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1 De aanvraag 

Bij brief van 21 augustus 2019, ingekomen 22 augustus 2019, heeft BoWeGro namens Zuidereiland 

B.V.,Boxmeerseweg 61, 6598 MX te Heijen (hierna: aanvrager) een aanvraag ingediend ter verkrijging 

van een wijziging van de aan haar bij besluit van 29 juli 2010, kenmerk 09/12685, verleende vergunning 

voor het ontgronden van een aantal percelen te Heijen gemeente Gennep. Het verzoek heeft betrekking 

op het verlengen van de in voorschrift 1.2 genoemde termijn voor het winnen van specie en het inrichten 

van de terreinen. 

Het nog te ontgronden terrein heeft een grootte van ruim 10 hectare (Ow-dossier 2401). 

 

 

2 Gegevens 

 

2.1 Doel van de ontgronding 

De ontgronding van het terrein in kwestie heeft ten doel het realiseren van natuur en ruimte voor de 

rivier de Maas. Bij de voorgenomen ontgronding zal in totaal volgens aanvrager ca. 213.500 m³ specie 

worden vergraven. Hiervoor is op 29 juli 2010 een ontgrondingsvergunning verleend. 

 

 

 

2.2 Motivering wijzigingsverzoek 

Voorschrift 1.2 

De economische crisis heeft geleid tot een stagnatie voorwat betreft de vraag naar 

oppervlaktedelfstoffen waardoor van de geplande lineaire winning en afzet geen sprake kon zijn. 

Daarnaast was de markt verzadigd door samenloop van diverse projecten rond de grote rivieren. Meer 

lokaal werd een verbod voor vrachtwagens ingesteld op de toegangsweg naar het gebied. Hierdoor kan 

de afvoer alleen maar plaats vinden via het water. Dit betekent afname van grote partijen door middel 

van schepen. Door voornoemde redenen heeft de ontgronding niet in het gewenste tempo kunnen 

plaatsvinden. Fase 1 en 2 zijn gerealiseerd. In overleg met de gemeente Gennep is gevraagd de 

termijnen voor de fases 3 en 4 uit te stellen tot 31 december 2022, respectievelijk 31 december 2024.  

Een en ander conform de bij dit besluit in hoofdstuk 7 weergegeven tekening “Fasering ontgronding”. 

  

 

3 Procedure 

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure 

van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Een ontwerp van dit besluit zal gedurende 6 

weken voor eenieder ter inzage liggen in het gouvernement te Maastricht en het gemeentehuis van 

Gennep. Gedurende deze termijn kan eenieder bij het bestuursorgaan schriftelijk dan wel mondeling 

zienswijzen inbrengen. Het ontwerpbesluit en de kennisgeving kunnen in genoemde periode tevens 

worden geraadpleegd via de internetsite van de provincie Limburg 

(https://zoek.officielebekendmakingen.nl, klick dan op officiële bekendmakingen). 

Tevens zullen wij de gebruikelijke instanties om advies vragen. Vervolgens nemen wij, na afweging van 

de zienswijzen en adviezen, een definitief besluit. Daartegen staat beroep open bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
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4 Belangenafweging 

De totale ingreep van de aanvrager, het realiseren van de natuur en ruimte voor de rivier, is door ons al 

in de huidige vergunning getoetst aan de daaraan verwante belangen en beleidsregels. Door de 

voorgenomen wijziging van voorschrift 1.2 voor wat betreft de uiterlijke termijn van inrichting van een 

gedeelte van het terrein wordt de geplande natuur ter plaatse en de ruimte voor de rivier later dan 

gepland gerealiseerd. Dit heeft geen nadelige invloed op de overige betrokken belangen. 

Alles overwegende is ons college van oordeel dat de door Zuidereiland B.V. gevraagde wijziging van de 

ontgrondingsvergunning uit 2010 kan worden verleend.  

 

 

5 Besluit 

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, 

 

Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening Limburg, alsmede gelet op 

voornoemde overwegingen, 

 

tot het wijzigen van de aan Zuidereiland B.V., Boxmeerseweg 61, 6598 MX Heijen, op 29 juli 2010, 

kenmerk 09/12685, verleende vergunning, in die zin, dat 

 

voorschrift 1.2 luidende: 

“Het winnen van specie wordt toegestaan voor een termijn van 10 jaren ingaande de dag, waarop dit 

besluit van kracht wordt. 

 

De inrichting van de terreinen (conform voorschrift 5) dient tevens binnen deze termijn gerealiseerd te 

zijn. 

 

De vergunning is geldig totdat aan alle verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan.”  

 

als volgt komt te luiden: 

“Het winnen van specie van de terreinen wordt toegestaan tot uiterlijk 31 december 2022 voorwat betreft 

fase 3 en tot uiterlijk 31 december 2024 voorwat betreft fase 4. (zoals aangeven op de bij dit besluit 

behorende tekening fasering, hoofdstuk 7)   

 

De inrichting van de terreinen (conform voorschrift 5), dient gereed te zijn uiterlijk 31 december 2022 

voorwat betreft fase 3 en uiterlijk 31 december 2024 voorwat betreft fase 4. ( zoals aangeven op de bij 

dit besluit behorende tekening, hoofdstuk 7)  

 

De vergunning is geldig totdat aan alle verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan.” 
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6 Ondertekening 

Gedeputeerde Staten van Limburg 

namens dezen, 

 

 

 

drs.  M.G.P.I. Arts  

clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving, team Vergunningen 
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7 Fasering 
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8 Afschriften 

Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan: 

 

 Zuidereiland B.V., Boxmeerseweg 61, 6598 MX Heijen, als beschikking op de aanvraag; 

 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep, ter 

kennisneming; 

 Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, district Limburg, hoofdkantoor Maastricht,  Postbus 25, 6200 MA, 

ter kennisneming; 

 BoWeGro t.a.v. XXX, Postbus 23, 5384 ZG Heesch, ter kennisneming; 

   

 


