
 

Archimedesweg 1 CORSA nummer: 19.074078 
postadres:  
postbus 156 auteur: L. op den Brouw 
2300 AD  Leiden versie:  
telefoon (071) 3 063 063  datum: september  2019 

 telefax (071) 5 123 916   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Kadeverbetering zuid- 
en noordeinderpolder 

polderkade 
 

projectnummer: 01.00013.007 
 

Projectplan op basis van 
artikel 5.4 van de 

Waterwet 



Project Kadeverbetering zuid- en noordeinderpolder 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Pagina 2 van 18 19.074078 Hoogheemraadschap van Rijnland 
 

Inhoudsopgave 
 

1. Inleiding ...................................................................................................... 4 
1.1 Projectomschrijving ................................................................................... 4 

1.1.1 Aanleiding, kader en doel .................................................................. 4 
1.1.2 Projectgebied................................................................................... 4 

1.2 Waarom een projectplan? ........................................................................... 6 
1.2.1 Achtergrond informatie ..................................................................... 6 
1.2.2 Uitgevoerde onderzoeken .................................................................. 6 
1.2.3 Het ontwerp van de kadeverbetering .................................................. 7 

2. Beleidskader ................................................................................................ 9 
2.1 Beleid provincie ......................................................................................... 9 
2.2 Beleid Rijnland .......................................................................................... 9 
2.3 Beleid gemeente ...................................................................................... 10 

3. Project beschrijving ..................................................................................... 11 
3.1 Normering kruinhoogte en stabiliteit ........................................................... 11 
3.2 Verbeterontwerp ...................................................................................... 11 
3.3 Algemene inrichtingsvisie .......................................................................... 13 

4. Uitvoering, consequenties voor derden en beperking nadelige effecten............... 14 
4.1 Planning en fasering ................................................................................. 14 
4.2 Vergunningen, ontheffingen en/of toestemmingen ........................................ 15 
4.3 Impact op de omgeving en beperking nadelige effecten ................................ 15 
4.4 Consequenties voor derden en beperking nadelige effecten ........................... 15 

5. Besluitvormingsprocedure ............................................................................ 17 

Bijlage 1. Definitief ontwerp ............................................................................ 18 
 
 
 
  



Project: Kadeverbetering zuid- en noordeinderpolder 
_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Hoogheemraadschap van Rijnland 19.074078 Pagina 3 van 18 
 

0. Samenvatting 

Project en wijze van uitvoering 
 
Bij toetsing van de kering langs de Ziendeweg in de Zuid- en Noordeinderpolder te 
Aarlanderveen in de gemeente Alphen aan den Rijn, is gebleken dat deze niet voldoet 
aan de veiligheidseisen die de Provincie Zuid-Holland aan deze polderkade stelt. Daarom 
moet de polderkade worden verbeterd. Als beherend waterschap voert het 
Hoogheemraadschap van Rijnland die verbetering uit.  
 
De kering, met een lengte van circa 750m, maakt deel uit van het kadestelsel van de 
Zuid- en Noordeinderpolder en is geclassificeerd als tussenboezemkade, ook wel 
polderkade genoemd. Een polderkade keert het water van een hoger gelegen polder, in 
dit geval de Polder Nieuwkoop en Noorden. In de Zuid- en Noordeinderpolder is met 
name agrarische bedrijvigheid te vinden. 
 
Het traject ligt in Natura2000 gebied. De kruin van de kade moet worden opgehoogd als 
gevolg van de optredende zettingen in het veengebied (circa 1 cm/jaar).  
 
Het huidige gebruik van de kade blijft ongewijzigd. 
 
De uitvoering staat gepland voor oktober 2019 en duurt naar verwachting circa 1 maand. 
 
Mitigerende/compenserende maatregelen  
 
Om de nadelige effecten van de kadeverbetering ongedaan te maken of te beperken zijn 
of worden de volgende maatregelen getroffen: 

o De kruin van de kering wordt verplaatst naar het midden van het perceel om de 
beschermde flora en faunasoorten in de oever te ontzien; 

o De uitvoeringsmethode wordt dusdanig gekozen dat er geen schade ontstaat aan 
de aanwezige natuur en de natuurvriendelijke oever;  

o Het werk wordt uitgevoerd vanaf het land om rekening te houden met beschermde 
diersoorten in het Natura2000 gebied;  

o Er zal overdag worden gewerkt en niet in het weekeinde of tijdens feestdagen. 
o Voorafgaand aan de uitvoering wordt de civiele staat van de weg opgenomen en 

vastgelegd (nulsituatie); 
o Na ophoging van de kade en na het ontwikkelen van een goede grasmat zal het 

huidige gebruik van de kade niet wijzigen en zullen naar verwachting de Black 
Angus koeien weer op het perceel te vinden zijn in het kader van een goed 
natuurbeheer; 

o Om de Flora en Fauna te beschermen, wordt er gewerkt volgens de gedragscode 
van de waterschappen en daaruit voortvloeiende ecologische werkprotocollen van 
Rijnland.  
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1. Inleiding 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) heeft de taak regionale kaden 
voldoende veilig te houden: voldoende stevig, voldoende hoog en voldoende breed. 
Daarvoor heeft Rijnland, op basis van de provinciale Waterverordening Rijnland het 
programma Regionale keringen opgezet. Met dit programma zijn in 2020 alle regionale 
keringen binnen het gebied van Rijnland getoetst en worden ze zo nodig verbeterd. Dit 
projectplan beschrijft hoe en waarom de kade van de Zuid- en Noordeinderpolder wordt 
verbeterd. 

1.1 Projectomschrijving  

1.1.1 Aanleiding, kader en doel 
De kade van de Zuid- en Noordeinderpolder voldoet niet aan de normering die de 
provincie heeft opgesteld. Dit blijkt uit de verplichte veiligheidstoetsingen die in 2010 zijn 
uitgevoerd. Het doel van de kadeverbetering is om de functie van de kade, namelijk het 
keren van water, weer op het vereiste niveau te brengen. Deze doelstelling is 
opgenomen in artikel 2.1 van de Waterwet. De formulering van deze doelstelling en het 
feit dat een projectplan op basis van artikel 5.4 van de Waterwet een beschrijving dient 
te bevatten van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken 
van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk, maakt dat in dit projectplan 
verder wordt gekeken dan alleen het waterkeringsbelang. 

1.1.2 Projectgebied 
De kering van de Zuid- en Noordeinderpolder ligt in Aarlanderveen en valt binnen de 
gemeente Alphen aan den Rijn in de Provincie Zuid-Holland. In figuur 1 is de ligging van 
de waterkering met een rode lijn weergegeven.  
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Figuur 1: Tracé (rode lijn). Het kadetraject ligt parallel aan de Ziendeweg, Aarlanderveen   
 
De kade maakt deel uit van het kadestelsel van Zuid- en Noordeinderpolder en is als 
tussen-boezemkade geclassificeerd. Een tussenboezemkade - ook wel polderkade - is 
een kade die niet de boezem van Rijnland keert, maar water van een hoger gelegen 
polder, in dit geval de Polder Nieuwkoop en Noorden (-1.59 NAP). De Zuid- en 
Noordeinderpolder ligt om de Drooggemaakte polder aan de westzijde te Aarlanderveen 
heen.  Het traject parallel aan de Ziendeweg is onderdeel van een apart peilgebied (-1.92 
NAP). De noordwestelijke zijde van de Ziendeweg heeft een lager peilgebied (-2.29 NAP). 
Het kadetraject dat opgehoogd dient te worden ligt dus als het ware als een smalle 
strook met een apart peilgebied tussen twee andere peilgebieden in. 
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Figuur 2: peilgebieden rondom traject Zuid- en Noordeinderpolder 
 
De kruin van de kade ligt in de oever van het perceel. De oever van de kade is ruig 
begroeid. Voornoemd kadetraject is eigendom van Natuurmonumenten en zij zijn 
daarmee verantwoordelijk voor het dagelijks beheer, Rijnland voert het groot onderhoud 
uit aan de kade. Er is geen noodzaak tot grondverwerving. De kadeverbetering heeft niet 
tot doel een verandering aan te brengen in het huidige, in overeenstemming met de Keur 
van Rijnland zijnde, gebruik van de kade.  

1.2 Waarom een projectplan? 

De Waterwet schrijft in artikel 5.4 voor dat bij de aanleg of wijziging van een 
waterstaatswerk (in dit geval de kade) door of vanwege de beheerder (Rijnland) een 
projectplan vastgesteld dient te worden. 
 
Het projectplan moet tenminste bevatten: 
1.  Een beschrijving van het werk; 
2.  De wijze waarop het werk wordt uitgevoerd en 
3.  Een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of 

beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. 
 
Dit projectplan bevat een beschrijving van de hiervoor genoemde 3 punten.  

1.2.1 Achtergrond informatie 

Deze groene polderkade is structureel te laag over een lengte van 746m. Dit deel van de 
kering loopt parallel aan de Ziendeweg. De zetting hier wordt ingeschat op 1cm/jaar 
waardoor deze hier relatief bijdraagt aan de strenge afkeur.  

1.2.2 Uitgevoerde onderzoeken 

Bij het opstellen van dit projectplan is gebruik gemaakt van diverse onderzoeken en 
werkomschrijvingen die in het verleden zijn uitgevoerd/opgesteld.  
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De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: 
o Toetsing kade d.d. 11 april 2011 door Grontmij met kenmerk T&M-1031574 revisie 

D-01 (Toetsrapport Zuid-en-Noordeinderpolder 11.17438) waarin is vastgelegd waar 
de kade niet voldoet aan de veiligheidsnorm 

o Bestaand geotechnisch onderzoek vanuit het Dinoloket waarin de grondopbouw is 
onderzocht door middel van diverse sonderingen en handboringen. Op basis van het 
geodetisch onderzoek zijn door Reijerkerk Survey en Ontwerp lengte- en 
dwarsprofielen opgesteld van de kruin, het talud en de teen van de polderkade, d.d. 
3 mei 2019. 

o Inmeting kadeprofiel met dwarsprofielnummers DP-1 t/m DP-18, d.d. 3 mei 2019 
uitgevoerd door Reijerkerk Survey en Ontwerp. 

o Nader onderzoek 9 kadetrajecten (Quick scan) 2019 in het kader van de wet 
natuurbescherming d.d. door Bureau Waardenburg (19.041334) waarin de effecten 
van de beoogde ingreep beoordeeld is voor dit kadetraject in het kader van de Wet 
natuurbescherming, onderdeel beschermde soorten en gebiedsbescherming. 

o Notitie Kadetraject Zuid- en Noordeinderpolder nader onderzoek fase 1 en 2 
(19.041328) waarin veldonderzoek is uitgevoerd op het perceel in het kader van de 
Wet Natuurbescherming. 

o Archeologieonderzoek, hierop is het bestemmingsplan van de gemeente Alphen aan 
den Rijn bestudeerd en is e.e.a. geverifieerd bij de gemeente/omgevingsdienst. 

o Bureaustudie d.d. 5 juni 2019 door Bombs Away met kenmerk 19P036 definitief 
rapport versie 1.0 (19.047585) waarin is onderzocht waar zich niet-gesprongen 
explosieven zouden kunnen bevinden etc. 

o Klic-melding d.d. 18 september 2018 door Rijnland waar zich kabels en leidingen 
bevinden (Klic-melding 18O068488).  

 

1.2.3 Het ontwerp van de kadeverbetering 

Dit ontwerp beschrijft specifiek de aanleg van grond.  
 
Het ontwerp is opgesteld aan de hand van de volgende documenten: 
o Handreiking Ontwerpen & Verbeteren Boezemkaden  
o Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen 2015 

 
Uit de bureaustudie blijkt dat voorliggend kadetraject niet verdacht is op niet-gesprongen 
explosieven. 
  
De verwachting is dat er bij kadeverbeteringswerkzaamheden in de oever (langs de 
oorspronkelijke leggerlijn) een negatief effect optreedt ter plaatse van de aanwezige 
Flora en Fauna. In overleg met de perceeleigenaar, Natuurmonumenten, is afgestemd 
om de mogelijkheid te onderzoeken om de aslijn van de legger (en de kruin van de dijk) 
te verplaatsten naar het midden van het perceel om de flora en fauna in de oever te 
ontzien. Bij nader onderzoek is gebleken dat het ophogen van de dijk in het midden van 
het perceel mogelijk is. Er treden geen negatieve effecten op voor de stabiliteit van de 
dijk en de flora en fauna in de oever wordt ontzien. Tijdens de uitvoering moet worden 
gewerkt volgens de gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen. De 
uitvoering dient te worden begeleid door een deskundige ecoloog met minimaal 5 jaar 
relevante werkervaring.  
 
Gelet op het feit dat sprake is van het aanbrengen van grond en dat er geen 
graafwerkzaamheden plaatsvinden wordt verwacht dat eventueel aanwezige 
archeologische waarden niet onevenredig worden aangetast. De archeologische 
verwachting van het gebied is laag en de werkzaamheden zijn te gering van omvang om 
een onderzoek te vragen.    
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Binnen voorliggend kadetraject is er geen sprake van kruisende kabels en leidingen. De 
aanwezige kabels en leidingen lopen onder de Ziendeweg door. De aannemer dient 
voorafgaand aan de uitvoering een KLIC-melding te doen en de uit te voeren 
werkzaamheden af te stemmen met de desbetreffende kabel- en/of leidingbeheerders.  
 
De hierboven genoemde onderzoeken zijn opvraagbaar bij mevrouw L. op den Brouw van 
het Hoogheemraadschap van Rijnland. 
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2. Beleidskader 

2.1 Beleid provincie 

Sinds december 2009 is de provinciale Waterverordening Rijnland van kracht. In deze 
verordening staat aan welke normen de regionale waterkeringen moeten voldoen. Aan 
elke regionale waterkering is door de provincie een kadeklasse (of IPO-veiligheidsklasse) 
toegekend. De indeling is gebaseerd op de economische schade die kan optreden bij het 
falen van de waterkering en de veiligheid van het achterliggende gebied. De indeling 
loopt van kadeklasse I tot en met kadeklasse V. Hierbij is klasse V toegekend aan polders 
met een hoge economische waarde. 
De kaden van de Zuid- en Noordeinderpolder zijn ingedeeld in klasse III. De 
bijbehorende kans op falen voor kadeklasse III is 1/100 jaar. 

2.2 Beleid Rijnland 

Rijnland zorgt al eeuwenlang voor de (water)veiligheid in zijn gebied en is 
verantwoordelijk voor de zorg van de waterkeringen. Momenteel en in de toekomst 
krijgen factoren als klimaatontwikkeling, zeespiegelstijging en bodemdaling grote invloed 
op deze veiligheidstaak. Door bevolkingsgroei neemt de druk op de schaarse ruimte 
binnen Rijnland toe. Waterkeringen worden niet alleen meer gebruikt voor veiligheid, 
maar steeds vaker ook voor andere functies zoals wonen, werken en infrastructuur.  
 
Om veiligheid te bieden tegen overstromingen en ter bescherming van onder meer de 
daarbij behorende waterkeringen hanteert Rijnland een Keur met gebods- en 
verbodsbepalingen. Onder voorwaarden is het mogelijk om met een watervergunning 
vrijstelling van de verbodsbepalingen te geven. Het waterkeringenbeleid van Rijnland is 
vastgelegd in de Nota Waterkeringen uit 2010.  
Op grond van dit beleid is de hoofddoelstelling van het beheer van de waterkeringen: het 
op het vereiste niveau brengen en houden van de waterkerende functie van de regionale 
en primaire keringen, nu en in de toekomst en met oog voor andere belangen. Deze 
hoofddoelstelling kan uitgesplitst worden in de volgende subdoelstellingen: 
1. Veilige keringen; 
2. Toekomstvaste keringen; 
3. Met waar mogelijk medegebruik.  
 
Onder veilige keringen (1) verstaat Rijnland keringen die voldoen aan de voor die kering 
geldende normen en die inspecteerbaar en onderhoudbaar zijn. Bij toekomst vaste 
keringen (2) staan robuuste waterkeringen en adaptief beleid centraal. Robuust wil 
zeggen dat in het ontwerp rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen en 
onzekerheden, zodat er een kadeverbeteringsontwerp ontstaat dat tijdens de planperiode 
blijft functioneren zonder ingrijpende en kostbare aanpassingen en dat tevens 
uitbreidbaar is, indien dat economisch verantwoord is. Uitgangspunt is dat keringen niet 
vaker dan eens in de dertig jaar verbeterd hoeven te worden. Adaptief beleid vertaalt 
zich voor waterkeringen in het maken van ruimtelijke reserveringen.   
Naast het garanderen van veilige en toekomst vaste keringen wil Rijnland in zijn beleid 
ook ruimte geven voor medegebruik (3), zoals voor recreatie. Het ruimte geven voor 
medegebruik is alleen mogelijk indien dit de vereiste waterkerende functie van de 
waterkering en de onderhoudsmogelijkheden nu en in de toekomst niet aantast. 
 
De ‘legger regionale keringen’ van Rijnland beschrijft de zonering van een waterkering. 
Deze zonering bestaat onder andere uit een kernzone en een beschermingszone. 
Eveneens bevat een kering een profiel van vrije ruimte (pvvr). Ter bescherming van de 
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waterkering zijn voor de verschillende zones en het profiel van vrije ruimte regels 
opgesteld in de Keur van Rijnland.  

2.3 Beleid gemeente 
Op voorliggend kadetraject is het bestemmingsplan  
NL.IMRO.0484.B125buigeboost1her-VA01 betreffende Buitengebied Aarlanderveen van 
de gemeente Alphen aan den Rijn van toepassing.  
 
De volgende bestemmingen rusten op het gebied: 

- Enkelbestemming, agrarisch met waarden- landschap 2: er is een 
omgevingsvergunning benodigd voor het uitvoeren van een werk, geen gebouw 
zijnde, of van werkzaamheden w.o. voor het ophogen van de gronden. 

- Dubbelbestemming- waarde – archeologie 4: het uitvoeren van 
grondbewerkingen/-verzet met een grotere diepte van 50 cm onder maaiveld. 

- Dubbelbestemming waterstaat-waterkering: De voor Waterstaat - waterkering 
aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), 
mede bestemd voor de aanleg, instandhouding en bescherming van de 
waterkering. 

- Gebiedsaanduiding Milieuzone – stiltegebied: ter plaatse van dit gebied gelden ter 
bescherming regels ter voorkoming of beperking van geluidhinder zoals 
opgenomen in de Provinciale Milieuverordening Zuid-Holland. 
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3. Project beschrijving 

3.1 Normering kruinhoogte en stabiliteit 
De normen waaraan gedurende een periode van 30 jaar voldaan moet worden, bestaan 
uit eisen ten aanzien van kruinhoogte en stabiliteit. Uit de door Grontmij in 2011 
uitgevoerde toetsing blijkt waar wel en waar niet aan deze normen wordt voldaan. 
 
Kruinhoogte 
Om water rond de polder te kunnen keren, moet de kruin van de kade een minimale 
hoogte (normhoogte) hebben. Deze wordt mede bepaald door de veiligheidsnorm en het 
waterpeil in de (tussen)boezem.  
 
Het te keren polderpeil is NAP -1,57 m. Dit is het streefpeil (polderpeil) van de Polder 
Nieuwkoop en Noorden. Het polderpeil (praktijk) van het naastgelegen peilgebied is NAP 
-2,07 m. tussen deze polders bevindt zich een tussen peilvak met een waterpeil van NAP 
-1,92m. De kerende hoogte van de dijk tussen de twee polders bedraagt 0,50 m. 
 
De normhoogte voor de kade ligt op NAP -0,92 m. Als aanleghoogte voor de kade wordt 
een hoogte aangehouden van NAP -0,92 m. De aanleg-hoogte geldt voor een 
kruinbreedte van 1,5 m. 
 
Het kadeverbeteringsontwerp wordt opgesteld voor een periode van 10-15 jaar.  
 
Macrostabiliteit 
Onder macrostabiliteit verstaan we de stabiliteit ten aanzien van afschuiven van de 
buiten- of binnenzijde van de kade (de kant van de oever respectievelijk het talud van de 
kade aan de polderzijde). In zowel de huidige als de nieuwe situatie is er geen 
stabiliteitsopgave voor dit traject. 

3.2 Verbeterontwerp 
Het waterstaatswerk dat in voorliggend projectgebied aangepast gaat worden, is de 
kade. Om aan de vereiste veiligheidsnorm te voldoen, worden de volgende aanpassingen 
aan het waterstaatwerk uitgevoerd: 
o Het verleggen van de aslijn van de legger (en daarmee de kruin van de kade) naar 

het midden van het perceel; 
o Het dempen van een klein stuk watergang aan beide kopse kanten. 
 

In figuur 3 is globaal het kadetraject weergegeven waar de ophoging van grond wordt 
aangebracht. 
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Figuur 3: Locatie huidige aslijn legger (geel) en locatie nieuwe aslijn legger (rood)  
 
Om de stabiliteit van de kering te kunnen waarborgen zal in de polderwatergang achter 
de kering op beide koppen een deel gedempt moeten worden. Het gaat om een totale 
demping van 124m2. In de ontwerptekeningen in de bijlage van dit plan zijn de 
dempingen weergegeven. Deze demping heeft geen gevolgen voor het functioneren van 
het peilvak, maar de berging zal gecompenseerd worden zodat er geen verslechtering 
van het bergend vermogen van het watersysteem ontstaat. Vanwege de huidige 
natuurfunctie en het gebrek aan ruimte is het niet wenselijk en mogelijk om de 
compensatie in hetzelfde peilvak te realiseren. De berging zal dan ook gecompenseerd 
worden in de lager gelegen polders. De compensatie van deze demping zal in de Zuid- en 
Noordeinderpolder (OR-4.12.1.1) plaatsvinden (figuur 4). Deze polder is op onderstaande 
kaart weergegeven. 
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Figuur 4: Peilvak Zuid- en Noordeinderpolder 

3.3 Algemene inrichtingsvisie 
Het ontwerp voor de kadeverbetering voldoet aan de veiligheidsnorm. Tevens is zoveel 
mogelijk tegemoet gekomen aan de wensen voortkomend uit andere dan de primaire 
(waterkerende) functie, de natuur. De huidige inrichting van het gebied wordt zoveel 
mogelijk gehandhaafd. Aan deze functie verandert de kadeverbetering dus niets.  
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4. Uitvoering, consequenties voor derden en beperking nadelige effecten 

4.1 Planning en fasering 
 
De werkzaamheden omvatten het aanvullen van grond op de dijk. De uitvoering in grond 
wordt in het geheel vanaf het land gedaan. De grond wordt in twee verschillende lagen 
welke apart worden verdicht aangebracht. De lagen worden verdicht door ze aan te 
drukken met de bak van de graafmachine. 
 
De lagen kunnen direct achter elkaar worden aangebracht zonder wachttijd, waardoor de 
uitvoering naar verwachting successievelijk langs het traject afgerond wordt. Exacte 
volgorde van uitvoering wordt bepaald door de aannemer. 
 
De aannemer dient in overleg met de gemeente Alphen aan den Rijn de definitieve aan- 
en afvoerroute van het materieel en de materialen te bepalen.  
 
De uitvoerings- en werkwijze wordt na gunning van het werk door de aannemer bepaald. 
Gelet op de natuurwaarden in de oever van het perceel, de flora in het water en de 
slechte bereikbaarheid van het perceel vanaf het water, zal de grond vanaf het land 
worden aangebracht. Een voorwaarde in de ontheffing voor Wet Natuurbescherming zal 
aangeven dat twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden en tijdig voor de 
voortplantingsperiode van de Noordse woelmuis het leefgebied van deze muis ongeschikt 
moet worden gemaakt door de aanwezige vegetatie kort af te maaien (tot maximaal 10 
cm hoog). Door het treffen van deze maatregel en de aanwezigheid van vergelijkbaar 
habitat in de directe omgeving dat niet wordt aangetast zijn er (1) 
voldoende vluchtmogelijkheden voor de beschermde soorten tijdens de werkzaamheden 
en (2) blijft continu voldoende leefgebied behouden. 
 
Daarnaast zullen aan de uitvoering eisen worden gesteld, waaronder het 
toelaatbare gewicht van het in te zetten materieel. Zo kan de aannemer kiezen om de 
grond vanaf de provinciale weg N231 aan te voeren door groot materieel (vrachtwagens) 
en de grond over te slaan op kleiner materieel (w.o. een hydraulische graafmachine op 
rupsbanden (rupskraan)). De locatie van het depot wordt mede bepaald door de aslast- 
en breedtebeperkingen van de toegangswegen: 
 

 Zuideinde 5 ton, 2,2 m breedte 
 Ziendeweg 5 ton, 2,2 m breedte 
 Achtermiddenweg 5 ton, 2,2m breedte 
 Aarlanderveenseweg 5 ton, geen breedte 
 Achttienkavels, geen gewicht, 2,3 m breedte 

 
Over de dijk vindt alleen transport plaats van licht materieel en materialen. Afhankelijk 
van de weers- en terreinomstandigheden worden, indien noodzakelijk, ter voorkoming 
van rijsporen, op de dijk rijplaten gelegd. 
 
De uitvoering staat gepland voor oktober 2019 en duurt naar verwachting circa 1 maand.  
 
De fasering en doorlooptijd van de planning is mede afhankelijk van de volgende 
factoren: 
o De werkwijze en interne capaciteit van de gecontracteerde aannemer; 
o Weersomstandigheden die de uitvoering bespoedigen of vertragen; 
o Restricties voortvloeiend uit vergunningen en/of ontheffingen. 
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4.2 Vergunningen, ontheffingen en/of toestemmingen 
Voor de kadeverbetering zijn een aantal vergunningen, ontheffingen en/of 
toestemmingen benodigd. Dit zijn: 
o Een eventuele ontheffing van de wegenverkeerswet (i.v.m. aan- en afvoer van 

materieel en materialen). Deze ontheffing is aan te vragen door de aannemer.  
o Een eventuele ontheffing van de Algemene Plaatselijke Verordening. Deze is aan te 

vragen door de aannemer;  
o Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen gebouw zijnde in het 

kader van de bestemming agrarisch met waarden. Deze is aangevraagd door de 
opdrachtgever. 

o Ontheffing van de wet natuurbescherming voor de Noordse woelmuis: het valt niet 
uit te sluiten dat de diersoort aanwezig kan zijn op het perceel. Deze is 
aangevraagd door de opdrachtgever. 

4.3 Impact op de omgeving en beperking nadelige effecten 
De realisatie van de kadeverbetering brengt de veiligheid tegen overstromingen weer op 
orde, maar heeft ook invloed op de omgeving en het medegebruik. Bij de 
werkzaamheden worden deze overige belangen in het oog gehouden en waar mogelijk 
worden nadelige effecten van de uitvoering beperkt.  
 
Om de nadelige effecten van de kadeverbetering ongedaan te maken of te beperken zijn 
of worden de volgende maatregelen getroffen: 

o De kruin van de kering wordt verplaatst naar het midden van het perceel om de 
beschermede flora en faunasoorten in de oever te ontzien; 

o De uitvoeringsmethode wordt dusdanig gekozen dat er geen schade ontstaat aan 
de aanwezige natuur en de natuurvriendelijke oever;  

o Het werk wordt uitgevoerd vanaf het land om rekening te houden met beschermde 
diersoorten in het Natura2000 gebied;  

o Er zal overdag worden gewerkt en niet in het weekeinde of tijdens feestdagen. 
o Voorafgaand aan de uitvoering wordt de civiele staat van de weg opgenomen en 

vastgelegd (nulsituatie); 
o Na ophoging van de kade en na het ontwikkelen van een goede grasmat zal het 

huidige gebruik van de kade niet wijzigen en zullen naar verwachting de Black 
Angus koeien weer op het perceel te vinden zijn in het kader van een goed 
natuurbeheer; 

o Om de Flora en Fauna te beschermen, wordt er gewerkt volgens de gedragscode 
van de waterschappen en daaruit voortvloeiende ecologische werkprotocollen van 
Rijnland.  

4.4 Consequenties voor derden  
De uitvoering van de kadeverbetering zorgt in de openbare ruimte voor overlast (geluid, 
verkeershinder, beperkte bereikbaarheid etc.). Daarom zijn de werkzaamheden in een 
vroeg stadium afgestemd met de gemeente Alphen aan den Rijn en de direct betrokken 
eigenaar. De omwonenden zijn geïnformeerd over  dit projectplan door middel van een 
brief.  
 
Beheersmaatregelen  
Bij het selecteren van een geschikte uitvoerende partij zal speciale aandacht zijn voor het 
omgevingsmanagement. Door het treffen van beheersmaatregelen zal getracht worden 
nadelige effecten van de werkzaamheden (zoals geluidsoverlast, verkeershinder, langere 
uitvoeringsduur en onveilige situaties) zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.  
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Schadevergoeding en nadeelcompensatie 
In verband met de schadelijke effecten van de kadeverbetering staat het een ieder vrij 
om met een beroep op artikel 7.14 van de Waterwet en de Verordening Nadeel-
compensatie Rijnland bij het dagelijks bestuur van Rijnland een gemotiveerd dan wel 
onderbouwd verzoek in te dienen vanwege geleden schade. Het gaat daarbij om schade 
die redelijkerwijs niet of niet geheel voor rekening van de benadeelde zou moeten 
komen. 
 
In plaats van het beperken van schade door middel van een eventueel toe te kennen 
schadevergoeding kan ook een minnelijke (privaatrechtelijke) regeling worden getroffen 
voordat het schadeveroorzakende besluit is genomen/gerealiseerd. Aan de hand van de 
richtlijnen voor de vergoeding van schade bij kadewerken kan Rijnland maatregelen 
treffen waardoor nadeel wordt voorkomen of beperkt. 
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5. Besluitvormingsprocedure 
Dit projectplan is een besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Dit besluit is 
voorbereid door toepassing van afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht. 
 
Het verloop van de procedure op grond van afdeling 3.4 ziet er als volgt uit: 
Voorafgaand aan het vaststellen van dit projectplan is eerst een ontwerp-projectplan 
opgesteld. In het digitale Waterschapsblad is dit ontwerp-projectplan gepubliceerd en 
belanghebbenden hebben gedurende een termijn van zes weken een schriftelijke 
zienswijze op dit projectplan kenbaar kunnen maken bij Rijnland. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend.  
 
Nadat dit definitieve projectplan namens dijkgraaf en hoogheemraden is vastgesteld, 
wordt het projectplan bekendgemaakt in het Waterschapsblad en treedt het projectplan 
in werking. Na bekendmaking in het Waterschapsblad kunnen in beginsel alleen diegenen 
die een zienswijze hebben ingediend beroep instellen bij de rechtbank Den Haag. 
Projectplannen vallen onder de Crisis- en herstelwet. Dit betekent dat indien beroep 
wordt ingesteld, het beroepschrift beroepsgronden dient te bevatten. Indien dit niet het 
geval is, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Eveneens betekent toepassing van 
de Crisis- en herstelwet dat na afloop van de beroepstermijn de beroepsgronden niet 
kunnen worden aangevuld. 
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Bijlage 1. Definitief ontwerp  

Situatietekening UO: 
Kadeverbetering Groene kade Ziendeweg te Zwammerdam 
Kadevak 169-042-00016 
 
Dwarsprofielen en lengteprofiel UO: 
Kadeverbetering Groene kade Ziendeweg 
Kadevak 169-042-00016 
 
 
 
 


