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1. Inleiding 
 
Het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna Delfland) is belast met de zorg voor het 
watersysteem in zijn beheergebied. Deze zorg omvat het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van 
het oppervlaktewater, het beheer van de waterkeringen, het kwantiteitsbeheer van het 
grondwater en de zuivering van stedelijk afvalwater.  
 
De Waterwet en de op grond daarvan vastgestelde Waterverordening schrijven voor dat 
Delfland met betrekking tot het beheer van het watersysteem een beheerplan opstelt, dat is 
afgestemd op het Nationale Waterplan en het Provinciale Waterplan Zuid-Holland. 
 
Delfland heeft in het Waterbeheerplan 2016-2021, het strategisch werkplan van Delfland, de 
doelen en maatregelen voor de periode 2016-2021 vastgelegd. Hieronder valt een aantal 
maatregelen op het gebied van waterveiligheid. 
 

Waterveiligheid 
De waterkeringen moeten veilig zijn. Ze worden goed onderhouden en periodiek beoordeeld 
op stabiliteit en hoogte. Als ze niet voldoen aan de norm worden passende maatregelen 
genomen, afgestemd met de omgeving en risico gestuurd. Het gaat onder andere om: 

- primaire keringen 
- regionale keringen 
- overige keringen 
 
Om de doelstellingen op het gebied van waterveiligheid te behalen, zijn maatregelen 
geformuleerd. Daartoe moeten waterstaatswerken worden aangelegd en gewijzigd. De 
Waterwet schrijft voor dat de waterbeheerder (in dit geval Delfland) een projectplan moet 
vaststellen bij de aanleg of wijziging van waterstaatswerken door of vanwege de 
waterbeheerder. Waterstaatswerken zijn: 
- een oppervlaktewaterlichaam (water, waterbodems, oevers, flora en fauna); 
- een bergingsgebied; 
- een waterkering; 
- een ondersteunend kunstwerk, zoals stuwen, gemalen en duikers. 
 
Het projectplan bevat ten minste de beschrijving van de te wijzigen en/of aan te leggen 
waterstaatswerken, de uitvoeringswijze en de voorzieningen om nadelige invloeden te 
beperken of te voorkomen. Bij het opstellen van het projectplan is getoetst in hoeverre deze 
werkzaamheden passen binnen de doelstellingen van de Waterwet. 
 
Dit projectplan behandelt de wijziging van:  
- De polderkade ter hoogte van Hofweg 92 te Rotterdam over een lengte van ongeveer 20 

meter. 
- De polderkade ter hoogte van Hofweg 150 te Rotterdam over een lengte van ongeveer 10 

meter. 
 
Deze kadetrajecten zijn onderdeel van het buitengewoon onderhoud traject POL003 en 
POL003_2. De werkzaamheden buiten de genoemde projectgebieden vallen onder 
buitengewoon onderhoud en zijn niet projectplan-plichtig. 
 
Voorgaande besluitvorming  
Op 20 juni 2013 heeft de verenigde vergadering besloten het investeringsplan vast te stellen 
en het krediet te verlenen voor het uitvoeren van ca. 21 km kadeonderhoud. Het 
kadeonderhoud op deze locatie valt hieronder. 
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2. Beschrijving van het betrokken werk 

2.1 Locatie 

Hofweg 92 

De polderkade is gelegen bij Hofweg 92 te Rotterdam. De kade loopt parallel aan de 
tussenboezem en langs het woonerf van Hofweg 92. De kade wordt gebruikt als tuin met een 
schuur voor opslag en een losse treurwilg naast de brug. 
 

   

Figuur 1: Locatie Hofweg 92, oranje = projectgebied 
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Hofweg 150 

De kade start bij de uitstroom van gemaal Hofweg. Er staat een grote treurwilg tussen het 
gemaal en de loopbrug over de tussenboezem. 

 

Figuur 2: Locatie Hofweg 150, oranje = projectgebied 

2.2 Werkzaamheden 

Overwegingen Hofweg 92 

Delfland is onderhoudsplichtige voor het buitengewoon onderhoud van de polderkades in het 
gebied. De kades worden weer op hoogte gebracht en het profiel wordt weer hersteld naar 
het vastgestelde profiel in de legger. Ter hoogte van de schuur is er echter te weinig ruimte 
om het kadeprofiel te realiseren. Er is hier gekozen voor een constructie met een smallere 
kruin van 2 meter.  
 
Bestaande bomen worden getoetst aan de hand van een vastgestelde beslisboom. Hierbij kan 
gekozen worden voor de standaardprocedure of de procedure ‘beeldbepalende bijzondere 
bomen’. Er is gekozen voor de ‘beeldbepalende bijzondere bomen’ vanwege de volgende 
redenen: 
 
- De treurwilg markeert de locatie van een oude maalgang van Ondermolen Oude 

Droogmaking in Polder Schieveen. Een grondzeiler uit 1792 die in 1917 is afgebroken 
(Bron: Molendatabase.org). 

- De treurwilg heeft een landschappelijke waarde in het verder vlakke polderlandschap. 
- De treurwilg heeft een hoge ecologische waarde. 
 
Voor beeldbepalende bomen moet worden bekeken of er een eenvoudige technische oplossing 
mogelijk is om het risico van de boom voor de waterveiligheid te minimaliseren. Voor deze 
locatie is het mogelijk om de kade te verleggen zodat de treurwilg buiten het waterstaatswerk 
komt te liggen. Het risico op schade aan de waterkering door bijvoorbeeld windworp of 
lekkage door wortels wordt hiermee tenietgedaan. 
 
De kade veroorzaakt een verandering in de afwatering van het perceel. In de huidige situatie 
loopt het water van het perceel naar de tussenboezem. In de nieuwe situatie wordt dit 
verloop door de waterkering onderbroken. Delfland kiest voor een afwatering door de 
waterkering met een keerklep en afsluiter om de volgende redenen: 



Projectplan Wijziging polderkade Hofweg te Rotterdam 

Datum: 07-10-2019  pagina 6 Van 13 

- Er is geen regenafvoer of riool onder het erf/inrit van de boerderij binnen de begrenzing 
van de waterkering. Dichtstbijzijnde afvoerbuis naar de polder liggen aan de polderzijde 
van de schuren en de woning. 

- Afwateren naar de polderzijde geeft veel kosten en impact op het erf/woningen. Om een 
aansluiting aan de polderzijde te moeten maken, moet de afwaterleiding onder de 
bebouwing op het erf door (zie figuur 1). Een afwatering door de kering heeft een veel 
kleinere impact. 

- De waterkerende functie van de kering komt niet in gevaar door een dubbele afsluiting 
door middel van een keerklep en handmatige afsluiter. Beide voorzieningen worden aan 
de buitenzijde van de afvoerleiding gerealiseerd. Een constructie in de waterkering is niet 
gewenst. Een afsluiter aan de polderzijde van de waterkering kan snel verdwijnen onder 
begroeiing, ook is bij het eventueel falen van de keerklep wel water aanwezig onder de 
kering als de afsluiter aan de polderzijde zit. Een principeschets is aangegeven in bijlage 
2. Door de extra afsluiter en keerklep zal de afwaterbuis maximaal 20 centimeter uit te 
beschoeiing steken. Er worden geen negatieve effecten op het onderhoud van de 
watergang verwacht door deze afvoer. 

  
Werkzaamheden 

De kade wordt opgehoogd door het aanbrengen van klei tot een hoogte van -2,30m NAP. De 
beplanting op het kadetracé worden verwijderd. Ter hoogte van de schuur wordt beschoeiing 
geplaatst en de kade geconstrueerd met een kruinbreedte van 2 meter. Met een opsluitband 
wordt de kade aangesloten op de betonnen fundering van de schuur. Er worden twee kolken 
aan beide zijden van de schuur geplaatst om de afwatering van het perceel te waarborgen. 
Ter hoogte van de treurwilg wordt de kade omgelegd en aangesloten op het hoger gelegen 
erf. De kade wordt afgewerkt en ingezaaid met graszaad. 
 
De kade wordt opgehoogd door het aanbrengen van klei. Er wordt beschoeiing geplaatst 
tussen de bestaande beschoeiing en de brug. De kruin wordt versmald naar 2 meter ter 
hoogte van de schuur, zodat de kade achter de schuur loopt. Tussen de schuur en de brug 
sluit de kruin aan op de perceelverharding. De kade gaat rond de treurwilg ten hoogte van de 
brug en sluit aan op het verharde erf. Er wordt een afwatering gerealiseerd. De kade wordt 
ingezaaid met graszaad (bijlage 2). 
 
Overwegingen Hofweg 150 

Bestaande bomen worden getoetst aan de hand van een vastgestelde beslisboom. Aan de 
hand van deze beslisboom moet de rij populieren worden verwijderd. Voor de treurwilg is 
gekozen voor de procedure ‘beeldbepalende bijzondere bomen’ vanwege de volgende 
redenen: 
 
- De treurwilg markeert de locatie van een oude maalgang van Ondermolen Nieuwe 

Droogmaking in Polder Schieveen. Een grondzeiler uit 1853 die in 1926 is afgebroken en 
vervangen door een elektrisch gemaal op de oude fundering. Gemaal Hofweg staat nog 
steeds op deze locatie. (Bron: Molendatabase.org). 

- De treurwilg heeft een landschappelijke waarde in het verder vlakke polderlandschap. 
- De treurwilg heeft een hoge ecologische waarde. 
 
Bij beeldbepalende bomen wordt bekeken of het technisch haalbaar is om de boom te 
behouden en de waterveiligheid te waarborgen. Bij de restoratie van gemaal Hofweg is in de 
uitstroombak een houten damwand geplaatst, maar deze damwand voldoet niet als 
vervangende waterkering. Er is voldoende ruimte om de kade rond de boom aan te leggen, 
zodat de boom buiten het waterstaatswerk komt te liggen. Het risico op schade aan de 
waterkering door bijvoorbeeld windworp of lekkage door wortels wordt hiermee tenietgedaan. 
 
Werkzaamheden 

De bestaande kade wordt opgehoogd door het aanbrengen van klei tot een hoogte van          
-2,30m NAP. De kade wordt rond de treurwilg gelegd. De kade wordt afgewerkt en ingezaaid 
met graszaad. (bijlage 3). 
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2.3 Relatie met het bestemmingsplan 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project zal 
worden uitgevoerd het bestemmingsplan Natuur- en recreatiegebied Schieveen 
(NL.IMRO.0599.BP2066SVNatuurpark-va02) vastgesteld. De gronden zijn bestemd als 
agrarisch met dubbelbestemming Waterstaat-Waterkering. De voorgenomen activiteit past 
binnen het geldende bestemmingsplan.  

2.4 Relatie met de legger, beheer en onderhoud 

De polderkade is opgenomen in de Legger Polderkaden. Door het wijzigen van het 
waterstaatswerk moet de Legger worden gewijzigd.  
 
Het gewone onderhoud van de polderkade is en blijft in beheer en onderhoud bij de 
perceeleigenaren. Het buitengewoon onderhoud aan de polderkade blijft in beheer en 
onderhoud van Delfland. 

2.5 Relatie met de beleidregels 

De volgende beleidsregels van Delfland zijn van toepassing op het project: 
• Kaden en waterkeringvreemde elementen 

2.6 Relatie met vergunningen/meldingen en andere besluiten 

Voor sommige activiteiten die binnen het project vallen, dient naast het projectplan een 
aparte vergunningen- of meldingprocedure te worden opgestart. Deze 
vergunningen/meldingen zijn géén onderdeel van het projectplan en volgen een separate 
procedure.  
 

Wet en regelgeving waarvoor Delfland bevoegd gezag is: 
Besluit Bodemkwaliteit 

Voor het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen geldt een meldplicht. Het Besluit 
Bodemkwaliteit is van toepassing op de volgende activiteiten  

• Aanbrengen van grond op de kade voor onderhoud 
• Aanbrengen van grond op oevers en talud voor onderhoud 

 
De activiteiten zullen worden gemeld door de aannemer. 

3. Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd 

3.1 Werkmethode 

Hofweg 92 

De beplanting op het kadetracé worden verwijderd. Er wordt beschoeiing geplaatst. De kade 
wordt vanaf het water laagsgewijs opgehoogd tot leggerhoogte. De afwatering wordt 
gerealiseerd. De kade wordt afgewerkt en ingezaaid met gras.  
 
Hofweg 150 

De kade wordt vanaf het water laagsgewijs opgehoogd tot leggerhoogte. De kade wordt 
afgewerkt en ingezaaid met gras. 

3.2 Bouwlogistiek en planning 

De uitvoering van de werkzaamheden zullen starten na september 2019 en zullen uiterlijk 
duren tot november 2019.  
 
De kadewerkzaamheden worden vanaf een ponton in het water uitgevoerd. Er worden klein 
materieel gebruikt om schade aan het erf en kade zo veel mogelijk te beperken. Indien 
uitvoering over het water niet mogelijk is, wordt met klein materieel grond aangevoerd.  
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4. Beschrijving van de te treffen voorzieningen 

4.1 Onderzoeken 

In de voorbereiding van het project zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd: 
 
Bodemonderzoek 

In oktober 2018 is een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd. De baggerspecie is 
altijd toepasbaar (klasse A en B). In november 2018 is een historisch vooronderzoek bodem 
uitgevoerd. De werkzaamheden kunnen plaatsvinden op basis van bestaande 
bodemkwaliteitskaarten. Er is geen verkennend bodemonderzoek noodzakelijk. In april 2018 
zijn voor een nabijgelegen project sonderingen uitgevoerd. 
 
Stabiliteit kade 

Het kadeprofiel ter hoogte van Hofweg 150 en bij de treurwilg van Hofweg 92 verandert 
alleen van locatie, niet van vorm. Er wordt geen negatief effect op de stabiliteit verwacht. Ter 
hoogte van de schuur van Hofweg 92 wordt de kade smaller dan het leggerprofiel, namelijk 2 
meter. Er wordt geen negatief effect op de stabiliteit verwacht, omdat er beschoeiing op 40 
centimeter boven waterpeil wordt geplaatst en de kade met een opsluitband wordt opgesloten 
tussen de bestaande schuur en de beschoeiing. Ook is het achterland bij de schuur ter hoogte 
van de schuur boven de leggerhoogte van 50 centimeter boven hoogste zomerpeil. 
 
Flora- en Faunaonderzoek 

In oktober 2018 is een quickscan Ecologie uitgevoerd. Uit dit onderzoek zijn er geen 
beschermde diersoorten aangetroffen. Beide treurwilgen hebben een hoge ecologische 
waarde, de treurwilg bij Hofweg 150 heeft mogelijk ook een functie voor vleermuizen. Door 
natuurmonumenten is in 2018 een weidevogelonderzoek uitgevoerd in polder Schieveen. 
Hieruit blijken broedgevallen van de grutto aanwezig te zijn in de waterberging Schieveen 
waar de kade aan grenst. Door het uitvoeren van het werk buiten het broedseizoen wordt 
verstoring van broedende vogels voorkomen.  
 
Afwatering 

Door de ophoging van de waterkering wordt het natuurlijk verloop van regenwater naar de 
tussenboezem geblokkeerd. Hierdoor kan wateroverlast ontstaan op het erf. Hiervoor wordt 
een afwatering gerealiseerd die afwatert in de tussemboezem. Om het risico op overstroming 
van de polder via de afwateringsbuis te minimaliseren, wordt een terugslagklep en een 
handmatige afsluiter geplaatst aan het uiteinde van de buis. De buis wordt ook boven hoogste 
zomerpeil worden geplaatst. De keerklep verhindert het terugstromen van water van de 
tussenboezem naar de polder bij extreem hoge waterstand. De handmatige afsluiter is een 
extra voorzorgsmaatregel om de afvoerbuis af te sluiten indien de keerklep faalt.  
 
Archeologie 

In november 2018 is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. De grondroerende 
werkzaamheden aan de kade vallen binnen de vrijstellingsgrenzen voor archeologie. Hieruit 
wordt geconcludeerd dat de werkzaamheden geen schade aan archeologische waarden zullen 
veroorzaken. 
 
Niet gesprongen explosieven (NGE) 

In oktober 2018 is een bureauonderzoek NGE uitgevoerd. Het projectgebied is niet verdacht 
op de aanwezigheid van explosieven. 

4.2 Beperken nadelige effecten 

Flora en fauna 

Tijdens de uitvoering moet gewerkt worden volgens de gedragscode Flora- en Faunawet van 
de waterschappen 2012 om de effecten van de werkzaamheden op flora en fauna te 
beperken. De werkzaamheden vinden na het broedseizoen plaats om verstoring van met 
name broedende weidevogels te voorkomen. 
 
Tijdens de uitvoering wordt bescherming om de treurwilg geplaatst om schade door de 
werkzaamheden te voorkomen.  
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4.3 Monitoring tijdens uitvoering 

Er wordt een bouwkundige vooropname gedaan van het erf en de schuren van Hofweg 92 en 
Hofweg 150. Na de werkzaamheden wordt een naopname uitgevoerd en eventuele 
aantoonbaar opgetreden schade door de werkzaamheden herstelt. 

 

5. Procedure 

5.1 Betrokken partijen/vooroverleg 

De werkzaamheden worden gerealiseerd op particulier eigendom.  
 
Met de perceeleigenaren zijn gesprekken gevoerd over het ontwerp en de werkzaamheden. 
Er wordt een afsprakenbrief opgesteld waarin alle afspraken met de perceeleigenaar voor de 
werkzaamheden worden vastgelegd. 

5.2 Rechtsbescherming 

Het besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving van de zakelijke inhoud daarvan in het 
digitale Waterschapsblad, met vermelding van het feit dat belanghebbenden gedurende een 
periode van 6 weken na bekendmaking een bezwaarschrift kunnen indienen bij Delfland. In de 
kennisgeving wordt ook vermeld waar en wanneer de stukken ter inzage worden gelegd. 
 
N.B. Op dit besluit is de Crisis- en Herstelwet van toepassing.  

5.3 Financieel nadeel 

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het 
project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade 
lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten 
aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond 
van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor 
de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar 
de Verordening schadevergoeding Delfland. 
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6. Bijlagen  
 
Leggerprofiel 4 
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Bijlage 2: Bovenaanzicht wijziging kade Hofweg 92, dwarsdoorsnede bij schuur en 
principeschets afwatering. Projectgebied ligt binnen het oranje kader 

 

 

drainage 
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Keerklep + afsluiter 
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Bijlage 3: Bovenaanzicht wijziging kade Hofweg 150 en dwarsdoorsnede bij treurwilg 

 

 


