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Samenvatting 

Een deel van de kades rondom het Alkmaardermeer voldoet niet aan de veiligheidsnormen, deze zijn 

aangewezen om versterkt te worden.  

 

In dit projectplan zijn de voorgenomen werkzaamheden beschreven om de kades aan de wettelijke 

normen te laten voldoen. Het betreft over het algemeen kleinschalige werkzaamheden zoals 

ophogen van damwanden en plaatsen van keermuurtjes en het op deze wijze herstellen van de 

oorspronkelijke situatie. Door deze kleinschalige werkzaamheden is het effect op de omgeving zoals 

flora en fauna, cultuurhistorie et cetera minimaal en vallen de werkzaamheden binnen het huidige 

beleid en regelgeving.  

 

Na definitieve vaststelling van het projectplan wordt deze vertaalt naar een definitief ontwerp en 

bestek, waarna de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden naar verwachting in het najaar 

van 2018 kunnen starten. 

1 Aanleiding 

Het overgrote deel van de boezemkades langs het Alkmaardermeer voldoet niet aan de 

veiligheidsnormen die aan boezemkades worden gesteld en zijn aangewezen om versterkt te 

worden. Deze kades zijn afgekeurd bij de reguliere toetsing op veiligheid, zie ook onderstaand 

kader. Hierbij is volgens de landelijke regels getoetst op de hoogte en de stabiliteit van de 

waterkering. Voor de kadevakken die in het kader van deze toetsing niet aan de vereiste veiligheid 

voldoen, moet een kadeverbetering worden uitgevoerd.  

 

Het project kadeverbetering Alkmaardermeer Stedelijk maakt onderdeel uit van het “Programma 
Verbetering Boezemkades” (VBK) van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Hierin wordt 

op een programmatische aanpak kadeverbeteringsprojecten uitgevoerd. Tenminste 25 kilometer van 

het totale areaal binnen het programma ligt langs het Alkmaardermeer. Deze kades voldoen 

voornamelijk qua hoogte en soms qua stabiliteit niet aan de gestelde normen. Om deze redenen zijn 

de boezemkades langs het Alkmaardermeer opgenomen in het programma. De financiering van het 

kadeverbeteringsprogramma geschiedt door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). 

Het grootste deel van deze keringen is in een eerder project al opgenomen en verbeterd. De 

resterende locaties in stedelijk gebied, waar specifieke zaken spelen, komen in dit projectplan aan 

bod. 

 

Normering 2006 / 2013 

In 2006 zijn alle boezemkades binnen het beheergebied van Hollands Noorderkwartier, waaronder 

de kades van het Alkmaardermeer voorzien van een veiligheidsnorm. In de provinciale 

waterverordeningen is de normering vastgelegd. Provinciale Staten wijzen en normeren middels 

provinciale verordening regionale keringen. De Provinciale Staten ontlenen deze bevoegdheid aan de 

regeling in de Waterwet. 

De normering is ingedeeld in veiligheidsklassen 1 tot en met 5. Deze is gedifferentieerd op basis van 

gevolgschade in het achterland als gevolg van overstroming. Veiligheidsklasse 1 betreft een relatief 

lage norm (weinig gevolgschade), klasse vijf is de hoogste veiligheidsklasse binnen de IPO-

normering. 

In 2013 is de normering, op basis van nieuwe inzichten, herzien en opnieuw vastgesteld door de 

provinciale staten. 
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Globale toetsing 2008 

De kades rond het Alkmaardermeer zijn in 2008 door HHNK globaal getoetst conform de “Leidraad 
toetsen op veiligheid regionale waterkeringen”. In de hoogtetoets is beoordeeld of de boezemkades 

een voldoende grote waakhoogte hebben boven de stilwaterstand. Deze waakhoogte is nodig om 

golfoploop van water te kunnen keren. Een aantal kades langs het Alkmaardermeer voldoen niet aan 

de vereiste hoogte. Uit analyse van de geotechnische stabiliteit tijdens de voorbereiding van de 

verbetering is tevens gebleken dat de kades niet stabiel genoeg zijn. Daarom is besloten deze 

trajecten te gaan versterken en op te nemen in het programma VBK. 

2 Leeswijzer 

Voor u ligt het projectplan Alkmaardermeer. In dit plan worden de voorgenomen werkzaamheden 

omschreven en alle aanverwante zaken waarop het werk effect heeft.  

 

Hoofdstuk 1 tot en met 3 beschrijft de algehele context en basisinformatie van het projectplan. 

Hoofdstukken 4, 5, 6 en 7 beschrijven de ligging en eigenschappen van het projectgebied en 

plangebied. Daarnaast wordt de huidige situatie en conditie van de kade omschreven. Vervolgens 

wordt de gewenste situatie omschreven. Hoofdstukken 8, 9, 10 en 11 beschrijven de effecten van de 

werkzaamheden op de omgeving en hoe wordt omgegaan met het beheer en onderhoud van kades 

in het projectgebied. In hoofdstuk 12 tot en met 18 worden gerelateerde zaken behandeld, zoals wet 

en regelgeving waar de werkzaamheden raakvlak mee hebben en wordt een beschrijving gegeven 

van de rechten en plichten van de stakeholders. In hoofdstuk 19 wordt een inhoudelijke conclusie 

gegeven van de hoofdstukken in het projectplan. In hoofdstuk 20 zijn de bijlagen opgenomen. 

 

Het projectplan is geschreven voor diegene die raakvlak of belang heeft bij de voorgenomen 

werkzaamheden. Dit kunnen perceeleigenaren zijn, of mensen die belang hebben bij het ontwerp of 

de wijze van uitvoering.   

3 Contactpersoon  

Voor vragen omtrent de voorgenomen werkzaamheden kan contact worden gezocht met  

- Henk van der Kwast 

- Stationsplein 136, 1703 WC  Heerhugowaard 

- H.vanderkwast@hhnk.nl 

- 072 582 7295  
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I Voorgenomen werkzaamheden 

4 Ligging en begrenzing van het projectgebied 

Binnen het project wordt onderscheid gemaakt tussen plangebied en projectgebied.  

 

Plangebied 

Het plangebied is het gebied waarop het Projectplan betrekking heeft. Het plangebied omvat de 

bebouwde kom van Akersloot, Uitgeest, De Woude en de directe omgeving daarvan. 

 

Projectgebied 

Het projectgebied is het gebied waar daadwerkelijk de voor de versterking benodigde maatregelen 

(werkzaamheden) plaatsvinden. Het projectgebied bevindt zich binnen het plangebied.  

Het projectgebied omvat de volgende trajecten: 

1. Jachthaven ‘t Hoorntje te Akersloot 

2. Sluisbuurt te Uitgeest 

3. Zeilschool het Uitgeestermeer 

4. Lagendijk te Uitgeest 

5. Dorp de Woude 

 
In figuur 1 zijn het projectgebied en het plangebied weergegeven. 
 

  
Figuur 1: Plangebied en projectgebied 
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5 Huidige situatie 

De huidige waterkering voldoet niet aan de normen die gelden voor waterveiligheid. In onderstaande 

paragrafen wordt de huidige situatie van de trajecten aangegeven. 

5.1 Jachthaven ‘t Hoorntje 

5.1.1 Situatie 

De waterkering maakt onderdeel uit van het recreatieterrein van Jachthaven ‘t Hoorntje. Het traject 

heeft een lengte van 205 meter.  

De waterkering wordt gevormd door een grondlichaam in combinatie met een damwand. Circa 30 % 

van het traject is groene kade, het resterende deel is verhard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

5.1.2 Kadevak 

Het traject is onderverdeel in sectie 4250-01n, 4260-01-1a1, 4260-01-1a2. 
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5.1.3 Toetsing  

De kruin van de waterkering is gemiddeld 15 centimeter te laag.  

De visuele staat van de damwanden oogt voor traject 4250-01n en 4260-01-1a1 goed. Deze 

damwand is op korte termijn niet aan vervanging toe. De damwand van traject 4260-01-1a2 oogt 

slecht. 

 

De waterkering moet voldoen aan veiligheidsklasse 5 conform de IPO-normering. De binnenwaartse 

stabiliteit van de waterkering wordt goedgekeurd op basis van restbreedte en voldoet ruimschoots 

aan de vigerende normen. De buitenwaartse stabiliteit in combinatie met de damwand voldoet niet 

aan de normen en moet daarom worden versterkt.  

5.1.4 Conclusie 

Op basis van bovenstaande is het noodzakelijk de waterkering op kerende hoogte te brengen, er zijn 

geen andere aanpassingen nodig. 
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5.2 Sluisbuurt te Uitgeest 

5.2.1 Situatie 

De waterkering maakt onderdeel uit van de achtertuinen van de particuliere eigenaren. Het traject 

heeft een lengte van 125 meter.  

De waterkering wordt gevormd door een grondlichaam in combinatie met een damwand. De kade is 

een lappendeken van verharding en beplanting, ingericht als particuliere tuin. 
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5.2.2 Kadevak 

Het traject is onderdeel van sectie 4310-01c. 

 

 

5.2.3 Toetsing  

De kruin van de waterkering is gemiddeld 10 centimeter te laag.  

De visuele staat van de damwanden en beschoeiingen oogt voor de eerste 35 meter vanaf de Meldijk 

gezien goed. Het resterende traject tot het terrein van watersport Ike oogt matig en er is bekend dat 

de damwand op enkele plaatsen onderloops is. Dit houdt in dat er grond onder de damwand weg 

vloeit, oftewel dat de damwand niet alle grond aan de landzijde kan keren. Dit wordt voor de 

stabiliteit van de damwand niet als relevant beschouwd, echter kan hier wel overlast door worden 

ervaren door de gebruikers van het terrein direct achter de damwand. 

 

De waterkering moet voldoen aan veiligheidsklasse 5 conform de IPO-normering. De binnenwaartse 

stabiliteit van de waterkering is goedgekeurd op basis van restbreedte en voldoet ruimschoots aan 

de vigerende normen. De buitenwaartse stabiliteit in combinatie met de damwand wordt visueel 

stabiel beschouwd op basis van de condities van de damwand. De hoogte is niet voldoende waardoor 

de damwand vervangen moet worden.  

5.2.4 Conclusie 

Op basis van bovenstaande is het noodzakelijk de waterkering op kerende hoogte te brengen, er zijn 

geen andere aanpassingen nodig. 
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5.3 Zeilschool het Uitgeestermeer 

5.3.1 Situatie 

De waterkering maakt onderdeel uit van het terrein van de zeilschool het Uitgeestermeer. Het 

traject heeft een lengte van 30 meter.  

De waterkering wordt gevormd door een grondlichaam in combinatie met een damwand. De kerende 

hoogte moet worden gehaald uit de hoogte van de damwand (deze steekt boven het maaiveld uit. 

Daarnaast is er een coupure van schotbalken in de waterkering gesitueerd, die in tijden van hoog 

water kan worden gesloten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Kadevak 

Het traject is onderdeel van sectie 4310-01e. 
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5.3.3 Toetsing  

De hoogte van de waterkering is gemiddeld 15 centimeter te laag.  

De visuele staat van de damwanden en beschoeiingen oogt redelijk. 

De waterkering moet voldoen aan veiligheidsklasse 5 conform de IPO-normering, de binnenwaartse 

stabiliteit van de waterkering wordt goedgekeurd op basis van restbreedte en voldoet ruim aan de 

vigerende normen. De buitenwaartse stabiliteit in combinatie met de damwand is visueel stabiel 

beschouwd op basis van de condities van de damwand.  

5.3.4 Conclusie 

Op basis van bovenstaande is het noodzakelijk de waterkering op kerende hoogte te brengen, er zijn 

geen andere aanpassingen nodig. 

5.4 Lagendijk 

5.4.1 Situatie 

De waterkering maakt onderdeel uit van de toegangsweg naar het woonerf van Lagendijk 21. De 

kruin van de kade is verhard, met aan weerskanten van de weg bosschages. In de waterkant van de 

teensloot staat een voetschoeiing. 

5.4.2 Kadevak 

Het traject is onderdeel van sectie 4310-01h. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWK-4310-01-1h 
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5.4.3 Toetsing  

De kruin van de waterkering is gemiddeld 20 centimeter te laag.  

De visuele staat van de voetschoeiing oogt matig, echter maakt deze geen onderdeel uit van de 

constructieve veiligheid van de kade. 

De waterkering moet voldoen aan veiligheidsklasse 3 conform de IPO-normering, de binnenwaartse 

stabiliteit van de waterkering wordt goedgekeurd op basis van restbreedte en voldoet ruim aan de 

vigerende normen. De buitenwaartse stabiliteit in combinatie met de voetschoeiing voldoet niet en 

vormt daarom onderdeel van de verbeteropgave.  

5.4.4 Conclusie 

Op basis van bovenstaande is het noodzakelijk de waterkering op kerende hoogte te brengen. 

5.5 De Woude 

5.5.1 Situatie 

Sectie 4420_01_3b betreft een voetpad over het perceel van Woude 2, aan beide zijden van de 

kering staat bebouwing, zie ook onderstaande foto’s. Deze sectie vormt de waterkering de grens 

tussen het Kogerpolderkanaal en het achterliggende terrein rondom de woning Woude 4 en heeft 

een lengte van 65 m. 

 

 
 

Sectie 4420_01_3c vormt de waterkering de grens tussen het Kogerpolderkanaal en het 

naastgelegen terrein en heeft een lengte van 130 m. De waterkering bestaat uit het asfaltpad 

'Woude'. Aan de oostzijde van de kering bevinden zich recreatiepercelen. Dit traject loopt in 

zuidelijke richting door tot aan Woude 1.  
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Sectie 4420_01_3d is een korte sectie (ca. 35 m) tussen Woude 1 en 5 en loopt door tot aan de 

brug over het sluisje. De waterkering vormt de grens tussen de Markervaart en het naastgelegen 

terrein. De waterkering bestaat uit een deel van de weg Woude ter hoogte van het restaurant ‘De 
Woude’. 
 

 
 

Voor sectie 4420_01_3e bestaat de huidige kade uit een rijweg van betonstraatstenen en klinkers. 

De rijweg is de ontsluiting naar de aanliggende percelen en achterliggende dorp. De waterkering is 

hier de grens tussen de Markervaart en de bebouwing van De Woude. De waterkering bestaat uit de 

weg 'Woude' vanaf de sluis tot het einde van het bebouwde gebied aan de zuidzijde. Aansluitend aan 

de rijweg op de kering grenzen tuinen, opritten, steigers, toegangspaden, e.d. Deze zijn zeer divers 

van karakter en materialen. De lengte van deze sectie bedraagt 140 m. 

De oeverafscheiding is ook divers van karakter. Grotendeels bestaat de oeverafscheiding uit een 

damwand op een hoogte van ca. NAP -0,10 m. De staat van de damwand is op enkele trajectdelen 

slecht. Langs de oever zijn vele voorzieningen voor aanlegplaatsen voor pleziervaartuigen. Deze 

voorzieningen bestaan uit (loop)steigers en aanmeerpalen. 
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5.5.2 Kadevak 

Het traject betreft secties 4420_01_3b, 4420_01_3c, 4420_01_3d en 4420_01_3e. 

 

 

5.5.3 Toetsing  

In de toetsing zijn de secties in De Woude afgekeurd op hoogte, de benodigde ophoging bedraagt 

ca. 15 tot 30 cm.  

De waterkering moet voldoen aan veiligheidsklasse 3 conform de IPO-normering, dat resulteert in 

een stabiliteitsnorm van minimaal 0,85. De binnenwaartse stabiliteit van de waterkering wordt 

goedgekeurd met een stabiliteitsfactor van SF 0,87. Bij het ontwerpen van de ophogingen moet 

daarom ook aandacht te worden besteed aan de stabiliteit na ophoging. De buitenwaartse stabiliteit 

is voldoende beoordeeld in de toetsing. Het faalmechanisme Piping wordt als niet relevant 

beschouwd omwille van de grondslag. 

5.5.4 Conclusie 

Op basis van bovenstaande is het noodzakelijk de waterkering op kerende hoogte te brengen, er zijn 

geen andere aanpassingen nodig. 

 



Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Kadeverbetering Alkmaardermeer Stedelijk 

Pagina 

16 van 44 

 Datum 

28 augustus 2018 

 Registratienummer 

18.0228548 

 
 
 
 

 

 

 

6 Gewenste situatie 

6.1 Ontwerpuitgangspunten 

6.1.1 Gehanteerde normen en richtlijnen 

Het ontwerp van de in dit ontwerp-projectplan beschreven herstelwerkzaamheden aan de kade is 

uitgewerkt met behulp van de diverse normen en richtlijnen, zoals de Leidraad toetsen op veiligheid 

regionale waterkeringen en bijbehorende Addendum en de van toepassing zijnde technische 

ontwerprapporten. Een overzicht van de gehanteerde normen en richtlijnen is terug te vinden in de 

geotechnische rapportage (Bijlage 1). 

 

Over het algemeen geldt dat de oorspronkelijke situatie wordt teruggebracht en dat er geen 

wijziging in de normatieve toestand van het waterstaatswerk plaatsvindt. De uitzonderingen hierop 

zijn de Jachthaven ’t Hoorntje waar een deel van de houten damwand wordt vervangen door een 

stalen damwand en de locaties waar de bestaande damwand wordt opgehoogd. 

De ontwerpen van de kades zijn opgesteld conform het Programma van Eisen. Deze is terug te 

vinden in bijlage 2. In dit programma van eisen zijn de uitgangspunten en eisen beschreven die 

gelden voor alle kadeverbeteringen binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier. Dit Programma van Eisen is gebaseerd op de hierboven beschreven normen en 

richtlijnen. 

6.1.2 Gehanteerde algemene randvoorwaarden en uitgangspunten 

Om toekomstbestendig te zijn moet de herstelde waterkering aan een aantal voorwaarden en 

uitgangspunten voldoen. De belangrijkste zijn: 

 veilig – het ontwerp moet minimaal 30 jaar (100 jaar indien een constructie wordt vervangen) 

de veiligheid garanderen. Om de veiligheid te kunnen garanderen, moet de kade voldoen aan 

uitgangspunten en randvoorwaarden, zoals in de rest van dit hoofdstuk staat beschreven;  

 duurzaam – het ontwerp moet voldoende solide zijn om ook over 30 jaar (100 jaar indien een 

kunstwerk wordt vervangen) de veiligheid te kunnen garanderen, onder voorwaarde dat er 

binnen deze termijn geen wijzigingen in de hydraulische belastingen optreden; 

 integraal – bestaande functies langs de kade zijn in de planvorming zo veel als mogelijk 

meegenomen. Tevens worden alle mogelijke faalmechanismen van de kade meegenomen in het 

ontwerp.  

 

Bovenal moet het ontwerp te realiseren zijn tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.  

Alleen de in de toetsing afgekeurde trajecten worden verbeterd. 

6.1.3 Voorwaarden kadeontwerp vanuit het beleid van het hoogheemraadschap 

Vanuit beheer en onderhoud zijn regels binnen het hoogheemraadschap opgesteld die van belang 

zijn bij het ontwerp van de kadeverbetering. Deze zijn afgeleid van de Leidraad toetsen op veiligheid 

regionale keringen of zijn een verdere aanvulling daarop. Hiernaast geldt een aantal beleidsregels 

voor de inrichting van de waterkering (o.a. voor gebouwen en beplanting rond de waterkering). De 

meest relevante voorwaarden voor dit ontwerp-projectplan zijn hieronder kort opgesomd. 

 Vanuit het beheer is het wenselijk om de kades aan te vullen met klei waarna deze met gras 

worden ingezaaid.  

 Voor het beheer moet bij voorkeur voldoende ruimte bovenop de kade, op het talud en onderaan 

de kade zijn om het gras op de kade te kunnen maaien (onderhoudsstrook).  

 HHHK wenst de waterkering zo veel als mogelijk vrij te houden van niet-waterkerende objecten, 

zodat monitoring van de kade, beheer en onderhoud en toekomstige kadeverbetering mogelijk 

blijven en de veiligheid gegarandeerd kan worden. Onder de niet-waterkerende objecten worden 
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o.a. verstaan bebouwing, bomen, struiken, wegen en opritten en kabels en leidingen. Deze 

objecten worden geïnventariseerd en tijdens de keukentafelgesprekken wordt besproken hoe 

met deze objecten om te gaan tijdens en na de uitvoering.  

 Kunstwerken moeten een ontwerplevensduur van 100 jaar hebben. 

 De kering moet bereikbaar en begaanbaar zijn voor onderhoud, inspectie en bij calamiteiten. 

 

In het ontwerpproces wordt niet per faalmechanisme de kade hersteld, maar wordt integraal 

gekeken naar alle geotechnische aspecten. De verbetering op hoogte wordt gerealiseerd door de 

kruin te verhogen. De toekomstige kruinbreedte daarbij is minimaal 2,0 m breed, maar wordt waar 

nodig gelijk gehouden aan de huidige kruinbreedte. Voor de kades die in grond worden hersteld is de 

stabiliteit (binnen-/buitenwaarts) gecontroleerd voor de situatie waarin de kruinophoging is 

aangebracht.  

 

Verflauwing van het binnentalud bleek in een enkel tracé noodzakelijk. Om te komen tot het 

kadeontwerp zijn voor elk dwarsprofiel (met een kade in grond) verschillende berekeningen 

uitgevoerd, die betrekking hebben op onder andere de hydraulische belasting, optredende 

waterstanden, zettingen en stabiliteit van het dijklichaam. De stabiliteitsberekeningen zijn 

uitgevoerd met het computerprogramma D-Geo Stability van Deltares.  

 

 
Verbetering kering met ophogen in grond 

6.1.4 Constructies 

Wanneer een grondlichaam niet inpasbaar is binnen het ruimtebeslag, kan ervoor worden gekozen 

om een constructie, bijvoorbeeld damwand, te gebruiken. Hierbij valt te denken aan locaties waar 

aan de landzijde van de kade geen ruimte is of waar een bestaande constructie wordt gebruikt als 

afmeerplek of kade. Op deze locaties zijn er twee alternatieve oplossingen beschikbaar: het plaatsen 

van een nieuwe constructie, of het ophogen van de bestaande constructie. Wanneer een bestaande 

constructie in de huidige situatie visueel voldoet qua stabiliteit en restlevensduur, dan wordt 

gekozen voor het verhogen van de bestaande damwand, vanuit het voorkomen van 

kapitaalvernietiging. Wanneer een constructie in de huidige staat visueel niet meer voldoende stabiel 

is of wanneer er wordt verwacht dat de stabiliteit in de komende 15 jaar niet meer voldoet, dan 

wordt er gekozen voor het vervangen van de constructie. De planperiode is voor hout 30 jaar en 

staal 100 jaar. 
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Alternatieve oplossing ophogen bestaande constructie 

 

Alternatieve oplossing vervangen bestaande constructie 

 

6.2 Toelichting maatregelen 

6.2.1 Opbouw 

De gekozen herstelwerkzaamheden worden per kadevak beschreven. De volgende aspecten worden 

steeds beschreven: 

 Een technische beschrijving van het ontwerp (voorgenomen werkzaamheden) 

 Effecten van het ontwerp op de omgeving. Hiermee wordt niet bedoeld: effecten van de 

realisatiewerkzaamheden op de omgeving (zoals overlast, bereikbaarheid, etc.). Effecten op 

flora en fauna worden afzonderlijk in hoofdstuk 8 behandeld. 

 Specifieke aandachtspunten bij de uitwerking naar een definitief ontwerp. 

 

De principe-ontwerpen per sectie zijn voor elk kadevak opgenomen in Bijlage 1.  

 

6.2.2 Jachthaven ‘t Hoorntje 

 

Sectie 4250-01N 

De werkzaamheden bestaan uit het ophogen van de groene kade naar NAP +0,30 meter, dat 

neerkomt op een grondaanvulling van gemiddeld 20 centimeter. Met deze maatregel wordt de kruin 

van de kade boven de normhoogte gebracht. Het straatwerk richting de ophaalbrug wordt opnieuw 

gelegd en aangesloten op de kadeverbetering.  

 
Sectie 4260-01-1A1 

In dit kadetraject wordt de kade op kerende hoogte gebracht doormiddel van het aanbrengen 

(opschroeven) van een houten balk op de bestaande damwand tot NAP 0,25 meter. De huidige 

visuele staat van de damwand oogt goed, en met deze maatregel wordt op kosteneffectieve wijze de 

kruin van de kade boven de normhoogte gebracht, zonder dat dit grote impact op de omgeving 

heeft. De aansluiting van traject 4250-01n naar 4260-01-1a1 wordt gemaakt in het herstraten van 

de bestrating bij de brug.  

Het tegelpad langs de damwand moet in de ophoging opnieuw op afschot worden gelegd en 

aangesloten worden op de verhoogde damwand. Het tegelpad watert dan af in de richting van de 

polder.  
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Sectie 4260-01-1A2 

Het voorkeursontwerp voor dit kadetraject omvat het vervangen van een houten damwand door een 

stalen damwand AZ12-770 van 8,5 meter lang. De stalen damwand wordt onderdeel van de 

waterkering die samen met het achtergelegen grondlichaam de kering wordt. Het grondlichaam 

verzorgt met name de stabiliteit, de damwand verzorgt de hoogte. Om de damwand aan de vereiste 

stabiliteitsnormen te laten voldoen wordt gebruik gemaakt van de bestaande verankering. 

De ontwerphoogte wordt NAP +0,20 meter. Deze maatregel heeft minimale impact op de omgeving.  

Het tegelpad wordt op afschot richting de polder gelegd. Om wateroverlast te voorkomen wordt een 

hemelwaterafvoer langs het pad aangelegd. 
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6.2.3 Sluisbuurt  

In de Sluisbuurt wordt de kade op hoogte gebracht door het vervangen van de damwand. De nieuwe 

damwand wordt een verankerde houten damwand met de bovenkant op NAP +0,20 meter. De 

meest zuidelijke 40 m van het traject wordt niet vernieuwd omdat de damwand hier recentelijk al 

vervangen is. Deze damwand is 15 cm te laag en wordt verhoogd naar NAP 0,20 meter door hier 

een houten balk bovenop aan te brengen. 

 

Op de erfgrens tussen Sluisbuurt 13 en Jachthaven Zonjee, wordt een betonnen keerwand 

aangebracht om de aansluiting te maken tussen de damwand en het achterland dat op hoogte is. 

Deze keerwand komt op NAP +0,25 meter. 

 

In de huidige situatie is er lokaal al sprake van wateroverlast achter de damwand door slechte 

afwatering. Er wordt daarom een hemelwaterafvoer aangelegd langs de damwand om deze 

problemen op te lossen. 

 

 

 
  

Vervangen damwand  

Verhogen damwand  

Aanbrengen betonnen 
keerwand  
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6.2.4 Zeilschool het Uitgeestermeer (Het Stokpaardje) 

Het herstel van de waterkering bij de zeilschool omvat het verhogen van de damwand door middel 

van een houten balk tot NAP +0,25 m. Daarbij moet de bestaande houten dekplank worden 

verwijderd en vervangen worden voor een kunststof dekplank. De bestaande coupure komt te 

vervallen en wordt ook opgehoogd tot NAP +0,25 m. 

 

Om aansluiting te vinden met de aanliggende kering, de grondwal van de A9, wordt een coupure 

aangebracht ter plaatse van het tegelpad in het verlengde van de damwand. In de weg aan de 

oostzijde van de damwand (erfgrens zeilschool / Jachthaven Uitgeestermeer) wordt een drempel 

aangebracht om voldoende hoogte te verkrijgen. 

 

 
  

Aanbrengen coupure 
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6.2.5 Lagendijk  

De voorkeursmaatregel bij de Lagendijk omvat het aanbrengen van een tuimelkade (een klein 

dijkje) langs de oostelijke zijde van de toegangsweg naar Lagendijk 21. Langs het water wordt een 

palenrij geplaatst om de kade de benodigde stabiliteit te geven. Vanaf de palenrij wordt de 

tuimelkade aangebracht, de kruin van de tuimelkade komt op NAP +0,35 meter te liggen.  

 

Om aansluiting te maken met het de laan op het terrein van Watersportcentrum Uitgeest, dat op 

hoogte is, is het noodzakelijk de toegangsweg naar Lagendijk 21 op te hogen. De toegangsweg 

wordt vanaf de Lagendijk geleidelijk opgehoogd tot de vereiste NAP +0,35 meter is bereikt ter 

hoogte van de laan op het terrein van Watersportcentrum Uitgeest. Daarna wordt een geleidelijke 

aansluiting op de huidige situatie gemaakt richting de woning. 

Tussen de verhoogde toegangsweg en het Theo Reijnderslaantje wordt door de bosschage een groen 

dijklichaam gemaakt. Daarvoor moet een aantal bomen gekapt worden. 

 

Bij de afsluitbare uitstroomopening van de molen moet het kunstwerk opgehoogd worden naar 

NAP +0,25 meter.  

 

 
  

Verhogen damwand 
naar NAP+0,25m 

Geleidelijk verhogen 
weg naar NAP+0,35m 
(lange drempel)  

Tuimelkade op 
NAP+0,35m met 
palenrij  
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6.2.6 De Woude 

Voor sectie 4420_01_3b is een afweging gemaakt tussen de varianten als weergegeven in de figuur op 

de volgende pagina. De leggerlijn is met rood/blauw weergegeven.  

De beschouwde varianten:  

Variant 1 (blauw e lijn): Het ophogen van de huidige kering betreft het volgen van de leggerlijn met het 

toepassen van een damwand langs deze lijn, 

Variant 2 (groene lijn): Het indammen van het gehele buitendijkse perceel. De meerkosten voor deze 

oplossing ten opzichte van de damwand langs de leggerlijn moeten door de perceel eigenaar 

bijgedragen worden. Deze oplossing is daardoor niet toepasbaar 

Een oplossing waarbij dit traject in het calamiteitendraaiboek wordt opgenomen als locatie waarop 

zandzakken uitgelegd worden ten tijde van (dreigend) hoog water. Deze oplossing is ter sprake 

gekomen met de perceel eigenaar. Dit is nader juridisch beoordeeld. Omdat het Hoogheemraadschap 

wettelijk verplicht is de waterkeringen volgens de normering op hoogte te brengen en daarbij het 

algemeen belang moet dienen, is deze oplossing niet toepasbaar.  

 

Resteert voor dit traject de keuze voor variant 1.  

 

 

 
  



Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Kadeverbetering Alkmaardermeer Stedelijk 

Pagina 

24 van 44 

 Datum 

28 augustus 2018 

 Registratienummer 

18.0228548 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

In sectie 4420-01-3c wordt de 

oorspronkelijke situatie hersteld 

door het asfaltpad te verwijderen en 

hoger terug te brengen voorzien 

van klinkers. Er wordt licht 

ophoogmateriaal gebruikt en het 

pad houdt zijn oorspronkelijke 

breedte. Het nieuwe pad wordt 

aangelegd met een afschot naar 

het westen zodat hemelwater 

grotendeels afstroomt richting de 

polder. De breedte van dit pad 

wordt niet gewijzigd ten opzichte 

van het huidige asfaltpad. Hiertoe is 

wel een verzoek gedaan. Zie ook 

8.1 Belanghebbenden. De huidige 

berm van de dijk, het onderveld, is 

deels verzakt en wordt daarom 

opnieuw geprofileerd. Ook wordt er 

een brandweeropstelplaats 

aangelegd, bestaande uit een 

dijkafrit en plateau in de berm van 

groensteen. De locatie hiervan 

wordt in overleg met betrokkenen in 

het werk nader bepaald. 

 

Langs de dijksloot wordt een 

beschoeiing aangelegd om te 

voorkomen dat de oever afkalft en 

extra steun te bieden voor de 

bermaanvulling. 

 
 
 
 
 

 
In sectie 4420-01-3d wordt de weg gewichtsneutraal opgehoogd met licht ophoogmateriaal waardoor de 
stabiliteit niet verandert. Om de neerslag die van de weg afstroomt te kunnen opvangen wordt er een 
hemelwaterafvoer langs de weg aangelegd.  
 
 
In sectie 4420-01-3e wordt dezelfde oplossing toegepast als bij sectie 4420-01-3d. De weg wordt 
gewichtsneutraal opgehoogd met licht ophoogmateriaal waardoor de stabiliteit niet verandert. Ook 
wordt hier een hemelwaterafvoer langs de weg aangelegd. 
 
Langs de percelen van Woude 7 en 32 komt een plankenbeschoeiing (verticale planken met gording) 
ter vervanging van de huidige beschoeiing die in slechte staat is. De nieuwe beschoeiing wordt 
vergelijkbaar met de huidige situatie langs Woude 6. 

 
 

Traject opnemen in 

calamiteitendraaiboek 
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7 Maatvoering 

De maatvoering is zo nauwkeurig mogelijk beschreven in hoofdstuk 6 en per traject nog eens 

opgenomen in bijlage 1.  

8 Effecten op de omgeving 

In dit hoofdstuk zijn de effecten van de activiteiten ten behoeve van dit project beschreven. Tevens 

zijn de relevante mitigerende en compenserende maatregelen beschreven. De effecten zijn zowel 

voor de gebruiksfase als de uitvoeringsfase bepaald. De gebruiksfase betreft de situatie na de 

uitvoering van het project. Bij de bepaling van de effecten van de uitvoering is uitgegaan van een 

"worst case scenario", met maximaal ruimtebeslag en maximale uitvoeringsinspanning zoals 

beschreven in dit projectplan. 

 

Tijdens de uitvoering worden de uitvoeringseffecten gemonitord, waarbij gedacht kan worden aan 

grondwatermonitoring, vooropname van gebouwen, schade-inspecties etc. Op deze manier kunnen, 

indien nodig, tijdig (aanvullende) maatregelen worden getroffen om de effecten te verminderen of te 

voorkomen. 

8.1 Belanghebbenden 

Met de betrokken eigenaren zijn de plannen middels (individuele) keukentafelgesprekken besproken. 

Voor het dorp de Woude zijn de plannen naast met de direct betrokkenen ook met de dorpsraad 

besproken, mede in verband met het ruimtebeslag en de impact van de toekomstige situatie op de 

algehele woonsituatie, bedrijfsvoering en bereikbaarheid. 

 

In sectie 4310-01c van de Sluisbuurt wordt een huidig insteekhaventje afgedamd door de aanleg 

van de nieuwe damwand, zie paragraaf 6.2.3. In verband met de uitvoerbaarheid van het 

aanbrengen van de nieuwe damwand is het afdammen van dit haventje noodzakelijk. Dit is 

afgestemd met de perceeleigenaar. 

 

Voor de secties 4420-01-3c en 4420-01-3d in de Woude is een verzoek gedaan om in het ontwerp 

een verbreding van het voetpad op te nemen zodat dit beter toegankelijk wordt voor onder meer de 

hulpdiensten en om aan te sluiten bij initiatieven om het terrein van sectie 4420-01-3b qua 

bestemming te wijzigen van bedrijven in woonbestemming. Dit verzoek is doorgenomen met de 

gemeente Castricum. Deze heeft op geen enkele wijze initiatieven tot deze wijzigingen. Het 

verbreden van dit pad zou het rustige/landelijke karakter van de locatie aantasten. Omdat 

bovendien de sluis deze extra breedte van vervoermiddelen niet aankan, wordt geen gehoor 

gegeven aan het verzoek tot verbreding.  

 

In de voorgenoemde contactmomenten is het plan besproken, evenals het ruimtebeslag en de 

impact van de toekomstige situatie op de algehele woonsituatie en bedrijfsvoering. 

 

Daar waar nodig worden met belanghebbenden afspraken gemaakt over het gebruik van de 

terreinen na de uitvoering van de plannen. 

 

Naast de bovengenoemde perceeleigenaren kunnen er ook andere belanghebbenden zijn die nog 

niet benaderd zijn, deze zijn natuurlijk met de bekendmaking van dit plan van harte uitgenodigd hun 

belang kenbaar te maken. Hiervoor wordt ook verwezen naar hoofdstuk 18 – Rechtsbescherming. 
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8.2 Wonen en werken 

Alle werkzaamheden vinden plaats op particulier terrein, gemeente grond en percelen van het 

Hoogheemraadschap. Dit betekent dat het Hoogheemraadschap te maken heeft met de eigenaren 

van de percelen langs de trajecten. Iedere eigenaar is individueel benaderd om middels een 

keukentafelgesprek de plannen en wederzijdse wensen door te nemen.  

Het ontwerp heeft geen effect op de bedrijfsvoering of woongenot van eigenaren, omdat de vorm 

van de kade zoveel mogelijk origineel blijft, enkel de hoogte verandert in beperkte mate. Tijdens de 

uitvoering kan tijdelijk wel enige overlast worden veroorzaakt. Over de wijze van uitvoering wordt 

vooraf ook overleg gevoerd met de betreffende perceeleigenaren. 

 

8.3 Verkeer, bereikbaarheid 

Aanvoer van materiaal en materieel wordt afgestemd op de aard van de weg. Het transport wordt 

uitgevoerd met vergelijkbaar materieel als het gebruikelijke verkeer op de wegen en afgestemd met 

de wegbeheerder.  

De bereikbaarheid op eigen percelen bij uitvoering van het werk wordt te zijner tijd door de 

aannemer met de betreffende eigenaren afgestemd. 

8.4 Veiligheid 

De werkzaamheden zijn van geringe omvang. Op het gebied van veiligheid wordt voorzien dat de 

werkzaamheden geen effect hebben op de waterveiligheid, dan wel de veiligheid van omwonenden, 

of conditie van gebouwen.  

8.5 Landbouw en veeteelt etc. 

De werkzaamheden hebben geen raakvlakken met landbouw of veeteelt.  

8.6 Recreatie en toerisme 

De werkzaamheden worden onder andere uitgevoerd op het jachthaventerrein ‘t Hoorntje, het 

terrein van Zeilschool het Uitgeestermeer en langs het restaurant en de camping van de Woude. Er 

wordt naar gestreefd dat de bedrijfsvoering van voorgenoemde recreatiebedrijven geen hinder 

ondervindt van de voorgenomen werkzaamheden. Eén van de mitigerende maatregelen is dat de 

werkzaamheden voor deze locaties buiten het hoogseizoen van de watersport worden uitgevoerd (1 

april tot 1 oktober), dit is ook zo met de ondernemers afgesproken. Er wordt daarom naar gestreefd 

om de uitvoering voor deze deeltrajecten in februari/maart 2019 plaats te laten vinden. 

8.7 Natuur (Natura 2000, Natuurmonumenten, Natuurnetwerk Nederland, 
Weidevogelleefgebieden, Flora- en faunawet) 

Natura 2000 gebied 

Binnen een straal van drie kilometer van het Alkmaardermeer bevinden zich de Natura 2000-

gebieden Eilandspolder en Wormer-Jisperveld & Kalverpolder. Beide gebieden liggen op meer dan 

2 km afstand van het werkgebied. Eventuele negatieve effecten als gevolg van verstoring van geluid 

en/of trilling zijn over dergelijk afstanden niet waarneembaar. Beide Natura 2000-gebieden bevinden 
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zich buiten de invloedsfeer van de voorgenomen werkzaamheden, in dit kader zijn geen negatieve 

effecten voorzien. 

 

NNN (NatuurNetwerk Nederland) (Vroeger EHS) 

Het Alkmaardermeer maakt deel uit van het natuurnetwerk Nederland (NNN). De natuurfunctie van 

de NNN moet worden behouden. Ingrepen die de natuurwaarden in de NNN aantasten zijn in 

principe niet toegestaan. De natuurdoeltypen van de NNN rond het werkgebied zijn: 

 

 Alkmaardermeer: "Zoete Plas"; 

 Buitendijkse zones: "Moeras/botanisch waardevol Grasland", "Kruiden- en faunarijk Grasland" en 

"Veenmosrietland"; 

 Binnendijks: "Vochtig Weidevogelgrasland", "Botanisch waardevol Grasland" en 

"Weidevogelgebied" en "Vochtig Hooiland". 

 

De kadeverbetering in het Stedelijk gebied valt buiten de van belang zijnde Buitendijkse en 

Binnendijkse delen van de NNN. Het werkgebied betreft grotendeels het aanpassen van 

damwanden/beschoeiingen in het stedelijk gebied waar het vrijwel overal grenst aan onnatuurlijke 

biotopen zoals tuinen, gemaaide bermen of verharde terreinen. 

  

Aantasting van de door de NNN beoogde natuurwaarden zal niet plaatsvinden aangezien op de 

meeste delen van trajecten van het stedelijk gebied geen natuurbeheertypen aangewezen hebben 

gekregen.  

Schade aan de agrarische natuurdoeltypen "Weidevogelgebied" en "Botanisch waardevol Grasland" 

(deze zijn plaatselijk aangewezen voor gronden die voor de kadeverbetering nodig zijn) wordt 

voorkomen doordat de werkzaamheden enkel het ophogen of vervangen van damwanden betreft 

waarbij geen voor NNN waardevolle natuur aangetast wordt. Daarnaast betreffen de 

werkzaamheden voornamelijk locaties binnen stedelijk gebied met verharding en/of kleine stroken 

kort gemaaid, intensief onderhouden gras. 

De functie en inrichting na realisatie zal slechts beperkt afwijken van de bestaande situatie. Voor de 

voorgenomen werkzaamheden hoeft geen bestemmingsplanwijziging plaats te vinden, in dit kader is 

geen toetsing aan NNN noodzakelijk. Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen plaats vinden, 

worden de nodige mitigerende maatregelen getroffen conform de gedragscode (Unie van 

waterschappen 2012). In dit kader treden ook geen negatieve effecten op. 

 

Wet Natuurbescherming 

In het Alkmaardermeer en aangrenzende riet- en weilanden bevinden zich diverse beschermde 

soorten onder de Wet Natuurbescherming. Bij het uitvoeren van werkzaamheden die beschouwd 

worden als werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ordening, is geen ontheffing nodig voor de 

soorten van Tabel 1 en 2 van de voormalige Flora- en faunawet.  Er wordt gewerkt conform de 

gedragscode van de Unie van Waterschappen om de zorgplicht te vervullen.  

 

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de volgende soorten van tabel 2/3 voor kunnen komen 

binnen of rondom het plangebied: 

 

 Bittervoorn; 

 Kleine modderkruiper; 

 Noordse woelmuis; 

 Waterspitsmuis; 

 Ringslang; 

 Rugstreeppad; 

 Zandhagedis; 
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 Foeragerende vleermuizen; 

 Platte schijfhoren; 

 Broedvogels. 

 

Uit gegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna zijn waarnemingen bekend van rietorchis. 

Soorten buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden 

Omdat de kadeverbetering uitgevoerd wordt aan de binnenzijde van de kade in het stedelijk gebied, 

is het risico op negatieve effecten op beschermde soorten van de flora en fauna uit te sluiten. De 

zojuist genoemde aanwezige beschermde soorten bevinden zich over het algemeen aan de 

buitenzijde van de kades in het landelijk gebied van het Alkmaardermeer. De binnenzijde bestaat 

gewoonlijk uit intensief gemaaid gras en stedelijke verharding. De buitenzijde grenst voornamelijk 

aan stedelijk gebied. Per soort wordt kort ingegaan op de mogelijke effecten van de kadeverbetering 

in het stedelijk gebied op de soort.   

 

 Rietorchis 

De soort is in deze regio gebonden aan natuurlijke oevers en nat riet- of hooiland. De kades in 

het stedelijk gebied vormen geen biotoop waar deze soort is te verwachten.  

 Noordse woelmuis 

De soort is in deze regio gebonden aan nat rietland. Aantasting van het biotoop van de noordse 

woelmuis wordt in het plan geheel vermeden.  

 Ringslang 

Het voorkomen van de ringslang wordt als niet waarschijnlijk beoordeeld. Er zijn geen 

waarnemingen bekend van ringslangen in de afgelopen 10 jaar in de directe omgeving van het 

plangebied. De kades zijn geen biotoop van ringslangen, hoogstens incidenteel in gebruik voor 

migratie. Binnen het werkgebied zijn geen potentiële verblijfplaatsen. Aantasting van het biotoop 

van ringslang vindt niet plaats.  

 Zandhagedis 

Het voorkomen van de zandhagedis wordt als niet waarschijnlijk beoordeeld. Er zijn geen 

waarnemingen bekend van zandhagedis in de afgelopen 10 jaar in de directe omgeving van het 

plangebied. Binnen het werkgebied is geen geschikt biotoop voor de zandhagedis aanwezig. Het 

leefgebied van de zandhagedis bestaat uit zandig terrein met voldoende zon en 

schuilgelegenheid, dit is niet in het werkgebied aanwezig. Aantasting van het biotoop van de 

zandhagedis vindt niet plaats.  

 Rugstreeppad 

De soort is in het verleden waargenomen in alle delen van het werkgebied. Half open gebieden 

kunnen als jachtgebied dienen. Hieronder valt vrijwel de gehele kade, echter met uitzondering 

van het traject bij havens en bebouwing. Uit aanvullend onderzoek, uitgevoerd door DHV 

(2012), is gebleken dat geen roepende (voortplantende) rugstreeppadden aanwezig zijn. 

Derhalve is aantasting van het biotoop van de rugstreeppad niet aan de orde bij de 

kadeverbetering van het stedelijke gebied.  

 Vleermuizen 

Vaste verblijfplaatsen in de kades van vleermuizen zijn uitgesloten. Overal in de buurt van water 

en groen zijn foeragerende vleermuizen te verwachten. Van enige invloed van de 

werkzaamheden die overdag plaatsvinden, voor het overgrote deel in de werkperiode dat 

vleermuizen in winterslaap zijn, kan geen sprake zijn. 

 Waterspitsmuis 

De soort is te verwachten langs oevers met voldoende dekking (rietlanden) in alle delen van het 

Alkmaardermeer. De soort is sterk gebonden aan begroeide oevers. Dergelijke geschikt biotoop 

komt niet voor in het stedelijke gebied. Aantasting van het biotoop van de waterspitsmuis vindt 

niet plaats.   
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 Platte schijfhoren 

De platte schijfhoren komt op slechts een enkele plaats voor, ver buiten de invloedsfeer van de 

werkzaamheden. Aantasting van het biotoop van platte schijfhoren wordt in het plan geheel 

vermeden.  

 Broedvogels 

De werkzaamheden vinden plaats (oktober/maart) in een periode dat er geen vogels broeden. 

Meerjarig beschermde nesten zijn op de graskades en in de dijksloten niet aanwezig. 

 Marterachtigen 

Het plangebied vormt geen geschikt habitat voor marterachtigen in de vorm van aanbod aan 

schuilgelegenheden, zoals bosschages, takkenrillen, holten onder boomwortels, etc. Tevens 

brengen de voorgenomen werkzaamheden geen substantiële wijziging op de huidige situatie 

aan. Daarmee blijft de functionaliteit van eventuele voortplanting-, verblijf- en foerageergebied 

behouden. Er worden geen effecten op de soortbescherming van Marterachtigen verwacht. 

 

Geldigheidsduur flora en faunaonderzoek 

Flora- en faunaonderzoeken hebben in principe een geldigheidsduur van 3 tot 5 jaar, afhankelijk van 

de beschermingsgraad en situatie ter plaatse. Bij het aantreffen van strikt beschermde soorten 

(tabel 3 soorten en vogels) geldt dat de onderzoeksgegevens maximaal 3 jaar geldig zijn zolang het 

plangebied weinig of geen ruimtelijke of kwalitatieve verandering heeft ondergaan binnen de periode 

van 3 jaar. Indien alleen sprake is van soorten zoals vermeld in tabel 1 en/of 2 van de Flora- en 

faunawet volstaat een geldigheid van 5 jaar. Ook hierbij geldt dat binnen de periode van 5 jaar 

weinig of geen ruimtelijke of kwalitatieve veranderingen zijn opgetreden.  

Bovengenoemde geldigheidstermijnen zijn in de Flora– en faunawet niet dwingend voorgeschreven 

en kunnen afwijken indien de omstandigheden ter plaatse dat verlangen. Omdat het projectgebied 

bovenal stedelijk gebied betreft met onnatuurlijke biotopen zoals tuinen, gemaaide bermen of 

verharde terreinen, wordt verondersteld dat tabel 3 soorten niet in het projectgebied voor komen.  

 

PAS 

Vanwege de beperkte werkzaamheden (geen inzet zwaar materieel / veel vervoersbewegingen) kan 

op voorhand geconcludeerd worden dat stikstofeffecten uit te sluiten zijn. Daarnaast ligt het traject 

op geruime afstand van N2000/PAS gebieden, veelal 3 km of verder. Gezien de geringe aard van de 

werkzaamheden zijn stikstofeffecten daarom uit te sluiten. 

 

Nieuwe wet natuurbescherming 

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. De wet vervangt o.a. de Flora- 

en faunawet en Natuurbeschermingswet. De wet- en regelgeving van de Flora- en faunawet en 

Natuurbeschermingswet wordt hierbij grotendeels opgenomen in de Wet natuurbescherming, 

waardoor de beschermingsregimes op hoofdlijnen behouden blijven.  

 

De ontheffing Flora- en faunawet met kenmerk FF/75C/2013/0376 welke is afgegeven voor VBK 

Alkmaardermeer blijft geldig tot en met 3 juni 2019. Wel geldt dat er een aantal nieuwe soorten 

worden beschermd, het gaat om molmuis, diverse vaatplanten en dagvlinders welke binnen het 

beheersgebied van HHNK voorkomen. Binnen het plangebied van de werkzaamheden en de directe 

omgeving hiervan zijn echter geen waarnemingen bekend van deze soorten (NDFF). Negatieve 

effecten als gevolg van intreden nieuwe wet Natuurbescherming zijn niet voorzien. 

8.8 Waterkwaliteit en grondwater 

De werkzaamheden zijn van geringe omvang. Er wordt geen effect verwacht van de werkzaamheden 

op de grondwaterstanden.  
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Op het gebied van waterkwaliteit wordt tevens geen effecten voorzien. De gebruikte materialen 

voldoen aan de gestelde milieukwaliteitseisen en er worden geen lozingen op het oppervlaktewater 

uitgevoerd. 

8.9 Bodem 

Op basis van het omgevingsonderzoek, uitgevoerd in 2012, is een scan verricht naar mogelijke 

bodemverontreinigingen nabij de te verbeteren kade. Binnen het projectgebied zijn de volgende 

secties aangemerkt mogelijk verontreinigd zie bijlage 4: 

- Zeilschool het Uitgeestermeer (verontreiniging chroom) 

- Jachthaven Uitgeestermeer (Zware metalen en PAK) 

De werkzaamheden hebben alleen effect op bodemverontreinigingen wanneer op grote diepte 

gegraven wordt. De graafwerkzaamheden bevinden zich op geringe diepte waardoor geen effect op 

de veiligheid van uitvoeringsdiensten wordt voorzien. De grond blijft op locatie, dus wordt niet 

verspreid.  

 

Bij alle secties waar grond wordt aangevuld,  is de grondaanvulling is AP04 gekeurd, oftewel heeft 

een schoon-grondverklaring, klasse "achtergrondwaarde".  

8.10 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

In 2012 is een QuickScan landschap en cultuurhistorie en een QuickScan Archeologie opgesteld. Op 

basis van deze scans kan het volgende worden vermeld: 

 

Landschap 

Het toetsingkader voor het landschap bestaat onder andere uit het Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening (Barro), de provinciale ruimtelijke verordening en het bestemmingsplan van de 

gemeente Castricum en de gemeente Uitgeest. De maatregelen hebben een dusdanige geringe 

omvang in het stedelijk gebied, dat geen effect op het landschap wordt voorzien. 

  

Cultuurhistorie  

Gemeenten moeten bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening houden met 

cultuurhistorische waarden. Deze verplichting, die voorkomt uit het rijksbeleid voor modernisering 

van de monumentenzorg (MoMo), is vanaf 1 januari 2012 vastgelegd in het Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro). Het doel van deze verplichting is te bevorderen dat de cultuurhistorische waarden al 

bij de start van een planontwikkeling een rol spelen en worden meegewogen in de besluitvorming. 

 

De maatregelen hebben een dusdanige geringe omvang in het stedelijk gebied, dat geen effect op 

de cultuurhistorie wordt voorzien. 

 

Monumenten 

De Erfgoedwet beschermt cultureel erfgoed. Deze wet geeft het Rijk de mogelijkheid om objecten 

aan te wijzen als rijksmonument. Rijksmonumenten worden wettelijk beschermd via het 

vergunningenstelsel. Daarnaast bestaan er nog beschermde stads- en dorpsgezichten. Onder stads- 

en dorpsgezicht worden groepen van onroerende zaken bedoeld die een bijzondere eigenschap 

hebben en in welke zich een of meer monumenten bevinden. Sinds 2012 wijst het Rijk geen nieuwe 

rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten meer aan. Gemeenten houden in bestemmingsplannen 

voor bijzondere gebieden al (verplicht) rekening met cultuurhistorie. Een stads-of dorpsgezicht kan 

nog wel op gemeentelijk niveau als beschermd aangemerkt worden; dan gaat het om een 

gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht. Dit geldt voor gemeenten waar dit is vastgelegd in 
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het gemeentelijk beleid. De aanwijzing zorgt voor extra bescherming via aangepaste 

bestemmingsplannen en het daarbij horende vergunningenstelsel.  

 

De Erfgoedwet geeft aan provincies en gemeenten de vrijheid om zelf monumenten aan te wijzen en 

een monumentenlijst op te stellen. Dit is uitgewerkt in de provinciale en de gemeentelijke 

erfgoedverordeningen.  

 

Voor het wijzigen, verstoren, afbreken of verplaatsen van een beschermd monument is een 

vergunning nodig. De voorgenomen werkzaamheden hebben geen effect op de monumentale waarde 

van omliggende panden.  

 
Archeologie 

Door ondertekening van het Verdrag van Malta heeft Nederland zich verplicht om bij de planvorming 

rekening te houden met archeologische waarden in een gebied. Uitgangspunt daarbij is behoud van 

archeologische waarden in situ  (bij behoud in situ blijven de archeologische waarden in de 

bodem bewaard). De Wet op de archeologische monumentenzorg legt beperkingen op ten aanzien 

van grondgebruik. Bij aantasting van archeologische waarden geldt het uitgangspunt dat de 

verstoorder betaalt.  

 

De maatregelen hebben een dusdanige geringe omvang, dat geen effect op de archeologie wordt 

voorzien.  

8.11 Niet gesprongen explosieven 

Op basis van het omgevingsonderzoek is geconcludeerd dat er geen indicaties zijn voor NGE's in het 

plangebied. Verder onderzoek behoeft niet te worden verricht.  

8.12 Licht, geluid, luchtkwaliteit en trillingen 

8.12.1 Licht 

Om het effect van de voorgenomen werkzaamheden met betrekking tot het gebruik van kunstlicht 

op de omgeving te beperken worden er restricties opgelegd aan de uitvoerder ten aanzien van het 

gebruik van kunstlicht.  

8.12.2 Geluid 

Van een extra geluidsbelasting op de omgeving is alleen in beperkte mate sprake tijdens de 

uitvoering van de werkzaamheden. Sloop- en grondwerk en het trillen of het heien kan belastend 

zijn voor de omgeving. In het door de uitvoerder op te stellen uitvoeringsplan wordt aangegeven 

wanneer welke werkzaamheden worden uitgevoerd. In dit uitvoeringsplan worden ook de werktijden 

benoemd, die voor werken binnen de gemeente van toepassing zijn. De exacte aanpak van de 

werkzaamheden wordt voor aanvang door de aannemer ook afgestemd met de direct omwonenden. 

8.12.3 Lucht 

De werkzaamheden voor de realisatie van het project worden uitgevoerd met machines die qua 

milieueisen (uitstoot van gassen en geluid) aan de vigerende wettelijke verplichtingen voldoen. 

Periodiek worden deze eisen door de overheid gewijzigd of aangescherpt. Het door de 

opdrachtnemer voor de realisatie te gebruiken materieel (kranen, vrachtauto's, etc.) moet aan deze 

eisen voldoen. Extra belasting tijdens de uitvoering zal ten opzichte van de bestaande situatie gering 

zijn. 
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8.12.4 Trillingen 

Bij het aanbrengen van verticale constructies kan onder andere een keuze gemaakt worden voor 

drukken, trillen of heien. Ook andere technieken zoals een cement-bentoniet sleuf of een diepwand 

behoren tot de mogelijkheden. Deze keuze is afhankelijk van de aanwezigheid van gebouwen en 

funderingen in de directe omgeving, de grondslag (bodemopbouw) en de gevraagde technische 

specificatie van een verticale constructie. Bij het detailleren van het ontwerp door de uitvoerder 

wordt ook de verticale constructie nader gespecificeerd, evenals de methode van aanbrengen. 

 

Alleen trillen en heien levert trillingen op, waarbij het verschil zit in een langdurige geringe belasting 

(trillen) of een korte klap bij heien. Heiwerkzaamheden zijn tijdens het broedseizoen uitgesloten. De 

uitvoerder bepaalt binnen de gestelde kaders welke techniek toegepast wordt. Het ontwerp en de 

uitvoeringsmethode van de uitvoerder zullen door het hoogheemraadschap worden getoetst, waarbij 

preventie van schade aan gebouwen voorop staat. 

 

Voor werken nabij opstallen wordt vooruitlopend op de uitvoering een bouwkundige opname 

gemaakt voor het kunnen vaststellen van schade als gevolg van de werkzaamheden, na afloop. 

Tevens worden de risicovolle gebouwen tijdens de werkzaamheden gemonitord op trilling en zetting. 

Dit is relevant voor onderstaande locaties:  

 Ter hoogte van Sluisbuurt 5 wordt een damwand geplaatst met een lengte van 6 meter. Er 

wordt voorzien dat dergelijke korte damwanden geen trillingen veroorzaken die tot overlast 

kunnen leiden. 

 Ter hoogte van Woude 1 wordt een damwand van ca. 2 m aangebracht. 

 

Voor de overige werkzaamheden worden geen trillingen verwacht. Er wordt met klein materieel 

gewerkt zoals midikranen van maximaal 8 ton. 

8.13 Kabels en leidingen 

Als kabels of leidingen een nadelige invloed hebben op de waterkerende functie, of wanneer de 

huidige ligging niet gecombineerd kan worden met het ontwerp, worden ze in overleg met het 

betreffende particuliere eigenaar of nutsbedrijf verlegd of aangepast. Niet meer in gebruik zijnde 

kabels en leidingen worden zoveel mogelijk verwijderd. Deze zaken worden in het definitief ontwerp 

uitgewerkt. 

 

In het omgevingsonderzoek is naar voren gekomen dat de volgende kabels en leidingen in de kering 

zijn gesitueerd, zie onderstaande tabel. In de voorbereiding op het definitief ontwerp wordt met de 

nutseigenaren de knelpunten bij de voornomen werkzaamheden besproken. 

 
Traject Kabels / leidingen 

nutsbedrijven 

Jachthaven ‘t Hoorntje Ziggo datatransport 
Sluisbuurt KPN datatransport 

Gemeente Uitgeest riool 
Liander laagspanning 
PWN waterleiding 
Stedin lagedruk gas 
Ziggo datatransport 

Zeilschool het Uitgeestermeer Stedin lagedruk gas 
Jachthaven Uitgeestermeer Liander laagspanning 

Stedin lagedruk gas 
KPN datatransport 
PWN waterleiding 
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Lagendijk PWN waterleiding 
Stedin lagedruk gas 
KPN datatransport 

De Woude KPN datatransport 
Gemeente Uitgeest riool 
Liander laagspanning 
PWN waterleiding 
Stedin lagedruk gas 

8.14 Ontwikkelingen in de directe omgeving 

Met de gemeente zijn de voorgenomen werkzaamheden besproken. De werken vinden grotendeels 

plaats op particulier terrein. De werken zijn dusdanig van geringe aard, dat geen cumulatieve 

effecten worden verwacht. 

 

9  Randvoorwaarden en uitgangspunten voor de uitvoering 

Natuur 

Er moet rekening worden gehouden met het ecologisch werkplan om potentiële negatieve effecten te 

mitigeren.  

Onder andere is in het ecologisch werkplan beschreven, dat de voorgenomen werkzaamheden 

slechts overdag plaatsvinden omwille van de vleermuizen. Daarnaast is in het ecologisch werkplan 

het uitgangspunt van de ontheffing flora- en faunawet opgenomen.  (In de maanden november- 

maart (afhankelijk van de weersomstandigheden) houden vleermuizen winterslaap, dit betekent dat 

de vleermuizen niet vliegen en foerageren en het gebruik van verlichting op deze plekken geen 

verstoring veroorzaakt). 

 

Aandachtspunten vanuit dagelijks gebruik 

Op en nabij de kade bevinden zich woningen en bedrijven. Tijdens de planfase is met hen 

gesproken. Uit deze gesprekken zijn verscheidene aandachtspunten naar voren gekomen. Hier is in 

de planfase rekening mee gehouden. Hieruit blijkt dat tijdens de realisatie ook aandacht geschonken 

moet worden aan de volgende aspecten: 

 De bereikbaarheid van de bedrijven en woningen moet gegarandeerd blijven. Steile inritten 

moeten worden voorkomen; 

 De werkzaamheden en bijbehorende zettingen mogen geen invloed hebben op de diverse 

leidingen op de bedrijventerreinen; 

 Afstemmen details af- en ontwatering; 

 De zettingen en trillingen mogen niet leiden tot ontoelaatbare spanningsverhogingen onder de 

gebouwen. In een monitoringsprogramma moet dit specifiek per gebouw uitgewerkt worden in 

een meetprogramma; 

 Duidelijke communicatie met omgeving over planning, werkzaamheden en mogelijke hinder; 

 Afstemmen met andere overheden en met onderhoudsaannemers; 

 Herstellen van aanwezige hekken en rasters e.d. indien functioneel noodzakelijk; 
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10 Afwijkingsmogelijkheden in de uitvoering 

Dit projectplan geeft primair duidelijkheid over de functionele eisen van de waterstaatswerken die 

het hoogheemraadschap gaat uitvoeren. Daarnaast wordt het maximale ruimtebeslag en de 

maatvoering van deze werken zo nauwkeurig mogelijk aangegeven.  

Echter kunnen we, ondanks de gedegen planvorming, niet uitsluiten dat tijdens de uitvoering, om 

onvoorziene redenen, afgeweken moet worden van het huidige ontwerp. In dergelijke gevallen 

nemen wij contact op met de perceeleigenaren en andere belanghebbenden om een alternatief plan 

te trekken. Indien nodig zal uitsluitend voor dat deel van de werkzaamheden een nieuw projectplan 

in procedure gebracht worden. 

11 Beheer en onderhoud 

Het hoogheemraadschap voert de werkzaamheden conform het ontwerp in hoofdstuk 6 uit. Alle 

waterstaatkundige voorzieningen die nieuw worden geplaatst door het hoogheemraadschap, blijven 

in eigendom en beheer en onderhoud van het hoogheemraadschap. Het gaat dan om nieuw 

geplaatste voorzieningen die bijdrage aan het waterveiligheidsaspect.  

Op het moment dat dit projectplan is uitgevoerd, zal het hoogheemraadschap de gerealiseerde 

werken inmeten en optekenen op revisietekeningen. Vervolgens worden de maten of de functionele 

eisen in de legger vastgelegd. Hiervoor neemt het hoogheemraadschap een leggerbesluit.  

Het beheer en het onderhoud wordt uitgevoerd conform de beheer- en onderhoudsrichtlijn. 

 

In uitzonderlijke gevallen draagt het hoogheemraadschap bij aan het plaatsen van niet 

waterstaatkundige voorzieningen om particulieren/bedrijven te compenseren. Deze voorzieningen, 

die worden geplaatst door het hoogheemraadschap, komen in eigendom en beheer en onderhoud 

van derden, bijvoorbeeld de betreffende perceeleigenaar. 

 

In enkele gevallen zijn bestaande waterstaatkundige werken in eigendom van derden. De 

eigendomstatus, evenals de beheer- en onderhoudsstatus blijft onveranderd.  

12 Meekoppelkansen 

Met de gemeente zijn de voorgenomen werkzaamheden besproken. In het kader daarvan trekt het 

Hoogheemraadschap samen met de gemeente op in de verdere uitwerking. Zo wordt samen met de 

gemeente het hemelwaterprobleem bij de Sluisbuurt aangepakt, de wegverharding in het dorp de 

Woude tussen de pont en het oude gemaal opgepakt en worden enkele stukken beschoeiing samen 

met de gemeente vervangen.  
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II Verantwoording en uitvoerbaarheid 

13 Toetsing aan wet- en regelgeving en beleid 

Dit projectplan levert primair een bijdrage aan de doelstellingen uit de Waterwet. Deze 

doelstellingen zijn vertaald in waterbeleid en waterregelgeving.  

Verder houdt het projectplan rekening met het omgevingsbeleid en de –regelgeving. Een project als 

dit heeft immers effect op hoe de omgeving eruit ziet en hoe deze door mensen ervaren wordt. Er 

wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met archeologische, cultuurhistorische, natuur- en 

landschappelijke waarden. Ook dit vindt u terug in hoofdstuk 8. 

Het beleid zoals hieronder is beschreven, betreft zowel eigen beleid van het hoogheemraadschap, als 

beleid en regelgeving van andere overheden zoals de Europese Unie, de rijksoverheid, de provincie 

en de gemeente. 

13.1 Waterbeleid en regelgeving 

Waterwet 

a. Algemeen 

Op basis artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet, geschiedt de aanleg of wijziging van een 

waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te 

stellen projectplan. 

b. Bijdrage aan doelen Waterwet en Waterbeheerplan 

Het hoogheemraadschap moet zeer regelmatig een waterstaatwerk aanpassen of aanleggen. 

Voorbeelden daarvan zijn de inrichting van een waterbergingsgebied, de herinrichting van 

waterlopen of de aanleg van een vistrap. Het hoogheemraadschap voert dit werk uit om te 

voldoen aan de doelen van de Waterwet. De doelen van de Waterwet worden voor het 

beheersgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier nader uitgewerkt door 

middel van de thema’s in het Waterbeheerplan. 

De doelen en thema’s zijn: 
- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste (waterkwantiteit: droge voeten en voldoende water) in samenhang met 

- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen (waterkwaliteit: schoon water, natuurlijk water en schone waterbodem) 

en 

- vervulling van maatschappelijke functies (zoals mooi en gezond water) van 

watersystemen. 

 

De Waterwet eist dat de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk gebeurt volgens een door het 

hoogheemraadschap vast te stellen projectplan. Een projectplan is een waterstaatkundig besluit 

waartegen rechtsbescherming open staat. 

De uitvoering van dit projectplan levert een bijdrage aan het realiseren van de volgende doelen/ 

thema’s uit het Waterbeheerplan : droge voeten en voldoende water. 

 

Dit projectplan zorgt er namelijk voor dat de enkele kades rondom het Alkmaardermeer weer op 

hoogte worden gebracht. Daarmee kunnen we het Schermer boezemsysteem in stand houden. Dit 

boezemsysteem is belangrijk om bij neerslag water af te voeren (droge voeten) en bij droogte water 

aan te voeren (voldoende water). 
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13.2 Omgevingsbeleid en regelgeving 

MER-aspecten 

M.e.r.-(beoordelings)plicht 

Milieueffectrapportage (de procedure; afgekort als m.e.r.) is ervoor bedoeld om het milieubelang 

volwaardig te kunnen meewegen bij de besluitvorming over projecten met (mogelijk) belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu. 

 

De boezemkadeverbetering is niet m.e.r.-plichtig. Echter, categorie D 3.2 uit het Besluit 

milieueffectrapportage omschrijft dat de activiteit: "De aanleg, wijziging of uitbreiding van werken 

inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, met inbegrip van primaire waterkeringen 

en rivierdijken" wel MER-beoordelingsplichtig is. Dit besluit geldt per 1 april 2011.  

 

Hiertoe dient de initiatiefnemer een m.e.r.-beoordelingsnotitie te maken voor het bevoegd gezag. 

Omdat dit een boezemkadeverbetering betreft is Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

bevoegd gezag. In de m.e.r.-beoordelingsnotitie zijn de activiteit en potentiële milieueffecten op een 

dusdanig niveau uitgewerkt dat er is aangetoond dat er geen sprake is van mogelijk belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu. De beoordeling van deze m.e.r.-beoordelingsnotitie loopt parallel 

met de projectplanprocedure. De uitkomst van het besluit zal na het ter inzage leggen en het besluit 

omtrent vaststelling van het projectplan door het bevoegd gezag bekend worden gemaakt. Ook 

hierop is bezwaar en beroep mogelijk (zie Figuur 1). 

 

 

 
 

 
Figuur 1: Procedure m.e.r.-beoordeling 
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Toetsing aan bestemmingsplan 

Uit analyse van de bestemmingsplannen van de gemeente Castricum en Uitgeest is naar voren 

gekomen dat de voorgenomen verbetermaatregelen passen binnen de vigerende 

bestemmingsplannen. Er zijn daarom geen vervolgprocedures noodzakelijk ten aanzien van 

bestemmingsplan wijzigingen.  

 

Vergunningen  

Ten aanzien van de voorgenomen maatregelen wordt voorzien dat een omgevingsvergunning 

noodzakelijk is voor de volgende aspecten: 

- Slopen en plaatsen damwanden 

- Kappen bomen 

 

In bijlage 6 zijn de relevante wettelijke en beleidskaders met betrekking tot het project vanuit wet- 

en regelgeving en beleid benoemd. Dit is verdeeld in Europees beleid, landelijk beleid, provinciaal 

beleid, gemeentelijk beleid en beleid vanuit het hoogheemraadschap. In onderhavige paragraaf 

worden de verplichtingen en randvoorwaarden benoemd die uit deze wettelijke en beleidskaders 

voortvloeien.  

14 Onderzoek en rapportages 

Om tot dit projectplan te komen is een gedegen planvoorbereiding uitgevoerd. Daarin zijn diverse 

onderzoeken uitgevoerd die in onderstaande tabel zijn opgesomd. Deze onderzoeken zijn terug te 

vinden in bijlage 4. 

 

Aspect Onderzoek 

Omgevingsonderzoek QuickScan Archeologisch onderzoek 
 QuickScan Cultuurhistorisch onderzoek 

 QuickScan bodemonderzoek 
 QuickScan Flora en Fauna 
 Rugstreeppaddenonderzoek 

 QuickScan Kabels en leidingen 
 QuickScan Niet Gesprongen Explosieven 
 Inventarisatie niet waterkerende objecten 
 QuickScan verkeer en recreatie 

 QuickScan waterhuishouding 
Technisch onderzoek Geotechnisch onderzoek 
 Onderzoek normhoogte Alkmaardermeer 

 Onderzoek hogegrondenbeleid 

15 Aanvullende afspraken 

Bij Jachthaven ‘t Hoorntje en bij enkele percelen in de Woude worden nadere afspraken gemaakt 

over het toekomstige eigendom, beheer en onderhoud van de oeverconstructie. 

16 Uitvoerbaarheid van het projectplan 

Behalve het verkrijgen van vergunningen en publiekrechtelijke toestemmingen, zijn er ook andere 

zaken van belang voor de uitvoerbaarheid van het projectplan, zoals financiering en het verkrijgen 

van eigendom of toestemming van de eigenaar. Deze aanvullende aspecten worden in dit hoofdstuk 

beschreven.  
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16.1 Beschikbaarheid van de benodigde grond 

De huidige waterkering is grotendeels in eigendom van particulieren eigenaren. Het ontwerp heeft 

geen groter ruimtebeslag nodig dan de huidige situatie. In het merendeel van de gevallen worden de 

constructie aangepast of extra constructies aangebracht. Deze worden zoveel mogelijk ingepast in 

de huidige ruimtelijke situatie, in overleg met de perceeleigenaren. Er worden dus geen gronden 

aangekocht, de eigendom situatie blijft onveranderd.  

17 Schade en nadeelcompensatie 

Bij de voorbereiding van dit projectplan is onderzoek gedaan naar de gevolgen van dit project voor 

omwonenden of bedrijven. De conclusies van het onderzoek zijn dat er mogelijk schade kan 

ontstaan op onderstaande aspecten. 

Nadeelcompensatie  

Indien een belanghebbende als gevolg van de uitvoering van het projectplan schade lijdt, kan zij bij 

het hoogheemraadschap een verzoek om een vergoeding indienen. Het hoogheemraadschap keert 

een schadevergoeding uit voor zover de schade redelijkerwijs niet ten laste van de indiener moet 

komen en de schade niet al anderszins is verzekerd. Schade die binnen het normaal 

maatschappelijke risico valt, wordt derhalve niet vergoed. Een belanghebbende kan haar verzoek 

indienen tot uiterlijk vijf jaar nadat hij heeft vastgesteld dat hij in een wezenlijk nadeliger positie is 

komen te verkeren door de uitvoering van het projectplan. Twintig jaar na het afgerond zijn van de 

werkzaamheden verjaart elke mogelijkheid om nadeelcompensatie te vragen. Bij de behandeling van 

een verzoek om nadeelcompensatie past het hoogheemraadschap de Verordening 

nadeelcompensatie 2015 van het hoogheemraadschap toe.  

Nadeelcompensatie wegens inkomens- en vermogensschade  

Eigenaren en gebruikers van in de onmiddellijke nabijheid van de waterkering liggende gronden of 

bebouwing kunnen vanwege het projectplan in aanmerking komen voor nadeelcompensatie in 

verband met inkomens- of vermogensschade.  

Nadeelcompensatie kabels en leidingen  

Ook een beheerder of eigenaar die zijn kabel of leiding moet aanpassen vanwege het projectplan, 

kan het hoogheemraadschap om nadeelcompensatie vragen. De Verordening nadeelcompensatie 

2015 van het hoogheemraadschap verklaart de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en 

leidingen in en buiten Rijkswaterstaatwerken en Spoorwerken 1999 van overeenkomstige toepassing 

op deze verzoeken. De benadeelde eigenaar of gebruiker kan een verzoek indienen, zodra het 

algemeen bestuur het projectplan heeft vastgesteld.  

Niet waterkerende objecten  

Binnen het werkterrein bevinden zich enkele ‘niet waterkerende objecten’ die ten behoeve van de 
uitvoering van het projectplan (al dan niet tijdelijk) moeten wijken, bijvoorbeeld bankjes, 

hekwerken, kabels en leidingen en prullenbakken. Afhankelijk van de juridische grondslag waarop de 

objecten aanwezig zijn (opstalrecht, vergunning, huurcontract, pacht, etc.) maakt het 

hoogheemraadschap met de eigenaren/exploitanten afspraken over compensatie van eventueel 

nadeel.  

Opstallen  

Een aantal in het plangebied aanwezige bedrijven ondervindt mogelijk nadeel vanwege het 

projectplan. Een tegemoetkoming in de eventuele inkomensverliezen en de kosten ten gevolge van 

de tijdelijke plaatsing op een andere locatie of definitieve plaatsing is in sommige gevallen mogelijk. 

Met belanghebbenden worden, waar van toepassing, door het hoogheemraadschap afspraken 

gemaakt. 
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Planschade  

De mogelijkheid tot vergoeding van planschade is geregeld in afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke 

ordening (Wro). Planschade kan optreden indien het college van Burgemeester en Wethouders een 

geldend bestemmingsplan wijzigt om de nieuwe waterkering planologisch mogelijk te maken.  

De gewijzigde bestemming moet dan tot gevolg hebben dat onroerende zaken (grond, gebouwen) 

objectief in waarde dalen (vermogensschade). Met een wijziging van het bestemmingsplan is gelijk 

gesteld de omgevingsvergunning om de versterking te mogen uitvoeren in afwijking van dat 

bestemmingsplan. Op grond van artikel 7.16 Waterwet blijft afdeling 6.1 van de Wro buiten 

toepassing indien een belanghebbende een beroep kan doen op een schadevergoeding als bedoeld in 

artikel 7.14 lid 1 Waterwet. In dat geval wordt een planschadeverzoek opgevat als een verzoek om 

nadeelcompensatie ingevolge de Waterwet, dat wordt afgehandeld door het hoogheemraadschap. 

Uitvoeringsschade  

Tijdens de realisatie van de versterking kan sprake zijn van niet voorziene situaties waarbij als 

gevolg van werkzaamheden fysieke schade wordt toegebracht aan de eigendommen van derden 

(doorgaans gebouwen, grondstructuur, gewassen en dergelijke). Als deze schade onverhoopt 

optreedt en aan de werkzaamheden zijn toe te schrijven, kan het hoogheemraadschap de 

eigenaar/gebruiker schadeloos stellen. 

Beperking van mogelijke nadelige gevolgen 

Wij treffen de volgende maatregelen om bovenstaande gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen of te 

beperken: 

1. De toegankelijkheid van de percelen blijft te allen tijde in stand, of wanneer dit niet mogelijk 

is wordt dit redelijke wijs afgestemd met de perceeleigenaar. De overlast wordt zoveel 

mogelijk tot een minimum beperkt. Omgevingsmanagement behoort tot één van de minimale 

eisen die wordt gesteld aan de aannemer. 

2. Bij het aanbrengen van constructies die tot trillingen of zettingen kunnen leiden wordt een 

monitoringsprogramma opgezet om schade aan nabijgelegen panden te voorkomen.  

 

Door deze maatregelen zijn er minimale tot geen nadelige gevolgen te verwachten. 

18 Rechtsbescherming 

Ter voorbereiding van werkzaamheden aan een waterstaatswerk dient de waterbeheerder een 

projectplan op te stellen. Het hoogheemraadschap is als beheerder van het waterstaatswerk het 

bevoegd gezag dat het projectplan vaststelt. 

 

Dit plan is tot stand gekomen na zorgvuldig onderzoek naar alle relevante belangen en waarden en 

in afstemming met de kaders vanuit wetgeving en beleid. 

Toch kan het zijn dat belanghebbenden opmerkingen hebben op dit plan en/of vinden dat hun 

specifieke belang onvoldoende is meegenomen. De inspraakverordening van HHNK stelt dat voor 

een projectplan met betrekking tot een waterstaatswerk inspraak wordt verleend overeenkomstig 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat eerst de mogelijkheid wordt 

geboden gedurende zes weken de stukken in te zien en de mogelijkheid zienswijzen naar voren te 

brengen. Na de bestuurlijke vaststelling is er beroep mogelijk bij de rechtbank en hoger beroep bij 

de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op de behandeltermijnen is eveneens de 

Crisis- en herstelwet van toepassing. 
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19 Conclusie 

In paragraaf 13.1 en 13.2  van dit deel is aangetoond dat de waterstaatswerken in het projectplan 

passen binnen de waterregelgeving en de doelstellingen van het nationale en regionale waterbeleid. 

Daarnaast is aangetoond dat het gekozen ontwerp past binnen het geldende omgevingsbeleid en 

regelgeving. 

20 Bijlagen 

Bijlagenummer Omschrijving 

Bijlage 1 Geotechnische onderbouwing ontwerp 
Bijlage 2 Programma Van Eisen 

Bijlage 3 Vervallen ; opgegaan in bijlage 1 
Bijlage 4 QuickScan omgevingsanalyse  
Bijlage 5 Keringtracé Alkmaardermeer Stedelijk 
Bijlage 6 Wettelijk beleidskader 
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Bijlage 6: Wettelijk en beleidskader 

 

Beleidsdocument / richtlijn Aspect Relevantie voorproject, 

aandachtspunten/randvoorwaarden 

voor het initiatief vanuit de 

verschillende kaders 

Europese regelgeving   

Natura 2000(Habitat en 
Vogelrichtlijn) 

Natuur Uitgangspunt van de richtlijn is bescherming 
van een Pan-Europees natuurwetwerk 
(Natura 2000), afdoende voor duurzaam 
behoud van -in Europees opzicht- bijzondere 
natuurwaarden. Intensivering van de 
bestaande activiteiten is mogelijk mits 
waarden niet significant verstoord of 
aangetast worden. Er zijn Natura 2000-
gebieden in de omgeving. 

Verdrag van Valletta Archeologie Het verdrag heeft tot doel het archeologisch 
erfgoed te beschermen als bron van het 
Europees gemeenschappelijk geheugen en 
als middel voor geschiedkundige en 
wetenschappelijke studie. Archeologie dient 
daarom al vanaf het begin bij de planvorming 
te worden betrokken. Mogelijk bevinden zich 
archeologische waarden in het studiegebied. 

Verdrag van Florence Landschap, 
cultuurhistorie en 
archeologie 

Het Verdrag van Florence is een verdrag 
waarin het thema landschap integraal 
behandeld wordt. Belangrijke doelen van dit 
verdrag zijn bescherming, beheer en 
inrichting van landschappen en het 
organiseren van Europese samenwerking op 
dit gebied. In Nederland is dit uitgewerkt in 
het Landschapsmanifest. Landschappelijke 
kwaliteiten dienen zorgvuldig te worden 
afgewogen in het ontwerpproces. 

Rijksbeleid wet en 

regelgeving 

  

Wet Natuurbescherming Natuur Er moet worden getoetst of er negatieve 
effecten op Natura 2000-gebieden en 
Beschermde natuurmonumenten nabij het 
plangebied kunnen optreden als gevolg van 
de voorgestelde ingrepen. 
 
Tevens is deze wet gericht op de 
bescherming van in het plangebied in het 
wild voorkomende planten en dieren. Er zijn 
drie verschillende beschermingsregimes. 

Rode lijst-soorten Natuur Rode lijst-soorten zijn soorten die bedreigd of 
kwetsbaar zijn, of sterk achteruit zijn gegaan 
in aantal. Rode lijsten worden bepaald op 
basis van zeldzaamheid en/of negatieve 
trend en vervullen een signaleringsfunctie. 

Wet algemene Bepalingen 
omgevingsrecht (2008) 

Landschap, 
cultuurhistorie en 
archeologie 

Deze wet regelt onder meer de procedure 
voor de omgevingsvergunning, die vereist is 
bij aantasting van een Rijksmonument. 

Erfgoedwet Landschap, 
cultuurhistorie en 
archeologie. 

Beschrijft van Rijkswege beschermde 
monumenten. Het gaat daarbij om oude 
gebouwen, historische stads- en 
dorpsgezichten, historische landschappen en 
archeologische objecten. Hiermee moet 
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Beleidsdocument / richtlijn Aspect Relevantie voorproject, 

aandachtspunten/randvoorwaarden 

voor het initiatief vanuit de 

verschillende kaders 

rekening gehouden worden in het project. 
Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) 

Landschap, 
cultuurhistorie en 
archeologie 

Schrijft voor hoe het ruimtelijk beleid en 
bestemming van ruimtelijke functies met 
ingang van 1 juli 2008 is geregeld.  
Hiermee moet rekening gehouden worden in 
het project. 

Wet millieubeheer (Wmb) Algemeen In de Wm is beschreven aan welke 
procedurele en inhoudelijke eisen een m.e.r.-
procedure moet voldoen. Hiermee moet 
rekening gehouden worden in het project. 

Waterwet Water Deze wet is de grondslag voor alle 
regelgeving, beperkingen en mogelijkheden 
in relatie tot grond- en oppervlaktewater. De 
Waterwet is de aanleiding voor dit project. 
De veiligheidsnorm is in deze wet vastgelegd. 
De uitwerking van deze wet vormen de 
beleids- en beheerplannen van 
waterschappen en provincies. Hiermee dient 
rekening te worden gehouden in het project.  
Ook staat in de toepassing van deze wet het 
goed functioneren van het waterstaatswerk 
voorop (voorheen geregeld in de Wet beheer 
rijkswaterwerken). Belangen van anderen, 
zoals weggebruikers, worden hiertegen 
afgewogen.  
In het project staat een waterstaatswerk 
centraal. 

Kabinetsnota ‘Anders omgaan 
met water: Waterbeleid in de 
21 eeuw’ 

Water Een voortvloeisel van Waterbeleid voor de 
21e eeuw is de verplichting om een 
watertoets uit te voeren voor plannen met 
gevolgen voor de waterhuishouding.  
Hiermee moet rekening gehouden worden in 
het project. 

Nationaal Waterplan 2016-
2021 

Water In december 2009 heeft het kabinet het 
Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan 
geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk 
in de periode 2016 - 2021 voert om te 
komen tot een duurzaam waterbeheer. Het 
Nationaal Waterplan richt zich op 
bescherming tegen overstromingen, 
voldoende en schoon water en diverse 
vormen van gebruik van water. Ook worden 
de maatregelen genoemd die hiervoor 
worden genomen. Hiermee moet rekening 
gehouden worden in het project. 

Structuurvisie infrastructuur 
en Ruimte (SVIR (2012)) 

Natuur In het SVIR wordt de realisatie van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
beschreven. De EHS heeft in ‘Spelregels van 
de EHS’ een kaderstellend document, dat in 
het project gehandhaafd dient te worden. 

 Landschap Landschappelijke, natuurlijke en 
cultuurhistorische kwaliteiten op de 
Noordzee, het IJsselmeer en Waddenzee 
blijven van nationaal belang aangezien het 
Rijk hier als enige bevoegd gezag is. 

Wet bodembescherming Bodem en Water Verontreinigingen in de landbodem moeten 
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Beleidsdocument / richtlijn Aspect Relevantie voorproject, 

aandachtspunten/randvoorwaarden 

voor het initiatief vanuit de 

verschillende kaders 

(Wbb) (1986) worden conform de Wbb worden beheerst of 
gesaneerd. 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk) Bodem en Water Bij het toepassen en hergebruik van grond 
en baggerspecie en bouwstoffen moet 
getoetst worden aan de kwaliteit van de 
ontvangende bodem en aan de 
bodemfunctiekaart (generiek beleid). Bij 
toepassing van grond op de land- of 
waterbodem dient de toe te passen grond 
getoetst te worden aan het Besluit 
bodemkwaliteit. 

Provinciaal beleid   
Cultuurhistorische 
Waardenkaart Noord-Holland 

Cultuurhistorie Provincie Noord-Holland heeft de historische 
objecten en structuren van Noord-Holland in 
kaart gebracht op een cultuurhistorische 
waardenkaart (CHW). Deze waarden dienen 
beschermd te blijven. 

Provinciale Milieu Verordening 
Noord-Holland 

Landschap Het beschermen van aardkundige waarden is 
één van de speerpunten van het provinciale 
landschaps- en bodembeschermingsbeleid. In 
de PMV is een lijst opgenomen met 
activiteiten die niet toegestaan zijn op 
Aardkundige Monumenten. In sommige 
gevallen is ontheffing mogelijk. 

Structuurvisie Noord-Holland 
2040 (2011) 

Ruimte De structuurvisie Noord-Holland 2040 
‘Kwaliteit door veelzijdigheid’ is het 
ruimtelijke beleidskader voor de provincie 
Noord-Holland waaraan het gemeentelijk 
beleid getoetst wordt. De structuurvisie is 
o.a. gebaseerd op de twee streekplannen, 
voor Noord-Holland Noord en voor Noord-
Holland Zuid. 

Provinciale Watervisie Water De Waterwet verplicht de provincie tot het 
opstellen van een ‘regionaal waterplan’. In 
juridische zin is de Watervisie 2021 te 
beschouwen als een regionaal waterplan, 
zoals gedefinieerd en vereist vanuit de 
Waterwet. De Watervisie 2021 is een deels 
zelfbindend strategisch beleidsdocument en 
geeft deels 
kaders voor de waterschappen. Zodoende is 
het document te positioneren tussen een 
strategische visie voor de toekomst en een 
plan met doelen gericht op de korte termijn. 
De Watervisie 2021 beschrijft daarmee de 
ambitie en kaders voor het regionale 
waterbeheer in Noord-Holland richting 2021 
en biedt een doorkijk naar 2040. Het doel 
van deze notitie is Provinciale Staten zicht te 
bieden op de manier waarop de Watervisie 
2021 tot stand komt en de bijbehorende 
kaders vast te stellen. 

Gemeentelijk beleid   

Bestemmingsplan Landschap, 
Ruimtelijk 

- Bestemmingsplan van Akersloot, 
gemeente Castricum. 

- Bestemmingsplan haven- en 
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Beleidsdocument / richtlijn Aspect Relevantie voorproject, 

aandachtspunten/randvoorwaarden 
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Beleidsnota waterkeringen 
2012-2017 

Water In de Beleidsnota Waterkeringen 2012-2017 
zijn het beheer en de eisen voor alle 
waterkeringen beschreven, zowel die aan de 
zeezijde als die langs alle binnenwateren. 
Centraal in deze nota staat de veiligheid. 

Waterprogramma 2016-2021  Dit Waterprogramma is het equivalent van 
het vijfde Waterbeheersplan dat het 
hoogheemraadschap wettelijk verplicht is te 
maken. Het is dus ook een verplichte 
planvorm. Niet alleen in het kader van de 
Waterwet, ook in het kader van het 
Bestuursakkoord Water wordt met dit 
Waterprogramma invulling gegeven aan de 
afspraken over de programmering en 
uitvoering van het waterbeheer. 
Met dit Waterprogramma geven we richting 
aan het waterbeheer tussen 2016 en 2021. 
Dat is nodig, want de klimaatverandering en 
de veranderende maatschappij dwingen tot 
aanscherping en heroverweging van onze 
keuzes. Door het veranderende klimaat 
wordt het waterbeheer steeds complexer. 
Aandacht wordt gegeven aan de thema's 
waterveiligheid, wateroverlast, water tekort, 
schoon- en gezond water en crisisbeheersing. 

Een deltavisie voor Hollands 
Noorderkwartier (2012) 

Water Met het opstellen van een Deltavisie voor 
Hollands Noorderkwartier heeft het 
hoogheemraadschap een strategie voor de 
toekomst ontwikkeld die het gebied van de 
provincie Noord-Holland boven het 
Noordzeekanaal bestand maakt tegen de 
klimaatveranderingen. 

Keur hoogheemraadschap 
2016 

Water De Waterwet en de Keur van het 
hoogheemraadschap zijn de basis voor de 
watervergunning. Beide bevatten regels met 
betrekking tot het watersysteem (inclusief 
grondwater en de waterbodem) en alles wat 
daarbij hoort, zoals kunstwerken en dijken. 
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