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SAMENVATTING 
 

Projectplan Waterwet  

Het voorliggende projectplan beschrijft de waterstaatkundige werken en werkzaamheden die vallen onder 

het project “Aanpassen waterhuishouding Waalwijk” (AWW). Dit projectplan bevat een beschrijving van het 

werk evenals de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd. Daarnaast ook een beschrijving van de te treffen 

voorzieningen gericht op het ongedaan maken en/of beperken van nadelige gevolgen van de uitvoering van 

het werk. Dit project wordt uitgevoerd in het kader van artikel 5.4 van de Waterwet. Ingevolge artikel 5.4, 

eerste lid van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de 

beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. In dit geval heeft de wijziging 

van het waterstaatswerk van waterschap het gevolg dat een waterstaatswerk van Rijkswaterstaat wijzigt. 

Waterschap en Rijkswaterstaat zijn beide waterbeheerders. Rijkswaterstaat is daarom als adviseur 

betrokken bij het opstellen van het projectplan Waterwet.  

 

Aanleiding & doel project 

Er zijn diverse aanleidingen voor het aanpakken van de waterhuishouding in de gemeente Waalwijk. Dit zijn 

onder meer de Natura 2000-doelstellingen uit de Westelijke Langstraat, evenals ontwikkelingen in het 

havengebied (Haven VIII) en de buitenpolder. Daarnaast is er ook een regionale kering langs het 

Zuiderkanaal afgekeurd. Deze ontwikkelingen hebben er uiteindelijk toe geleid dat er een aantal grote en 

kleine ingrepen doorgevoerd worden over een projectgebied van ruim 20 km2 binnen de gemeente. Deze 

ingrepen leiden tot een hogere waterkwaliteit in het projectgebied Westelijke Langstraat, evenals het 

tegengaan van verdroging. 

 

Aanpassingen 

Om de waterhuishouding aan te kunnen passen wordt water uit agrarisch- en stedelijk gebied losgekoppeld 

van het Zuiderafwateringskanaal in het projectgebied Westelijke Langstraat. Hierdoor ontstaat er een betere 

waterkwaliteit en kan het peil omhoog om zo verdroging tegen te gaan. Om dit te bereiken wordt de afvoer 

die in de huidige situatie via het Zuiderafwateringskanaal loopt, aangepast. De afwatering wordt omgelegd in 

de richting van het nieuw te bouwen gemaal in het Zuiderkanaal. Tevens dragen de maatregelen bij aan een 

kortere afvoerroute voor water uit Haven VII / VIII, het afvoeren van water uit de Capelsche Polder binnen 

het eigen beheersgebied, het creëren van een andere afwateringsroute voor de Buitenpolder en het 

afwaarderen van de functie van de afgekeurde regionale kering langs het Zuiderkanaal. 

 

De meest in het oog springende ingreep zal de plaatsing van een gronddam met damwand in het 

Zuiderkanaal zijn met daarop een gemaal. De overige werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan uit het 

verbreden en graven van watergangen, het vervangen van opvoergemalen, het leggen of vervangen van 

duikers, zinkers, stuwen en aanbrengen van sifons.  

  

Het project “Aanpassen waterhuishouding Waalwijk” 

Het beschreven werk aan de watergangen en keringen gaat niet verder dan noodzakelijk voor een E&C-

contract. Dit houdt in dat de ingrepen en locaties worden vastgesteld, maar dat er een oplossingsvrijheid 

gelaten wordt aan de aannemer. De aannemer dient alle werkzaamheden wel uit te voeren volgens de 

geldende normen en regels van Waterschap Brabantse Delta. In december 2019 wordt de aannemer 

geselecteerd die de ingrepen in het gebied zal uitvoeren. De einddatum voor het project als geheel staat 

eind juli 2021. 
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Effecten op de omgeving  

Bijna alle werkzaamheden en maatregelen ter realisatie van het project hebben geen of beperkte gevolgen 

voor de ruimtelijke inrichting van het projectgebied. Alleen het te plaatsen gemaal is in strijd met het 

vigerende bestemmingsplan. Om deze strijdigheid op te lossen wordt door middel van een uitgebreide 

omgevingsprocedure het gemaal ruimtelijk ingepast. Voor het realiseren van het gemaal in het Zuiderkanaal 

en het aanpassen van de watergangen dient er grond verworven te worden. Waterschap Brabantse Delta is 

in overleg met de betrokken particulieren over de verwerving van deze gronden.  

 

Ten behoeve van een goede communicatie over dit project met haar omgeving is het omgevingsplan 

opgesteld. Als onderdeel van het plan is een stakeholderanalyse uitgevoerd, waarin de verschillende 

belanghebbenden (overheden, burgers, bedrijven of maatschappelijke organisaties) en hun belangen zijn 

geïdentificeerd en geanalyseerd. Het waterschap gaat in gesprek met direct belanghebbenden en informeert 

een brede doelgroep over hoofdlijnen en mogelijke gevolgen. Waar mogelijk houdt het waterschap rekening 

met hun wensen. Dit zodat men te allen tijde op de hoogte blijft van de ontwikkelingen rondom het project.  

 

Procedure 

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het 

wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen. Het 

waterschapsbestuur heeft gezien de geringe impact voor de omgeving en de planning van het project ervoor 

gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidings-

procedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, maar de zogenaamde 

“verkorte” procedure. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks 

bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, 

tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. 
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 INLEIDING 

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de 

kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Het 

waterschap beschermt het watermilieu, maar heeft ook oog voor effecten op bodem, lucht, cultuur en 

economie. Het waterschap houdt daarbij rekening met de belangen van de samenleving en bereidt zich voor 

op toekomstige ontwikkelingen. In de realisatie van de waterdoelen acht het waterschap het noodzakelijk dat 

er samengewerkt wordt met verschillende partners. Samenwerking met terreinbeheerders en grond-

eigenaren (particulier grondbezit) is hierbij ook van belang. 

 

 Aanleiding 

Rondom het Zuiderafwateringskanaal (ZAK) en het havengebied van Waalwijk spelen diverse 
ontwikkelingen die aanleiding geven voor het project “Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk”: 

 

Natura 2000-doelstellingen Westelijke Langstraat 

De Langstraat ligt op de ‘Naad van Brabant’, waar zandgronden en klei samenkomen. Dat zorgt voor een 

bijzondere hydrologische en aardkundige situatie. Door onder andere bemesting, emissie van verzurende 

stoffen en verdroging zijn nog maar fragmenten van de vroegere natuurwaarden aanwezig. Het aanpassen 

van de waterhuishouding tracht de vervuiling en verdroging tegen te gaan en het gebied waar mogelijk te 

herstellen. 

 

Zuiderafwateringskanaal 

De Natura 2000-doelstellingen van de Westelijke Langstraat vragen om een betere waterkwaliteit van het 

Zuiderafwateringskanaal, waarvoor het wenselijk is de afvoer vanuit stedelijk gebied en landbouw-percelen 

zo veel mogelijk te scheiden. Ook is peilverhoging wenselijk voor de natuurdoelstelling. Het 

Zuiderafwateringskanaal staat vermeld in afbeelding 2.8 

 

Buitenpolder en Haven VIII 

In de Buitenpolder geven ontwikkelingen rondom de haven aanleiding om de waterhuishouding aan te 

pakken. De Buitenpolder wordt nu bemalen door waterschap Aa en Maas, via gemaal Gansoijen. Hiervoor 

moet een alternatieve afvoerroute worden gezocht binnen het eigen beheersgebied. Het havengebied wordt 

uitgebreid (Haven VIII) en er komt een buitendijkse insteekhaven. De gemeente Waalwijk wil de bestaande 

haven graag onder vrij verval kunnen afwateren in plaats van de huidige bemaling. De Buitenpolder en 

Haven VIII hebben geen relatie met de Westelijke Langstraat, maar ligt hydrologisch in de invloedzone van 

de aan te passen waterhuishouding. Daarom is het combineren van deze zaken logisch. 

 

Waterkering Zuiderkanaal 

In 2016 rondde het waterschap de toetsing van de regionale kering in het projectgebied af. De waterkering 

langs het Zuiderkanaal aan de noordzijde van het havengebied is afgekeurd. Bij gedeeltelijke afdamming 

van het Zuiderkanaal verliest de kering haar functie en worden kosten voor herstel bespaard.  

 

Aan het waterschap is in 2014 gevraagd of er mogelijkheden bestaan om de waterhuishouding aan te 

passen om de peilverhoging in het Zuiderafwateringskanaal mogelijk te maken. Brabantse Delta heeft in 

2015 een studie uitgevoerd waaruit is gebleken dat er inderdaad mogelijkheden voor zijn. In 2016 tekenden 

provincie Noord- Brabant, waterschap, gemeente Waalwijk en Staatsbosbeheer een samenwerkings-

overeenkomst voor het inrichten van het gebied Westelijke Langstraat. Aansluitend is tussen provincie en 

waterschap een realisatieovereenkomst getekend waarin het waterschap toezegt de benodigde aan-

passingen aan het watersysteem in Waalwijk uit te voeren en dat dit uiterlijk 30 juni 2021 gereed zal zijn.  

 

 

 

 

 



 

rps.nl 

Ref.: 1604719A06-R19-1085  |  27 november 2019 

Pagina 9 van 74 

 

 

 

 

 Waarom een projectplan? 

Het voorliggende projectplan beschrijft de waterstaatkundige werken en werkzaamheden die vallen onder 

het project “Aanpassen waterhuishouding Waalwijk”. In het kader van dit project worden waterstaatswerken 

aangelegd en gewijzigd. Ingevolge van artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet geschiedt de aanleg of 

wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem 

vast te stellen projectplan. Het projectplan bevat een beschrijving van het werk en een beschrijving van de te 

treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de 

uitvoering van het werk. De wijze van uitvoeren wordt niet beschreven. Dit is aan de aannemer om te 

bepalen. 

 

 Leeswijzer 

Dit projectplan dient gelezen te worden als een overzicht van maatregelen die binnen de formele verant-

woordelijkheden en het staande beleid van waterschap Brabantse Delta genomen moeten worden om de 

waterhuishouding in Waalwijk aan te passen. Bovendien geeft het projectplan inzicht in de gevolgen van 

deze maatregelen voor derden.  

 

Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de projectlocatie, met informatie die relevant is voor de gekozen 

maatregelen. In hoofdstuk 3 wordt het project vervolgens technisch beschreven, inclusief de eisen en 

randvoorwaarden waarop dit projectplan is gebaseerd. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van het wettelijk 

kader en de procedure die wordt gevolgd om het projectplan vast te stellen, met bijbehorende 

inspraakmogelijkheden voor belanghebbenden. Tevens worden hier de overige benodigde besluiten en 

procedures toegelicht. In hoofdstuk 5 worden de maatregelen aan de doelstellingen van de Waterwet 

getoetst. De effecten op omgeving zijn opgenomen in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 komen de resultaten van 

de uitgevoerde conditionerende onderzoeken die zijn uitgevoerd ten behoeve van het project, aan bod. 

Hoofdstuk 8 omvat de stappen die doorlopen worden om tot en met de daadwerkelijke uitvoering van 

werkzaamheden komen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan planning. Tevens wordt beschreven wat de 

gevolgen zijn voor het beheer en onderhoud en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud na voltooiing van 

de werkzaamheden.  
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 HUIDIGE SITUATIE & SCOPE 

 Locatie & deelgebieden 

Het project ligt in een relatief uitgestrekt gebied aan de noord- en westzijde van de stad Waalwijk in de 

gelijknamige gemeente. Er zijn vijf verschillende deelgebieden te onderscheiden:  

 

• De Capelsche Polder. 

• Haven 7. 

• Buitenpolder. 

• Westelijke Langstraat. 

• Landbouw-/stedelijk gebied. 

 

De deelgebieden vervullen samen een breed scala aan functies. Zo kent het plangebied de functies: wonen, 

industrie, infrastructuur, natuur en agrarisch. Afbeelding 2.2 geeft een overzicht van het gebied waarbinnen 

de werkzaamheden plaatsvinden. In bijlage 1 is een overzichtskaart opgenomen. 

 
 

 

 

Deelgebied Capelsche polder  

Aan de westzijde van het plangebied ligt de Capelsche polder. Deze polder watert op dit moment af op het 

Zuiderafwateringskanaal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2.1: locatie plangebied (bron: Google Maps) 

Afbeelding 2.3: Capelsche polder (bron: Google Streetview) 

Afbeelding 2.2: overzicht plangebied 
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Deelgebied Haven 7  

 

Ten noorden van Waalwijk liggen havens I-VII die zijn 

begrensd door laaggelegen landbouwgronden aan de 

westzijde en door de Bergsche Maas aan de noordzijde. 

Ten noorden van haven VII ligt de afgekeurde 

boezemkade. Ten noorden van de haven en de 

landbouwgronden ligt de primaire waterkering Bergsche 

Maasdijk. Parallel aan de Berschemaasdijk (P50 en P51) 

ligt de regionale boezemwaterkering Zuiderkanaaldijk 

Zuid/ Zomerdijk Zuid (S-006 en S-009).  

Tevens ligt ten zuiden van de A59 een compartiments-

regionale waterkering. 

 

Buitenpolder 

 

Ten oosten van het havengebied ligt de Buitenpolder. De 

Buitenpolder wordt door waterschap Aa en Maas op dit 

moment bemaalt via het gemaal Gansoyen 

(noordoostelijk op afbeelding 2.1). 

 

 

 

 

 

 

Westelijke Langstraat  

 

De Westelijke Langstraat is een gebied met een 

oppervlakte van ruim 500 hectare. Het gebied is in het 

2013 is aangewezen als Natura 2000-gebied. 

 

 

 

 

 

 

 

Landbouw-/stedelijk gebied  

 

Dit gebied omvat de bebouwde kom van Sprang-Capelle 

en Kaatsheuvel, evenals percelen met een land-

bouwkundige functie. 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2.4: haven 7 (bron: Roozen van Hoppe) 

Afbeelding 2.5: buitenpolder (bron: Google Streetview) 

Afbeelding 2.7: stedelijk gebied (bron: Google Streetview)  

Afbeelding 2.6: westelijke Langstraat (bron: brabant.nl) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjauf6Bve3hAhVgDGMBHdoEBIoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.roozenvanhoppe.nl/Projecten/Bedrijventerrein-Haven-VII-Waalwijk.htm&psig=AOvVaw1OhRQZL-DleFj6111AUOdK&ust=1556358380026202
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu18-Dv-3hAhUC3OAKHfU2CSMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.brabant.nl/subsites/westelijke-langstraat/nieuws/2018/wateroverlast-in-de-westelijke-langstraat&psig=AOvVaw2Vhki0ZqA0QBMDDIcLYrx9&ust=1556358939949011
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 Huidige situatie 

Op dit moment watert het plangebied voor het grootste gedeelte af op het Zuiderafwateringskanaal in 

westelijke richting. Het water uit dit kanaal wordt bij gemaal Keizersveer (ten oosten van Raamsdonksveer) 

uitgeslagen op het Oude Maasje. Alleen het oostelijke deel, de Buitenpolder, watert af in oostelijke richting 

via een sifon onder het Drongelens kanaal naar het gemaal Gansoyen van buur-waterschap Aa en Maas. 

Onderstaande afbeelding geeft in hoofdlijnen de huidige afwateringsrichting weer van de gebieden die deel 

uitmaken van het project. Voor de inlaat van water wordt op dit moment gebruikgemaakt van de Sprangse 

Sloot waar water uit het Zuiderkanaal kan worden ingelaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afbeelding 2.8: huidige afstroomrichting 
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 AANPASSINGEN 

 Projectdoelstellingen 

Het doel van het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk (AWW) is om verschillende wijzigingen in 

het watersysteem rond Waalwijk door te voeren.  

 

Verhogen waterpeil in de Westelijke Langstraat 

Ten westen van Waalwijk ligt het Natura 2000-gebied Westelijke Langstraat. De Westelijke Langstraat is een 

bijzonder en waardevol landschap met veel natuur en cultuurhistorie. Verdroging en vervuiling door o.a. 

stikstof hebben de natuur in het gebied aangetast. De provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer, gemeente 

Waalwijk en waterschap Brabantse Delta hebben de handen ineengeslagen om de achteruitgang van het 

gebied tot een halt te brengen en de aangetaste natuur te herstellen.  

 

De verschillende ingrepen in het plangebied zullen ertoe leiden dat het bedrijventerrein Haven VII, het 

landbouwgebied van de Capelsche Polder en het stedelijk en landbouwgebied ten westen van Waalwijk 

afgekoppeld worden van de Westelijke Langstraat. Voor de natuurontwikkeling in dit gebied heeft dit twee 

voordelen; ten eerste voor de waterkwaliteit omdat de afvoer van water uit landbouwgebied en stedelijk 

gebied nu niet meer via natuurontwikkelingsgebieden loopt, maar direct afgevoerd wordt in het Zuiderkanaal. 

Een tweede voordeel is de mogelijkheid om het waterpeil in Westelijke Langstraat te verhogen. Deze 

verhoging van het waterpeil draagt bij aan het terugdringen van de verdroging van het gebied.  

 

 

Afwatering Buitenpolder 

De Buitenpolder watert op dit moment af via een sifon onder het Drongelens kanaal naar het gemaal 

Gansoyen van waterschap Aa en Maas. Dit sifon heeft het einde van zijn levensduur bereikt en wordt 

vervangen. Door de maatregelen is het vervangen van de sifon niet meer nodig. In de nieuwe situatie zal de 

Buitenpolder afwateren door een nieuw gemaal dat in beheer zal zijn van waterschap Brabantse Delta. 

Afbeelding 3.1: natuurwaarde Westelijke Langstraat 
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Waterkering langs het Zuiderkanaal 

De regionale waterkering langs het Zuiderkanaal ter hoogte van Haven VII is afgekeurd. Het aanpassen van 

het watersysteem door aanleg van de nieuwe dam zorgt ervoor dat de functie van de waterkering S006 

deels kan vervallen. Er wordt dan voldaan aan de in het waterbeheerplan gestelde opgave (Waterbeheer-

plan 2016-2021, Waterschap Brabantse Delta) om afgekeurde keringen aan te pakken, zonder dat de 

huidige kering verstevigd of opgehoogd dient te worden. De primaire waterkering P50 behoudt haar functie.  

 

 Voorkeursvariant 

In 2015 is er in opdracht van waterschap Brabantse Delta door Witteveen+Bos een onderzoek uitgevoerd 

naar de benodigde aanpassingen voor het projectgebied. Deze studie is uitgewerkt in de nota 

Voorkeursalternatief (bijlage 2: VKA 109652/19-033.702 d.d. 06-03-2019). Er wordt een afgewogen keuze 

gemaakt voor de te nemen maatregelen. Er wordt onder andere advies gegeven over het aantal gemalen, 

de afwateringsroute in de Capelsche Polder en de wijze waarop de Buitenpolder afwatert in het water-

systeem. Waterschap Brabantse Delta heeft op basis van het VKA een keuze gemaakt voor de variant met 

één nieuw gemaal op de nieuw aan te leggen dam in het Zuiderkanaal. Voor een uitgebreide toelichting op 

de voorkeursvariant wordt er verwezen naar het VKA.  

 

 Ingrepen 

De gekozen voorkeursvariant heeft een doorwerking op de overige ingrepen in het plangebied. Per ingreep 

worden de volgende aspecten beschreven: 

• Locatie van de ingreep. 

• Ingreep in het watersysteem. 

• Doel van de aanpassing in het watersysteem. 

• Daar waar het toegevoegde waarde heeft, een visualisatie van de maatregelen. 

 

De precieze uitvoering blijkt uit de te maken DO/UO tekeningen van de aannemer. Deze ontwerpen worden 

conform de eisen, normen en principetekeningen van het waterschap opgesteld. Het gebruik van materialen, 

de lengte van damwanden, uitstroomconstructie e.d. worden in een latere fase door waterschap beoordeeld. 
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Afbeelding 3.2 geeft een overzicht van de verspreiding van de ingrepen binnen het projectgebied. Voor een 

gedetailleerde tekening wordt er verwezen naar de overzichtskaart (bijlage 1: overzichtskaart AWW). De 

opgenomen peilvakken betreffen de peilvakken voor uitvoering van de ingrepen. De nummers en letters op 

de afbeelding corresponderen met de in dit hoofdstuk beschreven ingrepen. De nummering van de ingrepen 

kent een aantal onregelmatigheden doordat er een aantal ingrepen zijn komen te vervallen en anderen op 

een later moment zijn toegevoegd, bijvoorbeeld volgend uit meekoppelkansen. 

 

Naar aanleiding van gesprekken met diverse stakeholders binnen waterschap Brabantse Delta zijn er enkele 

meekoppelkansen naar voren gekomen. Deze meekoppelkansen staan beschreven in de notitie 

Meekoppelkansen Waalwijk (bijlage 3: Meekoppelkansen 1604719A06-R18-854 d.d. 21-11-2018). Om werk 

met werk te maken en kosten te besparen, zijn enkele van deze kansen meegenomen in dit projectplan 

Waterwet. Het gaat hierbij om het verwijderen van een voorstuwer en het plaatsen van een gemaal ter 

hoogte van Elsenerven, de renovatie van twee opvoergemalen en het realiseren van een zwaaikom. Later is 

hier een bootinlaatplaats nog bij gekomen. Deze zit niet in de notitie meekoppelkansen. 

 

 Afdammen van het Zuiderkanaal (locatie 1) en bouw gemaal op 

gronddam (locatie 11) 

Afdammen van het Zuiderkanaal (locatie 1) 

Het Zuiderkanaal wordt afgedamd met een nieuwe gronddam van erosiebestendige klei, zand, een 

beverwerende bekleding op het onderwatertalud en een damwand. Zoals te zien op onderstaande 

afbeelding, ligt deze dam tussen de Capelsche polder en Haven 7 in. Het nieuwe gemaal wordt geïntegreerd 

in de nieuwe gronddam. De dam wordt aangelegd tussen de regionale kering S-006 en de primaire kering 

P50. De dam zal uiteindelijk de functie van een regionale kering krijgen. De regionale kering wordt deels 

Afbeelding 3.2: verspreiding ingrepen binnen het projectgebied 
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afgewaardeerd (zie paragraaf 4.11). In de lengte van de dam in het Zuiderkanaal komt een damwand. Deze 

damwand is een vervangende waterkering, die de waterkerende functie van de dam moet overnemen in het 

geval van een calamiteit in de vorm van een leidingbreuk. 

 

Afbeelding 3.4: ingrepen locatie 1 en 11 

 

 

 

 
Tabel: 3.1 

Gronddam 

Lengte (van oever tot oever) 68 m 

Breedte (kruin) Ca 30 m 

Hoogte NAP +2,5 m  

Buitentalud 1:3 

Binnentalud 2:3 

Grond (klei, respectievelijk zand) 1250 m³, 2250 m³ 

 

 

 

Afbeelding 3.3: locatie dam tussen regionale- en primaire waterkering  
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Bouw van een gemaal op de gronddam (locatie 11) 

Het gemaal wordt gebouwd boven op de nieuwe dam (zie locatie 1) die het Zuiderkanaal afsluit en zal 

bestaan uit twee pompgroepen. Door dit gemaal wordt zowel het water uit de Capelsche Polder als het water 

uit het afgedamde kanaal naar de Bergsche Maas gepompt.  

 

Het voorlopige ontwerp is als bijlage 4 toegevoegd. De bij het ontwerp gebruikte ontwerpeisen zijn te vinden 

in het Ontwerprapport VO (bijlage 5: Ontwerprapport VO 109652/19-005.825 d.d. 08-04-2019). De  

 

Het waterschap heeft een architect opdracht gegeven om een ruimtelijk ontwerp te maken voor de bouw van 

een gemaal (afbeelding 3.5). De architect heeft gekeken naar ruimtelijke inpassing in het landschap en 

tevens naar de functionaliteit zodat de verschillende gebieden met verschillende peilen samen kunnen 

komen en uitgeslagen kunnen worden richting de Bergsche Maas. Aan de hand van dit ruimtelijk ontwerp en 

de technische eisen vanuit het waterschap zal de aannemer het gemaal verder uitwerken. Hierdoor kan het 

definitieve ontwerp er anders uitzien dan afgebeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.5: 3D aanzicht dam met damwand en geïntegreerd gemaal   

Afbeelding 3.6 : bovenaanzicht gemaal 
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Tabel 3.2 

Aanbrengen gemaal 

Lengte 30 m 

Hoogte NAP + 4,5 m 

Breedte 10 m 

Capaciteit 3,0 m³/sec en 1,2 m³/sec 

 
Tabel 3.3 

Aanleg erftoegangsweg voor toekomstig onderhoud 

Breedte 4 meter 

Opbouw 0,3 m zand, 0,2 m puingranulaat, deklaag van 

asfalt 

Twee varianten:  

• Noord - zuid variant vanaf de Sasweg (voorkeur, niet meegenomen in afbeelding 3.7). Hiervoor 

dient wel minnelijke overeenstemming bereikt te worden met de grondeigenaar.  

• Vanaf rotonde Midden Brabantweg - Pompweg van oost naar west parallel aan het Zuiderkanaal, 

richting de gemaallocatie. 

 

Het nieuwe gemaal bestaat uit twee pompgroepen. De twee pompgroepen zijn opgenomen in afbeelding 

3.7.  

  

Inlaat 

pompgroep B 

Inlaat pompgroep A 

Duiker A naar 

Sprangse Sloot 

Duiker B van Sprangse 

Sloot naar Zuiderkanaal 

Afbeelding 3.7: in- en uitstroom gemaal 
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• Pompgroep A bemaalt het oostelijke deel van het gebied waarbij het water wordt aangevoerd vanuit het 

oostelijk deel van het Zuiderkanaal en de Sprangse Sloot. 

• Pompgroep B bemaalt het westelijke deel van het gebied en de Capelsche polder, waarbij het water 

wordt aangevoerd met een duiker vanuit de Capelsche Polder. 

• De toegangsweg in afbeelding 3.7 is nu oostelijk georiënteerd. Afhankelijk van grondaankoop wordt 

deze westelijk georiënteerd, richting de Sasweg. Dat is de voorkeursvariant.  

 

Voor de aanvoer van het water naar beide pompgroepen en de regulering van de peilen worden duikers 

aangelegd. Het Zuiderkanaal ten westen van de dam wordt verbonden met de Sprangse Sloot door middel 

van een nieuw te plaatsen duiker (Duiker A, afbeelding 3.7). Ten oosten van de dam komt een duiker vanuit 

de Sprangse Sloot naar het Zuiderkanaal (Duiker B, afbeelding 3.7). Een dwarsprofiel is terug te vinden in 

bijlage 4. Bijlage 6 geeft ze in het lengte profiel weer en afbeelding 3.6 geeft deze in bovenaanzicht weer. 

 

De overige werkzaamheden zijn opgenomen in tabellen 3.4 t/m 3.11.    

 

Tabel: 3.4 

Duiker inlaat pompgroep B 

Diameter Ø1000 mm 

Lengte 30 m 

BoB (ter plaatse van aansluiting gemaal) NAP -2,5 m 

BoB (ter plaatse van aansluiting op Capelsche 

Polder) 

NAP -2,15 m 

 

Tabel: 3.5 

Afsluiter in duiker inlaat pompgroep B 

Diameter Ø1000 mm 

 

Tabel: 3.6 

Duiker Sprangse Sloot naar Zuiderkanaal (reeds bestaand) 

Locatie KDU01424 

Diameter Hoogte 2m, breedte 1,75m 

Lengte 9,5 m 

BoB  NAP -1,25 m 

 

Tabel: 3.7 

Afsluiter in duiker Sprangse Sloot naar Zuiderkanaal (reeds bestaand) 

Locatie KDU01424 

Diameter Hoogte 2m, breedte 1,75m 

 

Tabel: 3.8 

Duiker naar Sprangse Sloot 

Locatie  Tussen waterlopen OVK00018 en Zuiderkanaal 

Diameter Ø1500 mm 

Lengte 100 m 

BoB (ter plaatse van aansluiting op Zuiderkanaal) NAP - 0,60 m  

BoB (ter plaatste van aansluiting Sprangse Sloot) NAP -0,80 m  
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Tabel: 3.9 

Persleiding pompgroep A en B 

Persleiding pompgroep A naar Bergsche Maas Ø1500 mm (lengte 100 m) 

Persleiding pompgroep B naar Bergsche Maas Ø900 mm (lengte 115 m) 

Opmerking 
Aanbrengen afsluiterput in primaire kering met 
afsluiters in beide persleidingen. 

 

Tabel: 3.10 

Aanbrengen automatische stuw tussen Sprangse Sloot en sloot langs bedrijventerrein 

Breedte stuw 4 m 

Maatgevende afvoer 1,2 m3/sec 

Overstorthoogte NAP -1,3 tot 1,1  

 

Tabel: 3.11 

Damwand 

Breedte 4 m 

Hoogte onderkant NAP -7 m 

Hoogte bovenkant NAP 2,5 m 

Materiaal staal 

 

In de omgeving van het nieuwe gemaal wordt een nieuwe inlaatplaats gerealiseerd. Deze inlaatplaats is 

noodzakelijk een onderhoudsboot te water te laten. Tevens wordt ten behoeve van het onderhoud aan het 

gemaal een brug aangelegd.  

 

Locaties 1 en 11 vallen binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat en de zonering van de aanwezige 

primaire waterkering P50 en regionale waterkering S-006. In paragraaf 4.2 e.v. wordt hier nader op 

ingegaan.  

 

 Verbinden Haven VII met het Zuiderkanaal (locaties 2 en 2_2) 

De watergang ten noorden van Haven VII wordt verbonden met het Zuiderkanaal door twee nieuw aan te 

leggen duikers en knijpstuwen door de huidige kering. Om het peilverschil tussen Haven VII en het 

Zuiderkanaal te kunnen handhaven en omdat de watergangen binnen Haven VII dienen als waterberging, 

zijn er knijpstuwen nodig. Locatie 2 en 2_2 zijn qua maatregelen identiek en daarom samengevoegd voor 

deze beschrijving. 
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Tabel: 3.12 

Twee duikers 

Diameter Ø900 mm 

Lengte 2 x 20 m 

Afvoer 0,32 m³/sec 

BoB NAP -1,3 m 

 

Tabel 3.13 

Twee stuwen 

Soort stuw Knijpstuw 

Breedte stuw 2 m 

Doorstroombreedte 0,3 m 

Maatgevende afvoer 0,32 m³/sec 

Overstort hoogte (knijpvoorziening) NAP + 0,2 m 

Afbeelding 3.8: locatie 2 en 2_2 
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 Baggeren Zuiderkanaal (locatie 3) 

Door baggerspecie heeft het Zuiderkanaal niet het juiste doorstromingsprofiel om voldoende water te kunnen 

afvoeren. Dit moet worden aangepast. Daarnaast dient ter plaatse van de nieuw te bouwen dam het 

Zuiderkanaal te worden uitgebaggerd, om de fundatie voor de dam en het gemaal te kunnen realiseren. De 

rode arcering in onderstaande afbeelding geeft globaal de baggerwerkzaamheden weer.  

 

Afbeelding 3.9a: baggeren Zuiderkanaal (rode arcering) 

 

Tabel: 3.14 

Baggeren 

Af te voeren slib t.b.v. doorstroming en onderhoud 

Zuiderkanaal 

7500 m³ 

Af te voeren slib ter plaatse van dam 1400 m3 (dikte ca. 20 cm) 

Gemiddeld te ontgraven sliblaag 0,3 m (tot NAP -1.3m) 

 

Het Zuiderkanaal valt onder het beheersgebied van Rijkswaterstaat. Het Zuiderkanaal met de normering is 

opgenomen in de legger van Rijkswaterstaat. Een nader beschrijving van het beheersgebied van 

Rijkswaterstaat is opgenomen in hoofdstuk 4. De baggerwerkzaamheden worden door het waterschap 

uitgevoerd.  

 

Hieronder is een voorbeeld te zien van een dwarsprofiel waarin over een breedte van 10 meter gebaggerd 

wordt tot een bodemniveau van NAP -1,3 m. Hiermee is er voldoende doorstroomoppervlak en kan het 

afgedamde Zuiderkanaal varend onderhouden worden.  

 

Afbeelding 3.9b: voorbeeld dwarsprofiel 
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 Dichtzetten watergang Buitenpolder en verwijderen stuw (locatie 5) 

De sifon in de Buitenpolder moet worden afgesloten. Momenteel watert de Buitenpolder af via een sifon 

onder het Drongelens kanaal. Het buiten gebruik stellen zal geschieden door het dempen van de watergang. 

Daarbij is het doel om het water binnen het eigen beheersgebied van Brabantse Delta te houden. Een 

logische keuze lijkt een gronddam. Het is aan de aannemer om te bepalen hoe dit gerealiseerd wordt. 

Omdat de westelijke kanaaldijk van het Afwateringskanaal –’s-Hertogenbosch Drongelen een waterkering in 

beheer bij het Rijk is, dient de aannemer de wijze van afsluiting aan Rijkswaterstaat ter goedkeuring voor te 

leggen. Dit verzoek is voorzien van de nodige rapporten die onderbouwen dat de stabiliteit en kerende 

functie van de kanaaldijk niet in het geding is.  

 

In afbeelding 3.10 is net ten zuiden van de ingetekende gronddam een ovale stip te zien. Deze stip markeert 

de te verwijderen stuw. 

 

Tabel: 3.15 

Gronddam 

Locatie  OVK01035C (watergang) 

KST00433 (stuw) 

Soort stuw Automatische stuw 

Lengte dam 10 m 

Breedte dam Ca. 7 m op de insteek 

Hoogte dam Ca. 2 m 

Talud 1:1,5 

Gebruikte grond 80 m³ 

 
 Een bestaande stuw 

vervangen door een afsluiter (locatie 6)  

Aan de zuidwestkant van Haven VII is er een bestaande stuw waarover water vanuit Haven VII richting de 

Capelsche Polder kan stromen. In de toekomst vervalt de afvoerfunctie van de stuw omdat Haven VII naar 

het afgedamde deel van het Zuiderkanaal zal afwateren. De stuw wordt verwijderd. Voor de inlaat richting 

het hoge peilvak van de Capelsche Polder is wel een voorziening nodig.  

Door een afsluiter te plaatsen op de duiker en de inlaat ter hoogte van het gemaal (zie locatie 11) kan er 

indien gewenst, water ingelaten worden in de Capelsche Polder. De A59 is in beheer bij het Rijk. De 

werken/werkzaamheden zijn beoordeeld op hun impact op de rijksweg (zie bijlage 18). Er is geen sprake van 

nadelige effecten op de A59. 

 

Afbeelding 3.10: locatie 5 
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Tabel: 3.16 

Bestaande stuw vervangen door afsluiter 

Locatie stuw KST00909 (stuw) OVK11446 (watergang) 

Type stuw Automatisch 

Breedte doorlaat 2,4 m 

Maatgevende afvoer huidige situatie 0,64 m³/sec 

Maatgevende afvoer toekomst < 0,1 m³/sec 

Te plaatsen afsluiter op duiker 1,0 x 1,0 m 

Locatie duiker KSY00030 

Lengte duiker 47 m 

BoB NAP -0,55 m 

 

 

Afbeelding 3.11: locatie 6.  



 

rps.nl 

Ref.: 1604719A06-R19-1085  |  27 november 2019 

Pagina 25 van 74 

 

 Verwijderen voorstuwer en plaatsen gemaal Elsenerven (locatie 8) 

 

 

Op dit moment watert een deel van Sprang-Capelle via een voorstuwer (in de tekening bestaand gemaal 

Elzenerven genoemd) en afvoerleiding af in noordelijke richting naar het ZAK. De doelstelling is om minder 

water uit stedelijk gebied af te voeren richting het ZAK. Het aanpassen van het watersysteem ter plaatse is 

dan ook nodig. Er is besloten om het water af te voeren richting het nieuwe gemaal in het Zuiderkanaal.  

 

In de huidige situatie is het peilverschil dat door de voorstuwer (KGM00042) overbrugd moet worden circa 

10 cm. De watergang aan de zuidzijde van de Spoorbaanweg heeft echter een hoger peil. In de nieuwe 

situatie moet een peilverschil van 30 cm overbrugd worden. Dit is met de huidige voorstuwer niet mogelijk. 

Deze dient vervangen te worden door een nieuw gemaal. Naast het plaatsen van een nieuw gemaal wordt 

ook de huidige afvoerleiding ten noorden van de Spoorbaanweg (KSY00035) dichtgezet en opgevuld. De 

duiker wordt niet verwijderd. 

 

Vanuit de gemeente Waalwijk is aangegeven dat men hier graag het watersysteem aangepast ziet worden. 

Een aanwezige overstort zorgt voor overlast voor omwonenden. Het water loopt nu vanuit de overstort in 

noordwestelijke richting naar de voorstuwer. Door het aanpassen van de afvoer wordt deze overlast 

verholpen aangezien het water vanuit de overstort niet meer langs de woonwijk op gaat. Door de huidige 

voorstuwer te verwijderen en een nieuw gemaal te bouwen op een nieuwe locatie ten westen van de rotonde 

Spoorbaanweg – Noorder Allee – Bernhardstraat – Akkerwinde, wordt deze meekoppelkans gerealiseerd 

(bijlage 3: Meekoppelkansen ). Voor een afbeelding van de locatie van het nieuw te realiseren gemaal, zie 

afbeelding 3.13. 

 

De watergang waarop het gemaal gaat lozen betreft een B waterloop. Deze wordt gewijzigd in een A water-

loop. Ook wordt de watergang verruimd om voldoende afvoercapaciteit te krijgen. De toekomstige afme-

tingen van de watergang staan in de onderstaande tabel.  

 

Afbeelding 3.12: locatie 8 
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Langs de te verruimen waterloop zijn aan de westzijde bomen en struiken aanwezig die in de toekomst 

gesnoeid moeten worden. Hierdoor is alleen eenduidig onderhoud vanaf de oostzijde mogelijk. Voor meer 

informatie over beheer en onderhoud, zie paragraaf 8.5.  

Ter plaatse van de verbinding van noord naar zuid ligt er onder de Akkerwinde een leiding van NV 

Nederlandse Gasunie. De gasleiding ligt ter plaatse op 99cm -mv. Het betreft een 6” leiding (15cm).  

De graafafstand tussen de gasleiding en de nieuwe duiker moet in alle gevallen 50 cm zijn (voor open 

ontgraving). Bij een persing gaat dit naar 1 meter.  

 

Tabel: 3.17 

Plaatsen nieuw sifon 

Locatie watergang OWL02329 

Diameter Ø600 

Lengte 20 m 

BoB NAP -0,5 m vanwege gasleiding 

Afvoer 0,48 m³/ sec 

 

Tabel: 3.18 

Afsluiten bestaande duiker 

Locatie KSY00035 

Diameter Ø900 

Lengte 60 m 

BoB NAP -0,45 m 

Wijze van afsluiting Afsluiter 

 
 

 

 

 

Afbeelding 3.13: plaatsing nieuw gemaal 



 

rps.nl 

Ref.: 1604719A06-R19-1085  |  27 november 2019 

Pagina 27 van 74 

 

Tabel: 3.19 

Plaatsen gemaal 

Lengte 5,84 m 

Hoogte NAP 1,5 m 

Breedte 2,50 

Capaciteit 16,8 m³/min 

 

Tabel 3.20 

 

Tabel: 3.21 

 

 

 

  

Verbreden watergang huidige situatie en profiel nieuw te graven deel 

Bodemhoogte bovenstrooms NAP -0,1 m 

Bodemhoogte benedenstroom NAP -0,1 m 

Bodembreedte 0,5 m 

Waterpeil NPA 0,35 m 

Talud Niet eenduidig (zie onderstaande 

afbeelding) 

Breedte op waterlijn 2 m 

Breedte op insteek 4 m 

 

Situatie na verbreding 

Bodemhoogte bovenstrooms NAP -0,2 m 

Bodemhoogte benedenstroom NAP - 0,2 m 

Bodembreedte 1 m 

Waterpeil NAP 0,35 m 

Talud 1:1,5 

Breedte op waterlijn 2 m  

Breedte op insteek 4 m 

 Talud huidige watergang (groen) en talud nieuwe situatie (rood) 
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 Vergroten van een duiker (locatie 9) 

Omdat de watergang ten zuiden van de Spoorbaanweg in de toekomst meer water moet afvoeren, ontstaat 

er een knelpunt ter plaatse van de bestaande duiker onder de Spoorbaanweg. Om ervoor te zorgen dat deze 

duiker niet voor te veel opstuwing van het water zorgt, moet deze worden vergroot. 

Tabel: 3.22 

Verwijderen duiker 

Locatie KDU18035 

Diameter Ø700 

Lengte 36,5 m   

BoB NAP -0,2 m 

 

Tabel: 3.23 

Aanbrengen duiker 

Diameter Ø900 

Lengte 36,5 m   

Afvoer 0,25 m³/sec 

BoB NAP -0,3 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.14: locatie 9 
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 Aanbrengen van een zinker, stuw en duiker (locatie 10) 

Door de peilverschillen in het gebied is het 

niet mogelijk om de watergang ten zuiden 

van de Spoorbaanweg direct te koppelen 

aan de Sprangse Sloot. Om ervoor te 

zorgen dat het water uit Sprang-Capelle 

afgevoerd kan worden richting het gemaal, 

is een koppeling met de Sprangse Sloot 

benedenstrooms van het opvoergemaal 

noodzakelijk. Vanwege de bestaande 

infrastructuur is het niet mogelijk om dit 

door middel van een open watergang te 

realiseren. 

 

Er komt een bak met een automatische 

stuw in de watergang ten zuiden van de 

Meidoornweg met aansluitend een zinker 

die uitmondt in de Sprangse Sloot ten 

noorden van het opvoergemaal. De 

stuwbak kent een overstortbreedte van 

minimaal 2 meter. De bestaande inlaat 

wordt automatisch bestuurbaar gemaakt.  

 

 

 

 

 

Tabel 3.24 

Aanbrengen zinker 

Locatie Tussen waterlopen OVK11261 en OVK 10982 

Diameter Ø700 

Lengte 60 m   

Afvoer 0,20 m³/sec 

BoB NAP -0,5 m 

 

Tabel 3.25 

Aanbrengen stuw 

Locatie Watergang OVK 11028 

Soort stuw Automatische stuw 

Breedte stuw 2 m 

Maatgevende afvoer 0,2 m³/sec 

Overstorthoogte NAP -0,30 tot 1,8 m 

 

 

 

 

Afbeelding 3.15: locatie 10 
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 Het graven van een watergang ten behoeve van uitstroming gemaal 

(Locatie 11_A) 

Ten noorden van de gronddam komt er een watergang vanaf de uitstroom van de persleidingen van het 

gemaal ten noorden van de primaire waterkering gelegen naar de Bergsche Maas. De watergang wordt 

gegraven ten behoeve van de uitstroming van het gemaal.  

 

De bestaande watergangen die gekruist worden door de te graven watergang, worden voorzien van een 

sifon om zo de doorstroming te borgen. Zie afbeelding 3.4. De sifons hebben een diameter van 800 mm. De 

watergang wordt in de zonering van primaire waterkering P50 en binnen het beheersgebied van 

Rijkswaterstaat aangelegd. De Bergsche Maas inclusief de uiterwaarden is een oppervlaktewaterlichaam in 

beheer bij het Rijk. 

 

De aanleg van de watergang heeft geen negatieve invloed op de stabiliteit van de waterkering. Indien de 

watergang dieper komt te liggen dan de bestaande sloot en mogelijk een watervoerende laag aantakt, kan 

dit gevolgen hebben ten aanzien van piping. De aannemer zal het mogelijk optreden van dit risico toetsen en 

indien nodig maatregelen nemen om dit risico weg te nemen. Maatregelen in de Bergsche Maas dient de 

aannemer vooraf ter goedkeuring voor te leggen aan het Rijk (RWS ZN). 

 

Het nieuwe uitstroomkanaal in de Bergsche Maas dient minimaal eenzelfde lengte aan stortsteen te 

bevatten als de huidige situatie.  

 

Tabel: 3.26 

Te graven watergang 

Lengte 265 m 

Hoogte NAP -2 m 

Breedte (incl. onderhoudsstrook) 20 m 

Onderhoudsstroken 2 x 5 meter 

Talud 1:2,5 

Oeverbescherming 40 meter stortsteen 

Af te voeren grond 
5820 m³ 

Sifons 

Diepte Bodemhoogte kanaal; NAP -2 m 

Dekking 
1 meter 

Diameter 
800 mm 

Bob 
-3.8 m 

 

 Verbreden watergang Capelsche Polder (Locatie 11_B) 

Om voldoende aanvoercapaciteit te garanderen voor het gemaal dient er een watergang, die parallel ligt aan 

de Sprangse Sloot, te worden verbreed. 

 

Afbeelding 3.16: bovenaanzicht te graven watergang  
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Door de aanwezigheid van de ecologische zone in het gebied, is er bij de A- watergang enkel eenzijdig 

onderhoud mogelijk. Voor meer informatie over beheer en onderhoud, zie paragraaf 8.5. 

 

Tabel: 3.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel: 3.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plaatsen van een kantelstuw (locatie 12) 

Locatie 12 betreft het aanbrengen van een kantelstuw ten behoeve van peilvakscheiding in de Capelsche 

Polder. De kantelstuw ligt net ten noorden van de Sasweg. In de Sprangse sloot. Zie afbeelding 3.17 in 

paragraaf 3.3.10 voor de locatie.  

 

Tabel: 3.29 

 

 Verwijderen stuw (Locatie 14) 

De stuw wordt verwijderd. De aansluitende duikers worden voorzien van afsluiters. Op deze manier kan het 

water omgeleid worden naar het nieuwe gemaal, maar blijft het wel een optie om de afsluiters open te zetten 

indien dit noodzakelijk is. 

 

 
 
 

Verbreden watergang huidige situatie 

Locatie OWL00985 

Breedte op maaiveld 3,5 m 

Lengte 550 m 

Waterpeil NAP -0,5 m 

Talud 1:1,5 

Situatie na verbreding 

Lengte 550 m 

Breedte op maaiveld 7,5 m 

Waterpeil (winterpeil) NAP -0,7 m 

Talud 1:1,5 

Af te voeren grond 1500 m³ 
Talud 1;1,5 

Bodemhoogte NAP -1,5m 

Bodembreedte 2,5 m 

Aanbrengen stuw 

Locatie Watergang OWL00985 

Soort stuw Kantelstuw 

Breedte stuw Stuwbreedte wordt bepaald in het definitieve ontwerp 

Doorstroombreedte 2 m 

Maatgevende afvoer 0,2 m³/sec 

Overstorthoogte/regelgebied NAP -1,0 tot 0,75 m 

Afbeelding 3.17: locatie 11_B 
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Afbeelding 3.18 locatie 14 

 

Tabel: 3.30 

Stuw en afsluiter 

Locatie  KST00409 (stuw) OVK11337 (watergang) 

Type stuw Automatische stuw 

Breedte 2,1 m 

 Vervangen bestaande stuw (locatie 16) 

Op locatie 16 wordt een bestaande stuw vervangen door een automatische stuw. Zie afbeelding 3.19 voor 

de locatie. 

 

Tabel: 3.31 

 

Tabel 3.32 

 

 

 

 

Verwijderen bestaande stuw 

Locatie KST00541 (stuw) OVK11231 (watergang) 

Type stuw Schotbalkstuw 

Breedte 1,3 m 

Doorstroombreedte 1,3 m 

Overstorthoogte NAP 0,3 – 0,35 m 

Aanbrengen stuw 

Soort stuw Automatische stuw 

Breedte stuw Stuwbreedte wordt bepaald in het definitieve ontwerp 

Doorstroombreedte 1 m 

Maatgevende afvoer N.v.t. 

Overstorthoogte/regelgebied NAP -0,40 tot 1,35 m 
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Afbeelding 3.19: locatie 16 
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 Verbreden watergang Capelsche Polder (locatie 19) 

In de Capelsche Polder dient een bestaande B-watergang parallel aan de Sasweg verruimd te worden. De 

watergang moet ervoor zorgen dat er een robuuste afvoer van water is richting het gemaal. Voor het 

verruimen van de watergang zijn drie mogelijke routes onderzocht. In de Notitie slootaanpassing (bijlage 7: 

Notitie Slootaanpassingen 1604719A06-N19-011) zijn deze drie opties tegen elkaar afgewogen. Een 

uiteenzetting over de keuze voor de te realiseren variant is uitgewerkt in paragraaf 4.15. Onderstaande 

beschrijving richt zich op de gekozen variant, het aanpassen van de middensloot. Afbeelding 3.20 geeft een 

overzicht van de onderzochte routes voor de verbreding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Tabel: 3.33 

 

 

Tabel: 3.34 

  

Huidige watergang 

Locatie OWL01438 

Lengte watergang 640 m 

Breedte watergang (bodem) 0,8 m 

Talud 1: 1,5 

Diepte watergang NAP -0,8 m  

Breedte op maaiveld 3 m 

Nieuwe situatie 

Lengte watergang 640 m 

Bodembreedte 1,2 m 

Diepte watergang NAP -1,5 m 

Breedte op maaiveld 8 m 

Talud 1: 1,5 

Afvoeren grond 6.300 m3 

Afbeelding 3.20: mogelijke routes te verbreden watergang en locatie 5 duiker 
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 Vervangen van vijf duikers en verbreden watergang (locatie 20) 

In de Capelsche Polder worden vijf bestaande duikers vervangen (zie rode stippen afbeelding 3.20) door 

duikers met een grotere diameter. De nieuwe duikers krijgen minimaal eenzelfde lengte als de al aanwezige 

duikers. Tevens wordt de bestaande watergang verbreed. Net zoals voor locatie 19 zijn hier alternatieven 

onderzocht. Zie paragraaf 4.15 en bijlage 8 voor een uitgebreide toelichting. Ter plaatse van de woning 

wordt gewerkt met beschoeiing om het aankopen van grond van de aanwonende particulier te beperken. 

 

Tabel: 3.35 

 

Tabel: 3.36 

 

Tabel 3.37 

 

Tabel 3.38 

 

Omschrijving werkzaamheden 

Diameter vijf te verwijderen 

bestaande duikers 

Ø600 mm 

Aantal te plaatsen 

kokerduikers 

5 

Breedte kokerduiker 1,2 m 

Hoogte kokerduiker NAP -1,5 m 

Lengte te verruimen 

watergang 

640 m 

Breedte te verruimen 

watergang 

7,5 m 

Diepte te verruimen watergang NAP 1,5 m 

Af te voeren grond 2280 m³ 

Verwijderen duikers 

Locatie KDU11130, KDU 11131, KDU11887 t/m KDU11890 

Diameter Ø600 tot Ø800 

Lengte 5 tot 12 m 

Afvoer Ca. 0,1 m³/s 

BoB NAP -0,9 m 

Aanbrengen duikers 

Breedte 1200 mm  

Hoogte 1000 mm 

Lengte 5 m tot 12 m afhankelijk van lengte te verwijderen duiker. 

Afvoer Ca. 0,3 m³/sec 

BoB NAP -1,5 m  

Verbreden watergang naar nieuwe situatie 

Locatie  OWL01462 

Lengte watergang 225 m 

Breedte watergang 7,5 m 

Talud 1:1,5 

Diepte NAP -1,5 m 

Af te voeren grond 2.280  m³ 

Oppervlakte onderhoudsstrook 7500 m² 

Bodembreedte 1,2 m 
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Tabel 3.39 

 

 Verbinden van watersysteem Buitenpolder met Zuiderkanaal (locatie 

BP1) 

Het watersysteem van Buitenpolder wordt verbonden met het Zuiderkanaal door een zinker onder een 

persleiding door te laten gaan. Naast de zinker worden er ook twee stuwen gelegd in de nieuw te graven 

watergang. De watergang vanaf het te realiseren sifon wordt aangelegd door de gemeente Waalwijk in een 

separaat project met een watervergunning. De sifon dient te worden aangelegd onder de geldende normen 

en eisen van de leidingbeheerder. Toetsing wordt tijdens realisatie uitgevoerd door het Waterschap 

Brabantse Delta. 

 

 

Tabel 3.40 

 

 

Huidige watergang  

Lengte watergang 225 m 

Breedte watergang 4,5 m 

Talud 1:1 

Diepte watergang -0,8 m NAP 

Aanleg zinker 

Locatie Tussen de nieuw te graven watergang en OVK11523 

Diameter Ø1000 

Lengte 20 m 

BoB boven en benedenstrooms NAP -3,3 m  

Afvoer 0,23 m³/sec 

Afbeelding 3.21: locatie BP1 
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Tabel 3.41 

 

Overzicht in afbeelding 3.23  [Bron; 1627-3203-6-dd04-05-2018 Bijlage A dwarsprofielen, Gemeente 

Waalwijk] 

 

Aanbrengen twee stuwen 

Soort stuw Knijpstuw 

Breedte stuw 1 m 

Doorstroombreedte 0,15 m 

Maatgevende afvoer N.v.t. 

Overstorthoogte/regelgebied NAP -0,5 m  

Afbeelding 3.22: lengteprofiel sifon 

Afbeelding 3.23: overzicht locatie BP1 
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 Realisatie opvoergemalen (meekoppelkans) 

Vanuit de gesprekken met diverse stakeholders binnen het Waterschap Brabantse Delta is naar voren 

gekomen dat de twee opvoergemalen, gemaal KGM00030 en KGM00031, aangegeven met het symbool X 

(bijschrift VTW_opvoergemaal) op afbeelding 3.2, aan het einde van hun levensduur zijn. In het kader van 

werk met werk maken worden deze twee gemalen meegenomen in dit project (bijlage 3: Meekoppelkansen 

1604719A06-R18-854) 

 

Voor de realisatie van deze gemalen dienen de bestaande gemalen gesloopt te worden. Ter plaatse kunnen 

binnen het huidige ruimtebeslag twee nieuwe gemalen gebouwd worden. Deze gemalen worden gebouwd 

volgens de standaard specificaties van Waterschap Brabantse Delta. Voor de realisatie van deze twee 

gemalen dient bij de gemeente Waalwijk een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Voor meer 

informatie, zie paragraaf “Bestuurlijke toestemmingen”. Naast het vervangen van de twee gemalen worden 

ook de naastgelegen segmentstuwen, met de leggercode KST01270 en KST01269 vervangen door een 

identieke stuw. 

 

 

 

Afbeelding 3.24: bovenaanzicht en zijaanzicht opvoergemaal 
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 Realisatie Zwaaikom 

Het onderhoud aan de oevervoorzieningen in het Oude Maasje en het Zuiderkanaal, zoals riet 

maaien en bestorting inspecteren, wordt uitgevoerd met een klein kraanschip. Het gedeelte van het 

Zuiderkanaal ten oosten van de Veerweg is te smal om te kunnen keren voor dergelijk schepen. 

Daarom is er op de locatie, aangegeven met een blauwe pijl op afbeelding 3.25, een zwaaikom 

gecreëerd waar het schip kan keren. De zwaaikom bestaat uit een ingraving in het voorland van de 

primaire kering. Door de aanleg van de dam is de zwaaikom in de toekomst niet meer bereikbaar. Om 

schepen toch de benodigde ruimte te geven wordt er een nieuwe zwaaikom gegraven ten westen van 

de dam, zie afbeelding 3.25.  

 

 

Tabel: 3.42 

 

Omdat de ingreep in de beschermingszone van de regionale waterkering plaatsvindt, is de veiligheid van de 

waterkering getoetst. In de notitie (Bijlage 9 Toetsing invloed zwaaikom op regionale kering 1604719A06-

N19-055) is beschouwd welke invloed de ingreep heeft op de regionale kering. Het realiseren van de 

zwaaikom voldoet niet aan de normen. Er worden daarom door de aannemer verbetermaatregelen  

genomen. Een mogelijke verbetermaatregel is om de teensloot over een lengte van circa 50 meter te 

dempen. De sloot kan mogelijk gedempt worden door middel van een duiker om zo de functie van de 

watergang te handhaven. Een scherm tot NAP -4,50 m over een lengte van 50 meter zal benodigd zijn 

wanneer een kwelscherm als verbetermaatregel wordt geselecteerd. In een vervolgfase van het ontwerp 

wordt de locatie en het profiel van het kwelscherm nader bepaald. Hierbij dienen tevens uitvoeringsaspecten 

in beschouwing genomen te worden. De faalmechanismen worden door het graven van de zwaaikom in 

combinatie met aanvullende maatregelen niet beïnvloed. De verbetermaatregelen worden door de aannemer 

uitgewerkt in het DO. 

Aanbrengen zwaaikom 

Breedte 2 m 

Lengte 10 m 

Diepte 2 m 

Af te voeren grond 40 m³ 

Afbeelding 3.25: nieuwe locatie zwaaikom 
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 WETTELIJK KADER, PROCEDURES EN INSPRAAK  

 Waterwet 

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van artikel 5.4 van de Waterwet. Ingevolge artikel 5.4, eerste lid van 

de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder 

overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. In hoofdstuk 5 zijn de doelstellingen van 

de Waterwet beschreven en worden de aanpassingen aan deze doelstellingen getoetst.  

 

 Waterbesluit en Waterregeling 

Het Rijk is beheerder van oppervlaktewaterlichamen en waterkeringen voor zover deze opgenomen in 

bijlagen 2 en 3 van het Waterbesluit. Belangrijke onderwerpen in de Waterregeling zijn de toedeling van het 

beheer van Rijkswateren (inclusief kaarten) en de algemene regels voor het gebruik van rijkswaterstaats-

werken. In de Watereregeling en bijbehorende kaarten is aangegeven welk beheer het Rijk heeft. Voor 

keringen geldt dat in de legger de beschermingszones zijn opgenomen. 

Het Zuiderkanaal is op de leggerkaarten van Rijkswaterstaat opgenomen als gebied “Waterstaatkundig 

beheer” met “Genormeerde bodem”. Ter hoogte van het Zuiderkanaal heeft het Rijk het waterstaatkundig en 

waterkwantiteitsbeheer. Ter hoogte van de Bergsche Maas heeft het Rijk het waterstaatkundig beheer, het 

waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. De regionale waterkering ten noorden van Haven 7 

(gele zone, afbeelding 4.2) is tevens in beheer van Rijkswaterstaat.  

 

Op de onderstaande kaart zijn het beheersgebied en de locaties van de werkzaamheden (waterkwantiteit en 

waterkwaliteit) weergegeven. Hieruit blijkt dat de locaties 1, 2, 2_2, 3, 5, 11, 11a, de zwaaikom en de boot 

inlaatplaats binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat vallen. In verband met de leesbaarheid is 

afbeelding 4.3 als bijlage 10 Beheersgebied Rijkswaterstaat toegevoegd. Indien de aannemer ter plaatse 

van de uitstroomvoorziening voor het te graven kanaal, stortsteen wordt uitgenomen, dient de aannemer bij 

Rijkswaterstaat een watervergunning 6.2 Wtw in te dienen.   

Afbeelding 4.1: waterkwaliteit - waterkwantiteit 
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In artikel 5.4 van de Waterwet staat dat de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk "door of vanwege de 

beheerder" geschiedt overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. In dit geval heeft de 

wijziging van het waterstaatswerk van waterschap het gevolg dat een waterstaatswerk van Rijkswaterstaat 

wijzigt. Waterschap en Rijkswaterstaat zijn beide waterbeheerders. Rijkswaterstaat is daarom als adviseur 

betrokken bij het opstellen van het projectplan Waterwet voor de eerdergenoemde onderdelen.  Voor de 

wijziging van het waterstaatswerk door het waterschap is geen watervergunning vereist, gelet op artikel 6.12, 

tweede lid, onder c, van het Waterbesluit. Voor tijdelijke activiteiten zoals het werken vanaf het water, het 

uitnemen van stortsteen ter plaatse van de uitstroomvoorziening, onttrekkingen en lozingen (o.a. melding 

Blbi) dient de aannemer bij Rijkswaterstaat vergunning aan te vragen of melding in te dienen. Zoals vermeld 

in paragraaf 4.16 is dit afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer.    

 

 Nationaal Bestuursakkoord Water 

In februari 2001 sloten het Rijk, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw. Twee jaar later zijn de resultaten 

van die samenwerking in het Nationaal Bestuursakkoord Water opgenomen. Het akkoord benadrukt de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het op orde krijgen en houden van het gehele watersysteem. Het 

geeft tevens aan welke instrumenten ingezet worden om de opgave te realiseren, welke taken en verant-

woordelijkheden iedere partij daarbij heeft en hoe partijen elkaar in staat willen stellen hun taken uit te 

voeren. 

 

 Green Deal ‘Duurzaam GWW 2.0’ 

De Unie van Waterschappen ondertekende in januari 2017 als vertegenwoordiger van Waterschap 

Brabantse Delta de Green Deal ‘Duurzaam GWW 2.0’.  Doel van de Green Deal GWW (Grond-, Weg- en 

Waterbouw) 2.0 is het borgen van duurzaamheid in de hele aanbestedingsprocedure en het ontwikkelen van 

Afbeelding 4.2: beheersgebied Rijkswaterstaat en locaties werkzaamheden 
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een duurzame aanpak aan de hand van projecten en praktijkervaringen. Naast het behalen van financieel 

voordeel kan er ook een bijdrage worden geleverd aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Deze Green 

Deal maakt deel uit van de Aanpak Duurzaam GWW. Om deze ambitie waar te kunnen maken past het 

waterschap de aanpak Duurzaam GWW binnen dit project toe. 

 

 Structuurvisie Ruimtelijke ordening en verordening Ruimte 

Op 19 maart 2014 trad de Structuurvisie Ruimtelijke ordening 2014 in werking. Dit is een actualisatie van de 

visie die in 2010 werd vastgesteld. In de Verordening ruimte Noord-Brabant staan regels waarmee een 

gemeente rekening moet houden bij het ontwikkelen van bestemmingsplannen. De onderwerpen die in de 

verordening staan, komen uit de provinciale structuurvisie. Daarin zijn de ruimtelijke doelen vermeld die de 

provincie graag wil bereiken en op welke wijze. Dit project staat de ruimtelijke belangen, ambities, beleid en 

doelstellingen niet in de weg.  

 

 Verordening water 

De waterstaatswerken binnen het project worden ontworpen met in achtneming van de verordening Water, 

zoals vastgesteld door de provincie Noord-Brabant. 

 

 Kaderrichtlijn water  

Het modelprojectplan van de Unie van Waterschappen geeft aan dat de te nemen maatregelen in de 

oppervlaktewaterlichamen hun verantwoording vinden in Wet- en regelgeving en verder in beleid. Ook de 

KRW valt daaronder. 

 

Waterschappen hebben een belangrijke taak bij het behalen van de doelstellingen uit de Europese 

Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW is in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in de Waterwet, de 

Wet milieubeheer en het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (BKMW). Op nationaal niveau worden 

de te treffen maatregelen opgenomen in stroomgebiedbeheerplannen en maatregelenprogramma’s en het 

nationale waterplan en op provinciaal niveau in het provinciale waterplan. In het provinciale waterplan 

worden de maatregelen verder uitgewerkt. Waterschappen nemen in hun waterbeheerplannen de KRW 

maatregelen op die voor hun beheergebied verplicht zijn. Voor de KRW kan dus – in de paragraaf 

‘verantwoording op basis van beleid’ - verwezen worden naar wat daarover in het waterbeheerplan staat. 

De Handreiking KRW-doelen (april 2018; publicatie STOWA 2018-15) geeft het volgende aan: 
 

Op basis van artikel 5 KRW zijn in 2004 de Nederlandse oppervlaktewateren onderverdeeld in 

waterlichamen. De waterlichamen vormen de basiseenheden van de KRW. Nieuwe inzichten in het 

(hydrologisch) functioneren van het watersysteem kunnen het logisch maken de begrenzing van het 

waterlichaam gemotiveerd aan te passen. Bijvoorbeeld omdat een analyse van de waterstromen nieuwe 

inzichten geeft in de hydrologische begrenzing van het (deel)stroomgebied.  

Aan elk waterlichaam is een watertype toegekend. In sommige gevallen kunnen nieuwe inzichten of een 

wijziging in het hydrologisch functioneren door aanpassingen aan het watersysteem leiden tot de conclusie 

dat de typering dient te worden aangepast. Voor de aanwijzing als al dan niet sterk veranderd of kunstmatig 

waterlichaam (zie volgende paragraaf) is het oorspronkelijke watertype het uitgangspunt. De selectie vindt 

zo veel mogelijk plaats op grond van de oorspronkelijke hydromorfologie en bijvoorbeeld niet op basis van 

de huidige voedselrijkdom of stromingskarakteristieken.  

Voor kunstmatige waterlichamen vormt het meest vergelijkbare natuurlijke type het vertrekpunt voor de 

typering. De selectie dient wederom plaats te vinden op basis van hydromorfologische overeenkomst en niet 

op basis van de (huidige) fysisch-chemische of biologische situatie. Voor sloten en kanalen zijn specifieke 

beschrijvingen (soort ‘referentie’) en maatlatten ontwikkeld, omdat het niet goed mogelijk bleek om doelen af 

te leiden van verglijkbaar natuurlijke typen (STOWA, 2012b). 
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Situatie Zuiderkanaal 

De oorspronkelijke hydromorfologie is leidend in begrenzing en het toekennen van een watertype. Het Oude 

Maasje is in het verleden begrensd als een KRW-waterlichaam van het type R8 (zoet getijdewater).  

 

Destijds bij de start van de KRW-implementatie heeft het waterschap gekozen voor een beheergebied-

dekkende begrenzing van KRW-waterlichamen. Hierbij was de stroomgebiedbenadering het vetrekpunt. 

Wateren van enige omvang zijn zo veel mogelijk onderdeel geworden van KRW-waterlichamen (overwegend 

categorie A watergangen). De vele kleinere wateren vallen onder de ‘overige wateren’.  Hiervoor zijn ook 

doelen afgeleid conform de KRW-systematiek, op de maatregelen om die doelen voor overig water te 

bereiken rust een inspanningsverplichting. Voor maatregelen om de doelen in KRW-waterlichamen te halen 

rust een resultaatsverplichting. 

 

Uit het zogeheten MEP/GEP rapport voor de het afleiden van de KRW-doelen voor waterlichamen in het 

RWSR-gebied Dongestroom, waaronder het Oude Maasje, wordt duidelijk dat het Zuiderkanaal is aangelegd 

in het verlengde van het Oude Maasje (in oostwaartse richting) ten behoeve van de afwatering. Zie in het 

kader de volledige tekst uit dat MEP-GEP rapport (ook bijgesloten): 

 

Het waterlichaam is eenzijdig verbonden met de Bergsche Maas. De breedte varieert. In het westen waar 

het waterlichaam in verbinding staat met de Bergsche Maas is deze het breedst. Ter hoogte van 

Keizersveer bevindt zich in het waterlichaam een keersluis die dicht wordt gezet tijdens perioden van 

hoge afvoeren op de rivieren. Het Oude Maasje fungeert als boezem en maakt deel uit van het grote 

rivierengebied doordat deze eenzijdig in verbinding staat met de Bergsche Maas. Water dat afkomstig is 

van de rivier/beek de Donge wordt via een koppelingskanaal door het gemaal Keizersveer uitgeslagen op 

het Oude Maasje. Daarnaast loost de RWZI bij Waspik op het waterlichaam. 

 

De oevers van het waterlichaam zijn verdedigd met voornamelijk stortsteen en zijn begroeid met 

voornamelijk riet en wilgensoorten. Verder komt een aantal zeldzame planten voor zoals o.a. groot 

moerasscherm en blauwe waterereprijs. In geulen die in verbinding staan met het Oude Maasje komen 

waterplanten voor. In het verleden werd regelmatig zanichellia aangetroffen. 

Het waterlichaam heeft een belangrijke ecologische relatie met de Bergsche Maas (Rijkswater). In het 

kader van ruimte voor de rivier komt de Overdiepse polder beschikbaar voor inundatie van rivierwater 

tijdens hoge afvoeren van de Amer. In de Middeleeuwen vormde het Oude Maasje een onderdeel van de 

Maas. Later is de loop van de Maas verlegd via de huidige Afgedamde Maas en werd het Oude Maasje 

van zijn bron afgesloten. Na de St. Elizabethsvloed (15e eeuw), die uiteindelijk leidde tot het ontstaan van 

de Biesbosch, vertoonde het Oude Maasje een gelijkenis met kreken in de Biesbosch. De overwegende 

stromingsrichting was westwaarts (Wolters-Noordhoff, 1990), mede onder invloed van de afwatering van 

aangrenzende gebieden. Desondanks zal het Oude Maasje destijds belangrijk zijn beïnvloed door het 

getij in het Biesboschgebied.  

 

In 1904 is de Bergsche Maas aangelegd (Van der Aalst en De Jongh, 2004) en werd het Oude Maasje 

hierdoor op meerdere plaatsen doorsneden. Wederom werd het Oude Maasje van een brongebied 

afgesneden. Momenteel is niet duidelijk sprake van een overheersende stromingsrichting: het Oude 

Maasje fungeert als aanvoerroute van Maaswater voor aangrenzende gebieden en als afvoerroute van 

overtollig water vanuit deze aangrenzende gebieden in natte perioden en van afvoer van het 

Dongesyteem. Ten behoeve van de afwatering is in het verlengde van het Oude Maasje (in 

oostwaartse richting) het Zuiderkanaal aangelegd. Het oude Maasje staat onder invloed van het getij 

op de Bergsche Maas, waardoor (zeker bij de monding met de Bergsche Maas) de stromingsrichting van 

het water enkele malen per etmaal wisselt. Het peilverschil tussen eb en vloed is op het Oude Maasje en 

het Zuiderkanaal (onder normale afvoercondities op de Bergsche Maas zonder een verhoogd peil) circa 

30 tot 40 cm. Bij een peil op de Bergsche Maas van NAP +1,50 m wordt de keersluis Schipdiep gesloten 

om het achterland tegen overstroming te beschermen. Het waterbeheer van het Oude Maasje ligt bij 
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Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft het waterkwaliteitsbeheer gedelegeerd aan het waterschap 

Brabantse Delta. 

 

 

Elke 6 jaar herbekijken we begrenzing, typering en doelen van de KRW-waterlichamen. Eventuele 

aanpassingsvoorstellen maken deel uit van de watersysteemanalyses. Bij de start van die voor het Oude 

Maasje is nu geconstateerd dat het Zuiderkanaal hydromorfologisch bezien een vreemde eend in de bijt is 

van het watertype R8 (zoet getijdewater). Voor de ecologische en fysisch-chemische waterkwaliteitsdoelen 

van de KRW voor het zoete getijdewater is het Zuiderkanaal geen essentieel onderdeel. Vanuit die optiek 

kan het Zuiderkanaal los gezien worden van het Oude Maasje waterlichaam. Een herbegrenzing is dan te 

overwegen, mits aan het criterium van een minimale omvang voor het resterende KRW-waterlichaam wordt 

voldaan. En mits deze wijziging het doelbereik voor het Oude Maasje niet in gevaar brengt. De water-

systeemanalyse moet daar de onderbouwing voor leveren. 

 

Het wijzigen van zowel de begrenzing als het type valt binnen de beslisruimte van het Rijk en de provincies. 

Voor het Oude Maasje betekent dit dat de mogelijke herbegrenzing uiterlijk 22 december 2021 wordt 

vastgesteld door provinciale staten van Noord-Brabant met de vaststelling van het nieuwe Provinciale Milieu 

en Waterprogramma 2022-2027. De regionale KRW-waterlichamen en de doelen daarvoor worden in dat 

plan verankerd. Op basis van de watersysteemanalyse geeft het waterschap een advies hierover aan de 

provincie. KRW-planning is dat het dagelijks bestuur een advies krijgt over herbegrenzingsvoorstellen voor 

alle betreffende KRW-waterlichamen zodra alle watersysteemanalyses zijn afgerond. 

 

De waterhuishouding in het gebied rondom Waalwijk en rondom het Natura-2000 gebied Westelijke 

Langstraat wordt aangepast ten behoeve van zowel ecologische winst (KRW en Natura-2000 doelen in het 

stroomgebied van de Beneden Donge) als een verbeterde waterhuishouding. 

Voorwaarde is wel dat de beoogde verbetering van de waterhuishouding niet tot negatieve effecten leidt op 

KRW doelen van waterlichamen, waaronder ontvangend oppervlaktewater van Rijkswaterstaat. 

 

 Provinciaal Waterplan 

De ecologische doelstellingen voor de KRW-oppervlaktewaterlichamen in het beheersgebied van het 

waterschap zijn vastgelegd in het Provinciaal Milieu- en Waterplan van Noord-Brabant (PMWP).  

De doelen van het PMWP zijn: 
• Voldoende water voor mens, plant en dier. 

• Schone en gezonde leefomgeving (bodem, water en lucht). 

• Bescherming van Brabant tegen overstromingen en externe risico’s. 

• Verduurzaming van onze grondstoffen-, energie- en voedselvoorziening. 

 

Per oppervlaktewatertype zijn deze algemene doelstellingen vertaald in specifieke, meetbare doelstellingen 

en in natuurlijke karakteristieken van deze watertypen. 

 

 Waterbeheerplan Brabantse Delta 2016-2021  

Het waterschap is verplicht om de KRW-maatregelen op te nemen in het waterbeheerplan. Een belangrijk 

deel van de maatregelen om de KRW-doelstellingen voor ecologie en waterkwaliteit te halen, bestaat uit 

inrichtings- en verbetermaatregelen. Deze worden waar mogelijk gecombineerd met maatregelen voor 

vermindering van de risico’s op wateroverlast en -tekort. Het integraal beleid van waterschap Brabantse 

Delta voor de periode 2016 tot en met 2021 is opgenomen in het ‘Waterbeheer-plan Brabantse Delta 2016-

2021; Grenzeloos verbindend’. Vanuit de beleidsvisie werkt het waterschap aan een beter watersysteem 

voor zowel mensen als voor flora en fauna. In het waterbeheerplan staan de doelen en noodzakelijke 

ingrepen benoemd om het beoogde resultaat op een integrale wijze te behalen. Door uitvoering van dit 
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project ontstaat er een robuuster watersysteem. De maatregelen hebben tevens een positief effect op de 

flora en fauna. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de doelstelling vanuit het waterbeheerplan. 

 

 Keur Brabantse Delta 

In de Keur van waterschap Brabantse Delta zijn regels opgenomen voor het onderhoud van watergangen, 

beken, rivieren en andere waterlopen om de waterafvoer in oppervlaktewateren te beschermen. In het 

ontwerp en bij het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beleidsregels van het waterschap vanuit de 

Keur in acht genomen. De relevante beleidsregels zijn te vinden in Beleidsregels voor waterkering, water-

kwaliteit en grondwater in bijlage 11. 

 

 Legger Brabantse Delta 

De legger bevat specifieke informatie over het watersysteem en de waterkeringen. De status, ligging, 

afmetingen en vorm van watergangen, dijken, waterbergingen, vaarwegen en kunstwerken worden in de 

legger vastgelegd. Daarnaast bevat de legger informatie over de beschermingszones langs watergangen en 

waterkeringen en over wie verantwoordelijk is voor het onderhoud.  

 

Watergangen 

Binnen het projectgebieden zijn divers watergangen aanwezig. Onderstaande uitsnede van de legger omvat 

de A-watergangen en B-watergangen in Waalwijk en omgeving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterkeringen 
Ten noorden van de haven en de landbouwgronden ligt de primaire waterkering P50 en P51 en de regionale 

boezemwaterkering S-006 en S-009. Tevens ligt ten zuiden van de A59 een compartiments-regionale 

waterkering. 

Afbeelding 4.4: waterlopen A (blauw) en B (roze) legger waterschap 
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De volgende ingrepen vallen binnen de zonering van de primaire waterkering P50 en P51 (zie bijlage 12) en 

de regionale kering S-006: 1, 2, 2_2, 3, 11 en 11A (deels), zwaaikom en de inlaatplaats.  

 

Afbeelding 4.6: zonering Waterkering P50-P51 en S-006 

Afbeelding 4.5: Waterkeringen Legger Waterschap Brabantse Delta 
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Om een goed beeld te geven van de regionale kering en de primaire kering ten opzichte van de te realiseren 

dam en gemaal, zie 6. Bijlage 6 laat een lengte profiel zien vanaf de Capelsche Polder, via het gemaal naar 

de Bergsche Maas. In deze tekening zijn de keringen meegenomen en beschreven, zodat duidelijk is welke 

werkzaamheden in welk deel van de primaire/ regionale kering valt. 

 

Het projectgebied kent diverse A-waterlopen en B-waterlopen (zie figuur 4.4). De watergangen met  

KRW-status zijn tevens op de leggerkaarten van het waterschap opgenomen. Afbeelding 4.6 en 4.7 zijn 

uitsneden van de gehele kaart. Zie bijlage 12 voor het gehele projectgebied. 

 
Wijziging legger Waterschap Brabantse Delta 

Door de aanleg en het verbreden van diverse watergangen, aanleg van duikers, gemalen en andere werken 

zoals in dit projectplan omschreven, is het noodzakelijk de legger te wijzigen. De watergangen OWL01438, 

OWL01462 (gedeeltelijk) en OWL01521 worden opgewaardeerd van een B waterloop naar een A waterloop. 

Zie figuur 4.8 en bijlage 13 (Aanpassingen legger) voor een weergave van de wijzigingen van de water-

gangen op de legger. Het aanpassen van het watersysteem zorgt ervoor dat de functie van de regionale 

waterkering langs het Zuiderkanaal ter hoogte van Haven VII kan vervallen (zie figuur4.9). Dit brengt ook 

een wijziging van de legger met zich mee.   

 

 

Afbeelding 4.7: zonering (Compartiments)Waterkering S123 Waspiksedijk 
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Afbeelding 4.8: Af te waarden regionale waterkering 

 

Afbeelding 4.9: wijzigingen watergangen legger waterschap 

 

Na vaststelling van het projectplan wordt de legger aangepast, conform de uiteindelijke maatvoering zoals 

opgenomen in de revisietekening. Dit projectplan vormt tevens de onderbouwing voor de wijzigingen die 

moeten worden doorgevoerd. Voor de partiële herziening van de legger wordt een procedure opgestart die 

inspraak mogelijk maakt. De voorbereiding van de legger en het peilbesluit gebeurt conform de uniforme 

openbare voorbereidingsprocedure volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).  
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 Peilbesluit 

Met een peilbesluit worden de toekomstige waterpeilen binnen het plangebied, in gewijzigde dan wel 

ongewijzigde vorm ten opzichte van de vigerende peilen, vastgelegd. De afwatering zal in de toekomst via 

een nieuw gemaal verlopen in het peilgebied GPG00114 (zie afbeelding 4.10). Om dit mogelijk te maken is 

er een wijziging van het peilgebied nodig door een peilgebiedsgrens in de Capelsche polder. Voor het 

waterpeil dat in het afgesloten gedeelte van het zuiderkanaal wijzigt, is geen peilbesluit nodig van het 

waterschap. Het separaat te nemen peilbesluit wordt onderbouwd door de partiële herziening in bijlage 14.   

 

 M.e.r. plicht  

Dit project voorziet in diverse lokale ingrepen, zoals de bouw van een gemaal, verandering van de 

afwateringsrichting, aanpassing van de peilen, dam in een watergang en overige maatregelen. Deze 

activiteiten komen niet voor op de C-lijst van het Besluit m.e.r. Wel is sprake van categorie D3.2 uit het 

Besluit m.e.r. Hiermee wordt de drempel voor categorie C niet gehaald. Het uitgangspunt is dat er geen 

sprake is van m.e.r.-plicht voor het project, maar wel van m.e.r.-beoordelingsplicht. De conclusie is dat, met 

de kennis en uitgangspunten ten tijde van het uitvoeren van de toetsing (april 2019), kan worden uitgesloten 

dat het project belangrijke nadelige milieugevolgen voor het milieu zal opleveren. Gezien bovengenoemde 

conclusie lijkt het doorlopen van de m.e.r.-procedure niet noodzakelijk en kan er worden volstaan met een 

m.e.r.-beoordeling. (bijlage 15: Besluit m.e.r. beoordeling). 

 

 Bestemmingsplannen 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn voor het gebied, waar het project wordt uitgevoerd, de 

volgende bestemmingsplannen en bestemmingen zijn op het moment van vaststelling van he projectplan 

van toepassing: 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4.10: peilgebied 
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Bestemmingsplan  Bestemming IMRO- codering 

Bestemmingsplan 

Buitengebied (2010) 

Agrarisch met waarden - 

Openheid- en Natuurwaarden, 

Agrarisch met waarden – 

Openheid, Natuur, Verkeer, 

Water.  

Dubbelbestemming Leiding, 

Waarde – Archeologie, 

Waterstaat – Waterkering. 

NL.IMRO.0867.bpbuitengebied-va01 

 

Bestemmingsplan Oostelijke 

Insteekhaven 

Bedrijventerrein NL.IMRO.0867.bpwwoostinstkhaven-

VA01 

Bestemmingsplan 

Bedrijventerrein Haven 

(2013)  

 

Bedrijventerrein, Water NL.IMRO.0867.bpWWbedrijvenhaven-

va01 

Bestemmingsplan Driessen 

(2013 

Agrarisch met waarden, Groen, 

Verkeer, Water, Wonen - Uit te 

werken, Waterstaat 

NL.IMRO.0867.BpWWDriessen-oh01 

 

Beheersverordening incl. 

parkeren/ Bestemmingsplan 

Woonwijken  

Water NL.IMRO.0867.bvWWWoonwijkenp-

va01 

Bestemmingsplan Landgoed 

Driessen 1 b/ 

Beheersverordening Natte 

Natuurparel Eerste Zeine 

(2018) 

 

Natuurgebied, Hoofdwatergang, 

Waterstaatsdoeleinden 

Bestemmingsplan Landgoed Driessen 

1b geen IMRO stamt uit 2000/  

NL.IMRO.0867.bvWWnnpenezp-va01 

 

De beoogde ingrepen kennen geen strijdigheden met de vigerende bestemmingsplannen op één ingreep na. 

Locatie 11, Bestemmingsplan Buitengebied, heeft als bestemming ‘water’ op de locatie waar het gemaal 

geplaatst wordt. Het gemaal zelf is strijdig met artikel 19.2 dat stelt dat: Op of in deze gronden mogen geen 

gebouwen worden gebouwd. De realisatie van dit gemaal is in strijd met het vigerende bestemmingsplan 

“Buitengebied”. Om deze strijdigheid op te heffen, wordt een nieuw ruimtelijk kader geschapen. Door middel 

van een uitgebreide omgevingsvergunning, die is voorzien van een ruimtelijke onderbouwing, wordt het 

gemaal ruimtelijk ingepast. 
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 Grondverwerving en gedoogplicht  

Voor het realiseren van het gemaal in het Zuiderkanaal en het aanpassen van de watergangen met 

modificatienummer 19 en 20 dient er grond verworven te worden. Waterschap Brabantse Delta is in overleg 

met de betrokken particulieren over de verwerving van deze gronden. Doelstelling is dat er op vrijwillige 

basis toestemming wordt verkregen voor de aankoop van de grond en het uitvoeren van de werkzaam-

heden. Mocht er geen minnelijke overeenstemming bereikt worden, wordt er een gedoogplicht- procedure 

opgestart ten behoeve van het realiseren van de watergang. 

 

Indien minnelijke overeenstemming niet mogelijk is, kan uiteindelijk worden overgegaan tot het uitvoeren van 

de werkzaamheden op basis van de gedoogplicht. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de gedoogplicht op 

grond van artikel 5.24 Waterwet. Volgens artikel 5.24 kan de beheerder, ´voor zover dat voor de vervulling 

van zijn taken redelijkerwijs nodig is, rechthebbenden ten aanzien van onroerende zaken de verplichting 

opleggen om de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk en de daarmee verband houdende werk-

zaamheden te gedogen, wanneer naar zijn oordeel de belangen van die rechthebbenden onteigening niet 

vorderen´. Voorafgaand aan het inzetten van de gedoogplicht dient minnelijk overleg te hebben plaats-

gevonden, dat wil zeggen dat er aantoonbaar moet zijn onderhandeld en er minimaal een schriftelijke 

aanbieding moet zijn gedaan, die uitmondt in de aanbieding van een schadeloosstellingsovereenkomst.  

 

 Varianten  

Om een gedoogplichtprocedure mogelijk te maken, dient waterschap Brabantse Delta de mogelijke 

alternatieven te onderzoeken. Om het water bij het nieuwe gemaal te krijgen, zijn in het kader van beperking 

van de overlast drie mogelijke tracés onderzocht. Voor alle drie de varianten is in meer of mindere mate 

aankoop van particuliere gronden noodzakelijk.  

 

In opdracht van waterschap Brabantse Delta zijn er twee notities opgesteld, waarin de diverse alternatieven 

onderzocht zijn. Het eerste alternatief, de noordelijke afvoerroute (rode lijn in afbeelding 4.11), is uitgesloten 

in verband met de stabiliteit van de waterkering. De onderbouwing hiervoor is terug te vinden in de Notitie 

Slootaanpassing in bijlage 7. In de tweede notitie Opties afwatering Capelsche Polder in bijlage 8 is een 

opsplitsing gemaakt tussen drie deeltrajecten.  

 

 

 

Afbeelding 4.11: mogelijke routes verbreding watergang 
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Het eerste deel bestaat uit de drie blauwe varianten. Deel twee bestaat uit het gele en het groene tracé. Het 

gele tracé is de oorspronkelijke route via de middensloot en het groene tracé is de alternatieve route langs 

de Sasweg op. Deel drie (paars) betreft de noord-zuid verbindingen. 

 

Variantenafweging  

Voor de blauwe varianten is een beperkte hoeveelheid grondaankoop nodig. Echter zullen ter plaatse van de 

boerderij technische maatregelen nodig zijn, om het ruimtebeslag te beperken. Denk hier aan beschoeiing. 

Dit kan tot bezwaar leiden bij de betreffende particulier. De meest noordelijke variant behoeft behoorlijk wat 

grondaankoop. Tevens wordt de afvoerroute langer. Voor deel drie, de paarse verbindingen, geldt dat de 

meest oostelijke variant het meest voordelig te realiseren is in het kader van grondaankoop. Tevens is dit al 

een A-watergang, de status van deze watergang hoeft ook niet gewijzigd te worden. Het verschil tussen de 

noord-zuid verbindingen is wat betreft grondaankoop relatief klein te noemen en daarom niet leidend in een 

gedoogplichtprocedure. Het verschil tussen het gele en groene tracé is tevens minimaal. 

 

Conclusie  

Bij een keuze van het voorkeuralternatief wordt met de particulieren naar het meest wenselijk variant 

gezocht om de overlast en toekomstschade te beperken of te voorkomen. Tevens worden technische eisen 

en benodigde financiële investeringen in de afweging betrokken. Het waterschap heeft gekozen voor de 

middelste variant (geel tracé). Hierbij waren de benodigde maatschappelijke kosten ten opzichte van de 

andere varianten, doorslaggevend.  

 

 Bestuurlijk toestemmingen  

Voor realisatie van dit project zijn diverse publiekrechtelijke toestemmingen benodigd. Dit zijn vergunningen, 

ontheffingen, meldingen, beschikkingen en vrijstellingen. Niet alle toestemmingen worden gelijktijdig 

voorbereid en aangevraagd. Hierbij worden twee fasen onderscheiden, de ontwerpfase en realisatiefase. 

Tijdens de ontwerpfase (planvoorbereiding) worden toestemmingen aangevraagd door RPS in opdracht van 

het Waterschap Brabantse Delta. Tijdens de realisatiefase van het plan worden toestemmingen 

aangevraagd door de uitvoerder die het werk gegund krijgt.  

 

Een overzicht van deze toestemmingen is opgenomen in bijlage 16: vergunningeninventarisatie en overige 

bestuurlijke toestemmingen. Het betreft hier nadrukkelijk geen compleet overzicht, omdat dit nog afhankelijk 

is van de wijze van uitvoering door de aannemer. Eventuele tijdelijke vergunningen dient aannemer zelf aan 

te vragen voor uitvoering. 

 

 Inspraak en communicatie 

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het 

wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen. Het 

waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de 

uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht, maar de zogenaamde “verkorte” procedure. Het waterschap heeft voor de verkorte procedure  

gekozen omdat het project draagvlak heeft van de omgeving en negatieve effecten van het project gering 

zijn. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan 

is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit 

projectplan een bezwaarschrift indienen. 
 

Het verloop van deze inspraakprocedure ziet er als volgt uit: 

• Het projectplan wordt vastgesteld. 

• Publicatie van het projectplan in het (digitale) Waterschapsblad. 

• Het projectplan ligt vanaf de dag van publicatie gedurende 6 weken ter inzage. Belanghebbenden 

kunnen in deze periode bezwaar indienen.  

• Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. 
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• Mogelijkheid tot beroep bij de rechtbank Breda (uitsluitend voor degenen die bezwaar hebben 

ingediend). Op een beroepsprocedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat indien 

beroep wordt ingesteld, het beroepschrift beroepsgronden dient te bevatten. Indien dit niet het geval is, 

wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Eveneens betekent toepassing van de Crisis- en herstelwet 

dat na afloop van de beroepstermijn de beroepsgronden niet kunnen worden aangevuld. 

• Mogelijkheid hoger beroep bij de Raad van State. 

 

Ten behoeve van een goede communicatie over dit project met haar omgeving is een communicatie en 

participatieplan opgesteld. Als onderdeel van het plan is een stakeholderanalyse uitgevoerd, waarin de 

verschillende belanghebbenden (overheden, burgers, bedrijven of maatschappelijke organisaties) en hun 

belangen zijn geïdentificeerd en geanalyseerd. Per fase en deelgebied wordt op basis van dit plan een of 

meerdere uitvoeringsplannen met daarin een communicatiekalender opgesteld met doelgroep/ 

boodschap/middelenmatrix in een haalbare planning die rekening houdt met projectmijlpalen.  

 

Het waterschap gaat in gesprek met direct belanghebbenden en informeert een brede doelgroep over 

hoofdlijnen en mogelijke gevolgen. Waar mogelijk houdt het waterschap rekening met hun wensen.  

 

Ten behoeve van het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk is er vooroverleg gevoerd met de 

gemeente Waalwijk met een tweeledig doel. Als eerste had het overleg het doel van informeren over de 

beoogde ingrepen. Daarnaast werd er ook gesproken over welke ruimtelijke procedure er doorlopen diende 

te worden voor de plaatsing van het gemaal (ingreep 11).  
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 TOETSING HOOFDDOELSTELLING WATERWET 

De Waterwet kent op grond van artikel 2.1 de volgende drie doelstellingen: 

a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. 

a. Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. 

b. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

 

In dit hoofdstuk vindt een toetsing aan deze hoofddoelen van de Waterwet plaats van de in hoofdstuk 3 

beschreven nieuwe en gewijzigde waterstaatswerken.   

 

 Voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste  

 Stabiliteit waterkeringen  

Zoals beschreven in paragraaf 3.3.1 wordt het Zuiderkanaal afgedamd met een gronddam en een damwand, 

en wordt het kanaal bij het watersysteem van het bedrijventerrein Haven VII getrokken. Op de gronddam 

wordt een gemaal gebouwd. De gronddam en het gemaal worden in de zonering van de primaire water-

kering gerealiseerd (ter hoogte van P50-3b, afbeelding 5.1). Daarnaast wordt het gemaal en bijbehorend 

leidingwerk binnen de beschermingszone van de nieuwe regionale waterkering (de gronddam) aangelegd. 

Derhalve is een vervangende waterkering (damwand en de gemaalconstructie) opgenomen in het referentie 

ontwerp, zodat in het geval dat de leiding faalt geen waterveiligheidsprobleem ontstaat. 

 

 
Afbeelding 5.1: uitsnede legger ter plaatse van de gronddam 

 

Waterschap Brabantse Delta heeft een veiligheidsanalyse laten opstellen (bijlage 17: Veiligheidsanalyse 

Waterkeringen). De veiligheidsanalyse onderbouwt de veiligheid van de waterkeringen.  

Primaire waterkering 

Ten behoeve van de aanleg van het gemaal worden er persleidingen door de primaire waterkering 

aangelegd. Hierbij wordt de veiligheid tegen overstromen geborgd zowel in de uitvoeringsfase als in de 

gebruiksfase. Hiertoe worden de leidingen zodanig ontworpen, dat de dam en persleiding als waterkerend 

kunstwerk voldoen aan het Ontwerp Instrumentarium 2014 (OI2014) voor de primaire waterkering. Ten 

aanzien van het ontwerp van het gemaal wordt hierbij rekening gehouden met een zichtjaar van 2120. Voor 

een gemaal worden de beoordelingssporen Betrouwbaarheid sluiting Kunstwerk (BSKW), Piping bij 

Kunstwerk (PKW) & Sterkte en Stabiliteit Kunstwerk (STKWp) geborgd. De belastingcombinatie waartegen 
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de betonnen constructie van het gemaal bestand dient te zijn is de situatie waarin een erosiekrater aanwezig 

is (ten gevolge van leidingbreuk) in combinatie met maatgevend hoogwater en/of peil na val. 

 

De nieuw aan te leggen dam wordt gerealiseerd in de invloedzone van de primaire waterkering. De dam zal 

een positieve invloed hebben op de faalmechanismen binnenwaartse stabiliteit (STBI) en piping (STPH) 

doordat deze functioneert als binnenberm. Hierdoor levert het aanleggen van de dam geen verslechtering 

van de huidige situatie op en zijn er geen versterkingsmaatregelen van de primaire kering benodigd. Het 

huidige veiligheidsoordeel conform het WBI-2017 van de primaire waterkering ter plaatse van de dam is 

(nog) onbekend. De verwachting van het waterschap is dat de waterkering hier voldoet met het huidige 

beoordelingsinstrumentarium (WBI-2017). Daarom zijn geen maatregelen voorzien als meekoppelkans. 

Regionale waterkering  

Uit de ontwerpberekeningen volgen de dimensies van de aan te leggen dam. Deze zijn hieronder de 

belangrijkste eigenschappen gesommeerd: 

• Helling van het buitentalud is gelijk aan 1v:3h. 

• Helling van het binnentalud is gelijk aan 2v:3h. 

• De ontwerphoogte van de dam is gelijk aan NAP +2,50 m. 

• Er is een vervangende waterkering voorzien (AZ26-700, 13,5 m lang) om in geval van leidingbreuk de 

waterveiligheid te waarborgen. 

• Een erosiebestendige kleibekleding van minimaal 1 m is vereist aan de buiten- en binnenzijde.  

 

Onderstaand zijn de aandachtspunten en mogelijke risico’s ten aanzien van de uitvoering beschreven. In de 

nadere uitwerking van het ontwerp (UO/DO) en de uitvoering wordt hiermee rekening gehouden.  

1. Afkalving rond de waterlijn worst voorkomen. 

2. Zettingen en daaruit volgende consequenties van de regionale en primaire waterkering bij de 

aansluitingen op de dam worden beschouwd. 

3. De waterveiligheid bij de aansluitingen op de primaire en regionale waterkering worden beschouwd. 

4. Het risico op onder- en achterloopsheid van constructieonderdelen van het gemaal wordt beschouwd. 

5. Bij nadere uitwerking van het gemaal wordt rekening gehouden met de waterveiligheid van de primaire 

waterkering. 

6. De betonnen constructie voldoet in het geval van een leidingcalamiteit (erosiekrater) als een 

vervangende waterkering. Bij de uitwerking van het ontwerp van het gemaal dient hier rekening mee 

gehouden te worden. 

7. Verlaging van het zuiderkanaal leidt niet tot waterveiligheidsproblemen voor de primaire kering. 

 

Beheersing risico’s ten aanzien van uitvoeringsmethoden 

Onder andere onderstaande risico’s ten aanzien van mogelijke uitvoeringsmethode worden bij realisatie 

beheerst: 

• Uitvoeringsstabiliteit van de dam. 

• Eventueel risico op squeezing bij aansluitingen op de bestaande keringen. 

• Waterveiligheid van de (aansluitende) primaire en regionale waterkeringen tijdens uitvoering dient 

aangetoond te worden.  

 

De werkzaamheden aan de waterkering en binnen de beschermingszone van de waterkering worden 

uitgevoerd buiten het gesloten seizoen (1 oktober tot 1 april). Werkzaamheden in het gesloten seizoen zijn 

enkel toegestaan indien ten tijde van uitvoering sprake is van een vervangende waterkering. Voor meer 

informatie met betrekking tot de uitvoering zie hoofdstuk 8.  
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Bergsche Maas 

Uit deskundigenoordeel is gebleken dat de afvoer van water sediment en ijs niet belemmerd wordt dan wel 

dat een potentiële verruimingslocatie wordt ingenomen. Er is daarnaast geen sprake van ongewenste 

sedimentatie dan wel erosie. 

Zuiderkanaal 

De werken/werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat het kanaal voor het overige blijft functioneren,  

er geen verzakkingen optreden en er geen niet-waterdoorlatende kleilagen worden doorboord.  

Drongelense kanaaldijk als waterkering 

Met de beschrijving van de procedure en eisen is voldoende gegarandeerd dat de kerende functie van de 

kanaaldijk niet in het geding is. 

 Wateroverlast en waterschaarste 

De verschillende ingrepen in het plangebied zullen ertoe leiden dat het waterhuishoudkundige systeem van 

het bedrijventerrein Haven VII, het landbouwgebied van de Capelsche Polder en het stedelijk en landbouw-

gebied ten westen van Waalwijk afgekoppeld worden van het Zuiderafwateringskanaal en de Westelijke 

Langstraat. Door de maatregelen is het mogelijk om het waterpeil in Westelijke Langstraat te verhogen. 

Deze verhoging van het waterpeil draagt bij aan het terugdringen van de verdroging van het gebied.  

 

Het hydrologisch rapport (opgenomen in bijlage 18), opgesteld na uitvoering van een hydrologische studie, 

beschrijft de resultaten van de modelberekeningen die zijn uitgevoerd voor het project Aanpassen 

Waterhuishouding Waalwijk (AWW). In deze studie wordt het functioneren van het watersysteem getoetst en 

gedimensioneerd voor piekbuien en afvoeren. Om te kunnen bepalen wat de benodigde afmetingen zijn van 

de nieuwe kunstwerken en watergangen in het toekomstige watersysteem, is gebruikgemaakt van een 

SOBEK-model. Hierin zijn de aanpassingen die nodig zijn aan het watersysteem, doorgevoerd en op basis 

daarvan is het watersysteem gedimensioneerd. Hierbij heeft ook afstemming plaatsgevonden met de 

hydroloog van het waterschap Brabantse Delta. Het doel van de rapportage is het berekenen/bepalen van 

de effecten op het watersysteem, als gevolg van de voorgestelde aanpassingen aan het watersysteem. De 

studie geeft inzicht in de dimensies van het aangepaste watersysteem en wat dit betekent voor het afvoeren 

van water en waterstanden. 

 

Op basis van de hydrologische modelstudie wordt geconcludeerd dat er in het plangebied geen negatieve 

effecten ontstaan als gevolg van de aanpassingen van het watersysteem die zijn beschreven in hoofdstuk 3 

van dit projectplan. Door middel van de modelberekeningen is aangetoond dat er geen nieuwe locaties zijn 

waar inundatie (wateroverlast) optreedt. De opstuwing in de watergangen die worden gegraven en/of 

aangepast, blijft binnen de vastgestelde marge van 10/15 cm.  

 

Geconcludeerd wordt dat door uitvoering van de werkzaamheden en met inachtneming van de maatregelen 

in dit projectplan geen overwegende bezwaren bestaan vanuit wateroverlast en waterschaarste. 

 

 Chemische en ecologische waterkwaliteit KRW  

BPRW Toets 

KRW-waterlichaam Bergsche Maas wordt beheerd door Rijkswaterstaat. Voor wateren zoals de Bergsche 

Maas die in het beheer zijn bij het Rijk heeft Rijkswaterstaat een Beheer- en Ontwikkelplan voor de 

Rijkswateren 2016-2021 opgesteld (hierna BPRW) waarin is opgenomen dat ingrepen binnen de grenzen 

van het rijkswater geen negatieve effecten mogen hebben op de ecologische toestand van dat rijkswater. 

Om de doelen uit de Waterwet te bereiken en om te onderzoeken of voorgenomen ingrepen in en in de 

directe nabijheid van Rijkswateren geen schade opleveren voor de ecologische toestand is binnen dit kader 

de BPRW-toets uitgevoerd. De toetsing is uitgevoerd voor het KRW-waterlichaam Bergsche Maas aan de 

hand van de drie stroomschema’s uit de Handreiking bij het Toetsingskader Waterkwaliteit. De volledige 

BPRW toets is opgenomen in bijlage 19.  
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Conclusie BPRW- Toetsing 

Het KRW-waterlichaam Bergsche Maas heeft code NL94_6 en type R8, zijnde een Zoet getijdenwater 

(uitlopers rivier) op zand/klei. Uit de toetsing is het volgende gebleken: 

 

• De maatregelen met betrekking tot de aanpassing waterhuishouding Waalwijk betreffen een verandering 

binnen het KRW-waterlichaam Bergsche Maas, die beheerd wordt door Rijkswaterstaat.  

• De te toetsen activiteit voor de BPRW-toetsing bestaat uit een ingreep en een lozing binnen het  

watersysteem van de Bergsche Maas.  

• De ingreep betreft het graven van een nieuwe watergang binnen het watersysteem van de Bergsche 

Maas ten behoeve van de uitstroming van het nieuw te bouwen gemaal. 

• De lozing betreft een nieuwe afwateringslocatie en wijziging bestaande afwateringslocaties. 

• Het nieuwe gemaal gaat in de toekomst het water van het plangebied inclusief de Buitenpolder en het 

afgedamde deel van het Oude Maasje/Zuiderkanaal direct naar de Bergsche Maas uitmalen. 

• Gemaal Gansoyen krijgt in de toekomst minder water te verpompen naar de Bergsche Maas. 

• Gemaal Keizersveer krijgt in de toekomst minder water te verpompen en dus stroomt er minder water via 

het Oude Maasje de Bergsche Maas in. 

• Voor de lozing en de ingreep is een BPRW-toetsing uitgevoerd aan de hand van stroomschema’s uit de 

Handreiking bij het Toetsingskader Waterkwaliteit. 

• Uitkomst stroomschema deel 1. Algemeen: De activiteit betreft een lozing én een ingreep. 

• Uitkomst stroomschema deel 2. Effecten van lozingen: Er zijn geen negatieve effecten op de chemische 

toestand en fysisch-chemische kwaliteitselementen te verwachten.  

• Uitkomst stroomschema deel 3. Effecten van fysieke ingrepen: Er zijn geen negatieve effecten op de 

biologische kwaliteitselementen te verwachten.  

• Conclusie: De maatregel mag zonder compensatie worden uitgevoerd. 

 

Smeermiddelen  

In het contract zijn eisen opgenomen om te voorkomen dat smeermiddelen in de Bergse Maas komen. In de 

eisen is opgenomen dat de lagers van de pompen uitgevoerd dienen te zijn als niet vet-gesmeerde lager, dat 

de Pompinstallatie dient te zijn voorzien van onderlagers die watergesmeerd zijn. Indien de onderlagers zich 

in de droge ruimte bevinden dienen deze als levensduur gesmeerde lagers uitgevoerd te worden. De lagers 

van de pompen dienen uitgevoerd te zijn als niet vet-gesmeerde lagers. 

 

Uit de BPRW toets blijkt dat door uitvoering van de maatregelen en met inachtneming van de maatregelen in 

dit projectplan geen negatieve effecten op de fysisch-chemische kwaliteit van oppervlaktewater optreden en 

de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater niet nadelig wordt beïnvloed. De maatregel mag zonder 

compensatie worden uitgevoerd. 

 

 Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen 

Deze paragraaf toetst het Projectplan Waterwet aan de doelstelling in artikel 2.1 lid c van de Waterwet: 

vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. De doelstellingen van de maatschappelijke 

functies van het watersysteem vastgelegd in het Waterbeheerplan 2016-2021 van het waterschap. In deze 

paragraaf wordt ook ingegaan op gebruiksfuncties die in het Beheer- en Ontwikkelplan Rijkswateren zijn 

gedefinieerd: Natuur, drinkwater, recreatie, visserij, zwemwater, bedrijvigheid, verkeer, wonen en scheep-

vaart. De effecten op archeologie zijn beschreven in hoofdstuk “Onderzoeken”. 

 

 Natuur 

Bij alle ruimtelijke ingrepen moet worden getoetst of er sprake is van strijdigheid met de Wet natuur-

bescherming. Voor het project is daarom een quickscan uitgevoerd (bijlage 25: Quickscan en Voortoets Wet 

Natuurbescherming). In deze quickscan werd geconcludeerd dat nader onderzoek naar het voorkomen van 

de grote modderkruiper en de bever noodzakelijk is. Het aanvullende onderzoek naar de grote modder-

kruiper is opgenomen in bijlage 26: Natuurtoets Wet Natuurbescherming Grote Modderkruiper en bijlage 27: 
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Verslechteringstoets Grote modderkruiper.  Het (aanvullende) onderzoek naar de bever is opgenomen in 

bijlagen 20 en 28.  

 

Grote modderkruiper 

Het doel van de natuurtoets (bijlage 26) was inzicht te verkrijgen in het voorkomen van de grote modder-

kuiper binnen de invloedssfeer van de voorgenomen werkzaamheden en wat de effecten waren van de 

ingreep op deze soort. De gegevens voortvloeiend uit de natuurtoets geven duidelijkheid of de aanvraag van 

een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is. 

 

De volgende punten volgen uit de natuurtoets: 

• Beschermde soorten die verwacht worden in het projectgebied zijn algemene grondgebonden 

zoogdieren, bever, kleine marterachtigen, vleermuizen, broedvogels, vogels met jaarrond beschermde 

voortplantings- of verblijfplaats, algemene amfibieën en grote modderkruiper. 

• Beschermde planten, reptielen en ongewervelde diersoorten zijn niet aanwezig en worden niet verwacht 

op basis van het ontbreken van geschikt biotoop. 

• Het opvolgen van de voorzorgsmaatregelen zijn van belang tijdens de uitvoering voor broedvogels, 

algemene amfibieën en vleermuizen. Welke voorzorgsmaatregelen dit zijn, valt terug te lezen in 

hoofdstuk zes van de bijlage 26.  

• De natuurtoets is opgesteld op basis van de beschikbaar gestelde informatie over de uit te voeren 

werkzaamheden en uitvoeringsplanning. De exacte maatregelen aan de waterhuishouding, daarbij uit te 

voeren werkzaamheden en de uitvoeringsperiode zijn op een aantal punten nog niet definitief. 

• Voor grote modderkruiper dient een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming te worden 

aangevraagd.  

 

Door het nemen van de voorzorgsmaatregelen worden negatieve effecten op beschermde soorten, met 

uitzondering van de grote modderkruiper en daarmee een overtreding van de verbodsbepalingen van de 

Wet natuurbescherming voorkomen. Ondanks zorgvuldig handelen kan niet worden voorkomen dat grote 

modderkruipers voortplantingsplaatsen of rustplaatsen verliezen en gedood worden. Dit is in strijd met de 

Wet natuurbescherming. De werkzaamheden, gedetailleerde uitvoeringsplanning en voorgeschreven 

maatregelen dienen uitgewerkt te worden in een ecologisch werkprotocol. Dit ecologische werkprotocol dient 

voor de start van de uitvoering van de werkzaamheden gereed te zijn. Alle betrokken partijen dienen op de 

hoogte te zijn van de inhoud van het werkprotocol en hier ook naar te handelen. 

 

Aansluitend op de al uitgevoerde onderzoeken, is er met betrekking tot enkele locaties nog aanvullend 

onderzoek uitgevoerd. In Bijlage 21 grote modderkruiper en aanvullende quick scan FF wordt geconcludeerd 

dat het verbreden van de watergangen mogelijk kan leiden tot een functieverandering van de watergangen 

voor grote modderkruiper. Ondiepe watergangen worden gebruikt door jonge exemplaren van grote modder-

kruiper en als voortplantingsbiotoop, terwijl diepe watergangen gebruikt worden als overwinteringsbiotoop. 

 

De te verbreden watergangen blijven op de lange termijn wel functioneren als onderdeel van leefgebied van 

grote modderkruiper De peilwijziging leidt niet tot negatieve effecten op leefgebied, voor grote modderkruiper 

blijft geschikt leefgebied aanwezig. 

 

Verslechteringstoets grote en kleine modderkruiper  

Uit de voortoets is gebleken dat nadere toetsing aan de mechanische effecten van de werkzaamheden voor 

de grote en kleine modderkruiper noodzakelijk is. Naar aanleiding hiervan is een verslechteringstoets 

uitgevoerd, zie bijlage 27. Uit de toets is gebleken dat door de uitvoering van de werkzaamheden tijdelijke 

effecten plaats op individuen van grote modderkruiper en kleine modderkruiper. Door het nemen van diverse 

maatregelen wordt effect op individuen voorkomen of zo veel mogelijk beperkt. Significante effecten op 

populaties grote modderkruiper en kleine modderkruiper zijn vanwege de tijdelijke aard van de werkzaam-

heden en de te nemen voorzorgs- en mitigerende maatregelen niet aan de orde. Gezien mitigerende 

maatregelen genomen moeten worden, is een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming 

aangevraagd te worden voor het Natura 2000-gebied Langstraat. 
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Natuurtoets Bever 

Het mogelijk negatief effect op het leefgebied van de bever is nader onderzocht. De resultaten van het 

onderzoek zijn opgenomen in de rapportage in bijlage 28.  

 

Op de projectlocaties ‘baggeren’ en ‘gronddam met gemalen’ zijn rust- en voortplantingsplaatsen van de 

bever waargenomen. De watergang en bijbehorende oevers op de projectlocaties ‘baggeren’, ‘zwaaikom’, 

‘gronddam met gemalen’, ‘sifon’ en ‘knijpstuw met duiker’ maken daarbij onderdeel uit van het functionele 

leefgebied. Werkzaamheden in de watergang en oever kunnen het leefgebied en aanwezige bevers 

verstoren en op de projectlocaties ‘baggeren’ en ‘gronddam met gemalen’ een voortplantingsplaats of 

rustplaats vernielen of beschadigen.  

 

Indien op de projectlocatie ‘baggeren’ gewerkt wordt met de gedragscode ‘Gedragscode Wet 

natuurbescherming voor Waterschappen’, hoeft geen ontheffing Wet natuurbescherming aangevraagd te 

worden voor bever. 

 

Stikstof 

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het beleid waarmee Nederland het hoofd biedt aan de 

stikstofproblematiek. De PAS borgt dat doelstellingen van het Europese natuurbeleid worden gehaald en 

creëert tegelijk ruimte voor noodzakelijke economische ontwikkeling. Het rekeninstrument AERIUS is één 

van de pijlers van de PAS. AERIUS Calculator berekent de stikstofdepositie als gevolg van projecten en 

plannen op Natura 2000-gebieden, voor alle stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en voor alle sectoren 

die stikstof uitstoten waaronder landbouw, industrie en verkeer en vervoer. Waterschap heeft een AERIUS-

berekening laten opstellen (Bijlage 29 AERIUS-berekening Stikstof).  

 

De werkzaamheden veroorzaken geen (tijdelijke) toename van de depositie op de habitattypen binnen het 

wettelijke beschermde Natura 2000-gebied Langstraat. De stikstofdepositie is gelijk aan 0,00 mol N/ha/jaar. 

Dit betekent dat er geen sprake is van negatieve effecten door vermesting of verzuring door stikstof uit de 

lucht op de gevoelige habitat-typen en habitatsoorten. Om dit te bereiken is het werk in uitvoering wel 

opgedeeld in twee delen: de dam met gemalen, toegangsweg en baggerwerk worden gerealiseerd in 2020. 

De overige locaties plus afrondende werkzaamheden aan het gemaal, worden gerealiseerd tussen januari 

en juni 2021. 

 

 Drinkwater 

De Bergsche Maas is volgens de omgevingsverordening van Provincie Noord- Brabant aangewezen als 

“Rivierwaterwinning”. Er vindt in het projectgebied waterwinning voor menselijke consumptie plaats. 

Waterwinning zal tijdens en na afronding van het project kunnen blijven plaatsvinden. In de permanente 

sitiatie zijn geen nadelige effecten voor de functie “Drinkwater” te verwachten. Tijdelijke effecten zijn mogelijk 

doordat door uitvoering van werkzaamheden vertroebeling kan plaatsvinden. De uitvoerder wordt 

aanbevolen voor aanvang van de werkzaamheden afstemming te zoeken met het drinkwaterbedrijf en de 

mate en duur van de vertroebeling te bespreken. Mogelijke tijdelijke effecten worden op deze wijze zoveel 

mogelijk beperkt.  

 

 Recreatie 

Na afronding van het project blijven (water)recreatie grotendeels mogelijk. Door aanleg van de gronddam en 

het gemaal zal het echter niet mogelijk zijn zonder onderbreking door het Zuiderkanaal te varen. Gebruikers 

van kano’s en kleine boten dienen in de toekomstige situatie ter hoogte van de gronddam met gemaal uit te 

stappen.  
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 Visserij en zwemwater 

Met betrekking tot de sportvisserij is alleen sprake van tijdelijke effecten, omdat de watergangen gedurende 

de werkzaamheden niet toegankelijk zijn. Sportvissers kunnen gebruik maken van andere locaties die op dat 

moment wel toegankelijk zijn.  De watergangen hebben niet de status van een officiële zwemwaterlocatie, 

maar er kan sprake zijn van feitelijk gebruik. Dit feitelijk gebruik zal in de toekomst, met uitzondering van de 

locatie van het gemaal met gronddam, mogelijk blijven.  De verwachting is dat de voornoemde maatschap-

pelijke functies niet worden beperkt. Met de veiligheid van vissers en zwemmers is rekening gehouden door 

het gemaal en terrein te voorzien van bordessen met railing. Overige delen van het gemaal betreffen 

gesloten constucties. 

 

 Bedrijvigheid en Wonen  

Er vindt geen ruimtebeslag plaats op woningen, tuinen of bedrijventerreinen. Er hoeft tevens geen 

bebouwing te worden gesloopt of te worden aangepast.  

 

 Verkeer 

Door de werkzaamheden kan er sprake zijn van tijdelijke effecten als gevolg van de verkeersmaatregelen. Er 

vervallen geen verkeersverbindingen, waardoor er geen gevolgen zijn voor de bereikbaarheid.  

 

 Scheepsvaart  

Ter plaatse van de projectlocatie is één hoofdvaarweg aanwezig. Op de vaarwegenkaart van Rijkswaterstaat 

heeft de Bergsche Maas het kenmerk L193 B17.5 D4, zie onderstaande afbeelding.  

 

. 
Afbeelding 5.2 Vaarwegenkaart RWS 

 

De bouwwerkzaamheden worden buiten de vaarweg gerealiseerd. De vrijgekomen bagger uit de 

waterbodem in het Zuiderkanaal wordt per schip/duwboot afgevoerd naar ‘De Slufter’. Omdat het afvoeren 

van de bagger valt onder het reguliere gebruik van de vaarroute en de scheepvaartroute niet wordt 

belemmerd, zijn er geen tijdelijke effecten op de scheepvaart te verwachten. Ook de permanente situatie zal 

de scheepsvaart en de vaarroute niet belemmeren. Daarnaast dient de uitstroomvoorziening (dwarsstroom 

op de Bergsche Maas) te voldoen aan de eisen van Richtlijn Vaarwegen.  
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Geconcludeerd wordt dat door uitvoering van de werkzaamheden en met inachtneming van de maatregelen 

in dit projectplan geen overwegende bezwaren bestaan de maatschappelijke functies in de watersystemen.  

 
5.4 Conclusie toetsing Waterwet 

Na toetsing op de bovenstaande punten, kan geconcludeerd worden dat de uitvoering van dit projectplan in 

overeenstemming is met de doelstellingen van de Waterwet.  
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 EFFECTEN OP DE OMGEVING  

Het merendeel van de ingrepen is dusdanig klein van aard dat er weinig tot geen nadelige effecten worden 

verwacht voor de omgeving. Ingrepen die omvangrijker van aard zijn vinden hoofdzakelijk plaats op en 

rondom de nieuw te plaatsen gronddam. Ook zal het plaatsen en vervangen van een aantal gemalen 

merkbaar zijn voor de omgeving. Paragraaf 6.1 beschrijft de maatregelen met een laag effect. In paragraaf 

6.2 worden de maatregelen met een groter effect op de omgeving beschreven. 

 

 Ingrepen met een laag effect 

Bij het bepalen van de effecten van een ingreep is er een verdeling gemaakt tussen drie mogelijke 

categorieën van invloed: Overlast van bouwwerkzaamheden voor de omgeving, effecten van de ingreep op 

het milieu en effecten op het waterpeil. Onderstaande beschrijving heeft betrekking op de volgende locaties: 

2, 2_2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 14, 17, 18 en de zwaaikom. 

 

Bouwwerkzaamheden 

Het doel is om hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Deze verantwoordelijkheid wordt bij 

de uitvoerende partij gelegd. Er zijn geen bijzondere risico’s voor ongevallen. Woningen liggen over het 

algemeen op grote afstand. Er dient binnen de wettelijke normen (zoals bouwbesluit) gewerkt te worden. 

Van toepassing zijnde wettelijke normen en de diverse regelgeving perken eventuele hinder voor de 

projectomgeving voldoende in. De hinder is van tijdelijke aard en heeft geen permanent effect op de 

omgeving. 

 

Milieueffecten 

Op grond van de Wet milieubeheer is een aanmeldnotitie M.E.R.- beoordeling opgesteld.  De voorziene 

negatieve gevolgen op het milieu worden als laag beoordeeld.  

 

De activiteit vindt plaats in het buitengebied, waar landbouw, natuur en watervoorzieningen zijn. Daarnaast 

is er sprake van nabije bedrijfsmatige bebouwing, met name bij Haven VII. De natuurlijke kwaliteiten zijn 

(deels in potentie) aanwezig. Het Natura 2000-gebied wordt niet nadelig, maar juist positief beïnvloed door 

het initiatief. 

 

De effecten van de activiteit zijn beperkt in bereik en tijdsduur. De effecten reiken niet tot buiten het 

plangebied zelf en dus ook niet buiten de landsgrenzen. Het project beïnvloedt geen bijzondere waarden op 

het gebied van cultuurhistorie, archeologie, natuur, bodem, water en ruimtelijke kwaliteit. Er vindt geen 

overschrijding plaats van normen voor geluid en luchtkwaliteit.  

 

Effecten waterpeil 

Het afsluiten van de stuwen op locatie 7, 17 en 18 zorgt voor een wijziging van twee peilvakken. De peil-

verlaging in GPG00050 door een peilgrensverschuiving (afbeelding 6.1) heeft gevolgen voor de grond-

waterstand in met name het peilgebied zelf en zeer gering in de nabije omgeving van het peilgebied. Het peil 

ten oosten van het nieuwe gemaal zal dalen. Dit heeft echter geen negatief effect op de omgeving. Hetzelfde 

geldt voor de Sprangse Sloot. Deze watergangen zijn diep genoeg om veranderingen in de grondwaterstand 

af te vangen.  
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 Ingrepen met een groter effect 

De ingrepen met een groter effect op de omgeving hebben voornamelijk betrekking op het uitvoeren van 

werkzaamheden op of rondom de dam en het verwijderen en plaatsen van opvoergemalen. Het gaat hier om 

de ingrepen: 1, 8, 11, 11_A,11_B,19, 20 en het vervangen van de opvoergemalen.  

 

Aanleggen van een gronddam met damwand in het Zuiderkanaal met daarop een gemaal (locaties 1 

en 11) 

 

Bouwwerkzaamheden 

Het aanleggen van de dam met daarop het gemaal zal in totaal een periode van 1,5 jaar beslaan. In deze 

periode valt het te verwachten dat er aanzienlijke stromen van bouwverkeer gaan ontstaan van en naar de 

dam toe. Ook bij deze werkzaamheden is het aan de uitvoerende partij om de hinder voor de omgeving tot 

een minimum te beperken.  

 

Milieueffecten 

Er wordt naar gestreefd om het effect van het gemaal op de fauna zo klein mogelijk te houden. Om dit te 

bereiken wordt het gemaal visvriendelijk gemaakt. De te plaatsen opvoergemalen zijn visvriendelijk 

waardoor geen sprake is van verdere versnippering van leefgebied voor vissoorten door de 

werkzaamheden. De pompen van dit type zijn ontwikkeld voor viskwekerijen en zijn visvriendelijk. Er wordt 

gebruik gemaakt van een mixed-flow waaier met slechts één waaierblad, gecombineerd met een ruim 

slakkenhuis zonder leidschoepen. De waaier heeft bovendien een schoep met een bijzondere spiraalvorm 

waarvan in meerdere onafhankelijke onderzoeken de visvriendelijkheid is aangetoond. 

 

Vanuit een eerste inventarisatie is gebleken dat er holen aanwezig zijn die mogelijk bezocht worden door 

bevers. Uit aanvullend veldwerk blijkt dat er bevers leven nabij de nieuw te bouwen dam (zie paragraaf 

5.3.1). Er wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld. 

  

Effecten waterpeil 

Zie paragraaf 6.1. de effecten zijn identiek aan die voor ingrepen met een lager effect. 

 

Het verbreden van watergangen 11_A, 11_B, 19 en 20 

 

Bouwwerkzaamheden 

De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan uit het afgraven en afvoeren van grond. Het is aan de 

uitvoerende partij om hinder tot een minimum te beperken. 

 

 

 

Afbeelding 6.1: verschuiving van de grenzen van de twee peilvakken 
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Milieueffecten natuur 

Het effect op de natuur is nihil. Langs de Sprangse Sloot ligt een smalle strook natuur die binnen de 

ecologische verbindingszone valt. De in de Sprangse Sloot aangetroffen beverburcht wordt niet gehinderd 

door de werkzaamheden, mits de watergang een voldoende waterpeil behoudt. 

Het waterpeil in de Sprangse sloot blijft ongewijzigd, alleen in het peilvak direct ten westen daarvan wijzigt 

het peil. Echter is de verwachte verandering van het grondwaterpeil zeer beperkt qua grootte en areaal 

gebied. 

 

Er is geen negatief effect te verwachten op natte natuurparel “Westelijke Langstraat”, aangezien beide 

systemen in de nieuwe situatie van elkaar zijn losgekoppeld. 

 

Het verbreden van de watergangen kan mogelijk leiden tot een functieverandering van de watergangen voor 

grote modderkruiper ((zie paragraaf 5.3.1). Ondiepe watergangen worden gebruikt door jonge exemplaren 

van grote modderkruiper en als voortplantingsbiotoop, terwijl diepe watergangen gebruikt worden als 

overwinteringsbiotoop. 

 

De te verbreden watergangen blijven op de lange termijn wel functioneren als onderdeel van het leefgebied 

van de grote modderkruiper. De peilwijziging leidt niet tot negatieve effecten op het leefgebied. Voor de grote 

modderkruiper blijft geschikt leefgebied aanwezig. 

 

Effecten waterpeil en landbouw  

De verschillende ingrepen zullen ervoor zorgen 

dat de afwateringsrichting van de Capelsche 

polder aangepast wordt. De Capelsche polder 

zal in de nieuwe situatie niet meer afwateren op 

het Zuiderafwateringskanaal, maar het water 

wordt via een te verbreden watergang en een 

gemaal naar de Bergsche Maas gepompt. Om 

afwatering onder vrij verval van de gehele 

Capelsche polder naar het gemaal mogelijk te 

maken is het nodig in het noordoostelijke deel 

van de Capelsche polder het waterpeil te 

verlagen. Deze peilgrensverlegging in 

peilgebied GPG00050 (peilgebied 1) wordt 

geconcretiseerd in het partiële herziening 

peilbesluit (bijlage 14: Partiële herziening 

peilbesluit AWW 25042019).  

 

De effecten van de peilwijziging op de landbouw 

zijn als volgt beschreven: 

 

De gemiddeld hoogste grondwaterstand zal 

door de peilverlaging dalen wat leidt tot een 

daling van de opbrengstenderving. (43,6% in de 

huidige situatie en 40,8% in de aangepaste 

situatie). De opbrengsten van de land-

bouwgronden worden naar verwachting hoger 

dan in de huidige situatie. De daling van de 

opbrengstenderving wordt alleen beschreven 

voor peilgebied 1 (afbeelding 6.2). Door de peilverlaging in peilgebied 1 kan de afwateringsrichting in het 

plangebied veranderen. Hierdoor kunnen de gehele Capelsche polder en enkele peilvakken ten noorden van 

de A59 onder vrij verval afwateren, richting het nieuw te bouwen gemaal. Voor de afwatering van Haven VII, 

Afbeelding 6.2 (boven) daling grondwaterstand (onder) stijging opbrengsten 

landbouw) 
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de Buitenpolder en de gebieden rond Sprang-Capelle is geen wijziging van het peilbesluit nodig. Invloed op 

de landbouw is dan ook niet aanwezig. 

Locatie 8 en het vervangen van twee opvoergemalen 

 

Bouwwerkzaamheden 

Tijdens de bouwwerkzaamheden, het afbreken en plaatsen van drie gemalen, kan er hinder ondervonden 

worden door bouwverkeer. Deze hinder is plaatselijk en tijdelijk van aard. Het is aan de uitvoerende partij om 

de hinder zo veel mogelijk te beperken.  

 

Milieueffecten 

De te plaatsen opvoergemalen zijn visvriendelijk waardoor geen sprake is van verdere versnippering van 

leefgebied voor vissoorten door de werkzaamheden. De opvoergemalen zijn echter niet in twee richtingen 

passeerbaar. In de huidige situatie is dit ook niet het geval. De te plaatsen opvoergemalen zijn visvriendelijk 

waardoor geen sprake is van verdere versnippering van leefgebied voor vissoorten door de 

werkzaamheden. De pompen van dit type zijn ontwikkeld voor viskwekerijen en zijn visvriendelijk. Er wordt 

gebruik gemaakt van een mixed-flow waaier met slechts één waaierblad, gecombineerd met een ruim 

slakkenhuis zonder leidschoepen. De waaier heeft bovendien een schoep met een bijzondere spiraalvorm 

waarvan in meerdere onafhankelijke onderzoeken de visvriendelijkheid is aangetoond. 

 

Effecten waterpeil 

De bouw van een nieuw gemaal Elzenerven veroorzaakt een verandering in het waterpeil. Bij het te 

vervangen opvoergemaal wordt het winterpeil verlaagd en zomerpeil verhoogd (NAP -0,15 m winterpeil en 

NAP 0,1 m zomerpeil). Verdere effecten hierdoor op de omgeving worden niet verwacht. 
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 ONDERZOEKEN  

 Archeologie  

Voor archeologie geldt dat het merendeel van de ingrepen zich in zones met een lage archeologische 

verwachting bevinden of te klein van omvang zijn om archeologisch onderzoek noodzakelijk te achten 

(bijlage 22. Rapport Archeologie, cultuurhistorie, landschap en aardkundige waarden). Uitzondering vormen 

de grote ingrepen 19 en BP1 in een zone met een lage/middelhoge verwachting (beide meer dan 5000m2) 

en de ingreep 8 in een zone met lage/hoge verwachting (meer dan 500 m2).  

 

Binnen het plangebied zijn meerdere landschappelijke, aardkundige en cultuurhistorische waarden 

aanwezig. Binnen de geplande ingrepen zijn echter geen cultuurhistorische elementen aanwezig die 

hierdoor worden bedreigd. Aangezien het risico op het verstoren van deze waarden voor alle disciplines laag 

is, is daarom geen vervolgonderzoek geadviseerd. Voor de ingrepen 8, 19 en BP1 wordt conform het beleid 

van de Gemeente Waalwijk archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd. Uit het verkennend booronder-

zoek (bijlage 23.) is gebleken dat in het plangebied de top van het dekzand nauwelijks intact en op 

wisselden dieptes aanwezig is. Er kan derhalve worden gesteld dat de kans op aantreffen van archeo-

logische resten in het projectgebied klein in. Voor tracé D2 en nabij boringen 36 en 39 in race D1 bestaat 

nog een kans op aanwezigheid van archeologische resten. Echter, gezien de geringe breedte van de 

geplande diepte van de watergang, is de kans klein dat op deze locaties archeologische resten worden 

aangetroffen. Er zijn geen aanvullende acties vereist. 

 

 Bodemkwaliteit 

Door middel van het per maatregellocatie uitgevoerde grootschalig bodem-, waterbodem- en asbest-

onderzoek is in voldoende mate inzicht gekregen in de kwaliteit van de land- en waterbodem binnen het 

projectgebied. Het volledige rapport is terug te vinden in bijlage 24: bodem, waterbodem en asbest 

onderzoek AWW. 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten is geconcludeerd dat er uitsluitend in het noordelijke deel van het 

projectgebied sprake is van sterk verontreinigde grond en waterbodem. In de overige gebieden is er 

maximaal sprake van licht verontreinigde grond. De locaties (inclusief onderstaande nummering) zijn  

weergegeven op de verontreinigingskaarten in bijlage 24.  

 

Zink en cadmium 

Ter plaatse van de maatregellocaties 1A, 1B, 2 en 2.2 is de bovengrond (tot 0,5 m-mv) over een groot deel 

sterk verontreinigd met zink en (in mindere mate) met cadmium. Er is sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging met een omvang van minimaal 3.000 m³. De bodemverontreiniging maakt deel uit van 

een groter geval van bodemverontreiniging en hangt samen met de naastgelegen “Bergsche Maas” en het 

“Zuiderkanaal” (afzet sediment). Het slib en de vaste bodem van het Zuiderkanaal is eveneens sterk 

verontreinigd met zink en cadmium. Het uitgangspunt is dat ook de locatie van de zwaaikom sterk 

verontreinigd is.  

 

Naast dit bovengenoemde ernstig geval bevindt zich op de maatregellocatie BP1-A-2 een verontreinigings-

spot in de ondergrond (eveneens cadmium en zink).  

 

De werkzaamheden in sterk verontreinigde grond worden onder saneringscondities uitgevoerd. Hiertoe dient 

in eerste instantie een saneringsplan of BUS-melding bij Gedeputeerde Staten te worden opgesteld. Voor 

wat betreft het baggeren van de waterbodem in het Zuiderkanaal moet voorafgaand aan het baggerwerk een 

melding ‘Besluit lozen buiten inrichting’ worden gedaan (voorzien van werkplan). De bagger voldoet aan de 

criteria om aan te bieden bij ‘De Slufter’.   
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Met uitzondering van de sterk verontreinigde locaties vormen de resultaten van dit bodemonderzoek geen 

belemmering bij de voorgenomen grondwerkzaamheden ten behoeve van de aanpassingen van het 

watersysteem.  

 

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS/ PFOA) 

In het Zuiderkanaal is aanvullend onderzoek verricht naar de aanwezigheid van PFOS en PFOA. Naast de al 

eerder benoemde verontreiniging met cadmium, chroom en zink blijkt uit de analyse op PFAS dat alleen 

PFOS (Perfluoroctaansulfonzuur) aantoonbaar analytisch aanwezig is in de watergang.  

 

Ter plaatse van het uitstroomkanaal is een deel onderzocht als landbodem in plaats van waterbodem. Hier 

dient nog aanvullend onderzoek plaats te vinden. Alvorens de werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt de 

bodem onderzocht conform de eisen die Rijkswaterstaat daaraan stelt. Indien mocht blijken dat de 

achterblijvende bodem van een slechtere kwaliteit is dan de oorspronkelijke bodem, zal het Waterschap de 

nieuwe bodem met minimaal 0,5 meter verlagen en voorzien van een bodemlaag met de vereiste kwaliteit. 

Het aanvullend bodemonderzoek dient ter beoordeling aan Rijkswaterstaat voorgelegd te worden. 

 

Asbest 

Waar het noodzakelijk werd geacht, is er ook onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbest in de 

grond. Behoudens één asbestplaatje is er geen asbest aangetroffen.  

 

 Niet gesprongen explosieven 

Voor de gemeente Waalwijk is al een gemeentebreed historisch vooronderzoek naar CE (Conventionele 

Explosieven) uitgevoerd. De onderzoeksresultaten zijn omschreven in de beleidsnota ‘Omgaan met niet-

gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog’. Op basis van dit document is het projectgebied 

geclassificeerd als ‘verdacht’. Dit betekent dat in deze gebieden CE in de grond kunnen voorkomen. 

 

Doordat het projectgebied geclassificeerd was tot een verdacht gebied, is er een Risicoanalyse CE (RA-CE) 

uitgevoerd om te bekijken wat het risico is dat er Conventionele Explosieven aangetroffen worden tijdens de 

werkzaamheden. (bijlage 30: Risicoanalyse Conventionele Explosieven 1604719A07-R19-206 d.d. 08-03-

2019). 

 

Op basis van het opgestelde rapport kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 

Werkzaamheden in verdacht gebied 

Binnen de verdachte gebieden is het Waterschap Brabantse Delta voornemens diverse grondroerende 

werkzaamheden te gaan verrichten. Dit betekent dat een ongecontroleerde uitwerking van de mogelijke 

aanwezige CE kan worden verwacht en dat de effecten hiervan niet beheersbaar zijn. Om de werkzaam-

heden uit te kunnen voeren moet er nader OCE-onderzoek plaatsvinden. 

 

Werkzaamheden in niet verdacht gebied 

Voor de onverdachte gebieden en gebieden waar na de Tweede Wereldoorlog al grondroerende 

werkzaamheden zijn uitgevoerd, adviseert RPS om het protocol toeval vondst toe te passen. Alle werk-

nemers die bij de uitvoeringsfase betrokken zijn, dienen voorafgaand aan de werkzaamheden hierover te 

worden geïnformeerd. Tevens is het verstandig om de omschrijving van mogelijk achtergebleven CE en de 

effecten van een ongecontroleerde explosie te bespreken. Dit kan RPS eventueel verzorgen. Wanneer CE 

toch onvoorzien worden aangetroffen, is het belangrijk om de uitgangspunten die in dit rapport worden 

omschreven, te heroverwegen. Zo zal wederom de vraag gesteld moeten worden of na de Tweede 

Wereldoorlog inderdaad grondroerende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het is belangrijk dat in het V&G-

plan uitvoeringsfase wordt omschreven hoe voorkomen wordt dat gedurende de werkzaamheden niet 

ongeroerde grond tijdens de werkzaamheden wordt geroerd. Is het niet duidelijk tot welke diepte al eerder 

grondroerende werkzaamheden hebben plaatsgevonden, adviseert RPS om de werkzaamheden uit te 

voeren onder begeleiding van een detectieteam. 
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Ter plaatse van de uit te voeren baggerwerkzaamheden (locatie 3) is detectie onderzoek uitgevoerd. Hieruit 

komt naar voren dat er diverse objecten gedetecteerd worden. Deze dienen ter plaatse van het stroomprofiel 

verwijderd te worden door een daar toe gecertificeerd bedrijf. Dit detectierapport is toegevoegd als bijlage 

31. 

 

 Kabels en leidingen 

In opdracht van Waterschap Brabantse Delta heeft RPS een inventarisatie gemaakt van alle kabels en 

leidingen in een gebied ten zuiden van de Bergsche Maas in Waalwijk. Aan elke netbeheerder in het gebied 

zijn de gegevens opgevraagd van de kabels en leidingen die ze in hun beheer hebben. Voor iedere 

kabel/leiding is opgevraagd:  

• Ligging.  

• Diepte.  

• Grootte.  

• Materiaal.  

• Soort kabel/leiding.  

• Vergunning.  

• NAW-gegevens beheerder / eigenaar.  

• Telefoonnummer contactpersoon.  

• Aanvullende voorwaarde vanuit leiding beheerder. 

 

Deze gegevens zijn opgevraagd bij de verschillende beheerders. De aangeleverde data is verwerkt in de 

notitie Inventarisatie Klic (bijlage 32). Niet alle NUTS-bedrijven hebben de uitgevraagde data beschikbaar. 

De aangeleverde data in de notitie bevat mogelijk dus hiaten. Ter voorkoming van graafschades dient de 

aannemer vooraf proefsleuven te graven, daar waar er kabels en leidingen gekruist worden. 

 

 Geotechnische onderzoeken 

Sonderingen 

Voor dit project zijn er in totaal 25 sonderingen uitgevoerd.  

 

Boringen 

Om inzicht te krijgen in de grondsamenstelling en de actuele grondwaterstand zijn 20 handboringen 

Uitgevoerd. 

 

Hoogtemetingen 

De hoogte van de onderzoekspunten is ingemeten ten opzichte van NAP.  

 

Voor de resultaten van de sonderingen, boringen en hoogtemeting van de verschillende meetpunten wordt 

verwezen naar het rapport Resultaten grondonderzoek Aanvullend Geotechnisch Onderzoek, Buitenpolder 

te Waalwijk (bijlage 33: Geotechnisch rapport). Het rapport bevat geen conclusies over de opbouw van de 

bodem en dient slechts ter onderbouwing voor fundatiewerkzaamheden, daar waar dit mogelijk noodzakelijk 

zal zijn. 
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 UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN EN ONDERHOUD 

 Werkvolgorde 

Waterschap Brabantse Delta heeft een project op de markt gezet voor het ontwerpen van het watersysteem, 

het gemaal en de regionale kering. Daarbij hoort ook het opstellen van het projectplan, de contract-

documenten ten behoeve van de uitvoering. Het project is gegund aan de combinatie RPS – Witteveen+Bos. 

 

Het ontwerpen van de diverse aanpassingen gaat niet verder dan nodig is voor een E&C-contract 

(Engineering and Construct) waarbij zo veel mogelijk oplossingsvrijheid wordt gelaten in de ontwerpen en 

uitvoering. De uiteindelijke uitvoerder van de werkzaamheden zal een grote mate van vrijheid hebben bij het 

ontwerpen en het verder uitwerken van de plannen.  

 

De opdracht moet leiden tot een gunning van het uitvoeringscontract aan een opdrachtnemer op 1 december 

2019. De uitvoerende partij krijgt als uiterste datum juni 2021 dat het gemaal geplaatst en operationeel dient 

te zijn. 
 

 
Afbeelding 8.1: werkvolgorde project Aanpassen waterhuishouding Waalwijk 

 

 Uitvoeringsperiode 

Er is ten behoeve van de uitvoeringsfase een probabilistische planning opgesteld voor de in hoofdstuk 3 

besproken werkzaamheden. De doorlooptijden van de uitvoeringsonderdelen zijn bepaald op basis van de 

hoeveelheden uit de kostenraming, eerdere projectervaringen en expert judgement geput vanuit 

verschillende disciplines. Voor een gedetailleerde planning wordt er verwezen naar de PPI-planning (bijlage 

V uit de nota Voorkeursalternatief).   

 

Tabel 8.1 

Werkvolgorde en voorlopige planning 

 Naam Datum 

Fase 1 Project start 13-09-2018 

Fase 2 Gunning Januari 2020 

Fase 3 Fase realisatie  Maart 2020 

 

 Gesloten seizoen waterkeringen 

De werkzaamheden aan de waterkeringen binnen de beschermingszone van de waterkering worden 

uitgevoerd buiten het gesloten seizoen (1 oktober tot 1 april). Werkzaamheden in het gesloten seizoen zijn 

enkel toegestaan met uitzonderlijke toestemming van het waterschap en na goedkeuring van een 

gedetailleerd uitvoeringsplan waarin de waterveiligheid is gegarandeerd. In het uitvoeringsplan dient te zijn 

opgenomen dat de huidige waterkeringen niet doorbroken worden zonder goedkeuring van het waterschap. 

Hiervoor is een holdpoint opgenomen in het contract met aannemer.  

 Afwijking projectplan Waterwet 

De aannemer maakt van alle maatregelen/objecten een DO/UO. Deze worden beoordeeld door het 

waterschap. Hierbij wordt de volgende werkwijze gehanteerd:   
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1. Voor uitvoering wordt onderbouwd welke ingrepen en/of werkzaamheden afwijken en om welke reden 

wordt afgeweken. 

2. Voor uitvoering wordt aangetoond dat de afwijking voldoet aan de eisen en normen van het waterschap 

(o.a. de veiligheidseisen bij waterkeringen). 

3. Voor uitvoering wordt aangegeven welke aanvullende maatregelen worden genomen (bijvoorbeeld in 

geval van werken in gesloten seizoen). 

4. Er wordt pas met de uitvoering gestart na afstemming met- en goedkeuring door het IPM-projectteam 

van waterschap Brabantse Delta en Rijkswaterstaat ZN. 

 

 Beheer en onderhoud 

Het waterschap is en blijft verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de waterstaatswerken en 

ondersteunende kunstwerken zoals waterkeringen, watergangen, gemalen, stuwen, duikers, dam, sifon, in 

het beheersgebied. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het onderhoud aan het zuiderkanaal. 

Waterschap zal het doorstromingsprofiel onderhouden. 

 

Het waterschap voert het onderhoud uit volgens vastgestelde normen en beleid. Zo worden de watergangen 

ten minste één keer per jaar gemaaid, afhankelijk van de groei van de beplantingen. Maaiwerkzaamheden 

vinden plaats volgens de maaikalender. Maaien beïnvloedt de ecologische kwaliteit van oevers. Met name 

de manier van maaien en de periode zijn van belang. Het waterschap stemt daarom het maaibeheer af op 

de ecologische functie van een oever. Dit heet gedifferentieerd maaibeheer of aangepast beheer. 

Gedifferentieerd maaibeheer voorkomt wateroverlast of -tekort en is goed voor flora en fauna in en rondom 

het water in afstemming met gebruiksfuncties. 

 

Daarnaast wordt de watergang gebaggerd, indien de watergang niet meer voldoet aan het vereiste 

doorstroomprofiel. Gemiddeld vindt baggeren één keer in de 6 à 8 jaar plaats. Jaarlijks wordt de technische 

staat van de kunstwerken, zoals de duikers, geïnspecteerd. Het doorstroomprofiel wordt periodiek 

gecontroleerd door de terreinbeheerder van het waterschap. Aan de hand van de controles en inspecties 

worden beheer- en onderhoudsmaatregelen bepaald en uitgevoerd. 

 

Door de aanwezigheid van bomen, struiken en een ecologische zone ter hoogte van locaties 8 en 11_B is 

enkel mogelijk eenzijdig onderhoud uit te voeren. Dit eenzijdig onderhoud van een A- waterloop wijkt af van 

de standaard van waterschap.  

 

Het gedetailleerde beheer- en onderhoudsplan wordt tijdens de realisatiefase volgens de eisen van het 

waterschap opgesteld. 

 

 Veiligheid- en gezondheidsplan  

Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit art. 2.28 dient Brabantse Delta er zorg voor te dragen dat ten 

aanzien van bouwwerken die voor de veiligheid en gezondheid van werknemers bijzondere gevaren met 

zich meebrengen, een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) wordt opgesteld. In bijlage 34 is het 

veiligheids- en gezondheidsplan toegevoegd. Aannemer dient het plan te actualiseren voor de realisatiefase. 
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BRONNENLIJST 

Naast de documenten die in de bijlagen van het projectplan zijn opgenomen, zijn de volgende bronnen 

geraadpleegd.  

 

Bronnen Projectplan Waterwet  

 

Gemeente Waalwijk www.ruimtelijkeplannen.nl  

 

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Haven  

Bestemmingsplan Buitengebied 

Bestemmingsplan Driessen 

Bestemmingsplan Landgoed Driessen 1b/Beheersverordening Natte natuurparel, 

Eerste Zeine (incl. parkeren) 

Bestemmingsplan Oostelijke Insteekhaven 

Bestemmingsplan/Beheersverordening Woonwijken 

 

Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Waalwijk 2017 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Waalwijk/CVDR607

490.html  

 

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren van de gemeente Waalwijk 2013 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Waalwijk/CVDR2504

65.html  

 

Werkwijze bomen gemeente Waalwijk 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Waalwijk/CVDR3

71000.html  

 

Interactieve kaart waardevolle bomen gemeente Waalwijk 

https://www.waalwijk.nl/inwoners/producten_3394/product/boom-kappen_381.html  

 

Interactieve kaart gemeentelijke- en rijksmonumenten gemeente Waalwijk 

https://www.waalwijk.nl/inwoners/producten_3394/product/monument-verbouwen-

herstellen-of-onderhouden_321.html  

 

  

Waterschap  

Brabantse Delta 

Keur waterschap Brabantse Delta 

https://www.brabantsedelta.nl/producten/keur.html 

 

Legger waterschap Brabantse Delta 

https://www.brabantsedelta.nl/producten/legger.html  

 

Beleidsregels Brabantse Delta 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Waterschap%20B

rabantse%20Delta/358713/CVDR358713_4.html  

 

Waterbeheerplan 2016-2021  

 

https://www.brabantsedelta.nl/binaries/content/assets/wsbd---

website/algemeen/beleid/waterbeheerplan-2016-2021.pdf  

  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Waalwijk/CVDR607490.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Waalwijk/CVDR607490.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Waalwijk/CVDR250465.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Waalwijk/CVDR250465.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Waalwijk/CVDR371000.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Waalwijk/CVDR371000.html
https://www.waalwijk.nl/inwoners/producten_3394/product/boom-kappen_381.html
https://www.waalwijk.nl/inwoners/producten_3394/product/monument-verbouwen-herstellen-of-onderhouden_321.html
https://www.waalwijk.nl/inwoners/producten_3394/product/monument-verbouwen-herstellen-of-onderhouden_321.html
https://www.brabantsedelta.nl/producten/keur.html
https://www.brabantsedelta.nl/producten/legger.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Waterschap%20Brabantse%20Delta/358713/CVDR358713_4.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Waterschap%20Brabantse%20Delta/358713/CVDR358713_4.html
https://www.brabantsedelta.nl/binaries/content/assets/wsbd---website/algemeen/beleid/waterbeheerplan-2016-2021.pdf
https://www.brabantsedelta.nl/binaries/content/assets/wsbd---website/algemeen/beleid/waterbeheerplan-2016-2021.pdf
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Provincie  

Noord-Brabant 

Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 

https://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/milieuverordening  

 

Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-

Brabant/CVDR95304/CVDR95304_4.html  

 

Kaartbank 

https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank  

 

Verordening Ruimte 

https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/ruimtelijk-

beleid/verordening-ruimte  

 

Structuurvisie Ruimte 

https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/ruimtelijk-

beleid/structuurvisie  

 

Provinciaal Waterplan 

https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/water/waterbeleid-provinciaal-

milieu-en-waterplan  

 

Verordening Water 

https://www.brabant.nl/loket/regelingen/cvdr96865_4  

 

  

Rijkswaterstaat GeoWeb Catalogus en Waterregeling 

 https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/portaal/  

 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-

water/wetgeving/waterwet/besluiten-regelingen/waterregeling/  

 

Wegbeheerder en vaarwegen 

https://www.rijkswaterstaat.nl/kaarten/wegbeheerders.aspx  

 

Vaarwegenkaart Nederland – Rijkswaterstaat 

https://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/vaarwegenkaart/productin

fo/beschrijvende_documentatie/vaarwegenkaart_2013.pdf  

 

Kaderrichtlijn Water 

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-vergunningen/natuur-en-

milieuwetten/kaderrichtlijn-water/index.aspx  

 

Kaarten Rijkswaterstaat  

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-

water/waterkeringen/leggers/legger-rijkswaterstaatswerken/index.aspx  

 

 

 

 

  

Overige bronnen  

Rijksmonumenten www.rijksmonumenten.nl     

https://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/milieuverordening
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Brabant/CVDR95304/CVDR95304_4.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Brabant/CVDR95304/CVDR95304_4.html
https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/ruimtelijk-beleid/verordening-ruimte
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/ruimtelijk-beleid/verordening-ruimte
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/ruimtelijk-beleid/structuurvisie
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/ruimtelijk-beleid/structuurvisie
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/water/waterbeleid-provinciaal-milieu-en-waterplan
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/water/waterbeleid-provinciaal-milieu-en-waterplan
https://www.brabant.nl/loket/regelingen/cvdr96865_4
https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/portaal/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/wetgeving/waterwet/besluiten-regelingen/waterregeling/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/wetgeving/waterwet/besluiten-regelingen/waterregeling/
https://www.rijkswaterstaat.nl/kaarten/wegbeheerders.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/vaarwegenkaart/productinfo/beschrijvende_documentatie/vaarwegenkaart_2013.pdf
https://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/vaarwegenkaart/productinfo/beschrijvende_documentatie/vaarwegenkaart_2013.pdf
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-vergunningen/natuur-en-milieuwetten/kaderrichtlijn-water/index.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-vergunningen/natuur-en-milieuwetten/kaderrichtlijn-water/index.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/waterkeringen/leggers/legger-rijkswaterstaatswerken/index.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/waterkeringen/leggers/legger-rijkswaterstaatswerken/index.aspx
http://www.rijksmonumenten.nl/
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Kaart 

hectometerpalen 

www.stichtingimn.nl  

Netkaart http://geodata.rivm.nl/netkaart.html  

 

Greendeal Duurzaam 

GWW 

https://www.greendeals.nl/green-deals/duurzaam-gww-20  

 

PDOK Viewer  https://pdokviewer.pdok.nl/  

 

Nationaal 

Bestuursakkoord  

Water 

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-

beleid/nationaal/@176067/nationaal/  

Wet- en regelgeving  www.wetten.overheid.nl  

 

 

 

 

http://www.stichtingimn.nl/
http://geodata.rivm.nl/netkaart.html
https://www.greendeals.nl/green-deals/duurzaam-gww-20
https://pdokviewer.pdok.nl/
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/nationaal/@176067/nationaal/
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/nationaal/@176067/nationaal/
http://www.wetten.overheid.nl/

