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1. Aanleiding en doel besluitvorming 

Op basis van het Waterbeheerplan 2016-2021 Wetterskip Fryslân, 3.2.2 Regionale waterkeringen 
langs de Friese Boezen en het Herstelprogramma Oevers en Kaden, worden de onder hoofdstuk 4 
genoemde waterstaatswerken aangelegd, of gewijzigd. De wijziging vindt plaats, omdat de huidige 
regionale waterkering niet voldoet aan de door de provincie vastgestelde hoogte en 
stabiliteitsnorm.  
 
Dit Projectplan heeft betrekking op de waterkering gelegen aan de Solsleat en de Riperfeart te 
Jutrijp en is gesitueerd in de gemeente Sùdwest Fryslân. Zie figuur 1 voor de ligging van het 
betreffende kadetraject.  
 

 
Figuur 1 – Overzicht kadetraject 
 

Wetterskip Fryslân verbetert de waterkeringen, zodat deze voldoen aan het veiligheidsniveau voor 
regionale waterkeringen. De onderhavige kering heeft de veiligheidsklasse 3 (IPO norm).  
Dit betekent dat de kering een overschrijdingsfrequentie van 1/100 per jaar heeft, bij de 
maatgevende boezemwaterstand (MBP) en stabiliteitseis. 
 

2. Juridische status Projectplan 

Voor de onder hoofdstuk 4 genoemde aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken stelt het 
waterschap op basis van artikel 5.4 Waterwet (1) een besluit, genaamd Projectplan, vast.   

                                                                    
1 Artikel 5.4 Waterwet:  
1. De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder geschiedt overeenkomstig een 

daartoe door hem vast te stellen projectplan. Met de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk wordt gelijkgesteld 
de uitvoering van een werk tot beïnvloeding van een grondwaterlichaam. 

2. Het plan bevat tenminste een beschrijving van het betrokken werk en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd, 
alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van de 
nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. 
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Op basis van de Waterwet en waterschapskeur zijn de in dit besluit (hoofdstuk 4) beschreven 
werken waterstaatswerken (waterkeringen en ondersteunende kunstwerken). 
 
Legger en Algemene wet bestuursrecht 
In dit document (Projectplan) is ook het besluit opgenomen voor het vaststellen van de Legger (2), 
voor de aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken. Deze besluitvorming vindt zijn basis in 
artikel 5.1 Waterwet (vastlegging waterstaatswerken qua: ligging, afmeting, vorm, constructie) en 
artikel 78 lid 2 Waterschapswet (toewijzing van de onderhoudsplicht voor de aan te leggen of te 
wijzigen waterstaatswerken. 
 
Besluit MER 
Naast Projectplan, Leggerbesluit en Schadebesluit moet het dagelijks bestuur bij Kadeprojecten, op 
basis van artikel 7.19 Wet Milieubeheer / Besluit Milieueffectrapportage (Besluit MER), bijlage C. 
onderdeel D 3.2, ook een besluit nemen over een MER-beoordeling. Het dagelijks bestuur kan 
besluiten om daar van af te zien. De keuze om dit te doen hangt af van overwegingen die vermeld 
staan in de Europese richtlijn 2011/92/EU. Een MER-beoordeling hoeft pas plaats te vinden als er 
aanzienlijke effecten zijn op het milieu.  
Aangezien de beschreven maatregelen in dit projectplan vanwege haar aard en omvang geen 
aanzienlijke effecten op het milieu hebben is besloten af te zien van een MER-beoordeling. 
 

3. Voorbereiding van de besluitvorming 

In de voorbereidingsfase heeft overleg plaats gevonden met de direct betrokkenen over het 
ontwerp van de waterstaatswerken. Hiervoor hebben een aantal gesprekken plaatsgevonden en is 
consensus bereikt over het ontwerp en de uitvoeringswijze. 
 

De volgende vooronderzoeken zijn uitgevoerd:  

• Landmeetkundige werkzaamheden; 

• Inventarisatiewerkzaamheden in het veld; 

• Natuurtoets Flora en Faunawet (tijdens de uitvoering wordt gewerkt volgens de 
Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen 2019); 

• Geotechnische en milieukundige bodeminventarisatie; 

• In september 2019 heeft een veldinventarisatie plaatsgevonden;  

• Onderzoek Kabels en Leidingen (KLIC-melding). 
 
Verder zijn er de volgende ontwerp stappen doorgelopen: 

• Beoordeling op kadehoogte, stabiliteit en piping; 

• Zettingsberekening; 

• Kostenanalyses; 

• Het informeren van en overleggen met belanghebbenden en instanties.  
 
 

                                                                                                                                                                                                                  
  
2 De Legger is een besluit van een waterschap waarin voor waterstaatswerken aangegeven wordt wie 
   onderhoudsplichtig is en wat de onderhoudsplicht omvat. Verder wordt in de legger vastgelegd, de ligging, 
   vorm, constructie en afmeting van het waterstaatswerk. 
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Op basis van de resultaten van de vooronderzoeken en de ontwerpstappen is het definitief ontwerp 
tot stand gekomen. 
 
Het waterschap heeft in dit besluit gekozen voor de onder hoofdstuk 4 genoemde aanleg 
waterstaatswerken, omdat er is geconcludeerd dat er geen alternatieven zijn om de huidige 
polderdijk te laten voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. 
 
Tijdens de voorbereiding van de besluitvorming zijn de nadelige gevolgen van dit besluit 
geïnventariseerd. In hoofdstuk 8 wordt uiteengezet hoe deze gevolgen worden voorkomen of 
beperkt. E.e.a. conform artikel 5.4 lid 2 Waterwet. Zie voor de tekst van genoemd artikel, noot 1. 
 
Het waterschap concludeert dat het besluit hiermee zorgvuldig is voorbereid (artikel 3.2 Awb (3)). 
 

4. De te wijzigen waterstaatswerken – regionale kering 
(besluit artikel 5.4 lid 1 Waterwet) 

Onderstaand vindt besluitvorming plaats over de te  wijzigen regionale waterkering. Zie voor de 
situering van de waterkering figuur 1.  
De uitgewerkte situaties en dwarsprofielen zijn opgenomen in bijlage 1.  
 
4.1. Bestaande situatie 
Vanaf de overkluizing in de Riperwei loopt de kering parallel met de Soalsleat, welke noordwaarts 
overgaat in de Riper Feart. Hier is de kering grotendeels begroeid met wilgen en een enkele boom 
staat op de kering. Op de kering staat op de kruin een afrastering. 
De kering is vervolgens gesitueerd langs de damwand van het erf Riperwei nummer 8 en gaat in 
oostelijke richting over in een vrijliggend kadelichaam, welke aan de boezemzijde gefixeerd is met 
een damwand. 

4.2. Nieuwe situatie 

Vanwege stabiliteitsgevaar en het voorkomen van piping dient bij het gedeelte waar de kade 
vrijliggend is (tracé 1, zie bijlage 1) een waterkerende damwand te worden aangebracht. Op verzoek 
van de perceelseigenaar wordt ter hoogte van tracé 2 eveneens een waterkerende damwand 
aangebracht. Het overige deel van de kade (tracé 3 en 4), bestaande uit een grondlichaam, wordt 
opgehoogd tot een hoogte van +o,30 mNAP en onder een helling van 1:7 afgewerkt. Tevens wordt 
in de kruin van de kade een kwelscherm aangebracht. 
 
Zie voor de exacte ligging en het ontwerp van de waterkering, per traject de bijlagen: 

• Overzichtskaart aan te leggen en te wijzigen waterkeringen 

• Overzicht en dwarsprofielen 
 
 
Motivatie 
1. Met dit projectplan (kadeverbetering) wordt invulling gegeven aan doelstelling artikel 2.1 lid 1 a  

Waterwet, namelijk: Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast. 
2. De waterkering wordt waar het kan verstevigd (grondoplossing) waarbij het binnentalud om 

stabiliteits- en beheerredenen verflauwd wordt. Waar als gevolg van ruimtegebrek geen 

                                                                    
3 Artikel 3:2 Awb: Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante 
   feiten en de af te wegen belangen. 
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grondoplossing kan worden toegepast, wordt een damwand (tracé 1) gebruikt om de kering op 
hoogte en stabiel te krijgen.  

3. Het plan is ingegeven door een zo min mogelijk effect op het landschap en aanliggende 
landbouwpercelen. 
 

Het waterschap concludeert dat het besluit hiermee voldoende is gemotiveerd (artikel 3.46 Awb(4)). 
 

5. Legger – toewijzing van het onderhoud 

De Legger wordt als volgt gewijzigd: 
 
a. Legger ex. artikel 5.1 Waterwet (vastlegging: Ligging, Afmeting, Vorm en Constructie)  
Voor de in hoofdstuk 4.2 vermelde gewijzigde regionale waterkeringen, met bijbehorende 
Leggerwaarden (Ligging, Afmetingen, Vorm en Constructie), worden toegevoegd aan de Legger.  
De Leggerkaart en het Leggerregister worden hierop aangepast.  
 
De toewijzing van de onderhoudsplicht aan onderhoudsplichtigen is gebaseerd op de Keur 
Wetterskip Fryslân 2013 en de Beleidsregels Integrale Legger. 
 
Leggerwaarden 
In de onderstaande tabel zijn de leggerwaarden voor de afmetingen opgenomen voor de 
waterkering die in het kader van dit projectplan worden aangelegd/gewijzigd. De hier genoemde 
Leggerwaarden worden opgenomen in de Legger (artikel 5.1 Waterwet (5)). Voor de toewijzing van 
het onderhoud van deze waterstaatswerken wordt verwezen naar de bijlage Leggerblad Soalsleat 
Jutrijp. 
 
 

Deeltraject Type kering Afkeurhoogte Kruinbreedte Buitentalud Binnentalud Overig / opmerking 

[nr.]  [m t.o.v. NAP] [m t.o.v. 
NAP]  

[helling 
minimaal] 

[helling 
minimaal]  

 

1 Verticale wand 0,02 n.v.t. n.v.t. n.v.t.  

2 Verticale wand 0,02 n.v.t. n.v.t. n.v.t  

3 Hoge grond 0,02 5 m1 1:20 1:5  

4 Grondlichaam 0,02 1,5 m1 1:3 1:5  

 

6. Benodigde zakelijke rechten 

Voor de aanleg of wijziging van de waterstaatswerken benoemd bij hoofdstuk 4 verandert de 
eigendomssituatie niet. Ook is er geen reden andere zakelijke rechten te vestigen. 
 

7. Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd 

                                                                    
4 Artikel 3:46 Awb: Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering. 
 
5 Artikel 5.1 Waterwet (Legger – Waterwet): De Beheerder (waterschap) draagt zorg voor de vaststelling van een Legger, 
   waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar Ligging, Vorm, Afmeting en Constructie moeten voldoen. Van 
   de Legger maakt deel uit een overzichtskaart waarop de Ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende 
   beschermingszones staat aangegeven. 
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De werkzaamheden om de regionale waterkering te verbeteren worden in de loop van komend 
voorjaar uitgevoerd. De werkvolgorde wordt in overleg met de aannemer vastgesteld.  
Als deze werkvolgorde en werkwijze bekend is, worden rechthebbenden (perceeleigenaren) en 
belanghebbenden (wegbeheerders en eventuele overige stakeholders) hierover geïnformeerd.  
 
Tevens worden er tussen Wetterkip en de aannemer afspraken gemaakt over:  

- Verkeersveiligheid tijdens de uitvoering; 
- Bereikbaarheid van de percelen en agrarische gronden tijdens de werkzaamheden;  
- Eventuele afzetting van bouwterreinen e.d. ter voorkoming van gevaarlijke situaties. 

Door het maken van afspraken over bovengenoemde aspecten wordt beoogd overlast die 
belanghebbenden als gevolg van de werkzaamheden kunnen ondervinden tot een minimum te 
beperken.  

 

8. Beperken of voorkomen van de nadelige gevolgen van het Projectplan  

8.1. Geïnventariseerde nadelige gevolgen: 

Tijdens de voorbereiding van het project en dit besluit zijn de volgende nadelige gevolgen 
geïnventariseerd, namelijk:  
 
Tijdelijke nadelige gevolgen (gevolgen tijdens de uitvoering): 

- Verkeershinder tijdens de uitvoering van het werk; 
- Mogelijk nadelige gevolgen aan lokale Flora en Fauna op de locaties waar het werk wordt 

uitgevoerd. 
 
Blijvende nadelige gevolgen: 

- Het besluit genomen in dit projectplan heeft geen nadelige gevolgen voor de omgeving en 
de belanghebbenden. 

8.2. Financieel nadeel  

 
- Voor het tijdelijk in gebruik hebben van grond in verband met het gebruik van rij - en 

werkstroken ontvangen rechthebbenden (eigenaren / pachters) een vergoeding voor 
gewassen- en mestschade. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van 
artikel 7.14 Waterwet / Schadevergoedingsregeling waterstaatswerken (onderhoud, aanleg en 
wijziging) van Wetterskip Fryslân. 

- De hiervoor bedoelde vergoeding wordt na afloop van de werkzaamheden, aan de hand van de 
werkelijk in gebruik genomen oppervlakte, per groeiseizoen, bepaald en schriftelijk aan 
rechthebbenden kenbaar gemaakt. 

- Indien nodig wordt de schadevergoeding in de vorm van een besluit bekend gemaakt, 
waartegen rechtsbescherming openstaat. 

- Mochten rechthebbenden en eventueel andere belanghebbenden menen dat zij, ondanks de 
belangenafweging, onevenredige schade hebben geleden als gevolg van dit besluit 
(Projectplan) dan kunnen zij op basis van artikel 7.14 Waterwet een verzoek om 
schadevergoeding indienen bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. In een voor 
bezwaar en beroep vatbaar besluit wordt vervolgens een beslissing genomen op het ingediende 
verzoek. 
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9. Procedure  

Rechthebbenden en belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen dit Projectplan, 
volgens de procedure opgenomen in de bekendmakingsadvertentie. Deze bekendmakings-
advertentie wordt elektronisch gepubliceerd in een Waterschapsblad (overheid.nl).  
 
Na de bezwarenperiode wordt het besluit ook bekendgemaakt in een Waterschapsblad 
(overheid.nl), eventueel na behandeling van ingediende bezwaren. Tegen dat besluit staat beroep 
open bij de rechtbank. 
 
Een eventueel ingediend bezwaar of beroep schort de uitvoering van het werk niet op. Wil men 
voorkomen dat onomkeerbare handelingen worden verricht dan dient een voorlopige voorziening 
te worden aangevraagd bij de rechtbank (voorzieningenrechter) of de voorzitter van de Raad van 
State (al naar gelang de procedure is gevorderd). 
 
Op de vaststelling van dit Projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van 
toepassing. Dit betekent dat in een eventuele beroepsprocedure bij de rechtbank in het 
beroepsschrift moet worden aangegeven wat de inhoudelijke beroepsgronden zijn (dus geen pro 
forma beroep).  
 
Voor eventuele vragen over dit besluit en/of vragen over de procedure kan contact opgenomen 
worden met dhr. J. Sipma, te bereiken op het volgende telefoonnummer 058-292 2222. 
 
Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân op 13 januari 2020, namens 
deze, 
 
 

 
 
 
A. Numan   
manager cluster projecten 
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