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Het afdelingshoofd Vergunningen, handhaving en grondzaken van het Waterschap Drents 
Overijsselse Delta besluit, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, namens het 
dagelijks bestuur het onderhavige projectplan vast te stellen.(*) 
 
Zwolle, 15 april 2020 

 

  

 

 

 
  
  
D. Roze  
 
(* Het algemeen bestuur heeft de bevoegdheid tot vaststelling van dit projectplan 
gedelegeerd bij besluit van 4 januari 2016. Dit besluit is gepubliceerd op www.overheid.nl 
in het Waterschapsblad van 11 januari 2016, jaargang 2016, nr. 145. Vervolgens is via 
mandaat en ondermandaat genoemd afdelingshoofd bevoegd geworden.) 
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Leeswijzer 
 

Dit projectplan bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat 

doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk 

wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de onderbouwing van het plan. Deel III 

geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, en deel IV bevat rapporten en 

onderzoeken die voor het plan van belang zijn. 
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DEEL I – PROJECTBESCHRIJVING 

1. Aanleiding en doelen 

1.1. Aanleiding 

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft in 2017 nieuwe hydrologische criteria 
vastgesteld waarmee watergangen worden ingedeeld. Dit was nodig vanwege de fusie in 2016 en 
vanwege de wettelijke eis om het beheer en onderhoud van het watersysteem op hydrologische 
criteria te baseren. Er zijn drie categorieën, namelijk A-, B- en C-watergangen. Ook wel de primaire 
watergangen (A), secundaire watergangen (B) en overige watergangen (C) genoemd. Het gevolg van 
deze nieuwe indeling is dat sommige watergangen van status gaan wijzigen en daarmee ook het 
beheer en onderhoud. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat WDODelta stopt met het schouwen van een 
bepaalde sloot, in het geval van een wijziging van een B- naar een C-status. Ook kan het zijn dat 
WDODelta het onderhoud van een watergang overdraagt aan een aanliggende eigenaar of andersom. 
De komende jaren voert WDODelta de nieuwe indeling van watergangen in het gehele beheergebied 
in. Dit wordt de invoering van Waterschapszorg genoemd. Meer informatie over Waterschapszorg is te 
vinden in deel II, hoofdstuk 2 van dit Projectplan. 
 
Uit de nieuwe hydrologische criteria volgt een nieuwe indeling van watergangen. Door de nieuwe 
indeling van watergangen, wijzigen voor een deel ook de onderhoudsplichtigen. Om het voor de 
toekomstige onderhoudsplichtigen mogelijk te maken het onderhoud aan de watergang uit te voeren, 
past WDODelta daar waar nodig de onderhoudsinrichting aan. Deze werkzaamheden bestaan uit o.a. 
het verplaatsen van afrastering, het weghalen en vervangen van dammen en duikers en het frezen en 
inzaaien van voormalige onderhoudspaden.  
 
De nieuwe indeling van watergangen wordt per deelgebied stapsgewijs ingevoerd. Voor deelgebied 
Westerbork zijn de werkzaamheden bekend die hiervoor nodig zijn. Werkzaamheden die leiden tot 
een wijziging van een waterstaatswerk zijn beschreven in dit Projectplan Waterwet. 
 
Gelijktijdig met het realiseren van de benodigde aanpassingen aan de onderhoudsinrichting in dit 
deelgebied om de nieuwe indeling van watergangen in te kunnen voeren, worden ook een aantal 
zogenaamde Kleine Waterhuishoudkundige Knelpunten (KWK’s) opgelost. Dit zijn kleine 
beheerknelpunten in het watersysteem in dit deelgebied die met relatief eenvoudige maatregelen zijn 
op te lossen. Daar waar deze maatregelen leiden tot een wijziging van een waterstaatswerk, zijn deze 
ook beschreven in dit Projectplan Waterwet.  
 

1.2. Doelen 

Doelen van de maatregelen die beschreven zijn in dit Projectplan zijn: 
1. De onderhoudsinrichting van watergangen aan te passen zodat de nieuwe 

onderhoudsplichtigen het onderhoud aan deze watergangen kunnen uitvoeren. De nieuwe 
onderhoudsplichtigen worden formeel vastgelegd in de Legger Oppervlaktewaterlichamen; 

2. De KWK’s in het deelgebied Westerbork oplossen, zodat het watersysteem in dit gebied 
verbeterd wordt. WDODelta kan hierdoor het beheer en onderhoud efficiënter en effectiever 
uitvoeren. 
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2. Plangebied 
 

Deelgebied Westerbork is noordelijk gelegen in het beheergebied van WDODelta. De westgrens is de 
A28 en de noord- en oostgrens is de waterschapsgrens. Het gebied ligt ten noorden van de N381 
(weg Emmen-Drachten). In de zuidelijke helft van het deelgebied ligt Westerbork als grootste kern. 
Het deelgebied ligt binnen de grenzen van drie gemeenten; het grootste gedeelte ligt binnen de 
grenzen van de gemeente Midden-Drenthe, het noordoostelijke puntje ligt binnen de grenzen van de 
gemeente Aa en Hunze en in het zuidoostelijke puntje ligt een klein deel binnen de grenzen van de 
gemeente Coevorden. Binnen de gemeente Coevorden zijn er geen statuswijzigingen. Daarmee is 
deze gemeente geen belanghebbende in dit deelgebied. 

Figuur 1 – Kaartje deelgebied 2 – Westerbork 

 

 

3. Inrichtingswerkzaamheden t.b.v. project waterschapszorg. 
 

3.1  Maatregelen die leiden tot inrichtingswerkzaamheden 

Als gevolg van statuswijzigingen van watergangen is gekeken of inrichting moet worden aangepast 

om het onderhoud over te kunnen dragen aan de nieuwe onderhoudsplichtige. Maatregelen die nodig 

zijn om de onderhoudsinrichting aan te passen noemen we waterschapszorg maatregelen. Tevens is 

gekeken naar andere benodigde maatregelen vanuit beheer en onderhoud. Dit zijn knelpunten die niet 

gerelateerd zijn aan de wijziging van status van de watergang, maar wel opgelost moeten worden. Dit 

noemen we kleine waterhuishoudkundige knelpunten.  
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Alle maatregelen die leiden tot een wijziging van een waterstaatswerk zijn opgenomen in dit 

projectplan. In de afbeelding hieronder een totaal overzicht van deze maatregelen.  

 

 

 
Figuur 2 – Overzicht maatregelen 
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3.2 Inrichtingsmaatregelen om waterschapszorg knelpunten op te lossen 

In onderstaande tabel staan de inrichtingswerkzaamheden als gevolg van een statuswijziging die leiden tot een 

aanpassing aan een waterstaatskundig werk.  

 

Doel Onderhoudsinrichting aanpassen door gewijzigde indeling 

watergangen (Waterschapszorg) 

 

 Maatregel Locatie 

Werknummer 1 Plaatsen nieuwe dam/duiker  Zwiggelte 

Code watergang WOR-10-08_A 

Zie bijlage 1.2 

Werknummer 3 Nieuwe dam met duiker Elp 

Code watergang WOR-10-0_A 

Zie bijlage 1.2 

Werknummer 4 Nieuwe dam met duiker Hart van Drenthe 

Code watergang WOR-14_B 

Zie bijlage 1.2 

Werknummer 5 Nieuwe dam met duiker Zwiggelte 

Code watergang WO-96-02_K 

Zie bijlage 1.2 

Werknummer 6 Nieuwe dam met duiker Zuidveld 

Code watergang 527339 

Zie bijlage 1.2 

Werknummer 7 Nieuwe dam met duiker Westerbork 

Code watergang WO102-02_A 

Zie bijlage 1.2 

Werknummer 10 Huidige dam/duiker vervangen 

door grotere dam/duiker 

Zuidveld 

Code watergang S13683 

Zie bijlage 1.2 

Tabel 1 – Inrichtingsmaatregelen om waterschapszorg knelpunten op te lossen 

 

 

Beschrijving werkzaamheden per werknummer 

 

Werknummer 1 

Door invoering van waterschapszorg en het veranderen van de status van de watergang op deze 

locatie is het noodzakelijk om de onderhoudsroute aan te passen. De watergang verandert van een A 

naar een C status, waarbij het waterschap niet meer verantwoordelijk is voor het onderhoud van het 

C-status gedeelte. Ook wijzigt de eigendomssituatie. Hierdoor zal het onderhoudsmaterieel via een 

ander route moeten rijden en daarvoor is de aanleg van een dam met duiker noodzakelijk. De te 

plaatsen duiker is dusdanig gedimensioneerd zodat deze geen nadelig effect heeft op de aan- en 

afvoer van de watergang en dus ook geen nadelige invloed heeft op de peilen in de watergang. De 

plannen zijn overlegd met een hydroloog en de aanliggende eigenaren. 

 

Aanleggen van een nieuwe dam met duiker 

- In de dam wordt een betonnen duiker met een binnendiameter van Ø500 mm. en een lengte 

van 12 meter gelegd. De binnen onderkant (BOK) van de duiker wordt op een hoogte van 

NAP +12,90 meter gelegd. 

De dam met duiker wordt aangelegd in de watergang bij ons bekend onder WOR-10-08_A 

De werkzaamheden worden uitgevoerd op het perceel kadastraal bekend Westerbork (WTB), sectie 

A, nummer 03045, in de gemeente Midden-Drenthe bij Halerweg 15 in Zwiggelte. Een kaart met de 

locatie van werknummer 1 is te vinden in bijlage 1.2. 
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Werknummer 3 

Door invoering van waterschapszorg en het veranderen van de status van de watergang op deze 

locatie is het noodzakelijk om de onderhoudsroute aan te passen. De watergang verandert van een A 

naar een C status, waarbij het waterschap niet meer verantwoordelijk is voor het onderhoud van het 

C-status gedeelte. Ook wijzigt de eigendomssituatie. Hierdoor zal het onderhoudsmaterieel via een 

ander route moeten rijden en daarvoor is de aanleg van een dam met duiker noodzakelijk. De te 

plaatsen duiker is dusdanig gedimensioneerd zodat deze geen nadelig effect heeft op de aan- en 

afvoer van de watergang en dus ook geen nadelige invloed heeft op de peilen in de watergang. Er 

wordt dus geen afbreuk gedaan aan de hydrologische waarden van de gronden en nabij gelegen 

natuurgebieden. 

De plannen zijn overlegd met een hydroloog en de aanliggende eigenaren. 

 

Aanleggen van een nieuwe dam met duiker 

- In de dam wordt een betonnen duiker met een binnendiameter van Ø300 mm. en een lengte 

van 12 meter gelegd. De binnen onderkant (BOK) van de duiker wordt op de bodem van de 

watergang gelegd en gehouden. 

De dam met duiker wordt aangelegd in de watergang bij ons bekend onder WO-114-12_A.  De 

werkzaamheden worden uitgevoerd op het perceel kadastraal bekend Westerbork (WTB), sectie R, 

nummer 00050, in de gemeente Midden-Drenthe langs Westerbroeken bij Elp. Een kaart met de 

locatie van werknummer 3 is te vinden in bijlage 1.2.  

  

 

Werknummer 4 

Door invoering van waterschapszorg en het veranderen van de status van de watergang op deze 

locatie is het noodzakelijk om de onderhoudsroute aan te passen. De watergang verandert van een A 

naar een C status, waarbij het waterschap niet meer verantwoordelijk is voor het onderhoud van het 

C-status gedeelte. Ook wijzigt r de eigendomssituatie. Hierdoor zal het onderhoudsmaterieel via een 

ander route moeten rijden en daarvoor is de aanleg van een dam met duiker noodzakelijk. De te 

plaatsen duiker is dusdanig gedimensioneerd dat deze geen nadelig effect heeft op de aan- en afvoer 

van de watergang en dus ook geen nadelige invloed heeft op de peilen in de watergang. 

De plannen zijn overlegd met een hydroloog en de aanliggende eigenaren. 

 

Aanleggen van een nieuwe dam met duiker 

- In de dam wordt een betonnen duiker met een binnendiameter van Ø500 mm. en een lengte 

van 8 meter gelegd. De binnen onderkant (BOK) van de duiker wordt op een hoogte van NAP 

+12,70 meter gelegd. 

De dam met duiker wordt aangelegd in de watergang bij ons bekend onder WOR-14_B. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd op het perceel kadastraal bekend Westerbork (WTB), sectie 

R, nummer 00861, in de gemeente Midden-Drenthe op het park Hart van Drenthe in Zwiggelte. Een 

kaart met de locatie van werknummer 4 is te vinden in bijlage 1.2.   

 

 

Werknummer 5 

Door invoering van waterschapszorg en het veranderen van de status van de watergang op deze 

locatie is het noodzakelijk om de onderhoudsroute aan te passen. De watergang verandert van een A 

naar een C status, waarbij het waterschap niet meer verantwoordelijk is voor het onderhoud van het 

C-status gedeelte. Ook wijzigt de eigendomssituatie. Hierdoor zal het onderhoudsmaterieel via een 

ander route moeten rijden en daarvoor is de aanleg van een dam met duiker noodzakelijk. De te 

plaatsen duiker is dusdanig gedimensioneerd dat deze geen nadelig effect heeft op de aan- en afvoer 

van de watergang en dus ook geen nadelige invloed op de peilen in de watergang.De plannen zijn 

overlegd met een hydroloog en de aanliggende eigenaren. 

 

Aanleggen van een nieuwe dam met duiker 

- In de dam wordt een betonnen duiker met een binnendiameter van Ø500 mm. en een lengte 

van 12 meter gelegd. De binnen onderkant (BOK) van de duiker wordt op de bodem van de 

watergang gelegd en gehouden. 



 

 

10 – Projectplan DEEL I – PROJECTBESCHRIJVING                                                  

 

De dam met duiker wordt aangelegd in de watergang bij ons bekend onder WO-96-02_K. De 

werkzaamheden worden uitgevoerd op het perceel kadastraal bekend Westerbork (WTB), sectie U, 

nummer 00113, in de gemeente Midden-Drenthe aan Elperweg in Zwiggelte. Een kaart met de locatie 

van werknummer 5 is te vinden in bijlage 1.2.  

 

 

Werknummer 6 

Door invoering van waterschapszorg en het veranderen van de status van de watergang op deze 

locatie is het noodzakelijk om de onderhoudsroute aan te passen. De watergang verandert van een A 

naar een C status, waarbij het waterschap niet meer verantwoordelijk is voor het onderhoud van het 

C-status gedeelte. Ook wijzigt de eigendomssituatie. Hierdoor zal het onderhoudsmaterieel via een 

ander route moeten rijden en daarvoor is de aanleg van een dam met duiker noodzakelijk. De te 

plaatsen duiker is dusdanig gedimensioneerd dat deze geen nadelig effect heeft op de aan- en afvoer 

van de watergang en dus ook geen nadelige invloed op de peilen in de watergang. De plannen zijn 

overlegd met een hydroloog en de aanliggende eigenaren. 

 

Aanleggen van een nieuwe dam met duiker 

- In de dam wordt een betonnen duiker met een binnendiameter van Ø400 mm. en een lengte 

van 12 meter gelegd. De binnen onderkant (BOK) van de duiker wordt op de bodem van de 

watergang gelegd en gehouden. 

De dam met duiker wordt aangelegd in de watergang bij ons bekend onder 527339 

De werkzaamheden worden uitgevoerd op het perceel kadastraal bekend Westerbork (WTB), sectie 

R, nummer 00367, in de gemeente Midden-Drenthe aan Oranjekanaal NZ 31 in Zuidveld. Een kaart 

met de locatie van werknummer 6 is te vinden in bijlage 1.2.  

  

 

Werknummer 7 

Door invoering van waterschapszorg en het veranderen van de status van de watergang op deze 

locatie is het noodzakelijk om de onderhoudsroute aan te passen. De watergang verandert van een A 

naar een B status, waarbij het waterschap niet meer verantwoordelijk is voor het onderhoud van het 

B-status gedeelte. Ook wijzigt de eigendomssituatie. Hierdoor zal het onderhoudsmaterieel via een 

ander route moeten rijden en daarvoor is de aanleg van een dam met duiker noodzakelijk. De te 

plaatsen duiker is dusdanig gedimensioneerd dat deze geen nadelig effect heeft op de aan- en afvoer 

van de watergang en dus ook geen invloed op de peilen in de watergang. De plannen zijn overlegd 

met een hydroloog en de aanliggende eigenaren. 

 

Aanleggen van een nieuwe dam met duiker 

- In de dam wordt een betonnen duiker met een binnendiameter van Ø500 mm. en een lengte 

van 12 meter gelegd. De binnen onderkant (BOK) van de duiker wordt op de bodem van de 

watergang gelegd en gehouden. 

De dam met duiker wordt aangelegd in de watergang bij ons bekend onder WO-102-02_A 

De werkzaamheden worden uitgevoerd op het perceel kadastraal bekend Westerbork (WTB), sectie 

U, nummer 00270, in de gemeente Midden-Drenthe aan De Hammen 1 in Westerbork. Een kaart met 

de locatie van werknummer 7 is te vinden in bijlage 1.2.  

 

 

Werknummer 10 

Doordat watergang S13683 van status wijzigt (van B naar A) moet de watergang worden verruimd. Dit 

betekend dat het profiel wordt aangepast naar een A-status. Verder zijn er enkele duikers aanwezig 

die vervangen moeten worden, zodat de capaciteit geborgd blijft. 

 

Hydrologische onderbouwing 

De betreffende watergang was in het verleden ook een A watergang. Deze watergang had een 

leggerprofiel met de volgende afmetingen: bodembreedte 0,5 meter, bodemhoogte bovenstrooms 

NAP+ 14,43 meter en een bodemhoogte NAP+ 13,69 meter benedenstrooms, met een talud van 1:1. 
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Op het traject liggen 3 duikers. Benedenstrooms ligt een duiker met een binnendiameter van 300 mm 

en een BOK van NAP+ 14,02 meter. Bovenstrooms ligt een duiker met een binnendiameter van rond 

500 mm met een BOK van NAP+ 14,3 meter. 

 

Gezien de BOK benedenstrooms op NAP+ 14 meter ligt, wordt zowel de bodem als de nieuwe duiker 

op NAP+ 14 meter aangelegd. Dit is 30 cm hoger. Bovenstrooms is het advies om de duiker op NAP+ 

14,35 meter te leggen (vrijwel gelijk aan de BOK van de duiker bovenstrooms. Hierdoor wordt de 

watergang benedenstrooms minder diep dan het leggerprofiel van de watergang uit het verleden. 

Bovenstrooms wordt de watergang zeer beperkt dieper (circa 7 centimeter). Het profiel varieert, maar 

is op veel plekken erg steil. Talud op te vijzelen naar 1:1,5. Bij profiel 3 en 4 past dit vrijwel geheel 

binnen het bestaande profiel. Bij profiel 1 en 2 vergt dit wat extra ruimte. 

 

Doordat de watergang (op het grootste deel van het traject) 20-30 cm ondieper is dan het leggerprofiel 

uit het verleden, zal de drainerende werking van de watergang afnemen. De duikers benedenstrooms 

hebben een binnendiameter van rond 300 mm. Advies is om deze te vergroten naar rond 500 mm. 

Hierbij blijft de BOK het zelfde circa NAP+14 meter. 

 

Beschrijving werkzaamheden (zie bijlage 1.4 profieltekeningen werk 10) 

 

- Vervangen PVC duiker met een binnendiameter van Ø300 mm. door een betonnen duiker met 

een binnendiameter van Ø500 mm. en een lengte van 12 meter. De binnen onderkant (BOK) 

van de duiker wordt op de bodem van de watergang gelegd en gehouden. 
-  Bodem watergang verbreden tot 0,50 meter.  
- Taluds aan weerzijden op profiel brengen van 1 : 2; 

 

3.2 Inrichtingsmaatregelen om kleine waterhuishoudkundige knelpunten op te lossen 

In onderstaande tabel staan de werkzaamheden die nodig zijn om de kleine waterhuishoudkundige 

knelpunten op te lossen. Dit zijn knelpunten die geconstateerd worden in het gebied, maar niet 

gerelateerd zijn aan een wijziging van status van een watergang. 

Doel Kleine waterhuishoudkundige knelpunten oplossen 

 

 Maatregel Locatie 

Knelpunt 14 Verwijderen dam/duiker Westerbroeken 

Code watergang WO-114_G 

Zie bijlage 1.3 

Knelpunt 15 Verwijderen dam/duiker Zwiggelte 

Code watergang WO-96-02_F 

Zie bijlage 1.3 

Knelpunt 16 Verwijderen dam/duiker Eekhorsten 

Code watergang WO-96-02_E 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 18 Verwijderen dam/duiker Zwiggelte 

Code watergang WO-96-02-

10_B 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 19 Verwijderen dam/duiker Zwiggelte 

Code watergang WO-96-02-

10_B 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 20 Verwijderen dam/duiker Zwiggelte 

Code watergang WO-96-02-

10_B 
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Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 22 Verwijderen dam/duiker Spankampen 

Code watergang WO-114-

02_C_14 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 26 Verwijderen dam/duiker Westerbork 

Code watergang WO-108_D 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 27 Verwijderen dam/duiker Klatering 

Code watergang WO-88_D 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 28 Verwijderen dam/duiker Klatering 

Code watergang WO-88_D 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 31 Verwijderen dam/duiker Klatering 

Code watergang WO-88-06_A 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 32 Verwijderen dam/duiker Westerbork 

Code watergang WO-88-06_A 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 35 Verwijderen dam/duiker Westerbork 

Code watergang WO-92-16-

04_A 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 39 Verwijderen dam/duiker 

 

 

 

Orvelte 

Code watergang WO_AU 

Zie bijlage 1.3 

Knelpunt 56 Verwijderen stuw Zwiggelte 

Code watergang WO-96-02-

06_C2 

Zie Bijlage 1.3 

Knelpunt 57 Verwijderen dam/duiker Orvelte 

Code watergang WO-92-26-

04_A 

Zie Bijlage 1.3 

 

Beschrijving verwijderen dam met duiker voor alle onderstaande knelpunten  
In de watergang is een onnodige dam met duiker aanwezig. Boeren maken geen gebruik meer van 
deze dam met duiker, die bedoeld was om toegang tot de percelen te geven. Hiervoor zijn andere 
dammen beschikbaar gekomen en is de nut en noodzaak komen te vervallen. Het waterschap is 
verantwoordelijk voor de instandhouding en het onderhoud van deze dam met duiker. Deze wordt 
verwijderd zodat het waterschap hier geen instandhoudingsverplichtingen meer hebben. Het 
verwijderen heeft geen nadelig effect op het peilbeheer en op de aan- en afvoer van water door deze 
watergang. Er wordt geen afbreuk gedaan aan de hydrologische waarden van de gronden en nabij 
gelegen natuurgebieden. De werkzaamheden zijn afgestemd met de aanliggende eigenaren. Een 
kaart met daarop de locatie van dit betreffende knelpunten is te vinden in bijlage 1.3. 

 
 

Knelpunt 14 
Verwijderen dam met duiker: 

- Kunstwerk bij ons bekend onder nummer O-114_G_20 
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Knelpunt 15 
Verwijderen dam/duiker: 

- Kunstwerk bij ons bekend onder nummer O-96-02_F_34 

 

Knelpunt 16 
Verwijderen dam/duiker: 

- Kunstwerk bij ons bekend onder nummer O-96-02_E_26 
 

Knelpunt 18 
Verwijderen dam/duiker: 

- Kunstwerk bij ons bekend onder nummer O-96-02-10_B_12 
 

Knelpunt 19 
Verwijderen dam/duiker: 

- Kunstwerk bij ons bekend onder nummer O-96-02-10_B_10 

 

Knelpunt 20 
Verwijderen dam/duiker: 

- Kunstwerk bij ons bekend onder nummer O-96-02-10_B_8 

 

Knelpunt 22 
Verwijderen dam/duiker: 

- Kunstwerk bij ons bekend onder nummer O-114-02_C_14 

 

Knelpunt 26 
Verwijderen dam/duiker: 

- Kunstwerk bij ons bekend onder nummer WO-108_D_12 
 

Knelpunt 27 
Verwijderen dam/duiker: 

- Kunstwerk bij ons bekend onder nummer O-88_D_14 

 

Knelpunt 28 
Verwijderen dam/duiker: 

- Kunstwerk bij ons bekend onder nummer O-88_D_15 

 

Knelpunt 31 
Verwijderen dam/duiker: 

- Kunstwerk bij ons bekend onder nummer O-88-06_A_4 

 

Knelpunt 32 
Verwijderen dam/duiker: 

- Kunstwerk bij ons bekend onder nummer O-98-06_A_8 

 

Knelpunt 35 
Verwijderen dam/duiker: 

- Kunstwerk bij ons bekend onder nummer O-92-26_C_6 

 

Knelpunt 39 
Verwijderen dam/duiker: 

- Kunstwerk bij ons bekend onder nummer O-AU_126 

Na vooroverleg met de Gasunie gaan ze akkoord met de voorgestelde maatregel 

 

Knelpunt 57 
Verwijderen dam/duiker: 

- Kunstwerk bij ons bekend onder nummer O-92-26-04_A_10 
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Knelpunt 56 – verwijderen stuw 

In de watergang is een onnodige stuw aanwezig. Door een andere manier van peilbeheer in het 

gebied, is dit specifieke kunstwerk overbodig geworden. Het kunstwerk is dusdanig verouderd dat het 

niet meer kan worden ingezet als peilregelend kunstwerk. Het waterschap is verantwoordelijk voor de 

instandhouding en het onderhoud van dit kunstwerk. Omdat er geen gebruik meer wordt gemaakt van 

de stuw, wil het waterschap dit object graag verwijderen, zodat het waterschap hier ook geen 

instandhoudingsverplichtingen meer heeft. Het verwijderen heeft geen nadelig effect i op het 

peilbeheer en op de aan- en afvoer van water door deze watergang. Er wordt geen afbreuk gedaan 

aan de hydrologische waarden van de gronden en nabij gelegen natuurgebieden. De werkzaamheden 

zijn afgestemd met de aanliggende eigenaren. 
 
Verwijderen stuw: 

- Kunstwerk bij ons bekend onder nummer O-96-02-06_C_14 
Een kaart met daarop de locatie van dit betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 1.3. 

 

 

4. Beschikbaarheid gronden 
De voorgestelde maatregelen worden gedeeltelijk op gronden uitgevoerd die niet in eigendom zijn van 
WDODelta. Dit is afgestemd met de betreffende eigenaren. 

 

5. Effecten 
Naast statuswijzigingen zijn ook een aantal waterhuishoudkundige knelpunten, aangedragen door 
beheer en onderhoud, opgelost. Hierdoor is de aan- en afvoer situatie van dit deelgebied verbeterd. 
 

6. Uitvoering (wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd) 
Na vaststelling van dit Projectplan staat uitvoering van maatregelen gepland voor het tweede en derde 

kwartaal van 2020. De snelheid waarmee het werk kan worden uitgevoerd, is afhankelijk van de 

weersomstandigheden.  

 

Voorafgaand zal vanuit het waterschap afstemming zijn met de eigenaren, aanwonenden en andere 

belanghebbenden. Hiermee kunnen afspraken gemaakt worden over bereikbaarheid en het 

minimaliseren van overlast tijdens uitvoering. Ook zal er afstemming zijn met betrokken overheden en 

nutbedrijven. Indien nodig worden meldingen/vergunningen aangevraagd. 

 

WDODelta stelt alle direct belanghebbenden zo snel mogelijk op de hoogte van een calamiteit of een 

ongewoon voorval en de maatregelen die getroffen worden om de nadelige gevolgen te beperken. Het 

waterschap houdt een logboek bij van alle ongewone voorvallen en calamiteiten. 
 

7. Voorzieningen gericht op het beperken van nadelige gevolgen 
 
7.1  Beperken nadelige gevolgen van het plan 
Het realiseren van maatregelen voor project waterschapszorg (zoals beschreven in dit projectplan) 
heeft geen nadelige gevolgen voor belanghebbenden of aanliggend eigenaren. 
  

7.2  Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering 

Om nadelige gevolgen van de uitvoering te voorkomen is overleg gevoerd met aanliggende 

eigenaren. Eventuele schade aan rij- en werkstroken wordt hersteld. Uitvoeringsschade is nu niet 

voorzien, maar mocht die toch optreden, dan wordt die vergoed. Ook gewasderving en/of 

inkomstenschade als gevolg van de uitvoering van dit projectplan wordt vergoed.  
 

7.3 Financieel nadeel 
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Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die aan de uitvoering van het project 
in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, 
die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de 
vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de 
Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een 
dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de Procedureverordening 
nadeelcompensatie Waterschap Drents Overijsselse Delta. 

 

8. Legger, Beheer en Onderhoud 
Op 24 maart 2020 wordt de definitieve legger voor deelgebied Westerbork door het Dagelijks Bestuur  
vastgesteld. Hierin staat de nieuwe indeling van watergangen in dit deelgebied die door de 
vastgestelde hydrologische uitgangspunten tot stand is gekomen. De legger treedt pas 1 januari 2021 
in werking. Tot die tijd blijft de huidige situatie van onderhoudsplicht van kracht en heeft het 
waterschap de tijd om de situatie aan te passen door het uitvoeren van werkzaamheden. 
De gewijzigde situatie wordt opgenomen op de Legger oppervlaktewaterlichamen en in het 
Beheerregister. Dit zijn de statuswijzigingen van verschillende A- en B-watergangen en nieuwe of 
verwijderde kunstwerken. De C-watergangen zijn niet meer in de Legger opgenomen. Dit zijn 
watergangen die onder verantwoordelijkheid vallen van de betreffende grondeigenaren en alleen 
nodig zijn voor de ontwatering van individueel eigendom. Er ligt ook geen schouwplicht op deze 
watergangen. 
Doordat watergangen van status zijn gewijzigd in dit gebied, heeft WDODelta een gewijzigd areaal  
aan watergangen dat onderhouden moet worden.  
 

9. Samenwerking 
 
9.1  Afstemming binnen waterschap Drents Overijsselse Delta 
Door middel van een automatisch gegenereerd rekenmodel is een kaart gegenereerd waarop de 
nieuwe indeling van watergangen staat. Deze kaart kent echter nog onzekerheden en heeft daardoor 
een zekerheid van ca. 70%. In werksessies met ’interne adviseurs’ van WDODelta van verschillende 
vakgebieden (B&O, hydrologie, ecologie) is deze kaart praktisch en theoretisch beoordeeld en 
aangepast naar een kaart met een zekerheid van ca. 95%. Met die kaart is vervolgende het 
omgevingsproces opgestart met de grondeigenaren en andere belanghebbenden. 

 
 
9.2  Afstemming met eigenaren en belanghebbenden 
Met de gecontroleerde en beoordeelde statuswijzigingen van watergangen die op de 95% kaart staat 
is een inloopbijeenkomst georganiseerd en zijn persoonlijk gesprekken ingepland met de 
belanghebbenden in dit deelgebied. Dit betreffen niet alleen individuele perceeleigenaren, maar ook 
gemeenten, provincie en terrein beherende organisaties.  
Er is een inloopbijeenkomst gehouden op 10 juli 2019 om belanghebbenden te informeren over de 
voorgenomen wijzigingen. Daarna zijn verschillende persoonlijke gesprekken gevoerd met eigenaren 
van aangrenzende percelen om de concrete wijzigingen te bespreken. Als uit deze gesprekken bleek 
dat een watergang een andere status zou moeten krijgen dan voorgesteld, is dit wederom besproken 
met interne adviseurs van WDODelta.  
 
In de persoonlijke gesprekken met belanghebbenden is ook de besproken welke wijzigingen in de 
onderhoudsinrichting gerealiseerd moet worden, om de onderhoudsplicht te kunnen overdragen. Deze 
werkzaamheden zijn aangedragen door de belanghebbenden en vervolgens besproken met de 
interne adviseurs van WDODelta. 
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DEEL II – VERANTWOORDING 

1. Wet- en regelgeving 
Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 
Waterwet een projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk en de 
wijze waarop dat zal worden uitgevoerd en een beschrijving van de voorzieningen om nadelige 
gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Het werk dient bij te 
dragen aan de doelstellingen van de Waterwet. Daaronder valt:  
 

a) Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.  
b) Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen.  
c) Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

 
De maatregelen zoals beschreven in dit Projectplan richten zich met name op punt a).  
 
Het waterschap is als beheerder verplicht vanuit artikel 5.1 van de Waterwet om voor de in beheer 
zijnde waterstaatswerken een legger vast te stellen en bij te houden. In deze legger staan de 
waterlopen (sloten, kanalen en rivieren) en de kunstwerken (zoals stuwen en gemalen) die belangrijk 
zijn voor de waterhuishouding in. In de legger staat waaraan ze moeten voldoen, wie 
onderhoudsplichtig is en wat de beschermingszones zijn. Het waterschap mag op basis van eigen 
beleid criteria vaststellen op basis waarvan watergangen een bepaalde status krijgen en als zodanig 
op de legger worden opgenomen.  
 
WDODelta heeft in 2017 nieuwe criteria vastgesteld op basis waarvan de watergangen opnieuw 
worden ingedeeld. Deze criteria zijn zo vastgesteld dat WDODelta de functies in een gebied zoals 
landbouw en natuur, zo optimaal mogelijk kan bedienen met het aan- en afvoeren van water. Op basis 
van deze criteria worden watergangen opnieuw ingedeeld in A-, B- en C-watergangen. De A-
watergangen worden onderhouden door WDODelta, de B- en C- watergangen door de (aanliggende) 
perceeleigenaren. Met de nieuwe A-watergangen beheert en onderhoudt WDODelta een systeem van 
watergangen waarmee wateroverlast en –schaarste kan worden voorkomen of beperkt.  
 
Door de realisatie van maatregelen ten behoeve van de KWK’s wordt ook bijdragen aan punt a). Door 
knelpunten in het watersysteem op te lossen wordt namelijk de aan- en afvoer van water verbeterd. 
 

2. Beleid 
De maatregelen zoals beschreven in dit Projectplan komen voort uit de invoering van het beleid 
Waterschapszorg dat in 2017 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap. 
Waterschapszorg gaat over de zorg voor het water: wie beheert en onderhoudt welke watergang? 
WDODelta wil water zo goed mogelijk aan- en afvoeren. Op die manier bedient het waterschap de 
functies in een gebied (zoals landbouw en natuur) zo optimaal mogelijk. Om dat te kunnen doen, wil 
het waterschap de grote, regionaal belangrijke watergangen zelf onderhouden. De kleinere 
watergangen en de individuele perceelsloten worden onderhouden door de aanliggende 
perceeleigenaren.  
 
Het klimaat verandert echter. Perioden van droogte worden afgewisseld door intense regenbuien 
waarbij veel water in korte tijd valt. In de toekomst lijken de verschillen tussen nat en droog ook nog 
eens steeds extremer te worden. Goed onderhouden watergangen die dit extra water kunnen 
afvoeren in de natte tijden en water kunnen aanvoeren in droge perioden zijn daarbij cruciaal.  
 
Om beter voorbereid te zijn op de uitdagingen van de toekomst, heeft het waterschap daarom nieuwe 
criteria vastgesteld op basis waarvan watergangen worden ingedeeld. Het waterschap is verplicht om 
hydrologische uitgangspunten te gebruiken als basis voor deze criteria. Dus: de hoeveelheid water die 
door een watergang stroomt is bepalend voor de status van de watergang. Deze nieuwe indeling 
wordt in vier jaar tijd ingevoerd in het gehele beheergebied van WDODelta. Het gevolg van deze 
nieuwe indeling is dat voor sommige watergangen de onderhoudsplichtige wijzigt. Een aantal 
watergangen wil het waterschap zelf in onderhoud nemen, het onderhoud van andere watergangen 
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wil het waterschap juist overdragen. De maatregelen zoals beschreven in dit projectplan zijn nodig, 
zodat de nieuwe onderhoudsplichtigen het onderhoud aan de watergangen kunnen uitvoeren. 
Daarnaast stop het waterschap met de jaarlijkse controle op onderhoud bij een deel van de 
zogenaamde schouwwatergangen. Zie voor meer informatie: www.wdodelta.nl/waterschapszorg. 
 
Na de realisatie van de plannen zal het gebied conform het beleid ‘Inrichting, Beheer en Onderhoud 
Op Maat’ (IBOOM) worden uitgevoerd. Hieronder wordt verstaan dat het beheer en onderhoud wordt 
afgestemd op de functies in een gebied, zoals landbouw en natuur. Bij dit maatwerk wil het 
waterschap ook rekening houden met de gebiedskenmerken, wensen en ideeën van de inwoners.  

 

3. Projectkeuzes 
De te realiseren maatregelen hebben als doel dat de watergangen effectief en efficiënt beheerd en 
onderhouden kunnen worden. Dit betekent dat de onderhoudsplichtige in de nieuwe situatie de 
watergang goed moet kunnen onderhouden (maaien / schoon maken) en dat het waterpeil in de 
watergang goed beheerd moet kunnen worden. Alle keuzes die gemaakt zijn die geleid hebben tot de 
maatregelen zoals beschreven in dit Projectplan, zijn voortgekomen vanuit deze voorwaarde. 
 

4. Vergunningen, ontheffingen en meldingen 
4.1 Vergunningenscan 
Er is een vergunningenscan uitgevoerd om te bepalen welke vergunningen aangevraagd en welke 
meldingen gedaan moeten worden voor de realisatie van de werkzaamheden. Voor de 
werkzaamheden waar een omgevingsvergunning voor nodig is, is deze 19 februari 2020 bij de 
betreffende gemeente aangevraagd. De vergunningenscan is uitgevoerd voor alle werkzaamheden 
die uitgevoerd worden, dus ook de werkzaamheden die niet in dit projectplan zijn opgenomen. Deze 
vergunningen scan is in bijlage 2 van dit projectplan opgenomen. 
 
4.2 Natuurtoets 
Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een Flora en Fauna inventarisatie uitgevoerd. Op basis 
hiervan stelt de aannemer een ecologische werkprotocol op en stemt deze af met het Waterschap. 
Mocht uit deze inventarisatie blijken dat er bijzonderheden worden geconstateerd, zal worden gewerkt 
conform wet- en regelgeving.  
 
4.3 Algemene zorgplicht voor natuur  
De Wet natuurbescherming eist dat schade aan de natuur zoveel mogelijk wordt beperkt. Hieraan 
wordt voldaan doordat het waterschap werkt volgens de vigerende natuurbeschermingswetgeving, de 
Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen en een maximale inspanning levert om de 
bestaande natuur te beschermen. De werkzaamheden hebben een lokaal en een kort durend 
karakter. Tijdens uitvoering van werkzaamheden heeft ook de aannemer een zorgplicht ten aanzien 
van Flora en Fauna.   

http://www.wdodelta.nl/waterschapszorg
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DEEL III – RECHTSBESCHERMING 
 

1. Bezwaar 
Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter 

inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode schriftelijk bezwaar tegen het projectplan 

indienen. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het dagelijks bestuur 

van waterschap zijn ingediend.  

Er kan desgewenst gebruik worden gemaakt van het e-formulier op de website: 

https://www.wdodelta.nl/actueel/online-regelen-0/bezwaarschrift/ 

 

2. Beroep 
Binnen 6 weken na de beslissing op bezwaar staat voor belanghebbenden beroep open bij de 
Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD, Groningen) onder 
overlegging van een afschrift van de beslissing op bezwaar. Geen beroep kan worden ingesteld door 
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen bezwaar te hebben ingediend.  
 
Het is mogelijk digitaal beroep in te stellen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden. Voor het 
indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan 
vervolgens hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State. 
 

3. Crisis- en herstelwet 
Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van 
toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke 
beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen 
geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, 
indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Belanghebbenden wordt verzocht in het 
beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.  
 

4. Voorlopige voorziening 
Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Dit 
betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te 
voorkomen kan degene die beroep instelt gelijktijdig of na het indienen daarvan een zogenaamd 
verzoek om een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling 
Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen). Daarbij moet 
een kopie van het beroepschrift worden overlegd. Ook voor het doen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Zie voor het digitaal indienen van zo’n verzoek 
onder “Beroep”. 
  

https://www.wdodelta.nl/actueel/online-regelen-0/bezwaarschrift/
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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DEEL IV – BIJLAGEN 
 

 

 

1. Kaarten en tekening 
 

1.1 Overzichtskaart maatregelen projectplan Westerbork 

 

1.2 Kaarten met locaties van maatregelen uit rapportage waterschapszorg 

 

1.3 Kaarten met locaties van knelpunten uit de knelpuntenanalyse KWK 

 

1.4 Profieltekeningen werk 10 

 

 

 

2. Vergunningenscan deelgebied Westerbork 
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Bijlage 1.1 
 

Overzichtskaart maatregelen 
projectplan Westerbork 
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Bijlage 1.2 

 

Kaarten met locaties maatregelen 

uit rapportage waterschapszorg 
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Bijlage 1.3 

 

Kaarten met locaties van 

knelpunten uit de 

knelpuntenanalyse KWK  
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Bijlage 1.4 

 

Profieltekeningingen werk 10 
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Bijlage 2 

 

Vergunningenscan alle 

werkzaamheden 
 


