
Sportpark De Eendracht te Amsterdam

projectnummer 0436536.100 

definitief   

5 december 2019 

Saneringsplan 



Saneringsplan  

Sportpark De Eendracht te Amsterdam 

projectnummer 0436536.100 

definitief revisie 01 
5 december 2019 

Auteurs 
T.Z. de Bie 
drs. P. Dirksen

Opdrachtgever 
Gemeente Amsterdam 
Grond & Ontwikkeling 
Weesperplein 8 
1011 PN  AMSTERDAM 

datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring vrijgave

 5 dec 2019  definitief  drs. P. Dirksen  ir. H.E. Oosterbaan  



Inhoudsopgave Blz.

1 Inleiding 1

2 Algemene gegevens 3
2.1 Terreinsituatie 3

2.1.1 Historische situatie 3

2.1.2 Huidige situatie 3

2.1.3 Geplande situatie 3

2.2 Kabels en leidingen 3

2.3 Bodemopbouw en geohydrologie 4

2.4 Uitgevoerd onderzoek en verontreinigingssituatie 4

2.4.1 Verontreinigingssituatie 4

2.4.2 Saneringsnoodzaak 6

2.4.3 Spoedeisendheid 7

3 Saneringsplan 8
3.1 Saneringsbeleid 8

3.2 Variantkeuze 9

3.3 Randvoorwaarden en uitgangspunten 10

3.4 Voorbereidende werkzaamheden 11

3.5 Ontgravingsplan 11

3.6 Aanvullend/nader onderzoek 13

3.7 Verwerking vrijkomende grond 14

3.8 Maatregelen grondwater 14

3.9 Uitvoering, milieukundige begeleiding, veiligheid en evaluatie 14

3.10 Nazorg 16

3.11 Planning en kosten 16

4 Communicatie en overlast 17
4.1 Voorlichting 17

4.2 Overlast 17

4.3 Klachtenregistratie en afhandeling 19

4.4 Organisatie, betrokkenen bij de sanering 19

Bijlagen 
1 Kadastrale gegevens 

Tekeningen 
1 0436536.100-OG1, geplande ontgraving 

2 0436536.100-OG2, dwarsprofiel 

3 0436536.100-KL1 Situatietekening met kabels en leidingen 



Saneringsplan  
Sportpark De Eendracht te Amsterdam 
projectnummer 0436536.100 
5 december 2019 revisie 01 
Gemeente Amsterdam 

Blad 1 van 20 

1 Inleiding 

In opdracht van de Gemeente Amsterdam is in september en oktober 2019 een saneringsplan 
opgesteld voor de locatie Sportpark De Eendracht te Amsterdam.  

De aanleiding hiervoor is de herontwikkeling van de locatie van een deel van het sportpark tot 
camping en de aangetoonde verontreinigingen in de bodem op het terrein. De aanwezige veront-
reinigingen met zware metalen en dioxines dienen in het kader van de herontwikkeling te wor-
den gesaneerd. Voor de sanering dient een saneringsplan te worden opgesteld dat ter instem-
ming wordt voorgelegd aan het bevoegd gezag (gemeente Amsterdam). De taken op het gebied 
van de Wet bodembescherming zijn overgedragen aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalge-
bied.  

Het doel van dit saneringsplan is het op overzichtelijke wijze beschrijven van de saneringsmaatre-
gelen die nodig zijn om de locatie geschikt te maken voor de toekomstige bestemming. 

De onderzoekslocatie ligt in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West, ten zuiden van de provinci-
ale weg N200 en betreft een deel van het sportpark De Eendracht. 

Het gebied waarbinnen de locatie zich bevindt, bestaat hoofdzakelijk uit sportvelden, enkele ge-
bouwen (kantines en kleedruimtes) en watergangen. Het saneringsplan heeft betrekking op de 
sportvelden 16 en 17/18 (oude nummering, thans veld 20), het terrein direct naast deze sportvel-
den, de watergangen rondom de sportvelden en de groenstrook tussen de watergang en aanwe-
zige wegen. De locatie beslaat in totaal ca. 28.000 m2. Veld 17 en 18 beslaan ca. 9.500 m2, veld 16 
is ca. 3.300 m2 groot, ca. 1.900 m2 bestaat uit watergangen, het terrein naast de sportvelden be-
slaat ca. 6.300 m2 en de groenstrook tussen de watergang en de wegen is ca. 7.100 m2 groot (zie 
tabel 1.1). 

Tabel 1.1: Overzicht deelgebieden

Deellocatie Oppervlakte (m2)

Totale oppervlakte 28.000

Landbodem

Veld 17 en 18 9.500

Veld 16 3.300

Terrein naast de velden 6.300

Groenstroken tussen de watergangen en de wegen 7.100

Waterbodem

Sloten 1.900



Saneringsplan  
Sportpark De Eendracht te Amsterdam 
projectnummer 0436536.100 
5 december 2019 revisie 01 
Gemeente Amsterdam 

Blad 2 van 20 

Het overgrote deel van het terrein is onverhard. Op de paden langs de wegen is een klinkerver-
harding aanwezig, de tijdelijke paden op het terrein bestaan uit betonplaten. 

In dit document is een sanering uitgewerkt op basis van de eisen uit de Wet Bodembescherming. 
Er wordt in het kader van het saneringsplan nog aanvullend onderzoek verricht om meer inzicht 
te krijgen in de omvang van de bekende verontreinigingen en de afvoermogelijkheden. De ver-
ontreinigingen op de locatie zijn vaker voorkomende verontreinigingen waarvan de meest effec-
tieve en economisch meest voordelige saneringswijzen bekend en veel uitgevoerd zijn. De uitge-
werkte saneringsaanpak sluit aan bij het landelijke saneringsbeleid, zoals verwoord in de Circu-
laire bodemsanering 2013 van juli 2013. 

In hoofdstuk 2 worden de bekende gegevens beschreven waaronder de resultaten van voor-
gaande onderzoeken. In hoofdstuk 3 zijn de saneringsmaatregelen uitgewerkt. Aansluitend is in 
hoofdstuk 4 ingegaan op de effecten van de sanering op de omgeving. 



Saneringsplan  
Sportpark De Eendracht te Amsterdam 
projectnummer 0436536.100 
5 december 2019 revisie 01 
Gemeente Amsterdam 

Blad 3 van 20 

2 Algemene gegevens 

2.1 Terreinsituatie 

2.1.1 Historische situatie 

Uit Topotijdreis valt op te maken dat de locatie tot na de Tweede Wereldoorlog in gebruik was 
als landbouwgrond (akkers en weiden gescheiden door sloten), in de Osdorper Binnenpolder. Na 
de oorlog is de Osdorper Binnenpolder ontwikkeld en is de huidige situatie ontstaan. 

2.1.2 Huidige situatie 

De onderzoekslocatie ligt in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West (zie figuur 2.1), ten zuiden 
van de provinciale weg N200, betreft een deel van het sportpark De Eendracht en bestaat hoofd-
zakelijk uit sportvelden, enkele gebouwen (kantines en kleedruimtes) en watergangen. 

Figuur 2.1: Ligging onderzoekslocatie (bron: AGODP) 

2.1.3 Geplande situatie 

Momenteel wordt een deel van de sportvelden ingericht tot (tijdelijk) kampeerterrein. 

2.2 Kabels en leidingen 

In het kader van het saneringsplan is voor het inventariseren van de ligging van de kabels en lei-
dingen een KLIC-melding verricht. Er is informatie verkregen van de volgende beheerders: 

 waterleiding (Waternet); 

 riolering (vrij verval) (Waternet); 

 Waternet overig; 

 datatransport (Colt Technology Services B.V.); 

 datatransport (KPN B.V.); 

 datatransport (Tele2 Nederland B.V.); 
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 datatransport (Ziggo B.V.); 

 datatransport (Liander N.V.); 

 middenspanning (Liander N.V.); 

 laagspanning (Liander N.V.). 

Uit de verkregen leidinginformatie kan worden opgemaakt dat op de locatie waterleidingen, rio-
lering, overige infrastructuur (beheerd door Waternet), enkele datatransportkabels en een laag-
spanningskabel aanwezig zijn. 

2.3 Bodemopbouw en geohydrologie  

De navolgende gegevens zijn overgenomen uit de meest recente bodemonderzoeken op de loca-
tie van 2019 (zie paragraaf 2.4.1). 

Ten aanzien van de bodemopbouw en geohydrologie kan het volgende worden vermeld: 

 freatische grondwaterstand: circa 0,7 à 0,8 m -mv.; 

 regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket: zuidelijk (globaal in rich-
ting van de Haarlemmermeer); 

 voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: ja, diverse sloten en richting het 
noorden de Haarlemmertrekvaart; 

 voorkomen van brak/zout grondwater: nee; 

 ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee. 

De gegevens over de geohydrologie zijn verkregen uit het voorgaande onderzoek, de Grondwa-
terkaart van Nederland (DGV-TNO) en de actuele kaarten met grondwaterbeschermingsgebie-
den. 

Het gebied ligt in zone 1 van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Amsterdam. In deze zone 
voldoet de kwaliteit van de boven- en ondergrond gemiddeld aan de Achtergrondwaarden 
(AW2000). Er kunnen licht verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK, PCB en minerale olie 
voorkomen. 

2.4 Uitgevoerd onderzoek en verontreinigingssituatie 

2.4.1 Verontreinigingssituatie 

Kwaliteit landbodem 
Dossieronderzoek dat is uitgevoerd door ThoHi Consultancy B.V. heeft uitgewezen dat in het ver-
leden ter plaatse van de twee sportvelden 17/18 zogenoemd kiezelrood is toegepast als verhar-
ding en dat de bodem hierdoor verontreinigd is geraakt met dioxine en HCB. Het slib in de aan-
grenzende sloot is eveneens verontreinigd geraakt (vermoedelijk door via de drainage afstro-
mend water). Op basis van een saneringsplan van Grontmij (kenmerk 97000143.wp5/Iba, d.d. 22 
januari 1997) heeft een bodemsanering plaatsgevonden, bestaande uit het verwijderen en afvoe-
ren van de verhardingslaag van de beide sportvelden en het ontgraven en afvoeren van slib uit de 
sloot. De resultaten van de bodemsanering zijn omschreven in het evaluatierapport van Grontmij 
(projectnummer 2170483, d.d. 13 maart 1998). De Milieudienst Amsterdam heeft door middel 
van een schrijven (behandelnummer 50/2421MD1993, dossiernummer 74089, d.d. 19 augustus 
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1999) ingestemd met de uitgevoerde bodemsanering en heeft de locatie destijds geschikt bevon-
den voor de functie sport en recreatie. 

Uit de beschikbare stukken en informatie van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied blijkt 
dat op enkele deellocaties mogelijk restverontreiniging is achtergebleven. Dit betreffen de bo-
dem onder de verhardingslaag, de bodem rondom de velden, de bodem aan de overzijde van de 
sloot, de waterbodem en de (in het verleden opgebrachte) bagger langs de watergang. 

Voor de voorgenomen herinrichting is recent door Tritium Advies bodemonderzoek uitgevoerd 
(rapport Milieuhygiënisch en technisch bodemonderzoek Sportpark de Eendracht Amsterdam, 
kenmerk 1711/004/BU-01, d.d. 16 februari 2018). Tijdens het onderzoek zijn onder meer sterke 
verontreinigingen met koper en lood in de bovengrond aangetoond. Ter plaatse van vml. veld 16 
betreft dit een geval van ernstige bodemverontreiniging met zware metalen onder de sintellaag 
vanaf ca. 0,15 tot 0,4 m -mv. (vlek 1). Aan de zuidkant van de onderzoekslocatie (veld 18) is een 
sterke verontreiniging met koper in de grond aanwezig (vlek 2), dit betreft echter geen geval van 
ernstige bodemverontreiniging. Mede omdat in het vooronderzoek de ophoging met kiezelrood 
en de hiermee samenhangende verontreinigingen met dioxine en HCB niet worden beschreven, 
wordt het onderzoek van Tritium als onvolledig beschouwd. Dit wordt onderschreven door de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (brief met kenmerk 12105702, zaaknummer 8457857, 
d.d. 19 juli 2018). 

Door Antea Group is vervolgens een verkennend en nader bodem- en waterbodemonderzoek 
verricht naar het voorkomen van dioxine en hexachloorbenzeen (Antea Group, projectnummer  
0436536.100, rapport d.d. 27 juni 2019).  
Hieruit blijkt dat zowel in de bodem als in de waterbodem sterk verhoogde gehalten aan dioxines 
zijn aangetoond. Aan hexachloorbenzeen zijn ten hoogste licht verhoogde gehalten gemeten. De 
verontreinigingssituatie met dioxines wordt hieronder beschreven.  
Ter plaatse van de sportvelden is alleen ter plaatse van het voormalige veld 16 nog een gruislaag 
aangetroffen met indicatief sterk verhoogde gehalten aan dioxines. In het mengmonster van de 
ondergrond ter plaatse van sportveld 17 is in eerste instantie een sterk verhoogd gehalte aan di-
oxines gemeten. Na analyse van de individuele monsters blijkt dat de bodem hooguit licht ver-
ontreinigd is. In de boven- en ondergrond zijn hier licht verhoogde gehalten aan dioxines geme-
ten. Ter plaatse van veld 18 zijn licht verhoogde gehaltes aan dioxines aangetoond. 
Rondom de sloten zijn zowel aan de binnenzijde als de buitenzijde (vanaf de sportvelden gezien) 
sterk verhoogde gehalten aan dioxines aangetoond in de zandige en kleiige bovengrond. Aan de 
buitenzijde zijn in eerste instantie ook sterk verhoogde gehalten aangetoond in de kleiige onder-
grond. In de vervolgens ingezette individuele monsters zijn maximaal licht verhoogde gehalten 
gemeten.  
De zandige bovengrond rondom de velden bevat matig tot sterk verhoogde gehalten aan dioxi-
nes, in de kleiige en zandige ondergrond is een licht verhoogd gehalte aan dioxines gemeten. De 
plaatselijk aanwezige gruislaag (geen bodem) bevat indicatief eveneens een licht verhoogd ge-
halte aan dioxines.  

Om de verontreinigingssituatie verder in beeld te krijgen, is aanvullend onderzoek uitgevoerd 
door Antea Group (‘Rapport aanvullend (water)bodemonderzoek t.b.v. sanering Sportpark de 
Eendracht te Amsterdam’ met kenmerk 0436536.100 en d.d. 4 december 2019). Hieruit is geble-
ken dat de grond tussen de bomenrij naast de sloot ook sterk verontreinigd is met dioxines. De 
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grond rondom de in de noordwestelijke hoek aanwezige woonark bevat licht tot matig ver-
hoogde gehalten aan dioxines en diverse overige stoffen. In de grond ten westen van de sloot zijn 
geen verhoogde gehalten aan dioxines meer aangetoond, waarschijnlijk als gevolg van recente 
werkzaamheden van Waternet. 

Kwaliteit waterbodem 
Uit het archief van Antea Group blijkt dat er waterbodemonderzoek is uitgevoerd nabij de loca-
tie. Uit het onderzoek (Antea Group, kenmerk 418516-01, d.d. 16 januari 2018) blijkt dat het slib 
wordt geclassificeerd als klasse A en te verspreiden is als klasse industrie. Er is echter niet geana-
lyseerd op de aanvullende parameters dioxine en HCB. 

Door Antea Group is vervolgens onderzoek verricht naar het voorkomen van dioxine en 
hexachloorbenzeen (Antea Group, projectnummer 0436536.100, rapport d.d. 27 juni 2019).  

In de watergangen is een sliblaag met een dikte van circa 0,5 m aanwezig. De vaste waterbodem 
bestaat uit klei. Het slib is niet verspreidbaar en nooit toepasbaar door het gemeten sterk ver-
hoogde gehalte aan dioxines. Uit twee afperkende boringen blijkt dat het slib ten noorden van de 
onderzoekslocatie hooguit licht verontreinigd is met ‘standaard’parameters en dioxines (beoor-
deeld als altijd verspreidbaar). Het slib ten zuidoosten van de locatie is sterk verontreinigd met 
dioxines (niet verspreidbaar). Op basis van deze onderzoeksgegevens wordt uitgegaan van een 
totale hoeveelheid verontreinigd slib van ca. 950 m3. 

Uit het eerder genoemde aanvullende onderzoek van Antea Group (d.d. 4 december 2019) blijkt 
dat de verontreiniging in het slib in zuidelijke en oostelijke richting nog niet is afgeperkt. In de 
vaste waterbodem zijn maximaal licht verhoogde gehalten aan dioxines aangetoond. 

Een overzicht met hoeveelheden en oppervlaktes is opgenomen in paragraaf 3.5. 

2.4.2 Saneringsnoodzaak 

Voor deze locatie staat vast dat de hoeveelheid verontreinigde grond in concentraties boven de 
interventiewaarden meer dan 25 m3 bodemvolume bedraagt (toetsingscriterium voor een geval 
van ernstige bodemverontreiniging in het kader van de Wet bodembescherming). Of er sprake is 
van één of meerdere gevallen is afhankelijk van de ruimtelijke, organisatorische en technisch sa-
menhang. Navolgend wordt hier op ingegaan. 

Ruimtelijke samenhang
Ruimtelijke samenhang wordt aanwezig geacht indien de verontreinigingen in aan elkaar gren-
zende of in elkaars nabijheid gelegen grondgebieden voorkomen. In deze situatie is er sprake van 
een (voormalig) sportterrein en de omliggende groenstroken waarop de verontreinigingen zich 
bevinden. Er is dus sprake van ruimtelijke samenhang. 

Organisatorische samenhang 
Organisatorische samenhang wordt aanwezig geacht indien de oorzaak of de gevolgen van de 
verontreiniging niet kan of kunnen worden gescheiden in verschillende organisatorische eenhe-
den. De gemeente Amsterdam is eigenaar van het terrein. Verder zijn zij de initiatiefnemer voor 
de sanering. Er zijn geen andere partijen aan te wijzen die voor een af te scheiden deel van de 
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verontreiniging aansprakelijk zouden kunnen worden gesteld. Daarmee is er sprake van organisa-
torische samenhang. 

Technische samenhang 
Van technische samenhang is sprake als de aanwezige verontreinigingen eenzelfde oorzaak heb-
ben. In dit geval zijn de aangetroffen verontreinigingen veroorzaakt door de in het verleden aan-
gebrachte halfverharding van kiezelrood. Ook de verontreiniging in de bodem en waterbodem 
rondom de voormalige sportvelden is hierdoor veroorzaakt. Hiermee is sprake van technische sa-
menhang op basis waarvan geen afzonderlijke gevallen worden onderscheiden. 

Het tijdstip van saneren is gezien de periode waarin de verontreiniging is ontstaan (voor 1987) 
afhankelijk van de spoedeisend, die gerelateerd is aan de aanwezigheid van humane, ecologische 
en/of verspreidingsrisico's. In navolgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan. 

2.4.3 Spoedeisendheid 

Met behulp van het toetsingsprogramma Sanscrit is een risicobeoordeling uitgevoerd. Voor de 
beoordeling is uitgegaan van de hoogste gehalten aan stoffen die de interventiewaarde over-
schrijden (koper en dioxines).  

Er is van uitgegaan dat het terrein onverhard is. Ter plaatse van veld 16 is geen drainage aanwe-
zig, de drainage ter plaatse van veld 17/18 is vervangen. Aangezien hier geen sterke verontreini-
gingen (meer) aanwezig zijn, wordt deze niet als mogelijke verspreidingsbron gezien. Op basis 
van de risicobeoordeling zijn er geen risico's voor verspreiding of ecologische risico's. Bij het hui-
dige gebruik van de locatie en bij het voorgenomen gebruik als (tijdelijke) camping kan niet wor-
den uitgesloten dat bezoekers in contact komen met de met dioxine verontreinigde grond of wa-
terbodem. Er is sprake van actuele humane risico’s. Voor de volledige beoordeling wordt verwe-
zen naar het eerder genoemde rapport van Antea Group met kenmerk 0436536.100 en d.d. 27 
juni 2019. 
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3 Saneringsplan 

3.1 Saneringsbeleid 

Algemeen 
Volgens de per 1 januari 2006 gewijzigde Wet bodembescherming is de saneringsdoelstelling 
functiegericht. De wijzigingen zijn nader ingevuld in de 'Circulaire bodemsanering 2013'. 

Functiegericht saneren houdt in dat het eindresultaat wordt afgestemd op het (toekomstig) ge-
bruik van de bodem dan wel op het wegnemen/opheffen van risico's. Daarbij hoeft niet altijd alle 
verontreiniging verwijderd te worden tot het niveau van de AW2000 (achtergrondwaarden).  

Basis uitgangspunt is een integrale aanpak (grond en grondwater) van het gehele geval van bo-
demverontreiniging. Er geldt in principe een standaardaanpak. Eventueel is maatwerk per geval 
of gebied mogelijk.

Standaardaanpak bovengrond 
De standaardaanpak gaat uit van het wegnemen van humane en ecologische blootstelling door 
het geschikt maken van de contactlaag/leeflaag van de bodem voor het (beoogde) gebruik. De 
kwaliteit waaraan de leeflaag moet voldoen is vastgelegd in de zogenaamde bodemfunctieklas-
sen. 

Er worden drie typen bodemfunctieklassen onderscheiden. Deze zijn weergegeven in onder-
staande tabel. 

Tabel 3.1: Indeling in bodemfunctieklassen en naam bodemnorm 
Afgeleide bodemnorm voor blijvende geschiktheid Bodemfuncties die één bodemfunctieklasse vormen

1. Achtergrondwaarden - Landbouw

- Natuur 

- Moestuinen-volkstuinen 

2. Maximale waarde wonen - Wonen met tuin

- Plaatsen waar kinderen spelen 

- Groen met natuurwaarden 

3. Maximale waarde industrie - Ander groen

- Bebouwing 

- Infrastructuur 

- Industrie 

In dit geval is in de toekomstige situatie ter plaatse van de saneringslocatie sprake van type 2, 
conform bodemfunctie ‘plaatsen waar kinderen spelen’. Overigens is de grenswaarde voor di-
oxine voor alle 3 functiecategorieën hetzelfde, namelijk 0,000055 mg/kg ds.  

Standaardaanpak ondergrond 
De standaardaanpak van de ondergrond (en het grondwater indien van toepassing) is gericht op 
het verwijderen van verontreinigende stoffen, tot een niveau waarbij zo min mogelijk nazorg 
noodzakelijk is. Bij het bepalen van de saneringsdoelstelling mag men zich laten leiden door kos-
teneffectiviteit.  



Saneringsplan  
Sportpark De Eendracht te Amsterdam 
projectnummer 0436536.100 
5 december 2019 revisie 01 
Gemeente Amsterdam 

Blad 9 van 20 

In deze situatie is er geen sprake van een mobiele verontreiniging in de ondergrond.

3.2 Variantkeuze 

Saneringstechnieken  
Ten aanzien van de mogelijke saneringstechnieken voor de grondverontreiniging kan in het alge-
meen onderscheid worden gemaakt tussen ontgraving en in-situ saneringsmethoden. In-situ 
technieken zijn in beginsel toepasbaar bij fysisch, chemisch of biologisch verwijderbare c.q. af-
breekbare verontreinigingen. In dit geval is hiervan geen sprake en komen als saneringstechniek 
alleen verwijderen door middel van ontgraving of afdekken van de verontreiniging in beeld. 

Saneringsvariant 
Voor verontreinigingen met immobiele stoffen geldt dat deze kunnen worden afgedekt met een 
verharding of een leeflaag. Wel gelden in dat geval bij toekomstige werkzaamheden in de grond 
beperkingen. Zo moeten graafwerkzaamheden worden gemeld en dienen bij de werkzaamheden 
veiligheidsmaatregelen te worden genomen.   

In deze situatie is de maatgevende stof dioxine. Deze stof valt niet binnen het Besluit Uniforme 
Saneringen, hetgeen betekent dat er voor de werkzaamheden een saneringsplan dient te worden 
opgesteld. Daarnaast dient in de afweging te worden meegenomen dat de wetgever voor deze 
stof geen verhoogde gehalten heeft afgegeven, zowel de achtergrondwaarde als de functieklasse 
wonen als de functieklasse industrie zijn gelijkgesteld aan de detectielimiet. Hiermee is de stof 
impliciet aangemerkt als zeer onwenselijk. Verder betekent dit ook dat bij een onverhoopte op-
menging met andere partijen deze al snel als niet reinigbaar worden aangemerkt. In overleg met 
het bevoegd gezag, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, is vastgesteld dat in deze speci-
fieke situatie een hogere terugsaneerwaarde mogelijk is. 

Naast de verontreiniging met dioxine is ook sprake van een geval van ernstige bodemverontreini-
ging met zware metalen. Deze verontreiniging bevindt zich in de bovengrond maar in een andere 
laag dan de dioxineverontreiniging.  

Op basis hiervan is er voor gekozen de sterk met dioxine verontreinigde grond van de locatie te 
verwijderen. Ook de verontreinigde gruislaag en de onderliggende, sterk met zware metalen ver-
ontreinigde zandlaag worden verwijderd. Middels bodemonderzoek is vastgesteld dat de matige 
en sterke verontreinigingen zich beperken tot de bovengrond van specifieke terreindelen (tot 
circa 0,5 m -mv.) De met dioxine of zware metalen verontreinigde grond en de met dioxine ver-
ontreinigde gruis-/sintellaag zullen worden afgevoerd naar een verwerker. 

Terugsaneerwaarde dioxine 
Voor de bovengrond (0-0,5 m -mv.) oftewel de putwanden op het toekomstige campingterrein 
(vak 1 en vak 3) geldt de achtergrondwaarde als terugsaneerwaarde voor dioxine.  

Voor de ondergrond (vanaf 0,5 m –mv.) geldt als terugsaneerwaarde voor dioxine de interventie-
waarde. Voor het terreindeel buiten de sloten wordt ook voor de bovengrond voor dioxine de in-
terventiewaarde als terugsaneerwaarde aangehouden.  

Voor de waterbodem wordt de interventiewaarde als terugsaneerwaarde aangehouden. De bo-
dem dient vervolgens uitgekeurd te worden. 
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Terugsaneerwaarde zware metalen   
Voor de overige stoffen (pakket 9 zware metalen), wordt er naar gestreefd de grenswaarde voor 
de klasse wonen als terugsaneerwaarde te hanteren, waarbij als bovengrens maximaal de grens-
waarde voor de klasse industrie wordt geaccepteerd. 

3.3 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

Voor het uitwerken van de saneringsmaatregelen worden de volgende randvoorwaarden en uit-
gangspunten gehanteerd: 
A. Het bodemsaneringsbeleid zoals verwoord in de Circulaire Bodemsanering 2013 (Staatscou-

rant, juli 2013).  
B. De actuele verontreinigingssituatie wijkt niet noemenswaardig af van de situatie zoals op ba-

sis van de voorgaande bodemonderzoeken is vastgesteld en staat beschreven in paragraaf 
2.4.1. 

C. Het gebied waar de verontreiniging zich bevindt verandert niet van functie. Wel dient er reke-
ning mee te worden gehouden dat er op een camping veel contact met de toplaag is.  

D. Voor de sanering van de verontreiniging ter plaatse van de te realiseren camping wordt ge-
streefd naar gehalten die voldoen aan de klasse industrie voor de bovengrond. Voor dioxine is 
dit gehalte als gezegd gelijk aan de achtergrondwaarde. In de ondergrond en de bovengrond 
van het gebied rondom de sloten worden gehalten aan dioxine tot aan de interventiewaarde 
getolereerd. 

E. Na de kernverwijdering wordt de ontgraving aangevuld met de op locatie aanwezige, ge-
keurde depots die voldoen aan maximaal klasse industrie of met schoon zand.  

F. De sliblaag in de sloten kan technisch goed gescheiden van de vaste waterbodem worden uit-
gebaggerd. 

G. Ten behoeve van de ontgraving is geen bemaling noodzakelijk.  
H. Uitgangspunt is dat ter plaatse van de bomen een sterke restverontreiniging achterblijft, die 

door middel van worteldoek kan worden afgedekt. Ondiep wortelende bomen (zoals bijvoor-
beeld de hier aanwezige populieren en berken) zijn echter slecht bestand tegen afdekking 
met worteldoek.  

I. Tijdens de saneringswerkzaamheden zal middels proefsleuven en visuele inspectie worden 
vastgesteld of verspreiding via de huidige drainageleidingen plaatsvindt/plaats kan vinden.  

J. De maatregelen zijn zodanig van aard dat hinder en overlast tijdens de uitvoering daarvan en 
eventueel ook daarna zoveel mogelijk worden beperkt. 

K. Het risico van schade aan kapitaalgoederen en openbare weg (gebouwen, kabels, leidingen, 
etc.) dient, zowel op de locatie als in de omgeving daarvan, tot een minimum te worden be-
perkt.
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3.4 Voorbereidende werkzaamheden 

Vergunningen en toestemmingen 
Voor het uitvoeren van de sanering zullen de volgende vergunningen en toestemmingen moeten 
worden geregeld: 

 Het verkrijgen van goedkeuring voor het saneringsplan bij de Omgevingsdienst Noordzeeka-
naalgebied. 

 Toestemming voor het afleveren van verontreinigde grond en slib bij een verwerkingsbedrijf. 

 Ontheffing voor de verwijdering van het slib en de werkzaamheden in de oevers van de wa-
tergang bij Waternet. 

 Het afsluiten van een CAR/Bodemsaneringsverzekering. 

 Melding toepassing grond. 

Te verrichten door de aannemer: 

 Het verrichten van een KLIC-melding. 

Voorzieningen 
Voordat met de sanering kan worden aangevangen dienen de volgende voorzieningen aanwezig 
te zijn: 

 Inrichten werkterrein conform de CROW 400. 

 Schaft-/kleed-/wasruimte te gebruiken door alle op het werk aanwezige personen. 

 Het werkterrein dient tijdens de saneringsduur te kunnen worden afgesloten. 

 Voldoende folie of containers voor tijdelijke opslag van de vrijkomende grond. 

 Borstel-/wasplaats om het materieel te kunnen ontdoen van aanhangend verontreinigde 
grond bij het verlaten van het werkterrein.  

3.5 Ontgravingsplan 

Algemeen 
In navolgende tabel zijn de verwachte hoeveelheden weergegeven. De vrijkomende grond wordt 
ingedeeld in partijen waarbij onderscheid wordt gemaakt op basis van grondsoort en herkomst. 
Vooralsnog is sprake van 4 partijen grond en slib die sterk verontreinigd en/of niet toepasbaar 
zijn en afgevoerd moeten worden. Hierbinnen wordt onderscheid gemaakt in zandige en kleiige 
grond en slib vanwege de mogelijkheden voor reiniging. De verontreinigde grond zal deels direct 
worden afgevoerd naar een verwerker of stortlocatie, deels wordt deze op locatie in depot gezet.  
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Tabel 3.1: Vrijkomende hoeveelheden 
Vakken Ontgravings-

traject 
Oppervlakte Hoeveelheid 

sterk veront-
reinigde 
grond/niet 
toepasbare 
grond voor af-
voer  

Klasse Parameter

m -mv. in m2 m3

Vak 1: voormalig veld 16 –
gruis-/sintellaag 

0,0 - 0,3 3.300 990 sterk dioxines

Vak 1: voormalig veld 16 -
zand onder gruis-/sintel-
laag 

0,3 - 0,5 3.300 660 sterk zware metalen

Vak 2: slootkanten 0,0 - 0,5 6.300 3.150 sterk dioxines

Vak 3: overig terrein toe-
gangspad nabij veld 16 

0,0 - 0,5 190 95 niet toepas-
baar  

dioxines

Waterbodem 0,0 - 0,5 1.900 950 sterk dioxines

Vak 4: spot koper 0,2-0,7 45 22,5 sterk koper

Aanpak waterbodem 
Aangetoond is dat het slib sterk verontreinigd is met dioxines. De landbodem rondom de sloot is 
naar verwachting verontreinigd geraakt door het op de kant zetten van verontreinigd slib. Uit-
gangspunt voor de waterbodem is dat alleen het aanwezige slib sterk verontreinigd is met di-
oxine en dat de vaste waterbodem niet verontreinigd is. Dit is bevestigd in het eerder genoemde 
aanvullende onderzoek. 

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat kan worden volstaan met het ontgraven van de toplaag 
tot 0,5 m vanaf het maaiveld. Voor het herstel van de slootoever dient aanvulling aan de sloot-
kant plaats te vinden met klei (erosieklasse 2) die voldoet aan de achtergrondwaarde.  

De waterbodem in het talud van de sloot en onder de sliblaag wordt niet ontgraven. Voorgesteld 
wordt het slib met een schuifboot naar doodlopende delen van de sloot op te duwen. Hiervoor 
moeten meerdere duikers tijdelijk worden dichtgezet, wat reeds is overlegd met Waternet. Van-
uit de locatie waar het slib wordt opgeduwd (doodlopende deel aan de zuidzijde en ten noorden 
van het toegangsdammetje richting voormalig veld 16) kan het slib met kraan worden ontgraven. 
Het bepalen van de definitieve uitvoeringswijze is aan de uitvoerend aannemer. 

Kabels en leidingen 
Als onderdeel van de saneringsvoorbereiding is een inventarisatie uitgevoerd van de op de loca-
tie aanwezige kabels en leidingen. Hiervoor is een KLIC-melding verricht. Uit de verkregen infor-
matie (zie ook paragraaf 2.2) kan worden opgemaakt dat zich binnen de saneringslocatie verschil-
lende kabels en leidingen bevinden. Naar verwachting wordt vanwege de geringe ontgravings-
diepte geen contact gemaakt met de aanwezige kabels en leidingen. Op bijgevoegde tekening 
0436536.100-KL-1 zijn de bekende kabels en leidingen weergegeven. 
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Aanvulling 
De ontgravingen worden indien de civieltechnische kwaliteit van de grond het toelaat aangevuld 
met de grond uit de op het terrein aanwezige depots. Hierover is reeds contact geweest met de 
heer Mooijbroek van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. 

Op de locatie zijn de volgende depots aanwezig: 
Depot 1A/1B 
Dit depot is gekeurd conform AP04 (rapport ‘Partijkeuringen grond gelegen op het sportpark De 
Eendracht’ (rev. 02) met kenmerk 0436536.100 en d.d. 14 juni 2019 door Antea Group). Uit de 
keuring is gebleken dat beide deeldepots sterk verontreinigd zijn met dioxines en derhalve niet 
toepasbaar zijn. Deze zal worden afgevoerd naar een erkend verwerker. 

Depot 2 
Dit depot is gekeurd conform AP04 (rapport ‘Partijkeuringen grond gelegen op het sportpark De 
Eendracht’ (rev. 02) met kenmerk 0436536.100 en d.d. 14 juni 2019 door Antea Group). Uit de 
keuring is gebleken dat depot 2 voldoet aan de klasse Industrie. De grond is afkomstig van een 
voormalig tennisveld en werd als onverdacht beschouwd ten aanzien van dioxines. Om deze aan-
name te toetsen, is een aanvullende partijkeuring conform AP04 uitgevoerd (rapport ‘Partijkeu-
ringen - Aanvullend rapport partijkeuringen grond gelegen op het sportpark De Eendracht’ met 
kenmerk 0436536.100 en d.d. 5 december 2019). Hieruit is gebleken dat ook dit depot sterk ver-
ontreinigd is met dioxines. Deze grond zal worden afgevoerd naar een erkend verwerker. 

L-vormig depot 
Deze grond is vrijgekomen bij de aanleg van het naast de saneringslocatie gelegen beachvolley-
balveld (vml. handbalveld). De grond is onderzocht tijdens het milieuhygiënisch onderzoek naar 
aanleiding van de reconstructie van de handbalvelden (rapport ‘Milieukundig onderzoek verhar-
dingen en bodem sportpark De Eendracht te Amsterdam’ met kenmerk 26389 en d.d. 8 decem-
ber 2016 door Grondslag). Uit dit onderzoek blijkt dat de grond onder de handbalvelden indica-
tief voldoet aan de kwaliteit 'wonen' en de grond rondom de handbalvelden indicatief voldoet 
aan de kwaliteit 'industrie". Deze grond zal worden gebruikt voor aanvulling bij de sanering. 

Indien de voorgenomen aanvulgrond civieltechnisch niet geschikt blijkt te zijn of indien na her-
schikken een tekort wordt voorzien, wordt grond aangevoerd. De aan te voeren grond dient ver-
dichtbaar te zijn en dient minimaal te voldoen aan de klasse industrie. 

3.6 Aanvullend/nader onderzoek 

In het kader van de sanering dienen enkele onderdelen nog verder onderzocht te worden:   

 kwaliteit toe te passen grond depots; 

 proefsleuvenonderzoek drainagesleuven. 
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3.7 Verwerking vrijkomende grond 

Bij de sanering worden de volgende vrijkomende materiaalstromen onderscheiden. 

Partij 1 
Deze grond komt vrij uit de ontgraving van vak 1, het voormalige veld 16, en betreft de gruis- of 
sintellaag. Deze laag is indicatief sterk verontreinigd met dioxine. De omvang van de partij be-
draagt in totaal circa 1.080 m3. Deze partij kan naar verwachting thermisch worden gereinigd en 
dient te worden afgevoerd naar een erkende verwerker. 

Partij 2 
Deze grond komt vrij uit de ontgraving van vak 1, het voormalige veld 16, en betreft de zandlaag 
onder de halfverharding. Deze partij is naar verwachting sterk verontreinigd met zware metalen 
en mogelijk ook met dioxines. Indien dat het geval is, kan de partij niet worden gereinigd en dient 
een niet-reinigbaarheidsverklaring te worden verkregen. De grond wordt hiervoor in depot gezet 
en gekeurd (AP04). Indien de grond niet sterk verontreinigd is met dioxines, kan deze naar een 
verwerker worden afgevoerd. Mocht dat wel het geval zijn, kan een niet-reinigbaarheidsverkla-
ring worden aangevraagd. Ook de grond van de verontreinigingsspot van vak 4 kan hierbij wor-
den gekeurd. De omvang van de partij bedraagt in totaal circa 742,5 m3. 

Partij 3 
Deze grond komt vrij uit de ontgraving van oevers van de sloten en het overige terrein nabij voor-
malige veld 16, vakken 2 en 3. Deze partij is naar verwachting niet toepasbaar op basis van di-
oxine. De grond wordt direct afgevoerd naar een erkend verwerker. De omvang van de partij be-
draagt in totaal circa 3.125 m3. 

Partij 4 
Partij 4 betreft de vrijkomende sterk verontreinigde sliblaag. Het slib wordt direct afgevoerd naar 
een erkend verwerker. De omvang van de partij bedraagt in totaal circa 950 m3. 

Partij 5 
Partij 5 betreft de bestaande depots 1A en 1B en 2. Op basis van dioxine wordt de partij inge-
deeld als niet toepasbare grond. Er is al een AP04-keuring verricht. De omvang van de partij be-
draagt in totaal circa 1.400 m3. 

3.8 Maatregelen grondwater 

Naar verwachting zijn geen maatregelen nodig in relatie tot het grondwater. Het grondwater be-
vindt zich op circa 0,8 m -mv. De maximale ontgravingsdiepte die is voorzien bedraagt 0,5 m -mv.  

3.9 Uitvoering, milieukundige begeleiding, veiligheid en evaluatie 

Uitvoering 
Uitvoering dient te gebeuren door een aannemer die gecertificeerd is volgens de BRL 7000, pro-
tocol 7001 (landbodem) en 7003 (waterbodem). 
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Milieukundige begeleiding
De werkzaamheden ter plaatse van de sterke verontreinigingen dienen te worden uitgevoerd on-
der milieukundige begeleiding volgens BRL 6000, protocol 6001. De waterbodemsanering dient 
plaats te vinden onder milieukundige begeleiding volgens protocol 6003. De milieukundige dient 
onder meer toezicht te houden op de ontgravingsmethode en de verschillende grondstromen. 
Ook dient hij de verontreinigingsgrenzen aan te geven.  

Daarnaast wordt toezicht gehouden op de naleving van de voor de werkzaamheden geldende 
veiligheidsvoorschriften en worden zo nodig ter controle luchtkwaliteitsmetingen verricht. De 
aannemer blijft echter verantwoordelijk voor de veiligheid op het werk. 

De werkzaamheden van de milieukundige zijn daarnaast onder meer: 

 het begeleiden van de ontgravingen; 

 het verzorgen van de controle op de scheiding van de te ontgraven partijen naar aard en 
mate van verontreiniging; 

 het aangeven van en controle op depots waarin ontgraven grond op basis van de vermoede-
lijke verontreinigingsklasse moeten worden opgeslagen; 

 het houden van toezicht op de naleving van de geldende veiligheidsvoorschriften; 

 het uitvoeren van controlebemonsteringen; 

 het controleren van eventueel van buiten de locatie aan te voeren aanvulmateriaal; 

 het verzamelen van gegevens en het bijhouden van een logboek ten behoeve van het op te 
stellen evaluatierapport; 

 toezien op de aanvulling; 

 rapportage aan de directie van afwijkingen en eventuele consequenties hiervan. 

Veiligheid 
Om tijdens de uitvoering van een sanering veilig te kunnen werken zijn, afhankelijk van de aard 
en de mate van verontreiniging, risicoklassen opgesteld met verschillende te treffen maatrege-
len. Er zijn vier klassen geformuleerd voor vluchtige en niet-vluchtige parameters. De indelingscri-
teria zijn gebaseerd op de humane serious risk concentrations.   

Op basis van de bekende gegevens en onderzoeksresultaten is vanuit het ontwerp conform de 
CROW-publicatie 400 de veiligheidsklasse rood-niet vluchtig van toepassing. De maatgevende 
stoffen zijn lood en dioxine. Eén en ander wordt nader vastgesteld door de aannemer en dient te 
worden vastgelegd in een V&G-plan uitvoeringsfase.  

De maatregelen die dienen te worden genomen zijn beschreven in de CROW-publicatie 400 en 
worden bepaald door de hoogst gevonden veiligheidsklasse. 

Evaluatie 
Nadat de sanering is afgerond zal een evaluatierapport worden opgesteld dat dient te voldoen 
aan de eisen van het bevoegde gezag. Hierin komen onder andere de volgende zaken aan de 
orde: 

 de uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van de sanering; 

 de uiteindelijke hoeveelheden afgevoerde grond/materialen en de bestemming hiervan; 

 de resultaten van de chemische analyses (grond en grondwater); 

 eventueel situering en kwaliteit leeflaag; 
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 een beschrijving van de ontstane situatie na afloop van de sanering; 

 hoeveelheid en kwaliteit geloosd grondwater; 

 de veiligheid tijdens de werkzaamheden. 

3.10 Nazorg 

Gebruiksbeperkingen 
Na de sanering zijn naar verwachting niet alle sterke grondverontreinigingen van de locatie ver-
wijderd. De nadrukkelijk wens is om de aanwezige bomen aan de westzijde van het campingter-
rein te laten staan. Derhalve blijft hier mogelijk een restverontreiniging aanwezig. In dat geval zijn 
er na de sanering risico's. Dit betekent dat er bij 'normaal gebruik' sprake is van gebruiksbeper-
kingen. Indien mogelijk zal een worteldoek worden aangebracht met daarop een dunne laag 
schone grond om zo de contactrisico’s te beperken. Aanbevolen wordt in dat geval het struikge-
was tussen de bodem te laten staan als natuurlijke barrière tegenover de ‘plaats waar kinderen 
spelen’.  

Registratie 
Indien op basis van de uitkeuring in de ondergrond sterk verhoogde gehalten achterblijven, zal de 
ontgraving verder worden doorgezet. Het streven is om een minimale nazorg te realiseren.   

In de beschikking op het evaluatierapport wordt een eventuele restverontreiniging onder de bo-
men, tussen het struikgewas, kadastraal geregistreerd. Dit betekent dat in het kadaster een aan-
tekening aanwezig is die doorverwijst naar een bij het kadaster aanwezig dossier van de locatie 
waarin de beschikking saneringsnoodzaak/spoedeisendheid, de beschikking op het saneringsplan 
en de beschikking op het evaluatierapport worden opgenomen. 

3.11 Planning en kosten  

Planning 
De uitvoering van de sanering zal, inclusief wachttijd vanwege de doorlooptijd van de verificatie-
monsters, naar verwachting zo’n 8 weken duren. De uitvoeringsdata zijn mede afhankelijk van de 
goedkeuring van dit plan. De daadwerkelijke start zal minimaal één week voor aanvang worden 
gemeld. 

Kostenraming 
Voor de sanering is een globale kostenraming opgesteld. Deze is separaat geleverd. 
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4 Communicatie en overlast 

4.1 Voorlichting 

Belangrijk aandachtspunt tijdens de voorbereiding en uitvoering van de sanering is de voorlich-
ting naar belanghebbenden. De voornaamste belanghebbenden zijn de initiatiefnemer voor de 
camping en de gebruikers van de omliggende percelen. Er zijn diverse mogelijkheden voor de 
wijze waarop voorlichting wordt gegeven (mailing, website, voorlichtingsavond etc.). Voor dit 
project kan voor de algemene voorlichting gedacht worden aan een voorlichtingsbrief. Opge-
merkt wordt dat de beschikking op het saneringsplan zal worden gepubliceerd. De publicatie 
vindt doorgaans plaats in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad danwel digitaal. 

4.2 Overlast 

Algemeen 
Het uitvoeren van een bodemsanering ter plaatse van een locatie in stedelijk gebied brengt per 
definitie diverse vormen van overlast voor de gebruikers van naastgelegen percelen met zich 
mee. In de onderstaande paragrafen worden de mogelijke vormen van overlast die de bodemsa-
nering met zich meebrengt, nader behandeld. De optredende overlast en de mate van voorko-
men van die overlast zijn van belang voor de maatschappelijke acceptatie van de sanering. 

Maatregelen ter beperking/voorkoming van overlast 
Navolgend is een overzicht gegeven van de aspecten die belangrijk (kunnen) zijn voor de omwo-
nenden/belanghebbenden ten aanzien van het beperken van overlast. Daarbij wordt opgemerkt 
dat gezien de ligging van de saneringslocatie geen sprake is van directe omwonenden. Wel wordt 
het sportpark dagelijks gebruikt en is het alleen toegankelijk via een woonwijk. 

Werktijden 
Op de locatie mag gedurende de sanering worden gewerkt van maandag tot en met vrijdag, tus-
sen 7.00 uur en 18.00 uur. De aannemer moet in een vooraf op te stellen plan van aanpak aange-
ven welke werktijden worden gebruikt. Buiten deze werktijden mogen lawaaibronnen niet in 
werking zijn tenzij ze voldoen aan de standaard geluidvoorschriften. 

Afwijking van deze tijden door de aannemer mag slechts plaatsvinden na schriftelijke toestem-
ming van de opdrachtgever en/of directie.  

Geluid 
De actieve werkzaamheden (graafmachines, vrachtauto's e.d.) en de passieve werkzaamheden 
(aggregaten e.d.) produceren geluid. De actieve werkzaamheden kunnen alleen worden uitge-
voerd binnen de bovengenoemde werktijden. 

Passieve werkzaamheden zullen mogelijk ook 's avonds en 's nachts plaatsvinden. Voor deze loca-
tie beperkt dit zich naar verwachting tot de nagenoeg geluidloze verlichting van het werkterrein.  
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Voor de geluidbelasting in de vorm van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het 
piekniveau (LAmax), veroorzaakt door de binnen het werkterrein aanwezige installaties en toe-
stellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, geldt dat:  
a. de niveaus op de in de tabel 4.1 genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de 

in die tabel aangegeven waarden;  

Tabel 4.1: Geluidsnormen 
07:00-19:00 uur 19:00-23:00 uur 23:00-07:00 uur 

LAr,LT op de gevel van woningen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

Lamax op de gevel van woningen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

Lamax in in- of aanpandige woning 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)

b. de in de periode tussen 07.00 uur en 19.00 uur in tabel opgenomen piekniveaus niet van toe-
passing zijn op het laden en lossen; 

c. de in de tabel aangegeven waarden voor woningen ook gelden voor andere geluidgevoelige 
bestemmingen. 

Stofvorming  
Bij grondwerkzaamheden en transport over niet verharde terreindelen kan stofvorming optre-
den, zeker als er sprake is van een droge periode. Voor wat betreft het aantal stofdeeltjes (of 
gronddeeltjes) in de lucht kunnen geen 'harde' criteria worden gesteld daar deze niet door me-
tingen controleerbaar zijn. Wel worden maatregelen getroffen om de vorming van stof zoveel 
mogelijk te voorkomen. Te nemen maatregelen zijn: 
1. het indien van toepassing afdekken van gronddepots op de locatie met folie; 
2. het naar behoefte schoonhouden van de openbare wegen en de bouwwegen binnen de loca-

tie; 
3. het zonodig nat houden van de locatie door actief te sproeien. 

Daar geen harde normen kunnen worden gesteld, worden eventuele aanvullende maatregelen 
pas genomen op het moment dat werknemers van de aannemer en/of omwonenden aangeven 
last te hebben van de stofvorming. 

Schade aan panden, bestratingen, vloeren e.d. door trillingen en zettingen 
Door de werkzaamheden vinden er bewegingen plaats die normaliter niet plaatsvinden. Dit zou 
kunnen leiden tot schadevorming aan eigendommen van derden. Gedacht kan worden aan trillin-
gen veroorzaakt door bouwverkeer doch tevens aan zettingen van de bodem door het verdichten 
van grond. 

Stelregel voor dit saneringsplan is dat er door de saneringswerkzaamheden geen schade mag op-
treden aan eigendommen van derden. Dit betekent dat de risico’s voor optredende schadevor-
ming voorafgaande aan de werkzaamheden moeten worden bepaald.  

Hoewel uiteraard alles in het werk wordt gesteld om schade te voorkomen, wordt voor de werk-
zaamheden een verzekering afgesloten. Dit geschiedt door de opdrachtgever. Deze verzekering 
dekt de eventuele schades aan eigendommen van derden die optreden als gevolg van de werk-
zaamheden. 
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4.3 Klachtenregistratie en afhandeling 

Bij klachten kan contact worden opgenomen met de milieukundig begeleider of de contactper-
soon van de opdrachtgever. 

4.4 Organisatie, betrokkenen bij de sanering 

Belangrijke partijen in het saneringsproces zijn de opdrachtgever, de aannemer, de directievoer-
der en de milieukundig begeleider. De directievoerder ziet toe op een correcte naleving van alle 
facetten van het contract tussen de opdrachtgever en de aannemer. De milieukundige begeleider 
ziet toe op een correcte uitvoering van de sanering.  

Een overzicht van de belangrijkste partijen wordt in het onderstaande nader weergegeven. Voor 
zover reeds bekend worden tevens namen en adressen genoemd. De partijen die in een later sta-
dium bij de sanering betrokken zullen raken doch nog niet bij naam bekend zijn worden kort 
weergegeven. 

Opdrachtgever 
Gemeente Amsterdam 
Grond & Ontwikkeling
Weesperplein 8 
1018 AX  AMSTERDAM 

Taken en bevoegdheden:  
De opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor de juiste voorbereiding, uitvoering en begeleiding 
van de sanering. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de informatieverstrekking 
naar derden voorafgaande, tijdens en na de sanering. 

Directievoerder 
Nog niet ingevuld. 

Taken en bevoegdheden: 
De directievoerder houdt namens de opdrachtgever toezicht op de juiste voorbereiding, uitvoe-
ring en begeleiding van de sanering. 

Bevoegd gezag Wet bodembescherming  
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
Postbus 209 
1500 EE  ZAANDAM 

Taken en bevoegdheden:  
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembe-
scherming en is daarmee de instantie die dit saneringsplan dient goed te keuren. Daarnaast zal 
de afdeling Handhaving controleren of de sanering op de overeengekomen wijze is uitgevoerd. 
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Adviesbureau 
Nog niet ingevuld. 

Taken en bevoegdheden:  
Het door de opdrachtgever ingeschakelde adviesbureau is verantwoordelijk voor de technische 
invulling voortvloeiend uit de gewenste saneringsoplossing. Het betreft de technische uitwerking 
van de saneringsaanpak, de begeleiding en de verslaglegging van de sanering.  

Milieukundige begeleiding 
Nog niet ingevuld. 

Taken en bevoegdheden: 
De milieukundige dient onder meer toezicht te houden op de ontgraving en de verschillende 
grondstromen en de verontreinigingsgrenzen aan te geven. Ook neemt de milieukundige mon-
sters ter verificatie. Daarnaast wordt toezicht gehouden op de naleving van de voor de werk-
zaamheden geldende veiligheidsvoorschriften en worden zonodig ter controle luchtkwaliteitsme-
tingen verricht. De aannemer blijft echter verantwoordelijk voor de veiligheid op het werk. 

Verder zijn nog de volgende partijen bij de saneringen betrokken: 

 een aannemer die de daadwerkelijke sanering uitvoert; 

 de vergunningverlenende instanties, in paragraaf 3.4 is een opsomming gegeven van de beno-
digde vergunningen. 

Antea Group 
December 2019 



Saneringsplan  
Sportpark De Eendracht te Amsterdam 
projectnummer 0436536.100 
18 oktober 2019 revisie 00 
Gemeente Amsterdam 

Bijlage 1 Kadastrale gegevens  



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 0436456.100

12345
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Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 19 september 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Sloten Noord-Holland I 6228
Kadastrale objectidentificatie : 014070622870000

Locaties Haarlemmerweg 701 A
1063 LE  Amsterdam

Haarlemmerweg 703
1067 HP  Amsterdam

Kadastrale grootte 334.340 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 114183 - 488388
Omschrijving Wegen

Ontstaan uit Sloten Noord-Holland I 6224

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 68509/176 Ingeschreven op 24-06-2016 om 14:06

Hyp4 68509/175 Ingeschreven op 24-06-2016 om 14:06

Hyp4 62925/145 Ingeschreven op 31-05-2013 om 09:00

Hyp4 62907/90 Ingeschreven op 24-05-2013 om 14:11

Hyp4 62907/89 Ingeschreven op 24-05-2013 om 14:11

Hyp4 59515/182 Ingeschreven op 03-02-2011 om 12:57

Hyp4 57452/122 Ingeschreven op 13-11-2009 om 10:13

Hyp4 56009/41 Ingeschreven op 22-12-2008 om 09:00

Hyp4 55809/63 Ingeschreven op 18-11-2008 om 14:27

Hyp4 18883/98 Amsterdam Ingeschreven op 02-02-2004 om 14:30

Hyp4 18840/109 Amsterdam Ingeschreven op 02-12-2003 om 09:00

Hyp4 18820/26 Amsterdam Ingeschreven op 03-11-2003 om 14:37

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.14070622870000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.14070622470000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_68509_176
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_68509_175
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_62925_145
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_62907_90
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_62907_89
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_59515_182
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_57452_122
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_56009_41
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_55809_63
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_18883_98_ASD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_18840_109_ASD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_18820_26_ASD
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Hyp4 18787/5 Amsterdam Ingeschreven op 12-09-2003 om 14:38

Hyp4 18657/186 Amsterdam Ingeschreven op 30-12-2002 om 14:40

Hyp4 16761/43 Amsterdam Ingeschreven op 28-07-2000

Hyp4 15936/22 Amsterdam Ingeschreven op 13-07-1999

Hyp4 13657/20 Amsterdam Ingeschreven op 13-08-1996

Hyp4 8551/10 Amsterdam Ingeschreven op 23-12-1986

Hyp4 3784/129 Amsterdam Ingeschreven op 31-12-1955

Hyp4 7372/42 Amsterdam

Hyp4 6154/58 Amsterdam

Hyp4 5329/78 Amsterdam

84 STN02/27056 ASD

84 STN02/26697 ASD

84 STN02/26695 ASD

84 STN02/26694 ASD

84 STN02/26693 ASD

84 STN02/26692 ASD

84 STN02/26690 ASD

84 STN02/26688 ASD

84 STN02/26687 ASD

84 STN02/23237 ASD

84 STN02/19618 ASD

84 STN02/18234 ASD

84 STN02/16818 ASD

84 STN02/14776 ASD

84 STN02/13100 ASD

84 STN02/13045 ASD
Aanvullende stukken Hyp4 63886/126

Is aanvulling op Hyp4 62907/90

Ingeschreven op 27-01-2014 om 14:40

Hyp4 63886/125
Is aanvulling op Hyp4 62907/89

Ingeschreven op 27-01-2014 om 14:40

Hyp4 13924/12 Amsterdam
Is aanvulling op Hyp4 13657/20 Amsterdam

Ingeschreven op 18-12-1996

Naam gerechtigde Gemeente Amsterdam
Adres Amstel 1

1011 PN  AMSTERDAM
Postadres Postbus 1104

1000 BC  AMSTERDAM
Statutaire zetel AMSTERDAM

KvK-nummer 34366966 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_18787_5_ASD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_18657_186_ASD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_16761_43_ASD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_15936_22_ASD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_13657_20_ASD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_8551_10_ASD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_3784_129_ASD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_7372_42_ASD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_6154_58_ASD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_5329_78_ASD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_63886_126
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_62907_90
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_63886_125
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_62907_89
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_13924_12_ASD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_13657_20_ASD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.172021189
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=34366966
https://www.kadaster.nl/contact
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Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Sloten Noord-Holland I 5524
Kadastrale objectidentificatie : 014070552470000

Locaties Tom Schreursweg 8
1067 MC  Amsterdam
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Tom Schreursweg 12
1067 MC  Amsterdam
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Tom Schreursweg 2 A
1067 MC  Amsterdam

Tom Schreursweg 2 B
1067 MC  Amsterdam

Tom Schreursweg 2 C
1067 MC  Amsterdam

Tom Schreursweg 2 D
1067 MC  Amsterdam

Tom Schreursweg 2 E
1067 MC  Amsterdam

Tom Schreursweg 2 F
1067 MC  Amsterdam

Tom Schreursweg 10 A
1067 MC  Amsterdam

Tom Schreursweg 14
1067 MC  Amsterdam

Kadastrale grootte 58.217 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 113983 - 488490
Omschrijving Recreatie - sport

Ontstaan uit Sloten Noord-Holland I 3169

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.14070552470000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.14070316970000
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Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk 84 STN02/26694 ASD
Naam gerechtigde Gemeente Amsterdam

Adres Amstel 1
1011 PN  AMSTERDAM

Postadres Postbus 1104
1000 BC  AMSTERDAM

Statutaire zetel AMSTERDAM
KvK-nummer 34366966 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.172021189
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=34366966
https://www.kadaster.nl/contact
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Tekeningen  
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Contactgegevens 
Monitorweg 29 
1322 BK  ALMERE 
Postbus 10044 
1301 AA  ALMERE 
T. (06) 57 58 42 98 
E. patrick.dirksen@anteagroup.com 
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Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de ad-

viseurs en ingenieurs van Antea Group dra-

gen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en water-

werken. Maar we zijn ook betrokken bij 

thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmana-

gement en energie. Onder de naam Oranje-

woud groeiden we uit tot een allround en 

onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en 

overheden. Als Antea Group zetten we deze 

expertise ook mondiaal in. Door hoogwaar-

dige kennis te combineren met een pragma-

tische aanpak maken we oplossingen haal-

baar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog 

voor duurzaamheid. Op deze manier antici-

peren we op de vragen van vandaag en de 

oplossingen van de toekomst. Al meer dan 

60 jaar. 


