
 

1 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 

PROJECTPLAN 
Regionale waterkering 

 Bontebok (KR162-002/028) 
 

besluit tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk; artikel 5.4 Waterwet,  
in combinatie met het Leggerbesluit: 

 artikel 5.1 Waterwet – vastlegging ligging, afmeting, vorm en constructie van de waterstaats-
werken 

 artikel 78 lid 2 Waterschapswet – toewijzing onderhoud waterstaatswerken 

 

   
 

Datum : 30 maart 2020  
Cluster : Projecten  
OW nummer : OW.13804 
Projectleider : J. Sipma 



 

2 
 

 

  
Inhoud 
1. Inleiding .......................................................................................................................................... 3 

2. Juridische basis / besluitvorming MER ........................................................................................... 4 

3. Voorbereiding van de besluitvorming ............................................................................................ 4 

4. Wijziging regionale waterkeringen en legger (artikelen 5.1 en 5.4 Waterwet) .................................. 5 

4.1 KR162_002/028 Bontebok bestaande situatie ........................................................................... 5 

4.2 Nieuwe situatie Bontebok ..................................................................................................... 5 

A. Regionale waterkering (RWK)................................................................................................ 6 

B. Aan te passen (ondersteunende) kunstwerken (inlaatduiker) ................................................. 7 

5. Benodigde zakelijke rechten .......................................................................................................... 9 

6. Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd ...................................................................................... 9 

7. Te treffen voorzieningen voor voorkomen, beperken nadelige gevolgen ....................................... 9 

7.1. Geïnventariseerde nadelige gevolgen: .................................................................................... 9 

7.2. Beschrijving hoe de nadelige gevolgen worden voorkomen of beperkt. .................................. 9 

7.3. Financieel nadeel .................................................................................................................... 10 

8. Procedure ..................................................................................................................................... 10 

Bijlagen ...............................................................................................................................................  

1. Juridische status Projectplan ................................................................................................  

2. Leggerblad ...........................................................................................................................  

3. Situatietekening Bontebok (KR162-002) ..............................................................................  

4. Profielentekening Bontebok (KR162-002) ............................................................................  

5. Situatietekening Bontebok (KR162-028) ..............................................................................  

6. Profielentekening Bontebok (KR162-028) ............................................................................  

 
 

  



 

3 
 

1. Inleiding 
 
Op basis van het Waterbeheerplan 2016-2021 Wetterskip Fryslân, 3.2.2 Regionale waterkeringen 
langs de Friese Boezen en het “Verbeterprogramma regionale waterkeringen, wordt in hoofdstuk 3 
besloten over wijzigingen (ophoging/verbreding/versteviging) van regionale waterkeringen. Ook 
vindt besluitvorming plaats over de aanleg van aanvullende kunstwerken zoals duikers met afsluiter.  
De besluitvorming voor de regionale waterkering vindt plaats, omdat die kering niet voldoet aan de 
door de provincie vastgestelde hoogte- en stabiliteitsnorm.  
 
De aanpassingen zijn zodanig dat de kering voor de komende 25 jaar aan de veiligheidsnorm vol-
doet. De onderhavige kering heeft een veiligheidsklasse 3 (IPO norm). Dit betekent dat de kering 
een overschrijdingsfrequentie van 1/300 per jaar heeft, bij de maatgevende boezemwaterstand 
(MBP) en stabiliteitseis. 
 
Dit Projectplan heeft betrekking op de waterkering ten noorden van Bontebok in de gemeenten 
Heerenveen en Opsterland. De ligging van de het betreffende kadetraject is weergegeven in onder-
staande figuur.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1 – Overzicht traject 
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2. Juridische basis / besluitvorming MER 
 
De juridische status van dit projectplan is beschreven in bijlage 1.  
 
Besluit MER 
Naast Projectplan, Leggerbesluit en Schadebesluit moet het dagelijks bestuur bij Kadeprojecten, op 
basis van artikel 7.19 Wet Milieubeheer / Besluit Milieueffectrapportage (Besluit MER), bijlage C. on-
derdeel D 3.2, ook een besluit nemen over een MER-beoordeling. Het dagelijks bestuur kan beslui-
ten om daarvan af te zien. De keuze om dit te doen hangt af van overwegingen die vermeld staan in 
de Europese richtlijn 2011/92/EU. Een MER-beoordeling hoeft pas plaats te vinden als er aanzienlijke 
effecten zijn op het milieu.  
 
Aangezien de beschreven maatregelen in dit projectplan vanwege hun aard en omvang geen aan-
zienlijke/blijvende effecten op het milieu hebben is het afzien van een MER-beoordeling gerecht-
vaardigd. 

3. Voorbereiding van de besluitvorming  
 
Het Project(plan) is als volgt voorbereid: 
 
Vooroverleg met betreffende perceeleigenaren: De maatregelen worden op gronden van derden 
uitgevoerd. Voorafgaand deze besluitvorming heeft overleg en/of afstemming plaatsgevonden met 
belanghebbende partijen. Tijdens dat overleg is ook toegelicht waarom de voorgenomen maatrege-
len nodig zijn, omdat er nu nagenoeg geen zichtbaar grondlichaam c.q. waterkering waarneembaar 
is.  
Tijdens een gehouden prestentatie is uitleg gegeven over de werking van het Friese Boezemsys-
teem. Tijdens de vervolggesprekken is het gedetailleerde ontwerp voor de te verbeteren waterke-
ring doorgesproken en vervolgens op onderdelen aangepast om aan de wensen dan wel eisen van 
de grondeigenaren of gebruikers tegemoet te komen.  
 
Op basis van de gevoerde gesprekken is met betrokkenen consensus bereikt over het ontwerp.  
Discussie over de noodzaak van de maatregel is wel blijven bestaan. 
 
De volgende vooronderzoeken zijn uitgevoerd:  

 Landmeetkundige werkzaamheden; 

 Inventarisatiewerkzaamheden in het veld; 

 Natuurtoets Flora en Faunawet;  
in de uitvoering wordt gewerkt volgens de Gedragscode Wet natuurbescherming voor wa-
terschappen 2019; 

 Onderzoek Kabels en Leidingen (Klic melding); 

 Bodemkundig onderzoek. 
Op basis van de resultaten van deze vooronderzoeken is het definitief ontwerp tot stand gekomen. 

 
Verder zijn er de volgende ontwerpstappen doorgelopen: 

 Beoordeling op kadehoogte; 

 Beoordeling (on)mogelijkheden ter plaatse; 

 Het informeren van en overleggen met grondeigenaren, belanghebbenden en instanties 
met het doorvoeren van besproken aanpassingen op basis van wensen en inzichten betref-
fende stakeholders.  
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De in dit Projectplan beschreven maatregelen komen overeen met het definitief ontwerp. 
 

Op basis van de in de voorbereiding geconcludeerde gegevens heeft het Wetterskip gekozen voor 
de onder punt 4 genoemde kadeverbeteringen. Geconcludeerd is dat dit het meest optimale ont-
werp betreft op basis van de doelstelling sober en doelmatig om de betreffende kering te laten vol-
doen aan de fingerende normering.  
 
Tijdens de voorbereiding van de besluitvorming zijn de nadelige gevolgen van dit besluit geïnventa-
riseerd. Onder punt 7 wordt uiteengezet hoe deze gevolgen worden voorkomen of beperkt. E.e.a. 
conform artikel 5.4 lid 2 Waterwet. Zie voor de tekst van genoemd artikel, noot 2. 
 
Het waterschap concludeert dat het besluit hiermee zorgvuldig is voorbereid (artikel 3.2 Awb (1)). 

4. Wijziging regionale waterkeringen en legger (artikelen 5.1 en 5.4 Waterwet) 
 
Onderstaand vindt besluitvorming plaats over de te wijzigen waterstaatswerken (regionale waterke-
ring - RWK). Ook vindt besluitvorming plaats over leggerwaarden behorende bij die waterstaatwer-
ken.  
De hier genoemde Leggerwaarden worden opgenomen in de Legger (artikel 5.1 Waterwet (2)).  
Ook vindt toewijzing plaats van het onderhoud voor de betreffende waterstaatswerken. De toewij-
zing van de onderhoudsplicht aan onderhoudsplichtigen is gebaseerd op de Keur Wetterskip Fryslân 
2013 en de Beleidsregels Integrale Legger.  
 
Zie voor de situering van het tracé van de waterkering figuur 1 hoofdstuk 1. De uitgewerkte situaties 
en dwarsprofielen zijn opgenomen in de bijlagen.  
 
Middels onderstaande beschrijving van het tracé met de aangegeven motivatie concludeert het wa-
terschap dat het besluit hiermee voldoende is gemotiveerd (artikel 3.46 Awb) (3). 

4.1 KR162_002/028 Bontebok bestaande situatie 
In de bestaande situatie ligt de waterkering aan de noord en westzijde van de aanwezige hoofdwa-
tergang. De kering is op basis van de inmeting qua hoogte onvoldoende gebleken. 
 
De bestaande situatie is aangegeven in de in de dwarsprofielen 1 t/m5 en 1 t/m 8 (profielentekenin-
gen KR162-002 en KR162-028):  

 Het waterkering type betreft een niet tot nauwelijks zichtbare kering van grond en is onder-
deel van de aanwezige landbouwpercelen. 

 De waterkering loopt aan noordwestzijde parallel aan aanwezige hoofdwatergang. 

 Enkele aan de binnenzijde gelegen watergangen staan in verbinding met de boezem. 

4.2 Nieuwe situatie Bontebok 
Voor de situering van de aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken wordt verwezen naar bijla-
gen 3 t/m 6 (Situatietekeningen, lengteprofielen en dwarsprofielen KR162-002/028). Nummering 
van de profielen correspondeert met de nummering op de situatietekening, bijlagen 3 en 5. 

                                                                    
1 Artikel 3:2 Awb: Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante 
   feiten en de af te wegen belangen. 
2 Artikel 5.1 Waterwet (Legger – Waterwet): De Beheerder (waterschap) draagt zorg voor de vaststelling van 
   een Legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar Ligging, Vorm, Afmeting en 
   Constructie moeten voldoen. Van de Legger maakt deel uit een overzichtskaart waarop de Ligging van 
   waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. 
3 Artikel 3:46 Awb: Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering. 
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A. Regionale waterkering (RWK) 
De waterkering wordt uitgevoerd conform de leggerwaarden zoals opgenomen in bijlage 2 (legger-
blad behorende bij het projectplan). Het aanlegprofiel wijkt af van het leggerprofiel door o.a. te anti-
ciperen op optredende zettingen en beheerbaarheid van de kering. Op hoofdlijnen wordt de RWK 
als volgt aangelegd: 
 
Zuidelijke deel projectgebied KR162-028 (profiel 1, 3, 4, 5 en 6): 

- Aanwezige hoogte in het perceel wordt gebruikt om hoge grond te creëren waarover de leg-
gerlijn gelegd wordt. 

- De afkeurhoogte ter plaatse is vastgesteld op NAP + 0,81 m, maar wordt aangelegd op NAP 
+ 1,00 m. 

- Binnen- en buitentalud worden afgewerkt onder een helling van 1:20. 
- Kruinbreedte wordt 5 m. 
- Het waterkering type betreft kering van grond en wordt in afstemming met de perceeleige-

naar al dan niet ingezaaid met een nader te bepalen graszaadmengsel. 
- Aan de zuidzijde sluit het nieuwe keringprofiel aan op de Veenweg.  

 
Noordelijke deel projectgebied KR162-028 (profiel 7 en 8) 

- De afkeurhoogte ter plaatse is vastgesteld op NAP + 0,81 m maar wordt aangelegd op NAP 
+ 1,00 m. 

- Buitentalud wordt vanaf boveninsteek sloot onder met een variabele taludhelling (gemid-
deld ca. 1:5) afgewerkt richting de kruin.  

- Kruinbreedte wordt 1,5 m. 
- Binnentalud wordt vanaf de kruin onder een helling van 1:7 afgewerkt 
- Het waterkering type betreft kering van grond en wordt in afstemming met de perceeleige-

naar al dan niet ingezaaid met een nader te bepalen graszaad. 
- Aan de noordoostzijde sluit het nieuwe keringprofiel aan op de aanwezige hoogte van het 

woon-bedrijfsperceel Bonteboksleane nr. 2.  
 
Zuidelijke deel projectgebied KR162-002 (profiel 1 en 2) 

- De afkeurhoogte ter plaatse is vastgesteld op NAP + 0,81 m maar wordt aangelegd op NAP 
+ 1,00 m. 

- Buitentalud wordt vanaf boveninsteek sloot onder met een variabele taludhelling (gemid-
deld ca. 1:5) afgewerkt richting de kruin.  

- Kruinbreedte wordt 1,5 m. 
- Binnentalud wordt vanaf de kruin onder een helling van 1:7 afgewerkt 
- Het waterkering type betreft kering van grond en wordt in afstemming met de perceeleige-

naar al dan niet ingezaaid met een nader te bepalen graszaad. 
- Aan de westzijde sluit het nieuwe keringprofiel aan op de Bonteboksleane.  

 
Noordoostelijke deel projectgebied KR162-002 (profiel 4 en 5): 

- Aanwezige hoogte in het perceel wordt gebruikt om hoge grond te creëren waarover de leg-
gerlijn gelegd wordt. 

- De afkeurhoogte ter plaatse is vastgesteld op NAP + 0,81 m maar wordt aangelegd op NAP 
+ 1,00 m. 

- Binnen- en buitentalud worden afgewerkt onder een helling van 1:20. 
- Kruinbreedte wordt 5 m. 
- Het waterkering type betreft kering van grond en wordt in afstemming met de perceeleige-

naar al dan niet ingezaaid met een nader te bepalen graszaad. 
- Aan de zuidzijde sluit het nieuwe keringprofiel aan op de Veenweg.  

 
Motivatie 
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Uit de inmeting is gebleken dat de kade onvoldoende hoogte heeft waardoor ophoging noodzakelijk 
is. Hierbij is gezocht naar hoogtes in de percelen om onder de waterkering over deze delen te laten 
lopen waarbij de waterkering uitgevoerd gaat worden als “hoge grond” waardoor het gebruik van 
betreffende percelen zo min mogelijk belemmerd wordt. Het zeer flauwe talud met een brede kruin-
breedte geeft geen beperkingen in het reguliere gebruik.  
Op de overige delen wordt een daadwerkelijke kade opgeworpen waarbij het buitentalud een hel-
ling behoort te krijgen van minimaal 1:3 vanaf bodem watergang, een kruinbreedte van 1,5 m en een 
binnentaludhelling van 1:5. Omwille van een gebruiksvriendelijke inpassing van de kering op de 
landbouwpercelen is in afstemming met de eigenaren besloten het buitentalud op te zetten vanaf 
de boveninsteek van de watergang waardoor deze in praktijk een gebruiksvriendelijke helling krijgt 
van ca. 1:5. Het binnentalud wordt omwille van gebruikstoepassing verflauwd naar een taludhelling 
van 1:7. 
 
Deeltraject KR162-002 sluit aan de westzijde aan op de Bonteboksleane waar ook de inrit naar het 
landbouwperceel is gesitueerd. Om ongehinderd gebruik hiervan te borgen alsmede de stabiliteit 
van de kering wordt de aanwezige inlaatduiker langs de Bonteboksleane verlengt, aan de binnen-
zijde wordt een damligger aangebracht en aan de buitenzijde een houten damwand aangebracht. 
Het binnentalud wordt in afstemming met de perceeleigenaar afgewerkt onder een helling van 1:20 
om de toegang naar het perceel te waarborgen. 
 
Om vernatting van het perceel ter plaatse van het binnentalud te voorkomen wordt een drain aan-
gebracht met aansluiting op aanwezige berm en perceel sloten. 
 
De afkeurhoogte voor betreffend tracé is op basis van berekeningen vastgesteld op een hoogte van 
NAP + 0,81 m en zal rekening houdend met optredende zetting en inklinking afgewerkt worden op 
een hoogte van 1,00 m + NAP. 
 
Met de wijzigingen van de regionale waterkeringen wordt invulling gegeven aan de doelstelling ver-
meld in artikel 2.1 lid 1 a Waterwet, namelijk voorkoming en waar nodig beperking van overstromin-
gen en wateroverlast. 
   

B. Aan te passen (ondersteunende) kunstwerken (inlaatduiker) 
De RWK kruist aan de westzijde een schouwwatergang, ter hoogte van profiel 2 in traject 
KR162_028Ter plaatse wordt voorzien in een afsluitbare duiker met damliggers. De RWK krijgt ter 
plaatse een profiel van buitenzijde 1:3 en binnenzijde 1:7 met een kruinbreedte van 5 m. 
 
Om het gewenste “hoge grond profiel” van westelijke naar oostelijke richting (KR162-028) te kun-
nen realiseren wordt een gedeelte van de aanwezige kopsloten gedempt, zoals aangegeven op situ-
atietekening (bijlage 3). Deze worden met behulp van damliggers beëindigd. Bij 3 kopsloten wordt 
de aanwezige onderleider/duiker verlengt en op de damliggers voorzien van afsluiters. 
 
Leggerwaarden duiker profiel 2 (KR162-028):  
 Code duiker: wordt toegekend bij verwerking in de legger door Gegevensbeheer - Wetterkip 
 Functie: afsluiter 
 Vorm: rond 
 Diameter/ breedte in meters (afmeting): 315 mm 
 Hoogte binnenonderkant bovenstrooms in m NAP (afmeting): NAP - 0,75 m 
 Hoogte binnenonderkant benedenstrooms in m NAP (afmeting): NAP - 0,75 m. 
 Materiaal: kunststof 
 Faunapassage: nee. 
 Onderhoudsplichtige: Wetterskip Fryslân 
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 Onderhoudsverplichting: het in goede staat houden van de (buis) constructie, inclusief afsluiter 
en het te allen tijde gangbaar maken van het doorstroomprofiel van de duiker (gewoon- en bui-
tengewoon onderhoud). 

 
Leggerwaarden afsluiter op syphon KSY0019003 tussen profiel 3 en 4  
 Code afsluiter: wordt toegekend bij verwerking in de legger door Gegevensbeheer - Wetterkip 
 Functie: afsluiter 
 Vorm: rond 
 Diameter/ breedte in meters (afmeting): 315 mm 
 Hoogte binnenonderkant bovenstrooms in m NAP (afmeting): nvt 
 Hoogte binnenonderkant benedenstrooms in m NAP (afmeting): NAP - 1,25 m. 
 Materiaal: kunststof 
 Faunapassage: nee. 
 Onderhoudsplichtige: Wetterskip Fryslân 
 Onderhoudsverplichting: het in goede staat houden van de (buis) constructie, inclusief afsluiter 

en het te allen tijde gangbaar maken van het doorstroomprofiel van de duiker (gewoon- en bui-
tengewoon onderhoud). 

 
Leggerwaarden  twee duikers profiel tussen profiel 4 en 5  (KR162-028): 
 Code duikers: wordt toegekend bij verwerking in de legger door Gegevensbeheer - Wetterkip 
 Functie: afsluiters 
 Vorm: rond 
 Diameter/ breedte in meters (afmeting): 250 mm 
 Hoogte binnenonderkant bovenstrooms in m NAP (afmeting): NAP - 0,75 m 
 Hoogte binnenonderkant benedenstrooms in m NAP (afmeting): NAP - 0,75 m. 
 Materiaal: kunststof 
 Faunapassage: nee. 
 Onderhoudsplichtige: Wetterskip Fryslân 
 Onderhoudsverplichting: het in goede staat houden van de (buis) constructie, inclusief afsluiter 

en het te allen tijde gangbaar maken van het doorstroomprofiel van de duiker (gewoon- en bui-
tengewoon onderhoud). 

 
Motivatie 
Doordat de RWK als hoge grond een watergang kruist welke in afsluitbare verbinding staat met de 
boezem wordt ter plaatse de watergang over zo minimaal mogelijke lengte gedempt. De lengte 
wordt beperkt gehouden door toepassing van damliggers aan weerzijden van de kering. De verbin-
ding tussen boezem en watergang wordt gewaarborgd door de aan te brengen duiker, welke in 
maatgevende omstandigheden tijdig dicht gezet zal worden m.b.v. een afsluiter. 
 
Een 3-tal haaks op de RWK gesitueerde sloten welke deels gedempt worden om aanleg gewenst 
profiel van de RWK mogelijk te maken zijn in de bestaande situatie verbonden met de boezem. Met 
uitzondering van de onderleider, deze koppelt het aanwezige peilvak van -0,80 m NAP buiten de re-
gionale waterkering, met de polder Ook hier wordt de verbinding tussen boezem en watergang ge-
waarborgd door de aan te brengen of het verlengen van aanwezige duiker, welke in maatgevende 
omstandigheden tijdig dicht gezet zal worden m.b.v. een afsluiter. 
De toewijzing van het onderhoud van de genoemde duikers met afsluiters aan het waterschap vindt 
plaats om te waarborgen dat zowel duiker als afsluiter functioneel blijven. De betreffende duikers 
bevinden zich namelijk in de RWK. 
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5. Benodigde zakelijke rechten  
 
Voor de aanleg of wijziging van de waterstaatswerken benoemd bij punt 2 verandert de eigendoms-
situatie niet. Ook is er geen reden andere zakelijke rechten te vestigen.  

6. Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd  
 
De onder hoofdstuk 4 vermelde werkzaamheden worden in de loop van dit jaar uitgevoerd.  
De werkvolgorde wordt in overleg met de aannemer vastgesteld.  
Als deze werkvolgorde en werkwijze bekend is, worden rechthebbenden (perceeleigenaren) en be-
langhebbenden hierover geïnformeerd. De werkzaamheden vinden voor zover mogelijk plaats tus-
sen 7:00 – 18:00 uur op werkdagen.  
De werken en de uitvoering ervan vinden in principe zijn geheel plaats vanaf de percelen waar de 
waterstaatswerken worden aangelegd of gewijzigd. De aanvoer van materiaal en materieel gaat per 
as.  
Tevens worden er tussen Wetterkip en de aannemer afspraken gemaakt over:  

- Verkeersveiligheid tijdens de uitvoering; 
- Bereikbaarheid van de percelen en agrarische gronden tijdens de werkzaamheden;  
- Eventuele afzetting van bouwterreinen e.d. ter voorkoming van gevaarlijke situaties. 

Door het maken van afspraken over bovengenoemde aspecten wordt beoogd overlast die belang-
hebbenden als gevolg van de werkzaamheden kunnen ondervinden tot een minimum te beperken.  

7. Te treffen voorzieningen voor voorkomen, beperken nadelige gevolgen 
 

7.1. Geïnventariseerde nadelige gevolgen: 
Tijdens de voorbereiding van het project en dit besluit zijn de volgende nadelige gevolgen geïnven-
tariseerd, namelijk:  
 
Blijvend: 

1. Het kappen van een boom t.h.v. profiel 8, welke in het midden van de kering staat.  
2. Beperking in gebruik landbouwpercelen, als gevolg van de verhoging, verbreding van de ke-

ring. 

Tijdelijke: 

1. Mogelijke gevolgen tijdens de uitvoering voor de Flora en Fauna. 
2. Verkeershinder voor de aanwonenden a.g.v. de aanvoer van grond. 
3. Beperking in tijdelijk gebruik van de landbouwpercelen. 

 

7.2. Beschrijving hoe de nadelige gevolgen worden voorkomen of beperkt. 
 
De volgende maatregelen worden getroffen om de nadelige gevolgen als gevolg van dit Projectplan 
werk te voorkomen of te beperken: 
 
Beperken/voorkoming blijvend nadelige gevolgen:  
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1. De eigenaar op wiens perceel de boom staat, heeft te kennen gegeven akkoord te gaan met 
de genoemde kap.  

2. Door weerszijde van de kering – het grondlichaam, met flauwe taluds aan te leggen.  

En ook op delen van het traject een vijf meter brede kruin toe te passen. Ontstaat er geen 

toename op de gebruikersbeperking die ervan uit de keur gelden op de aanwezige kering.  

Beperken/voorkoming tijdelijke nadelige gevolgen:  

1. Tijdens de uitvoering van het werk wordt rekening gehouden met het gestelde in de Ge-
dragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen.  

2. Er worden uitgangspunten en voorwaarden in het contract met de aannemer opgenomen 
opdat er met respect en daarvoor geschikt materieel gewerkt gaat worden. Voorafgaand 
aan de uitvoering wordt nogmaals samen met de aannemer uitvoeringsafspraken gemaakt 
met betreffende perceeleigenaren en belanghebbenden. 

3. Waterkeringen worden over de gehele lengte van het betreffende traject waar nodig op-
nieuw geprofileerd en ingezaaid om bij einde werk een strakke kering te kunnen waarbor-
gen. De gewassenschade die als gevolg van de werkzaamheden ontstaat, is voor een indica-
tieve periode meegenomen in de (deels nog af te sluiten) gebruikersovereenkomsten. 
 

7.3. Financieel nadeel  

 Schade wordt door zorgvuldige uitvoering getracht zoveel mogelijk te beperken. Daar waar 
dit zich onverhoopt toch voor gaat doen worden hier nadere afspraken gemaakt met de be-
treffende perceeleigenaren om de schade te herstellen dan wel te compenseren. 

 Voor het tijdelijk in gebruik hebben van grond in verband met het gebruik van rij- en werk-
stroken ontvangen rechthebbenden (eigenaren / pachters) een vergoeding voor gewassen- 
en mestschade. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van artikel 7.14 Water-
wet / Schadevergoedingsregeling waterstaatswerken (onderhoud, aanleg en wijziging) van 
Wetterskip Fryslân. 

 De hiervoor bedoelde vergoeding wordt na afloop van de werkzaamheden, aan de hand van 
de werkelijk in gebruik genomen oppervlakte, per groeiseizoen, bepaald en schriftelijk aan 
rechthebbenden kenbaar gemaakt. 

 Het gebruik van de gronden en de financiële compensatie zal het waterschap met de recht-
hebbenden regelen door middel van een gebruiksovereenkomst. In deze gebruiksovereen-
komst, wordt ook de hoogte en de vergoeding van de schade opgenomen. 

 Indien minnelijk overleg hier niet tot overeenstemming leidt, wordt de schadevergoeding bij 
besluit toegekend (Schadebesluit).  

 Voor het overige heeft er in de voorbereiding bij het opstellen van dit projectplan en op basis 
van artikel 3:4 Awb een belangenafweging plaatsgevonden. De nadelige gevolgen van het 
besluit en de wijze waarop deze ongedaan of beperkt worden staan beschreven in dit besluit 
(projectplan). Bij de besluitvorming is geconstateerd dat erg geen nadelige en/of onevenre-
dige gevolgen zijn in verhouding tot het te dienen doel van dit besluit.  

 Mochten rechthebbenden of andere belanghebbenden echter menen dat, ondanks deze be-
langenafweging, zij onevenredige schade hebben geleden ten gevolge van dit besluit (pro-
jectplan) dan kan op basis van artikel 7.14 Waterwet een verzoek om schadevergoeding in-
gediend worden bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. In een voor bezwaar en be-
roep vatbaar besluit wordt vervolgens een beslissing genomen op het ingediende verzoek. 

8. Procedure  
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Rechthebbenden en belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen dit Projectplan, 
volgens de procedure opgenomen in de bekendmakingsadvertentie. Deze bekendmakingsadverten-
tie wordt elektronisch gepubliceerd in een Waterschapsblad (overheid.nl).  
 
Na de bezwarenperiode wordt het besluit ook bekendgemaakt een Waterschapsblad (overheid.nl), 
eventueel na behandeling van ingediende bezwaren. Tegen dat besluit staat beroep open bij de 
rechtbank. 
 
Een eventueel ingediend bezwaar of beroep schort de uitvoering van het werk niet op.  
Wil men voorkomen dat onomkeerbare handelingen worden verricht dan dient een voorlopige voor-
ziening te worden aangevraagd bij de rechtbank (voorzieningenrechter) of de voorzitter van de Raad 
van State (al naar gelang de procedure is gevorderd). 
 
Op de vaststelling van dit projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van 
toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in hun beroepsschrift moeten aangeven welke gron-
den zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe 
gronden meer worden aangevoerd. 
 
Aldus vastgesteld op 1 april 2020 door het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, namens deze, 
 
 
/SIGNATURE1/ 
 
 
 
 
Ir. A. Numan,  
Clustermanager Projecten. 
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Bijlage 1 
 
Juridische status Projectplan 
 
Voor de onder punt 2 genoemde aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken stelt het water-
schap op basis van artikel 5.4 Waterwet (4) een besluit, genaamd Projectplan, vast. Op basis van de 
Waterwet en waterschapskeur zijn de in dit besluit (punt 4) beschreven werken waterstaatswerken 
(waterkeringen en ondersteunende kunstwerken). 
 
In dit document (Projectplan) is ook het besluit opgenomen voor het vaststellen van de Legger (5), 
voor de aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken. Deze besluitvorming vindt zijn basis in arti-
kel 5.1 Waterwet (vastlegging waterstaatswerken qua: ligging, afmeting, vorm, constructie) en arti-
kel 78 lid 2 Waterschapswet (toewijzing van de onderhoudsplicht voor de aan te leggen of te wijzi-
gen waterstaatswerken).  
 
Voor de besluitvorming (Projectplan en Legger) is het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân be-
voegd. Dit is geregeld in het Delegatiebesluit Wetterskip Fryslân 
 

                                                                    
4 Artikel 5.4 Waterwet:  
1. De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder geschiedt overeenkomstig een daar-

toe door hem vast te stellen projectplan. Met de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk wordt gelijkgesteld de 
uitvoering van een werk tot beïnvloeding van een grondwaterlichaam. 

2. Het plan bevat tenminste een beschrijving van het betrokken werk en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd, 
alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van de nade-
lige gevolgen van de uitvoering van het werk. 

  
5 De legger is een besluit van een waterschap waarin voor waterstaatswerken aangegeven wordt wie onderhoudsplichtig is 
en wat de onderhoudsplicht omvat. Verder wordt in de legger vastgelegd, de ligging, vorm, constructie en afmeting van 

het waterstaatswerk. 
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