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Projectplan Waterwet 
 
Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel heeft het 
voornemen, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, het onderhavig projectplan 
Waterwet voor de realisatie van vispassage Kandia en de herinrichting van de Uitvliet te 
Groessen (Duiven) vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit 
plan.  
 
Op grond van artikel 5.4 lid, tweede lid, van de Waterwet bevat een projectplan Waterwet een 
beschrijving van het betrokken werk, de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd alsmede een 
beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van 
de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. 

1 Projectbeschrijving 

1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd  

 
Inleiding en context 
Rijkswaterstaat en Waterschap Rijn en IJssel hebben in 2008 het ‘Waterakkoord Blauwe 
Knooppunt Rijn en IJssel’ ondertekend. Dit waterakkoord is in 2014 geactualiseerd en op 19 
april 2017 opnieuw bestuurlijk bekrachtigd. Blauwe knooppunten zijn overdrachtspunten 
(mondingen) van regionale watersystemen van het waterschap naar de rivieren in beheer bij 
Rijkswaterstaat. In het waterakkoord is o.a. opgenomen dat Rijkswaterstaat Oost-Nederland 
(RWS) en Waterschap Rijn en IJssel gezamenlijk gaan werken aan de verbetering van 
vismigratie in combinatie met ecologisch herstel van rivier- en beekmondingen ter uitvoering 
van de Kader Richtlijn Water. In de eerste tranche (2010-2015) zijn 5 blauwe knooppunten 
vispasseerbaar gemaakt. In de tweede tranche (2016-2021) staat onder andere het 
vispasseerbaar maken van de monding van de Oude Rijn bij het gemaal Kandia op het 
programma. Dit is de laatste migratiebarrière voor vis op het volledig Nederlandse traject van 
de Oude Rijn. De Oude Rijn (Rijnstrangen) heeft een functie als ecologische verbindingszone 
tussen de uiterwaarden van de grote rivieren en het in Duitsland gelegen natuurgebied 
Millingerbroek. 

Onderwerp : Projectplan Waterwet 
Realisatie vispassage en stuw gemaal Kandia en 
herinrichting Uitvliet 

 
Status 

 
: 

 
Besluit 

 
Datum vastgesteld door het 
college van dijkgraaf en 
heemraden 
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- Voorlopig Ontwerp aanzichten vispassage Kandia; 
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Afbeelding 1: Gemaal Kandia is aangegeven met de rode stip 

 

1.2 Inrichtingsplan 
 
Gemaal Kandia en de daarbij liggende Uitvliet bevinden zich in het stroomgebied van de Oude 
Rijn (zie afbeelding 2). 
 

 
Afbeelding 2: Stroomgebied Oude Rijn 

Gemaal Kandia 
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De Oude Rijn heeft KRW ambitieniveau ‘hoog’ en een specifiek ecologische doelstelling 
(SED). Op basis van ecologische- en uitvoeringsprioritering heeft het overgangspunt Nederrijn 
- Oude Rijn (Rijnstrangen) de prioriteit ‘midden’ gekregen. De Oude Rijn is een KRW-
waterlichaam en is gelegen in een N2000 gebied. Met de vispassage bij gemaal Kandia, en 
de aan te leggen vispassage bij stuw Erfkamerlingschap, wordt het grenskanaal (Die Wild) in 
Duitsland vispasseerbaar gemaakt. 
 
Werkzaamheden vispassage en stuw 
Het gemaal Kandia, tussen de Nederrijn en de Oude Rijn, is een nog onneembare barrière 
voor optrekkende vissen. De Oude Rijn loost onder normale omstandigheden het water via de 
vrije lozingskoker in het gemaal op de Uitvliet. In het gemaal bevindt zich een stuw die het 
waterpeil in de Oude Rijn regelt. Deze stuw is nu vrijwel het gehele jaar door niet passeerbaar 
voor optrekkende vissen (alleen wanneer het peil in de Nederrijn hoger ligt dan de bestaande 
stuw en de pompen van het gemaal uitgeschakeld zijn). Met het vispasseerbaar maken van 
gemaal Kandia wordt het stroomgebied van de Oude Rijn bereikbaar voor vissen vanuit de 
Nedderijn. De vispassage wordt zodanig gerealiseerd dat overige functies (zoals veiligheid en 
doorstroming) optimaal in stand blijven en de functie natuur en ecologie verbetert. De vistrap 
wordt derhalve als volgt uitgevoerd: 

• De vistrap is zodanig ontworpen dat het debiet laag blijft om verlaging van het waterpeil 
in de Oude Rijn te voorkomen; 

• Het is mogelijk om de vistrap af te sluiten zodra het gemaal overschakelt op pompbedrijf 
of bij zeer lage of geen afvoer. Dit om droogvallen van de Oude Rijn te voorkomen.  

 
De uit te voeren watermaatregelen zijn in grote lijnen: 

1. Aanleg vispassage benedenstrooms van het gemaal. 
2. Aanbrengen nieuwe automatische stuw benedenstrooms van het gemaal. 

Deze maatregelen worden verderop in dit projectplan toegelicht bij het principe van het 
ontwerp van de vispassage en de stuw (paragraaf 2.4). 
 

Werkzaamheden Uitvliet 
Naast de realisatie van de vispassage en de stuw vinden er nog een aantal maatregelen plaats 
in de Uitvliet bij gemaal Kandia. De belangrijkste maatregelen zijn het ontstenen van (een deel 
van) de oevers van de Uitvliet waardoor er meer oevervariatie ontstaat en het plaatsen van 
rivierhout op een aantal plaatsen in de Uitvliet. Deze maatregelen worden verderop in dit 
projectplan toegelicht bij het principe van het ontwerp van de Uitvliet (paragraaf 2.6). 
 
Dit projectplan Waterwet heeft alleen betrekking op de waterhuishoudkundige aspecten van 
de vispassage, de stuw en de Uitvliet.  
 
De ruimtelijke inpassing en de toetsing van de constructie wordt vergund door middel van een 
omgevingsvergunning. Deze vergunning wordt in een later stadium aangevraagd bij (en 
verleend door) de gemeente Duiven. 
 
In onderstaande afbeelding (afbeelding 3) is het projectgebied met de Uitvliet en gemaal 
Kandia weergegeven. 
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Afbeelding 3: Projectgebied Uitvliet en gemaal Kandia. 
 

1.3 Betrokken partijen en rolverdeling 

 
Waterschap Rijn en IJssel 
Het waterschap Rijn en IJssel is initiatiefnemer voor de vispassage. Het waterschap is op basis 
van artikel 5.4 bevoegd om een projectplan tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk 
vast te stellen. De vaststelling gebeurt door het college van dijkgraaf en heemraden. 
 
Rijkswaterstaat 
De locaties van de vispassage en de Uitvliet liggen buitendijks in de uitwaarden van de 
Nederrijn en in het beheersgebied van Rijkswaterstaat. 
De belangen 
van Rijkswaterstaat zijn opgenomen in dit plan en de inhoud van dit projectplan is afgestemd 
met Rijkswaterstaat. 
 
 
Gemeente Duiven 
De gemeente Duiven is op de hoogte van de plannen om een vispassage met stuw aan te 
leggen en werkzaamheden te verrichten in de Uitvliet en is hiermee akkoord. De realisatie van 
de vispassage en de stuw past binnen het vigerende bestemmingsplan. Wel is een 
omgevingsvergunning nodig voor het aanleggen van de vispassage en de stuw en de 
werkzaamheden in de Uitvliet. De omgevingsvergunning wordt separaat in procedure 
gebracht. 
 
Staatsbosbeheer 
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Staatsbosbeheer is eigenaar van een deel van de grond rondom gemaal Kandia en de Uitvliet. 
Voor de werkzaamheden vindt afstemming plaats met Staatsbosbeheer over de uitvoering van 
het project. 
 
 
 
Railinfratrust B.V. 
Railinfratrust B.V. heeft recht van opstal op 2 percelen bij de Uitvliet. Voor de werkzaamheden 
vindt afstemming plaats met Railinfratrust B.V. over de uitvoering van het project. 
 

1.4 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de werkzaamheden voor de realisatie van de 
vispassage en de herinrichting van de Uitvliet. Er wordt ingegaan op de gehanteerde 
randvoorwaarden en uitgangspunten. Vervolgens wordt het principe van het ontwerp 
toegelicht en wordt ingegaan op de effecten van de aanleg van de vispassage en de Uitvliet 
en welke maatregelen worden genomen om eventuele nadelige effecten te beperken.  
In hoofdstuk 3 en 4 wordt getoetst of de vispassage en de Uitvliet voldoen aan de doelstelling 
van de Waterwet. Hoofdstuk 5 en 6 gaan in op de planologische inpassing en uitvoerbaarheid 
van dit projectplan. De procedure van dit projectplan wordt toegelicht in hoofdstuk 7. 
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2 Beschrijving van de werkzaamheden 

2.1 Beschrijving initiatief 

 
Aanleg vispassage bij gemaal Kandia 
De Oude Rijn heeft een stroomgebied van ca. 6546 ha. In 1968 is gemaal Kandia gebouwd, 
welke onderdeel uitmaakt van de primaire waterkering van dijkring 48. Tussen 2009 en 2011 
is het gemaal gerenoveerd. Door deze vispassage te realiseren, wordt een verbinding gemaakt 
tussen de Oude Rijn en de Nederrijn. Hiermee wordt het stroomgebied van de Oude Rijn 
verder toegankelijk voor vissen uit de Nederrijn. 
 

 
Afbeelding 4: Stroomgebied Oude Rijn (Rijnstrangen), de locatie van gemaal Kandia en de 
Uitvliet is aangegeven met de rode stip uiterst links 
 
Gezien het watertype en habitat van de Oude Rijn wordt de vispassage voornamelijk 
aangelegd voor Eurytope- en Limnofiele KRW doelsoorten, aangevuld met paling (zie tabel 1). 
Deze soorten zijn daarom leidend voor het ontwerp (geel gearceerd). De grootste soorten zijn 
de snoek en snoekbaars met respectievelijke lengtes van maximaal 140 en 130 cm. Deze 
lengte wordt echter zelden bereikt, het overgrote deel van de paairijpe vis heeft een geringere 
lengte. Voor het ontwerp is een vislengte van 80 cm als uitgangspunt gehanteerd.  
 
 
 
 
 

Gemaal Kandia en Uitvliet 
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Tabel 1: Doelsoorten vispassage Kandia 
 
Werkzaamheden Uitvliet 
De werkzaamheden in de Uitvliet worden om de volgende redenen uitgevoerd: 

• De effectiviteit van de vispassage wordt vergroot doordat de Uitvliet functioneert als 
voorportaal en draagt bij aan KRW doelen t.a.v. de habitat. De monding zal door de 
continue lokstroming van de vispassage met name aantrekkelijker worden voor 
rheofiele soorten die de monding als habitat gebruiken. Niet alleen vissen maar ook 
macrofauna profiteert van de herinrichting, met name door het inbrengen van dood 
rivierhout; 

• Het draagt bij aan de N2000 doelstellingen voor het gebied De Rijntakken met 12 
habitattypen waaronder diverse typen ooibossen, ruigtes en zomen, slijkige oevers en 
waterplantvegetaties; 

• Het habitat wordt geschikter gemaakt voor inheemse soorten en minder geschikt voor 
exoten. 

2.2 Kenmerken van de huidige situatie 

Gemaal Kandia voert water van de Oude Rijn af op de Nederrijn via een spuikoker onder de 
dijk door. De Oude Rijn wordt gekenmerkt door hoge waterkwaliteit door het kwelwater uit 
Montferland en ruimte voor natuurontwikkeling door wisselende waterpeilen. Aan de 
buitenzijde van het gemaal ligt de Uitvliet. De monding van de Uitvliet komt uit op de Nederrijn. 
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Afbeelding 5: Huidige situatie Uitvliet 
 

2.42.3 Kadastrale informatie 

In het onderstaande overzicht zijn de kadastrale percelen weergegeven waarop de 
werkzaamheden worden uitgevoerd. De situering van de kadastrale percelen is weergegeven 
op afbeelding 6. 
 
Kadastrale percelen 

Kadastrale 
code  

Sectie Perceelnr Eigenaar Bijzonderheid 

PND00 A 740 Waterschap Rijn en IJssel  

PND00 A 878 Waterschap Rijn en IJssel Recht van opstal 
Railinfratrust B.V.  

PND00 A 879 Waterschap Rijn en IJssel  

GSN00 D 440 Waterschap Rijn en IJssel Recht van opstal 
Railinfratrust B.V. 

GSN00 D 441 Waterschap Rijn en IJssel  

GSN00 D 453 Staatsbosbeheer  

GSN00 D 510 Waterschap Rijn en IJssel  

Tabel 2: Kadastrale percelen 
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Afbeelding 6: Kadastrale percelen 

2.52.4 Principe van het ontwerp vispassage en stuw 

Het gemaal zorgt voor het peilbeheer met afwatering van de Oude Rijn (Rijnstrangen gebied). 
De Oude Rijn loost onder normale omstandigheden water via een vrije lozingskoker in het 
gemaal op de Uitvliet. In het gemaal bevindt zich een stuw in de vrije lozingskoker die het 
waterpeil regelt voor de Oude Rijn. Deze stuw is nu niet passeerbaar voor vissen. Bij hoge 
waterstanden op de Nederrijn schakelt het gemaal over op pompbedrijf. De vrije lozingskoker 
wordt dan afgesloten (hoogwater kering) en het water vanuit de Oude Rijn wordt via pompen 
en pompkokers afgepompt op de Uitvliet. 
 
 
 
 
In de huidige situatie is gemaal Kandia het grootste gedeelte van het jaar dus niet passeerbaar 
voor vissen. De vispassage en de Uitvliet dienen geschikt te zijn voor een breed spectrum van 
vissoorten van alle gildes en levensstadia. Deze omstandigheden vragen om een innovatief 
ontwerp dat duurzaam, robuust en toekomstbestendig is. 
 
Het peilbesluit ligt in het Rijnstrangengebied gevoelig. Er is geen ruimte voor schommelingen 
opgenomen. Conform het peilbesluit worden bij gemaal Kandia de volgende streefpeilen voor 
de Oude Rijn gehanteerd: 
 

Periode Peilregiem 

Winter: 1 okt – 15 maart: Max. peil: 10,70m +NAP 
Min. peil: 10,00m +NAP 

Zomer: 15 maart – 1 okt: Max. peil: 10,40m +NAP 
Min. peil: 10,00m +NAP 

Schrikkeljaar: 15 juli – 1 oktober Max. peil: 10,40m+ NAP 
Min. peil: 9,00m+ NAP 

Tabel 3: Streefpeilen conform peilbesluit Oude Rijn 
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In afbeelding 7 is het voorlopig ontwerp van de vispassage en de stuw bij het gemaal 
weergeven. Dit is het bovenaanzicht van de stuw en de vispassage, gesitueerd 
benedenstrooms van het gemaal in de Uitvliet (zie hiervoor ook de bijlagen 1 en 2). 
 
 

 
Afbeelding 7: Voorlopig Ontwerp; bovenaanzicht stuw en vispassage

 (zie bijlage 1) 

 

Met de aanleg van een vispassage met een ontwerpdebiet van 150l/s wordt de 
passagemogelijkheid voor vissen jaarrond verhoogd van 3% naar 49%. In het 
vismigratieseizoen wordt de passagemogelijkheid verhoogd van 9% naar 62%. Hiermee wordt 
niet volledig voldaan aan de gewenste werking van de vispassage tijdens het migratieseizoen 
(min.90% passagemogelijkheid). Met het huidige peilregime en beschikbaar debiet is dit echter 
het maximaal haalbare. 
 
Een randvoorwaarde vanuit het peilbesluit Rijnstrangen is dat het peil bovenstrooms 
de vispassage ieder schrikkeljaar kan uitzakken tot 9.00m +NAP. De wens is om dit in de 
toekomst mogelijk nog verder te verlagen naar 8,50m+ NAP. Hiervoor zal het besluit herzien 
moeten worden. De nieuwe stuw en vispassage zijn hierop voorbereid. 
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Afbeelding 8: Voorlopig Ontwerp; locatie stuw en vispassage (zie bijlage 1
) 
 
Bovenstaande afbeelding (afbeelding 8) geeft de locatie van de vispassage aan ten opzichte 
van het gemaal. Voor deze variant is (onder andere) gekozen omdat er geen structurele 
ingreep in het bestaande gemaal of de dijk nodig is. Met deze oplossing kan het peilbesluit 
nog beter worden gehandhaafd en is deze vispassage goed te beheren en te onderhouden.  
 
De werking van de vispassage is als volgt: 

- Er wordt buitendijks een nieuwe stuw geplaatst die dient als peilscheiding tussen de 
Oude Rijn en de Nederrijn; 

- Vissen kunnen via de vispassage de nieuwe stuw passeren en via de vrije lozingskoker 
onder het gemaal doorzwemmen naar de Oude Rijn.  
 

Het voordeel van deze oplossing is dat er geen werkzaamheden aan of in de primaire kering 
plaats vinden. 
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Afbeelding 9: Voorlopig Ontwerp; bovenaanzicht vloer stuw en vispassage 
(zie bijlage 1) 
 
Bovenstaande afbeelding (afbeelding 9) is het bovenaanzicht van de vloer van het voorlopig 
ontwerp van de vispassage. Zie ook de afbeeldingen 7, 8 en bijlage 1 en 2 bij dit ontwerp 
besluit voor de verdere vorm en de inpassing van het voorlopig ontwerp. 
 
Legger Watersystemen 
De Legger is een beschrijving van het waterstaatswerk en wordt vastgesteld door het 
Algemeen Bestuur van het waterschap. De Legger Watersystemen is een register van 
kaarten, tabellen en een leeswijzer waarin gegevens over de ligging, vorm, afmeting en 
constructie van watergangen, bergingsgebieden en bijbehorende kaden en kunstwerken zijn 
vastgelegd. De Legger is gepubliceerd op de website van het waterschap: www.wrij.nl. 
 
Dit projectplan Waterwet regelt het vaststellen van de maatregelen die specifiek betrekking 
hebben op de aanleg- of wijziging van een waterstaatswerk (oppervlaktewaterlichaam, 
bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk). Anders gezegd, regelt dit 
projectplan Waterwet het vaststellen van maatregelen die een wijziging van de Legger tot 
gevolg hebben. 
 
Voorgenomen wijzigingen 
Er is sprake van wijzigingen van de normatieve toestand van waterstaatswerken als gevolg 
van de werkzaamheden in het kader van dit projectplan.   

http://www.wrij.nl/
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2.6  

 

2.72.5 Effecten en voorzieningen ter beperking van nadelige gevolgen 
vispassage en stuw 

 
Waterveiligheid 
De vispassage ligt buitendijks van de primaire kering en is zodanig gesitueerd dat deze buiten 
de kernzone van de kering ligt (zie afbeelding 10 en 11). In afbeelding 10 is de beheerzone 
van de kering weergegeven. In afbeelding 11 is vispassage in het zwart schematisch 
weergegeven t.o.v. de in het wit aangegeven kernzone en beschermingszone waterkering. De 
vispassage bevindt zich wel in de buitenbeschermingszone van de kering. Vanwege deze 
omstandigheid moet waterveiligheid in acht worden genomen. Aangezien er in deze variant is 
gekozen om geen ingreep te doen in het bestaande gemaal en / of de dijk, heeft het project 
geen invloed op de waterveiligheid. Aan de huidige werking van de kering wijzigt niets.  
 
 

 
Afbeelding 10: Situering beheerzone kering bij gemaal Kandia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met opmaak: Standaard
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Afbeelding 11: Schematische weergave vispassage (zwart) in combinatie met situering 
beheerzone gemaal Kandia (wit), de witte lijnen in het midden geven de watergang weer 
 
In het kader van de Hoogwaterveiligheid ligt er in de toekomst een behoorlijke opgave bij 
gemaal Kandia. De dijk hier is afgekeurd op hoogte (ca. 1 meter) en piping (ca. 100 meter). 
Via het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) loopt er inmiddels een voorverkenning 
naar de verbetering van dit dijkvak. De aanleg van de vispassage en / of stuw belemmeren de 
toekomstige verbetermaatregelen aan de dijk niet aangezien deze objecten buiten het 
ontwerpprofiel van de verbeterde dijk komen te liggen. 
 
Rivierkundig beoordelingskader 
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Rivierkundige effecten vanwege de realisatie van de vispassage en de aanleg van de stuw 
zijn minimaal waardoor er geen nadere analyse nodig is. Effect op dwarsstroming of 
verplaatsing van sediment wordt uitgesloten. Een mogelijk effect kan optreden als gevolg van 
opstuwing maar dit effect is verwaarloosbaar om de volgende redenen: 

- De vistrap ligt tegen de dijk aan op ca. 400 m van de rivier af waardoor het effect op 
de opstuwing nihil is; 

- De vistrap volgt nagenoeg het profiel van het maaiveld; 
- De stuw volgt nagenoeg het profiel van het maaiveld. Bovendien ligt deze parallel aan 

de stroming van de Nederrijn op ca. 400 m van de rivier af waardoor het effect op de 
opstuwing nihil is;  

 
Waterafvoer en peil Oude Rijn 
Wanneer het debiet minder is dan waar de vispassage op is ontworpen (150 l/s) dan zal het 
peil onderuit zakken. Hier is geen ruimte voor in het peilbesluit. In dat geval zal de vispassage 
worden dichtgezet. 
 
Voor de toekomst zijn er ideeën om het peil in de Rijnstrangen sterker te laten wisselen. Door 
het aanbrengen van een nieuwe automatische stuw met een regelbereik van 8,50m+ NAP tot 
10,20m+ NAP kan het peilregiem hier beter op worden ingesteld. 
 
 
Bij het ontwerp van de vispassage dient er rekening gehouden te worden met de aanwezigheid 
van een niveaumeting tegen het gemaal, deze is bestand tegen hoge rivierwaterstanden. Deze 
zal verplaatst worden benedenstrooms van de nieuwe stuw. 
 
Grondwaterstand 
In de permanente situatie hebben de vistrap en de nieuwe stuw geen gevolgen voor de 
grondwaterstand. Tijdens de aanleg is (bron-)bemaling waarschijnlijk nodig, echter de 
peilfluctuatie van de Nederrijn is groter dan de verlaging van de grondwaterstand als gevolg 
van deze bemaling. De effecten op het grondwater door de bemaling zal daarom minimaal 
zijn.  
 
Het debiet van de bronbemaling bedraagt ca. 40 à 50 m3/uur. De tijdsduur van de bemaling 
bedraagt circa 10 weken. Binnen het invloedsgebied van de bemaling is geen bebouwing 
aanwezig zodat risico op zettingen van bebouwing uitgesloten is. Verder zijn de te verwachten 
effecten op de aanwezige natuurwaarden nihil aangezien de werkzaamheden in het najaar 
plaats vinden. 
 
Ecologie 
Op 1 februari 2019 is de Vernieuwde gedragscode Wet Natuurbescherming in werking 
getreden. Deze is vastgesteld door de Unie van Waterschappen en deel 1 is goedgekeurd 
door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  
 
Met het goedkeuringsbesluit van de Minister vervalt de gedragscode voor waterschappen die 
is goedgekeurd onder de Flora- en Faunawet voor wat betreft het onderdeel ‘bestendig beheer 
en onderhoud’. Het onderdeel ‘ruimtelijke ingrepen’ van de oude gedragscode die is verleend 
onder de Flora- en Faunawet blijft van kracht tot er een besluit is genomen over de nog op te 
stellen gedragscode ruimtelijke ingrepen voor waterschappen onder de Wet 
Natuurbescherming. De maatregelen die op basis van dit projectbesluit worden genomen 
betreffen ‘ruimtelijke ingrepen’. Hierdoor blijft de oude gedragscode nog van kracht en wordt 
er gewerkt volgens de gedragscode Flora- en Faunawet, welke door de Unie van 
Waterschappen is vastgesteld. Middels deze gedragscode wordt zorgvuldig omgegaan met 
(beschermde) planten- en diersoorten, wordt het tijdstip van uitvoering hierop aangepast en/of 
worden mitigerende maatregelen genomen. 
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Overlast omgeving  
Overige effecten (geluid, trillingen, stofvorming, verontreinigde grond, natuur, landschap, 
archeologie, niet gesprongen explosieven, etc.) wordt meegenomen in de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.82.6 Principe van het ontwerp Uitvliet 

Voor de Uitvliet worden er meerdere werkzaamheden uitgevoerd. In afbeelding 12 zijn de 
werkzaamheden op kaart aangegeven. Het voorlopig ontwerp is opgenomen als bijlage.  
 
De eerste maatregel is het waar mogelijk ontstenen van de oevers. Verharde oevers staan 
een natuurlijke inrichting van de Uitvliet in de weg. Voorgesteld wordt om de rechteroever te 
ontstenen vanaf de nieuw te plaatsen vispassage en stuw en de uitstroom vanuit de plas op 
het laatste gedeelte van de Uitvliet richting de Nederrijn. Dit gebeurt uit ecologische 
overweging, om zo een dynamische oever te krijgen. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
rivierkundige aspecten en ook met de bestaande bomen bij de oever. 
 
De tweede maatregel is het plaatsen van dood rivierhout. Dit is een beproefd concept waarbij 
dode inheemse bomen met wortels en takken in stromend water worden aangebracht om het 
leefgebied voor vissen en macrofauna te verbeteren. Verspreid in de 
Uitvliet worden maximaal 10 bomen (bij voorkeur inlands eiken) aangebracht voorzien van 
kluit en kruin. Deze bomen hebben een stamlengte van minimaal 10 meter en een 
stamdiameter van ca 40 cm op borsthoogte. De bovenzijde van de stam komt te liggen op ca 
6,94m+ NAP. De bomen worden verankerd aan de 
bodem met robuust uitgevoerde betonplaten en kettingen zodat er geen risico is dat ze 
wegdrijven tijdens hoogwater (e.e.a. conform notitie ‘Afwegingen bij het plaatsen van 
Rivierhout’; Rijkswaterstaat, december 2016). Door ze te plaatsen met de kruin in of schuin op 
de stroomrichting en in een meandervorm ontstaat er een stroomgeul, waardoor de Uitvliet 
beter passeerbaar blijft in droge perioden. Het rivierhout wordt zo geplaatst dat de stroming 
het meest optimaal blijft en om de golfslag vanuit het Pannerdens Kanaal zoveel mogelijk te 
breken. Bij het plaatsen van de bomen wordt rekening gehouden met het huidige beheer en 
onderhoud aan de Uitvliet. 
 
Oevervariatie is een derde maatregel. Daar waar de oevers worden ontsteend krijgt de natuur 
vrij spel. Hierdoor ontstaat een meer gevarieerde oever en is er ruimte voor natuurlijke 
processen zoals sedimentatie en erosie. Ook voor bodemvissen ontstaan er verschillende 
habitats door variatie in het sediment.  
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Waar noodzakelijk vanuit doelmatig beheer en onderhoud wordt de bodem- en 
oeververdediging gehandhaafd c.q. uitgebreid voor de nieuw te plaatsen vispassage en stuw.  
 

 
Afbeelding 12: Voorlopig Ontwerp; werkzaamheden Uitvliet (zie bijlage 3) 
 

 

Effecten en voorzieningen ter beperking van nadelige gevolgen Uitvliet 
 
 
 
 
 

2.152.7 Effecten en voorzieningen ter beperking van nadelige gevolgen 
Uitvliet 

 
Waterveiligheid 
De Uitvliet ligt buiten de kernzone en beschermingszone van de primaire waterkering. Er wordt 
geen effect verwacht op de waterkering als gevolg van de werkzaamheden in de Uitvliet.  
 
Rivierkundig beoordelingskader 
De werkzaamheden bestaan uit het ontstenen van een deel van de oevers en het aanbrengen 
van dood rivierhout in de Uitvliet. Hieronder wordt ingegaan op de mogelijke effecten vanwege 
opstuwing, erosie en sedimentatie en dwarsstroming. 

  
'De impact van opstuwing op de maatgevende hoogwater (MHW) lijn is bepaald met een 
'De impact van opstuwing op de maatgevende hoogwater (MHW) lijn is bepaald met een 
'De impact van opstuwing op de maatgevende hoogwater (MHW) lijn is bepaald met een 
 
In het winterbed kan sprake zijn van beperkte erosie en sedimentatie langs de noordelijke 
oever van de Uitvliet. Langs de zuidelijke oever van de Uitvliet blijft de aanwezige stortsteen 
liggen. De hier aanwezige kade heeft een primaire functie voor het functioneren van de Groene 
Rivier als nevengeul. De hoogte van deze kade bepaalt het moment van instromen van de 
Groene Rivier. Secundair heeft de kade ook invloed op de afvoerverdeling.  
 
Er is geen effect op de dwarsstroming te verwachten omdat het debiet vanuit de Uitvliet naar 
de Nederrijn niet wijzigt. 
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'De impact van opstuwing op de maatgevende hoogwater (MHW) lijn is bepaald met een 
De impact op opstuwing is verwaarloosbaar omdat dood hout op de bodem van de Uitvliet 
wordt aangebracht en geen verhoging op maaiveld geeft. 'De impact van opstuwing op de 
maatgevende hoogwater (MHW) lijn is bepaald met een expert-analyse. Het rivierhout wordt 
met bovenkant stam net onder de 7,00 m+ NAP geplaatst. Uit bestaande berekeningen met 
een standaardmodel (BenO18) bij 16.000 m3/s Lobith is afgeleid dat de waterstand ter plekke 
ca. 15,3 m NAP is. Bij maatgevende omstandigheden is de waterdiepte boven het rivierhout 
dus minimaal 8 meter. De (dieptegemiddelde) stroomsnelheid (U) in de plas is ongeveer 0,5 
m/s. Uit eerdere berekeningen op andere locaties blijkt de opstuwing van ca. 10 bomen onder 
deze omstandigheden (grote waterdiepte en lage stroomsnelheid) altijd veel kleiner dan 1 mm. 
Op basis daarvan wordt geconcludeerd dat het aanbrengen van rivierhout conform specificatie 
niet leidt tot een opstuwing van 1 mm of meer. 
 

 
Afbeelding 13: Luchtfoto en dwarsprofielen Uitvliet, inclusief aanduiding zone toepassing 
rivierhout. De bodemhoogte in de plas is gebaseerd op een peiling van 2014. De waterstand, 
stroomsnelheid en –richting is berekend bij 16.000 m3/s Lobith met het rekenmodel BenO18. 
Daarnaast is waterstand met onderschrijding van 1 en 25 dagen per jaar aangegeven. Deze 
waarden zijn gebaseerd op de betrekkingslijnen 2018 (bron: RWS). 
 
Het verwijderen van stortsteen heeft eveneens geen effect op opstuwing omdat (de hoogte 
van) het maaiveld niet wijzigt.  
 
Het aanwezige stortsteen ter plaatse van de uitstroom van de Uitvliet in de Nederrijn blijft 
gehandhaafd. Hierdoor is het risico op overmatige erosie en sedimentatie ter plaatse van het 
zomerbed verwaarloosbaar. 
 
In het winterbed kan sprake zijn van beperkte erosie en sedimentatie langs de noordelijke 
oever van de Uitvliet. Langs de zuidelijke oever van de Uitvliet blijft de aanwezige stortsteen 
liggen. De hier aanwezige kade heeft een primaire functie voor het functioneren van de Groene 
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Rivier als nevengeul. De hoogte van deze kade bepaalt het moment van instromen van de 
Groene Rivier. Secundair heeft de kade ook invloed op de afvoerverdeling.  
 
Er is geen effect op de dwarsstroming te verwachten omdat het debiet vanuit de Uitvliet naar 
de Nederrijn niet wijzigt. 
 
Scheepvaart 
Scheepvaart 
 
Scheepvaart 
Er is geen effect voor de scheepvaart te verwachten door het uitvoeren van de maatregelen. 
 
Waterafvoer en peil Oude Rijn 
De werkzaamheden in de Uitvliet hebben geen invloed op het niveau en de afvoer van het 
oppervlaktewater van de Nederrijn en de Oude Rijn. 
 
Grondwaterstand 
Effect op grondwaterstand is uitgesloten. 
 
Ecologie 
Op 1 februari 2019 is de Vernieuwde gedragscode Wet natuurbescherming in werking 
getreden. Deze is vastgesteld door de Unie van Waterschappen en deel 1 is goedgekeurd 
door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  
 
Met het goedkeuringsbesluit van de Minister vervalt de gedragscode voor waterschappen die 
is goedgekeurd onder de Flora- en Faunawet voor wat betreft het onderdeel ‘bestendig beheer 
en onderhoud’. Het onderdeel ‘ruimtelijke ingrepen’ van de oude gedragscode die is verleend 
onder de Flora- en Faunawet blijft van kracht tot er een besluit is genomen over de nog op te 
stellen gedragscode ruimtelijke ingrepen voor waterschappen onder de Wet 
Natuurbescherming. De maatregelen die op basis van dit projectbesluit worden genomen 
betreffen ‘ruimtelijke ingrepen’. Hierdoor blijft de oude gedragscode nog van kracht en wordt  
 
er gewerkt volgens de gedragscode Flora- en Faunawet, welke door de Unie van 
Waterschappen is vastgesteld. Middels deze gedragscode wordt zorgvuldig omgegaan met 
(beschermde) planten- en diersoorten, wordt het tijdstip van uitvoering hierop aangepast en/of 
worden mitigerende maatregelen genomen. 
 
Overlast omgeving 
Overige effecten (geluid, trillingen, stofvorming, verontreinigde grond, natuur, landschap, 
archeologie, niet gesprongen explosieven, etc.) wordt meegenomen in de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning. 
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3 Toetsing waterwet vispassage en stuw 

3.1 Algemeen 

De toetsing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet gericht op:  
a. voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste, in samenhang met;  
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen en;  
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.  

De in dit projectplan beschreven ingrepen zijn getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. 
In paragraaf 3.2 is de toetsing voor de vispassage bij gemaal Kandia opgenomen. 

3.2 Toetsing vispassage en stuw 

a. Voorkoming en waar nodig beperken overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste 

De vispassage inclusief stuw wordt zodanig gerealiseerd dat overige functies (zoals 
waterveiligheid en beperking wateroverlast) optimaal in stand blijven. Hiervoor wordt een 
technische vispassage aangelegd die met een minimale waterbehoefte goed functioneert bij 
de verschillende waterstanden in de Oude Rijn. De huidige rangorde bij weinig water wordt 
gerespecteerd. Bij te weinig afvoer wordt de vispassage gesloten. Door het aanbrengen van 
een automatische stuw kan het peilbeheer in de Oude Rijn zelfs beter gereguleerd worden dan 
t.o.v. de huidige situatie. 
 
Conclusie: 
De vispassage en stuw hebben een positief effect op het peilregime van de Oude Rijn.  
 

b. Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen 

De vispassage en de stuw hebben geen invloed op de chemische kwaliteit van het 
watersysteem. Door de vispassage inclusief automatische stuw bij gemaal Kandia te 
realiseren wordt een sterke verbetering ten opzichte van de ecologische kwaliteit tot stand 
gebracht. Het is een belangrijke schakel naast andere vispassages.  
 
Conclusie 
De vispassage en stuw hebben geen effect op de chemische kwaliteit. Door de vispassage 
verbetert de biodiversiteit en daarmee de ecologische kwaliteit.  
 

c. Vervulling van maatschappelijke functies 

De vispassage en stuw vervullen strikt genomen geen maatschappelijke functie. In de 
aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt de ruimtelijke inpassing inzichtelijk gemaakt.  

 
Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat vispassage en stuw (op zichzelf) geen effect hebben op de vervulling 
van maatschappelijke functies. 
 
 
 
 



 

 

21 
 

 

4 Toetsing waterwet Uitvliet 

4.1 Algemeen 

De toetsing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet gericht op:  
a. voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste, in samenhang met;  
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen en;  
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.  

De in dit projectplan beschreven ingrepen zijn getoetst aan de doelstellingen van de waterwet. 
In paragraaf 4.2 is de toetsing voor de uitvliet opgenomen. 

4.2 Toetsing Uitvliet 

a. Voorkomen en waar nodig beperking overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste 

De werkzaamheden in de Uitvliet worden zodanig gerealiseerd dat de overige functies zoals 
hoogwaterveiligheid en peilbeheer optimaal in stand blijven en blijven functioneren zoals in de 
huidige situatie.  
 
Conclusie: 
De werkzaamheden in de Uitvliet hebben geen nadelig effect op de hoogwaterveiligheid en 
het peilregime van de Oude Rijn en Nederrijn.  
 

b. Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen 

Door erosie van de oever kan er een geringe hoeveelheid grond vrijkomen die zich 
hoogstwaarschijnlijk elders in de Uitvliet weer gaat afzetten. Deze hoeveelheid is dusdanig 
klein dat geen significante invloed wordt verwacht op de chemische kwaliteit van het 
watersysteem. Bovendien wijzigen de contactmogelijkheden van het water met het 
oevergebied niet of nauwelijks t.o.v. de huidige situatie. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd in het voor KRW doelen Ecologisch Relevant Areaal. Door de werkzaamheden 
zullen deze doelen niet verslechteren maar juist verbeteren. De werkzaamheden hebben 
immers een positief effect op de 
biologische kwaliteit van 
het watersysteem.
 
 
Conclusie 
De werkzaamheden in de Uitvliet hebben geen nadelig effect op de chemische kwaliteit. Door 
de werkzaamheden in de Uitvliet verbetert de biodiversiteit en daarmee de ecologische 
kwaliteit.  
 

c. Vervulling van maatschappelijke functies 

De Uitvliet vervult strikt genomen geen maatschappelijke functie. In de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning wordt de ruimtelijke inpassing inzichtelijk gemaakt.  

 
Conclusie 
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Geconcludeerd wordt dat de Uitvliet (op zichzelf) geen effect heeft op de vervulling van 
maatschappelijke functies. 
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5 Wijze van uitvoering realisatie vispassage en stuw 

5.1 Planologische inpassing 

De vispassage en stuw komen te liggen op het grondgebied van het waterschap en de 
gemeente Duiven. Binnen de projectlocatie is het bestemmingsplan Duiven Buitengebied van 
toepassing. Dit bestemmingsplan is 28 oktober 2013 door de raad vastgesteld.(Zie: 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0226.BPBuitengebied-
VS01/r_NL.IMRO.0226.BPBuitengebied-VS01_index.html) 
 
De vispassage past binnen de kaders van dit bestemmingsplan.  

5.2 Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten 

Naast de projectplan Waterwet procedure worden de volgende procedures doorlopen: 

• Omgevingsvergunning bij de gemeente Duiven; 

• Melding Besluit Bodemkwaliteit bij de gemeente Duiven (landbodem) of 
Rijkswaterstaat (waterbodem). 

• Meldingen Blbi (art. 3.17 graven in een oppervlaktewaterlichaam, art. 3.11 nieuwbouw 
van een vast object en lozen van een tijdelijke bemaling) bij Rijkswaterstaat.  

 
De aanleg van de vispassage bij gemaal Kandia maakt onderdeel uit van maatregel GP08 
zoals opgenomen in het N2000 Beheerplan Rijntakken. (Zie:https://www.bij12.nl/wp-
content/uploads/2019/06/Bijlagen-beheerplan-Natura-2000-Rijntakken-2019.pdf) 
In het kader van de Wet Natuurbescherming kan de aanleg van de vispassage derhalve 
vergunnings- en  ontheffingsvrij worden uitgevoerd. 

5.3 Planning 

De werkzaamheden voor de aanleg van de vispassage zullen circa 5 maanden beslag nemen 
en de verwachte startdatum is september 2020. 

5.4 Overige uitvoeringsaspecten 

De werkzaamheden vinden plaats op gronden welke in eigendom zijn bij publieke partijen 
(Staatsbosbeheer en Waterschap Rijn en IJssel). Daar waar het voor de uitvoering van de 
werkzaamheden noodzakelijk is om gronden van derden te betreden, zullen medewerkers van 
het waterschap en/of de gecontracteerde aannemer de activiteiten vooraf afstemmen met de 
betreffende grondeigenaren c.q. gebruikers. Het is daarbij de intentie om tot minnelijke 
overeenstemming te komen. Pas als dat niet lukt wordt overgegaan tot het opleggen van 
gedoogplichten. 

5.5 Beheer en onderhoud 

Het waterschap is (grotendeels) privaatrechtelijk eigenaar van de Uitvliet, Oude Rijn en 
gemaal Kandia en is conform legger en beheerregister verantwoordelijk voor het beheer en 
onderhoud hiervan. Dit geldt ook voor de te realiseren vispassage en stuw met bijbehorende 
voorzieningen.  

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0226.BPBuitengebied-VS01/r_NL.IMRO.0226.BPBuitengebied-VS01_index.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0226.BPBuitengebied-VS01/r_NL.IMRO.0226.BPBuitengebied-VS01_index.html
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2019/06/Bijlagen-beheerplan-Natura-2000-Rijntakken-2019.pdf
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2019/06/Bijlagen-beheerplan-Natura-2000-Rijntakken-2019.pdf
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6 Wijze van uitvoering werkzaamheden Uitvliet 

6.1 Planologische inpassing 

De Uitvliet ligt op het grondgebied van het waterschap en de gemeente Duiven. Binnen de 
projectlocatie is het bestemmingsplan Duiven Buitengebied van toepassing. Dit 
bestemmingsplan is 28 oktober 2013 door de raad vastgesteld. (Zie:  
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0226.BPBuitengebied-
VS01/r_NL.IMRO.0226.BPBuitengebied-VS01_index.html 
 
De maatregelen in de uitvliet passen binnen de kaders van dit bestemmingsplan.  

6.2 Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten 

Naast het projectplan procedure worden de volgende procedures doorlopen: 

• Omgevingsvergunning bij de gemeente Duiven; 

• Melding Besluit Bodemkwaliteit bij de gemeente Duiven (landbodem) of 
Rijkswaterstaat (waterbodem). 

• Meldingen Blbi (art. 3.17 graven in een oppervlaktewaterlichaam) bij Rijkswaterstaat.  
 
De herinrichting van de Uitvliet bij gemaal Kandia maakt onderdeel uit van maatregel GP08 
zoals opgenomen in het N2000 Beheerplan Rijntakken. (Zie: https://www.bij12.nl/wp-
content/uploads/2019/06/Bijlagen-beheerplan-Natura-2000-Rijntakken-2019.pdf) 
In het kader van de Wet Natuurbescherming kan de herinrichting van de Uitvliet derhalve 
vergunnings- en  ontheffingsvrij worden uitgevoerd. 

6.3 Planning 

De werkzaamheden aan de Uitvliet zullen ongeveer 2 maanden in beslag nemen en worden 
uitgevoerd bij een lage rivierwaterstand. De startdatum wordt nader bepaald.  

6.4 Overige uitvoeringsaspecten 

De werkzaamheden vinden plaats op gronden welke in eigendom zijn bij publieke partijen 
(Staatsbosbeheer en Waterschap Rijn en IJssel). Daar waar het voor de uitvoering van de 
werkzaamheden noodzakelijk is om gronden van derden te betreden, zullen medewerkers van 
het waterschap en/of de gecontracteerde aannemer de activiteiten vooraf afstemmen met de 
betreffende grondeigenaren c.q. gebruikers. Het is daarbij de intentie om tot minnelijke 
overeenstemming te komen. Pas als dat niet lukt wordt overgegaan tot het opleggen van 
gedoogplichten. 

6.5 Beheer en onderhoud 

Het waterschap is (grotendeels) privaatrechtelijk eigenaar van de Uitvliet en is conform legger 
en beheerregister verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud hiervan. 
Een uitzondering hierop is het aan te brengen rivierhout. Rijkswaterstaat wordt hier eigenaar 
en onderhoudsplichtige van en zal deze objecten als puntlocaties opnemen in haar legger en 
beheerregister.     

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0226.BPBuitengebied-VS01/r_NL.IMRO.0226.BPBuitengebied-VS01_index.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0226.BPBuitengebied-VS01/r_NL.IMRO.0226.BPBuitengebied-VS01_index.html
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2019/06/Bijlagen-beheerplan-Natura-2000-Rijntakken-2019.pdf
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2019/06/Bijlagen-beheerplan-Natura-2000-Rijntakken-2019.pdf
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7 Procedures 

7.1 Procedure vaststellen Projectplan Waterwet 
 
Het Projectplan wordt voorbereid conform de reguliere voorbereidingsprocedure van afdeling 
4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat het projectplan Waterwet digitaal 
wordt bekendgemaakt en kan worden geraadpleegd op de website: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad. 
 
Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van 6 weken, na bekendmaking van het 
besluit, bezwaar indienen. 
 
Bezwaren moeten schriftelijk worden ingediend. Deze kunnen worden gericht aan het college 
van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) 
Doetinchem.  
 
Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 

- De naam en het adres van de indiener; 

- De dagtekening; 

- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 

- De gronden van het bezwaar. 
 
Het projectplan ingevolge artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet staat in de bijlage bij artikel 
1.1 van de Crisis- en Herstelwet genoemd. Hierdoor zijn de bepalingen in hoofdstuk 1, afdeling 
2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing.  

7.2 Aansprakelijkheid en schade afhandeling 
Voor eventueel financieel nadeel, dat onverhoopt ontstaat als gevolg van de rechtmatige 
uitvoering van het projectplan, kan een belanghebbende een verzoek om schadevergoeding 
indienen bij het Waterschap Rijn en IJssel op grond van het bepaalde in artikel 7.14 van de 
Waterwet. Volgens dit artikel komt een belanghebbende voor een vergoeding in aanmerking, 
voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en 
voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins verzekerd is. Voorbeelden van 
nadelen die (geheel of gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen zijn: 
waardevermindering van gronden en opstallen, inkomensschade en kosten van onder meer 
schade beperkende maatregelen. Verzoeken of aanvragen voor schadevergoeding worden 
conform de Procedureverordening nadeelcompensatie Waterschap Rijn en IJssel 
afgehandeld. Deze regeling kan worden geraadpleegd op de website van het waterschap 
(www.wrij.nl > zoeken op ‘procedureverordening’ binnen Regelgeving). Het verzoek tot 
vergoeding van de schade dient een motivering en een onderbouwing van de hoogte van de 
gevraagde schadevergoeding te bevatten. 

7.3 Contactpersoon uitvoering werken 

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet kunt u terecht bij de heer 
R.(Ronald) Stapelbroek, bereikbaar via r.stapelbroek@wrij.nl. of via telefoonnummer 0314-
369369. Hij kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad
mailto:r.stapelbroek@wrij.nl.

