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Projectplan Waterwet 
 
Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel heeft het 
voornemen, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, het onderhavig  projectplan 
Waterwet voor de realisatie van vispassage Erfkamerlingschap te Herwen (Zevenaar) vast te 
stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.  
 
Op grond van artikel 5.4 lid, tweede lid, van de Waterwet bevat een projectplan Waterwet een 
beschrijving van het betrokken werk, de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd alsmede een 
beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van 
de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. 

1 Projectbeschrijving 

1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? 

Inleiding en context 

Rijkswaterstaat en Waterschap Rijn en IJssel hebben in 2008 het ‘Waterakkoord Blauwe 
Knooppunt Rijn en IJssel’ ondertekend. Dit waterakkoord is in 2014 geactualiseerd en op 19 
april 2017 opnieuw bestuurlijk bekrachtigd. Blauwe knooppunten zijn overdrachtspunten 
(mondingen) van regionale watersystemen van het waterschap naar de rivieren in beheer bij 
Rijkswaterstaat. In het waterakkoord is o.a. opgenomen dat Rijkswaterstaat Oost-Nederland 
(RWS) en Waterschap Rijn en IJssel gezamenlijk gaan werken aan de verbetering van 
vismigratie in combinatie met ecologisch herstel van rivier- en beekmondingen ter uitvoering 
van de Kader Richtlijn Water. In de eerste tranche (2010-2015) zijn 5 blauwe knooppunten 
vispasseerbaar gemaakt. In de tweede tranche (2016-2021) staat onder andere het 
vispasseerbaar maken van de monding van de Oude Rijn bij het gemaal Kandia op het 
programma.  
 
Naast het vispasseerbaar maken van gemaal Kandia staat voor de Oude Rijn (Rijnstrangen) 
in de periode 2016-2021 ook de vispassage overlaat Erfkamerlingschap gepland. Deze 
overlaat vormt samen met gemaal Kandia de laatste migratiebarrière voor vis op het volledig 
Nederlandse traject van de Oude Rijn. De Oude Rijn (Rijnstrangen) heeft een functie als 
ecologische verbindingszone tussen de uiterwaarden van de grote rivieren en het in Duitsland 
gelegen natuurgebied Millingerbroek. 
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Afbeelding 1: De overlaat in de Oude Rijn bij Erfkamerlingschap is aangegeven met de rode 
cirkel 

1.2 Inrichtingsplan 

 
In de Oude Rijn bevindt zich nabij Herwen de overlaat Erfkamerlingschap. Deze overlaat is 
uitgevoerd als een vaste drempel in de hoofdloop van de Oude Rijn (zie afbeelding 2). De 
huidige overlaat bij Erfkamerlingschap vormt bij normale waterstanden een barrière voor vrije 
vismigratie. De overlaat is in het verleden aangelegd voor het beheersen van het waterpeil bij 
lage afvoer in de Oude Rijn. De overlaat is bekleed met grasbetonstenen en heeft een 
kruinhoogte van 10,60m+ NAP. De overlaat verkeert in een slechte onderhoudstoestand en 
wordt gelijktijdig met de aanleg van de vispassage gerenoveerd.  
 

 
Afbeelding 2: overlaat Erfkamerlingschap in de Oude Rijn 
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De Oude Rijn heeft KRW ambitieniveau ‘hoog’ en een specifiek ecologische doelstelling 
(SED). Op basis van ecologische- en uitvoeringsprioritering heeft het overgangspunt Nederrijn 
- Oude Rijn (Rijnstrangen) de prioriteit ‘midden’ gekregen. De Oude Rijn is een KRW-
waterlichaam en is gelegen in een N2000 gebied. Met deze vispassage wordt het grenskanaal 
(Die Wild) in Duitsland vispasseerbaar gemaakt.  
 
De overlaat bevindt zich in het stroomgebied van de Oude Rijn (zie afbeelding 3). 
 

 
Afbeelding 3: Stroomgebied Oude Rijn  
 
Met de aanleg van de vispassage wordt het stroomgebied van de Oude Rijn en het 
grenskanaal in Duitsland beter verbonden en bereikbaar voor vissen. De vispassage wordt 
zodanig gerealiseerd dat overige functies (zoals veiligheid en doorstroming) optimaal in stand 
blijven en de functie natuur en ecologie verbetert. De vistrap wordt derhalve als volgt 
uitgevoerd: 

• De vistrap is zodanig ontworpen dat het debiet laag blijft om verlaging van het waterpeil 
stroomopwaarts in de Oude Rijn te voorkomen; 

• Het is mogelijk om de vistrap af te sluiten in een periode met zeer lage of geen afvoer, 
dit om droogvallen van de Oude Rijn te voorkomen.  

 
De uit te voeren watermaatregelen zijn: 

1. Vervangen huidige drempel door een overlaat in de vorm van een stalen damwand; 
2. Aanleg vispassage in deze overlaat. 

 
Dit projectplan Waterwet heeft alleen betrekking op de waterhuishoudkundige aspecten van 
de overlaat en de vispassage.  
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De ruimtelijke inpassing en de toetsing van de constructie wordt vergund door middel van een 
omgevingsvergunning. Deze vergunning wordt in een later stadium aangevraagd bij (en 
verleend door) de gemeente Zevenaar. 

1.3 Betrokken partijen en rolverdeling 

 
Waterschap Rijn en IJssel 
Het waterschap Rijn en IJssel is initiatiefnemer voor de vispassage. Het waterschap is op basis 
van artikel 5.4 bevoegd om een projectplan tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk 
vast te stellen. De vaststelling gebeurt door het college van dijkgraaf en heemraden. 
 
Gemeente Zevenaar 
De gemeente Zevenaar is op de hoogte van de plannen om de overlaat te vervangen en een 
vispassage aan te leggen en is hiermee akkoord. De realisatie van de vispassage past binnen 
het vigerende bestemmingsplan. Wel is een omgevingsvergunning nodig voor het aanleggen 
van de vispassage en de renovatie van de overlaat. De omgevingsvergunning wordt separaat 
in procedure gebracht. 
 
Staatsbosbeheer 
Staatsbosbeheer is eigenaar van een deel van de grond rondom Erfkamerlingschap. Voor de 
werkzaamheden vindt afstemming plaats met Staatsbosbeheer over de uitvoering van het 
project. 
 
Privaatrechtelijke persoon 
Een privaatrechtelijk persoon is eigenaar van een deel van de grond rondom 
Erfkamerlingschap. Voor de werkzaamheden vindt afstemming plaats met deze 
privaatrechtelijke eigenaar over de uitvoering van het project. 

1.4 Leeswijzer 

 
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de vispassage. Er wordt ingegaan op de gehanteerde 
randvoorwaarden en uitgangspunten. Vervolgens wordt het principe van het ontwerp 
toegelicht en wordt ingegaan op de effecten van de aanleg van de vispassage en welke 
maatregelen worden genomen om eventuele nadelige effecten te beperken. In hoofdstuk 3 
wordt getoetst of de vispassage voldoet aan de doelstelling van de Waterwet. Hoofdstuk 4 
gaat in op de planologische inpassing en uitvoerbaarheid van dit projectplan. De procedure 
van dit projectplan wordt toegelicht in hoofdstuk 5. 
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2 Beschrijving van de werkzaamheden 

2.1 Beschrijving initiatief 

 
Aanleg vispassage bij overlaat Erfkamerlingschap 
De Oude Rijn heeft een stroomgebied van ca. 6.546 ha. Door deze vispassage, in combinatie 
met de vispassage bij gemaal Kandia, te realiseren wordt een verbinding gemaakt tussen de 
Nederrijn, de Oude Rijn en het grenskanaal in Duitsland. Hiermee wordt het stroomgebied van 
de Oude Rijn verder toegankelijk voor vissen. 
 

 
Afbeelding 4: Stroomgebied Oude Rijn (Rijnstrangen), met de locatie van Erkamerlingschap 
 
Gezien de dimensies en plantenrijkdom van de Oude Rijn ter hoogte van Erfkamerlingschap 
worden met name soorten als snoek, zeelt en ruisvoorn verwacht. Afhankelijk van de mate 
van begroeiing en de afvoersituatie daarnaast ook baars bittervoorn, blankvoorn, winde, 
bermpje en riviergondel. Incidenteel kan er ook beek-/rivierprik en kleine of grote 
modderkruiper voorkomen. Het merendeel van deze vissen op deze locatie zal kleiner zijn dan 
50 cm, gezien de bedekkingsgraad en dimensies van planten in de zomer. Met het (ook) 
passeerbaar worden van gemaal Kandia zal het aanbod van rheofiele soorten naar 
verwachting bij Erfkamerlingschap ook toenemen.  
 
  

Erfkamerlingschap 
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2.2 Kenmerken van de huidige situatie 

 
In de huidige situatie bevindt zich in de Oude Rijn nabij Erfkamerlingschap een overlaat (in de 
vorm van een drempel) in de hoofdloop van de Oude Rijn (zie de eerdere afbeelding 2). De 
overlaat is in het verleden aangelegd voor het beheersen van het waterpeil bij lage afvoer in 
de Oude Rijn. De overlaat is bekleed met grasbetonstenen en heeft een kruinhoogte van 
10,60m+ NAP. De overlaat verkeert in een slechte onderhoudstoestand en wordt gelijktijdig 
met de aanleg van de vispassage gerenoveerd. De huidige overlaat bij Erfkamerlingschap 
vormt bij normale waterstanden een barrière voor vrije vismigratie. 

2.3 Kadastrale informatie 

 
In onderstaande kaart (afbeelding 5) en overzicht zijn de kadastrale percelen weergegeven 
waarop de vispassage wordt uitgevoerd.  
 

 
Afbeelding 5: Kadastrale percelen 
 
Kadastrale percelen 

Kadastrale code  Sectie Perceelnr Eigenaar Bijzonderheid 

HWN01 A 49 Staatsbosbeheer  

HWN01 A 55 Waterschap Rijn en 
IJssel 

Recht van opstal 
Staatsbosbeheer 

HWN01 B 1758 Privaatrechtelijk 
persoon 

Recht van opstal 
Waterschap Rijn en 
IJssel 

HWN01 B 2475 Waterschap Rijn en 
IJssel  

Recht van opstal 
Gemeente Zevenaar 

Tabel 1: Kadastrale percelen 
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2.4 Principe van het ontwerp 

 
De huidige overlaat bij Erfkamerlingschap vormt bij normale waterstanden een barrière voor 
vrije vismigratie. De vispassage dient geschikt te zijn voor een breed spectrum van vissoorten 
van alle gildes en levensstadia. Deze omstandigheden vragen om een innovatief ontwerp dat 
duurzaam, robuust en toekomstbestendig is. 
 
Het peilbesluit ligt in het Rijnstrangengebied gevoelig. Er is geen ruimte voor schommelingen 
opgenomen. De overlaat bevindt zich op de op de grens van peilgebied B en C (afbeelding 6). 
Conform het peilbesluit worden bij overlaat Erfkamerlingschap de volgende streefpeilen voor 
de Oude Rijn gehanteerd: 
 

 Benedenstroomse peilen 
(traject B) 

Bovenstroomse peilen 
(traject C) 

Winter: 1 okt – 15 maart: Max. peil: 10,70m +NAP 
Min. peil: 10,20m +NAP 

Max. peil: 10,70m +NAP 
Min. peil: 10,60m +NAP 

Zomer: 15 maart – 1 okt: Max. peil: 10,40m +NAP 
Min. peil: 10,20m +NAP 

Max. peil: 10,60m +NAP 
Min. peil: 10,60m +NAP 

Tabel 2: Streefpeilen conform peilbesluit Oude Rijn 
 

 
Afbeelding 6: Peilgebieden Rijnstrangen. De locatie van Erkamerlingschap is aangegeven met 
de rode pijl 
 
De kruinhoogte van de overlaat wordt in de nieuwe situatie 10,70m +NAP. Door waterverlies 
benodigd voor de werking van de vispassage kan het peil uitzakken tot 10,60m +NAP.  
 
Een randvoorwaarde is dat het peil bovenstrooms ieder schrikkeljaar kan uitzakken tot 9.00m 
+NAP. Daarom wordt in de nieuwe stalen damwand een handmatig bediende schuif 
opgenomen waarmee het bovenstroomse peil kan worden afgelaten tot 9,00m +NAP. 
 
De vispassage wordt als een prefab betonnen goot opgenomen in de damwand van de 
overlaat. Door de prefab constructie krijgen we een goede en maatvaste vispassage en wordt 
de bouwtijd op locatie geminimaliseerd. 
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Gezien de doelsoorten is rekening gehouden in het ontwerp met een maximale stroomsnelheid 
van 1,1 m/s in de doorstroomopeningen van de vispassage. Deze doorstroomopeningen 
worden 0,2m x 0,1m groot. Dit relateert aan het hoogteverschil per bekken van ca. 6 cm. Het 
maximale peilverschil voor het ontwerp van de vispassage is 50 cm. Hieruit volgt dat de 
passage bestaat uit 9 doorlaten met daartussen 8 bekkens. De bekkens zijn 1,20m x 0,90m. 
Door deze verhouding ontstaat een stabiele stromingsconditie die ook voor de zwakkere 
vissen passage mogelijk maakt. In onderstaande afbeelding (afbeelding 7) is het voorlopig 
ontwerp weergegeven. 
 

 
 

 
Afbeelding 7: Voorlopig ontwerp doorsnede vispassage en indeling bekkens. 
 
Bovenstaande afbeelding is een voorlopig ontwerp van de vispassage. Deze is als bijlage 
opgenomen bij dit ontwerp besluit. De exacte vorm en de inpassing in de omgeving wordt ter 
inzage gelegd bij de aanvraag omgevingsvergunning. 
 
Legger Watersystemen 
De Legger is een beschrijving van het waterstaatswerk en wordt vastgesteld door het 
Algemeen Bestuur van het waterschap. De Legger Watersystemen is een register van kaarten, 
tabellen en een leeswijzer waarin gegevens over de ligging, vorm, afmeting en constructie van 
watergangen, bergingsgebieden en bijbehorende kaden en kunstwerken zijn vastgelegd. De 
Legger is gepubliceerd op de website van het waterschap: www.wrij.nl. 
 
Dit projectplan Waterwet regelt het vaststellen van de maatregelen die specifiek betrekking 
hebben op de aanleg- of wijziging van een waterstaatswerk (oppervlaktewaterlichaam, 
bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk). Anders gezegd, regelt dit 
projectplan Waterwet het vaststellen van maatregelen die een wijziging van de Legger tot 
gevolg hebben. 
 
Voorgenomen wijzigingen 
Er is sprake van wijzigingen van de normatieve toestand van waterstaatswerken als gevolg 
van de werkzaamheden in het kader van dit projectplan.  
 

http://www.wrij.nl/
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2.5 Effecten en voorzieningen ter beperking van nadelige gevolgen  

 
Waterveiligheid 
De vispassage ligt in de overlaat bij Erfkamerlingschap. De overlaat is aangelegd voor het 
beheersen van het waterpeil bij lage afvoer in de Oude Rijn. De bovenkant van de vispassage 
ligt op hetzelfde peil als de overlaat. Hierdoor veroorzaakt de vispassage geen opstuwing.  
 
Waterafvoer en peil Oude Rijn 
De bestaande overlaat wordt vervangen door een stalen damwand en krijgt een kruinhoogte 
van 10,70m+ NAP. Tijdens het vervangen van de overlaat zal bovenstrooms tijdelijk een dam 
van klei in de Oude Rijn worden gelegd zodat de afvoer en peilregulatie geborgd is tijdens de 
uitvoering van deze werkzaamheden.  
 
De vispassage heeft beperkt invloed op de watervoerafvoer bovenstrooms. In periodes van 
droogte kan de vispassage worden afgesloten zodat uitzakken van het peil stroomopwaarts 
wordt voorkomen.  
 
Grondwaterstand 
In de permanente situatie heeft de vistrap geen gevolgen voor de grondwaterstand. Tijdens 
de aanleg is bronbemaling nodig. Het debiet van de bronbemaling bedraagt ca. 40 à 50 
m3/uur. De tijdsduur van de bemaling bedraagt circa 4 weken. Binnen het invloedsgebied van 
de bemaling is geen bebouwing aanwezig zodat risico op zettingen van bebouwing uitgesloten 
is.  
 
Ecologie 
Op 1 februari 2019 is de Vernieuwde gedragscode Wet natuurbescherming in werking 
getreden. Deze is vastgesteld door de Unie van Waterschappen en deel 1 is goedgekeurd 
door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  
 
Met het goedkeuringsbesluit van de Minister vervalt de gedragscode voor waterschappen die 
is goedgekeurd onder de Flora- en Faunawet voor wat betreft het onderdeel ‘bestendig beheer 
en onderhoud’. Het onderdeel ‘ruimtelijke ingrepen’ van de oude gedragscode die is verleend 
onder de Flora- en Faunawet blijft van kracht tot er een besluit is genomen over de nog op te 
stellen gedragscode ruimtelijke ingrepen voor waterschappen onder de Wet 
Natuurbescherming. De maatregelen die op basis van dit projectbesluit worden genomen 
betreffen ‘ruimtelijke ingrepen’. Hierdoor blijft de oude gedragscode nog van kracht en wordt 
er gewerkt volgens de gedragscode Flora- en Faunawet, welke door de Unie van 
Waterschappen is vastgesteld. Middels deze gedragscode wordt zorgvuldig omgegaan met 
(beschermde) planten- en diersoorten, wordt het tijdstip van uitvoering hierop aangepast en/of 
worden mitigerende maatregelen genomen. 
 
Overlast omgeving 
Overige effecten (geluid, trillingen, stofvorming, verontreinigde grond, natuur, landschap, 
archeologie, niet gesprongen explosieven, etc.) wordt meegenomen in de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning. 
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3 Toetsing waterwet 

3.1 Algemeen 

 

De toetsing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet gericht op:  

a. voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste, in samenhang met;  

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen en;  

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.  

De in dit projectplan beschreven ingrepen zijn getoetst aan de doelstellingen van de waterwet. 

In paragraaf 3.2 is de toetsing voor de vispassage bij Erfkamerlingschap opgenomen. 

3.2 Toetsing 

 

a. Voorkomen en waar nodig beperken overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste 

De bestaande drempel van overlaat Erfkamerlingschap in de Oude Rijn wordt vervangen door 
een stalen damwand en krijgt een kruinhoogte van 10,70m +NAP. Door waterverlies via de 
vispassage kan het bovenstroomse peil uitzakken tot 10,60m+ NAP. Hiermee wordt voldaan 
aan het vastgestelde peilbesluit voor de Oude Rijn. De vispassage wordt zodanig gerealiseerd 
dat overige functies (zoals waterveiligheid en beperking wateroverlast) optimaal in stand 
blijven zoals in de huidige situatie. Hiervoor wordt een technische vispassage aangelegd die 
met een minimale waterbehoefte goed functioneert bij de verschillende waterstanden in de 
Oude Rijn. De huidige rangorde bij weinig water wordt gerespecteerd. Bij te weinig afvoer 
wordt de vispassage gesloten.  
 
Conclusie: 
De renovatie van de overlaat en de aanleg van de vispassage hebben geen nadelig effect op 
het peilregime van de Oude Rijn.  
 

b. Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen 

De vispassage heeft geen invloed op de chemische kwaliteit van het watersysteem. Door de 
vispassage bij Erfkamerlingschap te realiseren wordt een sterke verbetering ten opzichte van 
de ecologische kwaliteit tot stand gebracht. Het is een belangrijke schakel naast andere 
vispassages.  
 
Conclusie 
De vispassage heeft geen effect op de chemische kwaliteit. Door de vispassage verbetert de 
biodiversiteit en daarmee de ecologische kwaliteit van het watersysteem.  
 

c. Vervulling van maatschappelijke functies 

De vispassage vervult strikt genomen geen maatschappelijke functie. In de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning wordt de ruimtelijke inpassing inzichtelijk gemaakt.  

 
Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat vispassage (op zichzelf) geen effect heeft op de vervulling van 
maatschappelijke functies. 
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4 Wijze van uitvoering 

4.1 Planologische inpassing 

 
De vispassage komt te liggen op het grondgebied van het waterschap en de gemeente 
Zevenaar. Binnen de projectlocatie is het bestemmingsplan Buitengebied 2008 van 
toepassing. Dit bestemmingsplan is 19 mei 2009 onherroepelijk geworden. (Zie:  
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.01960000BPB2008-
/t_NL.IMRO.01960000BPB2008-.pdf 
 
De vispassage past binnen de kaders van dit bestemmingsplan.  

4.2 Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten 

 
Naast de projectplan Waterwet procedure worden de volgende procedures doorlopen: 

• Omgevingsvergunning bij de gemeente Zevenaar. 

• Melding Besluit Bodemkwaliteit bij de gemeente Zevenaar (landbodem) of waterschap 
Rijn en IJssel (waterbodem). 

• Melding onttrekken en lozen bronneringswater bij waterschap Rijn en IJssel. 
 
De aanleg van de vispassage bij Erfkamerlingschap maakt onderdeel uit van maatregel GP08 
zoals opgenomen in het N2000 Beheerplan Rijntakken. (Zie: https://www.bij12.nl/wp-
content/uploads/2019/06/Bijlagen-beheerplan-Natura-2000-Rijntakken-2019.pdf)  
In het kader van de Wet Natuurbescherming kan de aanleg van de vispassage derhalve 
vergunnings- en  ontheffingsvrij worden uitgevoerd. 

4.3 Planning 

 
De werkzaamheden voor de renovatie van de overlaat en de aanleg van de vispassage zullen 
circa 2 maanden in beslag nemen en de verwachte startdatum is augustus 2020. 

4.4 Overige uitvoeringsaspecten 

 
De werkzaamheden vinden plaats op gronden welke in eigendom zijn bij publieke partijen 
(Staatsbosbeheer en Waterschap Rijn en IJssel) en bij een privaatrechtelijk persoon. Daar 
waar het voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is om gronden van derden 
te betreden, zullen medewerkers van het waterschap en/of de gecontracteerde aannemer de 
activiteiten vooraf afstemmen met de betreffende grondeigenaren c.q. gebruikers. Het is 
daarbij de intentie om tot minnelijke overeenstemming te komen. Pas als dat niet lukt wordt 
overgegaan tot het opleggen van gedoogplichten.  

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.01960000BPB2008-/t_NL.IMRO.01960000BPB2008-.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.01960000BPB2008-/t_NL.IMRO.01960000BPB2008-.pdf
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2019/06/Bijlagen-beheerplan-Natura-2000-Rijntakken-2019.pdf
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2019/06/Bijlagen-beheerplan-Natura-2000-Rijntakken-2019.pdf
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5 Procedures 

5.1 Procedure vaststellen Projectplan Waterwet 
 
Het Projectplan wordt voorbereid conform de reguliere voorbereidingsprocedure van afdeling 
4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat het projectplan Waterwet digitaal 
wordt bekendgemaakt en kan worden geraadpleegd op de website: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad 
 
Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van 6 weken, na bekendmaking van het 
besluit, bezwaar indienen. 
 
Bezwaren op dit besluit moeten schriftelijk worden ingediend. Deze kunnen worden gericht 
aan het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 
(7000 AC) Doetinchem.  
 
Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 

- De naam en het adres van de indiener; 

- De dagtekening; 

- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 

- De gronden van het bezwaar. 
 
Het projectplan ingevolge artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet staat in de bijlage bij artikel 
1.1 van de Crisis- en Herstelwet genoemd. Hierdoor zijn de bepalingen in hoofdstuk 1, afdeling 
2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing.  

5.2 Aansprakelijkheid en schade afhandeling 
Voor eventueel financieel nadeel, dat onverhoopt ontstaat als gevolg van de rechtmatige 
uitvoering van het projectplan, kan een belanghebbende een verzoek om schadevergoeding 
indienen bij het Waterschap Rijn en IJssel op grond van het bepaalde in artikel 7.14 van de 
Waterwet. Volgens dit artikel komt een belanghebbende voor een vergoeding in aanmerking, 
voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en 
voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins verzekerd is. Voorbeelden van 
nadelen die (geheel of gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen zijn: 
waardevermindering van gronden en opstallen, inkomensschade en kosten van onder meer 
schade beperkende maatregelen. Verzoeken of aanvragen voor schadevergoeding worden 
conform de Procedureverordening nadeelcompensatie Waterschap Rijn en IJssel 
afgehandeld. Deze regeling kan worden geraadpleegd op de website van het waterschap 
(www.wrij.nl > zoeken op ‘procedureverordening’ binnen Regelgeving). Het verzoek tot 
vergoeding van de schade dient een motivering en een onderbouwing van de hoogte van de 
gevraagde schadevergoeding te bevatten. 

5.3 Contactpersoon uitvoering werken 

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet kunt u terecht bij de heer 
R.(Ronald) Stapelbroek, bereikbaar via r.stapelbroek@wrij.nl of 0314-369369. Hij kan uw 
vragen beantwoorden en het plan met u doornemen. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad
mailto:r.stapelbroek@wrij.nl

