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1. Inleiding 
 
Het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna Delfland) is belast met de zorg voor het 

watersysteem in zijn beheergebied. Deze zorg omvat het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van 

het oppervlaktewater, het beheer van de waterkeringen, het kwantiteitsbeheer van het 
grondwater en de zuivering van stedelijk afvalwater.  

 

De Waterwet en de op grond daarvan vastgestelde Waterverordening schrijven voor dat 

Delfland met betrekking tot het beheer van het watersysteem een beheerplan opstelt, dat is 

afgestemd op het Nationale Waterplan en het Provinciale Waterplan Zuid-Holland. 

 

Delfland heeft in het Waterbeheerplan 2016-2021, het strategisch werkplan van Delfland, de 

doelen en maatregelen voor de periode 2016-2021 vastgelegd. Hieronder valt een aantal 

maatregelen op het gebied van zwemwater. 
 

Zwemwater 

Op de door de provincie formeel aangewezen zwemwaterlocaties neemt Delfland maatregelen 
om overlast door schadelijke bacteriën en blauwalgen tot een minimum te beperken. Daarbij 

ligt de prioriteit bij zwemwaterlocaties met veel gebruikers en locaties waar veel kleine 
kinderen komen (zoals waterspeeltuinen).  

 

Om de doelstellingen op het gebied van zwemwater te behalen, zijn maatregelen 

geformuleerd. Daartoe moeten waterstaatswerken worden aangelegd en gewijzigd. De 

Waterwet schrijft voor dat de waterbeheerder (in dit geval Delfland) een projectplan moet 
vaststellen bij de aanleg of wijziging van waterstaatswerken door of vanwege de 

waterbeheerder. Waterstaatswerken zijn: 

- een oppervlaktewaterlichaam (water, waterbodems, oevers, flora en fauna); 

- een bergingsgebied; 

- een waterkering; 

- een ondersteunend kunstwerk, zoals stuwen, gemalen en duikers. 

 

Het projectplan bevat ten minste de beschrijving van de te wijzigen en/of aan te leggen 

waterstaatswerken, de uitvoeringswijze en de voorzieningen om nadelige invloeden te 

beperken of te voorkomen. Bij het opstellen van het projectplan is getoetst in hoeverre deze 

werkzaamheden passen binnen de doelstellingen van de Waterwet. 

 

Dit projectplan behandelt de wijziging (verplaatsing) van:  

- twee schotten 

De wijziging heeft als doel het verbeteren van de waterkwaliteit in de zwemlocatie 
‘Waterspeeltuin Tanthof’. Dit wordt gedaan door het veranderen van de waterhuishouding 

(doorstroming) in de watergangen rondom de waterspeeltuin Tanthof te Delft. 

 

Er is een waterkwantiteitsadvies opgesteld waarin de impact op de waterhuishouding van de 

voorgestelde wijziging is verwoord. Eindconclusie: “Er ligt in de speeltuin een aantal kleine 

duikertjes die volgens de richtlijn van Delfland eigenlijk iets te krap zijn (⌀ 300 mm, waar 

eigenlijk ⌀ 500 mm nodig is). Deze zullen echter niet voor wateroverlast zorgen en ook 

stroomsnelheden lijken binnen de perken te blijven. Vanuit het watersysteem zijn er weinig 

bezwaren voor een nieuw doorspoelsysteem rond de speeltuin.” 



Projectplan: Waterspeeltuin Tanthof; veranderen waterstroming 

Datum: 1 april 2020  pagina 4 Van 7 

2. Beschrijving van het betrokken werk 

2.1 Locatie 

  
 

 

Huidige situatie: figuur 1 
Er staan 2 schotten (zwarte lijnen) 

in deze watergangen. (N.b. niet 

zichtbaar in de legger!) Rode 

pijlen geven de waterafvoer 

Tanthof aan, de groene pijlen de 
richting van het water in de 

waterspeeltuin. Water wordt hier 

steeds gerecirculeerd en wordt 

steeds vuiler. Rechts onderin de 

kaart zit een duiker die altijd dicht 

zit (oranje lijn) 

 

 
 

 

Nieuwe situatie: figuur 2 

In de nieuwe situatie worden de 

schotten (zwarte lijnen) 
verplaatst naar twee andere 

watergangen en staat de duiker 
rechtsonder (oranje stippellijn) 

open. Waterafvoer Tanthof (rode 

pijlen) loopt via de ringsloot naar 
de duiker en vervolgt zijn weg via 

de duiker aan het Geitenkamp. 
Hierdoor schoner water in de 

ringsloot. De groene pijlen geven 

de stroomrichting aan op de 

waterspeeltuin zelf. Het water 

wordt niet meer gerecirculeerd 
maar verlaat de waterspeeltuin 

na gebruik en gaat mee in de stroomrichting naar het Geitenkamp. 
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2.2 Werkzaamheden 

De twee schotten weergegeven in figuur 1 (twee zwarte lijntjes linksonder) moeten uit de 

watergangen worden getrokken en worden herplaatst in de watergangen zoals vermeld in 

figuur 2 (linksonder); eveneens twee zwarte lijntjes in figuur 2. Zie verder bijlage 1; 

waterkwantiteitsadvies. 

 

Deze maatregel (het verplaatsen van de twee schotten) heeft als doel de waterkwaliteit in de 

zwemwaterlocatie ‘Waterspeeltuin Tanthof’ te verbeteren. Tot op heden worden er jaarlijks 

verhoogde waarden van bacteriën waargenomen. Door deze bacteriële besmettingen is het 

gezondheidsrisico voor de recreanten dusdanig hoog, dat er volgens de Europese 

zwemwaterrichtlijn een permanent negatief zwemadvies geldt voor deze locatie. Zonder 

maatregelen die de waterkwaliteit kunnen verbeteren moet de zwemlocatie na 5 jaar slecht 

scoren worden afgevoerd als officiële zwemlocatie. Iets waar Delfland; de locatiebeheerder en 

de gemeente Delft geen voorstander van zijn. 

 

2.3 Relatie met het bestemmingsplan 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project zal 

worden uitgevoerd het bestemmingsplan Zuidwest 3 Tanthof   vastgesteld. De gronden zijn 

bestemd als ‘Maatschappelijk’, met de functieaanduiding ‘speeltuin’ en de dubbelbestemming 

‘waarde – archeologie II’. De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor 

onder andere bijbehorende voorzieningen. Dit zijn voorzieningen die ten dienste staan van en 

ondergeschikte zijn aan de hoofdbestemming, waaronder water, duikers, taluds, 

beschoeiingen. De voorgenomen activiteit past binnen het geldende bestemmingsplan.  

 

2.4 Relatie met de legger, beheer en onderhoud 

De twee schotten zijn niet opgenomen in de Legger Door het wijzigen van de 

waterstaatswerken moet de Legger worden gewijzigd. De wijziging van de schotten zoals 

omschreven in dit projectplan zal worden opgenomen in de eerstvolgende wijziging van de 

Legger. 

 

De twee schotten zijn en blijven in beheer en onderhoud bij het Hoogheemraadschap van 

Delfland. 

2.5 Relatie met de beleidregels 

De volgende beleidsregels van Delfland zijn van toepassing op het project: 

• Algemene regels 

• Beleidsregel kunstwerken in wateren 

 

Het technisch ontwerp van de te wijzigen waterstaatswerken voldoet aan de beleidsregels; 

het zijn immers al in gebruik zijnde schotten met exact dezelfde functie; die alleen maar een 

aantal meters worden verplaatst. 

 

2.6 Relatie met vergunningen/meldingen en andere besluiten 

Voor sommige activiteiten die binnen het project vallen, dient naast het projectplan een 
aparte vergunningen- of meldingprocedure te worden opgestart. Deze 

vergunningen/meldingen zijn géén onderdeel van het projectplan en volgen een separate 
procedure.  

 

Het is verboden zonder omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uit te voeren. Dit 

verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die onder andere betrekking 

hebben op een project met een oppervlakte kleiner dan 50 m2. De werkzaamheden van dit 

project omvatten een kleiner oppervlak dan 50 m2.  

 

Op grond van Bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht artikel 2, lid 18, onder a is voor 

bouwactiviteiten en planologische gebruiksactiviteiten geen omgevingsvergunning vereist voor 
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een bouwwerk ten behoeve van de waterhuishouding, mits wordt voldaan aan de volgende 
eisen: niet hoger dan 3 m en de oppervlakte niet meer dan 15 m2.  

Beide schotten blijven binnen deze eisen.  

 
Verkeersmaatregelen 

Verkeersmaatregelen worden met de gemeente en de beheerder van de speeltuin afgestemd.  

 

3. Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd 

3.1 Werkmethode 

De schotten worden met behulp van een kraan uit de watergang getrokken. De schotten 

worden op de nieuwe locatie herplaatst. 

 

Aandachtspunt hierbij is dat de schotten op de nieuwe locatie voldoende breedte hebben. 

Eventuele gaten worden opgevuld. 
 

De bovenkant van de schotten is conform de beleidsregel, minimaal 10 cm boven het 

maximaal toegestane waterpeil.  

 

3.2 Bouwlogistiek en planning 

De werkzaamheden nemen ca. 1 week in beslag. 

De locatie is via de openbare weg en de speeltuin bereikbaar.  

Er wordt klein materieel ingezet. 

 

Er wordt naar gestreefd om de werkzaamheden zodanig uit te voeren dat dit geen of 

nauwelijks consequenties heeft voor bezoekers van de betreffende locatie. Liefst als de 

zwemlocatie gesloten is (op de maandag en/of als het slecht weer is zodat er geen bezoekers 

aanwezig zijn). Ook wordt er rekening gehouden met het eventueel broeden van vogels op 

deze locatie. 
 

4. Beschrijving van de te treffen voorzieningen 
 

4.1 Onderzoeken 

In de voorbereiding van het project zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd: 

Advies team waterhuishouding. 
 

Voor aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer zelf nog een klic-melding 
(graafmelding) uit te voeren en in bezit te zijn van alle informatie betreffende ligging kabels 

en leidingen. 

 

Gezien de kleinschaligheid van het project zijn geen verdere onderzoeken uitgevoerd. 

 

4.2 Beperken nadelige effecten 

• Uitvoeren van verkeersmaatregelen i.o.m. gemeente en beheerder van de speeltuin 

(bv. tijdelijk afzetten van een pad). 

• Mogelijk toepassen van rijplaten. 

• Plaatsen van bouwhekken, afzetten werkterrein, veiligheid gebruikers van de 

speeltuin. 

 

4.3 Monitoring tijdens uitvoering 

• Opname wegen voor en na de werkzaamheden. 
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• In kaart brengen kabels en leidingen. 

• Monitoring tijdens de uitvoering zal door Delfland worden uitgevoerd.  

• De omgeving wordt geïnformeerd over de werkzaamheden.  

 

5. Procedure 

5.1 Betrokken partijen/vooroverleg 

De werkzaamheden worden gerealiseerd op het terrein ‘Waterspeeltuin Tanthof’ (kadastraal 
perceel 7984 te Delft). 

Dit terrein is in eigendom van de gemeente Delft en is erfpacht is uitgegeven aan Stichting 

kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof. 
Op 12 juli 2019 zijn voorliggende werkzaamheden (het verbeteren van de waterhuishouding 

teneinde het verkrijgen van een verbeterde zwemwaterkwaliteit) reeds besproken met de 

locatiebeheerder van ‘Waterspeeltuin Tanthof’. 

5.2 Rechtsbescherming 

Het besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving van de zakelijke inhoud daarvan in het 

digitale Waterschapsblad, met vermelding van het feit dat belanghebbenden gedurende een 

periode van 6 weken na bekendmaking een bezwaarschrift kunnen indienen bij Delfland. In de 
kennisgeving wordt ook vermeld waar en wanneer de stukken ter inzage worden gelegd. 

 

N.B. Op dit besluit is de Crisis- en Herstelwet van toepassing.  

5.3 Financieel nadeel 

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het 
project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade 

lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten 

aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond 

van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor 

de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar 
de Verordening schadevergoeding Delfland. 

 


