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0. Samenvatting 

Doelstelling van de Waterwet is het voorkomen en waar nodig beperken van 

overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. Binnen deze doelstelling is het 

Hoogheemraadschap van Rijnland verantwoordelijk voor het beheer van watersystemen 

in zijn beheergebied. Om de watersystemen goed te beheren, moet Rijnland actuele 

peilbesluiten voor haar polders hebben.  

Afwateringsgebied en polder Merenwijk heeft een oppervlakte van 187,3 ha en wordt 

door gemaal Merenwijk bemalen. Het peilbesluit voor de Polder Merenwijk is 1 februari 

2019 in werking getreden. Om de werking van het watersysteem in de Polder Merenwijk 

te verbeteren worden maatregelen genomen.  Met de inwerkingtreding van het 

peilbesluit is het doorspoelgemaal Kraaiheide met een capaciteit van 2,3 m3/min, aan de 

Veerpolderpad nabij Blauwkarper 4, overbodig geworden. Daarom wordt het gemaal 

geamoveerd.  

 

Het doorspoelgemaal ligt op grond van de gemeente Leiden naast voedselbos 

Okkerheide. De werkzaamheden zijn afgestemd met de gebruikers van het voedselbos. 

 

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: 

 dichtzetten van de kering, bij de instroom en uitstroom, van het gemaal; 

 sloop van oude gemaal. 

 

In dit projectplan leest u uitgebreid over de werkzaamheden van het 

hoogheemraadschap. 
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1. Inleiding en leeswijzer 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) is verantwoordelijk voor het beheer van 

watersystemen in zijn beheergebied. Voor het verbeteren van de waterhuishouding kan 

het nodig zijn dat maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen bestaan in dit geval 

uit het wijzigen van waterstaatswerken.  

 

 Hoofdstuk 2 behandelt wat we gaan doen 

 Hoofdstuk 3 behandelt waarom we het doen 

 Hoofdstuk 4 behandelt hoe we het doen  

 Hoofdstuk 5 behandelt consequenties voor derden en beperking nadelige effecten 

 Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van de procedure die wordt gevolgd om het 

projectplan vast te stellen. 
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2. Projectomschrijving (wat gaan we doen) 

2.1 Aanleiding en doel van het project 

Dit project draagt bij aan de verwezenlijking van de in artikel 2.1 van de Waterwet 

genoemde doelstellingen.  

 

Reden voor dit project is de uitwerking van de maatregelen voor polder Merenwijk 

voorbereid in het watergebiedsplan Polder Merenwijk. De Polder Merenwijk ligt in het 

stedelijk gebied van de gemeente Leiden.  Rijnland heeft het beheer van polder 

Merenwijk overgenomen van de gemeente Leiden. Er was daarom nog geen peilbesluit 

vastgesteld voor deze polder. 

 

Het peilbesluit voor de Polder Merenwijk is 1 februari 2019 in werking getreden. Met de 

inwerkingtreding van het peilbesluit is het doorspoelgemaal Kraaiheide overbodig 

geworden.  

2.2 Wat is een projectplan? 

Op basis van artikel 5.4 van de Waterwet dient voor het amoveren een projectplan 

vastgesteld te worden. Op grond van het tweede lid van artikel 5.4 dient een projectplan 

tenminste het volgende te bevatten: 

-  een beschrijving van het betrokken werk 

-  de wijze waarop het wordt uitgevoerd en  

-  een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of 

beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. 

2.3 Inhoud en omvang van het project  

Polder Merenwijk betreft een woonwijk die in de jaren ’70 van de vorige eeuw is 
aangelegd met in het midden van de wijk een stadspark met kinderboerderij. Aan de 

zuidwestkant ligt een bedrijventerrein met de AWZI Leiden Noord.  

 

Het uit te voeren werk is gelegen aan het fietspad Veerpolderpad, naast het voedselbos 

Okkerheide te Leiden (nabij Blauwkarper 4). Het gemaal ligt in het noordwesten van de 

Merenwijk. 
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De werkzaamheden betreffen het amoveren van het huidige doorspoelgemaal van 

2,3m3/min. De persleiding en een deel van de put en heipalen worden daarbij behouden.  

 

Het gemaal staat op kadastraal perceel LDN01 S 3602 in 

eigendom van de gemeente Leiden, afbeelding 1. 
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Afbeelding 1  
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3. Beleidskader (waarom gaan we het doen) 

3.1 Rijnlandsbeleid 

 

Bij de realisatie van het project “Amoveren gemaal Kraaiheide” is het volgende 
Rijnlandse beleid relevant: 

• Peilbesluit polder Merenwijk 

• WBP 5 

• Ecologische werkprotocollen van Rijnland gebaseerd op de Flora- en faunawet (nu: Wet 

natuurbescherming) 

3.1.1 Peilbesluit polder Merenwijk 

De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 21 

november 2018 het peilbesluit voor de polder Merenwijk vastgesteld.  

3.1.2 WBP5 

Elke zes jaar leggen waterschappen het beleid en de aanpak die noodzakelijk zijn om de 

watertaken goed te kunnen uitvoeren, vast in een zogeheten waterbeheerplan. In het 

vijfde waterbeheerplan (WBP5) geven we richting aan het waterbeheer in de periode 

2016 -2021. 

Dit project valt onder het thema Voldoende water. Wij houden het watersysteem in 

stand. 

 

Bij nieuw aan te leggen waterstaatswerken door Rijnland sluit Rijnland aan bij de 

uitvoeringsregels van de keur; https://www.rijnland.net/regels/Keur-en-uitvoeringsregels 

De aannemer mag het werk uitvoeren, zolang de aannemer kan aantonen dat het werk 

geen negatieve gevolgen heeft voor het watersysteem. 

 

3.1.3 Ecologische werkprotocollen 

De Wet natuurbescherming ziet toe op de duurzame instandhouding van planten en 

diersoorten in Nederland. De wet kent een aantal verbodsbepalingen, maar ook 

voorwaarden waaronder bepaalde handelingen mogen plaatsvinden. 

De werkprotocollen 9 t/m 13 van Rijnland zullen voor dit project worden nageleefd 

teneinde schade voor flora en fauna te voorkomen 

 

3.2 Gemeentelijk beleid 

Bestemmingsplan Merenwijk Gemeente Leiden is van toepassing op deze locatie met 

enkelbestemming groen en dubbelbestemming archeologische waarde. Deze bestemming 

blijft gehandhaafd na de sloop. 
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4. Projectuitvoering (hoe gaan we het doen) 

Het gemaal Kraaiheide dient te worden geamoveerd. De persleiding, een deel van de put 

en de heipalen worden behouden. De put dient tot 30cm onder maaiveld geamoveerd te 

worden. Achterblijvende constructies dienen te worden ingemeten en de meetgegevens 

dienen verwerkt te worden op revisietekeningen. 

 

De persleiding van het gemaal Kraaiheide dient behouden te blijven en aan beide zijden 

te worden afgedicht. De afdichting moet in de toekomst zonder schade aan de leiding te 

kunnen worden verwijderd.  

 

De kering, bij de instroom en uitstroom, van het gemaal wordt dichtgezet. 

4.1 Uitgevoerde onderzoeken 

 

De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: 

- Vooronderzoek in het kader van niet gesprongen explosieven (NGCE) Kraaiheide 

d.d. 17-10-2014 door Saricon met kenmerk 13S136-VO-01, 17.024230, waarin 

het doel van het onderzoek is om te beoordelen of er indicaties zijn dat ter plaatse 

van het onderzoeksgebied conventionele explosieve aanwezig zijn. Het 

onderzoeksgebied is (deels) verdacht op de aanwezigheid van explosieven. Er zal 

een aanvullend onderzoek worden uitgevoerd. 

- Rapport archeologisch bureauonderzoek Kraaiheide d.d. 19-3-2018 door Erfgoed 

Leiden en Omstreken met kenmerk Archeologisch Onderzoek 

Kraaiheide_18.027993 waarin is onderzocht wat de kans is op het aantreffen van 

archeologische toeval vondsten tijdens de werkzaamheden. Het archeologiebeleid 

in dit deel van de stad is dermate ruim dat de ingreep zonder vergunning voor 

archeologie kan worden uitgevoerd 

- Milieukundig bodemonderzoek Kraaiheide d.d. 2-11-2017 door Van der Helm 

Milieubeheer B.V. met kenmerk 20171239-P, 17.121461, waarin het doel van het 

onderzoek is het bepalen of het terrein, milieu hygiënisch gezien, geschikt is voor 

de werkzaamheden. De indicatieve bodemkwaliteitsklasse op de oude locatie 

varieert van ‘Altijd Toepasbaar’ tot ‘Klasse Industrie’. Er zal een aanvullend 

bodemonderzoek uitgevoerd worden vanwege de aangetroffen bodem 

verontreiniging. 

- Waterbodemonderzoek Kraaiheide d.d. 12-9-2017 door het Hoogheemraadschap 

Rijnland,17.091915, waarin de waterbodemkwaliteit is onderzocht. Er is geen 

interventie waarde overschreden 

- Oriëntatie melding KLIC Kraaiheide d.d. 3-1-2017 door het Hoogheemraadschap 

Rijnland met kenmerk 17O000222_1, 17.091911, waarin is onderzocht wat de 

huidige ligging is van Kabels en Leidingen in en rondom het werkgebied. 

- Asbestonderzoek Kraaiheide d.d. 7-9-2017 door KIWA Compliance met kenmerk 

M-70523, 17099275, waarin is onderzocht of het gemaal asbesthoudend is. De 

rapportage van het uitgevoerde asbestonderzoek geeft aan dat de installatie 

mogelijk asbesthoudend materiaal kan bevatten. De asbestverdachte toepassing 

betreft pakkingen tussen flensverbindingen. De toepassing is op de projectlocatie 

visueel herkend. Monstername was ten tijde van het onderzoek niet mogelijk door 
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omstandigheden (water in put). Deze ruimte dient aanvullend onderzocht te 

worden. Het onderzoek kan pas van start gaan als de ruimte is droog gepompt. 

Dit om met zekerheid vast te stellen of de toepassing asbesthoudend is. 

- Quickscan Flora- en Fauna door Brous Ernst, 31-05-2016, 17.021096. Uit de 

quickscan van Rijnland bleek dat er geen aanvullend onderzoek nodig was op 

zowel de locatie. 

4.2 Uitgangspunten 

4.2.1 Planning 

Het gemaal staat gepland voor amoveren in Q2 2020, project wordt in Q3 2020 

opgeleverd. 

 

4.2.2 Aanbesteding 

Het werk is uitbesteed aan Aannemingsmaatschappij VOBI b.v. 

4.2.3 Randvoorwaarden 

Er wordt voor aanvang werkzaamheden een KLIC melding uitgevoerd.  

4.3 Realisatie 

Op basis van het ontwerp en de daarbij horende vergunningen, zoals de sloopmelding, en 

toestemmingen van de gemeente Leiden wordt een uitvoeringswijze bedacht. De 

werkplannen van de aannemer en eventuele grondwateronttrekkingen worden getoetst 

aan artikel 3.1 van de Rijnlandse Keur en het 

Waterbesluit. 

4.4 Samenwerking 

Rijnland heeft in het voortraject afstemming met de gemeente Leiden en de gebruikers 

van het voedselbos Okkerheide. 

4.5 Graven en dempen 

Naar aanleiding van dit project worden geen watergangen gegraven of gedempt. 

4.6 Onderhoud 

Het beheer en onderhoud van de hoofdwatergangen blijven bij het hoogheemraadschap 

van Rijnland. 
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5. Consequenties voor derden en beperking nadelige effecten  

De realisatie van het project heeft invloed op de omgeving. Bij de uitvoering van de 

werkzaamheden en de wijziging van het waterstaatswerk worden belangen van derden in 

het oog gehouden en waar mogelijk worden nadelige effecten beperkt 

5.1 Impact op de omgeving 

De werkzaamheden worden uitgevoerd met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. 

Hierbij kan worden gedacht aan het voorkomen van verkeersbelemmering en 

geluidsoverlast. 

5.2 Beperking nadelige effecten 

Teneinde nadelige effecten te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken wordt 

rekening gehouden met diverse belangen. 

- In een vroeg stadium is de uitvoering van het project afgestemd met de 

gemeente Leiden en de gebruikers van het voedselbos Okkerheide. Tevens 

worden fietsers en omwonenden op de hoogte gebracht door middel van 

bouwborden.   

- Bij de uitvoering van het werk wordt waar mogelijk overlast voor recreatie en 

verkeer voorkomen. De calamiteitenroute (Veerpolderpad) moet ten alle tijden 

toegankelijk blijven. 

- Werkzaamheden mogen geen schade toebrengen aan bebouwing of wegen. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt de staat van gebouwen en wegen 

binnen de invloedzone van het te realiseren werk opgenomen. 

- Er zal overdag worden gewerkt en niet in het weekend of tijdens feestdagen. 

5.3 Nadeelcompensatie 

Vanwege eventuele schadelijke effecten die gepaard gaan met de uitvoering of realisatie 

van dit project staat het een ieder vrij om met een beroep op artikel 7.14 van de 

Waterwet en de nadeelcompensatieverordening van Rijnland bij het college van dijkgraaf 

en hoogheemraden een gemotiveerd en onderbouwd verzoek in te dienen vanwege 

geleden schade. Dit nadeelcompensatieverzoek wordt door middel van een aparte 

procedure in behandeling genomen. Na het indienen van het nadeelcompensatieverzoek 

wordt deze beoordeeld en wordt bezien of er recht bestaat op een tegemoetkoming in de 

geleden schade.  

In plaats van het beperken van schade door middel van een eventueel toe te kennen 

schadevergoeding kan ook een minnelijke regeling worden getroffen. Rijnland zal hierbij 

aansluiting zoeken bij eventueel door Rijnland opgestelde nadeelcompensatierichtlijnen.   
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6. Besluitvormingsprocedure 

Dit projectplan is een besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Dit besluit is 

voorbereid door toepassing afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 

 

Het verloop van de procedure op grond van afdeling 3.4 ziet er als volgt uit: 

Voorafgaand aan het vaststellen van een definitief projectplan, is eerst dit ontwerp-

projectplan opgesteld.  

In het digitale Waterschapsblad is dit ontwerp-projectplan gepubliceerd en 

belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken een schriftelijke 

zienswijze op dit projectplan kenbaar maken bij Rijnland. Na afloop van deze termijn 

worden de zienswijzen beoordeeld en wordt bezien of deze aanleiding zijn het ontwerp-

projectplan aan te passen. Nadat het definitieve projectplan namens het college van 

dijkgraaf en hoogheemraden is vastgesteld, wordt het definitieve projectplan 

bekendgemaakt in het Waterschapsblad. Na bekendmaking treedt het projectplan in 

werking. Na bekendmaking in het Waterschapsblad kunnen in beginsel alleen diegenen 

die een zienswijze hebben ingediend beroep instellen bij de rechtbank Den Haag. 

Projectplannen vallen onder de Crisis- en herstelwet. Dit betekent dat indien beroep 

wordt ingesteld, het beroepschrift beroepsgronden dient te bevatten. Indien dit niet het 

geval is, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Eveneens betekent toepassing van 

de Crisis- en herstelwet dat na afloop van de beroepstermijn de beroepsgronden niet 

kunnen worden aangevuld. 
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