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Samenvatting 
 
De aanleiding van dit projectplan is de reconstructie van de Zuid Schalkwijkerweg en de 
verbeteropgave aan de kade waarop die weg ligt. De kade onder de Zuid 
Schalkwijkerweg voldoet momenteel niet meer aan de gestelde veiligheidsnorm en dient 
derhalve verbeterd te worden (paragraaf 1.1). De kade dient te worden verhoogd en het 
binnentalud dient te worden verflauwd om weer van een veilige situatie te kunnen 
spreken.  
Bij het aanleggen of wijzigen van een waterstaatswerk is de beheerder verplicht een 
projectplan op te stellen (zie art. 5.4 Waterwet). 
 
De kade onder de Zuid Schalkwijkerweg is gelegen in Haarlem en grenst aan het 
Spaarne. De kade beschermt de achterliggende Verenigde Groote en Kleine Polders. De 
totale lengte van de wegreconstructie betreft circa 1,9 kilometer waarvan circa 1,4 
kilometer tevens kade is.  
 
De werkzaamheden die moeten worden verricht om de kade aan de huidige 
veiligheidsnormen te laten voldoen, bestaan over het algemeen uit het ophogen met 
maximaal 0,3m en het verflauwen van het binnentalud naar een taludhelling van 1:3. 
Lokaal kan de ingreep afwijken in de vorm van een steunberm, een 
teenslootverplaatsing, het dempen van een teensloot en vervangen door een drainage, 
vervangen van beschoeiing in de binnenteen of het toepassen van een grondverbetering. 
 
In de uitvoering wordt rekening gehouden met omwonenden. De overlast zal in overleg 
met de aannemer zoveel mogelijk worden beperkt. 
 
Bij de totstandkoming van het projectplan, wordt de inspraakprocedure uit afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Het verloop van deze inspraakprocedure 
ziet er als volgt uit: 
 Het ontwerp-projectplan wordt vastgesteld namens dijkgraaf en hoogheemraden; 

 Publicatie van het ontwerp-projectplan in het (digitale) Waterschapsblad; 

 Het ontwerp-projectplan ligt vanaf de dag van publicatie gedurende 6 weken ter 

inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode een zienswijze over het ontwerp-

projectplan indienen; 

 Namens dijkgraaf en hoogheemraden wordt vervolgens het definitieve projectplan 

vastgesteld. Daarbij wordt ingegaan op de ingediende zienswijzen en wordt 

aangegeven in hoeverre de ingediende zienswijzen aanleiding zijn geweest tot 

aanpassing van het ontwerp-projectplan; 

 Publicatie en bekendmaking van het definitieve projectplan in het (digitale) 

Waterschapsblad. Na deze publicatie en bekendmaking treedt het projectplan in 

werking; 

 Mogelijkheid tot beroep bij de rechtbank Den Haag (uitsluitend voor degenen die 

zienswijzen hebben ingediend). Op een beroepsprocedure is de Crisis- en herstelwet 

van toepassing. Dit betekent dat indien beroep wordt ingesteld, het beroepschrift 

beroepsgronden dient te bevatten. Indien dit niet het geval is, wordt het beroep niet-

ontvankelijk verklaard. Eveneens betekent toepassing van de Crisis- en herstelwet 

dat na afloop van de beroepstermijn de beroepsgronden niet kunnen worden 

aangevuld; 

 Mogelijkheid  hoger beroep bij de Raad van State. 
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1. Inleiding 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) heeft de taak regionale kaden 
voldoende veilig te houden: voldoende stevig, voldoende hoog en voldoende breed. 
Daarvoor heeft Rijnland, op basis van de provinciale Waterverordening Rijnland het 
programma Regionale keringen opgezet. Met dit programma zijn in 2020 alle regionale 
keringen binnen het gebied van Rijnland getoetst en worden deze zo nodig verbeterd. Dit 
projectplan beschrijft hoe en waarom de kade onder de Zuid Schalkwijkerweg wordt 
verbeterd. 

1.1 Projectomschrijving  

1.1.1 Aanleiding, kader en doel 

Het wegdek van de Zuid Schalkwijkerweg moet gerenoveerd worden in kader van groot 
onderhoud. De kade die onder de Zuid Schalkwijkerweg is gelegen voldoet niet aan de 
waterveiligheidsnormering die de provincie heeft opgesteld. Dit blijkt uit de verplichte 
veiligheidstoetsingen die in 2011 en 2012 zijn uitgevoerd. Dit is bevestigd door de in 
2018 uitgevoerde aanscherpingen van de toetsing.  
Het doel van de kadeverbetering is om de functie van de kade, namelijk het keren van 
water, weer op het vereiste niveau te brengen.  
 
De aanleiding om dit projectplan op te stellen is het ophogen en onder profiel brengen 
van de kade onder de Zuid Schalkwijkerweg. Bij het aanleggen of wijzigen van een 
waterstaatswerk is de beheerder verplicht een projectplan op te stellen (zie art. 5.4 
Waterwet). 
 
Deze doelstelling is opgenomen in artikel 2.1 van de Waterwet. De formulering van deze 
doelstelling en het feit dat een projectplan op basis van artikel 5.4 van de Waterwet een 
beschrijving dient te bevatten van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan 
maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk, maakt dat 
in dit projectplan verder wordt gekeken dan alleen het waterkeringsbelang. 

1.1.2 Projectgebied 

De Zuid Schalkwijkerweg bevindt zich in de zuidoostzijde van Haarlem. Buitendijks liggen 
diverse woningen. Binnendijks is het gebied voornamelijk grasland, afgewisseld met 
woningen. Het projectgebied (in Figuur 1-1 aangeduid met een gele lijn) overlapt voor 
een groot deel de waterkering JW1B en JW1A (in Figuur 1-1 aangeduid met een rode 
lijn).  
 
Dit projectplan gaat alleen over de overlappende delen van de leggerlijn en het 
projectgebied.  
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Figuur 1-1 Overzichtskaart projectgebied Zuid Schalkwijkerweg.  

 
Tussen dijkvak JW1B en JW1A verspringt de legger. Om deze reden heeft het tracé 
tussen dijkvak JW1B en JW1A formeel geen waterkerende functie. In Figuur 1-1 is dit 
tracé voor de dijkvakindeling open gelaten.  
 
Aan de Zuid Schalkwijkerweg bevinden zich woningen en enkele bedrijven. Het 
maaiveldniveau van de woningen en bedrijven is vaak gelijk aan het kruinhoogteniveau 
van de Zuidschalwijkerweg. Naast een functie voor de bereikbaarheid maakt de Zuid 
Schalkwijkerweg ook onderdeel uit van een fietsnetwerk en heeft het een recreatieve 
functie. Het wegdek van de Zuid Schalkwijkerweg bestaat uit asfalt. 
 
Aan de binnenzijde langs de kade bevindt zich voor over het merendeel een teensloot. Bij 
enkele woningen bevindt zich geen teensloot (ter hoogte van huisnummer 54). Bij enkele 
woningen en inritten is de teensloot vervangen voor een duiker. Het waterpeil in de 
teensloot aan de binnenzijde komt overeen met het polderpeil. 
 
Aan de buitenzijde bevindt zich eveneens een teensloot welke het hetzelfde peil als het 
Spaarne heeft.  
 
De kade tussen de Zuid Schalkwijkerweg nummer 12 en het Jaagpad (metrering 0 – 
200), aan de noordzijde, heeft geen waterkerende functie. In dit projectplan wordt daar 
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niet verder op ingegaan. Met de wegreconstructie wordt de voor dit deel dezelfde 
kruinhoogte aangehouden als de ontwerphoogte voor de overige kade.  
Ook aan de zuidzijde heeft een deel van het projectgebied (metrering 700-900) geen 
waterkerende functie; tussen het Jaagpad en de Hommeldijk. Op dit wegvak moet voor 
de wegreconstructie wel een stabiele verharding worden aangelegd. In dit projectplan 
wordt daar niet verder op ingegaan. 

1.2 Waarom een projectplan? 

De Waterwet schrijft in artikel 5.4 voor dat bij de aanleg of wijziging van een 
waterstaatswerk (in dit geval de kade en lokaal de watergangen) door of vanwege de 
beheerder (Rijnland) een projectplan vastgesteld dient te worden.  
Het projectplan moet tenminste bevatten: 
1.  een beschrijving van het werk; 
2.  de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd en; 
3.  een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of 

beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. 
 
Dit projectplan bevat een beschrijving van de hiervoor genoemde 3 punten.  

1.3 Achtergronddocumentatie en onderbouwing ontwerp 

Voorafgaand aan de opstelling van dit projectplan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. 
Deze onderzoeken zijn uitgevoerd teneinde op een juiste wijze rekening te houden met 
alle relevante belangen.  

1.3.1 Uitgevoerde onderzoeken 

In deze paragraaf worden de verschillende onderzoeken ten behoeve van de 
reconstructie van de Zuid Schalkwijkerweg en daaronder liggende kadelichaam 
opgesomd.  
 

- Toetsing kade d.d. 21-08-2012 door Grontmij met kenmerk RL-N16 waarin is 
vastgelegd waar de kade niet voldoet aan de veiligheidsnorm. Inclusief locatie 
specifieke grondonderzoeken (sonderingen, boringen en peilbuizen). 

- Zuid Schalkwijkerweg, herstel schade groot onderhoud (Onderzoeksfase) met 
kenmerk 078302759:D – Definitief, C03011.000362.0100door Arcadis d.d. 14 juli 
2015 waarin een aanscherping is gemaakt van de toetsing die door Grontmij is 
uitgevoerd; 

- Stabiliteitsanalyse Zuid-Schalkwijkerweg te Haarlem met memonummer 
20180717-0413188.05-10052-02 door Antea Group d.d. 17 juli 2018; 

- Referentieontwerp Zuid Schalkwijkerweg Ontwerp damwand & zettingsanalyse 
concept revisie 0.2 met kenmerk0413188.05 d.d. 7 november 2018 door Antea 
Group waarin een onderzoek naar een oplossing met damwanden is onderzocht; 

- Geotechnisch onderzoek tbv reconstructie Zuid Schalkwijkerweg te Haarlem met 
kenmerk 2018-0101 door Koops en Romeijn Grondmechanica d.d. 29 juni 2018; 

- Grondonderzoek met kenmerk 2018-0101A,Koops en Romeijn Grondmechanica, 
d.d. 28-09-2018; 

- Ontwerp Zuid Schalkwijkerweg met memonummer 190510-41318805 door Antea 
Group d.d. 10 mei 2019 waarin het voorlopig ontwerp is opgesteld; 

- Inmeting door Timmermans Landmeetkunde BV. d.d. 20 november 2018; 
- Peilbuis onderzoek door Koops en Romeijn Grondmechanica d.d.20 december 

2019 voor de aanscherping van het toets oordeel voor piping. 
- Pipinganalyse obv peilbuisdata met memonummer 0413188.105-GEO-1, d.d. 13 

januari 2020 door Antea Group. 
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- Natuurtoets Wnb Zuid-Schalkwijkerweg, 200424-413188.05 WBS4.3.12, d.d. 24 
april 2020 door Antea Group met een toetsing op de Wet Natuurbescherming, 
Natuurnetwerk Nederland en Weidevogelleefgebied. 

- Quick scan naar niet gesprongen explosieven (NGE /OCE );  
- Archeologisch booronderzoek Zuid Schalkwijkerweg 2018/192, 413188.05 

WBS4.3.11, d.d. 11 november 2019 door Antea Group. 
- Milieuhygiënisch bodem-, asbest- en verhardingsonderzoek projectnummer 

433864, WBS4.3.9, d.d. 17 augustus 2018 door Antea Group. 
- Aanvullend milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek Zuid Schalkwijkerweg, 

projectnummer 0461585, d.d. 12 juni 2020 door Antea Group.  
- Bomen Effect Analyse, projectnummer 18526, d.d. 30 juli 2019 door Bomenwacht 

Nederland waarin voor 177 bomen een nulmeting is uitgevoerd en een analyse in 
relatie tot de uit te voeren werkzaamheden. 

1.3.2 Uit te voeren conditionerende onderzoeken 

Afhankelijk van de nut- en noodzaak wordt aanbevolen voor uitvoering van de 
werkzaamheden de volgende conditionerende onderzoeken in gang te zetten: 

- Uitwerking effect bomen en mogelijkheden voor herplanten; 

- Onderzoek naar bouwkundig staat bebouwing binnen invloedsfeer; 

- Berekenen effect werkzaamheden i.r.t. PAS; 

- Uitwerken mogelijkheden voor duurzame maatregelen. 

 
Kabels en leidingen 
Een overzicht van de uitgevoerde KLIC-meldingen zijn tot dusver in het ontwerp 
opgenomen. De locaties van de aanwezige kabels en leidingen lijken op voorhand geen 
knelpunt te geven met de beoogde verbetermaatregel. Momenteel worden de 
werkzaamheden afgestemd met de desbetreffende kabels- en/of leidingbeheerders en 
worden de door hen uit te voeren onderhoudswerkzaamheden afgestemd.  

1.3.3 Het ontwerp van de kadeverbetering 

De in dit projectplan gepresenteerde wijze van uitvoering en beschreven werkzaamheden 
zijn gebaseerd op een door Antea Group opgesteld kadeverbeteringsontwerp (zie bijlage 
1). Het ontwerp is opgesteld aan de hand van de volgende documenten: 

- Handreiking Ontwerpen & Verbeteren Boezemkaden; 
- Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen; 
- Rijnlandse SOR Systematiek Deel II – Objectspecifiek 2016_RSS_II_KADE_V1  

[Rijnland, 21-04-2017]; 

- Rijnlandse SOR Systematiek Deel III – Locatiespecifiek Regionale waterkeringen  

corsanummer: 17.105786. [Rijnland, 13-011-2017]. 
 
De hierboven genoemde documenten en het ontwerp zijn opvraagbaar bij de heer R. 
Groen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. 
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2. Beleidskader 

2.1 Beleid provincie 

In de provinciale Waterverordening Rijnland staat aan welke normen de regionale 

waterkeringen moeten voldoen. Aan elke regionale waterkering is door de provincie een 

kadeklasse (of IPO-veiligheidsklasse) toegekend. De indeling is gebaseerd op de 

economische schade die kan optreden bij het falen van de waterkering en de veiligheid 

van het achterliggende gebied. De indeling loopt van kadeklasse I tot en met kadeklasse 

V. De kade onder Zuid Schalkwijkerweg is ingedeeld in klasse IV. De bijbehorende kans 

op falen voor kadeklasse IV is 1/300jaar.  

2.2 Beleid Rijnland 

Rijnland zorgt al eeuwenlang voor de (water)veiligheid in zijn gebied en is 

verantwoordelijk voor de zorg van de waterkeringen. Momenteel en in de toekomst 

krijgen factoren als klimaatontwikkeling, zeespiegelstijging en bodemdaling grote invloed 

op deze veiligheidstaak. Door bevolkingsgroei neemt de druk op de schaarse ruimte 

binnen Rijnland toe. Waterkeringen worden niet alleen meer gebruikt voor veiligheid, 

maar steeds vaker ook voor andere functies zoals wonen, werken en infrastructuur.  
 
Om veiligheid te bieden tegen overstromingen en ter bescherming van onder meer de 
daarbij behorende waterkeringen hanteert Rijnland een Keur met gebods- en 
verbodsbepalingen. Onder voorwaarden is het mogelijk om met een watervergunning 
vrijstelling van de verbodsbepalingen te geven. Het waterkeringenbeleid van Rijnland is 
vastgelegd in de Nota Waterkeringen uit 2010.  
Op grond van dit beleid is de hoofddoelstelling van het beheer van de waterkeringen: het 

op het vereiste niveau brengen en houden van de waterkerende functie van de regionale 

en primaire keringen, nu en in de toekomst en met oog voor andere belangen. Deze 
hoofddoelstelling kan uitgesplitst worden in de volgende subdoelstellingen: 
1. Veilige keringen; 
2. Toekomstvaste keringen; 
3. Met waar mogelijk medegebruik.  
 
Onder veilige keringen (1) verstaat Rijnland keringen die voldoen aan de voor die kering 
geldende normen en die inspecteerbaar en onderhoudbaar zijn. Bij toekomst vaste 
keringen (2) staan robuuste waterkeringen en adaptief beleid centraal. Robuust wil 
zeggen dat in het ontwerp rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen en 
onzekerheden, zodat er een kadeverbeteringsontwerp ontstaat dat tijdens de planperiode 
blijft functioneren zonder ingrijpende en kostbare aanpassingen en dat tevens 
uitbreidbaar is, indien dat economisch verantwoord is. Uitgangspunt is dat keringen niet 
vaker dan eens in de dertig jaar verbeterd hoeven te worden. Adaptief beleid vertaalt 
zich voor waterkeringen in het maken van ruimtelijke reserveringen.   

Naast het garanderen van veilige en toekomst vaste keringen wil Rijnland in zijn beleid 

ook ruimte geven voor medegebruik (3), zoals voor recreatie en bereikbaarheid van 

woningen en bedrijven. Het ruimte geven voor medegebruik is alleen mogelijk indien dit 

de vereiste waterkerende functie van de waterkering en de onderhoudsmogelijkheden nu 

en in de toekomst niet aantast. 
 

De ‘legger regionale keringen’ van Rijnland beschrijft de zonering van een waterkering. 
Deze zonering bestaat onder andere uit een kernzone en een beschermingszone (zie 
figuur 2-1). Eveneens bevat een kering een profiel van vrije ruimte (pvvr). 
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figuur 2-1: zonering van de waterkering 

 
Ter bescherming van de waterkering zijn voor de verschillende zones en het profiel van 
vrije ruimte regels opgesteld in de Keur van Rijnland. Na afronding van de 
kadeverbetering zal de legger aangepast worden aan de nieuwe situatie. De wijziging van 
de legger wordt niet in dit projectplan, maar met behulp van een afzonderlijk 
besluitvormingstraject vastgesteld.  
 

2.3 Beleid gemeente 

Op het projectgebied is het bestemmingsplan Schalkwijkerweg, d.d. 02-06-2009 van de 
gemeente Haarlem van toepassing. De uitgevoerde kadeverbetering past binnen de 
bestemming woongebied.  
Het vigerende bestemmingsplan van de gemeente Haarlem, kent langs de waterkering 
van de Verenigde Groote en Kleine Polders en naast de Verkeersdoeleinden en 
verblijfsgebied diverse dubbelbestemmingen, namelijk: waterstaat, archeologische 
waarde, wonen en bedrijf, groenvoorzieningen, recreatieve doeleinden, agrarische 
doeleinden en landschappelijke doeleinden.  
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3. Project beschrijving 

3.1 Scope kadeverbetering 

De normen waaraan gedurende een periode van 30 jaar voldaan moet worden, bestaan 
uit eisen ten aanzien van kruinhoogte en stabiliteit. Uit de door Grontmij uitgevoerde 
toetsing en uitgevoerde aanscherping op de toetsingen (zie par 1.3.1) door Arcadis 
(rapport met kenmerk 078302759:D – Definitief, C03011.000362.0100) en Antea Group 
(memonummer: 20180709-0413188.05-10052-01) blijkt dat voor de kade onder de Zuid 
Schalkwijkerweg een verbeteropgave benodigd is. Een overzicht is opgenomen in tabel 

3-1. 
 
Polder / deelgebied Kadevak HT STBI STBU STPH3 STMI 

Verenigde Groote en 
Kleine Polders 

JW1A OV1 OV V V V 
JW1B OV1 OV V2 V V 

1hoogte lokaal onvoldoende. 
2STBU voor het noordelijk deel(dijkvak JW1B)is het maaiveld van voorland hoger dan de kruin van de kade 
en is het kadeprofiel flauwer dan 2:3. 
3STPH Uit peilbuis analyse blijkt dat piping / opbarsten niet optreedt. 

HT     
STBI  
STBU  
STPH 
STMI 

= Hoogte 
= Stabiliteit binnenwaarts 
= Stabiliteit buitenwaarts 
= Piping / Heave 
= Microstabiliteit 

tabel 3-1: overzicht resultaten na aanscherping toetsing  

Voor de onderbouwing van de hertoetsing wordt verwezen naar de rapportages van 
Grontmij, Arcadis en Antea Group in paragraaf 1.3.1.  
 
Kruinhoogte 
Om water rond de polder te kunnen keren, moet de kruin van de kade een minimale 
hoogte (normhoogte) hebben. De kruinhoogte wordt bepaald door de veiligheidsnorm en 
het waterpeil / toetspeil (gebaseerd op extreme waterstanden waarin combinaties van 
neerslag en wind zijn meegenomen). Het boezempeil is NAP-0,60m in de winter 
(streefpeil).  
 
De bodem in de omgeving van de boezemkade bestaat globaal uit een laag zandige klei 
bovenop veen, met daaronder een dik zandpakket. Het zandpakket is door het gewicht 
van de klei en het veen in de loop der tijden sterk verdicht en vormvast geworden. De 
klei- en veenlaag is daarentegen permanent slap en gevoelig voor zettingen. Ze worden 
door hun eigen gewicht langzaam een beetje in elkaar gedrukt. Daardoor zakt het 
maaiveld zeer langzaam maar zeker weg met 7mm per jaar. Conform de Rijnlandse SOR 
Systematiek deel III – Locatiespecifiek Regionale waterkeringen (zie paragraaf 1.3.3) 
wordt de kade integraal opgehoogd tot NAP+0,10m. Hiermee wordt de kruin hoger 
aangelegd (aanleghoogte) dan de normhoogte om te voorkomen dat de kruin na een 
paar jaar weer moet worden opgehoogd vanwege veranderende hydraulische belastingen 
in de toekomst en de verwachte zettingen van de ondergrond voor de komende 30 jaar. 
 
Macrostabiliteit 
Onder macrostabiliteit verstaan we de stabiliteit ten aanzien van afschuiven van de 
buiten- of binnenzijde van de kade (de kant van de oever respectievelijk het talud van de 
kade aan de polderzijde). 
 
Buitenwaartse macrostabiliteit (oever) 

Uit de toetsingen van Grontmij blijkt dat de buitenwaartse stabiliteit (STBU) voor de 
kadevakken over het algemeen wel voldoet (zie tabel 3-1). Omdat de kades verbeterd 
dienen te worden op STBI, heeft Rijnland besloten om het buitentalud alleen waar nodig 
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onder een profielhelling van 2:3 te brengen. Dit doet zich alleen voor ter hoogte van 
huisnummer 55A (zie ook bijlage 1). 
 

Binnenwaartse macrostabiliteit (talud van de kade) 

De binnenwaartse stabiliteit (STBI) is onvoldoende voor de kadevakken in het 
projectgebied. Onvoldoende binnenwaartse stabiliteit betekent dat de sterkte van de 
kade onvoldoende is voor het keren van de waterstand en het opnemen van een 
verkeersbelasting op de kruin. Dit is voornamelijk het gevolg van de slappe ondergrond 
in combinatie met steil binnentalud en een aangrenzende teensloot. 
 
Piping  
Voor de polder is geen relevant gevaar voor ondermijning van de kade door 
gangvorming, dat “piping” wordt genoemd. Uit nader peilbuisonderzoek blijkt dat piping 
niet kan ontstaan. 

3.2 Aanpassing van waterstaatswerken 

Het waterstaatswerk dat in het projectgebied aangepast gaat worden, is de kade. Om 
aan de vereiste veiligheidsnorm te voldoen, vinden de volgende handelingen plaats: 
 Het kappen van bomen en het verwijderen van struiken; 
 Het verplaatsen van kabels en leidingen; 
 Het integraal verhogen van de kruin inclusief aanwezige wegverharding van de kade 

naar NAP+0,10m; 
 Het integraal verflauwen en versterken van het binnentalud en de bekleding; 
 Het plaatselijk verplaatsen van de teensloot richting het achterland; 
 Het plaatselijk dempen van de teensloot en vervangen door een duikerverbinding of 

een drain in een grindkoffer; 
 Het plaatselijk verflauwen van het buitenentalud; 
 Het plaatselijk herstellen van waterinlaten en aanpassen van stuwtjes. 
 Het plaatselijk herstellen van aansluiting van de weg op de kade naar erftoegangen. 
 
Oppervlaktewaterlichamen zijn eveneens waterstaatswerken. Omdat er in dit 
kadeverbeteringsproject polderwater/boezemwater wordt gedempt, wordt ook dat 
waterstaatswerk gewijzigd. Dit projectplan heeft daarom mede betrekking op de demping 
van oppervlaktewater. Het areaal oppervlaktewater dat door demping verloren gaat 
wordt met de nieuw te graven teensloten gecompenseerd. 
 

3.3  Algemene inrichtingsvisie 

Het ontwerp voor de kadeverbetering voldoet aan de veiligheidsnorm. Tevens is zoveel 
mogelijk tegemoet gekomen aan de wensen voortkomend uit andere dan de primaire 
(waterkerende) functie. De voorkeur gaat, conform de Nota Waterkeringen, uit naar een 
kadeverbetering uitgevoerd met grond. De inrichting van het gebied wordt zoveel 
mogelijk gehandhaafd. Hetzelfde geldt voor de inrichting van eventueel bestaande 
(recreatieve) voorzieningen, die zich langs de kade bevinden (zoals straatmeubilair en 
steigerconstructies). Aan deze functies verandert de kadeverbetering dus niets.  

3.3.1 Ophogen kadekruin 

Het ontwerp  van de kadeverbetering houdt in dat de kruin van de kade wordt 
opgehoogd over een lengte van 840m. Ophoging zal plaatsvinden door aanbrengen van 
zand en afgewerkt met klei (erosieklasse 2). Hiervoor zal de oude kleilaag eerst 
verwijderd worden en na ophoging worden teruggebracht in een laag van 50 cm. Indien 
er een verharding aanwezig is, zal deze eerst verwijderd worden waarna  een nieuwe 
asfaltverharding wordt aangebracht. De kade wordt opgehoogd tot een niveau van 
NAP+0,10m. In tabel 3-2 wordt beschreven welke aanleghoogte per kadevak wordt 
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gerealiseerd en wat daarbij aandachtspunten zijn.  
 

Metrering in 
projectgebied 

dijkvak Aanleghoogte Aandachtpunten 

[m] [-] [m+NAP] [-] 

220-440 

 
JW1B 

+0,10 
Geen ophogen verharding weg benodigd. 

440-530 - 

+0,10 Geen ophoging. Dit traject maakt geen onderdeel uit 
van de legger waarmee het formeel geen waterkering 

is.  

530-710 JW1A +0,10 Geen ophogen verharding weg benodigd. 

710-800 
JW1A 

 
+0,10 

Ophogen verharding weg met 0,2m. Aansluiten 
asfaltverhardingen op erftoegang huidige situatie.  

800-830 JW1A +0,10 
Ophogen verharding weg met 0,1m. Aansluiten 

asfaltverhardingen op erftoegang huidige situatie.  

830-850 JW1A +0,10 Geen ophogen verharding weg benodigd.  

850-980 JW1A +0,10 Geen ophogen verharding weg benodigd. 

980-1020 JW1A +0,10 
Ophogen verharding weg met 0,1m. Aansluiten 

asfaltverhardingen op erftoegang huidige situatie.  

1020-1110 JW1A +0,10 
Ophogen verharding weg met 0,2m. Aansluiten 

asfaltverhardingen op erftoegang huidige situatie.  

1110-1140 JW1A +0,10 
Ophogen verharding weg met 0,25m. Aansluiten 
asfaltverhardingen op erftoegang huidige situatie.  

1140-1190 JW1A +0,10 
Ophogen verharding weg met 0,1m. Aansluiten 

asfaltverhardingen op erftoegang huidige situatie.  

1190-1380 JW1A +0,10 
Ophogen verharding weg met 0,25m. Aansluiten 
asfaltverhardingen op erftoegang huidige situatie.  

1380-1430 JW1A +0,10 
Ophogen verharding weg met 0,25m. Aansluiten 
asfaltverhardingen op erftoegang huidige situatie.  

1430-1460 JW1A +0,10 
Ophogen verharding weg met 0,35m. Aansluiten 
asfaltverhardingen op erftoegang huidige situatie.  

1460-1500 JW1A +0,10 
Ophogen verharding weg met 0,2m. Aansluiten 

asfaltverhardingen op erftoegang huidige situatie.  

1500-1550 JW1A +0,10 
Ophogen verharding weg met 0,2m. Aansluiten 

asfaltverhardingen op erftoegang huidige situatie.  

1550-1600 JW1A +0,10 
Ophogen verharding weg met 0,2m. Aansluiten 

asfaltverhardingen op erftoegang huidige situatie.  

1600-1700 JW1A +0,10 
Ophogen verharding weg met 0,3m. Aansluiten 

asfaltverhardingen op erftoegang huidige situatie.  

tabel 3-2: overzicht kruinophoging 

3.3.2 Herstructurering buitentalud 

Het buitentalud van de kade wordt alleen ter plaatse van huisnummer 55A aangepast. 
Het buitentalud wordt onder een talud van 2:3 aangesloten op de voortuin van nummer 
55A. 
 

3.3.3 Herstructurering binnentalud 

Het binnentalud wordt over de gehele strekking verbeterd. De wijze van versterking en 
aandachtspunten per strekking en dwarsprofiel zijn opgenomen in tabel 3-3. 
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Metrering in 
projectgebied 

dijkvak Wijze versterking Aandachtpunten 

[m] [-] [-] [-] 

220-440 

 
JW1B 

Verflauwen en 
grondverbetering 

binnentalud, verleggen 
teensloot. 

Begrenzing van teensloot afstemmen op 
parkeerterrein van de voetbalclub en de 
bomen die aan de rand van het parkeer 

staan. Ter hoogte van woning nr 19 
wordt de teensloot gedempt ipv 
verplaatst. Erftoegang met kade 

herstellen. In de gedempte teensloot 
wordt een drain aangebracht die op de 

watergang aansluit. 

440-530 - 

Herprofileren binnentalud Dit traject maakt geen onderdeel uit 
van de legger waarmee het formeel 

geen waterkering is.  

530-710 JW1A 

Verflauwen en 
grondverbetering 

binnentalud, verleggen 
teensloot. 

De teensloot wordt aangepast naar de 
leggerafmetingen van hoofdwatergang. 

Stuwen moeten worden aangepast. 
Waterinlaat onder kade door aanpassen 

710-800 
JW1A 

 

Verflauwen en 
grondverbetering 

binnentalud, dempen 
teensloot en vervangen 

door een drain. 

Ter hoogte van woning nr 30A en 32 
wordt de teensloot gedempt ipv 
verplaatst. Erftoegang met kade 

herstellen. In de gedempte teensloot 
wordt een drain aangebracht die op de 
naastliggende watergang moet worden 
aangesloten. Waterinlaat onder kade 

door aanpassen. Sloten naar achterland 
vergroten tbv watercompensatie 

800-830 JW1A 

Verflauwen en 
grondverbetering 

binnentalud, verleggen 
teensloot. 

Geen bijzonder aandachtspunten. 

830-850 JW1A 

Verflauwen en 
grondverbetering 

binnentalud, dempen 
teensloot en vervangen 

door een drain. 

Ter hoogte van woning nr 34 wordt de 
teensloot gedempt ipv verplaatst. 

Erftoegang met kade herstellen. In de 
gedempte teensloot wordt een drain 
aangebracht die op de naastliggende 
watergang moet worden aangesloten. 

850-980 JW1A 

Verflauwen en 
grondverbetering 

binnentalud, verleggen 
teensloot. 

Onder de toegang naar het weiland 
wordt een duiker aangebracht om de 

teensloot aan weerszijden met elkaar te 
verbinden. Waterinlaat onder kade door 

aanpassen. 

980-1020 JW1A 

Verflauwen en 
grondverbetering 

binnentalud, dempen 
teensloot en vervangen 

door een drain. 

Ter hoogte van woning nr 38 wordt de 
teensloot gedempt ipv verplaatst. 

Erftoegang met kade herstellen. In de 
gedempte teensloot wordt een drain 
aangebracht die op de naastliggende 
watergang moet worden aangesloten. 

1020-1110 JW1A 

Verflauwen en 
grondverbetering 

binnentalud, verleggen 
teensloot. 

Onder de toegang naar het weiland 
wordt een duiker aangebracht om de 

teensloot aan weerszijden met elkaar te 
verbinden. 

1110-1140 JW1A 
Verflauwen en 

grondverbetering 
Onder de toegang naar het weiland 

wordt een duiker aangebracht om de 
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Metrering in 
projectgebied 

dijkvak Wijze versterking Aandachtpunten 

[m] [-] [-] [-] 

binnentalud, verleggen 
teensloot. 

teensloot aan weerszijden met elkaar te 
verbinden. 

1140-1190 JW1A 

Verflauwen en 
grondverbetering 

binnentalud, dempen 
teensloot en vervangen 

door een drain. 

Ter hoogte van woning nr 45, 45B en 
45A wordt de teensloot gedempt ipv 

verplaatst. Erftoegang met kade 
herstellen. In de gedempte teensloot 

wordt een drain aangebracht die op de 
naastliggende watergang moet worden 

aangesloten. 

1190-1380 JW1A 

Verflauwen en 
grondverbetering 

binnentalud, verleggen 
teensloot. 

Onder de toegang naar het weiland 
wordt een duiker aangebracht om de 

teensloot aan weerszijden met elkaar te 
verbinden. Waterinlaat onder kade door 

aanpassen. En stuw aanpassen. 

1380-1430 JW1A 

Verflauwen en 
grondverbetering 

binnentalud, dempen 
teensloot en vervangen 

door een drain. 

Ter hoogte van woning nr 51 wordt de 
teensloot gedempt ipv verplaatst. 

Erftoegang met kade herstellen. In de 
gedempte teensloot wordt een drain 
aangebracht die op de naastliggende 
watergang moet worden aangesloten. 

1430-1460 JW1A 

Verflauwen en 
grondverbetering 

binnentalud, verleggen 
teensloot. 

Onder de toegang naar het weiland 
wordt een duiker aangebracht om de 

teensloot aan weerszijden met elkaar te 
verbinden. 

1460-1500 JW1A 

Verflauwen en 
grondverbetering 

binnentalud, dempen 
teensloot en vervangen 

door een drain. 

Ter hoogte van woning nr 52 wordt de 
teensloot gedempt ipv verplaatst. 

Erftoegang met kade herstellen. In de 
gedempte teensloot wordt een drain 
aangebracht die op de naastliggende 
watergang moet worden aangesloten. 

1500-1550 JW1A 

Verflauwen en 
grondverbetering 

binnentalud, verleggen 
teensloot. 

Onder de toegang naar het weiland 
wordt een duiker aangebracht om de 

teensloot aan weerszijden met elkaar te 
verbinden. 

1550-1600 JW1A 

Verflauwen en 
grondverbetering 

binnentalud, dempen 
teensloot en vervangen 

door een drain. 

Ter hoogte van woning nr 54 wordt de 
teensloot gedempt ipv verplaatst. 

Erftoegang met kade herstellen. In de 
gedempte teensloot wordt een drain 
aangebracht die op de naastliggende 
watergang moet worden aangesloten. 

1600-1700 JW1A 

Verflauwen en 
grondverbetering 

binnentalud, verleggen 
teensloot 

Onder de toegang naar het weiland 
wordt een duiker aangebracht om de 

teensloot aan weerszijden met elkaar te 
verbinden. Waterinlaat en stuw worden 
verplaatst tbv inpassing van kade met 

woning 55A. 

tabel 3-3: overzicht verbetering binnentalud 
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4. Uitvoering, consequenties voor derden en beperking nadelige 
effecten 

4.1 Planning en fasering 

De planning ziet er als volgt uit: 
 Verwijderen groen en bomen – december 2020 

 Verleggen watergangen / tijdelijke waterhuishouding / grondwerk – december 

2020 

 Voorbelasting - januari 2021 – 1 april 2021 

 Uitvoeringsfase kabels & leidingen – april 2021 

 Verwijderen overhoogte en aanleg tijdelijke weg – april 2021 

 1e fase reconstructie rijweg – april 2021 – juli 2021 

 2e fase reconstructie rijweg – juli 2021 – oktober 2021 

 Overige weginrichting en groenvoorziening – oktober 2021 – januari 2022. 

 
Het is mogelijk dat de hierboven geschetste planning en fasering tijdens de uitvoering 
veranderd. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de volgende factoren: 
 Werkelijk verloop van het zettinggedrag van de ondergrond als gevolg van 

grondaanvullingen (wordt gemeten tijdens de uitvoering); 
 De voorgenomen werkwijze en interne capaciteit van de gecontracteerde aannemer; 
 Weersomstandigheden welke de uitvoering bespoedigen of vertragen; 
 Restricties voortvloeiend uit vergunningen en ontheffingen. 
 

4.2 Vergunningen, ontheffingen 

Voor de kadeverbetering zijn een aantal toestemmingen benodigd. Dit zijn: 
- een omgevingsvergunning van de gemeente Haarlem in verband met het 

aanbrengen van gesloten oppervlakteverharding, het verrichten van 
werkzaamheden aan de waterkering, het werken aan en nabij een aardgasleiding 
en het afgraven dieper dan 0,3 meter; 

- een verkeersbesluit van de gemeente Haarlem in verband met de tijdsduur van de 
werkzaamheden > 4 maanden; 

- Vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op de weg.  
 
Het is mogelijk dat er een RVV ontheffing en/of een geluidsontheffing benodigd is voor 
het verrichten van de werkzaamheden. Echter is dit afhankelijk van de 
uitvoeringsoplossing van de aannemer en daarom is het momenteel niet mogelijk hier 
uitspraken over te doen. 
 
Tot op heden zijn diverse conditionerende onderzoeken uitgevoerd, namelijk: 
 Onderzoek conventionele explosieven (CE); 

 Ecologisch onderzoek (Flora & Fauna); 

 Archeologisch onderzoek; 

 (water)bodemonderzoek; 

 Geotechnisch onderzoek; 

 Bomeneffecten analyse. 

 
Indien nodig zullen de hieruit voortvloeiende vergunningen aangevraagd worden. 
Daarnaast worden de benodigde vergunningen aangevraagd voor het kappen van een 
deel van de bomen ten behoeve van de werkzaamheden, zie paragraaf 4.3. 
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4.3 Uitvoering; kappen van bomen 

Om de veiligheid van de kade nu en in de toekomst te kunnen blijven waarborgen, 
moeten bomen binnen de werkgrens worden gekapt. Vooralsnog wordt een 
kapvergunning aangevraagd voor 65 bomen. Echter wordt gedurende de periode tot start 
uitvoering onderzoek verricht naar eventuele optimalisaties waarbij het doel is om een 
aantal van de 65 bomen te behouden. De situering van nieuw te plaatsen bomen wordt 
afgestemd met het platform Groen. De (vooralsnog) 65 bomen welke gekapt worden zijn 
aangemerkt op de tekeningen in bijlage 2. De bomen dienen te worden gekapt omdat: 

1) Bomen in de zone staan waar grond aangebracht gaat worden. Deze bomen staan 
in de weg en zouden bovendien de gevolgen van de werkzaamheden niet 
overleven. Dit i.v.m. het aanbrengen van een nieuwe laag grond op het worteldek 
welke veroorzaakt dat de boom afsterft.   

2) Bomen groter dan 5 meter die in de kernzone staan een negatieve invloed hebben 
op de stabiliteit en de hoogte van de kade en daarmee de veiligheid negatief 
beïnvloeden door:  
  Kuilvorming bij omwaaien. Hierdoor neemt de stabiliteit van een kade af, omdat 

dan water door de kade kan stromen en tot erosie van de kade leiden. Als een 
boom op de kruin omwaait, dan wordt de hoogte onvoldoende, waardoor het 
water over de kade kan stromen.  

  Verdroging. Het is aannemelijk dat tijdens een droogteperiode bomen door hun 
vochtonttrekking zorgen voor een extra verdroging van een kade. Hierdoor 
kunnen scheuren ontstaan en is er extra inklinking van de kade. Dit zorgt voor 
vermindering van de stabiliteit en de hoogte. 

  Kale plekken. Daarnaast kunnen onder de boomkruinen kale plekken in het gras 
ontstaan door gebrek aan zonlicht. Zulke plekken zijn gevoeliger voor erosie en 
geulvorming. 

  Openbarsting door wortelgroei. De doorworteling kan negatieve effecten hebben 
op de stabiliteit van de kade doordat de grond openbarst. 

  Gangvorming bij afgestorven wortels.  
3) Vegetatie op het talud van de kade: dichte vegetatie belemmert tijdens 

onderhoud aan en inspectie van de kade. 
 

Voor iedere gekapte boom, zal binnen het projectgebied een nieuwe boom worden 
aangeplant. De situering van deze nieuw aan te planten bomen dient met het platform 
Groen nog definitief gemaakt te worden, maar zal moeten voldoen aan randvoorwaarden 
welke overeengekomen zijn met Rijnland. 

4.4  Impact op de omgeving en beperking nadelige effecten 

De realisatie van de kadeverbetering brengt de veiligheid tegen overstromingen weer op 
orde, maar heeft ook invloed op de omgeving en het medegebruik. Bij de 
werkzaamheden worden deze overige belangen in het oog gehouden en waar mogelijk 
worden nadelige effecten van de uitvoering beperkt. 
 Bij het ophogen of beschoeien wordt schade aan aanwezige beschermde flora en 

fauna voorkomen door te werken volgens ‘De gedragscode Wet Natuurbescherming 
voor waterschappen’ en de daaruit voortvloeiende werkprotocollen van Rijnland. In 
die werkprotocollen staat hoe in de praktijk moet worden omgegaan met beschermde 
soorten. Aanvullend daarop worden toegesneden ecologische werkprotocollen gevolgd 
bij de uitvoering. Al deze maatregelen (zoals wegvangen van diersoorten en 
gefaseerd werken) zorgen ervoor dat er geen nadelige effecten zijn voor flora en 
fauna, waardoor er geen ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming nodig is. 

 Ophogingen verstoren aanwezige archeologische en/of cultuurhistorische waarden 
niet. Ook de andere werkzaamheden zullen de archeologische waarden ongemoeid 
laten, omdat de kans op aantreffen daarvan op die werklocaties zeer laag is gebleken 
(zie de onder 1.3.1 genoemde onderzoeken). 
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 Na afronding van de grondaanvulling wordt een geschikt (gebiedseigen) 
zadenmengsel ingezaaid om ervoor te zorgen dat de kade weer goed begroeid raakt. 

 Bij de uitvoering van het werk wordt waar mogelijk overlast voor recreatie (denk aan: 
bereikbaarheid jachthavens, toegankelijkheid vaarwegen en voet- en fietsverkeer) 
zoveel mogelijk voorkomen.  

 Er wordt met nutsbedrijven overlegd om de kabels en leidingen, die in het gebied 
liggen, te toetsen (toetsing aan het Voorschrift Toetsen op Veiligheid, VTV). Aan de 
beheerders wordt ook gevraagd om zelf te bepalen of de werkzaamheden voor de 
kadeverbetering voor hen een probleem vormen en zo nodig maatregelen te nemen. 

 Voor het project wordt grond (klei) en ander materiaal naar het werk 
getransporteerd. Daarnaast is er binnen het werk groot grondverzet. Het materiaal 
wordt niet of zo min mogelijk over de kruin van de kade vervoerd in verband met de 
lage draagkracht van de ondergrond. De werkzaamheden zullen zo veel mogelijk via 
de teen van de kade plaatsvinden.  

 Bestaande bebouwing blijft, tenzij illegaal aanwezig, gehandhaafd en de 
werkzaamheden mogen geen schade toebrengen aan bebouwing. Voorafgaand aan de 
werkzaamheden wordt de staat van gebouwen binnen de invloedzone van de te 
verbeteren kade opgenomen. 

 Ten aanzien van op de kade gelegen wegen geldt dat deze na de ophoging weer als 
asfaltweg met dezelfde breedte en opbouw teruggebracht worden. 

 Gedempt polderwater wordt gecompenseerd. 
 De kade verbeteringswerkzaamheden hebben de volgende gevolgen voor het gebruik 

of medegebruik van de omgeving:  
- Hinder voor bereikbaarheid van woningen en bedrijven. 
- Tijdens bouwwerkzaamheden is de recreatieve fietsroute gestremd. 
- Hinder voor bewoners van geluid tijdens bouwwerkzaamheden. 
- Kortstondige onderbreking van gas, water, electra en data bij het omzetten van de 

aansluitingen. 
 Nadelige gevolgen hiervan worden op de volgende wijze beperkt:  

- Aan de binnenteen van de kade wordt tijdelijk een bouwweg aangelegd waar 
bewoners ook gebruik van kunnen maken. 

- Bouwwerkzaamheden mogen alleen tussen 07:00 en 18:00 uur plaatsvinden. 

4.5 Consequenties voor derden en beperking nadelige effecten  

De uitvoering van de kadeverbetering zorgt in de openbare ruimte voor enige overlast 
(geluid, verkeershinder, beperkte bereikbaarheid etc.). Daarnaast kunnen particulieren 
hinder ondervinden van het feit dat Rijnland op eigendommen van particulieren 
werkzaamheden uitvoert. Daarom zijn de werkzaamheden afgestemd met de betreffende 
particulieren. Eigenaren van percelen waar werkzaamheden uitgevoerd moeten worden 
zijn middels kantinegesprekken (Corona-proof versie van keukentafelgesprekken) 
geïnformeerd en gehoord. Hiervan zijn verslagen opgemaakt en deze zijn teruggekoppeld 
met de betreffende personen. Dit heeft geresulteerd in een overeenkomst tussen de 
individuele bewoners en Rijnland waarin de compenserende maatregelen voor inpassing 
van de nieuwe situatie zijn vastgelegd. Daar waar nodig zijn meerdere gesprekken 
gevoerd om tot overeenstemming te komen. Met alle betrokkenen is afgesproken dat 
voorafgaand aan de start uitvoering er nog een moment is waarbij samen met de 
aannemer op locatie de huidige (kadastrale) situatie en de toekomstige situatie wordt 
uitgezet.  
Ten behoeve van het actief betrekken van stakeholders is er een klankbordgroep opgezet 
met hierin wijkraadleden, bewoners en ondernemers. Ook de ontwikkelaar van het 
woningbouwproject ‘Haarlem-buiten’ en de woonbootbewoners zijn hierbij betrokken. In 
2018, 2019 en 2020 zijn meerdere bijeenkomsten met de klankbordgroep geweest 
waarin ze mee genomen zijn in de stand van zaken van het proces. Bovendien zijn 
wensen en ideeën opgehaald. Er is een goede communicatie met en via de Wijkraad. 
Bewoners en betrokkenen zijn geïnformeerd middels huis-aan-huis brieven, 
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nieuwsbrieven en de projectpagina van de gemeente Haarlem. Daarnaast heeft ook de 
wijkkrant van wijkraad Molenwijk meerdere keren aandacht aan het project besteedt.  

 
Tevens is overleg gevoerd met de nutsbedrijven voor de afstemming van het kabels & 
leidingen tracé en de uit te voeren werkzaamheden.  
Naast betrokkenheid van bewoners en ondernemers is bovendien afstemming gezocht 
met de Fietsersbond Haarlem, de Haarlemse bomenridders, de Haarlemse 
Bomenwachters, de organisatie Egelopvang en is via het bereikbaarheidsoverleg 
betrokkenheid van de Veiligheidsregio (politie, brandweer en GHOR) geborgd. 
 
Beheersmaatregelen  

Bij het selecteren van een geschikte uitvoerende partij, zal speciale aandacht zijn voor 
het omgevingsmanagement. Door het treffen van beheersmaatregelen zal getracht 
worden nadelige effecten van de werkzaamheden (zoals geluidsoverlast, verkeershinder, 
langere uitvoeringsduur en onveilige situaties) zoveel mogelijk te voorkomen of te 
beperken. Daarom is de bouwlogistiek binnen dit project een belangrijk onderdeel van de 
uitvoering. 
 
Verwijderen objecten 

Ter plaatse van de te verbeteren kade bevinden zich objecten in de zonering van de 
kering. Een deel van deze objecten belemmert de uitvoering van de 
kadeverbeteringswerkzaamheden. Eigenaren van deze objecten kunnen wettelijk 
verplicht worden deze objecten te verwijderen. Afhankelijk van het feit of het verwijderde 
object past binnen het beleid van Rijnland, kan een object na de kadeverbetering - met 
een watervergunning of op grond van een algemene maatregel - weer teruggeplaatst 
worden. Voor eventueel te verwijderen objecten worden eigenaren apart aangeschreven; 
er geldt daarvoor een apart besluitvormingstraject (handhaving) met afzonderlijke 
rechtsmiddelen. Dit projectplan vermeldt weliswaar dat een van de consequenties van de 
kadeverbetering is, dat objecten mogelijk verwijderd dienen te worden, maar door 
middel van dit projectplan kunnen eigenaren niet verplicht worden objecten te (tijdelijk) 
te verwijderen.  
 

Schadevergoeding en nadeelcompensatie 

In verband met de schadelijke effecten van de kadeverbetering staat het een ieder vrij 
om met een beroep op artikel 7.14 van de Waterwet en de Verordening 
Nadeelcompensatie Rijnland bij het dagelijks bestuur van Rijnland een 
gemotiveerd/onderbouwd verzoek in te dienen vanwege geleden schade. Het gaat 
daarbij om schade die redelijkerwijs niet of niet geheel voor rekening van de benadeelde 
zou moeten komen. 
 

4.6 Oneigenlijk grondgebruik 

Gedurende de ontwerpfase is gebleken dat er op enkele locaties, ter hoogte van de 
inritten van percelen van particulieren, sprake is van oneigenlijk grondgebruik. 
Momenteel wordt in kaart gebracht hoeveel en op welke locaties hier sprake van is. 
Uitgangspunt hierbij is dat daar waar sprake is van oneigenlijk grondgebruik binnen de 
scope van het project gedurende de uitvoering het oneigenlijk grondgebruik 
teruggebracht wordt. Deze grond zal ingericht worden als openbare ruimte en niet 
teruggebracht worden in de huidige staat. 
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5. Besluitvormingsprocedure 

Bij de totstandkoming van het projectplan wordt de inspraakprocedure uit afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Het verloop van deze inspraakprocedure 
ziet er als volgt uit: 

 Dit ontwerp-projectplan wordt vastgesteld namens dijkgraaf en hoogheemraden; 
 Publicatie van dit ontwerp-projectplan in het (digitale) Waterschapsblad; 
 Het ontwerp- projectplan ligt vanaf de dag van publicatie gedurende 6 weken ter 

inzage. Belanghebbenden  kunnen in deze periode een zienswijze over het 
ontwerp-projectplan indienen; 

 Namens het college wordt vervolgens het definitieve projectplan vastgesteld. 
Daarbij wordt ingegaan op de ingediende zienswijzen en wordt aangegeven in 
hoeverre de ingediende zienswijzen aanleiding zijn geweest tot aanpassing van 
het ontwerp-projectplan; 

 Publicatie en bekendmaking van het definitieve projectplan in het (digitale) 
Waterschapsblad. Na deze publicatie en bekendmaking treedt het projectplan in 
werking; 

 Mogelijkheid tot beroep bij de rechtbank Den Haag (uitsluitend voor degenen die 
zienswijzen hebben ingediend). Op een beroepsprocedure is de Crisis- en 
herstelwet van toepassing. Dit betekent dat indien beroep wordt ingesteld, het 
beroepschrift beroepsgronden dient te bevatten. Indien dit niet het geval is, wordt 
het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Eveneens betekent toepassing van de 
Crisis- en herstelwet dat na afloop van de beroepstermijn de beroepsgronden niet 
kunnen worden aangevuld; 

 Mogelijkheid tot hoger beroep bij de Raad van State. 
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Bijlage 1. Overzichtstekeningen ontwerp versie 5 mei 2020 
inclusief dwarsprofielen 

 



Ontwerp projectplan Kadeverbetering Project: Zuid SchalkwijkerwegZuid Schalkwijkerweg te Haarlem 
_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Hoogheemraadschap van Rijnland  21 
 

Bijlage 2. Overzicht te kappen bomen 
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