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Voornemen 

Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

heeft besloten, gelet op artikel 5.4 van de Waterwet en artikel 4 van de Delegatieregeling 

HDSR, het voorliggend projectplan voor het verbeteren van het watersysteem van de 

watergang de Driebergse Meer vast te stellen. 

Leeswijzer 

Het projectplan ‘Verbeteren watersysteem Driebergse Meer’ bestaat uit 4 delen. In deel I 

wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Met een 

beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken van de nadelige 

gevolgen van de uitvoering van het werk. Deel II geeft de verantwoording weer waarom dit 

werk is uitgevoerd. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, en 

deel IV bevat bijlagen die voor dit plan van belang zijn. 
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Deel I. Verbeteren watersysteem Driebergse Meer 

Aanleiding en doel 

De Driebergse Meer is een watergang die parallel loopt aan de Langbroekerwetering tussen 

Odijk en kasteel Sterkenburg te Langbroek. De Driebergse Meer bestaat uit vier hydrologisch 

geïsoleerde deelgebieden, die onderling niet verbonden zijn. Doordat de Driebergse Meer in 

open verbinding staat met de Langbroekerwetering, wordt in natte perioden het overschot van 

gebiedseigen water per afzonderlijk deelgebied afgevoerd naar de Langbroekerwetering. Het 

niet kunnen vasthouden van het gebiedseigen water in het gebied, leidt ertoe dat in droge 

perioden geen water beschikbaar is om de landbouw en natuurgebieden van water te 

voorzien. Er dient dan gebiedsvreemd water, van aanzienlijk minder goede kwaliteit, 

aangevoerd te worden. 

 

Het doel van dit project is om de Driebergse Meer te ontkoppelen van de Langbroekerwetering 

en de afzonderlijke delen van de watergang te verbinden. Waardoor gebiedseigen water zo 

optimaal mogelijk kan worden gebruikt in een gebied met een grootte van circa 900 ha. In dit 

gebied zal de hoeveelheid beschikbaar water en de kwaliteit van het water sterk verbeteren. 

 

Ligging projectgebied 

Dit project is onderdeel van het verbeteren van het gehele watersysteem van de 

Gooyerwetering en de Driebergse Meer. Het totale project is verdeeld in 5 deelgebieden. Dit 

projectplan heeft betrekking op deelgebied 4 en 5. In deelgebieden 1, 2 en 3 zijn de beoogde 

plannen en werken reeds uitgevoerd. 

 

Figuur 1 - Indeling van het projectgebied in 5 deelgebieden 
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Beschrijving van de gewenste situatie 

Het eindresultaat van dit project is één hydrologisch gescheiden systeem voor de gehele 

Driebergse Meer waarin gebiedseigen water optimaal gebruikt wordt en een eventueel 

overschot van gebiedseigen water doorgevoerd kan worden naar het watersysteem van Zeist. 

 

De belangrijkste maatregelen zijn: 

 de Driebergse Meer wordt op zes locaties losgekoppeld van de Langbroekerwetering; 

 de watergang wordt op 8 percelen verbreed en 31 duikers worden vergroot om beter 

water te kunnen doorvoeren, 1 duiker wordt verwijderd en 4 duikers worden 

dichtgezet; 

 om zoveel mogelijk gebiedseigen water vast te houden, wordt één uitlaat vervangen 

door een stuw. 

 

Alle benodigde werkzaamheden zijn weergegeven op een overzichtskaart, welke is bijgevoegd 

als bijlage A. 

Hydrologische modellering 

Om te bepalen of het bestaande profiel van de Driebergse Meer voldoende was of verbreed 

moest worden, is een hydraulische studie uitgevoerd. Een belangrijk uitgangspunt van het 

onderzoek was om op zeer gedetailleerd niveau het huidige en benodigd profiel te bepalen. 

Hiervoor is per perceel het huidige profiel van de Driebergse Meer ingemeten. Vervolgens is 

per profiel de maatgevende afvoer en het minimaal benodigde profiel bepaald. De complete 

rapportage van het hydraulisch onderzoek is bijgevoegd als achtergronddocument (bijlage B). 

 

Een overzicht van waar verbreding nodig is, is tevens weergegeven op de kaart in bijlage A. Het 

ontwerp is verder uitgewerkt en vertaald in ontwerp-profielen die als bijlage C zijn 

toegevoegd. 
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Beschikbaarheid gronden 

Tussen de watergang en de openbare weg is een berm aanwezig. Verbreding van de 

Driebergse Meer aan de zijde van de weg is geen optie. Hierdoor resteert alleen de 

mogelijkheid om de wetering te verbreden aan de noordzijde. Deze gronden zijn overwegend 

in particulier bezit. 

Alle perceeleigenaren zijn persoonlijk benaderd. Hierbij is getracht om overeenstemming te 

bereiken over de uit te voeren werkzaamheden. De eigenaren worden financieel 

gecompenseerd voor het grondverlies. De hoogte van de schadeloosstelling wordt vastgesteld 

door een onafhankelijke taxateur. Bij tuinen wordt veelal een beschoeiing toegepast om het 

grondverlies te beperken. 

 

Met alle eigenaren zijn gesprekken gevoerd waarbij het waterschap per profiel een voorstel 

heeft gedaan voor de inrichting, waarbij rekening is gehouden met het  gebruik van de 

aangrenzende percelen. Per eigenaar is een brief opgesteld die gezien kan worden als 

besprekingsverslag en waaruit eventuele afspraken zijn vertaald in dit projectplan. De brieven 

zijn niet bij dit projectplan toegevoegd. Wel zijn de voorstellen per profiel samengevat in 

onderstaande tabel. 
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Profiel Knelpunt Voorstel maatregel Afweging Aanwezige 

duikers 

Maatr. 0 Nee    Vervangen 

Maatr. 1 Nee    Vervangen 

150 Nee   Vervangen 

159 Ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel Vervangen 

160 Ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel Vervangen 

161 Ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  

162 Ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel Vervangen 

163 Ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel Vervangen 

164 Ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel Vervangen 

165 Ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel Vervangen 

166 Ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel Vervangen 

167 Nee    

168 Nee    

169 Nee   Vervangen 

170 Nee   Vervangen 

171 Nee   Vervangen 

172 Nee   Vervangen 

173 Nee   Vervangen 

174 Nee   Vervangen 

175 Nee    

176 Ja 4: aanleg duiker, fysiek onmogelijk aanleg watergang Vervangen 

177 Nee    

178 Ja 4: aanleg duiker, fysiek onmogelijk aanleg watergang Vervangen 

179 Nee   Vervangen 

180 Nee   Vervangen 

181 Nee   Vervangen 

182 Nee    

183 Nee   Vervangen 

184 Nee    

185 Nee   Vervangen 

186 Nee    

187 Nee   Vervangen 

188 Nee   Vervangen 

189 Nee    
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190 Ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  

191 Ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  

192 Nee   Vervangen 

193 Nee    

194 Nee    

195 Nee    

196 Ja 2: Enkelzijdige beschoeiing Aangrenzende tuin  

197 Nee    

198 Nee    

199 Nee    

200 Nee    

201 Nee    

202 Nee    

203 Nee    

204 Nee    

205 Nee    

206 Nee    

207 Nee    

Voor een goed werkend systeem is het van belang dat alle verbredingen worden uitgevoerd. 

Als er geen overeenstemming wordt bereikt, kan het waterschap overwegen om de 

gedoogplicht in te zetten. Bij de gedoogplicht worden gronden niet onteigend, maar moeten 

eigenaren en gebruikers bepaalde waterbeheeractiviteiten gedogen of dulden. De 

gedoogplicht is opgenomen in de waterwet. 

 

Effecten van het plan 

Positieve effecten 

Doordat de afzonderlijke delen van de Driebergse Meer met elkaar worden verbonden en van 

de Langbroekerwetering worden ontkoppeld, kan gebiedseigen water beter worden 

vastgehouden. Hierdoor hoeft in droge perioden minder gebiedsvreemd water aangevoerd te 

worden om de landbouw en natuurgebieden van water te voorzien. In dit gebied zal de 

hoeveelheid beschikbaar water en de kwaliteit van het water sterk verbeteren. 



 

9 

 

Beperken of voorkomen van negatieve effecten 

Flora en Fauna 

Er wordt een quickscan F&F uitgevoerd voor de Wet Natuurbescherming, waarna de wijze van 

uitvoering mogelijk wordt aangepast op basis van de uitkomsten van deze natuurtoets. Wat 

vertaald wordt in een ecologisch werkplan. 

Knotwilgen 

Langs de Driebergse Meer staan knotwilgen. Vaak hebben dit soort bomen een kenmerkende 

landschappelijke waarde. Op een perceel waar verbreed moet worden staan knotwilgen te 

dicht langs de watergang om deze te handhaven. 

Met de betreffende eigenaar zal een beplantingsplan opgesteld worden, met als minimale 

uitgangspunt dat het aantal bomen gelijk blijft en zoveel mogelijk bomen herplant worden. 

Voor de kap van bomen is een omgevingsvergunning nodig. 

Watersysteem 

Om de werkzaamheden uit te voeren zal plaatselijk de waterstand tijdelijk verlaagd worden. 

De verlaging is van zulke tijdelijke aard dat dit geen significant effect heeft op de 

grondwaterstand. 

Verkeer en transport 

De graafwerkzaamheden worden uitgevoerd met hydraulische graafmachines en de 

vrijkomende grond wordt zoveel mogelijk lokaal verwerkt. Een groot aantal duikers in 

toegangsdammen worden vergroot en er worden beschoeiingen aangebracht of vervangen. 

Deze werkzaamheden brengen geluidsoverlast met zich mee. 

Wijze van uitvoering 

Op basis van dit projectplan en de afspraken met de grondeigenaren maakt het waterschap 

een bestek. In dit bestek worden de werkzaamheden voor de aannemer technisch uitgewerkt. 

De aannemer werkt bij al haar handelingen volgens de wettelijk geldende bepalingen en de 

specifieke randvoorwaarden die in het bestek zijn opgenomen. 

 

Het werk wordt op gronden van derden uitgevoerd. In overleg met de eigenaren worden de 

werkzaamheden besproken en de beste wijze van uitvoering bepaald. 
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Een belangrijke eis is dat de waterafvoer te allen tijde gewaarborgd blijft. De werkvolgorde zal 

gedeeltelijk door het waterschap worden bepaald om waterafvoer- en aanvoer te kunnen 

garanderen. De uitvoering zal in de zomer van 2020 starten. 
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Deel II. Verantwoording 

2.1  Verantwoording op basis van wet- en regelgeving 

2.1.1 Toetsing Waterwet 

Op grond van de Waterwet heeft het waterschap als taak de waterstaatskundige verzorging 

van zijn beheergebied. De toepassing hiervan is op grond van artikel 2.1 Waterwet gericht op: 

a. het voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste, in samenhang met; 

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen en; 

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 

Doordat de afzonderlijke delen van de Driebergse Meer met elkaar worden verbonden en van 

de Langbroekerwetering worden ontkoppeld, kan gebiedseigen water beter worden 

vastgehouden. Hierdoor hoeft in droge perioden minder gebiedsvreemd water aangevoerd te 

worden om de landbouw en natuurgebieden van water te voorzien. In dit gebied zal de 

hoeveelheid beschikbaar water en de kwaliteit van het water sterk verbeteren. 

Door de watergang op sommige percelen te verbreden, duikers te vergroten en automatische 

uitlaten te maken zal de afvoercapaciteit toenemen waardoor verwacht wordt dat er minder 

kans is op wateroverlast. 

b. chemische en ecologische waterkwaliteit 

Door uitvoering van de werkzaamheden van dit plan wordt gebiedseigen water zo optimaal 

mogelijk gebruikt. In dit gebied zal de hoeveelheid beschikbaar water en de kwaliteit van het 

water sterk verbeteren. 

c. maatschappelijke functies 

Met uitvoering van dit project voert het waterschap eenmalig werkzaamheden uit, waardoor 

het watersysteem de verschillende functies in het gebied beter kan bedienen. 
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2.1.2 Verdere regelgeving 

Legger 

In de Legger Oppervlaktewateren vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de 

ligging, vorm, afmeting en constructie van oppervlaktewateren. Ook worden daarin de 

zogeheten waterstaatswerken vermeld, zoals stuwen en duikers. De legger is bepalend voor de 

onderhoudsverplichtingen met betrekking tot de instandhouding van het watersysteem en de 

werken. 

De wijzigingen als gevolg van dit project worden vastgelegd in de eerstvolgende herziening van 

de Legger Oppervlaktewateren van het waterschap. Tot die tijd wordt het watersysteem in 

stand gehouden volgens dit projectplan. 

Beheer en onderhoud 

Het waterschap is onderhoudsplichtig voor het onderhoud van het natte profiel van de 

Driebergse Meer. Voor het droge talud (de zone boven het waterpeil) zijn de aanliggende 

eigenaren onderhoudsplichtig. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Legger 

Oppervlaktewateren. 

 

Om bij tuinen het grondverlies te beperken, kan een beschoeiing worden toegepast. De 

beschoeiing wordt door, en op kosten van het waterschap, geplaatst. Na oplevering van de 

beschoeiing wordt de perceeleigenaar onderhoudsplichtig voor het toekomstig onderhoud. 

 

Een groot aantal duikers in dammen wordt vergroot. De duikers worden door, en op kosten 

van het waterschap aangebracht. Hierbij wordt de dam in de originele staat hersteld. Na 

oplevering van de dam wordt de perceeleigenaar onderhoudsplichtig voor het toekomstig 

constructief onderhoud van de duiker. Het waterschap is en blijft onderhoudsplichtig voor het 

doorstroomprofiel van de duikers. 

Na realisatie van de maatregelen in dit plan zullen de gerealiseerde kunstwerken worden 

ingemeten en opgenomen worden in het beheerregister. De wijzigingen in het watersysteem 

worden verwerkt in de eerstvolgende leggerwijziging. 
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2.2 Verantwoording op basis van beleid  

2.2.1 Toets beleid waterschap 

Waterbeheerplan 

Op grond van artikel 4.6 Waterwet dient HDSR een beheerplan vast te stellen voor de 

watersystemen die in beheer zijn bij het waterschap. In het Waterbeheerplan “Waterkoers 

2016 – 2021” is vastgelegd dat het waterschap werkt aan de bestrijding van wateroverlast. De 

resultaten en maatregelen zijn uitgewerkt in onder andere watergebiedsplannen. 

Watergebiedsplan Langbroekerwetering 

In 2008 is Watergebiedsplan Langbroekerwetering met bijbehorend inrichtingsplan 

vastgesteld. Een van de maatregelen uit het inrichtingsplan is het herdimensioneren van de 

Gooyerwetering en Driebergse Meer op basis van de algemeen geldende afvoernormen. 

Peilbesluit Langbroekerwetering 

Momenteel kan, in geval van hevige regenval, niet voldaan worden aan de marges in het 

peilbeheer zoals in het peilbesluit is vastgesteld. Daarom heeft het waterschap vanuit het 

peilbesluit de taak om hier maatregelen te nemen zodat extreme peilstijgingen beter kunnen 

worden geremd. 

Het watergebiedsplan Langbroekerwetering vormt het maatregelenpakket om het peilbesluit 

mogelijk te maken. 

2.2.2 Toets overig beleid 

Bestemmingsplan 

De werkzaamheden vinden plaats binnen bestemmingsplan Driebergen Buitengebied (2018) in 

de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Er zal voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning 

worden aangevraagd. 

Bodemkwaliteit 

Voor het plangebied waar de bodem geroerd gaat worden geldt overal een 

bodemkwaliteitsklasse bovengrond en ondergrond van AW/Landbouw/Natuur. Uitkomende 

grond wordt verspreid over aanliggende percelen. 
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Archeologie 

Een groot gedeelte van het gebied rondom de Driebergse Meer is op de kaart Indicatieve Kaart 

voor Archeologische Waarde aangewezen als gebied met een lage tot lokaal zeer hoge 

archeologische verwachtingswaarde. De voorgenomen ingrepen kunnen archeologische resten 

verstoren. 

Er is een archeologisch bureauonderzoek verricht. Uit deze studie komt naar voren dat bij 

bepaalde werkzaamheden archeologische begeleiding plaats dient te vinden tijdens de 

werkzaamheden. 

2.3 Verantwoording van de keuzes 

Dit project wordt uitgevoerd om het watersysteem van de Driebergse Meer te verbeteren. 

Met als doel een verbetering van de waterkwaliteit en minder kans op wateroverlast. Op 

hoofdlijnen is geen alternatief mogelijk omdat gebruik wordt gemaakt van de bestaande 

watergang. Wel zijn er bepaalde keuzes in het project gemaakt die hieronder worden 

toegelicht. 

Loskoppelen Driebergse Meer 

De Driebergse Meer staat in de huidige situatie op 6 locaties in open verbinding met de 

Langbroekerwetering. Deze verbindingen worden onderbroken om zo de Driebergse Meer van 

de Langbroekerwetering te ontkoppelen. 

Echter, deze locaties kunnen niet zonder meer dicht gezet worden. Ook in de nieuwe situatie 

hebben deze een afvoerende functie. In navolging op de hydrologische modellering is bij de 

voorbereiding van dit project beoordeeld welke verbindingen een afvoerende functies moeten 

behouden. In het eerdere model is uitgegaan van alle 5 de verbindingen, dit is teruggebracht 

naar 3. Dit heeft effect op het benodigd profiel van de Driebergse Meer, waarop de 

dwarsprofielen zijn aangepast. 

De 3 verbindingen krijgen een automatisch werkende schuif voor de duiker die onder normale 

omstandigheden dicht staan en daarmee een scheiding vormt tussen de Driebergse Meer en 

de Langbroekerwetering. Overtollig (regen)water wordt eerst via de Driebergse Meer zelf, 

richting Zeist, afgevoerd. Wanneer de afvoer toeneemt treden de drie locaties in werking 

(schuif naar beneden) waarmee water snel afgevoerd kan worden. 
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Minimaal profiel watergang 

Bij de verbreding wordt ten minste een minimaal profiel aangebracht. Omdat deze voor 

primaire watergangen niet zijn vastgelegd, hanteert het waterschap het minimale profiel voor 

tertiaire watergangen uit de Uitgangspuntennota legger oppervlaktewateren 2012. 

Dit uitgangspunt past het waterschap ook toe bij het verlenen van watervergunningen aan 

derden voor het aanleggen van nieuwe watergangen. Dit betekent dat de watergang overal 

moet voldoen aan het minimale profiel voor tertiaire watergangen, ook als het berekende 

profiel voor de af- en doorvoer kleiner is. 

Afwegingskader soort verbreding 

Langs de Driebergse Meer komt naast agrarische percelen ook bebouwing en bospercelen 

voor. Om op deze locaties de Driebergse Meer te verbreden met natuurlijk talud zou een te 

grote impact hebben op de omgeving. Hiervoor zijn varianten opgesteld middels een 

afwegingskader (Bijlage D). De verschillende varianten binnen het afwegingskader zijn: 

 

1. Verbreding door middel van een natuurlijk talud. 

Deze optie heeft de voorkeur van het waterschap omdat dit de meest duurzame en financieel 

voordelige variant is om het benodigd profiel te verkrijgen. 

2. Verbreding met eenzijdige beschoeiing 

Deze optie is toepasbaar bij situaties waarbij bebouwing, bos of ander gebruik op redelijke 

afstand van de te verbreden watergang ligt. Te denken valt aan direct aangrenzende tuinen. 

3. Verbreding met dubbelzijdige beschoeiing 

Hetzelfde als optie 2, alleen hierbij ligt het gebruik op dermate afstand dat de verbreding een 

onevenredig impact heeft. 

4. Aanleg duiker 

Bij deze optie is het aanbrengen van een watergang fysiek onmogelijk. 

Toevoegingen 

Bij zwaarwegende bezwaren op grond van waarden direct naast de te verbreden watergang 

wordt ook gekeken naar de mogelijkheid tot een alternatief tracé voor de verbreding. 

Indien een eigenaar een ruimer profiel wenst, dan is dat mogelijk. Met een ruimer profiel 

worden de doelstellingen van het waterschap voor ecologisch gezond water ondersteund, 

door meer ruimte voor de ontwikkeling van planten en daaraan verbonden dieren te 

realiseren. 
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Deel III.  Rechtsbescherming 

Zienswijze in de ontwerpfase 

Het ontwerp-projectplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen (18 mei tot en met 29 

juni 2020). Belanghebbenden hebben tijdens deze periode hun zienswijze over het ontwerp-

projectplan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar kunnen maken. 

 

Vaststelling definitieve projectplan 

De zienswijzen zijn in behandeling genomen en beantwoord. Als een zienswijze gegrond wordt 

geacht, is het projectplan daarop aangepast. Alle zienswijzen zijn met de beantwoording 

gebundeld in het bijbehorende inspraakrapport. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, 

krijgt een exemplaar van het inspraakrapport. Het definitieve projectplan is samen met het 

inspraakrapport door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden vastgesteld. 

Beroep na vaststelling definitieve projectplan 

Na vaststelling van het definitieve projectplan heeft een belanghebbende die een zienswijze 

heeft ingediend op het projectplan, dan wel met gegronde redenen kan aangeven dat hij 

hiertoe niet in de gelegenheid is geweest, de mogelijkheid beroep in te stellen bij de 

Rechtbank conform artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbende dient daartoe 

binnen zes weken na de bekendmaking van het vastgestelde definitieve projectplan een 

beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank. 

 

Een beroepschrift dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de 

dagtekening, een omschrijving van het projectplan waartegen het beroepschrift is gericht en 

de gronden van het beroep. Een beroepschrift wordt gericht aan Rechtbank Midden-

Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht onder overlegging van dit 

projectplan. Voor het indienen van beroep is griffierecht verschuldigd van € 178,- voor een 

natuurlijk persoon en € 354,- voor een rechtspersoon. 

 

Het beroep kan ook digitaal ingesteld worden bij genoemde rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 

elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
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Op dit projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit 

betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden 

zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe 

beroepsgronden meer worden aangevoerd. 

Voorlopige voorziening 

Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft (dat wil zeggen dat het 

projectplan direct in werking treedt), kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 

worden ingesteld indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Dit 

verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-

Nederland, op het bovengenoemde adres. Een voorwaarde hiervoor is dat ook beroep wordt 

ingesteld. Voor het verzoek tot voorlopige voorziening is opnieuw griffierecht verschuldigd van 

€ 178,- voor een natuurlijke persoon en € 354,- voor een rechtspersoon. 
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Deel IV.  Bijlagen 

 

Bijlage A: Maatregelenkaart 

Bijlage B: Rapportage Hydraulisch onderzoek 

Bijlage C: Beoogde dwarsprofielen 

Bijlage D: Afwegingskader soort verbreding 

Bijlage E: Inspraakrapport 
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