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Hoofdstuk 1 Projectbeschrijving 
 

1.1 Aanleiding en doel 

1.1.1 Aanleiding 

Waterschap Limburg is voornemens om eind 2020 verschillende maatregelen uit te voeren in de 

Eckeltsebeek en een aantal zijbeken om het gebied klimaatrobuust te maken voor de toekomst. Op 

grond van artikel 5.4 van de Waterwet dient het waterschap daarom een projectplan op te stellen. 

 

In de zomer van 2016 is het stroomgebied van de Eckeltsebeek geconfronteerd met ernstige 

wateroverlast. Deze overlast is geen incident meer, maar een uiting van een steeds verder 

veranderend klimaat (zowel wateroverlast als droogte). Dit vraagt om een heroverweging van de 

werking van ons watersysteem. Daarom is de gebiedspilot Eckeltsebeek gestart om samen met de 

streek en met partners wateroverlast zoveel mogelijk proberen te voorkomen door het treffen van 

inrichtingsmaatregelen. Voor deze samenwerking is een projectgroep samengesteld met 

afgevaardigden van diverse stakeholders. Dit zijn Individuele agrariers uit het stroomgebied, de LLTB, 

het Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch, Rijkswaterstaat, de gemeente Bergen, 

Staatsbosbeheer, Stichting het Limburgs Landschap, Golfbaan Bleijenbeek, Stichting Kasteelruïne 

Bleijenbeek, Coöperatieve vereniging kleine particuliere grondeigenaren in het NP Maasduinen, 

Sweco en Waterschap Limburg. 

 

In 2018 is een modelstudie uitgevoerd om de knelpunten in beeld te brengen en om mogelijke 

oplossingen te benoemen. Ook zijn er verschillende sessies met de streek gehouden om de 

knelpunten in beeld te brengen en vervolgens mogelijkheden te verkennen voor een klimaatrobuust 

watersysteem. Dit heeft geleid tot een maatregelenpakket dat is verwoord in het maatregelenrapport 

‘Gebiedspilot Eckeltsebeek’ (SWNL0234575, 13-11-2018) (bijlage 1). Het rapport is door de 

projectgroep akkoord bevonden. Met de leden van de projectgroep is dit besproken en in vergadering 

van 24-07-2018 vastgesteld. Samen met de streek zijn deze maatregelen gezamenlijk opgesteld en 

hiervoor is ook draagvlak. Naast de maatregelen uit het maatregelenrapport zijn een aantal 

maatregelen toegevoegd om het beeksysteem verder robuust in te richten.  

1.1.2  Doel  

De geplande werkzaamheden hebben tot doel om van het watersysteem Eckeltsebeek een 

klimaatrobuust beeksysteem te maken dat in gemiddelde situaties de aanwezige (gebruiks-)functies 

faciliteert, dat voldoet aan de plaatselijk geldende normeringen voor wateroverlast en alleen bij 

extreme neerslag of droogte beperkt tot schade of overlast leidt. De werkzaamheden zullen worden 

uitgevoerd in overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan. 

 

De geplande werkzaamheden hebben tot doel om door middel van herinrichtingsmaatregelen in het 

watersysteem het systeem toekomstbestendig in te richten en zullen worden uitgevoerd in 

overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan. Op grond van artikel 5.4 van de Waterwet dient 

het waterschap een projectplan op te stellen. Het projectplan bestaat uit twee delen: 

 Deel I – Ontwerp (hoofdstuk 1 t/m 5) 

 Deel II – Verantwoording en rechtsbescherming (hoofdstuk 6 t/m 8) 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 
In figuur 1-1 is de ligging van het plangebied aangegeven. Het plangebied is gelegen in Noord-

Limburg in de gemeente Bergen. Het plangebied is gelegen in en rondom het Nationaal park de 

Maasduinen. Dit park is tevens Natura 2000-gebied (paars omlijnd in figuur 1-1). De kernen Afferden 

en Siebengewald liggen voor een klein deel in het stroomgebied. Midden in het stroomgebied liggen 

de kenmerkende elementen Golfbaan Bleijenbeek naast de kasteelruïne Bleijenbeek.  
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De herinrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd in het beeksysteem en in het stroomgebied. Het 

stroomgebied van de Eckeltsebeek bevindt zich op de oostflank van de Maas. Ongeveer de helft tot 

twee derde van het stroomgebied bevindt zich in Duitsland, het overige deel in Nederland (figuur 1-2). 

 

 

Figuur 1-1 Locatie van het plangebied met aanduiding tracédelen  
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Figuur 1-2 Ligging stroomgebied met waterlopen, stuwen (met codering) en de instroompunten vanuit Duitsland  
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Hoofdstuk 2 Beschrijving van de waterstaatswerken  
 

Op grond van artikel 5.4 lid 2 van de Waterwet bevat een projectplan: 

 

 een beschrijving van de voorgenomen werken; 

 de wijze waarop deze worden uitgevoerd; 

 een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken 

van de nadelige gevolgen van de uitvoering van de werken.   

 

Dit hoofdstuk gaat nader in op bovengenoemde onderdelen. 

2.1 Voorgenomen wijziging 
 

Een kerntaak van alle waterschappen is om ervoor te zorgen dat wateroverlast zoveel als mogelijk 

voorkomen wordt. Vanaf de herinrichting van de Horsterbeek en Eckeltsebeek die is uitgevoerd in 

2006 wordt door de omgeving een verhoging van de waterpeilen en grondwaterstanden ervaren. Om 

overlast te verminderen, heeft Waterschap Limburg in de loop der jaren diverse aanpassingen en 

werken uitgevoerd. In 2016 werd echter opnieuw veel overlast ervaren. Om de overlast te 

verminderen, is een maatregelenpakket samengesteld.  

 

De maatregelen hebben tot doel om een toekomstbestendige inrichting van het beeksysteem te 

realiseren. In natte perioden moeten de maatregelen bijdragen aan een verlaging van de 

oppervlaktewaterstanden en daarmee ook een verlaging van de grondwaterstanden. De ontwatering 

van het gebied wordt zo verbeterd. Tegelijkertijd mag het gebied als gevolg van de maatregelen niet 

verdrogen in perioden van droogte. Op basis van een groslijst, knelpuntenkaart en verkenning van de 

maatregelen is het uiteindelijke maatregelenpakket samengesteld. Hierbij is uitgegaan van 

maatregelen waarvoor geen aankoop van gronden noodzakelijk is. Het maatregelenpakket volgt in 

grote lijnen wat er in de streekbijeenkomst als meest wenselijk is beoordeeld
1
.  

 

De voorgenomen maatregelen bestaan uit: 

- het herprofileren van zomerprofiel (verdiepen profiel); 

- het herprofileren van winterprofiel (herstel/aanleg winterbed); 

- het aanpakken van kunstwerken (herleggen, vergroten bestaande duikers); 

- het aanpassen van het profiel van de hoogwatergeul. 

 

Bovengenoemde maatregelen betreffen het wijzigen van een waterstaatswerk. Naast de maatregelen 

uit het maatregelenrapport zijn een aantal maatregelen toegevoegd om het beeksysteem verder 

robuust in te richten. Dit heeft als oorzaak de vragen die gesteld zijn door het bevoegd gezag over de 

verdrogende effecten van de maatregelen voor de Natura 2000-gebieden en de blijvende aandacht 

voor (extreem) hogere afvoeren vanuit Duitsland, waarbij met name het gebied rond de Lackbar-

Cereslossing onder de loep ligt. 

 

Dit heeft er toe geleid dat naast het maatregelenpakket dat is omschreven in het eerder genoemde 

rapport, een aantal maatregelen wordt toegevoegd om het beeksysteem verder klimaatrobuust in te 

richten. De maatregelen zijn beschreven in een addendum (bijlage 17). Het betreft: 

 

- aanpassing maatregel in de hoogwatergeul bij de alluviale bossen; 

- droogtestuwen; 

- aanvullende maatregelen bij de Lackbar-Cereslossing; 

- automatiseren stuw bij de kasteelruiïne. 

                                                      
1
 Gebiedspilot Eckeltsebeek (Sweco, 13-11-2018) 
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Hieronder wordt per tracé aangegeven welke maatregelen worden uitgevoerd. De indeling van de 

tracés is gemaakt op de veldsituatie van het nu aanwezige profiel en de daarmee samenhangende 

werkzaamheden op dat tracé (zie figuur 1-1). In Bijlage 2 is een overzichtskaart opgenomen met 

daarin alle maatregelen per tracé.  

 

Tracé 1 -  Eckeltsebeek (lengte: 1400 m) 

In het eerste tracédeel wordt het profiel van de hoogwatergeul aangepast. De bodem zal worden 

verlaagd en de geul zal worden verbreed. De bodemverlaging varieert van 10 tot 40 cm, uitgangspunt 

is het verkrijgen van een bodembreedte van 4 meter van de hoogwatergeul en een breedte van 

insteek tot insteek variabel ca. 8 meter tot 9 meter. De oevers zullen ten behoeve van de verbreding 

worden vergraven tot een maximale diepte van 85 cm ten opzichte van het maaiveld. De taluds 

bedragen in dit tracédeel 1:2. Het toekomstige profiel valt binnen de eigendomsgrenzen van het 

waterschap. In verband met mogelijke verdroging van de aangrenzende alluviale bossen wordt er in 

dit tracé alleen verbreed en niet verdiept ten opzichte van de huidige situatie (zie ook hoofdstuk 3). 

 

De huidige beek wordt in dit tracé iets verschoven (tot maximaal 1,5 meter) ter hoogte van de 

hoogwatergeul (stroomafwaarts) net voordat de hoogwatergeul en Eckeltsebeek weer samenkomen. 

Tevens wordt de situatie op de legger geeffectueerd. Op de legger is nu een schouwpad aangegeven 

dat eerder nog niet gerealiseerd is. Dit wordt nu wel gerealiseerd. 

 

Bovenstrooms in de hoogwatergeul bevindt zich een handmatig verstelbare stuw. Deze is thans, door 

de belemmering van de oude loop van de Eckeltsebeek door de beverdam, het enige peilregulerende 

kunstwerk geworden. De stuw reguleert het peil op de golfbaan en omgeving. Het effect van de stuw 

rijkt ongeveer tot de samenkomst van de Horsterbeek en de Eckeltsebeek en kan vooral worden 

ingezet om het peil in drogere perioden te stuwen, in extreem natte perioden heeft de stuw een 

beperkt effect op het peil. Wel moet de stuw tijdig worden gestreken om de nadelige gevolgen van 

piekafvoeren te beperken. In dit kader wordt de stuw geautomatiseerd. Dit betekent een beter 

gereguleerd peilbeheer onder drogere en normale omstandigheden en een versnelde reactie op 

piekafvoeren (verkorting van de duur van de afvoerpiek). Het peilbeheer wordt afgestemd op de 

droogleggingeisen van de golfbaan, in de praktijk een bovenstrooms peil van ca. NAP +13,40 m. 

 

 
 

Tracé 2 – Eckeltsebeek (lengte: 1650 m) 

In dit tracédeel wordt het winterprofiel verruimd. De winterbedding zal verbreed worden tot 10 meter. 

Op ca. 50 cm boven de bodemhoogte van het zomerbed komt het winterbed. Rondom het kasteel is 

geen winterbed aanwezig. De 3 bestaande duikers van 2,5 x 1 meter worden hier vervangen door 

nieuwe waco-duikers van 4 x 1 meter (optioneel worden er 2 duikers met afmetingen 2x1 meter tegen 

elkaar aan aangelegd). 

 

Op verzoek van de aangrenzende perceeleigenaar wordt tevens een bochtverlegging meegenomen 

in dit tracédeel.  

 

Tracé 3 - Eckeltsebeek vanaf instroom Horsterbeek tot aan grens (lengte: 2150 m) 

Tracé 3 is ingeklemd tussen de weg en landbouwpercelen. Hier wordt het zomerprofiel verruimd, door 

een verdieping van 20 cm. De bestaande taludlijn blijft behouden. bruggen en duikers in het tracé (vijf 

in totaal) zullen worden gereinigd. Tot slot zal een regelbare stuw worden geplaatst.  

 

 

In het hydrologisch rapport (bijlage 1) is voor dit tracé als aanvullende maatregel genoemd dat 

de kasteelgracht kan worden aangetakt aan het watersysteem. Deze maatregel wordt 

uiteindelijk niet meegenomen in dit projectplan, bij de uitwerking blijkt de maatregel in de 

praktijk niet haalbaar. 
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Tracé 4 – Lackbar – Cereslossing (lengte: 3600 m) 

Ook in dit tracédeel wordt het zomerprofiel verruimd. De taluds worden op het gewenste profiel 

gebracht en de beek wordt met 5 tot 10 cm verlaagd. De bestaande taludlijn blijft behouden. De twaalf 

duikers in het tracé worden gereinigd. In dit tracé wordt tevens één droogtestuw aangebracht in de 

instroom van de Lackbar Cereslossing in de Eckeltsebeek, om het peil bij lage afvoeren in de Lackbar 

Cereslossing hoger te houden en zo een verdrogend effect te voorkomen. De droogtestuw is 

dubbelzijdig kerend waardoor ten tijde van hoogwater in de Eckeltsebeek zal voorkomen dat water 

vanaf de Eckeltsebeek in de Lackbar Cereslossing stroomt. Tevens wordt een pompopstelplaats 

gerealiseerd, die ervoor zorgt dat water uit de Lackbar Cereslossing in de Eckeltsebeek wordt 

gepompt om overlast te voorkomen. 

 

Tracé 5 – Horsterbeek (lengte 5a: 750 m, lengte 5b: 1950 m) 

Ter plaatse van het niet heringerichte deel van de Horsterbeek (vanaf de instroom Eckeltsebeek 

stroomopwaarts) wordt enkel slib verwijderd (tracé 5a). In dit tracédeel bijven de bestaande 

taludlijnen behouden. Bij het heringerichte deel van de Horsterbeek wordt een winterbed gerealiseerd 

(tracé 5b). Het winterbed wordt verbreed tot 7 meter en zal worden verdiept met maximaal 40 cm ten 

opzichte van de huidige situatie. Tevens wordt het slib verwijderd en worden de duikers (vijf in totaal) 

gereinigd. 

 

Het wandelpad dat langs de Horsterbeek ligt blijft behouden en bereikbaar tijdens de uitvoering. De 

precieze locatie van het wandelpad is opgenomen als bijlage van dit projectplan. 

 

Tracé 6 – Lakeyse Leigraaf (lengte: 2250 m) 

In het laatste tracédeel wordt vanaf de instroom van de Eckeltsebeek stroomopwaarts de bodem met 

10 tot 20 cm uitgediept zodat een constant bodemverhang wordt gerealiseerd. De negen duikers in 

het tracé worden opnieuw in het profiel op hoogte gelegd. Hiervoor worden de bestaande duikers 

hergebruikt indien mogelijk. Ook de taluds worden weer in profiel gebracht. De duiker onder de 

Bleijenbeek/Horsterbeekweg wordt verlaagd. In de huidige situatie ligt deze 15 centimeter te hoog. 

Tot slot wordt ook in tracé 6 een droogtestuw aangebracht, vlak voor de instroom van de Lackeyse 

Leigraaf in de Eckeltsebeek. In de nazorgperiode van het project kan het nodig zijn om een extra 

droogtestuw in de Lakeyse Leigraaf te plaatsen indien de aan te brengen droogtestuw te weinig effect 

heeft stroomopwaarts. 

 

Bovengenoemde maatregelen hebben vooral betrekking op het voorkomen en verminderen van 

wateroverlast. Daarnaast worden enkele maatregelen uitgevoerd met betrekking tot verbetering van 

de waterkwaliteit, voorkoming van droogte en onderhoud. Dit betreft de aanleg van de (droogte-

)stuwen. 

 

In de bijlage zijn tekeningen opgenomen met o.a. dwarsprofielen van de te nemen maatregelen  

(bijlage 4). 

 

2.2 Wijze van uitvoering 
 

Voordat met de uitvoering gestart kan worden, is nog nadere informatie nodig met betrekking tot 

detailplanning, werkvolgorde en fasering. De nadere uitwerking van deze details vindt in een later 

stadium plaats op basis van dit projectplan en de vergunningen. Middels een RAW-bestek wordt de 

resultaatverplichting voor de uitvoerende partij vastgelegd. Naast een detailbeschrijving van de aan te 

leggen maatregelen, wordt hierin ook sturing gegeven aan de wijze waarop de uitvoering dient te 

verlopen. Hierbij dient gedacht te worden aan uitvoeringsperioden, aan- en afvoerroutes, werktijden, 

stopmomenten en andere activiteiten rondom het plangebied.  
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De maatregelen zoals genoemd in dit projectplan dienen als basis voor de verdere uitwerking tot een 

bestek. In het bestek wordt de exacte maatvoering uitgewerkt en het ontwerp verder gedetailleerd. 

Het is mogelijk dat tijdens deze detaillering beperkt afgeweken wordt van het voorliggend ontwerp. 

Ook tijdens de uitvoering kunnen onvoorziene afwijkingen ontstaan, waarbij we er vanuit gaan dat die 

geen afbreuk doen aan de functionele, hydrologische eisen en leiden niet tot andere effecten zoals 

omschreven in dit projectplan en het maatregelenrapport.  

 

De uitvoering van de werkzaamheden zal ongeveer 10 weken in beslag nemen. De beoogde start van 

de werkzaamheden is eind 2020.  

2.3 Te treffen voorzieningen 
 

De voorwaarden die het bevoegd gezag zullen koppelen aan de vergunning, ontheffingen of 

toestemming neemt het waterschap op in het bestek en zullen bij de uitvoering worden nageleefd. 

Daarnaast houdt de uitvoerder rekening met diverse werkprotocollen, zodat hinder en overlast zoveel 

mogelijk voorkomen wordt.  

 

Bij de uitvoering zal in ieder geval voldaan worden aan de zorgplicht zoals beschreven in artikel 6.15 

van het Waterbesluit en de artikelen 6.8 en 6.9 van de Waterregeling. 

 

Als gevolg van dit ontwerp-projectplan is geen financiële schade voorzien die aan de uitvoering van 

het project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of 

zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien 

waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 

van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening 

van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de Verordening 

Nadeelcompensatie Waterschap Limburg. 

2.4 Beschikbaarheid gronden  
 

De werkzaamheden worden uitgevoerd op percelen die in eigendom zijn van het waterschap. Voor 

het uitvoeren van de werkzaamheden hoeven geen gronden te worden verworven. Mogelijk wordt 

voor de uitvoering tijdelijk gebruik gemaakt van gronden van derden. Als dit nodig is, wordt altijd 

vooraf overleg gevoerd. 
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Hoofdstuk 3 Effecten van het plan 
 

In 2018 is door Sweco een maatregelenrapport opgesteld, waarin de effecten van diverse 

maatregelen zijn onderzocht (bijlage 1). Uiteindelijk heeft dit geleid tot een definitief 

maatregelenpakket. Om het effect van het totale maatregelenpakket inzichtelijk te maken zijn drie 

berekeningen uitgevoerd. In dit hoofdstuk worden de effecten van het definitieve maatregelenpakket 

samengevat, voor een uitgebreide rapportage wordt verwezen naar bijlage 1. 

 

Effecten maatregelenpakket in het beeksysteem 
Het maatregelenpakket zorgt voor een duidelijke verlaging van de waterstanden in zowel de 

gemiddelde zomer- als de wintersituatie. Van beide situaties zijn ter illustratie kleine kaarten 

opgenomen. De grootste verlagingen van de waterstand worden bereikt bij de instroom van de 

Lackbar-Cereslossing in de Eckeltsebeek. De verlagingen, zowel bij 30% als 50% van de 

maatgevende afvoer, zijn 20 tot 25 centimeter (donkeroranje in onderstaande figuur). In de 

Horsterbeek en in de Lakeyse Leigraaf wordt het peil met ca. 5 tot 10 cm verlaagd. 

 
 Figuur 3-1a Berekende peilverschillen in het stroomgebied na doorvoeren van het maatregelenpakket bij maatgevende voorjaarsafvoer (30% MA) 

(verhogingen zijn beperkt, met name aanwezig bij lagere afvoeren en alleen aanwezig ter plaatse van gebieden met natuur (geen norm)). 

 



10 
 

  
Figuur 3-1b Berekende peilverschillen in het stroomgebied na doorvoeren van het maatregelenpakket bij maatgevende winterafvoer (50% MA) (verhogingen 

zijn beperkt, met name aanwezig bij lagere afvoeren en alleen aanwezig ter plaatse van gebieden met natuur (geen norm)).  

 

De uitkomsten van de berekeningen laten zien dat door de uitvoering van het maatregelenpakket het 

oppervlaktewaterpeil nagenoeg terugkeert naar het niveau van vóór de herinrichting van 2005. De 

projecthydroloog van het Waterschap heeft deze peilen voor lage afvoeren afgeleid op basis van 

modelberekeningen van de veldsituatie van 2003. In deze berekeningen wordt wel uitgegaan van een 

(zeer) lage weerstand, zoals dat in het herinrichtingsproject ook is gedaan. Nu wordt gerekend met 

hogere weerstanden. Dit betekent dat de maatregelen óók compenseren voor een ruwere 

beekinrichting. Het systeem is dus robuuster gemaakt. 

 

Het effect van de maatregelen door een waterstandsverlaging is bij een hogere afvoer groter dan bij 

een lagere afvoer. Alleen bij de Lackbar-Cereslossing wordt zowel bij lage als bij hogere afvoeren de 

waterstand flink verlaagd (20-25 cm). In het systeem worden twee droogtestuwen geplaatst om actief 

water vast te houden, zodat verdroging in het systeem en het natuurgebied wordt voorkomen.  

 

Effecten op de drooglegging 
De drooglegging (zowel zomer als winter) wordt aanzienlijk verbeterd in het landbouwgebied rond de 

Lackbar-Cereslossing. Als voorbeeld is hier de drooglegging in de zomersituatie weergegeven. Waar 

eerder de drooglegging op veel plekken nog 20 tot 40 cm was, is deze nu grotendeels 40 tot 60 cm 

en hoger. Voor landbouw is minimaal 50 cm de norm. 
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Figuur 3-2 Drooglegging zomersituatie 

 

Effecten van het maatregelenpakket op de grondwaterstanden in het gebied 
De effecten op de grondwaterstanden zijn in onderstaande figuren weergegeven. Het effect is zowel 

voor de GHG (natte periode met hoge grondwaterstanden) als voor de GLG (droge periode met lage 

grondwaterstanden) bepaald. Door de maatregelen worden met name een lagere GHG gerealiseerd 

in het gebied rond de Lackbar-Cereslossing en nabij de bovenloop van de Eckeltsebeek. Ook rond de 

Hoogwatergeul is een duidelijk effect merkbaar. Hier zal de grondwateroverlast in natte perioden dus 

ook afnemen. De donkeroranje vlek betekent een daling van 10 tot 25 cm. 
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Figuur 3-3  Effecten tijdens een wintersituatie (inzet: effect op oppervlaktewater). Geel: geen effect (< 5 cm), lichtoranje: 5-10 cm verlaging en 

donkeroranje: 10-25 cm verlaging 

 

Ook voor de een zomerse situatie is het effect op de grondwaterstanden bepaald. Hierbij is het 

wenselijk dat de grondwaterstanden niet te veel dalen. Maar door het verdiepen van de profielen is dit 

wel gebeurd. In de volgende figuur is het effect op de GLG weergegeven. 

 

 
Figuur 3-4  Effecten tijdens een zomersituatie (inzet: effect op oppervlaktewater). Geel: geen effect (< 5 cm), lichtoranje: 5-10 cm verlaging en 

donkeroranje: 10-25 cm verlaging 

 

Het effect op de GLG is een stuk kleiner, maar wel aanwezig. Ook in droge perioden daalt dus de 

grondwaterstand. Het effect straalt hierbij ook uit richting Natura2000-gebied de Maasduinen. Deze 

zijn beschermd door landelijke regelgeving, waarbij geen negatieve effecten voor de natuurdoeltypen 

mogen optreden. Verondersteld wordt dat met name een verlaging van de GLG ongewenst is. 
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Daarom is een verkenning gemaakt om de negatieve effecten op de GLG te voorkomen, waarbij 

direct ook waterconservering plaats vindt. In de volgende paragraaf worden de resultaten hiervan 

beschreven. 
 

Mitigerende maatregel extreme droogte: droogtestuwen 
Uit de figuren 3-3 en 3-4 blijkt dat het maatregelenpakket een grote invloed heeft op zowel de GHG 

als de GLG in het stroomgebied. De grondwaterstanden worden verlaagd, waarbij met name de 

verandering van de GLG in de Maasduinen als problematisch wordt gezien. 

 

In de notitie droogtestuwen (bijlage 3) is uiteengezet wat de effecten zijn van het plaatsen van de 

droogtestuwen. Het gebruik van zogenaamde droogtestuwen heeft een groot effect op de gemiddeld  

jaarrond voorkomende lagere grondwaterstanden. Op de hogere (winterse)  

grondwaterstanden is het effect nihil. Het inzetten van droogtestuwen draagt dus bij aan het  

tegengaan van verdroging die door de voorgestelde bodemverlaging wordt geïntroduceerd. 

 

In het bijzonder is gekeken naar de mate waarin verdrogingseffecten optreden op het parallel aan de 

hoogwatergeul gelegen alluviale bossen. Het aanpassen van het profiel van de hoogwatergeul heeft 

effect op de grondwater in de omgeving. Benedenstrooms van de hoogwatergeul worden geen 

maatregelen genomen, hier daalt of stijgt de waterstand dan ook niet. Om effecten aan de zuidzijde 

tussen de hoogwatergeul en de oude loop van de Eckeltsebeek te minimaliseren wordt hier enkel het 

winterbed verbreed. Door deze maatregel worden negatieve effecten op de alluviale bossen 

gemitigeerd.  

 

Uit berekeningen blijkt dat er in de droge periode bij een 5% en 10% MA (Maatgevende afvoer), de 

afvoer van de hoogwatergeul hoofdzakelijk zorgt voor vernatting van alluviale bossen. In figuur 3-5 

a/b. zijn de uitkomsten van de berekening bij 5% en 10% MA weergegeven.  

 

 

Figuur 3-5 a Modelberekening maatgevende afvoer bij 5% MA ter hoogte van de alluviale bossen 
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Figuur 3-5 b Modelberekening maatgevende afvoer bij 5% MA ter hoogte van van de alluviale bossen 

 

Bij 20% MA treedt er geen verdroging op en vanaf 30% en hoger een zeer lichte peilverlaging in het 

bovenste deel van de alluviale bossen. Het optreden van een lichte peilverlaging treedt echter op in 

de natte periode, waarbij het grondwaterpeil zich reeds op het gewenste peil bevindt en derhalve 

geen verdroging optreedt (zie figuur 3-5 a/b).  

 

 

Figuur 3-6 a Modelberekening maatgevende afvoer bij 30% MA ter hoogte van van de alluviale bossen 

 

Figuur 3-6 b Modelberekening maatgevende afvoer bij 50% MA ter hoogte van de alluviale bossen 
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Om de effecten van de grondwaterstanden op het Natura 2000-gebied inzichtelijk te maken, is een 

Voortoets uitgevoerd (zie hoofdstuk 6 en bijlage 15). Hieruit blijkt dat de uitvoering van het 

maatregelenpakket Eckeltsebeek geen significant negatieve effecten heeft op de natuurdoelen van 

Natura 2000-gbied Maasduinen. De natuurlijke kenmerken van het gebied blijven intact.  

 

Addendum maatregelen 

Naast de maatregelen uit de gebiedspilot zijn enkele aanvullende maatregelen in beeld gekomen. 

Voor deze maatregelen is een addendum opgesteld (bijlage 17). In dit addendum worden de 

maatregelen nader toegelicht en waar nodig onderbouwd met berekeningen. Het gaat om: 

 

- aanpassing maatregel in de hoogwatergeul bij de alluviale bossen; 

- droogtestuwen; 

- aanvullende maatregelen bij de Lackbar-Cereslossing; 

- automatiseren stuw bij de kasteelruiïne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



16 
 

Hoofdstuk 4 Legger, beheer en onderhoud 

4.1 Legger 
 

Ingevolge artikel 5.1, eerste lid, van de Waterwet draagt de beheerder zorg voor de vaststelling van 

een legger. In de legger worden de ligging, vorm, afmeting en constructie waaraan waterstaatswerken 

moeten voldoen omschreven. Door de provincie is in de Waterverordening Limburg nader 

omschreven welke waterlopen in de legger vastgelegd dienen te worden en wanneer 

ontwerpgegevens moeten worden opgenomen.  

 

Daarnaast schrijft artikel 78, tweede lid van Waterschapswet voor dat het waterschap dient te 

beschikken over een legger waarin de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen zijn 

opgenomen. Beide wettelijke verplichtingen zijn door het waterschap in één legger geïntegreerd. 

 

De legger bepaalt op grond van de Keur tot waar het regime van de Keur van toepassing is. De Keur 

bevat gebods- en verbodsbepalingen en biedt een grondslag voor algemene regels. Deze bepalingen 

zijn verschillend voor in de legger opgenomen primaire en secundaire oppervlaktewateren.  

 

Naar aanleiding van het projectplan dient de legger te worden aangepast, vanwege de droogtestuwen 

die worden aangelegd en de wijziging van de ligging van de Eckeltsebeek. Dit laatste heeft tot gevolg 

dat de beschermingszones wijzigen, waardoor een leggerbesluit noodzakelijk is.  

 

Voor het wijzigen van de legger wordt een separaat besluit opgesteld. Het betreft hier de reguliere 

procedure. De procedure voor het leggerbesluit en voorliggend projectplan zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden en worden daarom op elkaar afgestemd. Dit betekent dat beide besluiten 

gekoppeld worden genomen. 

4.2 Beheer en onderhoud 
Het waterschap is eigenaar en beheerder van het plangebied en als zodanig ook verantwoordelijk 

voor het toekomstig beheer en onderhoud. Alle maatregelen zijn gericht op het primaire watersysteem 

dat in het beheer is bij Waterschap Limburg. Enkel de drie droogtestuwen hebben gevolgen voor het 

beheer en onderhoud, daar deze nieuw worden toegevoegd. De kosten hiervan zijn beperkt. De 

overige maatregelen hebben nauwelijks gevolgen voor het beheer en onderhoud. Bij het verlagen van 

de duikers blijft de onderhoudsplicht gelijk aan de huidige situatie.  

 

Locatie/functie Trace nr Beheer    Onderhoud 

bodem duiker te verlagen Lakeyse Leigraaf Trace 6 waterschap Landgoed Blijenbeek 

bodem duiker te verlagen Lakeyse Leigraaf Trace 6 waterschap gemeente 

aanbrengen stuw bij duiker 2 Lakeyse Leigraaf Trace 6 waterschap waterschap 

bodem duiker te verlagen Lakeyse Leigraaf Trace 6 waterschap belaghebbende 

bodem duiker te verlagen Lakeyse Leigraaf Trace 6 waterschap gemeente 

bestaande duiker hanhaven Lakeyse Leigraaf Trace 6 waterschap belanghebbende 

bestaande duiker hanhaven Lakeyse Leigraaf Trace 6 waterschap belanghebbende 

bodem duiker te verlagen Lakeyse Leigraaf Trace 6 waterschap gemeente 

bodem duiker te verlagen Lakeyse Leigraaf Trace 6 waterschap gemeente 

bodem duiker te verlagen Lakeyse Leigraaf Trace 6 waterschap gemeente 

bestaande duiker hanhaven Lakeyse Leigraaf Trace 6 waterschap gemeente 
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nieuwe te platsen duiker Trace 1 waterschap belanghebbende 

bestaande stuw aanpassen tot een automatische 

Eckeltsebeek  Trace 2 waterschap waterschap 

te vervangen duiker Eckeltsebeek door 2 

elementen van 2 x 1 Trace 2 waterschap Landgoed Blijenbeek 

te vervangen duiker Eckeltsebeek door 2 

elementen van 2 x 1 Trace 2 waterschap Landgoed Blijenbeek 

te vervangen duiker Eckeltsebeek door 2 

elementen van 2 x 1 Trace 2 waterschap gemeente 

Pompopstelplaats  Trace 4 waterschap waterschap 

plaatsen van de stuw in Lackbar Cereslossing Trace 4 waterschap waterschap 

aanbrengen automatische stuw in Eckeltsebeek Trace 5 waterschap waterschap 

 

 

Waterschap Limburg is voornemens om op basis van het vigerend ecologisch streefbeeld op de 

natuurbeken Horsterbeek en Eckeltsebeek separaat van dit projectplan waterwet een beheer- en 

onderhoudsplan op te stellen. Met name voor een fine tuning van het vigerende beheer en 

onderhoud. Waterschap Limburg is voornemens de omgeving hierbij te betrekken.  
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Hoofdstuk 5  Samenwerking 
 

De maatregelen van het project Eckeltsebeek zijn tot stand gekomen na een intensief streekproces 

De gebiedspilot Eckeltsebeek komt voort uit het actieprogramma ‘Water in Balans’, waarbij het 

Waterschap Limburg nadrukkelijk uitvoering geeft aan haar slogan ‘Met de omgeving, voor de 

omgeving’. Bij dit proces zijn betrokken: 

 LLTB 

 Individuele agrariërs  

 Stichting Limburgs Landschap 

 Coöperatieve vereniging kleine particuliere grondeigenaren in het NP Maasduinen 

 Staatsbosbeheer 

 Gemeente Bergen 

 Wasser- und Bodemverband Baaler Bruch 

 Rijkswaterstaat 

 Golfclub Bleijenbeek 

 Stichting Kasteelruïne Bleijenbeek 

 

Daarnaast is met enkele stakeholders in de omgeving separaat gesproken in het kader van mogelijke 

meekoppelkansen. 
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Deel II Verantwoording 

Hoofdstuk 6 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving 
 

Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet. De toepassing van de Waterwet 

is gericht op: 

 

a. het voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste, in samenhang met  

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen 

en 

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 2.1 Waterwet). 

 

Het projectplan levert primair een bijdrage aan de eerste doelstelling van de Waterwet. De uitvoering 

van de maatregelen heeft tot gevolg dat wateroverlast zoveel mogelijk wordt beperkt. Hoewel de 

maatregelen vooral gericht zijn op kwantiteit (a), is het wel zodanig opgesteld dat de ecologische 

functie en de daarvoor benodigde stromingskarakteristiek in ieder geval behouden blijven (b, 

bescherming).  

 

De drie doelstellingen uit de Waterwet zijn doorvertaald in nationaal, regionaal en lokaal water- en 

omgevingsbeleid.  

6.1 Verantwoording op basis van beleid 
 

Naast de Waterwet vloeien de werkzaamheden tevens voort uit onderstaand beleid:  

6.1.1 Nationaal beleid 

Het Nationaal Waterplan (2016 – 2019) 

De volgende ambities van het kabinet worden beschreven in het nationaal Waterplan (p.7, p.15, en 

p.12):   

 

“Dit nieuwe Nationaal Waterplan geeft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale 

waterbeleid in de planperiode 2016-2021, met een vooruitblik richting 2050. Het kabinet speelt 

proactief in op de verwachte klimaatveranderingen op lange termijn, om overstromingen te 

voorkomen. Binnen de planperiode gaan realistische maatregelen in uitvoering die een antwoord 

bieden op de opgaven voor de korte termijn en voldoende mogelijkheden openlaten om op langere 

termijn verdere stappen te zetten.”  

 

“Het kabinet hanteert vooruitstrevend waterveiligheidsbeleid. Uitgangspunt is dat iedereen in 

Nederland hetzelfde basisbeschermingsniveau krijgt. Plaatsen waar veel slachtoffers kunnen vallen of 

grote economische schade kan ontstaan, krijgen extra bescherming. Deze locaties zijn bepaald met 

kosten-batenanalyses en analyses van het groepsrisico. Ook plaatsen waar vitale infrastructuur staat, 

krijgen extra bescherming. De normen krijgen een andere vorm (een overstromingskans) en een 

nieuwe hoogte.  

 

De veiligheid komt tot stand door inzet op de verschillende lagen van meerlaagse veiligheid: het  

voorkomen van een overstroming (preventie) én het beperken van de gevolgen van een overstroming  

(water robuuste ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing).”  
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”Ruimte en water verbinden. Bij de aanpak van wateropgaven en de uitvoering van maatregelen vindt  

vooraf afstemming plaats met de andere relevante ruimtelijke opgaven en maatregelen in het gebied. 

Het doel is dat de scope, programmering en financiering zo veel mogelijk op elkaar aansluiten of 

elkaar versterken. Met deze aanpak is het vaak mogelijk het waterbeheer te verbeteren en tegelijk de 

economie en de leefomgeving te versterken tegen lagere kosten.”  

  

Dit projectplan draagt bij aan de doelstellingen van het Nationaal Waterplan, door afdoende 

bescherming tegen wateroverlast te combineren met een klimaatrobuuste inrichting van het 

beeksysteem. 

 

Kaderrichtlijn Water 

In Nederland vertaalt de Rijksoverheid vanuit de Europese Unie, de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 

landelijke beleidsuitgangspunten, kaders en instrumenten. De Minister van Infrastructuur en Milieu is 

eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de KRW. De Kaderrichtlijn Water heeft tot doel om de 

ecologische toestand van oppervlaktewater en waterafhankelijke terrestrische natuur te beschermen 

en te verbeteren. Ook de chemische kwaliteit van grond- en oppervlaktewater dient te worden 

verbeterd, waarbij emissies van prioritaire stoffen gereduceerd, dan wel beëindigd dienen te worden. 

Dit alles leidt tot een duurzame toestand en duurzaam gebruik van het watersysteem. Per 

oppervlaktewatertype zijn deze algemene doelstellingen vertaald in specifieke, meetbare 

doelstellingen c.q. in natuurlijke karakteristieken van deze watertypen, wanneer zij in een goede 

ecologische toestand verkeren. In het Provinciaal Waterplan Limburg 2010-2015 is de KRW-

classificatie van de verschillende Limburgse watergangen vastgelegd. De Eckeltsebeek is aangeduid 

als een R5-beek: een langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand (classificatie ‘sterk 

veranderd’). 

6.1.2 Provinciaal beleid 

Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 

De grote variatie in omgevingskwaliteiten is een kenmerk en sterk punt van Limburg. Om daaraan 

recht te doen, worden in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg zeven globaal afgebakende 

gebiedstypen onderscheiden: 

 stedelijk centrum, 

 bedrijventerrein, 

 overig bebouwd gebied 

 goudgroene natuurzone, 

 zilvergroene natuurzone, 

 bronsgroene landschapszone en 

 buitengebied 
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Figuur 6-1 Uitsnede POL 2014 

 

De Eckeltsebeek is onderdeel van de Bronsgroene landschapszone. De landschapszone bestaat uit 

beekdalen en gebieden met steilere hellingen met een grote variatie aan functies, in hoge mate 

bepalend voor het beeld van het Limburgs landschap. Ook het winterbed van de Maas is onderdeel 

van de Bronsgroene landschapszone.  
 

De opgave is te komen tot robuuste en natuurlijk functionerende, veerkrachtige watersystemen, 

waardoor risico’s op wateroverlast en watertekort verminderen en ook bij klimaatverandering 

beheersbaar en maatschappelijk acceptabel blijven. Er dient voldaan te worden aan de regionale 

normering voor wateroverlast. Daarnaast is de opgave het ontwikkelen van regionale, 

gebiedsgerichte adaptatiestrategieën en het treffen van effectieve maatregelen voor het omgaan met 

huidige én toekomstige watertekorten, waarbij beschikbaarheid van voldoende water van de juiste 

kwaliteit een belangrijke voorwaarde is. Op die manier zijn problemen op gebied van watertekort in 

tijden van schaarste, beheersbaar en maatschappelijk acceptabel. Er wordt gestreefd naar 

ontwikkeling, herstel en behoud van de kwaliteit van onze natuurbeken en natte natuurgebieden 

binnen het provinciaal natuurnetwerk, waarbij tenminste voldaan wordt aan de normen van de 

Kaderrichtlijn Water (KRW). De maatregelen uit dit Projectplan dragen bij aan de doelen van de POL. 

 

Provinciaal Waterplan 

Op 11 december 2015 hebben Provinciale Staten van de Provincie Limburg het Provinciaal 

Waterplan Limburg 2016-2021 vastgesteld. Dit plan is de opvolger van het Provinciaal Waterplan 

Limburg 2010-2015 en een uitwerking van het strategisch waterbeleid in POL 2014. Het waterplan is 

voor wat betreft de ruimtelijke aspecten tevens een provinciale structuurvisie in de zin van de Wet 

ruimtelijke ordening en bevat onder andere de ambities, opgaven en op hoofdlijnen de maatregelen 

die de komende zes jaar worden uitgevoerd, op het gebied van de hoogwaterbescherming in de 

Maasvallei, de aanpak van regionale wateroverlast en watertekort, mede in het licht van de 

klimaatverandering en het Nationaal Deltaprogramma, de inrichting van de beken en waterrijke 

natuurgebieden als ook de verbetering van de ecologische en chemische waterkwaliteit, de 

drinkwatervoorziening en het grondwaterbeheer, mede als opdracht vanuit de Kaderrichtlijn Water. 

Ook worden in het waterplan de functies van regionale wateren vastgelegd. De maatregelen uit dit 

Projectplan dragen bij aan de doelen van het Provinciaal Waterplan. 

 

Omgevingsverordening Limburg 2014  

De provincie Limburg heeft op 16 januari 2015 de Omgevingsverordening Limburg in werking gesteld. 

In de omgevingsverordening zijn regels opgenomen over de thema’s in de POL. Voor dit projectplan 

is met name de provinciale groenstructuur van belang. De provinciale groenstructuur voor de 

Provincie Limburg bestaat uit beschermingszones van verschillende typen, welke ruimtelijk zijn 

vastgelegd in het POL. Het plangebied ligt niet binnen gebieden die zijn aangewezen als Goudgroene 

natuurzone. De voorgenomen ingreep heeft tevens geen effecten op de kernkwaliteiten waarvoor de 

Zilvergroene natuurzone ter plaatse is aangewezen. 
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6.1.3 Beleid Waterschap Limburg 

Waterbeheerplan 2016-2021 

Het Waterschap Limburg is o.a. verantwoordelijk voor een nadere uitwerking van het beleid van het 

Waterbeheerplan 2016-2021. Het Waterbeheerplan van de Limburgse waterschappen beschrijft 

binnen de kaders van de Waterwet, de Europese Kaderrichtlijn Water, de Deltabeslissingen en het 

Provinciaal Omgevingsplan Limburg, hoe de waterschappen werken aan de wateropgaven. Het 

Waterbeheerplan is richtinggevend voor het te voeren beleid en beheer van de waterschappen. 

In het waterbeheerplan wordt gewerkt aan robuuste, veerkrachtige beekdalen waarin: 

  

 meer ruimte is voor waterberging;  

 minder functies met elkaar conflicteren; 

 ruimte is voor economische functies;  

 een goede ecologische toestand bereikt wordt door natuurgebieden te verbinden;  

 mensen in een aantrekkelijk landschap kunnen werken, wonen, verblijven en recreëren;  

 het ecologisch systeem (met inachtneming van de hydrologische randvoorwaarden) in 

evenwicht is, zodat de natuur zelf de belangrijkste beherende en sturende factor is.  

 

In het Waterbeheerplan wordt aangegeven dat voor beekdalzones, natuurbeken en bufferzones, 

naast het behoud van het watersysteem, bovenal wordt gestreefd naar ecologisch herstel. Er wordt 

toegewerkt naar zo natuurlijk mogelijke waterregimes. Op die manier wordt herstel van verdroging en 

droogteschade bevorderd en worden randvoorwaarden geschapen voor hydrologisch herstel van 

natuurgebieden en beekdalen. De maatregelen uit dit Projectplan dragen bij aan de doelen van het 

Waterbeheerplan 2016-2021. 

6.1.4 Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie+ 2013 

De gemeente Bergen heeft op 9 maart 2013 haar Structuurvisie+ vastgesteld. De gemeente streeft 

naar behoud en ontwikkeling van de ruimtelijke-, economische- en sociale kwaliteit van de gemeente. 

Het hoofddoel daarbij som de leefbaarheid voor de Bergenaren, de bewoners van de regio en de 

bezoekers van elders een impuls te geven en om natuur, landschap, cultuurhistorie en veiligheid 

verder te ontwikkelen, zodat een duurzaam gebied voor wonen, werken en recreëren het resultaat is.  

Voor het plangebied is in de structuurvisie een landgoederenzone in het beekdal van de Eckeltsebeek 

voorgesteld. De financiële opbrengst uit het ontwikkelen van clusters van ‘kasteelachtige’ bebouwing 

kan worden geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van de omgeving voor natuur en dagrecreatie. 

De maatregelen uit dit Projectplan staan een landgoederenzone niet in de weg. 

6.2 Verantwoording van de keuzen in het project 
 

Ten behoeve van de uitvoering van het projectplan zijn onderstaande aspecten beoordeeld: 

6.2.1 Milieu effect rapportage (MER) 

Algemeen 

Het Besluit mer is een algemene maatregel van bestuur om te kunnen bepalen of bij de voorbereiding 

van een plan of een besluit een mer-(beoordelings)-procedure moet worden doorlopen. Ook geeft het 

besluit voorwaarden met betrekking tot de inhoud en procedure. 

 

Het Besluit mer bestaat uit een hoofddeel en vier bijlagen waarvan  de onderdelen C en D de 

belangrijkste zijn: 

 onderdeel C bevat activiteiten, plannen en besluiten waarvoor het doorlopen van een mer 

verplicht is.  

 onderdeel D bevat activiteiten, plannen en besluiten waarvoor het maken van een mer-

beoordeling verplicht is. 
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Bij toetsing aan het Besluit mer zijn er vier mogelijkheden: 

a. Het plan of besluit is direct mer-plichtig op grond van een wettelijke verplichting (zie 

onderdeel C). 

b. Het plan of besluit bevat activiteiten uit kolom 1 van onderdeel D, en ligt boven de 

(indicatieve) drempelwaarden, zoals beschreven in kolom 2 'gevallen', van onderdeel D. Het 

besluit of plan moet eerst worden beoordeeld om na te gaan of er sprake is van mer-plicht: 

het besluit of plan is dan mer-beoordelingsplichtig. 

c. Het plan of besluit bevat wel de activiteiten uit kolom 1, maar ligt beneden de 

drempelwaarden, zoals beschreven in kolom 2 'gevallen', van onderdeel D. In zo’ geval dient 

er, in overleg met de aanvrager van het bijbehorende plan of besluit, beoordeeld te worden of 

er aanleiding is voor het uitvoeren van een mer-beoordeling (als sprake is van een besluit) of 

het direct uitvoeren van een mer (als sprake is van een plan). Deze keuze wordt uiteindelijk in 

het bijbehorende plan of besluit gemotiveerd. 

d. De activiteit(en) of het betreffende plan en/of besluit wordt niet genoemd in het Besluit mer: er 

geldt geen mer-(beoordelings)plicht. 

 

Voor activiteiten die beneden de indicatieve drempelwaarden van onderdeel D vallen dient een 

vormvrije mer-beoordeling uitgevoerd te worden aan de hand van de criteria uit Bijlage III van de 

Europese richtlijn mer (zie bijlage), om te bepalen of (mogelijke) belangrijke nadelige milieugevolgen 

op kunnen treden. 

 

Deze omstandigheden kunnen betrekking hebben op: 

1. de kenmerken van de activiteit; 

2. de plaats waar de activiteit wordt uitgevoerd; 

3. de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse; en 

4. de kenmerken van de significante gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben. 

 

Als uit deze vormvrije mer-beoordeling blijkt dat geen belangrijke nadelige milieugevolgen mogelijk 

zijn geldt voor plannen, die deze activiteiten mogelijk maken, geen directe (plan-)mer-plicht. 

 

Betekenis voor het project 

In onderdeel D van het Besluit m.e.r. is de volgende activiteit opgenomen: 

 

D3.2 
De aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van 
overstromingen, met inbegrip van primaire waterkeringen en rivierdijken 
 

Er is geen drempel voor werkzaamheden die vallen onder deze werkzaamheden. Voor 

werkzaamheden die vallen onder D3.2 moet altijd een mer-beoordelingsrapportage worden 

opgesteld. Daarom is het belangrijk om te bepalen of de in dit projectplan opgenomen 

werkzaamheden hieronder vallen. 

 

De werkzaamheden bestaan uit het herprofileren van bestaande watergangen. Hiervoor wordt grond 

weggehaald en grond aangevuld. In totaal wordt er 9.266 m³ grond vergraven. Er worden duikers 

herlegd, weggehaald of vergroot. Ook worden 3 droogtestuwen aangelegd om het water in de 

Eckeltsebeek langer vast te kunnen houden. Het doel is de Eckeltsebeek klimaatproof te maken voor 

de toekomst om onder andere wateroverlast te voorkomen. 

 

Overstromingen zijn gerelateerd aan grote wateren en rivieren. Daarom wordt bij D3.2. ook verwezen 

naar primaire waterkeringen en rivierdijken. Het overgrote deel van de primaire waterkeringen in het 

beheersgebied van Waterschap Limburg ligt langs de Maas. De Eckeltsebeek is geen grote rivier 

zoals de Maas. 
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Er zijn meer aanwijzingen dat het moet gaan om projecten met een grotere schaal. Bij D3.2 is 

aangegeven dat het gaat om projectplannen die vanwege de impact moeten worden goedgekeurd 

door de provincie. Hiervan is in casu geen sprake. De plannen die in D3.2 worden genoemd zijn het 

Nationaal Waterplan of een regionaal waterplan waarvoor de provincie bevoegd is. Hiervan is in casu 

ook geen sprake. 

 

Het projectplan ziet toe op het herprofileren van de Eckeltsebeek zodat deze klimaatproof is. Hiermee 

wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van wateroverlast. 

 

Conclusie 

D3.2 is niet van toepassing. 

 

Fasering werkzaamheden 

Om te bepalen of een handeling mer(-beoordelingsplichtig) is, moet gekeken worden naar de effecten 

op de omgeving van het totale project, dus van alle geplande werkzaamheden. In casu is echter 

bepaald dat de werkzaamheden enkel betrekking hebben op het voorkomen van wateroverlast en dus 

niet vallen onder D3.2 van het Besluit milieueffectrapportage. Ook het totaal van alle geplande 

werkzaamheden valt niet onder de activiteiten die zijn genoemd in bijlage C en D van het Besluit 

milieueffectrapportage. 

 

Relatie met andere gelijksoortige projecten van het waterschap 

In het kader van ‘Water in balans’ voert het waterschap meerdere projecten uit ter verbetering van de 

waterveiligheid en het voorkomen van wateroverlast. Tussen deze projecten zit geen technische of 

functionele binding. Ze worden uitgevoerd op verschillende locaties, in verschillende stroomgebieden 

en worden los van elkaar uitgevoerd. De effecten van deze projecten worden daarom apart 

beoordeeld. 

 

Vormvrije m.e.r-beoordelingsnotitie 

De vormvrije m.e.r.-beoordeling is bedoeld als waarborg dat in dergelijke gevallen de m.e.r.(-

beoordelingsplicht) niet over het hoofd wordt gezien. Dit is bij activiteiten die vallen onder de 

drempelwaarden van de bijlage behorende bij het Besluit Milieueffectrapportage 1994. 

 

De aanpassingen van de Eckeltsebeek om deze klimaatproof te maken, levert een bijdrage aan het 

voorkomen van wateroverlast in deze omgeving. Eerder is geconcludeerd dat de geplande activiteiten 

niet vallen onder een activiteit die wordt genoemd in bijlage C of D van het Besluit 

milieueffectrapportage. Het opstellen van een vormvrije mer-beoordelingsnotitie is in casu niet 

noodzakelijk. De effecten op de omgeving van de geplande werkzaamheden zijn beschreven in het 

onderliggende projectplan. 

6.2.2 Planologische inpassing 

De uit te voeren werkzaamheden vallen binnen het plangebied van het bestemmingsplan 

Buitengebied van de gemeente Bergen. De volgende bestemmingen zijn van kracht: 

 

 Natuur 

 Water 

 Agrarisch met waarden 

 Verkeer 

 

De werkzaamheden passen binnen de bestemmingen. Er zijn ook enkele dubbelbestemmingen van 

kracht. Voor deze gronden dient een omgevingsvergunning werken/werkzaamheden te worden 

aangevraagd (par 6.3 en bijlage 5). 
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Een deel van de uit te voeren werkzaamheden vallen binnen het bestemmingsplan Golfcomplex 

Bleijenbeek. Het tracé komt niet overeen met de plankaart, dat is ook in de huidige situatie al het 

geval. De werkzaamheden passen daarom niet in het bestemmingsplan. Er is afstemming geweest 

met de gemeente Bergen. Het bestemmingsplan zal in de eerstvolgende herziening worden 

aangepast op de nieuwe situatie; het initiatief ligt bij de gemeente Bergen. 

6.2.3  Bodem 

In 2019 is door Milieutechnisch adviesbureau Heel B.V. een verkennend (water)bodemonderzoek 

uitgevoerd (bijlage 6). Het doel van het (water)bodemonderzoek is het vaststellen van de 

milieuhygiënische kwaliteit van de grond/waterbodem ter plaatse. Op basis van het onderzoek kan 

het volgende worden geconcludeerd: 

 De waterbodem in de watergang bestaat voornamelijk uit zand, plaatselijk is slib aanwezig.  

 De kwaliteit van de waterbodem varieert grotendeels van altijd toepasbaar tot klasse B. De  

klasse bepalende parameters zijn arseen, nikkel, kobalt, PAK en minerale olie.   

 Plaatselijk is de waterbodem niet toepasbaar als gevolg van de aanwezigheid van arseen.  

 De oorzaak van de verhoogde gehalten aan arseen is natuurlijk (aanwezigheid  

arseenhoudend ijzeroer).   

 De waterbodem van het te verlagen oevergebied bestaat uit zand, leem, veen en klei.  

 De kwaliteit van de waterbodem in het oevergebied varieert van altijd toepasbaar tot klasse  

B. De klasse bepalende parameters zijn arseen, cadmium, kobalt, kwik en minerale olie.   

 De kwaliteit van de grond bij de duikers (landbodem) varieert van altijd toepasbaar tot  

wonen.   

 De grond bij de duikers kan als onverdacht beschouwd worden voor wat betreft het  

voorkomen van asbest.   

 Volgens de CROW 400 is geen sprake van een (voorlopige) veiligheidsklasse voor de uit  

te voeren graaf-/ baggerwerkzaamheden (wel geldt basishygiëne).   

 

In 2019 is tevens een is een aanvullend (water)bodemonderzoek uitgevoerd om vast te stellen of er 

sprake is van het voorkomen van PFAS en/of GenX ter plaatse van de onderzoekslocatie in verband 

met het bepalen van de afzetmogelijkheden van de grond en waterbodem (bijlage 7). Op basis van 

het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

 in de waterbodem zijn over het algemeen geen gehalten aan PFAS of GenX aangetoond  

boven de bepalingsgrens, met uitzondering van MM2 , MM3, MM6 en MM22. In deze  

mengmonsters zijn gehalten aangetoond boven de bepalingsgrens maar beneden de  

toepassingsnorm voor landbodem;  

 in het oevergebied zijn in nagenoeg alle mengmonsters gehalten aan PFAS aangetoond  

boven de bepalingsgrens. In mengmonster O2 overschrijden enkele parameters de  

toepassingsnorm voor landbodem, waaronder PFOA;  

 ter plaatse van de duikers zijn in nagenoeg alle mengmonsters van zowel de boven- als de  

ondergrond gehalten aan PFAS aangetoond boven de bepalingsgrens maar beneden de  

toepassingsnorm voor landbodem;  

 op basis van de aangetoonde gehalten aan PFAS zijn geen aanvullende arbotechnische  

maatregelen noodzakelijk;  

 aangezien er verhoogde gehalten aan PFAS zijn gemeten dient er bij de afzet van de grond  

rekening te worden gehouden met beperkte afzetmogelijkheden.  

6.2.4  Archeologie 

Op basis van de gemeentelijke beleidskaart ligt een groot gedeelte van het stromingsgebied in 

categorie 4 en 5. Binnen categorie 4 geldt een hoge archeologische verwachtingswaarde, hiervoor 

geldt een onderzoeksplicht bij een verstoringsdiepte van meer dan 40 cm en een 

verstoringsoppervlakte van meer dan 250 m
2
. Binnen categorie 5 geldt een middelhoge 
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archeologische verwachting. Hiervoor geldt een onderzoeksplicht indien sprake is van een 

verstoringsdiepte van meer dan 40 cm en een verstoringsoppervlakte van meer dan 2.500 m
2
. Het 

overige stromingsgebied ligt in categorie 6, hiervoor geldt geen onderzoeksplicht (lage 

archeologische verwachting).  

 

In de omgeving van het stromingsgebied is sprake van een terrein met zeer hoge archeologische 

waarde (rondom kasteelruïne Bleijenbeek). Ter plaatse van het golfterrein geldt een hoge 

archeologische verwachtingswaarde. 

 

Voor het plangebied is door RAAP in 2019 een adviesdocument opgesteld (bijlage 8). In het 

plangebied moet met name rekening gehouden worden met beekgerelateerde vindplaatsen (natte 

context). Goed bewaarde vindplaatsen van bewoning en begraving van jager-verzamelaars en 

landbouwers worden in het plangebied niet verwacht.  

 

Lackbar Cereslossing, Horsterbeek en Lakeyse Leigraaf  

De Lackbar Cereslossing, de Horsterbeek en de Lakeyse Leigraaf zijn gegraven waterlopen. Tijdens  

het graven van deze waterlopen zijn potentieel aanwezige vindplaatsen ter plekke reeds vergraven. 

Op de archeologische verwachtingskaart voor natte gebieden hebben deze gebieden grotendeels een  

middelhoge tot lage archeologische verwachting gekregen. Een groot deel van de Horsterbeek is op  

basis van eerder onderzoek al vrijgegeven. Gezien de zeer beperkte ingrepen (voornamelijk in deze  

waterlopen), de relatief lage verwachting en de grote kans dat vindplaatsen ter plekke reeds 

vergraven zijn, wordt geen verder archeologisch onderzoek geadviseerd. Hierbij geldt echter wel de  

meldingsplicht voor het geval dat vondsten (zoals bijvoorbeeld houten palen, oeverbeschoeiingen, 

e.d.) aangetroffen worden bij de werkzaamheden. Deze dienen onmiddellijk gemeld te worden bij de  

bevoegde instantie (gemeente Bergen).  

 

Eckeltsebeek  

Voor wat betreft de Eckeltsebeek dient een verdere opsplitsing per tracé gemaakt te worden. In tracé 

3 overschrijden de geplande ingrepen de ondergrenzen uit het bestemmingplan niet. Bovendien is de  

kans op het aantreffen van archeologische resten relatief laag (grensligging middelhoge naar lage  

verwachting). Voor deze zone wordt geen verder archeologisch onderzoek geadviseerd.  

 

  
 

De ingrepen in tracé 1 en 2 zijn ingrijpender van aard, zowel in het horizontale als in het verticale 

vlak. De geplande werkzaamheden overschrijden de gestelde drempelwaardes. Voor deze zones 

geldt bovendien een middelhoge tot hoge archeologische verwachting voor met name aan beekdal  

gerelateerde vindplaatsen. Nabij kasteel Bleijenbeek geldt zelfs een zeer hoge verwachting voor 

resten die aan dit kasteel gerelateerd zijn. Gezien de aard van de werkzaamheden behoort een 

aanpassing van de plannen niet tot de mogelijkheden.  
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Bijgevolg adviseert RAAP voor de tracédelen 1 en 2 een intensieve archeologische begeleiding van 

de werkzaamheden. Tijdens een intensieve begeleiding is continu een archeoloog aanwezig om de 

ontgravingen te inspecteren op het voorkomen van archeologische resten. Het gaat hier dan om het 

inspecteren van de graafvlakken en uitgegraven taluds van de Eckeltsebeek, waarbij gelet wordt op 

houten structuren, vondsten (aardewerk, steen, metaal, organische resten) en grondsporen.  

 

De archeologische begeleiding dient te worden uitgevoerd op basis van het opgestelde Programma 

van Eisen, dat is goedgekeurd door het bevoegd gezag (gemeente Bergen). In het Programma ven 

Eisen zijn de randvoorwaarden voor de begeleiding vastgelegd (bijlage 9).  

6.2.5 Kabels en leidingen 

In het plangebied liggen kabels en leidingen, zoals gebleken uit de KLIC-melding. Indien deze verlegt 

moeten worden in verband met de uitvoeringswerkzaamheden, zullen afspraken met de betreffende 

nutsbedrijven gemaakt worden. 

6.2.6 Explosieven 

De richtlijn ‘Opsporen Conventionele Explosieven’ is opgesteld onder verantwoording van het 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en heeft medio 2006 een wettelijk karakter 

gekregen door een directe koppeling binnen de Arbowet. Door ECG is een adviesrapport uitgevoerd 

in 2019 (bijlage 10). Het advies is om voor het onderzoeksgebied een vooronderzoek uit te laten 

voeren, in de omgeving van kasteelruïne Bleijenbeek is gevochten. In het verleden zijn diverse (niet) 

gesprongen explosieven aangetroffen. Voor aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zal nader 

onderzoek worden uitgevoerd.  

 

In 2019 is door ECG het vooronderzoek uitgevoerd (bijlage 11). Het vooronderzoek heeft tot doel om 

te beoordelen of er indicaties zijn dat binnen het onderzoek conventionele explosieven aanwezig zijn, 

en zo ja, om het verdachte gebied in horizontale en verticale dimensie af te bakenen.  

 

Uit het indicatie-onderzoek is gebleken dat het onderzoeksgebied zich vanaf november 1944 tot en  

met maart 1945 in het frontgebied bevond, waarbij het gebied betrokken is geweest bij 

granaatbeschietingen, raketbeschietingen en bombardementen. Ook zijn er in en rondom het 

onderzoeksgebied een tankgeul, loopgraven, stellingen, mangaten en schuttersputten aangelegd.  

De sporen van deze frontperiode zijn middels luchtfotoanalyse ook (gedeeltelijk) feitelijk herleidbaar 

tot het te bewerken gebied. Niet het gehele onderzoeksgebied is ten tijde van de oorlogshandelingen 

goed in beeld gebracht door middel van luchtfoto’s, hier gaan we uit van literatuur- en 

archiefindicaties en ruimingen.   

 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek dient geconcludeerd te worden dat er binnen het 

onderzoeksgebied gerede kans is op het aantreffen van verschoten munitie van Geallieerde troepen. 

Veel voorkomende kalibers in de betreffende regio zijn granaten van 25 pond, 75 mm, 3” mortier, 

2”mortier, 37 mm, 3,7” mortier, 76 mm, 5,5”, 57 mm, 20 mm, 60 mm, 81 mm mortier, 6 pond, 40 mm, 

90 mm, 4,2” mortier, 17 pond, 155 mm, 105 mm. Ook is er een gerede kans op het aantreffen van 

afgeworpen munitie. Hier zijn veelvoorkomende kalibers 250-ponders, 500-ponders en 1000-ponders. 

In en nabij het onderzoeksgebied is er ook een kans op het aantreffen van raketten, hierbij gaat het 

om de 60-ponders. Ook is er mogelijk in het onderzoeksgebied Duitse infanterie- en geschutsmunitie 

aan te treffen. De te verwachten infanterie munitie zijn steelhandgranaten, Klein Kaliber Munitie, 

handgranaten MK II, geweer-granaten, pantser-schreck en panzerfausten. De te verwachten kalibers 

van de Duitse geschutsmunitie zijn 1,3 cm, 1,5 cm, 8,8 cm, 4,7 cm, 2cm, 5cm, 8cm, 10,5 cm, 15 cm, 

3,7 cm, 12,2 cm en 7,5 cm. Deze kalibers zouden het zoekdoel van de te adviseren 

opsporingswerkzaamheden kunnen vormen.  

 

ECG adviseert om de locaties waar verdieping en verbreding van de huidige watergang plaats  

dient te vinden nader te onderzoeken op de aanwezigheid van mogelijk aanwezige objecten die  
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voldoen aan de voorgenoemde zoekdoelen (zie tabel 20 in paragraaf 4.3). Hierbij kan 

(overeenkomstig de in de RAW genoemde, toegestane positieve en negatieve afwijking) met een  

marge van 5cm gerekend worden. Concreet betekent dit dat bij bodemingrepen < 5cm het Protocol 

Toevalsvondst gehanteerd kan worden. Voor bodemingrepen >5cm in verdacht gebied wordt 

geadviseerd om hierbij opsporingswerkzaamheden middels detectie (en gelijktijdige benadering) uit te 

laten voeren. 

6.2.7 Quickscan flora en fauna 

Voorafgaand aan het opstellen van het projectplan is een quickscan flora en fauna uitgevoerd (bijlage 

12). Het onderzoeksgebied is opgedeeld in een drietal aandachtsgebieden: 

1. de ligging van de Eckeltsebeek (hoogwatergeul) tussen de inlaat ter hoogte van kasteel 

Bleijenbeek tot aan de monding van de Eckeltsebeek in de overlaat. De hoogwatergeul is een 

behoorlijk genormaliseerde waterloop en doorsnijdt het golfterrein,  

2. de scherpe uitgesneden bocht van de Eckeltsebeek ter hoogte van de kasteel Bleijenbeek en 

3. de ligging van de Eckeltsebeek in het agrarisch gebied ten oosten van Maasduinen, de 

Lakeyse Leigraaf en de Spanische Leij door het gebied de Lackbar-Cereslossing. 

 

De conclusies zijn hieronder opgesomd per toetsingsthema en aandachtsgebied: 

 

Wet natuurbescherming: onderdeel Natura 2000-gebieden 

 

Scherpe bocht Eckeltsebeek 

Het onderzoeksgebied grenst aan het Natura 2000-gebied Maasduinen. Op voorhand kunnen 

negatieve effecten vanuit de voorgenomen ingreep niet worden uitgesloten. Derhalve is een 

Voortoets uitgevoerd. 

 

Onderzoeksgebied exclusief scherpe bocht 

Het onderzoeksgebied grenst aan het Natura 2000-gebied Maasduinen. Op voorhand kunnen 

negatieve effecten vanuit de voorgenomen ingreep niet worden uitgesloten. Derhalve is een 

Voortoets uitgevoerd. 

 

Wet natuurbescherming: soortenbescherming 

 

Scherpe bocht Eckeltsebeek 

Uit het verkennend onderzoek blijkt de noodzaak voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek naar: 

 De verspreiding van groeiplaatsen drijvende waterweegbree; 

 De aanwezigheid van mogelijk jaarrond beschermde verblijfplaatsen van de ijsvogel. 

  

In 2019 is dit aanvullend onderzoek uitgevoerd (bijlage 13). De conclusie is hieronder opgenomen:  

 

Drijvende waterweegbree  

Uit het bureauonderzoek en het gericht visuele onderzoek zijn geen waarnemingen van  

groeiplaatsen van drijvende waterweegbree naar voren gekomen binnen het plangebied.  

Het voorkomen van groeiplaatsen, en daarmee mogelijke negatieve effecten binnen de  

invloedsfeer van de voorgenomen maatregelen op de betreffende soort, zijn uitgesloten. Er  

is geen noodzaak voor ontheffingsplicht inzake de Wet natuurbescherming.   

 

IJsvogel  

Uit het bureauonderzoek en het gericht visuele onderzoek zijn geen waarnemingen van  

ijsvogel naar voren gekomen binnen het plangebied. Het voorkomen van nest- en  

verblijfplaatsen, en daarmee mogelijke negatieve effecten binnen de invloedsfeer van de  

voorgenomen maatregelen op de betreffende soort, zijn uitgesloten. Er is geen noodzaak  

voor ontheffingsplicht inzake de Wet natuurbescherming.   
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Tijdens de uitvoeringsfase dient men rekening te houden met de aanwezigheid van broedvogels 

tijdens het broedseizoen. Alle broedgevallen zijn beschermd tijdens het broedseizoen. Het 

broedseizoen loopt globaal van half maart tot augustus. Echter, afhankelijk van de lokale 

meteorologische omstandigheden, kan deze periode eerder of later beginnen en eindigen. Van 

belang is dat broedende vogels niet zodanig opzettelijk verstoord worden gedurende het 

broedseizoen dat de gunstige staat van instandhouding van de soort in het geding komt.  

 

Men dient enkele mitigerende maatregelen in acht te nemen om verstoring van de bever binnen het 

onderzoeksgebied tot een minimum te beperken. We adviseren om de werkzaamheden op een 

afstand van tenminste 50 meter van bever burchten uit te voeren, buiten de kwetsbare periode (mei 

t/m augustus) van de bever.  

 

Men dient rekening te houden met de (mogelijke) aanwezigheid van het winter- en 

voortplantingsbiotoop van diverse strikt beschermde soorten amfibieën op het golfterrein Bleijenbeek. 

Indien ten behoeve van de uitvoering een tijdelijke werkweg of -terrein ingericht dient te worden, dan 

dient dit met een deskundig ecoloog te worden afgestemd. Vooralsnog zijn de voornemens hiertoe 

nog onbekend. 

 

Onderzoeksgebied exclusief scherpe bocht 

Uit het verkennend onderzoek blijkt de noodzaak voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek naar: 

 De verspreiding van groeiplaatsen drijvende waterweegbree; 

 

In 2019 is dit aanvullend onderzoek uitgevoerd (bijlage 14). De conclusie is hieronder opgenomen:  

 

Drijvende waterweegbree  

Uit het bureauonderzoek en het gericht visuele onderzoek zijn geen waarnemingen van  

groeiplaatsen van drijvende waterweegbree naar voren gekomen binnen het plangebied.  

Het voorkomen van groeiplaatsen, en daarmee mogelijke negatieve effecten binnen de  

invloedsfeer van de voorgenomen maatregelen op de betreffende soort, zijn uitgesloten. Er  

is geen noodzaak voor ontheffingsplicht inzake de Wet natuurbescherming.   

 

Tijdens de uitvoeringsfase dient men rekening te houden met de aanwezigheid van broedvogels 

tijdens het broedseizoen. Alle broedgevallen zijn beschermd tijdens het broedseizoen. Het 

broedseizoen loopt globaal van half maart tot augustus. Echter, afhankelijk van de lokale 

meteorologische omstandigheden, kan deze periode eerder of later beginnen en eindigen. Van 

belang is dat broedende vogels niet zodanig opzettelijk verstoord worden gedurende het 

broedseizoen dat de gunstige staat van instandhouding van de soort in het geding komt.  

 

Men dient enkele mitigerende maatregelen in acht te nemen om verstoring van de bever binnen het 

onderzoeksgebied tot een minimum te beperken. We adviseren om de werkzaamheden op een 

afstand van tenminste 50 meter van bever burchten uit te voeren, buiten de kwetsbare periode (mei 

t/m augustus) van de bever.  

 

Men dient rekening te houden met de (mogelijke) aanwezigheid van het winter- en 

voortplantingsbiotoop van diverse strikt beschermde soorten amfibieën op het golfterrein Bleijenbeek. 

Indien ten behoeve van de uitvoering een tijdelijke werkweg of -terrein ingericht dient te worden, dan 

dient dit met een deskundig ecoloog te worden afgestemd. Vooralsnog zijn de voornemens hiertoe 

nog onbekend. 
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Natuurnetwerk Nederland/POL 

 

Scherpe bocht Eckeltsebeek 

Het onderzoeksgebied ligt niet binnen gebieden die zijn aangewezen als Goudgroene natuurzone. De 

voorgenomen ingreep heeft tevens geen effecten op de kernkwaliteiten waarvoor de Zilvergroene 

natuurzone ter plaatse is aangewezen. Nadere vervolgstappen zijn niet noodzakelijk. 

 

Onderzoeksgebied exclusief scherpe bocht 

Het onderzoeksgebied ligt niet binnen gebieden die zijn aangewezen als Goudgroene natuurzone. De 

voorgenomen ingreep heeft tevens geen effecten op de kernkwaliteiten waarvoor de Zilvergroene 

natuurzone ter plaatse is aangewezen. Nadere vervolgstappen zijn niet noodzakelijk. 

6.2.8 Voortoets 

In het kader van de Wet natuurbescherming moet inzichtelijk gemaakt worden of er negatieve 

effecten optreden in stikstofgevoelige habitattypen en/of stikstofgevoelige leefgebieden. Derhalve zijn 

stikstofberekeningen uitgevoerd (bijlage 15). Uit de berekeningen blijkt dat binnen het Natura 2000-

gebied Maasduinen gedurende de aanlegfase een toename van de stikstofdepositie is berekend.  

 

Vanwege de ligging nabij het Natura 2000-gebied Maasduinen is een voortoets uitgevoerd (bijlage 

16). Het toetst of de daarin opgenomen activiteiten (significante) effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen (IHD) van Nederlandse Natura 2000-gebieden, in dit geval 

Maasduinen, kunnen hebben. 

 

 

Figuur 6-2 Ligging onderzoeksgebied ten opzichte van het Natura 2000-gebied Maasduinen 

 

Het voorgenomen plan voor de uitvoering van klimaatbestendige maatregelen Eckeltsebeek  

leidt niet tot een zodanige toename aan stikstofdepositie dat hierdoor sprake is van een  

significante verslechtering van de kwaliteit van kwalificerende habitattypen en leefgebieden  

van soorten waarvoor Natura 2000-gebieden zijn aangewezen. Op basis van een  
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projectspecifieke ecologische beoordeling wordt geconcludeerd dat een zeer tijdelijke  

maximale bijdrage van maximaal 0,06 mol N/ha/jr met wetenschappelijke zekerheid niet zal  

leiden tot een in ecologische zin aantoonbare verandering in de kwaliteit van de  

habitattypen en/of leefgebieden van soorten waarop sprake is van een projecteffect. Er is in  

dit Natura 2000-gebied ten aanzien van de betreffende habitattypen en leefgebieden geen  

sprake van zodanige omstandigheden dat de berekende geringe toenamen aan  

stikstofdepositie alsnog zouden kunnen leiden tot verslechtering van de kwaliteit van het  

habitattype. Het voorgenomen plan staat er niet aan in de weg dat de  

instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende habitattypen en/of soorten gehaald  

kunnen worden. Hiermee zijn significante gevolgen uitgesloten.   

6.2.9 KRW toets 

Nederland streeft naar schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. De Europese 

Kaderrichtlijn Water (KRW) zorgt er voor dat lidstaten daarbij dezelfde aanpak volgen. Hiertoe worden 

stroomgebiedbeheerplannen opgesteld. De Eckeltsebeek valt onder het stroomgebiedsbeheerplan 

Maas 2016-2021. Het beeksysteem moet voldoen aan de KRW-doelen en bijdragen aan de 

natuurdoelstellingen. De Eckeltsebeek is getypeerd als KRW type R5 ‘langzaam stromende 

middenloop op zand’. Voor de Eckeltsebeek is in het kader van deze gebiedspilot een toetsing 

uitgevoerd van het huidige systeem. Op hoofdlijnen voldoet het systeem aan de eisen vanuit de 

KRW. Lokaal is de waterdiepte aan de hoge kant en zijn de stroomsnelheden aan de lagere kant.  

 

In de Leidraad Uitvoering Eckeltsebeek zijn bandbreedtes aangegeven waarbinnen de 

(profiel)afmetingen, stroomsnelden en het verhang bij voorkeur variéren. Het gewenst hydraulisch 

functioneren is bepaald, deze condities zijn ondersteunend aan het behalen van de KRW-

doelstellingen. Het hydraulisch functioneren moet leiden tot de natuurlijke ontwikkeling van het 

gewenste aquatische ecosysteem.  

6.3 Benodigde vergunningen en meldingen 
 

Voor het project is een vergunningeninventarisatie opgesteld (bijlage 5). Om de werkzaamheden te 

kunnen uitvoeren dienen diverse meldingen en vergunningen te worden aangevraagd: 

6.3.1 Omgevingsvergunning  

Voor de uit te voeren werkzaamheden is een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen  

omgevingsrecht nodig voor het uitvoeren van werken/werkzaamheden en het vellen van bomen. Naar 

verwachting zal deze door de gemeente Bergen worden afgegeven. 

6.3.2 Besluit lozen buiten inrichtingen 

Op grond van artikel 1.15 van het Besluit lozen buiten inrichtingen is voor het lozen ten gevolge van 

ontgravingen of baggerwerkzaamheden als bedoeld in artikel 3.17 in een oppervlaktewaterlichaam, 

dat niet in beheer bij het Rijk is, en dat plaatsvindt door de beheerder (het waterschap) of ter 

uitvoering van onderhoudsverplichtingen als bedoeld in de Waterschapswet geen melding vereist. 

6.3.3 Besluit bodemkwaliteit 

Bouwstoffen 

Alle toe te passen bouwstoffen/materialen (beton, e.d.) die in contact komen met het watersysteem 

zullen voldoen aan de kwaliteitsregels van het Besluit Bodemkwaliteit. 

 

Grond/baggerspecie 

Voor wat betreft de toepassing van grond of (onderhouds-)baggerspecie is het Besluit bodemkwaliteit 

van toepassing. 



32 
 

6.3.4 Wet natuurbescherming 

Voor de uit te voeren werkzaamheden is een natuurvergunning nodig in het kader van 

gebiedsbescherming. Deze vergunning is reeds verleend. 

6.3.5 Watervergunning (melding/ambtshalve)  

In het geval van lozing of bemaling ter uitvoering van het project is een aparte watervergunning 

vereist.  

6.3.6 Ontgrondingenwet 

Het totale grondverzet is ca. 21.000 m
3
. Voor het project is geen sprake van een vrijstelling, waardoor 

een ontgrondingsvergunning zal moeten worden aangevraagd bij de Provincie Limburg. Dit betreft de 

uitgebreide procedure en kan gecoördineerd worden met het Projectplan Waterwet. 

6.3.7 Activiteitenbesluit milieubeheer 

Er vinden geen activiteiten plaats op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een melding is 

niet nodig. 

6.3.8 Monumentenwet  

In de omgeving van de kasteelruïne Bleijenbeek zijn monumentale panden aanwezig. De 

maatregelen in het kader van dit projectplan hebben echter geen invloed op de monumentale panden. 

Derhalve is de Monumentenwet niet van toepassing. 
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Hoofdstuk 7 Communicatie 
 

In de voorbereidingsfase is in het kader van de gebiedspilot Eckeltsebeek diverse stakeholders 

betrokken. Dit is toegelicht in hoofdstuk 5.  

 

De omgeving wordt gedurende het proces actief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen 

middels onder andere gebiedsbijeenkomsten en individueel contact.  

 

Gedurende de uitvoering zal een aanspreekpunt bij de aannemer beschikbaar zijn voor vragen.  
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Hoofdstuk 8  Rechtsbescherming 
 

8.1 Projectplan 
 

Dit projectplan is voorbereid overeenkomstig de procedure zoals opgenomen in afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht (uniforme openbare voorbereidingsprocedure). 

 

Het ontwerp project wordt zes weken ter inzage gelegd. In die periode kunnen belanghebbenden een 

zienswijze over het ontwerp van het projectplan bij het dagelijks bestuur van het waterschap indienen. 

Na deze periode wordt het projectplan, met eventueel daarbij gevoegd de zienswijzen en de reactie 

van het waterschap daarop, vastgesteld. 

 

Alleen belanghebbenden die tijdig over het ontwerpbesluit een zienswijze naar voren hebben 

gebracht of belanghebbenden die niet kan worden verweten geen zienswijze over het ontwerpbesluit 

naar voren hebben gebracht, kunnen tegen het besluit tot vaststelling van het projectplan beroep 

instellen. 

 

Het ontwerp-projectplan heeft van PM  tot en met PM ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan 

heeft het waterschap PM ontvangen. 

 

Voorliggend projectplan is door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg op PM definitief 

vastgesteld. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen dit 

besluit binnen zes weken na de dag waarop dat is bekendgemaakt beroep worden ingesteld bij de 

Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. 

 

Ook bestaat de mogelijkheid om, naast het beroep, een verzoek tot het treffen van een 

voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg, 

Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het is ook mogelijk digitaal beroep of een voorlopige voorziening in 

te stellen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/.  

Crisis- en herstelwet 
Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van 

toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke 

beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen 

geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Belanghebbenden wordt verzocht in het 

beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.  

Legger 
Tegen het leggerbesluit dat vooraf is gegaan door een waterstaatkundig besluit (zoals een 

projectplan) kan geen bezwaar worden ingediend. Een eventuele bezwaar tegen het leggerbesluit 

dient kenbaar gemaakt te worden tegen het projectplan.   

 

Het is niet mogelijk beroep in te stellen tegen een wijziging van de legger die vooraf is gegaan door 

een waterstaatkundig besluit zoals een projectplan. De daadwerkelijke aanpassing van de legger zal 

plaatsvinden na uitvoering van de werkzaamheden. 
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