PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet!

Datum: 8 juli 2020
Kenmerk: N.n.b.
Onderwerp: Projectplan aanleg natuurvriendelijke oevers Koedood

De Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta besluit, gelet op artikel 5.4 van de
Waterwet, het onderhavige projectplan tot aanleggen van natuurvriendelijke oevers in de Koedood
te Barendrecht vast te stellen.

Op grond van artikel 5.4 lid 1 Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk
door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan.
Met de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk wordt gelijk gesteld de uitvoering van een
werk tot beinvloeding van een grondwaterlichaam.

Artikel 5.4 lid 2 Waterwet zegt dat het plan tenminste een beschrijving dient te bevatten van het
betrokken werk en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te
treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van
de uitvoering van het werk. :

Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet in werking getreden. Deze wet is bedoeld om
ruimtelijke en infrastructuurprojecten versneld uit te kunnen voeren en daarmee de economie te
stimuleren. De Crisis- en herstelwet geldt onder andere voor projectplannen van de
waterschappen op grond van artikel 5.4 Waterwet. In de Crisis- en herstelwet wordt namelijk in
Bijlage I "Categorieén ruimtelijke en infrastructurele projecten als bedoeld in artikel 1.1 eerste
lid", onder artikel 7.3 de aanleg of wijziging van waterstaatswerken als bedoeld artikel 5.4, eerste
lid, van de Waterwet genoemd. De crisis- en herstelwet (afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis-
en herstelwet) is dus op dit projectplan van toepassing.

1. Projectbeschrijving

Het waterlichaam Koedood / Groote Duiker heeft in het deel Koedood een gemiddelde
diepte van 1,0 - 1,5m, en in het deel Groote Duiker een gemiddelde diepte van 2,0 - 2,5m.
Uit de beschrijving van WSHD (2007) en de beschikbare profielen blijkt dat de oevers op.
verschillende plaatsen beschermd zijn door beschoeiing. De oevers in Groote Duiker lijken
te steil om geschikt te zijn voor oevervegetatie. Dit lijkt in de praktijk echter geen
belemmering voor de ontwikkeling van drijvende/emerse vegetatie (goede score EKR van
drijvende vegetatie) De ontwikkeling van submerse vegetatie is echter nog niet voldoende.
Oevervegetatie is in de huidige situatie langs ongeveer de hele Koedood, veelal aan twee
zijden aanwezig. De meeste oevers zijn natuurvriendelijk aangelegd, met een aantal
flauwe taluds. Er vindt behoorlijke ontwikkeling van vegetatie plaats en de verdere
ontwikkeling gaat nog steeds door. In combinatie met het goede doorzicht (1,00m) lijkt
een bedekking van het begroeibaar areaal met 20% submerse, drijvend en emerse
vegetatie haalbaar De aanleg van de voorgenomen natuurvriendelijke oever lijkt daarom
hier niet heel veel waarde toe te voegen.

De oevers langs de Groote Duiker zijn (lokaal) minder goed ontwikkeld. Het (plaatselijk)
verbreden van de watergang zorgt (ter plaatse) voor lagere stroomsnelheden en 0.a. meer
mogelijkheden tot waterberging, paaiplaatsen voor vis en/of natuurvriendelijke oevers.
Uiteindelijk leidt dit waarschijnlijk tot een verbeterde biologie van de watergang.

! pit model is voor projectplannen in de zin van artikel 5.4 van de Waterwet (aanleg of wijziging van een
waterstaatswerk niet zijnde projectplannen tot aanleg, verlegging of versterking van een primaire
waterkering).
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Huidige Situatie

Locatie waar de natuurvriendelijke oevers aangelegd gaan worden in de Koedood bij
Barendrecht. Op dit moment.zijn de oevers voorzien van beschoeiingen.




Nieuwe Situatie
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2. Toetsing Waterwet

Varbreding bodembresdts Sm / 10 meter

ot menhveld 14-20 m

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet

gericht op:

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaar"ste, in

samenhang met




b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

2a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste
Het doel van het project is de waterkwaliteit van het waterlichaam Koedood Groote Duiker te
verbeteren.

2b. Chemische en ecologische kwaliteit
Met de uitvoering van dit project zal de waterkwaliteit van dit waterlichaam verbeteren.

2c. Gevolgen maatschappelijke functies watersysteem
Het project is getoetst aan het Waterbeheerprogramma 2016-2021 van het waterschap Hollandse
Delta en voldoet aan de criteria.

Conclusie ‘
De eindconclusie van het projectplan is dat uitvoering van het project een verbetering van de
waterkwaliteit tot gevolg heeft.

3. Uitvoerbaarheid

In dit onderdeel van het projectplan moet inzicht worden gegeven in de uitvoerbaarheid van het
plan.. Daarbij speelt de toetsing aan het vigerende planologische regime en de vergunbaarheid op
grond van andere wetgeving een belangrijke rol.

3a. Planologische inpassing

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het

project zal worden uitgevoerd het Bestemmingsplan gemeente Barendrecht vastgesteld. Het
project past wel binnen het geldende bestemmingsplan. '

3b. Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten
Om het project te kunnen realiseren is er geen andere vergunning nodig voor het uitvoeren van dit
werk.

3c. Te treffen voorzieningen 7
Er zijn bij de realisatie van het project geen nadelige gevolgen te verwachten.

3d. Overige uitvoeringsaspecten

Kabels en leidinaen

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden worden er geen kabels en leidingen verwacht. Voor de
daadwerkelijke graafwerkzaamheden plaats zullen vinden wordt er een proefsleuf gegraven om
eventueel toch aanwezige kabels en leidingen te lokaliseren.

Kadastraal eigendom

De gemeente Barendrecht is eigenaar van de percelen waar deze werkzaamheden worden
uitgevoerd. Bij eventuele verkoop van de percelen zal in de verkoopacte worden opgenomen dat
de nieuwe eigenaar de natuurvriendelijke oevers in stand moet houden en ze op het droge deel zal
onderhouden.

Wet natuurbescherming

Er is onderzoek verricht inzake voorkomende beschermde Flora & Fauna in en rondom het
werkgebied. Er zijn vooralsnog geen soorten waar rekening mee gehouden dient te worden. Voor
de start van de werkzaamheden zal een ecoloog bekijken of er rekening gehouden dient te worden
met bijzondere soorten.

Bodemonderzoek
De grond die ontgraven wordt zal worden verspreid pver het aangrenzende perceel. Om deze
reden wordt er geen bodemkwaliteitsonderzoek uitgevoerd.

Arc i nderzoek

De archeologische verwachtingenkaart van de gemeente Barendrecht geeft aan dat de
archeologische verwachting laag is op de plek waar de duiker vervangen gaat worden. Voor
uitvoering van de werkzaamheden hoeft er geen overleg gepleegd te worden met het bevoegd
gezag, de gemeente Barendrecht.




3e Planning
De start van de werkzaamheden staan gepland voor het derde kwartaal van 2020.

4, Procedure
Het projectplan is op 8 juli 2020 besproken in het portefeuillehouder overleg met dhr. en door hem
akkoord bevenden om ter ondertekening voor te leggen aan de directeur.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden zal contact worden opgenomen met de gemeente
Barendrecht en de aannemer GKB (Barendrecht).







5. Ondertekening

De Verenigde Vergadering van Waterschap Hollandse Delta,

de secretaris-directeur, de dijkgraaf,
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S.J. Steendijk J.F. Bonjer

Bezwaarschriftprocedure (reguliere procedure).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks
bij een projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na
bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden
gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus
4103, 2980 GC Ridderkerk.

Het projectplan treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet
bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van het projectplan niet. Gelet hierop kan, na
indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een
voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht.

In geval er een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het projectplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet
worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank
Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse
Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.

Een afschrift van dit projectplan is verzonden aan:
Gemeente Barendrecht

Binnenhof 1

2991 AA

Barendrecht
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