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1. INLEIDING 
 
Op 11 juli 2017 is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Het IHP, opgesteld  door de 
schoolbesturen in samenwerking met de gemeente, waarin in kaart is gebracht, wat er ten aanzien van de 
onderwijshuisvesting in de gemeente de komende jaren (korte termijn is 1-5 jaar en langere termijn is 6-10 
jaar) moet gebeuren. De huisvestingsvoorstellen en strategische keuzes die hierin zijn opgenomen zijn 
nodig om het onderwijs en hun ambities op een kwalitatief goed niveau te houden.  
 
Het IHP 2017 - 2026 vormde de opmaat voor verdere beleidsontwikkeling op het terrein van de 
onderwijshuisvesting. In januari 2018 is er, ter uitvoering van het IHP, met stichting Scala, Willem van 
Oranje Scholengroep en stichting Leijestroom, een vaststellingsovereenkomst aangegaan. Het doel van 
deze overeenkomst is om met partijen afspraken te maken met betrekking tot de aanvragen voor en 
realisatie van voorzieningen in de huisvesting voor wat betreft het onderdeel 'Capaciteit', de uitvoering van 
het IHP 2017-2026 en de gezamenlijke bekostiging met betrekking tot de daarin vermelde maatregelen. De 
zorgplicht voor onderwijshuisvesting blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente.  
 
Het IHP dient elke twee jaar te worden geactualiseerd. Na twee jaar blikken we terug wat er is gebeurd en 
kijken we naar nieuwe trends en ontwikkelingen die consequenties kunnen hebben voor de 
onderwijshuisvesting. De uitgangspunten blijven het zelfde:  

 borgen van een goede spreiding van onderwijsvoorzieningen door deze aan te laten sluiten daar 
waar de vraag aanwezig is, in voldoende omvang en diversiteit in onderwijs;  

 efficiënt gebruik maken van beschikbare ruimtes waarbij leegstand zoveel als mogelijk vermeden 
wordt;  

 waar zich mogelijkheden voordoen streven naar gezamenlijke huisvesting van partners die 
betrokken zijn bij de ontwikkeling van het kind hetgeen meerwaarde kan opleveren voor de 
samenwerking tussen deze partijen (met als vaste partner het onderwijs);  

 het multifunctioneel inzetten van onderwijshuisvesting voor activiteiten op het gebied van opvang, 
zorg, ondersteuning, welzijn, sport en cultuur;  

 zorgen voor een laagdrempelige toegang van onderwijsvoorzieningen voor alle doelgroepen van 
jong tot oud. 

 

De opbouw van het IHP 2017 – 2026 (versie 2020) 

In hoofdstuk 2 blikken we terug. Wat is er de afgelopen twee jaren gebeurd. Dit wordt verder uitgeschreven 
in de volgende hoofdstukken. Hoofdstuk 3 bevat inzicht in de diverse instellingen van het PO en het VO. In 
hoofdstuk 4 kijken we naar de bevolkings- en leerlingenprognoses ten opzichte van twee jaar geleden. In 
hoofdstuk 5 beschrijven we de ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting en in hoofdstuk 6 
leggen we de relatie met een ander gemeentelijke onderdeel: het sportbedrijf. In hoofdstuk 7 volgt de 
analyse en de maatregelen per school per kern. In hoofdstuk 8 worden de investeringen verder uitgewerkt.   
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2. VOORBLAD 
 

In dit voorblad worden alle wijzigingen en toevoegingen aan het geactualiseerde IHP ten opzichte van het 
vorige IHP vermeld. De prognoses uit 2018 en de leerlingtelgegevens 01-10-2019 zijn verwerkt in de 
actualisatie. 
 

Wijzigingen per pagina: 

 Pagina 3: de inleiding en de opbouw per hoofdstuk geactualiseerd.  

 Pagina 6: hoofdstuk 3.1 en 3.2 geactualiseerd. 

 Pagina 7: hoofdstuk 3.3 schema geactualiseerd: SBO de Regenboog verwijderd en gebouw ’t 
Trefpunt bij basisschool Jongleren toegevoegd.  

 Pagina 13, hoofdstuk 6 Lokalen voor bewegingsonderwijs (gymnastiekvoorzieningen) als nieuw 
hoofdstuk beschreven en hierbij de relatie met de binnensport aangegeven; 

 Pagina 8, hoofdstuk 4 Bevolkings- en leerlingenprognoses als apart hoofdstuk beschreven. 

 Pagina 11, hoofdstuk 3 Visie is geactualiseerd naar de huidige tijd.  

 Pagina 11: herbenoeming hoofdstuk “ontwikkelingen onderwijshuisvesting” in Visie Onderwijs.  

 Pagina 13: speelvoorzieningen/open schoolterreinen herschreven 

 Teksten over buurtsportcoaches en cultuurcoach zijn geschrapt. 

 Pagina 14: hoofdstuk 7 met de analyse en maatregelen is opnieuw beschreven waarbij de termen 
upgrade en renovatie verder zijn uitgewerkt.  

 

Toevoegingen 

 Nieuw hoofdstuk, hoofdstuk 2 : Voorblad (bladzijde 4) en terugblik afgelopen twee jaar (bladzijde 5) 

 Nieuw hoofdstuk, hoofdstuk 4:  Bevolkings- en leerlingenprognoses toegevoegd 

 Nieuw hoofdstuk, hoofdstuk 5: Visie onderwijs  
- beleidsuitgangspunten primair onderwijs (PO) 
- Integraal Kindcentrum (IKC) 
- Beleidsuitgangspunten jeugd 
- Innovatie onderwijs 
- Beleidsuitgangspunten Voortgezet Onderwijs (VO) 

 Nieuw hoofdstuk, hoofdstuk 6: Lokalen voor bewegingsonderwijs/binnensport 

 Afwijkingen ten opzichte van de afgesproken normen op gebied van nieuwbouw, renovatie en 
upgrade zijn toegevoegd aan hoofdstuk 7. 

 Nieuw hoofdstuk, hoofdstuk 9: Bronvermelding 
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Terugblik afgelopen twee jaar 
 
November 2017 Nieuwe stichtings- en opheffingsnormen basisscholen per 1 augustus 2018 

vastgesteld 
December 2017 Project Nieuwbouw Oudheusden gestart door middel van locatie-onderzoek. 

2017/2018  Gesprekken opgestart over de inhuizing van Athena-onderwijs bij d’Oultremontcollege. 
Er was verschil van inzicht tussen Scala en het d’Oultremontcollege. De doelgroep 
wordt uiteindelijk niet geschikt gevonden om te huisvesten in het gebouw van het 
d’Oultremontcollege. 

Januari 2018 
 

Vaststellingsovereenkomst ter uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 
(IHP) 2017-2026 met stichting Scala, Willem van Oranje Scholengroep en stichting 
Leijestroom (de drie schoolbesturen in het basisonderwijs) aangegaan 

Januari 2018 Opstart werkgroep upgrade en renovatie met als resultaat een definitie van upgrade en 
renovatie.  

Juni 2018 Nieuwe bevolkings- en leerlingenprognoses  

December 2018 Wens combinatie huisvesting JongLeren en Wereldwijs/gymzaal meegenomen bij de 
inventarisatie van de woningbouwplannen.  

2018/2019 Gesprekken over afstoten interne gymzaal D’Oultremontcollege in relatie tot gebruik 
nieuwbouw Sporthal Dillenburcht.  

Maart 2019 Inhuizing peuterspeelzaal Grote Ikke bij basisschool Lambertus 

Maart 2019 Aanpassing gebouw ’t Trefpunt, Asterstraat 5, Drunen om het geschikt te maken als 
onderwijsgebouw vanwege de groei van het aantal leerlingen op basisschool 
JongLeren  

16 april 2019 Vaststellen strategisch kader Samenwerkingsovereenkomst nieuwbouw Oudheusden 

Juni 2019 Vanuit het overkoepelende project De Grassen wordt het haalbaarheidsonderzoek 
voor de locaties voor basisschool De Bussel meegenomen 

Juli 2019 Onderzoek combigroep peuter&kleutergroep in  Th.J. Rijkenschool  

Augustus 2019 Vaststellen SOK nieuwbouw Oudheusden 
Vaststellen IOK nieuwbouw Oudheusden 

Augustus 2019 Samen met Scala de termen upgrade en renovatie beschreven  

September 2019 Tekenen van SOK en IOK nieuwbouw Oudheusden 

Oktober 2019 Raadsvoorstel voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw Oudheusden 

Oktober 2019 Voorstel tot aanpassingen bij basisschool de Bussel 

December 2019 Voorstel kosten onderzoeken maatregelen IHP 2019 
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3. PRIMAIR ONDERWIJS EN 

VOORTGEZET ONDERWIJS IN HEUSDEN 
 

3.1. Primair onderwijs 
Heusden kent een drietal bevoegde gezagen voor het primair onderwijs die gezamenlijk elk een eigen 

richting aanbieden aan de Heusdense bevolking: 
1.  Stichting Scala (Openbaar en Rooms-Katholiek basisonderwijs) 
2.  Willem van Oranje Scholengroep (Protestants-Christelijk speciaal basisonderwijs) 
3.  Stichting de Leijestroom (Protestants Christelijk basisonderwijs) 
 
Onderstaand overzicht is gebaseerd op de prognoses van 2018 en de leerlingtelgegevens van oktober 
2019. 

 
schoolbestuur Aantal 

instellingen* 
Aantal vestigingen 

** 
Aantal 

leerlingen  
(1-10-2019) 

Aantal leerlingen 
2034 

Stichting Scala 13 21 3.534 3.531 

Willem van Oranje 

Scholengroep 

1 1 92 102 

Stichting de Leijestroom 1 1 118 113 

 15 23 3.744 3.746 

* = op basis van brinnummer 
** = aantal locaties 
Totaal zijn er in de hele gemeente Heusden 15 basisscholen met 23 locaties. 
De diverse instellingen kennen een totaal van 3.744 leerlingen op de teldatum van 1 oktober 2019. Op basis 
van de leerlingenprognose zullen dat er in 2034 naar verwachting circa 3.746 zijn. 

3.2. Voortgezet onderwijs 
Verder kent Heusden een vestiging van voortgezet onderwijs van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs 
(OMO): het d’Oultremontcollege. Samen met de Walewyc-mavo in Waalwijk en het Dr. Mollercollege in 
Waalwijk en het Van Haestrechtcollege in Kaatsheuvel vormen ze een samenwerkingsverband:  OMO 
Scholengroep De Langstraat.  
 

OMO scholengroep de Langstraat  Aantal leerlingen  
(1-10-2019) 

Aantal leerlingen 
2034 

d’Oultremontcollege Drunen 1.141 1.013 

 
Het d’Oultremontcollege in Drunen is één van deze scholen. De school biedt eindonderwijs in mavo, havo, 
vwo en Technasium. De VO instelling kent een totaal van 1.141 leerlingen op de teldatum van oktober 2019. 
De leerlingen komen, naast de vele kernen uit de gemeente Heusden ook uit de omliggende gemeenten 
(Waalwijk en Aalburg) en de school vervult daardoor een regionale functie.  

OMO verwacht door te groeien naar 1.269 in 2023. Deze grotere instroom is gebaseerd op enerzijds 
autonome groei door beter en aantrekkelijker onderwijs en anderzijds doordat minder leerlingen uit de 
gemeente Heusden onderwijs in Waalwijk gaan volgen.  
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3.3. Alle instellingen in schematische weergave 

In een schematische weergave worden de gebouw- en vestigingsgegevens, de leerlingenaantallen per 
oktober 2019, capaciteit en de huidige behoefte van alle onderwijsinstellingen weergegeven. 

 
 
Toelichting: 
Leerlingen van basisschool de Duinsprong maken gebruik van twee lokalen bij de locatie van Athena 
Onderwijs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 MEDEGEBRUIK mede RUIMTEBEHOEFTE 1-1-2019

brinnr school kern school totaal basis gebruik Totaal Leegstand aantal Leegstand

BVO aantal ll BSO PSZ KO BVO BVO BVO BVO groepen lokalen

115

Brinnr. School Wijk

Aanwezig 

BVO

totaal 

aantal 

lokalen BSO PSZ KO

Behoefte 

BVO

Mede   

gebruik 

BVO

TOTAAL 

BVO

Leegstan

d BVO

aantal 

groepen 

normatief

Leegstand 

lokalen

08GX OBS JongLeren Drunen 1.642 12 248 1 1.447      115 1.562       80             11             0

08GX OBS JongLeren Drunen

08GX OBS JongLeren Drunen

15DC RK basisschool Wereldwijs Drunen 1.561 11 126 1 1 2 834         460 1.294       267           6               1

19YH RK basisschool Olof Palme Drunen 4.183 32 592 1 1 3.178      230 3.408       775           25             5

19YH RK basisschool Olof Palme Drunen

19YH RK basisschool Olof Palme Drunen

19YH RK basisschool Olof Palme Drunen

19YH RK basisschool Olof Palme Drunen

19YH RK basisschool Olof Palme Drunen

15JZ RK basisschool de Duinsprong Drunen 3.042 22 521 1 1 2.821      230 3.051       -9 22             -2 

15JZ RK basisschool de Duinsprong Drunen

15JZ RK basisschool de Duinsprong Drunen

04FJ01 Athena Onderwijs Drunen 1.263 7 160 1.005      1.005       258 7 0

05GQ RK basisschool Th.J. Rijken Elshout 1.418 8 138 894         894           524           6               2

09AZ RK basisschool de Vijfhoeven Vlijmen 2.066 15 231 2 1 1 1.362      460 1.822       244           10             1

09AZ RK basisschool de Vijfhoeven Vlijmen

05ED RK basisschool Lambertus Haarsteeg 1.677 12 185 1 1.131      1.131       546           8               3

04FJ RK basisschool 't Kompas Nieuwkuijk 2.227 13 189 1 1.151      115 1.266       961           7               5

04FJ RK basisschool 't Kompas Nieuwkuijk

04FJ RK basisschool 't Kompas Nieuwkuijk

07WF RK basisschool de Bussel Vlijmen 1.914 15 344 1.930      1.930       -16 14             1

07WF RK basisschool de Bussel Vlijmen

07WF RK basisschool de Mini-Bussel Vlijmen

18GQ OBS de Wilgen Vlijmen 2.068 15 283 1 1 1.623      1.623       445           12             1

10JF SOR de Dromenvanger Oudheusden 2.119 11 170 1.055      1.055       1.064       7               4

23DC SBO de Leilinde Oudheusden 1.499 11 92 1 1 663         230 893           606           6               3

23DC SBO de Leilinde Oudheusden

09PB RK basisschool Johannes Paulus Heusden 1.362 8 185 1.131      1.131       231           8               0

21NN01 Basisschool de Vlechter Vlijmen 785 6 118 1 794         115 909           -124 5               0

09NW RK basisschool 't Palet Vlijmen 1.158 8 162 1.015      1.015       143 7               1

28.721 206 3.744 8 8 4 1.955 161 25

16VK03 D'oultremontcollege Drunen 10.202 1.141 8.166

16VK03 D'oultremontcollege Drunen

10.202 1.141 8.166

ALGEMEEN

lokalen
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4. BEVOLKINGS- EN 

LEERLINGENPROGNOSES 
 

4.1. Bevolkings- en leerlingenprognoses 

Om de twee jaar worden er bevolkings- en leerlingenprognoses gemaakt. De laatste bevolkings- en 
leerlingenprognoses zijn van juni 2018. Prognoses zijn – vooral ook voor de lange(re) termijn – van 
bijzondere waarde, juist ook om belangrijke nieuwe trends en te verwachten ontwikkelingen te kunnen 
duiden.  
 
Bevolkingsprognose 
Rond bevolkingsprognoses bestaan de nodige onzekerheidsmarges. Zo hangen demografische 
ontwikkelingen nauw samen met tal van (veranderende) maatschappelijke, sociale en economische 
ontwikkelingen. De onzekerheidsmarges worden groter naarmate de prognosejaren verder weg liggen in de 
tijd. Ook het schaalniveau speelt hierbij een belangrijke rol, waarbij geldt dat de marges groter worden bij 
een kleinere geografische schaal. Zo zijn de onzekerheden doorgaans groter bij prognoses op gemeentelijk 
schaalniveau dan bij prognoses op regionaal of provinciaal niveau.  
Per 1 januari 2019 heeft onze gemeente 44.172 inwoners. De bevolkingsprognoses geven aan dat het 
inwoneraantal van de gemeente zal doorgroeien naar 46.065 in het jaar 2033. De ontwikkeling van het 
aantal inwoners in de gemeente Heusden van de afgelopen jaren laat zien dat de leeftijdsopbouw van de 
bevolking in die periode sterk is veranderd. Met name het aantal personen van 65+ neemt toe van 19% naar 
27% in 2033. Na 2040, als de vergrijzing over haar hoogtepunt heen is, loopt het aantal 65+-ers weer wat 
terug. 

 
 
Verandering in leeftijdsopbouw 
Voor de woningmarkt zijn naast leeftijdsspecifieke ontwikkelingen, vooral ook de huishoudens-
ontwikkelingen relevant. Het aantal huishoudens bepaalt in grote lijnen de kwantitatieve behoefte (hoeveel 
woningen zijn er nodig), terwijl de huishoudenssamenstelling van invloed is op de kwalitatieve behoefte (wat 
is gewenste samenstelling van de woningvoorraad).  
Het aantal huishoudens neemt toe. Vooral het aantal eenpersoonshuishoudens groeit sterk. De groei van 
eenouderhuishoudens komt vrijwel volledig voor rekening van de ouderen1. Door de vergrijzing neemt vooral 
het aantal oudere alleenstaanden (75+) sterk toe. Hierbij speelt ook de (verder) oplopende 
levensverwachting een rol. De hoogste leeftijdsgroepen groeien het sterkst. 
Veranderingen in leeftijdsopbouw kunnen daarom grote gevolgen hebben voor de bevolkingsprognose. 

                                              
1 Bron: www.bevolkingsprognoses.brabant.nl (Provincie) 

http://www.bevolkingsprognoses.brabant.nl/
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Jaarlijks worden er regionale afspraken gemaakt over de gemeentelijke woningbouwplanning en –
programmering, waarbij de uitkomsten van de (meest actuele) provinciale bevolkings- en 
woningbehoefteprognoses de basis vormen. Deze gemeentelijke woningbouwplanning en – programmering 
worden gebruikt bij de bevolkings,- en leerlingenprognoses, die om de twee jaar worden gemaakt.  

De leeftijdsopbouw van de Brabantse bevolking 
                      2015         2040 

 
 

Leerlingenprognoses 
De nieuwe leerlingprognoses uit 2018 laten over de hele linie een groei zien ten opzichte van de vorige 
prognoses uit 2016.  
 

  
 
De prognosecijfers zijn nu in lijn met de prognoses uit 2013 waarmee het dieptepunt van de financieel-
economische crisis in 2016 kan worden gemarkeerd. Het laagste punt kan vastgesteld worden in 2016, 

waarna een stijging waarneembaar is. In tegenstelling tot de verwachte daling van het aantal leerlingen met 

zo’n 600 tot 700 in de prognose van 2016, is er in de prognose van 2018 de verwachting dat het 
leerlingaantal slechts beperkt daalt de komende 10 jaar en in de 10 jaar daarna weer licht stijgt.  
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De effecten van de leerlingenprognoses zijn leidend voor de ontwikkelingen in de onderwijs-huisvesting. 
Omdat de vergoedingen voor de exploitatie en instandhouding van het schoolgebouw afhankelijk zijn van 
het aantal aanwezige leerlingen en niet afhankelijk van de beschikbare omvang van de gebouwen, is het 
noodzakelijk om samen met de schoolbesturen plannen te maken om de beschikbare capaciteit te 
herschikken. Aangezien de nieuwe prognoses een afwijking laten zien ten opzichte van 2016 is er een 
bijstelling nodig. De positieve afwijking is verwerkt in de maatregelen en investeringen.  
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5. VISIE ONDERWIJS 

 
Beleidsuitgangspunten primair onderwijs (PO)  
Elk kind moet zich op basis van de eigen talenten kunnen ontwikkelen, en het liefst bieden we optimale 
ontwikkelingskansen voor de toekomst in een doorlopende leerlijn van 0 tot 12 jaar. Daaraan willen alle 
partijen, die verbonden zijn aan de ontwikkeling van het kind, een bijdrage leveren. De huisvestingsagenda 
dient eraan bij te dragen dat elk kind telt en een passende plek krijgt om zich naar vermogen te kunnen 
ontwikkelen.  
Partners die gezamenlijk onder één dak elkaars sterktes zien, die willen benutten en die samen sterker 
maken, zetten zich in voor de kracht van de wijk. Een inbedding in de wijk, verbonden met andere 
organisaties en voorzieningen, zoals de zorg, maken het mogelijk om een meer integrale bijdrage te leveren 
aan de kwaliteit van de leer- en leefomgeving van de kinderen. Opvang, opvoeding en onderwijs en vrije tijd 
zullen meer verbonden moeten zijn, opdat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen en in geluk kan opgroeien. 
Elke school geeft vorm aan een karakteristiek profiel. De schoolbesturen geven actief vorm en inhoud aan 
partnerschap met alle betrokkenen. De ontwikkeling van leerlingen en medewerkers staat centraal. 
 
In het kader van passend onderwijs zal het speciaal onderwijs een nauwe betrokkenheid met het reguliere 
PO en VO onderhouden. Leerlingen zullen minder permanent naar het speciaal onderwijs gaan en het 
regulier onderwijs zal meer expertise gaan inzetten. Dat vraagt om flexibiliteit van alle partners en van de 
huisvesting. De toekomstige onderwijshuisvestingsvoorzieningen moeten ons de gelegenheid geven om op 
adequate wijze in te kunnen spelen op deze trends, mogelijk nieuwe trends  en de demografische 
ontwikkelingen gemeente breed en binnen de diverse kernen. 
 
Integraal kindcentrum (IKC) 
Van een integraal kindcentrum is sprake als in een locatie onderwijs en kinderopvang in verregaande vorm 
geïntegreerd zijn. Bij een integraal kindcentrum richt men zich dus op de integratie van de voorzieningen ten 
behoeve van het kind. Bij een IKC zijn de partners in één gebouw bijeengebracht. 
 
In Heusden streven de schoolbesturen naar een IKC op maat voor de lokale situatie op basis van 
gelijkwaardigheid van de partners (een IKC H -> Integraal Kindcentrum model Heusden). Binnen de IKC H 
zullen gebouwen in de eerste plaats moeten voldoen aan de gevraagde functionaliteiten. De uitstraling van 
de gebouwen dient zodanig te zijn dat leerlingen en ouders het vertrouwen hebben, dat je daar kunt leren 
voor de toekomst. Schoolgebouwen dienen bruikbaar te zijn voor andere maatschappelijke partners, dit 
bevordert niet alleen de onderlinge samenwerking tussen de verschillende maatschappelijke partners, 
tevens bevordert het de efficiëntie van het gebruik van deze gebouwen. 
 
Beleidsuitgangspunten Jeugd 
De gemeenten in de Regio Hart van Brabant hebben in december 2017 de nieuwe koers voor de jeugdhulp 
vastgesteld onder de titel ‘Samen met de Jeugd’2. Hierin staan de ambities voor de komende jaren. Deze 
overlappen grotendeels de uitgangspunten van het primair onderwijs en de reeds eerder geformuleerde 
ambities. De koers behulpzaam zijn bij het transformeren van de beleidsuitgangspunten naar het ontwerp. 
 
Innovatie in onderwijs 
De innovatie in het onderwijs is een continue ontwikkeling. Binnen het IHP is het belangrijk om de visie vast 
te stellen op gebied van onderwijsinnovatie. Dit is in lijn met de visie inzake vrijheid voor keuze van 
onderwijs. Naast reguliere onderwijsvormen ontstaan er innovatieve vormen van onderwijs die aandacht 
vragen, maar wellicht ook kansen bieden. Vanuit het onderwijsbeleid worden deze initiatieven omarmd. 
Onderwijsvormen die nu actueel zijn, zijn de varianten op het ‘bosbessen-onderwijs’, Dunamis, C@lvin en 
Athena. Hiernaast worden nog vormen aangeboden als Leren-met-ouders.  
• Bosbessenschool: 

De Bosbessenschool is een concept dat naast opbrengsten ook oog heeft voor sociale en creatieve 
vaardigheden en het geluk van een kind. De Bosbessenschool wil onderwijs realiseren in een 
duurzame, natuurlijke omgeving waarbij hoofd, hart en ziel in balans zijn. 

• Dunamis: 
Een manier van les geven die zich voornamelijk richt op de natuur, milieu en duurzaamheid. 

                                              

2 Samen met de Jeugd 

https://www.regio-hartvanbrabant.nl/images/bestandenvooriedereen/downloadsraadszaken/RV_Koers_Bijlage_1._Koers_Jeugdhulp_Interactieve_PDF.pdf
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• C@lvin: 
Groep 1, 2 en 3 voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong op Kindcentrum Wereldwijs.  

• Athena: 
Athena-Onderwijs aan hoogbegaafde kinderen is een onderwijsvoorziening voor kinderen die 
vanwege een cognitief talent meer uitdaging nodig hebben en geen passend onderwijs aanbod 
krijgen binnen het reguliere onderwijs. Het doel is zodanig onderwijs te bieden zodat deze kinderen 
hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving met ontwikkelingsgelijken. 

• SBO de Leilinde 
Deze school heeft een bijzonder onderwijsconcept: het Daltononderwijs. De nadruk ligt op 
keuzevrijheid voor de leerling, samenwerking met andere leerlingen en de ontwikkeling van 
zelfstandigheid. Daarnaast zijn er speciale groepen voor de zogenaamde verbrede toelating 
(leerlingen met zwaardere ondersteuningsbehoefte). 
 

Gemeente Heusden omarmt het idee voor vormen van onderwijs die specifiek inspelen op het beleid 
rondom het passend onderwijs en bovengenoemde innovaties. Het aanbieden van maatwerk, ook op gebied 
van onderwijs, komt overeen met de ambities van gemeente Heusden. In de lijn van de slogan van 
gemeente Heusden “Dromen. Doen. Heusden”, probeert gemeente Heusden, via huisvesting te faciliteren 
wanneer er kansen liggen en het mogelijkheden biedt, zodat de dromen binnen het onderwijs mogelijk 
gemaakt kunnen worden in samenwerking met het onderwijs.  
Gemeente Heusden draagt bijvoorbeeld de vorm Athena onderwijs een warm hart toe. Deze vorm bedient 
een doelgroep die moeilijk aansluiting vindt binnen het regulier onderwijs. Innovatie op dit gebied, mits 
leidend tot een hogere kwaliteit van onderwijs en aantoonbaar profijt in de doorlopende leerlijn, is een 
onderwerp dat op inhoud volledig valt onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Gemeente 
Heusden is hierin geen directe partij maar probeert aan de hand van de dialoog haar faciliterende rol zo 
goed mogelijk te vervullen.  
 
Gemeente Heusden kan en wil inspelen op vragen en behoeften wanneer er kennis bestaat over de 
verschillende bestaande vormen van onderwijs. Transparantie is essentieel om flexibel in te kunnen 
springen op deze vragen en behoeften. Zowel de gemeente als de schoolbesturen zullen in gesprek blijven 
over de grenzen en reikwijdte van deze innovatie. Op deze manier beschikt gemeente Heusden over de 
meest actuele situaties en ontwikkelingen rondom onderwijsinnovatie en kan er rekening gehouden worden 
met de huisvesting. Per situatie zal vooraf in samenspraak een oplossing gezocht worden voor de gerezen 
problematiek, om er zo voor te zorgen dat zowel de onderwijshuisvesting, als de innovatie op onderwijs een 
doorgang kunnen blijven vinden. 
 
Beleidsuitgangspunten Voortgezet Onderwijs (VO) 
Het d’Oultremontcollege verzorgt toekomstgericht onderwijs aan leerlingen uit de regio. Dit houdt in dat er 
naast het traditionele onderwijs ook veel aandacht is voor de ontwikkeling van vaardigheden en 
competenties die passen bij de veranderende samenleving. Het d’Oultremontcollege leidt tot zelfstandige en 
creatieve leerlingen op. Enkele speerpunten in deze onderwijsvernieuwing zijn Art, design & media, 
Cambridge Engels, Onderzoek & Ontwerpen (Technasium) en maatwerk voor hoogbegaafden. 
In 2017 is bovenstaande onderwijsvisie doorgevoerd voor leerjaar 1. Het nieuwe onderwijsconcept is 
succesvol en is inmiddels verder uitgewerkt en geïmplementeerd voor leerjaar 2 en 3. De komende jaren zal 
het doorgezet worden naar de bovenbouw leerjaren.  
 
De school heeft de ambitie om leerlingen in de toekomst nog meer te stimuleren om hun talenten te 
herkennen en hun talentontwikkeling te stimuleren. Dit wil men realiseren door nog meer maatwerk te 
bieden aan leerlingen met een modern curriculum.  
De verwachte krimp in leerlingenaantallen lijkt haar ondergrens te hebben bereikt en te stabiliseren tussen 
de 1.100-1.300 leerlingen. De school zal zich qua huisvesting de komende jaren vooral richten op behoud 
en uitbreiding van het aantal leerlingen. 
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6. LOKALEN VOOR 

BEWEGINGSONDERWIJS/BINNENSPORT 

 
Rapportage “capaciteitsonderzoek binnensportaccommodaties gemeente Heusden”  
Bij het bepalen van de capaciteit van de accommodaties op het gebied van binnensport en 
bewegingsonderwijs, is het wenselijk om de lange termijn behoefte inzichtelijk te hebben.  
De behoefte aan bewegingsonderwijs is af te leiden aan de hand van de normen, zoals vermeld in de 
verordening. Aan de hand van het aantal normatieve groepen wordt het aantal uren gym bepaald. Dit is 
conform onze wettelijke taak. Voor binnensport is Synarchis gevraagd een brede analyse te maken.  
Het rapport is mede tot stand gekomen door interviews met gebruikers van de (gemeentelijke) 
binnensportaccommodaties. Verder is gekeken naar algemene trends en ontwikkelingen. Daarbij is 
zowel gekeken naar de capaciteit van gemeentelijke accommodaties als naar andere 
binnensportaccommodaties (Inmotion, lokalen voor bewegingsonderwijs, soccerhome).  
Het rapport maakt inzichtelijk wat de vraag en het aanbod aan binnensportruimte in de gemeente is en 
het bevat een weergave van ontwikkelingen, ambities en wensen van de verenigingen. Daarnaast 
geeft het rapport over het toekomstperspectief van de binnensportaccommodaties in onze gemeente 
enkele knelpunten aan en mogelijke oplossingsrichtingen.  
Een van de mogelijke knelpunten, is het buiten gebruik stellen van gymzaal De Wegwijzer en de interne 
gymzaal van het d’Oultremontcollege (DUO) 
 
Korte termijn 
Om op korte termijnproblemen rondom de capaciteit te voorkomen, hebben wij met OMO Scholengroep De 
Langstraat (DOU) afgesproken om de gymzaal voor een jaar open te houden. Gezien de slechte staat van 
de gymzaal zal jaarlijks worden bekeken of langer openhouden mogelijk is. 
 
Lange termijn 
De oplossing op lange termijn kan worden gevonden in het bouwen van een nieuwe accommodatie. Die 
mogelijkheid doet zich voor bij de verplaatsing van De Bussel naar de nieuwbouwwijk De Grassen en de 
vervanging van JongLeren en Wereldwijs. 
 
Schoolplein 
Het schoolplein kan een belangrijke rol spelen in de beweging van kinderen zowel tijdens als buiten 
schooltijd. De flexibiliteit en mogelijkheden van een gebouw zijn van invloed op de mate waarop een 
gebouw of speelplein multifunctioneel gebruikt kan worden. Mochten er ideeën zijn om het schoolplein 
openbaar te maken of in het kader van groene en klimaatbestendige schoolpleinen dan wordt dit per locatie 
gezamenlijk bekeken. Afhankelijk van de uitkomst worden er gezamenlijk praktische afspraken gemaakt.  
 
Bewegingsonderwijs in het IHP 
Bewegingsonderwijs is buiten de binnensportaccommodaties geen onderdeel van het IHP. Het IHP 
behandelt met name de fysieke voorzieningen die aanwezig moeten zijn voor het kunnen uitvoeren van 
bewegingsonderwijs op kwalitatief geborgde wijze. Echter, vanwege de onlosmakelijkheid van zowel de 
voorziening als het onderwijs, is het belangrijk dat de koppeling tussen deze twee onderwerpen blijft. 
Bewegingsonderwijs zal op beleidsniveau een onderdeel gaan uitmaken van de Lokaal Educatieve Agenda 
(LEA), die opgesteld zal worden in overleg met de betrokken schoolbesturen. 
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7. ANALYSE EN MAATREGELEN 
 
Het Integraal Huisvestingsplan 2017 – 2026 (versie 2020) 
In hoofdstuk twee hebben we aangegeven welke maatregelen er inmiddels uitgevoerd of gepland zijn. Voor 
de actualisatie van het IHP is het noodzakelijk om een nieuwe doorkijk te geven op basis van de parameters 
en criteria die nu bekend zijn. Het model in 2017 ging uit van de nieuwbouwnorm3 na 40-60 jaar van € 1.800 
per m2 voor het PO en € 1.600 per m2 voor het VO. De gemeente heeft op 19 december 2017 een 
duurzaamheidsambitie vastgesteld, op basis waarvan gestreefd wordt naar het niveau Energie Neutrale 
Gebouwen (ENG). De norm die hierbij gehanteerd wordt is € 2.259 per m2 BVO (prijspeil 2019). Voor de 
wettelijk verplichte BENG-norm (Bijna Energie Neutraal) wordt uitgegaan van € 2.159 per m2 BVO. (prijspeil 
2019). 
 
Op basis van de nu beschikbare gegevens kan er een verschuiving plaatsvinden in de planning waarin een 
gebouw aan vervanging, renovatie of upgrading toe is. De basis blijft de prioritering in het IHP van 2017. De 
eerder opgenomen gezamenlijke schouw en de huisvestingsanalyse4 die Stichting Scala heeft laten 
uitvoeren zijn hierbij behulpzaam geweest. De verschuiving kan onder meer bepaald worden door de 
behoefte aan huisvesting op basis van de leerlingenprognose.  
 
Andere omstandigheden die maken dat het efficiënt en effectief is om die maatregel op dat tijdstip en 
eventueel in die specifieke combinatie uit te voeren, worden bij elke actualisatie afgewogen. De mogelijkheid 
tot het daadwerkelijk uitvoeren van de maatregel is echter mede afhankelijk van de beschikbare financiële 
middelen en de beschikbaarheid van eventueel noodzakelijke tijdelijke huisvesting. De in het IHP 
opgenomen maatregelen zijn daarmee vooral indicatief. 
 
Nieuwbouw 
We spreken van een vervangende nieuwbouw, wanneer een gebouw 40 - 60 jaar oud is of circa 20 jaar na 
de laatste renovatie. Bij vervanging rekenen we met de normatieve behoefte, waarbij op dat moment de 
keuze bepaald wordt hoeveel m2 BVO er nodig is. Vooral bij upgrading en renovatie zal in overleg met de 
gemeente en het schoolbestuur altijd maatwerk nodig zijn.  
 
Upgrade/renovatie 
We spreken van upgrade, indien sprake is van een of meerdere bouwkundige levensduur verlengende 
maatregelen op maat aan een schoolgebouw, waarmee het gebouw gedurende een korte periode 
(bijvoorbeeld 10-20 jaar) blijft voldoen aan de eisen van de tijd. Bij een upgrade van een schoolgebouw 
staat het verbeteren van het binnenklimaat in combinatie met energie beperkende maatregelen voorop. Het 
zwaartepunt van de ingrepen liggen op installatietechnisch vlak, binnenklimaat en beperkte 
energiebesparende maatregelen in combinatie met de nodige levensduur verlengende ingrepen. Beperkte 
ingrepen van onderwijskundige aard zullen ook meegenomen worden, evenals een nieuw kleurenschema. 
Hierbij rekenen we met een norm van 30% van de nieuwbouw.   
 
Bij een renovatie is sprake van een aantal aanmerkelijke bouwkundige en installatietechnische ingrepen in 
of verbouwing van een permanent schoolgebouw die door de keuze van het ontwerp en de aard van de 
constructie en materialen beogen het gebouw ten minste 20 tot 30 jaar als volwaardige huisvesting voor het 
onderwijs verder te laten functioneren. Van een renovatie is sprake, indien een gebouw 25 tot 40 jaar oud is. 
We rekenen met een norm van 50% van de nieuwbouw. Bij renovatie rekenen we in beginsel de volledige 
capaciteit van het gebouw mee, omdat niet de behoefte maar het bestaande aantal BVO gerenoveerd moet 
worden. Bij renovatie worden naast de activiteiten die gelden bij een upgrade, ook ingrepen verricht die 
voortkomen uit de onderwijskundige kwaliteit/functionaliteit van het gebouw in relatie tot beschikbare 
capaciteit. Renovatie is dan ook een zwaardere vorm van opwaarderen dan een upgrade. 
 
Bij zowel upgrade als renovatie is er sprake van maatregelen die ook het onderhoud van het gebouw 
betreffen. Om die reden is naast de gemeentelijke investering ook een wezenlijke bijdrage van het 
schoolbestuur afgesproken. Voor wat betreft de eerste tien jaar is daarover met Scala een specifieke 
afspraak gemaakt. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met Scala5.  
 

                                              
3 Gebaseerd op landelijke trends zoals Ruimte OK (2014) en de kostenconfigurator PO en VO van Hevo (2016) 
4 Huisvestingsanalyse van Bureau voor Vastgoedmanagement  
5 Overeenkomst van 24 januari 2018. 
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Deze aannames helpen om een rekenkundig voorstel te doen tot upgrade, renovatie en of vervangende 
nieuwbouw in de toekomst. 
Daar waar we kiezen voor vervangende nieuwbouw zal ook de gymzaal worden meegenomen. 
 
Proces nieuwbouw/renovatie/upgrade 
Om invulling te geven aan paragraaf 2.4 van de verordening wordt eerst door een extern deskundige 
onderzoek uitgevoerd naar de status van de betreffende huisvesting op het gebied van de aspecten; 
comfort, veiligheid, staat van onderhoud, wet- en regelgeving en onderwijskundige vernieuwing/gebruikers 
wensen. Het resultaat van deze onderzoeken bestaat voor elk van de locaties uit een overzicht van 
aanbevelingen welke passen bij de gewenste actie (upgrade/renovatie) en een bijbehorende kostenraming.  
De kostenramingen worden gespiegeld aan de voorzieningen opgenomen in het IHP. 
Indien de kostenraming niet passend is wordt in overleg tussen de gemeente en het bevoegd 
gezag/schoolbestuur bekeken welke aanpassingen aangebracht kunnen worden.  
 
Afwijkingen ten opzichte van de afgesproken normen op gebied van renovatie en upgrade. 
In het IHP van 2017 is opgenomen dat er naast nieuwbouw ook renovatie en upgrade kan plaatsvinden voor 
een aantal schoolgebouwen. Aangezien deze laatste twee categorieën maatregelen lokaal maatwerk is en 
nog niet in de wet of verordening zijn verankerd, is in overleg in werkgroepsverband aan de hand van een 
concrete casus (Lambertus in Haarsteeg) een afgeleide norm voor renovatie en upgrade vastgesteld. 
 
In het begin van 2019 heeft de gemeente in een serie overleggen nader omschreven wat onder renovatie en 
upgrade moet worden verstaan. Om vast te stellen welke werkzaamheden per situatie uitgevoerd dienen te 
worden om de betreffende doelen te behalen, zal er per situatie nader onderzoek nodig zijn (check). Dit 
onderzoek wordt door een externe partij uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zullen de maatregelen 
en het richtbedrag omvatten, die benodigd zijn voor het uitvoeren van de gewenste werkzaamheden per 
ingreep. Op basis daarvan zal er overleg plaatsvinden met de betrokken partijen over de uitvoering van 
deze werkzaamheden. 
 
Daarbij is een aantal voorwaarden van toepassing: 
1. Wanneer de begroting binnen de waarden van de normen valt, kan er zonder meer doorgang 

plaatsvinden. Indien er sprake is van een overschrijding van de norm, zal er per situatie gekeken 
worden naar de gevraagde werkzaamheden, de verlengde levensduur, alsmede de 
noodzakelijkheid van de uit te voeren werkzaamheden.  

2. Wanneer sprake is van een overschrijding vanwege noodzakelijke werkzaamheden, zullen 
betrokken partijen in overleg gaan om vast te stellen op welke wijze de vergoeding tot stand komt. 
Daarbij is het uitgangspunt dat er in totaliteit binnen het IHP voor de betreffende categorie geen 
overschrijding plaatsvindt.  

3. Wanneer de overschrijding veroorzaakt wordt door werkzaamheden, die niet noodzakelijk maar 
wenselijk zijn, zal de omvang eerst bijgesteld worden tot het normniveau, waarbij de kwaliteit en 
levensduur van de geplande werkzaamheden overeenkomen met de maatregelen uit het IHP. 
Eventuele meerkosten komen voor rekening van het schoolbestuur. 

 
 
 
Opbouw IHP per kern:  

 
1. Drunen 
2. Vlijmen 
3. Haarsteeg 
4. Oudheusden 
5. Heusden-Vesting 
6. Nieuwkuijk 
7. Elshout 
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7.1 Beschrijving per kern 

7.1.1  Kern Drunen 

Olof Palme (Venne-West) 

De school is gehuisvest in de Aziëlaan:  
1. het hoofdgebouw, rode Olof Palme (1988)  met 12 lokalen,  
2. de gele Olof Palme (1987) met 8 lokalen en  
3. de Oranje Olof Palme (2012) met 4 lokalen, totaal 24 permanente lokalen  
4.       tijdelijke lokalen (1 unit van 6 en 2 x 1).  

Capaciteit 
Op basis van de leerlingtelgegevens van 1 oktober 2019 is de normatieve capaciteit 25 groepen. Het totale 
aantal lokalen, exclusief de units die gesloopt gaan worden (6) bedraagt 26.  
Peuterspeelzaal De Teddybeer (SPH) en BSO Drunen (Mikz) maken gebruik van twee lokalen.  
Volgens de prognose daalt het benodigde aantal lokalen naar 24 in 2034.  
 
Maatregelen IHP 2017 
Korte termijn:  

1. De 6 tijdelijke units uit 2000 zullen worden verwijderd, zodat er meer  
speelruimte komt en een plek voor een fietsenstalling.      (2017) 

2. Bij groei van het aantal leerlingen zullen groepen van de Olof Palme tijdelijk, 
in medegebruik, gehuisvest worden in de leegstand van de Bolster.  

 
Lange termijn:  

1. Geen maatregelen. 
 
Nieuwe maatregelen:  
Korte termijn:  

1. De 6 tijdelijke units uit 2000 zullen worden verwijderd, zodat er meer speelruimte  
komt en een plek voor een fietsenstalling en mogelijke units voor Mikz   (2020) 

 
Lange termijn:  

1. Geen maatregelen.  
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Wereldwijs (Braken-West) 

  
 
 
 
 
 
 

Capaciteit 
Op basis van de leerlingtelgegevens van 1 oktober 2019 is de normatieve capaciteit 6 groepen. Het totale 
aantal lokalen bedraagt 11. Kindcentrum Wereldwijs maakt gebruik van 4 lokalen voor een BSO, 
peuterspeelzaal en kinderdagverblijf. Volgens de prognose daalt het benodigde aantal lokalen naar 5 in 
2034.  
 
Maatregelen:  
Zie basisschool Jongleren.  
 
OBS Jongleren (Braken-Oost) 

 

De school is gehuisvest in een voormalig kleuterschoolgebouw uit 1963 en een 
basisschoolgebouw uit 1968 aan de Irissenstraat.  
 
 
 
 

Capaciteit 
Met het aanpassen van het gebouw ’t Trefpunt zijn er in totaal 12 lokalen. Op basis van de leerling-
telgegevens van 1 oktober 2019 is de normatieve capaciteit 11 groepen.  
Peuterspeelzaal ’t Opstapje (SPH) maakt gebruik van een ‘klein’ lokaal.  
Volgens de prognose daalt het benodigde aantal lokalen naar 9 in 2034.  
 
Op termijn maken de kwaliteit van het gebouw van Jongleren en het ruimteoverschot van beide gebouwen 
een heroverweging noodzakelijk. Ook is het in stand houden van beide gebouwen exploitatie-technisch niet 
rendabel. Onderzoek naar een gebouwelijke combinatie van beide scholen op een van de beide locaties of 
nieuwe locatie lijkt een goede optie. Voorstel is om de komende jaren een haalbaarheidsonderzoek op te 
starten.  
 
Maatregelen IHP 2017 
Korte termijn:  

1. Onderzoek naar combinatie huisvesting Jongleren en Bolster/gymzaal   (2019) 
 
Lange termijn:  

1. nieuwbouw gebouwelijke combinatie  

Jongleren en Bolster en gymzaal de Bolster      (2026) 

Nieuwe maatregelen:  
korte termijn:  

1. Offerte voor een haalbaarheidsonderzoek naar de vervangende nieuwbouw   (2020) 
aan de Prins Hendrikstraat in Drunen, rekening houdend met de rapportage  
capaciteitsonderzoek binnensportaccommodaties gemeente Heusden.   

Lange termijn:  
1. Afhankelijk van uitkomst onderzoek bij 1, starten proces nieuwbouw gebouwelijke  (2023)  

combinatie JongLeren/Wereldwijs inclusief gymzaal Wereldwijs.    
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 Duinsprong (Venne-Oost) 
Basisschool De Duinsprong, is in 2013 ontstaan uit een fusie tussen 
basisschool De Wegwijzer en basisschool ’t Span en maakt nog gebruik van 
de drie oorspronkelijke locaties.  
1. Schimmelpenninckstraat 22 (1975) 16 permanent 
2. Churchillstraat 21 (1975)    4 permanent  
    Plus 2 tijdelijke lokalen (Churchillstraat) 

3. Johann de Wittstraat 11 (1977)      7 permanent 

Capaciteit 
Op basis van de leerlingtelgegevens van 1 oktober 2019 is de normatieve capaciteit 22 groepen. Het totale 
aantal lokalen bedraagt 29. BSO Duinsprong (Mikz) en Peuterspeelzaal De Vennerakkers (SPH) maken 
gebruik van twee lokalen. Volgens de prognose daalt het benodigde aantal lokalen naar 19 in 2034.  
 
Maatregelen IHP 2017 
Korte termijn: 

1. Onderzoeken of er voor de twee gebouwen (locatie 1 en 2) een levensduur verlengende  

renovatie of een upgrade kan worden bewerkstelligd of dat de keuze voor nieuwbouw  

verstandiger is.          (2017) 

2. Uitvoering van de resultaten van het onderzoek onder 1. Renovatie/upgrade, dan wel  

vervangende nieuwbouw van de twee locaties.       (2021) 

Lange termijn:  
1. Geen maatregelen. 

Nieuwe maatregelen:  
korte termijn:  

1. Offerte voor onderzoek naar haalbaarheid van een levensduur verlengende renovatie of  
vervangende nieuwbouw voor de twee gebouwen (locatie 1 en 2).   (2020) 
       

Lange termijn:  
1.  Start proces uitvoering van de resultaten van het onderzoek onder 1.    (2025) 

Athena hoogbegaafdenonderwijs (Venne-Oost) 
In het gebouw aan de Johann de Wittstraat is het hoogbegaafdenonderwijs Athena 
gehuisvest. Dit is een onderwijsvoorziening voor kinderen, die vanwege een 
cognitief talent meer uitdaging nodig hebben en geen passend onderwijs 
aanbod krijgen binnen het reguliere onderwijs. Het doel is zodanig onderwijs te 
bieden, dat deze kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige 
omgeving met ontwikkelingsgelijken.  

Capaciteit 
Athena heeft 7 groepen.   
 
Maatregelen IHP 2017 
Korte termijn: 

1. Verplaatsing van hoogbegaafden onderwijs Athena      (2019)  

Er is geen overeenstemming bereikt over de inhuizing van het Athena-onderwijs in het  

gebouw van het d’Oultremontcollege.         

Lange termijn:  
1. Geen maatregelen. 

Nieuwe maatregelen:  
korte termijn:  

1. Offerte haalbaarheidsstudie van een upgrade of renovatie van het gebouw aan de  
Johann de Wittstraat in Drunen.        (2020) 

 
Lange termijn:  

1. Uitvoering van de resultaten van het onderzoek onder 1.      (afhankelijk van de uitkomst) 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.google.nl/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp://www.scalascholen.nl/home/athena/%26psig%3DAOvVaw3idiHATyAhfj-WGg6UbrU3%26ust%3D1574348068552994&psig=AOvVaw3idiHATyAhfj-WGg6UbrU3&ust=1574348068552994
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Voortgezet onderwijs 

 
Het d’Oultremontcollege is sinds 2017 bezig met het aanpassen van het bestaande 
gebouw in verband met de wijzigingen in het onderwijsconcept. Hedendaags 
onderwijs vraagt om meer diversiteit in type werkplekken. Plekken om samen te 
werken en plekken om zelfstandig te werken, plekken voor instructie er voor praktijk, 
overlegplekken en werkplekken, etc.  
 

Gedurende de aanpassing van het gebouw bleek dat er naast de functionele/onderwijskundige verbouwing 
ook urgente bouwkundige maatregelen genomen moeten worden in het kader van veiligheid en andere 
eisen aan schoolgebouwen. Dit betreft onder andere het vervangen van het dakpakket, aanpassingen in de 
luchtbehandeling en brandveiligheid. Daarnaast spelen er aandachtspunten m.b.t. scheurvorming.  
 
Het gebouw kent meerdere gebouwdelen uit diverse bouwjaren; te weten 1978, 1993, 2000 en 2014.  
De bouwkundige problemen spelen in de bouwdelen van 1978, 1993 en 2000 en hebben deels te maken 
met de aansluiting van bouwdelen op elkaar. Het bouwdeel uit 1978 ligt centraal en verbindt alle recentere 
bouwdelen met elkaar. Aangezien het oudste bouwdeel een leeftijd van 41 jaar kent is een grootschalige 
renovatie / vernieuwbouw aan de orde.  
In het vorige IHP is reeds geconstateerd dat de gymzaal bij het d’Oultremontcollege gedateerd is en van 
slechte-matige bouwkundige kwaliteit. Ook deze stamt uit 1978.  
 
Gezien de complexiteit van bouwjaren, bouwkundige aandachtspunten én onderwijskundige vernieuwing is 
het schoolbestuur gestart met een inventarisatie van de problemen. Een extern adviesbureau heeft de 
knelpunten in kaart gebracht en drie scenario’s geschetst: 

- Renovatie  
- Deels renovatie, deels nieuwbouw 
- Volledige nieuwbouw 

De drie scenario’s worden de komende periode verder uitgewerkt om te komen tot een toekomstbestendige 
huisvesting, passend bij regio.  
 
 

 
Nieuwe maatregelen 
Korte termijn:  
1. OMO Scholengroep de Langstraat onderzoekt de haalbaarheid van drie scenario’s:  
    levensduur verlengende renovatie, vervangende nieuwbouw of een combinatie van 
    beide  opties.          (2020)  
2. Besluitvorming door OMO Scholengroep de Langstraat over toekomstscenario.  (2021) 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjf5JSs7q_mAhUPXRoKHR48DKYQjRx6BAgBEAQ&url=https://doultremontcollege.nl/&psig=AOvVaw11yn4hfiPLA53l6xqLETjh&ust=1576231576306469
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 7.1.2. Kern Vlijmen 

Woningbouwontwikkelingen: 
1. Geerpark  

Omringd door groen en aan de rand van het dorp Vlijmen ontstaat Geerpark, een duurzame 
woonwijk, met veel plek voor water en groen. Er komen maximaal 800 woningen. 364 woningen 
worden gebouwd tussen 2015 en 2020. In 2016 zijn er 83 woningen gereed gemeld. De overige 400 
woningen worden gebouwd na 2019.  

2. De Grassen 
In de Grassen worden 825 woningen gerealiseerd 161 woningen worden gebouwd tussen 2015 en 
2020, de rest volgt in twee fases later. De wijk krijgt een dorps karakter, waarbij water en groen 
prominent aanwezig zijn 

 

Basisschool de Bussel (Vlijmen-Dorp) 

Basisschool De Bussel bestaat uit twee locaties:  
1. Het hoofdgebouw (1975) aan de Wilhelminastraat 19c en  
2. De dislocatie de Mini-Bussel (1976) aan de Wilhelminastraat 46.  

Twee noodlokalen aan de Wilhelminastraat 19c 
De hoofdlocatie heeft 10 lokalen, waarvan 2 noodlokalen uit 2001.  
De Mini-Bussel heeft 5 lokalen.  

 
Capaciteit 
Op basis van de leerlingtelgegevens van 1 oktober 2019 is de normatieve capaciteit 14 groepen. Het totale 
aantal lokalen bedraagt 15. Volgens de prognose stijgt het benodigde aantal lokalen naar 16 in 2034.   
 
Maatregelen IHP 2017 
Korte termijn:  

1. Vervangende nieuwbouw De Bussel/Mini bussel en gymzaal op locatie De Grassen.  (2021)  
 
Lange termijn:  

1. Geen maatregelen.  
 
Nieuwe maatregelen:  
Korte termijn:  

1. Uit het haalbaarheidsonderzoek (28 mei 2017) komt naar voren dat nieuwbouw,  
ter vervanging van de bestaande schoolgebouwen, in het Van Greunsvenpark of nieuwbouwwijk  
De Grassen de beste optie is. In het raadsvoorstel van 11 juli 2017 is aangegeven dat, gelet op  
de behoefte aan instandhouding van de parkfunctie van het Van Greunsvenpark,  de voorkeur 
uitgaat naar nieuwbouw op een nader te bepalen locatie in De Grassen. De nieuwbouw wordt 
gekoppeld aan de 2de fase Grassen. De exacte locatie moet nog nader worden bepaald. Om de 
groei van het aantal leerlingen voor volgend schooljaar op te vangen is er, samen met het 
schoolbestuur gezocht naar een geschikte tijdelijke oplossing. Deze geschikte tijdelijke oplossing  
is in oktober 2019 uitgewerkt en zal door het schoolbestuur voor het schooljaar 2020/2021 
uitgevoerd worden.  

2. Start proces voor vervangende nieuwbouw      (2020) 
 

Lange termijn:  
1. Realisatie oplevering vervangende nieuwbouw      (2024) 
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OBS de Wilgen en RK basisschool de Vijfhoeven (Vijfhoeven) 

  
De openbare basisschool de Wilgen beschikt over 15 lokalen (Van 
Limburg Stirumlaan).  
RK basisschool de Vijfhoeven beschikt over 13 permanente lokalen    
en twee tijdelijke lokalen (Kuijperlaan).   

 
 

Capaciteit 
Op basis van de leerlingtelgegevens van 1 oktober 2019 is de normatieve capaciteit van OBS de Wilgen 12 
groepen. Het totale aantal lokalen bedraagt 15. Volgens de prognose stijgt het benodigde aantal lokalen 
naar 15 in 2034. Bij basisschool de Vijfhoeven is de normatieve capaciteit 10 groepen, en bedraagt het 
totale aantal lokalen ook 15. Volgens de prognose daalt het benodigde aantal lokalen naar 9 in 2034.  
 
Kindcentrum Maravilla maakt gebruik van beide schoolgebouwen. Peuterspeelzaal Peuterpan (SPH) en 
BSO Boterbloem maken gebruik van twee lokalen bij OBS de Wilgen en Peuterspeelzaal ’t Hummelhuis 
(SPH), BSO Goudsbloem, BSO Zonnebloem en Kinderdagverblijf Maravilla (Mikz) maken gebruik van 4 
lokalen van basisschool de Vijfhoeven.  
 
Maatregelen IHP 2017 
Korte termijn:  

1. Onderzoek naar wens verplaatsing BSO.       (2016)  

2. Uitvoeren van aanpassingen om een BSO te situeren, voor beide schoolgebouwen.  (2017)  
3. Verwijderen van de twee tijdelijke units uit 2001 bij basisschool Vijfhoeven.  (2018)  

 
Lange termijn:  

1. Geen maatregelen.  

 
Nieuwe maatregelen:  
Korte termijn:  

1. Schoolbestuur Scala neemt inpandige maatregelen om de groei van beide   (2020) 
scholen op te vangen.  
 

Lange termijn:  
1. Geen maatregelen.  
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 Basisschool ’t Palet (Vliedberg) 

 

 
 
 
 

Capaciteit 
Basisschool ’t Palet heeft de beschikking over 8 lokalen. Op basis van de leerlingtelgegevens van 1 oktober 
2019 is de normatieve capaciteit 7 groepen.  
Volgens de prognose blijft het benodigde aantal lokalen in 2034 hetzelfde.   
 
Maatregelen IHP 2017 
Korte termijn:  

1. Mogelijk één extra groepsruimte nodig op basis van gewogen behoefte per schooljaar  
2016/2017. Dit kan worden gerealiseerd door de toekenning van het lokaal dat beschikbaar  
komt, omdat Mikz de huur heeft opgezegd.      (2016)  

 
Lange termijn:  

1. Geen maatregelen  
 
Nieuwe maatregelen:  
Korte termijn:  

1. Geen maatregelen  

Lange termijn:  
1. Geen maatregelen  

 

 
Basisschool De Vlechter (Vliedberg) 

 
 
 

 
 
Capaciteit 
Van de 6 aanwezige lokalen wordt er één lokaal gebruikt door kinderopvang Ons Kindbureau. Op basis van 
de leerlingtelgegevens van 1 oktober 2019 is de normatieve capaciteit 5 groepen. Het totale aantal lokalen 
bedraagt 6.  
Volgens de prognose daalt het benodigde aantal lokalen in 2034 naar 5.   
 
Maatregelen IHP 2017 / nieuwe maatregelen 
Korte termijn: 

1. Geen maatregelen.  
 

Lange termijn: 
1. Geen maatregelen.  

 

javascript:void();
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7.1.3. Kern Haarsteeg 

Basisschool Lambertus 

In het schoolgebouw (Mari van Eschstraat) zijn 12 lokalen aanwezig.  
 
 
 
 
 

Capaciteit 
Op basis van de leerlingtelgegevens van 1 oktober 2019 is de normatieve capaciteit 8 groepen. 
Peuterspeelzaal Grote Ikke huist sinds maart 2019 in bij de school. Volgens de prognose stijgt het 
benodigde aantal lokalen naar 9 in 2034.   
 
Maatregelen IHP 2017:  
Korte termijn:  

1. Onderzoek naar medegebruik leegstand van de Peuterspeelzaal Haarsteeg  
bij de basisschool Lambertus        (2016)  

2. Realisatie peuterspeelzaal in schoolgebouw.      (2017)  
Peuterspeelzaal Grote Ikke huist sinds maart 2019 in bij de school. 

3. Onderzoek naar upgrading        (2017)  
In 2018/2019 is, samen met het schoolbestuur, de definitie van upgrade en  
renovatie uitgeschreven. Basisschool Lambertus is hierbij als pilot gebruikt. 

4. Uitvoering upgrading schoolgebouw       (2019)  
 
Lange termijn:  

1. Geen maatregelen  
 
Nieuwe maatregelen:  
Korte termijn:  

1. Offerte opvragen voor een plan voor upgrade (werkomschrijving, tekeningen  
en een bouwkostenraming) zodat daarmee budget kan worden verkregen en  
de upgrade kan worden aanbesteed en uitgevoerd.      (2020) 

2. Start proces uitvoering upgrading schoolgebouw     (2020) 

Lange termijn:  
1. Geen maatregelen  
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7.1.4 Kern Oudheusden 

 
   SOR 6 De Dromenvanger en Speciale Basisschool (SBO) de Leilinde  
   Kasteellaan 40 (basisschool Dromenvanger van Stichting Scala) heeft 11  
   lokalen (1974). 

Kasteellaan 41 (SBO Leilinde van Willem van Oranje Scholengroep) heeft 11 
lokalen (1974), met vernieuwbouw na brand van 6 lokalen (2005) 
Peuterspeelzaal De Bengelenbak en BSO Timpantee zijn gehuisvest in het   
 schoolgebouwcomplex.  
 
 

Capaciteit 
Op basis van de leerlingtelgegevens van 1 oktober 2019 is de normatieve capaciteit van De Dromenvanger 
7 groepen. Op basis van de leerlingtelgegevens van 1 oktober 2019 is de normatieve capaciteit van SBO de 
Leilinde 6 groepen.  
Bij de nieuwbouw van de Dromenvanger en de Leilinde wordt rekening gehouden met: 
SOR De Dromenvanger    1.161 m2 
SBO de Leilinde    1.159 m2 (inclusief de brede so-voorziening) 
Kinderopvang      200 m2 (minus 70 m2 vanwege gedeeld gebruik) 
Totale ruimtebehoefte voor de nieuwbouw komt daarmee op 2450 m2, zoals opgenomen in het vastgestelde 
strategisch kader7.  

 
Maatregelen IHP 2017:  
Korte termijn:  

1. Nader onderzoek naar nieuwbouw op locatie Heverslo of nabij de Sporthal   (2017)  
Na het vaststellen van het IHP 2017-2026 is er gezamenlijk met het schoolbestuur een  
strategisch kader opgesteld. Tevens is besloten om de vervangende nieuwbouw van  
scholen in Oudheusden snel te realiseren en niet te koppelen aan andere ontwikkelingen.  
Wel is onderzocht dat de huidige instelling voor kinderopvang, kan en wil aanhaken bij de  
omvang van dit project. Na een gedegen onderzoek is op 15 januari 2019 de locatiekeuze 
(op de huidige locatie (hoek Kasteellaan-Steenweg)) definitief vastgesteld. Inmiddels is de 
samenwerkingsovereenkomst en de intentieovereenkomst getekend, waarbij ook de huidige 
instelling voor de kinderopvang is aangehaakt.  

2. Uitvoeren nieuwbouw.          (2018)  
 
Lange termijn:  

1. Geen maatregelen. 
 
 
Nieuwe maatregelen:  
Korte termijn:  

1. Beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet aan de bouwheer voor de   (2019) 
start van het nieuwbouwproject. 
 

Lange termijn: 
1. Deelname aan projectgroep van nieuwbouw ter facilitering van proces bouwheer.  (2020) 

 
  

                                              
6 Samenwerkend Openbaar en Rooms-Katholiek 
7 Strategisch kader vervangende nieuwbouw Dr Dromenvanger en De Leilinde.  

http://deleilindesbo.nl/pagina/startpagina
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7.1.5 Kern Heusden - Vesting 

 
Johannes Paulus  

De Johannes Paulusschool is een kleine school in een karakteristiek pand met 8 
lokalen uit 1980 en na een brand, in 1995 volledig herbouwd.  
 
 
 
 
 
 

Capaciteit 
Op basis van de leerlingtelgegevens van 1 oktober 2019 is de normatieve capaciteit 8 groepen. Volgens de 
prognose daalt het benodigde aantal lokalen naar 7 in 2034.  
 
Maatregelen:  
Korte termijn: 

1. Geen maatregelen.  
 

Lange termijn: 
1. Geen maatregelen.  
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7.1.6 Kern Nieuwkuijk 

Het Kompas  
 

Schoolgebouw bestaande uit  
1. een hoofdlocatie met 6 lokalen  (Nieuwkuijksestraat 98) uit 1969,  
2. locatie met 3 lokalen (Nieuwkuijksestraat 100) uit 1975 en  
3. een tijdelijke unit met 4 lokalen (2001).  

 
Capaciteit 
Op basis van de leerlingtelgegevens van 1 oktober 2019 is de normatieve capaciteit 14 groepen, inclusief de 
groepen van het Athena-onderwijs. Het totale aantal lokalen bedraagt 13. Volgens de prognose blijft het 
benodigde aantal lokalen gelijk in 2034.   
 
 
Maatregelen IHP 2017:  
Korte termijn:  

1. Onderzoek medegebruik Mikz van ruimte in schoolgebouw en naar alternatieve  
huisvesting Dunamis;         (2017)  

2. Onderzoek naar upgrading.         (2018)  

3. Realiseren medegebruik in schoolgebouw; Maatregel niet uitgevoerd   (2019)  

4. Verwijderen noodlokalen.        (2020)  
 
Lange termijn:  

1. Uitvoeren upgrading schoolgebouw       (2024)  
 
Nieuwe maatregelen:  
Korte termijn:  

1. Offerte opvragen voor een plan voor upgrade (werkomschrijving, tekeningen en een  
bouwkostenraming) zodat daarmee budget kan worden verkregen en de upgrade kan  
worden aanbesteed en uitgevoerd.       (2020) 

 
Lange termijn:  

1. Uitvoeren upgrading schoolgebouw.        (2024)  
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7.1.7 Kern Elshout 

 

Th.J. Rijkenschool  

Het gebouw aan de Hertog Janstraat heeft 8 lokalen  
en dateert uit 1971. 
 
 
 
 

 
Capaciteit 
Op basis van de leerlingtelgegevens van 1 oktober 2019 is de normatieve capaciteit 6 groepen. Volgens de 
prognose stijgt het benodigde aantal lokalen naar 7 in 2034. 
 
Maatregelen IHP 2017:  
Korte termijn:  

1. Onderzoek medegebruik peuterspeelzaal in schoolgebouw.    (2017) 
Gezien de kleine groep peuters is gepoogd om te starten met een pilot van een  
combigroep peuters en kleuters in 2019. Om te voldoen aan de huidige Wet- en  
regelgeving gelden er voorwaarden. Het is wettelijk niet toegestaan om driejarigen  
binnen onderwijs op te vangen. De strenge voorwaarden en de kleine groep aan- 
meldingen is er de oorzaak van dat de pilot niet is opgestart.  

2. Realiseren van medegebruik in schoolgebouw.      (2018)      

3. Onderzoek naar upgrading in schoolgebouw.       (2020)  
 
Lange termijn:  

1. Uitvoeren upgrading schoolgebouw.        (2022)  
 
Nieuwe maatregelen:  
Korte termijn:  

1. Offerte opvragen voor een plan voor upgrade (werkomschrijving, tekeningen en een  
bouwkostenraming) zodat daarmee budget kan worden verkregen en de upgrade kan  
worden aanbesteed en uitgevoerd.       (2020) 

 
Lange termijn:  

1. Uitvoeren upgrading schoolgebouw.        (2022) 
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8. Investeringen 
8.1. Overzicht maatregelen per jaar.  

  

Start proces*: 

2020 Onderzoek upgrade basisschool Lambertus 

  

2020 Onderzoek upgrade basisschool Th.J. Rijken 

  

2020 Onderzoek upgrade basisschool ‘t Kompas 

  

2020 Haalbaarheidsstudie levensduurverlengende renovatie of vervangende 
nieuwbouw basisschool de Duinsprong 

  

2020 Haalbaarheidsstudie levensduurverlengende renovatie of vervangende 
nieuwbouw schoolgebouw Athena-onderwijs 

  

2020 Locatieonderzoek vervangende nieuwbouw basisschool Wereldwijs / Jongleren 

  

2020 Units Olof Palme verwijderen 

  

2020 Schoolgebouw basisschool Lambertus upgrade 

  

2020 (was 2021) Schoolgebouw basisschool Bussel vervangende nieuwbouw 

  

2021 Start bouw: basisschool Dromenvanger/Leilinde 

 

2022 Schoolgebouw basisschool Th.J. Rijken upgrade 

  

2023 (was 2026) Schoolgebouw basisschool Wereldwijs / Jongleren vervangende nieuwbouw 

  

2024 Schoolgebouw basisschool ’t Kompas upgrade 

  

2025 (was 2021) Schoolgebouw basisschool de Duinsprong 

  

n.n.t.b. Schoolgebouw Athena-onderwijs 

  

n.n.t.b.  D’Oultremontcollege 

 
*Start proces: aanvang van de voorbereidende werkzaamheden van gemeente en betrokken schoolbestuur om bouwproces mogelijk te 
maken met als resultaat de daadwerkelijke oplevering van het gebouw. 
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9. BRONVERMELDING 
 

1 Bron: http://www.bevolkingsprognoses.brabant.nl (Provincie) 

2 Bron: https://www.regiohartvanbrabant.nl/images/bestandenvooriedereen/downloadsraadszaken/Interactieve_PDF.pdf 

3 Bron: Gebaseerd op landelijke trends zoals Ruimte OK (2014) en de kostenconfigurator PO en VO van Hevo (2016) 

4 Bron: Huisvestingsanalyse van Bureau voor Vastgoedmanagement 

5 Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (http://www.duo.nl) 

6 Bron: https://www.heusden.nl (besluitenlijst 16 april 2019)  

 

 

 

http://www.bevolkingsprognoses.brabant.nl/
https://www.regiohartvanbrabant.nl/images/bestandenvooriedereen/downloadsraadszaken/Interactieve_PDF.pdf
https://www.heusden.nl/

