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Hoofdstuk 1 Projectbeschrijving 

1.1 Aanleiding en doel 
Het Waterschap Limburg is voornemens, gelet op artikel 5.4. van de Waterwet, het projectplan voor 

de middenloop van de Caumerbeek te Heerlen, de aanpassing van een dam van het buffercomplex 

De Dem verder stroomafwaarts in de Caumerbeek, en de aanleg van een bergingsvoorziening in de 

Palembergerbeek, vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit 

projectplan. 

 

Voorgeschiedenis 

In de bovenloop van de Caumerbeek ligt een goed ontwikkeld bronbos met verspreid liggende 

bronnen en open plekken. Hier komen zeldzame plantensoorten voor zoals Verspreidbladig goudveil 

en Adderwortel. Vanaf Vrusschemig tot de spoorbaan in het centrum van Heerlen is de beek 

heringericht. Hiermee heeft de bovenloop haar natuurlijke karakter teruggekregen en vormt deze een 

verrijking voor de stedelijke omgeving.  

 

Vanaf de spoorbaan was de benedenloop van de Caumerbeek vrijwel geheel gekanaliseerd en over 

lange trajecten overkluisd. In het kader van het project “Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk” is door de 

gemeente Heerlen en het voormalig Waterschap Roer en Overmaas samengewerkt om deze 

benedenloop de gewenste kwaliteitsimpuls te geven. Deze plannen zijn tussen 2011 en 2016 

inmiddels geheel uitgevoerd. 

 

Als laatste onderdeel van dit project, dient de middenloop van de Caumerbeek heringericht te 

worden. Voor de inrichting van dit traject is in 2011 een inrichtingsvisie opgesteld. Deze visie is 

vervolgens uitgewerkt tot een ontwerptekening. Aansluitend  zijn deze ontwerptekeningen verder 

uitgewerkt tot uitvoeringstekeningen. Momenteel liggen de plannen klaar om uitgevoerd te gaan 

worden. 

 

Beschrijving plangebied 

Middenloop Caumerbeek / Palembergerbeek 

De Middenloop van de Caumerbeek en haar zijtak de Palembergerbeek vormen in de sterk 

verstedelijkte omgeving van Heerlen belangrijke beeldbepalende elementen. De oorsprong van de 

Caumerbeek ligt in het centrum van de wijk Heerlerbaan. Nabij kasteel Hoensbroek mondt de 

Caumerbeek uit in de Geleenbeek.  

 

De herinrichting van de Palembergerbeek wordt tevens aangegrepen om het bergingstekort in de 

bestaande regenwaterbuffer Palembergerbeek op te lossen. Deze buffer ligt ten westen van de 

Euregioweg. Aan de oostzijde van deze weg, tussen de sportvelden van WV KCC’13 en de Slotweg 

liggen twee voormalige sportvelden. Door hier een buffervoorziening met een totale inhoud van 

26.000 m³ te realiseren, kan het bergingstekort in de buffer Palembergerbeek van de gemeente 

Landgraaf worden opgelost. 

 
Buffercomplex De Dem 

Verder stroomafwaarts van de Caumerbeek, tussen de Terhoevenderweg en de Koumenweg, ligt het 

buffercomplex De Dem. De dam c.q. kade van deze buffer aan de zijde van de Koumenweg is in de 

periode 1973-1974 aangelegd. In deze dam is in 2010-2011 in het kader van het project 

“Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk” een uitstroomvoorziening aangelegd. Als gevolg van langdurige 

regen in juli 2014 heeft het buffercomplex volledig vol gestaan. Daarbij is toen op één locatie in de 

dam schade aan het binnentalud waargenomen. De zwakke plek in de kade die toen is ontstaan is op 

deze locatie tijdelijk versterkt met zandzakken.  
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Omdat de bufferdam in zijn geheel niet meer aan de gewenste sterkte-eisen voldoet, zal deze in zijn 

geheel worden verbeterd en versterkt, zodat deze bij een toekomstige volledige vulling veilig en 

stabiel is. In de nieuwe dam wordt tevens een noodoverlaat aangelegd opdat de buffer bij volledige 

vulling op een gecontroleerde wijze kan overlopen. 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 
Het plangebied voor de geplande werkzaamheden omvat de middenloop van de Caumerbeek, de 
benedenloop van de Palembergerbeek  en een deel van het buffercomplex De Dem.  

De middenloop van de Caumerbeek begint aan de rotonde bij de Schandelerboord / 
Schaesbergerweg / Spoorsingel te Heerlen. De watergang is hier gesitueerd ten westen van de 
Schandelerboord en stroomt parallel aan deze weg naar het noorden. Ter hoogte van de kruising van 
de Schandelerboord met de Limoenstraat / Samuel van Houtenstraat steekt de beek schuin de 
Schandelerboord over en stroomt ten oosten van deze weg verder naar het noorden. Hier doorkruist 
de beek het Park Meezenbroek, waarna deze naar het westen toe afbuigt om aan te sluiten op het 
eerder heringerichte gedeelte van de Caumerbeek ten westen van de Meezenbroekerweg. Ter plekke 
van deze afbuiging stroomt de Palembergerbeek uit in de Caumerbeek. Hier eindigt de middenloop 
van de Caumerbeek. 

Tegelijk met de herinrichting van de Caumerbeek Middenloop wordt ook het deel van de 
Palembergerbeek tussen de Euregioweg en de uitmonding in de Caumerbeek heringericht. In dit deel 
liggen enkele voormalige sportvelden. Hier is de nieuw aan te leggen regenwaterbuffer Palenberg 
gesitueerd.  
 
De te verbeteren dam van het buffercomplex de Dem is verder stroomafwaarts gelegen in de 
gelijknamige wijk, nabij het gelijknamige sportcomplex De Dem in Hoensbroek. 
 
Zie figuur 1 ter verduidelijking van het plangebied. 
 

 
Figuur 1: Indicatieve ligging van de plangebieden, allen gelegen in Heerlen. 
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1.3 Beschrijving van de waterstaatswerken (gewenste situatie) 

1.3.1 Caumerbeek 

Bestaande situatie 
De Caumerbeek is gekanaliseerd en de beek ligt diep verscholen ten opzichte van het maaiveld. De 
beekbodem en een deel van het talud is bekleed met beton en straattegels, teneinde erosie van het 
profiel bij grotere afvoeren en daarmee gepaard gaande hoge stroomsnelheden te voorkomen. Over 
de gehele lengte stroomt de beek door een stadspark met diverse (vis)vijvers. De beek vormt een 
verbindende schakel tussen de bos- en natuurgebieden langs de beek. 
 
In het huidige lengteprofiel zijn vier á vijf bodemvallen aanwezig. Door de bodemvallen neemt het 
verhang en daarmee stroomsnelheid af. Het verhang in de beekbodem varieert van 1 m/km tot bijna 
20m/km. Enkele kunstwerken hebben achterstallig onderhoud. 
 
Aan de Caumerbeek en Palembergerbeek is een specifiek ecologische functie toegekend. 
Voor beide beken geldt een herinrichtingszone van gemiddeld respectievelijk 10 en 4 meter aan 
weerszijden van de beek. 
 
De Caumerbeek en Palembergerbeek worden gerekend tot de zogenaamde Heuvellandbeek 
bovenlopen. Dit zijn beken die permanent stromen als gevolg van een constante voeding. Volgens 
het Handboek streefbeelden voor natuur en water in Limburg (Provincie Limburg, 2003) bevinden 
dergelijke beken zich in loofbos en zijn volledig beschaduwd. De beekloop is slingerend tot zwak 
kronkelend. Het substraat bestaat uit grindbanken en zand en er zijn veel organische structuren 
aanwezig. Er is sprake van een matig voedselrijk milieu. De fauna is divers en leeft voor een groot 
deel op vast substraat en in mindere mate op sediment. Belangrijke groepen zijn eendagsvliegen, 
kokerjuffers, kreeftachtigen en kriebelmuggen. Plaatselijk worden Beekprik en Rivierdonderpad 
aangetroffen. De beken zijn vrij optrekbaar voor vis. Op dit moment voldoet de middenloop van de 
Caumerbeek niet aan dit beeld. 
 
Streefbeeld 
De gewenste hydraulische kenmerken voor een Heuvellandbeek bovenloop zijn als volgt (bron: 
Handboek Streefbeelden Natuur en Water in Limburg - 2002): 

 Waterbodem: grindbanken en zand 

 Breedte: 1 - 3 m 

 Diepte: < 40 cm 

 Stroomsnelheid: 30 - 80 cm/s 

 Slingerende beekloop. 
 
In het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is de Caumerbeek gekarakteriseerd als een 
snelstromende bovenloop op kalkhoudende bodem (Type R17). De hydraulische en hydrologische 
parameters in de KRW-typering komen goed overeen met de karakterisering volgens het Handboek 
Streefbeelden Natuur en Water in Limburg.  
 
Randvoorwaarden  
In het plangebied bevinden zich twee riool overstorten. Deze overstorten zijn door de gemeente 
voorzien van een Berg Bezink Bassin (BBB) met de volgende kenmerken: 

 BBB Drieschstraat met inhoud 2860 m³; 

 BBB Burettestraat met inhoud 812 m³. 
 
De basisafvoer binnen het projectgebied bedraagt circa 50 l/s ter hoogte van de Spoorsingel en circa 
75 l/s ter hoogte van de Meezenbroekweg. Vanwege het ontbreken van debietmetingen is dit een 
inschatting op basis van incidentele afvoermetingen. 
 
De maatgevende afvoer van de Caumerbeek wordt bepaald door water afkomstig uit het stedelijk 
gebied. Voor de bepaling van de maatgevende afvoere is daarom gebuik gemaakt van het 
rioleringsmodel van de gemeente Heerlen. Dit model is doorgerekend met een extreme bui van 45 
mm in 45 minuten. 
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Ter hoogte van de Spoorsingel, waar de herinrichting van de middenloop start, bedraagt de 
maatgevende afvoer 8,8 m3/s. Benedenstrooms, nabij Hoeve de Baak, waarbij ook de uitstroom van 
de Palembergerbeek is meegerekend, wordt uitgegaan van een maatgevende afvoer van ruim 20 
m3/s. De invloed van de overstorten uit de twee hierboven genoemde randvoorzieningen is daarmee 
duidelijk merkbaar op de maatgevende afvoer in de middenloop van de Caumerbeek. 
 
Door de vele dwangpunten en ondergrondse leidingen is de ruimte voor vrije slingering van de beek 
beperkt. Daar waar de ruimte wel beschikbaar is dient deze te worden benut om enige extra lengte in 
het tracé te brengen. Het is wenselijk dat de beek zoveel mogelijk optrekbaar wordt voor vis en 
andere waterdieren. Een groot verval bij bodemvallen en kunstwerken is dan ook niet wenselijk. 
 
De huidige kunstwerken, zoals bruggen en duikers blijven gehandhaafd, met uitzondering van de 
brug bij “Nieuw Schandelen”. De weg Nieuw Schandelen is reeds afgekoppeld van de 
Schandelerboord voor gemotoriseerd verkeer. Het huidige kunstwerk kan daardoor vervangen 
worden door een voetbrug.  
 
Beschrijving ontwerp 
Belangrijke uitgangspunten voor de herinrichting van de Caumerbeek op dit traject zijn: 

 Herstel van de beken en benutten van kansen voor natuurontwikkeling; 

 Koppeling met herstructureringsopgaven in aangrenzende wijken en de verbinding van het 

beekdal met het omliggende stedelijke gebied; 

 Verbeteren van recreatieve gebruiksmogelijkheden voor wandelaar; 

 Verhogen van de landschappelijke kwaliteit in combinatie met aandacht voor cultuurhistorie. 

 De door de gemeente  reeds gerealiseerde beek gerelateerde KRW-voorzieningen, zoals 

bergbezinkbassins en geplande rioolaanpassingen.  

 
De zichtbaarheid van de beek wordt vergroot door de bodemhoogte waar mogelijk te verhogen en de 
huidige steile taluds daar waar mogelijk te verflauwen. Het verhogen van de bodem is gezien de 
ligging van enkele kunstwerken beperkt mogelijk. Een betere zichtbaarheid van de beek kan in het 
plangebied vooral worden bereikt door de taluds te verflauwen. Dit is ook wenselijk om een 
natuurlijker beekprofiel te realiseren. Beeldbepalende bomen worden zoveel mogelijk gespaard bij de 
herinrichting van de beek. 
 
Idealiter zijn de oevers en het dal van de Caumerbeek volledige bebost. Gegeven de stedelijke 
omgeving met bestaande functies is dit echter niet wenselijk en haalbaar. Voor de inrichting van de 
middenloop van de Caumerbeek wordt uitgegaan van een parkgebied met daarin een natuurlijke 
beek. In de inrichtingsvisie is het beekdal gezoneerd in bos-, extensieve en parkachtige zones. In het 
dal van de Caumerbeek zijn enkele bosschages voorzien. De natuurlijke extensieve beekzone heeft 
een doorgaand karakter. De extensieve zone heeft een beheersregime dat is gericht op verhogen van 
de natuurlijke waarden. 
 
Lengteprofiel 
De Caumerbeek heeft over grote delen een sterk verhang. Het maximale verhang mag bovenstrooms 
3– 4 m/km zijn. Benedenstrooms, na samensmelting met de Palembergerbeek bedraagt het debiet in 
de maatgevende situatie ruim 20 m³/s. Om de stroomsnelheden bij deze afvoer niet te ver op te laten 
lopen dient het verhang hier maximaal ca 2 m/km te bedragen. 
 
Als gevolg van het handhaven van de duiker onder de Schandelerboord ter hoogte van de 
Limoenstraat zijn bodemvallen noodzakelijk om het verhang te beperken, omdat nieuwe slingeringen 
in de nieuwe beekloop maar weinig extra lengte opleveren in het beekprofiel. Om de beek een 
natuurlijker uiterlijk te geven worden meerdere kleinere bodemvallen aangebracht met een verval van 
10 tot 15 cm. Het is mogelijk met een reeks kleine bodemvallen de beekcontinuïteit van de 
Caumerbeek in het plangebied redelijk te herstellen. Zo ontstaat een gevarieerde beek met her en der 
een obstakel om de stroomsnelheid te remmen. 
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1.3.2.  Bergingsvoorziening Palembergerbeek 
De Palembergerbeek tussen de Euregioweg en de Meezenbroekweg heeft reeds deels een 
meanderende loop. Alleen enkele taluduitspoelingen vereisen mogelijk enig herstel. Aan de oostzijde 
van de Euregioweg ligt op grondgebied van de gemeente Landgraaf het bestaande buffercomplex 
Palembergerbeek. In deze buffervoorziening wordt gecompartimenteerd landelijk en stedelijk water 
opgevangen. De totale buffercapaciteit op deze locatie voor de situatie T25 is echter ca. 26.000 m3 te 
klein. Een uitbreiding van de buffercapaciteit ter plaatse van de bestaande buffer is echter onmogelijk 
gezien het ruimtebeslag dat hiervoor nodig is.  
Aan de westzijde van de Euregioweg, ter hoogte van de Slotweg, liggen enkele voormalige 
sportvelden van de gemeente Heerlen. De Palembergerbeek loopt langs deze terreinen. Een deel 
van de voormalige sportvelden kan door herinrichting van het terrein geschikt gemaakt worden voor 
een buffervoorziening van ruim 26.000 m3. Bij de behoefte om te bufferen kan deze opvang dan 
water bergen en het vertraagd weer afgeven aan de Palembergerbeek. Het bergingstekort van de 
bestaande buffer Palembergerbeek kan dan gebufferd worden aan de oostzijde van de Euregioweg. 
Een klein deel van de voormalige sportvelden wordt door de Stichting Stadslandbouw Heerlen van de 
gemeente gepacht. Indien de grond die deze stichting pacht verschoven kan worden binnen het 
bufferplan, dan is aanleg van de nieuwe buffer Palenberg mogelijk. De gesprekken hierover tussen 
waterschap, gemeente en stichting lopen nog. 
 

1.3.3. Dam buffercomplex De Dem 
De dam van buffercomplex De Dem zal worden verstevigd zodat deze bij een toekomstige volledige 
vulling veilig en stabiel is. In de praktijk betekent dit dat de huidige dam geheel zal worden ontgraven 
en daarna met nieuwe materialen zal worden opgebouwd. Om de dam indien nodig bij volledige 
vulling van de buffer op gecontroleerde wijze te kunnen laten overlopen, wordt een noodoverlaat in de 
nieuwe dam aangelegd.  
De thans op de bestaande dam aanwezige beplanting zal volledig worden gerooid om de aanleg van 
een nieuwe dam mogelijk te maken. Indien compensatie van deze beplanting nodig is, dan zal dit op 
aangrenzende gemeente-eigendommen dienen te gebeuren. Nieuwe opgaande beplanting op de 
nieuwe dam zou op termijn tot verzwakking van de dam leiden. 
 

1.3.4.  Voorgenomen wijziging 
De voorgenomen wijzigingen in het kader van de geplande werkzaamheden bestaan uit: 

 Vergroten zichtbaarheid beek door verhogen beekbodem en door het verflauwen van taluds. 
Daarbij worden de volgende randvoorwaarden gehanteerd: 

o Waterbodem: grindbanken en zand 
o Breedte beekbodem: 1 - 3 m 
o Diepte: < 40 cm 
o Stroomsnelheid: 30 - 80 cm/s 
o Slingerende beekloop. 

 Forse bodemvallen in de beek verwijderen door het aanpassen van het bodemverhang. Waar 
dit niet mogelijk is, worden de bodemvallen vervangen door een aantal minder hoge 
bodemvallen. De 5 bodemvallen van ca. 1 meter worden vervangen door ca. 15 bodemvallen 
van maximaal 30 cm. Het overige hoogteverschil wordt opgevangen in het lengteprofiel van 
de beek. 

 Vervangen overbodig geworden kunstwerk Nieuw-Schandelen door een voetbrug. 

 Realiseren van een regenwaterbuffer van 26.000 m³ nabij de Palembergerbeek. 

 Verstevigen en optimaliseren dam buffercomplex De Dem. 
 
Om de voorgenomen wijzigingen te kunnen realiseren worden de volgende werkzaamheden 
uitgevoerd: 
Traject Caumerbeek Middenloop / Palembergerbeek 

 Kappen van enkele bomen en ruimen van groen langs de Caumerbeek 

 Indien nodig afvangen van aanwezige reptielen en amfibieën 

 Ruimen van betonverhardingen in beekprofiel en muurtjes rondom de Caumerbeek 

 Sloop brug Nieuw-Schandelen. 

 Grondwerkzaamheden 

 Aanbrengen beschoeiing van stapelstenen 

 Aanplant van groen 
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Dam buffer De Dem 

 Kappen bomen en ruimen beplanting op bestaande dam 

 Grondwerkzaamheden 

1.4 Wijze van uitvoering 

De aannemer bepaald in principe de werkmethode en volgorde van de uitvoering. Teneinde 
negatieve effecten tijdens de uitvoering te voorkomen, stelt het waterschap wel randvoorwaarden 
waarbinnen de uitvoering moet plaatsvinden. Deze randvoorwaarden zijn verwerkt in het bestek, 
waarin de uitvoering is omschreven. Globaal gezien omvat het project de volgende werkzaamheden. 
 
Kappen van bomen en ruimen van groen. 
Bomen en groen worden zoveel mogelijk gespaard. Op enkele plekken zullen bomen die pal langs 
het bestaande beekprofiel staan, gekapt worden om de benodigde breedte van het toekomstige 
beekprofiel te kunnen realiseren. Datzelfde geldt voor de aanwezige struiken langs het tracé. Het te 
ruimen groen is reeds gecontroleerd op vleermuizen en op eekhoorn- en jaarrondnesten. Ruimen van 
het groen zal plaatsvinden buiten het broedseizoen. 
 
Afvangen reptielen en amfibieën 
Eventuele aanwezige reptielen en amfibieën zullen worden afgevangen en elders worden uitgezet. 
 
Ruimen betonverhardingen in beekprofiel en muurtjes rondom de Caumerbeek 
Het beekprofiel is geheel voorzien van een betonverharding. Deze betonverharding wordt geheel 
verwijderd. Ook overige muurtjes rondom de Caumerbeek worden geruimd. 
 
Sloop brug Nieuw-Schandelen 
De bestaande brug bij Nieuw-Schandelen heeft zijn functie verloren en wordt gesloopt. 
 
Grondwerkzaamheden 
Het beekprofiel wordt geheel aangepast conform tekeningnummer 19-01901 en 19-01902. De 
bestaande bodemvallen van ca. 1  meter worden teruggebracht tot ca. 15 bodemvallen van maximaal 
30 cm. Het overige verval wordt opgevangen door het lengteprofiel van de beek aan te passen. Daar 
waar geen of slechts beperkt ruimte is voor het aanleggen van flauwe taluds, behoud het beekprofiel 
zijn steile oevers. 
 
Nabij de Palembergerbeek wordt een buffervoorziening aangelegd van 26.000 m³, zie hiervoor 
tekeningnummer 19-020. 
 
De bestaande dam van buffer De Dem wordt vervangen. De huidige dam is verzwakt en zal geheel 
worden afgegraven en met nieuwe materialen (klei en zand) opnieuw worden opgebouwd. Zie 
hiervoor tekeningnummer 19-12301 en 19-12302. 
 
Ten behoeve van de uit te voeren grondwerkzaamheden is reeds een milieutechnisch 
bodemonderzoek uitgevoerd, zodat de grondwerkzaamheden kunnen worden geclassificeerd en 
uitgevoerd conform CROW-Publicatie 400. De vrijkomende grond bij de nieuwe buffer Palenberg en 
bij De Dem zijn reeds AP04-onderzoeken uitgevoerd. Alle vrijkomende grond zal worden afgevoerd 
naar een nader te bepalen locatie.  
 
In verband met de verplichting om vanaf oktober 2019 grond ook te onderzoeken op Pfas, is het 
onderzoek uit maart 2019 uitgebreid c.q. aangevuld hiermee. Dit aanvullende Pfas-onderzoek is in 
februari 2020 uitgevoerd. De conclusies hoe om te gaan met de in het project vrijkomende grond zijn 
als gevolg van dit aanvullende onderzoek niet gewijzigd. 
 
De vrijkomende grond zal bij aanpassing van het beekprofiel gedeeltelijk worden teruggebracht in het 
profiel. Overblijvende grond zal in een tijdelijk depot worden gezet, waarna hierop een AP04-
onderzoek wordt uitgevoerd. Mede afhankelijk van de resultaten van dit AP04-onderzoek zal deze 
grond worden afgevoerd naar een nader te bepalen afzetlocatie. 
 
Aanbrengen bescherming van stapelstenen 
De oevers worden waar nodig beschermd door het aanbrengen van een wand van gresstapelstenen. 
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De start van de uitvoering van de werkzaamheden staat gepland vanaf eind 2020. 
 
Bij de uitvoering zal in ieder geval voldaan worden aan de zorgplicht zoals beschreven in artikel 6.15 
van het Waterbesluit en de artikelen 6.8 en 6.9 van de Waterregeling. 

1.5 Te treffen voorzieningen 

Nadelige gevolgen naar aanleiding van dit plan worden niet voorzien. Zowel de Caumerbeek als het 
buffercomplex De Dem worden klimaatbestendig gemaakt waardoor de kans op overstromingen van 
verstedelijkt gebied verder wordt verkleind. Het klimaatbestendig maken van de Caumerbeek vindt 
onder andere plaats door de beek weer een meer natuurlijke inrichting te geven. Hiermee verbeterd 
tevens de leefbaarheid voor waterdieren in de Caumerbeek. 
 
Om eventuele negatieve effecten als gevolg van de geplande werkzaamheden vroegtijdig te kunnen 
inschatten zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd: 

 Quickscan Flora en Fauna 

 Aanvullend onderzoek Flora en Fauna 

 Bureaustudie archeologie 

 (Water-)Bodemonderzoek 

 Aanvullend bodemonderzoek (Pfas) 

 Explosievenonderzoek 

 Voortoets Programma Aanpak Stikstof (PAS) 
 
De resultaten van de onderzoeken worden hieronder kort beschreven. 
 
Flora en Fauna 
Naar aanleiding van de voorgenomen plannen heeft een quickscan Flora en Fauna plaatsgevonden, 
alsmede een aanvullend onderzoek. In deze onderzoeken is het volgende geconcludeerd: 

 Uitvoeren van een vervolgonderzoek voor steenmarter en eekhoorn indien de 
werkzaamheden uitgevoerd worden buiten hun vrijstellingsperiode. Uit vervolgonderzoek is 
gebleken dat er geen eekhoornnesten in de te ruimen vegetatie aanwezig zijn. 

 Kappen van bomen en verwijderen van houtige begroeiing dient te gebeuren buiten het 
broedseizoen. Er zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen. 

 Als er werkzaamheden plaatsvinden aan de poel, de muurtjes langs de beek en de ruigere 
vegetatie langs het wandelpad, dan is aanvullend onderzoek naar amfibieën nodig.  
Bij voorkeur worden deze werkzaamheden uitgevoerd buiten de voortplantingstijd van 
bijvoorbeeld salamanders of padden. Voor uitvoering vindt inspectie door een ecoloog plaats, 
en zo nodig wordt onder ecologische begeleiding uitgevoerd. Enige tijd voorafgaand aan de 
uitvoering zal de vegetatie langs het wandelpad gemaaid worden en tot d uitvoering kort 
gehouden worden. 

 Alle werkzaamheden dienen overdag plaats te vinden. 

 
In november 2018 hebben vleermuisdeskundigen een veldbezoek uitgevoerd, waarbij aan de hand 
van de bestekstekeningen de te kappen bomen zijn bekeken. Het kappen van de betreffende bomen 
heeft geen negatieve invloed op de aanwezige vleermuizen. Wel is de afspraak gemaakt dat in het 
noordelijk deel ter compensatie 4 platte Schwegler-vleermuiskasten worden opgehangen. 
 
De betonnen beekverharding wordt geheel gesloopt en daar waar nodig vervangen door muurtjes van 
gresstapelstenen, waardoor een veelvoud aan vestigingsplekken voor amfibieën en reptielen 
terugkomt. 
 
Overige conclusies en aanbevelingen zoals die volgen uit de rapportages zijn opgevolgd, waardoor 
geen vervolgonderzoeken, ontheffingen of overige aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 
Archeologie 
In het uitgevoerde bureauonderzoek wordt voor de Caumerbeek en de buffer Palenberg 
archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen in de vorm van een extensieve begeleiding tijdens de 
uitvoering. Hierbij is de archeoloog op afroep beschikbaar en zal hij aan het eind van de werkdag de 
vers aangelegde graafwerkzaamheden controleren op archeologische sporen. 
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Voor deelgebied buffer De Dem gelden geen restricties en wordt geen archeologisch 
vervolgonderzoek aanbevolen.  
 
(Water-)Bodemonderzoek 
Op basis van de resultaten uit het verkennend milieuhygiënisch bodemonderzoek, en de uitgevoerde  
partijkeuringen bestaan er geen belemmeringen voor de civieltechnische voorbereiding dan wel de 
voorgenomen reconstructiewerkzaamheden. De partijen grond die tijdens de graafwerkzaamheden 
ter plaatse van de Dem en de buffer Palenberg vrij zullen komen, kunnen, met uitzondering van een 
deelpartij, in het kader van de milieuhygiënische hergebruiksmogelijkheden als vrij toepasbaar 
worden beschouwd. 
Ten tijde van het in maart 2019 uitgevoerde bodemonderzoek was nog geen sprake van de 
zogenaamde PFAS-problematiek. Gelet op het in 2019 vastgestelde tijdelijk handelingskader 
hieromtrent is de grond alsnog aanvullend onderzocht op de aanwezigheid van PFAS. Op basis van 
dit aanvullend onderzoek bestaan evenmin belemmeringen voor de civieltechnische voorbereiding 
van het project dan wel de voorgenomen reconstructiewerkzaamheden. Met uitzondering van één 
deelpartij kan de grond die tijdens de graafwerkzaamheden ter plaatse van De Dem en de buffer 
Palenberg vrij zullen komen als vrij toepasbaar worden beschouwd. 
 
Voortoets stikstofdepositie (Programma Aanpak Stikstof) 
De beoogde herinrichting resulteert mogelijk in negatieve effecten op omliggende Natura 2000-
gebieden.De aanwezigheid van stikstofdepositie betekent niet automatisch dat er sprake is van 
significant negatieve effecten. Daarom is een zogenaamde Aerius-berekening uitgevoerd om de 
stikstofdepositie afkomstig v het project te beoordelen. Hieruit is gebleken dat er sprake is van een 
stikstoftoename op een aantal stikstofgevoelige habitattypen en zoekgebieden in Natura 2000 
gebieden. Het betreft hier echter stikstofdeposities van enkele honderdsten van een mol/ha/jr. Deze 
hoeveelheden zullen geen verandering opleveren in de aanwezige vegetatiestructuren of kwaliteit 
binnen habitattypen en zoekgebieden. Het gaat om tijdelijke negatieve effecten die erg gering van 
aard zijn ten opzichte van de trendmatige verbetering door een afnemende achtergronddepositie. 
Bovendien zijn de beperkte toenames prima te ondervangen met het huidige beheer binnen veel 
habitattypen. Hierdoor zijn er geen effecten te verwachten op de habitattypen/zoekgebieden waar de 
stikstofdepositie zal toenemen.  
 
Explosieven 
Uit gemeentelijke informatie is op te maken dat er voor de nieuwe buffer Palemberg en de 
aanpassingen van de Palembergerbeek geen extra maatregelen noodzakelijk zijn. Dit geldt ook voor 
de Caumerbeek. Bij de dam van buffer de Dem is er wel een verhoogd risico op het aantreffen van 
niet geëxplodeerde explosieven. Om deze risico’s te beperken is oppervlaktedetectie noodzakelijk. 
Deze werkzaamheden zullen dan ook in het bestek worden opgenomen. 
 

1.6 Financiële gevolgen 
Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het project in 
de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, die 
redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de 
vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de 
Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Het verzoek om schadevergoeding 
bevat een motivering en een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde schadevergoeding. 
Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de 
Verordening Nadeelcompensatie Waterschap Limburg.  
Op de hier bedoelde verzoeken om schadevergoeding is naast artikel 7.14 van de Waterwet ook de 
Verordening Nadeelcompensatie Waterschap Limburg van toepassing 
 

1.7 Beschikbaarheid gronden  
De geplande werkzaamheden worden allemaal uitgevoerd op percelen die in eigendom zijn van het 
Waterschap Limburg, dan wel van de gemeente Heerlen. Kunstwerken bij wegkruisingen liggen 
grotendeels op eigendommen van de gemeente Heerlen. Met uitzondering van het kunstwerk ter 
hoogte van Nieuw-Schandelen blijven deze kunstwerken echter ongemoeid.  
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Het Park Meezenbroek is in eigendom van de Gemeente Heerlen. Het tracé van de Caumerbeek ter 
hoogte van dit park ligt dan ook grotendeels op eigendom van de gemeente en slechts een klein deel 
van het tracé ligt op eigendom van het Waterschap Limburg. De gemeente Heerlen is mede initiator 
van de geplande werkzaamheden en verleend haar medewerking aan de uit te voeren 
werkzaamheden. De huidige afspraken omtrent het onderhoud ter plekke van het Park Meezenbroek 
blijven ongewijzigd. 
 
De locatie ter plaatse van de voormalige sportvelden waar de buffervoorziening Palenberg is gepland 
is eigendom van de gemeente Heerlen. De gesprekken met de gemeente en de Stichting 
Stadslandbouw Heerlen om hier de grond voor de buffer vrij te maken lopen nog.  
 
Ter plaatse van de werkzaamheden bij buffer De Dem zijn alle gronden in eigendom van gemeente 
en waterschap. 

1.8 Effecten van het plan 
Het voorliggend plan zorgt voor een robuuste en klimaatbestendige inrichting van de Caumerbeek. 

 Na de herinrichting voldoet de Caumerbeek zoveel als mogelijk aan de basis voorwaarden 
voor de ontwikkeling van een natuurlijke beek die voldoet aan de KRW-normen. Vanwege de 
ligging in het stedelijk gebied, de aanwezige overstorten van de riool randvoorzieningen nabij 
de Drieschstraat en de Burettestraat, en het grote verhang van de watergang dat slechts 
gedeeltelijk kan worden opgelost, zal de nieuwe situatie niet volledig aan de KRW-normen 
kunnen voldoen. 

 De 5 bodemvallen worden verwijderd en opgenomen in het beekprofiel dan wel vervangen 
door meerdere bodemvallen met een beperkt hoogteverschil, waardoor migratieknelpunten 
voor vissen en overige waterdieren worden weggenomen. 

 Het stedelijke gebied en individuele bebouwing zijn beschermd tegen afvoersituaties in de 
Caumerbeek die minimaal aan 1:25 voldoen. Dit is vergelijkbaar met het beschermingsniveau 
van de reeds heringerichte Caumerbeek bovenstrooms (Aambos) en benedenstrooms 
(Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk) van dit middenlooptraject. Het streven naar hogere 
beschermingsniveaus (bijvoorbeeld 1:100) is in dit geval niet opportuun gelet op het 
bestaande rioolstelsel van de gemeente Heerlen, dat hier evenmin op is berekend. 

 De landschappelijke kwaliteit wordt verhoogd in samenwerking met de cultuurhistorische 
waarde. 

 Door de aanleg van fiets- en wandelpaden wordt de toegankelijkheid verbeterd. 

 De stevigheid en veiligheid van het buffercomplex De Dem wordt gewaarborgd. 

 De betonnen beekbeschoeiing wordt geheel verwijderd en deels vervangen door 
gresstapelstenen waardoor de leefbaarheid voor reptielen en amfibieën wordt verbeterd. 

 Het bergingstekort in de bestaande buffer Palembergerbeek wordt opgeheven door de aanleg 
van de nieuwe buffer Palenberg. 

1.9 Legger 
Ingevolge artikel 5.1, eerste lid, van de Waterwet draagt de beheerder zorg voor de vaststelling van 
een legger. In de legger worden de ligging, vorm, afmeting en constructie waaraan waterstaatswerken 
moeten voldoen omschreven. Door de provincie is in de Waterverordening Limburg nader 
omschreven welke waterlopen in de legger vastgelegd dienen te worden en wanneer 
ontwerpgegevens moeten worden opgenomen.  
 
Daarnaast schrijft artikel 78, tweede lid van Waterschapswet voor dat het waterschap dient te 
beschikken over een legger waarin de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen zijn 
opgenomen. Beide wettelijke verplichtingen zijn door het waterschap in één legger geïntegreerd. 
 
De legger bepaalt op grond van de Keur tot waar het regime van de Keur van toepassing is. De Keur 
bevat gebods- en verbodsbepalingen en biedt een grondslag voor algemene regels. Deze bepalingen 
zijn verschillend voor in de legger opgenomen primaire en secundaire oppervlaktewateren.  
 
Naar aanleiding van het projectplan dient de legger van Waterschap Limburg te worden aangepast. 
Zo dient onder andere de nieuw aan te legger buffer Palenberg aan de legger te worden toegevoegd.  
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Voor het wijzigen van de legger zal een separaat wijzigingsbesluit worden opgesteld. De procedures 
ten behoeve van het projectplan en ten behoeve van de leggeraanpassing worden op elkaar 
afgestemd omdat beide besluiten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
 
In verband met de helderheid naar de burger worden zowel het ontwerpprojectplan, als het 
ontwerpbesluit tot aanpassen van de legger, gezamenlijk ter inzage gelegd. Zo worden de 
belangrijkste gevolgen van de besluitvorming als een geheel in beeld gebracht. Na afloop van de ter 
inzage legging worden het projectplan en het leggerbesluit, samen met de eventueel ontvangen 
zienswijzen, aan het bestuur ter besluitvorming voorgelegd. Het besluit tot de leggerwijziging en het 
besluit tot vaststelling van het projectplan worden gelijktijdig bekend gemaakt en treden daarna in 
werking. 

1.10  Beheer en onderhoud 
Het Waterschap Limburg is en blijft beheerder van de Caumerbeek, en blijft ook het onderhoud aan 
deze waterloop uitvoeren. De gemeente Heerlen blijft het onderhoud van de omliggende gronden en 
percelen voor haar rekening nemen. De huidige afspraken blijven daarmee ongewijzigd. 
Ook het beheer en onderhoud van de Palembergerbeek zijn en blijven bij Waterschap Limburg.  
De nieuw aan te leggen buffervoorziening ter plaatse van de voormalige sportvelden komt in beheer 
en onderhoud van Waterschap Limburg. 
De te herstellen dam van het buffercomplex De Dem blijft eveneens in beheer en onderhoud van het 
waterschap.  
In het opgestelde EBO-plan is de situatie van eigendom, beheer en onderhoud nader toegelicht. 

1.11  Samenwerking 
Het Waterschap Limburg voert de werkzaamheden uit in samenwerking met de gemeente Heerlen. 
De gemeente Heerlen heeft reeds reconstructies uitgevoerd aan het gemeentelijk rioolstelsel om het 
aantal overstorten op de Caumerbeek te verminderen en te voldoen aan de KRW-doelstellingen. De 
bergbezinkbassins aan de Drieschstraat en Burettestraat zijn in dit verband reeds gerealiseerd. 
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Hoofdstuk 2 Verantwoording 

2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving 

 

2.1.1 Waterwet 
Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet. De toepassing van de Waterwet 
is gericht op: 
 

a) het voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 
waterschaarste, in samenhang met  

b) bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen 
en 

c) vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 2.1 Waterwet). 
 
De bijdrage van dit project bestaat uit: 

 Voorkomen wateroverlast 

 Beekherstel en KRW-maatregelen 
 
a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 
Door de in dit projectplan beschreven werkzaamheden zal de kans op wateroverlast afnemen. 
Door de beek haar natuurlijke verloop terug te geven, wordt het gebied klimaatbestendig gemaakt en 
wordt de kans op wateroverlast of overstromingen teruggebracht tot minder dan 1 x per 25 jaar. 
Door de meer natuurlijke loop zal de stroomsnelheid iets afnemen. Dit zal een licht positief effect 
hebben op een eventuele waterschaarste. 
 
b. chemische en ecologische kwaliteit  
In het verlengde van dit plan heeft de gemeente Heerlen werkzaamheden uitgevoerd aan haar 
rioolstelsel. De overstorthoeveelheden van het rioolstelsel zijn hierdoor verder teruggebracht en het 
rioolstelsel voldoet hiermee aan de KRW-doelstellingen. De waterkwaliteit zal hierdoor verder 
verbeteren. 
Door het laten vervallen van de grote bodemvallen kunnen vissen en andere waterdieren zich 
makkelijker stroomopwaarts verplaatsen, waardoor ook de ecologische functie wordt verbeterd.  
 
c. gevolgen maatschappelijke functies watersysteem 
Door de aanleg van wandel- en fietspaden wordt het gebied meer toegankelijk voor fietsers en 
voetgangers. 

2.2 Verantwoording op basis van beleid 

 

2.2.1 Toets beleid Waterschap Limburg 

Het waterbeheersplan van Waterschap Limburg vormt het beleidsplan en uitvoeringskader van het 

waterschap. De herinrichting van de Caumerbeek en Palembergerbeek past binnen het beleid van 

het waterschap, omdat deze  herinrichting  zorgt voor een robuust en klimaatbestendig 

watersystemen. Na uitvoering van het project zijn knelpunten ten aanzien van de natuurlijke inrichting 

en ecologie van de Caumerbeek en hoogwaterbescherming opgelost. 

De Caumerbeek en Palembergerbeek kunnen effectief en doelmatig worden onderhouden. 

Onderhoud is mogelijk met reguliere machines. 

2.2.2 Toets overig beleid 
Het project past in provinciaal beleid omdat invulling wordt gegeven aan: 

 De status natuurbeek en inrichting van bronsgroene natuur in het Provinciaal Omgevingsplan 

Limburg 

 Het voorkomen van wateroverlast conform de normering in de provinciale 

omgevingsverordening 
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De herin te richten Caumerbeek en Palembergerbeek liggen binnen de gemeentelijke 

bestemmingsplannen “Heerlen-Stad Noord” en “Stedebouwkundige bepalingen Heerlen”. De 

werkzaamheden ter plaatse van de te vervangen dam van buffer De Dem liggen binnen het 

bestemmingsplan “Hoensbroek Oost”. Alle voorgenomen werken passen binnen de in deze plannen 

opgenomen bestemmingsdoeleinden, met uitzondering van de aan te leggen nieuwe buffer 

Palenberg. De beoogde bufferlocatie heeft de bestemming recreatie. Hiervoor is een 

bestemmingsplanaanpassing wellicht nodig. Overleg met de gemeente Heerlen is hiervoor nodig. 

2.3 Verantwoording van de keuzen in het project 
In de huidige situatie is de Caumerbeek door de verstedelijking een stads(rand)beek geworden. De 
beek stroomt door een halfopen park-stedelijke zone en ligt verscholen in een diepe gekanaliseerde 
loop. 
 
De Palembergerbeek en haar oevers heeft maar op een beperkt aantal plekken een natuurlijke 
karakter. Het beekdal heeft grotendeels het karakter van een extensief beheerd park. 
 
Primair uitgangspunt is beide beekdalen als robuuste structuur in de stedelijke omgeving herkenbaar 
te maken, zodat zij de functie als drager van de ruimtelijke structuur herkrijgen. Dit kan enerzijds door 
de identiteit van de beek te versterken en barrières op te heffen bij moeilijke passages, en anderzijds 
door het geheel van beek en beekdal herkenbaarder en beleefbaarder te maken. De consequentie 
van beide inrichtingsprincipes (gevisualiseerd in figuur 2a en 2b) kan als volgt worden omschreven: 

 Optie 1: de beken worden herkenbaar gemaakt in de huidige parkzone. Dit concept houdt in 
dat het huidige parkachtige karakter van het beekdal grotendeels behouden blijft en dat de 
Caumerbeek in een natuurstrook met een gemiddelde breedte van 20 meter wordt 
heringericht en door het parklandschap „stroomt‟. De taluds van de Palembergerbeek worden 
op meerdere plaatsen verflauwd. 

 Optie 2: de Palembergerbeek wordt plaatselijk aangepakt en de Caumerbeek heringericht in 
een natuurstrook met een gemiddelde breedte van 20 meter. Aanvullend wordt het 
plangebied in zijn geheel herkenbaar gemaakt als beekdal. Het dal van de Caumerbeek krijgt 
een zo doorgaand en natuurlijk mogelijk halfopen karakter (schapenbegrazing), waarbij 
cultuurhistorische elementen en waardevolle parkgebiedjes worden „uitgerasterd‟ tot pareltjes 
in het beekdal. Idealiter ligt een beekbovenloop in gesloten bos, daarom mag een brede 
oeverzone van de Palembergerbeek zich ontwikkelen tot bos. 

 Combinatie van optie 1 en 2 waarbij de natuurlijke beken door de parkzone stromen en 
meerdere natuurpareltjes met elkaar verbinden. Hierdoor ontstaat een natuurlijk beekdal 
terwijl bestaande waardevolle cultuurhistorische en groene parkjes behouden blijven. 
                                                                                                                                                              

 
Figuur 2a: Beken in parkzone  Figuur 2b: Parken in beekzone. Beekdal met   
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                                                                                             Cultuurhistorische elementen en groene parkjes. 

                                                                                                 
 
In overleg met de gemeente Heerlen is de keuze uiteindelijke gevallen op optie 1. Dit is de minst 
ingrijpende optie, waarmee de recreatieve functie van het stadspark zoveel mogelijk intact blijft. 
 
Planologische inpassing 
Met uitzondering van de te realiseren buffer, passen de huidige werkzaamheden binnen de vigerende 
bestemmingsplannen. Voor de aanleg van de buffer zal een wijziging op het bestemmingsplan 
moeten worden doorgevoerd. Naar verwachting zal er voor de inpassing een omgevingsvergunning 
worden verleend. 
 
Bodem 
Met het uitgevoerde MTO onderzoek aan de Caumerbeek, de Dem en de buffer zijn de fysische en 
milieuhygiënische eigenschappen van de bodem vastgesteld. Tevens zijn de te ontgraven partijen 
grond aan de Dem en de buffer onderzocht en getoetst aan de eisen voor hergebruik. 
 
Op basis van de resultaten uit het verkennend milieuhygiënisch bodemonderzoek, het aanvullend 
Pfas-onderzoek en de uitgevoerde partijkeuringen bestaan er geen belemmeringen voor de 
civieltechnische voorbereiding dan wel de voorgenomen reconstructiewerkzaamheden. De partijen 
grond (met uitzondering van een deelpartij), die tijdens de graafwerkzaamheden ter plaatse van de 
Dem en de buffer vrij zullen komen, kunnen in het kader van de milieuhygiënische 
hergebruiksmogelijkheden als vrij toepasbaar worden beschouwd.  
 
De deelpartij die niet vrij toepasbaar is bevat meer dan 20% bodemvreemd materiaal en voldoet 
derhalve niet aan de definitie voor partijkeuring. Het milieukundig bureau adviseert deze partij te 
bewerken (bijv. zeven), af te voeren naar een verwerker of, indien mogelijk te hergebruiken op locatie. 
 
Op basis van de aangetroffen lichte verontreinigingen ter plaatse van de Caumerbeek, de Dem en de 
buffer, behoeven er conform de CROW 400 geen specifieke veiligheidsmaatregelen te worden 
getroffen. Voor de werkzaamheden kan worden volstaan met de ‘basishygiëne’. 
 
Archeologie 
Voor het plangebied geldt een lage verwachting op het voorkomen van archeologische vindplaatsen 
uit alle perioden. Wel kunnen ter plekke van de Caumerbeek en de buffer losse sporen en/of 
vondsten en/of dumplocaties worden aangetroffen. Ook kan niet worden uitgesloten dat bij de 
Caumerbeek resten van een Romeinse weg en/of brug constructies worden aangetroffen tussen de 
Kasteellaan en de Sint Barbarastraat. Tevens bestaat er een kans op het aantreffen van resten van 
jongere wegen en of brugconstructies. In het uitgevoerde bureauonderzoek wordt voor de 
Caumerbeek en de buffer daarom archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen in de vorm van een 
extensieve begeleiding tijdens de uitvoering. Hierbij is de archeoloog op afroep beschikbaar en zal hij 
aan het eind van de werkdag de vers aangelegde graafwerkzaamheden controleren op 
archeologische sporen. 
Voor de werkzaamheden ter plaatse van buffer De Dem gelden geen restricties en wordt geen 
archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen.  
 
Kabels en leidingen 
Uit de KLIC-melding volgt dat er geen kabels en leidingen binnen het projectgebied liggen, die de 
uitvoering van de plannen in de weg staan.  
 
Explosieven 

Uit gemeentelijke informatie is op te maken dat er voor de nieuwe buffer Palemberg en de 
aanpassingen van de Palembergerbeek geen extra maatregelen noodzakelijk zijn. Dit geldt ook voor 
de Caumerbeek. Bij de dam van buffer de Dem is er wel een verhoogd risico op het aantreffen van 
niet geëxplodeerde explosieven. Om deze risico’s te beperken is oppervlaktedetectie noodzakelijk. 
Hierbij wordt middels grondradar de bodem gescand en worden mogelijk aangetroffen explosieven 
benaderd. Bij buffer de Dem kunnen deze werkzaamheden het meest efficiënt uitgevoerd worden 
nadat de bomen en de bestaande dam verwijderd zijn. Deze werkzaamheden zullen dan ook in het 
bestek worden opgenomen. 
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Milieu effect rapportage (MER) 

Een MER-beoordeling is niet nodig, omdat geen primaire waterkeringen worden gerealiseerd, geen 

significant effect op Natura2000-gebied ontstaat, noch de provinciale milieuverordening in het geding 

is. 

Quickscan flora en fauna. 
Uit de bureaustudie flora en fauna en het aanvullend uitgevoerd onderzoek die hebben 
plaatsgevonden is gebleken, dat geen ontheffing nodig is in het kader van flora en fauna, zolang de 
volgende maatregelen in acht genomen worden: 

 Ruimen van bomen en overig groen buiten het broedseizoen 

 Tijdig afvangen van reptielen en amfibieën 

 Uitvoeringswerkzaamheden alleen overdag 

 Instellen van verzachtende maatregelen tijdens de uitvoering conform de in de bureaustudie 
gegeven aandachtspunten. 

 
KRW toets 
Een belangrijke opgave voor de herinrichting van het dal van de Caumerbeek en Palembergerbeek 
zijn de aanleg van een buffer en geplande rioolaanpassingen. Dit zijn KRW-maatregelen die 
gedeeltelijk reeds door de gemeente Heerlen zijn uitgevoerd. 
 
In het kader van deze Kader Richtlijn Water (KRW) is de Caumerbeek gekarakteriseerd als een 
snelstromende bovenloop  op kalkhoudende bodem (Type R17). De hydraulische en hydrologische 
parameters in de KRW-typering komen goed overeen met de karakterisering volgens het Handboek 
Streefbeelden Natuur  en Water in Limburg.  
 

2.4 Benodigde vergunningen en meldingen 
 
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren zijn de volgende vergunningen en meldingen nodig. 

 
Omgevingsvergunning 
Naast het onderhavig projectplan Waterwet is op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (WABO) een omgevingsvergunning vereist voor meerdere voorgenomen activiteiten 
(kap, werk, bouwen). Het project past binnen de vigerende bestemmingsplannen, met uitzondering 
van de geplande nieuwe buffer Palenberg. Hiervoor dient het bestemmingsplan aangepast te worden. 
Bij de gemeente Heerlen wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor de vergunningplichtige 
werkzaamheden binnen dit project. 
 
Ook is het project gecontroleerd op de noodzaak van overige vergunningen, deze zijn niet aan de 
orde. Alle toe te passen bouwstoffen voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Een 
ontgrondingenvergunning is niet aan de orde aangezien het een civieltechnisch werk betreft. Overige 
vergunningen zijn reeds uitgesloten naar aanleiding van de uitkomsten uit de uitgevoerde 
onderzoeken. 
 
Wet natuurbescherming 
Het aanvragen van een ontheffing als gevolg van overtreding van de Wet natuurbescherming is niet 
van toepassing, omdat voldaan kan worden aan de zorgplicht, eventueel aangevuld door te werken 
op basis van een ecologisch werkplan. Voor het rooien van bomen wordt een kapmelding in het kader 
van de aanvraag omgevingsvergunning gedaan. Eventuele herplant vindt in overleg met de gemeente 
Heerlen plaats. 
 
Programma Aanpak Stikstof 
Volgens de Wet natuurbescherming is een vergunning nodig voor activiteiten die kunnen leiden tot 
schade aan Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofdepositie (uitstoot en neerslag van stikstof). 
Om de stikstofdepositie in de natuur terug te dringen introduceerde de overheid in 2015 het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS). Door een uitspraak van de Raad van State in 2019 dient de 
stikstofdepositie als gevolg van de uitvoering van projecten te worden bepaald om vergunning voor de 
uitvoering van het project te verkrijgen. Hiervoor dient een zogenaamde Aerius-berekening te worden 
toegepast. Met deze Aerius-berekening wordt de uitstoot van stikstof en de depositie daarvan op 
Nature 2000-gebieden berekend. Middels een zgn. voortoets is alsnog een natuurvergunning te 
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krijgen als wordt aangetoond dat de extra stikstofdepositie die een project veroorzaakt de natuurlijke 
kenmerken van het Natura 2000-gebied niet aantast. 
Voor dit project is een berekening gemaakt met de geactualiseerde Aerius-calculator. Het waterschap 
kiest ervoor de werkzaamheden zoveel mogelijk uit te voeren met voertuigen en werktuigen uit de 
schoonste klasse. Dit betekent, dat zoveel mogelijk gewerkt wordt met voertuigen vanaf euroklasse VI 
(voertuigen van 2013 of jonger) en mobiele werktuigen met stageklasse IV (werktuigen van 2014 of 
jonger). Op het moment dat de drempelwaarde voor stikstof verandert, kan dat leiden tot andere 
keuzes in overleg met de provincie. Ondanks de inzet van relatief schone voertuigen en machines 
hebben de werkzaamheden in het kader van dit project een tijdelijk zeer beperkte toename van de 
stikstofdepositie tot gevolg. 
Omdat de depositie groter is dan 0,00 mol/ha/jaar dient een voortoets te worden uitgevoerd. De 
voortoets is bedoeld om te beoordelen of de project gerelateerde stikstofdepositie leidt tot significant 
negatieve effecten op de ecologische instandhoudingsdoelen voor genoemde Natura 2000-gebieden. 
Geconcludeerd wordt, dat de project gerelateerde stikstofbijdrage zo klein is dat deze geen 
hanteerbare eenheid vormt om effecten op habitattypen te meten. De kleine toevoeging van stikstof 
per ha kan op termijn geen aantoonbaar effect hebben in de mate van verzuring en vermesting in een 
gebied (ook niet in cumulatie met vergelijkbare waarden) en zorgt met zekerheid niet voor een 
dalende lijn in kwaliteit in vergelijking met de begintoestand van de referentiedatum. Alhoewel in 
genoemde Natura 2000-gebieden sprake is van een overbelaste stikstofsituatie kan het risico worden 
uitgesloten, dat de kwaliteit van de beschermde habitattypen significant wordt aangetast als gevolg 
van de verzurende en/of vermestende invloed van de tijdelijke extra atmosferische stikstofdepositie 
als gevolg van dit project. 
Door het waterschap is bij het bevoegd gezag, zijnde de provincie Limburg, een aanvraag ingediend 
ter verkrijging van de noodzakelijke Wnb-vergunning op dit punt. Een besluit van de provincie 
hierover wordt medio 2020 verwacht.  

Besluit bodemkwaliteit 
Hier zijn, op een deelpartij na, geen beperkingen. Alle vrijkomende grond kan worden beschouwd als 
vrij toepasbaar. Voor het toepassen van de vrijkomende grond zal tijdens de uitvoering een melding 
worden gedaan bij het centrale meldpunt bodemkwaliteit (BBK). 
 
Grond/baggerspecie 
De huidige beek bestaat uit een verharde bodem. In combinatie met de hoge stroomsnelheid zorgt dit 
ervoor dat er nauwelijks slibvorming heeft opgetreden. De hoeveelheid slib is daardoor zo minimaal 
dat er geen monsters genomen kunnen worden en is derhalve niet onderzocht. 

2.5 Communicatie 
In de voorbereidingsfase zijn de werkzaamheden in overleg met de gemeente Heerlen opgesteld. 

Voorafgaande aan de uitvoering worden de omwonenden schriftelijk geïnformeerd over de geplande 

activiteiten. Mijlpalen in het project worden gepubliceerd op de website van het Waterschap Limburg. 
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Hoofdstuk 3 Rechtsbescherming 
Dit projectplan is voorbereid overeenkomstig de procedure zoals opgenomen in afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht (uniforme openbare voorbereidingsprocedure). 

Projectplan 

Het ontwerp projectplan wordt zes weken ter inzage gelegd. In die periode kunnen belanghebbenden 

een zienswijze over het ontwerp van het projectplan bij het dagelijks bestuur van het waterschap 

indienen. Na deze periode wordt het projectplan, met eventueel daarbij gevoegd de zienswijzen en de 

reactie van het waterschap daarop, vastgesteld. 

Alleen belanghebbenden die tijdig over het ontwerpbesluit een zienswijze naar voren hebben 

gebracht, of belanghebbenden die niet kan worden verweten geen zienswijze over het ontwerpbesluit 

te hebben ingediend, kunnen later tegen het besluit tot vaststelling van het projectplan beroep 

instellen. 

Legger 

Het ontwerpbesluit wordt gelijktijdig met het projectplan ter inzage gelegd. 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een 

periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, 

schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Een 

zienswijze moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, 

Postbus 2207, 6040 CC Roermond. U kunt deze zienswijze ook ondertekend per e-mail 

doorsturen naar info@waterschaplimburg.nl 

Ondanks de relatie tussen deze 2 ontwerpbesluiten moeten er tegen beide ontwerpbesluiten 

aparte zienswijzen worden ingediend omdat de besluiten betrekking hebben op 

verschillende aspecten en zijn gebaseerd op verschillende regelgeving of artikelen. 

 

 

 

 
 

 

 

  

mailto:info@waterschaplimburg.nl


 

19                                                                                                                      Zaaknr. 2017-Z8456 
                                                                                                    Doc.nr. 2020-D43746 
 

Hoofdstuk 4 Bijlagen 
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Bijlage 7d: EBO Tekening Buffer Palenberg 


