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Het afdelingshoofd Vergunningen, handhaving en grondzaken van het Waterschap Drents 
Overijsselse Delta besluit, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, namens het 
dagelijks bestuur het onderhavige projectplan vast te stellen.(*) 
 
Zwolle, 30 november 2020 

 

  
  
 
  
  
D. Roze  
 
(* Het algemeen bestuur heeft de bevoegdheid tot vaststelling van dit projectplan 
gedelegeerd bij besluit van 4 januari 2016. Dit besluit is gepubliceerd op www.overheid.nl 
in het Waterschapsblad van 11 januari 2016, jaargang 2016, nr. 145. Vervolgens is via 
mandaat en ondermandaat genoemd afdelingshoofd bevoegd geworden.) 
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Leeswijzer 
 

Dit projectplan bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat 

doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk 

wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de onderbouwing van het plan. Deel III 

geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, en deel IV bevat rapporten en 

onderzoeken die voor het plan van belang zijn. 
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DEEL I – PROJECTBESCHRIJVING 

1. Aanleiding en doelen 

1.1. Aanleiding 

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft in 2017 nieuwe hydrologische criteria 
vastgesteld waarmee watergangen worden ingedeeld. Dit was nodig vanwege de fusie in 2016 en 
vanwege de wettelijke eis om het beheer en onderhoud van het watersysteem op hydrologische 
criteria te baseren. Er zijn drie categorieën, namelijk A-, B- en C-watergangen. Ook wel de primaire 
watergangen (A), secundaire watergangen (B) en overige watergangen (C) genoemd. Het gevolg van 
deze nieuwe indeling is dat sommige watergangen van status gaan wijzigen en daarmee ook het 
beheer en onderhoud. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat WDODelta stopt met het schouwen van een 
bepaalde sloot, in het geval van een wijziging van een B- naar een C-status. Ook kan het zijn dat 
WDODelta het onderhoud van een watergang overdraagt aan een aanliggende eigenaar of andersom. 
De komende jaren voert WDODelta de nieuwe indeling van watergangen in het gehele beheergebied 
in. Dit wordt de invoering van Waterschapszorg genoemd. Meer informatie over Waterschapszorg is te 
vinden in deel II, hoofdstuk 2 van dit Projectplan. 
 
Uit de nieuwe hydrologische criteria volgt een nieuwe indeling van watergangen. Door de nieuwe 
indeling van watergangen, wijzigen voor een deel ook de onderhoudsplichtigen. Om het voor de 
toekomstige onderhoudsplichtigen mogelijk te maken het onderhoud aan de watergang uit te voeren, 
past WDODelta daar waar nodig de onderhoudsinrichting aan. Deze werkzaamheden bestaan uit o.a. 
het verplaatsen van afrastering, het weghalen en vervangen van dammen en duikers en het frezen en 
inzaaien van voormalige onderhoudspaden.  
 
De nieuwe indeling van watergangen wordt per deelgebied stapsgewijs ingevoerd. Voor deelgebied 
Koekange zijn de werkzaamheden bekend die hiervoor nodig zijn. Geen van deze werkzaamheden 
leidt tot een wijziging van een waterstaatswerk. Deze werkzaamheden zijn dan ook niet opgenomen in 
dit Projectplan Waterwet. 
 
Gelijktijdig met het realiseren van de benodigde aanpassingen aan de onderhoudsinrichting in dit 
deelgebied om de nieuwe indeling van watergangen in te kunnen voeren, worden ook een aantal 
zogenaamde Kleine Waterhuishoudkundige Knelpunten (KWK’s) opgelost. Dit zijn kleine 
beheerknelpunten in het watersysteem in dit deelgebied die met relatief eenvoudige maatregelen zijn 
op te lossen. Een aantal van deze wijzigingen leidt wel tot een wijziging van een waterstaatswerk. 
Deze werkzaamheden zijn deze beschreven in dit Projectplan Waterwet.  
 

1.2. Doelen 

Doelen van de maatregelen die beschreven zijn in dit Projectplan zijn: 
1. De onderhoudsinrichting van watergangen aan te passen zodat de nieuwe 

onderhoudsplichtigen het onderhoud aan deze watergangen kunnen uitvoeren. De nieuwe 
onderhoudsplichtigen worden formeel vastgelegd in de Legger Oppervlaktewaterlichamen; 

2. De KWK’s in het deelgebied Koekange oplossen, zodat het watersysteem in dit gebied 
verbeterd wordt. WDODelta kan hierdoor het beheer en onderhoud efficiënter en effectiever 
uitvoeren. 
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2. Plangebied 
 

Deelgebied Koekange is noordelijk gelegen, in het beheergebied van WDO Delta. Het deelgebied ligt 

ten noordwesten van de A28, tussen Meppel en Hoogeveen. Het deelgebied ligt binnen de grenzen 

van de gemeenten Meppel, Hoogeveen en De Wolden. Deze gemeenten zijn dan ook 

belanghebbenden in dit deelgebied. 

 
 
Figuur 1 – Kaartje deelgebied 4 – Koekange 

 

 

3. Inrichtingswerkzaamheden t.b.v. project Waterschapszorg. 
 

3.1  Maatregelen die leiden tot inrichtingswerkzaamheden 

Als gevolg van statuswijzigingen van watergangen is gekeken of inrichting moet worden aangepast 

om het onderhoud over te kunnen dragen aan de nieuwe onderhoudsplichtige. Maatregelen die nodig 

zijn om de onderhoudsinrichting aan te passen noemen we waterschapszorg maatregelen. Voor het 

gebied Koekange zijn er geen maatregelen die leiden tot een wijziging van een waterstaatswerk. Deze 

maatregelen zijn dan ook niet opgenomen in dit projectplan. 
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Tevens is gekeken naar andere benodigde maatregelen vanuit beheer en onderhoud. Dit zijn 

knelpunten die niet gerelateerd zijn aan de wijziging van status van de watergang, maar wel opgelost 

moeten worden. Dit noemen we kleine waterhuishoudkundige knelpunten. Alle maatregelen die leiden 

tot een wijziging van een waterstaatswerk zijn opgenomen in dit projectplan. In de figuur hieronder is 

een totaal overzicht van deze maatregelen weergegeven.  

 

 
Figuur 2 – Overzicht kleine waterhuishoudkundige knelpunten (in het gebied Koekange worden geen maatregelen 
voorgesteld die leiden tot een wijziging van een waterstaatswerk). In bijlage 1.1 is een goed leesbare kaart 
opgenomen. 

 

3.3 Inrichtingsmaatregelen om kleine waterhuishoudkundige knelpunten op te lossen 

In onderstaande tabel staan de werkzaamheden die nodig zijn om de kleine waterhuishoudkundige 

knelpunten op te lossen. Dit zijn knelpunten die geconstateerd worden in het gebied, maar niet 

gerelateerd zijn aan een wijziging van status van een watergang. 

Doel Kleine waterhuishoudkundige knelpunten oplossen 

 

 Maatregel Locatie 

Knelpunt 1 Verwijderen dam met duiker In Broekhuizen. Code 

watergang NHV-02-06_A_8 

Zie bijlage 1.2 

Knelpunt 3 Brug in watergang verwijderen In De Weide. Code watergang 

WWA-8_BBB 

Zie bijlage 1.2 

Knelpunt 4 Verwijderen dam met duiker In De Wijk. Code watergang 

WA-08-08_C_16 

Zie bijlage 1.2 

Knelpunt 5 Verwijderen dam met duiker In De Wijk. Code watergang 

WA-08-08_C_18 
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Zie bijlage 1.2 

Knelpunt 6 Verwijderen dam met duiker In De Wijk. Code watergang 

WA-08-08_C_20 

Zie bijlage 1.2 

Knelpunt 11 Verwijderen dam met duiker In Koekangerveld. Code 

watergang WA-14-10-02_B_8 

Zie bijlage 1.2 

Knelpunt 13 Verwijderen oude stuwput In Koekange. Code watergang 

NHV-04-06_A_16 

Zie bijlage 1.2 

Knelpunt 15 Verwijderen dam met duiker In Hoogeveen. Code 

watergang OD-02_F_39 

Zie bijlage 1.2 

Knelpunt 16 Verwijderen dam met duiker In Hoogeveen. Code 

watergang OD-04-06_B_16 

Zie bijlage 1.2 

Knelpunt 19 Verwijderen dam met duiker In Hoogeveen. Code 

watergang OD-04-02-02_A_26 

Zie bijlage 1.2 

Knelpunt 23 Verwijderen dam met duiker In Hoogeveen. Code 

watergang OD-04-26_B_16 

Zie bijlage 1.2 

Knelpunt 28 Toepassen nieuwe dam met 

duiker, waarbij twee huidige 

dammen met duikers worden 

verwijderd. Een bestaande dam 

wordt opgehoogd. 

In Hoogeveen. Code 

watergang 519703 en dam OD-

04-22_D_29.  

Zie bijlage 1.2 

Knelpunt 29 Verwijderen huidige dam met 

duiker en overgebleven dam 

met duiker verlengen en 

vernieuwen/vervangen 

In Hoogeveen. Code 

watergang D663702. 

Zie bijlage 1.2 

 

 

Knelpunt 1 

In watergang NHV-02-06_A is een onnodige dam met duiker aanwezig. Deze wordt niet meer 
gebruikt. Door het verwijderen van de duiker verbetert de doorstroming van het 
oppervlaktewaterlichaam, ontstaat er een betere waterkwaliteit en kan er beter onderhoud uitgevoerd 
worden. Deze maatregel heeft daarom een positief effect voor het watersysteem, aangelanden en de 
natuur. De werkzaamheden zijn afgestemd met de aanliggende eigenaren. Een kaart met daarop de 
locatie van dit betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 1.2. 
 

Beschrijving werkzaamheden 
De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden, om de dam met duiker (NHV-02-06_A_8) te 
verwijderen:  

• Verwijderen van huidige dam;  

• Verwijderen huidige duiker;  

• Talud aan weerszijden herstellen tot ongeveer 5 meter van te verwijderen duiker d.m.v. 
stapelzoden;  

• Omgeving werkgebied opnieuw inzaaien.  
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Knelpunt 3 

De huidige brug in watergang WWA-8_BBB, gelegen in De Weide, ziet er slecht uit en wordt niet meer 
gebruikt. Door het verwijderen van de brug kan het onderhoud aan watergang WWA-8_BBB weer 
goed uitgevoerd worden. Op dit moment kan de onderhoudsboot geen ronde varen. Daarnaast kan de 
huidige situatie zorgen voor een gevaarlijke situatie. De werkzaamheden zijn afgestemd met de 
aanliggende eigenaren. Een kaart met daarop de locatie van dit betreffende knelpunt is te vinden in 
bijlage 1.2. 

 

Beschrijving werkzaamheden 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd om de brug (WA-08_11) te verwijderen: 

• Verwijderen van de betonnen landbouwbrug brug met een afmeting van 3,7 x 10 meter. 
Inclusief het verwijderen van de landhoofden;  

• Het talud herstellen door middel van het aanvoeren van extra grond;  

• Het toepassen van stapelzoden t.b.v. het verstevigen van het talud.  

 

 

Knelpunt 4 

In watergang WA-08-08_C is een onnodige dam met duiker aanwezig. Deze wordt niet meer gebruikt. 
Door het verwijderen van de duiker verbetert de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam, 
ontstaat er een betere waterkwaliteit en kan er beter onderhoud uitgevoerd worden. Deze maatregel 
heeft daarom een positief effect voor het watersysteem, aangelanden en de natuur. De 
werkzaamheden zijn afgestemd met de aanliggende eigenaren. Een kaart met daarop de locatie van 
dit betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 1.2. 
 

Beschrijving werkzaamheden 
De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden, om de dam met duiker (WA-08-08_C_16) 
te verwijderen:  

• Verwijderen van huidige dam;  

• Verwijderen huidige duiker;  

• Talud aan weerszijden herstellen tot ongeveer 5 meter van te verwijderen duiker d.m.v. 
stapelzoden;  

• Omgeving werkgebied opnieuw inzaaien.  

 

 

Knelpunt 5 
In watergang WA-08-08_C is een onnodige dam met duiker aanwezig. Deze wordt niet meer gebruikt. 
Door het verwijderen van de duiker verbetert de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam, 
ontstaat er een betere waterkwaliteit en kan er beter onderhoud uitgevoerd worden. Deze maatregel 
heeft daarom een positief effect voor het watersysteem, aangelanden en de natuur. De 
werkzaamheden zijn afgestemd met de aanliggende eigenaren. Een kaart met daarop de locatie van 
dit betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 1.2. 
 

Beschrijving werkzaamheden 
De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden, om de dam met duiker (WA-08-08_C18) te 
verwijderen:  

• Verwijderen van huidige dam;  

• Verwijderen huidige duiker;  

• Talud aan weerszijden herstellen tot ongeveer 5 meter van te verwijderen duiker d.m.v. 
stapelzoden;  

• Omgeving werkgebied opnieuw inzaaien.  
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Knelpunt 6 

In watergang WA-08-08_C is een onnodige dam met duiker aanwezig. Deze wordt niet meer gebruikt. 
Door het verwijderen van de duiker verbetert de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam, 
ontstaat er een betere waterkwaliteit en kan er beter onderhoud uitgevoerd worden. Deze maatregel 
heeft daarom een positief effect voor het watersysteem, aangelanden en de natuur. De 
werkzaamheden zijn afgestemd met de aanliggende eigenaren. Een kaart met daarop de locatie van 
dit betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 1.2. 
 

Beschrijving werkzaamheden 
De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden, om de dam met duiker (WA-08-08_C_20) 
te verwijderen:  

• Verwijderen van huidige dam;  

• Verwijderen huidige duiker;  

• Talud aan weerszijden herstellen tot ongeveer 5 meter van te verwijderen duiker d.m.v. 
stapelzoden;  

• Omgeving werkgebied opnieuw inzaaien.  

 

Knelpunt 11 

In watergang WWA-14-10-2_BB is een onnodige dam met duiker aanwezig. Deze wordt niet meer 
gebruikt. Door het verwijderen van de duiker verbetert de doorstroming van het 
oppervlaktewaterlichaam, ontstaat er een betere waterkwaliteit en kan er beter onderhoud uitgevoerd 
worden. Deze maatregel heeft daarom een positief effect voor het watersysteem, aangelanden en de 
natuur. De werkzaamheden zijn afgestemd met de aanliggende eigenaren. Een kaart met daarop de 
locatie van dit betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 1.2. 
 
Beschrijving werkzaamheden 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden aan duiker WA-14-10-02_B_8: 

- Verwijderen van huidige dam; 

- Verwijderen huidige duiker; 

- Talud aan weerszijden herstellen tot ongeveer 5 meter van te verwijderen duiker d.m.v. 

stapelzoden; 

- Omgeving werkgebied opnieuw inzaaien; 

- Let op, hier staan ook bomen die behouden moeten blijven. 

 

Knelpunt 13 

In watergang WNHV-04-06_AA is een onnodige stuwput aanwezig. Deze wordt niet meer gebruikt. 
Door het verwijderen van de stuwput verbetert de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam, 
ontstaat er een betere waterkwaliteit en kan er beter onderhoud uitgevoerd worden. Deze maatregel 
heeft daarom een positief effect voor het watersysteem, aangelanden en de natuur. De bomen die hier 
staan blijven behouden. De werkzaamheden zijn afgestemd met de aanliggende eigenaren. Een kaart 
met daarop de locatie van dit betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 1.2. 

 

Beschrijving werkzaamheden 
De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden, om de stuwput (NHV-04-06_A_16) te 
verwijderen:  

• Verwijderen van huidige dam; 

• Verwijderen van stuwput;  

• Talud aan weerszijden herstellen tot ongeveer 5 meter van te verwijderen stuwput d.m.v. 
stapelzoden;  

• Omgeving werkgebied opnieuw inzaaien. 

 

 

Knelpunt 15 

In watergang WOD2_F is een onnodige dam met duiker aanwezig. Deze wordt niet meer gebruikt. 
Door het verwijderen van de duiker verbetert de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam, 
ontstaat er een betere waterkwaliteit en kan er beter onderhoud uitgevoerd worden. Deze maatregel 
heeft daarom een positief effect voor het watersysteem, aangelanden en de natuur. De 
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werkzaamheden zijn afgestemd met de aanliggende eigenaren. Een kaart met daarop de locatie van 
dit betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 1.2. 
 

Beschrijving werkzaamheden 
De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden, om de dam met duiker (OD-02_f_39) te 
verwijderen:  

• Verwijderen van huidige dam;  

• Verwijderen huidige duiker;  

• Talud aan weerszijden herstellen tot ongeveer 5 meter van te verwijderen duiker d.m.v. 
stapelzoden;  

• Omgeving werkgebied opnieuw inzaaien.  

 

 

Knelpunt 16 

In watergang WOD4-6_B is een onnodige dam met duiker aanwezig. Deze wordt niet meer gebruikt. 
Door het verwijderen van de duiker verbetert de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam, 
ontstaat er een betere waterkwaliteit en kan er beter onderhoud uitgevoerd worden. Deze maatregel 
heeft daarom een positief effect voor het watersysteem, aangelanden en de natuur. De 
werkzaamheden zijn afgestemd met de aanliggende eigenaren. Een kaart met daarop de locatie van 
dit betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 1.2. 
 

Beschrijving werkzaamheden 
De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden, om de dam met duiker (OD-04-06_B_16) te 
verwijderen:  

• Verwijderen van huidige dam;  

• Verwijderen huidige duiker;  

• Talud aan weerszijden herstellen tot ongeveer 5 meter van te verwijderen duiker d.m.v. 
stapelzoden;  

• Omgeving werkgebied opnieuw inzaaien.  

 

Knelpunt 19 

In watergang WOD4-2-2_AA is een onnodige dam met duiker aanwezig. Deze wordt niet meer 
gebruikt. Door het verwijderen van de duiker verbetert de doorstroming van het 
oppervlaktewaterlichaam, ontstaat er een betere waterkwaliteit en kan er beter onderhoud uitgevoerd 
worden. Deze maatregel heeft daarom een positief effect voor het watersysteem, aangelanden en de 
natuur. De werkzaamheden zijn afgestemd met de aanliggende eigenaren. Een kaart met daarop de 
locatie van dit betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 1.2. 
 

Beschrijving werkzaamheden 
De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden, om de dam met duiker (OD-04-02-
02_A_26) te verwijderen:  

• Verwijderen van huidige dam;  

• Verwijderen huidige duiker;  

• Talud aan weerszijden herstellen tot ongeveer 5 meter van te verwijderen duiker d.m.v. 
stapelzoden;  

• Omgeving werkgebied opnieuw inzaaien.  

 

 

Knelpunt 23 

In watergang WOD4-26_B is een onnodige dam met duiker aanwezig. Deze wordt niet meer gebruikt. 
Door het verwijderen van de duiker verbetert de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam, 
ontstaat er een betere waterkwaliteit en kan er beter onderhoud uitgevoerd worden. Deze maatregel 
heeft daarom een positief effect voor het watersysteem, aangelanden en de natuur. De 
werkzaamheden zijn afgestemd met de aanliggende eigenaren. Een kaart met daarop de locatie van 
dit betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 1.2. 
 

Beschrijving werkzaamheden 
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De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden, om de dam met duiker (OD-04-26_B_16) te 
verwijderen:  

• Verwijderen van huidige dam;  

• Verwijderen huidige duiker;  

• Talud aan weerszijden herstellen tot ongeveer 5 meter van te verwijderen duiker d.m.v. 
stapelzoden;  

• Omgeving werkgebied opnieuw inzaaien; 

• Vrijkomende grond mits schoon, gebruiken voor het verbreden van dam OD-04-26_B_17, tot 
maximaal 10 meter. 

• Tijdens de werkzaamheden kan naar voren komen dat de betonnen duiker te slecht is, dan 
wordt de hele dam vervangen conform de aanlegcatalogus van het waterschap  

 

Knelpunt 28 
De bereikbaarheid richting watergang 519703 is niet goed, waardoor onderhoud aan deze watergang 
moeilijk is uit te voeren. Doordat het onderhoud niet goed is uit te voeren, kan het doorstroomprofiel 
niet altijd gehandhaafd worden. Door het toepassen van een nieuwe dam met duiker, kunnen de 
onderhoudsvoertuigen op een veilige manier watergang 519703 onderhouden, waardoor het 
doorstroomprofiel ook gehandhaafd kan worden. De dam komt parallel aan de weg te liggen, in de 
huidige C-watergang. Dus parallel aan de Kalenberg, aan de noordzijde van de watergang 519703. 
 
Twee huidige dammen met duikers worden verwijderd, deze zijn gesitueerd in een C-watergang en 
hebben daardoor geen nummer. Daarnaast dient dam OD-04-22_D_29 opgehoogd worden met 
grond. Hier zitten nu diepe gaten in waardoor er een onveilige situatie ontstaat. De werkzaamheden 
zijn afgestemd met de aanliggende eigenaren. Een kaart met daarop de locatie van dit betreffende 
knelpunt is te vinden in bijlage 1.2. 
 
 

Beschrijving werkzaamheden 
De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden:  

• Verwijderen twee huidige dammen;  

• Verwijderen twee huidige duikers (∅300 beton en ∅210 PvC);  

• Plaatsen nieuwe dam en duiker, met een lengte van 12 meter met een diameter van ∅250; 

• Talud aan weerszijden herstellen tot ongeveer 5 meter vanaf de nieuwe duikers;  

• Taluds dam bekleden met stapelzoden.  

• Huidige dam OD-04-22_D_29 ophogen met grond.  

• Dam opnieuw inzaaien.  

• Talud opnieuw optrekken met een kraan over een lengte van 75 meter aan de noordzijde van 
de watergang.  

 

 

Knelpunt 29 
De huidige dam met duiker (D663702) is te smal om met de onderhoudsvoertuigen hier gebruik van te 
maken. Hierdoor kan er aan deze watergang niet goed onderhoud uitgevoerd worden, wat weer 
nadelige effecten heeft op het watersysteem. Een huidige dam met duiker wordt hier verwijderd, en de 
overgebleven dam met duiker wordt verlengd en vernieuwd (of vervangen). Door het vernieuwen van 
de huidige dam, kan het onderhoud weer gewaarborgd worden. Hierdoor heeft de duiker een 
minimaal negatief effect op het watersysteem. De werkzaamheden zijn afgestemd met de aanliggende 
eigenaren. Een kaart met daarop de locatie van dit betreffende knelpunt is te vinden in bijlage 1.2. 
 

 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden:  

• Verwijderen huidige dam;  

• Verwijderen huidige duiker;  

• Overgebleven dam en duiker verlengen/vernieuwen, zodat er een totale lengte ontstaat van 
12 meter;  

• De huidige diameter van de duiker is ∅500 en deze dient  verlengd te worden met een ∅500. 
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• Mocht de staat van de duiker te slecht zijn, dan moet deze helemaal vervangen worden;  

• Talud aan weerszijden herstellen tot ongeveer 5 meter vanaf de nieuwe duikers;  

• Taluds dam bekleden met stapelzoden.  

 

4. Beschikbaarheid gronden 
De voorgestelde maatregelen worden gedeeltelijk op gronden uitgevoerd die niet in eigendom zijn van 
WDODelta. Dit wordt afgestemd met de betreffende eigenaren. 

 

5. Effecten 
Waterhuishoudkundige knelpunten, aangedragen door beheer en onderhoud, worden opgelost. 
Hierdoor is de aan- en afvoer situatie van dit deelgebied verbeterd. 
 

6. Uitvoering (wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd) 
Na vaststelling van dit Projectplan staat uitvoering van maatregelen gepland voor eind 2020. De 

snelheid waarmee het werk kan worden uitgevoerd, is afhankelijk van de weersomstandigheden.  

 

Voorafgaand aan de uitvoering zal vanuit het waterschap afstemming zijn met de eigenaren, 

aanwonenden en andere belanghebbenden. Hiermee kunnen afspraken gemaakt worden over 

bereikbaarheid en het minimaliseren van overlast tijdens uitvoering. Ook zal er afstemming zijn met 

betrokken overheden en nutbedrijven. Indien nodig worden meldingen/vergunningen aangevraagd. 

 

WDODelta stelt alle direct belanghebbenden zo snel mogelijk op de hoogte van een calamiteit of een 

ongewoon voorval en de maatregelen die getroffen worden om de nadelige gevolgen te beperken. Het 

waterschap houdt een logboek bij van alle ongewone voorvallen en calamiteiten. 
 

7. Voorzieningen gericht op het beperken van nadelige gevolgen 
 
7.1  Beperken nadelige gevolgen van het plan 
Het realiseren van maatregelen zoals beschreven in dit projectplan heeft geen nadelige gevolgen voor 
belanghebbenden of aanliggend eigenaren. 
  

7.2  Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering 

Om nadelige gevolgen van de uitvoering te voorkomen is overleg gevoerd met aanliggende 

eigenaren. Eventuele schade aan rij- en werkstroken wordt hersteld. Uitvoeringsschade is nu niet 

voorzien, maar mocht die toch optreden, dan wordt die vergoed. Ook gewasderving en/of 

inkomstenschade als gevolg van de uitvoering van dit projectplan wordt vergoed.  
 

7.3 Financieel nadeel 
Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die aan de uitvoering van het project 
in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, 
die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de 
vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de 
Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een 
dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de Procedureverordening 
nadeelcompensatie Waterschap Drents Overijsselse Delta. 

 

8. Legger, Beheer en Onderhoud 
Op 8 september 2020 is de definitieve legger voor deelgebied Koekange door het Dagelijks Bestuur  
vastgesteld. Hierin staat de nieuwe indeling van watergangen in dit deelgebied die door de 
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vastgestelde hydrologische uitgangspunten tot stand is gekomen. De legger treedt pas 1 januari 2021 
in werking. Tot die tijd blijft de huidige situatie van onderhoudsplicht van kracht en heeft het 
waterschap de tijd om de situatie aan te passen door het uitvoeren van werkzaamheden. 
De gewijzigde situatie wordt opgenomen op de Legger oppervlaktewaterlichamen en in het 
Beheerregister. Dit zijn de statuswijzigingen van verschillende A- en B-watergangen en nieuwe of 
verwijderde kunstwerken. De C-watergangen zijn niet meer in de Legger opgenomen. Dit zijn 
watergangen die onder verantwoordelijkheid vallen van de betreffende grondeigenaren en alleen 
nodig zijn voor de ontwatering van individueel eigendom. Er ligt ook geen schouwplicht op deze 
watergangen. 
Doordat watergangen van status zijn gewijzigd in dit gebied, heeft WDODelta een gewijzigd areaal  
aan watergangen dat onderhouden moet worden.  
 

9. Samenwerking 
 
9.1  Afstemming binnen waterschap Drents Overijsselse Delta 
Door middel van een automatisch gegenereerd rekenmodel is een kaart gegenereerd waarop de 
nieuwe indeling van watergangen staat. Deze kaart kent echter nog onzekerheden en heeft daardoor 
een zekerheid van ca. 70%. In werksessies met ’interne adviseurs’ van WDODelta van verschillende 
vakgebieden (B&O, hydrologie, ecologie) is deze kaart praktisch en theoretisch beoordeeld en 
aangepast naar een kaart met een zekerheid van ca. 95%. Met die kaart is vervolgende het 
omgevingsproces opgestart met de grondeigenaren en andere belanghebbenden. 

 
 
9.2  Afstemming met eigenaren en belanghebbenden 
Met de gecontroleerde en beoordeelde statuswijzigingen van watergangen die op de 95% kaart staat 
is een inloopbijeenkomst georganiseerd en zijn persoonlijk gesprekken ingepland met de 
belanghebbenden in dit deelgebied. Dit betreffen niet alleen individuele perceeleigenaren, maar ook 
gemeenten, provincie en terrein beherende organisaties.  
Er is een inloopbijeenkomst gehouden op 22 januari 2020 om belanghebbenden te informeren over de 
voorgenomen wijzigingen. Daarna zijn verschillende persoonlijke gesprekken gevoerd met eigenaren 
van aangrenzende percelen om de concrete wijzigingen te bespreken. Als uit deze gesprekken bleek 
dat een watergang een andere status zou moeten krijgen dan voorgesteld, is dit wederom besproken 
met interne adviseurs van WDODelta.  
 
In de persoonlijke gesprekken met belanghebbenden is ook de besproken welke wijzigingen in de 
onderhoudsinrichting gerealiseerd moet worden, om de onderhoudsplicht te kunnen overdragen. Deze 
werkzaamheden zijn aangedragen door de belanghebbenden en vervolgens besproken met de 
interne adviseurs van WDODelta. 
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DEEL II – VERANTWOORDING 

1. Wet- en regelgeving 
Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 
Waterwet een projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk en de 
wijze waarop dat zal worden uitgevoerd en een beschrijving van de voorzieningen om nadelige 
gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Het werk dient bij te 
dragen aan de doelstellingen van de Waterwet. Daaronder valt:  
 

a) Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.  
b) Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen.  
c) Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

 
De maatregelen zoals beschreven in dit Projectplan richten zich met name op punt a).  
 
Het waterschap is als beheerder verplicht vanuit artikel 5.1 van de Waterwet om voor de in beheer 
zijnde waterstaatswerken een legger vast te stellen en bij te houden. In deze legger staan de 
waterlopen (sloten, kanalen en rivieren) en de kunstwerken (zoals stuwen en gemalen) die belangrijk 
zijn voor de waterhuishouding in. In de legger staat waaraan ze moeten voldoen, wie 
onderhoudsplichtig is en wat de beschermingszones zijn. Het waterschap mag op basis van eigen 
beleid criteria vaststellen op basis waarvan watergangen een bepaalde status krijgen en als zodanig 
op de legger worden opgenomen.  
 
WDODelta heeft in 2017 nieuwe criteria vastgesteld op basis waarvan de watergangen opnieuw 
worden ingedeeld. Deze criteria zijn zo vastgesteld dat WDODelta de functies in een gebied zoals 
landbouw en natuur, zo optimaal mogelijk kan bedienen met het aan- en afvoeren van water. Op basis 
van deze criteria worden watergangen opnieuw ingedeeld in A-, B- en C-watergangen. De A-
watergangen worden onderhouden door WDODelta, de B- en C- watergangen door de (aanliggende) 
perceeleigenaren. Met de nieuwe A-watergangen beheert en onderhoudt WDODelta een systeem van 
watergangen waarmee wateroverlast en –schaarste kan worden voorkomen of beperkt.  
 
Door de realisatie van maatregelen ten behoeve van de KWK’s wordt ook bijdragen aan punt a). Door 
knelpunten in het watersysteem op te lossen wordt namelijk de aan- en afvoer van water verbeterd. 
 

2. Beleid 
De maatregelen zoals beschreven in dit Projectplan komen voort uit de invoering van het beleid 
Waterschapszorg dat in 2017 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap. 
Waterschapszorg gaat over de zorg voor het water: wie beheert en onderhoudt welke watergang? 
WDODelta wil water zo goed mogelijk aan- en afvoeren. Op die manier bedient het waterschap de 
functies in een gebied (zoals landbouw en natuur) zo optimaal mogelijk. Om dat te kunnen doen, wil 
het waterschap de grote, regionaal belangrijke watergangen zelf onderhouden. De kleinere 
watergangen en de individuele perceelsloten worden onderhouden door de aanliggende 
perceeleigenaren.  
 
Het klimaat verandert echter. Perioden van droogte worden afgewisseld door intense regenbuien 
waarbij veel water in korte tijd valt. In de toekomst lijken de verschillen tussen nat en droog ook nog 
eens steeds extremer te worden. Goed onderhouden watergangen die dit extra water kunnen 
afvoeren in de natte tijden en water kunnen aanvoeren in droge perioden zijn daarbij cruciaal.  
 
Om beter voorbereid te zijn op de uitdagingen van de toekomst, heeft het waterschap daarom nieuwe 
criteria vastgesteld op basis waarvan watergangen worden ingedeeld. Het waterschap is verplicht om 
hydrologische uitgangspunten te gebruiken als basis voor deze criteria. Dus: de hoeveelheid water die 
door een watergang stroomt is bepalend voor de status van de watergang. Deze nieuwe indeling 
wordt in vier jaar tijd ingevoerd in het gehele beheergebied van WDODelta. Het gevolg van deze 
nieuwe indeling is dat voor sommige watergangen de onderhoudsplichtige wijzigt. Een aantal 
watergangen wil het waterschap zelf in onderhoud nemen, het onderhoud van andere watergangen 
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wil het waterschap juist overdragen. De maatregelen zoals beschreven in dit projectplan zijn nodig, 
zodat de nieuwe onderhoudsplichtigen het onderhoud aan de watergangen kunnen uitvoeren. 
Daarnaast stop het waterschap met de jaarlijkse controle op onderhoud bij een deel van de 
zogenaamde schouwwatergangen. Zie voor meer informatie: www.wdodelta.nl/waterschapszorg. 
 
Na de realisatie van de plannen zal het gebied conform het beleid ‘Inrichting, Beheer en Onderhoud 
Op Maat’ (IBOOM) worden uitgevoerd. Hieronder wordt verstaan dat het beheer en onderhoud wordt 
afgestemd op de functies in een gebied, zoals landbouw en natuur. Bij dit maatwerk wil het 
waterschap ook rekening houden met de gebiedskenmerken, wensen en ideeën van de inwoners.  

 

3. Projectkeuzes 
De te realiseren maatregelen hebben als doel dat de watergangen effectief en efficiënt beheerd en 
onderhouden kunnen worden. Dit betekent dat de onderhoudsplichtige in de nieuwe situatie de 
watergang goed moet kunnen onderhouden (maaien / schoon maken) en dat het waterpeil in de 
watergang goed beheerd moet kunnen worden. Alle keuzes die gemaakt zijn die geleid hebben tot de 
maatregelen zoals beschreven in dit Projectplan, zijn voortgekomen vanuit deze voorwaarde. 
 

4. Vergunningen, ontheffingen en meldingen 
4.1 Vergunningenscan 
Er is een vergunningenscan uitgevoerd om te bepalen welke vergunningen aangevraagd en welke 
meldingen gedaan moeten worden voor de realisatie van de werkzaamheden. Voor de 
werkzaamheden waar een omgevingsvergunning voor nodig is, is deze bij de betreffende gemeente 
aangevraagd. De vergunningenscan is uitgevoerd voor alle werkzaamheden die uitgevoerd worden, 
dus ook de werkzaamheden die niet in dit projectplan zijn opgenomen. Deze vergunningen scan is in 
bijlage 2 van dit projectplan opgenomen. 
 
4.2 Natuurtoets 
Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een Flora en Fauna inventarisatie uitgevoerd. Op basis 
hiervan stelt de aannemer een ecologische werkprotocol op en stemt deze af met het Waterschap. 
Mocht uit deze inventarisatie blijken dat er bijzonderheden worden geconstateerd, zal worden gewerkt 
conform wet- en regelgeving.  
 
4.3 Algemene zorgplicht voor natuur  
De Wet natuurbescherming eist dat schade aan de natuur zoveel mogelijk wordt beperkt. Hieraan 
wordt voldaan doordat het waterschap werkt volgens de vigerende natuurbeschermingswetgeving, de 
Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen en een maximale inspanning levert om de 
bestaande natuur te beschermen. De werkzaamheden hebben een lokaal en een kort durend 
karakter. Tijdens uitvoering van werkzaamheden heeft ook de aannemer een zorgplicht ten aanzien 
van Flora en Fauna.   

http://www.wdodelta.nl/waterschapszorg
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DEEL III – RECHTSBESCHERMING 
 

1. Bezwaar 
Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter 

inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode schriftelijk bezwaar tegen het projectplan 

indienen. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het dagelijks bestuur 

van waterschap zijn ingediend.  

Er kan desgewenst gebruik worden gemaakt van het e-formulier op de website: 

https://www.wdodelta.nl/actueel/online-regelen-0/bezwaarschrift/ 

 

2. Beroep 
Binnen 6 weken na de beslissing op bezwaar staat voor belanghebbenden beroep open bij de 
Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD, Groningen) onder 
overlegging van een afschrift van de beslissing op bezwaar. Geen beroep kan worden ingesteld door 
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen bezwaar te hebben ingediend.  
 
Het is mogelijk digitaal beroep in te stellen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden. Voor het 
indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan 
vervolgens hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State. 
 

3. Crisis- en herstelwet 
Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van 
toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke 
beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen 
geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, 
indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Belanghebbenden wordt verzocht in het 
beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.  
 

4. Voorlopige voorziening 
Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Dit 
betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te 
voorkomen kan degene die beroep instelt gelijktijdig of na het indienen daarvan een zogenaamd 
verzoek om een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling 
Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen). Daarbij moet 
een kopie van het beroepschrift worden overlegd. Ook voor het doen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Zie voor het digitaal indienen van zo’n verzoek 
onder “Beroep”. 
  

https://www.wdodelta.nl/actueel/online-regelen-0/bezwaarschrift/
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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DEEL IV – BIJLAGEN 
 

 

 

1. Kaarten en tekening 
 

1.1 Overzichtskaart maatregelen projectplan Koekange 

 

1.2 Kaarten met locaties van knelpunten uit de knelpuntenanalyse KWK 

 

 

 

 

2. Vergunningenscan deelgebied Koekange 
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Bijlage 1.1 
 

Overzichtskaart maatregelen 
projectplan Koekange 
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Bijlage 1.2 

 

Kaarten met locaties van 

knelpunten uit de 

knelpuntenanalyse KWK  
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Bijlage 2 

 

Vergunningenscan alle 

werkzaamheden 
 


