Waterbalans Stadshoezem

Project: Kademuren Spoor 2 - Innovaties
Onderdeel: Waterbalans Stadsdeel Centrum
Projectnummer:

Opdrachtgever:  Peter Rienks (SDC)

Opsteller: V. de Jong (Ingenieursbureau)
Datum: 12-12-2019

Calamiteitenplafo
nd tot 3-9-2019
(4000 m2)

Totaal
calamiteitenplafo
nd (4000 m2)

FORMULE UIT ANDER TABBLAD
0 GDK0203 Stadsboezem
Noordzeekanaalboezem
D Rak nummer Watersysteem
8 KW Stadsboezem
13 S1G0201 Stadsboezem
38 SIN0701 Stadsboezem
17 LYG0603 Stadsboezem
39 GDK0201 Stadsboezem
7 EPD0205 Stadsboezem
21 OVW0201 Stadsboezem
24 LYG0501 Stadsboezem
15 DCG0301 Stadsboezem
41 LLG0201 Stadsboezem
40 HEG0102 Stadsboezem
9 HEG0102 Stadsboezem
37 HEG.... Stadsboezem
NHG0301 Stadsboezem
43 PRG0402 Stadsboezem

Waterbalans Stadsboezem Noodmaatregelen Kademuren
1-1-2005 1-1-2006 1-1-2007 1-1-2008 1-1-2009 1-1-2010 1-1-2011 1-1-2012 1-1-2013 1-1-2014 1-1-2016 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022
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Straat en huisnummers bijv. Vervangen kade muur Dempen/Graven/Verharden/Alternatief 43466 43831
Singel 280-300 Ja Noodconstructie
Beheersmaatregel Start uitvoering

Adres (Straat + Huisnummer) [Ja/Nee] Werkzaamheden korte uitl Breedte [m] Lengte [m] Start b Start +1jaar  vernieuwing Eind Uitvoering Dempen Verharden
Molen de Otter / Gillis van Edenberchstraat 78 VN Ja Beheersmaatregel 2 141 demping 1-7-2004 2-7-2005 dec-19 mrt-20 282
Marnixkade 2-6 Ja Beheersmaatregel 2 110 demping 3-11-2016 4-11-2017 jan-22 jan-26 220
singel 280-300 Ja Beheersmaatregel 4 40 demping 17-2-2017 18-2-2018 jan-22 jan-26 160
Marnixstraat 250 Ja Beheersmaatregel 444 demping 1-11-2017 2-11-2018 jan-22 jan-26 176
Geldersekade 96-126 Ja Beheersmaatregel 470 demping 9-11-2017 10-11-2018 jan-22 jan-26 280
Entrepotdok 86 Ja Beheersmaatregel 4 40 demping 11-12-2017 12-12-2018 jan-21 jun-25 160
Oudezijds Voorburgwal 16-50 Ja Beheersmaatregel 4 45 demping 12-12-2017 13-12-2018 jan-23 jan-27 180
Lijnbaansgracht 100-105 Ja Beheersmaatregel 4 40 demping 19-3-2018 20-3-2019 jan-22 jan-26 160
Da Costakade 152-170 Ja Beheersmaatregel 470 demping 26-9-2018 27-9-2019 jan-23 jan-27 280
Herengracht-Leliegracht: HG 150-164, HG 159-169, HG 171-
177, LG 2-36, LG 1-25 Ja Beheersmaatregel 2 300 demping 1-10-2018 2-10-2019 jan-25 jan-26 600
Herengracht 1-41 Ja Beheersmaatregel 285 demping 9-11-2018 10-11-2019 jan-21 sep-20 170
Herengracht 1-103 (Deel van rak bemaling met demping
nodig) Nee Kadevernieuwing 325 demping nvt 29-6-2019 jun-20 aug-20 75
Herengracht 150-179 Ja Beheersmaatregel 2 300 demping 1-1-2019 2-1-2020 ntb ntb 600
Nieuwe Herengracht 181-263 Ja Beheersmaatregel 4 95 demping 18-6-2019 18-6-2020 jan-21 jan-22 380
Prinsengracht 235-339 Ja Beheersmaatregel 2 155 demping 24-1-2020 24-1-2021 jan-25 jan-26 310

Graven

Alternatief
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[m2]
-282
-502
-662
-838
-1118
-1278
-1458
-1618
-1898

-2498
-2668

-2743
-3343
-3723
-4033



