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Samenvatting

De kades van de Veenderpolder voldoen niet aan de normering die de provincie heeft

opgesteld. Dit blijkt uit de verplichte veiligheidstoetsingen die in 7 april 2011 zijn

uitgevoerd. Het doel van de kadeverbetering is om de functie van de kade, namelijk het

keren van water, weer op het vereiste niveau te brengen. Om aan de vereiste

veiligheidsnorm te voldoen, worden de volgende aanpassingen aan het waterstaatwerk

uitgevoerd:

« het plaatselijk verhogen van de kruin van de kade met klei;

« het plaatselijk versterken van het binnentalud door middel van het ophogen van het
binnentalud met klei en lokaal het aanbrengen van een steunberm om voldoende
tegendruk te geven.

De uitvoering van de kadeverbetering zorgt in de openbare ruimte voor enige overlast
(geluid, verkeershinder, beperkte bereikbaarheid etc.). Daarnaast kunnen particulieren
hinder ondervinden van het feit dat Rijnland op eigendommen van particulieren
werkzaamheden uitvoert. Daarom zijn de werkzaamheden in een vroeg stadium
afgestemd met de gemeente Kaag en Braassem, de provincie Zuid-Holland en
perceeleigenaren.

Door het treffen van beheersmaatregelen (opgenomen in een uitvoerings- en
transportplan van de aannemer) worden nadelige effecten van de werkzaamheden (zoals
geluidsoverlast, verkeershinder, langere uitvoeringsduur en onveilige situaties) zoveel
mogelijk voorkomen of beperkt. Deze beheersmaatregelen zijn onder andere het
transporteren van het materiaal naar het werk vanaf een (nader te bepalen) depot.
Vanaf deze locatie zal met kleiner materieel het materiaal over het werk worden
vervoerd, zodat de overlast door zwaar verkeer zoveel mogelijk beperkt wordt.

Ter hoogte van kadevak 17 a en 17b is, op basis van een uitgebreide
variantenonderzoek, gekozen voor een maatwerkoplossing waarbij zoveel mogelijk
bomen op de kering behouden blijven. Hiervoor wijken wij gemotiveerd af van onze
beleidsregels.
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1. Inleiding

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) heeft de taak regionale kades
voldoende veilig te houden: voldoende stevig, voldoende hoog en voldoende breed.
Daarvoor heeft Rijnland, op basis van de provinciale Omgevingsverordening het
programma Regionale keringen opgezet. Met dit programma zijn in 2020 alle regionale
keringen binnen het gebied van Rijnland getoetst en worden ze zo nodig verbeterd. Dit
projectplan beschrijft hoe en waarom de kade van Veenderpolder wordt verbeterd.

2. Projectomschrijving

2.1 Aanleiding, kader en doel

Een aantal kades van Veenderpolder voldoen niet aan de normering die de provincie
heeft opgesteld. Dit blijkt uit de verplichte veiligheidstoetsingen die in april 2011 zijn
uitgevoerd. Het doel van de kadeverbetering is om de functie van de kade, namelijk het
keren van water, weer op het vereiste niveau te brengen. Deze doelstelling is
opgenomen in artikel 2.1 van de Waterwet. De formulering van deze doelstelling en het
feit dat een projectplan op basis van artikel 5.4 van de Waterwet een beschrijving dient
te bevatten van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken
van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk maakt dat in dit projectplan
verder wordt gekeken dan alleen het waterkeringsbelang.

2.2 Projectgebied

De kades bevinden zich in de polder Veenderpolder gelegen aan de noordwestzijde van
de plas Wijde Aa. De kade betreft een typische veenkade met aan de westzijde een
verharde erftoegangsweg en aan de zuidzijde een groene kade die voor een deel is
verhard. Het binnentalud is flauw met overal aanwezig een teensloot.

Het projectgebied is opgedeeld in 7 kadevakken, namelijk 24 /1 /2a/2b/17a/17b /5
(figuur 1). Deze indeling is gemaakt op basis van onder andere de geometrie van de
waterkering (vorm van de waterkering in het dwarsprofiel, zie legger regionale keringen
HHR), polderpeilen en bodemopbouw. Vervolgens is middels aanvullend grondonderzoek
de huidige kadevakindeling aangescherpt. Deze aanscherping zijn de a / b letters achter
de nummers.

Hierbij worden kadevakken 24 /1 / 2a / 2b / 17a getypeerd door een veendijk met een
afdeklaag van klei van minimaal 0,5 m. Op deze strekking bevindt zich geen verharde
weg op de kade. Hier geldt tevens vanwege de ligging aan een grote plas (de Wijde Aa)
een hogere minimaal vereiste kruinhoogte. Dit komt doordat golven op een grote plas
door storm een grotere hoogte kunnen aannemen dan het geval is bij kleinere
wateroppervlaktes.

Kadevakken 17b en 5 zijn eveneens veenkades met een afdeklaag van klei. Bij deze
strekking geldt echter een lagere minimaal vereiste kruinhoogte, omdat de kade niet
langs een grote plas ligt. Langs deze kadestrekking bevindt zich tevens een verharde
weg genaamd de Veenderdijk.
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Legenda
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Figuur 1: Overzicht projectlocatie

De kades liggen op percelen die in eigendom zijn van particulieren. Na een uitgebreid
variantenonderzoek blijkt dat het niet nodig is om een verandering aan te brengen in het
huidige, in overeenstemming met de Keur van Rijnland zijnde gebruik van de kade. Er is
geen noodzaak tot grondverwerving.

2.3 Waarom een projectplan?

De Waterwet schrijft in artikel 5.4 voor dat bij de aanleg of wijziging van een

waterstaatswerk (in dit geval de kade) door of vanwege de beheerder (Rijnland) een

projectplan vastgesteld moet worden.

Het projectplan moet tenminste bevatten:

1. een beschrijving van het werk;

2. de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd en

3. een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of
beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

Dit projectplan bevat een beschrijving van de hiervoor genoemde 3 punten.

2.4 Achtergronddocumentatie en onderbouwing kadeverbeteringsontwerp

Voorafgaand aan de opstelling van dit projectplan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd.
Deze onderzoeken zijn uitgevoerd teneinde op een juiste wijze rekening te houden met
alle relevante belangen.

2.4.1 Uitgevoerde onderzoeken

Voor het komen tot een goed onderbouwd verbeterontwerp is een aantal onderzoeken
uitgevoerd. Deze onderzoeken gaan in op de omgevingsaspecten, denk hierbij aan
natuur, archeologie en niet-gesprongen explosieven en gaan in op technische aspecten,
zoals waterveiligheidstoetsingen, variantenonderzoeken en veldinventarisaties.
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De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd:

- toetsing kade d.d. 7 april 2011 door Grontmij. met kenmerk T&M-1030252, revisie D1
waarin is vastgelegd waar de kade niet voldoet aan de veiligheidsnorm;

- aanvullende toetsing opgenomen in de VO rapportage opgesteld door Iv-Infra, waarin
het toetsoordeel van de toetsing uit april 2011 is aangescherpt [1];

- Geotechnisch onderzoek d.d. 26 juli 2018 door Wiertsema en Partners met kenmerk
71279-R58474 waarin is onderzocht hoe de grond ter plaatse van de kruin, het
binnentalud en de teen is opgebouwd;

- veldinventarisaties (landmeetprofielen, niet-waterkerende objecten,
bomeninventarisatie) d.d 22 december 2017 door Iv-Infra met kenmerk INFR170677-
T002 waarin is onderzocht welke objecten zich in het projectgebied bevinden en hoe
de kadeprofielen verlopen;

- flora- en faunaonderzoek d.d. 29 maart 2018 door Bureau Waardenburg met kenmerk
17-0883 waarin nader onderzoek is gedaan naar geschikte habitats voor soorten en de
mogelijke aanwezigheid van soorten;

- Quicksscan Wet Natuurbescherming kadeverbetering Veenderdijk d.d. 6 oktober 2019
door Bureau Aandacht Natuur, waarin nader bureauonderzoek is gedaan naar de
impact van de maatwerkoplossing rondom de aanliggende percelen;

- NGE onderzoek d.d. 1 maart 2019 door Bombs away met kenmerk 18P220 waarin is
onderzocht waar zich niet-gesprongen explosieven zouden kunnen bevinden;

- inventarisatie K&L planfase waarbij te nemen maatregelen in de uitvoering op het
gebied van kabels en leidingen met de beheerders is afgestemd;

- variantenonderzoek kadevak 17a en 17b d.d. 18 juli 2019 door Iv-Infra b.v., waarin
meerdere varianten voor de kadeverbetering onderzocht zijn. Hieruit is vervolgens een
ontwerprichting en een maatwerkoplossing gekomen. In hoofdstuk 5 is de
maatwerkoplossing nader toegelicht.

2.4.2 Nog uit te voeren onderzoeken

Het bodemkwaliteits- en het archeologisch bureauonderzoek zijn ten tijde van publicatie
van het Projectplan Waterwet nog niet volledig uitgevoerd. De resultaten van het
onderzoek worden meegenomen in het UAV-contract en de aanvraag van de
omgevingsvergunning.

2.4.3 Het ontwerp van de kadeverbetering

De in dit projectplan gepresenteerde wijze van uitvoering en beschreven werkzaamheden
zijn gebaseerd op een door Iv-Infra b.v. opgesteld kadeverbeteringsontwerp (zie bijlage
1). Dit ontwerp beschrijft de kadeverbeteringsmaatregelen voor het binnentalud van de
kade en voor de kadeophoging. Deze ophoging is van toepassing op kadevakken 1, 2a,
2b, 5, 17a, 17b en 24.

Het ontwerp is opgesteld aan de hand van de volgende documenten:

- Handreiking Ontwerpen & Verbeteren Boezemkaden

- Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen 2015

- Rijnlandse SOR systematiek: Deel II - Objectspecifiek

- Rijnlandse SOR systematiek: Deel III - Locatiespecifiek

De hierboven genoemde documenten zijn opvraagbaar bij het Hoogheemraadschap van
Rijnland.
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3. Beleidskader

3.1 Beleid provincie

In de provinciale Omgevingsverordening staat aan welke normen de regionale
waterkeringen moeten voldoen. Aan elke regionale waterkering is door de provincie een
kadeklasse (of IPO-veiligheidsklasse) toegekend. De indeling is gebaseerd op de
economische schade die kan optreden bij het falen van de waterkering en de veiligheid
van het achterliggende gebied. De indeling loopt van kadeklasse I tot en met kadeklasse
V. Hierbij is klasse V toegekend aan polders met een hoge economische waarde.

De kades van de Veenderpolder zijn ingedeeld in klasse III. De bijbehorende kans op
falen voor kadeklasse III is 1/100 jaar.

3.2 Beleid Rijnland

Rijnland zorgt al eeuwenlang voor de (water)veiligheid in zijn gebied en is
verantwoordelijk voor de zorg van de waterkeringen. Momenteel en in de toekomst
krijgen factoren als klimaatontwikkeling, zeespiegelstijging en bodemdaling grote invloed
op deze veiligheidstaak. Door bevolkingsgroei neemt de druk op de schaarse ruimte
binnen Rijnland toe. Waterkeringen worden niet alleen meer gebruikt voor veiligheid,
maar steeds vaker ook voor andere functies zoals wonen, werken en infrastructuur.

Om veiligheid te bieden tegen overstromingen en ter bescherming van onder meer de
daarbij behorende waterkeringen hanteert Rijnland een Keur met gebods- en
verbodsbepalingen. Onder voorwaarden is het mogelijk om met een watervergunning
vrijstelling van de verbodsbepalingen te geven. Het waterkeringenbeleid van Rijnland is
vastgelegd in de Nota Waterkeringen uit 2010.

Op grond van dit beleid is de hoofddoelstelling van het beheer van de waterkeringen: het
op het vereiste niveau brengen en houden van de waterkerende functie van de regionale
en primaire keringen, nu en in de toekomst en met oog voor andere belangen. Deze
hoofddoelstelling kan uitgesplitst worden in de volgende subdoelstellingen:

1. Veilige keringen;

2. Toekomstvaste keringen;

3. Met waar mogelijk medegebruik.

Onder veilige keringen (1) verstaat Rijnland keringen die voldoen aan de voor die kering
geldende normen en die inspecteerbaar en onderhoudbaar zijn. Bij toekomstvaste
keringen (2) staan robuuste waterkeringen en adaptief beleid centraal. Robuust wil
zeggen dat in het ontwerp rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen en
onzekerheden, zodat er een kadeverbeteringsontwerp ontstaat dat tijdens de planperiode
blijft functioneren zonder ingrijpende en kostbare aanpassingen en dat tevens
uitbreidbaar is indien dat economisch verantwoord is. Uitgangspunt is dat keringen niet
vaker dan eens in de dertig jaar verbeterd hoeven te worden. Adaptief beleid vertaalt
zich voor waterkeringen in het maken van ruimtelijke reserveringen.

Naast het garanderen van veilige en toekomstvaste keringen wil Rijnland in zijn beleid
ook ruimte geven voor medegebruik (3), zoals voor recreatie. Het ruimte geven voor
medegebruik is alleen mogelijk indien dit de vereiste waterkerende functie van de
waterkering en de onderhoudsmogelijkheden nu en in de toekomst niet aantast.

De ‘legger regionale keringen’ van Rijnland beschrijft de zonering van een waterkering.
Deze zonering bestaat onder andere uit een kernzone en een beschermingszone (zie
figuur 2). Eveneens bevat een kering een profiel van vrije ruimte (pvvr).

Hoogheemraadschap van Rijnland 7
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Figuur 2: Zonering van de waterkering

Ter bescherming van de waterkering zijn voor de verschillende zones en het pvvr regels
opgesteld in de Keur van Rijnland. Na afronding van de kadeverbetering zal de legger
aangepast worden aan de nieuwe situatie. De wijziging van de legger wordt niet in dit
projectplan, maar met behulp van een afzonderlijk besluitvormingstraject vastgesteld.

3.3 Beleid gemeente

Op het projectgebied is het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied West’. van de
gemeente Kaag en Braassem van toepassing (vastgesteld 17 juni 2013). De
werkzaamheden aan de waterkering vallen allemaal binnen de dubbelbestemming
“Waterstaat — Waterkering” (artikel 38). De gronden zijn - behalve voor de andere aldaar
voorkomende bestemming(en) - primair bestemd voor de waterkering. Hiermee past de
kadeverbetering binnen het geldende bestemmingsplan.

4. Project beschrijving

4.1 Normering kruinhoogte en stabiliteit

De normen waaraan gedurende een periode van 30 jaar voldaan moet worden, bestaan
uit eisen ten aanzien van kruinhoogte en stabiliteit. Uit de door Grontmij in 2011
uitgevoerde toetsing [2] en de aanvullende toetsing in de VO rapportage [1] opgesteld
door Iv-Infra blijkt waar wel en waar niet aan deze normen wordt voldaan.

Kruinhoogte

Om water rond de polder te kunnen keren, moet de kruin van de kade een minimale
hoogte (normhoogte) hebben. Deze wordt mede bepaald door de veiligheidsnorm en het
waterpeil in de boezem. Het boezempeil is NAP -0,64 m in de winter (streefpeil).

De bodem in de omgeving van de boezemkade bestaat globaal uit een veenlaag van orde
grootte 2 a 3 m meter. Boven deze veenlaag bevindt zich aan het maaiveld een
afdekkende kleilaag van 0,7 a 1 m. Deze kleilaag geeft de kade van de Veenderpolder
zijn stabiliteit. Beide lagen zijn echter permanent slap en gevoelig voor zettingen. Ze
worden door hun eigen gewicht langzaam een beetje in elkaar gedrukt. Daardoor zakt
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het maaiveld zeer langzaam maar zeker weg met 1 a 1,5 cm per jaar. Naar aanleiding
hiervan wordt de kruin in de kadevakken 1, 2, 17a en 17b hoger aangelegd
(aanleghoogte) dan de normhoogte om te voorkomen dat de kruin na een paar jaar weer
moet worden opgehoogd als gevolg van de zetting.

De normhoogte voor de kade ligt tussen NAP -0,30 m en NAP +0,05 m. De aanleghoogte
is voor de zuidzijde gelijk aan NAP +0,30 m. Hier is tevens rekening gehouden met de
verwachte zetting. Aan de westzijde, met uitzondering van kadevak 17b, van de
Veenderpolder voldoet de kade aan de normhoogte. Deze kade zal daarom niet worden
opgehoogd.

Uit figuur 3 blijkt welke kadevakken wel/niet voldoen aan de gestelde normering en waar
de hoogte onvoldoende is.

Figuur 3: Hoogte oordeel Veenderpolder, kadevak 5 voldoet (groen), resterende
kadevakken voldoen niet (rood)

Macrostabiliteit

Onder macrostabiliteit verstaan we de stabiliteit ten aanzien van afschuiven van de
buiten- of binnenzijde van de kade (de kant van de oever respectievelijk het talud van de
kade aan de polderzijde).

Buitenwaartse macrostabiliteit (oever)
Uit de toetsing blijkt dat de buitenwaartse stabiliteit (STBU) voor alle kadevakken
voldoet.

Binnenwaartse macrostabiliteit (talud van de kade)

De binnenwaartse stabiliteit (STBI) is onvoldoende voor een deel van de kadevakken in
het projectgebied. Onvoldoende binnenwaartse stabiliteit betekent dat de sterkte van de
kade onvoldoende is voor het keren van de waterstand en het opnemen van een
verkeersbelasting op de kruin. Dit is voornamelijk het gevolg van de slappe ondergrond.

Piping (ondermijnende gangvorming)

Voor de polder is geen relevant gevaar voor ondermijning van de kade door
gangvorming, dat “piping” wordt genoemd. Dit mechanisme treedt op wanneer water
onder de kade door een laag van goed doorlatend materiaal (zand) stroomt en het
vervolgens in de polder omhoog komt, waarbij zand wordt meegevoerd.

Hoogheemraadschap van Rijnland 9



Projectplan Kadeverbetering Veenderpolder

Uit de toetsing blijkt dat deze ‘pipes’ niet kunnen ontstaan, omdat een dik pakket met
slecht doorlatende veen- en kleilagen aanwezig is.

Tabel 1: resultaten (her)toetsing

Kadevak Opmerking

144-042-00024 Betreft alleen de strekking ter plaatse

van de molen | Zeilcentrum Wijde Aa.

144-042-00001

142-042-00002a

144-042-00002b

144-042-00017a

144-042-00017b

144-042-00005

Groen = voldoet
Rood = verbetering

4.2 Aanpassing van waterstaatswerken

De normen waaraan gedurende een periode van 30 jaar voldaan moet worden, zien op
eisen ten aanzien van kruinhoogte en stabiliteit. Uit de door Grontmij op 2011
uitgevoerde toetsing [2] en de aanvullende toetsing in de VO rapportage [1] opgesteld
door Iv-Infra blijkt waar wel en waar niet aan deze normen wordt voldaan

Het waterstaatswerk dat in het projectgebied aangepast gaat worden, is de kade. Om
aan de vereiste veiligheidsnorm te voldoen, worden de volgende aanpassingen aan het
waterstaatwerk uitgevoerd:

- het plaatselijk verhogen van de kruin van de kade;

- het plaatselijk versterken van het binnentalud.

4.3 Algemene inrichtingsvisie

Het ontwerp voor de kadeverbetering voldoet aan de veiligheidsnorm. De
ontwerpvoorkeur gaat, conform de Nota Waterkeringen, uit naar een kadeverbetering
uitgevoerd met grond. De inrichting van het gebied wordt zoveel mogelijk gehandhaafd.
Hetzelfde geldt voor de inrichting van eventueel bestaande (recreatieve) voorzieningen,
die zich langs de kade bevinden (zoals straatmeubilair). Aan deze functies verandert de
kadeverbetering dus niets.

4.3.1 Ophogen kadekruin

Het ontwerp van de kadeverbetering houdt in dat de kruin van de kade wordt opgehoogd
over een lengte van 1870 m. De ophoging zal plaatsvinden door middel van klei. De kade
wordt voor alle kadevakken met uitzondering de kadevakken 17b en 5 opgehoogd tot
een niveau van NAP +0,30 m (de aanleghoogte). Kadevak 17b wordt in verband met een
lagere hoogte eis opgehoogd tot NAP +0 m en kadevak 5 wordt niet opgehoogd.

Tabel 2 beschrijft welke aanleghoogte per kadevak wordt gerealiseerd. Met de
aanleghoogte wordt ervan uitgegaan dat de kruinhoogte van de kade, rekening houdend
met zettingen, 10 a 15 jaar voldoet aan de minimale hoogte. In de tussenliggende
periode wordt jaarlijks gecontroleerd (schouw).

Tabel 2: Aanleghoogte

Kadevak Aanleghoogte

144-042-000024 NAP +0,30 m
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144-042-00001 NAP +0,30 m
144-042-00002a NAP +0,30 m
144-042-00002b NAP +0,30 m
144-042-00017a NAP +0,30 m
144-042-00017b NAP +0 m

4.3.2 Herstructurering binnentalud

Het binnentalud van de kade wordt over een lengte van 1291 m versterkt door het
aanbrengen van een taludverflauwing en incidenteel een stabiliteitsberm. Het
binnentalud wordt aangelegd met een talud van 1:5,5. Dit brengt een wijziging van het
bestaande talud met zich mee.

Tabel 3: Versterking binnentalud

Aanvulling
Kadevak binnentalud [m] Aandachtpunten
144-042-00001 0,25
Het kadevak is opgedeeld in b.1, waar een berm /
) _ taludaanvulling is uitgewerkt en b.2, waar alleen de
144-042-00002b 0,60 kruin op hoogte is gebracht. Het verschil is te wijten
aan een lokaal steiler profiel bij de strekking b.1.
144-042-00005 0,25

5. Maatwerk

Naar aanleiding van met particulieren gevoerde gesprekken en inventarisaties door
Rijnland is gebleken dat op één locatie in het projectgebied, namelijk de percelen rond
Veenderdijk 6(A) en Veenderdijk 7, het toepassen van ‘maatwerk’ nodig is om een
kadeverbetering uit te kunnen voeren en tegelijkertijd rekening te houden met
zwaarwegende belangen voortkomend uit bestaande situaties. Deze situaties zijn
ingepast in het kadeverbeteringsontwerp en worden in de onderstaande paragrafen
nader toegelicht.

5.1 Toelichting kadevak 17a en 17b

Een toelichting van de projectlocatie en het variantenonderzoek ter plaatse van de
maatwerkoplossing is te vinden in de variantenstudie onder de naam INFR170677 N-01
3C Ontwerp kadevak 17" [5]. In de onderstaande paragrafen wordt kort ingegaan op het
ontwerpproces, het uiteindelijke ontwerp en de kadeverbetering in relatie tot de natuur.

5.2 Proces en beoordelingswijze maatwerkoplossing

De waterkering wordt opgehoogd in grond. Voor de ligging wordt zoveel mogelijk de
huidige locatie van de legger gehandhaafd (zie rode lijn in figuur 4 voor de leggerlijn).
Op deze locatie zijn echter bomen aanwezig welke een risico vormen voor de
waterkering. Daarom worden de bomen beoordeeld op hun effect op de waterveiligheid.
Deze beoordeling is onderverdeeld in de onderstaande drie categorieén.

1. Beleid van het Hoogheemraadschap van Rijnland;

2. Beoordeling op basis van waterveiligheid;

3. Beoordeling voor de uitvoering.
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Figuur 4: Huidige leggerlijn

Het beleid in de keur van Rijnland (artikel 3.2, tweede lid, sub p) schrijft voor dat
bestaande bomen op waterkeringen zijn toegestaan indien de bovenkant van de kroon op
maximaal 5 meter hoogte wordt onderhouden (zie ook de bij de keur behorende
uitvoeringsregel 23). Bomen hoger dan 5 m kunnen een risico vormen voor de
waterveiligheid.

Met de bovenstaande drie categorieén tezamen als uitgangspunt is een beoordelingswijze
vastgesteld om zoveel mogelijk bomen te behouden, maar wel de waterveiligheid te
garanderen. Hierbij is het uitgangspunt dat als ontgrondingskuilen ontstaan als gevolg
van het omvallen van een boom, daartussen in voldoende kadelichaam over moet blijven
om de waterkerende functie te garanderen. Dit wordt onderschreven in de “'Leidraad
toetsen op veiligheid van regionale waterkeringen 2015”. Dit komt overeen met een
breedte van 1,5 m op ingreepmaathoogte. Hierbij wordt aangenomen dat vanuit het hart
van de boom een sjoelschijfvormige ontgrondingskuil ontstaat met een diepte van 1 m
en een straal van 2 m. Schematisch is dit in figuur 5 weergegeven.
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Figuur 5: Schematische beoordelingsmethode

Met deze methode is een 5,5 m brede strook tussen de bomen benodigd, als het huidige
maaiveld op ingreepmaat ligt. Alle bomen binnen deze strook moeten gekapt worden.
Waar de beschikbare strook grond minder dan 5,5 m breed is, moeten alle bomen gekapt
worden. Daar waar de huidige maaiveldhoogte lager is dan de ingreepmaat, is een
breedte groter dan 5,5 m benodigd. In dat geval is namelijk niet alleen 1,5 m voor de
kruin benodigd is, maar is ook nog ruimte nodig voor de nieuwe taluds.

Om de optimale ligging van de kering (en daarmee in de legger op te nemen zoneringen)

vast te stellen, zijn de locatie en de stamdiameter van de aanwezige bomen ingemeten.

Met behulp van deze inmeting en de hoogteligging van het terrein uit het Actueel

Hoogtebestand Nederland is vervolgens een advies voor de ligging van de waterkering

vastgesteld. Daarbij is rekening gehouden met:

- Het behoud van zoveel mogelijk bomen;

- Een voorkeur voor het behoud van dikke beeldbepalende bomen langs de waterlijn
boven het behoud van dunne, minder beeldbepalende bomen en opschot;

- Het aanbrengen van zo weinig mogelijk materiaal voor de te realiseren ophoging om
het risico op ongewenste zettingen te minimaliseren;

- Voldoende afstand tussen de ophoging en de bebouwing om het risico op verzakking
van de panden te beperken en problemen met de waterhuishouding te minimaliseren;

- De locatie van de waterkering niet geheel in de schaduw van de bomen situeren om
het gras de mogelijkheid te geven te groeien.

5.3 Ontwerp en ligging maatwerkoplossing

Conform de methode in paragraaf 5.2 is een zone van 5,5 m breed toegepast. Deze zone
bevindt zich op een locatie, waarbij zoveel mogelijk bomen behouden kunnen worden.
Hierbij geldt tevens dat de ophoging zo ver mogelijk van de bebouwing af staat, zodat
het risico op schade door de ophoging beperkt blijft. Figuur 6 geeft het ontwerp van de
kadeversterking weer en in figuur 7 is de ligging van dit ontwerp weergegeven.
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Boom verwijderen

Boom handhaven

+0.30

N.AP. = 0,00

DP C
Schaal: 1:100

Hoogte

L0457
0219
In.000
L0360
031
0803
0312

Bestaand

Afstand

2,745
0,180
In,000
Io,850
532
k.02
4,072
6,873

Figuur 6: Ligging maatwerkoplossing (lichtgroen behouden bomen, rood te rooien
bomen)

Figuur 7: Ligging maatwerkoplossing (lichtgroen behouden bomen, rood te rooien
bomen)
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5.4 Kadeverbetering in relatie tot natuur

Het definitieve ontwerp van de kadeverbetering rondom de erven van Veenderdijk 6a, 6
en 7 is getoetst aan de Wet Natuurbescherming waarbij is onderzocht wat het effect is
van het rooien van bomen op de ecologie [3]. Hieruit zijn onder meer de volgende
conclusies getrokken:

1.

De werkzaamheden vinden op een geruime afstand van Natura2000-gebieden plaats.
Negatieve effecten op dit gebied worden daarom niet verwacht. Wel wordt er een
AERIUS stikstofberekening uitgevoerd om de eventuele stikstofdepositie op deze
gebieden te bepalen;

De werkzaamheden vinden niet plaats in een terrein dat is aangewezen als een
onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland of een weidevogelleefgebied. Een
nadere of uitgebreide toetsing ten aanzien van de gebiedsbescherming in het kader
van de Wet Natuurbescherming is, met uitzondering van de stikstofberekening in
AERIUS, niet aan de orde;

Er zijn geen beschermde plantensoorten in het projectgebied aangetroffen;
Mogelijke nestlocaties van vogelsoorten met jaarrond beschermde vaste rust- en
verblijfplaatsen of sporen die wijzen op hun aanwezigheid zijn niet waargenomen op
de projectlocatie. Nader onderzoek naar de noodzaak van een ontheffing op grond
van de Wet Natuurbescherming is daarom niet noodzakelijk;

Op het erf is een kerkuil aanwezig, maar de broedplaats is niet onderhevig aan de
werkzaamheden. Omdat de werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de gevoelige
broedperiode van de kerkuil (half maart t/m september) wordt niet verwacht dat de
verstoring dusdanig van aard is dat de nestlocatie van de kerkuil wordt verstoord of
zal verdwijnen.

In een viertal wilgen zijn boomholten/scheuren aangetroffen die mogelijk geschikt
zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. Deze vleermuizen en hun functionele
leefgebieden zijn in het kader van de Wet Natuurbescherming beschermd. Daarom is
de kap van deze bomen niet zonder meer toegestaan. Daarom worden voor deze
vier wilgen aanvullende maatregelen getroffen die hieronder nader zijn toegelicht.
Voor amfibieén genoemd in de bijlage bij de Wet Natuurbescherming geldt ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden geen ontheffingsplicht.

Zoals hierboven beschreven, bevinden zich in de boomholten van een viertal wilgen
mogelijk verblijfplaatsen van vleermuizen. Deze bomen zijn in figuur 8 in lichtgroen
weergegeven. Deze bomen worden uitsluitend gekapt na aanvullend veldonderzoek.

Als uit het aanvullende onderzoek blijkt dat vleermuisverblijfplaatsen aanwezig zijn, dan
zal de kap van deze bomen pas worden uitgevoerd als in ieder geval de onderstaande
aanvullende maatregelen getroffen zijn.

Aanbrengen van meerdere alternatieve verblijfplaatsen met een verhouding van 1:3
per te verwijderen verblijfplaats;

De vervangende verblijfplaatsen worden zo dicht mogelijk, maar altijd binnen 100 a
200 meter van de oorspronkelijke verblijfplaats, geplaatst;

Nieuwe verblijfplaatsen moeten minimaal 3-6 maanden in het actieve seizoen van
vleermuizen aanwezig zijn, voorafgaand aan het te verwijderen of ongeschikt maken
van de verblijfplaats.

Deze maatregelen kunnen worden meegenomen bij de aanvraag voor een eventueel
benodigde ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming.

De bomen kunnen pas gerooid worden als de vleermuizen niet meer aanwezig zijn.
Indien noodzakelijk voor de uitvoeringsplanning zullen de verbeteringswerkzaamheden
om deze bomen heen worden uitgevoerd. Omdat de bomen een negatief effect hebben
op de veiligheid van de kering zullen de bomen in dat geval na de kadewerkzaamheden
worden gekapt.
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Figuur 8: Situering van de vier wilgen met holten (groen en genummerd), de te rooien
bomen (rode stippen) en te handhaven bomen (gele stippen) op het erf aan de
Veenderdijk 7

6. Uitvoering, consequenties en beperking nadelige effecten

6.1 Fasering

Vanwege de weinig draagkrachtige ondergrond gelden bij kadevak 2b (opgedeeld in 2b.1
en 2b.2), waar ook een steunberm benodigd is (dwarsprofielen 41, 43 en 44), en
kadevak 5 restricties voor de uitvoering van de grondaanvullingen. Tussen het
aanbrengen van de verschillende slagen en het moment van oplevering zijn telkens
rusttijden nodig voor het behoud van de stabiliteit. Kadevakken 1, 2a en 2b.2 kunnen
wel in één keer worden uitgevoerd. De ondergrond en geometrie is bij deze strekkingen
gunstiger ten opzichte van kadevak 2b.1 en 5. Bij de overige kadevakken zijn geen
rusttijden van toepassing.

De fasering bij de kadevakken met een weinig draagkrachtige ondergrond ziet er als
volgt uit:

Kadevak 2b

- Aanbrengen van de eerste slag op de binnenteen tot circa halverwege het binnentalud
van ophoogklei. De eerste slag van ophoogklei heeft een dikte van circa 0,60 m en
een talud van 1:7,5. Voor deze slag gelden vanuit stabiliteit geen
uitvoeringsrestricties;

- Aanbrengen van de tweede slag op het binnentalud tot aan de huidige kruin met
ophoogklei. De tweede slag van ophoogklei heeft een dikte van circa 0,60 m en een
talud van 1:4. Voor deze slag gelden vanuit stabiliteit geen uitvoeringsrestricties;

- Aanbrengen van de kruinophoging. De kruin wordt op hoogte gebracht tot een niveau
van NAP +0,30 m. Tijdens de uitvoering wordt gemonitord voor wanneer deze slag
kan worden aangebracht.

Kadevak 5
De aanvulling van 0,25 m klei kan in één slag worden aangelegd. Een restrictie voor de
uitvoering is echter dat alleen over de kade mag worden gereden met licht materieel dat
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niet zwaarder is dan een 8-tons-kraan. De weg blijft wel open voor personen en
vrachtauto’s met een belasting kleiner dan 5 kN/m? over 2,5 m, deze hebben namelijk
een lagere belasting dan in de restrictie is opgenomen.

De fasering en doorlooptijd van de planning kunnen tijdens de uitvoering nog

veranderen. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de volgende factoren:

- Werkelijk verloop van het zettinggedrag van de ondergrond als gevolg van
grondaanvullingen (wordt gemeten tijdens de uitvoering);

- De voorgenomen werkwijze en interne capaciteit van de gecontracteerde aannemer.

- Weersomstandigheden die de uitvoering bespoedigen of vertragen;

- Restricties voortvloeiend uit vergunningen en ontheffingen.

De verbetering van de kadevakken met een recreatieve functie worden uitgevoerd buiten
het recreatieseizoen (1 april tot 31 augustus).

Algemene beheersmaatregelen

Door het treffen van beheersmaatregelen (opgenomen in een uitvoerings- en
transportplan van de aannemer) worden nadelige effecten van de werkzaamheden (zoals
geluidsoverlast, verkeershinder, langere uitvoeringsduur en onveilige situaties) zoveel
mogelijk voorkomen of beperkt. Deze beheersmaatregelen zijn onder andere het
transporteren van het materiaal naar het werk vanaf een (nader te bepalen) depot.
Vanaf deze locatie zal met kleiner materieel het materiaal over het werk worden
vervoerd, zodat de overlast door zwaar verkeer zoveel mogelijk beperkt wordt.

Daarnaast wordt, om de kruin van de kering te ontlasten, het materiaal zoveel mogelijk
via het water of (met rijplaten) via de teen van de waterkering vervoerd naar de plek
waar het wordt aangebracht.

6.2 Vergunningen, ontheffingen

Voor de kadeverbetering is een aantal toestemmingen benodigd. Dit zijn:

- Een ontheffing van de Algemene Plaatselijke Verordening. Deze is aan te vragen door
de aannemer;

- Een ontheffing van de wegenverkeerswet (i.v.m. aan- en afvoer van
materieel en materialen). Deze ontheffing is aan te vragen door de aannemer;

- Omgevingsvergunning

- Melding voor het kappen van houtopstanden

6.3 Uitvoering; kappen van bomen

De bomen mogen uitsluitend buiten het broedseizoen worden gekapt. Voor de vier
bomen waar mogelijk vleermuizen in verblijven gelden aanvullende voorschriften zoals
genoemd in paragraaf 5.4.

6.4 Impact op de omgeving en beperking nadelige effecten

De realisatie van de kadeverbetering brengt de veiligheid tegen overstromingen weer op
orde, maar heeft ook invloed op de omgeving en het medegebruik. Bij de
werkzaamheden worden deze overige belangen in het oog gehouden en waar mogelijk
worden nadelige effecten van de uitvoering beperkt.

- Bij het ophogen of beschoeien wordt schade aan aanwezige flora en fauna voorkomen
door te werken volgens ‘De gedragscode flora- en faunawet voor waterschappen’ en
de daaruit voortvloeiende werkprotocollen van Rijnland. In die werkprotocollen staat
hoe in de praktijk moet worden omgegaan met flora en fauna. Aanvullend daarop
worden toegesneden ecologische werkprotocollen gevolgd bij de uitvoering.

- Ophogingen verstoren mogelijk aanwezige archeologische en/of cultuurhistorische
waarden niet. Ook de andere werkzaamheden zullen de mogelijk archeologische
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waarden ongemoeid laten, omdat er niet over grote oppervlaktes diepgaand gegraven
wordt.

- Na afronding van de grondaanvulling wordt een geschikt (gebiedseigen) zadenmengsel
ingezaaid om ervoor te zorgen dat de kade weer goed begroeid raakt.

- Bij de uitvoering van het werk wordt waar mogelijk overlast voor recreatie (denk aan:
bereikbaarheid voor de jachthaven bij camping Park Wijde Aa) voorkomen, onder
meer door op de percelen met recreatieve functie te werken buiten het
recreatieseizoen.

- Er is met nutsbedrijven overlegd om de raakvlakken tussen de kabels en leidingen en
de kadeverbetering te inventariseren. Aan de beheerders is gevraagd om zelf te
bepalen of de werkzaamheden voor de kadeverbetering voor hen een probleem
vormen en zo nodig maatregelen te nemen.

- Bestaande bebouwing blijft, tenzij illegaal aanwezig, gehandhaafd en de
werkzaamheden mogen geen schade toebrengen aan bebouwing. Voorafgaand aan de
werkzaamheden wordt de staat van gebouwen binnen de invloedzone van de te
verbeteren kade opgenomen.

- Ten aanzien van op de kade gelegen wegen geldt het volgende: tijdens de uitvoering
geldt voor de Veenderdijk een aslastrestrictie van 5 kN/m2 over 2,5 m gelijk aan een
8-tons rupskraan;

- Voor het project wordt grond (klei) en ander materiaal naar het werk getransporteerd.
Daarnaast is er binnen het werk groot grondverzet. Indien materiaal over de kruin
van de kade wordt vervoerd wordt dit gedaan met transport met een lagere tonnage
(maximaal aslast van 8 ton) in verband met de lage draagkracht van de ondergrond.
De wijze van uitvoering wordt bepaald door de aannemer in overleg met de
opdrachtgever. Schade aan de weg wordt zoveel mogelijk voorkomen en indien nodig
hersteld. Hiervoor wordt alvorens de werkzaamheden beginnen een bouwkundige
opname van de gebouwen en de weg uitgevoerd;

- De kadeverbetering heeft na de uitvoering geen gevolgen voor het legale gebruik of
medegebruik van de omgeving.

- Rijnland is bereid om een aantal bomen te herplanten. Deze bomen moeten om
veiligheidsredenen wel buiten de kern- en beschermingszone van de waterkering
worden geplant. Omdat het Hoogheemraadschap geen eigenaar is van de percelen,
wordt overleg gevoerd met de betreffende eigenaar of herplant gewenst is.

- Om het groene aanzicht van de waterkering bij kadevak 17 a en 17b zoveel mogelijk
te behouden is het Hoogheemraadschap Rijnland bereid om ter plaatse van deze
kadevakken een aaneengesloten palenrij in het water te plaatsen. Deze palenrij breekt
de golven, waardoor een luwte ontstaat voor de groei van riet (natuurvriendelijke
oever). Met de eigenaar van de betreffende percelen wordt besproken of dit voor de
eigenaar meerwaarde heeft. De palenrij is voor de waterveiligheid niet nodig en
daarom geen vereiste.

6.5 Consequenties voor derden en beperking nadelige effecten

De uitvoering van de kadeverbetering zorgt in de openbare ruimte voor enige overlast
(geluid, verkeershinder, beperkte bereikbaarheid etc.). Daarnaast kunnen particulieren
hinder ondervinden van het feit dat Rijnland op eigendommen van particulieren
werkzaamheden uitvoert. Daarom zijn de werkzaamheden in een vroeg stadium
afgestemd met de gemeente Kaag en Braassem, de provincie Zuid-Holland en
particulieren. Tevens is overleg gevoerd met de nutsbedrijven en andere
belanghebbenden. De eigenaren van gronden waar werkzaamheden plaatsvinden zijn
ontwerpproces door middel van keukentafelgesprekken geinformeerd. Hiermee kan bij
het ontwerp zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen en eisen van de
omgeving. Voor kadevak 17a en 17b heeft dit geleid tot een maatwerkoplossing, welke in
hoofdstuk 5 nader is toegelicht.
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Beheersmaatregelen

Door het treffen van beheersmaatregelen worden nadelige effecten van de
werkzaamheden (zoals geluidsoverlast, verkeershinder, langere uitvoeringsduur en
onveilige situaties) zoveel mogelijk voorkomen of beperkt. Daarom is de bouwlogistiek
binnen dit project een belangrijk onderdeel van de uitvoering. Er zal overdag gewerkt
worden, en niet in het weekeinde of tijdens feestdagen.

Voorafgaand aan het werk wordt de situatie opgenomen van wegen en gebouwen, die
binnen de invloedsfeer van de ophogingen staan. Gedurende de uitvoering van het werk
is er - indien daar aanleiding toe bestaat - monitoring van waterspanningen, zettingen
en/of trillingen.

De kadeverbetering wordt zo veel mogelijk uitgevoerd op de locatie van de huidige kade.
Dat wil zeggen dat er slechts een geringe impact op het landschap is.

Ten aanzien van op de kade gelegen wegen geldt het volgende: bij het kiezen van
oplossingen voor de kadeverbetering is steeds zoveel mogelijk getracht de impact op de
openbare wegen te minimaliseren.

Bestaande bebouwing en wegen blijft gehandhaafd en de werkzaamheden mogen geen
schade toebrengen. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt de staat van gebouwen
en wegen binnen de invloedzone opgenomen.

Voor het project wordt grond (klei) en ander materiaal naar het werk getransporteerd.
Daarnaast is binnen het werk groot grondverzet. Het materiaal wordt niet of zo min
mogelijk over de kruin van de kade vervoerd in verband met de lage draagkracht van de
ondergrond. De werkzaamheden zullen zo veel mogelijk via het water en vanaf de teen
van de kade plaatsvinden. Het is echter onvermijdelijk dat ook wegtransport plaatsvindt.

Verwijderen objecten

Ter plaatse van de te verbeteren kade bevinden zich objecten in de zonering van de
kering. Een deel van deze objecten belemmert de uitvoering van de
kadeverbeteringswerkzaamheden. Eigenaren van deze objecten kunnen wettelijk
verplicht worden deze objecten te verwijderen. Afhankelijk van het feit of het verwijderde
object past binnen het beleid van Rijnland, kan een object na de kadeverbetering - met
een watervergunning of op grond van een algemene maatregel - weer teruggeplaatst
worden.

Voor onderliggend project zijn de objecten die de uitvoering van de
kadeverbeteringswerkzaamheden belemmeren op tekening (bijlage 1) weergegeven. Per
object is aangegeven wie verantwoordelijk is voor verwijdering en terugplaatsing. Met
betreffende eigenaren zal in goed overleg worden afgestemd wanneer verwijdering nodig
is.

In het uiterste geval kunnen eigenaren van deze objecten apart aangeschreven. Er geldt
daarvoor een apart besluitvormingstraject (handhaving) met afzonderlijke
rechtsmiddelen. Dit projectplan vermeldt weliswaar dat een van de consequenties van de
kadeverbetering is, dat objecten mogelijk verwijderd dienen te worden, maar door
middel van dit projectplan kunnen eigenaren niet verplicht worden objecten (tijdelijk) te
verwijderen.
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Schadevergoeding en nadeelcompensatie

In verband met de schadelijke effecten van de kadeverbetering staat het een ieder vrij
om met een beroep op artikel 7.14 van de Waterwet en de Verordening
Nadeelcompensatie Rijnland bij het dagelijks bestuur van Rijnland een
gemotiveerd/onderbouwd verzoek in te dienen vanwege geleden schade. Het gaat
daarbij om schade die redelijkerwijs niet of niet geheel voor rekening van de benadeelde
zou moeten komen.

In plaats van het beperken van schade door middel van een eventueel toe te kennen
schadevergoeding kan ook een minnelijke (privaatrechtelijke) regeling worden getroffen
voordat het schadeveroorzakende besluit is genomen/gerealiseerd. Aan de hand van de
richtlijnen voor de vergoeding van schade bij kadewerken kan Rijnland maatregelen
treffen waardoor nadeel wordt voorkomen of beperkt.

7. Besluitvormingsprocedure

Bij de totstandkoming van het projectplan wordt de inspraakprocedure uit afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Het verloop van deze inspraakprocedure
ziet er als volgt uit:

- Het ontwerp-projectplan is vastgesteld namens dijkgraaf en hoogheemraden.

- Publicatie van dit ontwerp-projectplan heeft op 10 december 2019 plaatsgevonden in
het (digitale) Waterschapsblad (nr. 2019, 12931).

- Tijdens de terinzagelegging van het ontwerp- projectplan is door een belanghebbende
een zienswijze ingediend. In Hoofdstuk 8 wordt ingegaan op die zienswijze en wordt
aangegeven in hoeverre de ingediende zienswijze aanleiding is geweest het ontwerp-
projectplan aan te passen.

- Vervolgens is dit definitieve projectplan vastgesteld door dijkgraaf en hoogheemraden.

- Publicatie en bekendmaking van het definitieve projectplan vindt plaats in het
(digitale) Waterschapsblad. Na deze publicatie en bekendmaking treedt het
projectplan in werking

- Na bekendmaking staat beroep open bij de rechtbank Den Haag (in beginsel
uitsluitend voor degenen die zienswijzen hebben ingediend). Op een beroepsprocedure
is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat indien beroep wordt
ingesteld, het beroepschrift beroepsgronden dient te bevatten. Indien dit niet het
geval is, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Eveneens betekent toepassing
van de Crisis- en herstelwet dat na afloop van de beroepstermijn de beroepsgronden
niet kunnen worden aangevuld.

- Na een uitspraak van de rechtbank staat hoger beroep open bij de Raad van State.

8. Reactie zienswijze

Op 20 januari 2020 heeft Rijnland een zienswijze van een belanghebbende (hierna:
inspreker) ontvangen. De verschillende onderdelen van deze zienswijze en de reactie van
Rijnland daarop zijn in het navolgende (geanonimiseerd) weergegeven.

1) Inspreker geeft aan dat de kade niet op de juiste plaats is aangegeven en dat de
kade van oudsher achter het erf van indiener om liep:

a. Met indiener is een lang traject doorlopen om, rekening houdend met de belangen
van indiener, te bezien of de kade ‘achterlangs’ gelegd kon worden. Er is gebleken
dat het fysiek niet mogelijk is om de kade achter het erf langs te laten lopen.
Waarom dit niet mogelijk is, is beschreven in de notitie met kenmerk INFR170677
N-01 (zie hoofdstuk 9 van het projectplan) die aan indiener is verstrekt.

b. Om verder in te gaan op de locatie van de waterkering het volgende: bepalend
voor de ligging van de kering is de wijze waarop de kering op de ‘legger regionale
keringen’ is opgenomen. Uit de legger blijkt dat de kering voorlangs (aan de kant
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2)

3)

4)

van het water) is gesitueerd zoals verbeeldt in figuur 4 van het projectplan.
Rijnland heeft archiefonderzoek gedaan naar aanleiding van signalen van indiener
over de (oorspronkelijke) ligging van de kering. Uit diverse oude kaarten
waarover met indiener is gecorrespondeerd, blijkt dat de kering heel vroeger al
via het water liep (kaart A-1154 uit ca. 1790, A-1161 uit 1793, P-0308 uit 1858,
P-0309 uit 1912).

Indiener heeft in overleg met medewerkers van Rijnland toegestaan dat er
metingen werden verricht op het erf, waarbij is afgesproken dat indiener de
keuze kreeg waar opgehoogd zou worden. Uiteindelijk kreeg indiener die keuze
niet:

Er is na het overleg met medewerkers van Rijnland uit zorgvuldig onderzoek
gebleken dat verlegging financieel en technisch niet als maatschappelijk
verantwoord kan worden beschouwd. Een en ander is omschreven in de notitie
met kenmerk INFR170677 N-01. Op basis daarvan heeft Rijnland moeten
concluderen dat verlegging op de door indiener voorgestelde wijze geen reéle
optie is.

Er moeten 86 bomen weg, en die mogen niet terug. Het kappen van bomen kan
bovendien tot schade leiden aan de woning van indiener. Ook bevreemdt het
indiener dat het kappen van bomen op andere locaties niet noodzakelijk is
gebleken:

Bomen in de kernzone van de kering zijn niet zonder meer toegestaan op grond
van de Keur van Rijnland. In een kadeverbeteringsproject wordt bekeken in
hoeverre aanwezige bomen een risico vormen voor de waterveiligheid, zo ook in
dit project. In de notitie met kenmerk INFR170677 N-01 heeft Rijnland
voorgesteld een minimale strook van 5,5 meter vrij te houden (kernzone kering)
zodat de kering hier nog beschermd wordt indien een ontgrondingskuil ontstaat
als gevolg van een omvallende boom. In par. 5.2 en par. 5.3 van het projectplan
is uitgebreid beschreven waarom minimaal deze zone vrij moet zijn van bomen.
Hiermee heeft Rijnland een maatwerkoplossing voorgesteld waarbij rekening is
gehouden met belangen van indiener.

Het oppervlak aan bomen dat vanwege de waterveiligheid verwijderd moet
worden, wil Rijnland herplanten (zie par. 6.4 van het projectplan). Ondanks dat
er geen omgevingsvergunning nodig is voor de kap van deze bomen heeft
Rijnland een herplant afgesproken met de omgevingsdienst. Deze mogen conform
het beleid van Rijnland niet in de kernzone van de waterkering terugkomen. In
het buitentalud en beneden aan het binnentalud mogen wilgen terugkomen en
ook op andere locaties op het erf van indiener kunnen bomen herplant worden
(zie figuur 8 in het projectplan). De vergelijkbare gevallen waar indiener aan
refereert zijn Rijnland niet bekend. Vanwege kadeverbeteringswerkzaamheden
worden geregeld bomen gekapt. De situatie op het erf van indiener is bijzonder te
noemen, omdat het aantal te kappen bomen op de kade groot is. Indien op welke
wijze dan ook mocht blijken dat de kadeverbeteringswerkzaamheden tot schade
leiden, kan indiener bij Rijnland een nadeelcompensatieverzoek indienen op basis
van artikel 7.14 van de Waterwet (zie ook par. 6.5). Op voorhand is Rijnland niet
gebleken dat het kappen van bomen tot schade leidt. Wat Rijnland betreft is het
wonen aan het water op een dergelijk locatie onderhevig aan weer en wind. Een
huis hoort bouwkundig te voldoen aan bepaalde constructieve eisen, zodat het
ook zonder een bomenrij is bestand tegen weersinvloeden.

Indiener heeft diverse opmerkingen over de weergave van feiten zoals
opgenomen in het projectplan:

Alhoewel diverse van onderstaande punten zien op de uitvoering van het
projectplan en niet op de inhoud of rechtmatigheid van het projectplan zelf zal
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Rijnland hieronder een reactie geven op hetgeen door indiener naar voren is
gebracht.

Op pagina 4 staat dat de zuidzijde uit een groene kade zonder verharding, terwijl
daar wel degelijk een gedeelte verhard is:
a. Rijnland zal het ontwerp-projectplan op dit punt aanpassen.

Indiener wil dat de rietkraag niet beschadigd wordt:

b. Rijnland vindt behoud van de rietkraag ook belangrijk. In het bestek is daarom
opgenomen dat er een 0-opname wordt gedaan voordat de werkzaamheden
starten. Indien het riet onverhoopt toch beschadigd wordt, zal dit in de oude staat
hersteld worden.

Indiener wil weten hoe het aanbrengen van klei zal plaatsvinden en of uitvoering
van de werkzaamheden vanaf de teen van de kade niet tot ernstige
structuurschade zal leiden:

c. De hele kade zal van boven naar beneden worden verbeterd. De laag teelaarde
wordt verwijderd en wordt apart gelegd. Daarna wordt de nieuwe klei op de oude
klei aangebracht waarna de teelaarde laag er weer overheen gaat en alles wordt
ingezaaid. Op deze wijze wordt structuurschade voorkomen.

Bij de beschrijving van de vakindeling 17b ontbreekt de garage met
betonverharding naar de Veenderdijk en bij 17a, de loods met steiger:

d. In hoofdstuk 4 van het projectplan worden de technische uitgangspunten van de
kade genoemd per kadevak. De garage en loods zijn wel in het bestek opgenomen
en met de aanwezigheid ervan wordt tijdens de uitvoering rekening gehouden.

Indiener heeft elders gezien dat een verbetering van het binnentalud geleid heeft
tot een knik in het maaiveld als gevolg waarvan de waterafvoer belemmerd kan
worden en maaien en oogsten wordt bemoeilijkt:

e. De kade wordt zodanig verbeterd dat een vloeiende helling ontstaat waardoor de
afvoer van water niet wordt belemmerd. Een en ander conform het Definitief
Ontwerp (bijlage 1 bij het projectplan).

Het deel van de ingediende zienswijze zoals beschreven onder 4a. is reden het ontwerp-
projectplan (par. 2.2, 1¢ alinea) aan te passen. Voor het overige ziet Rijnland naar
aanleiding van de ingediende zienswijze geen reden het projectplan aan te passen.
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Bijlage 1: Definitief ontwerp
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