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Samenvatting 

 

De kades rondom de Hoekse Aar te Ter Aar op de Hoekse Aarkade, Schilkade en 

Schilkerweg zijn afgekeurd en dienen versterkt te worden. Mede door de 

zettingsgevoeligheid in het gebied is deze versterking noodzakelijk om de kades weer 

bestand te maken tegen overstromingsrisico’s in de toekomst. 

 

De kade is onderverdeeld in meerdere kadevakken, waarvan de vakken 093-042-00043 

tot en met -00047 en 147-042-00015 en -00016 versterkt gaan worden. Uit de 

beoordeling van de huidige keringen blijkt dat de kades langs vrijwel het gehele tracé 

ophoging behoeven. De kades dienen te worden opgehoogd tot NAP +0,1 m bij 

oplevering. Op basis van zettingsanalyses wordt 10 cm zettingscompensatie toegepast 

over de gehele strekking, waarmee wordt voldaan aan de opleverhoogte. Tevens blijft de 

kruinhoogte bij ophoging tot NAP +0,2 m na 10 jaar boven de ingreepmaat van NAP -

0,07 m (DP24) en NAP -0,13 m (DP10 en DP15). Een uitzondering hierop vormt kadevak 

093-042-00047 voor het deel langs de N462. Voor deze strekking wordt de kernzone van 

de waterkering uitgebreid met ca. 10 m, waarmee het traject vrijwel volledig voldoet aan 

de normhoogte.  

 

Naast de ophoging wordt er voor de stabiliteit van de kade op enkele locaties binnen- en 

buitenwaartse versterking toegepast. Binnenwaarts wordt dit opgelost middels 

taludverflauwing en een tweetal dempingen van delen van aanliggende sloten. Hierbij 

wordt de doorstroming gehandhaafd en de demping binnen dezelfde peilgebieden 

gecompenseerd. Voor de buitenwaartse versterking wordt op enkele locaties 

onderwaterbestorting toegepast op het buitentalud van de kade. 

 

Uiteindelijk zorgen de bovenstaande maatregelen ervoor dat de kade weer voldoet aan 

de gestelde IPO-veiligheidsklasse IV (kadevakken 147-042-00015 en 16) met een kans 

op falen 1/300 jaar en klasse V (kadevakken 093-042-00043 t/m 47) met een kans op 

falen 1/1000 jaar.  

 

Werkzaamheden worden waar mogelijk vanaf het water uitgevoerd om de overlast zo 

veel mogelijk te beperken. De verdere maatregelen ter voorkoming of vermindering van 

nadelige gevolgen worden samen met de aannemer en de bewoners vastgesteld. 
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1. Inleiding 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) heeft de taak regionale kaden 

voldoende veilig te houden: voldoende stevig, voldoende hoog en voldoende breed. 

Daarvoor heeft Rijnland, op basis van de provinciale Omgevingsverordening het 

programma Regionale keringen opgezet. Met dit programma zijn in 2020 alle regionale 

keringen binnen het gebied van Rijnland getoetst en worden ze zo nodig verbeterd. Dit 

projectplan beschrijft hoe en waarom de kade van Schilkkade Hoekse Aarkade wordt 

verbeterd. 

1.1 Projectomschrijving  

1.1.1 Aanleiding, kader en doel 

De kaden van Schilkkade Hoekse Aarkade voldoen niet aan de normering die de provincie 

heeft opgesteld. Dit blijkt uit de verplichte veiligheidstoetsingen die in 2010 zijn 

uitgevoerd door Grontmij. Het doel van de kadeverbetering is om de functie van de kade, 

namelijk het keren van water, weer op het vereiste niveau te brengen. Deze doelstelling 

is opgenomen in artikel 2.1 van de Waterwet. De formulering van deze doelstelling en 

het feit dat een projectplan op basis van artikel 5.4 van de Waterwet een beschrijving 

dient te bevatten van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of 

beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk, maakt dat in dit 

projectplan verder wordt gekeken dan alleen het waterkeringsbelang. 

1.1.2 Projectgebied 

De kadeverbetering van de Schilkkade Hoekse Aarkade bevindt zich in de gemeente 

Nieuwkoop in Papenveer/Ter Aar rondom de watergang de Hoekse Aar (figuur 1). De 

desbetreffende kade bevindt zich op de Schilkkade ter hoogte van nr. 1 t/m 6, de 

Schilkerweg ter hoogte van nr. 1 t/m de Schilkkade en op de Hoekse Aarkade ter hoogte 

van nr. 8A t/m 14. De Schilkkade is een doodlopende weg met enkele woningen, 

bedrijven en woonboten. De Schilkerweg is een onderdeel van de N462 waar een woning, 

provinciaal terrein en enkele woonboten aan liggen. Aan de Hoekse Aarkade liggen 

enkele woningen en veel woonboten en betreft een fiets- en voetpad met uitzondering 

van bestemmingsverkeer. 
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Figuur 1: projectgebied kadeversterking Schilkkade Hoekse Aarkade (2x). 
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In de onderstaande figuur zijn de kadevakken weergegeven, waarbij de kadevakken 147-

042-00022 en 147-042-00023 buiten de huidige scope van de kadeverbetering vallen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Overzicht kadevakken (kadevakken 147-042-00022 en 147-042-00023 vallen 

buiten de huidige scope van de kadeverbetering). 

 

De kaden liggen op percelen die in eigendom zijn van verschillende particulieren. Er is 

geen noodzaak tot grondverwerving. De kadeverbetering heeft niet tot doel een 

verandering aan te brengen in het huidige, in overeenstemming met de Keur van 

Rijnland zijnde gebruik van de kade.  

1.2 Waarom een projectplan? 

De Waterwet schrijft in artikel 5.4 voor dat bij de aanleg of wijziging van een 

waterstaatswerk (in dit geval de kade en twee aanliggende watergangen) door of 

vanwege de beheerder (Rijnland) een projectplan vastgesteld dient te worden.  

Het projectplan moet tenminste bevatten: 

1.  een beschrijving van het werk; 

2.  de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd en 

3.  een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of 

beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. 

 

Dit projectplan bevat een beschrijving van de hiervoor genoemde 3 punten.  

 

Legenda 
 = Kadeversterking 
 = Kadeverlegging 
1:2500 
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1.3 Achtergronddocumentatie en onderbouwing kadeverbeteringsontwerp 

Voorafgaand aan de opstelling van dit projectplan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. 

Deze onderzoeken zijn uitgevoerd teneinde op een juiste wijze rekening te houden met 

alle relevante belangen.  

1.3.1 Uitgevoerde onderzoeken 

De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: 

- toetsing kade d.d. 06-05-2010 door Grontmij met kenmerk I&M-1020014-PBe/pb 

waarin is vastgelegd waar de kade niet voldoet aan de veiligheidsnorm. 

- geotechnisch onderzoek d.d. 16-11-2018 door Geonius met kenmerk 

GA180695.R01 waarin is onderzocht wat de huidige geotechnische waarde en de 

samenstelling van de aanwezige bodem is. Vervolgens het geotechnisch 

laboratoriumonderzoek d.d. 09-01-2019 door Wiertsema & Partners met kenmerk 

GA180695 waarin is onderzocht wat de classificatie, consolidatie en 

schuifweerstand is van deze grondmonsters. 

- milieukundig bodemonderzoek d.d. 11-01-2019 door Aveco de Bondt met 

kenmerk R-LBR-264-181245 waarin is onderzocht wat voor mogelijke vervuiling 

de aanwezige grond bevat. 

- asfaltonderzoek d.d. 30-11-2018 door Aveco de Bondt met kenmerk R-

RBa/01/182143 waarin is onderzocht wat de opstelling en de 

verontreinigingswaarden zijn van het huidige asfalt.  

- veldinventarisaties d.d. 14-09-2019 door Aveco de Bondt met kenmerk 181245 

waarin is onderzocht wat er allemaal in het projectgebied ligt en wat de staat is 

van bepaalde onderdelen. 

- flora- en faunaonderzoek d.d. 13-11-2018 door Aveco de Bondt met kenmerk 

APO/181245 waarin is onderzocht wat de mogelijke aanwezige beschermde flora 

en fauna zijn en de beperkingen conform de Wet natuurbescherming. 

- archeologisch- en cultuurhistorisch onderzoek d.d. 30-01-2019 door Transect met 

kenmerk 4635300100 waarin is onderzocht wat de aanwezige archeologische en 

cultuurhistorische waarde in het projectgebied is. 

- bureaustudies d.d. 26-11-2018 door Aveco de Bondt met kenmerk 182214 waarin 

is onderzocht waar kabels en leidingen aanwezig zijn. 

- bureaustudies d.d. 07-09-2018 door T&A Survey met kenmerk GPR7331 waarin is 

onderzocht waar zich niet-gesprongen explosieven zouden kunnen bevinden. 

- duurzaam GWW d.d. 21-06-2019 door Aveco de Bondt met kenmerk IN/182955 

waarin is onderzocht wat de toepassingsmogelijkheden zijn voor duurzaam GWW 

binnen dit project. 

 

De toetsing van de kade heeft geresulteerd in een afkeuring op het gebied van hoogte, 

STBI en STBU. Hierdoor dient de kade versterkt te worden om weer aan de opgelegde 

normen te voldoen conform de geldende IPO-veiligheidsklasse. 

 

Het geotechnische onderzoek heeft plaatsgevonden middels sonderingen en boringen in 

het projectgebied. Hiermee is de grondgesteldheid in kaart gebracht en is deze input 

meegenomen in de geotechnische berekeningen voor de kadeverbetering. Verder zijn het 

geotechnische veldwerk en laboratoriumonderzoek in overleg met het 

Hoogheemraadschap van Rijnland vastgesteld. Hieruit blijken de onderzoeken toereikend 

te zijn voor het uitvoeren van de benodigde geotechnische berekeningen.  

 

Het milieukundig onderzoek gaat in op de aanwezigheid van verontreinigingen en de 

toepasbaarheid van het aanwezige funderingsmateriaal op de verschillende locaties. Een 

samenvatting van de conclusies qua verontreinigingen is weergegeven in de figuur op de 

volgende pagina. Samengevat is aanvullend bodemonderzoek vereist/ geadviseerd voor 

het pad langs de woonboten en de Schilkkade. De toepasbaarheid van de 

funderingsmaterialen is tevens per locatie weergegeven in de conclusie. De deellocaties 
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zijn af te lezen uit de onderstaande figuur, waarbij het eerste cijfer overeen komt met 

het nummer van de deellocatie. Om een meer duidelijkheid te krijgen over de aanwezige 

verontreinigingen en de exacte locaties hiervan is een aanvullend milieukundig onderzoek 

uitgezet.  

 

In dit onderzoek van de verharding is de huidige opbouw van de wegconstructie 

vastgesteld en zijn analyses uitgevoerd op het aanwezige asfalt binnen het 

projectgebied. Het voetpad in het verlengde van de Hoekse Aarkade was te smal voor 

het uitvoeren van onderzoek; door de beperkte volumes asfalt is de noodzaak van 

onderzoek op deze locatie minder van belang. Van het aanwezige asfalt binnen het 

projectgebied moet het einde van de Hoekse Aarkade bij de Korteraarseweg als 

teerhoudend worden beschouwd. Dit asfalt kan niet worden hergebruikt. Op basis van 

het uitgevoerde onderzoek kon op een deel van de locaties geen uitsluitsel worden 

gegeven over de teerhoudendheid. Dit betekend dat er wordt uitgegaan van teerhoudend 

asfalt en dat dit wordt afgevoerd.  

 

De veldinventarisatie heeft geresulteerd in de algehele indruk van de beschoeiingen langs 

de Hoekse Aarkade dat de deze in een slechte staat verkeren. Alleen bij de woningen / 

bedrijfspanden zit een deugdelijke beschoeiing/grondkering. Ter plaatse van de 

woonboten kon niet geïnspecteerd worden, maar tussen de woonboten is de staat van de 

beschoeiing slecht. Het hout is regelmatig verrot en er staat op meerdere plekken water 

aan de binnenzijde van de beschoeiing. De beschoeiingen zijn primair de 

verantwoordelijkheid van de particulieren. Het hoogheemraadschap zal alleen 

beschoeiingen vervangen of plaatsen als dit noodzakelijk is voor de kadeverbetering. 

 

Het ecologisch onderzoek wijst uit dat door de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen 

de werkzaamheden met zo min mogelijk geluid en trillingen dienen worden uitgevoerd. 

Daarnaast moet uitstraling van verlichting naar de omgeving in tijdelijke en definitieve 

situatie voorkomen worden. Wegens de aanwezigheid van broedvogels moet de 

bebouwing onaangetast blijven en de (start van de) werkzaamheden moeten buiten het 

broedseizoen (15 februari tot 1 augustus) plaatsvinden. In het kader van de zorgplicht 

geldt voor onderhavig situatie dat er (soort)specifieke maatregelen getroffen moeten 

worden voor de ringslang, gierzwaluw en huismus. Daarnaast dient de ‘algemene’ 

aandacht voor eventueel aanwezige individuen bij de uitvoering van het werk in acht 

genomen worden. Geadviseerd wordt om deze maatregelen vast te leggen in een 

ecologisch werkprotocol. Het projectgebied ligt niet binnen een Natura2000-gebied of 

NNN gebied. Een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming is dan ook niet 

nodig 

 

Op basis van het archeologisch vooronderzoek wordt geen archeologisch 

vervolgonderzoek aanbevolen. Reden is dat het risico op het aantasten van aanwezige 

archeologische waarden verwaarloosbaar klein is. Er zijn geen werkzaamheden gepland 

bij het gemeentelijk monument (Stationsgebouw, Schilkerweg 1). Deze wordt dus niet 

aangetast en daarom is er geen risico voor deze vastgestelde cultuurhistorische waarden. 

Hoewel er geen regelgeving voor bescherming van deze landschapselementen is, wordt 

geadviseerd zoveel mogelijk de oorspronkelijke vorm en ligging van de oever en kade te 

behouden. Bij verdere ontwikkelingen in het plangebied wordt geadviseerd rekening te 

houden met de richtlijnen voor ontwikkelingen in het veenlandschap zoals benoemd in de 

Visie Ruimte en Mobiliteit. Bovenstaande is een advies. Op grond van de resultaten van 

het rapport zal het bevoegd gezag (de gemeente Nieuwkoop) een besluit nemen over de 

daadwerkelijke omgang met (eventueel) aanwezige archeologische en cultuurhistorische 

waarden binnen het plangebied. 

 

Voor de kabels en leidingen is er een vervolgonderzoek uitgevoerd door het 

Hoogheemraadschap van Rijnland. Hieruit blijkt dat de huidige kabels en leidingen geen 
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hinder veroorzaken voor de kadeverbetering. De desbetreffende nutsbedrijven hebben 

daarom ook een akkoord afgegeven voor de werkzaamheden. De huisaansluitingen 

worden door de aannemer opgepakt tijdens de uitvoering. 

 

Op basis van de niet gesprongen explosieven (NGE) analyse is het gehele 

onderzoeksgebied onverdacht verklaard. Het risico op het aantreffen van niet gesprongen 

explosieven kan daarom als zeer klein worden beschouwd. 

 

Middels een ambitie-web en een duurzaamheidssessie voor duurzaam GWW zijn aan de 

hand van de behoefte de mogelijk toe te passen maatregelen bepaald op het gebied van 

energie, materialen, ecologie & biodiversiteit, gezondheid & welzijn en vestigingsklimaat. 

Deze maatregelen zijn toegepast in de ontwerpfase en worden ook meegenomen in de 

tenderfase, het omgevingsmanagement en de uitvoeringsfase. 

1.3.2 Het ontwerp van de kadeverbetering 

De in dit projectplan gepresenteerde wijze van uitvoering en beschreven werkzaamheden 

zijn gebaseerd op een door Aveco de Bondt opgesteld kadeverbeteringsontwerp (zie 

bijlage 1). Dit ontwerp beschrijft de maatregelen die worden toegepast om de kade aan 

de gestelde norm te laten voldoen inclusief de bijhorende werkzaamheden.  

Het ontwerp is opgesteld aan de hand van de volgende documenten: 

- Handreiking Ontwerpen & Verbeteren Boezemkaden  

- Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen  

- De per kadevak op basis van de bodemopbouw en geometrie uitgewerkte en 

doorgerekende voorkeursvariant waarmee de afmetingen van de te verbeteren 

kadevakken worden bepaald. De uitgewerkte voorkeursvarianten per kadevak zijn 

opgesteld door Aveco de Bondt. 

- Uitgangspuntennotitie Kadeverbetering Schilkkade Hoekse Aar V2 d.d. 08-02-

2019 uitgevoerd door Aveco de Bondt met kenmerk OMS/001/181245. 

- Haalbaarheidsonderzoek d.d. 14-01-2019 uitgevoerd door Aveco de Bondt met 

kenmerk MVK/001/18037109. 

- Geotechnisch ontwerp Hoekse Aar V1 d.d. 03-05-2019 uitgevoerd door Aveco de 

Bondt met kenmerk OMS/002/181245. 

- Kade inspectie Hoekse Aarkade Schilkkade d.d. 14-02-2019 uitgevoerd door 

Aveco de Bondt met kenmerk 181245. 

- Conditionerende onderzoeken deel 1 t/m 3 d.d. 03-05-2019, 06-02-2019 en 18-

02-2019 uitgevoerd door Aveco de Bondt met kenmerk MVK/201/181245, 

MVK/201/181245 en MVK/203/181245. 

 

De hierboven genoemde onderzoeken zijn opvraagbaar bij de heer G. van Leeuwen van 

het Hoogheemraadschap van Rijnland.  
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2. Beleidskader 

2.1 Beleid provincie 

In de provinciale Omgevingsverordening staat aan welke normen de regionale 

waterkeringen moeten voldoen. Aan elke regionale waterkering is door de provincie een 

kadeklasse (of IPO-veiligheidsklasse) toegekend. De indeling is gebaseerd op de 

economische schade die kan optreden bij het falen van de waterkering en de veiligheid 

van het achterliggende gebied. De indeling loopt van kadeklasse I tot en met kadeklasse 

V. Hierbij is klasse V toegekend aan polders met een hoge economische waarde. De 

kaden van de Hoekse Aarkade (147-042-00015 en 16) zijn ingedeeld in klasse IV. De 

bijbehorende kans op falen voor kadeklasse IV is 1/300 jaar. De kaden van de 

Schilkkade (093-042-00043 t/m 47) zijn ingedeeld in klasse V. De bijbehorende kans op 

falen voor kadeklasse V is 1/1.000 jaar. 

 

2.2 Beleid Rijnland 

Rijnland zorgt al eeuwenlang voor de (water)veiligheid in zijn gebied en is 

verantwoordelijk voor de zorg van de waterkeringen. Momenteel en in de toekomst 

krijgen factoren als klimaatontwikkeling, zeespiegelstijging en bodemdaling grote invloed 

op deze veiligheidstaak. Door bevolkingsgroei neemt de druk op de schaarse ruimte 

binnen Rijnland toe. Waterkeringen worden niet alleen meer gebruikt voor veiligheid, 

maar steeds vaker ook voor andere functies zoals wonen, werken en infrastructuur.  

 

Om veiligheid te bieden tegen overstromingen en ter bescherming van onder meer de 

daarbij behorende waterkeringen hanteert Rijnland een Keur met gebods- en 

verbodsbepalingen. Onder voorwaarden is het mogelijk om met een watervergunning 

vrijstelling van de verbodsbepalingen te geven. Het waterkeringenbeleid van Rijnland is 

vastgelegd in de Nota Waterkeringen uit 2010.  

Op grond van dit beleid is de hoofddoelstelling van het beheer van de waterkeringen: het 

op het vereiste niveau brengen en houden van de waterkerende functie van de regionale 

en primaire keringen, nu en in de toekomst en met oog voor andere belangen. Deze 

hoofddoelstelling kan uitgesplitst worden in de volgende subdoelstellingen: 

1. Veilige keringen; 

2. Toekomstvaste keringen; 

3. Met waar mogelijk medegebruik.  

 

Onder veilige keringen (1) verstaat Rijnland keringen die voldoen aan de voor die kering 

geldende normen en die inspecteerbaar en onderhoudbaar zijn. Bij toekomstvaste 

keringen (2) staan robuuste waterkeringen en adaptief beleid centraal. Robuust wil 

zeggen dat in het ontwerp rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen en 

onzekerheden, zodat er een kadeverbeteringsontwerp ontstaat dat tijdens de planperiode 

blijft functioneren zonder ingrijpende en kostbare aanpassingen en dat tevens 

uitbreidbaar is, indien dat economisch verantwoord is. Uitgangspunt is dat keringen niet 

vaker dan eens in de dertig jaar verbeterd hoeven te worden. Adaptief beleid vertaalt 

zich voor waterkeringen in het maken van ruimtelijke reserveringen. Naast het 

garanderen van veilige en toekomstvaste keringen wil Rijnland in zijn beleid ook ruimte 

geven voor medegebruik (3), zoals voor recreatie. Het ruimte geven voor medegebruik is 

alleen mogelijk indien dit de vereiste waterkerende functie van de waterkering en de 

onderhoudsmogelijkheden nu en in de toekomst niet aantast. 

 

De ‘legger regionale keringen’ van Rijnland beschrijft de zonering van een waterkering. 

Deze zonering bestaat onder andere uit een kernzone en een beschermingszone (zie 

figuur 3). Eveneens bevat een kering een profiel van vrije ruimte (pvvr). 
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Figuur 3: Zonering van de waterkering 

 

Ter bescherming van de waterkering zijn voor de verschillende zones en het profiel van 

vrije ruimte regels opgesteld in de Keur van Rijnland. Na afronding van de 

kadeverbetering zal de legger aangepast worden aan de nieuwe situatie. De wijziging van 

de legger wordt niet in dit projectplan, maar met behulp van een afzonderlijk 

besluitvormingstraject vastgesteld. In bijlage 2 is al wel een concept opgenomen van de 

toekomstige legger. 

2.3 Beleid gemeente 

Op het projectgebied zijn de bestemmingsplannen Langeraar en Papenveer en 

Glastuinbouw van de gemeente Nieuwkoop van toepassing. De uitgevoerde 

kadeverbetering past binnen de bestemming door de aanwezige dubbelbestemming 

waterstaat/waterkering en waarde archeologie 3. 
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3. Project beschrijving 

3.1 Normering kruinhoogte en stabiliteit 

De normen waaraan gedurende een periode van 10 jaar (hoogte) en 30 jaar (stabiliteit) 

voldaan moet worden, bestaan uit eisen ten aanzien van kruinhoogte en stabiliteit. Uit de 

door Grontmij op 2010 uitgevoerde toetsing (zie par. 1.3.1) blijkt waar wel en waar niet 

aan deze normen wordt voldaan. De kadeverbetering betreft een hoogteopgave met 

lokaal binnenwaartse en buitenwaartse stabiliteitsproblemen. 

 

Kruinhoogte 

Om water rond de polder te kunnen keren, moet de kruin van de kade een minimale 

hoogte (normhoogte) hebben. Deze wordt mede bepaald door de veiligheidsnorm en het 

waterpeil in de boezem. Het boezempeil is NAP – 0,64 m in de winter (streefpeil). Uit de 

toetsing blijk dat de hoogte grotendeels onvoldoende is voor alle kadevakken. 

 

De bodem in de omgeving van de boezemkade bestaat globaal uit afwisselende lagen klei 

en veen, met daaronder een zandpakket. De klei- en veenlaag is permanent slap en 

gevoelig voor zettingen. Ze worden door hun eigen gewicht langzaam een beetje in 

elkaar gedrukt. Daardoor zakt het maaiveld zeer langzaam maar zeker weg met c.a. 1 

cm per jaar. Naar aanleiding hiervan wordt de kruin hoger aangelegd (aanleghoogte) dan 

de normhoogte om te voorkomen dat de kruin na een paar jaar weer moet worden 

opgehoogd als gevolg van de zetting. 

 

De normhoogte voor de kade ligt c.a. op NAP -0,1 m. De aanleghoogte voor de kade is 

NAP + 0,2 m waarbij rekening is gehouden met de verwachte zetting. 

 

 

Macrostabiliteit 

Onder macrostabiliteit verstaan we de stabiliteit ten aanzien van afschuiven van de 

buiten- of binnenzijde van de kade (de kant van de oever respectievelijk het talud van de 

kade aan de polderzijde). 

 

Buitenwaartse macrostabiliteit (oever) 

Uit de toetsing blijkt dat de buitenwaartse stabiliteit (STBU) voor de kadevakken  lokaal 

niet voldoet.  

 

Binnenwaartse macrostabiliteit (talud van de kade) 

De binnenwaartse stabiliteit (STBI) is lokaal onvoldoende in het projectgebied. 

Onvoldoende binnenwaartse stabiliteit betekent dat de sterkte van de kade onvoldoende 

is voor het keren van de waterstand en het opnemen van een verkeersbelasting op de 

kruin. Dit is voornamelijk het gevolg van de slappe ondergrond. 

 

Piping (ondermijnende gangvorming) 

Voor de polder is geen relevant gevaar voor ondermijning van de kade door 

gangvorming, dat “piping” wordt genoemd. Uit grondonderzoek hertoetsing regionale 

kering Ter Aar, Geonius, kenmerk GA180695.R01.v1.0, d.d. 16 november 2018 blijkt dat 

deze ‘pipes’ niet kunnen ontstaan.  

3.2 Aanpassing van waterstaatswerken 

De normen waaraan gedurende een periode van 10 jaar (hoogte) en 30 jaar (stabiliteit) 

voldaan moet worden, zien op eisen ten aanzien van kruinhoogte en stabiliteit. Uit de 

door Grontmij in 2010 uitgevoerde toetsing blijkt waar wel en waar niet aan deze normen 

wordt voldaan 
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Het waterstaatswerk dat in het projectgebied aangepast gaat worden, is de kade. Om 

aan de vereiste veiligheidsnorm te voldoen, worden de volgende aanpassingen aan het 

waterstaatwerk uitgevoerd: 

• het plaatselijk verhogen van de kruin van de kade; 

• het plaatselijk versterken van het binnentalud; 

• waar nodig vernieuwen van de oeverbescherming en beschoeiingen; 

• het plaatselijk plaatsen van onderwaterbestorting; 

• het plaatselijk dempen van sloten en compenseren binnen de peilgebieden; 

• het aanleggen/verlengen van duikers en inlaten; 

• het verwijderen/afdoppen van een inlaat. 

 

Oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken zoals duikers en inlaten zijn 

net als de kade waterstaatswerken. Omdat er in dit kadeverbeteringsproject 

polderwater/boezemwater wordt gedempt, wordt ook dat waterstaatswerk gewijzigd. Dit 

projectplan heeft daarom mede betrekking op de demping van oppervlaktewater en 

aanpassingen van kunstwerken. Ter hoogte van en Schilkkade 1 wordt een deel van de 

kopsloot gedempt t.b.v. de kadeverbetering. Dit vanwege het binnenwaartse 

stabiliteitsprobleem dat hier aanwezig is met een demping wordt opgelost.  

 

 
Figuur 4: Locatie demping wateroppervlak Schilkkade 1 

 

Hierbij wordt de huidige doorstroming gehandhaafd middels een verlengde inlaat en 

wordt het gedempte wateroppervlak nabij gecompenseerd in hetzelfde peilgebied OR-

4.09.1.2. Onderstaand is deze locatie weergeven ten zuiden van de kruising van de N462 

(Schilkerweg) en de Ringvaart. Voor deze compensatie is reeds toestemming verleend 

door de gemeente Nieuwkoop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Locatie compensatie demping wateroppervlak Schilkkade 1 
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Hiernaast wordt ook ter hoogte van Hoekse Aarkade 14 een deel van de langssloot 

gedempt t.b.v. de kadeverbetering. Dit vanwege het binnenwaartse stabiliteitsprobleem 

dat hier aanwezig is met een demping wordt opgelost. 

 
Figuur 6: Locatie demping wateroppervlak Hoekse Aarkade 14 

 

Deze demping vindt plaats in een hoogwatervoorziening. Om te voorkomen dat het 

grondwaterpeil negatief wordt beïnvloed zal de aanwezig inlaat aanwezig blijven welke 

aansluit op een infiltratie duiker ter hoogte van de huidige watergang. Voor deze 

demping zal ook een compensatie plaats moeten vinden in het huidige of lager gelegen 

peilvak. De exacte locatie wordt nog onderzocht. 

 

3.3 Algemene inrichtingsvisie 

Het ontwerp voor de kadeverbetering voldoet aan de veiligheidsnorm. Tevens is zoveel 

mogelijk tegemoet gekomen aan de wensen voortkomend uit andere dan de primaire 

(waterkerende) functie. De voorkeur gaat, conform de Nota Waterkeringen, uit naar een 

kadeverbetering uitgevoerd met grond. De inrichting van het gebied wordt zoveel 

mogelijk gehandhaafd. Hetzelfde geldt voor de inrichting van eventueel bestaande 

(recreatieve) voorzieningen, die zich langs de kade bevinden (zoals straatmeubilair). Aan 

deze functies verandert de kadeverbetering dus niets.  

3.3.1 Ophogen kadekruin 

Het ontwerp  van de kadeverbetering houdt in dat de kruin van de kade wordt 

opgehoogd over een lengte van c.a. 1.200 meter. De kade wordt opgehoogd tot een 

niveau van NAP + 0,2 m. (de aanleghoogte). Figuur 6 beschrijft welke aanleghoogte per 

kadevak wordt gerealiseerd en wat daarbij aandachtspunten zijn. Met de aanleghoogte 

wordt ervan uitgegaan dat de kruinhoogte van de kade, rekening houdend met zettingen, 

10 jaar voldoet aan de minimale hoogte. In de tussenliggende periode wordt jaarlijks 

gecontroleerd (schouw). Bij alle kadevakken zijn de aanliggende woningen en woonboten 

een aandachtspunt. 

 

Kadevak 
Aanleghoogte 

m. t.o.v. NAP 
Aandachtpunten 

147-042-00015 + 0,2 

Bestaande inspectieputten inpassen, ophalen en 

aansluiting van bestaande inritten, slechte staat van 

Hoekse Aarkade 12/13 

147-042-00016 + 0,2 Aansluiting van bestaande situaties en aanvullen bermen 

093-042-00043 + 0,2 Ophalen bestaande inrit 
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093-042-00044 + 0,2 - 

093-042-00045 + 0,2 Nabijgelegen schuur  

093-042-00046 + 0,2 Damwandconstructie bij Schilkkade 6 

093-042-00047 + 0,2 Aansluiting provinciaal perceel en N462 op Schilkkade 

Figuur 6: Aanleghoogte  

 

3.3.2 Herstructurering binnentalud 

Het binnentalud van de kade wordt over een lengte van c.a. 1.200 versterkt door het 

aanbrengen van klei. Het binnentalud wordt aangelegd met een talud van 1:3 Dit brengt 

wel wijziging van het bestaande talud met zich. Bij alle kadevakken zijn de aanliggende 

woningen en woonboten een aandachtspunt. Voor het binnentalud is dit ook met name 

de aansluiting van de inritten van de percelen. 

Kadevak 

Aanvulling 

binnentalud 

[m] 

Aandachtpunten 

147-042-00015 < 1 

Beperkte ruimte op meerdere locaties, verwijderen van 

meerdere bomen 

147-042-00016 < 1 

Verwijderen boom, demping langssloot, verbinden 

watergang en aanpassen bestaande inlaat 

093-042-00043 < 1 - 

093-042-00044 < 1 

Verwijderen boom, nabijgelegen schuur en inlaat 

verwijderen of afdoppen 

093-042-00045 < 1 - 

093-042-00046 < 1 Damwandconstructie bij Schilkkade 6 

093-042-00047 < 1 

Verwijderen van bomen, demping kopsloot en verlengen 

inlaat 

Figuur 7: Versterking binnentalud 

 

3.3.3 Herstructurering buitentalud 

Het buitentalud van de kade wordt over een lengte van c.a. 1.200m versterkt door het 

aanbrengen/vervangen van beschoeiingen/oeverconstructies. Bij alle kadevakken zijn de 

aanliggende woningen en woonboten een aandachtspunt.  

 

 

Kadevak Wijze versterking Aandachtpunten 

147-042-00015 

Vervangen van (verankerde) 

beschoeiingen en oeverconstructies en 

aanbrengen steenbestorting 

Aanwezige woonboten en 

steigers 

147-042-00016 Vervangen oeverconstructie Aanwezige steiger 

093-042-00043 

Vervangen en handhaven oeverconstructie 

en aanbrengen steenbestorting - 

093-042-00044 

Handhaven oeverconstructie en 

aanbrengen steenbestorting - 

093-042-00045 

Handhaven oeverconstructie en 

aanbrengen steenbestorting - 

093-042-00046 

Vervangen en handhaven oeverconstructie 

en aanbrengen steenbestorting - 
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093-042-00047 

Vervangen oeverconstructie, berm 

aanvullen 

Aanwezige woonboten en 

steigers 

Figuur 8: Versterking buitentalud 

 

Een bijzondere oplossing voor het buitentalud bij dit project is de toepassing van 

steenbestorting. Op de plekken waar het nodig is zal een onderwatersteenbestorting 

worden aangebracht die als het ware tegengewicht geeft aan de kade. Deze stenen 

zullen ervoor zorgen dat de kade niet richting de waterzijde zal afschuiven. Vaak wordt 

dit project opgelost door het aanbrengen van een beschoeiing. Echter is alleen deze 

oplossing voor deze kade niet voldoende. De steenbestorting zal worden aangebracht in 

de vorm van split. (type hoekig grind) 
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4. Uitvoering, consequenties voor derden en beperking nadelige effecten 

 

De fasering en doorlooptijd van de planning kunnen tijdens de uitvoering nog 

veranderen. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de volgende factoren: 

• Werkelijk verloop van het zettingsgedrag van de ondergrond als gevolg van 

grondaanvullingen (wordt gemeten tijdens de uitvoering). 

• De voorgenomen werkwijze en interne capaciteit van de gecontracteerde aannemer. 

• Weersomstandigheden die de uitvoering bespoedigen of vertragen. 

• Restricties voortvloeiend uit vergunningen en ontheffingen. 

 

4.1 Vergunningen, ontheffingen 

Voor de kadeverbetering is een aantal toestemmingen benodigd. Dit zijn: 

- diverse uitvoeringsvergunningen die bij de aannemer komen te liggen in de 

uitvoeringsfase. 

 

Een omgevingsvergunning van de gemeente Nieuwkoop t.b.v. het kappen van bomen is 

niet noodzakelijk omdat de te kappen bomen niet voorkomen in de lijst met 

beschermwaardige bomen van de gemeente Nieuwkoop. 

 

4.2 Uitvoering; kappen van bomen 

Om de veiligheid van de kade te kunnen blijven waarborgen nu en in de toekomst, 

moeten bomen binnen de werkgrens worden gekapt, omdat: 

1) Bomen in de zone staan, waar grond aangebracht gaat worden. Deze bomen 

staan in de weg en zouden bovendien niet overleven. Als er een laag grond op het 

worteldek wordt aangebracht, sterft de boom af.  

2) Bomen hoger dan 5 meter, die in de kernzone staan, een negatieve invloed 

hebben op de stabiliteit en de hoogte van de kade en dus op de veiligheid door:  

•  Kuilvorming bij omwaaien. Wanneer bomen omwaaien, laten ze een kuil achter. 

Daardoor neemt de stabiliteit van een kade af, omdat dan water door de kade 

kan stromen en tot erosie van de kade leiden. Als een boom op de kruin 

omwaait, dan wordt de hoogte onvoldoende, waardoor het water ook over de 

kade kan stromen.  

•  Verdroging. Het is aannemelijk dat tijdens een droogteperiode bomen door hun 

vochtonttrekking zorgen voor een extra verdroging van een kade. Dan kunnen 

scheuren ontstaan en is er extra inklinking van de kade. Dat zorgt voor 

vermindering van de stabiliteit en de hoogte. 

•  Kale plekken. Daarnaast kunnen onder de boomkruinen kale plekken in het gras 

ontstaan door gebrek aan zonlicht. Zulke plekken zijn gevoeliger voor erosie en 

geulvorming. 

•  Openbarsting door wortelgroei. De doorworteling kan negatieve effecten hebben 

op de stabiliteit van de kade doordat de grond openbarst. 

•  Gangvorming bij afgestorven wortels.  

3) Vegetatie op het talud van de kade: dichte vegetatie belemmert onderhoud en 

inspectie van de kade. 

 

4.3  Impact op de omgeving en beperking nadelige effecten 

De realisatie van de kadeverbetering brengt de veiligheid tegen overstromingen weer op 

orde, maar heeft ook invloed op de omgeving en het medegebruik. Bij de 

werkzaamheden worden deze overige belangen in het oog gehouden en waar mogelijk 

worden nadelige effecten van de uitvoering beperkt. 
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• Bij het ophogen of beschoeien wordt schade aan aanwezige beschermde flora en 

fauna voorkomen door te werken volgens ‘De gedragscode flora- en faunawet voor 

waterschappen’ en de daaruit voortvloeiende werkprotocollen van Rijnland. In die 

werkprotocollen staat hoe in de praktijk moet worden omgegaan met beschermde 

soorten. Aanvullend daarop worden toegesneden ecologische werkprotocollen gevolgd 

bij de uitvoering. Al deze maatregelen (zoals wegvangen van diersoorten en 

gefaseerd werken) zorgen ervoor dat er geen nadelige effecten zijn voor flora en 

fauna, waardoor er geen ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming nodig is. 

• Ophogingen verstoren aanwezige archeologische en/of cultuurhistorische waarden 

niet. Ook de andere werkzaamheden zullen de archeologische waarden ongemoeid 

laten, omdat de kans op aantreffen daarvan op die werklocaties zeer laag is gebleken 

(zie de onder 1.3.1 genoemde onderzoeken). 

• Na afronding van de grondaanvulling wordt een geschikt (gebiedseigen) 

zadenmengsel ingezaaid om ervoor te zorgen dat de kade weer goed begroeid raakt. 

• Bij de uitvoering van het werk wordt waar mogelijk overlast voor recreatie (denk aan: 

bereikbaarheid jachthavens, toegankelijkheid vaarwegen en voet- en fietsverkeer) 

voorkomen.  

• Er wordt met nutsbedrijven overlegd om de kabels en leidingen, die in het gebied 

liggen, te toetsen (toetsing aan het Voorschrift Toetsen op Veiligheid, VTV). Aan de 

beheerders wordt ook gevraagd om zelf te bepalen of de werkzaamheden voor de 

kadeverbetering voor hen een probleem vormen en zo nodig maatregelen te nemen. 

• Bestaande bebouwing blijft, tenzij illegaal aanwezig, gehandhaafd en de 

werkzaamheden mogen geen schade toebrengen aan bebouwing. Voorafgaand aan de 

werkzaamheden wordt de staat van gebouwen binnen de invloedzone van de te 

verbeteren kade opgenomen. 

• Voor het project wordt grond (klei) en ander materiaal naar het werk 

getransporteerd. Daarnaast is er binnen het werk groot grondverzet. Het materiaal 

wordt niet of zo min mogelijk over de kruin van de kade vervoerd in verband met de 

lage draagkracht van de ondergrond. De werkzaamheden zullen zo veel mogelijk via 

het water en de teen van de kade plaatsvinden.  

4.4 Consequenties voor derden en beperking nadelige effecten  

De uitvoering van de kadeverbetering zorgt in de openbare ruimte voor enige overlast 

(geluid, verkeershinder, beperkte bereikbaarheid etc.). Daarnaast kunnen particulieren 

hinder ondervinden van het feit dat Rijnland op eigendommen van particulieren 

werkzaamheden uitvoert.  Daarom zijn de werkzaamheden in een vroeg stadium 

afgestemd met de gemeente Nieuwkoop, de provincie Zuid-Holland en particulieren. 

Tevens is overleg gevoerd met de nutsbedrijven en andere belanghebbenden. De 

omwonenden zijn door middel van  informatieavonden (op 27 juni 2019) geïnformeerd. 

Daarnaast zullen er voorafgaand aan de werkzaamheden keukentafelgesprekken 

plaatsvinden door de aannemer in samenwerking met Rijnland. Tijdens deze gesprekken 

zullen afspraken gemaakt worden over de particulieren eigendommen en de (nieuwe) 

inrichting van de kade. Tijdens deze gesprekken kan de aannemer ook direct duidelijk 

toelichten hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd en wanneer dit plaats vindt.  

 

Beheersmaatregelen  

Door het treffen van beheersmaatregelen worden nadelige effecten van de 

werkzaamheden (zoals geluidsoverlast, verkeershinder, langere uitvoeringsduur en 

onveilige situaties) zoveel mogelijk voorkomen of beperkt. Daarom is de bouwlogistiek 

binnen dit project een belangrijk onderdeel van de uitvoering. Er zal overdag gewerkt 

worden, en niet in het weekeinde of tijdens feestdagen.  

 

Voorafgaand aan het werk wordt de situatie opgenomen van wegen en gebouwen, die 

binnen de invloedsfeer van de ophogingen staan (dit is binnen een nader te bepalen 

straal vanaf de kruin van de waterkering gerekend). Gedurende de uitvoering van het 
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werk is er - indien daar aanleiding toe bestaat - monitoring van waterspanningen, 

zettingen en/of trillingen.  

 

De exacte beheersmaatregelen worden samen met de aannemer en de bewoners 

vastgesteld. 

 

Maatwerk 

Naar aanleiding van met particulieren gevoerde gesprekken en inventarisaties door 

Rijnland is gebleken dat op diverse locaties in het projectgebied het toepassen van 

‘maatwerk’ nodig is om een kadeverbetering uit te kunnen voeren en tegelijkertijd 

rekening te houden met bestaande situaties en belangen. Deze bestaande situaties zijn 

ingepast in het kadeverbeteringsontwerp. Op de volgende locaties zijn 

maatwerkoplossingen voorzien: 

 

Kadevak/locatie Maatwerk 

093-042-00047 Demping kopsloot en verlengen inlaat 

147-042-00015 Oplossing betonmuur 

147-042-00016 Demping langssloot, verlengen inlaat en plaatsen duiker 

093-042-00044 Verwijderen of vullen/afdoppen inlaat 

093-042-00047 Inritten provinciaal perceel en aansluiting Schilkkade op N462 

093-042-00046 

093-042-00045 

093-042-00044 

093-042-00043 

147-042-00015 Onderwaterbestorting buitentalud op desbetreffende locaties 

093-042-00047 

147-042-00015 

147-042-00016 Verharding Schilkkade en Hoekse Aarkade 

Figuur 9: Maatwerk 

 

De meeste van de bovenstaande maatwerkoplossingen zijn noodzakelijk voor de 

kadeverbetering om de binnen- en/of buitenwaartse stabiliteit te kunnen waarborgen. De 

oplossingen voor de verharding en de inritten zijn om deze op de huidige of 

gelijkwaardige manier te herstellen en aan te laten sluiten op het nieuwe ontwerp van de 

kadeverbetering.  

 

Verwijderen objecten 

Ter plaatse van de te verbeteren kade bevinden zich objecten in de zonering van de 

kering. Een deel van deze objecten belemmert  de uitvoering van de 

kadeverbeteringswerkzaamheden. Eigenaren van deze objecten kunnen wettelijk 

verplicht worden deze objecten te verwijderen. Afhankelijk van het feit of het verwijderde 

object past binnen het beleid van Rijnland, kan een object na de kadeverbetering - met 

een watervergunning of op grond van een algemene maatregel - weer teruggeplaatst 

worden. Voor eventueel te verwijderen objecten worden eigenaren apart aangeschreven; 

er geldt daarvoor een apart besluitvormingstraject (handhaving) met afzonderlijke 

rechtsmiddelen. Dit projectplan vermeldt weliswaar dat een van de consequenties van de 

kadeverbetering is dat objecten mogelijk verwijderd dienen te worden, maar door middel 

van dit projectplan kunnen eigenaren niet verplicht worden objecten te (tijdelijk) 

verwijderen.  

 

Schadevergoeding en nadeelcompensatie 

In verband met de schadelijke effecten van de kadeverbetering staat het een ieder vrij 

om met een beroep op artikel 7.14 van de Waterwet en de Verordening 
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Nadeelcompensatie Rijnland bij het dagelijks bestuur van Rijnland een 

gemotiveerd/onderbouwd verzoek in te dienen vanwege geleden schade. Het gaat 

daarbij om schade die redelijkerwijs niet of niet geheel voor rekening van de benadeelde 

zou moeten komen. 

 

In plaats van het beperken van schade door middel van een eventueel toe te kennen 

schadevergoeding kan ook een minnelijke (privaatrechtelijke) regeling worden getroffen 

voordat het schadeveroorzakende besluit is genomen/gerealiseerd. Aan de hand van de 

richtlijnen voor de vergoeding van schade bij kadewerken kan Rijnland maatregelen 

treffen waardoor nadeel wordt voorkomen of beperkt. 

 
4.5 Besluitvormingsprocedure 

 

Bij de totstandkoming van het projectplan is de inspraakprocedure uit afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Het verloop van deze inspraakprocedure ziet er als 

volgt uit: 

- Het  ontwerp-projectplan is vastgesteld namens dijkgraaf en hoogheemraden. 

- Publicatie van het  ontwerp-projectplan heeft op 20 okt 2020 plaatsgevonden in het 

(digitale) Waterschapsblad (2020, nr. 11374). 

- Tijdens de terinzagelegging van het ontwerp- projectplan is door één 

belanghebbenden een zienswijze ingediend. In het volgende hoofdstuk(5) wordt 

ingegaan op de ingediende zienswijze en wordt aangegeven in hoeverre de ingediende 

zienswijze aanleiding is geweest het ontwerp-projectplan aan te passen. 

- Vervolgens is dit definitieve projectplan vastgesteld door dijkgraaf en hoogheemraden. 

- Publicatie en bekendmaking van het definitieve projectplan vindt plaats in het 

(digitale) Waterschapsblad. Na deze publicatie en bekendmaking treedt het 

projectplan in werking. 

- Na bekendmaking staat beroep open bij de rechtbank Den Haag (in beginsel 

uitsluitend voor degenen die zienswijzen hebben ingediend). Op een beroepsprocedure 

is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat indien beroep wordt 

ingesteld, het beroepschrift beroepsgronden dient te bevatten. Indien dit niet het 

geval is, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Eveneens betekent toepassing 

van de Crisis- en herstelwet dat na afloop van de beroepstermijn de beroepsgronden 

niet kunnen worden aangevuld. 

- Na een uitspraak van de rechtbank staat hoger beroep open bij de Raad van State. 
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5. Reactie zienswijze 

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerp- projectplan is door één belanghebbende 

(hierna: inspreker) een zienswijze ingediend. De verschillende onderdelen van de 

zienswijzen en de reactie van Rijnland daarop zijn hieronder per belanghebbende  

weergegeven. 

 

 

Zienswijze  

Deze zienswijze is op d.d. 29 november 2020 per mail ontvangen (ons kenmerk 

20.096134). 

 

1) Inspreker geeft aan dat de omgang met de beschoeiing niet lijkt te kloppen in het 

projectplan en van bewoners wordt verwacht om zelf beschoeiingen te vervangen. 

Rijnland vervangt de beschoeiingen daar waar dit nodig is voor de waterveiligheid. 

Aangelanden zijn normaal gesproken zelf verantwoordelijk voor de instandhouding 

van hun oevers en aanwezige beschoeiingen. Wanneer een beschoeiing echter 

bijdraagt aan de kerende functie van een kade, is dat niet het geval. Er wordt niet 

van de aangeland of bewoner verwacht dat deze de beschoeiing gaan vervangen 

t.b.v. de kadeverbetering. Daar waar het niet nodig is t.b.v. de waterveiligheid zal 

een eventueel aanwezige beschoeiing in zijn huidige staat blijven staan.  

 

2) Inspreker geeft aan zich zorgen te maken om de inpassing van de 

huisaansluitingen in het nieuwe kade ontwerp en de afspraken die gemaakt zijn 

met de nutsbedrijven. 

De afspraken waar hier over gesproken wordt, gaan om de kabels en leiding die 

zich voor de huisaansluitingen bevinden, dus de kabels en leidingen waar de 

leverancier de eigenaar van is. De aftakking richting de woningen van 

particulieren (huisaansluitingen) vallen niet onder hun verantwoording. Het 

integreren van deze huisaansluitingen en ook de walkasten in het nieuwe 

dijkontwerp zal gebeuren door de aannemer. Dit zal soms het ophalen van 

bestaande aansluitingen betekenen, maar kan ook vervanging van meterkasten 

inhouden als deze in te slechte staat zijn om te verplaatsen, maar dit wel nodig 

blijkt.  

 

3) Inspreker geeft aan dat er ondanks wat in het projectplan gesuggereerd wordt 

geen contact is geweest tussen de inspreker en Rijnland.  

Er zijn specifieke gesprekken geweest met bewoners van knelpuntlocaties. 

Daarnaast is er voor alle betrokkenen een informatieavond geweest op 27 juni 

2019. Op diverse momenten is ook met individuele bewoners gesproken. Op 

individueel niveau om onderzoeken aan te kondigen of om nadere info te geven. 

 

4) Inspreker maakt zich zorgen over de wijze van omgang met zijn woonboot en het 

eventueel moeten verplaatsen hiervan. 

In de basis blijven alle arken liggen en wordt de dijkversterking uitgevoerd vanaf 

de walzijde. Mocht het bij nader inzien nodig zijn om arken te verplaatsen, dan 

gebeurt dat in overleg met de eigenaar/bewoner. De voorzieningen/kosten zijn 
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daarbij voor onze rekening. Op het werk wordt een CAR verzekering afgesloten 

(Construction Allrisk) Dit is de gebruikelijke verzekering op civiele werken, waarin 

de eventuele schadelijke gevolgen van het werk verzekerd zijn. Voor het overige 

is de aannemer verplicht verzekerd met een WA verzekering met voldoende 

dekking. Hiermee is het werk afdoende verzekerd. 

 

 

5) Inspreker vraagt verduidelijking omtrent de steenbestorting op het buitentalud in 

relatie tot zijn woonboot. 

Onder de woonarken wordt geen steenbestorting toegepast. Zoals op de 

ontwerptekening is weergegeven, wordt over een lang stuk langs de Schilkkade 

en een aantal locaties tussen woonarken in en aan de Hoekse Aarkade 

steenbestorting aangebracht. Hiervoor wordt de bestaande bodem ingedrukt of 

weggebaggerd en hierna aangevuld met doek en steenbestorting. Er blijft ook 

altijd minimaal 0,5m diepgang aanwezig voor bootjes.  

 

Rijnland ziet naar aanleiding van de ingediende zienswijze geen reden het projectplan 

aan te passen. 
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Bijlage 1. Voorlopig ontwerp 

 

 


