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1 Samenvatting 

 

De aanleiding om dit projectplan op te stellen is de reconstructie van de Willem van der 

Veldenweg door de gemeente Kaag en Braassem in combinatie met de kadeverbetering 

door het hoogheemraadschap van Rijnland van de oostelijke waterkering van de Grote en 

Kleine Heilige Geestpolder waar deze weg op ligt. De waterkering voldoet niet aan de 

huidige veiligheidsnormen. Daarom wordt deze waterkering versterkt. Bij het aanleggen 

of wijzigen van een waterstaatswerk is de beheerder verplicht een projectplan op te 

stellen (zie art. 5.4 Waterwet). 

 

De Grote en Kleine Heilige Geestpolder ligt in de provincie Zuid-Holland op het 

grondgebied van de gemeente Kaag en Braassem, ten westen van Leimuiden en ten 

noorden van Rijnsaterwoude. De Willem van der Veldenweg vormt de oostelijke 

waterkering van deze polder. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de kruising met de 

Vriezenweg tot aan de Drecht. Het traject is ongeveer 1,2 km lang. 

 

De werkzaamheden die moeten worden verricht om de dijk aan de huidige 

veiligheidsnormen te laten voldoen bestaan uit het deels vervangen van de beschoeiing 

door stalen damwanden, het aanbrengen van kleikisten en het ophogen van de 

waterkering. 

 

In de uitvoering wordt er rekening gehouden met overlast voor de aanwonenden en 

bedrijven binnen het projectgebied. Deze blijven continue bereikbaar. Bij aanvoer over 

openbare wegen zullen omleidingsroutes ingesteld worden om de overlast te beperken. 

 

Bij de totstandkoming van het projectplan wordt de inspraakprocedure uit afdeling 3.4 

van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Het verloop van deze inspraakprocedure 

ziet er als volgt uit: 

• Het ontwerp-projectplan wordt vastgesteld namens dijkgraaf en hoogheemraden. 

• Publicatie van het ontwerp-projectplan in het (digitale) Waterschapsblad. 

• Het ontwerp- projectplan ligt vanaf de dag van publicatie gedurende 6 weken ter 

inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode een zienswijze over het 

ontwerp-projectplan indienen. 

• Namens het college wordt vervolgens het definitieve projectplan vastgesteld. 

Daarbij wordt ingegaan op de ingediende zienswijzen en wordt aangegeven in 

hoeverre de ingediende zienswijzen aanleiding zijn geweest tot aanpassing van 

het ontwerp-projectplan. 

• Publicatie en bekendmaking van het definitieve projectplan in het (digitale) 

Waterschapsblad. Na deze publicatie en bekendmaking treedt het projectplan in 

werking. 

• Mogelijkheid tot beroep bij de rechtbank Den Haag (uitsluitend voor degenen die 

zienswijzen hebben ingediend). Op een beroepsprocedure is de Crisis- en 

herstelwet van toepassing. Dit betekent dat indien beroep wordt ingesteld, het 

beroepschrift beroepsgronden dient te bevatten. Indien dit niet het geval is, wordt 

het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Eveneens betekent toepassing van de 
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Crisis- en herstelwet dat na afloop van de beroepstermijn de beroepsgronden niet 

kunnen worden aangevuld. 

• Mogelijkheid hoger beroep bij de Raad van State. 
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1. Inleiding 

Het hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) heeft de taak regionale kaden 

voldoende veilig te houden: voldoende stevig, voldoende hoog en voldoende breed. 

Daarvoor heeft Rijnland, op basis van de provinciale Omgevingsverordening (Zuid-

Holland) of de Waterverordening Rijnland (Noord-Holland) het programma Regionale 

keringen opgezet. Met dit programma zijn in 2020 alle regionale keringen binnen het 

gebied van Rijnland getoetst en worden ze zo nodig verbeterd. Dit projectplan beschrijft 

hoe en waarom de kade van de Grote en Kleine Heilige Geestpolder, Willem van der 

Veldenweg in de gemeente Kaag en Braassem wordt verbeterd. 

 

 

1.1 Projectomschrijving  

1.1.1 Aanleiding, kader en doel 

De kaden van Willem vd Veldenweg voldoen niet aan de normering die de provincie heeft 

opgesteld. Dit blijkt uit de verplichte veiligheidstoetsingen die in 2011 zijn uitgevoerd. 

Het doel van de kadeverbetering is om de functie van de kade, namelijk het keren van 

water, weer op het vereiste niveau te brengen. Deze doelstelling is opgenomen in artikel 

2.1 van de Waterwet. De formulering van deze doelstelling en het feit dat een 

projectplan op basis van artikel 5.4 van de Waterwet een beschrijving dient te bevatten 

van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van de 

nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk, maakt dat in dit projectplan verder 

wordt gekeken dan alleen het waterkeringsbelang. 

 

De aanleiding om dit projectplan op te stellen is de reconstructie van de Willem van der 

Veldenweg door de gemeente Kaag en Braassem in combinatie met de kadeverbetering 

door het hoogheemraadschap van Rijnland van de oostelijke waterkering van de Grote en 

Kleine Heilige Geestpolder waar deze weg op ligt. Deze waterkering voldoet niet aan de 

huidige veiligheidsnormen en wordt daarom versterkt. Bij het aanleggen of wijzigen van 

een waterstaatswerk is de beheerder verplicht een projectplan op te stellen (zie art. 5.4 

Waterwet). 

 

Deze doelstelling is opgenomen in artikel 2.1 van de Waterwet. De formulering van deze 

doelstelling en het feit dat een projectplan op basis van artikel 5.4 van de Waterwet een 

beschrijving dient te bevatten van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan 

maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk, maakt dat 

in dit projectplan verder wordt gekeken dan alleen het waterkeringsbelang. Dat betekent 

dat het woon, werk en recreatie functie van de kering ook meegenomen wordt in het 

projectplan. 
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1.1.2 Projectgebied 

De Grote en Kleine Heilige Geestpolder ligt in de provincie Zuid-Holland op het 

grondgebied van de gemeente Kaag en Braassem, ten westen van Leimuiden 

en ten noorden van Rijnsaterwoude. De Willem van der Veldenweg vormt de 

oostelijke waterkering van deze polder. De werkzaamheden vinden plaats 

vanaf de kruising met de Vriezenweg tot aan de Drecht. Het traject is 

ongeveer 1,2 km lang. 

 

De geografische ligging van de polder is weergegeven in 

 

Figuur 1-1 en het projectgebied waar dit projectplan specifiek een beschrijving 

van in 1-2. De regionale waterkering wordt gebruikt door bedrijven, 

particuliere woningen, een ontsluitingsweg, die de dorpskern van 

Rijnsaterwoude verbindt met Leimuiden.  
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Figuur 1-1 Ligging Grote en Kleine Heiligegeestpolder in de gemeente Kaag en 

Braassem. Rode lijn is de Legger Waterkeringen waar dit projectplan 

betrekking op heeft. 
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Figuur 1-2 Projectgebied van dit projectplan in de gemeente Kaag en Braassem.  
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De kaden liggen op percelen die in eigendom zijn en/of in beheer van de gemeente Kaag 

en Braassem of in eigendom zijn van particulieren. Er is geen noodzaak tot 

grondverwerving. De kadeverbetering heeft niet tot doel een verandering aan te brengen 

in het huidige, in overeenstemming met de Keur van Rijnland zijnde gebruik van de 

kade.  

1.2 Waarom een projectplan? 

De Waterwet schrijft in artikel 5.4 voor dat bij de aanleg of wijziging van een water-

staatswerk (in dit geval de kade) door of vanwege de beheerder (Rijnland) een 

projectplan vastgesteld dient te worden. 

In dit project zal een wijziging van een waterstaatswerk doorgevoerd worden en wordt de 

kade in het noordelijk deel op de bestaande locatie van het waterstaatwerk verbetert. 

 

Het projectplan moet tenminste bevatten: 

1  Een beschrijving van het werk; 

2.  De wijze waarop het werk wordt uitgevoerd en 

3.  Een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan 

maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. 

Voorliggend projectplan bevat een beschrijving van de hiervoor genoemde 3 punten.  

 

1.3 Achtergronddocumentatie en onderbouwing 

kadeverbeteringsontwerp 

Voorafgaand aan de opstelling van dit projectplan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. 

Deze onderzoeken zijn uitgevoerd teneinde op een juiste wijze rekening te houden met 

alle relevante belangen.  

 

De volgende onderzoeken en/of achtergronddocumenten zijn uitgevoerd/geraadpleegd: 

 

Onderzoeken en Adviezen 

Documentnaam  Kenmerk Uitvoerende partij Status Datum 

Toetsrapport Groote 

en Kleine Heilige 

Geestpolder (OR-

4.02) 

I&M-1015876-MSc/ae Grontmij Nederland 

B.V. 

 3 maart 2010 

Ecologische quickscan 

reconstructie 

Herenweg – Willem 

van der Veldenweg te 

Rijnsaterwoude  

Projectcode: 20170849 Van der Helm 

milieubeheer 

Definitief 22-3-2018 
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Archeologisch 

bureauonderzoek 

rapportage, 

Herinrichting 

Herenweg en Willem 

van der Veldenweg, 

Gemeente Kaag en 

Braassem 

Hazenberg AMZ 

Publicatie 2017 - 5’ 

Hazenberg 

Archeologie 

Definitief 

concept 

5-10-2017 

Waterbodemonderzoe

k 

Herenweg te 

Rijnsaterwoude en 

Willem van der 

Veldenweg te 

Leimuiden 

MA190499.R1.0.V2.0 Geonius Definitief 30-9-2019 

Geotechnisch advies 

Reconstructie Willem 

van der 

Veldenweg te 

Rijnsaterwoude 

T&PBH1707-R001D0.1  RoyalhaskonigDHV Definitief 6-11-2020 

Bodem- en 

Verhardingsonderzoek 

reconstructie 

Herenweg te 

Rijnsaterwoude en 

Wilem van der 

Veldenweg te 

Leimuiden 

T&PBF3405-103-

101R001F0.3 

RoyalhaskonigDHV Definitief 27-9-2017 

Beoordeling 

grondlagen nabij 

kunststofdamwand 

Herenweg 

NC12180130-N14.047 RPS advies- en 

ingenieursbureau bv 

Definitief 28-3-2014 

Binnenwaartse 

stabiliteit Willem v/d 

Veldenweg - 

Herenweg 

NC 11180613 RPS advies- en 

ingenieursbureau bv 

Definitief 19-1-2012 

Veldonderzoek HGP 

Willem v/d Veldenweg 

- Herenweg 

NC 11180601 RPS advies- en 

ingenieursbureau bv 

Definitief 20-10-2011 

Vooronderzoek Kaag 

en Braasem 

nietgesprongen 

explosieve onderzoek 

10140 VO Van Den Herik Definitief 9-9-2009 
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Inmetingen en inventerisaties 

Documentnaam  Kenmerk Uitvoerende partij Status Datum 

Terreininmeting 

Herenweg en Willem 

van der Veldenweg 

20170734-T01-00C Van der Helm 

milieubeheer 

Definitief 6-6-2017 

Boorstaat o.b.v. 

grondidentificatie in 

het veld rijbaan en 

bermen 

68504 Wiertsema en 

Partners 

  11-7-2017 

Sonderingen 

reconstructie de 

Herenweg en Willem 

van der Veldenweg te 

Rijnsaterwoude 

rijbaan en bermen 

VN-68504-1 Wiertsema en 

Partners 

  4-7-2017 

Grondwatermonitoring  

reconstructie de 

Herenweg en Willem 

van der Veldenweg te 

Rijnsaterwoude 

VN-68504-1 Wiertsema en 

Partners 

Definitief 26-2-2018 

Overzichtstekening 

kadevakken, toetsing 

aan ingreepmaat 

2011, macrostabiliteit 

NC10180400.1 IV-Infra 

Oranjewoud 

Definitief 31-3-2011 

Geotechnisch 

onderzoek 

reconstructie Willem 

van der Veldenweg te 

Leimuiden 

waterbodem 

VN-76874-1 Wiertsema en 

Partners 

Definitief 1-10-2020 

Terreininmetting 

Herenweg en Willem 

van der Veldenweg 

200721 20037-02 V1.1 Boon Definitief 28-7-2020 

Memo visuele 

beoordeling duikers 

39755 Nebest Definitief 9-11-2020 

Kabels en leidingen 

oriëntatie onderzoek 

BF3405-101-VO-401 RoyalhaskonigDH

V 

- 23-3-2017 

Kabels en leidingen 

oriëntatie onderzoek 

BH1707-TE-DO-2301-

2304 

RoyalhaskonigDH

V 

- 17-12-2020 
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Bestaande situatie 

beschoeiing uit archief 

20170519_1201050  

20170519_120108 

20170519_120112 

20170519_120118 

20170519_120153 

20170519_120200 

20170519_120206 

20170519_120235 

20170519_120240 

20170519_120246 

20170519_120252 

20170519_120256 

Detail huidige 

damwandconstructie 

Koninklijke 

Nederlandsche 

Heidemaatschappij 

Definitief 18-2-1970 

 

1.3.1 Uitgevoerde onderzoeken 

De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: 

 

Flora en Fauna 

De verwachting is dat de kadeverbeteringswerkzaamheden geen negatief effect hebben 

op de ter plaatse aanwezige Flora en Fauna. Tijdens de uitvoering moet worden gewerkt 

volgens de gedragscode Flora- en Faunawet van de Unie van Waterschappen.  

 

Bodemkwaliteit en grondwaterstanden 

Voor de werkzaamheden zal de bestaande wegverharding deels worden verwijderd om de 

kruin op te kunnen hogen. Daarnaast worden stalen damwanden in de oevers 

aangebracht. Om te voorkomen dat de stalen damwanden de grondwaterstanden zullen 

beïnvloeden en uitdroging van de veenkade zal plaatsvinden, zal onder het gemiddeld 

boezemniveau een doorvoer in de damwandconstructie worden aangebracht met een 

irrigatieleiding. Er zijn geen beperkingen te verwachten voor de uitvoering op basis van 

de bodemkwaliteit omdat enkel grond aangebracht zal worden, niet verwijderd en er zal 

ook niet gegraven worden. 

 

Archeologie 

Het projectgebied is gelegen binnen een gebied waar archeologische waarden aanwezig 

kunnen zijn. De werkzaamheden (damwanden aanbrengen en grond ophogen tot 

maximaal 30 cm) vallen binnen de toegestane werkzaamheden bij dit gebied met 

archeologische waarde. Zie ook bestemmingsplan Kernen Leimuiden-Rijnsaterwoude 

artikel 21. 
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Kabels en leidingen 

De aannemer dient voorafgaand aan de uitvoering een KLIC-melding te doen. De uit te 

voeren werkzaamheden dienen te worden afgestemd met de desbetreffende kabel- en/of 

leidingbeheerders.  

  

1.3.2 Het ontwerp van de kadeverbetering 

De in dit projectplan gepresenteerde werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van 

nieuwe stalen damwanden en een aanvulling met erosiebestendige grond. Verder wordt 

de kruin opgehoogd en voorzien van een nieuwe asfaltverharding. Voor het werk wordt 

een RAW-bestek met tekeningen opgesteld. 

 

Het ontwerp is opgesteld aan de hand van de volgende documenten: 

o Definitief ontwerp Willem van der Veldenweg (BH1707-TE-DO-8201-8203, BH1707-

TE-DO-2111, BH1707-TE-DO-2201-2204, BH1707-TE-DO-3201 -3204, BH1707-TE-

DO-2301-2304, BH1707-TE-DO-2101-2104, BH1707-TE-AL-9005, BH1707-TE-AL-

9001), RoyalhaskoningDHV, 15-12-2020; 

o Handreiking beschoeiingen en damwanden in regionale keringen; 

o Handreiking Ontwerpen & Verbeteren Boezemkaden; 

o Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen; 

o Informatie uit bewonersavonden, informatieavonden, klankbordgroep en 

keukentafelgesprekken, gevoerd tussen juni 2017 en november 2020. 

 

De hierboven genoemde documenten zijn opvraagbaar bij de heer G. van Wijk van het 

hoogheemraadschap van Rijnland. 
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2. Beleidskader 

2.1 Beleid provincie 

Sinds december 2009 is de provinciale Waterverordening Rijnland van kracht. In deze 

verordening staat aan welke normen de regionale waterkeringen moeten voldoen. Aan 

elke regionale waterkering is door de provincie een kadeklasse (of IPO-veiligheidsklasse) 

toegekend. De indeling is gebaseerd op de economische schade die kan optreden bij het 

falen van de waterkering en de veiligheid van het achterliggende gebied. De indeling 

loopt van kadeklasse I tot en met kadeklasse V. Hierbij is klasse V toegekend aan polders 

met een hoge economische waarde. 

De kaden van de Grote en Kleine Heilige Geestpolder zijn ingedeeld in klasse III. Hierbij 

hoort een boezemwaterstand met een overschrijdingskans van 1/100 jaar en een 

schadefactor van 0,90. 

2.2 Beleid Rijnland 

Rijnland zorgt al eeuwenlang voor de (water)veiligheid in zijn gebied en is 

verantwoordelijk voor de zorg van de waterkeringen. Momenteel en in de toekomst 

krijgen factoren als klimaatontwikkeling, zeespiegelstijging en bodemdaling grote invloed 

op deze veiligheidstaak. Door bevolkingsgroei neemt de druk op de schaarse ruimte 

binnen Rijnland toe. Waterkeringen worden niet alleen meer gebruikt voor veiligheid, 

maar steeds vaker ook voor andere functies zoals wonen, werken en infrastructuur.  

 

Om veiligheid te bieden tegen overstromingen en ter bescherming van onder meer de 

daarbij behorende waterkeringen hanteert Rijnland een Keur met gebods- en 

verbodsbepalingen. Onder voorwaarden is het mogelijk om met een watervergunning 

vrijstelling van de verbodsbepalingen te geven. Het waterkeringenbeleid van Rijnland is 

vastgelegd in de Nota Waterkeringen uit 2010.  

Op grond van dit beleid is de hoofddoelstelling van het beheer van de waterkeringen: het 

op het vereiste niveau brengen en houden van de waterkerende functie van de regionale 

en primaire keringen, nu en in de toekomst en met oog voor andere belangen. Deze 

hoofddoelstelling kan uitgesplitst worden in de volgende subdoelstellingen: 

1. Veilige keringen; 

2. Toekomstvaste keringen; 

3. Met waar mogelijk medegebruik.  

 

Onder veilige keringen (1) verstaat Rijnland keringen die voldoen aan de voor die kering 

geldende normen en die inspecteerbaar en onderhoudbaar zijn. Bij toekomstvaste 

keringen (2) staan robuuste waterkeringen en adaptief beleid centraal. Robuust wil 

zeggen dat in het ontwerp rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen en 

onzekerheden, zodat er een kadeverbeteringsontwerp ontstaat dat tijdens de planperiode 

blijft functioneren zonder ingrijpende en kostbare aanpassingen en dat tevens 

uitbreidbaar is, indien dat economisch verantwoord is. Uitgangspunt is dat keringen niet 

vaker dan eens in de dertig jaar verbeterd hoeven te worden. Adaptief beleid vertaalt 

zich voor waterkeringen in het maken van ruimtelijke reserveringen.   

Naast het garanderen van veilige en toekomstvaste keringen wil Rijnland in zijn beleid 

ook ruimte geven voor medegebruik (3), zoals voor recreatie. Het ruimte geven voor 
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medegebruik is alleen mogelijk indien dit de vereiste waterkerende functie van de 

waterkering en de onderhoudsmogelijkheden nu en in de toekomst niet aantast. 

 

De ‘legger regionale keringen’ van Rijnland beschrijft de zonering van een waterkering. 

Deze zonering bestaat onder andere uit een kernzone en een beschermingszone (zie 

figuur 2). Eveneens bevat een kering een profiel van vrije ruimte (pvvr). 

 

 

 

Figuur 2: Zonering van de waterkering 

 

Ter bescherming van de waterkering zijn voor de verschillende zones en het profiel van 

vrije ruimte regels opgesteld in de Keur van Rijnland. Na afronding van de 

kadeverbetering zal de legger aangepast worden aan de nieuwe situatie.  

2.3 Beleid gemeente 

Kaag en Braassem 

Het projectgebied ligt deels in het bestemmingsplan Kernen Leimuiden-Rijnsaterwoude 

en deels in het bestemmingsplan Buitengebied Oost van de gemeente Kaag en 

Braassem. Deze vigerende bestemmingsplannen kennen langs de waterkering over de 

Willem van der Veldenweg de dubbelbestemmingen waterstaat en archeologische 

waarde. Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de waterkering geldt geen 

vergunningplicht. Voor het aanbrengen van de stalen damwandconstructies is een 

omgevingsvergunning nodig. De aanvraag hiervoor is ingediend. 
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3. Project beschrijving 

3.1 Normering kruinhoogte en stabiliteit 

De normen waaraan gedurende een periode van 30 jaar voldaan moet worden, bestaan 

uit eisen ten aanzien van kruinhoogte en stabiliteit. Uit de door Grontmij in 2010 

uitgevoerde toetsing (zie par. 1.3.1) blijkt waar wel en waar niet aan deze normen wordt 

voldaan. 

 

3.2     Scope kadeverbetering 

De normen waaraan gedurende een periode van 30 jaar voldaan moet worden, bestaan 

uit eisen ten aanzien van kruinhoogte en stabiliteit. Uit de toetsing uitgevoerd door 

Grontmij in 2010 is de kering binnen dit projectgebied afgekeurd op hoogte en stabiliteit 

buitentalud. 

 

De volgende toetssporen zijn buiten beschouwing gelaten, omdat deze in de 

toetsrapportage van Grontmij zijn goedgekeurd: 

- Piping / Heave (STPI) 

- Bekledingen (STBK) 

- Stabiliteit voorland (STVL) 

- Macrostabiliteit Binnentalud (STBI) 

- Microstabiliteit (STMI) 

 

Het huidige ontwerp wordt getoetst op: 

- Hoogte HT 

- Marcostabiliteit buitentalud STBU 

 

De kade in dit projectgebied is afgekeurd op hoogte. De Willem van der Veldenweg ligt 

op dit moment te laag om het water voor de Grote en Kleine Heilige Geestpolder te 

keren. Dit betekent dat bij hoogwater en storm water over de waterkering heen slaat in 

zulke hoeveelheden dat de waterkering faalt, maar niet bezwijkt. De Willem van der 

Veldenweg moet tussen de Drecht en de kruising met de Vriezenweg met 0,05 tot 0,5 m 

opgehoogd worden.  

 

Kruinhoogte 

Om water rond de polder te kunnen keren, moet de kruin van de kade een minimale 

hoogte (normhoogte) hebben. Deze wordt mede bepaald door de veiligheidsnorm en het 

waterpeil in de boezem. Het boezempeil is NAP -0,10 m in de winter (streefpeil).  

 

De kade wordt over het gehele tracé verbeterd waardoor ze weer voldoet aan de 

normering van Rijnland.  Het tracé wordt weergegeven in figuur 1.1. 
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Macrostabiliteit 

Onder macrostabiliteit verstaan we de stabiliteit ten aanzien van afschuiven van de 

buiten- of binnenzijde van de kade (de kant van de oever respectievelijk het talud van de 

kade aan de polderzijde). 

 

Buitenwaartse macrostabiliteit (oever) 

De buitenwaardse stabiliteit van de huidige waterkering op de Willem van der Veldenweg 

is deels afgekeurd (STBU). 

 

Binnenwaartse macrostabiliteit (talud van de kade) 

De binnenwaartse stabiliteit (STBI) is voldoende. Onvoldoende binnenwaartse stabiliteit 

betekent dat de sterkte van de kade onvoldoende is voor het keren van de waterstand en 

het opnemen van een verkeersbelasting op de kruin. 

 

Hoogte, overlopen overslag 

De hoogte is onvoldoende. De toets op overloop / overslag  (hoogtetoets, HT) betreft het 

toetsen van de verwachtte kruinhoogte op de peildatum (einde referentieperiode = over 

30 jaar) aan de minimaal vereiste kruinhoogte (normhoogte). De kans op bezwijken van 

de boezemkade is voldoende klein als de kade, aan het einde van de referentieperiode, 

over een breedte van 1.50 meter tenminste even hoog is als de normhoogte. 

 

In tabel 3.1 is een overzicht met de toetsresultaten per faalmechanisme gepresenteerd.  

 

Tabel 3.1: Overzicht toetsresultaten Willem van der Veldenweg.  

Kadevak HT STBI STBU 

Willem van der 

Veldenweg 

 

Voldoet niet Voldoet 

 

Voldoet niet 

Groen = voldoet  Rood = verbetering 

 

3.3 Aanpassing van waterstaatswerken 

Het waterstaatswerk dat in het projectgebied aangepast gaat worden is de kade. Om aan 

de vereiste veiligheidsnorm te voldoen, worden de volgende aanpassingen aan het 

waterstaatwerk uitgevoerd: 

o Het ophogen van de kade door verhogen van de weg en trottoir. 

o Het vervangen van een beschoeiing door een nieuwe stalen damwand. 

o De hoogte van de kruin van de dijk en of bovenkant damwand moet -0,10 m NAP 

zijn.  

 

Het ontwerp voor de kadeverbetering voldoet aan de veiligheidsnorm. De huidige 

inrichting van het gebied wordt zoveel mogelijk gehandhaafd. Hetzelfde geldt voor de 

inrichting van eventueel bestaande (recreatieve) voorzieningen, die zich langs de kade 

bevinden (zoals straatmeubilair). Aan deze functies verandert de kadeverbetering dus 

niets. 
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3.4 Algemene inrichtingsvisie 

Het ontwerp voor de kadeverbetering voldoet aan de veiligheidsnorm. Tevens is zoveel 

mogelijk tegemoet gekomen aan de wensen voortkomend uit andere dan de primaire 

(waterkerende) functie. De voorkeur gaat, conform de Nota Waterkeringen, uit naar een 

kadeverbetering uitgevoerd met grond.  

3.4.1 Ophogen kadekruin 

Het ontwerp  van de kadeverbetering houdt in dat de kruin van de kade wordt 

opgehoogd over een lengte van ca. 1.100 meter. Ophoging zal plaatsvinden door middel 

van reconstructie van de weg. De kade wordt opgehoogd tot een niveau van NAP 0,05 tot 

0,5 m (de aanleghoogte). Met de aanleghoogte wordt ervan uitgegaan dat de 

kruinhoogte van de kade, rekeninghoudend met zettingen, 10 à 15 jaar voldoet aan de 

minimale hoogte. In de tussenliggende periode wordt jaarlijks gecontroleerd (schouw). 
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4. Uitvoering, consequenties voor derden en beperking nadelige 

effecten 

4.1 Planning en fasering 

Vanwege de weinig draagkrachtige ondergrond kunnen op een aantal locaties de 

grondaanvullingen niet in één keer worden aangebracht. Afhankelijk van de benodigde 

grondaanvullingen en de bodemgesteldheid gebeurt dat in meerdere ophoogslagen. 

Tussen het aanbrengen van de verschillende lagen zijn telkens rusttijden nodig voor het 

behoud van de stabiliteit.  

 

De planning ziet als volgt uit: 

Maart 2021:    Ontwerp Projectplan Publiceren 

Mei 2021: Projectplan definitief vastgesteld 

Mei/juni 2021:   Start werkzaamheden aannemer 

December 2021:   Oplevering werkzaamheden 

 

De fasering en doorlooptijd van de planning kunnen tijdens de uitvoering nog 

veranderen. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de volgende factoren: 

 

• Werkelijk verloop van het zettingsgedrag van de ondergrond als gevolg van 

grondaanvullingen (wordt gemeten tijdens de uitvoering); 

• De voorgenomen werkwijze en interne capaciteit van de gecontracteerde aannemer; 

• Weersomstandigheden die de uitvoering bespoedigen of vertragen; 

• Restricties voortvloeiend uit vergunningen en ontheffingen; 

4.2 Vergunningen, ontheffingen 

Voor het aanbrengen van de stalen damwanden is een omgevingsvergunning benodigd. 

De aanvraag hiervoor is op vrijdag 8 januari 2021 ingediend. 

4.3 Uitvoering; kappen van bomen 

Om de veiligheid van de kade te kunnen blijven waarborgen nu en in de toekomst, 

moeten bomen binnen de werkgrens worden gekapt, omdat: 

1) Bomen in de zone staan, waar grond aangebracht gaat worden. Deze bomen staan 

in de weg en zouden bovendien niet overleven. Als er een laag grond op het 

worteldek wordt aangebracht, sterft de boom af. Vooralsnog zullen in het tracé geen 

bomen worden verwijderd. Mocht dit noodzakelijkerwijs wel zo zijn, dan zal een 

omgevingsvergunning worden aangevraagd.  

2) Bomen groter dan 5 meter, die in de kernzone staan, een negatieve invloed hebben 

op de stabiliteit en de hoogte van de kade en dus op de veiligheid door:  

•  Kuilvorming bij omwaaien. Wanneer bomen omwaaien, laten ze een kuil achter. 

Daardoor neemt de stabiliteit van een kade af, omdat dan water door de kade kan 

stromen en tot erosie van de kade leiden. Als een boom op de kruin omwaait, dan 

wordt de hoogte onvoldoende, waardoor het water ook over de kade kan stromen.  
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•  Verdroging. Het is aannemelijk dat tijdens een droogteperiode bomen door hun 

vochtonttrekking zorgen voor een extra verdroging van een kade. Dan kunnen 

scheuren ontstaan en is er extra inklinking van de kade. Dat zorgt voor 

vermindering van de stabiliteit en de hoogte. 

•  Kale plekken. Daarnaast kunnen onder de boomkruinen kale plekken in het gras 

ontstaan door gebrek aan zonlicht. Zulke plekken zijn gevoeliger voor erosie en 

geulvorming. 

•  Openbarsting door wortelgroei. De doorworteling kan negatieve effecten hebben 

op de stabiliteit van de kade doordat de grond openbarst. 

•  Gangvorming bij afgestorven wortels.  

 

3) Vegetatie op het talud van de kade: dichte vegetatie belemmert onderhoud en 

inspectie van de kade. 

 

4.4  Impact op de omgeving en beperking nadelige effecten 

De realisatie van de kadeverbetering brengt de veiligheid tegen overstromingen weer op 

orde, maar heeft ook invloed op de omgeving en het medegebruik. Bij de 

werkzaamheden worden deze overige belangen in het oog gehouden en waar mogelijk 

worden nadelige effecten van de uitvoering beperkt. 

• Bij het ophogen of beschoeien wordt schade aan aanwezige beschermde flora en 

fauna voorkomen door te werken volgens ‘De gedragscode flora- en faunawet voor 

waterschappen’ en de daaruit voortvloeiende werkprotocollen van Rijnland. In die 

werkprotocollen staat hoe in de praktijk moet worden omgegaan met beschermde 

soorten. Aanvullend daarop worden toegesneden ecologische werkprotocollen gevolgd 

bij de uitvoering. Al deze maatregelen (zoals wegvangen van diersoorten en 

gefaseerd werken) zorgen ervoor dat er geen nadelige effecten zijn voor flora en 

fauna, waardoor er geen ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming nodig is. 

• Ten aanzien van op de kade gelegen wegen geldt het volgende. De weg maakt 

onderdeel uit van de kade en wordt gereconstrueerd. 

 

De realisatie van de kadeverbetering brengt de veiligheid tegen overstromingen weer op 

orde, maar heeft ook invloed op de omgeving en het medegebruik. Bij de werkzaam-

heden worden deze overige belangen in het oog gehouden en waar mogelijk worden 

nadelige effecten van de uitvoering beperkt. Om de nadelige effecten ongedaan te maken 

of te beperken zijn de volgende stappen doorlopen met de direct betrokken eigenaren en 

omwonenden. 

 

Overleggen 

Overleg   datum 

Bewonersavond Reconstructie Willem van der Veldenweg 

Leimuiden / Herenweg Rijnsaterwoude 

6-6-2017 

Voortgangsoverleg  Iv-Infra b.v. 

en Rijnland 

Watergebiedsplan Rijnsaterwoudschepolder 13-7-2017 
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Overleggen 

Overleg   datum 

Bewonersavond Reconstructie Willem van der Veldenweg 

Leimuiden / Herenweg Rijnsaterwoude 

28-9-2017 

Informatie avond "De 

Ontmoeting" 

Reconstructie Willem van der Veldenweg 

Leimuiden / Herenweg Rijnsaterwoude 

12-12-2017 

Informatie avond "De 

Ontmoeting" 

Reconstructie Willem van der Veldenweg 

Leimuiden / Herenweg Rijnsaterwoude 

13-12-2018 

Klankbordgroepoverleg VO Reconstructie Willem van der Veldenweg 

Leimuiden 

2-4-2019 

Informatie avond "De 

Ontmoeting" 

Reconstructie Willem van der Veldenweg 

Leimuiden / Herenweg Rijnsaterwoude 

16-5-2019 

Klankbordgroepoverleg VO Reconstructie Willem van der Veldenweg 

Leimuiden 

9-12-2019 

Informatie avond "De 

Ontmoeting" 

Reconstructie Willem van der Veldenweg 

Leimuiden 

4-3-2020 

Klankbordgroepoverleg Reconstructie Willem van der Veldenweg 

Leimuiden 

16-6-2020 

Keukentafelgesprek huisnr 12 Reconstructie Willem van der Veldenweg 

Leimuiden 

11-8-2020 

Keukentafelgesprek huisnr 8 Reconstructie Willem van der Veldenweg 

Leimuiden 

24-9-2020 

Klankbordgroepoverleg Reconstructie Willem van der Veldenweg 

Leimuiden 

16-11-2020 

 

Verder wordt in het werk de overlast zo veel mogelijk beperkt door de volgende 

maatregelen: 

 

o De aanvoer van grond (klei) vindt over de weg plaats, waarbij alle noodzakelijke 

veiligheidsvoorzieningen en verkeersmaatregelen worden getroffen;  

o Tijdens de uitvoering wordt een omleidingsroute voor het (fiets)verkeer ingesteld; 

o Tijdens de uitvoering worden maatregelen getroffen zodat ontsluitingsverkeer en 

eventuele hulpdiensten vrije doorgang krijgen;  

o Er zal met name overdag worden gewerkt. In verband met het beperken van 

overlast voor de omgeving en het waarborgen van de kwaliteit van het werk is het 

op een nog nader te bepalen momenten toegestaan in de avond/nacht, het 

weekeinde en tijdens feestdagen werkzaamheden uit te voeren; 

o Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt de staat van gebouwen binnen de 

invloedzone van de te verbeteren kade opgenomen; 

 

 

4.5 Consequenties voor derden en beperking nadelige effecten  

De uitvoering van de kadeverbetering zorgt in de openbare ruimte voor overlast (geluid, 

verkeershinder, beperkte bereikbaarheid etc.). Daarom zijn de werkzaamheden in een 

vroeg stadium afgestemd met de gemeente Kaag en Braassem en direct betrokken 
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eigenaren. De omwonenden en overige belangstellenden zijn geïnformeerd. Tevens zijn 

alle direct betrokkenen bezocht en zijn er met de eigenaren afspraken gemaakt. 

 

Beheersmaatregelen  

Bij het selecteren van een geschikte uitvoerende partij zal speciale aandacht zijn voor het 

omgevingsmanagement. Door het treffen van beheersmaatregelen zal getracht worden 

nadelige effecten van de werkzaamheden (zoals geluidsoverlast, verkeershinder, langere 

uitvoeringsduur en onveilige situaties) zoveel mogelijk voorkomen of beperkt. Daarom is 

de bouwlogistiek binnen dit project een belangrijk onderdeel van de uitvoering.  

 

Maatwerk 

Naar aanleiding van met particulieren gevoerde gesprekken en inventarisaties door 

Rijnland is gebleken dat op diverse locaties in het projectgebied het toepassen van 

‘maatwerk’ nodig is om een kadeverbetering uit te kunnen voeren en tegelijkertijd 

rekening te houden met bestaande situaties en belangen. Deze bestaande situaties zijn 

ingepast in het kadeverbeteringsontwerp.  

 

 

Schadevergoeding en nadeelcompensatie 

In verband met de schadelijke effecten van de kadeverbetering staat het een ieder vrij 

om met een beroep op artikel 7.14 van de Waterwet en de Verordening 

Nadeelcompensatie Rijnland bij het dagelijks bestuur van Rijnland een 

gemotiveerd/onderbouwd verzoek in te dienen vanwege geleden schade. Het gaat 

daarbij om schade die redelijkerwijs niet of niet geheel voor rekening van de benadeelde 

zou moeten komen. 

 

In plaats van het beperken van schade door middel van een eventueel toe te kennen 

schadevergoeding kan ook een minnelijke (privaatrechtelijke) regeling worden getroffen 

voordat het schadeveroorzakende besluit is genomen/gerealiseerd. Aan de hand van de 

richtlijnen voor de vergoeding van schade bij kadewerken kan Rijnland maatregelen 

treffen waardoor nadeel wordt voorkomen of beperkt. 
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5 Besluitvormingsprocedure 

Bij de totstandkoming van het projectplan wordt de inspraakprocedure uit afdeling 3.4 

van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Het verloop van deze inspraakprocedure 

ziet er als volgt uit: 

 

• Dit ontwerp-projectplan wordt vastgesteld namens dijkgraaf en hoogheemraden; 

• Publicatie van dit ontwerp-projectplan in het (digitale) Waterschapsblad. 

• Het ontwerp- projectplan ligt vanaf de dag van publicatie gedurende 6 weken ter 

inzage. Belanghebbenden  kunnen in deze periode een zienswijze over het 

ontwerp-projectplan indienen; 

• Namens het college wordt vervolgens het definitieve projectplan vastgesteld. 

Daarbij wordt ingegaan op de ingediende zienswijzen en wordt aangegeven in 

hoeverre de ingediende zienswijzen aanleiding zijn geweest tot aanpassing van 

het ontwerp-projectplan; 

• Publicatie en bekendmaking van het definitieve projectplan in het (digitale) 

Waterschapsblad. Na deze publicatie en bekendmaking treedt het projectplan in 

werking; 

• Mogelijkheid tot beroep bij de rechtbank Den Haag (uitsluitend voor degenen die 

zienswijzen hebben ingediend). Op een beroepsprocedure is de Crisis- en 

herstelwet van toepassing. Dit betekent dat indien beroep wordt ingesteld, het 

beroepschrift beroepsgronden dient te bevatten. Indien dit niet het geval is, wordt 

het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Eveneens betekent toepassing van de 

Crisis- en herstelwet dat na afloop van de beroepstermijn de beroepsgronden niet 

kunnen worden aangevuld; 

• Mogelijkheid hoger beroep bij de Raad van State. 
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Bijlage 1.  Definitief ontwerp 

Zijn op te vragen door een e-mail te sturen naar dijkverbetering@rijnland.net o.v.v. 

21.015331 ontwerp-projectplan Willem vd Veldenweg) 

mailto:dijkverbetering@rijnland.net

