
1 

 

PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet 
 

Datum:   23 februari 2021 
Kenmerk:  n.v.t. 
Onderwerp: projectplan voor optimalisatie van de waterhuishoudkundige situatie bij 

stuw Geldersedijk (Dirksland) 
 
 
Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta besluit, gelet op artikel 

5.4 van de Waterwet, het onderhavige projectplan tot optimalisatie van de waterhuishoudkundige 
situatie bij stuw Geldersedijk (Dirksland) vast te stellen.  
 
Op grond van artikel 5.4 lid 1 Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk 
door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. 
Met de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk wordt gelijk gesteld de uitvoering van een 

werk tot beïnvloeding van een grondwaterlichaam.  
 
Artikel 5.4 lid 2 Waterwet zegt dat het plan ten minste een beschrijving dient te bevatten van het 
betrokken werk en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te 

treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van 
de uitvoering van het werk.  
 

Op dit besluit tot vaststelling van het projectplan is de Crisis- en Herstelwet van toepassing (artikel 
1.1 lid 1 onder a in samenhang met categorie 7.3 van bijlage I van de Crisis- en Herstelwet). Dit 
betekent onder meer dat bij het instellen van beroep tegen het projectplan meteen ook de 
gronden voor dat beroep moeten worden ingediend en dat het beroep versneld wordt behandeld. 
 
1. Projectbeschrijving 
 

Beschrijving betrokken werk 
Stuw Geldersedijk (08934ST) speelt een belangrijke rol in de waterbeheersing. De stuw wordt 
gebruikt voor het peilbeheer en voor de doorspoeling van de zuidkant van polder ‘Dirksland’ met 
zoet water. De zuidzijde van polder Dirksland (peilgebied G22.001) heeft overwegend de functie 
landbouw. In het gebied komt van nature veel brakke kwel voor wat een nadelig effect heeft op de 
functie landbouw. Met het doorspoelen van het watersysteem met zoet water wordt dit negatieve 

effect zoveel mogelijk beperkt.  

 
De huidige schotbalkstuw Geldersedijk (08934ST) en afsluiter (44888AF) zijn verouderd en aan 
vervanging toe. De stuw voldoet niet aan het huidige Algemeen Plan van Eisen (APvE) voor stuwen 
dat het waterschap hanteert. Deze gelegenheid wordt aangegrepen om de waterhuishoudkundige 
situatie bij stuw Geldersedijk te optimaliseren. Tussen de watergangen H13654 en W28936 blijft 
een open verbinding bestaan. 

 
De optimalisatie bestaat uit: 
 

- Het vervangen van de huidige stuw Geldersedijk door een nieuwe geautomatiseerde 
klepstuw met een doorstroombreedte van 1200 mm; 
 

- Het vervangen van de huidige afsluiter (44888AF) op duiker 07168DU door een nieuwe 

geautomatiseerde afsluiter (DN 500); 
 

- Het plaatsen van een besturingskast (1,60 m x 1,45 mx 0,45 m) t.b.v. de automatisering; 
 

- Het realiseren van diverse voorzieningen om de locatie goed bereikbaar en veilig te 
maken. 

 
Deze werkzaamheden vinden plaats op percelen in eigendom van waterschap Hollandse Delta. Het 

betreft de percelen DLD00G418 en DLD00G309 (zie Figuur 3). 
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Figuur 1: Huidige stuw Geldersedijk (08934ST) en afsluiter 44888AF 

 
Figuur 2: De locatie van stuw Geldersedijk is gelegen ten zuiden van Dirksland ter plaatse van de 

T-kruising Smalle Blokweg – Geldersedijk. 
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Figuur 3: Detail locatie met watergangen en kadastrale percelen 

 
Figuur 4: Locatie waar werkzaamheden plaats vinden gezien vanaf de Geldersedijk. 

 
Wijze van uitvoering 
Voor de wijze van uitvoering wordt verwezen naar de ontwerptekening in bijlage 1, behorende bij 
dit projectplan. 
 

2. Toetsing Waterwet 
De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet 
gericht op: 
a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in 
samenhang met 
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b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en 
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

 
2a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 

 
Het waterschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer conform de “Nota toetsingskaders en 
beleidsregels voor het watersysteem 2014” en het beleidskader “Peilbesluiten bij Hollandse Delta 
(2013)”. Peilbeheer betekent het beheren van de waterstanden en de zorg voor een goede aan- en 
afvoer van water. Door het vervangen van de huidige stuw Geldersedijk door een 
geautomatiseerde klepstuw wordt het peilbeheer bedrijfszekerder en adequater en is er minder 
kans op wateroverlast. 

 
De zuidzijde van polder Dirksland is circa 275 ha groot. Met het vernieuwen en automatiseren van 
stuw Geldersedijk wordt voldaan aan het beleid1 van het waterschap om peilgebieden in landelijk 
gebied groter dan 100 ha te voorzien van een geautomatiseerde stuw. 
 
2b. Chemische en ecologische waterkwaliteit  

 
Als waterbeheerder is waterschap Hollandse Delta verantwoordelijk voor een goede waterkwaliteit. 

Door de optimalisatie van het watersysteem ter plaatse van stuw Geldersedijk wordt de 
doorspoeling van de zuidzijde van polder Dirksland verbeterd. Door automatisering is de 
doorspoeling beter te regelen met een betere waterkwaliteit tot gevolg. 
 
2c. Gevolgen maatschappelijke functies watersysteem 

 
Voor de functie landbouw wordt de aanvoer van zoet water voor beregening verbeterd. 
 
Conclusie  
 
Uitvoering van de optimalisatie geeft een beter en betrouwbaarder peilbeheer en zorgt voor een 
betere aanvoer van zoet water voor de functie landbouw. De nieuwe stuw voldoet aan het huidige 

beleid voor stuwen van waterschap Hollandse Delta. Hiermee wordt bijgedragen aan de 
doelstellingen van artikel 2.1 lid 1 van de Waterwet. 
 
3. Uitvoerbaarheid 
 

3a. Planologische inpassing 

 
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is op 27 juni 2013 voor het gebied waar het 
project zal worden uitgevoerd het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Dirksland’ vastgesteld. De 
locatie waar het project is gepland heeft de enkelbestemming ‘Water’. Het project past binnen het 
geldende bestemmingsplan 
 
3b. Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten 

• Wet natuurbescherming; de werkzaamheden worden uitgevoerd met in achtneming van de 
geldende Gedragscode Natuurbeschermingswet van de Unie van waterschappen. 

• Omgevingsvergunning; een omgevingsvergunning is niet noodzakelijk. De nieuwe stuw wordt 
niet hoger dan 3 m boven het maaiveld en het totale oppervlak van de nieuwe stuw blijft onder 
de 15 m2. 

 
3c. Te treffen voorzieningen 

 
Er zijn bij de realisatie van het project geen nadelige gevolgen te verwachten. Er kunnen tijdens 

de werkzaamheden verkeerstechnische maatregelen getroffen worden indien dit nodig is voor de 
verkeersveiligheid op de Smalle Blokweg en de Geldersedijk. Beide wegen zijn in beheer bij het 
waterschap Hollandse Delta. 
   

 
3d. Overige uitvoeringsaspecten 
 

- Archeologie 

 
1 Algemeen Programma van Eisen Poldergemalen en stuwen, 1 januari 2019, Waterschap Hollandse Delta. 

https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2015/10/Gedragscode-Flora-en-Faunawet-waterschappen-2012.pdf?x27930
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De ‘Beleidskaart archeologie Goeree-Overflakkee’ uit 2010 heeft geen waarde aangegeven 

voor de locatie waar de werkzaamheden plaats gaan vinden. Er zijn voor de locatie geen 
archeologische verwachtingen. Een archeologisch onderzoek voor aanvang van de 

werkzaamheden is daarom niet benodigd. 
 

- Bodem (incl. PFAS) 
 

De geringe hoeveelheid grond die ontgraven wordt om de kunstwerken te plaatsen of te 
vervangen wordt op dezelfde locatie teruggeplaatst. Om deze reden wordt er geen 
bodemkwaliteitsonderzoek uitgevoerd. 

 
- Explosieven onderzoek 

 
Het gebied waar het project wordt uitgevoerd is niet verdacht op het voorkomen van niet 
gesprongen explosieven (NGE). Gezien de geringe hoeveelheid graafwerkzaamheden wordt 
geen explosievenonderzoek uitgevoerd.  

 
- Functionaliteit watersysteem 

 
Om de functionaliteit van het watersysteem tijdens de werkzaamheden te kunnen blijven 
garanderen wordt met de peilbeheerder van waterschap Hollandse Delta nader afgestemd. 

 
- Grondverwerving 

 
Het project wordt gerealiseerd op grond in eigendom van waterschap Hollandse Delta. 
Grondverwerving is daarom niet nodig. 
 

- Kabels en leidingen 
 

Bij de graafwerkzaamheden die nodig zijn om de stuw te plaatsen worden kabels en 

leidingen verwacht. In het talud van de Geldersedijk ligt onder andere de rioolpersleiding 
tussen Dirksland en Herkingen. Verder worden in de Geldersedijk ook andere kabels en 
leidingen verwacht. 

 
Voor aanvang van de graafwerkzaamheden wordt een KLIC melding aangevraagd, om het 

risico op het aantreffen van kabels en leidingen tijdens de werkzaamheden zo klein 

mogelijk te maken. 
 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden proefsleuven gegraven om 
beschadiging van kabels en leidingen te voorkomen. 

 
- Waterkeringen 

 

Op de locatie van het project bevinden zich geen waterkeringen. 
 
3e. Planning 
 
De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2021 afgerond. 
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4. Procedure 

 
Het onderhavige projectplan heeft een geringe impact op de omgeving. Conform het 

Mandaatbesluit Waterschap Hollandse Delta 2020 en het bijbehorende Mandaatregister 2021 is 
een afdelingshoofd bevoegd om een dergelijk projectplan in naam van het college van dijkgraaf en 
heemraden van waterschap Hollandse Delta vast te stellen. 
 
Op 23 februari 2021 is het projectplan door het hoofd van de afdeling Regie en Assetmanagement 
vastgesteld. Nadat het projectplan elektronisch bekend is gemaakt in het Waterschapsblad en voor 
een periode van 6 weken ter inzage heeft gelegen, zal de afdeling beheer en operatie van het 

waterschap de werkzaamheden door een aannemer laten uitvoeren. 
 
Na uitvoering van de werkzaamheden worden de afmetingen en de locatie van de nieuwe 
kunstwerken ingemeten en opgenomen in het beheerregister van het waterschap. Bij de eerst 
volgende herziening van de legger worden deze nieuwe gegevens daarin opgenomen. 
 

5. Bezwaarschrift indienen 
 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks 
bij het projectplan is betrokken, vanaf de dag na het verschijnen van deze elektronische 
bekendmaking gedurende een periode van zes weken bezwaar maken tegen het projectplan. 
 
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van 

waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC te Ridderkerk en moet ten minste bevatten: 
- naam en adres van de indiener; 
- de dagtekening; 
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 
- de gronden van bezwaar. 
 
Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Daarom kan in het geval van een 

spoedeisende situatie de indiener van een bezwaarschrift de rechtbank om een voorlopige 
voorziening vragen. Dit verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL 
Rotterdam. 
 

Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de 

hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector 
Bestuursrecht, onder telefoonnummer 088 36 11 932.  

 
U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen via  
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht. Daarvoor moet 
u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de 
precieze voorwaarden.  
 
Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige 

voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse 
Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.  
 
 
5. Ondertekening 
 

Namens dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, 

Hoofd afdeling Regie en Assetmanagement    
 
 
 
 

dhr. H. Kooijman 

 
 

Bijlagen: 
1. Ontwerptekening optimalisatie waterhuishoudkundige situatie stuw Geldersedijk Dirksland 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht.

