
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 april 2021 

ONTWERP PROJECTPLAN WATERWET 

Verbetering regionale kering Weimeren 

  

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

COLOFON  
 

ONTWERP PROJECTPLAN WATERWET 
 

VERBETERING REGIONALE KERINGEN WEIMEREN 
 
 
 

OPDRACHTGEVER 
Waterschap Brabantse Delta 
Bouvignelaan 5 
4836 AA Breda 
T: 076 564 1000 

 
OPDRACHTNEMER 
RPS & Stroming B.V. 

 

OPGESTELD DOOR 
Arnold van Kreveld & Jos de Bijl (Stroming B.V.) 

 
 

STATUS: DEFINITIEF 
 

DATUM 
22 april 2021 

 

  



3 
 

Inhoudsopgave 
COLOFON ................................................................................................................................................. 2 

DEEL 1: AANLEG EN WIJZIGING WATERSTAATSWERKEN ........................................................................ 5 

1. LIGGING EN BEGRENZING REGIONALE KERINGEN WEIMEREN ........................................................... 5 

1.1 Regionale Kering Weimeren .......................................................................................................... 5 

1.2 Natuurinrichting Weimeren .......................................................................................................... 7 

2. WAAROM DEZE INGREEP? ................................................................................................................ 10 

2.1 Verbeteropgave Kering ............................................................................................................... 10 

2.2 Omleiding aanvoersloot landbouw ............................................................................................. 10 

2.3 Integrale projectaanpak .............................................................................................................. 10 

3. PROGRAMMA VAN EISEN .................................................................................................................. 11 

3.1 Veiligheidseisen voor de kering ................................................................................................... 11 

3.2 Randvoorwaarden: natuur .................................................................................................... 11 

3.3 Randvoorwaarden cultuurhistorie, aardkundige waarden & archeologie ................................. 11 

3.4 Gebruiksfuncties .......................................................................................................................... 12 

3.5 Waterloop ten zuiden van de kering ........................................................................................... 12 

4. HET ONTWERP – WAT GAAT ER VERANDEREN? ............................................................................... 13 

4.1 Afweging alternatieven ............................................................................................................... 13 

4.2 Beschrijving ontwerp ................................................................................................................... 15 

4.3 Wijziging waterstaatkundige elementen .................................................................................... 20 

5. WERKWIJZE........................................................................................................................................ 25 

5.1 Technische uitvoering ................................................................................................................. 25 

5.2 Inpassing in de omgeving ............................................................................................................ 25 

5.3 Planning ....................................................................................................................................... 26 

5.4 Voorwaarden ............................................................................................................................... 26 

5.5. Effecten en mitigerende maatregelen ....................................................................................... 27 

5.5.1 Effecten van de ingreep........................................................................................................ 27 

5.5.2 Effecten van de uitvoering ................................................................................................... 28 

6. LEGGER, BEHEER EN ONDERHOUD ................................................................................................... 30 

6.1 Legger .......................................................................................................................................... 30 

6.2 Eigendom, Beheer en onderhoud ............................................................................................... 30 

7. SAMENWERKING ............................................................................................................................... 31 

8. RECHTSBESCHERMING ...................................................................................................................... 31 

DEEL 2: VERANTWOORDING ................................................................................................................. 33 

1 WETTEN, REGELS EN BELEID............................................................................................................... 33 

1.1 m.e.r.procedure (Europees) ........................................................................................................ 33 



4 
 

1.2 Kaderrichtlijn Water (Europees) .................................................................................................. 33 

1.3 Waterwet (Rijk) ........................................................................................................................... 33 

1.4  Wet natuurbescherming (Rijk) ................................................................................................... 34 

1.5 Besluit Bodemkwaliteit – PFAS (Rijk)........................................................................................... 34 

1.6 Natuurbeheerplan (Provincie Noord Brabant) ............................................................................ 35 

1.7 Ontgrondingenwet (Provincie Noord Brabant) ........................................................................... 35 

1.8 Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (Provincie Noord Brabant) .................................. 35 

1.9 Waterbeheerplan 2016 – 2021 (Waterschap Brabantse Delta) .................................................. 35 

1.10 Toetsing Keur 2015 en Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater ....... 35 

1.11 Omgevingsvisie 2040 (Gemeente Breda) .................................................................................. 37 

1.12 Bestemmingsplan (Gemeente Breda) ....................................................................................... 37 

1.13 Explosieven (gemeente Breda).................................................................................................. 37 

2 FINANCIËLE HAALBAARHEID .............................................................................................................. 37 

3 VERGUNBAARHEID ............................................................................................................................. 37 

4 BESCHIKBARE GRONDEN .................................................................................................................... 37 

LIJST MET BIJLAGEN ............................................................................................................................... 38 

Bijlage 1 Toekomstbeeld Weimeren ................................................................................................. 38 

Bijlage 2 Inrichtingsplan Weimeren fase 1 ........................................................................................ 38 

Bijlage 3 Nota Voorkeursvariant inclusief tekeningen, berekeningen en raming ............................. 38 

 

 

 

  



5 
 

DEEL 1: AANLEG EN WIJZIGING WATERSTAATSWERKEN 
 

1. LIGGING EN BEGRENZING REGIONALE KERINGEN WEIMEREN 
 
Het plangebied bevindt zich op het traject van de regionale kering (1.1) en binnen het NNB gebied 
Weimeren. 
 

1.1 Regionale Kering Weimeren 
Het voorliggende projectplan betreft de verbetering van de afgekeurde regionale waterkeringen 
langs het dijkversterkingstraject Weimeren. De keringen vallen onder het beheer van Waterschap 
Brabantse Delta (WBD).  
 
Het traject is in 1.1a weergegeven en omvat de dijkvakken: 

• B098c, sectie XI west 

• B098d west, sectie XI west 

• B098d oost, sectie XI oost  
 

Figuur 1.1a: dijkversterkingstraject Weimeren 

 

De dijkvakken liggen langs rivier De Mark. Deze rivier vervult een belangrijke functie in de 
waterhuishouding van het gebied en heeft ook een scheepvaartfunctie. De regionale keringen 
beschermen het achterliggende poldergebied tegen hoogwater vanuit De Mark. Het buitendijkse 
gebied Weimeren is ingericht als waterberging. Dit buitendijkse gebied is een overloopgebied voor 
De Mark en deze functie dient te worden behouden.  
De meekoppelkans natuurontwikkeling Noord Rand Midden (NRM) waarvan Weimeren onderdeel is, 
betreft het buitendijkse gebied tussen de dijk en De Mark.  
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Figuur 1.1b: Dijkvak B098 oost 

 
Dijkvakken 
Dijkvak B098c is een vrij korte strekking van 150 m tussen het gemaal Halle en de weg De Hillen. Op 
de dijk ligt de Halseweg en de dijk is vrij smal met een teensloot aan de binnen- en buitenzijde en een 
kenmerkende bomenrij op de buitenkruin. De gemeente Breda wil de bomenrij vanuit ecologisch- en 
landschappelijk oogpunt graag behouden, hetgeen om een maatwerkoplossing vraagt ook vanwege 
de kruising met De Hillen. 
 

Aansluitend op dijkvak B098c ligt dijkvak B098d west. De eerste honderden meters van de kering 
liggen parallel aan de Halseweg. Langs de Halseweg staat een bomenrij, maar deze ligt buiten de 
kering. De kering buigt van de Halseweg af in oostelijke richting. Hier is de kering een groene kering 
met aan de binnen- en buitenzijde een teensloot. Dijkvak B098d west heeft een kruising met de 
Polderweg. De groene kering loopt door in dijkvak B098d oost.  
 
Dijkvak B098d oost heeft een gelijke geometrie, alleen ontbreekt de buitendijkse teensloot hier op 
sommige strekkingen. Het is een groene kering die ook de Polderweg en de Nieuwveerweg bij Café 
Elsakker (zie figuur 1.1c) kruist. Hier staan enkele grote bomen langs de weg die, daar waar mogelijk,  
behouden dienen te blijven. Daar waar de te verbeteren waterkering de Nieuwveerweg kruist 
moeten een aantal bomen verwijderd worden ten behoeve van de hoogwaterveiligheid. De laatste 
100 m van dit dijkvak sluit aan op de sloot langs de Markweg, de parallelweg langs de A16 Breda – 
Rotterdam. Deze aansluiting rondom Café Elsakker vraagt ook een maatwerkinpassing. 
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Figuur 1.1c: aansluitingen west- en oostzijde dijktraject 

 
De dijkversterking wordt aangepakt in afstemming met fase 1 van Natuurontwikkeling Weimeren. Dit 

gebeurt als onderdeel van het project Noordrand Midden. 
 

1.2 Natuurinrichting Weimeren 
Het plangebied van de kering is onderdeel van de verbeteringsopgaaf van de afgekeurde regionale 
keringen. 
 
De scope van het project Natuurrealisatie NRM omvat: 

• hydrologisch en ecologisch herstel van ca. 716 ha natte natuurparel 

• verbetering 3,6 km dijk aan de zuidkant van het deelgebied Weimeren 

• Realisatie natuurnetwerk Brabant (NNB) 
Natuurrealisatie NRM wordt uitgevoerd door Provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en het 
Waterschap Brabantse Delta.  
 
Weimeren is ongeveer 220 ha groot en onderdeel van NRM. Het deelgebied -inclusief de 
waterkering- is begrensd als natuur (NNB) en heeft de aanduiding natte natuurparel. De waterkering 
ligt langs de zuidkant van het gebied. De hele polder Weimeren ligt daarmee buitendijks aan de rivier 
de Mark.  
 
In Weimeren is het doel om één grote, robuuste natuureenheid te realiseren. Eén polder, die al 

wordt ingezet voor het bergen van water, met een waterbeheer en inrichting gericht op bijzondere 

natuur. De samenwerkingspartners zien kansen om in Weimeren meerdere natuurdoelen te 

realiseren en hebben  de volgende natuurambitietypen benoemd: 

• N04.02 Zoete plas 

• N05.01 Moeras 

• N12.06 Ruigteveld 

• N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 

• N14.02 Laagveenbos   

 
In 2019 is er een toekomstbeeld gemaakt voor natuurparel Weimeren, inclusief de realisatie van een 
natuurdijk (figuur 1.2a en bijlage 1).  
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Figuur 1.2 a: Toekomstbeeld natte natuurparel Weimeren, inclusief robuuste natuurkering 

 
Natuurproject Weimeren wordt in 2 fasen uitgevoerd. Dit omdat nog niet alle grondposities zijn 

verworven. In november 2020 zijn de werkzaamheden aan fase 1 gestart (109 ha). Deze duren naar 

verwachting 3 jaar. Het waterschap wil in samenwerking met gemeente Breda, Staatsbosbeheer en 

Provincie Noord-Brabant de versterking van regionale kering Weimeren afstemmen op het 

Natuurproject Weimeren fase 1. Het plangebied en ontwerp Weimeren fase 1 is te zien in figuur 1.2b 

en 1.2c en bijlage 2. 
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Figuur 1.2b: plangebied Weimeren fase 1 

 
Figuur 1.2c: ontwerp Weimeren fase 1 
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2. WAAROM DEZE INGREEP? 
 

2.1 Verbeteropgave Kering 
De dijkvakken die tot de scope van deze verbeteropgave behoren zijn na de laatste toetsronde 
afgekeurd. In Tabel 2.1 is een overzicht van het gecombineerde toetsoordeel, uit de toetsingen die in 
2013 en 2017 hebben plaatsgevonden, weergegeven. Hieruit blijkt dat alle dijkvakken op het 
toetsspoor hoogte (HT) zijn afgekeurd. Het gehele dijkvak B098d is daarnaast ook op de toetssporen 
piping & heave (STPH) en bekleding (STBK) afgekeurd. De totale toets scope bestaat uit drie 
(sub)dijkvakken met een totale lengte van circa 3,6 km.  
 
Tabel 2.1: samenvatting gecombineerd toetsoordeel 2013 en 2017  

Dijkvak 
Lengte 

[m] 
HT STBI STBU STPH STBK STMI STVL 

Technisch 
oordeel 

B098c 150 O V V V - - - Onvoldoende 

B098d west 1860 O V V O O V V Onvoldoende 

B098d oost 1606 O V V O O V V Onvoldoende 

 

 

2.2 Omleiding aanvoersloot landbouw 
Het succes van natuurontwikkeling Weimeren valt of staat bij een goede waterkwaliteit. 

Tegelijkertijd is er in het landbouwgebied ten zuiden van Weimeren vraag naar aanvoer van water 

vanuit de Mark voor het overbruggen van droge perioden. De aanvoer van nutriëntrijk Markwater 

ten behoeve van de landbouwpercelen ten zuiden van Weimeren zal daarom om Weimeren heen 

worden geleid.  

 

Het verbreden van de binnendijkse watergang parallel aan de kering en aanbrengen van een 

overkluizing is tevens onderdeel van dit projectplan. Daarnaast is het noodzakelijk om de duiker 

onder de kering nabij de Halseweg aan te passen aan de nieuwe dimensies van de waterkering. 

 

2.3 Integrale projectaanpak 
Het project dijkverbetering Weimeren heeft als doel de waterveiligheid van de betreffende 

dijkvakken voor 2023 op orde te brengen. 

Om maximale synergie te bereiken wordt de deelopgave van het project Verbetering Regionale 
Keringen (VRK), ter hoogte van Weimeren, meegenomen in het project NRM. Hiermee worden 
optimalisaties gehaald voor zowel de kering (verbeteropgave) als de natuurontwikkeling (duurzame 
toepassing van vrijkomende bovengrond).  
 
De hoeveelheid vrijkomende bovengrond uit natuurontwikkeling Weimeren fase 2 is onzeker door de 
huidige eigendomssituatie in Weimeren.  In dit projectplan wordt daarom uitgegaan van 2 fases: 
 

Fase 1: Realiseren overkluizing, verbreden binnendijkse watergang. Realisatie 

hoogwaterveiligheidsprofiel, conform het evenwichtsprofiel, opwaarderen duiker Halseweg. Er is 
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voldoende bovengrond beschikbaar uit huidige natuurontwikkeling in Weimeren en andere gebieden 

in NRM.  

Fase 2: Mits er bovengrond beschikbaar is uit natuurontwikkeling Weimeren fase 2. Overhoogte 

aanbrengen ten behoeve van meervoudig landgebruik. Deze stap kan worden genomen indien 

benodigde gronden (minnelijk) verworven worden. 

 

3. PROGRAMMA VAN EISEN 
 

3.1 Veiligheidseisen voor de kering 
Het ontwerp van de verbetering van de kering moet voldoen aan de condities T100, ofwel 

overeenkomend met condities van eens per 100 jaar.  Het ontwerp van de regionale kering moet 

voldoen aan de Leidraad Toetsen op Veiligheid (LTV) Regionale Waterkeringen (2015). De 

uitgangspunten waarop is getoetst zijn opgenomen in bijlage 3c. 

 

Maatregelen tegen schade door bevers en/of beverratten zijn niet op voorhand nodig. Door de 

geringe inzet van de waterberging is het niet waarschijnlijk dat deze ‘droge’ kering te maken krijgt 

met schade van bevers en beverratten.  Als alternatief wordt voorgesteld de kering met reguliere 

inspecties hierop te monitoren. 

Het verbeteren van de kering dient geen nadelige effecten te hebben op de bergingscapaciteit van 
waterberging Weimeren.  

De bestaande duiker in de kering nabij de Halseweg moet worden opgewaardeerd / verlengd en 
dubbelkerend worden. 

3.2 Randvoorwaarden: natuur 
De dijkvakken en het voorland van traject Weimeren vallen onder het Natuurnetwerk Brabant (NNB), 

en is tevens ook onderdeel van Natuurnetwerk Nederland. Het is een netwerk van deels bestaande 

en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn. 

De natuurontwikkeling op het buitendijkse gebied maakt deel uit van het project Natuurontwikkeling 

Noordrand Midden (NRM).   

De bestaande boombeplantingen en lijnvormige beplantingen dienen zoveel mogelijk gehandhaafd 

te worden om negatieve effecten te voorkomen op de bomen zelf en op de soorten die gebruik 

maken van deze beplanting. 

 

Indien de ecologische waarden door de werkzaamheden worden aangetast, dienen de negatieve 

effecten te worden beperkt en restschade te worden gecompenseerd. Dit dient te gebeuren conform 

de in de Verordening ruimte Noord-Brabant opgenomen compensatieregels.  

 

3.3 Randvoorwaarden cultuurhistorie, aardkundige waarden & archeologie 
De regionale keringen van Noordrand Midden liggen in een cultuurhistorisch waardevol gebied. De 
meeste cultuurhistorische waarden dateren uit de 16e en 17e eeuw. De dijkvakken binnen traject 
Weimeren zijn pas recent aangelegd (1981). Uitzondering hierop is het meest westelijke deel, vanaf 
Gemaal Halle tot De Mark. Dit was onderdeel van het historische dijkensysteem. Door de provincie 
Noord-Brabant is dit gedeelte van de kering op de cultuurhistorische waardenkaart (CHW) vastgelegd 
als cultureel waardevol.  
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Langs de Halseweg staan op de buitenkruin van dijkvak B098c en aan de binnenzijde van dijkvak 

B098d west een rij met cultuurhistorisch waardevolle bomen. WBD heeft aangegeven deze bomen te 

willen behouden.  

 

Vanuit de gemeente Breda is meegeven om herkenbaarheid en uniformiteit te integreren in het 

ontwerp. In het ontwerp wordt hier zoveel als mogelijk rekening mee gehouden. 

3.4 Gebruiksfuncties 
De regionale kering Weimeren kan naast de hoofdfunctie enkele nevenfuncties vervullen:  

landbouwkundig medegebruik, natuur en mogelijk recreatie.  De kering is aangewezen als NNB. Dit 

geeft randvoorwaarden aan agrarisch medegebruik; geen gebruik maken van kunstmest of drijfmest, 

chemische bestrijdingsmiddelen en kerende grondbewerking. 

Het waterschap heeft naar belanghebbende agrariërs in het projectgebied de intentie uitgesproken 

om, in afwijking van het normale beleid en met bestuurlijke goedkeuring, agrarisch medegebruik op 

de waterkering toe te staan. De combinatie met de buitendijkse natuurontwikkeling biedt kans op 

aanzienlijke ecologische meerwaarde, draagvlak bij grondeigenaren en gebruik van gebiedseigen 

grond. De ontwerpopgave is derhalve om alternatieven te ontwikkelen, waarbij dit medegebruik 

mogelijk is.  

Het ontwerp dient in dat geval zodanig robuust gemaakt te worden om voorwaarden te scheppen 
waarmee het waterschap kan toestaan dat er landbouwkundige medegebruik op de kering wordt 
toegelaten. In het ontwerp is op de minimale afmeting van de kering vanuit waterveiligheid een 
overhoogte van 1 meter op de kering ontworpen. Deze extra laag beschermt de feitelijke kering 
tegen hoefschade van vee en de groei van struikgewas aan de buitendijkse zijde. Binnendijks zijn dit 
landbouwdieren, buitendijks grazers die kunnen worden ingezet voor het natuurbeheer. In fase 1 is 
nog onvoldoende grond beschikbaar om deze overhoogte te bereiken. Het eventuele agrarisch 
medegebruik is vergunningplichtig en moet worden aangevraagd door de gebruiker. 
Er hebben onlangs recreatiesessies met stakeholders plaatsgevonden om recreatieve wensen op te 
halen en indien mogelijk in te passen in de Noordrand Midden gebieden De benodigde voorzieningen 
hiervoor zijn binnen de zoneringen vergunningplichtig. 
 

3.5 Waterloop ten zuiden van de kering 
De waterloop dient, gegeven een aanvoerbehoefte van 0.20 m3/s, ten minste de volgende dimensie 
te hebben:  

• Bodembreedte: tussen de 70 en 100 cm 

• Waterdiepte: 100 tot 90 cm  

• Talud: 1:1,5 (standaard Keur) 
 
Gegeven het zomerpeil van NAP -0.70 m ligt de bodemhoogte dan op NAP-1.70m (waterdiepte 100 
cm) of NAP -1.60m (waterdiepte 90 cm). In het oostelijk deel van de waterloop is het mogelijk een 
nieuw peilgebied te maken met een iets hoger peil i.v.m. de hogere ligging van het maaiveld daar. 
Het precieze peil zal nog bekeken moeten worden en in een peilbesluit moeten worden vastgesteld, 
maar zal in de buurt van de NAP-0.60 m tot NAP -0.40 m kunnen liggen. Daarmee zou de 
bodemhoogte daar ook iets hoger kunnen worden uitgevoerd. 
De maaiveldhoogte langs het traject varieert tussen NAP+0.20m en NAP+1.50m. Op de lage delen 
heeft de watergang dan een boven-breedte van 6,70 meter en op de hoge delen een boven-breedte 
van 10,80 meter. Een peilverhoging vertaalt zich door in een hogere bodemhoogte, en dus in een iets 
smallere sloot qua boven-breedte. In de hoge delen kan het peil in principe verhoogd worden. 
Omdat in het oostelijk deel, bij café Elsakker, het maaiveld weer iets lager is, zal het peil daar niet 
teveel verhoogd kunnen worden. 
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Ter hoogte van café Elsakker is een waterkerend kunstwerk in de kering aanwezig. In de besteksfase 
wordt bepaald of dit kunstwerk opgewaardeerd dient te worden. Overtollig water kan niet worden 
omgeleid via gemaal Halle in verband met beperkte capaciteit van het gemaal. Om dit te 
ondervangen dient de opstelling en inzet van een noodpomp in het calamiteitenplan geregeld te 
worden. 
 

4. HET ONTWERP – WAT GAAT ER VERANDEREN? 
Naast de traditionele dijkversterking, ‘vierkant ophogen met kwelscherm’ zijn door het waterschap 
aanvullend twee kansrijke alternatieven onderzocht die allen voldoen aan de eens per 100 jaar 
condities en mogelijkheden bieden tot natuurontwikkeling en agrarisch medegebruik. Deze drie 
alternatieven zijn uitgewerkt met grondeigenaren en stakeholders en gewogen. Een voorstel voor 
het voorkeursalternatief (VKA) is vervolgens bestuurlijk vastgesteld. De nota voorkeursvariant met 
bijbehorende bijlagen zijn te lezen in bijlage 3.  
 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat het landbouwkundig medegebruik technisch alleen mogelijk is 
indien fase 2 van natuurontwikkeling Weimeren daadwerkelijk gaat starten. Dit is afhankelijk van het 
verkrijgen van de benodigde grondeigendommen.  
 

4.1 Afweging alternatieven 
Om tot een goede onderbouwing en een gedragen PPWW te komen zijn er drie kansrijke 
alternatieven voor de oplossing van de waterveiligheid van het dijktraject geformuleerd. Daarbij is de 
relatie met de doelen uit NRM meegenomen. De alternatieven zijn ruimtelijk uitgewerkt en de 
raakvlakken met de omgeving en risico’s en de kosten van aanleg en onderhoud zijn bepaald. Ook 
zijn de drie alternatieven visueel aantrekkelijk uitgewerkt.  
 
Voor de afweging van de alternatieven is een onderbouwd beoordelingskader opgesteld. Hierbij is 
het door het waterschap gehanteerde bedrijfswaardenmodel in acht genomen. Deze 
bedrijfswaarden zijn: 
1. Waterkwantiteit / Waterveiligheid 
2. Water en omgevingskwaliteit 
3. Imago 
4. Continuïteit 
5. Compliance 
6. Kosten 
De verschillende alternatieven zijn hierop beoordeeld op een schaal van 1 tot 5, waarbij een score 
van 1 zeer slecht is en een score van 5 zeer goed (tabel 4.1). 
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Tabel 4.1: overzicht scores beoordelingskader 

  

%
 VKA 1 

Vierkant 
VKA 2 

Evenwicht 
VKA 3 
Afslag 

1. Waterkwantiteit / Waterveiligheid 15       

1.1 Waarborgen aan- en afvoercapaciteit 5 5 4 4 

1.2 Uitbreidbaarheid van de oplossing 5 5 4 4 

1.3 Bergingscapaciteit Weimeren 5 5 4 4 

2. 
Water en Omgevingskwaliteit / milieu 
(Landschappelijke inpassing) 25       

2.1 Uniformiteit / geometrie van de kering 5 5 4 4 

2.2 Natuurdoelen Weimeren 10 2 5 5 

2.3 Duurzaamheid 10 3 4 5 

3. Imago (Omgeving en meekoppelkansen) 20       

3.1 Extern draagvlak 10 2 4 5 

3.2 Landschappelijke kwaliteit & recreatie 10 3 5 5 

4. Continuïteit 10       

4.1 Onderhoudbaarheid van de oplossing 7 5 3 3 

4.2 Interne stakeholders WBD 3 5 4 4 

5 Compliance 10       

5.1 
Voldoet aan regelgeving en past binnen legger 
en keur WBD 5 5 4 4 

5.2 Kadastrale inpassing 5 4 3 3 

6 Kosten 20       

6.1 Realisatiekosten 10 4 3 2 

6.2 Levensduurkosten 10 3 3 3 

TOTAAL SCORE, max 100  100 73,0 77,6 79,6 

 
 
Keuze variant Evenwicht 
In mei 2020 heeft het bestuur van WBD unaniem ingestemd met VKA 2 Evenwicht. VKA 3 Afslag 
scoorde weliswaar nog net iets beter, maar uit berekeningen blijkt dat hiervoor onvoldoende grond 
beschikbaar zal komen.  
 
De bestuurlijk vastgestelde voorkeursvariant betreft een dijkverbetering, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van gebiedseigen grond en waarbij gefaseerd toegewerkt wordt naar de variant 
‘Evenwicht’. In dit robuuste ontwerp wordt de kering aan de buitendijkse noordzijde (de kant van het 
natuurgebied) versterkt. Het ontwerp scoort goed vanwege de circulariteit en duurzaamheid, 
meervoudig ruimtegebruik, wens/akkoord van grondeigenaren, haalbaarheid en draagvlak vanuit de 
omgeving. 
 
Het evenwichtsprofiel is hierbij het veiligheidsprofiel zonder overhoogte (fase 1). De overhoogte 
maakt meervoudig ruimtegebruik mogelijk (fase 2).  
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4.2 Beschrijving ontwerp 
In dit projectplan wordt uitgegaan van 2 stappen: 
 

Fase 1: Realiseren overkluizing, verbreden binnendijkse watergang. Realisatie 

hoogwaterveiligheidsprofiel, conform het evenwichtsprofiel, opwaarderen duiker Halseweg. Er is 

voldoende bovengrond beschikbaar uit huidige natuurontwikkeling in Weimeren en andere gebieden 

in NRM.  

Fase 2: Mits er bovengrond beschikbaar is uit natuurontwikkeling Weimeren fase 2. Overhoogte 

aanbrengen ten behoeven van meervoudig landgebruik. Deze stap kan worden genomen indien 

benodigde gronden minnelijk verworven worden. 

Het ontwerp (zie figuur 4.2a en 4.2b) bestaat uit het buitendijks aanvullen en ophogen van de dijk 
met gebiedseigen grond. Het ontwerp is robuust gemaakt om voorwaarden te scheppen waarmee 
WBD eventueel kan toestaan dat er landbouwkundig en natuurlijk medegebruik op de kering wordt 
toegestaan. In het ontwerp is op de minimale afmeting van de kering vanuit waterveiligheid een 
extra grondlaag met een laagdikte van 1 m op de kering ontworpen. Deze extra laag beschermt de 
feitelijke kering tegen hoefschade van vee of wortels van struiken. Bij normaal en deskundig 
(landbouwkundig) medegebruik van de kering wordt dit afdoende geacht.  
Omdat bij maatgevend hoogwater in combinatie met storm mogelijk toch erosie en afslag op het 
buitentalud kan plaatsvinden, is als (zeer) behoudende maatregel een grondbuffer in het 
dwarsprofiel opgenomen.  
 
Waterveiligheidsontwerp 
De kruinhoogte van de waterkering is bepaald op NAP + 2,54 (bijlagen 3). Dit is de aanleghoogte in 
fase 1 van dit project.  
De grondbuffer die de eventueel optredende horizontale erosie kan opvangen is hierbij inbegrepen, 
waarna de kering blijft voldoen aan de waterveiligheidseisen. Dit zorgt ervoor dat er geen eisen voor 
de erosiebestendigheid van de toe te passen grondsoort en de kwaliteit van de grasbekleding aan de 
buitenzijde van de kering van toepassing zijn. Daarom is het mogelijk de kering volledig met 
gebiedseigen grond te verbeteren. De grond die vrijkomt voldoet waarschijnlijk niet aan de eisen die 
worden gesteld aan erosiebestendigheid categorie 1 en 2. 
In fase 2 wordt daarbovenop 1 meter overhoogte aangebracht voor meervoudig ruimtegebruik. Dit 
brengt de kruinhoogte op NAP  + 3,54 meter. 
 
Op basis van de berekeningen (bijlage 3c), is in het ontwerp rekening gehouden met een extra 
benodigde kruinbreedte van 12,34 m. Dit brengt de totale kruinbreedte op 15,94 m.  
Het binnentalud wordt verflauwd tot 1:5, een afwijking van de gebruikelijke standaard. Door een 
binnentalud van 1:5 te realiseren wordt landbouwkundig medegebruik mogelijk gemaakt aan de 
binnendijkse zijde. Dit schept mogelijkheden om de agrarische, hydrologische en natuurdoelen in 
Noordrand Midden ruimtelijk in te passen.  
Het buitentalud is ontworpen op 1:7 om de evenwichtssituatie van grond te benaderen. Wanneer 

water tegen de kering staat, worden de golven namelijk geleidelijk gedempt. Door de verflauwing 

van het binnentalud en het buitendijkse grondpakket verschuift de legger van de kering 

buitenwaarts. Op de ontwerptekeningen in bijlage 3a zijn de waterkering (het 

hoogwaterveiligheidsprofiel), beschermingszone , profiel van vrije ruimte  en dwarsprofielen 

weergegeven. De waterkering (is het hoogwaterveiligheidsprofiel) beslaat een strook van 60 m breed 

met aan weerszijden 5 m beschermingszone A voor regionale keringen. 

 Het profiel van vrije ruimte wordt aangepast aan de nieuwe situatie. 
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De kerende duiker nabij de Nieuwveerweg blijft in de nieuwe situatie bestaan en er wordt in de 
besteksfase vastgesteld of deze nog opgewaardeerd moet worden naar een dubbelkerende duiker. 
 
De duiker in de kering nabij de Halseweg moet worden aangepast en dubbelkerend worden. In de 
besteksfase wordt hiervoor het ontwerp nader uitgewerkt.  
 
De verhardingen die de keringen kruisen bijvoorbeeld de Nieuwveerweg worden qua ruimtebeslag 
verder uitgewerkt in de plan uitwerkingsfase. Bij de inpassing worden zoveel mogelijk bomen 
gespaard.  
 
Aansluiting A16 & maatwerk bij café Elsakker 
Dijkvak B098d oost sluit in de huidige situatie aan op de A16. De hoogte van deze aansluiting voldoet 
niet aan de vereiste hoogte, waardoor de kering moet worden opgehoogd of worden verlegd. 
Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de A16 en de omliggende grond. Om deze reden moet 
de verbetering van de kering rondom de A16 nauw met Rijkswaterstaat worden afgestemd.  
De dijkverbetering kruist de Nieuwveerweg en enkele kenmerkende bomen. Het terrein van Café 
Elsakker grenst direct aan de binnenzijde van de huidige kering. De aansluiting op de sloot langs de 
Markweg vraagt om maatwerk. In de sloot langs de Markweg staat een keermiddel wat mogeloijk 
opgewaardeerd moet worden om het watersysteem te beschermen tegen hoogwater op De Mark 
(zie paragraaf hiervoor).  
 
Aan de overzijde van de sloot kruist de kering de Markweg, die parallel aan de A16 ligt. Vanwege de 
aanleghoogte van de kering van NAP + 2,54 m zal een drempel in de Markweg opgenomen moeten 
worden. Aan de overzijde van de Markweg loopt de kering tussen de Markweg en A16 als tuimelkade 
naar het Noorden om aan te sluiten op de overhoogte van het grondlichaam van de A16. De 
ophoging is beperkt (0 tot 60 cm) en ca. 310 m lang. Met de gemeente Breda wordt de inpassing en 
onderhoud van de kering ter hoogte van de Markweg nader afgestemd.  
 
Bij café Elsakker wordt de huidige insteek van de kering ook de toekomstige insteek van de kering. 

Op de onderstaande luchtfoto is met groene lijnen de huidige insteek en talud van de kering 

zichtbaar. Dit blijft ook in de toekomstige situatie behouden. Er wordt nader onderzocht of de 

bomenrij gespaard kan blijven. 

  

 
Foto 4.2: Insteek huidige en toekomstige kering ter hoogte van café Elsakker
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Figuur 0.2a: principeprofiel ‘Evenwicht’ 
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Figuur 0.2b: ruimtebeslag Evenwicht profiel 
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Natuurontwikkeling 
Het ontwerp biedt goede mogelijkheden tot aansluiting op de buitendijkse natuurontwikkeling en 
aantrekkelijke inrichting van het gebied. Het integreren van natuurontwikkeling op de kering biedt 
kansen om de natuurdoelen in Noordrand Midden te realiseren en zorgt voor een duurzame 
oplossing voor vrijkomende bovengrond. Tegelijkertijd wijkt het af van standaard beleid. Het is vanuit 
veiligheidsoverwegingen belangrijk om de juiste randvoorwaarden te stellen aan natuurontwikkeling 
op de buitendijkse zijde van de kering.    
Buitendijkse begroeiing op het dijklichaam is mogelijk, maar wel gebonden aan voorwaarden.  
Allereerst wordt er een overhoogte van 1 meter gerealiseerd. Deze overhoogte creëert ruimte om 
begroeiing op de kering mogelijk te maken en daarmee af te wijken van het gangbare beleid om 
‘geen opschot’ toe staan op de kering.  Boven het leggerprofiel is struweel begroeiing mogelijk 
omdat deze ondiep wortelt en daarmee geen consequenties heeft voor de waterveiligheid. Boven 
het leggerprofielzijn bomen hoger dan 5 m niet wenselijk omdat dan volgens de richtlijnen voor 
toetsing op waterveiligheid rekening moet worden gehouden met een ontgrondingskuil bij omvallen. 
Dit heeft mogelijk consequenties voor de waterveiligheid. De waterkering eindigt bij rode cirkels in 
onderstaand dwarsprofiel (zie ook bijlage 3a). In de teen van het buitendijks talud (buiten de 
waterkering) zijn bomen geen gevaar voor de waterkering en kunnen ze toegestaan worden. 
Buitendijks kunnen bomen buiten de waterkering bijdragen aan het verkleinen van de golfoploop en 
zo de kering helpen beschermen tegen erosie. 
 

 
Figuur 4.2c Rode cirkels geven einde Waterkering in dwarsprofiel weer (bijlage 3a)  

 
Inspectiepaden worden met een talud 1:20 aangelegd ten behoeven van de afwatering. 
 
Recreatieve Inrichting  
Ten tijde van het schrijven van het ontwerp projectplan zijn er recreatiesessies geweest met 
belanghebbenden voor het gehele gebied Noordrand Midden. 
De gedragen uitkomsten hiervan zijn mede bepalend voor de mogelijke recreatieve inrichting van de 
kering (zie figuur 4.2a ter indicatie). 
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4.3 Wijziging waterstaatkundige elementen 
In dit projectplan wordt beschreven welke wijzigingen ten opzichte van de legger ontstaan als gevolg 

van de uitvoering van: 

a. Verbeteren regionale kering Weimeren 

b. Omleiden aanvoersloot ten behoeven van de landbouw 

c. Inrichting percelen Weimeren fase 2 

De legger zal na uitvoering van dit project geactualiseerd worden.  

In deze paragraaf wordt beschreven welke keringen, watergangen en kunstwerken wijzigen ten 

opzichte van de huidige legger.  

 

Regionale kering 

Element Nadere 
gegevens 

Aanpassing Beheerder na fase 1 Beheerder na fase 2 

DWK00632 Regionale 
kering 
rivieren 

Veiligheidsprofiel 
wordt aangelegd met 
vrijkomende 
bovengrond uit 
natuurontwikkeling 
Weimeren fase 1, 
overhoogte ten 
behoeven van 
meervoudig 
ruimtegebruik met 
bovengrond uit fase 2.  

Waterschap 
Brabantse Delta: 
Instandhouding 
veiligheidsprofiel en 
eigendom / beheer 
inspectiepad op kruin 
 

Waterschap Brabantse Delta: 
Instandhouding 
veiligheidsprofiel en 
eigendom / beheer 
inspectiepad op kruin 
 
Staatsbosbeheer: Overhoogte 
buitendijkse zijde.  
 
Particuliere grondeigenaar: 
Overhoogte binnendijkse 
zijde 

Tabel 4.3a: Wijzingen regionale kering rivieren 

 

Waterberging Weimeren 

Het verbeteren van kering Weimeren heeft per saldo geen effect op de bergingscapaciteit van 

waterberging Weimeren. De aanleg van de kering wordt gerealiseerd met bovengrond uit Weimeren 

zelf. Hierdoor wordt de buitendijkse uitbereiding van de kering gecompenseerd met het verlagen van 

het maaiveld in het kader van de natuurontwikkeling. 

 

Waterlopen Buitendijks 

Bij de verbetering van de regionale kering, wordt de buitendijks gelegen teensloot gedempt. Deze A-

waterlopen, OVK07913 en OVK07915, verzorgen de ontwatering van de landbouwpercelen binnen 

de polder Weimeren en zorgen voor de aanvoer van water ten behoeve van het achterliggende 

landbouwgebied. Door de verbreding van de kering aan de kant van Weimeren wordt de watergang 

die daar langs ligt gedempt.  

Om de ontwatering in fase 1 te borgen wordt een tijdelijke aanpassing van het watersysteem 

uitgevoerd. Dit wordt gedaan door B watergangen OWL29961 en  gedeeltelijk OWL09414, op traject 

1 (zie kaart hieronder) op te waarderen, zodat deze de afwatering overnemen. 

Ook de afwatering van peilgebied Briel, westelijk tegen fase 1 aan, zal omgeleid moeten worden, via 

traject 3. Daarvoor dienen de B watergangen OWL09411 en een deel van OWL09413 opgewaardeerd 
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te worden naar A watergangen . Bovendien zal een verbindende duiker onder de Polderweg 

aangelegd moeten worden. 

De afwatering van peilgebied Elsakker verloopt momenteel langs KDU06999 en de watergang langs 

de te verbreden kering. Als alternatief kan de watergang langs de Nieuwveerweg, OVK07884 en 

OWL09480 opgewaardeerd, en mogelijk geherprofileerd worden. Daarvoor is het nodig een nieuwe 

stuw aan te leggen (figuur 4.3.a).  Aanbevolen wordt de alternatieve afvoerroutes in te meten om 

eventuele knelpunten in de afwatering in beeld te krijgen. 

 

Totdat de A-waterloop ten zuiden van de kering wordt opgewaardeerd dient de aanvoerroute naar 

peilgebied Halderdonk, via duiker KDU03228 geborgd te blijven. De verwachting is dat dit tegelijk 

met de uitvoering van de werkzaamheden aan de kering gedaan kan wordt.  

 

Bij het opwaarderen van watergangen naar Cat A  worden indien nodig maatregelen getroffen dat 

deze watergangen machinaal zijn te onderhouden. Dit omvat een schouwstrook van 4 meter aan één 

zijde van de watergang, waarbij rekening gehouden dient te worden met mogelijkheden voor het 

keren van de onderhoudsmachines. 

 

Indien alleen fase 1 tot uitvoer komt wordt een teensloot aangelegd om de kering te scheiden van de 

agrarische percelen.  

Figuur 4.3a: Overzicht aanpassingen tijdelijke waterhuishouding Weimeren t.b.v. landbouw NO Weimeren fase 1. De 

tijdelijke situatie vervalt na verwerving percelen fase 2 en opwaardering watergang ten zuiden van de kering. In het blauw 

een perceel dat reeds is verworden door SBB. 
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Watergangen en kunstwerken buitendijks: fase 1 

Element Nadere 
gegevens 

Aanpassing Beschrijving situatie Voorstel 
beheerder 

OVK07913  Waterloop A Watergang wordt 
opgeheven door 
ruimtebeslag evenwicht 
profiel 

Waterloop ontwatert 
in de huidige situatie 
landbouwpercelen in 
Weimeren 

Staatsbosbeheer 

OVK07915 Waterloop A Watergang wordt 
opgeheven door 
ruimtebeslag evenwicht 
profiel 

Waterloop ontwatert 
in de huidige situatie 
landbouwpercelen in 
Weimeren 

Staatsbosbeheer 

OWL29961 Waterloop B B waterloop wordt tijdelijk A 
waterloop voor ontwatering 
landbouwpercelen 
buitendijkse zijde 

Vervangt tijdelijk de 
bovenstaande 
vervallen A 
waterlopen  

Waterschap 
Brabantse Delta 

OWL09414 Waterloop B B waterloop wordt 
gedeeltelijk tijdelijk A 
waterloop voor ontwatering 
landbouwpercelen 
buitendijkse zijde 

Vervangt tijdelijk de 
bovenstaande 
vervallen A 
waterlopen 

Waterschap 
Brabantse Delta  

OWL09411  Waterloop B B waterloop wordt tijdelijk A 
waterloop voor ontwatering 
peilgebied Briel 

Vervangt tijdelijk de 
bovenstaande 
vervallen A 
waterlopen 

Waterschap 
Brabantse Delta 

OWL09413 Waterloop B B waterloop wordt 
gedeeltelijk en tijdelijk A 
waterloop voor ontwatering 
peilgebied Briel 

Vervangt tijdelijk de 
bovenstaande 
vervallen A 
waterlopen 

Waterschap 
Brabantse Delta 

Nieuw te 
realiseren 

2 Duikers &  2 
stuwen  

Verbindende duiker 
polderweg, diameter 0,80 m 

Ten behoeven van 
afwatering zie figuur 
4.3a 

Waterschap 
Brabantse Delta 

KDU03228 Duiker  Duiker Halseweg 
wordt aangepast aan 
nieuwe dimensies van 
de kering. 

 

Tabel 4.3b: Wijzingen watergangen en kunstwerken Buitendijks 

OVK07916 (figuur 4.3a) blijft behouden, dit is aansluiting op duiker onder de kering. 

 

Waterlopen Binnendijks 
De watergang kan langs de polderzijde van de kering worden gelegd/aangepast. Daar ligt nu ook een 
A-watergang: de lichtblauw gekleurde waterloop. De aangegeven lichtblauwe waterlopen 
(OVK07951, -52, -53, -54, -55 EN 59) dient in verbinding te worden gesteld met de aan-afvoersloot 
naar de Mark. Dit kan door de C-waterloop noordelijk op perceel 2816 op te waarderen naar een A 
waterloop. Daarnaast moet op perceel 3322 de A-waterloop OVK07959 parallel aan de 
Nieuwveerweg verbreed worden.  
 
In het ontwerp is ook de verruiming van de binnendijkse teensloot opgenomen. Het nieuwe ontwerp 
van de teensloot is afgestemd op een aanvoerbehoefte van 0,20 m3/s.  
Omdat de aanvoer van water in de toekomst vanuit het oosten komt ontstaat er de mogelijkheid een 
hoger peil te gaan voeren in het hoger gelegen traject. Het peilbesluit dat volgt uit project NRM-west 
zal hierover uitsluitsel geven.  Om voldoende doorstroming te creëren, moet de bodem van de 
teensloot hierbij worden ontgraven tot een diepte van NAP -1,50 m tot -1,80 m en een breedte van 
0,70 m.  
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Overtollig water uit de Bosloop stroomt middels een gestuurde inlaat naar de opgewaardeerde 

binnendijkse watergang. Bij aanvoer van teveel water wordt het water afgevoerd naar de Mark. 
 

 Figuur 4.3b : ligging A-waterloop t.b.v. aanvoer Mark in nieuwe situatie 

 

 

Figuur 4.3c: ligging perceel 2816 t.b.v. opwaarderen C-waterloop naar A-waterloop 
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Figuur 4.3d: ligging perceel 3322 t.b.v. opwaarderen A-waterloop 

 

 
Figuur 4.3e: schets locatie verbinding A-waterloop OVK07959 met A-waterloop OVK08452 
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Samenvattend betekent dit de volgende aanpassingen in het watersysteem binnendijks: 

 

Watergangen en kunstwerken Binnendijks 

Element Nadere 
gegevens 

Aanpassing Beschrijving situatie Voorstel 
beheerder 

OVK07951, -
52, -53, -54, -
55 EN 59 

Waterloop A Opwaarderen A watergang, 
naar grotere capaciteit. 

Aanvoerroute Mark 
water naar 
landbouwgebieden 
binnendijks 

Waterschap 
Brabantse Delta 

Nieuw 
element 

Waterloop A De huidige C waterloop ten 
noorden perceel 2816 
opwaarderen naar A 
waterloop 

verbinding A-
waterloop OVK07959 
met A-waterloop 
OVK08452. Met 
perceeleigenaar is 
overlegd dat dit door 
middel van 
overkluizing wordt 
gerealiseerd. 

Waterschap 
Brabantse Delta 

Tabel 4.3c: Wijzingen watergangen en kunstwerken binnendijks 

Bij het opwaarderen van watergangen naar Cat A  worden indien nodig maatregelen getroffen dat 

deze watergangen machinaal zijn te onderhouden. Dit omvat een schouwstrook van 4 meter aan één 

zijde van de watergang, waarbij rekening gehouden dient te worden met mogelijkheden voor het 

keren van de onderhoudsmachines. Tevens is er een beschermingszone (5-meter strook). Deze kent 

publieksrechtelijke beperkingen.  

 

5. WERKWIJZE 
 

5.1 Technische uitvoering  
 

Er zal gestart worden met het aanleg van de binnendijkse watergang inclusief benodigde 

kunstwerken. Dit schept de waterhuishoudkundige ruimte om het veiligheidsprofiel van de kering 

aan te brengen. Het veiligheidsprofiel van de regionale kering wordt gemaakt met bovengrond die 

vrijkomt uit natuurontwikkeling Weimeren fase 1. Het merendeel van de vrijkomende bovengrond 

zal worden opgeslagen in tijdelijke depots op percelen direct naast de kering.  

 

 

5.2 Inpassing in de omgeving 
De uitvoering van de versterking van de kering draagt bij aan de gezamenlijke natuurambities van 

provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer. Partijen hebben 

afspraken voor samenwerking in Noordrand Midden vastgelegd in een 

samenwerkingsovereenkomst.  

 

Graafwerkzaamheden vinden plaats in groene en blauwe vlakken 
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Tijdens de planvorming is het plan afgestemd met de stakeholders en de perceeleigenaren. 

Opmerkingen over de inrichting en uitvoering van werkzaamheden zijn meegenomen om het plan te 

verbeteren. Zo wordt landbouwkundig medegebruik mogelijk gemaakt aan de binnendijkse zijde en 

wordt de buitendijkse zijde een plek natuurontwikkeling en recreatie. De verbeterde kering wordt 

daarmee naast een veilige kering ook een kering waar multifunctioneel ruimtegebruik mogelijk 

wordt. 

 

De wens van de gemeente Breda om een extra top op de natuurkering te plaatsen om de uniforme 

uitstraling te waarborgen kon niet gehonoreerd worden vanwege schaarste aan toepasbare grond, 

hoge kosten en teveel extra overhoogte (er is al een overhoogte van 1 meter nodig om 

landbouwkundig medegebruik mogelijk te maken). 

 

5.3 Planning 

Voorgesteld wordt om de gefaseerde aanpak te volgen, zoals hieronder omschreven. 
 
Fase 1, periode 2021 - 2023 
Qua werkfasering wordt begonnen met de opwaardering van de categorie A watergang aan de 
binnendijkse zijde van de kering, inclusief het aanbrengen van de overkluizing. Dit vanwege de grote 
watervraag in tijden van droogte door de landbouw. 
 
De natuurinrichting van Weimeren fase 1 neemt ongeveer 3 á 4 jaar in beslag en beslaat de periode 
2020 t/m 2023. Bij deze natuurontwikkeling komt in deze periode ca. 140.000 m3 bovengrond vrij. De 
bovengrond wordt door SBB in depots gezet langs de huidige kering. De resterende 30.000 m3 komt 
vrij bij natuurinrichting in de nabij gelegen Zwartenbergse polder. Met  al deze vrijkomende 
bovengrond wordt de kering zodanig verbeterd, dat deze in 2023 voldoet aan de 
waterveiligheidseisen. De kering is echter dan nog niet robuust genoeg om landbouwkundig 
medegebruik en natuurinrichting op de kering toe te laten. 
 
Fase 2, periode na 2023 
De benodigde grond om landbouwkundig medegebruik toe te staan is afhankelijk van 
natuurontwikkeling Weimeren fase 2. Indien de percelen in Weimeren zijn verworven dan komt er 
als eerste bovengrond (ca. 170.000 m3) beschikbaar voor het realiseren van de overhoogte voor 
landbouwkundig medegebruik. Met deze totale hoeveelheid (boven)grond van 350.000 m3 kan de 
variant “evenwicht” inclusief landbouwkundig medegebruik gerealiseerd worden.  
 

5.4 Voorwaarden 
Vanuit de inrichtingsmaatregelen beschreven in hoofdstuk 4 en de (beleids-)kaders beschreven in 

deel II, hoofdstuk 1 van dit projectplan is het noodzakelijk, voorafgaand aan de realisatie van de 

inrichtingsmaatregelen, meldingen te doen, vergunningen en/of ontheffingen aan te vragen. De 

voorwaarden die voortvloeien uit de bovengenoemde vergunningen, ontheffingen en meldingen 

worden in de voorbereiding en uitvoering meegenomen. In deel II (Hoofdstuk 4) van het projectplan 

is een vergunningenoverzicht opgenomen met de te verwachten vergunningen. 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

5.5. Effecten en mitigerende maatregelen 
De voorgestelde ingrepen hebben 2 soorten effecten: De effecten van de ingreep zelf en de effecten 

van de werkzaamheden. 

 

5.5.1 Effecten van de ingreep 
 

Effecten op cultuurhistorie, archeologie en aardkundige waarden 

Cultuurhistorie, archeologie en aardkundige waarden zijn meegenomen als randvoorwaarden in het 

project en als randvoorwaarden voor de natuurontwikkeling Weimeren fase 1. De werkzaamheden 

aan de kering raken geen cultuurhistorisch, archeologisch of aardkundig waardevolle gebieden. 

 

De gekozen oplossingsrichting wijkt af van een tradioneel dijkprofiel. Dit zorgt ervoor dat de 

uniformiteit in uiterlijke kenmerken van de regionale keringen langs de Mark deels wordt 

doorbroken. Met de gemeente Breda is verkend of er een extra ‘hoedje’ op de dijk gerealiseerd kon 

worden om de herkenbaarheid te vergroten. Dit bleek uit het oogpunt van extra benodigde grond en 

kosten niet haalbaar. De dijk wordt met het huidige ontwerp wel meer dan nu het geval is verheven 

in het landschap door de extra hoogte en robuustheid.  

 

Effecten op de omliggende landbouwpercelen 

Door uitvoering van de in dit Projectplan Waterwet beschreven maatregelen worden nadelige 

hydrologische effecten voorkomen op landbouwpercelen in polder Weimeren (Natuurontwikkeling 

Weimeren fase 1) en op landbouwpercelen en natuur ten zuiden van de kering (in fase 1 en 2).  

De watergang zorgt voor de zekerheid van voldoende wateraanvoer in droge tijden voor het 

agrarisch gebied ten zuiden van Weimeren. 

 

Binnendijks zorgt de verbreding van de A watergang parallel aan de kering voor een extra 

ruimtebeslag op een aantal particulieren percelen. Met de particuliere eigenaren wordt gesproken 

over verwerving van de gronden.  

 

Effecten waterkwaliteit en hydrologie 

De hydrologische maatregelen zoals in dit Projectplan Waterwet beschreven hebben een positieve 

invloed op de waterkwaliteit in de natuurpercelen die vallen onder Natuurontwikkeling Weimeren 

fase 1 (zie daarvoor Projectplan Waterwet Weimeren fase 1). De tijdelijk verandering in 

waterhuishouding in Weimeren heeft naar verwachting geringe consequenties op de 

natuurontwikkeling in Weimeren fase 1. Er worden binnendijks geen waterkwaliteitseffecten 

verwacht door de huidige ingrepen.  

 

De verbreding van de watergang binnendijks van de kering zal nagenoeg geen effect hebben op de 
waterstanden in natuurgebied Weimeren. Dit vanwege de robuuste kering die de gebieden van 
elkaar scheidt en de venige ondergrond in Weimeren die grondwaterstromen belemmert.  
 
De kwaliteit van het water in de binnendijkse watergang voor agrariërs gebruik blijft gewaarborgd 
met een goede kwaliteit. Het water wordt aangevoerd vanuit de Bosloop, waarin diverse 
riooloverstorten op uit komen. Met een gestuurde inlaat wordt ervoor gezorgd dat in tijden van 
hevige neerslag het water niet de binnendijkse watergang instroomt maar afgevoerd wordt naar de 
Mark. Op deze manier wordt voorkomen dat het water uit de riooloverstorten naar de 
landbouwpercelen stroomt.  
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Effecten van ingreep op bestaande natuurwaarden 

 
Beschermde soorten 
In onderzoek voor natuurontwikkeling Weimeren fase 1 zijn beschermde soorten waargenomen 
waar mogelijk negatieve effecten als gevolg van de werkzaamheden op te verwachten zijn, te weten 
buizerd en poelkikker. De huidige kering heeft geen waarde voor poelkikkers en de werkzaamheden 
geen negatief effect. Er zijn twee horsten van Buizerd vastgesteld. Deze zijn jaarrond beschermd 
onder categorie 4. De werkzaamheden leiden niet tot het verdwijnen van deze nesten. Wel wordt 
het functionele leefgebied (foerageergebied) van de buizerds tijdelijk aangetast.  
De grote modderkruiper komt waarschijnlijk voor in de teensloot van de kering. Daarnaast heeft een 
deel van de kering zich tot bloemrijk grasland ontwikkeld. 
 
Beoordeling op aanwezigheid van beschermde soorten is nodig en mogelijkheden voor behoud en 
hergebruik waardevolle zode wordt onderzocht. Aan de buitendijkse zijde zijn in de teen van de 
kering meerdere bomen en bosschages aanwezig. Deze worden beoordeelt op ecologische waarden 
en wanneer nodig gecompenseerd met nieuwe aanplant. Een quickscan om de effecten van de 
ingreep op bestaande natuurwaarden in beeld te brengen wordt uitgevoerd. Aan de hand van de 
resultaten zal er besloten worden of een ontheffingsaanvraag op de wet Natuurbescherming 
noodzakelijk is.  
 
Beplanting 
Er wordt nader onderzoek gedaan naar de locaties waar beplantingen gerooid gaan worden en waar 
opgehoogd wordt ter hoogte van bestaande beplantingen.  
- De hele beplantingsstrook langs kering tussen Polderweg-west en Halseweg vervalt 
- Enkele bomen op kruisingen kering met Polderweg-west en Polderweg-zuid 
- Ook enkele bomen op kruising kering met Nieuwveerweg 
- En ophoging erfbeplanting van Café Elsakker 
Bij het rooien worden de effecten op natuurwaarden bekeken en compensatie overwogen. 
En bij ophoging binnen de kroonprojectie van te behouden bomen dient bekeken te worden of geen 
nadelige effecten voor de bomen optreden. 
 

 5.5.2 Effecten van de uitvoering 
De effecten van de uitvoering worden ook beschreven in de MER beoordeling, die vooruitlopend op 

het projectplan in procedure wordt gebracht. 

 

Afvoeren bovengrond  

Uitgangspunt in dit projectplan is het toepassen van de bovengrond (ca. 140.000 m3) in de regionale 

kering Weimeren. Hierdoor blijft deze grond in het plangebied en hoeft niet te worden afgevoerd 

naar locaties buiten het plangebied Weimeren. Hierdoor hoeven ca. 5000 vrachtbewegingen (van 30 

m3) niet te worden weggereden. 

 

Verbreden binnendijkse A watergang 

Voor de verbreding van de teensloot aan de binnendijkse zijde is ruimte nodig voor realisatie en 

uitvoering. In de uitwerking van dit ontwerp zal met aanliggende eigenaren afspraken gemaakt 

worden over de uitvoering. 

 

Ecologische verstoring tijdens werkzaamheden 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen algemene soorten broedvogels worden 

verwacht. Wanneer de werkzaamheden plaatsvinden in het broedseizoen, vindt er mogelijk 

verstoring plaats van nesten van broedvogels. Alle vogelnesten zijn beschermd tijdens het 
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broedseizoen. Om verstoring van broedvogels zoveel mogelijk uit te sluiten, dient er in de delen waar 

de werkzaamheden in het broedseizoen zijn gepland,  voor worden gezorgd dat vogels niet in het 

plangebied gaan broeden. Dit wordt verder uitgewerkt in het ecologisch werkprotocol van de 

aannemer. Wanneer rekening gehouden wordt met bovenstaande maatregelen, dan is het 

aanvragen van een ontheffing niet aan de orde voor algemene broedvogels. 

Voor alle beschermde soorten moeten, wanneer de wijze van uitvoering is bepaald, specifieke 
maatregelen worden uitgewerkt in een ecologisch werkprotocol. Dat wordt als onderdeel van het nu 
lopende natuuronderzoek opgesteld. In het ecologisch werkprotocol worden de maatregelen 
opgenomen die uitgevoerd moeten worden om schade aan (beschermde) flora en fauna als gevolg 
van werkzaamheden te voorkomen. Hiermee wordt ook voldaan aan de zorgplicht. 
 
Op de aanwezige beschermde soorten heeft de aangepaste kering naar verwachting een positief 
effect. Poelkikkers krijgen mogelijk geschiktere overwinteringsplekken en buizerds geschikter 
foerageergebied.  
 



30 
 

 

6. LEGGER, BEHEER EN ONDERHOUD 
 

 

6.1 Legger 
Als gevolg van de voorgestelde wijzigingen in dit projectplan moet de legger worden aangepast. Na 

afloop van de werkzaamheden de waterkering met zoneringen, de waterlopen en kunstwerken in de 

legger van het waterschap opgenomen, verwijderd, dan wel aangepast. 
 
 

6.2 Eigendom, Beheer en onderhoud 
 

Eigendom 

WBD heeft het plangebied niet in eigendom. De percelen zijn in eigendom van 2 particulieren, 

provincie en Staatsbosbeheer.  

Het waterschap heeft in een uitvoerig omgevingsproces draagvlak gezocht voor het ontwerp en 

gebruik van de kering en het ontwerp van de watergang aan de binnendijkse zijde van de kering. Dit 

heeft gerealiseerd in het opdelen van het project in 2 fasen. 

 

Fase 1: Realiseren overkluizing, verbreden watergang ten behoeven watergang. Realisatie 

hoogwaterveiligheidsprofiel, conform het evenwichtsprofiel. Er is voldoende bovengrond 

beschikbaar uit huidige natuurontwikkeling in NRM.  

Fase 2: Vrijkomende grond uit Weimeren fase 2 gebruiken om overhoogte aan te brengen ten 

behoeven van landgebruik. Deze stap kan worden genomen indien hiervoor draagvlak wordt 

verkregen en particulieren percelen in Weimeren zijn verworven. 

 

Beheer en onderhoud 

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van verantwoordelijkheden voor beheer en 

onderhoud na aanleg van fase 1 en fase 2. 

Fase Element Beheer Onderhoud 

1 Binnendijkse watergang parallel 
aan kering 

Waterschap Brabantse 
Delta 

Waterschap 
Brabantse Delta 

1 Hoogwaterveiligheidsprofiel 
kering (Weimeren & A16) 

Waterschap Brabantse 
Delta 

 eigenaar 

2 (Na minnelijke 
grondverwerving) 

Overhoogte buitendijkse zijde  Staatsbosbeheer  Eigenaar  

2 Overhoogte binnendijkse zijde Particuliere 
grondeigenaar 

eigenaar  

2 Raster en inspectiepad op kruin 
kering 

Waterschap Brabantse 
Delta 

eigenaar voor 
raster, 
inspectiepad 
waterschap 

 
Na iedere inzet van de waterberging (naar verwachting 1 x per 10 jaar) wordt het profiel van de 
kering nagelopen door perceeleigenaren en het waterschap Brabantse Delta om erosieschade te 
inspecteren en mogelijke herstelwerkzaamheden te verrichten. Door de geringe inzetfrequentie, het 
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robuuste grondlichaam, flauwe taluds en natuurlijke struikvegetatie aan de buitendijkse zijde (die de 
golfoploop dempen) is de verwachting dat het hoogwaterveiligheidsprofiel niet zal lijden onder 
erosieschade. Dit is ook zo in fase 1. 
 
Indien meervoudig ruimtegebruik mogelijk wordt (fase 2), dan wordt de staat van de kering jaarlijks 
gemonitord door het waterschap en gebruikers. De 1 meter overhoogte die in deze fase wordt 
aangebracht zou voldoende moeten zijn om de gebruiksfuncties te faciliteren. 

7. SAMENWERKING 
Bij de realisatie van kering Weimeren fase 1 werken waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer 

nauw samen met de provincie Noord Brabant. Daarnaast heeft in de planvorming afstemming 

plaatsgevonden met de gemeente Breda,  ( perceeleigenaren, belangengroepen en omwonenden. De 

genoemde overleggen met stakeholders gaan ook over het verbeteren van de regionale kering, 

grondverwerving en het inpassen van recreatie in het gebied. Tijdens de uitvoering van versterking 

kering Weimeren, zal afstemming met alle partijen blijven doorgaan over de bovengenoemde 

thema’s. 

 

8. RECHTSBESCHERMING 
 
Uitgebreide procedure conform afdeling 3.4 Awb. 
 

Projectprocedure paragraaf 5.2 Waterwet 

Als een ontwerp-projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes 

weken ter inzage. Voordat WBD een definitieve beslissing neemt, kunnen belanghebbenden en 

ingezetenen gedurende deze periode hun zienswijze op dit ontwerp-projectplan kenbaar maken. Dat 

kan schriftelijk of mondeling. Een reactie moet vóór afloop van de termijn bij het waterschap zijn 

ingediend. In beginsel kunnen uitsluitend degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend, tegen 

het definitief vastgestelde plan beroep instellen. 

 

Beroep en hoger beroep 

Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter 

inzage. Gedurende zes weken vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd kan beroep 

worden ingesteld bij de rechtbank. Belanghebbenden kunnen beroep indienen. Voor het indienen 

van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan 

vervolgens hoger beroep worden ingediend bij de Raad van State. 

 

Crisis- en herstelwet 

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van 

toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke 

beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen 

geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Belanghebbenden wordt verzocht in het 

beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. NB: Geef in de publicatie 

aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 

 

Verzoek om voorlopige voorziening 

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een bezwaar of beroepschrift 

ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden 
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uitgevoerd. Om dit te voorkomen kunnen belanghebbenden gelijktijdig of na het indienen van een 

beroepschrift een zogenaamd “verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening” vragen bij 

de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd. 

 

Beroep 

Als het projectplan is goedgekeurd, wordt dit bekend gemaakt. Het goedkeuringsbesluit en het 

projectplan liggen gedurende zes weken ter inzage. Gedurende zes weken vanaf de dag na die 

waarop de stukken ter inzage zijn gelegd kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State. Degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend en 

belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben 

ingediend, kunnen beroep indienen. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht 

verschuldigd.  
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DEEL 2: VERANTWOORDING 

1 WETTEN, REGELS EN BELEID 
De realisatie van dit project levert primair een bijdrage aan het verwezenlijken van de 
natuurambities van WBD, Staatsbosbeheer en de provincie Noord Brabant. 
Beleid, wetten en visies zijn daarbij van invloed op de planvorming en realisatie. Het vormt een kader 
waarbinnen keuzes worden gemaakt. In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen relevante wetten, 
regels en beleid vanuit de overheden en dit project gelegd. Deze wet- en regelgeving bieden het 
kader en de rechtvaardiging van het project. Onderstaand worden van hogere (Europees) naar lagere 
(gemeente) overheid de verschillende beleidstukken en regelgeving beschreven. 
 

1.1 m.e.r.procedure (Europees)  
De m.e.r. (milieueffectrapportage) procedure heeft als doel het milieu een volwaardige plaats te 
geven in de bestuurlijke besluitvorming, zodat een solide en toegespitste onderbouwing kan worden 
geven. Er is een mer-beoordeling uitgevoerd voor dit kering-traject. De beoordeling wordt bij dit 
projectplan gevoegd en tegelijkertijd ter inzage gelegd. 
 
 
 

1.2 Kaderrichtlijn Water (Europees) 
In de Kaderrichtlijn Water geeft de Europese Unie regels voor de bescherming van het 
oppervlaktewater en het grondwater. De lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht deze regels op 
te nemen in hun wetgeving. Volgens de Kaderrichtlijn moet het oppervlaktewater in 2027 in goede 
ecologische en chemische toestand zijn. Voor de gewenste chemische toestand van 
oppervlaktewateren geldt een set normen. Deze zijn te vinden in het Besluit kwaliteitseisen en 
monitoring water en in het Provinciaal waterplan. Voor de gewenste ecologische toestand zijn ook 
doelen vastgelegd. Op grond van deze doelen heeft het waterschap realiseerbare doelen en 
maatregelen vastgelegd in het waterbeheerplan. 
 
De herinrichting in Weimeren valt onder het maatregelenpakket ‘Hydrologisch herstel natte 
natuurparels’ van waterschap Brabantse Delta. 
De ecologische en hydrologische ingrepen in Weimeren fase 1 resulteren in de realisatie van (een 
deel van) een ‘natte natuurparel’, te weten KRW type M25, ondiepe laagveenplassen. Hieronder 
vallen veenvormende systemen in (van oorsprong) natuurlijke laagtes in het landschap. Kenmerkend 
zijn een scala aan successiestadia, van open water tot broekbossen. Ondiepe laagveenplassen 
worden gevoed door regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. De verruiming van de 
watergang ten zuiden van de kering, zoals beschreven in dit projectplan, maakt het hydrologisch 
herstel in polder Weimeren mogelijk.  
 
 

1.3 Waterwet (Rijk) 
De Waterwet eist dat de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk gebeurt volgens een door het 
waterschap vast te stellen projectplan. Een projectplan is een waterstaatkundig besluit waartegen 
rechtsbescherming open staat. 
Het waterschap voert dit werk uit om te voldoen aan de doelen van de Waterwet. De doelen van de 
Waterwet worden voor het beheersgebied van Waterschap Brabantse Delta nader uitgewerkt in het 
Waterbeheerplan. 
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1.4  Wet natuurbescherming (Rijk) 
In de Wet natuurbescherming staat beschreven dat de verstoring van bedreigde inheemse plant- en 
diersoorten verboden is. Voor het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen verplicht de Wet 
natuurbescherming de bestaande natuurwaarden in kaart te brengen en indien nodig passende 
maatregelen te treffen voor het beschermen en in stand houden van bij wet beschermde soorten. Bij 
de uitvoering van de versterking van de kering worden naar verwachting geen beschermde 
natuurwaarden negatief beïnvloed.  
 
 

1.5 Besluit Bodemkwaliteit – PFAS (Rijk) 
Conform het Besluit Bodemkwaliteit wordt voor Weimeren fase 1 een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd om de kwaliteit van de te ontgraven bovengrond te bepalen. Specifiek wordt de 
bovengrond onderzocht op het voorkomen van PFAS. Dit betreft de grond die gebruikt zal worden 
voor versterking van de kering.  
 
PFAS staat voor Poly- en PerFluor Alkyl Stoffen, een stofgroep die stoffen als PFOS en PFOA bevat. 
PFAS komt diffuus verspreid voor in de bodem in Nederland en Europa en wordt op veel plaatsen in 
gehalten boven de detectielimiet aangetroffen. Als gevolg daarvan treedt stagnatie op in het verzet 
van grond en baggerspecie. Het tijdelijk handelingskader beoogt die stagnatie waar mogelijk op te 
heffen. 

Omdat er nog een aantal belangrijke onderzoeken in uitvoering zijn, is het nog niet mogelijk om een 
definitief kader op te stellen. Dit zal naar verwachting in voorjaar 2021 verschijnen. 
 
Het tijdelijke handelingskader biedt een landelijk kader voor de omgang met PFAS-houdende grond 
en baggerspecie. 

Toepassingen op de landbodem 

In het handelingskader PFAS zijn voorlopige toepassingsnormen van 7 µg/kg voor PFOA en 3 µg/kg 

voor andere PFAS (waaronder PFOS en GenX) opgenomen voor toepassingen van grond en 

baggerspecie op de landbodem, mits toegepast boven het grondwaterniveau en buiten 

grondwaterbeschermingsgebieden. Deze toepassingsnormen gelden voor locaties die zijn ingedeeld 

op de bodemfunctieklassenkaart in de bodemfunctieklassen Wonen en Industrie, het verspreiden 

van baggerspecie op het aangrenzende perceel en het toepassen in een grootschalige toepassing. 

Voor de overige toepassingen op de landbodem, dus op bodems die zijn ingedeeld als 

bodemfunctieklasse landbouw/natuur en/of een bodemkwaliteit ‘voldoet aan achtergrondwaarden’, 

binnen grondwaterbeschermingsgebieden of toepassingen onder het grondwaterniveau geldt in 

principe de bepalingsgrens (0,1 µg/kg) als toepassingseis. Het bevoegd gezag kan beargumenteerd 

andere (soepelere of strengere) waarden in het eigen bodembeleid opnemen. 

 

 

 

 

 

 
Staatsbosbeheer heeft opdracht gegeven tot een PFAS onderzoek voor de te ontgraven gronden in 
Weimeren fase 1. De gronden worden conform bovengenoemde richtlijn beoordeeld.  
 

https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/grond-bagger/handelingskader-pfas/tijdelijk/
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1.6 Natuurbeheerplan (Provincie Noord Brabant) 
Het Natuurnetwerk Brabant is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het is een netwerk van 
deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingszones met elkaar 
verbonden zijn. Weimeren is onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant en heeft de natuurambities 
meegekregen zoals weergegeven in bijlage 1. 
Met de realisatie van Weimeren fase 1 wordt hier voor een deel invulling aan gegeven. 
 
 

1.7 Ontgrondingenwet (Provincie Noord Brabant) 
De verordening Ontgrondingen van provincie Noord-Brabant 2008 stelt in artikel 9a dat krachtens 
artikel 7, tweede lid, van de wet geen vergunning is vereist voor werkzaamheden in het kader van 
ecologische verbindingszones en overige natuurontwikkelingsprojecten. Dit geldt alleen voor 
natuurontwikkelingsprojecten die in overeenstemming zijn met het provinciaal natuurbeleid en zijn 
opgenomen in een plan, waarover via een openbare inspraakprocedure besluitvorming heeft 
plaatsgevonden onder aantoonbare, integrale afweging van alle belangen betrokken bij de 
ontgronding. Het plan beschreven in dit document voldoet aan deze eis en hierdoor is geen 
ontgrondingvergunning nodig. Voordat met de ontgronding wordt gestart moet wel een melding 
gedaan worden bij de provincie. 
 
 

1.8 Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (Provincie Noord Brabant) 
De Waterwet is per provincie uitgewerkt in een regionaal waterplan. In Noord-Brabant is dit het 
Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021. In het PMWP spreekt de provincie zich uit voor een 
actieve rol in het bereiken van de KRW doelen in 2027 en het realiseren van Natte Natuurparels 
waarvan Weimeren er één is. De versterking van de kering zoals in dit projectplan beschreven helpt 
Natuurontwikkeling Weimeren mogelijk maken.  
 
 

1.9 Waterbeheerplan 2016 – 2021 (Waterschap Brabantse Delta) 
Waterschap Brabantse delta werkt aan waterveiligheid, droge voeten, voldoende en schoon water. 
De manier waarop staat beschreven in het Waterbeheerplan. Het Waterbeheerplan 'Grenzeloos 
verbindend' beschrijft de hoofdlijnen van het beheer van het water- en zuiveringssysteem voor de 
periode 2016-2021. In het waterbeheerplan is de realisatie van het maatregelenpakket ‘hydrologisch 
herstel natte natuurparels’ opgenomen als onderdeel van het KRW programma. Weimeren fase 1 en 
de versterking van de kering zijn onderdelen van dit maatregelenpakket. 
 

1.10 Toetsing Keur 2015 en Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en 

grondwater 
 
Naast toetsing aan de Waterwet is het plan ook getoetst aan de Keur 2015, de algemene regels en 

beleidsregels, partiële herziening 2016. In tabellen 8,9 en 10 worden de maatregelen behandeld 

welke leiden tot een wijziging van een bestaand waterstaatswerk, dan wel de aanleg van een nieuw. 

Per maatregel zijn de keurartikelen, beleidsregel en de relevante criteria/voorschriften aangegeven. 

 
 
Watergangen en kunstwerken 

 Maatregel Keur Algemene/beleidsregel 
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1 Verlagen maaiveld 
langs a-water 

Artikel 3.1, lid 1  Beleidsregel 10, Aanpassen maaiveld 

2 Vergraven a- water en 
omzetten c-water in 
a-water 

Artikel 3.1, lid 1 Beleidsregel 6,  
dempen en graven 
oppervlaktewaterlichamen 

3 Verwijderen dammen 
en duikers 

Artikel 3.1, lid 1 Beleidsregel 5, Duikers en bruggen 

 

Ad1: Langs bestaande a-wateren wordt de bovenlaag afgegraven. Dit is vergunningplichtig om te 

kunnen toetsen op het behoud van stabiliteit en onderhoudbaarheid. De a-wateren die het betreft 

worden echter afgewaardeerd tot c watergangen. Door het toepassen van de flauwe taluds in de 

stabiliteit gewaarborgd. Het onderhoud ligt door de afwaardering bij Staatbosbeheer en hoeft 

derhalve niet meer getoetst te worden door het waterschap. 

Ad2: Bestaande a- en b-wateren worden vergraven. Het graven van het nieuw oppervlaktewater en 

vergaven van bestaand oppervlaktewater in beschermd gebieden Keur is toegestaan omdat het 

plaatsvindt in het kader van de realisatie van de NNB en leidt tot een verbetering van de 

hydrologische situatie voor natuur.  

Ad 3: Het verwijderen van een duiker onder de kering is ten behoeven van de natuurfunctie die het 

Weimeren krijgt. Het gebied kan zijn eigen broek ophouden.  

Algemene Toetsingscriteria Waterkering 

In beleidsregel 15 voor waterkeringen zijn de toetsingscriteria opgenomen voor regionale keringen. 

Deze beleidsregel laat ruimte om te zorgen voor meervoudig ruimtegebruik mits dit niet ten kosten 

gaat van het veilig keren van water: 

“Naast de functie waterkering kunnen andere functies toegekend zijn, zoals bv bebouwing, wegen, 
recreatief- of ander medegebruik. De waterkerende functie is van primair belang, alle andere functies 
zijn ondergeschikt aan de waterkerende functie. 
Tussen voorzieningen voor de waterkerende functie en voorzieningen voor andere functies moet 
zoveel mogelijk een duidelijke scheiding aanwezig zijn, zodat medegebruik niet ten koste gaat van de 
hoofdfunctie, het veilig keren van water.” 
 
“Voor de sterkte, stabiliteit en veiligheid van de waterkeringen is een goede grasmat op taluds en de 
kruin vereist. Een goede grasmat is in staat een aanzienlijke golfbelasting te weerstaan en vormt 
daarmee een belangrijk onderdeel van de sterkte van de waterkering. De sterkte van de grasmat 
wordt bepaald door de soortendiversiteit, een goede en diepe doorworteling en het ontbreken van 
kale plekken.” 
 

Het toestaan van meervoudig landgebruik op de kering (fase 2) dient te voldoen aan deze criteria. 

Met het aanbrengen van 1 meter overhoogte (fase 2) wordt aan de veiligheidseisen voldaan en kan 

meervoudig ruimtegebruik op een veilige manier plaatsvinden. Bestuurlijke goedkeuring, in de vorm 

van een vergunning, door het waterschap is hiervoor nog wel noodzakelijk. 

 

Beleidsregel hoogtecriteria waterkering 

Het voorliggende ontwerp voldoet aan de beleidsregel hoogtecriteria waterkering. 

  

 



37 
 

1.11 Omgevingsvisie 2040 (Gemeente Breda) 
In de visie ‘bouwstenen op weg naar omgevingsvisie 2040’ is het realiseren van ecologische 
verbindingszones en het Natuurnetwerk Brabant opgenomen als één van de ambities. 
 

1.12 Bestemmingsplan (Gemeente Breda) 
Weimeren en de kering vallen onder bestemmingsplan Buitengebied Noord van de gemeente Breda. 
Voor de versterking van de kering hoeft geen bestemmingplan wijziging te worden aangevraagd. 
 
 

1.13 Explosieven (gemeente Breda) 
Weimeren is verdacht gebied voor het aantreffen van munitie. In onderzoek voor natuurontwikkeling 

Weimeren fase 1 zijn enkele grotere explosieven aangetroffen.  Daarom dient er een 

explosievenonderzoek te worden gedaan voorafgaand aan de werkzaamheden. 

2 FINANCIËLE HAALBAARHEID 
Weimeren is onderdeel van project Natte Natuurparels Noordrand Midden, een grotere 

samenwerking tussen Staatsbosbeheer, waterschap Brabantse Delta en Provincie Noord-Brabant. 

Binnen Noordrand Midden neemt natuurontwikkeling Weimeren een eigen financiële positie in. Het 

verbeteren van de regionale kering is de verantwoordelijkheid van het Waterschap Brabantse Delta.  

 

3 VERGUNBAARHEID 
Voor de realisatie van Weimeren fase 1 zijn de volgende vergunningen vereist: 

 

Vergunning Vereist 

Wet Natuurbescherming Nader onderzoek wordt uitgevoerd. 
Ontheffing voor poelkikker en buizerdnesten mogelijk vereist. 
Mogelijk zijn mitigerende maatregelen nodig voor de 
poelkikker en verstoring aanvliegroute vleermuizen. 
Ecologisch werkprotocol noodzakelijk. 

Milieueffectrapportage (m.e.r.) Ja, mer-beoordeling wordt tegelijkertijd met het projectplan 
in procedure gebracht en gepubliceerd. 

Ontgrondingsverordening Melding is voldoende 

Omgevingsvergunning Ja. 

Watervergunning Nee (waterhuishoudkundige werken geregeld middels 
voorliggend projectplan). 

 

4 BESCHIKBARE GRONDEN 
Nog niet alle gronden zijn verworven en daarmee beschikbaar. Er wordt met betrokken eigenaren 

intensief overlegd om de gronden beschikbaar te krijgen en daarmee de veiligheid van de regionale 

kering te kunnen verbeteren naar het gewenste niveau. 
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LIJST MET BIJLAGEN 

 

Bijlage 1 Toekomstbeeld Weimeren 

Bijlage 2 Inrichtingsplan Weimeren fase 1 

Bijlage 3 Nota Voorkeursvariant inclusief tekeningen, berekeningen en raming 

 


