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1. Projectomschrijving 
 

Het project omvat: 

Het project ‘Dijkversterking Heel en Beesel’ betreft het integraal versterken van de afgekeurde dijkvakken 

binnen de twee normtrajecten: Heel (Normtraject 78-1) en Beesel (Normtraject 73-1). 

 

 

1.1 Opdrachtomschrijving 

1.1.1 Doel van de aanbesteding 

Het project ‘Dijkversterking Heel en Beesel’ maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma 

Noordelijke Maasvallei (hierna HWBP NM). In het HWBP NM werken Rijk en Waterschap Limburg samen om 

Nederland te beschermen tegen overstromingen. Naast de trajecten Heel en Beesel zijn nog 15 andere 

normtrajecten onderdeel van het programma. Deze normtrajecten zullen in de komende jaren in opvolgende 

projecten in uitvoering komen.  

Het HWBP NM wordt gefinancierd door het Rijk en Waterschap Limburg (Hierna: WL). HWBP NM maakt 

onderdeel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (Hierna: HWBP), onderdeel van het 

Deltaplan Waterveiligheid, dat een samenwerking betreft tussen het Rijk en de waterschappen. Samen staan 

deze partijen aan de lat voor een veiliger Nederland tegen overstromingen. 

 

1.1.2 Werkzaamheden HWBP Noordelijke Maasvallei tranche 1: Heel en Beesel 

De opgave van voor project ‘Dijkversterking Heel en Beesel’ bestaat uit het integraal versterken van 

afgekeurde dijkvakken op (een combinatie van) verschillende faalmechanismen voor twee normtrajecten: 

Heel (normtraject 78-1) en Beesel (normtraject 73-1). De te versterken dijkvakken hebben een huidige 

lengte van ongeveer 3,6 en 1,2 kilometer voor respectievelijk de dijktrajecten Heel en Beesel. De opgave 

voor Beesel behelst niet alleen het aanpassen van bestaande keringen, maar ook het realiseren van nieuwe 

keringen op locaties waar in de huidige situatie nog geen waterkeringen aanwezig zijn. Hierbij gaat het om 

een nieuwe aansluiting op hoge grond, het sluitend maken van het huidige tracé maar ook om twee 

zogenaamde achterdeuren via welke in de huidige situatie water richting het dorp kan stromen bij 

hoogwater. 

  

1.2 Algemene projectgegevens 

1.2.1 Opdrachtgever 

Organisatie  :  Waterschap Limburg  

Bezoek adres :  Maria Theresialaan 99  

 :  6043 CX Roermond 

Contactpersoon:  Remco Hutter (06-41 25 34 15) 

 : r.hutter@waterschaplimburg.nl 

Internetsite :  www.waterschaplimburg.nl   

 

1.2.2 Opdrachtnemer (CDH&B) 

Organisatie  : Combinatie Dijkversterking Heel & Beesel 
Bezoek adres  : Voorstraat 67 

    2964 AJ Groot-Ammers 

Postadres  : Postbus 2 

    2964 ZG, Groot-Ammers 

Contactpersoon: : Dhr. Kees Scheer (Projectmanager 06 – 10 86 02 69) 

Telefoon algemeen : 0184 - 66 72 00 

Internetsite  :  www.mourik.nl   

 

  

http://www.waterschaplimburg.nl/
http://www.mourik.nl/
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1.3 Locaties van de werkzaamheden Areaal van de opdracht 
In de onderstaande figuren zijn de locaties waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 normtraject Heel (dijkvak 0 t/m 7) 

Figuur 2 normtraject Beesel deelgebied 1 t/m 3 
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2. Inleiding proef 

Het doel van deze maakbaarheidsproef is: 

➢ beproeven met welke methode en met welk materieel we de damwandplanken tot op het juiste 

installatieniveau kunnen aanbrengen. 

➢ bepalen welke omgevingshinder plaatsvindt als gevolg van het aanbrengen van het piping scherm 

➢ bepalen welke trillingen veroorzaakt worden om de risicocontour te bepalen. 

 

De technische achtergronden van de proef voor stalen damwanden zijn te vinden in bijlage 1 van dit 

document. Het uitgangspunt bij het uitvoeren van de proef met kunststof damwanden is hetzelfde technische 

achtergronden document. Tijdens de proef worden de bevindingen bijgesteld. 

 

Bij deze proef is sprake van tijdelijk werk. 

De maakbaarheidsproef geeft inzicht in het risicoprofiel van onderstaande risico’s: 

R-ID 
Status 

Risico 
Ongewenste gebeurtenis Oorzaak Gevolg 

RI-

0029 

Actief Damwand zetten duurt 

langer dan begroot en 

gepland 

* Damwand gaat er 

plaatselijk niet in vanwege 

heterogene ondergrond en 

obstakels. 

* Damwand te licht om aan 

te brengen 

Het project wordt 

verliesgevend vanwege de 

gevolgen in tijd en geld. 

RI-

0015 

Actief Schade door uitvoeren van 

de werkzaamheden 

* Uitvoeren van de 

werkzaamheden 

* Schade aan de 

omgevingsobjecten 

Tabel 1 relatie proef tot risico’s project 

 

Onderstaand zijn de EMVI beloften opgesomd van de damwandproef.  

ID   Eistekst Opmerking (besproken 

EMVI onderdelen versie 1.0 

uit VGR 3 d.d. 01-06-2021) 

#K1.1.10 Ontwerpen 

(OW) 

Vaststellen uitvoeringsmethode door damwandproef  

Vóór de start van de UO-fase voeren wij een 

damwandproef (met stalen damwand - zie eis 

K1.1.11) uit in het maatgevend dijkvak 6 in Beesel. 

op schema 

#K2.1.09 Ontwerpen 

(OW) 

Voorkomen geluid-, trillings- en stofhinder en schade 

aan opstallen - door aanpak aanbrengen damwanden 

Heel en Beesel.  

Wij voeren bij start van de UO-fase een in-situ 

praktijkproef uit met de vijf genoemde 

uitvoeringsmetho¬dieken (tabel 01). Dit doen wij in 

Beesel - dijkvak 6 op kavel 142/ 245 tegen de 

bomengrens. Dit dijkvak is in bezit van Waterschap 

Limburg (WL). Het dijkvak kent de grootste diversiteit 

aan grindlagen en is representatief voor de overige 

dijkvakken. Daarnaast is dit de minst hindergevoelig 

locatie met deze grondcondities binnen het project. 

Op basis van de uitkomsten van de proef bepalen wij 

in samenspraak met WL de meest geschikte 

uitvoeringsmethodiek per dijkvak met de minste 

hinder voor de omgeving en passen wij zonodig de 

TOM aaan. 

op schema, uitvoeren in de 

geest van de emvi belofte 

met aandacht voor 

omgevingsbeinvloeding 

(niet precies de vijf 

methoden van uitvoeren 

zoals beschreven in het 

plan). 

Tabel 2 EMVI eisen gerelateerd aan de proef 



Docnr:     Z8103-WPL-00308 

Titel:       Werkplan maakbaarheidsproef damwanden 

 

 

 
Pagina 8 van 28 
 

2.1 Locatie 

De locatie van de proef is bepaald a.d.h.v. de meest zware omstandigheden m.b.t. bodemopbouw. Dijkvak 

5 in Beesel kent de grootste diversiteit aan grindlagen en is representatief voor de overige dijkvakken, 

waarin zich grindlagen bevinden. De proeflocatie wordt vastgesteld t.p.v. dwarsprofiel 5.3 op de kavels 172 

en 160. De locatie van de proef bevindt zich t.p.v. de toekomstige binnen kruinlijn zoals in onderstaande 

afbeelding in rood is weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 3 dwarsprofiel met locatie damwandlijn 

Figuur 5 bovenaanzicht met locatie proef 

Figuur 4 bovenaanzicht locatie proef 
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2.2 Damwandtypes 

Voor de proef worden 2 verschillende stalen damwandtypes meegenomen: 

➢ MKL 3-6 

➢ MKL 3-8 

De MKL 3-6 wordt met moederplank ingebracht. De MKL 3-8 wordt beproefd zonder moederplank. 

De vorm en de technische specificaties van de MKL 3-6 en MKL 3-8 worden hieronder weergegeven. 

 

Figuur 6 vorm MKL damwandplank 

 

 

Figuur 7 eigenschappen MKL damwandplank 
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Daarnaast wordt ook een proef uitgevoerd met kunststof damwandplanken. De kunststof damwandplanken 

worden met moederplank ingebracht. Onderstaand de gegevens van de kunststof damwandprofielen. 

 

 

Figuur 8 vorm kunststof U-profiel 

 

  

Figuur 10:  Figuur 9 eigenschappen kunststof U-profiel 
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3 Voorbereiding 

3.1 Beschikbaarheid grond 

Op basis van de verkregen informatie bij het contract (NvI 2) is geconcludeerd dat de grond t.p.v. dijkvak 

5 in Beesel in zijn geheel beschikbaar is vanaf 1 september 2020. De grond is in eigendom van Waterschap 

Limburg en daarmee beschikbaar gemaakt voor de proef. 

 

3.2 Risicocontour en bouwkundige opnames 

De locatie van de proef bevindt zich op meer dan 50m vanaf de dichtstbijzijnde belendingen. Het is daarom 

voor deze proef niet noodzakelijk om vooraf bouwkundige opnames uit te voeren. 

 

3.3 Vergunningen 

Voor deze proef is vooraf met het bevoegd gezag gesproken over benodigde vergunningen. De proef mag 

uitgevoerd worden op basis van tijdelijk werk en dus zonder vergunningen. Wij houden de gemeente op de 

hoogte van onze vorderingen door middel van het verstrekken van dit werkplan aan de gemeente. 

 

3.4 Ontplofbare Oorlogsresten 

In het aanvullend historisch onderzoek Ontplofbare Oorlogsresten is de conclusie getrokken dat Beesel niet 

verdacht is op het voorkomen van afwerpmunitie en derhalve hoeven we voor deze proef geen rekening te 

houden met trillingsgevoelige munitie. 

Uit de resultaten van de aanvullende oppervlakte detectie kan geconcludeerd worden dat er 12 tot 15 

objecten gedetecteerd zijn op de proeflocatie. Deze objecten liggen op een diepte variërend tussen 20cm en 

70cm onder maaiveld. In overleg met Bodac is de lijn gekozen waar wij de damwandproef veilig kunnen 

uitvoeren. Deze lijn zal buiten in het veld ook uitgezet worden. Daardoor hoeven deze objecten niet benaderd 

te worden. 

 

 

 

Figuur 11 oppervlaktedetectiekaart dijkvak 5 Beesel 
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3.5 Archeologie 

Het veldonderzoek t.p.v. dijkvak 5 zou bestaan uit karterend booronderzoek. Echter is dat destijds niet 

gelukt i.v.m. te droge harde ondergrond. Eindrapportage archeologie opgesteld door Raap (RAAP rapport 

4236, d.d. 06-01-2020). In het Programma van Eisen (Witteveen en Bos / Arcadis CB.50.002 PvE 

proefsleuven IVO archeologie Beesel) staat dat in dijkvak 5 nog karterende boringen rond vuursteen 

uitgevoerd dienen te worden en proefsleuven (zie figuur 11).  

 

De damwandproef wordt uitgevoerd in het deel waarbij, tijdens grondwerk, intensieve archeologische 

begeleiding dient plaats te vinden (lichtblauwe deel binnendijks). In overleg met ADC is bepaald dat de 

doorsnijding van de damwand geen invloed heeft op de archeologische vondsten. Tijdens het uitvoeren van 

het grondwerk vindt wel intensieve archeologische begeleiding plaats. 

 

 

Figuur 12 archeologische begeleiding dijkvak 5 

 

 

3.6 Kabels en leidingen 

De aanwezige kabels en leidingen in dijkvak 5 zijn geïnventariseerd a.d.h.v. de bij het contract gevoegde 

Annex XVI.  

Er bevinden zich geen kabels en leidingen t.p.v. het heavescherm, om dit te verifiëren wordt vooraf aan de 

proef nog een klic graafmelding gedaan. 

 

3.7 Bodemverontreinigingen 

De bij het contract behorende milieu onderzoeken geven een duidelijk beeld van de verontreinigingen in het 

totale project. Op een aantal locaties is aanvullend onderzoek benodigd. Op de locatie van de proef zijn geen 

aanvullende onderzoeken benodigd. Er zijn geen bodemverontreinigingen bekend. We kunnen uitgaan van 

schone grond. 
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4 Uitvoering 

4.1 Inrichten werkterrein 
In bijlage 2 is de inrichting van het werkterrein terug te vinden. De toegang tot het perceel wordt middels 

bouwhekken afgezet zodat omwonenden niet zomaar het terrein op wandelen. Wij parkeren binnen het 

werkvak. 

 

4.2 Materieel 
➢ Hydraulische kraan met variabel moment hoogfrequent trilblok Movax SG45V 

➢ ABI stelling van ‘t Hek met variabel moment hoogfrequent trilblok type 24VM 

➢ Makelaarstelling JLD met variabel moment hoogfrequent trilblok type 2316VM 

➢ Boormotor/ avegaar boor geschikt voor hydraulische kraan 

➢ Loader + platte wagen voor damwanden verrijden. 

➢ Tractor + watertank t.b.v. toevoegen water > 10m3 

➢ Pompvoorziening vanaf watertank naar damwand  >aangesloten op powerpack of zelfstandig 

➢ Graafmachine  

 

4.3 Aan- en afvoerroute 
Tijdens de werkzaamheden is er een verkeersregelaar aanwezig op het werk om het verkeer in veilige banen 

te leiden. 

Onderstaande afbeelding geeft de route aan voor het aanvoeren van groot materieel en de damwanden: 

 

 

Figuur 13 aan- afvoerroute materieel 
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4.4 Draaiboek 
Dag 1: Doel om de voorbereidende werkzaamheden te treffen en terrein in te richten. 

➢ Informeren pachter (indien van toepassing) 

➢ Verwijderen bestaande afrastering 

➢ Plaatsen tijdelijke afrastering en bouwhekken bij toegangspoort 

➢ Rijplaten + draglineschotten leggen  

➢ Inrichten keten terrein 

➢ Uitzetten damwandlijn 

➢ Uitgraven heisleuf 

➢ Plaatsen trilling meters en geluidsmeters  

➢ Aanvoer + opstellen JLD makelaarsstelling 

➢ Aanvoer + opstellen hydraulische kraan  

➢ Aanvoer avegaarboor (diameter 250 mm; lengte boor 10 m)  

➢ Aanvoer injectiepomp t.b.v. toevoegen water  

➢ Aanvoer damwanden + moederplanken (’s middags) 

 

Dag 2: Doel om de beste methode voor het inbrengen van de moederplank te bepalen met de JLD 

makelaarsstelling stelling; plaats inbrengen planken: telkens 5 planken tussenruimte. 

➢ Aanbrengen slotverklikkers op damwanden 

➢ Voorboren t.p.v. sloten en midden daar tussen met hydraulische kraan 

➢ JLD makelaarstelling intrillen moederplank zonder kind 

➢ JLD makelaarstelling intrillen moederplank zonder kind in voorgeboorde situatie 

➢ JLD makelaarstelling intrillen moederplank zonder kind in voorgeboorde situatie incl. toevoegen 

water in sleuf 

➢ JLD makelaarstelling intrillen moederplank zonder kind in voorgeboorde situatie incl. toevoegen 

water via spuitlans 

➢ JLD makelaarstelling intrillen moederplank zonder kind in voorgeboorde situatie incl. toevoegen 

water damwand nat spuiten; 

➢ Keuze maken methode van water toevoegen 

 

Dag 3: Doel om de beste methode voor inbrengen moeder- kind combinatie te bepalen met de JLD 

makelaarstelling 

➢ JLD makelaarstelling intrillen moederplank + 5st MKL 3-6  

➢ JLD makelaarstelling intrillen moederplank + 5st MKL 3-6 in voorgeboorde situatie 

➢ JLD makelaarstelling intrillen moederplank + 5st MKL 3-6 in voorgeboorde situatie incl. toevoegen 

water volgens de gekozen methode 

➢ Voorboren  

Einde dag 3 conclusie trekken of combi moeder + MKL 3-6 met JLD makelaarstelling voldoende zekerheid 

geeft en keuze maken of we de ABI stelling van van ’t Hek aan gaan voeren. 
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Dag 4: Doel om de beste methode voor het inbrengen van de planken zonder moederplank te bepalen met 

hydraulische kraan; allen in voorgeboorde situatie (zonder voorboren zeer weinig kans van slagen) 

➢ Hydraulische kraan intrillen MKL 3-6 van 5st 4m en 5st 6m planklengte in voorgeboorde situatie 

➢ Hydraulische kraan intrillen MKL 3-8 van 5st 4m en 5st 6m planklengte in voorgeboorde situatie 

➢ Hydraulische kraan intrillen MKL 3-6 van 5st 4m en 5st 6m planklengte in voorgeboorde situatie incl. 

toevoegen water volgens de gekozen methode 

➢ Hydraulische kraan intrillen MKL 3-8 van 5st 4m en 5st 6m planklengte in voorgeboorde situatie incl. 

toevoegen water volgens de gekozen methode 

 

Dag 5a: Als dag 2 en/ of 3 zijn geslaagd dan uitvoeren ABI stelling moederplank i.c.m. kind, doel is 

vergelijken ABI stelling met makelaarstelling JLD in moeder-kind combinatie 

➢ Aanvoer + opstellen ABI stelling van t Hek  

➢ ABI stelling intrillen moederplank + 5st MKL 3-6 

➢ ABI stelling intrillen moederplank + 5st MKL 3-6 in voorgeboorde situatie 

➢ ABI stelling intrillen moederplank + 5st MKL 3-6 in voorgeboorde situatie incl. water toevoegen 

volgens de gekozen methode 

➢ Optie: mkl 3-6 + 3-8 inbrengen met JLD makelaarstelling 

 

Dag 5b: Als dag 2 en/ of 3 niet zijn geslaagd dan uitvoeren ABI stelling met alleen moederplank, doel is 

vergelijken ABI stelling met makelaarstelling JLD zonder kind. 

➢ Aanvoer + opstellen ABI stelling van t Hek  

➢ ABI stelling intrillen moederplank  

➢ ABI stelling intrillen moederplank in voorgeboorde situatie 

➢ ABI stelling intrillen moederplank in voorgeboorde situatie incl. water toevoegen volgens de gekozen 

methode 

➢ Optie: mkl 3-6 + 3-8 inbrengen met JLD makelaarstelling 

 

Dag 6a: Als dag 3 en/ of 5a zijn geslaagd, dan opruimen werkterrein, doel om de proeflocatie weer in 

oorspronkelijke staat te herstellen 

➢ Opruimen werkterrein 

➢ Afvoeren materieel en materiaal 

 

Dag 6b: Als dag 3 en/ of 5b niet zijn geslaagd dan uitvoeren ABI stelling moederplank i.c.m. kind, doel is 

vergelijken ABI stelling met makelaarstelling JLD in moeder-kind combinatie 

➢ Aanvoer + opstellen ABI stelling van t Hek  

➢ ABI stelling intrillen moederplank + 5st MKL 3-6 

➢ ABI stelling intrillen moederplank + 5st MKL 3-6 in voorgeboorde situatie 

➢ ABI stelling intrillen moederplank + 5st MKL 3-6 in voorgeboorde situatie incl. water toevoegen 

volgens de gekozen methode 

 

Dag 7 en 8: beproeven kunststof damwandplanken in verschillende situaties 

➢ Intrillen van 4 meter, 6 meter en 8 meter kunststof planken met de stelling van JLD, met voorboren 

en water toevoegen 

➢ Intrillen van 4 meter, 6 meter en 8 meter kunststof planken met de stelling van JLD, met voorboren, 

zonder water toevoegen 

➢ Intrillen van 4 meter, 6 meter en 8 meter kunststof planken met de stelling van JLD, zonder 

voorboren, zonder water toevoegen 

 

Dag 9: proeflocatie weer in oorspronkelijke staat te herstellen 

➢ Opruimen werkterrein 

➢ Afvoeren materieel en materiaal 
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4.5 Kick-off / startmeeting 
Voorafgaand aan de werkzaamheden zal een kick-off meeting worden gehouden waarbij alle betrokken 

partijen aanwezig zijn. Het kick-off formulier is als bijlage 3 opgenomen. 

 

4.6 Coördinatie en afwijkingen tijdens uitvoering 
Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden vindt de coördinatie van de werkzaamheden plaats door de 

uitvoerder van CDH&B of diens vervanger. Te weten: 

  

Dhr. Siebe Bok 06-52837815 

 

Mochten er afwijkingen of onvoorziene zaken geconstateerd worden, waardoor er afgeweken dient te 

worden van de vooraf gekozen uitvoeringsmethodiek en beschreven randvoorwaarden dan worden de 

werkzaamheden gestaakt. De uitvoerder zal in samenspraak met de projectmanager en projectleider van 

CDH&B en de technisch manager van Waterschap Limburg afstemmen of een alternatieve 

uitvoeringsmethode zonder aanvullende risico’s veilig uitgevoerd kan worden. Indien hierover getwijfeld 

wordt of aanvullende adviezen noodzakelijk zijn dan zal de veiligheidskundige van CDH&B worden 

ingeschakeld. 

 

4.7 Alarmkaart 
Voor deze werkzaamheden is de algemene alarmkaart van het project van toepassing. Deze alarmkaart is 

als bijlage 4 opgenomen. 

 

4.8  Contactpersonenlijst 
Onderstaande zijn de belangrijkste contactpersonen voor deze werkzaamheden opgenomen. Hierin zijn 

zowel medewerkers van CDH&B, onderaannemers als ook Waterschap Limburg opgenomen. 

 

Contactpersonen CDH&B 

 

Naam Telefoonnummer E-mail 

Siebe Bok 06-52837815 s.bok@fl-bv.nl 

Bart Bok 06-20309082 b.bok@fl-bv.nl 

Jan Meerkerk 06-53425866 j.meerkerk@fl-bv.nl 

Femke Verhoeven 06-17127717 fverhoeven@mourik.com  

 

Contactpersonen Waterschap Limburg 

 

Naam Telefoonnummer E-mail 

Ralph Gaastra 06-24586324 r.gaastra@waterschaplimburg.nl  

 

4.9 Projectmanagement Systeem en onderliggende documenten 

Voor de werkzaamheden is dit specifieke werkplan opgesteld. Verder zijn nog een aantal project generieke 

plannen leidend tijdens de werkzaamheden. Deze documenten zijn onderstaande opgenomen. 

• Integraal Veiligheidsplan (Z8103-DMP-00147) 

• Risico-Inventarisatie & Evaluatie ‘Dijkversterking Heel & Beesel’, revisie 1.0 

• Bouwplaats Introductie Dijkversterking Heel & Beesel, v1.1 

 

4.10 Bouwplaats Introductie 
CDH&B heeft een project generieke bouwplaats introductie opgesteld. Hierin zijn o.a. gedragsregels en de 

te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen opgenomen. De bouwplaats introductie is op locatie 

aanwezig en is als bijlage 7 opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan (IVP). 

  

mailto:s.bok@fl-bv.nl
mailto:b.bok@fl-bv.nl
mailto:j.meerkerk@fl-bv.nl
mailto:fverhoeven@mourik.com
mailto:r.gaastra@waterschaplimburg.nl
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5 Bepaling hinder 
In het EMVI document K2.1 Hinderplan is gesproken over het toetsen van de mate van hinder in deze 

damwandproef. De volgende vormen van hinder worden benoemd:  

➢ Trillingshinder  

➢ Geluidshinder 

➢ Hinder door stof 

 

De metingen die voor de aspecten trilling en geluid worden uitgevoerd, dienen om na uitvoering van deze 

proef een monitoringsplan op te kunnen stellen.  

 

5.1 Trillingshinder 
De mate van hinder voor trillingen is vast te leggen door trillingsmetingen uit te voeren bij nabijgelegen 

bebouwing. Hiervoor moet de bebouwing zich op circa 25m afstand van de proef bevinden. De proeflocatie 

bevindt zich op ruim meer dan 50m vanaf de bebouwing. Daarom is ervoor gekozen om trillingsmetingen 

van het maaiveld met een rekenmodel om te rekenen naar representatieve waarden. 

Een onderbouwing voor dit plan is opgenomen in bijlage 5. 

 

De proef bestaat uit het meten van de trillingssnelheid (verticaal en horizontaal) van het maaiveld op een 

afstand van 5 m, 10 m, 20 m en 30 m tot de in te trillen damwand. 

De metingen worden enkel uitgevoerd nadat de definitieve wijze van inbrengen is gekozen. Dan worden 

een aantal damwanden ingebracht aan het einde van de damwandenproef. De metingen moeten worden 

verricht gedurende het gehele proces van intrillen van deze planken. 

Onderstaande afbeelding geeft de principeschets van de trillingsmetingen weer:  

 

 

Figuur 14 principeschets trillingsmetingen 
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5.2 Geluidshinder 
Het meetbaar maken van de mate van overlast door geluid kan worden uitgevoerd door een akoestisch 

onderzoek te doen tijdens de damwandproeven. 

Een onderbouwing voor dit plan is opgenomen in bijlage 6. 

 

De proef bestaat uit het meten van de geluidsproductie op verschillende afstanden tot het centrum van de 

geluidsbronnen, waarvoor de plaats van de damwand wordt aangehouden. Die afstanden zijn: 15 m, 30 m 

en 60 m. De metingen vinden alleen plaats tijdens het installeren van de planken nadat de definitieve 

uitvoeringswijze is gekozen, dat zal op het einde van de proef zijn.  

De metingen vangen aan vanaf het moment van aanvoeren of aanzetten van enige geluidsbron die is 

benodigd bij het installeren tot de planken tot aan het moment dat alles in gereedheid is gebracht voor het 

installeren van een volgende plank. 

Een principeschets van de geluidsmeters is weergegeven in bijlage in onderstaande afbeelding 

weergegeven. 

 

 

Figuur 15 principeschets geluidsmetingen 

 

 

5.3 Hinder door stof 
Hinder door stof voorkomen wij door een tractor met waterwagen in te zetten die sproeit bij droge periodes. 
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5.4 Communicatie 

De damwandproef is, onder andere, tijdens de kennismakingsbijeenkomsten in mei aangekondigd naar de 

bewoners van Heel en Beesel. Om de bewoners/belanghebbenden op de hoogte te houden van onze 

activiteiten rondom de damwandproef nemen we de volgende communicatiemaatregelen: 

• We informeren bewoners en belanghebbenden voor start van de werkzaamheden via de BouwApp 

en de digitale nieuwsbrief van Waterschap Limburg over de locatie en de duur van de 

damwandproef, met daarbij een korte toelichting over de aanpak. In overleg met Waterschap 

Limburg bepalen we of eventueel aanvullende communicatiemiddelen ingezet worden om 

bewoners en belanghebbenden te informeren.  

• Voor dag 4 van de damwandproef nodigen we een beperkt aantal bewoners uit de directe 

projectomgeving uit om de heiwerkzaamheden live te ervaren. Doel: betrekken omgeving, uitleg 

over de werkzaamheden, mogelijke zorgen verminderen. We richten ons hierbij in het bijzonder op 

de bewoners met een woning (of schuur etc.) die geheel of gedeeltelijk binnen 25 meter vanuit het 

hart van de nieuwe waterkering staat. 

• Na afronding van de damwandproef informeren we de omgeving via minimaal de BouwApp en de 

digitale nieuwsbrief van Waterschap Limburg over de resultaten van de proef.  

• Bewoners kunnen vragen stellen over de proef via fverhoeven@mourik.com.  
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6. Vastleggen resultaten 
Het vastleggen van de resultaten wordt op verschillende manieren gedaan, voor de visuele waarnemeningen 

wordt een logboek opgesteld die tijdens de proef wordt ingevuld.  

Tijdens de proeven zal het resultaat en het verloop van de proeven worden vastgelegd door middel van: 

➢ Visuele waarneming en schriftelijke verslaglegging. 

➢ Video-opnames 

➢ Foto’s. 

➢ Slotverklikkers 

➢ Tijdswaarneming 

 

Tijdens het inbrengen van elke plank, ook de moederplanken, zal worden vastgelegd: 

➢ Toegepaste kraan 

➢ Toegepast blok 

➢ Type plank 

➢ Ingemeten plaats (d.m.v. schets) 

➢ Wel of niet voorgeboord (diameter, plaats, diepte) 

➢ Wel of niet water in sleuf toegevoegd 

➢ Wel of niet nat gespoten 

➢ Wel of geen spuitlansen gebruikt (+ specificaties in termen van traject en debiet) 

➢ Aanvangstijdstip intrillen 

➢ Tijdstip einde intrillen 

➢ Bijzonderheden. 

➢ Hoogte kop damwand reeds ingebrachte plank voorafgaande aan trillen nieuwe plank 

➢ Idem na intrillen nieuwe plank 

➢ Lengte las voor vasthouden kind  
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Bijlage 1:  Achtergronden maakbaarheidsproef damwanden 
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1. Projectomschrijving 
 

Het project omvat: 

Het project ‘Dijkversterking Heel en Beesel’ betreft het integraal versterken van de afgekeurde 
dijkvakken binnen de twee normtrajecten:  
Heel (Normtraject 78-1) en Beesel (Normtraject 73-1). 
 

1.1 Opdrachtomschrijving 

1.1.1 Doel van de aanbesteding 

Het project ‘Dijkversterking Heel en Beesel’ maakt onderdeel uit van het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei (hierna HWBP NM). In het HWBP NM werken 

Rijk en Waterschap Limburg samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Naast de 

trajecten Heel en Beesel zijn nog 15 andere normtrajecten onderdeel van het programma. Deze 

normtrajecten zullen in de komende jaren in opvolgende projecten in uitvoering komen.  

 

Het HWBP NM wordt gefinancierd door het Rijk en Waterschap Limburg (Hierna: WL). HWBP NM maakt 

onderdeel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (Hierna: HWBP), onderdeel van het 

Deltaplan Waterveiligheid, dat een samenwerking betreft tussen het Rijk en de waterschappen. Samen 

staan deze partijen aan de lat voor een veiliger Nederland tegen overstromingen. 

 

1.1.2 Werkzaamheden HWBP Noordelijke Maasvallei tranche 1: Heel en Beesel 

De opgave van voor project ‘Dijkversterking Heel en Beesel’ bestaat uit het integraal versterken van 

afgekeurde dijkvakken op (een combinatie van) verschillende faalmechanismen voor twee normtrajecten: 

Heel (normtraject 78-1) en Beesel (normtraject 73-1). De te versterken dijkvakken hebben een huidige 

lengte van ongeveer 3,6 en 1,2 kilometer voor respectievelijk de dijktrajecten Heel en Beesel. De opgave 

voor Beesel behelst niet alleen het aanpassen van bestaande keringen, maar ook het realiseren van 

nieuwe keringen op locaties waar in de huidige situatie nog geen waterkeringen aanwezig zijn. Hierbij gaat 

het om een nieuwe aansluiting op hoge grond, het sluitend maken van het huidige tracé maar ook om 

twee zogenaamde achterdeuren via welke in de huidige situatie water richting het dorp kan stromen bij 

hoogwater. 

  

1.2 Algemene projectgegevens 

1.2.1 Opdrachtgever 

Organisatie  :  Waterschap Limburg  

Bezoek adres :  Maria Theresialaan 99  

 :  6043 CX Roermond 

Contactpersoon :  Remco Hutter (06-41 25 34 15) 

 : r.hutter@waterschaplimburg.nl 

Internetsite :  www.waterschaplimburg.nl   

 

1.2.2 Opdrachtnemer (CDH&B) 

Organisatie  : Combinatie Dijkversterking Heel & Beesel 
Bezoek adres  : Voorstraat 67 

    2964 AJ Groot-Ammers 

Postadres  : Postbus 2 

    2964 ZG, Groot-Ammers 

Contactpersoon: : Dhr. Kees Scheer (Projectmanager 06 – 10 86 02 69) 

Telefoon algemeen : 0184 - 66 72 00 

Internetsite  :  www.mourik.nl   

 

  

http://www.waterschaplimburg.nl/
http://www.mourik.nl/
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1.3 Locaties van de werkzaamheden - areaal van de opdracht 

In de onderstaande figuren zijn de locaties waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 1 Het normtraject Heel (dijkvak 0 t/m 7) 

Figuur 2 Het normtraject Beesel (deelgebied 1 t/m 3) 
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2. Voorbereidingen Maakbaarheidsproef damwanden  
 

2.1 Achtergronden maakbaarheidsproef 

Het plaatsen van anti-pipingschermen vormt een belangrijk onderdeel van het voorliggende 

dijkversterkingsproject. De Combinatie is voornemens daarin te voorzien door het plaatsen van relatief 

lichte stalen damwanden. De gemeten conusweerstand is over een aanzienlijk gedeelte van het project 

echter zodanig hoog dat op voorhand duidelijk is dat het installeren van de wanden maatgevend is voor de 

aan die damwanden te stellen eisen. 

 

Een doelstelling van de Combinatie is het op de meest economische wijze plaatsen van de schermen. 

Daaronder wordt verstaan het minimaliseren van de som van de kosten verbonden aan zowel het 

installeren van de planken als aan de aanschaf ervan.  

Op grond van de in het blad Geotechniek van april 1999 gepubliceerde resultaten van een 

damwandenproef in Limburg (zie paragraaf 2.2), die is uitgevoerd in een vergelijkbare ondergrond, is aan 

de Combinatie bekend dat de daar toegepaste relatief zware damwandplanken (AZ26), zonder schade zijn 

in te brengen, zij het onder gebruikmaking van aanvullende maatregelen (zoals voorboren en of het 

aanbrengen van bentonietkolommen). De Combinatie is echter niet op zoek naar de zwaarte van een 

planktype dat met zekerheid kan worden ingebracht, maar naar de zwaarte van een zo licht mogelijk 

planktype, dat ook nog met zekerheid kan worden ingebracht. Om daarover uitsluitsel te krijgen, is een 

aanvullende damwandenproef voorzien. Voorliggend document beschrijft de overwegingen en 

achtergronden die een rol hebben gespeeld bij de proef, zoals die wordt uitgevoerd. De resultaten van 

voorliggend document zijn overgenomen en samengevat in het document “werkplan maakbaarheidsproef 

damwanden” met kenmerk Z8103-WPL-000001. 

 

Voor het verkrijgen van een beeld van de lengte en plaats van de te plaatsen schermen is in figuur 2.1 

door middel van een verticale rode lijn indicatief de positie aangegeven van de piping-schermen; meestal 

in de dijk of nabij de binnenteen ervan.  

 

Figuur 2.1 Dwarsprofielen Heel met daarin indicatief aangegeven de locatie van de te plaatsen  

  damwanden (in rood) 

Voor een aantal dwarsprofielen is de benodigde schermlengte indicatief bepaald; zie tabel 1. 
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Tabel 1:  Indicatie van de lengte van de te plaatsen schermen. 

Er is uiteindelijk  voor gekozen om de proef in dijkvak 5 uit te voeren nabij dwarsprofiel 5.3 (zie figuur 2.3 

en figuur 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.3 Locatie damwandenproef 

 

Figuur 2.4 Dwarsprofiel 5.3 dat representatief is voor de proef. 

Het dwarsprofiel behorende bij doorsnede 5-3 is weergegeven in Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden..4.  

O.b.v. tekening:                              

DO18-NT73-Beesel-1142-

1.0_Dwarsprofielen_REV03 bij 1e 

nvi
Dijkvak Maaiveldhoogte binnenteen 

(m +NAP)

Lengte heavescherm 

(m)

Schermdiepte 

(m +NAP)

Schermdiepte (m +NAP)

1 19,6 5,2 14,4 14,18

2 19,4 5,6 13,8 13,99

3 17,5 9,4 8,1 8,2

4 18,4 7,4 11 10,24

5-1 18 8 10 11,54

5-2 18 8 10 9,94

5-3 18 8 10 10,12

6 17,8 8,2 9,6 10,24

8 20 5 15 14,15

9 19,2 6,2 13 13,1

10 20 5 15 15,13

11 20,4 5 15,4 15,41

O.b.v document:                                                                                          

IO.98-1.0-1-Rp Ontwerpnota normtraject 73.1-Beesel bij 1e nvi 
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De geometrische uitgangspunten voor de schermlengtebepaling van snede 5-3 zijn:   

 

• Hoogte maaiveld binnenteen: NAP +18 m 

• Waterstand 2125: NAP + 21,5 m 

De eenvoudige heave toets leidt tot een schatting van de benodigde schermlengte van: [21,5 – 18,0] * 2 

= 7,0 m. Het installatieniveau bedraagt derhalve NAP + 11,0 m. Uitgaande van het beschikbare 

grondonderzoek (zie figuur 2.5) zou dit betekenen dat de damwand circa 3,0 m in het grind geplaatst 

moet worden (zie figuur 2.6; sondering 73-S-18). 

 

 

 

Figuur 2.5 Beschikbaar grondonderzoek nabij DWP-5.3 

 

 

Figuur 2.6 Karakteristieke sondering met een grind- en zandlaag beneden NAP + 14 m.  
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De grindlaag, waarvan de bovenzijde in figuur 2.6. op circa NAP +14 m ligt, is meestal enkele meters dik, 

met daaronder een zeer vaste zandlaag. Op een aantal plaatsen is de gemeten conusweerstand echter 

aanmerkelijk lager. Deze notitie heeft in hoofdzaak betrekking op het installeren van de wanden in de zeer 

vaste lagen.  

Voor dwarsprofiel 5-3 bedraagt de toe te passen minimale schermlengte 7,0 m met een installatieniveau 

van NAP +11,0 m. Als een moederplank wordt gemaakt waaronder een plank past met een lengte van 8,2 

m, dan kan met deze moederplank in alle dwarsprofielen het pipingscherm worden ingebracht.  

Omdat de bodemopbouw van plaats tot plaats sterk kan verschillen, is het nodig om in het tracé van de te 

installeren proefplanken over sonderingen te beschikken die niet op een grotere afstand dan 5 m van 

elkaar zijn gemaakt. De sonderingen moeten worden gemaakt tot een diepte van minimaal 10 m. 

Daarnaast dient op die locatie 1 boring te worden gemaakt tot een diepte van 10 m, ter classificatie van de 

aanwezige grondlagen.  

 

2.2 De damwandenproef uit 1999. 

De proef is destijds uitgevoerd nabij Roermond/Swalmen. Daar is de bodemopbouw vergelijkbaar met Heel 

en Beesel. In Swalmen bestond de eerste 8 m uit zand en daarna 8 m grind, waarin, vanwege de grote 

weerstand, slechts een paar meter gesondeerd kon worden. Dat komt overeen met wat in Heel en Beesel 

is aangetroffen. 

Bij de proeven is een AZ26 ingeheid en ingetrild; lengte planken 17 m, ingebracht als dubbele plank. 

Heien leverde schade op. Trillen niet; trilblok PVE2330 VM. Een verschil met Swalmen is dat de planken 

voor het project Heel en Beesel veel korter zijn (circa 50%). 

De amplitude van het trilblok bedraagt, bij een geschat dynamisch gewicht van het blok van 3500 kg:  

27/ (17*195+3500) = 4 mm. 

Op bijna alle locaties is ter plaatse van de sloten voorgeboord tot 16 m diepte; boor: type avegaar, rond 

450 mm. Er is geëxperimenteerd met het voorboren. Op een aantal plaatsen is de grond geheel verwijderd 

en vervangen door cement-bentoniet; plaatselijk is de avegaar linksdraaiend getrokken en is de grond 

vermengd met cement bentoniet. Dat leidde tot vrijwel hetzelfde resultaat. 

Op een aantal plaatsen is ook niet voorgeboord. Daar gingen de planken er ook in, maar de intriltijd was 

er 2 x zo lang. 

 

2.3 Randvoorwaarden voor installatiemaatregelen. 

Het voorkomen van piping door het plaatsen van heave-schermen is gebaseerd op het zodanig vergroten 

van de stroomlengte, dat het verhang voldoende kleiner wordt dan het kritieke verhang. De 

waterdoorlatendheid van de grond direct rondom de schermen en de doorlatendheid van het scherm zelf 

spelen daarbij geen rol, mits het te doorstromen massief geen holten bevat en het scherm zelf gronddicht 

blijft. 

Dat betekent dat het grondmassief rondom de planken voorgeboord mag worden of dat spuitlansen 

toegepast mogen worden; ook als dat massief bestaat uit zand of zand en grind. Er zijn geen maatregelen 

nodig om de grond rondom de schermen, nadat deze geplaatst zijn, te verdichten of anderszins minder 

doorlatend te maken. 

 

2.4 Strategieën 

Voor beide locaties (Heel en Beesel) zijn de sonderingen beoordeeld en is op voorhand (dus zonder de 

kennis van een nieuwe maakbaarheidsproef) ingeschat hoe de planken op diepte gebracht kunnen worden. 

Daar ligt geen berekening aan ten grondslag, omdat daarvoor geen model beschikbaar is. Er is gekeken 

naar de grondweerstand (conusweerstand) en de mate waarin ook de grindlaag gepenetreerd moet 

worden. Daarbij zijn twee uitvoeringsmethoden onderscheiden: 
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A een matig zwaar grondprofiel met als uitvoeringsmethode het (eventueel) voorboren en of spuiten 

en vervolgens een zo licht mogelijke plank intrillen.  

B een zwaar grondprofiel (zoals dwarsprofiel 5-3) met als uitvoeringsmethode het toepassen van een 

moederplank, waarmee een veel lichter profiel op diepte kan worden gebracht (in vergelijking met 

optie A). 

De gebieden waar optie A van toepassing is zijn voor Heel in figuur 2.7 met een blauwe lijn omkaderd. Dit 

betreft in Heel de dijkvakken 6 en 7 (lengte 1010 m). Voor Beesel zijn de gebieden waar optie A van 

toepassing is weergeven in figuur 2.8. Dit betreft de dijkvakken 8 t/m 11 (lengte: 435 m) en de 

dijkvakken 1 en 2 (lengte 302 m).  

 

 
Figuur 2.7   Heel; Locaties waar optie A van toepassing kan zijn (blauw omkaderd). Voor het overige traject is 

optie B van toepassing. 
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Figuur 2.8 Dijkvakken Beesel waar optie A mogelijk toepasbaar is (in blauw omkaderd); optie B in rood 

  aangegeven. 

Op grond van bovenstaande zijn de volgende 3 opties beschouwd om te komen tot een optimale keuze 

voor de wijze van inbrengen van de schermen. Antwoorden op de daarbij gerezen deelvragen moeten 

worden verkregen middels een proef.  

1 Voorboren en inbrengen lichte stalen damwand m.b.v. moederplank (beoogde optie uit de tender). 

 

1.1 Het voorboren met een avegaar 300 mm, waarbij tot de einddiepte wordt voorgeboord, en waarna 

de avegaar rechtsom draaiend wordt getrokken. 

1.2 Het intrillen van een zware moederplank die gelijktijdig een zeer licht stalen damwandprofiel 

meeneemt. 

1.3 Het toevoegen van water tijdens het intrillen. 

Voordelen: goedkope plank; methode is vermoedelijk overal toepasbaar; 

Nadelen: toepassing moederplank relatief duur (werkt vertragend) en resultaat in enige mate onbekend 

(=risicovol); weinig alternatieven als het niet lukt. 

 

2 Voorboren en intrillen van een zwaardere stalen damwandplank (zonder moederplank). 

 

2.1 Het voorboren met een avegaar 300 mm, waarbij tot de einddiepte wordt voorgeboord, en waarna 
de avegaar rechtsom draaiend wordt getrokken. 

2.2 Het (toch) proberen in te trillen van het lichte profiel uit stap 1, ook al is de verwachting dat dat niet 
gaat lukken. 

2.3 Het intrillen van een relatief zwaar stalen damwandprofiel; kies een U-vormig (Omega)  profiel met 
een geringe hoogte. Inbrengen van enkele planken.  

2.4 Het toevoegen van water tijdens het intrillen. 
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Voordelen: bekende techniek, werkt snel, is overal toepasbaar, escape: intrillen enkele planken 
Nadelen: relatief zware en dure plank. 
 

3 Maken sleuf van cement-bentoniet m.b.v. avegaar en laten inzakken van een lichte stalen 
damwandplank 
 

3.1 Het voorboren met een avegaar 300, h.o.h. 200 mm en maken van overlappende cement- 
         bentonietpalen. 
3.2 Het in laten zakken van een lichte stalen damwand. 
 

Voordelen: is met zekerheid toepasbaar op alle locaties, lichte damwand, sluit grondmassief tegen de 
planken “waterdicht af”. 
 
Nadelen:    dure en trage uitvoeringsmethode 
 
Bij alle uitvoeringswijzen is het toepassen van een avegaar voorzien, waarmee wordt voorgeboord. 

Grote stenen laten zich moeilijk afvoeren; mogelijk is bij het voorboren de toepassing van water 

noodzakelijk. 
 
Tijdens de reguliere overleggen is besloten om optie 1 verder uit te werken, te weten het toepassen van 
een moederplank, in combinatie met een licht in te brengen damwandprofiel. Optie 2 zal op dezelfde 
locatie als waar optie 1 wordt getest, ook worden verkend. 

 

3. Specificatie proef 

3.1 Het principe van het toepassen van een moederplank 

In het navolgende wordt gesproken over een moeder- en kind-plank. Onder de kind-plank wordt verstaan 

een plank die in de ondergrond achterblijft en samen met de andere kindplanken het piping-scherm vormt. 

De moederplank is de veel sterkere plank, die samen met de kindplank wordt ingetrild en tijdens dat 

intrillen de kindplank geleidt en beschermt. Nadat beide planken op diepte zijn gekomen wordt de 

moederplank trillend getrokken en blijft de kindplank in de ondergrond achter. “Gelukkig niet helemaal 

alleen, maar samen met de overige kindplanken, die alle via de sloten hecht met elkaar zijn verbonden”. 

 

De moederplank heeft dezelfde vorm als de kindplank. Ze sluiten dicht tegen elkaar aan, zodat tijdens het 

intrillen van beide planken zich geen zand of grind tussen beide planken kan ophopen, waardoor beide uit 

elkaar kunnen worden gedreven. 

 

Bij het op het maaiveld plaatsen van moeder en kind, wordt het heislot van het in te brengen kind 

geplaatst in het heislot van een reeds geplaatst kind.  

 

Tijdens het intrillen wordt de trillingsbelasting door het trilblok uitsluitend op de moeder overgebracht. Zie 

figuur 3.1. Moeder en kind worden door middel van klemmen (bouten) tegen elkaar gehouden. Zie figuur 

3.1. Onzeker is of moeder en kind in gelijke mate trillen. Het is goed mogelijk dat de klemmen moeder en 

kind zo dicht tegen elkaar houden, eventueel geholpen door de gronddruk, dat beide in gelijke mate de 

op- en neergaande beweging van het trilblok volgen; het is ook mogelijk dat het kind alleen de 

neergaande beweging volgt en als het ware schoksgewijs naar beneden wordt gedrukt.  
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Figuur 3.1 Moederplank, heimuts en kind-plank. 

 

In figuur 3.2 is aangegeven hoe de planken nabij de teen tegen elkaar worden gehouden.  
 

 
 
Figuur 3.2 De verbinding tussen moeder en kind ter plaatse van de teen van beide. 

 
Vooralsnog zal een moederplank worden toegepast, waarbij de heimuts vast is verbonden aan de 
moederplank, zodat een variatie in lengte van de planken (tijdens de proef) niet mogelijk is. 
 

3.2 Het meenemen en loslaten van het kind 

Bij de toepassing van een moederplank is het lossen van het kind tijdens het verwijderen van de 

moederplank een cruciale gebeurtenis. Die gebeurtenis kan gevaar lopen door de volgende aspecten: 

a) het te vast gaan zitten van de klemmen, die zijn aangebracht om tijdens het intrillen moeder en 
kind bij elkaar te houden (zie 3.2.1)  

b) een te grote kleef tussen moeder en kind of te weinig kleef tussen kind en grond (zie 3.2.2).  

Op beide aspecten wordt onderstaand in gegaan. 
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3.2.1 Ad a De klemmen en vastlassen  

De klemmen hebben vooral een functie bij aanvang van het intrilproces. Ze moeten er voor zorgen dat 

moeder en kind gezamenlijk en tegen elkaar naar beneden gaan. Op grotere diepte zal de gronddruk er bij 

kunnen helpen dat moeder en kind tegen elkaar worden gedrukt. In elk geval moet voorkomen worden dat 

tijdens het intrillen zand/grindbiggels tussen moeder en kind komen, waardoor moeder en kind uit elkaar 

worden gedrukt. Om deze reden zullen moeder en kind goed tegen elkaar moeten passen (lepeltje-

lepeltje, zodat nergens wijdere kieren ontstaan dan pakweg 3 mm) en zullen de klemmen er voor moeten 

zorgen dat deze kieren/spleten tijdens het intrillen niet wijder worden dan naar schatting 5 mm. 

De klemmen moeten daarom redelijk nauw aansluiten tegen moeder en kind. 

 

Als moeder en kind op diepte zijn wordt alles anders. Nu moet de band tussen moeder en kind zo los 

mogelijk zijn. Bij het trekken van de moeder moet het kind achterblijven. In de ideale situatie wordt de 

moeder direct na het inbrengen van het kind getrokken. Ingeschat wordt dat de wrijving tussen kind en 

moeder, samen met de klemkracht van de klemmen, groter is dan de wrijving tussen kind en grond, zodat 

het kind in gelijke mate met de moeder mee omhoog komt, hetgeen niet de bedoeling is. Vooral de 

klemmen die om de teen van moeder en kind worden geplaatst moeten daarom voldoende robuust zijn om 

te voorkomen dat deze tijdens het intrillen zodanig vervormen dat moeder en kind te vast tegen elkaar 

worden gedrukt. 

Als bij het trekken van de moeder het kind mee omhoog komt kan het vastlassen van het kind aan het 

buurkind dat mee omhoog verplaatsen voorkomen. De lengte van deze las moet naar schatting 25 cm 

bedragen.  

 

Het aanbrengen van deze las vergt een aantal minuten. In die tijd zal de wateroverspanning die beneden 

de grondwaterspiegel aanwezig was, grotendeels weer zijn gedissipeerd, waardoor het verwekingsproces 

opnieuw geïnitialiseerd moet worden. Dat vergt extra tijd. Om die reden kan het zinvol zijn om direct na 

het intrillen van moeder en kind, de moeder over circa 0,1 m te trekken en te beoordelen of het kind 

achterblijft. Als dat het geval is kan het lassen achterwege blijven; zo niet dan moeten moeder en kind 

weer naar de einddiepte worden teruggezet (0,1 m dieper) en moet het kind aan het buurkind gelast 

worden. 

 

3.2.2 Ad b    De kleef tussen: moeder en kind en tussen kind en grond. 

Onderstaand worden voor wat betreft de wrijving tussen moeder en kind en tussen kind en grond twee 

situaties onderscheiden, namelijk tijdens het inbrengen en tijdens het trekken. Voor beide situaties staan 

de gewenste eigenschappen diametraal tegenover elkaar. 

 

Tijdens het inbrengen van moeder en kind. 

Een grote wrijving tussen kind en grond is bij het inbrengen een belemmerende factor voor het zakken van 

moeder en kind. We moeten die kleef dus voldoende laag zien te houden. 

 

Bij het inbrengen van moeder en kind moet de kleef tussen kind en grond immers worden overwonnen om 

het kind mee naar beneden te krijgen. Het principe van het op een juiste wijzen intrillen van planken is het 

verweken van een dunne schil grond rondom de plank en in dit geval moeder + kind. Er zou tijdens het 

intrillen dus weinig wrijving moeten zijn tussen kind en grond. Het kind volgt de moeder door: 

 

-        de zwaartekracht en 

- een drukkracht, die op de kop van het kind wordt geleverd door de onderrand van de heimuts van 

de moeder en of 

- door een trekkracht in het kind die wordt geleverd door de wrijving tussen moeder en kind.  

- eerder is aangegeven dat die wrijvingskracht tussen moeder en kind ook wordt bepaald door de 

gronddruk.  

Er bestaat geen twijfel over het mee naar beneden gaan van het kind, als de moeder zakt. Dat meezakken 

van het kind gaat wel gebeuren, mits moeder en kind maar tegen elkaar aan blijven zitten. De klemkracht 

van de klemmen is daarbij cruciaal. 
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Wat wel onzeker is, is òf en op welke wijze moeder (en kind) naar beneden gaan. Daarvoor is het 

noodzakelijk dat de grondweerstand wordt verminderd. Dat kan in principe door het verweken van de 

grond, maar alleen wanneer er in voldoende mate grondwater aanwezig is. Dat is op veel plaatsen niet het 

geval, waardoor de grondweerstand op een andere wijze moet worden verminderd.  

 

De meest daarvoor in aanmerking komende methode is het voorboren van de grond. Daartoe bestaan de 

volgende mogelijkheden: 

- voorboren; grondverwijderend (de avegaar rechtsdraaiend trekken);  

- voorboren; grondverwijderend, met toevoeging van cement-bentoniet; 

- het voorzien van de moederplank van een overdikke teen, zodanig dat deze bij het trekken van de 

 moeder het kind niet mee omhoog trekt; 

- het inspuiten van water tijdens het intrillen van de moeder (kan (ook) aan de zijde van de 

 moeder);   

Vooralsnog lijkt het grondverwijderend voorboren een effectieve en relatief goedkope maatregel. Dat 

voorboren moet dan plaatsvinden met een avegaar, diameter 300 mm, over de gehele planklengte, ter 

plaatse van het slot en er midden tussenin. 

 

 

Conclusie:  

- naar verwachting kunnen moeder en kind met een voldoende zwaar trilblok op diepte worden 
gebracht, maar gezien de afwezigheid van grondwater is het slechts in een deel van het traject 
mogelijk om de grondweerstand te verminderen door het in trilling brengen van het massief. 

- om die reden is voorzien dat het inbrengen van de planken zonder voor te boren te lang gaat duren 
en dat de vereiste trillingsenergie dan een te grote aanslag zal plegen op trilblok en moederplank. 

- het voorboren wordt daarom als noodzakelijk gezien (te bevestigen middels een proef). 

- mocht de weerstand tijdens het inbrengen van de planken, ondanks het voorboren, toch nog te 
groot zijn, dan kan tijdens het intrillen een spuitlans worden meegenomen. 

 

Tijdens het verwijderen van de moeder. 

Het kind blijft het gemakkelijkst achter indien de wrijving tussen grond en kind maximaal en de wrijving 
tussen moeder en kind minimaal is. 

Wrijving tussen kind en moeder. 

Een methode om de wrijving tussen kind en moeder zo gering mogelijk te houden zou kunnen zijn het 

lassen van verticale strips op de moeder (bijvoorbeeld 3 stuks) of het lassen van horizontale strips; bij 

voorbeeld elke 2 m. Dikte strips circa 5 mm. Het kind zou dan aan de onderzijde ook een strip moeten 

krijgen, waardoor voorkomen wordt dat zand tussen kind en moeder gaat zitten dat ze uit elkaar drukt. 

Vooralsnog lijkt dat laatste een serieuze bedreiging, waardoor het de voorkeur heeft om moeder en kind 

koud tegen elkaar te zetten en geen strips te gebruiken.  

 

Een alternatief is nog het aanbrengen van een glijlaag tussen moeder en kind. Deze laag kan worden 

gevormd door het contactvlak tussen beide in te oliën. Deze maatregel wordt als reservemaatregel achter 

de hand gehouden. 

 

Wrijving tussen kind en grond. 

Bij het verwijderen van de moeder is een grote kleef tussen kind en grond juist een voordeel om het kind 

beneden te houden. Een grote kleef ontstaat echter als de horizontale korreldruk tussen kind en grond 

groot is. En als die groot is wordt het kind ook tegen de moeder aangeduwd, hetgeen weer leidt tot een 

grote kleef tussen kind en moeder. Maar dat laatste is tijdens het trekken juist ongewenst. Een grote 

horizontale druk heeft dus een positief en negatief effect en wordt daarom als neutraal beschouwd. 
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3.3 Toevoegen van water 

Uit elders opgedane ervaringen is gebleken dat het toevoegen van water tijdens het inbrengen van de 

planken de kleef tussen de planken en de grond in cohesieve lagen aanmerkelijk kan verminderen. Die 

toevoeging vond dan plaats door in de lengte-as van de wand op maaiveldniveau een circa 0,5 m diepe en 

0,5 m brede sleuf te graven en deze vol te zetten met water. De gedachte daarachter is dat wanneer de 

plank naar beneden gaat deze al nat is en er geen grond aan de plank blijft kleven. Tijdens het intrillen 

beweegt de plank ook altijd in enige mate in een richting loodrecht op de as van de wand. Staat de plank 

in een met water gevulde sleuf dan zal daardoor ook water naar beneden zakken en zal de cohesieve 

grond in het contactvlak met de plank versmeren. Daardoor reduceert de kleef. Of in zandlagen daarmee 

de kleef ook wordt verminderd is onzeker, maar niet onmogelijk. Bij het trekken van de moederplank moet 

echter de kleef tussen kind en grond zo groot mogelijk zijn en is het toevoegen van water ongewenst. 

Tijdens een proef moet daarom worden bepaald of het toepassen van een watersleuf zinvol is. 

 

Een andere wijze van toevoegen van water is het meevoeren van een spuitlans die wordt verbonden aan 

de moeder of kind. Dat lijkt zinvol wanneer de planken niet goed op diepte komen, maar niet tijdens het 

trekken van de moederplank. In die situatie moet immers de kleef tussen kind en grond zo groot mogelijk 

zijn. Een spuitlans kan echter, in tegenstelling tot een met water gevulde sleuf, eenvoudig worden in- en 

uitgeschakeld. 

 

Om bovenstaande redenen zal door middel van een proef het effect van het toepassen van water alleen 

worden onderzocht, indien de wijze van inbrengen van de planken daartoe aanleiding geeft. 

 

3.4 Het voorboren 

Het voorboren zal plaatsvinden door rechtsdraaiend een avegaar in te brengen. De boordiepte is gelijk aan 

de geplande teendiepte van de moederplank. Na het op diepte te komen wordt de avegaar rechtsdraaiend 

getrokken, waarbij de grondcilinder wordt verwijderd. Het voorboren vindt plaats in het hart van sloten 

van de te plaatsen planken en in het midden/hart van het lijf. 

Het voorboren kan vooralsnog in een doorgaande gang plaatsvinden tot 4 planken vooruit (dus voor 

planken 1 t/m 5). Tijdens de proef mag, voor een eerlijke vergelijking, niet meer dan 1 plank vooruit 

geboord worden.  

 

3.5 De slotverbindingen 

Aan het scherm wordt de eis gesteld dat deze gronddicht moet zijn. Dat betekent dat de planken wel water 

mogen doorlaten maar geen gronddeeltjes. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat de sloten van alle 

typen planken voldoende waterremmend zijn, zolang de planken in het slot zitten. In versie 1 van deze 

brief was voorzien dat naast koud gevormde planken ook warm gewalste planken zouden worden 

toegepast. Uit een marktverkenning bleek dat een warmgewalst profiel met een geringe hoogte uit 

productie is genomen en niet tijdig beschikbaar kon zijn (type Larssen L600). Om die reden is besloten om 

de warm-gewalste profielen buiten beschouwing te laten.  

 

Cruciaal voor het succesvol inbrengen van de planken is dat deze niet uit het slot mogen staan. In het 

ontwerp is de toepassing voorzien van relatief lichte planken, die zwaar kunnen worden belast, wanneer 

een volgende kind-plank naar beneden wordt gebracht middels een veel zwaardere moederplank.  

In principe zijn de sloten van de kind-planken daar niet op ontworpen. Om die reden is er veel voor te 

zeggen om extra aandacht te besteden aan het vermijden van te grote belastingen op de sloten van reeds 

ingebrachte kind-planken. 

Een maatregel die daaraan bijdraagt is het voorboren van de ondergrond, zodat er minder grondweerstand 

wordt ondervonden tijdens het inbrengen van de moederplank en deze dus ook minder de neiging zal 

hebben om te verlopen. 

Daarnaast moeten zware eisen worden gesteld aan de geleiding van de planken op maaiveldniveau en 

daarboven. Op maaiveldniveau moeten de planken niet alleen goed worden opgesloten in een heiframe, 

maar moeten ook maatregelen worden getroffen om een verlopen in zijdelingse richting te voorkomen. Te 

denken valt aan het geleiden van de moederplanken in twee richtingen; niet alleen in dwarsrichting door 

de geleidebalken maar ook in lengterichting.  
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Het daadwerkelijk kunnen bijsturen van de bovenzijde van de moederplank draagt ook bij aan een 

ontlasting van de sloten. Een kraan met een vaste makelaar en een hydraulische kraan zijn daartoe in 

staat; een draadkraan nauwelijks. 

 

3.6 Slotverklikkers 

Omdat het belangrijk is dat de kind-planken alle in het slot staan zal tijdens de proef elke plank worden 

voorzien van een slotverklikker. Er wordt gebruik gemaakt van het type slotverklikker dat bestaat uit een 

stukje voorloopslot ter lengte van 200 mm, waaraan een staalkabel wordt bevestigd (diameter staalkabel 

ten minste 6 mm). 

De werkwijze is als volgt: 

- er wordt een stuk staalkabel afgeknipt ter lengte van de kind-plank en bevestigd aan het 

voorloopslot; 

- het voorloopslot wordt op het heislot van de reeds geplaatste plank geschoven. 

- de nieuw te plaatsen plank wordt op het voorloopslot in het slot van de reeds geplaatste plank 

geschoven; 

- de plank wordt ingetrild, waarbij het voorloopslot door de kindplank naar beneden wordt geduwd en 

de staalkabel gelijktijdig in de ondergrond “verdwijnt”; 

- als het einde van de staalkabel overeenkomt met de bovenzijde van de ingebrachte plank (minus de 

lengte van het voorloopslot), dan mag worden geconcludeerd dat de plank in het slot staat; indien 

dat niet het geval is moet de plank worden getrokken, geïnspecteerd, zo nodig worden gerepareerd 

of vervangen en opnieuw worden geplaatst. 

 

   

3.7 De moederplank. 

Uit de proeven van 1999 is gebleken dat een dubbel Z-profiel zonder schade op diepte kon worden 

gekregen. Dat betekent dat er van mag worden uitgegaan dat een veel smallere en lagere moederplank 

overal ook op diepte kan worden getrild. In de proeven uit 1999 is dat gelukt met een AZ26 die een 

lijfdikte heeft van ruim 12 mm. 

 

Omdat de nu toe te passen moederplank heel vaak opnieuw gebruikt moet worden is tenminste een 

lijfdikte van 15 mm nodig. De AZ26 heeft een hoogte van 0,423 m, terwijl het nu beoogde profiel (een 

koud gewalste MKL3-6) een hoogte heeft van slechts 0,16 m.  

 

 

Figuur 3.3 Principevorm van de moederplank en gegevens van beoogd kind. 

 

De moederplank wordt gevormd door deze in dezelfde vorm te buigen als de MKL3-6. Vooralsnog is 

uitgegaan van een lijfdikte van de moederplank beneden de heimuts van 15 mm. Omdat de moederplank 

heel vaak hergebruikt moet kunnen worden bestaat de kans dat deze aan de dunne kant is. Een grotere 

lijfdikte bemoeilijkt echter het koud in de gewenste vorm buigen van de moeder. “Dikkere moeders” 
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moeten worden gelast, hetgeen als nadeel heeft dat de lassen een zwakke schakel vormen. Bij eerder 

uitgevoerde proeven met moederplanken is gebleken dat vrijwel alle lasnaden na verloop van tijd 

gebreken vertonen. Om die reden is besloten om vooralsnog te volstaan met een lijfdikte van de moeder 

van 15 mm en tenminste 1 reserve moeder mee te nemen.  

  

De moederplank moet een zodanige vorm hebben dat het kind er goed tegen aansluit en dat er geen 

grond tussen kind en moeder kan binnendringen. Het zal niet mogelijk zijn om moeder en kind spleetloos 

op elkaar aan te laten sluiten.  

 

Er kan gekozen worden voor het maken van een moeder in- of uitwendig van het kind. Beide zijn mogelijk 

en hebben hun eigen plus- en minpunten. Vooralsnog is er geen uitgesproken voorkeur en wordt 

uitgegaan van het ontwerp zoals dat is weergegeven in figuur 3.3. 

 

 

Figuur 3.4 Moederplank met mogelijke locaties voor een spuitlans. 

 

Verder zijn in figuur 3.4 2 spuitlansen getekend, die bij het inbrengen zo nodig de inbrengweerstand 

kunnen verkleinen. Deze lansen zullen alleen worden ingezet indien de sloten van de kindplank te veel 

vervormen tijdens het inbrengen van de planken of wanneer de combi van moeder en kind te langzaam 

wordt ingebracht.  

 

De moederplank zal over de onderste 0,5 m worden voorzien van een beschermingsring rondom het 

voorste slot van de kindplank om te voorkomen dat deze te veel verbuigt tijdens het inbrengen. 

Tenslotte zal, wanneer er te veel slotwrijving ontstaat tussen het reeds geplaatste kind en het zojuist 

geplaatste kind, de onderzijde van het slot van het vrije slot van het kind worden dichtgezet om te 

voorkomen dat zand en grind binnendringt in het voorste slot van het kind. 

 

De lengte van de moederplank moet minimaal gelijk zijn aan de lengte van de in te brengen kind-planken; 

de maximale lengte van de kindplanken bedraagt, voor zover nu bekend, 8.2 m.  

 

3.8 De in te brengen planken 

De doelstelling van de maakbaarheidsproef is het vaststellen van een uitvoeringswijze waarbij een plank 

van het type MKL3-6 of gelijkwaardig volgens de eisen (in het slot) op diepte kan worden gebracht. De 

plank MKL3-6 is een koud gewalst profiel, met een breedte van 0,75 m en een hoogte van 154 mm; 

daarmee is de omwikkelde lengte van het profiel relatief klein; en daarmee ook de te overwinnen 

grondweerstand tijdens het inbrengen. De lijfdikte van het profiel is 6 mm. 

 

Mocht om wat voor reden dan ook de MKL3-6 niet sterk genoeg zijn dan bestaat de mogelijkheid om in 

plaats van de MKL3-6 de MKL-3-9 plank toe te passen. Deze plank heeft, behalve de grotere lijfdikte, 

ongeveer dezelfde afmetingen, zodat voor het inbrengen (vermoedelijk) dezelfde moederplank kan worden 

gebruikt. 
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Figuur 3.5 Eigenschappen MKL-planken. 

Helaas is de MKL3-9 plank niet tijdig beschikbaar voor het uitvoeren van de proef. In plaats daarvan zal 

een MKL 3-8 plank worden gebruikt. 

 

3.9 Het in te zetten trilblok 

Voor een succesvolle toepassing van het intrillen van damwanden moet de grond zodanig verweekt worden 

dat de planken door eigen gewicht en pull-down of drukbelasting zakken met een snelheid van circa 2 

m/minuut. Indien dat wordt bereikt wordt de schade aan de planken (uitschuring van de sloten) en 

verdichten van de ondergrond zo veel mogelijk voorkomen. 

 

In het onderhavige project is echter pas op grotere diepte sprake van grondwater. Maar op die diepte is de 

ondergrond ook zeer vast, zodat het toch zinvol is om het blok zo te kiezen dat de ondergrond in die 

verzadigde zone kan verweken. Voor verweking is van belang dat de ondergrond voldoende in beweging 

wordt gebracht. Maatgevend daarvoor is de grootte van het door het blok te leveren excentrische moment 

en de grootte van de trillende massa, bestaande uit het gewicht van moeder- en kindplank + de massa 

van het meetrillende deel van het blok. 

 

De massa van de moederplank, bij een lengte van 9 m, zal ongeveer bedragen: 

9 * 0,015 * 0,75 *1,25 * 7800 kg = circa 1000 kg. (factor 1,25 i.v.m. de hoogte van de plank). Het kind 

is 8 m lang; dat weegt dan 8 x 65 = 520 kg; samen afgerond 1500 kg.  

Voorzien is de toepassing van een 2310 of een 2316 blok. Uitgaande van een 2310 kan een excentrisch 

moment van 10 kgm worden geleverd. De trillende massa van het blok bedraagt 2050 kg, zodat de 

maximale amplitude bedraagt: 10 /(1500 + 2050) = 2,8 mm. Dat is in principe te klein, zodat bij 

toepassing van dat blok een zwaar beroep zal worden gedaan op pulldown of drukken, voorboren en 

spuiten. Dat het blok aan de (te?) lichte kant zal blijken te zijn kan mede worden veroorzaakt doordat de 

in te brengen combinatie van moeder en kind een relatief grote dikte heeft van circa 15 + 6 + enkele 

mm’s = iets meer dan 20 mm), zodat veel grond moet worden verdrongen. 

 

Wordt een 2316 toegepast dan bedraagt de berekende amplitude: 16 /(1500 + 2350) = 4,1 mm, hetgeen 

normaal gesproken voldoende is om de planken op diepte te krijgen (ook zonder maatregelen). Omdat de 

conusweerstanden hier extreem hoog zijn en in de toplagen geen water aanwezig is, zal het voorboren 

hier in alle gevallen noodzakelijk zijn.  
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3.10 De in te zetten kranen 

Op dit moment wordt de inzet van 3 verschillende typen kranen voorzien, te weten: 

- een ABI-stelling, ofwel een kraan op rupsen met een vaste makelaar (capaciteit < 50 ton) 

- idem; capaciteit > 50 ton); 

- een hydraulische kraan. 

 

Elke kraan heeft zijn eigen voor- en nadelen. De draadkraan heeft als voordeel dat deze een groot bereik 

heeft, in ruime mate beschikbaar is en daardoor relatief goedkoop is. Wat betreft de techniek van het 

intrillen heeft dit type kraan niet de voorkeur, omdat slechts een deel van het gewicht van de vibrator op 

de planken rust en de geleiding van de planken zwak is. Daardoor kunnen er ongewenste belastingen op 

de relatief zwakke sloten ontstaan. Dit type kraan zal daarom alleen worden ingezet als het inbrengen van 

de planken met de andere kranen eenvoudig uitvoerbaar blijkt te zijn. 

 

De ABI-stelling heeft als voorkeur dat deze met de vaste makelaar het gehele gewicht van het blok op de 

planken kan laten rusten, nog een pull-down kan toevoegen en de planken goed kan geleiden. 

 

De hydraulische kraan kan de planken iets moeilijker in verticale richting geleiden maar heeft als voordeel 

dat deze erg wendbaar is en een grote normaalkracht op de planken kan uitoefenen. Vanuit de techniek 

van het inbrengen zijn er met dit type kraan heel goede ervaringen opgedaan. 

 

4. Inbrengen damwanden zonder moederplank (optie B par 2.4) 
 

Op locaties waar geen toepassing van een moederplank is voorzien, moet een zo licht mogelijke plank toch 

op de gewenste diepte worden gebracht. 

 

Kernwoorden daarbij zijn: 

- zo goed mogelijk de grond verweken; 

 - toepassing van een blok dat een voldoende grote amplitude van de plank teweeg brengt 

 - een zo licht mogelijk blok toepassen om beschadiging van de planken te voorkomen (is 

  strijdig met het voorgaande punt) 

- de grondweerstand zo klein mogelijk maken 

 - voorboren (grondverwijderend) 

 - water toevoegen (sleuf en spuiten) 

- het gewicht van een hydraulische kraan gebruiken om de planken tijdens het intrillen in te 

 drukken; 

- enkele, u-vormige planken inbrengen; 

- planken kiezen met een zo klein mogelijk verfoppervlak, zoals MKL-3-9.  

 

Vooralsnog is de MKL3-9 plank niet tijdig beschikbaar. Om die reden wordt als alternatief voor deze plank 

de MKL3-8 plank toegepast. Verondersteld is dat wanneer de MKL3-8 plank zonder moederplank (maar 

met voorboren) kan worden ingebracht, dat ook zal lukken met de MKL3-9 plank. Overigens wordt tijdens 

deze proef ook de MKL3-6 plank ingetrild; eerst zonder voorboren en daarna met voorboren. 

 

Deze proef zal verder worden uitgewerkt, zodra de resultaten bekend zijn van de in de hoofdstukken 1 t/m 

3 omschreven proef. Omtrent de plaats waar deze proef zal worden uitgevoerd bestaat de keuze om deze 

uit te voeren op een plaats waar de gemeten conusweerstanden relatief laag zijn (de blauwe gebieden in 

paragraaf 2.4) of ook op de locatie van de eerder omschreven proef. Op die locatie kan immers door 

voorboren de weerstand van de ondergrond eerst worden verminderd, waardoor een representatief profiel 

kan worden verkregen voor de gebieden met een geringere weerstand. Vooralsnog wordt uitgegaan van 

het uitvoeren van de proeven op 1 locatie. 

 

5. Het draaiboek 
 

Voor het draaiboek wordt verwezen naar document “werkplan maakbaarheidsproef damwanden” met 

kenmerk   Z8103-WPL-000001. 
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Bijlage 2:  Inrichting werkterrein 
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Bijlage 3:  Presentielijst kick off/ start meeting 
 

  



 

 

 

 

Z8103-IVP-00003 Presentielijst Kick-off / Toolboxmeeting  Uitgifte datum: 02-2021 

 

 

 
Zie het, zeg het en samen lossen we het op! 

 

                                Presentielijst Toolboxmeeting 

    Toolbox                               Startmeeting                                 Werkinstructie 

Datum  :  Locatie:  

Onderwerp :  

Instructeur :  

Afdeling :  
 

Firmanaam invullen indien de deelnemer geen werknemer van CDH&B is. 

 Naam Firma Paraaf  Naam Firma Paraaf 

1    16    

2    17    

3    18    

4    19    

5    20    

6    21    

7    22    

8    23    

9    24    

10    25    

11    26    

12    27    

13    28    

14    29    

15    30    

 

Besproken: 
Onderwerpen: 
 

 

 

 

 
Opmerkingen van de deelnemers: 
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Bijlage 4:  Alarmkaart 
 

  



Alarmkaart Dijkversterking Heel & Beesel 
 

   
 Algemeen spoed  112 

Politie – geen spoed  0900-8844 

Kantooradres:   
Voorstraat 67  
2964 AJ Groot-Ammers 

 0184-667200 

Locatie adres: 

N.t.b. 

 

B
H

V
- 

e
r N.t.b.   

   

   

 
Huisartsenpost  046-4819085 

046-4819080 

) Huisartsenpraktijk Heggen & Spee  
Catualiumplein 3a 
6097 AB Heel 

Ziekenhuis 1  0475-382222 

Laurentius Ziekenhuis 
Mgr. Driessenstraat 6 
6043 CV Roermond 

Ziekenhuis 2  088-4567777 

Zuyderland Medisch Centrum 
Dr. H. van der Hoffplein 1 
6152 BG Sittard Geleen 

 

Uitvoerder:             Siebe Bok          06-52837815         

Projectmanager:    J. Meerkerk       06-53425866  

Projectleider:         N.t.b. 

V&G- Coördinator: K. Lenaers         06-83249378 

 

 

 

Wat te doen bij een ongeval? 

• Bedrijfshulpverlener (laten) waarschuwen; 

• Direct in overleg met BHV ambulance 
waarschuwen; 

• Slachtoffer niet alleen laten en niet verplaatsen 
tenzij er direct gevaar dreigt; 

• Waarschuw de uitvoerder; 

• Laat alles liggen op de plaats van het ongeval, 
tenzij dit de hulpverlening belemmert; 

• Bij vervoer naar ziekenhuis of dokter: naam, 
adres en telefoonnummer van ziekenhuis of 
dokter noteren. Uitvoerder informeert einde 
ongevalsdag naar de toestand van getroffene, 
spreek indien mogelijk met hem of haar; 

• Denk aan persoonlijk eigendommen van 
betrokkene. 

Wat te doen in geval van brand? 

• Waarschuw mensen in de nabijheid; 

• Bedrijfshulpverlener (laten) waarschuwen; 

• Brandweer (laten) waarschuwen (112) en kort 
verslag van de toedracht geven; 

• Waarschuw de leidinggevende; 

• Blus indien mogelijk de brand mits er geen 
gevaar is voor eigen veiligheid; 

• Volg aanwijzingen brandweer op. 

Wat de doen bij ontruiming? 

• Verlaat onmiddellijk de bouwplaats, schakel 
apparatuur uit; 

• Controleer dat niemand achter blijft; 

• Help collega’s zonder uzelf in gevaar te 
brengen; 

• Meldt bij de verzamelplaats bij de bouwkeet 
van  
Combinatie Dijkversterking Heel & Beesel 

Wat de doen bij het verschijnen van 
ordeverstoorders en/of pers op het werk? 

• Doe geen mededelingen, waarschuw de 
uitvoerder. Alle contacten lopen via hem; 

• In geval van ordeverstoring waarschuwt de 
uitvoerder de politie via nr. 0900-8844. 

Wat te doen bij het aantreffen van explosieven? 

• Blijf overal af en waarschuw de uitvoerder; 

• De uitvoerder waarschuwt de politie; 

• De politie alarmeert het EOD. 

Wat te doen bij te water raking? 

• Gooi de reddingsboei toe; 

• Laat onmiddellijk alarmeren via 112; 

• Laat de BHV-er waarschuwen. 
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Bijlage 5:  Plan van aanpak trillingsmetingen 
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Tel: 079-3313047 
Mob: 0657494312 

 
Email: bert@evertsgt.nl 
 

 

Datum: 12-06-2021 
 
Uw kenmerk: -- 
 
Betreft: meetplan trillingen damwandenproef Heel en Beesel 
 

 
1.0 Inleiding 

 

Binnen het kader van de dijkversterking Heel en Beesel gaat de Combinatie Mourik-Libregts 

damwanden installeren. Voorafgaande aan die installatie gaat de Combinatie een proef uitvoeren, 

waarbij de inbrengbaarheid van de damwandplanken wordt onderzocht. Een onderdeel van die 

proef is het bepalen van de mate waarin de belendingen door het intrillen van de damwanden in 

trilling zullen worden gebracht. Een probleem daarbij is echter dat in de nabijheid van de 

proeflocatie geen belendingen aanwezig zijn. Om die reden heeft de Combinatie aan Everts 

Geotechniek gevraagd om een voorstel te maken voor een meetprogramma, waarmee toch een 

uitspraak kan worden gedaan over de mate waarin elders wel aanwezige belendingen in trilling 

zullen worden gebracht. 

 

 

2.0 Achterliggend model 

 

Trillingspredicties worden in het algemeen gebaseerd op het model, zoals dat is beschreven in 

CUR166-6e druk, deel II, paragraaf 5.8, pagina 558 en volgend. De strategie bestaat daarbij uit 3 

stappen: 

1 het bepalen van de trillingssnelheid v0 van het maaiveld op een afstand van 5 m tot de 

trillingsbron; 

2 het vertalen van die trillingssnelheid v0 naar de trillingssnelheid van een vast punt op 

de belending (op de fundering); 

3 in geval van trillingshinder: het vertalen van de trillingssnelheid van dat vaste punt 

naar de trillingssnelheid van wanden en vloer van de belending. 

 

Als input voor stap 2 geldt dan een trillingssnelheid: v0 *C0f, waarbij Cof bepaald kan worden uit: 
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In bovenstaande formule zijn: 

Co,f =    factor waarmee geometrische en materiaaldemping in rekening wordt gebracht 

r = horizontale afstand van beschouwde punt tot de in te trillen damwand 

α = dempingsfactor 

 

In dit model is dus ook een belending nodig. In de 3e druk van CUR166 werd tussen de stappen 1 

en 2 echter nog een tussenstap onderscheiden, waarbij de trillingssnelheid van de ondergrond 

werd bepaald ter plaatse van de belending, dus zonder overdracht van trillingen naar de belending. 

In de 3e druk werd ook aangegeven dat voor het vertalen van de trillingssnelheid van de grond 

naar de fundering een reductiefactor van 0,7 nodig is. Die 0,7 is te herkennen in bovengenoemde 

formule en wordt in CUR166 -6e druk ook als zodanig omschreven. 

 

Dat betekent dat wanneer wij de trillingen van het maaiveld meten op verschillende afstanden, wij 

de trillingssnelheid meten die, na vermenigvuldiging met de factor 0,7 kan worden aangeduid als 

vmax (95%) en kan worden gebruikt als input voor het bepalen van de kans op schade, zoals is 

omschreven in SBR-A. 

 

 

3.0  Opzet praktijkmetingen. 

 

De proef bestaat uit het meten van de trillingssnelheid (verticaal en horizontaal) van het maaiveld 

op een afstand van 5 m, 10 m, 20 m en 30 m tot de in te trillen damwand. 

 

De metingen hoeven alleen te worden uitgevoerd tijdens het intrillen van de demo-planken, die 

worden ingebracht aan het einde van de damwandenproef, nadat een keuze is gemaakt voor de 

toe te passen inbrengwijze. 

 

De metingen moeten worden verricht gedurende het gehele proces van intrillen van de demo-

planken. 

  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

H.J. Everts 

 

 

Ing. H.J. Everts 
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Bijlage 6:  Plan van aanpak geluidsmetingen 
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Tel: 079-3313047 
Mob: 0657494312 

 
Email: bert@evertsgt.nl 
 

 

Datum: 12-06-2021 
 
Uw kenmerk: -- 
 
Betreft: plan geluidsmetingen damwandenproef Heel en Beesel 
 

 
1.0 Inleiding 

 

Binnen het kader van de dijkversterking Heel en Beesel gaat de Combinatie Mourik-Libregts 

damwanden installeren. Voorafgaande aan die installatie gaat de Combinatie een proef uitvoeren, 

waarbij de inbrengbaarheid van de damwandplanken wordt onderzocht. Een onderdeel van die 

proef is het bepalen van de geluidsbelasting, zoals die wordt geproduceerd tijdens het intrillen van 

de planken. In deze rapportage wordt vooralsnog uitsluitend beoordeeld de geluidsproductie, zoals  

die wordt veroorzaakt tijdens het intrillen van de damwandplanken; dus niet het geluid door het 

transport van machines en overig bouwverkeer. Wel wordt meegenomen de geluidsproductie van 

alle bij het installeren van de damwanden benodigde geluidsproducenten, zoals machines voor 

voorboren, generatoren, heistelling, trilblok, etc.; kortom, de complete geluidsproductie wordt 

beschouwd direct voorafgaande aan, tijdens en na het installeren van een plank. 

 

 

2.0 Achterliggend model 

 

Een bepalingsmethode voor de geluidsbelasting is beschreven in CUR166-6e druk, deel II, 

paragraaf 5.7, pagina 543 en volgend.  

 

Als variabelen in het beoordelingsproces zijn daarin onderscheiden: 

- de geluidsdruk op een afstand van 15 m tot de bron van alle geluidsbronnen gezamenlijk; 

- demping van het geluid; 

- de duur van de geluidsproductie. 

 

De geluidsdruk (LpA) kan worden gemeten; de demping kan worden bepaald door metingen te 

verrichten op verschillende afstanden tot de geluidsbronnen. De duur van de periode met 

verhoogde geluidsproductie kan eveneens (eenvoudig) worden gemeten. 
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3.0  Opzet praktijkmetingen. 

 

De proef bestaat uit het meten van de geluidsproductie op verschillende afstanden tot het centrum 

van de geluidsbronnen, waarvoor de plaats van de damwand wordt aangehouden. Die afstanden 

zijn: 15 m, 30 m en 60 m. 

 

De metingen vinden alleen plaats tijdens het installeren van de demoplanken. Dat zijn er tenminste 

2. 

 

De metingen vangen aan vanaf het moment van aanvoeren of aanzetten van enige geluidsbron die 

is benodigd bij het installeren tot de planken tot aan het moment dat alles in gereedheid is 

gebracht voor het installeren van een volgende plank. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

H.J. Everts 

 

 

Ing. H.J. Everts 
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