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1 DEEL I Herinrichting De Dommel, Klimaatrobuust 
Beekdal Sint-Oedenrode 

1.1 Aanleiding en doel 

Aanleiding 
Waterschap De Dommel (WDD) heeft de taak om de bebouwde kernen binnen zijn 
beheergebied te beschermen tegen inundaties uit het oppervlaktewater. De 
wateroverlastnorm is vastgelegd in de ‘Interim omgevingsverordening Noord-Brabant’ 
(februari 2022 wordt naar verwachting de nieuwe ‘Omgevingsverordening Noord-
Brabant’ vastgesteld). De Interim omgevingsverordening van de Provincie Noord-Brabant 
geeft aan dat bebouwd gebied beschermd moet zijn tegen overstromingen die gemiddeld 
1 x per 100 jaar voorkomen (T100). Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de 
bebouwde kern van Sint-Oedenrode, rekening houdend met klimaatverandering, volgens 
de norm niet voldoende beschermd is tegen (toekomstige) hoogwatersituaties. 

Doel 
In het project Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode hebben Waterschap De Dommel 
en Gemeente Meierijstad intensief samengewerkt om tot een integraal inrichtingsplan 
voor de Dommel te komen. Het doel van het project is het realiseren van een robuust 
beekdal in Sint-Oedenrode waarmee diverse subdoelen worden gerealiseerd met 
betrekking tot klimaat en beekherstel:  

a) geen overlast bij extreme neerslag; 
b) hogere (grond-)waterstanden bij extreme droogte; 
c) verminderen hittestress; 
d) verbeteren waterkwaliteit; 
e) bijdragen aan Kaderrichtlijn Water doelstellingen (beekherstel); 
f) aanleg/verbeteren ecologische verbindingszone door de bebouwde kom; 
g) bijdragen aan beleidsthema Mooi Water en andere klimaatambities. 

Ad. a: Bescherming bebouwde kom van Sint-Oedenrode tegen overstromingen vanuit het 
oppervlaktewater (Dommel) met een overschrijdingskans van eenmaal in de honderd 
jaar. Deze is gebaseerd op de nieuwste klimaatscenario’s van het KNMI uit 2014 inclusief 
de update ten aanzien van de kort durende buien uit 2018. Er is gebruik gemaakt van het 
meest extreme klimaatscenario, WH+ voor 2050.  

Ad. b: De afvoercapaciteit bij lage afvoeren gaat omlaag, zodat de waterstanden in de 
Dommel hoger worden bij lage afvoeren. Ook wordt water beter vastgehouden. Hierdoor 
wordt minder grondwater afgevoerd naar de Dommel en wordt verdroging tegengegaan. 

Ad. a en b: Zowel de verbeterde afvoer van hoogwater als het beter vasthouden van water 
in droge perioden draagt bij aan verbetering van landbouwgebied in en bovenstrooms 
van het projectgebied, en aan verbetering van natuurgebied Dommelbeemden. Door 
minder inundatie wordt ook minder slib afgezet in deze gebieden en is er minder 
uitspoeling van nutriënten naar de Dommel. Hierdoor ontstaat ook een 
waterkwaliteitsverbetering.  
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Ad c: Door verdamping van bomen wordt een bijdrage geleverd aan de bestrijding van de 
hittestress. Ook schaduw van de bomen reduceert hittestress. Het aantal bomen neemt 
toe, en ook door toename van infiltratievoorzieningen en vasthouden van water neemt 
de kans op hittestress af. 

Ad d: Het overschot aan rioolwater wordt beter opgevangen, waardoor netto minder 
ongezuiverd rioolwater op de Dommel wordt geloosd.  

Ad e: Door beekherstel van de Dommel gaat het waterlichaam Midden en Beneden 
Dommel beter voldoen voor de KRW. De Dommel gaat beter voldoen aan de 
morfologische uitgangspunten van een natuurlijke laaglandbeek, zoals de Dommel binnen 
de Kaderrichtlijn Water (KRW) gekarakteriseerd is. De beek kan meer slingeren en bij lage 
afvoeren worden de stroomsnelheden hoger. Dit levert kansen voor ecologie. Ook levert 
beekherstel omstandigheden die kunnen bijdragen aan een verbetering van de 
waterkwaliteit.  

Ad f: Omvorming van de Dommel naar een klimaatrobuust beekdal levert ruimte om de 
ecologische verbindingszone door Sint-Oedenrode af te ronden. In het beekdal wordt na 
beekherstel ‘ruigte’ en ‘kruidenrijk grasland’ nagestreefd, als ideale inrichting voor de 
ecologische verbindingszone. Heel Sint-Oedenrode wordt via het Dommeldal 
passeerbaar. 

Ad g: Realiseren van maatschappelijke klimaatambities van de gemeente Meierijstad en 
van Waterschap de Dommel zoals opgenomen in de bestuursakkoorden van beide 
overheden. Hiervoor worden maatregelen van zowel gemeente als waterschap in de 
directe omgeving van de Dommel in Sint-Oedenrode gecombineerd.  
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Zicht op de Dommel vanaf oeverzone bij de Odaschool  

Proces 
Bij de uitwerking van dit inrichtingsplan is aandacht geweest voor een goede 
landschappelijke inpassing en het benutten van mogelijke meekoppelkansen voor onder 
andere recreatie, sport, natuur, en cultuurhistorie. Daarbij zijn ook lopende projecten en 
(bewoners)initiatieven vanuit het projectgebied betrokken. Het ontwerp is via een 
participatieproces met omwonenden, belanghebbenden, (natuur)organisaties en direct 
betrokkenen tot stand gekomen. 

Om te komen tot het inrichtingsplan is gestart met een verkenning waarbij drie varianten 
zijn onderzocht, met eerst als hoofddoel de hoogwaterveiligheid. Op basis hiervan heeft 
het Dagelijks Bestuur van het waterschap in september 2018 ingestemd met nadere 
uitwerking van voorkeursscenario ‘Ruimte voor de Dommel’. In oktober 2019 is 
toestemming gegeven twee varianten in te brengen in het participatieproces: 

1. Het verbreden van het winterbed van de Dommel met 12 meter en het mee laten 
stromen bij hoog water van een oude meander, de Stille Dommel, rond sportpark de 
Neul. 

2. Het verbreden van het winterbed van de Dommel met 25 meter. Hierbij is het 
aansluiten van de oude meander niet nodig.  

Vervolgens is door het Dagelijks Bestuur van het waterschap in april 2021 ingestemd met 
de variant met verbreding van het winterbed van de Dommel met 25 m ter hoogte van de 
Neul). Het college van Meierijstad heeft op 11 mei 2021 besloten om in te stemmen met 
de voorkeursvariant (verbreding van de Dommel met 25 meter ter hoogte van de Neul) 
en besloten die voor te leggen aan de Gemeenteraad. De gemeenteraad van Meierijstad 
heeft op 24 juni 2021 ingestemd met deze voorkeursvariant. Deze variant is uitgewerkt 
tot een Definitief Ontwerp en is onderwerp van dit Projectplan. 

Er zijn vijf overkoepelende eisen gesteld aan het ontwerp:  

- Eis 1 - Technisch uitvoerbaar. Dit is onderbouwd in paragraaf 1.4; 
- Eis 2 – Kosteneffectief. Dit is onderbouwd in een separate kostenraming ; 
- Eis 3 – Hoogwaterveiligheid. Dit is onderbouwd in paragraaf 1.6: 

Het ontwerp voldoet aan de huidige klimaatscenario’s en is daarnaast doorgerekend 
op 5 en 10% extra afvoer; 

- Eis 4 – Klimaatrobuust. Dit is onderbouwd in paragraaf 1.4: 
Kansen ten aanzien van klimaatrobuustheid (infiltratie, verhoging 
grondwaterstanden, robuust ontwerp) zijn expliciet gemaakt, afgestemd met het 
waterschap en gemeente en meegenomen in het ontwerp; 

- Eis 5 – Duurzaamheid. Dit is onderbouwd in paragraaf 1.4: 
In het ontwerpproces is rekening gehouden met duurzaamheid, dit heeft zo veel 
mogelijk een plaats gekregen in het ontwerp. Onderdelen hiervan zijn hergebruik 
van de vrijkomende grond in het project, toepassing van vrijkomende 
boomstammen en stobben in oeververdediging, lokaal plantmateriaal hergebruiken 
(en zode transplanteren), hergebruik van bestaande bruggen en brughoofden en 
inzetten op biodiversiteit. 
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Omdat de uitvoering van het ontwerp zal leiden tot de aanleg of wijziging van een 
waterstaatswerk dient het waterschap op grond van de Waterwet (artikel 5.4) een 
Projectplan Waterwet vast te stellen voor uitvoering van het ontwerp. Volgens de 
Waterwet omvat dit projectplan ‘ten minste een beschrijving van het betrokken werk en 
de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen 
voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van 
de uitvoering van het werk’. Voorliggend projectplan gaat uitvoerig in op het ontwerp en 
de diverse te treffen maatregelen. 

 

Dommel met kanoparcours en de Neulbrug 

1.2 Gebiedsbeschrijving 
De Dommel stroomt in het Dommeldal door een dekzandlandschap. Het Dommeldal is 
een karakteristiek beekdallandschap met graslanden, broekbosjes, afgesneden meanders 
en mooie overgangen naar de oude akkercomplexen op de hogere gronden langs het dal. 
De Dommel stroomt door het bebouwd gebied van Sint-Oedenrode. Het stroomprofiel 
van de Dommel in Sint-Oedenrode is in de huidige situatie krap bemeten ten tijde van 
grote waterafvoeren. Voor een groot deel ligt de Dommel ingesloten tussen strakke 
kades. Nabij het bebouwd gebied van Sint-Oedenrode ligt een ‘flessenhals’. De capaciteit 
van de Dommel is ontoereikend voor een afvoergolf die gemiddeld eens per 100 jaar 
voorkomt. De waterkerende hoogte van de oevers is dan niet voldoende, met 
wateroverlast tot gevolg. Ook in de zomer is de situatie gericht op afvoer, met 
verdrogende effecten. Er is beperkt ruimte voor ecologie. De waterafvoer van de Dommel 
is onregelmatig en grotendeels afhankelijk van het neerslagoverschot in het 
achterliggende stroomgebied. 
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Het projectgebied waar de inrichtingsmaatregelen zijn voorzien, is circa 90 ha groot. Het 
gehele projectgebied ligt in de gemeente Meierijstad en omvat een wisselend brede en 
smalle groene enclave langs de Dommel, die van oost naar west door het bebouwde 
gebied van Sint-Oedenrode stroomt (zie Figuur 1.1). ‘Rooi’, zoals het dorp in de regio 
wordt genoemd, noemt zich daarom met recht ‘het groene hart van de Meierij’. 
De oostelijke grens van het projectgebied ligt ter hoogte van de A50, de westelijke grens 
ter hoogte van de uitstroom van de RWZI Sint-Oedenrode. Binnen het projectgebied zijn 
vier deelgebieden onderscheiden: Rijsingen, De Neul, Omgeving Hambrug en ’t Laar. 

In het projectgebied is naast de hoofdstroom van de Dommel nog een aantal zijarmen 
aanwezig. Dit zijn (restanten van) voormalige Dommelmeanders. De Stille Dommel (nr.3 
in Figuur 1.1) resteert als gevolg van een afsnijding die eind 19e eeuw werd gerealiseerd, 
Dommelarm Eerschotsestraat (nr. 1) en Dommelmeander ’t Laar (nr. 2) werden in de jaren 
’60 van de vorige eeuw afgesneden. De Stille Dommel en de Dommelarm Eerschotsestraat 
zijn in de loop der jaren ondieper geworden door baggeraanwas.  

 

Figuur 1.1 Begrenzing projectgebied Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode 

 
De Dommel heeft een drainerende werking op de omgeving. In het Dommeldal is sprake 
van lichte kwel, buiten het Dommeldal is sprake van wegzijging.  

Het gebied is bij uitstek geschikt om in te recreëren. Het gebied wordt gebruikt voor 
ommetjes en als onderdeel van recreatieve routes. Zowel te voet als per fiets of auto 
levert het gebied via de vele (brug)verbindingen doorgang naar de Neul of het centrum. 
Daarnaast is er de voetbalvereniging op Sportpark De Neul, waar ook de kanovereniging 
haar clubgebouw heeft, bij het kanoparcours in de Dommel. Na herinrichting blijven deze 
functies gehandhaafd, en is de inrichting voor medegebruik van het gebied verder 
geoptimaliseerd.  
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Het projectgebied valt gedeeltelijk in gebieden met de status Natuur Netwerk Brabant 
(NNB), en is onderdeel van Cultuurhistorisch Landschap Groene Woud. De Dommel in het 
projectgebied is onderdeel van KRW Waterlichaam de Midden- en Beneden Dommel en 
is gekarakteriseerd als KRW type R6, langzaam stromend riviertje op zand of klei (zie 
kader). 

KRW type R6: langzaam stromend riviertje op zand of klei 
Beschrijving uit ‘Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de 
kaderrichtlijn water’ (STOWA 2007-32) 

Het langzaam stromend riviertje komt voor op plaatsen met een zwak reliëf op de 
hogere zandgronden, met uitlopers in het laagveengebied. Wateren kunnen als 
natuurlijk type voorkomen, maar sommige beken komen nu voor als hydromor-
fologisch gewijzigde variant van bijvoorbeeld natuurlijke typen met een hogere 
stroomsnelheid. 

Daar waar beekjes en beken zich samenvoegen in grotere ‘lijnvormige elementen’ in 
het landschap spreken we van riviertjes. Het betreft stromend water dat de verbinding 
vormt tussen de benedenloop van een beek enerzijds en een grote rivier anderzijds, 
waarbij er sprake is van lage afvoer (waardoor het water langzaam stroomt) en een 
beperkt gedempte dynamiek. Riviertjes dragen daarom kenmerken van grote rivieren 
en van beken. Zo worden langs stroomrug-, kom- en overslaggronden aangetroffen. 
Daartussen komen veel oude rivierarmen voor in verschillende stadia van verlanding. 
De meeste riviertjes ontvangen het merendeel van het afvoerwater van de 
bovenstroomse beken, maar er treedt ook kwel van diep grondwater op. Het verval van 
riviertjes is in vergelijking tot beken gering en er vindt bij hoge afvoer inundatie plaats. 

 

 

Figuur 1.2 Voorbeelden van gebruik van  het projectgebied  
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1.3 Meerwaarde Klimaatrobuust Beekdal 

Klimaatadaptatie 
Het project is van start gegaan onder de naam Droge Voeten Sint-Oedenrode. Door breed 
en integraal te zoeken naar oplossingen voor de hoogwateropgave, is uitgekomen op het 
idee om ruimte voor de rivier te maken, in plaats van aanleg of verhoging van keringen. 
Gaandeweg het project is het inzicht ontstaan dat er door ruimte te maken voor de 
Dommel en beekherstel uit te voeren, er kansen ontstaan voor andere functies zoals 
ecologie en recreatie en dat verdroging en hittestress wordt tegengegaan. Zodoende is 
de naam van het project gewijzigd van Droge Voeten naar Klimaatrobuust Beekdal Sint-
Oedenrode.  

Klimaatadaptatie door het creëren van een klimaatrobuust beekdal geeft de kans om het 
beekdal in Sint-Oedenrode opnieuw vorm te geven. In het verleden is de Dommel in dit 
gebied in kades gelegd. Hierdoor is de veerkracht uit het systeem gehaald. Door de ruimte 
terug te geven aan de beek kan beekherstel worden uitgevoerd en krijgt de beek haar 
dynamiek en haar natuurlijke veerkracht terug. Bovendien voldoet de Dommel zo beter 
aan de morfologische uitgangspunten van een langzaam stromend riviertje op zand of klei 
(natuurlijke laaglandbeek), zoals de Dommel binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW) 
gekarakteriseerd is. De meer natuurlijke beek levert meer afvoercapaciteit bij hoog water, 
en dus minder overlast. Bij laag water heeft de beek door het smallere zomerbed juist een 
minder verdrogend effect op de omgeving. De ruimte van het beekdal biedt kansen voor 
ecologie, recreatie en landschapsbeleving.  

In het project is klimaatadaptatie integraal meegenomen in de analyse van water, bodem, 
natuur en sociaaleconomische ontwikkelingen en doelen. Een klimaatbestendig 
watersysteem en een klimaatbestendige gemeente zijn goed voorbereid op de gevolgen 
van de klimaatverandering, zoals hevigere neerslag, hogere rivierafvoer maar ook 
intensieve droge en hete perioden. In Nederland zijn voor overstroming vanuit het 
watersysteem (de Dommel en andere waterlopen in het gebied) veiligheidsnormen 
(wateroverlastnormen) afgesproken. Voor stedelijk gebied en belangrijke infrastructuur 
geldt dat deze niet vaker dan 1 maal per 100 jaar vanuit het oppervlaktewater 
overstromen. Voor bestrijding van droogte en hitte zijn (nog) geen normen afgesproken. 
De jaren 2018, 2019 en 2020 hebben echter laten zien dat droogte en hitte voor 
problemen kunnen zorgen, en zowel de gemeente als het waterschap hebben zich tot 
doel gesteld deze problemen aan te pakken. Met het Klimaatrobuust Beekdal Sint-
Oedenrode worden klimaatproblemen in de volle breedte verminderd. 

Verbetering ecologische kwaliteit 
Met het plan wordt de aansluiting van de ecologische verbindingszone (EVZ) door Sint-
Oedenrode gerealiseerd, in combinatie met het beekherstel. Het winterbed wordt 
ingericht als EVZ. In het centrum heeft het waterschap ook een stuk bos aangekocht ten 
behoeve van ecologische verbinding via het beekdal, en de bruggen worden aan beide 
zijden passeerbaar voor fauna. Er wordt NNB terrein (Natuur netwerk Brabant) 
gerealiseerd en tegemoet gekomen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water. 

Hoogwaterbescherming Sint-Oedenrode  
In het bestuursakkoord water tussen overheden waaronder gemeenten en 
waterschappen is opgenomen dat stedelijk gebied en belangrijke infrastructuur 
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beschermd moet worden tegen een afvoer die gemiddeld 1 maal per 100 jaar voorkomt. 
Uiterlijk in 2015 zou dit gerealiseerd zijn. In de Omgevingsverordening van de provincie is 
bovenstaande doelstelling en termijn overgenomen. Door de veranderde inzichten op 
klimaat en de wens om het beekdal klimaatrobuust in te richten (deze kans tot aanpassing 
komt niet snel opnieuw) is geconcludeerd dat het aanbrengen en verhogen van keringen 
minder wenselijk is en eigenlijk geen draagvlak heeft. Voor de realisatie van de 
projectdoelen is verder gezocht met alle belanghebbende en betrokkenen naar ruimte 
voor afvoer, natuurontwikkeling en antiverdrogingsmaatregelen om een zo 
klimaatrobuust mogelijk plan te verwezenlijken. In de variantenvergelijking is zo ook een 
minder robuuste variant, waarin het winterbed niet 25 maar 12 m breed was voorzien, 
afgevallen. 

Met de keuze voor het 25 m brede winterbed, is er gekozen voor een robuuste inrichting. 
Er is zoveel mogelijk ruimte voor de Dommel gemaakt, zodat de (onzekere) 
klimaatverandering beter opgevangen kan worden. Daarnaast is er in het kader van 
robuust ontwerpen voor gekozen meer te doen dan de wettelijke verplichting om de 
bebouwde kom te beschermen tegen de afvoer die gemiddeld 1 maal per 100 jaar 
voorkomt. Voor de bebouwde kom waar maatregelen moeten worden getroffen om de 
benodigde bescherming te bieden is bovenop de daarbij optredende waterstand 
gerekend met 30 cm waakhoogte waar de betreffende keringen en oeverhoogtes aan 
moeten voldoen.  

 

Figuur 1.3 Sfeerimpressie beekdal in Sint-Oedenrode 

Uniek project 
Het inrichtingsplan is tot stand gekomen met behulp van een uitgebreid 
participatietraject. In deze systeemaanpak zijn zowel het landschapssysteem van het 
gebied, de partijen in het gebied als de lokale doelen centraal gesteld. Samen met 
bewoners, betrokkenen en verenigingen is breed en diep nagedacht én ingezet op 
maximaal haalbare doelen. Dit uit zich bijvoorbeeld in het maken van ruimte voor de 
Dommel in plaats van het verder verhogen van de oevers en keringen. Neveneffecten zijn 
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bijvoorbeeld nieuwe kantinefaciliteiten voor de voetbalvereniging en kanovereniging, een 
vernieuwd ‘groen’ parkeerterrein met ruimte voor infiltratie van neerslag, meer bomen 
en groen én extra parkeercapaciteit om het centrum te ontlasten. 

Met dit project worden maatschappelijke klimaatambities van de gemeente Meierijstad 
en van waterschap de Dommel, zoals opgenomen in de bestuursakkoorden van beide 
overheden, gerealiseerd. Hiervoor worden maatregelen van zowel gemeente als 
waterschap in de directe omgeving van de Dommel in Sint-Oedenrode gecombineerd. 
Binnen inrichtingsprojecten wordt expliciet aandacht besteed aan het beleidsthema Mooi 
Water (dit betreft recreatie en de beleefbaarheid van water, cultuurhistorie en 
archeologie). Hierbinnen past bijvoorbeeld het aanleggen van wandel- en fietspaden, 
kano in- en uitstapplaatsen en visplekken. Het in te richten beekdal in Sint-Oedenrode ligt 
in en aan de rand van bebouwd gebied en biedt hierdoor kansen voor een groot 
doelbereik.  

Het merendeel van de waterschapsprojecten vindt plaats in het buitengebied, 
Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode is hier een uitzondering op. Het creëren van 
ruimte voor de beek binnen het bebouwd gebied, in een integraal project, maakt de 
oplossing uniek. Het ontwerp betreft een beekdal met een breed winterbed met 
aantrekkelijke beplanting en daarin een slingerende beek in een smal zomerbed. Naast de 
ruimte bij de beek zelf, is voorzien in een hoogwatergeul door Rijsingen. Deze stroomt 
alleen bij hoge afvoeren mee (vanaf een aantal dagen per jaar), in normale perioden is dit 
gebied in agrarisch gebruik. Figuur 1.3 geeft een sfeerimpressie van het beekdal in Sint-
Oedenrode. 

Duurzaamheid heeft zo veel mogelijk een plaats gekregen in het ontwerp. Voorbeelden 
hiervan zijn hergebruik van de vrijkomende grond in het project, toepassing van 
vrijkomende boomstammen en stobben in oeververdediging, lokaal plantmateriaal 
hergebruiken (en zode transplanteren) en hergebruik van bestaande bruggen en 
brughoofden. Met de voorziene aanpassingen in het sportpark wordt gestreefd naar een 
zo klimaatneutraal mogelijk sportpark, wat een voorbeeld voor Nederland kan zijn.  

1.4 Beschrijving van de maatregelen 
De maatregelen voor de inrichting van het klimaatrobuust beekdal zijn opgenomen in een 
integrale inrichtingskaart voor het projectgebied (overzichtskaart DO, Bijlage 1). De 
visualisatie van het ontwerp en de landschappelijke onderbouwing hiervan zijn 
opgenomen in het inrichtingsplan (bijlage 3). Onderstaande kaart (Figuur 1.4Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden.) geeft een beknopt overzicht van deze maatregelen. 
Tabel 1 somt alle maatregelen op, de nummers in deze tabel corresponderen met de kaart 
in Figuur 1.4. In deze tabel is ook aangegeven of de maatregel een waterstaatswerk 
betreft en dus in het Projectplan Waterwet is beschreven, of dat het een overige 
maatregel is. Vervolgens zijn de maatregelen beknopt beschreven. Om een helder en 
volledig beeld te krijgen van het volledige inrichtingsplan, zijn ook de niet 
waterstaatswerken hier kort beschreven. Een uitgebreide beschrijving van alle 
maatregelen is opgenomen in bijlage 2, de Toelichting op de maatregelen. Hierin is een 
meer uitgebreide toelichting op de afzonderlijke maatregelen opgenomen.  
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Het integrale inrichtingsplan bestaat primair uit ruimte voor de Dommel door de aanleg 
van een winterbed en een hoogwatergeul, aanvullende maatregelen om 
klimaatrobuustheid en ecologie te versterken, en herinrichting van het sportpark De Neul.  
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Figuur 1.4 Overzichtskaart maatregelen (nummering overeenkomstig Tabel 1), boven het 
oostelijk deel en beneden het westelijk deel  
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Tabel 1  Samenvattend overzicht maatregelen Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode 

Nr Maatregel  Maatregel 
Projectplan 
Waterwet 

Maatregel 
overig 

1 Verbetering (ecologisch) functioneren Dommelarm Eerschotsestraat  X 

2 Verhoging en aanpassing kanodrempel ‘t Laar X  

3 Verbetering doorstroming meander ’t Laar   X 

4 Aanpassing vissteigers traject meander ’t Laar - Hambrug  X 

5 Hoogwaterbescherming Nijnselseweg X  

6 Hoogwaterbescherming Sluisplein en omgeving X  

7 Verbetering HWA (Hemelwaterafvoer) Sluisplein en omgeving  X 

8 Verwijderen ondieptes Dommel (traject A50 - Brockstraat)  X 

9 Aanleg faunapassage Hambrug X  

10 Aanpassing bosperceel Lindendijk  X 

11 Verlegging kering en herinrichting perceel Borchmolendijk X  

12 Hoogwaterbescherming kering Lindendijk X  

13 Hoogwaterbescherming kering Brockstraat- De Jongsingel X  

14 Inrichting Promenade  X 

15 Aanleg winterbed van Odaschool tot Ahrend X  

16 Herinrichting Sportpark de Neul (sportvelden en parkeerterrein)  X 

17 Groene berging (herinrichting helofytenfilter)  X 

18 Speelnatuur Odaschool  X 

19 Aanleg vispassage De Neul X  

20 Aanpassing kanovoorzieningen De Neul X  

21 Hoogwaterbescherming kering de Neul X  

22 Hoogwatergeul Rijsingen X  

23 Aanpassing persleiding Gemaal Kienehoef  X 

24 Aanpassing bruggen  X 

25 Aanpassing/verbreding zuidelijk deel Cathalijnepad  X 

26 Aanzet kanoverbinding Stille Dommel-Kienehoef  X 

27 Nieuw gemaal Stille Dommel X  

28 Nieuwe vissteiger Stille Dommel  X 

29 Aanpassing duiker Stille Dommel X  

30 Baggeren Stille Dommel  X 

 

Beknopte beschrijving maatregelen 
Om de afvoercapaciteit van de Dommel te vergroten en mogelijkheden te creëren voor 
een klimaatrobuuste inrichting, wordt tussen de Odaschool en Ahrend een winterbed van 
25 m breed aangelegd. Ook op een perceel aan de Borchmolendijk wordt in een krappe 
bocht van de Dommel ruimte gemaakt voor een winterbed. Zo kan de Dommel bij 
piekbelasting meer afvoer verwerken en zijn de piekwaterstanden lager, waardoor andere 
delen van Sint-Oedenrode worden ontzien. Ook bovenstrooms van het projectgebied 
blijven hierdoor de piekwaterstanden lager, wat resulteert in minder en kleinere 
inundaties in het bovenstroomse landbouwgebied en natuurgebied Dommelbeemden. 
Ook zal de inundatie van kortere duur zijn. Bij lagere afvoeren zijn de waterstanden in en 
bovenstrooms van het projectgebied vergelijkbaar met of hoger dan in de huidige situatie. 
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Op locaties waar dat nodig is om bebouwing te beschermen worden kades aangelegd of 
opgehoogd. De kade bij De Neul wordt verlegd. De Neul blijft de functie van regionale 
waterberging houden. Er komt hiertoe een verlaging in de kade die vanaf gemiddeld eens 
per 10 jaar zal overlopen. In die situatie stroomt er zeer beperkt water over de kering, bij 
een afvoer die gemiddeld eens in de 100 jaar voorkomt overstroomt het hele sportpark. 
Dit gebied blijft, net als het nu is, een niet-gestuurde waterberging. 

Door een robuuste dimensionering te kiezen, ontstaat er voldoende ruimte voor 
recreatief medegebruik en ecologisch interessante inrichting. Ter hoogte van Rijsingen-
Zuid wordt een verlaging van het maaiveld gerealiseerd voor een effectievere 
doorstroming bij hoogwater (hoogwatergeul Rijsingen). 

 

Figuur 1.5 Sfeerimpressie Dommel en winterbed ter hoogte van sportkantines 

Door aanleg van het winterbed krijgt de Dommel meer ruimte en is er gelegenheid voor 
beekherstel. De ruimte tussen de oevers en kades wordt benut om de huidige rechte 
Dommelloop een licht meanderend karakter te geven met meer diversiteit in 
stroomsnelheden en oeverinrichtingen. De ruimtelijke impact van het winterbed direct 
naast het centrum en de sportvelden is groot en biedt ruimte voor beleving en wandelen 
en natuurontwikkeling. Het winterbed krijgt een natuurlijke uitstraling en gaat 
functioneren als onderdeel van de ecologische verbindingszone (EVZ) door Sint-
Oedenrode. De gehele verbindingszone welke met dit plan wordt gerealiseerd heeft een 
lengte van 2,1 km, tussen de A50 en Rijsingen-Zuid. De vispasseerbaarheid van de 
Dommel wordt verbeterd door de kanodrempel bij de Neulbrug ook bij lage afvoeren 
vispasseerbaar te maken.  

Door versmallen van het zomerbed van de Dommel over een lengte van ongeveer 1 km 
wordt de drainerende werking van de Dommel minder. Daarbij wordt de kanodrempel in 
de Dommel bij de A50 verhoogd, waardoor ook hier in het bovenstroomse deel meer 
water wordt vastgehouden. In de kanodrempel bij de Neulbrug wordt een voorziening 
aangebracht zodat de opening in de drempel afsluitbaar wordt. Zo kan bij extreme 
droogte meer water worden vastgehouden. Door de ruimte in het winterbed is extensief 
onderhoud mogelijk, wat ook leidt tot hogere waterstanden en het meer vasthouden van 
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water. Het beter vasthouden van water, de aanplant van extra groen en bomen levert 
reductie van hittestress. Het winterbed levert een koelere groene zone binnen de 
bebouwde kom van Sint-Oedenrode. 

Alle bruggen binnen het projectgebied worden aan beide oevers passeerbaar voor 
betreffende fauna. De ecologische functies worden gecombineerd met beleving en 
wandelen. Het winterbed en de kades worden ontsloten voor wandelaars in de vorm van 
struin- en wandelpaden (Figuur 1.6), rustplekken met zitgelegenheid en lokaal nabij de 
Odaschool buiten het winterbed een speelterrein voor kinderen. Het winterbed wordt 
toegankelijk gemaakt via brede trappen, die ook zitelementen zijn.  

 

Figuur 1.6 Het Hazenpad (wandelpad) op de kering bij Sportpark De Neul komt terug in de 
nieuwe inrichting  

De voorzieningen van de Hooidonkse kanoclub behouden een plek in de Dommelloop en 
winterbed nabij de Neulbrug, het kanoparcours wordt niet gewijzigd. De bestaande 
brugverbindingen tussen het centrum en de Neul zijn en blijven een belangrijke schakel 
in het ontsluiten en functioneren van het gebied. Deze bruggen worden dan ook op 
huidige locaties behouden. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid worden de bestaande 
bruggen zoveel mogelijk (her)gebruikt. Zo worden de Phillippusbrug bij de Van 
Rijckevorsel van Kessellaan en de Neulbrug verlengd in plaats van vervangen, en wordt 
het brugdek van de brug bij de De Jongsingel hergebruikt over de nieuwe waterverbinding 
richting Kienehoef. Figuur 1.7 toont als voorbeeld een schets van de verlengde Neulbrug, 
waarin de huidige brug behouden blijft.  
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Figuur 1.7 Visualisatie schetsontwerp verlengde Neulbrug over verbrede Dommeldal 

De kade met het Hazenpad vormt een belangrijke recreatieve ontsluiting tussen de 
Phillipusbrug bij de Van Rijckevorsel van Kessellaan tot aan Rijsingen-Zuid. Hierbij kruist 
de kade de ontsluitingen van de De Jongsingel, de Neulstraat en het Cathalijnepad. Bij de 
inrichting wordt rekening gehouden met de aansluiting op deze routes voor wandelaars 
en eventueel fietsers, alsmede beheervoertuigen van waterschap en gemeente. Het 
Cathalijnepad wordt verbreed vanaf zorgboerderij Dommelhoeve tot de Dommel, om het 
om te vormen tot een veilige fietsroute. Tevens is het Cathalijnepad incidenteel (voor 
laden en lossen) toegang voor gemotoriseerd verkeer voor kanoclub HKC (de reguliere 
toegang is vanaf het parkeerterrein bij het sportpark). 

Als gevolg van het ruimtebeslag van het winterbed en de kade worden de functies binnen 
de Neul ruimtelijk efficiënter ingericht. De beide voetbalvelden van RKSV Rhode ten 
noordoosten van het Klaverpad worden gedraaid en direct naast elkaar gepositioneerd. 
Ze worden voorzien van een peilgestuurd drainagesysteem waarbij van onderaf water 
gegeven kan worden. Hierdoor is veel minder water nodig om de velden van water te 
voorzien. De clubgebouwen van de kanoclub en de voetbalvereniging worden herbouwd 
in een zone langs de nieuwe kering, nabij de kunstgrasvelden. De bestaande 
rioolpersleiding (tussen gemaal Kienehoef en de RWZI) die langs de kering ligt, wordt 
verlegd, om ruimte te maken voor het beekdal en de verlegde kering.  

De parkeerfunctie op het sportpark komt als uitgebreide groene parkeerplaats terug 
tussen de kade en voetbalvelden ten noordoosten van het Klaverpad. Er worden wadi’s 
aangelegd waar het water na hevige neerslag in de grond kan trekken. Het water dat niet 
direct in de grond trekt wordt naar de Stille Dommel geleid, waar de waterstand in de 
zomer vaak diep uitzakt. De inrichting gaat verdroging van het gebied tegen. Door de 
groene inrichting met bomen, hagen en struweel vormt deze een groene zone tussen 
sportvelden en Dommel, waardoor functies visueel beter gescheiden zijn. Door het groen 
te laten bestaan uit specifieke inheemse soorten, zoals linde en iep, levert het een 
bijdrage aan de biodiversiteit en het ecologisch functioneren van het gebied. Het 
helofytenfilter wordt omgevormd tot groene berging en beter ingepast waardoor het 
landschappelijk aansluit op de sfeer van het Dommelpark met bloemrijke graslanden, 
natuuroevers en opgaand groen. De maatregelen verminderen bovendien de hittestress, 
doordat er meer water en groen is. 
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Figuur 1.8 Bestaande situatie Dommelpark waarop wordt aangesloten met de nieuwe 
inrichting 

De omvorming van het helofytenfilter naar groene berging levert een verbetering van 
waterkwaliteit, omdat hierdoor geen rioolwater meer over zal storten naar de Stille 
Dommel of Dommel. Het water stroomt vanuit de berging terug naar het riool. 

Met de maatregelen voor het Klimaatrobuust Beekdal is veel ontgraving gemoeid. De 
meest ingrijpende maatregelen zijn de aanleg van het winterbed en hermeandering van 
de Dommel. Vanuit duurzaamheidsoogpunt wordt zoveel mogelijk vrijgekomen grond 
hergebruikt in het plan. In totaal is voorzien dat voor de verschillende 
inrichtingsmaatregelen circa 72.000 m3 ontgraven zal moeten worden (inclusief 
baggeren), waarvan circa 32.000 m3 herschikking of verwerking binnen het terrein betreft 
en circa 40.000 m3 uit het gebied zal worden afgevoerd. Daarnaast is voorzien in 
grondaanvoer van circa 300 m3 zand, met name bestemd als straatlaag onder de aan te 
brengen elementenverharding. De aanname hierbij is dat de ondergrond zandig genoeg 
is om als wegfundering te fungeren (onder de puinlaag). Er is daarom geen rekening 
gehouden met aanvoer van zand voor de fundering van de wegen.  

1.5 Beschikbaarheid gronden  
Het merendeel van de maatregelen vindt plaats op gronden die al in bezit zijn van 
Waterschap De Dommel en Gemeente Meierijstad, zie Figuur 1.9. Ook gaat het 
waterschap gronden overnemen van de gemeente voor realisatie van de kering en het 
winterbed. Deze gronden zijn aangegeven in Figuur 1.10. 

De gronden die het waterschap gaat verwerven betreffen een strook van de 
gemeentelijke percelen langs de Dommel tussen de Lindendijk/Brockstraat en het 
Cathalijnepad. De gronden worden overgenomen om duidelijkheid over de 
verantwoordelijkheden vast te leggen. Op gronden waar maatregelen worden uitgevoerd 
en die in bezit blijven van de huidige eigenaar (niet het waterschap), zijn afspraken 
gemaakt over toegankelijkheid en beheer en onderhoud. 
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Figuur 1.9 Grondeigendom vóór plan 

 

Figuur 1.10 Grondverwerving door het waterschap 

Sportpark De Neul is voor het grootste gedeelte in eigendom bij de gemeente. De 
aanpassingen aan het sportterrein, en de ontwikkelingen bij de Kienehoef vinden plaats 
op eigendom van de gemeente. De maatregelen op terrein dat in bezit blijft bij derden 
zijn de volgende:  

- Aanpassingen Nijnselseweg; 
- Aanleg winterbed en kering Borchmolendijk (linkeroever); 
- Aanpassingen in tuinen aan de Lindendijk (rechteroever); 
- Aanleg winterbed en kering tussen het Cathalijnepad en Ahrend (rechteroever en 

bocht bij Ahrend op de linkeroever); 
- Hoogwatergeul Rijsingen. 
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De aanpassingen in de particuliere tuinen betreffen een gedeeltelijke verhoging en 
aanpassing van de inrichting bestaande uit beplanting, bestratingswerk en 
schuur/tuinhuisje. De beplanting op particuliere percelen wordt afgestemd met de 
eigenaar. Met alle particulieren is contact geweest, en zijn afspraken gemaakt. 
Particulieren zijn een bindende overeenkomst aangegaan met het waterschap. In de 
overeenkomsten is toegang van de percelen voor beheer en onderhoud vastgelegd. Het 
benodigde beheer en onderhoud is vastgelegd in de beheer- en onderhoudsrichtlijn 
(BOR). 

1.6 Effecten van het plan 
De hoofddoelstelling van het project heeft betrekking op het voorkomen van 
wateroverlast bij extreme waterafvoer (die gemiddeld eens per 100 jaar voorkomt), het 
tegengaan van verdroging en de drainerende werking van het watersysteem bij lage 
afvoeren en het verbeteren van de ecologische omstandigheden. Het merendeel van de 
voorgenomen maatregelen draagt hier aan bij. De belangrijkste hiervan zijn: 

- aanleg van een winterbed langs de Dommel;  
- aanleg hoogwatergeul Rijsingen; 
- aanpassing keringen; 
- versmallen zomerbed van de Dommel; 
- verhogen/aanbrengen van drempels om bij lage afvoer meer water vast te houden. 

1.6.1 Effecten op het watersysteem 
Oppervlaktewater 
Het gewenste effect van deze maatregelen is onderbouwd met behulp van hydraulische 
modelberekeningen. Deze tonen aan dat dit project zorgt voor een klimaatbestendig 
watersysteem, waarmee wateroverlast voor de bebouwing in Sint-Oedenrode en 
verdroging wordt tegengegaan. De hydraulische rapportage is opgenomen in bijlage 6. 
Hier zijn de effecten samengevat. 

De positieve effecten van de voorgenomen maatregelen treden met name op bij 
piekafvoeren en bij lagere afvoeren op de Dommel. De verlaging van de piekwaterstand 
in het projectgebied varieert van maximaal 30 cm rond de Hambrug tot 12 cm bij de A50, 
een effect dat in bovenstroomse richting langzaam uitdempt naar 0 cm. In Figuur 1.11 is 
de berekende piekwaterstand op de Dommel vanaf de A50 in benedenstroomse richting 
getoond, met en zonder maatregelen. 

Disclaimer: De laatste hydraulische berekeningen zijn nog niet klaar. De verwachting is dat 
de hoogwaterstanden in deze berekeningen lager zullen zijn dan die waarop de 
maatregelen nu gebaseerd zijn. Naar verwachting worden de waterstanden bij T100 (in 
2050) tussen de A50 en het Sluisplein 5-10 cm lager, tussen het Sluisplein en de Odaschool 
10-20 cm lager en bij het Sportpark ongeveer 20 cm lager. De maatregelen zijn naar 
verwachting  effectiever dan tot nu toe gedacht. Bij opstellen van het definitieve 
Projectplan Waterwet, na de ter inzageperiode, zijn de definitieve waterstanden bekend. 
Mogelijk worden bepaalde keringen dan minder verhoogd dan nu voorzien. 
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Figuur 1.11 Berekende waterstand op de Dommel van de A50 tot voorbij Rijsingen, eens per 
100 jaar (in 2050), met en zonder maatregelen 

In ‘normale omstandigheden’ zijn de waterstanden vergelijkbaar met of iets hoger dan in 
de huidige situatie. Dit resulteert niet in een significante verandering van het functioneren 
van de Dommel en het watersysteem. Door meandering en versmalling van het zomerbed 
is er in het zomerbed meer morfologische dynamiek. Op de locaties waar door 
maaiveldverlaging een winterbed wordt aangelegd, komt de grondwaterstand dichter 
onder maaiveld te liggen en zal er eerder water op het maaiveld staan. Gedurende twee 
tot drie maanden per jaar is het laagste deel van het winterbed nat. Gemiddeld één 
maand per jaar stroomt het grootste deel van het winterbed mee, en ongeveer 15 dagen 
per jaar stroomt het hele winterbed mee. Bij lagere afvoeren, die in het zomerbed blijven, 
is de drainerende werking van de Dommel lager door de versmalde loop van het 
zomerbed. Bij lage afvoeren is de drainerende werking van de Dommel ook lager door 
hogere waterstanden in de Dommel zelf en door de drempel bij A50. Bij extreem droge 
situaties kan een schot in kanodrempel bij de Neulbrug worden geplaatst om water vast 
te houden. Ook het extensievere onderhoud draagt bij aan het vasthouden van water. 

De versmalling van het zomerbed zorgt voor hogere stroomsnelheden en hogere 
waterstanden bij lage afvoeren zoals in de zomer. Hiermee wordt beter voldaan aan de 
karakteristieken van een ‘langzaam stromend riviertje op zand of klei’ in lijn met de KRW. 
Figuur 1.12 toont het verschil in waterstand op de Dommel in de gemiddelde 
zomersituatie met en zonder maatregelen. 
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Figuur 1.12 Berekende waterstand op de Dommel van de A50 tot voorbij Rijsingen, in de 
gemiddelde zomersituatie, met en zonder maatregelen 

Voor het ontwerp van de hoogwatermaatregelen in Sint Oedenrode is gekeken naar een 
wintersituatie. Er is uitgegaan van winterbegroeiing in het winter- en zomerbed en een 
‘winter’ hoogwatergolf, namelijk één waarbij het meerdere dagen intensief regent. Een 
zomerhoogwater is niet beschouwd omdat hiervan de kans veel kleiner is dat hierdoor de 
Dommel in Sint-Oedenrode zal overstromen. Dit komt doordat er bovenstrooms van Sint-
Oedenrode een flink afwateringsgebied ligt. In dit hele gebied moet het intensief regenen 
om een hoogwater op de Dommel te veroorzaken. Zomer(hoos)buien hebben een meer 
lokaal karakter dan winterneerslag, waardoor deze vaak niet het hele afwateringsgebied 
treffen. Daarnaast valt neerslag in de zomer in kortere tijd en bouwt zich een korte 
afvoergolf op. Hierdoor zal een afvoergolf in de zomer al meer uitgedempt zijn tegen de 
tijd dat Sint-Oedenrode bereikt wordt, zoals in juni 2016 gebeurde.  

Grondwater 
De grondwaterstanden in de kern van Sint-Oedenrode worden sterk beïnvloed door de 
Dommel. Als de waterstand in de Dommel hoger is dan de grondwaterstand, infiltreert er 
water in de bodem en komt de grondwaterstand omhoog. Als de waterstand in de 
Dommel lager is dan de grondwaterstand, draineert er water de Dommel in en daalt de 
grondwaterstand. Dit proces kost tijd, de grondwaterstand reageert langzaam op de 
oppervlaktewaterstand. Hoogwaterpieken die relatief kort duren zullen daarom weinig 
effect hebben op de grondwaterstand. Op basis hiervan heeft het waterschap de afweging 
gemaakt dat het niet nodig is effecten op het grondwater te berekenen.  

In het project worden met een oppervlaktewatermodel de effecten van de maatregelen 
doorgerekend voor verschillende hoogwaterpieken en seizoensgemiddelde afvoeren. De 
seizoensgemiddelde afvoeren representeren situaties die het grootste deel van het jaar 
aanwezig zijn en hebben daarmee een duidelijke relatie met het grondwater. Zo lang de 
effecten van de maatregelen in deze seizoensgemiddelde situaties nihil zijn, is de 
verwachting dat de effecten op het grondwater ook klein zullen zijn. Voor de najaar-, 
winter en voorjaarsituaties wordt er weinig effect verwacht van de maatregelen. In de 
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zomersituatie is er wel significant effect. Bij die lage afvoeren zal de waterstand in de 
Dommel hoger zijn dan in de huidige situatie (maar lager dan de huidige winter-
waterstand, die niet tot problemen leidt). Het uitstralingseffect (de grootte van de zone 
waarin dit de grondwaterstanden beïnvloedt) is afhankelijk van de grootte van de 
verandering. Naar verwachting is die zodanig beperkt (enkele cm’s) dat dit in de 
grondwaterstanden op korte afstand van de beek al nauwelijks terug te zien is. Het effect 
dat er is, is een verhoging van de lage grondwaterstanden, wat als positief beoordeeld is.  

Om de grondwaterstanden in de gaten te houden, wordt de grondwaterstand nu al op 
meerdere locaties gemonitord. Bij uitvoering van het project kunnen eventuele 
veranderingen in het grondwaterregime opgemerkt worden.  

Aandachtspunt is de grote hoeveelheid grond die afgegraven wordt. Overal waar het 
maaiveld verlaagd wordt, komt de grondwaterstand dichter onder het maaiveld en zal de 
bodem natter worden. Bij de inrichting van deze gronden moet rekening gehouden 
worden met een ondiepere grondwaterstand.  

(Water)bodemkwaliteit 
Uit onderzoek naar de waterbodemkwaliteit is naar voren gekomen dat de huidige 
waterbodem in de Dommel verontreinigd is met zware metalen. Hoe hiermee wordt 
omgegaan is een verantwoordelijkheid voor het waterschap. In een effectenanalyse heeft 
het waterschap bepaald dat de huidige verontreinigingen bij de inrichting niet gesaneerd 
hoeven te worden, zie paragraaf 2.1.1. De huidige waterbodem heeft geen negatieve 
effecten op het oppervlaktewatersysteem van de Dommel als gevolg van de herinrichting; 
er is sprake van stand-still op watersysteemniveau.  

Bij de nieuwe inrichting wordt rondom de hoofdgeul een winterbed gecreëerd waar de 
stroomsnelheden een deel van de tijd lager zullen zijn dan in de hoofdgeul van de 
Dommel. Hier kan slibafzetting met vervuild slib een rol spelen. Hoewel de kwaliteit van 
de Dommel door allerlei maatregelen is verbeterd en in de toekomst verder zal 
verbeteren, dient op dit moment bij het projectgebied in Sint-Oedenrode rekening 
gehouden te worden met de aanvoer van verontreiniging uit bovenstroomse trajecten. 
Waterschap De Dommel voert een gebiedsgerichte aanpak uit om de kwaliteit van het 
watersysteem van de Dommel te verbeteren (zie bijlage 3 uit het Waterbodembeleidsplan 
van waterschap Aa en Maas, waterschap Brabantse Delta en waterschap De Dommel, 
2016).  

Bij de voorziene inrichting voor het klimaatrobuust beekdal speelt het volgende ten 
aanzien van verontreinigingen: 

De nieuwe waterbodem zal naar verwachting schoner zijn dan de huidige waterbodem, 
omdat deze gedeeltelijk of geheel in schone grond wordt aangelegd. 

- De nieuwe waterbodem van de hoofdgeul zal naar verwachting schoner zijn dan de 
huidige waterbodem, omdat deze gedeeltelijk of geheel in schone grond wordt 
aangelegd.  

- Bij inundatie van het winterbed (gemiddeld een maand per jaar inunderen grote 
delen van het winterbed) zal vanwege optredende lagere stroomsnelheden slib 



26 

 

worden afgezet. Hier is cadmium en zink aan gebonden, waardoor dit een negatief 
effect kan hebben op de (water)bodemkwaliteit in het winterbed. 

- De kwaliteit van het zwevende stof (slib) in de Dommel zal in de loop van de tijd 
verbeteren door de gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging in de Kempen. 

Door de nieuwe inrichting van het beekdal nemen de risico’s als gevolg van tijdelijke 
inundatie en verontreiniging met zware metalen uit de Dommel toe. Er bestaat bij de 
gekozen inrichting derhalve een potentieel (beperkt) risico voor mensen die op het 
nieuwe winterbed in contact kunnen komen met zware metalen in afgezet slib. Het 
blootstellingsrisico (inname van verontreinigde slib- of bodemdeeltjes) wordt gezien de 
functie en inrichting van het projectgebied als gering ingeschat. Er wordt, mede door 
extensief beheer, niet nadrukkelijk uitgedaagd in het winterbed te recreëren (anders dan 
door te wandelen) of te spelen. De speeltuin bij de Odaschool is daarom niet in het 
winterbed voorzien. Aan wandelen en zitten in het winterbed zijn geen risico’s verbonden. 
Hierbij wordt benadrukt dat de GGD geen gezondheidskundig risico verwacht wanneer 
kinderen in het drooggevallen winterbed spelen [Adviesbrief GGD, 2021]. Daarbij wordt 
wel geadviseerd de slibkwaliteit te monitoren, dit wordt opgenomen in het beheer- en 
onderhoudsplan. Bij overschrijding van de maximale waarden zullen zo nodig 
vervolgmaatregelen getroffen worden om risico’s voor volksgezondheid zo veel als 
mogelijk te beperken. Voor ecologie is er geen vergroot risico, omdat verontreiniging met 
zink en cadmium in het gehele Dommeldal voor ecologie al langer een gegeven is. In de 
planfase is de afweging gemaakt dat deze risico’s niet opwegen tegen de meerwaarden 
van hoogwaterbescherming, landschappelijke beleving, wandelen en voor ecologie 
(verbinden van de EVZ door Sint-Oedenrode).  

Onderstaande tabel vat de effecten van de voorgenomen maatregelen op het 
watersysteem samen. 

Effecten op watersysteem effect toelichting 

Wateroverlast + Bij piekafvoeren Dommel, verlaging van 
waterstanden 

Invloed op 
grondwatersysteem/verdroging 

+ Bij met name zomerafvoer is de drainerende 
werking van de Dommel lager, door 
versmalling en hogere drempelhoogtes. 
In de rest van het jaar naar verwachting geen 
significante veranderingen in invloed op 
grondwatersysteem. Op locaties waar het 
maaiveld wordt verlaagd, komt de 
grondwaterstand dichter onder maaiveld te 
liggen. 

Water(bodem)kwaliteit 0/- De waterbodemkwaliteit in het zomerbed 
(hoofdgeul) verandert niet door de inrichting. 
Vanwege slibafzetting op het winterbed kan 
de kwaliteit daar verslechteren. De risico’s zijn 
echter beheerst door middel van 
ontwerpkeuzes (zie ook paragraaf 1.6.4) en 
monitoring van de kwaliteitsontwikkeling. 
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1.6.2 Effecten op landschap 
Er zijn verschillende maatregelen voorzien die van invloed kunnen zijn op de 
landschappelijke kenmerken van het gebied. De belangrijkste maatregelen zijn: 

- Aanleg hoogwatergeul; 
- Aanleg winterbed en versmallen en meanderen zomerbed van de Dommel; 
- Aanleg kades; 
- Aanplant bomen en struweel.  
 
Omdat de Dommel in de huidige situatie deels als kanaal is vormgegeven, bieden deze 
maatregelen door inrichting en meandering kansen om het beekdallandschap van de 
Dommel beter zichtbaar en herkenbaar te maken voor gebruikers en passanten van het 
gebied. Aantasting van bestaande landschappelijke waarden zal beperkt aan de orde zijn 
(verwijderen oeverbosjes). 
 
Er is voor dit project onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het plan op aardkundige 
waarden (bijlage 21). Hierin is geconstateerd dat aanleg van het winterbed ten westen 
van het Cathalijnepad, in combinatie met het ophogen van het agrarisch perceel tussen 
het Cathalijnepad en de Dommel, een potentieel negatieve invloed heeft op aanwezige 
aardkundige waarden. Deze maatregel heeft tot gevolg dat de natuurlijke glooiing vanuit 
de hoger gelegen gronden naar het beekdal wordt aangetast. Het onderzoek is uitgevoerd 
voor een ontwerp waarin ook nog sprake was van een kering tussen het agrarisch perceel 
en de Dommel. Die komt er niet. Toch is er nog steeds aantasting van de natuurlijke 
glooiing, zij het in mindere mate. Om inzichtelijk te maken of de aantasting voorkomen 
kan worden, is gekeken of er alternatieven mogelijk zijn voor de geplande afgraving en 
ophoging. Hiermee is een integrale afweging gemaakt tussen waterveiligheid en de 
aantasting van de aardkundige waarde. In dit specifieke geval kan gesteld worden dat de 
ingreep van groot belang is voor de waterveiligheid, en tegelijkertijd van dermate 
beperkte omvang is dat er geen buitenproportionele schade wordt toegebracht aan de 
aardkundige waarde. 
 
Onderstaande tabel vat de effecten van de voorgenomen maatregelen op kenmerkende 
landschapswaarden samen. 
 
 

Effecten op kenmerkende 
landschapswaarden beekdal Dommel 

effect toelichting 

Kleinschaligheid 0 Huidige kleinschaligheid blijft behouden 

Halfopen landschap + Groene inrichting winterbed, oevers en de 
Neul (kruidenrijk gras, struweel en bomen) 
zorgt voor halfopen landschap 

Kenmerkende groenelementen  - Zeldzame oeverbosjes verdwijnen en komen 
eventueel op kleinere schaal terug op oever 
en/of winterbed 
Deel populierensingel verdwijnt 

Vergezichten / zichtrelaties 0 Geen effect op zicht Knoptoren, Hambrug 

Herkenbaarheid beeklandschap + Door de meer natuurlijkere inrichting, o.a. 
meandering en oeverinrichting, wordt de 
(huidige rechte) Dommel beter herkenbaar als 
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beekloop met kenmerkende morfologie en 
geregelde fluctuatie van waterstanden  

Afgesneden meanders 0 Geen effect 

Beemdenlandschap  + De huidige beemden blijven behouden en een 
deel van het winterbed gaat functioneren als 
nieuwe beemden door geregelde 
overstromingen en gepast beheer 

Natuurlijke glooiing vanuit de hoger 
gelegen gronden naar het beekdal 

- Door aanleg van het winterbed ten westen van 
het Cathalijnepad, in combinatie met de 
ophoging van het agrarisch perceel ten 
noorden hiervan, wordt de natuurlijke glooiing 
aangetast. Dit is beoordeeld als zijnde geen 
buitenproportionele schade. 

 

1.6.3 Effecten op cultuurhistorie en archeologie 
 
Cultuurhistorie 
De beoogde maatregelen hebben geen effect op bestaande cultuurhistorische 
bouwkundige waarden. Bij de voorgenomen inrichting wordt aangesloten op de 
cultuurhistorisch landschappelijke waarden van het gebied. Aantasting van bestaande 
cultuurhistorisch landschappelijke waarden zal beperkt aan de orde zijn (verwijderen 
oeverbosjes).  
 

 
Dommel met zicht op Sluisplein en monumentale Hambrug 
 
Archeologie 
In de delen van het projectgebied waar graafwerk is voorzien, is het risico aanwezig van 
verstoring van het bodemarchief. Om hier op goede wijze mee om te gaan, wordt 
aangesloten bij het actuele gemeentelijke beleid ten aanzien van archeologie. Vanwege 
de hogere verwachtingswaarde is op de locaties perceel Borchmolendijk, Brockstraat en 
in- en uitstroom van de hoogwatergeul Rijsingen verkennend archeologisch onderzoek 
uitgevoerd door middel van boringen (bijlage 20c). Het doel hiervan is beter in beeld te 
hebben of aanwezige archeologische waarden van invloed zijn op het plan of de 
uitvoering. Dit booronderzoek leidt tot de conclusie dat er in het plangebied (mogelijk) 
archeologische resten bedreigd worden door de voorgenomen bodemingrepen. In alle 
gevallen gaat het echter om potentiële archeologische resten die moeilijk opgespoord 
kunnen worden met traditionele onderzoeksmethoden zoals proefsleuven. Bovendien 
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moet rekening gehouden worden met zeer natte omstandigheden, waarbij met name op 
het perceel Borchmolendijk ook nog eens sprake is van dichte begroeiing en 
werkzaamheden op zeer korte afstand van de Dommel. Voor de in- en uitstroom van de 
hoogwatergeul zijn de geplande ingrepen daarnaast zeer beperkt van diepte. Gezien de 
verwachting en de specifieke omstandigheden wordt geadviseerd om vervolgonderzoek 
te laten bestaan uit een archeologische begeleiding. 
 
Voor de overige gebieden, waar nog geen booronderzoek is uitgevoerd, wordt nog 
gekeken of een booronderzoek nut heeft. Op basis van de archeologische bureaustudie 
(bijlage 20a en 20b) is archeologische begeleiding tijdens de uitvoering voor een groot 
gedeelte van het project noodzakelijk. 
 
Onderstaande tabel vat de effecten van de voorgenomen maatregelen op cultuurhistorie 
en archeologie samen. 
 

Effecten op cultuurhistorie en 
archeologie 

effect toelichting 

Cultuurhistorie bebouwing 0 Geen effect 

Cultuurhistorie landschap + Bij inrichting aansluiting op cultuurhistorische 
landschapswaarden van het beekdallandschap 
(meandering, beleefbaarheid waterstands-
fluctuaties) 

Archeologie 0 (-) Risico op aantreffen archeologische waarden, 
bij omgaan hiermee zal worden voldaan aan 
wet- en regelgeving 

 

1.6.4 Effecten op recreatie 
Het winterbed en de meandering van het zomerbed van de Dommel maken dat een 
robuuste groen-blauwe as tot stand komt, die de dynamiek van de Dommel beter 
beleefbaar maakt voor gebruikers en passanten. Er is voorzien in wandel-/struinpaden, 
rustplekken, visplekken en speelnatuur op de oever bij de Odaschool. De bestaande 
ommetjes blijven behouden in het plan. De toegankelijkheid en beloopbaarheid ervan 
wordt verbeterd. 

De voorzieningen van de kanovereniging blijven behouden. Het kanoparcours blijft op 
dezelfde locatie en de aanlegsteiger wordt opnieuw ingepast bij de inrichting van het 
gebied. Het Cathalijnepad, een geliefde fietsroute, wordt verbreed. Hier zal incidenteel 
bestemmingsverkeer voor HKC overheen rijden. Het toelaten van incidenteel autoverkeer 
voorbij de Zorgboerderij Dommelhoeve, wordt door de omgeving als negatief ervaren 
voor het fietspad. De verbreding van het fietspad is primair ingegeven voor veiligheid op 
de tweezijdige fietsroute in combinatie met voetgangers (en incidenteel auto’s) en is ook 
zonder functie als aanrijroute naar HKC gewenst. 
 
Onderstaande tabel vat de effecten van de voorgenomen maatregelen op recreatie 
samen. 
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Effecten op recreatie effect toelichting 

Recreatieve mogelijkheden + Kansen voor inpassing recreatieve 
mogelijkheden bij aanleg winterbed en 
meandering zomerbed van de Dommel, 
behoud recreatieve mogelijkheden en 
voorzieningen. 
Er zijn geen recreatievormen gefaciliteerd 
waardoor er intensief contact mogelijk is met 
mogelijk verontreinigde (water)bodem in het 
nieuwe winterbed. De kwaliteit van de 
waterbodem vormt geen gezondheidsrisico. 

Cathalijnepad - Verbreding en incidenteel autoverkeer naar 
HKC. Dit wordt door de omgeving als negatief 
ervaren, maar levert een veiliger fiets- en 
wandelpad op.  

 

1.6.5 Effecten op natuur 
Door aanleg van het winterbed van de Dommel zal langs de Dommel een zone met 
beheertype N16.03 Droog bos met productie worden aangetast. Dit bos staat op de 
huidige kade en aan de binnenzijde hiervan aan de rechteroever bij Sportpark de Neul. 
Ook bij afgraving van de oever bij de Borchmolendijk is sprake van aantasting van een 
bosperceel met dit beheertype. In totaal is voorzien dat circa 1,1 hectare van het 
beheertype N16.03 Droog bos met productie wordt verwijderd. Dit is aangegeven in 
Figuur 1.13. 

Het uitgangspunt is dat deze oppervlakte geheel binnen het projectgebied wordt 
gecompenseerd. Dit vindt niet geheel plaats als droog bos met productie, maar ook deels 
in het meer ambitieuze beheertype beekbegeleidend bos. Bijgaande kaart (Figuur 1.14) 
geeft een overzicht van de compensatie. Compensatie vindt plaats in combinatie met de 
volgende functies: parkeren, groene berging, wegbeplanting, ecologische 
verbindingszone (EVZ) winterbed en oever. Er wordt ook invulling gegeven aan de ambitie 
voor het Natuur Netwerk Brabant, met omvorming van landbouwgrond (beheertype ‘Nog 
om te vormen landbouwgrond naar natuur’). Netto neemt het oppervlak natuur toe, en 
er is meer aanplant van bomen (ongeveer 560) dan dat er bomen gekapt worden 
(ongeveer 255). Daarbij worden er bij het Cathalijnepad 37 bomen verplaatst.  
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Figuur 1.13 Oppervlak aantasting beheertype N16.03 Droog bos met productie 

 

 

Figuur 1.14 Compensatie-oppervlak beheertype N16.03 Droog bos met productie in groen 
gearceerd; paars gearceerd invulling van de ambitie voor Natuur Netwerk Brabant 
(‘nog om te vormen landbouwgrond voor NNB’) 

 
Als onderdeel van uitvoering van het inrichtingsplan is voorzien in mitigerende 
maatregelen. Er is nader onderzoek uitgevoerd naar beschermde soorten in het kader van 
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de Wet Natuurbescherming (bijlage 23a en 23b). Hierbij zijn de volgende soorten 
waargenomen: 

- Vijf vleermuissoorten, voor alle geldt dat het plangebied gebruikt wordt als 
functioneel leefgebied en dat er geen vaste rust- en verblijfplaatsen zijn 
aangetroffen binnen het plangebied: 
- Gewone dwergvleermuis, 
- Ruige dwergvleermuis,  
- Laatvlieger, 
- Gewone grootoorvleermuis,  
- Watervleermuis; 

- Sperwer, één vaste rust- en verblijfplaats tussen de Dommelarm Eerschotsestraat en de 

Dommel; 

- Slechtvalk, binnen het plangebied zijn geen vaste rust- en verblijfplaatsen van 

slechtvalk aanwezig; 

- Buizerd, binnen het plangebied zijn geen vaste rust- en verblijfplaatsen van buizerd 

aanwezig;  

- Kerkuil, tijdens het onderzoek naar marterachtigen is één waarneming verricht van 

kerkuil op camera. Vaste rust- en verblijfplaatsen of essentieel leefgebied is niet 

waargenomen; 

- Iepenpage is aangetroffen in hoge iepen in de groenstructuur langs de kering bij De 

Neul; 

- Steenmarter (op camera), heeft leefgebied langs de Dommel in het plangebied; 

- Bunzing (op camera), heeft leefgebied langs de Dommel in het plangebied; 

- Bever, twee waarschijnlijke verblijfplaatsen en een vastgestelde rust- en verblijfplaats 

in het plangebied. Op meerdere plekken zijn vraatsporen aangetroffen. 

- Eekhoorn, er zijn geen boomnesten aangetroffen, wel leefgebied van eekhoorn op drie 

plekken in het plangebied; 

- Vermiljoenkever is aangetroffen in een dode populier in het populierenbosje aan de 

Lindendijk; 

- Lange ereprijs, er zijn meerdere groeiplaatsen van lange ereprijs aangetroffen. 

 
De geplande ingrepen in het gebied tezamen met deze waarnemingen leiden tot de 
volgende conclusies ten aanzien van gevolgen voor de soorten: 

1. Gewone dwergvleermuis. Door de kap van de populierenlaan vanaf het 
Cathalijnepad naar het westen en herstructurering van de oever zal een essentieel 
onderdeel van het foerageergebied van de gewone dwergvleermuis komen te 
vervallen.  
 

2. Sperwer. De nestplaats van sperwer zal niet worden weggenomen door de 
werkzaamheden. De nestplaats van sperwer bevindt zich wel binnen de 
invloedssfeer van de werkzaamheden.  
 

3. Iepenpage. Door de werkzaamheden bestaande uit kap van bomen en herprofilering 
van het stroombed worden de vaste rust- en verblijfplaatsen van iepenpages 
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weggenomen. Tevens wordt mogelijk essentieel leefgebied in de vorm van 
nectarplanten in de omgeving van de iepen weggenomen.  

 
4. Steenmarter en bunzing. Door de geplande werkzaamheden wordt geschikt 

leefgebied voor steenmarter en bunzing weggenomen. Hierdoor kan de 
functionaliteit van het plangebied voor steenmarter en bunzing permanent komen 
te vervallen.  

 
5. Bever. Door de geplande werkzaamheden in de buurt van Ahrend zal de hier 

aanwezige vaste rust- en verblijfplaats van bever verdwijnen. Het is niet uitgesloten 
dat tijdens de toekomstige werkzaamheden de bevers andere territoria en 
verblijfplaatsen hebben ingenomen dan nu het geval is.  

 
6. Eekhoorn. Aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen en essentieel leefgebied 

van eekhoorn is binnen het plangebied niet uitgesloten. Door de kap van bomen 
kunnen mogelijk aanwezige vaste rusten verblijfplaatsen worden weggenomen en 
kan de verbinding tussen beide zijden van de Dommel worden aangetast, waardoor 
een deel van het leefgebied niet meer toegankelijk is.  

 
7. Vermiljoenkever. Op basis van het aantreffen van voortplanting van vermiljoenkever 

binnen geschikt habitat moet er van uitgegaan worden dat de soort langs de 
Dommel weider verspreid aanwezig is en vermiljoenkever op meer plekken binnen 
het plangebied aanwezig is.  

 
8. Lange ereprijs. Lange ereprijs wordt niet specifiek beschermd door de Wet 

natuurbescherming, maar betreft een prioriteitssoort vanuit het NNB in het gebied 
“Beekdal van de Dommel tussen Sint-Oedenrode en Boxtel”. Alle aangetroffen 
groeiplaatsen van lange ereprijs bevinden zich buiten de invloedssfeer van de 
werkzaamheden. Er is geen sprake van negatieve effecten. 

 

Iepenpage in het plangebied (foto: J. Janse | Ecoresult BV) 
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Een aanvullende kwaliteitsmaatregel is de aanpak van exoten. Een voorbeeld hiervan is 
de Japanse duizendknoop welke lokaal massaal voorkomt op de oevers bij de Neul, 
Hambrug en Knoptoren. Door deze inclusief wortels effectief te verwijderen, kunnen de 
betreffende locaties voor inheemse natuur worden ingericht en wordt een 
kwaliteitsimpuls gegeven aan het gebied. Daar waar werkzaamheden uitgevoerd worden, 
worden aanwezige exoten effectief verwijderd. Na uitvoering van de werkzaamheden 
wordt de eerste drie jaar veel aandacht besteed aan de bestrijding op de nieuw ingerichte 
delen. Veel van de exoten zijn ook pioniersoorten en als in de nieuwe delen bijvoorbeeld 
duizendknoop, grote waternavel of reuzenberenklauw opkomt dan moet die meteen met 
wortel bestreden worden om geen woekering van exoten te laten ontstaan. 

Effect op N2000-gebieden 
De meest nabijgelegen Natura 2000 gebieden zijn Kampina en Oisterwijkse vennen (circa 
10 km ten westen van projectgebied) en Kempenland-West (circa 20 km ten zuidwesten 
van projectgebied). Vanwege de relatief grote afstand tot deze gebieden, zijn er geen 
effecten van de aanleg te verwachten. Met de aanleg van de ecologische verbindingszone 
wordt de robuustheid van het ecologisch systeem vergroot.  
 
Stikstofdepositie N2000-gebieden 
Bij het grondverzet, het grondtransport, de terreininrichtingswerken en de sloop en 
herbouw van de sportkantines en loods (van Rhode en HKC) worden machines en 
voertuigen ingezet. Het bandstofverbruik van deze voertuigen veroorzaakt de uitstoot van 
stikstofoxides (NOx). Deze NOx-uitstoot kan leiden tot depositie op stikstofgevoelige 
habitattypes binnen Natura 2000 gebieden. Significant negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van de N2000-gebieden zijn niet toegestaan. 

Op 9 maart 2021 heeft, na instemming vanuit de Tweede Kamer, ook de Eerste Kamer 
ingestemd met het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering. Dit wetsvoorstel 
voorziet in een partiële vrijstelling door bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aan 
te wijzen ‘activiteiten van de bouwsector’. Als zodanig kunnen ook andere activiteiten 
worden aangewezen dan alleen bouwen, zoals sloop- en aanlegwerkzaamheden. De 
vrijstelling geldt alleen voor de bouwfase en niet voor de gebruiksfase en geldt alleen voor 
de gevolgen van stikstofdepositie. De AmvB is van toepassing vanaf 1 juli 2021.  

Om zorgvuldig te werk te gaan is desondanks voor de uitvoering van het project toch de 
mogelijke stikstofdepositie in beeld gebracht. Hiervoor zijn indicatieve berekeningen 
gedaan met de Aerius-Calculator. Dit is het landelijke instrument om de emissie van 
stikstof te berekenen als gevolg van economische activiteiten en de depositie op Natura 
2000-gebieden. 

Er zijn twee berekeningen uitgevoerd, voor de twee jaren waarin de werkzaamheden 
plaatsvinden: 

1. Sloop en herbouw kantines en loods sportpark De Neul in jaar 1; 
2. Realisatie van het beekdal en de overige inrichting jaar 2. 

Op basis van de gehanteerde uitgangspunten (zie bijlage 7b) zijn in beide berekeningen 
geen deposities berekend hoger dan 0,00 mol/ha/jaar op stikstofgevoelige habitattypes 
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in Natura 2000-gebieden Kampina & Oisterwijkse Vennen (diverse habitattypes en 
hexagonen) en Kempenland West: (1 habitattype, 1 hexagoon).  

De belangrijke input en randvoorwaarden van de Aerius-berekening zijn de volgende: 

- Binnen de berekening zijn drie bronnen gehanteerd die zijn bepaald aan de hand van de 
uit te voeren activiteiten: 
1. Een vlak waarbinnen te slopen gebouwen staan; 
2. Een lijn die de transportroute aangeeft voor de afvoer van vrijkomende 

materialen naar een verwerkingslocatie en het bouwverkeer; 
3. Het zelfde vlak als bron 1 voor de herbouw. 

- Aerius-Calculator (versie 2021) heeft geen mogelijkheid om een tijdelijk project in te 
voeren. De stikstofdepositie is dus berekend in mol/hectare/jaar, maar is feitelijk de 
totale depositie is als gevolg van het project. 

- De werkzaamheden voor het sloop- en herbouw, en daarmee dus ook de door de 
uitvoering veroorzaakte tijdelijke emissies, vinden allemaal binnen één kalenderjaar 
plaats (jaar 1). 

- De werkzaamheden voor het grondverzet en de terreininrichting, en daarmee dus ook 
de door de uitvoering veroorzaakte tijdelijke emissies, vinden allemaal binnen één 
kalenderjaar plaats (jaar 2). 

- Bij de input van AERIUS is zo veel mogelijk aangesloten bij de default waardes van 
AERIUS en is gebruik gemaakt van de instructie gegevensinvoer AERIUS Calculator 
(Bij12, 2018) en het Addendum default brongegevens mobiele werktuigen – 
afwijkende categorieën (RIVM, 2015).  

- Voor berekening van de depositie als gevolg van verkeersbewegingen is gebruik 
gemaakt van de werkwijze zoals beschreven in de Handreiking voor bepaling van 
depositie van wegverkeer (Bij12, 2021).  

- De berekende draaiuren voor het grondwerk zijn verhoogd met een opslag van 20% 
voor onvoorziene werkzaamheden. 

- Het materieel dat in Aerius-calculator is opgenomen is zodanig uitgekozen dat het 
overeenkomt met machines die voldoen aan de Stage IV emissienorm (Transport 
(vrachtwagens) Euro6). 

 
Onderstaande tabel vat de effecten van de voorgenomen maatregelen op natuur samen. 

Effecten op natuur effect toelichting 

Effect op bestaande natuurwaarden 0 Voor bestaande natuurwaarden voorziet het 
inrichtingsplan in compensatie of mitigatie. 

EVZ Sint-Oedenrode + Door aanleg van het winterbed en meandering 
van het zomerbed van de Dommel wordt de 
ecologische verbindingszone door Sint-
Oedenrode afgerond. 

Stikstofdepositie op N2000 gebieden 
door uitvoering project 

0 Indicatieve Aerius-berekeningen voor 
uitvoering van de voorgenomen maatregelen 
ten aanzien van de inrichting en voor sloop en 
herbouw van de kantines geven aan dat er 
sprake is van een stikstofdepositie van 0,00 
mol/hectare/jaar op stikstofgevoelige 
habitattypes in twee N2000-gebieden.  
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1.6.6 Effecten op bestaande functies 
De maatregelen aanleg van het winterbed en meandering van het zomerbed van de 
Dommel is alleen mogelijk als ook aanpassingen plaatsvinden in de inrichting van het 
gebied de Neul. Herinrichting van dit gebied is daarom onderdeel van dit project. Door 
deze herinrichting blijven de bestaande functies (sportvelden, parkeerterrein, 
helofytenfilter omgevormd naar groene berging) in stand en zijn ook optimalisaties en 
verbeteringen in de inrichting mogelijk. 

Door aanleg van de hoogwatergeul in deelgebied Rijsingen, komt het maaiveld hier 
gedeeltelijk lager te liggen (lokaal bij de instroom en uitstroom van de hoogwatergeul) en 
zal op die locaties sprake zijn van een hogere grondwaterstand ten opzichte van maaiveld. 
Dit gebied blijft in agrarisch gebruik en zal met vernatting te maken krijgen met een GHG 
tot net onder maaiveld.  

Onderstaande tabel vat de effecten van de voorgenomen maatregelen op bestaande 
functies samen. 

 

 

Effecten op bestaande functies effect toelichting 

Functies de Neul (sportvelden, 
accommodaties, parkeerterrein, 
helofytenfilter)  

+ Herschikking van functies, mogelijkheden voor 
optimalisaties/verbeteringen 

Agrarisch gebruik percelen Rijsingen - Vernatting door maaiveldverlaging. GHG komt 
tot net onder maaiveld te liggen. 

 

1.6.7 Tijdelijke effecten tijdens aanleg 
Tijdens de realisatiefase van het project kan tijdelijk sprake zijn van enige hinder als gevolg 
van de aanlegactiviteiten (bijvoorbeeld verkeershinder, geluidshinder of stofhinder), 
maar in de gebruiksfase na aanleg zal er geen sprake meer zijn van mogelijke overlast. De 
realisatiefase is van tijdelijke aard en uitgangspunt is dat de werkzaamheden plaatsvinden 
onder reguliere werktijden.  
 
Onderstaande tabel vat de tijdelijke effecten tijdens aanleg van de voorgenomen 
maatregelen samen. 

Tijdelijke effecten tijdens aanleg effect toelichting 

Hinder (verkeershinder, geluidshinder, 
stofhinder) 

- Tijdens de realisatiefase kan tijdelijk enige 
hinder worden ondervonden. Geen 
structurele effecten. 
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Paaltje in de buurt van de Hambrug met loop van de Dommel aangegeven  
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1.7 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd 
Het werk bestaat hoofdzakelijk uit de volgende onderdelen: 

- Terreinen worden gemaaid en gefreesd;  
- Baggeren delen Stille Dommel en Dommelarm Eerschotsestraat;  
- Slopen kantines sportvereniging; 
- Verwijderen bomen; 
- Afgraven winterbed van de Dommel; 
- Verleggen en ophogen waterkering; 
- Verleggen zomerbed van de Dommel; 
- Aanbrengen van stobben in de oevers; 
- Nieuwbouw kantines; 
- Graven watergangen; 
- Aanbrengen duikers; 
- Aanleggen waterberging en wadi’s; 
- Aanleggen parkeerterrein sportterrein De Neul; 
- Realiseren sportvelden; 
- Aanbrengen elementen-, half- en asfaltverharding; 
- Aanbrengen kunstwerken (bruggen, gemaal Borchmolendijk en Stille Dommel) 
- Verwijderen gemaal Boskantseweg; 
- Verleggen/vervangen rioolpersleiding; 
- Verleggen kabels en leidingen/nutsvoozieningen; 
- Afvoeren (vervuilde) bagger en grond; 
- Aanbrengen zitelementen en meubilair; 
- Aanbrengen kanovoorzieningen; 
- Inzaaien terrein met gras en kruiden; 
- Beplantingswerk met struweel, bomen. 

Een aantal werkzaamheden kunnen onafhankelijk van de rest van het plan starten, en 
worden in de tijd naar voren gehaald. Andere werkzaamheden zijn afhankelijk van elkaar 
en dienen gefaseerd te worden uitgevoerd. Zo kan het baggeren en verwijderen van de 
aanzandingen in principe snel plaatsvinden, omdat dit beheer en onderhoud is. Dit is 
voorzien voor medio 2022. In 2022 worden de nieuwe kantines gebouwd en de oude 
gesloopt. Daarna kan in 2023 de uitvoering van het project beekherstel plaatsvinden. 
Hierbij wordt steeds de juiste volgorde aangehouden, bijvoorbeeld: 

1. Aanleg nieuwe persleiding voordat oude wordt verwijderd; 
2. Ruimte maken op sportpark De Neul (verplaatsen parkeerterrein en voetbalvelden) 

om de nieuwe kering te kunnen aanleggen;  
3. Nieuwe kering aanleggen voor oude kering verwijderd wordt; 
4. Aanleg van het winterbed ter hoogte van het sportpark. 

Met de betrokken particulieren aan de Lindendijk en de Nijnselseweg is afgesproken de 
werkzaamheden bij hun percelen (ophoging kering, achtertuinen) zo vroeg mogelijk te 
doen. Dit wordt medio 2022 uitgevoerd (na vaststellen van het definitief Projectplan 
Waterwet). 

Het waterschap zal het werk aanbesteden. Hiervoor zal een contract gemaakt worden. 
Aandachtspunten hierin zijn het beperken van overlast voor de omgeving, door 
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bijvoorbeeld te zorgen dat de aannemer aanspreekbaar is voor de omgeving en door slim 
omgaan met bouwstof en transport.  

De herbouw van de kantines wordt geregeld door de sportverenigingen en wordt niet 
door het waterschap aanbesteed. 

1.8 Beschrijving van de te treffen voorzieningen 
Naast de vele voordelen van het plan voor de klimaatrobuuste inrichting en 
gebiedsontwikkeling treden door het project een aantal nadelige gevolgen op voor de 
omgeving met zijn huidige functies, en voor de natuur. Deels zijn de effecten blijvend en 
deels zijn ze er alleen tijdens de uitvoering. Er worden voorzieningen getroffen om de 
nadelige effecten teniet te doen of te compenseren. In de voorzieningen is onderscheid 
gemaakt in het beperken van de nadelige effecten als gevolg van het plan, en tijdens de 
uitvoering. Voor beide is onderscheid gemaakt in mitigerende en compenserende 
maatregelen. 

1.8.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan 
De maatregelen uit het plan die op de korte termijn een negatieve uitwerking hebben op 
de omgeving (door het feit dat de omgeving verandert) zijn het grondwerk, afvoeren van 
40.000 m3 grond, de sloop van de sportkantines, het verwijderen van bestaande 
bosschages, het aanpassen van meerdere bruggen en het verleggen van de 
rioolpersleiding.  

Mitigerende maatregelen 
Met een uitgebreid participatieproces is ingezet op het meenemen van de betrokkenen 
in het proces, en uitleggen van de doelen en noodzaak van het project. Betrokkenen 
hebben hun wensen kenbaar gemaakt, onder andere tijdens de georganiseerde  
informatieavonden en ontwerpsessies. Alle wensen zijn bekeken en al dan niet verwerkt 
en teruggekoppeld. Hiermee is aan draagvlak gewerkt en aan beperking van nadelige 
gevolgen.  

Vanuit duurzaamheidsoogpunt wordt zoveel mogelijk vrijgekomen grond hergebruikt in 
het plan. In totaal kan circa 32.000 m3 verwerkt worden binnen het plangebied. De meest 
ingrijpende grondverzetmaatregelen zijn de aanleg van het winterbed en waterkering van 
de Dommel. 

In de Stille Dommel wordt de eerste meter uit de oever niet gebaggerd. Door bij de kant 
weg te blijven, blijven de oevers beter intact.  

Op de gronden in het winterbed, die worden afgegraven, zullen zich flink hogere 
grondwaterstanden voor gaan doen. Deze gronden zijn of worden goeddeels eigendom 
van het waterschap. Een deel van het toekomstig winterbed is in gebruik voor landbouw. 
Dit blijft in eigendom van een particulier. Het betreffende deel van het perceel wordt door 
middel van een GOB-subsidie afgewaardeerd van landbouw naar natuur.  

Op basis van een archeologisch bureauonderzoek (bijlage 20a en 20b) is besloten op drie 
locaties (Brockstraat en in- en uitstroom van de hoogwatergeul Rijsingen) verkennend 
archeologisch onderzoek uit te voeren door middel van boringen. Hiermee is in beeld 
gebracht of aanwezige archeologische waarden van invloed zijn op het plan of de 
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uitvoering. Ook bij omgang met overige locaties met een trefkans zal worden voldaan aan 
wet- en regelgeving, in afstemming met het bevoegd gezag (de gemeente). Waar nodig 
zal er archeologische uitvoeringsbegeleiding zijn.  
 
Op basis van ecologisch onderzoek (bijlage 23b) is bepaald welke mitigerende 
maatregelen ten aanzien van beschermde soorten nodig zijn: 

1. Gewone dwergvleermuis.  
In de nieuwe situatie moet een vervangende bomenrij aangeplant te worden om 
een permanente vliegroute te kunnen garanderen. Deze bomenrij is voorzien in het 
ontwerp. Kap van de bestaande bomen moet plaatsvinden in de periode tussen 
15 augustus en 15 april. 
 

2. Sperwer.  
Negatieve effecten van de werkzaamheden kunnen worden uitgesloten door te 
werken volgens bepaalde voorwaarden: de werkzaamheden worden uitgevoerd in 
de periode tussen 1 september en 15 februari, de bosschage wordt buiten de 
noodzakelijk kap niet aangetast en het toekomstig gebruik veranderd niet (geen 
verlegging of verharding van de paden). 
 

3. Iepenpage.  
Voor iepenpage wordt een aantal hogere iepen waar de soort gebruik van maakt 
verplant binnen de herinrichting, waarbij de nieuwe locatie geschikt wordt ingericht. 
De herplant moet plaatsvinden in de periode tussen 1 oktober en 1 april. Daarnaast 
zijn al fladderiepen aangekocht die bij de uitvoering van het project aangeplant 
worden. 

 
4. Steenmarter en bunzing.  

Als mitigerende maatregel moet een doorlopende groenstructuur langs de Dommel 
behouden blijven of opnieuw gecreëerd worden. Ook moeten er bredere 
bosschages (minimaal 10x10 meter) als stepping-stones en als rustige zone voor 
vaste rust- en verblijfplaatsen blijven of komen. Dit is voorzien in het ontwerp. 
Werkzaamheden in het geschikt leefgebied moeten plaatsvinden in de periode 
tussen 1 september en 15 maart. 

 
5. Bever.  

Er dienen alternatieven voor verblijfplaatsen te worden gecreëerd. Dit is voorzien in 
het ontwerp. Graafwerkzaamheden aan de oevers van de Dommel in de buurt van 
de verblijfplaats moeten plaatsvinden in de periode tussen 1 september en 1 mei, 
en buiten vorstperioden.  

 
6. Eekhoorn.  

Voorafgaand aan de werkzaamheden aan de Borchmolendijk dienen mitigerende 
maatregelen getroffen te worden door het plaatsen van alternatieve verblijfplaatsen 
(drie eekhoornkasten aan bomen). Mocht de natuurlijke brug over de Dommel in de 
vorm van rakende boomkronen (Borchmolendijk-Lindendijk) gekapt worden, dan 
moet deze vervangen worden door een eekhoornbrug (oversteektouw of 
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vergelijkbaar). Kap van bomen aan de Borchmolendijk moet plaatsvinden in de 
periode tussen 1 augustus en 1 december. 

 
7. Vermiljoenkever.  

Een mitigerende maatregel is binnen het plangebied en binnen het werkgebied van 
het Waterschap inbrengen van zowel liggende als staande stammen van dode 
populieren. Mitigerende maatregelen voor vermiljoenkever kunnen niet eenmalig 
worden uitgevoerd. Het habitat van de soort is zodanig specifiek (dood hout in de 
juiste staat van verval) dat een boomstam na een aantal jaar ongeschikt zal zijn. 
Dood hout maatregelen worden opgenomen in het beheerplan. 

 
8. Lange ereprijs.  

Mochten er toch groeiplaatsen geraakt worden door de werkzaamheden dan 
moeten de groeiplaatsen ruim worden uitgegraven en herplant. Dit moet gebeuren 
in de periode tussen 1 september en 1 mei. 

 

Aangetroffen groeiplaats van lange ereprijs (foto: K.J. van Veen | Ecoresult BV) 

Compensatiemaatregelen 
Om de nadelige effecten op natuur te compenseren wordt een natuurcompensatieplan 
gemaakt. Hierin is in beeld gebracht wat de huidige natuurwaarden zijn, wat er wordt 
aangetast, wat er gecompenseerd moet worden en op welke manier dit wordt gedaan.  

De sloop van de sportkantines en loods is noodzakelijk om voldoende ruimte voor het 
winterbed en de waterkering te creëren. Er worden nieuwe kantines en een nieuwe loods 
gebouwd. 

Het afkalven van de oevers van De Dommel in meander ’t Laar, in de bocht voor de 
Odaschool en in de bocht bij Ahrend is niet gewenst. Op deze locaties waar nu al afkalving 
optreedt en waar, in meander ’t Laar, de kans op oeverafkalving toeneemt doordat er 
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meer afvoer door de meander wordt gestuurd, worden stobben van gerooide bomen 
verwerkt in de oever. Deze worden afgedekt met een laag klei. 

Een aantal bestaande bosschages vervallen. De bosschages worden gecompenseerd. Er 
worden meerdere inheemse soorten beplanting, struweel en bomen aangeplant. Er 
worden in het plan ongeveer 255 bomen gekapt en er worden ongeveer 560 bomen 
aangeplant. Er worden bij het Cathalijnepad 37 bomen verplaatst. Dit is weergegeven op 
kaart bijlage 23c. 

1.8.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering 
Mogelijke nadelige gevolgen van de uitvoering worden voorkomen of tegengegaan door 
de volgende maatregelen: 

- De nieuwe sportkantines en loods zijn gebouwd voordat de bestaande gebouwen 
worden gesloopt. Zo komen de sportverenigingen niet zonder kantines en loods te 
zitten. 

- Vitale functies zoals een volledige waterkering en de werking van het persriool 
blijven gehandhaafd. De oude functies worden pas verwijderd als de nieuwe zijn 
gerealiseerd.  

- De bruggen worden gefaseerd vervangen om de ontsluiting van Sint-Oedenrode te 
garanderen. 

- Tijdens de realisatie van de nieuwe parkeerplaats in De Neul wordt een tijdelijk 
parkeerterrein ingericht. Zo worden parkeergelegenheden in het centrum niet of 
beperkt extra belast en kan men in de buurt van het sportterrein blijven parkeren. 

- Werkzaamheden aan waterstaatswerken vinden idealiter plaats na het 
hoogwaterseizoen. Door de enorme fluctuaties van afvoeren, met ook in de zomer 
hoge afvoeren, moet er echter bij de uitvoering rekening mee gehouden worden dat 
er het hele jaar door hoge afvoeren en piekwaterstanden kunnen optreden. De 
waterkering moet voor het hoogwaterseizoen weer zoveel mogelijk begroeid zijn. 

- Peilregulerende kunstwerken blijven in functie of de functie wordt door tijdelijke 
voorzieningen gewaarborgd tijden de uitvoering. 

- Er wordt gewerkt volgens de uitgangspunten uit de Wet Natuurbescherming. Dit 
betekent dat het algemene zorgplichtbeginsel van toepassing is en passende 
maatregelen worden genomen. De gedragscode van de Flora en Faunawet van de 
Unie van Waterschappen van 22 januari 2019 (opgesteld voor beheer) zal als 
handleiding wordt gebruikt, evenals de gedragscode voor ruimtelijke ontwikkeling 
en inrichting. Dit wordt opgenomen in de voorwaarden voor uitvoering.  

- Tijdens de werkzaamheden wordt rekening gehouden met het broedseizoen, dan 
wordt er niet gekapt.  

- Overlast voor omwonenden wordt tot een minimum beperkt. Voor het beperken 
van overlast door werkverkeer is te denken aan het beperken van 
werkverkeersbewegingen, geluidproductie en stofvorming. Hinder door de 
werkzaamheden is niet te voorkomen. Het opstellen van een duidelijk verkeersplan 
met aandacht voor het beperken van afsluitingen en het helder communiceren van 
omleidingen en afsluitingstijden naar omwonenden is van belang om de overlast 
zoveel mogelijk te beperken. 
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- Tijdens uitvoering van werkzaamheden in locaties met een archeologische trefkans 
wordt voldaan aan wet- en regelgeving in afstemming met het bevoegd gezag (de 
gemeente). Waar nodig zal er archeologische uitvoeringsbegeleiding zijn. 

- Eventuele aanwezigheid van niet gesprongen explosieven en bodemkwaliteit zijn in 
bureaustudies en deels in veld- en laboratoriumonderzoek onderzocht. Nog niet op 
alle locaties is bodemonderzoek gedaan. Waar nodig wordt hier rekening mee 
gehouden en/of verder onderzoek gedaan. 

1.8.3 Financieel nadeel 
Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het 
project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch 
schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te 
blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is 
verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om 
schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk 
verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de Verordening schadevergoeding 
Waterschap De Dommel 2015 (zie lokale wet- en regelgeving op Overheid.nl). 

1.9 Legger, beheer en onderhoud 
Naar aanleiding van dit Projectplan worden enkele waterstaatwerken gewijzigd of nieuw 
aangebracht. Waterschap De Dommel meet na uitvoering de gerealiseerde of gewijzigde 
waterstaatswerken in. Vervolgens worden gegevens als ligging, vorm, afmeting, 
functionele eisen en voorwaarden voor onderhoud digitaal in de legger vastgelegd 
conform het leggerbesluit. Dit heeft alleen betrekking op wijzigingen in A- en B-
watergangen. De te wijzigen waterstaatswerken voor dit Projectplan zijn weergegeven in 
Tabel 2. 

Tabel 2 Overzicht te wijzigen waterstaatswerken in de legger 

Verwijderen, aanleggen of wijzigen van een waterstaatkundig object  
Categorie Aard van de wijziging Maat-

regel nr. 
PPWW 

Gevolgen in 
legger 

A- Watergangen Beekherstel de Dommel (aanleg 
winterbed en aanpassen 
zomerbed) 

6, 11, 12, 
13, 15, 
21 

Nieuwe ligging en 
dwarsprofielen 
opnemen 

B-Watergangen Nieuw graven B-watergang 1 Nieuwe ligging en 
dwarsprofielen 
opnemen 

Hoogwatergeul Aanleg Hoogwatergeul 
Rijsingen 

22 Ligging en 
maximale 
maaiveldhoogte 
opnemen 

Peilregulerende 
kunstwerken 

Aanpassen drempelhoogte 
drempel met kanogoot bij ’t 
Laar  
Aanleg vertical slot met 
schotbalk in kanodrempel bij de 
Neulbrug 

2, 19, 22, 
27 

(Nieuwe ligging 
en) specificaties 
opnemen 
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Aanleg stuw in B-watergang 
Rijsingen 
Vervanging en verplaatsing 
uitstroomvoorziening en 
gemaal Stille Dommel 

Regionale keringen Wijziging naar status overige 
kering Lindedijk 

12 Huidige status 
vervalt 

Overige keringen Opnemen kering Odapad en 
Sluisplein 

5, 10 Nieuwe ligging en 
specificaties 
opnemen 

 Aanpassen kering 
Borchmolendijk, Lindendijk, 
Brockstraat, De Jongsingel, De 
Neul, Cathalijnepad 

11, 12, 
13, 21 

Nieuwe ligging en 
specificaties 
opnemen 

Overige kunstwerken Aanleg faunapassage Hambrug 
Aanpassing bruggen 
Aanpassen duiker Stille 
Dommel 

9, 24, 27 Nieuwe ligging en 
specificaties 
opnemen 

 

Het onderhoud wordt aangepast aan de maatregelen en de nieuwe situatie. Dit is 
opgenomen in de Beheer- en Onderhoudsrichtlijn (BOR), zie bijlage 10. Hierin is 
beschreven hoe invulling wordt gegeven aan het beheer en onderhoud. Voor alle percelen 
geldt dat de eigenaar verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van drainage en 
overige voorzieningen. Voor watergangen die zijn opgenomen in de legger en die binnen 
dit project worden aangepast, geldt dat in de Beheer- en Onderhoudsrichtlijn (BOR) is 
omschreven wat de uitgangspunten voor het toekomstig beheer zijn. Deze 
uitgangspunten vinden hun basis in de gestelde doelen van dit project. Het toekomstig 
beheer is gericht op het behalen van de gestelde doelen na realisatie van het project. 

Bij het beheer van de watergangen wordt onderscheid gemaakt in: 

- A-watergangen: Onderhoud aan A-watergangen is de verantwoordelijkheid van 
Waterschap De Dommel. 

- B- en C- Watergangen: Onderhoud aan de B- en C-watergangen is de 
verantwoordelijkheid voor de aanliggende grondeigenaren. 

Uitgangspunten voor beheer en onderhoud zijn:  

- Het Waterschap richt zich op het natte profiel en op onderdelen van de EVZ die op 
hun (deels te verwerven) grond liggen;  

- De gemeente richt zich op de overige, meestal drogere onderdelen;  
- Het onderhoud kan deels ook door derden uitgevoerd worden;  
- Het onderhoud is erop gericht gewenste natuurwaarden in stand te houden of te 

verhogen. Habitatdiversiteit is een belangrijk aspect van de EVZ. Het onderhoud 
dient erop gericht te zijn deze diversiteit te behouden en waar mogelijk te 
versterken. 

Door de verhoging van de afvoer door meander ’t Laar is de verwachting dat de kans op 
oevererosie toeneemt, plaatselijk worden daarvoor preventief stobben in de oever 
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aangebracht. Aangelanden van deze meander kunnen aanspraak maken op herstel van 
de oever bij aantasting van de oever vanwege de uitvoering van deze maatregel (verhogen 
afvoer). 

Zie verder de Beheer en onderhoudsrichtlijn in bijlage 10. 

1.10 Samenwerking 
Voor uitwerking van het project Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode hebben het 
waterschap en de gemeente een uitgebreid participatietraject doorlopen met 
belanghebbenden en bewoners van het gebied. Via een iteratief en interactief 
planvormingsproces zijn verschillende maatregelen onderzocht en uitgewerkt om te 
voldoen aan de gewenste bescherming tegen wateroverlast en een optimale inpassing. 
De gemeente Meierijstad en Waterschap De Dommel trekken in het gebiedsproces zowel 
ambtelijk als bestuurlijk samen op. 

Samengevat is in het project het volgende participatietraject doorlopen: 

Op 4 oktober 2018 heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de Gemeente 
Meierijstad en Waterschap De Dommel. Tijdens dit overleg is uitgelegd welke richtingen 
zijn onderzocht en wat de uitkomsten waren van de onderzoeken. Zowel de wethouders 
van Meierijstad als de leden van het Dagelijks Bestuur van Waterschap De Dommel waren 
het erover eens dat de richting ‘Ruimte voor de Dommel’ de meest wenselijke 
oplossingsrichting was. 

Daarop volgend is op 12 december 2018 een informatieavond gehouden in het 
voormalige gemeentehuis van Sint-Oedenrode. Er was een grote opkomst van bewoners 
en belanghebbenden, maar ook gemeenteraadsleden waren daarbij aanwezig alsook 
wethouder en dagelijks bestuurslid. Alle alternatieve oplossingen zijn die avond 
toegelicht; ook is uitgelegd waarom “Ruimte voor de Dommel” de voorkeur heeft. Het 
voorkeursalternatief is daar goed ontvangen; vragen en opmerkingen hebben niet tot een 
ander voorkeursscenario geleid. 

Gemeente en waterschap trekken samen op in dit project. Ook werken we waar mogelijk 
samen met bewoners, verenigingen, belangengroeperingen en bedrijven. Daardoor 
ontstaan naast een goede waterveiligheid, kansen voor bijvoorbeeld recreatieve 
voorzieningen, cultuurhistorie, bewonersinitiatieven en natuur in de stad. Op woensdag 
29 mei 2019 zijn de projectdoelen en de projectfasering toegelicht aan een grote groep 
bewoners en belanghebbenden met veel aandacht voor de mogelijkheden om een 
steentje bij te dragen aan dit project en hoe men daadwerkelijk mee kan doen in dit 
project. Met reactieformulieren zijn alle wensen en ideeën concreet opgehaald en 
verwerkt. 

Op woensdag 3 juli 2019 is weer een bijeenkomst over het project “Droge Voeten Sint-
Oedenrode” gehouden. Ook deze bijeenkomst vond plaats in de Raadszaal van het 
voormalige gemeentehuis van Sint- Oedenrode, Burg. Wernerplein 1.  
Naar aanleiding van de goedbezochte bijeenkomst op woensdag 29 mei zijn er allerlei 
ideeën, kansen en kennis met het projectteam gedeeld. Ook spraken we in de 
tussenliggende weken diverse mensen tijdens de inloopmiddagen op woensdag in het 
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Rooise gemeentehuis. Op woensdag 3 juli hebben wij alle, tot dan toe, verzamelde 
resultaten laten zien. Ook presenteerden wij wat de komende periode zou gaan 
gebeuren. Zo is de deelname toegelicht aan de ontwerpsessies die na eind augustus plaats 
zouden vinden. In deze ontwerpsessies zouden we met elkaar aan de slag gaan (tot in 
detail) met de opgaven en ideeën in de verschillende deelgebieden. 

Eind augustus is besloten de schetssessies uit te stellen tot november om eerst voor en 
met bestuurders de haalbaarheid van een ruimere variant (25 meter winterbed) te 
verkennen. In de periode tot eind november is er veel gebruik gemaakt van de 
inloopspreekuren en zijn er ook diverse gesprekken bij mensen thuis geweest.  

Op 26 en 27 november 2019 hebben er twee schetssessies plaatsgevonden. Rond tafels 
werd aan de hand van kaartmateriaal van de verschillende deelgebieden druk getekend 
en geschreven. Alle input uit de verschillende ontwerpsessies is beoordeeld op 
haalbaarheid en bijdrage aan realiseren van de projectdoelen, aan de hand waarvan de 
projectgroep vervolgens een voorstel heeft gemaakt met een voorkeursontwerp.  

 

 

 

 

 

 

Bij de diverse bijeenkomsten zijn heel veel (260) wensen opgehaald. Niet alle wensen zijn 
uiteindelijk opgenomen in het ontwerp. De wensen die niet zijn opgenomen zijn 
gemotiveerd toegelicht en er is gelegenheid tot terugkoppeling geboden naar de 
betrokkenen (3 juni en tijdens ontwerpsessies). In bijlage 15 zijn alle wensen met afweging 
en besluit opgenomen. Na afloop van de schetssessies is door de deelnemers met applaus 
haar waardering kenbaar gemaakt voor het transparante navolgbare werkproces en de 
gegeven duidelijkheid. 

In het voortraject zijn door een zorgvuldig vormgegeven omgevingsmanagement alle 
betrokkenen en stakeholders meegenomen in het ontwerpproces en zijn wensen 
afgewogen en meegenomen in het voorlopig ontwerp. In het jaar 2020 zijn door het 
optreden van de Corona pandemie de gesprekken en contacten met de omgeving op een 
lager pitje gezet. Wel is doorgewerkt aan het ontwerp, onderliggende onderzoeken en in 
samenspraak met verenigingen is gewerkt aan uitwerking van onderdelen zoals 
aanpassingen aan de sportvelden en kantines. 

Vanaf 25 juni tot 24 juli 2021 is het voorlopig ontwerp online getoond en toegelicht. 
Reacties op de maatregelen konden worden ingebracht en daarna is het voorlopig 
ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Dat is beschreven in dit Ontwerp 
Projectplan Waterwet, wat in procedure is gebracht.  
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Naast het Projectplan Waterwet is ook een bestemmingsplanprocedure nodig voor de 
voorgenomen activiteit. Het Projectplan Waterwet en het bestemmingsplan worden in 
een gecoördineerd besluit (Artikel 7.17 lid 2 Wet Milieubeheer) vastgesteld. Waterschap 
De Dommel zowel initiatiefnemer voor de voorgenomen activiteit als bevoegd gezag voor 
het Projectplan Waterwet. Gemeente Meierijstad is bevoegd gezag voor het 
bestemmingsplan. 

 



48 

 

2 DEEL II VERANTWOORDING 

In deel II van dit projectplan zijn de voorgenomen maatregelen getoetst aan de 
relevante wet- en regelgeving (paragraaf 2.1) en aan de vigerende beleidskaders op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau (paragraaf 2.2). Daarnaast is een verantwoording 
gegeven van de gemaakte keuzes in het project (paragraaf 2.3) en is een overzicht 
gegeven van de benodigde vergunningen en/of meldingen (paragraaf 2.4). 

2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving 

2.1.1 Waterwet 
In de Waterwet zijn de volgende drie doelstellingen opgenomen:  
a. Voorkoming en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste; 
b. Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen; 
c. Vervulling van de maatschappelijke functies van het watersysteem.  
 

De maatregelen van dit projectplan zijn gericht op realisatie van een duurzaam en 
klimaatrobuust watersysteem van de Dommel in Sint-Oedenrode, waarbij tevens 
maatschappelijke meerwaarde wordt gerealiseerd in landschappelijke beleving, ecologie 
en biodiversiteit, recreatieve mogelijkheden en een optimale ruimtelijke inrichting. 
Daarmee dragen deze maatregelen bij aan alle drie de doelstellingen van de Waterwet. 

a. Voorkoming en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en 
waterschaarste; 

Door uitvoering van de maatregelen uit dit projectplan neemt de kans op 
overstromingen/inundatie vanuit de Dommel van het bebouwde gebied van Sint-
Oedenrode af en voldoet het watersysteem aan de hiervoor gestelde 
waterveiligheidsnormen. De maatregelen omvatten op hoofdlijnen het vergroten van het 
stroomgebied (winterbed verbreding (1400 m) en hoogwatergeul (370 m) ) en verhogen 
van enkele oevers (kaden) voor beperken overstromingskans en wateroverlast; 
versmallen van het zomerbed en aanbrengen verhogingen voor waterstandsbehoud bij 
waterschaarste. 
 
b. Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen; 
Met de maatregelen uit dit projectplan krijgt de Dommel over een lengte van circa 1400 
m een verbreed profiel met gevarieerde oevers en een meanderend verloop. Hiermee 
wordt bijgedragen aan beekherstel door een meer natuurlijke inrichting van de Dommel 
wat zorgt voor een positieve bijdrage aan de ecologische kwaliteit van het watersysteem. 
Dit betekent herstel van de natuurlijke beek hydromorfologie, vismigratie en het creëren 
van abiotische randvoorwaarden voor beek begeleidende habitattypen met bijbehorende 
insecten en faunagemeenschappen.  
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Herinrichting Dommel en verontreiniging waterbodem/winterbed 
In dit project vindt een herinrichting van de Dommel plaats waarbij de huidige loop van 
de Dommel gedeeltelijk wordt verplaatst, er een winterbed wordt aangelegd en een 
gedeelte van het zomerbed wordt versmald. Gevolg hiervan is dat de huidige loop van de 
Dommel gedeeltelijk gedempt zal worden en onderdeel gaat uitmaken van het winterbed 
van het nieuwe profiel. De hoogte van het winterbed is dusdanig ontworpen dat dit op 
basis van de hydrologische berekeningen meerdere keren per jaar zal overstromen en 
watervoerend zal zijn. Daarmee is het winterbed volgens de definitie van artikel 1.1 van 
de Waterwet onderdeel van het oppervlaktewaterlichaam van de Dommel. Dit betekent 
dat Waterschap De Dommel als regionale waterbeheerder verantwoordelijk is voor het 
kwaliteitsbeheer van de (water)bodem van het winterbed. 
 
Bij demping van de huidige loop van de Dommel wordt de huidige waterbodem onderdeel 
van het bodemprofiel van het winterbed. Uit recent bodemonderzoek (Combinatie 
Veldflex in opdracht van. Aquon, projectnummer 20-648, rapportnummer R01-78060.10-
JVO-d02 d.d. 18-12-2020) waarbij de waterbodem tot 1,5m diepte is onderzocht, is naar 
voren gekomen dat de huidige waterbodem van de Dommel verontreinigd is met zware 
metalen, waarbij Cadmium bepalend is voor het kwaliteitsoordeel. In de meeste monsters 
wordt de interventiewaarde waterbodem voor deze stof in geringe mate overschreden. 
Ten opzichte van andere trajecten van de Dommel zijn de aangetroffen gehalten echter 
relatief laag. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de samenstelling en kwaliteit van 
de waterbodem weinig variatie laat zien in de diepte. Er is dus geen sprake van een 
gradatie, zoals die in veel beeksystemen waarneembaar is (sliblaag met concentratie aan 
verontreinigingen en daaronder een schonere vaste ondergrond). Vermoedelijk wijst de 
homogene bodemopbouw op stromingscondities waarbij slibdeeltjes niet sedimenteren, 
maar door de stromende Dommel worden getransporteerd naar benedenstroomse 
trajecten.  

Als bevoegd gezag voor het kwaliteitsbeheer van de (water)bodem van het winterbed, 
heeft het waterschap afgewogen welke maatregelen noodzakelijk zijn voor het omgaan 
met de huidige verontreinigde waterbodem. De conclusie hiervan is dat het aanvullen van 
de waterbodem van huidige Dommel tot het niveau van het nieuwe winterbed 
verantwoord is. Het achterlaten van de huidige waterbodem heeft geen negatieve 
effecten op het oppervlaktewatersysteem van de Dommel; er is sprake van stand-still. Als 
een gedeelte van de zware metalen uit de huidige waterbodem uitspoelt, dan komt dit in 
het oppervlaktewater van de Dommel terecht. Aangezien dit water al verhoogde gehalten 
aan cadmium en zink bevat als gevolg van de diffuse verontreiniging met zware metalen 
door de zinkindustrie in de Nederlandse en Vlaamse Kempen, zal dit nauwelijks effect 
hebben op de waterkwaliteit. 

c. Vervulling van de maatschappelijke functies van het watersysteem.  
De maatregelen van dit projectplan zorgen voor een integrale herinrichting van het 
watersysteem, waarbij naast de waterhuishoudkundige doelen, ook wordt bijgedragen 
aan realisatie van maatschappelijke meerwaarde op het gebied van landschappelijke 
beleving, ecologie en biodiversiteit, recreatieve mogelijkheden en een optimale 
ruimtelijke inrichting (zie ook bijlage 3 Inrichtingsplan). De overeenstemming met 
betrokken partijen en particulieren met de maatregelen uit dit Projectplan is separaat 
vastgelegd in overeenkomsten en bestuursbesluiten. Middels de terinzagelegging en 
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procedure voor zienswijzen is geborgd dat iedere belanghebbende reacties kenbaar kan 
maken en dat deze gewogen beantwoord worden. 

2.1.2 KRW 
In de Kaderrichtlijn Water (KRW) geeft de Europese Unie regels voor de bescherming van 
het oppervlaktewater en het grondwater. De lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht 
deze regels op te nemen in hun wetgeving. Volgens de Kaderrichtlijn Water moet het 
oppervlaktewater in 2027 in goede ecologische en chemische toestand zijn. Binnen het 
projectgebied is de Midden- en Beneden Dommel als KRW-waterlichaam aangewezen. De 
Midden- en Beneden Dommel behoort tot het KRW-type van een langzaam stromend 
riviertje op zand of klei (type R6). De maatregelen uit dit plan betreffen beekherstel en 
het vergroten van het areaal van beek begeleidende habitats en een ecologische 
verbindingszone door de bebouwde kern van Sint-Oedenrode. Deze maatregelen dragen 
positief bij aan de voorwaarden voor een goede ecologische toestand van de Dommel. 

2.1.3 Wet Milieubeheer - Besluit m.e.r. 
In de Wet milieubeheer (Wm) is geregeld dat bij ruimtelijke ordeningsplannen en/of 
besluiten met mogelijk grote milieugevolgen het instrument van de milieu-
effectrapportage van toepassing is. Voor dit  project is een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd 
om te beoordelen in hoeverre de voorgenomen maatregelen kunnen leiden tot 
belangrijke nadelige effecten voor het milieu. Conclusie hiervan is dat dit niet het geval is, 
en dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) en het doorlopen van een 
volledige m.e.r.-procedure niet nodig is. De m.e.r.-beoordelingsnotitie is bijgevoegd als 
bijlage 7. 

2.1.4 Wet Bodembescherming 
De Wet bodembescherming (Wbb) bevat de voorwaarden die verbonden worden aan het 
verrichten van handelingen in of op de bodem. De wet heeft alleen betrekking op 
landbodems. Primair komt bescherming en sanering in de wet aan bod. Met betrekking 
tot bodembescherming bestaat de wet uit een regeling waarin de (zorg)plicht voor 
veroorzakers is opgenomen. 

Op ieder die op of in de bodem handelingen als bedoeld in de artikelen 6 t/m 11 Wbb 
verricht, rust de verplichting om te zorgen dat door die handelingen de bodem niet wordt 
verontreinigd. Als er toch een verontreiniging optreedt moet men maatregelen nemen 
om de verontreiniging zoveel mogelijk ongedaan te maken. Deze zorgplichtbepaling 
verplicht bij (dreigende) bodemverontreiniging, dus ook van het grondwater, tot het 
nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden gevergd. De zorgplicht 
geldt alleen voor zogenaamde 'nieuwe' bodemverontreinigingen. Dit zijn 
bodemverontreinigingen die op of na 1 januari 1987 zijn ontstaan. 

De zorgplicht is van toepassing op degene die op of in de bodem handelingen verricht als 
bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 Wbb. Andere handelingen vallen niet onder de 
zorgplicht van artikel 13 Wbb. De handelingen die er wel onder vallen zijn: 

- Het laten van stoffen op of in de bodem; 
- Het beïnvloeden van de bodemstructuur of de -kwaliteit; 
- Het uitvoeren van werken; 
- Het transporteren van stoffen die de bodem kunnen verontreinigen; 
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- Handelingen die het bovenstaande als nevengevolg hebben; 
- Handelingen die leiden tot erosie, verdichting of verzilting. 

Bevoegd gezag voor de toepassing van de zorgplicht is het bevoegd gezag Wbb. Dit zijn 
Gedeputeerde Staten en daartoe aangewezen bevoegd gezag gemeenten, in dit geval de 
gemeente Meierijstad (art. 88 Wbb). Voor handhaving van de zorgplicht daarentegen zijn 
B&W, Gedeputeerde Staten en de Minister van Infrastructuur en Milieu bevoegd (art. 95 
Wbb). 

De gemeente Meierijstad heeft voor de kern Sint-Oedenrode geen bodemkwaliteitskaart.  

Voor het toepassen van grond of bagger dient een partijkeuring of een bodemonderzoek 
als bewijsmiddel (milieuhygiënische verklaring) overlegd te worden. Degene die grond of 
baggerspecie gaat toepassen moet dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit 
(www.meldpuntbodemkwaliteit.nl). Voor grond en baggerspecie geldt de meldingsplicht 
voor alle toepassingen (inclusief kortdurende en tijdelijke opslag) met uitzondering van: 

- het verspreiden van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang 
grenzende percelen; 

- het tijdelijk verplaatsen of uit de toepassing wegnemen van grond of baggerspecie, 
indien deze vervolgens, zonder te zijn bewerkt, op of nabij dezelfde plaats en onder 
dezelfde conditie opnieuw in die toepassing wordt aangebracht. 

Het doel van de bodemtoets bij ruimtelijke plannen is de bescherming van de bodem. Een 
bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd om te kunnen beoordelen of de bodem 
geschikt is voor de geplande functie en of sprake is van een eventuele saneringsnoodzaak. 
Artikel 9 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt dat in het bestemmingsplan 
rekening gehouden moet worden met de bodemkwaliteit ter plaatse. De reden hiervoor 
is dat eventueel aanwezige bodemverontreiniging van groot belang kan zijn voor de keuze 
van bepaalde bestemmingen en/of voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. 
De bodemtoets moet worden uitgevoerd bij het wijzigen of opstellen van een 
bestemmingsplan of projectbesluit. Voor de locaties van de maatregelen in dit projectplan 
geldt dat de kwaliteit van de waterbodem onderzocht is. Voor de landbodem is 
verkennend onderzoek gedaan op locaties waar vervuiling verwacht wordt. Op basis van 
deze onderzoeken zijn de toepassingsmogelijkheden van vrijkomende grond en bagger 
bekend. Ook is aangegeven welke kwaliteitsklasse het nieuwe maaiveld in het winterbed 
en de hoogwatergeul) waarschijnlijk heeft. 

2.1.5 Wet Natuurbescherming 
Doel van de Wet natuurbescherming is het beschermen van de biodiversiteit in 
Nederland. Dit gebeurt door middel van gebiedsbescherming en soortbescherming. 

De Wet natuurbescherming verdeelt de beschermde soorten in twee groepen: 

1. Strikt beschermde soorten waaronder soorten uit de Vogel- en Habitatrichtlijn; 
2. Andere soorten, bijvoorbeeld uit de Rode Lijst. 

Naast het nemen van genoemde mitigerende maatregelen (paragraaf 1.8.1) is ontheffing 
op de Wet natuurbescherming nodig voor (Ecoresult, 2021): 

http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/
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- Gewone dwergvleermuis: essentiële vliegroute en essentieel foerageergebied; 
- Sperwer: voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaats (ontheffing alleen 

noodzakelijk indien niet volgens voorwaarden gewerkt kan worden); 
- Iepenpage: voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaats en essentieel functioneel 

leefgebied;  
- Steenmarter: vaste rust- en verblijfplaats; 
- Bunzing: vaste rust- en verblijfplaats; 
- Eekhoorn: vaste rust- en verblijfplaats en essentieel leefgebied (verbinding); 
- Bever: vaste rust- en verblijfplaats; 
- Vermiljoenkever: voortplantingsplaatsen. 

2.1.6 Omgevingsverordening 
De interim-omgevingsverordening is digitaal te raadplegen via de website van de 
Provincie Noord-Brabant. In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Met de invoering 
van de Omgevingswet komt het omgevingsplan in de plaats van het bestemmingsplan en 
regels uit nationale, provinciale en gemeentelijke verordeningen die over de fysieke 
leefomgeving gaan. Vanwege de Omgevingswet moet ook de provincie haar regelsysteem 
aanpassen. Straks heeft de provincie nog maar één verordening waarin alle regels zijn 
opgenomen over de fysieke leefomgeving. In deze interim-omgevingsverordening (d.d. 
23-03-2021) is ook de normering voor wateroverlast binnen en buiten stedelijk gebied 
opgenomen (Artikelen 1.7 en 1.8). 

2.1.7 Bestemmingsplan 
De herinrichting van de Dommel zoals opgenomen in dit Projectplan past in principe 
binnen de regels van de verschillende aanwezige bestemmingen, met uitzondering van de 
verplaatste sportvelden en het tracé van de nieuwe rioolpersleiding. Hiervoor wordt een 
nieuw (postzegel) bestemmingsplan opgesteld. 

2.1.8 Keur 
De keur is een verordening met de regels die het waterschap hanteert bij de bescherming 
van waterkeringen, watergangen (sloten, beken en rivieren) en bijbehorende 
kunstwerken (gemalen, stuwen). Voor waterstaatwerken, waarvoor het vaststellen van 
een legger ingevolge de Waterschapswet is voorgeschreven en die op grond van een 
Projectplan of een vergunning zijn aangelegd of gewijzigd ten opzichte van de legger, 
geldt, zolang vaststelling van een legger of van een wijziging van de legger niet heeft 
plaatsgevonden, dat voor de onderhoudsplichten op grond van dit hoofdstuk de ligging, 
vorm, afmeting en constructie van het waterstaatwerk worden aangehouden, zoals 
aangegeven in het Projectplan of de vergunning. Als geen vergunning is verleend, moet 
het waterstaatswerk worden onderhouden overeenkomstig de oorspronkelijke vorm en 
afmetingen. In de keur is onderscheid gemaakt in A-wateren en B-wateren. A- en B-
wateren zijn oppervlaktewaterlichamen die geregistreerd zijn in de legger. Het 
waterschap is ten aanzien van de A-wateren onderhoudsplichtig, behalve indien er sprake 
is van een afwijkende onderhoudsplicht zoals opgenomen in de Legger. Ten aanzien van 
alle overige wateren (de B-wateren) zijn de aangelanden onderhoudsplichtig. 
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2.2 Verantwoording op basis van beleid 

2.2.1 Toets beleid waterschap 
 
Waterbeheerplan 2016-2021: Waardevol water 
Het Waterbeheerplan (WBP) beschrijft de doelstellingen van Waterschap De Dommel 
voor de periode 2016-2021 en hoe het waterschap deze doelstellingen wil realiseren. Het 
opstellen van een Waterbeheerplan is een wettelijke eis (Waterwet en Interim 
omgevingsverordening Noord-Brabant). Het plan is opgesteld in samenhang met het 
Nationaal Waterplan 2016-2021, het Provinciaal Milieu en Waterplan (PMWP) en het 
Stroomgebiedsbeheerplan Maas 2016-2021 (SGBP2) en vervangt het vorige waterplan 
Waterbeheerplan 2010-2015: Krachtig Water.  

Waterbeheerprogramma 2022-2027: (CONCEPT) Water als basis voor een 
toekomstbestendige leefomgeving 
Waterschap De Dommel heeft in het voorjaar van 2021 het concept 
waterbeheerprogramma 2022-2027 gepresenteerd. Het document ligt drie programma’s 
uit: Droge Voeten, Schoon Water en Voldoende Water. Het voorliggende project wordt 
uitgevoerd in het kader van het programma Droge Voeten. Daarnaast wordt het gebied 
zo ingericht dat het tevens bijdraagt aan het programma Voldoende Water, door het 
vasthouden en zoveel mogelijk infiltreren van water.  

Op pagina 60 van het concept WBP staat een overzicht van het maatregelprogramma 
KRW (Stroomgebied Maas). Hierin staat voor de waterlichaam Midden- en Beneden 
Dommel (KRW NL99_6_BO_BE_2) dat wordt gestreefd naar het verbeteren van de 
hydromorfologische condities van waterlichamen anders dan vergroten van de 
vispasseerbaarheid.  

Het project Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode geeft met de maatregelen uit dit 
Projectplan invulling aan deze doelen uit het waterbeheerplan van het waterschap. 

Keringen 
Met betrekking tot de keringen is in het dagelijks Bestuur van Waterschap De Dommel op 
25 juni 2019 besloten (zie bijlage 17a) dat de status van de kering aan de Lindendijk in 
Sint-Oedenrode afgewaardeerd wordt van “regionale kering” naar de status “overige 
kering” en dat hierbij een veiligheidsmarge van 30 cm (boven het maximaal berekende 
waterpeil bij het klimaatscenario van 2050) aangehouden wordt in plaats van 10 cm. De 
wijziging naar de status “overige kering” geeft de mogelijkheid om maatregelen te nemen 
die invulling geven aan de vereiste veiligheidsnormen maar uitgevoerd worden tegen 
maatschappelijk aanvaardbare kosten die in redelijke verhouding staan tot de potentiële 
gevolgschade bij het falen van de kering. Ook is er bij deze status meer ontwerpruimte 
om de landschappelijke impact van de aanleg van keringen op te vangen. De kering aan 
de Brockstraat/De Jongsingel in Sint-Oedenrode is ook als “overige kering” ontworpen en 
bestemd, met dezelfde veiligheidsmarge. Ook de overige locaties waar ophogingen 
noodzakelijk zijn (Odapad, Sluisplein) zijn ontworpen op deze beleidsuitgangspunten en 
worden aangewezen als overige kering.  
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Waterbodembeleidsplan 2016 
Dit beleid is ontwikkeld voor aanpak van de verontreiniging met zware metalen in de 
Kempen als gevolg van de zinkertsverwerkende industrie en vastgesteld door AB en 
openbaar bekend gemaakt via Waterschapsblad in 2017. 
Het beleid houdt in: 
1. no-regret-maatregelen gericht op vrachtverwijdering. Het weghalen van slib (hier 

zitten relatief veel metalen in geconcentreerd) is zeer kosteneffectief (kilogram 
verwijderde verontreiniging per €). 

2. effectgericht maatregelen, gericht op het wegnemen of verminderen van nadelige 
effecten van verontreiniging, hiermee wordt toegewerkt naar een verantwoord 
beheer van de verontreiniging. 

De huidige waterbodem van de Dommel in het projectgebied is zandrijk en bevat weinig 
slibdeeltjes. De gehalten aan metalen zijn relatief laag vergeleken met andere trajecten 
in de Dommel, waardoor maatregel 1 (vrachtverwijdering) niet effectief is; er zouden 
hoge kosten gemaakt worden voor weinig milieurendement cq kg’s verwijderde metalen. 
Maatregel 2 is hier van toepassing. Een deel van de huidige waterbodem wordt afgedekt 
met het nieuwe winterbed, waardoor effecten worden verminderd. Hoewel de gehalten 
cadmium en zink al relatief laag zijn (geringe overschrijding I-waarde cadmium en zink 
beneden interventiewaarde) worden door deze maatregelen eventuele risico’s voor 
ecologie / waterkwaliteit weggenomen. Mocht er uitloging optreden van cadmium dan 
blijft dit binnen het oppervlaktewatersysteem van de Dommel, wat al hogere gehalten 
cadmium bevat in opgeloste vorm. 

De gekozen wijze waarop met de huidige waterbodem van de Dommel wordt omgegaan 
(achterlaten en niet saneren) is verantwoord op basis van de wet- en regelgeving en 
beleid. Bovendien blijkt sanering ook niet doelmatig omdat uit berekening blijkt dat de 
waterbodem geen factor van betekenis is voor de waterkwaliteit. 

Legger 
In de legger is vastgelegd wat de profielafmetingen van de watergang moeten zijn. Voor 
de Dommel in Sint-Oedenrode is het leggerprofiel gebaseerd op inmetingen in 2013. Dit 
is de juridische werkelijkheid, iedere wijziging ten opzichte van de legger moet worden 
gemotiveerd in een projectplan. Dit geldt ook voor de hydrologische wijziging (effecten). 
Wanneer er als gevolg van de maatregelen in het projectplan hydrologisch gezien een 
verslechtering optreedt ten opzichte van de legger, dan moet dat verschil als 
compensatie- of mitigatieopgave worden meegenomen in de projectplanprocedure. Er 
zijn daarom hydrologische berekening gemaakt met het ontwerp en op basis van het 
leggerprofiel om voor het gehele traject waar de maatregelen worden doorgevoerd te 
onderbouwen welke effecten er zijn. Hiermee is aangetoond dat er geen nadelige 
gevolgen (extra inundaties als gevolg van het ontwerp) zijn voor derden. Dit is 
onderbouwd in bijlage 6.  

Nota bene: Er zijn ook berekeningen gemaakt op basis van de profielen die in 2018 zijn 
ingemeten, omdat deze de meer recente werkelijke situatie weergeven. Dit is nodig om 
te kunnen bepalen welke maatregelen concreet nodig zijn om de beoogde doelstellingen 
in verlaging van de hoogwaterstand en verhoging van de laagwaterstand te kunnen 
behalen.  
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Ten aanzien van bruggen is het beleid om bij voorkeur te voldoen aan de norm dat er bij 
een hoogwater dat gemiddeld eens per 10 jaar voorkomt 50 cm vrije ruimte tussen de 
waterstand en de onderzijde van de brugconstructie is. Met deze norm zijn bruggen geen 
of nauwelijks een knelpunt bij hoogwater. 

Voldoen aan deze norm (50 cm vrije ruimte onder het brugdek bij een afvoer eens per 10 
jaar) is geen harde eis. De vier bruggen in Sint-Oedenrode die moeten worden vergroot 
of vervangen, voldoen momenteel niet aan deze norm. Ook in de nieuwe situatie zullen 
ze niet voldoen, omdat het zodanig verhogen van de bruggen dat ze er wel aan voldoen 
als buitenproportionele maatregel wordt gezien: 

- Philippusbrug: de bestaande brug blijft behouden en ligt lager dan de norm (50 cm 
vrije ruimte onder het brugdek bij een afvoer eens per 10 jaar). Vervangen van de 
brug is een niet te verantwoorden investering. 

- Zwembadbrug en Cathalijnebrug: op beide locaties wordt een nieuwe brug 
aangelegd. Hierbij is uitgegaan van een beperkte toog (geen grote hellingen en 
passend in de omgeving) en de bestaande maaiveldhoogte aan de centrumzijde. De 
bruggen krijgen een slanke uitstraling met een relatief dun brugdek, maar voldoen 
niet aan de norm voor de hoogte onder de brug (50 cm vrije ruimte onder het 
brugdek bij een afvoer eens per 10 jaar). 

- Neulbrug: de bestaande brug blijft behouden en wordt iets opgehoogd. De 
mogelijke ophoging is beperkt om de toegankelijkheid van de brug (ook voor 
kinderwagens en rolstoelen) te borgen. Hiermee voldoet de brughoogte niet aan de 
norm (50 cm vrije ruimte onder het brugdek bij een afvoer eens per 10 jaar). 

Ondanks dat ze niet aan de norm voldoen, veroorzaken de bruggen in het ontwerp geen 
wateroverlast.  

2.2.2 Toets overig beleid 
 
Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 
Het Provinciaal Milieu en Waterplan “Sámen naar een duurzaam gezonde en veilige 
leefomgeving in Brabant” geeft op hoofdlijnen weer wat de beleidsdoelen zijn met een 
voorgestelde aanpak. Binnen dit plan wordt aangesloten op de doelstellingen uit de 
Kaderrichtlijn Water (inclusief Natura 2000) en de Waterwet. Tevens zijn er instrumenten 
vastgelegd om de uitvoering van Europese en nationale verplichtingen rondom behoud 
en herstel mogelijk te maken.  
 
Omgevingsvisie Kwaliteit van Brabant (2018) 
De Provincie Noord-Brabant omschrijft in de omgevingsvisie dat de Omgevingswet als 
doel heeft een balans te vinden tussen beschermen (veilig, gezond met waarborg voor 
omgevingskwaliteit inclusief natuur) en benutten (optimaal gebruik en ontwikkelen van 
de leefomgeving om maatschappelijke behoeften te vervullen).  
 
De klimaatrobuuste inrichting van De Dommel te Sint-Oedenrode draagt bij aan het 
beschermen van het gebied tegen hoogwater en droogte, en gaat hand in hand samen 
met het benutten van maatschappelijke functies zoals sporten, recreatie en ontspanning.  
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Gemeentelijk beleid 
De gemeente Meierijstad neemt de tijd voor het maken van een omgevingsvisie. De 
gemeente doet dat om iedereen in de gelegenheid te stellen een bijdrage te leveren aan 
de visie. De bijdrage van de inwoners is onmisbaar, omdat de omgevingsvisie richting 
geeft aan hoe we met z’n allen met onze leef-, woon- en werkomgeving om willen gaan. 
De Omgevingsvisie beschrijft hoe dat Meierijstad er in 2030 uitziet en waar samen aan 
gewerkt wordt om dat te bereiken. De visie vormt de basis voor een samenhangende 
totaalaanpak die daarvoor nodig is. In het proces om te komen tot een omgevingsvisie 
voor Meierijstad komen complexe onderwerpen aan de orde met veel belangen en 
tegenstellingen. Met ontwikkelingen die soms grote impact hebben. Uit diverse 
gesprekken die over het voorontwerp gevoerd zijn, blijkt dat er meer tijd en aandacht 
nodig is voor aanvullende participatie. De gemeente organiseert die participatie rondom 
herkenbare onderwerpen. Het landelijk gebied is daar een voorbeeld van. De gemeente 
maakt nu een plan van aanpak om alle partijen en betrokkenen een mogelijkheid te geven 
om deel te nemen, zodat alle onderwerpen de aandacht krijgen die ze verdienen.  
 
De gemeente Meierijstad vindt toerisme en goede recreatiemogelijkheden erg belangrijk. 
Daarom zijn er een visie en actieprogramma opgesteld op het gebied van recreatie en 
toerisme. Hiermee wenst de gemeente zich te kunnen blijven ontwikkelen en een 
interessant gebied te zijn voor dagjesmensen en toeristen. 
 
Buitenspelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom staan er in 
Meierijstad diverse speelvoorzieningen verspreid over wijken en dorpen. Daarbij is 
rekening gehouden met de toekomstige samenstelling van de bevolking en streven we 
naar meer groene speelvoorzieningen. Bij nieuwe aanleg en vervanging worden de 
kinderen en bewoners betrokken. De komende 10 jaar streven wij naar minder- maar 
kwalitatief goede centrale speelplekken. 
 
De gemeente is momenteel in de afronding van de ontwikkeling van een duurzame 
mobiliteitsvisie Meierijstad. De visie actualiseert het mobiliteitsbeleid van de voormalige 
gemeenten in Meierijstad en gaat in op de nieuwe trends en ontwikkelingen. In de visie 
staat hoe de gemeente de komende jaren om willen gaan met zaken als bereikbaarheid, 
leefbaarheid en verkeersveiligheid. De visie gaat zowel over infrastructuur (en techniek) 
als over gedrag. Het maken van een mobiliteitsvisie is een complex vraagstuk. Het gaat 
over veel onderwerpen: auto, fiets, voetgangers, openbaar vervoer, positieve 
gezondheid, duurzame mobiliteit, slimme mobiliteit enz. Het gaat om een integrale 
opgave: rekening houden met beleidsdoelstellingen op andere thema’s als economie, 
ruimtelijke ordening, recreatie, duurzaamheid en gezondheid. Daarbij wordt ook rekening 
gehouden met landelijk, provinciaal en regionaal beleid en afspraken. Het gaat om een 
afweging van verschillende belangen, bijvoorbeeld: economie, natuur, bewoners van de 
ene straat of wijk en bewoners van een andere straat of wijk. Van 16 juni tot en met 27 
juli 2021 is er de mogelijkheid geweest tot het indienen van een zienswijze op het concept. 
Oktober – november 2021 is de bestuurlijke besluitvorming op de definitieve Duurzame 
mobiliteitsvisie en nota van Beantwoording. 
 
De integrale klimaatrobuuste inrichting van De Dommel te Sint-Oedenrode draagt bij aan 
het beschermen van het gebied tegen hoogwater en droogte én gaat hand in hand samen 
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met het benutten van maatschappelijke functies zoals sporten, recreatie en ontspanning. 
Hiermee wordt invulling gegeven aan uitbreiding parkeercapaciteit t.b.v. ontlasting van 
het centrum, meer recreatief gebruik van het gebied middels ommetjes en struinpaden, 
speelaanleidingen en speelruimte, de landschappelijke beleving van het Dommeldal in 
Sint-Oedenrode wordt versterkt en dat is positief voor huidige gebruikers en toeristische 
bezoekers. 

2.3 Verantwoording van de keuzen in het project 
 
Variantenafweging 
Vanaf 2018 is middels variantenverkenning gezocht naar de maximaal mogelijke 
doelrealisatie voor zowel hoogwaterbescherming als diverse andere maatschappelijke 
doelstellingen. Na keuze voor Ruimte voor de Dommel is vervolgens een afweging 
gemaakt voor de locaties binnen het Dommeldal door Sint-Oedenrode die worden 
geraakt of betrokken in maatregelen. Bestuurlijk is besloten om te kiezen voor ruimte 
voor de rivier en een winterbed van 25 m breedte. Daarop volgend hebben de 
bestuurders gekozen voor het handhaven van dezelfde voetbalcapaciteit en blijven er 6 
velden (bestaande vier velden en ten oosten van Klaverpad twee verplaatste en 
gedraaide natuurgrasvoetbalvelden). 
 
Hoe past project in omgeving en klimaatrobuuste Dommel? 
Met het 25 meter brede winterbed wordt een robuust watersysteem in het beekdal 
aangelegd. Mochten nieuwe klimaatscenario’s leiden tot hogere afvoeren dan is het 
beekdal hier al op ingericht. Als de afvoer met 10% stijgt, dan blijven de waterstanden nog 
ruim lager dan zonder de maatregelen. Hierdoor wordt voorkomen dat over enkele jaren 
met nieuwe klimaatscenario’s dit project nogmaals gedaan zou moeten worden met weer 
hoge kosten. De alternatieven van een omleiding om Sint-Oedenrode heen zouden juist 
tot meer verdroging leiden en hogere kosten. Een oplossing die bestaat uit extra en 
hogere keringen leidt niet tot een klimaatrobuust systeem, maar in de toekomst tot een 
noodzaak voor steeds hogere kades en steeds meer knelpunten in en bij stedelijk gebied. 
Door dit project wordt een echte ‘flessenhals’ uit het beeksysteem gehaald, waardoor een 
meer natuurlijke verhanglijn voor de waterafvoer ontstaat. Dit leidt tot minder 
overstromingen en lagere waterstanden bovenstrooms. Het voordeel hiervan is dat er ook 
bovenstrooms nog extra waterberging (ten opzichte van de huidige situatie) beschikbaar 
is. Daarom past ruimte maken juist heel goed in het boven- en benedenstroomse systeem 
waar de Dommel nu al van nature buiten haar oevers treedt.  

Anti-verdrogingsmaatregelen 
De anti-verdrogingsmaatregelen houden onder andere in dat het zomerbed van de 
Dommel in het traject van de Odaschool tot Ahrend wordt versmald (met uitzondering 
van het zomerbed ter hoogte van het kanoparcours). Dit leidt tot hogere zomerpeilen en 
minder drainage van het grondwater. De stroomsnelheid in het zomerbed wordt hierdoor 
hoger. De kanodrempel bij de Neulbrug wordt vispasseerbaar gemaakt door middel van 
een ‘vertical slot’. Om te voorkomen dat bij extreme lage zomerwaterstanden de 
waterstand uitzakt, kan de drempel bij lage waterstanden worden afgesloten met een 
schot. Op dat moment kan er niet meer gekanood worden over deze drempel en zullen 
de kanoërs hier in- en uit moeten stappen. De drempel bij de A50 in de Dommel wordt 
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met 30 cm verhoogd. Hierdoor neemt de verdroging in het bovenstrooms gebied af. 
Tevens wordt er meer water door meander ‘t Laar afgevoerd. Dit leidt tot wat hogere 
waterstanden in deze meander en de omliggende omgeving, en hogere stroomsnelheden 
in de meander. De Stille Dommel die om het gebied de Neul loopt heeft last van 
verdroging. Een maatregel hiertegen die in het kader van dit project al genomen is, is het 
verhogen van het streefpeil in de meander. Hierdoor slaat het gemaal minder snel aan en 
wordt regen- en kwelwater in het gebied vastgehouden. De open verharding van het 
parkeerterrein dat enigszins verhoogd ten opzichte van het huidig maaiveld aangelegd 
wordt, levert extra oppervlakte om regenwater in de bodem te laten infiltreren. Door de 
enigszins verhoogde aanleg is drainage onder dit parkeerplaats minder nodig. Onder de 
natuurgrasvoetbalvelden wordt een peilgestuurd drainagesysteem aangelegd. In de 
winter of bij neerslagoverschot wordt het drainagewater uit dit systeem naar de Stille 
Dommel afgevoerd. In het voorjaar of bij langdurig neerslagtekort kan water in dit 
systeem geïnfiltreerd worden waardoor de wortels van onderaf bevloeid worden. 
Hierdoor neemt de beregeningsbehoefte af en ontstaat er een kwalitatief betere grasmat 
die vaker bespeelbaar zal zijn. De afvoer van de Neul wordt niet meer naar de Dommel 
maar naar de Stille Dommel verpompt. 

Grote aanpassingen aan sportvoorzieningen 
Hierbij is onder meer sprake van verschuiving van twee sportvelden die vanwege van de 
verbreding van het beekdal verplaatst moeten worden. Nu liggen er twee sportvelden van 
gras. In de nieuwe situatie worden twee sportvelden van gras (gedraaid en naar het 
noorden verplaatst) teruggebracht zodat voldoende ruimte voor de verbreding ontstaat. 
De sportvelden worden net als de te handhaven velden voorzien van een peilgestuurd 
drainagesysteem (klimaatadaptief). De sportvelden zijn eigendom van de gemeente 
Meierijstad en worden verhuurd aan de voetbalvereniging. Er is geen sprake van 
compensatie voor de voetbalvereniging voor de verplaatsing van de 2 natuurgrasvelden. 
Zij kunnen en blijven dezelfde voorzieningen huren van de gemeente (oude situatie = 
nieuwe situatie). Twee kantines moeten worden verplaatst. Deze kantines zijn 100% 
eigendom van de clubs. Zij krijgen een vergoeding (afkoopsom) voor de waarde van de 
gebouwen. Zij moeten zelf investeren in de nieuwbouw van hun kantines. Ook van de 
verenigingen wordt een forse bijdrage gevraagd in financiën en tijdsinspanningen welke 
noodzakelijk zijn voor het realiseren van de gebouwen en het risico in deze tijd van forse 
prijsstijgingen. 

2.4 Benodigde vergunningen en meldingen 
Om het project uit te voeren is een viertal vergunningen nodig:  

1. Projectplan Waterwet; 
2. Vergunning of ontheffing Wet natuurbescherming (+ wijzigingsverzoek/ 

ontheffingsverzoek begrenzing gebiedsaanduiding); 
3. Bestemmingsplan herziening; 
4. Omgevingsvergunning. 

De benodigde bijlagen bij de vergunningsaanvragen omvatten: 

- ontwerptekeningen (Definitief Ontwerp); 
- m.e.r.-beoordelingsnotitie en -besluit; 
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- diverse onderzoeken die voor het plan van belang zijn: 
- hydraulisch/hydrologisch onderzoek;  
- bodemkwaliteit; 
- archeologie; 
- flora en fauna (quick scan en nadere onderzoeken); 
- ontplofbare oorlogsresten; 

- aerius-berekening (Natura 2000); 
- toelichting / ruimtelijke onderbouwing; 
- informatie over te slopen opstallen (onder ander asbest); 
- kadastrale en topografische kaarten. 



60 

 

3 DEEL III RECHTSBESCHERMING 

Dit Projectplan Waterwet komt tot stand via de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht). Bij de voorbereiding van 
het besluit heeft het waterschap overleg gevoerd met (vertegenwoordigers van) 
belanghebbenden. Hoofdstuk 1, paragraaf 1.10 van dit Projectplan beschrijft het 
gevoerde samenwerkings- en participatieproces.  
  
Het Ontwerp-Projectplan wordt bekendgemaakt in het Waterschapsblad van het 
waterschap en ligt na bekendmaking zes weken ter inzage. Gedurende deze periode 
kunnen belanghebbenden en ingezetenen hun zienswijze op dit Ontwerp-Projectplan 
kenbaar maken. Dat kan schriftelijk of mondeling. Een reactie dient vóór afloop van de 6 
weken termijn bij het waterschap te zijn ingediend.  
 
Nota van zienswijzen  
Aan de hand van de ingediende zienswijzen stelt het waterschap een Nota beantwoording 
van de zienswijzen op. De zienswijzen kunnen voor het waterschap aanleiding zijn om het 
Projectplan op punten aan te passen. Zo nodig kunnen er tevens ambtshalve 
aanpassingen worden doorgevoerd. Daarna wordt het definitieve Projectplan door het 
dagelijkse bestuur (DB) van het waterschap vastgesteld, waarna een beroepstermijn van 
zes weken van kracht is.  
 

Beroep en hoger beroep 
Gedurende de beroepstermijn van zes weken, gerekend vanaf de dag waarop het besluit 
inzake het definitieve Projectplan ter inzage is gelegd, kan beroep worden ingesteld bij de 
rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch. Voor het indienen van een beroepschrift is 
griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank is hoger beroep mogelijk 
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Op de vaststelling van een Projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit 
betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke 
beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken 
kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Bij publicatie vermeldt 
het waterschap aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 
  
Verzoek om voorlopige voorziening  
Het Projectplan treedt in werking, ook al wordt er een beroepschrift ingediend. Dit 
betekent dat de maatregelen opgenomen in het Projectplan kunnen worden uitgevoerd. 
Om dit te voorkomen kan gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift een 
zogenaamd ‘verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening’ worden gevraagd 
bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht 
verschuldigd. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden 
gericht aan de rechtbank Oost-Brabant sector bestuursrecht. Als het verzoek wordt 
toegewezen mag het waterschap het Projectplan niet uitvoeren, totdat de rechter over 
het beroep heeft beslist. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, 
dat er sprake is van een spoedeisend belang. 
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Financieel nadeel 
Voor schade die een gevolg is van (op zichzelf rechtmatige) besluiten of rechtmatig 
feitelijk handelen, kunnen belanghebbenden een verzoek tot schadevergoeding bij het 
waterschap doen op grond van het bepaalde artikel 7.14 van de Waterwet. Een 
belanghebbende komt voor een vergoeding in aanmerking, voor zover de schade 
redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de 
vergoeding niet of niet voldoende anderszins verzekerd is.  

Het verzoek tot vergoeding van de schade bevat een motivering en een onderbouwing 
van de hoogte van de gevraagde schadevergoeding.  

Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt 
verwezen naar de Verordening schadevergoeding Waterschap De Dommel 2015 (zie 
lokale wet- en regelgeving op Overheid.nl). 
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4 DEEL IV BIJLAGEN 

Bijlagen waarin Definitief Ontwerp (DO) wordt gepresenteerd 

Nr. Inhoud Naam bijlage 

1 Ontwerptekening DO2.0  

a Situatietekeningen 010-19-BWZ-DO-ST-001tm010-D2.0 
situatietekeningen 

b Profielen 010-19-BWZ-DO-DP-001tm006-D2.0 profielen 

2 Toelichting op de maatregelen 010-19-BWZ Toelichting maatregelen bij DO2.0  

3 Inrichtingsplan inclusief 
materialisatie beeldkwaliteit 

201106_BUROBOL_309_Inrichtingsplan VO Droge 
Voeten 

4 Ontwerp bruggen  

a Visie en visualisatie 210304_Burobol_309_Visie en 
visualisatie_BRUGGEN 

b Verkeersonderzoek varianten 
Neulbrug 

Verkeerstechnische Beoordeling Neul Brug - 
D10028079_V4 

c Landschapsadvies 
bovenaanzicht Neulbrug  

210604_BUROBOL_Memo varianten Neulbrug_def 

d Constructieve rapportage en 
ontwerptekening 
Zwembadbrug en 

Cathalijnebrug 

19-008-01 Voetgangersbrug zwembad 
Dommelpark en Cathalijnepad versie D1_29 
oktober 2021_incl bijlagen 

e Constructieve rapportage en 
ontwerptekening Neulbrug 

P19-008-02 Fiets voetgangersbrug Neulbrug 
versie D1_29 oktober 2021_incl bijlagen 

f Constructieve rapportage en 
ontwerptekening Philippusbrug 

P19-008-03 Verkeersbrug Philippusbrug versie 
D1_29 oktober 2021_incl bijlagen. 

5 Beschrijving afwatering De 
Neul 

010-19-BWZ Memo afwatering De Neul 

 

Bijlagen ter onderbouwing van het Definitief Ontwerp (DO) 

Nr. Inhoud Naam bijlage 

6 Onderbouwing hydraulische 
effecten  

Hydraulische onderbouwing HKV 

7 m.e.r.-beoordeling  

a m.e.r.-beoordelingsnotitie 010-19-BWZ MER beoordelingsnotitie v2.2 

b bijlage uitgangspunten Aerius 010-19-BWZ Memo uitgangspunten AERIUS-
berekening St Oedenrode oktober 2021 

c bijlage Aerius berekening jaar 1 AERIUS_bijlage_20211018133827_RUc9zQK3v7bR 
(Jaar1)) en 
AERIUS_bijlage_20211018134022_RPC5TpscdFhP 
(controle wegverkeer jaar 1) 
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Bijlagen ter onderbouwing van het Definitief Ontwerp (DO) 

Nr. Inhoud Naam bijlage 

d bijlage Aerius berekening jaar 2 AERIUS_bijlage_20211018134605_Rbx6qUvBsGAc 
(Jaar2) en 
AERIUS_bijlage_20211018135447_RQ9BGWNEC5Cp 
(controle wegverkeer jaar 2) 

8 Onderbouwing stabiliteit 
keringen 

010-19-BWZ Rapportage Overige Keringen Sint-
Oedenrode_v2.0 

9 Vergunningenscan 010-19-BWZ vergunningenscan 

10 Beheer- en onderhoudsrichtlijn 
(BOR) 

 

a BOR 010-19-BWZ Beheer- en onderhoudsrichtlijn (BOR) 
v1.2 

b Kaarten bij BOR  

11 Beschrijving 
grondwatersituatie en 
watersysteem 

010-19-BWZ Memo Oppervlakte- en 
grondwatersysteem 

12 Notitie klimaatmaatregelen 010-19-BWZ Uitwerking klimaatadaptatie 

13 Adviesbrief GGD 
Bodemverontreiniging beekdal 

WBGMV-573577165-9643 adviesbrief Beekdal van 
GGD 

14 KLIC kaart 010-19-BWZ KLIC kaart 1 t/m 3 

15 Advies KES  

a Notitie 010-19-BWZ Notitie KES in DO2.0 

b Overzichtstabel alle KES KES overzicht DO 2.0 

16 Impressie sportkantines/loods Presentatie kantines Sint-Oedenrode 2021-07-22 
incl 2d 

17 Bestuursvoorstellen Dommel   

a Voorstel regionale keringen B1049 bestuursvoorstel aanpak keringen Sint-
Oedenrode inc bijlagen 

b Voorstel nadere uitwerking 
Ruimte voor de Dommel 

B702 bestuursvoorstel uitwerking varianten 
hoogwatermaatregelen St. Oedenrode_gewDB 

c Voorstel keuze 6-velden 
variant 

B1690 bestuursvoorstel keuze 6 velden variant Sint-
Oedenrode maart 2021 

18 Meierijstad raadsvoorstel en 
besluit voorkerusscenario 

Meierijstad raadsvoorstel en besluit dd 24 juni 2021 

19 Variantenafweging waterschap 
en gemeente 

Notitie Variantenafweging Dommel en Meierijstad 
180918 def 
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Conditionerende onderzoeken 

Nr. Inhoud Naam bijlage 

20 Vooronderzoek archeologie  

a Bureaustudie op basis van het 
schetsontwerp 

807_BureauVoorArcheologie_Sint-
Oedenrode_DeDommel_DrogeVoeten 

b Aanvulling actualisatie 
bureaustudie aan VO 

807_BvA_Notitie_Sint-Oedenrode_ 
DeDommel_Klimaatrobuustbeekdal_v6 

c Verkennend booronderzoek 
deelgebied 4/4a en 9 

RAAPrap_5273_OEDKL2_20210709_totaal 
Verkennend booronderzoek 

21 Aardkundige waarden  

a Rapport  RAAPrap_5280_OEDKL Aardkundige waarden 

b Overzichtskaart KB1_overzichtskaart Aardkundige waarden 

22 Vooronderzoek OO  

a Bureaustudie ontplofbare 
oorlogsresten (OO) 

BB19-060 OO onderzoek - De Dommel Sint-
Oedenrode 

b Inventarisatiekaart OO  BB19-060-OT-01 INVENTARISATIEKAART DE 
DOMMEL SINT-OEDENRODE 

c Bodembelastingkaart OO BB19-060-OT-02 BODEMBELASTINGKAART DE 
DOMMEL SINT-OEDENRODE 

23 Onderzoeken ecologie  

a Ecologische quickscan ER20190920v01_Bestaande_Natuurwaarde_Droge_
Voeten_StOedenrode_EcoresultBV 

b Nader onderzoek ecologie met 
mitigerende maatregelen 

ER20210915v01_NO_StOedenrode_ EcoresultBV 

c Kaart te kappen en nieuwe 
bomen 

010-19-BWZ-DO-ST-011t/m020-D2.0 Bomenkaart  

24 Bodemkwaliteit  

a Verkennend 
waterbodemonderzoek 

Dommelarm-Eerschotsetsraat 

R01-77155.75-JVOd01 Verkennend 
waterbodemonderzoek Kerkdijk-Noord 

b Verkennend 
waterbodemonderzoek 

Dommel Odaschool-Ahrend 

R01-78060.10-JVOd01 Verkennend 
waterbodemonderzoek Odaschool-Ahrend 

c Verkennend 
waterbodemonderzoek Stille 

Dommel 

O121628 waterbodemonderzoek Neul 

d Verkennend bodemonderzoek 211428 Verkennend bodemonderzoek VO Sint-
Oedenrode, def 1.0 20210621 
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5 VERKLARENDE WOORDENLIJST 

Drainagesysteem – Systeem waarmee overtollig water wordt afgevoerd, dus het systeem 
van greppels, sloten en watergangen. Onder de voetbalvelden bestaat het 
drainagesysteem uit dit buizen met gaten erin, dat ook gebruikt wordt om water mee te 
geven in drogere tijden.  

Ecologische verbindingszone - Een ecologische verbindingszone is een verbinding tussen 
natuurgebieden die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur. Ecologische 
verbindingszones zorgen dat dieren en planten makkelijker van het ene naar het andere 
gebied kunnen komen. 

Hermeandering – Het opnieuw ruimte geven aan de beek (of rivier) voor een meer 
slingerende, bochtige loop.  

Hittestress – Hinder tijden een periode met extreme temperaturen. Dit kan leiden tot 
slapeloosheid, ernstige gezondheidsproblemen en zelfs overlijden. Maar ook slechtere 
leer- en werkprestaties, slechtere luchtkwaliteit en een hoger energieverbruik. 

Infiltratievoorzieningen – Systeem of constructies die zorgen dat het neerslagwater de 
grond in kan trekken, in plaats van dat het wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater of 
riool. 

Integraal – volledig, in dit geval met meenemen van meerdere belangen de spelen rond 
de Dommel en de bebouwde kern van Sint-Oedenrode. 

Kaderrichtlijn Water (KRW) – Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van  
Europese wateren aan bepaalde eisen moet voldoen, om de kwaliteit van 
oppervlaktewater en grondwater in Europa te waarborgen.  

Klimaatscenario – De verwachtingen die KNMI heeft opgesteld voor hoe het klimaat in 
Nederland er in de toekomst uit zal zien. Voor dit project is gewerkt met een scenario 
waarin relatief veel veranderd, zowel in temperatuur als neerslag (WH+ voor 2050). 

Meekoppelkansen - Dit zijn plannen of projecten die, door ze te koppelen aan het project 
Robuust beekdal Sint-Oedenrode, een win-winsituatie kunnen bieden.  

Mitigatie - Verminderen van effecten. In dit geval: maatregelen nemen om ongewenste 
gevolgen van het project teniet te doen of te verminderen. 

Morfologie - De vorm van de beek en hoe die veranderd door aanzanding en uitschuring 
onder invloed van het stromende water. 

Nutriënten – Voedingsstoffen die in het water terecht komen. Te veel nutriënten in het 
water zorgen voor een verstoord ecologisch evenwicht en verdringing van soorten. 

Overschrijdingskans – Kans dat het water hoger komt dan een bepaalde stand. 
Bijvoorbeeld: eens per tien jaar komt het water hoger dan 9,8 m boven NAP, dan is de 
overschrijdingskans van de waterstand van 9,8 m boven NAP eens per tien jaar. 
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Participatieproces – proces waarin mensen en partijen die belang hebben bij het plan, 
maar die de direct betrokken organisatie zijn, worden meegenomen in het tot stand 
komen van het plan (in ideeënvorming en besluitvorming). 

Veiligheidsnorm – Wettelijk vastgestelde veiligheid, in dit geval tegen overstroming. 

Wateroverlastnorm – Wettelijk vastgestelde veiligheid tegen wateroverlast. 

Wateroverlast – overstroming vanuit het watersysteem, waarbij het niet gaat om 
levensbedreigende situaties, maar wel om mogelijke schade  

Winterbed - deel van de beek (of rivier) dat alleen bij hoogwater onder water staat of 
meestroomt. 

Zomerbed – deel van de beek (of rivier) waar ook bij lage waterstanden water in staat of 
doorheen stroomt. 

 

 



 

  

 

   Water & Veiligheid 

onderzoek, advies en 

beleidsondersteuning waarna 

ontwerp, bestek (of andere 

contractvorm) en 

uitvoeringsbegeleiding van 

maatregelen kunnen volgen 

    Infrastructuur 

het uitwerken van technische 

ontwerpen, bestekken en 

uitvoeringsbegeleiding voor civiele 

constructies zoals wegen, bruggen 

en pleinen 

Gebiedsinrichting 

het uitwerken van o.a. 

inrichtingsvisies in ontwerpen, 

bestekken of andere 

contractvormen en 

uitvoeringsbegeleiding 


