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1 Inleiding 

Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) geeft inzicht in de omvang, het 
functioneren en de kwaliteitstoestand van de voorzieningen waarmee de 
gemeente invulling geeft aan de wettelijke zorgtaken. De huidige wetgeving 
heeft de watertaken van de gemeente verbreed zorgplichten voor stedelijk 
afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater. Het vGRP beschrijft de 
beleidskaders en de activiteiten voor de inzameling, transport en verwerking van stedelijk afval-, 
hemel- en grondwater en geeft de visie op de gemeentelijke watertaken voor de lange termijn. 
Onder de gemeentelijke watertaken wordt ook verstaan het zorgdragen voor het 
oppervlaktewater. 

 
Door de samenwerking met de gemeente Uithoorn in de bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+, 
voortschrijdende inzichten en beleidsveranderingen in de wet- en regelgeving is het nodig de 
ambities en de invulling van de zorgplichten op accenten te wijzigen. Dit GRP houdt daarmee 
rekening. Het gemeentebestuur van Uithoorn heeft gekozen voor een looptijd van 5 jaar en stelt 
het GRP vast voor de periode 2018 tot en met 2022; het GRP-6. 

 

Het GRP is opgebouwd uit een tweetal delen: 

• Een kort en bondig Hoofddocument voor de verantwoordelijke bestuurders, politici en 
vaktechnisch personeel. Dit document bevat de hoofdlijnen en beschrijft o.a. de visie op de 
rioleringszorg, de beleidskeuzes in de vorm van ambities, sfeerbeelden en speerpunten, de 
benodigde middelen en de consequenties voor de rioolheffing en -voorziening. 

• Een Achtergrondendocument met meer detail informatie, waaronder o.a. een uitgebreide 
evaluatie van de afgelopen jaren, een uitgebreid overzicht van de vertaling van de 
beleidskeuzes naar specifiekere kwaliteitsbeschrijvingen en kwaliteitsnormen, een 
nulmeting, de uitvoeringsstrategie om binnen de planperiode te gaan (en blijven) voldoen 
aan de gestelde beleidskeuzes en een uitgebreidere analyse van de benodigde middelen en 
ontwikkeling van de rioolheffing en -voorziening. Ook het Achtergrondendocument neemt 
derhalve een belangrijke plaats in en is integraal onderdeel van het GRP, met name voor de 
kaderstelling en vaststelling van de (meer technische) kwaliteitsnormen. 

 
In opbouw is het achtergronddocument geschreven als een bijlagenrapport bij het hoofdrapport 
en geeft achtereenvolgens inzage in: 

Het proces • Een overzicht van de betrokkenen en de processtappen (hoofdstuk 2) 

 

Wat vinden wij 
belangrijk? 

• Het wettelijk kader, taken en plichten van de gemeente (hoofdstuk 3) 

• Een evaluatie van het GRP 2011-2015 (hoofdstuk 4) 

• De visie, het kwaliteitskader en de kwaliteitsnormen (hoofdstuk 5) 
 

Waar staan wij? 
• Een overzicht van het areaal (hoofdstuk 6) 

• De nulmeting en de uitwerking van de activiteiten (hoofdstuk 6) 

Wat betekent dit? • De uitwerking van de opgave en kostendekking (hoofdstuk 7) 

Een aantal algemene zaken is opgenomen in de bijlagen van dit rapport: 

Ter toelichting • Het begrippenkader (bijlage 1) 
 

Wat moeten wij? • Wettelijke kaders en bestaande afspraken (bijlage 2) 
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2 Procedure opstellen vGRP 2018 t/m 2022 

Kernteam 
Het vGRP voor de gemeente Uithoorn is opgesteld vanuit het kernteam, bestaande uit:  

Duo+: Ronald van Buuren projectleider (beleidsmedewerker beheer openbare ruimte) 

Duo+: Marc Streefkerk assetbeheerder riolering 

Antea Group:   Benno Steentjes adviseur riolering en stedelijk water 
 
 
 

Projectgroep 
Het vGRP moet een breed gedragen beleidsstuk zijn, zowel in de gemeentelijke organisatie als bij 
de externe partijen (waterschap, provincie, bewoners en bedrijven) die een belang hebben bij 
een adequate invulling van de watertaken. Basisgedachte achter het vGRP is dat een gedegen en 
integrale beleidsafweging plaatsvindt op het terrein van de verbrede watertaken, met 
raakvlakken naar de openbare ruimte, financiën en personeel. Dit is van toepassing voor zowel 
de gemeentelijke organisatie als bij externe partijen die hierbij belang hebben. De ambtelijke 
voorbereiding en uitwerking is verzorgd door het kernteam. Hiernaast zijn onderwerpen en 
onderzoeksvragen nader verkend en uitgediept in samenspraak met de leden van projectgroep. 

Duo+: Maroef Slamat projectleider groot onderhoud riolering 

Duo+: Ronald van der Werf toezichthouder riolering 
Duo+: Jeffrey de Jong financieel adviseur Buurt 
Gemeente: Alexander v. Schothorst strategisch financieel adviseur 
Waternet: Yves van Leth plan adviseur 

 
Stuurgroep 
Naast het kernteam en een projectgroep is een stuurgroep in het leven geroepen om op 
hoofdlijnen de voortgang en tussentijdse resultaten te toetsen. De stuurgroep bestaat naast de 
leden van het kernteam uit:  

 

Proces 
De ambtelijke voorbereiding van het GRP-6 heeft in de periode oktober 2017 – mei 2018 
plaatsgevonden. De portefeuillehouder is gevraagd mee te denken in het opstellen van de 
ambities en invulling van de zorgplichten gemeentelijke watertaken. De gemeenteraad stelt het 
GRP uiteindelijk vast en is verantwoordelijk voor keuzes. 

 

Status onderhavige versie 
Onderhavige versie van het GRP betreft het ontwerp GRP 2018-2022, ter voorlegging aan het 

college en de raad. 

Begrippenkader 
Het vakgebied van de gemeentelijke watertaken kent een eigen begrippenkader. De belangrijkste 
begrippen zijn in bijlage 1 in algemene bewoordingen toegelicht. 

Duo+: Peter Louwerse teamleider I&B 
Gemeente: Karin Wegewijs programmahouder Wonen Uithoorn 
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3 Wat moeten wij? De verplichtingen 
 

Gemeentelijke watertaken in Nederland 
 

De zorg en verantwoordelijkheid voor het water in de gemeente Uithoorn ligt, naast de 
gemeente, in handen van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (met als uitvoeringsorganisatie 
Waternet), de provincie Noord-Holland, drinkwaterbedrijf PWN en de particulieren 
(bewoners/bedrijven). 

 

 
 

Figuur 3-1: waterkringloop en verantwoordelijkheden 

 
De betrokkenen hebben verschillende taakstellingen en verplichtingen. Figuur 2.1 geeft een 
indicatie van de verdeling van de verantwoordelijkheden. Sommige verplichtingen zijn wettelijk 
vastgelegd. Een aantal verplichtingen is vastgesteld in Europees, landelijk, provinciaal of 
regionaal beleid. Andere verplichtingen komen voort uit ambtelijke afspraken (al dan niet 
bestuurlijk vastgesteld). Soms gaat het om resultaatsverplichtingen, soms zijn enkel werknormen 
bepaald. Bijlage 2 geeft een uitgebreid overzicht. 

 
 

Afspraken, taken en verplichtingen gemeente Uithoorn 
 

Vanuit de wetgever is gesteld dat elke gemeente over een Gemeentelijk RioleringsPlan dient te 
beschikken waarin invulling aan de zorgplichten wordt gegeven. De gemeente mag in principe 
zelf bepalen welke voorzieningen ze gebruikt en hoe ze deze beheert voor inzameling, transport 
en (lokale) behandeling van het vrijkomend stedelijk afvalwater en het verwerken van overtollige 
hemelwater, uiteraard in overleg met de waterschappen en andere partijen. Hiernaast heeft de 
gemeente een regierol in de aanpak van structurele grondwateroverlast. 

 

De vrijheid voor de gemeente om invulling te geven aan haar taken schept echter ook de 
verplichting naar de bewoners en bedrijven om helder te communiceren wat van de gemeente 
verwacht kan worden. Het schema in hoofdstuk 2 van het Hoofddocument toont op hoofdlijn de 
taken en verplichtingen van de betrokkenen en de belangrijke ontwikkelingen. 
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Het Bouwbesluit 2012 geeft een extra verduidelijking op de reikwijdte van de gemeente met 

betrekking tot grondeigenaren (zie de volgende figuren). Uit deze verduidelijking blijkt de relatie 

tussen de perceelsgrens en de openbare riolering, waar de gemeente verantwoordelijk voor is. 
 

 
Figuur 2: Overzicht reikwijdte en definities bij woning met verwerking op eigen terrein. 

 

Figuur 3: Overzicht reikwijdte en definities bij woning op de perceelgrens en aansluiting op riolering 
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4 Evaluatie GRP 2013-2017 – een terugblik 

In het vGRP 2013-2017 (GRP-5) staan de doelen die de gemeente heeft gesteld ter voldoening 
aan de wettelijke zorgplichten omtrent het grond-, afval- en hemelwater. In het vGRP staan ook 
de voorgenomen maatregelen en activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering van die 
zorgplichten. De maatregelen en activiteiten zijn vertaald naar financiële en personele middelen. 

 
De raad heeft hierbij uitdrukkelijk de opdracht meegegeven om bij de uitwerking te blijven 
voldoen aan de op dat moment geldende financiële kaders van de raad. Door voor alle drie de 
zorgplichten in te zetten op het ambitieniveau ‘adequaat’, blijven de (financiële) risico’s beperkt 
en hanteerbaar en wordt invulling gegeven aan de wens van een ‘financieel gezond Uithoorn’. 

 

Het GRP-5 is door de gemeente als leidraad gebruikt bij het uitvoeren van de beheeractiviteiten 
binnen de planperiode. De evaluatie heeft betrekking op de periode 1-1-2014 tot 1-9-2017. 

 
Doel van de evaluatie 
De evaluatie heeft tot doel om inzicht te geven in de voortgang van de ambities (prestaties) en 
om eventuele afwijkingen te verklaren en toe te lichten. 

 
Hiervoor zijn interviews afgenomen met diverse medewerker binnen de organisatie en de zijn de 
jaarstukken en begrotingen doorgelicht. De evaluatie is in detail uitgewerkt in de volgende 
paragrafen: 
§4.1: De rol van GRP binnen de gemeente 
§4.2: Uitvoering van de beheer- en onderhoudstaken (zorgplichten afval-, hemel- en grondwater) 
§4.3: Benchmark en meldingen burgers 
§4.4: De personele middelen en financiering 

 

Resumé 
 

Inleiding 
Het accent van het GRP-5 lag op het vergroten van het inzicht en het functioneren van de 
voorzieningen. Hierdoor ontstaat er beter inzicht in de oorzaak en het ontstaan van klachten, 
waardoor er sneller en effectiever geacteerd kan worden. De verwachting was dat er door het 
betere inzicht op termijn kosten worden bespaard in het beheer en onderhoud. 

 

Effectindicatoren Jaarstukken 
In de jaarstukken 2016 zijn voor het GRP-5 twee effectindicatoren benoemd. Deze zijn als volgt 
beoordeeld: 

 
Aantal toegekende schadeclaims als gevolg van het falen van de 
gemeentelijke riolering. 
Het % van het gehele gemeentelijke vrijverval rioleringsstelsel dat 
is gereinigd, geïnspecteerd en beoordeeld op de technische staat. 

<2 0 Volgens 
planning 

10% 5,4% Achter * 

 

* In 2016 is het regenwaterstelsel van Meerwijk-Oost geïnspecteerd. Na aanbesteding van reiniging en 

inspectie is de uitvoering in het najaar van 2016 gestart. Het inspecteren van gemeentelijke 
hemelwaterafvoerleidingen is relatief duurder dan afvoerleidingen voor huishoudelijk afvalwater of 
een menging van regen- en afvalwater. 

Effectindicator Streef- 
waarde 

Stand 
rapportage 

Status 
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Positieve aspecten 

• Het GRP-5 is een samenspraak met een projectgroep en stuurgroep tot stand gekomen. Door 
ook het college en raadsleden in het proces te betrekken is bestuurlijk draagvlak gecreëerd 
en in zijn de gemeentelijke watertaken onder de aandacht gebracht. 

• Het GRP-5 is een goede onderlegger geweest voor de financiering van investeringen en de 
begrotingen. Het GRP biedt een toekomstvisie op de gemeentelijke watertaken tot 2030. 

• Alle gemengde riolen en DWA riolen zijn inmiddels geïnspecteerd, waardoor de 
kwaliteitstoestanden van die riolen goed in beeld is. Tevens zijn overstortloggers geplaatst op 
een aantal gemengde overstorten, is er een abonnement op gekalibreerde 
regenradarbeelden afgesloten. Ook is het grondwatermeetnet opgewaardeerd en uitgebreid. 

• Er is minder geld besteed aan de gemeentelijke watertaken. Door de afdeling Financiën is de 
rioolheffing jaarlijks tegen het licht gehouden, waardoor de stijging lager is uitgevallen dan 
voorzien. 

 

Aandachtspunten 

• Het analyseren van de verzamelde data is niet goed geborgd. Dit vindt nu reactief en alleen 
daar waar nodig, na bijvoorbeeld meldingen of storingen, plaats. 

• Niet alle voornemens zijn ingevuld. De prioritering lag met name op de reguliere 
bedrijfsvoering en het oplossen van problemen met beperkte en lokale overlast. 
Onderzoeksvragen zijn blijven liggen, mede door de overgang naar de nieuwe organisatie 
Duo+. Daarentegen is de samenwerking met BOWA en Isariz ook veel bereikt en staan een 
aantal onderzoeksinspanningen inmiddels in de steigers. 

• Uit de interviews met de diverse medewerkers komt naar voren dat de lijnen tussen de 
mensen van Beheer, Projecten en de buitendienst op zich kort zijn. Er is inzicht en het aantal 
storingen loopt terug. In de afstemming van de strategie (meer differentiatie in plaats van een 
cyclische benadering) en prioritering van maatregelen lijkt nog een slag te slaan. 

• In algemene zin is het investeringsniveau lager uitgevallen dan voorzien in het GRP-5. Dit is 
met name een gevolg van de temporisering van maatregelen, doordat er meer tijd nodig was 
voor afstemming tussen de binnen- als de buitendienst en tussen de diverse assets (wegen, 
groen). Anderzijds heeft deze temporisering niet geleid tot grote calamiteiten als gevolg van 
falende riolen of gemalen. 

 
Organisatie en financieel 
De lasten en baten komen in grote lijn overeen met de overzichten in het GRP-5. Verschillen zijn 
aanwezig door enerzijds lagere kapitaallasten (door de temporisering van de investeringen en 
een lagere rekenrente) en een lagere onderzoeksinspanning en anderzijds hogere 
personeelslasten en overhead. In de organisatie van de rioleringszorg is de afgelopen jaren 
ingezet op verdere professionalisering aan de hand van assetmanagement en effectgestuurd 
beheer in de bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+. Dit heeft enerzijds inzet van tijd en geld in de 
exploitatie (voor bijvoorbeeld inspecteren, analyseren en afstemming) gekost, maar anderzijds 
ook tot uitstel van enkele onderzoekvragen en investeringen en een lagere rioolheffing. 

 
De koers voor de rioolheffing vanuit het GRP-5 was €237,82 in 2017, komende van de €199,68 in 
2013. Door correctie voor inflatie en de verrekening van financiële meevallers als gevolg van 
meer inkomsten en de temporisering van onderzoeken en investeringen is de werkelijke 
rioolheffing lager dan de koers vanuit het GRP-5 en bedraagt deze €228,10 in 2017. 
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Uitvoering van de beheer- en onderhoudstaken 
 

In hoofdstuk 6 van het GRP 2011-2015 is zijn de doelen en visie vertaald naar een strategie en 
activiteiten, verdeeld naar de diverse zorgplichten en overkoepelende activiteiten. In de volgende 
tabellen is per activiteit weergegeven wat de voorgenomen prestatie was, wat de daadwerkelijk 
prestaties is (een indicatie in %), voorzien van een toelichting. 

 
Aanleg 
Activiteit Resultaat 

in % 
Toelichting 

Nieuwe aanleg van riolering 25% Verwacht werd een uitbreiding van 150 woningen 
per jaar en een areaaluitbreiding van circa 2,7 km. 
In de planperiode is de uitbreiding achtergebleven 
door de economische crisis. Nu begint de 
woningbouw weer op gang te komen. Een areaal 
uitbreiding van 2,7 km per jaar wordt echter niet 
meer verwacht. 

 

Onderzoek 
Omschrijving Resultaat 

in % 
toelichting 

actualiseren GRP 
100% Dit is onderhavig document. Het opstellen hiervan is 

gereed in 2018. 

 

monitoring meetnet gemengde riolen 
100% Bij alle relevante overstorten worden waterstanden 

gemeten. De meters zijn te raadplegen middels 
hosting bij de leverancier. 

 

opsporen foutieve aansluitingen 

0% Dit is achterwege gebleven. Geen prioritering vanuit 
de meldingenbeeld bij de gemeente. Sporadisch 
onderzoek is uitgevoerd n.a.v. storingen van 
pompunits in het buitengebied. 

grondwateroverlast en - voorzieningen 
100% Onderzoek is uitgevoerd in 2015 en 2016 voor een 

aantal knelpuntlocaties. 

 
 

doelmatige verwerking hemelwater 

50% Afkoppelkansenkaart zijn opgesteld. Een 
klimaatrobuuste inrichting wordt al wel benoem in 
bestemmingsplannen. De standaardisatie en 
concrete uitwerking bij het ontwerpen van de 
openbare ruimte moet nog plaatsvinden. 

 
 

opstellen verbrede OAS 

0% Afstemming tussen de maatregelen aan en het 
beheer van de gemeentelijke voorzieningen met de 
voorzieningen van Waternet heeft niet 
plaatsgevonden, bij het achterwege blijven van de 
actualisatie van het BRP. 

opzetten adviesrol en communicatie 
richting burgers 

50% Er zijn stappen in gezet, maar ervaringen in het 
project Chrysantenlaan leren dat verbetering hierin 
nodig is. 

actualiseren BRP inclusief inventarisatie 
verhard oppervlak 

20% Gestart in 2017, als bouwsteen voor onderhavig 
GRP. 

ondersteuning BOWA en Isariz 100% Lopend 

Benchmark riolering RIONED 
100% Aan de Benchmark en de BAW Monitor is 

meegedaan. 

Monitoring grondwatermeetnet 
100% In alle relevante onderzoeksgebieden wordt de 

grondwaterstanden gemonitord. 
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Geconcludeerd is dat de planning van de onderzoeken in het GRP-5 te ambitieus is geweest. 
Onderzoeksvragen zijn blijven liggen, mede door de overgang naar de nieuwe organisatie Duo+. 
Daarentegen is de samenwerking met BOWA en Isariz ook veel bereikt en staat een aantal 
onderzoeksinspanningen inmiddels in de steigers. 

 
Beheer regulier 
Omschrijving Resultaat 

in % 
toelichting 

 

onderhoud databeheersysteem 
90% Eind 2017 wordt de overstap gemaakt naar een 

ander beheerpakket en staan de mutaties enkele 
maanden op on-hold. 

onderhoudsabonnementen 
gemalen/drukriolen 

100% Dit is inzichtelijk. 

 

uitbestede werkzaamheden 
gemalen/drukriolen 

100% Dit is middels een overeenkomst aanbesteed aan 
Teeuwissen uit Huizen. Onderhoud vindt nu plaats 
door 2x per jaar preventief te reinigen en waar 
nodig correctief onderhoud uit te voeren. 

onderhoud perceelsaansluitingen 
100% Dit is middels een overeenkomst aanbesteed aan 

Van der Wiel uit Beinsdorp. 

 
 

gegevensbeheer + reiniging&inspectie 

90% De data in het beheersysteem is up-to-date. Eind 
2017 wordt de overstap gemaakt naar een ander 
beheerpakket en staan de mutaties enkele 
maanden op on-hold. De insteek voor de reinigings- 
en inspectierondes is tot op heden cyclisch. 

 
 

opstellen Rioolbeheerplan + operationeel 
plan 

50% De meest recente versie is van 2014. Uitwerking 
naar operationele plannen heeft niet 
plaatsgevonden. De insteek voor de strategie is tot 
op heden cyclisch. Voor de gemalen en pompunits 
wordt gebruik gemaakt van de cyclische planning uit 
het beheersysteem SAM. 

beheer vrij-verval riolering 100% Conform in het GRP-5 beschreven stramien 

reiniging en inspectie gemengd/DWA – 
intensivering 

100% De achterstand is ingelopen. Van alle gemengde en 
DWA riolering is er een inspectie aanwezig die niet 
ouder is dan 10 jaar. 

vervangen onderdelen 
grondwatermeetnet 

100% In alle relevante onderzoeksgebieden wordt de 
grondwaterstand gemonitord. 

verbeteren grondwatermeetnet 
100% In alle relevante onderzoeksgebieden wordt de 

grondwaterstanden gemonitord. 

straatvegen en kolkenzuigen 100% Conform in het GRP-5 beschreven stramien 

installeren slimme meters 
100% Alle hoofdgemalen en CVK’s zijn voorzien van de 

slimme meters. 

 

Uit de interviews met de diverse medewerkers komt naar voren dat de lijnen tussen de mensen 
van Beheer, Projecten en de buitendienst op zich kort zijn. Er is inzicht en het aantal storingen 
loopt terug. In de afstemming van de strategie (meer differentiatie in plaats van een cyclische 
benadering) en prioritering van maatregelen lijkt nog een slag te slaan. 



Gemeentelijk Rioleringsplan Uithoorn – Achtergrondendocument 
Duo+ 
projectnummer 0408091 

Definitief 

Blad 9 van 98 

 

 

 
 
 

 

Beheer – vervangingsmaatregelen 
Omschrijving Resultaat 

in % 
toelichting 

vervangen vrijvervalriolering - kwalitatief 75% Per saldo blijft het investeringsniveau achter. In het 
GRP-5 is dit niveau jaarlijks beoogd op ca. 
€2.500.000. De werkelijke investeringen de 
afgelopen jaren liggen hieronder (2016 = € 690.000, 
2017 = €1.600.000), door temporisering als gevolg 
van afstemming tussen binnen- en buitendienst en 
afstemming met de andere assets in de openbare 
ruimte. 

vervangen mechanische riolering 75% 

vervangen drukrioolpompen - bouwkundig 75% 

vervangen drukrioolpompen - e/m 75% 

vervangen gemalen - bouwkundig 75% 
 

vervangen gemalen - e/m 
75% 

vervangen randvoorzieningen / 
lamellenfilters - bouwkundig 

100% Maatregelen voor dit onderdeel stonden niet op de 
rol. 

 

In algemene zin is het investeringsniveau lager uitgevallen dan voorzien in het GRP-5. Dit is met 
name een gevolg van de temporisering van maatregelen, doordat er meer tijd nodig was voor 
afstemming tussen de binnen- als de buitendienst en tussen de diverse disciplines (wegen, 
groen). Anderzijds heeft deze temporisering niet geleid tot grote calamiteiten als gevolg van 
falende riolen of gemalen. 

 
Beheer – verbeteringsmaatregelen 
Omschrijving Resultaat 

in % 
toelichting 

afkoppelen verhard oppervlak 
75% Het afkoppelen van verhard oppervlak lift mee met 

de vervanging van de vrijvervalriolen. 

aansluiten vakantiewoningen 100% Dit is gerealiseerd. 

maatregelen zorgplicht grondwater 
100% In reactie op enkele lokale klachten zijn specifieke 

maatregelen getroffen. 

 

Ook het investeringsniveau voor de verbeteringsmaatregelen is lager dan voorzien in het GRP-5, 
doordat een deel van deze maatregelen meeliften met vervangingsmaatregelen. 

 
Samenwerking 
De afgelopen jaren heeft de gemeente Uithoorn de samenwerking met de gemeente Ouder- 
Amstel verder invulling gegeven. Dat heeft geleid tot Duo+, sinds januari 2016, als de 
uitvoeringsorganisatie van en voor Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn. De afdeling Buurt 
beheert de openbare ruimte van de gemeenten Uithoorn en de gemeente Ouder-Amstel. Tevens 
stelt Duo+, op verzoek vanuit één van de gemeenten, de beleidsplannen op. 

 
Hiernaast werkt de gemeente ook nauw samen met het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, 
Waternet en de inliggende gemeenten via het Bestuurlijk Overleg Water AGV (BOWA). Isariz is 
het onderliggende ambtelijk overlegorgaan ‘Intergemeentelijke Samenwerking 
Rioleringszorgtaak’. In de BOWA-Mantelovereenkomst ‘Samenwerken in de afvalwaterketen’ uit 
2013 hebben deze partijen zich, in aansluiting op het Bestuursakkoord Water, gecommitteerd om 
tot 2020 intensief samen te gaan werken met als doel de kwaliteit te vergroten, kosten te 
besparen en de kwetsbaarheid van de afvalwaterketen te verminderen. Vanuit het BOWA is een 
reeds concreet invulling gegeven aan de doelstellingen vanuit het Bestuursakkoord Water en de 
Europese kader Richtlijn Water door het opstellen van gezamenlijke handboeken en factsheets. 
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Benchmark 
 

Monitor Bestuursakkoord Water 2015 
De gemeente Uithoorn heeft meegedaan aan de BAW Monitor 2015. Hieruit komt het beeld naar 
voren dat in de gemeente de kosten en opbrengsten per strekkende meter rioolbuis lichtelijk 
hoger zijn ten opzichte van de regio. Hetzelfde is te zien als het beeld wordt vertaald naar kosten 
en opbrengsten per inwoner. Ook valt de relatief lage stand van de voorziening riolering op. 

 

 
Op een aantal vlakken is in de Benchmark geconstateerd dat de score lager is dan de doelstelling. 
Dat geldt met name voor de onderdelen ‘procesondersteuning’ en ’monitoring, beheer en 
analyse van data’. Als gevolg hiervan zijn ook de score op ‘inzicht huidig functioneren’ en 
‘plannen en ontwikkeling’ de laagste. De bovenstaande beelden zijn daarbij gepresenteerd (een 
gedetailleerde onderbouwing hiervan ontbreekt). 

 
Meldingen 
Vanuit de Meldingregistratie is het beeld beschikbaar voor de jaren 2014 en 2015, en deels voor 
2016 (over de maanden januari tot en met september, vanuit een ander systeem). De volgende 
tabel geeft de aantallen weer. Deze klachten worden direct opgepakt en binnen een werkdag 
afgehandeld. 

 

Type Melding 2014 2015 2016 

Ratten 8 15 12 

Sloten 19 23 Niet bekend 

Stank 28 24 19 

Drukriool (rode lamp) 41 62  

Kolken / putten verstopt 72 99 102 

Put / kolkdeksel weg 13 11  

Rioolaansluiting verstopt 26 24  

Eindtotaal 207 258 134 
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Te zien is de toename van het aantal meldingen van 2014 naar 2015. Het is nog niet aan te geven 
of deze trend zich doorzet richting 2016. Als het beeld over 2016 geïnterpoleerd wordt valt het 
aantal meldingen lager uit. Gezien het relatief beperkte aantal klachten over ca. 30.000 inwoners 
is er vooralsnog geen noodzaak tot een verdere detailanalyse. 

 

Organisatie en financiën 
 

Personele middelen 
Voor het verantwoord uitvoeren van de taken, zoals beschreven in het GRP-5, is de wenselijke 
bezetting van de gemeentelijke organisatie bepaald op 3,8 fte voor de binnendienst en 0,4 fte 
voor de buitendienst. 

 
De insteek hierbij was dat de gemeente veel werkzaamheden door externe partijen laat 
uitvoeren. Het totale budget voor personeelskosten was vanuit het GRP-5 geraamd op een 
jaarlijks bedrag van €330.000 (exclusief inzet personeel in projecten). In de begroting 2018 is een 
totaal aan lasten benoemd van €349.800,-, opgesplitst in €226.000 als beleid- en 
uitvoeringskosten Duo+ en €123.000 aan extracomptabel overhead (als een percentage over de 
bijdrage Duo+). 

 

Ontwikkeling tarief rioolheffing 
De koers voor de rioolheffing vanuit het GRP-5 was €237,82 in 2017, komende van de €199,68 in 
2013. Hierbij was niet gerekend met een correctie voor inflatie. De gemeente heeft hiervoor 
jaarlijks wel gecorrigeerd, maar tevens gecorrigeerd voor financiële meevallers als gevolg van 
enerzijds meer inkomsten vanuit de rioolheffing gebruikersdeel en anderzijds de temporisering 
van onderzoeken en investeringen en de lage rentestand. Hier is de rioolheffing lager uitgevallen 
dan de koers vanuit het GRP-5 en bedraagt de werkelijke rioolheffing €228,10 in 2017. 

 

Begroting en jaarrekening 
Op basis van de jaarstukken 2016 en de programmabegroting 2017 is een beeld gevormd van de 
huidige budgetten voor de rioleringszorg, in relatie tot het GRP-5. Onderstaande tabel geeft dit 
beeld op hoofdlijn weer. 

 
Tabel 1: Totale lasten en baten rioleringszorg 

Rekening 2015 Rekening 2016 Begroting 2017 Koers GRP-5 voor 
2017 

Lasten € 3.240.000 € 3.457.000 € 3.506.000 € 3.677.000 

Baten* € 3.085.000 € 3.514.000 € 3.373.000 € 3.578.000 

Resultaat - € 155.000 + €57.000 - € 133.000 - € 99.000 

* exclusief onttrekking aan de reserve riolering (= conform de laatste regel ‘resultaat’) 

 

Het overzicht van de lasten en baten laat zien dat deze in grote lijn op koers zoals voorgesteld in 
het GRP-5. Enerzijds zijn er lagere kapitaallasten (door de temporisering van de investeringen een 
lage rekenrente) anderzijds zijn er hogere personeelslasten en overhead. Door de samenwerking 
in de Bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+ en de geringe omvang van de gemeentelijke organisatie is 
dit beeld niet geheel zuiver. 

 
Opvallend in de begroting is tevens de stelpost efficiency van €100.000, ten gunste van de lasten. 
Het idee hierachter was de verwachting dat de exploitatielasten lager zouden liggen dan begroot. 
De aanbeveling is om deze post te schrappen uit de begroting en de budgetten per post te 
herijken op basis van de jaarrekeningen. 
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Ontwikkeling stand Voorziening egalisatie riolering 
De kosten voor de gemeentelijke watertaken mogen in principe volledig verhaald worden met 
een rioolheffing. Om grote jaarlijkse schommelingen in deze heffing te voorkomen heeft de 
gemeente een reserve ingesteld, waarmee de tarieven geleidelijk verlopen en toch 
kostendekkend kunnen blijven. De gemeente kent een Reserve Riolering. Achterliggend is de 
‘Nota Reserves en Voorzieningen 2013’. Het doel van de reserve riolering is om door inzet van 
deze reserve een geleidelijke tariefontwikkeling van de rioolheffing te bewerkstelligen. Via de 
rioolheffing geïnd geld moet echter altijd voor een rioleringsdoel aangewend worden; feitelijk is 
het hiermee een voorziening. 
Voor de gemeente Uithoorn is de vulling uit het verleden van deze voorziening niet specifiek te 
herleiden en wordt het hiermee een voorziening conform artikel 44, lid 2d van de BBV. In de 
boekhoudingkundige stukken van de gemeente wordt de voorziening nog aangeduid als reserve. 

 

De actuele stand van de Reserve riolering is €830.000 (per 31-12-2016) conform de ‘riolering 
exploitatie begroting 2018~2022.xlsx’. Voor 2017 is een vermindering van €133.000 begroot 
(inclusief het niet invullen van de stelpost efficiency). De beoogde stand van deze Reserve vanuit 
het GRP-5 was €78.318 voor 2017. 

 
Realisatie en financiering van projecten 
Beschikbare financiële middelen 
De gemeente kent een overzicht van de geactiveerde kapitaaluitgaven, de zogenaamde ‘staat C’. 
Hierin staat een overzicht van projecten, met de boekwaarde, mutaties hierin, de jaarlijkse 
afschrijving van de boekwaarde en de (eventuele) rente. 
Voor de komende jaren zijn regels opgenomen per jaarschijf als krediet volgens het vigerende 
GRP. Aandachtspunt hierbij is de verdeling van deze jaarschijf naar de diverse 
afschrijvingstermijnen, conform de ‘Nota Activabeleid 2008’ (15 of 40 jaar voor respectievelijk 
electro-mechanische en bouwkundige delen). Deze herschikking moet in ‘staat C’ nog plaats 
vinden. Voor onderhavig GRP is met deze verdeling al rekening gehouden. 

 

Afstemming met overige budgetten 
In principe worden de kosten voor de riolering uit de GRP-budgetten gefinancierd. Hierin is in 
principe het deel van het vervangen van de bovenliggende verharding, boven de sleuf, 
opgenomen. In de werkelijke investeringen en toerekening van de uitgaven is dit minder 
transparant. 
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5 Kwaliteitskaders zorgplichten gemeentelijke 
watertaken 

De zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater zijn voor de gemeente 
wettelijke plichten. De gemeente heeft echter bij de invulling van deze zorgplichten de 
beleidsvrijheid de aanpak te kiezen wat zij, gelet op de lokale omstandigheden, het meest 
wenselijk vindt. Voor een groot aantal zaken voor de rioleringszorg staat het (technisch) 
normenkader vast, hierover hoeft geen discussie te worden gevoerd. Voor een aantal andere 
zaken is het ambitieniveau wel te overwegen. Er is dus ruimte voor keuzes. De ambitie stelt een 
doel en geeft aan welke kwaliteit de gemeente wil bieden aan de bewoners, bedrijven en 
bezoekers. Elke keuze heeft bijbehorende consequenties, en kosten. Met andere woorden, het 
gekozen kwaliteitsniveau heeft zijn prijskaartje. Met dit hoofdstuk wordt de visie uitgewerkt in 
ambities en beleidskeuzes voor de looptijd van GRP-6. 

 

Toelichting totstandkoming beleidskeuzes 
 

Veel taken worden door de gemeente adequaat en doelmatig ingevuld. De lijnen uit het GRP-4 
(2009-2012) en het GRP-5 (2013-2017) worden doorgezet. De blijkt uit zowel de evaluatie van het 
GRP-5, de Benchmark Rioleringszorg en de Monitor Gemeentelijke Watertaken. 
Voor de gemeente Uithoorn blijft de taakinvulling zich richten op de kenmerken veilig, 
functioneel, heel en schoon. Vertaald naar de gemeentelijke watertaken houden deze 
kenmerken het volgende in: 

 

Veilig • Is er gevaar voor omgeving en gebruiker? 

functioneel • Doen de voorzieningen wat ze moeten doen? 

Heel • Verkeren de voorzieningen in een goede staat? 

schoon • Is er sprake van stank en milieuoverlast? 

 
Voor een groot aantal zaken voor de rioleringszorg staat het 
(technisch) normenkader vast, hierover hoeft geen discussie te 
worden gevoerd. Voor een aantal andere zaken is het 
ambitieniveau wel te overwegen. Volstaat het huidige 
kwaliteitsniveau? Moet het beter, of kan het wellicht wat minder? 

 

Bij het vaststellen van GRP-5 in 2013 is voor alle zorgplichten 
gekozen voor het niveau ‘adequaat’. De raad heeft destijds hierbij 
nadrukkelijk de opdracht meegegeven om bij de uitwerking te blijven voldoen aan de op dat 
moment geldende financiële kaders van de raad. Dit besluit is voor dit GRP richtinggevend 
geweest voor het actualiseren van de (beleids-)keuzes en kwaliteitskaders. 

 

Niveau adequaat: het voortzetten van de huidige rioleringszorg, we doen wat we 
moeten. Dit houdt in dat in 2022 de voorzieningen functioneren op het basisniveau 
(voldoende onderhouden, hier en daar wel wat op aan te merken, af en toe hinder is 
mogelijk). 
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In het hoofddocument is de ambitie beschreven en voorzien van sfeerbeelden. De speerpunten 
voor de komende planperiode 2018-2022 zijn benoemd. In de navolgende paragrafen is dit 
vertaald naar een kwaliteitskader voor de drie verschillende zorgplichten. Dit kader is de 
kwaliteitsbeschrijving met bijbehorende kwaliteitsnormen. De kwaliteitsnormen geven expliciet 
aan wat wel en wat niet kan worden verwacht van de gemeente. 

 

Hoofdstuk 6 van dit Achtergrondendocument beschrijft per kwaliteitsnorm in hoeverre wij er op 
dit moment aan voldoen (dit is de nulmeting) en hoe wij er aan blijven voldoen of aan gaan 
voldoen (met welke strategie). Voor het overgrote deel van de normen geldt dat we er op dit 
moment al aan voldoen en/of hier binnen de planperiode aan gaan voldoen. Voor enkele normen 
kan echter pas worden beoordeeld in hoeverre we er aan voldoen, wanneer eerst het inzicht en 
de kennis is vergroot. Hier wordt binnen de planperiode op ingezet. Dit geldt met name voor het 
voldoen aan de kwaliteitsnormen voor (hevige) regenval in relatie tot klimaatverandering, het 
bestrijden van structurele grondwateroverlast in relatie tot droogte en klimaatverandering, de 
vuiluitworp uit gemengde rioolstelsels en de aanwezigheid van foutaansluitingen. Uit het 
verkregen inzicht kan mogelijk blijken dat er aanvullende maatregelen moeten worden bepaald. 
Sommige daarvan zullen vervolgens pas na de planperiode worden uitgevoerd, waardoor er pas 
na de planperiode volledig aan een kwaliteitsnorm zal worden voldaan. 

 

Het kwaliteitskader geeft zodoende een volledig overzicht van de invulling van de gemeentelijke 
watertaken door gemeente Uithoorn. De volgende figuur geeft de opbouw van het 
kwaliteitskader schematisch weer: 

 

 
Zorgplicht 

Toelichting in 
Hoofddocument 

Toelichting in 
Achtergrondendocument 
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speerpunten 

 
kwaliteitsbeschrijving 

kwaliteitsnormen 

   

 
hemelwater 

ambitie 
sfeerbeelden 
speerpunten 

 
kwaliteitsbeschrijving 
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grondwater 

ambitie 
sfeerbeelden 
speerpunten 

 
kwaliteitsbeschrijving 

kwaliteitsnormen 

 

NB: oppervlaktewatersysteem 
De ambities voor het stedelijk watersysteem worden verkend in een andere planvorm dan 
onderhavig gemeentelijk rioleringsplan. Dit punt heeft een duidelijke koppeling met de ambities 
en taken van het waterschap; de gemeente en het waterschap bepalen gezamenlijk de ambities 
voor het stedelijk watersysteem. Voor de ambities voor het oppervlaktewater in de stad wordt 
meer gekeken naar aspecten als beleving, functie, omgeving en de vervuilingsbronnen. Denk 
bijvoorbeeld aan eenden, hondenuitlaatplaatsen, autowassen op straat en bladval als potentiële 
vervuilingsbronnen, naast de riooloverstorten en hemelwateruitlaten. Deze scope gaat verder dan 
de invulling van de gemeentelijke watertaken en wordt gefinancierd vanuit andere middelen. De 
ambities voor het stedelijk watersysteem worden dan ook verkend in een andere planvorm dan 
onderhavig gemeentelijk rioleringsplan. 
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Overkoepelende kwaliteitsbeschrijving en kwaliteitsnormen 
 

Voor een aantal items zijn de kwaliteitsbeschrijvingen en normenkaders overkoepelend voor de 
drie zorgplichten. Het betreft de technische staat, de bedrijfszekerheid en de kaders voor nieuwe 
aanleg. Om herhaling in dit hoofdstuk te voorkomen zijn in onderhavige paragraaf zijn deze 
overkoepelende items benoemd. 

 

Aspect Kwaliteitsbeschrijving Kwaliteitsnorm 

Technische 
staat 

De voorzieningen voor 
inzameling en transport van 
stedelijk afvalwater, 
overtollige hemelwater en 
grondwaterregulering 
verkeren in een goede 
technische staat. 

▪ Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit, waterdichtheid of afstroming 

worden binnen twee maanden beoordeeld (maatregeltoets). 

▪ Noodzakelijke maatregelen worden uiterlijk binnen 3 jaar 

uitgevoerd, in afstemming met de overige assets in de openbare 

ruimte. 

▪ De beheerdata is op orde; de gemeente heeft een goed beeld van 
de omvang en kwaliteit van het areaal. De gegevens van de 
objecten worden centraal binnen de gemeente vastgelegd en 
bijgehouden in het beheerpakket, voor het verkrijgen van inzicht. 

Bedrijfszeker- 
heid gemalen 

De bedrijfszekerheid van 
rioolgemalen is gewaarborgd. 
De kans op calamiteiten is 
hiermee beperkt. 

▪ De uitval van een individueel rioolgemaal is minder dan 5 keer per 

jaar. 

▪ Reservepompen kunnen binnen 24 uur worden geplaatst. 

▪ Storingen van hoofdrioolgemalen en pompunits in het 

afvalwatersysteem worden binnen één werkdag na signalering 

verholpen. 

▪ Storingen van hoofdrioolgemalen in het hemel- en 

grondwatersysteem worden binnen één week na signalering 

verholpen. 

▪ Alle hoofdrioolgemalen zijn voorzien van een dubbele pomp. 

▪ Alle hoofdrioolgemalen zijn aangesloten op een 

telemetriesysteem. 

De afvoer via de rioolgemalen 
is gewaarborgd. De kans op 
calamiteiten is hiermee 
beperkt. 

▪ De in- en uitslagpeilen van gemalen zijn bij voorkeur gelijk of lager 

ingesteld dan de binnen onderkant van het aanvoerriool, 

▪ De pendelberging is voldoende om de pomp maximaal 7x per uur 

te laten schakelen. 

Nieuwe 
aanleg 

De voorzieningen zijn in staat 
de hoeveelheid te verwerken. 

▪ Het ontwerp en de aanleg van nieuwe voorzieningen vindt plaats 

volgens de Technische Richtlijnen van de Uithoorn. 

▪ Nieuwe voorzieningen worden aangelegd conform de 

kleurstelling uit de Technische Richtlijnen van de gemeente 

Uithoorn. 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen 
worden waterproblemen 
voorkomen. 

▪ Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt per project bekeken 

in welke mate kan worden voldaan aan de richtlijnen van de 

gemeente ; dit is altijd maatwerk, in afstemming met het 

waterschap en/of de ontwikkelaar. 

▪ De gemeente heeft minimaal een toetsende rol. 
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Kwaliteitsbeschrijving en kwaliteitsnormen stedelijk afvalwater 

 

 

Aspect Kwaliteitsbeschrijving Kwaliteitsnorm 

Aansluitingen 
en wijze van 
inzameling 

Het afvalwater wordt 
ingezameld en gezuiverd. Dit 
afvalwater kan dus niet 
ongezuiverd in sloten of 
bodem lopen. Er zijn daarom 
geen stankklachten en/of 
verontreinigingen van sloten 
en bodem door het riool. 

▪ Percelen waar afvalwater vrijkomt en die zijn voorzien van een 

water- en elektra-aansluiting, zijn aangesloten op de riolering of 

een lokale zuiveringsvoorziening (IBA). Innovatie oplossingen 

(‘Afvalwater als energiebron en grondstof”) zijn verkend. 

▪ Alle percelen binnen de stedelijke bebouwing zijn aangesloten op 

de riolering. 

▪ Wanneer stankoverlast in openbaar gebied wordt geconstateerd, 

wordt binnen een week actie ondernomen. 

Op de voorzieningen zitten 
geen (foutieve) aansluitingen 
die de inzameling en transport 
(en zuivering) van afvalwater 
belemmeren. 

▪ Er zijn geen foutieve aansluitingen op de vuilwater riolering of 

drukriolering; daar waar deze zijn geconstateerd wordt 

gehandhaafd. 

▪ Er kan in normale situaties geen oppervlaktewater of grondwater 

via overstorten en nooduitlaten in gemengde of vuilwater 

riolering intreden. 

▪ De lozingen van afvalwater en de afvoer van huishoudelijk 

afvalwater en hemelwater op de riolering voldoen aan de 

voorschriften van het ‘Besluit lozing afvalwater huishoudens’ 

(Blah), het Activiteitenbesluit, het Bouwbesluit en de 

omgevingsvergunning; daar waar overtredingen bekend zijn 

wordt gehandhaafd. 

Inzameling van 
bronneringswater 

▪ Aanvragen voor lozingen van bronneringswater op de gemengde 
riolen zijn beoordeeld op samenstelling, duur en hoeveelheid. 
Advisering is maatwerk, afhankelijk van het ontvangende stelsel. 

Verwerking 
en afvoer- 
capaciteit 

Stedelijk afvalwater kan 
ongehinderd en binnen 
voldoende tijd afstromen, 
aanrotting van afvalwater 
wordt hiermee voorkomen. 
Aantasting van het riool is 
beperkt en er zijn geen risico’s 
door beschadigde riolen. 

▪ De maximale vervuilingsgraad in de vuilwater en gemengde riolen 

bedraagt gemiddeld maximaal 30%, op stelselniveau. 

▪ De verblijftijd van het afvalwater in de vrijverval riolen is 

maximaal 24 uur. 

▪ De maximale vullingsgraad bedraagt bij droogweer maximaal 50% 

(bij 12 l/h per inwoner + bedrijfslozingen). 

▪ Persleidingen moeten bij voorkeur in of zo dicht mogelijk bij 

ontvangende gemalen uitmonden. 

▪ Alle putten zijn voorzien van een stroomprofiel. 

▪ Bij klachten van burgers over afstroming wordt uiterlijk binnen 

twee dagen actie ondernomen. 

Artikel 10.33 Wet milieubeheer: 
De gemeenteraad of burgemeester en wethouders dragen zorg voor de inzameling en het transport van 
stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen, 
door middel van een openbaar vuilwaterriool. In plaats van een openbaar vuilwaterriool kunnen 
afzonderlijke systemen of andere passende systemen worden toegepast, indien met die systemen 
eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt bereikt. Op verzoek van burgemeester en 
wethouders kunnen gedeputeerde staten in het belang van de bescherming van het milieu ontheffing 
verlenen van de zorgplicht De ontheffing kan, indien de ontwikkelingen in het gebied waarvoor de 
ontheffing is verleend daartoe aanleiding geven, door gedeputeerde staten worden ingetrokken. 
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Vuiluitworp Bij hoosbuien wordt het 

rioolwater afdoende 
opgevangen in de riolen (en 
eventuele bergings- 
voorzieningen). De vuiluitworp 
via de overstorten in sloten en 
vijvers is beperkt. Slechts af en 
toe is er sprake van stank en 
vervuiling. De vuiluitworp via 
de overstorten in sloten en 
vijvers leidt niet tot risico's 
voor mens en omgeving. 

▪ De vuiluitworp uit gemengde rioolstelsels en de verbeterd 
gescheiden stelsels mag de doelstellingen voor het 
oppervlaktewater, zoals bepaald in overleg met de 
waterkwaliteitsbeheerder, niet in gevaar brengen. 

▪ Overstorten van gemengde stelsels zijn voorzien van 
meetregistratie. 

 
 

Kwaliteitsbeschrijving en kwaliteitsnormen afvloeiend hemelwater 
 

 

De gemeente Uithoorn heeft de door haar gewenste kwaliteit en bijbehorende kwaliteitsnormen 
opgesteld. De gemeente geeft hiermee expliciet aan wat gedurende de looptijd van het 
GRP 2018 - 2022 van haar kan worden verwacht. 

 

Afvloeiend hemelwater 

Aspect Kwaliteitsbeschrijving Kwaliteitsnorm 

Aansluitingen 
en wijze van 
inzameling 

Overtollig hemelwater dat de 
particulier niet op eigen terrein kan 
verwerken wordt ingezameld. 

▪ In bestaand stedelijk gebied wordt de particulier niet 

verplicht het hemelwater op eigen terrein te verwerken. 

▪ Bij nieuwbouw en renovatie wordt waar mogelijk, en in 

samenspraak met de waterbeheerder, van de particulier 

geëist het hemelwater op eigen terrein te verwerken, in 

het geval het perceel direct grenst aan 

oppervlaktewater. 

Op de voorzieningen zitten geen 
(foutieve) aansluitingen die de 
inzameling (en verwerking) van 
overtollig hemelwater 
belemmeren. 

▪ Er zijn geen foutieve aansluitingen op de hemelwater 

riolering; daar waar deze zijn geconstateerd, wordt 

gehandhaafd. 

▪ Verharde oppervlakken met grote risico's op vervuiling 

lozen via het vuilwaterstelsel naar de RWZI of op het 

oppervlaktewater via een zuiverende voorziening. 

▪ Het gebruik maken van duurzame, milieuvriendelijke en 

niet uitlogende materialen om risico's op vervuiling van 

afgekoppelde oppervlakken te voorkomen wordt 

aanbevolen. 

▪ De onkruidbestrijding vindt plaats volgens de wettelijke 

voorschriften. 

Artikel 3.5 Waterwet: 
De gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor een doelmatige inzameling en 
verwerking van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te 
ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de 
bodem of in het oppervlaktewater te brengen. 
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 Er wordt geprobeerd zoveel 

mogelijk schoon hemelwater te 
scheiden van het stedelijk 
afvalwater, voor zover dit 
doelmatig is. 

▪ Bestaand gebied: afkoppelen van verhard oppervlak 

indien technisch uitvoerbaar, toelaatbaar voor het milieu 

en kosteneffectief. 

▪ Nieuwbouw: het gescheiden aanbieden van afval- en 

hemelwater in woningen, bedrijven en overige 

gebouwen is verplicht. 

▪ De gemeente stimuleert particulieren verhard oppervlak 

van het gemengde stelsel af te koppelen (duurzaam, 

doelmatig en correct) en, waar mogelijk en zinvol, 

regenwater (voor een deel) op eigen terrein te 

verwerken. 

Verwerking 
en afvoer- 
capaciteit 

De bebouwing, wegen en openbare 
ruimte zijn zo ingericht dat het 
water bij regenbuien redelijk goed 
kan afvoeren naar de straatkolken 
en/of riolering. Hinderlijke plassen 
op straat komen beperkt voor. De 
afstroming dient gewaarborgd te 
zijn. 

▪ Straatkolken worden jaarlijks gereinigd. 

▪ Plasvorming mag bij maximaal 5% van de kolken 

voorkomen. Incidenteel verstopte straatkolken zijn 

binnen een week verholpen. 

▪ Alle putten zijn voorzien van een stroomprofiel. 

▪ Bij klachten van burgers over afstroming wordt uiterlijk 

binnen twee dagen actie ondernomen. 

Bij normale regenval wordt het 
rioolwater afdoende opgevangen in 
de riolen (en eventuele bergings- 
voorzieningen), zonder dat dit leidt 
tot hinder. Bij extreme situatie 
mogen 'water op straat' situaties 
ontstaan. 

▪ De afvoercapaciteit van de riolering is voldoende om een 

korte en heftige bui die 1 keer per 2 jaar valt te 

verwerken (een theoretische bui van 20 mm in één uur), 

zonder dat er ‘hinder’ (zie hoofddocument) op treedt. 

▪ Bij buitengewone omstandigheden vind waterberging 

plaats buiten de riolering op daarvoor ingerichte locaties 

zoals watergangen en (eventuele) groenvoorzieningen. 

De openbare ruimte is zodanig ingericht dat bij 

buitengewone omstandigheden (eens per 100 jaar) geen 

‘overlast’ (zie hoofddocument) ontstaat. 
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Kwaliteitsbeschrijving en kwaliteitsnormen grondwater 
 
 

 

De gemeente Uithoorn heeft de door haar gewenste kwaliteit en bijbehorende kwaliteitsnormen 
opgesteld. De gemeente geeft hiermee expliciet aan wat gedurende de looptijd van het GRP 
2018 - 2022 van haar kan worden verwacht. 

 

Grondwater 

Aspect Kwaliteitsbeschrijving Kwaliteitsnorm 

Aansluitingen 
en wijze van 
inzameling 

De gemeente wil een duidelijk 
aanspreekpunt zijn voor 
burgers en bedrijven 
betreffende 
grondwaterproblematiek en 
vragen over het grondwater. 

▪ Er is een (grondwater)loket ingericht. Bij vragen verstrekt de 

gemeente informatie aan de perceeleigenaar. 

▪ Meldingen worden afgehandeld op basis van de beleidsregels. 

Aanpak 
structurele 
overlast 

De gemeente treft, mits 
doelmatig, maatregelen op 
openbaar terrein ter beperking 
van structurele 
grondwateroverlast. 

▪ Er bestaat inzicht in de optredende grondwaterstanden. 

▪ Ontwateringsmiddelen worden niet aangesloten op riolen die naar 

de RWZI afvoeren. 

▪ De gemeente stelt vast wanneer er sprake is van structurele 

grondwateroverlast en welke maatregelen doelmatig zijn. Zij 

gebruikt hierbij de overwegingen uit de ‘Taakopvatting Grondwater’ 

(zie §8.1); dit is altijd maatwerk. 

▪ In gebieden met structurele overlast neemt de gemeente het 

initiatief om de overlast te bestrijden. 

▪ De plantsoenen van de gemeente zijn na een periode van regen een 

paar dagen drassig, maar blijven redelijk begaanbaar. 

▪ Schade als gevolg van gemeentelijk ingrijpen in de 

grondwaterstanden komt niet voor. 

Artikel 3.6 Waterwet: 
De gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het in het openbaar 
gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand 
voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen 
van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort. 
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6 De nulmeting 

Om de huidige situatie (2017) in de gemeente Uithoorn te kunnen beoordelen heeft een toetsing 
van de huidige situatie (een nulmeting) aan de kwaliteitskaders uit hoofdstuk 5 plaatsgevonden. 
De resultaten hiervan zijn breeduit geanalyseerd en beschreven in dit hoofdstuk. 

 
De basis voor de nulmeting 
Het werkveld van de gemeentelijke watertaken is complex. Om juiste keuzes te kunnen maken is 
inzicht en begrip in de toestand en het functioneren van de riolering en voorzieningen nodig. Dit 
vraagt enerzijds om actuele en betrouwbare gegevens en informatie. Bij een deel hiervan, de 
vaste gegevens, is in de voorgaande paragraaf stilgestaan. Anderzijds is ook specialistische kennis 
nodig om de informatie op de juiste wijze te interpreteren en op die wijze de juiste afwegingen te 
kunnen maken. 

 

Voor de toetsing is naast het huidig GRP gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

• Gegevens rioolbeheersysteem en SAM (gemalenbeheer) 2017 

• Programmabegroting 2017 

• Verordening rioolheffing 2017 

• Benchmark Rioleringszorg 2015 

• Monitor gemeentelijke watertaken 2016 

• Rioolbeheerplan 2014-2017 

• Basisrioleringsplan 2018 (welke parallel aan dit GRP opgesteld) 

• Diverse rapportages en adviezen grondwateroverlast 2015 en 2016 

• Meldingenregistratie MOR 2014,2015 en 2016 januari t/m september 
 

Het areaal (omvang, toestand en functioneren) 
 

De wetgever vraagt in Artikel 4.22 van de Wet Milieubeheer in artikel 2a: 
…een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en het 
transport van stedelijk afvalwater, alsmede de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend 
hemelwater en maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand 
voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken… 
Onderstaande tabel geeft het aantal aansluitingen in de gemeente Uithoorn weer (bron: Monitor 
Gemeentelijke watertaken en Centraal Planbureau). 

 

Type Aantallen 

Inwoners 28.731 

Rioolaansluitingen: 
 

- Woningen 12.603 
- Vakantiewoningen 90 
- Bedrijven verbruik < 500 m3 1.121 
- Bedrijven verbruik > 500 m3 3 
- IBA-aansluitingen 0 

Eindtotaal 13.817 
Aantal heffingseenheden 13.932 

Straat- en trottoirkollen 9.969 
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Uitbreidingen Aantallen Aantallen 

Diverse in – en uitbreidingen 100 per jaar 2018-2022 

 

Deze paragraaf beschrijft de huidige stand van zaken (peildatum eind 2017) en gaat in op het 
areaal; wat beheert de gemeente Uithoorn (omvang, toestand en functioneren). Een actueel 
beeld is te genereren vanuit het beheersysteem van de gemeente. De data in het 
rioolbeheersysteem is voor de vrijverval riolen nagenoeg up-to-date. Uitzondering zijn de jaren 
van aanleg van de persleidingen; hiervan ontbreekt voor een groot deel (71%) de informatie. 

 
Vanaf de jaren ’90 begonnen is met het aanleggen van gescheiden rioolstelsels en het afkoppelen 
van verhard oppervlak door het aanleggen van hemelwaterriolen. Aanleg van nieuw gemengd 
riool komt niet voor, wel vervanging van bestaande gemengde riolen als ombouw naar 
gescheiden stelseltype niet voor 100% mogelijk is. De kaarten op de volgende pagina geven een 
totaalbeeld van de riolen in de gemeente Uithoorn. 

 

Kaart overzicht riolering gemeente Uithoorn 
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Kaart detailoverzicht vrijverval riolering met bijzondere objecten Uithoorn en de Kwakel 
 

Onderstaand betreft een schermkopie van de kaart420044_RI_05.pdf behorende bij het BRP. 
Voor de gedetailleerde versie wordt naar het BRP verwezen. 

 
 
 

De volgende tabellen en grafieken geven een samenvatting weer van de aantallen en meters op 
de peildatum. Details en een actueel inzicht zijn raadpleegbaar in de beheersystemen van de 
gemeente Uithoorn. 

 
 Som van lengte Vrijverval Drukriool 

Buiten gebruik 4.452   

Drainage 8.101   

Drukleiding 42.047  42.047 

Duiker 254   

DWA-Riool 34.920 34.920  

Gemengd 58.325 58.325  

HWA+Drainage 30.341 30.341  

HWA-Riool 16.186 16.186  

Overstortriool 254 254  

Persleiding 45.040  4.5040 

Randvoorziening 275   

Transportriool 872 872  

Eindtotaal 241.066 140.898 87.087 
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Puttype Aantal  

Bijz.Constr.  11 

Doorlaat  2 

Overstortput  37 

Gemalen en pompen in SAM  499 

Randvoorziening  5 

Regelput drain  1 

Rioolput  3.789 

T-stuk  58 

Uitlaat  248 

Eindtotaal  4.650 
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Specificatie gemalen en pompen in SAM Aantallen 

Hoofdgemaal met 1 pomp 4 

Hoofdgemaal met 2 pompen 62 

Hoofdgemaal met 3 pompen 9 

Minigemaal 1-pomps 1 

Minigemaal 1-pomps 398 

Minigemaal 2-pomps 12 

Randvoorziening met 1 LP 2 

Randvoorziening met 1 LP & 1 SP 2 

Randvoorziening met 1 LP & 2 SP 3 

RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 1xRWA pomp 6 

Eindtotaal 499 
 

Toestand 
Onderstaande grafiek toont de inspectiegraad van het vrijverval riool in Uithoorn, onderverdeeld 
naar aanlegperiode. Vuistregel is dat inspecties die ouder zijn dan 10 jaar niet meer relevant zijn 
bij de bepaling van maatregelen. De grafiek in figuur 5 geeft de inspectiegraad naar stelseltype 
weer. Vanuit beide grafieken is de herleiden dat in kwaliteitstoestand van in totaal 81% van de 
gemengde en vuilwaterriolen in beeld is, waarbij het accent ligt op de oudere riolen. Van de 
relatief nieuwe HWA-riolen ontbreekt vooralsnog het kwaliteitsbeeld. 

 
 

Figuur 4: inspectiegraad vrijverval riolen 
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Figuur 5: inspectiegraad vrijverval riolen naar stelseltype 

 
Voor wat betreft de kwalitatieve toestand van de riolen is de constatering dat het overall-beeld 
aanwezig is in de beheersystemen, waarmee een onderbouwde doorkijk is gemaakt naar de 
benodigde maatregelen voor de komende jaren. Voor wat de kwalitatieve toestand van de riolen 
betreft is de overall-constatering dat de kwaliteit voldoende is. Ingrijp- en waarschuwings- 
maatstaven van schades voor stabiliteit, waterdichtheid en afstroming komen voor, maar dit 
betekent niet dat direct maatregelen genomen moeten worden. De constateringen vanuit de 
rioolinspecties worden binnen twee maanden beoordeeld in een maatregeltoets. Noodzakelijke 
maatregelen zijn binnen drie jaar uitgevoerd. 

 
Functioneren 
Parallel aan de totstandkoming van dit GRP-6 is het Basisrioleringsplan geactualiseerd. In dit plan 
wordt ingegaan op de volgende hoofdvragen: 

• In hoeverre beschermt de riolering tegen wateroverlast? 

• In hoeverre wordt vuilemissie naar het oppervlaktewater voorkomen? 

• Welke maatregelen zijn nodig om aan de ambities te voldoen? 
 

Hiervoor zijn de meeste van de vrijverval stelsels getoetst. De recent aangelegde gescheiden 
rioleringssystemen zijn hierin buiten beschouwing gebleven. Het doel van het BRP is het 
verkrijgen van inzicht in: 

− de inzameling en transport van het afvalwater (toetsing gemaalcapaciteiten) 

− het hydraulisch functioneren (afvoercapaciteit riolen en oppervlaktewater, water-op- 
straat, afvoer en verwerking bovengronds) 

− de vuilemissie vanuit de rioolstelsels naar het oppervlaktewater 

− de benodigde maatregelen om het functioneren te verbeteren. 
 

Ten tijde van dit schrijven (mei 2018) is het BRP nog in ontwikkeling. Op voorhand, vanuit de 
concepttoetsingen vanuit de huidige situatie, worden geen grote investeringen ter verbetering va 
het functioneren verwacht. Verbeteringen van de situatie omtrent wateroverlast worden meer 
gezocht in de inrichting van het maaiveld en verbetering van het watersysteem, in overleg met 
Waternet. De afgelopen jaren heeft de gemeente ingezet op het terugdringen van de vuiluitworp 
door het afkoppelen van verhard oppervlak van de gemengde riolering, en daarvoor al met de 
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realisatie van de randvoorzieningen. De gemeente voldoet hiermee aan haar 
inspanningsverplichtingen en de afspraken met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 
Met de actualisatie van het Basisrioleringsplan wordt de stand van zaken opgemaakt en wordt 
onderzocht of optimalisatie in het functioneren mogelijk is en verdergaande maatregelen 
doelmatig en effectief zijn. Hierbij wordt bekeken hoe de waterkwaliteitsdoelstellingen bereikt 
kunnen worden. Met de nadruk op doelmatigheid en kostenefficiëntie zal hieruit een optimaal 
pakket aan maatregelen worden voorgesteld die de eventuele knelpunten en aandachtspunten in 
het systeem kunnen oplossen. 

 

Samenvatting nulmeting 
 

In de volgende vier paragrafen is voor het overkoepelende kader en per zorgplicht ingezoomd op 
de kwaliteitsnorm, de hanteren meetmethode, de toetsing van de norm en de benodigde 
activiteiten of maatregelen voor de planperiode 2018-2022. In hoofdstuk 7 van dit 
Achtergrondendocument is vervolgens een overzicht van de activiteiten opgenomen, gekoppeld 
aan een budget en een planning. De volgende tabellen geeft een resumé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
= voldoet 

= onvoldoende inzicht 
 

= voldoet niet 
 

Het beeld dat uit deze toetsing ontstaat is de gemeente Uithoorn een goede stap heeft gezet 

richting de geambieerde invulling van de gemeentelijke watertaken. Waar in het GRP-5 op veel 

facetten het inzicht nog onvoldoende was, wordt in 2017 aan het merendeel van de maatstaven 

voldaan. 

De komende planperiode wordt de nodige aandacht gegeven aan de punten die nog niet voldoen 

en is de insteek dat het adequate niveau gehandhaafd blijft voor de overige items voor de 

gemeentelijke watertaken. 

xx 

?? 

ok 

beschrijving overkoepeld kader 
norm oordeel 

technische staat 

objecten 

aanpak ingrijpmaatstaven 

aanpak maatregelen 
de beheerdata is op orde 

ok 

ok 
ok 

 

bedrijfszekerhei d 

gemalen 

uitval van gemalen 
afvoer via gemalen 

ok 

?? 
 

nieuwe aanleg Technische Richtlijnen xx 
 

  

beschrijving stedelijk afvalwater 
norm oordeel 

aansluiting en 

inzameling 

aansluitgraad en stank 

foutieve aansluitingen 
bronneringswater 

ok 

?? 

ok 
 

Verwerking en 

afvoer 

vullingsgraad   

verblijftijd 

klachtenafhandeling 

lozingspunten inprikkers 
vuiluitworp 

ok 

ok 

ok 

ok 
ok 

 

 

beschrijving hemelwater 
norm oordeel 

aansluiting en 

inzamel ing 

inzameling 

foutieve aansluitingen 

diffuse bronnen 

scheiden waterstromen 

stimulering particulier 

ok 

ok 

ok 
ok 

xx 
 

Verwerking en 

afvoer 

afstroming kolken 

klachtenafhandeling 

afvoercapaciteit riool 

afvoercap. buitenruimte 

ok 

ok 
ok 

?? 
 

 

beschrijving grondwater 
norm oordeel 

aansluiting en 

inzamel ing 

regierol 
afhandeling beleidsregels 

ok 

?? 
 

aanpak structurele 

overlast 

inzicht grondwaterstand 

inzicht in overlast 

aansluiten drainage 

ok 

ok 
ok 

 

 



Gemeentelijk Rioleringsplan Uithoorn – Achtergrondendocument 
Duo+ 
projectnummer 0408091 

Definitief 

Blad 27 van 98 

 

 

 
 
 

 

Overkoepelende kaders 
 

6.3.1 Technische staat objecten 
 

Een rioolbuis zal na verloop van tijd slijten. Naast slijtage als gevolg van het dagelijks gebruik 
wordt de werking van de riolering ook beperkt door lekkende buisverbindingen, zettingen in de 
bodem of aantasting door in het riool aanwezige gassen. Zodra de stabiliteit, waterdichtheid of 
afstroming van het riool in gevaar is en hiermee de werking van het rioolstelsel wordt bedreigd 
moet ingegrepen worden. 
De gemeente inspecteert de riolen met camera's vanuit de leidingen. Vervolgens worden de 
toestandsaspecten bepaald met het Kwaliteitsmanifest voor de beoordeling van rioolinspecties 
(zoals vastgelegd in het Rioolbeheerplan 2014-2017). De ernst van de schades wordt volgens het 
Kwaliteitsmanifest geclassificeerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
waarschuwingsmaatstaven en ingrijpmaatstaven. Het betreft grenstoestanden waarbij nadere 
onderzoeken respectievelijk ingrepen moeten worden uitgevoerd. Een ingrijp- of 
waarschuwingsmaatstaf betekent echter niet dat altijd direct maatregelen genomen moeten 
worden. Visuele inspectie alleen is onvoldoende om tot maatregelen te kunnen besluiten 

 
Kwaliteitsnorm 

 
 

Meetmethode 

• Inspecties 

• Meldingen 
 

Toetsing en strategie 
Binnenkomende inspecties worden direct beoordeeld op ingrijp- en waarschuwingsmaatstaven 
conform het Kwaliteitsmanifest. Noodzakelijke maatregelen worden direct uitgevoerd of op korte 
termijn ingepland. Grotere en omvangrijke maatregelen komen op de meerjarenplanning, na 
afstemming met de overige werkzaamheden in de openbare ruimte (assetmanagement). 

 

In de jaarstukken 2016 zijn voor het GRP-5 onder meer de volgende effectindicator benoemd: 
“het % van het gehele gemeentelijke vrijverval rioleringsstelsel dat is gereinigd, geïnspecteerd en 
beoordeeld op de technische staat, met als streefwaarde 10%. 
De achterliggende jaren 2013 tot en met 2015 schommelt de inspectiepercentage rond een 
waarde van 13%. Voor 2016 is deze indicator echter 5,4%. In 2016 is het regenwaterstelsel van 
Meerwijk-Oost geïnspecteerd. Na aanbesteding van reiniging en inspectie is de uitvoering in het 
najaar van 2016 gestart. Het inspecteren van gemeentelijke hemelwaterafvoerleidingen is 
relatief duurder dan afvoerleidingen voor huishoudelijk afvalwater of een menging van regen- en 
afvalwater, waardoor er minder meters zijn gemaakt. 

• Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit, waterdichtheid of afstroming worden binnen twee 

maanden beoordeeld (maatregeltoets). 

• Noodzakelijke maatregelen worden uiterlijk binnen 3 jaar uitgevoerd, in afstemming met de 

overige assets in de openbare ruimte. 

• De beheerdata is op orde; de gemeente heeft een goed beeld van de omvang en de kwaliteit 

van het areaal. De gegevens van de objecten worden centraal binnen de gemeente 

vastgelegd en bijgehouden in het beheerpakket, voor het verkrijgen van inzicht. 

De voorzieningen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater verkeren in een goede 
technische staat. 
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Voor wat de kwalitatieve toestand van de riolen betreft is de overall-constatering dat het beeld 
van uit de camera-inspecties voldoende is. De oude gemengde en vuilwaterriolen zijn in beeld. 
Ingrijp- en waarschuwingsmaatstaven van schades voor stabiliteit, waterdichtheid en afstroming 
komen voor. Een belangrijke kanttekening is dat ingrijpmaatstaven niet direct betekenen dat er 
riool vervangen moet worden, de daadwerkelijke aanpak van de schade is altijd maatwerk en kan 
bijvoorbeeld een lokale en relatief kleine reparatie van een scheur betreffen. Constatering is dat 
de gemeente de kwaliteitstoestand van de riolen in beeld heeft; maatregelen zijn benoemd. 
Kleinere reparaties worden direct uitgevoerd, meer omvangrijk onderhoud en vervangingen 
komen op het Meerjareninvesteringsprogramma terecht. 

 

Belangrijke parameter in een zettingsgevoelig gebied als de gemeente Uithoorn is de ‘verloren 
berging’. Dit zijn locaties in de riolen die als gevolg van verzakkingen niet meer onder vrij-verval 
kunnen afstromen naar de riolering. Een separaat onderzoek naar de hoeveelheid verloren 
berging is niet uitgevoerd. Langsmetingen van de riolen zijn wel standaard bij rioolinspecties en 
worden bij oplevering beoordeeld; indien nodig worden maatregelen voorgesteld. 
Bij de buitendienst zijn locaties die gevoelig zijn voor vuilophoping wel bekend (zoals 
bijvoorbeeld de zinkers). Deze worden frequenter (tot 4x per jaar) gereinigd dan de overige delen 
van de riolen. Deze aanpak vindt in de regel cyclisch plaats, op basis van het historisch inzicht bij 
de buitendienst. De komende periode wordt de aanpak opgenomen in een Rioolbeheerplan en 
hiermee meer planmatig van aard. Bevindingen worden toegevoegd aan het beheersysteem voor 
meer inzicht en nadere analyses. 

 
Stappen zetten naar planmatig en gedifferentieerd rioolbeheer 
Rioolinspecties vormen een belangrijke bron van kennis over de kwaliteitstoestand van het 
vrijverval rioolstelsel. De eerste stap die de gemeente hierin reeds gezet heeft, is het inlopen van 
de achterstand en het ontsluiten van de gegevens via het beheersysteem. Van nagenoeg alle 
gemengde en DWA riolering is er inmiddels een inspectie aanwezig die niet ouder is dan 10 jaar. 
De focus wordt nu gelegd op het in beeld brengen van de kwaliteitstoestand van de HWA-riolen. 
Dit vraagt een intensivering van het inspectie en reinigingsregime. Om bij te blijven, de 
achterstand geheel in te lopen én alle HWA-riolen in beeld te krijgen dient gedurende de 
planperiode jaarlijks circa 15% van de riolen geïnspecteerd te worden. De volgende grafiek geeft 
het inspectievolume van de afgelopen jaren versus de streef- en wenswaarde weer. 
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De volgende stap is het actualiseren van het Rioolbeheerplan om het planmatige beheer vast te 
leggen. Door vervolgens de ervaringen en constateringen uit de voorgaande inspectie- en 
reinigingsrondes mee te nemen en te evalueren (bepaalde riolen zijn bijvoorbeeld gevoeliger 
voor slibophoping dan andere) is het doelmatiger te differentiëren naar leidingfunctie, 
gebiedstype en jaar van aanleg. Hetzelfde principe geldt voor de inspectie en onderhoud van de 
gemalen en pompunits. Ook hiervoor wordt een plan opgesteld en is wellicht een efficiencyslag 
te maken. In de planperiode van het GRP 2018-2022 wordt hier vanuit DUO+ onderzoek naar 
gedaan en worden verkenningen uitgevoerd. 

 
De resultaten van deze inspecties worden verwerkt in het rioolbeheersysteem, waardoor de 
informatie bereikbaar en bewerkbaar is. In de planperiode stellen we het rioolbeheerplan op 
voor het gehele areaal (vrijvervalriolen, drukriolen, gemalen en pompunits en kolken). Het 
rioolbeheerplan bevat de beheervisie en een concretere planning van de maatregelen voor het 
onderhouden, inspecteren en vervangen van de riolering. 

 

Benodigde maatregelen 
- gericht inspecteren van de HWA-riolen, vergroten inspectievolume 
- opstellen Rioolbeheerplan en operationele jaarplannen 

 
 

6.3.2 Bedrijfszekerheid gemalen 
 

De rioolgemalen zijn een kritisch onderdeel binnen het rioleringsstelsel. Uitval van een 
rioolgemaal kan al snel leiden tot overlast en schade. Daarom is het noodzakelijk tijdig en 
adequaat te handelen in geval van de uitval van een gemaal. 
Om de overlast en schade door uitval van een rioolgemaal te beperken verdient het voorkeur de 
grotere rioolgemalen aan te sluiten op een telemetriesysteem. Mocht een pomp om wat voor 
reden dan ook uitvallen dan kan tijdig actie worden ondernomen. Om dezelfde reden verdient het 

Hemelwaterriool    

Vuilwaterriool 

Gemengd riool        
  werkelijk 
  benodigd 
  planperiode 

  streefwaarde 

De bedrijfszekerheid van rioolgemalen voor stedelijk afvalwater is gewaarborgd. De kans op 
calamiteiten is hiermee beperkt. 



Gemeentelijk Rioleringsplan Uithoorn – Achtergrondendocument 
Duo+ 
projectnummer 0408091 

Definitief 

Blad 30 van 98 

 

 

 
 
 

 

voorkeur de gemalen te voorzien van een reservepomp. 
 

Kwaliteitsnorm 

 
 

Meetmethode 

• Meldingen 
 

Toetsing en strategie 
Het functioneren en de onderhoudstoestand van de gemalen, de persleidingen en de 
drukrioleringsunits, is sinds 2017 vastgelegd in het gemalenbeheersysteem SAM. Van hieruit zijn 
logboeken en storingslijsten beschikbaar. Het aantal storingen en meldingen is beperkt en 
vertoond de afgelopen jaren een dalende trend. 
Het onderhoud (preventief reinigen en correctief onderhoud, 2x per jaar) aan de rioolgemalen en 
drukrioleringsunits is middels een overeenkomst aanbesteed aan de firma Teeuwissen uit Huizen. 
In de afstemming van de strategie (meer differentiatie in plaats van een cyclische benadering) en 
prioritering van maatregelen is een slag te slaan, zie ook de voorgaande paragraaf. 
Door de korte lijnen is de reactietijd kort (in de praktijk is dat tot maximaal 2 uur bij urgente 
storingen). Voor de levering van reservepompen is de gemeente afhankelijk van de voorraad bij 
de leverancier. 
Alle hoofdrioolgemalen zijn voorzien van een dubbele pompopstelling en welke zijn aangesloten 
op het telemetriesysteem. 

 
Benodigde maatregelen 
- voortzetten huidige strategie (bijhouden logboek en storingslijsten). 
- opstellen Rioolbeheerplan met aandacht voor meer differentiatie in plaats van de cyclische 

benadering 
 

 De afvoer via de rioolgemalen is gewaarborgd. De kans op calamiteiten is hierdoor beperkt.  
De verwerking van afvalwater door de riolering is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van de 
rioolbuis, maar ook afhankelijk van andere items zoals het aan- en uitslaan van het gemaal.. 

 
Kwaliteitsnorm 

 
 

Meetmethode 

• Inspecties 

• Meldingen 

• De uitval van een individueel rioolgemaal is minder dan 5 keer per jaar. 

• Reservepompen kunnen binnen 24 uur worden geplaatst. 

• Storingen van hoofdrioolgemalen en pompunits in het afvalwatersysteem worden binnen 

één werkdag na signalering verholpen. 

• Storingen van hoofdrioolgemalen in het hemel- en grondwatersysteem worden binnen één 

week na signalering verholpen. 

• Alle hoofdrioolgemalen zijn voorzien van een dubbele pomp. 

• Alle hoofdrioolgemalen zijn aangesloten op een telemetriesysteem. 

De pendelberging is voldoende om de pomp maximaal 7x per uur te laten schakelen. 

De in- en uitslagpeilen van gemalen zijn bij voorkeur gelijk of lager ingesteld dan de binnen 

onderkant van het aanvoerriool. 
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Toetsing en strategie 
De inslagpeilen voor de rioolgemalen liggen onder de laagst binnenkomende buis. Een toetsing 
op de pendelberging is niet uitgevoerd. Uit het gemalen besturingssysteem kunnen grafieken 
worden gegenereerd van de draaiuren, stroom verbruik en schakelingen. De komende 
planperiode wordt dit onderzocht. 

 

Benodigde maatregelen 
- eenmalig onderzoek naar de pendelberging van de gemalen. 

 

6.3.3 Nieuwe aanleg 
 

 De voorzieningen zijn in staat de hoeveelheid te verwerken.  
Het ontwerp en de aanleg van nieuwe riolering en bijhorende voorzieningen vindt plaats volgens 
de Technische Richtlijnen van de gemeente. Hiermee voldoet elk ontwerp aan de voorwaarden 

van de gemeente en wordt het systeem naar behoren opgeleverd. 
 

Kwaliteitsnorm 

 
 

Meetmethode 

• Handhaving 
 

Toetsing en strategie 
Anno 2017 heeft de gemeente niet de beschikking over een document met ‘Technische 
ontwerprichtlijnen’. Tot dusver worden rioolstelsel ontworpen volgens de ontwerpgrondslagen 
van de Leidraad Riolering. De behoefte is er wel vanuit Duo+, in samenhang met de andere assets 
in de openbare ruimte. De bedrijfsvoeringsorganisatie wil dan ook een Leidraad Inrichting 
Openbare Ruimte (LIOR) opstellen. 

 

Voor een juist ontwerp en toetsing van nieuw aan te leggen riolen en ontwateringmiddelen stelt 
de gemeente in de planperiode van het GRP 2018-2022 ‘Technische ontwerprichtlijnen’ op (voor 
alle drie de zorgplichten). Hierin wordt onder andere ingegaan op de gewenste capaciteit, de 
wijze van aansluiten en materiaalkeuzen. 
De Technische ontwerprichtlijnen worden zo opgesteld dat klimaatbestendige en waterrobuuste 
systemen worden gerealiseerd en er ruimte is voor nieuwe sanitatie. Implementatie van het 
klimaatadaptief ontwerpen van de totale openbare ruimte is een belangrijk item voor de 
komende jaren. Tevens wordt in de afweging van lozingspunten van hemelwater stilgestaan bij 
het effect op de waterkwaliteit. De gemeente maakt de komende jaren met het waterschap 
afspraken over eventuele maatregelen en zet een waterbergingsbalans op. Een uitwisseling van 
gerealiseerde waterberging tussen projecten wordt hiermee mogelijk, zodat de meest 
doelmatige maatregelen genomen worden en eventueel afkoop van watercompensatie door een 
ontwikkelaar ook mogelijk wordt. 
De gemeente Uithoorn heeft de richtlijnen voor de grondwaterstanden bij nieuwe aanleg 
benoemd. Verwezen wordt naar hoofdstuk 8 voor meer details. Deze richtlijnen worden 
overgenomen in de op te stellen Technische Richtlijnen. 

• Het ontwerp en de aanleg van nieuwe voorzieningen vindt plaats volgens de Technische 

Richtlijnen van de gemeente Uithoorn. 

• Nieuwe voorzieningen worden aangelegd conform de kleurstelling uit de Technische 

Richtlijnen van de gemeente Uithoorn. 
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Er mogen geen foutieve aansluitingen ontstaan. Wanneer er concrete vermoedens zijn op basis 
van concrete klachten of zichtbare verontreinigingen wordt de oorzaak opgezocht en opgelost. 
Particulieren worden zo nodig gesommeerd om foutieve aansluitingen te herstellen 

 
Benodigde maatregelen: 

- opstellen en implementatie van het technisch normenkader in de organisatie 
- implementatie van het ‘anders omgaan met afvalwater’ in de organisatie 
- implementatie van het klimaatadaptief denken en handelen in de organisatie 
- opzetten van een waterbergingsbalans 

 

Zorgplicht stedelijk afvalwater 
 

6.4.1 Aansluitingen en wijze van inzameling 
 

Vanuit de Wet milieubeheer heeft de gemeente een zorgplicht voor inzameling en transport van 
al het huishoudelijk afvalwater dat binnen het grondgebied van de gemeente vrijkomt. Hiertoe 
worden de percelen veelal aangesloten op de riolering. In plaats van riolering kan ook gebruik 
gemaakt worden van lokale systemen voor individuele behandeling van afvalwater (IBA- 
systemen). 

 

Kwaliteitsnorm 

 
 

Meetmethode 

• Waarnemingen 

 
Toetsing en strategie 
De gemeente mag zelf kiezen met welke voorzieningen ze haar zorgplicht invult, zowel voor de 
bebouwde kom als voor het buitengebied. In plaats van een openbaar vuilwaterriool, zijn 
andere systemen toegestaan, mits een zelfde graad van milieubescherming wordt bereikt. Alle 
percelen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, zijn voorzien van een aansluiting op de 
riolering. IBA-systemen heeft de gemeente Uithoorn niet gerealiseerd. In het buitengebied 
resteren er geen lozingsobjecten waarvan het onbekend is of en hoe ze afvalwater lozen. Het 
aansluitpercentage van percelen op de riolering is nu gesteld op 100%. 

 

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (nieuwbouw) binnen de stedelijke bebouwing legt de 
gemeente altijd riolering aan. In het buitengebied neemt de gemeente alleen de zorg voor 
verwijdering van huishoudelijk afvalwater op zich wanneer zij de aanleg van riolering doelmatig 
acht. Voor het resterende deel kan de gemeente ontheffing van deze zorgplicht bij de provincie 
krijgen. Na het verlenen van ontheffing is de lozer is dan op grond van het ‘Besluit lozen 
afvalwater huishoudens’ (Blah) zelf verantwoordelijk voor zijn eigen lozing en dient daarom zelf 

• Percelen waar huishoudelijk en bedrijfsafvalwater vrijkomt en die zijn voorzien van een 
water- en elektra-aansluiting, zijn aangesloten op de riolering of op een lokale 
zuiveringsvoorziening (IBA). Innovatieve oplossingen (‘afvalwater als energiebron en 
grondstof’) zijn verkend. 

• Alle percelen binnen de stedelijke bebouwing zijn aangesloten op de riolering. 

• Wanneer stankoverlast in openbaar gebied wordt geconstateerd, wordt binnen één week 
actie ondernomen. 

Het afvalwater wordt ingezameld en gezuiverd. Dit afvalwater kan dus niet ongezuiverd in 
sloten of bodem lopen. Er zijn daarom geen stankklachten en/of verontreinigingen van sloten 
en bodem door het riool. 
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het initiatief te nemen tot het plaatsen van een zuiveringstechnische voorziening. De lozer dient 
zijn lozing te melden bij het waterschap; deze zal vervolgens bepalen aan welke 
randvoorwaarden de zuiveringstechnische voorziening moet voldoen. Bij een besluit tot niet 
aansluiten door de gemeente informeert de gemeente het waterschap bijtijds. 

 
Bij de komende in- en uitbreidingen zijn de mogelijkheden voor nieuwe sanitatie (het kunnen 
bijdragen aan een duurzame inzet van middelen en (toekomstige) kostenbesparingen) verkend. 

 

Het aantal storingen en meldingen met betrekking tot stankoverlast is beperkt en laten een 
dalende trend zien. Na melding gaat de toezichthouder of aannemer op locatie kijken naar de 
oorzaak. Wanneer de oorzaak op particulier terrein ligt, doet de gemeente niets en dient de 
particulier zelf contact op te nemen met een aannemer. Wanneer de klacht voortkomt uit een 
gebrek van het gemeentelijk hoofdriool laat de gemeente dit oplossen. 

 

Benodigde maatregelen: 
- voortzetten huidige strategie 
- structureel aandacht in de waterparagrafen voor nieuwe sanitatie 

 

Naast afvalwater en regenwater wordt ook ander water met de riolering afgevoerd naar de 
RWZI’s. Dit water wordt veelal rioolvreemd water genoemd. Belangrijke bronnen van 
rioolvreemd water zijn: drainages, bodemsaneringen, negatieve overstorten (oppervlaktewater), 
koelwater, bronneringen bij bouwwerkzaamheden, lekkende riolen. Aangezien het rioolvreemde 
water meestal schoon water is, is de afvoer naar een RWZI ongewenst. Voorkomen moet 
worden dat drainage of hemelwater afvoert via gescheiden vuilwaterriolen. 
Eveneens moet voorkomen worden dat oppervlaktewater via overstorten in kan stromen in het 
riool (de zogeheten negatieve overstorten). Hiervoor is het noodzakelijk de overstorten met een 
geringe waking te voorzien van terugslagkleppen. Om te voorkomen dat stoffen het riool in 
komen die verstoppingen veroorzaken, de riolering aantasten of de zuivering verstoren zijn er in 
het ‘Besluit lozing afvalwater huishoudens’ (Blah), het Activiteitenbesluit, het Bouwbesluit en de 
omgevingsvergunning voorschriften opgenomen. De gemeente heeft hierin een handhavende 
rol. Het voorkómen van nadelige gevolgen, die bedrijven of instellingen kunnen veroorzaken aan 
de gemeentelijke riolering, is een gemeentelijke taak. 

 

Kwaliteitsnorm 

 
 

Meetmethode 

• Waarnemingen 

• Handhaving en toezicht 

Er kan in normale situaties geen oppervlaktewater of grondwater via overstorten en 
nooduitlaten in gemengde of vuilwater riolering intreden. 

De lozingen van afvalwater en de afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater op de 
riolering voldoen aan de voorschriften van het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah), 
het Activiteitenbesluit, het Bouwbesluit en de omgevingsvergunning; daar waar 
overtredingen bekend zijn wordt gehandhaafd. 

Er zijn geen foutieve aansluitingen op de vuilwater riolering of de drukriolering; daar waar 
deze zijn geconstateerd wordt gehandhaafd. 

Op de voorzieningen zitten geen (foutieve) aansluitingen die de inzameling (en zuivering) van 
afvalwater belemmeren. 
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Toetsing en strategie 
Het inzicht in foutieve aansluitingen is niet aanwezig. Nader onderzoek is de afgelopen 
planperiode achterwege gebleven, omdat dit geen prioritering heeft verkregen vanuit het 
meldingenbeeld bij de gemeente. 

 
Wel is er sporadisch en lokaal onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van storingen van 
pompunits in het buitengebied. De strategie wordt voorgezet; pas bij gerichte vermoedens van 
foutieve aansluitingen, wordt verder onderzoek uitgevoerd naar de aard en omvang hiervan. 
Wanneer er concrete vermoedens zijn op basis van concrete klachten of zichtbare 
verontreinigingen wordt de oorzaak opgezocht en opgelost. Particulieren worden zo nodig 
gesommeerd om foutieve aansluitingen te herstellen. 

 

Er is geen paraat inzicht in de verhouding tussen de buitenwaterstanden, de peilen van de 
overstortdrempels en de aan/ of afwezigheid van overstortdrempels. In het volgende 
Basisrioleringsplan wordt deze toetsing uitgevoerd. De gemeente is, vanuit de hydraulisch 
beperkende werking en de kans op vervuiling, geen voorstander van het aanbrengen van 
terugslagkleppen. 

 

In de gemeente is een aantal inrichtingen aanwezig, waarop toezicht moet worden uitgeoefend 
in het kader van de Wet milieubeheer. De regelgeving omtrent lozingen is de laatste jaren 
gewijzigd en overgegaan in diverse besluiten en de omgevingsvergunning. Een actuele lijst van de 
alle bedrijven die vanuit het verleden een lozingsvergunning in het kader van de Wvo voor het 
lozen op oppervlaktewater, dan wel of zij een kennisgeving hebben gedaan voor het lozen van 
afvalwater op riolering, is niet voorhanden. De handhaving moet worden uitgevoerd door de 
afdeling Vergunningen en Handhaving. De komende jaren wordt het handhaven op aspecten in 
relatie tot de gemeentelijke watertaken hoger op de agenda gezet. De meerwaarde van 
samenwerking en afstemming tussen de handhavers van de gemeente, het waterschap en de 
provincie wordt de komende planperiode onderzocht. 

 
Benodigde maatregelen: 

- bij gerichte vermoedens van foutieve aansluitingen situatie nader onderzoeken 
- prioritering van handhaving lozingen op de gemeentelijke riolering 
- onderzoeken meerwaarde samenwerking handhavende overheidsdiensten 

 

 Inzameling van bronneringswater  
Het komt voor dat bronneringswater op het gemeentelijk riool geloosd moet worden. Veelal 
betreft dit een tijdelijke situatie tijdens graaf- of bouwwerkzaamheden. 

 
Kwaliteitsnorm 

 
 

Meetmethode 

• Waarnemingen 

• Handhaving en toezicht 
 

Toetsing en strategie 
Zoals gesteld advisering hierin maatwerk en locatiespecifiek. Voorwaarde voor een goede 
afweging is dat de gemeente inzicht heeft in het functionerende van de ontvangende stelsel. 
Deze kennis is aanwezig bij het huidige personeel en wordt geactualiseerd met het opstellen van 
het Basisrioleringsplan. 

• Aanvragen voor lozingen van bronneringswater op de gemengde riolen zijn beoordeeld op duur en 
hoeveelheid. Advisering is maatwerk, afhankelijk van het ontvangende stelsel. 
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Benodigde maatregelen: 
- Actualiseren inzicht in het functioneren van de huidige systemen. 

 

6.4.2 Verwerking 
 

Rioolstelsels raken naar verloop van tijd vervuild. Door deze vervuiling zal het transport van het 
afvalwater gehinderd worden en neemt de kans op rioolverstoppingen toe. Regelmatig de 
werking controleren evenals het uitvoeren van preventieve rioolreinigingswerkzaamheden 
voorkomt nare gevolgen. De frequentie waarmee dat dient te geschieden is afhankelijk van het 
rioolsysteem en van het 'zelfreinigende vermogen' van het stelsel. 

 
Afvalwater is een uitermate geschikte voedingsbodem voor de groei van bacteriën. Door groei van 
bacteriën daalt het zuurstofgehalte. Door het dalen van het zuurstofgehalte ontstaat H2S-gas. 
Het gevaar van H2S-gas is ernstige aantasting van de put en het leidingwerk enerzijds, terwijl 
anderzijds het gas stankoverlast veroorzaakt voor omwonenden en het een direct gevaar voor de 
gezondheid kan zijn. De groei van de bacteriën hangt af van de verblijftijd van het afvalwater. 

 

Kwaliteitsnorm 

 
 

Meetmethode 

• Waarnemingen 

• Hydraulische berekeningen 

 
Toetsing en strategie 
De achterstand is ingelopen. Het gemengde stelsel en de droogweerafvoer worden gemiddeld 
eens per 10 jaar gereinigd. Het totale stortgewicht tijdens het laatste rioolreinigings- en 
inspectieprogramma 2016 is 39.000 kg. De vervullingsgraad is daarmee minder dan de 20% van 
de buishoogte. Dit bevestigt het beeld uit 2011; destijds is het vullinggraad al bepaald op minder 
dan 20% van de buishoogte. 

 

De ledigingstijd van de gemengde en verbeterd gescheiden rioolstelsels zijn bij het opstellen van 
bet BRP 2018 bepaald in de kenmerkenbladen. In theorie schiet in dit opzicht de 
gemaalcapaciteit van een aantal gebieden te kort, waardoor de ledigingstijd langer is dan de 
norm. Een aantal stelsels interne koppelingen waardoor de exacte ledigingtijd lastig is te bepalen. 
In de praktijk worden geen problemen ervaren; maatregelen zijn in het BRP niet voorgesteld. 

• De maximale vervuilingsgraad in de VWA en gemengde riolen bedraagt gemiddeld 30%, op 
stelselniveau. 

• De verblijftijd van het afvalwater in de vrijverval riolen is maximaal 24 uur. 

• De maximale vullingsgraad bedraagt bij droogweer maximaal 50% (12 l/h per inwoner + 
bedrijfslozingen) 

• Persleidingen moeten bij voorkeur in of zo dicht mogelijk bij ontvangende gemalen 
uitmonden. 

• Alle putten zijn voorzien van een stroomprofiel. 
• Bij klachten van burgers over afstroming wordt uiterlijk binnen twee dagen actie 

ondernomen. 

Stedelijk afvalwater kan ongehinderd en binnen voldoende tijd afstromen, aanrotting van 
afvalwater wordt hiermee voorkomen. Aantasting van het riool komt niet voor en er zijn geen 
risico's op beschadigde riolen. 
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Persleidingen monden op een logische plaats uit, vanuit geografische overwegingen. Klachten of 
aantasting van riolen als gevolg van specifieke injectiepunten zijn niet aanwezig. Alle putten zijn 
voorzien van een stroomprofiel. 

 
Meldingen en klachten worden door de korte lijnen in de gemeente snel en effectief 
afgehandeld. Bij klachten over afstroming wordt binnen 48 uur actie ondernomen. Afstroming in 
het zettingsgevoelige gebied is immers een belangrijk issue. Een beter inzicht in de aard en 
omvang van de klachten en de vastlegging hiervan kan leiden tot doelgerichtere preventie en 
communicatie. 

 

Benodigde maatregelen: 
- Optimalisatie klachten- en meldingenregistratie 

 

6.4.3 Vuiluitworp 
 

Tijdens heftige buien kan niet al het hemelwater worden geborgen in de riolen en worden 
afgevoerd door het gemalen. Een deel van het rioolwater zal, via overstorten, worden geloosd op 
het oppervlaktewater. Het overstortende water is echter regenwater vermengd met stedelijk 
afvalwater en is niet schoon. De vuilvracht is te verminderen door het verminderen van de 
belasting op het gemengde riool door het regenwater af te koppelen. Anderzijds is een reductie 
mogelijk door de aanleg van bergbezinkvoorzieningen achter de gemengde overstorten. 

 
Kwaliteitsnorm 

 
 

Meetmethode 

• Hydraulische berekeningen 
 

Toetsing 
De afgelopen jaren heeft de gemeente ingezet op het terugdringen van de vuiluitworp door het 
afkoppelen van verhard oppervlak van de gemengde riolering, en daarvoor al met de realisatie 
van de randvoorzieningen. De bedoeling is dat met deze investeringen in het rioolstelsel de 
vuiluitworp van rioolstelsels via riooloverstorten wordt verminderd. De gemeente voldoet 
hiermee aan haar inspanningsverplichtingen en de afspraken met het waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht. 
Met de actualisatie van het Basisrioleringsplan wordt de stand van zaken opgemaakt en wordt 
onderzocht of optimalisatie in het functioneren mogelijk is en verdergaande maatregelen 
doelmatig en effectief zijn. Hierbij wordt bekeken hoe de waterkwaliteitsdoelstellingen bereikt 
kunnen worden. Met de nadruk op doelmatigheid en kostenefficiëntie zal hieruit een optimaal 
pakket aan maatregelen worden voorgesteld die de eventuele knelpunten en aandachtspunten in 
het systeem kunnen oplossen. 

• De vuiluitworp uit gemengde rioolstelsels en de verbeterd gescheiden stelsels mag de 

doelstellingen voor het oppervlaktewater, zoals bepaald in overleg met de 

waterkwaliteitsbeheerder, niet in gevaar brengen. 

• Overstorten van gemengde stelsels zijn voorzien van meetregistratie. 

Bij hoosbuien wordt het rioolwater afdoende opgevangen in de riolen (en eventuele 
bergingsvoorzieningen). De vuiluitworp via de overstorten in sloten en vijvers is beperkt. 
Slechts af en toe is er sprake van stank en vervuiling. De vuiluitworp via de overstorten in 
sloten en vijvers leidt niet tot risico's voor mens en omgeving. 



Gemeentelijk Rioleringsplan Uithoorn – Achtergrondendocument 
Duo+ 
projectnummer 0408091 

Definitief 

Blad 37 van 98 

 

 

 
 
 

 

Van alle gemengde overstorten worden de waterstanden bemeten. Een analyse van de metingen 
is uitgevoerd bij het opstellen van het Basisrioleringsplan, ter eerste validatie van de modellen en 
het meetnet. Hierbij is een aantal gebreken in de meetreeksen geconstateerd. Tevens wordt dan 
de nut en noodzaak van het voortzetten van de meetregistratie beoordeeld. 

 
Voor de zuiveringskring Uithoorn is er een OAS uitgevoerd. Een directe onderzoek naar de 
koppeling tussen de maatregelen aan en het beheer van de gemeentelijke voorzieningen met de 
voorzieningen van Waternet heeft niet plaatsgevonden, bij het achterwege blijven van de 
actualisatie van de actualisatie van het BRP. Wel zijn in periodiek overleg tussen gemeente en 
Waternet de optimalisatiekansen besproken en afgestemd. Hierin kijkt de gemeente samen met 
het waterschap AGV naar de relatie tussen het rioolstelsel, de rioolwaterzuivering en het 
oppervlaktewatersysteem. Hierbij wordt bekeken hoe de waterkwaliteitsdoelstellingen bereikt 
kunnen worden. Met de nadruk op doelmatigheid en kostenefficiëntie zal hieruit een optimaal 
pakket aan maatregelen worden voorgesteld die de eventuele knelpunten en aandachtspunten in 
het systeem kunnen oplossen. 

 

Benodigde maatregelen: 
- voorzetten en uitbreiden huidige meetregistratie en implementatie van de gegevens en 

informatie 
- onderzoek naar de doelmatigheid van de meetregistratie 
- onderzoek naar het Optimaliseren van het Afvalwatersysteem (OAS) in relatie met het 

oppervlaktewatersysteem. De gemeente laat het initiatief hiertoe bij Waternet. 
 
 

Zorgplicht hemelwater 
 

6.5.1 Aansluitingen en wijze van inzameling 
 

 Inzameling  
Met de invoering van de Wet gemeentelijke watertaken zijn particulieren in eerste instantie zelf 
verantwoordelijk geworden voor het omgaan met vrijkomend water op hun eigen perceel. 
Wanneer de particulier redelijkerwijs niet in staat is dit hemelwater op eigen terrein te verwerken 
dan heeft de gemeente de zorg voor een doelmatige inzameling en verwerking van het afvloeiend 
hemelwater. 

 
Kwaliteitsnorm 

 
 

Meetmethode 
▪ handhaving 

 
Toetsing 
De principes voor het verwerken van hemelwater op particulier terrein zijn bekend. Nadere 
uitwerking zal de plaatsvinden in de Technische Richtlijnen (zie §6.3.3.), zoals die de komende 
jaren worden opgesteld. Hiernaast wordt een Taakopvatting Hemelwater en/of 
Hemelwaterverordening opgesteld, waarin de verplichtingen en kaders voor de gemeente, de 

• In bestaand stedelijk gebied wordt de particulier niet verplicht het hemelwater op eigen 

terrein te verwerken. 

• Bij nieuwbouw en renovatie wordt waar mogelijk, en in samenspraak met de 

waterbeheerder, van de particulier geëist het hemelwater op eigen terrein te verwerken, in 

het geval het perceel direct grenst aan oppervlaktewater. 
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perceelseigenaren en ontwikkelaars eenduidig zijn omgeschreven. De komende planperiode 
krijgt deze taakopvatting zijn beslag. 

 

Benodigde maatregelen 
- opstellen Taakopvatting Hemelwater (en/of Hemelwaterverordening) 

 

Ondanks de vele voordelen heeft afkoppelen van verhard oppervlak ook nadelen. Het grootste 
nadeel is de gevoeligheid voor eventuele verontreiniging van de bodem of oppervlaktewater 
door incorrect ontwerp, aanleg of beheer van het hemelwatersysteem. Voorkomen moet worden 
dat als gevolg van verkeerde aansluitingen tussen het afval- en hemelwater 
riool vuilwater afvoert via hemelwaterriolen. Wanneer er concrete vermoedens zijn op basis van 
klachten of zichtbare verontreinigingen wordt de oorzaak opgezocht en opgelost. 

 

Om lokale verontreiniging van bodem en oppervlaktewater te voorkomen is het wenselijk 
verontreiniging van afgekoppelde oppervlakken zoveel mogelijk te voorkomen. Dit betekent dat 
kritisch nagedacht moet worden over het voorkómen van de volgende aspecten: 

- verkeerde aansluitingen tussen het afval- en hemelwater, 
- verontreinigende bronnen als uitlogende materialen, verkeer, zwerfvuil etc., 
- gebruik van verontreinigende stoffen zoals strooizout, bestrijdingsmiddelen en 
- illegale lozingen zoals motorolie, stucmateriaal, verfresten en frituurvet, 
- calamiteiten zoals brand en verkeersongelukken. 

 

Kwaliteitsnorm 

 
 

Meetmethode 

• Waarnemingen 

• Handhaving en toezicht 
 

Toetsing en strategie 
Er zijn geen vuilwateraansluitingen op de hemelwaterriolen. Wanneer er wel concrete 
vermoedens zijn op basis van concrete klachten of zichtbare verontreinigingen wordt de oorzaak 
opgezocht en opgelost. De komende planperiode wil de gemeente, in samenwerking met het 
waterschap, een pilot opzetten om een beeld te krijgen van de omvang en aard van foutieve 
vuilwateraansluitingen op regenwaterstelsels en de prioritering te bepalen. 
Particulieren worden zo nodig gesommeerd om foutieve aansluitingen te herstellen. De 
handhaving moet worden uitgevoerd door de afdeling Vergunningen en Handhaving. De 
komende jaren wordt het handhaven op aspecten in relatie tot de gemeentelijke watertaken 
hoger op de agenda gezet. 

 

Uitgangspunt is dat hemelwater in principe schoon genoeg is om direct op oppervlaktewater te 
lozen. Verdachte oppervlakken in de gemeente voeren af op een gemengd of verbeterd 

• Er zijn geen foutieve aansluitingen op de hemelwaterriolering; daar waar deze zijn 
geconstateerd wordt gehandhaafd. 

• Verharde oppervlakken met grote risico's op vervuiling lozen via het vuilwaterstelsel naar de 
RWZI of op het oppervlaktewater via een zuiverende voorziening. 

• Door gebruik te maken van duurzame, milieuvriendelijke en niet uitlogende materialen 
worden risico's op vervuiling van afgekoppelde oppervlakken voorkomen. 

• De onkruidbestrijding vindt plaats volgens de wettelijke voorschriften. 

Op de voorzieningen zitten geen (foutieve) aansluitingen die de inzameling (en zuivering) van 
afvalwater belemmeren. 
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gescheiden stelsel. De gemeente is voornemens de huidige VGS-stelsels om te bouwen naar 
gescheiden stelsels. De motivatie hiervoor is hieronder aangegeven: 
- In de praktijk gaat er veel meer regenwater naar de rioolwaterzuivering dan er theoretisch is 

berekend. Dit regenwater is in principe schoon; 
- De extra belasting op de zuivering is ook een extra belasting op de ontvangende gemengde 

stelsels vóór de zuivering. Ombouw leidt tot lagere overstortvolumes en emissies van die 
gemengde stelsels; 

- Een hoger zuiveringsrendement op de RWZI, doordat het huishoudelijke en bedrijfsmatige 
afvalwater minder wordt verdund met regenwater en de toegevoerde afvalwaterstroom 
constanter van aard is (zowel qua debiet als samenstelling). 

- Het niet verpompen van regenwater geeft dat er minder energie wordt verbruikt door de 
gemalen; 

- De beoogde locaties (kleinschalige woningbouw) wijken niet af van de locaties waar nu, bij 
nieuwbouw, volledig gescheiden stelsels worden aangelegd. 

In het BRP wordt getoetst op welke wijze de ombouw het meest optimaal plaats kan vinden. 
Voorafgaand aan de ombouw wordt in het HWA-stelsel gekeken of er aanwijzingen zijn voor 
foutaansluitingen. 

 

De gemeente vervult een actieve rol bij het terugdringen van emissies door diffuse bronnen, in 
zowel nieuwbouwlocaties als bestaande bebouwing, door toepassing van het Bouwbesluit. De 
gemeente stelt geen aanvullende voorwaarden. Belangrijk aandachtpunt bij de ombouw van de 
rioolstelsels is de be- en ontluchting van de riolen en de huisaansluitingen. Particulieren worden 
hierover voorgelicht bij projecten en via de algemene kanalen. 

 

Onkruid- en gladbestrijding vindt op een reguliere wijze plaats, volgens de landelijke gebruikelijke 
werkwijze. Aandacht voor verontreiniging van het oppervlaktewater is hierbij niet specifiek 
benoemd. De komende periode wordt dit meer expliciet gemaakt. 

 
Benodigde maatregelen 
- bij gerichte vermoedens van foutieve aansluitingen situatie nader onderzoeken 

- uitvoeren pilotonderzoek foutieve aansluitingen, gezamenlijk met Waternet 
- ombouwen van verbeterd gescheiden stelsels naar gescheiden stelsels 
- prioritering van handhaving lozingen op de gemeentelijke riolering 
- expliciet maken onkruid- en gladbestrijding versus verontreiniging oppervlaktewater 

 

Bij zware buien kunnen de gemengde riolen overlopen. Dan komt er behalve regenwater ook vies 
afvalwater in vijvers of sloten terecht. Dat kan tot milieuvervuiling leiden. Om de kans hierop te 
verminderen is het gewenst het hemelwater wat van schone verharde oppervlakken afstroomt 
niet te vermengen met het vuile afvalwater. 

 

Kwaliteitsnorm 

 

De gemeente stimuleert particulieren verhard oppervlak van het gemengde stelsel af te 

koppelen (duurzaam, doelmatig en correct) en, waar mogelijk en zinvol, regenwater (voor een 

deel) op eigen terrein te verwerken. 

Bestaand gebied: afkoppelen van verhard oppervlak indien technisch uitvoerbaar, toelaatbaar 

voor het milieu en kosteneffectief. 

Nieuwbouw: het gescheiden aanbieden van afval- en hemelwater in woningen, bedrijven en 

overige gebouwen is verplicht. 

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk schoon hemelwater te scheiden van het stedelijk 
afvalwater, voor zover dit doelmatig is. 
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Meetmethode 

• Waarneming 

• handhaving 

 
Toetsing en strategie 
Voor het afkoppelen in de gemeente Uithoorn komen alleen grote, relatief schone oppervlakken 
en wegen in de openbare buitenruimte in aanmerking. Per project worden de mogelijkheden 
voor het doelmatig afkoppelen van verhard oppervlak onderzocht. 
Ook in de afgelopen jaren is verhard oppervlak is afgekoppeld. Het gaat in totaal om zo’n 2,5 ha. 
Er is alleen afgekoppeld daar waar werk-met-werk kon worden gemaakt en de kosteneffectiviteit 
hoog was. In het Basisrioleringsplan 2018 wordt de doelmatigheid van het (locatiespecifiek) 
afkoppelen van verhard oppervlak verkend. Ten tijde van het schrijven van onderhavig GRP (mei 
2018) zijn er echter nog geen resultaten voorhanden, waardoor geen specifieke afkoppellocaties 
zijn benoemd. 

 

De afgelopen jaren is er vanuit de gemeente niet actief particulieren gecommuniceerd of 
gestimuleerd om verhard oppervlak af te koppelen. Hetzelfde is van toepassing voor de 
informerende rol van de gemeente. Hier liggen kansen om het rioolsysteem de verduurzamen, 
klimaatbestendig en waterrobuust te maken. De komende planperiode wordt de rol verder 
ingevuld, gekoppeld aan de Taakopvatting Hemelwater. De gemeente neemt hierin een 
voorbeeldfunctie. 

 

Benodigde maatregelen: 
- communicatie richting de burgers 
- vormgeven informerende rol gemeente en relatie tot Taakopvatting Hemelwater 

 
 

6.5.2 Verwerking en afvoercapaciteit 
 

Het hemelwater wat op weg- en terreinverhardingen valt zal uiteindelijk via de straat- en 
trottoirkolken afstromen naar het riool. De kolken zijn in de regel voorzien van een zandvang. Dit 
is een verdiept gedeelte waar zand en andere bezinkende delen (o.a. bladeren en zwerfvuil) 
achterblijven. Zo wordt voorkomen dat het riool vervuild raakt. 
Om stedelijk afvalwater goed af te kunnen voeren, dient de afstroming ervan in de riolering niet 
te worden beperkt. De rioleringsobjecten moeten daarvoor niet alleen in een goede technische 
staat verkeren, maar ook op een juiste wijze zijn vormgegeven en aangelegd. Naast 
inspectiegegevens over de technische staat geven ook klachten van burgers aanwijzingen over de 
kwaliteit van afstroming in de riolering. 

 
Kwaliteitsnorm 

 

• Straatkolken worden jaarlijks gereinigd. 

• Plasvorming mag bij maximaal 5% van de kolken voorkomen. Incidenteel verstopte 
straatkolken zijn binnen een week verholpen. 

• Alle putten zijn voorzien van een stroomprofiel. 

• Bij klachten van burgers over afstroming wordt uiterlijk binnen twee dagen actie 
ondernomen. 

De bebouwing, wegen en openbare ruimte zijn zo ingericht dat het water bij regenbuien 
redelijk goed kan afvoeren naar de straatkolken en/of riolering. Hinderlijke plassen op straat 
komen beperkt voor. De afstroming dient gewaarborgd te zijn. 



Gemeentelijk Rioleringsplan Uithoorn – Achtergrondendocument 
Duo+ 
projectnummer 0408091 

Definitief 

Blad 41 van 98 

 

 

 
 
 
 

 

Meetmethode 

• Waarnemingen 

• Meldingen 
 

Toetsing en strategie 
Kolken worden minimaal eenmaal per jaar gereinigd. De doorgaande wegen worden regelmatig 
(circa 8x per jaar) geveegd. Door het structureel reinigen van riolen, kolken en wegen, zorgt de 
gemeente er voor dat de afstroming naar de riolen en in de riolen gewaarborgd wordt. 
Incidenten worden ad hoc, maar binnen enkele dagen verholpen. Alle putten zijn voorzien van 
een stroomprofiel. 

 

Meldingen en klachten worden door de korte lijnen en de relatief kleine omvang van de 
gemeente snel en effectief afgehandeld. Bij klachten wordt doorgaans binnen twee werkdagen 
actie ondernomen. Een beter inzicht in de aard en omvang van de klachten en de vastlegging 
hiervan kan leiden tot doelgerichtere preventie en communicatie. 
Bij Waternet komen ook meldingen binnen inzake (grond)wateroverlast; deze zijn op aanvraag 
beschikbaar. Het opvragen en analyseren hiervan moet een plek krijgen in de analyse van 
meldingen bij de gemeente. 

 
Benodigde maatregelen 
- voorzetten huidige strategie kolkenreinigen en straatvegen 
- optimalisatie klachten- en meldingenregistratie 

 
Als het heel hard regent, lopen de rioolbuizen vol en draaien de gemalen op volle kracht. Waar 
nodig lopen de riolen over via de overstorten. Soms blijft er water op straat staan. Bijvoorbeeld 
als het een korte tijd héél hard regent. De weg vangt dan het extra water tijdelijk op. Daarvoor 
zijn de wegen in principe ook ontworpen. Zo voorkomen ze dat het water de huizen in loopt. Of 
dat belangrijke wegen onderlopen en niet meer bruikbaar zijn. Dankzij de overstorten is het water 
gewoonlijk binnen een uur weer weg. Om overlast en/of schade te voorkomen dient de 
afvoercapaciteit van het rioolstelsel op orde te zijn. 

 
Door de klimaatverandering zullen zeer zware buien vaker en heftiger optreden. Het traditionele 
rioolstelsel kan deze grote hoeveelheden neerslag niet meteen op alle plaatsen verwerken. 
Daarvoor is het oorspronkelijk ook niet ontworpen. Bij grote hoosbuien zal daardoor vaker water 
op straat blijven staan. Water op straat is hinderlijk maar pas een echt probleem als water 
gebouwen in stroomt, doorgaande wegen geblokkeerd raken of water uit het riool stroomt. Het 
bovengronds bergen en afvoeren van hemelwater is soms onvermijdelijk om overlast te 
voorkomen. Klimaatadaptief handelen door bewust om te gaan met water op straat of water in 
de openbare ruimte is dus ook een oplossing mits in goede banen geleid. 

 
In het hoofddocument wordt bij ‘water op straat’ onderscheid gemaakt in 3 verschillende 
gradaties (hinder, ernstige hinder en overlast). De kwaliteitsnormen zijn hier aan gekoppeld. 

 
Kwaliteitsnorm 

 

Bij normale regenval wordt het rioolwater afdoende opgevangen in de riolen (en eventuele 
bergings-voorzieningen), zonder dat dit leidt tot hinder. Bij extreme situatie mogen 'water op 
straat' situaties ontstaan. 

• De afvoercapaciteit van de riolering is voldoende om een korte en heftige bui die 1 keer per 2 jaar valt te 
verwerken (een theoretische bui van 20 mm in één uur), zonder dat er ‘hinder’ (zie hoofddocument) op 
treedt. 
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Meetmethode 

• Hydraulische berekeningen 
 

Toetsing 
Hydraulisch gezien voldeden de rioolstelsels vanuit het BRP 2004 aan de destijds gestelde 
maatstaf van het kunnen verwerken van een bui van 20mm in één uur (kan van optreden 1x eens 
per 2 jaar). Hydraulisch gezien voldeden de rioolstelsels vanuit die toetsing niet volledig aan de 
maatstaf van 1x per 2 jaar water-op-straat. Enkele maatregelen ter verbetering van de 
afvoercapaciteit zijn voorgesteld en doorgevoerd. 
Met dit GRP zijn de maatstaven herijkt; parallel aan de totstandkoming van dit GRP-6 is het 
Basisrioleringsplan geactualiseerd. Hiervoor zijn de meeste van de vrijverval stelsels getoetst aan 
de gewijzigde kwaliteitsnormen. De recent aangelegde gescheiden rioleringssystemen zijn hierin 
buiten beschouwing gebleven. Het doel van het BRP is het verkrijgen van inzicht in: 

− de inzameling en transport van het afvalwater (toetsing gemaalcapaciteiten) 

− het hydraulisch functioneren (afvoercapaciteit riolen en oppervlaktewater, water-op- 
straat, afvoer en verwerking bovengronds) 

− de vuilemissie vanuit de rioolstelsels naar het oppervlaktewater 

− de benodigde maatregelen om het functioneren te verbeteren. 
 

Verbeteringen van de situatie omtrent wateroverlast worden meer gezocht in de inrichting van 
het maaiveld en verbetering van het watersysteem, in overleg met Waternet. Ten tijde van het 
schrijven van onderhavig GRp (mei 2018) zijn er nog geen toetsingsresultaten beschikbaar 
Concrete verbeteringsmaatregelen zijn nog niet voorhanden. 

 
Door de klimaatverandering neemt de kans op piekbuien (heftige neerslag in een korte tijd) en de 
neerslagintensiteit ervan toe. Een verkenning inzake de gevoeligheid voor wateroverlast binnen 
de gemeente vanuit de BOWA is eind 2017 uitgevoerd, de resultaten zijn benaderbaar op 
www.agv.klimaatatlas.nl. Naar verwachting kan dit gezien worden als de invulling van de 
klimaatstresstest vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Voor het opstellen van 
daadwerkelijke maatregelen op straatniveau, om de buitenruimte klimaatbestendig en 
waterrobuust te maken, is de verkenning te globaal. De komende periode wordt het detailinzicht 
met de eventuele maatregelen verkregen in het traject van het Basisrioleringsplan 2018. 

 

Benodigde maatregelen: 
- verdere uitwerking van de verbetervoorstellen vanuit het BasisRioleringsPlan in de planperiode 

• Bij buitengewone omstandigheden vind waterberging plaats buiten de riolering op daarvoor ingerichte 
locaties zoals watergangen en groenvoorzieningen. De openbare ruimte is zodanig ingericht dat bij 
buitengewone omstandigheden (eens per 100 jaar) geen ‘overlast’ (zie hoofddocument) ontstaat. 

http://www.agv.klimaatatlas.nl/
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- bij projecten onderzoek naar de mogelijkheden voor verwerking van overtollig hemelwater met 
aandacht voor de klimaatbestendigheid 

 

 

Zorgplicht grondwater 
 

6.6.1 Aansluitingen en wijze van inzameling 
 

Grondwater is een natuurlijk verschijnsel. In het stedelijk gebied komen situaties voor waarbij de 
aan de grond gegeven bestemming en de aanwezigheid van grondwater elkaar hinderen. Door de 
ligging in een polder en de bodemdaling is het in de gemeente Uithoorn niet ongebruikelijk dat er 
zich in een kruipruimtes structureel grondwater bevindt. Water in de kruipruimte is niet per 
definitie overlast. Water mag aanwezig zijn als dit geen gevolgen voor het woongenot of de 
bouwtechnische staat. 
De gemeente heeft de regierol bij grondwaterproblemen en geeft in dit GRP aan wat de burgers 
de komende jaren van de gemeente mogen verwachten. De gevolgen van overtollig grondwater 
of een lage grondwaterstand vallen onder de verantwoordelijkheid van de grondeigenaar. Pas als 
de particulier niet met redelijke inspanning hieraan kan voldoen ligt er een taak voor de 
gemeente. De gemeente wil waar mogelijk meewerken aan oplossingen (onderzoekend en 
regisserend). Ook wil de gemeente een duidelijk aanspreekpunt zijn voor burgers en bedrijven 
betreffende grondwaterproblematiek en vragen over grondwater. 

 
Kwaliteitsnorm 

 Meldingen worden afgehandeld op basis van de beleidsregels . 

Er wordt een (grondwater)loket ingericht. Bij vragen verstrekt de gemeente informatie aan 

de perceeleigenaar. 

De gemeente wil een duidelijk aanspreekpunt zijn voor burgers en bedrijven betreffende 
grondwaterproblematiek en vragen over het grondwater. 
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Meetmethode 

• Waarneming 
 

Toetsing 
Met het GRP-5 zijn de kaders en ambities voor deze nieuwe zorgplicht voor de eerste keer 
vastgesteld. De afgelopen jaren is in een aantal projecten reeds kennis en ervaring opgedaan 
over de structurele, ervaren last en de doelmatigheid van oplossingen. De insteek is in principe 
onveranderd; in situaties waar grondwaterlast wordt gemeld, treedt de gemeente op als 
regisseur bij het zoeken naar oplossingen. Inmiddels is hier een protocol en werkwijze in 
beleidsregels uit gedestilleerd. De insteek van gemeente is dat de grondwaterzorgplicht sober en 
doelmatig wordt ingevuld. Maatregelen zullen altijd maatwerk zijn. Om de gemeente in staat te 
stellen om de doelmatigheid van grondwatermaatregelen locatie specifiek te beoordelen, wordt 
een opgesteld op basis van de volgende beleidsregels: 
A. Er is een probleem: structureel nadelige gevolgen door een te hoge of te lage 

grondwaterstand (nadelige gevolgen zijn afhankelijk van de bouwwijze van de woning én ter 
beoordeling van de gemeente. Optrekkend vocht in muren hoeft bouwtechnisch geen 
probleem te zijn, maar kan wel tot een afname van het woongenot leiden als gevolg van 
vochtig binnenklimaat). 

B. De maatregel heeft nut: vanuit de openbare ruimte wordt een gunstig effect voor de 
(particuliere) percelen met overlast bereikt zonder nieuwe structurele schade of overlast te 
veroorzaken. 

C. De maatregel is kosteneffectief: de investerings- en exploitatiekosten van maatregelen door 
de gemeente staan in verhouding met (eventueel toekomstige) kosten van maatregelen door 
perceeleigenaren of eventueel te verwachten kosten voor schades. 

 
De komende periode gaat de gemeente hier verder mee aan slag, met de volgende figuur als 
onderlegger. 

 

 
De gemeente wil tevens invulling gaan geven aan haar informerende rol richting de burgers. 
Meldingen en klachten komen bij de front-office binnen, waarna deze worden doorgezet naar de 
juiste personen in de organisatie. De registratie van klachten kan beter, zodat hier ook analyses 
op gedaan kunnen worden voor meer inzicht. Bij Waternet komen ook meldingen binnen inzake 
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(grond)wateroverlast; deze zijn op aanvraag beschikbaar. Het opvragen en analyseren hiervan 
moet een plek krijgen in de analyse van meldingen bij de gemeente. 

 

Benodigde maatregelen: 
- implementatie beleidsregels en verbetering klachtenregistratie in de organisatie 
- communicatie van de rol van de gemeente richting de particulier vanuit de taakopvatting. 

 

6.6.2 Aanpak structurele overlast 
 

Hemelwater dat op percelen of plantsoenen valt zal voor een deel naar sloten of de 
rioleringsputten stromen, maar afhankelijk van de grondsoort zal het water ook in de grond 
zakken. Dit is noodzakelijk om de grond voldoende vochtig te houden voor de aanwezige 
begroeiing en om het grondwater op peil te houden. 
Als de grondwaterstand in bebouwd gebied langere tijd te hoog of te laag is, kan dit problemen 
geven. Te diepe grondwaterstanden kunnen leiden tot zettingsproblemen (scheuren in woningen 
en riolering), droogval en aantasting van (houten) paalfunderingen en droogteschade aan planten 
en bomen. Te hoge grondwaterstanden kunnen leiden tot grondwater en vocht in de kruipruimten 
met optrekkend vocht in de woningen als gevolg. Hierdoor kunnen gezondheidsproblemen 
ontstaan. Als gevolg van de klimaatveranderingen kunnen deze problemen verergeren of er 
kunnen zelfs nieuwe problemen ontstaan. 

 
Kwaliteitsnorm 

 
 

Meetmethode 

• Waarneming 

• Meldingen 
 

Toetsing en strategie 
De monitoring van grondwaterstanden op een aantal locaties loopt. De komende periode 
worden deze gegevens ook geanalyseerd om inzichten te verschaffen. Hierin past ook de 
afweging van doelmatigheid van de meetlocaties. 

 
Drainage voert niet af naar gemengde riolen, vuilwaterriolen of riolen van een verbeterd 
gescheiden stelsel. Alle drains in de gemeente Uithoorn voeren af naar het oppervlaktewater, 
direct of via een hemelwaterafvoer. 

 
De komende jaren worden de ervaringen vanuit de bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+ worden 
meegenomen om het protocol en de werkwijze, zoals beschreven in de beleidsregels in de 

• Er bestaat inzicht in de optredende grondwaterstanden. 

• Ontwateringsmiddelen worden niet aangesloten op riolen die naar de RWZI afvoeren 

• De gemeente stelt vast wanneer er sprake is van structurele grondwateroverlast en welke 
maatregelen doelmatig zijn. Zij gebruikt hierbij de overwegingen uit de ‘Taakopvatting 
Grondwater’ (zie §8.1); dit is altijd maatwerk. 

• In gebieden met structurele overlast neemt de gemeente het initiatief om de overlast te 
bestrijden. 

• De plantsoenen van de gemeente zijn na een periode van regen een paar dagen drassig, 
maar blijven redelijk begaanbaar. 

• Schade als gevolg van gemeentelijk ingrijpen in de grondwaterstanden komt niet voor. 

De gemeen treft, mits doelmatig, maatregelen op openbaar terrein ter beperking van 
structurele grondwateroverlast. 
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voorgaande paragraaf (indien nodig) bij te schaven. In hoofdstuk 8 van dit Achtergronddocument 
is de nadere vertaling en onderbouwing van de genoemde beleidsregels uitgewerkt. 

 

Maatregelen zijn altijd locatiespecifiek en worden alleen genomen als vanuit de openbare ruimte 
een gunstig effect bereik wordt op de (particuliere) percelen, plantsoenen van de gemeente en 
de wegen op zonder nieuwe structurele schade of overlast te veroorzaken. De maatregel is 
kosteneffectief als de investerings- en exploitatiekosten van maatregelen door de gemeente in 
verhouding staan met (eventueel toekomstige) kosten van maatregelen door perceeleigenaren of 
eventueel te verwachten kosten voor schades. In de afweging van doelmatigheid voor de aanleg 
van drainage in openbaar gebied is aandacht voor het eventueel vervroegen van de 
rioolvervanging. 

 

Benodigde maatregelen: 
- bij meldingen onderzoek uitvoeren naar aard, omvang en oorzaak, conform het protocol. 
- na onderzoek het nemen van maatregelen, conform het protocol en werkwijze. 
- bijschaven van het protocol en de werkwijze door ervaringen. 
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7 Kostendekkingsplan en personele middelen 

Een sluitende meerjarenbegroting is het beginpunt voor een gezonde financiële situatie. 
Financieel gezond beleid vereist keuzes maken, door te bezien of zaken efficiënter kunnen 
worden georganiseerd. In de visie van de gemeente is benoemd dat de rioolheffing daarbij 
kostendekkend dient te zijn. Eén van de belangrijkste voorwaarden daarbij is het hebben van 
voldoende financiële middelen en personele capaciteit (kwantitatief en kwalitatief) om de totale 
gemeentelijke water taken op een adequaat niveau in te kunnen vullen. 

 
In de voorgaande hoofdstukken is het areaal van de gemeente bekeken en het vertrekpunt voor 
dit plan vastgelegd (de nulmeting). Dit hoofdstuk geeft het overzicht weer van wat er moet 
gebeuren om het beoogde kwaliteitsniveau te realiseren c.q. te handhaven. Dit zal de gemeente 
doen door het uitvoeren van onderzoek (vergroten van inzicht), regulier beheer en 
onderhoudsmaatregelen. Daarnaast zijn ook eenmalige vervangings- en verbeteringsmaatregelen 
nodig. 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten, de invoer en de conclusies van het 
kostendekkingsplan, en bestaat uit de volgende onderdelen: 
1. De basis voor de rioolheffing. Dit zijn de huidige grondslagen, de hoogte van heffing en het 

aantal heffingseenheden. 
2. Een overzicht van de financiële uitgangspunten. 
3. De budgetten per activiteit met onderscheid naar de onderdelen: 

a. Onderzoek en algemeen 
b. Beheer regulier 
c. Beheer vervanging 
d. Beheer verbetering 

e. Facilitair 
4. De benodigde personele middelen 
5. Het overzicht van de lasten, lange termijn 
6. De baten en het advies voor de ontwikkeling van de heffing. 

 

Basis rioolheffing 
 

Grondslag en hoogte rioolheffing 
De grondslagen en de hoogte van de rioolheffing zijn voor 2018 vastgesteld in de ‘Verordening 
rioolheffing 2018’. Samengevat: 

 

Artikel 2 Belastingplicht 
1. Onder de naam 'rioolheffing' wordt per eigendom een belasting geheven ter bestrijding van 

de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan de inzameling en het transport van 
huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk 
afvalwater en de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het 
ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige 
gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk 
te voorkomen of te beperken. 

2. De belasting als bedoeld onder het eerste lid, wordt geheven van: 
1. degene die op 1 januari van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit 

of beperkt recht van een eigendom verder te noemen: eigenarendeel; 
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2. degene die het gebruik heeft van een eigendom verder te noemen: gebruikersdeel. 
 

Artikel 5 Tarieven 
1. Het vaste bedrag voor het eigenarendeel als bedoeld in artikel 2, tweede lid onderdeel a 

juncto artikel 4, eerste lid, bedraagt per eigendom per jaar € 231,35. 
2. Het variabele bedrag voor het gebruikersdeel als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b 

juncto artikel 4, tweede lid, bedraagt per eigendom per jaar per kubieke meter afvalwater 
€1,47 (Uit Artikel 4, lid 2: De belasting als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, wordt 
geheven naar een variabel bedrag voor het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit het 
eigendom wordt afgevoerd voor zo ver dat meer bedraagt dan vijfhonderd (500) kuub. 

3. De tarieven genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel zijn inclusief de verschuldigde 
omzetbelasting. 

 

Heffingseenheden en areaalontwikkeling 
Het aantal heffingseenheden voor 2018 is aangehouden op 13.932 woningen. Door de contouren 
van Schiphol is er nog maar beperkt ruimte voor nieuwbouw. Na Legmeer-West zijn er straks 
geen grote uitleglocaties meer voorhanden en moet voor woningbouw gezocht worden naar 
inbreidingslocaties en transformatie van locaties. Nieuwbouwontwikkelingen op dergelijke 
locaties zijn complex, vaak van een beperkte schaal of als een transitie van een bedrijventerrein. 
Per saldo is gerekend is met een uitbreiding van het woningareaal met 100 woningen gedurende 
de planperiode 2018 tot en met 2022. 

Voor het variabele deel van de heffingsgrondslag is een jaarlijks bedrag opgenomen van 
€210.000,- (niet-woningen). De procentuele wijziging van de rioolheffing geldt ook voor dit 
variabel deel. Nadere details van deze grotere lozers zijn bekend bij het team belastingen van 
Amstelland. 

 

Financiële uitgangspunten 
 

Het beleid van de gemeente is dat de lasten voor de rioleringszorg voor 100% gedekt worden 
door de rioolheffing, met een sluitende begroting voor een gezonde financiële situatie. De lasten 
worden gevormd door de exploitatielasten, personeelslasten en de berekende afschrijving en 
rente van de uitgevoerde én de komende investeringen (de kapitaallasten). 
Jaarlijks beschouwt de gemeente de balans, inclusief mutaties op de voorziening riolering. Met 
de vaststelling van de financiële uitgangspunten is besloten dat bij de berekening van de 
rioolheffing in deze planperiode weer wordt uitgegaan van de begrote exploitatie- en 
kapitaallasten in het betreffende jaar. Eventuele tekorten of overschotten worden bij de 
jaarrekening geëgaliseerd met de voorziening riolering. 

 

Rioleringsvoorziening 
De gemeente kent een Reserve riolering. Achterliggend is de ‘Nota Reserves en Voorzieningen 
2013’. In de evaluatie is reeds de grote jaarlijkse dotatie aan deze reserve geconstateerd. De 
stand hiervan is €830.000,- (eind 2016) en begroot op €697.000 (eind 2017,op basis van de 
Programmabegroting 2017). 

 
Rekenrente 
De huidige rekenrente die de gemeente hanteert is 4%. Dit is het percentage welke intern wordt 
toegepast op basis van de berekening van de renteomslag. Dit percentage is hoger dan de 
huidige marktrente (0,5%). Het verschil komt doordat de gemeente Uithoorn een aantal 
langlopende leningen heeft lopen met relatief hoge rentepercentages. De rekenrente van 4% is 
ook van toepassing voor de kostendekkingsberekeningen van de gemeentelijke watertaken. 
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Bestaande kapitaallasten 
Een aanzienlijk deel (57% in 2018) van de lasten voor de rioleringszorg wordt gevormd door de 
rente en afschrijving van investeringen uit het verleden. Vanuit het ‘Staat C’ van de gemeente is 
deze last begroot op €2,1 mln. voor 2018. 

 

Nieuwe kapitaallasten 
Ook de komende periode staan er de nodige investeringen op stapel, gevormd door vervanging 
van oude en kwalitatief slechte riolen, gemalen en pompunits en maatregelen om het 
functioneren van te verbeteren. Deze investeringen moeten eveneens bekostigd worden door 
activering van de investeringen, zoals beschreven in de Nota Activabeleid 2008 van de gemeente. 
Relevante uitgangspunten hieruit zijn: 

• Het activeren van investeringen is niet toegestaan voor aankopen onder de € 10.000. 

• Lineair afschrijven wordt toegepast bij alle vaste activa met maatschappelijk nut en 
economisch nut. 

• De afschrijving start in het jaar waarin het actief door of vanwege de gemeenten in gebruik 
wordt genomen. Er wordt afgeschreven in hele jaren. 

• De indeling van activa en afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de regelgeving, 
respectievelijk verwachte economische levensduur. De termijnen die worden toegepast zijn: 
- 15 jaar voor schakelkasten 
- 15 jaar voor riolen mechanisch deel 
- 40 jaar voor riolen bouwkundig deel 

 

Compensabele BTW 
De Gemeentewet, artikel 228a lid 3, regelt dat de BTW die gemeenten op grond van de BTW- 
compensatiefonds gecompenseerd krijgen als last mogen worden opgenomen in de berekening 
van de tarieven. De gemeente Uithoorn rekent alleen de BTW over de exploitatie mee aan de 
lastenkant voor de tariefsbepaling. Voor 2018 is dit een bedrag van €204.000,- . 

 
Oninbaar/kwijtschelding 
Voor sommige huishoudens kan door de gemeente de rioolheffing worden kwijtgescholden, of 
als oninbaar beschouwd. In de begroting houdt de gemeente geen rekening met kwijtschelding, 
aangezien de rioolheffing is gebaseerd op een eigenarendeel. Voor oninbare heffingen, zoals het 
gevolg bij faillissementen, is een post voorzien van €10.000,- 

 

Budgetten per activiteit 
 

Deze paragraaf bevat tabellen met de activiteiten en budgetten weer voor de komende jaren. De 
volgende paragrafen geven hierop een toelichting. De indeling is op basis van de NPR 3220 
(‘Nederlandse Praktijk Richtlijn: ‘Buitenriolering, beheer’) ingestoken, ingedeeld naar de thema’s 
onderzoek, beheer, vervanging, verbetering en facilitair. Bij de indeling is aangesloten bij de 
indeling uit de begroting 2018. Nieuw benoemde budgetten gaan in vanaf 2019. Alle budgetten 
zijn exclusief b.t.w. De volgende kolommen zijn weergegeven: 

• Een korte beschrijving van de activiteit; 

• Het totale budget voor de planperiode 2018-2022; 

• de bekostiging. Zijn het exploitatiekosten (jaarlijks terugkerend), personeelskosten of wordt 
het bedrag geactiveerd (afschrijving, plus de termijn van 15 of 40 jaar); 

• De verdeling van de budgetten over de komende jaren. 
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7.3.1 Onderzoek 
 

Vanuit de nulmeting heeft de gemeente Uithoorn een onderzoeksstrategie opgesteld. De focus 
ligt hierbij op het verkrijgen van inzicht in het functioneren van de diverse systemen en de 
vertaling hiervan naar verbeteringsmaatregelen. Het betreft de onderzoeken naar 
afvoercapaciteit van de riolering, het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte en 
mogelijke verbeteringen van de waterkwaliteit vanuit de waterketen. 
Tevens is er aandacht voor een meer planmatige aanpak met het opstellen en periodiek 
actualiseren van een rioolbeheerplan waarin het reguliere beheer van alle objecten (voor 
stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater) wordt beschreven. Hiermee worden 
de volgende stappen gezet naar een meer risicogestuurd rioolbeheer en wordt het asset- 
management nader ingevuld. 

 

Voor 2018 is een onderzoeksbudget opgenomen voor het opstellen van een Plan van Aanpak 
voor de omgang van lozingen vanuit de glastuinbouw. Hieruit moet blijken in hoeverre er nog 
sprake is van directe en indirecte ongewenste lozingen op oppervlaktewater, wat de verwachte 
toekomstige lozingsbehoefte van de glastuinbouwbedrijven is, hoe de bestaande capaciteit van 
de gemeentelijke drukriolering optimaal kan worden ingezet, welke verbetermaatregelen 
eventueel nodig en doelmatig zijn, welke lozingsvoorschriften er nodig zijn en op welke wijze 
handhaving het meest effectief kan plaatsvinden. Tevens moet uit het plan van aanpak blijken 
wat de gewenste en meest optimale taak- en rolverdeling is tussen alle betrokkenen (gemeente, 
waterschap en glastuinbouwbedrijven). Dit onderzoek richt zich op de glastuinbouwgebieden in 
de Zuiderlegmeerpolder en de Noorderlegmeerpolder. Dit wordt gerealiseerd door eenmalig 
budget vanuit de budgetten voor de meet- en communicatieprogramma’s te genereren. 

 
Vanaf 2019 is een jaarlijks budget opgenomen om mee te kunnen doen met innovatieve 
trajecten, zoals mogelijk het aanbrengen van nieuwe sanitatie bij nieuwbouw. Ook vraagt de stap 
naar het klimaatbestendig en waterrobuust maken van de openbare ruimte de komende jaren, 
bij in- en uitbreidingen en weg- en rioolvervangingen, een onderzoeksinspanning; wat werkt wel 
en wat niet voor de gemeente Uithoorn? Het onderzoeksbudget biedt ook ruimte om kleinschalig 
onderzoek te doen naar foutieve aansluitingen. 

 
Een belangrijke stap is het actualiseren van het Rioolbeheerplan om het planmatige beheer vast 
te leggen. Door vervolgens de ervaringen en constateringen uit de voorgaande inspectie- en 
reinigingsrondes mee te nemen en te evalueren (bepaalde riolen zijn bijvoorbeeld gevoeliger 
voor slibophoping dan andere) is het doelmatiger te differentiëren naar leidingfunctie, 
gebiedstype en jaar van aanleg. Hetzelfde principe geldt voor de inspectie en onderhoud van de 
gemalen en pompunits. Ook hiervoor wordt een plan opgesteld en is wellicht een efficiencyslag 
te maken. In de planperiode van het GRP 2018-2022 wordt hier vanuit DUO+ onderzoek naar 
gedaan en worden verkenningen uitgevoerd. 
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7.3.2 Beheer - regulier 
 

Onder het reguliere beheer vallen activiteiten die ervoor zorgen dat het riool zijn levensduur 
behoudt, zoals het reinigen en inspecteren van de riolen en de kosten voor stroom en telefonie. 

 
Bij een adequaat niveau past het huidige regime van reinigen en inspecteren. In de afstemming 
van de strategie (meer differentiatie in plaats van een cyclische benadering) en prioritering van 
maatregelen gaat de gemeente de komende planperiode een slag te slaan, vanuit het oogpunt 
van doelmatigheid en kosteneffectiviteit. Uitgangspunt voor dit GRP is dat de huidige budgetten 
worden voorgezet; mogelijk kan op termijn worden volstaan met minder. 

 

Rioolinspecties vormen een belangrijke bron van kennis over de kwaliteitstoestand van het 
vrijverval rioolstelsel. Voor het uitvoeren van reparaties en klein onderhoud is inzicht nodig in de 
kwalitatieve toestand van de riolering, dit inzicht is er. Van nagenoeg alle gemengde en DWA 
riolering is er inmiddels een inspectie aanwezig die niet ouder is dan 10 jaar. De belangrijke riolen 
zijn in beeld, de komende jaren wordt de inspectie-achterstand ingelopen en worden de 
constateringen vertaald naar concreter projecten. De focus wordt nu gelegd op het in beeld 
brengen van de kwaliteitstoestand van de HWA-riolen. Dit vraagt een intensivering van het 
inspectie en reinigingsregime. Om bij te blijven, de achterstand geheel in te lopen én alle HWA- 
riolen in beeld te krijgen dient gedurende de planperiode jaarlijks circa 15% van de riolen 
geïnspecteerd te worden. Waar en hoe wordt onderzocht in het op te stellen Rioolbeheerplan. 

In de begroting van 2018 is hierin reeds voorzien. 
 

Kolkenzuigen dient ertoe om instroom vanaf de straat in de riolering ongehinderd plaats te laten 
vinden. Kolkenzuigen gebeurt daardoor volledig ten bate van de rioleringszorg. Straatvegen en 
onkruidbestrijding zorgt ervoor dat de straatkolken minder snel verstopt raken. Een gehele 
dekking van deze kostenposten onder de rioleringszorg acht de gemeente niet gerechtvaardigd 
aangezien de activiteiten ook de wegen schoon en begaanbaar houdt. De gemeente Uithoorn 
kent 50% van de kosten voor straatvegen en 33% van de onkruidbestrijding toe aan de 
rioleringszorg. 

 
Een andere belangrijke kostenpost is het beheer en onderhoud van de gemalen, pompunits en 
drukriolering in het buitengebied. Onderhoud vindt nu plaats door 2x per jaar preventief te 
reinigen en waar nodig correctief onderhoud uit te voeren. 

 
Onderhoud watergangen en slibverwerking oppervlaktewater 
Voor het onderhoud van de watergangen lift de gemeente qua werkzaamheden mee met de 
activiteiten van het waterschap. De gemeente betaalt hiervoor een deel van deze kosten. Het is 
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toegestaan een deel van deze kosten over te brengen naar het deelproduct Riolering, om 
bekostigd te worden vanuit de rioolheffing. De wetgeving biedt die ruimte; zie de Handreiking 
kostentoerekening leges en tarieven en het Model kostenonderbouwing van de VNG. Dit 
onderhoud dient immers meerdere doelen: 
- Het goed op diepte houden van vijvers en watergangen voor de beheersing van de 

(grond)waterstanden; 

- Het afvoeren en bergen van hemelwater; 

- Het verwijderen van verontreinigd slib dat via riooloverstorten in het oppervlaktewater terecht 
is gekomen; 

- Het verwijderen van slib en vuil, om de watergangen schoon en eventueel begaanbaar te 
houden (vanuit een esthetische, nautische of ecologische functie); 

 

Toerekening van 50% van deze onderhoudskosten aan de verschillende zorgplichten van de 
gemeentelijke watertaken wordt vanwege de aangegeven samenhang redelijk geacht (20% in het 
kader van de hemelwaterzorgplicht, 10% in het kader van de afvalwaterzorgplicht en 20% in het 
kader van de grondwaterzorgplicht). Voor de resterende 50% is cofinanciering nodig, 
bijvoorbeeld uit projecten, de algemene middelen, bijdragen van derden of subsidies. 
Voor de gemeente Uithoorn gaat het om een totaalbudget van €132.000. Geadviseerd wordt om 
50% van het totaalbudget toe te rekenen aan de rioleringszorg en daarmee aan de rioolheffing en 
de komende planperiode het bedrag en de verdeling nader te specificeren. Voor onderhavig GRP 
betekent dit concreet dat een bedrag van €66.000 ten laste komt van de rioleringszorg. 

 

 

Het totale jaarlijkse budget voor het reguliere beheer is vanaf 2019 begroot op €697.00 , 
oplopend naar €727.000,- als gevolg van de toename van het areaal. Enerzijds is dit het gevolg 
van de in- en uitbreidingen, anderzijds het gevolg van het vervangen van het oude gemengde 
riool door gescheiden systemen. 

 

7.3.3 Beheer - vervanging 
 

Onder deze noemer vallen de investeringen voor het vervangen van oude objecten die in slechte 
staan zijn of onvoldoende functioneren, waarbij in principe het functioneren van het systeem 
niet wordt aangepast. Voor de gemeente Uithoorn bestaat het grootste deel hiervan uit de 
vrijvervalriolen. De grafiek op de volgende pagina geeft het beeld voor de planperiode en de 
lange termijn weer. Dit beeld is gebaseerd op het vervangingsjaar en de verwachte levensduur. 
De daadwerkelijke maatregelen (reparatie, relining of vervanging) wordt bepaald vanuit de 
kwalitatieve toestand vanuit de rioolinspecties en de afstemming met de overige assets in de 
openbare ruimte (wegen, groen, kabels en leidingen). Belangrijke aannames hierin zijn de 
volgende verwachte technische levensduren: 

• 15 jaar voor riolen mechanisch deel (bij pompunits en gemalen) 
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• 50 jaar voor riolen bouwkundig deel (gemengd, hemelwater- en vuilwaterriolen, drainage, 
persleidingen en drukriolen, duikers). 

 
Voor 2018 is het investeringsbudget aangehouden op €1,5 mln, conform de begroting. Vanaf 109 
is het budget gebaseerd op de cyclische vervangingsplanning. De aanname voor het 
investeringsbudget, voor riolen die op basis van de cyclische benadering al vervangen hadden 
moeten zijn, is dat deze is verdeeld over de komende 20 jaar. Bekend is dat een deel hiervan 
riolen betreft die nog in goede staat zij (oude riolen op zand) of dat het riolen zijn waarbij 
levensduurverlengende maatregelen zijn getroffen zoals relining. Vanuit het op te stellen 
Rioolbeheerplan wordt dit beeld de komende planperiode verfijnd. 

 

Vervangingen gemalen en pompunits zijn geprogrammeerd vanuit het SAM, het pakket voor 
gemalenbeheer. Dit beeld is samengesteld uit de constateringen bij het preventief onderhoud, 
aangevuld met de aannames voor de technische levensduur. 

 

 

Figuur 1: vervangingsinvestering langere termijn 

 
Het totale investeringsbudget voor de vervangingen is €13,5 mln. voor de komende planperiode 
2018-2022 (gemiddeld €2,7 mln. per jaar). Met deze aannames laat het investeringsniveau een 
lichte stijging zien ten opzichte van het voorgaande GRP (gemiddeld €0,2 mln. per jaar). Dit is 
verklaarbaar door de cyclische benadering en de temporisering van de maatregelen van de 
afgelopen jaren. Door uitvoeren van rioolinspecties en maatregeltoetsen de komende jaren 
wordt het investeringsniveau beter onderbouwd. Indien blijkt dat het sterk afwijkt, is het zinvol 
de koers van dit GRP te herijken. 
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7.3.4 Beheer- verbetering 
 

Onder deze noemer vallen de investeringen voor het vervangen van de objecten waarbij het 
functioneren van het systeem wel wordt aangepast, bijvoorbeeld voor de vermindering van de 
vuilemissie of voor de aanpak van wateroverlast. Voor de planperiode 2018 – 2022 is budget 
opgenomen voor verbeteringen aan het functioneren van de voorzieningen, als 10% bovenop de 
vervangingsinvestering van de vrijvervalrioleringen (gemengd en hemelwater) . Gedurende de 
planperiode moet blijken of het percentage bijstelling behoeft. Hiermee kunnen bij projecten de 
verbeteringen aan de systemen worden doorgevoerd onder de volgende noemers: 

• Het afkoppelen van verhard oppervlak 

• Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte 
 

Een actuele toetsing van het functioneren is uitgevoerd vanuit het Basisrioleringsplan 2018. Ten 
tijde van dit schrijven (mei 2018) is het BRP nog in ontwikkeling. Zoals vermeld in de nulmeting 
zijn concrete en locatiespecifieke maatregelen vanuit het BRP nog niet voorhanden. 
Voor de verbeteringen aan de rioolstelsels is richting onderhavig GRP €400.000,- opgenomen, 
verdeeld over de jaren 2019-2023, voor het doelmatig verbeteren van zowel het vrijverval- als 
het drukrioolsysteem. 

 
Uitgangspunt is dat hemelwater in principe schoon genoeg is om direct op oppervlaktewater te 
lozen. Verdachte oppervlakken in de gemeente voeren af op een gemengd of verbeterd 
gescheiden stelsel. De gemeente is voornemens de huidige VGS-stelsels in de woonwijken om te 
bouwen naar gescheiden stelsels, zie §6.5.2. Hiervoor is in de planperiode een budget 
opgenomen van €50.000,-. 

 

 

7.3.5 Facilitair 
 

Onder de noemer facilitair zijn overige kosten ondergebracht, zoals de abonnementskosten, 
huisvestingskosten en de drukkosten. 

 

 

Personeel 
 

Deze paragraaf schets een beeld van de benodigde personele middelen die nodig zijn om de 
gemeentelijke watertaken voor de gemeente Uithoorn in te vullen. Hierbij is geen onderscheid 
gemaakt in de bemensing vanuit de gemeente of vanuit bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+. 

 
Ontwikkeling 2018-2022 
De rol van de gemeentelijke overheidsorganisatie zal de komende tijd veranderen. Om de 
gestelde doelen te bereiken en invulling te geven aan de ambities wordt ook wat van de 
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inwoners verwacht. Ingezet wordt op burgerparticipatie, samenwerking en ‘verbinden’, zowel de 
interne afdelingen, met andere instanties (buurgemeenten, het waterschap, LTO) én met 
burgers. Voorbeelden zijn er al, zoals samenwerking in BOWA-verband. 
Om de strategie voor de komende planperiode ten uitvoer te brengen is de belangrijkste 

voorwaarde dat de personele organisatie Duo+ staat, zowel kwantitatief als kwalitatief. De taken 

en verantwoordelijkheden van een ieder moeten helder zijn. Dit krijgt het komende jaar zijn 

beslag. Uitgangspunt is dat een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid kent en neemt; 

communicatie speelt hierin een prominente rol. 

Vanuit de begroting 2018 is een calculatie gemaakt van de benodigde personele inzet. De 
volgende tabellen geven het beeld van de benodigde personele middelen, op basis van aannames 
voor de personele inzet per activiteit, in lijn met de Leidraad Riolering (voorheen de module 
D2000). De insteek hierbij is dat de gemeente veel werkzaamheden door externe partijen laat 
uitvoeren en de gemeente de regierol neemt. Daarnaast wordt verwacht dat het werken in de 
bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+ en de samenwerking via het platform BOWA leidt tot een 
vermindering van de personele kwetsbaarheid en een verdere versterking van de kwaliteit. 

 
Tabel 7-2: calculatie benodigde personele inzet. 

Onderdeel Koers GRP 2018-2022 

Budget 1) Fte 

Planvorming en onderzoek 

Onderhoud 

€ 173.300 

€ 53.300 

1,9 

0,6 

Projecten / investeringen Zie noot 3 1,7 

Extracomtabel Overhead 2) 

uren Amstelland 2) 

€ 123.360 

€  78.405 

- 

- 

Totalen € 428.205 4,2 
1) Op basis van totale personele bijdrage Duo+: 3.774 uur á €60 per uur en 1500 uren per jaar. De verdeling is 

naar rato, conform de Leidraad Riolering. 
2) budgetten extracomtabel en Amstelland zijn doorgezet conform begroting 2018. De extracomtabel 

overhead is berekend als een percentage over de bijdrage Duo+. De inningskosten vanuit Amstelland 
worden verrekend vanuit de regio, naar rato van het inwoneraantal. 

 
Noot 3 Voor de vervangings- en verbeteringsinvesteringen geldt dat een percentage van 15% voor 
voorbereiding, toezicht en advies is gehanteerd, voor de inzet van gemeentelijk personeel. De 
gemeente kiest ervoor deze personeelsinzet voor een groot deel buiten de deur te blijven zetten. 
De personeelskosten voor voorbereiding, toezicht en advies worden voor 60% verzorgd door 
externe partijen; voor de gemeente wordt een percentage aangehouden van 40%. Dit resulteert 
in een benodigde inzet van 1,7 fte voor de vervangings- en verbeteringsprojecten (als factor van 
0,15*0,40 over de toename van de investeringsbudgetten. (€2.500.000,-, zie §7.3.3), deze lasten 
worden vanuit de projectboekingen geactiveerd). Aandachtspunt voor de komende jaren de 
werkelijke urenbesteding op projecten te monitoren, om de bovenstaande percentages te ijken. 

 

De totale benodigde omvang van de gemeentelijke organisatie voor de rioleringszorg wordt 
hierdoor 4,2 fte. Het jaarlijkse budget voor het gemeentelijke personeel, inclusief overhead, 
exclusief de voorbereiding van projecten, is voor de komende jaren aangehouden op €428.205,-. 

 
De lasten voor de benodigde personele inzet voor de nieuwe, eerste aanleg van riolering, zoals bij 
uitbreidingswijken, komt niet ten laste van de rioolheffing. Bij nieuwe aanleg heeft de gemeente 
een meer toetsende rol. Hiervoor wordt een Taakopvatting Hemelwater opgesteld en in de 
organisatie geïmplementeerd, en controleert de gemeente de initiatiefnemers van 
ontwikkelingen. De benodigde menskracht komt wel ten laste van de personele organisatie, maar 
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wordt gedekt vanuit de grondexploitatie. De jaarlijkse uitbreiding omvat naar verwachting circa 
100 woningen per jaar in de periode 2018-2023. Een deel hiervan betreft inbreidingen, waardoor 
hef effect op het personele inzet gering zal zijn. 

 

Financieringsstrategie 
 

De volgende grafiek geeft een totaalbeeld van de componenten waaruit de lasten zijn gevormd, 
voor de lange termijn (2018-2072). Ook de rente en afschrijvingscomponent zijn opgesplitst om 
te zien wat het effect van de rente op de lasten is. Door de aankomende investeringsopgave (zie 
§7.3.3 en §7.3.4), nemen de lasten door het stijgen van de kapitaallasten toe, tot €6,3 mln. per 
jaar. De eerste aanleg van de riolen zijn bekostigd vanuit de grondexploitaties van destijds. De 
komende investeringen betreffen de eerste vervangingen, waardoor de betreffende riolen voor 
het eerst op de balans komen. Op het moment dat alle voorzieningen minimaal 1x zijn 
vervangen, vlakken de lasten uit. Voor de gemeente Uithoorn wordt dat moment rond 2042 
verwacht. Tot dit moment nemen de lasten toe. 

 

Figuur 7-1: overzicht lasten lange termijn - financieringsstrategieën. 

 
Gezien het beeld van de toenemende lasten is bekeken wat de consequenties zijn van het 
wijzigingen van de financiering of het aanpassen van het ambitieniveau. Hiertoe 
is een tweetal scenario’s doorgerekend: 

• Strategie 1: huidige koers (activering investeringen) met 4% rente (de vlakken in de grafiek); 

• Strategie 2: alle investeringen direct afschrijven (totale lasten als rode stippellijn). 
 

De gedachte bij strategie 2 is dat de kapitaallasten op de lange termijn lager uitvallen, doordat er 
geen rente ten laste wordt gebracht over de nieuwe investeringen. Dit leidt er toe dat er in de 
jaren rond de investeringspieken (2021 en rond 2036) pieken in de lasten komen. Deze lasten 
dienen direct opgevangen te worden, door vooraf de voorziening voldoende gevuld te hebben. 
Consequentie van strategie 2 is dat de komende jaren zowel de kapitaallasten uit het verleden als 
de komende investeringen gefinancierd moeten worden. Dit is alleen mogelijk met een snelle 
stijging van de rioolheffing tot €475. 

 
In de volgende figuur is de ontwikkeling van de rioolheffing voor beide strategieën weergegeven. 
De reserve riolering wordt optimaal ingezet. De tijdshorizon is geplaatst op 2048 (30 jaar vooruit) 
en er is voor gekozen om de stand van de reserve dan €0,5 miljoen te laten zijn. Te zien is dat in 
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strategie 2 op de lange termijn de lasten lager zijn, waardoor een geleidelijke daling van de 
rioolheffing mogelijk is. Het kantelpunt ligt rond 2031. 

 

Tussen strategie 1 en 2 zijn ook mengvormen mogelijk; het zogenoemde ideaal-complex. Hierbij 
wordt alleen een deel van de investeringen direct afgeschreven en wordt het andere deel 
geactiveerd. Ook hiervoor geldt dat de lasten en daarmee de rioolheffing op de korte hoger zijn 
(maar niet zo hoog als in variant 2 direct afboeken) en op de lange termijn lager (maar niet zo 
laag als in variant 2 direct afboeken). 

 
De stap naar een strategie van (deels of geheel) direct afschrijven is echter op de korte termijn 
dusdanig ingrijpend voor de bewoners dat geadviseerd wordt de huidige financieringsstrategie 
1, met activering van de investeringen, door te zetten. 

 
 

Figuur 7-2: ontwikkeling rioolheffing – financieringsstrategieën 

 
 

Ontwikkeling rioolheffing 
 

De rioolheffing wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld in de ‘Verordening 
Rioolheffing’. Met de visie om de invulling van de gemeentelijke watertaken, de voorgestelde 
investeringen en de afweging voor de huidige financieringsstrategie uit de voorgaande paragraaf, 
is een doorkijk gemaakt voor de komende jaren. Belangrijk is dat de reserve riolering wordt 
benut ter egalisatie van de tariefswijzigingen. 

 
Met het beeld van de riolering van nu en de voorgestelde activiteiten, is een doorkijk gemaakt 
voor de komende jaren. Hierbij is een tweetal varianten verkend: 

• Variant 1: Budgetten en investeringen conform §7.3. 

• Variant 2: Budgetten en investeringen conform §7.3, minus toegevoegde activiteiten ten 
opzichte van het GRP-5. 

 
Variant 2 is verkend om de financiële consequenties van de gemaakte beleidskeuze in beeld te 
brengen. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: 
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- Achterwege laten de budgetten voor het investeren in klimaatmaatregelen. Hiermee gaat 
het percentage voor verbeteringsmaatregelen naar 5% in plaats van 10%. Dit geeft een 
verlaging van het investeringsniveau van ca. €100.000 per jaar. De resterende 5% betreft het 
afkoppelen van verhard oppervlak conform GRP-5. 

- Het achterwege laten van de onderzoeken omtrent nieuwe sanitatie en klimaatontwikkeling 
en het onderzoek van foutieve aansluitingen (à €20.000 per jaar) 

- Het budget voor het onderhoud aan en baggeren van de watergangen niet toebedeeld aan 
de gemeentelijke watertaken (à €66.000 per jaar). kanttekening is dat deze werkzaamheden 
wel uitgevoerd moeten worden. Bekostiging moet dan uit een andere bron plaatsvinden, 
zoals de Algemene Middelen. 

 

De volgende figuur geeft de consequenties voor de totale lasten weer, met de variant 1 
weergegeven als de vlakken in de grafiek en de totale lasten voor variant 2 als zwarte lijn. 

 
 
 

Figuur 7-3: overzicht lasten lange termijn - varianten. 

 

In de volgende figuren is de ontwikkeling van de rioolheffing en de reserve riolering voor beide 
varianten weergegeven. De reserve riolering wordt optimaal ingezet. De tijdshorizon is geplaatst 
op 2048 (30 jaar vooruit) en is voor gekozen om de stand van de reserve dan €0,5 miljoen te 
laten zijn. Te zien is dat de keuze voor een versobering leidt tot een minder stijging van de 
rioolheffing van ca. €11,-. Feit is echter dat meer dan de helft van dit bedrag het gevolg is van het 
budget voor onderhoud en baggeren en dat deze activiteiten wel uitgevoerd moeten worden. 
Indien de budgetten niet wordt toebedeeld aan de gemeentelijke watertaken, is bekostiging 
vanuit de Algemene Middelen noodzakelijk. 
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Figuur 7-4: ontwikkeling rioolheffing - varianten. 

 

 

Figuur 7-5: ontwikkeling rioolvoorziening - varianten 
 

Een achterwege laten van de toedeling van budgetten voor klimaatmaatregelen en het 
onderhoud en baggeren van watergangen heeft geen grote impact op de ontwikkeling van de 
rioolheffing. Een stijging van de rioolheffing blijft noodzakelijk. Verklaring hiervoor is dat een 
aanzienlijk deel van de lasten reeds min of meer vast staat (kapitaallasten verleden, 
personeelslasten, compensabele b.t.w.), zoals reeds toegelicht in §7.5. 
Tot 2022 kan de rioolheffing tot €13,- lager uitvallen ten opzichte van het adequate 
beleidsscenario. De activiteiten moeten echter wel plaatsvinden. Bekostiging vanuit een andere 
bron, zoals de Algemene Middelen, is dan noodzakelijk. 
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Geadviseerd wordt voor de komende planperiode de rioolheffing met jaarlijks 5,0% te laten 
stijgen conform variant 1 en de beschikbare middelen vanuit de egalisatievoorziening gedeeltelijk 
in te zetten. Deze lijn volgt de huidige financieringsstrategie, en geeft voldoende middelen om de 
gestelde ambities en nieuwe beleidsthema’s op een adequaat niveau in te vullen. 
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8 Toelichting invulling taakopvatting Grondwater 

De insteek van gemeente is dat de grondwaterzorgplicht adequaat en doelmatig wordt ingevuld. 
Maatregelen zullen altijd maatwerk zijn. Om de gemeente in staat te stellen om de 
doelmatigheid van grondwatermaatregelen locatiespecifiek te beoordelen, wordt een opgesteld 
op basis van de volgende beleidsregels: 
A. Er is een probleem: structureel nadelige gevolgen door een te hoge of te lage grondwaterstand 
(voor het woongenot of bouwtechnisch). 
B. De maatregel heeft nut: vanuit de openbare ruimte wordt een gunstig effect voor de 
(particuliere) percelen met overlast bereikt zonder nieuwe structurele schade of overlast te 
veroorzaken. 
C. De maatregel is kosteneffectief: de investerings- en exploitatiekosten van maatregelen door de 
gemeente staan in verhouding met (eventueel toekomstige) kosten van maatregelen door 
perceeleigenaren of eventueel te verwachten kosten voor schades. 

 

Structurele grondwateroverlast (A. er is een probleem) 
De gemeente Ouder-Amstel stelt vast in hoeverre geringe ontwateringsdieptes leiden tot 
structurele grondwateroverlast. Vanwege de specifieke geohydrologische kenmerken in de 
gemeente wordt dit per omstandigheid beoordeeld. Het is dus altijd maatwerk. Hierbij hanteert 
de gemeente in principe de volgende overwegingen: 

• Ervaren perceeleigenaren overlast in de vorm van grondwater in de 
kruipruimte, vochtige woonvertrekken op de begane grond en/of een 
drassige tuin? 

• Wordt de leefbaarheid of de constructie van een gebouw, zoals een 
houten vloer, aantoonbaar door de geringe ontwateringsdiepte 
aangetast? 

• Betreft de overlast meerdere woningen in een bouwblok? 

• Voldoet het gebruik van het perceel aan de aan het gebied gegeven 
bestemming? 

• Is de grondwaterstand voor een lange tijd beduidend hoger dan het oppervlaktewaterpeil, 
rekening houdende met een natuurlijke opbolling welke nodig is voor 
grondwater(af)stroming? 

• Wat is de aanleghoogte en de huidige maaiveldhoogte van het gebied? Welke 
grondwaterstanden dienen op de betreffende locatie, van oorsprong, te worden getolereerd? 

• Welke werkzaamheden hebben er de afgelopen jaren plaatsgevonden in de openbare 
buitenruimte? 

• Welke maatregelen heeft de perceeleigenaar zelf getroffen op eigen perceel? 

• Is er sprake van een extreme situatie, zoals extreme regenval? 
 

Structurele grondwateronderlast (A. er is een probleem) 
Naast een hoge grondwaterstand kan ook een lage grondwaterstand aanleiding 
zijn voor klachten. Door een lage grondwaterstand kunnen houten 
paalfunderingen aanrotten en kan er ook schade ontstaan aan bomen en 
planten. Ook voor het vaststellen van structurele grondwateronderlast geldt 
dat de gemeente dit vanwege de specifieke situatie in Uithoorn per 
omstandigheid beoordeelt. Ook dit is dus altijd maatwerk. Hiervoor gelden 
vergelijkbare overwegingen als voor het vaststellen van de grondwateroverlast. 
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Doelmatige maatregelen (B. de maatregel heeft nut, C. de maatregel is kosteneffectief en D. de 
maatregel is inpasbaar) 
In hoeverre de gemeente maatregelen in de openbare ruimte doelmatig acht, wordt per 
omstandigheid en locatie beoordeeld. Doordat de grondwatersituatie per wijk en zelfs per straat 
afwijkend kan zijn, kan er geen uniforme uitspraak worden gedaan ten aanzien van de te treffen 
maatregelen. Voor het bepalen van de doelmatigheid van grondwatermaatregelen hanteert de 
gemeente in principe de volgende overwegingen: 

• Wat is de ernst van de grondwateroverlast? Wat is de omvang en de duur van de 
waterproblemen, het aantal klachten binnen een gebied en de mate van de ervaren overlast? 

• Is het nodig een detailanalyse uit te voeren op wijk/straat/blokniveau? 

• Wat zijn de kosten van mogelijke maatregelen? 

• Welke (schadelijke) gevolgen heeft het toepassen van de maatregel, wat zijn de risico’s? De 
aanleg van drainage kan bijvoorbeeld leiden tot ongewenste zettingen en zakkingen. 

• Dragen de inspanningen daadwerkelijk bij aan de realisatie van het beoogde doel en staan de 
kosten hiermee in verhouding? 

• Wat is de meest haalbare oplossing voor het aanpakken van de problematiek? Om in 
bestaand stedelijk gebied en nieuw te ontwikkelen stedelijk gebied grondwateroverlast tegen 
te gaan c.q. te voorkomen, gaat de gemeente uit van de volgende voorkeursvolgorde: 

1. Ophogen van het maaiveld; 
2. Het aanleggen van extra oppervlaktewater; 

3. Het nemen van (grondwater)technische maatregelen. 

• Welke werkzaamheden in de buitenruimte staan er in de komende jaren voor dit gebied in de 
planning, en kan het aanpakken van de grondwaterproblematiek hierin worden 
meegenomen? Denk hierbij aan rioolvervanging en/of wegreconstructies. Aanleg van 
ontwateringsmiddelen gebeurt in principe pas op het moment dat er ook andere 
werkzaamheden worden uitgevoerd. 

• Welke maatregelen kan de perceeleigenaar zelf treffen op eigen perceel? 
Leidt de maatregel tot onevenredig grote belemmeringen voor het behalen van andere 
gemeentelijke ambities? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de (voor het gebied of locatie) gewenste 
uitstraling, verkeersveiligheid of energieverbruik. 

 
Ruimtelijke ontwikkelingen 
Het bouwen van grote ondergrondse constructies (parkeergages, damwanden, e.d.) mag in de 
omgeving geen nadelige effecten hebben op de grondwaterstand en –stroming. Dit is de 
verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer, bijvoorbeeld een projectontwikkelaar of particulier. 
De gemeente neemt bij dergelijke trajecten een toetsende rol op zich, voorafgaand aan de 
vergunningverlening. Dit moet in het proces goed geregeld zijn bij de vergunningverleners en 
handhavers van de gemeente. 
Voorkómen is beter dan genezen. Bij de planuitwerking van grote ondergrondse constructies kan 
de gemeente daarom eisen dat door middel van een geohydrologisch onderzoek wordt 
aangetoond dat er geen sprake is van nadelige effecten van het ondergrondse bouwwerk op de 
grondwaterstand en –stroming in de omgeving en dat er geen nieuwe grondwaterproblemen 
ontstaan. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de uitvoeringsfase. Deze toetsing is 
gerelateerd aan de watertoets, waarin Waternet een adviserende rol heeft. Met deze insteek 
wordt de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van grondwaterproblemen nadrukkelijk bij 
de initiatiefnemer neergelegd. 

 

Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en bouwplannen hanteert de gemeente als richtlijn dat, 
wanneer wordt gebouwd zonder kruipruimten, een grondwaterstand van 0,5 m beneden 
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maaiveld niet vaker dan 1 keer per 2 jaar wordt overschreden en niet langer dan 5 dagen 
achtereen. In ons zettingsgevoelig gebied gaat de voorkeur uit naar kruipruimteloos bouwen. 
Wanneer bij inrichting van het gebied mét kruipruimten wordt gebouwd, geldt als richtlijn dat 
een grondwaterstand van 0,9 m beneden maaiveld11 niet vaker dan 1 keer per 2 jaar wordt 
overschreden en niet langer dan 5 dagen achtereen. Om de toename van kwel2 te voorkomen 
danwel te beperken, dienen bestaande slecht doorlatende lagen in de bodem intact te blijven. 
Om aan bovenstaande richtlijnen te voldoen, heeft in eerste instantie een natuurlijke afwatering 
via de bodem en het oppervlaktewater de voorkeur (aanleg van open water en eventueel 
integraal ophogen). Wanneer dit onvoldoende mogelijk is en/of onvoldoende effectief is, is 
grondverbetering (verbeteren van waterdoorlatendheid) de eerstvolgende te overwegen optie 
en daarna een aanpassing van bouwwijze of gebruik. Pas in zeer uitzonderlijke situaties is de 
aanleg van robuuste ontwateringmiddelen met een minimaal beheer en onderhoud toegestaan 
(drainage). Bij het ontwerp en de aanleg van eventuele drainage geldt als uitgangspunt dat er vrij 
(onder vrij verval) kan worden geloosd op het oppervlaktewater; het drainagesysteem mag het 
grondwaterpeil niet onder het oppervlaktewaterpeil brengen. Het verlagen van het 
oppervlaktewaterpeil is over het algemeen niet wenselijk. 

 

Technische Richtlijnen 
Bovenstaande technische kaders zijn een aanzet en worden opgenomen in de Techniche 
Richtlijnen van de gemeente. De laatste versie daarvan is leidend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

De vereiste grondwaterstand van 0,9 m beneden maaiveld bij kruipruimten is opgebouwd uit een vloerpeil van 0,1 m boven maaiveld, een 0,2 m dikke begane 

grondvloer, een 0,5 m hoge kruipruimte en 0,3 m voor capillaire opstijging 
2 

Kwel is grondwater dat onder druk uit de grond komt. De druk komt voort uit hoogteverschillen in (grond)waterspiegels. 
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Bijlage 1 – Begrippenkader 
 

Het vakgebied van de gemeentelijke watertaken kent een eigen begrippenkader. De belangrijkste 
begrippen zijn in dit hoofdstuk in algemene bewoordingen toegelicht. 

 
Verschillende soorten afvalwater 

Vanuit de Waterwet is het onderscheid in verschillende soorten afvalwater als volgt: 

• Huishoudelijk afvalwater: afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke 

stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden; 

• Bedrijfsafvalwater: afvalwater dat vrijkomt bij door bedrijfsmatige processen en dat 

geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is; 

• Stedelijk afvalwater: huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met 

bedrijfsafvalwater, hemelwater, grondwater of ander afvalwater; 

• Ander afvalwater: datgene wat niet onder een van voorgaande begrippen is te vatten. 

Een voorbeeld van 'ander afvalwater' is 'zwembadwater' bij een particulier huishouden 

dat geloosd moet worden. Te lozen zwembadwater van een professioneel zwembad is 

echter bedrijfsafvalwater. 

 

Riolering particulier terrein 
De particulier is op eigen terrein verantwoordelijk 
voor de staat van zijn woning en perceel. 
Hieronder valt ook het in stand houden van de 
diverse leidingen (binnens- en buitenshuis) die 
gebruikt worden voor het inzamelen en afvoeren 
van afvalwater. 

 

Op de erfgrens gaat deze verantwoordelijkheid 
over naar de gemeente. Op de erfgrens is veelal 
een zogenaamd ontstoppingsstuk aangebracht. 
Via dat ontstoppingsstuk wordt in geval van een 
verstopping nagegaan in welke deel van de 
riolering de verstopping aanwezig is (particulier 
of gemeente). 

 
In geval van een verstopping zoekt de particulier 
het ontstoppingsstuk op. Is de verstopping in het 
gemeentelijk deel van de riolering aanwezig dan 
lost de gemeente deze op. Bij een verstopping in 
het deel van de particulier is de particulier zelf 
verantwoordelijk voor het oplossen. 

 
Vrijverval riolering 
Vrijvervalriolering maakt gebruik van de zwaartekracht om het water naar de plaats van 
bestemming te laten stromen. De rioolbuizen worden onder een kleine helling (afschot) 
aangelegd, waardoor het regen- en afvalwater via natuurlijke stroming de juiste kant op gaat (vrij 
verval). Een nadeel van deze manier is dat buizen nauwkeurig en op relatief grote diepte moeten 
liggen om te voldoen aan de criteria voor een goede afstroming. 



Gemeentelijk Rioleringsplan Uithoorn – Achtergrondendocument 
Duo+ 
projectnummer 0408091 

Definitief 

Blad 66 van 98 

 

 

 
 
 

 

Mechanische riolering (drukriolering) 
Is een riolering met natuurlijk verval niet mogelijk of 
ondoelmatig (te lange afstanden, te diep) dan wordt 
mechanische riolering toegepast (een systeem van 
minigemalen en drukriolen). Mechanische riolering 
wordt vaak in het buitengebied toegepast om het 
afvalwater van verspreid liggende woningen en 
boerderijen in te zamelen en te transporteren. Met 
mechanische riolering wordt vanuit doelmatigheid 
uitsluitend afvalwater getransporteerd. Hemelwater 
wordt lokaal afgevoerd naar open water of een infiltratiesysteem. 
Het afvalwater wordt in een put verzameld. Bij het meest gebruikte type, drukriolering, leegt een 
afvalwaterpomp automatisch enkele malen per etmaal de put en duwt het verzamelde 
afvalwater in de leiding. Zo ontstaat een "treintje" van wisselend hoeveelheden 
afvalwater. Vrijwel alle percelen in het buitengebied zijn aangesloten op het drukrioolstelsel. 
Door lange verblijftijden kan het afvalwater gaan 'aanrotten'. Hierbij komt H2S-gas vrij, wat 
stankoverlast (rotte-eierenlucht) en aantasting van betonnen riolen kan veroorzaken. 
Voorzieningen op deze aansluitpunten zijn noodzakelijk. 

 
Gemengd rioolstelsel 
Bij een gemengd rioolstelsel wordt overtollig 
hemelwater gezamenlijk met huishoudelijk en 
bedrijfsafvalwater ingezameld en afgevoerd door 
één buis. Het gemengde stelsel moet dus geschikt 
zijn om bij zware regenval aanzienlijke 
hoeveelheden hemelwater en afvalwater te bergen 
en af te voeren. Als bij regenval het stelsel te vol zit 
zal het water via overstorten uitstromen naar het 
oppervlaktewater. 

 
Gescheiden rioolstelsels 
Hemelwater is in principe schoon, en kan worden 
geïnfiltreerd inde bodem, of op een sloot of beek 
worden geloosd. Om overstortingen van afvalwater 
te voorkomen of te verminderen zijn in woonwijken 
en op bedrijventerreinen gescheiden rioolstelsels 
aangelegd. Dit type stelsel bestaat uit een apart riool 
voor het afvalwater en een aparte voorziening voor 
het hemelwater (zoals hemelwaterriolen en wadi's). 
In sommige gevallen wordt overtollig grondwater 
met dezelfde hemelwatervoorziening afgevoerd. 
Bij eventuele foutieve aansluitingen kan het afvalwater 
direct op het oppervlaktewater terecht komen; dit is 
een belangrijk aandachtspunt bij dit type stelsel. 

 
Verbeterd gescheiden rioolstelsels 
Meegespoeld vuil van bijvoorbeeld druk wegen komt in het riool terecht. Dit gebeurt aan het 
begin van een regenbui, na een droge periode. In verbeterd gescheiden stelsels stroomt dit 
eerste deel water via een koppeling naar het afvalwaterriool en vandaar naar de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZ). De koppeling is zo gemaakt dat alleen water van het 
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hemelwaterstelsel naar het afvalwaterstelsel kan stromen en niet andersom. In veel gevallen is 
de scheiding tussen het afvalwater en hemelwaterriool tot in het gemaal doorgevoerd. 

 

Bij dit type stelsels zal (op jaarbasis) toch een aanzienlijk deel van het hemelwater naar de RWZI 
wordt getransporteerd (tot 75% op jaarbasis), terwijl alleen het eerste deel mogelijk ‘vuil’ is. Door 
de sturing van de waterstromen met variabele pompcapaciteiten voor het hemelwaterdeel is het 
mogelijk minder hemelwater naar de RWZI te transporteren. Het eerste vuile deel van het 
hemelwater wordt nog steeds naar de RWZI afgevoerd. 

 

Afkoppelen verhard oppervlak  
Een duurzame methode om riooloverstortingen 
(lozing van overtollig afvalwater op het 
oppervlaktewater bij regenval) te verminderen 
is voorkomen dat schoon hemelwater in het 
gemengde rioolstelsel terecht komt. Het stelsel 
wordt omgebouwd naar een (deels) gescheiden 
systeem. Dit kan door hemelwateraansluitingen 
van het gemengde rioolstelsel 'af te koppelen'. 
Bijkomend voordelen hiervan zijn de 
verbetering van het rendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie door belasting 
met minder ´dun´ water en vergroting van de 
afvoercapaciteit van het systeem als geheel. 

 

Het afgekoppelde hemelwater is in principe schoon genoeg om in de bodem te worden 
geïnfiltreerd of direct te worden afgevoerd naar oppervlaktewater. De mogelijkheden zijn 
afhankelijk van de vervuilingsgraad van de verharding en het gebruik van de ondergrond. Overleg 
met de waterkwaliteitsbeheerder, het drinkwaterbedrijf en netbeheerders kan noodzakelijk zijn. 
De technische afkoppelmogelijkheden zijn afhankelijk van de plaatselijke bodemopbouw, de 
grondwaterstand en de aanwezigheid van oppervlaktewater. 

 
Individuele behandeling van afvalwater (IBA) 
Een IBA is een klein en lokaal afvalwaterzuiveringssysteem dat afvalwater van één of meerdere 
huishoudens opvangt en zuivert. Een veelvoorkomende type IBA bestaat uit een tank met 
meerdere compartimenten, zoals bijvoorbeeld een septic tank. In het eerste compartiment 
treedt bezinking op van het van zand, vast organisch en andere zwevende materialen. In een 
tweede compartiment voorziet men beluchting om zuurstof in het water te brengen. Een IBA is 
ontworpen om zoveel mogelijk organisch materiaal uit het afvalwater te halen dat anders bij 
afbraak opgeloste zuurstof uit het afvalwater zou onttrekken. Het functioneren van IBA is direct 
gevoelig voor het lozingsgedrag van de gebruiker. 

 

Rioolgemaal 
Rioolbuizen worden in de regel onder een bepaald afschot aangelegd om een het transport van 
het afvalwater en de verontreinigingen te bewerkstelligen. Wanneer de riolen circa 3 tot 4 meter 
diep onder de grond liggen wordt een pomp (rioolgemaal) geplaatst die het water omhoog 
pompt naar een hoger gelegen deel van het rioolstelsel of over langere afstand transporteert. Dit 
is doelmatiger dan het riool over grote afstand steeds dieper leggen. 
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Rioolwaterwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) 
Het ingezamelde afval- en hemelwater wordt via rioolgemalen en persleidingen afgevoerd naar 
de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) te Uithoorn, waar het wordt gezuiverd. 

 

RWZI Uithoorn [afbeelding GlobeSpotter, Luchtfoto NL 2016 ©]. 

 

Overnamepunten 
In de rioleringszorg is sprake van een tweetal zogenaamde overnamepunten. Allereerst het punt 
waar de gemeente het stedelijk afvalwater van de particulieren (woningen en bedrijven) 
overneemt (zie aan het begin van deze bijlage, onder ‘Riolering particulier terrein’. Het tweede 
punt betreft het punt waar de waterschappen het stedelijk afvalwater overnemen van de 
gemeente; dit betreft meestal het hoofdrioolgemaal van het waterschap. 

 

Riooloverstort 
Het is uit kostenoverweging niet doelmatig het gemengde rioolstelsel zo groot te maken dat bij 
hevige regenval al het hemelwater en verdund afvalwater te bergen en af te voeren naar de 
RWZI. In het rioolstelsel zijn daarom op verschillende plaatsen riooloverstorten aanwezig. Via een 
overstort wordt het verdund afvalwater dat niet door de riolering kan worden verwerkt, 
afgevoerd naar oppervlaktewater. Het oppervlaktewater raakt hierdoor mogelijk vervuild 
waardoor risico's voor de volksgezondheid, verontreiniging van oppervlaktewater en aantasting 
van natuurwaarden kunnen optreden. 

 
Randvoorziening 
Om de omvang en nadelige invloed van riooloverstortingen te verminderen zijn diverse 
randvoorzieningen aangelegd bij de riooloverstorten. Dit zijn grote ondergrondse bakken of 
leidingen waarin afvalwater tijdelijk wordt geborgen. De voorzieningen hebben een vormgeving 
waardoor slib zo veel mogelijk bezinkt, met als effect een vermindering van de vuiluitworp op 
oppervlaktewater. Doordat tevens extra inhoud aan het rioolstelsel is toegevoegd, daalt ook het 
aantal riooloverstortingen en de hoeveelheid hiervan. Zodra de bui is overgetrokken en het 
rioolstelsel weer leeg is, stroomt het hemelwater en het vervuilde slib terug het rioolstelsel in 
naar de zuivering. 
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Hemelwaterproblematiek 
Door de klimaatverandering zullen zware 
regenbuien vaker en heftiger optreden. In alle 
KNMI-scenario's nemen de buien toe. Het 
traditionele rioolstelsel kan deze grote 
hoeveelheden neerslag niet meteen op alle 
plaatsen verwerken. Daarvoor is het niet 
ontworpen. De riolering is bedoeld om bij normale 
regen het water van wegen en daken af te voeren. 
Om bij grote hoosbuien schade te voorkomen, zijn 
aanvullende maatregelen nodig. Bijvoorbeeld 
infiltratie in de bodem, afvoer naar open water 
en kortdurende berging op straat of in de openbare ruimte. 

 

De particulier kan gestimuleerd en/of gedwongen worden het water op eigen terrein te verwerken. 
Dat door toename van hevige buien vaker water op straat zal staan is een feit. Wat wel en niet 
acceptabel is en hoeveel geld aan maatregelen wordt uitgegeven, zijn lokale keuzes die in het GRP 
worden vastgesteld. 

 

Grondwaterproblematiek 
 

Grondwater is hemelwater dat in de bodem zijgt of via kwel omhoog komt. De hoogte hiervan wordt 
beïnvloedt door de aanwezige grondlagen en/of door de nabijheid van drainage of 
oppervlaktewater en varieert gedurende het jaar. De hoogte tot 

waar de grond verzadigd is, is de grondwaterstand (of het 
grondwaterpeil). Het water eronder noemen we grondwater. Het verschil tussen het maaiveld en de 
maximale grondwaterstand noemen we de ontwateringsdiepte. 

 
 

Als de grondwaterstand in bebouwd gebied langere tijd te hoog of te laag is, kan dit problemen 
geven. Te lage grondwaterstanden kunnen leiden tot zettingsproblemen (scheuren in woningen 
en riolering), droogval en aantasting van (houten)paalfunderingen en droogteschade aan planten 
en bomen. Te hoge grondwaterstanden kunnen leiden tot grondwater en vocht in de kruipruimten 
met optrekkend vocht in de woningen als gevolg, waardoor gezondheidsproblemen kunnen ontstaan. 
Grondwateroverlast wordt als structureel beschouwd als er én gedurende meerdere aaneengesloten 
jaren te hoge grondwaterstanden zijn (boven de referentiewaarden voor de specifieke bestemming 
van de grond), én er meerdere meldingen zijn over grondwateroverlast. 
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Bijlage 2 – Wettelijke kaders en bestaande afspraken 

B2.1 Wettelijke kaders 
 

Grondwet 
Artikel 21 
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en 
verbetering van het leefmilieu. 

 
Artikel 22, lid 1. 

1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. 
 

Omgevingswet – in ontwikkeling 
De regering wil een groot aantal wetten en regelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en 
milieu bundelen in de Omgevingswet. Het omgevingsrecht bestaat momenteel uit tientallen 
wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. En 
allemaal met hun eigen uitgangspunten, procedures en eisen. De wetgeving is daardoor te 
ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee werken. Daardoor duurt het bijvoorbeeld 
langer voordat een project kan starten. 
Op 1 juli 2015 nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Omgevingswet aan. Hiermee is 
een belangrijke stap gezet naar de vereenvoudiging van het omgevingsrecht. De Omgevingswet 
brengt zo’n 40 wetten samen. Naar verwachting treedt de wet medio 2019 in werking. Actuele 
informatie hieromtrent is te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet. 

 
In relatie tot de rioleringszorg is een belangrijke wijziging dat de planverplichting voor het 
gemeentelijke rioleringsplan komt te vervallen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
Alle gemeenten in de regio Amstel, Gooi en Vecht zijn van mening dat het GRP een nuttig en 
noodzakelijk document is waarin een brug wordt geslagen tussen de politiek en de techniek. 
Naast het vastleggen van doelen, eisen en maatstaven wordt ook de kostendekking voor de 
planperiode vastgelegd in een politiek besluit. Ook na 2020 blijven de gemeenten GRP’s 
opstellen. Onder de Omgevingswet wordt dit het Gemeentelijk Riolerings Programma. 

 
Wet Milieubeheer (Planverplichting opstellen GRP, art. 4.22) 
Vanuit de Wet milieubeheer hebben gemeenten de verplichting voor het opstellen van een 
Gemeentelijke Rioleringsplan. In dit plan moeten gemeenten beschrijven hoe zij invulling geven 
aan hun zorgplichten en wat zij de komende jaren op rioleringsgebied van plan zijn te doen. De 
Wet schrijft voor waaraan de inhoud van het plan ten minste moet voldoen en met welke 
partijen afstemming moet plaatsvinden. Het navolgende geeft de meest relevante delen van 
beide artikelen weer: 

 
Artikel 4.22 
1. De gemeenteraad stelt telkens voor een daarbij vast te stellen periode een gemeentelijk 

rioleringsplan vast. 
2. Het plan bevat ten minste: 

a. een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en 
het transport van stedelijk afvalwater als bedoeld in artikel 10.33, alsmede de 
inzameling en verdere verwerking van afvloeiend hemelwater als bedoeld in artikel 3.5 
van de Waterwet, en maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de 
grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te 
voorkomen of te beperken, als bedoeld in artikel 3.6 van laatstgenoemde wet en een 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet
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aanduiding van het tijdstip waarop die voorzieningen naar verwachting aan vervanging 
toe zijn; 

b. een overzicht van de in de door het plan bestreken periode aan te leggen of te 
vervangen voorzieningen als bedoeld onder a ; 

c. een overzicht van de wijze waarop de voorzieningen, bedoeld onder a en b , worden of 
zullen worden beheerd; 

d. de gevolgen voor het milieu van de aanwezige voorzieningen als bedoeld onder a, en 
van de in het plan aangekondigde activiteiten; 

e. een overzicht van de financiële gevolgen van de in het plan aangekondigde activiteiten. 
 

Artikel 4.23 
1. Het gemeentelijke rioleringsplan wordt voorbereid door burgemeester en wethouders. Zij 

betrekken bij de voorbereiding van het plan in elk geval: 
a. gedeputeerde staten, 
b. de beheerders van de zuiveringstechnische werken waarnaar het ingezamelde 

afvalwater wordt getransporteerd, en 
c. de beheerders van de oppervlaktewateren waarop het ingezamelde water wordt 

geloosd. 
2. Zodra het plan is vastgesteld, doen burgemeester en wethouders hiervan mededeling door 

toezending van het plan aan de in het eerste lid, onder a tot en met c, genoemde instanties, en 
Onze Minister. 

3. Burgemeester en wethouders maken de vaststelling bekend in één of meer dag- of 
nieuwsbladen die in de gemeente verspreid worden. Hierbij geven zij aan op welke wijze 
kennis kan worden gekregen van de inhoud van het plan. 

 

Wet Milieubeheer (Zorgplicht voor inzameling en transport van afvalwater, art. 10.33) 
Vanuit de Wet milieubeheer heeft de gemeente een zorgplicht voor de doelmatige inzameling en 
transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente 
gelegen percelen. In principe wordt hiermee een vuilwaterriool bedoelt dat het stedelijk water 
inzamelt en transporteert naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap. 

 

De gemeente is vrij vanuit doelmatigheidsoverwegingen een andere voorziening te kiezen dan 
vuilwaterriolering, mits eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt bereikt 
(bijvoorbeeld een lokale zuiverende voorziening). 

 
Waterwet (Zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater, art. 3.5) 
Vanuit de Waterwet heeft de gemeente een zorgplicht voor doelmatige inzameling en 
verwerking van hemelwater, dat perceel eigenaren redelijkerwijs niet zelf kunnen verwerken. De 
perceel eigenaar is verantwoordelijk voor hemelwater op eigen terrein. De zorgplicht legt de 
nadruk op een eerste verantwoordelijkheid van de perceel eigenaar om het hemelwater zoveel 
mogelijk zelf te verwerken. Als het redelijkerwijs niet mogelijk is voor de perceel eigenaar om het 
hemelwater zelf te verwerken, treedt de gemeentelijke zorgplicht in werking. Hierbij gaat het om 
het aanbieden van een voorziening. 

 
Waterwet (Zorgplicht voor voorkomen/beperken van schade door grondwateroverlast, art. 
3.6) 
Vanuit de Waterwet heeft de gemeente tevens een zorgplicht voor het in het openbaar 
gemeentelijke gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de 
grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te 
beperken. Voor zover gemeentelijke maatregelen doelmatig zijn en het niet de 
verantwoordelijkheid van het waterschap of de provincie is om maatregelen te nemen. 
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De zorgplicht heeft het karakter van een inspanningsplicht. Dat wil zeggen dat de gemeente niet 
verantwoordelijk is voor handhaving van het grondwaterpeil in bebouwd gebied. De zorgplicht 
werkt niet met terugwerkende kracht en leidt niet tot aansprakelijkheid voor schadesituaties uit 
het verleden. De wetgeving geeft aan dat de burger met grondwateroverlast bij de gemeente 
met zijn probleem terecht moet kunnen. De gemeente is het eerste aanspreekpunt (loket) voor 
de burger. De gemeente is echter geen probleemhouder en ook niet aansprakelijk. 

 
Wet op de Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten 
Per 1 juli 2008 is de 'Wet op de Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten' (ook bekend als de 
'Grondroerdersregeling' of WION-regeling) in werking getreden. Het doel van de wet is het 
voorkomen van graafschade en de verschillende verantwoordelijkheden juridisch vast te leggen. 
Voor het hoofdnet geldt een overgangsperiode van 1 jaar. Vanaf 1 juli 2010 dient het hoofdnet 
digitaal uitwisselbaar te zijn met KLIC-online. Voor de gemeente betekent dit dat haar gegevens 
nauwkeurig (tot 1m aan weerszijden van de leiding) up-to-date en digitaal uitwisselbaar dienen 
te zijn. 

 

Europese Kaderrichtlijn Water 
Een goede waterkwaliteit vinden we belangrijk in Nederland. Omdat water zich weinig aantrekt 
van landsgrenzen, zijn internationale afspraken nodig. Sinds eind 2000 is daarom de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Deze moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het 
oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is, met de mogelijkheid toe uitstel tot 
2017. 

 

De concrete implementatie van de KRW vindt plaats in stroomgebiedsbeheerplannen. In deze 
plannen zijn de waterlichamen aangewezen, zijn doelen afgeleid voor de ecologische en 
chemische toestand. Ook zijn maatregelen benoemd om de doelen te bereiken, per 
waterlichaam en voor gebieden als geheel. De gemeente Ouder-Amstel valt onder het 
deelstroomgebied Rijn-West. Detailinformatie is te vinden op de website 
www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/uitvoering- 
nationaal/rijn-west/ 

 
Uiteindelijk gaat het bij de KRW om de uitvoering - om het effect in het veld. Het pakket 
maatregelen omvat bijvoorbeeld de aanleg van natuurvriendelijke oevers, maatregelen voor 
herstel van verdroging, het saneren van bodemverontreiniging bij drinkwaterwinning en het 
saneren van ongezuiverde lozingen. Het aantal oppervlaktewaterlichamen met een slechte of 
ontoereikende ecologische waterkwaliteit zal afnemen van 80% in 2008 tot 49% in 2015 en 
slechts 4% in 2027. In Rijn-West zijn tot en met 2015 meer dan 2000 maatregelen vastgelegd in 
de plannen. Het is een uitdaging deze allemaal gerealiseerd te krijgen. De maatregelen in het 
deelstroomgebied hebben een plaats gekregen in het Waterbeheerplan van het waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht en de Watervisie 2021 en het Uitvoeringsprogramma van de provincie 
Noord-Holland. 

http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/uitvoering-
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2. KRW kaarten en maatregelen: 2b Ecologische toestand 2015 
Bron: waterbeheerplan 2016-2021 – waterschap Amstel, Gooi en Vecht (bijlage 2 en 2b) 

 
Samenwerken aan een samenhangend waterbeheer (Waterwet) 
De Waterwet zorgt voor een duidelijke afbakening met de Wet milieubeheer. In tegenstelling tot 
z'n voorganger de Wvo, is de Waterwet nergens van toepassing op lozingen op rioolstelsels, 
vuilwaterriolen, hemelwaterriolen en ontwateringstelsels (de zogeheten indirecte lozingen). De 
Waterwet is wèl van toepassing op lozingen die direct in het oppervlaktewater plaatsvinden 
(bijvoorbeeld een lozing van een bedrijfshemelwaterriool op oppervlaktewater) en lozingen 
rechtstreeks op de RWZI. Alle overige lozingen vallen onder de Wet milieubeheer en in sommige 
gevallen nog onder de Wet Bodembescherming. Ondanks dat de waterbeheerder hiervoor geen 
bevoegd gezag is, heeft zij nog wel een aantal bevoegdheden. 

 

De Waterwet verplicht gemeente en waterbeheerder dan ook samen te werken aan een 
samenhangend waterbeheer, waarbij de nodige afstemming van taken en bevoegdheden moet 
plaatsvinden. Het vGRP vervult hierin een belangrijke functie! 

 
Rioolheffing (Gemeentewet art. 228a) 
Vanuit de Gemeentewet kunnen gemeenten onder de naam rioolheffing een belasting heffen 
voor de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de drie zorgplichten. 

 
Bouwbesluit 2012 
Vanaf 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking. De voor de riolering relevante voor- 
schriften in dit herziene besluit gaan over de aanwezigheid en de kwaliteit van de gebouw- 
riolering. Dit is het deel van de afvoerleidingen voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater dat 
zich binnen en aan het gebouw bevindt. De lozingstoestellen zelf zoals een wastafel of wc-pot 
vallen daar niet onder. Daarnaast bevat het nieuwe Bouwbesluit de rioleringsvoorschriften die 
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voorheen in de gemeentelijke bouwverordening stonden. Naast de bouwtechnische eisen aan de 
uitvoering, gaat het hierbij om de regels voor de (bouwtechnische) mogelijkheid om op het 
openbare riool aan te sluiten. De voorschriften in het Bouwbesluit 2012 moeten voorkomen dat 
een nadelige situatie voor de gezondheid ontstaat. 
De voorschriften in het Bouwbesluit 2012 zijn landelijk uniform. Met de inwerkingtreding daarvan 
op 1 april 2012 vervallen de tot nu toe geldende rioleringsvoorschriften in gemeentelijke 
bouwverordeningen. Een gemeente kan dan geen technische eisen anders dan op basis van het 
Bouwbesluit meer stellen aan een aansluiting voor huishoudelijk afvalwater of hemelwater, ook 
niet via een aansluitverordening. 
Het Bouwbesluit richt zich op het gehele perceel, dus ook over de buitenriolering vanaf het 
gebouw tot aan de perceelsgrens. Het Bouwbesluit 2012 gaat niet over perceelaansluitleidingen 
die in het openbare terrein liggen, omdat het veronderstelt dat de gemeente die beheert. 

 

Via de Stichting RIONED is een Infoblad Bouwbesluit beschikbaar, waarin inhoudelijk wordt 
ingegaan op het actuele Bouwbesluit. 

 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
Een 26-tal vergunningen is opgegaan in 1 vergunning: de omgevingsvergunning. Deze vergunning 
kan bij één loket worden aangevraagd. Burgemeester en wethouders zijn het bevoegd gezag, 
behalve voor de activiteiten van provinciaal of nationaal belang die worden benoemd in het 
Besluit Omgevingsrecht. Het bevoegd gezag draagt zorg voor de procedurele en inhoudelijke 
samenhangende beoordeling van alle betrokken aspecten. Voor de activiteiten waarvoor een 
watervergunning nodig is, is de (grond)waterbeheerder, het waterschap, de provincie of 
Rijkswaterstaat het bevoegd gezag, maar kan de vergunning worden aangevraagd bij de 
gemeente. In dat geval heeft de gemeente de coördinatieplicht. 

 
Lozingseisen afvalwater op de riolering 
Door de inwerkingtreding van de Waterwet is de wet- en regelgeving omtrent lozingen op 
oppervlaktewateren gewijzigd. De lozingen vanuit rioolstelsel werden voorheen geregeld via de 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Door de Waterwet is deze te komen vervallen 
en vallen de lozingen onder het Besluit lozingen buiten inrichtingen. Dit betekent dat er vanaf 1- 
11-2013 geen vergunningsplicht meer geldt en dat de lozingen vallen de algemene bepalingen 
van het besluit. 

 

Definitie afvalwater: huishoudelijk - en bedrijfsafvalwater, en overig water waarvan men zich wil 
ontdoen. 
Om zowel het functioneren van de riolering én de RWZI als de bescherming van de omgeving 
(bodem en oppervlaktewater) te waarborgen kan de gemeente eisen stellen aan hoeveelheid en 
samenstelling van het door de particulier te lozen afvalwater. Voor lozingen zijn of worden 
verschillende lozingenbesluiten van toepassing (amvb's). Alle lozingsvoorschriften kennen een 
zorgplicht voor de lozer. Die mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen 
oplevert voor het riool, de zuivering of het (water)milieu. Aanvullende voorschriften staan in de 
lozingsvoorschriften. Per doelgroep is (respectievelijk komt) er een amvb: 
1. Voor particulieren: Regels voor het lozen op de riolering, de bodem en het oppervlaktewater 

zijn gebundeld in het Besluit lozing afvalwater huishoudens dat op 1 januari 2008 in werking is 
getreden. 

2. Voor bedrijven: Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit in werking getreden waarin voor 
bedrijven het lozen op de riolering wordt geregeld. Voor landbouwbedrijven zijn/worden de 
algemene regels opgenomen in het Activiteitenbesluit (www.infomill.nl). 

3. Lozen vanuit openbaar gebied: Dit is per 1 juli 2011 geregeld in het Besluit lozing afvalwater 
buiten inrichtingen (BLBI). Met dit besluit wordt ook het lozen dat plaatsvindt door of namens 
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de gemeente in het kader van de uitvoering van de gemeentelijke zorgplichten geregeld. Dat 
betreft de zorgplicht voor stedelijk afvalwater op grond van artikel 10.33 Wm, en de 
zorgplichten voor afstromend hemelwater en grondwater op grond van artikel 3.5 en 3.6 
Waterwet. Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) heeft hierbij een centrale rol. Het gaat hier 
om de volgende gemeentelijke lozingen: 

- vanuit een schoonwaterstelsel in de bodem of het oppervlaktewater (artikel 3.14) 
- vanuit overstorten van vuilwaterstelsels (artikel 3.15) 
- vanuit alternatieve systemen, volgens artikel 10.33, tweede lid, Wm, in de bodem of het 

oppervlaktewater (artikel 3.16). 
Voorwaarde in deze artikelen is dat de voorzieningen worden genoemd in en beheerd volgens 
het GRP en het lozen conform het GRP wordt uitgevoerd. 

 
Lozingseisen hemel- en grondwater 
Vanuit de Wet milieubeheer hebben gemeenten de mogelijkheid om via een verordening regels 
te stellen aan het lozen van hemelwater en grondwater. Zij kunnen met de verordening dus 
voorschrijven dat particulieren hemelwater en/of grondwater op eigen perceel moeten 
verwerken of gescheiden aan de gemeente moeten aanleveren. De verordening kan geen eisen 
stellen aan het lozen van stedelijk en/of huishoudelijk afvalwater. Gemeenten zijn niet verplicht 
om een verordening op te stellen. 

 

Voorkeursvolgorde omgang afvalwater (Wet milieubeheer art.10.29a) 
Ter bescherming van het milieu is in de Wet milieubeheer een voorkeursvolgorde voor de 
omgang met afvalwater opgenomen: 

1. Het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt; 
2. Verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt; 
3. Afvalwaterstromen worden gescheiden gehouden, tenzij het niet gescheiden houden geen 

nadelige gevolgen heeft voor een doelmatig beheer; 
4. Huishoudelijk afvalwater en, voor zover doelmatig en kostenefficiënt, afvalwater dat daarmee 

wat biologische afbreekbaarheid betreft overeenkomt, wordt ingezameld en afgevoerd naar 
een RWZI; 

5. overige afvalwater wordt zo nodig na zuivering bij de bron: 
a. hergebruikt 
b. in het milieu gebracht 
c. afgevoerd naar een RWZI 

 

Deze voorkeursvolgorde is echter geen dogma. De uiteindelijke afweging zal lokaal moeten 
worden gemaakt, waarbij doelmatigheid van de oplossing centraal moet staan. Indien daartoe 
argumenten aanwezig zijn, kan van deze volgorde worden afgeweken. 
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B2.2 Landelijke afspraken 
 

Bestuursakkoord Water 2011 
Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben op 23 mei 2011 het 
Bestuursakkoord Water 2011 ondertekend. In het akkoord staan concrete afspraken over een 
doelmatiger waterbeheer. De belangrijkste afspraken in het Bestuursakkoord Water gaan over: 

• Waterveiligheid: Nederland beschermen tegen overstromingen en wateroverlast door 
neerslag; 

• Beschermen van waterkwaliteit en zoetwatervoorziening; 

• Doelmatig samenwerken in de waterketen. 
 

Doelmatigheid is de term die centraal staat in het Bestuursakkoord Water 2011, en heeft een 
drieledig doel: 
1. Kosten: het beperken van de stijging van de lokale heffingen (minder meerkosten); 
2. Kwaliteit: het sturen op resultaat; 
3. Kwetsbaarheid: het zorgen voor voldoende en vakkundig personeel 

 

Het bestuursakkoord vraagt van gemeente en waterschap invulling te geven aan het de stedelijke 
wateropgave, doelmatig samenwerken in de waterketen, het thema waterveiligheid en de 
bescherming van de waterkwaliteit en de zoetwatervoorziening. Het gemeentelijke rioleringsplan 
geeft de lokale invulling aan de samenwerking in de waterketen en biedt de mogelijkheid om 
invulling, in de vorm van beleid en maatregelen, te geven aan de genoemde thema's. 

 
De samenwerking is niet geheel vrijblijvend. Bij onvoldoende voortgang en resultaat bij de 
afspraken over de waterketen kan een interventieladder worden toegepast, met zowel 
bestuurlijke als juridische onderdelen. Als stok achter de deur kunnen maatregelen worden 
ingezet van stimuleren en visitaties tot dwingend toezicht. 

 

In het Bestuursakkoord Water is eveneens afgesproken een driejaarlijkse benchmark uit te 
voeren. De maatschappij vraagt dat overheden en maatschappelijke organisaties publiekelijk 
verantwoording afleggen voor hun beleid en functioneren. Drinkwaterbedrijven, waterschappen 
en gemeenten brengen hun doeltreffendheid en doelmatigheid middels benchmarking in beeld 
en verbeteren deze waar mogelijk. 

 
Stedelijke wateropgave (Nationaal Bestuursakkoord Water 2003 en NBW act. 2008) 

In 1999 is de Commissie Waterbeheer 21e eeuw ingesteld. Aanleiding waren de hoge 

rivierstanden in 1993 en 1995, de overlast door extreme neerslag in 1998 en de verwachte 

klimaatverandering. Het advies van deze commissie staat aan de basis van het Nationaal 

Bestuursakkoord Water (hierna NBW) dat in 2003 door Rijk, provincies (IPO), gemeenten (VNG) 

en waterschappen (Unie van Waterschappen) is ondertekend. 

Het NBW heeft tot doel om in de periode tot 2015 het watersysteem in Nederland op orde te 
krijgen en op orde te houden. Om zodoende de kans op wateroverlast in het stedelijk gebied tot 
een minimum te beperken. In het NBW is daarom afgesproken de Stedelijke Wateropgave in 
beeld te brengen. 

 
De stedelijke wateropgave bestaat uit de aanpak van wateroverlast door overstromend 
oppervlaktewater; de aanpak van de wateroverlast in relatie tot rioolcapaciteit en de aanpak van 
grondwateroverlast. Hierdoor is de stedelijke wateropgave een gezamenlijke 
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verantwoordelijkheid voor zowel het waterschap als de gemeente. Door samen te werken aan de 
stedelijke wateropgave kunnen meerdere knelpunten integraal worden opgelost. 

 

Waterkwaliteitsspoor 
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is het ‘op orde’ krijgen van de waterkwaliteit één 
van de kernopgaven. Het huidige regeerakkoord stelt: ‘de kwaliteit van oppervlaktewater wordt 
verbeterd, met name in stedelijke gebieden. 

 
De kern voor het waterkwaliteitsspoor is het ‘op orde’ krijgen van de waterkwaliteit in het 
stedelijk gebied. Met ‘op orde’ wordt bedoeld dat door het waterschap en de gemeente 
gezamenlijk geconstateerde knelpunten in het oppervlaktewater zijn opgelost. 

Uitgangspunten daarbij zijn: 
- de stedelijke oppervlaktewaterkwaliteit is in 2027 ‘op orde’; 
- gemeenten en waterschappen trekken in de aanpak gezamenlijk op; 
- relevante invloeden worden meegenomen: alle emissies op het stedelijke oppervlaktewater 

(afvalwaterketen en andere emissies) gebruik, inrichting, beheer en onderhoud; 
- de doelen uit de visie voor 2027 betreffende de chemische waterkwaliteit en gezamenlijke 

streefbeelden ten aanzien van beleving en/of gebruik van water worden meegenomen in de 
afwegingen voor een maatregelenpakket; 

- maatregelen zijn haalbaar en betaalbaar. 
 

Door adequate samenwerking kunnen gemeenten en waterschappen de wettelijk geboden 
beleidsvrijheid benutten om het afvalwaterbeheer vorm te geven naar de wettelijke eisen, naar 
de wensen van burgers, bedrijven en naar de fysieke leefomgeving. Dit vraagt om een geheel 
andere manier van werken. 
Het Bestuursakkoord Water vat de kern van de nieuwe manier van samenwerking als volgt 
samen: ‘de waterketen wordt beheerd door gemeenten en waterschappen als waren zij één 
beheerder’. 

 

Nationaal Deltaprogramma 
Het Nationaal Deltaprogramma staat voor een veilig én aantrekkelijk Nederland, nu en in de 
toekomst. Het klimaat verandert. Het KNMI stelt in de nieuwe klimaatscenario’s 2014 dat 
Nederland in de toekomst te maken krijgt met meer en intensievere buien, 25 tot 80 centimeter 
zeespiegelstijging in 2085, drogere zomers en meer regionale verschillen. Deze scenario’s vormen 
de basis voor de uitwerking van het waterbeleid en zijn bijvoorbeeld gebruikt bij de uitwerking 
van het Deltaprogramma. Daarmee zijn de scenario’s een integraal onderdeel van het 
waterbeheerplan. 

 
Op Prinsjesdag 2014 hebben VNG, Unie van Waterschappen, IPO en het Rijk de 
Bestuursovereenkomst Deltaprogramma vastgesteld. Deze overeenkomst is een aanvulling op 
het Bestuursakkoord Water. 

 

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe organisatie Deltaprogramma operationeel, inclusief 
bijbehorende interbestuurlijke verbanden en hun ondersteuning in de deelgebieden. De 
deltacommissaris brengt jaarlijks een voorstel uit voor de programmering van maatregelen in het 
Deltaplan Waterveiligheid en het Deltaplan Zoetwater. 
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Het Deltaprogramma voor 2018 is op Prinsjesdag 2017 
verschenen en bevat voor het eerst een Deltaplan 
Ruimtelijke Adaptatie: een gezamenlijk plan van 
gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat 
de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de 
gevolgen van overstromingen versnelt en intensiveert. 
Doel: het samenwerken aan een klimaatbestending en 
waterrobuust Nederland in 2050. Stortbuien worden 
intenser, perioden van droogte en hitte extremer en de 
kans op een overstroming neemt toe; het klimaat 
verandert. Het is zaak dat we onszelf klaar maken voor 
de toekomst. 
Alle gemeenten in Nederland moeten bijvoorbeeld in 
de komende twee jaar een stresstest doen om 
knelpunten op het gebied van onder meer 
wateroverlast in kaart te brengen. Met het Deltaplan 
moet Nederland zo goed mogelijk worden voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. 
Het streven is dat klimaatbestendig en waterrobuust inrichten in 2020 al de normaalste zaak van 
de wereld is, zodat Nederland in 2050 inderdaad klimaatbestendig is ingericht. 

 

Ruimtelijke Adaptatie is bij uitstek een dossier dat de gezamenlijke inzet nodig heeft van 
overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en samenleving. Het grootste deel van 
onze fysieke leefomgeving is in bezit van particulieren en bedrijven. Dat zijn niet alleen eigenaren 
van publieke ruimtes, maar ook de eigenaren en beheerders van grote dakoppervlaktes, 
beheerders van infrastructuur en de eigenaren van particulier onroerend goed. Al deze 
stakeholders staan voor de opgave om klaar te zijn voor een toekomst met heviger regenval, 
meer droogte en hittestress. 
In de regio Amstel, Gooi en Vecht wordt ingezet op de realisatie van klimaatbestendige steden. 
Voor dit ontwikkeltraject zijn geen concrete afspraken; wel is klimaatbestendig waterbeheer een 
agendapunt in het regionale bestuurlijke overleg tussen de gemeenten en het waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht (BOWA) 

 

Het Nederlandse klimaatbeleid moet veel concreter en meer actiegericht worden. Alleen dan het 
bedrijfsleven goed aanhaken. Daarom moet er een Deltaplan Energie&Klimaat komen, onder 
één coördinerende minister; de minister van Economische Zaken. Dat stellen VNO-NCW, MKB- 
Nederland en LTO Nederland. Of, hoe en wanneer dit Deltaplan er komt is aan het te vormen 
kabinet in 2017. 

 
Notitie Riolering van de commissie BBV 
De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: 
BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen. Het navolgende is een de 
samenvatting hieruit: 

 

Basisregels: 

• Investeringen in het riool moeten worden geactiveerd, het gaat om investeringen met 
economisch nut (artikel 59 BBV); 

• Ter bestrijding van de kosten van de watertaken kan de gemeente een rioolheffing in 
rekening brengen (228a Gemeentewet). Wat wel en wat niet onder de kosten valt is primair 
een fiscaal vraagstuk. De handreiking kostentoerekening leges en tarieven (te vinden op 
www.minBZK.nl) geeft hiervoor waardevolle handvatten; 
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• In het tarief kan een egalisatiebedrag meegenomen worden voor toekomstig 
grootonderhoud. Egaliseren is mogelijk op grond van 44.1c BBV. (De onderhoudsvoorziening 
krijgt bij vorming uit het tarief het karakter van een 44.2-voorziening). 

 

Specifieke regels: 

• In het tarief mogen spaarbedragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen worden 
meegenomen. Deze worden als last in de exploitatie toegevoegd aan een voorziening ex. 
artikel 44.2 BBV; 

• Bij realisatie van de vervangingsinvestering wordt deze voor het volle bedrag geactiveerd. Het 
bedrag voor toekomstige vervangingsinvesteringen in de rioolvoorziening kan op het te 
activeren bedrag in mindering worden gebracht (afboeking in de balanssfeer). 

• Ook wanneer “idealiter” de jaarlijkse spaarbedragen precies gelijk zijn aan de jaarlijkse 
vervangingsinvesteringen moeten vanwege de wettelijke regels de “spaarbedragen” als last 
worden geboekt en wordt vervolgens de daarmee gevormde voorziening afgeboekt op de 
geactiveerde vervangingsinvesteringen. 

• Wanneer van een vervangingsinvestering een boekwaarde resteert, hoeft hierop niet te 
worden afgeschreven maar kunnen bedragen voor vervanging die in latere begrotingsjaren 
worden ontvangen, op de boekwaarde worden afgeboekt. De gemeente kan er echter ook 
voor kiezen om de kapitaallasten van de resterende boekwaarde in het tarief op te nemen. 

 

Overige: 

• de geraamde BTW mag worden meegenomen in de berekening van de tarieven. 
 

Richtlijnen van de commissie BBV 
Hieronder volgt een overzicht van de richtlijnen van de commissie BBV die met ingang van het 
jaar 2008 integraal van toepassing zijn op ‘riolering’. De richtlijnen van de commissie worden 
onderscheiden naar I) stellige uitspraken en II) aanbevelingen. 

 
I. Stellige uitspraken 
Uit oogpunt van transparantie en ten behoeve van de periodieke bijstelling van het gemeentelijk 
rioleringsplan (GRP) is van belang dat de voorziening onderhoud resp. vervanging in de begroting 
en in de jaarrekening zodanig wordt toegelicht dat de relatie is te leggen met het GRP en inzicht 
kan worden geboden in het onderscheid onderhoud c.q. spaarcomponent 
vervangingsinvesteringen. 
De gemeente kan niet meer in mindering brengen op de boekwaarde van vervangings- 
investeringen dan aan spaarbedragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen 
bijeen gespaard is in de voorziening. Uit oogpunt van efficiency kan de gemeente die een 
riooltarief in rekening brengt één rioolvoorziening op grond van art 44.2 BBV aanhouden waarin 
dan zowel de egalisatiebijdragen voor het toekomstig groot onderhoud als de spaarbedragen 
voor toekomstige vervangingsinvesteringen zitten. Het gemaakte onderscheid is nodig omdat de 
spaarcomponent voor toekomstige vervangingsinvesteringen in mindering gebracht worden op 
de aanschafwaarde van de betreffende investeringen (afboeking in de balanssfeer) en de 
pieklasten grootonderhoud rechtstreeks op de voorziening wordt afgeboekt. 

 

II. Aanbevelingen 
De commissie BBV doet de aanbeveling om –als een gemeente een riooltarief hanteert - de 
gerealiseerde resultaten riolering te muteren op een bestemmingsreserve ‘riolering’, het geeft 
inzicht in de mate waarin de planning wordt gerealiseerd, en doet de aanbeveling de kaders 
ervoor vast te leggen in de verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet. 
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B.2.3. Regionale afspraken 
 

Duo+ 
Duo+ is sinds januari 2016 de uitvoeringsorganisatie van en voor Ouder-Amstel, Diemen en 
Uithoorn. De afdeling Buurt beheert de openbare ruimte van de gemeenten Uithoorn en de 
gemeente Ouder-Amstel. Tevens stelt Duo+, op verzoek vanuit één van de gemeenten, de 
beleidsplannen op. 

 

Bestuurlijk Overleg Water AGV (BOWA) 

Door de komst van het Bestuursakkoord Water zijn de gemeenten, waterschappen en de een 
aantal drinkwaterbedrijven steeds meer gaan samenwerken. In onze regio vindt dit plaats via het 
Bestuurlijk Overleg Water AGV (Amstel, Gooi en Vecht) gebied (BOWA). Vanuit het BOWA is een 
reeds concreet invulling gegeven aan de doelstellingen vanuit het Bestuursakkoord Water en de 
Europese kader Richtlijn Water door het opstellen van gezamenlijke handboeken en factsheets. 
In de BOWA-Mantelovereenkomst ‘Samenwerken in de afvalwaterketen’ uit 2013 hebben 
gemeenten en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zich, in aansluiting op het Bestuursakkoord 
Water, gecommitteerd om tot 2020 intensief samen te gaan werken met als doel de kwaliteit te 
vergroten, kosten te besparen en de kwetsbaarheid van de afvalwaterketen te verminderen. 

 

Isariz 
Isariz is het ambtelijk overlegorgaan ‘Intergemeentelijke Samenwerking 
Rioleringszorgtaak’. Dit is de ambtelijke variant van BOWA. 

 
 
 
 

Waterbeheerplan 2016-2021 waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
Het waterbeheerplan (WBP) is het (verplichte) plan van het waterschap waarin het zijn visie, 
beleid en projecten voor de komende vijf jaar presenteert. Het plan is interactief gepresenteerd 
op de website http://www.agv.nl/plannen/waterbeheerplan-2016-2021/ 

 
Het waterschap heeft de zorg voor het regionale 
watersysteem: optimale bescherming tegen 
overstromingen, beschikbaarheid van schoon water 
en efficiënte zuivering van afvalwater. Belangrijke 
kernwoorden daarbij zijn ‘duurzaam’ en 
‘kosteneffectief’. Het waterschap vindt de intrinsieke 
waarde van water als beeldbepalend element in de 
leefomgeving heel belangrijk: water is ook om van te 
genieten! Het waterschap wil bijdragen aan de 
belevingswaarde door aandacht voor recreatie, 
landschap en cultuurhistorie. Het waterschap wil 
bereiken dat mensen zich bewuster worden van het belang van een veilig en ‘robuust’ 
(toekomstbestendig) watersysteem. Het waterschap wil open en toegankelijk zijn, actief naar 
samenwerking zoeken en de dialoog aangaan. Het waterschap is medefinancier van de 
programma’s van Wereld Waternet en draagt daarmee bij aan het oplossen van wereldwijde 
waterproblemen. 

http://www.agv.nl/plannen/waterbeheerplan-2016-2021/
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De strategische uitgangspunten voor de langere termijn (2030) zijn: 

• samenbrengen van alle regionale waterbeheertaken in één regionale waterautoriteit; 

• een klimaatbestendig en waterrobuust gebied; 

• steden die beter bestand zijn tegen extreme regenbuien, wateroverlast, overstromingen, 
hitte en droogte; 

• een omgeving die zich bewust is van waterveiligheid; 

• water dat overal in het gebied geschikt is voor de vastgestelde gebruiksfunctie; 

• gebruik van afvalwater als grondstof en bron voor energie en water; 

• gebruik van vernieuwende oplossingen vanuit samenwerking met kennisinstellingen, andere 
overheden en marktpartijen; 

• vermindering van regeldruk en vergroting van kosteneffectiviteit; 

• afstemming over alle watertaken per stroomgebied; 

• behoud van de zelfstandige bevoegdheid. 
 

Met dit waterbeheerplan legt het waterschap vast hoe het invulling geeft aan de zorg voor de 
kerntaken. Het Waterbeheerplan 2016-2021 bouwt voort op het plan voor de periode 2010-2015 
en houdt tegelijk rekening met nieuwe ontwikkelingen. Uit de evaluatie van het plan voor 2010 - 
2015 blijkt dat het waterschap, ondanks grote bezuinigingsoperaties van het Rijk, de eigen 
doelstellingen grotendeels heeft weten te bereiken. Voor de komende periode heeft het 
waterschap per thema een aantal stippen aan de horizon gezet: de wensbeelden voor 2030. Dit is 
gedaan voor waterveiligheid, voldoende water, schoon water, waterketen, op en om het water, 
samenwerking, kennisontwikkeling en innovatie. 

 
In het kader van het gemeentelijk Rioleringsplan zijn, naast de samenwerking in BOWA en Isariz, 
met name de volgende delen van de visie en ambities op Schoon water en de Waterketen 
relevant: 

 
Schoon water 
Het waterschap wil ervoor zorgen dat al het water in het beheergebied geschikt is voor de 
vastgestelde gebruiksfunctie: voor veeteelt en akkerbouw, als grondstof voor drinkwater, 
voorrecreatie en visserij, als proceswater en voor de natuur. Doel is dat inwoners en bezoekers 
het water in het gebied ervaren als een verrijking van de omgeving. Van geen van de wateren 
mag de toestand achteruitgaan. Met verdere optimalisatie van afvalwaterzuivering, planmatig 
(bagger)onderhoud en sturing op waterstromen gaat het waterschap onder meer de fosfaat- en 
stikstofbronnen terugdringen. 

 

Waterketen 
In 2030 bestaat de term afvalwater in de visie van het waterschap niet meer. Water in de 
waterketen is een bron voor grondstoffen, energie en water. Het waterschap richt de waterketen 
in als een grondstoffen-, energie- en waterfabriek. Terugwinning van grondstoffen en energie uit 
afvalwater gebeurt waar dit het meest efficiënt is: bij de bron, in het transportsysteem en/of op 
de (centrale) zuivering. Het waterschap zorgt ervoor dat het stedelijk afvalwater volgens de 
gemaakte afspraken wordt afgenomen, vervoerd en gezuiverd. Dat gebeurt op een efficiënte 
manier en volledig conform de effluenteisen. Om te kunnen voldoen aan de lozingseisen wordt 
de komende periode hard gewerkt aan onder meer de effectiviteit van rwzi’s. 

 

Keur 
De Keur is een specifiek op het beheergebied van het waterschap afgestemde verordening. In de 
Keur, met de daarbij behorende uitwerkingen, geeft het waterschap aan hoe gebruikers van het 
watersysteem om dienen te gaan met de wateren, oevers, keringen en waterkunstwerken in het 



Gemeentelijk Rioleringsplan Uithoorn – Achtergrondendocument 
Duo+ 
projectnummer 0408091 

Definitief 

Blad 82 van 98 

 

 

 
 
 

 

beheergebied van het waterschap. De Keur bevat de geboden en verboden voor wateren en 
waterstaatswerken met als doel de waterstaat in zijn algemeenheid veilig te stellen. 

 

In het Keurbesluit Vrijstellingen heeft AGV beschreven onder welke voorwaarden bepaalde 
activiteiten zijn toegestaan, zonder dat een Keurvergunning nodig is. AGV beoordeelt de 
vergunningaanvraag en bepaalt de vergunningsvoorwaarden met behulp van de 
Beleidsregels Keurvergunningen. 

 
Legger 
een Legger is een Juridisch instrument waarin de ligging en vereiste afmetingen van watergangen 
en waterkeringen zijn vastgelegd. In de legger worden de onderhoudsplichtigen en 
onderhoudsverplichtingen vermeld). Doel is om te bepalen of alles zich in de juiste staat bevindt, 
met name of er geen belemmeringen zijn in de aan- en afvoer van water 

 

Handboek Hemelwater (waterschap Amstel, Gooi en Vecht - 2009) 
Met het Handboek Hemelwater heeft het bestuur van het waterschap AGV haar visie op 
afvloeiend hemelwater in november 2008 vastgesteld. Het waterschap wil de kennis die is 
opgebouwd op het gebied van omgaan met regenwater, de wet- en regelgeving en het 
watersysteem graag met gemeenten en stadsdelen delen. Het waterschap heeft gemeente 
uitgenodigd de in het handboek verwoorde visie op afvloeiend hemelwater te betrekken bij de 
uitwerking van het hemelwaterbeleid binnen de gemeente in bijvoorbeeld (verbreed) 
gemeentelijk rioleringsplan, het gemeentelijke waterplan, de structuurvisie, de watertoetsen of 
in andere relevante documenten. 

 

Handboek Stedelijke Grondwater (waterschap Amstel, Gooi en Vecht - 2009) 
De handreiking is met name bedoeld voor gemeenten in het beheergebied van het waterschap 
AGV en wordt aangereikt als hulpmiddel bij de invulling van de gemeentelijke 
grondwaterzorgplicht. Gemeenten zijn uiteraard vrij om een eigen invulling te geven aan de 
grondwaterplicht. 

 
Handboek Stedelijk afvalwater (2013) 
In 2013 is het Handboek Stedelijk Afvalwater opgesteld. Het handboek is een gezamenlijk 
product van gemeenten en het waterschap in de regio AGV. Dat heeft tot doel een leidraad te 
zijn voor effectieve samenwerking in de afvalwaterketen, resulterend in een breed gedragen 
riolerings- en waterbeheerplan. Het Handboek Stedelijk Afvalwater geeft handvatten voor het te 
doorlopen proces, en waar mogelijk getalsmatige voorwaarden en criteria, om te komen tot 
goede afspraken tussen de gemeente en het waterschap. 

 
Handboek Regionaal GRP (2016) 
Binnen dit samenwerkingsverband is het initiatief genomen om een generiek GRP te maken die 
voor elke gemeente bruikbaar is als basis bij het opstellen van een nieuw GRP. Het Handboek 
Regionaal GRP is in juni 2016 opgeleverd. Het gebruik van dit Handboek is geen verplichting, 
maar onderdelen kunnen en mogen worden gebruikt. 

 
Handboek Onderhoud oppervlaktewater (2018) 
Oppervlaktewaterbeheer is een integraal onderdeel van het watersysteembeheer. De 
bevoegdheid tot regulering van het oppervlaktewaterbeheer is in de Nederlandse wetgeving aan 
verschillende bestuursorganen toegekend. 
In 2017 is gewerkt aan bovengenoemd Handboek. Het handboek beschrijft wie welke 
beheertaken heeft en wat hierbij de afspraken zijn tussen gemeente en waterschap. Dit 
voorkomt terugkerende discussies over taken die blijven liggen of juist overlap en dubbel werk. 
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Het handboek beschrijft dus wie wat doet, niet hoe dit moet worden gedaan. Het handboek dient 
op de eerste plaats bij te dragen aan een effectieve, efficiënte en betaalbare dienstverlening in 
het oppervlaktewaterbeheer voor inwoners en bedrijven. Per project, watergang of gemeente 
zullen specifieke afspraken moeten worden gemaakt. Het handboek biedt de generieke 
afspraken waarmee op uitvoeringsniveau specifieke afspraken kunnen worden gemaakt. 

 

Watergebiedsplan Westeramstel (ontwerpversie maart 2017) 
Het plangebied Westeramstel omvat 4 polders: Bovenkerkerpolder, Uithoornse 
polder, Noorder Legmeerpolder en Zuider Legmeerpolder. Eind 2017 wordt naar verwachting het 
plan vastgesteld. Het hoofddoel van dit watergebiedsplan is het nemen van een peilbesluit voor 
Westeramstel zodat het gebied weer beschikt over een op de actuele praktijksituatie 

afgestemd peilbesluit. 
 

Onderstaand geeft een kort overzicht van de relevante resultaten en bevindingen voor 
onderhavig GRP: 

• De kans op wateroverlastsituaties is onderzocht. Geconcludeerd is dat de afgelopen 
jaren een groot aantal maatregelen zijn getroffen. Er zijn geen extra maatregelen nodig 
om wateroverlast in de polders te verkleinen. 

• De waterkwaliteit is in het hele gebied onderzocht. Deze blijkt slecht en 
achteruitgegaan. Om op de korte en lange termijn de KRW doelen te halen is 
medewerking van alle partijen in het gebied noodzakelijk. De verantwoordelijkheid voor 
maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit ligt namelijk voor het grootste deel 
buiten de bevoegdheid van het waterschap. 

• Naar aanleiding van het onderzoek van het watersysteem zijn nieuwe maatregelen en 
reguliere waterschapstaken omschreven voor de verbetering van de beschikbaarheid 
van voldoende en schoon water. 

• In Westeramstel zijn de secundaire wateren onvoldoende op diepte. Het vormt een 
groot knelpunt voor de waterkwaliteit. Het op diepte houden van de secundaire 
wateren is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het water (conform de Keur 
van het waterschap). 
De gemeente Uithoorn kent een baggerachterstand in de wateren onder hun beheer. 
Toegezegd is dat zij die ze komende jaren gaat inhalen. Aandachtspunt hierbij is het 
baggeren van de watergang langs het Zijdelveld waar lokaal klachten over bekend zijn. 

 

De volgende kaart geeft de concrete maatregelen in de gemeente Uithoorn zoals in het 
watergebiedsplan Westeramstel zijn benoemd. 
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Provincie Noord-Holland: 
Watervisie 2021 ;’Buiten de Oevers’, Uitvoeringsprogramma 
2016-2021 en factsheets, vastgesteld 16 november 
2015: http://www.noord- 
holland.nl/web/Themas/Water/Wetgeving-en-beleid.htm 
Ook op provinciaal niveau sluiten de plannen voor 
waterbeheer en ruimtelijke ordening op elkaar aan door 
onderlinge afstemming van respectievelijk de regionale 
plannen en de structuurvisies van de drie betrokken 
provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht). Met 
de komst van de Omgevingswet en op basis van het 
Bestuursakkoord Water zullen de provinciale plannen naar 
verwachting met name dienen ter uitvoering van de 
verplichtingen uit de verschillende Europese richtlijnen op 
het gebied van water. 

 

Het regionale waterbeleid tot 2040 en de prioriteiten van de provincie op het gebied van 
waterveiligheid en schoon en voldoende (drink)water in de periode 2016-2021 zijn verwoord in 
de Watervisie 2021. Hierin staan de ecologische doelen voor niet-natuurlijk oppervlaktewater. 
Deze doelen zijn afgestemd met de waterbeheerders. Ook staan in de Watervisie 2021 
maatregelen om de kwaliteit van het grondwater in de bodem van Noord-Holland te verbeteren. 

 

De Watervisie 2021 is vertaald in een Uitvoeringsprogramma. Detailinformatie omtrent de 
waterkwaliteit van diverse waterlichamen en een bijhorend onderzoeks- en 
maatregelenprogramma is te vinden in factsheet, via www.waterkwaliteitsportaal.nl. Hieruit 
vloeien geen concrete maatregelen voort voor de gemeente. Samengevat: 

http://www.waterkwaliteitsportaal.nl/
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Waterlichaam Amstel: maatregelen zijn vermoedelijk effectief, maar voordat deze in de praktijk 
worden toegepast moet de effectiviteit of toepasbaarheid daarvan in de desbetreffende situatie 
nader worden onderzocht, of moet de ervaring van pilotprojecten worden afgewacht 
Waterlichaam Ouderkerkerplas: het uitvoeren van een watersysteemanalyse met als 
onderzoeksvragen: - Mogelijkheden voor ontwikkeling water- en oeverplanten - Onderzoeken 
effecten vogelstand - Onderzoeken mogelijkheden aanpak drijfalgen door herinrichting 
zwemwaterlocatie 
Waterlichaam vaarwegen Westeramstel, vaarten Ronde Hoep en Tussenboezem Vinkeveen B 
Voor deze waterlichamen is bemesting door de landbouw de belangrijkste bron van nutriënten, 
die het bereiken van de doelen nog niet mogelijk maakt. 

 

De uitwerking van de rioleringstaken wordt door de provincie nadrukkelijk bij de gemeente 
neergelegd. In het GRP-proces zal de provincie zich in principe beperken tot een toetsende rol, 
met name op het financiële gedeelte en het proces van totstandkoming van het GRP. 



Gemeentelijk Rioleringsplan Uithoorn – Achtergrondendocument 
Duo+ 
projectnummer 0408091 

Definitief 

Blad 86 van 98 

 

 

 
 
 

 

B.2.4. Relevante beleidsstukken gemeente 
 

Strategische visie Uithoorn 2030 (2013) 
“De gemeente Uithoorn is een aantrekkelijke woongemeen- 
schap met ruim en groen wonen en grootstedelijke 
voorzieningen binnen handbereik. Uithoorn biedt het beste 
van twee werelden.” 

 

In de gemeente Uithoorn is veel om te koesteren. 
Aantrekkelijke woningen en woonomgeving, een compleet 
voorzieningenpakket binnen handbereik en veel economische 
activiteit. Veranderende maatschappelijke en financieel- 
economische verhoudingen maken dat behoud van die 
kernkwaliteiten niet allesbehalve vanzelfsprekend is. 
De belangrijkste nieuwe opgaven van Uithoorn in de 
voorliggende periode liggen in het sociaal domein en op het 
gebied van samenwerking met burgers, maatschappelijke 
partners en marktpartijen. De kernwaarden van de gemeente 
Uithoorn zijn ook: 

• Eigen kracht van burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen; 

• Actieve rol van de gemeente als katalysator 

• Regionaal organiseren, lokaal borgen 

 

Structuurvisie Uithoorn (2011) 
De structuurvisie gaat uit van de volgende ambitie: 
“De gemeente Uithoorn moet haar verschillen 
benadrukken en versterken. Op die manier wordt de 
gemeente juist unieker en aantrekkelijker.” 
In dit document komt niet alleen deze ambitie aan 
de orde maar ook het beleidskader, de analyses, 
randvoorwaarden, stappen en keuzes op basis 
waarvan de visie is geformuleerd en een uitwerking 
daarvan in de verschillende gezichten. 
Directe knel- of aandachtspunten in relatie tot de 
gemeentelijke watertaken komen niet naar voren. 
De geschetste gezichte in de structuurvisie kunnen 
dienen als toetsingskader bij nieuwe ontwikkelingen 
en zijn ook de basis voor de uitvoeringsagenda. 

 

Woonvisie Uithoorn 2013-2023 
De structuurvisie geeft de gewenste ontwikkelingen weer. Kansen liggen in het omleggen van de 
N201. Deze worden benut met de plannen voor het nieuwe Dorpscentrum. Voor het wonen ligt 
er een opgave om de woongebieden te profileren en de gemeente aantrekkelijk te houden. 
Daarin ligt een link met het sociaal maatschappelijke beleid: inzet op leefbare buurten met een 
gezonde sociale samenhang. 

 

Energiebesparing is in de woonvisie genoemd als kan voor kwaliteitsverbetering voor bestaande 
woongebieden. De gemeente heeft het voornemen om in 2040 een energie neutrale gemeente 
te zijn, volgens de afspraken die we daarover binnen de regio hebben gemaakt (Energie Neutraal 
2040). Conform Europese richtlijn streven we ernaar om vanaf 2020 alle nieuwbouw 
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energieneutraal te bouwen. Tot die tijd passen we de wettelijke regels toe, handhaven deze 
actief en stimuleren bouwers om verdergaande maatregelen te nemen. In de bestaande 
voorraad zijn eigenaar-bewoners zelf verantwoordelijk voor energiebesparende maatregelen. Zij 
plukken er immers zelf de vruchten van via meer comfort en lagere energielasten. 
De gemeente ziet voor zichzelf een rol weggelegd in het informeren van burgers en in het bij 
elkaar brengen van partijen. In het kader van de gemeentelijke watertaken valt bijvoorbeeld te 
denken aan de het terugdringen van het drinkwaterverbruik en de stimulering van groene daken. 

 
De woonkwaliteit wordt in belangrijke mate bepaald door de woonomgeving: openbare ruimte, 
voorzieningen en sociale aspecten als betrokkenheid en veiligheid. Bij (her-) inrichting van 
openbare ruimte stellen we verblijven en ontmoeten centraal. 

 
Duurzaamheidsagenda Uithoorn 2018 
De maatschappelijke urgentie van de bescherming van het klimaat en van de natuurlijke 
hulpbronnen, maar ook va het omgaan met de reeds in gang gezette klimaatverandering, is in de 
afgelopen jaren toegenomen. Ook wordt steeds meer duidelijk dat het inspelen hierop kansen 
biedt, ook voor de gemeente Uithoorn. Hiertoe is de Duurzaamheidsagenda 2018 opgesteld. 

 
Richting de gemeentelijke watertaken is vooral het omgaan met de toename van de heftige 
buien van belang. Om er voor te zorgen dat ons land in 2050 klimaatbestendig is ingericht, 
moeten er nu gehandeld worden. Nu is het moment om klimaatbestendige maatregelen te 
combineren met groot onderhoud, de energietransitie of andere grote opgaven. In de aanpak 
van klimaatveranderingen vervult de gemeente verschillende rollen: 

• Als eigenaar van het openbare gebied en van maatschappelijk vastgoed maakt de gemeente 
haar gebouwen (zoals scholen) klimaatbestendig, brengt meer hoogteverschillen aan voor 
sturing van waterstomen en realiseert meer groen en open water. 

• Als regelgever stelt de gemeente regels, bijvoorbeeld over het opvangen van hemelwater. Als 
initiator kan de gemeente het voortouw nemen bij nieuwe initiatieven met meerdere partijen 
zoals corporaties en waterschappen. 

• Als co-financier maakt de gemeenten geld vrij om initiatieven op gang te brengen en te 
houden. 

• De gemeente speelt een rol spelen bij de bewustwording van dit probleem bij burgers en 
bedrijven. 

In het Bestuurlijk Overleg Water (BOWA) trekken het waterschap AGV en alle inliggende 
gemeenten (van Uithoorn tot Hilversum en Amsterdam tot De Ronde Venen) sinds enkele jaren 
gezamenlijk op bij watervraagstukken. Deze onderwerpen staan daar de komende tijd ook 
nadrukkelijk op de agenda. 

 

Kwaliteitsplan openbare ruimte 2010 (KOR) 
Het kwaliteitsplan openbare ruimte 2010 (KOR) legt 
de ambitie van de gemeente Uithoorn voor de 
openbare ruimte vast. Het KOR biedt een lange 
termijn visie en geeft daarmee richting aan de 
sectorale beleidslijnen, zoals de gemeentelijke 
watertaken. Het gaat echter niet specifiek in op de 
gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, 
hemelwater en grondwater. Bij de inrichting en 
beheer van de water- en rioleringsvoorzieningen zal 
worden voldaan aan het beleidskader van het KOR. In 
het KOR is gesteld dat voor het bereiken van de 
ambities het effectiever is om de inzet te richten op 
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het inhoudelijk sturen van de reeds geplande investeringen en projecten, dan op het toevoegen 
van nieuwe projecten. 

 

Participatienota 2014 
De gemeente Uithoorn beschikt sinds 2014 over een Participatienota. Deze nota schrijft geen 
participatievormen of – instrumenten voor. De vorm waarin participatie wordt gegoten moet 
aansluiten bij het doel en de doelgroep. Het moet laagdrempelig zijn en passen binnen de 
financiële en organisatorische kaders van de gemeente; dat is per definitie maatwerk. De 
gemeente hanteert hiervoor de niveaus en rollen als handvat: 

 
Niveau Rol van de overheid Rol participant 

5. zelfbeheer Bestuur laat agenda- en 
beleidsvorming volledig over aan de 
betrokkenen en speelt hierin zelf 
slechts een adviserende of 
faciliterende rol (delegeren). 

Beslisser / initiatiefnemer: eigen 
planvorming en uitvoering op een 
afgebakend terrein. 

4. Samen werken / 
mee beslissen 

Bestuur en participant komen samen 
een agenda overeen zoeken samen 
naar oplossingen . Het bestuur verbindt 
zich vooraf aan de hieruit 
voortgekomen resultaten. 

Mede verantwoordelijk voor 
beslissingen, binnen kaders en 
randvoorwaarden. 

3. Adviseren / 
meedenken 

Agendavorming door het bestuur. 
Participant krijgt de gelegenheid 
problemen en oplossingen aan te 
dragen. En ook hierover te adviseren. 
Het bestuur kan hiervan enkel 
beargumenteerd afwijken. 

Adviseur en meedenker: aan het eind 
reflectie vragen (en opmerkingen 
meewegen) of al in een vroeg stadium 
meedenken (en dus mede vorm geven, 
neigt naar samen werken). 

2. Consulteren / 
raadplegen 

Agendavorming door het bestuur. Ziet 
participant als partner bij de 
beleidsvorming. Resultaten uit het 
overleg worden niet als bindend voor 
het bestuur beschouwd. 

informant 

1. Informeren Agendavorming en beleidsvorming 
door het bestuur, participant wordt 
hiervan op de hoogte gehouden. 

Toehoorder / toeschouwer, wordt 
geïnformeerd. 

 
In het proces van het opstellen van het Gemeentelijk RioleringsPlan wordt het door 
gemeenteraad vastgestelde plan, conform de wetgeving, ter inzage gelegd. Hiermee past de 
gemeente niveau 1 toe. Bij projecten in de openbare ruimte, zoals weg- en rioolvervangingen, 
worden bewoners Geïnformeerd tijdens bewonersavonden en hun mening gevraagd. Bij 
dergelijke project in de insteek van de gemeente niveau 2, richting 3. 

 

Calamiteitenplan riolering 2010 
Op 15 maart 2006 heeft het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht een vergunning op 
grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verleend aan de gemeente 
Uithoorn. Deze vergunning verplichtte de gemeente Uithoorn om een calamiteitenplan 
rioolgemalen op te stellen. In het plan (september 2010) zijn de rioolgemalen beoordeeld op 
basis van criteria die door Waternet zijn opgesteld. Voor gemalen die niet aan de eisen voldoen 
zijn aanpassingen voorgesteld en voor alle gemalen zijn beheeractiviteiten voorgesteld. De 
aanpassingen zijn inmiddels voltooid en enkele beheeractiviteiten zijn aangepast. Door middel 
van een risico-analyse is de urgentie bepaald voor het doen van aanpassingen aan de gemalen. 
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Basisrioleringsplan 2018 
Ten tijde van dit schrijven (mei 2018) is het BRP nog in ontwikkeling. Op voorhand, vanuit de 
concepttoetsingen vanuit de huidige situatie, worden geen grote investeringen ter verbetering va 
het functioneren verwacht. Verbeteringen van de situatie omtrent wateroverlast worden meer 
gezocht in de inrichting van het maaiveld en verbetering van het watersysteem, in overleg met 
Waternet. De afgelopen jaren heeft de gemeente ingezet op het terugdringen van de vuiluitworp 
door het afkoppelen van verhard oppervlak van de gemengde riolering, en daarvoor al met de 
realisatie van de randvoorzieningen. De gemeente voldoet hiermee aan haar 
inspanningsverplichtingen en de afspraken met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 

 

Met de actualisatie van het Basisrioleringsplan wordt de stand van zaken opgemaakt en wordt 
onderzocht of optimalisatie in het functioneren mogelijk is en verdergaande maatregelen 
doelmatig en effectief zijn. Hierbij wordt bekeken hoe de waterkwaliteitsdoelstellingen bereikt 
kunnen worden. Met de nadruk op doelmatigheid en kostenefficiëntie zal hieruit een optimaal 
pakket aan maatregelen worden voorgesteld die de eventuele knelpunten en aandachtspunten in 
het systeem kunnen oplossen. 

 
 

B.2.5. Kaderstelling gemeentebestuur Uithoorn 
 

Programmabegroting 2017 
Uithoorn is een aantrekkelijke gemeente waar het prettig wonen, ondernemen en werken is. Als 
onderdeel van de Amstelland aan de rand van het Groene Hart is het hier ruim, groen en veilig 
wonen. Bereikbaarheid, veiligheid, een aantrekkelijke woonomgeving, goede voorzieningen en 
voldoende ruimte voor (talentontwikkeling zijn de basis voor een prettig woon- en 
vestigingsklimaat. 
De gemeente wordt geconfronteerd met teruglopende financiële mogelijkheden. Dat vraagt om 
scherpere keuzes in beleid, versobering, uitstel van voorgenomen investeringen en efficiëntere 
uitvoering van taken onder meer door nog betere samenwerking. De voorgenomen intensieve 
ambtelijke samenwerking met omliggende gemeente zal hierin ondersteunen. 

 

Financieel gezond 
Iedere keer wordt gekeken of iets de kerntaak van de gemeente is, waarbij soberheid en 
doelmatigheid altijd uitgangspunt zijn, zowel bij planvorming als uitvoering. Bestaande kaders 
kunnen hierbij heroverwogen worden, wat consequenties kan hebben voor het 
voorzieningenniveau. 
Concreet voor de gemeentelijke watertaken: riool- en afvalstoffenheffing zijn kostendekkend. 

 

Leefomgeving 
De openbare ruimte moet goed onderhouden worden. Dit geldt voor zowel openbaar groen als 
de infrastructuur. Hierbij zullen we het ambitieniveau moeten aanpassen aan de beschikbare 
middelen. 
Concreet voor de gemeentelijke watertaken: blijven inzetten op publiekstoegankelijkheid van 
gebouwen en infrastructuur. 

 
Bereikbaarheid en infrastructuur 
De komende periode staat vooral in het teken van de puntjes op de i zetten uit het UVVP en het 
goed onderhouden van de bestaande infrastructuur. Gezien de geringe financiële ruimte dient de 
uitvoering bovenal sober en doelmatig te zijn. Geen onnodige franje, maar een 
onderhoudsvriendelijke inrichting. 



Gemeentelijk Rioleringsplan Uithoorn – Achtergrondendocument 
Duo+ 
projectnummer 0408091 

Definitief 

Blad 90 van 98 

 

 

 
 
 

 

Economie en ondernemen 
Ondernemers en gemeente bepalen gezamenlijk wat nodig is om bij te dragen aan een duurzame 
ontwikkeling van de gemeente en ontwikkelen samen een programma daartoe. 
Concreet voor de gemeentelijke watertaken: aansluiten bij regionale samenwerking of 
initiatieven; innovatie inzake duurzaamheid. 

 

Uithoorn in de regio 
De gemeente Uithoorn maakt deel uit van de Stadsregio en de Metropoolregio Amsterdam. Op 
velerlei manieren wordt samengewerkt met omliggende gemeenten. Bundelen van krachten is 
nodig vanuit het oogpunt van kwaliteit, kostenbesparing en kwetsbaarheid. 
Concreet voor de gemeentelijke watertaken: door de samenwerking in DUO+ realiseren van 
aanzienlijke kostenbesparingen. 
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Bijlage 3 – Kostendekkingsberekening 
 
 
 
 

 

eerste opzet 

geen stijging rioolheffing 

Scenario 

Doel 

Kostendekkingsberekening 

rekenperiode: 

investeringen: 

afschrijvings methode: 

rente res erve [bij positieve stand] 

rente res erve [bij negatieve stand] 

stand voorziening eind 2017 

2018-2078 

afschrijven via kapitaallasten 

lineair 

0,00% 

0,00% 

€ 697.000 

jaarlijkse indexatie 

rekenrente 

0,0% 

4,0% 
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] 

kentalle lasten 

jaar investe- 

ringen 

kap. lasten 

(afschr.) 

lasten pers. 

(rente 4 lasten gem. 

expl. oninbaar kap.lasten 

lasten verleden 

comp. btw 

rioolheffing 

[× € 1.000] 

TOTAAL 

LASTEN 

[× € 1.000 [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] × € 1.000 × € 1.000] [× € 1.000] 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

1.525 

3.386 

3.244 

3.485 

3.458 

- 

38 

125 

209 

299 

- 

61 

195 

320 

451 

350 

350 

350 

350 

350 

892 

958 

959 

987 

1.002 

10 

10 

10 

10 

10 

2.106 

2.065 

2.025 

1.985 

1.943 

187 

201 

201 

207 

210 

3.545 

3.683 

3.866 

4.067 

4.264 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

3.072 

2.759 

2.616 

2.200 

2.529 

2.098 

2.070 

2.220 

389 

468 

538 

605 

661 

728 

784 

840 

577 

684 

776 

859 

923 

998 

1.053 

1.104 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

974 

977 

962 

992 

1.002 

962 

977 

962 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1.897 

1.858 

1.818 

1.779 

1.716 

1.659 

1.611 

1.573 

205 

205 

202 

208 

210 

202 

205 

202 

4.402 

4.552 

4.656 

4.803 

4.872 

4.909 

4.990 

5.041 

2031 

2032 

2033 

2034 

2035 

2036 

2037 

2038 

2.540 

2.596 

2.451 

2.618 

3.192 

3.748 

3.601 

3.098 

900 

967 

1.036 

1.101 

1.167 

1.246 

1.339 

1.429 

1.159 

1.225 

1.290 

1.347 

1.407 

1.488 

1.588 

1.679 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

992 

1.002 

962 

977 

962 

992 

1.002 

962 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1.519 

1.482 

1.387 

1.350 

1.312 

1.277 

1.213 

1.162 

208 

210 

202 

205 

202 

208 

210 

202 

5.137 

5.245 

5.236 

5.340 

5.410 

5.572 

5.712 

5.793 

2039 

2040 

2041 

2042 

2043 

2044 

2045 

2046 

2047 

2048 

3.576 

3.612 

3.390 

2.948 

2.234 

2.393 

2.499 

1.900 

2.217 

2.041 

1.506 

1.597 

1.689 

1.777 

1.848 

1.901 

1.959 

2.019 

2.064 

2.117 

1.745 

1.828 

1.909 

1.977 

2.024 

2.039 

2.059 

2.080 

2.076 

2.082 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

977 

962 

992 

1.002 

962 

977 

962 

992 

1.002 

962 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1.123 

1.016 

984 

907 

776 

750 

682 

631 

563 

467 

205 

202 

208 

210 

202 

205 

202 

208 

210 

202 

5.916 

5.966 

6.142 

6.232 

6.171 

6.233 

6.223 

6.290 

6.274 

6.189 

2049 

2050 

2051 

2052 

2053 

2054 

2055 

2056 

2057 

2058 

2059 

2060 

2061 

2062 

2063 

2064 

2065 

2066 

2067 

2068 

2069 

2070 

2071 

2072 

2073 

2074 

2075 

2076 

2077 

1.854 

2.152 

1.919 

2.728 

2.719 

2.688 

2.698 

2.692 

2.693 

2.707 

2.654 

2.665 

2.679 

2.690 

2.689 

2.665 

2.645 

2.647 

2.643 

2.632 

2.758 

3.423 

2.985 

2.551 

779 

776 

769 

754 

542 

2.166 

2.210 

2.261 

2.307 

2.372 

2.438 

2.503 

2.568 

2.633 

2.698 

2.725 

2.706 

2.690 

2.670 

2.650 

2.639 

2.635 

2.635 

2.644 

2.647 

2.660 

2.677 

2.707 

2.718 

2.717 

2.676 

2.630 

2.569 

2.494 

2.079 

2.066 

2.064 

2.050 

2.067 

2.081 

2.091 

2.099 

2.104 

2.106 

2.107 

2.104 

2.102 

2.102 

2.103 

2.104 

2.105 

2.105 

2.106 

2.106 

2.105 

2.109 

2.139 

2.150 

2.144 

2.066 

1.990 

1.916 

1.843 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

977 

962 

992 

1.002 

962 

977 

962 

992 

1.002 

962 

977 

962 

992 

1.002 

962 

977 

962 

992 

1.002 

962 

977 

962 

992 

1.002 

962 

977 

962 

992 

1.002 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

436 

307 

262 

252 

230 

168 

104 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

205 

202 

208 

210 

202 

205 

202 

208 

210 

202 

205 

202 

208 

210 

202 

205 

202 

208 

210 

202 

205 

202 

208 

210 

202 

205 

202 

208 

210 

6.222 

6.106 

6.147 

6.181 

6.193 

6.229 

6.222 

6.227 

6.309 

6.328 

6.373 

6.333 

6.352 

6.343 

6.276 

6.285 

6.264 

6.300 

6.322 

6.276 

6.307 

6.310 

6.406 

6.441 

6.384 

6.283 

6.143 

6.044 

5.909 
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kentalle baten  Ontwikkeling rioolheffing  ontwikkeling reserve 

jaar heffings- 

eenheden 

inkomsten    inkomsten 

huishoudens grootverbr. 

overige 

baten 

rente 

reserve 

TOTAAL 

BATEN 

[× € 1.000] 

 hoogte 

 
[€] 

mutatie 

tov voorg.jr. 

[€] 

 startsaldo   mutatie rente 

naar baten 

[× € 1.000][× € 1.000] [× € 1.000] 

eindsaldo 

 
× € 1.000 [× € 1.000] [× € 1.000] × € 1.000] 

2018 13.932 3.335 210 - - 3.545  € 231,35 € 2,59  697 0 0 697 

2019 14.032 3.473 210 - - 3.683 € 247,50 € 16,15 697 0 0 697 

2020 14.132 3.656 210 - - 3.866 € 258,68 € 11,18 697 0 0 697 

2021 14.232 3.857 210 - - 4.067 € 271,04 € 12,36 697 0 0 697 

2022 14.332 4.054 210 - - 4.264 € 282,89 € 11,85 697 0 0 697 

2023 14.432 4.192 210 - - 4.402  € 290,44 € 7,55  697 0 0 697 

2024 14.432 4.342 210 - - 4.552 € 300,84 € 10,40 697 0 0 697 

2025 14.432 4.446 210 - - 4.656 € 308,06 € 7,22 697 0 0 697 

2026 14.432 4.593 210 - - 4.803 € 318,22 € 10,17 697 0 0 697 

2027 14.432 4.662 210 - - 4.872 € 323,01 € 4,78 697 0 0 697 

2028 14.432 4.699 210 - - 4.909 € 325,57 € 2,56 697 0 0 697 

2029 14.432 4.780 210 - - 4.990 € 331,19 € 5,62 697 0 0 697 

2030 14.432 4.831 210 - - 5.041 € 334,75 € 3,56 697 0 0 697 

2031 14.432 4.927 210 - - 5.137  € 341,41 € 6,65  697 0 0 697 

2032 14.432 5.035 210 - - 5.245 € 348,90 € 7,50 697 0 0 697 

2033 14.432 5.026 210 - - 5.236 € 348,28 € -0,63 697 0 0 697 

2034 14.432 5.130 210 - - 5.340 € 355,45 € 7,18 697 0 0 697 

2035 14.432 5.200 210 - - 5.410 € 360,29 € 4,84 697 0 0 697 

2036 14.432 5.362 210 - - 5.572 € 371,51 € 11,22 697 0 0 697 

2037 14.432 5.502 210 - - 5.712 € 381,27 € 9,75 697 0 0 697 

2038 14.432 5.583 210 - - 5.793 € 386,86 € 5,60 697 0 0 697 

2039 14.432 5.706 210 - - 5.916  € 395,39 € 8,52  697 0 0 697 

2040 14.432 5.756 210 - - 5.966 € 398,81 € 3,42 697 0 0 697 

2041 14.432 5.932 210 - - 6.142 € 411,03 € 12,23 697 0 0 697 

2042 14.432 6.022 210 - - 6.232 € 417,29 € 6,25 697 0 0 697 

2043 14.432 5.961 210 - - 6.171 € 413,06 € -4,23 697 0 0 697 

2044 14.432 6.023 210 - - 6.233 € 417,31 € 4,25 697 0 0 697 

2045 14.432 6.013 210 - - 6.223 € 416,66 € -0,64 697 0 0 697 

2046 14.432 6.080 210 - - 6.290 € 421,31 € 4,65 697 0 0 697 

2047 14.432 6.064 210 - - 6.274 € 420,21 € -1,11 697 0 0 697 

2048 14.432 5.979 210 - - 6.189 € 414,31 € -5,90 697 0 0 697 

2049 14.432 6.012 210 - - 6.222  € 416,58 € 2,27  697 0 0 697 

2050 14.432 5.896 210 - - 6.106 € 408,54 € -8,04 697 0 0 697 

2051 14.432 5.937 210 - - 6.147 € 411,35 € 2,80 697 0 0 697 

2052 14.432 5.971 210 - - 6.181 € 413,72 € 2,38 697 0 0 697 

2053 14.432 5.983 210 - - 6.193 € 414,58 € 0,85 697 0 0 697 

2054 14.432 6.019 210 - - 6.229 € 417,03 € 2,45 697 0 0 697 

2055 14.432 6.012 210 - - 6.222 € 416,54 € -0,49 697 0 0 697 

2056 14.432 6.017 210 - - 6.227 € 416,89 € 0,35 697 0 0 697 

2057 14.432 6.099 210 - - 6.309 € 422,57 € 5,68 697 0 0 697 

2058 14.432 6.118 210 - - 6.328 € 423,88 € 1,31 697 0 0 697 

2059 14.432 6.163 210 - - 6.373 € 427,05 € 3,16 697 0 0 697 

2060 14.432 6.123 210 - - 6.333 € 424,26 € -2,79 697 0 0 697 

2061 14.432 6.142 210 - - 6.352 € 425,61 € 1,35 697 0 0 697 

2062 14.432 6.133 210 - - 6.343 € 424,97 € -0,64 697 0 0 697 

2063 14.432 6.066 210 - - 6.276 € 420,31 € -4,67 697 0 0 697 

2064 14.432 6.075 210 - - 6.285 € 420,95 € 0,64 697 0 0 697 

2065 14.432 6.054 210 - - 6.264 € 419,48 € -1,46 697 0 0 697 

2066 14.432 6.090 210 - - 6.300 € 421,97 € 2,49 697 0 0 697 

2067 14.432 6.112 210 - - 6.322 € 423,49 € 1,51 697 0 0 697 

2068 14.432 6.066 210 - - 6.276 € 420,33 € -3,16 697 0 0 697 

2069 14.432 6.097 210 - - 6.307 € 422,47 € 2,14 697 0 0 697 

2070 14.432 6.100 210 - - 6.310 € 422,68 € 0,21 697 0 0 697 

2071 14.432 6.196 210 - - 6.406 € 429,34 € 6,67 697 0 0 697 

2072 14.432 6.231 210 - - 6.441 € 431,72 € 2,38 697 0 0 697 

2073 14.432 6.174 210 - - 6.384 € 427,83 € -3,89 697 0 0 697 

2074 14.432 6.073 210 - - 6.283 € 420,82 € -7,01 697 0 0 697 

2075 14.432 5.933 210 - - 6.143 € 411,11 € -9,71 697 0 0 697 

2076 14.432 5.834 210 - - 6.044 € 404,27 € -6,84 697 0 0 697 

2077 14.432 5.699 210 - - 5.909 € 394,89 € -9,38 697 0 0 697 
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kentalle baten  Ontwikkeling rioolheffin g ontwikkeling 

jaar heffings- 

eenheden 

inkomsten   inkomsten 

huishoudens grootverbr. 

overige 

baten 

rente 

reserve 

TOTAAL 

BATEN 

 hoogte 

 
[€] 

mutatie 

tov voorg.jr. 

[€] 

 
 

 
 

startsaldo  mutatie rente 

naar baten 

[× € 1.000 × € 1.000 [× € 1.000] 

eindsaldo 

 
[× € 1.000] 

 

[× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000]  

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

13.932 

14.032 

14.132 

14.232 

14.332 

3.223 

3.408 

3.603 

3.809 

4.026 

210 

220 

231 

243 

255 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.433 

3.628 

3.834 

4.052 

4.281 

 € 231,35 

€ 242,86 

€ 254,93 

€ 267,61 

€ 280,92 

€ - 

€ 11,51 

€ 12,08 

€ 12,68 

€ 13,31 

 
 

 
 

 
 

 
 

697 

585 

531 

499 

483 

-112 

-55 

-32 

-16 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

585 

531 

499 

483 

 

 

 

 500 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

4.135 

4.218 

4.303 

4.389 

4.477 

4.567 

4.658 

4.752 

260 

265 

271 

276 

282 

287 

293 

299 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.396 

4.484 

4.573 

4.665 

4.759 

4.854 

4.951 

5.050 

 € 286,55 

€ 292,29 

€ 298,15 

€ 304,12 

€ 310,22 

€ 316,43 

€ 322,77 

€ 329,24 

€ 5,63 

€ 5,74 

€ 5,86 

€ 5,97 

€ 6,09 

€ 6,22 

€ 6,34 

€ 6,47 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

500 

494 

426 

344 

206 

93 

38 

-0 

-6 

-68 

-82 

-137 

-113 

-55 

-38 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

494 

426 

344 

206 

93 

38 

-0 

9 

 

 

 

 

 

 

 

2031 

2032 

2033 

2034 

2035 

2036 

2037 

2038 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

4.847 

4.944 

5.020 

5.097 

5.175 

5.255 

5.335 

5.417 

305 

311 

317 

324 

330 

337 

343 

350 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5.152 

5.255 

5.337 

5.420 

5.505 

5.591 

5.679 

5.767 

 € 335,84 

€ 342,57 

€ 347,83 

€ 353,17 

€ 358,59 

€ 364,10 

€ 369,69 

€ 375,36 

€ 6,60 

€ 6,73 

€ 5,26 

€ 5,34 

€ 5,42 

€ 5,51 

€ 5,59 

€ 5,68 

€ 5,76 

€ 5,85 

€ 5,94 

€ 6,03 

€ 6,13 

€ 6,22 

€ 6,31 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9 

24 

33 

134 

215 

310 

330 

296 

14 

10 

101 

81 

95 

20 

-34 

-26 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

24 

33 

134 

215 

310 

330 

296 

270 

212 

195 

96 

0 

62 

159 

366 

 

 

 

 

 

 

 

2039 

2040 

2041 

2042 

2043 

2044 

2045 

2046 

2047 

2048 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

5.500 

5.585 

5.671 

5.758 

5.846 

5.936 

6.027 

6.027 

5.864 

5.779 

5.812 

5.696 

5.736 

5.770 

5.783 

5.818 

5.811 

5.816 

5.898 

5.917 

5.963 

5.922 

5.942 

5.933 

5.865 

5.875 

5.853 

5.889 

5.911 

5.866 

5.897 

5.900 

5.996 

6.030 

5.974 

5.873 

5.733 

5.634 

5.498 

357 

364 

372 

379 

387 

395 

402 

411 

411 

411 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5.858 

5.949 

6.042 

6.137 

6.233 

6.330 

6.429 

6.437 

6.274 

6.189 

6.222 

6.106 

6.147 

6.181 

6.193 

6.229 

6.222 

6.227 

6.309 

6.328 

6.373 

6.333 

6.352 

6.343 

6.276 

6.285 

6.264 

6.300 

6.322 

6.276 

6.307 

6.310 

6.406 

6.441 

6.384 

6.283 

6.143 

6.044 

5.909 

 € 381,12 

€ 386,98 

€ 392,92 

€ 398,95 

€ 405,07 

€ 411,29 

€ 417,61 

€ 417,61 

€ 406,31 

€ 400,41 

€ 402,69 

€ 394,65 

€ 397,45 

€ 399,83 

€ 400,68 

€ 403,14 

€ 402,65 

€ 403,00 

€ 408,68 

€ 409,99 

€ 413,16 

€ 410,37 

€ 411,72 

€ 411,08 

€ 406,41 

€ 407,05 

€ 405,59 

€ 408,08 

€ 409,59 

€ 406,43 

€ 408,58 

€ 408,78 

€ 415,45 

€ 417,83 

€ 413,94 

€ 406,92 

€ 397,21 

€ 390,37 

€ 380,99 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

270 

212 

195 

96 

0 

62 

159 

366 

513 

513 

-59 

-16 

-100 

-95 

62 

98 

206 

147 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 513 

 513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

 

2049 

2050 

2051 

2052 

2053 

2054 

2055 

2056 

2057 

2058 

2059 

2060 

2061 

2062 

2063 

2064 

2065 

2066 

2067 

2068 

2069 

2070 

2071 

2072 

2073 

2074 

2075 

2076 

2077 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

14.432 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  
€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contactgegevens 
Zutphenseweg 31D 
7418 AH DEVENTER 
Postbus 321 
7400 AH DEVENTER 
T. 0570-679444 
E. benno.steentjes@anteagroup.com 

 

www.anteagroup.nl 
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gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
elektronisch of op welke wijze dan ook, 
zonder schriftelijke toestemming van de 
auteurs. 

 
Over Antea Group 

 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 

mailto:benno.steentjes@anteagroup.com
http://www.anteagroup.nl/

