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Deel 1:  

 

1.1 Aanleiding & Doel 

Aanleiding 

In dit projectplan waterwet worden diverse maatregelen besproken die het mogelijk maken om 

meer water te conserveren of om beter te kunnen sturen op het vastgestelde streefpeil. Deze 

maatregelen bevinden zich in het deelgebied Hertogswetering, met uitzondering van de maatregel 

bij het dorp Oventje.  

 

Met de maatregelen wordt conform de visie voor de GGOR Gebiedsplan Raam (vastgesteld in 2018) 

invulling gegeven aan de projectdoelstelling om het watersysteem robuuster te maken waardoor de 

peilbeheersing en de waterafvoer verbeteren. 
 

Knelpunten in de huidige situatie 

 

In de omgeving is geïnventariseerd welke wensen er zijn met betrekking tot het conserveren van 
water en het sturen op het vastgestelde streefpeil. Hier zijn een aantal aandachtspunten naar 

voren gekomen, die het waterschap wenst op te lossen. Veelal kunnen deze aandachtspunten 

opgelost worden door het aanpassen van stuwen. 

 

Doel 

Het doel van deze maatregelen is om het watersysteem beter op orde te krijgen in het kader van 

kunnen sturen op het vastgestelde streefpeil en het conserveren van water om verdroging tegen te 

gaan.  

 

1.2 Situatie Plangebied 

Ligging en begrenzing plangebied 

 
Figuur 1: projectgebied maatregelen stroomgebied Hertogswetering 

 

De verschillende maatregelen die besproken worden in dit projectplan liggen rondom de dorpen 

Schaijk en Reek. Met uitzondering van stuw 105BFA, die in de buurt ligt van het dorp Oventje (zie 
figuur 2 hieronder).  

 



 
Figuur 2: projectgebied maatregel bij Oventje 

 
 

1.3      Beschrijving van de waterstaatswerken (=gewenste situatie) 

Projectplan waterwetplichtige maatregelen:  
 

Stuw 104FIV, 104FMV en 104FSV 

Stuw 104FIV ligt in de Munsche Wetering aan de zuidwestkant van Schaijk. Verder 

benedenstrooms van stuw 104FIV ligt de vaste drempel 104FMV.  

 



 
Figuur 3: locaties stuwen 104FIV, 104FMV en 104FSV. 

 
Stuw 104FIV wordt ca. 200 meter verder benedenstrooms geplaatst zodat een hoger peil 

gerealiseerd kan worden (+0,1m+NAP t.o.v. huidige streefpeil) voor de benedenstrooms gelegen 

landbouwgronden (bij de exacte plaatsing zal ook rekening worden gehouden met bereikbaarheid). 

Deze gronden worden momenteel gebruikt voor de teelt van mais en luzerne. Het laagste maaiveld 

van deze percelen ligt op ca. 11,90 m+NAP. Bij een drooglegging van 40 cm t.o.v. het laagste 

maaiveld (Nota Peilbeheer) wordt het streefpeil 11,50 m+NAP. Dat is gunstig, omdat het peil 

voldoende hoog moet zijn om via stuw 104FGW in droge periodes water aan te voeren naar de 

vijvers bij de Molenaarstraat. 

Tussen de oude en nieuwe locatie van de stuw bevindt zich een lozingspunt van een 

groentekweker. Uit deze buis komt water dat gebruikt wordt bij het wassen van groenten. Het 

lozingspunt bevindt zich ongeveer op dezelfde hoogte als het streefpeil. Mocht de lozing te veel 

gestremd worden door het hogere peil, dan kan ervoor gekozen worden het peil in te stellen op de 

onderkant beheermarge. 

Verder benedenstrooms van stuw 104FIV ligt de vaste drempel 104FMV met een hoogte van 10,17 

m+NAP. Deze stuw is meestal verdronken, omdat het streefpeil van 10,50 m+NAP van de 

benedenstroomse stuw 104FSV hoger is dan de drempel. Daarnaast is stuw 104FMV moeilijk 

toegankelijk en blijft er vuil achter liggen. Omdat de vaste drempel geen functie meer heeft wordt 

deze verwijderd. 

Nieuwe stuw 
Ten zuiden van de N324 en ten westen van de N277 ligt waterloop 1041100.  



 
Figuur 7: locatie nieuwe stuw 

 
Helemaal bovenstrooms van stuw 104FZD zijn de landbouwgronden erg nat. Om overtollig water af 

te voeren is een oude sloot in het bos hersteld door de eigenaar van de landbouwgronden zodat 

het water daar kan infiltreren in de grindige bodem. Door de sloot van een klepstuw te voorzien 

kan in de zomer water worden geconserveerd in het bos en treedt er minder snel overlast op bij de 

natte percelen.  

Stuw 105BFA 

Ten zuiden van Zeeland ligt bij Oventje in de waterloop Landergraaf stuw 105BFA  



 
Figuur 8: locatie stuw 105BFA 

 
In de buurt van stuw 105BFA zijn duikers vergroot om wateroverlast knelpunten bij extreme 

situaties op te lossen. Aanvullend hierop wordt stuw 105BFA verplaatst. Van de huidige stuw wordt 

alleen het kantel mechanische verwijderd en hergebruikt op de nieuwe locatie. De houten 

constructie blijft (voorlopig) zitten om tegemoet te komen aan de wens van een buurtbewoner. Dit 

geeft de mogelijkheid om alsnog te conserveren met planken op het moment dat een poel dreigt 

droog te vallen in de achtertuin (perceel met bestemming wonen). De huidige locatie van stuw 

105BFA is niet geschikt omdat de bovenstrooms gelegen akkerbouwpercelen te kampen hebben 

met (van nature) hoge grondwaterstanden. Door in samenspraak met de omgeving de stuw ca. 

500 meter bovenstrooms te plaatsen worden de natte percelen en woningen (kelders en lage 

tuinen) aan de Trentse Dijk ontzien en wordt verdroging van bovenliggende percelen voorkomen. 

De laagste maaiveldhoogte bovenstrooms van de nieuwe locatie ligt op ca. 19,20 m+NAP. Het 

betreft een kersenperceel. Het streefpeil wordt vastgesteld op 18,60 m+NAP. Hiermee wordt 60cm 

drooglegging gecreërd voor kersenteelt. Omdat de kapitaalintensieve kersenteelt al geruime tijd 

voor vaststeling van nota peilbeheer aanwezig was, is het gerechtvaardigd hiervan af te wijken 

(totdat wordt overgegaan vak kap fruitbomen en er gekozen gaat worden voor een ander teelt)  

 

Overige maatregelen:  
 

Onderstaande maatregelen zijn niet projectplan waterwetplichtig, maar zijn voor de volledigheid 

opgenomen in dit projectplan waterwet om een overzicht te geven van de maatregelen die 

uitgevoerd gaan worden in dit gebied. Op onderstaande maatregelen kan geen zienswijze worden 

ingediend.  



Stuw 104FPW 

Stuw 104FPW bevindt zich ten westen Reek, tussen de N277 en Reek in.  

 
Figuur 4: locatie stuw 104FPW 

Stuw 104FPW is schotbalkstuw. De stuw zal voorzien worden van nieuwe planken. Het laagste 

maaiveld ligt op ca. 8,60 m+NAP. Met een drooglegging van 40 cm wordt het streefpeil 8,20 

m+NAP, wat gelijk is aan het plaatsen van twee schotten van 15 cm. De beheermarge is gebaseerd 

op één plank meer of minder.  

Stuw 104FTV  

Stuw 104FTV is gelegen in de Munsche Wetering langs de A50 ten noorden van Schaijk. 



 
Figuur 5: locatie stuw 104FTV 

 

Stuw 104FTV is in de huidige situatie een schotbalkstuw die altijd op dezelfde stand staat ingesteld 

(ca. 8,50 m+NAP). De stuw wordt vervangen door een kantelstuw om beter op het gewenste 

streefpeil te kunnen sturen. 

Bij het vaststellen van het peil dient rekening te worden gehouden met de snelweg A50. 

Rijkswaterstaat eist dat de drooglegging minimaal 1,10 meter moet bedragen om tijdens vorst 

opvriezen van het wegdek te voorkomen. 

De laagste hoogte van de snelweg ligt op ca. 10,00 m+NAP (westelijke baan). In de vorstperiode 

mag het peil in de Munsche Wetering dus niet hoger worden dan 8,90 m+NAP. Het laagste 

maaiveld van de aanliggende landbouwgrond ligt op ca. 9,10 m+NAP. Het streefpeil wordt dan 

8,70 m+NAP. Dit peil voldoet aan de Nota Peilbeheer en de eis van Rijkswaterstaat. 

Stuw 104FXU 

Stuw 104FXU is gelegen in de Munsche Wetering ten noorden van Schaijk net bovenstrooms het 

Herpensepad. 



 
Figuur 6: locatie stuw 104FXU 

 
Stuw 104FXU is gelegen in de Munsche Wetering ten noorden van Schaijk net bovenstrooms het 

Herpensepad. Aan de lagere noordzijde van de waterloop wordt mais geteeld. Op de hoger gelegen 

percelen ten zuiden van de waterloop wordt prei geteeld. 

In de huidige situatie is dit een overlaat met een drempelhoogte van 6,97 m+NAP. Het peil zal 

jaarrond ongeveer dezelfde hoogte hebben als de drempel. De stuw wordt vervangen door een 

kantelstuw om beter op het gewenste streefpeil te kunnen sturen. 

Het laagste maaiveld van de aanliggende landbouwgrond ligt op ca. 7,80 m+NAP. Het streefpeil 

wordt dan 7,40 m+NAP. Dit is ca. 40 cm hoger dan het huidige peil, waardoor met het vervangen 

van de stuw veel meer water wordt geconserveerd in periodes dat het beschikbaar is. De stuw 

wordt geautomatiseerd om een constanter peil te handhaven. 

 

 

1.4      Wijze van uitvoering 

Na vaststelling van het Projectplan Waterwet zullen de werkzaamheden uitgevoerd worden. De 

uitvoeringswerkzaamheden staan gepland voor het tweede kwartaal van 2021. Bij de uitvoering 

wordt rekening gehouden met de directe omgeving, in dit geval de agrarische percelen die grenzen 

aan het gebied waar werkzaamheden worden uitgevoerd. Vóór de uitvoering wordt 
toestemming/medewerking gevraagd aan aanliggende eigenaren. 

 

1.5      Effecten van het plan 

De effecten van dit plan verschillen per stuw, maar zijn in het algemeen gericht op: 

• Het conserveren van water in tijden van droogte (stuw 104FIV, nieuw te bouwen stuw in 

de buurt van stuw 104FZD) 

• Het verwijderen van stuwen die overbodig zijn geworden voor een betere afwatering (stuw 

104FMV) 



• Het vervangen van de huidige stuw door een kantelstuw om beter op het streefpeil te 

kunnen sturen (stuw 104FTV, 104FXU) 

 
 

1.6      Beperken van nadelige gevolgen 

Beperken nadelige gevolgen van het plan 

Er zijn geen nadelige gevolgen van het plan voorzien.   

 

Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering 
- Er wordt gewerkt volgens de wet Natuurbescherming  

- Er wordt rekening gehouden met de tijd van het jaar wat betreft de aanwezige gewassen 

op de percelen 
 
Financieel nadeel 

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het project 

in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal 

lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien 
waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 

7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van 

indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de verordening 

schadevergoeding van het waterschap Aa en Maas.  

 

1.7      Legger, beheer en onderhoud 

Het beheer en onderhoud van de in dit projectplan beschreven stuwen valt onder de 

verantwoordelijkheid van Waterschap Aa en Maas. Het waterschap voert het onderhoud uit 

conform het Beheerplan Watersysteem 2016-2021. Dit beheerplan beschrijft op hoofdlijnen het 

onderhoud aan de A-watergangen, inclusief het onderhoud aan de bijbehorende kunstwerken en 

aangrenzende natuurlijk ingerichte gebieden. 

 

De legger beschrijft de eisen naar ligging, vorm, afmeting en constructie waaraan 

waterstaatswerken op grond van waterstaatkundige eisen moeten voldoen en heeft als zodanig 

geen rechtsgevolg. De legger volgt de waterstaatkundige besluitvorming, zoals de vaststelling van 

het onderhavige projectplan. Tegen deze vaststelling staat rechtsbescherming open (zie Deel III 

van dit plan). Als gevolg van de in dit projectplan opgenomen maatregelen is aanpassing van de 

legger nodig. Na afloop van de werkzaamheden worden de aangelegde voorzieningen opgenomen 

dan wel aangepast in de legger van het waterschap. 

 

  

1.8      Afstemming 

Aanliggende eigenaren zijn geïnformeerd over de plannen en waar nodig worden afspraken 
gemaakt in verband met de uitvoering.  

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

Deel 2: Verantwoording 

2.1     Verantwoording op basis van wet- en regelgeving 

Waterwet  
Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 

Waterwet een projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk en de 

wijze waarop dat zal worden uitgevoerd, dit inclusief een beschrijving van de voorzieningen om 

nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken (zie deel 1). 
Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet waaronder voorkoming en 

waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met 

bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem en 

vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 2.1). Onderhavig projectplan 
voldoet aan de hierboven genoemde vereisten.  

 

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)  

De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de ecologische toestand van de 
Europese wateren aan bepaalde eisen moet voldoen. In de richtlijn is een indeling gemaakt in 

stroomgebieden. Het gebied van waterschap Aa en Maas valt onder het stroomgebied Maas.  

Waterbeheerders en overheden zijn zelf verantwoordelijk voor het doorvertalen van de KRW 

doelstelling in het eigen beleid en in concrete maatregelen om de toestand van het watersysteem 
op orde te krijgen. 

    

 

2.2     Verantwoording op basis van beleid 

Nota peilbeheer in vrij afwaterende gebieden (2015) 

Het peilbeheer is een belangrijk instrument om de waterschapsdoelen, te weten een veilig en 

bewoonbaar gebied, voldoende water en een robuust watersysteem en gezond en natuurlijk water 
te behalen. Niet alleen het voorkomen van wateroverlast voor landbouw, stedelijk gebied, natuur 

en recreatie bepaalt het peilbeheer. Ook wateraanvoer, waterconservering en de Kaderrichtlijn 

Water stellen hier eisen aan. 

 
Gebiedsplan Raam  

Het Gebiedsplan Raam is opgesteld en gericht op de thema’s water, natuur, landbouw, 

cultuurhistorie, landschap en recreatie. Alle betrokken partijen willen samen meerwaarde creëren 

in dit gebied. Het stroomgebied van de Raam ligt in de gemeenten Landerd, Cuijk, Grave en Mill en 
Sint Hubert. Onderdeel van het gebiedsplan Raam is de GGOR (gewenst grond- en 

oppervlaktewater regime). Dit vertaalt zich in het doel om het watersysteem te optimaliseren voor 

landbouw en natuur door meer te conserveren middels peilopzet en afvoerpieken te reduceren door 

een betere sturing van het watersysteem.  

 

 

2.3      Benodigde vergunningen en meldingen 

Er zijn geen extra benodigde vergunningen nodig.  

 

 

  



Deel 3: Rechtsbescherming 

3.1      Uitgebreide procedure conform afdeling 3.4 Awb  

 

Zienswijze  
Als een ontwerp-projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt door publicatie op 

www.officielebekendmakingen.nl. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Voordat het 

waterschap een definitieve beslissing neemt, kunnen belanghebbenden en ingezetenen gedurende 

deze periode hun zienswijze op dit ontwerp-projectplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk of 
mondeling. Een reactie moet vóór afloop van de termijn bij het waterschap zijn ingediend. In 

beginsel kunnen uitsluitend degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend, tegen het 

definitief vastgestelde plan beroep instellen.  

 
Beroep en hoger beroep  

Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt door publicatie op 

www.aaenmaas.nl/bekendmakingen. Tegen het plan staat gedurende zes weken de mogelijkheid 

tot beroep open. Gedurende zes weken vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd 
kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben 

ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen 

te hebben ingediend, kunnen beroep indienen. Voor het indienen van een beroepschrift is 

griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep 
worden ingediend bij de Raad van State.  

 

Crisis- en herstelwet  

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet 

van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke 
beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen 

geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Belanghebbenden wordt verzocht in het 

beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.  

 
Verzoek om voorlopige voorziening  

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een bezwaar- of beroepschrift 

ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden 

uitgevoerd. Om dit te voorkomen kunnen belanghebbenden gelijktijdig of na het indienen van een 
beroepschrift een zogenaamd “verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening” worden 

gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht 

verschuldigd. 

 

 

 
 

 

Deel 4: Bijlagen 

- Hydrologisch advies maatregelen Hertogswetering 

- Hydrologisch advies Oventje 
 

http://www.officielebekendmakingen.nl/


 
 

HYDROLOGISCH ADVIES 

Aan : Technisch Team GGOR Raamvallei 
  
Van : Johnny van Keulen 
  
Datum : 8 oktober 2019 
  
Onderwerp : HW 02.01 Maatregelen deelgebied Hertogswetering 
  

Aanleiding 
Deze memo beschrijft de losse maatregelen die worden genomen in het deelgebied Hertogswetering 

van de GGOR Raamvallei. Deze maatregelen zijn niet in factsheets opgenomen of in factsheets 

bestaande uit kleine maatregelen. 

Bij een aantal maatregen is een kaartje opgenomen. In de kaarten hebben de symbolen de volgende 

betekenis. 

Blauwe lijn  → Waterloop 

Grijze lijn  → Duiker 

Groene driehoek  → Stuw 

Paarse driehoek → Brug 

  



 
 

Stuw 104ESS 
In de visie is opgenomen om deze vaste drempel te vervangen door een automatische klepstuw. 

Door de maatregel zou meer water geconserveerd kunnen worden in droge periodes, maar kan 

overtollig water ook snel afgevoerd worden door de automatisering. 

Uit gesprekken met medewerkers van het district wordt het knelpunt niet herkend. Het is hier altijd 

nat. Daarnaast is het technisch niet mogelijk om hier een klepstuw te plaatsen. De waterbodem ligt 

te hoog en is een mengsel van zand en klei. Met uitdiepen zullen de taluds gaan inzakken/ 

uitspoelen. 

Er is daarom besloten om op deze locatie geen maatregelen te nemen. Door de drempel te laten 

zitten kunnen kwelfluctuaties opgevangen worden. 

 

 

  



 
 

Stuw 104FIV, 104FMV en 104FSV 
Stuw 104FIV ligt in de Munsche Wetering aan de zuidwestkant van Schaijk. De stuw wordt ca. 200 

meter verder benedenstrooms geplaatst zodat een hoger peil gerealiseerd kan worden voor de 

benedenstrooms gelegen landbouwgronden (bij de exacte plaatsing zal ook rekening worden 

gehouden met bereikbaarheid). Deze gronden worden momenteel gebruikt voor de teelt van mais en 

luzerne. Het laagste maaiveld van deze percelen ligt op ca. 11,90 m+NAP. Bij een drooglegging van 40 

cm t.o.v. het laagste maaiveld (Nota Peilbeheer) wordt het streefpeil 11,50 m+NAP. Dat is gunstig, 

omdat het peil voldoende hoog moet zijn om via stuw 104FGW in droge periodes water aan te 

voeren naar de vijvers bij de Molenaarstraat. 

Tussen de oude en nieuwe locatie van de stuw bevindt zich een lozingspunt van een groentekweker. 

Uit deze buis komt water dat gebruikt wordt bij het wassen van groenten. Het lozingspunt bevindt 

zich ongeveer op dezelfde hoogte als het streefpeil. Mocht de lozing te veel gestremd worden door 

het hogere peil, dan kan ervoor gekozen worden het peil in te stellen op de onderkant beheermarge. 

Verder benedenstrooms van stuw 104FIV ligt de vaste drempel 104FMV met een hoogte van 10,17 

m+NAP. Deze stuw is meestal verdronken, omdat het streefpeil van 10,50 m+NAP van de 

benedenstroomse stuw 104FSV hoger is dan de drempel. Daarnaast is stuw 104FMV moeilijk 

toegankelijk en blijft er vuil achter liggen. Omdat de stuw geen functie meer heeft wordt deze 

verwijderd. 

 Huidige afmetingen Nieuwe afmetingen 

Type Kantelstuw Kantelstuw 

Drempelhoogte 10,95 10,35 
Doorstroombreedte 1,32 1,50 

Streefpeil 11,40 11,50 

Beheermarge 11,05 – 11,4 11,30 - 11,60 

Teelt Mais en Luzerne 

Bodemsoort Zwak lemige zandgronden met een matig dik 
tot dik cultuurdek (enkeergronden) 

 

 

Links stuw 104FIV en rechts stuw 104FMV (foto is uit 2010 waarbij de stuw nog niet is verdronken) 
 



 
 

 
Stuw 104FSV 
  

 
Watersysteem ten zuidwesten van Schaijk 
 

  

Nieuwe locatie 
 stuw 104FIV 

Stuw  
verwijderen 

Lozingspunt 
 Groentekweker 



 
 

Stuw 104FIW 
De maatregelen bij stuw 104FIW worden uitgewerkt aan de hand van factsheet HW3. Met model kan 

aangetoond worden of automatiseren wel/ niet nodig is (m.a.w. treden er inundaties door de 

afkoppeling als stuw 104FIW op de reguliere stand staat?). Daarnaast wordt onderzocht of de duiker 

onder te Heijtmorgen vervangen moet worden. Voor deze maatregelen wordt een apart projectplan 

opgesteld. 

 

 

 



 
 

Stuw 104FPW 
Stuw 104FPW is schotbalkstuw. Bij het vaststellen van de streefpeilen was de veronderstelling dat de 

stuw niet wordt gebruikt en bijna altijd verdronken was, zoals op onderstaande foto. Het huidige 

streefpeil is dan ook gelijk gesteld met de hoogte van de drempel.  

In de praktijk blijkt de stuw echter toch in gebruik te zijn door de aanliggende eigenaar. De stuw is 

echter gelegen in een A-waterloop. De stuw zal voorzien worden van nieuwe planken en wordt in 

beheer genomen door het waterschap. Omdat het bereik van de stuw vrij kort is (minder dan 200 

meter) wordt geadviseerd om geen dure kantelstuw te plaatsen. 

Het laagste maaiveld ligt op ca. 8,60 m+NAP. Met een drooglegging van 40 cm wordt het streefpeil 

8,20 m+NAP, wat gelijk is aan het plaatsen van twee schotten van 15 cm. De beheermarge is 

gebaseerd op één plank meer of minder. 

 Huidige afmetingen Nieuwe afmetingen 

Type Schotbalkstuw Schotbalkstuw 

Drempelhoogte 7,91 7,91 
Doorstroombreedte 0,9 0,9 

Streefpeil 7,9 8,20 (2 planken) 

Beheermarge 7,9 – 7,9 8,05 - 8,35 
Teelt Mais en Sojabonen 

Bodemsoort Zwak lemige zandgronden met een kleidek / 
zwak lemige zandgronden met dik cultuurdek 

 

 



 
 

 

  



 
 

Stuw 104FTV (onderdeel factsheet 1HW) 
Stuw 104FTV is gelegen in de Munsche Wetering langs de A50 ten noorden van Schaijk. In de huidige 

situatie is dit een schotbalkstuw die altijd op dezelfde stand staat ingesteld (ca. 8,50 m+NAP). De 

stuw wordt vervangen door een kantelstuw om beter op het gewenste streefpeil te kunnen sturen. 

Bij het vaststellen van het peil dient rekening te worden gehouden met de snelweg A50. 

Rijkswaterstaat eist dat de drooglegging minimaal 1,10 meter moet bedragen om tijdens vorst 

opvriezen van het wegdek te voorkomen. 

De laagste hoogte van de snelweg ligt op ca. 10,00 m+NAP (westelijke baan). In de vorstperiode mag 

het peil in de Munsche Wetering dus niet hoger worden dan 8,90 m+NAP. Het laagste maaiveld van 

de aanliggende landbouwgrond ligt op ca. 9,10 m+NAP. Het streefpeil wordt dan 8,70 m+NAP. Dit 

peil voldoet aan de Nota Peilbeheer en de eis van Rijkswaterstaat. 

 Huidige afmetingen Nieuwe afmetingen 

Type Schotbalkstuw Kantelstuw 

Drempelhoogte 7,86 8,00 
Doorstroombreedte 1,99 2,00 

Streefpeil 8,50 8,70 

Beheermarge 7,46 – 8,90 8,50 – 8,80 
Teelt Bieten 

Bodemsoort Zwak lemige zandgronden met dik cultuurdek 
(enkeergronden) 

 

 



 
 

 

  



 
 

Stuw 104FVV (onderdeel factsheet 1HW) 
Stuw 104FVV is gelegen in de Munsche Wetering ten noorden van Schaijk. Aan de lagere noordzijde 

van de waterloop wordt mais geteeld. Op de hoger gelegen percelen ten zuiden van de waterloop 

wordt prei geteeld. 

Stuw 104FVV is een schotbalkstuw die altijd op dezelfde stand staat ingesteld. In meten & melden is 

één registratie bij deze stuw opgenomen, 7,46 m+NAP. Het laagste maaiveld van de aanliggende 

landbouwgrond ligt op ca. 8,30 m+NAP. Op basis van deze gegevens zou de drooglegging 84 cm 

moeten zijn. Er is bij het opstellen van de factsheet daarom ook geadviseerd om de stuw te 

vervangen door een klepstuw om meer water de conserveren. 

De grote drooglegging wordt echter niet herkend in de praktijk. De drooglegging wordt door de 

medewerker B&O ingeschat op ca. 40 cm t.o.v. het laagste perceel. Het peil voldoet dus al aan de 

uitgangspunten van de Nota Peilbeheer.  Daarnaast is sturing niet nodig, omdat er geen sprake is van 

wateroverlast. Er is daarom besloten om de stuw niet te vervangen. Er wordt wel geadviseerd om de 

hoogte van de stuw opnieuw in te meten, omdat deze op basis van de huidige registraties niet klopt. 

Aangezien het streefpeil hier ook van afgeleid is, moet deze ook opnieuw vastgesteld worden. 

 Huidige afmetingen 

Type Schotbalkstuw 
Drempelhoogte 7,47* 

Doorstroombreedte 1,98 

Streefpeil 7,45* 

Beheermarge 7,45 – 7,45* 
Teelt Mais en Prei 

Bodemsoort Zwak lemige (beekeerd-)gronden deels met grof 
zand in de ondergrond/ zwak lemige 

zandgronden met matig tot dik cultuurdek 
(enkeerdgronden) 

* De drempelhoogte en het streefpeil zijn ongeveer gelijk aan de metingen uit meten & melden. Dit komt dus niet overeen met de praktijk. 



 
 

 

 



 
 

Stuw 104FXU 
Stuw 104FXU is gelegen in de Munsche Wetering ten noorden van Schaijk net bovenstrooms het 

Herpensepad. Aan de lagere noordzijde van de waterloop wordt mais geteeld. Op de hoger gelegen 

percelen ten zuiden van de waterloop wordt prei geteeld. 

In de huidige situatie is dit een overlaat met een drempelhoogte van 6,97 m+NAP. Het peil zal 

jaarrond ongeveer dezelfde hoogte hebben als de drempel. De stuw wordt vervangen door een 

kantelstuw om beter op het gewenste streefpeil te kunnen sturen. 

Het laagste maaiveld van de aanliggende landbouwgrond ligt op ca. 7,80 m+NAP. Het streefpeil 

wordt dan 7,40 m+NAP. Dit is ca. 40 cm hoger dan het huidige peil, waardoor met het vervangen van 

de stuw veel meer water wordt geconserveerd in periodes dat het beschikbaar is. De stuw wordt 

geautomatiseerd om een constanter peil te handhaven. 

 Huidige afmetingen Nieuwe afmetingen 

Type Overlaat Kantelstuw 

Drempelhoogte 6,97 6,70 
Doorstroombreedte 1,98 2,00 

Streefpeil 7,00 7,40 

Beheermarge 7,00 – 7,00 7,20 – 7,50 
Teelt Mais en Prei 

Bodemsoort Zwak lemige zandgronden met kleidek/ 
zwak lemige (beekeerd-)gronden deels met grof 

zand in de ondergrond  

 

 



 
 

 

  



 
 

Stuw 104FZB 
Stuw 104FZB ligt in waterloop 104022 langs de Scheisestraat aan de oostkant van Schaijk. Omdat de 

waterloop hier erg stijl loopt is het effect van deze stuw beperkt. Op de huidige locatie wordt er 

alleen water geconserveerd voor de nabijgelegen graslanden. Door de stuw ca. 470 meter verder 

bovenstrooms te plaatsen kan er water geconserveerd worden voor landbouwgronden waar lelies 

worden geteeld. 

Op de nieuwe locatie is het laagste maaiveld ca. 11,80 m+NAP. Het streefpeil wordt dan 11,40 

m+NAP. Dit is veel hoger dan het streefpeil op de huidige locatie van 10,30 m+NAP. Het bereik van 

de stuw is op basis van de beschikbare dwarsprofielen ca. 100 meter. Vanwege het hoogteverschil 

van 1,5 meter op de percelen met lelies kan met één stuw niet het volledige perceel worden 

bediend. 

Om het bereik te vergroten kan als alternatief voor de stuw gekozen worden voor meerdere vaste 

drempels of cascades. Beide alternatieven zouden eerst met de aanliggende eigenaar besproken 

moeten worden. Als het plan concreter is moeten er ook meer bodemhoogtes worden ingemeten 

om de exacte locaties goed te kunnen bepalen. Er is nu slechts om de 200 meter een dwarsprofiel 

beschikbaar. 

 Huidige afmetingen Nieuwe afmetingen 

Type Kantelstuw Kantelsuw 

Drempelhoogte 10,00 10,90* 

Doorstroombreedte 1,25 1,00 

Streefpeil 10,30 11,40 

Beheermarge 10,00 – 10,40 11,20 - 11,50 
Teelt Grasland  Lelies 

Bodemsoort Zwak lemige 
zandgronden met een 

dik cultuurdek 
(enkeerdgronden) 

Zwak lemige 
zandgronden met een 
matig dik cultuurdek 

*Drempelhoogte is een grove inschatting. De waterloop is sterk hellend en de stuw staat ca. 75 meter van de dichtbij zijnde gemeten 

dwarsprofielen. Het bovenstroomse dwarsprofiel heeft een bodemhoogte van ca. 11,10 m+NAP. Het benedenstroomse profiel heeft een 

bodemhoogte van ca. 10,70 m+NAP. Om de juiste bodem- en drempelhoogte te bepalen zal er een aanvullende meting moeten worden 

gedaan. 



 
 

 

 

* Afstand tot de duiker is 10 meter i.v.m. de maaikorf 
 

 

Nieuwe locatie 

Nieuwe stuw* Natte percelen 



 
 

Overige maatregelen 
Helemaal bovenstrooms van stuw 104FZD zijn de landbouwgronden erg nat. Om overtollig water af 

te voeren is een oude sloot in het bos hersteld door de eigenaar van de landbouwgronden zodat het 

water daar kan infiltreren in de grindige bodem (zie onderstaande foto’s). Door de sloot van een 

klepstuw te voorzien kan in de zomer water worden geconserveerd in het bos en treedt er minder 

snel overlast op bij de natte percelen. In de onderstaande tabel zijn de afmetingen van de stuw 

opgenomen.  

 Nieuwe afmetingen 

Type Kantelsuw 

Drempelhoogte 15,25* 

Doorstroombreedte 1,00 
Streefpeil 15,70 (tot aan maaiveld) 

Beheermarge 15,50 - 15,80 

Teelt Bos en Grasland 

Bodemsoort Zwak lemige zandgronden met grof 
zand in de ondergrond 

*Drempelhoogte is een grove inschatting. Nabij de locatie zijn geen dwarsprofielen gemeten. Om de juiste bodem- en drempelhoogte te 

bepalen zal er een aanvullende meting moeten worden gedaan. 

De waterloop aangeven met de rode lijn is afgewaardeerd van de legger. Door het terugbrengen van 

het onderhoud kan ook daar meer water geconserveerd worden. 

 

  



 
 

Anticiperend peilbeheer Hertogswetering 
Agrariërs en ZLTO-bestuursleden hebben in 2018 aangegeven dat het peil bovenstrooms stuw 

Hamelspoel (104FMW) in een normale situatie goed is. Zowel in zomer als in winterperiode zijn er 

nagenoeg geen klachten. Echter kan bij pieksituaties het water moeilijk weg uit het gebied door 

beperkte afvoercapaciteit van de Hertogswetering. Afwentelen naar District Hertogswetering is in de 

meeste gevallen niet gewenst omdat dit benedenstrooms tot wateroverlast zal leiden. Wateroverlast 

kan in beide districten voorkomen worden door alert en slim optreden van de peilbeheerder. 

Voorafgaand aan extreme neerslag kan de inlaat (oftewel stuw 104FCW) stopgezet worden 

gedurende 12 of 14 uur, in combinatie met verlagen kruin van stuw Hamelspoel (5, 10 of 15 cm 

verlagen). Diverse varianten en de effecten daarvan zijn omschreven in GGOR-visie: Factsheet 5 HW 

Anticiperend peilbeheer. 



 
 

HYDROLOGISCH ADVIES 
Aan : Technisch Team GGOR 
  
Van : Johnny van Keulen 
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Aanleiding 
Nabij het dorp Oventje is de Landergraaf gelegen. Vanuit deze waterloop wordt 
wateroverlast ervaren door de omgeving bij zowel extreme (zomer) als langdurige regenval 
(winter). De overlast wordt ervaren op zowel de landbouwpercelen als in het dorp. 
 
In het dorp is er vooral sprake van natte kelders. De gemeente Landerd heeft dit inmiddels 
opgelost door de overstort LAN-ZEE-OVE-15 af te koppelen op waterloop 105012. Deze 
waterloop heeft een grotere afvoercapaciteit dan de Landergraaf. In deze memo wordt de 
zomersituatie verder buiten beschouwing gelaten. 
 
In de winter wordt er in de praktijk overlast ervaren op de landbouwpercelen boven- en 
benedenstrooms van stuw 105BFA. Een van de aanliggende eigenaren heeft het verzoek 
ingediend om de stuw verder bovenstrooms te plaatsen.  
Dit knelpunt is echter niet zichtbaar in de NBW-toetsing. Vanuit de NBW wordt wel verder 
bovenstrooms langs de Landergraaf een knelpunt berekend op de percelen met maïs en sla 
tegenover de minicamping ’t Oventje. Ook langs waterloop 105008 is een kleine inundatie 
berekend. 
 
Door het district is als oorzaak het kleine profiel van de Landergraaf aangegeven en de grote 
hoeveelheid (kleine) duikers. De duikers met een diameter kleiner dan 500mm gaan sowieso 
vergroot worden naar 500mm of verwijdert worden i.v.m. onderhoud om verstoppingen te 
voorkomen. De Landergraaf is in 2017 gebaggerd, maar voldoet niet aan de afmetingen in 
de legger. 
 
In de zomer en nazomer heeft het gebied juist last van droogte. Door de stuw 105BFA verder 
bovenstrooms te plaatsen kan er nog steeds water geconserveerd worden voor de hoger 
gelegen drogere percelen. 
 
Deze memo beschrijft het effect van het vergroten van de duikers en het vergroten van het 
profiel van de waterloop. Daarnaast wordt een advies gegevens voor het verplaatsen van de 
stuw. In bijlage 1 is een kaart opgenomen van de locatie. 
  



 
 

Aanpak 
Om de wateroverlast in beeld te brengen is een oppervlaktewatermodel gemaakt met 
SOBEK. Het model is opgebouwd op basis van de afmetingen uit het beheerregister en de 
RIODAT-database. Voor het berekenen van inundaties is een 2D-grid gemaakt o.b.v. de 
AHN3 met een resolutie van 5 meter. 
 
In tabel 1 zijn de uitgangspunten opgenomen voor referentiesituatie 
 
Tabel 1: Uitgangspunten model 

Seizoen Winter 
Begroeiingsweerstand Kstrickler 30 (ca. 10% begroeiing) 
Afvoer Afvoergolf T=25 NBW (70 mm in 3 dagen) 
Klepstand stuw 105BFA 17,90 
Klepstand stuw 105BGA 17,05 

 
Met het model zijn drie scenario’s doorgerekend. Scenario 1 is de referentiesituatie. In 
scenario 2 zijn alle duikers met een diameter kleiner dan 500 mm vergroot naar 500 mm. Het 
gaat daarbij in totaal om 25 duikers in de Landergraaf en 5 in waterloop 105008. In waterloop 
105007 liggen geen kleine duikers. In de praktijk zullen ook een aantal duikers verwijdert 
worden of verplaatst. Hier is echter nog geen overzicht van beschikbaar. 
  
Scenario 1: Referentie  
Scenario 2: Grotere duikers 
Scenario 3: Grotere duikers + vergroten dwarsprofielen naar de legger 
 
Omdat het knelpunt uit de praktijk benedenstrooms stuw 105BFA niet wordt berekend in de 
NBW is hier nader onderzoek naar gedaan. Op de foto in figuur 1 is duidelijk een versmalling 
te zien benedenstrooms van de stuw. Het eerstvolgende dwarsprofiel benedenstrooms van 
de stuw in het beheerregister ligt echter benedenstrooms van het smalle traject. Er zijn extra 
dwarsprofielen gemeten in het smalle traject en opgenomen in het model. De extra 
dwarsprofielen  zijn opgenomen in bijlage 4. 

 
Figuur 1: Stuw 105BFA 



 
 

Resultaten 
Scenario 1 & 2 
In bijlage 2 zijn de berekende waterstanden opgenomen van scenario’s 1 en 2. In scenario 1 
zijn de waterstanden bovenstrooms van de Landergraaf een stuk hoger dan in scenario 2. 
De grote landelijk afvoer die optreedt in T=25 wintersituatie wordt flink opgestuwd door de 
kleine duikers. Ter hoogte van de minicamping komt de waterstand boven het maaiveld en 
inunderen de percelen aan de zuidkant van de Landergraaf. De inundaties zijn afgebeeld op 
de kaart in bijlage 1. De inundaties worden op ongeveer dezelfde locatie berekend als het 
NBW-knelpunt. Het model gebruikt is deze studie is echter gedetailleerder en geeft daardoor 
een beter inzicht in het knelpunt. 
 
Voor de wintersituatie heeft het vergroten van de duikers een groot effect. In scenario 2 zijn 
de berekende waterstanden tot wel 40 cm lager dan in scenario 1. Door het vergroten van de 
duikers treden dan ook geen inundaties meer op. In de praktijk zullen de verbeteringen nog 
groter zijn aangezien er ook een aantal duikers verwijdert of verplaatst gaan worden. Bij het 
vergroten en verplaatsen zullen de duikers ook op de juiste hoogte worden gelegd t.o.v. de 
waterbodem. Deze wijzigingen zijn niet meegenomen in het model. 
Omdat de doorstroming verbeterd wordt de maximale waterstand benedenstrooms van de 
duiker bij de Bovenste Trent ca. 10 cm hoger. Dit gaat ook op voor het traject 
benedenstrooms 105BFA. Hier worden in beide scenario’s echter geen inundaties berekend 
ondanks dat er extra profielen zijn ingemeten van het smalle stuk. Het is onduidelijk wat de 
oorzaak is van de overlast die door de aanliggende eigenaar wordt ervaren. Het streefpeil 
van stuw 105BFA past bij de uitgangspunten van de Nota Peilbeheer. Mogelijk zit de 
oorzaak in de bodemstructuur.  
 
Ook in het lengteprofiel van waterloop 105007 is het hogere peil terug te zien. Het 10 cm 
hogere waterpeil in de Landergraaf op het punt waar 105007 uitmond werkt door in de hele 
waterloop. Omdat de overstort niet loopt in deze situatie geeft deze hogere waterstand geen 
problemen. 
 
Langs waterloop 105008 treedt een inundatie op aan de noordkant. Deze inundatie is niet 
berekend in de NBW-toetsing. Dit komt door het verschil in detailniveau tussen het NBW-
model en het model dat in deze studie is gebruikt. De inundatie is afgebeeld in bijlage 1. In 
het lengteprofiel in bijlage 3 is te zien dat het vergroten van de duikers een groot effect heeft 
op de waterstand. Door de grotere duikers is de waterstand tot wel 35 cm lager in een T=25 
wintersituatie. Ook langs deze waterloop treden geen inundaties meer op. 
 
Scenario 3 
In scenario 2 is reeds aangetoond dat door het vergroten van de duikers geen inundaties 
meer optreden in een extreme zomersituatie en een T=25 wintersituatie. Het is dus niet 
nodig om de profielen te vergroten om aan de normen voor wateroverlast te voldoen. De 
profielen voldoen echter niet aan de legger. In Geoweb kan het verschil tussen de legger en 
het beheerregister worden opgevraagd. In figuur 1 is als voorbeeld het profiel net 
bovenstrooms stuw 105BFA opgenomen. In bijlage 1 is de locatie van het profiel 
aangegeven. Het leggerprofiel is breder dan het profiel dat buiten ligt. Om de basis op orde 
te krijgen zullen de profielen vergroot moeten worden tot de leggerafmetingen of moet het 
huidige profiel als nieuwe legger worden opgenomen.  
 



 
 

 
Figuur 2: Verschil legger en beheerregister bij profiel 105006P0170 

In bijlage 3 is de berekende waterstand opgenomen als de profielen vergroot worden naar de 
legger voor de wintersituatie. De waterstand is vergeleken met scenario 2. Door het 
vergroten van de profielen naar de legger wordt waterstand ca. 10 cm lager.  
 
Stuw 105BFA 
Het vergroten van de duikers leidt tot hogere waterstanden benedenstrooms van stuw 
105BFA. Dit kan gecompenseerd worden door het op legger brengen van het profiel. 
Daarnaast heeft de aanliggende eigenaar verzocht stuw 105BFA verder bovenstrooms te 
plaatsen. De huidige locatie zou niet geschikt zijn, omdat de bovenstrooms gelegen 
akkerbouwpercelen van nature al heel nat zijn. De aanwezige breuk zou de oorzaak kunnen 
zijn van de hoge grondwaterstanden op deze percelen. 
 
In bijlage 1 is een voorstel opgenomen voor de nieuwe locatie. Door de stuw ca. 500 meter 
bovenstrooms te plaatsen worden de natte percelen  en woningen (kelders en lage tuinen) 
aan de Trentse Dijk ontzien en wordt verdroging van bovenliggende percelen voorkomen. De 
laagste maaiveldhoogte bovenstrooms van de nieuwe locatie ligt in de boomgaard op ca. 
19,20 m+NAP. Dit betreft echter het werkpad. Het grootste gedeelte van de boomgaard ligt 
op 19,40 à 19,50 m+NAP.  
 
Normaal gesproken wordt een drooglegging van 40 cm (uitgangspunt Nota Peilbeheer) 
gehanteerd t.o.v. het laagste maaiveld. In principe faciliteert het waterschap alleen grasland 
op de laagste percelen. Een belangrijke reden voor dit uitgangspunt voorkomen dat 
peilafspraken blijven wijzigen bij gewasroulatie. Op deze locatie is echter al jarenlang 
kersenteelt aanwezig. Daarnaast hebben de eigenaren van het perceel niet om deze stuw 
gevraagd. 
Voor deze teelt is een drooglegging van 40 cm dan ook ongewenst. Daarom wordt bij 
uitzondering voor deze locatie een drooglegging van 60 cm gehanteerd. Het streefpeil wordt 
daarmee 18,60 m+NAP. 
 
De eindbuis van drainage van het perceel ligt op een hoogte van 18,25 m+NAP. Omdat de 
drainage zelf hoger ligt dan het streefpeil zal deze blijven lopen, ook als de eindbuis onder 
water ligt. 
 



 
 

In tabel 2 is een overzicht opgenomen van de gegevens van de stuw. Van de huidige stuw 
wordt alleen het kantel mechanische verwijdert en hergebruikt op de nieuwe locatie. De 
houten constructie blijft zitten om te mogelijkheid te blijven conserveren met planken op het 
moment dat de poelen droog dreigen te vallen. 
 
Tabel 2: Gegevens stuw 105BFA 

 Huidige afmetingen Nieuwe afmetingen 
Type Kantelstuw Kantelstuw 
Laagste maaiveld 18,65 19,20 
Bodemhoogte 17,50 18,00 – 18,30* 
Drempelhoogte 17,56 18,10 – 18,40* 
Doorstroombreedte 0,75 0,75 
Streefpeil 18,25 18,60 
Beheermarge 17,95 – 18,35 18,40 – 18,70 
Huidig landgebruik Maïs en kersen 
Bodemsoort (BOFEK2012) Zwak lemige zandgronden met grof zand in de 

ondergrond 
Maatgevende afvoer 50 l/s 
Bereik stuw  1.500 meter A-waterloop 

 
* Inmeten om exacte hoogte te bepalen.  



 
 

Conclusie 
Het vergroten van de duikers kleiner dan 500 mm naar 500 mm heeft een groot effect op de 
waterstand in een wintersituatie met een T=25 afvoergolf. De waterstanden worden tot wel 
40 cm lager in deze situatie waardoor er geen inundaties meer optreden en het NBW-
knelpunt wordt opgelost. 
 
Met het vergroten van de profielen naar leggerafmetingen wordt de waterstand ca. 10 cm 
lager in een wintersituatie met een T=25 afvoer. Omdat het vergroten van de duikers het 
NBW-knelpunt op lost is het niet nodig om de dwarsprofielen te vergroten tot de legger. Het 
vergroten van de profielen kan zelfs nadelig zijn in droge periodes, omdat een groter profiel 
een grotere drainerende werking heeft op de omgeving. Het is dus niet wenselijk om overal 
de profielen verder te vergroten. 
 
Vanwege wateroverlast die in de praktijk wordt ervaren is het advies om het traject tussen 
stuw 105BFA en de eerstvolgende benedenstroomse duiker te vergroten tot de 
leggerafmetingen. Het profiel van dit traject is smaller dan andere trajecten van de 
Landergraaf en er ligt een bult in de bodem. Door het traject te vergroten wordt een 10 cm 
lagere waterstand berekend waardoor het effect van het vergroten van de duikers wordt 
gecompenseerd. Voor de overige trajecten is het voorstel om de huidige profielen te 
schematiseren en op te nemen in de legger. 
 
Het verplaatsen van stuw 105BFA zal de natte percelen bovenstrooms van de huidige locatie 
beter afwateren. Door het verplaatsen van de stuw naar de voorgestelde locatie kan wel het 
peil bovenstrooms van de stuw 45 cm verder opgezet worden, waardoor bovenstrooms van 
die locatie meer water wordt geconserveerd. 
 
 



BIJLAGE 1 

  

Nat perceel 

Profiel 105006P0170 

Afkoppeling overstort  
naar waterloop 105012 

Nieuw kantelstuw 
105BFA 

Kantelconstructie verwijderen 
stuw 105BFA en hergebruiken  
op nieuwe locatie. Houten  
constructie behouden voor 
 waterconservering poelen. 

Camping 

Kapel 



BIJLAGE 2 Resultaten winter 
Landergraaf 105006 

 

Blauwe vlak   Scenario 1 

Rode lijn   Scenario 2 

  

Duiker  
Boekelsedijk 

Duiker  
Achter-Oventje 
nabij kapel Duiker  

Achter-Oventje  
nabij camping 

Stuw 105BFA 

Duiker  
Trentse Dijk 

Instroom  
waterloop 105007 

Duikers bij  
Bovenste Trent 

Duiker  
Nieuwe Ertseweg 

Duiker  
Buntweg 

Duiker  
Schuifelenberg 

Stuw 105BGA 



Waterloop 105007 

 

Blauwe vlak   Scenario 1 

Rode lijn   Scenario 2 

  

Overstort LAN-ZEE-OVE-15 

Duiker onverharde  
weg bij kassen 

Landergraaf 



Waterloop 105008 

 
Blauwe vlak   Scenario 1 

Rode lijn   Scenario 2 

  

Duiker Beemdsteeg 

Kade rondom zwemvijver 

Duiker Buntweg 

Duiker Nieuweweg 

Landergraaf 



 

BIJLAGE 3 Resultaten legger 
Landergraaf 105006 
 

 

Blauwe vlak   Scenario 3 

Rode lijn   Scenario 2 
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Blauwe vlak   Scenario 3 

Rode lijn   Scenario 2 

 

  

Overstort LAN-ZEE-OVE-15 
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weg bij kassen 

Landergraaf 



Waterloop 105008 
 

 

Blauwe vlak   Scenario 3 

Rode lijn   Scenario 2 
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BIJLAGE 4 Extra profielen 
 

 

 


