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1 INLEIDING 
 

 Aanleiding dijkversterkingsprogramma en doel Projectplan 

Waterwet 

Om te borgen dat Nederland nu en in de toekomst beschermd is tegen 

overstromingen, is wettelijk vastgelegd dat primaire waterkeringen periodiek 

worden gecontroleerd. Primaire waterkeringen die niet op orde zijn, worden 

versterkt. Afspraken over welke primaire waterkeringen wanneer aangepakt 

worden, leggen het Rijk en de waterschappen gezamenlijk vast in het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het HWBP wordt jaarlijks 

geactualiseerd en steeds voor een periode van zes jaar opgesteld, met een 

doorkijk naar twaalf jaar. Het doel van het huidige programma is het op orde 

krijgen van de primaire waterkeringen die in de afgelopen en lopende 

toets/beoordelingsronde zijn afgekeurd.  

 

Waterschap Limburg (WL) is verantwoordelijk voor de hoogwaterbescherming in 

het door haar beheerde gebied. Ze werkt daarbij nauw samen met partners als 

het Rijk, Provincie Limburg, betrokken gemeenten en naastgelegen 

waterschappen. Na de hoge rivierwaterstanden in 1993 en 1995 zijn in het 

beheergebied van WL in snel tempo Maaskades aangelegd die als nooddijk 

fungeerden met een overstromingskans van circa 1/50e per jaar. Deze 

Maaskades zouden deels een tijdelijke functie hebben en vooruitlopend op 

rivierverruiming hoogwaterbescherming bieden tegen de hoge 

rivierwaterstanden zoals deze in 1993 en 1995 optraden. 

 

Op 1 januari 2017 is de Waterwet gewijzigd. Er zijn nieuwe wettelijke normen 

voor hoogwaterveiligheid in werking getreden. Voor ieder dijktraject bestaan de 

wettelijke normen uit twee delen, beide uitgewerkt in een overstromingskans 

per jaar. Ten eerste de signaleringswaarde, de overstromingskans per jaar die 

de beheerder het sein geeft dat de waterkering op termijn versterkt moet 

worden. Daarnaast de ondergrens, de overstromingskans per jaar waarop het 

dijktraject gedurende de gehele levensduur ten minste berekend moet zijn. Voor 

dijktraject Nieuw Bergen betreft dit een signaleringswaarde van 1/300e per jaar 

en een ondergrens van 1/100e per jaar. Na dijkverbetering dient de waterkering 

gedurende de gehele levensduur in ieder geval veiliger te zijn dan de 

ondergrenswaarde. 

 

Op basis van de nieuwe normen voor hoogwaterbescherming in de Waterwet zijn 

veel dijken in het beheergebied van Waterschap Limburg afgekeurd op hoogte 

en sterkte. In 2016 heeft het Waterschap een dijkverbeteringsprogramma 

opgestart om diverse dijktrajecten in de Noordelijke Maasvallei te verhogen en 
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te versterken. Deze dijkverbeteringen zijn opgenomen in het landelijke 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Waterschap Limburg, 

Rijkswaterstaat, provincie Limburg, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 

gemeente Beesel, gemeente Bergen, gemeente Leudal, gemeente Maasgouw, 

gemeente Peel en Maas, gemeente Roermond en gemeente Venlo hebben samen 

de Stuurgroep HWBP Noordelijke Maasvallei opgezet. Deze Stuurgroep adviseert 

de bevoegde bestuursorganen met betrekking tot de te nemen besluiten. De 

doelstelling van het dijkversterkingsprogramma is primair: het verbeteren van 

de waterveiligheid in de Maasvallei (versterkingsopgave). De secundaire 

doelstelling is het versterken van gebiedskwaliteiten (opgave ruimtelijke 

kwaliteit). Deze doelstellingen zijn van alle betrokken partners binnen de 

Stuurgroep HWBP Noordelijke Maasvallei. Deze opgaven zijn in hoofdstuk 2 

nader toegelicht. 
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Figuur 1 Locaties dijkversterkingen Waterschap Limburg in het Hoogwaterbeschermingsprogramma en 

de Maaswerken 
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 Planproces dijkversterking: aanpak 
Het HWBP werkt aan de hand van een systematiek die ontleend is aan de 

werkwijze uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 

(MIRT). Dit betekent dat de volgende fasen doorlopen worden: de 

voorverkenning, de verkenning, de planuitwerking en de realisatie. Momenteel 

bevindt het project dijkverbetering Nieuw Bergen zich aan het einde van de 

planuitwerking.  
 

 

Figuur 2 De planfasen van de HWBP dijkversterkingen 

De voorverkenning is gericht op het bepalen van de opgaven van een 

dijkversterkingsproject. Bij de start van de verkenningsfase zijn mogelijke 

oplossingsrichtingen bepaald en geselecteerd. De verkenningsfase richt zich op 

het – samen met betrokken stakeholders - verkennen van de mogelijke 

oplossingsrichtingen en eindigt met de keuze van een voorkeursalternatief. Het 

voorkeursalternatief is de bestuurlijke voorkeur voor het tracé en het type 

waterkering. Dit voorkeursalternatief wordt opgenomen in de Nota 

Voorkeursalternatief en ter vaststelling aan het Dagelijks Bestuur van het 

Waterschap Limburg voorgelegd. Op 23 januari 2018 is de nota VKA Nieuw 

Bergen vastgesteld (zie bijlage VIII).  

 

In de planuitwerkingsfase worden het voorkeursalternatief en eventuele 

restpunten verder uitgewerkt en gedetailleerd. Het uiteindelijke ruimtebeslag 

(hoogte en breedte) kan afwijken van het vastgestelde voorkeursalternatief. In 

bijlage III bij dit Projectplan is een afwegingstabel opgenomen, waarin de 

restpunten in het ontwerp die na vaststelling van het VKA nog openstonden zijn 

afgewogen. 

 

Het uiteindelijke ingepaste voorkeursalternatief (het referentieontwerp) wordt 

vastgelegd in het Projectplan Waterwet. Het Ontwerp-Projectplan wordt door het 

Dagelijks Bestuur namens het Algemeen Bestuur van het waterschap vastgesteld 

en ter visie gelegd, met gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Na verwerking 

van de zienswijzen in het definitieve Projectplan wordt dit door het Dagelijks 

Bestuur namens het Algemeen Bestuur van het waterschap vastgesteld en ter 

goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg voorgelegd. Na 

goedkeuring wordt het Projectplan ter inzage gelegd en is er gelegenheid om 

beroep in te stellen. Parallel aan de voorbereiding van het Projectplan vindt de 

voorbereiding van de realisatie plaats. Het referentieontwerp wordt op 

 

Voorverkenning      Verkenning       Planuitwerking Realisatie  
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onderdelen, voor de uitvoering, nog nader uitgewerkt. Een nadere uitwerking 

dient te passen binnen het ruimtebeslag dat wordt vastgelegd op de plankaart 

en de dwarsprofielen (bijlage I) bij dit Projectplan Waterwet. Nadat het 

Projectplan onherroepelijk is, start de uitvoering van de werkzaamheden, 

conform het vastgestelde Projectplan. 

 

Gekoppeld aan het Projectplan Waterwet is voor dijktraject Nieuw Bergen een 

m.e.r.-beoordelingsprocedure doorlopen. Zoals nader beschreven in paragraaf 

8.3, is in de m.e.r.-beoordeling in beeld gebracht of en zo ja welke 

milieueffecten er kunnen optreden en of dit kan leiden tot belangrijke nadelige 

effecten op het milieu. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is opgenomen in bijlage II 

bij dit Projectplan. In de onderstaande paragraaf wordt het Projectplan Waterwet 

nader toegelicht. 

 Projectplan Waterwet 
De dijkverbetering wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van 

Waterschap Limburg. Het waterschap is eigenaar en beheerder van de kering en 

is verantwoordelijk voor het (veilig) functioneren van de kering.  

Aanleiding en doel  

Dijktraject Nieuw Bergen is een van de dijktrajecten die versterkt dient te 

worden in het HWBP Noordelijke Maasvallei. Het huidige dijktraject betreft een 

dijk, verholen kering en tijdelijke waterkering (voorheen ophoging) die in 1996 

is aangelegd in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren. De kering is 1.831 

meter lang en afgekeurd op de vereiste hoogte over het gehele traject. De 

hoogteopgave is zodanig dat de kering op alle faalmechanismen opnieuw wordt 

ontworpen. Voor deze kering is een signaleringswaarde van 1/300e per jaar van 

kracht, met een bijbehorende ondergrens van 1/100e (Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, 20161). De opgave voor dit dijktraject is een benodigde 

kruinhoogte (ontwerphoogte) van NAP + 15,0 - 15,60 meter bij zichtjaar 2050. 

Op de locaties waar de kering in grond wordt uitgevoerd kan er sprake zijn van 

een overhoogte van maximaal 0,2 meter, tijdens realisatie en bij de oplevering 

(aanleghoogte). De overhoogte wordt aangebracht om het effect van klink en 

zetting te mitigeren. De aanleghoogte2 op deze locaties is daarmee beperkt 

hoger (maximaal 0,2 meter) dan de ontwerphoogte. 

 

Om de dijkversterking te mogen uitvoeren moet een aantal wettelijke 

procedures worden doorlopen. De belangrijkste hiervan is de vaststelling van het 

Projectplan Waterwet. Het Projectplan Waterwet is een besluit van het 

waterschap en legt vast op welke wijze de kering wordt versterkt, welke effecten 

 

1 Inmiddels is dit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

2 De aanleghoogte betreft de maximale hoogte waarop de aannemer het dijklichaam mag opleveren. 
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worden verwacht, welke maatregelen worden genomen om negatieve gevolgen 

zoveel mogelijk te beperken en welke inpassingsmaatregelen worden genomen. 

Met dit Projectplan Waterwet wordt het maximale, permanente ruimtebeslag van 

de dijkversterkingsmaatregel inclusief de daarbij integraal ontworpen 

inpassingsmaatregelen vastgelegd. Dit ruimtebeslag is vastgelegd op de 

plankaart in bijlage I. Naast het permanente ruimtebeslag zal tijdelijk 

ruimtebeslag nodig zijn ten behoeve van de uitvoeringswerkzaamheden. Van het 

tijdelijk ruimtebeslag is een reële inschatting gemaakt. Deze inschatting vormt 

het vertrekpunt bij de grondverwerving om hier het tijdelijke gebruik van te 

regelen met de grondeigenaren en/of gebruikers. Tevens is dit tijdelijk 

ruimtebeslag gebruikt als basis voor de effectbeoordeling, onder andere in 

voorliggend Projectplan en in de m.e.r.-beoordeling. Dit tijdelijke ruimtebeslag 

wordt in een latere fase definitief vastgesteld op basis van de uitvoeringswijze 

van de aannemer. Ten behoeve van de nieuwe waterkering worden eveneens 

nieuwe leggerszones vastgesteld die deels buiten het permanente ruimtebeslag 

vallen. De gewijzigde kernzone en beschermingszones worden vastgelegd in een 

Leggerwijzigingsbesluit. Dit besluit wordt parallel met dit Projectplan Waterwet 

opgesteld en in procedure gebracht en is nader toegelicht in hoofdstuk 8 van dit 

Projectplan Waterwet. 

 

Wettelijke grondslag 

Bij de aanleg of wijziging van waterstaatswerken door de beheerder dient op 

basis van artikel 5.4 van de Waterwet een Projectplan te worden vastgesteld. 

Omdat het gaat om een primaire waterkering wordt het Projectplan voorbereid 

met toepassing van de projectprocedure, zoals vastgelegd in paragraaf 5.2 van 

de Waterwet. Op basis van deze procedure wordt de vergunningverlening en de 

ter inzagelegging van de benodigde (ontwerp) besluiten gecoördineerd door 

Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg. Bevoegd gezag voor het 

vaststellen van het Projectplan is het Waterschap Limburg. Gedeputeerde Staten 

van de provincie Limburg dienen het Projectplan Waterwet vervolgens goed te 

keuren. 

 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 gaat nader in op de achtergrond van de dijkversterkingsmaatregel 

Nieuw Bergen in relatie tot het programma HWBP Noordelijke Maasvallei. 

Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van het ingepaste voorkeursalternatief van 

de nieuwe waterkering. Hoofdstuk 4 beschrijft de wijze waarop het werk zal 

worden uitgevoerd. De toetsing aan de hoofddoelstellingen van de Waterwet is 

in hoofdstuk 5 opgenomen. Maatregelen ten behoeve van (mogelijke) nadelige 

gevolgen zijn in hoofdstuk 6 opgenomen. Hoofdstuk 7 gaat in op gevolgen voor 

de Legger van Waterschap Limburg en het toekomstige beheer en onderhoud 

van de waterkering. Hoofdstuk 8 bevat een beschrijving van te doorlopen 
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vergunningprocedures. In hoofdstuk 9 wordt de samenwerking met externe 

partners beschreven en wordt nader ingegaan op inspraakmogelijkheden.  
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2 DIJKVERSTERKINGSMAATREGEL NIEUW BERGEN 

De dijkversterkingsmaatregel Nieuw Bergen maakt onderdeel uit van het HWBP 

Noordelijke Maasvallei. Het HWBP Noordelijke Maasvallei kent een primaire 

doelstelling (het versterken van de huidige kering; hoogwaterveiligheid) en een 

secundaire doelstelling (het versterken van de gebiedskwaliteiten; ruimtelijke 

kwaliteit). Deze doelstellingen zijn van alle betrokken partners binnen de 

Stuurgroep HWBP Noordelijke Maasvallei. Beide doelstellingen worden hieronder 

toegelicht. Vervolgens wordt het plangebied van de dijkversterkingsmaatregel 

nader toegelicht. Ten slotte worden de doelstellingen van het HWBP Noordelijke 

Maasvallei concreet gemaakt voor de dijkversterkingsmaatregel Nieuw Bergen. 

2.1 Doelstellingen HWBP Noordelijke Maasvallei 
Primaire doelstelling: versterkingsopgave 

Hoogwaterbescherming is voor een laaggelegen land als Nederland essentieel. 

Om te voorkomen dat het achterland in Nederland overstroomt, zijn dijken 

aangelegd. Deze dijken liggen langs de kust en langs de grote rivieren. Eén van 

deze grote rivieren is de Maas.  

 

In 1993 en 1995 vonden er overstromingen plaats in het stroomgebied van de 

Maas. Om nieuwe overstromingen te voorkomen, zijn in 1995 en 1996 onder de 

noodwet keringen aangelegd op verschillende plekken langs de Maas. De 

veronderstelling was dat dit tijdelijke maatregelen waren in afwachting van 

rivierverruiming. Vrijwel alle toen aangelegde keringen blijken echter blijvend 

nodig te zijn. In 2005 hebben de keringen langs de Maas de wettelijke status 

“primaire waterkeringen” gekregen. In 2010 zijn de keringen in Limburg getoetst 

en voor een groot deel afgekeurd. De afgekeurde Limburgse keringen zijn 

ingebracht bij het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.  

 

In de Bestuursovereenkomst Waterveiligheid Maas (november 2011) zijn 

afspraken gemaakt tussen het Rijk, provincie Limburg en Waterschap Limburg 

over (onder meer) de dijkversterkingen. Overeengekomen is om voor 15 

dijktrajecten aanvullende versterkingen van de primaire (water)keringen in het 

Maasdal een beschermingsniveau op basis van een overschrijdingskans van 

1/250e per jaar te leveren door aanvullende versterkingen van de primaire 

(water)keringen. 

Op 1 januari 2017 is de Waterwet gewijzigd. Er zijn nieuwe wettelijke normen 

voor hoogwaterveiligheid in werking getreden. Voor ieder dijktraject bestaan de 

wettelijke normen uit twee delen, beide uitgedrukt in een overstromingskans per 

jaar. Ten eerste de ondergrens, de overstromingskans per jaar waarop het 

dijktraject gedurende de gehele levensduur ten minste berekend moet zijn. 

Daarnaast de signaleringswaarde, de overstromingskans per jaar die de 
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beheerder het sein geeft dat de waterkering op termijn versterkt moet worden. 

Voor dijktraject Nieuw Bergen betreft dit een ondergrens van 1/100e per jaar en 

een signaleringswaarde van 1/300e per jaar. Na dijkversterking dient de 

waterkering gedurende de gehele levensduur in ieder geval veiliger te zijn dan 

de ondergrenswaarde. 
 

 

Bij het ontwerpen van de kering wordt rekening gehouden met toekomstige 

ontwikkelingen, zoals klimaatverandering en bodemdaling, zodat de kering ook 

in de toekomst voldoende bescherming biedt. Voor oplossingen met grond 

(dijklichaam) wordt standaard ontworpen op de omstandigheden die over 50 

jaar kunnen optreden (zichtjaar 2075)3. Voor constructieve oplossingen (zoals 

een damwand) wordt ontworpen op de omstandigheden die kunnen optreden 

gedurende de gehele levensduur van deze constructie. Hiervoor wordt een 

periode van 100 jaar aangehouden (zichtjaar 2125).  

 

Faalmechanismen 

De opgave is zodanig dat de kering op alle faalmechanismen opnieuw wordt 

ontworpen. Faalmechanismen zijn manieren waarop keringen kunnen bezwijken. 

Wanneer het waterschap voor een dijk(traject) uitrekent dat een kering bij de 

berekende waterstand kan bezwijken, voldoet de dijk niet langer aan de 

veiligheidsnorm en moet deze worden versterkt. Voorbeelden van 

faalmechanismen zijn: 

 Overloop: de dijk kan worden beschadigd door water dat over een te lage 

dijk stroomt; 

 Overslag: de dijk kan worden beschadigd door golven die bij veel wind over 

de dijk slaan; 

 Piping: hoge waterstanden kunnen sterke kwelwaterstromingen veroorzaken, 

die het zand onder de dijk wegspoelen of de ondergrond dusdanig verweken, 

dat de dijk afschuift/ inzakt; 

 Macro-instabiliteit: de dijk kan bij een lage waterstand aan de rivierzijde 

afschuiven (in elkaar zakken) door een te hoge druk in het grondwater onder 

en achter de dijk (binnenwaarts) of door een te hoge waterdruk in de dijk na 

hoogwater en/of bij veel regen (buitenwaarts); 

 

3 Door de afspraken die zijn gemaakt in de Bestuursopdracht Waterveiligheid wordt er in Nieuw Bergen 

afgeweken van deze standaard met betrekking tot de ontwerplevensduur van de hoogte van de groene 

kering. Hierbij wordt uitgegaan van een ontwerplevensduur van 25 jaar. Zie ook paragraaf 2.3, alinea 

Bestuursopdracht Waterveiligheid.  

Primaire doelstelling voor de dijktrajecten in het HWBP Noordelijke 

Maasvallei: 

“Het verbeteren van de waterveiligheid in de Maasvallei, zodanig dat deze voldoet aan 

de nieuwe in de Waterwet vastgelegde norm voor deze keringen” 
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 Micro-instabiliteit: de beschermde grasmat of stenen bekleding kan 

beschadigd raken door waterdruk of door dierlijke of menselijke activiteiten, 

waardoor de dijk kwetsbaar wordt voor water en wind.  

 

Deze dijkversterkingsopgave staat niet op zichzelf, maar brengt andere opgaven 

met zich mee. Voorbeelden hiervan zijn verleggingen van kabels en leidingen, 

bereikbaarheid van het gebied, invloed op gebruiksfuncties, een goede 

ruimtelijke inpassing, de groen-compensatieopgave en aanpassing van 

kunstwerken. Als gevolg van de uitkomsten van de Bestuursopdracht 

Waterveiligheid is voor Nieuw Bergen, in afwijking van deze algemene 

uitgangspunten, gekozen voor een adaptief ontwerp. De hoogte voor 

dijklichamen is daarbij voor een periode van 25 jaar ontworpen. Dit wordt nader 

toegelicht in paragraaf 2.3. 

 

Secundaire doelstelling: ruimtelijke kwaliteit 

Naast de waterveiligheidsopgave geldt als secundaire doelstelling de versterking 

van lokale gebiedskwaliteiten. Lokale gebiedskwaliteiten (inpassing, ruimtelijke 

kwaliteit, waarde vastgoed, economische ontwikkeling) worden meegenomen in 

de ontwerpopgave.  
 

 

De technische versterkingsopgave van de dijktrajecten in de Maasvallei 

resulteert in ruimtelijke ingrepen in het landschap. De totstandkoming van 

meerwaarde op het gebied van ruimtelijke kwaliteit vergt gezien de opgave van 

het programma (HWBP Noordelijke Maasvallei) een inspanning en 

eensgezindheid van alle betrokkenen. Daarbij is het belangrijk dat er op 

hoofdlijnen overeenstemming is over welke specifieke ruimtelijke kwaliteiten 

resultaat worden van dit programma. Deze kwaliteiten zijn verwoord in leidende 

principes, die handvatten bieden voor kwalitatief goede, doelgerichte en 

duurzame waterveiligheidsmaatregelen voor de korte en lange termijn. Daarmee 

zijn deze principes noodzakelijk voor de integrale afweging van 

voorkeursalternatieven. De 5 leidende principes zijn:  

 

 Landschap leidend;  

 Vanzelfsprekende dijken;  

 Contact met de Maas;  

 Welkom op de dijk;  

 Fundament en katalysator voor ontwikkeling.  

 

Secundaire doelstelling voor het HWBP Noordelijke Maasvallei: 

“Het versterken van de gebiedskwaliteiten in de Noordelijke Maasvallei” 
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Voor een toelichting van de Principes wordt verwezen naar het document “Visie 

& Leidende Principes Ruimtelijke Kwaliteit, voor het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma noordelijke Maasvallei, April 2019”. De 

leidende principes blijven gedurende het programma toetssteen voor de 

ruimtelijke kwaliteit van alle dijktrajecten binnen het programma. 

In paragraaf 2.3 van dit Projectplan Waterwet zijn de leidende principes specifiek 

voor dijktraject Nieuw Bergen nader toegelicht. 

 

Meekoppelkansen 

De koppeling van projecten (van derden) aan de versterkingsopgave draagt bij 

aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied, creëert meer draagvlak, vermindert 

hinder voor de omgeving doordat projecten tegelijkertijd uitgevoerd kunnen 

worden en biedt kansen voor kostenverlaging. Deze mogelijke combinatie van 

projecten worden meekoppelkansen genoemd. In de planuitwerkingsfase zijn 

diverse wensen vanuit de omgeving meegenomen in het referentieontwerp, 

maar is geen sprake van op zichzelf staande meekoppelkansen. Er zijn weliswaar 

enkele meekoppelkansen in beeld gebracht maar die hebben veelal geen fysieke 

koppeling met de dijkversterking óf lopen qua planning niet parallel met de 

dijkversterking en zijn daarom niet in het project meegenomen. 

2.2 Beschrijving plangebied: deelgebieden en dijkvakken  
Het plangebied van de dijkversterking bevindt zich binnen het grondgebied van 

de gemeente Bergen. De woonkern die gelegen is in het plangebied is Nieuw 

Bergen, aangevuld met het buurtschap Heukelom. De belangrijkste 

landschappelijke dragers van dit gebied zijn de Maas en de Heukelomsebeek. De 

Heukelomsebeek is gelegen in het buitendijks gebied tussen de kernen van 

Bergen en Nieuw Bergen en mondt uit in de Maas ter hoogte van het buurtschap 

Heukelom. Op dit moment kent het dijktraject van Nieuw Bergen ongeveer 1,8 

kilometer kering welke bestaat uit een dijk, nooddijken en tijdelijke maatwerk 

oplossingen voor hoogwaterbescherming. Het plangebied kan op basis van 

landschappelijke overwegingen worden opgedeeld in drie deelgebieden. De 

deelgebieden zijn: 

1. Deelgebied 1: Nieuw Bergen; 

2. Deelgebied 2: Verbinding Nieuw Bergen – Heukelom 

3. Deelgebied 3: Heukelom.  
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Figuur 3 Huidig dijktraject Nieuw Bergen (oranje lijn) en aanduiding deelgebieden (1 tot en met 3) 

De deelgebieden zelf zijn verder ingedeeld in dijkvakken. Deze dijkvakken zijn 

gekozen op basis van technische ontwerpprincipes. Het dijktraject is opgedeeld 

in 8 dijkvakken.  
 

Deelgebied 1: Nieuw Bergen 

In deelgebied 1 ligt de dorpskern van Nieuw Bergen. De huidige kering ligt om 

de Lindenlaan heen en sluit aan de zuidzijde van de Lindenlaan aan op hoge 

grond die iets ten oosten van de N271 ligt. De huidige kering is een dijk met 

zowel op het binnen- als het buitentalud een grasbekleding. De huidige kering 

aan de zuidelijke zijde van de Lindenlaan ligt vrijwel direct aan de Lindenlaan. 

Aan de noordzijde van de Lindenlaan ligt de dijk ruim om de Lindenlaan heen. 

Belangrijk kenmerk van dit deelgebied zijn de bomenrijen parallel aan de 

Lindenlaan. In deelgebied 1 liggen dijkvakken 1, 2 en 3.  

 

Deelgebied 2: Verbinding Nieuw Bergen – Heukelom 

Dit deelgebied vormt de verbinding tussen de bescherming van deelgebied 1 en 

deelgebied 3. Deze verbinding begint bij het einde van de Lindenlaan en loopt 

tot de weg ‘Smal’ bij Heukelom. In dit deelgebied ligt de tramhalte ‘de potterie’, 

aangewezen als gemeentelijk monument. Kenmerkend voor het dijkvak zijn de 
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bomen langs de N271. Over het eerste deel van de N271, bestaat de huidige 

waterkering uit een verholen kering die samenvalt met de N271. Dit deelgebied 

kent maar één dijkvak, namelijk dijkvak 4. 

 

Deelgebied 3: Heukelom 

De kering in deelgebied 3 beschermt met name het buurtschap Heukelom. Het 

deelgebied start ter hoogte van Smal bij de N271 en eindigt bij de noordelijke 

aansluiting op hoge grond. In de huidige situatie bestaat deze kering uit hoger 

gelegen gebied (rivierduinen) waartussen in laagtes noodkeringen zijn 

aangebracht. Binnen deelgebied 3 komen veel laagtes voor rondom de huizen. 

De huizen zelf liggen op een hoger niveau dan het omliggende land, maar niet 

hoog genoeg om te kunnen voldoen aan de nieuwe normering. In dit deelgebied 

is ook het ensemble van poel, bomen en oude routestructuur aangemerkt als 

waardevol landschapselement. Aan het einde van het deelgebied is de 

steenfabriek gelegen. Het deelgebied bestaat uit vier dijkvakken, namelijk 

dijkvak 5, 6, 7 en 8. 
 

2.3 Doelstellingen dijkversterking Nieuw Bergen 
Om aan de primaire en secundaire doelstellingen van het HWBP te kunnen 

voldoen worden verschillende uitgangspunten gehanteerd. In paragraaf 2.3.1. 

worden de ontwerpuitgangspunten van het Waterschap Limburg voor een veilige 

dijk toegelicht. Deze uitgangspunten zijn gehanteerd voor onder andere de 

dijkverbetering Nieuw Bergen. In deze paragraaf wordt ook ingegaan op de 

bestuursopdracht Waterveiligheid, waarbij wordt afgeweken van het beleid van 

het Waterschap Limburg met betrekking tot een kortere levensduur van de 

ontwerphoogte bij een groene kering. De uitgangspunten zijn geformuleerd om 

met de dijkversterking aan de gestelde primaire en secundaire doelstellingen 

van het Waterschap te voldoen. Een samenvatting van deze doelstellingen wordt 

gegeven in paragraaf 2.3.2 (primaire doelstelling de versterkingsopgave) en 

2.3.3. (secundaire doelstellingen ruimtelijke kwaliteit). Dit heeft uiteindelijk 

geleid tot een ingepast VKA. 

 

2.3.1. Ontwerpuitgangspunten 

Waterschap Limburg werkt samen met het Rijk, provincie en gemeenten, aan 

veilige dijken in heel Limburg. Dat is nodig om iedereen die aan de Maas woont, 

werkt of recreëert ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. 

Waterschap Limburg kent een urgente en actuele opgave van meer dan 40 

kilometer waaronder dijktraject Nieuw Bergen. Voor 2050 moet een groot deel 

van de resterende 140 kilometer waterkeringen in Limburg nog worden 

versterkt. Veiligheid voorop dus. Tegelijkertijd wordt gezocht naar oplossingen 

die zo goed mogelijk passen bij de lokale omstandigheden. Waterschap Limburg 
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luistert naar de omgeving, maar maakt ook keuzes om tot een veilig Maasdal te 

komen. Niet altijd makkelijk, wel noodzakelijk.  

 

De werkzaamheden die nodig zijn voor waterveiligheid vergen grote 

investeringen en hebben een aanzienlijke impact op de omgeving. Deze impact 

is het gevolg van het meerjarig proces van een dijkversterking, het benodigde 

ruimtebeslag, de lokale inpassing en de realisatiewerkzaamheden. 

Waterkeringen worden dan ook voor de lange termijn gebouwd: ervaring leert 

dat een optimale ontwerplevensduur voor een groene dijk zo’n 50 jaar is en voor 

een constructie 100 jaar.  

 

Waterschap Limburg anticipeert bij het ontwerpen van de waterkering dan ook 

op de onzekerheden die gedurende de levensduur van de kering kunnen 

optreden. Het waterschap hanteert de landelijk beschikbaar gestelde 

instrumenten, kennis en ervaring zoals onder meer opgenomen in het 

Ontwerpinstrumentarium (OI2014v4), landelijke leidraden en technische 

rapporten. De opbouw van de kering, de hoogte, het profiel, bekleding en 

constructieve elementen dienen tezamen de wettelijk vastgelegde 

hoogwaterveiligheid te bieden. Tegelijkertijd moet de kering niet onnodig “sterk” 

gebouwd worden: naast hogere investerings- en onderhoudskosten heeft een 

kering met grotere afmetingen meer impact op de omgeving. 

 

In dit projectplan vindt dan ook een zorgvuldige afweging plaats van belangen, 

resulterend in een ontwerp van de waterkering. Zo maakt het waterschap 

keuzes bij het ontwerpen van de dijken. Het waterschap heeft hiervoor onder 

andere het “Afwegingskader type kering” (vastgesteld 11 maart 2020) 

opgesteld, waarop keuzes mede gestoeld zijn. Keuzes die uiteindelijk leiden tot 

de afmetingen van dijken. Bij het dijkontwerp rekent het waterschap met 

ontwerpuitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn op 10 juli 2019 door het 

Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg vastgelegd in de “Nadere 

uitwerking beleidsuitgangspunten dijkversterkingsprojecten” (document nummer 

2019-D38310).  

 

Een aantal van deze ontwerpuitgangspunten bepaalt in belangrijke mate de 

afmetingen van een dijk. Sommige uitgangspunten staan vast. Zo moet de dijk 

voldoen aan de wettelijk vastgestelde veiligheidsnorm. Dat is een harde eis. Er is 

een aantal ontwerpuitgangspunten die voor alle dijktrajecten in het HWBP 

programma hetzelfde zijn of op nationaal niveau worden vastgesteld. Denk aan 

keuze klimaatscenario en de rivierkundige situatie (waterstand waarmee 

gerekend wordt). Bij andere uitgangspunten is het, mits goed onderbouwd, 

mogelijk andere keuzes te maken dan de landelijk gebruikelijke uitgangpunten, 

en die af hangen van de lokale omstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn het 
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profiel en de faalkansbegroting. Ook beheeraspecten spelen een rol bij het 

ontwerp. 

 

De keuzes in de uitgangspunten staan niet op zichzelf. Elke keuze heeft namelijk 

voor- en nadelen die weer invloed hebben op andere afwegingen waar het 

waterschap rekening mee moet houden. In ieder geval wordt gekeken naar de 

beschermingsopgave, rivierkundige effecten, ruimtelijke kwaliteit, kosten, 

draagvlak, handelingsperspectief bij calamiteiten en beheer en onderhoud. Het 

waterschap kijkt zowel per project als naar het hele beheergebied van 

Waterschap Limburg. Alleen door al deze afwegingen mee te nemen, kunnen 

weloverwogen keuzes worden gemaakt. 

 

Bestuursopdracht Waterveiligheid 

In 2019 is in opdracht van Gedeputeerde Staten gewerkt aan de 

Bestuursopdracht Waterveiligheid, een onderzoek naar de normen voor 

waterveiligheid in Limburg. Aanleiding van dit onderzoek is onder meer de 

toenemende zorg in Limburg over de financiële, maatschappelijke en 

landschappelijke impact in het gebied door de maatregelen die nodig zijn om te 

voldoen aan de normen voor hoogwaterveiligheid in de Waterwet, die sinds 1 

januari 2017 gelden. Uit het onderzoek blijkt dat voor een aantal dijktrajecten 

mogelijk een te strenge norm wordt gehanteerd.  

  

Na intensief overleg hebben partijen - Waterschap Limburg, Provincie Limburg 

en de Limburgse Maasgemeenten met betrokkenheid van het Rijk en RWS – in 

het voorjaar van 2020 gezamenlijke afspraken gemaakt over de vervolgaanpak 

voor het Limburgse waterveiligheidsbeleid.  De gemaakte afspraken hebben 

direct invloed op vijf lopende dijktrajecten, die momenteel in voorbereiding zijn, 

waaronder het traject Nieuw Bergen. De reden voor de aanpassing van deze 

trajecten is gelegen in de onzekerheid of voor deze trajecten in de toekomst de 

huidige norm gehandhaafd blijft. Een beslissing hierover wordt genomen na de 

evaluatie van de Waterwet in 2024, mede op basis van het advies dat de 

Deltacommissaris zal geven. Daarom is gekeken naar mogelijkheden om, binnen 

de wetgeving (de normen uit de Waterwet 2017) en met behoud van de 

financiering, te komen tot een zo laag mogelijk ontwerp van de dijk. Er is 

besloten om bij wijze van uitzondering een kortere levensduur toe te passen. 

Een dijk met een kortere levensduur is lager, omdat er voor een kortere periode 

rekening wordt gehouden met economische groei en klimaatverandering.  

  

Voor Nieuw Bergen hebben overheden vervolgens, na een uitgebreid 

ontwerpproces, besloten te kiezen voor een kortere levensduur van dijken, 

namelijk van 25 jaar in plaats van 50 jaar. Die kortere levensduur levert in 

Nieuw Bergen voor nu een dijkverlaging van circa 15 cm op. Daarnaast zijn voor 
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Nieuw Bergen de meest recente inzichten toegepast bij de berekening van de 

benodigde hoogte van de dijk. Deze aanpassing leverde circa 20 cm 

dijkverlaging op in Nieuw Bergen.  De andere onderdelen van het ontwerp, zoals 

de breedte onderaan bij de teen van de dijk, zijn gelijk gebleven aan het eerdere 

ontwerp conform beleidsuitgangspunten. Op deze manier wordt de kering 

adaptief ontworpen. De lagere uitvoering van het dijktracé van in totaal 30 tot 

35 cm (voor de komende 25 jaar) zorgt er voor dat er voor de komende 25 jaar 

geen dijkversterkingsopgave is langs delen van de N271. Zo hoeft in dijkvak 1 

ten oosten van de N271 geen kering te worden aangelegd om aan te sluiten op 

de zuidelijke hoge grond. De N271 wordt opgehoogd waardoor deze de 

aansluiting op de hoge grond borgt. Daarnaast hoeft het deel tussen de 

Flammert en Heukelom bij de N271 niet te worden opgehoogd. De weg ligt voor 

nu hoog genoeg. Ook ter plaatse van het meest noordelijk deel van het 

dijktraject (voormalig dijkvak 9) ligt de N271 in noordelijke richting hoog 

genoeg. Ter plaatse geldt dat er geen hoogteopgave meer is en de aanleg van 

dijkvak 9 (aansluiting hoge grond noord) komt te vervallen. Door de 

verminderde benodigde dijkverhoging en bijbehorende ontwerpoptimalisaties 

blijven kenmerkende landschapselementen behouden, waaronder steilranden, 

bosschages en bomen. 

 

(Geoptimaliseerde) ontwerpuitgangspunten 

De (geoptimaliseerde) ontwerpuitgangspunten die voor Nieuw-Bergen zijn 

gehanteerd, worden hieronder verder toegelicht. 

 

De techniek van de ontwerpuitgangspunten: de dijken die Waterschap Limburg 

aanlegt moeten, zoals hiervoor gesteld, voldoen aan de wettelijke 

overstromingsnorm. Dat is een harde eis die is vastgelegd in de Waterwet ten 

aanzien van de kans waarop een dijk faalt (overstroming). Voor Nieuw Bergen 

geldt een signaleringswaarde met een kans van 1/300e per jaar en een 

ondergrens met een overstromingskans van 1/100e per jaar. Daarnaast bepalen 

de volgende ontwerpuitgangspunten in belangrijke mate de afmetingen van een 

dijk: 

 

Rivierkundige situatie: hierbij gaat het over de waterstanden die je als 

uitgangspunt neemt. Het is gebruikelijk om het effect van toekomstige 

rivierverruimende maatregelen al mee te nemen in de berekening van de 

waterstanden. Dit vanuit de gedachte dat de maatregelen zorgen voor een 

lagere waterstand en dat bij lagere waterstanden de dijk minder hoog en/of 

breed hoeft te worden. Standaard worden die maatregelen meegenomen, die 

reeds gerealiseerd zijn of worden. In aanvulling daarop is afgesproken met het 

Rijk dat ook de maatregelen die in voorbereiding zijn meetellen. Het Rijk bepaalt 
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welke maatregelen wel of niet meegenomen worden in de berekeningen. Zo 

moet er een ruimtelijk besluit zijn genomen en moet er zicht op financiering zijn. 

 

Klimaatscenario: we weten dat het klimaat verandert. De mate waarin en in 

welke hoedanigheid is onzeker. Daarom heeft het KNMI voor de toekomstige 

ontwikkeling van het klimaat verschillende scenario’s opgesteld om inzicht te 

krijgen in de bandbreedte van de gevolgen. Er zijn twee scenario’s beschikbaar 

voor het berekenen van de dijkhoogte, waarvan het zogenaamde W+-scenario 

gebruikelijk is. Het andere scenario, het G-scenario, leidt tot een minder hoge 

dijk, maar heeft als risico dat de dijk mogelijk minder lang voldoet aan de norm 

dan met een W+ scenario en daardoor eerder moet worden versterkt. Vanwege 

de impact die werkzaamheden aan de dijk hebben op de omgeving, de omvang 

van de totale versterkingsopgave en het financiële risico hanteert het 

Waterschap Limburg de landelijke standaard, het W+ scenario. Het 

ontwerpinstrumentarium biedt de mogelijkheid om de kering adaptief aan te 

leggen gebaseerd op een middenscenario (G), mits het dijkontwerp uitbreidbaar 

is. Deze mogelijkheid is hieronder verder uitgewerkt.  

 

Zichtjaar/levensduur: uitgangspunt voor de ontwerpbasis4, zoals de dijkbreedte, 

van een groene dijk is een levensduur van 50 jaar met zichtjaar 2075 en voor 

een constructie geldt een levensduur van 100 jaar. Het uitgangspunt voor de 

ontwerphoogte vanuit de Bestuursopdracht Waterveiligheid voor een groene dijk 

is een levensduur van 25 jaar met zichtjaar 2050. Voor een constructie wordt de 

levensduur van 100 jaar met zichtjaar 2125 vastgehouden. Voor de groene dijk 

houdt dit in dat er in 2050 opnieuw gekeken wordt naar de hoogte, of deze voor 

de volgende 25 jaar volstaat of deze verder opgehoogd moet worden om aan de 

waterveiligheidsnormen te blijven voldoen. Een uitzondering op de 

bestuursopdracht Waterveiligheid zijn de constructieve delen in de kering, dit 

zijn in Nieuw Bergen de veetunnel en de damwand bij de steenfabriek. Bij de 

veetunnel in dijkvak 65 wordt uitgegaan van een ontwerplevensduur van 100 

jaar6. Dit geeft de aannemer ruimte voor een goed ingepast tunnelontwerp. Voor 

de damwand ten hoogte van de steenfabriek in dijkvak 7 geldt ook een 

ontwerplevensduur van 100 jaar, deze is naar aanleiding van de 

bestuursopdracht niet aangepast.  

 

4 Met uitzondering van de ontwerphoogte 

5 De veetunnel wijkt eveneens af van beleid van WL vastgelegd in Beheersplan keringen 2017 - 2022 

doordat functies gecombineerd worden. Op deze locatie is ervoor gekozen specifiek maatwerk toe te 

passen om de huidige functionaliteit te behouden. 

6 Bij de veetunnel wordt op één onderdeel afgeweken van de ontwerplevensduur van 100 jaar van de 

constructie, namelijk bij de drempelhoogte van de veetunnel. Deze heeft een ontwerplevensduur van 50 

jaar, hierdoor wordt de drempel lager en is er meer ruimte over voor de aannemer om de tunnel en 

wegovergang op de locatie in de dijk in te passen. 
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Adaptief bouwen: dit betekent dat je in stappen toegroeit naar de beoogde 

dijkhoogte. De waterkering wordt grotendeels voor de gebruikelijke levensduur 

aangelegd. De hoogte van de kering wordt voor een kortere levensduur 

gerealiseerd. Bijvoorbeeld: de basis van een groene kering, zoals de dijkbreedte, 

wordt aangelegd voor een periode van 50 jaar en de hoogte voor 25 jaar. Dit 

houdt wel in dat het waterschap naar verwachting eerder terug moet komen om 

de dijk toch op te hogen. Op locaties waar als gevolg van beperkte ruimte, de 

versterking van de dijk grote impact heeft op de omgeving, kan adaptief bouwen 

worden overwogen. Adaptief bouwen kan op twee manieren door het hanteren 

van een ander klimaatscenario, waarbij het ontwerp op basis van een 

middenscenario (G) toe kan groeien naar een primaire kering op basis van W+ 

scenario, of het hanteren van een andere ontwerplevensduur.  

 

In Nieuw Bergen is naar aanleiding van de Bestuursopdracht gekozen voor een 

kortere ontwerplevensduur en om de groene dijk adaptief te ontwerpen. Dit 

houdt in dat de groene dijken voorlopig (eerste 25 jaar) lager worden 

aangelegd, maar wel in de basis worden geschikt gemaakt voor toekomstige 

verhoging. Voor Nieuw-Bergen is gekozen voor een adaptief ontwerp middels 

verkorting van de levensduur. Het W+ scenario blijft het uitgangspunt voor het 

dijkontwerp.  

 

Overslagdebiet: dit is het water dat tijdens extreem hoogwater over de dijk 

komt door golven op de Maas. De wind veroorzaakt deze golven. Bij het 

ontwerpuitgangspunt van het overslagdebiet (hoeveelheid water die over de dijk 

mag komen) is gekeken naar de gevolgen voor de kering, het beheer en 

onderhoud en het gebied achter de kering. Een hoger overslagdebiet zorgt voor 

een lagere dijk, maar ook voor hogere eisen aan het binnentalud en de 

hoeveelheid water die naar binnen stroomt (waterbezwaar). Waterschap 

Limburg gaat uit van een overslagdebiet van 5 l/s/m, zodat de waterkering tot 

aan het moment van bezwijken te voet begaanbaar is en het binnendijkse 

waterbezwaar beheersbaar blijft. Voor Nieuw Bergen geldt ook het uitgangspunt 

van 5 l/m/s.  Bij de meeste delen van de dijk zijn aanvullende maatregelen 

nodig om het waterbezwaar op te vangen, zoals duikers met (tijdelijke) 

pompvoorzieningen. Dijkvak 4 tussen industrieterrein de Flammert en Heukelom 

is echter een uitzondering. Hier wordt een hoger overslagdebiet van 10 l/m/s 

gehanteerd. Doordat het gebied achter de dijk bestaat uit bos ontstaat er hier 

door golven tijdens extreem hoogwater niet of nauwelijks schade. Het risico op 

schade aan de dijk tot 2050 is naar verwachting laag. Ook voldoet de dijk aan de 

wettelijke norm. 

 

Faalkansbegroting: bij dit uitgangspunt kijk je naar de oorzaken waardoor een 

dijk kan bezwijken. Denk aan piping of overslag. Dit noemen we de 



HWBP Noordelijke Maasvallei 

22 

 

faalmechanismen. De faalkansbegroting is de vertaling van de wettelijke norm 

naar ontwerpeisen per faalmechanisme. Er is een landelijke standaard. Ook hier 

kan, goed beargumenteerd, een andere verdeling toegepast worden. Voor de 

faalkansbegroting is met name de impact op omgeving (ruimtebeslag en hoogte 

kering) en de impact op kosten van belang. Dit is dijktraject specifiek.  

Bij Nieuw Bergen is het gedeeltelijk niet optreden van piping en het toepassen 

van verticale maatregelen tegen piping/heave waar zich dit wel voordoet, 

aanleiding om af te wijken van de standaard faalkansbegroting7. Het toepassen 

van verticale maatregelen heeft een beperkte bijdrage in de faalkansbegroting, 

waardoor er ruimte overblijft. Deze ruimte wordt vanuit een beperktere 

ruimtelijke inpassing en kostenbesparing ingezet op het faalmechanisme 

overloop- en golfoverslag. Voor overloop- en golfoverslag wordt in Nieuw Bergen 

44% (was 24%) gehanteerd en voor opbarsten en piping 4% (was 24%). De 

dijk wordt daardoor in het hele dijktraject minder hoog (een paar decimalen in 

de hoogte) en minder breed (meer dan één meter in de breedte) dan met een 

standaard faalkansbegroting.  

 

Profiel: hierbij gaat het om de helling van het talud of de vorm van een 

constructie. Het profiel of de vorm van een dijk heeft effect op de golfoverslag 

en daarmee ook op de hoogte van de dijk. Gebruikelijk is vanuit het oogpunt van 

beheerbaarheid om voor een groene dijk een verhouding van 1 op 3 te hanteren 

en voor een constructie een verticale wand. Afhankelijk van andere 

overwegingen, zoals inpassing in het landschap, kan hiervan worden afgeweken. 

Bijvoorbeeld door een trapsgewijs talud aan te brengen of een minder steil 

talud.  

 

Als gevolg van de uitkomsten van de Bestuursopdracht Waterveiligheid is voor 

Nieuw Bergen, in afwijking van deze algemene uitgangspunten, gekozen voor 

een adaptief ontwerp. De hoogte voor dijklichamen is daarbij voor een periode 

van 25 jaar ontworpen. De andere onderdelen van het groene dijkontwerp 

hebben een levensduur van 50 jaar. Dit betekent dat de dijk breed genoeg is als 

de dijk na 25 jaar moet worden opgehoogd. Door deze benadering heeft de 

kering een afwijkend asymmetrisch profiel. Het buitendijkse talud, wordt als een 

standaard dijk 1 op 3 uitgevoerd. Deze dient als basis voor de latere versterking. 

De binnendijkse zijde bestaat uit een flauwer talud van 1 op 3.5, waarbij variatie 

in aansluitingen op maaiveld wordt gezocht in het onderste deel van het talud. 

Op termijn kan de dijk worden versterkt naar een symmetrisch profiel van 1:3. 

Op een beperkt deel van dijkvak 5 zijn flauwe taluds ontworpen om de 

 

7 Standaard faalkansbegroting: voor een dijk 24% overloop- en golfoverslag, 24% opbarsten en piping, 

4% macrostabiliteit binnenwaarts, 10% beschadiging bekleding en erosie. Voor een kunstwerk 4% niet 

sluiten, 2% piping en 2% constructief falen. Voor overige sporen, waaronder de indirecte 

faalmechanismen is 30% gereserveerd.  
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waterkering optimaal in te passen in de omgeving. Op deze manier is invulling 

gegeven aan het ontwerpprincipe ‘Behoud en versterken waardevolle 

landschapselementen’. 

Conclusie: Na het VKA is het ontwerp van de dijk verder uitgewerkt tot een 

ingepast VKA (referentieontwerp). Op basis van de uitgevoerde berekeningen 

bleek dat het waterschap de faalkansbegroting kon optimaliseren ten opzichte 

van wat landelijk gebruikelijk is. Dit heeft geleid tot een verlaging van de dijk. 

Hierop volgend is het dijkontwerp verder geoptimaliseerd naar aanleiding van de 

Bestuursopdracht Waterveiligheid, dit heeft geleid tot een lagere groene dijk 

voor de komende 25 jaar (2050). Rond 2050 wordt opnieuw beschouwd en 

wordt bepaald of de hoogte van de kering nog steeds voldoet aan de 

waterveiligheidsnormen of dat de dijk verder moet worden opgehoogd. 

2.3.2. Samenvatting uitgangspunten primaire doelstelling: versterkingsopgave 

Wanneer het waterschap voor een dijk(traject) uitrekent dat een kering bij de 

berekende waterstand kan bezwijken, voldoet de dijk niet langer aan de 

veiligheidsnorm en moet deze worden versterkt. Dijktraject Nieuw Bergen is 

afgekeurd op hoogte en stabiliteit, maar bij de versterkingsmaatregelen dient de 

dijk te voldoen aan alle genoemde faalmechanismen in de 

ontwerpuitgangspunten. Hoogte- en pipingmaatregelen zijn daarbij belangrijke 

opgaven om te kunnen voldoen aan de primaire doelstelling. Dit betekent dat 

niet alleen de huidige kering versterkt moet worden aan de hand van de 

ontwerpuitgangspunten, maar dat ook de aansluiting op hoge grond op een 

ander niveau (hoogte) nodig is. De aansluiting van de dijk op hoge grond 

verschuift daardoor naar een hoger gelegen punt. 

 

In Tabel 1 is de huidige situatie en de primaire doelstelling van de 

versterkingsopgave van Nieuw Bergen opgenomen. 

  



HWBP Noordelijke Maasvallei 

24 

 

Tabel 1 Huidige situatie en versterkingsopgave Nieuw Bergen 

 Huidige kering Versterkingsopgave 

Reden voor aanleg 1995 - Deltaplan Grote Rivieren HWBP Noordelijke Maasvallei 
Veiligheidsniveau  Van een nooddijk (circa een 

overstromingskans van 1/50e per 

jaar) 

Ontworpen conform OI2014 v4 
Maximaal toelaatbare 
overstromingskans van 1/100e 
per jaar (zichtjaar 2050) voor 
de ontwerphoogte van een 
groene kering8, met een 
signaleringswaarde van 1/300e 
per jaar 

Lengte huidige tracé: 1.831 meter Nieuwe tracé wordt 3.730 

meter 
Type Dijk, verholen kering en tijdelijke 

waterkering (voorheen ophoging)  
Dijk en deels constructie langs 

de steenfabriek 

Toetsing/versterking Door de nieuwe normering voldoet 

het gehele traject niet meer aan de 

vereiste hoogte. De hoogteopgave 

is zodanig dat de kering op alle 

faalmechanismen opnieuw wordt 

ontworpen. 

 

 

De maximale ontwerphoogte 

varieert van NAP + 15,0 tot 

15,60 meter.  

 

 

2.3.3. Samenvatting uitgangspunten secundaire doelstelling: ruimtelijke 

kwaliteit 

De leidende principes vanuit ruimtelijke kwaliteit, die van toepassing zijn in 

Nieuw Bergen, zijn nader uitgewerkt in ontwerpprincipes (zie bijlage IV 

Inrichtingsplan). Deze paragraaf gaat in op de ontwerpprincipes die ten 

grondslag liggen aan het ontwerp voor Nieuw Bergen. 

 

Ontwerpprincipe 1: Behoud en versterken landschappelijke structuren 

Op meerdere plekken loopt het dijktracé parallel aan een bestaande, 

beeldbepalende, boomstructuur en op enkele plekken kruist het dijktracé een 

landschappelijke structuur. Het dijktype en de ligging van de dijk is, daar waar 

mogelijk, afgestemd op het behoud van karakteristieke en waardevolle 

(beplantings) structuren en kwaliteiten. Het gaat daarbij met name om de 

structuren van de N271, Steilrand, Heukelomse beek en Heukelomsestraat. Dit 

principe is, daar waar mogelijk, concreet uitgewerkt bij de N271, Lindenlaan, 

steilrand en Heukelomse beek in deelgebied 1,2 en 3 

Ontwerpprincipe 2: Behoud en versterken waardevolle landschapselementen 

 

8 Voor de basis van de kering (bijvoorbeeld breedte) geldt een zichtjaar 2075 (levensduur 50 jaar). Voor 

constructies en verticale piping maatregelen (uitgaande van een constructie) is het uitgangspunt een 

levensduur van 100 jaar (zichtjaar 2125). 
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De hoge rug met het erf en de poel met bomen bij Heukelom vormen 

waardevolle landschapselementen en structuren in het gebied. Het 

ontwerpprincipe is dat bij de inpassing van het dijktracé deze 

elementen/structuren zoveel mogelijk behouden en ingepast worden en waar 

mogelijk versterkt. Dit principe is concreet uitgewerkt in deelgebied 3. 

 

Ontwerpprincipe 3: Compensatie inzetten om (kern)kwaliteiten terug te brengen 

en/of te versterken 

Het ontwerpprincipe voor compensatie van beplanting en (kern)kwaliteiten is om 

de compensatie zoveel mogelijk in te zetten op de plekken waar de aantasting 

van de waarden plaatsvindt en/of daarmee samenhangende landschappelijke 

structuren en kernkwaliteiten te hertstellen of versterken. Rekening houdend 

met (zicht) relatie met het Maasdal. 

 

Wanneer er een tekort aan compensatie mogelijkheden zich voordoet binnen het 

projectgebied, zal er gezocht worden naar het versterken van het Maasheggen 

landschap. In Hoofdstuk 6 zijn de compensatievoorstellen nader toegelicht.  

 

Ontwerpprincipe 4: Compact dijkprofiel met minimaal ruimtebeslag. 

Voor de meeste deelgebieden wordt een compact dijkprofiel gehanteerd voor de 

vormgeving en inpassing van het dijkprofiel. Het principe bestaat uit een 

compact dijklichaam met een asymmetrisch dwarsprofiel met een buitendijks 

grastalud in grond van 1:3 en een binnendijks grastalud in grond die flauwer is 

namelijk 1:3.5. Dit met oog op een toekomstbestendige kering, waarin binnen 

het nieuwe ruimtebeslag de dijk opgehoogd kan worden naar een symmetrisch 

profiel van een 1:3 grastalud aan beide zijden. Bij het binnendijkse talud wordt 

in het onderste deel van het talud naar variatie in aansluiting op het maaiveld 

gezocht. Het is gewenst om de binnendijkse steunbermen, wanneer nodig, toe te 

passen in de vorm van een 1:5 aanheling. De kruin van de dijk wordt voorzien 

van een onderhoudspad. Het onderhoudspad op de kruin is veelal toegankelijk 

voor wandelaars en is opgebouwd uit een half-verharding. Berm, binnentalud, de 

kruin, het buitentalud en het talud van de dijkopgangen zijn bekleed met gras. 

 

De op- en afritten hebben een talud in rijrichting variërend van 1:8 tot 1:15 

(afhankelijk van de functie). De zijtaluds van de op- en afritten worden 1:3 

wanneer ze parallel aan de dijk gelegen zijn en 1:2 wanneer ze haaks op de dijk 

gelegen zijn. Het uitgangspunt is om op- en afritten, waar mogelijk, zo compact 

mogelijk te dimensioneren en rivierkundig gestroomlijnd aan te leggen.  

Zowel langs de binnen- als langs de buitenteen van de dijk bevindt zich een 

inspectiestrook. 
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Figuur 4:Ontwerpprincipe profiel van ‘Compact dijkprofiel met minimaal ruimtebeslag’ 

Ontwerpprincipe 5: Landschappelijke inpassing van voormalige waterkering. 

Op plaatsen waar de nieuwe kering een ander traject volgt en er vanuit 

inpassing een belangrijke reden voor is, dan wordt de huidige kering afgegraven. 

De huidige kering wordt zo afgegraven dat bestaande waardevolle beplanting 

behouden blijft. Dit principe komt voor bij de Lindenlaan, de poel bij Heukelom 

en bij de boerderij in Heukelom, bij de Heukelomsestraat. 

 

Ontwerpprincipe 6: Herkenbare en veilige dorpsentree.  

Bij dit principe staat de beleving van de overgang van het Maasdal naar 

binnendijks gebied centraal. De entree maakt het type landschap leesbaarder en 

versterkt karakteristieken ervan zoals de steilrand, hoge ruggen in het 

landschap, laagtes of beekdalen. Hierbij worden de bestaande landschappelijke 

structuren versterkt en aangevuld. Dit principe is concreet uitgewerkt bij de 

entree van de Lindenlaan in Deelgebied 1 en de dorpsentree bij Heukelom in 

deelgebied 3. 

 

Ontwerpprincipe 7: Doorgaande recreatieve routes & bijbehorende voorzieningen 

versterken 

Bij dit principe staat de beleving van het Maasdallandschap centraal waarbij 

struinpaden in de huidige situatie belangrijke landschappelijke structuren volgen, 

zoals de steilrand en de Heukelomse beek. Op twee plekken waar het struinpad 

de dijk kruist, bij de Poel en de kop van de Lindenlaan, wordt er een 

mogelijkheid tot zitten gecreëerd. De bestaande fietsroutes blijven intact en 

worden meeontworpen in de nieuwe dijk. Dit principe is concreet uitgewerkt bij 

de entree van de Lindenlaan in Deelgebied 1 en de dorpsentree bij Heukelom in 

deelgebied 3 
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3 BESCHRIJVING INGEPAST VOORKEURSALTERNATIEF 
 

Dit hoofdstuk beschrijft het ingepaste voorkeursalternatief (ingepaste VKA; 

referentieontwerp) dat bestaat uit het ontwerp van de nieuwe waterkering en de 

inpassingsmaatregelen die bij het ontwerp horen. Allereerst wordt het ingepaste 

VKA op hoofdlijnen samengevat. Vervolgens wordt het ontwerp per deelgebied 

en dijkvak toegelicht en worden inpassingmaatregelen besproken. Het 

ruimtebeslag van het ontwerp en de inpassingsmaatregelen zijn weergegeven op 

de in Bijlage 1 bij het Projectplan gevoegde plankaart met dwarsprofielen. Door 

nadere uitwerking kan het uiteindelijke ontwerp op onderdelen van het 

beschreven referentieontwerp afwijken. In paragraaf 3.5 is hiertoe een 

flexibiliteitsbepaling opgenomen. Afwijkingen zijn alleen mogelijk als wordt 

voldaan aan de voorwaarden die in de flexibiliteitsbepaling zijn opgenomen.  

 

De figuren die hierna zijn opgenomen dienen ter verduidelijking van de tekst en 

hebben een indicatief karakter, ook als het gaat om maten die in figuren zijn 

vermeld. 

3.1 Samenvatting ingepast VKA 

In Figuur 5 is het ingepaste VKA opgenomen (het referentieontwerp).  
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Figuur 5 Ingepast VKA (indicatief) 

Het referentieontwerp van de dijk betreft een groene kering met een 

kruinhoogte (ontwerphoogte9) variërend over het dijktraject van NAP +15,0 

meter tot en met NAP +15,6 meter. Daarbij wordt een standaard kruinbreedte 

 

9 Gelet op de te verwachten klink en restzetting na realisatie, dient de dijk met maximaal 0,2 meter 

overhoogte te worden opgeleverd. De aanleghoogte is: ontwerphoogte + zetting + klink. Voor een 

verder toelichting op aanleghoogte, ontwerphoogte, klink en zetting wordt verwezen naar paragraaf 3.4. 
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van circa 4,5 meter toegepast om beheer- en onderhoud van het dijklichaam 

mogelijk te maken. De taluds hebben buitenwaarts een helling van circa 1:3 en 

binnenwaarts een helling van 1:3.5, met waar nodig maatregelen in verband 

met stabiliteit en piping waaronder verticale maatregelen in de binnenteen. De 

maximale ontwerphoogte bedraagt NAP +15,6 meter waar de constructie in 

dijkvak 7 bij de steenfabriek wordt toegepast.  

 

Dijkvak 1 betreft een nieuw stuk dijktracé waar de aansluiting op hoge grond 

wordt gemaakt door de N271 op te hogen. De ontwerphoogte bedraagt NAP + 

15,3 meter. De ophoging van de N271 wordt doorgezet in dijkvak 2 waarna de 

kering in dijkvak 2 grotendeels buitenwaarts verlegd wordt ten opzichte van de 

bestaande kering zodat de bomen bij de Lindenlaan behouden kunnen blijven. 

De ontwerphoogte bedraagt hier NAP +15,3 meter. Bij de kop van de Lindenlaan 

gaat de kering over in dijkvak 3. In dijkvak 3 volgt de groene kering het huidige 

dijktracé totdat de kering parallel gaat lopen aan de N271. De ontwerphoogte 

van dijkvak 3 bedraagt NAP +15,3 meter. 

 

Het eerste deel van het dijkvak 4 bestaat uit een groene kering welke om 

tramhalte de Potterie heen ligt. Vervolgens gaat het dijklichaam over in een 

tuimelkade langs de westzijde van de N271. Op deze wijze kan de aanwezige 

laanbeplanting behouden blijven. De ontwerphoogte van de kering in dit dijkvak 

bedraagt NAP +15,3 meter. Dit betekent afhankelijk van de locatie een ophoging 

van circa 1,3 tot 3,3 meter. Een deel van de N271, vanaf industrieterrein de 

‘Flammert’, wordt niet versterkt. Het huidige grondlichaam geeft de komende 25 

jaar voldoende veiligheid. Dit deel gaat wel onderdeel uitmaken van de primaire 

waterkering en wordt toegevoegd aan de legger middels de leggerwijziging die 

parallel aan dit projectplan Waterwet wordt opgesteld. Het tweede deel van 

dijkvak 4 ligt bij Heukelom. Hier worden bestaande wegen aangepast om aan te 

sluiten op de nieuwe kering in dijkvak 5. 

 

In dijkvak 5 wordt de dijk ter hoogte van de kruising met Smal (weg naar 

milieupark) hervat. Het nieuwe dijktracé wordt zo strak mogelijk rondom de 

percelen/bestaande bebouwing gelegd. Op sommige plekken ontstaan laagtes 

die worden aangeheeld om piping te voorkomen. Rondom de Poel in Heukelom 

wordt de dijk binnendijks verlegd. Op deze wijze kunnen de poel en 

bijbehorende bomen behouden blijven. Ze komen buitendijks te liggen. De 

huidige kering wordt hier deels afgegraven. Vervolgens sluit de nieuwe kering 

aan op de ligging van de huidige dijk. De kering in dijkvak 5 zal zoveel mogelijk 

aansluiten op de bestaande wegstructuur. De ontwerphoogte in dijkvak 5 

bedraagt NAP + 15,3 meter. 
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De nieuwe dijk in dijkvak 6 loopt vervolgens strak langs de percelen en 

bestaande bebouwing, hiermee worden de woningen binnendijks gelegd. Ter 

plaatse van Heukelom 8 wordt in dijkvak 6 de functionaliteit van de huidige 

veedoorgang teruggebracht. In dijkvak 6 bedraagt de ontwerphoogte NAP + 

15,2 meter. Na dijkvak 6 loopt het dijktracé om de steenfabriek heen in dijkvak 

7 en knikt vervolgens richting de N271. Het dijktracé rondom de steenfabriek 

bestaat uit een nieuwe kering in de vorm van een damwand die aan buitendijkse 

zijde deels wordt aangeheeld met een groen talud. In dijkvak 7 betekent dit een 

ontwerphoogte van NAP +15,6 meter. In dijkvak 8, het noordelijke deel van het 

tracé rondom de steenfabriek, bestaat de kering uit een nieuwe groene dijk met 

ontwerphoogte NAP +15,0 meter. Dit is een ophoging van circa 2,1 tot 3,1 

meter. De kering sluit vervolgens haaks aan op de N271 die hoog genoeg ligt.  
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Figuur 6 Dijkvakken en deelgebieden inclusief ingepast VKA met tijdelijk (blauw) en permanent (geel) 

ruimtebeslag 

3.2 Beschrijving ingepast VKA per deelgebied en dijkvak 
In deze paragraaf wordt het ingepast VKA (referentieontwerp) nader 

omschreven per deelgebied en dijkvak.  

 

Deelgebied 1 Nieuw Bergen (Dijkvak 1, 2 en 3) 

Deelgebied 1 bevat de dijkvakken 1, 2 en 3 en omvat deels een nieuwe kering 

alsook het volgen van de ligging van de bestaande kering. 
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Figuur 7 Bovenaanzicht ingepast VKA dijkvak 1 (indicatief) 

 

Dijkvak 1 betreft een nieuwe kering, waarbij de N271 wordt verhoogd tot een 

ontwerp- en aanleghoogte van NAP + 15,3 meter, wat een ophoging van circa 

0,3 meter van de N271 betekent. Op deze locatie worden geen zettingen 

verwacht omdat de ophoging ten opzichte van maaiveld minimaal is, hierdoor is 

de ontwerphoogte gelijk aan de aanleghoogte. De N271 zal hierbij dienen als 

aansluiting op de hoge grond. Ten oosten van de N271 worden enkele lokale 

laagtes opgehoogd. Ten westen van de wegkruising begint dijkvak 2.  
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 Figuur 8 Bovenaanzicht ingepast VKA dijkvak 2 (indicatief) 

In dijkvak 2 wordt de kering grotendeels buitenwaarts verlegd ten opzichte van 

de bestaande kering. De kering heeft een aanleghoogte van NAP +15,5 meter en 

een ontwerphoogte van NAP +15,3 meter. De ontwerphoogte van NAP +15,3 

meter betekent daarmee een ophoging van circa 0,6 meter ten opzichte van de 

huidige kering in dijkvak 2. Na het kruisen van de N271 in dijkvak 1 wordt 

parallel aan de N271 de aansluiting met de ligging van de huidige kering 

gezocht. Deze nieuwe kering wordt parallel aan de N271 uitgevoerd als groene 

kering met een buitendijks talud van circa 1:3 en een binnendijks talud van 

1:3.5. De kruinbreedte van de kering is circa 4,5 meter. Er komt een 

onderhoudspad op de kruin te liggen. Binnendijks van de inspectiestrook wordt 

een sloot aangelegd die afwatert in de richting van een nieuw aan te leggen 

pomplocatie aan noordzijde van de dijkovergang van de Daem van Kekenstraat. 

  

 

Figuur 9 Indicatief dwarsprofiel dijkvak 2  
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De ligging van het dijktracé is verder afgestemd op het behoud van 

karakteristieke en waardevolle beplantingsstructuren in dit dijkvak. Dit in het 

kader van het ontwerpprincipe ‘Behoud en versterken landschappelijke 

structuren’ en ‘behoud bomen Lindenlaan’. De kering sluit aan op de ligging van 

het huidige dijktracé en loopt parallel aan de Lindenlaan. Om de beeldbepalende 

bomen langs de Lindenlaan te behouden, wordt de huidige kering afgegraven en 

minimaal 6,5 meter van de bomen buitenwaarts verlegd (zie Figuur 9). Deze 6,5 

meter is opgebouwd uit een ontgrondingskuil, stabiliteitszone en een marge voor 

maaiveldonzekerheid. Om piping te voorkomen is een verticale pipingmaatregel 

ontworpen van maximaal 6,5 meter diep. De zuidelijke op- en afrit naar de dijk 

op de kop van de Lindenlaan is geoptimaliseerd. De ligging van de weg is naar 

het oosten opgeschoven, zodat een bomenrij juist ten westen van de voorziene 

weg behouden kan worden. 
 

 

Figuur 10 Bovenaanzicht ingepast VKA dijkvak 3 (indicatief) 

 

Bij de kop van de Lindenlaan gaat de kering over in dijkvak 3. In dijkvak 3 volgt 

de groene kering het huidige dijktracé totdat de kering parallel gaat lopen aan 

de N271. Hierbij kruist de dijk de Daem van Kekenstraat. Bij de kop van de 
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Lindenlaan is er net als in dijkvak 2 sprake van een buitendijks talud van circa 

1:3 en een binnendijks talud van 1:3.5, waarbij de kruinbreedte circa 4,5 meter 

is. De aanleghoogte van dijkvak 3 bedraagt NAP +15,5 meter. De 

ontwerphoogte van de kering is NAP +15,3 meter, wat een uiteindelijke 

ophoging van circa 0,6 meter ten opzichte van de huidige kering betekent.  

 

Vanuit het ontwerpprincipe ‘herkenbare en veilige dorpsentree’ (paragraaf 2.3) is 

aandacht besteed aan deze locatie. De kering bij de Lindenlaan benadrukt de 

dorpsentree van Nieuw Bergen door als groene kop door de steilrand te steken.  

Voor de afwatering van de Lindenlaan richting de Heukelomse beek wordt 

voorzien in een duiker door de dijk met pomplocatie en hoogwaterveilige 

afsluiters aan de kop van de Lindenlaan om eventueel waterbezwaar bij 

hoogwater te kunnen wegpompen. Ook wordt hier de wegenstructuur aangepast 

om een veilige situatie te creëren. Bij de wegkruising Daem van Kekenstraat 

worden de aansluitingen van de Lindenlaan op de Daem van Kekenstraat 

afgesloten, waarmee zowel de Lindenlaan Zuid als de Lindenlaan Noord 

doodlopen aan de westzijde. Door de beide Lindenlanen doodlopend te maken, 

kan verkeer niet meer rondrijden. Ten behoeve van toegankelijkheid van 

bewoners, vuil ophaaldiensten en calamiteiten verkeer worden keer 

mogelijkheden aanbracht doormiddel van steeklussen. Daar waar de beide 

Lindenlanen dood lopen, worden voetpaden aangelegd die aansluiten op de 

Daem van Kekenstraat. Zo blijft voor voetgangers de toegankelijkheid van beide 

Lindenlanen behouden. Door de wegstructuur op deze manier aan te passen 

vindt er minder verkeersuitwisseling plaats en wordt de kruising met de dijk 

overzichtelijker. Aanvullend worden snelheid remmende maatregelen en een 

aantal aanpassingen aan de verkeersstructuur van de Lindenlaan genomen, 

zodat alle verkeersfuncties gehandhaafd blijven en er een veilige afwikkeling van 

het verkeer kan plaatsvinden. 
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Figuur 11: Indicatief dwarsprofiel dijkvak 3 (kop van de Lindelaan) 

Om zowel de steilrand structuur als het contrast tussen ‘het dorpfront’ en 

winterbed zoveel mogelijk intact te houden, worden de buitendijkse op- en 

afritten naar agrarische percelen en de zorgboerderij parallel aan de steilrand 

gemaakt. Na de kop van de Lindenlaan maakt de groene kering een knik in de 

richting van de N271. Een gedeelte van de huidige kering wordt afgegraven. In 

dit dijkvak is een verticale pipingmaatregel ontworpen van maximaal 6 meter 

diep. Het ontwerp van de kering vloeit voort vanuit het ontwerpprincipe 

‘compact dijkprofiel’. Dit is schematisch weergegeven in Figuur 4.  

 

Deelgebied 2 Verbinding Nieuw Bergen – Heukelom (Dijkvak 4) 

Deelgebied 2 bestaat enkel uit dijkvak 4. Het dijkvak loopt parallel aan de N271. 

De groene kering ligt om tramhalte de Potterie heen, waarna de kering in een 

tuimelkade overgaat (Figuur 12). De functionaliteit van de duiker onder de N271 

en kering blijft gehandhaafd, zodat de afwatering van binnendijks gebied 

gehandhaafd blijft. Tevens wordt voorzien in een pomplocatie om binnendijks 

waterbezwaar bij hoogwater weg te kunnen pompen. 
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Figuur 12 Bovenaanzicht ingepast VKA dijkvak 4 (indicatief) 

Het eerste deel van het dijkvak 4 bestaat uit een groene kering welke om 

tramhalte de Potterie heen ligt. Vervolgens gaat het dijklichaam over in een 

tuimelkade langs de westzijde van de N271. Op deze wijze kan de aanwezige 

laanbeplanting behouden blijven. Het buitentalud van de kering heeft een talud 

van circa 1:3 en de kering heeft een kruinbreedte van circa 3,9 meter. De 

aanleghoogte van de kering in dit dijkvak bedraagt NAP +15,5 meter. De 

ontwerphoogte is NAP +15,3 meter dit betekent afhankelijk van de locatie in het 

dijkvak een ophoging van circa 1,3 tot 3,3 meter ten opzichte van het maaiveld. 

Om de beeldbepalende bomen langs de N271 te behouden, is de afstand tussen 

bomen en de binnenteen van de tuimelkade minimaal 6,5 meter. Om een 

samenhangend beeld tussen weg en tuimelkade te behouden wordt de ruimte 

tussen kering en bomen aangevuld met grond. Tussen de bomen en de 

tuimeldijk wordt tevens een onderhoudspad aangelegd van circa 3,9 meter 

breed. Op de tuimelkade is ruimte voor een wandelpad, vanaf waar men zicht op 

het Maasdal heeft. Door te kiezen voor een tuimelkade kan de aanwezige 

laanbeplanting behouden blijven. Hiermee wordt invulling gegeven aan het 

ontwerpprincipe ‘behoud en versterken landschappelijke structuren’. 

 

Een deel van de N271, vanaf industrieterrein de ‘Flammert’, wordt niet versterkt. 

Het huidige grondlichaam geeft de komende 25 jaar voldoende veiligheid. Dit 

deel gaat wel onderdeel uitmaken van de primaire waterkering en wordt 

toegevoegd aan de legger middels de leggerwijziging die parallel aan dit 

projectplan Waterwet wordt opgesteld. Het tweede deel van dijkvak 4 ligt bij 
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Heukelom. Hier worden bestaande wegen aangepast om aan te sluiten op de 

nieuwe kering in dijkvak 5. 

Figuur 13 Indicatief dwarsprofiel dijkvak 4  

Voor de afwatering van de N271 wordt een sloot aangelegd tussen de 

waterkering en de bomen langs de N271. De sloot watert het zuidelijk deel van 

dijkvak 4 af in noordelijke richting naar de Vlammertse Leigraaf. Het noordelijk 

deel van dijkvak 4 wordt door de sloot afgewaterd in deels zuidelijke richting 

naar de Vlammertse Leigraaf.  

Om deze afwatering middels sloten mogelijk te maken moet op een aantal 

plaatsen korte duikers worden aangelegd, deze worden aangebracht in op- en 

afritten van de N271. 

 

Deelgebied 3 Heukelom (Dijkvak 5, 6, 7 en 8)  

Deelgebied 3 bestaat uit dijkvak 5, 6, 7 en 8. Aan het begin van dijkvak 5 wordt 

de dijk beperkt binnendijks verlegd en versterkt. Op deze wijze kunnen de poel 

en de meeste bomen behouden blijven. Hierdoor worden de waardevolle 

landschapselementen en structuren in dit dijkvak zoveel mogelijk behouden en 

wordt invulling gegeven aan het ontwerpprincipe ‘Behoud en versterken 

waardevolle landschapselementen’.  
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Figuur 14 Bovenaanzicht ingepast VKA dijkvak 5 (indicatief) 

Door de verlegging komen de bomen en de poel buitendijks te liggen. De huidige 

kering (waar een deel van de bomen die bij de poel horen instaan) wordt hier 

flauw afgegraven waarbij het behoud van de bomen centraal staat. De nieuwe 

kering wordt aangevuld met grond om een glooiende overgang te creëren met 

flauwe taluds, wat beter aansluit bij het bestaande landschap. Bij de poel is een 

zitplek voorzien. 

 

Bestaande structuren van wegen en paden worden zo veel mogelijk 

aangehouden en geoptimaliseerd in combinatie met de nieuwe kering. In 

verband met het behoud en buitendijks leggen van de poel wordt de weg op 

deze locatie naar binnen gelegd boven op de nieuwe kering. Dijk op- en 

afgangen, ten hoogte van Heukelom 30, Heukelom 22 en ten noorden van 

Heukelom 28, worden aangelegd ter ontsluiting van binnen- en buitendijkse 

percelen. Het wegontwerp is aangepast om een duidelijk onderscheid te maken 

tussen doorgaande weg en dijk op- en afgangen. Binnendijks wordt een sloot 

aangelegd vanaf de westzijde van Heukelom 30 naar het noorden toe. Hierbij 

worden op verschillende locaties duikers aangebracht. De sloot en duikers 

worden aangelegd ten behoeve van een goede afwatering. In dijkvak 5 wordt de 

kering langs de bestaande bebouwing/perceel van Heukelom 30 gelegd.  



HWBP Noordelijke Maasvallei 

40 

 

 

 

Figuur 15 Indicatief dwarsprofiel dijkvak 5 (poel en grondaanvulling dijk) 

In dijkvak 5 wordt de kering circa 4,5 meter breed en er komt een 

onderhoudspad op de kering te liggen. De aanleghoogte in dijkvak 5 bedraagt 

NAP + 15,5 meter, hierbij is de ontwerphoogte NAP +15,3 meter. Hierdoor zal 

de uiteindelijke ophoging in dijkvak 5, afhankelijk van de locatie en of daar al 

een kering aanwezig is, circa 0,5 tot 3,5 meter ten opzichte van de huidige 

kering zijn. Vervolgens sluit de nieuwe kering aan op de ligging van de huidige 

dijk. Op lokale plekken in het tracé is een verticale pipingmaatregel ontworpen 

omdat het maaiveld laag ligt. 

 

 

Figuur 16 Ingepast VKA dijkvak 6 (indicatief) 

De nieuwe dijk in dijkvak 6 brengt de bestaande woningen en bebouwing 

binnendijks. In dijkvak 6 bedraagt de aanleghoogte NAP + 15,4 meter. De 
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ontwerphoogte bedraagt NAP +15,2 meter, wat een ophoging van circa 1,8 tot 

3,5 meter betekent afhankelijk van de locatie en of daar al een kering aanwezig 

is. De kering heeft een kruin van circa 4,5 meter breed en er komt een 

onderhoudspad op te liggen. De kering kruist de Heukelomsestraat die vanuit 

Bergen, Heukelom binnenkomt. Door de ophoging dient deze kruising aangepast 

te worden. De weg wordt opgehoogd om de kering te kunnen kruisen. Voor het 

ontwerp van de wegkruising wordt eveneens zoveel mogelijk de huidige ligging 

van de weg gevolgd. Aan buitendijkse zijde wordt de weg zo strak mogelijk 

tegen het dijktalud gelegd om het totale grondlichaam zo compact mogelijk te 

houden. Binnendijks van de inspectiestrook wordt een sloot aangelegd die 

afwatert in de richting van de te vervangen duiker met pomplocatie ter plaatse 

van de watergang richting de Heukelomsebeek. Ter plaatse van het adres 

Heukelom 12 - 22 wordt aan de binnenzijde het talud aangeheeld. Deze 

aanheling dient tevens als pipingmaatregel. 

 

Figuur 17 Indicatief dwarsprofiel dijkvak 6 (inpassing dorpsentree Heukelom) 

Na het perceel van Heukelom 12a loopt de dijk weer parallel langs de bestaande 

Heukelomsestraat. De straat komt aan het einde van het dijkvak op de kering te 

liggen en wordt opgehoogd waardoor binnendijks een nieuwe op- en afrit nodig 

is. Ter plaatse van Heukelom 8 wordt de functionaliteit van de huidige 

veedoorgang teruggebracht. Dit is een maatwerklocatie waarvoor nadere 

afspraken worden gemaakt voor beheer en onderhoud.  

De huidige kering wordt in dit dijkvak afgegraven. Binnendijks van de 

inspectiestrook wordt een sloot aangelegd die afwatert in de richting van de 

duiker met pomplocatie bij de watergang naar de Heukelomsebeek. Ook wordt 

lokaal het maaiveld aangepast bij de binnenteen van de dijk. Deze maatregelen 

worden genomen om de waterhuishouding en afwatering te bevorderen.  
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Figuur 18 Bovenaanzicht ingepast VKA dijkvak 7 (indicatief) 

In dijkvak 7 loopt het dijktracé om de steenfabriek heen en knikt vervolgens 

richting de N271. Op de overgang van dijkvak 6 naar dijkvak 7 wordt een 

nieuwe op- en afrit gerealiseerd ten behoeve van de ontsluiting van de 

steenfabriek. Ook de aansluiting op het pad richting de Maas wordt hersteld. Het 

dijktracé rondom de steenfabriek bestaat uit een nieuwe kering in de vorm van 

een constructieve oplossing aan de westelijke zijde. De constructieve oplossing 

wordt een damwand die aan buitendijkse zijde wordt aangeheeld met een circa 

1:2 grondtalud. De damwand functioneert ook als pipingmaatregel. Het 

buitentalud wordt groen bekleed om de continuïteit in de groene kering te 

behouden. Aan de binnenzijde komt een circa 1 meter brede beheerstrook en 

een obstakelvrij te maken zone van 4 meter op het terrein van de steenfabriek. 

Binnendijks wordt een drainagemaatregel aangebracht die afwatert in de richting 

van de nieuw te plaatsen duiker met pomplocatie ten noorden van de op- en 

afrit naar de steenfabriek. 
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Figuur 19 Indicatief dwarsprofiel dijkvak 7 

Aan de buitenzijde is een grondtalud opgenomen zodat kan worden aangesloten 

op het landschappelijke principe van groene dijken in het gehele gebied. Om 

ruimtebeslag op het stroomvoerende winterbed zoveel mogelijk te voorkomen, 

komt de kering op het terrein van de steenfabriek te liggen. In dijkvak 7 

betekent dit een aanleghoogte en ontwerphoogte van NAP +15,6 meter, wat een 

ophoging van circa 1,9 tot 2,6 meter betekent. De hoogte van de ophoging is 

afhankelijk van de locatie en of daar al een kering aanwezig is. De aanleghoogte 

is gelijk aan de ontwerphoogte omdat er geen zetting wordt verwacht omdat het 

een constructie betreft.  
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Figuur 20 Bovenaanzicht ingepast VKA dijkvak 8 (indicatief). 

In dijkvak 8, het noordelijke deel van het tracé rondom de steenfabriek, bestaat 

de kering uit een nieuwe dijk waarbij een verticale pipingmaatregel ontworpen is 

van maximaal 5,5 meter. De kruinbreedte van de kering varieert van circa 4,5 

meter breed en heeft een aflopende aanleghoogte van NAP +15,4 meter naar 

NAP +15,2 meter. De ontwerphoogte ligt hierbij gemiddeld tussen de NAP +15,2 

en NAP +15,0, dit is een ophoging van circa 1,9 tot 2,9 meter ten opzicht van 

maaiveld10. De grondwal die in de huidige situatie dienst doet als informele 

waterkering wordt afgegraven. In dijkvak 8 is de kering opgebouwd volgens het 

ontwerpprincipe ‘compact dijkprofiel’. De kering sluit ten slotte haaks aan op de 

N271 die dient als hoge grond. 

3.3 Inpassingsmaatregelen 
Onderdeel van de versterkte dijk is een aantal inpassingsmaatregelen. Deze 

maatregelen dienen enerzijds om de functies die verweven zijn met de 

waterkering te herstellen, anderzijds om de nieuwe waterkering optimaal in de 

omgeving in te passen. Op de plankaart zijn de inpassingsmaatregelen 

opgenomen met een genummerd vlak. Het vlak geeft het maximale 

ruimtebeslag weer, waarbinnen de maatregel nader ontworpen wordt. In Tabel 2 

zijn de inpassingsmaatregelen opgenomen. Eisen die aan de maatregel gesteld 

worden, zijn in deze tabel opgenomen. 

 

10 De grondwal bij de steenfabriek ligt aanmerkelijk hoger dan het maaiveld.  
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Tabel 2 Inpassingsmaatregelen 

Dijkvak Inpassingsmaatregel Aanduiding plankaart Eisen 

1/2 Ophogen van de N271 

en gebruiken als hoge 

grond. 

1a-2a Behoud functionaliteit van 

de bestaande situatie 

2 Sloot 2b Voorkomen overlast door 

afstromend hemelwater 

Keerlus Lindenlaan 

Zuid inclusief 

verplaatsen 

lantaarnpaal 

2c Behouden functionaliteit 

van de bestaande situatie 

als gevolg van doodlopend 

maken Lindenlaan 

3 Aanpassing 

verkeerssituatie bij 

wegkruising Daem van 

Kekenstraat - 

dijklichaam 

3a Behouden functionaliteit 

van de bestaande situatie 

Afrit Daem van 

Kekenstraat 10 

3b Behouden functionaliteit 

van de bestaande situatie 

Zuidelijke op- afrit 3c Behouden functionaliteit 

van de bestaande situatie 

Sloot & 

bomen/houtopstanden 

3d Voorkomen overlast door 

afstromend hemelwater & 

ruimtelijke inpassing 

Duiker & 

bomen/houtopstanden 

verwijderen wegen  

3e Verbinden sloten, 

ruimtelijke inpassing en 

doodlopend maken 

Lindenlaan. 

Duiker 3f Verbinden 

afwateringssysteem 

Keerlus Lindenlaan 

Noord 

3g Behouden functionaliteit 

van de bestaande situatie 

als gevolg van doodlopend 

maken Lindenlaan 

Aanpassing 

wegontwerp nabij 

Ovonde 

3h Behouden functionaliteit 

van de bestaande situatie 

als gevolg van doodlopend 

maken Lindenlaan 

4  Afrit Daem van 

Kekenstraat 10 

4a Behouden functionaliteit 

van de bestaande situatie 

Sloot 4b Voorkomen overlast door 

afstromend hemelwater 

Duiker 4c Verbinden 

afwateringssysteem 

Aanheling 4d Ruimtelijke inpassing 

5 Wegaansluiting N271 - 

Heukelom en 

bestaande paden 

5a Behouden functionaliteit 

van de bestaande situatie 
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Aansluiting weg 

Heukelom 

5b Behouden functionaliteit 

van de bestaande situatie 

Afgraven huidige kering  5c Behouden functionaliteit 

van de bestaande situatie 

Aanheling 5d Ruimtelijke inpassing 

Dijkovergang Heukelom 

30 

5e  Behouden functionaliteit 

bestaande situatie 

Sloot 5f Voorkomen overlast door 

afstromend hemelwater 

Agrarische op- en afrit 

Heukelom 28 met 

duiker 

5g Behouden functionaliteit 

van de bestaande situatie 

Agrarische op- & afrit 

Heukelom 30 met 

duiker 

5h Behouden functionaliteit 

van de bestaande situatie 

Agrarische op- & afrit 

Heukelom 22 met 

duiker 

5i Behouden functionaliteit 

van de bestaande situatie 

Duiker 5j Behouden functionaliteit 

van de bestaande situatie 

6 Ophogen 

Heukelomsestraat met 

dijkkruising en op-afrit 

met duiker 

6a Behoud functionaliteit van 

de bestaande situatie 

Sloot 6b Voorkomen overlast door 

afstromend hemelwater 

Veepad met duiker 6c Behouden functionaliteit 

van de bestaande situatie 

Aansluiting perceel op 

openbare weg   

6d Behouden functionaliteit 

van de bestaande situatie 

Agrarische oprit met 

duiker 

6e Behouden functionaliteit 

van de bestaande situatie 

en voorkomen overlast 

door afstromend 

hemelwater 

Aanheling 6f Voorkomen overlast door 

afstromend hemelwater 

Ophogen 

Heukelomsestraat met 

dijkkruising 

6g Behoud functionaliteit van 

de bestaande situatie 

Veetunnel 6h Behoud functionaliteit van 

de bestaande situatie 

Sloot 6i Voorkomen overlast door 

afstromend hemelwater 

7 In- / uitrit steenfabriek 

met duiker 

7a Behoud functionaliteit van 

de bestaande situatie en 
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voorkomen overlast door 

afstromend hemelwater 

Duiker 7b Behoud functionaliteit van 

de bestaande situatie 

Sloot 7c Behoud functionaliteit van 

de bestaande situatie 

Sloot 7d Behoud functionaliteit van 

de bestaande situatie 

Afrit met duiker 7e Behoud functionaliteit van 

de bestaande situatie 

Ophogen 

Heukelomsestraat met 

dijkkruising 

7f Behoud functionaliteit van 

de bestaande situatie 

8 

 

Sloot 8a Behoud functionaliteit van 

de bestaande situatie 

Op / afrit kering 8b Ten behoeve van beheer 

en onderhoud 

Aanheling 8c Ruimtelijke inpassing 

Bomen/houtopstanden 8d Ruimtelijke inpassing 

 

3.4 Verschil aanleghoogte en kruinhoogte 
Na aanleg van de dijken dient rekening gehouden te worden met klink van het 

ophoogmateriaal en mogelijke zettingen in de ondergrond, waardoor de dijk na 

aanleg lager wordt. Dit betekent dat de dijken conform het referentieontwerp 

met een overhoogte aangelegd moeten worden om de benodigde hoogte voor 

hoogwaterveiligheid (ontwerphoogte, of hydraulisch belasting niveau - HBN) te 

bereiken. 

 

Figuur 21). De aanleghoogte is: HBN + zetting + klink.  

 

 

 

Figuur 21 Verschil tussen aanleghoogte en dijkhoogte 

 

            

   

                    
                 

     

       



HWBP Noordelijke Maasvallei 

48 

 

Gelet op de te verwachten klink en restzetting na gereedkomen mag de dijk met 

maximaal 0,2 meter overhoogte11 worden opgeleverd. Het verschil in 

aanleghoogte en ontwerphoogte per dijkvak is in Tabel 3 weergegeven. 
 

Tabel 3 Ontwerphoogte en aanleghoogte per dijkvak (afgerond op één decimaal) 

Dijkvak HBN 
[m +NAP] 

Aanleghoogte 
[m +NAP] 

1 15,3 15,3 

2 15,3 15,5 

3 15,3 15,5 

4 15,3 15,5 

5 15,3 15,5 

6 15,2 15,4 

7 15,6 15,6 

8 15,0 15,2 

De aanleghoogte betreft de maximale hoogte waarop de aannemer het 

dijklichaam mag opleveren. De uiteindelijke hoogte waarmee de dijk wordt 

afgewerkt, is de verantwoordelijkheid van de aannemer en hangt nauw samen 

met de uitvoeringsvolgorde, planning en toe te passen kernmateriaal en/of 

verdichting daarvan. 

3.5 Flexibiliteitsbepaling 
Het referentieontwerp en de inpassingsmaatregelen (het ingepaste VKA) zijn 

omgezet naar vlakken die zijn weergegeven op de als bijlage I bij het 

Projectplan gevoegde plankaart met dwarsprofielen. Met de onderstaande 

flexibiliteitsbepaling wordt enige ruimte geboden hiervan af te wijken. Bij 

afwijkingen kan het bijvoorbeeld gaan om optimalisaties van de aannemer die 

het werk uit gaat voeren. Afwijken is alleen mogelijk indien wordt voldaan aan 

de voorwaarden die in de flexibiliteitsbepaling zijn opgenomen. 

 

Bij de realisatie van de versterking mag worden afgeweken van het ingepaste 

VKA mits: 

1. Het type gekozen oplossing (groene dijk of harde constructie), zoals 

beschreven in paragraaf 3.2, niet wijzigt; 

2. Het ontwerp blijft binnen het op de Plankaart aangegeven ruimtebeslag; 

3. Het ontwerp van de waterkering blijft binnen het op de Plankaart aangegeven 

ruimtebeslag waterstaatswerk; 

4. Het ontwerp blijft binnen de op de Dwarsprofielen aangegeven 

aanleghoogten;  

5. De buitenkruinlijn van het ontwerp niet verder rivierwaarts komt te liggen 

dan de buitenkruinlijn aangegeven op de Plankaart; 

6. Inpassingsmaatregelen, voor zover deze aan de orde zijn, worden uitgevoerd 

binnen daarvoor op de Plankaart aangegeven maatregelvlakken; 

 

11 Op basis van te verwachten zetting van 0,05 m en 0,15 m ruimte voor klink. 
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7. Voldaan wordt aan de in hoofdstuk 2.3 vermelde randvoorwaarden voor het 

ontwerp en aan de in paragraaf 3.3 vermelde eisen voor 

inpassingsmaatregelen; 

8. Effecten op de omgeving niet groter zijn dan de effecten die zijn beschreven 

in dit Projectplan met bijlagen en in de m.e.r-aanmeldingsnotitie met bijlagen 

en geen sprake is van andere negatieve gevolgen voor de omgeving. 
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4 UITVOERING WERK 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop het werk gerealiseerd gaat worden. Ten 

tijde van de totstandkoming van dit Projectplan Waterwet bereidt het 

waterschap de aanbesteding van het werk voor. De precieze wijze van uitvoering 

is daarom nog niet bekend. Dit hoofdstuk noemt de randvoorwaarden 

waarbinnen het werk wordt uitgevoerd en maakt inzichtelijk hoe mogelijke 

risico’s voor de veilige (voortgang van de) uitvoering worden beheerst. 

4.1 Aanbesteding 
De werkzaamheden worden in opdracht van het Waterschap Limburg uitgevoerd. 

Het waterschap is een publiekrechtelijke instelling en werken van dergelijke 

omvang moeten daarom aanbesteed worden. Waterschap Limburg is 

voornemens een Engineering & Construct contract af te sluiten om het werk te 

realiseren. Een dergelijk contract houdt in dat ruimte geboden wordt voor het 

toepassen van innovaties en de aannemer het ontwerp nog verder kan 

optimaliseren, waarbij moet worden voldaan aan de voorwaarden die zijn 

opgenomen in de flexibiliteitsclausule. Tijdelijk ruimtebeslag ten behoeve van de 

uitvoering van werkzaamheden is niet vastgelegd in dit Projectplan Waterwet. In 

de effectbeoordeling is een inschatting van het tijdelijk ruimtebeslag gemaakt 

om deze impact wel mee te nemen in de beoordeling.  

 

Waterschap Limburg stelt in het contract voorschriften en eisen ten aanzien van 

onder andere de erosiebestendigheid van de dijkbekleding, de gedragscode van 

de Unie van Waterschappen (nader toegelicht in Effectbeoordeling natuur 

PP.DR57.18.003) en de kap van bomen. Ook worden voorschriften opgenomen 

aangaande veiligheid, toegankelijkheid van percelen en woningen en het 

minimaliseren van overlast door geluid en trillingen. 

 

Waterschap Limburg neemt in ieder geval als randvoorwaarden voor de 

uitvoering in de contractvorming mee, dat: 

- geen blijvende schade wordt toegebracht aan aangrenzende percelen; 

- geen blijvende schade wordt toegebracht aan bestaande wegen en paden. 

 

De aannemer wordt verder gehouden aan de bepalingen in het Projectplan 

Waterwet en de vergunningen die hiermee gecoördineerd aangevraagd en 

verleend worden. Voor activiteiten waarvoor nog geen vergunning is verleend, of 

melding is gedaan, dient de aannemer de vergunning zelf te verkrijgen, dan wel 

de melding te verzorgen. De aannemer is te allen tijde verplicht zich te houden 

aan zorgplichtbepalingen in van toepassing zijnde wetgeving. 
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4.2 Globale planning, bouwfasering en ontsluiting 
Voor de realisatiefase van de dijkversterkingsmaatregel Nieuw Bergen wordt de 

volgende globale planning gehanteerd: 

• (Voorbereiding) contract en budget: 2e kwartaal 2021 tot en met 2e 

kwartaal 2022; 

• (Voorbereiding) realisatie: 3e kwartaal 2022 tot en met 1e kwartaal 

2025. 

 

Ten tijde van de totstandkoming van dit Projectplan is nog niet bekend welke 

aannemer het werk gaat uitvoeren. De aannemer zal in een later stadium een 

nadere planning en/of gedetailleerde bouwfasering opstellen. Zodra deze gereed 

is, wordt de planning gecommuniceerd aan omwonenden en andere 

belanghebbenden. Bij de planning van werkzaamheden zal in ieder geval 

rekening gehouden worden met beperkingen vanwege het hoogwaterseizoen en 

natuur (flora en fauna). 

 

Rekening houden met hoogwater 

Werkzaamheden aan de primaire waterkering vinden bij voorkeur buiten het 

hoogwaterseizoen (van 1 oktober tot 1 april) plaats. Maar ook buiten het 

hoogwaterseizoen kunnen hoogwaterperiodes optreden, zoals in juli 2021. 

Omdat niet kan worden uitgesloten (bijvoorbeeld ten gevolge van procedurele 

vertraging) dat bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd in het 

hoogwaterseizoen of tijdens een hoogwaterperiode, zullen in het contract door 

Waterschap Limburg voorschriften worden opgenomen die onder andere 

betrekking hebben op het nemen van maatregelen in het hoogwaterseizoen en 

hoogwaterperiodes. Deze maatregelen zijn erop gericht, dat het huidige 

veiligheidsniveau van het betreffende dijktraject moet worden gegarandeerd 

door de aannemer. 

 

In het geval een tijdelijke bouwplaats of werkstrook buitendijks wordt 

aangelegd, wordt rekening gehouden met mogelijk hoogwater in de Maas. Dit 

betekent dat met de volgende voorkeursvolgorde rekening wordt gehouden bij 

de keuze voor een dergelijke locatie buitendijks: 

- bij voorkeur niet in het rivierbed; 

- als dat niet kan: dan in een gebied dat aangewezen is in bijlage IV bij het 

Waterbesluit[1]; 

- als dat niet kan: in bergend gebied; 

- als dat niet kan: in stroomvoerend gebied voor zo kort mogelijke duur.  

 

 

[1] In een dergelijk gebied geldt geen watervergunningplicht voor het gebruikmaken van het 

waterstaatswerk. Het gebied is niet relevant voor het rivierkundig beheer. 
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Indien een tijdelijke bouwplaats of werkstrook in het rivierbed 

(bergend/stroomvoerend regime) wordt aangelegd, zorgt de aannemer voor een 

plan voor het tijdig verwijderen van zijn (bouw-) materialen bij hoogwater. 

 

De aannemer zal een calamiteitenplan moeten opstellen wanneer er onverhoopt 

toch gewerkt moet worden bij hoogwater of in het hoogwaterseizoen. Dit plan 

moet door het waterschap worden goedgekeurd. Werken in het 

hoogwaterseizoen zal enkel plaatsvinden wanneer dit gebeurt overeenkomstig 

een door het waterschap goedgekeurd calamiteitenplan. 

 

Rekening houden met broedvogels 

Alle broedvogels zijn beschermd door middel van de Wet natuurbescherming 

(Wnb). Voor verstoring van broedvogels wordt geen ontheffing verleend voor 

activiteiten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Maatregelen 

ter voorkoming van effecten zijn daarom noodzakelijk om overtreding van de 

verbodsbepalingen te voorkomen. 

 

Om effecten (CB.13.005; PP.DR57.18.003; CB-01-RP-05) te voorkomen dienen 

de werkzaamheden óf buiten het broedseizoen (doorgaans 15 maart - 15 juli) te 

worden uitgevoerd om zo verstoring van broedvogels te voorkomen óf voor het 

broedseizoen te worden begonnen en continu te worden doorgezet waardoor de 

huidige broedlocaties ongeschikt zijn en vogels op zoek gaan naar andere 

broedplaatsen in de omgeving. 

 

Als maatregel kan de aannemer op voorhand locaties ongeschikt maken voor 

broedvogels. Dit gebeurt bijvoorbeeld door vegetatie te verwijderen voordat zij 

met broedactiviteiten beginnen. De detailuitwerking van de te nemen 

maatregelen moet vorm worden gegeven in een ecologisch werkprotocol, deze 

zal door de aannemer worden opgesteld.  

 

Overige maatregelen in het kader van flora en fauna zijn beschreven in 

hoofdstuk 6. 

4.3 Wijze van uitvoeren 

De methode van uitvoering zal door de aannemer worden bepaald, onder andere 

met het oog op het minimaliseren van de kans op schade en hinder voor de 

omgeving. Waterschap Limburg is voornemens tijdens de aanbesteding EMVI 

criteria op te nemen ten aanzien van hinderbeperkend werken. Dit houdt in dat 

de aannemer gestimuleerd wordt hinder voor de omgeving ten gevolge van 

uitvoeringswerkzaamheden te beperken.  

 

De uit te voeren werkzaamheden bestaan globaal uit de volgende activiteiten: 
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- Verwijderen van objecten, bomen en struiken;  

- Ontgraven van de leeflaag en dijkbekleding (grasmat en wortelzone);  

- Aanbrengen van de kern (al dan niet met berm) van de dijk bestaande uit 

grond. Hierbij wordt zoveel mogelijk de grond uit de directe omgeving 

gebruikt, mits toepasbaar; 

- Het opbouwen van de nieuwe dijk, bestaande uit een kern en 

erosiebestendige dijkbekleding; 

- Het inbrengen van een verticale pipingmaatregel; 

- Het profiel wordt afgewerkt met een leeflaag; 

- De leeflaag wordt ingezaaid met graszaad. 

 

Details met betrekking tot onder andere de heraansluiting van bestaande 

infrastructuur en te realiseren constructies worden gedurende de realisatiefase 

door de aannemer ontworpen.  
 

Rij- en werkstroken, werkterreinen en tijdelijke depots worden door de 

aannemer in overleg met bevoegde bestuursorganen bepaald en gebruikt. Deze 

maken deel uit van het tijdelijk ruimtebeslag dat de aannemer nodig zal hebben 

om het werk uit te kunnen voeren. 

Voor dit tijdelijke ruimtebeslag is een inschatting gemaakt. Deze inschatting 

vormt het vertrekpunt bij de gesprekken over grondverwerving om het tijdelijke 

gebruik met de grondeigenaren en/of gebruikers te regelen. Daarbij zijn de 

tijdelijke werkstroken meegenomen in de effectbeoordeling. Dit tijdelijke 

ruimtebeslag wordt in een latere fase definitief vastgesteld op basis van de 

uitvoeringswijze van de aannemer. Voorafgaand aan de werkzaamheden zal de 

aannemer de bouwlogistiek inzichtelijk maken en afstemmen met de gemeente, 

als onderdeel van de te verkrijgen omgevingsvergunning voor de activiteit 

bouwen.  

4.4 Beschikbaarheid gronden 
In bijlage I is de plankaart opgenomen. Hierop zijn het ingepaste VKA en de 

inpassingsmaatregelen (permanent ruimtebeslag) geprojecteerd op een luchtfoto 

van het plangebied en de kadastrale verdeling van percelen. Hieruit is af te 

Tijdelijke werkstroken 

Tijdens de uitvoering wordt gebruik gemaakt van tijdelijke werkstroken. Hiermee is in het 

ontwerp rekening gehouden. De tijdelijke werkstroken liggen over de lengte van het 

referentieontwerp aan de buitendijkse zijde en zijn ca. 15 meter breed. Op enkele plekken is 

ook aan de binnendijkse zijde een werkstrook opgenomen en op plekken waar weinig ruimte is, 

wordt de breedte beperkt tot 10 meter. De afmetingen van deze tijdelijke werkstroken is 

meegenomen in de effectbeoordeling in hoofdstuk 5. Mocht de aannemer afwijken van deze 

tijdelijke werkstroken dan ligt de verantwoordelijkheid om effecten als gevolg van deze 

wijziging in kaart te brengen bij hem.  
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leiden welke grondeigendommen door de dijkverbetering en de bijbehorende 

inpassingsmaatregelen worden geraakt. 

 

Te verwerven gronden en tijdelijk gebruiksrecht gronden 

 

Te verwerven gronden 

Ten tijde van de totstandkoming van dit Projectplan Waterwet is reeds gestart 

met de minnelijke werving van percelen van derden. Het waterschap zal in 

individuele gevallen steeds beoordelen of verwerving van grond noodzakelijk is 

of dat bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot afwijking hiervan.  

Het waterschap is niet gehouden om als compensatie voor aan te kopen gronden 

ruilgronden beschikbaar te stellen. Indien er zich ruilmogelijkheden voordoen, 

zal het waterschap hier echter wel aan meewerken. 

 

Uitgangspunt van het grondbeleid van Waterschap Limburg is dat de kernzone 

van de waterkering (kortweg: de eigenlijke waterkering) in eigendom wordt 

verkregen. In de Nota Grondbeleid, vastgesteld op 7 maart 2018 door het 

Algemeen Bestuur van het waterschap, is opgenomen dat de permanent 

benodigde gronden (kernzones) die in particulier eigendom zijn, worden 

verkregen op basis van vrijwillige verwerving.  

 

Zakelijk recht 

Wanneer met de eigenaar geen overeenstemming wordt bereikt over de 

aankoop van de permanent benodigde gronden, zal Waterschap Limburg de 

eigenaar aanbieden om op de benodigde gronden een zakelijk recht 

(opstalrecht) te vestigen dat voorziet in de aanleg en instandhouding van het 

werk op zijn grond. Een zakelijk recht kan alleen worden gevestigd op basis van 

overeenstemming met de grondeigenaar en andere zakelijk gerechtigden. Het 

waterschap zal aan de eigenaren een aanbod doen voor het zakelijk recht en 

voor de vergoeding van als gevolg van de aanleg en instandhouding van het 

werk te lijden schade. Na bereikte overeenstemming wordt notarieel een zakelijk 

recht gevestigd op het perceel, ter realisering en instandhouding van het werk. 

 

Tijdelijk gebruiksrecht gronden: 

Voor de realisatie van de werken dient de aannemer in veel gevallen tijdelijk te beschikken over 

gronden, als werkstrook of als (grond)depot. Gronden van Waterschap Limburg, betrokken 

gemeentes, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat kunnen hier te allen tijde voor worden 

gebruikt, mits wordt voldaan aan de bepalingen van het contract en de benodigde vergunningen 

door de aannemer zijn verkregen. 

 

Voor overige gronden in particulier bezit dient een tijdelijk gebruiksrecht te worden geregeld door 

het sluiten van een overeenkomst waarin het gebruik geregeld wordt, alsmede de eventuele 
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afspraak op schadevergoeding en andere zaken aangaande het tijdelijk gebruiksrecht. De 

grondeigenaar heeft recht op een vergoeding voor het tijdelijk gebruik, alsmede voor 

gewasderving en eventueel bijkomende schadevergoedingen. Na realisatie en afwerking van de 

voorziening komt de grond weer volledig in gebruik bij de grondeigenaar.  

 

Gedoogplicht 

Het waterschap streeft zoals gezegd naar minnelijke toestemming voor het 

permanent gebruik van de benodigde gronden. Indien onverhoopt niet (tijdig) op 

minnelijke wijze overeenstemming (aankoop of vestigen zakelijk recht) kan 

worden bereikt zal het waterschap gebruik maken van de gedoogplicht op basis 

van artikel 5.24 van de Waterwet. 

Volgens artikel 5.24 Ww kan de beheerder,´voor zover dat voor de vervulling 

van zijn taken redelijkerwijs nodig is, rechthebbenden ten aanzien van 

onroerende zaken de verplichting opleggen om de aanleg of wijziging van een 

waterstaatswerk en de daarmee verband houdende werkzaamheden te gedogen, 

wanneer naar zijn oordeel de belangen van die rechthebbenden onteigening niet 

vorderen´.  

Voorafgaand aan het inzetten van de gedoogplicht dient minnelijk overleg te 

hebben plaatsgevonden, dat wil zeggen dat er aantoonbaar moet zijn 

onderhandeld en er minimaal één schriftelijke aanbieding moet zijn gedaan.  

Ook kan een gedoogplicht worden opgelegd voor tijdelijk benodigde gronden 

(zoals werkstroken en depots). Beide gedoogplichten worden hieronder nader 

toegelicht. 

 

Tijdelijke benodigde gronden 

De grondeigenaar wordt krachtens een gedoogplichtbeschikking van het 

waterschapsbestuur (ex artikel 5.24 van de Waterwet) verplicht om zijn grond 

tijdelijk beschikbaar te stellen zodat die grond kan worden ingezet ten behoeve 

van de dijkversterking. Het gaat dan bijv. om een werkstrook of werkterrein, of 

om een tijdelijk depot. Tegen dit besluit kan een bezwaarschrift worden 

ingediend. Tegen de beslissing op bezwaar staat beroep open bij de rechtbank. 

Ook komt eventuele schade voor vergoeding in aanmerking. 

 

Permanent benodigde gronden 

Indien minnelijk geen overeenstemming is bereikt en de belangen van de 

rechthebbenden op de grond geen onteigening vorderen, zal ook voor 

permanent benodigde gronden een gedoogplicht op grond van artikel 5.24 van 

de Waterwet worden opgelegd. De grondeigenaar wordt krachtens een 

gedoogplichtbeschikking van het waterschapsbestuur (ex artikel 5.24 van de 

Waterwet) verplicht om te gedogen dat de dijkversterking op (een deel van) zijn 

grond wordt uitgevoerd. 
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Als gronden op basis van het Projectplan permanent benodigd zijn, geldt de 

gedoogplichtbeschikking als een uitvoeringsbesluit op grond van de 

projectprocedure Waterwet en is afdeling 3.4 van de Awb van toepassing. Dit 

betekent dat eenieder zienswijzen kan indienen en dat direct beroep kan worden 

ingesteld bij de Raad van State.  

Een eventuele combinatie van tijdelijk en permanent benodigde gronden van één 

grondeigenaar wordt opgenomen in één gedoogplichtbeschikking. Deze 

gedoogplichtbeschikking wordt beschouwd als een uitvoeringsbesluit op grond 

van de projectprocedure Waterwet.  

 

Onteigening 

Het waterschap streeft vanzelfsprekend naar minnelijke verwerving van de 

permanent benodigde gronden. Indien onverhoopt niet (tijdig) op minnelijke 

wijze overeenstemming kan worden bereikt over de verwerving van de gronden 

binnen de primaire waterkering, vrij van de daarop rustende lasten en rechten, 

zal het waterschap deze gronden uitsluitend onteigenen indien en voor zover dat 

voor de uitvoering van het Projectplan noodzakelijk is. Dit is het geval wanneer 

de belangen van de rechthebbende (n) onteigening vorderen en er om die reden 

geen gedoogplicht kan worden opgelegd. 

De onteigeningsprocedure kent een tweetal fasen: de administratieve en de 

gerechtelijke fase. De administratieve fase ziet toe op de aanwijzing van de 

benodigde gronden ter onteigening. In die fase komt de onteigeningstitel tot 

stand. In de daaropvolgende gerechtelijke fase spreekt de rechtbank de 

onteigening uit en stelt zij de schadeloosstelling vast. 

4.5 Overige uitvoeringsaspecten 
Een aantal fysieke aspecten in het plangebied kunnen van invloed zijn op de 

uitvoeringswerkzaamheden. Dit betreft met name de aanwezigheid van 

mogelijke bodemverontreinigingen, archeologische vindplaatsen, niet 

gesprongen explosieven (NGE) en kabels en leidingen. Deze aspecten zijn nader 

onderzocht om mogelijke risico’s voor de uitvoering inzichtelijk te maken. 

 

Bodemkwaliteit 

Uit onderzoek (CB.11.005; CB.01.004-1.0-1; CB.DR57.27.005; 

SOM014008.RAP001.ES.GP) blijkt dat op een aantal locaties in Nieuw Bergen 

(lichte) verontreiniging in de (water)bodem aanwezig is. In dijkvak 5 is in een 

enkele boring een verhoogde concentratie PAK’s aangetroffen in de bovengrond. 

In de ondergrond is een licht verhoogd gehalte gemeten. Gezien het beperkte 

risico zal nader onderzoek door de aannemer uitgevoerd worden. Indien een 

aanwezige bodemverontreiniging (mogelijk) wordt beïnvloed, geldt een 

saneringsplicht (o.a. BUS-melding of saneringsplan). 
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De conclusies uit de onderzoeken (CB.11.005; CB.01.004-1.0-1; 

CB.DR57.27.005) waren gebaseerd op het tijdelijke handelingskader PFAS dat 

tot juni 2020 van kracht was.  Recentelijk is het tijdelijke handelingskader 

geactualiseerd (versie 2 juli 2020) waarin de kaders zijn verruimd. Het tijdelijke 

handelingskader biedt een landelijk kader voor de omgang met PFAS-houdende 

grond en baggerspecie. Dit kader zal juridisch worden verankerd via een 

wijziging van de Regeling bodemkwaliteit. Een definitief handelingskader voor 

het omgaan met PFAS-houdende grond en baggerspecie komt naar verwachting 

in 2021 beschikbaar. Zodra het definitieve handelingskader is opgesteld en 

juridisch is verankerd, zal gewerkt worden volgens het definitieve 

handelingskader.  

  

In het meest actuele onderzoek (SOM014008.RAP001.ES.GP) is PFAS onderzocht 

conform het geactualiseerde tijdelijke handelingskader (versie 2 juli 2020). 

Hieruit blijkt dat de grond die vrijkomt uit landbodem, als die overtollig zou zijn, 

overal op de landbodem kan worden toegepast, met uitzondering van 

grondwaterbeschermingsgebieden waar de gebiedskwaliteit de toepassingseis is. 

Grond die vrijkomt uit waterbodem (‘baggerspecie’) kan, als die overtollig zou 

zijn, eveneens vrij worden toegepast.  

 

Om te voorkomen dat het aantreffen van (niet voorziene) bodemverontreiniging 

tot vertraging leidt in de uitvoeringsfase zal de aannemer vooraf een werkplan of 

plan van aanpak opstellen waarin procedures worden vastgelegd zodat op korte 

termijn actie kan worden ondernomen en wordt voldaan aan wet- en 

regelgeving. Dit wordt eveneens geborgd via het nog te sluiten contract. 

 

Het doel van het werkplan is om vooraf overeenstemming te krijgen met het 

bevoegd gezag over de te volgen procedures en de te hanteren werkwijze, zodat 

de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de wettelijke kaders, zijnde het 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en de Wet bodembescherming (Wbb) voor de 

bodem aan de binnendijkse zijde (de landbodem) en het Besluit bodemkwaliteit 

(Bbk) en de Waterwet voor de bodem aan de buitendijkse zijde (de 

waterbodem). De werkzaamheden voor de dijkversterking kunnen op deze wijze 

op beheerste wijze en zonder of met minimale vertraging uitgevoerd worden.  

 

Archeologie 

In het kader van de dijkversterkingsopgave is op basis van bureauonderzoek, 

inventariserend veldonderzoek in de vorm van verkennend booronderzoek en 

expert judgement (CB 01-RP-03; CB.12.005; CB.DR.57.27.001)) uitgevoerd.  
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In deelgebied 1 en 2 zijn geen bekende vindplaatsen aanwezig en de beide 

deelgebieden hebben een lage verwachting op archeologische resten. Hier 

worden dan ook geen negatieve effecten verwacht op archeologische waarden.  

 

In deelgebied 3 is in de zone met een middelhoge verwachting rondom 

Heukelom en in de zone met kans op resten van watergebonden activiteiten een 

negatief effect te verwachten vanwege de overwogen pipingmaatregelen, als ook 

door grondverzet voor de dijkverbetering (dijkvakken 5, 6, 7 en 8).  

Voor uitvoering van de werkzaamheden wordt conform de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA), aanvullend veldonderzoek uitgevoerd in de 

vorm van in de vorm van karterend booronderzoek en/ of 

proefsleuvenonderzoek. Waar nodig zal dat resulteren in opgraven, fysiek 

beschermen en/ of archeologische begeleiding van de 

uitvoeringswerkzaamheden. Dit onderzoek zal in overleg met de gemeente en 

provincie plaatsvinden (bevoegd gezag). Met het volgen van het hierboven 

geschetste proces, wat uitgebreid beschreven staat in de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA), wordt de zorgvuldige omgang met 

archeologische waarden geborgd en worden negatieve effecten uitgesloten. Deze 

zorgvuldige aanpak met betrekking tot archeologische waarden wordt eveneens 

geborgd via het nog te sluiten contract. 

 

Niet gesprongen explosieven 

Uit het vooronderzoek naar mogelijke niet gesprongen explosieven (CE) blijkt uit 

verschillende bronnen, zoals opgenomen in het vooronderzoek, dat Nieuw 

Bergen gebombardeerd is geweest gedurende de Tweede Wereldoorlog 

(CB.01.002-1.0-3-Rp). Bij werkzaamheden waarbij de bodem geroerd moet 

worden zal een specialist vanuit CE meegaan het veld in om voorafgaand aan de 

werkzaamheden de bodem dan wel schoon te verklaren, dan wel de CE op te 

ruimen. Het schoon verklaren, dan wel ruimen van CE verloopt via de van 

toepassing zijnde richtlijnen en normen. In van toepassing zijnde gevallen wordt 

melding gemaakt van het ruimen van CE en worden de noodzakelijke 

maatregelen getroffen om de veiligheid voor de omgeving te garanderen. Deze 

zorgvuldige aanpak met betrekking tot niet gesprongen explosieven wordt 

eveneens geborgd via het nog te sluiten contract met de aannemer.  

 

Kabels en leidingen 

De cruciale leidingen zijn geïnventariseerd, deze kabels en leidingen zijn 

aangegeven op detailkaarten die zijn opgenomen in bijlage V. 
 

Door middel van de KLIC-oriëntatie-meldingen zijn kabels en leidingen in het 

plangebied in beeld gebracht. Aanvullend is een indeling gemaakt voor cruciale 
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kabels en leidingen. Bij de beheerders is hiervoor navraag gedaan naar 

gedetailleerde gegevens van de kabels en leidingen te weten: 

• Materiaal 

• Afmetingen 

• Aanlegjaar 

Deze gegevens zijn door de beheerders digitaal aangeleverd. 

 

Er zijn drie categorieën kabels en leidingen, te weten: 

- Categorie 1: verlegging voorafgaand aan de dijkversterking. 

Voorbereiding en realisatie van de K&L verlegging voordat de 

werkzaamheden van de aannemer van de dijkverlegging starten; 

- Categorie 2: De toekomstig aannemer van de dijkversterking doet de 

voorbereidende werkzaamheden en de aannemer van de K&L eigenaar 

verlegt in nauwe afstemming met de hoofdaannemer de K&L (in opdracht 

van de NUTS partij); 

- Categorie 3: De coördinatie van de verlegging van deze categorie K&L ligt 

geheel in handen van de aannemer van de dijkversterking. Het betreft 

over het algemeen kabels en leidingen waarvan de werkzaamheden 

samenvallen met de werkzaamheden aan de nieuwe waterkering. 

Ten tijde van het opstellen van dit Projectplan Waterwet zijn de voorbereidende 

werkzaamheden voor het verleggen van categorie 1 kabels en leidingen reeds 

gestart. Indien voor verplaatste kabels en leidingen vergunningen nodig zijn dan 

is het aan de leidingbeheerder om deze te zijner tijd aan te vragen. Wanneer 

kabels en leidingen in de directe nabijheid van bomen worden gewijzigd dient 

het Handboek Bomen 2018 van het Norminstituut Bomen in acht te worden 

genomen.  
 

Tabel 4 Overzicht kabels en leidingen met dijkvak, beheerder en categorie-indeling 

Kabel/leiding Dijkvakken Beheerder Categorie 

Provincialeweg 

 Gas ld 
 Middenspanning 
 Laagspanning 
 Water 
 Telecom 

1 KPN 

Provincie Limburg 

Enexis 

WML 

3 

Kerkstraat/Daem van Kekenstraat 

 Gas ld 
 Gas hd 
 Middenspanning 
 Laagspanning 
 Water 

2 KPN 

Provincie Limburg 

Enexis 

WML 

1 
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 Telecom 

Kerkstraat/Daem van Kekenstraat 

 Vrijverval Riool 

2 Gemeente Nieuw 

Bergen 

3+ 

Daem van Kekenstraat parallel loop 

 Gas hd 
 Middenspanning 

2 Enexis 

  

1 

Rijksweg 

kruisende kabels & leidingen 

 Gas hd 
 Middenspanning 

2 Enexis 

  

1 
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5 TOETSING AAN DE HOOFDDOELSTELLINGEN VAN DE 

WATERWET 
 

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet 

gericht op: 

a.  voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste, in samenhang met  

b.  bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit 

van watersystemen en 

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

 

In dit hoofdstuk vindt een toetsing aan deze hoofddoelen van de Waterwet 

plaats van de in hoofdstuk 3 beschreven nieuwe en gewijzigde 

waterstaatswerken. In iedere paragraaf wordt eerst de samenvattende conclusie 

gegeven, waarna de motivering van deze conclusie volgt. 

Daar waar negatieve effecten integraal door oplossingen binnen het ontwerp van 

de waterstaatswerken voorkomen worden of beperkt zijn, zijn deze oplossingen 

eveneens beschreven. Compenserende maatregelen die buiten het ontwerp van 

de waterstaatswerken vallen, zijn niet opgenomen in dit hoofdstuk, maar in 

Hoofdstuk 6.  

5.1 Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 
Deze paragraaf toetst het Projectplan Waterwet aan de doelstelling van artikel 

2.1, lid a van de Waterwet: het voorkomen en waar nodig beperken van 

overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.  
 

 

Stabiliteit primaire waterkering 

Het hoofddoel van de dijkversterking is het vergroten van de waterveiligheid. De 

voorgenomen maatregelen hebben als doel de dijken langs de Maas te laten 

voldoen aan de nieuwe veiligheidsnorm door de dijk te versterken en verhogen. 

De maatregelen hebben daarmee als doel de kans op overstromingen te 

beperken. 

 

Wateroverlast en waterschaarste 

De werkzaamheden aan de waterkering vinden volgens de planning van het 

project plaats in de periode tussen 3e kwartaal 2022 tot en met 1e kwartaal 

Geconcludeerd wordt dat door uitvoering van de werkzaamheden een belangrijke bijdrage geleverd 

wordt aan het voorkomen dan wel beperken van overstromingen en dat met inachtneming van de 

maatregelen in dit Projectplan tegen de werkzaamheden geen overwegende bezwaren bestaan 

vanuit wateroverlast en waterschaarste. 
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2025. Doordat bij de werkzaamheden rekening gehouden wordt met het 

hoogwaterseizoen, mogelijke periodes van hoogwater buiten het 

hoogwaterseizoen en alleen overeenkomstig een door het waterschap 

goedgekeurd calamiteitenplan in het hoogwaterseizoen gewerkt mag worden, 

ontstaat er geen risico voor de hoogwaterveiligheid tijdens de aanleg. Mede door 

het toepassen van enkele maatregelen zorgt de dijkverbetering voor geen 

verslechtering van de huidige (grond)waterhuishouding. Hierdoor wordt ook na 

de realisatie geen wateroverlast verwacht. 

 

Grondwater 

De grondwaterstroming is normaliter naar de Maas toe gericht, omdat het peil in 

de Maas lager ligt dan de grondwaterstand in het achterland. Bij hoogwater op 

de Maas kan een kwelstroom onder de dijk door ontstaan. Hierdoor stijgt de 

(grond)waterstand binnendijks en kan piping optreden. Om de kans op 

instabiliteit van de waterkering als gevolg van piping te beperken zijn verticale 

constructies tegen piping ontworpen in dijkvakken 2, 3, 5, 7 en 8. De verticale 

constructie tegen piping kan tijdens dagelijkse omstandigheden lokaal leiden tot 

hogere grondwaterstanden, omdat grondwaterstroming richting de Maas 

mogelijk wordt beïnvloed. Dit kan een negatief effect hebben op de huidige 

binnendijkse ontwatering van landbouwpercelen. Met het oog hierop is in het 

ontwerp een sloot opgenomen in dijkvakken 2, 4, 5, 6 en 8. 

 

Afstromend hemelwater 

De introductie en versterking van de dijk kan tijdens dagelijkse omstandigheden 

lokaal leiden tot wateroverlast bij regenval. Hemelwater kan namelijk de dijk 

afspoelen, wat leidt tot een negatief effect op de huidige binnendijkse 

ontwatering van (landbouw)percelen. Met het oog hierop is in het ontwerp 

binnendijks een sloot opgenomen in dijkvakken 2, 4, 5, 6 en 8. 

 

Rivierkunde 

Binnen- en buitenwaartse versterkingen 

Bij de dijkversterkingsopgave voor Nieuw Bergen is onder andere een afweging 

gemaakt tussen binnendijkse of buitendijkse versterking van de waterkering. 

Binnendijkse maatregelen zijn niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld vanwege 

ruimtegebrek of omdat ze alleen te realiseren zijn met complexe en kostbare 

technische oplossingen. Bij buitendijkse versterking wordt echter het oppervlak 

stroomvoerend rivierbed verkleind.  

 

Voor dijkversterkingsmaatregelen langs de grote rivieren in het kader van het 

Hoogwater-beschermingsprogramma (HWBP) hebben het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat en de Unie van Waterschappen een redeneerlijn 

opgesteld voor gevallen waarin binnendijks versterken redelijkerwijs niet 
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mogelijk is. Aan deze redeneerlijn ligt een belangenafweging ten grondslag 

waarin de tijdige realisatie van de dijkversterkingsmaatregel (uiterlijk 2050) 

zonder buitenproportionele maatschappelijke gevolgen (kosten, overlast) is 

afgewogen tegen het behoud van voldoende ruimte voor de rivier. 

 

De redeneerlijn buitenwaarts versterken geeft aan de hand van de volgende 

afwegingsaspecten nadere invulling aan de zorgplicht van artikel 6.15 

Waterbesluit:  

1. Binnendijkse versterking is redelijkerwijs niet mogelijk wanneer een 

binnendijkse oplossing:  

a. Tot onredelijk hoge kosten leidt ten opzichte van een buitendijkse 

oplossing incl. compenserende maatregelen; 

b. Technisch zeer lastig te realiseren is of grote uitvoeringsrisico’s met 

zich meebrengt; 

c. Aantasting van belangrijke maatschappelijke waarden oplevert. 

2. Buitendijkse versterking is mogelijk indien deze:  

a. Niet op een hydraulisch ongunstige locatie ligt; 

b. Geen belemmering oplevert voor het veilig en doelmatig gebruik van 

het rivierbed, waaronder de scheepvaartfunctie. 

 

De redeneerlijn is van toepassing op de dijkversterkingsmaatregelen van het 

HWBP, maar niet op de aansluitingen op hoge gronden, oftewel op de locaties 

waar geheel nieuwe keringen worden aangelegd. Waterschap Limburg hanteert 

de redeneerlijn wel als een richtlijn voor aansluitingen naar hoge grond.  

Hieronder is per dijkvak weergegeven hoe met de redeneerlijn rekening is 

gehouden bij de totstandkoming van het ontwerp van de maatregel. 

 

Dijkvak 1: Aansluiting hoge grond zuid (nieuwe kering) 

Dijkvak 1 sluit de nieuwe, versterkte waterkering ter hoogte van de Rijksweg 

N271 aan op de hoge grond. Dit dijkvak ligt niet in stroomvoerend of 

waterbergend rivierbed. De redeneerlijn buitenwaarts versterken is niet van 

toepassing op dit stuk waterkering, omdat het een aansluiting op de hoge grond 

betreft.  

 

Dijkvak 2: N271 tot Lindenlaan 1 (grotendeels bestaande kering, deels nieuwe 

kering) 

De waterkering in dijkvak 2 bestaat deels uit een nieuwe kering. Dit nieuwe deel 

sluit aan bij dijkvak 1 ter hoogte van de N271 en vervolgt parallel aan de N271. 

Hier ligt de kering voor een klein deel in rivierbed met stroomvoerend regime. 

De rest van de kering in dijkvak 2 ligt grotendeels in een perceel dat momenteel 

is aangemerkt als watervergunningvrij. Dit betekent dat het nu geen functie 

heeft voor het rivierkundig beheer van de Maas. Met de aanleg van de nieuwe 
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kering gaat hier dus vrijwel geen stroomvoerend of bergend rivierbed verloren. 

De kering kan niet direct tegen de N271 aangelegd worden (vergelijkbaar met 

de tuimeldijk in dijkvak 4) vanwege de draaicirkel die nodig is voor (voertuigen 

voor) beheer en onderhoud van de kering. De nieuwe kering sluit ter plekke van 

de Lindenlaan aan op de bestaande kering die verbeterd wordt.  

 

De huidige kering in dijkvak 2 ligt parallel aan de Lindenlaan. Over de hele 

lengte staan in de binnenteen van de kering vitale lindes. De afstand van de 

woningen tot de kruin van de huidige kering is circa 17 meter. Voor de 

versterking van de waterkering in dit dijkvak zijn een paar alternatieven 

overwogen. Om het verlies van rivierbed zoveel mogelijk te voorkomen, ligt een 

(deels) binnenwaartse versterking voor de hand. Dit zou echter gepaard gaan 

met de kap van de 15 tot 20 beeldbepalende lindes die nu in de binnenteen van 

de waterkering staan. De lindes zijn via het gemeentelijk bestemmingsplan 

buitengebied beschermd op grond van hun landschappelijke waarde (zie ook 

landschappelijke waardenkaart van de gemeente Bergen waarop de bomenrij is 

aangeduid als landschappelijk element12. In de landschapsvisie van de gemeente 

Bergen is aangegeven dat de lindes in combinatie met de dijk een zogenaamd 

dorpsbalkon vormen en dat de gemeente deze ruimtelijke kwaliteit wil 

handhaven en versterken. Aanvullend hebben de lindes een belangrijke 

ecologische waarde. Ze vormen een essentiële vliegroute voor vleermuizen 

vanuit de woonkern van Nieuw Bergen naar het donkere, insectenrijke 

buitengebied van de Maasuiterwaarden. Het is een van de weinige verbindingen 

in het plangebied die vanuit bewoond gebied naar het buitengebied lopen.  

Binnenwaarts versterken heeft in dijkvak 2 bovendien tot gevolg, dat de weg 

tussen de huizen en de waterkering opnieuw ingepast moet worden. Fysiek is er 

geen ruimte om de weg met de opritten naar de woningen dan nog goed in te 

passen.  

 

Deze nadelen heeft een buitenwaarste versterking in dijkvak 2, zoals 

opgenomen in het ingepaste VKA, niet of in mindere mate. De waterkering wordt 

weliswaar hoger, maar komt niet dichter bij de woningen te liggen. Ook de weg 

kan blijven liggen en de lindenbomen kunnen blijven staan.  

 

Ten opzichte van de huidige kering langs de Lindenlaan wordt de nieuwe kering 

om bovengenoemde redenen buitenwaarts versterkt en wordt de binnenteen 6,5 

meter naar buiten geschoven. Door het verschuiven van de binnenteen kunnen 

ook de beeldbepalende lindes behouden blijven. Door deze buitenwaartse 

versterking verdwijnt circa 0,19 ha stroomvoerend rivierbed.  

 

 

12 Bijlage bij bestemmingsplan buitengebied 2018, gemeente bergen 
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Dijkvak 3: Lindenlaan 1, via noordzijde Lindenlaan, tot N271 (deels bestaande 

kering, deels buitenwaartse versterking). 

Op de kop van de Lindenlaan (kruising Daem van Kekenstraat) is de 

verkeersveilige inpassing van het kruispunt een knelpunt dat een gedeeltelijke 

buitenwaartse versterking noodzakelijk maakt. Een (volledig) binnenwaartse 

versterking levert te weinig ruimte op om de op- en afrit haaks op de kering 

binnendijks in te passen. Zogenaamd ‘vierkant versterken’ (vanuit de kruin van 

de huidige kering, zowel binnenwaarts als buitenwaarts) biedt hier de optimale 

oplossing met een minimaal verlies van stroomvoerend rivierbed en een veilige 

verkeerssituatie.  

 

Naast de vierkante versterking hebben ook de op- en afrit van de weg naar 

Bergen ruimtebeslag op het stroomvoerend rivierbed. De op- en afrit is zo 

ontworpen binnen de kaders van de verkeersveiligheidsnormen van CROW. De 

taluds van de op- en afrit zijn zodanig ontworpen dat zowel het ruimtebeslag als 

het rivierkundig effect (opstuwende werking) van de op- en afrit tot een 

minimum beperkt worden, binnen de kaders van een verkeersveilige oplossing. 

Het totaal aantal hectare stroomvoerend rivierbed dat nodig is voor de 

versterkingen in dit dijkvak is circa 0,16 ha.  

 

Na de kop van de Lindenlaan, wordt de kering in dijkvak 3 vanuit de huidige 

buitenteen binnenwaarts versterkt tot aan de oude tramhalte langs de N271. De 

huidige kering ligt om het bedrijfsperceel aan de Lindenlaan 4. Hier wordt over 

een lengte van circa 30 meter de huidige kering vanaf de binnenteen circa 6,4 

meter buitenwaarts versterkt om het binnendijks gelegen perceel in stand te 

houden. Het verlies van stroomvoerend oppervlak in dit stroomluwe deel van het 

rivierbed bedraagt daarmee circa 0,019 ha. Vanwege de stroomluwe ligging en 

het beperkte oppervlak heeft dit een verwaarloosbare invloed op het 

rivierkundige beheer van de Maas. Op het perceel is een woonzorg-complex 

voorzien. Dit complex voorziet in de behoefte van zorgverlener de Zorggroep en 

gemeente Bergen om een nieuwe locatie voor circa 40 wooneenheden voor 24-

uurszorg. De huidige locatie Maasduinen Staete in Nieuw Bergen is niet geschikt 

om deze zorg te verlenen. Behoud van dit perceel dient daarmee een belangrijk 

maatschappelijk belang.  

 

Dijkvak 4: N271, van Lindenlaan tot Heukelom (deels bestaande (verholen) 

kering, deels nieuwe kering)  

In dijkvak 4 is de huidige kering het talud van de weg (verholen kering) over 

een afstand van 600 meter. Over een afstand van 900 meter is er geen sprake 

van een kering. Over het deel waar een kering nodig is, wordt een tuimelkade 

aan de westzijde van de bestaande weg (huidige verholen kering) gelegd. 
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Op basis van de redeneerlijn zijn er voldoende argumenten om deze 

buitenwaartse versterking te onderbouwen. De andere alternatieven die zijn 

verkend (N271 integraal verhogen, damwanden plaatsen, nieuwe kering op de 

steilrand in de uiterwaarde), leiden tot onredelijk hoge kosten, hebben 

landschappelijk een grote impact vanwege de beeldbepalende bomenrij die 

gekapt zou moet worden langs de N271 en/of leiden tot een onredelijk groot 

verlies aan stroomvoerend rivierbed. Door te kiezen voor een buitendijkse 

tuimelkade wordt de bomenlaan langs de N271 en het uitzicht over de 

Maasvallei vanaf de provinciale weg behouden. Daar waar de tuimelkade eindigt, 

vormt de bestaande N271 het vervolg van de waterkering tot aan Heukelom. 

Deze argumenten hebben ervoor gezorgd dat een binnendijkse tuimelkade is 

komen te vervallen. Daarnaast is ervoor gekozen de kering om de oude 

tramhalte heen te leggen. Hierdoor kan dit gemeentelijk monument worden 

behouden en wordt het beschermd tegen hoog water. Dezelfde criteria als 

hierboven benoemd hebben daarbij een rol gespeeld. Deze buitenwaartse 

versterking, in combinatie met de tuimeldijk, zorgt ervoor dat er over geheel 

dijkvak 4 circa 0,59 ha stroomvoerend rivierbed verloren gaat. 

 

Dijkvak 5: Vanaf N271 tot Heukelom 22 (deels bestaande kering, deels nieuwe 

kering) 

Figuur 22 geeft de hoogtekaart in de huidige situatie weer. Dit dijkvak bevat nu 

een kering in het zuiden (125 meter), dan ontbreekt er over een lengte van 260 

meter een kering en vervolgens ligt er een kering van 150 meter in het noorden. 

De huizen en overige opstallen liggen op een hoger niveau dan het omliggende 

land, maar niet hoog genoeg om te kunnen voldoen aan de huidige normering.  
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Figuur 22 Hoogtekaart huidige situatie dijkvak 5 en 6 met waterkeringen aan de noord- en zuidkant 

Om te voldoen aan de vigerende norm worden de huidige keringen versterkt en 

met elkaar verbonden. Bij een buitendijkse versterking zou de poel met 

landschappelijke kwaliteiten verloren gaan. Daarom is gekozen om de dijk 

binnenwaarts te verplaatsen, waardoor de bomen en de poel buitendijks komen 

te liggen en behouden kunnen blijven. De huidige kering wordt deels 

afgegraven. Dit levert circa 0,38 ha nieuw rivierbed op.  

 

In de Nota VKA Nieuw Bergen (PP.13.001) is ten aanzien van het VKA in dit 

dijkvak afgewogen dat het niet wenselijk is woningen en opstallen die thans 

beschermd worden tegen hoog water met de dijkverbetering buitendijks te 

plaatsen.  

 

Dijkvak 6: Heukelom 22 tot de steenfabriek (deels bestaande kering, deels 

nieuwe kering)  

Dijkvak 6 kent een vergelijkbare situatie als dijkvak 5. Zo heeft dit dijkvak 

verschillende stukken kering en huizen op een hoger niveau die niet voldoen aan 

de huidige normering. De nieuwe kering verbindt de huidige keringen en wordt 

dusdanig versterkt zodat aan de norm wordt voldaan. De nieuwe dijk gaat de 

woningen en boerderijen in Heukelom beschermen. De huidige stukken kering 

liggen strak langs de erfgrenzen, waar bij Heukelom 12a rekening gehouden 

wordt met bedrijfseconomisch noodzakelijke uitbreidingsplannen binnen het 

bestaande, in het bestemmingsplan vastgelegde bouwblok. Het uitgangspunt is 

om zo strak mogelijk aan te sluiten op deze erfgrenzen met de nieuwe kering. 

De kering kruist de Heukelomsestraat die vanuit Bergen, Heukelom binnen 

komt. Door de ophoging dient deze kruising aangepast te worden. De weg wordt 
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opgehoogd om de kering te kunnen kruisen. Voor het ontwerp van de 

wegkruising wordt eveneens zoveel mogelijk de huidige ligging van de weg 

gevolgd. Aan buitendijkse zijde wordt de weg zo strak mogelijk tegen het 

dijktalud gelegd om het totale grondlichaam zo compact mogelijk te houden. 

Door de buitenwaartse versterking in dit dijkvak gaat circa 0,67 ha 

stroomvoerend rivierbed verloren. 
 

23In de Nota VKA Nieuw Bergen (PP.13.001) is ten aanzien van het VKA in dit 

dijkvak afgewogen dat het niet wenselijk is woningen en opstallen die thans 

beschermd worden tegen hoog water met de dijkverbetering buitendijks te 

plaatsen.  

 

Dijkvak 7: Rivierzijde steenfabriek 

In de huidige situatie ligt de steenfabriek niet achter een kering, maar zorgt de 

steenfabriek voor zijn eigen waterveiligheid door middel van zelf aangebrachte 

ophogingen. De dijkversterking bij Nieuw Bergen biedt echter de kans om de 

steenfabriek en aanvullend vier woningen (waarvan twee bedrijven) te 

beschermen en mogelijke schade als gevolg van hoogwater te voorkomen.  

 

Daarnaast heeft een korte aansluiting op de hoge grond, waarbij de kering ten 

zuiden van de steenfabriek al naar de hoge grond buigt, enkele nadelen ten 

opzichte van een dijk om de steenfabriek. Een korte aansluiting op de hoge 

grond zou ertoe leiden dat de kering de N271 zou kruisen. Doordat de N271 een 

80 km/h weg is, zou als gevolg van de kruising de N271 over een relatief grote 

lengte opgehoogd moeten worden. Dit veroorzaakt risico’s voor de 

verkeersveiligheid, doordat het zicht beperkt wordt op onder andere de 

aanwezige op- en afritten aan beide zijden van de N271. De huidige situatie is al 

verkeersonveilig, deze korte aansluiting zal de onveilige situatie dus alleen maar 

verder verergeren. De korte aansluiting heeft ook een negatieve impact op de 

bedrijfsvoering van restaurant Heeren van Heukelom. Het restaurant is niet 

meer bereikbaar via de bestaande op- en afrit van de N271, omdat deze niet 

inpasbaar is. De korte aansluiting veroorzaakt bovendien bomenkap langs de 

N271. De korte aansluiting op hoge grond kan dan ook rekenen op weinig 

draagvlak bij bewoners, steenfabriek en Heeren van Heukelom. Zodoende is 

besloten om de steenfabriek, inclusief 4 woningen, binnendijks te brengen. 

Omdat het een nieuwe kering betreft is de redeneerlijn niet van toepassing, deze 

is echter wel als richtlijn voor de onderbouwing gebruikt. 

 

Bij het beschermen van de steenfabriek en vier woningen is het uitgangspunt om 

buiten het stroomvoerend regime te blijven. Daarom is gekozen voor een 

constructie die buitendijks met grond wordt aangeheeld. Deze aanheling loopt 

tot de grens van het stroomvoerend regime en neemt in combinatie met een 



HWBP Noordelijke Maasvallei 

69 

 

tweetal op- en afritten circa 0,17 ha stromend regime af. Daarbij neemt de op- 

en afrit bij steenfabriek ook circa 0,13 ha bergend regime af (en een volume van 

1,3 duizend m3). Als gevolg van de optimalisatie van deze variant is de variant 

met steenfabriek binnendijks goedkoper dan de variant met korte aansluiting 

naar de hoge grond ten zuiden van de steenfabriek.  

 

Dijkvak 8: Noordzijde steenfabriek 

Het uitgangspunt in dijkvak 8 is om de kering zo strak mogelijk langs het perceel 

van de steenfabriek te leggen. Aan de noordzijde van de steenfabriek is gekozen 

voor een tracé wat grenst aan het terrein van de steenfabriek om het 

ruimtebeslag op het bergend regime te minimaliseren. Ter hoogte van de N271 

wordt aangesloten op hoge grond. 

 

Samenvatting en conclusie 

De nieuwe kering om Nieuw Bergen te beschermen wordt, ten opzichte van de 

huidige kering, zowel binnenwaarts als buitenwaarts uitgevoerd. In dijkvakken 2 

tot en met 7 wordt deels buitenwaarts versterkt. Als gevolg van de rivierwaartse 

verleggingen neemt het rivierbed netto af. De buitenwaartse versterkingen zijn 

te rechtvaardigen op basis van de aspecten zoals genoemd in de redeneerlijn 

buitenwaarts versterken. Daarnaast wordt er door het deels terugleggen van de 

kering in dijkvak 5 circa 0,38 ha stroomvoerend rivierbed toegevoegd aan de 

uiterwaarde. Per saldo neemt het rivierbed op het stromend regime in oppervlak 

af met 1,5 ha (en qua volume met 31 duizend m3) en het rivierbed op het 

bergend regime neemt met 0,13 ha af. De compensatie van dit oppervlak wordt 

nader behandeld in hoofdstuk 6. 
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Tabel 5 Toe- en afname van het stroomvoerend en bergend rivierbed conform de Bgr in relatie tot de 
dijkversterking Nieuw Bergen (in hectares - ha) 

D
ijk

va
kk

en
 

A
fn

am
e

 r
iv

ie
rb

ed
 [

m
2 ]:

 
b

u
it

e
n

d
ijk

se
 (

ri
vi

er
w

aa
rt

se
) 

ve
rs

te
rk

in
g 

To
en

am
e

 r
iv

ie
rb

ed
 [

m
2
]:

 
b

in
n

en
d

ijk
se

 (
la

n
d

w
aa

rt
se

) 
ve

rs
te

rk
in

g 

N
et

to
 v

er
an

d
er

in
g 

ri
vi

er
b

ed
 

[m
2 ] 

 

S
tr

o
m

e
n
d
 

re
g
im

e
 [

m
2
] 

B
e
rg

e
n
d
 r

e
g
im

e
 

[m
2
] 

S
tr

o
m

e
n
d
 

re
g
im

e
 [

m
2
] 

B
e
rg

e
n
d
 r

e
g
im

e
 

[m
2
] 

S
tr

o
m

e
n
d
 

re
g
im

e
 [

m
2
] 

B
e
rg

e
n
d
 r

e
g
im

e
 

[m
2
] 

Dijkvak 2 

(rivierwaartse 
versterking) 

-1.855 0 0 0 -1.855 0 

Dijkvak 3 
(rivierwaartse 
versterking) 

-1.612 0 51 0 -1.561 0 

Dijkvak 4 
(rivierwaartse 
versterking) 

 
-5.904 

0 0 0  
-5.904 

0 

Dijkvak 4 & 5 
(Binnendijkse 
verlegging 
ten zuiden 
van 
Heukelom 

0 0  
3.846 

0  
-3.846 

0 

Dijkvak 5 & 6 
(Rivierwaarts

e 
verleggingen 
Heukelom) 
 

+ 
lokale 

teruglegging 
in dijkvak 5 

 
-6.762 

0 78 0  
-6.684 

0 

Wegkruising 
Daem van 

Kekenstraat 

-968 0 0 0 -968 0 

Wegkruising 
steenfabriek 

-1.728 -
1.33

2 

0 0 -1.728 -1.332 

Totale 
verschil 

 
-18.859 

-
1.33

2 

 
3.975 

0  
-14.884 

-1.332 
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5.2 Chemische en ecologische kwaliteit 
Deze paragraaf toetst het Projectplan Waterwet aan de doelstelling in artikel 2.1 

lid b van de Waterwet: bescherming en verbetering van de chemische en 

ecologische kwaliteit van watersystemen. 
 

 

Maas 

Voor de te doorlopen procedure moeten de effecten op de doelen van de 

Kaderrichtlijn Water (KRW) worden getoetst. In dit kader wordt getoetst aan het 

Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren, een zogenaamde BPRW-toets. 

Binnen de begrenzing van het waterlichaam ‘Zandmaas’ worden in het kader van 

de dijkverbetering geen aanpassingen aan de Maas of haar oevers gedaan. Er is 

daardoor geen sprake van een negatief effect op de geplande en al uitgevoerde 

KRW-maatregelen.  

 

Heukelomsebeek 

De dijkversterking heeft geen blijvend effect op de (chemische) waterkwaliteit 

van de Heukelomsebeek. De dijkverbetering heeft geen ruimtebeslag op de 

Heukelomsebeek, waardoor er geen negatief effect op de waterkwaliteit van de 

beek plaats vindt. Voor een goede waterhuishouding worden er verschillende 

sloten langs de dijk gelegd die afvoeren op de beek. Deze afvoer van water uit 

de sloten op de beek heeft geen negatieve effecten op de waterkwaliteit van de 

beek. Wel kan tijdens de uitvoering van werkzaamheden tijdelijk vertroebeling 

van het oppervlaktewater optreden doordat onopgeloste bestanddelen (grond) in 

het water kunnen komen. Dit is een tijdelijk effect zonder permanente gevolgen 

voor de biologische of chemische waterkwaliteit. De toe te passen materialen 

voldoen bovendien aan het Bouwstoffenbesluit, waardoor ongewenste uitloging 

van stoffen naar het oppervlaktewater niet aan de orde is. Indien noodzakelijk 

zal een melding Blbi bij RWS worden gedaan door de aannemer. Het naleven van 

deze wettelijke bepaling wordt eveneens geborgd in het contract. De 

werkzaamheden ten behoeve van de dijkversterking hebben geen langdurig 

negatief effect op de waterkwaliteit van de Heukelomsebeek. 
 

5.3 Vervulling van maatschappelijke functies 
Deze paragraaf toetst het Projectplan Waterwet aan de doelstelling in artikel 2.1 

lid c van de Waterwet: vervulling van maatschappelijke functies door 

watersystemen.  

Geconcludeerd wordt dat door uitvoering van de maatregelen en met inachtneming van de 

maatregelen in dit Projectplan geen negatieve effecten op de fysisch-chemische kwaliteit van 

oppervlaktewater optreden en de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater niet 

noemenswaardig nadelig wordt beïnvloed. 
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De toetsing is breed ingestoken, waarbij niet alleen effecten van de 

dijkversterking op de vervulling van functies door het watersysteem zijn 

beoordeeld, maar ook de effecten op de omgeving. Hierdoor is ook een toetsing 

van de inpassing van de nieuwe dijk mogelijk gemaakt. De effectbeoordeling ten 

aanzien van de milieu en omgevingsaspecten wordt daarnaast nader toegelicht 

in Bijlage II.  

 

Landschap en cultuurhistorie 

 

Landschap 

Een groot deel van het plangebied bij Nieuw Bergen is in het Provinciaal 

Omgevingsplan Limburg (2014) aangewezen als Bronsgroene landschapszone, 

Zilvergroene natuurzone of Goudgroene natuurzone. De Goudgroene natuurzone 

vormt het Limburgse deel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Binnen de 

Goudgroene natuurzone streeft de provincie naar behoud en beheer van 

bestaande natuur en de ontwikkeling van nieuwe natuur. Voor een beschrijving 

van de kenmerken van de Goudgroene natuurzone en mogelijke effecten wordt 

verwezen naar ‘Natuur’.  

Het beleid binnen de Bronsgroene landschapszone en Zilvergroene natuurzone is 

erop gericht om de landschappelijke kernkwaliteiten te behouden, te beheren, te 

ontwikkelen en te beleven. De kernkwaliteiten in de Bronsgroene 

landschapszone en Zilvergroene natuurzone zijn, het: 

• Groene karakter; 

• Visueel-ruimtelijk karakter; 

• Cultuurhistorisch erfgoed; 

• Reliëf. 

 

Deze kernkwaliteiten zijn nader beschreven in het Landschapskader Noord- en 

Midden-Limburg (Provincie Limburg, 2009). 
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Figuur 24 Dijkvak 1 t/m 8 ruimtebeslag op zilver- en bronsgroene zone 

Uit het compensatieplan (PP.DR57.18.006) blijkt dat er in dijkvak 2 en 3 lokaal 

sprake is van een negatief effect op de kernkwaliteit het groene karakter van de 

Bronsgroene landschapszone als gevolg van de kap van een deel van de 

aanwezige beplanting. Door de dijkversterking in dijkvak 7 en 8 moeten enkele 

bomen langs de Heukelomsestraat en tussen de Heukelomsestraat en de N271 

worden gekapt. De kap van de beplantingen heeft lokaal een negatief effect op 

de kernkwaliteit het groene karakter van de Bronsgroene landschapszone. Ook 

een deel van de gronden die nodig zijn voor de tijdelijk werkstrook voor de 

aanleg van de dijk (dijkvak 3 en 6) hebben een negatief effect op de 

kernkwaliteit het groene karakter van de Bronsgroene landschapszone, omdat 

bomen en beplanting worden gekapt.  

 

In dijkvak 2 en 3 is daarnaast sprake van een beperkt negatief effect op de 

kernkwaliteit het visueel-ruimtelijk karakter door de verhoging van de huidige 

kering. Het negatieve effect op de kernkwaliteit het visueel-ruimtelijk karakter 

wordt, waar mogelijk en gewenst, gemitigeerd door op de kruin van de dijk een 

onderhoudspad met halfverharding te realiseren waarop gewandeld kan worden 

en de beleving van het landschap vanaf de dijk toeneemt. Echter in dijkvak 3 

wordt de dijk deels niet toegankelijk voor recreanten waarmee het negatieve 

effect op het visueel-ruimtelijk karakter niet volledig kan worden gemitigeerd. In 
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dijkvak 6 ligt de nieuwe (hogere) kering achter agrarische erven waardoor deze 

beperkt waarneembaar is vanaf openbaar gebied. Vanaf de overige hoger 

gelegen delen blijft zicht op het rivierdal van de Maas mogelijk. Er is een beperkt 

negatief effect op de kernkwaliteit het visueel-ruimtelijk karakter van de 

Bronsgroene landschapszone.  

 

Ten behoeve van de dijkversterking is een compensatieplan (bijlage VI) 

uitgewerkt, waarin zowel invulling wordt gegeven aan compensatie vanuit natuur 

als vanuit landschap en cultuurhistorie. In dit plan is tevens opgenomen hoe en 

waar bomen en beplanting teruggebracht worden en hoe daarbij wordt 

aangesloten op de kernkwaliteiten van de Bronsgroene landschapszone. Met het 

terugbrengen van bomen en beplanting kan de identiteit van het gebied worden 

versterkt en worden de negatieve effecten op de kernkwaliteit van de 

Bronsgroene landschapszone beperkt. Het dijktype en de ligging van de dijk zijn, 

daar waar mogelijk, afgestemd op het behoud van karakteristieke en 

waardevolle bomen en beplantingstructuren. Het streven is om, in het kader van 

compensatie, zo veel mogelijk beplanting te realiseren, waarmee waardevolle 

landschappelijke structuren worden versterkt. Op de kering zijn geen bomen 

toegestaan. Bij het herplanten van bomen moet de dijkveiligheid gewaarborgd 

blijven. De compensatieopgave wordt nader toegelicht in hoofdstuk 6.  

 

Cultuurhistorie 

Bij het ophogen van de dijk en het aanpassen van de kruising met de Lindenlaan 

blijven oude wegen als waardevolle lijnelementen behouden. Ook de lindes langs 

de Lindenlaan blijven behouden (dijkvak 2). In dijkvak 3 worden enkele oude 

eiken langs de onverharde weg ten noorden en zuiden van de Kerkstraat (Daem 

van Kekenstraat) gekapt. Dit is een historische laanbeplanting. Een deel van de 

gronden rondom de dijk zijn tijdelijk benodigd als werkstrook voor de aanleg van 

de dijk. Voor de werkstroken moeten bomen en beplantingen worden gekapt. In 

dijkvak 6 betreft het enkele bomen langs de Heukelomsestraat, ook een 

historische structuur. Bij de aanleg van een nieuwe dijk (tuimelkade) aan de 

rivierzijde gedeeltelijk langs de Rijksweg N271 (dijkvak 4) blijft de 

laanbeplanting langs deze weg behouden. Ook de tramhalte blijft staan. Bij 

Heukelom (dijkvak 5) wordt de kering in de vorm van een nieuwe rivierduin 

aangelegd die natuurlijk overgaat in het glooiend landschap aan de zuidkant van 

de buurtschap. Dit is een positief effect. De poel, een waardevol 

landschapselement, wordt ingepast en de historische wegenstructuur blijft intact 

als een wandelpad.  De dorpsentree (dijkvak 6), en daarmee de overgang van 

buitendijks naar binnendijks gebied, wordt benadrukt door dubbele bomenrij. 

In dijkvak 5 wordt een zitplek gemaakt gekoppeld aan de bestaande 

steilrandroute, met uitzicht op het Maasdal en de kerk van Bergen. Langs de 
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steilrandroute wordt een nieuwe bomenstructuur geplant in het kader van de 

compensatieopgave. De Sint Anthoniuskapel blijft behouden.  

 

Ten behoeve van de dijkversterking is een compensatieplan uitgewerkt, waarin 

zowel invulling is gegeven aan compensatie vanuit natuur als vanuit landschap 

en cultuurhistorie. In dit plan is tevens opgenomen hoe en waar bomen en 

beplanting gecompenseerd worden en hoe daarbij wordt aangesloten op 

historische beplantingsstructuren. Dit wordt nader toegelicht in hoofdstuk 6. 

 

Natuur: Beschermde gebieden en stikstofdepositie 

Om te bepalen of de voorgenomen dijkverbetering in Nieuw Bergen mogelijke 

negatieve effecten heeft op beschermde gebieden is er een effectbeoordeling 

natuur en passende beoordeling uitgevoerd. De belangrijkste conclusies uit de 

onderzoeken worden hieronder toegelicht.  

 

Natura 2000 

Het Natura 2000-gebied Maasduinen ligt nabij het plangebied. Er is geen sprake 

van ruimtebeslag op het Natura 2000-gebied door de dijkversterking. 

Geohydrologische effecten treden niet op omdat het Natura 2000-gebied hoger 

ligt dan het dijktraject. De dijkverbetering Nieuw Bergen kan mogelijk wel leiden 

tot indirecte of externe effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van de 

emissies van het in te zetten materieel, tot een eenmalige stikstofdepositie 

gedurende één jaar op Natura 2000-gebieden. In de gebruiksfase is geen sprake 

zijn van een verandering van emissies. In de passende beoordeling 

(PP.DR57.18.004) is onderzocht of deze eenmalige deposities wel of niet leiden 

tot significante gevolgen voor habitattypen of leefgebieden van soorten. Uit de 

passende beoordeling is naar voren gekomen dat de dijkversterking Nieuw 

Bergen geen gevolgen voor de kwaliteit van de habitats- en de leefgebieden van 

soorten in omliggende Natura 2000-gebieden heeft. Dit is bevestigd in een 

oplegnotitie met aanvullende berekeningen en ecologische beoordeling van 

effecten voor de ambtshalve wijzigingen en wijzigingen naar aanleiding van 

zienswijzen in het ontwerp. De natuurlijke kenmerken van deze gebieden 

worden niet aangetast. Een vergunning Wet natuurbescherming kan om die 

reden worden verleend.  

 

Goudgroene en zilvergroene natuurzone 

Er vindt ruimtebeslag plaats op gebied van de Goudgroene natuurzone, dat moet 

worden gecompenseerd. Het gaat hier om ruimtebeslag als gevolg van de aanleg 

van de kering alsook tijdelijke werkstroken. Er is sprake van ruimtebeslag op 

meerdere natuurbeheertypes. De exacte omvang van het te compenseren 

ruimtebeslag is, in overleg met bevoegd gezag, bepaald in het integrale 

compensatieplan (bijlage VI).  
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Het beperkte (tijdelijke) ruimtebeslag op de Zilvergroene natuurzone bevindt 

zich in de noordelijke helft van het projectgebied, net onder Heukelom (dijkvak 

5). In de huidige situatie is hier een watergang en open grasland aanwezig. De 

waarde als ecologische verbinding komt echter niet in het geding. Er is daarmee 

geen sprake van een compensatieopgave.  

 

Natuur: Beschermde soorten  

In het plangebied bevinden zich soorten die zijn opgenomen in bijlage A van de 

Wet natuurbescherming, alsook soorten welke zijn beschermd op grond van de 

Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Een overtreding ten aanzien van deze 

soorten tijdens de werkzaamheden kan niet geheel worden uitgesloten. Dit geldt 

voor de gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, 

watervleermuis en steenuil. Het gaat hier om de vernieling van voortplantings- 

of rustplaatsen. Ontheffing zal worden aangevraagd. Compenserende 

maatregelen zijn nader uitgewerkt in het kader van de ontheffing. 

Compenserende maatregelen met een ruimtelijke uitwerking worden bovendien 

integraal meegenomen in het op te stellen compensatieplan. Over de 

compensatie zijn afspraken gemaakt met de Provincie en de gemeente en 

uitgewerkt in het compensatieplan. 

 

Andere effecten op beschermde soorten kunnen worden gemitigeerd door het 

nemen van maatregelen. Daarnaast werkt het Waterschap conform de geldende 

gedragscode. Gelet op de te nemen mitigerende maatregelen worden er geen 

belangrijke nadelige gevolgen verwacht ten aanzien van andere beschermde 

soorten.  

 

Bomen  

Voor de versterkingsopgave worden op verschillende plekken in het plangebied 

bomen gekapt. Het dijktype en de ligging van de dijk is, daar waar mogelijk, 

afgestemd op het behoud van karakteristieke en waardevolle (beplantings-) 

structuren en kwaliteiten. Het gaat daarbij met name om de structuren van de 

N271, steilrand, Heukelomsebeek en Heukelomsestraat en het inpassen van de 

steenfabriek. De ecologische functie van de te kappen bomen zijn in het kader 

van beschermde soorten beoordeeld en in de vorige paragraaf opgenomen. Voor 

te kappen bomen waarvoor niet in het kader van dit Projectplan Waterwet 

toestemming wordt verleend, wordt een kapvergunning aangevraagd en/of een 

melding op grond van de Wet natuurbescherming gedaan. Het kappen van 

bomen wordt gecompenseerd. Waterschap Limburg heeft hiervoor in overleg 

met de provincie en gemeente een compensatieplan opgesteld. De 

compensatieopgave is nader toegelicht in hoofdstuk 6. Voor het overzicht van de 

te kappen bomen wordt verwezen naar het compensatieplan (bijlage VI).  
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Overige maatschappelijke functies 

 

Bedrijvigheid 

De kering is dusdanig ontworpen dat zo min mogelijk ruimtebeslag ter plaatse 

van erven komt te liggen. In enkele delen van het plangebied is er echter nog 

wel sprake van beperkt ruimtebeslag op bedrijvigheid (percelen) als gevolg van 

de dijkversterking. Dit geldt voornamelijk ten aanzien van agrarische grond in 

dijkvakken 2, 3, 4, 5 en 6. Dit heeft een beperkte vermindering van 

functionaliteit als gevolg, maar leidt niet tot aantasting van de bedrijfsvoering. 

De bereikbaarheid van agrarische percelen wordt gehandhaafd, indien nodig 

worden nieuwe op- en afritten aangelegd. Ten behoeve van vrachtverkeer 

richting het bedrijventerrein bij Lindenlaan Noord wordt de kruising van de 

Lindenlaan met de Daem van Kekenstraat aangepast om bereikbaarheid te 

garanderen. 

Bij Heukelom 12a wordt de kering aangelegd om een gebied dat in het 

bestemmingsplan is aangeduid als bouwblok.  In dijkvak 6 wordt de bestaande 

functionaliteit van de veedoorgang teruggebracht.  

 

De kering komt in dijkvak 7 en 8 gedeeltelijk op het terrein van de steenfabriek 

te liggen. De exacte ligging is afgestemd met de steenfabriek. Hier wordt de 

kering als constructie uitgevoerd wat het ruimtebeslag beperkt. Hiermee komt 

de steenfabriek binnendijks te liggen. Dit is een positief effect. De versterking 

van de keringen heeft geen invloed op het toerisme dat naar het Nationaal Park 

Maasduinen komt.  

 

Ten aanzien van bedrijvigheid is geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen.  

 

Verkeer 

Bij het aanleggen van de kering wordt bereikbaarheid van percelen in stand 

gehouden. Bestaande op- en afritten worden hiertoe hersteld. Bij de aansluiting 

op hoge grond in dijkvak 1 wordt de N271 beperkt verhoogd. Het gaat hier om 

een verhoging van circa 0,3 meter. Dit leidt niet tot negatieve effecten voor 

verkeer.  

 

De Lindenlaan noord en zuid worden uitgevoerd als doodlopende straat met 

keermogelijkheden. Hierdoor wordt een onoverzichtelijke kruising nabij de 

dijkovergang vermeden. Daar waar de beide Lindenlanen dood lopen, worden 

voetpaden aangelegd die aansluiten op de Daem van Kekenstraat. Zo blijft voor 

voetgangers de toegankelijkheid van beide Lindenlanen behouden. Nabij de 

eerste woningen aan de Lindenlaan worden verder, vanaf de ovonde gezien, een 

aantal aanpassingen gedaan aan het wegontwerp. 
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In dijkvak 5 wordt de toegangsweg richting de woning omgelegd rondom de poel 

en komt op de kering te liggen. De oprit van de Heukelomsestraat richting de 

dijk wordt in dit dijkvak tevens gedeeltelijk verlegd. Voor de bereikbaarheid van 

de steenfabriek wordt in dijkvak 6 en 7 een kruising gemaakt boven op de dijk 

voor bestemmingsverkeer richting de steenfabriek.  

 

Ten gevolge van de dijkkruising bij Heukelomsestraat kunnen nabijgelegen 

geluidsgevoelige bestemmingen (zoals woningen) blootgesteld worden aan een 

toegenomen geluidsemissie afkomstig van wegverkeer. Uit een worst-case 

inschatting is gebleken, dat dit mogelijke geluidseffect beperkt blijft tot een 

toename van minder dan 1 dB (decibel). Hierbij is het geluidsniveau van de 

huidige situatie vergeleken met de geluidsbelasting bij een veranderende situatie 

bij dezelfde verkeersintensiteit. Het effect is zo beperkt dat dit niet tot 

aanvullende geluidsoverlast voor de omgeving leidt. 

 

Door ingepaste maatregelen en maatwerk is er voor het verkeer geen sprake 

van belangrijke nadelige gevolgen.  

 

Wonen 

De voorgenomen ontwikkelingen aan het dijktraject hebben beperkte gevolgen 

voor de woonomgeving. Bij enkele woningen in de dijkvakken 2, 3 en 6 kan 

enige zichthinder ontstaan als gevolg van de hogere kering. Kap van bomen kan 

in deze dijkvakken ook tot beperkte effecten op woonomgeving leiden. De 

effecten gedurende de aanlegfase worden besproken in hoofdstuk 6.  

5.4 Conclusie doelstellingen Waterwet 
Na toetsing op de bovenstaande punten, kan geconcludeerd worden dat de 

uitvoering van dit plan in overeenstemming is met de doelstellingen van de 

Waterwet.  
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6 MAATREGELEN (MOGELIJKE) NADELIGE GEVOLGEN 

Het in hoofdstuk 3 beschreven ingepast voorkeursalternatief is geoptimaliseerd 

om voor zo min mogelijk nadelige gevolgen voor de leefomgeving te zorgen. 

Ook de uitvoering van werkzaamheden wordt geoptimaliseerd om mogelijke 

hinder voor de omgeving te beperken. Dit is toegelicht in de hoofdstukken 4 en 

5. Desalniettemin veroorzaken de werkzaamheden voor de kering en de nieuwe 

kering zelf mogelijk een aantal nadelige gevolgen. De mogelijke nadelige 

gevolgen zijn eveneens benoemd in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk wordt de 

omvang van de mogelijke nadelige gevolgen samengevat en worden 

compenserende maatregelen toegelicht. Paragraaf 6.1 gaat nader in op 

rivierkundige compensatie. Paragraaf 6.2 bevat een samenvatting van het 

integrale compensatieplan dat opgenomen is in bijlage VI bij dit Projectplan 

Waterwet. Hierin is voor de aspecten landschap en cultuurhistorie en natuur, 

waaronder bomen en houtopstandennader, nader uitgewerkt hoe mogelijke 

nadelige gevolgen van de dijkverbetering gecompenseerd worden. Waterschap 

Limburg heeft dit integrale compensatieplan opgesteld in nauw overleg met 

gemeente, provincie en in afstemming met RWS. 

6.1 Rivierkundige compensatie 
In hoofdstuk 5 zijn de effecten op het rivierbed beschreven van de uitvoering 

van de nieuwe kering in dijktraject Nieuw-Bergen. Het dijkontwerp levert een 

kleine opstuwing op de as van de rivier. De waterstandsverhoging op de as van 

de rivier is maximaal 2,8 mm op rivierkilometer 142,3. Tot aan rivierkilometer 

124 (dijktraject Arcen) is er nog een opstuwing aanwezig van 1 mm. Het 

waterstand verhogende effect wordt primair veroorzaakt door het opnieuw 

inpassen en ophogen van op- en afritten ten zuiden van Heukelom en de 

rivierwaartse versterking in dijkvakken 5 en 6. 

 

Het rivierkundig effect buiten de as van de rivier is een waterstandsverhoging 

van maximaal 30 mm. Deze verhoging vindt net bovenstrooms plaats van de 

wegkruising Daem van Kekenstraat. Naast deze stuwkromme doet een tweede 

stuwkromme zich voor bij de op- en afrit net ten zuiden van Heukelom in dijkvak 

5 die opnieuw wordt ingepast en verhoogd met de dijkversterking. Hier ontstaat 

lokaal een waterstandsverhoging van 31 mm buiten de as van de rivier. Als 

gevolg van de dijkversterkingsopgave neemt het bergend vermogen binnen de 

Beleidslijn Grote Rivieren (BGR)-indeling netto af met 1,5 ha rivierbed op het 

stromend regime en 0,13 ha bergend regime.  

In overleg tussen keringbeheerder Waterschap Limburg en rivierbeheerder 

Rijkswaterstaat, en in lijn met de landelijke redeneerlijn buitendijks 

(rivierwaarts) versterken, is een stappenplan afgesproken voor invulling van de 

rivierkundige compensatie. In eerste instantie wordt voor de compensatie 
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gezocht naar mogelijkheden in de nabijheid van Nieuw Bergen, waarmee de 

lokaal optredende, waterstandverhogende effecten worden gecompenseerd. 

Zowel de rivierbeheerder als de keringbeheerder hebben een sterke voorkeur 

voor robuuste compenserende maatregelen, die indien mogelijk meerdere 

doelen dienen en meerwaarde hebben voor het riviersysteem. Indien na 

afweging van de mogelijkheden blijkt dat lokale maatregelen niet inpasbaar zijn, 

zal compensatie voor de waterstandsverhogende effecten plaatsvinden op HWBP 

programmaniveau (tijd- en plaats onafhankelijke compensatie), binnen het 

systeem van de Maas. De compensatiemaatregel(en) dienen ertoe te leiden dat 

er op het niveau van de Maas geen waterstandsverhoging optreedt als gevolg 

van de uitvoering van het HWBP programma. Ook hier geldt weer de voorkeur 

voor robuuste compenserende maatregelen. 

 

Naast de effectanalyse op dijktrajectniveau heeft Waterschap Limburg een 

riviertakanalyse uitgevoerd (december 2018) waarin voor alle huidige en 

toekomstige HWBP dijkversterkingsprojecten (tot en met 2050), het effect op de 

waterstanden in beeld is gebracht. Deze riviertakanalyse geeft houvast en kan 

als basis gebruikt worden om afspraken te maken over tijd- en plaats 

onafhankelijke compensatie van waterstandseffecten.  

Keringbeheerder Waterschap Limburg en rivierbeheerder Rijkswaterstaat hebben 

een overeenkomst op gesteld waarin nadere afspraken worden vastgelegd 

omtrent compensatie van waterstandverhogende effecten als gevolg van het 

HWBP programma. Hierin zullen de genoemde effecten en compenserende 

maatregelen voor dijktraject Nieuw Bergen expliciet in mee worden genomen. 

6.2 Integraal compensatieplan  
In hoofdstuk 5 is aangegeven dat, ondanks het mitigerende ontwerp, mogelijk 

nadelige gevolgen ten gevolgen van de dijkverbetering niet uitgesloten kunnen 

worden. Deze gevolgen hebben betrekking op: 

- landschap en cultuurhistorie; 

- natuur en beschermde soorten; 

- bomen en houtopstanden.  

 

Deze omgevingsaspecten worden zowel door gemeentelijk als provinciaal beleid 

en regels beschermd en op grond van eveneens zowel gemeentelijk als 

provinciaal beleid en regels is compensatie van aangetaste waarden aan de 

orde.  

 

In het compensatieplan is achtereenvolgens inzichtelijk gemaakt: 

- welk fysiek effect op beschermde waarden de dijkverbetering te weeg 

brengt in het plangebied; 
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- welke compensatieopgave hieruit volgt op grond van de verschillende 

gemeentelijke en provinciale beschermingsregimes; 

- hoe invulling is gegevens aan de compensatieopgave. 

 

Deze paragraaf vat het compensatieplan samen. Het compensatieplan zelf is 

opgenomen in bijlage VI bij dit Projectplan Waterwet. 

 

Landschap en cultuurhistorie 

De compensatieopgave en wijze van invullen zijn weergegeven in Tabel 6. 

 

Tabel 6: Overzicht compensatieopgave en invulling natuur en landschap 

   

Zilvergroene 

natuurzone 

• Cultuurhistorisch erfgoed: 

Bomen langs de historische 

structuur van de 

Heukelomsestraat.  

Op al deze bomen en 

houtopstanden rust reeds een 

compensatieopgave vanuit de 

gemeentelijke APV/BB en/of de 

WNB.  

Fysiek  

 

De structuur van de 

Heukelomsestraat wordt hersteld en 

versterkt met nieuwe bomen, zodat 

de historische verbinding/bomenlaan 

benadrukt en verbeterd wordt. 

Bronsgroene 

landschapszone 
• Groene karakter:  

Op al deze bomen en 
houtopstanden binnen deze 
zone rust reeds een 
compensatieopgave vanuit de 
WNB of de gemeentelijke 
APV/BB 

 

• Visueel-ruimtelijk karakter: 

compenseren beperkt negatief 

effect op het zicht op en beleving 

van het laagterras vanaf de 

Lindenlaan in dijkvak 2 en het 

zicht op het rivierdal van de 

Maas in dijkvak 3. 

 

• Cultuurhistorisch erfgoed: 

dijkvak 3, compenseren 

negatief effect op het 

verdwijnen van de historische 

laanbeplanting langs de 

onverharde weg ten noorden 

Fysiek 

Ter hoogte van de kop van de 

Lindenlaan wordt een zitplek op/bij de 

dijk gecreëerd, vanaf waar men het 

Maasdal kan ervaren. De dijk wordt 

vanuit de wijk met twee nieuwe 

dijktrappen toegankelijk. 

Vanaf de Lindenlaan betreft het met 

name afname van zicht vanuit de 

woningen. De dijk wordt indien 

mogelijk op delen opengesteld, vanaf 

waar men het  Maasdal kan ervaren. 

Ter hoogte van de Tramhalte wordt, 

ivm privacy, de dijk niet toegankelijk 

voor voetgangers. 

 

Bij Heukelom wordt de historische 

structuur benadrukt door op het 

stukje voormalige wegenstructuur een 

wandelroute te maken met een zitplek 

(bestaand bankje wordt verplaatst). 

Op deze plekken wordt aan de 

zuidzijde, ter compensatie buiten het 

dijkprofiel, nieuwe beplanting 

aangebracht en de steilrandbeplanting 
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en zuiden van de Kerkstraat 

(ter hoogte van de steilrand) 

verder aangevuld ten opzichte van de 

huidige situatie. 
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De fysieke compensatie is globaal weergegeven in 
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Figuur 25 en nader uitgewerkt in het compensatieplan in bijlage VI. De fysieke 

compensatie draagt eveneens bij aan het compenseren van gemeentelijk 

beschermde natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden in het 

buitendijks gebied van gemeente Bergen.  
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Figuur 25: De fysieke compensatie bij het ingepaste VKA 
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Natuur en beschermde soorten 

Tabel 7: Overzicht compensatie opgave en invulling natuur en landschap 

** p=permanent, t =tijdelijk 

Kader compensatieopgave invulling 

compensatie 

Goudgroene natuurzone N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland:   

9.817 m2  (p)  4.360 m2 (t)** 

N12.03 Glanshaverhooiland:  

269 m2 (p) 334 m2 (t) 

N15.02 Dennen-, eiken-, en beukenbos: 

 141 m2 (p) 0,7 m2 (t) 

N16.03 Droog bos met productie: 

15 m2 (p)  

N00.01 Gerealiseerde areaaluitbreiding 

natuur:  3.575 m2 (p)  3.413 m2 (t) 

Dit is exclusief de geldende toeslag. 

Financieel 

 

 

 

Wet natuurbescherming, Natura 

2000 en beschermde soorten 

Vleermuizen: vernietiging 

foerageergebied en vliegroutes in 

dijkvak 2, 3 en 7 

Fysiek 
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De fysieke compensatie is globaal weergegeven in 
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Figuur 25 en nader toegelicht in het compensatieplan in bijlage VI. Compensatie 

in het kader van de Wet natuurbescherming, Natura 2000 en beschermde 

soorten is nader uitgewerkt in de Effectbeoordeling natuur Nieuw Bergen 

(PP.DR57.18.003) welke onderdeel uitmaakt van de aanvraag ontheffing Wet 

natuurbescherming. Deze aanvraag maakt onderdeel uit van de gecoördineerde 

besluitvorming waar dit Projectplan Waterwet eveneens onderdeel van is. 

 

De fysieke en financiële compensatie dragen eveneens bij aan het compenseren 

van gemeentelijk beschermde natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden in het buitendijks gebied van gemeente Bergen. 

 

Bomen en houtopstanden 

Tabel 8: Overzicht compensatie opgave en invulling 

Kader compensatieopgave invulling 

compensatie 

Bestemmingsplan 

Buitengebied (BB)/Algemene 

Plaatselijke Verordening 

(APV) 

151 bomen en circa 0,57 ha (5.662 m2) 

aan houtopstanden. 
 

Hiervan valt 157 m2 aan houtopstanden 

BB / APV binnen de Goudgroene 

natuurzone. Dit is exclusief de toeslag. 

Fysiek/Financieel 

 

Herplant 226 bomen 

en 2.219 m2 

houtopstanden 

Wet natuurbescherming 

houtopstanden (WNB) 

75 bomen en circa 0,43 ha (4.343 m2) 

aan houtopstanden. 
 

Hiervan valt 157 m2 aan houtopstanden 

Wnb gelijktijdig binnen de Goudgroene 

natuurzone. Dit is exclusief de geldende 

toeslag. 

 

Op alle bomen en houtopstanden is 

gelijktijdig de gemeentelijke APV/ BB van 

toepassing. 

Fysiek  

 

Herplant 208 bomen 

en 2.219 m2 

houtopstanden  



HWBP Noordelijke Maasvallei 

89 

 

De fysieke compensatie is globaal weergegeven in 
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Figuur 25 en nader uitgewerkt in het compensatieplan in bijlage VI. De fysieke en 

financiële compensatie draagt bij aan het compenseren van gemeentelijk 

beschermde natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden in het 

buitendijks gebied van gemeente Bergen 

6.3 Hinderbeperkend werken tijdens uitvoering 
Geluid en trillingen 

Als gevolg van het plaatsen van verticale constructies in de bodem kan schade 

aan de bestaande bebouwing (woningen, monumenten) of hinder 

(trillingsintensiteit, geluidhinder) voor personen in de omgeving worden 

veroorzaakt. In dijktraject Nieuw Bergen zijn in dijkvakken 2, 3, 5, 7 en 8 

verticale constructies in de bodem ontworpen om piping tegen te gaan. In 

dijkvak 7 is een constructie voorzien (bovengrondse muur).  

 

Bij het plaatsen van deze verticale constructies kan geluids- en trillingshinder 

optreden. Om dit effect te beperken, kunnen maatregelen genomen worden 

zoals voorboren of gebruik maken van hoogfrequent trillen. Eventuele 

heiwerkzaamheden zijn van korte duur en worden enkel overdag uitgevoerd. De 

maatregelen worden bepaald en genomen door de aannemer. 

 

Wat betreft hinderoverlast dient de aannemer te voldoen aan de normen uit het 

Bouwbesluit en de Algemene Plaatselijke Verordening. In het geval hier niet aan 

voldaan kan worden, dient de aannemer een ontheffing bij de gemeente aan te 

vragen. In het contract worden voorwaarden opgenomen om effecten en hinder 

ten gevolge van geluid en trillingen te minimaliseren. Ook spant Waterschap 

Limburg zich in om een aannemer te selecteren die extra aandacht besteed aan 

hinderbeperkend werken. Het waterschap neemt hiertoe EMVI criteria op in haar 

uitvraag. Zo wordt de mitigatie geborgd en is er geen sprake van een langdurige 

geluidsemissie. 

 

Afhankelijk van de risico’s met betrekking tot de werkelijke bouwlogistiek en de 

afstand van deze werkzaamheden tot aan gebouwen worden gebouwen voor en 

na de werkzaamheden opgenomen zodat er geen discussie kan ontstaan over de 

oorzaak van mogelijke schade aan gebouwen. Het Waterschap Limburg verplicht 

de nog te selecteren aannemer, door middel van eisen in het contract, in ieder 

geval om bij alle woningen en opstallen, die geheel of gedeeltelijk binnen 25 

meter vanuit het hart van de nieuwe kering staan, een visuele vooropname, de 

zogenaamde nulmeting van zowel exterieur als interieur, uit te voeren. Buiten 

deze 25 meter is het aan de aannemer of op basis van de uitvoeringsmethode 

en de risico contouren een vooropname noodzakelijk is. De verwachting is echter 

dat de effecten minimaal zijn, gezien de korte duur van de werkzaamheden en 

de mogelijkheden tot optimalisatie van de uitvoering. In het vervolg van de 
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planfase wordt het ontwerp verder uitgewerkt en gekeken of en zo ja welke 

maatregelen noodzakelijk zijn. 

 

Verkeershinder 

Het versterken van de dijk bij Nieuw Bergen gaat onvermijdelijk gepaard met 

enige verkeershinder. Via het nog op te stellen contract wordt de aannemer 

gestimuleerd verkeershinder ten gevolge van werkzaamheden zo veel mogelijk 

te beperken. Ten tijde van de werkzaamheden wordt ervoor gezorgd dat lokaal 

bestemmingsverkeer altijd doorgang heeft. Hierbij wordt getracht de hinder te 

minimaliseren. 
 

6.4 Financieel nadeel 
Voor eventueel financieel nadeel, dat onverhoopt ontstaat als gevolg van de 

rechtmatige uitvoering van het projectplan, kan een belanghebbende een 

verzoek om schadevergoeding indienen bij het Waterschap Limburg op grond 

van het bepaalde in artikel 7.14 van de Waterwet. Een verzoek om 

schadevergoeding bevat in ieder geval een motivering en een onderbouwing van 

de hoogte van de gevraagde schadevergoeding. Overige eisen die aan het 

verzoek worden gesteld kunt u vinden via de in de “Verordening 

Nadeelcompensatie Waterschap Limburg”13. Voor het verzoek geldt een 

verjaringstermijn van vijf jaar nadat de schade zich heeft geopenbaard, dan wel 

nadat de betrokkene redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn van de 

schadeveroorzakende gebeurtenis. De mogelijkheid om een verzoek in te dienen 

verjaart in ieder geval twintig jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis.  

Voorbeelden van nadelen die mogelijk voor (geheel of gedeeltelijke) vergoeding 

in aanmerking komen zijn: waardevermindering van gronden en opstallen, 

inkomensschade en kosten van onder meer schadebeperkende maatregelen. 

Verzoeken of aanvragen voor schadevergoeding worden conform de Verordening 

Nadeelcompensatie Waterschap Limburg afgehandeld13.  

 

Een onafhankelijke commissie nadeelcompensatie zal, wanneer het verzoek 

voldoet aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de verordening, onderzoeken 

of het geleden nadeel voor vergoeding in aanmerking komt en het bestuur van 

het waterschap hierover adviseren. Hiervoor gelden onder andere de volgende 

criteria: 

• Alleen schade die in vergelijking met andere burgers onevenredig zwaar 

op iemand drukt, wordt vergoed. Bij de vraag of schade onevenredig is, 

wordt onder andere gekeken of de schade op een beperkte groep burgers 

of instellingen drukt en of de schade uitstijgt boven het ‘normaal 

 

13 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2017-128.html  
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maatschappelijk risico'. Schade die niet uitstijgt boven het normaal 

maatschappelijk risico komt niet voor vergoeding in aanmerking. 

• De vergoeding is niet of niet voldoende anderszins verzekerd. Het 

waterschap streeft ernaar om in een zo vroeg mogelijk stadium 

overeenstemming met rechthebbenden te bereiken over de 

schadeafhandeling. Voorbeelden van “anderszins verzekerd” zijn het 

geven van een financiële vergoeding bij gewas- en structuurschade 

volgens de normbedragen per vierkante meter van LTO-Gasunie, het 

herstellen/opnieuw plaatsen van afrasteringen (vergoeding in natura) en 

reeds vergoede schade tijdens grondverwerving. 

• Schadevergoeding is niet aan de orde als er sprake is van 

‘risicoaanvaarding'. Hiervan is sprake als de betrokkene rekening had 

moeten houden met de kans dat er een ongunstig besluit zou worden 

genomen (actieve risicoaanvaarding). Ook als de betrokkene een gunstig 

regime van voorschriften of beleid voorbij heeft laten gaan zonder dat hij 

daar gebruik van heeft gemaakt (passieve risicoaanvaarding), heeft hij bij 

wijziging van dat regime geen recht op schadevergoeding. 

 

Het besluit over vergoeding van de schade wordt vastgesteld door het dagelijks 

bestuur van het waterschap. Tegen het besluit over vergoeding van de schade 

kan bezwaar worden ingediend. Indien de bezwaarmaker het niet eens is met de 

beslissing op bezwaar kan hij/zij beroep instellen bij de rechtbank en vervolgens 

hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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7 LEGGER, BEHEER EN ONDERHOUD 
 

7.1 Keur en Legger Waterschap Limburg 
Naar aanleiding van dit Projectplan worden de wijzigingen in het 

waterstaatswerk meegenomen in een wijziging van de Legger. De Legger 

bestaat uit kaarten en teksten. In de Legger vindt de juridische vastlegging 

plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en constructie van wateren of 

waterkeringen. Ook worden daarin de zogeheten kunstwerken vermeld zoals 

bruggen, stuwen en duikers. De Legger is bepalend voor de verplichtingen over 

en weer tussen het waterschap en burgers op het gebied van de instandhouding 

van de waterstaatswerken. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de Legger waar de diverse 

keurzones geografisch gelegen zijn. In deze keurzones gelden regels voor 

diverse activiteiten. Deze regels zijn vastgelegd in de Keur Waterschap Limburg 

2019 en houden in dat allerlei activiteiten en werkzaamheden, zoals graven, 

ophogen of het planten van bomen niet zijn toegestaan zonder vergunning of 

melding van het waterschap (watervergunning). Ook kunnen in de Legger 

onderhoudsverplichtingen worden geregeld. 
 

 

Figuur 26 Keurzones waterkering 

Procedure 

Op de Legger worden naast de nieuwe primaire waterkering ook de verschillende 

beschermingszones rond de kering vastgelegd. Het vaststellen van het 

Projectplan voor de nieuwe waterkering betekent ook dat delen van de oude 

waterkering hun primaire waterkerende status verliezen. Deze keringen worden 

daarom na realisatie van de nieuwe waterkeringen van de Legger verwijderd.  

 

Na realisatie van de dijkversterking past het waterschap haar Legger aan. Tot 

dat moment heeft de huidige kering nog zijn waterkerende functie en moet ook 

deze beschermd blijven. Ook het permanent ruimtebeslag van de nieuwe 

waterkering (als dat afwijkt van de huidige kering) moet al beschermd worden 

om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Dit betekent dat er een Legger 

wordt vastgesteld parallel aan het Projectplan op basis van het 

referentieontwerp in het Projectplan en globale vuistregels, waarin zowel de 

huidige als de nieuwe leggerzoneringen zijn opgenomen. De hoge gronden 

waarop de nieuwe dijken bij Nieuw Bergen aansluiten, worden nog niet 
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meegenomen in het Leggerwijzigingsbesluit. In aanvulling op het 

referentieontwerp in dit Projectplan Waterwet, zal eveneens de N271 tussen 

dijkvak 4 en 5 opgenomen worden op de Legger aangezien deze ook de status 

van primaire waterkering dient te krijgen. Over beheer en onderhoud met 

betrekking tot de locaties waar de kering de N271 kruist, worden door het 

Waterschap Limburg separate afspraken gemaakt met de Provincie Limburg.  

 

Na realisatie van de dijkversterking zal nogmaals een leggerwijziging 

plaatsvinden op basis van de gerealiseerde versterking. De oude kering zal 

vervallen bij deze leggerwijziging. Deze tweede leggerwijziging is gebaseerd op 

rekenregels en biedt tevens de gelegenheid om de ligging en bescherming van 

hoge gronden in de Legger vast te leggen. 

7.2 Beheer en onderhoud 
Waterschap Limburg is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de 

waterkering en de bijbehorende beschermingszones. Een en ander staat 

beschreven in het Beheerplan Waterkeringen 2017-2022 van het Waterschap 

Limburg. Het uitgangspunt van het beheer is hierbij een waterstaatkundig 

beheer van de dijktaluds. Het dagelijks onderhoud tijdens de uitvoering van de 

dijkversterking is ondergebracht bij de aannemer. Voor het wegbeheer blijft de 

wegbeheerder (de gemeenten en de provincie) verantwoordelijk. Het dagelijks 

onderhoud (maaien grasbekledingen, wegenonderhoud, etc.) na oplevering van 

het werk, wordt door de onderhoudsplichtigen uitgevoerd. Doorgaans is 

Waterschap Limburg de onderhoudsplichtige, tenzij anders aangegeven op de 

onderhoudslegger. Waterschap Limburg is verantwoordelijk voor het in stand 

houden van het profiel van de waterkering (de dijkversterking is daar een 

onderdeel van).  

 

Dit Projectplan gaat hieronder uitsluitend in op het beheer en onderhoud van de 

waterkering vanuit zijn waterstaatkundige functie. Beheer van wegen, natuur en 

andere objecten maakt geen deel uit van dit Projectplan. 
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Strategisch beleid 

Het strategische beleid voor het beheer van waterstaatswerken staat beschreven 

in het Waterbeheerplan 2016-2021 en het Beheerplan Waterkeringen 2017-

2022. Hierop zijn een onderhoudsplan en inspectieplan gebaseerd, waaraan de 

volgende maatregelen voor het beheer en onderhoud zijn ontleend: 

• Alle waterkeringen zijn of komen in beheer bij Waterschap Limburg; 

• Het waterschap streeft ernaar de kernzone van de waterkering in 

eigendom te verwerven. 

• Het waterschap streeft naar een waterkering zonder bomen of struiken op 

of nabij (in stabiliteitszone van) de waterkering. Dit geldt ook voor 

bestaande beplanting. 

• Het waterschap voert regulier (preventief), incidenteel 

(toestandsafhankelijk) en planmatig groot onderhoud uit om de goede 

staat van de waterkeringen in stand te houden. 

• Waterschap Limburg voert het beheer van dijkgraslanden uit, gericht op 

het realiseren van een erosiebestendige grasmat; 

• Waterkeringen worden bij dijkversterking zodanig aangelegd dat deze 

goed te bereiken en te inspecteren zijn middels een onderhoudspad op de 

kering en een obstakelvrije ruimte langs de kering, zowel in de dagelijkse 

beheersituatie, bij (groot)onderhoud als bij calamiteiten. 

Voor het beheer staat het waterschap een aantal publiekrechtelijke instrumenten 

ter beschikking, te weten de Keur, de Legger en de beleidsregels. Naast deze 

publiekrechtelijke instrumenten kan het waterschap gebruik maken van 

privaatrechtelijke instrumenten. 

 

Beheer van de grasmat van de dijk 

Het streefbeeld voor de waterkering is een grondlichaam dat is opgebouwd met 

voldoende kleiafdekking (of gelijkwaardig materiaal) waarop een 

erosiebestendige grasmat aanwezig is. Het waterschap kiest in beginsel voor 

maaien en afvoeren. De keuze voor het natuurtechnisch beheer heeft een 

tweeledig doel, namelijk de veiligheid (de erosiebestendigheid wordt 

gewaarborgd) en het bevorderen van de natuurwaarde (door het ontwikkelen 

van kruidenrijke graslanden). 

 

Calamiteiten 

In tijden van extreme droogte of hoogwater treedt de calamiteitenorganisatie 

van het waterschap in werking. Deze is beschreven in het calamiteitenplan van 

Waterschap Limburg en in de calamiteitenbestrijdingsplannen met een specifieke 

scope. 

Het waterschap dient op grond van haar beheertaak geregeld de waterkering te 

inspecteren, zowel in de dagelijkse situatie als bij hoogwater. Hiervoor wordt 

gebruik gemaakt van het onderhoudspad op de dijk en van de binnendijkse 
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beheerstrook. Ook worden de kruin, taluds en onderhoudsstroken intensief 

geïnspecteerd. Een vrije doorgang is dan ook noodzakelijk. Het waterschap is zo 

nodig altijd gerechtigd de inspectie of schouw uit te voeren op eigendommen 

van derden. 

 

Beheer door derden 

Op en langs de waterkeringen liggen elementen die door derden worden 

beheerd. Het beheer en onderhoud van Rijks- en provinciale waterstaatswerken, 

van wegen, natuur en andere objecten maakt geen deel uit van dit Projectplan. 

Het kan zijn dat eigendomsgrenzen van de beheerders niet samenvallen met het 

te beheren element of dat de beheergrenzen 

overlappend zijn. Hierover maakt het waterschap te zijner tijd nadere afspraken 

met overige beheerders waarbij het uitgangspunt is dat: 

• van elk element of onderdeel daarvan duidelijk is wie eigenaar is, wie het 

beheer heeft, wie onderhoud uitvoert en welke afspraken hiervoor gelden; 

• dubbel onderhoudswerk wordt voorkomen en blinde vlekken worden 

uitgesloten; 

• het aanspreekpunt voor het beheer en onderhoud van bepaalde 

elementen voor de burger zo duidelijk mogelijk is vormgegeven; 

• wederzijds gegevens (inclusief data) worden aangeleverd en gedeeld om 

elkaars belangen inzichtelijk te hebben; 

• het de intentie is om elkaars Legger, bij gelegenheid en waar mogelijk, op 

elkaar aan te sluiten; 

• verdere afspraken in beheer- en/of onderhoudsovereenkomsten worden 

uitgewerkt. 
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8 PROCEDURES EN RECHTSBESCHERMING 
 

Het hoofdbesluit voor de dijkversterking Nieuw Bergen is het Projectplan 

Waterwet. Voorafgaand aan het goedkeuren van het Projectplan Waterwet 

nemen Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg een besluit op basis van 

de m.e.r.-aanmeldingsnotitie, die in het kader van de m.e.r.-

beoordelingsprocedure is opgesteld en ingediend. Daarnaast moet een aantal 

vergunningen worden verkregen. Een deel van deze vergunningen wordt 

gecoördineerd verleend in dezelfde procedure als voor het Projectplan. De 

provincie verzorgt de coördinatie. 

8.1 Projectplan Waterwet 
Op grond van artikel 5.4 van de Waterwet dient voor de aanleg of wijziging van 

een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder een Projectplan te worden 

opgesteld. Wanneer sprake is van de aanleg, verlegging of versterking van 

primaire waterkeringen moet hiervoor de projectprocedure van paragraaf 2 van 

hoofdstuk 5 van de Waterwet worden gevolgd. Op grond van bovenstaande 

moet voor de vaststelling van dit Projectplan de projectprocedure worden 

gevolgd.  

 

Gedeputeerde Staten bevorderen (conform artikel 5.8 Waterwet) een 

gecoördineerde voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering 

van het Projectplan. Dit betekent in dit geval dat Gedeputeerde Staten de 

zienswijzen op het Ontwerp-Projectplan verzamelen en de afhandeling daarvan 

coördineren. Het Projectplan wordt voorbereid volgens de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht. 

 

Het Ontwerp-Projectplan is door het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg 

namens het Algemeen Bestuur vastgesteld op 2 februari 2021. Voor de 

duidelijkheid naar de burger toe is besloten om zowel het Ontwerp-Projectplan – 

inclusief de Aanmeldingsnotitie m.e.r.- beoordeling en het m.e.r.-

beoordelingsbesluit – als ook het Ontwerp-Leggerwijzigingsbesluit gezamenlijk 

ter inzage te leggen. Het Ontwerp-Projectplan en het Ontwerp-

Leggerwijzigingsbesluit zijn middels een gezamenlijke publicatie door 

Gedeputeerde Staten van Limburg en het dagelijks bestuur van het Waterschap 

Limburg bekendgemaakt. Een ieder heeft zienswijzen kunnen indienen 

gedurende een termijn van zes weken bij Gedeputeerde Staten van Limburg. De 

zienswijzen zijn verzameld en waar nodig afgestemd met de betrokken 

bevoegde bestuursorganen. De beantwoording van de ingediende zienswijzen op 

het Ontwerp-Projectplan is vastgelegd in een Nota van Antwoord (zie bijlage IX). 
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In de Nota van Antwoord is in hoofdstuk 3 opgenomen welke wijzigingen in het 

Projectplan zijn doorgevoerd ten opzichte van het Ontwerp-Projectplan. 

 

Aansluitend heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg namens het 

Algemeen Bestuur, mede op basis van de Nota van Antwoord het Projectplan op 

[PM datum] definitief vastgesteld. Het definitieve Projectplan wordt vervolgens 

ter goedkeuring bij Gedeputeerde Staten van Limburg ingediend. Gedeputeerde 

Staten nemen binnen maximaal 13 weken na indiening van het definitieve 

Projectplan een goedkeuringsbesluit. Gedeputeerde Staten maken tenslotte door 

middel van een publicatie het goedkeuringsbesluit en het definitieve Projectplan 

algemeen bekend en leggen de stukken ter inzage gedurende een termijn van 

zes weken. In de publicatie wordt vermeld dat binnen bedoelde termijn beroep 

kan worden ingesteld tegen het goedkeuringsbesluit voor het Projectplan. Het 

beroepsschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State.  Op het besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- 

en herstelwet van toepassing. 

8.2 Crisis- en herstelwet 
Op grond van bijlage 1, artikel 7.3 van de Crisis- en herstelwet vallen projecten 

waarvoor een Projectplan Waterwet opgesteld wordt (conform artikel 5.4 

Waterwet) onder de Crisis- en herstelwet. Deze wet versnelt de 

(vergunning)procedures, maar handhaaft de noodzakelijke waarborgen voor 

zorgvuldige besluitvorming. 

 

Gevolgen van het van toepassing zijn van de Crisis- en herstelwet zijn onder 

meer: 

• Snellere procedure: indien beroep wordt ingesteld moet de Raad van State 

binnen een half jaar een uitspraak doen; 

• Geen mogelijkheid tot het indienen van een pro forma beroepschrift. 

8.3 M.e.r-aanmeldingsnotitie  

In het Besluit milieueffectrapportage is vastgelegd voor welke plannen en 

besluiten, en in welke gevallen, de procedure van de milieueffectrapportage 

moet worden doorlopen. Hierin is bepaald dat voor de goedkeuring van een 

Projectplan Waterwet dat gaat over de ‘aanleg, wijziging of uitbreiding van 

werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, met inbegrip 

van primaire waterkeringen en rivierdijken’ een m.e.r.-beoordeling moet worden 

uitgevoerd. Dat is hier het geval; de primaire waterkering wordt gewijzigd. 

 

De m.e.r.-beoordeling houdt in dat het bevoegd gezag, in dit geval 

Gedeputeerde Staten van Limburg, beoordeelt of in dit specifieke geval de 

procedure van de milieueffectrapportage moet worden doorlopen en er dus een 

milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Daarbij kijkt het bevoegd 
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gezag naar de kenmerken van de ingrepen, naar de plaats van de ingrepen en 

naar de verwachte milieueffecten. Ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling is een 

Aanmeldingsnotitie m.e.r. opgesteld (IBM, 2019). Deze is opgenomen in bijlage 

II van dit plan.  

 

Inhoudelijke eisen m.e.r.-beoordeling 

Inhoudelijk geeft de m.e.r.- beoordeling informatie op basis waarvan het 

bevoegd gezag kan bepalen of er al dan niet sprake kan zijn van ‘belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu’ als gevolg van de voorgenomen activiteit. 

Deze belangrijke nadelige gevolgen worden beoordeeld aan de hand van de 

selectiecriteria opgesomd in Bijlage III van de Europese Richtlijn m.e.r. voor 

projecten (2011/92/EU, in 2015 gewijzigd: 2014/52/EU14), zie Tabel 9, die drie 

hoofdthema’s noemt: 

1. Kenmerken van de projecten; 

2. Locatie van de projecten (ligging en samenhang met andere activiteiten 

(cumulatie)); 

3. Soort en kenmerken van het potentiële effect. 

 

Het bevoegd gezag neemt één van de twee besluiten op basis van de m.e.r.-

beoordeling:  

1. Indien belangrijke nadelige milieugevolgen niet kunnen worden 

uitgesloten, moet een m.e.r.-procedure doorlopen worden.  

2. Indien belangrijke nadelige milieugevolgen niet optreden, wordt 

gemotiveerd aangegeven dat geen m.e.r.-procedure wordt doorlopen.  

 

Bij het oordeel of er aanleiding is om de m.e.r.-procedure te doorlopen wordt 

mede betrokken in welke mate er maatregelen kunnen worden getroffen om 

waarschijnlijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te vermijden of te 

voorkomen (mitigatie; artikel 7.16 lid 4). 
 

Tabel 9 Beoordelingscriteria Europese Richtlijn voor m.e.r. voor projecten 

Criteria Overweging 

Kenmerken van de projecten Omvang en ontwerp van het project 

Cumulatie met andere projecten 

Gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

Productie van afvalstoffen 

Verontreiniging en hinder 

Risico van zware ongevallen en/of rampen 

Risico’s voor de menselijke gezondheid 

Locatie van de projecten De mate van kwetsbaarheid van het milieu als gevolg van:  

Bestaand en goedgekeurd landgebruik 

 
14 De Europese richtlijn m.e.r. is in de Nederlandse wetgeving vertaald in de Implementatiewet ‘herziening m.e.r.-richtlijn’ (mei 

2017), waarmee onder andere de formulering van de criteria voor de m.e.r.-beoordeling zijn aangepast. 
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Relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en 

regeneratievermogen van natuurlijke hulpbronnen.  

Opnamevermogen van het natuurlijk milieu, met speciale 

aandacht voor ‘gevoelige gebieden’ (waaronder Natura 

2000-gebieden, gebieden met hoge bevolkingsdichtheid en 

landschappen van historisch, cultureel en archeologisch 

belang) 

Soort en kenmerken van het 

potentiële effect, in 

samenhang met criteria 1 en 2 

Orde van grootte en ruimtelijk bereik 

Aard van het effect 

Grensoverschrijdend karakter 

Intensiteit en complexiteit 

Waarschijnlijkheid 

Aanvang, duur, frequentie en omkeerbaarheid 

Cumulatie met effecten van andere projecten  

De mogelijkheid om effecten doeltreffend te verminderen 

 

Procedure  

Het besluit of er sprake is van de noodzaak voor het doorlopen van een m.e.r.-

procedure is genomen door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag heeft hierbij 

geconcludeerd dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen te verwachten 

zijn en er geen m.e.r.-procedure hoeft worden opgestart. Dit besluit is 

opgenomen in bijlage II. Dit besluit wordt gepubliceerd in een of meer dag-, 

nieuws- of huis aan huis bladen. Aangezien besloten is dat geen m.e.r.-

procedure moet worden doorlopen (opstellen van een milieueffectrapport), is de 

kennisgeving ook in de Staatscourant geplaatst.  

8.4 Overige vergunningen en relevante besluiten 
Gecoördineerde vergunningaanvragen 

Op grond van artikel 5.8 Waterwet coördineert de provincie Limburg het 

verlenen van een aantal hoofdvergunningen die nodig zijn voor de uitvoering 

van deze dijkversterkingsmaatregel. Dit betreft de volgende vergunningen: 

• Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan (gemeente Bergen); 

• Omgevingsvergunning kappen (gemeente Bergen);  

• Verkeersbesluit (gemeente Bergen); 

• Vergunning Omgevingsverordening Limburg 2014 ten behoeve van N271 

(provincie Limburg); 

• Ontheffing Wet Natuurbescherming soorten (flora en fauna) (provincie 

Limburg); 

• Wet Natuurbescherming vergunning gebiedsbescherming (stikstof) 

(provincie Limburg). 

 

Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan 

Ter plekke van de geplande activiteiten voor dijktraject Nieuw Bergen zijn vier 

bestemmingsplannen vigerend: 
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• Bestemmingsplan Mosaïque-N271 (vastgesteld 12 juli 2012); 

• Nieuw Bergen (vastgesteld 19 februari 2013); 

• Bestemmingsplan Buitengebied 2018 (vastgesteld 6 februari 2018, met 

aanpassingen op 16 mei 2019 en 12 november 2019.); 

• Bedrijventerrein De Flammert (vastgesteld 18 december 2013).  

 

Enkele onderdelen van de voorgenomen activiteiten voor dijktraject Nieuw 

Bergen zijn in strijd met de vigerende bestemmingsplannen. Om deze 

strijdigheid op te lossen is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het 

afwijken van het bestemmingsplan. 

 

Op grond van artikel 5.10 van de Waterwet is geen omgevingsvergunning 

vereist voor aanlegactiviteiten als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, sub b van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) indien deze aanlegactiviteiten 

worden uitgevoerd in het gebied dat is begrepen in een vastgesteld (Ontwerp-) 

Projectplan. 

 

 

 

Omgevingsvergunning kappen 

Ten behoeve van de dijkversterkingsmaatregel moeten diverse bomen worden 

gekapt. Ten behoeve van de werkzaamheden heeft waterschap Limburg een 

omgevingsvergunning voor het kappen van bomen aangevraagd bij gemeente 

Bergen. 

 

Verkeersbesluit 

Voor de dijkverbetering wordt een projectplan Waterwet opgesteld. Op grond van artikel 5.10 

Waterwet is in het geval een projectplan wordt opgesteld geen aanlegvergunning op grond 

van (het aanlegstelsel in) het bestemmingsplan meer aan de orde. Dit betekent echter niet 

dat de dijkverbetering geen rekening houdt met de betreffende beschermde waarden. In het 

voorliggende (Ontwerp-)projectplan Waterwet worden dezelfde waarden getoetst (zie 

paragrafen 6.2 t/m 6.5) en geborgd als via het aanlegstelsel getoetst en geborgd zouden 

worden. 

 

Voor zover het aanlegstelstel in het bestemmingsplan de bescherming van landschappelijke, 

natuurlijke en cultuurhistorische waarden betreft, is het op een beperkt aantal bestemmingen 

van toepassing, namelijk agrarisch met waarden (artikel 5.7), bos (artikel 9.4) en natuur 

(artikel 19.5). 

Daarnaast is de (in beginsel) vergunningplichtige activiteit in verband met de dijkverbetering 

beperkt tot het vellen van houtopstanden, kappen van bomen. Op grond van Artikel 4:11 van 

de Algemene Plaatselijke Verordening geldt voor het vellen van houtopstanden die onder de 

Algemene Plaatselijke Verordening vallen een kapverbod en moet een Omgevingsvergunning 

worden aangevraagd. Het verbod geldt niet voor houtopstanden waarvoor een 

aanlegvergunning nodig is, dit is geregeld met het Projectplan Waterwet. Zie voor een 

verdere toelichting op de compensatieopgave het compensatieplan. 
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Ter plekke van de dijkverbetering op de kop van de Lindenlaan wordt de 

Lindenlaan doodlopend. In het referentieontwerp zijn onder andere keerlussen 

voor vrachtverkeer en overige veerkersmaatregelen voorzien om de 

bereikbaarheid van de woningen aan zowel de noord- als zuidzijde van de 

Lindenlaan gelijkwaardig te houden. Voor het doodlopend maken van de 

Lindenlaan is een verkeersbesluit van gemeente Bergen nodig. Dit besluit is 

aangevraagd bij de gemeente. 

 

Vergunning Omgevingsverordening Limburg 2014 

In dijkvak 1/2 wordt de N271 opgehoogd. Deze weg is in beheer bij de provincie 

Limburg. Voor het wijzigen van de weg is een vergunning nodig op grond van 

artikel 7.1.1 sub 3 van de Omgevingsverordening provincie Limburg. Het 

waterschap heeft deze vergunning aangevraagd bij de provincie Limburg. 

 

Ontheffing Wet natuurbescherming (beschermde soorten, flora- fauna) 

Uit het natuuronderzoek blijkt dat binnen het plangebied van de 

dijkversterkingsmaatregel een aantal beschermde soorten aanwezig zijn. Voor 

de realisatie is dan ook een ontheffing in het kader van de Wet 

natuurbescherming nodig. Deze ontheffing is aangevraagd bij Gedeputeerde 

Staten van Limburg voor vleermuizen. 

Onderdeel van de ontheffing zijn mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

Vergunning Wet natuurbescherming (beschermde gebieden, stikstofdepositie 

tijdens de aanlegfase) 

Tijdens de aanlegfase van de dijkversterking kunnen effecten optreden als 

gevolg van stikstofdepositie, bijvoorbeeld door de inzet van graafmachines en de 

transportbewegingen (vracht- en scheepvaartverkeer) voor de aan- en afvoer 

van materiaal. De tijdelijke toename van stikstofdepositie gedurende de 

aanlegfase is berekend en beoordeeld. Op basis hiervan is een vergunning Wet 

natuurbescherming aangevraagd bij de provincie Limburg. 

 

Op 1 juli 2021 is zowel de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) als 

het bijbehorende Besluit stikstofreductie en natuurverbetering in werking 

getreden. Deze wet voorziet onder andere in een partiële vrijstelling voor de 

gevolgen van stikstofdepositie door ‘activiteiten van de bouwsector’, die 

daarmee worden uitgezonderd van de vergunningplicht op grond van artikel 2.7 

lid 2 Wet natuurbescherming. In het Besluit stikstofreductie en 

natuurverbetering is uitgewerkt dat het hierbij gaat om het verrichten van een 

bouw- of een sloopactiviteit die het feitelijk verrichten van bouw- of 

sloopwerkzaamheden aan een bouwwerk betreft of het aanleggen, wijzigen of 

opruimen van een werk, met inbegrip van de daarmee samenhangende 

vervoersbewegingen. Voor de (gevolgen van) stikstofdepositie door deze 
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activiteiten geldt geen vergunningsplicht: andere effecten dan stikstof in de 

aanlegfase en stikstofeffecten in de gebruiksfase blijven wel vergunningplichtig. 

 

Hoewel de aanlegfase van dijkverbetering Nieuw Bergen op basis van de 

voorgenoemde wetsartikelen vrijgesteld zijn van vergunningplicht, bestaat voor 

Nieuw Bergen de wens de reeds in ontwerp verleende vergunning definitief te 

verlenen. De stikstofemissies en -deposities van het ontwerp in dit Projectplan 

Waterwet zijn gekwantificeerd, geografisch in beeld gebracht en beoordeeld in 

een oplegnotitie bij de vergunningaanvraag. 

 

Leggerwijzigingsbesluit 

Parallel aan het vaststellen van het Projectplan Waterwet stelt Waterschap 

Limburg de aanpassing van de Legger vast met behulp van een 

Leggerwijzigingsbesluit. Deze procedure behoort niet tot de gecoördineerd 

verleende vergunningen, maar wordt parallel daaraan separaat doorlopen. 
  

Meldingen 

Naast de gecoördineerde vergunningaanvragen is een Melding Wet 

natuurbescherming bij de provincie Limburg voorzien in verband met het kappen 

van houtopstanden. Deze melding wordt niet gecoördineerd, omdat de 

coördinatieregeling van toepassing is op vergunningen en niet op meldingen.  
  

Vergunningen uitvoeringswerkzaamheden 

In de uitvoeringsfase zullen aanvullende vergunningen, meldingen en overige 

toestemmingen van verschillende betrokken bevoegde bestuursorganen 

noodzakelijk zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. In de 

onderstaande Tabel 10 zijn de verwachte nog benodigde vergunningen 

opgenomen voor de dijkversterking. Het aanvragen van deze vergunningen is 

onderdeel van de werkzaamheden van de aannemer. Het betreft zogenaamde 

facilitaire uitvoeringsbesluiten en meldingen waarop de coördinatieregeling niet 

van toepassing is. Dit overzicht kan nog wijzigen afhankelijk van de uitvoering 

en het geoptimaliseerde ontwerp. 

 

Tabel 10 Indicatief overzicht verwachte nog benodigde vergunningen 

Type toestemming Bevoegd gezag Opmerking / onderbouwing 

Omgevingsvergunning - 

bouwen 
Gemeente Bergen 

Deze toestemming is afhankelijk van het exacte 

ontwerp van de aannemer en wordt daarom bij 

de toekomstig aannemer neergelegd. 

Omgevingsvergunning (APV) 

wegen 
Gemeente Bergen 

Deze wordt door de aannemer aangevraagd 

indien nodig, omdat we in deze fase van het 
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project nog onvoldoende detailniveau kunnen 

meegeven. 

Melding Wnb Provincie Limburg 
Deze toestemming is van toepassing op een 

aantal te kappen bomen/houtopstanden 

Ontheffing Wnb Provincie Limburg 
Deze toestemming is van toepassing op een 

aantal aan te planten bomen/houtopstanden 

Melding slopen Gemeente Bergen 

Deze toestemming is afhankelijk van de exacte 

uitvoeringsmethode van de aannemer en wordt 

daarom bij de toekomstig aannemer neergelegd. 

Watervergunning Waterschap Limburg 

Deze toestemming is afhankelijk van het exacte 

ontwerp van de aannemer en wordt daarom bij 

de toekomstig aannemer neergelegd. De 

vergunning heeft betrekking op de buitendijkse 

sloot in de beschermingszone van de nieuwe 

kering bij de steenfabriek. 

BUS-melding Provincie Limburg 

Deze toestemming is afhankelijk van de exacte 

uitvoeringsmethode van de aannemer en wordt 

daarom bij de toekomstig aannemer neergelegd. 

Instemmingsbesluit K&L Gemeente Bergen 

Deze toestemming is afhankelijk van de exacte 

uitvoeringsmethode van de aannemer en wordt 

daarom bij de toekomstig aannemer neergelegd. 

Melding Blbi 
Waterschap Limburg 

/ RWS 

Deze toestemming is afhankelijk van de exacte 

uitvoeringsmethode van de aannemer en wordt 

daarom bij de toekomstig aannemer neergelegd. 

Ontheffing Bouwbesluit 2012 

geluidhinder 
Gemeente Bergen 

Deze toestemming is afhankelijk van de exacte 

uitvoeringsmethode van de aannemer en wordt 

daarom bij de toekomstig aannemer neergelegd. 

Omgevingsvergunning (APV) 

geluidshinder 
Gemeente Bergen 

Deze toestemming is afhankelijk van de exacte 

uitvoeringsmethode van de aannemer en wordt 

daarom bij de toekomstig aannemer neergelegd. 

Verkeersbesluit (tijdelijk) 

Gemeente Bergen / 

Provincie Limburg 

(in het geval van 

N271) 

Deze toestemming is afhankelijk van de exacte 

uitvoeringsmethode van de aannemer en wordt 

daarom bij de toekomstig aannemer neergelegd. 

Verkeersmaatregelen Provincie Limburg 

Deze toestemming is afhankelijk van de exacte 

uitvoeringsmethode van de aannemer en wordt 

daarom bij de toekomstig aannemer neergelegd. 
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Melding Besluit 

bodemkwaliteit 

Gemeente Bergen / 

RWS (waterbodem) 

Deze toestemming is afhankelijk van de exacte 

uitvoeringsmethode van de aannemer en wordt 

daarom bij de toekomstig aannemer neergelegd. 

Ontheffing 

Scheepsvaartverkeerswet 
Rijkswaterstaat 

Deze toestemming is afhankelijk van de exacte 

uitvoeringsmethode van de aannemer en wordt 

daarom bij de toekomstig aannemer neergelegd. 

Verkeersbesluit 

(Scheepsvaart) 
Rijkswaterstaat 

Deze toestemming is afhankelijk van de exacte 

uitvoeringsmethode van de aannemer en wordt 

daarom bij de toekomstig aannemer neergelegd. 

Ontheffing 

Binnenvaartpolitieregelement 
Rijkswaterstaat 

Deze toestemming is afhankelijk van de exacte 

uitvoeringsmethode van de aannemer en wordt 

daarom bij de toekomstig aannemer neergelegd. 

Melding 

Binnenvaartpolitieregelement 
Rijkswaterstaat 

Deze toestemming is afhankelijk van de exacte 

uitvoeringsmethode van de aannemer en wordt 

daarom bij de toekomstig aannemer neergelegd. 

Saneringsbeschikking Provincie Limburg 
Noodzaak moet uit aanvullend bodemonderzoek 

volgen.  
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9 SAMENWERKING 
 

9.1 Betrokken overheidspartijen 
Waterschap Limburg werkt in het Hoogwaterbeschermingsprogramma samen 

met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie 

Limburg en de gemeenten Beesel, Bergen, Leudal, Maasgouw, Peel en Maas, 

Roermond en Venlo. Om het programma en de daartoe behorende HWBP-

dijkversterkingsprojecten voortvarend en beheerst voor te bereiden en te 

realiseren is in juni 2016 een bestuurlijke Stuurgroep Noordelijke Maasvallei 

ingericht waarin voornoemde partijen zijn vertegenwoordigd. Hieronder zijn de 

voor dit project relevante verantwoordelijkheden van die partijen uit de 

stuurgroep opgenomen die betrokken zijn bij de dijkversterking Nieuw Bergen. 

 

Waterschap Limburg 

 Bevoegd tot het vaststellen van het Projectplan Waterwet voor de 

dijkversterkingsprojecten en als uitvoerend initiatiefnemer voor de 

aanmeldingsnotitie voor de m.e.r.-aanmeldingsnotitie; 

 als beheerder van de primaire waterkeringen en watergangen in het 

noordelijke Maasdal; 

 als financier (met inbreng subsidie door Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat) voor de waterveiligheidsopgave voor zover het dijkversterking 

(incl. ruimtelijke inpassing) betreft als opdrachtgever van de realisatie. 

 

Provincie Limburg 

 als bevoegd gezag inzake de goedkeuring van het Projectplan Waterwet 

(met name vanwege de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke inpassing 

van een dijkversterking); 

 als bevoegd gezag inzake de beoordeling van de voor de m.e.r.-

aanmeldingsnotitie ten behoeve van het Projectplan Waterwet; 

 als uitvoerder provinciale coördinatie op vergunningen in het kader van de 

Waterwet (versterken primaire waterkeringen); 

 wegbeheerder N271 en bevoegd gezag voor verkeersveiligheid en  

verkeermanagement; 

 als bevoegd gezag voor natuur en mogelijk andere wetgeving; 

 als medeverantwoordelijke voor de gebiedsontwikkeling van en aan de 

Maasvallei, bijv. op het gebied van natuurontwikkeling en ruimtelijk-

economische structuurversterking; 

RWS Zuid-Nederland 

 als rivierbeheerder van de Maas; 

 als adviseur bij het opstellen van het Projectplan Waterwet inzake 

inhoudelijke onderwerpen. 
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Gemeente Bergen 

 als bevoegd gezag voor bestemmingsplannen en omgevingsvergunning; 

 als beheerder van de openbare ruimte van dijktraject Nieuw Bergen; 

 als vertegenwoordiger van het algemeen belang van de gemeente; 

 als (een van de) mogelijke medefinanciers voor versterking van 

gebiedskwaliteiten (bovenop de ruimtelijke inpassing). 

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

 als medefinancier van het HWBP; 

 als vertegenwoordiger van het landelijk HWBP-programma; 

9.2 Omgeving 
Waterschap Limburg werkt op verschillende manieren samen met de omgeving: 

in individuele gesprekken, brede bijeenkomsten per deelgebied, 

omgevingswerkgroepen en informatiebijeenkomsten. Daarnaast is de bredere 

omgeving geïnformeerd met behulp van nieuwsbrieven en zijn omwonenden 

meer specifiek benaderd met brieven. 

 

Omgevingswerkgroep Nieuw Bergen 

De omgevingswerkgroep Nieuw Bergen is bij elkaar gekomen op 10 april 2017, 5 

juli 2017, 18 september 2017, 19 november 2018 en op 15 februari 2020. Om 

de nieuwe situatie aan de Lindenlaan Zuid nader toe te lichten, is op 15 april 

2020 nog een aparte bijeenkomst georganiseerd. Daarnaast is de 

omgevingswerkgroep ook een aantal maal per e-mail op de hoogte gebracht van 

ontwikkelingen van de dijkversterking. De omgevingswerkgroep geeft het 

waterschap de mogelijkheid de omgeving te informeren over de voortgang, de 

keuzes en dilemma’s in het project en geeft belanghebbenden de gelegenheid 

om input te leveren. De deelnemers nemen niet deel voor hun persoonlijk 

belang, maar met name om gebiedskennis in te brengen; ze zijn de oren en 

ogen van de omgeving. De omgevingswerkgroep Nieuw Bergen bestaat uit 

vertegenwoordiging van bewoners, de dorpsraad, particuliere bedrijven, 

Rijkswaterstaat, provincie en gemeente Nieuw Bergen. Alle belangen die in het 

gebied spelen zijn vertegenwoordigd. De deelnemers denken vanuit een bredere 

blik mee over de dijkversterking. In een omgevingswerkgroep worden geen 

besluiten genomen. 

Informatiebijeenkomsten 

De algemene informatieavonden hebben plaatsgevonden op 24 januari 2017, 25 

september 2017, en 28 oktober 2019. Op 24 januari 2017 is het gesprek voor 

het eerst aangegaan over het dijktracé Nieuw Bergen met daarbij de mogelijke 

oplossingsrichtingen en het proces dat doorlopen moet worden bij een dergelijke 

dijkversterking. Op 24 september 2017 zijn voor de diverse deelgebieden 

alternatieven gepresenteerd.  
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Daarnaast hebben bijeenkomsten plaatsgevonden voor specifieke deelgebieden. 

Op 16 oktober 2017, 5 februari 2018, 19 november 2018, 18 juni 2019 en 10 

september 2019 hebben bijeenkomsten plaatsgevonden met (een deel van) de 

bewoners van de Lindenlaan.  

 

Op 23 oktober 2018 en op 29 januari 2019 zijn er bijeenkomsten georganiseerd 

voor betrokken bij de noordelijke aansluiting op hoge grond.  

 

Bij de tervisielegging van het Ontwerp-Projectplan Waterwet is eveneens een 

informatiebijeenkomst georganiseerd. 

 

Individuele gesprekken 

Naarmate het detailniveau van het ontwerp gedetailleerder werd, vonden de 

overleggen steeds meer op individueel niveau plaats. Met aanwonenden en 

ondernemers op wiens terrein werkzaamheden zijn voorzien, hebben individuele 

gesprekken plaatsgevonden. In 2019 en 2020 hebben tientallen gesprekken 

plaatsgevonden, waarin ook deels een start is gemaakt met de grondverwerving. 

De grondverwervingsgesprekken worden in 2021 gecontinueerd. 

 

Nieuwsbrieven 

In de digitale nieuwsbrief Dijkversterkingen en -verleggingen in Limburg zet 

Waterschap Limburg alles over de aanpak van de dijkversterkingsmaatregelen 

op een rij. In deze nieuwsbrieven wordt de voortgang van het project 

beschreven. Daarnaast worden gestelde vragen beantwoord en 

informatiebijeenkomsten aangekondigd. 

 

Brieven 

Aanwonenden zijn de afgelopen periode een aantal malen per brief op de hoogte 

gesteld van ontwikkelingen in het project onder andere wanneer er voor 

onderzoeken betredingstoestemming nodig was. 

 

Ook in de uitvoeringsfase is Waterschap Limburg voornemens nauw contact te 

houden met mede betrokken bestuursorganen en belanghebbenden in de 

omgeving van de dijkversterking. De hierboven genoemde middelen en 

manieren worden daarvoor ingezet. 
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BIJLAGE II : BESLUIT M.E.R.-BEOORDELING 
 

Voor M.e.r.-beoordelingsbesluit dijkverbetering Nieuw Bergen (inclusief 

PP.DR.18.007 MER aanmeldingsnotitie) zie bijlagenboek. 
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BIJLAGE III : TABEL AFWEGING RESTPUNTEN EN 
OPTIMALISATIES 
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INLEIDING  

 

Voor Nieuw Bergen zijn van de volgende ruimtelijk relevante afwegingen een effecttabel 

gemaakt: 

1. Afweging zuidelijke aansluiting hoge grond (dijkvak 1); 

2. Afweging ligging dijktracé Lindenlaan Zuid (dijkvak 2); 

3. Afweging verkeerssituatie Lindenlaan, incl. consequenties voor zorgboerderij de 

Vlammert (dijkvak 2 en 3); 

4. Afweging dijktracé tramhalte de Potterie (dijkvak 4); 

5. Afweging poel en bosje bij Heukelom (dijkvak 5); 

6. Afweging erf Heukelom 30 (dijkvak 5); 

7. Afweging inpassing wegkruising Heukelom (dijkvak 5 en 6); 

8. Afweging veedoorgang (dijkvak 6); 

9. Afweging noordelijke aansluiting hoge grond (dijkvak 7 en 8 en 9); 

10. Afweging primaire keringen die status verliezen (onderdeel van afweging 2, 4 en 6).  

 

Ten opzichte van de Nota VKA hebben zich verschillende veranderingen voorgedaan in het 

ontwerp van het ingepaste VKA. De resultaten van de bestuursopdracht Waterveiligheid hebben 

geleid tot de meeste veranderingen. In de bestuursopdracht hebben overheden voor Nieuw 

Bergen besloten te kiezen voor een kortere levensduur van dijken, namelijk van 25 jaar in 

plaats van 50 jaar. Die kortere levensduur levert in Nieuw Bergen voor nu een dijkverlaging van 

circa 15 cm op. Daarnaast zijn voor Nieuw Bergen de meest recente inzichten toegepast bij de 

berekening van de benodigde hoogte van de dijk. Deze aanpassing leverde circa 20 cm 

dijkverlaging op in Nieuw Bergen.  De andere onderdelen van het ontwerp, zoals de breedte van 

de dijk, zijn gelijk gebleven aan het eerdere ontwerp conform beleidsuitgangspunten. Op deze 

manier wordt de kering adaptief ontworpen. De lagere uitvoering van het dijktracé van in totaal 

30 tot 35 cm (voor de komende 25 jaar) als gevolg van de bestuursopdracht zorgt er voor dat 

voor sommige delen van het dijktracé de komende 25 jaar geen dijkversterkingsopgave is, die 

eerder wel in de Nota VKA waren benoemd. Dit geldt voornamelijk voor delen langs de N271. Zo 

hoeft het deel tussen de Flammert en Heukelom bij de N271 niet worden opgehoogd. De weg 

ligt voor nu hoog genoeg. Ook ter plaatse van het meest noordelijk deel van het dijktraject 

(voormalig dijkvak 9) ligt de N271 hoog genoeg voor de komende 25 jaar. Ter plaatse geldt dat 

er geen hoogteopgave meer is en dijkvak 9 komt te vervallen. Ook is door de resultaten van de 

bestuursopdracht de optimalisatie van dijkvak 1 komen te vervallen (zie hoofdstuk 2). Door de 

dijkverlaging en bijbehorende ontwerpoptimalisaties blijven kenmerkende landschapselementen 

behouden, waaronder steilranden, bosschages en bomen.  
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1 EFFECTTABEL ZUIDELIJKE AANSLUITING HOGE GROND (DIJKVAK 

1) 

 

In dijkvak 1 wordt met de dijk aangesloten op de hoge grond. In het VKA werd de aansluiting 

naar hoge grond gemaakt aan de oostzijde van de N271 door middel van een constructie. Naar 

aanleiding van de bestuursopdracht is de ontwerphoogte aangepast waardoor de hoogteopgave 

aan de oostzijde van de N271 komt te vervallen. Aan de oostzijde worden enkel lokaal laagtes 

opgehoogd. Dit betekent dat de kering aansluit op de N271 als hoge grond, door de aangepaste 

hoogteopgave is er voor de aansluiting een noordelijkere ligging gekozen dan in het VKA. De 

N271 wordt bij de kruising met de kering verhoogd. Door de verandering in de ontwerphoogte is 

het ontwerp voor dijkvak verder geoptimaliseerd. De punten waarop de kering is 

geoptimaliseerd ten op zichtte van het VKA zijn:  

▪ Bescherming: het geoptimaliseerde ontwerp voldoet aan de norm tot en met 2050, in plaats 

van 2075. 

▪ Rivierkunde: het nieuwe ontwerp vraagt iets minder ruimte van het rivierbed.  

▪ Ruimtelijke kwaliteit: de kering kan goed landschappelijk worden ingepast en vraagt minder 

ruimte. Hierdoor kunnen naar verwachting vier bomen behouden blijven. 

▪ Kosten: vergeleken met het VKA wordt de dijk korter en de wegovergang minder groot, 

waardoor het goedkoper is in de aanleg. 

▪ Draagvlak: het ontwerp is verbeterd doordat er geen waterkering ten oosten van de weg 

nodig is. Verder vraagt het ontwerp iets minder ruimte van het rivierbed en is deze goed 

landschappelijk inpasbaar.  

▪ Haalbaarheid: de dijk blijft goed te beheren. 

 

Door de optimalisatie waren er geen varianten meer om af te wegen.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur: Uitsnede uit het technisch ontwerp van dijkvak 1
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2 EFFECTTABEL LIGGING DIJKTRACÉ LINDENLAAN ZUID (DIJKVAK 2) 

 

In het VKA van Nieuw Bergen is besloten om de huidige kering te versterken. Hierbij is de notitie gemaakt om te bekijken in de planuitwerkingsfase hoe de kering ingepast kan worden. Eén van de nadelige effecten van het VKA is dat er ongeveer vijftien 

beeldbepalende lindenbomen gekapt moeten worden om de huidige kering te versterken. Hiervoor bestond weinig tot geen draagvlak bij bewoners en de gemeente. Daarom is verder gezocht naar een variant waarbij zoveel mogelijk bomen behouden blijven. 

De afweging wordt gemaakt tussen deze twee varianten.  

 

Variant Bescherming Rivierkunde Ruimtelijke kwaliteit Kosten Draagvlak Haalbaarheid 

Variant A: Huidige kering versterken (VKA). 

 

Niet 
onderscheidend.  

Negatief: 

- Beperkte afname 
winterbed in 
stroomvoerend 
regime.  

  

Negatief:  

- Verlies van ongeveer 15 
beeldbepalende bomen 
door versterken huidige 
kering.  

Kosten 
vergelijkbaar 
met variant 
B (€). 

Draagvlak bewoners Lindenlaan Zuid:  

- Negatief: Verlies van beeldbepalende bomen.  

Negatief: Impact op zichtbeleving doordat kering dichterbij 
komt te liggen.  

 

Draagvlak Gemeente Bergen: 

- Negatief: Verlies van beeldbepalende bomen.  

 

Woon- & Leefomgeving: 

- Negatief: Kap van beeldbepalende bomenlaan.  
 

Natuur: 

- Negatief: Bomen Lindenlaan Zuid zijn onderdeel van 

vliegroute vleermuizen welke verloren gaat bij kap bomen. 
 

 

 

Variant B: Buitenwaarts versterken om lindenbomen te behouden.  

 
 

Niet 
onderscheidend.  

Negatief: 

- T.o.v. variant A 
afname van 
winterbed in 
stroomvoerend 
regime, i.v.m. 
behoud van 
bomen wordt de 
kering 
buitenwaarts 
versterkt.  

Positief:  

+ Behoud van ongeveer 15 
beeldbepalende 
lindenbomen bij 
Lindenlaan Zuid. 

 

Kosten 
vergelijkbaar 
met variant 
A (€). 

Draagvlak bewoners Lindenlaan Zuid: 

+ Positief: Behoud van beeldbepalende bomen.  

+ Positief: Mindere impact op zichtbeleving dan variant A, 
omdat kering verder van huizen komt te liggen.  

Draagvlak Gemeente Bergen: 

+ Positief: behoud van beeldbepalende bomen.  

 

Woon- & Leefomgeving: 

+ Positief: Behoud van beeldbepalende bomenlaan.  
 
Natuur: 

+ Positief: Behoud vliegroute vleermuizen.  

Gekozen variant 
Variant B: Buitenwaarts versterken om lindenbomen te behouden.  
 
  

De criteria bescherming en kosten zijn niet onderscheidend tussen de twee varianten.  
 
Voor variant A geldt dat dit alternatief een minder negatief effect heeft op rivierkunde dan variant B. Op de andere onderscheidende criteria scoort variant A slechter dan variant B. 
 
Variant B kent voordelen vanuit ruimtelijke kwaliteit, draagvlak en haalbaarheid doordat de beeldbepalende bomen behouden blijven.  
 
Gekozen is voor variant B, omdat deze minder negatieve effecten kent dan variant A. De huidige kering zal afgegraven worden. Door te kiezen voor deze variant worden de beeldbepalende bomen zoveel als mogelijk behouden, blijft 
de vleermuisroute blijft intact en bestaat er meer draagvlak voor deze variant.  
 

 

Verantwoording relevante effectcriteria ‘haalbaarheid’: 

Aspecten (geen onderscheidende effecten of effecten die de besluitvorming beïnvloeden) 

• Bodem: Geen verontreiniging bekend. 

• Water: Geen onderscheidende effecten.  

• Landschap, cultuurhistorie en archeologie: Geen onderscheidende effecten.  

• Duurzaamheid: Geen onderscheidende effecten. 

• Uitvoerbaarheid: Geen onderscheidende effecten. 

• Beheer en onderhoud: Geen onderscheidende effecten.  
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3 EFFECTTABEL VERKEERSSITUATIE LINDENLAAN (DIJKVAK 2 EN 3) 

 
Door het verhogen van de dijk rondom de Lindenlaan moet de verkeerssituatie rond de Daem van Kekenstraat en de Lindenlaan worden herzien. In de huidige situatie komen boven op de dijk de toegangsweg naar Zorgboerderij de Vlammert en een afrit voor 
landbouwverkeer samen op de doorgaande weg (Daem van Kekenstraat). Het is niet verkeersveilig als hier als gevolg van de dijkversterking een uitwisseling van verkeer vanaf Lindenlaan Noord en Lindenlaan Zuid wordt toegevoegd. 
 
Aandachtspunten bij het afsluiten van Lindenlaan Noord en Lindenlaan Zuid zijn: 
- Toegang van vrachtverkeer tot bedrijf van Lindelaan 4. Scherpe bocht vanuit ovonde naar Lindenlaan Noord is nu niet ruim genoeg voor grote vrachtvoertuigen (oranje pijlen in afbeeldingen).  
- Bocht Daem van Kekenstraat naar Lindenlaan Noord wordt door de buurt als onveilig ervaren doordat het verkeer op de Daem van Kekenstraat erg hard rijdt (oranje pijlen in afbeeldingen).  

- Keerpunt voor (vracht)verkeer in de doodlopende straten, met name bij Lindenlaan Zuid waar minder ruimte is (rode strepen in afbeeldingen).  
- Eisen vanuit veiligheidsdiensten voor toegang en keren als gevolg van doodlopend maken van Lindenlaan Noord en/of Lindenlaan Zuid. 
- Routing van de fietsers (met name vanuit Siebengewald - Lindenlaan Noord). 
 

Variant Bescherming Rivierkunde Ruimtelijke kwaliteit Kosten Draagvlak Haalbaarheid 

Variant A: Lindenlaan Noord en Zuid afsluiten aan de kop, weg nabij 
ovonde verbreden ten behoeve van draaicirkel vrachtauto’s.  

 

Niet onderscheidend.  Negatief: 

- Het doorstroomprofiel 
van de rivier is relatief 
smal bij de Lindenlaan. 
Nieuwe (verhoogde) 
rivierwaartse op- en 
afritten werken sterk 
negatief op het 
stromingspatroon.  

Ondanks het negatieve 
effect is rivierkunde niet 
onderscheidend tussen 
(sub)varianten.  

Negatief:  

- Impact op bomen bij 
parkeerplaats Lindenlaan 
Noord door aanpassing knik.  

 
Positief:  

+ Bij doodlopend maken van 
Lindenlaan Noord en 
Lindenlaan Zuid ontstaan 
kansen om wegovergang over 
de dijk (Daem van 
Kekenstraat) ruimtelijk in te 
passen (overzichtelijk, 
beperkt aantal taluds en 
behoud historische as van 
Daem van Kekenstraat). 

Kosten 
vergelijkbaar met 
variant B1 (€). 

Consequenties voor Lindenlaan Noord:  

- Negatief: Omrijden. 

- Negatief: Doodlopend maken weg leidt tot keren 
vuilniswagen en ander verkeer. 

- Negatief: Verkeersstromen richting Lindelaan 4 concentreren 
zich voor huizen in de buurt van knik Lindenlaan Noord. 

+ Positief: Andere huizen Lindenlaan Noord krijgen in nieuwe 
situatie geen vrachtverkeer meer voor het huis langs.  

 
Consequenties voor Lindenlaan Zuid:  

- Negatief: Omrijden. 

- Negatief: Doodlopend maken weg leidt tot keren 
vuilniswagen en ander verkeer.  

 
Consequenties voor Lindelaan 4:  
o Neutraal: Door aanpassen knik wordt huidige bereikbaarheid 

behouden. 
 
Consequenties voor zorgboerderij De Vlammert: 
o Neutraal: Geen verandering voor zorgboerderij ten opzichte 

van huidige situatie.  

Woon- & Leefomgeving: 
1. Bij keuze voor variant 1 zijn er enkele gevolgen voor 
verkeersveiligheid: 

- Negatief: Toename verkeer via knik ovonde - Lindenlaan Noord. 

- Negatief: twee draaicirkels bij doodlopende wegen.   

+ Positief: Geen zijwegen onderaan dijkkruising. 

+ Positief: Geen nieuwe zijwegen bovenop dijkkruising. 

 
2. Daarnaast heeft de keuze voor variant 1 gevolgen in het kader van 
eigendom: 

- Negatief: bij knik Daem van Kekenstraat – Lindenlaan Noord moet 
een parkeerplaats (eigendom gemeente) aangepast worden 
waarbij bomen verwijderd dienen te worden.  

Variant B1: Lindenlaan Zuid aan de kop afsluiten, Lindenlaan Noord 
met een korte bocht langs tuin aansluiten op Daem van Kekenstraat.  

 

Niet onderscheidend.   Negatief: 

- Het doorstroomprofiel 
van de rivier is relatief 
smal bij de Lindenlaan. 
Nieuwe (verhoogde) 
rivierwaartse op- en 
afritten werken sterk 
negatief op het 
stromingspatroon. 

  
Ondanks het negatieve 
effect is rivierkunde niet 
onderscheidend tussen 
(sub)varianten. 

Negatief:  

- Impact op bomen bij 
parkeerplaats Lindenlaan 
Noord door aanpassing knik.  

 
Positief:  

+ Bij doodlopend maken 
Lindenlaan Zuid en 
aanpassing Lindenlaan Noord 
ontstaan kansen om 
wegovergang over de dijk 
(Daem van Kekenstraat) 
ruimtelijk in te passen 
(overzichtelijk, beperkt aantal 
taluds en behoud historische 
as van Daem van 
Kekenstraat). 

 

Kosten 
vergelijkbaar met 
variant A (€). 

Consequenties voor Lindenlaan Noord:  

- Negatief: Verkeer komt dichter langs het huis gelegen aan 
nieuwe bypass Lindenlaan Noord. 

o Neutraal: Bereikbaarheid Lindenlaan blijft hetzelfde als in 
huidige situatie. Omrijden niet nodig.  

 
Consequenties voor Lindenlaan Zuid:  

- Negatief: Omrijden 

- Negatief: Doodlopend maken weg leidt tot keren 
vuilniswagen en ander verkeer.  

 
Consequenties voor Van Lindelaan 4:  
o Neutraal: Door nieuwe aansluiting blijft bereikbaarheid 

behouden.  
 
Consequenties voor zorgboerderij De Vlammert: 
o Neutraal: Geen verandering voor zorgboerderij ten opzichte 

van huidige situatie. 

Woon- & Leefomgeving: 
1. Bij keuze voor variant 2A zijn er enkele gevolgen voor 
verkeersveiligheid: 

- Negatief: Zijweg Lindenlaan Noord onderaan dijkkruising. 

+ Positief: Geen nieuwe zijwegen bovenop dijkkruising.  
o Neutraal: één draaicirkel bij doodlopende weg.  

2. Daarnaast heeft de keuze voor variant 2A gevolgen in het kader van 
eigendom: 

- Negatief: Bij de knik van Daem van Kekenstraat – Lindenlaan 
Noord zal een parkeerplaats (eigendom gemeente) aangepast 
moeten worden waarbij bomen verwijderd dienen te worden. 

- Negatief: De nieuwe zijweg van Lindenlaan Noord loopt over 
perceel in het bezit van de gemeente.  
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Variant B2: Lindenlaan Zuid aan de kop afsluiten, Lindenlaan Noord 
boven op de dijk op toegangsweg zorgboerderij aansluiten. 

 

Niet onderscheidend.  Negatief: 

- Het doorstroomprofiel 
van de rivier is relatief 
smal bij de Lindenlaan. 
Nieuwe (verhoogde) 
rivierwaartse op- en 
afritten werken sterk 
negatief op het 
stromingspatroon.  

 
Ondanks het negatieve 
effect is rivierkunde niet 
onderscheidend tussen 
(sub)varianten. 

Negatief:  

- Breed talud door wegopgang 
Lindenlaan Noord én 
wegopgang Daem van 
Kekenstraat.  

- Historische as (Daem van 
Kekenstraat) als doorgaande 
route van en naar centrum 
wordt afgezwakt.  

Duurder dan 
variant A en B1, 
goedkoper dan 
variant C (€€). 

Consequenties voor Lindenlaan Noord:  
o Neutraal: toegang naar Lindenlaan Noord blijft behouden.  

Consequenties voor Lindenlaan Zuid:  

- Negatief: Omrijden. 

- Negatief: Doodlopend maken weg leidt tot keren 
vuilniswagen en ander verkeer.  

 
Consequenties voor Lindelaan 4: 
o Neutraal: Uitgangspunt is dat Lindelaan 4 zijn huidige 

bereikbaarheid behoudt.  
 
Consequenties voor zorgboerderij De Vlammert: 

- Negatief: Dijktalud Lindenlaan Noord heeft ruimtebeslag op 
perceel De Vlammert.  

Woon- & Leefomgeving: 
1. Bij keuze voor variant 2B zijn er enkele gevolgen voor 
verkeersveiligheid: 

+ Positief: Geen zijwegen onderaan dijkkruising. 

+ Positief: Geen nieuwe zijwegen bovenop dijkkruising. 

- Negatief: Wel extra (vracht)verkeer via toegangsweg van 

zorgboerderij (De Vlammert) bovenop dijkkruising 
o Neutraal: één draaicirkel bij doodlopende weg.  

 

2. Daarnaast heeft de keuze voor variant 2A gevolgen in het kader van 
eigendom: 

- Negatief: Groot talud op perceel van De Vlammert. 

Variant C (Q-team): Daem van Kekenstraat en beide Lindenlanen 
afgesloten, doorgaande weg parallel op en van de dijk.  

 
 

Niet onderscheidend.  Negatief: 

- Het doorstroomprofiel 
van de rivier is relatief 
smal bij de Lindenlaan. 
Nieuwe (verhoogde) 
rivierwaartse op- en 
afritten werken sterk 
negatief op het 
stromingspatroon. 

  
Ondanks het negatieve 
effect is rivierkunde niet 
onderscheidend tussen 
(sub)varianten. 

Negatief:  

- Historische as als doorgaande 
route van en naar centrum 
wordt afgezwakt. 

- Beperkte beleving overgang 
naar winterbed door bochtig 
tracé. 

 
Positief:  

+ Aandacht voor ontsluiting en 
logische routing langzaam 
verkeer. 

+ Geen nieuw talud haaks op 
het winterbed, maar nieuw 
talud geïntegreerd met dijk.  

+ Meest wenselijke variant 
vanuit het Q-team (mits goed 
uitgewerkt).  

Duurste oplossing 
(€€€).  

Consequenties voor Lindenlaan Noord:  

- Negatief: Nieuwe en drukkere doorgaande weg langs 
voorzijde woningen. 

- Negatief: Nieuwe stakeholders nabij ovonde. 

Consequenties voor Lindenlaan Zuid:  

- Negatief: Omrijden. 

- Negatief: Doodlopend maken weg leidt tot keren 
vuilniswagen en ander verkeer.  

Consequenties voor Lindelaan 4: 
o Neutraal: Uitgangspunt is dat Lindelaan 4 zijn huidige 

bereikbaarheid behoudt. In deze variant zal dat vanaf de 
ovonde zijn.  

Consequenties voor zorgboerderij De Vlammert: 

- Negatief: Doorsnijding en ruimtebeslag op perceel van De 
Vlammert. 

Woon- & Leefomgeving: 
1. Bij keuze voor variant 3 zijn er enkele gevolgen voor 
verkeersveiligheid: 

- Negatief: Dijkovergang minder steil dan bij voorgaande varianten, 
maar nu draaien en stijgen in de bocht. Hierdoor meer ruimte 
nodig voor een verkeersveilig ontwerp. 

+ Positief: Geen zijwegen onderaan of bovenop dijkkruising. 

+ Positief: geen draaicirkels.  

 
2. Daarnaast heeft de keuze voor variant 3 gevolgen in het kader van 
eigendom: 

- Negatief: Wegdoorsnijding en taluds op perceel van De Vlammert. 

 
 

Gekozen variant 
Variant A: Lindenlaan Noord en Zuid afsluiten aan de kop, weg nabij 
ovonde verbreden ten behoeve van draaicirkel vrachtauto’s.  
 
  

De aspecten bescherming en rivierkunde zijn niet onderscheidend. Het aspect draagvlak heeft in alle varianten voor- en tegenstanders. Het uitgangspunt bij alle varianten is om de bereikbaarheid van de huizen en bedrijven te waarborgen zoals in de huidige 
situatie, waarmee veel negatieve aspecten van draagvlak worden weggenomen.  
 
Variant A kent ten opzichte van de andere varianten positieve effecten vanuit ruimtelijke kwaliteit en haalbaarheid. Daarbij is het één van de goedkopere varianten. Doordat er geen nieuwe uitwisseling van verkeer ontstaat nabij de dijkkruising wordt deze variant 
bestempeld als zeer verkeersveilig.  
 
Variant B1 kent ten opzichte van de andere varianten een positief effect vanuit ruimtelijke kwaliteit. Ook qua kosten scoort deze variant goed. Echter ontstaat er een nieuwe verkeersuitwisseling nabij de dijkkruising wat de overzichtelijkheid van de verkeerssituatie 
niet ten goede komt. Voor variant B2 geldt hetzelfde als variant B1 met als aanvulling dat deze variant minder scoort op ruimtelijke kwaliteit en kosten.  
 
Variant C heeft de voorkeur vanuit ruimtelijke kwaliteit, maar kent hogere kosten. Ook is er veel ruimte nodig voor deze variant om een verkeersveilig ontwerp te realiseren.  
 
Gekozen is om de Lindenlaan Noord en Zuid op de kop af te sluiten en hier doodlopende wegen van te maken (variant A). Als gevolg van deze afsluitingen moet het verkeer van de Lindenlaan Noord, inclusief vrachtverkeer voor het bedrijf Lindelaan 4, via de 
scherpe bocht nabij de ovonde de Daem van Kekenstraat opdraaien. Deze aansluiting moet worden aangepast om deze kruising verkeersveilig en toegankelijk voor vrachtverkeer te maken. Daarom wordt de weg (Lindenlaan Noord) richting ovonde getrokken. Dit 
lost twee problemen op. Het vrachtverkeer kan beter draaien en er ontstaat meer overzicht bij een rijbeweging vanuit de Lindenlaan Noord richting de Daem van Kekenstraat. Met inpassing wordt er voor gezorgd dat de ruimtelijke structuur (symmetrie van 
Lindenlaan Noord en Zuid) zo veel mogelijk intact blijft. Ook worden er twee keervakken geplaatst bij de doodlopende wegen voor het keren van de vuilophaaldiensten en bezorgdiensten. Aan de noordzijde komt deze aan het eind van de straat, aan de zuidzijde 
komt deze aan het begin van de straat. 

 
Verantwoording relevante effectcriteria ‘haalbaarheid’: 

Aspecten (geen onderscheidende effecten of effecten die de besluitvorming beïnvloeden) 

• Bodem: Geen verontreinigingen bekend. 

• Water: Geen onderscheidende effecten.  

• Landschap, cultuurhistorie en archeologie: Geen onderscheidende effecten.  

• Natuur: Geen onderscheidende effecten.  

• Duurzaamheid: Geen onderscheidende effecten. 

• Uitvoerbaarheid: Geen onderscheidende effecten. 

• Beheer en onderhoud: Geen onderscheidende effecten.  
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4 EFFECTTABEL TRAMHALTE DE POTTERIE (DIJKVAK 4) 

 

Aan de N271 bevindt zich een voormalige tramhalte (monument) welke nu wordt gebruikt als pottenbakkerij. In het VKA was gekozen voor een korte aansluiting op de N271 (conform de huidige kering). Hierdoor zou het monument buitendijks blijven liggen. 

Deze keuze bleek enkele nadelige gevolgen te hebben voor het monument en het gevestigde bedrijf waardoor is afgewogen of een andere tracé keuze ook mogelijkheden biedt.  

 

Variant Bescherming Rivierkunde Ruimtelijke kwaliteit Kosten Draagvlak Haalbaarheid 

Variant A: Huidige tracé volgen.  

 

Tramhalte de Potterie blijft buitendijks 
liggen.  

Neutraal: 
o Het rivierbed “stromend regime” 

blijft nagenoeg gelijk t.o.v. huidige 
situatie. Aangezien de smalle lange 
strook langs de N271 is gelegen, 
heeft het op waterstanden een klein 
effect. 

 

Negatief: 

- Beperkte ruimte voor goede 
inpasbaarheid. 

- Samenhang ontsluitingsstructuur en 
monument verdwijnt deels (tramlijn 
en tramhalte).  

Positief: 

+ Continuïteit kering langs N271.  

 

Variant A is duurder dan variant B, omdat 
weg opgehoogd moet worden en omdat er 
gevolgen zijn voor kabels en leidingen (€€).  

Draagvlak bij Potterie:  

+ Positief: Indien de Potterie wordt 
opgekocht is er sprake van veel 
draagvlak voor deze variant.  

Draagvlak bij gemeente:  

- Negatief: Reden is het opbreken van 
de N271 en het verlies van een 
gemeentelijk monument.  

 

Woon- en leefomgeving: 

+ Positief: geen impact op privacy 
Potterie door bewandelen dijk.  

- Negatief: gebruiksfuncties Potterie 
worden aangetast.  

Landschap, cultuurhistorie en archeologie: 

- Negatief: verlies monument en 

gebruiksfuncties Potterie. 

Beheer & onderhoud: 

- Door de combinatie van functies is 
de dijk lastiger te beheren. 

Uitvoerbaarheid: 

- Negatief: tuimelkade die bij rest van 
N271 ligt is hier niet mogelijk door de 
ligging van het monument. Dit 
betekent dat de gehele N271 
opgehoogd dient te worden.  

Variant B: Dijktracé om Potterie heen. 

 

Tramhalte de Potterie komt binnendijks 
te liggen.  

Negatief: 

- Het rivierbed “stromend regime” 
neemt af met circa 1,5 ha over 
geheel dijkvak 4. Aangezien de 
smalle lange strook langs de N271 is 
gelegen, heeft het op waterstanden 
een klein effect. 

Positief: 

+ Samenhang ontsluitingsstructuur en 
monument blijft behouden (tramlijn 
en tramhalte). 

 
 

Variant B is goedkoper dan variant A, 
omdat de N271 niet opgehoogd hoeft te 
worden (€).  

Draagvlak bij Potterie: 

- Negatief: Liever geen dijk langs de 
tramhalte.  

+ Positief: Voor deze variant bestaat 
draagvlak, mits er met de tramhalte 
goede afspraken worden gemaakt, 
bijv. dat de dijk wordt afgesloten 
voor wandelaars en fietsers.  

Draagvlak bij gemeente:  

+ Positief: Niet nodig om N271 op te 
breken en behoud monument.   

 
 

Woon- en leefomgeving: 

- Negatief: Wanneer dijk te 
bewandelen is kan dit impact hebben 
op privacy van Potterie.  

Beheer & onderhoud: 

+ De groene dijk heeft geen andere 
functies waardoor het makkelijker te 
onderhouden is in vergelijking met 
variant A. 

Landschap, cultuurhistorie en archeologie: 

+ Positief: behoud monument en 

gebruiksfuncties Potterie. 

Uitvoerbaarheid: 

+ Positief: technisch uitvoerbaar.  

Gekozen variant: 
Variant B: Dijktracé om Potterie heen 
 

In het VKA was gekozen om het huidige dijktracé te volgen (Variant A). De voordelen voor deze keuze bleken echter zeer beperkt te zijn. Op rivierkunde scoort variant A beter dan variant B, omdat bij ophoging van de N271 de kering niet het stroomvoerend regime aantast. 
Ook qua draagvlak van de huidige gebruiker had deze variant de voorkeur, mits de tramhalte werd opgekocht. Op andere punten zoals bescherming, kosten, beheer en onderhoud en haalbaarheid scoort variant B beter. Doorslaggevend in de afweging is met name de status 
van het gebouw als gemeentelijk monument. Het negatieve privacy effect (haalbaarheid) wat ontstaat bij de keuze voor variant B valt daarbij te mitigeren door het plaatsen van een hek.  

 
Verantwoording relevante effectcriteria ‘haalbaarheid’: 

Aspecten (geen onderscheidende effecten of effecten die de besluitvorming beïnvloeden) 

• Bodem: Op het terrein van de potterie zijn sterk verhoogde gehalten aan zware metalen gemeten. Bij grondroerende werkzaamheden grenzend of op terrein van potterie wordt aanbevolen een verkennend bodemonderzoek uit te voeren. 

• Water: Geen onderscheidende effecten.  

• Natuur: Geen onderscheidende effecten.  

• Duurzaamheid: Geen onderscheidende effecten.  

  



HWBP Noordelijke Maasvallei 

7 

 

5 EFFECTTABEL POEL EN BOSJE HEUKELOM (DIJKVAK 5) 

 

Gedurende het proces is gebleken dat de poel inclusief de bomen daaromheen bij Heukelom worden beschouwd als waardevolle landschappelijke elementen. Zowel de gemeente als perceeleigenaar (Stichting Natuurlijk Heukelomse Beekdal) willen de poel met 

bomen graag behouden. Ook het behouden van de huidige wegenstructuur wordt door de gemeente wenselijk bevonden vanuit cultuurhistorisch oogpunt. Om te voorzien in deze wensen zijn drie varianten afgewogen. 

 

Variant Bescherming Rivierkunde Ruimtelijke kwaliteit Kosten Draagvlak Haalbaarheid 

Variant A: Huidige dijk buitenwaarts versterken met 
tuimelkade.  

 

Niet onderscheidend. Negatief: 

- Lichte afname 

rivierbed op 

stromend regime.  

Positief: 

+ Huidige structuren, poel en bomen 
worden behouden.  

Negatief: 

- Verlies relatie tussen kering – hoge 
rug.  

 
 

Variant A bevindt zich qua kosten 
tussen variant B en C. Verschil met 
variant C is klein. Voor deze variant zijn 
aanvullende kosten nodig voor het 
verwerven van grond bij de bewoners 
van Heukelom 30 (€€). 

Draagvlak bij de bewoners van Heukelom 30 
(tevens deelnemer van Stichting Natuurlijk 
Heukelomse Beekdal): 

+ Positief: Poel blijft behouden en 
bomenstructuur ook. 

Draagvlak bij gemeente: 

+ Positief: Poel en bomenstructuur blijft 
behouden.  

 

Landschap, cultuurhistorie en archeologie:  

+ Positief: huidige wegstructuren en bosje worden behouden. 

 
Natuur: 
o Neutraal: Geen negatief effect. 

 
 
 
 

Variant B: Poel en bomen buitendijks leggen, incl. afgraven 
huidige kering. 

 

Niet onderscheidend. Positief: 

+ Toename rivierbed 
op stromend regime. 

Negatief: 

- Historische wegenstructuur wordt 
aangetast.  

 
Positief: 

+ Behoud landschapselement. 

+ Ecologische systeem gekoppeld 
aan de maas en poel met bomen 
behouden tevens functie als 
stepping stone.  

+ Ligging kering gekoppeld aan 
hogere rug.  

Duurste variant, omdat er zand moet 
worden aangeleverd ten behoeve van 
de kern van de nieuwe kering en omdat 
er meer ruimte nodig is (verwerken en 
verwerven grond). (€€€).  
 

Draagvlak bij de bewoners van Heukelom 30 
(tevens deelnemer van Stichting Natuurlijk 
Heukelomse Beekdal): 

+ Positief: Poel en bomenstructuur blijft 
behouden 

 
Draagvlak bij gemeente: 

+ Positief: Poel en bomenstructuur blijft 
behouden.  

Landschap, cultuurhistorie en archeologie:  

- Negatief: aanpassingen nodig aan huidige cultuurhistorisch 
waardevolle structuren (wegen, poel en bomen). Poel en bomen 
kunnen echter wel behouden blijven.  

 
Natuur: 
o Neutraal: Geen negatief effect. 
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Variant C: Binnendijks versterken, bomen blijven niet 
behouden, poel verschuiven 

 

Niet onderscheidend. Neutraal: 
o Binnendijkse 

versterking dus geen 
wijziging op 
rivierbed. 

Negatief: 

- Landschapselement verdwijnt.  

Positief: 

+ Nieuw landschapselement wordt 
gecreëerd, namelijk poel en 
bomenstructuur.  

+ Huidige wegen/dijkstructuren 
blijven gehandhaafd.  

Goedkoopste variant (€). Verschil is 
echter klein met variant A.  

Draagvlak bij de bewoners van Heukelom 30 
(tevens deelnemer van Stichting Natuurlijk 
Heukelomse Beekdal): 

- Negatief: In verband met verdwijnen poel 
en bomenstructuur.  

Draagvlak bij gemeente: 

- Negatief: In verband met verdwijnen poel 
en bomenstructuur.  

 

Landschap, cultuurhistorie en archeologie:  

o Neutraal: behouden wegenstructuur, maar verdwijnen structuur 
poel en bomen.  

 
Natuur:  

- Negatief: kap bomen bij poel met roofvogelnest en bomen met 
functie als vliegroute voor vleermuizen. 

 
 

Gekozen variant 
Variant B: Poel en bomen buitendijks leggen  

 

Bij variant A dient buitenwaarts versterkt te worden wat niet de voorkeur heeft vanuit rivierkunde. Deze variant heeft echter wel de voorkeur vanuit draagvlak, omdat wegenstructuur en poel behouden blijven. De kosten van deze variant bevinden zich tussen de kosten van 

variant B en C.  

 

Variant B kent daarentegen positieve effecten vanuit rivierkunde, omdat de dijk binnenwaarts verlegd wordt. Daarbij bestaat ook draagvlak vanuit de stakeholders voor deze variant en kunnen de huidige poel en bomen behouden blijven. Er is echter wel een aanpassing 

nodig van de huidige wegenstructuur en variant B is de duurste optie.  

 

Variant C kent geen impact op rivierkunde, omdat er binnenwaarts versterkt wordt. Daarbij is het de goedkoopste variant, al is het verschil in kosten met variant A klein. Nadelig is dat de huidige poel en bomen niet behouden kunnen blijven wat een wens is vanuit de 

omgeving.  

 

Gekozen is voor variant B. Deze variant kent draagvlak vanuit de omgeving, omdat de poel en bomen behouden blijven. Daarbij heeft de variant een positief effect op het rivierkundig aspect doordat de dijk teruggelegd wordt. De huidige kering zal afgegraven worden en 

zijn status verliezen. Materiaal dat vrijkomt uit deze afgraving wordt zoveel mogelijk hergebruikt in de nieuwe dijk (als kernmateriaal / leeflaag). De aansluiting op de N271 blijft behouden.  

 
Verantwoording relevante effectcriteria ‘haalbaarheid’: 

Aspecten (geen onderscheidende effecten of effecten die de besluitvorming beïnvloeden) 

• Bodem: Geen verontreiniging bekend. Voor de waterbodem is een verkennend bodem onderzoek gedaan waarbij wordt aanbevolen een aanvullend onderzoek te doen.  Vooralsnog is niet de verwachting dat de sterk verhoogde gehalten gemeten buitendijk ook binnendijks ter plaatse van de landbodem aanwezig zijn, aangezien de sterk 

verhoogde gehalten naar verwachting zijn veroorzaakt door de afzet van verontreinigd slib door de Maas. Wel kan de kwaliteit afwijken van de verwachte kwaliteit zoals aangegeven op de bodemkwaliteitskaart, wat een beperking vormt voor de hergebruiksmogelijkheden. Gezien het beperkte risico wordt aanbevolen dit onderzoek in 

een latere fase uit te laten voeren door de aannemer; 

• Daarnaast is een mogelijk risico dat ten oosten van de poel enkele jaren terug vervuilde grond is toegepast en daarna weer afgevoerd. Dit wordt meegenomen in de veegronde van het bodemonderzoek.  

• Water: Geen onderscheidende effecten.  

• Woon- en leefomgeving: Geen onderscheidende effecten.  

• Duurzaamheid: Geen onderscheidende effecten.  

• Uitvoerbaarheid: Geen onderscheidende effecten.  

• Beheer en onderhoud: Geen onderscheidende effecten.  
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6 EFFECTTABEL ERF HEUKELOM 30 (DIJKVAK 5) 

 
Het nieuwe dijkontwerp bij Heukelom ligt strak langs de huiskavel te Heukelom 30. De bewoners van Heukelom 30 bezitten aansluitend aan hun erf een wei die ze gebruiken voor de paarden. Deze paarden worden hobbymatig (niet bedrijfsmatig) gehouden door bewoners 
van Heukelom 30. Door het VKA ontwerp zouden woonerf en paardenweide van elkaar gescheiden worden. Dit vinden de bewoners niet wenselijk met het oog op de samenhang tussen huiskavel en aanliggende gronden. Ten behoeve van de functionele relatie tussen zijn 
paardenweide en huiskavel vragen zij de kering over een beperkte lengte in te passen als constructie met het aanzicht van een gemetselde muur. Daarnaast is naar aanleiding van de bestuursopdracht, waardoor de ontwerphoogte is aangepast, nog eens kritisch naar onder 
andere dijkvak 5 gekeken. Op basis van de nieuwe berekende ontwerphoogtes (voor 2050) is het VKA verder ingepast op deze locatie. Het ingepaste VKA is een groene kering met overhoogte en ingepaste flauwe taluds, op deze manier kunnen de paarden de dijk blijven 
passeren. De hoogte van de kering is gelijk aan aansluitende dijktracé. 
 

Variant Bescherming Rivierkunde Ruimtelijke kwaliteit Kosten Draagvlak Haalbaarheid 

Variant A: groene kering met lokaal overhoogte en ingepaste flauwe 
taluds. 

 
 

 

Niet 
onderscheidend. 

Negatief:  

- In deze variant neemt 
het rivierbed lichtelijk 
af op het stromend 
regime. Het effect op 
waterstanden is klein, 
dit vanwege de ligging 
tegen oude hoge grond. 
Hiermee is variant niet 
onderscheidend van 
variant B. 

 
 

Positief: 

+ Behoud hoge rug en relatie 
boerderij – huiskavel.     

+ Het ontwerp volgt zoveel 
mogelijk de huidige 
contouren van het 
landschap. 

Iets goedkopere optie in 
vergelijking met variant B (€). 
Verschil in kosten beperkt. 

Draagvlak bij de bewoners van Heukelom 30 (tevens deelnemer van 
Stichting Natuurlijk Heukelomse Beekdal): 

+ De paarden kunnen de dijk blijven passeren door de flauwere 
taluds 

- Negatief: vanuit de bewoners van Heukelom 30 bestaat er 
minder draagvlak voor dit alternatief. De bewoner heeft een 
voorkeur voor de andere variant.  

Woon- & Leefomgeving: 

+ Neutraal: relatief minder ruimtebeslag op grond bewoners 
Heukelom 30 in vergelijking met het eerder benoemde 
VKA. 

Beheer & onderhoud: 

+ Positief: groene kering is in lijn met beleid. Wel afwijkend 
zijn het beheer op basis van zakelijk recht en lokaal 
afwijkend dijkprofiel met lagere dijkhoogte, flauwere 
taludhelling en aanwezigheid leeflaag voor paarden 

- Negatief: Over de toegankelijkheid van de aansluitende 
dijken moeten goede afspraken (met betrekking tot 
gebruik en toegankelijkheid voor beheer en onderhoud) 
worden gemaakt met de bewoners van Heukelom 30. Er is 
een risico op het niet naleven van de afspraken. 

Duurzaamheid: 

+ Positief: groene kering is robuuster dan constructie.  

+ Positief: groene kering heeft betere uitbreidbaarheid in 
toekomst dan constructie. 

+ Positief: materialen zijn gelijkwaardig herbruikbaar bij 
volgende dijkverbetering. 

Natuur: 
Neutraal: Op het erf bevindt zich een steenuil nest. Variant A 
zorgt voor minder verstoring dan variant B, omdat hier geen 
damwand/muur geplaatst wordt.  

Variant B: Beperkte inpassing als muur. 

 
 
 

Niet 
onderscheidend. 

Neutraal: 
o In deze variant wijzigt 

het areaal rivierbed 
minimaal. Het effect op 
waterstanden is klein, 
dit vanwege de ligging 
tegen oude hoge grond. 
Hiermee is variant niet 
onderscheidend van 
variant A. 

Negatief: 

- Wijkt af van principe groene 
kering waar mogelijk.  

 
Positief: 

+ Harde kering (muur) oogt als 
tuinmuur. Continuïteit van 
kering visueel gewaarborgd 
door ligging van woning op 
hoge rug.  

Iets duurdere optie in 
vergelijking met variant A 
(€€). Verschil in kosten 
beperkt. 

Draagvlak bij de bewoners van Heukelom 30 (tevens deelnemer van 
Stichting Natuurlijk Heukelomse Beekdal): 

+ Positief: de bewoners van Heukelom 30 geven aan dat op deze 
wijze het minste afbreuk gedaan wordt aan het aanzicht van de 
woning (op hoge rug) op deze unieke en historische 
beeldbepalende plek.  

Draagvlak bij RWS: 
o Neutraal: Geen rivierkundige gevolgen. 
 

Woon- & Leefomgeving: 

+ Positief: relatief klein ruimtebeslag op grond van de 
bewoners van Heukelom 30. 

Beheer & onderhoud: 

- Negatief: Past niet binnen beleid. Extra beheer-inspanning 
bij overgang groene kering en muur 

Duurzaamheid: 
o Neutraal: muurtje wordt met scope van 100 jaar 

gedimensioneerd.    

Natuur: 

- Negatief: Op het erf bevindt zich een steenuil nest. Variant 
B zorgt voor meer verstoring dan variant A in verband met 
geluidsoverlast door plaatsen damwand/muur. 

Gekozen Variant A: groene kering met lokaal overhoogte en ingepaste 
flauwe taluds. 
 

De criteria beschermingen en rivierkunde zijn niet onderscheidend.  Zowel muurtje als dijk (in variant A en B) hebben een beperkte hoogte door beperkte golfopslag in deze hoek.  
Tussen de varianten zit een beperkt verschil in kosten, maar die is niet doorslaggevend.   
 
Voordeel van de variant B is het draagvlak van de bewoners aan Heukelom 30. Voor variant B is het draagvlak het grootst omdat de paarden de dijk kunnen blijven passeren en er minder sprake is van een scheiding tussen de tuin/erf en de weides.  
Voordeel van de groene kering (variant A) is dat deze passen binnen het beleid van het waterschap en geen extra beheerinspanning vraagt. Een groene kering is dus wenselijk vanuit haalbaarheid (beheer & onderhoud en duurzaamheid) en ruimtelijke kwaliteit. 
Nadeel is dat er minder draagvlak is vanuit de bewoners van Heukelom 30 voor de variant A.   
Nadeel van de inpassing van de muur (variant B) is dat het niet binnen het beleid van het waterschap past, het een extra beheerinspanning vraagt en dat andere partijen dit mogelijk toch als precedent zien om deze vorm van inpassing te vragen.  

Erf Heukelom 30 

Paardenweide 
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Gekozen is voor een groene kering (variant A) met lokaal overhoogte en ingepaste flauwe taluds, omdat deze ruimtelijk goed is in te passen, maar ook tegemoet komt aan het in stand houden van de functionele verbinding tussen tuin en paardenweide, in lijn is 
met het beleid van het waterschap en niet leidt tot extra beheerinspanningen.  
 

 
Verantwoording relevante effectcriteria ‘haalbaarheid’: 

Aspecten (geen onderscheidende effecten of effecten die de besluitvorming beïnvloeden) 

• Bodem: Geen verontreiniging bekend. Bodemkwaliteit bestaande dijklichaam is onbekend.  

• Water: Geen onderscheidende effecten.  

• Landschap, cultuurhistorie en archeologie: Geen onderscheidende effecten.  

• Uitvoerbaarheid: Geen onderscheidende effecten.  
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7 EFFECTTABEL WEGKRUISING HEUKELOM (DIJKVAK 5 EN 6) 

 

Ter hoogte van Heukelom bij de Heukelomse beek kruist het dijkontwerp de Heukelomsestraat. Hierdoor zal de Heukelomsestraat met een talud het dijklichaam moeten kruisen. Dit heeft geleid tot de afweging of het huidige wegtracé van de Heukelomsestraat 

als uitgangspunt genomen kan worden of dat er een nieuw wegtracé gekozen wordt.  

 

Variant Bescherming Rivierkunde Ruimtelijke kwaliteit Kosten Draagvlak Haalbaarheid 

Variant A: Dijklichaam optimaliseren ten opzichte van huidige 
wegligging. 

 

Niet onderscheidend. Negatief: 

- De weg wordt zo strak mogelijk tegen 
de dijk aangelegd, zodat de 
benodigde ophoging voor de 
wegkruising zo min mogelijk rivierbed 
afneemt. 

- In deze variant blokkeert de op- en 
afrit aan rivierzijde de stroming van 
de rivier. De hoogte van de op- en 
afrit neemt af dwars op de 
stromingsrichting (dijkvak 5). De op- 
en afrit aan de andere (binnendijkse) 
zijde moet ook gerealiseerd worden. 
T.o.v. referentie neemt het rivierbed 
af met circa 0,3 ha (dijkvak 6).  

 

Negatief: 

- Haaks talud in winterbed.  

- Grondlichaam door de beek.  

Niet onderscheidend (€€).  Draagvlak bij de bewoners van Heukelom 
22:  

+ Positief: Omdat percelen zo min 
mogelijk worden doorsneden en 
zoveel mogelijk de perceelsgrenzen 
worden gevolgd.   

Woon- en leefomgeving: 

+ Positief: Geen tot beperkte 
aantasting eigendom de bewoners 
van Heukelom 22.  

Landschap, cultuurhistorie en archeologie:  

- Negatief: Dijk en wegtalud kruisen 

gebied met hoge archeologische 

verwachtingswaarde. Deze variant 

leidt mogelijk tot aanvullend 

onderzoek.  

Beheer en Onderhoud:  

+ Positief: minder beekdoorgangen 

dan varianten B1 en B2. 

Variant B1: Verleggen weg 

 

Niet onderscheidend.  Negatief: 

- In deze variant blokkeert de op- en 
afrit aan rivierzijde niet tot nauwelijks 
de stroming van de rivier. De hoogte 
van de op- en afrit neemt nu af 
parallel aan de kering (dijkvak 5). De 
op- en afrit aan de andere 
(binnendijkse) zijde moet ook 
gerealiseerd worden. T.o.v. referentie 
neemt het rivierbed af met circa 0,3 
ha (dijkvak 6). Overall is deze variant 
wel gunstiger dan variant A. 

 

Positief: 

+ Combineren wegtalud en dijklichaam. Geen 
haaks talud in winterbed.  

+ Geen grondlichaam door de beek. 

Niet onderscheidend (€€).  Draagvlak bij de bewoners van Heukelom 
22: 

- Negatief: Ten opzichte van variant A 
worden meer percelen doorsneden 
en de weg ligt dichter bij het huis. 
Het is echter geen no-go.  

 

Woon- en leefomgeving: 

- Negatief: Meer percelen van de 
bewoners van Heukelom 22 worden 
doorsneden.  

Landschap, cultuurhistorie en archeologie:  

- Negatief: Dijk en wegtalud kruisen 

gebied met hoge archeologische 

verwachtingswaarde. Deze variant 

leidt mogelijk tot aanvullend 

onderzoek.  

Beheer en onderhoud: 

- Het beheer is lastiger door meer 

beekdoorgangen. In deze variant 

zitten veel lange duikers. 

Variant B2: Verleggen weg incl. afgraven huidige kering (rode 
lijn).  

 

Niet onderscheidend.  Niet onderscheidend t.o.v. variant B1.  Neutraal t.o.v. B1: 
o Met als voorwaarde dat bomen niet verloren 

gaan. Deze dienen als erfgrens.  

 

Niet onderscheidend (€€). Draagvlak bij de bewoners van Heukelom 
22: 

+ Positief: Het afgraven van de huidige 
kering is een wens vanuit de 
bewoners van Heukelom 22. De 
bomen kunnen waarschijnlijk 
behouden blijven bij het afgraven. 
De kering is namelijk naderhand als 
grondwal tussen de aanwezige en 
gewortelde bomen geplaatst. 
Bomen zijn dus waarschijnlijk niet 
geworteld in kering.  

Niet onderscheidend t.o.v. variant B1.  

Heukelom 22 

Heukelom 22 

 

Heukelom 22 
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Variant C: Heukelomsestraat volgt huidige wegtracé en dijk 
wordt verweven met weg.  

 

Niet onderscheidend. Negatief: 

- Aan buitendijkse zijde wordt de weg 
zo strak mogelijk tegen het dijktalud 
gelegd om het totale grondlichaam zo 
compact mogelijk te houden en de 
wegkruising zo min mogelijk rivierbed 
afneemt. 

- In deze variant hindert de op- en afrit 
aan rivierzijde de stroming van de 
rivier bij hoge waterstanden. De 
hoogte van de op- en afrit neemt af 
dwars op de stromingsrichting 
(dijkvak 5). Door de aangepaste 
ontwerphoogte n.a.v. de 
bestuursopdracht zijn de op- en 
afritten korter geworden en worden 
ze zoveel als mogelijk verweven in de 
dijk, waardoor het de stroming van 
de rivier zo min mogelijk hindert 
(positief effect t.o.v. variant A, 
Varianten B1 en B2 bevorderen de 
doorstroom het meest).  
 

Positief: 

+ De kering kan landschappelijk beter worden 
ingepast 

+ Beek hoeft niet te worden aangepast 

De kosten voor deze variant zijn lager dan 
de andere varianten doordat het een 
kleiner grondlichaam is, de duikers korter 
zijn en de beekloop niet hoeft worden 
aangepast (€). 

Draagvlak bij de bewoners van Heukelom 
22: 

+ Positief: Omdat percelen zo min 
mogelijk worden doorsneden en 
zoveel mogelijk de perceelsgrenzen 
worden gevolgd.   

+ Positief: Perceel inritten worden 
teruggebracht  

+ Langs het erf wordt de huidige 
kering waar mogelijk afgegraven, 
waarbij de erfbeplanting behouden 
blijft. 

+ De binnendijkse ruimtes tussen de 
dijk en de erven worden aan-
geheeld.  

Woon- en leefomgeving: 

+ Positief: Geen tot beperkte 
aantasting eigendom de bewoners 
van Heukelom 22.  

Landschap, cultuurhistorie en archeologie:  

- Negatief: Dijk en wegtalud kruisen 
gebied met hoge archeologische 
verwachtingswaarde. Deze variant 
leidt mogelijk tot aanvullend 
onderzoek. 

Beheer en Onderhoud:  

+ Positief: minder beekdoorgangen 
dan varianten B1 en B2. 

Gekozen variant: 
Variant C: Heukelomsestraat volgt huidige wegtracé en dijk 
wordt verweven met weg. 

Het aspect bescherming is niet onderscheidend voor de keuze van een variant, de aspecten kosten, rivierkunde, ruimtelijke kwaliteit, draagvlak en haalbaarheid wel. 
 
Bij variant A ontstaat er een haaks talud op het winterbed. Dit is zowel vanuit rivierkunde als ruimtelijke kwaliteit niet wenselijk. Vanuit draagvlak is deze variant echter wel wenselijk omdat er zo min mogelijk percelen worden doorsneden en zoveel mogelijk de huidige 
perceelsgrenzen worden gevolgd.  
 
Bij variant B1 en B2 zijn de negatieve effecten vanuit rivierkunde kleiner, maar is het beheer en onderhoud van de kering lastiger dan variant A en C. Vanuit ruimtelijke kwaliteit is het wenselijk om de grondlichamen van de kering en weg op- en afgangen te integreren. 
Variant B2 scoort beter dan variant B1 door het aspect draagvlak. Het is een wens van de bewoners van Heukelom 22 om de huidige kering die zijn status verliest af te graven. Deze kering is gelegen tussen een rij bomen. Bij het afgraven van de vervallen kering kunnen de 
bomen waarschijnlijk blijven staan, omdat ze niet geworteld zijn in het grondlichaam.    
 
Bij variant C ontstaat evenals bij variant A een haaks talud op het winterbed, deze is echter minimaler dan in variant A. Dit komt doordat de kruising minder hoog komt te liggen en de op- en afritten meer verweven worden in de kering. Dit is meer wenselijk vanuit 
rivierkunde dan variant A. Ook kan de kering beter landschappelijk worden ingepast dan variant A en hoeft de beek niet te worden aangepast. Vanuit draagvlak is de variant ook wenselijk omdat er zo min mogelijk percelen worden doorsneden en zoveel mogelijk de huidige 
perceelsgrenzen worden gevolgd. Ook wordt in deze variant de huidige kering waar mogelijk afgegraven, wat zeer wenselijk is voor de bewoners van Heukelom 22. Hierbij blijft de erfplanting behouden. De binnendijkse ruimtes tussen de dijk en de erven worden 
aangeheeld. 
 
Gekozen is voor variant C waarin de huidige wegstructuur wordt gevolgd en de weg zoveel als mogelijk wordt verweven met de dijkversterking. Dit is zowel vanuit de omgeving, ruimtelijke kwaliteit, beheer als vanuit financieel oogpunt de meest wenselijke oplossing. De 
wens om de huidige kering af te graven wordt (waar mogelijk) gehonoreerd.   

 

Verantwoording relevante effectcriteria ‘haalbaarheid’: 

Aspecten (geen onderscheidende effecten of effecten die de besluitvorming beïnvloeden) 

• Bodem: Geen verontreiniging bekend.  

• Water: Geen onderscheidende effecten. Door dijktalud over de beek in variant A wordt de stroming van de beek waarschijnlijk niet aangetast.  

• Natuur: Geen onderscheidende effecten.  

• Woon- en leefomgeving: Geen onderscheidende effecten. In variant B verandert de verkeerssituatie door het verplaatsen van de brug, maar dit heeft geen effecten op verkeersveiligheid.  

• Duurzaamheid: Geen onderscheidende effecten.  

• Uitvoerbaarheid: Geen onderscheidende effecten.  
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8 EFFECTTABEL VEEDOORGANG (DIJKVAK 6) 

 

Ter hoogte van de boerderij op Heukelom 11 in Afferden bevindt zich een (vee)doorgang onder de weg door. Deze weg fungeert in de huidige situatie tevens als hoge grond. De veedoorgang wordt gebruikt door de aangelegen boerderij om de buitendijkse 

gronden bereikbaar te houden voor vee (melkkoeien), zodat ze de weg die langs de boerderij loopt niet over hoeven te steken. Aanvankelijk is een ontwerp gemaakt waarbij er een nieuwe doorgang onder de weg wordt geprojecteerd ter hoogte van de 

(binnendijkse) afrit van de dijk (variant A). Het vee kruist de weg dan door de veedoorgang, die uitkomt op het perceel van de buurman. Het vee kruist vervolgens de dijk door een op- en afrit over de dijk heen. Op verzoek van de agrariër (Heukelom 11) is 

bekeken of de doorgang op min of meer de huidige locatie door de nieuw aan te leggen dijk gelegd kan worden (variant B). Belang van de agrariër is dat het vee dan minder afstand hoeft af te leggen (relevant i.v.m. aan te schaffen melkrobot waar het vee 

zelf naartoe moet lopen), geen talud op hoeft te lopen (slecht voor de klauwen) en niet over het terrein van zijn buurman hoeft. 

 

Variant Beschermingsopgave Rivierkunde Ruimtelijke kwaliteit Kosten Draagvlak Haalbaarheid 

Variant A. Veedoorgang door wegtalud en oversteekmogelijkheid dijk creëren.  

 
 
 
 

Niet onderscheidend. Niet onderscheidend. 
Veedoorgang ligt 
binnendijks van de 
buitenkruinlijn 

Negatief: 

- Onsamenhangend. Er 
ontstaat een laagte tussen 
weg en kering door pad wat 
eerst onder de weg door 
gaat en vervolgens over de 
dijk heen moet. 

Deze variant is goedkoper dan 
variant B (€). 

Draagvlak bij agrariër: 

- Negatief: Geen draagvlak bij agrariër, 
omdat koeien grotere afstand moeten 
afleggen. Agrariër wil melkrobot 
installeren waar koeien zelf heen 
moeten kunnen lopen. Agrariër geeft 
aan dat de extra hellingen die de 
koeien moeten lopen slecht zijn voor 
de poten/klauwen van de koeien. 

 

Woon- & Leefomgeving: 

- Negatief: in het kader van bedrijvigheid geldt dat koeien een 
langere afstand moeten afleggen naar de stal.  

- Negatief: in het kader van eigendom heeft de veedoorgang 
extra ruimtebeslag op land buurman waardoor extra 
verwerving / recht van overpad nodig is. 

Beheer & onderhoud: 
o Neutraal: geen extra beheer inspanningen.  

 
 
 
 

Variant B. Veedoorgang als kering aanleggen. 

 

 

Niet onderscheidend. Niet onderscheidend. 
Veedoorgang ligt 
binnendijks van de 
buitenkruinlijn 

Positief: 

+ Bij glooiende aansluitingen 
van hoogtes op bestaand 
reliëf en kering/weg. Daarbij 
inpassing voorterrein/erf 
(met beplanting).  

Deze variant is duurder dan 
variant A (€€). Het idee is om de 
veedoorgang te vervangen en de 
wanden voor het binnendijks deel 
als waterkering te laten fungeren. 
De huidige doorgang kan niet 
behouden blijven. 

Draagvlak bij agrariër: 

+ Positief: bij de agrariër heeft deze 
variant de voorkeur omdat de 
loopbewegingen van de koeien 
beperkt blijven. Dit is ook afgestemd 
met zijn bedrijfsopvolgers.  

 

Woon- & Leefomgeving: 

+ Positief: in het kader van bedrijvigheid geldt dat koeien een 
korte afstand afleggen naar de stal.  

+ Positief: in het kader van eigendom heeft de veedoorgang 
geen extra ruimtebeslag. 

+ Tuin wordt aangeheeld 

Beheer & onderhoud: 

- Negatief: Bij beheer, onderhoud, calamiteiten en zaken zoals 
b.v. de wettelijke beoordeling zal deze afwijkende situatie 
altijd om extra aandacht vragen en daarmee kosten 
veroorzaken. 

Gekozen Variant 
Variant B. Kering om veedoorgang leggen (binnendijks). 

 

De twee varianten zijn niet onderscheidend vanuit de beschermingsopgave en rivierkunde, omdat de dijkligging niet anders is en beide varianten voldoen aan de normen voor hoogwaterveiligheid. Vanuit ruimtelijke kwaliteit zijn beide 
varianten goed in te passen, mits de veedoorgang onder dijk en weg goed ingepast wordt.  
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Voordeel van de variant B is dat deze tegemoet komt aan de belangen van de agrariër. Daarnaast is een voordeel dat voor deze variant geen grond benodigd is van de buurman. Nadeel is dat de variant wat duurder is (vastgoedkosten niet 
meegerekend) en de situatie voor beheer een afwijkende situatie oplevert, waardoor het extra aandacht zal vragen in toetsingsronden en bij toekomstige versterkingen. 
 
Voordeel variant A is dat deze geen afwijkende situatie oplevert voor het beheer en toekomstige versterkingen en dat deze wat goedkoper is (vastgoedkosten niet meegerekend). Nadeel is dat er geen draagvlak voor is vanuit de agrariër 
vanwege de langere afstand die de koeien moeten afleggen en de impact die het lopen op hellingen heeft op de klauwen van de koeien, en dat er tuin van de buurman aangekocht moet worden om deze oplossing te realiseren. 
 
Voorgesteld wordt om te kiezen voor de variant B, omdat dit ze veel mogelijk de huidige situatie van de agrariër in stand houdt. Het draagvlak dat we daarmee bewerkstelligen weegt op tegen het nadeel dat we hier voor beheer op langere 
termijn een bijzondere situatie creëren. 

 
Verantwoording relevante effectcriteria ‘haalbaarheid’: 

Aspecten (geen onderscheidende effecten of effecten die de besluitvorming beïnvloeden) 

• Bodem: Geen verontreiniging bekend. 

• Water: Geen onderscheidende effecten.  

• Landschap, cultuurhistorie en archeologie: Geen onderscheidende effecten.  

• Natuur: Geen onderscheidende effecten.  

• Duurzaamheid: Geen onderscheidende effecten.  

• Uitvoerbaarheid: Geen onderscheidende effecten.  
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9 EFFECTTABEL NOORDELIJKE AANSLUITING HOGE GROND (DIJKVAK 7, 8 EN 9) 

 

In het VKA bevindt de steenfabriek zich buitendijks en is gekozen voor een korte aansluiting op de hoge grond. Als gevolg van de korte aansluiting in het VKA zou het nieuwe dijktracé de N271 en Berkenkamp (straat parallel aan N271) kruisen. Deze keuze 

had geen draagvlak, vanwege de impact op de omgeving en de effecten op de verkeersveiligheid. Daarnaast zag de steenfabriek met voortschrijdend inzicht ook de voordelen van de bescherming door een dijk. Dit heeft ertoe geleid dat het VKA is afgewogen 

tegen een variant waarbij de steenfabriek binnendijks komt te liggen. Door de bestuursopdracht is de ontwerphoogte lager geworden, hierdoor vervalt de noodzaak voor een tuimeldijk. De dijk ten noorden van de steenfabriek kan rechtstreeks aansluiten op de 

N271, als hoge grond. Hiermee komt dijkvak 9 te vervallen.  

 

Variant Bescherming Rivierkunde Ruimtelijke kwaliteit Kosten Draagvlak Haalbaarheid 

Variant A. Korte aansluiting hoge grond  
(VKA geoptimaliseerd) 
 

 

Neutraal: 
o Woningen en steenfabriek 

behouden huidige bescherming. 
Woningen blijven relatief lang 
beschermd door kerende werking 
provinciale weg. 

Negatief: 

- Vier woningen (waarvan twee 
bedrijven) en steenfabriek liggen 
niet hoog genoeg om te voldoen 
aan norm.  

 

+ Neutraal tot positief: Toename 
rivierbed met 2,7 ha op bergend 
regime. Relatieve effect op 
maatgevende waterstand is 
verwaarloosbaar (< 1 mm). 

  

Negatief: 

- Negatief: Kering redelijk dicht langs 
tuinen/woningen. 

- Negatief: niet vanzelfsprekende 
situatie/ ervaring doordat bebouwing 
direct naast een dijk, zichtbaar 
buitendijks komt te liggen. 

- Negatief: Bomen langs de weg 
verdwijnen (deze zijn minder oud dan 
de bomen aan de N271) en kunnen 
opnieuw geplant worden. 

- Negatief: Landschappelijk impact van 
verhoging Berkenkamp. 

- Negatief: Beperkt verlies van vrij 
uitzicht, met name vanaf terras 
Heeren van Heukelom. 

- Negatief: De steenfabriek behoudt zijn 
eigen dijk/grondlichaam rond het 
terrein, waardoor niet meer leesbaar 
is wat de ‘echte kering’ is.  

Deze variant is duurder 
dan variant B (€€). 
Opbreken N271 brengt 
aanzienlijke kosten met 
zich mee.  
 

Draagvlak bij bewoners: 

- Negatief: Bewoners willen binnendijkse bescherming. 
Ook ruimtebeslag op agrarische grond/bouwblok. 

Draagvlak bij restaurant Heeren van Heukelom: 

- Negatief: De wegkruising van het dijktracé heeft een 
negatieve impact om de bedrijfsvoering van restaurant 
Heeren van Heukelom. De dijk ligt direct naast het 
restaurant met als gevolg zichtverlies. Ook ontstaat 
hierdoor een verkeersonveilige situatie bij het 
restaurant.  

Draagvlak bij steenfabriek: 

- Negatief: Steenfabriek heeft wens om binnendijks te 
liggen. In deze variant is dat niet het geval.  

Woon- & leefomgeving: 

- Negatief: Variant A leidt tot een 
onveiliger verkeerssituatie op de 
N271 vanwege ophoging 

- Negatief: Hinder en overlast tijdens 
uitvoering bij Heukelom aan 
oostzijde van N271 (o.a. impact 
bedrijfsvoering Heeren van 
Heukelom) 

- Negatief: Kap bomen langs N271. 

Beheer en onderhoud: 
o Neutraal: Beperkte tot geen extra 

beheerafspraken nodig met 
steenfabriek. 

Duurzaamheid: 

+ Positief: Groene kering is in lijn met 
beleid van WL. Groene kering heeft 
namelijk betere uitbreidbaarheid en 
is robuuster.  

Landschap, cultuurhistorie en archeologie:  
o Neutraal: Variant A kruist geen 

gebied met hoge archeologische 
verwachtingswaarde.  

Natuur: 

- Negatief: Variant A resulteert in de 
vernietiging van vliegroute 
vleermuizen (bomenrij).  

Variant B. Alternatief steenfabriek binnendijks (constructie 
met groene aanheling) 

 
 

Positief: 

+ Vier woningen (waarvan twee 
bedrijven) en steenfabriek worden 
beschermd door een primaire 
kering.  

 

- Neutraal tot negatief: Afname 
rivierbed met 0,13 ha op bergend 
regime en 0,17 ha op stromend 
regime. Relatieve effect op 
maatgevende waterstand is 
verwaarloosbaar (< 1 mm). 

Positief: 

+ Positief: Landschap en functie dijk 
beter leesbaar doordat 
bebouwingskern wordt omsloten i.p.v. 
doorsneden door de kering. 

+ Positief: De huidige kering van de 
steenfabriek wordt omgevormd tot de 
‘echte kering’, wat de leesbaarheid 
vergroot.  

 
 

Deze variant is 
goedkoper dan variant A 
(€). Uitgangspunt is een 
constructie met groene 
aanheling. In eerste 
instantie is deze variant 
duurder, maar kosten 
worden gereduceerd 
doordat er geen 
grondverwerving nodig is 
bij steenfabriek als 
onderdeel van de 
afspraak. 
 

Draagvlak bij bewoners: 
o Positief: Bewoners willen binnendijkse bescherming.  
 
Draagvlak bij restaurant Heeren van Heukelom: 
o Positief: Doordat er geen wegkruising in deze variant is 

opgenomen ontstaat er ook geen negatieve impact op 
de bedrijfsvoering van restaurant Heeren van Heukelom.  

o Positief: restaurant komt binnendijks te liggen. 

 
Draagvlak bij steenfabriek: 
o Positief: Steenfabriek heeft wens om binnendijks te 

liggen.  
 
Vanuit de stakeholders is geen verzoek gekomen om de 
huidige ‘tijdelijke kering’ tussen steenfabriek en erf van 
Heukelom 11 af te graven. 

Woon- & leefomgeving: 

- Negatief: Geen wijziging in de 
verkeerssituatie, waardoor het een 
verkeersonveilige situatie N271 blijft.  

- Negatief: Kap bomen bij weg langs 
steenfabriek. 

o Neutraal: Door steenfabriek 
binnendijks te leggen wordt de 
opening aan de achterzijde gedicht 
die in de huidige situatie aanwezig is. 
Hierdoor neemt bereikbaarheid 
steenfabriek af. Dit wordt opgelost 
door een nieuwe toegang.  

Beheer en onderhoud: 

- Negatief: extra beheerafspraken 
nodig met steenfabriek door 
constructie. 

Duurzaamheid: 

- Negatief: Constructie is niet in lijn 
met beleid van WL. Constructie moet 
na 100 jaar vervangen worden.  

Landschap, cultuurhistorie en archeologie:  

- Negatief: Variant B kruist bij N271 
gebied met hoge archeologische 
verwachtingswaarde.  
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Natuur: 
o Neutraal: deze variant heeft het 

minste effect op de natuur doordat 
het maar betrekking heeft op een 
klein deel dan de essentiële 
vliegroute van de vleermuis.  

o Neutraal: een technische oplossing, 
de damwandconstructie heeft het 
minste minder ruimtebeslag op de 
omgeving/natuur. 

 

Gekozen variant: 
Variant B. Steenfabriek binnendijks (rode lijn). 
 
 

Positieve aspecten van variant A zijn dat het areaal rivierbed op bergend regime toeneemt vergeleken met de huidige referentielijn en dat deze variant goedkoper is dan variant B. Op verlaging van de (maatgevende) waterstanden draagt deze variant echter nauwelijks bij. 
Vanuit bescherming, ruimtelijke kwaliteit, verkeersveiligheid en draagvlak kent deze variant negatieve effecten.  
 
Bij variant B scoren deze aspecten wel positief. Het negatieve effect op rivierkunde is daarbij beperkt. Dit heeft ertoe geleid dat er is gekozen voor variant B: steenfabriek binnendijks. Doorslaggevend voor deze variant was dat meer woningen en bedrijven worden 
beschermd door de dijk en dat hierdoor meer draagvlak ontstond. Ook kruist deze variant niet met de N271 en Berkenkamp waardoor daar geen negatieve effecten optreden vanuit verkeersveiligheid, bedrijfsvoering, ruimtelijke kwaliteit, natuur, hinder en overlast. Als 
gevolg hiervan bestaat er ook meer draagvlak voor variant B onder bewoners, restaurant en bedrijven. Ook zijn de kosten van deze variant lager. Om de bereikbaarheid van de steenfabriek niet af te laten nemen in variant B wordt een kruising gemaakt boven op de dijk 
voor bestemmingsverkeer richting de steenfabriek. 

 
Verantwoording relevante effectcriteria ‘haalbaarheid’: 

Aspecten (geen onderscheidende effecten of effecten die de besluitvorming beïnvloeden) 

• Bodem: Geen verontreiniging bekend. 

• Water: Geen onderscheidende effecten.  

• Uitvoerbaarheid: Geen onderscheidende effecten.  
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BIJLAGE IV : INRICHTINGSPLAN 
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figuur 1.	 Ligging dijktraject Nieuw Bergen in de Noordelijke Maasvallei
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figuur 1.	 Ligging dijktraject Nieuw Bergen in de Noordelijke Maasvallei

1	 INLEIDING
Voor u ligt het inrichtingsplan voor dijktraject 57: Nieuw Bergen. Doel van dit 
inrichtingsplan is een integraal beeld te geven van de inrichting van het plange-
bied en het ontwerp binnen de technische en juridische  randvoorwaarden. Het 
inrichtingsplan geeft daarvoor:

•	 Een integrale onderbouwing  van het ontwerp ten behoeve van projectplan 
Waterwet, bijbehorende uitvoeringsbesluiten en aanbesteding;

•	 Een uitwerking van de landschappelijke inrichting  vanuit de 
inpassingsopgave en compensatieopgave, en een beeld van hoe het er na 
uitvoering uit zal gaan zien;

•	 Een toevoeging van mogelijke maatregelen om de landschappelijke 
kwaliteiten in de toekomst te versterken;

•	 Randvoorwaarden en eisen voor verdere uitwerking en uitvoering van het 
ontwerp in de realisatiefase.

1.1	 DIJKEN IN DE NOORDELIJKE MAASVALLEI
Waterschap Limburg werkt aan de versterking van haar dijken. Binnen het 
werkgebied van het waterschap dienen er 15 dijktrajecten versterkt te worden 
(zie figuur 1). Deze dijktrajecten zijn in het kader van het nationale Hoogwa-
terbeschermingsprogramma (HWBP) gebundeld in het programma Noordelijke 
Maasvallei. Dijktraject Nieuw Bergen is één van deze trajecten.

De dijkversterking speelt zich af in een uniek landschap dat voorheen onbedijkt 
was. Waar elders in Nederland dijken al eeuwenlang ‘met het landschap zijn 
opgegroeid’ is dat hier niet het geval. Het landschap van de Noordelijke Maas-
vallei kent een traditie van leven met het water. Lange tijd was er daardoor geen 
systematische bescherming tegen hoogwater. Natuurlijke hoogtes en verholen 
keringen hebben van oudsher de vanzelfsprekende waterkerende functie in het 
landschap gehad.

Pas na de hoge rivierwaterstanden in 1993 en 1995 zijn in het beheergebied 
van waterschap Limburg in snel tempo Maaskades aangelegd. Deze Maaskades 
zouden deels een tijdelijke functie hebben en vooruitlopend op rivierverrui-
ming hoogwaterbescherming bieden tegen de hoge rivierwaterstanden zoals 
deze in 1993 en 1995 optraden. In 2006 zijn de nooddijken opgenomen in de 
Waterwet waardoor ze een permanente functie kregen en onderdeel werden 
van het beheer- en beoordelingskader zoals in de Waterwet is vastgelegd. Op 1 
januari 2017 is de Waterwet gewijzigd. Er is een nieuwe wettelijke norm voor 
hoogwaterveiligheid in werking getreden. Het versterken van waterkeringen 
geschiedt conform deze nieuwe norm. Dit betekent dat ontwerpen van de nieu-
we keringen moeten voldoen aan een signaleringswaarde van 1/300e per jaar, 
met een ondergrens van 1/100e. Op basis van de nieuwe normen voor hoogwa-
terbescherming in de Waterwet zijn veel dijken in het beheergebied van water-
schap Limburg afgekeurd op hoogte en sterkte. 

Omdat deze dijken als noodmaatregel zijn aangelegd bieden ze beperkt een ba-
sis voor de huidige dijkversterking. De bestaande noodkeringen voldoen niet 
aan de kwaliteitseisen aan kernmateriaal en bekleding volgens huidige normen, 
ze kennen een beperkte uitbreidbaarheid en er is geen rekening gehouden met 
toekomstige ontwikkelingen. 
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figuur 2.	 Luchtfoto met toponiemen en het huidig dijktraject Nieuw Bergen (oranje lijn)

DEELGEBIED 1

DEELGEBIED 2

DEELGEBIED 3

Heukelom

Nieuw Bergen

Bergen

Ook de vele, van oudsher aanwezige waterkeringsvreemde objecten, zoals 
leidingen, bomen, kunstwerken en demontabele keringen, maken het tot 
een complex geheel. Tot slot zijn de tracés niet overal logisch gelegen in het 
landschap vanwege de snelle uitvoering en de gedachte destijds van een 
tijdelijke noodkering. Heroverweging is daarom nu nodig om nieuwe keringen 
toekomstbestendig te maken.

Het herontwerpen en op sommige plekken introduceren van dijken die voldoen 
aan de norm in de Waterwet vormt een grote uitdaging in het unieke landschap 
van de Maasvallei. Dit is niet alleen een technische, maar ook een ruimtelijke 
opgave. Naast de opgave om de waterkeringen aan de landelijke norm te laten 
voldoen, heeft het waterschap Limburg ruimtelijke kwaliteit daarom toegevoegd 
als secundaire doelstelling van het programma. Dit is bestuurlijk bekrachtigd 
door de vaststelling van de ‘Visie en Leidende principes Noordelijke Maasvallei’, 
door de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei, waarin de doelstellingen van 
ruimtelijke kwaliteit zijn vastgelegd. De leidende principes bieden handvatten 
voor kwalitatief goede, doelgerichte en duurzame waterveiligheidsmaatregelen 
voor de korte en lange termijn. Ze zijn noodzakelijk voor de integrale afweging, 
keuze van de voorkeursalternatieven (VKA) en de uitwerking in planvorming 
en realisatie.
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1.2	 INTEGRAAL ONTWERPEN
Het ontwerp van het inrichtingsplan Nieuw Bergen is tot stand gekomen in 
een integraal ontwerpproces met Gemeente Bergen en andere stakeholders. 
Integrale ontwerpen geven een samenhangend en helder antwoord op de 
volledige opgave: waterveiligheid, ruimte voor de rivier en beheer, omgeving, 
ruimtelijke kwaliteit en kosten. Integraal wil daarmee zeggen dat het ontwerp 
ruimtelijk passend is, zoveel mogelijk gedragen wordt door de omgeving 
en voldoet aan de (beheer)technische en juridische uitgangspunten en 
randvoorwaarden en dat het ontwerp sober en doelmatig is (conform HWBP-
kader), dan wel dat de betaalbaarheid op een andere wijze is geborgd. 

Basis voor integraliteit is een gedeeld beeld van de opgave, overeenstemming 
over wat de ruimtelijke kwaliteit in het gebied is, wat als oplossingsrichting 
wordt nagestreefd en hoe dit wordt geborgd. Hoofdstuk 2 geeft hier meer 
inzicht in.

1.3	 DOELSTELLING RUIMTELIJKE KWALITEIT 
De doelstelling voor ruimtelijke kwaliteit laat zich samenvatten tot het behouden, 
versterken en toevoegen van kwaliteiten in het gebied door knelpunten op te 
lossen en (meekoppel-)kansen te benutten.

Kwaliteiten zijn de essentiële kenmerken van het landschap die hoog 
gewaardeerd worden. Met de kwaliteiten dient rekening gehouden te worden bij 
ruimtelijke ontwikkelingen, zoals dijkversterking. Het gaat er om de kwaliteiten 
zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk te versterken: bij de keuze van 
het dijkversterkingsalternatief én door een zorgvuldige inpassing. Slechts bij 
hoge uitzondering kan afstand worden genomen van huidige kwaliteiten, mits 
het vanuit de opgave absoluut noodzakelijk is en daar op overtuigende wijze 
nieuwe kwaliteiten voor in de plaats komen.

Met ‘knelpunten’ worden aspecten ten aanzien van de dijk en omgeving 
bedoeld, die in tegenstelling tot de kwaliteiten juist minder gewaardeerd 
worden. Het zijn bijvoorbeeld gebieden of plekken die in de loop van de tijd 
geleidelijk ‘verrommeld’ zijn, of waarvan de inrichting niet meer past bij het 
huidige gebruik. Het zijn vaak ook plekken in transitie, die vragen om een 
nieuwe invulling. Soms zijn het ook locaties waar een inrichtingsopgave in het 
verleden niet goed opgelost is. De uitdaging is om deze aspecten zoveel mogelijk 
op te lossen en te verbeteren als zich hiervoor een (meekoppel-)kans voordoet.

Gewenste ontwikkelingen in de nabijheid van de dijkversterking door andere 
partijen zouden in de uitvoering meegenomen kunnen worden indien de 
planvoorbereiding hiervan past bij de planning van de realisatie van de 
dijkversterking. Daarnaast moeten er vooraf (financiële) afspraken over de 
realisatie en eventueel beheer worden gemaakt. Indien aan de randvoorwaarden 
voldaan wordt kan een dergelijke ontwikkeling of wens mee worden gekoppeld.

In het document ‘Visie en Leidende principes Noordelijke Maasvallei’ worden    
de kernkwaliteiten, knelpunten en kansen op het niveau van de Maasvallei 
beschreven. Per dijktraject, waarvan Nieuw bergen voor u ligt,  worden de 
leidende principes vertaald naar een locatiespecifieke ruimtelijke opgave en 
oplossingsrichting.

figuur 2.	 Luchtfoto met toponiemen en het huidig dijktraject Nieuw Bergen (oranje lijn)
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1.4	 PROCES
Het HWBP werkt aan de hand van een systematiek die ontleend is aan de 
MIRT-werkwijze (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). 
Dit betekent dat de volgende fasen doorlopen worden: de voorverkenning, de 
verkenning, de planuitwerking en de realisatie. Deze ontwerpsystematiek gaat 
van grof naar fijn. De voorverkenning is gericht op het bepalen van de opgaven 
van een dijkversterkingsproject en eventuele wijzigingen aan het watersysteem. 
Bij de start van de verkenningsfase zijn mogelijke oplossingsrichtingen bepaald 
en geselecteerd. De verkenningsfase richt zich op het – samen met betrokken 
stakeholders - verkennen van de mogelijke oplossingsrichtingen en eindigt 
met de keuze van een voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief legt onder 
meer tracé en type waterkering vast en gaat ook in op de wijzigingen van het 
watersysteem. Het voorkeursalternatief voor Nieuw Bergen is op 23 januari 
2018 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het waterschap Limburg. 

Na de voorkeursbeslissing gaat het voorkeursalternatief de planuitwerkingsfase 
in. 

In 2019 is in opdracht van Provinciale Staten gewerkt aan de Bestuursopdracht 
Waterveiligheid, een onderzoek naar de normen voor waterveiligheid in 
Limburg. Aanleiding van dit onderzoek is onder meer de toenemende zorg in 
Limburg over de financiële, maatschappelijke en landschappelijke impact in het 
gebied door de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de normen voor 
hoogwaterveiligheid in de Waterwet, die sinds 1 januari 2017 gelden. Uit het 
onderzoek blijkt dat voor een aantal dijktrajecten mogelijk een te strenge norm 
wordt gehanteerd. 

Naar aanleiding van de uitkomsten is met de provincie Limburg, het waterschap 
en de gemeente een afsprakenkader geformuleerd hoe om te gaan met de 
uitkomsten van de bestuursopdracht. Als gevolg van de uitkomsten van de 
Bestuursopdracht Waterveiligheid is in het voorjaar 2020 voor Nieuw Bergen, in 
afwijking van de algemene uitgangspunten, gekozen voor een adaptief ontwerp. 
De hoogte voor dijklichamen is daarbij voor een periode van 25 jaar ontworpen. 

Dit heeft geleid tot optimalisatie van de ontwerpuitgangspunten, waarop de 
nieuwe ontwerphoogten zijn berekend. Over het algemeen is het ontwerp 
conform de bestuursopdracht met betrekking tot de ontwerphoogte aangepast. 
De andere onderdelen van het ontwerp, zoals de breedte van de dijk, zijn 
gelijk gebleven aan het eerdere ontwerp conform beleidsuitgangspunten. 
Op deze manier wordt de kering adaptief ontworpen. De Bestuursopdracht 
Waterveiligheid heeft er toe geleid dat de kering (voor de komende 25 jaar) 
op veel locaties minder hoog hoeft te worden. Dit zorgt er voor dat er voor de 
komende 25 jaar geen dijkversterkingsopgave is voor de zuidelijke aansluiting 
op hoge grond ten oosten van de N271, een deel van dijkvak 4 en ten noorden 
van dijkvak 8. Voor dijkvak 4 hoeft het deel tussen de Flammert en Heukelom 
bij de N271 niet worden opgehoogd. De weg ligt voor nu hoog genoeg. Ook het 
deel ten noorden van dijkvak 8 ligt hoog genoeg voor de komende 25 jaar, hier 
geldt dat er geen hoogteopgave meer is. Door de minder grote opgave, naar 
aanleiding van de Bestuursopdracht Waterveiligheid, blijven kenmerkende 
landschapselementen behouden. 

In deze planuitwerkingsfase is het voorkeursalternatief en bovenstaande 
uitkomsten uit de Bestuursopdracht verder uitgewerkt en gedetailleerd, 
waarbij  de inpassing van het tracé en de wijzigingen aan het watersysteem in 
de omgeving centraal staan. In dit inrichtingsplan staat het ontwerp beschreven 
als een van de resultaten van de planuitwerkingsfase. 
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figuur 3.	 Zicht vanaf de steilrand op de kerktoren in Bergen

Het inrichtingsplan vormt daarmee input voor een integrale onderbouwing van 
het ontwerp en de landschappelijke inpassing van het projectplan Waterwet, 
geeft oplossingsrichtingen voor de invulling van de compensatieopgave voor 
natuur en landschap en vormt input voor eisen ten aanzien van inpassing en 
vormgeving, die via het contract aan de aannemer worden meegegeven. 

1.5	 LEESWIJZER
In hoofdstuk 2 worden de gebiedskwaliteiten, opgaven en het voorkeurs- 
alternatief voor dijktraject Nieuw Bergen geduid.

 In hoofdstuk 3, het inrichtingsplan, is de toelichting te vinden op de ruimtelijke 
maatregelen voor Nieuw Bergen. Hoofdstuk 4 sluit af met ontwerpopgaven en 
eisen voor de aannemer.
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figuur 4.	 Topografische weergave van het dorp (Nieuw) Bergen omstreeks 1900
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figuur 5.	 Nieuw Bergen hoogtekaart en huidig dijktraject (rode stippen)
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figuur 6.	 geomorfologische kaart en historische ontwikkeling
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figuur 7.	 Principe opbouw Venloslenkmaas met terrassen 
en meanderende Maas 

2	 CONTEXT, OPGAVE EN VKA
Dit hoofdstuk plaatst de opgaven voor dijktraject Nieuw Bergen in haar ruimte-
lijke en historische context (zie figuur 4, 5, 6). Het secundaire doel van het dijk-
versterkingsprogramma is “het versterken van gebiedskwaliteiten”. Hiervoor 
zijn ambities voor ruimtelijke kwaliteit voor de dijkversterkingen programma-
breed vertaald in leidende principes voor de Noordelijke Maasvallei. Het water-
schap Limburg kan deze secundaire doelstelling vaak niet alléén realiseren: met 
de lokale, regionale en nationale partners is invulling gegeven aan deze opgave. 

2.1 CONTEXT

De Noordelijke Maasvallei kenmerkt zich door een landschappelijke driedeling 
die voortkomt uit de geologische ontstaansgeschiedenis van het gebied.  

Het noordelijke deel,  van Nieuw Bergen tot Velden, is een  geologisch 
dalingsgebied, de Venloslenkmaas, met een meanderende Maas. Hier sneed 
duizenden jaren de Maas zich in het landschap. Door verleggingen van de 
rivierstroom ontstonden verschillende niveaus (terrassen) in het Maasdal met 
als laagstgelegen terras het huidige stroombekken van de Maas. Dijktraject 
Nieuw Bergen ligt in dit gebied (figuur 6 en 7).

Karakteristiek is het zichtbare terrassenlandschap. Patronen van oude 
Maasarmen verbijzonderen hier het gebied. Natuurgebied Maasduinen, op 
het oostelijk hoogterras vormt een belangrijk decor voor dit deel van de 
Noordelijke Maasvallei. De belangrijkste kenmerken van de Venloslenkmaas die 
van toepassing zijn op plangebied Nieuw Bergen zijn: 

•	 	Terrassenlandschap; 
•	 	Patroon van oude Maasarmen; 
•	 	Bewoonde oeverwallen; 
•	 Hoogterras met natuurgebied de Maasduinen. 
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figuur 10.	Impressie van de kwaliteiten van het huidige landschap

figuur 9.	 Kernschets ruimtelijke kwaliteit Nieuw Bergen
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Structuur van het gebied

Nieuw Bergen is in de jaren ’50, op de rand van het hoog gelegen Maasterras, 
ontstaan toen het oude dorp Bergen te weinig uitbreidingsmogelijkheden 
had. Het ‘oude’ dorp Bergen ligt dichter bij de Maas op een langgerekte rug, 
met beperkt uitbreidingsmogelijkheden, min of meer evenwijdig aan de rivier. 
Beide dorpen worden met elkaar verbonden door de historische, met bomen 
beplante, Kerkstraat. Vanaf Nieuw Bergen loopt de weg vanaf de terrasrand 
naar beneden het Maasdal in waardoor een interessant contrast ontstaat tussen 
hoog en dicht en laag en open (zie figuur 6). De Kerkstraat loopt haaks op het 
Maasdal en kruist de beek. Vanaf hier is de Maasvallei optimaal beleefbaar. 
Ook loopt er een historische weg tussen Bergen en Heukelom parallel aan de 
Maas, de Heukelomsestraat, van waar de Maas beleefbaar is. Ter hoogte van de 
zorgboerderij ligt een glooiende steilrand langs het Maasdal, met waardevolle 
gradiënten als markante eiken en recent aangeplante steilrand beplanting, 
waaronder meidoorn. Tussen Bergen en Nieuw Bergen stroomt in het winterbed 
van de Maas de Heukelomsebeek. In 2015 is de Heukelomsebeek hersteld als 
natuurbeek, waarbij circa 300 ha natuur is gerealiseerd. Ook bevindt zich een 
struinpad langs de beek. 

Ten noorden van Nieuw Bergen ligt Heukelom: een kleine historische agrari-
sche kern geconcentreerd op een rug in het rivierdal. De centrale as in lengte-
richting van de rug is de Heukelomsestraat, waaraan de meeste bebouwing is 
gesitueerd. Op deze hoge rug lag ook het bouwland van het dorp. In Heukelom 
staat een rijksmonument, de 18de-eeuwse St. Antoniuskapel. Grenzend aan de 
noordkant van de kern van Heukelom is rond 1910-1919 een steenfabriek ge-
bouwd: Maasklei is zeer geschikt voor de vervaardiging van stenen. De steenfa-
briek is inmiddels, ruimtelijk en qua hoogte, vergroeid met de kern.

De N271 vormt een belangrijke historische structuur en beeldmerk met zijn 
beeldbepalende eiken. Deze weg werd aangelegd in het bewind van Napoleon 
Bonaparte (1810 - 1813). De weg heeft een recht karakter, zodat het Franse 
leger snel militaire troepen en materieel konden verplaatsen. In het zuidelijke 
deel is aan weerszijde een smal fietspad. Op deze plek ligt een voormalige tram-
halte (gemeentelijk monument), thans atelier, gebouwd rond 1913. De tramhal-
te behoorde bij de voormalige Maas-Buurtspoorweg (MBS), een tramlijn tussen 
Venlo- Nijmegen tussen 1913 en circa 1946. 

Vanaf de N271 en het naastliggende fietspad heeft men slechts op enkele 
plekken zicht op de Maasvallei. Ter hoogte van de zorgboerderij heeft men vanaf 
de N271 een prachtig zicht op de kerktoren van Bergen. Tussen Nieuw Bergen 
en Heukelom heeft men beperkt doorzicht. Vanaf Nieuw Bergen is de Maas zelf 
niet waarneembaar, maar wel de openheid van het landschap. 

Zicht op het Maasdal Heukelom, boerderijen op een rivierduin
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2.2 PROJECTOPGAVE 

Dijkversterkingsopgaven
De versterkingsopgave voor Nieuw Bergen omvat de versterking van de huidige 
kering, het maken van nieuwe keringen en aansluiting op hoge grond op een 
niveau passend bij een ondergrens van 1/100e per jaar en een signaleringswaarde 
van 1/300e per jaar. Voorheen bestond het dijktraject uit kleine deelgebieden, 
tussen de hoge gronden, met een totale lengte van 1831 m. De nieuwe lengte 
van het tracé wordt in totaal 3730 m. Voor een uitgebreide beschrijving omtrent 
de versterkingsopgave wordt verwezen naar het projectplan Waterwet.

Van zuid naar noord is in de eerste plaats sprake van een versterking van de 
huidige dijk langs de Lindenlaan. Met ten zuiden van de Lindenlaan een nieuwe 
aansluiting naar de hoge grond aan oostzijde van de N271.

Een deel van de N271 tot bedrijventerrein de Flammert heeft nu de status 
verholen kering. Dit deel onderscheidt zich visueel ruimtelijk niet van het overige 
deel van de N271, waar deze door de ligging op de terrasrand de natuurlijk 
kerende hoogte vormt. De versterking van deze kering wordt doorgetrokken 
langs de N271 vanaf Nieuw Bergen tot de Flammert.

Tenslotte dient op twee plekken een nieuwe kering te worden aangelegd. 
Heukelom, waar de woningen tot dusver grotendeels hoog genoeg lagen, 
uitgezonderd enkele gefragmenteerde stukjes dijk, krijgt een nieuwe kering.  

Ook het terrein rond de steenfabriek krijgt een nieuwe kering. De hoge wal die 
om het terrein ligt is door de eigenaar zelf opgeworpen. Deze wal beschermd 
het terrein met hoog water, maar is geen formele kering en is niet hoog genoeg 
om te voldoen aan huidige normen. Ten noorden van de steenfabriek sluit de 
dijk weer aan op hoge grond.
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Opgave ruimtelijke kwaliteit; Leidende Principes en inpassingsopgave 
Voor alle opgaven geldt dat sprake dient te zijn van een goede landschappelijke 
inpassing van de maatregelen, die bijdraagt aan het behouden en versterken 
van gebiedskwaliteiten. 

Het overkoepelende document ‘’ruimtelijke kwaliteit Noordelijke Maasvallei; 
Visie en Leidende Principes’’ biedt  de handvatten voor kwalitatief goede, 
doelgerichte en duurzame waterveiligheidsmaatregelen voor de korte en lange 
termijn. De leidende principes worden ingezet ten behoeve van de integrale 
afweging, keuze van de voorkeursalternatief (VKA) en de ontwerpprincipes en 
nadere uitwerking van het dijktraject. De leidende principes blijven gedurende 
het programma toetssteen voor de ruimtelijke kwaliteit voor de verschillende 
dijktrajecten. 

De inpassingsopgave is om de dijk als nieuw fysiek element zo goed mogelijk in 
de structuur van Nieuw Bergen in te passen, aansluitend op de landschappelijke 
karakteristieken. Zodoende dat het tracé van de dijk samenhang vertoont en 
waar mogelijk opgaat in de structuur van het gebied en het karakteristieke 
reliëf van het Maasdal. De uiteindelijke ontwerpoplossing houdt de kwaliteiten 
van het gebied zo goed mogelijk in stand en draagt waar mogelijk bij aan de 
versterking hiervan. 
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figuur 11.	Overzichtskaart van het VKA Nieuw Bergen 
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2.3 VOORKEURSALTERNATIEF NIEUW BERGEN (VKA)
Het VKA voor het dijktraject Nieuw Bergen is integraal tot stand gekomen, vanuit 
versterkingsopgave, omgevingsproces en de leidende principes. De onderstaande 
leidende principes zijn met name bepalend geweest voor de ligging van het tracé 
van het VKA:

Landschap leidend

Nieuw Bergen ligt in de de Venloslenkmaas, waar het terrassenlandschap goed 
zichtbaar is. Om deze karakteristieken te behouden is het trace zo gekozen dat 
de terrassen en het natuurlijk reliëf worden benut. Een voorbeeld hiervan is de 
kenmerkende ligging van buurtschap Heukelom op een oude rivierduin. Hiermee 
blijft de leesbaarheid van de karakteristieke landschappelijke overgangen en 
eenheden behouden. Onderstaande principes zijn van toepassing op het VKA:

•	 Voortbouwen op het herkenbare reliëf, oude rivierduinen en het 
terrassenlandschap. Nieuwe keringen respecteren waardevolle steilranden;

•	 Voortbouwen op visueel ruimtelijke eenheden, zoals de steenfabriek die 
vergroeid is met het binnendijkse Heukelom; 

•	 Versterken van karakteristieke structuur, bijvoorbeeld de Napoleonsweg met 
zijn bomen, de huidige N271;

•	 Tracés van waterkeringen nemen niet meer ruimte van het winterbed af dan 
nodig is;

Vanzelfsprekende dijken

Er is gekozen voor een trace waarbij, naast dat het landschap leidend is, het bij-
horend profiel vanuit ruimtelijke kwaliteit de minste impact heeft en tevens het 
recreatieve netwerk kan versterken.

De waterkering langs de N271 wordt vormgegeven als een tuimelkade. De karak-
teristieke bomen blijven behouden. Doorzichten op het Maasdal blijven ook be-
houden en voor de recreant  en passant versterkt. Rond Heukelom sluit de kering 
zoveel mogelijk aan op het stuifduin. 

Korte beschrijving VKA

Het voorkeursalternatief ten zuiden van de Lindenlaan bestaat uit het versterken 
van de huidige kering met een korte aansluiting op de hoge grond, waarbij de tijd 
wordt genomen om te onderzoeken hoe in de toekomst (over circa 25 jaar) de 
woningen beschermd kunnen worden die dan bescherming nodig hebben. 

Ter hoogte van de Lindenlaan wordt de huidige kering versterkt en de 
karakteristieke lindenbomen blijven gespaard. Tussen de Lindenlaan en Heukelom 
volgt het voorkeursalternatief de N271 langs de rivierzijde, hier vormt de dijk een 
verbinding tussen Nieuw Bergen en Heukelom.

Ter hoogte van Heukelom wordt de huidige kering rivierwaarts versterkt. Een 
uitzondering hierop is het meest zuidelijke deel van Heukelom. Hier ligt het 
binnendijkse gebied achter de huidige kering vrij laag en ligt er een waardevol 
landschapselement, een poel met markante bomen. Tijdens het omgevingsproces 
heeft hier een optimalisatie plaatsgevonden waarbij de poel buitendijks is ingepast. 

De steenfabriek ligt momenteel buitendijks, maar wordt omzoomd door een 
zelfstandig aangebrachte hoge wal. Daar waar de steenfabriek in de loop der jaren 
visueel ruimtelijk vergroeid  is met het buurtschap, het bescherming wenst en een 
rechtstreekse aansluiting op hoge grond tussen steenfabriek en Heukelom complex 
bleek (voormalige VKA), is de steenfabriek binnen de dijkversterking opgenomen.

Vanaf de steenfabriek vindt de aansluiting op de hoge grond via de N271 plaats.
NB de bovenstaande toelichting op de tracekeuzes rondom de Lindenlaan en de steenfabriek zijn opti-
malisaties na nadere afstemming met de omgeving en de Bestuursopdracht Hoogwaterveiligheid die na 
vaststelling VKA zijn doorgevoerd.
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figuur 12.	Overzichtskaart en legenda van het inrichtingsplan
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3 HET INRICHTINGSPLAN

Dit hoofdstuk beschrijft de ruimtelijke maatregelen voor de inpassing en 
inrichting van de dijkversterking (basis ontwerp ligt in het OPPW); het 
inrichtingsplan. Dit is onderbouwd met de leidende principes die zijn vertaald 
in ontwerpprincipes. 

De daadwerkelijke uitwerking tot een integraal detailontwerp is aan de aannemer 
op basis van eisen en meegegeven principes en voorbeeld uitwerkingen in 
Hoofdstuk 4.

Paragraaf 3.1 beschrijft het inrichtingsplan in grote lijnen. In paragraaf 3.2 is 
de inrichtingsopgave geduid in relatie tot de compensatie opgave en opgaven 
richting de toekomst. In paragraaf 3.3 is de doorvertaling van leidende 
principes naar ontwerp principes in beeld gebracht en is in paragraaf 3.4 de 
toelichting te vinden op de ruimtelijke maatregelen per deelgebied. Dit leidt tot 
een kaderstellend ruimtebeslag voor het projectplan Waterwet.

3.1 HET INRICHTINGSPLAN IN GROTE LIJNEN
Het dijktraject is, naar ruimtelijke kwaliteit kijkend, onder te verdelen in drie 
‘eenheden’: Nieuw Bergen, Buurtschap Heukelom en de verbinding ertussen 
(zie figuur 2, pagina 6). 

In het zuidelijk deel van het plangebied wordt de huidige kering versterkt. 
De  linden langs de Lindenlaan blijven behouden. De kop van de dijk vormt 
de herkenbare entree naar het Maasdal en Nieuw Bergen door de dijk uit de 
steilrand te laten steken. Het zuidelijke deel van de steilrand wordt aangezet 
met nieuwe beplanting evenals de vrijgekomen ruimte langs de Daem van 
Kekenstraat en dijkopgang van de Kerkstraat. De aansluiting naar hoge grond is 
een tijdelijke oplossing en zo kort mogelijk. 

In het middelste deel van het plangebied (deelgebied 2) wordt de dijk om het 
monument ‘de tramhalte’ heen gelegd om vervolgens tot aan het bosje bij de 
Flammert, het buitentalud van de N271 te volgen in de vorm van een tuimelkade. 
De tuimelkade heeft geen ruimtebeslag op de beeldbepalende bomenlaan, 
waardoor deze bomen behouden kunnen blijven.  Ter hoogte van het bosje sluit 
de tuimelkade aan op hoge grond.

In het noordelijke deel wordt een kering om Heukelom gelegd, waarbij de 
hogere rand wordt opgezocht. Landschappelijke elementen als de poel blijven 
behouden en worden versterkt door de inpassing van de dijk. Bestaande 
beplanting wordt zoveel mogelijk behouden en reliëf wordt gecreëerd door 
het ontwerpen van flauwe taluds die passen in de hoogtes van het landschap. 
Recreatieve routes versterken de plek. 

Op- en afritten van de agrarische percelen en voor dijk- en beekbeheer worden 
zo compact mogelijk verweven met de dijk waardoor de doorgaande lijn van de 
dijk en de hoge rand van Heukelom in tact blijft. Op enkele lage plekken wordt 
de grond binnendijks richting de boerderijen aangeheeld. 

Rond de steenfabriek wordt, vanwege beperkt beschikbare ruimte op het terrein 
zelf en de begrenzing van het winterbed, een damwand toegepast. De damwand 
wordt groen ingepast waardoor de coninuïteit van het groene dijkprofiel 
behouden blijft. De Heukelomse straat blijft parallel aan de steenfabriek liggen. 
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figuur 13.	indeling deelgebieden Nieuw Bergen
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3.2 INRICHTINGSMAATREGELEN / COMPENSATIEOPGAVE / TOEKOMST-
BEELD

De compensatieopgave van de dijkversterking voor het dijktraject Nieuw 
Bergen maakt integraal onderdeel uit van het inrichtingsplan.

Waterschap Limburg, Provincie Limburg en Gemeente Bergen hebben in goed 
overleg gekozen voor een gezamenlijke en integrale invulling van de vereiste 
compensatie.  Het ontwerpprincipe voor compensatie van beplanting en (kern)
kwaliteiten is om:

•	 de compensatie zoveel mogelijk in te zetten op die plekken waar de 
aantasting van de waarden plaatsvindt;

•	 daarmee samenhangende landschappelijke structuren en kernkwaliteiten 
te herstellen of te versterken. Rekening houdend met de (zicht)relatie en 
recreatieve toegang tot het Maasdal. 

Het inrichtingsplan bevat inrichtingsmaatregelen die nodig zijn vanuit 
de inpassingsopgave van de dijk en inrichtingsmaatregelen die vanuit 
de compensatieopgave worden uitgevoerd. In het compensatieplan (PP.
DR57.18.006) Nieuw Bergen zijn deze nader uitgewerkt. Het is onoverkomelijk 
dat op meerdere plekken de nieuwe kering toch negatieve effecten heeft op 
bestaande beplanting en/of op de kernkwaliteiten van de goud-, en/of zilver- 
natuurzone en/ of bronsgroene landschapszone. Deze effecten worden met het 
compensatieplan gecompenseerd.
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Landschap leidend

De landschappelijke en stedenbouwkundige schaal en 
structuur van Nieuw Bergen en Heukelom vertoont dui-
delijke samenhang met de morfologie en het reliëf van het 
Maasdal, de hoge ruggen en de terrassen. Deze ruimtelij-
ke relatie is een kwaliteit die behouden en waar mogelijk 
versterkt dient te worden. Zowel bij de tracekeuze als bij 
de inpassing. De tracés van de dijken bouwen voort op 
deze karakteristieke eigenschappen tot het streven naar 
behoud en/of versterking van het landschapskwaliteiten. 

Vanzelfsprekende dijken

Om te komen tot vanzelfsprekende dijken is het van be-
lang dat het profiel van de dijk zich voegt naar de ken-
merken van het onderliggende landschap. 

Contact met de Maas

Het Limburgse landschap heeft van oorsprong nooit ech-
te dijken gekend, waardoor er van oudsher zicht is op 
de Maas. Bij Nieuw Bergen is na de dijkversterking nog 
steeds een sterke zichtrelatie met de Maas aanwezig  van-
af de N271.

Welkom op de dijk!

Recreatief en/of agrarisch medegebruik van de dijk is 
uitgangspunt daar waar dit tot een verrijking voor de toe-
ristische routestructuur, belevingswaarde of gebruiks-
waarde leidt. 

•	 Nieuwe dijken respecteren of versterken waardevolle 
boomstructuren waaronder de bomen bij de Lindenlaan;

•	 Nieuwe dijken respecteren of versterken waardevolle 
landschapselementen waaronder de poel met bomen bij 
Heukelom;

•	 Compensatie van verlies aan waarden terugbrengen 
op de plek waar waarden verdwijnen en inzetten om 
structuren en kernkwaliteiten te versterken.

•	 Nieuwe beplanting met gebiedeigen soorten die in het 
maasdal thuis horen waarbij de biodiversiteit in acht 
wordt genomen (gemengde soorten).

 

•	 Ingetogen ‘groene’ dijken die zich voegen naar 
onderliggend gebruik;

•	 Een minimaal ruimtebeslag voor de kering wanneer 
multifunctioneel gebruik niet aan de orde is;

•	 Het gebruik van materialen die aansluiten bij de 
omgeving;

•	 continuiteit binnen dijk trajecten en logische overgangen 
van verschillende dijkprofielen. (dijkvak 7).

•	 Vanaf de N271 streven naar behoud en versterking 
van doorzichten op de uiterwaarden. Door het creëren 
van een struinpad op de tuimelkade langs de N271,  
zitplekken langs de wandelroute. Met zicht op het 
Maasdal en een aantrekkelijk rondje Nieuw Bergen - 
Heukelom - Bergen.

•	 Nieuwe dijken respecteren of versterken waardevolle 
plekken en dorpsstructuren zoals de dorpsentree van 
Bergen naar Nieuwe Bergen;

•	 Welkom in het dorp, de dijk als herkenbare  (en veilige) 
dorpsentree op de overgang van terrasrand naar 
Maasdal;

•	 	In stand houden van recreatieve routenetwerken, zoals 
fiets- en wandelpaden. 

•	 Agrarisch medegebruik: agrarisch landgebruik wordt 
lokaal doorgezet op de aanheling bij Heukelom 

        (dijkvak  5,6).

3.3 DOORVERTALING LEIDENDE PRINCIPES EN ONTWERPPRINCIPES 
VOOR NIEUW BERGEN

Hieronder en doorlopend op de pagina hiernaast, zijn de leidende principes op de 
inrichting van de dijkversterking voor Nieuw Bergen geduid met de daaruitvolgen-
de concrete ontwerpprincipes. Hiermee wordt inzicht gegeven in wat een ‘leidend 
principe’ concreet betekent en is  tevens het belang van inpassingskeuze te herleiden 
naar de principes die aan de basis staan. De ontwerpprincipes worden verder in dit 
hoofdstuk toegelicht. 
LEIDEND PRINCIPE: SPECIFIEK VOOR NIEUW BERGEN:
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C. Ontwerpprincipe: Compact dijkprofiel 	
    met minimaal ruimtebeslag

E. Ontwerpprincipe: Herkenbare en veilige 	
   dorpsentree
•	 Kop van de Lindenlaan
•	 Heukelom

Ontwerpprincipe: Harde kering steenfabriek

D. Ontwerpprincipe: Landschappelijke in-	
    passing van voormalige waterkering

F.Ontwerpprincipe: Doorgaande recreatieve  
    routes & bijbehoorde voorzieningen 
   versterken
•	 Historische route bij poel
•	 Tuimeldijk aansluiten op wandelstructuur
•	 Zitplekken met zicht op de Maas.

A. Ontwerpprincipe: Behoud en versterken   	
     landschappelijke structuren
•	 Lindenlaan
•	 Steilrandbeplanting
•	 Heukelomsestraat

Deelgebied 1,2 & 3
Dijkvak 1,2,3,4,5,6,8

Deelgebied 1,2 & 3
Dijkvak 2,3,4,5,6

Deelgebied 1,2 & 3
Dijkvak 1,2,3,4,5,6,7,8

Deelgebied 1 & 3
Dijkvak 2,3,5,6

Deelgebied 1,2,3
Dijkvak 3,4,5

Deelgebied 1 & 3
Dijkvak 1,2,3,5,6

Deelgebied 3
Dijkvak 7

Geen specifiek ontwerpprincipe, waar relevant in 
andere ontwerpprincipes opgenomen. 

B. Ontwerpprincipe: Behoud en versterken 	
    waardevolle landschapselementen
•	 Poel en erf Heukelom

BIJHOREND ONTWERPPRINCIPE: TOEGEPAST IN DEELGEBIED & DIJKVAK:

Deelgebied 1,2 & 3
Dijkvak 1,4,5
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figuur 14.	behoud, herstel en versterken landschappelijke structuren en compensatieplan
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Toelichting algemene principes
De ontwerpprincipes worden hieronder op hoofdlijnen beschreven. 
Locatiespecifieke ontwerpprincipes en uitwerkingen worden per deelgebied 
toegelicht in paragraaf 3.4. 

Ontwerpprincipe A: Behoud en versterken landschappelijke structuren
Op meerdere plekken loopt het dijktrace parallel aan een bestaande, beeldbepa-
lende, boomstructuur en op enkele plekken kruist het dijktrace een landschap-
pelijke structuur. Het dijktype en de ligging van de dijk is, daar waar mogelijk, 
afgestemd op het behoud van karakteristieke en waardevolle (beplantings)
structuren en kwaliteiten. Het gaat daarbij met name om de structuren van de 
N271, Steilrand, Heukelomse beek en Heukelomsestraat. Zie figuur 13

Het ontwerpprincipe voor compensatie van beplanting en (kern)kwaliteiten is 
om de compensatie zoveel mogelijk in te zetten op de plekken waar de aantasting 
van de waarden plaatsvindt en/of daarmee samenhangende landschappelijke 
structuren en kernkwaliteiten te hertstellen of versterken. Rekening houdend 
met vleermuisroutes en de (zicht)relatie en recreatieve toegang tot het Maasdal. 

De compensatie wordt op de volgende manier gerealiseerd:

•Steenfabriek: herstellen vleermuisroute en inpassen van de steenfabriek. 
Vanuit het noorden komend kan men onder de stammen de dijk zien en passen 
de kronen het terrein van de steenfabriek in.

•Versterken wegbeplanting en daarmee historische structuur langs de 
Heukelomsestraat.

•Inpassen landschapselement van de poel en versterken vleermuisroute. Hier 
wordt de historische structuur benadrukt door een wandelroute met een 
nieuwe zitplek.

•Versterken kop van de Lindenlaan als dorpsentree door groep verschillende 
soorten linden. Hier wordt een zitplek gemaakt gekoppeld aan de mogelijk 
toekomstige steilrandroute, met uitzicht op het Maasdal en de kerk van Bergen. 

•Versterken kleinschalig karakter, steilrand en vleermuisroutes ten zuiden van 
de Lindenlaan.

•Dijkkruinen zoveel mogelijk openbaar om de beleving en toegankelijkheid van 
het gebied te vergroten.

•Beplanting van de erven bij de boerderijen valt onder landschappelijke 
inpassing en herstel. De uiteindelijke invulling hangt samen met de wensen van 
de betreffende eigenaar.

Ontwerpprinicipe B: Behoud en versterken waardevolle land-
schapselementen
 
De hoge rug met het erf en de poel met bomen bij Heukelom behoren tot ‘waar-
devolle landschapselementen’ in het gebied. Het ontwerpprincipe is dat bij de 
inpassing van het dijktrace deze elementen zoveel mogelijk behouden en inge-
past worden en waar mogelijk versterkt. 
•	 Dit principe is concreet uitgewerkt in deelgebied 3.
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figuur 15.	Gebieden waar nieuwe beplanting komt
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Beplantingsplan
Ontwerpprincipe A en B zijn nader uitgewerkt in een beplantingsvoorstel. 
Binnen het inrichtingsplan worden ter compensatie 225 bomen en 2.219 m2 
houtopstanden aangeplant. 

Soortkeuze
Uitgangspunten voor de soortkeuze zijn:
•	 Kwetsbaarheid ziektes voorkomen door toepassen meerdere soorten ook 

langs de Heukelomsestraat; 
•	 Toepassen van inheemse soorten;
•	 Vergroten biodiversiteit;
•	 Iep en es: alleen toepassen resistente soorten;
•	 Aansluiten bij de plaatselijk aanwezige ecologische condities en geschikt 

zijn voor vleermuizen ten behoeve van foerageren Voor foerageren van 
vleermuizen, zoveel mogelijk struiken met bloemen, stevig genoeg om be-
stand te zijn tegen plaatselijk windcondities.

•	 De dijken worden ingezaaid met kruidenrijk grasland.
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Voor uitgangspunten aanleg, beheer en onderhoud zie Compensatieplan Nieuw 
Bergen (PP.DR57.18.006)  en Activiteitenplan (PP.DR57.18.017).

De volgende soorten worden toegepast:

Bomen:
Zomer en wintereik  (beperkt ikv eikenprocessierups); Haagbeuk; Iep; Es 
(soort die vrij is van essentakziekte); Linde; Gewone esdoorn; Populier; Wilg 
(vochtiger plekken); Zachte berk (vochtiger plekken). Diverse variëteiten van 
deze soorten worden aangebracht.

Struiken
Meidoorn;  Hazelaar; Sleedoorn;  Wegedoorn; Egelantier; Hondsroos; Gelderse 
roos; Veldesdoorn; Rode kornoelje; Kardinaalsmuts.
Hieronder wordt een indicatie gegeven van de toepassing.

1. STEILRANDBEPLANTING EN MAASHEGGEN/MOZAIK
Bomen 82 stuks: 20% Zomer en wintereik, 30% es, 10% haagbeuk, 10% iep 
en 30% populier
Struweel 1.729 m2 type 1: struweelsoorten: (maasheg) 30% een- en 
tweestijlige meidoorn, 30% sleedoorn, 10% hondsroos, 10% rode kornoelje, 
20 % Hazelaar

2. ENTREE OVONDE
Bomen 8 stuks: 50% linde, 25% Iep 25% Es

3. KOP VAN DE LINDENLAAN
Bomen 8 stuks: 100% Linde (wel cultivars)
(waarvan 1 boom functie voor vleermuisroute vervult)

4. KERKSTRAAT
Bomen 6 stuks: 50% Linde en 50% Iep
(functioneert als vleermuisroute)

5. HEUKELOM, DE POEL
Bomen 11 stuks:  20% Eik, 50% Iep en 30% Haagbeuk.
Struweel 51 m2: 10% Geldersche roos, 20% meidoorn, 20% sleedoorn, 10% 
egelantier, 10% veldesdoorn, 20% kardinaalsmuts, 10% rode kornoelje

6. HEUKELOMSE STRAAT
Bomen 71 stuks: 20% Es; 25% Zomer en Wintereik; 25% Populier, 30% Iep. 
+ 1 Solitaire boom: Wilg

7. STEENFABRIEK
Bomen 45 stuks: 30% Zomer en wintereik, 10% Es en 30% Linde, 20% Es-
doorn, 10% Iep (functioneert deels als vleermuisroute)
Struweel 438 m2 : 10% Geldersche roos, 20% meidoorn, 20% sleedoorn, 
10% egelantier, 10% veldesdoorn, 20% kardinaalsmuts, 10% rode kornoelje
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Ontwerpprincipe C: Compact dijkprofiel met minimaal ruimtebeslag

Voor de meeste  deelgebieden wordt een compact dijkprofiel gehanteerd voor de 
vormgeving en inpassing van het dijkprofiel. Conform het afsprakenkader naar 
aanleiding van de Bestuursopdracht Waterveiligheid wordt de kering adaptief 
ontworpen, waarbij de voetprint, de breedte van de dijk, gelijk is gebleven aan 
het eerdere ontwerp. Het basisprincipe bestaat uit een standaard compact 
dijklichaam met een assymmetrisch dwarsprofiel met 1:3 buiten- en een 1:3,5 
binnengrastalud in grond. Door het 1:3,5 talud blijft de dijkkruin zo smal als 
mogelijk.  Maar blijft de optie om, met oog op een toekomstbestendige kering, 
binnen het ruimtebeslag de dijk op te hogen naar een symmetrisch profiel 
van een 1:3 grastalud aan beide zijden. Het is gewenst om de steunbermen, 
wanneer nodig, toe te passen in de vorm van een 1:5 aanheling. De kruin van 
de dijk wordt voorzien van een onderhoudspad. Het onderhoudspad op de 
kruin is grotendeels toegankelijk voor wandelaars en is opgebouwd uit een 
half-verharding. Berm, binnentalud, de kruin, het buitentalud en het talud 
van de dijkopgangen zijn bekleed met gras. De dijk wordt ingezaaid met een 
kruidenrijk mengsel.

figuur 16.	Ontwerpprincipe profiel van ‘Compact dijkprofiel met minimaal ruimtebeslag’, stippellijn geeft profiel lange termijn aan.

De op- en afritten hebben een talud in rijrichting variërend van 1:8 tot 1:15 
(afhankelijk van de functie). De zijtaluds van de op- en afritten worden 1:3 wan-
neer ze parallel aan de dijk gelegen zijn en 1:2 wanneer ze haaks op de dijk 
gelegen zijn. 

Zowel langs de binnen- als langs de buitenteen van de dijk bevindt zich een 
teenopsluiting die tevens functioneert als secundaire inspectiestrook 

Ontwerpprincipe D: Landschappelijke inpassingen van voormalige 
waterkeringen

Op plaatsen waar de nieuwe kering een ander traject volgt en er vanuit inpas-
sing een belangrijke reden voor is, dan wordt de huidige kering afgegraven. (zie 
figuur 18). De huidige kering wordt zo afgegraven dat bestaande waardevolle 
beplanting behouden blijft. Dit principe komt voor bij de Lindenlaan, de poel bij 
Heukelom en bij de boerderij in Heukelom, bij de Heukelomsestraat. 

waar mogelijk in eigendom en beheer waterschap

circa
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figuur 17.	Locaties vervallen waterkering
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Ontwerpprincipe E Herkenbare en veilige dorpsentree
Bij dit principe staat de beleving van de overgang van het Maasdal naar binnen-
dijks bebouwd gebied centraal. De entree maakt de overgang van laag/nat naar 
droog/hoog leesbaarder. Hierbij worden de bestaande landschappelijke struc-
turen versterkt en aangevuld. 

•	 Dit principe is concreet uitgewerkt bij de entree van de Lindenlaan in Deel-
gebied 1.

Ontwerpprincipe F: Doorgaande recreatieve routes & bijbehoorde 
voorzieningen versterken
Bij dit principe staat de beleving van het Maasdallandschap centraal, waarbij 
bestaande struinpaden belangrijke landschappelijke en historische structuren 
volgen, zoals de steilrand route en de Heukelomse beek. De gemeente ziet kan-
sen om de steilranroute uit te breiden. Op twee plekken waar het struinpad de 
dijk kruist, bij de poel en de kop van de Lindenlaan, is er mogelijkheid tot zitten 
(nieuwe zitplekken). 

Deze zitmogelijkheden worden landschappelijk vormgegeven van natuurlijk 
materiaal, die eenduidig wordt gebruik in het Maasdal van Nieuw-Bergen. De 
bestaande bank (figuur 19) kan worden hergebruikt en verplaatst richting de 
poel. Dit zelfde type bank wordt gebruikt op de kop van de Lindenlaan (nieuw), 
deze locatie moet worden afgestemd met de gemeente. Voor de herkenbaarheid 
wordt subtiel de tekst ‘Steilrandroute’ ingegrafeerd.

Om de doorgaande routes aan te sluiten op de dijk worden op 3 plekken dijktrap-
pen gemaakt (zie H4, dijktrap). 

De bestaande routes blijven in tact en dienen te worden hersteld als ze de nieu-
we kering kruisen en meeontworpen worden met de dijk. Ter hoogte van de 
poel bij Heukelom wordt de historische wegstructuur vervangen door een smal 
wandelpad. 

•	 Dit principe komt terug  bij de entree van de Lindenlaan in Deelgebied 1, bij 
aansluiten wandelroute bosje in Deelgebied 2 en bij de poel Deelgebied 3.

figuur 18.	bestaande bank langs het 
zandpad en de N271 wordt verplaatst.

figuur 19.	voorbeeld van ingegrafeerde 
tekst
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figuur 20.	Locaties recreatieve routes en voorzieningen r

Maasduinen

figuur 21.	Referentie 
zandpad langs N271
Nieuwe deel 
wandelpad langs 
poel, materialisering 
aansluiten bij en op  
steilrandroute. Breedte 
nieuw wandelpad circa 
1 meter. 

Maas

verplaatste bank

nieuwe bank &
2 dijktrappen

dijktrap
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figuur 23.	Uitsnede inrichtingsplan deelgebied 1

detail

detail

duiker

klein paadje, 1 m. breed
materiaal conform dijk-
kruin
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figuur 24.	detail dorpsentree

3.4 TOELICHTING RUIMTELIJKE MAATREGELEN PER DEELGEBIED

In de hiernavolgende paragrafen worden de ontwerpprincipes en 
vormgevingsaspecten van de volgende deelgebieden beschreven:

•	 Deelgebied 1 - Dijk als entree naar Nieuw Bergen en het Maasdal
•	 Deelgebied 2 - Dijk langs N271
•	 Deelgebied 3 - Heukelom

DEELGEBIED 1 - DIJK ALS ENTREE NAAR NIEUW BERGEN EN HET MAASDAL

Ter hoogte van de dorpsentree van Bergen naar Nieuw Bergen, tevens de 
plek waar men vanaf Nieuw Bergen het Maasdal in rijdt, wordt de huidige 
kering versterkt volgens het ontwerpprincipe A; ‘Behoud en versterken 
landschappelijke structuren’ en ontwerpprincipe E; ‘Herkenbare en veilige 
dorpsentree’. Waarbij als basis ontwerpprincipe B; Compact dijkprofiel wordt 
toegepast. 

Ter hoogte van de Lindenlaan ligt de kering als vooruitgeschoven post van 
Nieuw Bergen naar het Maasdal. De kering bij de Lindenlaan benadrukt de 
dorpsentree van Nieuw Bergen door als groene kop door de steilrand te steken.  
De ‘kop’ wordt benadrukt door een boomgroep, ter hoogte van de Deam van 
Kekenstraat, aan de binnendijkse zijde van de Lindelaan die de afronding van 
Nieuw Bergen accentueerd. De bomen staan 6,5 meter uit de teen van de dijk, 
zo dichtbij al technisch mogelijk. De  bomen dienen tevens als afscherming, 
van o.a. licht, naar de woningen. De buitendijkse zijde van de dijk wordt zoveel 
mogelijk vrijgehouden van beplanting, waardoor dijk als element herkenbaar 
blijft. Daar waar tbv een vleermuisroute beplanting noodzakelijk is bestaat deze 
enkel uit bomen, waardoor het dijklichaam zichtbaar blijft tussen de stammen. 
Binnendijks wordt met laagtes uiting geven aan één van de laagste punten van 
Nieuw Bergen, waar zich regenwater verzamelt en bij hoog water, de dijk over 
gepompt moet worden.
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figuur 25.	Principe profiel deelgebied 1 - Lindenlaan

figuur 26.	Principe profiel deelgebied 1 - Kop van de Lindenlaan

circa

circa circa

verbijzonderen entree 
door vormgeving  
laagte en inzaaien 
kruidenrijkgrasmengsel

Voor de lange termijn biedt, indien binnendijks een extra wateropgave ontstaat, 
het kansen om de nieuwe water structuur bij de ‘kop’ door te zetten en te 
verbijzonderen.

Door buitendijks de fietsers bij de bebouwde komgrens over te laten steken en 
binnendijks de aansluitingen van de parallelwegen onder aan de kering af te 
sluiten van de doorgaande route, wordt een overzichtelijke en verkeersveilige 
situatie gecreerd. Hierbij worden de aansluitingen van de Lindenlaan op de 
Daem van Kekenstraat verwijderd. Om de verbinding met het Maasdal te 
behouden worden er vanuit de Lindenlaan wandelpaden doorgetrokken en een 
dijktrap vormgegeven. De voetpadenstructuur, de langzaamverkeer verbinding 
tussen het dorp en het buitengebied met rondje Heukelomsebeek, wordt 
doorgetrokken de dijk op. 

Om zowel de steilrand structuur als het contrast tussen ‘het dorpfront’ en 
winterbed zoveel mogelijk in tact te houden en de vleermuisroute in stand te 
houden, worden de buitendijkse op- en afritten naar agrarische percelen en 
de zorgboerderij parallel aan de steilrand gemaakt. De buitendijkse zijde van 
de dijkkop wordt zoveel mogelijk als wat kan vanuit een functionerende vleer-
muisroute, vrijgehouden van beplanting, zodat de dijk als element herkenbaar 
blijft.  
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figuur 27.	Lindenlaan Uitbuiging weg, stippellijn geeft nieuwe 
verkeerskundige oplossing weer

Ter hoogte van de Lindenlaan zuid wordt de teen van de dijk zo gesitueerd 
dat de bomen in de straat behouden kunnen blijven. De huidige kering wordt 
afgegraven, waarbij rekening gehouden wordt met eventueel boomwortels. Het 
afgraven gebeurt daarom laagsgewijs en onder toezicht van een boomspecialist. 
Ook de locatie van de greppel wordt afgestemd in verband met behoud 
boomwortels en dijkstabiliteit. 

Om, door de afsluiting van de doorgaande verkeersstructuur van de Lindenlaan, 
de bereikbaarheid van het bedrijf aan de noordoost zijde van de Lindenlaan 
te behouden zal de aansluiting naar de ovonde moeten worden aangepast. 
(figuur 27). Dit is hoofdzakelijk een verkeerskundige oplossing, afgestemd 
met de omwonenden, gebaseerd op een zo veilig mogelijke situatie voor 
fietsers. Een nieuwe bomenstructuur, als aanvulling op de bestaande bomen, 
kan de leesbaarheid van de verkeersknoop vergroten en zorgdragen voor het 
benadrukken van de doorgaande routestructuren (zie ook figuur 15). De bomen 
maken onderdeel uit van het compensatieplan.
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figuur 28.	Principe profiel deelgebied 2 - N271

figuur 29.	Aansluiting bestaand wandelpad op nieuwe 
dijk door middel van een dijktrap

DEELGEBIED 2 DIJK LANGS N271
Langs de N271 wordt de huidige kering versterkt volgens het ontwerpprincipe ‘Behoud 
en versterken landschappelijke structuren’. De waterkering volgt de karakteristieke N271 
met laanbeplanting. Om de aanwezige laanbeplanting te behouden wordt een tuimelkade 
aan de westzijde van de bestaande weg (huidige verholen kering) gelegd. Op zo’n afstand 
dat de dijkveiligheid en het behoud van de bomen gegarandeerd kunnen worden. Hierbij is 
rekening gehouden dat ook in de toekomst nieuwe aanplant van bomen mogelijk is. 

Om een samenhangend beeld te krijgen tussen weg en tuimelkade wordt de laagte tussen 
het huidige maaiveld en het begin van teen van de tuimeldijk opgevuld met grond in een 
flauw talud van 1:20. De aannemer dient met een oplossing te komen waarbij de boom/ 
wortels van de boom geen hinder ondervinden van wijzigingen in gronddruk en/of 
zuurstofhuishouding. Voor de lange termijn geldt dat, om de tuimelkade te benadrukken, 
het van belang is dat de kop van de dijk herkenbaar wordt door een 1:3 talud met een 
kruinbreedte van 3 meter en parallel aan de N271 een doorlopend onderhoudspad. 

De versterking sluit aan op de hoge grond bij het bosje ten zuiden van het bedrijventerrein 
de Flammert. Hierdoor kan het bosje en de steilrandbeplanting ten noorden hiervan 
gehandhaafd blijven. Door de aansluiting ontstaat een  doorzicht op de karakteristieke 
steilrand en het Maasdal. Het struinpad wordt via een dijktrap aangesloten op het 
onderhoudspad. Het aangrenzende perceeltje ten zuiden van het bos, dat in eigendom 
komt van het Waterschap, wordt ingezaaid met kruidenrijk grasland waardoor een meer 
natuurlijke overgang naar de bosrand ontstaat.

Ten westen van de versterkingsopgave wordt als invulling van de compensatieopgave op 
enkele plekken de steilrandbeplanting aangevuld, om de doorgaande structuur te versterken 
en een leesbaar landschap te creëren. De zichtlijn naar de kerk van Bergen wordt behouden 
en ingekaderd door de nieuwe beplanting.  

3.
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figuur 30.	Uitsnede deelgebied 2
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figuur 31.	Principe profiel poel en grondaanvulling dijk

DEELGEBIED 3 HEUKELOM
Heukelom ligt op een hogere rug in het rivierenlandschap en bestaat uit een 
aantal boerderijen, de Heukelomsestraat met laanbeplanting, Steenfabriek Wie-
nerberger en een poel. De nieuwe kering slingert om Heukelom heen en volgt 
het natuurlijke reliëf, hierbij wordt de huidige kering versterkt en volgt op een 
tweetal plekken een nieuwe route waarbij de huidige kering wordt afgegraven. 

Special poel en erf Heukelom

In het zuidelijke deel van Heukelom bij de poel en de boerderij wordt de kering 
versterkt volgens het ontwerpprincipe B: Behoud en versterken waardevolle 
landschapselementen. Bij een binnendijkse versterking van de huidige kering 
zou de poel verloren gaan. De poel bij Heukelom wordt daarom buitendijks 
geplaatst en de karakteristieke bomen worden behouden. De vleermuisroute 
blijft in stand en wordt versterkt.

De huidige kering, waar een deel van de bomen die bij de poel horen instaan, wordt 
flauw afgegraven waarbij behoud van de bomen centraal staat (ontwerpprincipe 
D: Landschappelijke inpassing van voormalige waterkeringen). De knotwilgen 
op de huidige waterkering en de huidige kering zelf komen te vervallen. Laagtes 
die ontstaan worden in samenhang ontworpen met de poel. De nieuwe kering 
wordt aangevuld met grond om een glooiende overgang te creeren van de 
binnendijkse gronden van Stichting Natuurlijk Heukelomse beekdal en de 
oorspronkelijke hoge gronden. Het binnentalud wordt aangeheelt tot maximaal 
1:10 talud. Door de gradienten ontstaan ecologische potenties en blijft de poel 
behouden en verankerd in zijn nieuwe omgeving.  

Het buitentalud, wordt consequent 1:3 uitgevoerd en benadrukt de waterkerende 
functie van de rivierzijde. Het heeft hiermee tevens de mogelijkheid om op lange 
termijn op een zelfsprekende manier te worden uitgebreid langs de N271. 

4.
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figuur 32.	Uitsnede deelgebied 3
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figuur 33.	detail inrichtingsplan poel en grondaanvulling dijk
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figuur 35.	principeprofiel erf westzijde, 4 meter vanuit bebouwing

De historische wegstructuur die wordt verwijderd, wordt hersteld als 
wandelpad van circa 1 meter breed, die aansluit op de bestaande wandelroute. 
Ook wordt het huidige bankje verplaatst richting de poel. het wordt ingezaaid 
met een mengsel van kruidenrijkmengsel.

Er is, in nauw overleg met de grondeigenaar en tevens bewoner van de boerde-
rij, een maatwerkoplossing gemaakt. De kering wordt zo dicht mogelijk tegen 
hoge grond aangelegd. Ter hoogte van de tuin van de boerderij wordt een verho-
len kering aangelegd (met medegebruik), zodat de eigenaar rechtsstreeks vanaf 
zijn erf contact  heeft met zijn huiskavel. De erfbeplanting die hierbij verdwijnt 
zal, in overleg met de grondeigenaar, teruggeplant worden ten behoeve van de 
inpassing van het erf. 

figuur 34.	Principe profiel erf met verholen kering ter hoogte van tuin

5.

6.

circa
circa

figuur 36.	 Principe profiel Heukelomsestraat ter hoogte van dijkkkruising7.
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figuur 37.	Principe profiel damwand met groen talud
circa
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Ontwerpprincipe harde kering bij Steenfabriek

Ter hoogte van de steenfabriek is gebrek aan ruimte op het eigen terrein en in 
het winterbed waardoor een damwand wordt toegepast. Het buitentalud wordt 
ingepast met een talud om de coninuïteit met de aansluitende groene kering te 
behouden. Een deel van de damwand steekt boven het groene talud uit.

De weg loopt van zuid naar noord geleidelijk mee naar beneden parallel aan de 
damwand, waarbij de ruimte tussen de weg het het groen talud wordt opgevuld 
en aangeheeld. Nieuwe beplanting zorgt voor herstel van de vleermuisroute, 
inpassing van de steenfabriek en accentueert de dorpsentree.

In Hoofdstuk 4 staan nadere eisen benoemd voor de aannemer. 
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4 ONTWERPOPGAVE EN EISEN AANNEMER

De aannemer dient een definitief integraal ontwerp te maken, dat voldoet aan de 
eisen met betrekking tot de waterveiligheid, past binnen de kaders van het PPW 
en waarbij invulling wordt gegeven aan de ontwerpprincipes van de dijkvakken. 
Dit hoofdstuk geeft meer detailinvulling aan inrichtingsspecifieke elementen, 
ter verwerking in het integrale ontwerp van de aannemer. 

De uitvoerende partij zet een integraal ontwerpteam in om deze opgave met 
succes te kunnen uitvoeren. Een landschapsarchitect maakt deel uit van dit 
ontwerpteam. De nadruk voor de uitvoerende partij ligt in de vertaalslag 
van de inrichtings- en vormgevingseisen in een integraal ontwerp. In het 
integraal ontwerp worden, aan de hand van plankaarten en een toelichting, de 
ontwerpprincipes vertaald naar het gewenste eindbeeld, waarin de technische 
en de ruimtelijke vormgevingsaspecten aan elkaar worden gerelateerd. 
Concreet wordt aandacht besteed aan de materialisatie, de vormgeving van de 
overgangen, de vormgeving van het medegebruik en de bijzondere objecten, 
vegetatie en beplantingen.

De geformuleerde opgaven en gekozen oplossingen in dit Integrale Ontwerp 
worden door de opdrachtgever getoetst aan de gestelde inrichtings- en 
vormgevingseisen (referentieontwerp Inrichtingsplan of beter). Het team 
van opdrachtgever bestaat ook uit een adviseur ruimtelijke kwaliteit die het 
Integraal Ontwerp toetst.

De volgende specifieke ontwerpopgaven dienen, in overleg met gemeente, 
eigenaren en waterschap, nader te worden uitgewerkt:

•	 Entree Nieuw Bergen met Kop van de Lindenlaan

•	 De dijktrappen

•	 Harde kering steenfabriek

•	 Oplossingen duikers en pomplocaties

•	 Het beplantingsplan en de erfbeplanting met grondeigenaren/agrariers.

ONTWERP OPGAVE 
ENTREE NIEUW BERGEN
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figuur 38.	Referentie assymetrisch talud laagte en wandelpad
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Integrale ontwerpopgave dorpsentree Kop van de Lindenlaan 

De aannemer dient voor de Kop van de Lindenlaan een integraal ontwerp te 
maken dat invulling geeft aan: de afvoer van regenwater, wandelverbinding, 
dijktrappen, zitplek en de bomen die de ‘kop’ benadrukken.

Daar waar de aansluitende wegen van de Lindenlaan op de Daem van 
Kekenstraat vervallen wordt het gebied opnieuw ingericht.

Het regenwater in het binnendijkse gebied, dat zich bij hevige regenval 
verzameld bij de kop van de Lindenlaan, wordt straks tijdelijk opgevangen in 
een laagte. Deze structuur benadrukt en verbijzonderd tevens de dorpsentree. 

De aannemer dient de laagte en greppels, in overleg met de gemeente en 
omwonenden, nader uit te werken. Hiervoor geldt:

1. Bepalen capaciteit en verbinding greppel langs Lindenlaan en verbinding 
naar pomplocatie ten noorden van de Daem van Kekenstraat;

2. De greppel wordt ter hoogte van de ‘kop’ vormgegeven als laagte en op een 
meer natuurlijke manier in te richten met een flauw (assymetrisch) talud 
(conform referentiebeelden figuur 38). 

3. De voetpaden langs de Lindenlaan dienen door te lopen in een pad door 
de greppel/laagte en sluiten aan op de dijktrappen. Hierbij dient eenheid in 
materiaalgebruik in acht te worden genomen (referentiebeelden figuur 38). 

4. De zitplek op de dijk wordt integraal mee-ontworpen. rekening houdend met  
functionele eisen toegang zorgboerderij ‘De Vlammert’.
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figuur 39.	Principe beeld dijktrap, beton en opsluitrand, met kop- en voetplaat 
aansluitend op verharding maaiveld/ beheerpad. Deze bevindt zich in 
deelgebied 2, dijkvak 4.

figuur 40.	Principe beeld dijktrap met fietsgoot, beton en opsluitrand, met 
kop- en voetplaat aansluitend op verharding maaiveld/ beheerpad. Deze 
komt voor in de kop van de Lindenlaan, dijkvak 2.

Dijktrappen

Dijktrappen dienen uitgevoerd te zijn in beton en te zijn gerealiseerd conform 
onderstaand principe beeld. De trappen dienen verzonken en aan weerszijden 
opgesloten in het talud van de dijk gesitueerd te zijn, waarbij de kleibekleding 
onder de trappen door dient te lopen.

1 Traptrede: beton grijs, afgeronde voorzijde, afmeting circa 100 cm breed x 
circa  60 cm diep x circa 16,5 cm hoog.

2. Opsluitband: beton grijs, circa 20 cm breed  

3. Voetplaat: beton grijs, conform breedte trap en opsluitband, aansluiten op 
verharding maaiveld. 

4. Kopplaat op dijkkruin: beton grijs, conform breedte trap en opsluitband, 
aansluiten op beheerpad. Indien de trap zowel binnendijks als buitendijks 
doorloopt dan de kopplaat over totale breedte van dijkkruin doorzetten.



HWBP - noordelijke maasvallei

50

figuur 42.	Principe profiel overgang damwand naar compact dijkprofiel en entree steenfabriek

figuur 41.	Principe profiel overgang damwand naar compact dijkprofiel
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Harde kering steenfabriek

Dit dijkprofiel heeft de volgende vormgevingseisen, die indicatief zijn 
opgenomen in de principeprofielen:

•	 Bovenkant damwand loopt horizontaal.

•	 Buitendijkse zijde damwand wordt ingepast met groen talud 1:2 met circa 
1 meter vlakstand in aansluiting op damwand. Een deel van de damwand 
steekt boven het talud uit. Verhouding circa 1/3 damwand 2/3 groen.

•	 Weg parallel laten meelopen met damwand, ruimte tussen weg en groen 
talud opvullen en aanhelen. 

•	 Aan de noordrand, op de overgang van groene dijk naar damwand, knikt 
de damwand om de hoek en vouwt het buitentalud zich van een 1:2 talud 
naar een 1:3 talud. Hier loop het talud vloeiend op naar de dijkhoogte.

•	 Ontwerpopgave hekwerk ten behoeve van afsluiten entree steenfabriek, 
geleidelijke overgang naar damwand, samenhangend ontwerp en 
materiaalgebruik.

•	 Uiteindelijke maatvoering kan afwijken op basis van 
constructieberekeningen.
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figuur 43.	Referentieontwerp afsluitbare duiker

2.3.

1.

figuur 44.	UIteinde van duikers dienen, conform het principe beeld, 
het talud van het dijklichaam te volgen. 

Duikers en pomplocaties

De aannemer dient daar waar een watergang de dijk doorkruist een afsluitbare 
duiker conform referentieontwerp te optimaliseren en te realiseren. Hierbij 
dient de dijk te voldoen aan de gewenste stabiliteitseisen en het ontwerp 
binnen het beschikbare ruimtebeslag te passen. 

1. Het dijkprofiel dient ter hoogte van een pompopstelplaats, zo smal en 
continue als technisch mogelijk te zijn. Overgangen in breedte dienen vloeiend 
uitgevoerd te worden.

2. Ter hoogte van de dijkkruising dient het kunstwerk binnen het dijkprofiel 
passend te worden gemaakt in de vorm van een insnijdiging van het uit/
instroomkunstwerk. De duiker dient haaks de dijk te doorsnijden. Het 
kunstwerk dient uitgevoerd te worden in beton.

3. Uiteinden van duikers dienen het talud van het dijklichaam te volgen
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figuur 44.	UIteinde van duikers dienen, conform het principe beeld, 
het talud van het dijklichaam te volgen. 

Het beplantingsplan en de erfbeplanting met grondeigenaren/agrariers

Het beplantingsvoorstel voor bomen en overige houtopstanden in dit Integraal 
Inrichtingsplan (op pagina 28/29) dient nader te worden uitgewerkt, 
conform de contracteisen, eisen uit het Activiteitenplan (PP.DR57.18.017) en 
Compensatieplan Nieuw Bergen (PP.DR57.18.006) . 

Het betreft de aanplant van 225 bomen en 2.219 m2 bosplantsoen/struiken.

Overige eisen zijn:

•	 De plantmaat van de bomen dient minimale 12-14 te zijn.

•	 De bomen langs de Heukelomsestraat dienen een plantmaat van minimaal 
16-18 te hebben.

•	 De bomen bij de kop van de Lindenlaan dienen een minimale plantmaat van 
18-20 te hebben.

•	 Vanuit Ruimtelijke kwaliteit dienen de vleermuisschermen niet langer dan 
maximaal 2 jaar te blijven staan, met de randvoorwaarden dat de vliegroute 
functioneert. Zie voor eisen en randvoorwaarden het activiteitenplan 
paragraaf 5.1 (PP.DR57.18.017 )

•	 Als bij de uitwerking blijkt dat, bijv.  door technische of ruimtelijke aspecten, 
de compensatie toch niet realiseerbaar is, dan wordt in overleg gezocht 
naar een andere locatie.
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BIJLAGE V : KAARTEN TE VERLEGGEN KABELS EN 
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BIJLAGE VI : COMPENSATIEPLAN 
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Samenvatting 

 

Dijkversterking Nieuw Bergen - Overzicht invulling compensatieopgave (permanent en tijdelijk 

ruimtebeslag) 

Beleidskader Compensatieopgave Invulling compensatie 

Bestemmingsplan 

Buitengebied 

(BB)/Algemene 

Plaatselijke Verordening 

(APV) 

151* bomen en circa 0,57* ha (5.662 

m2) aan houtopstanden. 
 

Hiervan valt 157m2 aan houtopstanden 

BB/ APV binnen de Goudgroene 

natuurzone. Dit is exclusief de toeslag. 

Fysiek/Financieel 

 

 

Herplant 226 bomen en 2.219 m2 

houtopstanden 

Wet natuurbescherming 

houtopstanden (WNB) 

75 bomen en circa 0,43 ha (4.343 m2) 

aan houtopstanden. 
 

Hiervan valt 157 m2 aan houtopstanden 

Wnb gelijktijdig binnen de Goudgroene 

natuurzone. Dit is exclusief de geldende 

toeslag. 

 

Op alle bomen en houtopstanden is 

gelijktijdig de gemeentelijke APV/ BB van 

toepassing. 

 

Fysiek *** 

 

Herplant 208 bomen en 2.219 m2 

houtopstanden  

Goudgroene natuurzone 

(zie bijlage 3) 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland:   

9.817 m2 (p) 4.360 m2 (t)** 

N12.03 Glanshaverhooiland:  

 269 m2 (p) 334 m2 (t) 

N15.02 Dennen-, eiken-, en beukenbos: 

141 m2 (p) 0,7 m2 (t) 

N16.03 Droog bos met productie: 

 15 m2 (p)  

N00.01 Gerealiseerde areaaluitbreiding 

natuur: 3.575 m2 (p) 3.413 m2 (t) 

Dit is exclusief de geldende toeslag. 

 

Financieel 
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Beleidskader Compensatieopgave Invulling compensatie 

Zilvergroene natuurzone 

(zie bijlage 3) 

• Cultuurhistorisch erfgoed: 

Bomen langs de historische 

structuur van de 

Heukelomsestraat.  

Op al deze bomen en 

houtopstanden rust reeds een 

compensatieopgave vanuit de 

gemeentelijke APV/BB en/of de 

WNB.  

 

 

Fysiek *** 

 

De structuur van de Heukelomsestraat wordt 

hersteld en versterkt met nieuwe bomen, 

zodat de historische verbinding/bomenlaan 

benadrukt en verbeterd wordt. 

 

 

Bronsgroene 

landschapszone 

(zie bijlage 3) 

• Groene karakter:  

Op al deze bomen en 

houtopstanden binnen deze zone 

rust reeds een 

compensatieopgave vanuit de 

WNB of de gemeentelijke APV/BB 

 

• Visueel-ruimtelijk karakter: 

compenseren beperkt negatief 

effect op het zicht op en beleving 

van het laagterras vanaf de 

Lindenlaan in dijkvak 2 en het 

zicht op het rivierdal van de 

Maas in dijkvak 3. 

 

 

 

 

• Cultuurhistorisch erfgoed: 

dijkvak 3, compenseren negatief 

effect op het verdwijnen van de 

historische laanbeplanting langs 

de onverharde weg ten noorden 

en zuiden van de Kerkstraat (ter 

hoogte van de steilrand) 

Fysiek *** 

Ter hoogte van de kop van de Lindenlaan 

wordt een zitplek op/bij de dijk gecreëerd, 

vanaf waar men het Maasdal kan ervaren. 

De dijk wordt vanuit de wijk met twee 

nieuwe dijktrappen toegankelijk. 

Vanaf de Lindenlaan betreft het met name 

afname van zicht vanuit de woningen. De 

dijk wordt indien mogelijk op delen 

opengesteld, vanaf waar men het Maasdal 

kan ervaren. Ter hoogte van de Tramhalte 

wordt, i.v.m. privacy, de dijk niet 

toegankelijk voor voetgangers. 

 

Bij Heukelom wordt de historische structuur 

benadrukt door op het stukje voormalige 

wegenstructuur een wandelroute te maken 

met een zitplek (bestaand bankje wordt 

verplaatst). 

Op deze plekken wordt aan de zuidzijde, ter 

compensatie buiten het dijkprofiel, nieuwe 

beplanting aangebracht en de 

steilrandbeplanting verder aangevuld ten 

opzichte van de huidige situatie. 

Wet natuurbescherming 

Natura 2000 en 

beschermde soorten 

• Vleermuizen: vernietiging 

foerageergebied en vliegroutes in 

dijkvak 2,3 en 7 

Fysiek *** 

*63 bomen (van de 214) en 622 m2 (van de 6.284 m2) vallen onder de nieuwe vrijstelling die in de 

gewijzigde APV 2019, art. 4.11 lid 4, is opgenomen. Deze bomen en houtopstanden maken dan ook 

geen onderdeel uit van bovenstaande tabel.  

** p=permanent, t =tijdelijk 

*** zie pagina 30 voor kaart waarin compensatie is weergegeven.  
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Voor alle te kappen bomen en houtopstanden BB/APV/WNB geldt dat zowel bomen die binnen 

permanent als tijdelijk ruimtebeslag vallen worden gecompenseerd. Ook als later tijdens de uitvoering 

blijkt dat de aannemer bomen binnen tijdelijk ruimtebeslag kan handhaven. Voor de compensatie 

wordt dus uitgegaan van worst case, zodat er altijd in voldoende mate wordt gecompenseerd. De 

aannemer krijgt wel de opdracht om binnen tijdelijk ruimtebeslag zoveel mogelijk bomen te behouden.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Dijktraject Nieuw Bergen is een van de dijktrajecten die versterkt dient te worden in het HWBP 

Noordelijke Maasvallei. Het huidige dijktraject betreft een groene kering die in 1996 is aangelegd in het 

kader van het Deltaplan Grote Rivieren. De kering is 1831 meter lang en afgekeurd op hoogte. Met 

ingang van de nieuwe normering is voor deze kering een signaleringsnorm van 1/300e per jaar van 

kracht, met een bijbehorende ondergrens van 1/100e per jaar (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

20161). De opgave voor dit dijktraject is een benodigde kruinhoogte (ontwerphoogte) van circa NAP + 

15 t/m 15,6 voor de komende 25 jaar. De aanleghoogte2 zou beperkt hoger kunnen zijn dan de 

ontwerphoogte.   

 

Om de dijkversterking te mogen uitvoeren moet een aantal wettelijke procedures worden doorlopen. 

De belangrijkste hiervan is de vaststelling van het projectplan Waterwet. Het projectplan Waterwet is 

een besluit van het waterschap en legt vast op welke wijze de kering wordt versterkt, welke effecten 

worden verwacht, welke maatregelen worden genomen om negatieve gevolgen zoveel mogelijk te 

beperken en welke inpassingsmaatregelen worden genomen.  

 

Ten behoeve van de dijkversterking worden bomen en houtopstanden gekapt. Tevens kan de 

dijkversterking andere landschappelijke of natuureffecten tot gevolg hebben. In opdracht van 

Waterschap Limburg heeft deze rapportage tot doel inzicht te geven in de effecten van de 

dijkversterking op de natuur- en landschapswaarden en bijbehorende compensatieopgave. Het 

waterschap acht het wenselijk om op integrale wijze invulling te geven aan de compensatieopgave. 

Voorliggend rapport bevat daartoe een compensatieplan, dat inzicht geeft in de ruimtelijke 

maatregelen die nodig zijn om aan de totale compensatieopgave te voldoen. Dit compensatieplan is in 

nauw overleg met de bevoegde gezagen (gemeente en provincie) opgesteld.  

 

1.2 Plangebied  

Het plangebied van de dijkversterking bevindt zich binnen het grondgebied van de gemeente Bergen. 

De woonkern die gelegen is in het plangebied is Nieuw Bergen, aangevuld met het buurtschap 

Heukelom. De belangrijkste landschappelijke dragers van dit gebied zijn de Maas, de Heukelomsebeek 

en de maasterrassen, die grenzend aan het plangebied liggen. De Heukelomsebeek is gelegen in het 

buitendijks gebied tussen de kernen van Bergen en Nieuw Bergen en mondt uit in de Maas ter hoogte 

van het buurtschap Heukelom. Op dit moment kent het dijktraject van Nieuw Bergen 1,8 kilometer 

kering welke bestaat uit een dijk, nooddijken en tijdelijk maatwerk. Het dijktraject kan op basis van 

landschappelijke overwegingen worden opgedeeld in drie deelgebieden. De deelgebieden zijn: 

▪ Deelgebied 1: Nieuw Bergen (dijkvak 1, 2 en 3); 

▪ Deelgebied 2: Verbinding Nieuw Bergen – Heukelom (dijkvak 4); 

▪ Deelgebied 3: Heukelom (dijkvak 5, 6, 7, 8).  

De deelgebieden zelf zijn weer ingedeeld in dijkvakken. Deze dijkvakken zijn gekozen op basis van 

technische ontwerpprincipes. Het dijktraject is opgedeeld in 8 dijkvakken (Figuur 1).  

 
1 Inmiddels is dit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  

2 De aanleghoogte betreft de maximale hoogte waarop de aannemer het dijklichaam mag opleveren.  
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Figuur 1: Ligging van het normtraject 57-1 Nieuw Bergen met dijkvakken 
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De aanpassingen van het dijktraject Nieuw Bergen bestaan met name uit het aanleggen van nieuw 

tracé en het versterken of terugleggen van het huidige dijktracé. Ook wordt er aansluiting gezocht bij 

hoge grond. Voor een uitgebreide beschrijving van het ingepaste VKA wordt verwezen naar het 

projectplan Waterwet. 

 

Naast het permanente ruimtebeslag voor de dijkversterking is tijdelijk ruimtebeslag nodig ten behoeve 

van de uitvoeringswerkzaamheden. Er is een inschatting gemaakt van het tijdelijke ruimtebeslag. Deze 

inschatting is meegenomen in voorliggend compensatieplan, om de effecten van de dijkversterking op 

landschappelijke en natuurlijke waarden van de dijkversterking zo compleet mogelijk weer te geven en 

integraal te compenseren.  

 

1.3 Samenvatting ingepast VKA 

Het referentieontwerp van de dijk betreft een groene kering met een kruinhoogte (ontwerphoogte) 

variërend over het dijktraject van NAP +15,0 meter tot en met NAP +15,6 meter. Daarbij wordt een 

standaard kruinbreedte van circa 4,5 meter toegepast om beheer- en onderhoud van het dijklichaam 

mogelijk te maken. De taluds hebben buitenwaarts een helling van circa 1:3 en binnenwaarts een 

helling van 1:3.5, waarbij overwogen kan worden een verticale maatregel in de binnenteen te plaatsen 

voor stabiliteit en piping. De maximale ontwerphoogte bedraagt NAP +15,6 meter waar de constructie 

in dijkvak 7 bij de steenfabriek wordt toegepast.  

 

 

 

 

  

Figuur 2: Ingepast VKA (indicatief), huidige ligging kering in groen 
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Dijkvak 1 betreft een nieuw stuk dijktracé waar de aansluiting op hoge grond wordt gemaakt door de 

N271 op te hogen. De ontwerphoogte bedraagt NAP + 15,3 meter. De ophoging van de N271 wordt 

doorgezet in dijkvak 2 waar de kering in dijkvak 2 grotendeels buitenwaarts verlegd wordt ten opzichte 

van de bestaande kering zodat de bomen bij de Lindenlaan behouden kunnen blijven. De 

ontwerphoogte bedraagt hier NAP +15,3 meter. Bij de kop van de Lindenlaan gaat de kering over in 

dijkvak 3. 

 

In dijkvak 3 volgt de groene kering het huidige dijktracé totdat de kering parallel gaat lopen aan de 

N271. De ontwerphoogte van dijkvak 3 bedraagt NAP +15,3 meter. 

Het eerste deel van het dijkvak 4 bestaat uit een groene kering welke om tramhalte de Potterie heen 

ligt. Vervolgens gaat het dijklichaam over in een tuimelkade langs de westzijde van de N271. Op deze 

wijze kan de aanwezige laanbeplanting behouden blijven. De ontwerphoogte van de kering in dit 

dijkvak bedraagt NAP +15,3 meter. Dit betekent afhankelijk van de locatie een ophoging van circa 1,5 

tot 3,5 meter ten opzichte van het maaiveld. Ten opzichte van de N271 is dit slechts een verhoging 

van circa 20 cm. Een deel van de N271, vanaf industrieterrein de ‘Flammert’, wordt niet versterkt. Het 

huidige grondlichaam geeft de komende 25 jaar voldoende veiligheid. Dit deel gaat wel onderdeel 

uitmaken van de primaire waterkering en wordt toegevoegd aan de legger middels de leggerwijziging 

die parallel aan dit projectplan Waterwet wordt opgesteld. Het tweede deel van dijkvak 4 ligt bij 

Heukelom. Hier worden bestaande wegen aangepast om aan te sluiten op de nieuwe kering in dijkvak 

5. 

 

In dijkvak 5 wordt de dijk ter hoogte van de kruising met Smal (weg naar milieupark) hervat. Het 

nieuwe dijktracé wordt zoveel mogelijk strak rondom de percelen/bestaande bebouwing gelegd. Op 

sommige plekken ontstaan laagtes die worden aangeheeld om piping te voorkomen. Rondom de Poel in 

Heukelom wordt de dijk binnendijks verlegd. Op deze wijze kunnen de poel en bijbehorende bomen 

behouden blijven. Ze komen buitendijks te liggen. De huidige kering wordt hier deels afgegraven. 

Vervolgens sluit de nieuwe kering aan op de ligging van de huidige dijk. De kering in dijkvak 5 zal 

zoveel mogelijk aansluiten op de bestaande wegstructuur. De ontwerphoogte in dijkvak 5 bedraagt 

NAP + 15,3 meter. 

 

De nieuwe dijk in dijkvak 6 loopt vervolgens strak langs de percelen en bestaande bebouwing, hiermee 

worden de woningen binnendijks gelegd. Ter plaatse van Heukelom 11 wordt in dijkvak 6 de 

functionaliteit van de huidige veedoorgang teruggebracht. In dijkvak 6 bedraagt de ontwerphoogte NAP 

+ 15,2 meter. Na dijkvak 6 loopt het dijktracé om de steenfabriek heen in dijkvak 7 en knikt 

vervolgens richting de N271. Het dijktracé rondom de steenfabriek bestaat uit een nieuwe kering in de 

vorm van een damwand die aan buitendijkse zijde wordt aangeheeld met een groen talud. In dijkvak 7 

betekent dit een ontwerphoogte van NAP +15,6 meter. In dijkvak 8, het noordelijke deel van het tracé 

rondom de steenfabriek, bestaat de kering uit een nieuwe groene dijk met ontwerphoogte NAP +15,0 

meter. Dit is een ophoging van circa 2,1 tot 3,1 meter. De kering sluit vervolgens haaks aan op de 

N271 die hoog genoeg ligt.  

 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de motivatie van de dijkversterking ten opzichte van de beschermende waarden 

in het bestemmingsplan toegelicht. Hoofdstuk 3 behandelt vanuit de verschillende beleidregimes de 

effecten op de bomen en houtopstanden evenals de compensatieopgave die daaruit voorkomt.  

In hoofdstuk 4 wordt de invulling van de compensatieopgave weergegeven. 
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2 Motivatie beschermde waarden bestemmingsplan 

Bergen 

2.1 Inleiding 

Dijkverbetering Nieuw Bergen vindt voor een belangrijk deel plaats binnen het bestemmingsplan 

Buitengebied van de gemeente Bergen. Onderdeel van dit bestemmingsplan is een aanlegstelsel dat 

zich richt op de bescherming van “de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarde dan 

wel de waterstaatkundige waarde van het gebied” (Bestemmingsplan Buitengebied 2018). 

 

Voor de dijkverbetering wordt een projectplan Waterwet opgesteld. Op grond van artikel 5.10 

Waterwet is in het geval een projectplan wordt opgesteld geen aanlegvergunning op grond van (het 

aanlegstelsel in) het bestemmingsplan meer aan de orde. Dit betekent echter niet dat de 

dijkverbetering geen rekening houdt met de betreffende beschermde waarden. In het projectplan 

Waterwet worden dezelfde waarden getoetst en geborgd als via het aanlegstelsel getoetst en geborgd 

zouden worden. 

 

Hieronder is aangegeven hoe bij de ruimtelijke inpassing van het nieuwe ontwerp van de kering 

rekening is gehouden met bestaande landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorisch waarden die 

beschermd worden door het aanlegstelsel.  

 

Hiertoe worden in de paragrafen eerst achtereenvolgens het maatschappelijk belang van de 

dijkverbetering beschreven en de inhoud van het aanlegstelsel en vanuit gemeente te beschermen 

waarden. Vervolgens wordt ingegaan op de wijze waarop het project bestaande waarden zo veel 

mogelijk behoudt en versterkt en wordt bovendien nader in gegaan op compensatie van bestaande 

waarden waar behoud of versterking niet mogelijk zijn gebleken. Voor compensatie zijn eerst de 

algemene uitgangspunten opgenomen en vervolgens een uitwerking per dijkvak. Dit stuk sluit af met 

een conclusie in paragraaf 6. 

 

2.2  Maatschappelijk belang hoogwaterveiligheid 

Waterschap Limburg werkt aan de versterking van haar dijken. Binnen het werkgebied van het 

waterschap dienen meerdere dijktrajecten versterkt te worden. Deze dijktrajecten zijn in het kader van 

het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) gebundeld in het programma Noordelijke 

Maasvallei. Dijktraject Nieuw Bergen is één van deze trajecten. De dijkversterking speelt zich af in een 

uniek landschap dat voorheen onbedijkt was. Waar elders in Nederland dijken al eeuwenlang ‘met het 

landschap zijn opgegroeid’ is dat hier niet het geval. Het landschap van de Noordelijke Maasvallei kent 

een traditie van leven met het water. Lange tijd was er daardoor geen systematische bescherming 

tegen hoogwater. Natuurlijke hoogtes en verholen keringen hebben van oudsher de vanzelfsprekende 

waterkerende functie in het landschap gehad. 

 

Pas na de hoge rivierwaterstanden in 1993 en 1995 zijn in het beheergebied van waterschap Limburg 

in snel tempo Maaskades aangelegd. Deze Maaskades zouden deels een tijdelijke functie hebben en 

vooruitlopend op rivierverruiming hoogwaterbescherming bieden tegen de hoge rivierwaterstanden 

zoals deze in 1993 en 1995 optraden. In 2006 zijn de nooddijken opgenomen in de Waterwet waardoor 

ze een permanente functie kregen en onderdeel werden van het beheer- en beoordelingskader zoals in 

de Waterwet is vastgelegd.  

 

Op 1 januari 2017 is de Waterwet gewijzigd. Er is een nieuwe wettelijke norm voor hoogwaterveiligheid 

in werking getreden. Het versterken van waterkeringen geschiedt conform deze nieuwe norm. Dit 

betekent dat ontwerpen van de nieuwe keringen moeten voldoen aan een signaleringswaarde van 

1/300e per jaar, met een ondergrens van 1/100e. Op basis van de nieuwe normen voor 
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hoogwaterbescherming in de Waterwet zijn veel dijken in het beheergebied van waterschap Limburg 

afgekeurd op hoogte en sterkte. 

 

Omdat deze dijken als noodmaatregel zijn aangelegd bieden ze nauwelijks een basis voor de huidige 

dijkversterking. De bestaande noodkeringen voldoen niet aan de kwaliteitseisen aan kernmateriaal en 

bekleding volgens huidige normen, ze kennen een beperkte uitbreidbaarheid en er is geen rekening 

gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Ook de vele, van oudsher aanwezige waterkeringsvreemde 

objecten, zoals leidingen, bomen, kunstwerken en demontabele keringen, maken het tot een complex 

geheel. Tot slot zijn de tracés niet overal logisch gelegen in het landschap vanwege de snelle uitvoering 

en de gedachte destijds van een tijdelijke noodkering. Heroverweging is daarom nodig om nieuwe 

keringen toekomstbestendig te maken. 

 

Het herontwerpen en op sommige plekken introduceren van dijken die voldoen aan de norm in de 

Waterwet vormt een grote uitdaging in het unieke landschap van de Maasvallei. Dit is niet alleen een 

technische, maar ook een ruimtelijke opgave. Naast de opgave om de waterkeringen aan de landelijke 

norm te laten voldoen, heeft het waterschap Limburg ruimtelijke kwaliteit daarom toegevoegd als 

secundaire doelstelling van het programma. Dit is bestuurlijk bekrachtigd door de vaststelling van de 

‘Visie en Leidende principes Noordelijke Maasvallei’, door de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei, waarin 

de doelstellingen van ruimtelijke kwaliteit zijn vastgelegd. De leidende principes bieden handvatten 

voor kwalitatief goede, doelgerichte en duurzame waterveiligheidsmaatregelen voor de korte en lange 

termijn. Ze zijn noodzakelijk voor de integrale afweging, keuze van de voorkeursalternatieven (VKA) 

en de uitwerking in planvorming en realisatie. 

 

Bij dijkverbetering Nieuw Bergen is bovendien een Bestuursopdracht Waterveiligheid doorlopen wat 

heeft geresulteerd in een verdere optimalisatie van de dijkverbetering. Uit nader onderzoek en nauw 

overleg met bestuurlijke partners is gebleken dat de nieuwe kering nu minder hoog kan worden 

uitgevoerd. Dit komt voornamelijk doordat ontworpen is met een kortere levensduur, namelijk 25 jaar 

in plaats van 50 jaar.  

 

Het voorheen onbedijkte karakter van de rivier; Het bescheiden karakter van de huidige noodkades: de 

bescheiden hoogte van de huidige kades; De sterk door individuele belangen gestuurde huidige zigzag 

ligging van de tracés; De aanzienlijke (hoogte-)opgave voor de nieuwe waterkeringen; de mogelijke 

dijkverleggingen. Deze combinatie van factoren maakt dat er eerder sprake is van een introductie van 

dijken dan van een dijkversterking. Het gebied staat aan de vooravond van een transformatie van de 

onbedijkte Maas naar een bedijkte rivier. Waar elders in het land het landschap eeuwenlang de kans 

heeft gehad om met dijken ‘op te groeien’ staan we hier voor de uitdaging om deze transformatie naar 

een bedijkte rivier in één keer goed vorm te geven.  

 

De introductie van een nieuwe kering over een groot deel van het dijktraject is door de 

Bestuursopdracht Hoogwaterveiligheid nu niet nodig, wat effecten van de dijkverbetering op de 

omgeving aanzienlijk beperkt. In onderstaande motivatie wordt dit nader toegelicht. 
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2.3  Aanlegstelsel bestemmingsplan Buitengebied 

Voor zover het aanlegstelstel in het bestemmingsplan de bescherming van landschappelijke, 

natuurlijke en cultuurhistorische waarden betreft, is het op een beperkt aantal bestemmingen van 

toepassing. De (in beginsel) vergunningplichtige activiteiten in verband met de dijkverbetering bestaan 

uit: 

a. het dempen, graven of vergraven van watergangen; 

b. het aanleggen of verharden van wegen, paden of andere verhardingen; 

c. het afgraven, verlagen danwel ophogen en/of egaliseren van de bodem 

d. het vellen van houtopstanden, kappen van bomen  

 

De bestemmingen betreffen agrarisch met waarden (artikel 5.7) en bos (artikel 9.4); 

 

Artikelen 47.1 en 47.2 in de regels van het bestemmingsplan geven aan dat een aanlegvergunning 

nodig is voor activiteiten op gronden die zijn aangewezen op de Kaart Cultuurhistorische waarden en 

de Kaart Landschappelijke waarden (beide bijlagen bij de regels van het bestemmingsplan en hier 

weergeven in figuur 1 voor zover deze het plangebied van de dijkverbetering betreffen). Beide 

artikelen bevatten samen het afwegingskader voor vergunningverlening en luiden: 

 

47.1 Cultuurhistorische waarden 

 

47.1.1 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden 

[…]  

 

47.1.2 Uitzondering 

[…] 

 

47.1.3 Afwegingskader 

De omgevingsvergunning zoals bedoeld onder 47.1.1 kan slechts worden verleend, indien door die 

werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten 

gevolgen, de cultuurhistorische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast dan wel 

de mogelijkheden tot herstel van genoemde waarden niet wezenlijk worden of kunnen worden 

verkleind. 

Zo nodig kunnen voorwaarden aan de aanlegvergunning verbonden worden ter voorkoming of 

vermindering van de nadelige effecten van de voorgenomen werken of werkzaamheden (mitigatie) of 

ter compensatie van waarden die door de voorgenomen werken en werkzaamheden verloren zullen 

gaan. 

 

47.2 Landschappelijke waarden 

 

47.2.1 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden 

[…] 

 

47.2.2 Uitzondering 

[…] 

 

47.2.3 Afwegingskader 

De omgevingsvergunning zoals bedoeld onder 47.2.3 kan slechts worden verleend, indien door die 

werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten 

gevolgen, de landschappelijke waarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast dan wel 
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de mogelijkheden tot herstel van genoemde waarden niet wezenlijk worden of kunnen worden 

verkleind. 

Zo nodig kunnen voorwaarden aan de aanlegvergunning verbonden worden ter voorkoming of 

vermindering van de nadelige effecten van de voorgenomen werken of werkzaamheden (mitigatie) of 

ter compensatie van waarden die door de voorgenomen werken en werkzaamheden verloren zullen 

gaan. 

 

In navolgende paragrafen is aangeven hoe enerzijds de integraal ontworpen nieuwe kering optimaal 

ruimtelijk is ingepast rekening houdend met de aanwezige landschappelijke, natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden in het gebied. Anderzijds is aangegeven hoe waarden gecompenseerd 

worden indien aantasting niet te voorkomen is. Beide zaken zijn nader uitgewerkt in respectievelijk het 

inrichtingsplan en het compensatieplan. Beide zijn bijlagen bij het projectplan Waterwet. 

 
Figuur 3: Landschappelijke waarden (Bestemmingplan Buitengebied 2018, gemeente Bergen) 

De dijkverbetering vindt plaats tussen de Lindenlaan in het zuiden en de steenfabriek in het noorden. 

Belangrijkste landschappelijke en cultuurhistorische waarden zijn op de kaart in Figuur 1 weergegeven 

en betreffen: 

- steilrand (terraswand), houtsingels en een solitaire boom op de kop van de Lindenlaan 

- een bomengroep en solitaire boom nabij de (voormalige) tramhalte; 

- houtsingels en enkele solitaire bomen bij Heukelom en de steenfabriek. 
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2.4  Bestaande kwaliteiten als basis voor het tracé  

Uitgangspunt bij de dijkversterking Nieuw Bergen is om de dijk als nieuw fysiek element zo goed 

mogelijk in de structuur van Nieuw Bergen in te passen, aansluitend op de landschappelijke 

karakteristieken. Zodoende dat het tracé van de dijk samenhang vertoont en waar mogelijk opgaat in 

de structuur van het gebied en het karakteristieke reliëf van het Maasdal. De uiteindelijke 

ontwerpoplossing houdt de kwaliteiten van het gebied zo goed mogelijk in stand en draagt waar 

mogelijk bij aan de versterking hiervan. 

 

Landschap leidend 

Nieuw Bergen ligt in de Venloslenkmaas, waar het terrassenlandschap goed zichtbaar is. Om deze 

karakteristieken te behouden is het tracé zo gekozen dat de terrassen en het natuurlijk reliëf worden 

benut. Hiermee blijft de leesbaarheid van de karakteristieke landschappelijke overgangen en eenheden 

behouden. Onderstaande principes zijn van toepassing: 

• Voortbouwen op het herkenbare reliëf, oude rivierduinen en het terrassenlandschap. Nieuwe keringen 

respecteren waardevolle steilranden; 

• Voortbouwen op visueel ruimtelijke eenheden, zoals de steenfabriek die vergroeid is met het 

binnendijkse Heukelom; 

• Behouden van karakteristieke structuur, bijvoorbeeld de Napoleonsweg met zijn bomen, de huidige 

N271 en op lager schaalniveau de Lindenlaan met zijn bomen; 

• Tracés van waterkeringen nemen niet meer ruimte van het winterbed af dan nodig is; 

 

Vanzelfsprekende dijken 

Er is gekozen voor een tracé waarbij, naast dat het landschap leidend is, het bijhorend profiel vanuit 

ruimtelijke kwaliteit de minste impact heeft en tevens het recreatieve netwerk kan versterken. De 

waterkering langs de N271 wordt vormgegeven als een verholenkering aan de N271, die op termijn 

opgehoogd kan worden tot tuimelkade. De karakteristieke bomen blijven behouden. Doorzichten op het 

Maasdal blijven ook behouden en worden voor de recreant en passant versterkt. Rond Heukelom sluit 

de kering aan op de rivierduin. 

 

2.5  Terugbrengen en versterken van kwaliteiten. 

Algemene uitgangspunten 

Op meerdere plekken loopt het dijktracé parallel aan een bestaande, beeldbepalende boomstructuur en 

op enkele plekken kruist het dijktracé een landschappelijke structuur. Het dijktype en de ligging van de 

dijk is, daar waar mogelijk, afgestemd op het behoud van karakteristieke en waardevolle (beplantings-

) structuren en kwaliteiten. Het gaat daarbij met name om de structuren van de N271, de steilrand, 

Heukelomsebeek en Heukelomsestraat en het inpassen van de steenfabriek. Veel van deze structuren 

functioneren tevens als vleermuisroute. Het is niet te vermijden dat op meerdere plekken de nieuwe 

kering toch negatieve effecten heeft op bestaande beplanting en/of op enkele kernkwaliteiten van de 

Goudgroene natuurzone, Zilvergroene natuurzone of Bronsgroene landschapszone. Ruimtebesparende 

ontwerpen in de vorm van betonnen wanden of andere constructies zouden een nog grotere impact op 

het landschap hebben of zijn buitenproportioneel kostbaar wat betreft aanleg en onderhoud.  

 

Het ontwerpprincipe voor compensatie van beplanting en (kern)kwaliteiten is om de compensatie 

zoveel mogelijk in te zetten op die plekken waar de aantasting van de waarden plaatsvindt en/of met 

de kwaliteiten samenhangende landschappelijke structuren en waarden te herstellen of te versterken. 

Rekening houdend met de (zicht)relatie met het Maasdal en de recreatieve toegankelijkheid van het 

gebied. De gemeente ambieert met onder andere het buitendijks gebied bij Nieuw Bergen aansluiting 

te vinden bij de UNESCO status van het Maasheggengebied in de gemeente Boxmeer aan de overzijde 

van de Maas. Deze ambitie is vastgelegd in de (concept) landschapsvisie van de gemeente. Met het 

compensatieplan wordt een passende kwalitatieve invulling gegeven voor de ingrepen in het Maasdal in 

gemeente Bergen. 



HWBP Noordelijke Maasvallei 

 

15 

 

 

De beplantingsoorten die ten behoeve van de fysieke compensatie worden toegepast zijn inheemse 

soorten die aansluiten bij de plaatselijk aanwezige ecologische condities en geschikt zijn voor 

vleermuizen ten behoeve van foerageren (insecten). 

 
Uitwerking per dijkvak 

In het zuidelijk deel (dijkvakken 2 en 3) van het plangebied wordt de huidige kering versterkt. De 

linden langs de Lindenlaan blijven behouden en worden ter hoogte van de Kerkstraat/Daem van 

Kekenstraat doorgezet langs de kop van de dorpsrand. De kop van de dijk vormt de herkenbare entree 

naar het Maasdal en Nieuw-Bergen door de dijk uit de steilrand te laten steken. Vanaf hier heeft men 

zicht over het Maasdal en wordt een zitplek gemaakt. 

Aan de zuidzijde wordt de steilrand aangezet met nieuwe beplanting en te verwijderen beplanting 

wordt herplant, evenals de begeleidende bomen bij de dijkopgang van de Kerkstraat. De 

vleermuisroute wordt hersteld door de kavelgrenzen van de buitendijkse percelen aan de zuidzijde 

extra te beplanten en met elkaar te verbinden 

Dijkopgangen zijn geoptimaliseerd zodat er zoveel mogelijk steilrandbeplanting behouden blijft.  

 

In het middelste deel van het plangebied (dijkvak 4) wordt de dijk om het monument de tramhalte 

heen gelegd om vervolgens het buitentalud van de N271 te volgen in de vorm van een tuimelkade. De 

tuimelkade heeft geen ruimtebeslag op de beeldbepalende bomenlaan, waardoor deze bomen 

behouden kunnen blijven. Ter hoogte van het bosje (goudgroen) loopt de tuimelkade geleidelijk over in 

de natuurlijke hoogte, op zo’n manier dat vanaf de N271 een zichtlijn op de beplante steilrand 

ontstaat. 

 

In het noordelijke deel (dijkvakken 5 en 6) wordt een kering om Heukelom gelegd, waarbij de hogere 

rand wordt opgezocht. Landschappelijke elementen als de poel blijven behouden en worden versterkt 

door de inpassing van de dijk. Bestaande beplanting wordt zoveel mogelijk behouden en een natuurlijk 

reliëf wordt gecreëerd door het lokaal ontwerpen van flauwe taluds aan de binnendijkse zijde, die 

passen in de hoogtes van het landschap. Het zandpad wordt via een nieuw wandelpad dat de 

historische wegstructuur volgt, weer aangesloten op de doorgaande route. Ook wordt hier een nieuwe 

zitplek gemaakt die de beleving van de plek versterkt. 

 

Op- en afritten van de agrarische percelen en voor dijkbeheer worden zo compact mogelijk verweven 

met de dijk waardoor de doorgaande lijn van de dijk en de hoge rand van Heukelom intact blijft. Op 

enkele plekken wordt de grond binnendijks richting de boerderijen aangeheeld. 

 

Rond de steenfabriek wordt, vanwege beperkt beschikbare ruimte op het terrein zelf en de begrenzing 

van het winterbed, een damwand toegepast. De damwand wordt groen ingepast waardoor de 

continuïteit van het groene dijkprofiel behouden blijft. De groene berm wordt beplant, om de 

steenfabriek landschappelijk in te passen. De huidige groenstructuur wordt daarmee hersteld. De 

beplanting fungeert tevens deels als vleermuisroute. 

De Heukelomsestraat blijft parallel aan de steenfabriek liggen en beweegt alleen mee in hoogte. 

 

2.6 Conclusie 

Gezien het maatschappelijk belang van hoogwaterveiligheid en het daarmee gepaard gaan van voldoen 

aan wettelijke normen voor hoogwaterveiligheid is het project dijkverbetering Nieuw Bergen 

noodzakelijk. Voor de dijkverbetering is een visie voor een zo goed mogelijke ruimtelijke inpassing, 

rekening houdend met bestaande landschappelijk, natuurlijke en cultuurhistorische waarden, 

opgesteld. De relevante waarden beschermd door het aanlegstelsel zijn in beeld gebracht en de visie is 

vertaald naar concrete richtlijnen voor een optimale ruimtelijke inpassing met zoveel mogelijk behoud 

van bestaande waarden en waar mogelijk versterking daarvan. Tenslotte is met onder andere de 
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gemeente overleg gevoerd over de uitgangspunten voor de compensatie. Deze compensatie is per 

dijktraject toegelicht en nader uitgewerkt in het compensatieplan. 

 

Hiermee wordt geconcludeerd dat bestaande cultuurhistorische en landschappelijke waarden niet 

onevenredig worden aangetast. 
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3 Effecten en compensatieopgave 

Voor de versterkingsopgave bij Nieuw Bergen worden op verschillende plekken in het plangebied 

bomen en houtopstanden gekapt. In Bijlage 1, Bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de te kappen 

bomen en houtopstanden. In totaal moeten 214 bomen en circa 6.284 m2 (0,63 ha) aan 

houtopstanden worden gekapt. In de navolgende paragrafen wordt beschreven onder welke wet- en 

regelgeving de bomen en houtopstanden al dan niet vallen en of een kapvergunning is aangevraagd bij 

de gemeente Bergen, of de kap valt onder het Projectplan Waterwet, of een kapmelding wordt gedaan 

bij het bevoegd gezag op grond van de Wet natuurbescherming.  

3.1 Bestemmingsplan Buitengebied en APV gemeente Bergen 

 

Juridisch kader 

Het plangebied voor de dijkversterkingsopgave bij Nieuw Bergen ligt in de gemeente Bergen. Voor de 

kap van houtopstanden3 in de gemeente Bergen is “Afdeling 3. Het bewaren van houtopstanden” van 

de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2019 van toepassing. Op grond van Artikel 4:11 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening geldt voor het vellen van houtopstanden die onder de Algemene 

Plaatselijke Verordening vallen een kapverbod en moet een Omgevingsvergunning worden 

aangevraagd. Het bevoegd gezag kan een herplantplicht opleggen onder nader te stellen voorschriften. 

In artikel 4.11 (APV 2019) is een vrijstelling opgenomen. Hierbij is geen vergunning vereist voor het 

vellen of doen vellen van een houtopstand buiten de bebouwde kom met een stamomtrek tot maximaal 

80 cm gemeten op 130 cm boven het maaiveld voor zover deze houtopstanden zich bevinden op erven 

of tuinen bij woningen. 

 

Naast de Algemene Plaatselijke Verordening heeft gemeente Bergen het bestemmingsplan 

Buitengebied vastgesteld. In dit bestemmingsplan zijn cultuurhistorisch, landschappelijke en 

natuurlijke waarden van het buitengebied van Bergen beschermd met een aanlegvergunningstelsel. 

Ook voor de kap van bomen (op daartoe aangewezen gronden) is in beginsel een aanlegvergunning 

nodig. Voor de bomen en houtopstanden waarop de APV 2019 van toepassing is, wordt een 

omgevingsvergunning kappen (kapvergunning) aangevraagd. Voor de kap van de overige bomen en 

houtopstanden is in beginsel een aanlegvergunning nodig. Een kapvergunning is niet nodig als de 

aanlegvergunning van toepassing is. 

Op grond van artikel 5.10 van de Waterwet vervalt de aanlegvergunning echter wanneer een 

projectplan Waterwet wordt vastgesteld, zoals voor dijkverbetering Nieuw Bergen het geval is. De 

inhoudelijke afweging en motivatie voor het kappen en compenseren van deze bomen en 

houtopstanden vervalt echter niet en is opgenomen in het compensatieplan. Het compensatieplan 

bevat de integrale compensatie van natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden 

conform de beschermingsregimes van zowel gemeente als provincie, rekening houdend met 

voorwaarden van Rijkswaterstaat ten aanzien van het rivierkundig beheer van de Maas. Het 

compensatieplan maakt onderdeel uit van het projectplan Waterwet, de aanvraag kapvergunning en de 

aanvraag afwijken bestemmingsplan. 

 

Met gemeente Bergen is overeengekomen de toetsing aan het aanlegstelsel op te nemen in dit 

compensatieplan (zie Hoofdstuk 2), waarmee deze tevens onderdeel uitmaakt van het projectplan 

Waterwet.  

 

Effectbeoordeling en compensatieopgave 

In Bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de bomen en houtopstanden die vallen onder 

Bestemmingsplan Buitengebied en de Algemene Plaatselijke Verordening 2019. In totaal worden 151 

 
3 Hakhout, een houtwal of een of meer bomen met een stamomtrek van minimaal 31 cm, gemeten op 1.30 meter boven maaiveld. 
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vergunningsplichtige bomen en circa 5.662 m2 (0,57 ha) vergunningsplichtige houtopstanden gekapt 

(Bijlage 2).  

 

Daarvan vallen in totaal 70 bomen en 1.755 m2 houtopstanden onder de aanvraag kapvergunning (APV 

2019). De overige bomen en houtopstanden vallen onder het PPW. Deze beplanting dient te worden 

gecompenseerd. 

 

Tabel 1 Compensatieopgave BB en APV (permanent ruimtebeslag en tijdelijk) 

 Aantal  

Bomen 151 st.* 

Houtopstanden 5.662 m2 

*63 bomen (van de 214) en 622 m2 (van de 6.284 m2) vallen onder de nieuwe vrijstelling die in de 

gewijzigde APV 2019, art. 4.11 lid 4, is opgenomen, deze maken dan ook geen onderdeel uit van 

bovenstaande tabel.  

 

3.2 Wet natuurbescherming Natura 2000, beschermde soorten en 

houtopstanden 

 

Natura 2000 en beschermde soorten 

Juridisch kader  

De regels met betrekking tot Natura 2000-gebieden uit de Wet natuurbescherming hebben als doel het 

beschermen en in stand houden van natuurgebieden met bijzondere of kwetsbare waarden. In artikel 

2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming is vastgelegd dat het verboden is om zonder vergunning 

projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de 

instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura-2000 gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of 

de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen 

hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen. Wanneer significante negatieve effecten 

niet op voorhand kunnen worden uitgesloten is een passende beoordeling noodzakelijk.  

 

Onder de Wet natuurbescherming bestaat de soortenbescherming uit drie delen: een apart 

beschermingsregime voor zowel Vogelrichtlijnsoorten (artikel 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (artikel 3.4) 

en Andere soorten (artikel 3.10). Voor ieder van deze regimes gelden afzonderlijke verbodsbepalingen 

en moet een ontheffing worden aangevraagd.  

 

Voor dit compensatieplan is het vanuit de soortenbescherming relevant dat op meerdere plekken voor 

vleermuis essentiële vliegroutes en fourageergebieden worden aangetast. 

Het gaat om de:  

• Vliegroute en foerageergebied: Steenfabriek Wienerberger 

• Vliegroutes en foerageergebied: Lindenlaan  
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Houtopstanden 

Juridisch kader  

Het plangebied ligt grotendeels buiten de bebouwde kom in de zin van Artikel 4.1 van de Wet 

natuurbescherming (Figuur 2). Voor bomen en houtopstanden buiten de bebouwde kom van minimaal 

10 are of een bomenrij van meer dan 20 bomen is Hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming van 

toepassing. Voor bomen en houtopstanden die onder de Wet natuurbescherming vallen geldt een 

kapmelding en herplantplicht. 

 

 Figuur 4: Grens bebouwde kom in de zin van de Wet natuurbescherming houtopstanden 

 

Compensatieopgave 

In Bijlage 1 zijn de te kappen bomen en houtopstanden die onder de Wet natuurbescherming vallen 

weergegeven. In totaal moeten 119 bomen en circa 0.44 hectare (4.346 m2) aan houtopstanden onder 

het regime van de Wet natuurbescherming worden gekapt (Bijlage 2). Daarvan ligt circa 157 m2 aan 

houtopstanden gelijktijdig in de Goudgroene natuurzone (Natuurbeheertype N15.02 Dennen-, eiken-, 

en beukenbos en Droog bos met productie) en wordt derhalve financieel gecompenseerd.  

 

De houtopstanden die vallen onder de Wet natuurbescherming moeten volgens Artikel 4.3 van de Wnb 

binnen drie jaar na het vellen worden herplant. Waterschap Limburg heeft in overleg met de gemeente 

en de provincie het voorliggend compensatieplan opgesteld. Voor alle houtopstanden geldt dat ze ook 

vallen onder Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden van de Algemene Plaatselijke Verordening 

2019 van de gemeente Bergen. Voor deze bomen en houtopstanden moet zowel een kapmelding 

worden gemaakt bij het bevoegd gezag (Provincie) als een Omgevingsvergunning worden aangevraagd 

bij de gemeente Bergen. De bomen, die vallen onder een dubbel regime, worden in het 

compensatieplan één keer gecompenseerd.  

 

Tabel 2:: Compensatieopgave Wet natuurbescherming houtopstanden (permanent ruimtebeslag en tijdelijk) 

 Aantal  

Bomen 75 st. 

Houtopstanden 4.343 m2 

 

3.3 Provinciaal Omgevingsplan Limburg 

Een groot deel van het plangebied bij Nieuw Bergen is in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 

(2014) aangewezen als Bronsgroene landschapszone, Zilvergroene natuurzone of Goudgroene 

natuurzone. De Goudgroene natuurzone vormt het Limburgse deel van het Natuurnetwerk Nederland 

(NNN). Binnen de Goudgroene natuurzone streeft de provincie naar behoud en beheer van bestaande 
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natuur en de ontwikkeling van nieuwe natuur. Het beleid binnen de Bronsgroene landschapszone en 

Zilvergroene natuurzone is erop gericht om de landschappelijke kernkwaliteiten te behouden, te 

beheren, te ontwikkelen en te beleven. De kernkwaliteiten van de Bronsgroene landschapszone en 

Zilvergroene natuurzone zijn, het: 

▪ Groene karakter; 

▪ Visueel-ruimtelijk karakter; 

▪ Cultuurhistorisch erfgoed; 

▪ Reliëf. 

Provinciale Staten van Limburg hebben het Provinciaal Omgevingsplan 2014 en de 

Omgevingsverordening Limburg 2014 vastgesteld waarin op hoofdlijnen is vastgelegd hoe omgegaan 

dient te worden met compensatie van natuur- en landschapswaarden. De Beleidsregel 

natuurcompensatie 2018 is een verdere uitwerking van dit compensatiebeleid. In de volgende 

paragrafen worden de in het plangebied voorkomende kernkwaliteiten en de effecten van de 

versterkingsopgave bij Nieuw Bergen per beschermingszone nader beschreven.  

3.3.1 Goudgroene natuurzone 

Juridisch kader 

Het plangebied ligt deels binnen de in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (2014) aangewezen 

Goudgroene natuurzone. In Artikel 2 van de Beleidsregel natuurcompensatie 2018 staat beschreven 

dat deze van toepassing is indien voorafgaand aan de activiteit is vastgesteld dat: De wezenlijke 

kenmerken en waarden van de Goudgroene natuurzone worden vernietigd, verstoord en/of 

versnipperd. De wezenlijke kenmerken en waarden voor bestaande natuurgebieden binnen de 

Goudgroene natuurzone zijn de actueel aanwezige natuurbeheertypen en de nagestreefde 

natuurdoeltypen voor natuurgebieden zoals vastgesteld op de beheertypenkaart en de ambitiekaart 

van het Provinciaal Natuurbeheerplan. Een activiteit binnen de Goudgroene natuurzone dient in 

beginsel financieel gecompenseerd te worden. Voor het bepalen van de compensatieopgave is de 

natuur in de Goudgroene natuurzone ingedeeld in vier categorieën:  

1. Snel vervangbaar, ontwikkelingstijd < 2 jaar; 

2. Gemakkelijk vervangbaar, ontwikkelingstijd < 25 jaar; 

3. Matig vervangbaar, ontwikkelingstijd 25-100 jaar; 

4. Moeilijk is niet vervangbaar, ontwikkelingstijd > 100 jaar. 

Voor de activiteiten die plaatsvinden in de Goudgroene natuurzone gelden, bovenop de vereist één-op-

één compensatie, de volgende kwaliteitstoeslagen: 

▪ Voor natuur in categorie 1 geldt, gezien de korte ontwikkelingstijd en de doorgaans eenvoudig 

te realiseren abiotische randvoorwaarden, géén kwaliteitstoeslag; 

▪ Voor natuur in categorie 2 geldt, gezien de langere ontwikkelingstijd en de doorgaans 

moeilijker te realiseren abiotische randvoorwaarden een kwaliteitstoeslag van 33%; 

▪ Voor natuur in categorie 3 geldt, gezien de lange ontwikkelingstijd en de doorgaans moeilijk te 

realiseren abiotische randvoorwaarden, een kwaliteitstoeslag van 66%; 

▪ Voor natuur in categorie 4 geldt, gezien de natuurwaarden die slechts na ingrijpende 

inspanningen een zeer lange ontwikkelingstijd hersteld kunnen worden en de doorgaans 

complexe abiotische randvoorwaarden een kwaliteitstoeslag van 66-100%. 

 

Effectbeoordeling 

Door de versterkingsopgave bij Nieuw Bergen vindt er permanent ruimtebeslag plaats op verschillende 

natuurbeheertypen waardoor de wezenlijke kenmerken en waarden van de Goudgroene natuurzone 

worden aangetast. Vernietiging van natuurbeheertypen is in principe permanent van aard omdat er een 

dijk voor terugkomt en de meeste natuurbeheertypen op een dijk niet te herstellen zijn. Uitzondering 
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daarop lijkt de vernietiging van het natuurbeheertype Kruiden- en faunarijk grasland. Deze vernietiging 

lijkt tijdelijk, omdat na afloop van de werkzaamheden het kruiden- en faunarijk grasland in potentie 

hersteld kan worden op het dijktalud. Het betreffende natuurbeheertype is echter in de Beleidsregel 

natuurcompensatie toegewezen aan categorie 2, waarvoor geldt dat deze een langere ontwikkelingstijd 

hebben (2 tot 25 jaar). Het kan daarnaast moeilijk zijn het natuurbeheertype te ontwikkelen als de 

abiotische randvoorwaarden in de toplaag van de nieuw dijkbekleding ongunstig zijn. Provincie Limburg 

hanteert daarom de stelregel dat het permanent ruimtebeslag door de voorgenomen dijkuitbreiding 

beschouwd moet worden als verloren areaal Hierdoor wordt de vernietiging van dit type ook als 

permanente aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden beoordeeld.  

 

Tijdelijke werkstroken 

Voor de realisatie van de tijdelijke werkstroken bij Nieuw Bergen vindt er ruimtebeslag op verschillende 

natuurbeheertypen plaats. In principe kunnen de natuurwaarden hier na de werkzaamheden weer 

hersteld worden, echter geldt voor alle natuurbeheertypen waar ruimtebeslag op plaatsvindt voor de 

werkstroken dat deze zijn aangemerkt met een langere ontwikkelingstijd. Hierdoor wordt ook tijdelijke 

vernietiging als permanente aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden beoordeeld. 

 

In onderstaande tabel is het ruimtebeslag op de verschillende natuurbeheertypen van de Goudgroene 

natuurzone weergegeven. Voor een deel vindt het permanente ruimtebeslag op de Goudgroene 

natuurzone plaats binnen de kernzone van de huidige kering. Conform de afspraken met de provincie 

hoeft het ruimtebeslag van de huidige kering niet te worden gecompenseerd. Ter plaatste is immers 

reeds een kering aanwezig en toegestaan. 

 

Tabel 3: Ruimtebeslag natuurbeheertypen Goudgroene natuurzone (oppervlakte zonder kernzone)  

Natuurbeheertypen 

Oppervlakte (m2) 

 

permanent tijdelijk 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 9.817 m2 4.360 m2 

N12.03 Glanshaverhooiland 269 m2 334 m2 

N15.02 Dennen-, eiken-, en beukenbos 141 m2 0,7 m2 

N16.03 Droog bos met productie 15 m2 0 m2 

N00.01 

Gerealiseerde areaaluitbreiding 

natuur 

3.575 m2 3.413 m2 

 

3.3.2 Zilvergroene natuurzone & Bronsgroene landschapszone 

 

Juridisch kader 

Een deel van het plangebied voor de versterkingsopgave bij Nieuw Bergen ligt binnen de in het 

Omgevingsplan Limburg (2014) aangewezen Zilvergroene natuurzone. In de Omgevingsverordening 

Limburg 2014 is bepaald dat bij activiteiten binnen de Zilvergroene natuurzone rekening moet worden 

gehouden met de waarde van het gebied als ecologische verbinding voor Natura 2000-gebieden en 

Goudgroene natuurzones. Daarnaast moet worden aangegeven op welke wijze met de bescherming en 

versterking van de kernkwaliteiten is omgegaan en hoe eventuele negatieve effecten zijn 

gecompenseerd. De kernkwaliteiten in de Zilvergroene en Bronsgroene natuurzone zijn: het groene 

karakter, het visueel-ruimtelijk karakter, het cultuurhistorisch erfgoed en het reliëf. Indien een 

activiteit plaatsvindt in de Zilvergroene natuurzone geldt er geen kwaliteitstoeslag bovenop de één-op-

één compensatie. Voor de Zilvergroene en Bronsgroene natuurzone vindt compensatie in natura plaats.  

 

In de navolgende paragraaf komen de effecten op de in het plangebied voorkomende kernkwaliteiten 

voor zowel zilver- als bronsgroen, aan bod. 
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Effectbeoordeling  

Ecologische verbinding habitattypen en natuurdoeltypen 

In de concept ‘Effectbeoordeling Natuur Nieuw Bergen’ van d.d. 30 november 2020 is het ruimtebeslag 

op de Zilvergroene natuurzone getoetst aan de waarde als ecologische verbinding voor habitattypen en 

Natura 2000-gebieden en de instandhouding van de natuurdoeltypen in de aangrenzende gebieden van 

de Goudgroene natuurzone. 

 

Er vindt beperkt ruimtebeslag plaats op gebied van de Zilvergroene natuurzone. De waarde als 

ecologische verbinding voor habitattypen van Natura 2000-gebieden en natuurdoeltypen van de 

Goudgroene natuurzone komt echter niet in het geding. Voor ruimtebeslag in de Zilvergroene 

natuurzone is vanuit ecologie compensatie niet aan de orde.  

 

In de ‘Aanmeldingsnotitie M.E.R.-beoordeling DR57 Nieuw Bergen’ van d.d. 30 november 2020 staan 

de kernkwaliteiten van de Zilvergroene en Bronsgroene natuurzone beschreven evenals de effecten op 

de kernkwaliteiten en de wijze waarop met de bescherming van de kernkwaliteiten is omgegaan. Deze 

effecten zijn naar aanleiding van de Bestuursopdracht Waterveiligheid beperkter van omvang. 

Hieronder worden per kernkwaliteit de belangrijkste waarden en eventuele negatieve effecten 

beschreven: 

 

De Zilvergroene natuurzones worden met name gekarakteriseerd als landbouwgebieden waar grote 

kansen liggen voor ontwikkeling van natuurwaarden.  

De volgende accenten worden, in het Bestemmingsplan Buitengebied van Gemeente Bergen 

geformuleerd:  

• Ontwikkeling grondgebonden landbouw;  

• Beheer en ontwikkeling flora en fauna;  

• Recreatief medegebruik.  

 

De Bronsgroene landschapszone zijn vooral de beekdalen én gebieden met steilere hellingen met een 

grote variatie aan functies. De bronsgroene landschapszone is in hoge mate bepalend voor het beeld 

van het Limburgs landschap en omvat ook het winterbed van de Maas.  

Binnen het Bestemmingsplan Buitengebied van gemeente Bergen (2019) zijn de volgende accenten 

geformuleerd:  

• Kwaliteit en functioneren regionaal watersysteem;  

• Ontwikkeling landbouw in balans met omgeving;  

• Versterken kernkwaliteiten landschap en cultuurhistorie;  

• Recreatief medegebruik.  

 

Deze kwaliteiten en de effecten erop worden hieronder nader toegelicht. 

 

Groene karakter  

Zilvergroene natuurzone: Het beekdal van de Heukelomsebeek vormt een belangrijke structuurdrager 

van het landschap bij Nieuw Bergen en is aangewezen als Zilvergroene natuurzone. Een typisch 

beekdal wordt gekenmerkt door een overwegend halfopen kleinschalig landschap met afwisselend 

hooilanden, weilanden, bosjes, populierenopstanden en kleine landschapselementen (houtsingels, 

heggen, beekbegeleidende beplantingen, knotbomen). In de Zilvergroene natuurzone bij Nieuw Bergen 

bestaat de kenmerkende beplanting uit hagen, bomenrijen en populierenopstanden.  

 

Het versterken van de huidige kering resulteert in de kap van houtopstanden bij de Heukelomsestraat. 

De kap heeft lokaal een negatief effect ten aanzien van de kernkwaliteit groene karakter.  
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Bronsgroene landschapszone: Het rivierdal van de Maas en de kampen en oude graslanden op het 

terras zijn de belangrijkste structuurdragers van het landschap bij Nieuw Bergen in de Bronsgroene 

landschapszone. Het rivierdal van de Maas wordt gekenmerkt door bos, bomenrijen en groenelementen 

in het dalenlandschap. Dit zijn de huidige bossen en landschapselementen in beek- en rivierdalen. 

Kenmerkend voor het kampen- en oude graslandenlandschap is de kleinschaligheid met beplantingen 

in de vorm van houtwallen rondom en bomenrijen langs de wegen. 

 

In dijkvak 2 en 3 moet een deel van de aanwezige beplanting (bos in het mozaïeklandschap4 en bos in 

het dalenlandschap5) voor de dijkversterking worden gekapt. Door de dijkversterking in dijkvak 7 en 8 

moeten enkele bomen langs de Heukelomsestraat en tussen de Heukelomsestraat en de N271 worden 

gekapt. De kap van de beplantingen heeft lokaal een negatief effect op de kernkwaliteit het groene 

karakter van de Bronsgroene landschapszone. 

 

Visueel-ruimtelijk karakter 

Zilvergroene natuurzone: Het beekdal van de Heukelomsebeek heeft een halfopen karakter. In het 

beekdal bevindt zich meestal weinig tot geen bebouwing. Daar waar de karakteristieke kleinschaligheid 

bewaard is gebleven, is het landschap visueel-ruimtelijk nog aantrekkelijk en waardevol. De 

Zilvergroene natuurzone bij Nieuw Bergen is bebouwingsvrij en wordt gekenmerkt door een halfopen 

karakter. De Heukelomsebeek is aangewezen als Zilvergroene natuurzone. 

 

Door de Bestuursopdracht Waterveiligheid blijft de ligging van de Heukelomsestraat (dijkvak 5) intact. 

Er zijn geen effecten te verwachten op het visueel-ruimtelijk karakter van de Zilvergroene natuurzone.  

 

Bronsgroene landschapszone: Het rivierdal van de Maas heeft een halfopen karakter. De randen van de 

open gebieden worden vaak bepaald door groene elementen en verspreide bebouwing. Een typisch 

kampen- en oude graslandenlandschap wordt gekenmerkt door een besloten of halfopen, door bos en 

opgaande beplanting omgeven, ruimtes en is bebouwingsarm. Daar waar de karakteristieke 

kleinschaligheid bewaard is gebleven, is het landschap visueel-ruimtelijk aantrekkelijk en waardevol. 

 

De huidige dijk rondom de Lindenlaan (dijkvak 2) heeft een beperkte hoogte van circa 1 meter 

waardoor er zicht is vanuit de omgeving (Lindenlaan) op het laagterras. Voor de dijkversterking wordt 

de kering met circa 0,7 meter verhoogd en rivierwaarts verschoven, waardoor het zicht op- en de 

beleving van het laagterras vanaf de Lindenlaan wordt aangetast. Dit negatieve effect kan deels 

worden gemitigeerd doordat op de kruin van de dijk, op het onderhoudspad, gewandeld kan worden, 

waarmee en de beleving van het landschap vanaf de dijk toeneemt. Er blijft een beperkt negatief effect 

op de kernkwaliteit het visueel-ruimtelijk karakter van de Bronsgroene landschapszone. 

 

In dijkvak 3 komt de nieuwe kering circa 0,7 meter hoger te liggen dan de huidige kering van circa 1,5 

meter hoogte vanaf het maaiveld. Hierdoor wordt het zicht op het rivierdal van de Maas weggenomen 

en heeft de dijkversterking een negatief effect op de kernkwaliteit het visueel-ruimtelijk karakter van 

de Bronsgroene landschapszone. Dit negatieve effect kan deels worden gemitigeerd doordat op de 

kruin van de dijk, op het onderhoudspad, gewandeld kan worden, waarmee en de beleving van het 

landschap vanaf de dijk toeneemt. Ter hoogte van de Tramhalte wordt de dijk niet toegankelijk voor 

voetgangers. In dijkvak 6 ligt de nieuwe kering achter agrarische erven waardoor deze beperkt 

waarneembaar is vanaf openbaar gebied. Vanaf de overige hoger gelegen delen blijft zicht op het 

rivierdal van de Maas mogelijk. Er is een beperkt negatief effect op de kernkwaliteit het visueel-

ruimtelijk karakter van de Bronsgroene landschapszone.  

  

 
4 Bos in het mozaïeklandschap: Dit zijn de huidige bossen buiten de beek- en rivierdalen.  

5 Bos in het dalenlandschap: Dit zijn de huidige bossen en landschapselementen in beek- en rivierdalen. 
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Cultuurhistorisch erfgoed 

Zilvergroene natuurzone: Het dorp Bergen is ontstaan op een hoger gelegen rivierduin in het laagterras 

van het Maasdal. Ten noorden van Nieuw Bergen ligt het buurtschap Heukelom, dat is ontstaan op een 

hoge rug in het rivierdal die tegen de N271 aanligt. Heukelom heeft nog altijd een kleinschalig karakter 

met enkele boerderijen en een nauwelijks gewijzigd wegenpatroon (Heukelomsestraat) sinds circa 

1900. Bij Heukelom in de Zilvergroene natuurzone staat de 17e-eeuwse St. Antoniuskapel, die is 

aangemerkt als Rijksmonument.  

 

Bij Heukelom (dijkvak 5) wordt de kering binnendijks in de vorm van een nieuwe rivierduin aangelegd 

dat natuurlijk overgaat in het glooiend landschap aan de zuidkant van de buurtschap. De poel, een 

waardevol landschapselement, wordt ingepast en de historische wegenstructuur blijft in-tact als een 

wandelpad.  

 

Langs de Heukelomsestraat (een historische structuur), in dijkvak 6, worden enkele bomen gekapt. Dit 

heeft lokaal een negatief effect op de kernkwaliteit het cultuurhistorisch erfgoed van de Zilvergroene 

natuurzone.  

 

Bronsgroene landschapszone: Het dorp Bergen is ontstaan op een hoger gelegen rivierduin in het 

laagterras van het Maasdal. De Rijksweg ligt op de steilrand en heeft karakteristieke oude 

wegbeplanting (eiken). De historische weg vanuit Bergen naar de hoge gronden is de Kerkstraat die 

zich ter hoogte van Bergen in een tweesprong splitste, de Lindenlaan. Beide straten hebben 

kenmerkende laanbeplanting van linden. De Daem van Kekenstraat naar het centrum van Nieuw-

Bergen is pas in de jaren 1970 aangelegd in het verlengde van de Kerkstraat. De weg naar de 

zorgboerderij De Vlammert is een relict van het oude zandpad, op de steilrand (Daem van Kekenstraat) 

die doorloopt ten zuiden van de Kerkstraat. Aan het zandpad staan nog een aantal markante oude 

eiken overgebleven van de historische laanbeplanting. Langs het bestaande dijktracé ter hoogte van 

Nieuw Bergen (Rijksweg 2) ligt een voormalige tramhalte van de Maasbuurtspoorweg die is 

aangewezen als gemeentelijk monument. Ten noorden van Nieuw Bergen ligt het buurtschap 

Heukelom, dat is ontstaan op een hoge rug in het rivierdal die tegen de N271 aanligt.  

 

Het verdwijnen enkele oude eiken langs de onverharde weg ten noorden en zuiden van de Kerkstraat 

(Daem van Kekenstraat; dijkvak 3) heeft een negatief effect op de historische laanbeplanting. Een deel 

van de gronden rondom de dijk zijn tijdelijk benodigd als werkstrook voor de aanleg van de dijk. Voor 

de werkstroken moeten bomen en beplantingen worden gekapt. In dijkvak 3 zijn dit bomen die 

onderdeel uitmaken van de historische laanbeplanting langs de onverharde weg ten noorden en zuiden 

van de (Kerkstraat) Daem van Kekenstraat. In dijkvak 6 betreft het enkele bomen langs de 

Heukelomsestraat, ook een historische structuur. 

 

Reliëf 

Zilvergroene natuurzone en Bronsgroene landschapszone 

Het landschap bij Nieuw Bergen wordt gekenmerkt door een breed open laagterras langs de Maas. 

Door het laagterras tussen het buurtschap Heukelom en de kern van Bergen stroomt de 

Heukelomsebeek. Het dorp Bergen is gesitueerd op een hoger gelegen rivierduin. Het 

overgangslandschap tussen de Maas en De Maasduinen wordt gevormd door het middenterras. Op de 

overgang naar het middenterras bevinden zich steilranden. Het dorp Nieuw Bergen en de Rijksweg 

N271 bevinden zich op het middenterras. Ten noorden van Nieuw Bergen ligt het buurtschap 

Heukelom, dat is ontstaan op een hoge rug in het rivierdal die tegen de weg N271 aanligt.  

De vele gradiënten, door de aanwezigheid van oude geulen, maar vooral het hoogteverschil loodrecht 

op de beek en de lage beek naar de verder weg gelegen gronden vormen een belangrijke kwaliteit van 

het beekdallandschap. Een groot deel van het plangebied rond Nieuw Bergen is aangewezen als 

aardkundig waardevol gebied van internationaal belang. 
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Door agrarisch gebruik zijn de locaties al geëgaliseerd. Hierdoor worden geen negatieve effecten 

verwacht op aardkundige waarden en de kernkwaliteit het reliëf van de zilvergroene natuurzone en 

bronsgroene landschapszone.  

3.4 Conclusie compensatieopgave 

Voor de dijkversterkingsopgave bij Nieuw Bergen worden als gevolg van het permanente en tijdelijke 

ruimtebeslag 214 bomen en circa 0.63 (6.284 m2) hectare aan houtopstanden gekapt.  

 

Compensatie opgave APV/BB 

Van deze totalen vallen 151 bomen en circa 0.57 hectare (5.662 m2) aan houtopstanden onder het 

regime van Bestemmingsplan Buitengebied/Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente 

Bergen en moeten worden gecompenseerd. Hiervan valt 157 m2 aan houtopstanden BB/ APV binnen de 

Goudgroene natuurzone en wordt financieel gecompenseerd. 63 bomen en 622 m2 zijn uitgezonderd 

van gemeentelijke vergunningsplicht.  

Tabel 4: Compensatieopgave APV/BB 

 Aantal  

Bomen 151 st. 

Houtopstanden 5.505 m2 

 

Compensatieopgave Wet Natuur Bescherming 

Van deze totalen vallen 75 bomen en circa 0.44 ha (4.343 m2) aan houtopstanden onder het regime 

van de Wet natuurbescherming. Ook hiervoor geldt een compensatieverplichting. Hiervan valt 157 m2 

aan houtopstanden BB/ APV binnen de Goudgroene natuurzone en wordt financieel gecompenseerd. 

Voor alle van deze houtopstanden geldt dat ze ook vallen onder het regime van Bestemmingsplan 

Buitengebied en de APV van de gemeente Bergen. Voor deze bomen en houtopstanden moet zowel een 

kapmelding worden gedaan bij het bevoegd gezag (Provincie) als een Omgevingsvergunning worden 

aangevraagd bij de gemeente Bergen. Waar sprake is van een dubbel regime worden de bomen in het 

compensatieplan één keer gecompenseerd.  

Tabel 5: Compensatieopgave WnB 

 Aantal  

Bomen 75 st. 

Houtopstanden 4.186 m2 

 

Vanuit de Wet natuurbescherming – beschermde soorten zijn effecten op verschillende 

vleermuissoorten niet uit te sluiten en dienen compenserende en mitigerende maatregelen genomen te 

worden. Ruimtelijke maatregelen zijn bepaald met het opstellen van het Activiteitenplan 

(PP.DR57.18.017) in het kader van ontheffing Wnb. Voor het overtreden van de Wet 

natuurbescherming dient een ontheffing aangevraagd te worden. Tevens dienen compenserende 

maatregelen genomen te worden.  

 

Compensatie opgave Goudgroene natuurzone 

Er vindt ruimtebeslag plaats op gebied van de Goudgroene natuurzone, dat moet worden 

gecompenseerd. Compensatie vindt financieel plaats op basis van de te compenseren oppervlakken 

benoemd in tabel 6. Er wordt hiervoor daarom in het compensatieplan geen compensatiegebied 

beschreven. De provincie stelt jaarlijks een geïndexeerd normbedrag vast op basis waarvan de totale 

financiële compensatieopgave berekend wordt.  
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Tabel 6: Totale ruimtebeslag van de dijk op Goudgroene natuurzone (exclusief kernzone), incl. toeslagfactor 

en taakstellende compensatieopgave 

NNN Code NNN-beheertype Oppervlak 

(m2) 

Kwaliteitstoe

slag 

Compensatieop

gave (m2) 

Goudgro

en 

N12.

02 

Kruiden- en faunarijk grasland 14.177 33% 18.856 

 N12.

03 

Glanshaverhooiland 603 33% 802 

 N15.
02 

Dennen-, eiken- en beukenbos 141.7 66% 235 

 N16.
03 

Droog bos met productie 15 66% 25 

 N00.
01 

Gerealiseerde areaaluitbreiding 
natuur 

6.988 0% 6.988 

Totaal  21.925  26.906 

 
Compensatieopgave zilvergroene natuurzone en bronsgroene landschapszone 

Er is sprake van een compensatieopgave op grond van aantasting van de kernkwaliteit het groene 

karakter en het visueel ruimtelijke karakter in dijkvak 2,3 en 6 cultuurhistorisch erfgoed in dijkvak 5 en 

6. De bomen en houtopstanden die bijdragen aan het zilver- en bronsgroene karakter zijn tevens 

compensatieplichtig op grond van de Wet natuurbescherming en Bestemmingsplan Buitengebied/ 

Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Bergen. De bomen worden teruggeplant nabij het 

gebied dat ze worden gekapt en herstellen daarmee de aangetaste karakteristieken. In geval van 

dubbel vigerend beleid dan is het uitgangspunt dat wordt volstaan met één vorm van compensatie, 

waarmee wordt voldaan aan de eisen uit beide regimes. Voor de zilvergroene natuurzone en 

bronsgroene landschapszone dient het volgende te worden gecompenseerd: 

Tabel 7: Compensatieopgave Zilvergroene natuurzone  

Kernkwaliteiten Zilvergroene natuurzone 

Cultuurhistorisch erfgoed Compenseren negatieve effecten van de te kappen bomen die de 

Heukelomsestraat, de historische wegenstructuur in dijkvak 5 en 6, 

begeleiden.  

 

Tabel 8: Compensatieopgave Bronsgroene landschapszone  

Kernkwaliteiten Bronsgroene landschapszone  

Visueel-

ruimtelijke 

karakter 

Compenseren beperkt negatief effect van de dijkversterking op het zicht op- en 

beleving van het laagterras vanaf de Lindenlaan in dijkvak 2 en het zicht op het 

rivierdal van de Maas in dijkvak 3 en dijkvak 6. 

Cultuurhistorisch 

erfgoed 

Compenseren negatief effect op de historische laanbeplanting langs de 

onverharde weg ten noorden en zuiden van de Kerkstraat in dijkvak 3. 
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4 Compensatieplan 
 

Om te komen tot een passende integrale invulling van de voorgenoemde compensatieopgave zijn 

gesprekken gevoerd met de gemeente Bergen, de Provincie Limburg en Rijkswaterstaat (in verband 

met mogelijke compensatie op buitendijkse percelen). De effecten van het ruimtebeslag van de 

dijkversterking op de natuurbeheertypen van de Goudgroene natuurzone (Natuurnetwerk Nederland) 

worden, conform provinciaal beleid, financieel gecompenseerd.  

 

Waterschap Limburg, Provincie Limburg en Gemeente Bergen hebben in goed overleg gekozen voor 

een gezamenlijke en integrale invulling van de vereiste compensatie. Onder meer de volgende 

principes zijn gehanteerd: lokaal compenseren van nadelige effecten op natuur, bomen en 

houtopstanden waarbij zoveel mogelijk wordt aangehaakt op de landschappelijke visie en wensen van 

de betreffende gemeente, en waarbij instandhouding van de landschappelijke kernkwaliteiten (groene 

karakter, visueel ruimtelijk karakter, cultuurhistorisch erfgoed en reliëf) binnen de beschikbare 

mogelijkheden wordt nagestreefd. Er zal geen stapeling van compensatiemaatregelen plaatsvinden: de 

compensatie vanuit de verschillende beleidsregels mag overlappen mits daarmee aan de verschillende 

beleidsregels individueel is voldaan.  

 

Uitgangspunt hierbij is dat in de eerste plaats de totale financiële compensatieverplichting vanuit de 

Goudgroene natuurzone, inclusief de van toepassing zijnde kwaliteitstoeslag (66% in dit geval voor 

‘Dennen-, eiken- en beukenbos’), wordt bepaald. De oppervlakten in de samenvattende tabel zijn de 

daadwerkelijke oppervlaktes die gekapt en teruggeplant worden, dus zonder toeslag.  

 

De compensatie die voor beschermde soorten in het kader van de Wet natuurbescherming aan de orde 

is (in dit geval vleermuizen) en waaraan met ruimtelijke maatregelen invulling wordt gegeven, is 

eveneens in voorliggend compensatieplan meegenomen. Deze maatregelen zijn nader uitgewerkt in 

het Activiteitenplan (PP.DR57.18.017).  

 

Provincie Limburg is akkoord met de voorgestelde wijze van compenseren van de beschreven effecten 

op de Zilvergroene natuurzone en Bronsgroene landschapszone en de te kappen houtopstanden binnen 

het plangebied. Ook de gemeente Nieuw Bergen heeft ingestemd met de voorgestelde compensatie als 

gevolg van de te kappen bomen en overige houtopstanden die vallen binnen het beschermingsregime 

van de gemeente. Het compensatieplan is tevens afgestemd met Rijkswaterstaat. 

 

Tussen de Provincie en Waterschap Limburg is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Doel van 

deze samenwerkingsovereenkomst betreft het schriftelijk vastleggen van de afwijking van Beleidsregel 

bij de voorbereiding van Natuurcompensatie voor Dijkverbeteringsprojecten. De procesafspraken die 

partijen in deze Samenwerkingsovereenkomst maken voor Natuurcompensatie gelden ook voor 

Landschapscompensatie. De concrete afspraken omtrent Natuur- en Landschapscompensatie zullen op 

een later tijdstip in een overeenkomsten voor Nieuw Bergen worden vastgelegd. In laatstgenoemde 

overeenkomst zal de concrete compensatieopgave worden bepaald en zal een datum worden genoemd 

waarop de benodigde compensatie dient te zijn gerealiseerd. 

 

Dit hoofdstuk heeft tot doel inzicht te geven in de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 

compensatieopgave van de dijkversterking voor het dijktraject Nieuw Bergen en maakt integraal 

onderdeel uit van het inrichtingsplan.  
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4.1 Invulling compensatieplan 

Naast het gedegen inpassen van de nieuwe dijk is de ambitie om kernkwaliteiten te versterken door 

knelpunten op te lossen en (meekoppel-)kansen te benutten. De leidende principes (uit Ruimtelijke 

Kwaliteit Noordelijke Maasvallei - Visie & Leidende Principes, 2017) zijn als een leidraad gehanteerd om 

met elkaar vast te stellen van welke specifieke kwaliteiten sprake is en hoe deze te vertalen naar onder 

andere de ambities voor het compensatieplan van Nieuw Bergen. 

 

Op meerdere plekken loopt het dijktracé parallel aan een bestaande, beeldbepalende boomstructuur en 

op enkele plekken kruist het dijktracé een landschappelijke structuur. Het dijktype en de ligging van de 

dijk is, daar waar mogelijk, afgestemd op het behoud van karakteristieke en waardevolle (beplantings-

) structuren en kwaliteiten. Het gaat daarbij met name om de structuren van de N271, de steilranden 

Heukelomsestraat en het inpassen van de steenfabriek. Veel van deze structuren functioneren tevens 

als vleermuisroute. Op die plekken wordt landschapsherstel en versterking gecombineerd met herstel 

en het creëren van essentiële vliegroutes en fourageergebieden voor de vleermuizen. 

 

Het ontwerpprincipe voor compensatie van beplanting en (kern)kwaliteiten is om: 

1. de compensatie zoveel mogelijk in te zetten op die plekken waar de aantasting van de 

waarden plaatsvindt; 

2. daarmee samenhangende landschappelijke structuren en kernkwaliteiten te herstellen of te 

versterken. Rekening houdend met de (zicht)relatie en recreatieve toegang tot het Maasdal.  

 

De compensatie wordt op de volgende manier gerealiseerd (zie figuur 4 op de volgende pagina en 

uitsnedes): 

• Steenfabriek: herstellen vleermuisroute en inpassen van de steenfabriek. Vanuit het noorden 

komend kan men onder de stammen de dijk zien en passen de kronen het terrein van de 

steenfabriek in. 

• Versterken wegbeplanting en daarmee de historische structuur langs de Heukelomsestraat. 

• Inpassen landschapselement van de poel en versterken vleermuisroute bij Heukelom. Hier 

wordt de historische structuur benadrukt door op het stukje voormalige wegenstructuur een 

wandelroute te maken met een zitplek (bestaand bankje wordt verplaatst). 

• Versterken zicht op het Maasdal bij de dorpsentree ‘kop van de Lindenlaan’. Hier wordt een 

nieuwe zitplek gemaakt met uitzicht op het Maasdal en de kerk van Bergen.  

• Versterken steilrand beplanting en kleinschalig karakter en vleermuisroutes ten zuiden van de 

Lindenlaan. 

• Dijkkruinen zoveel mogelijk openbaar om de beleving en toegankelijkheid van het gebied te 

vergroten. 

• Herstellen erfbeplanting bij de boerderijen. Deze bomen vallen buiten het compensatieplan en 

behoren bij landschappelijke inpassing en herstel van erven. De uiteindelijke invulling hangt 

samen met de wensen van de betreffende eigenaar. Grondeigenaren krijgen ter stimulatie een 

post in de schadeloosstelling voor het opstellen van een erfbeplantingsplan.  

 

Op de volgende pagina’s zijn de locaties en aantallen van de beplantingen weergegeven. Nadere 

uitwerking van de beplanting is opgenomen in het Inrichtingsplan Nieuw Bergen 

(RK.18.DR57.03.01.001) en het Activiteitenplan (PP.DR57.18.017). Hierin wordt onder andere 

onderscheid gemaakt in aanplant van grote en kleine bomen.  
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Figuur 5: Overzicht compensatieplan 

Tabel 9: overzicht te planten bomen en houtopstanden 

Teruggeplant t.b.v. 

vleermuizen 

Terugplanten t.b.v. 

inpassing 

Totaal terug geplant 

106 bomen 120 bomen 226 bomen nieuw 

2.219 m2 houtopstanden  2.219 m2 houtopstanden 

 

Compensatie rond Steenfabriek 
Ten behoeve van herstel vliegroutes en foerageergebied vleermuizen (rode stippellijn en icoon 

vleermuis) worden de volgende beplanting geplant: 

• Bomen na de werkzaamheden: 13 

• Onderbegroeiing: 439 m2 

 

Ten behoeve van aanvullende landschappelijke inpassing en herstel (kern)kwaliteiten): 

• Erfbeplanting (grondeigenaren worden gestimuleerd om erfbeplanting aan te brengen); 

• 32 bomen. 

 

 

Figuur 6: Uitsnede compensatie Steenfabriek 
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Compensatie rond Heukelom 

Ten behoeve van versterken vliegroutes en foerageergebied vleermuizen worden de volgende 

beplanting geplant:  

• Bomen voor de werkzaamheden: 9 

• Bomen na de werkzaamheden: 2 

• Onderbegroeiing: 51 m2 

In dit deel van het plangebied worden de bomen en onderbegroeiing in het verlengde van de 

bestaande vliegroute, op gemeentegrond, langs de weg geplaatst  

Bestaande beplanting en de poel maken onderdeel uit van de route en het foerageergebied. 

 

Ten behoeve van aanvullende landschappelijke inpassing en herstel (kern)kwaliteiten: 

• Wandelpad op historische route en zitplek bij de poel 

• Erfbeplanting (grondeigenaar wordt gestimuleerd om erfbeplanting aan te brengen) 

• 72 bomen langs de Heukelomsestraat herstellen en verstreken de historische structuur en 

creëren nieuwe verbinding voor vleermuizen. Plantafstand 10 meter, inheemse soorten 

gemengd. Bij de uitwerking moet ter plekke, samen met de gemeente, gekeken worden waar 

de aanvullingen plaatsvinden. 

• 1 solitaire boom accentueert de watergang en ‘knik’ in de dijk. 
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Figuur 7: Uitsnede compensatie rond Heukelom 

Compensatie Lindenlaan, zuidzijde- herstel en versterken vleermuisroute en steilrand 

beplanting 

Ten behoeve van herstel vliegroutes en foerageergebied vleermuizen worden de volgende beplanting 

geplant:  

• Bomen voor de werkzaamheden: 52 

• Bomen na de werkzaamheden: 30 

• Onderbegroeiing: 1.729 m2 

 

Ten behoeve van aanvullende landschappelijke inpassing en herstel (kern)kwaliteiten: 

• Zitplek + dijktrappen vanuit Lindenlaan. 

• 7 bomen t.b.v. het accentueren van ‘de kop van de Lindenlaan’ als dorpsentree.  
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In totaal 8 bomen, maar 1 boom valt tevens onder herstel vleermuisroute compensatie 

Lindenlaan en is daar qua aantal bij opgenomen). 

• 8 bomen bij de Lindenlaan aan de kant van de ovonde, om structuur en inpassing te bieden 

aan de verkeerskundige oplossingen. 

  

 

Figuur 8: Uitsnede compensatie Lindenlaan 

4.2 Samenvatting compensatie houtopstanden 

 

Hieronder is de compensatie opgave en invulling uitgesplitst naar gemeente en provincie. 

 

Opgave en invulling compensatie houtopstanden Gemeente Bergen 

Tabel 10: overzicht compensatie houtopstanden APV EN Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Bergen 

 Bomen bosplantsoen/struiken Totaal in m²* 

Compensatie: 

Nieuw te planten 

houtopstanden inrichtingsplan 

226 

bomen 

 

2.219 m² 

 

+ 12.119 m² 

Opgave: 

Te kappen houtopstanden 

APV/BB (Permanent en 

tijdelijk) 

151 

bomen 

 

5.505 m² 

 

12.105 m² 

Totaal    + 14 m² 
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* In overeenstemming met provincie en gemeente wordt bij het omrekenen van een nieuwe rij bomen 

naar oppervlakte uitgegaan van een gemiddelde kruin van een volwassen boom. Er is gerekend met 

een gemiddelde kroondiameter van 7.5 meter, uitgaande van verschillende boomsoorten, na circa 

10/15 jaar. Diameter van 7.5 m (1 boom) = 44 m².  

 

Opgave en invulling compensatie houtopstanden Provincie Limburg 

Tabel 11: Overzicht compensatie houtopstanden WnB 

 Bomen* bosplantsoen/struiken Totaal in m² 

Compensatie: 

Nieuw te planten 

houtopstanden inrichtingsplan 

208 

bomen* 

 

2.219 m² 

 

+ 11.371 m² 

Opgave: 

Te kappen houtopstanden WnB 

(Permanent en tijdelijk) 

75 

bomen 

 

4.186 m² 

 

-8.938 m² 

Totaal    + 2.433 m² 

*16 nieuwe bomen ter hoogte van de Lindenlaan en de ovonde, vallen binnen bebouwde kom Wnb en 

zijn buiten beschouwing gelaten bij deze herplant. 1 solitaire boom voldoet niet aan de Wnb herplant 

eis. 

 

Herbeplanting ten behoeve van kap van houtopstanden binnen de reikwijdte van de Wnb 

houtopstanden, vinden op een dus danige manier plaats dat de aan te planten bomen onder de 

bescherming van de Wnb vallen. Dit houdt in dat de compensatie plaats vindt buiten de bebouwde kom 

Wnb, in een rij (of aan te sluiten op een bestaande rij) van minimaal 21 bomen en in geval van 

oppervlakte een totale oppervlakte van minimaal 1000 m2 hebben. In geval van herplant van Wnb 

bomen op een andere locatie wordt hiervoor op een later moment een ontheffing Wnb aangevraagd.  
 

4.3 Beplantingssoorten 

De beplantingsoorten die ten behoeve van de fysieke compensatie worden toegepast zijn inheemse 

soorten die aansluiten bij de plaatselijk aanwezige ecologische condities en die geschikt zijn voor 

vleermuizen t.b.v. foerageren (insecten). Het beplantingsvoorstel is op hoofdlijnen uitgewerkt in het 

integrale inrichtingsplan. 

 

Uitgangspunten voor de soortkeuze zijn: 

• Toepassen van inheemse soorten; 

• Kwetsbaarheid ziektes voorkomen door toepassen meerdere soorten;  

• Vergroten biodiversiteit; 

• Iep en es: alleen toepassen resistente soorten;  

• Voor foerageren van vleermuizen, zoveel mogelijk struiken met bloemen, stevig genoeg om 

bestand te zijn tegen plaatselijk windcondities. 

 

De volgende soorten worden in toegepast: 

Bomen: 

• Zomer en wintereik (beperkt in het kader van eikenprocessierups); 

• Beuk; 

• Iep; 

• Es (soort die vrij is van essentakziekte);  

• Linde; 

• Gewone esdoorn; 

• Populier; 

• Wilg (vochtiger plekken); 
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• Zachte berk (vochtiger plekken). 

 

Struiken 

• Meidoorn (twee- en eenstijlige);  

• Hazelaar; 

• Sleedoorn; 

• Wegedoorn; 

• Egelantier/ hondsroos; 

• Gelderse roos;  

• Veldesdoorn; 

• Rode kornoelje; 

• Kardinaalsmuts. 

 

In het inrichtingsplan is dit nader uitgewerkt. 

 

4.4 Aanleg, beheer en onderhoud  

Voor de aanleg van bomen gelden de volgende uitgangspunten: 

 

▪ Groeiplaatsen en verankering (ondergronds en bovengronds) van bomen aanleggen conform 

Handboek Bomen (Norminstituut Bomen), laatst gewijzigde versie.  

▪ Er dient 3 jaar nazorg en garantie gegeven te worden aan nieuwe bomen, inclusief watergeven, 

begeleiding snoei, grondverbetering, controleren verankering en inboet.  

▪ Struiken worden in dubbele rijen en driehoeksverband geplant. 

 

Eisen beplanting  

Onder het planten wordt verstaan: 

▪ Het uitzetten van de plantlocatie(s); 

▪ Het controleren van de plantlocatie inclusief de bodemzuurstofhuishouding en grondwaterstand; 

▪ Het graven van het plantgat; 

▪ Toepassen grondverbetering bij bomen (afstemmen op uitkomsten controle plantlocatie en 

rekening houden met wortels bestaande beplanting).  

▪ Het transporteren van het plantmateriaal naar de plantlocatie; 

▪ Het lossen en verwerken van het plantmateriaal op de plantlocatie; 

▪ Het leveren en plaatsen van voorgeschreven aanvullende voorzieningen (watergeefsysteem 

bomen); 

▪ Het planten (plaatsen) en verankeren van de boom; 

▪ Het afwerken van de plantplaats, inclusief afvoer en verwerken van vrijkomende materialen 

(Handboek Bomen, laatst gewijzigde versie).  

 

4.5 Eigendommen en rivierkundige effecten 

Eigendom 

Compensatie wordt in eerste instantie op gronden van gemeente, waterschap, provincie of 

natuurorganisaties gerealiseerd. Daar waar het particulier eigendom betreft vindt momenteel nadere 

afstemming plaats. 

 

Rivierkundige effecten  

De rivierkundige effecten van het compensatieplan zijn beperkt. Rivierkundig uitgangspunt voor het 

compensatieplan is dat buitendijks te kappen bomen en houtopstanden zo veel mogelijk op dezelfde 

locatie, of daar zo dicht mogelijk bij in de buurt, worden teruggebracht om introductie van nieuw of 

andere rivierkundige effecten te voorkomen, dan wel te beperken. Aanvullend wordt bij het buitendijks 
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planten van bomen en houtopstanden rekening gehouden met de afstand tot het zomerbed van de 

Maas, stroombanen van de Maas en maaiveldhoogte van de uiterwaarde.  

 

Ofschoon het buitendijkse deel van de compensatie grotendeels voorzien is in rivierbed dat door de 

Beleidslijn grote rivieren (Bgr) is aangemerkt als stroomvoerend, is ook het bergend volume van 

bomen en houtopstanden beschouwd. Enerzijds wordt bergend volume gecreëerd doordat bomen en 

houtopstanden worden gekapt, anderzijds nemen nieuw aan te planten bomen en houtopstanden 

bergend volume in. De conclusies uit de rivierkundige beoordeling van het compensatieplan zijn: 

• Het compensatieplan veroorzaakt lokaal een waterstandsverhoging van 0,2 mm op de as van de 

rivier. Deze effecten op de as van de rivier worden in het algemeen toegestaan mits het bergend 

volume van de rivier niet afneemt. Dit uitgedrukt in termen van een netto verschil in volume door 

te kappen vegetatie en de aanplant van nieuwe vegetatie.  

• Door de kap van vegetatie neemt het bergend volume van de rivier toe met 686 m3. Door de 

aanplant van nieuwe vegetatie neemt het bergend volume van de rivier juist weer af met 626 m3. 

Netto neemt het bergend volume van de rivier dan nog steeds toe met 60 m3. Door te kappen 

vegetatie ontstaat een lichte overruimte. Hierdoor is aanvullende compensatie van bergend volume 

ten gevolge van het compensatieplan niet noodzakelijk.  

• Met Rijkswaterstaat Zuid-Nederland is een afspraak gemaakt dat eventuele overruimte op een 

later moment (uiterlijk binnen een periode van 5 jaar na vaststelling van het compensatieplan) 

plaatselijk alsnog ingezet mag worden voor aanvullende natuurcompensatie. Hierbij dient dan wel 

opnieuw getoetst te worden aan het criterium van de waterstandsverhoging.  

• Een actualisatie van de rivierkundige onderbouwing is niet noodzakelijk. Het aantal m2 nieuwe 

houtopstanden neemt iets af en de bomen langs de Heukelomsestraat (buitendijks) worden op een 

onderlinge afstand van 10 meter geplant. 

 

Zie voor een uitgebreide onderbouwing bijlage 4 Rivierkundige beoordeling compensatieplan Nieuw 

Bergen. 

 

4.6 Juridisch planologisch kader 

Beplanting, wandelpad, zitplekken en dijktrappetje 

In het compensatieplan is aangegeven waar beplantingen, een wandelpad, zitplekken of een 

dijktrappetje zijn voorzien. Uitsluitend een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden in het kader van de (dubbel)bestemmingen ‘Agrarisch met 

waarden’, ‘Waarde – Archeologie 4’, ‘Waarde – Archeologie 5’, ‘Bos’, ‘Waterstaat – Stroomvoerend 

rivierbed’, ‘Waterstaat – Waterkering’, ‘Waterstaat – Waterbergend rivierbed’ en de gebiedsaanduiding 

‘Overige zone – Natuurnetwerk Nederland’ is nodig.  

 

Deze vergunning is in deze situatie echter niet benodigd, omdat het compensatieplan deel uitmaakt 

van het projectplan Waterwet. Ingevolge artikel 5.10 Waterwet is immers geen omgevingsvergunning 

voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden nodig in het gebied dat is opgenomen in het 

vastgestelde projectplan Waterwet. 

 

Voor met name de bestemmingen ‘Agrarisch met waarden’ en ‘Bos’ in het Bestemmingsplan 

Buitengebied 2018 is van belang dat wordt aangetoond dat aanwezige natuurlijks, landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden niet (onevenredig) worden aangetast dan wel dat de ontwikkeling de 

betreffende waarde(n) ondersteunt. 

 

Het compensatieplan draagt bij aan versterking van natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden, zoals ook beschreven in de voorgaande paragrafen. Tevens is de locatie van de beplanting 

niet strijdig met waterkerende en/of waterbergende functies. Er is daarmee geen sprake van 

aantasting van voornoemde waarden. 
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4.7 Procesafspraken 

Zoals in paragraaf 1.2 van dit compensatieplan beschreven kan het tijdelijk ruimtebeslag dat de te 

selecteren aannemer hanteert afwijken van de inschatting die in het compensatieplan is opgenomen. 

Een afwijking van de inschatting kan consequenties hebben voor de compensatieopgave en daarmee 

de wijze van compenseren.  

Het compensatieplan wordt alleen aangepast indien blijkt dat de afwijking van de inschatting een 

grotere opgave tot gevolg heeft, dan de opgave geraamd in dit compensatieplan. Dit betekent concreet 

dat:  

▪ Indien de afwijking van het tijdelijk ruimtebeslag een hogere compensatieopgave vereist, dan de 

opgave benoemd in dit plan, de aannemer de aanvullende opgave in afstemming met het waterschap 

bepaalt. Aannemer en waterschap treden gezamenlijk in overleg met de gemeente en/of provincie over 

de wijze van compensatie;  

▪ Indien de afwijking van het tijdelijk ruimtebeslag een gelijke of kleinere compensatieopgave vereist, 

hetgeen de aannemer in afstemming met het waterschap in beeld brengt, het compensatieplan niet 

wordt aangepast.  
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Bijlage 1 Te kappen beplanting 
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Bijlage 2 Beplantingslijsten te kappen  

  



Bomeninventarisatie Nieuw Bergen, Noordelijke Maasvallei. 24-11-2020

BOMEN vallen onder de nieuwe vrijstelling die in de gewijzigde APV 2019, art. 4.11 lid 4, is opgenomen 

1. Permanent ruimtebeslag bomen

Boomnummer APV Wnb (= buiten BKB) Bestemmingsplan Buitengebied 2018

Bestemming conform Bestemmingsplan  

Buitengebied 2018

NNN (GG, ZG, BG)

1401 nee Nee Nee Bedrijf -

1402 nee Nee Nee Bedrijf -

1403 nee Nee Ja Agrarisch met waarden BG

1404 nee Nee Nee Wonen BG

1405 nee Nee Nee Wonen BG

1406 nee Nee Nee Wonen BG

1941 Ja Nee Nee Wonen BG

1942 Ja Nee Nee Wonen BG

1943 nee Nee Nee Wonen BG

1944 nee Nee Nee Wonen BG

1407 Ja Nee Nee Verkeer BG

1409 Ja Nee Nee Verkeer BG

1413 nee Nee Ja Agrarisch met waarden BG

1414 nee Nee Ja Agrarisch met waarden BG

2107 nee Nee Ja Agrarisch met waarden BG

2143 nee Nee Ja Agrarisch met waarden BG

1834 Ja Nee Nee Verkeer

2029 Ja Nee Nee Verkeer

1602 nee Nee Nee Bedrijf -

1603 nee Nee Nee Bedrijf -

1604 nee Nee Nee Bedrijf -

1605 nee Nee Nee Bedrijf -

1606 nee Nee Nee Bedrijf -

1607 nee Nee Nee Bedrijf -

1608 nee Nee Nee Bedrijf -

1609 nee Nee Nee Bedrijf -

1610 nee Nee Nee Bedrijf -

1611 nee Nee Nee Bedrijf -

1612 nee Nee Nee Bedrijf -

1613 nee Nee Nee Bedrijf -

1614 nee Nee Nee Bedrijf -

1615 nee Nee Nee Bedrijf -

1616 nee Nee Nee Bedrijf -

1617 nee Nee Nee Bedrijf -

1618 nee Nee Nee Bedrijf -

1619 nee Nee Nee Bedrijf -

1620 nee Nee Nee Bedrijf -

1621 nee Nee Nee Bedrijf -

1622 nee Nee Nee Bedrijf -

1623 nee Nee Nee Bedrijf -

1624 nee Nee Nee Bedrijf -

1625 nee Nee Nee Bedrijf -

1626 nee Nee Nee Bedrijf -

1627 nee Nee Nee Bedrijf -
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Bijlage 3 Natuurzones 
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1. Aanleiding 
 

Voor de realisatie van dijkverbetering van Nieuw Bergen worden in het plangebied diverse bomen en 

houtopstanden gekapt. Volgens diverse regelgeving vanuit Gemeente Bergen en Provincie Limburg 

(Wnb, APV Bergen, Beleidsregel natuurcompensatie 2018) zal deze te kappen vegetatie 

gecompenseerd moeten worden. Hiervoor is een compensatieplan opgesteld.  In dit memo wordt het 

compensatieplan getoetst op rivierkundige effecten voor het riviersysteem. Het compensatieplan 

wordt hierbij getoetst aan een tweetal rivierkundige aspecten1: 

 

• Een toets naar de waterstandseffecten van het compensatieplan op de as van de rivier bij een 1/100e 

hoogwaterreferentie van 3.224 m3/s. De effecten van vegetatie worden beoordeeld na uitvoering 

van de dijkverbetering Nieuw Bergen. Hierbij geldt het uitgangspunt dat de keringen niet 

overstroombaar zijn en wordt getoetst in een geactualiseerd deelmodel van de Maas (fijn 

rekenrooster). Effecten groter dan 1 mm zijn niet toegestaan en vergt compensatie in vorm van 

aanvullende rivierverruiming. Effecten kleiner dan 1 mm zijn wel toegestaan mits het verlies in 

bergend vermogen van de rivier niet afneemt (< 10 m3). 

• Een toetst naar het verlies in bergend vermogen van de rivier. Een afname van meer dan 10 m3 

vergt compensatie. Het verwijderen van nabij gelegen vegetatie is een voorbeeld van een 

compensatiemaatregel. De verandering in bergend volume van de rivier wordt beoordeeld bij een 

1/3000e hoogwaterreferentie van 4.118 m3/s. Hierbij geldt het uitgangspunt dat de keringen wel 

overstroombaar zijn en wordt getoetst in het totale Maasmodel (grove rekenrooster).  

  

 
1 De uitgangspunten voor de rivierkundige beoordeling van het compensatieplan is met Rijkswaterstaat Zuid-Nederland op 23 

juni 2020 nader afgestemd. 

YPME
Markeer

YPME
Markeer
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2. Rivierkundig instrumentarium 
 

2.1 Software 

Voor het schematiseren en het uitvoeren van rivierkundige berekeningen gelden onderstaande 

uitgangspunten over het gebruik en toepassing van de software: 

• De rivierkundige ingreep wordt geschematiseerd met BASELINE 5.3.3 in ArcGIS 10.3.1. 

• De rivierkundige berekeningen worden uitgevoerd met Simona 2017, patch 3. 

 

2.2 Overige uitgangspunten aan het rivierkundig instrumentarium 

Voor de rivierkundige berekeningen zijn de volgende modelschematisaties toegepast: 

• De 1/100e hoogwaterreferentie is doorgerekend met een geactualiseerd deelmodel “dr57_do_a4” 

waarin de dijkverbetering van Nieuw Bergen is meegenomen (“ref_hwbp_trn1_c2” die in basis is 

afgeleid van “Maas-BenO_mknov17_5-v1”) 

• De 1/3000e hoogwaterreferentie is doorgerekend met het totale Maasmodel “Maas-beno17_5-v1” 

 

3. Beschrijving van het compensatieplan 
 

Ten aanzien van eerdere conceptuitwerkingen van het compensatieplan hebben een tweetal 

belangrijke inhoudelijke wijzigingen plaatsgevonden: 

• Vanaf industrieterrein de ‘Flammert’ tot aan ‘Heukelom’ sluit de dijkverbetering van Nieuw Bergen 

nu aan op de N271. Dit in nadere uitwerking van klimaatadaptief bouwen. Doordat in dit 

deelgebied nu geen dijkaanpassingen meer nodig zijn neemt het areaal te kappen houtopstanden en 

hiermee de compensatieopgave in zijn geheel af ten opzichte van de eerdere (concept)uitwerkingen. 

• In eerdere (concept)uitwerking van het compensatieplan werd de (compensatie)opgave deels 

ingevuld met nieuwe aanplant van maasheggen. Dit vegetatietype maakt nu geen onderdeel meer 

uit van het definitieve compensatieplan. 

 

De te kappen vegetatie en de nieuwe aanplant van vegetatie bestaan nu uit een tweetal vegetatietypen: 

i) houtopstanden en ii) bomen. In Tabel 1 en Tabel 2: Overzicht van nieuwe aanplant van vegetatie 

(compensatieplan) zijn de oppervlaktes van deze eenheden weergegeven met een onderscheid tussen 

buitendijkse (rivierwaartse) en binnendijkse (landwaartse) vegetatie. Onderstaande rivierkundige 

beoordeling heeft alleen betrekking op de buitendijks gelegen vegetatie. Een overzicht van het 

compensatieplan is opgenomen in het hoofddocument compensatieplan [ref 1]. Hierin zijn ook 

overzichten opgenomen van te kappen en aan te planten bomen en houtopstanden.  
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Tabel 1: Overzicht van te kappen vegetatie 

Vegetatietypen Buitendijks Binnendijks Totaal 

Houtopstanden o.b.v. veldmeting 

[m2] 

-2.066 -4.426  -6.492 

Correctie: aanvullende kap 

houtopstanden noordzijde dijkvak 

4 rondom dassenburcht [m2] 

-24 0 -24 

Aanvullende houtopstanden o.b.v. 

contouren modelreferentie [m2] 

-513 n.v.t. -5132 

Bomen [aantal] -126 -97 -223 

 

Tabel 2: Overzicht van nieuwe aanplant van vegetatie (compensatieplan) 

Vegetatietypen Buitendijks Binnendijks Totaal 

Houtopstanden [m2] 2.433 522 2.955 

Bomen [aantal] 184 58 242 

Correctie vermindering aanplant 

bomen: Heukelomsestraat (8 stuks) en 

Steilrandroute (7 stuks) 

-15 0 -15 

 

4. Waterstandseffecten compensatieplan Nieuw Bergen 
 

De rivierkundige berekening is uitgevoerd op het eindconcept van het compensatieplan en omvat 

buitendijks 2.372 m2 houtopstand (incl. 54 bomen) en 139 vrijstaande individuele bomen. Het 

definitieve compensatieplan omvat nog een kleine wijziging en bestaat buitendijks uit 2.433 m2 

houtstand (incl. 106 bomen) en 63 vrijstaande individuele bomen. De lichte toename in houtopstand 

vindt alleen plaats aan de teen van de kering, zie Figuur 3: Overzicht wijzigingen aanplant 

houtopstanden tussen het eindconcept en het definitieve compensatieplan. Het totaal aantal bomen 

blijft vergelijkbaar, waarbij het aantal vrijstaande bomen afneemt en het aantal bomen binnen 

houtopstanden juist toeneemt. Op basis van expert judgement zijn deze effecten op de waterstand 

tussen beide uitwerkingen van het compensatieplan vergelijkbaar en is er geen nieuwe rivierkundige 

berekening uitgevoerd. De waterstandseffecten van het eindconcept compensatieplan en 

dijkverbetering Nieuw Bergen zijn weergegeven in Figuur 1: Waterstandseffecten op de as van de 

rivier van compensatieplan Nieuw Bergen (groen), dijkverbetering Nieuw Bergen (lichtblauw) en 

cumulatieve effecten (donkerblauw) bij een 1/100e hoogwaterreferentie. Er kan gesteld worden dat het 

compensatieplan nagenoeg geen effect heeft op de as van de rivier waarbij lokaal een 

waterstandsverhoging zichtbaar is van 0,2 mm (groene lijn). De effecten buiten de as van de rivier (in 

tienden van mm’s) van het compensatieplan zijn voor de volledigheid weergegeven in Figuur 2: 

relatieve effect van waterstand buiten de as van de rivier van “eindconcept compensatieplan” bij een 

hoogwaterreferentie van 3.224 m3/s exclusief het waterstandseffect van dijkverbetering Nieuw Bergen. 

Doordat de effecten op de as van de rivier kleiner zijn dan 1 mm zal een eventueel netto verlies in 

 
2 Oppervlaktes (contouren) van te kappen vegetatie zijn in basis gebaseerd op een veldmeting. Bij projectie op de 

modelreferentie bleken de contouren van de houtopstanden in het model net iets groter te zijn. Deze extra oppervlakte in 

houtopstanden zijn meegenomen in de rivierkundige beoordeling van het compensatieplan. 
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bergend vermogen (> 10 m3) van de rivier gecompenseerd moeten worden. Dit in uitdrukking van 

volumewijzigingen ten gevolge van de vegetatieveranderingen. Negatieve waterstandseffecten ten 

gevolge van de dijkverbetering wordt via een ander werkspoor gecompenseerd en wordt hier niet 

verder toegelicht. 

 

 
Figuur 1: Waterstandseffecten op de as van de rivier van compensatieplan Nieuw Bergen (groen), 

dijkverbetering Nieuw Bergen (lichtblauw) en cumulatieve effecten (donkerblauw) 

 



 

HWBP Noordelijke Maasvallei 

Ons kenmerk: 

5074 

Pagina 

5/8 

 
Figuur 2: relatieve effect van waterstand buiten de as van de rivier van “eindconcept 

compensatieplan” bij een hoogwaterreferentie van 3.224 m3/s exclusief het waterstandseffect van 

dijkverbetering Nieuw Bergen 

 

Compensatieplan (eindconcept): Lindenlaan Compensatieplan (definitief): Lindenlaan 

  

Compensatieplan (eindconcept): Heukelom Compensatieplan (definitief): Heukelom 
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Figuur 3: Overzicht wijzigingen aanplant houtopstanden tussen het eindconcept en het definitieve 

compensatieplan 

 

5. Wijzigingen in bergend volume van de rivier m.b.t. 
compensatieplan Nieuw Bergen 

 

Onderstaand volgt de beoordeling van de te wijzigen volumes in het rivierbed in verband met te 

kappen en de nieuwe aanplant van buitendijkse vegetatie op basis van het definitieve 

compensatieplan. Voor de analyse zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.  

 

• De analyse betreft een praktische benadering voor een inschatting van de te wijzigen volumes. Er zijn geen 

verschilanalyses uitgevoerd met Civil3D-ontwerpen. 

• De verandering van volume wordt in basis berekend door het oppervlak te vermenigvuldigen met een 

waterdiepte. Voor houtopstanden wordt het volume aanvullend nog gecorrigeerd met een vegetatie 

dichtheidsfactor van 0,15. Voor individuele bomen wordt een gemiddelde stamdiameter van 0,45 m 

gehanteerd. 

• De waterdiepte is met een (raster)analyse afgeleid behorend bij een waterstand die is afgeleid bij een 1/3000e 

hoogwaterreferentie van 4.118 m3/s. Dit op basis van een referentiesituatie van de totale Maas waarbij de 

keringen wel overstroombaar zijn. De waterstand rondom de dijkverbetering Nieuw Bergen varieert bij deze 

afvoer rond 15,30 – 15,00 m+NAP. 

• De corresponderende volumes in relatie tot te kappen en nieuw aan te planten vegetatie zijn weergegeven in 

Tabel 3 en Tabel 4. 

 

Tabel 3: verandering bergend volume in relatie tot te kappen buitendijkse vegetatie 

Vegetatietypen Vlakken / 

Eenheden 

Buitendijks 

[m2] 

Waterdiepte [m] Dichtheidsfactor 

[-] 

Volume [m3] 

Houtopstanden 

(bronbestanden) 

5 2.066 o.b.v. rasteranalyse 

[1,09 – 2,32] 

0.15 494 

 

Houtopstanden 

(contour 

houtopstand 

rivierkundig 

model) 

10 513 o.b.v. rasteranalyse 

[0,62 – 2,51] 

0.15 142 
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Correctie extra 

kap 

houtopstanden 

(zie Tabel 1) 

1 24 1,57 0.15 6 

Bomen 126 20 

 

o.b.v. rasteranalyse 

[0,03 – 3,35 m] 

n.v.t. 44 

 

Totaal     686 

 

 

Tabel 4: verandering bergend volume in relatie tot nieuw aan te planten buitendijkse vegetatie 

Vegetatietypen Vlakken / 

Eenheden 

Buitendijks 

[m2] 

Waterdiepte [m] Dichtheidsfactor 

[-] 

Volume 

[m3] 

Houtopstanden 18 -2.433 o.b.v. rasteranalyse 

[range 0,74 – 3,08] 

0.15 -571 

 

 

Bomen 184 -29 

 

o.b.v. rasteranalyse 

[range 0,09 – 3,39 

m] 

n.v.t. -62 

 

Correctie 

vermindering 

aanplant bomen 

(Tabel 2: Overzicht 

van nieuwe 

aanplant van 

vegetatie 

(compensatieplan)) 

-15 -2 2,10 – 3,08 n.v.t. 7 

Totaal     -626 

 

Door te kappen vegetatie neemt het volume rivierbed toe met 686 m3. Door de nieuwe aanplant van 

vegetatie neemt het volume rivierbed af met 626 m3. Netto neemt het volume rivierbed toe met 60 m3. 

 

6. Conclusies 
 

Onderstaand volgen de conclusies van de rivierkundige beoordeling van compensatieplan Nieuw 

Bergen. De waterstandseffecten zijn beoordeeld bij een 1/100e hoogwaterreferentie van 3.224 m3/s. De 

volumewijzigingen van vegetatie zijn beoordeeld bij een 1/3000e hoogwaterrefentie van 4.118 m3/s. 

 

• Het compensatieplan veroorzaakt lokaal een waterstandsverhoging van 0,2 mm op de as van de rivier. 

Deze effecten op de as van de rivier worden in het algemeen toegestaan mits het bergend volume van de 

rivier niet afneemt. Dit uitgedrukt in termen van een netto verschil in volume door te kappen vegetatie 

en de aanplant van nieuwe vegetatie.  

• Door de kap van vegetatie neemt het bergend volume van de rivier toe met 686 m3. Door de aanplant van 

nieuwe vegetatie neemt het bergend volume van de rivier juist weer af met 626 m3. Netto neemt het 

bergend volume van de rivier dan nog steeds toe met 60 m3. Door te kappen vegetatie ontstaat een lichte 
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overruimte. Hierdoor is aanvullende compensatie van bergend volume ten gevolge van het 

compensatieplan niet noodzakelijk. 

• Met Rijkswaterstaat Zuid-Nederland is een afspraak gemaakt dat eventuele overruimte op een later 

moment (uiterlijk binnen een periode van 5 jaar na vaststelling van het compensatieplan) plaatselijk 

alsnog ingezet mag worden voor aanvullende natuurcompensatie. Hierbij dient dan wel opnieuw 

getoetst te worden aan het criterium van de waterstandsverhoging. 

 

7. Referenties 
 

1. Ingenieursbureau Maasvallei (2020). PP.DR57.18.006 Compensatieplan Nieuw Bergen: 

Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei, kenmerk 357052826-4017, Waterschap 

Limburg 
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1 ACHTERGROND 
 

1.1 Aanleiding 
In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en de 

nieuwe normering versterkt Waterschap Limburg (WL) op verschillende 
locaties tussen Thorn-Wessem (dijktraject 79) en Nieuw Bergen 
(dijktraject 57-1) circa 40 km aan dijken. In 2016 is één integrale 

(vervroegde) verkenning gestart naar deze dijkversterkingen. Inmiddels 
ligt er voor dijktraject 57-1 bij Nieuw Bergen een referentieontwerp dat is 

ingepast in de omgeving incl. wijzigingen herziening (het 
referentieontwerp wordt hierna dijkontwerp genoemd). De 
dijkversterking, en -verlegging, worden uitgevoerd in het beheergebied 

van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (RWS-ZN) en wordt getoetst aan de 
Waterwet. In overleg met RWS-ZN en WL is het rivierkundig 

vergunningsmodel vastgesteld waarbinnen de rivierkundige toetsing van 
de ingreep moet plaatsvinden, dit gerelateerd aan het rivierkundig 
beoordelingskader (RBK 5.0) en de nieuwe redeneerlijn buitendijks 

versterken [ref 1 en ref 2]. In voorliggend rivierkundig (deel)rapport is 
alleen de technische informatie beschreven die relevant is voor 

rivierkunde en de rivierkundige toetsing van het dijkontwerp. Overige 
informatie over de dijkverbetering is beschreven in het hoofdrapport van 

het Projectplan Waterwet (PPW) [ref 3]. 

1.2 Doel 
Het doel van dit (deel)rapport is het beschrijven van de rivierkundige 

effecten van de dijkverbetering Nieuw Bergen. De rivierkundige 
effectbepaling is uitgevoerd conform de werkwijze die is vastgesteld in het 
RBK 5.0 in combinatie met de nieuwe redeneerlijn buitendijks versterken 

[ref 1 en ref 2]. De redeneerlijn biedt meer flexibiliteit voor de 
dijkbeheerder om de waterstandseffecten van buitendijks (rivierwaarts) 

versterken te compenseren. De beoordeling of er buitendijks versterkt 
mag worden (volgens de zorgplicht Waterwet) wordt beschreven in het 
hoofdrapport van het PPW [ref 3]. 
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1.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 volgt een toelichting op de mogelijke ontwerpprincipes die 

kunnen voorkomen bij het uitwerken van een dijkversterkingsopgave en 
hoe deze principes rivierkundig getoetst en beoordeeld worden. Bij Nieuw 

Bergen vinden er zowel buitendijkse (rivierwaartse) als binnendijkse 
(landwaartse) versterkingen en verleggingen plaats, waardoor 
rivierkundige (numerieke) berekeningen benodigd zijn voor de bepaling 

van de rivierkundige effecten. In hoofdstuk 3 wordt een toelichting 
gegeven op het rivierkundig instrumentarium waarmee de rivierkundige 

effecten zijn bepaald. In hoofdstuk 4 wordt het dijkontwerp (ingepast 
VKA) nader toegelicht en in hoofdstuk 5 worden de verschillende 
toetscriteria- en methoden benoemd die gelden voor de rivierkundige 

toetsing van dijktraject 57-1 bij Nieuw Bergen. In hoofdstuk 6 worden de 
rivierkundige effecten nader omschreven gevolgd door de conclusies in 

hoofdstuk 7. 
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2 ONTWERPPRINCIPES VAN INTEGRALE 

DIJKVERSTERKINGEN 
 

Een dijkversterking bestaat in het algemeen uit het ophogen, verbreden 
en/of verleggen van de huidige kering in combinatie met de aanleg van 
nieuwe keringen. De verhoging van de kering levert een 

waterstandsverhoging op en is gekoppeld aan de systeemopgave, doordat 
compensatie hiervan plaatsvindt door dijkverleggingen in de vorm van 

systeemmaatregelen. Dit is vastgelegd in een bestuurlijke overeenkomst 
en wordt hier niet verder toegelicht en getoetst. Het verbreden of het zelfs 

verleggen van de kering kan zowel binnendijks (landwaarts) als 
buitendijks (rivierwaarts). Een binnendijkse verbreding (versterking) heeft 
geen rivierkundig effect en zal rivierkundig niet verder beoordeeld 

worden. Een binnendijkse verlegging wordt wel meegenomen in de 
rivierkundige beoordeling en zal in de meeste gevallen een positieve 

bijdrage leveren in het verlagen van de waterstanden. Bij een buitendijkse 
versterking en/of verlegging geldt een zorgplicht (Artikel 6.15 
Waterbesluit), waarvoor een inspanningsverplichting doorlopen moet 

worden (afwegingskader in redeneerlijn buitendijks versterken) om 
rivierwaartse ingrepen zoveel mogelijk te voorkomen. Deze typen 

dijkversterkingen hebben een negatief effect op waterstanden en zullen 
mogelijk gecompenseerd moeten worden. De onderbouwing voor 
buitendijkse (rivierwaartse) versterkingen en/of verleggingen is nader 

toegelicht in het hoofdrapport van het PPW [ref 3]. De eventuele 
waterstandseffecten hiervan worden in dit deelrapport wel inzichtelijk 

gemaakt. 
 
Voor een juiste rivierkundige beoordeling van de dijkversterking is het 

belangrijk dat het dijktraject sluitend is. Dit houdt in dat ook delen van 
hoge gronden als kering geschematiseerd moeten worden in de 

rivierkundige schematisatie, hoewel hier geen fysieke kering ligt. Dit 
wordt zowel in de referentiesituatie (situatie voor dijkversterking) gedaan 
als in de variant waarin het dijkontwerp (situatie na de dijkversterking) is 

opgenomen. Aanvullend is het van belang dat de kering in beide situaties 
wordt geschematiseerd op de buitenkruinlijn. Het schematiseren van 

keringen op de aslijn leidt tot kleinere negatieve en/of juist onterechte 
positieve effecten, zie ook Figuur 1. Voor de referentiesituatie is dan ook 
een actualisatieslag van de kering uitgevoerd waarbij de tracéligging van 

de huidige kering is verschoven van de aslijn naar de buitenkruinlijn. 
 

Aanvullend op het gebruik van de buitenkruinlijn van de keringen, wordt 
een correctie uitgevoerd voor het verschil in volume van het rivierwaartse 
buitentalud van de keringen. Dit talud zorgt voor een afname van het 

doorstroomprofiel, maar omdat de keringen niet in het hoogtemodel 
worden opgenomen, wordt hier in de rivierkundige berekeningen 

standaard geen rekening mee gehouden. De gekozen oplossing hiervoor is 
om de primaire kering te verplaatsen over een afstand ∆X, waarbij ∆X zo 

wordt gekozen dat de afname van het doorstroomprofiel (vrijwel) gelijk is 
aan de feitelijke afname vanwege het buitentalud van de kering, zie ook 
Figuur 2. De afstand ∆X is afhankelijk van de kruinhoogte van de kering 

en de helling van het buitentalud. Hoe hoger de kering, hoe groter de 
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afname van het (potentiële) doorstroomprofiel en hoe groter ∆X moet 
zijn. Ook geldt dat bij een steiler talud een kleinere afname van het 

doorstroomprofiel plaatsvindt, waardoor ∆X kleiner is. 
 

Afhankelijk van verschillen in de vormgeving van het rivierwaartse 
buitentalud (en hiermee het volume), tussen de referentiesituatie en het 
dijkontwerp, zal de ligging van de buitenkruinlijn in het dijkontwerp met 

∆X gecorrigeerd worden. In het algemeen omvat het buitentalud van het 
dijkontwerp meer oppervlak (volume) dan de huidige situatie vanwege de 

hogere kruinhoogte, resulterend in positieve ∆X en een aanvullende 
buitendijkse (rivierwaartse) verschuiving van de feitelijke ligging van de 
buitenkruinlijn. In Tabel 3 is de verschuiving van de buitenkruinlijn van 

het dijkontwerp per dijkvak weergegeven. 
 
 

 
Figuur 1: Schematische weergave van de effectbepaling van de dijkversterking op de buitenkruinlijn. 

 

 

Figuur 2: Schematische weergave van de aanvullende (fictieve) verschuiving van de buitenkruinlijn op de nieuwe situatie met 
∆X in relatie tot verandering van het doorstroomprofiel van de rivier. De verschuiving is hierbij afhankelijk van het verschil in 

doorstroomoppervlak tussen het buitentalud van het dijkontwerp (DO) en de referentiesituatie (REF).  
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3 RIVIERKUNDIG INSTRUMENTARIUM  
 

3.1 Software 
Voor het schematiseren en het uitvoeren van rivierkundige berekeningen 
gelden onderstaande uitgangspunten over het gebruik en toepassing van 

de software: 
• De rivierkundige ingreep wordt geschematiseerd met BASELINE 

5.3.3 in ArcGIS 10.5.1. 
• De rivierkundige berekeningen worden uitgevoerd met Simona 

2017, patch 3. 

3.2 Overige uitgangspunten aan het rivierkundig 

instrumentarium 

Voor het rivierkundig instrumentarium gelden de volgende 
uitgangspunten, die zijn afgestemd met WL en RWS-ZN: 

• Als basis wordt het meest recente Baseline-schematisatie gebruikt 
en betreft “Maas-BenO_mknov17_5-v1” (mknov staat voor 
Maaskades niet overstroombaar). In dit model zijn de definitieve 

ontwerpen van maatregelen uit projecten Maaswerken en Ruimte 
voor de Rivier opgenomen. Dit betreft o.a. Vlaamse Ingrepen, Plan 

Wijnaerden, Maaspark Well, Ooijen-Wanssum en een tiental kleine 
ingrepen. Ook de projecten waarvoor in het recente verleden 
vergunningen zijn afgegeven, zijn opgenomen in het model. Na 

onderstaande actualisaties is de Baseline-referentieschematisatie 
hernoemd naar “ref_hwbp_trn1_c2”. 

• De rivierkundige beoordeling van de dijkversterking vindt plaats op 
de (rivierwaartse) buitenkruinlijn van de kering. In de 
basisschematisatie is de huidige kering geschematiseerd op de 

aslijn, wat een actualisatie naar de buitenkruinlijn vergt. Deze 
actualisatie is uitgevoerd op basis van het beheerregister van WL. 

Aanvullend zijn nieuwe inzichten en aansluitingen op hoge gronden 
ook meegenomen in deze actualisatieslag. Doordat het een 
verschilberekening betreft is dit alleen uitgevoerd voor de 

betreffende dijktraject(en) die rivierkundig beoordeeld worden. In 
dit geval voor dijktraject 57-1 Nieuw Bergen. 

• Aanvullend op de actualisatie is de retentiewerking van 
LateraalKanaal-West (LKW-Z en LKW-N) en Lob van Gennep (LvG) 

inactief gemaakt met behulp van hoogwatervrije lijnen. Hiermee 
wordt voorkomen dat de effectbepaling van de rivierkundige 
ingreep wordt beïnvloed door deze retentiegebieden (het aftoppen 

van de afvoerpiek) en zorgt ervoor dat de verschilberekening (met 
en zonder ingreep) zuiver met elkaar vergeleken kan worden. 

• Voor de rivierkundige (vergunnings)berekeningen in kader van 
HWBP is een nieuw referentie WAQUA-deelmodel afgeleid genaamd 
“ref_hwbp_trn1_c2_dmod6”. Het model omvat alleen het gebied 

van de Maas op het deeltraject tussen rivierkilometers 118 – 155 
en is afgeleid op basis van de geactualiseerde Baseline-

referentieschematisatie “ref_hwbp_trn1_c2”. Dit is gedaan omdat 
de (standaard)deelmodellen van RWS alleen beschikbaar zijn in de 
uitwerking van kades overstroombaar. Bij het afleiden van het 

nieuwe WAQUA-deelmodel is hetzelfde verfijnde 
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(standaard)rekenrooster toegepast genaamd 
“maas20m_km118_155_5-v3.rgf”. 

• In hoofdstuk 3.3 worden de hydraulische randvoorwaarden nader 
toegelicht die tevens opnieuw zijn afgeleid voor het nieuwe 

WAQUA-deelmodel. 

3.3 Hydraulische randvoorwaarden 
In Beleidslijn Grote Rivieren (BGR) is het rivierengebied ingedeeld in 

deelgebieden van stromend en bergend regime. Effecten van een 
rivierkundige ingreep op het stromend regime worden bepaald met 

stationaire berekeningen (hydraulische randvoorwaarden zijn constant in 
de tijd). Bij deze type berekeningen is het stromingspatroon in evenwicht. 
Effectbepalingen aan dwarsstromingen en morfologische veranderingen op 

het zomerbed (erosie en/of sedimentatie) vinden ook plaats aan de hand 
van stationaire berekeningen. Effecten op het bergend vermogen worden 

indien nodig bepaald met behulp vereenvoudigde GIS-analyses en/of in 
combinatie met dynamische berekeningen (een fysieke afvoergolf, waarbij 
de hydraulische randvoorwaarden variabel zijn in de tijd). Voor de 

rivierkundige beoordeling van de dijkverbetering van Nieuw Bergen zijn 
een tweetal (type) rivierkundige berekeningen benodigd voor het bepalen 

van eventuele effecten op het stromend regime en het bergend 
vermogen. De bijhorende hydraulische randvoorwaarden worden 
onderstaand nader beschreven.  

 

Stationaire rivierkundige berekeningen (stromend regime) 

• De hydraulische randvoorwaarden in deelmodellen met niet 

overstroombare kades bestaan nog niet. Deze zijn opnieuw afgeleid 
met een geactualiseerd totaal maasmodel “ref_hwbp_trn1_c2” aan 

de hand van een dynamische berekening bij een 1/100e 
hoogwaterreferentie van 3.224 m3/s. Op de locaties van de boven- 

en benedenrand van het deelmodel zijn overeenkomstig dezelfde 
maximale hydraulische randvoorwoorden (max 13) opgelegd zoals 
weergegeven in Tabel 1. 
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Dynamische rivierkundige berekeningen (bergend vermogen) 

• Voor een indicatie van (bergend)volumes worden de oppervlaktes 
vermenigvuldigd met een waterdiepte bijhorend bij een waterstand 

die is afgeleid bij een 1/3000e hoogwaterreferentie van 4.118 m3/s. 
Dit op basis van een referentiesituatie van de totale Maas “Maas-
beno17_5-v1” waarbij de keringen wel overstroombaar zijn. Dit is 

een aanvullend uitgangspunt dat door RWS-ZN is meegegeven bij 
het in beeld brengen van wijzigingen in (bergend)volume van 

dijkverbeteringsprojecten binnen de nieuwe normering. De 
hydraulische randvoorwoorden zoals weergegeven in Tabel 1 liggen 
ten grondslag aan de boven- en benedenrand van het totale 

Maasmodel. 
 

Tabel 1: Hydraulische (stationaire) randvoorwaarden hoogwaterreferentie van 3.224 m3/s voor deelmodel 6 o.b.v. een 

geactualiseerd totaal maasmodel “ref_hwbp_trn1_c2” (in basis Maas-beno_mknov17_5-v1) en hydraulische (dynamische) 

randvoorwaarden voor een hoogwaterreferentie van 4.118 m3/s o.b.v. totaal maasmodel “Maas-beno17_5-v1” waarbij de 

keringen wel overstroombaar zijn. 

Rivierkundig model Bovenrand model ~ 

(piek)afvoer  

Benedenrand model ~ 

Waterstanden 

Deelmodel 6 o.b.v. 

ref_hwbp_trn1_c2 

(niet overstroombare 

kades) 

3.306 m3/s 

(stationair) 

13,22 m+NAP 

Maas-beno17_5-v1 

(met overstroombare kade) 

4.118 m3/s 

(dynamisch) 

qh-keizersveer-beno15_5 
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4 DIJKONTWERP (INGEPAST VKA) 
 

4.1 Beschrijving van het dijkontwerp 
De waterkering maakt onderdeel uit van dijktraject 57-1 Nieuw Bergen en 

ligt aan de oostoever van de Maas tussen rivierkilometers 140 en 143,5. 
Op basis van een bestuurlijke opdracht is er gekozen voor klimaatadaptief 
bouwen. Dit houdt in dat de kering nu in hoogte wordt versterkt voor een 

kortere levensduur van 25 jaar rekening houdend met zichtjaar 2050. De 
ontwerphoogte voor constructies is gebaseerd op een levensduur van 100 

jaar rekening houdend met zichtjaar 2125. De overstromingskans kent 
een ondergrens en een signaleringswaarde. De maximaal toelaatbare 

overstromingskans is de ondergrens. Voor dit dijktraject is de ondergrens 
1/100. De signaleringwaarde is 1/300. In Figuur 3 is het dijktraject 57-1 
Nieuw Bergen weergegeven, dat een totale lengte heeft van 3,7 km. In 

huidige situatie ligt er alleen een kering in dijkvakken 2 en 3 en slechts 
ten dele bij de dijkvakovergangen van 3 naar 4, 4 naar 5 en 5 naar 6. Op 

overige trajecten hiertussen bevinden zich aansluitingen op (oude) hoge 
grond. In dijkvakken 7 en 8 ligt er verder nog een grondwal in eigendom 
van de steenfabriek maar deze heeft niet de status van een primaire 

kering. In de nieuwe situatie vormt dijkvak 1 (nieuwe kering) en dijkvak 8 
de aansluiting op (nieuwe) hoge grond. Tussen deze dijkvakken wordt de 

bestaande kering versterkt of opnieuw aangelegd. Een uitzondering doet 
zich voor in dijkvak 4. Vanaf industrieterrein de ‘Flammert’ tot aan 
‘Heukelom’ sluit de dijkverbetering aan op het bestaande grondlichaam 

van de N271. In dijkvak 7 bestaat de kering in het nieuwe ontwerp uit een 
constructieve dijkoplossing met damwanden. In het noordelijk deel ligt het 

dijktraject Nieuw Bergen relatief dichtbij het zomerbed. In zuidelijke 
richting neemt de afstand tot aan het zomerbed verder toe en vormen de 
dijktrajecten Bergen-Aijen (in vorm van een langgerekt eiland) en Nieuw 

Bergen vervolgens een groene rivier. 
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Figuur 3: ligging van het normtraject 57-1 Nieuw Bergen en de bijhorende indeling in dijkvakken. 

Ligging van de buitenkruin- en teenlijnen in het dijkontwerp 
In BIJLAGE A is het dijkontwerp weergegeven conform ontwerptekening 

van juli 2021 “3D lijnen buitenzijde.dwg” en zijn de buitenkruin- en de 
teenlijnen weergegeven van de dijkversterkingsopgave (dijkvak 1 t/m 
dijkvak 8). In deze kaarten is te zien dat het dijktraject met name in het 

stromend regime van de rivier is gelegen conform de indeling volgens de 
Beleidslijn Grote Rivieren (BGR). Bij de steenfabriek is deels sprake van 

bergend regime. In BIJLAGE B zijn de (mogelijke) verschillen 
weergegeven in ligging tussen de kruin- en teenlijnen met de huidige 
situatie (beheerregister WL in rood/oranje) en het dijkontwerp 

(referentieontwerp in blauw). De modelmatige lijnen zijn op deze kaarten 
in groen weergegeven. In Tabel 2 is de verandering van de kruinhoogte 

weergegeven. De kruin van de nieuwe kering wordt in de meeste gevallen 
circa 60 à 70 cm hoger dan de huidige kering. In het algemeen geldt voor 
de dijkvakken een symmetrisch profiel met een kruinbreedte van 

minimaal 4,5 m en wordt een binnen- en buitentalud van 1:3 gehanteerd. 
In dijkvak 7 wordt een buitentalud van 1:2 gehanteerd. 
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Tabel 2: Kruinopgave als gevolg van nieuwe normering bij Nieuw Bergen. 
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Dijkvak 1 - 15,30 - Nieuwe kering i.v.m. aansluiting op hoge grond (zichtjaar 2050) 

Dijkvak 2 14,70 15,30 0,60 Rivierwaartse verlegging van de huidige kering 

Dijkvak 3 14,68 15,25 0,57 Rivierwaartse versterking en verlegging van de huidige kering 

Dijkvak 4 15,14 15,25 0,11 Rivierwaartse verlegging van de huidige kering 

Dijkvak 5 14,54 15,25 0,71 Merendeels een nieuwe kering, lokaal een binnendijkse 

verlegging van de huidige kering 

Dijkvak 6 14,47 15,15 0,68 Merendeels een nieuwe kering1 

Dijkvak 7 - 15,60 - Harde nieuwe kering (damwanden) 

Dijkvak 8 - 14,95 - Nieuwe kering i.v.m. aansluiting op hoge grond (zichtjaar 2050) 

 

In de rivierkundige beoordeling is rekening gehouden met de oppervlakte 

(volume) van het buitentalud tussen de referentie en het dijkontwerp. 
Hierbij is eerst het oppervlak van het buitentalud uitgedrukt in ∆X-
referentie en ∆X-dijkontwerp. De daadwerkelijke (netto) verschuiving op 

de buitenkruinlijn van het dijkontwerp in de rivierkundige beoordeling is 
dan weer gelijk aan het verschil tussen beide ∆X-waarden. In Tabel 3 zijn 

de ∆X-waarden weergegeven voor dijkvak 2 tot en met dijkvak 4. Binnen 
de overige dijkvakken ligt er geen kering in de huidige situatie en/of deze 

is in lengte niet representatief voor een gedeeltelijke verschuiving van een 
dijkvak. Aangenomen is dat de oppervlakte van het buitentalud op deze 
locaties voor de referentiesituatie en het dijkontwerp gelijkwaardig zijn. 

De tracéligging van de fictieve kering in deze situaties is nader afgestemd 
met WL en RWS-ZN in vorm van een werkhypothese, waarbij rekening is 

gehouden met behoud van ruimte voor de rivier, technische- en 
kostenaspecten van de kering [ref 2]. In BIJLAGE B is het rivierkundige 
referentietracé van de kering in lichtgroen weergegeven. In donkergroen 

is het rivierkundige tracé van het dijkontwerp weergegeven inclusief de 
fictieve verschuiving van de buitenkruinlijn. 

 

 

1 De nieuwe kering in dijkvak 6 omvat in dijkontwerp van juli 2021 een extra rivierwaartse 

reservering voor de uitbreiding van een bedrijfsvoering. 
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Tabel 3: Overzicht van ∆X-waarden per dijkvak van het dijkontwerp en de referentie, gebaseerd op gemiddelde waarden van 

de kruinhoogte, teenhoogte en buitentaludbreedte in een dijkvak. 
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Dijkvak 2 3,34 2,11 1,2 

Dijkvak 3 3,21 2,46 0,8 

Dijkvak 4 

(deelgebied 2) 

2,35 1,42 0,9 

 

Binnen de dijkversterking van Nieuw Bergen vinden in dijkvak 2 t/m 

dijkvak 6 diverse rivierwaartse verleggingen plaats variërend tussen de 10 
- 30 m. In oppervlak is deze het grootst in dijkvak 4, wat ook te maken 

heeft met de lengte van het dijkvak waarover de rivierwaartse versterking 
plaatsvindt. Een lokale binnendijkse verlegging wordt gerealiseerd in 
dijkvak 5 waarbij de kering maximaal 40 m wordt teruggelegd en de 

huidige kering wordt afgegraven. 
 

In Tabel 4 zijn de toe- en afnames in oppervlakte van het rivierbed (BGR-
indeling) per dijkvak weergegeven op basis van de verplaatsing van de 
buitenkruinlijn (incl. fictieve verschuiving). Hierbij is verondersteld dat de 

huidige kering in de referentiesituatie binnendijks is versterkt tot aan de 
nieuwe norm en hiermee niet overstroombaar is. De toe- en afname in 

areaal rivierbed is berekend voor dijkvak 2 tot en met dijkvak 6. In 
overige dijkvakken, waar in de huidige situatie geen kering ligt, is de 
buitenkruinlijn van de referentie gelijk aan het dijkontwerp. De toe- en 

afnames van het rivierbed zijn op kaart weergegeven in BIJLAGE C. Netto 
neemt het rivierbed in het stromend regime in oppervlak af met 1,22 ha. 

Dit is op basis van verschuiving van de buitenkruinlijn. In aanvulling met 
een tweetal op- en afritten neemt deze netto afname op stromend regime 
verder af tot 1,49 ha. Bij de op- en afrit bij steenfabriek neemt het 

oppervlak bergend regime af met 0,13 ha. 
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Tabel 4: Toe- en afname areaal rivierbed in relatie tot verplaatsing van de buitenkruinlijn. In onderstaande tabel zijn geen 

dijkvakken opgenomen waar geen veranderingen zijn. 
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Dijkvak 2 
(rivierwaartse versterking) 

-1.885 0 0 0 -1.885 0 

Dijkvak 3 

(rivierwaartse versterking) 
+ lokale teruglegging in 
dijkvak 3 

-1.612 0 51 0 -1.561 0 

Dijkvak 4 (rivierwaartse 
versterking) 

-5.904 0 0 0 -5.904 0 

Dijkvak 4 & 5 
(Binnendijkse verlegging ten 
zuiden van Heukelom 

0 0 3.846 0 3.846 0 

Dijkvak 5 & 6 
(Rivierwaartse verleggingen 
Heukelom) + 
lokale teruglegging in 
dijkvak 5 

-6.762 0 78 0 -6.684 0 

Wegkruising Daem van 
Kekenstraat 

-968 0 0 0 -968 0 

Wegkruising steenfabriek -1.728 -1.332 0 0 -1.728 -1.332 

(Sub)totalen -18.859 -1.332 3.975 0 -14.884 -1.332 

 

Naast de toe- en afname in oppervlakte areaal rivierbed op basis van 

(fictieve) verschuiving van de buitenkruinlijn is ook een inschatting 
gemaakt van de toe- en afname van het volume. Dit voor zowel 
stromend- en bergend regime. Voor deze analyse zijn onderstaande 

uitgangspunten gehanteerd: 
 

• De analyse betreft een praktische benadering voor een inschatting 
van de te wijzigen volumes. Er zijn geen verschilanalyses 
uitgevoerd met Civil3D-ontwerpen. 

• De keringen worden niet overstroombaar beschouwd bij de bepaling 
van in welke mate het areaal rivierbed wijzigt in termen van 

oppervlaktes en volumes. Dit voor zowel de referentiesituatie als de 
variant met de dijkverbetering. 

• Voor een indicatie van volumes worden de oppervlaktes 

vermenigvuldigd met een waterdiepte behorend bij een waterstand 
die is afgeleid bij een 1/3000e hoogwaterreferentie van 4.118 m3/s. 

Dit op basis van een referentiesituatie van de totale Maas waarbij 
de keringen wel overstroombaar zijn. Langs de teen van de nieuwe 

kering is vervolgens een waterstand afgeleid van 15,30 m+NAP 
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(bovenstrooms) tot 15,00 m+NAP (benedenstrooms). In de tekst 
onder deze uitgangspunten is dit nader toegelicht voor de 

verschillende dijkvakken. 
• Voor de indeling van de rivier in verschillende BGR-gebieden wordt 

gebruik gemaakt van het bestand “BGR2015.shp”. Dit is een 
bestand dat eerder is uitgewisseld tussen WL en RWS-ZN. 

• Dijktraject Nieuw Bergen bevindt zich in het stuwpand van 

Sambeek dat gereguleerd wordt onder normale omstandigheden op 
een stuwpeil van 11,10 m+NAP. Geometrische wijzigingen die 

onder dit stuwpeil liggen hebben geen invloed op de waterstanden 
als deze in bergend regime van de rivier liggen. 

In dijkvakken 2 – 4 zijn de versterkingen en verleggingen van de kering 

relatief klein. Ook ligt er in de huidige situatie een bestaande kering. Voor 
een indicatie van volumes voor deze dijkvakken is het oppervlak uit Tabel 

4 vermenigvuldigd met een representatieve waterdiepte. De waterdiepte 
is afgeleid op de teen(hoogte)lijn van de nieuwe kering.  
 

In dijkvakken 5 – 8 zijn de versterkingen en verleggingen van de kering 
relatief groot maar wel lokaal. Op deze locaties ligt er in de huidige 

situatie vrijwel geen kering. Voor een inschatting van bijhorende volumes 
in deze dijkvakken is een raster(volume)analyse uitgevoerd op basis van 

hoogtemodellen van de referentie en de variant met de dijkverbetering. 
Aanvullend zijn een tweetal wegkruisingen als buitendijkse 
gebiedsontwikkelingen meegenomen in de volumeanalyse. Overige op- en 

afritten zijn vertaald als een kade in de rivierkundige schematisatie en 
komen niet tot uiting in het hoogtemodel (zie verdere toelichting 

onderstaand bij op- en afritten). In Tabel 5 en in Tabel 6 zijn de toe- en 
afnames in volumes per dijkvak en/of wegkruisingen weergegeven. 
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Tabel 5: Volumeafname rivierbed in relatie tot (fictieve) verschuiving buitenkruinlijn en/of wegkruisingen. Dijkvakken waar geen 

afname is zijn niet opgenomen in onderstaande tabel. 
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Dijkvak 2 -1.885 0 1.94 -3.657 0 

Dijkvak 3 -1.612 0 1.91 -3.079 0 

Dijkvak 4 -5.904 0 1.74 -10.273 0 

Wegkruising Daem 
van Kekenstraat 

-968 0 rasteranalyse -728 0 

Rivierwaartse 
verleggingen 

Heukelom (dijkvak 
5 en 6) 

-6.762 0 rasteranalyse 
-18.279 

 
0 

Wegkruising 
steenfabriek 

-1.728 -1.332 rasteranalyse -2.076 -1.269 

      

(Sub)totalen -18.859 -1.332 n.v.t. -38.091 -1.269 

 
 

 Tabel 6: Volumetoename rivierbed in relatie tot (fictieve) verschuiving buitenkruinlijn. Dijkvakken waar geen toename is zijn 

weggelaten in onderstaande tabel. 
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Dijkvak 3 51 0 1.91 97 0 

Dijkvak 5 78 0 2.24 175 0 

Binnendijkse 
verlegging ten 

zuiden van 
Heukelom (dijkvak 4 

en 5) 

3.846 0 rasteranalyse 
6.824 

 
0 

      

(Sub)totalen 3.975 0 n.v.t. 7.097 0 
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In Tabel 7 en Tabel 8 zijn in totaaloverzichten van de (netto) 
veranderingen weergegeven op het areaal rivierbed op het stromend 

regime en bergend regime ten gevolge van de dijkverbetering van Nieuw 
Bergen. In oppervlak neemt het stromend regime netto af met 1,49 ha en 

op het bergend regime neemt deze netto af met 0,13 ha. In volumes 
neemt het stromend regime netto af met 30.995 m3 en op het bergend 
regime neemt deze netto af met 1.269 m3. Doordat het waterstandseffect 

op de as van de rivier groter is dan 1 mm zijn de afnames op stromend 
regime in deze situatie minder relevant. Compensatie van stromend 

regime zal nader ingevuld moeten worden met aanvullende 
rivierverruiming (zie ook toetscriteria 5.1). Rekening houdend met de 
formele indeling van het rivierbed neemt het volume bergend regime bij 

wegkruising steenfabriek af met meer dan 10 m3 en vergt ook 
compensatie. Met de huidige werking van het riviersysteem en het juiste 

detailniveau kan dit deelgebied echter eerder als stromend regime 
gekenmerkt worden. Anderzijds kan dit deelgebied ook beschouwd 
worden als onderdeel van de nieuwe kering die in dit geval gelijkwaardig 

is aan de referentie. In dijkvakovergang 5 wordt de primaire kering ten 
zuiden van Heukelom binnendijks teruggelegd en wordt de huidige kering 

afgegraven. Op het stromend regime levert dit een toename in volume op 
van 7.097 m3.  

 

Tabel 7: Totaaloverzicht toe- en afname areaal rivierbed [m2]. 

Areaal 
rivierbed 
[m2] 

Afname 
stromend 

regime 
[m2] 

Afname 
bergend 
regime 

[m2] 

Toename 
stromend 

regime 
[m2] 

Toename 
bergend 
regime 

[m2] 

Netto 
verandering 

stromend 
regime [m2] 

Netto 
verandering 

bergend 
regime [m2] 

Analyse 
verplaatsing 
buitenkruinlijn 

-16.163 0 3.975 0 -12.188 0 

Analyse 
tweetal op- 
en afritten 

-2.696 -1.332 0 0 -2.696 -1.332 

(Sub)totalen -18.859 -1.332 3.975 0 -14.884 -1.332 

 

Tabel 8: Totaaloverzicht toe- en afname volume rivierbed [m3]. 

Areaal 
rivierbed 
[m3] 

Afname 
stromend 

regime 
[m3] 

Afname 
bergend 
regime 

[m3] 

Toename 
stromend 

regime 
[m3] 

Toename 
bergend 
regime 

[m3] 

Netto 
verandering 

stromend 
regime [m3] 

Netto 
verandering 

bergend 
regime [m3] 

Analyse 
verplaatsing 
buitenkruinlijn 

-35.288 0 7.097 0 -28.191 0 

Analyse 
tweetal op- 
en afritten 

-2.803 -1.269 0 0 -2.803 -1.269 

(Sub)totalen -38.091 -1.269 7.097 0 -30.995 -1.269 
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Op- en afritten in het dijkontwerp 
Het dijkontwerp omvat een negentiental op- en afritten opgenomen aan 

de rivierzijde van de kering en zijn allen meegenomen in de rivierkundige 
beoordeling van het effect op de waterstand. Op een drietal locaties 

betreft dit wegkruisingen (asfaltwegen). De overige op- en afritten zijn 
ontworpen voor ontsluiting voor agrarische voertuigen en voor het beheer 
en onderhoud van de kering zelf. Een vijftal op- en afritten liggen min of 

meer haaks op de stromingsrichting van de rivier en/of zijn wat groter in 
omvang. De overige op- en afritten worden aangelegd in het buitentalud 

van de kering en hebben in het algemeen een verwaarloosbaar effect op 
de stromingsbeweging. Onderstaand volgt een opsomming op welke wijze 
de op- en afritten zijn meegenomen in de rivierkundige beoordeling: 

• De wegkruising Daem van Kekenstraat bestaat uit een drietal op- 
en afritten in dijkvak 3 die in meer of mindere mate haaks op de 

stromingsrichting staan. De op- en afrit in verlengde van de 
Kerkstraat heeft een breed grondlichaam en is geschematiseerd aan 
de hand van hoogteverschillijnen (breedte > 10 m). De overige 

tweetal op- en afritten zijn geschematiseerd als een kadelijn 
(breedte < 10 m). De teenlijn van de op- en afritten zijn 

geschematiseerd als breuklijn. 
• De wegkruising net ten zuiden van Heukelom is zoveel mogelijk 

ontworpen in het buitentalud van de kering, het lagere deel staat 
haaks op de stromingsrichting en is relatief smal (breedte < 10 m). 
De op- en afrit is geschematiseerd als een kadelijn. De teenlijn van 

de op- en afrit is geschematiseerd als een breuklijn.  
• De wegkruising in dijkvak 7 bij de steenfabriek ligt niet haaks op de 

stromingsrichting maar is relatief lang en heeft een breed 
grondlichaam. Om deze reden is deze op- en afrit meegenomen in 
de rivierkundige beoordeling en is geschematiseerd aan de hand 

van hoogteverschillijnen (breedte > 10 m). De teenlijn van de op- 
en afrit is geschematiseerd als een breuklijn. 

• Alle overige op- en afritten (overige ontsluitingen) aan de rivierzijde 
van de kering zijn meegenomen als een kade. De teenlijn van de 
op- en afritten zijn geschematiseerd als breuklijn. 

In BIJLAGE G zijn de bodemhoogtes, de ligging van de primaire kering en 
de overige overlaten weergegeven van de rivierkundige schematisaties. 

Dit voor zowel de referentie en de variant met het dijkontwerp. 
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5 BEOORDELING: RIVIERKUNDIG 

BEOORDELINGSKADER (RBK) 
 

In dit hoofdstuk worden de verschillende toetscriteria- en methoden 
benoemd die gelden voor de rivierkundige toetsing van dijktraject 57-1 bij 
Nieuw Bergen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de criteria en 

methoden voor het stromend en bergend regime van de rivier.  

5.1 Toetscriteria 
Voor de Maas gelden volgens het RBK 5.0 de volgende toetscriteria: 

• Bij hoogwaterreferentie mag de rivierkundige ingreep in het 
stromend regime geen waterstandsverhoging leveren op de as van 

de rivier (< 1 mm). Bij effecten > 1 mm is compensatie met 
aanvullende rivierruiming noodzakelijk. Bij effecten < 1 mm zal het 
verlies in volume gecompenseerd moeten worden. In afstemming 

met RWS-ZN wordt dit aspect voor deze ingreep beoordeeld bij een 
1/100e hoogwaterreferentie van 3.224 m3/s op de Maasvallei. 

• Voor het bergende deel van de rivier geldt dat geen vermindering 
van het bergend volume van de rivier mag plaatsvinden (> 10 m3). 
Bij een effecten > 10 m3 zal compensatie moeten plaatsvinden. In 

afstemming met RWS-ZN wordt dit aspect voor deze ingreep 
beoordeeld bij een 1/3000e hoogwaterreferentie van 4.118 m3/s op 

de Maasvallei. 
• Er mag geen hinder of schade voor derden ontstaan als gevolg van 

een verandering van inundatiefrequentie, (verhoogde) waterstand 

en/of stroomsnelheden. 
• Er mag geen hinder voor de scheepvaart ontstaan door 

dwarsstroming groter dan 0,3 m/s bij geconcentreerde 
dwarsdebieten < 50 m3/s en dwarsstroming groter dan 0,15 m/s bij 
geconcentreerde dwarsdebieten > 50 m3/s. 

• De ingreep mag niet leiden tot een vermindering van de 
vaarwegafmetingen als gevolg van sedimentatie in de vaargeul. 
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5.2 Beoordelingsaspecten uit het rivierkundig 
beoordelingskader (RBK) 

In afstemming met RWS-ZN en WL zijn onderstaande aspecten uit het 

RBK relevant voor de rivierkundige toetsing en beoordeling van de 
dijkversterkingsopgave bij Nieuw Bergen (dijktraject 57-1). In Tabel 9 

staan de verschillende beoordelingsaspecten uit het RBK en de wijze 
waarop deze aspecten voor Nieuw Bergen zijn getoetst en inzichtelijk 
gemaakt. 
 

Tabel 9: Beoordelingstabel vanuit het rivierkundig beoordelingskader (RBK) betreft Nieuw Bergen (dijktraject 57-1). 

Categorie RBK-aspect Toelichting Toetsmethode 

Hoogwaterveiligheid 1.1 ingreep in 

stroomvoerend deel 

rivier: 

hoogwaterreferentie in 

de as van de rivier 

Grafiek 

waterstandseffect (op 

elke rekencel langs de 

as van de rivier) en 

tabellen met 

oppervlaktes en 

volumes. 

ingreep in bergend deel 

rivier: Volume 

waterberging 

GIS-analyse en 

tabellen met 

oppervlaktes en 

volumes. 

1.2 Hoogwaterreferentie 

buiten de as van de rivier 

Kaarten waterstands-

effect bij 

hoogwaterreferentie 

Hinder of schade 

door hydraulische 

effecten 

2.1 Inundatiefrequentie van 

de 

Uiterwaard 

Verandering 

inundatiefrequentie bij 

hoogwaterreferentie 

2.2 Stroombeeld in de 

uiterwaard 

Verandering 

stroomsnelheden bij 

hoogwaterreferentie 

incl. kaart 

2.3 Stroombeeld in vaarweg 

(dwarsstroming) 

Expert judgement 

o.b.v. rivierkundige 

effecten bij 

hoogwaterreferentie 

Morfologische 

effecten 

3.1 Sedimentatie en erosie 

van het 

zomerbed 

Expert judgement 

o.b.v. rivierkundige 

effecten bij 

hoogwaterreferentie 
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6 BESCHRIJVING VAN HYDRAULISCHE EN 

MORFOLGISCHE EFFECTEN 
 

6.1 MHW-effect op de as van de rivier (aspect 1.1) 
In Figuur 4 is te zien dat het dijkontwerp bij een hoogwaterreferentie van 

3.224 m3/s in het noordelijk deel een waterstandsverhoging van 2,8 mm 
oplevert op rivierkilometer 142,3. Deze verhoging is goed te verklaren en 

kent meerdere oorzaken. Enerzijds wordt de huidige op- en afrit ten 
zuiden van Heukelom opnieuw ingepast en verhoogd met de 
dijkversterking. Anderzijds worden op een tweetal deeltrajecten rondom 

Heukelom (in dijkvak 5 en dijkvak 6) de kering rivierwaarts versterkt. Zie 
ook BIJLAGE B waarin het verschil in ligging van de kering is weergegeven 

tussen de referentiesituatie en het dijkontwerp. Naast de 
waterstandsverhoging is er in het noordelijk deel ook een lokale 
waterstandsdaling zichtbaar tot 1,9 mm op rivierkilometer 142,9 ten 

gevolge van snelheidshoogte. 
 

In het zuidelijk deel van het dijkontwerp wordt ook een opstuwing 
veroorzaakt door de op- en afritten bij de wegkruising Daem van 
Kekenstraat (met name de ontsluitingsweg “Kerkstraat” van Bergen-Aijen) 

en wordt versterkt door de rivierwaartse verlegging in dijkvak 2. Deze 
opstuwing is pas zichtbaar op de as van de rivier net ten zuiden van 

dijktraject Bergen-Aijen. Tot aan rivierkilometer 124 (dijktraject Arcen) is 
er nog een opstuwing aanwezig tot 1 mm.  
 

Op het traject tussen rivierkilometers 138 – 142 op de as van de rivier, 
als gevolg van de hierboven beschreven effecten van de wegkruisingen, 

stelt zich vervolgens een nieuwe verhanglijn in leidend tot ook wat hogere 
waterstanden. 
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Figuur 4: Waterstandseffect van het dijkontwerp (in millimeters) op de as van de rivier bij een 

hoogwaterreferentie van 3.224 m3/s. 

 

6.2 MHW-effect buiten de as van de rivier (aspect 1.2) 
In BIJLAGE D tot en met BIJLAGE F zijn kaarten opgenomen van effecten 

op waterstanden en stroomsnelheden van het dijkontwerp bij een 1/100e 
hoogwaterreferentie van 3.224 m3/s. Op deze kaarten zijn ook de effecten 

buiten de as van de rivier weergegeven. 
 
De maximale opstuwing in het projectgebied treedt op net bovenstrooms 

van de wegkruising Daem van Kekenstraat en betreft 30 mm. Deze 
opstuwing dempt verder uit in stroomopwaartse richting en tot aan 

dijktraject Arcen (rivierkilometer 122) is er nog een verhoging zichtbaar 
tot 1 mm. Dezelfde stuwkromme veroorzaakt een maximale 
waterstandsverhoging van 6 mm langs de kering van dijktraject Bergen-

Aijen. In de omgeving van “Kamp” en “Leukermeer” bij dijktraject Well is 
er nog sprake van een waterstandsverhoging van 3 mm. Langs de hoge 

grondlijn aan de overzijde van de Maas (stroomopwaarts van Maashees) is 
nog sprake van een verhoging van 2 mm. De zuidelijke woonwijk van 
Nieuw Bergen nabij “Bergsche Heide” wordt in de huidige situatie 

beschermd door de ligging van de N271. De minimale hoogte van de N271 
op deze locatie bedraagt circa NAP +15 m, terwijl de waterstanden op dit 

moment bij een 1/100e afvoer rond NAP + 14,5 – 14,6 m liggen2. Het 
dijkontwerp van Nieuw Bergen verhoogt de waterstanden op deze locatie 

met ongeveer 5 - 10 mm. 

Naast de stuwkromme als gevolg van de wegkruising Daem van 
Kekenstraat doet een vergelijkbare stuwkromme zich voor bij de op- en 

afrit net ten zuiden van Heukelom in dijkvak 5. Hier ontstaat lokaal een 
opstuwing van 31 mm. Door deze stuwkromme worden de waterstanden 

langs de hoge grondlijn aan de overzijde van de Maas (tussen Groeningen 
en Maashees) verhoogd met 2 mm. De waterstand in de uiterwaard nabij 
de zorgboerderij “de Vlammert “(net benedenstrooms van Lindelaan) 

neemt toe met 3 mm. 

6.3 Stroombeeld in de uiterwaard (aspect 2.2) 
Ten opzichte van de referentiesituatie treden de grootste 
stroomsnelheidsveranderingen op bij de eerdergenoemde wegkruisingen. 

Direct stroomafwaarts van de wegkruisingen (Daem van Kekenstraat en 
Heukelom) neemt de stroomsnelheid af. De maximale afname voor beide 
wegkruisingen is ongeveer 0,5 m/s. Op het versmalde deel in het 

doorstroomprofiel van de rivier nemen de stroomsnelheden juist toe. Bij 
de zuidelijke wegkruising nemen de stroomsnelheden toe met 0,1 m/s en 

bij de noordelijke wegkruising nemen de stroomsnelheden toe met 0,2 
m/s. 

 

De stroomsnelheid is het hoogst bij de nieuwe op- en afritten, bij zowel de 
zuidelijke als de noordelijke wegkruising en is in beide situaties lokaal 0,8 
- 0,9 m/s. In het overig deel van het projectgebied is de stroomsnelheid 

0,6 m/s of lager. Deze orde van stroomsnelheden zijn gebruikelijk bij een 
dergelijke hoogwaterreferentie waarbij geen aanvullende (bodem)erosie in 

de uiterwaard wordt verwacht. Een redelijk goed met gras bekleed talud is 
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in het algemeen erosiebestendig voor stroomsnelheden tot ongeveer 1,5 
m/s bij constante stroming over de kruin tijdens overloop [ref 4]. Deze 

stromingsconditie wordt nu gemakshalve gelijkgesteld aan een stroming 
parallel aan de teen van de kering. In het dijkontwerp is de 

stroomsnelheid langs de primaire kering overal lager dan deze waarde.  

Tussen de dijktrajecten Bergen-Aijen en Nieuw Bergen ligt in feite een 
groene rivier die gaat meestromen bij afvoeren die hoger zijn dan 1.500 

m3/s. In de referentiesituatie zonder ingreep stroomt er bij een 1/100e 
hoogwaterreferentie een debiet van 841,6 m3/s tussen beide dijktrajecten. 

In de variant met het dijkontwerp stroomt er nog 838,9 m3/s door de 
groene rivier en betreft dus een afname van < 5 m3/s als gevolg van de 
opstuwing. Deze geringe afvoerveranderingen leiden tot verwaarloosbare 

verschillen in waterstanden. Doordat de afvoer door de groene rivier 
afneemt, neemt de afvoer op het zomerbed lokaal toe. De toename in 

stroomsnelheden blijven beperkt en zijn grotendeels lager dan 0,02 m/s. 

6.4 Inundatie (aspect 2.1) 
Inundatiefrequentie in relatie tot nieuw dijktracé  

In de modelberekeningen is voor zowel de referentie als het dijkontwerp 

uitgegaan van niet overstroombare keringen. Binnendijks verandert de 
inundatiefrequentie dus niet. Dit betekent dat alleen in de gebieden 

tussen de oude en de nieuwe (versterkte en verlegde) keringen de 
inundatiefrequentie verandert. De ruimtelijke contour van deze 

versterkingen en/of verleggingen in de context van inundatie(frequentie) 
zijn zo klein dat de effecten op de inundatiefrequentie in het algemeen 
zijn te verwaarlozen. In dijkvak 5 is er een lokale binnendijkse verlegging 

waarbij de huidige kering wordt afgegraven. Echter hier liggen geen 
woningen. 

 

Inundatiefrequentie van nabije omgeving 
In de groene rivier tussen de dijktrajecten Bergen-Aijen en Nieuw Bergen 

liggen een aantal woningen (incl. schuren en overige bijgebouwen) 
buitendijks en blijven na dijkverbetering ook buitendijks. Deze woningen 

liggen veelal op lokale hogere grondruggen en/of terpen. Ter indicatie 
hebben deze gebouwen een inundatiefrequentie van eens in de 100 jaar in 
zichtjaar 2015 exclusief onzekerheidstoeslag2. Rekening houdend met het 

verhang op de groene rivier hoort hier globaal een waterstand bij van 
circa 14,4 – 14,80 m+NAP. Op basis van interpolatie worden de maximale 

 

2 De indicatie van inundatiefrequentie (en onderliggende waterstanden zonder 

onzekerheidstoeslag) voor buitendijkse bebouwing zijn gebaseerd op rivierkundige 

berekeningen en resultaten vanuit het HOB-model (hydraulische ontwerpbelastingen voor 

primaire keringen) van de Noordelijke Maasvallei. Dit HOB-model houdt o.a. rekening met 

aanvullende rivierverruiming van systeemmaatregelen (uitwerking van plausibele 

middenwaarden) en hanteert iets andere modelmatige uitgangspunten dan het voorliggend 

vergunningsmodel waarmee de dijkversterking rivierkundig zelf is getoetst. In eerdere 

(verkennings)fase zijn op basis van het HOB-model al reeds inundatiekaarten gemaakt 

bijhorend bij meerdere lage en hoge afvoeren en om deze reden kan op basis hiervan een 

betere inschatting gemaakt worden van de inundatiefrequentie. Met het vergunningsmodel is 

alleen een berekening uitgevoerd voor een 1/100e hoogwaterreferentie van 3.224 m3/s. 
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waterstandseffecten uit paragraaf 6.2 vertaald naar een nieuwe 
inundatiefrequentie. Voor bebouwing net bovenstrooms van de 

wegkruising Daem van Kekenstraat neemt de inundatiefrequentie toe met 
circa 2 jaar (van eens in de 100 jaar naar eens in de 98 jaar) uitgaande 

van een maximale waterstandsverhoging van circa 10 mm. Voor 
zorgboerderij “de Vlammert “net benedenstrooms van de wegkruising 
Daem van Kekenstraat neemt de inundatiefrequentie toe met circa 1 jaar 

(van eens in de 100 jaar naar eens in de 99 jaar) uitgaande van een 
maximale waterstandsverhoging van circa 3 mm. 

 

Inundatiefrequentie groene rivier en ontsluitingswegen 

De groene rivier wordt doorkruist door een viertal wegen die in zekere 
mate een ontsluiting vormen tussen Bergen-Aijen en Nieuw Bergen en 

betreft i) oude Kerkstraat, ii) Kerkstraat, iii) Aijerdijk en iv) de Kamp. De 
ontsluitingsroute Kerkstraat ligt iets hoger dan de overige wegen en 
bepaalt hiermee de frequentie waarmee de groene rivier daadwerkelijk 

gaat mee stromen met de rivier. Op basis van betrekkingslijnen Maas 
2018 – 2019 stroomt de groene rivier eens in de 2 jaar mee uitgaande 

van een minimale drempelhoogte van 13,2 m+NAP bij de Kerkstraat. 
Voordat de groene rivier volledig gaat mee stromen stroomt eerst het 

overig gebied van de groene rivier (direct boven- en benedenstrooms van 
de Kerkstraat) vol met water. Door de dijkverbetering neemt de 
waterstand bij wegkruising Daem van Kekenstraat maximaal toe met 3 

cm bij een 1/100e hoogwaterreferentie van 3.224 m3/s. In theorie zal de 
inundatie- en meestroomfrequentie van de groene rivier hierdoor iets 

toenemen maar in uitdrukking van gebeurtenissen naar eens per jaar leidt 
dit waterstandseffect niet tot andere frequenties. Bij relatieve lage 
afvoeren liggen de onderliggende waterstanden bij verschillende 

frequenties veel verder uiteen dan bij het maximale waterstandseffect van 
de dijkverbetering van Nieuw Bergen bij een 1/100e hoogwaterreferentie. 

6.5 Dwarsstroming en morfologie (aspect 2.3 en 3.1) 
Het dijkontwerp vertoont bij een hoogwaterreferentie van 3.224 m3/s een 

lichte opstuwing op de as van de rivier van 2,8 mm. Het debiet dat 
normaliter tussen dijktrajecten Bergen-Aijen en Nieuw Bergen stroomt bij 
voldoende hoogwater, neemt als gevolg van de opstuwing af met < 5 

m3/s. Deze afname werkt in principe positief in het verlagen van de 
dwarsstroming en eventuele sedimentatie op het zomerbed, echter de 

effecten zijn te klein om echt van invloed te zijn. In BIJLAGE E is duidelijk 
te zien dat er alleen stroomsnelheidsverschillen ontstaan binnen het 
zomerbed nabij rivierkilometer 142,8. De verschillen zijn kleiner dan 0,02 

m/s en zijn hiermee te verwaarlozen.  
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7 CONCLUSIES 
 

In de huidige situatie ligt er alleen een kering in dijkvakken 2 en 3 en 
slechts ten dele bij de dijkvakovergangen van 3 naar 4, 4 naar 5 en 5 
naar 6. Op overige trajecten hiertussen bevinden zich aansluitingen op 

(oude) hoge gronden en worden in het dijkontwerp nu omsloten door een 
nieuwe primaire kering. Ook in dijkvak 6 tot en met dijkvak 8 wordt er 

een nieuwe primaire kering aangelegd. De nieuwe aansluitingen op 
(nieuwe) hoge gronden vinden plaats in dijkvak 1 en dijkvak 8. Binnen de 
dijkverbetering van Nieuw Bergen vinden na een integrale afweging 

meerdere buitendijkse (rivierwaartse) verleggingen plaats variërend 
gtussen de 10 en 30 meter. In oppervlak is deze het grootst in dijkvak 4 

(deelgebied 2), wat goed is te verklaren met de grote dijkvaklengte van 
600 meter. In dijkvak 5 wordt de kering lokaal binnendijks (landwaarts) 
verlegd over een afstand van maximaal 40 m. Tussen dijkvak 4 en dijkvak 

5 sluit de dijkverbetering aan op het bestaande grondlichaam van de 
N271. In de rivierkundige beoordeling is er rekening gehouden met 

verschillen in oppervlakte (volume) van het buitentalud tussen de 
referentie en het dijkontwerp. Dit is meegenomen aan de hand van een 

aanvullende (fictieve) verschuiving van de buitenkruinlijn op het 
dijkontwerp. De inpassing van de dijkversterking van Nieuw Bergen leidt 
tot rivierkundige effecten. De waterstandseffecten zijn berekend bij een 

1/100e hoogwaterreferentie van 3.224 m3/s. De volumes zijn indicatief 
bepaald bij een 1/3000e hoogwaterreferentie van 4.118 m3/s. 

• Het dijkontwerp levert een kleine opstuwing op de as van de rivier. 
Dit effect wordt primair veroorzaakt door een tweetal 
wegkruisingen (incl. op- en afritten) die afzonderlijk van elkaar een 

stuwkromme veroorzaken. De uitdemping van deze stuwkrommes 
in stroomopwaartse richting van de rivier worden beïnvloed door de 

rivierwaartse verleggingen. De waterstandsverhoging op de as van 
de rivier is maximaal 2,8 mm. Tot aan rivierkilometer 122 
(dijktraject Arcen) is er nog een opstuwing aanwezig van 1 mm. 

• Buiten de as van de rivier is de waterstandsverhoging groter. Net 
bovenstrooms van de wegkruising Daem van Kekenstraat betreft de 

verhoging 30 mm. Naast deze stuwkromme doet een tweede 
stuwkromme zich voor bij de op- en afrit net ten zuiden van 
Heukelom in dijkvak 5 die opnieuw wordt ingepast en verhoogd met 

de dijkversterking. Hier ontstaat lokaal een opstuwing van 31 mm. 
• Door bovengenoemde stuwkrommes ontstaat langs de kering van 

Bergen-Aijen een waterstandsverhoging van 6 mm. Langs de N271 
(woonwijk “Bergsche Heide”) ontstaat een waterstandsverhoging 
van 5 - 10 mm. Door deze waterstandsverhoging neemt de 

inundatiefrequentie in dit deelgebied lichtelijk toe voor de 
buitendijkse gelegen bebouwing. Naar schatting neemt deze toe 

met 2 jaar, van eens in de 100 jaar naar eens in de 98 jaar.  
• De waterstand in de uiterwaard nabij de zorgboerderij “de 

Vlammert” (net benedenstrooms van Lindelaan) neemt toe met 3 

mm. Naar schatting neemt in dit deelgebied de inundatiefrequentie 
toe met 1 jaar, van eens in de 100 jaar naar eens in de 99 jaar. 

Rondom de omgeving van “Kamp” en “Leukermeer” bij dijktraject 
Well en langs de hoge grondlijn aan de overzijde van de Maas 
nemen de waterstanden ook toe met circa 3 mm. Al met al zijn de 
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waterstandseffecten relatief klein en wordt er in het algemeen geen 
aanvullende hinder en/of schade verwacht. 

• Als gevolg van de rivierwaartse verleggingen neemt het rivierbed 
netto af. Binnen de indeling van Beleidslijn Grote Rivieren neemt 

het rivierbed op het stromend regime in oppervlak af met 1,49 ha 
(en qua volume met 31,0 duizend m3). Gezien het 
waterstandseffect groter is dan 1 mm zal compensatie op de as van 

de rivier moeten plaatsvinden met aanvullende rivierverruiming. De 
onderliggende oppervlaktes en volumes op stromend regime zijn 

dan minder relevant. Bij wegkruising steenfabriek neemt het 
bergend regime af met 0,13 ha (en een volume van 1,3 duizend 
m3). Als dit deelgebied niet beschouwd kan worden als onderdeel 

van de nieuwe kering, die in dit geval gelijkwaardig is aan de 
referentie, dan moet dit bergend volume aanvullend 

gecompenseerd worden. 
• Ten opzichte van de referentiesituatie neemt de stroomsnelheid in 

het gebied merendeels af. De maximale stroomsnelheid in de 

variant van het dijkontwerp is 0,9 m/s en treedt zowel op bij de 
zuidelijke als bij de noordelijke wegkruising. In het overig deel van 

het projectgebied is de stroomsnelheid 0,6 m/s of lager. Deze orde 
van stroomsnelheden zijn gebruikelijk bij een dergelijke 

hoogwaterreferentie. Extra erosie in de uiterwaard en/of erosie van 
het buitentalud van de kering wordt daarom niet verwacht. 

• Tussen de dijktrajecten Bergen-Aijen en Nieuw Bergen stroomt een 

groene rivier die gaat meestromen met de rivier wanneer de 
ontsluitingsroute Kerkstraat overstroomt. Op basis van 

betrekkingslijnen Maas 2018 – 2019 stroomt de groene rivier eens 
in de 2 jaar mee. Door de dijkverbetering van Nieuw Bergen neemt 
de waterstand bij wegkruising Daem van Kekenstraat maximaal toe 

met 3 cm. Dit effect leidt niet tot herleidbare hogere 
meestroomfrequenties. Door de opstuwing van het dijkontwerp 

neemt het debiet van deze groene rivier af met minder dan 5 m3/s.  
• De opstuwing van het dijkontwerp werkt in principe positief door in 

het eventueel verlagen van de dwarsstroming bij de in- en 

uitstroom van de groene rivier, evenals het verlagen van de 
eventuele sedimentatielast doordat de groene rivier minder debiet 

onttrekt. De verschillen in stroomsnelheden in het zomerbed zijn 
echter zo klein en lokaal, dat gesteld kan worden dat er ten 
opzichte van de referentiesituatie geen veranderingen optreden op 

deze aspecten.   
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1 INLEIDING 

1.1 Hoogwaterveiligheid in de noordelijke Maasvallei 

Om te borgen dat Nederland nu en in de toekomst beschermd is tegen overstromingen, is 

wettelijk vastgelegd dat primaire waterkeringen periodiek worden gecontroleerd1. Primaire 

waterkeringen die niet op orde zijn, worden versterkt. Afspraken over welke primaire 

waterkeringen wanneer aangepakt worden, leggen het Rijk en de waterschappen gezamenlijk 

vast in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het HWBP wordt jaarlijks 

geactualiseerd en steeds voor een periode van zes jaar opgesteld, met een doorkijk naar twaalf 

jaar. Het doel van het huidige programma is het op orde krijgen van de primaire waterkeringen 

die in de afgelopen en lopende toets/beoordelingsronde zijn afgekeurd.  

 
Waterschap Limburg (WL) is verantwoordelijk voor de hoogwaterbescherming in het door haar 

beheerde gebied. Ze werkt daarbij nauw samen met partners als het Rijk, Provincie Limburg, 

betrokken gemeenten en naastgelegen waterschappen. Na de hoge rivierwaterstanden in 1993 

en 1995 zijn in het beheergebied van WL in snel tempo Maaskades aangelegd op basis van een 

norm van 1/50 per jaar. Deze Maaskades zouden deels een tijdelijke functie hebben en 

vooruitlopend op rivierverruiming hoogwaterbescherming bieden tegen de hoge 

rivierwaterstanden zoals deze in 1993 en 1995 optraden.  

 

Aanvullend ging de Maaswerken van start. Door verbreding en verdieping van de Maas en door 

de aanleg van nevengeulen werd de rivierwaterstand verder omlaag gebracht. Tijdens de 

Maaswerken bleek dat hoogwaterbescherming niet alleen met rivierverruiming kon worden 

bereikt. De conclusie werd getrokken dat de Maaskades blijvend nodig zijn om de Limburgse 

bevolking te beschermen tegen hoogwater. 

 

In 2006 hebben de waterkeringen langs de Maas een wettelijke status “primaire waterkeringen” 

gekregen. In 2010 zijn de waterkeringen in Limburg getoetst en voor een groot deel afgekeurd. 

Belangrijkste faalmechanisme is het gebrek aan hoogte van de waterkeringen, in een aantal 

gevallen traden ook faalmechanismen macrostabiliteit en piping op. Ook de kering in Nieuw 

Bergen is in deze ronde afgekeurd en dient daarom versterkt te worden.  

 

In de Bestuursovereenkomst Waterveiligheid Maas (november 2011) zijn afspraken gemaakt 

tussen het Rijk, Provincie Limburg en WL over de dijkversterkingen. Overeengekomen is om 

voor een groot aantal dijktrajecten in het Maasdal een beschermingsniveau van 1/250 per jaar 

(de oude norm) te leveren door aanvullende versterkingen van primaire waterkeringen. Deze 

dijkversterkingen zijn vervolgens opgenomen in het landelijke HWBP 

dijkversterkingsprogramma.  

 

Op 1 januari 2017 is de Waterwet gewijzigd. Er zijn nieuwe wettelijke normen voor 

hoogwaterveiligheid in werking getreden. Voor ieder dijktraject bestaat de wettelijke normen uit 

twee delen, beiden uitgewerkt in een overstromingskans per jaar. Ten eerste de ondergrens, de 

overstromingskans per jaar waarop het dijktraject gedurende de gehele levensduur ten minste 

berekend moet zijn. Daarnaast de signaleringswaarde, de overstromingskans per jaar die de 

waterkering beheerder het sein geeft dat de waterkering op termijn versterkt moet 

worden.  Voor dijktraject Nieuw-Bergen betreft dit een ondergrens van 1/100ste en een 

                                                 
1 Artikel 2.12 lid 4 Waterwet en Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017 
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signaleringswaarde van 1/300ste. Na dijkversterking dient de waterkering gedurende de gehele 

levensduur in ieder geval veiliger te zijn dan de ondergrenswaarde. 

 

Het Waterschap Limburg werkt aan waterveiligheid in de Noordelijke Maasvallei onder andere in 

het HWBP dijkversterkingsprogramma. In dit programma worden/zijn 15 dijkversterkings-

projecten in samenhang voorbereid en gerealiseerd. Daarvoor heeft het waterschap een 

samenwerking opgezet met de volgende direct betrokken publieke partijen: Rijkswaterstaat, 

Provincie Limburg, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeente Beesel, gemeente Bergen, 

gemeente Leudal, gemeente Maasgouw, gemeente Peel en Maas, gemeente Roermond en 

gemeente Venlo. Deze partijen ontmoeten elkaar onder meer in de stuurgroep Noordelijke 

Maasvallei. 

 

1.2 Doel HWBP dijkversterkingsprogramma Noordelijke Maasvallei 

Het Waterschap Limburg is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en verbetering van de 

primaire waterkeringen binnen het beheersgebied. De waterkeringen onderdeel van het HWBP 

dijkversterkingsprogramma voldoen niet aan de wettelijke normen. De doelstelling van het 

dijkversterkingsprogramma Noordelijke Maasvallei is dan ook primair “het verbeteren van de 

waterveiligheid in de Maasvallei”, zodanig dat deze voldoen aan de aan de nieuwe landelijke 

norm.  

 

Veel van de (primaire) keringen in de Noordelijke Maasvallei zijn relatief nieuw en zijn 

aangelegd na de hoogwaters van 1993 en 1995. Omdat deze keringen deels een tijdelijke 

functie zouden hebben, zijn ze destijds in hoog tempo en vanuit de toen beschikbare 

mogelijkheden aangelegd. Deze nieuwe dijkversterkingsopgave betekent op een aantal locaties 

opnieuw een ingrijpende wijziging van het bestaande landschap, maar ook een kans om de 

gebiedskwaliteiten te versterken. Bijvoorbeeld door het versterken van de ruimtelijke 

ontwikkeling en kwaliteit, landschap, natuurontwikkeling, cultuur en economische potentie. Het 

secundaire doel van het dijkversterkingsprogramma is dan ook “het versterken van 

gebiedskwaliteiten”. Het Waterschap Limburg kan deze secundaire doelstelling vaak niet 

alleen realiseren: met de lokale, regionale en nationale partners wordt gezocht hoe deze 

gezamenlijke ambitie vormgegeven kan worden.  

 

1.3 Planproces dijkversterking: aanpak  

Het HWBP werkt aan de hand van een systematiek die ontleend is aan de MIRT-werkwijze. Dit 

betekent dat de volgende fasen doorlopen worden: de voorverkenning, de verkenning, de 

planuitwerking en de realisatie (zie Figuur 1). 

Figuur 1: De planfasen van de HWBP dijkversterkingen 

 

De voorverkenning is gericht op het bepalen van de opgaven van een dijkversterkingsproject. 

Bij de start van de verkenningsfase zijn mogelijke oplossingsrichtingen bepaald en geselecteerd. 

De verkenningsfase richt zich op het – samen met betrokken stakeholders - verkennen van de 

mogelijke oplossingsrichtingen en eindigt met de keuze van een voorkeursalternatief. Het 

 

Voorverkenning      Verkenning       Planuitwerking Realisatie  
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voorkeursalternatief is de bestuurlijke voorkeur voor het tracé en het type waterkering. Dit 

voorkeursalternatief wordt opgenomen in de Nota Voorkeursalternatief en ter vaststelling aan 

het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Limburg voorgelegd. Na de voorkeursbeslissing gaat 

het voorkeursalternatief de planuitwerkingsfase in. In deze planuitwerkingsfase worden het 

voorkeursalternatief en de inpassing daarvan verder uitgewerkt en gedetailleerd. Het 

uiteindelijke ruimtebeslag (hoogte en breedte) kan afwijken van het vastgestelde 

voorkeursalternatief. Het uiteindelijke ontwerp wordt vastgelegd in het projectplan Waterwet. 

Het ontwerp-Projectplan wordt door het Dagelijkse Bestuur van het waterschap vastgesteld en 

ter visie gelegd, met gelegenheid om zienswijzen in te dienen.  Na verwerking van de 

zienswijzen in het definitieve Projectplan wordt deze door het Dagelijkse Bestuur van het 

waterschap vastgesteld en ter goedkeuring aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie 

Limburg voorgelegd. Daarna ligt het projectplan ter inzage en is er gelegenheid om beroep in 

stellen. Na de onherroepelijke projectbeslissing volgt de realisatiefase, waarin de aanbesteding 

en uitvoering van de werkzaamheden plaatsvinden, conform het vastgestelde projectplan. 

  

1.4 Nota Voorkeursalternatief 

In deze Nota Voorkeursalternatief zijn het voorkeursalternatief voor de dijkversterking van 

dijktraject Nieuw Bergen en de afwegingen om tot dit besluit te komen vastgelegd. Daartoe gaat 

deze nota in op: 

 De opgaven vanuit waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit; 

 De wijze waarop met de omgeving is samengewerkt; 

 De totstandkoming van alternatieven; 

 De effecten van de verschillende alternatieven; 

 De afweging die ten grondslag ligt aan keuze voor een voorkeursalternatief.  

 
Deze Nota Voorkeursalternatief bevat de resultaten van een aantal onderzoeken die in het kader 

van de verkenning zijn uitgevoerd opgenomen. De effectnota (bijlage 1) bevat de beoordeling 

van de effecten conform het beoordelingskader dat in 2016 in de stuurgroep Noordelijke 

Maasvallei besproken is. In de effectnota zijn alle alternatieven beoordeeld op doelbereik, 

haalbaarheid, kosten en draagvlak. Bij doelbereik is met name de waterveiligheid en de bijdrage 

aan de gebiedskwaliteiten beoordeeld. Voor de haalbaarheid zijn de alternatieven op onder meer 

de vergunbaarheid, uitvoerbaarheid, toekomstvastheid en beheerbaarheid getoetst. Voor het 

bepalen van de kosten is van alle alternatieven een kostenraming gemaakt. In deze Nota 

Voorkeursalternatief is ook het draagvlak voor de alternatieven vanuit de omgeving aan de 

beoordeling toegevoegd. Voor de vergelijking van de alternatieven gaat deze Nota 

Voorkeursalternatief alleen in op de belangrijkste onderscheidende effecten.  

 

1.5 Omgevingsproces 

De omgeving is gedurende het proces nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen van het 

voorkeursalternatief. In 2016 hebben kansensessies plaatsgevonden per cluster van 

dijktrajecten (noord, midden en zuid), waaronder voor Nieuw Bergen. In deze sessies zijn 

kansen, knelpunten en kwaliteiten van (de gebieden rondom) de dijktrajecten opgehaald en de 

mogelijke oplossingsrichtingen gepresenteerd. In deze periode is ook de gezamenlijke 

stuurgroep Noordelijke Maasvallei diverse keren bijeengekomen en heeft onder meer het 

beoordelingskader besproken op basis waarvan de beschrijving van de alternatieven in de 

verkenning plaats zou vinden. In november en december 2016 hebben overleggen 

plaatsgevonden met ambtenaren van de zes betrokken gemeenten, Provincie Limburg en 

Rijkswaterstaat. Tussen half januari en half februari 2017 is per dijktraject een openbare 

informatieavond georganiseerd voor bewoners en belanghebbenden, waarbij het project -ook in 
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Nieuw Bergen- is toegelicht door Waterschap Limburg. De oplossingsrichtingen zijn in februari 

2017 aan de bestuurlijke stuurgroep Noordelijke Maasvallei gepresenteerd. 

 

In mei en juni 2017 hebben integrale ontwerpsessies met de betrokken bestuursorganen 

plaatsgevonden en er zijn in totaal drie omgevingswerkgroepen gehouden. De 

omgevingswerkgroep is georganiseerd voor directe belanghebbenden uit de omgeving 

(omwonenden en bedrijven, een vertegenwoordiging van Dorpsraad Nieuw Bergen, gemeente 

en provincie), waarbij terugkoppeling plaatsvond over de afgelopen periode en de laatste stand 

van zaken is besproken. Tevens is vóór de zomer 2017 een gebiedsbezoek georganiseerd met 

omwonenden en agrarische ondernemers waarbij Heukelom, zorgboerderij de Vlammert en de 

omgeving Parallelweg-Rijksweg zijn bezocht en besproken. Daarnaast is individueel gesproken 

met de ondernemer van de zorgboerderij, een agrarische ondernemer van Heukelom en twee 

keer met de plantmanager van de steenfabriek. 

 

Tijdens een drukbezochte informatieavond op 25 september is het voorstel voor het 

voorkeursalternatief in Nieuw Bergen gepresenteerd. De informatieavonden stonden open voor 

alle geïnteresseerden uit de omgeving. De informatieavond in Nieuw Bergen is met de 

Dorpsraad in twee overleggen voor besproken. Overall waren de aanwezigen positief over de 

tracékeuze. De bewoners van de Lindenlaan gaven aan zich zorgen te maken over zichtbehoud 

vanuit hun woningen. Enkele bewoners (o.a. zorgboerderij de Vlammert) hadden graag gezien 

dat hun opstallen ook binnendijks waren geplaatst.  Na de informatieavond heeft nog nadere 

afstemming plaatsgevonden met de bewoners van de Lindenlaan en de bewoner/ ondernemer 

van de Tramhalte, zoals beloofd tijdens de informatieavond. Naast bovengenoemde 

contactmomenten heeft WL via nieuwsbrieven en haar website gecommuniceerd. Tevens zijn 

verslagen, presentaties en kaartmateriaal van de informatieavonden op de site ter beschikking 

gesteld. Ook is er antwoord gegeven op vragen van stakeholders die per e-mail of telefonisch 

zijn gesteld. In de stuurgroep Noordelijke Maasvallei van 25 oktober 2017 hebben de betrokken 

bestuurders een definitieve bestuurlijke voorkeur uitgesproken. 

 

1.6 Raakvlakken met lopende projecten en beleid 

De dijkversterkingsopgave kan niet los worden gezien van een aantal lopende ontwikkelingen. 

Deze paragraaf gaat in op deze raakvlakken.  

 

Samenhang Deltaprogramma Maas 

Waar het HWBP dijkversterkingsprogramma van WL zich richt op het verbeteren van de 

hoogwaterveiligheid op de korte termijn, werkt het Deltaprogramma Maas in de adaptieve 

uitvoeringsstrategie een Regionaal Voorstel voor de langere termijn uit. Deze strategie richt zich 

vooral op rivierverruimende maatregelen zoals weerdverlaging, dijkteruglegging, zomerbed-

verbreding en nevengeulen. Alle maatregelen zijn nodig om nu en in de toekomst te kunnen 

leven, werken en recreëren in een veilig Maasdal.  

 

In de opgave van de HWBP dijkversterkingsprojecten wordt – zoveel als mogelijk – 

geanticipeerd op deze rivierverruimende maatregelen. In de bepaling van de benodigde hoogte 

van de waterkeringen wordt onder meer rekening gehouden met de in voorbereiding en 

uitvoering zijnde rivierverruimingsmaatregelen. Daarnaast wordt al geanticipeerd op mogelijke 

toekomstige maatregelen (lopende onderzoeken/verkenningen). De waterkering wordt daarmee 

niet hoger dan noodzakelijk.  
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Beleidslijn Grote Rivieren 
De Beleidslijn Grote Rivieren heeft als doel de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het 

rivierbed van de grote rivieren te behouden en ontwikkelingen tegen te gaan die de 

mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging feitelijk onmogelijk maken. De 

beleidslijn is het afwegingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed. 

 

Aanpassingen aan de waterkeringen kunnen invloed hebben op het rivierbed en daarmee op 

waterstanden bij hoogwater. Het heeft dan ook de voorkeur om in geval van het versterken van 

een bestaande kering dit zoveel mogelijk binnendijks te doen. Indien dit vanwege 

maatschappelijke omstandigheden, technische beperkingen, inpassingsmogelijkheden of 

kostenoverwegingen redelijkerwijs niet haalbaar is, wordt een buitendijkse versterking 

onderzocht.  

 
Kaderrichtlijn Water 
De Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van 

oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. De KRW eist dat de ecologische toestand 

van het oppervlaktewater een goede kwaliteit weerspiegelt. Diverse overheden staan hiervoor 

aan de lat. Onder andere Rijswaterstaat en Waterschap Limburg zetten zich in voor een goede 

ecologische en chemische waterkwaliteit in Limburg. Rijkswaterstaat richt zich o.a. op de 

herinrichting van de Maasoevers en Waterschap Limburg op de ontwikkeling van de ecologisch 

waardevolle beken in het regionale watersysteem. De partijen werken gezamenlijk aan de 

mondingen van deze beken in de Maas, dit is bekrachtigd in het convenant beekmondingen. 

Ter hoogte van het dijktraject van Nieuw Bergen wordt ruimte gegeven voor natuurlijke 

processen als afkalving en aanzanding van de oever. 

 
Gemeentelijke ontwikkelingen 

Voor het dijktraject Nieuw Bergen zijn er geen gemeentelijke ontwikkelingen van belang bij de 

dijkversterkingsopgave. 

 

1.7 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het gebied beschreven waarin het dijktraject zich bevindt. Hoofdstuk 3 

geeft een omschrijving van de versterkingsopgave en de opgave ruimtelijke kwaliteit. Hierin zijn 

ook de meekoppelkansen meegenomen. Hoofdstuk 4 gaat in op de deelgebieden, het 

voorkeursalternatief voor dat deelgebied en de belangrijkste, onderscheidende effecten. 

Eveneens worden de rivierkundige effecten van het totale alternatief besproken. Hoofdstuk 5 

vat het gehele voorkeursalternatief samen en gaat in op de overwegingen die ten grondslag 

lagen aan het alternatief. Tevens wordt een doorkijk gegeven naar het vervolg. 

  



HWBP Noordelijke Maasvallei 

8 

 

2 GEBIEDSOMSCHRIJVING 

2.1 Beschrijving huidige situatie  

Binnen het studiegebied zijn Bergen en Nieuw Bergen de belangrijkste woonkernen. Daarnaast 

is er het buurtschap Heukelom. Belangrijke landschappelijke dragers in dit gebied zijn de Maas 

en de Heukelomsebeek. De Heukelomsebeek ligt in het buitendijks gebied tussen Bergen en 

Nieuw Bergen. Het dijktraject Nieuw Bergen heeft een bestaand dijktracé van ongeveer 1,6 

kilometer (zie oranje lijn, Figuur 2). De primaire waterkering van Nieuw Bergen begint nabij 

dijkpaal 57.030 in het zuiden en eindigt nabij dijkpaal 57.041 en sluit hier aan op hoge grond. 

Vanaf dijkpaal 75.051 loopt het dijktraject verder richting dijkpaal 57.058 waar weer 

aangesloten wordt op de hoge grond. De huidige kering bestaat uit een dijk, nooddijken, 

tijdelijk maatwerk en zandzakken. De dijk is niet aaneengesloten maar bestaat uit losse delen 

die de hoger gelegen gronden verbinden. Bijzondere functies die buitendijks liggen zijn de 

steenfabriek en zorgboerderij de Vlammert. 

 

 

Figuur 2: Overzichtskaart dijktraject Nieuw Bergen met de ligging van de huidige kering (oranje lijn) 
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2.2 Gebiedsomschrijving ruimtelijke kwaliteit 

Maasvallei  

De Maasvallei is van oudsher grotendeels onbedijkt: de hoger gelegen terrassen die de Maas 

heeft ingesleten vormden op een natuurlijke manier een bescherming tegen overstromingen. De 

terrassen worden sinds mensenheugenis bewoond. De lagergelegen delen, zoals oude 

Maasgeulen, werden vanwege regelmatige inundaties van oorsprong juist vrijgehouden van 

bebouwing. De Noordelijke Maasvallei kenmerkt zich door een landschappelijke driedeling die 

voortkomt uit de geologische ontstaansgeschiedenis van het gebied. In het zuidelijke deel is er 

sprake van een dalingsgebied waardoor de Maas een breed dal heeft gevormd dat zich heeft 

gevuld met grote pakketten zand en grind: de Grindmaas. Vanaf de jaren ’30 is hier op grote 

schaal grind gewonnen, waardoor er grote waterplassen zijn ontstaan. Het middelste deel, van 

Beesel tot Venlo-Velden, is een geologisch hoger gelegen deel in het Limburgse landschap. De 

Maas heeft zich hier ingesneden in de hoger gelegen Peelhorst waardoor het terrassenlandschap 

is ontstaan. De terrassen zijn oude stroomvlaktes van de Maas die de rivier in de loop van de 

tijd verlaten heeft. In het meest noordelijke deel (Nieuw Bergen tot Velden) meandert de Maas. 

Een geologisch dalingsgebied, de Venloslenk, wordt hier doorsneden door de rivier waardoor het 

terrassenlandschap hier het best zichtbaar is. 

 

Analyse Venloslenkmaas 

Nieuw Bergen valt binnen de landschappelijke driedeling onder de Venloslenkmaas. Patronen 

van oude Maasarmen verbijzonderen hier het gebied. De oeverwallen, gemaakt door de rivier, 

raakten in de Middeleeuwen bewoond. Well en Arcen, als historische parels aan de oostzijde van 

Maas, zijn hier nog het bewijs van. Natuurgebied Maasduinen, op het oostelijk hoogterras, 

vormt een belangrijk decor voor dit deel van de Noordelijke Maasvallei. Ter hoogte van 

Gennep/Boxmeer begint het gebied met de bedijkte Maas. 

De belangrijkste kenmerken van de Venloslenkmaas, die van toepassing zijn op plangebied 

Nieuw Bergen zijn: 

 Terrassenlandschap; 

 Patroon van oude Maasarmen; 

 Bewoonde oeverwallen; 

 Hoogterras met natuurgebied de Maasduinen.  
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Figuur 3: Terrassenlandschap van Nieuw Bergen, met daarop de bebouwing (zwart is historisch) 

en belangrijkste infrastructuur. Ruimtelijke relatie met de Maas. De grijs gearceerde delen 

geven de hoogteligging aan (donker is hoger gelegen).  

 

Nieuw Bergen is in de jaren ’50 ontstaan toen het oude dorp Bergen (gelegen op een hoge rug 

dichter langs de Maas) te weinig uitbreidingsmogelijkheden had. Nieuw Bergen ligt op de rand 

van het hoog gelegen Maasterras, aan de oostzijde van de N271. Het ‘oude’ dorp Bergen ligt 

dichter bij de Maas op een langgerekte rug, min of meer evenwijdig aan de rivier. Tussen beide 

dorpsdelen ligt een laagte (beekdal) waar de Heukelomsebeek stroomt. Recent is de beek 

opnieuw ingericht als natuurbeek. Deze heringerichte beek begint in Aijen en loopt parallel aan 

de Maas door het winterbed en mondt bij Heukelom in de Maas uit. Parallel aan de beek ligt een 

wandelpad. Ter hoogte van de zorgboerderij ligt een steilrand langs het Maasdal. Er is sprake 

van een steilrand met een uniek ensemble van geomorfologische, cultuurhistorische en 

natuurlijke waarden. Langs deze glooiende rand met waardevolle gradiënten staan markante 

eiken en recent aangeplante steilrandbeplanting waaronder meidoorn. 

 

Ten noorden van Nieuw Bergen ligt Heukelom, op enkele honderden meters van de Maas. Dit is 

een kleine agrarische kern, geconcentreerd op een rug in het rivierdal die tegen de N271 

aanligt. De centrale as in de lengterichting van de rug is de Heukelomsestraat, waaraan de 

meeste bebouwing, voornamelijk boerderijen, is gesitueerd. Op deze hoge rug lag ook het 

bouwland van het dorp.  

 

Nieuw Bergen ligt grotendeels op hoge grond. De hoger gelegen N271 met beeldbepalende be-

planting, fungeert op dit traject grotendeels als waterkering. Aanvullend zijn er kleine dijkstuk-

ken tussen de natuurlijke hoogte bij Heukelom en er ligt een groene kering rondom de 

woningen aan de Lindenlaan.  
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De belangrijkste karakteristieken en waarden van het plangebied zijn samen te vatten in de 

volgende punten: 

 Ligging Nieuw Bergen op reliëfovergang met kenmerkende reliëfvormen zoals 

terrasranden, oude Maasmeanders, etc.; 

 Steilranden met beplanting; 

 De N271, historische Napoleonsweg met beeldbepalende bomen en uitzichten over het 

Maasdal.  

 Buurtschap Heukelom op een oude rivierduin; 

 De huidige kering is divers en gefragmenteerd  

 Bos van natuurgebied Maasduinen (Natura 2000 gebied) loopt door tot aan de 

Maasvallei;  

 Functionele en visuele relatie tussen de dorpskernen Nieuw Bergen en Bergen; 

 Heukelomsebeek met struinpaden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: karakteristieken Nieuw Bergen  

 

2.3 Gebiedsomschrijving overige thema’s 

In de navolgende paragrafen worden de overige gebiedsthema’s kort beschreven en worden de 

belangrijkste kenmerken voor dit dijktraject weergegeven. 
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Landschap 

Het plangebied is in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg voor een groot deel aangewezen als 

Bronsgroene landschapszone. Het gaat hierbij om alle gebieden die niet tot de bebouwde kom 

van de dorpskernen of buurtschappen behoren en ten westen van de N271 liggen. Het beleid 

binnen de Bronsgroene landschapszone is erop gericht om de landschappelijke kernkwaliteiten 

te behouden, te beheren, te ontwikkelen en te beleven. De beschermde landschappelijke 

kernkwaliteiten zijn opgenomen in de Omgevingsverordening van de provincie Limburg en zien 

toe op het: 

 Groene karakter; 

 Visueel ruimtelijke karakter; 

 Cultuurhistorisch erfgoed; 

 Reliëf. 

 

Cultuurhistorie 

Het dorp Bergen is ontstaan op een verhoogd gedeelte van de vallei van de Maas. Daardoor 

waren de bewoners meestal gevrijwaard van natte voeten als de rivier buiten haar oevers trad. 

De laan die Bergen met Nieuw Bergen verbindt is heel kenmerkend, maar is niet beschermd. In 

de dorpskern van Bergen liggen een aantal Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. 

Langs het bestaande dijktraject, ter hoogte van Nieuw Bergen, ligt een voormalige tramhalte, 

die is aangewezen als gemeentelijk monument. Ook de bomenrij langs de N271 en de oude 

routes over de steilrand zijn kenmerkend. Bij Heukelom ligt de St. Antoniuskapel die is 

aangemerkt als Rijksmonument. Parallel aan de dijk loopt een historische weg uit de 19e eeuw.  

 

Archeologie 

De historische dorpskern van Bergen is aangemerkt als archeologisch monument (terrein van 

hoge archeologische waarde). De kern van Nieuw Bergen niet. In het plangebied liggen twee 

stroken met middelhoge archeologische verwachting op de archeologische advieskaart. Bij 

Heukelom ligt een zone met een middelhoge verwachting die gespaard is gebleven bij de 

zandwinning in het gebied. Daarnaast komt in het noordelijk deel langs de N271 een strook met 

middelhoge verwachting voor. Bij de aansluiting op de hoge gronden, zowel aan de noord- als 

de zuidzijde, liggen twee Archeologische Monumenten Kaart-terreinen van hoge archeologische 

waarde. Aan de noordzijde betreft het een Romeins villaterrein. Ten zuiden, langs de 

Langstraat, betreft het een cluster met oude bewoning. In dit gebied kunnen bewoningsresten 

vanaf circa 1300 worden aangetroffen. 

 

Natuur 

Ten oosten van Nieuw Bergen ligt het Nationaal Park De Maasduinen, een langgerekt 

natuurgebied langs de Maas dat aan de westzijde wordt begrensd door de rivier de Maas en aan 

de noordoostzijde door een stuwwal. Het is een aaneengesloten natuurgebied van circa 6000 

hectare, dat voornamelijk is gevormd door kleiafzettingen waarop later rivier- en stuifduinen 

zijn ontstaan. De begrenzing van het National Park Maasduinen overlapt grotendeels met het 

Natura2000 gebied Maasduinen. Ten westen van de dijk ligt de natuurbeek Heukelomse beek. 

Het stroomgebied van de Heukelomse beek is in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 

aangeduid als Goudgroene natuurzone (onderdeel van het NNN).  

 

Woon- en leefomgeving 

Binnen het studiegebied is Nieuw Bergen de belangrijkste woonkern, grotendeels gelegen ten 

westen van de provinciale weg. Uitzondering daarop vormt het gebied van de Lindenlaan, dat 

aan weerszijden van de Daem van Kekenstraat ligt ten westen van de provinciale weg.  
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Daarnaast is er het het buurtschap Heukelom met overwegend boerderijen. Het gebied rondom 

Nieuw Bergen heeft voornamelijk een agrarische functie of is ingericht als natuur. Op de hogere 

gronden ligt het Natura2000 gebied de Maasduinen. Dit zorgt voor veel toerisme in het gebied. 

Ten noorden van Heukelom ligt een steenfabriek. Tussen Heukelom en Nieuw Bergen ligt het 

bedrijventerrein De Flammert.  

 

Uitgaande van de nieuwe ontwerpwaterstanden komen gebieden die nu hoog genoeg liggen te 

laag te liggen en lopen het risico te overstromen bij (extreem) hoogwater. De inundatiekaart 

maakt dit inzichtelijk. In Figuur 5 is de kaart voor 2075 weergegeven (T100).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Inundatiepatroon op basis van hydrapunten 2075 
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Water 

Het dijktraject Nieuw Bergen wordt gekruist door twee waterlopen die zijn opgenomen in de 

legger: de Heukelomselossing en de Vlammertse Leigraaf. Bij de aansluiting op de hoge 

gronden aan de zuidzijde van het bestaande dijktraject ligt de waterloop de Bergerheidelossing 

die van invloed kan zijn op dijkversterkingsalternatieven. De Heukelomsebeek ligt in het 

buitendijkse gebied, tussen de bestaande kering en de Maas.  

Het watersysteem van de Vlammertse Leigraaf is van belang voor de lokale afwatering van het 

industrieterrein De Flammert. Aan de Vlammertse Leigraaf bevinden zich twee overstorten die 

zijn aangesloten op een verhard oppervlak van circa 20 hectare. Vanaf de N271 worden 

landbouwgronden ont- en afgewaterd via de Vlammertse Leigraaf. Vervolgens mondt de 

Vlammertse Leigraaf in de Heukelomsebeek uit, die naar de Maas stroomt. Het 

Heukelomselossingsysteem heeft voornamelijk een lokale functie. Deze watergang verzorgt de 

ont- en afwatering van de laaggelegen landbouwpercelen die oostelijk en westelijk van de N271 

liggen. De Heukelomselossing stroomt ook naar de Heukelomsebeek. Bij hoogwater in de Maas 

worden de Heukelomselossing, de Vlammertse Leigraaf en de Bergerheidselossing afgesloten. 

Het grondwater stroomt in het gebied hoofdzakelijk naar de Maas en de beeksystemen. Bij 

hoogwater in de Maas zal er kwel optreden vanuit de Maas en het achterland.  

 

Bodem 

Rondom het bedrijventerrein De Flammert liggen enkele voormalige stortplaatsen op de hoge 

gronden. Deze stortplaatsen liggen niet in de nabijheid van het huidige dijktracé. Nabij het 

bedrijventerrein zijn ook enkele sterke bodemverontreinigingen geconstateerd.  

 

Kabels en leidingen 

Voor de afweging van alternatieven zijn de belangrijkste kabels en leidingen geïnventariseerd.  

 

2.4 Deelgebieden 

Binnen het plangebied worden deelgebieden en dijksecties onderscheiden. Deelgebieden zijn 

gebieden met ruimtelijke samenhang. Dijksecties zijn gebieden met een technische samenhang. 

Deze worden onderscheiden ten behoeve van het technisch ontwerp van het dijktraject. Op 

basis van de opgave voor dit dijktraject zijn alternatieven ontwikkeld. Daarbij is onderscheid te 

maken tussen alternatieven in dijktrajectligging en uitvoeringswijze (dijk of constructie). In deze 

nota VKA worden de effecten van alternatieven per deelgebied beoordeeld. Elk deelgebied 

bestaat uit één of meerdere dijksecties. Voor het ontwikkelen en beoordelen van de 

alternatieven is het dijktraject Nieuw Bergen opgedeeld in 3 deelgebieden: 

 Deelgebied 1: Nieuw Bergen (sectie 1 en 2); 

 Deelgebied 2: Aansluiting Nieuw Bergen – Heukelom (sectie 3); 

 Deelgebied 3: Heukelom (sectie 4 en 5). 



HWBP Noordelijke Maasvallei 

15 

 

 
Figuur 6: Dijksecties en alternatieven in het dijktraject Nieuw Bergen 
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3 VERSTERKINGSOPGAVE EN OPGAVE RUIMTELIJKE KWALITEIT  

Dit hoofdstuk gaat in op de bestaande versterkingsopgave, de opgave ruimtelijke kwaliteit 

(inclusief de meekoppelkansen). 

 

3.1 Versterkingsopgave en faalmechanismen  

Dijkversterkingsopgave 

In de onderstaande tabel is de huidige opgave en versterkingsopgave opgenomen.  

 

Tabel 1: Huidige situatie en versterkingsopgave 

 Huidige kering Nieuwe/versterkte kering 

Aanleg 1996-Deltaplan Grote Rivieren HWBP Noordelijke Maasvallei 

Veiligheidsniveau en 

normering 

 

1/50 per jaar overschrijdingskans Ondergrens 1/100 per jaar 

(zichtjaar 2075) 

Signaleringswaarde 1/300 per 

jaar 

Lengte huidig tracé 

- Dijk 

- Ophoging in 

hoogwatersituaties 

1831 meter 

1671 meter (waarvan 755 meter 

verholen kering) 

161 meter 

- 

Type Dijk/ Dijk met een (provinciale) weg 

op de kruin/ Ophoging in 

hoogwatersituaties 

Dijk/ Dijk met een 

(provinciale) weg op de kruin 

Toetsing 1120 meter getoetst – het dijktraject 

is afgekeurd op hoogte 

 

   -  

Versterkingsopgave - Voor wat betreft de benodigde 

ophoging in dit dijktraject is 

de opgave een kering met 

een kruinhoogte variërend 

van NAP +16,0-16,3 meter. 

De hoogteopgave is zodanig 

dat de kering op alle 

faalmechanismen opnieuw 

wordt ontworpen. 

 

Voor de Limburgse Maasvallei gold het voorschrift dat alle dijktrajecten bij een maatgevende 

afvoer overstroombaar moesten zijn. Dit dijktraject is in de jaren 90 aangelegd om rivierwater 

te keren tot een overschrijdingskans van 1/50 per jaar en in principe bij een hogere 

maatgevende afvoer te overstromen. In 2011 is de Bestuursovereenkomst waterveiligheid Maas 

gesloten, waarin afspraken staan omtrent het versterken van de keringen conform de destijds 

geldende normering (beschermingsniveau van 1/250 per jaar).  
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Op 1 januari 2017 is de Waterwet gewijzigd. Er zijn nieuwe wettelijke normen voor 

hoogwaterveiligheid in werking getreden. Voor ieder dijktraject bestaat de wettelijke normen uit 

twee delen, beiden uitgewerkt in een overstromingskans per jaar. Ten eerste de ondergrens, de 

overstromingskans per jaar waarop het dijktraject gedurende de gehele levensduur ten minste 

berekend moet zijn. Daarnaast de signaleringswaarde, de overstromingskans per jaar die de 

waterkering beheerder het sein geeft dat de waterkering op termijn versterkt moet 

worden.  Voor dijktraject Nieuw-Bergen betreft dit een ondergrens van 1/100ste en een 

signaleringswaarde van 1/300ste. Na dijkversterking dient de waterkering gedurende de gehele 

levensduur in ieder geval veiliger te zijn dan de ondergrenswaarde. 

 

Voor het traject Nieuw-Bergen moet niet alleen de huidige kering worden versterkt, ook is de 

aansluiting op hoge grond op een ander niveau (hoogte) nodig. De huidige aansluiting van de 

dijk op hoge grond verschuift daardoor naar een hoger gelegen punt. Het uitgangspunt voor de 

dijkversterkingsopgave is de kortste /efficiëntste weg van de nieuwe dijk naar de hoge grond. 

Naast de versterkingsopgave is, vanuit het oogpunt van “beschermingsaanpak” ook de 

mogelijkheid onderzocht om nabij de kering gelegen woningen, die nu nog buitendijks en/of op 

voldoende hoogte liggen, binnendijks te brengen en te beschermen. 

 

Voor wat betreft de benodigde ophoging in dit dijktraject is de indicatieve opgave een kering 

van NAP + 16,0 - 16,3 meter. Na de keuze van het voorkeursalternatief kan de aanleghoogte in 

de orde grootte van een paar decimeter nog wijzigen door onder andere de te maken 

ontwerpkeuzes in de planuitwerkingsfase. De gegeven waarden zijn indicatief en ter 

beeldvorming.  

 

Faalmechanismen 

De hoogte opgave is zodanig dat de kering op alle faalmechanismen (waaronder ook piping) 

opnieuw wordt ontworpen. Recent grondonderzoek (2017) laat zien dat pipingmaatregelen niet 

zijn uit te sluiten. Voor alle alternatieven worden de pipingmaatregelen daarom gebaseerd op 

kentallen van het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI). 

 

3.2 Opgave ruimtelijke kwaliteit 

Naast de waterveiligheidsopgave geldt als secundaire doelstelling de versterking van lokale 

gebiedskwaliteiten. Lokale gebiedskwaliteiten (inpassing, ruimtelijke kwaliteit, waarde vastgoed, 

economische ontwikkeling) en initiatieven in de omgeving die gekoppeld kunnen worden aan de 

dijkversterkingsopgave (de zogenaamde meekoppelkansen) zijn integraal onderdeel van de 

ontwerpopgave. In het ontwerp van de primaire waterkering wordt – passend bij het 

detailniveau van de verkenning – rekening gehouden met deze aspecten. Dit wordt verder 

uitgewerkt in de volgende twee paragrafen.  
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Ruimtelijke kwaliteit 

Leidende principes voor het programma 

De technische versterkingsopgave van de dijktrajecten in de Maasvallei resulteert in forse 

ruimtelijke ingrepen in het landschap. De totstandkoming van meerwaarde op het gebied van 

ruimtelijke kwaliteit vergt gezien de opgave van het programma (HWBP Noordelijke Maasvallei) 

een grote inspanning en eensgezindheid van alle betrokkenen. Daarbij is het belangrijk dat er 

op hoofdlijnen overeenstemming is over welke specifieke ruimtelijke kwaliteiten resultaat 

worden van dit programma. Deze kwaliteiten zijn verwoord in leidende principes, die handvatten 

bieden voor kwalitatief goede, doelgerichte en duurzame waterveiligheidsmaatregelen voor de 

korte en lange termijn. Daarmee zijn deze principes noodzakelijk voor de integrale afweging van 

voorkeursalternatieven. De 5 leidende principes zijn: 

1. Landschap leidend; 

2. Vanzelfsprekende dijken; 

3. Contact met de Maas; 

4. Welkom op de dijk; 

5. Motor en fundament voor ontwikkeling. 

 

Voor een toelichting van de Principes wordt verwezen naar het document “Visie 

& Leidende Principes Ruimtelijke Kwaliteit, voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma 

noordelijke Maasvallei, Oktober 2017”. 

 

De leidende principes blijven gedurende het programma toetssteen voor de ruimtelijke kwaliteit 

van alle dijktrajecten binnen het programma.  

 

Opgave voor Nieuw-Bergen 

De kern van de opgave vanuit ruimtelijke kwaliteit voor het tracé Nieuw-Bergen bestaat 

enerzijds uit het ‘leesbaar’ en ‘beleefbaar’  houden van de huidige landschappelijke samenhang 

tussen Maas, laagterras en natuurlijk reliëf (natuurlijke hoogte) met de bebouwing van Nieuw 

Bergen. Anderzijds bestaat de opgave uit het behoud van de karakteristieke doorgaande 

Napoleons weg, N271, met begeleidende bomen en de ruimtelijke kwaliteit vanaf de woningen 

langs deze weg. Het dijktraject is, naar ruimtelijke kwaliteit kijkend, onder te verdelen in drie 

‘eenheden’: Nieuw Bergen, Buurtschap Heukelom en de verbinding ertussen. De 

eenheid Nieuw Bergen is nog onder te verdelen in zuid en noord. 

 

Voor de ruimtelijke opgave voor Nieuw Bergen zijn de volgende leidende principes relevant:  

 

1. Landschap leidend 

Nieuw Bergen ligt in de Venloslenkmaas, waar het terrassenlandschap goed zichtbaar is. Om 

deze 

karakteristieken te behouden wordt het tracé zo gekozen dat de terrassen en het natuurlijk 

reliëf worden benut. Zoals de kenmerkende ligging van buurtschap Heukelom op een oude 

rivierduin. Hiermee blijft de leesbaarheid van de karakteristieke landschappelijke overgangen en 

eenheden behouden. 

 

2. Vanzelfsprekende dijken 

Er is gekozen voor een tracé waarbij, naast dat het landschap leidend is, het bijhorend profiel 

vanuit ruimtelijke kwaliteit de minste impact heeft en tevens het recreatieve netwerk kan 

versterken. De waterkering langs de N271 wordt vormgegeven als een monumentale dijk in de 

vorm van een tuimelkade. De karakteristieke bomen blijven behouden. Doorzichten op het 
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Maasdal blijven ook behouden en voor de recreant versterkt. Rond Heukelom wordt de grond 

aangeheeld op het stuifduin. 

 

3. Contact met de Maas 

Vanaf de N271 behoud en versterken doorzichten op de uiterwaarden. Door het creëren van een 

aansluitende aantrekkelijk fiets/wandelaansluiting tussen Nieuw Bergen-HeukelomBergen zullen 

meer mensen de Maas ervaren. 

 

4. Welkom op de dijk! 

Agrarisch medegebruik: agrarisch landgebruik wordt doorgezet op de aanheling bij Heukelom. 

Recreatief medegebruik door een fietspad op de tuimelkade langs de N271. Met zicht op het 

Maasdal en een aantrekkelijk rondje Nieuw Bergen_Heukelom_Bergen. 

Welkom in het dorp, de dijk als herkenbare dorpsentree op de overgang van terrasrand naar 

Maasdal. 

 

Meekoppelkansen 

In het gebied spelen verschillende ontwikkelingen die als meekoppelkans betrokken kunnen 

worden bij de dijkversterking. De mogelijkheden om bij de dijkversterking in te spelen op deze 

meekoppelkansen verschillen per alternatief. In de effectbeoordeling is de mate waarin een 

alternatief inspeelt op de meekoppelkansen meegenomen als beoordelingscriterium. 

Onderstaand volgt een korte beschrijving van de meekoppelkansen die in deze fase inzichtelijk 

zijn gemaakt voor dit dijktraject. 

 

1. Ter hoogte van Heukelom is het gebied achter de bestaande kering vrij laag en nat. Wellicht 

zijn er mogelijkheden om de kwaliteit van dit gebied te vergroten. Daarnaast kan het 

ophogen van dit gebied zorgen voor een glooiing die landschappelijk goed ingepast kan 

worden.  

 

Aan het begin van de verkenningsfase is gesproken over het verleggen van de N271 op een 

nieuw dijktraject over de natuurlijke steilrand in het buitengebied. In gezamenlijk met de 

gemeente Bergen is overeengekomen dat deze verlegging niet gewenst is en daarom niet 

verder meegenomen in de alternatieven.  

 

Daarnaast is er gesproken over het mogelijk maken van een hoogwatervrije verbinding tussen 

Bergen en Nieuw Bergen. Deze meekoppelkans wordt nu niet meegenomen, omdat het buiten 

de scope van de dijkverbetering ligt, het is mogelijk dit separaat van de projecten uit te voeren 

en Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat een hoogwatervrije verbinding naar verwachting zorgt 

voor onwenselijke opstuwing op de rivier. De hoogwatervrije verbinding wordt in geen van de 

dijkversterkingsalternatieven onmogelijk gemaakt. 
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4 ALTERNATIEVEN, EFFECTEN EN VOORKEURSALTERNATIEF 

4.1 Deelgebied Nieuw Bergen 

Het deelgebied Nieuw Bergen is opgedeeld in twee dijksecties. Dijksectie 1 is de meest 

zuidelijke dijksectie en beschermt (delen van) de woonkern Nieuw Bergen. In het zuiden, ten 

zuiden van de ovatonde (ovale rotonde), sluit de dijk aan op de hoge gronden. De dijksectie 

loopt tot aan de hoek van de huidige kering bij dijkpaal 57.032. Op basis van de meest recente 

ontwerpwaterstanden komt een deel van het gebied aan de zuidzijde van Nieuw Bergen hier op 

termijn lager te liggen dan het gestelde beschermingsniveau. Dit houdt in dat als er niets 

gedaan wordt, deze woningen bij (extreem) hoge waterstanden onder water komen te staan.  

 

Dijksectie 2 ligt ten noorden van dijkpaal 57.032 en loopt door tot aan industrieterrein ‘De 

Flammert’. Deze sectie heeft een lengte van circa 1500 meter. In de huidige situatie loopt de 

kering ter plekke van de N271 tot dijkpaal 57.041. Hier sluit hij aan op de hoge grond. De 

taluds van de kering hebben een helling van 1:2 ter plaatse van de N271 (dijkpaal 57.035 - 

57.041) en 1:3 van dijkpaal 57.033 – 57.035. De woonwijk Bergsche Heide wordt nu niet 

beschermd door een kering. 

 

De volgende alternatieven worden onderscheiden voor het deelgebied Nieuw Bergen, zoals ook 

staan vermeld in Figuur 7: 

 

1A Korte aansluiting, wijk buitendijks 

1B Aansluiting via steilrand 

1C1 Aansluiting via N271 – weg verhogen 

1C2 Aansluiting via N271 – damwand 

1D Aansluiting via N271 – oostelijke aftakking 

 

2A1 Huidige dijktraject N271, buitendijkse versterking 

2A2 Huidige dijktraject N271, weg omhoog 

2A3 Huidige dijktraject N271, binnendijkse versterking 

2B Dijktraject op steilrand 

 



HWBP Noordelijke Maasvallei 

21 

 

 

Figuur 7: Deelgebied Nieuw Bergen, alternatieven in dijksectie 1 en 2 
 

VKA-afweging 

Het VKA voor het deelgebied Nieuw Bergen bestaat uit de combinatie van de alternatieven 1A 

en 2A1. In de onderstaande tabellen worden de onderscheidende effecten van de verschillende 

alternatieven kort beschreven. Onder de tabel volgt de afweging voor het VKA. Dit is apart 

gedaan voor dijksectie 1 en dijksectie 2. 

 

Dijksectie 1 

In de onderstaande tabel staan de onderscheidende effecten van de verschillende alternatieven 

voor dijksectie 1. Onder de tabel is de afweging voor het VKA 1A toegelicht. 

 

Tabel 2: Onderscheidende effecten van de alternatieven dijksectie 1 

Thema 1A 

(VKA) 

1B 1C1 1C2 1D 

Doelbereik      

Planning Aankoop 

particuliere 

percelen door 

pipingmaatreg

elen 

Aankoop 

particuliere 

percelen door 

pipingmaatreg

elen 

Aankoop 

particuliere 

percelen langs 

N271 

Mogelijk 

trillinghinder 

nabij gelegen 

woningen door 

plaatsen 

constructie  

Aankoop 

particuliere 

percelen langs 

N271 

Ruimtelijke 

kwaliteit 

     

Ruimtelijke 

kwaliteit 

Best  Second best Bij voorkeur 

niet 

Bij voorkeur 

niet 

Bij voorkeur 

niet 
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Thema 1A 

(VKA) 

1B 1C1 1C2 1D 

Haalbaarheid      

Water Geen risico’s 

voor 

oppervlaktewa

ter 

Geen risico’s 

voor 

oppervlaktewa

ter 

Kruising 

Bergerheidelos

sing met 

afsluiter 

Kruising 

Bergerheidelo

ssing met 

afsluiter 

Kruising 

Bergerheidelo

ssing met 

afsluiter 

 Geen risico’s 

voor 

grondwater  

Geen risico’s 

voor 

grondwater 

Geen risico’s 

voor 

grondwater 

Er wordt 

gebruik 

gemaakt van 

een 

constructie 

Geen risico’s 

voor 

grondwater 

 Zeer beperkte 

afname 

winterbed 

(0,25 ha) 

Afname 

winterbed (9,6 

ha) 

Zeer beperkte 

afname 

winterbed 

(0,50 ha) 

Zeer beperkte 

afname 

winterbed 

(0,50 ha) 

Zeer beperkte 

afname 

winterbed 

(0,50 ha) 

Landschap, 

cultuurhistorie 

en archeologie 

Geen kansen 

of risico’s voor 

cultuurhistorie 

Geen kansen 

of risico’s voor 

cultuurhistorie 

Versterking 

lijnelement 

historische 

weg, maar 

herplanten 

bomen 

noodzakelijk 

Geen kansen 

of risico’s voor 

cultuurhistorie 

Geen kansen 

of risico’s voor 

cultuurhistorie 

 Lage 

archeologische 

verwachtingsw

aarde 

Lage 

archeologische 

verwachtingsw

aarde 

Archeologisch 

monument 

onder rijksweg 

Archeologisch 

monument 

onder rijksweg 

Archeologisch 

monument 

onder rijksweg 

Natuur Grenzend aan 

Goudgroene 

natuurzone 

Loopt door de 

Goudgroene 

natuurzone 

Grenzend aan 

Goudgroene 

natuurzone 

Grenzend aan 

Goudgroene 

natuurzone 

Grenzend aan 

Goudgroene 

natuurzone 

Woon- en 

leefomgeving 

Zichthinder Zichthinder Zichthinder en 

ruimtebeslag 

Zichthinder Zichthinder en 

ruimtebeslag 

 Circa 15 

buitendijkse 

woningen (ten 

zuiden van de 

N271) liggen 

vanaf 2050 te 

laag inclusief 

de woonwijk 

Bergsche 

Heide 

Circa 15 

buitendijkse 

woningen (ten 

zuiden van de 

N271) en de 

woonwijk 

Bergsche 

Heide komen 

binnendijks te 

liggen 

De woonwijk 

Bergsche 

heide wordt 

beschermd, 

maar de circa 

15 woningen 

ten zuiden van 

de N271 

liggen vanaf 

2050 te laag  

De woonwijk 

Bergsche 

heide wordt 

beschermd, 

maar de circa 

15 woningen 

ten zuiden van 

de N271 

liggen vanaf 

2050 te laag 

De woonwijk 

Bergsche 

heide wordt 

beschermd, 

maar de circa 

15 woningen 

ten zuiden van 

de N271 

liggen vanaf 

2050 te laag) 

 Vanaf 2050: 

woningen niet 

N271 

binnendijks 

Woningen niet 

bereikbaar 

N271 

binnendijks 

Vanaf 2050: 

woningen niet 
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Thema 1A 

(VKA) 

1B 1C1 1C2 1D 

bereikbaar bij 

hoogwater, 

doordat N271 

onder water 

staat 

met 

hoogwater 

door gesloten 

coupures 

bereikbaar bij 

hoogwater, 

doordat N271 

onder water 

staat 

 Geen 

ruimtebeslag 

op 

bedrijvigheid 

Geen 

ruimtebeslag 

op 

bedrijvigheid 

Ruimtebeslag 

langs de N271 

Geen 

ruimtebeslag 

op 

bedrijvigheid 

Ruimtebeslag 

langs de N271 

 Kering 

op/langs de 

N271 

Hinder langs 

paralelweg 

Kering 

op/langs de 

N271 

Kering 

op/langs de 

N271 

Kering 

op/langs de 

N271 

 Circa 20 

beeldbepalend

e bomen in 

bomenlaan en 

15 overige 

bomen 

moeten 

worden 

gekapt. Deze 

bomen staan 

aan beide 

zijde van de 

N271 en ten 

zuiden van de 

Lindenlaan. 

Circa 50 

beeldbepalend

e bomen in 

bomenlaan en 

30 overige 

bomen 

moeten 

worden 

gekapt 

Circa 50 

beeldbepalend

e bomen in 

bomenlaan * 

en 80 overige 

bomen 

moeten 

worden 

gekapt. Deze 

bomen staan 

aan beide 

zijden van de 

N271. 

Circa 50 

beeldbepalend

e bomen in 

bomenlaan en 

80 overige 

bomen 

moeten 

worden 

gekapt. Deze 

bomen staan 

aan beide 

zijden van de 

N271. 

Circa 40 

beeldbepalend

e bomen in 

bomenlaan* 

moeten 

worden 

gekapt. Deze 

bomen staan 

aan beide 

zijden van de 

N271. 

Duurzaamheid Dijk kan in 

toekomst 

uitgebreid/ 

verhoogd 

worden 

Dijk kan in 

toekomst 

uitgebreid/ 

verhoogd 

worden 

Beperkte 

ruimte langs 

N271 

Beperkte 

ruimte langs 

N271 

Beperkte 

ruimte langs 

N271 

Beheer en 

onderhoud 

Beheer bomen 

langs N271 

aandachtspunt 

Geen 

relevante 

issues voor 

beheer en 

onderhoud 

Beheer bomen 

langs N271 

aandachtspunt 

Beheer bomen 

langs N271 

aandachtspunt 

Beheer bomen 

langs N271 

aandachtspunt 

Kosten      

Kosten 2,6 – 4,8 9,2 – 17,1 7,8 – 14,5 6,0 – 11,1 7,3 -13,5 

Draagvlak      

Draagvlak Zorgen over 

niet 

Weinig 

draagvlak 

Weinig 

draagvlak 

Weinig 

draagvlak 

Weinig 

draagvlak 
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Thema 1A 

(VKA) 

1B 1C1 1C2 1D 

beschermen 

Bergsche 

Heide en 

zichtverlies 

woningen 

Lindenlaan 

vanwege 

opstuwing 

waterniveau 

Maas, wel 

bescherming 

Bergsche 

Heide 

vanwege 

opstuwing 

waterniveau 

Maas, wel 

bescherming 

Bergsche 

Heide 

vanwege 

opstuwing 

waterniveau 

Maas, wel 

bescherming 

Bergsche 

Heide 

vanwege 

opstuwing 

waterniveau 

Maas, wel 

bescherming 

Bergsche 

Heide 

* Bomen langs de N271 kunnen met een constructieve maatregel behouden worden, bij volledige ophoging van de 

weg kunnen bomen terug geplant worden. 

 

De belangrijkste afweging die er speelt in de keuze voor het VKA is wat er nu precies beschermd 

moet worden. Oftewel, wat is precies de versterkingsopgave. Als er wordt gekozen om de 

huidige kering te versterken (alternatief 1A) blijven er woningen buitendijks liggen. Deze 

woningen ten zuiden van de N271 zouden dan bij hoogwater mogelijk wateroverlast kunnen 

krijgen. Deze woningen liggen echter op dit moment ook al buitendijks en vallen daardoor 

buiten de huidige versterkingsopgave (die kijkt naar wat er door de huidige primaire kering 

beschermd wordt en wat op dit moment zou overstromen).  

 

Als er wordt gekozen voor het aanleggen van een kering via de steilrand (alternatief 1B) of het 

ophogen van de N271 (alternatief 1C en 1D), kan alle bebouwing beschermd worden (inclusief 

de N271). Deze alternatieven brengen echter wel extra kosten met zich mee en beschermen 

woningen die pas in 2050 mogelijk bescherming nodig hebben. De waterstand is dan dusdanig 

dan de N271 op bepaalde plekken overstroomt en dat er in de woningen in de woonwijk ten 

noorden van de N271 enkele decimeters water komt te staan. Dus pas tegen 2050 treedt er in 

de woonwijk wateroverlast op.  

 

Als er wordt gekeken naar de tracés van de alternatieven 1B, C en 1D wordt er anderhalve 

kilometer nieuwe kering aangelegd voor woningen die pas over 30 jaar bescherming nodig 

hebben. Daarnaast hebben beide tracés een forse impact op de ruimtelijke kwaliteit in het 

gebied. Tevens loopt het tracé van alternatief 1B door de Goudgroene natuurzone. Voor deze 

zone is vastgesteld dat er niet wordt versterkt in deze zone als er andere geschikte 

alternatieven mogelijk zijn.  

 

Vanuit de Beleidslijn grote rivieren (BGR) is een verplaatsing richting de rivier te verantwoorden 

als de andere alternatieven zorgen voor een extreme toename van de kosten, er 

maatschappelijke omstandigheden zijn, technische beperkingen zijn of beperkte 

inpassingsmogelijkheden. Bij alternatief 1B is er sprake van een flinke verschuiving van het 

tracé rivierwaarts. Vanuit kosten, inpassing en maatschappelijke omstandigheden zijn 1A, 1C en 

1D voor de BGR betere alternatieven. 

 

Er wordt daarom in dijksectie 1 gekozen om op dit moment de huidige kering te versterken en 

de kortste weg naar de hoge grond te zoeken, omdat alleen voor de woningen achter deze 

huidige kering op dit moment een versterkingsopgave speelt. Er is dan tijd om te onderzoeken 

hoe de woonwijk in de toekomst beschermd kan worden met de normen en waterstanden die 

tegen die tijd gelden. Er is dan uitgebreid de gelegenheid om de nieuw kering zorgvuldig in te 

passen, samen met de omgeving. Bovendien sluit dit alternatief (1A) beste aan bij de leidende 

principes van ruimtelijke kwaliteit. 
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Het versterken via de huidige kering heeft impact op de zichtbeleving van de bewoners aan de 

Lindenlaan. In de planuitwerkingsfase zal daarom samen met de bewoners gekeken worden 

naar een goede inpassing van de kering. 

 

Dijksectie 2 

In de onderstaande tabel staan de onderscheidende effecten van de verschillende alternatieven 

voor dijksectie 2. Onder de tabel is de afweging voor het VKA 2A1 toegelicht. 

 

Tabel 3: Onderscheidende effecten van de alternatieven dijksectie 2 

Thema 2A1 (VKA) 2A2 2A3 2B 

Doelbereik n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Ruimtelijke 

kwaliteit 
    

Ruimtelijke 

kwaliteit 
Best Liever niet Liever niet  Second best 

Haalbaarheid     

Water 

Beperkte afname 

stroomvoerend 

regime (±1,3 ha) 

Beperkte afname 

stroomvoerend 

regime (±1,3 ha) 

Geen effect op 

stroomvoerend 

regime 

Afname 

stroomvoerend 

regime (±14,5 

ha) 

Landschap, 

cultuurhistorie 

en archeologie 

Loopt door 

bronsgroene 

landschapszone 

Loopt door 

bronsgroene 

landschapszone 

Alleen ruimtebeslag 

door 

voorlandverbetering

Ruimtebeslag op 

bronsgroene 

landschapszone 

 

Ruimtebeslag 

gemeentelijk 

monument 

(voormalige 

tramhalte) 

Mogelijk 

ruimtebeslag 

gemeentelijk 

monument 

Mogelijk 

ruimtebeslag 

gemeentelijk 

monument 

Geen risico’s voor 

cultuurhistorie 

Natuur 

Lopend door 

Grondgroene 

natuurzone 

Niet grenzend 

aan Goudgroene 

natuurzone 

Niet grenzend aan 

Goudgroene 

natuurzone 

Grenzend aan en 

lopend door 

Goudgroene 

natuurzone 

Woon- en 

leefomgeving 

Zorgboerderij 

blijft buitendijks 

liggen en ligt te 

laag 

Zorgboerderij 

blijft buitendijks 

liggen en ligt te 

laag 

Zorgboerderij blijft 

buitendijks liggen 

en ligt te laag 

Zorgboerderij 

komt binnendijks 

te liggen 

 

Geen risico’s voor 

verkeer 

Geen risico’s voor 

verkeer 

In 2075 ligt de 

N271 te laag 

Geen risico’s voor 

verkeer 

 

Ruimtebeslag 

potterie 

tramhalte, zonder 

aanvullende 

maatregelen 

Ruimtebeslag 

potterie 

tramhalte 

Ruimtebeslag 

potterie tramhalte 

Ruimtebeslag 

perceel 

zorgboerderij 
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Thema 2A1 (VKA) 2A2 2A3 2B 

mogelijk 

verdwijnen 

bedrijfsfunctie 

 
Hinder tijdens 

aanleg  

Ernstige hinder 

tijdens aanleg 

Hinder tijdens 

aanleg 

Geen hinder 

verwacht 

 Uitgangspunt is 

het behoud van 

de bomen .Circa 

100 

beeldbepalende 

bomen in 

bomenlaan 

kunnen 

waarschijnlijk 

blijven staan. 

Enkele overige 

bomen zullen 

gekapt moeten 

worden vanwege 

het verdwijnen 

van een bosje  

Circa 100 

beeldbepalende 

bomen in 

bomenlaan* en 

80 overige bomen 

moeten worden 

gekapt. Deze 

bomen staan aan 

beide zijden van 

de N271. 

Circa 100 

beeldbepalende 

bomen in 

bomenlaan kunnen 

mogelijk blijven 

staan en 80 overige 

bomen moeten 

worden gekapt  

Circa 80 overige 

bomen moeten 

worden gekapt. 

 Duurzaamheid 

Versterking in de 

toekomst 

mogelijk 

Bij ophogen moet 

weg N271 tijdelijk 

verwijderd 

worden 

Versterking in de 

toekomst mogelijk 

Versterking in de 

toekomst 

mogelijk 

Beheer en 

onderhoud  

Geen relevante 

issues beheer en 

onderhoud 

Beheer bomen 

langs de N271 

aandachtspunt 

In 2075 ligt de 

N271 te laag voor 

onderhoud bij 

hoogwater 

Geen relevante 

issues beheer en 

onderhoud 

Kosten     

Kosten 5,0 – 9,2 11,2 – 20,7  8,1 – 15,1 9,5 – 17,5 

Draagvlak     

Draagvlak 

Draagvlak omdat 

de bomenrij langs 

de N271 

behouden kan 

blijven 

Weinig draagvlak 

vanwege 

verdwijnen 

bomen 

Weinig draagvlak 

vanwege 

verdwijnen bomen 

Weinig draagvlak 

vanwege 

opstuwing van de 

Maas 

* Bomen langs de N271 kunnen met een constructieve maatregel behouden worden, bij volledige ophoging van de 

weg kunnen bomen terug geplant worden. 

 

In dijksectie 2 zijn er twee mogelijkheden waartussen moet worden gekozen: versterken via de 

steilrand (alternatief 2B) of versterken via de N271 (alternatief 2A). Bij het versterken via de 

N271 zijn er verschillende mogelijke alternatieven: buitendijkse versterking, binnendijkse 

versterking en het ophogen van de N271. De voorkeur gaat hieruit naar het buitendijks 
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versterken van de N271 (alternatief 2A1). Bij dit alternatief kan de bomenrij langs de N271 

behouden blijven en de N271 ligt binnendijks waardoor de weg tijdens hoogwater begaanbaar 

blijft. De andere twee alternatieven leiden tot forse ingrepen aan bomen en 

inpassingsvraagstukken aan de binnendijkse kant. Hierbij kan gedacht worden aan de bomen, 

de vijver en de toerit tot het industriegebied De Flammert. Daarom gaat de voorkeur uit naar 

het buitendijks versterken van de N271.   

 

Er moet dan nog een keuze worden gemaakt tussen de alternatieven 2A1 (tuimeldijk) en 2B 

(verhogen via de steilrand). Als er via de steilrand wordt versterkt, dan wordt er één boerderij 

extra beschermd. Deze boerderij (zorgboerderij) komt dan binnendijks te liggen. Het idee achter 

versterken via de steilrand was dat de dijk de natuurlijke steilrand zou accentueren. Het gebied 

langs de steilrand blijkt echter lager te liggen dan de N271, waardoor er een behoorlijke hoge 

dijk zou moeten komen. De dijk zou zo omvangrijk worden dat deze de gehele steilrand bedekt, 

waardoor er van de oorspronkelijke steilrand en haar cultuurhistorische waarden niets meer van 

is terug te zien. Dit is vanuit ruimtelijke kwaliteit niet wenselijk. Doordat de nieuwe kering in het 

winterbed komt liggen en er hierdoor een gedeelte van het winterbed verloren gaat, zal het 

alternatief opstuwing van de Maas als gevolg hebben.   

 

Versterken langs de N271 blijkt echter wel ruimtelijk wel goed inpasbaar, omdat de kering aan 

de buitenzijde van de N271 kan komen te liggen. Dit alternatief behoud daarmee de steilrand, 

de bomenlaan en deels het uitzicht over de Maas vanaf de N271. Deze buitenwaartse 

versterking neemt een minimaal gedeelte van het winterbed in beslag en veroorzaakt geen 

opstuwing.     

 

Als de zorgboerderij beschermd zou worden, moet er een forse nieuwe kering worden aangelegd 

die een grote ruimtelijke impact heeft en ook nadelige rivierkundige effecten met zich mee 

brengt. De boerderij ligt op dit moment buitendijks en valt daarmee niet direct onder de 

versterkingsopgave en hoeft dus niet beschermd te worden. Er wordt daarom dan ook gekozen 

om de boerderij niet aanvullend te beschermen en te kiezen voor alternatief 3A1, de tuimeldijk. 

Dit alternatief is landschappelijk beter in te passen en heeft vrijwel geen rivierkundig effect.   

 

Alternatieven en effecten 

In deze paragraaf worden alle alternatieven van dit deelgebied behandeld en worden kort de 

effecten van de verschillende alternatieven aangegeven.  

 

Alternatief 1A: Korte aansluiting, wijk buitendijks (VKA) 
Omschrijving 

Alternatief 1A is erop gericht dat de aansluiting op de hoge grond zo kort mogelijk is (lengte 

circa 475 meter). Het huidige dijktraject richting de N271 wordt gevolgd om vervolgens net ten 

noorden van de Asseldonkstraat de aansluiting met de hoge grond te maken. De kering wordt 

ontworpen met een kruinhoogte van NAP + 16,3 meter. De dijk krijgt een kruinbreedte van 4,5 

meter en 1:3 taluds. Op basis van het maaiveldniveau binnendijks is een pipingmaatregel nodig.  

Om piping te voorkomen is er een breedte van circa 25 meter benodigd. Binnendijks is deze 

ruimte niet aanwezig door de naastgelegen woningen. Er is daarom bij dit alternatief rekening 

gehouden met een voorlandverbetering, waarbij een kleilaag wordt ingegraven. Voor het 

gedeelte waar de dijk de N271 kruist, dient de N271 opgehoogd te worden met circa 1,1 meter.  
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Figuur 8: Indicatief dwarsprofiel alternatief 1A 

 
Effecten 

Dit alternatief versterkt het huidige dijktraject richting en over de N271. Door de ophoging van 

gemiddeld circa 1,6 meter ten opzichte van de huidige kering zal zichtverlies optreden. Om de 

kering in te passen in de bestaande omgeving moeten circa 20 bomen langs de N271 worden 

gekapt, welke beeldbepalend zijn voor Nieuw Bergen en daarnaast belangrijk leefgebied vormen 

voor onder andere Europees beschermde soorten zoals vleermuizen en broedvogels. Daarnaast 

moet 15 niet-beeldbepalende bomen worden gekapt. Voor een aantal woningen aan de huidige 

kering zal, vanwege de beperkte ruimte, gebruik gemaakt moeten worden van constructies, 

waardoor de woningen bij hoogwater niet bereikbaar zijn. Alternatief 1A betreft de korte 

aansluiting op de hoge grond, dit alternatief heeft dan ook de laagste investeringskosten (2,6 – 

4,8 miljoen euro).  

 

Alternatief 1B: Aansluiting langs steilrand 
Omschrijving  

Alternatief 1B loopt over de van nature aanwezige steilrand in het landschap. De rand is al een 

beperkte verhoging in het landschap en hier wordt op aangesloten. De kering wordt ontworpen 

met een kruinhoogte van NAP + 16,3 meter over een lengte van circa 1635 meter. Door deze 

kering wordt het zuidelijk deel van Nieuw Bergen, waaronder de wijk Bergsche Heide, 

beschermd tegen hoogwater. Om piping te voorkomen is er een breedte van circa 25 meter 

benodigd. Tussen de steilrand en de N271 liggen meerdere woningen, waardoor voor de 

pipingmaatregelen rekening is gehouden met buitendijkse maatregelen in de vorm van 

voorlandverbetering, waarbij een kleilaag wordt ingegraven. Ter hoogte van de Parallelweg 

kruist alternatief 1B de Bergerheidelossing. Hier moet over de lengte van de dijk een nieuwe 

duiker worden aangelegd. Onder de watergang in het voorland dient klei aangebracht te worden 

ten behoeve van de benodigde kwelweglengte.  

Figuur 9: Indicatief dwarsprofiel alternatief 1B 

 

Inpassing met steilranddijk: 

Om de dijk landschappelijk in te passen is voor het alternatief (1B) een subalternatief 

besproken, waarbij een nieuwe steilranddijk buitenwaarts wordt gelegd ten opzichte van de 

huidige steilranddijk. De tussenliggende ruimte zou bij dit alternatief worden opgevuld met 

grond om zo een nieuwe steilrand te creëren. Dit alternatief is komen te vervallen, omdat het te 

veel ruimte zou kosten en daarmee de bergingscapaciteit van de Maas te veel aangetast zou 

worden. Deze rivierkundige effecten zijn niet wenselijk, waardoor dit alternatief niet verder is 

meegenomen in de beoordeling.  
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Effecten 

Bij alternatief 1B wordt het dijktraject buitenwaarts versterkt, via de van nature aanwezige 

steilrand. De effecten langs de N271 zijn daarom voor dit alternatief niet van toepassing. Door 

de buitenwaartse versterking gaat circa 9,6 hectare stroomvoerend regime verloren, maar 

worden tegelijkertijd de woonwijk Bergsche Heide en een aantal woningen ten zuiden van de 

N271 binnendijks gelegd. Ook doorkruist alternatief 1B de Goudgroene natuurzone (NNN-

gebied) nabij de Heukelomsebeek en zorgt alternatief 1B voor zichthinder vanuit enkele 

woningen ten westen van de N271. Er moeten circa 50 beeldbepalende bomen worden gekapt 

en 30 overige bomen. Voor een goede landschappelijke inpassing heeft dit alternatief de 

voorkeur. Alternatief 1B heeft de hoogste investeringskosten (9,2 – 17,1 miljoen euro).  

 

Alternatief 1C1: Aansluiting via N271 – weg verhogen 

Omschrijving 

Bij alternatief 1C1 wordt in eerste instantie hetzelfde dijktraject aangehouden als bij alternatief 

1A. Het dijktraject buigt echter niet direct af naar hoge grond, maar loopt circa 1 kilometer 

verder over de N271 totdat deze de hoge grond bereikt. Hierdoor wordt het zuidelijk deel van 

Nieuw Bergen, waaronder de wijk Bergsche Heide binnendijks gelegd en blijft de N271 ook met 

hoogwater bereikbaar voor evacuatie. De totale lengte van de aansluiting is 1605 meter en de 

aansluiting wordt vlak na Rijksweg 45a gemaakt. Een aantal woningen ten zuidwesten van de 

N271 blijft buitendijks liggen. Ten opzichte van NAP zal de kering een kruinhoogte hebben van 

NAP + 16,3 meter. Een pipingmaatregel is niet noodzakelijk omdat het maaiveld binnendijks 

hoog genoeg ligt, op NAP + 15,0 meter, en de ophoging van de weg voor voldoende 

kwelweglengte zorgt. Ter hoogte van 12 woningen is onvoldoende ruimte aanwezig om de N271 

op te hogen. Bij deze woningen zijn constructieve maatwerkoplossingen nodig (vb. 

keerwanden). 

Figuur 10: Indicatief dwarsprofiel alternatief 1C1 

Figuur 11: Landschappelijk ingepast dwarsprofiel alternatief 1C1 

 
Effecten 

Bij dit alternatief komt de Bergsche Heide binnendijks te liggen, waardoor deze woonwijk in de 

toekomst tegen hoogwater beschermd is. Bij alternatief 1C1 wordt de gehele N271 binnendijks 

gelegd en is daardoor ook met hoogwater bereikbaar. Het type effecten met betrekking tot 
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natuur en woon- en leefomgeving zijn gelijk aan alternatief 1A, maar de lengte waarover deze 

effecten optreden is circa 3 keer zo lang.  

 

Aanvullend op de effecten zoals beschreven bij 1A, zorgt de ophoging van de N271 voor 

langdurige en ernstige hinder tijdens de realisatie en een verminderde uitbreidbaarheid in de 

toekomst. Het traject via de N271 kruist daarnaast de Bergerheidelossing en een archeologisch 

monument met oude bewoning vanaf het jaar 1300. Dit heeft effect op respectievelijk de 

grondwaterstroming en archeologie. Er moeten circa 50 beeldbepalende bomen worden gekapt 

en 80 overige bomen. Om dit alternatief goed landschappelijk in te passen, is het noodzakelijk 

om bomen te herplanten langs de N271. Bij het herplanten van bomen moet de dijkveiligheid 

gewaarborgd blijven. Dit vraagt mogelijk extra maatregelen. Deze extra maatregelen zullen in 

de planuitwerkingsfase verder worden gespecificeerd. 

 

Alternatief 1C2: Aansluiting via N271 – damwand 

Omschrijving 

Het ruimtebeslag dat nodig is voor het ophogen van de dijk is groot, en met name ter hoogte 

van de woningen aan de N271 niet aanwezig. Een mogelijke variant op alternatief 1C1 is om 

niet de N271 volledig op te hogen, maar een damwand te plaatsen aan de rivierzijde van de 

N271. De damwand wordt geplaatst vanaf het gedeelte na de rotonde Asseldonk tot aan de 

aansluiting met hoge grond en steekt gedeeltelijk boven het maaiveld uit. Voor de 

bereikbaarheid van de woningen aan de rivierzijde moeten coupures gerealiseerd worden ter 

hoogte van de toeritten naar huizen en wegkruisingen. Het gaat in totaal om 9 coupures.  

 

Figuur 12: Indicatief dwarsprofiel alternatief 1C2 

 
Effecten 

De meeste effecten van alternatief 1C2 zijn hetzelfde als de effecten van alternatief 1C1. Bij 

alternatief 1C2, net als bij 1C1, wordt de gehele N271 binnendijks gelegd en is daardoor ook 

met hoogwater bereikbaar. Het type effecten met betrekking tot natuur en woon- en 

leefomgeving zijn gelijk aan alternatief 1A, maar de lengte waarover deze effecten optreden is 

circa 3 keer zo lang. Er moeten circa 50 beeldbepalende bomen worden gekapt en 80 overige 

bomen. Aanvullend op de effecten zoals beschreven bij 1A, zorgt de ophoging van de N271 voor 

langdurige en ernstige hinder tijdens de realisatie en een verminderde uitbreidbaarheid in de 

toekomst. Dit geldt ook voor alternatief 1C2, waar een constructie vlak naast de weg wordt 

aangelegd. Het traject via de N271 kruist daarnaast de Bergerheidelossing en een archeologisch 

monument met oude bewoning vanaf het jaar 1300. Bij alternatief 1C2 heeft het plaatsen van 

een damwand ook mogelijk invloed op de grondwaterstroming. 

 

Alternatief 1D: Aansluiting via N271 – weg verhogen, oostelijke aftakking 

Omschrijving 

Bij dit alternatief wordt in eerste instantie hetzelfde dijktraject aangehouden als bij alternatief 

1C, zoveel mogelijk via de N271. Vanaf Rijksweg 39 buigt het traject echter af naar het oosten 

om aan te sluiten op de hoge grond. In dit alternatief worden zoveel mogelijk huizen ten 

noordoosten van de N271 beschermd. De woningen ten zuidwesten van de N271 blijven 

buitendijks liggen, evenals een deel van de N271 (zuidoostelijk vanaf Rijksweg 39).  
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Ten opzichte van NAP zal de kering een kruinhoogte hebben van NAP + 16,3 meter. Net als bij 

alternatief 1C is voor het gedeelte langs de N271 geen pipingmaatregel noodzakelijk. De totale 

lengte van het traject bedraagt circa 1745 meter.  

 

Er is voor gekozen om de aansluiting op hoge grond niet door de woonwijk te laten lopen, 

omdat hier niet de ruimte aanwezig is voor een dijk met 1:3 taluds. Daarnaast zou er door de 

verhoogde straat veel wateroverlast in de voortuinen kunnen ontstaan tijdens regenval en zou 

een deel van de woningen buitendijks komen te liggen. Ook voor de aftakking vanaf Rijksweg 

39 tot aan de hoge grond is geen pipingmaatregel nodig, omdat het verval hier klein is. De dijk 

krijgt een kruinbreedte van 4,5 meter met 1:3 taluds.  

 

Voor het gedeelte waar de dijk over de N271 loopt, dient de weg volledig opgehoogd te worden, 

inclusief de fietspaden aan weerszijden. Net als bij alternatief 1C1 geldt dat het ruimtebeslag 

van de dijk groot is en met name ter hoogte van de woningen aan de N271 is deze ruimte niet 

aanwezig. Een mogelijke variant voor dit alternatief is om een constructie aan de rivierzijde van 

de N271 te plaatsen, zoals beschreven in alternatief 1C2. 

Figuur 13: Indicatief dwarsprofiel alternatief 1D - korte aansluiting via N271

Figuur 14: Indicatief dwarsprofiel alternatief 1D - oostelijke aftakking 

 
Effecten 

Alternatief 1D heeft ongeveer dezelfde effecten als alternatieven 1C1 en 1C2. Voor alternatief 

1D geldt dat tijdens hoogwater de N271 deels niet meer bereikbaar is. Er moeten circa 40 

beeldbepalende bomen worden gekapt. Met een constructieve maatregel kunnen bomen langs 

de N271 herplant worden. Dit is noodzakelijk om dit alternatief goed landschappelijk in te 

passen.  Bij het herplanten van bomen moet de dijkveiligheid gewaarborgd blijven.  

 

Alternatief 2A1: Huidige dijktraject N271, buitendijkse versterking (VKA) 

Omschrijving 

Bij dit alternatief wordt het huidige dijktraject gevolgd, maar wordt tegen het buitentalud van 

de N271 een nieuwe dijk aangelegd waardoor de bomen langs de N271 mogelijk kunnen blijven 

staan (mits extra constructieve maatregelen worden getroffen). De totale lengte van het traject 

bedraagt circa 1560 meter. Ten opzichte van NAP zal de kering een kruinhoogte hebben van 

NAP +16,1 meter. In het zuidelijke deel van het dijktraject ligt het maaiveld in het achterland 

laag en is een pipingmaatregel noodzakelijk. Omdat binnendijks niet overal voldoende ruimte 

aanwezig is voor een pipingmaatregel, wordt gekozen voor een voorlandverbetering. Bij dit 

alternatief wordt uitgegaan van een benodigde breedte van 25 meter, waarbij een kleilaag 

wordt ingegraven. 
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Binnen het traject ligt een uitlaatconstructie van een beekkruising. Deze constructie moet 

vervangen worden. Onder de watergang in het voorland dient klei aangebracht te worden ten 

behoeve van de benodigde pipinglengte.  

 

 

Figuur 15: Indicatief dwarsprofiel alternatief 2A1 

 

Effecten 

Alternatief 2A1 versterkt via het huidige dijktraject: via de N271. Het alternatief heeft 

ruimtebeslag binnen het stroomvoerend regime en zorgt voor een afname van circa 1,3 hectare. 

Het alternatief loopt over grond van verschillende particuliere eigenaren, wat een risico vormt 

voor de planning vanwege mogelijke beroepen en bezwaren. De tuimeldijk heeft geen 

ruimtebeslag op de beeldbepalende bomenlaan, waardoor deze bomen naar verwachting 

behouden kunnen blijven. In de planuitwerkingsfase wordt onderzocht of er aanvullende 

maatregelen nodig zijn om de stabiliteit van de dijk te garanderen en wat de gevolgen zijn voor 

beheer en onderhoud. Daarnaast moet onderzocht worden wat de invloed is van het aanbrengen 

van grond van de tuimeldijk op of nabij de wortels van de beeldbepalende bomenlaan.  

 

Door buitendijkse versterking (2A1) is er ruimtebeslag op een gemeentelijk monument 

(voormalige tramhalte) en de Bronsgroene landschapszone. Vanwege het ruimtebeslag op de 

tramhalte zal in de planuitwerkingsfase het huidige ontwerp worden geoptimaliseerd, zodat de 

bebouwing kan blijven bestaan. Voor dit alternatief zijn risico’s voor effecten op Europees 

beschermde soorten als vleermuizen en broedvogels niet uit te sluiten. Alternatief 2A1 is 

landschappelijk goed in te passen, maar heeft in dat kader niet de eerste voorkeur. Dit 

alternatief heeft de laagste investeringskosten (5,0- 9,2 miljoen euro).  

 

Alternatief 2A2: Huidige dijktraject N271, weg omhoog 

Omschrijving 

Alternatief 2A2 volgt ook het bestaande dijktraject van de dijk. In dit alternatief wordt de N271 

zelf opgehoogd met 1:3 taluds binnen- en buitendijks. De totale lengte van het traject bedraagt 

circa 1560 meter. Ten opzichte van NAP zal de kering een kruinhoogte hebben van NAP +16,1 

meter. De breedte van de dijk bedraagt 35 meter. Hierdoor blijft het uitzicht richting de Maas 

bestaan. Om piping te voorkomen is een voorlandverbetering voorzien. Bij dit alternatief wordt 

uitgegaan van een benodigde breedte van 25 meter, waarbij een kleilaag wordt ingegraven.  

 

Binnen het dijktraject ligt een uitlaatconstructie van een beekkruising. Deze constructie moet 

vervangen worden. Onder de watergang in het voorland dient klei aangebracht te worden ten 

behoeve van de benodigde pipinglengte. 
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Figuur 16: Indicatief dwarsprofiel alternatief 2A2 

 

Effecten 

Alternatief 2A2 versterkt via het huidige dijktraject: via de N271. Het alternatief heeft 

ruimtebeslag binnen het stroomvoerend regime en zorgt voor een afname van 1,3 hectare. Het 

alternatief loopt over grond van verschillende particuliere eigenaren, wat een risico vormt voor 

de planning vanwege mogelijke beroepen en bezwaren. 

 

De ophoging van de N271 zorgt mogelijk voor langdurige en ernstige hinder tijdens de realisatie 

en een verminderde uitbreidbaarheid in de toekomst. Voor de ophoging van de N271 moeten 

circa 100 beeldbepalende bomen langs de N271 worden gekapt. Deze bomen zijn ook een 

belangrijk leefgebied voor onder andere Europees beschermde soorten zoals vleermuizen en 

broedvogels. Ook moeten 80 overige bomen worden gekapt. Om dit alternatief goed 

landschappelijk in te passen, is het noodzakelijk om bomen te herplanten langs de N271. Bij het 

herplanten van bomen moet de dijkveiligheid gewaarborgd blijven. Dit vraagt mogelijk extra 

maatregelen.  Daarnaast heeft de buitendijkse pipingmaatregel mogelijk ruimtebeslag op de 

Bronsgroene landschapszone en het gemeentelijk monument (voormalige tramhalte). In de 

planuitwerkingsfase zal dit ontwerp verder worden uitgewerkt, zodat de voormalige tramhalte 

kan blijven bestaan. 

 

Alternatief 2A2 heeft de hoogste investeringskosten (11,2 – 20,7 miljoen euro).  

 

Alternatief 2A3: Huidige dijktraject N271, binnendijks versterken 

Omschrijving 

Bij dit alternatief wordt het huidige dijktraject van de dijk over de N271 gevolgd. Ten opzichte 

van NAP zal de kering een kruinhoogte hebben van NAP +16,1 meter over een lengte van circa 

1560 meter. Het fietspad aan de binnendijkse zijde wordt opgehoogd met 1:3 taluds. Hierdoor 

blijft het uitzicht vanaf de N271 richting het Maasdal behouden, maar komt de N271 buitendijks 

te liggen waardoor tijdens hoogwater de weg niet bereikbaar is. Om piping te voorkomen is een 

voorlandverbetering voorzien. Bij dit alternatief wordt uitgegaan van een benodigde breedte van 

25 meter, waarbij een kleilaag wordt ingegraven. 

De N271 en het talud van de N271 dragen reeds bij aan het voorkomen van piping, waardoor de 

daadwerkelijk benodigde voorlandverbetering kleiner is. 

Figuur 17: Indicatief dwarsprofiel alternatief 2A3 

 

Effecten 

Alternatief 2A3 versterkt via het huidige dijktraject: via de N271. Het alternatief heeft 

ruimtebeslag binnen het stroomvoerend regime en zorgt voor een afname van circa 1,3 hectare. 

Het alternatief loopt over grond van verschillende particuliere eigenaren. 
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Naar verwachting kunnen de bomen langs de N271 behouden blijven, maar in deze fase is dit 

nog niet met zekerheid te zeggen. Het eventueel omwaaien van bomen kan namelijk invloed 

hebben op de stabiliteit van de kering. Het gaat om circa 100 beeldbepalende bomen langs de 

N271 en 80 overige bomen.  

 

Bij binnendijks versterken (2A3), wordt de N271 buitendijks gelegd, waardoor bij hoge 

waterstanden de N271 niet meer bereikbaar is (ook voor nood- en hulpdiensten). Daarnaast ligt 

er een plas achter dit dijktracé, wat door het binnendijkse talud geraakt wordt. Door een 

damwand te plaatsen blijft de capaciteit van de plas gelijk. Net als bij alternatief 2A2 heeft de 

pipingmaatregel van 2A3 mogelijk ruimtebeslag op het gemeentelijk monument (voormalige 

tramhalte). In de planuitwerkingsfase zal dit ontwerp verder worden uitgewerkt, zodat de 

voormalige tramhalte kan blijven bestaan. Voor dit alternatief zijn risico’s van effecten op 

Europees beschermde soorten als vleermuizen en broedvogels niet uit te sluiten. 

 

Alternatief 2B: Dijktraject op steilrand 

Omschrijving 

Net als bij alternatief 1B krijgt de dijk een nieuwe dijktrajectligging via de bestaande steilrand. 

Over een lengte van 1380 meter wordt een nieuwe dijk aangelegd met een kruinhoogte van 

NAP +16,1 meter. De dijk krijgt 1:3 taluds en een kruinbreedte van 4,5 meter. Vanwege het 

lager gelegen maaiveld binnendijks is een pipingmaatregel noodzakelijk. Binnendijks is de 

ruimte aanwezig om een pipingberm toe te passen. Er wordt uitgegaan van een pipingberm van 

40 meter breed en een ophoging van 1,5 meter. 

Figuur 18: Dwarsprofiel alternatief 2B 

 

Effecten 

Bij alternatief 2B wordt het dijktraject buitenwaarts versterkt, via de van nature aanwezige 

steilrand. De effecten langs de N271 zijn daarom voor dit alternatief niet van toepassing. Vanuit 

het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit heeft dit alternatief de voorkeur. Door de buitenwaartse 

versterking gaat circa 14,5 hectare stroomvoerend regime verloren, maar wordt tegelijkertijd 

een zorgboerderij binnendijks gelegd. Ook doorkruist Alternatief 2B Bronsgroene natuurzone en 

Goudgroene natuurzone (NNN-gebied) nabij de Heukelomsebeek. Voor dit alternatief moeten 80 

overige bomen worden gekapt.  Dit gebied is ook potentieel leefgebied voor de bever en 

daarmee een risico voor Europees beschermde soorten.  

 

4.2 Deelgebied Aansluiting Nieuw Bergen - Heukelom 

Deelgebied 2 vormt de verbinding tussen de bescherming van Nieuw Bergen (deelgebied 1) en 

Heukelom (deelgebied 3). Deze verbinding begint vanaf het bedrijventerrein ‘De Flammert’ en 

loopt tot aan dijkpaal 57.051, waar de huidige dijk van deelgebied 3 weer begint. In de huidige 

situatie is dit gedeelte aangemerkt als hoge grond. De taluds bij de N271 zijn 1:2 á 1:2,5 en het 

voorland en achterland liggen laag. 

 

Voor het deelgebied ‘Aansluiting Nieuw Bergen - Heukelom’ worden de volgende alternatieven 

onderscheiden, zoals ook staan weergegeven in Figuur 19: 

3A1 Huidige dijktraject N271, buitendijkse versterking 

3A2 Huidige dijktraject N271, weg omhoog 
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3B Aansluiten op hoge grond 

 

Anders dan in deelgebied 1 is er voor de versterking van de N271 geen binnendijkse versterking 

onderzocht. Vanwege het ruimtebeslag op de bomen en het beschermde Natura 2000-gebied 

ten oosten van de N271 is dit alternatief ten opzichte van de andere alternatieven als niet 

kansrijk beoordeeld.  

 

 

Figuur 19: Deelgebied 3 Aansluiting Nieuw Bergen – Heukelom 

 

VKA-afweging 

Het VKA voor het deelgebied aansluiting Nieuw Bergen – Heukelom bestaat uit alternatief 3A1. 

In de onderstaande tabel worden de onderscheidende effecten van de verschillende 

alternatieven kort beschreven. Onder de tabel volgt de afweging voor het VKA.  

 

Tabel 4: Onderscheidende effecten van de alternatieven 

Thema 3A1 (VKA) 3A2 3B 

Doelbereik n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Ruimtelijke 

kwaliteit 
   

Ruimtelijke 

kwaliteit 
Best Liever niet Liever niet 

Haalbaarheid    

Water 
Beperkt ruimtebeslag 

winterbed 

Geen effecten voor 

rivierbeheer 

Toename winterbed 

(circa 18,6 ha) 

Landschap, Ruimtebeslag bronsgroene Ruimtebeslag Geen doorkruising 
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Thema 3A1 (VKA) 3A2 3B 

cultuurhistorie 

en archeologie 

landschapszone bronsgroene 

landschapszone 

bronsgroene 

landschapszone 

 
Geen risico’s ten aanzien 

van cultuurhistorie 

Versterking lijnelement 

historische weg, maar 

herplanten bomen 

noodzakelijk 

Geen risico’s ten aanzien 

van cultuurhistorie 

Natuur 
Alternatief grenst aan 

Natura 2000 gebied 

Alternatief grenst aan 

Natura 2000 gebied 

Alternatief loopt door het 

Natura 2000 gebied 

Woon- en 

leefomgeving 

Risico op hinder vanwege 

de dichte ligging langs de 

N271 

Ophoging N271 kan 

ernstige hinder 

veroorzaken 

Geen hinder verwacht 

 

Circa 50 beeldbepalende 

bomen in bomenlaan 

kunnen mogelijk 

behouden blijven.  

Circa 20 

beeldbepalende bomen 

in bomenlaan* moeten 

worden gekapt. Deze 

bomen staan aan 

beide zijden van de 

N271. 

Circa 40 overige bomen 

moeten worden gekapt.  

Duurzaamheid 
Voldoende ruimte om in 

de toekomst op te hogen 

Lastig op te hogen in 

verband met N271 op 

kruin 

Voldoende ruimte om in 

de toekomst op te hogen 

Uitvoerbaarheid
Waterleiding moet verlegd 

worden 

Waterleiding moet 

verlegd worden 
Kruising waterleiding 

Beheer en 

onderhoud 

Beheer bomen 

aandachtspunt 

Beheer bomen 

aandachtspunt 
Geen risico’s voor beheer 

Kosten    

Kosten 1,4 – 2,7 1,8 – 3,3 0,6 – 1,1 

Draagvlak    

Draagvlak 

Draagvlak vanwege 

behoud huidige kavels en 

uitzicht 

Draagvlak vanwege 

behoud huidige kavels 

en uitzicht 

Weinig draagvlak 

vanwege doorkruisen 

Natura 2000 gebied 

* Bomen langs de N271 kunnen met een constructieve maatregel behouden worden, bij volledige ophoging van de 

weg kunnen bomen terug geplant worden. 

 

In deelgebied aansluiting Nieuw Bergen is het voorkeursalternatief 3A1. Het huidige dijktraject 

wordt versterkt, maar de N271 zal niet worden opgehoogd. Alternatief 3B zorgt voor een nieuwe 

doorkruising van een Natura 2000 gebied. Indien er een ander alternatief voor handen is mag er 

geen nieuwe doorkruising worden gemaakt door een Natura 2000 gebied. Alternatieven 3A1 en 

3A2 zijn beide haalbare alternatieven, en daarom valt alternatief 3B af. 

 

Vanuit ruimtelijke kwaliteit heeft alternatief 3A1 de voorkeur, omdat dit alternatief ervoor zorgt 

dat het zicht op de Maas behouden blijft, dat de bomen langs de N271 behouden kunnen blijven 

(als gekozen wordt om met een constructieve maatregel de bomen te behouden) en er is de 
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mogelijkheid om op de tuimeldijk een fietspad of wandelpad aan te leggen. Dit pad heeft dan 

zicht op het Maasdal en de Heukelomsebeek.  

 

Als nadelen heeft dit alternatief dat er beperkte ruimtebeslag is op de bronsgroene 

landschapszone, dat er hinder op kan treden tijdens de aanlegfase vanwege de dichte ligging op 

de N271 en het beheer en onderhoud van de bomen langs de N271 is een aandachtspunt. 

Vanuit de Beleidslijn grote rivieren (BGR) is een verplaatsing richting de rivier te verantwoorden 

als de andere alternatieven zorgen voor een extreme toename van de kosten, er 

maatschappelijke omstandigheden zijn, technische beperkingen zijn of beperkte 

inpassingsmogelijkheden. Bij alternatief 3A1 vindt een beperkte rivierwaartse versterking plaats 

middels de tuimeldijk. Gezien de maatschappelijke omstandigheden (draagvlak), de beperkte 

inpassingsmogelijkheden (ophogen van de N271) en technische beperkingen van alternatief 3A2 

en de beperkte rivierkundige effecten en kosten van alternatief 3A1 heeft dit alternatief daarom 

de voorkeur.  

 

Alternatieven en effecten 

In deze paragraaf worden alle alternatieven van dit deelgebied behandeld en worden kort de 

effecten van de verschillende alternatieven aangegeven.  

 

Alternatief 3A1: Huidig dijktraject N271, buitendijkse versterking (VKA) 

Omschrijving 

Bij dit alternatief wordt het huidige dijktraject van de dijk gevolgd langs de N271. De dijk wordt 

tegen het buitentalud van de N271 aangelegd. De bomen langs de N271 kunnen mogelijk 

blijven staan. De dijk wordt hier opgehoogd tot een kruinhoogte van NAP +16,1 meter over een 

lengte van circa 170 meter. Om piping te voorkomen is een voorlandverbetering voorzien. 

Hiervoor is een breedte nodig van ongeveer 55 meter, waarover een kleilaag wordt ingegraven 

van 1,5 meter diep.  

Figuur 20: Indicatief dwarsprofiel alternatief 3A1 

 

Effecten 

Bij alternatief 3A1 wordt de dijk tegen het buitentalud van de N271 aangelegd en wordt een 

voorlandverbetering aangebracht. Deze buitendijkse maatregelen zorgen voor een (beperkte) 

afname van het stroomvoerend regime, ruimtebeslag in de Bronsgroene landschapszone en 

Goudgroene natuurzone (NNN-gebied). De tuimeldijk heeft geen ruimtebeslag op de 

beeldbepalende bomenlaan, waardoor deze bomen naar verwachting behouden kunnen blijven. 

In de planuitwerkingsfase wordt onderzocht of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de 

stabiliteit van de dijk te garanderen en wat de gevolgen zijn voor beheer en onderhoud. 

Daarnaast moet onderzocht worden wat de invloed is van het aanbrengen van grond van de 

tuimeldijk op of nabij de wortels van de beeldbepalende bomenlaan. De norm voor 

hoogwaterveiligheid wordt gehaald. Vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit heeft dit 

alternatief de voorkeur.  

 

Alternatief 3A2: Huidig dijktraject N271, weg omhoog 

Omschrijving 

Alternatief 3A2 loopt over de N271 die hiervoor verhoogd wordt. Ten opzichte van NAP zal de 

kering een kruinhoogte hebben van NAP +16,1 meter over een lengte van circa 170 meter. Om 
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piping te voorkomen is een voorlandverbetering voorzien. Hiervoor is een breedte nodig van 

ongeveer 55 meter, waarover een kleilaag wordt ingegraven van 1,5 meter diep.  

Figuur 21: Indicatief dwarsprofiel alternatief 3A2 

 

Effecten 

Bij alternatief 3A2 wordt de N271 opgehoogd. De ophoging van de N271 zorgt mogelijk voor 

langdurige en ernstige hinder tijdens de realisatie en een verminderde uitbreidbaarheid in de 

toekomst. Voor de ophoging van de N271 moeten circa 2 beeldbepalende bomen worden 

gekapt. Deze bomen zijn ook een belangrijk leefgebied voor onder andere Europees beschermde 

soorten zoals vleermuizen en broedvogels. Ook moeten 80 overige bomen worden gekapt. 

Daarnaast heeft ook dit alternatief ruimtebeslag op de Bronsgroene landschapszone en 

Goudgroene natuurzone (NNN-gebied). Alternatief 3A2 heeft de hoogste investeringskosten (1,8 

– 3,3 miljoen euro).  

 

Alternatief 3B: Aansluiten op hoge grond 

Omschrijving 

In dit alternatief wordt direct aangesloten op de hoge gronden waardoor een deel van het 

gebied in dijksectie 3 inclusief de N271 buitendijks komt te liggen. Voor de aansluiting dient 

over een lengte van 245 meter een dijk aangelegd te worden met een hoogte van NAP +16,1 

meter, een kruinbreedte van 4,5 meter en 1:3 taluds. Om piping te voorkomen dienen op 

enkele plaatsen de lokale laagtes te worden opgehoogd. 

Figuur 22: Indicatief dwarsprofiel alternatief 3B 

 

Effecten 

Bij alternatief 3B wordt zo snel mogelijk aangesloten op hoge grond. Hierdoor komt alles ten 

noorden buitendijks te liggen (deelgebied 2 en deelgebied 3). De N271 ligt in de toekomst 

echter voldoende hoog. Het traject van alternatief 3B doorkruist de Goudgroene natuurzone en 

het Natura 2000 gebied. Bij de aansluiting op hoge grond is er naar verwachting voldoende 

ruimte om de aanwezige habitattypen (zandverstuivingen en zandstuifheiden met struikhei) niet 

te doorsnijden, maar dit blijft een risico. Ook vormt dit gebied potentieel leefgebied voor de das 

en moeten 40 overige bomen worden gekapt die belangrijk leefgebied vormen voor onder 

andere Europees beschermde soorten zoals vleermuizen en broedvogels. Alternatief 3B betreft 

de korte aansluiting op de hoge grond, dit alternatief heeft dan ook de laagste 

investeringskosten (0,6 – 1,1 miljoen euro).  

4.3 Deelgebied Heukelom 

Het meest noordelijke deelgebied beschermt Heukelom. Deelgebied 3 is opgedeeld in twee 

dijksecties: dijksectie 4 en dijksectie 5. De kering in dijksectie 4 ligt rondom Heukelom en 

beschermt de bebouwing ten westen en oosten van de N271. De kering loopt van dijkpaal 
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57.051 tot aan de steenfabriek. In de huidige situatie bestaat deze kering uit kleine stukjes 

waartussen noodkeringen zijn aangebracht. Binnen deze dijksectie komen veel laagtes voor 

rondom de huizen. De huizen zelf liggen op een hoger niveau dan het omliggende land, maar 

niet hoog genoeg om te kunnen voldoen aan de nieuwe normering.  

 

Verder naar het noorden toe (dijksectie 5) sluit de dijk aan op de hoger gelegen grond. Het 

dijktraject verloopt nabij Afferden via de N271. De panden ten noorden van Heukelom en ten 

oosten van de N271 (waaronder de steenfabriek en enkele woningen) liggen buitendijks. Op 

basis van de nieuwe ontwerpwaterstanden liggen deze woningen in de toekomst nog steeds 

voldoende hoog.  

 

Voor het deelgebied Heukelom worden de volgende alternatieven onderscheiden, zoals ook 

staan weergegeven in Figuur 23: 

4A & 5A  Huidige dijktraject en steenfabriek binnendijks halen 

4B & 5B  Dijktraject op steilrand en aansluiten richting Afferden 

4C & 5C  Aansluiten op hoge grond via dijktraject N271 

4D  Korte aansluiting op hoge grond 

 

 

Figuur 23: Alternatieven deelgebied Heukelom, opgedeeld in dijksecties 4 en 5 

 

VKA-afweging 

Voor het deelgebied Heukelom zijn de alternatieven 4A en 5C aangewezen als het VKA. In de 

onderstaande tabel worden de onderscheidende effecten van de verschillende alternatieven kort 

beschreven. Onder de tabel volgt de afweging voor het VKA.  
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Tabel 5: Onderscheidende effecten van de alternatieven. Alternatief 4A en alternatief 5C zijn het 

VKA 

Thema 4A&5A 4B&5B 4C&5C 4D VKA 

Doelbereik n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Planning 

Aankoop 

particuliere 

percelen 

Aankoop 

particuliere 

percelen 

Aankoop 

particuliere 

percelen 

Geen risico’s 

ten aanzien 

van de 

planning 

Aankoop 

particuliere 

percelen 

Ruimtelijke 

kwaliteit 
Best 

Second best/ Bij 

voorkeur niet 

Bij voorkeur 

niet 
Best Second best 

Meekoppelkans

en 

Meekoppelka

ns wordt 

door de 

aanleg van 

een 

pipingberm 

makkelijk om 

uit te voeren 

Meekoppelkans 

wordt niet 

onmogelijk 

gemaakt, maar 

is niet direct 

mee uit te 

voeren 

Meekoppelka

ns wordt 

door de 

aanleg van 

een 

pipingberm 

makkelijk 

om uit te 

voeren 

Meekoppelkan

s wordt niet 

onmogelijk 

gemaakt, 

maar is niet 

direct mee uit 

te voeren 

Meekoppelkan

s wordt door 

de aanleg van 

een 

pipingberm 

makkelijk om 

uit te voeren 

Planning 

Veel grond in 

particulier 

eigendom 

Veel grond in 

particulier 

eigendom 

Veel grond in 

particulier 

eigendom 

Geen risico 

voor de 

planning 

Veel grond in 

particulier 

eigendom 

Haalbaarheid      

Bodem 

Geen 

gevolgen 

voor 

bodemkwalit

eit 

Geen gevolgen 

voor 

bodemkwaliteit 

Geen 

gevolgen 

voor 

bodemkwalit

eit 

Mogelijkheid 

tot sanering 

voormalige 

stortplaats 

Geen 

gevolgen voor 

bodemkwalitei

t 

Water 

Beperkte 

afname 

winterbed 

(circa 4 ha) 

Afname 

winterbed (circa 

17 ha) 

Toename 

winterbed 

(circa 18 ha) 

Toename 

winterbed 

(circa 18 ha) 

Zeer beperkte 

afname 

winterbed 

Landschap, 

cultuurhistorie 

en archeologie 

Ruimtebeslag 

bronsgroene 

landschapszo

ne 

Nieuwe 

doorsnijding 

door de 

bronsgroene 

landschapszone 

Ruimtebesla

g 

bronsgroene 

landschapszo

ne 

Geen 

ruimtebeslag 

bronsgroene 

landschapszo

ne 

Ruimtebeslag 

bronsgroene 

landschapszo

ne 

 

Doorsnijding 

gebied met 

middelhoge 

archeologisch

e 

verwachtings

waarde 

Doorsnijding 

gebied met 

middelhoge 

archeologische 

verwachtingswa

arde 

Geen risico 

voor 

archeologie 

Geen risico 

voor 

archeologie 

Doorsnijding 

gebied met 

middelhoge 

archeologisch

e 

verwachtings

waarde 
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Thema 4A&5A 4B&5B 4C&5C 4D VKA 

Natuur 
Ophoging in 

NNN-gebied 

Doorkruisen 

NNN-gebied 

Grenzend 

aan Natura 

2000 gebied, 

Ophoging in 

NNN-gebied 

Doorkruisen 

Natura 2000 

gebied 

Ophoging in 

NNN-gebied 

Woon- en 

leefomgeving 

Zichthinder 

en 

ruimtebeslag 

Zichthinder en 

ruimtebeslag 

Zichthinder 

en 

ruimtebeslag 

Geen risico 

ten aanzien 

van wonen 

Zichthinder en 

ruimtebeslag 

 

Steenfabriek 

wordt 

beschermd 

Steenfabriek 

wordt 

beschermd 

Steenfabriek 

blijft 

buitendijks, 

circa 5-15 

panden 

liggen nu en 

in de 

toekomst te 

laag 

Heukelom en 

steenfabriek 

buitendijks, 

circa 5-15 

panden liggen 

nu en in de 

toekomst te 

laag 

Steenfabriek 

blijft 

buitendijks 

 
Ruimtebeslag 

bedrijvigheid 

Ruimtebeslag 

bedrijvigheid 

Ruimtebesla

g 

bedrijvigheid 

Geen 

ruimtebeslag 

Ruimtebeslag 

bedrijvigheid 

 

Hinder 

vanwege 

nabijheid 

woningen 

Geen hinder 

verwacht 

Ernstige 

hinder 

vanwege 

verhogen 

N271 

Geen hinder 

verwacht 

Hinder nabij 

woningen en 

ernstige 

hinder 

vanwege 

verhogen 

N271 

 

Circa 150 (90 

voor 4A en 

60 voor 5A) 

beeldbepalen

de bomen in 

een 

bomenlaan 

moeten 

worden 

gekapt.  

Circa 5 (voor 

4B) 

beeldbepalende 

bomen in een 

bomenlaan 

moeten worden 

gekapt.  

Circa 70 (45 

voor 4C en 

25 voor 5C) 

beeldbepalen

de bomen in 

een 

bomenlaan* 

moeten 

worden 

gekapt. Deze 

bomen staan 

aan de 

rivierzijde 

van N271. 

Circa 50 

overig bomen 

moeten 

worden 

gekapt.  

Circa 115 

beeldbepalend

e bomen in 

een 

bomenlaan* 

moeten 

worden 

gekapt. Deze 

bomen staan 

aan de 

rivierzijde van 

N271. 

Duurzaamheid 

Dijk kan in 

de toekomst 

versterkt 

Dijk kan in de 

toekomst 

versterkt 

Bij 

uitbreiding 

moet de 

Dijk kan in de 

toekomst 

versterkt 

Bij uitbreiding 

moet de N271 

verwijderd 
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Thema 4A&5A 4B&5B 4C&5C 4D VKA 

worden worden N271 

verwijderd 

worden 

worden worden 

Kosten      

Kosten 11,6 -22,0 16,4 – 30,6 9,1 – 16,8 0,3 – 0,6 8,7 – 16,1 

Draagvlak      

Draagvlak 

Draagvlak 

vanwege 

beschermen 

Heukelom 

Weinig 

draagvlak 

vanwege 

opstuwing Maas 

Geen 

draagvlak 

vanwege 

buitendijks 

leggen 

Heukelom 

Geen 

draagvlak 

vanwege 

buitendijks 

leggen 

Heukelom 

Draagvlak 

vanwege 

beschermen 

Heukelom 

* Bomen langs de N271 kunnen met een constructieve maatregel behouden worden, bij volledige ophoging van de 

weg kunnen bomen terug geplant worden. 

 

In dijksectie 4 zijn er vier verschillende alternatieven om de dit gebied te beschermen. Als er 

wordt gekozen voor versterken van de huidige kering (alternatief 4A) of versterken via de 

steilrand (alternatief 4B), wordt Heukelom en enkele boerderijen en woningen beschermd. Deze 

gebouwen worden op dit moment ook beschermd door de huidige kering. De alternatieven 4C 

(kering via de N271) en alternatief 4D (korte aansluiting hoge grond) beschermen deze 

gebieden niet. Aangezien er bij de laatste twee alternatieven een groot aantal woningen en 

boerderijen buitendijks worden gelegd, vallen deze 2 alternatieven af als voorkeursalternatief. 

Het is niet wenselijk om gebieden die op dit moment bescherming hebben van de kering nu 

buitendijks te leggen. 

 

Er blijven dan nog twee alternatieven over. Als er wordt gekeken naar het verschil in 

bescherming tussen de huidige kering versterken en versterken via de steilrand, valt op dat het 

versterken via de steilrand geen extra bescherming oplevert. Er wordt wel een extra stuk 

winterbed van de rivier af genomen, maar in dit gebied staan geen woningen of bedrijven die 

hierdoor beschermd worden. Het tracé loopt wel door particuliere percelen, waardoor er weinig 

draagvlak is voor dit alternatief. Daarnaast ligt dit tracé dichter op de rivier dan de huidige 

kering, waardoor er opstuwing van de Maas plaatsvindt. Hierdoor is dit alternatief (4B) niet 

wenselijk. Alternatief 4A is ruimtelijk beter in te passen en heeft daarom de voorkeur en wordt 

voor dijksectie 4 aangewezen als VKA. 

 

Voor dijksectie 5 zijn er 3 mogelijke alternatieven: Kering op de steilrand (5B), kering strak om 

de steenfabriek heen (5A) en kering via de N271 (5C). Net als bij de andere dijksecties is er ook 

hier gekeken naar wat er precies beschermd moet worden. Er is een zorgvuldige analyse gedaan 

van de maatgevende waterstanden. Hierbij is geconcludeerd dat de woningen langs de N271, 

ten noorden van de steenfabriek, hoog genoeg liggen. Dit geldt voor nu, maar ook in de 

toekomst. Dit betekent dat alternatief 5B woningen beschermt die geen bescherming nodig 

hebben. Dit alternatief valt daarom af als VKA. 

 

De vraag is dan of de kering wordt verlegd zodat de steenfabriek binnendijks komt te liggen. Op 

dit moment ligt de steenfabriek buitendijks. Als de kering om de steenfabriek wordt gelegd, 

heeft dit nadelige rivierkundige effecten, omdat de kering dichter naar de rivier komt te liggen. 
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Daarnaast is uit gesprekken met de manager van de steenfabriek gebleken dat het binnendijks 

brengen van de fabriek nadelige effecten heeft op de bedrijfsvoering. De veel gebruikte 

achteringang van het bedrijf is in dat geval niet meer bruikbaar en de weg die langs de 

steenfabriek loopt zal moeten worden verlegd. Er wordt daarom gekozen om als VKA te gaan 

voor alternatief 5C. Met dit alternatief blijft de achteringang van de steenfabriek behouden en 

worden waterstand verhogende effecten voorkomen. 

 

In de planuitwerkingsfase is het mogelijk om alternatief 5C verder te optimaliseren. Zo kan 

ervoor worden gekozen om het alternatief haaks aan te sluiten op de N271, en vanaf alternatief 

4A rechtdoor op de hoge grond aan te sluiten. Op deze manier volgt het alternatief niet de 

N271, wat nadelige effecten kan voorkomen. Hier zal in de planuitwerkingsfase meer 

duidelijkheid over komen. 

 

Alternatieven en effecten 

In deze paragraaf worden alle alternatieven van dit deelgebied behandeld en worden kort de 

effecten van de verschillende alternatieven aangegeven.  

 

Alternatief 4A & 5A: Huidig dijktraject en steenfabriek binnendijks halen (4A VKA) 

Omschrijving 

In dijksectie 4 wordt bij dit alternatief een dijk aangelegd over delen van het dijktraject van de 

huidige kering met een lengte van circa 1465 meter. Hiermee blijft Heukelom binnendijks te 

liggen. De dijk krijgt een kruinbreedte van 4,5 meter en 1:3 taluds en wordt opgehoogd tot een 

kruinhoogte van NAP + 16,1 meter. Dit is een ophoging van circa 1,5 meter ten opzichte van de 

huidige dijk. Hiervoor is een pipingberm voorzien met een breedte van ongeveer 75 meter en 

een ophoging van 1,5 meter. Omdat op veel delen tussen de woningen het maaiveld al hoger 

ligt hoeven enkel de lagergelegen gebieden opgehoogd te worden. Op delen van dit dijktraject is 

in de huidige situatie geen kering aanwezig omdat onder de oude normering de grond 

voldoende hoog was, of omdat er een noodkering aangelegd kon worden. Voor een goede 

landschappelijke inpassing is het wenselijk om de dijkversterking een glooiend karakter te 

geven, dat vloeiend aansluit op het huidige natuurlijke reliëf. Dit is weergegeven in figuur 26.

Figuur 24: Indicatief dwarsprofiel alternatief 4A 

 

Figuur 25: Landschappelijk ingepast profiel alternatief 4A&5A (zuidelijk deel van dijksectie 4, 

daar waar de weg naar Heukelom vanaf de N271 aftakt) 
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Aansluitend op alternatief 4A wordt bij alternatief 5A een dijk om de steenfabriek aangebracht, 

waardoor de steenfabriek binnendijks komt te liggen. De dijk sluit aan op het gedeelte van de 

N271 dat in de huidige situatie reeds hoog genoeg ligt. De totale lengte van deze aansluiting 5A 

is circa 580 meter. De nieuwe dijk wordt aangelegd op een kruinhoogte van NAP +16,0 meter 

met een kruinbreedte van 4,5 meter en 1:3 taluds. Op basis van het lager gelegen maaiveld 

binnendijks is een pipingmaatregel noodzakelijk. Binnendijks is ter hoogte van de steenfabriek 

geen ruimte aanwezig voor een pipingberm, vandaar dat er voor voorlandverbetering wordt 

gekozen. Hiervoor is een breedte nodig van ongeveer 30 meter, waarover een kleilaag wordt 

ingegraven van 1,5 meter.  

Figuur 26: Indicatief dwarsprofiel alternatief 5A 

 
Effecten 
Vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit heeft alternatief 4A&5A de voorkeur. Bij alternatief 

4A&5A wordt de meekoppelkans om het natte gebied achter de dijk meer kwaliteit te geven 

mogelijk gemaakt door de noodzakelijke ophoging om piping tegen te gaan. Beide alternatieven 

lopen over grond van verschillende particuliere eigenaren, wat een risico vormt voor de planning 

vanwege mogelijke beroepen en bezwaren. Alternatief 4A&5A zorgt voor een afname van het 

winterbed van circa 4,2 ha. Er moeten circa 150 beeldbepalende bomen worden gekapt. 

Alternatieven 4A&5A doorsnijden de Bronsgroene landschapszone en heeft hiermee mogelijk 

impact op de kernkwaliteiten van het landschap. Het alternatief doorsnijdt tevens een strook 

met middelhoge archeologische verwachtingswaarden en het alternatief loopt door gebieden die 

als NNN-gebied zijn aangemerkt. Bij alternatief 4A&5A is er sprake van ruimtebeslag op 

percelen van bestaande woningen. Om de Heukelomsestraat te kunnen bereiken moet er een 

talud worden aangelegd om de weg over de dijk te leiden. Voor alternatief 4A&5A geldt dat er 

hinder kan plaatsvinden tijdens de realisatiefase, aangezien de dijk langs de woningen wordt 

aangelegd. 

 

Alternatief 4B&5B: Dijktraject op steilrand en aansluiten richting Afferden  

Omschrijving 

In dit alternatief wordt in dijksectie 4 op geringe afstand van de huidige dijk, buitendijks een 

kering gerealiseerd. Hierbij wordt hetzelfde profiel aangehouden als in alternatief 2B, waardoor 

het mogelijk wordt om een vloeiendere lijn in de dijk te krijgen. De nieuwe dijk is circa 1080 

meter lang en heeft een kruinniveau van NAP + 16,1 meter, kruinbreedte van 4,5 meter en 1:3 

taluds. Ook bij dit alternatief ligt Heukelom binnendijks. Om piping te voorkomen is een 

pipingberm voorzien. Hiervoor is een breedte nodig van ongeveer 75 meter, waarover een 

kleilaag wordt ingegraven van 1,5 meter diep. Omdat op veel delen tussen de woningen het 

maaiveld al hoger ligt, hoeven enkel de lagergelegen gebieden opgehoogd te worden. 

Figuur 27: Indicatief dwarsprofiel alternatief 4B 

 

Aansluitend op alternatief 4B wordt er bij alternatief 5B voor gekozen om de kering aan te 

sluiten op het naastgelegen dijktraject Afferden. De steenfabriek en een aantal woningen komen 
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hierdoor binnendijks te liggen. De steenfabriek ligt in de toekomst lager dan het 

beschermingsniveau. Voor de woningen geldt dat niet. Deze woningen liggen ook zonder kering 

in de toekomst hoog genoeg voor het huidig beschermingsniveau. De totale lengte van de nieuw 

aan te leggen dijk bij alternatief 5B is circa 1300 meter. De dijk krijgt een kruinhoogte van NAP 

+16,0 meter met een kruinbreedte van 4,5 meter en 1:3 taluds. Vanwege het lager gelegen 

maaiveld binnendijks is een pipingmaatregel noodzakelijk. Binnendijks is ter hoogte van de 

steenfabriek geen ruimte aanwezig voor een pipingberm, vandaar dat er voor 

voorlandverbetering wordt gekozen. Hiervoor is een breedte nodig van ongeveer 30 meter, 

waarover een kleilaag wordt ingegraven van 1,5 meter diep.  

 

Figuur 28: Indicatief dwarsprofiel alternatief 5B 

 

Effecten 
Bij alternatieven 4B&5B blijft Heukelom binnendijks liggen. Bij alternatief 4B&5B wordt de dijk 

verder buitendijks gelegd en wordt het profiel van de steilrand (zie ook Alternatief 2B) 

voortgezet. Ook hier wordt de steenfabriek binnendijks gelegd, maar volgt de dijk de aanwezige 

steilrand om aan te sluiten op de hoge grond bij Afferden. Hierdoor worden de huizen ten 

westen van de N271 ook beschermd. Vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit zou alternatief 

4B&5B een redelijk alternatief kunnen zijn, mits er geen gewone dijk wordt aangelegd. Doordat 

alternatief 4B&5B over gronden loopt die eigendom zijn van veel verschillende particuliere 

eigenaren, vormt dit een risico voor de planning. Bij alternatief 4B&5B zorgt de buitenwaartse 

versterking voor een afname van het winterbed van circa 17,4 hectare. Dit heeft een opstuwend 

effect op de waterstand en is daarom als een risico beoordeeld. Er moeten circa 5 

beeldbepalende bomen worden gekapt. 

 

Alternatief 4B&5B doorsnijdt de Bronsgroene landschapszone en heeft hiermee mogelijk impact 

op de kernkwaliteiten van het landschap. Deze alternatieven doorsnijden tevens een strook met 

middelhoge archeologische verwachtingswaarden en het traject van alternatief 4B&5B loopt 

langs een archeologisch monument (Romeins villaterrein) nabij de aansluiting op de hoge 

grond. Beide alternatieven lopen door gebieden die als NNN-gebied zijn aangemerkt. Het traject 

van 4B&5B doorsnijdt een open gebied, dat potentieel broedgebied vormt voor weidevogels. 

Vanuit de woningen is er sprake van zichthinder bij alternatief 4B&5B. Om de Heukelomsestraat 

te kunnen bereiken moet er een talud worden aangelegd om de weg over de dijk te leiden. 

 

Alternatief 4C&5C: Aansluiten op hoge grond via dijktraject N271 

Omschrijving 

Alternatief 4C&5C volgt de N271 waardoor de woningen en bedrijven aan de rivierzijde van de 

N271 (waaronder Heukelom) buitendijks worden gelegd.  

 

In dijksectie 4 wordt de N271 opgehoogd tot een kruinhoogte van NAP +16,1 meter over een 

lengte van circa 960 meter. Om piping te voorkomen, moet het laaggelegen gebied achter de 

N271 opgehoogd worden over een breedte van 40 meter en een hoogte van 1,5 meter. 

Binnendijks zijn lokale laagtes die tot 2,0 meter moeten worden opgehoogd.  
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Figuur 29: Indicatief dwarsprofiel alternatief 4C 

 

Aansluitend op 4C wordt de aansluiting op de hoge grond zo kort mogelijk gemaakt in dijksectie 

5. De aansluiting loopt via de N271 en naar de hoge grond waardoor de woningen aan de 

rivierzijde van de N271 en de steenfabriek buitendijks blijven liggen. De totale lengte van het 

traject in sectie 5 bedraagt circa 530 meter. Het gedeelte van het dijktraject wat over de N271 

loopt dient opgehoogd te worden tot een kruinhoogte van NAP +16,0 meter. Aangezien het 

achterland hoog ligt, zijn er geen pipingmaatregelen nodig. Om dit alternatief goed 

landschappelijk in te passen, is het noodzakelijk om bomen te herplanten langs de N271. Bij het 

herplanten van bomen moet de dijkveiligheid gewaarborgd blijven. Dit vraagt mogelijk extra 

maatregelen. Dit zal in de planuitwerkingsfase verder worden uitgezocht.  

 

Figuur 30: Indicatief dwarsprofiel alternatief 5C 

 

Effecten 
Bij alternatief 4C&5C wordt de steenfabriek buitendijks gehouden en wordt de aansluiting naar 

de hoge grond zo kort mogelijk gemaakt. Ook hier loopt het traject over gronden die eigendom 

zijn van meerdere particuliere eigenaren, wat een risico vormt voor de planning. Alternatief 

4C&5C doorsnijdt de Bronsgroene landschapszone. De hoogte van de dijk is van grote invloed 

op het landschap. Het traject volgt de N271 waardoor Heukelom buitendijks komt te liggen. Een 

zestal woningen aan de oostkant van de N271 worden wel beschermd. Net als bij alternatief 

4A&5A wordt de meekoppelkans om het natte gebied achter de dijk meer kwaliteit te geven 

mogelijk gemaakt door de noodzakelijke ophoging om piping tegen te gaan. Bij alternatief 

4C&5C wordt het winterbed van de rivier met circa 18,6 ha vergroot. Dit alternatief versterkt 

ook het lijnelement van een historische weg, wat een kans biedt voor cultuurhistorie. Aan de 

andere kant vormt het eveneens een risico in verband met het mogelijk verwijderen van de 

bomen langs de weg, die leefgebied vormen voor broedvogels en vleermuizen. Er moeten circa 

70 beeldbepalende bomen worden gekapt. Met een constructieve maatregel rondom de bomen 

kan het kappen van de bomen langs de N271 voorkomen worden, deze keuze wordt in de 

planuitwerkingsfase verder uitgewerkt. Het traject loopt deels langs de rand van het Natura 

2000 gebied de Maasduinen, maar alternatief 4C&5C heeft naar verwachting geen ruimtebeslag 

op dit gebied. Wel is er sprake van ruimtebeslag en zichthinder op enkele woningen en een 

bedrijf ten oosten van de N271. Doordat bij alternatief 4C&5C de N271 opgehoogd moet 

worden, kan dit leiden tot ernstige en langdurige hinder tijdens de aanlegfase. Door de 

verhoging van de N271 zal bij eventuele toekomstige verhogingen de weg wederom verwijderd 
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moeten worden, alvorens verhoogd aangebracht te worden, wat als niet duurzaam wordt 

beoordeeld. 

 

Alternatief 4D: Korte aansluiting op hoge grond  

Omschrijving 

In alternatief 4D wordt direct aangesloten op de hoge grond waardoor een deel van het gebied 

in dijksectie 4 inclusief de N271 buitendijks komt te liggen. Voor de aansluiting dient over een 

lengte van 200 meter een dijk aangelegd te worden met een kruinniveau van NAP + 16,1 

meter, een kruinbreedte van 4,5 meter en 1:3 taluds. Om piping te voorkomen wordt op 

sommige locaties een pipingberm voorzien. Hiervoor is een pipingberm nodig van ongeveer 15 

meter breed en 1,2 meter hoog.  

 

Figuur 31: Indicatief dwarsprofiel alternatief 4D 
 
Effecten 
Bij alternatief 4D wordt een korte aansluiting gemaakt met de hoge grond. Hierdoor komt een 

groot deel van het gebied in dijksectie 4 en 5, waaronder Heukelom en de N271, buitendijks te 

liggen. De impact op de ruimtelijke kwaliteit is bij een korte aansluiting naar de hoge grond ook 

beperkt. Net als bij alternatief 4C&5C wordt het winterbed van de rivier met circa 18,6 ha 

vergroot. Er moeten circa 50 beeldbepalende bomen worden gekapt. Alternatief 4D sluit aan op 

de hoge grond nabij een voormalige stortplaats. Tijdens de realisatiefase kan deze grond 

mogelijk gesaneerd worden. Het traject loopt door Natura 2000-gebied Maasduinen. Naar 

verwachting is er voldoende ruimte om de aanwezige habitattypen niet te doorsnijden bij de 

aansluiting naar de hoge grond. Tijdens hoogwater is de N271 niet meer toegankelijk voor 

nood- en hulpdiensten, waardoor ze Heukelom niet kunnen bereiken.  

 

4.4 Rivierkundige effecten van het VKA 

In dit hoofdstuk zijn de rivierkundige effecten van het totale tracé van het voorkeursalternatief 

opgenomen. In de voorgaande hoofdstukken zijn de rivierkundige effecten van de alternatieven 

voor de verschillende deelgebieden weergegeven. Indien de kering rivierwaarts verschuift is in 

deze hoofdstukken, conform de beleidslijn Grote rivieren, de afweging binnendijks versus 

buitendijks versterken weergegeven. Uitgangspunt is waar mogelijk een binnendijks versterken 

(zie ook paragraaf 1.8). Hierbij is onderscheidt gemaakt in effecten die afkomstig zijn van de te 

versterken keringen en welke door de aansluiting naar de hoge grond. Tevens onderscheidt in 

effecten op het bergende en stroomvoerende regime.  

 

Voor het VKA is de maximale opstuwing ongeveer 2,7 mm op de as van de rivier. Bij dijkring 65 

(Arcen) is deze opstuwing kleiner dan 1 mm op de as van de rivier. De opstuwing buiten de as 

van de rivier is groter.  

 

Tracékeuze VKA m.b.t. het stromend-regime 

In het VKA-voorstel worden de dijksecties 1 – 4 buitendijks versterkt, dijksectie 5 wordt op de 

huidige locatie versterkt. Door de buitendijkse versterking en een iets langere kering wordt het 
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doorstroomprofiel van de rivier vernauwd, wat resulteert in een waterstandsverhoging op de 

rivier. Met deze tracékeuze van het VKA-voorstel wordt de meest gunstige rivierkundige variant 

gekozen die is onderzocht o.b.v. de kansrijke alternatieven die zijn ontstaan tijdens de 

ontwerpsessies. Bij de kansrijke alternatieven varieerde de maximale opstuwing op de as van 

de rivier van 7,6 mm tot 3 mm.  

 

Een verschil tussen de rivierkundige berekening “hwbp_dr57_a1” en het VKA-voorstel is dat de 

steenfabriek geen bescherming krijgt aan de hand van een nieuwe primaire kering. De 

bestaande kade, die in eigendom is van de steenfabriek, blijft wel ongewijzigd. Een ander 

verschil is dat de aansluiting in het zuiden van het VKA-voorstel minder ver doorloopt naar het 

zuiden. Het relatieve waterstandseffect van de steenfabriek wel of niet beschermen met een 

primaire kering bedraagt 0,3 mm. Het relatieve waterstandseffect van een iets andere 

aansluiting in het zuiden is te verwaarlozen.  

 

Rivierkundige effecten m.b.t. het stromend-regime 

De maximale opstuwing bijhorend bij het VKA-voorstel van Nieuw-Bergen wordt dan geschat op 

2,7 mm op de as van de rivier bij een T1250-situatie. Bij dijktraject 65 (Arcen) is deze 

opstuwing nog kleiner dan 1 mm op de as van de rivier. De opstuwing buiten de as van de rivier 

is groter, bij dijktraject 59 (Oijen-Aijen) is de opstuwing maximaal 3,8 mm. Voor een T250-

situatie zijn de rivierkundige effecten vergelijkbaar maar wel kleiner. 

 

In het definitieve VKA worden de dijksecties 1 – 4 buitendijks versterkt. Dijksectie 5 wordt op 

de huidige locatie versterkt. Door de buitendijkse versterking en een iets langere kering wordt 

het doorstroomprofiel van de rivier vernauwd, wat resulteert in een waterstandsverhoging op de 

rivier. Met deze tracékeuze van het definitieve VKA wordt de meest gunstige rivierkundige 

variant gekozen ten opzichte van de andere alternatieven. Bij deze alternatieven varieerde de 

maximale opstuwing op de as van de rivier van 7,6 mm tot 3 mm.  

 

De maximale opstuwing bijhorend bij het definitieve VKA van Nieuw Bergen wordt geschat op 

2,7 mm op de as van de rivier. Bij dijkring 65 (Arcen) is deze opstuwing nog maar kleiner dan 1 

mm op de as van de rivier. De opstuwing buiten de as van de rivier is groter.   
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5 VOORKEURSALTERNATIEF SAMENGEVAT EN VERVOLG 

Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de VKA-afweging en geeft inzicht in de 

vervolgstappen.   

 

5.1 Het voorkeursalternatief  

Het voorkeursalternatief voor het dijktraject Nieuw Bergen bestaat voornamelijk uit het 

versterken van de huidige kering in de vorm van een combinatie van de alternatieven 1A-2A1-

3A1-4A-5C. Het voorkeursalternatief voor het zuidelijk deel (ten zuiden van de Lindenlaan) (1A) 

bestaat uit het versterken van de huidige kering met een korte aansluiting op de hoge grond, 

waarbij de tijd wordt genomen om te onderzoeken hoe in de toekomst (over circa 30 jaar) de 

woningen beschermd kunnen worden die dan bescherming nodig hebben. Tussen Lindenlaan en 

Heukelom bestaat het voorkeursalternatief uit een tuimelkade aan de rivierzijde van de N271 

(2A1-3A1). Ter hoogte van Heukelom (4A) en in het noordelijk deel (bij de steenfabriek en 

verder) wordt de huidige kering versterkt. De aansluiting op de hoge grond kan hier 

plaatsvinden via de N271 (5C) maar kan middels optimalisatie tijdens de planuitwerkingsfase 

ook nog oostelijk aangesloten worden op de hoge grond. Naast een dijkophoging is hier ook een 

pipingmaatregel noodzakelijk. In de planuitwerkingsfase wordt deze maatregel nader ingepast. 

 

 

Figuur 32: Het Voorkeursalternatief voor het dijktraject Nieuw Bergen 
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5.2 Afweging voorkeursalternatief op hoofdlijnen 

Lindenlaan en zuidelijker (sectie 1) 

Het VKA bestaat uit het versterken van de huidige kering met een korte aansluiting op de hoge 

grond. Hiermee wordt voldaan aan de nieuwe veiligheidsnorm. De circa 50 woningen in de 

woonwijk ‘Bergsche Heide’ blijven hiermee buitendijks liggen. Uitgaande van de berekende 

maatgevende waterstanden kan pas tegen 2050 de waterstand dusdanig hoog worden dat in de 

woonwijk wateroverlast op kan treden. 

Er wordt niet gekozen voor het doortrekken van de kering naar het zuiden in de vorm van een 

1,5 km nieuwe dijk (over de steilrand of via de N271), omdat die forse ruimtelijke impact heeft 

en vooral de genoemde woonwijk ‘Bergsche Heide’ beschermt. 

 

Tussen de Lindenlaan en Heukelom (sectie 2 en 3) 

In dit deelgebied is de afweging grofweg tussen een tracé via de N271 (alternatief 2A) of een 

tracé via de steilrand (alternatief 2B). Bij de N271 is een aantal subvarianten mogelijk, 

variërend van een tuimelkade aan de rivierkant van de weg, via integraal ophogen van de hele 

weg tot een dijk aan de binnenzijde van de weg. De variant waarbij de kering aan de rivierzijde 

van de N271 ligt heeft de voorkeur. Dit komt doordat bij deze variant de bomenrij behouden 

kan blijven en de weg zelf komt binnendijks te liggen waardoor deze dus begaanbaar blijft bij 

hoogwater. De andere varianten leiden tot forse ingrepen aan bomen en ook tot 

inpassingsvraagstukken aan de binnendijkse kant (bomen en vijver). 

 

Het alternatief steilrand (alternatief 2B) beschermt één boerderij (de Vlammert) extra ten 

opzichte van het versterken van de huidige kering langs de N271 (alternatief 2A). Daar staan 

forse nadelen tegenover op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en ruimte voor de rivier (afname 

winterbed en enige opstuwing). 

Qua ruimtelijke kwaliteit moet de dijk ter plekke van de steilrand behoorlijk hoog worden, 

omdat het gebied daar lager ligt dan de N271. Hierdoor zou de dijk zo omvangrijk worden, dat 

deze de hele steilrand bedekt en er van de oorspronkelijke steilrand met haar cultuurhistorische 

waarden niets meer terug te zien is. Dit alternatief heeft daarom aanzienlijke impact op de 

ruimtelijke kwaliteit. De kering bij de N271 (alternatief 2A1) daarentegen blijkt goed ruimtelijk 

in te passen te zijn, omdat de kering aan de buitenzijde van de N271 komt te liggen. Dit 

alternatief behoudt de bomenlaan en de steilrand en deels het uitzicht over de Maas vanaf de 

N271. De kering komt daar circa 80 cm hoger dan de weg, dus vanaf de fiets en uit de auto is 

het zicht over de Maas gewaarborgd. 

 

Deelgebied Heukelom (sectie 4 en 5) 

In dit deelgebied is gekozen voor een kering die beschermt wat nu ook beschermd wordt: de 

woningen en boerderijen in Heukelom. Daarom vallen de alternatieven via de N271 en de korte 

aansluiting op de hoge grond af (4C en 4D). Dan blijven er twee alternatieven over:  

• Versterken huidige kering (4A); 

• Kering op steilrand (4B). 

Het voorkeursalternatief in sectie 4 is het versterken van de huidige kering (alternatief 4A) 

omdat de huidige kering evenveel functies beschermt als de kering via de steilrand en omdat de 

huidige kering qua ruimtelijke kwaliteit beter is omdat deze de natuurlijke hoogte in het 

landschap volgt en de steilrand niet aantast. Daarnaast biedt het versterken van de huidige 

kering relatief meer ruimte voor de rivier en kan het rekenen op meer draagvlak omdat een 

aantal huiskavels niet worden doorsneden.   
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Het voorkeursalternatief ten noorden van Heukelom (sectie 5) is het versterken van de huidige 

kering (5C). Met dit alternatief blijft de achteringang van de steenfabriek behouden en worden 

waterstandsverhogende effecten voorkomen. Wat in de afweging tevens heeft meegespeeld is 

de constatering dat de woningen langs de N271, ten noorden van de steenfabriek, nu en in de 

toekomst bij maatgevende waterstanden hoog genoeg liggen. Het alternatief via de steilrand 

(5B) beschermt dus woningen die geen bescherming nodig hebben. Het tracé van de aansluiting 

van alternatief 5C op de hoge grond wordt geoptimaliseerd in de planfase. 

 

5.3 Voor- en nadelen voorkeursalternatief 

In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste voor- en nadelen van het VKA opgenomen. 

Parameter   Voordelen   Nadelen (risico’s) 

Doelbereik - De veiligheidsnorm wordt 

gehaald (1A, 2A1, 3A1, 4A, 

5C) 

- Het is mogelijk om als 

meekoppelkans de grond 

achter de kering in dijksectie 4 

op te hogen (4A) 

- Deel Nieuw Bergen in de 

toekomst niet beschermd (1A) 

- Aankoop particuliere percelen 

(1A,2A1, 4A, 5C) 

Ruimtelijke kwaliteit - Korte aansluiting op hoge 

grond en beperkte visueel 

ruimtelijke ingreep (1A) 

- Behoud waardevolle bomen 

langs de N271 (1A, 2A1, 3A1)  

- Sluit aan op terrasrand en 

structuur N271 (2A1) 

- Beperkte visuele ruimtelijke 

ingreep door de reeds hogere 

ligging van het tracé (2A1) 

- Mogelijkheid om 

fietspad/wandelpad te creëren 

op de tuimeldijk (2A1, 3A1) 

- (Vanaf N271) deels 

zichtbehoud Maasvallei en 

uiterwaarde (2A1, 3A1) 

- Huidige steilrand langs 

zorgboerderij blijft 

gehandhaafd (2A1) 

- Huidig reliëf versterken (4A) 

- Karakteristieke buurtschap 

Heukelom blijft leesbaar (4A) 

- Een bosje dat langs het tracé 

ligt komt deels te vervallen 

(2A1)  

- Er moeten bomen langs de 

N271 worden verwijderd (5C) 

- Goede inpassing van de 

aansluiting van woningen op 

de N271 is ingewikkeld (5C) 

Haalbaarheid - Het is mogelijk om de dijk in 

de toekomst uit te breiden 

(1A, 2A1, 3A1) 

- Beperkte afname van het 

winterbed (1A, 2A1, 3A1, 4A) 

- Ruimtebeslag in de 

Bronsgroene landschapszone 

(1A, 2A1, 3A1) 

- Ruimtebeslag gemeentelijk 

monument (voormalige 

tramhalte) (2A1) 

- Versterking lijnelement 

historische weg (5C) 
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Parameter   Voordelen   Nadelen (risico’s) 

- Grenzend aan/lopend door de 

Goudgroene natuurzone (1A, 

2A1, 4A, 5C) 

- VKA loopt langs het Natura 

2000 gebied Maasduinen 

(3A1) 

- De zorgboerderij blijft 

buitendijks liggen (2A1) 

- Zichthinder (1A) en 

ruimtebeslag (4A, 5C) 

- Ruimtebeslag op bedrijvigheid 

(4A, 5C) 

- Er moeten bomen langs de 

N271 worden gekapt (4A, 5C) 

- Toekomstige ophoging van de 

kering vraagt om maatwerk 

(4A, 5C) 

- Het VKA loopt parallel aan een 

hogedrukgasleiding, 

persleiding en waterleiding. 

Ook moeten enkele leidingen 

worden gekruist. (2A1, 3A1, 

4A, 5C) 

- Het beheer van de bomen 

langs de N271 is een 

aandachtspunt (1A, 2A1, 3A1)  

Kosten - De kosten van het VKA zijn lager 
dan van de andere 
alternatieven. 

 

Draagvlak - Versterken huidige kering 

biedt meeste bescherming 

met zoveel mogelijk behoudt 

van huidige kavels en uitzicht 

- Vanuit de omgeving is er een 

voorkeur voor versterken via 

de steilrand omdat dan 

woningen, zorgboerderij en de 

steenfabriek beschermd 

zouden zijn en de bomen langs 

de N271 behouden kunnen 

blijven 

 

 

5.4 Financiering van het voorkeursalternatief 

De kosten van het voorkeursalternatief bedragen 17,7 – 32,8 miljoen Euro. De kosten zijn in 

beeld gebracht in een onnauwkeurigheid passend binnen de spelregels van het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma en het landelijke MIRT (±25%). 

 

Het HWBP dijkversterkingsprogramma Maasvallei is onderdeel van het landelijke 

Hoogwaterbeschermingsprogramma, die tot doel heeft urgente Hoogwaterveiligheidsopgaven op 

te lossen door middel van dijkversterkingen en werkt hiervoor op basis van de Regeling 

subsidies Hoogwaterbescherming 2014. Binnen deze regeling werkt een alliantie van het Rijk en 

de waterschappen op sobere en doelmatige wijze aan urgente dijkversterkingen. Het 
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Waterschap Limburg werkt, binnen de kaders van deze regeling, op eigen risico aan de 

dijkversterkingsprojecten. De projecten van Waterschap Limburg staan zodanig in de landelijke 

programmering dat er nu middelen beschikbaar zijn om al deze opgaven – binnen de kaders van 

de regeling – te realiseren. 

 

5.5 Vervolgstappen en onderzoeksopgave planuitwerkingsfase 

In deze paragraaf wordt een vooruitblik gegeven op de planfase. 

 

Vervolgstappen  

Nadat het VKA van het dijktraject Nieuw Bergen definitief is vastgesteld wordt de 

verkenningsfase afgesloten en gaat het dijktraject de planuitwerkingsfase in. In deze 

planuitwerkingsfase worden het voorkeursalternatief en de inpassing daarvan verder uitgewerkt 

en gedetailleerd. Het uiteindelijke ruimtebeslag (hoogte en breedte) kan afwijken van het 

vastgestelde voorkeursalternatief. Het uitgewerkte ontwerp wordt vastgelegd in een projectplan. 

De ontwerpuitgangspunten worden vastgesteld (denk aan uiteindelijke hoogte en afmetingen 

pipingmaatregel) en het ontwerp krijgt meer vorm.   

 

Onderzoeksopgave planuitwerkingsfase 

Voor de planuitwerkingsfase en realisatiefase zijn een aantal punten aangemerkt die nader 

moeten worden onderzocht. Deze punten hebben geen invloed op de keuze van het VKA. Dit 

zijn de volgende punten: 

• Optimaliseren inpassing met oog op impact op de zichtbeleving van bewoners aan de 
Lindenlaan.  

• Consequenties voor Potterie Tramhalte en Zorgboerderij de Vlammert 

• Optimaliseren aansluiting hoge grond noordzijde. 

• Goede inpassing van tracé rondom Heukelom waarbij landschap leidend is. 

• Afspraken over lange termijn waterveiligheid Bergsche Heide 

• Onderzoek naar rivierkundige compensatie en rivierkundige optimalisatie van het ontwerp. 
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1. Inleiding 
 

1.1 Inleiding 
Het ontwerp van het Projectplan Waterwet dijkverbetering Nieuw Bergen, de bijbehorende ontwerp 
uitvoeringsbesluiten en het ontwerp besluit leggerwijziging (hierna: ontwerp besluiten) hebben van 2 
maart tot en met 22 april 2021 ter inzage gelegen. Een ieder werd in de gelegenheid gesteld om 
zienswijzen in te dienen. Tijdens de termijn van de terinzagelegging is op 30 maart 2021 een digitaal 
spreekuur georganiseerd. Op het Ontwerp Projectplan Waterwet zijn 10 zienswijzen binnengekomen.  
 
De ontvangen zienswijzen zijn geregistreerd. Aan de indieners is een ontvangstbevestiging gezonden 
met daarin een registratienummer. Met onderstaande opzoektabel kan bij het ontvangen 
registratienummer het bijbehorende zienswijzenummer worden opgezocht.  
 

nummer indiener Registratienummer datum zienswijze ingekomen op 

OPPW 001  15-04-2021 19-04-2021 

OPPW 002  16-04-2021 20-04-2021 

OPPW 003  18-04-2021 20-04-2021 

OPPW 004  16-04-2021 20-04-2021 

OPPW 005  14-04-2021 20-04-2021 

OPPW 006  14-04-2021 20-04-2021 

OPPW 007  20-04-2021 21-04-2021 

OPPW 008  21-04-2021 21-04-2021 

OPPW 009  19-04-2021 22-04-2021 

OPPW 010  20-04-2021 22-04-2021 

 
  

 
  

 
 

 
   

 
 

 

    

   
 

   

  

In hoofdstuk 2 van deze  Nota van  Antwoord  worden  de  ingediende zienswijzen samengevat en van 
een reactie voorzien. Er is tevens aangegeven of en hoe met de zienswijzen rekening is gehouden.
In hoofdstuk  3  van deze Nota van  Antwoord  zijn de ambtshalve wijzigingen opgenomen die hebben 
plaatsgevonden  ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

1.2 Ontvankelijkheid indieners
De ontwerp besluiten hebben met  ingang van  12 maart  tot en met  22 april  2021  ter inzage  gelegen.
Gedurende die termijn  kon een ieder een zienswijze tegen de ontwerp besluiten kenbaar maken.

De openbare kennisgeving over de ter inzage legging van de ontwerp besluiten heeft plaatsgevonden
middels:

•  publicatie op de website  www.overheid.nl  (provinciaal blad  en waterschapsblad).

•  publicatie  op www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen.

Geconstateerd is dat alle ingekomen zienswijzen  tijdig zijn ingediend  en  daarmee ontvankelijk zijn.

WLDOC-226029640-474
WLDOC-226029640-473
WLDOC-226029640-476
WLDOC-226029640-475
WLDOC-226029640-477
WLDOC-226029640-478
WLDOC-226029640-479
WLDOC-226029640-472
WLDOC-226029640-480
WLDOC-226029640-481



3 

 

2. Zienswijzen en reactie 
 

2.1 Specifieke beantwoording Ontwerp Projectplan Waterwet 
Alle binnengekomen zienswijzen zijn genummerd zoals hiervoor aangegeven. In deze paragraaf 
worden de binnengekomen zienswijzen op het Ontwerp Projectplan Waterwet per indiener 
behandeld. 
 

Indiener OPPW 001 
 

Zienswijze Beantwoording 

1 Indiener is eigenaar van een agrarisch 
bedrijf. In het huidige ontwerp is een kade 
voorzien die midden over het perceel van 
zijn bedrijf loopt. Indiener geeft aan dat hij 
geen voordeel heeft van deze kade en voor 
hem enkel negatieve impact heeft op hem 
en zijn bedrijf. De dijkversterking heeft geen 
nut voor zijn woning en zijn bedrijf, omdat 
het Maaswater bij een waterstand van 
15,15+ NAP achterom komt via de N271. 
Zijn woning ligt op 15,43+ NAP en de 
stallen van zijn bedrijf op 15,20+ NAP. 
 

Het perceel van indiener ligt inderdaad hoog, 
waardoor deze mogelijk minder effect van de 
dijkversterking ervaart. De versterking ziet echter 
ook op bescherming van het achterland, zonder 
kering ter plekke van de indiener is het achterland 
niet goed beschermd tegen overstromingen. Bij 
de dijkversterking is rekening gehouden met het 
gebruik van het perceel en de hogere ligging van 
het perceel van indiener. De kering om de 
percelen van indiener heen leggen of de rand van 
het perceel laten volgen is geen acceptabele 
oplossing, omdat hiermee te veel ruimte van het 
rivierbed wordt afgenomen. De kering is zo goed 
mogelijk ruimtelijk ingepast op het perceel.  
Naar aanleiding van eerdere gesprekken met 
indiener en deze zienswijze zijn twee extra 
ontwerpsessies georganiseerd waaraan indiener 
heeft deelgenomen. Deze hebben geresulteerd in 
een verdere aanscherping van het ontwerp. De 
dijk aan de westzijde is hierbij dichter langs de 
schuur ontworpen. Hiermee neemt ook de 
afmeting van de kering en de impact op het 
perceel af. De kering aan de zuidzijde is zo 
ontworpen dat het huidig gebruik van het perceel 
door indiener niet wijzigt. 

2 Indiener geeft aan dat de kade beter 
ingepast dient te worden in de omgeving. 
Indiener geeft aan dat het zicht vanuit zijn 
woning aan drie zijden ernstig wordt 
aangetast, evenals de cultuurhistorisch 
waardevolle omgeving. De kade komt 
dwars door een oude houtwal (waarin tot 
enkele jaren terug een bewoonde 
dassenburcht heeft gezeten) en er worden 
oude eiken gekapt. Indiener wenst minder 
ruimtebeslag, aantasting en hinder voor 
hem, zijn woning en zijn bedrijf, door de 
kade in te passen in de omgeving en niet 
andersom. Indiener geeft aan hiervoor 
oplossingen te hebben aangedragen, maar 
dat men niet bereid is om mee te denken. 

Het waterschap vindt het spijtig te vernemen dat 
indiener zich niet gehoord voelt. Voor de 
dijkversterking is een omgevingsproces 
doorlopen. Tijdens dit proces is in afstemming 
met verschillende stakeholders (inclusief indiener) 
een integraal ontwerp gemaakt. Op grond 
daarvan is het ontwerp van de kering tot stand 
gekomen. Naar aanleiding van eerdere 
gesprekken met indiener en deze zienswijze zijn 
twee extra ontwerpsessies georganiseerd 
waaraan indiener heeft deelgenomen. Deze 
hebben geresulteerd in een verdere aanscherping 
van het ontwerp, waardoor de aantasting van de 
oude houtwal verder is geminimaliseerd door 
aanpassing van het dijkprofiel en een kleine 
verschuiving van de loop van de nieuwe kering. 
Als resultaat van deze sessies, waarbij ook de 
gemeente was vertegenwoordigd, is ook de 
herkenbaarheid -als private weg- van de oprit 
naar de gebouwen van indiener vergroot. De 
inrichting van de kruising aan de zuidzijde van de 
woning van indiener, nabij de N 271 is aangepast 
waardoor de aansluiting in alle richtingen is 
verbeterd. 
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3 Indiener geeft aan dat er aan de zuidzijde 
van zijn woning geen hoogteopgave is, 
omdat de locatie hoger ligt dan de geplande 
kade. Toch is er een brede strook voor de 
kade opgenomen in het ontwerp. 

De kering is op deze locatie voorzien, omdat de 
huidige hoogte van het maaiveld op deze locatie 
lager is dan de benodigde kruinhoogte van de 
waterkering. Daarnaast is het van belang dat de 
keringen goed op elkaar aansluiten middels een 
doorlopend dijktracé. 

4 Indiener geeft aan dat het ruimtebeslag van 
de kade beperkt kan worden door deze 
dichter bij de gebouwen te realiseren. Dit 
zorgt er tevens voor dat het landschap 
minder wordt aangetast en het 
stroomvoerend winterbed minder ingeperkt. 

Naar aanleiding van eerdere gesprekken met 
indiener en deze zienswijze zijn twee extra 
ontwerpsessies georganiseerd waaraan indiener 
heeft deelgenomen. Deze hebben geresulteerd in 
een verdere aanscherping van het ontwerp. De 
dijk aan de westzijde is hierbij dichter langs de 
schuur ontworpen. Hiermee neemt ook de 
afmeting van de kering en de impact op het 
perceel af. De kering aan de zuidzijde is zo 
ontworpen dat het huidig gebruik van het perceel 
door indiener niet wijzigt. 

5 Indiener geeft aan dat een sloot door een 
mestkelder is gepland. Een andere sloot 
krijg een diepte van 2 m. Dit is volgens 
indiener niet inpasbaar en gevaarlijk voor 
mens en dier. 

De mestkelder bevindt zich onder een schuur en 
in het ontwerp dat voorligt worden geen opstallen 
geraakt en daarmee dus ook niet de mestkelder.  
Doordat het maaiveld aan de binnenzijde van de 
waterkering wordt aangeheeld heeft de sloot een 
diepte van 0,3 meter aan het beginpunt en 
bedraagt de maximale diepte 0,7 meter op het 
perceel van indiener en is daarmee naar de 
mening van het waterschap niet gevaarlijk voor 
mens en dier. 

6 Indiener heeft twijfels over de financiële 
tegemoetkoming voor de schade van zijn 
bedrijf en woning. Indiener geeft aan dat hij 
hiervoor nog niet is benaderd. 

Waterschap Limburg heeft met indiener 
gesprekken gehad over de inpassing van de 
maatwerkoplossing, waar tevens iemand van 
grondverwerving bij betrokken was. Zodra de 
aanpassingen in het Projectplan Waterwet 
bekend zijn wordt een voorstel gedaan voor de 
schadevergoeding. 

Consequenties voor het Projectplan Waterwet 

De zienswijze leidt tot aanpassing van het Projectplan Waterwet op de punten: 
- Hoofdstuk 3: beschrijving deelgebied 3 Heukelom (Dijkvak 5, 6, 7 en 8), figuren 14 en 15; 
- Bijlage I plankaart en dwarsprofielen; 
- Bijlage IV inrichtingsplan: figuren 12, 32, 33, 34, 35 
- Bijlage VI compensatieplan: figuren 5 en 7 

 
 

Indiener OPPW 002 
 

Zienswijze Beantwoording 

1 Indieners geven aan zich zorgen te maken 
over het eventueel ontstaan van schade 
aan hun woningen door werkzaamheden. 
Ze vragen zich af of de werkzaamheden op 
25 meter afstand van de woningen 
plaatsvinden. Ze verzoeken een nulmeting 
om de conditie van de woningen vast te 
leggen, zodat ze bij eventuele schade door 
werkzaamheden een beroep kunnen doen 
op vergoeding. 

Waterschap Limburg stelt in het contract met de 
te selecteren aannemer dat de uitvoering geen 
schade mag veroorzaken aan woningen en 
opstallen.  
 
Middels het contract verplicht Waterschap 
Limburg de nog te selecteren aannemer om bij 
alle woningen en opstallen, die geheel of 
gedeeltelijk binnen 25 meter vanuit het hart van 
de nieuwe kering staan, een vooropname -de 
zogenaamde nulmeting- van zowel exterieur als 
interieur uit te voeren. Buiten deze 25 meter is het 
aan de aannemer om te bepalen of op basis van 
zijn uitvoeringsmethode en de betreffende 
risicocontouren een vooropname noodzakelijk is. 
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2 Indieners maken zich zorgen over de 
inrichting van de straat. De hoogte van 
dijkovergang Lindenlaan, Daem van 
Kekenstraat, zou voor onveilige situaties 
kunnen zorgen en daarom wordt de straat 
doodlopend. Wel blijft er een trottoir voor 
voetgangers aanwezig. Indieners geven 
aan dat dit in hun ogen juist een onveilige 
situatie oplevert en stellen voor er een 
eenrichtingsweg van te maken. 

Omwille van verkeersveiligheid is er inderdaad 
voor gekozen van de Lindenlaan een 
doodlopende weg te maken. De aansluitingen van 
de Lindenlaan op de Daem van Kekenstraat 
liggen namelijk te dicht bij de dijkkruising, wat zou 
leiden tot een onoverzichtelijke, onveilige 
verkeerssituatie.  
In de huidige situatie is een voetpad langs de 
Daem van Kekenstraat aanwezig, dit komt in de 
nieuwe situatie terug. Vanuit het oogpunt van 
verkeersveiligheid wordt het voetpad langs de 
Daem van Kekenstraat doorgetrokken.  
In aanvulling op het ontwerp in het ontwerp- 
Projectplan Waterwet, is zowel aan de Lindenlaan 
Noord als Zuid een voetpad ontworpen ter plekke 
van het punt waar het asfalt verwijderd wordt om 
de Lindenlaan doodlopend te maken. De 
bereikbaarheid van de woningen aan de 
Lindenlaan blijf zo op een veilige manier 
gehandhaafd. Deze voetpaden zijn toegevoegd 
aan het ontwerp en weergegeven op figuur 24 van 
het inrichtingsplan (bijlage IV bij het Projectplan 
Waterwet). 

3 Indieners hebben bezwaar tegen de keerlus 
die in de doodlopende straat is voorzien. 
Afval e.d. wordt niet meer aan huis 
opgehaald, maar dient naar een afvalpunt 
gebracht te worden. Hierdoor moeten ze 
een stuk lopen met zware afvalbakken en 
indieners zien dit als belasting, ook in 
verband met het ouder worden. Zij zien 
graag dat afval aan huis opgehaald blijft 
worden. Ook zijn indieners bang dat de 
strooiwagen bij sneeuwval of gladheid hun 
straat overslaat, omdat deze doodlopend is. 
Indieners hebben daarom voorkeur voor 
een eenrichtingsweg. 

De locatie van de keerlus is besproken met de 
bewoners. Voor een keerlus halverwege de straat 
bleek geen draagvlak te zijn. Voor een keerlus ter 
hoogte van Lindenlaan 1 is niet gekozen, omdat 
hier de invloed van de dijkversterking groter is. De 
locatie van de keerlus waar deze nu is gepland, is 
daarmee het resultaat van een compromis met de 
bewoners. Daarnaast is op verzoek van bewoners 
nogmaals contact opgenomen met de 
vuilophaaldienst. Zij hebben aangegeven achteruit 
te willen rijden in de doodlopende straat, 
waardoor bewoners de containers voor de deur 
van hun woning kunnen blijven plaatsen. De 
gemeente waarborgt dat de doodlopende straat 
mee wordt genomen in het kader van 
gladheidbestrijding. 

4 De dijk wordt vrij toegankelijk voor 
voetgangers. Indieners zijn bang voor een 
toename van wandelaars en eventueel 
fietsers. Doordat woon- en slaapkamers 
zichtbaar zijn vanaf de verhoogde dijk, 
vrezen indieners dat de privacy in het 
gedrang komt. Ook zijn indieners bang dat 
de dijk veelvuldig als hondenuitlaatplaats 
gebruikt gaat worden en dat dit zorgt voor 
toename in hondenpoep dat niet wordt 
opgeruimd. 

De huidige dijk is reeds vrij toegankelijk voor 
wandelaars, dit blijft zo in de nieuwe situatie en 
sluit aan op het beleidskader in ontwikkeling 
'Wandelen op waterkeringen' van Waterschap 
Limburg. Binnen dit beleidskader geldt dat er 
sprake is van onevenredige aantasting van 
privacy, als door het openstellen van het 
waterstaatswerk  een nieuwe wandelplek op 
minder dan 25 m van de woninggevel, niet zijnde 
de voorgevel, ligt. In dit geval komt de dijk meer 
rivierwaarts te liggen en daarmee verder van de 
woningen af. 
 
Voor het opruimen van hondenpoep geldt een 
algemene opruimplicht, welke in de nieuwe 
situatie ook van toepassing blijft. 

5 Indieners geven aan zich zorgen te maken 
dat het vrije uitzicht over de uiterwaarden 
van de Maas door de herplanting wordt 
weggenomen. Dit ervaren zij als een 
aantasting van het woongenot en gevoel 

Waterschap Limburg begrijpt de impact voor 
indieners. De herplanting is nodig vanuit de Wet 
natuurbescherming ten behoeve van vliegroutes 
voor vleermuizen. De herplant op de locatie die 
indieners aangeven is opnieuw beoordeeld. De 
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van vrijheid. Indieners stellen dat er al een 
stuk uitzicht wordt weggenomen door de 
verhoging van de dijk, daarom zou de 
herplanting elders moeten komen. 

onderbegroeiing die hier was voorzien komt te 
vervallen. De bomen blijven staan, omdat anders 
de functionaliteit van de vliegroute niet kan 
worden geborgd. Voor de bomen wordt het 
algemene principe voor vliegroutes gehanteerd, 
dit houdt in 7 meter stamafstand. Doordat de 
onderbegroeiing komt te vervallen, blijft doorkijk 
op de uiterwaarden voor indieners behouden. De 
zienswijze leidt tot aanpassing van het Projectplan 
Waterwet. 

6 Indieners maken zich zorgen over de 
afmetingen van een aan te brengen greppel 
en de precieze locatie hiervan. Draaien op 
de weg lijkt problematischer te worden. 

Waterschap Limburg begrijpt de zorgen van 
indieners. De locatie van de sloot waar indieners 
naar verwijzen is voorzien tussen bestaande 
bomen en de nieuwe kering in. Dit heeft geen 
invloed op de mogelijkheid tot keren op de weg, 
nu hiervoor dezelfde ruimte als in de huidige 
situatie beschikbaar blijft. 

7 Indieners maken zich zorgen over de 
afwatering van regen- en kwelwater na 
hoogwater. 

Waterschap Limburg begrijpt de zorgen van 
indieners. Voor de dijkversterking Nieuw Bergen 
is ter plekke van de Lindenlaan een studie 
uitgevoerd naar de afvoer van hemelwater en 
kwelwater. Daar waar uit deze studie is gebleken 
dat er aanleiding was voor het treffen van 
maatregelen, is dit in het ontwerp meegenomen. 
 
Aangezien in de huidige situatie reeds een 
bestande dijk aanwezig is, verslechtert de 
afwatering van regenwater niet. Wel kan door de 
hogere dijk bij hoogwater de druk van Maaswater 
op de dijk toenemen en daardoor kan meer 
kwelwater ontstaan. Daarvoor is langs de 
binnenteen van de nieuwe kering een 
afwateringssloot voorzien. In de huidige situatie is 
een uitwateringsduiker aanwezig. Hemelwater 
kan, bij dagelijkse omstandigheden via de sloot en 
de duiker onder vrij verval buitendijks worden 
gebracht. De duiker is bij hoogwater dicht. In dat 
geval  wordt overtollig water binnendijks middels 
een pompvoorziening naar de uiterwaarden 
gepompt. De duiker en de pompvoorziening 
komen in de nieuwe situatie terug. Daarnaast 
wordt ter hoogte van de Lindelaan 1 in de hoek 
een laagte aangebracht, wat lokaal voor extra 
waterberging zorgt. 

8 Indieners geven aan dat er veel 
onduidelijkheid is over de inrichting van de 
straat. De verschillende partijen (gemeente, 
waterschap en provincie) geven hier geen 
concrete antwoorden op. 

De straat wordt als een doodlopende straat 
ingericht. Dit houdt in dat het asfalt wordt 
verwijderd op de locatie waar de weg verdwijnt 
doordat de Lindenlaan doodlopend wordt 
gemaakt. Dit betreft de locatie waar de Lindenlaan 
de bocht om gaat. Toegang tot de woning en 
schuur in deze bocht blijft gehandhaafd. Verder 
zijn geen wijzigingen aan de inrichting van de 
straat voorzien. 

Consequenties voor het Projectplan Waterwet 

De zienswijze leidt tot het aanpassen van het Projectplan Waterwet op de volgende punten: 
- Hoofdstuk 3: beschrijving deelgebied 1 Nieuw Bergen (Dijkvak 1, 2 en 3), figuren 8 en 10; 
- Bijlage IV inrichtingsplan: figuur 24 
- Bijlage VI compensatieplan: compensatie Lindenlaan, figuur 9 
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Indiener OPPW 003 
 

Zienswijze Beantwoording 

1 Indiener geeft aan dat de plannen en 
kaarten gedateerd zijn en na overleg 
bijgesteld. Op 24 maart 2021 is nieuw 
kaartmateriaal beschikbaar gesteld, wat 
duidelijk afwijkt van de ter inzage liggende 
plannen. Indieners geven aan dat 
gemaakte afspraken, vastgelegd in notitie 
ID SH-000982, nog in de stukken verwerkt 
dienen te worden. 

In de notitie ID SH-000982 is teruggekoppeld 
dat verschillende klanteisen zijn gehonoreerd. 
Het gaat om de klanteisen:  
- veilige toegang tot Heukelomsestraat; 
- herstel van tractor-weg,  
- tractor-weg langs Heukelomsestraat, 
- waterleiding bewaren; 
- aanhelen van grond tussen oud en nieuw dijk; 
- afwatering goed regelen; 
- bereikbaarheid van perceel bewaren en; 
- behoud perenboom.  
Naar aanleiding van de zienswijze is een 
aanvullende ontwerpsessie gehouden met 
indiener. Deze klanteisen zijn verwerkt in het 
ontwerp. Het ontwerp van de waterkering is 
aangepast. De aanpassingen zijn opgenomen 
in (bijlagen bij) het Projectplan Waterwet 

2 Indieners verzoeken om de greppel te 
vervangen door een sloot van minimaal 70 
cm diep. Dit om voldoende 
hemelwaterafvoer van het eigen erf en dat 
van de buurman te waarborgen 
(overeenkomstig KES 1384). Daarnaast 
verzoekt indiener het hart van de sloot op 
5 meter van de bomenrij richting de kade 
te leggen om het erf beter te kunnen 
benutten (overeenkomstig KES 1385). 

De exacte dimensionering van de sloot is een 
ontwerpopgave voor de nog te selecteren 
aannemer. Het definitieve ontwerp hiervan 
wordt afgestemd met de grondeigenaar. Deze 
houdt rekening met het waarborgen van 
voldoende hemelwaterafvoer. De insteek van 
de sloot komt op 5 meter van de bomenrij te 
liggen. 

3 Indiener verzoekt om het foutieve 
perceelsnummer Bergen T2837 opnieuw 
te beoordelen. Indiener geeft aan dat het 
Bergen T1750 moet zijn (overeenkomstig 
KES 1387). 

In de KES is het perceelnummer T2837 naar 
aanleiding van de zienswijze aangepast naar 
T1750.  

4 Indiener geeft aan dat het perceel Bergen 
T2837 goed bereikbaar dient te blijven 
voor gangbaar landbouwverkeer. Het pad 
over de kade dient daarom een voldoende 
brede op- en afrit te hebben. 

Het perceel T2837 blijft bereikbaar voor 
landbouwverkeer. Het pad over de dijk heeft 
een breedte van 3 meter. Aan weerszijden is 
een berm van 0,75 meter ontworpen. De totale 
breedte komt daarmee op 4,5 meter. 

5 Indiener geeft aan dat de opnieuw aan te 
leggen verhoogde openbare weg 
Heukelom niet korter bij het bedrijf kan 
komen te liggen. Dit in verband met 
voldoende laveerruimte voor 
landbouwvoertuigen aan de voorzijde van 
de loods. 

In het ontwerp gaat de weg enkel omhoog, 
maar komt deze niet dichter op het bedrijf te 
liggen. Het grondlichaam komt wel korter op de 
woning. Het hoogteverschil tussen 
grondlichaam en bestaand maaiveld wordt 
aangeheeld om de bestaande laveerruimte 
voor landbouwvoertuigen te behouden. De 
laveerruimte wijzigt daarmee niet in de nieuwe 
situatie.  

6 Indiener geeft aan dat de erfverharding 
aan de voorzijde van de loods dient aan te 
sluiten op de openbare weg, zodat 
gangbaar landbouwverkeer de loods in 
kan rijden en langs de loods het achtererf 
op kan rijden. Indiener verzoekt daarbij om 
aandacht te besteden aan de afvoer van 
hemelwater. 

De erfverharding aan de voorzijde van de loods 
wordt aangesloten op openbare weg. 
Gangbaar landbouwverkeer kan daardoor de 
loods en langs de loods het achtererf bereiken. 
Het achtererf is tevens bereikbaar vanaf een 
aansluiting op de openbare weg in het zuiden.  
De afvoer van hemelwater zal een belangrijk 
ontwerpaandachtspunt zijn voor de aannemer. 
Uitgangspunt is dat ten gevolge van het nadere 
ontwerp hierin geen verslechtering op mag 
treden. 
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7 Indiener geeft aan dat de achterkant van 
de loods goed bereikbaar moet zijn vanaf 
de openbare weg voor gangbaar 
landbouwverkeer. 

De achterkant van de loods blijft goed 
bereikbaar, door aansluiting op de openbare 
weg. Er is in de nieuwe situatie geen wijziging 
ten opzichte van de huidige situatie. 

8 Indiener geeft aan dat perceel Bergen 
T2837 goed bereikbaar dient te zijn vanaf 
de openbare weg (Maaszijde) en verzoekt 
om een recht van overpad te vestigen op 
de tussenliggende percelen of een 
vergelijkbare bereikbaarheid te regelen. 

Er verandert niets aan de bestaande 
bereikbaarheid van perceel T2837, deze blijft 
goed bereikbaar. Waterschap Limburg ziet 
daarom geen reden om een recht van overpad 
te vestigen op de tussenliggende percelen.  

9 Indiener geeft aan dat er nog weinig 
aandacht is besteed aan de financiële 
afhandeling en schadeloosstelling. 
Indiener geeft aan niet in te stemmen met 
de plannen zonder voldoende financiële 
compensatie. 

Op het moment dat Waterschap Limburg grond 
wenst aan te kopen wordt in het kader van 
grondverwerving een schadeloosstelling 
opgesteld. Een beëdigd rentmeester stelt in dat 
geval een taxatie op. Tijdens de gesprekken 
over grondverwerving is er ook ruimte om 
financiële afhandeling en schadeloosstelling te 
bespreken. Indiener heeft inmiddels een eerste 
financieel voorstel gekregen. Wanneer 
Waterschap Limburg grond wenst te huren 
voor een tijdelijke werkstrook wordt een 
huurovereenkomst afgesloten. 

10 Indiener vraagt aandacht voor het continu 
bereikbaar blijven van bedrijfs- en 
woonlocatie om bedrijfsschade zoveel 
mogelijk te beperken. Indiener geeft aan 
dat de werkzaamheden voor het 
vakantiehuis gaan zorgen voor overlast en 
vrezen verlies van omzet. Indiener 
verzoekt om een compensatie. 

In het contract met de nog te selecteren 
aannemer geldt als voorwaarde dat de 
bestemmingen bereikbaar blijven tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden. Indien 
nodig zullen hiervoor tijdelijke voorzieningen 
worden getroffen. Tevens is het (zoveel 
mogelijk) beperken van hinder tijdens de 
uitvoering een belangrijk criterium tijdens de 
aanbesteding voor het selecteren van een 
aannemer. In de gesprekken over 
grondverwerving bestaat ook de ruimte om 
zaken aangaande bedrijfsschade aan de orde 
te stellen. Indiener heeft inmiddels een eerste 
financieel voorstel gekregen.  

Consequenties voor het Projectplan Waterwet 

De zienswijze leidt tot aanpassing van het Projectplan Waterwet op de volgende punten: 
- Hoofdstuk 3: beschrijving deelgebied 3 Heukelom (Dijkvak 5, 6, 7 en 8), figuren 16 en 17; 
- Bijlage I plankaart en dwarsprofielen; 
- Bijlage IV inrichtingsplan: figuren 12, 32, 33, 36 

 
 

Indiener OPPW 004 
 

Zienswijze Beantwoording 

1 Indiener geeft aan dat er nog geen 
rechtstreeks contact is geweest met de 
bestuursleden van Stichting Natuurlijk 
Heukelomse Beekdal en dat de stichting 
nog niet is benaderd. De plannen die ter 
inzage liggen zijn gedateerd. Indiener 
geeft aan niet akkoord te gaan met de 
plannen zolang er geen gesprekken zijn 
geweest. 

Waterschap Limburg is in de veronderstelling 
geweest dat met de drie afzonderlijke personen 
van Stichting Natuurlijk Heukelomse Beekdal 
voldoende zaken zijn besproken. Op het 
moment dat ook het bestuur een gesprek 
wenst dan staat het Waterschap Limburg hier 
uiteraard voor open. 
Uit telefonische afstemming is gebleken dat het 
bestuur behoefte heeft aan een kaart waarop 
wijzigingen in de grondpositie van de stichting 
zijn weergegeven. Deze kaart wordt opgesteld 
door WL en gedeeld met het bestuur.  

Consequenties voor het Projectplan Waterwet 

De zienswijze leidt niet tot het aanpassen van het Projectplan Waterwet. 
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Indiener OPPW 005 
 

Zienswijze Beantwoording 

1 Indiener geeft aan dat in de 
ontwerpplannen wordt gesproken over 
een veetunnel ter plaatse van Heukelom 
11. Dit zou Heukelom 8 moeten zijn. 

Dit is juist. Naar aanleiding van deze zienswijze 
wordt in de betreffende plannen Heukelom 11 naar 
Heukelom 8 aangepast. 

2 Indiener geeft aan dat de nieuwe 
veetunnel geen geschikte oplossing is. 
De nieuwe veetunnel is met +/- 72 m 
een stuk langer dan de huidige 
veetunnel. Ook is de hellingshoek voor 
vee te hoog om te bewandelen en is de 
lengte van het hellende deel langer dan 
in de huidige situatie. Indiener verzoekt 
opnieuw te kijken naar de technische 
inpassing van de veetunnel. Het verder 
ophogen van de weg en deze iets 
verleggen richting de Maas zou volgens 
indiener een positief effect hebben op 
de hellingshoek. 

De veetunnel is ontworpen om de huidige 
bedrijfsvoering te kunnen handhaven. Met indiener 
heeft afstemming plaatsgevonden over de 
veetunnel. De maximale hellingsgraad is besproken 
en op basis daarvan is de veetunnel, zoals deze nu 
in het ontwerp zit, ontworpen.  
 
Het verplaatsen van de dijk richting de Maas is 
onderzocht. Dit leidt er toe dat de lengte van de 
knik van de oprit langer wordt, omdat vanwege 
verkeersveiligheid minimale bochtstralen 
noodzakelijk zijn. Dat is op deze locatie niet in te 
passen. 
De weg ophogen is niet wenselijk. Dat betekent 
namelijk ook een langere weg in het zuiden om het 
grotere hoogteverschil in te passen. Tevens zou het 
gebruik van de inrit, waarvan indiener onder punt 4 
aangeeft deze in de toekomst te willen blijven 
gebruiken, dan onmogelijk worden gemaakt.  

3 Indiener geeft aan dat het einde van de 
veetunnel dicht bij de stal en bouwblok 
is voorzien. Dit mag geen belemmering 
geven voor toekomstige 
aanpassingen/uitbreidingen van de stal 
en of het bouwblok. 

De veetunnel is ontworpen om de huidige 
bedrijfsvoering te kunnen handhaven. Met indiener 
heeft afstemming plaatsgevonden over de 
veetunnel. Het ontwerp van de veetunnel, zoals 
deze nu in het ontwerp is geland, betreft een 
resultaat van deze afstemming.  
De veetunnel en bijbehorende aanheling 
binnendijks bij de stal blijven buiten het bouwblok. 
Aanpassingen en uitbreidingen binnen het 
bouwblok worden door het Projectplan Waterwet 
niet beperkt. 
Bij de aannemer zal de opdracht worden 
neergelegd om, binnen het ruimtebeslag 
vastgelegd in het Projectplan Waterwet, een 
uitvoeringsontwerp te maken. Hierin kunnen helling 
en breedte van de tunnel, binnen het ruimtebeslag 
vastgelegd in het Projectplan Waterwet, 
geoptimaliseerd worden. 

4 Indiener geeft aan de huidige inrit iets 
ten zuiden van de veetunnel in de 
toekomst te willen blijven gebruiken. 

Deze inrit kan indiener blijven gebruiken. Deze 
wordt namelijk teruggebracht en maakt  onderdeel 
uit van het ontwerp. De inrit is reeds opgenomen op 
de plankaart in bijlage I bij het Projectplan 
Waterwet, maar is per abuis niet op de figuren in 
hoofdstuk 3 van het Projectplan, noch op de figuren 
in het inrichtingsplan opgenomen. Dit is 
gecorrigeerd 

5 Indiener geeft aan dat op bijlage V 
"Kaarten te verleggen kabels en 
leidingen" enkel de huidige leidingen 
staan ingetekend. Indiener zou graag 
willen weten waar andere/nieuwe 
leidingen komen te liggen, aangezien 

Over de tracés van de nieuwe leidingen wordt nog 
overleg gevoerd met de leidingeigenaren. Zodra de 
tracés definitief zijn, zullen belanghebbenden 
hierover worden geïnformeerd. 
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verwacht wordt dat deze over het 
perceel van indiener komen te liggen. 
Ook worden onder 4.5 "overige 
uitvoeringsaspecten" verschillende 
leidingen opgesomd tot en met dijkvak 
4. Dijkvak 6 en 7, waar het bedrijf van 
indiener in ligt, worden niet genoemd. 

In het overzicht onder 4.5”overige 
uitvoeringsaspecten” zijn de leidingen in Heukelom 
(dijkvak 5, 6, 7 en 8) wel genoemd. Hierbij is 
abusievelijk het verkeerde dijkvak vermeld. Dit is 
gecorrigeerd. 
 

6 Indiener verzoekt om het verleggen van 
leidingen en het aanleggen van de dijk 
zoveel mogelijk in dezelfde periode uit te 
voeren. Bij beide werkzaamheden is er 
namelijk sprake van groot effect op de 
bedrijfsvoering (weidegangpremie en 
hogere machine kosten om het gewas 
van het land te halen en te voeren), 
omdat het vee van indiener niet naar de 
weides kan waar direct gewerkt wordt. 
Ook is de huiskavel in deze periode niet 
voor vee bereikbaar. Dit geldt eveneens 
voor het maken van proefsleuven voor 
het archeologisch onderzoek. Dit staat 
gepland ver voor de daadwerkelijke 
uitvoering van werkzaamheden, wat 
voor een extra seizoen van grote hinder 
zorgt. 

Waterschap Limburg erkent de impact van de 
uitvoering voor indiener. Het gaat in het geval van 
indiener over het graven van proefsleuven ten 
behoeve van het archeologisch onderzoek, het 
verleggen van kabels en leidingen en de 
dijkversterking zelf. Het archeologisch onderzoek 
dient te worden uitgevoerd voordat de 
werkzaamheden aan de dijk kunnen starten. Dit 
geldt ook voor het verleggen van kabels en 
leidingen, aangezien dit door verschillende 
aannemers wordt uitgevoerd. In het contract met de 
nog te selecteren aannemer wordt opgenomen dat 
de woonkavel voor het vee bereikbaar blijft, indien 
nodig wordt dit met een voorziening mogelijk 
gemaakt.  
Wanneer indiener van mening is dat de 
dijkversterking leidt tot schade aan de 
bedrijfsvoering dan kan indiener een onderbouwd 
verzoek om nadeelcompensatie op grond van 
artikel 7.14 Waterwet indienen, nadat het 
Projectplan is goedgekeurd.  
 
Een onafhankelijke commissie zal vervolgens 
beoordelen of de waardevermindering voor 
schadevergoeding in aanmerking komt. 
 
De criteria waaraan een verzoek om 
nadeelcompensatie wordt getoetst, zijn verder 
uitgewerkt in paragraaf 6.4 van het Projectplan 
Waterwet. 

7 Indiener geeft aan dat er gesprekken 
lopen over een stuk ruilgrond gelegen 
aan de Oude Kerkstraat in Bergen, voor 
een inrit tot een perceel van indiener. 
Onder dit stuk (ruil)grond ligt een oude 
asbest bevattende leiding waar indiener 
niet verantwoordelijk voor wil worden 
gesteld of voor de ruil verwijderd dient te 
worden. Ook de herplantplicht voorzien 
op dit stuk grond mag geen effect 
hebben op indiener. 

Wat betreft de ruilgrond wordt in de overeenkomst 
opgenomen dat Waterschap Limburg middels een 
opstalrecht aansprakelijk blijft voor de 
asbestleiding.  
Het projectplan voorziet niet in herplant op gronden 
die grenzen aan de Oude Kerkstraat. Wel is de 
herplant van bomen voorzien langs de Heukelomse 
straat. Deze herplant is voorzien op gronden die in 
openbaar bezit zijn. 
 

8 Indiener maakt zich zorgen over de 
afvoer van regenwater. De aanleg van 
de dijk zorgt ervoor dat het regenwater 
van een groter oppervlak moet worden 
opgevangen en afgevoerd dan in de 
huidige situatie. Indiener vraagt zich af 
of de sloten die hiervoor zijn 
aangegeven dit voldoende kunnen 
bergen nu dit zaksloten zijn. Indiener 
verzoekt hier naar te kijken en met een 
geschikte oplossing te komen. Hetzelfde 

Voor de dijkversterking Nieuw Bergen is een studie 
uitgevoerd naar de afvoer van hemelwater. Daar 
waar uit deze studie is gebleken dat er aanleiding 
was voor het treffen van maatregelen, is dit in het 
ontwerp meegenomen. De sloten in het ontwerp ter 
plekke van het perceel van indiener zijn geen 
zaksloten. Zij wateren af naar de duiker bij de 
steenfabriek die het water afvoert naar de sloot 
buitendijks.  
De veetunnel watert eveneens buitendijks af en 
wordt daar aangesloten op de dezelfde sloot.   
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geldt voor afwatering van de veetunnel, 
waarvoor dezelfde sloot is aangegeven. 

9 Indiener geeft aan dat in gesprekken 
met het waterschap is aangegeven dat 
de grond achter de dijk de status 
bergend vermogen verliest. Indiener 
gaat er vanuit dat dit geldt voor zijn 
bedrijf, maar ziet dit niet terug in de 
plannen en kaarten. 

Gronden die binnendijks komen te liggen, verliezen 
inderdaad de status van bergend vermogen, omdat 
de nieuwe dijk als niet overstroombaar wordt 
ontworpen. Deze statuswijziging vereist 
aanpassingen van de kaarten van de 
Waterregeling, hetgeen een besluit vereist van de 
Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
aanpassingen van kaarten van de Beleidsregels 
grote rivieren (Bgr) waarin gebieden met 
stroomvoerend dan wel bergend regime zijn 
vastgelegd en aanpassingen van de Legger van 
Rijkswaterstaat. Het waterschap Limburg heeft tot 
taak het versterken van afgekeurde waterkeringen. 
Besluiten over de status van het rivierbed horen 
niet tot de bevoegdheid van het waterschap en zijn 
daarom ook niet opgenomen in het Projectplan 
Waterwet.  

Consequenties voor het Projectplan Waterwet 

De zienswijze leidt tot het aanpassen van het Projectplan Waterwet op het punt: 
- Hoofdstuk 3: beschrijving deelgebied 3 Heukelom (Dijkvak 5, 6, 7 en 8), figuur 16; 
- Hoofdstuk 4: tabel 4; 
- Bijlage IV inrichtingsplan: figuren 12, 15, 20, 32. 

 
 

Indiener OPPW 006 
 

Zienswijze Beantwoording 

1 Indiener heeft aangegeven dat de 
zienswijze betrekking heeft op het 
leggerbesluit 

Waterschap Limburg is van mening dat de 
zienswijze betrekking heeft op het OPPW 
aangezien de zienswijze betrekking heeft op 
het ontwerp van de dijk. Dit is onderwerp van 
het OPPW. In de legger worden de gewijzigde 
beschermingszones ten gevolge van het 
nieuwe dijkontwerp vastgelegd. 

2 Indiener geeft aan dat in het huidige 
ontwerp een dijk is voorzien op -en direct 
grenzend aan- grond dat in eigendom is 
van indiener. Indiener geeft aan dat dit niet 
tot gevolg mag hebben dat de bouwkavel 
en bedrijfsactiviteiten zowel zakelijk als 
privé worden beperkt. 

Het ontwerp heeft ruimtebeslag op perceel van 
de indiener. Uitgangspunt van het ontwerp is 
dat huidige functionaliteit wordt gehandhaafd, 
dan wel wordt teruggebracht.  

Consequenties voor het besluit leggerwijziging 

De zienswijze leidt niet tot het aanpassen van het besluit tot wijziging van de legger. 

 
 

Indiener OPPW 007 
 

Zienswijze Beantwoording 

1 Indiener geeft aan dat  het bedrijf financiële 
schade leidt door realisatie van de plannen, 
maar dat nog niet over financiële 
schadeloosstelling is gesproken. Indiener 
geeft aan te verwachten dat de plannen 
zodanig worden aangepast, waarbij zo min 
mogelijk schade ontstaat voor bedrijf en 
bedrijfsvoeringen. Daarnaast geeft indiener 
aan te verwachten dat de niet te voorkomen 

Op het moment dat Waterschap Limburg 
grond wenst aan te kopen, wordt in het kader 
van grondverwerving een schadeloosstelling 
opgesteld. Een beëdigd rentmeester stelt in 
dat geval een taxatie op. Deze gesprekken 
met indiener zijn gestart en Waterschap 
Limburg hoopt snel tot overeenstemming te 
komen met indiener. 
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schade ruimhartig financieel 
gecompenseerd wordt. 

Wanneer indiener van mening is dat de 
dijkversterking leidt tot waardevermindering 
van uw woning/bedrijf dan kan indiener een 
onderbouwd verzoek om nadeelcompensatie 
op grond van artikel 7.14 Waterwet indienen, 
nadat het Projectplan is goedgekeurd en 
onherroepelijk is. Een ingediend verzoek om 
vergoeding van planschade wordt in verband 
met de voorrangsregeling, zie artikel 7.16 
Waterwet, ook afgehandeld als een verzoek 
om nadeelcompensatie.  
 
Een onafhankelijke commissie zal vervolgens 
beoordelen of de waardevermindering voor 
schadevergoeding in aanmerking komt. 
 
De criteria waaraan een verzoek om 
nadeelcompensatie wordt getoetst, zijn verder 
uitgewerkt in paragraaf 6.4 van het 
Projectplan Waterwet. 

2 Indiener maakt zich zorgen over de 
beperkingen en het overlast die door de 
uitvoering veroorzaakt gaan worden, 
bijvoorbeeld de bereikbaarheid van bedrijf 
en woning. 

In het contract met de nog te selecteren 
aannemer geldt als voorwaarde dat de 
woningen en bedrijven bereikbaar blijven 
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. 
Indien nodig zullen hiervoor tijdelijke 
voorzieningen worden getroffen. Tevens is het 
(zoveel mogelijk) beperken van hinder tijdens 
de uitvoering een belangrijk criterium in de 
aanbesteding voor het selecteren van een 
aannemer.  

Consequenties voor het Projectplan Waterwet 

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het Projectplan Waterwet. 

 
 

Indiener OPPW 008 
 

Zienswijze Beantwoording 

1 Indiener geeft aan dat er op 16 december 
2019 is aangegeven dat er gegronde 
redenen zijn om het dijkvak bij Heukelom 
10 af te sluiten voor voetgangers. Dit ziet 
indiener echter niet terug in het ontwerp 
projectplan waterwet. Daarin staat dat 
alleen het gebied bij de tramhalte voor 
voetgangers wordt afgesloten. Ook komen 
de besproken poorten niet terug in het 
ontwerp projectplan waterwet. Daarnaast 
wordt in het ontwerp projectplan gesproken 
over het benadrukken van de historische 
structuur bij Heukelom door een 
wandelroute met zitplek te realiseren. 
Indiener geeft aan dat niet wordt gesproken 

over welk dijkvak dit betrekking heeft.  

Het dijkvak bij Heukelom 10 wordt inderdaad 
afgesloten van recreanten middels hekwerk. 
Dit wordt opgenomen op de tekening(en) in 
inrichtingsplan. De zienswijze leidt tot 
aanpassing van het Projectplan Waterwet.  
 
De zitplek is voorzien bij de poel in dijkvak 5. 
Dit wordt eveneens toegevoegd in Projectplan 
Waterwet.  

Consequenties voor het Projectplan Waterwet 

De zienswijze leidt tot aanpassing van het Projectplan Waterwet op de punten: 
- Hoofdstuk 3: beschrijving deelgebied 3 Heukelom (Dijkvak 5, 6, 7 en 8), figuren 14 en 16; 
- Bijlage IV inrichtingsplan: figuren 12, 20, 32, 33 

 
 

Indiener OPPW 009 
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Zienswijze Beantwoording 

1 Indiener geeft aan niet verheugd te zijn om 
een dijk achter de stal te krijgen. Indiener 
heeft zelf de grond verhoogd bij het bouwen 
van de stallen, waardoor er geen water in 
de stallen is gekomen. 

De dijkverbetering dient de 
hoogwaterbescherming voor een groter 
gebied dan het perceel van indiener. De 
maatregel dient de waterveiligheid van lager 
gelegen delen van Nieuw Bergen. Daarnaast 
voldoet de door indiener benoemde 
opgehoogde grond niet aan de eisen van een 
waterkering. Deze is onvoldoende hoog om 
bescherming te bieden tegen hoogwater en 
voldoet niet aan eisen ten aanzien van 
erosiebestendigheid en stabiliteit. 

2 Indiener geeft aan dat een dijk is voorzien 
op zijn bouwkavel. Voor deze kavel zijn 
nieuwbouwplannen in een vergevorderd 
stadium, welke van levensbelang zijn voor 
de toekomst van indiener. De bouwplannen 
zorgen ervoor dat het bedrijf voldoet aan de 
eisen zoals gesteld door de overheid. De 
bouwplannen zijn afgestemd met een 
medewerker van het waterschap (dhr. 
Nijskens). 

In overleg met u, de gemeente Bergen, 
Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg zijn 
uitbreidingsplannen besproken. Om rekening 
te houden met uw bouwplannen wordt de dijk 
richting de Maas verlegd. Deze zienswijze 
leidt tot aanpassing van het ontwerp.  

3 Indiener geeft aan dat de helling waar 
koeien op kunnen lopen niet meer dan 4% 
mag zijn, omdat dit zorgt voor 
klauwproblemen. Indiener heeft de helling 
liever nog minder dan 4% en verzoekt dit 
mee te nemen in de definitieve plannen. 

In het ontwerp zijn paden opgenomen waar de 
koeien de dijk over kunnen kruisen. Hiervoor 
zijn de hellingen bepaald op 1:15 (circa 6,5%). 

4 Indiener geeft aan de dijk te willen 
gebruiken als looppad voor de koeien, 
zodat deze naar de wei kunnen lopen. 

In het ontwerp zijn op- en afgangen 
opgenomen waar de koeien de dijk over 
kunnen kruisen. Het is niet toegestaan dat 
deze over de kruin van de dijk gaan lopen. 

5 Indiener vraagt zich af hoe het waterschap 
modderpoelen achter de dijk gaat 
voorkomen en welke technische 
maatregelen hiervoor getroffen worden. 

Om modderpoelen te voorkomen is een 
afwateringssloot voorzien in het ontwerp.  

6 Indiener geeft aan niet op te willen draaien 
voor kosten, mocht er een laagte ontstaan 
tussen de dijk en rest van het bebouwde 
terrein door ophoging van de dijk en geeft 
aan te verwachten dat deze kosten voor 
rekening van het waterschap komen. 

In het ontwerp is een aanheling opgenomen 
die onderdeel is van pipingmaatregelen en 
voorkomt dat er een laagte ontstaat tussen 
dijk en de rest van het bebouwde terrein. 
Deze aanheling valt onder de dijkverbetering 
en de kosten voor aanleg hiervan komen voor 
rekening van Waterschap Limburg. 

7 Indiener geeft aan dat er jaarlijks extra 
kosten ontstaan, doordat de loonwerker 
meer tijd nodig heeft om op de percelen te 
komen na realisatie van de dijkversterking. 
Indiener vraagt zich af of deze kosten 
worden gecompenseerd. 

Indiener kan deze vragen voorleggen aan de 
rentmeester van Waterschap Limburg tijdens 
de gesprekken over de grondverwerving. De 
rentmeester zal dan nader in gaan op uw 
vraag of deze kosten al dan niet 
gecompenseerd kunnen worden en, zo ja, 
tegen welk bedrag.  

8 Indiener geeft aan dat er een verhoging 
plaatsvindt van de weg tussen Oud Bergen 
en Heukelom. Hier rijdt landbouwverkeer 
dat trager optrekt dan autoverkeer. Het 
zicht in de bocht is in de huidige situatie 
beperkt en zal door de verhoging 
gevaarlijker worden.  

De aansluiting wordt op hoogte gemaakt, 
waarbij dezelfde zichtlijnen behouden blijven. 
De weg wordt verder niet aangepast. De weg 
is ontworpen op basis van de huidige 
toegestane snelheid en daarvoor benodigde 
zichtlijnen. De zichtlijnen veranderen daardoor 
niet.  

9 Indiener geeft aan dat de werkzaamheden 
voor het vervangen van rioleringspijpen niet 

In het contract met de nog te selecteren 
aannemer geldt als voorwaarde dat de 
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gelijk loopt met de uitvoering aanleg van de 
dijk. Dit heeft verstrekkende gevolgen van 
de weidegang en indiener vreest voor zijn 
weidepremie. Wanneer deze in het gedrang 
komt, neemt indiener aan dat het 
waterschap deze kosten voor zijn rekening 
neemt. 

bestemmingen bereikbaar blijven tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden. Indien 
nodig zullen hiervoor tijdelijke maatregelen 
worden getroffen. Tevens is het (zoveel 
mogelijk) beperken van hinder tijdens de 
uitvoering een belangrijk criterium in de 
aanbesteding voor het selecteren van een 
aannemer. 
Indiener kan vragen met betrekking tot 
vergoeding van extra kosten voorleggen aan 
de rentmeester van Waterschap Limburg 
tijdens de gesprekken over de 
grondverwerving. De rentmeester zal dan 
nader in gaan op uw vraag of deze kosten al 
dan niet gecompenseerd kunnen worden en, 
zo ja, tegen welk bedrag.  

Consequenties voor het Projectplan Waterwet 

De zienswijze leidt tot aanpassing van het Projectplan Waterwet op de punten: 
- Hoofdstuk 3: figuur 16; 
- Bijlage I plankaart en dwarsprofielen; 
- Bijlage IV inrichtingsplan: figuren 12 en 32 

 
 

Indiener OPPW 010 
 

Zienswijze Beantwoording 

1 Indiener geeft aan dat op verschillende 
percelen (Bergen T3378, Bergen T3368 
en T3365) de aanplant van 19+19 bomen 
is voorzien. Hier kan indiener zich niet in 
vinden. Er zijn afspraken gemaakt om het 
ruimtebeslag zo beperkt mogelijk te 
houden. Indiener heeft grond verkocht ten 
behoeve van de dijkversterking voor 
werkzaamheden die primair noodzakelijk 
zijn (te weten dijkversterking, op- en afrit, 
inspectiestrook en greppel). Indiener geeft 
aan geen grond te hebben verkocht voor 
de rij bomen en de parkachtige vijvers die 
zijn voorzien. Ook heeft indiener geen 
toestemming gegeven voor aanplant op 
het bij hem resterende eigendom. Indiener 
geeft aan niet akkoord te zijn met de 
landschappelijke inpassing op zijn 
eigendom en ook niet met de inpassing op 
een door hem verkocht deel op perceel 
Bergen T1967. 

In persoonlijk gesprek op 15 april 2021 
heeft indiener inderdaad aangegeven het 
niet eens te zijn met de landschappelijke 
inpassing op het perceel T1967. Dit 
perceel dat is aangekocht door waterschap 
Limburg is primair bedoeld voor de 
dijkversterking, niet voor de 
landschappelijke inpassing. Wat betreft de 
compensatie langs de steilrandroute heeft 
u in hetzelfde gesprek aangeven dat dit tot 
de mogelijkheden behoort op het moment 
dat deze grond is aangekocht door de 
gemeente Bergen, maar niet op het 
moment dat het nog uw eigendom is.  
Aan natuurcompensatie liggen 
uitgangspunten ten grondslag. Zo dient 
natuur die wordt vernietigd, zo dicht 
mogelijk bij de oorspronkelijke locatie terug 
gebracht te worden. Daarnaast zijn 
sommige locaties gekozen ten behoeve 
van de vliegroutes van vleermuizen. Het 
verplaatsen van compensatie gaat in dat 
geval ten koste van de functionaliteit van 
vliegroutes. Verplaatsing is daarom niet 
overal mogelijk.  
 
Wel zijn de locaties waar indiener het over 
heeft opnieuw beoordeeld. Daarbij is 
bepaald dat de compensatie voorzien aan 
de Kop van de Lindenlaan niet relevant is 
voor vleermuizen. De voorziene herplant 
hier komt te vervallen en wordt verplaatst 
naar een nieuwe locatie langs de 
Heukelomsestraat.  
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Zienswijze leidt tot aanpassing Projectplan 
Waterwet. 

2 Indiener geeft aan verbaast te zijn dat 
perceel Bergen T2153, aangekocht door 
het Waterschap, niet wordt ingezet voor 
natuurcompensatie. Indiener is van 
mening dat natuurcompensatie primair op 
percelen van het waterschap dient plaats 
te vinden. 

De locaties waar indiener het over heeft 
zijn opnieuw beoordeeld. 
 
Vanuit landschappelijke kwaliteit heeft dit 
perceel niet de voorkeur om bomen en 
houtopstanden op te compenseren, omdat 
doorzicht vanaf de weg op het Maasdal 
verloren gaat. Ook vanuit natuur heeft dit 
perceel niet de voorkeur. Er zit een 
dassenburcht in het bos ernaast. Dassen 
halen voedsel uit het weiland (perceel 
T2153). Teveel herplant op deze locatie 
zorgt ervoor dat foerageergebied verloren 
gaat. Daarom is ervoor gekozen 
compensatie niet op dit perceel te 
realiseren maar langs de 
Heukelomsestraat.  

3 Indiener geeft aan dat de compensatie, 
zoals genoemd op p. 79 van het ontwerp 
Projectplan Waterwet, zonder overleg met 
indiener gedeeltelijk is ingetekend op zijn 
eigendommen. Indiener geeft aan dit niet 
op prijs te stellen en hier niet mee akkoord 
te gaan. 

Waterschap Limburg begrijpt dat u zich 
overvallen voelt dat de compensatie op 
perceel T1967 is ingetekend. Het 
Waterschap heeft slechts de grond 
gekocht die benodigd is voor de uitvoering 
van de dijkversterking. De verdere 
inpassing van het perceel, aangeduid als 
'toekomstige ontwikkelruimte'  is aan de 
gemeente Bergen. Waterschap Limburg 
heeft het voorstel de bomen te 
compenseren langs de Heukelomsestraat 
en is niet van plan over te gaan tot 
aanplant op perceel T1967. Het 
Projectplan Waterwet is hierop aangepast. 

4 Indiener geeft aan dat er in bijlage IV 
"inrichtingsplan Dijkversterking Nieuw-
Bergen" een struin- en wandelpad in 
ontwikkeling over zijn eigendommen is 
opgenomen. Indiener geeft aan dat dit niet 
is afgestemd en dat hij hier niet mee 
akkoord gaat. 

In een persoonlijk gesprek is aangegeven 
dat tot het moment dat er een gronddeal is 
overeengekomen met de gemeente 
Bergen er geen akkoord is voor het struin- 
en wandelpad op de huidige 
eigendommen van de inspreker. Om deze 
reden wordt het struin- en wandelpad niet 
op de tekening opgenomen.   

5 Indiener geeft aan dat hij op 2 maart 2021 
twee overeenkomsten (koop en huur) 
heeft gesloten met het Waterschap. 
Indiener heeft de indruk dat deze 
afspraken niet één op één zijn 
overgenomen in het ontwerp projectplan. 
Indiener geeft aan dat het projectplan een 
groter deel omvat dan het verkochte deel. 

Waar nodig koopt Waterschap Limburg 
gronden die deel uitmaken van het 
permanent ruimtebeslag van de nieuwe 
waterkering. Wij hebben de geodata van 
het permanent ruimtebeslag nogmaals 
vergeleken met de geodata van de van 
indiener aangekochte gronden. Hieruit is 
ons gebleken dat het van indiener 
aangekochte deel overeenkomt met het 
permante ruimtebeslag op de bedoelde 
percelen. 

6 Indiener geeft aan dat er, ondanks 
meerdere toezeggingen, nog geen 
concrete afspraken zijn gemaakt over het 
verleggen van kabels en leidingen. 
Daarnaast geeft indiener aan dat de 
"Glasvezelkabel" vanuit Daem van 

Een concrete planning voor het verleggen 
van de kabels en leidingen is op dit 
moment nog niet bekend. Zodra deze wel 
bekend is wordt dit overlegd met de 
indiener van de zienswijze. Uit een KLICK 
melding is helder dat er een 
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Kekenstraat naar locatie van indiener 
ontbreekt in het overzicht. 

glasvezelkabel ligt die dan ook terug 
gebracht gaat worden.  

7 Indiener geeft aan verbaasd te zijn over 
het feit dat bindende afspraken met het 
Waterschap niet worden vertaald in de 
planvorming. 

Betreffende de overeenkomsten koop en 
huur bestaat er geen enkele twijfel dat 
Waterschap Limburg de bindende 
afspraken nakomt die hierin zijn 

opgenomen. 

Consequenties voor het Projectplan Waterwet 

De zienswijze leidt tot aanpassing van het Projectplan Waterwet op de punten: 
- Hoofdstuk 3: figuren 8, 10 en 12; 
- Bijlage IV inrichtingsplan: figuren 12, 15, 20, 23, 24 en 30; 
- Bijlage VI compensatieplan: figuren 5, 8 en 9 
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3. Wijzigingen 
 

3.1 Projectplan Waterwet 
De kenbaar gemaakte zienswijzen worden deels gevolgd en geven aanleiding tot de volgende 
aanpassingen van het Projectplan Waterwet: 

• Naar aanleiding van indiener(s) OPPW 001, OPPW 002, OPPW 003, OPPW 005, OPPW 008, 
OPPW 009 en OPPW 0010 is het ontwerp van de dijkversterking Nieuw Bergen op onderdelen 
gewijzigd. Dit leidt in het Projectplan Waterwet tot wijzigingen in: 

o Paragraaf 3.2: figuren en beschrijvingen dijkvakken 2, 5 en 6; 
o Plankaart en dwarsprofielen (bijlage I) 
o Inrichtingsplan Bijlage IV): 

▪ Figuren 12, 15, 20, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 36; 
▪ Beplantingsplan (p.28-29); 
▪ Deelgebied 3 (p.40-44)  

o Compensatieplan (Bijlage VI): 
▪ Figuren 5, 7, 8, 9; 
▪ De aantallen / oppervlakken te kappen bomen / houtopstanden en oppervlakken 

provinciaal beschermde natuurzones zijn geactualiseerd; 
▪ De aantallen / oppervlakken te compenseren bomen / houtopstanden en 

oppervlakken provinciaal beschermde natuurzones zijn geactualiseerd.  

Voor het overige worden de kenbaar gemaakte zienswijzen niet gevolgd en leiden deze niet tot 
aanpassingen in het Projectplan Waterwet. 
 
Daarnaast zijn de volgende ambtshalve wijzigingen doorgevoerd: 

• Het ontwerp van de dijkversterking Nieuw Bergen is mede ten gevolge van de zienswijzen op 

enkele onderdelen gewijzigd. Hieronder zijn de belangrijkste wijzigingen beschreven en is op 

hoofdlijnen aangegeven welke aanpassingen in het Projectplan Waterwet zijn doorgevoerd:  

o De zuidelijke oprit naar de kering op de kop van de Lindenlaan is geoptimaliseerd. De 

beschrijving in paragraaf 3.2 en figuur 8 zijn hierop aangepast; 

o Het ruimtebeslag van de dijkverbetering is gewijzigd waardoor de compensatie van 

natuur, bomen en houtopstanden gewijzigd is. In aanvulling op de gewijzigde figuren zijn 

de aantallen gewijzigd in de tabellen in het compensatieplan (bijlage VI) en zijn de 

tabellen in paragraaf 6.2 van het Projectplan aangepast; 

o Het ruimtebeslag van de dijkverbetering is gewijzigd. De rivierkundige effecten zijn 

geactualiseerd in het rivierkundig rapport (bijlage 8) en paragraaf 5.1, tabel 5 en 

paragraaf 6.1 van het Projectplan zijn aangepast;  

• De beschrijving bij “procedure” in paragraaf 8.3 is ingekort, aangezien deze reeds grotendeels is 
doorlopen. 

• Voorliggende Nota van Antwoord is als bijlage aan het Projectplan Waterwet toegevoegd. 

• Enkele ondergeschikte tekstuele correcties, nadere toelichtingen en aanpassingen in layout  

• Kaartmateriaal, waaronder: 
o watergangen ten behoeve van de afvoer van hemelwater en kwelwater zijn in het 

Projectplan aangeduid als sloten in plaats van greppels 
o Ontwerp-Projectplan Waterwet is aangepast naar Projectplan Waterwet 

 
De wijzigingen, zowel vanwege de kenbaar gemaakte zienswijzen, als de ambtshalve wijzigingen zijn 
aangegeven in de Lijst van wijzigingen, behorende bij het vaststellingsbesluit. 

3.2 Leggerwijziging 
De kenbaar gemaakte zienswijzen tegen de leggerwijziging geven geen aanleiding tot het aanpassen 
van het uitvoeringsbesluit. 
 
Wel is het definitieve besluit leggerwijziging ambtshalve aangepast ten opzichte van het ontwerp 
besluit leggerwijziging als gevolg van wijzigingen in het definitieve Projectplan Waterwet. Het betreft 
de volgende aanpassingen:  
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• Dijkvak 5: kernzone, beschermingszone, profiel van vrije ruimte en buitenbeschermingszone zijn 
bij het begin van het dijkvak beperkt en gewijzigd vanwege een gewijzigd dijkontwerp. Het 
ruimtebeslag is hier kleiner geworden vanwege optimalisaties in het dijkontwerp; 

• Dijkvak 6: kernzone, beschermingsprofiel, profiel van vrije ruimte en buitenbeschermingszone zijn 
ter plekke van Heukelomsestraat 12/12a licht rivierwaarts verschoven vanwege een gewijzigd 
dijkontwerp. Hier is rekening gehouden met uitbreidingsplannen van een bedrijf; 

• Met gemeente Bergen en provincie Limburg is overleg gevoerd over het beheer en onderhoud 
van het deel van de N271 dat in de legger wordt opgenomen als primaire waterkering. Met de 
uitkomsten van dit overleg is rekening gehouden bij het opstellen van de Leggerkaart en 
dwarsprofielen. De zonering van de N271 is zodanig vastgesteld dat de bescherming van de 
primaire waterkering is geborgd zonder dat dit overbodige  (administratieve) hinder veroorzaakt 
voor de onderhoud- en beheertaken van gemeente en provincie. 

• De zoneringen in de dwarsprofielen bij de Leggertekening zijn toegevoegd. 
 

3.3 Uitvoeringsbesluiten gemeente 
Omgevingsvergunning kappen 
Geen van de kenbaar gemaakte zienswijzen ziet specifiek op de omgevingsvergunning kappen. De 
zienswijzen geven geen aanleiding tot het aanpassen van dit besluit. 
 
Wel zijn de volgende (ambtshalve) wijzigingen in de omgevingsvergunning kappen doorgevoerd: 

• In de aanvraag omgevingsvergunning kappen is het oppervlak te kappen houtopstanden 
gewijzigd van 1.756,1 m2 naar 1.754 m2 

• Bijlage I Bomenkaart is geactualiseerd met het nieuwe ruimtebeslag en te kappen bomen en 
houtopstanden; 

• Bijlage II Bomenlijst is geactualiseerd met te kappen bomen en houtopstanden; 

• Bijlage IV Compensatieplan is geactualiseerd. 
 
De wijzigingen zijn aangegeven in de Lijst van wijzigingen, behorende bij het raadsbesluit. 
 
Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan 
Geen van de kenbaar gemaakte zienswijzen ziet specifiek op de omgevingsvergunning afwijken 
bestemmingsplan. De zienswijzen geven geen aanleiding tot het aanpassen van dit besluit. 
 
Wel zijn de volgende (ambtshalve) wijzigingen in de omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan 
doorgevoerd: 

• In paragraaf 4.8 zijn de voetpaden langs Lindenlaan Noord en Zuid toegevoegd en de borging 
van gelijkwaardige toegang tot percelen in dijkvak 5 met op- en afritten van de nieuwe kering; 

• Bijlage I Toelichting ingepast VKA is geactualiseerd: de beschrijvingen van dijkvakken 2, 5 en 6 
zijn aangepast alsmede de figuren in de toelichting; 

• Bijlage II afwijkingen bestemmingsplan: de figuren zijn geactualiseerd met het nieuwe 
ruimtebeslag; 

• Bijlage XV Effectbeoordeling natuur Nieuw Bergen is geactualiseerd 

• Bijlage XVIII Compensatieplan is geactualiseerd; 

• Bijlage XIX Inrichtingsplan is geactualiseerd 
 

3.4 Uitvoeringsbesluiten provincie 
Ontheffing Wet natuurbescherming 
Geen van de kenbaar gemaakte zienswijzen ziet specifiek op de ontheffing Wet natuurbescherming. 
De zienswijzen geven geen aanleiding tot het aanpassen van dit besluit. 
 
Wel zijn de volgende (ambtshalve) wijzigingen in de ontheffing Wet natuurbescherming doorgevoerd: 

• Voor de Effectbeoordeling natuur is een aanvullende memo opgesteld. Hierin zijn de volgende 
wijzigingen opgenomen: 

o afbeeldingen zijn geactualiseerd met het nieuwe ruimtebeslag en de nieuwe 
bomenkapkaart; 

o paragrafen 3.3.3.3 en 3.4.3, tabel 10: de effectbeoordeling vleermuizen en mitigatie bij 
dijkvak 5 (Heukelom 30) is aangepast naar aanleiding van het gewijzigd ontwerp en 
ruimtebeslag; 
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o paragraaf 4.1: de oppervlakken te compenseren NNN gronden zijn geactualiseerd naar 
aanleiding van het gewijzigde ontwerp en ruimtebeslag 

o paragrafen 5.2 en 6.4: de aantallen te kappen bomen en m2 houtopstanden zijn 
geactualiseerd naar aanleiding van het gewijzigde ontwerp en ruimtebeslag. 

• Voor het Activiteitenplan is een aanvullende memo opgesteld. Hierin zijn de volgende wijzigingen 
opgenomen: 

o afbeeldingen zijn geactualiseerd met het nieuwe ruimtebeslag en de nieuwe 
bomenkapkaart 

o paragrafen 2.1 en 5.2.2: de effectbeoordeling vleermuizen en compensatie- en mitigatie 
bij dijkvak 5 (Heukelom 30) is aangepast naar aanleiding van het gewijzigd ontwerp en 
ruimtebeslag; 

o paragraaf 5.2.3: compensatie Lindenlaan is aangepast naar aanleiding van wijziging 
compensatieplan; 

 
 
Vergunning Wet natuurbescherming  
Geen van de kenbaar gemaakte zienswijzen ziet specifiek op de ontheffing Wet natuurbescherming. 
De zienswijzen geven geen aanleiding tot het aanpassen van dit besluit. 
 
Wel zijn de volgende (ambtshalve) wijzigingen in de vergunning Wet natuurbescherming 
doorgevoerd: 

• Voor de Passende beoordeling is een aanvullende memo opgesteld. Hierin zijn de volgende 
wijzigingen opgenomen: 

o Ten gevolge van het gewijzigde ontwerp wijzigt ook het grondverzet en daarmee de 
voertuigbewegingen. Op grond daarvan zijn aanvullende stokstofdepositieberekeningen 
uitgevoerd en is de depositie opnieuw beoordeeld.  

 


