PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

Datum: 22-2-2022
Kenmerk: HWB-WAB-0233
Onderwerp: projectplan voor Maatregelen Binnenbedijkte Maas (afkoppelen St.

Anthonypolder)

Het waterschap Hollandse Delta besluit, gelet op artikel 5.4 van de Waterwet, het onderhavige
projectplan Maatregelen Binnenbedijkte Maas (afkoppelen St. Anthonypolder) vast te stellen.

Op grond van artikel 5.4 lid 1 Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk
door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan.
Met de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk wordt gelijk gesteld de uitvoering van een
werk tot beinvloeding van een grondwaterlichaam.

Artikel 5.4 lid 2 Waterwet zegt dat het plan tenminste een beschrijving dient te bevatten van het
betrokken werk en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te
treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van
de uitvoering van het werk.

1. Projectbeschrijving

Het project is nodig om te kunnen voldoen aan gemaakte KRW afspraken (wettelijke kaders) en
om in te spelen op mogelijke veranderingen voortvloeiend uit de meest recente Waterverordening
(2015).

De nutriénten belasting op de Binnenbedijkte Maas vanuit de landbouw moet worden verminderd.
De reductie van de vuillast vanuit de Anthonypolder naar de Binnenbedijkte Maas is circa 70%. De
maatregel heeft geen effect op de vuillast vanuit andere polders naar de Binnenbedijkte Maas.

Daarnaast vindt voor een gedeelte van het peilgebied H14.016 een peilwijziging plaats. Een
peilverlaging in een deel van het perceel grenzend aan het landbouwgebied en een peilverhoging
in de delen grenzend aan het reservaat van Staatsbosbeheer. In de bijlage van dit projectplan is
op tekening weergegeven in welke watergangen een peilwijziging plaatsvindt.

Afvoer via en gebruik van het gemaal St. Anthonypolder zal verminderd moeten worden. Bij
geringe neerslag (<14 mm/etmaal) en droog weer zal afwatering bij voltooiing van het project via
de nieuwe route gebeuren, bij neerslag van meer dan 14 mm/etmaal kan nog altijd gemaal St.
Anthonypolder gebruikt worden.




Locatie projectgebied (zie rode kader) in de Hoeksche Waard. De plantekening en bijbehorende
doorsnedes zijn apart bijgevoegd.

Wijze van uitvoering
De werkzaamheden ten behoeve van het afkoppelen van de St. Anthonypolder worden als volgt
uitgevoerd:

- Het verbreden van watergang T03474 (ongeveer 650m lang). De oostoever wordt flauwer
dan 1:2 om extra ruimte aan de natuur te bieden;

- Het aanleggen van een nieuwe hoofdwatergang, parallel en iets ten oosten van T03474
(ongeveer 650m lang). De nieuwe watergang verbindt de watergangen W05415 en
H17629. De oevers van de nieuwe watergang worden flauwer dan 1:2 om extra ruimte aan
de natuur te bieden;

- Het waterpeil in beide watergangen wordt -2,70m NAP, de watergang wordt hiermee 1
meter diep. Beide watergangen hebben een bodem van 1,50 meter breed.

- Er wordt nog gewerkt aan een Beheer en Onderhoudsplan voor de beide watergangen. Het
waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de watergangen en de
natuurvriendelijke oevers;

- Het realiseren van diverse kleine kunstwerken (dammen, duikers). De maatvoering en
materialisering van de kunstwerken is te vinden in de bijlages. De materiaalkeuze moet
nog bepaald worden, maar zal aan de hand van het Algemeen Programma van Eisen van
het waterschap voldoen. De gedempte grond voor deze kunstwerken wordt binnen
hetzelfde peilgebied ruimschoots gecompenseerd in de nieuwe watergang. De duikers
zullen conform beleid van het waterschap aangelegd worden;

- De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit het ontgraven, vervoeren en verwerken van
grond.

2. Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet

gericht op:

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in
samenhang met

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.




2a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

Het beleid van waterschap Hollandse Delta is gericht op het voorzien van schoon en voldoende
zoetwater en het voorkomen van wateroverlast en waterschaarste. Door de maatregelen neemt de
hoeveelheid nutriénten af in de Binnenbedijkte Maas wat de waterkwaliteit ten goede komt. Het
verbreden en aanleggen van de watergangen zorgt ervoor dat het overtollige water in de
Anthonypolder afgevoerd kan worden naar gemaal Overwater in Strijen. De watergangen zorgen
tevens voor meer ruimte voor opperviaktewater en waterberging. Ook draagt het verruimen van
bestaande watergangen (T03474) en aanleg nieuwe watergang bij aan de verbetering van de
waterhuishouding in het gebied.

In een gedeelte van peilgebied H14.016 zal een peilwijziging plaatsvinden. Een peilverlaging in een
deel van het perceel grenzend aan het landbouwgebied en een peilverhoging in de delen grenzend
aan het reservaat van Staatsbosbeheer. De peilverhoging heeft geen effect op de waterberging
binnen dit gebied omdat er meer nieuwe waterberging wordt gecreéerd. In de bijlage van dit
projectplan is op tekening weergegeven in welke watergangen een peilwijziging plaatsvindt.

2b. Chemische en ecologische kwaliteit
Met het verbeteren en aanleggen van de watergangen draagt het project bij aan de doelstelling
van het Waterschap Hollandse Delta ‘schoon en gezond water’.

2c. Gevolgen maatschappelijke functies watersysteem

Het project heeft geen nadelige gevolgen op de maatschappelijke functies in het watersysteem.
Ook de agrarische percelen in de omgeving zullen geen nadelige effecten ervaren van de
peilwijzigingen binnen dit project.

Conclusie
De conclusie is dat het verbreden en het aanleggen van de watergangen conform het gestelde in
artikel 2.1 lid 1a en b Waterwet is.

3. Uitvoerbaarheid

3a. Planologische inpassing

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn voor het gebied waar het

project zal worden uitgevoerd het bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Strijen (vastgesteld
2018-09-25)’ en ‘Buitengebied (vastgesteld 2013-04-23)’, vastgesteld. Het project past binnen het
geldende bestemmingsplan.

3b. Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten
Voor het verbreden en aanleggen van de watergangen is een omgevingsvergunning aangevraagd
bij de gemeente Hoeksche Waard.

3c. Te treffen voorzieningen
Er zijn bij de realisatie van het project mogelijk nadelige gevolgen te verwachten.

- Archeologie: er is een onderzoek verricht archeologische waardes in het gebied. Hieruit
blijkt dat de werkzaamheden in archeologisch waardevol gebied plaatsvinden. Voorafgaand
aan de werkzaamheden zullen door middel van een aantal proefsleuven onderzoeken of de
werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

- Wet natuurbescherming: In relatie tot de Wet natuurbescherming is er een QuickScan
uitgevoerd. Er wordt in het voorjaar nader onderzoek gedaan naar diverse soorten. De
resultaten hiervan worden in de zomer van 2022 verwacht. Indien nodig zullen er
aanvullende maatregelen uitgevoerd worden. Verder zijn er geen bijzonderheden
aangetroffen of te verwachten.

3d. Overige uitvoeringsaspecten

- Explosieven onderzoek (NGE): er is een onderzoek verricht en de werkzaamheden worden
niet gehinderd door bekende explosieve resten.

- Kabels en leidingen: Er zal een KLIC melding gedaan moeten worden om de aan-
/afwezigheid van kabels en leidingen uit te sluiten

- Wegafzettingen: Tijdens het werk zullen wegen (o0.a. de Zuiddijk) gebruikt/gekruist
moeten worden. Hiervoor dient de aannemer maatregelen te treffen in de vorm van
borden en omleidingen.




3e. Planning
Het waterschap is voornemens om de werkzaamheden in augustus 2022 te starten. De
uitvoeringsperiode loopt door tot december 2023.

4. Procedure
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks
bij een projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na
bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden
gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus
4103, 2980 GC Ridderkerk en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van bezwaar.

Het projectplan treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet
bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van het projectplan niet. Gelet hierop kan, na
indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een
voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht.
In geval er een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het projectplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet
worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank
Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse
Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.

Een afschrift van dit projectplan is verzonden aan:
De gemeente Hoeksche Waard

5. Ondertekening
Namens dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta,

ValidSi door Richard Moerenhout
op 17-03-2022

R. Moerenhout
Afdelingshoofd Projecten & Uitvoering

Bijlagen:

1. Tekening Bovenaanzicht
Tekening Doorsnedes
Tekening Peilwijzigingen blad 1
Tekening Peilwijzigingen blad 2
Peilafweging Oudeland van Strijen Noord
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serrert - Peilafweging OvS Noord

PEILAFWEGING OUDELAND VAN STRIJEN, NOORDELIJK GEDEELTE waterschap

Hollandse
Delta

Deze peilafweging is geschreven om als bijlage toegevoegd te worden aan het
projectplan van project ‘Afkoppelen Sint Anthonypolder’ om de afwegingen en
gevolgen helder en herleidbaar te maken.

Aanleiding

In de komende jaren staan meerdere ontwikkelingen en projecten op de planning
voor de polder Oudeland van Strijen, waaronder de projecten ‘Afkoppelen Sint
Anthonypolder’ en ‘Herziening Waterhuishouding Reservaat’. De meeste
waterstaatkundige wijzigingen betreffen plannen waar zowel het waterschap
alsook Staatsbosbeheer (SBB) actief aan bijdragen om het algehele gebied vanuit
verschillende belangen op orde te krijgen. De meeste waterstaatkundige
aanpassingen zullen plaatsvinden om het vigerend peilbesluit Overwater te
effectueren en om simpelweg de beschikbare waterstaatkundige informatie te
updaten, maar het betreffen ook maatregelen om de doelstellingen voor het KRW-
waterlichaam Binnenbedijkte Maas mogelijk te maken.

Het waterschap gaat met project ‘Afkoppelen Sint Anthonypolder’ een aantal
waterstaatkundige aanpassingen doen in de polder Oudeland van Strijen. Het
hoofddoel van dit project is om de waterafvoer richting het KRW-waterlichaam af
te geleiden naar het Hollandsch Diep via het gemaal Overwater om de
waterkwaliteit in het waterlichaam te verbeteren. Om dit mogelijk te maken wordt
voorgesteld om enkele peilgebieden te wijzigen.

Vigerend (peilbesluit)

De gestelde peilgebiedsgrenzen en peilen vastgelegd in het vigerend peilbesluit
Overwater (1994) komen in polder Oudeland van Strijen vaker niet (meer)
overeen met de praktijk dan wel. Dit is een van de redenen waarom veel
peilgebieden in dit gebied sinds 2017 in de Actualiteitstoetsing Peilbesluiten als
‘niet-actueel’ wordt bestempeld (Rapportage Waterwerken). Peilbesluit
Overwater stelt dat in veel peilgebieden van het reservaatgebied een zogenaamd
‘variabel peil’ geldt van minimaal NAP -2,35 m tot maximaal NAP -2,00 m waar
met een natuurlijk peilverloop het water kan uitzakken. Voor de agrarische
gebieden zijn vaste streefpeilen vastgesteld met verschillende waterhoogten van
NAP -2,35 m tot NAP -2,80 m.

De term 'variabel peil” wordt heden in de peilbesluitenmethodiek niet meer
gebruikt, omdat het verschil met de term ‘seizoensgebonden peil’ niet concreet
genoeg was. De uitleg van de term ‘variabel peil’ in peilbesluit Overwater
suggereert dat de term vergelijkbaar is met de heden gangbare term ‘flexibel
peil’: een peilregime met gedefinieerde minimum en maximum waterhoogten,
zonder beheermarge. Het waterpeil mag tussen deze waarden fluctueren.

Deze peilafweging heeft betrekking op drie peilgebieden: peilgebieden H14.002,
H14.007 en H14.011 met respectievelijk een vigerend peil van NAP -2,70 m, NAP
-2,50 m en NAP -2,35 m (Bijlage A).

Peilgebiednrs.: H14.011 (oude code: R5)
H14.007 (oude code: B1)
H14.002 (oude code: L3)

Grondgebruik: landbouw en natuur

Waterpeilen: zie Bijlage A

Bodem: klei-op-veen
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Peilbesluit Overwater heeft ruimte gelaten voor de toekomst om met nieuwe
inzichten over de doelstellingen van het gebied het peilbesluit te herzien:

“"Hierbij dient te worden aangetekend dat op termijn, wanneer ervaringen zijn
opgedaan met het tot dan gevoerde peilregiem, een evaluatie zal plaatsvinden,
waarbij het na te streven peil met betrekking tot de doelstellingen van de
reservaatgebieden, zal worden geconcretiseerd. Bij de herziening van het
peilbesluit kunnen de als dan te handhaven waterpeilen worden geactualiseerd.!”

De volledige herziening van het peilbesluit is momenteel nog niet aan de orde.
Daarvoor moet eerst de Nota Peilbesluiten worden geactualiseerd. Echter, het
waterschap en SBB zijn al jaren met elkaar in gesprek over het gebied en dat
heeft onder andere geleid tot het ontstaan van de huidige projecten. Voor de
verschillende initiatieven zijn weldegelijk (nieuwe) doelstellingen ten aanzien van
het watersysteem en het natuurbeheer van het reservaat, kortom een deel van
de peilgebieden vastgesteld in peilbesluit Overwater, geanalyseerd om te komen
tot adequate oplossingen.

Praktijk

De vigerende peilgebieden verschillen dermate veel van de praktijk peilgebieden
dat het nodig is extra uitleg te verschaffen over de verschillen tussen de vigerende
situatie en de praktijksituatie. De belangrijkste verschillen en overeenkomsten
betreffen de volgende punten (Bijlage B):

e Streefpeilen van de betreffende peilgebieden zijn niet verschillend;
e Coderingen van de betreffende peilgebieden zijn wel verschillend;
e Grenzen van de betreffende peilgebieden zijn wel verschillend.

Peilgebied H14.002 is in de praktijk groter dan het peilbesluit aangeeft doordat
andere praktijk peilgebieden met hetzelfde streefpeil tot één peilgebied zijn
gefuseerd. De praktijk peilgrens in dit aandachtsgebied is nagenoeg hetzelfde aan
de vigerende grens.

Peilgebied H14.007 wordt in de praktijk niet onderscheiden, omdat het
samengevoegd is met peilgebied H14.021. Dit is alleen verschil in codering; het
peil van beide gebieden is hetzelfde, namelijk NAP -2,50 m, en dat is ook de reden
geweest dat beide peilgebieden in het verleden samengevoegd zijn tot één
gebied. Waarom gekozen is voor het ene nummer boven het andere is onbekend,
maar dat is verder irrelevant voor het peilbeheer.

Peilgebied H14.021 loopt in de praktijk langs de Zuiddijk verder door naar het
noordwesten. De hele dijksloot W33475 is tot aan de Ritselaarsdijk gebracht
onder dit peilgebied met dit streefpeil. Het is onbekend waarom dit gebeurd is en
wanneer dit gebeurd is. Het is namelijk relevant om te weten of dit gerealiseerd
is véér het nemen van het peilbesluit in 1994 of daarna. Dit blijft tot op heden
onbekend, desalniettemin moet het waterschap aannemen dat deze situatie al
geruime tijd bestaat. Dat houdt concreet in dat peilgebied H14.021 in de praktijk
een watergang overgenomen heeft van peilgebied H14.011 en dat het peil daar
anders is dan het vigerend peilbesluit aangeeft.

Peilgebied H14.011 heeft volgens het peilbesluit een aantal peilafwijkingen, maar
deze zijn reeds grotendeels opgeheven. De peilafwijking die nog bestaat is verder
irrelevant voor de voorgestelde wijzigingen. De dijksloot W33475 heeft zoals
genoemd een ander peil dan het vigerend peilbesluit aangeeft.

Toekomstig

In de toekomstige situatie zijn er een aantal verschillen ten opzichte van de
vigerende situatie alsook de praktijksituatie. Normaliter worden de wijzigingen in
peilafwegingen geduid aan de hand van het verschil tussen de vigerende en de
toekomstige situatie, met in ogenschouw nemende de praktijksituatie. Met de

! Peilbesluit Overwater, 1994, pagina 7.
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wetenschap dat het peilbesluit voor veel van deze peilgebieden niet meer actueel
is, wordt in deze peilafweging de verschillen aangeduid ten opzichte van de
praktijksituatie, met in ogenschouw nemende de vigerende situatie.

Met het project ‘Afkoppelen Sint Anthonypolder’ wordt voorgesteld om peilgebied
H13.001 (Sint Anthonypolder) met een nieuwe hoofdwatergang en een
aanpassing van een bestaande verduikering, te verbinden met peilgebied
H14.002 (Oudeland van Strijen). De wijzigingen van de praktijk gebiedsgrenzen
hebben zeven concrete gevolgen ten aanzien van streefpeilen.

Een nieuw streefpeil voor de nieuwe hoofdwatergang;
Een ander streefpeil in hoofdwatergang H23278;

Een ander streefpeil in hoofdwatergang H09867;

Een ander streefpeil in een deel van dijksloot W33475;
Een ander streefpeil in een deel van dijksloot W05415;
Creéren van een nieuw peilgebied H14.031;

Herzien streefpeil van peilgebied H14.011.

NouhwhN =

Het doel van het project is om de waterafvoer naar het KRW-Waterlichaam vanaf
de Sint Anthonypolder te verminderen en af te leiden naar het Hollandsch Diep
via gemaal Overwater. Hiervoor wordt de bestaande verbinding 45271DU in de
Zuiddijk gebruikt (zie punt 1 in de kaart in Bijlage C). Ten opzichte van de
praktijksituatie wordt de reguliere stroomrichting dus omgedraaid. Het peil van
peilgebied H13.001 moet afwateren naar het zuiden en dat kan alleen aangesloten
worden op een gebied met een gelijk of lager streefpeil, aangezien waterafvoer
middels vrij verval de voorkeur geniet. De enige mogelijk is om het aan te sluiten
op peilgebied H14.002 met eenzelfde streefpeil van NAP -2,70 m.

Nieuwe verbinding
Om de verbinding te realiseren is gekeken naar het verlagen van het streefpeil in
hoofdwatergang H09867 en een mogelijkheid voor nieuwe watergang.

Voor hoofdwatergang H09867 zou het betekenen een peilverlaging van NAP -2,50
m naar NAP -2,70 m. Echter, de beschikbare dimensie van de hoofdwatergang
bleek onvoldoende te zijn voor de benodigde waterafvoer. Bovendien wilde de
belangrijkste stakeholder SBB niet meewerken aan een verbreding vanwege
beheerstechnische redenen en hun natuurdoelstellingen. Het effect van de
peilverlaging op naastgelegen gronden wordt als insignificant beschouwd, daar de
bodem van klei en veen erg ondoorlatend is.

Het voorstel is om een nieuwe watergang te creéren ten oosten van watergang
H09867 op perceel SENOOW478 (zie de paarse lijnen in Bijlage C). Dit perceel is
in eigendom van het waterschap. Hier is genoeg ruimte beschikbaar voor zowel
waterkwantiteits- als waterkwaliteitsdoelen. Het betreft eenzelfde peilverlaging
van NAP -2,50 m naar NAP -2,70 m. Het effect van de peilverlaging op
naastgelegen gronden wordt als insignificant beschouwd, daar de bodem van klei
en veen erg ondoorlatend is.

Voorgesteld wordt om deze nieuwe hoofdwatergang op te nemen in peilgebied
H14.002, met andere woorden om peilgebied H14.002 uit te breiden naar het
noorden. Voorgesteld wordt om dit peilgebied niet samen te voegen met
peilgebied H13.001, omdat beide gebieden in verschillende bemalingsgebieden
zitten.

In het proces is ook gekeken naar het verlagen van heel het vigerend peilgebied
H14.007 naar NAP -2,70 m. Dit is eerder in de planvorming afgeraden voor het
behoud van het veenweidelandschap.

Hoofdwatergangen H23278 en H09867

De aanleg van de nieuwe watergang met een streefpeil van NAP -2,70 m heeft
tot gevolg dat hoofdwatergangen H23278 en H09867 en enkele tussensloten op
perceel SENOOW477 geisoleerd zijn van de rest van peilgebied H14.021.
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Hoofdwatergang H23278 ligt benedenstrooms van de nieuwe hoofdwatergang en
het voorstel is om deze ook op te nemen in peilgebied H14.002. Dit betekent een
lokale peilverlaging van NAP -2,50 m naar NAP -2,70 m. De enige stakeholder
SBB is het hier mee eens. Stuw Reservaat 09405ST wordt dan verwijderd om het
peilverschil en de open verbinding mogelijk te maken.

Het voorstel voor hoofdwatergang H09867 is om het op te nemen in peilgebied
H14.011. Dit betekent een lokale peilverhoging van NAP -2,50 m naar NAP -2,35
m. Dit was het idee van SBB. Aangezien SBB de enige stakeholder is en het
waterschap hier geen bezwaar op heeft, wordt dit het voorstel. Middels een nieuw
kunstwerk (punt 4 in Bijlage C) zal er een peilverschil gehandhaafd worden tussen
hoofdwatergangen H09867 en H23278.

Dijksloten W33475 en W05415 en nieuw peilgebied H14.031

Met het aansluiten van peilgebied H14.011 op peilgebied H13.001 middels de
nieuwe hoofdwatergang wordt ook een deel van dijksloot W05415 meegenomen
in de peilverlaging. Dat betekent dat ook hier een nieuwe peilscheiding moet
komen (punt 2 in Bijlage C). De bestaande stuw Zuiddijk-21 11128ST blijft in
functie (punt 7 in Bijlage C). Beide kunstwerken zullen afwateren op peilgebied
H14.002.

Het resterend westelijk deel van praktijk peilgebied H14.021 (dijksloot W33475)
is door de peilverlaging net als de eerder genoemde hoofdwatergangen H09867
en H23278 geisoleerd van de rest van praktijk peilgebied H14.021. Deze dijksloot
zal met een nieuwe verbinding moeten worden verbonden met watergang H09867
om de wateraanvoer te garanderen (punt 5 op Bijlage C). Daarnaast stijgt hier
het peil van NAP -2,50 m tot NAP -2,35 m.

Voor de betreffende delen van deze twee dijksloten zijn twee belanghebbenden:
SBB en het waterschap, beide als grondeigenaar. Maar het waterschap is ook
vanuit het wegenbelang een stakeholder. SBB is akkoord met de voorgestelde
wijzigingen. De wegbeheerder heeft aangegeven dat het peilverschil geen nadelig
effect heeft op de weg en het onderhoud. Daarnaast is Waterkeringen voor de
zekerheid bevraagd over het effect van het dijklichaam ondanks dat de Zuiddijk
geen kering is, en ook zij gaven aan dat er geen nadelige gevolgen zijn voor hun
belangen.

Om het peil te handhaven zal er een nieuw stuwend kunstwerk geplaatst moeten
worden om peilgebied H14.011 te scheiden van het resterend deel van praktijk
peilgebied H14.021 (punt 3 in Bijlage C). Hierdoor ontstaat er een nieuw
peilgebied met eenzelfde streefpeil als heden in de praktijk. Met andere woorden,
praktijk peilgebied H14.021 wordt gesplitst; het betreft derhalve een
administratieve peilwijziging. Voorgesteld wordt om voor dit peilgebied, met een
nieuwe code H14.031, een vast streefpeil in te stellen van NAP -2,50 m.

Peilgebied H14.011

In de praktijk heeft dijksloot W33475 een streefpeil van NAP -2,50 m en behoort
het tot peilgebied H14.021. Vigerend behoort deze dijksloot een streefpeil te
hebben van NAP -2,35 m, omdat het bij peilgebied H14.011 hoort.

Met de geplande inrichting ten aanzien van waterstaatkundige doelen van WSHD
en de natuurdoelen van SBB, heeft SBB ook gevraagd of het vigerend peil voor
dit peilgebied gewijzigd kan worden. Aangezien dit een van de hogere delen is,
heeft SBB de wens uitgesproken om hier een lager peil te handhaven dan het
vigerend vaste streefpeil van NAP -2,35 m. Een eerder voorstel was om een
flexibel peil in te stellen tot aan een minimum van NAP -2,70 m, met het idee om
af te wateren op peilgebied H14.002.

Echter, dit is niet mogelijk, omdat dan (in een deel van het jaar) de wateraanvoer
voor peilgebied H14.031 (het afgesplitste deel van H14.021) niet gegarandeerd
kan worden zonder de aanleg van nieuw een gemaal of inlaat. Daarom zijn beide
partijen uitgekomen op het voorstel voor een flexibel streefpeil met een maximum
van NAP -2,35 m en een minimum van NAP -2,50 m. Hierdoor kan SBB aangepast
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beheer plegen naar hun nieuwe beheerdoelen en de wateraanvoer voor peilgebied
H14.031 is gebord. In project ‘Herziening Waterhuishouding Reservaat’ wordt een
inlaat gecreéerd (punt 6 in Bijlage C) om dit te effectueren. Tot die tijd zal een
vast streefpeil van NAP -2,35 worden gehandhaafd in peilgebied H14.011.

PEILVOORSTEL
Op basis van bovengenoemde uiteenzetting en overwegingen wordt voorgesteld
om volgende wijzigen te realiseren:

Peilgebied H14.002
De peilgebiedsgrenzen in dit deel van polder Oudeland van Strijen aanpassen naar
de situatie zoals afgebeeld in Bijlage C. Met een vaste streefpeil van NAP -2,70 m
en een beheermarge van + 10 cm.

Peilgebied H14.021
De peilgebiedsgrenzen in dit deel van polder Oudeland van Strijen aanpassen naar
de situatie zoals afgebeeld in Bijlage C. Met een vaste streefpeil van NAP -2,50 m
en een beheermarge van £ 10 cm.

Peilgebied H14.011
De peilgebiedsgrenzen in dit deel van polder Oudeland van Strijen aanpassen naar
de situatie zoals afgebeeld in Bijlage C. En een flexibel peilregime in te stellen
met een maximum van NAP -2,35 m en een minimum van NAP -2,50 m.

Peilgebied H14.031
Een nieuw peilgebied in te stellen voor een afgesplitst deel van peilgebied
H14.021 met een vaste streefpeil van NAP -2,50 m en een beheermarge van =+
10 cm.

Beheersmarge
Bij drie bovengenoemde voorgestelde peilgebieden staat een na te streven peil

met een beheermarge aangegeven. Dit betekent dat in praktijk het minimale en
maximale peil in normale (weer)omstandigheden kan afwijken van de
vastgestelde waarde. De marge waarin de na te streven peilen in deze
omstandigheden kunnen en mogen fluctueren wordt de beheersmarge genoemd.
Deze beheersmarge wordt gesteld op 10 cm in zowel positieve als negatieve zin
ten opzichte van de voorgestelde streefpeilen.

In Bijlage A voor een kaart van de vigerende waterstaatkundige situatie voor het
betreffende gebied. In Bijlage B is de waterstaatkundige situatie zoals het in de
praktijk bekend is weergegeven. In Bijlage C staat de voorgestelde nieuwe
waterstaatkundige situatie.

Bij de algehele herziening van Peilbesluit Overwater wordt deze peilafweging weer
tegen het licht aan gehouden om met name de coderingen te herzien. De
peilgebiedsgrenzen en streefpeilen worden in de volgende peilbesluitherziening
bestendigd.

Met vriendelijke groet,
Koos Bok

Procesingenieur Watersysteem
Afdeling Regie & Assetmanagement
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Bijlage A: Vigerende waterstaatkundige situatie
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