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Figuur 1 Locatie stuw 275J 

1. AANLEIDING EN DOEL 
 

Stuw 275J is een kantelstuw in de Astense Aa. Deze stuw heeft op dit moment een 
streefpeil tussen 26,7 en 26,75 mNAP en een hoogste doorstroomhoogte van 26,79 
mNAP. In de huidige situatie is er geen mogelijkheid om extra water te conserveren in 
verband met de beperkte hoogste doorstroomhoogte. Deze wens is wel aanwezig. 
Deze stuw staat voor dit jaar op de renovatieplanning. Het voornemen is om deze 
stuw dusdanig aan te passen dat de reikwijdte van de klep vergroot wordt tot een 
maximale doorstroomhoogte van 27,02 mNAP. Het streefpeil wordt middels dit 
projectplan niet aangepast.  
 

 
 
 
 
2. LIGGING EN BEGRENZING PLANGEBIED 

 
Stuw 275J ligt bovenstrooms de A67 in de Astense Aa.    

 
 
3. BESCHRIJVING VAN HET WATERSTAATSWERK 
 

Stuw 275J wordt vervangen door een automatische kantelstuw met een streefpeil van 
26,7 mNAP (gelijk aan huidige situatie). De maximale doorstroomhoogte wordt 
verhoogd en komt op 27,02 mNAP.  
 

 
4.       BESCHIKBAARHEID GRONDEN 

 
Stuw 275J ligt op eigendom van het waterschap. Voor de aanpassingen aan de stuw 
is geen extra grond benodigd.  
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5. EFFECTEN VAN HET PLAN 
 
Het doel van de aanpassing is om een mogelijkheid te creëren tot waterconservering. 
In verband met de hoogste doorstroomhoogte in de huidige constructie is deze 
mogelijkheid er nu niet.  
Er worden geen negatieve effecten door uitvoering van het project verwacht. Het 
streefpeil blijft gelijk aan de huidige situatie, de mogelijkheid tot stuwen boven 
beheermarge in drogere tijden wordt gecreëerd. Tijdens de uitvoering wordt de 
omgeving tijdelijk belast met werkverkeer.  

 
 

6. WIJZE WAAROP HET WERK ZAL WORDEN UITGEVOERD  
 
Planning: najaar 2022 (Deze renovatie wordt meegenomen tijdens de jaarlijkse 
reguliere stuwen renovatie ronde) 
Wijze van uitvoering: Vooraf vindt met de aangrenzende eigenaren afstemming plaats 
over de werkzaamheden en worden zaken als toegang tot het werkterrein, betreden 
percelen en eventueel opslag van materialen en materieel afgestemd. Tevens 
worden eventuele andere aandachtspunten door de afstemming vooraf vroegtijdig 
gesignaleerd.  
De werkzaamheden worden onder toezicht van het waterschap uitgevoerd.  

 
 
7. LEGGER, BEHEER EN ONDERHOUD 
 
7.1 Legger 

 
De nieuwe informatie van stuw 275J zal worden opgenomen in de legger.  

 
7.2 Beheer en onderhoud 
 

De stuw wordt door het waterschap bediend en onderhouden.   
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DEEL II VERANTWOORDING  
 
1) Verantwoording op basis van wet- en regelgeving  
Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 
Waterwet een projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk 
en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd en een beschrijving van de voorzieningen om 
nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Het 
werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet waaronder  
o Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste, in samenhang met  

o Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 
watersystemen en  

o Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 2.1).  

o Het profiel van het oppervlaktewaterlichaam is hersteld door vloeiend aan te sluiten op 
het bestaande talud beneden- en bovenstrooms, en  

o De nieuwe taluds zijn ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien van graszoden. 
Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht, en  

o Eventuele verzakkingen zijn hersteld.  
 
2) Verantwoording op basis van beleid  
 
2.1 Toets beleid waterschap  
Waterbeheerplan 2022 – 2027  
In het waterbeheerplan 2022 – 2027 is opgenomen dat in de planperiode toegewerkt wordt 
naar een robuust en klimaatbestendig watersysteem. In dat kader dient waterconservatie 
mogelijk gemaakt te worden. 
 
2.2 Toets overig beleid  
Keur waterschap Aa en Maas  
Voor het vervangen van een stuw in een A-water worden de voorschriften uit de Algemene 
regels Keur in acht genomen. Dat zijn:  
Voor het vervangen van stuwen worden de voorwaarden uit de Beleidsregels Keur 
waterschap Aa en Maas toegepast.  
 
3) Verantwoording van de keuzen in een project  
Vervanging stuwen 
Stuw 275J dient vervangen te worden om het watersysteem te optimaliseren.  
 
Wat wordt aangepast  
Stuw 275J wordt vervangen door een stuw met een grotere reikwijdte waardoor in de 
toekomst waterconservering mogelijk is. Het streefpeil wordt niet middels dit projectplan 
waterwet aangepast.   
 
Belanghebbende(n) geïnformeerd  
Waterschap Aa en Maas zal belanghebbende(n) vooraf informeren over het project, 
uitvoerende aannemer zal met belanghebbende(n) de planning van de uitvoering 
communiceren. 
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RECHTSBESCHERMING 
 
 
UITGEBREIDE UNIFORME OPENBARE VOORBEREIDINGSPROCEDURE (AFD. 3.4 
Awb) 
 
Zienswijze 
Als een ontwerp-projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt 
gedurende zes weken ter inzage. Voordat het waterschap een definitieve beslissing neemt, 
kunnen belanghebbenden en ingezetenen gedurende deze periode hun zienswijze op dit 
ontwerp-projectplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk of mondeling. Een reactie moet vóór 
afloop van de termijn bij het waterschap zijn ingediend. In beginsel kunnen uitsluitend 
degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend, tegen het definitief vastgestelde plan 
beroep instellen. 
 
Beroep en hoger beroep 
Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes 
weken ter inzage. Gedurende zes weken vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage 
is gelegd kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Voor het indienen van een 
beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan 
vervolgens hoger beroep worden ingediend bij de Raad van State. 
 
Crisis- en herstelwet 
Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en 
herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten 
aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn 
van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. 
Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en 
herstelwet van toepassing is.  
 
Verzoek om voorlopige voorziening 
Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een bezwaar- of 
beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan 
kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kunnen belanghebbenden gelijktijdig of na 
het indienen van een beroepschrift een zogenaamd “verzoek voor het treffen van een 
voorlopige voorziening” worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook 
in dat geval is griffierecht verschuldigd.  
 
 
 
 
 


