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1 INLEIDING/PROJECTBESCHRIJVING

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (hierna te noemen
hoogheemraadschap) is verantwoordelijk voor het beheer van watersystemen in haar beheergebied.
Voor het verbeteren van de waterhuishouding kan het nodig zijn dat maatregelen moeten worden
getroffen.

In 2012 heeft het Algemeen bestuur, de Verenigde Vergadering (hierna te noemen VV) het peilbesluit
voor de Zuidplaspolder vastgesteld. Om de in 2012 vastgestelde peilen te gaan voeren, zijn diverse
maatregelen nodig. Op 27 maart 2013 heeft de VV daarom een uitvoeringsprogramma voor de
Zuidplaspolder vastgesteld.

Gedurende de looptijd van het uitvoeringsprogramma zijn enkele maatregelen in de Zuidplaspolder in
beeld gekomen die in aanvulling op het maatregelenpakket uitgevoerd dienen te worden.

In 2018 is het uitvoeringsprogramma Zuidplaspolder herijkt en op 3 oktober 2018 heeft de VV ingestemd
met het verzoek tot het wijzigen van het maatregelenpakket voor de Zuidplaspolder.

Eén van de gewijzigde maatregelen voor het Uitvoeringsprogramma Zuidplaspolder is Maatregel 7:
Koppeling 2¢ Tocht. Dit Projectplan Waterwet heeft betrekking op deze maatregel.

In dit hoofdstuk van het projectplan wordt ingegaan op de aanleiding, probleemstelling, doel van het
project en beoogd resultaat alsmede de locatiegegevens.
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11 Aanleiding

Verbeteren waterafvoer tussen de 1,5° Tocht en de 2° Tocht

Het hoogheemraadschap zorgt voor droge voeten en schoon water. Hiertoe moet het watersysteem op
orde zijn om water te kunnen af- en aanvoeren en te bergen. Tussen de 1,5° Tocht en 2¢ Tocht wil het
hoogheemraadschap de waterafvoer verbeteren en gereedmaken voor de toekomst. Dat wordt gedaan
vanwege onder andere de heftigere regenbuien die worden verwacht door de klimaatverandering.

1.2 Probleemstelling

De waterafvoer tussen de 1,5° Tocht en de 2¢ Tocht is nu erg complex. Het water maakt een omweg via
een gemaal langs de A20 naar de 2° Tocht. Uit onderzoek blijkt dat dit water ook direct (én zonder
gemaal) in de 2¢ Tocht kan stromen. Het oppompen van het overgestorte water zorgt voor onnodig
energieverlies. Dit kan worden voorkomen door het water van de 1,5° Tocht direct naar de 2¢ Tocht te
dirigeren middels één van de noordoost georiénteerde dwarswatergangen (zie op Kaart Koppeling
Tweede Tocht: “Te verbreden watergang, wordt hoofdwatergang”).
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Figuur 1: Huidige waterafvoer tussen de 1,5° Tocht en de 2° Tocht
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1.3 Doel van het project en beoogd resultaat

Ter verbetering van de waterafvoer en energiebesparing is de beslissing genomen om de
dwarswatergang (OWA-8264) tussen de 1,5¢ Tocht en de 2¢ Tocht te verruimen (verbreden en verdiepen)
en op te waarderen van overige watergang tot hoofdwatergang. Hierbij is rekening gehouden met de
mogelijkheid om in de toekomst verdere energiebesparing te realiseren door deze nieuwe
hoofdwatergang door te trekken naar de 1¢ Tocht. Om de afvoerrichting te wijzigen, dient de bestaande
stuw (KST-528) in de 1,5° Tocht te worden gewijzigd in een vaste dam en de reeds bestaande vaste dam
(KVD-566) in de te verruimen watergang (OWA-8264) dient te worden verwijderd.

Beoogd resultaat

Met het uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma Zuidplaspolder wil het hoogheemraadschap de
waterhuishouding in de Zuidplaspolder verbeteren. De uit te voeren maatregelen komen voort uit het
vigerende peilbesluit dat is vastgesteld in het jaar 2012.

Het gebied van de 1,5¢ Tocht had een lager vastgesteld waterpeil dan de 2° Tocht. In het peilbesluit 2012
zijn deze waterpeilen gelijk getrokken. Sindsdien werd de stuw 1,5¢ Tocht minder ingezet en waterde het
gebied af door de overige watergangen naar de 2¢ Tocht. De oude opdracht was het verwijderen van de
peilscheidingen tussen de 1,5° Tocht en de 2¢ Tocht. Bij de herijking is gekozen om de afwatering te laten
plaatsvinden via een hoofdwatergang en niet door diverse overige watergangen.

Specifiek voor de maatregel Koppeling 2¢ Tocht betekent dit dat door de aanpassing van de
waterhuishouding minder energie benodigd is voor de waterafvoer van de 1,5¢ Tocht naar de 2° Tocht.
Daarbij is oppompen ook minder nodig en wordt het lager gelegen Peilvak achter het gemaal langs de
A20 ontlast.
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1.4 Locatiegegevens

gemeente Zuidplas.

Plangebied
Koppeling 2¢ Tocht ligt in onderstaand plangebied binnen de

Plangebied
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De watergang is gesitueerd tussen de 1,5¢ Tocht en de 2¢ Tocht te Nieuwerkerk aan den IJssel. De
watergang en de te verwijderen dam koppeling 2¢ Tocht en de bestaande stuw 1,5¢ Tocht bevinden zich
in het gebied zoals aangegeven met de gele stippellijnen op onderstaand kaartje binnen de Gemeente
Zuidplas. De watergang is geselecteerd vanwege de onmogelijkheid op andere locaties de maatregel uit
te voeren in verband met bebouwing o.a. kassen langs de watergangen, en vanwege de mogelijkheid
om in de toekomst de nieuwe hoofdwatergang door te trekken naar de 1e tocht. En zo oostelijk mogelijk
aansluiten op de 2¢ Tocht door beperkte breedte van deze hoofdwatergang.

Projectgebied

NIELweikerhiald ijsse Grmgl-e
Afbeelding 2: Projectgebied Koppeling 2° Tocht
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De uit te voeren werkzaamheden als onderdeel van project Koppeling 2¢ Tocht zijn opgenomen in
afbeelding 3:

1. Verbreden en verdiepen van de overige watergang (OWA-8264) tot hoofdwatergang;

2. Wijzigen van de bestaande stuw (KST-528) in een vaste dam;

3. Verwijderen van de bestaande vaste dam (KVD-566).

1. Te verruimen watergang

2. Te vervangen stuw door
vast dam

g

3. Te verwijderen vaste dam

K

Afbeelding 3: Onderdelen maatregel 7: Koppeling 2° Tocht

Peilgebieden Koppeling 2¢ Tocht

Project Koppeling 2e Tocht is onderdeel van het maatregelenplan 2013, dat voortvloeit uit het peilbesluit
Zuidplaspolder 2012. De te verruimen watergang, de te vervangen bestaande stuw door een vaste dam
en de te verwijderen dam zijn onderdeel van de vigerende peilgebieden GPG-859 en GPG-882 in de
Zuidplaspolder. In de praktijk wordt niet voldaan aan het peilbesluit in het deel van GPG-859 dat door de
nieuwe hoofdwatergang gekoppeld wordt met de rest van GPG-859 en staat het water hier gemiddeld 11
cm hoger. De vaste dam (en andere vaste dammen tussen de polder en de 2e Tocht) liggen hier omdat
in het peilbesluit 1994 dit nog een apart peilgebied was. In het peilbesluit 2012 is besloten dit gebied bij
het peilvak van de 2e Tocht te trekken. Door de vaste dam te verwijderen zal het praktijkpeil iets uitzakken
en zal worden voldaan aan het peilbesluit, zie hiervoor figuur 2.

Het peilgebied strekt zich uit van de Zuidelijke Dwarsweg in het noorden tot de Parallelweg Noord langs
de A20 (zie figuur 2). Aan de westzijde wordt het gebied begrenst door de N219 en aan de oostzijde door
de 3¢ Tochtweg. Verder in zuidelijke richting wordt het peilgebied begrenst door de Albert van het
Hartweg.

Het polderpeil van peilgebied GPG-859 is NAP -6,62.
Het polderpeil van peilgebied GPG-882 is NAP -6,97.
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Figuur 2: Vigerende peilgebieden: Koppeling 2° Tocht

Kadastrale gegevens

De kadastrale grenzen van de te verruimen watergang en de te verwijderen dam zijn in figuur 3 en
afbeelding 4 weergegeven. De kadastrale grenzen van de te vervangen bestaande stuw in een vaste
dam zijn in afbeelding 5 weergegeven. De bijbehorende gegevens zijn opgenomen in tabel 1 en tabel 2.

Gemeente : Zuidplas
Perceslnummer | NWKI3D 2428

Details

Perceginummisr

2428

Gamsentecode

NWED3

Codesectia

NWEKG3D

Sectie

D

Gemeente

Zuidplas

GEmEantensam

Mieuwerkerk aan den Ussel

Figuur 3: Kadastrale grenzen te verruimen watergang
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Om de werkzaamheden voor project Koppeling 2¢ Tocht op de diverse locaties uit te kunnen voeren, zal
de uitvoerende partij gebruik moeten maken van percelen vanaf de 1¢ Tochtweg. Vanaf de 2¢ Tochtweg
is het niet mogelijk om op de betreffende locaties te komen. Onderstaand de routes (geel gestreept) zoals
het hoogheemraadschap die nu voor ogen heeft. In afbeelding 4 de route naar de te verruimen watergang
en de te verwijderen dam. Afbeelding 5 geeft de route naar de stuw in de 1,5¢ Tocht weer.
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Figuur 4: Kadastrale grenzen te verruimen watergang, te verwijderen dam incl. beoogde route
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Vervangen bestaande stuw
1,5 Tocht in vaste dam

7077 — Grondbank RZG Zuidplas

2248 — Grondbank RZG Zuidplas

2250 — Grondbank RZG Zuidplas

2392 — BM Ontwikkeling BV —
Hardinxveld-Giessendam

2393 - Gehiedsontwikkelingsmaatschappij
Zuidplaspolder Il Beheer BV,

Voorgestelde route
t.b.v. werkzaamheden
stuw Anderhalve Tocht

Te vervangen stuw 1,5°
Tocht door vaste dam

Figuur 5: Kadastrale grenzen te vervangen bestaande stuw door vaste dam 1,5° Tocht incl. beoogde route
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gemeente plaats sectie perceel eigenaar

Zuidplas NWKO03 D 2428 Gebiedsontwikkelingsmaatschappij
Zuidplaspolder Il Beheer BV
(Saltus Beheer BV)

Zuidplas NWKO03 D 1995 Gebiedsontwikkelingsmaatschappij
Zuidplaspolder Il Beheer BV

(Saltus Beheer BV)
Tabel 1: Kadastrale gegevens te verruimen watergang (OWA-8264), te verwijderen dam (KVD-566)

gemeente plaats sectie perceel eigenaar

Zuidplas NWKO03 D 7077 Grondbank RZG Zuidplas

Zuidplas NWKO03 D 2248 Grondbank RZG Zuidplas

Zuidplas NWKO03 D 2250 Grondbank RZG Zuidplas
Zuidplas NWKO03 D 2392 BM Ontwikkeling BV

Zuidplas NWKO03 D 2393 Gebiedsontwikkelingsmaatschappij

Zuidplaspolder Il Beheer BV

(Saltus Beheer BV)
Tabel 2: Kadastrale gegevens te vervangen stuw door vaste dam (KST-528)

Grondverwerving ten behoeve van verruiming watergang

De locatie van de te verruimen watergang tussen de 1,5¢ Tocht en de 2° Tocht, het perceel kadastraal
bekend gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie D, nummer 2428, is in eigendom van
Gebiedsontwikkelingsmaatschappij Zuidplaspolder Il Beheer BV (Saltus Beheer BV).

Het hoogheemraadschap wenst de grond voor de verbreding van de watergang aan te kopen. Het
hoogheemraadschap is met de huidige eigenaar in overleg om de benodigde grond voor de verbreding
te verwerven. Het uitgangspunt is de grond op minnelijke wijze te verwerven. Indien dit onverhoopt niet
lukt, zal als vervolgstap de gedoogplicht en/of onteigening worden toegepast.

Vanwege het wijzigen van de functie van overige watergang naar hoofdwatergang schrijft de Keur een
beschermingszone aan beide zijden van de watergang voor. Aangezien aan één zijde van de watergang
bebouwing aanwezig is, is tweezijdig onderhoud niet mogelijk. Hiervoor is een vergunning noodzakelijk.
Door het vastleggen van de 5 meter brede beschermingszone wordt voor de kas en de
beschoeiing/damwand in de noordwestelike oever een vergunning verstrekt door het
Hoogheemraadschap aan eigenaar van de kas. Het hoogheemraadschap zal deze vergunning aan de
eigenaar, na afstemming, verstrekken. De beschermingszone kent een ontvangstplicht voor bagger en
groen.

Overeenstemming voor gebruik gronden/ percelen voor de te verruimen watergang en te verwijderen
vaste dam (KVD-566)

De locatie van de te verwijderen dam is in eigendom van Gebiedsontwikkelingsmaatschappij
Zuidplaspolder Il Beheer BV (Saltus Beheer BV) en de particuliere eigenaar. Om deze werkzaamheden
te kunnen uitvoeren dient het hoogheemraadschap gebruik te maken van de percelen van deze twee
eigenaren. Over het gebruik van deze gronden zal overeenstemming moeten worden bereikt met de
perceeleigenaren. Het uitgangspunt is deze overeenstemming op minnelijke wijze te bereiken. Mocht dit
onverhoopt niet lukken, zal er een gedoogplicht ingevolge de Waterwet opgelegd moeten worden.

Overeenstemming voor toegang gronden / percelen voor de te verruimen watergang en te verwijderen
vaste dam (KVD-566)

De percelen kadastraal bekend gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie D, nummers 2428 en 1995
zijn beoogd als toegang vanaf de 1¢ Tochtweg voor de uitvoerende partij tot de te verruimen watergang
en de te verwijderen dam (zie figuur 4). Ter plaatse van de te verwijderen dam dient rekening gehouden
te worden met een elektriciteitsleiding en zal tijdelijk materiaal worden opgeslagen op de locatie
kadastraal bekend gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie D, nummer 2428, dit in overleg met
perceeleigenaar. Alle werkzaamheden zullen worden uitgevoerd vanaf de 1¢ Tochtweg via
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bovengenoemde percelen. Over het gebruik van deze gronden zal overeenstemming moeten worden
bereikt met de grondeigenaren. Het uitgangspunt is deze overeenstemming op minnelijke wijze te
bereiken. Mocht dit onverhoopt niet lukken, zal een gedoogplicht ingevolge de Waterwet opgelegd
moeten worden.

Recht van opstal voor te verwijderen stuw (KST-528) en te realiseren vaste dam in de 1,5¢ Tocht

De locatie van de te vervangen bestaande stuw door een vaste dam is in eigendom van Grondbank RZG
Zuidplas. Het hoogheemraadschap wenst een recht van opstal te vestigen op het perceel kadastraal
bekend gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie D, nummer 7077 ten behoeve van het hebben en
onderhouden van een vaste dam en toebehoren, zie afbeelding 5. Het hoogheemraadschap is met de
Grondbank RZG Zuidplas in overleg om een recht van opstal te vestigen voor het hebben en
onderhouden van de vaste dam. Het uitgangspunt is dit recht van opstal op minnelijke wijze te vestigen.
Indien dit onverhoopt niet lukt, zal als vervolgstap een gedoogplicht ingevolge de Waterwet worden
opgelegd.

Overeenstemming voor gebruik gronden/ percelen voor de te verwijderen stuw (KST-528) en te realiseren
vaste dam in de 1,5¢ Tocht

De percelen kadastraal bekend gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie D, nummers 2393, 2392,
2250, 2248 en 7077 zijn beoogd als toegang vanaf de 1¢ Tochtweg voor de uitvoerende partij tot de stuw
1,58 Tocht (zie figuur 5). Ter plaatse van de 1,5 Tocht dient hierbij rekening gehouden te worden met
aan de noordkant een riool en aan de zuidkant een olie/gasleiding en zal tijdelijk materiaal worden
opgeslagen op het perceel kadastraal bekend gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie D, nummer
7077. Over het gebruik van deze gronden zal overeenstemming moeten worden bereikt met de
grondeigenaren. Indien noodzakelijk maken we hierover ook afspraken met pachters / huurders van de
percelen. Het uitgangspunt is deze overeenstemming op minnelijke wijze te bereiken. Mocht dit
onverhoopt niet lukken, zal een gedoogplicht ingevolge de Waterwet opgelegd moeten worden.
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2 RANDVOORWAARDEN WET- & REGELGEVING

In dit hoofdstuk worden de drie doelen die volgen uit de Waterwet besproken. Per doel wordt aangegeven
of dit project voldoet aan de doelstellingen.

21 Voorkoming en/of beperking van wateroverlast en waterschaarste

Om het waterbeheer in de Zuidplaspolder voor de toekomst zeker te stellen werkt het
hoogheemraadschap aan een verbetering van het watersysteem. De huidige waterafvoer maakt een
omweg via het gemaal Rijksweg A20 (KGM-87), naar de 2° Tocht. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit
water ook gelijk in de 2¢ Tocht kan stromen zonder gebruik te maken van het gemaal Rijksweg A20. Door
de watergang tussen de 1,5¢ Tocht en 2¢ Tocht te verruimen, de bestaande dam ter plaatse te verwijderen
en de bestaande stuw in de 1,5¢ Tocht te vervangen door een vaste dam wordt de waterafvoer verbeterd
en energieverlies door het oppompen van het overgestorte water voorkomen. Wanneer deze
werkzaamheden zijn afgerond, zijn de slootpeilen in dit gebied makkelijker en beter te beheren en te
voldoen aan de waterpeilen conform het peilbesluit 2012.

Ten gevolge van de werkzaamheden is geen vergrote kans op wateroverlast tijdens de uitvoering.
Daarnaast leiden de werkzaamheden ook niet tot waterschaarste.

2.2 Bescherming van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem

Chemische kwaliteit

Bij dit project vinden geen emissies plaats van chemische stoffen. De chemische en ecologische kwaliteit
van het watersysteem wordt niet beinvloed door dit project. De materialen die gebruikt worden, te weten
staal en hout, zijn standaard materialen die bij de waterbouw worden toegepast. Deze materialen gaan
geen verbindingen aan met het water waardoor de chemische kwaliteit kan worden aangetast.

Ecologische kwaliteit

Door het talud van de te verruimen watergang boven water 1:3 te realiseren, komt flora en fauna op deze
oever beter tot z'n recht en wordt getracht zoveel mogelijk invulling te geven aan de doelstelling vanuit
de Kaderrichtlijn Water voor het bereiken van het Goed Ecologisch Potentieel van watergangen.

Ontwikkeling van natuurlijke vegetatie op de oever heeft een positieve uitwerking op de ecologische
kwaliteit van het oppervlaktewater. Deze oever biedt een diversiteit aan groeiplaatsen door de gecreéerde
gradiénten in vochtbeschikbaarheid. Water-, moeras- en oeverplanten kunnen hier tot ontwikkeling
komen. De oever vormt vervolgens voor diverse diersoorten een geschikt leefgebied. Gedacht kan
worden aan onder andere vissen, macrofauna, amfibieén, libellen en vogels.

De breedte op de waterlijn (7,5 meter) en ondiepte (0,5 meter) van de te realiseren hoofdwatergang
maken het vanuit onderhoudbaarheid niet mogelijk om vanuit de ambitie van het hoogheemraadschap
natuurvriendelijke oevers (nvo) aan te leggen. De aanleg van een nvo zou inhouden dat de watergang
nog breder wordt, waardoor hij met normaal materieel niet meer van de kant (beschermingszone) te
onderhouden is. Doordat de watergang te ondiep is, kan er ook niet met een boot worden gebaggerd.

2.3 Maatschappelijke functies van het watersysteem

De huidige maatschappelijke functies op of rondom de te verruimen watergang tussen de 1,5¢ Tocht en
de 2° Tocht worden niet beinvloed. In aanloop naar en voor aanvang van de werkzaamheden worden
direct omwonenden en perceeleigenaren geinformeerd over de planning en mogelijke overlast. De
uitvoerende partij zal zoveel als mogelijk rekening houden met de omgeving om de overlast tot een
minimum te beperken. Daar waar een raakvlak met de openbare weg en/of percelen van
omwonenden/bedrijven is, zal de uitvoerende partij verkeersmaatregelen treffen conform de mogelijk te
verkrijgen vergunningen / toestemming.
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3 PLAN VAN AANPAK EN PLANNING

Overeenkomstig artikel 5.4 lid 2 van de Waterwet bevat het projectplan een beschrijving van het project
en de wijze waarop het zal worden uitgevoerd. De eventuele negatieve effecten op de omgeving en de
te treffen voorzorgsmaatregelen hierbij, zijn beschreven in hoofdstuk 4.

3.1 Voorgenomen project koppeling 2e Tocht
De werkzaamheden voor project Koppeling 2¢ Tocht vinden plaats in de gemeente Zuidplas tussen de

1,5 en de 2° Tocht. Op onderstaande overzichtstekening zijn de werkzaamheden ingetekend en
aangeduid met a., b. en c.

Huidige afvoer c. Verwijderen bestaande vaste

= ¢~ = p Toekomstige afvoer g, JKVD;566)

1,5¢ Tocht (OAF-5724) 7%
/ /

'3

2° Tocht (OAF-5697)

Bestaande duiker

a. Verbreden en m’i':;gglij'k verdiepen onder Rijksweg A20

overige wat,efga_ng OWA-8264

Gemaal Rijksiveg A20

(KGM-87) -

b. Wijzigen bestaande stuw
(KST-528) in een vaste dam

4— 1° Tocht (OAF-5630)
Figuur 6: Overzichtstekening weszaarﬁheden maatregel 7: Koppeling 2° Tocht

De watergang is geselecteerd vanwege de onmogelijkheid op andere locaties de verruiming van de
watergang te realiseren. Dit in verband met kassen aan de watergang en vanwege de mogelijkheid om
in de toekomst de nieuwe hoofdwatergang door te trekken naar de 1e tocht (groene stippellijn).
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3.2 Technische beschrijving
3.2.1 Het verbreden en verdiepen van overige watergang OWA-8264

De overige watergang OWA-8264 (onderdeel a. in figuur 6) wordt tussen de 1,5¢ Tocht en de 2¢ Tocht
verbreed en verdiept. De watergang krijgt voor het deel dat niet naast de kas ligt een profiel zoals in
onderstaand figuur is weergegeven.

Watergang OWA-8264

Figuur 7: Profiel watergang locatie zonder beschoeiing/damwand

NB. Plaatselijk staat beschoeiing/damwand in de noordwestelijke oever van de watergang langs de kas
en de tuin. Bovenstaand dwarsprofiel is genomen op een locatie waar deze niet staan. De
beschoeiing/damwand wordt dus niet verwijderd.

Dwarsprofiel watergang ter hoogte van beschoeiing/damwand

Langs de kas en de tuin van het adres 2° Tochtweg 68 staat een beschoeiing/damwand. Deze is niet
ingetekend in bovenstaand dwarsprofiel, omdat de oever aan deze zijde van de watergang niet wordt
aangepast. De watergang wordt verdiept en verbreed aan de zuidoostzijde. Vanaf de huidige bodem zal
het te verdiepen stuk aan de noordzijde van de watergang een talud van 1:2 krijgen. Hiermee blijft de
watergang stabiel.

maaiveld ca85m - maaiveld nap-6,28
i1 [

— 7,50 m
6,62- waterlin

BE s, 7,22- 127

Figuur 8: Profiel watergang ter hoogte van de beschoeiing/damwand

De watergang wordt aan de zuidoostzijde verbreed naar in totaal 7,5 meter op de waterlijn. De oever aan
de zijde van de kassen blijft in de oorspronkelijke staat, inclusief eventueel aanwezige beschoeiing. De
watergang wordt in den natte ontgraven, wat betekent dat de watergang niet drooggezet wordt en de
ontgraving onder water gebeurt. Het gedeelte dat boven de waterlijn zit, wordt vanaf maaiveld ontgraven,
in den droge.
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De vrijkomende grond zal na milieutechnisch onderzoek en in overleg met de perceeleigenaar op het
perceel kunnen worden verwerkt. De grond wordt vanaf het midden van de kavel, aflopend naar de sloot
verwerkt. Zie onderstaande figuur. Indien de perceeleigenaar niet akkoord gaat met de verwerking van
de grond op zijn perceel, dient de grond afgevoerd te worden volgens de geldende regels.

nnnnn

Figuur 9: Verwerking vrijkomende grond

De breedte van de nieuwe waterlijn wordt 7,5 meter. De slootbodem komt op een diepte van NAP -7.22
meter en de breedte van de slootbodem wordt 5,70 meter. Deze afmetingen gelden voor de gehele
watergang.

Aan de rechterkant (zuidoostkant) wordt het talud onder water 1:2 en het talud boven water 1:3. Maaiveld
is circa NAP -6,20 meter.

De oever aan de zuidwestzijde van de hoofdwatergang blijft over een breedte van 5 meter obstakel vrij
voor het uitvoeren van onderhoud. Deze strook moet toegankelijk zijn voor onderhoudsvoertuigen.
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3.2.2 Wijzigen bestaande stuw KST-528 in een vaste dam

In de 1,5° Tocht bevindt zich ten zuidoosten van watergang OWA-8264 een houten klepstuw, zie
onderstaande afbeeldingen. Deze klepstuw wordt in zijn geheel verwijderd en afgevoerd. In
afstemmening met beheer hoogheemraadschap is ervoor gekozen om de houten damwanden naast de
stuw te laten zitten om op deze manier een goede gronddamconstructie te creéren. De betonnen
constructie, waarin de stuw zich bevindt, wordt gedeeltelijk verwijderd.

Afbeelding 6: Stuw KST-528

De betonconstructie wordt dichtgezet met houten planken van duurzaamheidsklasse 1. Deze planken
worden aan de bovenstroomse zijde van de betonconstructie gemonteerd.

‘:/

Afbeelding 7: Stuw KST-528

Voor het verwijderen van de stuw wordt de watergang tijdelijk dicht gezet aan weerskanten van de stuw,
met bijvoorbeeld stalen rijplaten. Het water wordt middels een pomp overgeheveld naar de andere kant
van de stuw richting het hoge peilgebied.

Nadat de stuw is dichtgezet, wordt het geheel afgewerkt met klei/grond tot een vaste dam. De breedte
van de kruin van deze dam is minimaal 1 meter en de taluds worden afgewerkt tot circa 1:2 aan
weerszijden. De hoogte van de kruin van de dam is minimaal 0,6 meter boven het hoogste waterpeil.
Mogelijk wordt vrijgekomen grond van de watergang OWA-8264 hiervoor gebruikt.

De beschoeiing wordt weer aangesloten op de vaste dam. Het hekwerk aan de zuidzijde van de dam
wordt vernieuwd over de totale lengte van de dam, zodat vee de dam niet kan passeren.

Eigenaar van Perceel 7077, Grondbank RZG Zuidplas, wordt door natrekking (automatisch) eigenaar het
hekwerk op haar grond. HHSK zal hierover in overleg treden met de grondbank en pachter.
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3.2.3 Verwijderen vaste dam KVD-566

Aan het eind van watergang OWA-8264 bevindt zich een vaste dam KVD-566 (zie onderstaande
afbeelding).

eIdi. aste dam KVD

Deze houten constructie wordt in zijn geheel verwijderd en afgevoerd. De beschoeiing blijft intact. Het
talud aan de zuidoost zijde wordt verbreedt met het verbreden van deze watergang.

3.3 Wijze van uitvoering

De uitvoeringswijze (technische uitvoering, planning, werkvolgorde, werkwijze, etc.) voor zover die
hiervoor niet reeds geduid is, wordt te zijner tijd door de uitvoerende partij verder uitgewerkt en vastgelegd
in een Uitvoeringsplan. Dit Uitvoeringsplan wordt door het hoogheemraadschap als opdrachtgever
getoetst, voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering.

3.4 Uitvoeringsaspecten

Voor het verruimen van de huidige watergang tot hoofdwatergang wordt de benodigde grond aangekocht
van Gebiedsontwikkelingsmaatschappij Zuidplaspolder II Beheer BV (Saltus Beheer BV). Zoals eerder
aangegeven is het streven van het hoogheemraadschap de benodigde grond minnelijk aan te kopen.
Mocht dit onverhoopt niet lukken, zal als vervolgstap de gedoogplicht en/of onteigening worden
toegepast. De locatie is bereikbaar via de 1¢ Tochtweg. De werkruimte is voldoende breed, er wordt
gewerkt vanaf het land van het perceel kadastraal bekend gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie
D, nummer 2428.

De uitvoerende partij zal rekening dienen te houden met het wegverkeer op de 1¢ Tochtweg. Omdat de
werkzaamheden vanaf het land in de watergang uitgevoerd worden, wordt rekening gehouden met de
stabiliteit van de tegenovergelegen kassen. De eventueel benodigde vergunningen zullen voor de
betreffende werkzaamheden worden aangevraagd.

3.5 Globale planning
De periode van uitvoering van de werkzaamheden staat gepland in het jaar 2022 - 2023. De

werkzaamheden kunnen starten nadat dit projectplan is vastgesteld en de benodigde vergunningen
verkregen zijn.
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4 NADELIGE OMGEVINGSASPECTEN EN BELANGHEBBENDEN

41 Nadelige omgevingsaspecten en oplossingen

In deze paragraaf staat een korte beschrijving van de belangrijkste omgevingsaspecten met mogelijke
risico’s die voor dit project geidentificeerd zijn.

Waterhuishouding

De huidige overige watergang wordt opgewaardeerd tot een hoofdwatergang met de afmetingen zoals
vermeld in paragraaf 3.2.1. Dit heeft een gunstige uitwerking op gemaal KGM-87 langs de A20, omdat
deze minder in werking gesteld hoeft te worden. De drooglegging in het gebied zal van gemiddeld 39 cm
naar gemiddeld 50 cm gaan. Dit zal voor de agrarisch functie in het gebied geen problemen opleveren,
en zal voor de lager gelegen percelen in het gebied het voordeel opleveren dat de bodem iets minder nat
zal zijn.

Door de stuw in de 1,5° Tocht te vervangen door een vaste gronddam ontstaat er een ‘dood’ slooteinde
van ongeveer 24 m. Dit heeft volgens het Hoogheemraadschap een te verwaarlozen negatief effect op
de waterkwaliteit. Er is een netto positief effect op de waterkwaliteit door de te verruimen watergang
natuurvriendelijk in te richten.

Ruimtelijke inpassing

De te verruimen watergang tot hoofdwatergang heeft geen negatief effect op het landschap. De
opwaardering van de overige watergang tot hoofdwatergang heeft als gevolg dat het landbouw areaal
ongeveer 1.400 m? kleiner wordt vanwege verruiming van de watergang.

Bereikbaarheid voor beheer en onderhoud

De te verruimen watergang tot hoofdwatergang is voor beheer en onderhoud bereikbaar via de
1¢ Tochtweg. Net als tijdens de werkzaamheden zal ook voor het onderhoud gebruik gemaakt worden
van de diverse percelen vanaf de 1¢ Tochtweg, te weten de percelen kadastraal bekend gemeente
Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie D, nummers 1995 en 2428. Met de perceeleigenaar zal door het
hoogheemraadschap afspraken gemaakt worden voor het vestigen van recht van overpad. De
hoofdwatergang 1,5° Tocht wordt ook via deze percelen onderhouden.

Verkeer

Voor de realisatie van de hoofdwatergang tussen de 1,5¢ Tocht en de 2¢ Tocht zal de uitvoerende partij
gebruik maken van de 1¢ Tochtweg om op locatie te komen. Hiervan kan het (bestemmings)verkeer
hinder ondervinden. Om deze hinder tot een minimum te beperken, zal de uitvoerende partij rekening
houden met het aantal vervoersbewegingen via de 1¢ Tochtweg.

De uitvoerende partij zal voor het verruimen van de watergang (OWA-8264) en het verwijderen van de
bestaande dam (KVD-566) gebruik maken van de N219 — ingang na 1° Tochtweg 19 en de percelen van
de betreffende grondeigenaar, Gebiedsontwikkelingsmaatschappij Zuidplaspolder || Beheer BV (Saltus
Beheer BV), om op de werklocaties te komen — zie afbeelding 4.

Voor het vervangen van de bestaande stuw in een vaste dam (KST-528) bij de 1,5¢ Tocht zal gebruik
gemaakt worden van de N219 — de ingang tussen de 1° Tochtweg 13 en de 1° Tochtweg 19 en van de
percelen van de diverse grondeigenaren (zie tabel 2 en afbeelding 5) om op de werklocatie te komen.

Voor beide toegangslocaties geldt dat het aantal vervoersbewegingen hierbij tot een minimum zal worden
beperkt om de overlast voor het verkeer zo laag mogelik te houden en dat eventuele
verkeersmaatregelen in nauw overleg tussen de gemeente Zuidplas en het hoogheemraadschap worden
genomen.
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Nutsvoorzieningen

Door middel van een KLIC melding is bekend welke kabels en leidingen op de locatie liggen. Voorafgaand
aan de werkzaamheden worden in overleg met de eigenaren van de relevante kabels en leidingen
maatregelen getroffen waardoor geen schade aan deze kabels en leidingen kan worden veroorzaakt.
Voordat wordt gestart met de werkzaamheden, wordt een verplichte graafmelding gedaan.

Maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak

Bij het vaststellen van het peilbesluit 2012 is besloten de waterafvoer tussen de 1,5 Tocht en de 2° Tocht
te verbeteren. De waterafvoer zal dan niet meer via het gemaal in de A20 maar rechtstreeks naar de 2¢
Tocht stromen. Dit scheelt onnodig energieverbruik voor de waterafvoer en door oppompen. Daarbij staat
het hoogheemraadschap door deze maatregelen gesteld voor heftigere regenbuien die verwacht worden
door de klimaatverandering.

Bodem

In afstemming met Omgevingsdienst Midden-Holland is geen bodemonderzoek noodzakelijk in het kader
van de Wet bodembescherming (Wbb). Het risico op bodemopbarsting / toename ijzerrijke kwel wordt
klein geacht. De waterbodem van de 1,5¢ en 2° Tocht liggen namelijk lager dan de te verruimen
watergang (OWA-8264) tussen beide Tochten.

Archeologie

Archeologische onderzoek (5005_Quickscan_Arch_Zuidplaspolder_20220228 totaal ARCHEOLOGIE_
1.0 d.d. 28 februari 2022) heeft uitgewezen dat er geen sprake is van aantasting van archeologische
waarden. Het gebied ligt in een zone die op de gemeentelijke archeologische beleidskaart is aangegeven
met een lage archeologische verwachting. Hiervoor gelden zoals eerder vermeld geen voorschriften op
het gebied van de archeologie. Ook hier geldt dat op basis van het bestemmingsplan ‘Parapluherziening
Archeologie’ het plangebied geen dubbelbestemming archeologie heeft. Daarbij is de omvang van de
projectlocatie kleiner dan 10.000 m2, waardoor nader archeologisch onderzoek niet nodig is.

Explosieven

Onderstaand kaartje vanuit het Geoweb systeem van het hoogheemraadschap geeft de locatie van de
werkzaamheden voor Maatregel 7: Koppeling 2¢ Tocht aan. Hieruit blijkt dat in het projectgebied voor de
realisatie van de te verruimen watergang geen feiten zijn opgeleverd die de aanwezigheid van
explosieven doet vermoeden binnen het onderzoeksgebied, deze zouden roze van kleur zijn. Het
onderzoeksgebied is daarmee onverdacht gebied. Grondroerende werkzaamheden binnen het
onderzoeksgebied kunnen op reguliere wijze worden uitgevoerd.
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Figuur 10: NGE kaart vanuit Geoweb systeem HHSK

Natuur

Flora- en faunaonderzoek (20220223 004_2022_Quickscan flora en fauna Zuidplaspolder_V1.0
23022022 DEF d.d. 23 februari 2022) heeft uitgewezen dat de werkzaamheden geen negatieve effecten
hoeven te hebben op beschermde soorten indien gewerkt wordt onder bepaalde voorwaarden:

- Het projectgebied kan voor het broedseizoen ongeschikt worden gemaakt voor (broed)vogels
door de verwijdering van vegetatie en het kort houden van deze vegetatie. Deze maatregel
voorkomt ook dat er ringslangen in het projectgebied verblijven;

- Om aantasting van een nestlocatie van algemene soort broedvogels en daarmee overtreding van
de Wet natuurbescherming (Wnb) te voorkomen vinden de werkzaamheden bij voorkeur buiten
het broedseizoen (periode augustus tot medio maart) plaats;

- Om eventuele aantasting van de waterspitsmuis, rugstreeppad en platte schijthoren en daarmee
overtreding van de Wnb te voorkomen, worden voorgenomen werkzaamheden, vallend onder
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, uitgevoerd conform de randvoorwaarden uit een
goedgekeurde gedragscode (Gedragscode voor Waterschappen). De maatregelen en werkwijze
worden opgenomen in een ecologisch werkprotocol. Indien de maatregelen uit de gedragscode
niet kunnen worden nageleefd, en daarmee geen zekerheid is over het vooruitlopend voorkomen
van negatieve gevolgen voor de waterspitsmuis, dient een ontheffing Wnb te worden
aangevraagd;

- Tijdens de uitvoering dient, in het kader van de zorgplicht, aandacht te zijn voor een onverhoopt
aanwezig individu van ringslang. Doden en verwonden dient hierbij te worden voorkomen. De
werkzaamheden dienen in een richting te worden uitgevoerd en bij het aantreffen van een
exemplaar dient deze zelfstandig te kunnen vluchten alvorens de werkzaamheden worden
vervolgt.

Op basis van de afstand tot het betreffende Natura 2000-gebied worden negatieve gevolgen voor de
instandhoudingsdoelstellingen van dit Natura 2000-gebied uitgesloten. Verdere toetsing en of een
vergunning aanvraag is niet noodzakelijk. Er is geen sprake van aantasting van het areaal bomen.
Daarnaast is er juist sprake van verbetering van het leefgebied voor flora en fauna.

In aanvulling op deze quickscan is door de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) een toets gedaan
waaruit de volgende aanbevelingen opgevolgd dienen te worden. De ODMH geeft aan dat de ecologische
onderbouwing nog niet voldoende is. Schade aan beschermde soorten kan nog niet worden uitgesloten.
De voorgestelde werkwijze met een gedragscode is niet mogelijk. Hierdoor zijn er nog enkele
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aandachtspunten, namelijk een toelichting op de afwezigheid van waardplanten en de noodzaak voor het
uitvoeren van een nader onderzoek naar de waterspitsmuis, rugstreeppad en platte schijthoren. Mogelijk
moet het onderdeel ‘handelen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten’ worden aangehaakt
bij de omgevingsvergunningaanvraag of een losse ontheffingsprocedure gestart worden.

Om overtredingen van de Wet natuurbescherming tijdens de werkzaamheden te voorkomen, raadt de
Omgevingsdienst Midden-Holland aan om:

[ Buiten het vogelbroedseizoen te werken (het broedseizoen duurt grofweg van half maart tot half
juli), of na inspectie van de locatie op broedende vogels tijdens het broedseizoen door een
ecoloog;

[1 De werkzaamheden uit te voeren bij daglicht, om lichtverstoring door werkverlichting op
vleermuizen te voorkomen;

[J Acties te ondernemen om te voorkomen dat tijdens de werkzaamheden rugstreeppadden de
locatie gaan koloniseren. Dit kan door in de periode april-september te voorkomen dat ondiepe
plassen ontstaan, waarin deze soort eieren kan afzetten, en te voorkomen dat vergraafbare
grond aanwezig is;

[0 Het beperken van opslag van bouwmaterialen als grond, zand, etc. in hopen tijdens de
bouwperiode. Als tijdelijk in depot plaatsen van zand- en/of grond noodzakelijk is moet vestiging
van fauna worden voorkomen door:

e Het afschermen van opgeslagen grond en zand in depot met een amfibieénraster in de
periode september-maart;
e het afwerken in een talud < 45°in de broedtijd van oeverzwaluwen (maart-juli).

[1 De zorgplicht in acht te nemen, door de op het terrein voorkomende algemene soorten de
gelegenheid te geven om weg te vluchten, of deze te verplaatsen naar naastgelegen geschikt
gebied waar geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

Kabels en leidingen
Er wordt rekening gehouden met kabels en leidingen in de directe omgeving, zodat geen beschadigingen
optreden.

Uit de KLIC melding blijkt dat binnen het projectgebied (roze kader figuur 11) aan de zijde van de 2e
Tochtweg bij de dam (KVD-566) die verwijderd moet worden, een elektriciteitsleidingen (bruin) liggen.
Deze leidingen liggen gedeeltelijk in de sloot en op land en kruisen de sloot bij de te verbreden watergang.
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a* s
Figuur 11: Locatie kabels en leidingen in projectgebied Koppeling 2° Tocht

ek, Taeh

Figuur 12: Locatie kabels en leidingen noordzijde Koppeling 2° Tocht
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De locatie van de te verruimen watergang tussen de 1,5¢ Tocht en de 2¢ Tocht, het perceel kadastraal
bekend gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie D, nummer 2428, is in eigendom van
Gebiedsontwikkelingsmaatschappij Zuidplaspolder 1l Beheer BV (Saltus Beheer BV). De
elektriciteitsleidingen die door dit perceel lopen zijn in eigendom van Stedin. De watergang wordt
verbreed naar 9,3 meter van insteek tot insteek, hierdoor ontstaat een raakvlak met de leidingen van
Stedin. De schuine boring (groene lijn) komt midden in de toekomstige watergang uit zie ook afbeelding
9. Tijdens de werkzaamheden zal hier rekening mee moeten worden gehouden.

Afbeelding 9: Elektriciteitsleidingen Stedin noordzijde Koppeling 2° Tocht

Bij de 1,5° Tocht ligt aan de noordzijde van de Tocht een riool (bruin) en aan de zuidzijde een
olie/gasleiding (oranje), zie figuur 11 en 13. Deze leidingen lopen zeer waarschijnlijk door tot aan de
stuw/dam (KST-528). Het riool kruist de sloot bij de te verbreden watergang. Voor de werkzaamheden
om de bestaande stuw (KST-528) in een vaste dam te wijzigen, is geen raakvlak met deze leidingen
omdat ze zich aan weerszijden van de sloot bevinden. Tijdens de werkzaamheden voor de Koppeling 2¢
Tocht worden deze leidingen gemonitord.

Figuur 13: Locatie kabels en leidingen zuidzijde Koppeling 2° Tocht
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Geluid
De werkzaamheden kunnen enige geluidsoverlast met zich meebrengen. De omgeving dient hier

rekening mee te houden. Tijdens de werkzaamheden zal de uitvoerende partij deze zodanig uitvoeren
dat niet boven de maximale wettelijke toegestane waarden wordt uitgekomen.
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4.2 Belanghebbenden

Eigenaren

Te verruimen watergang (OWA-8264) en te verwijderen dam (KVD-566)

Het perceel waar de huidige watergang wordt verruimd tot hoofdwatergang en de dam wordt verwijderd
is in eigendom van Gebiedsontwikkelingsmaatschappij Zuidplaspolder |l Beheer BV (Saltus Beheer BV
beheert dit voor haar opdrachtgever). Voor de realisatie van de verruiming van de watergang (OWA-
8264) tot hoofdwaterging (primaire watergang) en het verwijderen van de dam moet een deel van het
aangrenzend perceel verworven worden. Het hoogheemraadschap is hiervoor in overleg met de
betreffende eigenaar. Het uitgangspunt voor het verkrijgen van de benodigde ruimte op het naastgelegen
perceel is minnelijke verwerving. Indien minnelijke verwerving niet lukt, zal worden overgegaan tot het
opleggen van een gedoogplicht of onteigening.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is toegang benodigd vanaf de 1e Tochtweg over de percelen
die in eigendom zijn van de grondeigenaar zoals vermeld in Tabel 1 [Gebiedsontwikkelingsmaatschappij
Zuidplaspolder 1l Beheer BV (Saltus Beheer BV)]. Over het gebruik van deze gronden zal
overeenstemming moeten worden bereikt met de grondeigenaren. Het uitgangspunt is deze
overeenstemming op minnelijke wijze te bereiken. Mocht dit onverhoopt niet lukken, zal er een
gedoogplicht ingevolge de Waterwet opgelegd moeten worden.

Beschermingszone

Het hoogheemraadschap heeft in de Legger beschermingszones aangeduid vanwaar het mogelijk is om
de hoofdwatergang te beheren en onderhouden. De beschermingszones liggen in principe aan beide
zijden van een Hoofdwatergang. De Keur geeft aan welke verbods- en gebodsbepalingen er van
toepassing zijn bij watergangen. Op het perceel, kadastraal bekend gemeente Nieuwerkerk aan den
IJssel, sectie D, nummer 2428, krijgt zo een beschermingszone.! Doordat aan de noordzijde een kas
staat, is beheer en onderhoud van de hoofdwatergang vanaf die zijde niet mogelijk. Het
hoogheemraadschap zal de eigenaar, kadastraal bekend gemeente Nieuwerkerk aan den lJssel, sectie
D, nummers 2341 & 2342 ontheffing verlenen ten behoeve van de beschermingszone.

Te wijzigen bestaande stuw in vaste dam

Het perceel waar de bestaande stuw wordt gewijzigd in een vaste dam is in eigendom van de Grondbank
RZG Zuidplas. Voor het hebben en onderhouden van de vaste dam wordt een recht van opstal gevestigd.
Het streven van het hoogheemraadschap is dit recht van opstal minnelijk te kunnen vestigen. Mocht dit
onverhoopt niet lukken, dan zal er een gedoogplicht ingevolge de Waterwet worden opgelegd.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is toegang benodigd vanaf de 1¢ Tochtweg over de percelen
die in eigendom van grondeigenaren zoals vermeld in Tabel 2 [Grondbank RZG Zuidplas, BM
Ontwikkeling BV en Gebiedsontwikkelingsmaatschappij Zuidplaspolder Il Beheer BV (Saltus Beheer
BV)]. Over het gebruik van deze gronden zal overeenstemming moeten worden bereikt met de
grondeigenaren. Het uitgangspunt is deze overeenstemming op minnelijke wijze te bereiken. Mocht dit
onverhoopt niet lukken, zal er een gedoogplicht ingevolge de Waterwet opgelegd moeten worden.

" De huidige watergang is van de categorie ‘Overige watergang’ en kent een beschermingszone met een breedte
van 1 meter. Deze wordt verruimd en daarna opgewaardeerd tot ‘Hoofdwatergang’. De beschermingszones langs
Hoofdwatergangen hebben een breedte van 5 meter. De kas staat nu buiten de beschermingszone en straks er
binnen.
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Beheerder/gebruikers 1¢ en 2° Tochtweg

Bij de aan- en afvoer van materiaal en materieel en tijdens de werkzaamheden aan de watergang tussen
de 1,5° Tocht en de 2¢ Tocht en tijdens de werkzaamheden om de bestaande stuw te wijzigen in een
vaste dam kunnen beheerders en gebruikers van de 1¢ Tochtweg enige hinder ondervinden. Deze hinder
wordt beperkt door het benodigde materiaal en materiaal zoveel mogelijk gelijktijdig aan en af te voeren.

Omwonenden en bedrijven

Direct naast de te verruimen watergang en de te verwijderen dam staan aan de noordwestzijde kassen
(22 Tochtweg 70) en een woning (2° Tochtweg 68) en aan de zuidoostzijde een woning met daarachter
een bedrijfspand (2° Tochtweg 64 en 62a). Er bevinden zich geen gebouwen met een bouwjaar van voor
1950 in het gebied, wat de kans op funderingsschade door de kleine peilaanpassing van 11 cm minimaal
maakt.

De omwonenden kunnen mogelijk enige (geluids)hinder op gezette tijden ondervinden. In het voortraject
zijn diverse gesprekken geweest met de direct omwonenden en is een informatiefolder verstrekt waarin
is toegelicht wat de werkzaamheden inhouden.

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden omwonenden per bewonersbrief geinformeerd en wordt
een informatie inloopavond gehouden.

Diverse bedrijven worden ontsloten via de 2¢ Tochtweg. Deze partijen kunnen mogelijk ook op gezette
tilden enige geluidshinder ondervinden. Ook zij worden uitgenodigd voor de informatie inloopavond voor
een toelichting op de werkzaamheden. Het uitgangspunt is dat het achterliggende gebied te allen tijde
bereikbaar blijft.

Daarnaast zullen de eigenaren van de percelen en woningen langs die 1¢ Tochtweg die als toegang tot
de werkzaamheden dienen een uitnodiging krijgen voor de informatie inloopavond. Het
hoogheemraadschap zal voorafgaand aan deze inloopavond de betreffende bewoners middels
keukentafelgesprekken persoonlijk informeren.

Provincie Zuid-Holland

Voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel zal gebruik worden gemaakt van de provinciale weg
N219. Hierover zal door de uitvoerende partij met de beheerder van de weg afspraken worden gemaakt.
Indien gewenst wordt een verkeersplan opgesteld door de uitvoerende partij. Het hoogheemraadschap
zal de beheerder informeren over de voorgenomen maatregelen Koppeling 2¢ Tocht voortvloeiende uit
het peilbesluit 2012.

Gemeente Zuidplas / Omgevingsdienst Midden-Holland

De gemeente Zuidplas is belanghebbende. Namens de gemeente Zuidplas is de Omgevingsdienst
Midden-Holland vergunningverlener van de omgevingsvergunning. Zowel de gemeente Zuidplas als de
Omgevingsdienst Midden-Holland zijn reeds lange tijd betrokken bij de voorbereiding van de
werkzaamheden, regelmatig vindt overleg plaats met de Gemeente Zuidplas en de Omgevingsdienst
Midden-Holland.

Wegbeheerder

De wegbeheerder van de 1¢ Tochtweg (N219) en 1¢ Tochtweg parallel aan de N219 is de Provincie Zuid-
Holland. Met de wegbeheerder zal de uitvoerende partij in overleg treden over de te treffen
verkeersmaatregelen. Bij de uitwerking van het ontwerp en de bouwfasering zal door de uitvoerende
partij rekening worden gehouden met de eisen en wensen van de wegbeheerder. Voor de
werkzaamheden kunnen bouwborden ter informatie voor de omgeving over de uit te voeren
werkzaamheden worden geplaatst. Plaatsing en vergunning geschiedt in overleg met de eigenaar van
een perceel, beheerder en Provincie Zuid-Holland.
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Hulpdiensten

Bij de uitvoeringsplanning van de werkzaamheden worden de hulpdiensten betrokken. Overleg met de
hulpdiensten voor de uitvoeringsfase vindt plaats via de gemeente Zuidplas en de Veiligheidsregio
Hollands Midden. Tijdens eventuele wegafsluitingen/wegomleidingen wordt ervoor gezorgd, dat de
hulpdiensten te allen tijde doorgang hebben. De uitvoerende partij zorgt voor een V&G-plan uitvoering
waarin de communicatie met de hulpdiensten is opgenomen.

Vuilophaaldienst Cyclus
Tijdens de uitvoeringsplanning van de werkzaamheden wordt de vuilophaaldienst Cyclus tijdig geinfor-
meerd over eventuele verkeershinder en/of tijdelijke wegafzettingen/wegomleidingen.
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5 VERGUNNINGEN EN VOORSCHRIFTEN

51 Omgevingsvergunning

De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft aangegeven dat voor de aanleg werkzaamheden voor project
Koppeling 2¢ Tocht zoals de verbreding van de watergang (OWA-8264) en het verwijderen van de
bestaande dam (KVD-566) geldt dat deze omgevingsvergunning vrij zijn, ook hoeft geen melding gedaan
te worden (voorbereidingsbesluit).

Voor het wijzigen van de bestaande stuw (KST-528) in een vaste dam in de 1,5¢ Tocht geldt indien het
past binnen de maten 3 meter hoog en 15 m? dat dit ook omgevingsvergunningsvrij kan worden
uitgevoerd conform uitspraak van de Omgevingsdienst Midden-Holland. Er dient wel rekening te worden
gehouden met een daar in de buurt gelegen gasleiding en rivierwatertransport.

Bestemmingsplan

De werkzaamheden voor maatregel 7: Koppeling 2¢ Tocht vallen binnen het Bestemmingsplan Zuidplas
West/herziening. Het gebied waar de werkzaamheden plaats vinden, valt binnen het bestemmingsvlak
“Agrarisch glastuinbouw”. Door de Omgevingsdienst Midden-Holland is aangegeven dat hier geen
aanleg/waterhuiskundige voorziening van toepassing is. Wel dienen bewoners geinformeerd te worden
over de werkzaamheden en wanneer die gaan plaatsvinden.

5.2 Watervergunning

Een watervergunning is nodig als in of nabij het water of de waterkering activiteiten worden ondernomen
(bijvoorbeeld het onttrekken of lozen van grondwater, het bouwen van een steiger of het
dempen/ontgraven van een sloot). Het betreft een vergunning voor bouwactiviteiten op en rond het water.

Vanwege het wijzigen van de functie van overige watergang naar hoofdwatergang schrijft de Keur een
beschermingszone aan beide zijden van de watergang voor. Aangezien aan één zijde van de watergang
bebouwing aanwezig is, is tweezijdig onderhoud niet mogelijk. Hiervoor is een vergunning noodzakelijk.
Door het vastleggen van de 5 meter brede beschermingszone wordt voor de kas en de
beschoeiing/damwand in de noordwestelike oever een vergunning verstrekt door het
Hoogheemraadschap aan eigenaar van de kas. Het hoogheemraadschap zal deze vergunning aan de
eigenaar, na afstemming, verstrekken. De beschermingszone kent een ontvangstplicht voor bagger en
groen.

5.3 Overige vergunningen benoemen

APO04 onderzoek
Indien de grond niet op de nabij gelegen percelen verwerkt kan worden, moet deze afgevoerd worden.
Hiervoor is een AP04 onderzoek noodzakelijk.

Ecologie
Mogelijk moet het onderdeel ‘handelen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten’ worden
aangehaakt bij de omgevingsvergunningaanvraag of een losse ontheffingsprocedure gestart worden.
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Voorschriften HHSK

De werkzaamheden zoals beschreven in dit projectplan dienen te voldoen aan de onderstaande
voorschriften zoals opgesteld door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

1.

5.5

De werkzaamheden mogen pas uitgevoerd worden als het projectplan van rechtswege
onherroepelijk is geworden.

De stabiliteit van de taluds en de opstallen naast de te verruimen watergang moeten gewaarborgd
zijn.

Door de verruiming van de watergang mag de bestaande waterhuishouding niet worden verstoord.
De huidige waterpeilen moeten worden gehandhaafd. De werkzaamheden moeten conform de bij
dit besluit door de uitvoerende partij nog te realiseren tekeningen worden uitgevoerd.

Na de uitvoering van de werkzaamheden mogen geen gebruikte gereedschappen, hulpwerken en
-materialen, afval en overige zaken achterblijven.

Daar waar geen verharding aanwezig is, moeten ontgravingen in het talud en het maaiveld direct
na het beéindigen van de werkzaamheden worden ingezaaid met een daartoe geschikt
graszaadmengsel, dat ter goedkeuring is voorgelegd aan HHSK.

Beschadigde terrein- en wegverhardingen moeten zo spoedig mogelijk worden hersteld.

De kanten van de watergangen moeten zodanig worden geconstrueerd dat deze niet verzakken
en/of uitspoeling van de grond plaats kan vinden.

Als gevolg van de werken mag de doorstroming van het water niet ontoelaatbaar worden belem-
merd.

Calamiteiten en communicatie

In geval van calamiteiten zal de communicatie plaatsvinden vanuit de vigerende calamiteitenorganisatie
en wordt conform de bestaande procedures van het hoogheemraadschap gehandeld. Binnen de
projectorganisatie dient de uitvoerende partij een calamiteit onmiddellijk te melden bij de directievoerder.
De directievoerder is verantwoordelijk voor de informatieverstrekking aan het hoogheemraadschap en
eventuele derde partijen zoals de gemeente. Binnen het hoogheemraadschap wordt de normale
procedure gevolgd. Bij de start van de werkzaamheden wordt een communicatieschema gemaakt met
de verantwoordelijke personen en telefoonnummers.
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6 PROCEDURE

De procedure die gevolgd wordt voor dit projectplan is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht.

Zienswijze ontwerpfase

Bij de uniforme openbare voorbereidingsprocedure wordt het ontwerp projectplan gedurende zes weken
ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode tegen het ontwerp projectplan
naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp indienen bij HHSK. Na de
terinzageleggingtermijn stelt het hoogheemraadschap het projectplan, inclusief een naar aanleiding van
de naar voren gebrachte zienswijzen opgestelde nota van beantwoording vast.

Beroep na vaststelling

Na vaststelling van het projectplan kunnen belanghebbenden beroep instellen. Beroep dient binnen zes
weken na de bekendmaking van het projectplan ingesteld te worden bij de sector Bestuursrecht van de
Rechtbank te Rotterdam. Na de uitspraak van de rechtbank kan eventueel hoger beroep worden
ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Contactpersoon projectplan

Als contactpersoon voor het project Uitvoeringsprogramma Zuidplaspolder Maatregel 7: Koppeling 2¢
Tocht, en daarmee voor het onderhavige projectplan, treedt de heer || BB or vanuit het
hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.





