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T-18145-INF-BPI-2031

RWE

RWE

MVE

Singelgracht garage Mobilis

Bouwplaatsinrichting

Fase 3: september 2021 - januari 2023
18145

18145

2020

2009-1156

18145

1 1

SCHAAL 1 : 500

Bovenaanzicht fase 3

- Sep 21 - Jan 23

SCHAAL

3D aanzicht F.H.-plantsoen
Kleine loskade: straatzijde Kleine loskade: grachtzijde

Grote loskade: grachtzijde

Grote loskade: straatzijde

versie omschrijving datum getekend

1.0 Definitief 07-09-2020 MOL

2.0 Update bovenaanzicht 10-02-2021 MOL

3.0 Verschuiving VE A 19-03-2021 MOL

Werfhorst, Rijnard van de
Verbonden lijnen

Werfhorst, Rijnard van de
Lijn

Werfhorst, Rijnard van de
Rechthoek

Werfhorst, Rijnard van de
Rechthoek

Werfhorst, Rijnard van de
Lijn

Werfhorst, Rijnard van de
Rechthoek

Werfhorst, Rijnard van de
Pijl

Werfhorst, Rijnard van de
Rechthoek

Werfhorst, Rijnard van de
Rechthoek

Werfhorst, Rijnard van de
Lijn

Werfhorst, Rijnard van de
Lijn

Werfhorst, Rijnard van de
Lijn

Werfhorst, Rijnard van de
Rechthoek

Werfhorst, Rijnard van de
Lijn

Werfhorst, Rijnard van de
Lijn

Werfhorst, Rijnard van de
Rechthoek

Werfhorst, Rijnard van de
Tekstvak
Waterspiegel -0,40 NAP

Werfhorst, Rijnard van de
Tekstvak
Bovenzijde damwand + 0.250 NAP

Werfhorst, Rijnard van de
Tekstvak
Stempelraam ca. - 2.400 NAP

Werfhorst, Rijnard van de
Tekstvak
Onderwaterbeton ca. - 10.00 NAP

Werfhorst, Rijnard van de
Veelhoek

Werfhorst, Rijnard van de
Tekstbijschrift
Bovenzijde compartimenteringsscherm (damwand) tijdens stort:  -3 .00 NAP.

Direct na stort ophogen naar 
+0.250 NAP

Werfhorst, Rijnard van de
Pijl

Werfhorst, Rijnard van de
Tekstvak
Compartiment 1

Werfhorst, Rijnard van de
Pijl

Werfhorst, Rijnard van de
Tekstvak
Compartiment 1

Werfhorst, Rijnard van de
Tekstvak
Compartiment 2

Werfhorst, Rijnard van de
Pijl

Werfhorst, Rijnard van de
Tekstvak
Compartimenten 3 en 4

Werfhorst, Rijnard van de
Tekstbijschrift
Betonpomp op ponton t.b.v. storten OnderWaterBeton

(voor alle compartimenten hetzelfde principe)

Werfhorst, Rijnard van de
Tekstbijschrift
Werkrichting storten OnderWaterBeton

Werfhorst, Rijnard van de
Rechthoek

Werfhorst, Rijnard van de
Tekstvak
Doorsnede / Situatie tekening t.b.v. storten OnderWaterBeton compartiment 1 (weekend van week 44/45-2021), en compartiment 2 (weekend van week 50/51-2021).

Werfhorst, Rijnard van de
Lijn

Werfhorst, Rijnard van de
Lijn

Werfhorst, Rijnard van de
Rechthoek

Werfhorst, Rijnard van de
Lijn

Werfhorst, Rijnard van de
Rechthoek

Werfhorst, Rijnard van de
Tekstvak
Waterspiegel -0,40 NAP

Werfhorst, Rijnard van de
Tekstvak
Bovenzijde damwand + 0.250 NAP

Werfhorst, Rijnard van de
Tekstvak
Stempelraam ca. - 2.400 NAP

Werfhorst, Rijnard van de
Tekstvak
Onderwaterbeton ca. - 10.00 NAP

Werfhorst, Rijnard van de
Lijn

Werfhorst, Rijnard van de
Lijn

Werfhorst, Rijnard van de
Rechthoek

Werfhorst, Rijnard van de
Tekstvak
Doorsnede / Situatie tekening t.b.v. storten OnderWaterBeton compartiment 3 en 4 (weekend van week 6/7-2022).

Werfhorst, Rijnard van de
Tekstbijschrift
Moot A:
Onder waterbeton reeds gestort en leeggepompt (gesloten kuip)

PH-waarde onder de 8.5 gebleven, waardoor geen dosering met citroenzuur nodig is geweest.

Werfhorst, Rijnard van de
Veelhoek

Werfhorst, Rijnard van de
Tekstbijschrift
Moot B:
Onder waterbeton aan te brengen in week 5/6 - 2022 (gesloten kuip).

Werfhorst, Rijnard van de
Tekstvak
Toelichting/ Verduidelijking principe storten OnderWaterBeton
Project Singelgrachtgarage.
d.d. 10-09-2021
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