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Deel 1 – Vechtrijk Gramsbergen 
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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten uiterlijk in 2027 alle als KRW aangewezen wateren 

voldoen aan een goede chemische en ecologische toestand. In de stroomgebiedsbeheerplannen voor 2022-2027 

moet Nederland definitieve keuzes maken over de doelen voor de verschillende wateren en de in te zetten 

maatregelen. De voorgenomen ontwikkeling die met dit projectplan mogelijk wordt gemaakt past binnen deze 

richtlijn.  

 

In 2007 hebben de gebiedspartners rond de Vecht, waaronder waterschap Vechtstromen, de gemeente 

Hardenberg en de provincie Overijssel, het programma ‘Ruimte voor de Vecht’ gestart met als doelen 

waterveiligheid, een sociaaleconomisch impuls en het integraal realiseren van de natuuropgaven, waaronder de 

KRW doelen. Om invulling te kunnen geven aan deze doelen wordt de Vecht stapsgewijs omgevormd tot een 

toekomstbestendige en veilige half natuurlijke laaglandrivier. Voor de Vecht geldt een hoog ambitieniveau voor 

ecologische kwaliteit. Dit is vanuit twee redenen ingestoken: 

 

1. Vanuit de Vechtvisie 'Ruimte voor de Vecht' uit 2009 waren al veel herstelprojecten gepland, met als doel 

verbetering van de aquatisch-ecologische kwaliteit; 

2. De Vecht kan een meer dan gemiddelde bijdrage leveren aan de (aquatisch-)ecologische diversiteit en 

kwaliteit van het beheergebied dan andere waterlichamen in beheer van Vechtstromen.  

 

De Vecht bij Gramsbergen, tussen de Haandrik en Baalder, is nog vrijwel onveranderd sinds die in de vorige 

eeuw werd genormaliseerd. Alleen bij de Loozensche Linie is de rivier heringericht. De uiterwaarden zijn 

grotendeels in gebruik als intensieve landbouwgrond (grasland met hier en daar een maisperceel).  

 

Samen met belanghebbenden, inwoners en de gemeente is in 2019 aan een visie gewerkt over de toekomst van 

het gebied. Deze visie geeft weer wat de mensen in het gebied belangrijk vinden. Het resultaat van dit proces is 

de visie: 'Vechtrijk Gramsbergen, Gebiedsvisie inrichting Vecht: Waterrobuust en Klimaatadaptief landschap, 

december 2020'. De wensen worden waargemaakt met de visie 'snoer en parels'. Een van de parels is het 

realiseren van een meestromende nevengeul ten noorden van Gramsbergen, tussen de Vecht en de dijk waarop 

het spoor ligt. De nevengeul wordt een waterloop met een bochtige vormgeving met steile oevers in de 

buitenbochten en flauwe oevers in de binnenbochten. De nevengeul vangt een hoogteverschil op van maximaal 

2,35 meter en zorgt voor de wenselijke dynamische processen. Over de gehele lengte van de geul (2.660m) kan 

bij een verval van 0,3 m/km, 0,8 m verval worden opgevangen. De overige 1,55 m dient door drempels van 0,09 

m opgevangen te worden. Voor het verval dienen circa 18 drempels aangelegd te worden. Met de realisatie van 

de nevengeul wordt ook de KRW-opgave, die op de Vecht als niet haalbaar wordt geacht, behaald.  

 

1.2 Doelstelling 

Voorliggend plan is een projectplan volgens de Waterwet. Op grond van artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet, 

wordt voorafgaand aan de aanleg of wijzigingen van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder een 

projectplan vastgesteld. In het projectplan dienen ten minste het werk zelf, de uitvoering van de 

werkzaamheden en te treffen maatregelen ter voorkoming van eventuele nadelige gevolgen voor de omgeving 

te worden beschreven. Tevens dienen de effecten op de omgeving inzichtelijk te worden gemaakt. 

 

In dit projectplan worden de aanpassingen aan een deel van het watersysteem van de Vecht (traject De 

Haandrik – stad Gramsbergen) en de effecten op de omgeving beschreven. Concreet is de projectdoelstelling als 

volgt: 
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Verbeteren van de ecologische kwaliteit van het Vechtdal met als doel het behalen van de goede ecologische 

toestand volgens de KRW. Door middel van het creëren van een levende nevengeul in het Vechtdal die bijdraagt 

aan goede ecologische kwaliteit voor de kwaliteitselementen waterflora en fauna. Met als uiteindelijk doel het 

verbeteren van de vispasseerbaarheid en hydromorfologische omstandigheden van de Vecht.  

 

1.3 Projectresultaten 

De Vecht wordt volgens de systematiek van de KRW getypeerd als een langzaam stromend riviertje op zand/klei 

(code R6). Het streefbeeld is een half natuurlijke laaglandrivier. De maatregelen om de ecologische kwaliteit te 

verbeteren zijn gericht op het versterken van het aandeel karakteristieke flora- en faunasoorten voor rivieren, 

zoals Rivierprik, Kwabaal, Zwarte Populier, Pijlkruid, Breedscheenjuffer en Weidebeekjuffer. De populaties 

kunnen toenemen door: 

 Verbeteren van stromingscondities; 

 Vergroten van de habitatdiversiteit; 

 Stuwen passeerbaar maken.  

 

Daarnaast heeft het project als doel het volgende resultaat te behalen: 

 Functies, water, landbouw en natuur. De functies die met het planvoornemen worden vervuld, zijn 

voornamelijk waterhuishoudelijk van aard in combinatie met landbouw met beperkingen en natuur. Het 

gebied rondom de nevengeul wordt herverdeeld voor terrestrische natuur en landbouw met beperkingen.   

 Een plangebied dat op een eenduidige manier beheerd kan worden, geldend voor zowel natuur als de 

landbouw. Hierdoor ontstaat een eenduidig beeld van het gebied.  

 Het realiseren van een vispasseerbare nevengeul die jaarrond passeerbaar is voor de waterfauna en waar 

over de gehele lengte van de geul een peilverschil van maximaal 2,35 m opgevangen wordt.  

1.4 Leeswijzer  

Dit projectplan bestaat uit vier delen. In deel 1 wordt beschreven welke werkzaamheden waterschap 

Vechtstromen gaat uitvoeren, hoe de werkzaamheden wordt uitgevoerd en welke effecten hiervan op de 

omgeving worden voorzien. Deel 2 beschrijft waarom dit werk wordt uitgevoerd en is een onderbouwing van het 

plan. Deel 3 geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures en tenslotte volgen in deel 4 de 

bijlagen.  
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2 Gebiedsbeschrijving 
 

2.1 Ligging en watersysteem  

Het plangebied van ‘Vechtrijk Gramsbergen’ ligt ten noordoosten van Gramsbergen. Het plangebied is ingeklemd 

tussen de (Overijsselse) Vecht aan de noordzijde en Kanaal Almelo – De Haandrik aan de zuidzijde. Het betreft 

een gebied van circa 2 km lang en beslaat circa 43 hectare. Ten noorden, westen en oosten van het plangebied, 

ligt voornamelijk agrarisch gebied met enkele buurtschappen. Ongeveer 1 kilometer ten noorden van het 

plangebied liggen het Afwateringskanaal en de provinciale weg N34. Ten zuidoosten grenst het plangebied aan 

een kanaal met een spoorwegverbinding. Figuur 2 geeft de ligging van het plangebied weer. 

 

Het Vechtdal rond Gramsbergen is een open landschap. Van dijk tot dijk varieert de breedte van het dal binnen 

het plangebied van 110 tot 325 meter. De gronden kennen deels een agrarisch gebruik en staan deels in het 

teken van natuur.  

 

De huidige inrichting van het plangebied is voornamelijk ingericht als uiterwaarde, maar wordt ook gebruikt als 

landbouwgrond. Daarnaast zijn er ook enkele percelen in het gebied begrensd als Natuurnetwerk Nederland. In 

het gebied liggen enkele waterlopen die als afwatering voor de landbouwpercelen dienen.  

 

 
 

Figuur 1: Overzicht van sluis De Haandrik op de Vecht (Foto: waterschap Vechtstromen) 
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Figuur 2: Overzicht ligging plangebied Vechtrijk Gramsbergen 
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2.1.1 Hoogteligging 

De hoogteligging van het plangebied varieert van circa +11,4 m NAP in het noordoostelijke deel (nabij de 

Haandrik) tot +7,8 m NAP in het zuidwestelijke deel (nabij Gramsbergen), zie Figuur 3.  

 

 
 

 
  

Figuur 3: Hoogtekaart plangebied Vechtrijk Gramsbergen afkomstig uit AHN3 
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2.2 Bodem en geomorfologie 

2.2.1 Bodem 

Op de bodemkaart (zie Figuur 4) is te zien dat binnen het plangebied twee bodemsoorten voorkomen: 

roodoornige Vechtdalgronden en kalkloze poldervaaggronden. Het traject van de nevengeul begint in 

roodoornige Vechtdalgronden en stroomt vervolgens over op kalkloze poldervaaggronden.  

 

 
 

 
  

Figuur 4: Bodemkaart Vechtrijk Gramsbergen 
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2.2.2 Geomorfologie 

De geomorfologische kaart (zie Figuur 5) laat zien dat de gehele nevengeul door een beekdalbodem met 

meanderruggen en geulen stroomt. Aan weerszijde wordt dit voornamelijk begrensd door 

beek(dal)overstromingsvlaktes als gevolg van het voorkomen van de Vecht met daarnaast dekzandruggen 

afkomstig uit de laatste ijstijd.   

 

 
 

 

2.3 Gebiedsbescherming 

In de directe omgeving van het plangebied liggen geen Natura 2000-gebieden. Op ongeveer 12,6 km afstand ligt 

het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ‘Vecht- en Beneden- Reggegebied’. Binnen het plangebied zijn enkele 

gronden begrensd als Natuurnetwerk Nederland (NNN) van de provincie Overijssel (zichtbaar in Figuur 2). De 

rest van de gronden zijn begrensd als ‘zone ondernemen met natuur en water buiten NNN’ (ONW). Het NNN is 

het Nederlandse netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Naast het NNN-beleid bestaat 

binnen de provincie Overijssel ook de ONW. Hier zijn natuur gebonden economische ontwikkelingen mogelijk 

zolang zij gericht zijn op het behouden en ontwikkelen van natuur- en landschapskwaliteiten. 

Figuur 5: Geomorfologische kaart Vechtrijk Gramsbergen 
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3 Beschrijving van de maatregelen 
 

3.1 Streefbeeld 

Het streefbeeld voor de Vecht wordt vooral uitgevoerd via het programma “Ruimte voor de Vecht”, met als doel 

het ontwikkelen van een nevengeul met (beperkt) begroeide natuurvriendelijke oevers, die erop gericht zijn de 

biodiversiteit te verbeteren. Het gebied rondom de nevengeul wordt ingericht voor kruiden- en faunarijk 

grasland (geclassificeerd als natuurtype N12.02). Daarnaast biedt het gebied kansen ten behoeve van landbouw 

met beperkingen. In Figuur 6 is een streefbeeld weergegeven van de ontwikkelingen.  

 

De belangrijkste doelen voor natuur en landschap in het totale Vechtgebied zijn: 

 

 Het ontwikkelen van een halfnatuurlijke laaglandrivier. Daarbij horen natuurlijke rivierprofielen, 

nevengeulen, erosie en sedimentatie, overstroming en zandafzetting in de uiterwaarden en 

rivierduinvorming. Hiervoor worden de stenen zoveel mogelijk uit de oevers gehaald. Referentiebeelden zijn 

te vinden in het riviersysteem van de Hase, de Lippe en Ems (Duitsland) en enigszins in het systeem van de 

Allier (Frankrijk);  

 Ontwikkelen en creëren/herstellen van natuurlijke overgangen tussen riviergebonden grazige vegetaties.  

Hierbij kan gedacht worden aan kruidenrijke (overstromings)graslanden, dotterbloem- en 

Kievitsbloemhooilanden in afwisseling met rietland, moeras, droogvallende zandige randen/platen en 

ooibos, en op de meest droge delen rivierduin-graslanden en andere droge graslanden;  

 Vergroten van de variatie en structuur in de rivierdalen door ontwikkelen van struwelen, herstellen oude 

meanders, ontwikkelen van (hardhout) ooibos en aanleg van poelen voor amfibieën;  

 Behoud en versterking van de landschappelijke en natuurwaarden van het kleinschalig cultuurlandschap 

(ruimtelijke kwaliteitsbeleid); 

 Versterken van de akkervogelpopulatie in het open akkergebied (aandachtsoorten). 

 

  

Figuur 6: Streefbeeld Vechtrijk Gramsbergen 
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3.2 Ontwerp 

In deze paragraaf wordt het ontwerp toegelicht van boven- naar benedenstrooms (inlaatconstructie bij de 

Haandrik tot de uitstroomconstructie nabij Gramsbergen). De nevengeul is in het ontwerp opgedeeld in de 

volgende onderdelen (zie Figuur 7):  

I. Inlaatconstructie.  

II. Nevengeul 

II.I. Vistrap 

II.II. Drempels in nevengeul 

III. Uitstroomconstructie 

IV. Verlegging waterloop WL03117   

 

 
 
  

Figuur 7: Overzicht van de nevengeul 
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3.2.1 Inlaatconstructie 

Bovenstrooms van stuw De Haandrik wordt een inlaatconstructie geplaatst waarmee water vanuit de Vecht 

wordt ingelaten in de nevengeul. Met de geautomatiseerde en op afstand bedienbare inlaatconstructie wordt de 

toevoer van water naar de nevengeul gereguleerd. De inlaatconstructie heeft een totale doorstroombreedte van 

8 m, een tekening van de inlaat is opgenomen in Figuur 8. De locatie van de inlaatconstructie is weergegeven in 

het DO (Bijlage 1).  

 

  
 

3.2.2 Nevengeul 

Het bovenstroomse deel van traject nevengeul Gramsbergen bestaat  uit zandgronden, het benedenstroomse 

deel uit kleigronden (klei 0-120 cm- maaiveld). Tussen beide delen zit een overgangszone van klei (minimaal 40 

cm) op zand. Zie ook paragraaf 2.2.1. Bodemopbouw is van invloed op de profielontwikkeling in een 

evenwichtssituatie. In zandige bodems is het geulprofiel in de regel wat breder en ondieper dan in kleiige 

bodems. Kleiige bodems zijn resistenter tegen oevererosie. De nevengeul volgt de laagten en restgeulen in het 

landschap.  

 

Het merendeel van de nevengeul bestaat uit een meanderende waterloop met flauwe oevers in de 

binnenbochten en steile oevers in de buitenbochten. Mede door de variatie in stroomsnelheid binnen de geul en 

de natuurvriendelijke oevers wordt de ecologische waarde van het gebied verbeterd. Daarnaast dient deze 

nevengeul als een vispassage waarin een verval van circa 2,35 m overbrugd wordt (peil bovenstrooms de 

Haandrik NAP +9,15 m en benedenstrooms NAP +6,80 m).  Het ontwerp van de nevengeul doorkruist in het 

zuiden een bestaande waterloop (WL03117). Op deze locatie wordt de huidige waterloop gedempt en verlegd in 

oostelijke richting.  

 

Vistrap 

Bovenstrooms van de inlaatconstructie van de nevengeul bevindt zich de inlaat van de vispassage. Deze 

vispassage overbrugt het peilverschil tussen 9,18 m NAP (voor de inlaat) en 8,60 m NAP (achter de inlaat). Met 

de vispassage wordt de vispasseerbaarheid gewaarborgd tijdens lagere afvoeren. In het begintracé van de 

vispassage bevindt zich een duiker met taludbeëindiging  waarmee rijbaan ‘De Haandrik’ doorkruist wordt (zie 

Bijlage 1). In de vispassage bevinden zich zeven drempels om het peilverschil op te vangen (zie Figuur 9 en 

Bijlage 1). De vispassage wordt vlak achter de inlaatconstructie aangesloten op de nevengeul.  

Figuur 8: Tekening inlaatconstructie 
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Drempels in nevengeul 

De lengte van de geul is ongeveer 2,7 km lang met een verval van circa 75 cm/km. Dit is te hoog voor een 

stabiele geul, waarbij erosie wordt tegengegaan. Daarom worden er enkele drempels in de geul aangelegd 

waarmee het verval trapsgewijs wordt opgevangen zodat het verval in de natuurlijke tracés onder de 

drempelwaarde voor een morfologisch actief meanderende geul blijft. Bij een verhang van circa 30 cm/km 

(afhankelijk van bodemsoort) sluit het geulverhang aan bij het natuurlijke dalverhang in het geultraject en valt 

deze in het bereik van laag energetische stabiele geulen. De drempels zijn vispasseerbaar en voegen natuurlijk 

habitat toe aan het geheel. 

 

3.2.3 Uitstroomconstructie 

Vanuit de uitstroomconstructie kan het water uit de nevengeul uiteindelijk terug de Vecht in stromen (nabij 

Gramsbergen). De uitlaatconstructie heeft een totale breedte van 8 m. Een tekening van de uitlaatconstructie is 

weergegeven in Figuur 10 en het DO (Bijlage 1).  

 

 Figuur 10: Tekening uitstroomconstructie 

Figuur 9: Schematische weergave vistrap 
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3.2.4 Verlegging waterloop WL03117  

Aan de zuidwestzijde van de nevengeul wordt de huidige waterloop WL03117 plaatselijk (stuk van het 

noordelijke deel) verlegd door een nieuw te graven waterloop. Deze waterloop waarborgt de afwatering van de 

bestaande spoorsloot. De verlegging vindt plaats om ruimte te creëren voor de nevengeul. De nieuwe waterloop 

behoudt hetzelfde profiel als de te dempen waterloop, waarbij enkel de ligging wordt veranderd. De 

oorspronkelijke inlaatduiker wordt vervangen door een nieuwe duiker met een diameter van 800 mm en een 

lengte van 8 m. Met een duiker met dezelfde dimensies als de inlaatduiker sluit de nieuwe waterloop vervolgens 

weer aan op het bestaande tracé van waterloop WL03117.  

 

 

  

Figuur 11: Overzicht nieuw te graven waterloop WL03117, boven de rode strook is de nieuwe watergang weergegeven. (lichtblauw 

omlijnd is het oude traject van waterloop WL03117 zichtbaar). 



 

 

 

datum 17 juni 2022 

referentie 210481_AdB_RAP_0020_v1 

 

 

P 14/56  

4 Beschikbaarheid gronden 
 

De ondergrond waar de werkzaamheden plaats gaan vinden is, met uitzondering van de gronden van 

Staatsbosbeheer, geheel in eigendom van waterschap Vechtstromen. Voor de gronden van Staatsbosbeheer 

dient enkel nog de akte gepasseerd te worden alvorens de gronden in eigendom zijn van waterschap 

Vechtstromen. Na de realisatie van de nevengeul stelt waterschap Vechtstromen deze gronden beschikbaar voor 

verkoop of pacht. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor de nevengeul en een tweezijdige bufferzone van 

10 m direct langs de nevengeul. Deze buffer heeft als functie het creëren van ruimte voor erosie- en 

sedimentatieprocessen voor de nevengeul.  
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5 Effecten van het plan 
 

5.1 Hydrologische toetsing 

De uit te voeren maatregelen zorgen voor een verandering van de oppervlaktewaterstanden, de 

grondwaterstanden en de extreme waterstanden. In deze paragraaf zijn de optredende effecten beschreven en 

de gevolgen die deze effecten hebben op de omgeving. 

 

De aanleg van het Stadsfront valt buiten de scope van dit projectplan. Echter de aanleg van het Stadsfront zorgt 

ook voor effecten op de omgeving. Om deze reden worden in deze paragraaf de gezamenlijke effecten van de te 

nemen maatregelen (aanleg nevengeul inclusief Stadsfront) op de omgeving beschreven.  

 

In het winterbed van de Vecht wordt een nieuwe waterloop, de nevengeul, aangelegd. De nevengeul heeft haar 

eigen dynamiek, waterpeilen en waterafvoer. De nieuwe nevengeul krijgt een open verbinding met de Vecht.  

 

Naast de nevengeul zorgt ook de aanleg van het Stadsfront voor een nieuwe waterhuishoudkundige situatie in 

het gebied. Om de toekomstige effecten op de waterpeilen (1/100Q, 1/4Q, T=1 en T=200) inzichtelijk te maken 

is een oppervlaktewatermodel (SOBEK) gebouwd.  

 

5.1.1 Zomer- en winterpeilen 

Het 1/100Q waterpeil is het peil dat 10% van de zomerperiode wordt bereikt of onderschreden. Het 1/4Q 

waterpeil is het peil dat 80 dagen per jaar wordt bereikt of overschreden. Beide peilen worden gebruikt als input 

om de effecten op de grondwaterstanden in de zomer- en winterperiode inzichtelijk te maken.  

 

De afvoer in de nevengeul zal fluctueren tussen de 0,5 m3 per seconde in een droge zomerperiode en maximaal 

4 m3 per seconde indien er voldoende water door de Vecht wordt afgevoerd (winterperiode). Door de 

verschillende afvoeren worden andere waterpeilen berekend in de zomerperiode (zie Figuur 12) en 

winterperiode (zie Figuur 13).  
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 Figuur 12: Waterpeilen en drooglegging Nevengeul in de zomerperiode (1/100Q) 
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De waterstanden in het Stadsfront zijn ongeveer gelijk aan de waterstanden die in de Vecht optreden. In de 

zomerperiode wordt een ander peilbeheer op de Vecht gevoerd dan in de winterperiode, waardoor in de 

zomerperiode (zie Figuur 14) andere waterpeilen in het Stadsfront optreden dan in de winterperiode (zie Figuur 

15).  

Figuur 13: Waterpeilen en drooglegging Nevengeul in de winterperiode (1/4 Q) 
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Figuur 14: Waterpeilen en drooglegging Stadsfront in de zomerperiode (1/100 Q) 

Figuur 15: Waterpeilen en drooglegging Stadsfront in de winterperiode (1/4Q) 
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In de figuren is ook aangegeven wat de drooglegging is (zie legenda). De drooglegging is een maat voor het 

verschil tussen het waterpeil in de nevengeul/Stadsfront en het aanliggende maaiveld. Op de tekening is goed te 

zien dat de drooglegging rondom de Nevengeul in de zomerperiode groter is dan de winterperiode. In de 

zomerperiode bedraagt de gemiddelde drooglegging 1,15 meter. Voor de winterperiode geldt een gemiddelde 

drooglegging van 0,75 meter. De drooglegging rondom het Stadsfront is in de zomerperiode en winterperiode 

meer dan 1 meter.  

 

5.1.2 Riooloverstort Gramsbergen   

Na een extreme bui voert het water uit stedelijk gebied onder andere af via de riolering. Het rioolstelsel is 

voorzien van overstorten. Deze overstorten treden in werking als het riool vol is (het water onvoldoende kan 

afvoeren) en problemen dreigen te ontstaan in stedelijk gebied. Het stedelijk gebied van Gramsbergen heeft één 

overstort, overstort Goordijk/Goudenregenstraat, die uitkomt op het winterbed van de Vecht en waar 

veranderingen optreden in de waterpeilen als gevolg van de uit te voeren werkzaamheden. Het betreft een 

gemengde overstort (hemelwater vermengd met vuilwater) die, via een perceelsloot, uitkomt op waterloop 

WL03117 (Figuur 16). De overstort heeft een drempelhoogte van 9,20 m+NAP. 

 

 
 

Het waterschap heeft als norm dat, in een situatie die statistisch eens per jaar voorkomt (T=1), het riool vrij 

moet kunnen afwateren. De waterpeilen in waterloop WL03117 moeten in deze situatie lager zijn dan de 

drempelhoogte van de overstort van het riool.  

 

Uit de berekeningen blijkt dat de jaarlijkse waterstanden (T=1) in waterloop WL03117, door de werkzaamheden 

circa 6 centimeter hoger worden. Echter de berekende T=1 waterpeilen blijven ruim onder de drempelhoogtes 

van de aanwezige overstort (zie Tabel 1). Bij een T=1 situatie zal er geen Vechtwater in het riool terugstromen, 

waardoor het riool in deze situatie vrij kan afwateren en het waterschap aan de norm voldoet. 

 
Tabel 1: Overzicht drempelhoogtes en T=1 waterpeilen 

Naam Overstort Drempelhoogte (m+NAP) Huidige waterstand T=1 Toekomstige waterstand T=1 

Goordijk/Goudenregenstraat 9.20 9.04 9.10 

Figuur 16: Overstort Goordijk/Goudenregenstraat 
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5.1.3 Inundaties Winterbed  

Op delen langs de Vecht is een zandwerende kade aanwezig ook wel zomerkade genoemd. Deze zomerkade 

zorgt er onder andere voor dat als er ‘iets’ hogere waterstanden voorkomen, deze binnen de oevers van de 

Vecht blijven en niet inunderen in het Winterbed. In de toekomstige situatie zal de nevengeul, waterloop 

WL03117 en het Stadsfront uitmonden in de Vecht waarbij de zomerkade wordt onderbroken en er een open 

verbinding ontstaat vanuit de Vecht met het Winterbed. Dit zorgt ervoor dat er eerder en mogelijk vaker 

inundaties in het winterbed optreden ten opzichte van voorheen. 

 
In de huidige situatie inundeert het winterbed, statistisch gezien circa één keer per jaar. In de toekomstige 

situatie inundeert het winterbed, op de laagste plekken, circa twee à drie keer per jaar. De inundaties treden 

met name op langs de nevengeul, omdat daar de laagste plekken in het maaiveld aanwezig zijn. In Figuur 17 is 

weergegeven welke plekken vaker zullen gaan inunderen in de toekomstige situatie. De toegenomen inundaties 

leveren geen belemmeringen op voor het goed functioneren van het watersysteem.    

 

 
 
  

Figuur 17: Toename inundaties lage plekken winterbed 
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5.1.4 Hoogwaterveiligheid 

Het plan is getoetst op hoogwaterveiligheid. Het uitgangspunt is dat de waterstand in een T=200 situatie niet 

hoger mag worden.  

 

In de eerste berekening is uitgegaan van begroeiing langs de nevengeul en van kruidenrijk- en faunarijk grasland 

(index natuur en landschap N12.02) op de percelen met bestemming ‘natuur’ en ‘landbouw met beperkingen’. 

In Figuur 18 is zichtbaar dat de effecten zijn bepaald vanaf de grens met Duitsland (links) tot aan ruim voorbij de 

instroom van de nevengeul in de Vecht (rechts). Indien het getal onder de nullijn uitkomt is sprake van een 

negatief effect op de hoogwaterveiligheid (hogere waterstanden). Door de toename van weerstanden worden 

hogere waterstanden in de T=200 situatie berekend.  

 

 
Figuur 18: Toetsing hoogwaterveiligheid met begroeiing langs de nevengeul en kruidenrijk- en faunarijk grasland 

 

Om te voorkomen dat deze hogere waterstanden optreden wordt er in de hoogwaterperiode geen begroeiing 

toegestaan langs de nevengeul en een aangepast beheer toegepast op de percelen met kruidenrijk- en faunarijk 

grasland. Deze percelen worden gedurende de hoogwaterperiode (1 oktober tot 1 april) een aantal keren 

gemaaid. Hierdoor is de weerstand in het winterbed gelijkwaardig aan de huidige situatie, waardoor dezelfde 

T=200 peilen worden berekend als in de huidige situatie (zie Figuur 19). 

 

 
Figuur 19: Toetsing hoogwaterveiligheid zonder begroeiing langs de nevengeul en met aangepast beheer kruidenrijk- en faunarijk 

grasland 
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5.1.5 Grondwaterstanden 

De uit te voeren werkzaamheden zorgen ook voor een verandering van de grondwaterstanden. Om de 

grondwaterstanden inzichtelijk te maken is een grondwatermodel (MIPWA) gebouwd. Met behulp van dit model 

is berekend wat de effecten zijn op de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (hierna GLG) in de zomer/nazomer 

en de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (hierna GHG) in de winterperiode/het vroege voorjaar.  

Om de veranderingen te berekenen zijn de waterpeilen uit het oppervlaktewatermodel gebruikt als input voor 

het grondwatermodel. Om de effecten op de GLG te bepalen worden de 1/100Q waterpeilen gebruikt en om de 

effecten op de GHG te bepalen de 1/4Q waterpeilen.  

 

Effecten grondwaterstanden zomerperiode (GLG) 

De GLG in het gebied veranderd als gevolg van de werkzaamheden. In Figuur 20 zijn de effecten van de 

maatregelen op de GLG zichtbaar. In het bovenstroomse deel van de nevengeul, nabij stuw de Haandrik, is een 

groen/blauwe arcering te zien. Deze arcering geeft aan dat de GLG in de zomerperiode hoger (circa 0-20 

centimeter) wordt ten opzichte van de huidige situatie. Verklaring voor de verhoging van de GLG op deze locatie 

is dat de huidige zomerpeilen op de Vecht lager zijn dan de toekomstige peilen van de nevengeul. 

 

In het middengedeelte van de nevengeul zijn geen veranderingen op de GLG berekend, vandaar dat er ook geen 

arcering is weergegeven. 

 

In het benedenstroomse gedeelte van de nevengeul, nabij Gramsbergen, is een oranje/gele arcering te zien. Deze 

arcering betekent een verlaging van de GLG in de zomerperiode (circa 0-30 centimeter) ten opzichte van de 

huidige situatie. Verklaring voor deze verlaging is dat de nevengeul licht drainerend werkt.   

 

 
Figuur 20: Verandering GLG 
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Effecten grondwaterstanden winterperiode (GHG) 

De veranderingen op de GHG laten hetzelfde beeld zien als de veranderingen op de GLG, Figuur 21. Ook hier is 

te zien dat in het bovenstroomse deel van de nevengeul een verhoging optreedt (circa 0-20 centimeter). In het 

middengedeelte worden geen veranderingen berekend en in het benedenstroomse deel van de nevengeul 

wordt een verlaging berekend (circa 0-30 centimeter). 

 

 
 

De verhoging dan wel verlaging van de grondwaterstand veroorzaakt mogelijk geotechnische risico’s. Het 

waterschap heeft onderzoek laten uitvoeren om de risico’s ten aanzien van zettingen, stabiliteit en 

onderloopsheid/piping te onderzoeken.   

 

Op voorhand zijn, op basis van de berekende effecten, een drietal locaties (A, B en C) vastgelegd waar deze 

risico’s zich zouden kunnen voordoen. Deze deelgebieden zijn weergegeven in Figuur 22. De mogelijke risico’s 

betreffen zettingen onder het stadsgebied van Gramsbergen (locatie A), instabiliteit van- en 

onderloopsheid/piping onder de spoordijk tussen de nevengeul en het kanaal Almelo- De Haandrik (locaties B en 

C). Het waterschap heeft daarom door Aveco de Bondt nader onderzoek laten uitvoeren. 

Figuur 21: Verandering GHG 
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Figuur 22: Deelgebieden voor risicoanalyse geotechnische impact 

 

In deze paragraaf zijn de belangrijkste conclusies van het uitgevoerde onderzoek door Aveco de Bondt 

opgenomen. Een nadere uitwerking is beschreven in de rapportage geotechnische beschouwing door realisatie 

van de nevengeul en het stadsfront (zie Bijlage 3). 

 

Conclusie Locatie A 

Op grotere diepte worden zettingsgevoelige lagen aangetroffen. Voor het maatgevende profiel is een 

zettingsberekening uitgevoerd voor een maximale daling van 0,10 m van de grondwaterstand in de 

zomerperiode.  

 

Uit de berekening volgt een maximale zetting van 6 millimeter in 30 jaar. De verwachte achtergrondzetting als 

gevolg van de natuurlijke veroudering van de grond wordt berekend op 12 centimeter over 30 jaar. Op basis 

hiervan wordt geconcludeerd dat de impact van zettingen als gevolg van de aanleg van de Nevengeul en het 

Stadsfront verwaarloosbaar klein is.  

 

Conclusie Locatie B 

Zettingen onder de spoordijk als gevolg van de verlaging van de grondwaterstand in de zomerperiode zijn 

dermate klein dat deze geen risico vormen. Ook wordt het risico op het optreden van onderloopsheid/piping 

door de verlaging van de zomergrondwaterstand niet vergroot en kan worden uitgesloten. Het onderzoek en de 

uitkomst daarvan is voorgelegd aan en besproken met ProRail. 

 

Conclusie Locatie C 

Een verhoging van de grondwaterstand in de winterperiode heeft een minimale impact op de stabiliteit van het 

grondlichaam van de spoordijk. Op basis van de huidige inzichten in de ondergrond van de spoordijk is de impact 

zodanig klein dat deze als verwaarloosbaar beschouwd kan worden. Het onderzoek en de uitkomst daarvan is 

voorgelegd aan en besproken met ProRail. 

 

 



 

 

 

datum 17 juni 2022 

referentie 210481_AdB_RAP_0020_v1 

 

 

P 25/56  

5.2 Zettingsberekeningen 

Waterschap Vechtstromen is de voorbereidende werkzaamheden aan het uitvoeren waarbij een onderdeel is 

het bepalen van de effecten op de omgeving. Als gevolg van de te nemen maatregelen wordt in de omgeving 

zowel een verlaging als verhoging van de grondwaterstanden berekend. 

 

Het Waterschap Vechtstromen vraagt Aveco de Bondt te onderzoeken of er negatieve consequenties volgen in 

de omgeving als gevolg van deze realisatie. Op basis van de huidige kennis en inzichten van de ondergrond, heeft 

de door het waterschap berekende verlaging en of verhoging van de grondwaterstand geen grootte effecten op 

de geotechnische risico’s in het omliggende ten aanzien van de effecten die regulier in het gebied kunnen 

optreden zoals zettingen door waterstandswisselingen door extreme weersomstandigheden en reguliere 

bodemdaling. 

 

Een verhoging van de waterstand heeft op basis van de huidige inzichten van de ondergrond geen significant 

effect op de stabiliteit van het beschouwde grondlichaam.  

 

5.3 Uitkomsten conditionerende onderzoeken 

 

5.3.1 Flora en fauna onderzoek en projectplan Wet natuurbescherming 

Uit het uitgevoerde onderzoek, QuickScan Wet natuurbescherming Ontwikkelingsproject Vechtrijk 

Gramsbergen, uitgevoerd door Eelerwoude op 28 mei 2021, blijkt dat in het plangebied diverse beschermde 

soorten voorkomen waarop het project effect heeft. Hierop is nader onderzoek uitgevoerd inclusief projectplan 

Wet natuurbescherming.  

 

Voor een aantal binnen het plangebied voorkomende diersoorten is er sprake van een negatief effect, waarbij 

een verbodsbepaling vanuit de Wet natuurbescherming wordt overtreden. Deze soorten worden in deze 

paragraaf behandeld omdat hiervoor een ontheffing wordt aangevraagd bij de provincie Overijssel. Omdat de 

oever van de Vecht niet zal worden ontsteend en eveneens geen natuurvriendelijke oevers worden gegraven 

zullen de effecten op beschermde soorten minder zijn dan op voorhand werd verwacht. 

 

Beekrombout  

Voortplantingsbiotoop van beekrombout is niet aangetroffen binnen het plangebied. Negatieve effecten zijn 

derhalve op voorhand uitgesloten. Hiernaast wordt een negatief effect op de oeverzone niet meer verwacht 

omdat het ontstenen van de vechtoever en het graven van natuurvriendelijke oevers niet worden uitgevoerd. De 

oevers worden alleen beïnvloed door het graven van de in- en uitlaat van de nevengeul. Het aanvragen van een 

ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is niet noodzakelijk. 

 

Poelkikker  

De poelkikker is niet binnen het plangebied vastgesteld, een negatief effect is hierom op voorhand uitgesloten. 

Het project heeft mogelijk een positief effect op poelkikker en amfibieën in het algemeen omdat nieuwe, 

geschiktere waterelementen worden gegraven binnen het plangebied. Het aanvragen van een ontheffing in het 

kader van de Wet natuurbescherming is niet aan de orde.  

 

Veld- en waterspitsmuis  

Zowel veld- als waterspitsmuis zijn gedurende een intensief veldonderzoek niet vastgesteld binnen het 

plangebied. Potentieel geschikt leefgebied wordt niet door één of meerdere soorten gebruikt. Een negatief 

effect is uitgesloten. Het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is niet 

noodzakelijk.  
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Otter & steenmarter  

Gedurende het nader onderzoek naar otter en steenmarter zijn beide soorten niet vastgesteld. Beide soorten 

hebben zeer grote territoria waarvan het plangebied (mogelijk) slechts een klein onderdeel uitmaakt. Vaste rust- 

en verblijfplaatsen en essentieel leefgebied zijn derhalve niet aanwezig. Voor otter betreffen deze vaste- rust en 

verblijfplaatsen locaties waar jongen worden geworpen en hierom vaak worden gebruikt. Hiervan zijn geen 

sporen gevonden in de vorm van uitwerpselen, prooiresten of wissels.  

 

Mogelijk zijn in de oever binnen het plangebied, of net hierbuiten wel dagrustplaatsen van otter aanwezig welke 

incidenteel worden gebruikt. Deze zijn in het veld niet tot nauwelijks vast te stellen doordat deze zich bevinden 

in dichte oevervegetaties, struwelen, bosschages of kunstmatige holtes, bijvoorbeeld onder bruggen. Doordat 

dagrustplaatsen incidenteel worden gebruikt zijn wissels niet aanwezig evenals grote hoeveelheden aan sporen. 

Door het graven van de nevengeul zullen ten tijde van de uitvoering veel mensen en machines aanwezig zijn. De 

mogelijk aanwezige dagrustplaatsen zijn tijdelijk ongeschikt door de werkzaamheden. Derhalve treedt mogelijk 

een tijdelijk negatief effect op voor otter omdat deze verblijfplaatsen niet meer functioneel zijn. Dit is echter 

slechts van tijdelijke aard, nadat de werkzaamheden zijn afgerond is de oeverzone weer beschikbaar. Hiernaast 

zijn voldoende alternatieven aanwezig in de omliggende oevers langs de Vecht en de bruggen over het kanaal. 

Wel is het nemen van enkele maatregelen noodzakelijk om tijdelijke negatieve effecten te voorkomen. Voor 

steenmarter is het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming niet noodzakelijk. 

Voor otter wordt mogelijk, tijdelijk de functionaliteit van de dagrustplaatsen aangetast, dit is ontheffingsplichtig. 

Hiervoor dient een ontheffing te worden aangevraagd bij de provincie Overijssel. 

 

Maatregelen otter 

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een laatste veldcontrole op sporen, latrines en mogelijke 

verblijfplaatsen uitgevoerd. Indien mogelijke verblijfplaatsen worden aangetroffen wordt het plan waar nodig zo 

aangepast dat er geen barrières ontstaan. Hierbij moet ook gedacht worden aan het achterwege laten van 

rechtopstaande oeverbeschoeiing en waar nodig realiseren van uittreedplaatsen. 

 

Werken buiten kwetsbare periode otter  

De kleine jongen zijn het kwetsbaarst, dit betreft dan ook de kwetsbare periode. In principe kunnen otters het 

hele jaar door jongen krijgen, maar er is een piek in het voorjaar en de zomer. De meest kwetsbare periode voor 

de otter zijn de maanden april t/m september. Afhankelijk van het seizoen en de weeromstandigheden kunnen 

deze perioden langer dan wel korter zijn. Huidige kraamverblijfplaatsen zijn gedurende het nader onderzoek niet 

vastgesteld. Mochten nieuwe wel worden vastgesteld in de oeverzone van de Vecht dan dient een gedeelte van 

het plangebied te worden afgezet door de begeleidend ecoloog.  

 

Ongeschikt maken huidige plangebied  

Het is noodzakelijk om de oeverzone voor aanvang van de werkzaamheden ongeschikt te maken. Hierdoor 

wordt voorkomen dat otters zich gaan vestigen binnen het plangebied en verstoord/beschadigd raken 

gedurende de werkzaamheden. Er blijft voldoende alternatief leefgebied aanwezig aan de overkant van de 

Vecht, rondom de Haandrik en de oeverzone boven- en benedenstrooms van het plangebied. Dit ongeschikt 

maken gebeurt door het maaien van deze oeverzone waardoor dekking tijdelijk wordt weggenomen. Dit 

ongeschikt maken gebeurt voor aanvang van de kwetsbare periode. Voor otter is dit de periode waarin de 

meeste jongen worden geboren tussen april en september. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan deze 

periode zowel langer als korter zijn. 

 

Het ongeschikt maken gebeurt door de vegetatie in de oeverzone voor de kwetsbare periode kort te maaien 

(max 15cm) waarbij de bodem niet wordt geroerd. Dit gebeurt in langzaam rijdend tempo waarbij gelijktijdig of 

na afloop het maaisel wordt afgevoerd. Hierbij dient gewerkt te worden in één richting zodat otter en andere 

soorten de kans hebben om te vluchten. Deze richting wordt bepaald door de begeleidend ecoloog. Zolang de 
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werkzaamheden duren dient deze vegetatie kort gehouden te worden door regelmatig op dezelfde manier te 

maaien. Hoeveel maaiacties noodzakelijk zijn is afhankelijk van de weersomstandigheden en de projectduur en 

worden hierom bepaald door de begeleidend ecoloog.  

 

Behouden toekomstige verblijfplaatsen  

Om het leefgebied van de otter zoveel mogelijk te ontzien worden stobben en/of wortels van wilgen behouden. 

Deze bieden samen met de omliggende ruigtevegetatie geschikte verblijfplaatsen. Door deze te behouden wordt 

het plangebied na het herontwikkelen van de vegetatie weer geschikt voor otter. Bij het verder uitgroeien van 

deze (wilgen)stobben wordt het plangebied steeds geschikter.  

 

Door het graven van de nevengeul met een lengte van 2,6km, welke ontoegankelijk is voor recreatie komt 5,2km 

aan extra oeverzone beschikbaar. Hierbij is tevens sprake van een natuurvriendelijke oever. Doordat deze 

nevengeul de kans krijgt om zand uit te slijten en weer af te zetten is er op termijn sprake van een gevarieerde 

oeverzone, uitermate geschikt voor otter.   

 

Kleine marterachtigen  

Door de werkzaamheden worden de potentieel geschikte leefgebieden en verbindingszones tijdelijk ongeschikt. 

Verstoring neemt toe waardoor mogelijk aanwezige vaste- rust en verblijfplaatsen, essentieel leefgebied en 

verbindingszones worden verstoord en niet langer functioneel zijn. Dit effect zal echter beperkt zijn, genoemde 

soorten hebben zeer grote territoria waarbinnen het plangebied slechts een onderdeel uitmaakt. Met name de 

gehele noordoever van de Vecht wordt niet verstoord en blijft als geheel functioneel, dit geldt ook voor de 

omliggende gebieden zoals de oude Vechtarmen en de bosschages ten zuiden van het plangebied. 

 

Hiernaast wordt op de lange termijn een positief effect verwacht, de ruige vechtoever blijft onaangetast en is 

direct na de werkzaamheden weer toegankelijk voor de kleine marterachtigen. Hiernaast neemt rust toe binnen 

het plangebied omdat de omgeving tussen de nevengeul en de Vecht ontoegankelijk wordt voor wandelaars. 

Door de nevengeul neemt ook structuur toe, de momenteel ongeschikte, agrarische percelen worden doorkruist 

door de nevengeul. Dit levert ruige oeverranden op en de mogelijkheid voor opslag om zich te ontwikkelen. 

Hierdoor ontstaan nieuwe verblijfplaats en foerageermogelijkheden (nieuw leefgebied) en nieuwe 

mogelijkheden om zich door het landschap te verplaatsen (nieuwe verbindingszones).  

 

Kortom, tijdelijk zullen de werkzaamheden een negatief effect veroorzaken op het leefgebied en 

verbindingszones van één of meer soorten kleine marterachtigen. Dit is ontheffingsplichtig. Op de lange termijn 

heeft de geplande ontwikkeling een positief effect doordat meer structuur aanwezig is. De Vechtoever binnen 

het plangebied is binnen 1 jaar na uitvoering weer functioneel. De nevengeul naar verwachting na circa 3 jaar, 

totdat hier een volwaardige begroeiing is ontwikkeld. 

 

Maatregelen kleine marterachtigen  

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een laatste veldcontrole op sporen, latrines en mogelijke 

verblijfplaatsen uitgevoerd. Indien mogelijke verblijfplaatsen worden aangetroffen wordt het plan waar nodig zo 

aangepast dat er geen barrières ontstaan.  

 

Ongeschikt maken huidige plangebied  

Het is noodzakelijk om het bestaande geschikte leefgebied binnen het plangebied ongeschikt te maken voor alle 

kleine marterachtigen. Het ongeschikt maken dient te gebeuren buiten de kwetsbare periode van deze soorten. 

Deze kwetsbare periode betreft 15 maart tot en met 1 september. De kwetsbare periode voor deze soorten 

betreft hierbij de periode waarin jongen worden gebaard en grootgebracht, in deze periode zijn jongen 

kwetsbaar en is er extra behoefte aan prooidieren. Net als voor otter geldt dat deze perioden zowel langer als 

korter kunnen zijn. 
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Het tijdelijk ongeschikt maken van het plangebied gebeurt door de gehele oeverzone, sloten en zomerdijk kort 

te maaien (<15cm). Hierdoor verdwijnt de dekking waarmee ook de kleine marterachtigen uit het plangebied 

verdwijnen. Door dit te doen voor de kwetsbare periode wordt voorkomen dat deze soorten zich vestigen 

binnen het plangebied op het moment dat zij het meest kwetsbaar zijn. Het ongeschikt maken gebeurt door het 

langzaam maaien van de oever, zomerdijk en sloten. Het maaisel wordt hierbij afgevoerd en er wordt in één 

richting op gewerkt. Deze richting dient bepaald te worden door de begeleidend ecoloog. Deze ecoloog begeleid 

ook de maaiacties gedurende de werkzaamheden waarmee het gebied ongeschikt blijft totdat de 

werkzaamheden zijn afgerond. 

  

Behouden toekomstige verblijfplaatsen  

Om het leefgebied van de kleine marterachtigen zoveel mogelijk te ontzien worden stobben en/of wortels van 

wilgen behouden. Net als voort otter kunnen deze in de toekomst gebruikt worden als verblijfplaats en vorm van 

dekking. Hiernaast krijgt de oeverzone en zomerdijk weer de kans om te verruigen waardoor het weer 

beschikbaar wordt. 

 

Door het graven van de nevengeul komt in totaal 5,2 kilometer extra aan oeverzone beschikbaar. Doordat deze 

nevengeul de kans krijgt om zand uit te slijten en weer af te zetten is er op termijn sprake van een gevarieerde 

oeverzone, uitermate geschikt voor kleine marterachtigen welke hier structuur en dekking kunnen vinden. 

Hiernaast wordt het landschap hierdoor kleinschaliger waardoor deze soorten meer kansen hebben om zich 

veilig door het plangebied te verplaatsen. 

 

Knoflookpad  

Knoflookpad is afhankelijk van twee verschillende hoofdelementen, geschikt voortplantingsbiotoop (poel) en 

landbiotoop. Het voortplantingsbiotoop wordt behouden bij de geplande ontwikkeling.  

 

Het wordt verwacht dat het huidige biotoop voor knoflookpad, vrijwel ongeschikt is. Het halveren hiervan kan de 

gunstige staat van instandhouding van knoflookpad echter wel aantasten. Het is noodzakelijk dat het 

beschikbare leefgebied duurzaam wordt versterkt. Wanneer concrete maatregelen worden genomen in het 

uitbreiden van het NNN, graven van nieuwe waterelementen en realiseren van een dynamische nevengeul kan 

de gunstige staat van instandhouding behouden blijven.  

 

Bij knoflookpad is het essentieel dat dieren tijdens de werkzaamheden niet worden gedood en het bestaande 

voortplantingsbiotoop en landhabitat wordt versterkt. Momenteel is deze populatie zeer kwetsbaar en is het 

nemen van doeltreffende maatregelen noodzakelijk. Concreet zullen de volgende maatregelen worden genomen 

ten behoeve van deze soort, hierbij is niet alleen gekeken naar het huidige landbiotoop, globaal binnen 600 

meter van de voortplantingspoel maar ook naar toekomstige uitbreidingsmogelijkheden. Hierbij worden over de 

gehele lengte van het plangebied maatregelen genomen ten gunste van deze soort. De mitigerende maatregelen 

zijn in onderstaande paragraaf te vinden. Aanvullend zijn er ook compenserende maatregelen mogelijk, deze zijn 

opgenomen in het onderzoek in Bijlage 3.  

 

Mitigerende maatregelen knoflookpad 

Om te voorkomen dat dieren worden gedood tijdens de graafwerkzaamheden worden mitigerende maatregelen 

genomen. Dit is belangrijk omdat knoflookpad kan worden aangetroffen door pionier situaties welke zullen 

ontstaan door het graven van de nevengeul. Hierom is het belangrijk dat de nevengeul tot minimaal 600 meter 

zal worden uit gerasterd middels amfibie schermen. Het plaatsen van deze schermen dient te gebeuren in de 

winterperiode van knoflookpad wanneer de dieren zich hebben ingegraven op hoger gelegen gronden buiten 

het tracé van de nevengeul globaal tussen november en april. Deze periode dient nader te worden 

gespecificeerd in overleg met een ecologische ter zake kundige op het gebied van knoflookpad. De 
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voortplantingsperiode van knoflookpad wordt grotendeels bepaald door weersomstandigheden en is lastig op 

voorhand te voorspellen. 

 

Het uitgevoerde flora en fauna onderzoek, nader onderzoek en projectplan Wet natuurbescherming zijn 

opgenomen in Bijlage 3.  

 

5.3.2 Vogelgrieprisico’s nabij de Vecht bij Gramsbergen  

De omgeving van Gramsbergen wordt bezocht door overwinterende watervogels, maar vergeleken met andere 

delen van Nederland gaat het om betrekkelijk kleine aantallen. Veel van deze vogels maken gebruik van 

agrarische percelen om te foerageren op gras of oogstresten of op kleine bodemdieren. Diverse van deze 

soorten leven in groepen. Ook al zijn de dichtheden aan vogels over het algemeen laag, toch kan het voorkomen 

dat zulke groepen tijdelijk neerstrijken op agrarische percelen vlakbij commerciële pluimveebedrijven, al dan 

niet aangetrokken door specifieke werkzaamheden die worden uitgevoerd op deze percelen of aan slootkanten. 

Mogelijk doen verhoogde risico’s op insleep van het vogelgriepvirus op pluimveebedrijven zich voor wanneer 

uitwerpselen van besmette vogels op het dak van de pluimveestal of op het erf of in de directe omgeving 

daarvan achterblijven. Dit is een punt van zorg voor pluimveehouders en noodzaakt tot een permanente en 

strikte toepassing van bioveiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat zulke uitwerpselen bij het pluimvee in de 

stal terecht komen. Ook verklaart dit waarom pluimveehouders soms met een bezorgde blik kijken naar 

ruimtelijke ontwikkelingen in hun omgeving. 

 

Zwanen, ganzen en meeuwen zijn belangrijke soortgroepen die aangetrokken kunnen worden tot agrarische 

percelen dicht bij pluimveebedrijven. Over het algemeen zijn dit vogels met vaste gewoonten. Zo zoeken ze 

vaste plekken op om veilig de nacht door te brengen. Dat zijn gewoonlijk tamelijk afgelegen plekken met weinig 

opgaande landschapselementen (waarin predatoren zich zouden kunnen verstoppen) en met ondiep stilstaand 

water. Zulke waterplassen zijn ook aanwezig in de buurt van Gramsbergen en daarvandaan bezoeken deze 

vogels overdag het omliggende gebied. Een smalle geul met stromend water in de nabijheid van wegen, 

bebouwing en bosschage, zoals in Vechtrijk Gramsbergen, voldoet voor deze soorten niet als een veilige 

slaapplaats.  

 

De plannen voor de aanleg van een nevengeul langs de Vecht bij Gramsbergen zijn vooral bedoeld om de rivier 

ruimte te bieden in perioden met hoogwater en om deze een deel van haar oorspronkelijke karakter terug te 

geven. Vissen en andere waterdieren kunnen daarvan profiteren, evenals vogels en andere diersoorten die op 

hun beurt daar weer van leven. Bij vogels gaat het dan vooral om sterk aan het watergebonden soorten zoals 

duikeenden en futen of om soorten die veelal individueel of in losse groepjes (en dus in lage dichtheden) 

foerageren, zoals reigers. In het geval van Gramsbergen is er sprake van een vrij grote buffer van ten minste 900 

m zonder commerciële pluimveebedrijven rondom de geplande nevengeul. 

 

Op basis van bovengenoemde aspecten en op basis van aanvullende informatie die in het “Rapport 

Vogelgrieprisico’s nabij de Vecht bij Gramsbergen” bijeen is gebracht is geconcludeerd dat de aanleg van deze 

nevengeul en Stadsfront niet of nauwelijks zal leiden tot een toename van het risico op insleep van het 

vogelgriepvirus op de omliggende commerciële pluimveebedrijven. Hiermee stellen we niet dat in de toekomst 

vogelgriepbesmettingen op deze bedrijven uitgesloten zijn, maar dat is in de huidige situatie ook niet het geval. 

De conclusies uit dit rapport zijn uitsluitend van toepassing op de situatie rond het plangebied van Vechtrijk 

Gramsbergen. Het rapport is opgenomen in Bijlage 3. 
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5.3.3 Archeologie en cultuurhistorie  

De middelhoge en hoge archeologische verwachting uit het bureauonderzoek voor archeologische resten uit de 

periode Laat-Paleolithicum tot en met Nieuwe Tijd kan voor een gedeelte van het plangebied gehandhaafd 

worden. Het gaat hierbij dan om de zones waarbij tijdens het booronderzoek restgeulafzettingen zijn 

aangetroffen (zie Figuur 23, de rode zones). De overige delen van de te ontgraven geul (zie Figuur 24) zijn 

vrijgegeven voor de werkzaamheden. Buiten deze zone blijft de reeds bestaande verwachting behouden zoals in 

Figuur 25 weergegeven. De locatie van de recentere stroomgeulen is hierbij ook vrijgegeven. 

 

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor de voorgenomen herinrichting van het plangebied 

zoals omschreven in de vergunningsaanvraag nader archeologisch onderzoek geadviseerd. Op basis van de 

resultaten van het booronderzoek kunnen archeologische resten in het plangebied aanwezig zijn. Omdat de aard 

vondsten met standaard vormen van prospectief onderzoek slecht te vangen zijn wordt geadviseerd een 

vervolgonderzoek in de vorm van een archeologische begeleiding conform het protocol IVO-P 

(proefsleuvenonderzoek) om vast te stellen of in het plangebied archeologische resten aanwezig zijn en zo ja, 

welke waardering hieraan gegeven kan worden. Voor deze archeologische begeleiding conform het protocol 

IVO-P proefsleuvenonderzoek is een Programma van Eisen (PvE) noodzakelijk dat is goedgekeurd door de 

bevoegde overheid. In dit PvE wordt de werkwijze en de randvoorwaarden van het proefsleuvenonderzoek 

vastgelegd. 

 

 Figuur 23: Advieskaart (Bron: Synthegra B.V.) 
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Figuur 24: Toekomstige situatie (Bron: Synthegra B.V.) 

Figuur 25: Advieskaart nader uit te voeren archeologisch onderzoek voor zowel het perceel van het waterschap 

Vechtstromen als het perceel van de gemeente Hardenberg. (Bron: Synthegra B.V.) 
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5.3.4 Niet-gesprongen explosieven 

Door Explosive Clearance Group (ECG) is op 29-01-2020 een vooronderzoek uitgevoerd naar de mogelijke 

aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. Uit dit onderzoek blijkt dat indicaties die tot de directe 

omgeving van het onderzoeksgebied zijn te herleiden achterhaald zijn. Tevens zijn er in de omgeving van het 

onderzoeksgebied contra-indicaties achterhaald waardoor het mogelijke risico op het aantreffen van 

conventionele explosieven wordt verminderd. Zo werden in en direct bij het onderzoeksgebied in de meidagen 

van 1940 bruggen vernield. Vanwege de succesvolle vernielingen en het gegeven dat er geen aanwijzingen zijn 

dat explosieven mogelijk in het onderzoeksgebied achterbleven, wordt geen verdacht gebied afgebakend. De 

uiteindelijke conclusie is dat er geen sprake is van een feitelijk verdacht gebied.  

 

Het onderzochte gebied is als onverdacht beoordeeld. Er is derhalve geen verder onderzoek nodig.  

 

5.3.5 Verkennend (water)bodemonderzoek 

Verkennend (water)bodemonderzoek is uitgevoerd door Aveco de Bondt (opgenomen in Bijlage 3) om de 

hergebruiksmogelijkheden van de vrijkomende grond te bepalen. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt het 

volgende: 

 Er zijn zintuiglijk geen waarnemingen gedaan die duiden op de mogelijke aanwezigheid van 

bodemverontreiniging; 

 De hergebruiksmogelijkheden van de vrijkomende grond en slib zijn variabel. Het grootste deel van de 

vrijkomende grond en slib is niet verontreinigd en wordt als altijd toepasbaar / verspreidbaar beschouwd. 

Een deel van de grond en slib is licht verontreinigd, veelal als gevolg van verhoogde gehalten arseen en 

daardoor onder voorwaarden (beperkter) herbruikbaar; 

 PFAS vormt geen beperking voor de hergebruiksmogelijkheden; 

 Eventueel aanwezig asfalt is niet teerhoudend en komt dus in aanmerking voor hergebruik. In het 

onderliggende funderingsmateriaal is asbest aangetroffen, waardoor daar vervolgonderzoek is geadviseerd. 
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5.3.6 Uitkomsten vormvrije m.e.r.-beoordeling  
Voor plannen en besluiten die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben wordt de m.e.r.- toets 
doorlopen. M.e.r. is de afkorting van milieueffectrapportage waarvoor de eisen zijn vastgelegd in de Wet 
milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage. 
 

In Tabel 2 zijn de conclusies van de beoordeling van de potentiële effecten van de ontwikkeling samengevat en is 

aangegeven of het doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk is. Zie Bijlage 3 voor de vormvrije m.e.r.-

beoordeling. 

 
Tabel 2: Samenvatting milieueffecten 

  

Het voornemen voor de realisatie van de nevengeul De Haandrik leidt mogelijk tot effecten op het milieu en de 

omgeving. Veel effecten zijn van tijdelijke aard en worden niet als belangrijke negatieve effecten beschouwd.. 

Gelet op de geldende wetgeving daarvoor, die toeziet op het voorkomen van belangrijke nadelige effecten, is de 

verwachting dat geen sprake zal zijn van belangrijke negatieve effecten. Wanneer er geen ‘belangrijke nadelige 

gevolgen’ zijn voor het milieu is het conform de wetgeving en de vigerende praktijk niet noodzakelijk om een 

volledige m.e.r.-procedure te doorlopen. 

  

(Milieu)thema Conclusie beoordeling potentiële effecten 

Doorlopen m.e.r.-

procedure noodzakelijk? 

Archeologie en 

cultuurhistorie 

Geconcludeerd wordt dat ten aanzien van archeologie en cultuurhistorie geen belangrijke 

nadelige gevolgen zijn te verwachten voor het milieu. 

Nee 

Bodem Geconcludeerd wordt dat ten aanzien van bodem geen belangrijke nadelige gevolgen zijn 

te verwachten voor het milieu. 

Nee 

Niet-

gesprongen 

explosieven 

Geconcludeerd wordt dat ten aanzien van niet-gesprongen explosieven geen belangrijke 

nadelige gevolgen zijn te verwachten voor het milieu. 

Nee 

Flora en fauna Geconcludeerd wordt dat ten aanzien van flora en fauna geen belangrijke nadelige 

gevolgen zijn te verwachten voor het milieu. 

Nee 

Water Geconcludeerd wordt dat ten aanzien van water geen belangrijke nadelige gevolgen zijn 

te verwachten voor het milieu. 

Nee 

Overige 

effecten 

Geconcludeerd wordt dat ten aanzien van de overige aspecten geen belangrijke nadelige 

gevolgen zijn te verwachten voor het milieu. 

Nee 
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6 Wijze van uitvoering 
 

6.1 Technische uitvoering 

Nadat dit projectplan ter inzage heeft gelegen, eventuele zienswijzen zijn behandeld en het projectplan is 

vastgesteld volgt de verdere voorbereiding van het project. Er wordt een contractdocument opgesteld met 

bijbehorende tekeningen voor een aannemer die het werk gaat uitvoeren. In dit contractdocument wordt o.a. 

omschreven welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden en onder welke voorwaarden. 

 

De nadere uitwerking vindt plaats in de voorbereidingsfase op basis van dit projectplan en de verleende 

vergunningen. 

 

Uiteindelijk wordt het project aanbesteed en vanaf maart 2023 uitgevoerd. Vanwege het hoogwaterseizoen 

2023/2024 dient de uitvoering in oktober 2023 gereed te zijn. Tijdens de uitvoering van het werk zullen de 

gebruikelijke voorwaarden worden gehanteerd met betrekking tot het beperken van overlast voor de omgeving 

(wegafzettingen, geluid e.d.). Vanzelfsprekend wordt tijdens de uitvoering de veiligheid in acht genomen. 

Toezicht op de uitvoering vindt plaats door een toezichthouder van het waterschap. 

 

6.2 Kabels en leidingen 

Voor het inventariseren van de aanwezige kabels en leidingen is een oriënterende KLIC-melding gedaan bij het 

kadaster. Op basis van de aangeleverde gegevens gelden de volgende aandachtspunten: 

 Binnen het plangebied ligt het tracé van een hogedruk aardgasleiding op circa 15 meter diepte. De 

nevengeul kruist dit tracé. Gesprekken hierover met de leidingbeheerder hebben plaatsgevonden, welke 

hebben  geleid tot overeenstemming. De leiding is bovendien voorzien van een planologisch 

beschermingskader, waarmee belangrijke nadelige gevolgen voorkomen worden. Verder zijn er geen 

planologisch beschermde kabels en leidingen binnen het plangebied. Van belangrijke nadelige gevolgen 

voor kabels en leidingen is dus geen sprake, eventuele effecten op de gasleiding worden ondervangen 

middels het planologisch kader (Bijlage 2). 

 In de deelgebieden zijn kleine kabels en leidingen aanwezig. Hierbij gaat het onder andere om laag- en 

middelspanningsleidingen, dataleidingen, waterleidingen en drukriolering. Deze kabels en leidingen zijn 

opgenomen in Bijlage 2. Met de betreffende kabel- en leidingbeheerders is afstemming om daar waar 

raakvlakken zijn, deze aan te passen op de nieuwe situatie. 

 

6.3 Afwijkingsmogelijkheden uitvoering 

Het ontwerp, zoals opgenomen in Bijlage 1, wordt nader gedetailleerd tot een contractdocument met 

bijbehorende tekeningen. In de uitvoering kunnen kleine afwijkingen ontstaan. De afwijkingen zullen geen 

afbreuk doen aan de uitgangspunten en voor belanghebbenden niet leiden tot andere, dan in dit projectplan 

beschreven effecten. 
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6.4 Vergunningen en meldingen 

Voor de uitvoering van de maatregelen worden onderstaande vergunningen en meldingen aangevraagd en 

gedaan. 

 
Tabel 3: Overzicht vergunningen en meldingen 

Nr. Activiteit Vergunning Bevoegd Gezag Status 

1. Werkzaamheden aan/op/nabij waterstaatswerk 

duiker, stuw en (tijdelijk) afdammen sloten, 

waterberging en het aanpassen van de 

waterhuishoudkundige situatie 

Projectplan Waterwet Waterschap 

Vechtstromen 

Ontwerp/ 

Coördinatieprocedure 

2. Het afwijken van het bestemmingsplan en het 

planologisch mogelijk maken van een nieuwe 

waterloop (nevengeul)  

Bestemmingsplanwijziging 

en/of 

omgevingsvergunning 

afwijken van 

bestemmingsplan 

Gemeente 

Hardenberg 

Ontwerp/ 

Coördinatieprocedure 

3. Ontgrondingen Ontgrondingenvergunning  Provincie 

Overijssel 

Ontwerp/ 

Coördinatieprocedure 

4. Verstoren van beschermde soorten(zie flora en 

fauna onderzoek) 

Ontheffing WNB Provincie 

Overijssel 

Ontwerp/ 

Coördinatieprocedure 

5. Werkzaamheden uitvoeren ter plaatse van 

dubbelbestemmingen 

Omgevingsvergunning Gemeente 

Hardenberg 

Aan te vragen door 

aannemer indien van 

toepassing 

6. Plaatsen damwanden, bouwen nieuwe oversteek 

over de nevengeul, aanpassingen aan bestaande 

kunstwerken. 

Omgevingsvergunning 

bouwen 

Gemeente 

Hardenberg 

Ontwerp/ 

Coördinatieprocedure 

7. Uitwegen aanleggen/veranderen Omgevingsvergunning - 

Uitweg 

Gemeente 

Hardenberg 

Aan te vragen door 

aannemer indien van 

toepassing 

8. Bemalingen (grond)water Watervergunning/ -

melding 

Waterschap 

Vechtstromen 

Nog te melden 

9. Lozen van bemalingswater en/of werkzaamheden in 

de waterbodem 

BLBI-melding Waterschap 

Vechtstromen 

Nog te melden 

10. Veroorzaken geluidshinder Ontheffing APV Gemeente 

Hardenberg 

Nog te melden 

11. Uitvoeren van werkzaamheden buiten reguliere 

werktijden, heien en/of trillen. 

Ontheffing APV Gemeente 

Hardenberg 

Nog te melden 

12. Depot in gebruik hebben, anders dan reguliere 

bouwplaatsinrichting 

Melding tijdelijk depot Gemeente 

Hardenberg 

Nog te melden 

13. Het realiseren van een tijdelijke in-uitrit van 

werkterreinen 

Ontheffing APV Gemeente 

Hardenberg 

Nog te melden 

14. Het oprichten van een tijdelijk bouwkeet, 

ketenpark/werkterrein. 

Ontheffing APV Gemeente 

Hardenberg 

Nog te melden 
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7 Legger, beheer, onderhoud en monitoring 
 

7.1 Legger 

Jaarlijks worden voor de legger de nieuw gerealiseerde werken ingemeten en opgetekend in een revisietekening. 

Dit wordt door middel van een leggerbesluit vastgelegd. Dit besluit wordt voorbereid en ter inzage gelegd 

conform de uniforme, openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

7.2 Beheer en onderhoud 

Het toekomstige beheer en onderhoud van de voorgenomen maatregelen spelen een belangrijke rol bij het 

ontwerp. Het beheer en onderhoud zijn bepalend voor het in stand houden van de gewenste inrichting. Het 

waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de nevengeul, inclusief de tweezijdige 

bufferzone van 10 m, en voert het operationele beheer uit.  

 

De doelen en wijze van uitvoering van het beheer en onderhoud worden voorafgaand aan de oplevering van het 

werk vastgelegd in een beheer- en onderhoud document. 

 

7.3 Monitoringsplan 

In het monitoringsplan is samenvattend beschreven welke meetpunten geplaatst zijn in het kader van project 

Vechtrijk Gramsbergen, wat de aanleg- en beheerkosten hiervan zijn en uit welk budget deze betaald worden. 

Tevens zijn afspraken en verwachtingen vastgelegd, zodat duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is.  

 

Grondwater 

 6 peilbuizen (4 waterschap, 2 gemeente) 

 Er wordt geen tussentijdse evaluatie/analyse van de grondwaterstanden uitgevoerd, tenzij vragen/klachten 

uit de omgeving daar aanleiding voor geven. Na de meetperiode (eind 2026) vindt een evaluatie plaats (de 

resultaten worden vastgelegd in een beknopte rapportage en toegevoegd als bijlage van het BOD) en 

worden nieuwe afspraken gemaakt over monitoring en eventuele kosten. 

Oppervlaktewater 

 Er worden geen nieuwe oppervlaktewatermeetpunten geplaatst, omdat gebruik wordt gemaakt van de 

bestaande meetpunten. 
 

Aquatische natuur 

 1 meetpunt 

 Na de meetperiode (eind 2026) wordt het meetpunt opgenomen in het routinematig meetnet KRW. 

 Evaluatiemoment toevoegen 

Exoten 

 Er worden geen nieuwe meetpunten geplaatst, omdat door beheer en onderhoud gemonitord wordt of er 

nieuwe groeiplaatsen ontstaan van invasieve exoten. De monitoring wordt steekproefsgewijs uitgevoerd 

tijdens algemene veldcontroles. 

Erosie 

 Inmeten van lengte- en dwarsprofielen door GPS om erosie te monitoren. 

 Na de meetperiode (eind 2026) wordt de jaarlijkse meting uitgevoerd door beheer en onderhoud 

 Evaluatiemoment opnemen 
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Deel 2 – Verantwoording 
 

In deel 2 wordt het projectplan getoetst aan de regelgeving en het relevante beleid. Er is kort weergegeven wat 

de relatie van dit projectplan is met het betreffende beleid of wet en waarom deze regelgeving een 

rechtvaardiging is van dit projectplan. Wanneer het beleid of een wet een beperking vormt, is aangegeven op 

welke wijze het plan daarop anticipeert. 
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1 Wet- en regelgeving – Waterwet 
 

De Waterwet regelt de taken en verantwoordelijkheden rond het beheer van oppervlaktewater en grondwater 

en de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Als een waterschap een waterstaatswerk wil 

aanleggen of wijzigen, dient op grond van artikel 5.4 van de Waterwet een projectplan te worden vastgesteld. 

Daarin is opgenomen een beschrijving van het werk, de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd en een 

beschrijving van de voorzieningen om eventuele nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te 

maken of te beperken. Het werk draagt bij aan de volgende doelstellingen uit de Waterwet (artikel 2.1 

Waterwet). 

1. Voorkoming en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; 

2. Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; 

3. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.  

Ad 1  

Ondanks dat het geen hoofddoel van het project is om invulling aan deze doelstelling te geven, is deze 

doelstelling wel beschouwd. Er zijn geen negatieve effecten als gevolg van het project te verwachten.  

 

Ad 2 

Door een natuurvriendelijke inrichting en loop van de nevengeul zal in het plangebied de ecologische kwaliteit 

verbeteren. 

 

Ad 3 

Ondanks dat het geen hoofddoel van het project is om invulling aan deze doelstelling te geven, is deze 

doelstelling wel beschouwd. Er zijn geen negatieve effecten als gevolg van het project te verwachten.  
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2 Beleid 
 

2.1 Waterbeheerprogramma 2022-2027 (Vechtstromen, 2022) 

Het waterbeheerprogramma 2022-2027 gaat in op alle aspecten van het waterbeheersysteem (rioleringsbeheer 

en drinkwaterzorg uitgezonderd) waar de planperiode op gericht is. Het waterschap stemt de waterpeilen, het 

onderhoud en de inrichting van het watersysteem zo goed mogelijk af op de functies in het gebied en op de 

wensen van de gebruikers. 

 

De inrichting van het watersysteem, de oppervlaktewaterpeilen en het onderhoud zijn erop gericht om in 

normale weersomstandigheden de gebruikers en de ruimtelijke functies van het gebied zo goed mogelijk te 

bedienen met inachtneming van de natuurlijke kenmerken van het watersysteem. Daarnaast is een 

klimaatbestendiger watersysteem een belangrijk aandachtspunt, zodat er ook in lange perioden van droogte en 

bij extreme neerslag zo min mogelijk overlast en schade ontstaat. Maar ook vergroening en waterkwaliteit 

komen in het beheerplan aan het bod. Door het uitvoeren van Vechtrijk Gramsbergen, wordt hier invulling aan 

gegeven. 

 

2.2 Doelstellingen regiodeal  

Het realiseren van een klimaatrobuuste Vecht en Vechtdal in en om Gramsbergen door de aanleg van een meer 

dynamische Vecht. Door uitvoering van klimaatadaptieve maatregelen kunnen knelpunten als gevolg van de 

klimaatverandering (zowel vernatting als verdroging) beter worden opgevangen. Vechtrijk kan als landelijk 

voorbeeldproject dienen voor klimaatadaptatie in het landelijk gebied. Daarnaast krijgt het Vechtdal meer 

belevingsmogelijkheden en wordt het gebied interessant voor toeristen, o.a. uit Duitsland, dit betekent een 

economische impuls voor Gramsbergen en het omliggende gebied. Dit wordt onder meer bereikt door de aanleg 

van recreatieve voorzieningen (haven, recreatieve routes), door vergroting van de biodiversiteit en verbetering 

van de waterkwaliteit. 

 

Het project Vechtrijk Gramsbergen heeft aansluiting bij de doelen van de Regiodeal in actielijnen 3 

(evenwichtige groei van stad en land) en 4 (aan de slag met klimaatoplossingen). 

 

Het project Vechtrijk Gramsbergen heeft een relatie met HWBP project Veilige Vecht (WDOD/Vechtstromen), 

vaarrecreatiebeleid (Ruimte voor de Vecht) en ambitiewijzer Natuur (provincie).  

 

2.3 Waterbeheer 21e eeuw en Kaderrichtlijn Water 

Duurzaam, schoon oppervlaktewater voor de toekomst met een goede ecologische en chemische toestand. Dat 

is, in het kort, de belangrijkste doelstelling van het Europese beleidsdossier Kaderrichtlijn Water (KRW) en het 

nationale beleidsdossier Waterbeheer 21e eeuw (WB21). 

 

Het werk dat met KRW en WB21 samenhangt, sluit dusdanig op elkaar aan dat de beide beleidsvoornemens en 

de uitwerking daarvan opgenomen zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel (NBW-actueel). 

 

Vanuit het NBW-actueel is de wateropgave voor de 21e eeuw geformuleerd. Door de klimaatveranderingen is 

meer ruimte voor water nodig en moet water vastgehouden worden in plaats van het in eerste instantie af te 

voeren. Als algemeen uitgangspunt voor het waterbeheer geldt eerst water vasthouden, dan bergen en als 

laatste afvoeren. Water wordt een sturend principe bij ruimtelijke opgaven en er wordt een veerkrachtig en 

dynamisch watersysteem nagestreefd. 

 

De KRW is in december 2000 in werking getreden. Voor het waterbeheer is deze richtlijn maatgevend. De KRW is 

opgenomen in de waterwetgeving conform Europese richtlijnen. De 'chemische toestand' wordt beoordeeld aan 
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de hand van 33 Europees vastgestelde prioritaire stoffen. De 'ecologische toestand ' is opgebouwd uit 

beoordelingen van onder andere de 'biologische kwaliteit' en de 'algemene fysisch-chemische kwaliteit', die in 

Nederland voornamelijk wordt bepaald door de nutriënten fosfor en stikstof. In de praktijk is de biologische 

kwaliteit, die bestaat uit maatlatten voor algen, vissen, macrofauna en waterplanten, meestal bepalend voor de 

ecologische toestand.  

 

2.4 Ondernemen met natuur en water en Natuurnetwerk Nederland 

Het plangebied kent volgens de Provinciale Omgevingsvisie het volgende ontwikkelingsperspectief: 'Zone 

ondernemen met natuur en water (ONW)'.  

 

Het ontwikkelingsperspectief Zone Ondernemen met Natuur en Water (ONW) richt zich op het realiseren van 

een robuust en samenhangend netwerk van gebieden met natuur-, water- en landschappelijke kwaliteit. Het 

accent ligt op natuur die, naast biodiversiteit, betekenis heeft voor mensen en bijdraagt aan hun welzijn en 

welvaart. Om dit mogelijk te maken, bieden we ruimte aan de groeiende groep betrokken ondernemers en 

bewoners die zelf willen ondernemen met natuur en water. Binnen de Zone ONW buiten het natuurnetwerk is 

ruimte voor economische dragers die in harmonie met de natuur-, water- en landschappelijke kwaliteiten plaats 

kunnen vinden. 

 

Het plangebied betreft twee gebieden, te weten: 

1. Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

2. Zone ondernemen met Natuur en Water (ONW) buiten het Natuurnetwerk Nederland 

Binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) staan in Overijssel de kwaliteitsambities 'Natuur als ruggengraat' en 

'Continu en Beleefbaar watersysteem' voorop. Behoud en versterking van de natuurkwaliteit staan centraal 

binnen de bestaande natuur van het natuurnetwerk. Voorwaarde is wel dat initiatieven actief bijdragen aan 

realisatie van het robuuste en samenhangende netwerk van gebieden met natuur-, water- en landschappelijke 

kwaliteit. Met de beoogde ontwikkeling wordt ruimte geboden aan water en natuur en wordt het gebied 

rondom de NNN-gebieden versterkt met natuurontwikkeling en inrichting. Hiermee draagt het planvoornemen 

bij aan het behoud en versterking van de NNN gebieden. 

 

Daarnaast zijn er gebieden binnen de zone ONW die buiten het natuurnetwerk liggen. In deze gebieden is ruimte 

voor groen ondernemerschap, voor initiatieven en functies die de economische en maatschappelijke dragers zijn 

van de kwaliteit van natuur, water en landschap én ruimte voor continuïteit van de aanwezige landbouwfunctie. 

Met de aanleg van de nevengeul wordt bijgedragen aan de kwaliteit van natuur, water en het landschap. De 

Vecht wordt zichtbaarder voor de inwoners van Gramsbergen en het onderhoudspad langs de Vecht maakt het 

mogelijk voor mensen om het gebied op gepaste afstand te beleven. Hiermee zorgt het plan voor een 

maatschappelijke versterking van het gebied.  

 

Het gebied om de nevengeul wordt ingericht als natuur/extensieve landbouw en biedt kansen voor onder meer 

het ontwikkelen van begroeide natuurvriendelijke oevers. De functies die met het planvoornemen zullen worden 

vervuld, zijn voornamelijk waterhuishoudelijk van aard in combinatie met extensieve landbouw en natuur. 

Samen vormt dit een basiskwaliteit voor de natuur. In dit deel kan een grote bijdrage aan het verhogen van de 

biodiversiteit geleverd worden. Met name het beheer is bepalend voor de natuurwaarden die behaald kunnen 

worden. Het planvoornemen zorgt voor een verbetering van het watersysteem en de natuur (inclusief 

biodiversiteit) in de omgeving 
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Deel 3 – Rechtsbescherming 
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1 Inspraaktermijn 
 
Op grond van artikel 3 van de Inspraak- en participatieverordening waterschap Vechtstromen wordt een 
ontwerp van een projectplan zes weken ter inzage gelegd. In die periode kunnen belanghebbenden een 
zienswijze over het ontwerp van het projectplan bij het dagelijks bestuur van het waterschap indienen. Na deze 
periode wordt het projectplan, met eventueel daarbij gevoegd de zienswijzen en de reactie van het waterschap 
daarop vastgesteld. 
 
Omdat in dit geval voor de realisatie van het onderhavige project meerdere besluiten (bestemmingsplan, 
projectplan Waterwet, ontgrondingenvergunning, ontheffing Wet natuurbescherming) van meerdere 
bestuursorganen (gemeente, waterschap, provincie) vereist zijn, vindt voorbereiding en bekendmaking 
gecoördineerd plaats op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening. Daarbij is sprake van het door eenieder 
kunnen indienen van zienswijzen op de bij de coördinatie betrokken ontwerpbesluiten.  
 

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze kan gevolgen hebben voor de ontvankelijkheid van het beroep 

bij de bestuursrechter.  

 
Na vaststelling van het projectplan door het dagelijks bestuur is daarna uitsluitend beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State mogelijk. 
 

1.1 Vergunningen en ontheffingen  

Na vaststelling van het projectplan wordt het plan verder uitgewerkt in een uitvoeringsdocument, zodat het 

werk aanbesteed en uitgevoerd kan worden. Hieraan voorafgaand worden de benodigde 

uitvoeringsvergunningen en ontheffingen aangevraagd. 

 

1.2 Crisis- en herstelwet  

Op dit projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat te zijner tijd in het beroepschrift 

de beroepsgronden moeten worden aangegeven. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe 

beroepsgronden meer worden aangevoerd.   
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Deel 4 - Bijlagen 
 

Bijlage 1  Ontwerp 

Bijlage 2  KLIC 

Bijlage 3  Conditionerende onderzoeken 
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Bijlage 1 Ontwerp 
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Bijlage 2 KLIC  
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Bijlage 3 Conditionerende onderzoeken 
 

3.01  Vormvrije m.e.r.-beoordeling Nevengeul  

3.02  Bureauonderzoek en cultuurhistorisch onderzoek 

3.03  Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek  

3.04  Geotechnische beschouwing door realisatie van de nevengeul  

3.05  Quickscan Wet natuurbescherming  

3.06  Nader onderzoek en projectplan Wet natuurbescherming  

3.07  Vogelgrieprisico’s nabij de Vecht bij Gramsbergen  

3.08  Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het 

onderzoeksgebied ‘Baalder Uiterwaard en Vechtrijk Gramsbergen’ 

3.09  Verkennend (water)bodemonderzoek Vechtrijk Gramsbergen – DL Nevengeul en uiterwaard 
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3.01  Vormvrije m.e.r.-beoordeling Nevengeul  
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3.02  Bureauonderzoek en cultuurhistorisch onderzoek 
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3.03  Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek  
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3.04  Geotechnische beschouwing door realisatie van de nevengeul  
  



 

 

 

datum 17 juni 2022 

referentie 210481_AdB_RAP_0020_v1 

 

 

P 52/56  

3.05  Quickscan Wet natuurbescherming  
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3.06  Nader onderzoek en projectplan Wet natuurbescherming  
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3.07  Vogelgrieprisico’s nabij de Vecht bij Gramsbergen  
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3.08  Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het 

onderzoeksgebied ‘Baalder Uiterwaard en Vechtrijk Gramsbergen’ 
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3.09  Verkennend (water)bodemonderzoek Vechtrijk Gramsbergen – DL Nevengeul en uiterwaard 
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