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Leeswijzer 
 

Dit projectplan bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat 

doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk 

wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de onderbouwing van het plan. Deel III 

geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, en deel IV bevat rapporten en 

onderzoeken die voor het plan van belang zijn. 
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DEEL I – PROJECTBESCHRIJVING 

1. Aanleiding en doelen 

1.1. Aanleiding 

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft in 2017 nieuwe hydrologische criteria 
vastgesteld waarmee watergangen worden ingedeeld. Dit was nodig vanwege de fusie in 2016 en 
vanwege de wettelijke eis om het beheer en onderhoud van het watersysteem op hydrologische 
criteria te baseren. Er zijn drie categorieën, namelijk A-, B- en C-watergangen. Ook wel de primaire 
watergangen (A), secundaire watergangen (B) en overige watergangen (C) genoemd. Het gevolg van 
deze nieuwe indeling is dat sommige watergangen van status gaan wijzigen en daarmee ook het 
beheer en onderhoud. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat WDODelta stopt met het schouwen van een 
bepaalde sloot, in het geval van een wijziging van een B- naar een C-status. Ook kan het zijn dat 
WDODelta het onderhoud van een watergang overdraagt aan een aanliggende eigenaar of andersom. 
De komende jaren voert WDODelta de nieuwe indeling van watergangen in het gehele beheergebied 
in. Dit wordt de invoering van Waterschapszorg genoemd. Meer informatie over Waterschapszorg is te 
vinden in deel II, hoofdstuk 2 van dit Projectplan. 
 
Uit de nieuwe hydrologische criteria volgt een nieuwe indeling van watergangen. Door de nieuwe 
indeling van watergangen, wijzigen voor een deel ook de onderhoudsplichtigen. Om het voor de 
toekomstige onderhoudsplichtigen mogelijk te maken het onderhoud aan de watergang uit te voeren, 
past WDODelta daar waar nodig de onderhoudsinrichting aan. Deze werkzaamheden bestaan uit o.a. 
het verplaatsen van afrastering, het weghalen en vervangen van dammen en duikers en het frezen en 
inzaaien van voormalige onderhoudspaden.  
 
De nieuwe indeling van watergangen wordt per deelgebied stapsgewijs ingevoerd. Voor deelgebied 
Kampen zijn de werkzaamheden bekend die hiervoor nodig zijn. Werkzaamheden die leiden tot een 
wijziging van een waterstaatswerk zijn beschreven in dit Projectplan Waterwet. 
 

1.2. Doelen 

Doel van de maatregelen die beschreven zijn in dit Projectplan is: 

• De onderhoudsinrichting van watergangen aan te passen zodat de nieuwe 
onderhoudsplichtigen het onderhoud aan deze watergangen kunnen uitvoeren. De nieuwe 
onderhoudsplichtigen worden formeel vastgelegd in de Legger Oppervlaktewaterlichamen. 
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2. Plangebied 
 

Deelgebied Kampen is westelijk gelegen in het beheergebied van WDODelta. Het gebied ligt ten 

westen van de plaats Zwolle. In dit deelgebied zijn de volgende organisatie / gemeenten betrokken: 

De Staat (Infrastructuur & Waterstaat), Staatsbosbeheer, provincie Overijssel, provincie Gelderland, 

gemeente Oldebroek, gemeente Kampen en Kampereiland Vastgoed N.V. Dit betreffen dan ook 

belanghebbenden in dit deelgebied. 

 

 
Figuur 1 – Kaartje ligging deelgebied 13 – Kampen 
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3. Inrichtingswerkzaamheden t.b.v. project Waterschapszorg. 
 

3.1  Maatregelen die leiden tot inrichtingswerkzaamheden 

Als gevolg van statuswijzigingen van watergangen is gekeken of inrichting moet worden aangepast 

om het onderhoud over te kunnen dragen aan de nieuwe onderhoudsplichtige. Maatregelen die nodig 

zijn om de onderhoudsinrichting aan te passen noemen we waterschapszorg maatregelen. Alle 

maatregelen die leiden tot een wijziging van een waterstaatswerk zijn opgenomen in dit projectplan. In 

de figuur hieronder volgt een totaal overzicht van maatregelen. Dit betreffen ook de maatregelen die 

niet leiden tot een wijziging van een waterstaatswerk. 

 

 
Figuur 2 – Overzicht maatregelen. In bijlage 1.1 is een goed leesbare kaart opgenomen. Zie ook 

https://www.google.com/maps/d/u/3/edit?mid=1pTzLQmfCbxntIfDzKJoTPCQwzQoHv6GF&usp=sharing 
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Werknummer 7 • Vervangen bestaande 

dam met duiker 

• Plaatsen zeven nieuwe 

dammen met duikers 

• Watergang baggeren 

• Plaatsen 3 

waterschapshekken 

Aan de Roobroeksweg te 

Kampen. Code watergangen 

AD2095-AD2100 en AD2100-

AD2110. Zie bijlage 1.2. 

Werknummer 8 • Vervangen bestaande 

dam met duiker 

• Plaatsen nieuwe dam 

met duiker 

• Watergang profileren 

• Plaatsen 

waterschapshek en 

herplaatsen 

waterschapshek 

Aan de Burgemeester van 

Hardenbergweg, ten zuiden 

van de N50 nabij Zalk. Code 

watergang AD1670-AD1690. 

Zie bijlage 1.2. 

Werknummer 9 • Plaatsen drie dammen 

met duikers 

• Duiker opwaarderen tot 

A-status 

• In bocht bestaande 

beschoeiing vervangen 

door betonnen 

voorziening 

(stortebed). 

• Doorspuiten duiker 

• Plaatsen drie 

waterschapshekken 

Aan de Zalkerdijk nabij Zalk. 

Code watergangen ZE0020-

ZE0060 tot en met ZE0090-

ZE0100. Zie bijlage 1.2. 

Werknummer 10 • Plaatsen twee nieuwe 

dammen met duikers. 

• Plaatsen twee 

waterschapshekken  

Tussen de Zwarte Dijk en de 

N50 te Kampen. Code 

watergangen RB0242-RB0244 

en RB0253-RB0255. Zie 

bijlage 1.2. 
Werknummer 11 • Plaatsen nieuwe dam 

met duiker  

• Plaatsen 

waterschapshek 

Aan de Venedijk Zuid te 

Kamperveen. Code watergang 

KV2750-KV2910. Zie bijlage 

1.2. 

 

 

Werknummer 1 

Watergangen RB2990-RB3000 en RB3030-RB3040 liggen ten zuidwesten van de Schansdijk te 

Kampen. Door de statuswijziging van deze watergangen moeten inrichtingsmaatregelen worden 

uitgevoerd ten behoeve van toekomstige onderhoudswerkzaamheden. Hierbij wordt een nieuwe dam 

met duiker geplaatst, waarbij de bestaande ijzeren damwand wordt verwijderd. Er worden twee 

bestaande dammen met duikers vervangen. Er worden drie nieuwe dammen met duikers geplaatst. Er 

wordt een bestaande stuw vervangen, er wordt een stuw verwijderd en een peilkerende dam 

aangelegd. 

 

Beschrijving werkzaamheden 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden:  

• Dam met Duiker met afsluiter (inlaatschuif) plaatsen met boven breedte van 8 meter en een 

diameter van rond 500 mm. Plaatsen in watergang 545256. Materiaal buis: beton. Momenteel 

is er alleen een ijzeren damwand (VD40105) in deze watergang geslagen om als vaste dam te 

functioneren. Deze wordt verwijderd. Waterschapshek plaatsen. Taluds dam bekleden met 

stapelzoden. Taluds en grondlichaam dam inzaaien. 
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• Bestaande dam RB5.29-D287 heeft een pvc-duiker met een diameter van 300mm. Deze dam 

en duiker wordt vervangen voor minimaal een rond met boven breedte van 8 meter. Materiaal 

buis: beton. Het hekwerk vervangen voor Waterschapshek. Taluds dam bekleden met 

stapelzoden. Taluds en grondlichaam dam inzaaien. 

• Een dam met duiker boven breedte van 8 meter (C-watergang PE Ribbel 315 mm) plaatsen 

op het perceel van Kampereiland. Poortgrepen plaatsen. Taluds dam bekleden met 

stapelzoden. Taluds en grondlichaam dam inzaaien. 

• Stuw RB.5.92-S10 verwijderen en vervangen door een nieuwe stuw. 

• Een dam met duiker boven breedte van 8 meter (C-watergang PE Ribbel 315 mm) plaatsen 

op het perceel van Kampereiland. Poortgrepen plaatsen. Taluds dam bekleden met 

stapelzoden. Taluds en grondlichaam dam inzaaien. 

• Een dam met duiker boven breedte van 8 meter (C-watergang PE Ribbel 315 mm) plaatsen in 

de A>C watergang RB3000-RB3010. Waterschapshek plaatsen. Taluds dam bekleden met 

stapelzoden. Taluds en grondlichaam dam inzaaien. 

• Bestaande dam RB 5.94-D413 heeft een pvc-duiker van rond 300. Deze duiker wordt 

vervangen voor een duiker met een minimale diameter van rond 700 mm. Met boven breedte 

van 8 meter. Materiaal buis: beton. Bestaand hekwerk hergebruiken en laten aansluiten op 

bestaande infrastructuur middels vernieuwen van palen. Taluds dam bekleden met 

stapelzoden. Taluds en grondlichaam dam inzaaien. 

• Bestaande stuw verwijderen. Peil kerende dam aanleggen. Poortgrepen plaatsen. Taluds dam 

bekleden met stapelzoden. Taluds en grondlichaam dam inzaaien. 

 

Een kaart met de locatie van werknummer 1, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in 

bijlage 1.2.  

 

 

Werknummer 2 

Watergang 545257 ligt parallel langs de Schansdijk te Kampen. Door de statuswijziging van deze 

watergang moet een bestaande dam met duiker worden vervangen door een nieuwe dam met duiker.  

 
Beschrijving werkzaamheden 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden:  

• Bestaande dam en duiker (rond 400 pvc) vervangen voor een dam en duiker met boven 

breedte van 8 meter met een diameter van rond 700 mm. Materiaal buis: beton. Taluds dam 

bekleden met stapelzoden. Taluds en grondlichaam dam inzaaien. 

 

Een kaart met de locatie van werknummer 2, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in 

bijlage 1.2.  

 

 

Werknummer 3 

Watergang 545258 bevindt zich aan de Schansdijk te Kampen. Door de statuswijziging van de 

watergang moeten inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd. Er moet talud worden hersteld, er 

moeten twee bestaande dammen met duikers worden vervangen, de watergang moet worden 

geprofileerd, de watergang moet worden gebaggerd en de watergang moet evenwijdig aan de weg 

worden verbreed. 

 

Beschrijving werkzaamheden 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden:  

• Talud over een lengte van ongeveer 60 meter aan beide zijden van de watergang herstellen 

door het te profileren.  

• Bestaande dam en duiker (beton rond 300) vervangen voor minimaal een duiker met diameter 

van rond 800 mm, met een boven breedte van 8 meter. Materiaal buis: beton. Hekwerk 

hergebruiken en laten aansluiten op bestaande infrastructuur. Taluds dam bekleden met 

stapelzoden en Taluds en grondlichaam dam inzaaien. 

• Watergang profileren waar het profiel geen 1:1,5 heeft.  

• Watergang uitbaggeren. 
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• Watergang evenwijdig aan de weg verbreden.  

• Bestaande dam en duiker (rond 500 mm gegolfd plaatstaal) vervangen voor een dam en 

duiker met boven breedte van 8 meter met een diameter van rond 700 mm. Materiaal buis: 

beton. Taluds dam bekleden met stapelzoden. Taluds en grondlichaam dam inzaaien. 

 

Een kaart met de locatie van werknummer 3, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in 

bijlage 1.2.  

 

 

Werknummer 4 

Watergang RB3330-RB3340 ligt ten zuidoosten van de Kardoezenweg te Kampen. Ten behoeve van 

de statuswijziging van de watergang dienen meerdere inrichtingsmaatregelen genomen te worden. Er 

moeten vier nieuwe dammen met duikers worden geplaatst.  

 

Beschrijving werkzaamheden 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden:  

• Dam en duiker plaatsen met een boven breedte van 8 meter. De diameter van de duiker moet 

rond 500 mm zijn. Materiaal buis: beton. Poortgrepen plaatsen conform aanlegcatalogus 

Taluds dam bekleden met stapelzoden. Taluds en grondlichaam dam inzaaien. 

• Dam en duiker plaatsen met een boven breedte van 8 meter. Duiker PE ribbel 315mm omdat 

deze in een c-watergang wordt geplaatst. Poortgrepen plaatsen. Taluds dam bekleden met 

stapelzoden. Taluds en grondlichaam dam inzaaien. 

• Dam en duiker plaatsen met een boven breedte van 8 meter. Duiker PE ribbel 315mm omdat 

deze in een c-watergang wordt geplaatst. Poortgrepen plaatsen. Taluds dam bekleden met 

stapelzoden. Taluds en grondlichaam dam inzaaien. 

• Dam en duiker plaatsen met een boven breedte van 8 meter. Duiker PE ribbel 315mm omdat 

deze in een c-watergang wordt geplaatst. Waterschapshek plaatsen. Taluds dam bekleden 

met stapelzoden. Taluds en grondlichaam dam inzaaien. 
 

Een kaart met de locatie van werknummer 4, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in 

bijlage 1.2.  

 

 

Werknummer 5 

Watergangen 476120, 10244, RB0110-RB0112, RB0112-RB0114 liggen aan de Venedijk Noord te 

Kampen. Ten behoeve van de statuswijziging van de watergangen dienen meerdere 

inrichtingsmaatregelen genomen te worden. Er worden twee watergangen geprofileerd en er wordt 

een watergang gebaggerd. 

 

Beschrijving werkzaamheden 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden:  

• Een gedeelte van watergang 476120 wordt geprofileerd zodat het voldoet aan het 

leggerprofiel 1:1,5. 

• Een gedeelte van watergang 476120 wordt gebaggerd.  

• Watergang RB0110-RB0112 wordt aan gemeentezijde deels geprofileerd.  
 

Een kaart met de locatie van werknummer 5, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in 

bijlage 1.2.  
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Werknummer 6 

Watergangen KV3900-KV3920 tot en met KV3940-KV3950 liggen ten zuiden van de Hoogeweg (ter 

hoogte van huisnummer 13) te Kamperveen. Ten behoeve van de statuswijziging van de watergangen 

dienen inrichtingsmaatregelen genomen te worden. Twee bestaande dammen met duikers moeten 

worden vervangen.  

 

Beschrijving werkzaamheden 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden:  

• Twee bestaande dammen met duikers verwijderen. Plaatsen van twee nieuwe dammen en 

duikers op dezelfde locatie met een diameter van rond 500 mm, met dezelfde boven breedte 

als de oude dammen. Materiaal buis: beton. Taluds dam bekleden met stapelzoden. Taluds 

en grondlichaam dam inzaaien.  
 

Een kaart met de locatie van werknummer 6, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in 

bijlage 1.2.  

 

 

Werknummer 7 

Watergangen AD2095-AD2100 en AD2100-AD2110 liggen aan de Roobroeksweg te Kampen. Ten 

behoeve van de statuswijziging van deze watergangen dienen meerdere inrichtingsmaatregelen 

genomen te worden. Er wordt één bestaande dam met duiker vervangen en er worden zeven nieuwe  

nieuwe dammen met duikers geplaatst. Tevens wordt een watergang gebaggerd. 

 

Beschrijving werkzaamheden 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden:  

• Bestaande dam is te smal (3 meter à 4 meter breed). Deze dam en duiker wordt verwijderd en 

er wordt een nieuwe dam met duiker geplaatst met een boven breedte van 6 meter. De duiker 

ligt in een c-watergang dus PEribbel 315 mm. Waterschapshek plaatsen, taluds dam bekleden 

met stapelzoden en taluds en grondlichaam dam inzaaien. 

• Dam en duiker plaatsen in op te waarderen B>A watergang AD2095-AD2100. De boven 

breedte van de dam wordt 8 meter. De duiker komt in een A-watergang dus wordt de diameter 

rond 900mm. Waterschapshek plaatsen, taluds dam bekleden met stapelzoden en taluds en 

grondlichaam dam inzaaien. 

• Plaatsen zes dammen en duikers met een boven breedte van 10 meter. Duikers komen in een 

C-watergang PEribbel 315mm. Poortgrepen plaatsen, taluds dam bekleden met stapelzoden 

en taluds en grondlichaam dam inzaaien. 

• Watergang baggeren. 
 

Een kaart met de locatie van werknummer 7, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in 

bijlage 1.2.  

 

 

Werknummer 8 

Watergang AD1670-AD1690 ligt aan de Burgemeester van Hardenbergweg, ten zuiden van de N50 

nabij Zalk. Ten behoeve van de statuswijziging van de watergang dienen meerdere 

inrichtingsmaatregelen genomen te worden. Er wordt een bestaande dam met duiker vervangen, er 

wordt een dam met duiker nieuw geplaatst en de watergang wordt geprofileerd. 

 

Beschrijving werkzaamheden 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden:  

• Dam en duiker met een boven breedte van 8 meter plaatsen in de bestaande A-watergang 

(AD1600-AD1690). De diameter van de duiker wordt rond 500mm. Materiaal buis: beton. 

Waterschapshek plaatsen, taluds dam bekleden met stapelzoden en taluds en grondlichaam 

dam inzaaien. 

• Bestaande dam met duiker rond 300 mm vervangen voor een dam met duiker met een 

diameter van rond 700 mm en met boven breedte van 8 meter. Materiaal buis: beton. 

Bestaand hekwerk hergebruiken en laten aansluiten op bestaande infrastructuur middels 



 

 

13 – Projectplan DEEL I – PROJECTBESCHRIJVING                                                  

 

nieuwe palen. Taluds dam bekleden met stapelzoden en taluds en grondlichaam dam 

inzaaien. 

• Watergang over gehele lengte profileren, zodat deze watergang over de gehele lengte voldoet 

aan het leggerprofiel van 1:1,5.  
 

Een kaart met de locatie van werknummer 8, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in 

bijlage 1.2.  

 

 

Werknummer 9 

Watergangen ZE0020-ZE0060 tot en met ZE0090-ZE0100 liggen aan de Zalkerdijk nabij Zalk. Ten 

behoeve van de statuswijziging van de watergang dienen meerdere inrichtingsmaatregelen genomen 

te worden. Er moeten drie nieuwe dammen met duikers worden geplaatst, er wordt een duiker 

opgewaardeerd naar A-status en er wordt beschoeiing vervangen door een betonnen voorziening. 

 

Beschrijving werkzaamheden 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden:  

• Dam met duiker plaatsen. Een PE-ribbel 315mm toepassen en aanvullen met grond. Zodat er 

een dam ontstaat met een boven breedte van 8 meter. Waterschapshek plaatsen, taluds dam 

bekleden met stapelzoden en taluds en grondlichaam dam inzaaien. 

• Dam met duiker plaatsen. Een PE-ribbel 315mm toepassen en aanvullen met grond. Zodat er 

een dam ontstaat met een boven breedte van 8 meter. Poortgrepen plaatsen, taluds dam 

bekleden met stapelzoden en taluds en grondlichaam dam inzaaien. 

• Een dam en duiker plaatsen met een boven breedte van 8 meter. De duiker wordt geplaatst in 

een c-watergang. Materiaal duiker PE-ribbel 315mm. Waterschapshek plaatsen, taluds dam 

bekleden met stapelzoden en taluds en grondlichaam dam inzaaien. 

• Duiker die loost op de uiterwaarden opwaarderen tot A-status. 

• Ter plaatse van de bocht bestaande beschoeiing vervangen voor een betonnen voorziening.  

• Bestaande duiker beton 500mm doorspuiten 
 

Een kaart met de locatie van werknummer 9, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in 

bijlage 1.2.  

 

 

Werknummer 10 

Watergangen RB0242-RB0244 en RB0253-RB0255 liggen tussen de Zwarte Dijk en de N50 te 

Kampen. Ten behoeve van een efficiëntere onderhoudsroute dienen meerdere inrichtingsmaatregelen 

genomen te worden. Er moeten twee nieuwe dammen met duikers worden geplaatst 

 

Beschrijving werkzaamheden 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden:  

• Plaatsen nieuwe dam met duiker, met 8 meter boven breedte. Duiker komt te liggen in een A - 

Watergang. Diameter op rond 700 mm. Materiaal buis: beton. Waterschapshek plaatsen, 

taluds dam bekleden met stapelzoden en taluds en grondlichaam dam inzaaien. 

• Plaatsen dam met duiker met een boven breedte van 8 meter. De duiker wordt geplaatst in 

een c-watergang. Materiaal duiker PE-ribbel 315mm. Waterschapshek plaatsen, taluds dam 

bekleden met stapelzoden en taluds en grondlichaam dam inzaaien. 
 

Een kaart met de locatie van werknummer 10, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in 

bijlage 1.2.  

 

 

Werknummer 11 

Watergang KV2750-KV2910 ligt aan de Venedijk Zuid te Kamperveen. Ten behoeve van een 

efficiëntere onderhoudsroute moet een nieuwe dam met duiker worden geplaatst.  
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Beschrijving werkzaamheden 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden:  

• Plaatsen nieuwe dam met duiker, met 8 meter boven breedte. Duiker komt te liggen in een A - 

Watergang. Diameter op rond 500 mm. Materiaal buis: beton. Waterschapshek plaatsen, 

taluds dam bekleden met stapelzoden en taluds en grondlichaam dam inzaaien. 
 

Een kaart met de locatie van werknummer 11, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in 

bijlage 1.2.  
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4. Uitvoering (wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd) 
Na vaststelling van dit Projectplan staat uitvoering van maatregelen gepland voor het eerste kwartaal 

van 2022. De snelheid waarmee het werk kan worden uitgevoerd, is afhankelijk van de 

weersomstandigheden.  

 

Voorafgaand aan de uitvoering zal vanuit het waterschap afstemming zijn met de eigenaren, 

aanwonenden en andere belanghebbenden. Hiermee kunnen afspraken gemaakt worden over 

bereikbaarheid en het minimaliseren van overlast tijdens uitvoering. Ook zal er afstemming zijn met 

betrokken overheden en nutbedrijven. Indien nodig worden meldingen/vergunningen aangevraagd. 

 

WDODelta stelt alle direct belanghebbenden zo snel mogelijk op de hoogte van een calamiteit of een 

ongewoon voorval en de maatregelen die getroffen worden om de nadelige gevolgen te beperken. Het 

waterschap houdt een logboek bij van alle ongewone voorvallen en calamiteiten. 
 

5. Voorzieningen gericht op het beperken van nadelige gevolgen 
 
5.1  Beperken nadelige gevolgen van het plan 
Het realiseren van maatregelen zoals beschreven in dit projectplan heeft geen nadelige gevolgen voor 
belanghebbenden of aanliggend eigenaren. 
  

5.2  Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering 

Om nadelige gevolgen van de uitvoering te voorkomen is overleg gevoerd met aanliggende 

eigenaren. Eventuele schade aan rij- en werkstroken wordt hersteld. Uitvoeringsschade is nu niet 

voorzien, maar mocht die toch optreden, dan wordt die vergoed. Ook gewasderving en/of 

inkomstenschade als gevolg van de uitvoering van dit projectplan wordt vergoed.  
 

5.3 Financieel nadeel 
Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die aan de uitvoering van het project 
in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, 
die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de 
vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de 
Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een 
dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de Procedureverordening 
nadeelcompensatie Waterschap Drents Overijsselse Delta. 

 

6. Legger, Beheer en Onderhoud 
Naar verwachting wordt in december 2021 de definitieve legger voor deelgebied Kampen door het 
Dagelijks Bestuur  vastgesteld. Hierin staat de nieuwe indeling van watergangen in dit deelgebied die 
door de vastgestelde hydrologische uitgangspunten tot stand is gekomen. De legger treedt pas 2023 
in werking. Tot die tijd blijft de huidige situatie van onderhoudsplicht van kracht en heeft het 
waterschap de tijd om de situatie aan te passen door het uitvoeren van werkzaamheden. 
De gewijzigde situatie wordt opgenomen op de Legger oppervlaktewaterlichamen en in het 
Beheerregister. Dit zijn de statuswijzigingen van verschillende A- en B-watergangen en nieuwe of 
verwijderde kunstwerken. De C-watergangen zijn niet meer in de Legger opgenomen. Dit zijn 
watergangen die onder verantwoordelijkheid vallen van de betreffende grondeigenaren en alleen 
nodig zijn voor de ontwatering van individueel eigendom. Er ligt ook geen schouwplicht op deze 
watergangen. 
Doordat watergangen van status zijn gewijzigd in dit gebied, heeft WDODelta een gewijzigd areaal  
aan watergangen dat onderhouden moet worden.  
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7. Samenwerking 
 
7.1  Afstemming binnen waterschap Drents Overijsselse Delta 
Door middel van een automatisch gegenereerd rekenmodel is een kaart gegenereerd waarop de 
nieuwe indeling van watergangen staat. Deze kaart kent echter nog onzekerheden en heeft daardoor 
een zekerheid van ca. 70%. In werksessies met ’interne adviseurs’ van WDODelta van verschillende 
vakgebieden (B&O, hydrologie, ecologie) is deze kaart praktisch en theoretisch beoordeeld en 
aangepast naar een kaart met een zekerheid van ca. 95%. Met die kaart is vervolgende het 
omgevingsproces opgestart met de grondeigenaren en andere belanghebbenden. 

 
 
7.2  Afstemming met eigenaren en belanghebbenden 
Met de gecontroleerde en beoordeelde statuswijzigingen van watergangen die op de 95% kaart staan 
zijn persoonlijke gesprekken gevoerd met de belanghebbenden in dit deelgebied. Dit betreffen niet 
alleen individuele perceeleigenaren, maar ook gemeenten, provincie en terrein beherende 
organisaties.  
 
In de persoonlijke gesprekken met belanghebbenden is ook de besproken welke wijzigingen in de 
onderhoudsinrichting gerealiseerd moet worden, om de onderhoudsplicht te kunnen overdragen. Deze 
werkzaamheden zijn aangedragen door de belanghebbenden en vervolgens besproken met de 
interne adviseurs van WDODelta. 
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DEEL II – VERANTWOORDING 

1. Wet- en regelgeving 
Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 
Waterwet een projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk en de 
wijze waarop dat zal worden uitgevoerd en een beschrijving van de voorzieningen om nadelige 
gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Het werk dient bij te 
dragen aan de doelstellingen van de Waterwet. Daaronder valt:  
 

a) Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.  
b) Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen.  
c) Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

 
De maatregelen zoals beschreven in dit Projectplan richten zich met name op punt a).  
 
Het waterschap is als beheerder verplicht vanuit artikel 5.1 van de Waterwet om voor de in beheer 
zijnde waterstaatswerken een legger vast te stellen en bij te houden. In deze legger staan de 
waterlopen (sloten, kanalen en rivieren) en de kunstwerken (zoals stuwen en gemalen) die belangrijk 
zijn voor de waterhuishouding in. In de legger staat waaraan ze moeten voldoen, wie 
onderhoudsplichtig is en wat de beschermingszones zijn. Het waterschap mag op basis van eigen 
beleid criteria vaststellen op basis waarvan watergangen een bepaalde status krijgen en als zodanig 
op de legger worden opgenomen.  
 
WDODelta heeft in 2017 nieuwe criteria vastgesteld op basis waarvan de watergangen opnieuw 
worden ingedeeld. Deze criteria zijn zo vastgesteld dat WDODelta de functies in een gebied zoals 
landbouw en natuur, zo optimaal mogelijk kan bedienen met het aan- en afvoeren van water. Op basis 
van deze criteria worden watergangen opnieuw ingedeeld in A-, B- en C-watergangen. De A-
watergangen worden onderhouden door WDODelta, de B- en C- watergangen door de (aanliggende) 
perceeleigenaren. Met de nieuwe A-watergangen beheert en onderhoudt WDODelta een systeem van 
watergangen waarmee wateroverlast en –schaarste kan worden voorkomen of beperkt.  
 

2. Beleid 
De maatregelen zoals beschreven in dit Projectplan komen voort uit de invoering van het beleid 
Waterschapszorg dat in 2017 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap. 
Waterschapszorg gaat over de zorg voor het water: wie beheert en onderhoudt welke watergang? 
WDODelta wil water zo goed mogelijk aan- en afvoeren. Op die manier bedient het waterschap de 
functies in een gebied (zoals landbouw en natuur) zo optimaal mogelijk. Om dat te kunnen doen, wil 
het waterschap de grote, regionaal belangrijke watergangen zelf onderhouden. De kleinere 
watergangen en de individuele perceelsloten worden onderhouden door de aanliggende 
perceeleigenaren.  
 
Het klimaat verandert echter. Perioden van droogte worden afgewisseld door intense regenbuien 
waarbij veel water in korte tijd valt. In de toekomst lijken de verschillen tussen nat en droog ook nog 
eens steeds extremer te worden. Goed onderhouden watergangen die dit extra water kunnen 
afvoeren in de natte tijden en water kunnen aanvoeren in droge perioden zijn daarbij cruciaal.  
 
Om beter voorbereid te zijn op de uitdagingen van de toekomst, heeft het waterschap daarom nieuwe 
criteria vastgesteld op basis waarvan watergangen worden ingedeeld. Het waterschap is verplicht om 
hydrologische uitgangspunten te gebruiken als basis voor deze criteria. Dus: de hoeveelheid water die 
door een watergang stroomt is bepalend voor de status van de watergang. Deze nieuwe indeling 
wordt in vier jaar tijd ingevoerd in het gehele beheergebied van WDODelta. Het gevolg van deze 
nieuwe indeling is dat voor sommige watergangen de onderhoudsplichtige wijzigt. Een aantal 
watergangen wil het waterschap zelf in onderhoud nemen, het onderhoud van andere watergangen 
wil het waterschap juist overdragen. De maatregelen zoals beschreven in dit projectplan zijn nodig, 
zodat de nieuwe onderhoudsplichtigen het onderhoud aan de watergangen kunnen uitvoeren. 
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Daarnaast stop het waterschap met de jaarlijkse controle op onderhoud bij een deel van de 
zogenaamde schouwwatergangen. Zie voor meer informatie: www.wdodelta.nl/waterschapszorg. 
 
Na de realisatie van de plannen zal het gebied conform het beleid ‘Inrichting, Beheer en Onderhoud 
Op Maat’ (IBOOM) worden uitgevoerd. Hieronder wordt verstaan dat het beheer en onderhoud wordt 
afgestemd op de functies in een gebied, zoals landbouw en natuur. Bij dit maatwerk wil het 
waterschap ook rekening houden met de gebiedskenmerken, wensen en ideeën van de inwoners.  

 

3. Projectkeuzes 
De te realiseren maatregelen hebben als doel dat de watergangen effectief en efficiënt beheerd en 
onderhouden kunnen worden. Dit betekent dat de onderhoudsplichtige in de nieuwe situatie de 
watergang goed moet kunnen onderhouden (maaien / schoon maken) en dat het waterpeil in de 
watergang goed beheerd moet kunnen worden. Alle keuzes die gemaakt zijn die geleid hebben tot de 
maatregelen zoals beschreven in dit Projectplan, zijn voortgekomen vanuit deze voorwaarde. Na 
realisatie van de inrichtingsmaatregelen worden de aanpassingen aan waterstaatswerken vastgelegd 
in de Legger van het waterschap. 
 

4. Vergunningen, ontheffingen en meldingen 
4.1 Vergunningenscan 
Er is een vergunningenscan uitgevoerd om te bepalen welke vergunningen aangevraagd en welke 
meldingen gedaan moeten worden voor de realisatie van de werkzaamheden. Voor de 
werkzaamheden waar een omgevingsvergunning voor nodig is, is deze bij de betreffende gemeente 
aangevraagd. De vergunningenscan is uitgevoerd voor alle werkzaamheden die uitgevoerd worden, 
dus ook de werkzaamheden die niet in dit projectplan zijn opgenomen. Deze vergunningen scan is in 
bijlage 1.3 van dit projectplan opgenomen. 
 
4.2 Natuurtoets 
Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een Flora en Fauna inventarisatie uitgevoerd. Op basis 
hiervan stelt de aannemer een ecologische werkprotocol op en stemt deze af met het Waterschap. 
Mocht uit deze inventarisatie blijken dat er bijzonderheden worden geconstateerd, zal worden gewerkt 
conform wet- en regelgeving.  
 
4.3 Algemene zorgplicht voor natuur  
De Wet natuurbescherming eist dat schade aan de natuur zoveel mogelijk wordt beperkt. Hieraan 
wordt voldaan doordat het waterschap werkt volgens de vigerende natuurbeschermingswetgeving, de 
Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen en een maximale inspanning levert om de 
bestaande natuur te beschermen. De werkzaamheden hebben een lokaal en een kort durend 
karakter. Tijdens uitvoering van werkzaamheden heeft ook de aannemer een zorgplicht ten aanzien 
van Flora en Fauna.   
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DEEL III – RECHTSBESCHERMING 
 

1. Bezwaar 
Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter 

inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode schriftelijk bezwaar tegen het projectplan 

indienen. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het dagelijks bestuur 

van waterschap zijn ingediend.  

Er kan desgewenst gebruik worden gemaakt van het e-formulier op de website: : 

https://secure.wdodelta.nl/form/bezwaar-maken-tegen-beslissing-waterschap/over-dit-formulier-0 

 

2. Beroep 
Binnen 6 weken na de beslissing op bezwaar staat voor belanghebbenden beroep open bij de 
Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD, Groningen) onder 
overlegging van een afschrift van de beslissing op bezwaar. Geen beroep kan worden ingesteld door 
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen bezwaar te hebben ingediend.  
 
Het is mogelijk digitaal beroep in te stellen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden. Voor het 
indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan 
vervolgens hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State. 
 

3. Crisis- en herstelwet 
Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van 
toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke 
beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen 
geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, 
indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Belanghebbenden wordt verzocht in het 
beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.  
 

4. Voorlopige voorziening 
Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Dit 
betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te 
voorkomen kan degene die beroep instelt gelijktijdig of na het indienen daarvan een zogenaamd 
verzoek om een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling 
Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen). Daarbij moet 
een kopie van het beroepschrift worden overlegd. Ook voor het doen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Zie voor het digitaal indienen van zo’n verzoek 
onder “Beroep”. 
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DEEL IV – BIJLAGEN 
 

 

 

1. Kaarten en tekeningen 
 

1.1 Overzichtskaart 

 

1.2 Detailkaarten Waterschapszorg 

 

1.3 Vergunningenscan 
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Overzichtskaart 
 

 

 
 

 
  



 

 

22 – Projectplan DEEL IV – BIJLAGEN                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1.2 
 

Detailkaarten Waterschapszorg  
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Vergunningenscan 
 




