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1 Inleiding 
 

Waterschap Limburg wil een deel van de Geleenbeek in het traject Oude Rijksweg herinrichten. Hoe 

de Geleenbeek er precies uit komt te zien is nog niet bekend, de plannen hiervoor gaan we nog 

maken. Onze opgave en de beschikbare ruimte is wel helder.   

 

Het doel van dit participatieplan is de sleutelfiguren en geïnteresseerden vanaf het begin te 

betrekken bij de voorbereiding voor het realiseren van onze opgave. Op die manier proberen we tot 

een plan te komen dat zoveel als mogelijk ook voorziet in de wensen en behoefte van de omgeving.   

 

In dit participatieplan beschrijven we waarover en wanneer we met de omgeving in gesprek gaan én 

wanneer en waar de omgeving inbreng kan leveren. We benoemen ook hoe we omgaan met de 

inbreng die sleutelfiguren en geïnteresseerden leveren.   

  

 

1.1 Opgave    
 

Waterschap Limburg heeft voor de Geleenbeek Oude Rijksweg een opgave beekherstel. Hiervoor 

dient Waterschap Limburg maatregelen te treffen waardoor de Geleenbeek weer voldoet aan de 

Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren aan bepaalde eisen 

moet voldoen.   

 

De Geleenbeek is op dit traject nog geen goede biotoop voor vissen. Dit willen we verbeteren. 

Daarnaast is de vorm van de beek niet geschikt voor de levensgemeenschappen die er thuishoren. De 

beek is rechtgetrokken en wordt intensief onderhouden. Ook ontbreekt er beek begeleidende 

begroeiing voor schaduw op de beek. Hierdoor ontbreken de typische waterplanten en kleine 

waterdieren.   

  

 

1.2 Plangebied  
 

Het plangebied van de herinrichting Geleenbeek Oude Rijksweg betreft een traject van circa 1 

kilometer. Het plangebied, aangeduid met 1, loopt vanaf de Oude Rijksweg N276 ten noorden van 

VDL Nedcar tot aan de Holtummerweg-Katsbek. Het her in te richten deel van de Geleenbeek ligt in 

landelijk gebied.   
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Figuur 1: plangebied herinrichting Geleenbeek  
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2 Participatie  
 

Participatie betekent deelname. In dit participatieplan beschrijven wij hoe de omgeving kan 

deelnemen en inbreng kan leveren bij de totstandkoming van het herinrichtingsplan Geleenbeek 

traject Oude Rijksweg.   

  

Het waterschap vindt participatie belangrijk omdat;  

 

• er een beter plan ontstaat door gebruik te maken van de lokale kennis;  

• wij rekening willen houden met de wensen en initiatieven in de omgeving;  

• directe betrokkenen ideeën en/of andere initiatieven kunnen leveren;  

• participatie bijdraagt aan begrip en draagvlak voor de herinrichting.  

 

In dit participatieplan is beschreven;  

• Op welke manier wij geïnteresseerden informeren en betrekken bij het project;  

• Op welke momenten er inbreng geleverd kan worden;  

• Hoe wij met de inbreng omgaan;  

• Hoe het vervolg van de planvoorbereiding eruitziet.  

 

 

2.1 Hoe betrekken we geïnteresseerden?   
 

Om tot een ontwerp en een vastgesteld projectplan/projectbesluit te komen doorlopen we vanaf het 

najaar van 2022 twee sporen: de directe dialoog en de indirecte dialoog.  

Bij de directe dialoog treden we persoonlijk met elkaar in contact. Denk aan een keukentafelgesprek 

of een inloopmiddag/avond.  

Bij de indirecte dialoog informeren wij de omgeving via de projectpagina op de website van 

Waterschap Limburg en nieuwsbrieven.  

  

Wij benaderen de verschillende doelgroepen op verschillende wijzen. De betrokkenen zijn in twee 

groepen gedeeld, namelijk;  

 

Groep 1 zijn de direct betrokken partijen, ondernemers en maatschappelijke organisaties in het 

plangebied. Deze groep wordt via een aankondigingsbrief benaderd. We plannen een 

keukentafelgesprek en/of we nodigen deze direct betrokken partijen uit voor een 

inloopmiddag/avond. We halen lokale kennis op en horen wat er speelt in de omgeving.  

 

Groep 2 zijn de indirect betrokken partijen, bewoners en gebruikers uit de nabije omgeving van het 

plangebied. Deze groep wordt geïnformeerd door middel van een bewonersbrief. Hierin wordt de 

opgave van het project uitgelegd en verwijzen we naar de website en nieuwsbrief. Deze groep kan 

ook deelnemen aan de bewonersbijeenkomsten.  

 

Daarnaast wordt een kennisgeving van deze verkenning van het project gepubliceerd via de website: 

https://www.officielebekendmakingen.nl/.  

 

https://www.officielebekendmakingen.nl/
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Figuur 2: participatieplan Herinrichting Geleenbeek Oude Rijksweg 

 

 

2.2 Op welke momenten kan er inbreng worden geleverd?  
 

We doorlopen 3 stappen.   

 

Stap 1: Inventarisatie  

 

Tijdens deze stap brengen we de wensen en ervaringen in het gebied in kaart en verkennen we 

mogelijke oplossingen, benoemen we kansen en knelpunten die het gebied rondom de Geleenbeek 

kunnen verbeteren. Deze inventarisatie gebeurt door middel van één-op-één gesprekken. We 

informeren over de doelstelling van het project en vragen gesprekspartners naar hun lokale kennis, 

zodat we een beeld vormen van wat er speelt in de omgeving.  

 

Stap 2: Schetsontwerp  

 

Tijdens deze stap wordt door een schetsontwerp gemaakt waar zoveel mogelijk de wensen en 

aandachtspunten uit de inventarisatie (stap 1) zijn meegenomen. We organiseren een 

inloopmiddag/avond waaraan belangstellenden kunnen deelnemen. Op deze manier maken we het 

schetsontwerp en de effecten van het schetsontwerp op de omgeving inzichtelijk. Het doel van de 

inloopmiddag/avond is de kansen, mogelijkheden, belangen en inzichten met elkaar te bespreken. 

Deze gesprekken leveren de input voor de verdere uitwerking van het ontwerp.  
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 Stap 3: Definitief ontwerp  

 

Tijdens deze stap wordt het definitieve ontwerp besproken met de omgeving. Hierbij geven we 

toelichting en onderbouwing van de gemaakte keuzes. Ook geven we een toelichting op het vervolg 

van het project. Afhankelijk van de behoefte uit de omgeving wordt deze terugkoppeling fysiek 

tijdens een bewonersmiddag/avond gegeven of schriftelijk via de website en nieuwsbrief.  

  

  

2.3 Hoe gaan we om met de inbreng?  
  

In de vorige paragraaf is aangegeven op welke momenten er inbreng gegeven kan worden. In 

diezelfde drie stappen is ook kort beschreven hoe de inbreng wordt verwerkt.  

 

 

2.4 Planning en vervolg  
 

De onderstaande tabel geeft de planning van de genoemde participatieactiviteiten weer.  

 

Activiteiten 2022 2023 

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Gesprekken groep 1      

Inventariseren groep 1 en 2       

Terugkoppeling schetsontwerp      

Terugkoppeling definitief ontwerp      

Procedure vergunning/projectplan      

 

De uitvoering staat gepland voor de periode vanaf begin 2024 tot en met 2025. Uiteraard zal tijdens 

de uitvoering de omgeving ook actief worden betrokken. De manier waarop we dit doen wordt 

afgestemd op de behoefte van de omgeving. Het is nu nog te vroeg om een uitspraak te doen hoe de 

participatie tijdens de uitvoering eruit zal zien.  

 

  

3 Contact  
 

Waterschap Limburg vindt het belangrijk om contact te houden met de betrokkenen in het 

plangebied. Daarvoor gebruiken we de website www.waterschaplimburg.nl/geleenbeekrijksweg. Via 

de website kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Zo blijft elke 

belangstellende op de hoogte van de laatste stand van zaken. Waterschap Limburg draagt samen 

met adviesbureau Viforis zorg voor de organisatie en uitvoering van het participatieplan. 

Aanspreekpunten voor de omgeving zijn Maud van Banning, omgevingsmanager Viforis en Kim 

Baeten, omgevingsmanager Waterschap Limburg. Maud is bereikbaar via communicatie@viforis.nl 

en Kim k.baeten@waterschaplimburg.nl.   

 

http://www.waterschaplimburg.nl/geleenbeekrijksweg
mailto:communicatie@viforis.nl
mailto:k.baeten@waterschaplimburg.nl
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