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1 INLEIDING/PROJECTBESCHRIJVING 

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (hierna te noemen 
hoogheemraadschap) is verantwoordelijk voor het beheer van watersystemen in zijn beheergebied. Voor 
het verbeteren van de waterhuishouding kan het nodig zijn dat maatregelen moeten worden getroffen.  
 
In 2012 heeft het Algemeen bestuur, de Verenigde Vergadering (hierna te noemen VV) het peilbesluit 
voor de Zuidplaspolder vastgesteld. Om de in 2012 vastgestelde peilen te gaan voeren, zijn diverse 
maatregelen nodig. Op 27 maart 2013 heeft de VV daarom een uitvoeringsprogramma voor de 
Zuidplaspolder vastgesteld.  
 
Gedurende de looptijd van het uitvoeringsprogramma zijn enkele maatregelen in de Zuidplaspolder in 
beeld gekomen die in aanvulling op het maatregelenpakket uitgevoerd dienen te worden.  
 
In 2018 is het uitvoeringsprogramma Zuidplaspolder herijkt en op 3 oktober 2018 heeft de VV ingestemd 
met het verzoek tot het wijzigen van het maatregelenpakket voor de Zuidplaspolder. 
 
Eén van de maatregelen voor het Uitvoeringsprogramma Zuidplaspolder is Maatregel 7: Koppeling 2e 
Tocht. Dit Projectplan Waterwet heeft betrekking op deze maatregel. 
 
In dit hoofdstuk van het projectplan wordt ingegaan op de aanleiding, probleemstelling, doel van het 
project en beoogd resultaat alsmede de locatiegegevens. 
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1.1 Aanleiding 

Verbeteren waterafvoer tussen de 1,5e Tocht en de 2e Tocht 
Het hoogheemraadschap zorgt voor droge voeten en schoon water. Hiertoe moet het watersysteem op 
orde zijn om water af te kunnen voeren. Tussen de 1,5e Tocht en 2e Tocht wil het hoogheemraadschap 
de waterafvoer verbeteren en gereedmaken voor de toekomst. Dat wordt gedaan vanwege onder andere 
de heftigere regenbuien die worden verwacht door de klimaatverandering. 
 
1.2 Probleemstelling 

De waterafvoer tussen de 1,5e Tocht en de 2e Tocht is nu erg complex. Het water maakt een omweg via 
een gemaal langs de A20 naar de 2e Tocht. Uit onderzoek blijkt dat dit water ook direct (én zonder 
gemaal) in de 2e Tocht kan stromen. Het oppompen van het overgestorte water zorgt voor onnodig 
energieverlies. Dit kan worden voorkomen door het water van de 1,5e Tocht direct naar de 2e Tocht te 
dirigeren middels één van de noordoost georiënteerde dwarswatergangen (zie op onderstaand kaartje: 
“Te verbreden watergang, dit wordt een hoofdwatergang”). 
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Figuur 1: Huidige waterafvoer tussen de 1,5e Tocht en de 2e Tocht 
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1.3 Doel van het project en beoogd resultaat 

Ter verbetering van de waterafvoer en energiebesparing is de beslissing genomen om de 
dwarswatergang (OWA-8264) tussen de 1,5e Tocht en de 2e Tocht te verruimen (verbreden en verdiepen) 
en op te waarderen van overige watergang tot hoofdwatergang. Hierbij is rekening gehouden met de 
mogelijkheid om in de toekomst verdere energiebesparing te realiseren door deze nieuwe 
hoofdwatergang door te trekken naar de 1e Tocht. Om de afvoerrichting te wijzigen, dient de bestaande 
stuw (KST-528) in de 1,5e Tocht te worden gewijzigd in een vaste dam en de reeds bestaande vaste dam 
(KVD-566) in de te verruimen watergang (OWA-8264) dient te worden verwijderd. 
 
Beoogd resultaat 
Met het uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma Zuidplaspolder wil het hoogheemraadschap de 
waterhuishouding in de Zuidplaspolder verbeteren. De uit te voeren maatregelen komen voort uit het 
vigerende peilbesluit dat is vastgesteld in het jaar 2012. 
Specifiek voor de maatregel Koppeling 2e Tocht betekent dit dat door de aanpassing van de 
waterhuishouding minder energie benodigd is voor de waterafvoer van de 1,5e Tocht naar de 2e Tocht. 
Daarbij is oppompen ook minder nodig en wordt het lager gelegen peilvak achter het gemaal langs de 
A20 ontlast. 
 
1.4 Locatiegegevens 

Plangebied  
Koppeling 2e Tocht ligt binnen de grenzen van de gemeente Zuidplas, zie onderstaand.  

 
Afbeelding 1: Plangebied binnen gemeente Zuidplas 
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De watergang is gesitueerd tussen de 1,5e Tocht en de 2e Tocht te Nieuwerkerk aan den IJssel. De 
watergang en de te verwijderen dam koppeling 2e Tocht en de  bestaande stuw 1,5e Tocht bevinden zich 
in het gebied zoals aangegeven met de gele stippellijnen op onderstaand kaartje binnen de Gemeente 
Zuidplas. De watergang is geselecteerd vanwege de onmogelijkheid op andere locaties de maatregel uit 
te voeren in verband met bebouwing o.a. kassen langs de watergangen, en vanwege de mogelijkheid 
om in de toekomst de nieuwe hoofdwatergang door te trekken naar de 1e tocht. 
 

 
Afbeelding 2: Projectlocatie Koppeling 2e Tocht 
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De uit te voeren werkzaamheden als onderdeel van project Koppeling 2e Tocht zijn opgenomen in 
afbeelding 3: 
 

1. Verbreden en verdiepen van de overige watergang (OWA-8264) tot hoofdwatergang; 
 

2. Wijzigen van de bestaande stuw (KST-528) in een vaste dam; 
 

3. Verwijderen van de bestaande vaste dam (KVD-566). 
 

 
Afbeelding 3: Onderdelen maatregel 7: Koppeling 2e Tocht 

Peilgebieden Koppeling 2e Tocht 
Project Koppeling 2e Tocht is onderdeel van het maatregelenplan 2013, dat voortvloeit uit het peilbesluit 
Zuidplaspolder 2012. De te verruimen watergang, de te vervangen bestaande stuw door een vaste dam 
en de te verwijderen dam zijn onderdeel van de vigerende peilgebieden GPG-859 en GPG-882 in de 
Zuidplaspolder. In de praktijk wordt niet voldaan aan het peilbesluit in het deel van GPG-859 dat door de 
nieuwe hoofdwatergang gekoppeld wordt met de rest van GPG-859 en staat het water hier gemiddeld 11 
cm hoger. De vaste dam (en andere vaste dammen tussen de polder en de Tweede Tocht) liggen hier 
omdat in het peilbesluit 1994 dit nog een apart peilgebied was. In het peilbesluit 2012 is besloten dit 
gebied bij het peilvak van de Tweede Tocht te trekken. Door de vaste dam te verwijderen zal het 
praktijkpeil iets uitzakken en zal worden voldaan aan het peilbesluit, zie hiervoor figuur 2.  
 
Het peilgebied strekt zich uit van de Zuidelijke Dwarsweg in het noorden tot de Parallelweg Noord langs 
de A20 (zie figuur 2). Aan de westzijde wordt het gebied begrenst door de N219 en aan de oostzijde door 
de 3e Tochtweg. Verder in zuidelijke richting wordt het peilgebied begrenst door de Albert van het 
Hartweg.  
 
Het polderpeil van peilgebied GPG-859 is NAP -6,62. 
Het polderpeil van peilgebied GPG-882 is NAP -6,97. 
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Figuur 2: Vigerende peilgebieden: Koppeling 2e Tocht 

 
Kadastrale gegevens 
De kadastrale grenzen van de te verruimen watergang en de te verwijderen dam zijn in figuur 3 en 
afbeelding 4 weergegeven. De kadastrale grenzen van de te vervangen bestaande stuw in een vaste 
dam zijn in afbeelding 5 weergegeven. De bijbehorende gegevens zijn opgenomen in tabel 1 en tabel 2. 
 

 
Figuur 3: Kadastrale grenzen te verruimen watergang 

Peilverschil bij stuw +/-35cm 

GPG 859 NAP -6,62m  (roze) 

GPG 882 NAP -6,97m  (groen) 
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Bereikbaarheid projectlocaties 
Om de werkzaamheden voor project Koppeling 2e Tocht op de diverse locaties uit te kunnen voeren, zal 
de uitvoerende partij gebruik moeten maken van percelen vanaf de 1e Tochtweg. Vanaf de 2e Tochtweg 
is het niet mogelijk om op de betreffende locaties te komen. Onderstaand de beoogde routes (geel 
gestreept) zoals het hoogheemraadschap die nu voor ogen heeft. In afbeelding 4 de route naar de te 
verruimen watergang en de te verwijderen dam. Afbeelding 5 geeft de route naar de stuw in de 1,5e Tocht 
weer. 
 

 
Afbeelding 4: Kadastrale grenzen te verruimen watergang, te verwijderen dam incl. beoogde route 

 
Afbeelding 5: Kadastrale grenzen te vervangen bestaande stuw door vaste dam 1,5e Tocht incl. beoogde route 

  



 

 

 

 

 

Ref :  
Datum : 11-11-2022 
Pagina : 12 van 33 

 
gemeente plaats sectie perceel eigenaar 

Zuidplas NWK03 D 2428 Gebiedsontwikkelingsmaatschappij 

Zuidplaspolder II Beheer BV 

(Saltus Beheer BV) 

Zuidplas NWK03 D 1995 Gebiedsontwikkelingsmaatschappij 

Zuidplaspolder II Beheer BV 

(Saltus Beheer BV) 
Tabel 1: Kadastrale gegevens te verruimen watergang (OWA-8264), te verwijderen dam (KVD-566) 

gemeente plaats sectie perceel eigenaar 

Zuidplas NWK03 D 7077 Grondbank RZG Zuidplas 

Zuidplas NWK03 D 2248 Grondbank RZG Zuidplas 

Zuidplas NWK03 D 2250 Grondbank RZG Zuidplas 

Zuidplas NWK03 D 2392 BM Ontwikkeling BV 

Zuidplas NWK03 D 2393 Gebiedsontwikkelingsmaatschappij 

Zuidplaspolder II Beheer BV 

(Saltus Beheer BV) 
Tabel 2: Kadastrale gegevens te vervangen stuw door vaste dam (KST-528) 

Grondverwerving ten behoeve van verruiming watergang 
De locatie van de te verruimen watergang tussen de 1,5e Tocht en de 2e Tocht, het perceel kadastraal 
bekend gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie D, nummer 2428, is in eigendom van 
Gebiedsontwikkelingsmaatschappij Zuidplaspolder II Beheer BV (Saltus Beheer BV).  
Het hoogheemraadschap wenst de grond voor de verbreding van de watergang aan te kopen. Het 
hoogheemraadschap is met de huidig eigenaar in overleg om de benodigde grond voor de verbreding te 
verwerven. Het uitgangspunt is de grond op minnelijke wijze te verwerven. Indien dit onverhoopt niet lukt, 
zal als vervolgstap de gedoogplicht en/of onteigening worden toegepast.  
 
Overeenstemming voor gebruik gronden/ percelen voor de te verruimen watergang en te verwijderen 
vaste dam  (KVD-566) 
De locatie van de te verwijderen dam is in eigendom van Gebiedsontwikkelingsmaatschappij 
Zuidplaspolder II Beheer BV (Saltus Beheer BV) en de particuliere eigenaar. Om deze werkzaamheden 
te kunnen uitvoeren dient het hoogheemraadschap gebruik te maken van de gronden van deze twee 
eigenaren. Over het gebruik van deze gronden zal overeenstemming moeten worden bereikt met de 
grondeigenaren. Het uitgangspunt is deze overeenstemming op minnelijke wijze te bereiken. Mocht dit 
onverhoopt niet lukken, zal er een gedoogplicht ingevolge de Waterwet opgelegd moeten worden. 
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Figuur 4: Toegang tot te verruimen watergang via percelen 1995 - 2428 

Overeenstemming voor toegang gronden/ percelen voor de te verruimen watergang en te verwijderen 
vaste dam (KVD-566) 
De percelen kadastraal bekend gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie D, nummers 2428 en 1995 
zijn beoogd als toegang vanaf de 1e Tochtweg voor de uitvoerende partij tot de te verruimen watergang 
en de te verwijderen dam. Ter plaatse van de te verwijderen dam dient rekening gehouden te worden 
met een elektriciteitsleiding en zal tijdelijk materiaal worden opgeslagen op de locatie kadastraal bekend 
gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie D, nummer 2428, dit in overleg met perceeleigenaar. Alle 
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd vanaf de 1e Tochtweg via bovengenoemde percelen. Over het 
gebruik van deze gronden zal overeenstemming moeten worden bereikt met de grondeigenaren. Het 
uitgangspunt is deze overeenstemming op minnelijke wijze te bereiken. Mocht dit onverhoopt niet lukken, 
zal er een gedoogplicht ingevolge de Waterwet opgelegd moeten worden. 
 
Recht van opstal voor te verwijderen stuw (KST-528) en te realiseren vaste dam in de 1,5e Tocht  
De locatie van de te vervangen bestaande stuw door een vaste dam is in eigendom van Grondbank RZG 
Zuidplas. Het hoogheemraadschap wenst een recht van opstal te vestigen op het perceel kadastraal 
bekend gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie D, nummer 7077 ten behoeve van het hebben en 
onderhouden van een vaste dam en toebehoren, zie afbeelding 5. Het hoogheemraadschap is met de 
Grondbank RZG Zuidplas in overleg om een recht van opstal te vestigen voor het hebben en 
onderhouden van de vaste dam. Het uitgangspunt is dit recht van opstal op minnelijke wijze te vestigen. 
Indien dit onverhoopt niet lukt, zal als vervolgstap een gedoogplicht ingevolge de Waterwet worden 
opgelegd. 
 
Overeenstemming voor gebruik gronden/ percelen voor de te verwijderen stuw (KST-528) en te realiseren 
vaste dam in de 1,5e Tocht 
De percelen kadastraal bekend gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie D, nummers 2393, 2392, 
2250, 2248 en 7077 zijn beoogd als toegang vanaf de 1e Tochtweg voor de uitvoerende partij tot de stuw 
1,5e Tocht. Ter plaatse van de 1,5e Tocht dient hierbij rekening gehouden te worden met aan de noordkant 
een riool en aan de zuidkant een olie/gasleiding en zal tijdelijk materiaal worden opgeslagen op het 
perceel kadastraal bekend gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie D, nummer 7077. Over het 
gebruik van deze gronden zal overeenstemming moeten worden bereikt met de grondeigenaren. Het 
uitgangspunt is deze overeenstemming op minnelijke wijze te bereiken. Mocht dit onverhoopt niet lukken, 
zal er een gedoogplicht ingevolge de Waterwet opgelegd moeten worden. 
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Figuur 5: Toegang tot te stuw 1,5e Tocht via percelen 2393-2392-2250-2248-7077 
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2 RANDVOORWAARDEN WET- & REGELGEVING 

In dit hoofdstuk worden de drie doelen die volgen uit de Waterwet besproken. Per doel wordt aangegeven 
of dit project voldoet aan de doelstellingen. 
 
2.1 Voorkoming en/of beperking van wateroverlast en waterschaarste 

Om het waterbeheer in de Zuidplaspolder voor de toekomst zeker te stellen werkt het 
hoogheemraadschap aan een verbetering van het watersysteem. De huidige waterafvoer maakt een 
omweg via het gemaal Rijksweg A20 (KGM-87), naar de 2e Tocht. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit 
water ook gelijk in de 2e Tocht kan stromen zonder gebruik te maken van het gemaal Rijksweg A20. Door 
de watergang tussen de 1,5e Tocht en 2e Tocht te verruimen, de bestaande dam ter plaatse te verwijderen 
en de bestaande stuw in de 1,5e Tocht te vervangen door een vaste dam wordt de waterafvoer verbeterd 
en energieverlies door het oppompen van het overgestorte water voorkomen. Wanneer deze 
werkzaamheden zijn afgerond, zijn de slootpeilen in dit gebied makkelijker en beter te beheren. 
Ten gevolge van de werkzaamheden is geen vergrote kans op wateroverlast tijdens de uitvoering. 
Daarnaast leiden de werkzaamheden ook niet tot waterschaarste.  
 
2.2 Bescherming van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem 

Chemische kwaliteit  
Bij dit project vinden geen emissies plaats van chemische stoffen. De chemische en ecologische kwaliteit 
van het watersysteem wordt niet beïnvloed door dit project. De materialen die gebruikt worden, te weten 
staal en hout, zijn standaard materialen die bij de waterbouw worden toegepast. Deze materialen gaan 
geen verbindingen aan met het water waardoor de chemische kwaliteit kan worden aangetast.  
 
Ecologische kwaliteit 
Door het talud van de te verruimen watergang boven water 1:3 te realiseren, komt flora en fauna op deze 
oever beter tot z’n recht en wordt getracht zoveel mogelijk invulling te geven aan de doelstelling vanuit 
de Kaderrichtlijn Water voor het bereiken van het Goed Ecologisch Potentieel van watergangen. 
 
Ontwikkeling van natuurlijke vegetatie op de oever heeft een positieve uitwerking op de ecologische 
kwaliteit van het oppervlaktewater. Deze oever biedt een diversiteit aan groeiplaatsen door de gecreëerde 
gradiënten in vochtbeschikbaarheid. Water-, moeras- en oeverplanten kunnen hier tot ontwikkeling 
komen. De oever vormt vervolgens voor diverse diersoorten een geschikt leefgebied. Gedacht kan 
worden aan onder andere vissen, macrofauna, amfibieën, libellen en vogels. 
 
De breedte op de waterlijn (7,5 meter) en ondiepte (0,5 meter) van de te realiseren hoofdwatergang 
maken het vanuit onderhoudbaarheid niet mogelijk om vanuit de ambitie van het hoogheemraadschap 
natuurvriendelijke oevers (nvo) aan te leggen. De aanleg van een nvo zou inhouden dat de watergang 
nog breder wordt, waardoor hij met normaal materieel niet meer van de kant (beschermingszone) te 
onderhouden is. Doordat de watergang te ondiep is, kan er ook niet met een boot worden gebaggerd. 
 
2.3 Maatschappelijke functies van het watersysteem 

De huidige maatschappelijke functies op of rondom de te verruimen watergang tussen de 1,5e Tocht en 
de 2e Tocht worden niet beïnvloed. In aanloop naar en voor aanvang van de werkzaamheden worden 
direct omwonenden geïnformeerd over de planning en mogelijke overlast. De uitvoerende partij zal zoveel 
als mogelijk rekening houden met de omgeving om de overlast tot een minimum te beperken. Daar waar 
een raakvlak met de openbare weg en/of percelen van omwonenden/bedrijven is, zal de uitvoerende 
partij verkeersborden plaatsen. 
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3 PLAN VAN AANPAK EN PLANNING 

Overeenkomstig artikel 5.4 lid 2 van de Waterwet bevat het projectplan een beschrijving van het project 
en de wijze waarop het zal worden uitgevoerd. De eventuele negatieve effecten op de omgeving en de 
te treffen voorzorgsmaatregelen hierbij, zijn beschreven in hoofdstuk 4. 
 
3.1 Voorgenomen project koppeling 2e Tocht  

De werkzaamheden voor project Koppeling 2e Tocht vinden plaats in de gemeente Zuidplas tussen de 
1,5e en de 2e Tocht. Op onderstaande overzichtstekening zijn de werkzaamheden ingetekend en 
aangeduid met a., b. en c. 
 

 
Figuur 6: Overzichtstekening werkzaamheden maatregel 7: Koppeling 2e Tocht 

De watergang is geselecteerd vanwege de onmogelijkheid op andere locaties de verruiming van de 
watergang te realiseren. Dit in verband met kassen aan de watergang en vanwege de mogelijkheid om 
in de toekomst de nieuwe hoofdwatergang door te trekken naar de 1e tocht (groene stippellijn).  
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3.2 Technische beschrijving 

3.2.1 Het verbreden en verdiepen van overige watergang OWA-8264 

De overige watergang OWA-8264 (onderdeel a. in figuur 6) wordt tussen de 1,5e tocht en de 2e Tocht 
verbreed en verdiept. De watergang krijgt voor het deel dat niet naast de kas ligt een profiel zoals in 
onderstaand figuur is weergegeven. 
 

 

Figuur 7: Profiel watergang locatie zonder beschoeiing/damwand 

NB. Plaatselijk staat beschoeiing/damwand in de noordwestelijke oever van de watergang langs de kas 
en de tuin. Bovenstaand dwarsprofiel is genomen op een locatie waar deze niet staan. De 
beschoeiing/damwand wordt dus niet verwijderd. 
 
Dwarsprofiel watergang ter hoogte van beschoeiing/damwand 
Langs de kas en de tuin van het adres 2e Tochtweg 68 staat een beschoeiing/damwand. Deze is niet 
ingetekend in bovenstaand dwarsprofiel, omdat de oever aan deze zijde van de watergang niet wordt 
aangepast. De watergang wordt verdiept en verbreed aan de zuidoostzijde. Vanaf de huidige bodem zal 
het te verdiepen stuk aan de noordzijde van de watergang een talud van 1:2 krijgen. Hiermee blijft de 
watergang stabiel. 

 
Figuur 8: Profiel watergang ter hoogte van de beschoeiing/damwand 

De watergang wordt aan de zuidoostzijde verbreed naar in totaal 7,5 meter op de waterlijn. De oever aan 
de zijde van de kassen blijft in de oorspronkelijke staat, inclusief eventueel aanwezige beschoeiing. De 
watergang wordt ‘in den natte’ ontgraven, wat inhoudt dat de ontgraving plaats vindt onder waterniveau. 
In dit geval vanuit de watergang. 
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De vrijkomende grond zal na milieutechnisch onderzoek en in overleg met de perceeleigenaar op het 
perceel kunnen worden verwerkt. De grond wordt vanaf het midden van de kavel, aflopend naar de sloot 
verwerkt. Zie onderstaande figuur. Indien de perceeleigenaar niet akkoord gaat met de verwerking van 
de grond op zijn perceel, dient de grond afgevoerd te worden volgens de geldende regels. 

 
Figuur 9: Verwerking vrijkomende grond 

 
De breedte van de nieuwe waterlijn wordt 7,5 meter. De slootbodem komt op een diepte van NAP -7.22 
meter en de breedte van de slootbodem wordt 5,70 meter. Deze afmetingen gelden voor de gehele 
watergang. 
 
Aan de rechterkant (zuidoostkant) wordt het talud onder water 1:2 en het talud boven water 1:3. Maaiveld 
is circa NAP -6,20 meter. 
 
De oever aan de zuidwestzijde van de hoofdwatergang blijft over een breedte van 5 meter obstakel vrij 
voor het uitvoeren van onderhoud. Deze strook moet toegankelijk zijn voor onderhoudsvoertuigen. 
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3.2.2 Wijzigen bestaande stuw KST-528 in een vaste dam 

In de 1,5e Tocht bevindt zich ten zuidoosten van watergang OWA-8264 een houten klepstuw, zie 
onderstaande afbeeldingen. Deze klepstuw wordt in zijn geheel verwijderd en afgevoerd. De houten 
damwanden naast de stuw worden ook verwijderd, tot minimaal 1 meter onder het min maaiveld. De 
betonnen constructie, waarin de stuw zich bevindt, wordt verlaagd tot 1 meter min maaiveld.  
 

 
Afbeelding 6: Stuw KST-528 

De betonconstructie wordt dichtgezet met houten planken van duurzaamheidsklasse 1. Deze planken 
worden aan de bovenstroomse zijde van de betonconstructie gemonteerd.  
 

 
Afbeelding 7: Stuw KST-528 

Voor het verwijderen van de stuw wordt de watergang tijdelijk dicht gezet aan weerskanten van de stuw, 
met bijvoorbeeld stalen rijplaten. Het water wordt middels een pomp overgeheveld naar de andere kant 
van de stuw.  
Nadat de stuw is dichtgezet, wordt het geheel afgewerkt met klei/grond tot een vaste dam. De breedte 
van de kruin van deze dam is minimaal 1 meter en de taluds worden afgewerkt tot circa 1:2 aan 
weerszijden. De hoogte van de kruin van de dam is minimaal 0,6 meter boven het hoogste waterpeil. 
Mogelijk wordt vrijgekomen grond van de watergang OWA-8264 hiervoor gebruikt. 
De beschoeiing wordt weer aangesloten op de vaste dam. Het hekwerk aan de zuidzijde van de dam 
wordt vernieuwd over de totale lengte van de dam, zodat vee de dam niet kan passeren.  
 
Eigenaar van Perceel 7077, Grondbank RZG Zuidplas, wordt door natrekking (automatisch) eigenaar het 
hekwerk op haar grond. HHSK zal hierover in overleg treden met de grondbank en pachter. 
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3.2.3 Verwijderen vaste dam KVD-566 

Aan het eind van watergang OWA-8264 bevindt zich een vaste dam KVD-566 (zie onderstaande 
afbeelding). 
 

 
Afbeelding 8: Vaste dam KVD-566 

Deze houten constructie wordt in zijn geheel verwijderd en afgevoerd. De beschoeiing blijft intact. Het 
talud aan de zuidoost zijde wordt afgewerkt. 
 
3.3 Wijze van uitvoering 

De uitvoeringswijze (technische uitvoering, planning, werkvolgorde, werkwijze, etc.) voor zover die 
hiervoor niet reeds geduid is, wordt te zijner tijd door de uitvoerende partij verder uitgewerkt en vastgelegd 
in een Uitvoeringsplan. Dit Uitvoeringsplan wordt door het hoogheemraadschap als opdrachtgever 
getoetst, voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering. 
 
3.4 Uitvoeringsaspecten 

Voor het verruimen van de huidige watergang tot hoofdwatergang wordt de benodigde grond aangekocht 
van Gebiedsontwikkelingsmaatschappij Zuidplaspolder II Beheer BV (Saltus Beheer BV). Zoals eerder 
aangegeven is het streven van het hoogheemraadschap de benodigde grond minnelijk aan te kopen. 
Mocht dit onverhoopt niet lukken, zal als vervolgstap de gedoogplicht en/of onteigening worden 
toegepast. De locatie is bereikbaar via de 1e Tochtweg. De werkruimte is voldoende breed, er wordt 
gewerkt vanaf het land van het perceel kadastraal bekend gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie 
D, nummer 2428. 
 
De uitvoerende partij zal rekening dienen te houden met het wegverkeer op de 1e Tochtweg. Omdat de 
werkzaamheden vanaf het land in de watergang uitgevoerd worden, wordt rekening gehouden met de 
stabiliteit van de tegenovergelegen kassen. De eventueel benodigde vergunningen zullen voor de 
betreffende werkzaamheden worden aangevraagd.  
 
3.5 Globale planning 

De periode van uitvoering van de werkzaamheden staat gepland in het jaar 2022 - 2023. De 
werkzaamheden kunnen starten nadat dit projectplan is vastgesteld en de benodigde vergunningen 
verkregen zijn. 
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4 NADELIGE OMGEVINGSASPECTEN EN BELANGHEBBENDEN 

4.1 Nadelige omgevingsaspecten en oplossingen 

In deze paragraaf staat een korte beschrijving van de belangrijkste omgevingsaspecten met mogelijke 
risico’s die voor dit project geïdentificeerd zijn. 
 
Waterhuishouding 
De huidige overige watergang wordt opgewaardeerd tot een hoofdwatergang met de afmetingen zoals 
vermeld in paragraaf 3.2.1. Dit heeft een gunstige uitwerking op gemaal KGM-87 langs de A20, omdat 
deze minder in werking gesteld hoeft te worden. De drooglegging in het gebied zal van gemiddeld 39 
cm naar gemiddeld 50 cm gaan. Dit zal voor de agrarisch functie in het gebied geen problemen 
opleveren, en zal voor de lager gelegen percelen in het gebied het voordeel opleveren dat de bodem 
iets minder nat zal zijn.  
 
Door de stuw in de 1,5e Tocht te vervangen met een vaste gronddam ontstaat er een ‘dood’ slooteinde 
van ongeveer 24m. Dit heeft volgens het Hoogheemraadschap een te verwaarlozen negatief effect op 
de waterkwaliteit. Er is een netto positief effect op de waterkwaliteit door de te verruimen watergang  
natuurvriendelijke inricht te richten.  
 
Ruimtelijke inpassing 
De te verruimen watergang tot hoofdwatergang heeft geen negatief effect op het landschap. De 
opwaardering van de overige watergang tot hoofdwatergang heeft als gevolg dat het landbouw areaal 
ongeveer 1400m2 kleiner vanwege verruiming van de watergang.  
 
Bereikbaarheid voor beheer en onderhoud 
De te verruimen watergang tot hoofdwatergang is voor beheer en onderhoud bereikbaar via de 
1e Tochtweg. Net als tijdens de werkzaamheden zal ook voor het onderhoud gebruik gemaakt worden 
van de diverse percelen vanaf de 1e Tochtweg, te weten de percelen kadastraal bekend gemeente 
Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie D, nummers 1995 en 2428. Met de perceeleigenaar zal door het 
hoogheemraadschap afspraken gemaakt worden voor het vestigen van recht van overpad. De 
hoofdwatergang 1,5e Tocht wordt ook via deze percelen onderhouden. 
 
Verkeer 
Voor de realisatie van de hoofdwatergang tussen de 1,5e Tocht en de 2e Tocht zal de uitvoerende partij 
gebruik maken van de 1e Tochtweg om op locatie te komen. Hiervan kan het (bestemmings)verkeer 
hinder ondervinden. Om deze hinder tot een minimum te beperken, zal de uitvoerende partij rekening 
houden met het aantal vervoersbewegingen via de 1e Tochtweg. 
 
De uitvoerende partij zal voor het verruimen van de watergang (OWA-8264) en het verwijderen van de 
bestaande dam (KVD-566) gebruik maken van de N219 – ingang na 1e Tochtweg 19 en de percelen van 
de betreffende grondeigenaar, Gebiedsontwikkelingsmaatschappij Zuidplaspolder II Beheer BV (Saltus 
Beheer BV), om op de werklocaties te komen – zie afbeelding 4.  
 
Voor het vervangen van de bestaande stuw in een vaste dam (KST-528) bij de 1,5e Tocht zal gebruik 
gemaakt worden van de N219 – de ingang tussen de 1e Tochtweg 13 en de 1e Tochtweg 19 en van de 
percelen van de diverse grondeigenaren (zie tabel 2 en afbeelding 5) om op de werklocatie te komen.  
 
Voor beide toegangslocaties geldt dat het aantal vervoersbewegingen hierbij tot een minimum zal worden 
beperkt om de overlast voor het verkeer zo laag mogelijk te houden en dat eventuele 
verkeersmaatregelen in nauw overleg tussen de gemeente Zuidplas en het hoogheemraadschap worden 
genomen. 
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Nutsvoorzieningen 
Door middel van een KLIC melding is bekend welke kabels en leidingen op de locatie liggen. Voorafgaand 
aan de werkzaamheden worden in overleg met de eigenaren van de relevante kabels en leidingen 
maatregelen getroffen waardoor geen schade aan deze kabels en leidingen kan worden veroorzaakt. 
Voordat wordt gestart met de werkzaamheden, wordt een verplichte graafmelding gedaan. 
 
Maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak 
Bij het vaststellen van het peilbesluit 2012 is besloten de waterafvoer tussen de 1,5e Tocht en de 2e Tocht 
te verbeteren. De waterafvoer zal dan niet meer via het gemaal in de A20 maar rechtstreeks naar de 2e 
Tocht stromen. Dit scheelt onnodig energieverbruik voor de waterafvoer en door oppompen. Daarbij staat 
het hoogheemraadschap door deze maatregelen gesteld voor heftigere regenbuien die verwacht worden 
door de klimaatverandering. 
 
Bodem 
In afstemming met Omgevingsdienst Midden-Holland is geen bodemonderzoek noodzakelijk in het 
kader van de Wet bodembescherming (Wbb). Het risico op bodemopbarsting / toename ijzerrijke kwel 
wordt klein geacht. De waterbodem van de 1,5e en 2e Tocht liggen namelijk lager dan de te verruimen 
watergang (OWA-8264) tussen beide Tochten.  
 
Archeologie 
Archeologische onderzoek (5005_Quickscan_Arch_Zuidplaspolder_20220228_totaal ARCHEOLOGIE_ 
1.0 d.d. 28 februari 2022) heeft uitgewezen dat er geen sprake is van aantasting van archeologische 
waarden. Het gebied ligt in een zone die op de gemeentelijke archeologische beleidskaart is aangegeven 
met een lage archeologische verwachting. Hiervoor gelden zoals eerder vermeld geen voorschriften op 
het gebied van de archeologie. Ook hier geldt dat op basis van het bestemmingsplan ‘Parapluherziening 
Archeologie’ het plangebied geen dubbelbestemming archeologie heeft. Daarbij is de omvang van de 
projectlocatie kleiner dan 10.000 m2, waardoor nader archeologisch onderzoek niet nodig is.  
 
Explosieven 
Onderstaand kaartje vanuit het Geoweb systeem van het hoogheemraadschap geeft de locatie van de 
werkzaamheden voor Maatregel 7: Koppeling 2e Tocht aan. Hieruit blijkt dat in het projectgebied voor de 
realisatie van de te verruimen watergang geen feiten zijn opgeleverd die de aanwezigheid van 
explosieven doet vermoeden binnen het onderzoeksgebied, deze zouden roze van kleur zijn. Het 
onderzoeksgebied is daarmee onverdacht gebied. Grondroerende werkzaamheden binnen het 
onderzoeksgebied kunnen op reguliere wijze worden uitgevoerd. 
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Figuur 10: NGE kaart vanuit Geoweb systeem HHSK 

Natuur 
Flora- en faunaonderzoek (20220223 004_2022_Quickscan flora en fauna Zuidplaspolder_V1.0 
23022022 DEF d.d. 23 februari 2022) heeft uitgewezen dat de werkzaamheden geen negatieve effecten 
hoeven te hebben op beschermde soorten indien gewerkt wordt onder bepaalde voorwaarden: 

- Het projectgebied kan vóór het broedseizoen ongeschikt worden gemaakt voor (broed)vogels 
door de verwijdering van vegetatie en het kort houden van deze vegetatie. Deze maatregel 
voorkomt ook dat er ringslangen in het projectgebied verblijven; 

- Om aantasting van een nestlocatie van algemene soort broedvogels en daarmee overtreding van 
de Wet natuurbescherming (Wnb) te voorkomen vinden de werkzaamheden bij voorkeur buiten 
het broedseizoen (periode augustus tot medio maart) plaats; 

- Om eventuele aantasting van de waterspitsmuis, rugstreeppad en platte schijfhoren en daarmee 
overtreding van de Wnb te voorkomen, worden voorgenomen werkzaamheden, vallend onder 
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, uitgevoerd conform de randvoorwaarden uit een 
goedgekeurde gedragscode (Gedragscode voor Waterschappen). De maatregelen en werkwijze 
worden opgenomen in een ecologisch werkprotocol. Indien de maatregelen uit de gedragscode 
niet kunnen worden nageleefd, en daarmee geen zekerheid is over het vooruitlopend voorkomen 
van negatieve gevolgen voor de waterspitsmuis, dient een ontheffing Wnb te worden 
aangevraagd; 

- Tijdens de uitvoering dient, in het kader van de zorgplicht, aandacht te zijn voor een onverhoopt 
aanwezig individu van ringslang. Doden en verwonden dient hierbij te worden voorkomen. De 
werkzaamheden dienen in een richting te worden uitgevoerd en bij het aantreffen van een 
exemplaar dient deze zelfstandig te kunnen vluchten alvorens de werkzaamheden worden 
vervolgt. 

 
Op basis van de afstand tot het betreffende Natura 2000-gebied worden negatieve gevolgen voor de 
instandhoudingsdoelstellingen van dit Natura 2000-gebied uitgesloten. Verdere toetsing en of een 
vergunning aanvraag is niet noodzakelijk. Er is geen sprake van aantasting van het areaal bomen.  
Daarnaast is er juist sprake van verbetering van het leefgebied voor flora en fauna.  
 
In aanvulling op deze quickscan is door de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) een toets gedaan 
waaruit de volgende aanbevelingen opgevolgd dienen te worden. De ODMH geeft aan dat de ecologische 
onderbouwing nog niet voldoende is. Schade aan beschermde soorten kan nog niet worden uitgesloten. 
De voorgestelde werkwijze met een gedragscode is niet mogelijk. Hierdoor zijn er nog enkele 
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aandachtspunten, namelijk een toelichting op de afwezigheid van waardplanten en de noodzaak voor het 
uitvoeren van een nader onderzoek naar de waterspitsmuis, rugstreeppad en platte schijfhoren. Mogelijk 
moet het onderdeel ‘handelen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten’ worden aangehaakt 
bij de omgevingsvergunningaanvraag of een losse ontheffingsprocedure gestart worden. 
 
Om overtredingen van de Wet natuurbescherming tijdens de werkzaamheden te voorkomen, raadt de 
Omgevingsdienst Midden-Holland aan om: 

 Buiten het vogelbroedseizoen te werken (het broedseizoen duurt grofweg van half maart tot half 
juli), of na inspectie van de locatie op broedende vogels tijdens het broedseizoen door een 
ecoloog; 

 De werkzaamheden uit te voeren bij daglicht, om lichtverstoring door werkverlichting op 
vleermuizen te voorkomen; 

 Acties te ondernemen om te voorkomen dat tijdens de werkzaamheden rugstreeppadden de 
locatie gaan koloniseren. Dit kan door in de periode april-september te voorkomen dat ondiepe 
plassen ontstaan, waarin deze soort eieren kan afzetten, en te voorkomen dat vergraafbare 
grond aanwezig is; 

 Het beperken van opslag van bouwmaterialen als grond, zand, etc. in hopen tijdens de 
bouwperiode. Als tijdelijk in depot plaatsen van zand- en/of grond noodzakelijk is moet vestiging 
van fauna worden voorkomen door: 
 Het afschermen van opgeslagen grond en zand in depot met een amfibieënraster in de 

periode september-maart; 
 het afwerken in een talud < 45°in de broedtijd van oeverzwaluwen (maart-juli). 

 De zorgplicht in acht te nemen, door de op het terrein voorkomende algemene soorten de 
gelegenheid te geven om weg te vluchten, of deze te verplaatsen naar naastgelegen geschikt 
gebied waar geen werkzaamheden worden uitgevoerd. 

 
Kabels en leidingen 
Er wordt rekening gehouden met kabels en leidingen in de directe omgeving, zodat geen beschadigingen 
optreden.  
 
Uit de KLIC melding blijkt dat binnen het projectgebied (roze kader figuur 11) aan de zijde van de 2e 
Tochtweg bij de dam (KVD-566) die verwijderd moet worden, een elektriciteitsleidingen (bruin) liggen. 
Deze leidingen liggen gedeeltelijk in de sloot en op land en kruisen de sloot bij de te verbreden watergang.  
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Figuur 11: Locatie kabels en leidingen in projectgebied Koppeling 2e Tocht 

 
Figuur 12: Locatie kabels en leidingen noordzijde Koppeling 2e Tocht 
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De locatie van de te verruimen watergang tussen de 1,5e Tocht en de 2e Tocht, het perceel kadastraal 
bekend gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie D, nummer 2428, is in eigendom van 
Gebiedsontwikkelingsmaatschappij Zuidplaspolder II Beheer BV (Saltus Beheer BV). De 
elektriciteitsleidingen die door dit perceel lopen zijn in eigendom van Stedin. De watergang wordt 
verbreed naar 9,3 meter van insteek tot insteek, hierdoor ontstaat een raakvlak met de leidingen van 
Stedin. De schuine boring (groene lijn) komt midden in de toekomstige watergang uit zie ook afbeelding 
9. Tijdens de werkzaamheden zal hier rekening mee moeten worden gehouden. 
 

 
Afbeelding 9: Elektriciteitsleidingen Stedin noordzijde Koppeling 2e Tocht 

 
 
Bij de 1,5e Tocht ligt aan de noordzijde van de Tocht een riool (bruin) en aan de zuidzijde een 
olie/gasleiding (oranje), zie figuur 12 en 14. Deze leidingen lopen zeer waarschijnlijk door tot aan de 
stuw/dam (KST-528). Het riool kruist de sloot bij de te verbreden watergang. Voor de werkzaamheden 
om de bestaande stuw (KST-528) in een vaste dam te wijzigen, is geen raakvlak met deze leidingen 
omdat ze zich aan weerszijden van de sloot bevinden. Tijdens de werkzaamheden voor de Koppeling 2e 
Tocht worden deze leidingen gemonitord. 
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Figuur 13: Locatie kabels en leidingen zuidzijde Koppeling 2e Tocht 

 
Geluid 
De werkzaamheden kunnen enige geluidsoverlast met zich meebrengen. De omgeving dient hier 
rekening mee te houden. Tijdens de werkzaamheden zal de uitvoerende partij deze zodanig uitvoeren 
dat niet boven de maximale wettelijke toegestane waarden wordt uitgekomen. 
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4.2 Belanghebbenden 

Eigenaren 
Te verruimen watergang (OWA-8264) en te verwijderen dam (KVD-566) 
Het perceel waar de huidige watergang wordt verruimd tot hoofdwatergang en de dam wordt verwijderd 
is in eigendom van Gebiedsontwikkelingsmaatschappij Zuidplaspolder II Beheer BV (Saltus Beheer BV 
beheert dit voor haar opdrachtgever). Voor de realisatie van de verruiming van de watergang (OWA-
8264) tot hoofdwaterging en het verwijderen van de dam moet een deel van het aangrenzend perceel 
verworven worden. Het hoogheemraadschap is hiervoor in overleg met de betreffende eigenaar. Het 
uitgangspunt voor het verkrijgen van de benodigde ruimte op het naastgelegen perceel is minnelijke 
verwerving. Indien minnelijke verwerving niet lukt, zal worden overgegaan tot het opleggen van een 
gedoogplicht of onteigening. 
 
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is toegang benodigd vanaf de 1e Tochtweg over de percelen 
die in eigendom zijn van de grondeigenaar zoals vermeld in Tabel 1 [Gebiedsontwikkelingsmaatschappij 
Zuidplaspolder II Beheer BV (Saltus Beheer BV)]. Over het gebruik van deze gronden zal 
overeenstemming moeten worden bereikt met de grondeigenaren. Het uitgangspunt is deze 
overeenstemming op minnelijke wijze te bereiken. Mocht dit onverhoopt niet lukken, zal er een 
gedoogplicht ingevolge de Waterwet opgelegd moeten worden. 
 
Beschermingszone 
Het hoogheemraadschap heeft in de Legger beschermingszones aangeduid vanwaar het mogelijk is om 
de hoofdwatergang te beheren en onderhouden. De beschermingszones liggen in principe aan beide 
zijden van een Hoofdwatergang. De Keur geeft aan welke verbods- en gebodsbepalingen er van 
toepassing zijn bij watergangen. Op het perceel, kadastraal bekend gemeente Nieuwerkerk aan den 
IJssel, sectie D, nummer 2428, krijgt zo een beschermingszone.* Doordat aan de noordzijde een kas 
staat, is beheer en onderhoud van de hoofdwatergang vanaf die zijde niet mogelijk. Het 
hoogheemraadschap zal de eigenaar, kadastraal bekend gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie 
D, nummers 2341 & 2342 ontheffing verlenen ten behoeve van de beschermingszone.   
 
* De huidige watergang is van de categorie ‘Overige watergang’ en kent een beschermingszone met een breedte 

van 1 meter. Deze wordt verruimd en daarna opgewaardeerd tot ‘Hoofdwatergang’. De beschermingszones langs 

Hoofdwatergangen hebben een breedte van 5 meter. De kas staat nu buiten de beschermingszone en straks er 

binnen. 

 
Te wijzigen bestaande stuw in vaste dam 
Het perceel waar de bestaande stuw wordt gewijzigd in een vaste dam is in eigendom van de Grondbank 
RZG Zuidplas. Voor het hebben en onderhouden van de vaste dam wordt een recht van opstal gevestigd. 
Het streven van het hoogheemraadschap is dit recht van opstal minnelijk te kunnen vestigen. Mocht dit 
onverhoopt niet lukken, dan zal er een gedoogplicht ingevolge de Waterwet worden opgelegd.  
 
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is toegang benodigd vanaf de 1e Tochtweg over de percelen 
die in eigendom van grondeigenaren zoals vermeld in Tabel 2 [Grondbank RZG Zuidplas, BM 
Ontwikkeling BV en Gebiedsontwikkelingsmaatschappij Zuidplaspolder II Beheer BV (Saltus Beheer 
BV)]. Over het gebruik van deze gronden zal overeenstemming moeten worden bereikt met de 
grondeigenaren. Het uitgangspunt is deze overeenstemming op minnelijke wijze te bereiken. Mocht dit 
onverhoopt niet lukken, zal er een gedoogplicht ingevolge de Waterwet opgelegd moeten worden. 
 
Beheerder/gebruikers 1e en 2e Tochtweg 
Bij de aan- en afvoer van materiaal en materieel en tijdens de werkzaamheden aan de watergang 
tussen de 1,5e Tocht en de 2e Tocht en tijdens de werkzaamheden om de bestaande stuw te wijzigen in 
een vaste dam kunnen beheerders en gebruikers van de 1e Tochtweg enige hinder ondervinden. Deze 



 

 

 

 

 

Ref :  
Datum : 11-11-2022 
Pagina : 29 van 33 

 
hinder wordt beperkt door het benodigde materiaal en materiaal zoveel mogelijk gelijktijdig aan en af te 
voeren. 
 
Omwonenden en bedrijven 
Direct naast de te verruimen watergang en de te verwijderen dam staan aan de noordwestzijde kassen 
(2e Tochtweg 70) en een woning (2e Tochtweg 68) en aan de zuidoostzijde een woning met daarachter 
een bedrijfspand (2e Tochtweg 64 en 62a). Er bevinden zich geen gebouwen met een bouwjaar van 
voor 1950 in het gebied, wat de kans op funderingsschade door de kleine peilaanpassing van 11 cm 
minimaal maakt.  
 
De omwonenden kunnen mogelijk enig (geluid)hinder op gezette tijden ondervinden. In het voortraject 
zijn diverse gesprekken geweest met de direct omwonenden en is een informatiefolder verstrekt waarin 
is toegelicht wat de werkzaamheden inhouden. 
Voorafgaand aan de werkzaamheden worden omwonenden per bewonersbrief geïnformeerd en wordt 
een informatie inloopavond gehouden. 
 
Diverse bedrijven worden ontsloten via de 2e Tochtweg. Deze partijen kunnen mogelijk ook op gezette 
tijden enige geluidshinder ondervinden. Ook zij worden uitgenodigd voor de informatie inloopavond voor 
een toelichting op de werkzaamheden. Het uitgangspunt is dat het achterliggende gebied te allen tijde 
bereikbaar blijft. 
Daarnaast zullen de eigenaren van de percelen en woningen langs die 1e Tochtweg die als toegang tot 
de werkzaamheden dienen een uitnodiging krijgen voor de informatie inloopavond. Het 
hoogheemraadschap zal voorafgaand aan deze inloopavond de betreffende bewoners middels 
keukentafelgesprekken persoonlijk informeren. 
 
Provincie Zuid-Holland 
Voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel zal gebruik worden gemaakt van de provinciale weg 
N219. Hierover zullen door de uitvoerende partij met de beheerder van de weg afspraken worden 
gemaakt. Indien gewenst wordt een verkeersplan opgesteld door de uitvoerende partij. Het 
hoogheemraadschap zal de beheerder informeren over de voorgenomen maatregelen Koppeling 2e 
Tocht voortvloeiende uit het peilbesluit 2012. 
 
Gemeente Zuidplas / Omgevingsdienst Midden-Holland 
De gemeente Zuidplas is belanghebbende. Namens de gemeente Zuidplas is de Omgevingsdienst 
Midden-Holland vergunningverlener van de omgevingsvergunning. Zowel de gemeente Zuidplas als de 
Omgevingsdienst Midden-Holland zijn reeds lange tijd betrokken bij de voorbereiding van de 
werkzaamheden, regelmatig vindt overleg plaats met de Gemeente Zuidplas en de Omgevingsdienst 
Midden-Holland. 
 
Wegbeheerder 
De wegbeheerder van de 1e Tochtweg (N219) en 1e Tochtweg parallel aan de N219 is de Provincie Zuid-
Holland. Met de wegbeheerder zal de uitvoerende partij in overleg treden over de te treffen 
verkeersmaatregelen. Bij de uitwerking van het ontwerp en de bouwfasering zal door de uitvoerende 
partij rekening worden gehouden met de eisen en wensen van de wegbeheerder. Voor de 
werkzaamheden kunnen bouwborden ter informatie voor de omgeving over de uit te voeren 
werkzaamheden worden geplaatst. Plaatsing en vergunning geschiet in overleg met de eigenaar van een 
perceel, beheerder en Provincie Zuid-Holland. 
 
Hulpdiensten 
Bij de uitvoeringsplanning van de werkzaamheden worden de hulpdiensten betrokken. Overleg met de 
hulpdiensten voor de uitvoeringsfase vindt plaats via de gemeente Zuidplas en de Veiligheidsregio 
Hollands Midden. Tijdens eventuele wegafsluitingen/wegomleidingen wordt ervoor gezorgd, dat de 
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hulpdiensten te allen tijde doorgang hebben. De uitvoerende partij zorgt voor een V&G-plan uitvoering 
waarin de communicatie met de hulpdiensten is opgenomen. 
 
Vuilophaaldienst Cyclus 
Tijdens de uitvoeringsplanning van de werkzaamheden wordt de vuilophaaldienst Cyclus tijdig geïnfor-
meerd over eventuele verkeershinder en/of tijdelijke wegafzettingen/wegomleidingen. 
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5 VERGUNNINGEN EN VOORSCHRIFTEN 

5.1 Omgevingsvergunning 

De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft aangegeven dat voor de aanleg werkzaamheden voor project 
Koppeling 2e Tocht zoals de verbreding van de watergang (OWA-8264) en het verwijderen van de 
bestaande dam (KVD-566) geldt dat deze omgevingsvergunning vrij zijn, ook hoeft geen melding gedaan 
te worden (voorbereidingsbesluit). 
 
Voor het wijzigen van de bestaande stuw (KST-528) in een vaste dam in de 1,5e Tocht geldt indien het 
past binnen de maten 3 meter hoog en 15 m2 dat dit ook omgevingsvergunningsvrij kan worden 
uitgevoerd conform uitspraak van de Omgevingsdienst Midden-Holland. Er dient wel rekening te worden 
gehouden met een daar in de buurt gelegen gasleiding en rivierwatertransport. 
 
Bestemmingsplan 
De werkzaamheden voor maatregel 7: Koppeling 2e Tocht vallen binnen het Bestemmingsplan Zuidplas 
West/herziening. Het gebied waar de werkzaamheden plaats vinden valt binnen het bestemmingsvlak 
“Agrarisch glastuinbouw”. Door de Omgevingsdienst Midden-Holland is aangegeven dat hier geen 
aanleg/waterhuiskundige voorziening van toepassing is. Wel dienen bewoners geïnformeerd te worden 
over de werkzaamheden en wanneer die gaan plaatsvinden. 
 
5.2 Watervergunning 

Een watervergunning is nodig als in of nabij het water of de waterkering activiteiten worden ondernomen 
(bijvoorbeeld het onttrekken of lozen van grondwater, het bouwen van een steiger of het 
dempen/ontgraven van een sloot). Het betreft een vergunning voor bouwactiviteiten op en rond het water. 
Voor maatregel 7: Koppeling 2e Tocht dient derhalve een watervergunning aangevraagd te worden. 
 
Vanwege het wijzigen van de functie van overige watergang naar hoofdwatergang schrijft de Keur een 
beschermingszone aan beide zijden van de watergang voor. Aangezien aan één zijde van de watergang 
bebouwing aanwezig is, is tweezijdig onderhoud niet mogelijk. Hiervoor is een vergunning noodzakelijk. 
Door het vastleggen van de 5 meter brede beschermingszone wordt voor de kas en de 
beschoeiing/damwand in de noordwestelijke oever een vergunning verstrekt door het 
Hoogheemraadschap aan eigenaar kas. De opdrachtgever moet deze vergunning aanvragen bij het 
hoogheemraadschap, dit dient met de belanghebbende(n) te zijn afgestemd. 
 
5.3 Overige vergunningen benoemen 

AP04 onderzoek 
Indien de grond niet op de nabij gelegen percelen verwerkt kan worden, moet deze afgevoerd worden. 
Hiervoor is een AP04 onderzoek noodzakelijk. 
 
Ecologie 
Mogelijk moet het onderdeel ‘handelen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten’ worden 
aangehaakt bij de omgevingsvergunningaanvraag of een losse ontheffingsprocedure gestart worden. 
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5.4 Voorschriften HHSK 

De werkzaamheden zoals beschreven in dit projectplan dienen te voldoen aan de onderstaande 
voorschriften zoals opgesteld door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. 
 
1. De werkzaamheden mogen pas uitgevoerd worden als het projectplan van rechtswege 

onherroepelijk is geworden. 
 

2. De stabiliteit van de taluds en de opstallen naast de te verruimen watergang moeten gewaarborgd 
zijn. 

 
3. Door de verruiming van de watergang mag de bestaande waterhuishouding niet worden verstoord. 

De bestaande waterpeilen moeten worden gehandhaafd. De werkzaamheden moeten conform de 
bij dit besluit door de uitvoerende partij nog te realiseren tekeningen worden uitgevoerd. 

 
4. Na de uitvoering van de werkzaamheden mogen geen gebruikte gereedschappen, hulpwerken en 

-materialen, afval en overige zaken achterblijven. 
 
5. Daar waar geen verharding aanwezig is, moeten ontgravingen in het talud en het maaiveld direct 

na het beëindigen van de werkzaamheden worden ingezaaid met een daartoe geschikt 
graszaadmengsel, dat ter goedkeuring is voorgelegd aan HHSK. 

 
6. Beschadigde terrein- en wegverhardingen moeten zo spoedig mogelijk worden hersteld. 
 
7. Na het gereedkomen van de werken moeten de taluds van de watergangen buiten de werkzaam-

heden weer in de oorspronkelijke staat worden gebracht en moeten zodanige voorzieningen wor-
den getroffen dat geen uitspoeling van de grond plaats kan vinden.  

 
8. Alle voor het uitvoeren van de werken nodige ontgravingen moeten tot een minimum worden 

beperkt en onmiddellijk na het gereedkomen worden aangevuld.  
 
9. Als gevolg van de werken mag de doorstroming van het water niet ontoelaatbaar worden belem-

merd. 
 
5.5 Calamiteiten en communicatie 

In geval van calamiteiten zal de communicatie plaatsvinden vanuit de vigerende calamiteitenorganisatie 
en wordt conform de bestaande procedures van het hoogheemraadschap gehandeld. Binnen de 
projectorganisatie dient de uitvoerende partij een calamiteit onmiddellijk te melden bij de directievoerder. 
De directievoerder is verantwoordelijk voor de informatieverstrekking aan het hoogheemraadschap en 
eventuele derde partijen zoals de gemeente. Binnen het hoogheemraadschap wordt de normale 
procedure gevolgd. Bij de start van de werkzaamheden wordt een communicatieschema gemaakt met 
de verantwoordelijke personen en telefoonnummers. 
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6 PROCEDURE 

De procedure die gevolgd wordt voor dit projectplan is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure 
van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht. 
 
Zienswijze ontwerpfase 
Bij de uniforme openbare voorbereidingsprocedure wordt het ontwerp projectplan gedurende zes weken 
ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode tegen het ontwerp projectplan 
naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp indienen bij HHSK. Na de 
terinzageleggingtermijn stelt het hoogheemraadschap het projectplan, inclusief een naar aanleiding van 
de naar voren gebrachte zienswijzen opgestelde nota van beantwoording vast. 
 
Beroep na vaststelling 
Na vaststelling van het projectplan kunnen belanghebbenden beroep instellen. Beroep dient binnen zes 
weken na de bekendmaking van het projectplan ingesteld te worden bij de sector Bestuursrecht van de 
Rechtbank te Rotterdam. Na de uitspraak van de rechtbank kan eventueel hoger beroep worden 
ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
 
Contactpersoon projectplan 
Als contactpersoon voor het project Uitvoeringsprogramma Zuidplaspolder Maatregel 7: Koppeling 2e 
Tocht, en daarmee voor het onderhavige projectplan, treedt de heer Vincent Blom op vanuit het 
hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. 




