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Onderwerp . Projectplan Waterwet t.b.v. het opheffen deel
Regionale kering Afleidingskanaal Warken, aanwijzen
kade en aanleg plas/dras oever langs het
Afleidingskanaal.

Status : Besluit

Datum vastgesteld door het
college van dijkgraaf en
Heemraden : 17 januari 2023

Bijlage(n) : 5 Kaarten ligging, ontwerp tracé en zonering
werkzaamheden t.b.v. verlegging regionale
kering Afleidingskanaal

Projectplan Waterwet

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en 1Jssel heeft besloten, gelet
op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, het onderhavig projectplan Waterwet voor het
opheffen van een deel van de regionale kering Afleidingskanaal/ Berkel bij Warken en deze
als kade, richting nabij gelegen hoge grond te verplaatsen en voor de herinrichting van de
huidige kering naar een plas/dras oever vast te stellen en uit te voeren.

Op grond van artikel 5.4, tweede lid, van de Waterwet bevat een projectplan Waterwet een
beschrijving van het betrokken werk, de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd en ook een
beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van
de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

1 Projectbeschrijving

Aanleiding

De regionale noordelijke kering bij het Afleidingskanaal, nabij Warken, beschermt het
achterland tegen overstromingen in extreme situaties (hoge lJsselstand). Voorgesteld wordt
om een deel van de regionale kering op te heffen en te vervangen door een aanwezig
gelegen hoge grond en deze als zodanig aan te wijzen als kade. Zie bijlagen voor kaarten
huidige ligging, ontwerp, voorstel wijziging en keurzones en werkzaamheden.

Het verleggen van de huidige kering naar deze hoge grond biedt, naast bedrijfseconomische
voordelen voor de grondeigenaar, ook kansen voor behalen van waterdoelen vanuit Klimaat
en de Kaderrichtlijn water ( KRW). Met de verplaatsing komt een aanzienlijk (ca 70 ha) groot
gebied voor waterberging beschikbaar. Ook sluit de kade nu beter aan op de reeds
aanwezige kade langs de Berkel. Grondeigenaren en gebruikers zijn hierover geinformeerd
en kunnen hiermee instemmen.

Het Afleidingskanaal is een KRW-lichaam. Het vervallen traject van de kering langs het
Afleidingskanaal, bovenstrooms van dijkpaal 21+70 biedt kansen voor een herinrichting t.b.v.
KRW-doelen. De aanleg van een natuurlijke oever met onderwaterberm (plas/dras berm) is
in overeenstemming met wensen vanuit aquatische ecologie en past ook in de recent
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vastgestelde samenwerkingsovereenkomst (SOK), onderdeel 3b: ‘versterking KRW-EVZ
zonder nieuwe natuur’, dat is afgesloten met de provincie.

1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd?

e De huidige regionale kering tussen dp 21+70 tot dp 30+50 vervalt en wordt
verwijderd/ afgegraven. Zie bijlage 1.

e Het deel van de vervallen kering tussen dp 21+70 en 26+60, gelegen langs het
Afleidingskanaal, wordt omgevormd tot een plas/drasoever met daarnaast een ca 5 m
breed onderhoudspad, grenzend aan het aanliggende agrarisch perceel. Zie bijlage
2. Het onderhoudspad behoudt daarbij een wandelfunctie.

e Het resterende deel tot einde kering wordt afgeschoven tot maaiveldhoogte en als
agrarische grond in gebruik genomen.

e Er komt ter vervanging een kade, gelegen op hoge grond, zie bijlage 3

e De ligging van de legger van de kade is weergegeven in bijlage 4.

e Vrijkomende grond wordt verwerkt op aanliggende percelen, zie bijlage 5.

De aanpassing naar een kade gelegen op hoge grond heeft een positief effect op
Klimaatdoelen door toename van ca 70 ha gebied voor waterberging in extreme situaties.
Met de aanleg van een plasberm worden waterkwaliteitsdoelen bereikt vanuit de KRW.

1.2 Hoe wordt het project uitgevoerd?

Werkzaamheden De kade wordt met graafmachines
afgegraven en de onderwaterberm wordt ca
30-50 cm onder waterpeil aangelegd.
Vrijkomend zand wordt naar het
aanliggende perceel vervoerd en hier
verwerkt. Zie bijlage 5.

Materieel Graafmachine, dumpers/ bulldozer, tractor
Werktijden Werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur
Beschrijving werkwijze Met een rupskraan/bulldozer wordt de kade

afgegraven en met dumpers/bulldozer wordt
het zand afgevoerd naar het aanliggende
perceel en geégaliseerd.

1.3 Welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te
maken of te beperken?

Verwachte effecten

Met het verwijderen van de kering kan er op het betreffende gebied tot aan de hoge grond in
extreme afvoersituaties een tijdelijke waterberging op maaiveld plaatsvinden van enkele
cm/dm. Na deze situatie zal het gebied weer afwateren naar de Berkel/Afleidingskanaal.
Met de aanleg van een plasherm neemt de ecologische waterkwaliteit toe, evenals het
bergend vermogen van het Afleidingskanaal.

Tijdelijke effecten
De werkzaamheden zullen niet tot noemenswaardige omgevingsoverlast leiden, zoals
geluidsoverlast en verkeershinder. De kering ligt in landelijk gebied en de werkzaamheden
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worden op het terrein met een graafmachine en tractoren op werkdagen en aangegeven
werktijden uitgevoerd.
Tijdens de werkzaamheden is de afvoercapaciteit van het Afleidingskanaal niet in het geding.

Er wordt gewerkt volgens ecologische gedragsnomen binnen het waterschap en binnen de
voorwaarden van de vergunningen, vertaald in de Handleiding Zorgvuldig Onderhoud
Waterschap Rijn en IJssel. Hiermee wordt zorgvuldig omgegaan met (beschermde) planten-
en diersoorten, wordt het tijdstip van uitvoering hierop aangepast en/of worden mitigerende
maatregelen genomen. Voor het werk wordt ook een Omgevingsvergunning aangevraagd.

Nadeelcompensatie
Als gevolg van dit projectplan is geen financiéle schade en geen uitkering van
nadeelcompensatie voorzien.

2 Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet gericht op:

a. voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste, in samenhang met

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen en

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Conclusie:

a. Voorkomen en waar nodig reguleren van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste

Met het voornemen blijft het achterland voldoende beschermd voor hoog water, minimaal tot
afvoeren bij T=100. Er komt een gebied voor waterberging, bestaande uit enkel agrarisch
gebied van ca 70 ha, beschikbaar dat in extreme situaties gebruikt wordt voor een tijdelijke
berging van water. In normale afvoersituaties verandert de waterhuishouding voor het gebied
niet.

Door het verlagen van de kade langs het Afleidingskanaal tot een onderwaterberm neemt de
afvoercapaciteit van het Afleidingskanaal toe. Het peil blijft gelijk.

Het werk is daarom in overeenstemming met het beleid van Waterschap Rijn en IJssel en de
provincie Gelderland, zoals verwoord in het Waterbeheerplan 2022-2027 en Omgevingsvisie
Gelderland.

b. Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen

De aanleg van een brede onderwaterberm zal aanleiding geven tot een spontane vestiging
van water- en oeverplanten dat als paai en verblijfplaats gunstig is voor de vis, waterdieren
en fauna. Enige tijd na aanleg raakt de oever begroeid met waterplanten waardoor de
biodiversiteit toeneemt. Met de aanwezigheid van een 5 m breed onderhoudspad is het
onderhoud aan de onderwaterberm uit te voeren en kan het vrijkomende maaisel worden
afgevoerd. De brede onderwaterberm heeft een positief effect op de chemische en
ecologische kwaliteit van het watersysteem. Het werk is daarom in overeenstemming met het
beleid van Waterschap Rijn en IJssel en de provincie Gelderland, zoals verwoord in het
Waterbeheerplan 2022-2027 en de Omgevingsvisie Gelderland.

c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
Het Afleidingskanaal is als KRW-lichaam aangewezen. De aanpassingen hebben een
positieve invlioed op de hieraan gestelde doelen. Het werk is in overeenstemming met het
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beleid van Waterschap Rijn en IJssel en de provincie Gelderland, zoals verwoord in het
Waterbeheerplan 2022-2027 en de Omgevingsvisie Gelderland.
Het bestaande wandelpad blijft gehandhaafd.

3 Wijze van uitvoering

3.1 Planologische inpassing

De voorgenomen activiteiten passen binnen het geldende bestemmingsplan van de gemeente
Lochem. Wel wordt een Omgevingsvergunning aangevraagd voor het vergraven van de kade
tot een plasberm.

3.2 Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten

Naar aanleiding van dit projectplan moeten de wijzigingen in het waterstaatswerk worden
meegenomen in een wijziging van de legger. Bij de eerstvolgende actualisatie van de
Legger, volgend na gereedkomen van dit project, zullen deze wijzigingen worden verwerkt.
Het huidige keurprofiel van de regionale kering komt daarbij te vervallen. De nieuwe kade
met bijbehorende zonering en regels wordt in de legger opgenomen.

Een Flora en Faunatoets is uitgevoerd, mede ten behoeve van de Omgevingsvergunning die
bij de gemeente wordt aangevraagd.

3.3 Planning

De werkzaamheden starten spoedig nadat het Projectplan is vastgesteld en de
Omgevingsvergunning is verkregen. De werkzaamheden vinden onder regie van het
waterschap plaats en starten naar verwachting in maart 2023 en zullen 1 maand in beslag
nemen.

3.4 Overige uitvoeringsaspecten
Geen.

4. Procedure

Het besluit inzake het projectplan Waterwet wordt na vaststelling (digitaal) bekend gemaakt
en gepubliceerd op de websites: www.wrij.nl/actueel/bekendmakingen en
officiélebekendmakingen.nl.

Tegen het besluit tot vaststelling van het projectplan Waterwet is binnen zes weken na de
dag van de bekendmaking bezwaar mogelijk. Ingezetenen en belanghebbenden kunnen
gedurende deze zes weken schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van
dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en 1Jssel, Postbus 148 (7000 AC) te
Doetinchem.

Het bezwaar bevat in ieder geval: naam en adres van de indiener; dagtekening,
handtekening van de indiener, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht en de gronden van het bezwaar.

Het projectplan treedt in werking de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16
Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van het projectplan niet. Gelet
hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een
verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Het verzoek tot het treffen van
een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de afdeling Bestuursrecht van
rechtbank Gelderland te Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is
eveneens een griffierecht verschuldigd.
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Tegen de beslissing op bezwaar staat vervolgens beroep en hoger beroep open bij de
rechtbank en de Raad van State.

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de
Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het
beroepschrift de beroepsgronden moeten aanvoeren.

4 Contactpersoon uitvoering werken

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet kunt u terecht bij Karel Hesselink,
adviseur watersysteem bij Waterschap Rijn en 1Jssel, e-mail k.hesselink@wrij.nl . De
contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en desgewenst het plan met u doornemen.
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Bijlagel.

Plangebied.

Voorgenomen activiteit.
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- Groen: afgraven huidige kering tot plasberm met schouwpad (850 m1)
- Rood: afgraven kering tot maaiveld (440 m1)
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Bijlage 2. Ontwerp plasberm met onderhoudspad en visualisatie langs Afleidingskanaal.
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Bijlage 3: Hoogteweergave en geschetste voorstel kadeligging.
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Bijlagen 4: Ontwerp legger tracé kade op hoge grond
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Bijlage 5: Locatie verwerking grond afkomstig van de te verwijderen kade.
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