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EKP Noord – fase 1

Den Bosch

Bouwplaatsinrichting (op nieuwe situatie)
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Bouwdeel F

1 kelder + 19 lagen

BK = 60+peil

Betonwanden/ 

breedplaat

Bouwdeel I

1 kelder + 5 lagen

BK = 19+peil

Kzstwanden/ 

breedplaat
Bouwdeel M

1 kelder + 6 lagen

BK = 21+peil

Kzstwanden/ 

breedplaat

Bouwdeel K

1 kelder + 16 lagen

BK = 51+peil
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3x630A (2 stuks)

6 Qn (of meer bij CSM-wand??)

(2 stuks)

Goederenlift

Stelconplaat

Repac

Tijdens het maken 

van de tunnel meer 

ruimte nodig. 

Overleg met Avans.
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Hekwerk op het voetpad

Kunstwerk

U = Uitvoerdersunit

S = Schaftunit

K = Kleedunit

T = Toiletunit

C = Container

ZC = Zaagcontainer

P = Porierskeet

Bouwhek

Bouwveiligheidszone

bouwkeet Huisvesting (aansluiting op riool Ø125)

Keerwand (CSM-wand)

Opmerkingen:

- Aanpassen kruispunt Parallelweg/ Veemarktweg en fiets- en voetverkeer Nelsonmandelalaan iom de 

gemeente. (Kosten zijn niet opgenomen in bouwsom Van de Ven)

P

Voetpad tijdelijk afsluiten en 

omleggen/ Voorzieningen 

treffen ivm 

bouwveiligheidszone!

Voetpad afsluiten en 

omleggen/ Voorzieningen 

treffen ivm 

bouwveiligheidszone!

kruispunt Parallelweg/ 

Veemarktweg aanpassen!

Kraan blok F:

LH 280EC-H12 L

HH: 73,5

GL: 45

Kraan blok IK:

LH 280EC-H12 L

HH: 60,2

GL: 40

Kraan blok KM:

LH 280EC-H12 L

HH: 73,7

GL: 40/50
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Bestaande inrit
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Maatgevende gewichten Blok F:

- PB balkon (9,4x0,3x2,5=) 7,1+0,3(ketting)= 7,4 ton (7e, 8e en 9e 

verd as F.04/F.A)

- PB balkon (8x0,3x2,5=) 6,0+0,3(ketting)= 6,3 ton (hoek balkons)

- PB binnenblad (14,3x0,2x2,5=) 7,2+0,3(ketting)= 7,5 ton

- PB binnenblad (18,3x0,2x2,5=) 9,2+0,3(ketting)= 9,5 ton

- PB binnenblad (12,7x0,2x2,5=) 6,4+0,3(ketting)= 6,7 ton

- BPV (7,5x3x0,07x2,5=) 4,0+0,3(ketting)= 4,3 ton

Uitgangspunt: wanden bgg en bovenste verdieping niet 

maatgevend (zoveel mogelijk opdelen).

Maatgevende gewichten Blok IKM:

- PB balkon (8x0,3x2,5=) 6,0+0,3(ketting)= 6,3 ton (hoek balkons)

- PB binnenblad (9,8x0,2x2,5=) 4,9+0,3(ketting)= 5,2 ton

- BPV (8x3x0,07x2,5=) 4,5+0,3(ketting)= 4,5 ton

- KPV (16,3x0,658=) 10,8+1 (klem)= 11,8 ton

Uitgangspunt: wanden bgg en bovenste verdieping niet 

maatgevend (zoveel mogelijk opdelen).
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