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Deel 1 - Voorgenomen
uitvoeringsmaatregelen

veilig voldoende water



1. Aanleiding en doel

1.1 Aanleiding

De Raam is gelegen tussen de plaatsen Cuijk, Grave en Mill. Het stroomgebied van de Raam is een gebied met
beken, plassen en vennen, landgoederen, akkers en weiden met koeien en paarden, karakteristieke
boerderijen, cultuurhistorische kazematten en waardevolle natuur. Waterschap Aa en Maas heeft meerdere
wateropgaven in en rond het watersysteem van de Raam. Om deze in samenhang met andere doelen te
kunnen realiseren, heeft het waterschap het initiatief genomen om onder de koepel van De Verborgen
Raamvallei een intensief gebiedsproces op te starten met partnerorganisaties en inwoners. Dit heeft geleid tot
het Gebiedsplan Raam, waarin een gezamenlijke visie op het vlak van water, natuur, landbouw, cultuurhistorie,
landschap en recreatie is beschreven?.

Het plangebied van het Gebiedsplan Raam bestaat uit de herinrichting van de Lage Raam, de Hooge
Raam/Halsche Beek en de Graafsche Raam. Daarnaast spelen optimalisatie van het peilbeheer, Ecologische
Verbindingszones (EVZ)/Natuurvriendelijk oevers (NVO), Peelkanaal en diverse verkavelingen ook een rol in de
opgaven van de verborgen Raamvallei. In Figuur 1.1 is het plangebied van het Gebiedsplan Raam weergegeven.
Deelgebied Graafsche Raam is nummer 1, Hooge Raam/Halsche Beek is nummer 2, Lage Raam is nummer 3,
Peelkanaal nummer 4 (gedeeltelijk onderdeel van plangebied Lage Raam) en Optimalisatie Peilbeheer is
nummer 5. Vanwege verschillen in de aard van deze deelgebieden en de bijbehorende opgaven zijn ook de
benodigde maatregelen in elk deelgebied anders. Daarom wordt voor elk deelgebied een eigen planproces
doorlopen. Dit ontwerp-projectplan beschrijft de ingrepen in het deelgebied Lage Raam.
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Figuur 1.1: Ambities en projectgebied Gebiedsplan Raam. 1. Graafsche Raam, 2. Hooge Raam/Halsche Beek, 3. Lage Raam,
4. Peelkanaal (gedeeltelijk onderdeel van Lage Raam) en 5. Optimalisatie Peilbeheer

1 Waterschap Aa en Maas, Gebiedsplan Raam, Samen werkt beter! 15 september 2018
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De waterlopen van de Raam zijn vastgelegd in de legger van het waterschap. De legger is een kaart waarop
staat welke sloten, beken en dijken in het werkgebied van het waterschap vallen. Als onderdeel van de
maatregelen wordt ook het profiel van de waterloop, zoals dat op de legger is opgenomen, aangepast. In de
Waterwet is bepaald dat voor werken of werkzaamheden die een wijziging in de normatieve toestand (richting,
vorm, afmeting of constructie) van een waterstaatswerk tot gevolg hebben (zoals vastgelegd in de legger), een
projectplan moet worden vastgesteld en de bijoehorende procedure moet worden doorlopen. Vanwege deze
verplichting is dit ontwerp-projectplan opgesteld.

1.2 Doelstellingen
De opgave in het deelgebied Lage Raam bestaat uit het realiseren van de ambities zoals die zijn opgenomen in
de visie van het Gebiedsplan Raam (zie paragraaf 1.1). De gezamenlijke visie van het Gebiedsplan omvat de
volgende doelstellingen:
Optimalisatie van het watersysteem voor landbouw en natuur. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er goed
ingespeeld moet kunnen worden op peilschommelingen als gevolg van klimaatverandering (voldoende
water bij droogte en niet te veel water bij flinke buien).

Realisatie van gestuurde waterberging om de kans op wateroverlast in Grave te verminderen bij een
combinatie van hoge afvoeren op de Raam en de Maas.

Beekherstel (verweven) en verbetering waterkwaliteit om te voldoen aan de opgaven uit de Kaderrichtlijn
Water (KRW).

Ontwikkeling van robuuste (natte) natuur.

Realiseren van een ecologische verbindingszone (EVZ) om natuurgebieden te verbinden, leefgebieden van
soorten te vergroten en migratie mogelijk te maken.

Zichtbaar en beleefbaar maken van de Peel-Raamstelling, de Beerse Overlaat en de Zuiderwaterlinie.
Verbeteren van recreatieroutes door het aanleggen van (ontbrekende) wandel- en fietsverbindingen.

Behoud en versterking van de landgoederen.
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2. Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied voor dit projectplan beslaat de Lage Raam en de naastgelegen oevers en gronden van de
Beerschemaasweg te Escharen tot net voorbij de Hapseweg (N264) ten oosten van Sint Hubert. Het plangebied
ligt in de gemeente Land van Cuijk (Figuur 2.1).
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Figuur 2.1: Topografische ligging en trajectindeling van het plangebied Lage Raam

Het plangebied betreft het stroomgebied van de Lage Raam inclusief de directe omgeving. De oevers worden
gekenmerkt door een kleinschalig landschap met singels en (natte) loofbosjes. Verder zijn er diverse poelen,
landbouwgronden, natte graslanden, struwelen en zones met ruigte en pioniersvegetatie aanwezig binnen het
gebied.

Het plangebied is opgedeeld in 6 trajecten waarvan het eerste deel (traject 0) een overgangstraject is. Het
vormt de aansluiting met deelgebieden Graafsche Raam en Hooge Raam/Halsche beek. Het plangebied wordt
beschreven van benedenstrooms naar bovenstrooms, met de start in het noorden (ter hoogte van Escharen) en
het eind van het traject in het zuiden (voorbij de Hapseweg).
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2.1 Traject 0: Beerschemaasweg — Egweg

De Beerschemaasweg vormt de noordgrens van het plangebied. Het is het overgangstraject en daarmee de
grens tussen plangebied Graafsche Raam en Lage Raam. Aan de oostzijde van de Raam, ten zuiden van de
Beerschemaasweg, grenzen enkele huizen direct aan de oever van de Raam. Richting het zuiden zijn het
vervolgens voornamelijk gronden in agrarisch gebruik. De westzijde van de Raam bevat voornamelijk natuur
met meerdere bosschages. Aan de westzijde stroomt het water van de Hooge Raam de Lage Raam in (Figuur
2.2).
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Figuur 2.2: Luchtfoto en topografische kaart van traject 0 Beerschemaasweg — Egweg

veilig voldoende schoon water



2.2 Traject 1: Egweg - Stuw Kammerberg

In dit traject is de oostzijde van de Raam grofweg verdeeld in twee delen. In het noordelijk deel kenmerkt het
landschap zich door bestaande natuur met open graslanden (Figuur 2.3). Naar het zuiden toe gaat dit
vervolgens over in agrarische gronden. De oostzijde heeft een meer open landschap dan de westzijde. Ten
westen van de Raam is in dit traject reeds bestaande natuur aanwezig. Verder liggen er enkele bosschages en

een aantal poelen alvorens het landschap open wordt (De Maurik). Richting het zuiden ligt er een brug met
daaronder Stuw Kammerberg (stuwcode 108KAM) waar de weg Meisevoort de Lage Raam kruist.
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Figuur 2.3: Luchtfoto en topografische kaart van traject 1 Egweg — Stuw Kammerberg
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2.3 Traject 2: Stuw Kammerberg - Stuw Garisveld

Traject 2 start met Stuw Kammerberg (108KAM), waar het Peelkanaal in de Lage Raam uitmondt (Figuur 2.4).
Het landschap in traject 2 langs de oevers van de Raam bestaat voornamelijk uit natuurgronden. Zowel aan de
oost- als aan de westzijde van de Raam bevindt zich bestaande natuur. Aan de oostzijde loopt er een
wandelpad langs de Raam tot aan de weg Tongelaar. Daarnaast is er een bestaand bos. In het zuiden ligt er een
agrarisch perceel grenzend aan Stuw Garisveld (108GAR). Aan de westzijde loopt de Hoevensedijk tot aan de
Vaardijk (ter hoogte van Kasteel Tongelaar). Richting Stuw Garisveld ligt vervolgens de Achterdijk langs de
westoever van de Raam. Langs de Achterdijk staan bomenrijen. Het landschap aan de westzijde is over het
algemeen open, met op enkele plekken bosschages en bomenrijen. Ter hoogte van Kasteel Tongelaar ligt aan
de westzijde van de beek de parkeerplaats van het landgoed.
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Figuur 2.4: Luchtfoto en topografische kaart van traject 2 Stuw Kammerberg — Stuw Garisveld
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Figuur 2.5: Sfeerimpressie van de Lage Raam in traject 2

2.4 Traject 3: Stuw Garisveld — Beerseweg

Dit traject loopt vanaf Stuw Garisveld tot aan de Beerseweg. Halverwege kruist de Vissteeg de Raam (Figuur
2.7). Ten oosten van de Raam wordt het land gebruikt voor een bomenkwekerij met daarnaast agrarische
gronden. Ten westen van de Raam ligt natuur met moeras, bosschages, poelen en open delen. Er liggen ook
nevengeulen in dit traject. Een klein deel aan de oostzijde van het traject is in een voortraject al eerder
ingericht. (zie Figuur 2.6). Richting de Beerseweg liggen particuliere percelen langs de Raam.

Figuur 2.6: Deel aan de oostzijde van de Raam in deelgebied 3 dat al eerder opnieuw is ingericht
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2.5 Traject 4: Beerseweg — Sint Anthonisloop

Traject 4 loopt vanaf de Beerseweg tot aan het punt waar de Sint Anthonisloop de Lage Raam instroomt (Figuur
2.8). In het traject kruisen zowel de Ziepweg als de Cuijksedijk de Raam. Ten oosten van de Raam ligt tot aan de
Ziepweg open natuur. Tussen de Ziepweg en de Cuijksedijk ligt er aan de Raam een bedrijf en landbouwgrond.
Ten zuiden van de Cuijksedijk liggen weer natuurgronden, voornamelijk bebost. Ten westen van de Raam loopt
de Achterdijk. Aan de Achterdijk liggen meerdere particulieren percelen. Ook hier ligt in het zuiden bebossing
langs de Raam.
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Figuur 2.8: Luchtfoto en topografische kaart van traject 4 Beerseweg — Sint Anthonisloop
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2.6 Traject 5: Sint Anthonisloop — Hapseweg

Traject 5 loopt tot aan de Hapseweg (N264). De Raam wordt in dit traject gekruist door de Kwekerijweg en
door de voormalige spoorbrug (NBDS), het Duits lijntje genoemd (Figuur 2.9). Ten oosten van de Raam, rondom
de Sint Anthonisloop ligt bos. Naar het zuiden toe zijn het voornamelijk agrarische gronden, inclusief een
bomenkwekerij. Ten zuiden van de Kwekerijweg loopt de Raamweg langs de Raam. Ten westen van de Raam
liggen tussen de Raam en de Achterdijk voornamelijk natuurgronden. Ten noorden van het Duits lijntje is dit

een open landschap, ten zuiden ervan is het bebost gebied. Langs de Achterdijk liggen enkele agrarische
percelen.
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Figuur 2.9: Luchtfoto en topografische kaart van traject 5 Sint Anthonisloop - Hapseweg
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3. Projectdoelstellingen

3.1 Probleemstelling

De Lage Raam is de hoofdader die het beekdallandschap heeft gevormd en diverse gebieden met verschillende
functies zoals landbouw, natuur, woonkernen en landschappelijke waarden doorkruist. Deze functies vragen
allen om een verschillend type peilbeheer en daarmee inrichting. Klimaatverandering heeft effect op het
watersysteem. Het zorgt voor zowel langere droge perioden als ook grotere piekbelasting (meer hevige buien).
Na de herinrichting van het watersysteem moet er beter ingespeeld kunnen worden op peilschommelingen als
gevolg van klimaatverandering (voldoende water bij droogte en niet te veel water bij flinke buien). En er moet
worden voldaan aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Nationaal bestuursakkoord Water (NBW).

De opgave bestaat uit het ontwerpen van een ecologisch, hydrologisch en landschappelijk duurzame en
robuuste inrichting. Omdat het een hoofdader betreft is er veel samenhang met het omliggende gebied en
watersysteem. Alle eisen die gesteld worden vanuit omgeving en beleid leveren ook technische
tegenstrijdigheden op. Juist deze tegenstrijdigheden vragen om een integrale aanpak met een gedegen analyse
en herleidbare besluitvorming om te komen tot een uitvoerbaar plan. Voor het plangebied wordt ook een
beheer en onderhoudsplan (B&0O-plan) opgesteld (par. 8.2 en bijlage 3). Dit B&O-plan zal na aanleg verder
bijdragen aan het realiseren van de projectdoelstellingen.

3.2 Projectdoelstellingen

In paragraaf 1.2 zijn de doelstellingen vanuit het Gebiedsplan Raam weergegeven. Voor de inrichting van het
plangebied Lage Raam zijn daaruit een aantal projectdoelstellingen geformuleerd. In de onderstaande
paragrafen zijn de projectdoelstellingen per opgave beschreven:

Robuust watersysteem (paragraaf 3.2.1): Optimalisatie van het watersysteem om beter water te
conserveren (vast te houden) voor landbouw en natuur.

Natuurlijke inrichting van de beek (paragraaf 3.2.2): Beekherstel (verweven) door inrichting van de Lage
Raam als Moerasbeek (R20) — Verweven Beekherstel waarbij een natuurlijke inrichting wordt gerealiseerd
en invulling wordt gegeven aan de kaderrichtlijn water (KRW) opgave.

Vismigratie (paragraaf 3.2.3): Oplossen van zeven vismigratieknelpunten in het gebied door middel van
natuurlijke én technische passages.

Natuurvriendelijke oevers (NVO) (paragraaf 3.2.4): Realisatie van natuurvriendelijke maatregelen in het
Peelkanaal en de watergang die de Lage Raam met de Laarakkerse Waterleiding verbindt. Hiermee wordt
invulling gegeven aan de KRW opgave voor deze watergangen.

Realisatie waterberging (paragraaf 3.2.5): Realisatie van een tijdelijke gestuurde berging van ca. 600.000
m3 water in het plangebied om de kans op wateroverlast in Grave te verminderen. De inzet van
waterberging wordt voorzien in zeldzame situaties waarbij hoogwater op de Maas voorkomt in combinatie
met extreme afvoer op de Raam.

Ecologische verbindingszone (EVZ)? (paragraaf 3.2.6): verbinding maken met de EVZ van de Graafsche
Raam om natuurgebieden te verbinden, leefgebieden van soorten te vergroten en migratie mogelijk te
maken.

Benutten kansen voor recreatie en cultuurhistorie (paragraaf 3.2.7):

2 Een ecologische verbindingszone is een strook natuur langs de beek met bijvoorbeeld bloemrijk grasland of waterpoelen. Deze strook is een

verbinding tussen natuurgebieden. Planten en dieren hebben zo meer leefruimte en verplaatsen zich veilig.
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- Verbeteren van recreatieroutes.

- Zichtbaar en beleefbaar maken van de Peel-Raamstelling.

- Behoud en versterking van de landgoederen rondom de Lage Raam.

- Behoud en versterking van cultuurhistorische en landschapswaarden in het gebied.

3.2.1 Robuust watersysteem

Bij de inrichting van de Lage Raam wordt als uitgangspunt de missie van het waterschap voor ogen gehouden:
“Het ontwikkelen, beheren en in stand houden van gezonde, robuuste en veerkrachtige watersystemen, die
ruimte bieden aan een duurzaam gebruik voor mens, dier en plant in het gebied, waarbij de veiligheid is
gewaarborgd en met oog voor economische aspecten.”

In een robuust watersysteem is er voldoende water beschikbaar voor droge periodes en kunnen hoge
neerslagpieken adequaat afgevoerd of (tijdelijk) geborgen worden. In de optimalisatie van het bestaande
watersysteem naar een robuust watersysteem houden we rekening met de verschillen in grondgebruik zoals
landbouw, natuur en bebouwing. De benadering is gericht op het hele watersysteem. De optimalisatie houdt
rekening met de verschillende waterthema’s en doelgroepen. De effecten op de omgeving zijn integraal in
beeld gebracht.

Bij de herinrichting van het watersysteem anticiperen we op klimaatverandering. Het systeem wordt minder
droogtegevoelig door verhoging van peilen in het gebied en de herinrichting van de Lage Raam (zie ook
paragraaf 3.2.2). Hiermee houden we extra water vast in het gebied om verdroging van landbouw en natuur
tegen te gaan. Tegelijkertijd voldoen we aan de normen die worden gesteld aan de afvoer van water tijdens
(hevige) buien zoals beschreven in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Bij de toetsing houden we
rekening met een klimaatscenario van 2030. Daarnaast realiseren we extra maatregelen in het watersysteem
zodat beter gestuurd kan worden op het voorkomen van wateroverlast in het gebied.

3.2.2 Natuurlijke inrichting van de beek

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een EU-richtlijn die integrale eisen stelt aan de waterkwaliteit. De gestelde
eisen voor een watergang zijn afhankelijk van het beoogde streefbeeld. Voor de Lage Raam wordt als
streefbeeld een ‘Moerasbeek (R20) — verweven beekherstel’® beoogd. Zie als voorbeeld de dwarsdoorsnede
van het streefbeeld in Figuur 3.1 en voor de beoogde locatie Figuur 2.1. In de ‘Factsheet KRW’ bij het
Stroomgebiedbeheerplan® van waterschap AA en Maas is beschreven in hoeverre aan de vereisten van een
moerasbeek wordt voldaan.

De KRW-opgave voor de Lage Raam bestaat uit de inrichting van de Lage Raam als ‘Moerasbeek (R20) —
verwerven beekherstel’. Het optimale profiel voor een moerasbeek bestaat uit de beekloop, een

beekmoeras en overstromingszone (zie par. 3.2.2). Door de ligging van de Lage Raam in het landelijk
gebied zijn er mogelijkheden een optimale moerasbeek te realiseren. Echter is er op sommige locaties
langs de Lage Raam niet overal voldoende ruimte voor realisatie van de optimale moerasbeek met drie
zones. Dit in verband met bebouwing en aangrenzende agrarische percelen. Het plan voorziet in de
maximaal haalbare invulling van de KRW-opgave binnen deze beperkingen.

3 Vanuit de KRW worden waterlichamen onderverdeeld in verschillende doeltypen. Elk waterlichaam behoort tot één watertype. Dit type geeft aan
wat de algemene karakteristiek van het waterlichaam. In dit geval is het streefbeeld voor de Lage Raam type R20: Moerasbeek — verweven
beekherstel. Dit is bestuurlijk vastgesteld volgend bepaalde maatlatten en streefbeelden.

4 Factsheet KRW - Behorende bij Stroomgebiedbeheerplan SGBP2 2015-2021, versie 5. Waterschap Aa en Maas, 11 februari 2020.
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Figuur 3.1: Dwarsdoorsnede van een moerasbeek®

In het stroomgebiedbeheerplan is de ambitie benoemd om de beek voor 2027 te optimaliseren door het
aanpassen van de profielvorm, het vergroten van het percentage ondergedoken waterplanten en de variatie in
substraat (het percentage hout en zand ten opzichte van het percentage slib).

Het streefbeeld voor de natuurlijke inrichting van de Lage Raam is een moerasbeek: een smallere beekloop,
daarnaast een beekmoeras dat overgaat in een overstromingszone (Figuur 3.1). De moerasbeek komt van
nature voor in laagtes op de hoge zandgronden die eenzijdig afstromen, maar een zeer klein verhang
(hoogteverschil tussen begin en eindpunt van de beek is minder dan 0,5 m/km) en/of een lage afvoer hebben.
Deze situaties komen vaak voor op de hoger gelegen plateaus of in de vlakkere gedeeltes van beekdalen.

In gebieden waar agrarisch gebruik bepalend is, krijgt de moerasbeek in de toekomstige situatie een gegraven
loop en worden stuwen aangelegd om het waterpeil te reguleren. Deze stuwen worden passeerbaar voor vis.
Naast de beekloop zijn brede moeraszones aanwezig (tot 25 meter breed). Deze moeraszones zijn permanent
nat door toestromend grondwater of een vast streefpeil met een optimale waterdiepte van 40 a 50 cm.

Het waterpeil zakt in de zomer niet te ver uit; hierdoor wordt de ontwikkeling van bomen/struiken voorkomen.
De begroeiing in het moeras zorgt voor de aanwezigheid van veel organisch materiaal in de vorm van
afgestorven planten en ingewaaid blad. Daarnaast zorgt dood hout voor extra structuurvariatie. Als gevolg van
het kleine verhang en/of lage afvoeren is de stroomsnelheid in de loop laag en groeit de waterloop gemakkelijk
dicht. Net achter de stuwen en op locaties waar meer hoogteverschil aanwezig is en overstromingen geen
probleem vormen, is de beekzone van de loop verkleind om meer stroming te creéren. Hier is de loop zo veel
mogelijk beschaduwd en bestaat de bodem uit zand, grind, dood hout en bladpakketten.

De permanent natte zones zijn begroeid met voedselrijke en hoogproductieve moerasvegetaties, met Riet,
Lisdodde, Liesgras, Grote egelskop, Gele lis e.d. Op de iets hoger gelegen delen ontwikkelt zich wilgenstruweel.
Ook in de waterloop komen vooral soorten van voedselrijke situaties voor, zoals Liesgras, Mannagras en Smalle
waterpest.

5 Verdonschot, R.C.M., Runhaar, J., Buijse, A.D., Bijkerk, R., Verdonschot, P.F.M. (2016) Doorstroommoerassen en moerasbeken; typebeschrijvingen en

ontwikkeling maatlatten voor de biologische kwaliteitselementen. Zoetwatersystemen, Wageningen Environmental Research, Wageningen UR, Wageningen.
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Figuur 3.2: Streefbeeld van een verweven moerasbeek (R20)°

De moerasbeek dient idealiter te voldoen aan de volgende voorwaarden?3#:
Beekloop:

e  Een jaargemiddelde waterdiepte van 10 tot 70 cm.

o Waterbreedte 1 tot 8 meter.

e Een jaargemiddelde stroomsnelheid van > 3 tot 50 cm/s.

e Beschaduwing > 50%.

e  Sinuositeit” > 1,06.

o Droogval < 10%.

e  Stagnatie (stilstaand water, niet stromend) < 52 dagen.

e Dood hout (% in waterloop) > 1%.

Moeraszone:

e Voor het beheertype (ambitietype) moeras geldt een gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) van 30-
50 cm boven maaiveld, een gemiddelde voorjaars grondwaterstand (GVG) van 5-40 cm boven maaiveld en
een Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) van 10-15 cm onder maaiveld. Indien op plekken
verhouting (boom/struik groei) wordt toegestaan zijn de grenzen wat ruimer en mag het vaker droog
vallen. Bij voorkeur wordt gedurende het hele jaar een streefpeil gehanteerd van 40 tot 50 cm boven
maaiveld om verhouting te voorkomen.

Overstromingszone:

¢ Voldoende capaciteit voor waterberging om bij een regenbui met een hoogwatergebeurtenis T=25 (NBW-
norm akkerbouw) te voorkomen dat de aangrenzende percelen (buiten het moerasbeekprofiel)
overstromen. T=25 betekent dat de kans op wateroverlast gemiddeld 1 keer in de 25 jaar mag zijn.

6 Waterschap Aa en Maas, Ecologische streefbeelden watersysteem, Eisen voor ecologische inrichting en beheer & onderhoud. Juni 2021
7 De sinuositeit is een verhoudingsgetal dat de mate van meandering van een rivier beschrijft. Dit verhoudingsgetal wordt uitgedrukt als S = LW/LV,

waarin LW de lengte van de waterloop is en LV de lengte van de vallei.
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De gemiddelde waterstanden in de nieuwe beekloop mogen het hele jaar, dus zowel in het zomer- als in het
winterhalfjaar niet meer dan 10 cm afwijken van het huidige streefpeil om verdroging of vernatting van
aangrenzende agrarische percelen te voorkomen. Uitzonderingen zijn de trajecten waar doelbewust een
peilverhoging wordt gerealiseerd, zie paragraaf 3.2.1.

: ,’5’ i - - b 4‘ s
Figuur 3.3: Referentiebeeld Biebrza National Park in Polen, met beekzone, moeraszone en overstromingszone. Bron: Oomen
Landschap

Uit de analyse van de Raam blijkt dat met name de hydrologische sleutelfactoren knelpunten vormen.

Zowel de afvoerdynamiek (debietfluctuatie, stromingssnelheid en stromingsvariatie), natte doorsnede
(profielvorm en materiaal) en stagnatie zijn onder het gewenste niveau. Daarnaast belemmert het voedselrijke
karakter van het oppervlaktewater de ontwikkeling van de gewenste soortenrijke natuur in de beken.

De focus van de maatregelen in dit projectplan ligt op maatregelen die zoveel mogelijk recht doen aan de
streefbeelden van een moerasbeek. De voorgenomen maatregelen richten zich daarbij op verbetering van
beschaduwing van het wateroppervlak, het percentage onderwaterplanten en vergroten van de variatie
substraat. Echter is er op sommige locaties langs de Lage Raam niet overal voldoende ruimte voor realisatie van
de optimale moerasbeek met drie zones. Dit in verband met bebouwing en aangrenzende agrarische percelen.
Ook is het niet altijd mogelijk om overal exact te voldoen aan het ideale streefbeeld van een moerasbeek. Zo is
gebleken dat het niet haalbaar is om een optimale waterdiepte van 10 tot 70 cm en een breedte van 1 tot 8
meter te realiseren van de beekloop omdat hiermee niet kan worden voldaan aan de gewenste hydraulische
afvoercapaciteit in dit gebied. Het plan voorziet in de maximaal haalbare invulling van de KRW-opgave binnen
deze beperkingen waarmee wordt voldaan aan de KRW doelen in dit gebied (zie ook paragraaf 5.3).
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Figuur 3.4: Voorbeeld van de aanleg van houtpakketten in de Graafsche Raam

3.2.3 Vismigratie

Kunstwerken zoals stuwen en gemalen in een watersysteem kunnen een barriere vormen voor de migratie van
vis in het gebied. Onderdeel van de KRW-opgave is het opheffen van bestaande vismigratieknelpunten en
voorkomen dat migratieknelpunten ontstaan bij het realiseren van nieuwe kunstwerken.

In het plangebied zijn acht bestaande vismigratieknelpunten vastgesteld (zie Figuur 3.5). Daarnaast dienen de
nieuwe stuw Egweg en stuw Meisevoort ook vispasseerbaar te zijn.
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Figuur 3.5: Knelpunten vismigratie plangebied Lage Raam

Bij het oplossen van een vismigratieknelpunt gaat de voorkeur altijd uit naar het verwijderen van de barriere. In
de praktijk is dit niet altijd mogelijk, want een stuw willen we vaak behouden om het waterpeil goed te kunnen
regelen, en is een vispassage in dat geval nodig. De vispassages die binnen dit plangebied worden overwogen:

veilig voldoende

Een natuurlijke vispassage is een vispassage die de natuurlijke beekloop benadert en waarin (vrijwel) geen
kunstmatige onderdelen zijn aangebracht, zoals stortstenen. Een natuurlijke vispassage draagt bij aan (het
herstel van) natuurlijk beekhabitat en aan de stromingsdynamiek. De aanleg van een natuurlijke vispassage
vraagt veel ruimte en biedt minder flexibiliteit om water vast te houden.

Een semi-natuurlijke vispassage of bekkenpassage is een vispassage in een waterloop of nevenbeek,
waarin kunstmatige onderdelen zijn aangebracht om het peilverschil te overbruggen, zoals drempels van
stortstenen. Een semi-natuurlijke vispassage biedt een habitat voor stromingsminnende soorten. Het
vraagt vooral bij de keuze van een nevenbeek om relatief veel ruimte. Daarnaast biedt het ook minder
flexibiliteit om water vast te houden. Het ruimtebeslag is echter kleiner dan bij een natuurlijke vispassage.

Een technische vispassage is opgebouwd uit kunstmatige materialen, zoals beton, metaal, hout en/of
kunststof. Het is een compacte constructie die meestal naast, maar soms op of gecombineerd met een
stuw wordt geplaatst. Technische vispassages vragen weinig ruimte, hebben de beste mogelijkheden om
het peil te blijven reguleren, maar bieden vrijwel geen extra habitat.
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3.2.4 Natuurvriendelijke oevers (NVO)

In 2019 is een watersysteemanalyse opgesteld door het waterschap®. Hierin zijn KRW knelpunten beschreven
en blijkt dat een natuurvriendelijke oever (NVO) kan bijdragen aan de oplossing. Binnen het plangebied geldt
een opgave NVO’s voor het laatste deel van het Peelkanaal en de watergang die de Lage Raam met de
Laarakkerse Waterleiding verbindt (zie Figuur 3.6). Kleinschalige maatregelen geven een doelmatige invulling
aan de opgave NVO's. Hierbij is rekening gehouden met de profielvorm, begroeiing, onderhoud, kansen en
beperkingen van de betreffende watergang.
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Figuur 3.6: Opgave natuurvriendelijke oevers

8 RHDHV (2019), Watersysteemrapportage KRW-Waterlichamen Aa en Maas Knelpuntenanalyse en doelbereik
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3.2.5 Waterberging

De stad Grave valt binnen het beheergebied van waterschap Aa en Maas en is kwetsbaar voor wateroverlast
vanuit het regionale systeem, met name vanuit de Graafsche Raam. Bij een combinatie van hoge regionale
afvoer en hoge Maasstanden loopt het peil in de Graafsche Raam op tot een niveau waarbij wateroverlast
optreedt in Grave. Om de stad in de toekomst te beschermen tegen overstroming zoeken we ruimte om
overtollig water tijdelijk te parkeren: waterberging. De keuze en onderbouwing voor deze waterbergingslocatie
en de bijbehorende eisen zijn opgesteld in een milieueffectrapportage (MER).° Om de kans op wateroverlast in
de stad te verminderen wordt een waterberging van 600.000 m3 voorzien (zie Figuur 3.7). De beoogde
waterberging is al vastgesteld in het huidige bestemmingsplan?®.
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Figuur 3.7: Beoogde kade en waterbergingscontouren zoals vastgesteld in het bestemmingsplan?

9 Arcadis (2018), Milieueffectrapport Hoogwateraanpak Grave: in het kader van de gebiedsaanpak Raam.
10 ‘Buitengebied, herziening 2018’ (gemeente Grave), ‘Buitengebied Mill en Sint Hubert, herziening 2018’ (gemeente Mill en Sint Hubert) en

‘Buitengebied 2010, herziening 2016 (2019; gemeente Cuijk)
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De waterberging wordt mogelijk gemaakt middels de realisatie van de nieuwe Stuw Egweg. Concreet gelden
daarbij de volgende eisen:
De nieuwe Stuw Egweg dient tot 8,90 m+NAP opgezet te kunnen worden waardoor ca. 600.000 m3
waterberging gerealiseerd wordt en maximaal 127 hectare inundeert.

Ter hoogte van Stuw Egweg dienen kades te worden gerealiseerd haaks op de Lage Raam waarbij water tot
8,9 m+NAP wordt gekeerd.

Kade dient te voldoen aan de eisen voor een overige kering zoals geformuleerd in het 'MER
Hoogwateraanpak Grave'.

Bij de inzet van de waterberging dient rekening te worden gehouden dat er geen berging/overstroming
plaatsvindt op locaties buiten de contour van het vastgestelde bestemmingsplan voor deze waterberging.

3.2.6 Ecologische verbindingszone (EVZ)

Een ecologische verbindingszone is een strook natuur langs de beek met bijvoorbeeld bloemrijk grasland of
waterpoelen. Deze strook is een verbinding tussen natuurgebieden. Planten en dieren hebben zo meer
leefruimte en verplaatsen zich veilig. De Graafsche Raam is in het Waterbeheerplan 2022-2027% van
waterschap Aa en Maas opgenomen als ecologische verbindingszone en als zodanig ook opgenomen in het
Natuur Netwerk Brabant (NNB) van de provincie Noord-Brabant. In 2021 zijn streefbeelden uitgewerkt voor de
ecologische verbindingszones in het beheergebied van waterschap Aa en Maas*2. In die streefbeelden is de
verbindingszone Graafsche Raam voorzien als migratieroute voor de das en een leefgebied voor amfibieén
(kamsalamander en poelkikker). Binnen het plangebied van de Lage Raam dient te worden aangesloten op de
ecologische verbindingszone van de Graafsche Raam ten noorden van het plangebied Lage Raam (Figuur 3.8). 13

Voor traject 0: Beerschemaasweg tot Stuw Egweg gelden concreet de volgende doelen:

Ten behoeve van de doelsoorten kamsalamander en poelkikker dient langs de Lage Raam één poel
ingericht te worden als leefomgeving. Deze dient binnen 400 meter van de bestaande poelen te liggen.

Ten behoeve van de doelsoort das dient langs de watergang de inrichting te bestaan uit bosjes.
houtwallen, ruigte, vochtige weides, maisakkers en boomgaarden. Tijdens de uitwerking van het ontwerp
is geconstateerd dat de bestaande situatie in dit traject hier al aan voldoet.

Langs de Raam dient bloemrijk grasland gerealiseerd te worden.

11 Waterschap Aa en Maas (2022), Waterbeheerplan 2022-2027
12 Waterschap Aa en Maas (2021), Ecologische streefbeelden voor ecologische verbindingszones

13 TAUW (2022), Projectplan Waterwet : Beekherstel en ecologische verbindingszone Graafsche Raam
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Figuur 3.8: EVZ opgave Lage Raam

3.2.7 Benutten van kansen voor recreatie en cultuurhistorie

Het plan voor de Lage Raam biedt kansen om de recreatiemogelijkheden en cultuurhistorie in het gebied te
verbeteren. Langs de Raam bevinden zich op verschillende locaties wandelpaden. Daarnaast wordt de Raam
gebruikt als kanowater en visstek. In het project kunnen deze elementen worden versterkt of verbeterd.

Dit geeft kansen om de recreatie in en langs de Lage Raam te bevorderen, uiteraard met in acht neming van de
natuurwaarden. Samen met de omgeving is gekeken naar kansen langs de Raam om recreatiemogelijkheden in
het gebied aan te brengen en hoe cultuurhistorische en landschapswaarden versterkt kunnen worden.
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Concreet worden de volgende meekoppelkansen benut:

veilig voldoende

Verbeteren van recreatieroutes: Bij de ingangen van het gebied komen informatiepunten of
informatieborden van de Verborgen Raamvallei. Ook wordt een doorgaande fietsroute met een
gedeeltelijk nieuw fietspad en diverse nieuwe struinpaden binnen het plangebied gerealiseerd. Er komen
nieuwe kano opstapplaatsen en een recreatief uitzichtpunt. Hierbij wordt rekening gehouden met dorps-
ommetjes en bestaande wandelroutes;

Zichtbaar en beleefbaar maken van de Peel-Raamstelling: Zo wordt bij de inrichting van het Peelkanaal de
cultuurhistorische waarde van dit defensiekanaal behouden en wordt de zichtbaarheid van kazematten
behouden in het gebied;

Behoud en versterking van de landgoederen rondom de Lage Raam; bij de inrichting van nieuwe
elementen langs de Lage Raam wordt rekening gehouden met de landschappelijke elementen en waarden
van de landgoederen in het gebied;

Behoud en versterking van cultuurhistorische en landschapswaarden in het gebied: hierbij wordt rekening
gehouden met de historische en deels nog bestaande verkaveling in en rondom het beekdal. Ook wordt
met de beplanting in het ontwerp rekening gehouden met natuurlijke en cultuurhistorische waarden in het
gebied waarbij natuurlijke bosschages, solitaire bomen, houtwallen, knipscheerhagen en (elzen)singels
landschappelijk worden ingepast.
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4. Ontwerp Lage Raam

Op basis van de in voorgaande hoofdstukken benoemde probleemstelling, doelstellingen, kansen en
beperkingen is in samenspraak met de omgeving (zie hoofdstuk 9) een integraal ontwerp opgesteld voor de
Lage Raam. In dit hoofdstuk worden eerst integraal de maatregelen gepresenteerd die voor het gehele
watersysteem van toepassing zijn. Vervolgens wordt het ontwerp per traject beschreven. Per traject zijn
uitsneden van het ontwerp opgenomen. Het volledige ontwerp inclusief dwarsprofielen is als bijlage bij dit
projectplan opgenomen (zie bijlage 1 en 2). In Figuur 4.1 is een overzichtstekening van het plangebied inclusief
het ontwerp te zien. In de figuur is ook aangegeven waar rijdend en waar varend onderhoud langs de Lage
Raam plaatsvindt. Verdere toelichting hierop staat beschreven in het Beheer- en Onderhoudsplan (bijlage 3).

De beschreven werkzaamheden in dit plan vinden plaats op gronden van het waterschap, de gemeente, terrein
beherende organisaties (TBO’s) en van enkele particulieren waarmee samenwerkingsovereenkomsten worden
gesloten. Op basis van de beschikbare gronden is samen met de gebiedspartners en inwoners een ontwerp

gemaakt.

VAREND ONDERHOUD

RUDEND ONDERHOUD

\ A
VN

Figuur 4.1: Overzichtstekening van het plangebied en het definitief ontwerp, incl. indeling rijdend en varend onderhoud
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4.1 Robuust watersysteem

In dit projectplan stellen we voor om als maatregel het waterpeil bij de nieuw te realiseren stuwen Egweg,
Meisevoort en Gagel en bij de huidige stuw Kammerberg op te hogen. Hiermee wordt gezorgd voor een
optimaler waterpeil voor landbouw en natuur. Daarnaast gaan we de bodem van de Lage Raam ophogen.
Hierdoor wordt minder grondwater gedraineerd uit het gebied. Dit vermindert de droogteproblematiek
doordat water beter wordt vastgehouden. Bij de keuze voor de streefpeilen zijn effecten tijdens de planfase
geanalyseerd aan de hand van diverse varianten die met een oppervlaktewater- en grondwatermodel zijn
doorgerekend. Met als resultaat de in dit plan benoemde streefpeilen. De locaties van de peilverhogingen en
de hoogte van de nieuwe streefpeilen zijn zo gekozen dat deze positief bijdragen aan de natuurdoelen,
verdroging tegen gaan en waterconservering in het gebied bevorderen. Daarbij is de kans op overlast en
natschade voor bebouwing en landbouw zo laag mogelijk.

Met de maatregelen wordt een robuust watersysteem gecreéerd waarin voldoende ruimte is voor
waterberging en afvoer van water tijdens piekbuien waarbij al rekening wordt gehouden met een
klimaatscenario vanaf 2030.

Ook worden maatregelen genomen om ongewenste uitstralingseffecten naar de omgeving te verminderen of
op te heffen (mitigeren), en om het watersysteem optimaal te sturen ter verbetering van de verschillende
gebruiksfuncties in het gebied. Parallel aan de planuitwerking wil het waterschap op perceelsniveau
maatwerkafspraken maken met eigenaren om nadelige effecten te mitigeren, als dit met generieke
maatregelen niet mogelijk blijkt.

In onderstaande Tabel 4-1 worden de huidige en de beoogde nieuwe streefpeilen per stuw weergegeven.
In Figuur 4.2 is de ligging van de stuwen weergegeven.

Tabel 4-1: Huidige en beoogde streefpeilen per stuw

Huidig peil Beoogd streefpeil

Nieuwe Stuw Egweg 7.20 m + NAP 7.6 m + NAP
Bestaande Stuw Kammerberg (108KAM) 8.10 m + NAP 8.3 m + NAP
Nieuwe Stuw Meisevoort 7.85 m + NAP 8.4 m + NAP
Nieuwe Stuw Gagel 8.22 m + NAP 8.8 m + NAP

De volgende aanpassingen worden beoogd voor het generiek mitigeren van uitstralingseffecten en
optimaliseren van de sturing van het watersysteem:
Extra bypass met onderbemaling (met een nieuw gemaal, stuw en duiker) in de Tochtsloot.
Nieuw gemaal bij stuw 108KGS.
Opwaarderen van de bestaande sloot bij de Rotscheweg richting de Lage Raam.
Verbeteren van de afwatering bij de Zeisweg-Campagnelaan.
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Figuur 4.2: Beoogde locaties peilaanpassingen en optimalisatie sturing watersysteem

4.2 Traject 0: Beerschemaasweg — Egweg
In Figuur 4.3 is het ontwerp in traject O te zien. Een uitvergrote versie en de bijbehorende dwarsprofielen zijn
te zien in bijlage 1 en 2. In Tabel 4-2 zijn de maatregelen in dit traject weergegeven. Dit traject loop vanaf de

Beerschemaasweg tot aan de nieuwe Stuw Egweg.

Ten oosten van de Raam

Langs de oostzijde van de Raam wordt een moeraszone aangelegd (5 meter breed). Ook worden er in het
zuidelijk deel enkele bomen geplaatst. Zowel de moeraszone als de bomen staan op grond van het waterschap.
De kwelsloot Rotscheweg, ten noorden van de nieuwe stuw wordt opgewaardeerd zodat ongewenste
vernattingseffecten worden gedempt. Het opwaarderen houdt in dat we de beek verbreden en verondiepen
zodat die meer water kan afvoeren. De beek wordt daarmee voor deze locatie opgewaardeerd naar een A-
watergang en wordt ook als zodanig onderhouden. Ten zuiden van de Beerschemaasweg is er een gebied
aangewezen als potentiéle locatie voor nieuw bos!* en een nieuwe poel op gemeentegronden.

Ten westen van de Raam

Langs de westzijde van de Raam is bestaand bos aanwezig. Dit wordt grotendeels behouden. Op verschillende
delen is ruimte voor de ontwikkeling van nat en drooggrasland. Ook hier is een gebied aangewezen als
potentiéle locatie voor nieuw bos op gemeentegrond (plan derden). Het bestaande onderhoudspad ten westen
van de Raam wordt behouden (paarse stippenlijn) en daar waar nodig uitgebreid. Deze route loopt om de
monding van de Hooge Raam heen, via de Karweg. Als een initiatief door derden wordt ten zuiden van de

veilig voldoende

Hooge Raam een fietspad (half-verharding) aangelegd vanuit de Karweg richting de Lage Raam (oranje lijn). In
de Lage Raam wordt aan de westzijde, ten zuiden van de monding van de Hooge Raam, één dood houtpakket

geplaatst.

14 Betreft een plan derden. Is geen onderdeel van de inrichting van dit plan.
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Stuw Egweg

Rondom de nieuwe Stuw Egweg (zie traject 1) wordt een stuw passerende nevengeul (natuurlijke vispassage)

aangelegd. Deze loopt om de bestaande poel en heeft een peilverschil van 40-45 cm. Bij droogte kan de

vispassage tijdelijk worden dichtgezet. Waar de nevengeul uitmondt in de Lage Raam wordt een duiker

aangelegd. Het onderhoudspad wordt om de nevengeul heen gelegd en sluit aan op de nieuwe kade (zie traject

1). Ten noorden van de nieuwe stuw wordt een kano opstapplaats aangelegd. Met het huidige peilbeheer

geven we ook invulling aan de doelstellingen van de natte natuur parel (NNP) die in dit gebied gelden.
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Figuur 4.3: Definitief ontwerp traject 0: Beerschemaasweg — Stuw Egweg
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Tabel 4-2: Maatregelen definitief ontwerp Traject 0: Beerschemaasweg — Stuw Egweg

Maatregel
Beekzone
Moeraszone
Bomen

Onderhoudspad

Vorm / Afmeting

Tussen 20 — 25 meter breed

+/- 5 meter breed, 30-40 cm onder waterpeil

Solitair of in kleine groepjes langs de waterkant

Op basis van het bestaande onderhoudspad. Een nieuw pad wordt gerealiseerd

rondom de natuurlijke vispassage.
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Fietspad Halfverharding, 2,5 meter breed

Duiker Dam met duiker, Lengte 6 meter, 1x 1,5 m (hxb)

Kano opstapplaats Houten steigerconstructie.

Doodhoutpakket Doodhoutpakket in het water langs de oever van de Lage Raam
Opwaarderen watergang Kwelsloot Rotscheweg opwaarderen naar een A-watergang

4.3 Traject 1: Egweg - Stuw Kammerberg

In Figuur 4.7 is het ontwerp in traject 1 te zien. Een uitvergrote versie en de bijbehorende dwarsprofielen zijn
in bijlage 1 en 2 te zien. In Tabel 4-2 zijn de maatregelen in dit traject weergegeven. Dit traject loop vanaf de
nieuwe Stuw Egweg tot aan de Stuw Kammerberg (108KAM).

Nieuwe stuw Egweg

Ter hoogte van de Egweg wordt een nieuwe stuw aangelegd (Figuur 4.4 en Figuur 4.5). Het nieuwe streefpeil
van deze stuw wordt 7,6 m+NAP. Bij inzet van de waterberging dient deze tot 8,9 m+NAP verhoogd te kunnen
worden. Aan de oostzijde sluit de nieuwe stuw aan op de nieuwe kade. Deze kade krijgt een kerende hoogte
van 9,2m +NAP en de status overige kering. Er wordt een brug over de stuw aangebracht van klasse
Landbouwverkeer. Zie voor een detailtekening van de stuw Figuur 4.5 (uitvergrote versie in bijlage 1). In de
stuw passerende nevengeul wordt er een duiker met afsluiter aangelegd. Deze duiker loopt onder de nieuwe
kade door. Ook wordt er ten zuiden van de stuw een trailerhelling met grasbetontegels en een drijfbalk
aangelegd. In dit traject worden twee toegangspoorten geplaatst zodat auto’s (behalve onderhoudsverkeer)
niet bij de stuw kunnen komen. Eén bij de Karweg ten westen van de nevengeul, en één op de nieuwe kade ten
oosten van de nieuwe stuw.
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Figuur 4.4: Definitief ontwerp traject 1: rondom nieuwe Stuw Egweg ] -
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Detail stuw Egweg
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Figuur 4.5: Detailtekeningen nieuwe Stuw Egweg

Tabel 4-3: Maatregelen definitief ontwerp Traject 1: Rondom Nieuwe Stuw Egweg

Maatregel
Nieuwe Stuw Egweg
Brug over de Stuw

Nieuwe Kade als overige kering

Toegangspoort west

Toegangspoort oost
Stuw passerende nevengeul bij Stuw

Egweg

Onderhoudspad

Fietspad

Duiker

Trailerhelling

Vorm / Afmeting

2 kantelstuwen, 6 meter breed

Klasse Bouwverkeer, 4 x 13,4 meter

Kerende hoogte van 9,2m +NAP. Kruinbreedte: 4,0 meter

Taluds: 1:3

Bij de Karweg, ten westen van de nevengeul, poort met klaphek , ca. 4 meter breed

Ten oosten van de stuw, poort met klaphek , ca. 4 meter breed
Natuurlijke vispassage. Peilverschil van 40-45 cm. Bodembreedte 1 meter,
Bodemhoogte vispassage 6.7 m +NAP. Verhanglijn: 0.7 m/km. Zonder drempels. Kan

bij droogte tijdelijk dichtgezet worden.

Op basis van het bestaande onderhoudspad (zelfde locatie). Een nieuw pad wordt
gerealiseerd rondom de natuurlijke vispassage.
Halfverharding, 2,5 meter breed

Duiker met afsluiter. Bxh: 1,5 x 1 meter. Ca. 18 meter lengte

Met grasbetontegels en drijfbalk. 4 meter breed. Talud: 1:7

Traject 1: Egweg - Stuw Kammerberg

In traject 1 wordt de beekzone op sommige locaties iets verlegd (zie profielen in bijlage 2). Ook wordt grond
afgegraven voor de realisatie van de moeraszone en overstromingszone in het gebied. Daarnaast worden er
drie nevengeulen gegraven aan de oostzijde van de Raam. Bij de mondingen van de nevengeulen op de Raam
worden stobben/boomstammen geplaatst. Deze worden zo geplaatst dat ze boven het water uitsteken en
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dienen te voorkomen dat kano’s de nevengeulen invaren. Vanaf Stuw Egweg naar het zuiden, tot aan de derde
nevengeul wordt er aan de oostoever een moeraszone aangelegd. Vanaf de derde nevengeul naar het zuiden,
tot aan stuw Kammerberg (einde traject) wordt de moeraszone aan de westoever gerealiseerd. Veel van het
bestaande bos wordt behouden. Grote delen worden echter geschikt gemaakt voor nat- en droog grasland.
Waarbij het nat grasland ook geldt als overstromingszone.

Ten oosten van de Raam loopt een wandelpad tot aan de Kievitweg. Het nieuwe fietspad (half-verharding)
loopt vanaf Stuw Egweg tot aan de Strekelweg langs de westoever van de Raam. Ter hoogte van de Strekelweg
wordt het mogelijk gemaakt om een recreatief uitzichtpunt te realiseren. Op verschillende locaties in de Raam
worden dood houtpakketten neergelegd, zowel aan de oost- als westzijde. Daarnaast worden op verschillende
locaties langs de raam nieuwe bomen en bosschages geplant. Ter hoogte van dwarsprofiel 1-8 wordt er bij
Stuw 108NOS een technische vispassage aangelegd.

Ten westen van de Raam wordt de bermsloot bij de Zeisweg-Campagnelaan opgewaardeerd en een nieuw
stukje sloot aangebracht (Figuur 4.6). De huidige bodem wordt verlaagd en de sloot wordt verbreed. Dit om
meer water te kunnen doorvoeren. De watergang krijgt de status van B-watergang en wordt ook als zodanig
onderhouden. Ook leggen we een nieuwe duiker aan.

Nieure duker 2anlegpen

0

Nisuwe duicer Janleggen tussen

watergang 12292 en 05235

Detail Campagnelaan T L A

Figuur 4.6: Definitief ontwerp traject 1: Zeisweg - Campagnelaan
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Figuur 4.7: Definitief ontwerp traject 1: Egweg - Stuw Kammerberg (aansluitend op de figuren op de vorige pagina)

Tabel 4-4: Maatregelen definitief ontwerp Traject 1: Stuw Egweg - Stuw Kammerberg

Maatregel

Afgraven 3 nevengeulen

Beekzone
Moeraszone
Inundatiezone/overstromingszone

Poelen

Stobben/boomstammen bij ingang
nevengeulen

Bomen/houtsingels

Doodhoutpakketten
Technische vispassage
Fietspad

Wandel- / struinpad

Recreatief uitzichtpunt (optioneel)

Opwaarderen watergang

Duiker

Vorm / Afmeting

Nevengeulen hebben een breedte van 23, 22 en 15 meter. Taluds: 1:5

Tussen 9-14 meter breed
Variérend van 4 tot 87 meter breed
Waar nodig wordt afgraven 20 tot 80 cm-mv

Kade om poel met kerende hoogte 8.6 m +NAP

Bevestigd ter voorkoming van wegspoelen

Solitair of in kleine groepjes langs de waterkant

Doodhoutpakket in het water langs de oever van de Lage Raam

Bij Stuw 108NOS

Halfverharding, 2,5 meter breed

1,5 meter breed

Het uitkijkpunt wordt gecreéerd door een verhoging te maken met vrijkomende
grond uit het gebied, tot een hoogte van 5 meter.

Zeisweg-campagnelaan naar een B-watergang

In de nieuwe beek Zeisweg-campagnelaan

4.4 Traject 2: Stuw Kammerberg — Stuw Garisveld

In Figuur 4.8 is het ontwerp in traject 2 te zien. Een uitvergrote versie en de bijoehorende dwarsprofielen zijn in
bijlage 1 en 2 te zien. Dit traject loop vanaf Stuw Kammerberg (108KAM) tot aan Stuw Garisveld (108GAR).
Rondom Stuw Kammerberg wordt een bekken vispassage aangelegd inclusief een duiker met afsluiter.
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Ten noorden van de stuw wordt een kano opstapplaats gemaakt. Ten zuiden van de stuw komt er een
boothelling met drijfbalk. Ook wordt er een faunapassage aangelegd zodat dieren kunnen migreren.

In het hele traject wordt op de zuidwestoever en moeraszone aangelegd, behalve op een klein stukje ter
hoogte van Tongelaar (dwarsprofiel 2-3 tot 2-4a). Daar wordt geen moeraszone aangebracht. Ten zuidwesten
van de Raam worden delen ingericht als nat grasland. Veel van het bestaande bos blijft behouden.

Echter worden ten zuiden van stuw Kammerberg, ter hoogte van dwarsprofiel 2-1 in het ontwerp, bosschages
verwijderd voor het realiseren van het gewenste profiel. Ten noorden van Stuw Garisveld wordt ook een deel
van de noordoostoever geschikt gemaakt voor nat- en drooggrasland.

De Schippersdijk en de Hoevensedijk in het traject worden verwijderd. Ter hoogte van dwarsprofiel 2-3 in het
ontwerp wordt een landschappelijk ingepaste wal om het natuurinrichtingsproject “ De Hoeven” van Brabants
Landschap aangebracht. Het struinpad loopt over deze kade aan de westzijde van de Raam.

Tussen de kade met struinpad en de Raam worden enkele singels (bomenrijen) aangebracht. Bij de
parkeerplaats van Kasteel Tongelaar, aan de westzijde, komt een natuurpoort/infopunt. Dit wordt niet binnen
dit project gerealiseerd, maar is een initiatief van Stichting Brabants Landschap. Op verschillende locaties langs
de zuidwestelijke oever worden doodhoutpakketten in het water geplaatst. Ook worden er langs de Raam op
verschillende plekken bomen geplant. Ten noorden van Stuw Garisveld wordt een nieuw gemaal aangelegd bij
bestaande stuw 108KGS in de Roode Beek te Millsveld. Hiermee kan het bestaande peil (8.22 m +NAP) in het
achterliggende gebied gehandhaafd blijven. Dit is nodig bij een te hoge opstuwing in de raam.

Tot slot worden in het Peelkanaal nog enkele wijzigingen aangebracht. Zo wordt in het noordelijke gedeelte van
het kanaal de bodem beperkt opgehoogd met 20 cm. Daarmee voldoen we nog aan de hydrologische
capaciteit. Ook wordt er een natuurvriendelijke oever aangebracht waarbij het talud eenzijdig wordt verflauwd,
in de vorm van een vooroever, zoals dat reeds is uitgevoerd voor het bovenstroomse traject in een separaat
project. Hierbij wordt rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde en status van Rijksmonument in
de vorm van een defensiekanaal. De steilheid van de oevers wordt behouden middels het toepassen van
vooroeverbescherming. Er worden damwandjes geplaatst om de vorm van de oevers te
beschermen/behouden. De parallel gelegen beek krijgt een nieuwe stuw De Gagel (hand bedienbare
schuifstuw / LOP stuw) en een duiker met spindelafsluiter. Hier, in de beek parallel aan het Peelkanaal, wordt
het streefpeil verhoogd tot 8,8 m+NAP.
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Figuur 4.8: Definitief ontwerp traject 2: Stuw Kammerberg - Stuw Garisveld

Tabel 4-5: Maatregelen definitief ontwerp traject 2: Stuw Kammerberg - Stuw Garisveld

Maatregel

Bekken vispassage

Duiker

Boothelling

Kano opstapplaats

Verwijderen bosschages
Beekzone

Moeraszone
Inundatiezone/overstromingszone
Verwijderen Schippersdijk en Hoevensedijk
Wandel- / struinpad

Houtsingels

Doodhoutpakketten
Faunapassage

Nieuwe stuw bij de Gagel
Duiker
Natuurpoort/infopunt
Nieuwe gemaal

Ophogen bodem Peelkanaal
Natuurvriendelijk oever

Duiker

Vorm / Afmeting

Bij Stuw Kammerberg 108KAM
Met afsluiter, 1 x 1,5 meter
Met drijfbalk , Talud: 1:7
Houten steigerconstructie
Voor het realiseren van het gewenste profiel
Tussen 7 - 17 meter breed

Variérend van 6 tot 26 meter breed
Afgraven tot 20 tot 120 cm-mv

Incl. bermsloten

1,5 meter breed

Solitair of in kleine groepjes langs de waterkant. En singels haaks op
de Lage Raam

Doodhoutpakket in het water langs de oever van de Lage Raam
2x faunapassage

Handbedienbare schuifstuw / LOP stuw

Bij nieuwe stuw, 500 mm (plan derden)

Plan derden (Stichting Brabants Landschap)

Bij bestaande stuw 108KGS in de rode beek te Millsveld

Met 20 cm opgehoogd

Met beschoeiing, in het Peelkanaal

Met spindelafsluiter, 500 mm
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Tochtsloot — Meisevoort (zie Figuur 4.9)

Bij de bestaande stuw Meisevoort (108MSV) wordt een nieuwe spindelafsluiter aangebracht om te voorkomen
dat het gebied erachter overstroomt bij de inzet van de waterberging. Ook wordt er een nieuw gemaal met een
stuw en een duiker geplaatst. In de Biestgraaf komt er ook een nieuwe stuw met technische vispassage. Met de
nieuwe stuw Meisevoort in de Biestgraaf wordt het streefpeil tot 8,4 m+NAP verhoogd. Er wordt een nieuwe
watergang aangelegd, de Bypass Tochtsloot, inclusief nieuwe duiker. Met de bypass wordt de huidige situatie
verbeterd en worden negatieve effecten opgeheven. De bypass wordt een A-watergang waardoor die ook als
zodanig wordt onderhouden. Tot slot wordt er een watergang gedempt. Met behulp van een gemaal is het
mogelijk om voortaan te sturen op een peil van 7.8 m + NAP in de Tochtsloot.

Hiermee wordt de afwatering van het laag gelegen achterliggende gebied (‘t Bord) voor de landbouwkundig
functie gegptir@liseeﬁrd en wordt het voedselrijke water omgeleid om het natuurgebied bij Meisevoort.

g dulter — fypass Tuchtsloot

2an zuldzijde weg
Nieuws watergang

A

Walerging dempen

"
vigpassage
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[ . ;
Figuur 4.9: Definitief ontwerp traject 2: Tochtsloot — Meisevoort

Tabel 4-6: Maatregelen definitief ontwerp traject 2: Tochtsloot — Meisevoort

Vorm / fmetin

Nieuwe stuw Meisevoort RVS-kantelstuw in de Biestgraaf

Technische vispassage Bij de nieuwe Stuw in de Biestgraaf

Spindelafsluiter In bestaande stuw Meisevoort (108MSV)

Nieuwe watergang Bypass tochtsloot als A-watergang

Nieuw gemaal met stuw en duiker Duiker @ 500 mm

Watergang dempen Een deel van de watergang aan de oostzijde wordt gedempt.
Duiker ntb

4.5 Traject 3: Stuw Garisveld — Beerseweg

In Figuur 4.10 is het ontwerp in traject 3 te zien. Een uitvergrote versie en de bijbehorende dwarsprofielen zijn
in bijlage 1 en 2 te zien. Dit traject loop vanaf Stuw Garisveld (108GAR) tot aan de Beerseweg/Millseweg.

Ten noorden van de Stuw Garisveld wordt stortsteen aangebracht voor de platgelegen stuw (Stuw Garisveld
ligt standaard plat) zodat de bodem van de stuw netjes aansluit bij de bodem van de beek (zie Figuur 4.6). Dit
bevordert de vismigratie. Er wordt een faunapassage aangebracht en er komt een boothelling met
grasbetontegels.
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Aan de noordoostzijde van de Raam, ten noorden van de Vissteeg is het land aangeduid als potentiéle grond
voor nieuw bos. Dit is een mogelijke ontwikkeling van derden en is geen onderdeel van dit project. Ten zuiden
van de Vissteeg is het land aangewezen voor de toekomstige ontwikkeling van de aanplant van een bosstrook
conform het beplantingsplan van de gemeente. Aan deze zijde van de Raam komt ook het onderhoudspad te

liggen.

Aan de zuidwestoever van de Raam wordt een moeraszone aangelegd. Hier wordt het land ook ingericht voor
nat- en drooggrasland. Ten noorden van de Beerseweg is er al een deel reeds ingericht (Figuur 2.6). De beek
wordt hieromheen aangepast zodat het aansluit bij het hele traject. Ook worden hier enkele bomen en

bosschages geplant.

Aan de zuidwestoever worden op verschillende locaties dood houtpakketten in het water neergelegd. Bij de
overgang waar de Vissteeg de Raam kruist wordt een faunapassage geplaatst zodat dieren kunnen migreren.

V24 N

Figuur 4.10: Definitief ontwerp traject 3: Stuw Garisveld — Beerseweg

Tabel 4-7: Maatregelen definitief ontwerp traject 3: Stuw Garisveld — Beerseweg

Maatregel

Stortsteen voor platgelegde stuw

Flauw talud

Boothelling

Beekzone

Moeraszone
Inundatiezone/overstromingszone
Doodhoutpakketten
Faunapassage

Aanplant boomstrook

Onderhoudspad

Vorm / Afmeting
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4.6 Traject 4: Beerseweg — Sint Anthonisloop

In Figuur 4.11 en Figuur 4.12 is het ontwerp in traject 4 te zien. Een uitvergrote versie en de bijbehorende
dwarsprofielen zijn in bijlage 1 en 2 te zien. Dit traject loop vanaf Beerseweg/Millseweg tot aan de monding
van de Sint Anthonisloop in de Raam. In het traject wordt de Raam gekruist door de Beerseweg, de Ziepweg en
de Cuijksedijk.

Bij de kruising van de Beerseweg en Cuijksedijk met de Raam wordt een faunapassage aangebracht zodat
dieren kunnen migreren. Ten noordoosten daarvan wordt in de Laarakkersche Waterleiding, bij Stuw 108TDE,
wordt een technische vispassage aangelegd.

Aan de noordoostoever wordt tot aan de Cuijksedijk een deel van de watergang gedempt om een
onderhoudspad te aan te leggen. Vanaf de Cuijksedijk tot aan de monding van de Sint Anthonisloop wordt aan
de oostoever een moeraszone ingericht. Het bestaande bos blijft hier behouden.

Aan de zuidwestzijde van de Raam wordt het gebied tussen de Raam en de Achterdijk, in samenspraak met
particuliere eigenaren, ingericht voor nat- en drooggrasland. Vanaf de Cuijksedijk naar het zuiden komt het
onderhoudspad aan de westoever te liggen.

In de zuidwestzijde wordt er een nieuwe nevengeul gegraven. Deze loopt onder de Ziepweg door. Ter hoogte
van de inlaat van de nieuwe nevengeul worden bosschages verwijderd om het gewenste moerasbeekprofiel te
realiseren. In het hele traject worden op de westzijde echter ook veel nieuwe houtwallen, singels en hagen

aangeplant. Hiermee wordt het kleinschalige beekdallandschap wat hier vroeger voorkwam, hersteld. Op
enkele locaties worden in de Raam ook doodhoutpakketten geplaatst.
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Figuur 4.11: Definitief ontwerp traject 4: Beerseweg — Sint Anthonisloop (deel 1)
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Mogelijke ontwikkeling met poel
(Initiatiet derden)

Figuur 4.12: Definitief ontwerp traject 4: Beerseweg — Sint Anthonisloop (deel 2)

Voor de invulling van de NVO-opgave in dit traject wordt in de Verbinding Laarakkerse waterleiding (LAW) de
ruimte benut voor ecologisch vriendelijk maaibeheer Figuur 4.13. Deze maatregel is voor dit traject het
maximaal haalbare om aan de NVO-opgave te voldoen. Op de west oever dient voortaan bij maaien stukken te
worden overgeslagen zodat in totaal 20 % onderwatervegetatie overblijft in de waterloop. In de beschaduwde
middendelen worden houtpakketten in de lengterichting tot de helft van de loop ingebracht (5 in totaal). In de
trajecten die aan een weide grenzen op de oostelijke oever planten we om de 15 meter een wilg of els aan.
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Figuur 4.13: Verbinding Laarakkerse Waterleiding (LAW): invulling NVO-opgave.

Tabel 4-8: Maatregelen definitief ontwerp traject 4: Beerseweg — Sint Anthonisloop

Maatregel

Technische vispassage

Houtsingel zuidzijde Laarakkersche
Waterleiding

Knipscheerhagen

Beekzone

Moeraszone
Inundatiezone/overstromingszone
Onderhoudspad

Nevengeul

Flauw talud

Duiker

Nieuwe stuw bij landgoed De Dennen
Rustplek

Verwijderen bosschages
Toegangspoort
Doodhoutpakketten

Faunapassage

Houtsingels

Vorm / Afmeting
Bij stuw 108TDE en 108NDE

Elzen of wilgen, 15 meter plantafstand

ntb

Tussen 7 - 10 meter breed

Variérend van 7 tot 20 meter breed

Afgraven tot 20 tot 120 cm-mv

Realiseren nieuw onderhoudspad

6 meter breed. Bodembreedte 1 meter, taluds: 1:2

Lokaal t.b.v. oprit amfibisch voertuig, Talud: 1:5

Onder de Ziepweg, 2 x 1 meter

Handbedienbare schuifstuw / LOP stuw

Initiatief derden

Ten behoeve van de inrichting van het gewenste moerasbeekprofiel
Inclusief dam met duiker

Doodhoutpakket in het water langs de oever van de Lage Raam
3x faunapassage

Solitair of in kleine groepjes langs de waterkant. Herplant bomen.

4.7 Traject 5: Sint Anthonisloop — Hapseweg

In Figuur 4.14 is het ontwerp in traject 5 te zien. Een uitvergrote versie en de bijbehorende dwarsprofielen zijn
in bijlage 1 en 2 te zien. Dit traject loop vanaf de monding van de Sint Anthonisloop in de Raam tot aan de

Hapseweg (N264).

Vanaf de monding van de Sint Anthonisloop tot aan de voormalige spoorbrug (Duits lijntje) wordt er een
onderhoudspad aangelegd. Aan de westzijde van de Raam, tot aan de voormalige spoorbrug, wordt een
moeraszone aangelegd en wordt het gebied ernaast ingericht voor nat- en drooggrasland. Waarbij het nat
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grasland ook dient als overstromingszone. Er worden in dit gedeelte ook een aantal bomen en hagen
aangeplant. Hiermee wordt het cultuurhistorische kamertjeslandschap versterkt.

Ten noorden van de voormalige spoorbrug ligt Stuw Hollanderbroek (108HOL). Hier wordt een technische
vispassage aangelegd. Ook komt er daar een kano-opstapplaats. Ten zuiden van de voormalige spoorbrug
wordt een boothelling voor het onderhoud aangelegd.

In het deel ten zuiden van de voormalige spoorbrug worden langs de westoever enkele bosschages verwijderd
om het gewenste beekprofiel te realiseren en wordt de oever ingericht als moeraszone. Dit loopt nog enkele
meters door ten zuiden van de Hapseweg tot het einde van het deelgebied.

Ook in traject 5 worden op enkele plaatsen doodhoutpakketten in de Raam aangelegd. Bij de Hapsebrug wordt
een faunapassage gerealiseerd. Daarnaast komt een informatiepunt/informatiebord bij de brug. Langs de
gehele oostoever ligt er een onderhoudspad. In het gedeelte ten zuiden van de Kwekerijweg zijn er
mogelijkheden om op dit onderhoudspad te wandelen.

Tabel 4-9: Maatregelen definitief ontwerp traject 5: Sint Anthonisloop — Hapseweg

Maatregel Vorm / Afmeting

Beekzone Tussen 8 - 12 meter breed

Moeraszone Variérend van 9 tot 14 meter breed
Inundatiezone/overstromingszone Afgraven tot 20 tot 80 cm-mv

Onderhoudspad Realiseren nieuw onderhoudspad

Flauw talud Lokaal ten behoeve van oprit amfibisch voertuig. Talud 1:5

Verwijderen bomen

Doodhoutpakketten Doodhoutpakket in het water langs de oever van de Lage Raam
Faunapassage 1x faunapassage

Houtsingels Solitair of in kleine groepjes langs de waterkant. Bloeiende hagen
Technische vispassage Bij stuw Hollanderbroek

Kano opstapplaats Houten steigerconstructie

Boothelling Met grasbetontegels, Talud: 1:7

Informatiepunt Aan de Hapseweg
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Figuur 4.14: Definitief ontwerp traject 5: Sint Anthonisloop — Hapseweg
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5. Effecten van het plan

In dit hoofdstuk worden de effecten van het plan op verschillende milieuaspecten weergegeven. De effecten
van het plan op de natuurwaarden, de bodem, de waterkwaliteit, de waterkwantiteit en de aardkundige
waarden worden in onderstaande paragrafen beschreven. Waar het plan mogelijk leidt tot negatieve effecten
benoemen we ook maatregelen om dit te voorkomen of te verhelpen.

5.1 Beschermde natuurwaarden

De Lage Raam ligt voor een groot deel binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), in het gebied zijn
beschermde soorten aanwezig. Daarnaast ligt op een afstand van circa 9 kilometer het Natura 2000-gebieden
Sint Jansberg. Vanwege de aanwezigheid van beschermde soorten en de ligging nabij beschermde
natuurgebieden is voor de voorgenomen ontwikkeling (dit plan) beoordeeld of (tijdelijke) negatieve effecten
optreden op deze soorten en gebieden. In zijn algemeenheid heeft het plan een positief effect op de
natuurwaarden in het gebied en verschillende doelsoorten. Hieronder wordt concreet aangegeven wat het
plan betekent voor verschillende soorten in het gebied.

De effecten op de natuurwaarden en beschermde soorten in het gebied zijn in beeld gebracht in een QuickScan
flora en fauna®® en nader soortgericht onderzoek®. De conclusies uit die onderzoeken, en de effecten van het
plan op de natuurwaarden worden hieronder beschreven. Daarnaast wordt beschreven welke maatregelen er
worden genomen om eventuele effecten te voorkomen of te compenseren.

Gebiedsbescherming

Het plangebied Lage Raam ligt op een afstand van circa 9 kilometer van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied
Sint Jansberg. Ondanks de relatief grote afstand, kan een (tijdelijke) verhoging van de stikstofdepositie door de
voorgenomen ingrepen op dit gebied niet op voorhand worden uitgesloten. Nader onderzoek moet uitwijzen of
sprake is van stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Hiervoor wordt er een AERIUS-
berekening (berekening stikstofdepositie) uitgevoerd voorafgaand aan de werkzaamheden.

Het plangebied ligt voor een groot deel binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het betreft een gebied
met een verscheidenheid aan verschillende beheertypes, zoals “Beek en bron” (N03.01), “Kruiden- en faunarijk
grasland” (N12.02), “Haagbeuken- en essenbos” (14.03), “Dennen-, eiken- en beukenbos” (N15.02), “Droog bos
met productie” (N16.03) en “Vochtig bos met productie” (N16.04). Dit plan dient ten behoeve van het
Natuurnetwerk Nederland, waarbij het doel is om de kernkwaliteiten en omgevingscondities ten opzichte van
de oorspronkelijk situatie te herstellen dan wel te versterken. Mogelijk treden er enkel tijdelijke effecten op,
maar uiteindelijk leidt het tot een verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Soortenbescherming

Op basis van de bevindingen uit de QuickScan flora en fauna is in het nader soortgericht onderzoek het gebruik
van het plangebied door vleermuizen, das, bever, kamsalamander, alpenwatersalamander, poelkikker en
sierlijke witsnuitlibel in beeld gebracht. Hieronder wordt per soort aangegeven welke maatregelen worden
genomen om negatieve effecten te voorkomen. Voor sommige soorten wordt een ontheffing aangevraagd.

Bij een ontheffingsaanvraag wordt ook een activiteitenplan opgesteld. Hierin staat alle informatie over het
voornemen, de onderzoeksresultaten en effecten op de verschillende soorten. Ook worden daarin maatregelen
genoemd die worden genomen om effecten op beschermde soorten te voorkomen en te compenseren (artikel
3.8, lid 5c). Daarnaast zijn er in het ontwerp maatregelen genomen om het leefgebied van verschillende
soorten te verbeteren. Door de nieuwe inrichting worden in de basis betere habitat omstandigheden gecreéerd

15 Ecosultancy, Rapportage QuickScan flora en fauna Graafse Raam - Lage Raam. Rapportnummer 10144.001b, 22 januari 2022

16 TAUW, Nader soortgericht onderzoek Lage Raam. Kenmerk R034-1271099EHD-V02-ssc-NL, 19 april 2022
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voor planten, vissen en macrofauna. Zoogdieren zoals bevers profiteren wanneer het ontwerp eenmaal is
gerealiseerd. We leggen op verschillende locaties onder wegen en bruggen faunapassages aan om de
leefgebieden te verbinden en zo te vergroten. Vismigratieknelpunten lossen we op zodat alle stuwen en andere
obstakels in de Raam vispasseerbaar zijn.

Kamsalamander, alpenwatersalamander, poelkikker en sierlijke witsnuitlibel

Uit het nader soortgericht onderzoek is gebleken dat het plan negatieve effecten heeft voor de aanwezige
voortplantingswateren van kamsalamander, alpenwatersalamander, poelkikker en sierlijke witsnuitlibel.
Dit betreft alleen de voortplantingswateren waar deze soorten aangetroffen zijn. In andere poelen in het
plangebied zijn deze soorten niet aangetroffen of worden ontzien tijdens de werkzaamheden, waardoor er
geen negatieve effecten op voortplantingswateren ontstaan.

Omdat voortplantingswateren van kamsalamander, alpenwatersalamander, poelkikker aanwezig zijn in het
plangebied zijn vervolgstappen nodig. Een aantal voortplantingspoelen van de kamsalamander,
alpenwatersalamander en poelkikker zullen mogelijk vaker overstromen, andere worden daadwerkelijk
gedempt. Voor het dempen van de poelen moet een ontheffing worden aangevraagd. Bij de
ontheffingsaanvraag wordt een activiteitenplan opgesteld om tijdens de realisatiefase en daarna de soorten en
hun leefgebied zo goed mogelijk te beschermen.

Daarnaast is in het ontwerp gekeken naar de mogelijkheden om de poelen te ontzien of nieuwe poelen aan te
leggen. In het ontwerp zijn maatregelen getroffen om effecten op de locatie van de sierlijke witsnuitlibel tegen
te gaan. Het gaat hierbij om één specifieke poel in traject 1. Zo ligt deze poel in het ontwerp buiten de
inundatiezone/overstromingszone. Daarnaast wordt er een kade om de poel heen gelegd waardoor de poel
niet inundeert en er geen migratie van roofvissen richting de poel kan plaatsvinden. Met deze maatregelen
wordt de poel en daarmee de locatie van de sierlijke witsnuitlibel ontzien. Daarmee is er voor die soort geen
ontheffing nodig. Ook worden er op verschillende plaatsten nieuwe poelen aangelegd of huidige poelen
verschoven zodat het leefgebied van deze soorten behouden blijft.

Bever

Door de Zoogdiervereniging is in het gehele plangebied een uitgebreid sporenonderzoek naar de bever gedaan.
Hierbij zijn burchten, holen en mogelijke holen in beeld gebracht. In het plangebied zijn een aantal
beverburchten en holen aanwezig. De verandering van het waterpeil heeft een beperkt effect op deze locaties.
Echter, de aanpassing van de watergang heeft grotere gevolgen voor bestaande burchten en holen van de
bever. Hiervoor is een ontheffing nodig. Een aandachtspunt voor de uitvoering is de fasering is
werkzaamheden. Beide burchten kunnen niet gelijktijdig worden verstoord/afgesloten voor de
werkzaamheden. Na afronding van de werkzaamheden heeft de nieuwe inrichting een positief effect op het
habitat van de bever.

Das

Voor de effecten op de das is in het kader van het onderzoek gesproken met de dassenwerkgroep. Er zijn
afspraken gemaakt over de manier waarop het projectteam met de informatie van de dassenwerkgroep
omgaat. Op basis van de peilverhoging wordt een nadere effectenanalyse uitgevoerd waaruit blijkt of en
hoeveel essentieel leefgebied van das mogelijk verloren gaat. Op basis van deze resultaten worden
maatregelen genomen en een ontheffing aangevraagd.

De das zal in het bijzonder profiteren van faunapassages in het plangebied. De faunapassages maken het

mogelijk om veilig wegen en bruggen te kruisen. Zo wordt het leefgebied vergroot en maakt het migratie
mogelijk.

Vleermuizen en broedvogels
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Omdat vleermuizen in het plangebied foerageren en meerdere verblijfplaatsen aanwezig zijn in de
omgeving, moet hiermee in het kader van de zorgplicht rekening worden gehouden tijdens de
werkzaamheden. Verlichting moet zowel tijdens de werkzaamheden als in de gebruiksfase niet

aanstralen naar de omgeving. Naast maatregelen ten gunste van vleermuizen moet, ook rekening

worden gehouden met algemene broedvogels tijdens de werkzaamheden. Als de werkzaamheden

binnen het algemene broedseizoen vallen (globaal maart tot en met augustus), wordt er een
broedvogelcontrole uitgevoerd alvorens de werkzaamheden starten. Bij het aantreffen van een broedgeval
tijdens de werkzaamheden worden werkzaamheden gestaakt ongeacht de periode waarin dat gebeurt.
Wanneer deze maatregelen voor vleermuizen en algemene broedvogels worden genomen zijn

negatieve effecten van het plan op beschermde soorten uitgesloten.

Vissen

Eén van de doelstellingen is om vismigratie in de Lage Raam te bevorderen en de vismigratieknelpunten te
verbeteren. Op meerdere locaties in het ontwerp zijn vismigratiepunten ingebouwd. Op sommige locaties
wordt een stuw passerende nevengeul gegraven of bekkenpassage gerealiseerd om langs de stuw te kunnen
zwemmen. Andere locaties krijgen een technische vispassage. Met deze maatregelen wordt aan de doelstelling
voldaan om vismigratie in de Lage Raam te bevorderen. De nieuwe inrichting van de beek heeft ook een
positief effect voor het habitat van de aanwezige vissen in het gebied.

5.2 Bodem

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is in de periode maart-mei 2023 en op 13 deellocaties een
verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van watergang de Lage Raam.

De onderzoeken zijn uitgevoerd om een beeld te verkrijgen van de milieuhygiénische kwaliteit van de te
baggeren sliblaag en de onderliggende vaste waterbodem. We houden hiermee rekening in de uitvoering zodat
dit niet tot negatieve effecten op de omgeving leidt en we binnen de wettelijke kaders werken.

Hieronder worden de water- en landbodem afzonderlijk besproken. De waterbodem betreft de grond in de
watergangen. De landbodem betreft de grond buiten de watergangen.

Voor de realisatie van het project wordt zoveel mogelijk gewerkt met gebiedseigen grond. Bij de realisatie van
het project streven we er naar om de bodem in natuurgebieden zo voedselarm mogelijk op te leveren en
voedselrijke grond strategisch te verwerken. Dit heeft een positieve uitwerking op de nutriéntenbalans en
daarmee op de gewenste natuurwaarden in het gebied.

Waterbodem

De kwaliteit van de waterbodem van de onderzochte watergangen varieert van “altijd toepasbaar”

tot niet “toepasbaar” (>interventiewaarde) op landbodem en van “altijd toepasbaar” tot “toepasbaar
onder voorwaarden” (Klasse B en Klasse A) in oppervlaktewater. In de meeste gevallen is de waterbodem
toepasbaar op het aangrenzend perceel.

Voor de onderzochte zandige vaste waterbodem geldt dat voor één vak van deellocatie 1 de vaste waterbodem
beoordeeld is als niet toepasbaar op landbodem. Voor de overige onderzochte zandige vaste waterbodem
geldt dat deze beoordeeld wordt als toepasbaar (kleiner dan AW2000) dan wel als Klasse Industrie op
landbodem. Voor het toepassen in oppervlaktewater is de vaste waterbodem beoordeeld als Altijd Toepasbaar
of toepasbaar onder voorwaarden (Klasse A of Klasse B). Voor het overgrote deel van de onderzochte vaste
waterbodem geldt dat deze verspreidbaar is op aangrenzend perceel.

PFAS

Uit de resultaten blijkt dat ten aanzien van PFAS het overgrote deel van de onderzochte sliblaag vrij toepasbaar
en verspreidbaar is. Uitgezonderd betreft het vak met boringen 01-021 t/m 01-030. De sliblaag is niet
toepasbaar. Voor deellocatie 9 geldt ook dat de sliblaag niet toepasbaar is in oppervlaktewater. Over het
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algemeen is het plangebied onverdacht op het voorkomen van een verontreiniging met PFAS. Voor de locaties
waar afgegraven grond gebruikt gaat worden buiten de perceelsgrenzen wordt een PFAS-analyse uitgevoerd.

Landbodem

Binnen het plangebied zijn geen gevallen van ernstige verontreinigingen bekend. Wel zijn sterke
verontreinigingen met arseen aangetroffen in de ondergrond en het grondwater bij het landgoed Tongelaar in
Mill. De berm langs de Achterdijk is verdacht op het voorkomen van verontreinigingen met zware metalen door
de funderingslaag met bodemvreemde materialen en is tevens verdacht op het voorkomen van asbest. In het
zuidelijk deel van de Lage Raam is een voormalige spoorlijn aanwezig, deze voormalige spoorlijn is verdacht op
het voorkomen van een bodemverontreiniging.

Er is ook een bodemchemisch onderzoek uitgevoerd naar onder andere de geschiktheid voor natuurinrichting
en de fosfaat horizont. Het ontwerp houdt rekening met de onderzoeksresultaten waarbij de afgravingen
zoveel mogelijk bijdragen aan de voedselarme gronden, wat gunstig is voor natuurontwikkeling.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is het, op basis van de beschikbare onderzoeken en gegevens van
het gebied, niet aannemelijk dat er verontreinigen zullen worden aangetroffen. Dit is echter niet helemaal uit
te sluiten en wordt middels een terreinverkenning van de landbodem nader onderzocht. Na de
terreinverkenning, en afhankelijk van de resultaten, wordt mogelijk aanvullend landbodemonderzoek gestart.
Na uitvoering van het nader landbodemonderzoek kan vastgesteld worden of er te volgen maatregelen of
procedures zijn in het kader van de Wet bodembescherming.

5.3 Waterkwaliteit

Omdat de fysisch-chemische waterkwaliteit van de Lage Raam grotendeels afhankelijk is van de bovenstroomse
aanvoer, hebben de maatregelen naar verwachting geen significant effect op de fysisch-chemische
waterkwaliteit. Wel leiden de maatregelen in de Lage Raam tot een verbetering van het leefgebied voor
planten en dieren in en om de beek. Met het ontwerp en de voorgenomen maatregelen wordt het maximale
gedaan om te voldoen aan het streefbeeld dat is vastgelegd in het kader van de KRW en de doelen die
daarvoor zijn vastgelegd. Zie bij Waterkwantiteit, oppervlaktewater (paragraaf 5.4.1) welke maatregelen zijn
genomen en welke positieve effecten worden verwacht om hier invulling aan te geven.

5.4 Waterkwantiteit

Om de effecten van het plan op het oppervlakte- en het grondwater in beeld te krijgen is er een hydrologisch?’
en geohydrologisch® onderzoek uitgevoerd. De kenmerken en inrichtingseisen van een (verweven)
moerasbeek zijn afgeleid uit de ecologische streefbeelden van waterschap Aa en Maas.*® Hierbij is uitgegaan
van een verweven moerasbeek omdat bij de inrichting ook rekening wordt gehouden met andere
gebruiksfuncties zoals landbouw en bebouwing. De hydrologische toetsing sluit aan op de criteria behorend bij
een moerasbeek. Daarnaast is gekeken naar de doelstellingen om een robuust watersysteem te creéren en
waterberging in het gebied mogelijk te maken.

5.4.1 Opperviaktewater

Bij de uitwerking van het gebiedsplan Raam zijn de verschillende ontwerpopgaven (zie hoofdstuk 3) met
betrekking tot de inrichting van het watersysteem hydrologisch getoetst aan de geldende normen en
randvoorwaarden. Daarvoor is gebruik gemaakt van door het waterschap Aa en Maas ontwikkelde

17 TAUW, Gebiedsplan Raam: deelgebied Lage Raam, Hydrologische toetsing DO, 24 mei 2023

18 TAUW, -peilverhogingStuw Egweg, Meisevoort, Kammerberg en Peelkanaal en grondwatereffecten inrichting moerasbeek Lage Raam, 26 juni
2023.

19 Waterschap Aa en Maas (2021), Ecologische streefbeelden watersysteem; Eisen voor ecologische inrichting en beheer & onderhoud.
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hydrologische modellen voor het oppervlaktewatersysteem (SOBEK). Met dit model zijn diverse varianten

doorgerekend waarbij de volgende scenario’s zijn getoetst:

Stationair: Gemiddelde zomerafvoer (10% van een maatgevende afvoer dat 1 keer per jaar voorkomt)
Stationair: Gemiddelde winterafvoer (30% van een maatgevende afvoer dat 1 keer per jaar voorkomt)

Stationair: T=1 (Maatgevende afvoer dat 1 keer per jaar voorkomt)
Stationair: T= 25 (Klimaatscenario 2030: 170% van de maatgevende afvoer)
Dynamisch: T=25 (Klimaatscenario 2030: GHG90 bui)

Dynamisch: T=100 (Klimaatscenario 2030: GHG 110 bui)

Toetsing robuust watersysteem

De overstromingsanalyse laat zien dat de overstromingen in de Lage Raam, ondanks de bewust gerealiseerde

peilverhoging en verondiepingen, niet voor extra knelpunten zorgen (Figuur 5.1). De overstroming blijft vrijwel

overal beperkt tot de aangewezen inundatiegebieden (overstromingsgebieden) waarbij wordt voldaan aan de

NBW-normen in het gebied. Met de maatregelen wordt een robuust watersysteem gecreéerd waarin
voldoende ruimte is voor waterberging en afvoer van water tijdens piekbuien. Hierbij wordt al rekening

gehouden met een klimaatscenario 2030.

De gemiddelde waterstanden in de nieuwe beekloop wijken in het hele jaar, dus zowel in het zomer- als in het

winterhalfjaar niet meer dan 10 cm af van het huidige streefpeil om verdroging of vernatting van aangrenzende

agrarische percelen te voorkomen. Uitzonderingen zijn de trajecten waar doelbewust een peilverhoging wordt

gerealiseerd, zie paragraaf 3.2.1.

De peilverschillen in de verschillende situaties (gemiddeld 1 keer per jaar: T=1 en gemiddeld 1 x per 25 jaar:

T=25) laten zien dat de peilverhoging bij de stuwen leidt tot een vernatting, welke doordringt tot in de zijlopen

(voornamelijk bij Mill en Haps). Dit leidt echter niet tot (extra) overstroming of knelpunten anderzijds.
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Figuur 5.1: Inundatiediepte (overstromingsdiepte) in een T=25 situatie in meters ten opzichte van het maaiveld
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Ook voor de uitzonderlijke situatie dat wateroverlast dreigt te ontstaan in de stad Grave, voorziet dit plan in de
inrichting en inzet van een waterbergingsgebied (zie paragraaf 5.4.3). In die uitzonderlijke situatie zal tijdelijk
ook overlast ontstaan door hoge (grondwater)peilen die op dat moment, gegeven de omstandigheden, niet
voorkomen kunnen worden.

Toetsing natuurlijke inrichting van de beek

Ten behoeve van de KRW-doelen worden maatregelen genomen zoals het verleggen van de beekloop, creéren
van een moeraszone naast de beek en het plaatsen van (vispasseerbare) stuwen. De begroeiing in het moeras
zorgt voor de aanwezigheid van veel organisch materiaal in de vorm van afgestorven planten en ingewaaid
blad. Daarnaast zorgt dood hout voor extra structuurvariatie. Als gevolg van het kleine verhang en/of lage
afvoeren is de stroomsnelheid in de loop laag en groeit de waterloop gemakkelijk dicht. Net achter de stuwen
en op locaties waar meer verhang aanwezig is en overstromingen geen probleem vormen, is de beekzone van
de loop verkleind om meer stroming te creéren. Hier is de loop zo veel mogelijk beschaduwd en bestaat het
bodemsubstraat uit zand, grind, dood hout en bladpakketten. Op basis van de voorgenomen
inrichtingsmaatregelen en hydrologische toetsing wordt verwacht dat hiermee voldoende invulling wordt
gegeven aan de KRW-doelen die voor dit waterlichaam gelden.

De voorgenomen maatregelen leiden op veel plaatsen tot een toename van de stroomsnelheden in de
beekloop. In de gemiddelde zomersituatie (en wintersituatie) wordt vrijwel overal voldaan aan de minimale
stroomsnelheid van 3 cm/sec. De bekkenpassage om stuw Kammerberg zorgt voor relatief hoge
stroomsnelheden (meer dan 50 cm/sec). Het ontwerp dient hier richting de uitvoering te worden
geoptimaliseerd om de passage beter vispasseerbaar te maken.

Het KRW-streefbeeld met betrekking tot de waterdieptes (gemiddeld tussen de 10 en 70 cm jaarrond) wordt
niet gehaald. De beek wordt dieper aangelegd om ook voldoende water tijdens piekbuien af te kunnen voeren.
Dit streefbeeld is, rekening houdend met de overstromingsrisico’s, niet reéel, en daarom wordt bewust
afgeweken van dit criterium. De verwachting is dat het afwijken van deze eis geen gevolgen heeft voor het
behalen van de KRW doelen op dit gebied. Wel voldoet de moeraszone aan het criterium van een gewenste
waterdiepte van 40 — 50 cm gemiddeld.

5.4.2 Grondwater

Met de inrichting van de Raam wordt een robuust watersysteem gecreéerd waarmee extra water wordt
vastgehouden om verdroging van landbouw en natuur tegen te gaan. Tegelijkertijd wordt voldaan aan de
normen die worden gesteld aan de afvoer van water tijdens (hevige) buien zoals beschreven in het Nationaal
Bestuursakkoord Water (NBW). Daarnaast worden extra maatregelen in het watersysteem gerealiseerd zodat
beter gestuurd kan worden op het voorkomen van wateroverlast in het gebied.

Methodiek
Met behulp van een grondwatermodel is onderzocht wat de effecten van voorgenomen maatregelen zijn op de
grondwaterstanden. Voor de grondwaterberekeningen is gebruikt gemaakt van een regionaal
grondwatermodel, genaamd GRAM?2.0. Dit model is door waterschap Aa en Maas ontwikkeld. Voor aanvang
van de werkzaamheden is eerst het grondwatermodel beoordeeld en verder verbeterd om te kunnen
gebruiken om het effect van de geplande maatregelen op de grondwaterstanden in beeld te brengen voor de
Lage Raam. De verbeteringen betroffen onder andere:

Aanpassing van het Maaspeil naar de situatie zoals na de peilverhoging bij Grave.

Toevoegen van drainage in het model, op basis van informatie die geleverd is door de betreffende per
perceel eigenaren.

Controle en eventuele verbeteringen van de werking van sloten en beken in het gebied.

Toevoegen van de nieuwe maaiveldhoogtekaart (AHN4).
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De resultaten van de huidige (referentie)situatie zijn getoetst aan de peilbuisgegevens in het gebied. De
resultaten zijn ook beoordeeld door de begeleidingsgroep van waterschap Aa en Maas en in
keukentafelgesprekken met de omgeving. Deze controles bevestigen dat het model realistische en
betrouwbare resultaten oplevert.

Tijdens het ontwerpproces is uitvoerige afstemming geweest met de omgeving (zie ook Hoofdstuk 9) waarbij
verschillende varianten met het grondwatermodel zijn doorgerekend. Hierbij zijn diverse varianten berekend
waarbij verschillende peilverhogingen zijn doorgerekend bij de nieuwe stuw Egweg, Meisevoort en de Gagel en
de bestaande stuw Kammerberg. De ambities voor peilverhoging zijn onderzocht in de watersysteemanalyse en
een studie naar optimalisatie peilbeheer. Daarbij is steeds in een complexe situatie gezocht naar de optimale
balans tussen landbouw- en natuurfuncties. Uit deze studies blijkt dat de ontworpen peilopzetten een forse
bijdrage leveren aan de projectdoelen. Dit betreft een goede balans tussen de grondwaterstandsverhoging in
Natuur Netwerk Brabant tegenover acceptabele ongewenste (te mitigeren) neveneffecten voor de omgeving.
De resulterende peilopzetten zijn: + 40 cm bij de te bouwen stuw Egweg; +55 cm bij de te verplaatsen stuw
Meisevoort; +60 cm bij de nieuwe stuw De Gagel en +20 cm bij de bestaande stuw Kammerberg.

Het grondwatermodel is per scenario doorgerekend voor de periode 2002-2021. Voor de doorvertaling van de
effecten worden de grondwaterstanden in de periode 2010-2017 nader beschouwd. Hiermee wordt
voorkomen dat de droge jaren van 2018, 2019 en 2020 leiden tot een onderschatting van de potentiéle
overlast en natschade door vernatting.

De effecten zijn doorvertaald naar verschillen in grondwaterstanden voor een gemiddelde winter-, voorjaar- en
zomersituatie.?’ Daarnaast wordt nader beschreven wat de specifieke consequenties zijn voor landbouw en
natuur in het gebied.

Voor de effecten voor landbouw is met behulp van de Waterwijzer Landbouw (WWL) gedetailleerder inzicht
gegenereerd. Met de waterwijzer landbouw is het mogelijk om de verschillen in grondwaterstanden door te
vertalen in procentuele mate van verbetering of verslechtering van de potentiéle droogteschade of natschade
van landbouwgewassen in het gebied. De WWL-regionaal gebruikt informatie over het landgebruik??,
bodemtype en een gedetailleerd grondwaterstandsverloop. Het geeft inschatting van een effect, in termen van
direct en indirecte effecten. Directe effecten zijn het gevolg van transpiratiereductie gedurende het
groeiseizoen. Deze transpiratiereductie is uitgesplitst naar aandeel in droogte- zuurstof- en/of zoutstress.
Indirecte effecten zijn het gevolg van een verschuiving in het groeiseizoen in verband met te natte
omstandigheden om grondbewerking te kunnen uitvoeren.

Resultaten algemeen

Zie bijlage 4 voor de gepresenteerde figuren in hogere resolutie. De resultaten tonen de effecten van alle
voorgenomen maatregelen uit het plan. Ze laten zien dat alle voorgenomen maatregelen gemiddeld leiden tot
een verhoging van de gemiddelde grondwaterstanden (zie Figuur 5.2, Figuur 5.3, Figuur 5.4). Lokaal geeft het
echter ook verlagingen.

De verlagingen van de gemiddelde grondwaterstanden zijn hoofdzakelijk op de locaties waar bewust
compenserende maatregelen zijn voorzien om grondwateroverlast te voorkomen. Voorbeelden van die
compenserende maatregelen zijn de opwaardering van de sloot bij de Rotscheweg en het creéren van een
bypass bij de Tochtsloot. Ook daalt de grondwaterstand tussen de referentiesituatie en de nieuwe situatie door

20 7e geven de resultaten weer van een wintersituatie: de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG), voorjaarssituatie: gemiddelde
voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en zomersituatie: gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). De afkortingen komen terug in de figuren.
21 Op basis van de Basisregistratie Gewaspercelen (BRP) is per rekencel van 25x25 m het meest voorkomende en duurste gewas bepaald over de

periode 2013 t/m 2020.
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het afgraven van grond en nevengeulen langs de Raam. Netto wordt het op deze locaties in de praktijk natter

doordat in de nieuwe situatie het grondwater dichter bij het maaiveld komt te liggen.
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Figuur 5.2: Verschil grondwaterstanden wintersituatie (GHG) in het definitieve ontwerp ten opzichte van de referentie

(huidige situatie). De rode en oranje kleur is een verlaging van de grondwaterstand. De blauwe kleur is een verhoging en

wordt donkerder naarmate de verhoging van de grondwaterstand groter is.
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Figuur 5.3: Verschil grondwaterstanden voorjaarsituatie (GVG) in het definitieve ontwerp ten opzichte van de referentie
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(huidige situatie). De rode en oranje kleur is een verlaging van de grondwaterstand. De blauwe kleur is een verhoging en
wordt donkerder naarmate de verhoging van de grondwaterstand groter is.
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Figuur 5.4: Verschil grondwaterstanden zomersituatie (GLG) in het definitieve ontwerp ten opzichte van de referentie
(huidige situatie). De rode en oranje kleur is een verlaging van de grondwaterstand. De blauwe kleur is een verhoging en
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Met de gemiddelde stijging van het grondwater (vernatting) wordt voldaan aan de doelstellingen voor een
robuust watersysteem. Hierbij is sprake van meer water vasthouden en een verminderde kwetsbaarheid voor
droge periodes voor zowel landbouw als natuur. Tevens zorgt de mogelijkheid tot het vasthouden van water,
de extra sturing door automatische stuwen en gemalen en de ruimte die wordt gecreéerd in de vorm van
moeras- en overstromingszones voor een systeem dat voldoet aan de NBW-normen. Hierbij wordt al rekening
gehouden met een klimaatscenario van 2030. Tevens worden mitigerende maatregelen voorzien om lokale
schade en overlast in het plangebied te minimaliseren (zie ook paragraaf 7.1). Hiermee is het watersysteem in
staat om het water beter vast te houden voor droogtebestrijding, maar ook om water voldoende te bergen of
af te voeren in natte periodes en bij piekbuien.

Effecten Landbouw

De veranderingen in grondwaterstand in het landbouwgebied rondom de bestaande en nieuwe natuur hebben
mogelijk gevolgen voor de opbrengsten van landbouwgewassen. In landbouwgebieden met een relatief
beperkte drooglegging kunnen grondwaterstandsstijgingen per saldo zorgen voor opbrengstderving.

In landbouwgebieden die in de referentiesituatie (huidige situatie) al relatief diepe grondwaterstanden hebben
zullen grondwaterstandsstijgingen per saldo zorgen voor opbrengsttoename omdat (grond)water langer
beschikbaar blijft voor het landbouwgewas. Hiermee wordt ook de noodzaak tot beregening beperkt.

De seizoensdynamiek heeft hier ook invloed op waarbij in het voorjaar extra opbrengstderving kan ontstaan bij
natte situaties en in de zomer juist een opbrengsttoename kan ontstaan in droge situaties.

Voor de landbouw leiden de geplande maatregelen tot het beter vasthouden van water in het gebied. Hierdoor
daalt de potentiéle opbrengstderving in de zomer gemiddeld met 1-5%, en lokaal met 5-10% (Figuur 5.5). Dit
betekent minder droogteschade in de zomer. Verder geldt dat er in het voorjaar sprake is van lokaal nadelige
effecten. De potentiéle opbrengstderving in landbouwgebieden waar sprake is van extra vernatting stijgt in een
aantal gebieden met 1-5%, lokaal kan ook hogere opbrengstderving ontstaan.

De volgende generieke maatregelen worden ingezet om de potentiéle nadelige gevolgen in het gebied te
minimaliseren:
Extra bypass met onderbemaling (met een nieuw gemaal, stuw en duiker) in de Tochtsloot bij Meisevoort
Nieuw gemaal bij stuw 108KGS bij monding Roode Beek in het Millsveld
Opwaarderen van de bestaande sloot richting de Lage Raam bij de Rotscheweg

Verbeteren afwatering bestaande sloten vanuit Campagnelaan-Zeisweg naar de Lage Raam

Op een aantal specifieke locatie waar nog negatieve effecten ontstaan wordt in overleg met de eigenaren
lokale mitigerende maatregelen getroffen (zie par. 7.2).
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Effecten Natuur

In het projectgebied zijn de bestaande ambitietypen natuur samengevat in vier categorieén. Dit betreft
kwelafhankelijke natuur, moeras, vochtige tot natte natuur en droge natuur. In Figuur 5.6 is de ruimtelijke
ligging van deze natuurtypen weergegeven. Op basis van deze verdeling is getoetst in hoeverre sprake is van
een verbetering van de grondwatersituatie voor de gewenste natuurtypen in dit gebied.

De omstandigheden voor de natuur verbeteren omdat het natter wordt. De hydrologische omstandigheden
voor de natuur verbeteren omdat:

Door het verhogen van de beekbodem de hydrologische basis omhoog komt, waardoor
kwelomstandigheden in de aanliggende natuurgebieden verbeteren.

Het waterpeil via bestaande en nieuwe stuwen omhoog wordt gebracht in het gebied.

Het beekprofiel smaller wordt, in combinatie met de realisatie van een inundatiezone (overstromingszone)
(winterbed), waardoor het water langer wordt vastgehouden en minder snel wordt afgevoerd.

Diverse habitatverbeteringen in het gebied worden uitgevoerd. Deze hebben een positief effect op de te
ontwikkelen (natte)natuurwaarden zoals het creéren van moeras- en inundatiezones (overstromingszones)
en realiseren van bekkens, nevengeulen, poelen, ecologische verbindingszones en natuurvriendelijke
oevers.

Op basis van Figuur 5.2 en Figuur 5.3 lijkt het afgraven van de grond voor de inundatiezone
(overstromingszone), en de creatie van nevengeulen, lokaal tot verdroging te leiden doordat de
grondwaterstanden iets lager komen te liggen ten opzichte van de huidige situatie. Echter wordt het hier in de
praktijk wel degelijk natter doordat de grondwaterstanden dichter bij het maaiveld komen te liggen omdat
bestaande grond wordt afgegraven. Er kan dus worden geconcludeerd dat in zijn algemeenheid sprake is van
een netto vernatting in de natuurgebieden wat leidt tot betere omstandigheden voor natuur (Figuur 5.7).
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Figuur 5.6: Ligging gewenste natuurtypen in projectgebied de Raam

In Figuur 5.7 wordt de verbetering van de aanwezige natuur gepresenteerd voor een zomer en
voorjaarssituatie. In dit gebied geldt dat elke vorm van vernatting tot betere omstandigheden leidt voor de
natuur. Als gevolg van de maatregelen is sprake van een gewenste vernatting in de natuurgebieden langs de
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Raam in de winter, voorjaar en zomersituatie. Ook is sprake van een toename van kwel in de zomersituatie
waar de aanwezige natuur in drogere periodes in het bijzonder van profiteert.
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Figuur 5.7: Mate van vernatting als gevolg van de geplande maatregelen bij een zomersituatie: GLG (links) en een
voorjaarssituatie: GVG (rechts). De blauwe contouren tonen de vernatting die tot positieve effecten leidt voor de natuur in

het gebied. Hoe donkerder de contouren, hoe groter het positieve effect voor natuur.
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Figuur 5.8: Verschil in toename/afname van kwel/wegzijging als gevolg van de geplande maatregelen bij een zomersituatie

(links) en een wintersituatie (rechts). De blauwe contouren tonen de toename kwel die tot positieve effecten leidt voor de
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natuur in het gebied. Voor natuur is de zomersituatie bijzonder relevant. Dan is het wat droger in het natuurgebied en

profiteert de begroeiing van de extra kwel.

5.4.3 Waterberging

Om de kans op overstroming vanuit de beek de Graafsche Raam van de stad Grave te verminderen, wordt er
bovenstrooms de nieuw te plaatsen stuw Egweg een waterbergingsgebied gerealiseerd.

De keuze en onderbouwing voor deze waterbergingslocatie en bijoehorende eisen zijn opgenomen in een
milieueffectrapportage (MER) ten behoeve van het bestemmingsplan??. Om wateroverlast te voorkomen wordt
een waterberging voorzien die tijdelijk in staat moet zijn om 600.000 m? aan water te bergen, hierbij zal circa
127 hectare inunderen binnen de contouren zoals opgenomen in het bestemmingsplan®. Deze contouren zijn
ook opgenomen in dit plan (zie Figuur 5.9). Bij inzet van de waterberging tot een overstromingsniveau van 8,9
m+NAP valt de overstroming binnen de waterbergingscontour. Bij de uitwerking van een inzetprotocol
waterberging wordt nader gedetailleerd hoe de inzet van de waterberging zo gestuurd wordt dat in
verschillende omstandigheden wordt voorkomen dat de inzet van de waterberging leidt tot nadelige gevolgen
buiten de waterbergingscontour. De inzet van het waterbergingsgebied beperkt de kans dat in extreme
situaties (bij een combinatie van hoogwater op de Maas en een grote afvoer op de Raam) de Graafsche Raam
in de stad Grave het kritieke niveau van 8,10 m +NAP overschrijdt.

Een van de bijbehorende eisen uit de MER is het realiseren van kades haaks op de Lage Raam waarbij het water
tot 8,9 m +NAP gekeerd kan worden. Deze kade krijgt de status overige kering en komt op de legger (zie
paragraaf 8.1). Op grond van de Keur zijn ter plaatse van de overige keringen beperkingen van toepassing voor
bouwwerken, beplanting, ontgravingen of ophogingen, boringen of sonderingen en kabels en leidingen?.
Echter zijn er voor het gebruik van percelen als tuin of bouwland vrijstellingen van toepassing die zijn
opgenomen in de Algemene regels van Waterschap Aa en Maas?*. Algemene richtlijnen met betrekking tot
beheer en onderhoud zijn opgenomen in het B&O plan (bijlage 3).

Het waterbergingsgebied komt ook op de legger. Daarmee dient de perceeleigenaar binnen de contour van het
bergingsgebied te gedogen dat deze grond vanuit het oppervlaktewaterlichaam (de Lage Raam) tijdelijk
inundeert en/of dat water tijdelijk op deze grond wordt vastgehouden?”. Daarnaast is het op grond van de Keur
verboden zonder vergunning binnen de contouren van het bergingsgebied het maaiveld te verhogen,
waterkerende constructies aan te brengen, wijzigen of verwijderen en bouwwerken aan te brengen of te
wijzigen?®. Dit heeft als doel om de bergingscapaciteit in stand te houden. De waterberging wordt
onderhouden door onderhoudsplichtigen op basis van perceeleigendom binnen de contour van het
bergingsgebied. Hiervoor zijn algemene richtlijnen met betrekking tot het onderhoud opgenomen in het B&O
plan (bijlage 3).

Doordat de kades en het waterbergingsgebied worden opgenomen in de legger zijn bovengenoemde

21,24

beperkingen van toepassing (conform de Keur?-**, vanaf 1 januari 2024 de Waterschapsverordening), zie ook

paragraaf 8.1.

Als onderdeel van het calamiteitenbestrijdingsplan van waterschap Aa en Maas wordt een inzetprotocol voor
de waterberging opgesteld. Hierin worden alle voorbereidende acties beschreven, de acties die nodig zijn met
betrekking tot de inzet, sturing en leegloop van de waterberging en de benodigde acties na hoogwater.

22 ‘Buitengebied, herziening 2018’ (gemeente Grave), ‘Buitengebied Mill en Sint Hubert, herziening 2018’ (gemeente Mill en Sint Hubert) en
‘Buitengebied 2010, herziening 2016 (2019; gemeente Cuijk)

23 Keur waterschap Aa en Maas 2015 Artikel 3.4

24 Algemene regels Keur 2015. Algemene regel 29. Gebruik van percelen als tuin en bouwland

25 Beleidsregels Keur 2015. Beleidsregel 4. Beleidsregel Werkzaamheden in bergingsgebieden.

26 Keur waterschap Aa en Maas 2015 Artikel 3.2
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Figuur 5.9: Toetsing overstroming bij een vast waterniveau van 8,9 m+NAP

5.5 Aardkundige waarden
Binnen het plangebied liggen enkele gebieden van aardkundige waarden. Uitgangspunt is dat het aardkundige
karakter in het gebied niet aangepast mag worden. De volgende gebieden van aardkundige waarden bevinden

zich in het plangebied:
°  Maasterrassen; uniek landschap van Maasterrassen, vlechtend rivierpatroon

o Steilrand Mill; steilrand, beekdalen, geulen en platen (overblijfselen van verwilderd / vlechtend
riviersysteem), stuifzandjes

o  Peelrandbreukstelsel; Feldbisbreuk

In ontwerp wordt zorgvuldig omgegaan met aardkundige landschappelijke en cultuurhistorische waarden.
Bij het uitvoeren van de maatregelen blijven bovengenoemde elementen zo veel mogelijk behouden.
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6. Wijze waarop het werk wordt
uitgevoerd

De inrichting van de Lage Raam kan starten na de vaststelling van dit projectplan (medio 2024) door het
bestuur van het waterschap Aa en Maas.

De werkzaamheden aan de natuurvriendelijke oevers, de grondaanvoer en het toepassen van schrale grond
worden op natuurtechnische wijze uitgevoerd. De totale uitvoering van de werkzaamheden neemt naar
verwachting 1 tot 1,5 jaar in beslag.

De werkzaamheden vinden plaats langs de oevers van de Lage Raam, in het buitengebied. Met
perceeleigenaren worden uitvoeringsafspraken gemaakt om hinder en overlast door de werkzaamheden zoveel
mogelijk te voorkomen of te beperken met diverse maatregelen. Daarom worden de werkzaamheden alleen op
werkdagen (maandag t/m vrijdag) op reguliere tijden uitgevoerd, om overlast door geluid voor de omgeving te
beperken. Bij de aanleg wordt gangbaar materieel ingezet, waar nodig met toepassing van rijplaten om
structuurbederf van de (vochtige) bodem te voorkomen. Aan- en afvoer van materieel, materialen en grond
vindt zoveel mogelijk plaats over eigendom van het waterschap. Indien het voor de uitvoering van maatregelen
nodig is om gebruik te maken van werkstroken op eigendommen van derden, dan worden hierover met de
betreffende eigenaar vooraf afspraken gemaakt en eventueel toegebrachte schade wordt vergoed volgens
normbedragen die het waterschap gebruikt.

De kabels en leidingen in het gebied zijn met een KLIC-melding in beeld gebracht. Uit de melding blijkt dat er
kabels en leidingen gelegen zijn binnen het projectgebied. In het ontwerp is rekening gehouden met de ligging
van deze kabels en leidingen. Waar kabels en leidingen moeten worden verlegd gaat dit in afstemming en

goedkeuring van de eigenaar.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt gewerkt volgens de Wet natuurbescherming (WnB). Een Quick
scan Flora en Fauna is uitgevoerd.

Nader archeologisch onderzoek en explosievenonderzoek moet nog plaatsvinden.

Voor het in te zetten plantmateriaal wordt inheems, autochtoon en biologisch plantmateriaal toegepast. Ook
wordt spontane ontwikkeling gestimuleerd.

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden wordt deze start kenbaar gemaakt in de nieuwsbrief
'Verborgen Raamvallei'.
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7. Te treffen voorzieningen

7.1 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering

De werkzaamheden vinden zowel plaats op grond in eigendom van waterschap Aa en Maas, als ook op gronden
van de gemeente, terreinbeheerders en particulieren. Met deze partijen is afstemming geweest en maken we
afspraken over de uitvoering om overlast en hinder van de werkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen of te
beperken met maatregelen.

Voor de realisatie van de bypass Tochtsloot bij Meisevoort worden al geruime tijd gesprekken met de
betreffende eigenaren gevoerd. Er is echter nog geen overeenstemming bereikt. Gezien het effect van de
maatregel voor het achterliggende gebied is er een groter maatschappelijk belang voor het verleggen van de
Tochtsloot. Uitgangspunt bij het verwerven van gronden binnen het project Lage Raam is dat deze op vrijwillige
basis gerealiseerd worden. Indien het niet lukt om op vrijwillige basis overeenstemming te bereiken kan het
opleggen van een gedoogplicht door het waterschap als alternatief ingezet worden.

Indien nodig treft het waterschap tijdelijke verkeersmaatregelen voor werkverkeer ter plaatse van de
werkzaamheden. Fiets- en wandelpaden in het werkgebied kunnen tijdelijk worden afgesloten en omgeleid.
Tijdens het aanbrengen van de vooroever en de houtpakketten wordt de doorstromingscapaciteit niet
gereduceerd, hierdoor is de afvoer van de beek en de waterhuishoudkundige functie te allen tijde
gegarandeerd.

Voor het vervoeren van grond stelt de aannemer een werkplan op waaruit de meest efficiénte transportroute
blijkt. Bij grondtransporten nabij de woningen en bedrijven worden bij droog weer maatregelen genomen om
stofoverlast te beperken. Om structuurbederf van de terreinen te beperken, worden waar nodig
beschermende voorzieningen toegepast. Het vrijkomende geschikte materiaal van de te ontgronden
terreindelen wordt zoveel mogelijk toegepast in of in de nabijheid van het werk. Hiermee wordt het aantal
vervoersbewegingen voor afvoer van grond en baggerspecie uit het gebied beperkt.

7.2 Financieel nadeel

Als gevolg van de uitvoering van dit projectplan kan financieel nadeel optreden.

Indien zich schade voordoet wordt een vaste volgorde aan te nemen maatregelen gehanteerd zoals hieronder
beschreven.

1. Voorkomen van schade
Allereerst is dit plan er op gericht schade te voorkomen. Daarvoor zijn effecten tijdens de planfase

geanalyseerd aan de hand van het doorrekenen van diverse varianten met als resultaat de in dit plan
benoemde streefpeilen. Deze streefpeilen worden in twee stappen ingesteld en gemonitord (zie paragraaf 8.4)
om onverwachte negatieve effecten te beperken.

2. Technische maatregelen ter voorkomen van schade
Ondanks een zo goed mogelijke planuitwerking is het niet mogelijk om de waterconserverings- en

waterkwaliteitsdoelen te bereiken zonder nadelige effecten door vernatting. Daarom voorziet het plan in
aanvullende technische maatregelen om deze effecten te mitigeren (zie beschreven maatregelen in paragraaf
5.4.2):

Extra bypass met onderbemaling (met een nieuw gemaal, stuw en duiker) in de Tochtsloot bij Meisevoort

Nieuw gemaal bij stuw 108KGS bij monding Roode Beek in het Millsveld

Opwaarderen van de bestaande sloot richting de Lage Raam bij de Rotscheweg
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Verbeteren afwatering bestaande sloten vanuit Campagnelaan-Zeisweg naar de Lage Raam

Tevens worden, op specifieke locaties waar substantiéle nadelige effecten niet gecompenseerd kunnen
worden, met betreffende eigenaren in het gebied detailafspraken gemaakt voor het treffen van mitigerende
maatregelen op perceelsniveau. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat percelen opgehoogd kunnen worden.

De effectiviteit van deze mitigerende maatregelen wordt gemonitord. Verspreid over het plangebied zijn op
representatieve locaties peilbuizen en eventueel peilschalen geplaatst, waarmee het grondwaterregime na
realisatie van het plan en de mitigerende maatregelen wordt gevolgd. Als uit de monitoring blijkt dat het
nadeel onvoldoende wordt gemitigeerd, of als blijkt dat de beoogde grondwaterstandsverhoging niet wordt
behaald wordt dit geévalueerd en zo nodig worden aanvullende technische maatregelen uitgevoerd (zie
paragraaf 8.4).

3. Nadeelcompensatie
In het geval dat door het projectplan onverhoopt schade blijkt te zijn ontstaan, kan de benadeelde een verzoek

om schadevergoeding indienen. De grondslag hiervoor is vastgelegd in artikel 7.14 van de Waterwet. Dit artikel
bepaalt dat degene die ten gevolge van een rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader
van waterbeheer schade lijdt of zal lijden op zijn verzoek door het betrokken bestuursorgaan een vergoeding
wordt toegekend, voor zover de schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en
voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd.

Dit verzoek moet worden ingediend bij Het dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201
GA 's-Hertogenbosch. Ten behoeve van de afhandeling van dergelijke verzoeken hanteert het waterschap de
Verordening schadevergoeding 2015 Waterschap Aa en Maas. Per 1 januari wordt dit Waterschapsblad 2023,
6249 | Overheid.nl > Officiéle bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl). Uit deze verordening volgt dat
het bestuur zich in de regel laat adviseren door een deskundige alvorens een besluit op het verzoek te nemen.

Het waterschap kan een verzoek om schadevergoeding afwijzen, indien vijf jaren zijn verlopen na de dag
waarop de schade zich heeft geopenbaard dan wel nadat de benadeelde redelijkerwijs op de hoogte had
kunnen zijn van de schade, doch in elk geval na verloop van twintig jaren na de schadeveroorzakende
gebeurtenis. (zoals bepaald in art. 7.14, lid 3 Waterwet)

7.3 Voorzieningen tegen nadelige gevolgen voor landbouw

De grondwaterstandsveranderingen in het landbouwgebied rondom de bestaande en nieuwe natuur hebben
mogelijk gevolgen voor de opbrengsten van landbouwgewassen (zie 5.4.2). In landbouwgebieden met een
relatief beperkte drooglegging zullen grondwaterstandsstijgingen per saldo zorgen voor
opbrengstvermindering.

In landbouwgebieden die in de referentiesituatie (huidige situatie) al relatief diepe grondwaterstanden hebben
zullen grondwaterstandsstijgingen per saldo zorgen voor een afname van droogteschade. De
seizoensdynamiek heeft hier ook invloed op waarbij in het voorjaar extra opbrengstderving kan ontstaan bij
natte situaties en in de zomer juist een opbrengsttoename kan ontstaan in droge situaties.
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Figuur 7.1: Locaties geplande generieke mitigerende maatregelen

Figuur 7.1 geeft de locaties weer, waar generieke mitigerende maatregelen ten behoeve van de landbouw
worden getroffen. De locaties met mitigerende maatregelen voor de landbouw zijn iteratief bepaald op basis
van de hydrologische en geohydrologische berekeningen die voor diverse varianten voor dit plan zijn
uitgevoerd. Verdere fijnregeling heeft plaatsgevonden op basis van gesprekken met de eigenaren binnen de
hydrologische beinvloeding. Hierbij worden nog aanvullende mitigerende maatregelen voorzien en afgestemd
met grondeigenaren op specifieke locaties waar nadelige effecten niet volledig gecompenseerd kunnen
worden met algemene maatregelen. De locaties met mitigerende maatregelen zijn bepaald op basis van de
berekende potentiéle opbrengstderving als gevolg van de geplande maatregelen (Figuur 5.5).

7.4 Voorzieningen tegen nadelige gevolgen voor bebouwing
Voor dit plan is geinventariseerd of grondwateroverlast aan bebouwing kan voorkomen. Bij de peilverhoging is
het, evenals in de huidige situatie, niet helemaal uit te sluiten dat vernatting kan leiden tot optrekkend vocht,
vochtige kruipruimtes en natte kelders met overlast tot gevolg. Op basis van de verwachte
grondwaterstandsveranderingen wordt een nadere risicoanalyse van de panden binnen de vernattingscontour
(> 5 cm grondwaterstandsverandering) uitgevoerd. Hiervoor is een toetsingskader opgesteld waarbij wordt
gekeken naar drie schademechanismen:

Vochtoverlast

Draagkrachtverlies van fundering

Opdrijven en/of verlies van constructieve sterkte van (mest)kelders

De risicoanalyse wordt in eerste instantie gedaan aan de hand van bureauonderzoek. Bij onvoldoende
beschikbare informatie of bij panden met een verhoogd risico op schade of overlast, worden panden preventief
geinspecteerd op constructie en vochttoestand (bouwkundige nulopname). Op locaties die als gevolg van dit
plan een hoog risico hebben op schade of overlast worden preventieve mitigerende maatregelen getroffen
zoals het aanleggen van lokale drainage. Als na realisatie van de maatregelen vocht- of grondwateroverlast
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optreedt, die niet uit de nulopname bleek, zullen in overleg met de eigenaar passende maatregelen worden
getroffen.

7.5 Nazorgperiode

Er is sprake van een nazorgperiode van 5 jaar na het bereiken van de streefpeilen. Tijdens deze nazorgperiode
wordt bekeken of het op basis van de monitoringsgegevens (zie paragraaf 7.2) of signalen van eigenaren nodig
is om aanvullende maatregelen te treffen om de schade te beperken of voorkomen.
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8. Legger, beheer en onderhoud,
monitoring

8.1 Legger

De legger van Waterschap Aa en Maas?’ beschrijft de eisen naar ligging, vorm, afmeting en constructie waaraan
waterstaatswerken op grond van waterstaatkundige eisen moeten voldoen en heeft als zodanig geen
rechtsgevolg. De legger volgt de waterstaatkundige besluitvorming, zoals de vaststelling van het onderhavige
projectplan. Vaststellen van het projectplan betekent standaard dat de legger gaat wijzigen na uitvoering van
de maatregelen zoals beschreven in het huidige projectplan. Tegen deze vaststelling staat rechtsbescherming
open (zie Deel Ill van dit plan).

Als gevolg van de in dit projectplan opgenomen maatregelen, is aanpassing van de legger nodig. Dit betekent
bijvoorbeeld dat door het verleggen van (de oevers) van de beek, ook de beschermingszones die nodig zijn voor
het uitvoeren van de beheer- en onderhoudstaken door het waterschap, op sommige locaties gaat
verschuiven. De beschermingszone gaat ook van toepassing worden op kades met de status ‘overige kering’ die
door dit projectplan op de legger worden geplaatst. Tevens zullen sloten die de status ‘A- en B-watergang’
krijgen zoals beschreven in dit projectplan, als zodanig op de legger worden geplaatst.

Na afloop van de werkzaamheden worden de aangelegde voorzieningen opgenomen dan wel aangepast in de
legger van het waterschap, vervolgens is op de nieuwe situatie van de legger, de Keur van toepassing?®.

8.2 Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud zal worden uitgevoerd conform het Beheer- en Onderhoudsplan Lage Raam (bijlage
3). Dit plan beschrijft op hoofdlijnen het onderhoud aan de A-watergangen, inclusief het onderhoud aan de
bijoehorende kunstwerken en aangrenzende natuurlijk ingerichte gebieden. Per element worden de benodigde
beheersmaatregelen en frequentie van beheer beschreven. In Figuur 4.1 is een overzichtstekening te zien
waarin is weergegeven waar varend- en waar rijdend onderhoud plaatsvindt.

8.3 Waterberging

Een van de doelstellingen van het plan is om een gestuurde waterberging mogelijk te maken om de kans op
wateroverlast in Grave te verminderen bij een combinatie van hoge afvoeren op de Raam en de Maas. Hier is in
het plan voorzien met maatregelen zoals de aanleg van Stuw Egweg, de aanleg van nieuwe kades en het
creéren van inundatiezones (overstromingszones). Aan de hand van een inzetprotocol waterberging wordt
bepaald hoe en wanneer er water in het gebied wordt vastgehouden. De waterberging wordt ingezet als het
peil in Grave hoger dreigt te raken dan 8.1 m + NAP. Dit kan gebeuren bij hoge waterstanden in de Maas en bij
veel regenval in het stroomgebied van de Raam.

8.4 Monitoring

De effecten van de herinrichting van de Lage Raam worden gevolgd in de jaren na afronding van het project,
om te bepalen of de maatregelen uitpakken zoals verwacht en indien nodig te kunnen bijsturen. Hiervoor

27 de legger van waterschap Aa en Maas is terug te vinden op: http://www.aaenmaas.nl/legger

28 Keur waterschap Aa en Maas 2015
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wordt een monitoringsplan opgesteld. Voor de monitoring zijn drie sporen te onderscheiden, elk met een eigen

onderliggend doel:

1. Effectmonitoring beekherstel. Doel: halen we de ecologische doelen voor de beek, zoals vereist vanuit de
Europese Kaderrichtlijn Water?

2. Effectmonitoring grondwaterverandering als gevolg van de peilverhoging. Doel: pakken de
grondwatereffecten in de praktijk uit zoals vooraf met het grondwatermodel voorspeld?

3. Operationele monitoring beheer en onderhoud: Doel: vinger aan de pols houden wat betreft de
ontwikkeling van de moerasbeek en de begroeiing, en desgewenst bijsturen in beheer en onderhoud

1) Effectmonitoring beekherstel

Waterschap Aa en Maas heeft een langjarig monitoringsprogramma, gericht op het volgen van de ontwikkeling
van enkele uitgevoerde beekherstelprojecten en zodoende te kunnen bepalen of het landschappelijk beeld en
het functioneren uitpakt zoals bedacht bij het ontwerp. De Lage Raam wordt opgenomen in dit
monitoringsprogramma. Hiervoor is een representatief meetnet ingericht en worden al nulmetingen gedaan
om het verschil tussen voor en na de herinrichting in beeld te krijgen.

2) Effectmonitoring grondwaterverandering peilverhoging

In het gebied van de Lage Raam is een uitgebreid netwerk van 24 grondwaterpeilbuizen aanwezig sinds 2020.
In 2022 is dit meetnet nog uitgebreid met 13 extra peilbuizen, onder andere in overleg met de betrokken
belanghebbenden in het gebied. Daarnaast zijn er nog 13 peilbuizen aanwezig in het gebied waar
grondeigenaren zelf handmetingen uitvoeren en doorgeven aan het waterschap. Het grondwatermeetnet is
gebruikt om het grondwatermodel te kalibreren en is bovendien representatief voor het bepalen van een
betrouwbare nulmeting van de grondwaterstanden in het gebied vdér de peilverhoging. Doordat nu al wordt
gemeten is straks een voldoende lange meetreeks beschikbaar van voor het instellen van het nieuwe peil.

Het peil bij de nieuwe stuwen Egweg en Meisevoort wordt, na oplevering van de
herinrichtingswerkzaamheden, gefaseerd in twee gelijke stappen verhoogd naar het eindpeil van resp. 7,60m+
NAP en 8,40m+ NAP. Tussen de stappen zit twee jaar, waarin de verandering van de grondwaterstanden wordt
gemonitord in de omgeving. De monitoringsgegevens en analyses daarop vormen de basis voor een evaluatie
en beslismoment om de volgende peilstap na die twee jaar door te voeren. De exacte aanpak van deze
monitoring wordt nader uitgewerkt in het nog op te stellen monitoringsplan. Voor Stuw Kammerberg en De
Gagel wordt het streefpeil direct ingezet.

De monitoring van de grondwaterstanden is ook van belang om te kunnen bepalen of uitgevoerde mitigerende
maatregelen voldoende effectief zijn of om eventueel tot aanvullende maatregelen over te gaan. Hierbij kan
gedacht worden aan ongewenste effecten ten aanzien van landbouwpercelen of bebouwing (zie ook paragraaf
7.2)

3) Operationele monitoring beheer en onderhoud

Na de herinrichting zal het gebied zich verder gaan ontwikkelen. De natuurontwikkeling in het nieuwe beekdal
komt op gang en de beekloop en moeraszone zullen gaan begroeien met water- en moerasplanten. Hoe hard
die plantengroei in de beek zal gaan, en hoe vaak er dus gemaaid zal moeten worden, is niet exact te
voorspellen vooraf maar is wel van invloed om het functioneren van de beek, onder andere wat betreft de
afvoercapaciteit. We willen dit daarom goed volgen in de praktijk. Dit zal zijn door een combinatie van
metingen van oppervlaktewaterpeilen en visuele inspectie in het veld. Er zal een beheerteam worden ingericht,
met vertegenwoordiging van uit het waterschap en de betrokken terreinbeheerders, die jaarlijks de
ontwikkeling in het veld zullen volgen en het uitgevoerde beheer evalueren en desgewenst bijsturen. In dit
beheerteam zullen behalve de beheerder, ook een ecoloog en hydroloog deelnemen om te kunnen adviseren
over het beheer.
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9. Samenwerking en participatie

9.1 Algemeen

Het waterschap is gestart met een inventarisatie van belanghebbenden op basis van het
belanghebbendenproces uit het Gebiedsplan Raam dat is vastgesteld in 2018. Dit heeft geresulteerd in een
brede vertegenwoordiging van belanghebbenden. Het gaat in hoofdlijnen om de volgende partijen: overheden
(gemeente Land van Cuijk, Mill en Sint Hubert/ CGM, provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas),
belangenorganisaties voor natuur (IVN, SBB en BL, milieuvereniging Land van Cuijk), recreatie (Visit Land Van
Cuijk, sportvisverenigingen), cultuurhistorie (Estersheem, Graeft Voort, Myllesheem, Sporen van Oorlog),
particulieren (Dorpsraad Sint Hubert, persoonlijk belanghebbenden, grondeigenaren, begeleidingsgroep Stuw
Egweg) en ondernemers (agrariérs, ANV Raamvallei, ZLTO Land van Cuijk). De wijze waarop deze
belanghebbenden zijn betrokken is onderstaand per fase van het project beschreven.

Voor het Gebiedsplan Raam is gekozen voor een procesaanpak volgens de Mutual Gains Approach (MGA) met
een onafhankelijke voorzitter. Vanuit een MGA-aanpak hebben alle stakeholders hun belangen ingebracht en
meegedacht in de oplossingen. De deelnemers hebben gezamenlijk de koers en keuzes bepaald. Zo is
toegewerkt naar meerwaarde voor alle partijen. Bij de start van dit traject is door alle partijen de MGA-aanpak
omarmd: We werken samen, we houden rekening met belangen van anderen en van onszelf en we blijven
streven naar de best passende oplossing voor alle partijen. Tijdens de voorbereiding, de uitvoering en daarna.

Het deelproject Lage Raam vloeit voort uit een groot aantal overleggen, op verschillende niveaus en in
uiteenlopende samenstelling:

Schetssessies per deelgebied

Specialistische werkgroepen per thema

Keukentafelgesprekken met grondeigenaren

Streekbijeenkomsten

De planvorming voor het deelgebied Lage Raam is getart in de zomer van 2021. De afstemming met de
omgeving heeft de fasering van de ontwerpfases gevolgd. In elke fase van het ontwerp is contact geweest met
belanghebbenden en hebben zij de gelegenheid gehad wensen en eisen in te brengen en deze af te stemmen
met het Waterschap Aa en Maas. Dat heeft geleid tot een ontwerp dat recht doet aan zoveel mogelijk eisen en
wensen van de belanghebbenden. Tot en met de keuze voor het voorkeursontwerp heeft het waterschap
samengewerkt met een begeleidingsgroep. Hiermee zijn ook uitvoerig de uitgangspunten en de resultaten van
de modellering besproken. Die hebben invloed gehad op de modelkeuzes en de totstandkoming van het
voorkeursontwerp. Vanaf het concept-ontwerp is een klankbordgroep ingezet.

9.2 Uitgangspunten Ontwerp

Het waterschap heeft met de belanghebbenden in het deelgebied in het de zomer van 2021 gesprekken
gevoerd. Daarbij gaat het om afstemming met de overheden, professionele belanghebbenden, particuliere
belanghebbenden en vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties op het gebied van natuur,
cultuurhistorie en recreatie. Op 20 en 21 juli 2021 heeft het waterschap een schetssessies georganiseerd.
Hiervoor zijn een aantal inwoners en ondernemers uitgenodigd. Vanwege de coronamaatregelen kon niet
iedereen hierbij aanwezig zijn. Daarom is er op 30 september 2021 ook nog een online bijeenkomst
georganiseerd waar iedereen de gelegenheid had mee te denken met het schetsontwerp. De overheden
hebben ook de gelegenheid gehad inbreng te hebben op het schetsontwerp langs ambtelijk overleg.

De opbrengsten van digitale bijeenkomst, de schetssessies met direct belanghebbenden, de begeleidingsgroep
en de individuele gesprekken hebben bijgedragen aan de uitgangspunten voor het schetsontwerp voor het
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deelgebied Lage Raam. De resultaten van de ontwerpinspanningen zijn op de projectwebsite?® van het
waterschap Aa en Maas openbaar gemaakt.

9.3 Eén conceptontwerp

Vanuit de uitgangspunten is vervolgens gewerkt naar één conceptontwerp. Hiervoor heeft waterschap Aa en
Maas hiervoor op dinsdag 12 juli 2022 een inloopbijeenkomst georganiseerd om direct betrokkenen bij te
praten over de plannen en om vragen te beantwoorden. Vervolgens is in individuele gesprekken met
grondeigenaren, ondernemers en TBO’s de voortgang en de uitwerkingen besproken en afgestemd. Daarnaast
is er een klankbordgroep gevormd met verschillende betrokkenen uit de omgeving. In de tweede helft van
2022 zijn er twee klankbordgroep bijeenkomsten geweest om het conceptontwerp te bespreken. Alles bij
elkaar heeft dit geresulteerd in het eerste conceptontwerp. Het ontwerp is tijdens de inloopbijeenkomst op 19
december 2022 aan de belanghebbenden gepresenteerd. De overheden hebben ook de gelegenheid gehad
inbreng te hebben op het voorlopige ontwerp langs ambtelijk overleg. Het conceptontwerp en de
dwarsprofielen zijn op de projectwebsite van het waterschap openbaar gemaakt.

9.4 Definitief ontwerp

Voorafgaand aan het definitieve ontwerp, na afloop van het voorlopig ontwerp (begin 2023), zijn de
belanghebbenden van het deelgebied (overheden, TBO’s, grondeigenaren) nogmaals benaderd en zijn de
ingebrachte wensen en eisen geverifieerd en is vastgesteld op welke wijze de inbreng in het plan terecht
gekomen is. Daarmee is alle inbreng van de omgeving expliciet geverifieerd en behandeld. Het definitieve
ontwerp is midden 2023 gepresenteerd aan de belanghebbenden.

9.5 Gevolgen COVID-19 voor het omgevingsproces

De maatregelen als gevolg van de COVID-19 uitbraak heeft het omgevingsmanagement voor uitdagende
opgaves gesteld. Niettemin kan worden geconcludeerd dat het omgevingsproces ondanks dat volledig is
geweest en dat alle belanghebbenden in het deelgebied hun inbreng konden hebben.

Als gevolg van de maatregelen voor de COVID-19 uitbraak hebben alle gesprekken en bijeenkomsten vanaf
maart 2020 digitaal plaatsgevonden. Door middel van video-overleg zijn belanghebbenden gesproken en is
kaartmateriaal gepresenteerd. De meeste ontwerpsessies en presentaties van het voorlopige ontwerp zijn
uitgevoerd in de vorm van digitale overleggen. Enkele overleggen zijn na het opheffen van de
covidmaatregelen weer “live” gehouden.

29 https://www.aaenmaas.nl/in-jouw-buurt/projectenkaart/lage-raam/
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1. Verantwoording op basis van wet- en
regelgeving

1.1 Toetsing Waterwet

Voor herinrichting van de Lage Raam wordt op grond artikel 5.4 Waterwet dit projectplan vastgesteld, met
daarin een beschrijving van het werk en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd én een beschrijving van de
voorzieningen om nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Het
werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet, waaronder:

o Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste
o Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen
. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 2.1 )

Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

Het beleid van waterschap Aa en Maas is gericht op het voorkomen en waar nodig het beperken van
overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. Dit is vastgelegd in het Waterbeheerplan 2022-2027.
Voorliggend plan draagt aan deze doelstelling bij door het behoud van de afvoerfunctie, het voorkomen van
significante opstuwende effecten en de realisatie van waterberging in de vorm van inundatiegebieden
(overstromingszones). Daarmee wordt wateroverlast in rondom de Lage Raam en de naast gelegen agrarische
gebieden voorkomen en is waterschaarste niet aan de orde. Met de voorgenomen maatregelen is er voldoende
water beschikbaar in de droge periodes en kunnen hoge neerslagpieken adequaat afgevoerd of (tijdelijk)
geborgen worden. Daarmee wordt voldaan aan de missie van het waterschap om een robuust watersysteem te
ontwikkelen, te beheren en in stand te houden.

Bescherming en verbetering van de ecologische kwaliteit van watersystemen

In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische
kwaliteit van watersystemen vastgelegd. De KRW is in de Nederlandse wetgeving verankerd met de
implementatiewet EG-kaderrichtlijn water (2005) en de Waterwet (2009). De maatregelen voor de KRW zijn
per waterlichaam opgenomen in het Waterbeheerplan 2022-2027. De maatregelen in de Lage Raam betreffen
van een meer natuurlijke inrichting van de beek volgens de KRW door het creéren van een ecologische
verbindingszone als onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Door de aanleg van natuurvriendelijke
oevers, plasdrasbermen, stapstenen (poelen) voor amfibieén, houtpakketten en vis- en faunapassages wordt
hieraan voldaan. Dit projectplan voorziet in deze maatregelen en draagt bij aan verbetering van de in het
stroomgebiedbeheerplan genoemde ambities voor de ecologische sleutelfactoren voor dit KRW-waterlichaam.
Het plan voorziet in de maximaal haalbare invulling van de KRW-opgave, waarmee wordt voldaan aan de KRW
doelen in dit gebied.

Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen

De doelstellingen van de maatschappelijke functies van het watersysteem, recreatief medegebruik,
sportvissen, vaarwater (kanovaart) en cultuurhistorie zijn vastgelegd in het Waterbeheerplan 2022-2027.

De maatregelen in de Lage Raam dragen bij aan deze doelstellingen door de aanleg van (wandel)paden,
(kano)steigers, uitkijkpunt, herstel van zichtlijnen op cultuurhistorische elementen en de aanleg van
verschillende singels en bosschages in het plangebied. In dit plan is integraal gekeken naar hiervoor genoemde
belangen en objecten. Niet voor alle objecten is een besluit binnen de Waterwet nodig. Besluitvorming
daarover worden separaat via vergunningverlening door bevoegde gezagen genomen.

Conclusie toetsing doelstellingen Waterwet:
De uitvoering van dit plan is in overeenstemming met de doelstellingen van de Waterwet.
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2. Verantwoording op basis van beleid

2.1 Toets beleid waterschap

Het beleid dat ten grondslag ligt aan de uitvoering van dit project en de wijze waarop het project bijdraagt aan
de doelstelling uit dit beleid, zijn:

Waterbeheerplan 2022-2027
In het waterbeheerplan heeft het waterschap de ambitie opgenomen een verbetering van de biologische

toestand in KRW oppervlaktewaterlichamen tot eindoordeel matig of beter in de waterlichamen van de
prioritaire beeksystemen (zoals de Lage Raam) te realiseren. De beekherstelopgave is ingevuld door de aanleg
een Verweven Moerasbeek (R20) en het realiseren van natuurvriendelijke oevers, plasdrasbermen en
elementen als vooroevers, houtpakketten en substraateilanden.

Bij de herinrichting van het watersysteem wordt geanticipeerd op klimaatverandering waarbij het systeem
minder droogtegevoelig wordt door verhoging van peilen in het gebied en de herinrichting van de Lage Raam.
Hiermee wordt extra water geconserveerd om verdroging van landbouw en natuur tegen te gaan. Tegelijkertijd
wordt voldaan aan de normen die worden gesteld aan de afvoer van water tijdens (hevige) buien zoals
beschreven in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Daarnaast worden extra maatregelen in het
watersysteem gerealiseerd zodat beter gestuurd kan worden op het voorkomen van wateroverlast in het
gebied.

Tevens is een van de doelstellingen van het plan om een gestuurde waterberging mogelijk te maken om de
kans op wateroverlast in Grave te verminderen bij een combinatie van hoge afvoeren op de Raam en de Maas.
Hier is in het plan voorzien met maatregelen zoals de aanleg van Stuw Egweg, de aanleg van nieuwe kades en
het creéren van inundatiezones (overstromingszone). Aan de hand van een waterbergingsprotocol wordt
bepaald hoe en wanneer er water in het gebied wordt geconserveerd. De waterberging wordt ingezet als het
peil in Grave hoger dreigt te raken dan 8.1 m + NAP. Dit kan gebeuren bij hoge waterstanden in de Maas en bij
veel regenval in het stroomgebied van de Raam.

Keur waterschap
De keur is een verordening met de regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen,

watergangen en bijbehorende kunstwerken. Uit de Keur van het waterschap volgt dat voor het uitvoeren van
activiteiten in, op of nabij de waterbodem en waterkering (waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken)
en in/nabij een oppervlaktewater toestemming aan het waterschap moet worden gevraagd, middels een
melding of vergunning. Verbodsbepalingen uit de Keur zijn echter niet van toepassing op het waterschap.

Het Waterschap dient ingevolge de Waterwet bij aanleg/wijziging van waterstaatswerken een projectplan vast
te stellen. Voorliggend projectplan voorziet in deze eis.

Streefpeil
Met het ontwerp is gekozen voor aanpassing in het peil. In Tabel 3-1 zijn de uitgangspunten voor de

streefpeilen op verschillende locaties weergegeven. Het streefpeil biedt ruimte voor flexibel peilbeheer,
rekening houdend met de omgeving. De Nota peilbeheer3® van het waterschap biedt een kader hoe het
feitelijke peilbeheer wordt uitgevoerd. De nota geldt als uitgangspunt voor de totstandkoming van het plan.
Hiermee zijn de maatregelen en de functie van het gebied afgestemd. Middels enkele maatregelen
(plaatsen/verwijderen stuwen) wordt het streefpeil gerealiseerd.

30 Waterschap Aa en Maas, Nota peilbeheer in vrij afwaterende gebieden, geldend van 12-11-2020 — heden.

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR645828/1#d230698667e48
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2.2 Toets overig beleid

De regelgeving die de grondslag vormt om het project uit te voeren en op welke wijze het project bijdraagt aan
de doelstellingen uit dit beleid, zijn:

Kaderrichtlijn Water (KRW)

Omgevingsvisie Provincie Noord-Brabant

Interim Omgevingsverordening Provincie Noord-Brabant

Regionaal Water- en Bodemprogramma 2022-2027

Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Noord-Brabant

Besluit M.E.R.

o vk wnNR

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
De Kaderrichtlijn Water eist dat alle oppervlaktewateren in een goede ecologische toestand worden gebracht.

Wat wordt verstaan onder een goede ecologische toestand verschilt per waterloop en is afhankelijk van het
type (beek of sloot).

Omgevingsvisie Provincie Noord-Brabant

In de omgevingsvisie heeft de provincie Noord-Brabant zich ten doel gesteld om te komen tot een
klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de provincie en om in 2027 te voldoen aan de
waterkwaliteitseisen van de Kaderrichtlijn Water. Om het beeklandschap klimaatbestendig te maken is een
herontwikkeling van de beekdalen nodig. De provincie wil met de waterschappen vooroplopen om deze brede
opgave vorm te geven.

Omgevingsverordening Provincie Noord-Brabant

In de omgevingsverordening van de Provincie Noord-Brabant is opgenomen dat de aanleg of wijziging van
bergingsgebieden in regionale watersystemen en de aanleg of wijziging van waterstaatswerken in verband met
beekherstel en verdrogingsbestrijding moet worden vastgelegd in een Projectplan dat aan de Gedeputeerde
staten ter besluitvorming wordt aangeboden.

Uit de omgevingsverordening volgt dat moet worden voldaan aan de normen voor wateroverlast zoals
opgenomen in de Wegenverkeerswet 1994, tenzij een hogere, lagere of geen norm voor een gebied is

opgenomen in de betreffende bijlage van de verordening.

Regionaal Water- en Bodemprogramma 2022-2027

Het Regionaal Water en Bodem Programma (RWP) is de opvolger van het Provinciaal Milieu en Waterplan. Het
is onderdeel van het planstelsel voor de wateropgaven in Nederland, samen met het Nationaal Water
Programma en de waterbeheerprogramma’s van de waterschappen. Het RWP is op 22 december 2021 in
werking getreden. In het RWP staat beschreven hoe de provincie Noord-Brabant de komende jaren gaat
werken aan voldoende water, schoon water, veilig water, vitale bodem en klimaatadaptatie.

Cultuurhistorische waardenkaart Provincie NB

De regio Maaskant maakt onderdeel uit van het jonge rivierkleilandschap van de Maas met zandige
oeverwallen en donken en lager gelegen open komgronden. Aan de zuidzijde wordt het gebied begrensd door
een brede dekzandrug die de overgang met het Brabant van het zand markeert. De oude dorpen en steden in
de regio liggen op de oeverwallen en donken en op de flanken van de dekzandrug in het zuiden. De laaggelegen
komgebieden werden extensief gebruikt. In de middeleeuwen zijn de rivierkleigronden bedijkt. Om de
wateroverlast in de komgebieden tegen te gaan zijn grote weteringen aangelegd, zoals de Hertogswetering.
Door de aanleg van dijken resteerde minder ruimte voor het water van de Maas en is een complex stelsel van
overlaten ontwikkeld. Een deel van het Maaswater stroomde binnendijks door de lage komgebieden naar het
westen (de Beerse Maas). De nederzettingen en de oude cultuurgronden werden door dijken tegen
overstromingen van de Beerse Maas beschermd. Door verbeteringen in het stroombed van de Maas kon de
Beerse Overlaat in 1942 worden gesloten.
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De strijd tegen het water en de voortdurend terugkerende overstromingen van de Beerse Maas hebben de
inrichting en het gebruik van het gebied bepaald. Vanwege de regelmatige overstromingen waren de
komgebieden onbebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog zijn de komgebieden goed ontwaterd en zijn nieuwe
boerderijen gebouwd. Kenmerkend voor de ontwatering van de oostelijke Maaskant is het stelsel van
weteringen, sluizen en gemalen bij Gewande. Zij vormen met de vele kunstwerken een illustratie van de strijd
tegen het water. De regio heeft een grote cultuurhistorische betekenis doordat de strijd tegen het water zich
nog zo goed in het huidige landschap laat herkennen.

Daarnaast verlenen de vele verdedigingswerken het gebied een grote cultuurhistorische waarde. Bij Grave
staan diverse kazematten van de Peel-Raamstelling en de Maaslinie. De buitendijkse gebieden zijn grotendeels
als landbouwgrond in gebruik, maar de uiterwaarden worden steeds belangrijker voor natuurontwikkeling en
recreatie. De afwisseling van open en meer besloten gebieden is ook nu nog kenmerkend voor het landschap
van de oeverwallen.

De dragende structuren in de regio zijn daarom; de openheid in de polders, de dijken, de weteringen, de
sluizen en gemalen, de oude Maasmeanders en wielen, de eendenkooien, de kloostercomplexen en de

verdedigingswerken.

De provincie Noord-Brabant heeft daarom de volgende ontwikkelingsstrategie ontwikkeld:

1. Behoud door ontwikkeling of versterking van de samenhang van de dragende structuren van de
regio
2. De cultuurhistorische waarden in de Maaskant in hun samenhang verder ontwikkelen,

beschermen en toeristisch-recreatief ontsluiten. Dit geldt in het bijzonder voor het
cultuurhistorisch landschap: ‘Beerse en Baardwijkse Overlaat’ (voor een klein deel ook in
gebiedspaspoort Maasvallei)

3. Het duurzaam en in samenhang behouden van het bodemarchief (onder andere door afstemming
van het gemeentelijk archeologiebeleid) van het archeologisch landschap: ‘Maaskant’

2.3 Planologische inpassing

Bestemmingsplan

Het plangebied ligt in drie bestemmingsplannen van de (voormalige) gemeenten Landerd, Grave en Mill en Sint
Hubert: ‘Buitengebied, herziening 2018’ (gemeente Grave), ‘Buitengebied Mill en Sint Hubert, herziening 2018’
(gemeente Mill en Sint Hubert) en ‘Buitengebied 2010, herziening 2016 (2019; gemeente Cuijk)3!. Binnen deze
bestemmingsplannen heeft het plangebied meerdere bestemmingen. Het grootste deel is gelegen in de

voormalige gemeente Grave.

Het grootste deel van het plangebied heeft de bestemming ‘Agrarisch met waarden — Natuur- en
landschapswaarden’. Deze gronden zijn onder meer bestemd voor water, waterhuishoudkundige en
nutsvoorzieningen en poelen. Daarnaast hebben de meeste gronden locatieafhankelijke aanduidingen,
waaronder ‘ecologische hoofdstructuur (EHS)’, ‘zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen’ en
‘Waterstaat — attentiegebied EHS’. Gronden met de aanduiding ‘ecologische hoofdstructuur (EHS)’ zijn onder
meer bestemd voor natuur.

Gelet op verplaatsing van de waterloop kan een bestemmingswijziging noodzakelijk en wenselijk zijn om de
bestemming in overeenstemming te brengen met het feitelijke gebruik en de bijbehorende beschermende
bepalingen. Echter de bestemmingen waarin de waterloop terecht kan komen (natuur, bos, agrarisch met

31 |n 2022 zijn deze gemeenten gefuseerd tot één gemeente: Land van Cuijk. De bestemmingsplannen zijn echter nog per voormalige gemeente

actueel en zijn daarom per voormalige gemeente opgenomen in dit projectplan.
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waarden) zijn allen bestemd voor “water en waterhuishoudkundige voorzieningen”. Daarmee is het plan
binnen de bestemming mogelijk.

Daarnaast kennen grote delen van het plangebied een dubbelbestemming Archeologie. Deze gronden zijn
mede bestemd voor het behoud en de bescherming van waardevolle archeologische informatie in de bodem.
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3. Benodigde vergunningen en meldingen

Op grond van artikel 5.4 van de Waterwet is voor de wijziging van een waterstaatswerk het doorlopen van de
projectplanprocedure vereist. Voorliggend plan voorziet in deze vereiste. Naast het projectplan zijn
onderstaande vergunningen of meldingen mogelijk vereist. Of een vergunning of melding daadwerkelijk
noodzakelijk is kan afhankelijk zijn van de wijze van uitvoering.

Ontgrondingsvergunning

Een ontgrondingsvergunning is benodigd voor graafwerkzaamheden. Op grond van de interim provinciale
omgevingsverordening (2022) gelden vrijstellingen zonder meldplicht voor o.a. ontgrondingen niet groter dan
2.000 m? waarbij niet dieper dan 3 meter beneden maaiveld wordt ontgrond. Er geldt een meldplicht wanneer
de ontgronding groter dan 2000 m? is, maar kleiner dan 10.000 m?3, als de ontgronding in een gebied ligt met
een hoge tot middelhoge archeologische verwachtingswaarde.

Daarnaast is geen omgevingsvergunning vereist voor een ontgrondings- en herinrichtingsactiviteit in het kader
van een beekherstelproject of natuurontwikkelingsproject, als die ontgrondingsactiviteit is opgenomen in een
plan dat is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Wel blijft een
melding verplicht.

Deze vrijstellingen gelden mogelijk niet binnen de aardkundig waardevolle gebieden. Dat betekent dat voor
ontgrondingswerkzaamheden binnen Steilrand Mill en Maasterassen Land van Cuijk in het deelgebied Lage
Raam een ontgrondingsvergunning mogelijk noodzakelijk is (zie analyse aardkundig waardevolle gebieden).

Op basis van een analyse van het Definitief Ontwerp (DO) bij dit plan is de verwachting dat de drempelwaarden
overschreden worden en een ontgrondingsvergunning noodzakelijk is. Echter, het ontwerp valt mogelijkerwijs
onder de uitzondering beekherstel. Binnen aardkundig waardevol gebied blijft een vergunning mogelijk
noodzakelijk.

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Een projectplan Waterwet kan m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn als maatregelen zijn voorzien die vallen onder
categorie D3.2 van het Besluit m.e.r., namelijk ‘de aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake
kanalisering of ter beperking van overstromingen’. Als een ontgrondingsvergunning nodig is, is een (vormuvrije)
m.e.r.-beoordeling noodzakelijk. Mocht een vrijstelling van toepassing zijn voor de ontgrondingsvergunning
dan is een projectMER niet nodig omdat er dan geen vergunning voor een besluit hoeft te worden afgegeven.

Als er een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is (zie 2.3 planologische inpassing) dan betekent dit dat je
automatisch te maken hebt met een plan (binnen het kader van de m.e.r.).
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Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is nodig voor de bouw, aanleg, kap, sloop van werken het uitvoeren van een werk of
werkzaamheden. Voor dit project betreft het de bouw/aanleg van natuurvriendelijke oevers, stuwen,
plasdrasbermen/moeraszone, nevengeulen, poelen, het afgraven van percelen, de aanleg van een
grondlichaam en het plaatsen van steigers, vooroevers en andere elementen.

Werken die moeten worden gesloopt ten behoeve van bovengenoemde werkzaamheden zijn ook
Omgevingsvergunningplichtig. Een omgevingsvergunning Archeologie is nodig voor werkzaamheden in een
gebied met een archeologische verwachtingswaarde.

Vergunning Wet natuurbescherming

Als gevolg van emissies tijdens de realisatiefase kan stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-
gebieden optreden. Voor uitvoering van de maatregelen wordt de stikstofdepositie in beeld gebracht met een
Aerius-berekening. Als sprake is van depositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden als gevolg van het
project, is een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) en bijoehorende passende
beoordeling noodzakelijk.

Daarnaast is binnen de Wnb een ontheffing nodig voor soortenbescherming. Met het ontwerp worden enkele
maatregelen uitgevoerd waarbij negatieve effecten optreden voor een aantal soorten in het gebied. Hiervoor is
een ontheffing inclusief activiteitenplan noodzakelijk.

Ook kan een Kapmelding Wet natuurbescherming nodig zijn indien groen buiten de bebouwde kom wordt
verwijderd (bijv. meer dan 20 bomen in rijbeplanting en/of 10 are groen). De kap en aanplant van bomen is
vergunning plichtig. Dit is een separaat besluit en maakt daarom geen onderdeel uit van dit besluit in het kader
van Waterwet.

Melding lozen buiten inrichtingen

Als er afvalwater wordt geloosd op de riolering, oppervlaktewater of de bodem, moet dit volgens het Besluit
lozen buiten inrichtingen worden gemeld bij het bevoegd gezag (waterschap Aa en Maas).

Melding besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen, van grond, baggerspecie en bouwstoffen in/op de (water)bodem of het oppervlaktewater
moet een melding Besluit bodemkwaliteit worden gedaan via Meldpunt bodemkwaliteit. Dit geldt voor dit
project voor het baggeren van de Lage Raam en alle ontgrondingswerkzaamheden voor de aanleg van de
flauwe oevers, plas-draszones, poelen en het afgraven van percelen.

Saneringsplan/BUS-melding

Indien sprake is van het saneren van ernstige (bodem)verontreinigingen moet voor uitvoering een BUS-melding
worden ingediend. Bij kleine verontreinigingen kan een melding volstaan.

KLIC-melding
In het kader van de Wet Informatie uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) is voor uitvoering van de

werkzaamheden een melding noodzakelijk voor het verrichten van grondroeringen of graafwerkzaamheden
nabij kabels en leidingen.

Verkeersbesluit

Voor de plaatsing of verwijdering van verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een
gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. In het ontwerp wordt voorzien in een nieuw fietspad. Dit vraagt
mogelijk een verkeersbesluit.

Goedkeuring projectplan explosieven
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Werken in gebieden verdacht met de aanwezigheid van (niet gesprongen) explosieven: bevoegd gezag
adviseert verplichtend tot het doen van onderzoek naar explosieven en dient in te stemmen met het
projectplan alvorens onderzoek verricht kan worden.

Het gebied is niet verdacht van niet gesprongen explosieven. Toch is een projectplan op graaflocaties mogelijk
noodzakelijk.

Vergunning APV
Het uitvoeren van werkzaamheden waarbij hinder kan ontstaan: geluid, trillingen, afwijkende werktijden.
Mogelijk is voor de (weg) werkzaamheden (bijv. aanleg fietspad) een APV-vergunning nodig.
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Deel lll — Vaststellingsprocedure en
inspraakmogelijkheden

Dit projectplan is een plan als bedoeld in artikel 5.4 Waterwet. In het projectplan is opgenomen welke
maatregelen het waterschap wil uitvoeren om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit aan de daaraan gestelde
normen zal voldoen. Tevens wordt in het projectplan toegelicht op welke wijze de werkzaamheden worden
uitgevoerd en beschreven welke voorzieningen worden getroffen om eventuele nadelige gevolgen ongedaan te
maken of te beperken.

Dit projectplan wordt vastgesteld met toepassing van procedureregels van de Uitgebreide procedure conform
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het projectplan wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur
van het Waterschap Aa en Maas.

Zienswijze
Het ontwerp-projectplan zal eind 2023 worden vastgesteld door het dagelijks bestuur. Vervolgens zal het

ontwerp-projectplan voor zes weken ter inzage liggen. In die periode kunnen ingezetenen en belanghebbenden
hun zienswijze op dit ontwerp-projectplan kenbaar maken. Na de zes weken zal het waterschap in een
zienswijzenota reageren op eventuele zienswijzen op het ontwerp-projectplan en aangeven hoe daarmee
wordt omgegaan. Na vaststelling van de nota van zienswijzen stelt het dagelijks bestuur het definitieve
projectplan vast.

Beroep en hoger beroep

Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage.
Gedurende zes weken vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd kan beroep worden ingesteld
bij de rechtbank.

Het is mogelijk digitaal beroep in te stellen bij genoemde rechtbank via Digitale Diensten van de Rechtspraak
(https://mijn.rechtspraak.nl/keuze). Daarvoor moet de indiener beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden. Voor het indienen van een
beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep
worden ingediend bij de Raad van State.

Crisis- en herstelwet

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.
Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij
aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden
meer worden aangevoerd. Belanghebbenden worden verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis-
en herstelwet van toepassing is.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de
maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kunnen
belanghebbenden gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamd ‘verzoek voor het
treffen van een voorlopige voorziening’ vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval
is griffierecht verschuldigd. Zie voor het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening onder
‘Beroep en hoger beroep’.
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Deel IV - Bijlagen

Bijlage 1: Situatietekeningen definitief ontwerp Lage Raam
Bijlage 2: Dwarsprofielen definitief ontwerp Lage Raam
Bijlage 3: Beheer- en Onderhoudsplan

Bijlage 4: (Geo)hydrologische modelresultaten
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