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1. Inleiding 
 

Het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) is belast met de zorg voor het 

watersysteem in zijn beheergebied. Deze zorg omvat het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van 

het oppervlaktewater, het beheer van de waterkeringen, het kwantiteitsbeheer van het 

grondwater en de zuivering van stedelijk afvalwater.  

 

De Waterwet en de op grond daarvan vastgestelde Waterverordening schrijven voor dat 

Delfland met betrekking tot het beheer van het watersysteem een beheerplan opstelt, dat is 

afgestemd op het Nationale Waterplan en het Provinciale Waterplan Zuid-Holland. 

 

Delfland heeft in het Waterbeheerprogramma 2022-2027, het strategisch werkplan van 

Delfland, de doelen en maatregelen voor de periode 2022-2027 vastgelegd. Hieronder valt 

een aantal maatregelen op het gebied van waterveiligheid. 

1.1 Waterveiligheid 

De waterkeringen moeten veilig zijn. Ze worden goed onderhouden en periodiek beoordeeld 

op stabiliteit en hoogte. Als ze niet voldoen aan de norm worden passende maatregelen 

genomen, afgestemd met de omgeving en risico gestuurd. Het gaat onder andere om: 

- primaire keringen 

- regionale keringen 

- overige keringen 

 

Om de doelstellingen op het gebied van waterveiligheid te behalen, zijn maatregelen 

geformuleerd. Daartoe moeten waterstaatswerken worden aangelegd en gewijzigd. De 

Waterwet schrijft voor dat de waterbeheerder (in dit geval Delfland) een projectplan moet 

vaststellen bij de aanleg of wijziging van waterstaatswerken door of vanwege de 

waterbeheerder. Waterstaatswerken zijn: 

- een oppervlaktewaterlichaam (water, waterbodems, oevers, flora en fauna); 

- een bergingsgebied; 

- een waterkering; 

- een ondersteunend kunstwerk, zoals stuwen, gemalen en duikers. 

 

Het projectplan bevat ten minste de beschrijving van de te wijzigen en/of aan te leggen 

waterstaatswerken, de uitvoeringswijze en de voorzieningen om nadelige invloeden te 

beperken of te voorkomen. Bij het opstellen van het projectplan is getoetst in hoeverre deze 

werkzaamheden passen binnen de doelstellingen van de Waterwet. 

 

Dit projectplan behandelt:  

- het wijzigen en verleggen van een bestaande polderkade 

- het aanleggen en verleggen van een nieuwe polderkade (voorheen een waterscheiding) 

- het aanleggen en wijzigen van watergangen en stuwen 

 

Over de buitenplaatsen De Tempel en Nieuw Rhodenrijs in de Schiezone ten noorden van 

Rotterdam loopt een polderkade (leggercode PK217_08). Een deel van deze kering is altijd 

een polderkade geweest. Een groot deel is in 2017 en met een aanvulling in 2020 voor het 

eerst als polderkade opgenomen in de Legger Delfland. Zowel de bestaande als de nieuwe 

polderkades zijn getoetst aan de normen en voldoen niet aan de eisen. De nieuwe polderkade 

moet worden aangelegd, gewijzigd en deels verlegd. Maar ook de bestaande polderkade moet 

worden opgehoogd, gewijzigd en deels verlegd. 
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1.2 Voorgaande besluitvorming 

In het Waterbeheerplan 2010-2015 van Delfland is aangegeven dat normen voor de overige 

waterkeringen (de polderkades) worden ontwikkeld. Onderdeel daarvan was het onderzoeken 

van alle peil- of waterscheidingen. Er is een analyse gemaakt van de functie van alle peil- of 

waterscheidingen. Op basis van dat onderzoek is besloten om de waterscheiding in het gebied 

van De Tempel en Nieuw Rhodenrijs op te waarderen tot polderkade. De ligging en afmeting 

van de polderkades in het gebied van De Tempel en Nieuw Rhodenrijs is vervolgens in 2017 

en in 2020 vastgelegd in de Legger van Delfland. 

 

Voor de buitenplaatsen is een Waterplan opgesteld (zie §4.1). Onderdeel van de uitvoering 

van het Waterplan is het wijzigen van het waterpeil in een aantal peilgebieden. Hiervoor is 

een watervergunning verleend (3 april 2023, Z-22-083752). De nieuwe peilen (bijlage 3) zijn 

uitgangspunt voor de hoogte van de polderkade. 

 

De gemeente Rotterdam richt buitenplaatsen De Tempel en Nieuwe Rhodenrijs opnieuw in. 

Het Totaalplan voor de restauratie en herontwikkeling van de tuinen is op 10 december 2019 

vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam. Voor het plan 

is ook een omgevingsvergunning verkregen. Het Totaalplan is daarmee een belangrijke 

randvoorwaarde voor de ontwikkelingen in het gebied. Versterking en aanpassing van de 

polderkade zullen moeten passen binnen de ambities voor de kwaliteit van het gebied. Dit 

betekent onder andere dat de bestaande en nieuwe polderkade zodanig moeten worden 

ingepast dat negatieve effecten op de monumentale en ecologische waarden zo veel mogelijk 

worden vermeden. 

 

De verenigde vergadering heeft op 23 april 2020 het verzamelkrediet 702084.001 

vastgesteld. Het project herstel en verlegging polderkade De Tempel – Nieuw Rhodenrijs valt 

binnen dit verzamelkrediet. 
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2. Beschrijving van het betrokken werk 

2.1 Locatie 

De bestaande en nieuwe polderkade liggen in het gebied tussen de Delftweg en de West-

Abtspolderseweg in Overschie in de gemeente Rotterdam. De kade loopt gedeeltelijk over de 

buitenplaatsen De Tempel (Delftweg 182-186) en Nieuw Rhodenrijs (Delfweg 166) en door de 

weilanden ten zuiden daarvan. 

 

 
Figuur 1: Locatie projectgebied 

 

 

Figuur 2: Bestaande en nieuwe polderkade in de huidige Legger van Delfland (leggercode PK217_08) 



Projectplan herstel en verlegging polderkade De Tempel - Nieuw Rhodenrijs 

Datum: 14 december 2023  pagina 6 Van 31 

2.2 Inrichtingsplan buitenplaatsen en polderkade 

De gemeente Rotterdam is bezig om in fases de buitenplaatsen te renoveren. Delfland heeft 

een opgave om de bestaande polderkade te herstellen en de nieuwe polderkade aan te 

leggen. De gemeente Rotterdam en Delfland hebben gezamenlijk een inrichtingsplan 

opgesteld waarin beide opgaves zijn verwerkt. 

 

De buitenplaatsen zijn beide aangewezen als rijksmonument. De aanwijzingen omvatten het 

complex, de tuinaanleg en de meeste gebouwde elementen. Dit betekent dat werkzaamheden 

aan de bestaande en de nieuwe polderkade geen afbreuk mogen doen aan de monumentale 

waarden.  

 

Doordat een groot deel van de oorspronkelijke waterscheiding in 2017 en in 2020 is 

opgewaardeerd tot nieuwe polderkade, is er meer (ruimtelijke) impact op de buitenplaatsen 

vanwege de afmetingen, functie en beperkingen dan de oorspronkelijke waterscheiding. 

Daarom is in het gezamenlijke inrichtingsplan gekeken naar de beste ligging van de nieuwe 

polderkade waarbij de waterkerende functie wordt gewaarborgd met de minste impact op de 

rijksmonumentale buitenplaatsen. Dat betekent dat de nieuwe polderkade op delen is verlegd, 

versmald en de leggerhoogte is aangepast om bijvoorbeeld aan te sluiten op bestaande 

hoogteverschillen en waardevolle bomen en landschappelijke structuren te kunnen behouden. 

Maar ook is de bestaande polderkade op plekken verlegd en versmald om waardevolle bomen 

en landschappelijke structuren te kunnen behouden. 

2.3 Werkzaamheden 

2.3.1 Polderkade 

De bestaande polderkade langs de Tempeldijk aan de noordelijke grens van de buitenplaatsen 

is altijd een polderkade geweest. De polderkade op de buitenplaatsen zelf, is opgewaardeerd 

en dus nieuw. Omdat dat de nieuwe polderkade wordt opgehoogd, en de ligging, afmetingen 

en hoogtes worden gewijzigd is het gehele tracé van de zowel de bestaande en de nieuwe 

polderkade onderdeel van het projectplan.  

 
Figuur 3: Huidig leggerprofiel van de bestaande en nieuwe polderkade (huidige afmetingen, wijzigingen van de 

leggerafmeting zijn beschreven in 2.3.1 onder “afmetingen” en “kruinhoogte”) 
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Het huidige, vastgestelde leggerprofiel voor de bestaande en nieuwe polderkade is profiel 4. 

Hierbij horen een kruinbreedte van 3 m op 0,50 m boven het hoogst aangrenzende waterpeil, 

een binnentalud van 1:5 en een buitentalud van 1:1. Om de polderkade goed in te laten 

passen in de buitenplaatsen, is de ligging van beide polderkades en de afmetingen aangepast: 

• Op delen is de ligging van de kering aangepast 

• Op delen is de kruinhoogte 0,50 m boven het aangrenzende waterpeil verlaagd naar  

0,30 m boven het aangrenzende waterpeil 

• Overal is de kruinbreedte versmald van 3 m naar 2 m, en is het binnentalud aangepast 

van 1:5 naar 1:3 om het ruimtebeslag te beperken 

 

Ligging van de kering 

Omdat de bestaande en nieuwe polderkade over twee rijksmonumenten loopt en uitvoering 

negatieve effecten heeft op de monumentale waarden, is maatwerk toegepast. Op basis van 

de tuinhistorische waarden van de buitenplaatsen, de aanwezige beplanting en de actuele 

hoogteligging van het maaiveld is tot een kadetracé gekomen met de minste negatieve 

gevolgen voor de omgeving. Dit tracé beperkt bovendien de benodigde hoeveelheid klei, 

omdat zoveel mogelijk wordt aangesloten op de bestaande maaiveldhoogten. De ligging van 

beide polderkades zoals aangegeven in de legger is richtinggevend geweest: er is een tracé 

gezocht dat de legger zo goed mogelijk benadert. Dit is gedaan in nauwe samenwerking 

tussen de gemeente Rotterdam en Delfland. 

 

Op de kaart (zie figuur 4) zijn de keringentracés aangeduid. De ligging van de kering op de 

tracés A en F blijft ongewijzigd ten opzichte van de huidige Legger.  

 

De kering op tracé C zal vervallen. De kering wordt hier verschoven naar tracé B. Op tracé B 

sluit de kering beter aan op de huidige maaiveldhoogtes, de nieuwe waterstructuur van de 

buitenplaatsen en heeft de kering daarmee minder impact op de bomen en de structuur van 

het rijksmonument. In het weiland volgt tracé B de natuurlijke hoogtes van het maaiveld 

(grote delen van het weiland liggen van nature hoger dan de kerende hoogte en is verheeld) 

waardoor er nauwelijks ophogingen nodig zijn en vee de kering niet kapot kan lopen. De 

kadeverschuiving parallel aan de A13 (C1 en B1) is bedoeld om in de nabije toekomst het 

plaatsen van een nieuw gemaal en het verbreden van de watergang mogelijk te maken. Deze 

aanpassing is nodig als gevolg van het project De Groene Boog van Rijkwaterstaat. 

 

Ook de kering op tracé E zal vervallen. De kering wordt hier verschoven naar tracé D. Op 

deze manier kunnen meer bestaande karakteristieke bomen worden gespaard. De kering 

wordt om de bomen heen gelegd.  

 

Afmetingen 

Om het ruimtebeslag en de impact op de buitenplaatsen te beperken, zijn de afmetingen van 

zowel de bestaande als de nieuwe polderkade aangepast ten opzichte van de legger. Zo is een 

optimale inpassing in het rijksmonument bereikt: 

• Kruinbreedte 2 m in plaats van 3 m 

• Buitentalud 1:1 (blijft ongewijzigd) 

• Binnentalud 1:3 in plaats van 1:5 

 

Waar mogelijk wordt een flauwer talud aangebracht voor een vloeiende aansluiting met het 

bestaande maaiveld. 
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Opgewaardeerde polderkade (2017 en 2020) 

A  Nieuw aan te leggen polderkade 

B  Nieuw aan te leggen polderkade 

+ verleggen leggertrace 

C  Te vervallen leggertrace 

polderkade 

 

Bestaande polderkade 

D  Wijzigen polderkade + verleggen 

leggertrace 

E  Te vervallen leggertrace 

polderkade 

F  Wijzigen polderkade 

 

Waterhuishouding 

G  Dempen watergang +  

verwijderen stuwput 

H  Verwijderen duiker + aanleggen 

watergang 

I  Vervangen dam en duiker 

  

 

 

  

 
Figuur 4: Aan te leggen en te wijzigen waterstaatswerken 
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Kruinhoogte 

Aangezien de bestaande en nieuwe polderkade het water van meerdere peilgebieden met hun 

eigen waterpeil moet keren, is de kruinhoogte variërend (over het algemeen 50 cm boven het 

aangrenzende waterpeil). Op enkele plekken geeft de kruinhoogte van 0,50 m boven het 

aangrenzende waterpeil een te grote impact op het rijksmonument. Daarom wordt op enkele 

plekken een kruinhoogte van 0,30 m boven het aangrenzende waterpeil aangehouden. Er is 

uitgegaan van de aangepaste waterpeilen zoals opgenomen in de watervergunning 

(3 april 2023, Z-22-083752) die is verleend aan de gemeente Rotterdam. 

 

De kering wordt overigens aangelegd met 0,15 m overhoogte ten opzichte van de vereiste 

kruinhoogte voor het opvangen van zettingen gedurende de jaren. Zonder overhoogte zou de 

kering binnen een jaar weer onder de vereiste hoogte zakken.  

 

De kering wordt opgebouwd met erosieklasse 2 klei. Bij enkele profielen waar lekkages zijn 

geconstateerd, wordt een kleikist aangebracht (sleuf met dikkere klei erosieklasse 1 om de 

kering waterdicht af te sluiten van de watergang). De bovenste kleilaag van de kering wordt 

gefreesd met daar boven op een laag van 5 cm teelaarde voor een goede groei van gras.  

 

Op enkele delen van de nieuwe polderkade is het aanwezige maaiveld met wandelpad 

voldoende hoog. Daar is het alleen nodig de taluds van het wandelpad aan te vullen met klei. 

2.3.2 Stuwen, duikers en watergangen 

Delfland heeft een watervergunning verleend aan de gemeente Rotterdam voor het 

vernieuwen en aanpassen van diverse duikers, stuwen en inlaten op de buitenplaatsen (zie 

2.3.3). Deze maatregelen zijn dan ook niet opgenomen in dit projectplan. Drie maatregelen 

zijn echter niet opgenomen in de watervergunning. Delfland zal deze maatregelen uitvoeren. 

 

Dat is het verwijderen van een duiker, als H op de kaart aangeduid. Deze duiker is in slechte 

staat en belemmert de afvoer in de watergangen. Daarom wordt deze duiker verwijderd en 

vervangen door een open watergang. De te graven secundaire watergang is een verlenging 

van de bestaande secundaire watergang. De nieuwe watergang wordt ca. 3,5 m breed en 

0,35 m diep. De nieuwe watergang sluit daarmee aan op het profiel van de bestaande 

watergang. 

 

De duiker, als I aangeduid op de kaart (zie figuur 4), is verzakt en in slechte staat. De duiker 

belemmert de afvoer van de watergangen. Deze duiker met dam wordt vervangen voor een 

nieuwe. De duiker ligt in een secundaire watergang van meer dan 2,5 m breed. Een diameter 

van de duiker van rond 600 mm (inwendig) volstaat.  

 

Door de ophoging en aanvulling van het talud van de polderkade moet de stuwput (als G 

aangeduid) worden verwijderd en de kopse kant van de watergang worden gedempt. Deze 

stuwput heeft geen functie meer omdat door het project De Groene Boog de aansluitende 

duiker onder de A13 buiten werking is gesteld. Een tijdelijke pompinstallatie pompt 

momenteel het water over de polderkade heen. Deze tijdelijke pompinstallatie zal op termijn 

verdwijnen als het nieuwe gemaaltje is geplaatst en de watergang is verbreed door De 

Groene Boog. 

2.3.3 Niet projectplan-plichtige werkzaamheden 

Naast de werkzaamheden aan de polderkaden renoveert de gemeente Rotterdam de 

buitenplaatsen.  Het gaat om aanpassingen in het watersysteem door de gemeente 

Rotterdam. Deze andere werkzaamheden zijn bedoeld voor het verbeteren en herstellen van 

de buitenplaatsen De Tempel en Nieuw-Rhodenrijs in opdracht van de gemeente Rotterdam. 

Deze werkzaamheden zijn daarom niet projectplan-plichtig.  
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De gemeente Rotterdam vraagt gedurende de renovatie watervergunningen aan. Delfland 

heeft inmiddels meerdere watervergunningen verleend, maar in de belangrijkste vergunning 

(3 april 2023, Z-22-083752) die raakvlak heeft met dit projectplan zijn alle werkzaamheden 

overzichtelijk opgenomen. Het betreft onder andere duikers, stuwen en inlaten door de 

nieuwe en bestaande polderkade. In de vergunning is rekening gehouden met de ophoging en 

verlegging van de beide polderkades. 

 

De Groene Boog zal de tijdelijke pompinstallatie op termijn vervangen voor een permanent 

gemaaltje. Daartoe zal de bestaande watergang langs de Tempeldijk/West-Abtspolderseweg 

worden verbreed. Voor deze werkzaamheden zal de Groene Boog een watervergunning 

aanvragen. De verbreding van de watergang langs de Tempeldijk/West-Abtspolderseweg zal 

in de uitvoering worden afgestemd met de kadewerkzaamheden (zie ook hoofdstuk 3.2). 
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K 

• Te keren waterpeil: NAP -2,95m 

• Kruinhoogte legger: NAP -2,45m (50 cm boven 

peil) 

• Aanleghoogte kruin: NAP -2,30m (15 cm 

zettingscompensatie) 

• Afwerkhoogte kering: NAP -2,25m (5 cm 

teelaarde) 

 

 

• Te keren waterpeil: NAP -3,17m* 

• Kruinhoogte legger: NAP -2,87m (30 cm boven 

peil) 

• Aanleghoogte kruin: NAP -2,72m (15 cm 

zettingscompensatie) 

• Afwerkhoogte kering: NAP -2,67m (5 cm 

teelaarde) 

 
 

• Te keren waterpeil: NAP -2,91m* 

• Kruinhoogte legger: NAP -2,61m (30 cm boven 

peil) 

• Aanleghoogte kruin: NAP -2,46m (15 cm 

zettingscompensatie) 

• Afwerkhoogte kering: NAP -2,41m (5 cm 

teelaarde) 

 

 

• Te keren waterpeil: NAP -2,81m* 

• Kruinhoogte legger: NAP -2,51m (30 cm boven 

peil) 

• Aanleghoogte kruin: NAP -2,36m (15 cm 

zettingscompensatie) 

• Afwerkhoogte kering: NAP -2,31m (5 cm 

teelaarde) 

 

 

• Te keren waterpeil: NAP -2,95m 

• Kruinhoogte legger: NAP -2,65m (30 cm boven 

peil) 

• Aanleghoogte kruin: NAP -2,50m (15 cm 

zettingscompensatie) 

• Afwerkhoogte kering: NAP -2,45m (5 cm 

teelaarde) 

 

 

• Te keren waterpeil: NAP -2,66m 

• Kruinhoogte legger: NAP -2,36m (30 cm boven 

peil) 

• Aanleghoogte kruin: NAP -2,21m (15 cm 

zettingscompensatie) 

• Afwerkhoogte kering: NAP -2,16m (5 cm 

teelaarde) 

 

 

* aangepast waterpeil volgens watervergunning 

3 april 2023, Z-22-083752 Figuur 5: hoogtematen kruin 
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2.4 Relatie met het bestemmingsplan 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project zal 

worden uitgevoerd het bestemmingsplan Schiezone (onherroepelijk 7-9-2011) geldig. 

 

De gronden zijn als volgt bestemd. Buitenplaats De Tempel heeft bestemming ‘natuur - 

natuurgebied en landschappelijk waardevol gebied’ (artikel 12). Buitenplaats Nieuw 

Rhodenrijs en de zuidelijk daarvan gelegen weilanden zijn bestemd als ‘natuur’ (artikel 11). 

De kade kruist over korte afstand het tussen de beide buitenplaatsen gelegen perceel van 

een particuliere eigenaar; dit heeft de bestemming ‘tuin’ (artikel 16). 

 

Het gehele gebied waarin de bestaande en nieuwe polderkade zich bevinden heeft een 

dubbelbestemming ‘archeologie D’ (artikel 25). Alleen de bestaande polderkade (langs de 

Tempeldijk) heeft tevens een dubbelbestemming ‘waterstaat - waterkering’ en een 

aanduiding van de ‘keurstrook’ (artikel 26). Het tracédeel van de nieuwe polderkade heeft 

deze dubbelbestemming niet. Dit is echter geen belemmering voor de werkzaamheden.1 

 

De regels bij het bestemmingsplan geven aan dat onder andere voor het dempen van water, 

graven in en het ophogen van de bodem, het verwijderen van beplanting en oevervegetatie 

binnen de gronden aangewezen als ‘natuur - natuurgebied en landschappelijk waardevol 

gebied’ (De Tempel) een aanlegvergunning (tegenwoordig: omgevingsvergunning voor de 

activiteit werk of werkzaamheid uitvoeren) nodig is.  

 

De dubbelbestemming ‘archeologie D’ houdt in dat voor graafwerkzaamheden die dieper 

reiken dan 0,50 m beneden maaiveld en meer dan 200 m2 bedragen een 

omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen nodig is. Uitgezonderd zijn leiding- en 

wegcunetten en normaal onderhoud. 

 

De dubbelbestemming ‘waterstaat - waterkering’ betekent dat de grond een waterkering kan 

bevatten waarbij de bepalingen die gelden voor de hoofdbestemming in acht moeten worden 

genomen. Voor de gronden die zijn aangeduid als keurstrook geldt tevens de Keur van 

Delfland. 

 

De voorgenomen activiteit past binnen het geldende bestemmingsplan, waarbij wel geldt dat 

er een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd (zie §2.7).  

2.5 Relatie met de Legger, beheer en onderhoud 

Door de kadeverbetering moet de Legger Delfland worden gewijzigd. De wijziging van het 

waterstaatswerk zoals omschreven in dit projectplan zal worden opgenomen in de 

eerstvolgende wijziging van de Legger. 

 

Het onderhoud van het te wijzigen waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszone is 

geregeld in de Legger Delfland. In paragraaf 2.11 van het Tekstuele deel Legger Delfland is 

bepaald wie onderhoud dient uit te voeren aan polderkaden (en bijbehorende 

beschermingszones en waterkerende kunstwerken). In paragraaf 2.14, 2.15 en 2.16 is 

bepaald wat dat onderhoud inhoudt. Dit is samengevat in onderstaande tabel.  

 

 

 

 

 

 
1  Telefonisch besproken met de bouwinspecteur van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van Rotterdam op  

7 februari 2023. 
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Waterstaatswerk en bijbehorende 

beschermingszone 
Wie Wat 

Polderkade 
Eigenaar 

Delfland 

Gewoon onderhoud 

Buitengewoon onderhoud 

Duikers, stuwen en inlaten (alle 

gelegen in secundair water) 
Eigenaar  Gewoon en buitengewoon onderhoud 

Secundaire watergangen (vrijwel alle 

watergangen zijn secundair water) 
Eigenaar  Gewoon en buitengewoon onderhoud 

Primaire watergangen (een klein deel 

is primair water) 
Delfland  Gewoon en buitengewoon onderhoud 

Tabel 1 Overzicht onderhoudsplichtigen en onderhoudsplichten 

 

De werkzaamheden zijn afgestemd met de eigenaar en leggen geen extra beperking op in 

vergelijking met de huidige situatie. 

2.6 Relatie met de beleidregels 

De volgende beleidsregels van Delfland zijn van toepassing op het project: 

- Algemene regels behorende bij de Keur Delfland 

- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen 

- Beleidsregels Dempen en graven 

 

Het technisch ontwerp van het te wijzigen waterstaatswerk voldoet op de volgende punten 

niet aan de beleidsregels. 

 

De kruin van de kade wordt -voor zover de kering niet verplaatst kon worden- vrijgemaakt 

van bomen en struiken. Bestaande bomen en struiken buiten de kruin blijven behouden 

omdat verwijdering een te grote aantasting van het monument zou betekenen. Er is 

beoordeeld dat de bestaande bomen en struiken buiten de kruin geen gevaar opleveren voor 

het waterstaatwerk. 

 

Over een deel van de lengte van de polderkade liggen lanen en paden. Deze liggen voor een 

groot deel al op de juiste hoogte. Waar dit het geval is wordt de huidige situatie gehandhaafd 

en worden dus geen werkzaamheden uitgevoerd. Daar waar er ter plaatse van paden 

ophoging moet plaatsvinden wordt de ophoging uitgevoerd ten opzichte van de huidige 

maaiveldhoogte; verwijdering van de huidige verharding is niet mogelijk in verband met de 

aanwezigheid van bomen aan weerszijden van de laan. De bestaande paden worden dus niet 

afgegraven, maar aangevuld met halfverharding. Dit betekent dat het pad binnen het 

leggerprofiel ligt. Het betreft een beperkt deel van het totale tracé. 

 

De nieuw te graven secundaire watergang wordt 0,35 m diep, waar minimaal 0,5 m is vereist 

volgens de Beleidsregels Dempen en graven. Er is gekozen voor een minder diepe watergang 

omdat op die manier de nieuwe waterbodem vloeiend aansluit op de bestaande watergang 

die 0,25 m diep is.  

2.7 Relatie met vergunningen/meldingen en andere besluiten 

Voor sommige activiteiten die binnen het project vallen, dient naast het projectplan een 

aparte vergunningen- of meldingprocedure te worden opgestart. Deze 

vergunningen/meldingen zijn géén onderdeel van het projectplan en volgen een separate 

procedure.  

 

Wet- en regelgeving waarvoor Delfland bevoegd gezag is 

De kruinhoogtes van de polderkade zijn afgestemd op de peilen van de aangrenzende 

peilgebieden. In het kader van de uitvoering van het Waterplan voor de buitenplaatsen is een 

vergunning verleend voor aanpassing van het peil in een aantal peilgebieden (3 april 2023, Z-

22-083752). De nieuwe peilen (bijlage 3) zijn leidend voor de hoogte van de polderkade. 
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Melding Besluit Bodemkwaliteit 

Voor het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen geldt een meldplicht. Het Besluit 

Bodemkwaliteit is van toepassing op de volgende activiteit: kadeverbetering waarbij grond op 

de kade wordt toegepast. De activiteiten zullen worden gemeld voordat de uitvoering start.  

 

Recent is bodemonderzoek uitgevoerd op de terreinen van de buitenplaatsen (zie §4.1), 

waaruit geen verontreinigingen in het tracé van de polderkade zijn gebleken. Voor de gronden 

buiten de buitenplaatsen wordt aanvullend onderzoek gedaan. 

 

Overige wet- en regelgeving  

Voor de uit te voeren werkzaamheden zijn verder de volgende vergunningen 

aangevraagd/meldingen nodig: 

 

Omgevingsvergunning 

Voor het versterken van de kade is een ontheffing nodig voor drie activiteiten: 

- werk of werkzaamheid uitvoeren: conform de regels in het bestemmingsplan Schiezone 

artikel 12 is een omgevingsvergunning nodig voor het aanbrengen van ophogingen op De 

Tempel; 

- kappen: Binnen de bebouwde kom Wet natuurbescherming, dus geen melding nodig. Wel 

conform de Algemene Plaatselijke Verordening artikel 4:11 van Rotterdam is een 

omgevingsvergunning nodig voor het vellen van bomen met een stamomtrek van 

minimaal 50 cm op 130 cm boven maaiveld; + overige houtopstanden als bosplantsoen, 

struweel, heesters 

- handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten: conform het Overgangsrecht 

in de Erfgoedwet (Erfgoedwet artikel 9.1) is een omgevingsvergunning nodig voor het 

wijzigen van rijksmonumenten (i.c. de tuinaanleg van De Tempel (rijksmonumentnummer 

511749) en Nieuw Rhodenrijs (rijksmonumentnummer 527170)). 

 

De omgevingsvergunning moet worden aangevraagd voorzien van de volgende adviezen: 

- advies ecologie 

- advies landschap 

- advies archeologie 

- advies monumenten 
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3. Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd 

3.1 Werkmethode 

Ter plaatse van de bestaande en nieuwe polderkade worden de beplanting en de bomen 

verwijderd voor zover de kering niet verlegd kan worden. De boomstobben worden 

uitgefreesd. Daarbij wordt rekening gehouden met de wortels van bomen die behouden 

blijven. Indien meer dan 50 cm klei moet worden aangebracht, wordt de klei in lagen 

aangebracht en verdicht in lagen van maximaal 50 cm dik. De kering wordt opgebouwd vanaf 

de polderzijde. De bovenste kleilaag wordt oppervlakkig gefreesd waarna een laag van ca. 5 

cm teelaarde wordt aangebracht. De polderkade wordt waar ingezaaid met een (kruidenrijk) 

grasmengsel.  

 

Daar waar een wandelpad op de nieuwe polderkade ligt, wordt de halfverharding verwijderd 

en afgevoerd. Op de opgehoogde polderkade wordt nieuwe halfverharding aangebracht en de 

bermen worden aangevuld. 

 

Ter plaatse van de klinkerweg op Nieuw Rhodenrijs wordt de bestaande polderkade iets 

verschoven zodat deze buiten de beplantingsstrook komt te liggen. Om dit mogelijk te maken 

wordt de huidige klinkerweg ook opgeschoven.  De klinkerweg wordt opgebroken en een 

eventueel aanwezig zandcunet wordt verwijderd. Het minimumprofiel van de kade wordt tot 

leggerhoogte opgehoogd met klei. De overhoogte wordt aangebracht met een mengsel van 

klei en de afgeschraapte toplaag ten behoeve van de snelle groei en betere doorworteling van 

de grasmat op de kade. Vervolgens wordt de klinkerweg naast de polderkade aangelegd. 

3.2 Bouwlogistiek en planning 

Materiaal zal over de weg worden aangevoerd. Er zijn drie toegangen beschikbaar: de 

tijdelijke toegangsdam naar De Tempel aan de Delftweg, de achterpoort van Nieuw 

Rhodenrijs aan de West-Abtspolderseweg en de toegang tot de parkeerplaats aan de West-

Abtspolderseweg. 

 

De grond voor de bestaande polderkade langs de binnenboezem kan vanaf de West-

Abtspolderseweg over het water naar de plek van verwerking worden getransporteerd. De 

bestaande polderkade is hier namelijk alleen met zeer licht materieel bereikbaar. 

 

Grond van de afgeschraapte toplaag moet binnen de projectgrens in depot worden gezet. 

Hierbij mag geen schade worden veroorzaakt aan de beplanting en de bodem. De terreinen 

zijn niet overal goed toegankelijk en de grond is gevoelig voor verdichting en verslemping. De 

aannemer zal daarom met licht materieel moeten werken en voorzieningen moeten treffen 

(o.a. rijplaten aanbrengen) om de bodem te beschermen. 

 

De uitvoering duurt naar verwachting enkele maanden. De uitvoeringsperiode en de eventuele 

noodzaak tot fasering wordt grotendeels bepaald door te vermijden nadelige ecologische 

effecten. Binnen de randvoorwaarden die volgen uit het ecologisch werkprotocol is de 

aannemer vrij om zijn werkvolgorde te bepalen.  

 

Met de ligging van de waterkering wordt rekening gehouden met het verbreden van de 

watergang voor het project de Groene Boog. In de uitvoering zullen met de Groene Boog 

afspraken worden gemaakt over het volgordelijk uitvoeren van de kadewerkzaamheden en de 

watergangverbreding (werk met werk maken). Zo wordt voorkomen dat later over het werk 

van de polderkade moet worden gereden om de watergang te kunnen verbreden. 
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4. Beschrijving van de te treffen voorzieningen 

4.1 Onderzoeken 

In de voorbereiding van het project zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd. 

4.1.1 Nieuwe waterpeilen 

Vanwege het behoud van bomen en het landgoed zijn de waterpeilen en de peilvakken 

onderzocht (Waterplan De Landgoederen, Witteveen + Bos, 13 maart 2017, door gemeente 

Rotterdam geactualiseerde versie d.d. 15 augustus 2019). Uit het waterplan volgen nieuwe 

waterpeilen, waarvoor inmiddels een watervergunning is verleend (3 april 2023, 

Z-22-083752). De kruinhoogtes van de polderkade zijn vervolgens gebaseerd op deze nieuwe 

waterpeilen. 

4.1.2 Benodigde hoogte kruin 

Delfland heeft de benodigde hoogte van de kaden en het leggerprofiel beoordeeld. Gezien de 

bijzondere situatie (rijksmonument, veel begroeiing, veel peilgebieden) is maatwerk 

toegepast om de uitvoering mogelijk te maken. 

 

Er is onderzoek geweest naar de benodigde hoogte van de kruin. Als de bestaande en nieuwe 

polderkade wordt opgehoogd volgens de leggerafmeting, zou dit tot een te groot ruimtebeslag 

leiden met inpassingproblemen op de buitenplaatsen tot gevolg. Met onderstaande 

beschouwing is het verantwoord de minimale leggerhoogte van 50 cm voor een deel van het 

tracé te verlagen naar 30 cm boven het waterpeil.  

Figuur 6 Peilgebieden volgens watervergunning (3 april 2023, Z-22-083752)  
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Uit de watersysteemanalyse komen de volgende waarden. 

 

Omschrijving gebied Hoogste peil 

[m tov NAP] 

Peilstijging bij T10 

[m] 

Peilstijging T100 

[m] 

Peilgebied NEW -3,17 0,05 (minimum) 0,05 

Peilgebied 1 Zuid -2,95 0,14 0,14 

Peilgebied 1 Noord -2,95 0,16 (0,18 HHD) 0,2 (0,25 HHD) 

Peilgebied 7 Zuid -4,44/-4,65 0,36 (0,33 HHD)* 0,38 (0,37 HHD)* 

Peilgebied 7 Noord -4,65 0,36 (0,33 HHD)* 0,39 (0,37 HHD)* 

Peilgebied ONB -2,91 0,05 (minimum) 0,05 

Peilgebied 14 -2,64 0,05 (minimum) 0,05 

Peilgebied 15 -2,48 0,07 0,08 

Peilgebied 16 -2,65 0,09 0,12 

Peilgebied 19 -2,81 0,06 0,07 

Peilgebied 22 -4,15 0,07 0,07 

Tabel 2 stijgingen waterpeilen tbv bepalen kruinhoogte 

* Betreft laagste peilvak, geen kerende hoogte benodigd. 

 

De kleinere peilgebieden hebben een klein afvoerend oppervlak en ze wateren via stuwen af. 

De kleine berekende peilstijgingen van enkele centimeters zijn dan ook plausibel. Dit sluit ook 

aan bij de peilstijgingen die in de praktijk worden verwacht. Er worden peilstijgingen verwacht 

van maximaal 0,14 m (T100), inclusief marges 0,05 m onzekerheid en 0,10 m golfslag betreft 

de maximaal benodigde waakhoogte 29 cm. Daarmee kan op delen van het tracé de 

leggerhoogte veilig worden verlaagd naar 30 cm boven het waterpeil. 

 

Gezien de beperkte kerende hoogte tussen de peilvakken is stabiliteit (afschuiven) van de 

keringen niet aannemelijk. Voor goede inpassing van de kaden is een wijziging van het 

binnentalud van 1:5 naar 1:3 en het versmallen van de kruin van 3 m naar 2 m verantwoord. 

Deze afmetingen en hoogtes zijn vastgelegd in een advies van Delfland (team Waterkeringen, 

19 december 2016, DMS 1286893 en team Waterkeringen, 2 oktober 2020). 

4.1.3 Landschap en cultuurhistorie 

Rotterdam heeft in het kader van het herstel van de rijksmonumentale tuinen van de 

buitenplaatsen de landschappelijke en cultuurhistorische waarden in beeld gebracht 

(Tuinhistorisch onderzoek en waardering De Tempel en Nieuw Rhodenrijs te Overschie, SB4 

Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen, 18 februari 2015).  

De werkzaamheden aan de nieuwe en bestaande polderkade mogen geen afbreuk doen aan 

de monumentale waarden van de tuinen zoals ze uit dit onderzoek volgen. 

 

Ook heeft de gemeente een plan vastgesteld voor de herontwikkeling van de buitenplaatsen 

De Tempel en Nieuw Rodenrijs (Totaalplan herontwikkeling De Tempel en Nieuw Rhodenrijs, 

Bureau B+B, 7 juli 2016, vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van 

Rotterdam op 10 december 2019). Dit is een plan voor de restauratie en herontwikkeling van 

de tuinen van De Tempel en Nieuw Rhodenrijs en is uitgangspunt voor alle ontwikkelingen in 

de buitenruimte van de buitenplaatsen, waaronder de versterking van de bestaande en 

nieuwe polderkade (die ten tijde van het opstellen van het plan overigens nog niet was 

voorzien). 

4.1.4 Ecologie 

In het kader van de Wet natuurbescherming heeft de gemeente Rotterdam nader onderzoek 

gedaan naar vleermuizen, roofvogels, ooievaar, marterachtigen, stinzenplanten en 

(korst)mossen (Ecoresult, 2 januari 2023 en 13 april 2023). Het onderzoek is uitgevoerd 

binnen het projectgebied van het tuinherstel van de buitenplaatsen. Op basis van dit 

onderzoek kan worden bepaald of werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder de Wet 

natuurbescherming te overtreden.  
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De conclusie is dat geen effecten te verwachten zijn op alle onderzochte soorten, behalve de 

watervleermuis. Negatieve effecten op de watervleermuis kunnen worden voorkomen door 

het verlichten van het foerageergebied (de Zwanenvijver) tijdens de werkzaamheden te 

beperken. Naast het werken buiten het broedseizoen zijn geen andere maatregelen nodig. 

 

Er wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld om de werkzaamheden uit te kunnen voeren 

zonder nadelige effecten op beschermde soorten. 

4.1.5 Bodemkwaliteit 

De gemeente Rotterdam heeft bodemonderzoeken uitgevoerd. Het gaat om een verkennend 

bodemonderzoek conform NEN 5740 voor Delftweg 166 en 186 (SGS Search 

Ingenieursbureau, 31 januari 2020) en om een nader bodemonderzoek De Tempel, Delftweg 

166 en 186 te Rotterdam (Gemeente Rotterdam, 1 december 2022). Deze onderzoeken zijn 

uitgevoerd in het kader van de verkoop en uitgifte in erfpacht van de buitenplaatsen. 

 

Er zijn verontreinigingen aangetroffen, maar deze bevinden zich buiten het projectgebied 

waar de bestaande en nieuwe polderkade zich bevinden. Het onderzoek richtte zich niet tot de 

weilanden ten zuiden van de buitenplaatsen. Er zal vooruitlopend op de uitvoering een 

verkennend bodemonderzoek plaatsvinden om de bodemkwaliteit in dit ontbrekende deel van 

het projectgebied in kaart te brengen. 

4.1.6 Archeologie 

De gemeente Rotterdam heeft de effecten van de werkzaamheden aan de bestaande en 

nieuwe polderkade beoordeeld. De effecten van de werkzaamheden zijn gering is geen 

noodzaak tot een archeologisch (voor)onderzoek. 

4.1.7 Kabels en leidingen 

Er is een KLIC-melding gedaan. Er ligt een elektriciteitskabel door het gebied. Hiermee zal 

rekening worden gehouden tijdens de uitvoering. 

4.1.8 Niet gesprongen explosieven 

De gemeente Rotterdam heeft aangegeven dat er geen aanwijzingen zijn op niet gesprongen 

explosieven. 

4.2 Beperken nadelige effecten 

De ligging en de afmeting van de bestaande en nieuwe polderkade is zodanig aangepast dat 

de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de buitenplaatsen worden 

gerespecteerd. Daarnaast wordt gewerkt met een ecologisch werkprotocol gebaseerd op de 

Gedragscode Unie van Waterschappen. 

 

De nieuwe polderkade doorkruist een fietsenstalling van Golden Years. Vanwege de 

hoogteliggingen van het maaiveld kan de kering niet om de fietsenstalling heen worden 

gelegd. De fietsenstalling wordt daarom afgebroken en opnieuw geplaatst op de nieuwe 

aangeheelde polderkade. 

 

In de huidige situatie staat er op sommige tracédelen begroeiing zoals bomen en stuiken op 

de bestaande als de nieuwe polderkade. De bestaande en de nieuwe polderkade zijn zo veel 

als mogelijk verlegd om bomen te sparen. Waar nodig zal beplanting verwijderd moeten 

worden. 
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Met de ligging van de bestaande polderkade op de buitenplaatsen is rekening gehouden met 

het project de Groene Boog (Rijkswaterstaat). Er is ruimte gereserveerd voor een nieuw 

gemaaltje en de verbreding van de watergang langs de Tempeldijk/West-Abtspolderseweg. 

Hierdoor hoeft de kering niet nogmaals verlegd te worden door De Groene Boog. 
 

In het uitvoeringsbestek wordt voorgeschreven dat de aannemer maatregelen treft om de 

verkeersveiligheid op de openbare weg en op de buitenplaatsen te waarborgen. 

4.3 Monitoring tijdens uitvoering 

Gezien het zeer beperkte grondverzet is het niet doelmatig de kade uitgebreid te monitoren 

(d.m.v. zakbaken, waterspanningsmeters, etc.) tijdens de uitvoering. De werkzaamheden 

vinden op afstand plaats van bebouwing. 

 

Delfland houdt toezicht op het juiste materiaalgebruik, de juiste profilering en afwerking van 

de kade en het werken volgens het ecologisch werkprotocol die onderdeel uitmaken van het 

uitvoeringsbestek. 
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5. Procedure 

5.1 Betrokken partijen/vooroverleg 

De werkzaamheden worden voor het grootste deel gerealiseerd op eigendom van de 

gemeente Rotterdam. Een deel van de gronden is in erfpacht uitgegeven aan 

Natuurmonumenten: de weilanden ten zuiden van de buitenplaatsen en het parkeerterrein 

(kadastrale percelen OVS00-A-2560 en OVS00-B-6514). Op korte termijn gaan de overige 

gronden van Rotterdam op de buitenplaatsen waar de polderkade zich bevindt ook in erfpacht 

over naar Natuurmonumenten (kadastrale percelen OVS00-A-2875 en OVS00-A-2872).  

 

Natuurmonumenten is als terreinbeheerder nauw betrokken bij de planvorming en uitvoering 

van de werkzaamheden op de buitenplaatsen, waaronder de werkzaamheden aan de 

polderkade.  

 

Op het eigendom van de gemeente Rotterdam is voor enkele gebouwen een opstalrecht 

gevestigd voor Stadsherstel Historisch Rotterdam NV. De werkzaamheden aan de bestaande 

en nieuwe polderkade raken deze gebouwen niet. 

 

Tevens ligt de nieuwe polderkade op een deel van Nieuw Rhodenrijs op eigendom van Golden 

Years (Care Property Invest). Rotterdam heeft dit perceel recent verkocht (kadastraal perceel 

OVS00-A-2870). Overleg tussen Rotterdam en Golden Years in het kader van het tuinherstel 

en de werkzaamheden aan de polderkade is afgestemd. 

 

Een klein deel van de nieuwe polderkade loopt over het perceel van de particuliere eigenaar 

van Delftweg 172 (kadastraal perceel OVS00-A-1945). Rotterdam heeft contact met de 

bewoner van dit perceel over uitvoering van de diverse plannen op en rond de buitenplaatsen 

en heeft samen met Delfland ook het aanleggen van de nieuwe polderkade besproken. Toen 

enkele jaren geleden met een leggerwijziging de polderkade over het perceel werd 

vastgesteld heeft Delfland de eigenaar en de bewoner eveneens hiervan op de hoogte 

gesteld. 

5.2 Rechtsbescherming 

Het besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving van de zakelijke inhoud daarvan in het 

digitale Waterschapsblad, met vermelding van het feit dat belanghebbenden gedurende een 

periode van 6 weken na bekendmaking een bezwaarschrift kunnen indienen bij Delfland. In de 

kennisgeving wordt ook vermeld waar en wanneer de stukken ter inzage worden gelegd. 

 

N.B. Op dit besluit is de Crisis- en Herstelwet van toepassing.  

5.3 Financieel nadeel 

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het 

project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade 

lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten 

aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond 

van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor 

de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar 

de Verordening schadevergoeding Delfland. 
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Bijlage I  Ligging polderkade volgens huidige legger 
 

  



Projectplan herstel en verlegging polderkade De Tempel - Nieuw Rhodenrijs 

Datum: 14 december 2023  pagina 22 Van 31 

 

 

Bijlage II   Leggerprofiel polderkade volgens huidige legger 
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Bijlage III  Oppervlaktewaterpeilen volgens watervergunning 3 april 2023, Z-22-083752 
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Bijlage IV   Ontwerp 
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Te verbreden watergang (door derden) 

Verwijderen duiker+ nieuwe watergang 

Nieuwe dam + duiker 

Dempen water + verwijderen stuwput 07 
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Aanhelen polderkade + 

opnieuw plaatsen fietsenstalling 
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(vervallen) 
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Bijlage V  Dwarsprofielen 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

3,50 m breedte op waterlijn 
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Let op: geen dwarsprofiel van de polderkade maar een 

dwarsprofiel van het kruisende pad (met aan weerszijden van 

het kruisende pad het lengteprofiel van de berm van de 

polderkade) 

berm polderkade in de lengte 
berm polderkade in de lengte 
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Traject 25 is vervallen. Het maaiveld is voldoende hoog, er is geen ophoging nodig 
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op maaiveld 
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op maaiveld 


