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Niets uit deze publicatie mag worden gereproduceerd, verspreid 
of overgedragen in welke vorm of op welke manier dan ook, met 
inbegrip van fotokopiëren, opnemen, of andere elektronische of 
mechanische wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van Gemeente Amstelveen en GrondGidsen.
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N I E T  M E E W E R K E N  /  G E E N  P R O J E C T

I S  H E T  E C O N O M I S C H  
U I T V O E R B A A R ?  

( Z E L F S T A N D I G  O F  M E T  
G E M E E N T E L I J K E  B I J D R A G E ) 

I N I T I A T I E F  G E M E E N T E 

G E M E E N T E L I J K E  A M B I T I E S

R U I M T E L I J K E  O R D E N I N G 

W O N E N 

E C O N O M I E 

D U U R Z A A M H E I D 

V R I J K O M E N D E  L O C A T I E S 
O F  V A S T G O E D

P R I V A A T 
I N I T I A T I E F

D R A A G T  D E  R U I M T E L I J K E  O N T W I K K E L I N G  I N  G R O T E  M A T E  B I J  A A N 
G E M E E N T E L I J K E  /  P U B L I E K E  A M B I T I E S ?

W I L  G E M E E N T E  T O T A L E  R E G I E 
V O E R E N  /  S T U R E N ?

P A S T  I N  S E C T O R A A L  B E L E I D ?

Z I J N  K O S T E N  V E R H A A L B A A R ?

Waarom

A M B I T I E S  B O R G E N  M E T 
S A M E N W E R K I N G ?

Z I J N  D E  R I S I C O ’ S  A A N V A A R D B A A R ? 
( E V E N T U E E L  D O O R  S A M E N W E R K I N G )

I S  H E T  E C O N O M I S C H ,  Z E L F S T A N D I G 
U I T V O E R B A A R H E I D ?

P R O A C T I E F  F A C I L I T E R E N D 
G R O N D B E L E I D

A C T I E F  G R O N D B E L E I D P A S S I E F  F A C I L I T E R E N D 
G R O N D B E L E I D
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I S  H E T  E E N  H A A L B A R E  B U S I N E S S C A S E ? 
( F I N A N C I E E L  E N  M A A T S C H A P P E L I J K )

Hoe
Grondbeleid is een middel om gemeentelijke ambities 
uit andere beleidsterreinen te realiseren. 

D O E L S T E L L I N G E N  V A N  G R O N D B E L E I D
Het faciliteren en sturen van bestuurlijk en maat-
schappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Bij 
ruimtelijke ontwikkelingen het rechtvaardig verdelen 
van kosten en opbrengsten tussen gemeente en 
grondeigenaren. Het transparant maken en beheer-
sen van de risico’s van ruimtelijke ontwikkelingen en 
projecten.

K O E R S
Amstelveen voert situationeel grondbeleid en past 
per ruimtelijke ontwikkeling maatwerk toe om te be-
palen welke rol de gemeente speelt.
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A C T I E F  G R O N D B E L E I D

Sturing via bestemming, exploitatieplan, beleidskaders en 
omgevingsvergunning

Wvg en onteigening

(Strategische) Grondverwervingen, voor-, samenwerkings-, 
koop- en ontwikkelovereenkomst, posterieure overeen-
komst, zakelijke rechten

Leges (principeverzoek, omgevingsvergunning)

Sturen op de financiële stromen en risico’s van de  
grondexploitatie portefeuille

Marktconforme uitgifteprijzen

Paragraaf grondbeleid en MPG

Integraal projectverantwoordelijk en projectaansturing

Projectmanagement, onderhandelingen marktpartijen on- 
dersteund door planeconoom, grondzakenjurist en verwerver

Kaders en voorwaarden stellen, planologische procedure

Kaders voor ruimtelijke kwaliteit en plan hierop toetsen

Grondexploitatie, risicomanagement, gronduitgifte en 
marktconforme grondprijzen

Verwervingsstrategie, grondverwerving, voor-, samenwer-
kings-, koop- en ontwikkelovereenkomst, zakelijke rechten

P R O A C T I E F  F A C I L I T E R E N D  G R O N D B E L E I D

Sturing via bestemming, exploitatieplan, beleidskaders en 
omgevingsvergunning

Wvg en onteigening

Voor-, anterieure en posterieure overeenkomst.  

Leges (principeverzoek, omgevingsvergunning)

Kostenverhaal (plankosten, planschade,openbare werken, 
bovenwijkse voorzieningen)

Beheersen plan- en apparaatkosten

Verankeren in voor- en anterieure overeenkomst met 
waarborg zekerheden, budgetsturing

Paragraaf grondbeleid en MPG

Integraal projectverantwoordelijk en projectaansturing

Verbinder, makelfunctie, netwerker en
bewaken haalbaarheid

Kaders en voorwaarden stellen, planologische procedure

Kaders voor ruimtelijke kwaliteit en initiatief hierop toetsen

Toetsen economische haalbaarheid, berekenen kostenver-
haal, (voorbereidingen op) opstellen exploitatieplan

Voor-, anterieure en posterieure overeenkomst.  

P A S S I E F  F A C I L I T E R E N D  G R O N D B E L E I D

Sturing via bestemming, beleidskaders en omgevings- 
vergunning

Voor- en anterieure overeenkomst

Leges (principeverzoek, omgevingsvergunning)

Kostenverhaal (plankosten, planschade, openbare werken, 
bovenwijkse voorzieningen)

Beheersen plan- en apparaatkosten

Verankeren in voor- en anterieure overeenkomst  
met waarborg zekerheden, budgetsturing

Paragraaf grondbeleid en MPG

Coördinatie

Kaders en voorwaarden stellen, planologische procedure

Kaders voor ruimtelijke kwaliteit en initiatief hierop toetsen

Toetsen economische haalbaarheid en berekenen kosten-
verhaal

Voor- en anterieure overeenkomst
  

Wat

Publiekrechtelijk 

Privaatrechtelijk  

Publiekrechtelijk 

Privaatrechtelijk 

Uitvoering grondbeleid 

Inzet gemeente door 
Projectmanager

Ruimtelijke ordening /
planologie

Stedenbouwkundige

Planeconoom 

Grondzakenjurist

I N S T R U M E N T E N 
Welke instrumenten zet je in  

voor de gekozen rol?

F I N A N C I E E L  K A D E R
Welke geldstromen spelen er  

bij de gekozen rol?

V E R A N T W O O R D I N G
Hoe verantwoordt het college ?

C A P A C I T E I T
Welke capaciteit zet je in

voor de gekozen rol?
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1.	 Inleiding
Het ruimtelijke domein is voortdurend in beweging. De (markt)omstandigheden veranderen en de 
vraag naar (betaalbare) woningen blijft onverminderd groot. De gemeente zet in op een beheersbare 
groei, die de gemeentelijke ambities op het gebied van wonen, economie, duurzaamheid en gezond-
heid verwezenlijkt. De beheersbare groeistrategie vormt in een dynamische en aantrekkelijke leef-
omgeving een uitdaging: hoe blijft de leefomgeving leefbaar en aantrekkelijk en zijn de gemeente-
lijke ambities en groei voor Amstelveen wel betaalbaar?
De nota grondbeleid is een koersdocument dat de gemeente helpt om een keuze te maken in de rol 
en regie in de ruimtelijke ontwikkeling die bijdragen aan de ruimtelijke ontwikkeling in de stad en de 
uitvoering van de gemeentelijke ambities. Het vormt een afwegingskader waarbinnen de gemeente 
situationeel haar positie bepaalt en de (financiële) consequenties afweegt. Daarmee is deze nota 
grondbeleid een procesdocument dat bruikbaar blijft ook als bestuurlijke ambities en marktomstan-
digheden veranderen.

De nota grondbeleid is geschreven op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro). De instrumenten zijn omgevingswet proof. Als de Omgevingswet en Aan-
vullingswet grondeigendom van kracht zijn dan worden de verwijzingen naar wetsartikelen in deze 
nota zo nodig aangepast.

N O T A  G R O N D B E L E I D
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2.	 Samenvatting: De principes van het grondbeleid

I . 	 G R O N D B E L E I D  A L S  M I D D E L  O M  G E M E E N T E L I J K E  A M B I T I E S  T E 
R E A L I S E R E N

	 Het grondbeleid geeft een koers voor de grondpolitiek. Grondbeleid is geen doel op zich. 
Het is een middel om Amstelveen te ondersteunen bij de ruimtelijke opgaven en de am-
bities die daarbij horen op het gebied van onder andere wonen, economie en gezond-
heid. Het grondbeleid helpt de gemeente om de leefbaarheid in de stad te behouden en 
te verbeteren.

I I . 	 S I T U A T I O N E E L  G R O N D B E L E I D
	 Amstelveen past een situationeel grondbeleid toe. Dit betekent dat de gemeente maat-

werk toepast door per afzonderlijke situatie een afweging te maken welke gemeentelijke 
rol en inzet van instrumenten het beste past. De koers van het grondbeleid is dat als de 
betreffende ruimtelijke ontwikkeling in belangrijke mate bijdraagt aan de realisatie van 
gemeentelijke ambities, Amstelveen een actief of proactief facilitair grondbeleid voert. 
Als de ruimtelijke ontwikkeling in beperkte mate bijdraagt aan gemeentelijke ambities 
dan past de gemeente passief facilitair grondbeleid toe. Als de ruimtelijke ontwikkeling 
de belangen van de gemeente schaadt, het kostenverhaal niet is verzekerd en/of econo-
misch niet uitvoerbaar is, dan werkt de gemeente niet mee aan de ontwikkeling.

I I I . 	( S T R A T E G I S C H E )  V E R W E R V I N G
	 Als de gemeente grond aankoopt dan is dit onder marktconforme condities en wordt de 

prijsstelling gewaarborgd door een onafhankelijke en onderbouwde taxatie. Strategi-
sche aankoop geschiedt met een voorafgaande risicoafweging en met een onderbou-
wing van de: 
•	 	noodzaak sterke gemeentelijke sturing;  
•	 	ontwikkelingstermijn; 
•	 	prioriteit; 
•	 	mogelijkheid tot waardecreatie voor de bestaande beleidskaders: 

minnelijke verwerving vormt het uitgangspunt van de gemeente. Als deze aanpak 
niet tot het gewenste resultaat leidt of kan leiden, wordt, indien het publieke belang 
dit vereist, overgegaan tot het vestigen van een voorkeursrecht of het starten van 
een onteigeningsprocedure.

I V . 	 G R O N D U I T G I F T E
	 Gronduitgifte geschiedt tegen marktconforme voorwaarden en prijzen.

V . 	 K O S T E N V E R H A A L
	 Het kostenverhaal verzekert Amstelveen bij voorkeur met een anterieure overeen-

komst. Het kostenverhaal voldoet aan de wettelijke kaders en is redelijk en billijk. Daar-
naast kan de gemeente het exploitatieplan als instrument inzetten, als het niet mogelijk 
is om met een anterieure overeenkomst tot overeenstemming te komen over onder 
andere het kostenverhaal. De exploitatieberekening van het exploitatieplan kan wor-
den gebruikt als controlemiddel om de redelijkheid en billijkheid van het kostenverhaal 
door middel van de anterieure overeenkomst te toetsen.

V I . 	 F I N A N C I E E L
	 Bij de grondexploitaties beperkt Amstelveen de risico’s met flexibiliteit, cashflowstu-

ring en risicomanagement. Amstelveen past de BBV-regels (Besluit, Begroting en Ver-
antwoording) toe bij de grondexploitaties; dit betreffen de regels m.b.t. (tussentijdse) 
winstneming, verliesafdekking, rente, disconteringsvoet en looptijd.    

V I I . 	G O V E R N A N C E
	 De raad stelt met de nota grondbeleid de kaders voor het grondbeleid vast en heeft een 

controlerende rol. Het college voert het grondbeleid uit binnen de kaders van de nota 
grondbeleid en legt aan de raad gemotiveerd verantwoording af over de uitvoering van 
het grondbeleid. 

N O T A  G R O N D B E L E I D
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De beheersbare groei van Amstelveen betekent dat goed moet worden nagedacht over de wijze 
waarop de gemeentelijke ambities hieraan bijdragen en hoe dit vervolgens wordt verwezenlijkt. 
Grondbeleid kan daarbij een hulpmiddel zijn. Grondbeleid is dus een middel, geen doel op zich. 
Het begint altijd bij de vragen: Wat wil de gemeente bereiken? Wat is de impact voor de lange termijn 
die de gemeente nastreeft? De gemeentelijke ambities van Amstelveen liggen vast in het collegepro-
gramma, de structuur/omgevingsvisie en sectoraal beleid, onder andere over wonen, economie, 
duurzaamheid, zorg en recreatie. 
De nota grondbeleid geeft een antwoord op de ‘hoe’ vraag: Hoe wil de gemeente dit bereiken en 
welke rol neemt de gemeente in om de gemeentelijke ambities via een ruimtelijke ontwikkeling te 
realiseren waarbij grond, vastgoed en grondposities een rol spelen? Het grondbeleid geeft een afwe-
gingskader waarmee de gemeente haar positie binnen de ruimtelijke ontwikkeling kan bepalen. 
Daarnaast geeft de nota inzicht in welke grondbeleidsinstrumenten de gemeente kan inzetten. 
Vervolgens geeft de nota grondbeleid een antwoord op de ‘wat’ vraag door per rol aan te geven welke 
instrumenten de gemeente tot haar beschikking heeft en hoe ze deze kan toepassen. 

Onderstaand schema laat de relatie van grondbeleid met de gemeentelijke ambities zien. 

3.	 Doelstelling van het grondbeleid

S C H E M A  R E L A T I E  G R O N D B E L E I D  M E T  G E M E E N T E L I J K E  A M B I T I E S

R U I M T E L I J K E  O R D E N I N G 
structuurvisie / omgevingsvisie

W O N E N
woonvisie, prestatieafspraken

E C O N O M I E 
economische visie

D U U R Z A A M H E I D 
Regionale Energie Strategie (RES)

B E S T U U R L I J K E  A M B I T I E S
collegeprogramma

G R O N D B E L E I D

G
E

M
E

E
N

T
E

L
IJK
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 A
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S

De doelstellingen van het grondbeleid zijn:
1.	 het faciliteren en sturen van bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen; 
2.	 het rechtvaardig verdelen van kosten en baten1 tussen gemeente en grondeigenaren op grond 

van de Wet ruimtelijke ordening (Wro); 
3.	 het transparant maken en beheersen van de risico’s van ruimtelijke ontwikkelingen. 

Wanneer gebruikt Amstelveen het grondbeleid om koers te bepalen?
Er zijn meerdere invalshoeken om een koers in grondpolitiek te bepalen. Zo kan een bestuurlijke 
ambitie het afwegingsproces initiëren, bijvoorbeeld de ambitie om meer ruimte voor recreatie, sport-
voorzieningen en horeca te realiseren. Of als er een gemeentelijke locatie vrijkomt, die om een 
nieuwe invulling vraagt, bijvoorbeeld een vrijkomende schoollocatie. Ook kan een private partij een 
ruimtelijk initiatief voorleggen. Onderstaand figuur geeft de verschillende invalshoeken weer, die 
vragen om een keuze in grondpolitiek. 

V R I J K O M E N D E  G E M E E N T E L I J K E 
L O C A T I E  ( B V  M A A T S C H A P P E L I J K 

V A S T G O E D )

G E M E E N T E L I J K E 
A M B I T I E S 

A F W E G I N G  E N  K E U Z E  R O L 
M . B . V .  A F W E G I N G S K A D E R , 
O N T W I K K E L S T R A T E G I E  E N 

R I S I C O - I N V E N T A R I S A T I E

P R I V A A T 
I N I T I A T I E F

F I G U U R  A A N L E I D I N G 

N O T A  G R O N D B E L E I D
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Amstelveen past een situationeel grondbeleid toe. Dit betekent dat de gemeente maatwerk toepast 
door per afzonderlijke situatie een afweging te maken welke gemeentelijke rol en inzet van instru-
menten het beste past om de ruimtelijke ontwikkeling tot stand te (laten) brengen. De keuze maakt 
de gemeente met behulp van het afwegingskader. 

Welke rollen kan de gemeente kiezen? 
De gemeente kan kiezen uit actief grondbeleid, proactief faciliterend grondbeleid en passief facilite-
rend grondbeleid. Onderstaand schema geeft een overzicht en toelichting van deze rollen. Als een 
ruimtelijke ontwikkeling ongewenst is, dan werkt Amstelveen niet mee. 

4.	 De koers van het grondbeleid

P A S S I E F  F A C I L I T E R E N D  G R O N D B E L E I D

reguliere publieke taak en afweging

A C T I E F  G R O N D B E L E I D

actieve regie en voeren van een grondexploitatie

P R O A C T I E F  F A C I L I T E R E N D  G R O N D B E L E I D

actieve regie, sturend en verleidend R O L

N O T A  G R O N D B E L E I D
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Actief grondbeleid 
Een actieve rol is voor de gemeente weggelegd als de ruimtelijke ontwikkeling in belangrijke mate 
bijdraagt aan de realisatie van gemeentelijke ambities. De ruimtelijke ontwikkeling is maatschappelijk 
zeer wenselijk en heeft een hoge prioriteit. Bij actief grondbeleid treedt de gemeente op als private 
partij in de grondmarkt. Voor eigen rekening en risico voert de gemeente de grondexploitatie. De 
gemeente koopt en ontwikkelt gronden of werkt risicodragend samen met private partijen. De ge-
meente doorloopt een planologische procedure om de gewenste bestemming te verkrijgen en zorgt 
ervoor dat de grond geschikt wordt gemaakt om op te bouwen (bouwrijp) en te leven (woonrijp). 

Proactief faciliterend grondbeleid
Een proactief faciliterende rol past als de ruimtelijke ontwikkeling in belangrijke mate bijdraagt aan 
de gemeentelijke ambities, waarbij een private partij de grondexploitatie voert. De gemeente onder-
steunt het planologisch proces actief en kan dit ook initiëren. De gemeente denkt actief mee met 
private partijen. Bij het ontbreken van marktinitiatief stimuleert en verbindt de gemeente, neemt een 
makelaarsfunctie aan en schept het klimaat om een ruimtelijke ontwikkeling van de grond te krijgen. 
De gemeente beschouwt zichzelf als partner in het project, waarbij zij bereidt is om geen of een be-
perkt risico te nemen. 

 Passief faciliterend grondbeleid
Als de ruimtelijke ontwikkeling in beperkte mate bijdraagt aan de realisatie van gemeentelijke ambi-
ties dan kiest Amstelveen voor een passief faciliterende rol. De gemeente laat de grondexploitatie 
over aan private partijen. De gemeente stuurt op basis van haar publiekrechtelijke bevoegdheden. De 
kosten, die de gemeente maakt om het plan te faciliteren, verhaalt zij op de private partij. Het risico 
van de ontwikkeling ligt bij de private partij. De gemeente kiest dan voor haar reguliere publiekrech-
telijke rol. De gemeente neemt geen initiatief en spoort de markt niet aan. De ontwikkeling heeft 
voor de gemeente geen of een lage prioriteit. Het initiatief en het ontwikkelproces liggen volledig bij 
de private partij, behoudens de publiekrechtelijke bevoegdheid van de gemeente. De gemeente 
toetst vanuit haar publiekrechtelijke rol of de ontwikkeling strookt met haar beleid, doelen en ambi-
ties. De gemeente stelt de publiekrechtelijke kaders en randvoorwaarden voor de ontwikkeling vast 
en neemt een toetsende houding aan waarbij de gemeente enkel faciliteert.

Niet meewerken
Als een initiatief niet bijdraagt aan of zelfs strijdig is met gemeentelijke ambities dan verleent de 
gemeente geen medewerking. Denk hierbij onder meer aan een initiatief om de verkeerde woning 
op de verkeerde plek te bouwen. Ook als een initiatief niet economisch uitvoerbaar is, werkt Am-
stelveen niet mee, omdat het initiatief geen evenwichtige verdeling van kosten en opbrengsten met 
zich meebrengt.

Wat is de voorkeur van grondbeleid van Amstelveen? 
Amstelveen heeft geen uitgesproken voorkeur in grondpolitiek. In de beheersbare groei van Amstel-
veen past een situationele koers. 

Actief grondbeleid
Proactief faciliterend grondbeleid

Passief faciliterend grondbeleid

niet meewerken

afhankelijk van:
•	 de gewenste regie/sturing
•	 de haalbaarheid van de businesscase
•	 het risicoprofiel

Koers
Amstelveen voert situationeel grondbeleid.
Haar koers voor een ruimtelijke ontwikkeling bepaalt Amstelveen met een afwegingskader.
Draagt de ruimtelijke ontwikkeling bij aan de realisatie van gemeentelijke ambities?

Ja, in belangrijke mate

Ja, in beperkte mate

nee

N O T A  G R O N D B E L E I D
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5.	 Het afwegingskader 
Het afwegingskader helpt de gemeente om binnen de koers van het grondbeleid te bepalen welke rol 
het beste past bij een specifieke ruimtelijke ontwikkeling. 
Hieronder volgt het afwegingskader als een schematische beslisboom, waarbij de gemeente per af-
takking een beslissing maakt, die leidt tot de rol die past bij een specifieke ruimtelijke ontwikkeling. 
Hierna wordt een aantal stappen nader toegelicht. 

F I G U U R  A F W E G I N G S K A D E R

N O T A  G R O N D B E L E I D
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N I E T  M E E W E R K E N  /  G E E N  P R O J E C T

I S  H E T  E C O N O M I S C H  
U I T V O E R B A A R ?  

( Z E L F S T A N D I G  O F  M E T  
G E M E E N T E L I J K E  B I J D R A G E ) 

D R A A G T  D E  R U I M T E L I J K E  O N T W I K K E L I N G  I N  G R O T E  M A T E  B I J  A A N 
G E M E E N T E L I J K E  /  P U B L I E K E  A M B I T I E S ?

W I L  G E M E E N T E  T O T A L E  R E G I E 
V O E R E N  /  S T U R E N ?

P A S T  I N  S E C T O R A A L  B E L E I D ?

Z I J N  K O S T E N  V E R H A A L B A A R ?

A M B I T I E S  B O R G E N  M E T 
S A M E N W E R K I N G ?

Z I J N  D E  R I S I C O ’ S  A A N V A A R D B A A R ? 
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Totale regie voeren/sturen
Amstelveen bepaalt hier of zij volledig zelf de regie wil houden of dat ze dit deels kan loslaten door 
een private partij de ontwikkeling te laten oppakken. Dit is afhankelijk van de impact die de ruimte-
lijke ontwikkeling heeft en de prioriteit. Dit bepaalt primair de rol van de gemeente in de grondpoli-
tiek. Volledige regie is niet altijd nodig om de ambities te realiseren. Deze ambities kunnen ook door 
private partijen worden gerealiseerd door de afspraken hierover vast te leggen in een anterieure 
overeenkomst en de samenwerking goed te structureren. 

Haalbare ontwikkeling
Bij de ontwikkeling kijkt de gemeente naar de financiële effecten en het maatschappelijk rendement 
dat met de ruimtelijke ontwikkeling kan worden behaald. De ontwikkeling is voor de gemeente fi-
nancieel haalbaar als de grondexploitatie minimaal budgettair neutraal is en de meerjarenbegroting 
ook na realisatie van de ruimtelijke ontwikkeling minimaal in evenwicht is. Als zowel de impact voor 
de lange termijn als de bijdrage aan de gemeentelijke ambities groot zijn, maar de ruimtelijke ont-
wikkeling financieel niet haalbaar is, dan kan de gemeente er voor kiezen om het tekort op de gron-
dexploitatie en/of de meerjarenbegroting af te dekken. De afdekking van het tekort is een investe-
ring in de leefkwaliteit van de stad. 

Risico’s 
Als de ontwikkeling financieel haalbaar is, is de volgende stap om het risicoprofiel te bepalen. Zijn de 
risico’s op financieel, bestuurlijk en maatschappelijk vlak aanvaardbaar? Denk hierbij aan de afweging 
of de gemeente bereid is om plankosten te maken, waarbij het nog onzeker is of zij deze later op 
private partijen kan verhalen; via een anterieure overeenkomst, een exploitatieplan of een posteri-
eure overeenkomst. De gemeente maakt de afweging of de risico’s een belemmering opleveren voor 
de haalbaarheid of voortgang van het project. Is dat niet het geval, dan kan de gemeente met een 
samenwerkingsverband met private partijen de risico’s afdoende  afdekken, waardoor het project 
(financieel)haalbaar wordt. 

Projecten die niet in grote mate bijdrage aan de gemeentelijke ambities
De gemeente ontvangt initiatieven die in mindere mate of zelfs niet bijdragen aan de uitvoering van 
het sectorale beleid of de ambities van de gemeente. Bij de afweging om wel of niet aan dit soort 
initiatieven mee te werken, is het van belang dat wordt afgewogen of het initiatief levensvatbaar is 
en niet strijdig met beleid of wetgeving, , en of de initiatiefnemer bereid is om het kostenverhaal te 
voldoen. Dit bepaalt namelijk of de gemeente passief facilitair aan het initiatief wenst mee te werken 
of juist niet.
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6.	 Instrumenten
De gemeente beschikt over een breed palet aan instrumenten, waarmee zij voorwaarden kan stellen 
en kan sturen bij ruimtelijke ontwikkelingen. De inzet van deze instrumenten hangt af van het geko-
zen grondbeleid. Hieronder volgt een overzicht van de instrumenten per rol 

P A S S I E F  F A C I L I T E R E N D  G R O N D B E L E I D

reguliere publieke taak 

anterieure overeenkomst, kostenverhaal, bestemming

A C T I E F  G R O N D B E L E I D

totale regie/sturing en voeren van de grondexploitatie

voeren grondexploitatie, exploitatieplan, Wvg, onteige-
ning, exploitatieplan, verwerving, samenwerking met 
markt, gronduitgifte, bestemming
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proactieve houding, verbinden en verleiden

voor-, anterieure en posterieure overeenkomst, exploitatie-
plan, kostenverhaal, samenwerking met markt, bestemming 

R O L

I N S T R U M E N T

6.1 Actief grondbeleid

Grondaankoop
De gemeente neemt bewust een grondpositie in om gemeentelijke ambities te realiseren en zelf de 
volledige regie van de ontwikkeling in de hand te houden. Het besluit om grond aan te kopen is een 
weloverwogen keuze en kan volgen uit de keuze om actief grondbeleid te voeren. 
Grondaankoop is niet zonder risico.  Een risicoanalyse draagt eraan bij om de risico’s in beeld te bren-
gen waarbij ten minste de onderstaande vier factoren worden meegewogen:
1.	 Noodzaak sterke gemeentelijke sturing
	 De toekomstige ruimtelijke ontwikkeling behoeft een sterke sturing door gemeente. De ge-

meente schat in dat marktpartijen de ruimtelijke ontwikkeling niet oppakken dan wel niet over-
eenkomstig de ambities van de gemeente uitvoeren.

2.	 Ontwikkelingstermijn
	 De aankoop gebeurt ruim voordat een besluit is genomen over de uitvoering van de ruimtelijke 

ontwikkeling.
3.	 Belang
	 De aankoop dient het belang, de ambities en beleidsdoelstellingen van de gemeente.
4.	 Mogelijkheid tot waardecreatie en dekking
	 Met de aankoop stuurt de gemeente op impact en op dekking door waardecreatie op de lange 

termijn.

Een goede voorbereiding draagt bij aan een optimaal resultaat in het aankoopproces. Een verwervings-
strategie helpt daarbij. De grondaankoop vindt plaats tegen marktconforme prijzen en voorwaarden. 
Een grondaankoop wordt onderbouwd met een onafhankelijke taxatie van minimaal één onafhankelijke 
deskundige.
Afhankelijk van de mate van concreetheid van de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling kunnen twee 
vormen van aankoop onderscheiden worden, namelijk strategische aankopen en planmatige aankopen.

Strategische aankopen
Amstelveen kan een (strategische) positie innemen op de grondmarkt of in een toekomstige ontwik-
keling voordat een planologische beslissing of ander ruimtelijk bestuurlijk besluit is genomen. De 
aankoop wordt gedaan met een concreet doel of eindresultaat, waarbij de gemeente de realisatie van 
de gemeentelijke ambities denkt te bereiken door middel van een actieve rol. De strategische aan-
koop heeft als voordeel dat de gemeente een concurrerende en marktconforme positie kan innemen. 
Strategische aankopen kunnen Amstelveen helpen in de actieve sturing van een ruimtelijke ontwik-
keling. Door cruciale (grond)posities in te nemen, krijgt de gemeente een betere onderhandelingspo-
sitie om invloed te kunnen uitoefenen op  de richting en uitkomst van de ontwikkeling in een gebied 
waar ook marktpartijen een positie hebben ingenomen of kunnen innemen. Als strategische aanko-
pen op dit moment aan de orde zijn, past Amstelveen maatwerk toe. Het budgetrecht hiervoor ligt 
bij de gemeenteraad. De gemeente kan als uitwerking van deze nota grondbeleid strategisch verwer-
vingsbeleid uitwerken voor de lange termijn.
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Planmatige aankopen
Op het moment dat de gemeenteraad voor een plangebied een grondexploitatie heeft vastgesteld, 
en er is in de grondexploitatie verwerving van gronden voorzien, is de grondaankoop planmatig. De 
grondaankoop geschiedt vaak in het kader van het algemeen belang. Bij planmatige grondaankoop is 
(de voorgenomen) planologische beslissing of het ruimtelijk bestuurlijk besluit bekend. De grondei-
genaar is dus bekend met de nieuwe bestemming. 
Om het aankoopproces effectief te laten zijn, mag een eventuele onteigening nooit uit het oog ver-
loren worden. Het is daarom verstandig om in voorkomende gevallen al te handelen conform de in 
een onteigeningsprocedure voorgeschreven regels, zoals aankoop op basis van volledige schadeloos-
stelling. Op deze manier wordt geanticipeerd op een eventuele inzet van onteigening. Blijft overeen-
stemming uit, dan kan de gemeente zonder tijdverlies overschakelen naar de formele onteigenings-
procedure. Het onderhandelingsdossier is namelijk dan al op een onteigening afgestemd. 

Gronduitgifte
Amstelveen hanteert bij gronduitgifte marktconforme prijzen en voorwaarden. Het college stelt jaar-
lijks de grondprijzen vast, die niet door middel van een individuele taxatie tot stand komen. Grond-
uitgifte is maatwerk. Dit kan op verschillende manieren gebeuren en hangt af van de specifieke situ-
atie. Amstelveen kan grond uitgeven door deze in eigendom uit te geven of door middel van de 
vestiging van een zakelijk recht. Bij bouwgrond voor woningbouw en bedrijventerreinen geeft de 
gemeente de voorkeur aan verkoop door eigendomsoverdracht. Bij voornamelijk maatschappelijk 
vastgoed kan de gronduitgifte ook gebeuren door het vestigen van een zakelijk recht, zoals een recht 
van opstal of erfpacht. 

Grondverkoop
De gemeente zal in beginsel gronden door middel van een openbare selectieprocedure op de markt 
brengen indien te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn. Daarbij zal de gemeente met 
inachtneming van de haar toekomende beleidsruimte criteria opstellen aan de hand waarvan de ko-
per geselecteerd wordt. Deze selectiecriteria zijn objectief, toetsbaar en redelijk. Verder zal de ge-
meente hierbij een passende mate van openbaarheid verzekeren met betrekking tot de beschikbaar-
heid van de gronden, de selectieprocedure, het tijdsschema en de toe te passen selectiecriteria. De 
gemeente maakt informatie over deze aspecten tijdig voorafgaand aan de selectieprocedure bekend 
op zodanige wijze dat (potentiële) gegadigden daarvan kennis kunnen nemen. Het uitgangspunt is 
dat de gemeente daartoe een bekendmaking zal publiceren in het (digitale) Gemeenteblad.

In afwijking van het voorgaande, kan de gemeente gronden ook één-op-één verkopen. Dergelijke 
één-op-één grondverkopen kunnen uitsluitend plaatsvinden als bij voorbaat vaststaat of redelijker-
wijs mag worden aangenomen op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria dat er slechts 
één serieuze gegadigde voor de aankoop in aanmerking komt. Bij de invulling daarvan zal de ge-
meente gebruikmaken van de haar toekomende beleidsruimte. De gemeente zal het gemotiveerde 
voornemen om te verkopen tijdig voorafgaand aan de verkoop op zodanige wijze bekend maken dat 
een ieder daarvan kennis kan nemen. Het uitgangspunt is dat de gemeente daartoe een bekendma-
king zal publiceren in het (digitale) Gemeenteblad. 

Indien niet te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn voor de te verkopen gronden, kan 
de gemeente gebruikmaken van een selectieprocedure of één-op-één verkoop.

De gemeente kan grondverkoop inzetten als instrument om bedrijfsverplaatsing te bewerkstelligen. 
Dat kan onder meer aan de orde zijn bij de transformatie van bestaande bedrijventerreinen naar 
(deels) woningen, zoals bedrijventerrein Legmeer (waarbij sprake is van een transformatie naar een 
woon-/werkgebied). Het aanbieden van een vervangende locatie kan leiden tot de verplaatsing van 
een bedrijf op een bestaand bedrijventerrein; dat kan de meest opportune wijze zijn om de gewenste 
(spoedige) transformatie van dat bedrijventerrein te bevorderen. Ter uitvoering hiervan kan de ge-
meente besluiten om gronden één-op-één te verkopen dan wel om een selectieprocedure te organi-
seren waarbij voorrangsregels worden gehanteerd met het oog op bedrijfsverplaatsing.

Amstelveen kan een bodemprijs hanteren die wordt gebaseerd op het te realiseren programma. Om 
de marktconformiteit te borgen, baseert de gemeente de bodemprijs of de verkoopprijs zo nodig op 
een onafhankelijke taxatie of een onafhankelijke marktconformiteitstoets. Voor maatschappelijk 
vastgoed hanteert Amstelveen een vaste m2-prijs. Hiervoor stelt het college jaarlijks de grondprijzen 
vast.

Amstelveen werkt met een suppletiebeding als de verkoopprijs niet gebaseerd is op het maximale 
bouwvolume en/of een bestemming met een lagere grondopbrengst. Het suppletiebeding geeft de 
gemeente recht op bijbetaling als gedurende de afgesproken periode het bouwvolume wordt ver-
groot of de bestemming wordt gewijzigd, waardoor de grond meer waard wordt. 

Vestiging zakelijk recht
Als de gemeente regie wil behouden op de grond en het gebruik hiervan dan geeft Amstelveen de 
gronden uit in erfpacht of werkt ze met een opstalrecht. Zo besloot de raad in 2008 om bouwgrond 
voor sociale woningen   via erfpacht uit te geven, zodat de gemeente grip houdt op het sociale karakter 
van de nieuwbouwwoningen. Hiertoe stelde het college in 2009 algemene bepalingen voor voortdu-
rende erfpacht voor woningcorporaties vast. Daarnaast geeft de gemeente in uitzonderingsgevallen 
grond in erfpacht uit aan maatschappelijke voorzieningen om tegemoet te komen bij de financiering. 

Rekenmethode 
Er bestaan meerdere rekenmethoden om te komen tot een marktconforme grondprijs, zoals de resi-
duele grondwaardeberekening, de comparatieve methode en de huurwaardekapitalisatiemethode. 
De marktconforme (grond)prijs is afgestemd op de bestemming en het toekomstig gebruik met het 
verdienmodel dat daarbij hoort. 

De marktconforme (grond)prijs
is afgestemd op de bestemming en het toekomstig gebruik met het verdienmodel dat daarbij hoort. 
Het college stelt jaarlijks een (grond)prijzenbrief vast. De gemeente kan voorafgaand aan de besluit-
vorming een taxateur consulteren .   
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R E S I D U E L E  G R O N D W A A R D E B E R E K E N I N G

Denkwijze van deze methode is dat de waarde van het eindproduct, dus het vastgoe-
dobject (grond en opstal(len)), de waarde van de grond bepaalt. De grondwaarde is het 
residu dat overblijft als je de marktwaarde vermindert met de btw en de bouw- en 
bijkomende kosten.

MARKTWAARDE BTW

BOUW- EN BIJKOMENDE KOSTEN, 
WAARONDER WINST EN RISICO

GRONDWAARDE

Het gebruik van de Wvg om een grondpositie in te nemen, is alleen te rechtvaardigen als Amstelveen 
vooraf een duidelijk doel voor de gronden heeft, een aankoopbudget beschikbaar heeft en er bestuur-
lijk draagvlak is om de grond aan te kopen als de grondeigenaar de grond aanbiedt. Let wel: als de 
gemeente niet overgaat tot aankoop, dan is de grondeigenaar gedurende een periode van drie jaar 
vrij om zijn grond aan derden te verkopen. Bovendien kan het een stimulans zijn voor andere grondei-
genaren om hun met Wvg belaste gronden ook aan te bieden aan de gemeente, waardoor het instru-
ment zijn waarde verliest.

Onteigening
De toepassing van het middel van onteigening geldt als laatste redmiddel. Het is niet de ambitie van 
Amstelveen om dit instrument in te zetten. In uitzonderingsgevallen kan de gemeente onteigening 
inzetten als ze er binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid niet minnelijk uitkomt met de 
grondeigenaar en hiervoor alle wegen heeft bewandeld. 

6.2 Facilitair grondbeleid

Sturing met planologische instrumenten

Bestemming van grond
Kern van het facilitaire grondbeleid is dat Amstelveen vanuit haar publiekrechtelijke rol kan sturen op 
de ruimtelijke ordening van grond: Amstelveen stuurt met de bestemming. De gemeente heeft de 
bevoegdheid om de bestemming van grond te veranderen en vast te leggen. Als Amstelveen planolo-
gische medewerking verleent, kan zij kwalitatieve (bijvoorbeeld programmering en duurzaamheid van 
een plan) en financiële (kostenverhaal) voorwaarden verbinden aan deze medewerking. Als de ruimte-
lijke ontwikkeling past binnen haar ambities en beleidskaders en daarbij het kostenverhaal vooraf 
verzekerd is, dan staat niets in de weg om medewerking te verlenen aan de bestemmingsherziening. 

Voorbereidingsbesluit
Amstelveen kan een voorbereidingsbesluit strategisch inzetten. Het voorbereidingsbesluit zorgt er voor 
dat een aanhoudingsplicht voor bouw- en aanlegactiviteiten ontstaat. Hierdoor zorgt de gemeente er-
voor dat binnen de geldigheidsduur van het voorbereidingsbesluit geen omgevingsvergunningen worden 
verleend, die binnen het vigerende bestemmingsplan passen. Dit kan Amstelveen helpen met het berei-
ken van haar toekomstige doelstellingen en voorkomt hogere kosten van bijvoorbeeld verwerving en 
schadeloosstelling. Het voorbereidingsbesluit anticipeert vanuit een ruimtelijk planologisch perspectief 
op de gewenste ontwikkelingen van de gemeente voor een bepaald gebied. 
De bescherming van het voorbereidingsbesluit geldt voor één jaar en wordt overgenomen door het ont-
werp-bestemmingsplan dat binnen één jaar ter inzage gelegd moet worden. Gebeurt dit niet dan vervalt 
de voorbereidingsbescherming en moeten de aangehouden vergunningen alsnog worden verleend. 

Toetsing
Naast een sturende rol heeft Amstelveen ook een toetsende rol. De gemeente toetst bij de afhandeling 
van een omgevingsvergunning of de aanvraag voldoet aan de publiekrechtelijke kaders en regelgeving. 

Bij proactief facilitair grondbeleid kan Amstelveen overwegen om de instrumenten 
Wvg en onteigening in te zetten. Een private ontwikkelaar pakt de ruimtelijke ontwik-
keling, die in belangrijke mate bijdraagt aan de realisatie van gemeentelijke ambities, 
op en de gemeente zet haar instrumentarium in om te helpen om deze ruimtelijke 
ontwikkeling te realiseren. 

Ondersteunende instrumenten
De gemeente beschikt binnen de actieve grondpolitiek over ondersteunende instrumenten bij 
grondaankoop, te weten: het voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten en 
onteigening. Amstelveen kan deze inzetten als overeenstemming dreigt uit te blijven of op het 
moment dat de gemeente voorziet dat de gronden om prijsopdrijvende redenen door marktpar-
tijen worden aangekocht.

Wet voorkeursrecht gemeenten
Amstelveen kan de Wvg inzetten om een voorkeurspositie in te nemen in de grondmarkt. De Wvg is 
een passief verwervingsinstrument dat de gemeente kan helpen bij actief grondbeleid. Door een 
voorkeursrecht op de grond te vestigen, dient de grondeigenaar bij een voorgenomen verkoop zijn 
grond als eerste aan de gemeente te koop aan te bieden. Dit helpt Amstelveen om de gronden markt-
conform en zonder prijsopdrijving door speculatie aan te kopen. 
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Uitblijven van overeenstemming
Indien de gemeente en de initiatiefnemer anterieur geen overeenstemming bereiken, heeft de ge-
meente de keuze om een exploitatieplan op te stellen of niet mee te werken aan het initiatief. Deze 
keuzemogelijkheid ligt vast in de voorovereenkomst. Hierdoor is het voor de initiatiefnemer duidelijk 
dat Amstelveen kan overstappen op de mogelijkheid van een exploitatieplan als via het privaatrech-
telijke en anterieure spoor de economische uitvoerbaarheid van het plan niet kan worden verzekerd.

Exploitatieplan 
Een exploitatieplan biedt Amstelveen een publiekrechtelijke grondslag om de kosten van de gron-
dexploitatie op de private ontwikkelaar te verhalen en om eisen en regels te stellen aan de ontwikke-
ling van de locatie. Dit instrument is voor de gemeente een middel om de ruimtelijke ontwikkeling 
mogelijk te maken als er met een marktpartij geen overeenstemming kan worden bereikt over het 
sluiten van een anterieure overeenkomst.
Daarnaast kan de exploitatieberekening van het exploitatieplan helpen om het kostenverhaal via de 
anterieure weg vorm te geven. Deze exploitatieberekening geeft aan wat de gemeente wettelijk aan 
kosten moet verhalen. 
De kosten van de grondexploitatie bepaalt de gemeente aan de hand van de kostensoortenlijst (thans 
Bro afdeling 6.2 Grondexploitatie en toekomstig Aanvullingsbesluit Grondeigendom) en betreffen bij-
voorbeeld de plankosten (o.b.v. de Ministeriële regeling plankosten), de kosten voor aanleg van open-
bare ruimte, planschadevergoeding en bijdrage aan bovenwijkse voorzieningen. Het verhaal van deze 
bovenwijkse kosten wordt getoetst aan de criteria van ‘profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit.
De raad is bevoegd om een exploitatieplan vast te stellen behorend bij bepaalde ruimtelijke besluiten, 
waarin gronden zijn aangewezen waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouw-
plan is voorgenomen. De raad stelt het exploitatieplan gelijktijdig vast met het ruimtelijke besluit 
(bestemmingsplan), waarop het exploitatieplan betrekking heeft. 

Kostenverhaal
De gemeente is verplicht om de kosten, die zij voor een ruimtelijke ontwikkeling maakt, te verhalen 
op de initiatiefnemer. Het is wettelijk verplicht om de hoogte van de exploitatiebijdrage vast te stel-
len conform de Wro2 en het kostenverhaal te verzekeren. Het kostenverhaal omvat de grondexploi-
tatiekosten conform de kostensoortenlijst (artikel 6.2.3 tot en met 6.2.5 Bro3). De wet schrijft voor dat 
het kostenverhaal dient te geschieden door middel van een exploitatieplan, tenzij anders geregeld 
(door middel van een anterieure overeenkomst).

Anterieure overeenkomst
De anterieure overeenkomst is een privaatrechtelijke overeenkomst, waarin de gemeente en een 
private partij afspraken over de ruimtelijke ontwikkeling vastleggen. In de anterieure overeen-
komst leggen de gemeente en de private partij de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en 
risico’s vast. Bovendien biedt de anterieure overeenkomst de mogelijkheid om voorwaarden te 
stellen waaraan de ontwikkeling moet voldoen. Een gemeente stuurt hiermee privaatrechtelijk op 
locatie-eisen, programmering en planning. Met een anterieure overeenkomst zijn partijen niet 
gebonden aan de kostensoortenlijst en de criteria ‘profijt’, ‘toerekenbaarheid’ en ‘proportionali-
teit’, die in de Wro zijn opgenomen. Hoewel de anterieure overeenkomst wordt beheerst door het 
privaatrecht met veel contractsvrijheid, zitten er voor de gemeente wel grenzen aan hetgeen zij 
van een marktpartij mag verlangen. De anterieure overeenkomst mag uiteraard niet strijdig zijn 
met geldende wet- en regelgeving, de redelijkheid en de billijkheid moet worden gerespecteerd 
en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur moeten worden nageleefd. De gemeente mag 
van deze overeenkomst geen misbruik maken door een exploitant te dwingen onredelijk hoge 
bijdragen te betalen en/of andere buitensporige verplichtingen aan te gaan. Zo mag de gemeente 
de medewerking aan een ontwikkeling die past in een goede ruimtelijke ordening niet weigeren, 
omdat de exploitant niet bereid is een overeenkomst te sluiten over het kostenverhaal4. Vooral in 
de situatie dat de ruimtelijke ontwikkeling ook bijdraagt aan gemeentelijke ambities, is het nood-
zaak om haalbare afspraken te maken vanuit een gelijkwaardige positie van partijen. De betaling 
van de exploitatiebijdrage kan in termijnen geschieden. Dit is afhankelijk van de complexiteit en 
omvang van het project. Het bepalen van de hoogte van de bijdrage en het aantal termijnen is dus 
maatwerk. De initiatiefnemer overlegt na het ondertekenen van de anterieure overeenkomst een 
bankgarantie, zodat de gemeente verzekerd is van betaling. 

Voorovereenkomst
Bij kleine ontwikkelingen sluit de gemeente direct een anterieure overeenkomst om het kostenver-
haal te verzekeren. Voor de wat grotere en complexere projecten wordt hieraan voorafgaand een 
voorovereenkomst gesloten met een private ontwikkelaar. In de voorovereenkomst leggen partijen 
de kaders en de afspraken voor de haalbaarheidsfase vast. In deze overeenkomst legt de gemeente 
vast dat de private ontwikkelaar de gemeentelijke inzet van deze fase vergoedt. Daarnaast wordt in 
deze overeenkomst opgenomen  onder welke voorwaarden Amstelveen meewerkt en wanneer ze 
haar medewerking beëindigt. De overeenkomst bepaalt welke risico’s elk van de partijen op zich 
neemt en welke inspanning van elkaar wordt verwacht, gekoppeld aan een planning. De voorover-
eenkomst wordt, als het plan haalbaar is gebleken, opgevolgd door de anterieure overeenkomst.
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7.	 Samenwerken
De gemeente kan als de ruimtelijke ontwikkeling in grote mate bijdraagt aan de bestuurlijke ambi-
ties of sectorale beleidsdoelstellingen besluiten om de ontwikkeling in samenwerking met private 
partijen te realiseren. De samenwerking kan op verschillende manieren vormgegeven worden. Dit 
hangt af er vanaf welke rol de gemeente voor zichzelf ziet in deze samenwerking. Zie onderstaand 
schema voor de glijdende schaal van samenwerkingsverbanden.

F I G U U R  S A M E N W E R K I N G S V O R M E N  B I J  G E B I E D S O N T W I K K E L I N G  

( B R O N :  D E L O I T T E ,  B E W E R K I N G  G R O N D G I D S E N ) 

Gemeente

Private partij

Gezamenlijk

Gemeente of private partij

Gezamenlijk of private partij

Publieke Ontwikkeling

(Traditioneel)

PPS Concessie

Bouwclaim
(PPS Coalitie)

Joint venture

(PPS Alliantie)

Private Ontwikkeling

ZelfrealisatieFase

Initiatief

Haalbaarheid

Realisatie

Beheer

1. Initiatief

2. Visie en programma

3. Planuitwerking

4. Bouwrijp maken

5. Projectontwikkeling

6. Bouw opstal

7. Woonrijp maken

8. Beheer openbaar gebied

Actief Passief faciliterend
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Het belangrijkste onderscheidende kenmerk van de samenwerking in de verschillende vormen 
van grondpolitiek is de mate waarin de gemeente risicodragend en in samenwerking met private 
partijen overgaat tot het voeren van de grondexploitatie. Amstelveen kan een vorm van Publieke 
Private Samenwerking (PPS) aangaan, als:
•	 zowel de private ontwikkelaar als de gemeente in het plangebied grondeigendom hebben;
•	 de (beschikbaarheid van) specifieke deskundigheid bij een van beide of beide partijen nodig 

is om de ruimtelijke ontwikkeling tot stand te brengen;
•	 partijen noodzaak zien om het risico te verdelen, waarbij afspraken worden gemaakt over 

de verdeling van risico’s en het maximale risico dat partijen willen en kunnen dragen;
•	 de gemeente van het begin tot het eind van het project de regie over de kwaliteit van de 

ontwikkeling wenst te voeren;
•	 de ruimtelijke ontwikkeling groot van omvang is en een lange ontwikkeltijd kent.

B O U W C L A I M M O D E L
Het bouwclaimmodel is een bijzondere vorm van actief grondbeleid en wordt veelal gekozen als marktpartijen grondei-
gendommen hebben in het plangebied. Het is een samenwerkingsvorm in het spoor van actief grondbeleid.

In het bouwclaimmodel verkopen de marktpartijen hun grond aan de gemeente onder de voorwaarde dat zij bij de 
gronduitgifte bouwrijpe grond mogen terugkopen met een vooraf overeengekomen programmering waarmee zij hun 
bouwrechten veiligstellen. De gemeente voert de grondexploitatie en draagt zorg voor het bouw- en woonrijp maken 
van het gebied. De marktpartijen nemen, net als bij actief grondbeleid, de realisatie van het vastgoed voor hun rekening.
Als in een gebied sprake is van versnipperd eigendom in handen van marktpartijen en de gemeente wenst een actieve 
rol in te nemen, is deze variant veelal te prefereren boven de zelfrealisatie door alle afzonderlijke marktpartijen. De 
gemeente kan dan haar regierol beter invullen en zo de gewenste ontwikkelingen op de locatie beter sturen.

C O N C E S S I E M O D E L
Bij het concessiemodel heeft de gemeente (geheel dan wel gedeeltelijk) het grondeigendom. Via bijvoorbeeld aanbeste-
ding of prijsvraag wordt niet-bouwrijpe grond overgedragen aan een marktpartij. In een samenwerkingsovereenkomst 
worden vervolgens de afspraken vastgelegd. Na realisatie komt de openbare ruimte weer in handen van de gemeente.
De gemeente beperkt zich bij het concessiemodel tot het stellen van randvoorwaarden, bijvoorbeeld met een steden-
bouwkundig programma van eisen, masterplan of kwaliteitsnormen. Dit model kenmerkt zich door een strikte pu-
bliek-private rolverdeling, waarbij een marktpartij een groot deel van de traditionele overheidstaken (bijvoorbeeld de 
aanleg van voorzieningen en infrastructuur) uitvoert en risico’s draagt. Zowel de grond- als de opstalexploitatie is voor 
rekening en risico van de marktpartij. Bij een dergelijke overdracht van overheidstaken moet zeker gesteld worden dat 
de marktpartij deze werken conform de regels van het (Europees) aanbestedingsrecht en het gemeentelijk aanbeste-
dingsbeleid zal aanbesteden.
De gemeente kiest bij het concessiemodel nadrukkelijk voor samenwerking om zo ook de kennis, kunde en capaciteit 
van marktpartijen bij de gewenste gebiedsontwikkeling optimaal te kunnen benutten en/of omdat zij het risico voor de 
ontwikkeling niet wil dragen. De belangrijkste voorwaarde voor het bereiken van positieve effecten bij de toepassing 
van het concessiemodel ligt vooral in de rolvastheid en professionaliteit van partijen. Bij een concessie moet voldoende 
ruimte gegeven worden aan de marktpartij. Afspraken over het kwaliteitsniveau en programma dienen vooraf op hoofd-
lijnen te worden vastgelegd.

J O I N T - V E N T U R E
Wanneer in een gebied diverse partijen (waaronder de gemeente) grondeigendom hebben, kunnen zij besluiten samen 
te gaan werken door het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten dan wel door voor de samenwerking een aparte 
rechtspersoon op te richten, bijvoorbeeld een Grond Exploitatie Maatschappij (GEM). De GEM kan dan de gezamenlijke 
grondexploitatie voeren en gronden uitgeven, vaak op basis van een gezamenlijk opgesteld en vastgesteld masterplan 
voor het gebied.
Meestal wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de grondexploitatie minimaal een budgettair neutraal saldo heeft. De 
risico's van de grondexploitatie worden gedragen door alle deelnemende partijen. De gemeente behoudt haar publiek-
rechtelijke verantwoordelijkheden.
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8.	 Financieel kader 
Bij alle vormen van grondbeleid stuurt de gemeente op geld. Bij actief grondbeleid betekent dit stu-
ren op het korte en lange termijn financieel resultaat, waarbij cashflowsturing en risicomanagement 
van belang zijn. Bij faciliterend grondbeleid betekent dit sturen op kostenverhaal, budgetbewaking 
en risico’s.

Financiële sturing en risico’s van de grondexploitatie portefeuille
Bij actief grondbeleid handelt de gemeente als private partij op de grondmarkt. Voor de financiële 
sturing en risicomanagement is het essentieel om zowel op project (individuele grondexploitatie)- als 
portefeuilleniveau (totaal van grondexploitaties) overzicht en inzicht te hebben om goed te kunnen 
sturen. Het is belangrijk om vanuit beide vertrekpunten te analyseren en te sturen; dus op projectni-
veau en vervolgens te consolideren op portefeuilleniveau, maar ook vanuit de portefeuille om vervol-
gens af te dalen naar projecten. Dit is vooral van belang op het gebied van programmering; daarbij 
kijkt de gemeente naar het programma van de grondexploitaties en de facilitaire projecten. De ge-
meente analyseert en stuurt op gemeenteniveau door de programmering (het aanbod) van gemeen-
telijke grondexploitaties en facilitaire projecten af te zetten tegen de behoefte. Hierdoor krijgt de 
gemeente inzicht hoe het aanbod zich verhoudt tot de behoefte. Dit volgt uit het woonbeleid van de 
gemeente. Het is wenselijk om deze analyse breder uit te voeren, namelijk op regioniveau. Deze in-

formatie gebruikt de gemeente om te sturen, haar afzetrisico te bepalen en voor de financieel-eco-
nomische onderbouwing bij een planologische procedure. 
De gemeente stuurt bij grondexploitaties (ook wel BIE, bouwgrond in exploitatie) op kasstromen en 
matcht uitgaven en inkomsten zoveel mogelijk om te grote voorinvesteringen te voorkomen en om 
de risico’s te beperken; cashflowsturing. Door flexibiliteit (in programmering en fasering) in te bou-
wen en pas kosten te maken als de gebruikers met hun wensen en commitment aan tafel zitten, ver-
laagt het risicoprofiel. De gemeente maakt realistische ramingen door zowel kosten als opbrengsten 
goed te onderbouwen en te faseren. De gemeente neemt, zoals het BBV voorschrijft, (tussentijds) 
winst volgens de percentage of completion; POC-methode. 
De gemeente maakt per grondexploitatie (op projectniveau) en ook voor het geheel van grondexploi-
taties (op portefeuilleniveau) risico’s inzichtelijk. De risicoanalyse omvat ook de facilitaire projecten. 
Dit betreffen projectrisico’s en portefeuillerisico’s, zoals conjuncturele en beleidsmatige risico’s. De 
gemeente maakt risico’s niet alleen inzichtelijk, maar zorgt met risicomanagement voor beheersing 
van de risico’s en treft de nodige beheersmaatregelen. De algemene reserve dient als weerstandsver-
mogen. In bijlage 1 staan de spelregels voor de grondexploitatie portefeuille. Onderstaand schema 
laat de relaties zien tussen de grondexploitaties, de facilitaire projecten, de algemene reserve en de 
voorzieningen.

afdekking te 
verwachten verlies

afdekken van risico's 

(tussentijdse) winstneming

afdekken van risico's 

afdekking te 	
verwachten verlies

F I G U U R  F I N A N C I Ë L E  S T R O M E N  G R O N D E X P L O I T A T I E  P O R T E F E U I L L E

P O S I T I E V E  G R O N D - 
E X P L O I T A T I E S

N E G A T I E V E  G R O N D - 
E X P L O I T A T I E S

A L G E M E N E 
R E S E R V E

V O O R Z I E N I N G 
V E R L I E S L A T E N D E 

G R O N D E X P L O I T A T I E S 

V O O R Z I E N I N G 
F A C I L I T A I R E 
P R O J E C T E N

F A C I L I T A I R E  
P R O J E C T E N

R E S E R V E R I N G  V O O R  A F D R A C H T 
V E N N O O T S C H A P S B E L A S T I N G

N O T A  G R O N D B E L E I D

19



Financieel kader bij proactief en passief faciliterend grondbeleid
Bij particuliere initiatieven worden risico´s zoveel mogelijk beperkt door vooraf afspraken te maken 
over te verhalen kosten. Indien uit de Quick scan, die de gemeente opstelt naar aanleiding van het 
indienen van een ruimtelijk initiatief, een positief advies komt, dan brengt de gemeente de ambte-
lijke plankosten in rekening voor de fase die loopt via de voorovereenkomst tot en met het vaststellen 
van het planologisch besluit en het sluiten van een anterieure overeenkomst over het kostenverhaal.  
Pas na het sluiten van de voorovereenkomst start de gemeente met de verdere voorbereiding en de 
planologische procedure van het particuliere initiatief. Ter afdekking van het risico vraagt de ge-
meente Amstelveen in voorkomende gevallen een onherroepelijke bankgarantie voor de nog te be-
talen kosten. 

P L A N F A S E P R O D U C T F I N A N C I E E L

Initiatief Quick scan 
 
 
 
 
bij go: voorovereenkomst (bij 
complexe gebiedsontwikkelingen)

Waarborgsom 
 
bij no go: terugbetaling waarborgsom 
 
Verhaal plankosten tot anterieure 
overeenkomst

Definitie Anterieure overeenkomst Kostenverhaal van o.a. plankosten, 
planschade, aanpassingen openbare 
werken

Ontwerp Omgevingsvergunningsaanvraag Leges

Voorbereiding

Uitvoering

Beheer
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R A A D C O L L E G E 

Grondbeleid Vaststellen nota grondbeleid Uitvoeren grondbeleid

Controleren uitvoering door college (paragraaf grondbeleid) Verantwoording afleggen uitvoering (paragraaf grondbeleid)

Financieel Vaststellen winstneming en reservevorming

Grondexploitaties Openen, vaststellen, herzien en afsluiten van grondexploitatie Uitvoering grondexploitaties (waaronder bouw- en woonrijp maken)

Verstrekken kredieten voor uitvoering van de grondexploitatie
(totale kosten bedragen minimaal ¤ 100.000)

Vaststellen MPG Verantwoording afleggen over de grondexploitatie portefeuille met MPG

Openen, vaststellen, uitvoeren en afsluiten van kleine grondexploitaties 
(totale kosten bedragen maximaal ¤ 100.000)

Verwerving Wensen en bedenkingen strategische aankopen  Aankoop gronden

Vestigen van een voorkeursrecht

Onder Wro: Verzoek aan Kroon voor onteigening  
Onder Awg: besluit tot onteigening

Gronduitgifte Onderdeel nota grondbeleid Verkoop gronden (inclusief selectieprocedure, tenders) 
Vaststellen algemene verkoopvoorwaarden

Grondprijzen Onderdeel nota grondbeleid Vaststellen grondprijzen 

Kostenverhaal Vaststellen exploitatieplan en actualisaties daarvan Sluiten voor-, anterieure en posterieure overeenkomsten, in rekening brengen 
exploitatievergoeding bij aanvraag omgevingsvergunning

Samenwerking Wensen en bedenkingen Aangaan van samenwerkingsovereenkomsten, oprichten van een of deelne-
men in een privaatrechtelijke rechtspersoon 

De raad heeft een kaderstellende en controlerende rol. Het college zorgt voor de uitvoering en doet 
dit binnen de kaders die de raad heeft gesteld. 

Het college legt verantwoording af over de uitvoering van het grondbeleid. De verantwoording is een 
onderdeel van de jaarlijkse planning & control cyclus. Het college informeert de raad op twee mo-
menten per jaar over de uitvoering van het grondbeleid, namelijk met de paragraaf grondbeleid als 
onderdeel van de programmabegroting en van de programmarekening. Dit is conform de BBV-regels 
(verslagleggingsregels). In de paragraaf grondbeleid legt het college verantwoording af over de uit-
voering van het grondbeleid. 

Het college geeft de raad vooraf de mogelijkheid om wensen en bedenkingen in te brengen, bij 
privaatrechtelijke rechtshandelingen die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de gemeente 
(Gemeentewet artikel 169 lid 4). 

9.	 Verantwoording en governance
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Gemeenten zijn voor de grondexploitaties gebonden aan de regels van het BBV. De onderstaande 
spelregels zijn in lijn met of strikter dan de regels van commissie BBV (notitie Grondbeleid in begro-
ting en jaarstukken (2019) van juli 2019).

Bevoegdheden raad en college grondexploitaties meer in detail
De raad stelt de kaders en het college voert uit binnen deze kaders. De raad heeft het budgetrecht en 
stelt met de vaststelling van de grondexploitatie de kaders waarbinnen het college de grondexploi-
tatie mag uitvoeren. Het college zorgt voor een jaarlijkse herziening van de grondexploitaties en 
biedt deze voor besluitvorming aan de raad aan. Bij grote afwijkingen (programmatisch, financieel, 
risico’s) legt het college de herziene grondexploitatie gedurende het jaar voor aan de raad voor be-
sluitvorming. 

P L A N F A S E F I N A N C I E E L  P R O D U C T C O L L E G E R A A D

Initiatief •	 Startnotitie met normatieve 
grondexploitatie

•	 Voorbereidingskrediet

Voorbereiding besluitvorming Besluitvorming

Definitie •	 Openen grondexploitatie met 
toelichting afwijking van 
normatieve grondexploitatie

•	 Uitvoeringskrediet

Voorbereiding besluitvorming Besluitvorming 

Ontwerp •	 Jaarlijkse herziening grondex-
ploitatie en MPG 

•	 Tussentijdse herziening 
grondexploitatie bij grote 
afwijkingen 

•	 Herziening uitvoeringskrediet

Voorbereiding besluitvorming 
en uitvoering grondexploitatie 
binnen kaders 
 
Meldingsplicht bij afwijkingen 
groter dan ¤ 100.000 

Besluitvorming 
 
 
 
Kennisnemen

Voorbereiding

Uitvoering

Beheer Afsluiten grondexploitatie Voorbereiding besluitvorming Besluitvorming

Bijlage 1 Spelregels grondexploitatie portefeuille

Kleine grondexploitaties
Het komt voor dat de gemeente bij private ontwikkelingen gronden inbrengt, bijvoorbeeld snipper-
groen, en werkzaamheden uitvoert, zoals bodemonderzoek, en sloop/kapkosten en plankosten 
maakt. Het BBV schrijft voor dat deze beperkte activiteiten toch zorgen dat er sprake is van een BIE 
(Bouwgrond In Exploitatie). Deze kleine grondexploitaties kennen vaak een korte looptijd en lage 
kosten en opbrengsten. De raad delegeert het college om deze grondexploitaties te openen, vast te 
stellen, uit te voeren en af te sluiten. Het college rapporteert op hoofdlijnen in het MPG over deze 
grondexploitaties. De delegatie heeft betrekking op grondexploitaties waar de totale kosten niet 
meer dan ¤ 100.000 bedragen. 

Actualisatie 
Jaarlijks actualiseert de gemeente de grondexploitaties (in voorbereiding (AGIV) en in exploitatie 
(BIE)), de facilitaire projecten (FAC), de risicoanalyse, de benodigde voorzieningen en het benodigde 
weerstandsvermogen voor de grondexploitatie portefeuille. Het college biedt dit aan bij de program-
marekening en rapporteert hierover in de paragraaf grondbeleid. 
Bij de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties en de ramingen voor facilitaire projecten gaat 
Amstelveen uit van het meest realistische scenario. Bij de jaarlijkse herziening vindt een actualisatie 
van de boekwaarde, de kosten- en opbrengstenramingen en de parameters (op basis van een extern 
advies) plaats. Inhoudelijke planwijzigingen worden verwerkt, maar hiervoor is vooraf een separaat 
raadsbesluit nodig. Als de raad de herziene grondexploitaties (actief en facilitair) vaststelt, vormt dit 
het financiële kader voor de verdere uitvoering. Bij de herziening wordt ook de risicoanalyse geactu-
aliseerd. Het college bundelt de grondexploitaties, de facilitaire projecten en risicoanalyse in de 
Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG). 

Paragraaf grondbeleid
Los van de planfasen van projecten rapporteert het college twee maal per jaar in de paragraaf grond-
beleid over de uitvoering, namelijk bij de programmabegroting en -rekening. De paragraaf grondbe-
leid bevat de volgende onderwerpen:
1.	 een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's 

die zijn opgenomen in de begroting; 
2.	 een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; 
3.	 een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; 
4.	 een onderbouwing van de geraamde winstneming; 
5.	 de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondexploitaties in relatie tot de risico’s 

hiervan. 

N O T A  G R O N D B E L E I D

22



Kosten in de grondexploitatie

De Wro (artikel 6.13) en Bro (artikelen 6.2.3 tot en met 6.2.5) geven de kostensoorten die maximaal in 
de grondexploitatie mogen worden opgenomen, de zogenaamde kostensoortenlijst. 
Bovenwijkse voorzieningen zijn te definiëren als kosten van werken, werkzaamheden en maatrege-
len, waarvan meerdere exploitatiegebieden profijt hebben. In artikel 6.13 lid 6 Wro wordt gesproken 
over drie toetsingscriteria voor het toerekenen van deze kosten:
1.	 Profijt: de ontwikkelingslocatie moet nut ondervinden van de te treffen werken, maatregelen of 

voorzieningen.
2.	 Toerekenbaarheid: er moet een causaal verband bestaan tussen de ontwikkelingslocatie en de 

kosten. De investering zou dus niet aan de orde zijn zonder dat plan of kosten mede worden 
gemaakt ten behoeve van het plan.

3.	 Proportionaliteit: indien meerdere gebieden profijt hebben van een investering moeten de kos-
ten naar evenredigheid worden verdeeld.

Voor het kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen geldt de nota kostenverhaal bovenwijkse voor-
zieningen als basis voor de toerekening. 

Naast bovenwijkse voorzieningen bestaan er de mogelijkheid tot verevening (samenhang tussen lo-
caties) en het verhalen van bovenplanse kosten (artikel 6.13 lid 7 Wro). Hiervoor is onder de huidige 
Wro een structuurvisie verplicht. Dit geldt ook voor ruimtelijke bijdragen (artikel 6.24 lid 1 a).

Voor de rentetoerekening (als bedoeld onder artikel 6.2.4 onder n Bro) geldt dat de daadwerkelijk te 
betalen rente over het vreemd vermogen mag worden toegerekend. Het is niet toegestaan om rente 
over het eigen vermogen toe te rekenen aan bouwgrond in exploitatie. Het over het vreemd vermo-
gen te hanteren rentepercentage moet als volgt worden bepaald: 
het rentepercentage van de direct aan de grondexploitatie gerelateerde financiering in het geval van 
projectfinanciering;   
•	 het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de ge-

meente, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen, indien geen sprake is van project-
financiering;  

•	 indien de gemeente geen externe financiering heeft, dan wordt geen rente toegerekend aan 
bouwgrond in exploitatie. 

De rente aan BIE wordt toegerekend over de boekwaarde van de bouwgrond in exploitatie per 1 janu-
ari van het betreffende boekjaar. 

Winstneming
De gemeente volgt voor (tussentijdse) winstneming de voorschriften van de commissie BBV. Winst-
neming vindt plaats volgens de percentage of completion regel; POC-methode. Hierbij geldt dat aan 
alle drie de onderstaande voorwaarden moet zijn voldaan. 
1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én 
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én 
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Bij de herziening van de grondexploitaties actualiseert de gemeente ook de (tussentijdse) winstne-
mingen en past deze eventueel aan. De gemeente stort tussentijdse winstnemingen in de algemene 
reserve. 

Verliesneming
Als het verwachte resultaat van een grondexploitatie negatief is, dan treft de gemeente hiervoor di-
rect een voorziening. De dekking van de verliesvoorziening komt uit de algemene reserve.  

Risicomanagement 
De risicoanalyse bestaat uit een inventarisatie van de project specifieke risico’s en spreidingsrisico’s 
of ramingsonzekerheden. Denk bij project specifieke risico’s aan een hindercontour of verhoogde 
kans op archeologische vondsten. Project specifieke risico’s maken we eerst kwalitatief inzichtelijk; 
Wat is de oorzaak? Wat is het gevolg? Kunnen we het risico verkleinen door beheersmaatregelen te 
treffen? De volgende stap is het kwantificeren van de impact. Wat is het financieel gevolg als het ri-
sico zich voordoet? Hoe hoog schatten we de kans in dat het risico zich voordoet? Kans en financieel 
gevolg bepalen samen de benodigde risicoreservering. Spreidingsrisico’s of ramingsonzekerheden 
hangen samen met macro-economische ontwikkelingen, bijvoorbeeld ontwikkeling van de vastgoed-
markt en daarmee de grondprijzen, ontwikkeling van bouwkosten en de renteontwikkeling en be-
leidsontwikkeling. Het totaal aan risico’s (project specifieke risico’s en ramingsonzekerheden samen) 
bepaalt de benodigde weerstandsvermogen. De gemeente dekt de risico’s af met de aanwezige weer-
standscapaciteit. Deze bestaat uit de aanwezige algemene- en andere reserves.

Looptijd exploitatie
De commissie BBV gaat er vanuit dat een exploitatie niet langer dan 10 jaar loopt. Als dat wel zo is, 
moet de gemeente maatregelen nemen. Als voorbeeld kan de gemeente ervoor kiezen geen opbreng-
stenstijging te rekenen na het tiende jaar. 

Disconteringsvoet
Indien een grondexploitatie een negatief resultaat geeft dan berekent de gemeente de omvang van de 
verliesvoorziening met een disconteringsvoet die gelijk is aan het maximale meerjarig streefpercen-
tage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone (BBV voorschrift), nu 2%.
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