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Onderwerp: Projectplan Waterwet voor project ‘Persleiding RWZI Papendrecht’

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland besluit, gelet op artikel
5.4 van de Waterwet, het onderhavige projectplan tot het wijzigen van een waterstaatswerk als
gevolg van de nieuwe dijkkruising in project ‘Persleiding RWZI Papendrecht’ vast te stellen en uit
te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan.

1. Projectbeschrijving

Op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een
waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te
stellen projectplan. Het plan dient tenminste een beschrijving te bevatten van het betrokken
werk en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen
voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de
uitvoering van het werk, aldus artikel 5.4, lid 2, Waterwet.

1.1 Beschrijving betrokken werk
De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Papendrecht loost zijn effluent middels een ca. 250
meter lange persleiding op de rivier ‘Beneden Merwede’. De leiding stamt uit 1967.

In 2019 is een lekkage geconstateerd in de bestaande persleiding. Ook blijkt de leiding ter
plaatse van de dijkkruising niet te voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. De lekkage is
inmiddels verholpen. Door dit project zorgen we ervoor dat de infrastructuur beheersbaarder
wordt, veiliger wordt en voldoen we aan de vigerende wet- en regelgeving.
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Figuur 1. Blauw tracé: bestaande leiding/ oranje tracé: nieuwe leiding
De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van een nieuwe persleiding met een diameter van
700 - 810 mm inclusief dijkkruising (vervangende waterkering) en het verwijderen van de

bestaande betonnen persleiding met een diameter van 700 mm inclusief bestaande dijkkruising.



De huidige persleiding ligt deels in de Zalmsteeg, op particuliere gronden en op percelen van het
waterschap.

Op basis van een variantenstudie is ervoor gekozen om de nieuwe leiding op een nieuw tracé,
geheel op gronden van het waterschap aan te leggen. Dit uit beheerstechnisch oogpunt en
vanwege de risico’s die de huidige ligging van de persleiding met zich mee brengt. Het nieuwe
tracé ligt in de percelen PPD0O0 B 4627, 5513 en 5324 (dijkkruising) in de directe omgeving van
het water ‘het Wiel’ en de Visschersbuurt in Papendrecht.

In dit projectplan staat de wijziging van het waterstaatswerk ter plaatse van de nieuwe
dijkkruising centraal. Op onderstaande figuur is in het geel de begrenzing van het
waterstaatswerk weergeven wat tevens de begrenzing is van dit projectplan.
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Figuur 2. Begrenzing waterstaatswerk & locatie oude en nieuwe dijkkruising

Voor meer informatie over het tracé en de nieuwe dijkkruising wordt verwezen naar de
ontwerptekening die als bijlage | is toegevoegd.

1.2 Wijze van uitvoering

Voordat de oude persleiding kan worden verwijderd, wordt eerst de nieuwe persleiding
aangelegd. Het tracé van de nieuwe persleiding doorkruist vanaf de zuivering gezien gronden
van het waterschap, het water ‘het Wiel’ en de dijk. Voor het doorkruisen van de dijk wordt een
nieuwe dijkkruising gerealiseerd via een vervangende waterkering in de vorm van een
damwandconstructie. In bijlage Xl is het referentieontwerp van de toekomstige dijkkruising
doorgerekend. In het ontwerp van de nieuwe dijkkruising zijn de eisen aan zowel de leiding, de
dijkkruising en (op termijn) aan de waterkering meegenomen. Ook is rekening gehouden met de
eisen van Rijkswaterstaat (RWS). De onderbouwing hiervan is vastgelegd in de ontwerpnotitie
(zie bijlage 1V).




Zowel de aanleg van de nieuwe persleiding als de verwijdering van de oude persleiding vindt
voornamelijk plaats in open ontgraving. In afwijking van het ontwerp-projectplan wordt een
deel van de nieuwe persleiding middels een gestuurde boring gerealiseerd, zie bijlage |.
Wijzigingen t.o.v. ‘Ontwerp Projectplan Waterwet’ zijn vastgelegd in bijlage X. Vrijkomende
grond zal zoveel mogelijk verwerkt worden op gronden van het waterschap waardoor de
transportbewegingen worden geminimaliseerd.

De bestaande persleiding blijft tijdens de aanleg van de nieuwe persleiding functioneren. Na
inbedrijfname van de nieuwe persleiding wordt de bestaande leiding zoveel als mogelijk
geamoveerd. Delen van de bestaande persleiding worden in samenspraak met de
desbetreffende perceeleigenaren in eigendom overgedragen of verwijderd. Hierover vindt
afstemming plaats met de eigenaren. Nadat de leidingwerkzaamheden zijn afgerond, wordt de
bovengrond in oorspronkelijke staat hersteld.

1.3 Te treffen voorzieningen

Tijdens de aanleg van de nieuwe dijkkruising is de Visschersbuurt (=dijk) gedurende 2-3 weken
afgesloten voor verkeer. De Visschersbuurt en de Zalmsteeg zijn dan via een omleidingsroute
bereikbaar.

Bij het verwijderen van de oude dijkkruising is de Zalmsteeg ca. 3 weken afgesloten voor
verkeer. Er komt een alternatieve ontsluiting via het perceel naast de zuivering naar de Willem
Dreeslaan. De gemeente, hulpdiensten en bewoners hebben ingestemd met deze ontsluiting. In
bijlage V is een tekening van de tijdelijke ontsluiting opgenomen.

Tijdens de wegsluiting van de dijk voor het weghalen van de bestaande dijkkruising is de
Visschersbuurt via een omleidingsroute bereikbaar.

Voor werkzaamheden tijdens het gesloten dijkseizoen (15/10 t/m 1/4) wordt vooraf een
hoogwateractieplan opgesteld. In dit plan wordt vastgelegd onder welke omstandigheden de
aannemer in de dijk kan werken en wat hij doet bij hoogwater, incl. communicatielijnen. Als er
een vervangende waterkering ligt/aangelegd wordt, kan de aannemer wel binnendijks de leiding
verwijderen of aanleggen.

Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit schade lijdt of zal lijden, die
redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de
vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de
Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Dit verzoek moet worden
ingediend bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus
599, 4000 AN Tiel.



2. Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet gericht op:

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
in samenhang met

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen
en

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

2a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

De nieuwe dijkkruising is getoetst aan de Keur en beleidsregels van het waterschap en de
veiligheidseisen voor de waterkering. Voor de vervangende waterkering zijn damwanden van ca.
21 m lengte nodig, zie bijlage XI - Constructieberekening vervangende waterkering. Het project
heeft geen gevolgen voor de waterhuishouding/peilen binnendijks; er vinden geen
veranderingen aan de watergangen plaats.

RWS heeft eisen opgesteld voor het nieuwe lozingspunt. Het ontwerp voldoet hieraan.

Nummer | Omschrijving eis: Rijkswaterstaat afdeling vergunningen (eisen m.b.t. Voldaan?
lozingspunt)

8.1.1 Nieuw werk mag geen uitspoeling veroorzaken richting vaarwegen. Vv
Toelichting: grondlichamen kunnen uitspoelen door erosie of
afkalving.

8.1.2 | Taluds mogen niet steiler dan 1:3. V
Toelichting: bij steilere taluds is er risico op afkalving.

8.1.3 Storten van puin of slakken is niet toegestaan v
Toelichting: puin en slakken zijn vanuit duurzaamheid ongewenst

8.1.4 Bij gebruik van stortsteen dient minimaal 10-60 kg gebruikt te Vv
worden.
Toelichting: Bij een andere sortering is er kans op afschuiving.

8.1.5 Het aanbrengen van voorzieningen die een belemmering vormen Vv

voor beheer en onderhoud van de rivierkundige voorzieningen is
niet toegestaan.

Toelichting: Dit geldt zowel voor de rivierbodem, oever als voor
civieltechnische toepassingen. Denk bijvoorbeeld ook aan een
aanvaarbeveiliging. Dit moet ook apart worden beoordeeld.

8.1.6 Afspraken over het beheer en onderhoud privaatrechtelijk worden Vv
vastgelegd. Evenals de eis dat bij beéindiging de situatie weer
wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie.

8.1.7 De huidige buitenkruinlijn nabij het toekomstige lozingspunt mag Toestemming
niet richting het water uitgebreid worden tenzij Rijkswaterstaat wordt door RWS
toestemming verleent. verleend middels

accordering van
dit projectplan

Tabel 1. Eisen Rijkswaterstaat



Toetsing compensatie waterberging

Het waterschap plaatst ter plaatse van de nieuwe dijkkruising een vervangende waterkering 2
meter naar de waterzijde ten opzichte van de oorspronkelijke referentielijn van de legger (zie
bijlage 1X). Daarmee verandert de ligging van de waterkering. De regel is dat de referentielijn
van de ‘legger’ (bijlage VIII) over de vervangende waterkering loopt. Vanuit Rijkswaterstaat
(vanuit rivierkundige beoordeling) is een compensatie voldoende voor het verschuiven van de
referentielijn met 2 meter. In tabel (2) wordt (zowel voor de oude als de nieuwe dijkkruising)

getoetst of er compensatie benodigd is.

In onderstaande tabel is het verschil in waterberging (in kuub) weergegeven tussen de oude en
nieuwe dijkkruising in verschillende situaties, rekening houdend met verschillende
waterstanden. Hiervoor is uitgegaan van het referentieontwerp van de toekomstige dijkkruising.

Huidige versus nieuwe situatie ter Oude dijkkruising Nieuwe dijkkruising | Totale vrijkomende
plaatse van oude en nieuwe dijkkruising | Te ontgraven in [m3] | Te ontgraven in [m3] | waterberging in [m3]
Huidige situatie bij GLW 0 0 0

Nieuwe situatie bij GLW -0,50 m NAP 10 0 10

Huidige situatie bij GHW 0,90 m NAP 0 0 0

Nieuwe situatie bij GHW 0,90 m NAP 60 40 100

Huidige situatie bij MHW 3,10 m NAP 0 -1 -1

Nieuwe situatie bij MHW 3,10 m NAP 110 124 234

Tabel 2. Toetsing benodigde compensatie waterberging - Oude & nieuwe dijkkruising

Conclusie compensatie waterberging - Nieuwe dijkkruising

Het dijkprofiel van de nieuwe dijkkruising verandert ten opzichte van het oorspronkelijk
dijkprofiel. Dit door de vervangende waterkering. De verandering van het dijkprofiel heeft
echter geen negatieve gevolgen voor het doorstroomprofiel van de rivier. Er is geen
compensatie benodigd voor de waterberging.

Conclusie compensatie waterberging - Oude dijkkruising

Het dijkprofiel ter plekke van de oude dijkkruising verandert theoretisch niet. In de praktijk
verandert het dijkprofiel wel. De oude dijkkruising wordt verwijderd en het dijkprofiel wordt
gelijkgetrokken met de bestaande situatie (links en rechts van het uitstroompunt). Hierdoor
ontstaat er ter plaatse van oude dijkkruising meer waterberging en dus meer ruimte voor de
rivier. Er is geen compensatie benodigd voor de waterberging.

Eindconclusie compensatie waterberging

Vanuit Rijkswaterstaat (vanuit rivierkundige beoordeling) is een compensatie voldoende voor
het verschuiven van de referentielijn met 2 meter. Echter op basis van bovenstaande
uitkomsten komt er zowel voor de oude als de nieuwe dijkkruising meer ruimte voor
waterberging en is compensatie niet meer aan de orde.




2b. Chemische en ecologische kwaliteit

Chemische kwaliteit: Niet van toepassing. Er vinden geen werkzaamheden plaats in of bij
watergangen. Door het project neemt het verhard oppervlak in het plangebied niet toe en dus
de toevoer van water naar de watergangen evenmin. De chemische waterkwaliteit van de
watergangen in de nieuwe situatie blijft dus hetzelfde.

Ecologische kwaliteit: er is een quickscan ecologie uitgevoerd, evenals nader onderzoek naar
marterachtigen en de rivierrombout. Deze onderzoeken geven aan dat er geen beschermde
soorten zijn aangetroffen in het projectgebied. Het project kan met de algemene
voorzorgmaatregelen uitgevoerd worden. Voor meer informatie zie de ecologische onderzoeken
in bijlage VI.

Ter bevordering van de biodiversiteit wordt het perceel naast de zuivering, waar de nieuwe
leiding doorheen loopt, omgevormd tot een kruidenrijk grasland. Momenteel wordt het gebruikt
als weiland voor schapen. In de bijlage VIl is het herinrichtingsplan te vinden.

2c. Gevolgen maatschappelijke functies waterketen & waterkeringen

De belangrijkste functie van de nieuwe persleiding is het waarborgen van de bedrijfszekerheid
van de RWZI in Papendrecht en het lozen van gezuiverd afvalwater.

De nieuwe leiding ligt, nadat het project is gerealiseerd, geheel ondergronds. Het waterschap
vergroot de biodiversiteit door het weiland naast de zuivering her in te richten middels een
kruidenrijk grasland en andere toepassingen.

Conclusie toetsing aan artikel 2.1 Waterwet

De nieuwe effluentleiding past in het beleid en regelgeving van het waterschap. Het project
draagt bij aan een duurzame werking van de zuivering en een gemakkelijker beheer van de
effluentleiding. Daarmee geeft het waterschap invulling aan een van de kerntaken: het zuiveren
van afvalwater. Tijdens de uitvoering kan er sprake zijn van verkeershinder (mindere
bereikbaarheid) of geluidshinder (geluid machines).

3. Uitvoerbaarheid

Voor het verwijderen van de bestaande persleiding en het aanbrengen van de nieuwe
persleiding heeft het waterschap bij de gemeente Papendrecht een omgevingsvergunning
aangevraagd. De omgevingsvergunning is verleend op 04-01-2023.

Voor het verplaatsen van het lozingspunt van de leiding is goedkeuring van RWS nodig. De
goedkeuring van RWS verwacht het waterschap voorjaar 2023.

3a. Planologische inpassing

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het plangebied de beheersverordening
Dijkstrook — Middenpolder Il (vastgesteld op 07-06-2018) van kracht voor de zuivering/perceel
naast de zuivering. Voor de dijkkruising en het Wiel geldt de beheerverordening Dijklint,
vastgesteld op 15-09-2016. Het project past binnen de bestemming in de
beheersverordeningen, maar er is wel een omgevingsvergunning nodig voor dit project.



3b. Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten

Vanwege het verplaatsen van het lozingspunt/nieuwe dijkkruising is een wijziging van de legger
Waterkeringen van het waterschap noodzakelijk. De procedure voor de leggerwijziging vindt
gelijktijdig met de procedure voor het projectplan plaats.

3c. Planning (prognose)

Na vergunningverlening wordt de nieuwe leiding aangelegd in het tweede kwartaal van 2024.
Het verwijderen van de bestaande leiding inclusief bestaande dijkkruising wordt uitgevoerd in
het derde kwartaal van 2024. Dit is onder andere afhankelijk van stikstofwetgeving en de
levertijden van materialen.

3d. Overige uitvoeringsaspecten

Het verleggen van kabels en/of leidingen is aan de orde. Dit voor zowel de netbeheerders Stedin
als Oasen. Met de netbeheerders zijn de eerste contacten hiervoor gelegd. Er vindt geen
grondverwerving plaats.

4. Beheer en onderhoud
Beheer en onderhoud van de waterkering en de nieuwe persleiding berust bij Waterschap
Rivierenland.

5. Procedure
Er heeft vooroverleg plaatsgevonden met de gemeente Papendrecht en met RWS.

Het projectplan dient op grond van de Inspraakverordening van het waterschap te worden
voorbereid via de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb). Dat betekent dat eerst een ontwerp ter inzage moet worden gelegd
waarop zienswijzen kunnen worden gegeven. Na ontvangst van de zienswijzen wordt het
projectplan definitief vastgesteld en wederom bekendgemaakt.
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6. Contactpersoon
De heer John Ros treedt namens Waterschap Rivierenland op als projectleider. Hij is bereikbaar
op telefoonnummer 06 - 4252 4942 en via e-mail j.ros@wsrl.nl.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,

Paula Dobbelaar - Meenen
Afdelingshoofd Projecten Watersysteem en -Keten

Beroep

Tegen dit projectplan kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden
ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
Hiervoor komen in aanmerking:

-belanghebbenden die hun zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;
-belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit
geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Voor het behandelen van het beroep wordt griffierecht geheven. Het beroepschrift moet
ondertekend zijn en ten minste bevatten naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van
het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal
beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroep schorst niet de werking van dit besluit. Gelet hierop kan, indien beroep wordt
ingesteld, tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij
de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800
EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor de behandeling van dit verzoek wordt griffierecht geheven.

De Crisis- en herstelwet is van toepassing.
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Nr. |Bijlage Referentie Datum/rev.
Overzichtskaart werkzaamheden en
I werkterrein Effluentleiding RWZI  |ZPA-ZTW-TekC_10_451 [07-02-2023
Papendrecht
Ontwerpnotitie Effluentleiding . 1.
v RWZI Papendrecht Versie 1.0 02-11-2022
\Y Tekening Ontsluiting Zalmsteeg ZPA-ZTW-TekC_05_450 |03-10-2022
VI Rapportage Ecologisch onderzoek | NL202028263-R22-767 24-10-2022
vy | Herinrichtingsplan versterken 15-09-2022
biodiversiteit
VIII | Leggersituatie Tek. nr. AW056 Jaar: 2019
ix | Qorspronkelijk dijkprofiel (ter Besluit 20160633L/AW | Jaar: 2016
plaatse van nieuwe dijkkruising)
Wijzigingen t.0.v. Ontwerp Waterschapsblad, jaargang ey
X projectplan Waterwet en nummer: 2022, 13221 06-02-2023
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