
 

NOTITIE 

PROJECTBESCHRIJVING 

SITUATIE 

is bezig met de voorbereiding voor een aansluiting vanuit HYCO4 aan de  op de 
 leiding. Het is hierbij de intentie om een 16 inch stalen leiding middels een boring (HDD) vanaf het 

Exxon terrein naar het  aansluitpunt langs het  aan te leggen. Ter plaatse van het 
aansluitpunt wordt er in een bovengronds afsluiterschema gelegen van Air Products. Deze leiding zal dienen 
voor CO2 transport.  
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De boring heeft een lengte van 440 meter en kruist van noord naar zuid de volgende infrastructuur: 
- Start HYCO4 
- Terrein Air Products 
- Terrein Exxon 
- Leidingstrook Botlekweg 
- Botlekweg 
- Spooremplacement Botlek 
- Havenspoor GEOcode 950, km 18.021 
- Droge kering Rijkswaterstaat 
- A15 
- Leidingstrook Hartelkanaal 
- Eind afsluiterkooi naast Hartelkanaal 

 

MEERDERE LEIDINGEN IN 1 GESTUURDE BORING 

Behalve de  aansluiting worden nog een aantal andere leidingen binnen deze gebundelde HDD 
aangelegd. Het gaat in totaal om 5 leidingen. Alle leidingen worden eigendom van Air Products. 
 

# Product Diameter materiaal 

1 CO2 16 inch staal 

2 Fuel gas 8 inch staal 

3 Waste water 315 mm HDPE 

4 Mantelbuis voor glasvezel 160 mm HDPE 

5 Mantelbuis voor glasvezel 160 mm HDPE 

 
 
De fuelgas leiding zal vanuit de boring in westelijke richting verder lopen in de leidingstrook van de 
gemeente Rotterdam. Dit tracé moet nog nader worden ontwikkeld. Dit deel van de leiding zal over enkele 
jaren worden aangelegd.  
De waste water leiding zal een uitstroomconstructie krijgen naar het Hartelkanaal.  
De mantelbuizen zijn bedoeld voor toekomstige glasvezelverbindingen.  
 

PLANNING 

wat wanneer 

Boring bundel Zomer 202424 
- Samenstellen boorstreng mei-juni 2024 
- Intrekken juli 2024 
- Afwerken en testen september 2024 

Aanleg Porthos leiding door derden Najaar 2024 

Afsluiterkooi Porthos door derden  Najaar 2024 

Afluiterkooi CO2 Air Products 2e kwartaal 2025 

Uitstroombak waste water 
Hartelkanaal 

2e kwartaal 2025 

Fuelgas leiding + glasvezel vervolg  
ri Merseyweg 

2026 

 



 

VERGUNINGEN 

Voor de boring zijn de volgende vergunningen benodigd: 

Vergunning verlener wat 

Leidingbureau gemeente Rotterdam Voor leidingen in openbaar gebied in Rotterdam 

ProRail Voor kruisen spoor geocode 950, km 18.021 en 
spooremplacement 

Rijkswaterstaat Voor kruisen A15 en droge waterkering 

 
 

ONTWERP 

Het ontwerp van de leidingen voldoet aan de eisen van NEN3650/3651 en HBOR. De boring kruist de sporen 
op meer dan 16 meter diepte en voldoet daarmee aan de OVS van ProRail. De leidingen kruisen de droge 
waterkering van RWS en zijn conform NEN3651 20% sterker ontworpen dan voor de veldstrekking.  
De boring wordt uitgevoerd met de ‘meet-in-the-middle’ techniek. De boring zal van twee kanten worden 
uitgevoerd om de nauwkeurigheid van de positionering van de boring te vergroten en de muddruk te 
verlagen. Nadat de pilotboringen op elkaar aansluiten wordt het boorgat in z’n geheel geruimd tot de 
benodigde diameter. De boorstreng wordt aan de noordzijde binnen het Exxon terrein samengesteld en in 
één keer ingetrokken vanaf de zuidzijde. De boorrig wordt opgesteld naast het Hartelkanaal.  
 


