Werkschema Ande Rieu Vrijthof maastricht 2024:

01-07-2024 load in pyro
02-07-2024 load in pyro
03-07-2024 load in pyro

04-07-2024 showdag 1 aanvangtijd 21:00
05-07-2024 showdag 2 aanvangtijd 21:00
06-07-2024 showdag 3 aanvangtijd 21:00
07-07-2024 showdag 4 aanvangtijd 21:00

08-07-2024 load in pyro
09-07-2024 load in pyro
10-07-2024 load in pyro

11-07-2024 showdag 1 aanvangtijd 21:00
12-07-2024 showdag 2 aanvangtijd 21:00
13-07-2024 showdag 3 aanvangtijd 21:00
14-07-2024 showdag 4 aanvangtijd 21:00

15-07-2024 load in pyro
16-07-2024 load in pyro
17-07-2024 load in pyro

18-07-2024 showdag 1 aanvangtijd 21:00
19-07-2024 showdag 2 aanvangtijd 21:00
20-07-2024 showdag 3 aanvangtijd 21:00
21-07-2024 showdag 4 aanvangtijd 21:00

21-07-2024: Load-out
22-07-2024: load out

van 09:00 — 22:00 uur
van 09:00 — 22:00 uur
van 09:00 — 22:00 vur

van 21:00 — 23:30 uur
van 21:00 — 23:30 uur
van 21:00 —23:30 uur
van 21:00 — 23:30 uur

van 09:00 — 22:00 uur
van 09:00 — 22:00 uur
van 09:00 — 22:00 uur

van 21:00 — 23:30 uur
van 21:00 — 23:30 uur
van 21:00 —23:30 uur
van 21:00 — 23:30 uur

van 09:00 — 22:00 uur
van 09:00 — 22:00 uur
van 09:00 — 22:00 uur

van 21:00 — 23:30 uur
van 21:00 — 23:30 uur
van 21:00 — 23:30 uur
van 21:00 — 23:30 uur

van 23:00 - 02:00 uur
van 09;00 —22:00 uur

Non pyro Betekend dat er geen werkzaamheden worden uitgevoerd met PSE effecten.
Alleen hardware bekabeling en andere non pyro effecten zoals CO2 en vlam effecten.

Alle pse effecten worden elke show dag aangeleverd voor aanvang laden en tussen de
shows.

Alle PSE voorbereiding werkzaamheden worden backstage uitgevoerd in afgesproken plek
met productie.

En is niet toegankelijk voor publiek

Totaal aantal shows: 12



Op alle posities
Hanteren wij de gestelde veiligheids afstand naar publiek



