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1. Inleiding en achtergrond 
 

In het klimaatakkoord staat dat alle Nederlandse woningen in 2050 aardgasvrij moeten zijn. In Everdingen is een 

bewonersinitiatief aan de slag om hun wijk aardgasvrij te verwarmen. In dit wijkuitvoeringsplan brengen we de 

mogelijkheden voor een warmtenet in Everdingen in een hoger detailniveau in kaart en maken we de 

vervolgstappen concreet. Dit wordt bereikt door middel van data-analyses en technisch-economische 

verkenningen, evenals het maken van plannen en afspraken tussen verschillende betrokken partijen. 

In 2013 is de Stichting Vitaal Dorp opgericht, met als doel de vitaliteit van het dorp en haar inwoners te vergroten. 

Deze stichting zet zich ook in voor het benutten van kansen op het gebied van het verbeteren van het milieu. 

Stichting Vitaal Dorp zet zich onder andere in voor de komst van deelauto's in Everdingen en het project 

Energiedorp Everdingen. Hieruit is Energiecoöperatie Huibertstroom voortgekomen, met als specifieke focus het 

aardgasvrij maken van Everdingen. Inmiddels is vrijwel elke inwoner van Everdingen bekend met 

Energiecoöperatie Huibertstroom. 

1.1. Context 

De Transitievisie Warmte (TVW), die is vastgesteld in december 2021, geeft 

informatie over het aardgasvrij maken van de eerste wijken en buurten in de 

gemeente Vijfheerenlanden. Everdingen is hierin opgenomen als startwijk voor 

planvorming. De gemeente Vijfheerenlanden ondersteunt Energiecoöperatie 

Huibertstroom bij het proces om een aardgasvrije kern te realiseren. De lessen en 

ervaringen die worden opgedaan in Everdingen zijn waardevol voor andere 

buurten, dorpen of initiatieven in Vijfheerenlanden 

Sinds de vaststelling van de TVW heeft Energiecoöperatie Huibertstroom, met hulp 

van de gemeente Vijfheerenlanden en de provincie Utrecht, een 

haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Uit dit onderzoek blijkt dat het mogelijk is 

om de kern van Everdingen middels een warmtenet te verwarmen met warmte uit 

de rivier Lek. 

In de TVW worden de mogelijke alternatieven voor het verwarmen van gebouwen met aardgas besproken, in lijn 

met de Regionale Energiestrategie (RES) en de Regionale Structuur Warmte (RSW). 

1.2. Wat beschrijft dit uitvoeringsplan? 

In dit uitvoeringsplan wordt op basis van eerdere analyses een definitieve keuze gemaakt voor een duurzame 

warmteoplossing. In dit uitvoeringsplan wordt beschreven waarom een warmtenet dat de gebouwen in de kern 

van Everdingen verwarmt op basis van warmte uit de rivier de Lek de meeste geschikte duurzame 

warmteoplossing is, hoe het warmtenet eruitziet, welke stappen gemaakt worden om het te realiseren en wat 

bewoners, ondernemers en andere gebouweigenaren in Everdingen kunnen verwachten. 

 
1.3. Leeswijzer 

• Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van het projectgebied en de fysieke en sociale kenmerken van Everdingen. 

• Hoofdstuk 3, hierin bespreken we de uitgangspunten voor de duurzame warmtevoorziening. 

• Hoofdstuk 4 biedt een onderbouwing voor de gekozen duurzame warmteoplossing en toont de technische 
haalbaarheid aan. 

• Hoofdstuk 5 behandelt de organisatiestructuur en belanghebbenden. 

• In hoofdstuk 6 staan de vervolgstappen om tot een aanbod te komen aan bewoners, ondernemers en 
andere gebouweigenaren in Everdingen. 

• Hoofdstuk 7 gaat over de financiering, hierin laten we zien hoe de vervolgstappen en investeringen 

gefinancierd worden. 
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• Hoofdstuk 8 maakt duidelijk hoe de plannen juridisch worden geborgd onder de omgevingswet. 

• In de Bijlagen geven we de uitkomsten van de bewoners enquête (Bijlage 1), de afweging tussen de 

verschillende warmteopties (Bijlage 2) en een overzicht van de beslispunten in de verschillende fasen 

van het project (Bijlage 3). 
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2. De wijk in beeld 
 

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van het vastgoed in de wijk, inclusief kwantitatieve en kwalitatieve 

gegevens. We kijken daarnaast naar de bewoners, de kansen en ontwikkelingen in de omgeving. Deze analyse 

dient als leidraad voor verdere ontwikkeling van een aardgasvrij alternatief. We beschrijven ook in welk gebied 

het uitvoeringsplan van toepassing is, zodat bewoners, ondernemers en andere gebouweigenaren weten of hun 

woning of gebouw onder het uitvoeringsplan valt. 

2.1. Afbakening gebied 

Het gebied van dit uitvoeringsplan omvat het dorp Everdingen. Figuur 2.1 toont de precieze begrenzing. 

 

Figuur 2.1. Demarcatie beoogd projectgebied 
 
 

2.1. Fysieke kenmerken gebied 

Bebouwing 

Het dorp Everdingen kan grofweg worden opgedeeld in twee delen: (1) de kern met woningen die relatief dicht 

op elkaar liggen en (2) de buitenste gedeeltes waar de woningen wat verder uit elkaar liggen. De kern bestaat 

uit een mix van vrijstaande, rij- en twee-onder-een-kap woningen. In totaal zijn er 328 woningen en enkele 

utiliteitsgebouwen zoals een school en een kerk. Het gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 25 tot 30 

hectare. 
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Figuur 2.2. Gebouwtypen in Everdingen 

Warmtevraag 

Op basis van verbruiksgegevens van de netbeheerder en gegevens uit het Basisregistratie Adressen en 

Gebouwen is de warmtevraag van de woningen in Everdingen berekend. De warmtevraag wordt weergegeven 

in kWh/m2, vergelijkbaar met een modern energielabel. Door de warmtevraag te delen door de oppervlakte van 

de woning, krijgen we een indicatie van de isolatiegraad. Ongeveer de helft van de woningen (groen 

weergegeven) heeft een goede isolatie, terwijl de rest wat minder goed geïsoleerd is. Om de woningen 

comfortabel te kunnen verwarmen met het beoogde warmtesysteem, is het wenselijk dat de warmtevraag lager 

is dan ongeveer 80 kWh/m2. 
 

Figuur 2.3. Warmtevraag van de gebouwen 

Om het meest geschikte energieconcept voor Everdingen te bepalen, is het belangrijk om een goed beeld te 

krijgen van de staat van de woningen. Als eigenaren al energiebesparende maatregelen hebben genomen, kan 

de verwarming met lagere temperaturen plaatsvinden. Als de meeste woningen echter minder energiezuinig zijn, 

is een hogere verwarmingstemperatuur nodig. Gebouwen die niet comfortabel verwarmd kunnen worden met 

het warmtenet moeten verder geïsoleerd worden. 
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Aan de hand van een energielabel kun je een gedetailleerdere analyse van de huidige status van de woningen 

maken. Voor alle woningen is een voorlopig energielabel beschikbaar, maar dit is gebaseerd op standaard 

berekeningen. Er zijn ook enkele woningen met een definitief energielabel, maar deze zijn zeldzaam in 

Everdingen. Dit label wordt namelijk toegekend aan een woning op het moment van verkopen of als de eigenaar 

het zelf aanvraagt. Energiecoöperatie Huibertstroom heeft daarom in mei 2022 alle woningen in Everdingen 

benaderd om te bepalen of woningen met slechtere labels comfortabel verwarmd kunnen worden op 70 graden 

Celsius1. Van de 180 woningen die al een recent energielabel hadden, was al bekend dat ze comfortabel warm 

zijn met 70 graden. Van de overige 150 huishoudens hebben 99 meegedaan aan de inventarisatie (zie ook 

Bijlage I). Uit deze inventarisatie blijkt dat: 

• 38 woningen zonder aanpassingen comfortabel warm worden met 70 graden Celsius 

• 23 woningen waarschijnlijk of met enkele aanpassingen comfortabel warm worden met 70 graden Celsius 

• Van 38 woningen is aanvullende informatie nodig om te bepalen of de woning comfortabel warm wordt 

met 70 graden 

 
51 woningen hebben niet meegedaan aan de inventarisatie. Dit zijn voor een deel huurwoningen van 

LEKSTEDEwonen. LEKSTEDEwonen staat positief tegenover het plan voor een warmtenet en neemt eventueel 

benodigde isolerende maatregelen mee in haar verduurzamingsprogramma. 

 

Figuur 2.4. Inventarisatie woningen verwarmen op 70 graden door Energiecoöperatie Huibertstroom 

2.2. Sociale kenmerken 
Het mediane inkomen van de inwoners van Everdingen is lager dan het Nederlands gemiddelde. Het aanbieden 

van een aardgasvrij alternatief zonder of met minimale initiële investeringen lijkt cruciaal voor een succesvolle 

deelname en overstap naar een duurzame warmteoplossing. Het kan aantrekkelijk zijn voor bewoners om deel 

te nemen als alles als een pakket wordt aangeboden. Vanuit dit initiatief wordt gezocht naar mogelijke kansen 

om woningen te isoleren met behulp van het Nationaal Isolatieprogramma. 

 
 
 

 

1 De beoogde temperatuur van het warmtenet in Everdingen 
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2.3. Beleidscontext 

 
Transitievisie Warmte 

De Transitievisie Warmte (TVW) geeft per wijk in Vijfheerenlanden de voorkeursoplossing voor de 

warmtevoorziening aan. Tijdens het opstellen van de TVW zijn de laagste maatschappelijke kosten berekend 

voor verschillende duurzame warmteoplossingen (warmtenet, volledig elektrisch, warmtenet of all-electric, lokaal 

bronnet). In de warmtetransitiekaart van de TVW is Everdingen aangeduid als een all-electric wijk, wat betekent 

dat een individuele warmtepomp de voorkeursoplossing is voor een gemiddelde woning op basis van de laagst 

maatschappelijke kosten. 

Sinds de vaststelling van de TVW heeft Energiecoöperatie Huibertstroom contact opgenomen met 

belanghebbenden zoals LEKSTEDEwonen, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat. Samen hebben ze 

verschillende duurzame warmteoplossingen onderzocht met behulp van adviesbureau IF Technology. Hierbij zijn 

niet alleen de maatschappelijke kosten, maar ook andere uitgangspunten meegenomen. Everdingen streeft naar 

een hoger deelnamepercentage dan aanvankelijk berekend in de TVW, zodat er een voorstel mogelijk is met 

lagere kosten. Op basis hiervan heeft IF Technology geconcludeerd dat een collectief systeem voor heel 

Everdingen de voorkeur heeft boven individuele oplossingen2. Dit collectieve systeem maakt gebruik van warmte 

uit de Lek. 

Omgevingsvisie 

De gemeente Vijfheerenlanden sluit in haar omgevingsvisie aan bij de doelen van de Transitievisie Warmte. Ze 

stimuleert het aardgasvrij maken van woningen en het zoeken naar alternatieve warmtebronnen3. Er zijn geen 

specifieke eisen voor warmtenetten opgenomen in de omgevingsvisie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Zie quickscan technische oplossingen: Everdingen aardgasvrij door IF Technology gepubliceerd op 23 september 2021. 

3 Zie ‘Ontwerp omgevingsvisie Vijfheerenlanden’’ gepubliceerd op 20 april 2023 
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3. Uitgangspunten 
 

De gemeente Vijfheerenlanden en Energiecoöperatie Huibertstroom hebben de volgende uitgangspunten 

opgesteld waaraan de gekozen warmteoplossing en het aanbod aan inwoners moeten voldoen in het 

uitvoeringsplan. 

Betaalbare, betrouwbare en duurzame warmte voor inwoners van Everdingen 

● Het warmtebedrijf moet duurzame en betrouwbare warmte leveren aan de inwoners van Everdingen tegen 

zo efficiënt mogelijke kosten. 

o Het doel is dat het realiseren van een warmtenet voor Everdingen een substantiële CO2 besparing zal 

opleveren vergeleken met de huidige warmtevoorziening. 

o Het doel is om een duurzame warmtevoorziening te realiseren met de laagste eindgebruikerskosten. 

• Samenwerking tussen het warmtebedrijf en de gemeente is belangrijk om de doelen van het 

uitvoeringsplan te bereiken voor de implementatie van een collectief warmtesysteem. 

• Het warmtebedrijf moet beschikken over een ACM-vergunning4 en voldoen aan alle wettelijke 

verplichtingen voor warmteleveranciers. 

o In de Wet collectieve warmte zijn wettelijke normen op het gebied van betaalbaarheid (tarieven), 

duurzaamheid en leveringszekerheid opgenomen. Als het warmtebedrijf niet aan deze normen voldoet, 

krijgt het geen toestemming om warmte te leveren. Deze voorwaarde waarborgt dat bewoners 

beschermd zijn en kunnen rekenen op betaalbare, betrouwbare en duurzame warmte. 

 
Toegankelijkheid voor alle inwoners in de kern van Everdingen 

• Zoveel mogelijk woningen in de kern van Everdingen moeten zonder extra isolatiemaatregelen kunnen 

worden aangesloten op het warmtenet. De temperatuur van de warmtelevering moet passen bij de kwaliteit 

van de isolatie van de woningen. 

• Inwoners hoeven geen aansluitkosten te betalen voor het warmtenet, maar landelijke subsidies kunnen 

wel ten goede komen aan het Warmtebedrijf Everdingen voor het dekken van de aansluitkosten. 

• De aanvullende kosten moeten zoveel mogelijk beperkt worden. Kosten voor bijvoorbeeld de overstap 

naar elektrisch koken of het vervangen van gaskachels voor radiatoren komen echter wel voor rekening 

van de vastgoedeigenaar. Subsidies kunnen helpen deze kosten te dekken. 

 
Keuzevrijheid voor huiseigenaren 

• In straten of delen van straten waar een warmtenet wordt aangelegd, hebben huiseigenaren de vrijheid 

om te kiezen om zich hierop aan te sluiten. Huiseigenaren kunnen ook kiezen voor een individuele 

oplossing, zoals een individuele elektrische warmtepomp. Op termijn zal het gasnet naar verwachting 

afgesloten worden. 

• Het warmtenet moet dusdanig worden ontworpen dat huiseigenaren die eerst niet willen meedoen, later 

alsnog een aansluiting kunnen krijgen. 

 
Profijt voor inwoners van Everdingen 

• Het warmtebedrijf moet een coöperatief karakter hebben, waarbij inwoners van Everdingen zoveel 

mogelijk profiteren van de opbrengsten. 

• De warmteproductie moet plaatsvinden in de directe omgeving van Everdingen. 

• Bij de uitvoering van de werkzaamheden hebben lokale ondernemers de voorkeur. 
 

 

4 Volgens de eisen van het ACM moet een warmtebedrijf een ACM-vergunning hebben indien zij aan meer dan 10 klanten tegelijkertijd warmte levert én 

meer dan 10.000 gigajoules per jaar aan warmte levert. De beoogde project demarcatie levert aan meer dan 10 klanten en levert meer dan 10.000 

gigajoules per jaar aan warmte. 
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4. Gekozen warmteoplossing 
 

4.1. Afweging duurzame warmteoplossingen 

Op basis van de eigenschappen van de wijk heeft Energiecoöperatie Huibertstroom met behulp van IF 

Technology de mogelijke duurzame warmteoplossingen geïdentificeerd (zie Bijlage II). Deze oplossingen zijn 

besproken met bewoners en andere gebruikers van warmte in de wijk. Bij elk onderzocht scenario is gekeken 

naar: 

- technische haalbaarheid; 

- kosten voor belanghebbenden (initieel, jaarlijks, vast en variabel); 

- ruimtelijke gevolgen in woningen en openbare ruimtes; 

- de besparing op de CO2 uitstoot in vergelijking met het gebruik van aardgas. 

Op basis van deze analyse is een collectieve warmtevoorziening met behulp van biogas, aquathermie (TEO) of 

buitenlucht als meest kansrijk beoordeeld. Vooral op het gebied van betaalbaarheid is de warmteoplossing 

‘warmtenet met aquathermie of buitenlucht als warmtebron’ het meest voordelig. Het is belangrijk om zoveel 

mogelijk woningen in Everdingen aan te sluiten op het warmtenet om de betaalbaarheid te garanderen. Als 

minder huishoudens deelnemen aan het collectieve systeem, stijgende kosten voor gebruikers. 

Individuele warmteoplossingen met een individuele warmtepomp vereisen aanzienlijke investeringen die niet 

voor alle inwoners van Everdingen haalbaar zijn. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen aan de 

energietransitie, is daarom gekozen voor een gemeenschappelijk warmtenet op basis van aquathermie. 

4.2. Beoogd warmtesysteem 

De gekozen verwarmingsoplossing voor de woningen in Everdingen is een collectief warmtesysteem. Hierbij 

wordt aquathermie als warmtebron gebruikt in combinatie met een warmte-koude opslag (WKO). In de zomer 

wordt warmte uit de rivier de Lek gehaald en opgeslagen in een WKO. In de winter wordt deze warmte met een 

collectieve warmtepomp opgewaardeerd en geleverd aan het warmtenet. Op drukke momenten, wanneer er veel 

warmte nodig is (bijvoorbeeld op koude dagen wanneer veel mensen tegelijkertijd hun verwarming aanzetten, of 

's ochtends en 's avonds wanneer veel mensen douchen), zal een elektrische piekketel of gasketel5 bijspringen 

om extra warmte te leveren. Zo wordt de warmtevoorziening aan de gebruikers gewaarborgd. De warmte die 

aan de woningen wordt geleverd, heeft een temperatuur van ongeveer 70 graden. 

 

Figuur 4.1. Beoogd warmteconcept 
 

 

5 Energiecoöperatie Huibertstroom is op dit moment nader aan het onderzoeken welke piekvoorziening het meest gunstig is. Hierbij wordt o.a. gekeken 

naar betaalbaarheid en duurzaamheid. 
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Als het opslaan van warmte met behulp van een WKO niet haalbaar blijkt tijdens het vervolgproces, kan hetzelfde 

warmteconcept worden gebruikt om de woningen in Everdingen te verwarmen, maar dan zonder WKO. In dit 

alternatieve systeem zal een groter deel van het vermogen opgevangen worden met behulp van piekketels. Dit 

systeem is echter minder duurzaam dan het voorkeursconcept. 

4.3. Ruimtelijke inpassing 

Voor de ruimtelijke inpassing is een schetsontwerp gemaakt door IF Technology op basis van het technische 

ontwerp van het warmteconcept. De exacte locaties zijn nog niet bepaald en worden in samenwerking met o.a. 

de gemeente Vijfheerenlanden bepaald tijdens het vervolgproces. Er moet ook aandacht zijn voor 

geluidsoverlast, milieueffecten en de inpassing in de leefomgeving. Hieronder geven we per installatie een 

toelichting. 

 

 

Figuur 4.2. Schetsontwerp tracé en installaties 

Hieronder zijn de verschillende onderdelen van het concept toegelicht: 

1. TEO-systeem (blauw): de warmtebron is energie uit oppervlaktewater. De warmte wordt in de zomer 

onttrokken uit het oppervlaktewater. Het TEO-systeem bestaat onder andere uit een inlaat, een uitlaat, 

leidingwerk, pompen, filters, warmtewisselaars en regelkasten. In de afbeelding zijn indicatieve 

in/uitlaatlocaties weergegeven. Voor de componenten van het TEO-systeem in de TR (technische 

ruimte) is een minimale ruimte van enkele tientallen vierkante meters benodigd. 

2. WKO-zoekgebieden (rood en blauw): het opslagsysteem is een WKO-systeem. De warmte uit het 

oppervlaktewater wordt in de zomer opgeslagen in de bodem. In de winter wordt deze warmte gebruikt 

om de gebouwen te verwarmen. Via de leidingen (geel) wordt het water naar de TR gedistribueerd. In de 

afbeelding zijn twee zoeklocaties weergegeven, voor respectievelijk een koude en een warme bron. De 

benodigde afstand tussen de warme bron en koude bron is circa 200 meter. 

3. Technische ruimte (paars): In de technische ruimte wordt warmte geproduceerd voor het gebruik van 

ruimteverwarming en warm tapwater. In de winter komt de aanvoertemperatuur vanuit de WKO-bronnen. 
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In de zomer wordt de benodigde aanvoertemperatuur direct geleverd door het TEO-systeem. Op basis 

van het aantal woningen dat is aangesloten op de technische ruimte is de indicatieve omvang bepaald. 

De technische ruimte zal circa 300 m² in beslag nemen. Dit is inclusief de benodigde techniek van de 

WKO en TEO. 

4. 2-Pijps distributienet (rood): Vanuit de TR wordt een 2-pijps distributienet aangelegd naar de woningen 

toe. Bij de inwoners van Everdingen die aangesloten worden op het warmtenet, wordt de cv-ketel 

vervangen door een afleverset. Deze afleverset zorgt voor het verwarmen van de radiatoren, 

convectoren of vloerverwarming in huis en voor het leveren van warm tapwater. De afleverset is uitgerust 

met een slimme meter die op afstand het warmteverbruik bijhoudt. 

Aquathermie installatie 

Naast een WKO-doublet is er ook een aquathermie installatie (TEO-systeem) nodig. Dit TEO-systeem is nodig 

om warmte te leveren aan de warmtepompen (directe warmtelevering) en warmte te laden in het WKO-systeem 

(warmteopslag). Op basis van het warmteconcept heeft IF Technology een eerste schetsontwerp gemaakt. Het 

TEO-systeem (inlaat en uitlaat) zal op een krib in de Lek gerealiseerd worden. De technische installatie voor de 

aquathermie techniek zal in de centrale technische ruimte (TR) geplaatst worden. 
 

Figuur 4.3. Schetsontwerp aquathermie installatie (inlaat en uitlaat) 

Aangezien het waterpeil in de Lek gedurende het jaar verschilt is het belangrijk dat de inlaatconstructie van het 

TEO-systeem flexibel kan meebewegen. Daarom is, in overleg met Rijkswaterstaat, gekozen voor een drijvende 

inlaatconstructie. Om het vaarverkeer niet te hinderen is ervoor gekozen om de constructie haaks op de krib te 

plaatsen. Aan het einde van de inlaatarm zit een onderwaterpomp bevestigd, waardoor het water naar de 

technische ruimte gedistribueerd wordt. 

De volgende twee opties zijn mogelijk voor de locatie van de inlaatconstructie: (1) direct: de warmte wordt 

overdragen door warmtewisselaars in de Lek te plaatsen en (2) indirect: de warmte wordt overdragen door 

warmtewisselaars in een technische ruimte op land. Het plaatsen van warmtewisselaars in de Lek is niet 

realistisch bij een systeem van deze omvang. Er is daarom gekozen voor de indirecte inlaatconstructie. 

Het afgekoelde water wordt aan het uiteinde van de krib weer terug geloosd in de Lek. Gezien de stroming in de 

Lek is de kans op thermische interferentie tussen de in- en uitlaatpunten klein6. De definitieve locaties en 

inpassingen van het TEO-systeem moeten in een later stadium in overleg met Rijkswaterstaat bepaald worden. 

 

6 De minimale stroming is ca. 10 m3/s, wat overeenkomt met 36.000 m3/h. Het TEO-systeem is maximaal 100 m3/h. Hierdoor is de kans op thermische 

interferentie klein. 
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WKO-installatie 

De eerste stap in het uitwerken van een energieconcept is het bepalen van de benodigde grootte van de WKO- 

bronnen. Deze grootte is afhankelijk van de warmtevraag van de woningen en het gekozen energieconcept 

(hoeveel procent gaat het WKO-systeem leveren van het vermogen). Er zijn twee zoeklocaties opgenomen, voor 

respectievelijk een koude en een warme bron. De benodigde afstand tussen de warme bron en koude bron is 

circa 200 meter. De exacte locatie voor de WKO-installatie zal nader bepaald worden. De technische installatie 

voor de WKO-techniek wordt geplaatst in de centrale technische ruimte. 

 
Technische ruimte 

Een centrale technische ruimte is nodig om de lage temperatuur warmte vanuit de WKO en de aquathermie 

installatie naar de juiste temperatuur op te waarderen. Voor het bepalen van de locatie van deze ruimte en het 

aantal technische ruimtes is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen de volgende aspecten: 

• De productie van warmte zoveel mogelijk collectief uitvoeren om schaalvoordelen en andere technische 

en financiële voordelen te bereiken. 

• Warmte zo dicht mogelijk bij de eindgebruiker produceren om leidingverliezen te minimaliseren (dit komt 

ten goede aan de duurzaamheid van het project). 

• Het is financieel gunstig om de technische ruimte zo dicht mogelijk bij de TEO- en WKO-systemen te 

realiseren, aangezien dit leidingwerk bespaart. 

 
Met de bovengenoemde aspecten in gedachten is in het voorkeursconcept besloten om één centrale technische 

ruimte te bouwen voor het verwarmen van de woningen in Everdingen. Door alle woningen op dezelfde 

technische ruimte aan te sluiten, behalen we voordelen op het gebied van productie. Een collectief systeem 

profiteert namelijk van een lagere gelijktijdigheid. Dit werkt als volgt: omdat niet elke woning tegelijkertijd een 

piekvermogen van het collectieve systeem vraagt, kan het totale vermogen van het collectieve systeem kleiner 

zijn dan de som van de maximale vermogens van de individuele woningen. Dit resulteert in kostenbesparingen 

voor zowel de benodigde warmtepompvermogens als voor de WKO. 

IF Technology heeft geadviseerd om de technische ruimte in het midden van de wijk te plaatsen. Hierdoor blijven 

de afstanden en het leidingwerk tussen de technische ruimte en de woningen beperkt, en daarmee ook de 

warmteverliezen. IF Technology heeft een indicatieve voorkeurslocatie aangegeven waar de technische ruimte 

geplaatst zou kunnen worden. In de vervolgfase onderzoekt Energiecoöperatie Huibertstroom deze 

voorkeurslocatie en andere mogelijke locaties, om uit te zoeken welke locatie het meest geschikt is voor de 

technische ruimte. 

 
4.4. Koppelkansen 
Koppelkansen zijn opgaven die gecombineerd kunnen worden met werkzaamheden aan een warmtenet of de 

elektrische infrastructuur of riolering. Door deze werkzaamheden gecombineerd uit te voeren, worden kosten 

verlaagd en de overlast voor inwoners beperkt. Voor de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van 

de openbare ruimte is het belangrijk om te beoordelen hoe de toekomstige aanleg van een warmtenet ruimtelijk 

mogelijk is in de straatprofielen. Ook het combineren van grondwerkzaamheden kan voordelig zijn en de overlast 

voor bewoners beperken. 

Aardgasinfrastructuur 

De bestaande gasinfrastructuur is technisch nog in goede staat en grotendeels financieel afgeschreven. Het 

uitfaseren van deze infrastructuur brengt daarom geen extra maatschappelijke kosten met zich mee. In overleg 

met Stedin moet worden bepaald wanneer Stedin verwacht (delen van) de gasinfrastructuur te moeten 

vervangen. 
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Figuur 4.4. Aardgasinfrastructuur in Everdingen 

Elektriciteitsnet 

De wijk zal geleidelijk overstappen op duurzame warmte. Naast het collectieve warmtesysteem zullen er ook 

andere oplossingen worden gebruikt, zoals individuele elektrische oplossingen die op het elektriciteitsnet worden 

aangesloten. Door de overgang naar duurzame warmte, elektrisch rijden en de groeiende decentrale opwekking, 

met name van zonnepanelen, raakt het huidige elektriciteitsnetwerk steeds zwaarder belast. De gemeente streeft 

naar de oplossing met de laagste kosten. Dubbele infrastructuur in straten moet zoveel mogelijk worden 

vermeden. 

 
Netbeheerder Stedin geeft de voorkeur aan een stapsgewijze overgang naar een zwaarder elektriciteitsnetwerk 

om aan de toenemende vraag te voldoen. Het huidige elektriciteitsnetwerk in het gebied is geschikt om te starten. 

Er zijn geen locaties geïdentificeerd waar het elektriciteitsnetwerk eerst moet worden verzwaard. Het is belangrijk 

dat Stedin betrokken wordt bij het proces om de capaciteit goed te monitoren en tijdig in te grijpen om de 

overgang niet te vertragen. Dit geldt vooral voor de benodigde aansluiting voor de collectieve warmtepomp die 

de woningen zal verwarmen. 

 
Riolering 

In de meerjaren onderhoudsplanning van riolering is opgenomen om in 2028 een groot deel van de riolering in 

Everdingen op te knappen of te vervangen. De exacte projectgrenzen zijn echter nog niet gedefinieerd. Dit 

vraagt nadere afstemming met Team Beheer openbare ruimte (Bor) van de gemeente Vijfheerenlanden. 

 
Nationaal Isolatieprogramma 

Vanuit het NIP worden gelden beschikbaar gesteld voor de isolatie van woningen die slecht geïsoleerd zijn 

(labels DEFG). Door gebruik te maken van de NIP-gelden kunnen de kosten voor een aantal woningeigenaren 

worden verlaagd en kan de gewenste isolatiewaarde worden behaald om aangesloten te worden op het 

collectieve warmtenet. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door gebruik te maken van bio-based of secundaire 

isolatiematerialen. 

• Doelgroep: Gelden vanuit het NIP-programma zijn beschikbaar voor eigenaar-bewoners van slecht 

geïsoleerde grondgebonden woningen, met een WOZ-waarde onder de gemiddelde WOZ-waarde in de 

gemeente, die energietoeslag ontvangen. 

• Aanbod: Deze woningeigenaren krijgen een aanbod voor gratis isolatiemaatregelen. Het exacte aanbod 

wordt nog vormgegeven binnen een lokale aanpak isolatie. De verwachting is dat deze campagne eind 

2024 van start gaat. 
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Overige inwoners kunnen gebruik maken van het energieloket van de gemeente (‘JouwHuisSlimmer’) voor 

advies op maat, andere subsidiemogelijkheden en/of mogelijke regelingen vanuit bijvoorbeeld het Warmtefonds. 

4.5. Benodigde vergunningen 

Het initiatief zal moeten voldoen aan de vereisten van het vergunningenstelsel. IF Technology heeft in opdracht 

van Energiecoöperatie Huibertstroom onderzocht welke vergunningen nodig zijn voor de realisatie van een 

collectief warmtesysteem in Everdingen. Voor het lozen van water in oppervlaktewater is een Watervergunning 

vereist. Afhankelijk van de locatie en de voorschriften van het bevoegd gezag kan ook een keurvergunning nodig 

zijn (binnen de beschermingszone van een waterstaatswerk). Daarnaast zijn er mogelijk meerdere gemeentelijke 

vergunningen vereist, afhankelijk van het gekozen concept, de locatie en het tracé. In Tabel 4.1 staat welke 

vergunningen relevant zijn voor het warmtenet in Everdingen. 

 

 
Tabel 4.1. Overzicht bepalende vergunningen inclusief het bevoegd gezag 

 

Vergunning/melding Bevoegd gezag 

Vergunning Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken & 

toestemming gebruik van staatsgrond 

Rijkswaterstaat & Rijksvastgoedbedrijf 

Watervergunning (thermische lozing) Rijkswaterstaat 

Keurvergunning Rijkswaterstaat & Waterschap Rivierenland 

Omgevingsvergunningen Gemeente Vijfheerenlanden 

Vergunning kabels en leidingen Gemeente Vijfheerenlanden 

Zakelijk recht van opstal Gemeente Vijfheerenlanden 

Bouwplaats vergunning en tijdelijke 

verkeersmaatregel 

Gemeente Vijfheerenlanden & Rijkswaterstaat 

Milieueffectrapportage? Gemeente Vijfheerenlanden 

Milieubelastende activiteit? RUD/OdrU? 
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5. Regie en organisatie 
 

5.1. Organisatiestructuur warmtebedrijf 

Energiecoöperatie Huibertstroom zal de mogelijkheden onderzoeken om een warmtebedrijf op te richten volgens 

een coöperatieve organisatievorm, dit is het Warmtebedrijf Everdingen. Dit warmtebedrijf zal warmte leveren aan 

de inwoners in de kern van Everdingen en moet beschikken over een vergunning van de Autoriteit Consument 

& Markt (ACM). De wijze waarop aan de ACM-verplichtingen zal worden voldaan zal uitgezocht worden in een 

volgende fase. Energiecoöperatie Huibertstroom heeft aangegeven dat ze nu niet voldoet aan de vereisten om 

zelfstandig een vergunning aan te vragen. Daarom wordt een samenwerking onderzocht met een warmtebedrijf 

dat al een ACM-vergunning heeft. Het Warmtebedrijf Everdingen zal aansluit- en leveringsovereenkomsten 

aangaan met de inwoners van Everdingen. 

De exacte organisatievorm voor het warmtebedrijf wordt later bepaald door Energiecoöperatie Huibertstroom. Bij 

de selectie van het warmtebedrijf met een ACM-vergunning en de keuze voor de organisatievorm is het doel dat 

de inwoners van Everdingen voldoende zeggenschap blijven houden in het Warmtebedrijf Everdingen. Ook 

tijdens dit proces zullen de leden van Energiecoöperatie Huibertstroom, middels ledenvergaderingen, deelnemen 

in het maken van de keuzes om tot een structuur van het warmtebedrijf te komen. 

 

 

Figuur 5.1. Beoogde organisatiestructuur voor het op te richten warmtebedrijf (*: nader te bepalen) 
 

 
5.2. Rollen 
Er zijn verschillende rollen te onderscheiden binnen de warmteketen. Figuur 5.2 geeft aanvullend weer welke 

partijen een rol spelen bij de ontwikkeling en exploitatie van een warmtenet (de ‘warmteketen’) en ook wat hun 

onderlinge relatie is. Het kan zijn dat meerdere rollen in de warmteketen zijn verenigd in één organisatie. We 

spreken dan van een keten-geïntegreerd warmtebedrijf. Het kan ook zijn dat de rollen over verschillende 

organisaties zijn verdeeld. Dat wordt hieronder verder toegelicht. 
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Figuur 5.2. Rollen binnen de warmteketen 
 

 
Bronhouder 

De bronhouder stelt de waterbron beschikbaar aan de producent om warmte te onttrekken. De bronhouder 

(bevoegd gezag) stelt hieraan voorwaarden. Wat het bevoegd gezag is, is afhankelijk van de bron: 

waterschappen voor regionale wateren en rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI), Rijkswaterstaat voor grote 

wateren, gemeentes voor riolering of binnenhavens, drinkwaterbedrijven voor drinkwaterleidingen en de 

provincie voor provinciale vaarwegen en bodemenergiesystemen. In dit geval is dat Rijkswaterstaat voor warmte 

uit de Lek. Energiecoöperatie Huibertstroom maakt afspraken met Rijkswaterstaat om warmte uit de Lek te 

onttrekken. 

 
Opwek, distributie en Levering 

In het geval van Everdingen wordt aangestuurd op een integraal warmtebedrijf dat verantwoordelijk is voor 

opwek, distributie en levering. De organisatiestructuur wordt hiermee versimpeld wat meer zekerheden geeft 

voor mogelijke financiers. 

Om de warmte naar de afnemers te transporteren is een transport- en distributienet nodig. Er zal een investering 

nodig zijn in de aanleg van zowel het netwerk als de warmte-afleversets, inclusief jaarlijks onderhoud aan deze 

installaties. Om de investeringen te bepalen, is het belangrijk te beseffen dat de diameters van de leidingen 

dusdanig gekozen worden dat die het totaal benodigd piekvermogen moeten kunnen transporteren. 

De warmteleverancier is de partij die de warmteleveringsovereenkomst sluit met de eindklant, de afnemer. De 

warmteleverancier gaat dus de contractuele verplichting aan om betrouwbare en betaalbare warmte te leveren, 

minimaal binnen de contouren van de warmtewet en daarmee de toekomstige Wet Collectieve Warmtelevering. 

In die hoedanigheid moet de warmteleverancier ook een vergunning hebben. Die vergunning wordt verleend 

door de ACM. 

Een warmteleverancier beheert in principe geen installaties en heeft dus geen investeringen. Wel ontvangt deze 

een eenmalige aansluitbijdrage die de eindklant betaalt om aangesloten te worden op het netwerk, bekend als 
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Bijdrage Aansluitkosten (BAK)7. Verder zijn er operationele inkomsten en kosten voor de warmteleverancier. De 

inkomsten bestaan uit de periodieke bedragen die de eindklant betaalt, een vast bedrag per maand of per jaar 

voor huur van de afleverset, het vastrecht en het meettarief, en daarnaast de bedragen die betaald moeten 

worden per eenheid afgenomen warmte, de variabele warmtekosten. Voor de laatste bedragen geldt dat als er 

geen warmte wordt afgenomen er ook niets betaald hoeft te worden. 

Afnemers 

De gebruiker van de woning of het pand is de eindklant of afnemer van warmte. Daar zien we een aantal groepen, 

namelijk: 

1. (Bewoners van) corporatiewoningen van LEKSTEDEwonen 

2. Particuliere woningen 

3. Utiliteit 

 
Warmtebedrijf Everdingen zal een aansluitovereenkomst tekenen met de gebouweigenaren (eigenaar- 

bewoners, LEKSTEDEwonen, particuliere verhuurders, en eigenaren van utiliteitsgebouwen) en een 

leveringsovereenkomst met de afnemers van warmte (eigenaar-bewoners, huurders van LEKSTEDEwonen, 

particuliere huurders, en afnemers van warmte bij utiliteitsgebouwen). 

 
5.3. Interne projectorganisatie 

Energiecoöperatie Huibertstroom zal niet zelfstandig een warmtevoorziening kunnen realiseren, hiervoor is een 

samenwerking met o.a. de gemeente Vijfheerenlanden gewenst. De gemeente Vijfheerenlanden heeft hierin 

vooral een faciliterende rol. Op verschillende onderwerpen wordt de samenwerking gezocht met 

Energiecoöperatie Huibertstroom. 

 

 

Figuur 5.3. Interne project organisatiestructuur 

De interne projectorganisatiestructuur is zo opgezet dat Energiecoöperatie Huibertstroom eigenaar is van de 

resultaten, en ook het gezicht naar buiten is voor de bewoners en de stakeholders. Op deze manier is er 

continuïteit voor vervolgwerkzaamheden. 

 
 

 
 

7 Het uitgangspunt is dat woningeigenaren kosteloos aangesloten worden op het warmtenet in Everdingen. De bijdrage aansluitkosten zal hiervoor bestaan 

uit de hoogte van de ISDE-subsidie. 
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Bestuur Energiecoöperatie Huibertstroom 

Eenmaal per half jaar zal er een bestuurlijk overleg plaatsvinden tussen het bestuur van Huibertstroom en de 

wethouder van de gemeente. Tijdens dit overleg zal de voortgang worden besproken. 

Projectgroep 

In de projectgroep worden de verschillende werkgroep lijnen bij elkaar gebracht in een kernteam. De projectgroep 

bespreekt de voortgang van het project en kan besluiten activiteiten bij te sturen indien nodig. Daarnaast bereidt 

de projectgroep de overleggen voor de bestuursvergaderingen voor. 

De projectgroep is daarnaast ook verantwoordelijk voor de afstemming met externe stakeholders, zoals 

LEKSTEDEwonen, Stedin, Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland. Gezien de rol van de gemeente bij de 

realisatie van aardgasvrij Everdingen stemmen de projectgroep en de gemeente Vijfheerenlanden zaken met 

elkaar af die relevant zijn voor de uitvoering van het project. Middels het overleg tussen de projectgroep en de 

gemeente Vijfheerenlanden heeft Energiecoöperatie Huibertstroom een direct aanspreekpunt binnen de 

gemeente. Ad-hoc kan vanuit dit afstemmingsoverleg inhoudelijk geschakeld worden op specifieke uitvoerende 

zaken bij de diverse afdelingen binnen de gemeente Vijfheerenlanden. 

 
Ontwikkelteam 

Het ontwikkelteam zal op basis van de voorgaande onderzoeken een voorontwerp (VO) maken van het 

warmtenet in opdracht van Energiecoöperatie Huibertstroom. Het team gebruikt daarbij informatie vanuit de 

andere werkgroepen (o.a. de informatie over het comfortabel verwarmen van woningen op 70°C vanuit de 

werkgroep energie). In dit ontwikkelteam wordt gezocht naar een ingenieursbureau en een bouwbedrijf 

(binnenhuisinstallatie en ondergrondse infra). Dit ontwikkelteam wordt aangestuurd door een nog aan te stellen 

projectleider. Gesprekken over de ruimtelijke inpassing van installaties en tracémogelijkheden worden gevoerd 

door het ontwikkelteam en bestuurders van Energiecoöperatie Huibertstroom. 

 
Werkgroep warmte 

In de werkgroep warmte wordt het warmteconcept vanuit het ontwikkelteam verder uitgewerkt tot een financieel 

aanbod richting bewoners. Samen met een aannemer worden ook de benodigde aanpassingen voor 

verschillende typen woningen in kaart gebracht. Dit wordt samen met de participatiegroep met de inwoners 

afgestemd, zodat zij weten welke aanpassingen in huis gedaan zullen worden. Op termijn zal de werkgroep ook 

samen met een warmtebedrijf met een ACM-vergunning het warmte financiële aanbod naar inwoners verder 

uitwerken. Vanuit de werkgroep warmte wordt ook externe expertise ingehuurd voor ondersteuning bij het 

opstellen van de business case. 

 
Werkgroep participatie 

De participatiegroep adviseert over en verzorgt de communicatie met alle stakeholders Centraal staat de 

informatiebehoefte van inwoners. Wat hebben zij nodig om straks mee te doen met het warmtenet? De 

participatiegroep doet er alles aan om inwoners – en de andere stakeholders - zo volledig en goed mogelijk te 

informeren. Niet alleen over de voortgang en alle ins en outs van het warmtenet, maar vooral ook door met 

inwoners in gesprek te gaan over hun vragen en wensen. Zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn, wat het 

warmtenet hen oplevert, of hun huis geschikt is of hoe het geschikt kan worden, etc. Energiecoöperatie 

Huibertstroom communiceert met de stakeholders via de website, nieuwsbrief, flyers, artikelen, persoonlijke 

bezoeken, bijeenkomsten en sociale media. 

 
Energiecoaches 

Het besparen van energie is ook onderdeel van duurzame energie. Acht Everdingers zijn opgeleid tot 

energiecoach om bewoners te kunnen adviseren over allerlei isolatie- en besparingsmogelijkheden. Hierbij 

maken zij ook gebruik van infrarood beelden. De energiecoaches worden o.a. ingezet om te inventariseren of 

inwoners hun huis comfortabel kunnen verwarmen op 70°C. 
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Toekomstige interne projectorganisatie structuur 

Op het moment dat een warmtebedrijf met een ACM-vergunning zich aansluit bij dit project wordt de volgende 

interne projectorganisatiestructuur voorzien, waarbij het warmtebedrijf met een ACM-vergunning (WB in 

onderstaande figuur 5.4) aansluit bij het Warmtebedrijf Everdingen. Daarnaast zal de projectgroep de 

bestuursoverleggen voorbereiden voor het bestuur van het Warmtebedrijf Everdingen en de aandeelhouders. 

 

 

Figuur 5.4. Beoogde toekomstige interne projectorganisatie structuur. 
 

 
5.4. Betrokken stakeholders 
In de initiatiefase van dit project heeft Energiecoöperatie Huibertstroom met diverse stakeholders gesproken. De 

volgende stakeholders zijn van belang: 

 
Stedin 

Stedin is verantwoordelijk voor het elektriciteits- en gasnetwerk in Everdingen. In 2020 heeft Stedin onderzocht 

of er een aansluiting voor de centrale warmtepompen op het warmtenet mogelijk is. In het vervolgtraject zullen 

de plannen van Energiecoöperatie Huibertstroom verder worden besproken, waarbij er aandacht zal zijn voor de 

mogelijkheden voor het verkrijgen van een grootverbruik-aansluiting en de invloed van netcongestie op de 

plannen van Energiecoöperatie Huibertstroom. 

 
LEKSTEDEwonen 

Er zijn diverse woningen in Everdingen die eigendom zijn van woningcorporatie LEKSTEDEwonen. Binnen de 

wijk maakt LEKSTEDEwonen ook werk van de verduurzaming van haar woningvoorraad. Er heeft overleg 

plaatsgevonden tussen Energiecoöperatie Huibertstroom en LEKSTEDEwonen over de plannen voor het 

warmtenet. LEKSTEDEwonen staat positief tegenover deze plannen en neemt eventueel benodigde isolerende 

maatregelen mee in haar verduurzamingsprogramma. In het vervolgtraject zal dit verder worden uitgewerkt en 

afgestemd. 

 
Natuur en Milieufederatie Utrecht 

De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) heeft Energiecoöperatie Huibertstroom tijdens de initiatiefase 

bijgestaan om advies te geven (tot aan het uitvoeringsplan). In het vervolgtraject zal de NMU vanuit hun rol bij 

het Servicepunt Warmte (vanuit de provincie Utrecht) voor advies betrokken blijven bij het initiatief. 
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Provincie Utrecht 

De provincie Utrecht heeft Energiecoöperatie Huibertstroom twee subsidies verleend om Energiecoöperatie 

Huibertstroom te ondersteunen in het ontwikkelen van een aanbod richting inwoners. 

Energie Samen 

Vanuit Energie Samen is er een Ontwikkelfonds Warmte dat ontwikkelsubsidies verstrekt aan energiecoöperaties 

die een warmtenet willen realiseren. Daarnaast ondersteunt Energie Samen energiecoöperaties ook inhoudelijk 

via ‘Buurtwarmte diensten’ en kan Energie Samen aan Energiecoöperatie Huibertstroom ondersteuning geven 

bij zaken omtrent de benodigde ACM-vergunning voor het leveren van warmte. 

 
Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat is bevoegd gezag over de Lek. Energiecoöperatie Huibertstroom en Rijkswaterstaat zijn in 

gesprek over de mogelijkheden voor het onttrekken van warmte aan de Lek. Rijkswaterstaat heeft 

Energiecoöperatie Huibertstroom ondersteund bij de ontwikkeling van de krib (zie figuur 4.3). Energiecoöperatie 

Huibertstroom is betrokken bij de financiële werkgroep project ‘Warmte uit Water’. Daarnaast maakt 

Energiecoöperatie Huibertstroom deel uit van het leerteam binnen RWS waaruit zo nodig kennis en kunde 

ingeschakeld kan worden. Daarnaast is er de mogelijkheid om hieruit onderzoeksvragen op te stellen waarna 

het leerteam hier een plan voor opstelt en financiële middelen gaat zoeken voor de uitvoering. 

 
Waterschap Rivierenland 

Een van de tracémogelijkheden gaat door het grondgebied van Waterschap Rivierenland. Waterschap 

Rivierenland heeft aangegeven mee te willen werken aan het verder onderzoeken van de mogelijkheden. 

 
Utrechts Landschap 

Een van de tracémogelijkheden voor de warmteleiding tussen de Lek en Everdingen gaat door het grondgebied 

van Utrechts Landschap. Op dit moment lijkt dit tracé niet haalbaar en gaat de voorkeur uit naar een ander tracé. 
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6. Ontwikkeling van het aanbod aan 

gebouweigenaren 

Om Everdingen aardgasvrij te maken is de komende jaren nauwe samenwerking nodig met alle partners en 

stakeholders om de plannen een stap verder te brengen. 

6.1. Voorgaand proces 
Begin 2020 startte Energiecoöperatie Huibertstroom en gemeente Vijfheerenlanden de samenwerking om 

Everdingen aardgasvrij te maken. Hieronder staan de belangrijkste stappen in dit proces beschreven: 

Start van de samenwerking | oktober 2022. De gemeente Vijfheerenlanden en Energiecoöperatie 

Huibertstroom zetten zich samen in voor het aardgasvrij maken van Everdingen. De gemeente Vijfheerenlanden 

ondersteunt Energiecoöperatie Huibertstroom om tot een haalbaar plan te komen. Op woensdag 14 oktober 

2020 vond er een feestelijke aftrap plaats van het project duurzame warmte voor Everdingen. Toenmalig 

wethouder Hendriksen van de gemeente Vijfheerenlanden was aanwezig om dit initiatief te ondersteunen. 

 
Vaststellen Transitievisie Warmte | december 2021. De gemeenteraad van Vijfheerenlanden heeft de 

Transitievisie Warmte vastgesteld waarin Everdingen is opgenomen als een startwijk. 

 
Verdiepende onderzoeken | augustus 2021 - april 2022. Energiecoöperatie Huibertstroom heeft met hulp van 

de gemeente Vijfheerenlanden verschillende onderzoeken laten doen: een technisch onderzoek naar de beste 

warmteoplossing voor het duurzaam verwarmen van Everdingen en een haalbaarheidsstudie naar een 

collectieve warmteoplossing op basis van aquathermie. Daarnaast heeft de werkgroep warmte van 

Energiecoöperatie Huibertstroom onderzoek gedaan naar de benodigde aanvullende isolerende maatregelen in 

de woningen. 

Bespaaravonden ‘Zet hem op 70’ | september 2022. Energiecoöperatie Huibertstroom heeft materialen 

ontwikkeld met tips en tricks om het energieverbruik te verlagen, ook als voorbereiding op de eventuele komst 

van het warmtenet. Met de ‘Zet hem op 70’ actie zijn inwoners uitgenodigd om hun cv-ketel in de winter op 70 

graden te zetten. Als het huis comfortabel warm blijft, is het geschikt om aan te sluiten op het warmtenet. 

 
Bewoner enquête | mei 2022. 

In de lente van 2022 zijn verdiepende onderzoeken uitgevoerd waarin is onderzocht of een warmtenet voor 

Everdingen financieel en technisch haalbaar is. Om het draagvlak onder de inwoners van Everdingen te peilen 

is een enquête gehouden onder inwoners (zie ook Bijlage I). In totaal vulden 170 huishoudens de enquête in. 

Dat is een respons van ongeveer 50%. Twee belangrijke uitkomsten: 

• Bijna alle respondenten vinden het nuttig en noodzakelijk om van gas over te stappen op een schone 

energiebron 

• Ruim 80% van de respondenten staat positief tot zeer positief tegenover de komst van een warmtenet voor 

Everdingen 

 
Opstellen uitvoeringsplan | juni – december 2023. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken hebben 

Energiecoöperatie Huibertstroom en gemeente Vijfheerenlanden dit uitvoeringsplan opgesteld. 

Meer informatie, tussentijdse besluiten en verslagen van bewonersbijeenkomsten zijn te vinden op de website 

van Energiecoöperatie Huibertstroom. 
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6.2. Vervolg stappen 
 

Figuur 6.1. Vervolg stappen voor het uitvoeringsplan 

Voor de ontwikkeling van een concreet aanbod aan de gebouweigenaren zijn een aantal vervolgstappen 

besproken om tot uitvoering te komen, namelijk: 

1. Conform de afspraken bij de vaststelling van de Transitievisie Warmte door de gemeenteraad van 

Vijfheerenlanden8 is de eerste stap om procesmatige keuzes voor het werken aan de wijkaanpak vast te 

stellen in een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Vijfheerenlanden en Energiecoöperatie 

Huibertstroom. In de overeenkomst worden de hoofdlijnen van het uitvoeringsplan vastgelegd en nadere 

afspraken gemaakt over de wijze van samenwerken. 

2. Energiecoöperatie Huibertstroom dient een aanvraag in voor de ontwikkelsubsidie uit het Ontwikkelfonds 

Warmte bij Energie Samen. 

3. Energiecoöperatie Huibertstroom stelt een ontwikkelteam samen en stelt een projectleider aan. In 

samenwerking met het ontwikkelteam werkt Energiecoöperatie Huibertstroom een voorontwerp (VO) en 

businesscase uit waarmee een grofmazig beeld ontstaat van de eenmalig benodigde investering en 

jaarlijks terugkerende kosten. 

4. Energiecoöperatie Huibertstroom onderzoekt welke activiteiten binnen een warmteketen (zie figuur 5.2) zij 

zelf kunnen en willen organiseren, en bij welke activiteiten zij ondersteuning nodig hebben. Op basis 

daarvan organiseert Energiecoöperatie Huibertstroom een marktconsultatie om een warmtebedrijf met een 

ACM-vergunning te selecteren. 

5. De uitkomsten van de resultaten van het ontwikkelteam en de marktconsultatie worden in samenspraak 

met (een deel van) de inwoners uitgewerkt tot een concreet (financieel) aanbod. 

6. Het Warmtebedrijf Everdingen ontwikkelt in samenwerking met Energiecoöperatie Huibertstroom een 

ontwerp van het energiesysteem, voert een vergunningenscan uit en stemt deze af met de gemeente. 

 
6.3. Participatie en communicatie 
De uitgangspunten voor communicatie zijn: 

• Voor de organisaties (waaronder bedrijven) kiezen we voor een meer zakelijke en professionele 

benadering, en communiceren we alleen op momenten dat dit echt noodzakelijk is 

• Bewoners, pers en de raad worden zo vaak als nodig geïnformeerd over het te volgen proces en de 

mijlpalen. Richting inwoners kiezen we voor een bredere participatieve aanpak waarin Huibertstroom de 

inwoners van Everdingen zoveel mogelijk meeneemt in de te maken keuzes. 

• Iedere inwoner, woningeigenaar of ondernemer weet dat de warmtetransitie eraan komt en welke 

maatregelen nodig zijn om te komen tot een aardgasvrije woning of aardgasvrij bedrijfspand, zodat 

inwoners een goede keuze kunnen maken voor het collectieve warmtenet of een individuele oplossing. 

Ook weten zij welke ‘no regret’-maatregelen zij sowieso kunnen nemen. 

 
De komende maanden blijft Energiecoöperatie Huibertstroom inwoners en ondernemers in Everdingen 

informeren over de plannen voor het aardgasvrij maken van Everdingen met behulp van het gemeenschappelijke 

 

 

8 Raadsvoorstel Zaaknummer 341411 op 14 december 2021 
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warmtenet. Daarbij gaat Energiecoöperatie Huibertstroom vooral de dialoog aan. Hieronder zijn de belangrijkste 

mijlpalen uit de activiteitenkalender tot en met 2024 opgenomen. 

Tabel 6.1. Activiteitenkalender 
 

Communicatiemiddel Trekker Doel Wanneer 

Nieuwsbrief Energiecoöperatie Huibertstroom Informeren Maandelijks 

VHL Plein Gemeente Vijfheerenlanden en 

Energiecoöperatie Huibertstroom 

Informeren 

gemeenteraad 

23 november 2023 

Informatieavonden ‘’Wat 

gebeurt er in mijn huis?’’ 

Energiecoöperatie Huibertstroom Informeren Q2 2024 

Informatieavonden 

‘’contractvorming’’ 

Energiecoöperatie Huibertstroom Informeren Q4 2024 

 
6.4. Besluitvorming 
In dit hoofdstuk wordt de samenhang beschreven tussen kennisgeving en beslismomenten als onderdeel van de 

realisatie naar een aardgasvrij Everdingen. 

 
De gemeente Vijfheerenlanden kiest voor dit initiatief voor de rol van ‘facilitator’. Vanuit deze rol heeft de 

gemeente Vijfheerenlanden een positie van waaruit zij met name toetst en faciliteert. Als Energiecoöperatie 

Huibertstroom (of Warmtebedrijf Everdingen) met een initiatief komt, toets de gemeente in hoeverre dit initiatief 

past bij de beleidsdoelen die geformuleerd zijn, en uiteraard in hoeverre dit initiatief past in de ‘normale’ wet- en 

regelgeving (AWB, RO-beleid, veiligheid, etc.). De partij die een vergunning van de gemeente krijgt, mag binnen 

die kaders het net aanleggen en gaan exploiteren. Er hoeven geen aanvullende afspraken gemaakt te worden 

over wie eigenaar wordt van het net: dat is de partij die de vergunning krijgt. 

 
Vanuit de rol van facilitator valt het initiatief van Energiecoöperatie Huibertstroom geheel onder het regiem van 

de Algemene Wet Bestuursrecht. De gemeente Vijfheerenlanden toetst in hoeverre het initiatief aan de wettelijke 

eisen voldoet en in hoeverre er nog gemeentelijke beleidsdoelen zijn waaraan voldaan moet worden. 

Gezamenlijk hebben de gemeente Vijfheerenlanden en Huibertstroom toegewerkt naar dit uitvoeringsplan om 

een start te maken in Everdingen en dat heeft geleid tot de volgende besluitvormingsmomenten en faseovergang 

criteria. De benodigde besluitvormingsmomenten en faseovergang criteria zullen conform de 

samenwerkingsovereenkomst nader worden afgestemd gedurende de ontwikkelfase (zie ook Bijlage III). 

 
Tabel 6.2. Besluitvormingsmomenten c.q. faseovergang criteria, van initiatiefase naar ontwikkelfase 

Besluit Beoogd 

moment 

College en/of 

raad 

Toelichting 

Vaststellen Transitievisie 

Warmte 

Q4 2021 Raad Vaststellen Transitievisie Warmte ‘Wonen 

in Vijfheerenlanden zonder aardgas’ 

Uitvoeringsplan Q1 2024 College en 

Energiecoöperatie 

Huibertstroom 

Voorliggend plan 
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Samenwerkingsovereenkomst Q1 2024 College en 

Energiecoöperatie 

Huibertstroom 

Samenwerkingsovereenkomst tussen 

Energiecoöperatie Huibertstroom en de 

gemeente Vijfheerenlanden met 

gemeenschappelijke uitgangspunten en 

samenwerkingsafspraken. 

 

 
Tabel 6.3. Besluitvormingsmomenten c.q. faseovergang criteria, van ontwikkelfase naar uitvoering 

Besluit Beoogd 

moment 

College, raad 

en/of ambtelijk 

Toelichting 

Vooroverleg met stadsbeheer 

o.b.v. schetsontwerp 

Ntb Ambtelijk  

Voorkeurslocaties 

bovengrondse infra 

afgestemd met gemeente 

Ntb Ambtelijk Bespreken voorkeurslocaties voor 

bovengrondse infra en inzicht in 

bestemmingsafwijkingen 

Vergunningenscan 

afstemmen met afdeling VTH 

en BOR 

Ntb Ambtelijk  

Afstemmen participatie- en 

communicatieaanpak met de 

gemeente 

Ntb Ambtelijk  

Voorlopig ontwerp afgestemd 

met stadsbeheer 

Ntb Ambtelijk  

Verfijning business case op 

basis van voorlopig ontwerp 

en financierbaarheid 

inzichtelijk 

Ntb Ambtelijk  

Infrastructuurovereenkomst Ntb College Afspraken realisatie warmtenet, afgestemd 

voorlopig ontwerp tussen Warmtebedrijf 

Everdingen en de gemeente 

ACM-vergunning verkregen 

door Warmtebedrijf 

Everdingen 

Ntb Warmtebedrijf 

Everdingen 

 

Afsluiten van voldoende 

aansluit- en 

leveringsovereenkomsten 

Ntb Warmtebedrijf 

Everdingen 

 

BLVC-plan Ntb Ambtelijk Bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en 

communicatie; afgestemd met gemeente en 

indieningsvereisten akkoord 

Eventueel: afwijking 

omgevingsplan 

Ntb College en Raad Indien er een afwijking van het 

omgevingsplan benodigd is, wordt hiervoor 
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   de reguliere procedure omtrent aanpassing 

omgevingsplan gevolgd. 

 
 
 

Tabel 6.4. Besluitvormingsmomenten c.q. faseovergang criteria voor uitvoering 

Besluit Beoogd 

moment 

College en/of 

raad 

Toelichting 

Eventueel: collegebesluit 

vergunningprocedure tijdelijke 

warmtecentrale 

Ntb College Afhankelijk van de systeemkeuze een 

vergunning voor tijdelijke 

warmtevoorziening en piekvoorziening 

Instemmingsbesluit in 

overeenstemming met AVOI 

(Algemene Verordening 

ondergrondse Infrastructuren) 

Ntb College Uitvoeringsbesluit dat de aanleg van het 

warmtenet onder de (uitvoerings)regels van 

de AVOI uitgevoerd kunnen worden. 

 

 
6.5. Planning en fasering 
Figuur 6.1 toont de planning om Everdingen aardgasvrij te maken. Deze start bij het vaststellen van het 

uitvoeringsplan. In de volgende fase zal aandacht besteed worden aan het ontwikkelen van een aanbod richting 

inwoners, ondernemers en gebouweigenaren in Everdingen en het ophalen van (intentie-)aansluit- en 

leveringsovereenkomsten. In de realisatiefase worden aannemers en huisinstallateurs gezocht voor alle 

werkzaamheden ten behoeve van het aanleggen van het warmtenet en het aansluiten van gebouwen. Na een 

definitieve investeringsbeslissing (FID) start de daadwerkelijke aanleg van het warmtenet en het aansluiten van 

gebouwen. Nadat alle gecontracteerde inwoners en ondernemers van warmte worden voorzien start de 

ondersteuning van achterblijvers om op termijn ook aan te sluiten op het warmtenet. 
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Figuur 6.2. Planning voor het aardgasvrij maken van Everdingen in 2023-2025, en in 2026-2027 en verder. 
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7. Financiering 
 

In dit hoofdstuk is opgenomen hoe het pad richting een aanbod gefinancierd wordt, en hoe de financiering van 

de investering wordt beoogd. De kosten zijn te verdelen in: 

• Kosten voor de initiatiefase (2019 - 2023) 

• Kosten voor de ontwikkelfase 

• Kosten voor de realisatie van het warmtenet 

 
7.1. Initiatiefase 
Er zijn diverse subsidies verstrekt door Gemeente Vijfheerenlanden en de provincie Utrecht voor de initiatiefase. 

Tabel 7.1. Verstrekte subsidies aan energiecoöperatie Huibertstroom 

Jaar Doel Wie Bedrag 

2019 Ondersteuning werkgroep Energiedorp 

Everdingen 

Gemeente VHL € 10.000 

2020 “Everdingen voorzien van duurzame energie”, 

Subsidie Inwonersinitiatief 

Gemeente VHL € 50.000 

2021 “Duurzame warmte voor Everdingen, 

haalbaarheid en helderheid voor inwoners” 

Provincie Utrecht € 48.800 

2022 Bespaaravonden, Inwoners enquête, subsidie 

Inwonersinitiatief 

Gemeente VHL € 10.000 

2023 Uitvoeringsplan warmtetransitie Everdingen Gemeente VHL € 25.000 

2023 “Op naar een aanbod voor inwoners” Provincie Utrecht € 99.402 

 
7.2. Ontwikkelfase 
Het opstellen van uitvoeringsplannen omvat de brede voorbereiding op de aanpak van een wijk. Dat omvat veel 

afstemming, communicatie en participatie samen met bewoners en professionele stakeholders. Daarnaast zal 

het warmteconcept verder uitgewerkt moeten worden. Hier is inzet nodig van de gemeente Vijfheerenlanden en 

Energiecoöperatie Huibertstroom. Volgens het rapport 'Uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord voor 

decentrale overheden' van de Raad voor het Openbaar Bestuur wordt geschat dat er 0,8 - 1,1 fte per jaar nodig 

is aan projectleiders, beleidsmedewerkers, communicatie- en participatiemedewerkers en experts op het gebied 

van o.a. bouw, isolatie, juridische zaken en financiën. 

Vanuit de rol van facilitator hoeft de gemeente Vijfheerenlanden niet te beschikken over veel inhoudelijke kennis 

over het ontwerpen, aanleggen, beheren en exploiteren van warmtenetten. Dit is namelijk belegd bij 

Energiecoöperatie Huibertstroom (en Warmtebedrijf Everdingen). De benodigde inhoudelijke inzet van de 

gemeente Vijfheerenlanden is beperkt tot de juridische kennis die nodig is om te beoordelen en te toetsen of een 

aanvrager een vergunning kan krijgen. 

 
De afgelopen jaren heeft de gemeente financiële steun geboden aan Huibertstroom voor het opzetten van de 

energiecoöperatie, en het mogelijk maken van onderzoeken en het laten aansluiten van externe partijen. Zo 

werden jaarlijkse kosten voor Huibertstroom gedekt door de gemeente en is er geld uitgekeerd om een 

samenwerking met Overmorgen mogelijk te maken. De komende jaren zal de gemeente enkel ondersteuning 
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bieden vanuit de ambtelijke organisatie. De jaarlijkse kosten buiten subsidieregelingen om, zullen zelfstandig 

door Huibertstroom gedragen dienen te worden. 

 
Vanuit de koepel voor energiecoöperaties Energie Samen is er een Ontwikkelfonds Warmte waar 

energiecoöperaties een subsidieaanvraag kunnen doen. Energiecoöperatie Huibertstroom is voornemens om 

hier een subsidieaanvraag te doen om de ontwikkelfase te financieren. Daarnaast zal een groot deel van de “Op 

naar een aanbod voor inwoners”-subsidie van de provincie Utrecht worden ingezet voor het participatieproces in 

de ontwikkelfase. De inzet vanuit de gemeente Vijfheerenlanden kan mogelijk gefinancierd worden uit de 

CDOKE-gelden. 

7.3. Realisatiefase 

 
Organisatie 

Voor de realisatiefase zijn op basis van het rapport ‘Uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord voor decentrale 

overheden’ circa 1.7-2.1 fte per jaar nodig. Daarvan is ongeveer één fte gereserveerd voor projectleiding; de 

andere is voor inzet van specialisten op het gebied van communicatie, participatie, techniek en in sommige 

scenario’s juristen of bijvoorbeeld persoonlijk adviseurs die in een wijk de deuren langs gaan om advies op maat 

te geven. De formatielast is hier verdeeld over Energiecoöperatie Huibertstroom als initiatiefnemer en gemeente 

Vijfheerenlanden. In de nadere samenwerking en beoogde samenwerkingsovereenkomst worden de rollen van 

de verschillende partijen nader gespecifieerd en wordt een raming gemaakt voor de benodigde inzet van de 

gemeente Vijfheerenlanden en Energiecoöperatie Huibertstroom. 

 
Investeringen 

Lening 

Een deel van de kosten voor de realisatie van het warmtenet in Everdingen zijn de kosten voor een rente op de 

lening die afgesloten moet worden om het project te financieren. De gemeente Vijfheerenlanden heeft 

aangegeven geen garantstelling te geven voor financiering met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). 

Hierdoor zijn andere manieren van financiering nodig. Energiecoöperatie Huibertstroom is aan het onderzoeken 

of er mogelijkheden zijn voor financiering met de Waterschapbank of garantstelling vanuit de provincie Utrecht. 

 
Warmtenetten Investeringssubsidie 

Op basis van het haalbaarheidsonderzoek van IF Technology heeft het project momenteel nog een onrendabele 

top waar dekking voor gevonden moet worden. Energiecoöperatie Huibertstroom is voornemens om een 

Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS-subsidie) aan te vragen om een deel van de onrendabele top op de 

infrastructuur van warmtenetten weg te nemen. De WIS is bedoeld voor warmtelevering aan kleinverbruikers en 

biedt een maximale subsidie op warmte-infrastructuur van 45 procent van de projectkosten met een maximum 

van € 6.000, - per aansluiting en maximaal € 20 miljoen per project. 

 
Alleen projecten die al in een vergevorderd stadium zijn, komen in aanmerking voor de WIS. Zo moet na 

toekenning van de subsidie het definitieve investeringsbesluit binnen één jaar zijn genomen en binnen drie jaar 

zijn gestart met de fysieke aanleg van het warmtenet. Vervolgens dient minimaal 60 % van de 

kleinverbruikersaansluitingen binnen zeven jaar na toekenning van de WIS te zijn gerealiseerd. 

Energiecoöperatie Huibertstroom onderzoekt in de ontwikkelfase de mogelijkheden om een WIS-subsidie aan te 

vragen. 

 
ISDE-, SVVE- en SAH-subsidie 

Het uitgangspunt in dit uitvoeringsplan is om een kostenneutrale duurzame warmteoplossing te realiseren voor 

eindgebruikers. Energiecoöperatie Huibertstroom zet in op een gratis aansluiting op het warmtenet, hiervoor 

vragen inwoners een ISDE-, SVVE- of SAH-subsidie voor aansluiting op het warmtenet aan die ten goede komt 

aan Warmtebedrijf Everdingen. 
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• Eigenaar-bewoners kunnen gebruik maken van de landelijke ISDE-subsidie. Deze bedraagt € 3.325 voor 

het aansluiten op een warmtenet (ISDE-bedrag 2023) 

• VvE’s met uitsluitend eigenaar-bewoners kunnen gebruikmaken van de SVVE-subsidie voor aansluiting 

op het warmtenet. 

• Verhuurders en gemengde VvE’s kunnen gebruikmaken van de SAH-subsidie. Deze vergoedt 40 % van 

de kosten voor aanpassingen in de woning en 30 % van de kosten van aansluiting op het warmtenet. 

 
Isolatiemaatregelen 

Gebouweigenaren kunnen de investeringen die nodig zijn voor isolatiemaatregelen om hun woning doelmatig te 

verwarmen betalen uit eigen vermogen of door een lening af te sluiten. Hiervoor zijn verschillende opties: 

• Eigenaar-bewoners kunnen een hypothecaire lening of een lening bij het Warmtefonds afsluiten. Het 

Warmtefonds heeft ook leningen voor groepen die niet voor een hypothecaire lening in aanmerking komen, 

zoals 75-plussers. 

• VvE’s komen in aanmerking voor specifieke leningsvormen, waaronder de EnergieBespaarlening. 

 
Voor een kleine groep bewoners liggen de verwachte kosten hoger. Het gaat dan met name om eigenaren van 

oude, slecht geïsoleerde woningen waarvoor, voor verwarming op middentemperatuur, mogelijk aanpassingen 

nodig zijn om doelmatig hun woning te verwarmen. Deze aanpassingen leiden tot een lagere energierekening, 

maar ook tot aanzienlijke jaarlijkse bedragen als ze uit een lening of huurverhogingen gefinancierd worden. Voor 

deze groep is de volgende ondersteuning beschikbaar: 

• Het gemeentelijke isolatieprogramma biedt subsidies en ondersteuning voor eigenaar-bewoners in slecht 

geïsoleerde woningen met een beperkte WOZ-waarde. 

• Het Nationaal Warmtefonds biedt leningen aan die voor huishoudens met een beperkt inkomen onder 

voorwaarden rente- en/of aflossingsvrij kunnen zijn. 

• Ondernemers, particuliere verhuurders en andere gebouweigenaren kunnen zakelijke leningen afsluiten. 

De gemeente ontwikkelt informatiemateriaal voor gebouweigenaren over de verschillende opties 
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8. Juridische borging 
 

Op dit moment zijn er nog maar beperkte juridische mogelijkheden om de opdracht voor een aardgasvrije 

gebouwde omgeving uit te voeren. Deze opdracht is vooral voortgekomen uit de Energieagenda van december 

2016 en later het Nationale Klimaatakkoord van 2019. Het wijkuitvoeringsplan voor aardgasvrij wordt genoemd 

in het Klimaatakkoord en heeft door de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) een plek 

gekregen, onder andere in de Omgevingswet. Dit stelt gemeenten in staat om de regie te nemen. De 

Omgevingswet zal op 1 januari 2024 van kracht worden. 

Een uitvoeringsplan is een plan om een gebied aardgasvrij te maken, of als tussenstap aardgasvrij-ready. Het is 

niet verplicht om een uitvoeringsplan te maken. Als een gemeente echter gebruik wil maken van de 

mogelijkheden die de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie biedt, zoals het aanwijzen van gebieden 

waar op termijn de levering van aardgas wordt gestopt, dan is een WUP nodig. Een uitvoeringsplan kan dan 

worden opgesteld als een thematisch programma onder de Omgevingswet. 

Ook participatie is een belangrijk onderdeel van het plan en is verplicht volgens de Omgevingswet. Participatie 

moet plaatsvinden, maar de manier waarop is niet voorgeschreven. Het minimale vereiste is de zogenaamde 

motiveringsplicht, waarbij wordt aangegeven hoe burgers, bedrijven en andere betrokkenen zijn betrokken en 

wat het resultaat daarvan is. Op dit moment is er geen intentie om gebruik te maken van het juridische 

instrumentarium, maar het is waarschijnlijk dat dit op een later moment wel wordt georganiseerd. Dit plan biedt 

duidelijkheid, zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht. Het legt een basis om 

deze beslissing op een later moment te kunnen nemen. 

Juridische verankering in planregels 

Op basis van het uitvoeringsplan is het voorstel om de volgende planregels in het omgevingsplan van de 

gemeente Everdingen op te nemen: 

• Het gebied gaat over op een duurzame warmtevoorziening in de vorm van een warmtenet. 

• Gebouweigenaren zijn niet verplicht om aan te sluiten op het warmtenet. Zij kunnen kiezen voor een eigen 

aardgasvrij alternatief. 

 
Deze planregels gelden voor het gebied Everdingen conform de demarcatie zoals opgenomen in figuur 2.1. 

 
Motivering van de wijzigingen van het omgevingsplan 

Bij de wijziging van het omgevingsplan moet zorgvuldig rekening worden gehouden met een aantal aspecten: 

• De haalbaarheid van de warmtevoorziening en de aanpak. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitgangspunten 

waaraan de gekozen warmtevoorziening moet voldoen. Hoofdstuk 4 onderbouwt de technische 

haalbaarheid van de warmtevoorziening. Hoofdstuk 6 beschrijft hoe het warmteconcept verder wordt 

uitgewerkt tot een financieel aanbod voor alle bewoners, ondernemers en gebouweigenaren. 

• De maatschappelijke kosten van de warmteoplossing waren een van de criteria waarmee de keuze voor 

het warmtenet gemaakt is in de transitievisie warmte. Op basis van nadere onderzoeken is de keuze 

gevallen op deze warmteoplossing met duurzamere warmtevoorziening met lagere eindgebruikerskosten. 

Zie voor de onderbouwing hoofdstuk 2.4 en hoofdstuk 4. 

 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de partners 

Dit uitvoeringsplan is alleen bindend voor de gemeente Vijfheerenlanden. Afspraken tussen de partners over de 

samenwerking worden apart vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 
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Bijlage I. Uitkomsten participatie 
 
 
Uitkomsten enquête warmtenet Everdingen bemoedigend! 

Enquête warmtenet Everdingen door Energiecoöperatie Huibertstroom, november 2022: Peilstok na twee jaar 

van voorbereidingen. Huibertstroom blij met resultaten. Bieden veel aanknopingspunten voor het vervolgtraject. 

Resultaten uit de enquête: 

• 550 vragenlijst verspreid waarvan 326 in de kern 

• 171 mensen vulden de enquête in 

• 94,7% van de deelnemers wonen in de kern, 162 mensen. 

• 80% van de deelnemers geeft de komst van het warmtenet een cijfer 7 of hoger. 

• 23 mensen willen meedoen met de actie “Zet hem op 70” 

• 75 mensen meldden zich aan voor de nieuwsbrief 

• 26 mensen werden lid van Huibertstroom 

• 8 mensen willen meehelpen met de verduurzaming van Everdingen 

 

VRAAG 1 

We ontkomen er niet aan om (op korte of lange termijn) over te stappen van gas op een energiebron die 

schoner is. Wat vindt u hiervan? 

 

 

• 56,1% wil graag overstappen op een schone energiebron 

• 34,5% ziet de noodzaak ervan in maar is er nog niet mee 

bezig 

• 4,1% is al van het gas af. 

• Bijna niemand ziet het nut er niet van in (0,6 procent) 
 

 

 
VRAAG 2 

Geef op een schaal van 1 tot 5 aan welke onderwerpen u belangrijk vindt bij de keuze voor een 

gemeenschappelijk warmtenet. 

Uitkomst: Belangrijkste onderwerpen zijn: 

- Tarief/betaalbaarheid 

- Duurzame energie 

- Zeggenschap door inwoners 

- Professioneel beheer 

- Gemeente staat erachter 

- Geen of weinig “gedoe” in huis 

- Betrouwbaarheid 

- Onafhankelijk van grote energieleveranciers 

Verder veel aanvullende vragen en opmerkingen waar we mee aan de slag gaan. 
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VRAAG 3 

Ziet u belemmeringen om mee te doen met het warmtenet? Wij horen graag welke dat zijn. Meerdere 

antwoorden mogelijk. 

Uitkomst: 

● Ik weet niet of mijn huis geschikt is voor het warmtenet: 28% 
● Ik zie op tegen de kosten voor bijvoorbeeld isolatie of een nieuw kooktoestel: 20% 
● Ik ben bang dat het een hoop gedoe is: 30% 

● Ik heb net een nieuwe gasketel: 10% 
● Nee, ik zie geen belemmeringen: 31% 

Verder circa 25 aanvullende vragen en opmerkingen waar we mee aan de slag gaan. 

VRAAG 4 

Hoe staat u op dit moment tegenover een warmtenet voor Everdingen, 

in een schaal van 1 tot 10? 

 

 

 
Uitkomst: Ruim 80% van de deelnemers geeft het warmtenet een 7 of hoger. 

 

 
VRAAG 5 

Was u vóór deze enquête al bekend met Energiecoöperatie Huibertstroom en kende u de plannen voor een 

warmtenet? 
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VRAAG 6 

Waar woont u? 

 

 

 
--- 

Enquête warmtenet Everdingen 

door Energiecoöperatie Huibertstroom, november 2022 
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Bijlage II. Uitkomsten afweging 

warmteopties 
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Bijlage III. Lijst met beslispunten 
 
 

 
 Initiatiefase  

Tekenen uitvoeringsplan door bestuur Huibertstroom en college Vijfheerenlanden 

 Ontwikkelfase  

 Definitie  

Samenwerkingsovereenkomst 

Afstemmen uitgangspunten WUP en SOK 

Afstemmen uitganspunten participatie- en communicatieaanpak met de gemeente 

Tekenen SOK door college Vijfheerenlanden en bestuur Huibertstroom 

Feestelijk moment ondertekening SOK 

ACM-vergunning 

Inzicht eisen en mogelijkheden aanvragen ACM-vergunning door Huibertstroom 

Eventuele zoektocht naar externe partner voor ACM-vergunning 

Aanvraagprocedure ACM-vergunning 

ACM-vergunning verkregen door Warmtebedrijf Everdingen 

Propositieontwikkeling 

Afstemmen met LEKSTEDE Wonen 

Uitgangspunten propositie model canvas 

Toetsen uitgangspunten bij doelgroep 

Functioneel ontwerp propositie 

Technisch-financiële uitwerking 

Propositie toetsen bij doelgroep 

Start campagne (en evt. bijstellen) 

 Ontwikkeling  

Schetsontwerp 

Schetsontwerp maken 

Vooroverleg met stadsbeheer o.b.v. schetsontwerp 

Voorkeurslocaties bovengrondse infra afgestemd met gemeente 

Inzicht in afwijking bestemmingsplan (en eventuele benodigde additionele procedures) 

Vergunningenscan afstemmen met afdeling VHT 

Voorlopig ontwerp 

Voorlopig ontwerp maken 

Aanvullende onderzoeken (o.a. verkennend bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, quickscan 
NGE, 

concept V&G plan en RIE) 

Voorlopig ontwerp afgestemd met stadsbeheer 

Proefsleuven en inmeten 

Verfijning business case op basis van voorlopig ontwerp en financierbaarheid inzichtelijk 

Afsluiten van voldoende aansluit- en leveringsovereenkomsten 

Definitief ontwerp 
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BLVC-plan 

Definitieve investeringsbeslissing (FID) 

 Voorbereiding  

Tijdelijke warmtecentrale en piekvoorziening 

Vermogensbepaling en locatiebezoek ECO 

Locatiebepaling en schetsontwerp 

Voorbespreking Stedin 

Principeverzoek gemeente 

Overleggen stakeholders locatie tijdelijke locatie uitvoering 

Overleggen te kappen bomen/ bosschages 

Eventueel: collegebesluit vergunningprocedure tijdelijke warmtecentrale 

Opstellen projectovereenkomst (Vijfheerenlanden & Huibertstroom) 

Afstemmen projectovereenkomst tussen beide partijen 

Afstemmen opstalovereenkomst tussen beide partijen 

Overeenstemming projectovereenkomst (Vijfheerenlanden & Huibertstroom) 

Bestuurlijk vooroverleg TO 

Aanleveren collegevoorstel 

Collegebesluit 

Tekenen door bestuurder 

Notariële akte grondovereenkomst regel/verdeelstations 

Vergunningen 

Omgevingsvergunning aanleg warmteleidingen (o.b.v. dubbelbestemming archeologie) 

Milieu melding Omgevingsdienst (a.g.v. grondroerende activiteiten) 

Aanlegvergunning kabels- en leidingen 

Lozings- en onttrekkingsvergunning 

Instemmingsbesluit in overeenstemming met AVOI (Algemene Verordening ondergrondse 
Infrastructuren) 

Waterschapsvergunningen kruising watergangen/keur 

Melding start werk 

Omgevingsvergunning - activiteit 'vellen' tracé 

Omgevingsvergunning - activiteit 'vellen' TWC 

Definitieve vergunning 

Verlengingstermijn i.v.m. aanlevering stukken 

Bezwaartermijnen 

Aanhoudingstermijn beroepen en bezwaren 

Onherroepelijke werkvergunningen 

Werkvoorbereiding 

Voorbereiden vergunningsaanvraag en afstemming VHT 

Vergunningsaanvraag 

Bezwaartermijn 

Nuts E aanvraag 

Nuts G aanvraag 

Inkoop aannemer realisatie opstelplaats 
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Warmtenet 

Transportnet 

Voorbereidingen selectie ondergrondse infra aannemer voor transportnet 

Selectie ondergrondse infra aannemer voor transportnet 

Tijdelijke warmtecentrale en piekvoorziening 

Verbouwing of bouw van tijdelijke warmtecentrale en piekvoorziening ruimte 

Terreininrichting 

Aanleg Stedin 

Plaatsing 

Aansluiten nuts 

Aansluiten Primair net 

Opwarmen 

Secundair net 

Voorbereidingen selectie ondergrondse infra aannemer 

Voorbereiding selectie huisinstallateur 

Selectie ondergrondse infra aannemer 

Selectie huisinstallateur 

Warmte opname door huisinstallateur 

 Uitvoering  

Inkoop materialen 

Aanleg transportnet 

Aanleg distributienet 

Aansluiten woningen 

Plaatsing van van afleverset 

Koppeling van secundair net op afleverset in de woning 

Overige activiteiten afhankelijk van ontwikkelfase 

 


