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1 Samenvatting 

Gemeenten hebben drie watertaken. Ze zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de inzameling 
van afvalwater. Ook het transport van afvalwater is een gemeentelijke taak. Tot slot heeft de 
gemeente een zorgtaak voor hemelwater en grondwater. De zorg voor het oppervlaktewater, zowel op 
het gebied van waterkwaliteit als op het gebied van waterkwantiteit, ligt vooral bij de waterschappen 
en valt buiten de scope van het Programma Water. 
 
Tot nu toe beschreef gemeente Nijkerk in een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) hoe het die taken 
invult. Voor de komende jaren is een Programma Water opgesteld. Dat past beter bij de brede taken 
op watergebied. Daarnaast sluit het Programma Water aan bij Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het 
doel is om in 2050 Nederland en de gemeente Nijkerk klimaatbestendig en waterrobuust te hebben 
ingericht. 
 
Een goede uitvoering van de watertaken kost geld. Inwoners en bedrijven betalen daarom rioolheffing.  
Deze heffing is nodig om het beheer en onderhoud van de riolering te bekostigen. Dat geldt zowel 
voor het vuilwaterriool als voor het hemelwaterriool. Bij hevige regenval krijgt het vuilwaterriool zo veel 
water te verwerken, dat het gaat overstorten. Hierdoor stroomt vuil water in het oppervlaktewater. Om 
dat te voorkomen koppelen we zo veel mogelijk hemelwaterriool af van het vuilwaterriool.  
 
De heffing wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld de aanleg van wadi’s en groene daken, of voor 
subsidie voor regentonnen en het aanleggen van waterdoorlatende verharding. Deze klimaat 
adaptieve maatregelen zorgen voor een betere infiltratie en berging van het water. Om hittestress 
tegen te gaan, planten we zo mogelijk meer en grotere bomen in de wijken. 
 
Ten opzichte van vergelijkbare gemeenten is de rioolheffing in de gemeente Nijkerk laag te noemen. 
Dat willen we zo houden. We kiezen daarom voor doelmatig beheer: repareren en renoveren in plaats 
van vervangen. Zo houden we de kosten beheersbaar en hoeft de rioolheffing beperkt te stijgen, 
terwijl Nijkerk toch klimaatadaptief is ingericht. 
 
Ook willen we het energieverbruik en -kosten van het rioolstelsel zo laag mogelijk houden. Bij het 
vervangen van pompen in het riool, worden er daarom energiezuinige exemplaren geplaatst. Dit is 
nodig, omdat de inkoop van energie nu veel onvoorspelbaarder geworden en de kosten hoger. De 
energiekosten van ons rioolstelsel zijn relatief gering ten opzichte van de kosten voor het vastrecht.  
 
Daarnaast wil de gemeente een stimulerende rol spelen bij het beperken van het drinkwaterverbruik 
door de bewoners en bedrijven. Water wordt immers steeds schaarser, waardoor nieuwe 
aansluitingen van huizen en bedrijven in onze gemeente in gevaar komen. Vitens is hierbij de trekker.  
 
Blikken we terug over de voorgaande periode? Dan zien we dat de gemeentelijke watertaken tussen 
2018 en 2022 naar behoren zijn uitgevoerd. Nijkerk voldoet aan zijn waterzorgplichten. Het beheer is 
goed op orde en door het uitvoeren van inspecties heeft de gemeente volledig inzicht in de kwaliteit 
van ons rioolstelsel en de gemalen. De kwaliteit daarvan is goed. Ook bleek dat de technische 
levensduurverwachting van de vrijvervalriolering bijgesteld kon worden van 60 naar 80 jaar. De 
ondergrond van de gemeente Nijkerk is namelijk vooral opgebouwd uit zand. Daardoor is er minder 
kans op bodemdaling en zettingen en dus ook op breuken en scheuren in de riolering.  
 
Het Programma Water geeft een beeld van waar we staan, waar we heen willen of moeten op 
watergebied. Ook zijn de kaders van deze watertaken en de bijbehorende kosten benoemd. De 
succesvolle lijn, die we afgelopen planperiode hebben ingezet, zetten we ook in de komende 
planperiode voort. 
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Dit Programma Water Nijkerk loopt van 2024 tot en met 2028. In deze looptijd gaat de nieuwe 
Omgevingswet in, namelijk per 1 januari 2024. Het Programma Water sluit daarom aan bij de brede 
maatschappelijke thema’s en bij de doelen en ambities van de Omgevingsvisie van onze gemeente.  
 
Er is daarom gekozen om de indeling van deze Omgevingsvisie over te nemen:  

 gezondheid, leefbaarheid en veiligheid (hoofdstuk 5) 
 duurzaamheid (hoofdstuk 6) 
 wonen, werken en recreatie (hoofdstuk 7) 
 communicatie (hoofdstuk 8) 

 
Onze focus ligt op een verdere optimalisatie van het stedelijk watersysteem. Als gemeente gaan we 
hierbij inzetten op: 

 afkoppelen 
 water en bodem sturend 
 wijkgerichte aanpak 
 participatie 
 samenwerking 
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2 Inleiding 

Het wordt steeds belangrijker om goede beleidsafwegingen te maken als het gaat om beheer van de 
openbare ruimte, bescherming van de bodem en de waterkwaliteit, en de zorg voor het totale 
watersysteem. Ook is er behoefte aan duidelijke regelgeving op dit gebied. Daar moet de nieuwe 
Omgevingswet voor zorgen. 
 
Gemeenten maken voor hun eigen grondgebied een Omgevingsvisie. Die visie vormt de basis voor 
ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeentegrenzen. In de Nijkerkse visie staan kwaliteit, 
verbinding en duurzaamheid centraal. Het beleid om doelen en ambities uit de Omgevingsvisie te 
realiseren, wordt uitgewerkt in programma’s.  
 
Het Programma Water is zo’n programma. Met het Programma Water geven we een concrete 
invulling aan de speerpunten op het gebied van water. Het geeft een beeld van waar we nu staan, 
maar meer nog waar we heen willen of soms moeten.  
   
Water is een breed thema. Op rijksniveau speelt het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) 
en op lokaal niveau is het klimaatbestendig maken van onze straten en buurten een belangrijk thema. 
Om overzicht te creëren staan hieronder de onderdelen van het watersysteem die we in het 
Programma Water behandelen: 

 afvalwater 
 hemelwater 
 grondwater 

 
De onderdelen van het watersysteem zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch gaan 
verschillende instanties over de afzonderlijke onderdelen. Deze instanties moeten dan ook intensief 
met elkaar samenwerken. De gemeentelijke watertaken richten zich vooral op het afvalwater, het 
hemelwater en het grondwater. De zorg voor het oppervlaktewater, zowel op het gebied van 
waterkwaliteit als op het gebied van waterkwantiteit, ligt voornamelijk bij de waterschappen, zij dragen 
zorg voor de afvoer en aanvoer van voldoende zoetwater en werken in algemene zin aan het behalen 
van de KRW (kader richtlijn water) doelen. Deze doelen raken ook aan de activiteiten in het 
Programma Water, denk daarbij aan het verminderen van overstorten vanuit het riool door, 
bijvoorbeeld het afkoppelen van hemelwater. De zorg voor het drinkwater ligt bij de 
drinkwaterbedrijven. 

2.1 Het vroegere GRP krijgt een nieuwe vorm 

Het Programma Water is breder dan het traditionele Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP). We hebben 
voor deze bredere aanpak gekozen om alvast voor te sorteren op de invoering van de 
Omgevingswet. In de Wet milieubeheer (artikel 4.22) is opgenomen dat gemeenten een GRP moeten 
hebben, met regels voor de fysieke leefomgeving op het beleidsterrein water. We geven invulling aan 
deze verplichting door de verplichte inhoud van het GRP integraal op te nemen in het Programma 
Water. Een belangrijk onderdeel van het Programma Water is dus de verplichte inhoud van het GRP, 
maar nu in een nieuw jasje.  
 
Water en de Omgevingswet 
De Omgevingswet bundelt en moderniseert alle wetten voor de leefomgeving in één nieuwe wet. 
Vanaf 1 januari 2024 treedt de nieuwe wet in werking. Het doel van de wet is om alle onderdelen van 
de fysieke leefomgeving met elkaar in samenhang te brengen. Met ruimte om lokale initiatieven 
mogelijk te maken en oplossingen op maat te creëren. In de Omgevingsvisie leggen gemeenten de 
lijnen voor de lange termijn vast. De doelen die in de Omgevingsvisie staan, worden geconcretiseerd 
in programma’s.   
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Een programma is een flexibel, veelal thematisch beleidsinstrument om invloed uit te oefenen op de 
fysieke leefomgeving. Een programma verbindt verschillende sectorale belangen. Denk bijvoorbeeld 
aan de gebieden mobiliteit, water, groen, milieu en duurzaamheid. Een programma heeft een 
beleidsmatige kant en een uitvoerende kant. In het programma staan concrete maatregelen genoemd 
en er is aangegeven hoe normen of gebiedsgerichte doelstellingen gehaald worden. 
 
Het programma heeft een zelfbindend karakter. Dit betekent dat alleen het vaststellend 
bestuursorgaan zelf gebonden is om het plan tot uitvoering te brengen. Door dit zelfbindende karakter 
is er geen bezwaar en beroep mogelijk. Wel is inspraak mogelijk, zodat de kwaliteit van de 
voorbereiding is geborgd.  
 
Uiteindelijk leiden de gemeentelijke Omgevingsvisie en de verschillende programma’s samen tot één 
Omgevingsplan. De regels van het Omgevingsplan gelden voor iedereen. Inwoners, bedrijven en 
overheidsinstanties moeten zich bij het uitvoeren van activiteiten in de fysieke leefomgeving aan de 
regels van het Omgevingsplan houden. De gemeente is bevoegd voor toezicht op- en handhaving van 
de regels in het Omgevingsplan. 
 
Het Omgevingsplan gaat hierbij uit van een evenwichtige toedeling van functies. Als onderdeel van de 
Omgevingswet krijgt ook het thema water een plek in het Omgevingsplan. Denk hierbij aan 
waterkwaliteit, waterhoeveelheid (waterkwantiteit) en waterveiligheid.  
 

2.2 Zorgplichten  

Het beschermen van de volksgezondheid is het primaire doel van de riolering. Door het inzamelen,  
transporteren en zuiveren van het (huishoudelijke en bedrijfs-) afvalwater voorkomen we dat mensen 
in aanraking komen met ziektekiemen die in het afvalwater zitten. Sinds in Nederland met de aanleg 
van riolering is gestart, zijn nagenoeg alle watergerelateerde ziekten uit ons land verdwenen.  
 
De zorg voor het beschermen van de volksgezondheid is wettelijk vastgelegd. Gemeenten hebben 
drie zorgplichten vanuit de Wet milieubeheer en de Waterwet: 

 Wet milieubeheer: 
o zorgplicht afvalwater (artikel 4.22): voor inzameling en transport van stedelijk 

afvalwater (huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, 
afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater). 

 Waterwet: 
o zorgplicht hemelwater (artikel 3.5): voor doelmatig inzameling en verwerking van 

afvloeiend hemelwater (regenwater, hagel, sneeuw, en dergelijke). 
o zorgplicht grondwater (artikel 3.6): voor het in het openbaar gemeentelijke gebied 

treffen van maatregelen om structurele nadelige gevolgen van de grondwaterstand 
voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te 
beperken. 

 
De afvalwatervoorzieningen in de gemeente Nijkerk zijn goed geborgd. Ze voldoen in hoge mate aan 
de geldende richtlijnen. In het Programma Water staat hoe wij aan de zorgplichten blijven voldoen, 
welke kosten daarmee zijn gemoeid en welke inzet van financiële en personele middelen nodig is. 
Samen vormt dat de juridische basis voor de rioolheffing. De onderbouwing van de hoogte van de 
rioolheffing is een belangrijke uitkomst. Naast de drie zorgplichten gaan we in het Programma Water 
ook in op thema’s zoals droogte, hittestress, leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en participatie. 
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2.3 Omgevingsvisie 

In de Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040 (vastgesteld op 24-11-2022) zijn opgaven, 
kernwaarden, ambities en thema’s benoemd. Deze zijn gebruikt als basis voor het Programma Water. 
We hebben de opgaven, kernwaarden, ambities en thema’s, samengebracht tot vier maatschappelijke 
thema’s. Deze zijn vervolgens gebruikt als titel voor een aantal hoofdstukken.  
De vier maatschappelijke thema’s zijn: 

 Gezondheid, leefbaarheid en veiligheid 
 Duurzaamheid 
 Wonen, werken en recreatie 
 Samenwerking en participatie 

2.4 Omgevingsplan 

Eén van de uitgangspunten van de Omgevingswet is dat decentrale overheden al hun regels over de 
leefomgeving bijeenbrengen in één gebiedsdekkende regeling. Voor de gemeente is dit het 
Omgevingsplan. In dit Programma Water hebben we een aantal tekstkaders opgenomen. Deze 
kaders vormen te zijner tijd de water-input voor het Omgevingsplan dat nog komen gaat.  

2.5 Totstandkoming  

Bij het tot stand komen van het Programma Water is er afstemming geweest tussen de gemeente en 
het Waterschap Vallei en Veluwe. Vóór vaststelling door de gemeenteraad is het concept van het 
Programma Water officieel voor commentaar gezonden naar het genoemde waterschap. Het 
waterschap is verantwoordelijk voor de verdere afhandeling en opvang van vuilwater (waterzuivering) 
en oppervlaktewater. Zij heeft dus een belang bij goed stedelijk waterbeheer. Het Programma Water 
heeft immers de status van een “Gemeentelijk Rioleringsplan”. De reactie van het waterschap is te 
vinden in bijlage 2.  

2.6 Geldigheidsduur 

De gemeente stelt zelf de geldigheidsduur van het Programma Water vast. De geldigheidsduur is vijf 
jaar: van 2024 tot en met 2028. Alle genoemde bedragen zijn op prijspeil 1 januari 2023. Evaluatie van 
de voortgang en eventuele tussentijdse bijstelling van het Programma Water vindt plaats als er zich 
grote veranderingen voordoen. De verwachting is dat de huidige crisis (met name t.a.v. stikstof) 
vertragingen bij de bouw van woningen en wegen opleveren en daarmee ook bij de uitvoering van de 
taken die we gepland hebben voor de komende vijf jaar in dit Programma Water. Desalniettemin 
blijven we voornemens het plan zo optimaal mogelijk uit te voeren.  

2.7 Leeswijzer 

Het Programma Water heeft een andere opbouw dan het traditionele GRP. De wettelijk vereiste 
inhoud staat er echter allemaal in. In hoofdstuk 3 evalueren kort het huidig beheer, maar we richten 
ons vooral op de toekomst. Het Programma Water sluit aan bij de brede maatschappelijke thema’s en 
bij de doelen en ambities van de Omgevingsvisie. In hoofdstuk 4 is met name beschreven hoe de 
gemeente Nijkerk vanuit het Programma Water bijdraagt aan de thema’s en de acties bij de ambities 
invult. In hoofdstuk 5 t/m 11 vindt u de regels voor de fysieke leefomgeving die vanuit het beleidsveld 
water gelden, detailgegevens en de personele en financiële onderbouwingen. 
 
Vaktaal 
Het Programma Water is een gemeentelijk plan waar de gemeenteraad zich over moet uitspreken. 
Het is echter niet alleen voor de politiek geschreven, maar ook voor afstemming en overleg met de 
vakinhoudelijke mensen van bijvoorbeeld onze buurgemeenten en het waterschap. Dit heeft tot 
gevolg dat in dit document vaktaal wordt gebruikt. Er is daarom een uitgebreide begrippenlijst 
opgenomen in bijlage 3. 
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3 Stand van zaken 

3.1 Terugblik 

De gemeente Nijkerk presteert goed op het beleidsveld water. We voldoen aan de waterzorgplichten. 
Ook onze rioolvoorzieningen voldoen aan de eisen en richtlijnen. Het personeel en de organisatie is 
toegesneden op de taken en het huidige takenpakket. Het onderhoud en de vervanging houdt het 
bestaande stedelijk watersysteem in stand en de financiële middelen dekken de kosten voor de 
gemeentelijke watertaken. Wij willen deze situatie graag zo houden. De kwaliteit van onze stedelijk 
water infrastructuur is prima op orde.  
 

 
Figuur 3.1 Overzichtskaart totale rioolstelsel gemeente Nijkerk  
 
Er is binnen de gemeentelijke organisatie veel kennis over de lokale omgeving aanwezig. We kennen 
het hele gebied en weten hoe het water stroomt, zowel in de rioolbuis en in de sloot als in de 
ondergrond. We weten wat er in de organisatie speelt en welke projecten er op de agenda staan.  
 
Onze werkwijze is nuchter, pragmatisch, eerlijk en doelmatig. We clusteren werkzaamheden in het 
openbare gebied zoveel mogelijk om overlast voor omwonenden en gebruikers van de openbare 
ruimte te beperken. Regelmatig zitten de collega’s van wegen, groen, water, riolering en 
netbeheerders bij elkaar om de korte- en langetermijnplanningen op elkaar af te stemmen en 
meekoppelkansen te verzilveren.  
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De Nijkerkse werkwijze 
We bekijken de omgeving integraal. Als een riool moet worden vervangen kijken we ook naar de 
onderhoudstoestand van de weg erboven en naar de behoefte om de openbare ruimte anders in te 
richten, bijvoorbeeld vanuit verkeersperspectief. We stemmen ook af met de netbeheerders. We 
houden in de gaten dat de verschillende functies elkaar niet beperken. Waar riool ligt, planten we 
bijvoorbeeld geen bomen. Waar we bomen willen planten, leggen we geen riool.  
 
 
De lijnen tussen het bestuur en de ambtenaren zijn kort en typeren zich door een open dialoog. 
Daarbij wordt gezocht naar de beste balans tussen politiek, beleid, ontwikkeling en beheer. We 
werken het beste als we samen eenzelfde doel nastreven. Participatie met onze inwoners is ook een 
standaard onderdeel van onze werkwijze, zodat we onze taken met een zo groot mogelijk draagvlak 
kunnen uitvoeren.  
 
Plannen maken we met een bepaalde visie. We gaan daarbij uit van een capaciteit aan personeel en 
beschikbaarheid van adviesbureaus om ons te ondersteunen. We streven er altijd naar zoveel 
mogelijk activiteiten uit te voeren en een stap te zetten in de toekomstbestendigheid van ons 
watersysteem. Door nieuwe inzichten of beperkte middelen, lukt dit helaas niet in alle gevallen. In dit 
hoofdstuk zetten we uiteen wat er in de afgelopen beheerperiode 2018-2022 is uitgevoerd en waarom 
bepaalde activiteiten niet zijn uitgevoerd. 
 
Beheer en onderhoud riolering 
In de afgelopen beheerperiode hebben we een grote stap gezet in de inspectie van onze riolen. De 
riolering in de drie woonkernen van de gemeente Nijkerk is nu tussen de 40 en 70 jaar oud. We 
moeten daarom nauwlettend in de gaten houden of de riolen blijven werken. Zo kunnen we op tijd 
onderhoud, renovaties of vervanging uitvoeren.  
 
Afgelopen periode zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 

 circa 180 km riolering is geïnspecteerd 
 circa 400 stuks inwendige reparaties werden uitgevoerd 
 naar aanleiding van rioolinspecties is circa 2.500 meter riolering gerelined 
 circa 32 km nieuwe riolering is aangelegd 

Er zijn drie overstorten in de gemeente Nijkerk die rechtstreeks overstorten op het oppervlaktewater. 
Ze liggen aan ‘t Hazeveld, de Nachtegaalsteeg en de Van Dijkhuizenstraat. In de afgelopen 
planperiode is gestart met het meten van deze overstorten. Er zijn de afgelopen planperiode geen 
klachten geweest dat na een flinke regenbui sprake was van (stank)overlast of drijvend wc-papier in 
de watergangen. In de komende planperiode gaan we op basis van de meetresultaten beoordelen in 
hoeverre vervolgonderzoek of maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

Activiteiten GRP 2018-2022 
Op basis van het aflopende GRP is een lijst opgemaakt met de activiteiten die zouden worden 
uitgevoerd in de afgelopen planperiode. In onderstaand overzicht is terug te lezen welke activiteiten 
zijn uitgevoerd, welke activiteiten nog lopen en welke activiteiten niet gerealiseerd zijn, inclusief een 
toelichting.  
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Activiteit Status Toelichting 
Opstellen checklist 'klimaatbestendig 
inrichten openbare ruimte' 

Gerealiseerd   

Opstellen Masterwaterplan Hoevelaken Gerealiseerd   
Groene daken realiseren d.m.v. 
subsidieregeling 

Gerealiseerd   

Lidmaatschap "Operatie Steenbreek" Gerealiseerd   
Risicogestuurd reinigen en inspecteren Gerealiseerd   
Educatie Gerealiseerd Campagnes Stichting Rioned 
Klein onderhoud Beulenkamp Gerealiseerd   
Groot onderhoud Beulenkamp Gerealiseerd   
Klein onderhoud Paasbos Gerealiseerd   
Groot onderhoud Paasbos Gerealiseerd   
Vervanging riolering Oranjebuurt Gerealiseerd   
Onderzoek functioneren persleiding Gerealiseerd   
Inzicht overstorten Gerealiseerd   
Afkoppelen "hofjes" Corlaer Gerealiseerd   
Afkoppelen Emmaschool (Camperbuurt) Gerealiseerd   
Afkoppelen parkeerterrein begraafplaats Gerealiseerd   
Diverse acties BRP Hoevelaken Gerealiseerd Optimaliseren hydraulisch 

functioneren 
Diverse acties BRP Nijkerkerveen Gerealiseerd Optimaliseren hydraulisch 

functioneren 
Verv. riolering elektr-mech 2018 Gerealiseerd   
Verv. riolering elektr-mech 2019  Gerealiseerd   
Verv. riolering elektr-mech 2020  Gerealiseerd   
Verv. riolering elektr-mech 2021  Gerealiseerd   
Verv. riolering elektr-mech 2022 Gerealiseerd   
Afkoppelen Kleterstraat Gerealiseerd Onderdeel herinrichting Centrum 
Afkoppelen Spoorstraat Gerealiseerd Onderdeel herinrichting Centrum 
Afkoppelen Langestraat, Verlaat, 
Kloosterstraat e.o. 

Gerealiseerd Onderdeel herinrichting Centrum 

Afkoppelen Plein, Singel, Bagijnenstr, 
Nieuwstr. e.o. (1) 

Gerealiseerd Onderdeel herinrichting Centrum 

Afkoppelen Vrijheidslaan, gedeelte 
Torenstraat 

Gerealiseerd Onderdeel herinrichting Centrum 

Afkoppelen Venestr., Kerkstr., Gasthuisstr. Gerealiseerd Onderdeel herinrichting Centrum 
Afkoppelen Van Reenenpark Gerealiseerd   
Hemelwaterstructuurplan Gerealiseerd   
Meeleggen drainage of maatregelen 
grondwateroverlast 

Gerealiseerd Uitbreiding van het 
grondwatermeetnet 

Afkoppelen prioritaire gebieden in wijken met 
gemengd stelsel 

Lopend Diverse locaties (Corlaer & 
Hoevelaken zuidoost) 

Klimaatadaptief inrichten van openbare 
ruimte 

Lopend Standaard onderdeel van 
projecten 

Groen voor grijs in de openbare ruimte (o.a.  
verkleinen brede stoepen) 

Lopend Diverse kleinschalige projecten 

Grondwateroverlast beperken Lopend Pilot Strijland 
Wijkgerichte aanpak grondwateroverlast Lopend Standaard bij herinrichting 
Bestaande drainagestelsel verbeteren Lopend Is gestart 
Inhaalslag drainage inventarisatie en 
onderhoud (extra budget) 

Lopend Is gestart 

Duurzaamheidscoach Lopend Betreft inhuur (klimaatkamer en 
projecten) 

Optimalisatie BBB's en onderzoek 
duurzaamheid BBB's 

Lopend Is gestart 

Diverse acties BRP Nijkerk  Lopend Gedeeltelijk, nu vervolg 
(Paasbos) 
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Activiteit Status Toelichting 
Klimaatbestendig inrichten centrum Lopend Onderdeel herinrichting Centrum, 

grotendeels uitgevoerd op 
Kerkplein en Havenkom na 

Waterhuishouding Nijkerkerveen Lopend Is gestart 
Afkoppelen riolering bij 
herinrichtingsprojecten  

Niet 
Gerealiseerd 

Campenbuurt en Rensselaer 
doorgeschoven (Covid-19 & nuts) 

Beperken verharding tuinen door onderzoek 
naar mogelijkheid dit vast te leggen in 
bestemmingsplan 

Niet 
Gerealiseerd 

Vervolg in het Programma Water 

Afkoppelen Torenstraat Niet 
Gerealiseerd 

RWA riool gelegd, afkoppelen bij 
herinrichting maaiveldniveau 

Maatregelen 
Renselaer/Campenbuurt/Nijkerkerveen 
Centrum 

Niet 
Gerealiseerd 

Campenbuurt en Rensselaer 
doorgeschoven (Covid-19 & nuts) 

Torenstraat - Callenbachstraat Niet 
Gerealiseerd 

RWA-riool gelegd, afkoppelen bij 
herinrichting maaiveldniveau 

Kerkplein Niet 
Gerealiseerd 

Het kerkplein is nog niet 
heringericht vanwege stagnatie 
van de ontwikkeling bij de 
voormalige Jumbolocatie  

Havenkom/ Koetsendijk Niet 
Gerealiseerd 

Wordt nu onderdeel van de 
ontwikkeling Stadshaven  

Opstellen rioleringsprogramma 2024 - 2028 Gerealiseerd   
 
Conclusie 
87% van onze geplande activiteiten zijn 
gerealiseerd of lopen nog. De 13% niet-
gerealiseerde activiteiten zijn vooral 
gekoppeld aan algemene herinrichtingen, die 
in de komende jaren gepland staan of als 
gevolg van COVID-19 vertraagd zijn. We 
hebben dus een juiste inschatting gemaakt 
van de uit te voeren activiteiten en hebben 
ervoor gezorgd dat Nijkerk weer een stapje 
toekomstbestendiger is geworden.  

3.2 Ons areaal 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de bestaande voorzieningen voor het reguleren van 
hemelwater, grondwater en afvalwater, die bij gemeente Nijkerk in beheer zijn. De grafieken, 
diagrammen en tabel in deze paragraaf geven een samenvatting van de gegevens die in onze 
beheersystemen zitten. Het beheersysteem bevat alle benodigde detailgegevens van de 
watervoorzieningen die we beheren. Deze gegevens houden we up-to-date. Ze vormen de basis voor 
onze analyses.  
 

Voorzieningen Totaal Eenheid 
Riolering 309 km 
   - Gemengd (incl. verbeterd gescheiden stelsel 146 km 
   - DWA (vuilwaterafvoer) 69 km 
   - HWA (hemelwaterafvoer) 93 km 
Inspectieputten 9.000 stuks 
Rioolgemalen 36 stuks 
Bergbezinkbassins (BBB) 12 stuks 
Straat- en trottoirkolken 19.800 stuks 
Druk- en persleidingen 165 km 
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Voorzieningen Totaal Eenheid 
Pompputten 825 stuks 
IBA's 1 stuks 
Helofytenfilters 2 stuks 
Tunnelgemalen 7 stuks 
Drainage horizontaal 13 km 
Overstorten gemengd systeem 15 stuks 
Overstorten HWA-systeem 18 stuks 
Hemelwateruitlaten 243 stuks 
Digitale regenmeters 6 stuks 

Tabel 3.1 Overzicht totale areaal gemeente Nijkerk 
 
In figuur 3.2 is per leidingtype gevisualiseerd hoe oud de betreffende leidingen zijn. 44% van de 
leidingen is jonger dan 30 jaar, 33% is 30-40 jaar oud, 20% is 40-60 jaar oud en 2% is ouder dan 60 
jaar. In Nijkerk hanteren we een technische levensduur van 60 jaar. Afgelopen 20 jaar is bij 
herinrichtingen van wijken het bestaande stelsel gerenoveerd en/of vervangen. Ook is hemelwater 
afgekoppeld van het gemengde stelsel door de aanleg van een aanvullend hemelwaterriool.  
 

 
Figuur 3.2 Totale lengte aan leidingen versus ouderdom  
 
Figuur 3.3 t/m 3.5 geeft per woonkern de lengte van (riool)leidingen weer. Ook is per kern en 
leidingtype inzichtelijk hoe de ouderdomsverdeling van deze leidingen is.  
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Figuur 3.3 Totale lengte aan leidingen versus ouderdom in de kern Nijkerk 
 
 

 
Figuur 3.4 Totale lengte aan leidingen versus ouderdom in de kern Hoevelaken 
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Figuur 3.5 Totale lengte aan leidingen versus ouderdom in de kern Nijkerkerveen 
 
In figuur 3.6 is een overzicht weergegeven van de ouderdom en lengte van de pers- en drukleiding, 
drainage en duikers die de gemeente Nijkerk beheert. We hanteren een technische levensduur van 60 
jaar voor drukleidingen. Voor de komende planperiode staat alleen het regulier onderhoud op het 
programma.  
 

 
Figuur 3.6 Totale lengte leidingen versus ouderdom in het buitengebied 
 
Aansluitingen  
Onze afvalwaterzorgplicht geldt voor het hele beheergebied van de gemeente. In onze 
gemeente hebben we 20.220 aansluitingen van percelen op het rioolstelsel. Dit zijn woonhuizen 
en woonboten (18.054 woonhuizen en 9 woonboten) en niet-woningen (189 woningen met 
bedrijf en 1.783 niet-woningen, zijnde bedrijven).  
 
Nagenoeg alle bebouwde percelen die in onze gemeente liggen, zijn aangesloten op de riolering 
(99,99%). Drie percelen zijn niet aangesloten (0,01%). Twee van deze percelen hebben een 
helofytenfilter en één perceel heeft een IBA (individuele behandeling afvalwater).  
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4 Werken aan de toekomst 

4.1 Doel 

In 2050 is de gemeente Nijkerk klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. Hiermee sluit de 
gemeente aan bij de landelijke doelstelling vanuit het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie.  

4.2 Succes voortzetten 

Nijkerk heeft in de afgelopen planperiode extra aandacht gegeven aan de thema’s klimaatverandering 
en duurzaamheid. Dat gebeurde bijvoorbeeld door hemelwater van de gemengde riolering af te 
koppelen. Hiermee voorkomen we dat relatief schoon hemelwater tijdens buien naar de zuivering 
wordt afgevoerd. Daarnaast is succesvol ingezet op communicatie en participatie, waar ook de 
komende planperiode in geïnvesteerd wordt. Denk hierbij aan de klimaatkamer, regenwateradviseurs, 
Operatie Steenbreek, groene daken en regentonnen. Deze succesvolle lijn willen we ook de komende 
planperiode voortzetten.  

4.3 Thema’s 

Het Programma Water sluit aan bij de brede maatschappelijke thema’s en bij de doelen en ambities 
van de Omgevingsvisie. In het Programma Water beschrijven we hoe de gemeente Nijkerk vanuit het 
beleidsveld water bijdraagt aan de thema’s, welke activiteiten en middelen nodig zijn om hier invulling 
aan te geven. Het Programma Water draagt bij aan de volgende maatschappelijke thema’s: 
 

 Gezondheid, leefbaarheid en veiligheid (hoofdstuk 5) 
 Duurzaamheid (hoofdstuk 6) 
 Wonen, werken en recreatie (hoofdstuk 7) 
 Communicatie (hoofdstuk 8) 

We hebben de thema’s gebruikt als titel voor de hoofdstukken en de doelen komen terug als 
paragrafen.  
 

Thema’s Doelen 
Gezondheid, leefbaarheid en veiligheid  Gezondheid in de fysieke leefomgeving 

 Volksgezondheid en water 
 Duurzaamheid 
 Leefbaarheid 
 Veiligheid 

Duurzaamheid   Energie 
 Klimaatadaptatie 

 
Wonen, werken en recreatie   Woningbouwopgave 

 Bereikbaarheid 
 Recreatie en sport 

 
Communicatie   Voorlichting 

 Samenwerking 
 Participatie 
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4.4 Speerpunten 

Naast de bijdrage die wij leveren aan de bovengenoemde maatschappelijke thema’s leggen we de 
focus op het verder optimaliseren van het stedelijk watersysteem om te zorgen dat Nijkerk in 2050 
waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. De manier waarop we dit als gemeente willen bereiken 
hebben we vertaald in vijf speerpunten: 
 
1. Afkoppelen 
Onze afkoppelambitie is hoog, maar er is geen versnelling nodig. Er is in de gemeente Nijkerk 
namelijk relatief beperkt sprake van wateroverlast. Er is dan ook geen urgentie om wegen open te 
maken om bijvoorbeeld een regenwatersysteem aan te leggen. We combineren de aanleg van zo’n 
systeem met rioolvervangingen en wegreconstructies. Afkoppelen is een maatregel met een tweeledig 
doel. Enerzijds is het een efficiënte manier om regenwater in goede banen te leiden en hiermee de 
werking van het (afval)watersysteem te verbeteren. Anderzijds is afkoppelen een 
duurzaamheidsmaatregel. Door afkoppeling vloeit het regenwater namelijk terug naar het grondwater 
of oppervlaktewater. Het raakt dus niet meer verontreinigd doordat het mengt met vuil rioolwater, 
waarna het eerst verpompt en gezuiverd dient te worden. 
 
2. Water en bodem sturend 
De ruimte in de openbare ondergrond wordt steeds schaarser. De aanleg van warmtenetten,  
uitbreiding van het elektriciteitsnet en aanleg van data- en communicatiekabels vraagt om ook  
ondergrondse ruimte. Ook klimaatmaatregelen zoals bijvoorbeeld aanleggen van hemelwaterleidingen  
(afkoppelen) en infiltratievoorzieningen. Op vrijdag 25 november 2022 heeft het ministerie van I&W  
een kamerbrief inzake Water en Bodem aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief staan de vele  
aspecten van het gebruik van water en bodem genoemd en een aantal voorstellen met betrekking tot  
de ruimtelijke ordening en sturing daarvan. 
 
3. Wijkgerichte aanpak 
We gaan in de komende planperiode werken volgens een wijk- en buurtgerichte aanpak. Dat betekent 
dat we de opgaven voor de openbare ruimte zo veel mogelijk per wijk of buurt bekijken. Dat doen we 
integraal. We kijken dus niet alleen naar de vervanging van het riool en het afkoppelen van 
hemelwater, maar ook bijvoorbeeld naar hoe we een buurt of wijken kunnen vergroenen of de 
biodiversiteit kunnen vergroten. Op die manier kunnen we de openbare ruimte in een wijk of buurt op 
de meest efficiënte manier verbeteren en beperken we overlast voor bewoners, omdat we 
werkzaamheden combineren. 
 
4. Omgevingsgericht werken 
We kijken verder dan het openbaar terrein alleen, want ook de inrichting van private terreinen heeft 
invloed op onze wateropgaven. We zetten daarom in op participatie met bewoners, ondernemers en 
andere eigenaren van private terreinen. Samen kunnen we komen tot nog betere gebiedsoplossingen 
en de impact van maatregelen vergroten. Als we bijvoorbeeld afkoppelen in het openbaar gebied, 
kunnen we waar mogelijk ook woningen afkoppelen. Onze ervaring is dat bewoners enthousiast 
meewerken aan het afkoppelen.  
 
5. Samenwerking 
De opgaven die we hebben, stoppen niet bij de grenzen van onze gemeente. Daarom kijken we met 
het afvalwaterteam (AWT) naar deze opgaven. Dit team bestaat uit de gemeenten Amersfoort, 
Leusden en Bunschoten, Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland. Ook nemen we 
actief deel aan het samenwerkingsverband Platform Water Vallei en Eem (PWVE). Binnen dit platform 
kijken we naar de regionale waterketen. Daarnaast willen we ook de samenwerking intensiveren met 
de veiligheidsregio, woningcorporaties, bedrijven en inwoners. 
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5 Gezondheid, leefbaarheid en veiligheid 

Bij het nemen van bestuurlijke besluiten en het maken van plannen voor de fysieke leefomgeving, is 

het belangrijk om na te denken over de gezondheid, leefbaarheid en veiligheid. De nieuwe 
Omgevingswet en de Wet Publieke Gezondheid bieden hier wettelijke kaders voor. Ze helpen ons bij 
het beschermen en bevorderen van de volksgezondheid, leefbaarheid en veiligheid via de 
leefomgeving. 
 
Interventies in die fysieke leefomgeving kunnen op verschillende manieren bijdragen aan 
gemeentelijke ambities op het gebied van gezondheid en welzijn. Ze vullen interventies via de 
publieke gezondheidszorg en het sociaal domein aan. Hoe beter de samenhang tussen interventies, 
hoe groter het effect.  
 
In de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 zijn opgaven op het gebied van gezondheid en 
welzijn vertaald naar vier ambities: 
 

 Gezondheid in de fysieke (en sociale) leefomgeving 
 Verkleinen gezondheidsachterstanden 
 Druk op het dagelijks leven jeugdigen en jong volwassenen 
 Vitaal ouder worden 

 
Het Programma Water draagt bij aan het realiseren van deze ambities. In de volgende paragrafen 
gaan we daarop in.  

5.1 Gezondheid in de fysieke leefomgeving 

We gebruiken de openbare ruimte steeds intensiever. De manier waarop we dat doen verandert. Zo 

verschuift de manier waarop we sporten en recreëren, wonen we tot op latere leeftijd zelfstandig en 
werken we meer thuis. Deze ontwikkelingen vragen om een passend antwoord in de openbare ruimte, 
waarbij rekening wordt gehouden met kwetsbare groepen en aspecten als beweegvriendelijkheid, 
speelgelegenheid, duurzame mobiliteit en recreatiegroen, dat gezondheid in positieve zin bevordert. 
 
In Nijkerk willen we dat bewoners hun leefomgeving als prettig en toegankelijk ervaren. Daarom 
besteden we er veel aandacht aan bij de (her)inrichting. We weten dat in sommige wijken daarvoor 
meer nodig is dan in andere 
wijken. Een aantrekkelijke 
buitenruimte en goede 
sportaccommodaties dragen bij 
aan vitaliteit. We stimuleren 
daarmee een gezonde leefstijl 
voor jong en oud en 
ontmoetingen tussen inwoners. 
Ook versterken we er de 
veerkracht en de mentale 
gezondheid van inwoners mee. 
Daarbij is de buitenruimte onze 
grootste sportaccommodatie. 
We maken gebruik van de 
kansen van andere 
maatschappelijke opgaven, 
bijvoorbeeld klimaatadaptatie, 
om buurten groener en 

Figuur 5.1 Regionale visie Publieke Gezondheid Gelderland Midden 
2021-2025 
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aantrekkelijker in te richten, woningen gezonder te maken en hittestress bij kwetsbare groepen te 
voorkomen.  
 
Naast groen is water ook een belangrijke component. Water in de leefomgeving is goed voor onze 
gezondheid en we voelen er ons prettig bij. Onderzoek laat zien dat mensen die in de buurt van water 
wonen, of uitzicht hebben op water, over het algemeen gezonder zijn. Ook ervaren zij minder 
psychische problemen en zijn ze meer tevreden vergeleken met mensen die hier niet wonen. 
Daarnaast zijn goede voorzieningen voor afvalwater, regenwater, oppervlaktewater en grondwater 
onmisbaar. De aanleg van riolering heeft bijvoorbeeld een enorme bijdrage geleverd aan het 
verbeteren van de volksgezondheid. We helpen graag bij het beantwoorden van vragen voor het 
verduurzamen van de waterhuishouding en het klimaatbestendiger maken van het eigen terrein. 
 
Vitaal ouder worden 
Bij ingrepen in de openbare ruimte (bijvoorbeeld rioolvervangingen) kijken we integraal naar (het 
verbeteren van) de leefbaarheid van een wijk. Hoe houden we bijvoorbeeld de groeiende groep 
kwetsbare inwoners vitaal? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare groepen minder last 
hebben van hittestress? We ondersteunen inwoners zodat ze zoveel mogelijk kunnen meedoen in de 
samenleving, zo lang mogelijk veilig zelfstandig kunnen wonen en een zinvolle levensinvulling 
ervaren. Hierbij is een toegankelijke en veilige fysieke leefomgeving van groot belang.  

5.2 Volksgezondheid en water 

 
Drinkwater & Afvalwater 
De gemeentelijke afvalwaterzorgplicht komt voort uit de wens om de volksgezondheid duurzaam te 
beschermen. Riolering en schoon drinkwater leveren daaraan een grote bijdrage. Vroeger waren er 
regelmatig epidemieën van cholera, tyfus en builenpest. Door beschikbaarheid van schoon drinkwater 
en door aanleg van riolering is de hygiëne sterk verbeterd en de gemiddelde leeftijd met tientallen 
jaren omhoog gegaan. De zorg voor drinkwater ligt bij het drinkwaterbedrijf Vitens. 
 
Riolering zit onder de grond en is dus ook niet direct zichtbaar voor onze inwoners. Meldingen van 
wateroverlast of verstoppingen worden snel verholpen. Het is zo vanzelfsprekend dat de riolering altijd 
goed functioneert, dat vrijwel niemand meer stilstaat bij het belang ervan. Veel mensen beseffen dan 
ook niet dat het een grote inspanning vergt om de riolering in stand te houden en voor te bereiden op 
de toekomst. De Nederlandse gemeenten besteden jaarlijks anderhalf miljard euro aan stedelijk 
waterbeheer. En daar komen de investeringen door particulieren, bedrijven en waterschappen nog bij.  
 
Ons afvalwater wordt gezuiverd door het waterschap Vallei en Veluwe. Bij calamiteiten op de 
afvalwaterzuivering (en in het afvalwatertransportsysteem naar de afvalwaterzuiveringen) is het 
waterschap de partij die de calamiteiten aanpakt. Het waterschap is tevens de 
waterkwaliteitsbeheerder van het oppervlaktewater. Zij komen in actie bij zaken zoals 
olieverontreiniging en vissterfte door een tekort aan zuurstof in het water.   
 
Extreme neerslag 
Extreme neerslag heeft in toenemende mate impact op de leefbaarheid en veiligheid van onze 
openbare ruimte. We richten het openbare gebied dusdanig in dat water zo goed mogelijk wordt 
opgevangen en afgevoerd. Tegelijkertijd is het onvermijdelijk dat er bij hevige buien wel eens water op 
straat kan staan. We accepteren dit, zolang dit niet leidt tot overlast en schade. Paragraaf 6.2.5 (pag. 
31 en 32) beschrijft de richtlijnen hiervoor. Concreet zorgen we voor droge voeten door gebouwen 

hoger dan de straat te bouwen, zodat het water van de gebouwen wegstroomt.  
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Waterkwaliteit 
We letten goed op mogelijke foutaansluitingen binnen onze gemeentegrenzen. Te denken valt aan 
vuilwaterlozingen op regenwaterafvoer of regenwater dat naar de drukriolering en vuilwaterriolering 
stroomt. Hierdoor wordt het watersysteem onnodig belast. Ook gaat dit ten koste van de 
waterkwaliteit. We controleren in alle nieuwbouwwijken of er dergelijke foutaansluitingen aanwezig 
zijn. Alle nieuwbouwwijken met gescheiden riolering die vanaf het jaar 2000 zijn gebouwd, zijn al 
onderzocht. De aangetroffen foutaansluitingen zijn verholpen.  

5.3 Duurzaamheid 

De aanwezigheid van water en groen bevordert de leefbaarheid van onze gebouwde omgeving en het 

buitengebied. Ook dragen water en groen bij aan een grotere biodiversiteit in flora en fauna. We willen 

de openbare ruimte daarom zo duurzaam en circulair mogelijk inrichten en beheren. Dat geldt ook 
voor het afvalwatersysteem. We zetten in op het scheiden van schoon en vuil water. Daardoor blijft 
schoon water schoon en hoeft alleen het vuile water gereinigd te worden op de afvalwaterzuivering. 
We werken ook aan energiebesparende maatregelen voor watersturende voorzieningen en wegen de 
levensduurverwachting mee bij de keuze voor nieuwe assets. 
 
Biodiversiteit 
We streven naar een duurzame en 
toekomstbestendige leefomgeving met een 

hoge ruimtelijke kwaliteit. Een leefomgeving 

met een goede balans tussen een gezonde 
leefomgeving en het juiste beheer.  
Om zo’n leefomgeving te realiseren is 
samenwerking nodig met inwoners en andere 
belanghebbenden. Dieren en planten (en water) 
houden zich nou eenmaal niet aan 
eigendomsgrenzen en voor een gezonde 
biodiversiteit zijn verbindingen tussen gebieden 
noodzakelijk. Door samen de juiste 
omstandigheden voor flora en fauna te creëren, ontstaan nieuwe ecosystemen.  Bij 
herinrichtingsprojecten gaan we hier samen met de inwoners en experts mee aan de slag.  
 
Schoon en vuil gescheiden 
We richten de openbare ruimte zo in dat we hemelwater en afvalwater gescheiden kunnen inzamelen 
en afvoeren. Hiervoor leggen we ondergronds regenwaterafvoeren aan. Daarmee stroomt regenwater 
dat op straten, stoepen, pleinen en wegen valt niet meer naar het gemengde rioolstelsel. In vaktermen 
heet dit afkoppelen. Ook de regenpijpen van de voorste dakvlakken van woningen die langs de weg 
liggen, koppelen we tijdens reconstructies van wijken af. Om dit mogelijk te maken, stellen we 
hemelwaterverordeningen op. De gemeente betaalt de kosten voor het afkoppelen van de regenpijpen 
en legt ook de benodigde nieuwe hemelwaterleidingen op particulier terrein aan. 

5.4 Leefbaarheid 

Een goede uitvoering van watertaken draagt bij aan de leefbaarheid in onze gemeente. Voorzieningen 

voor drinkwater, afvalwater, regenwater, oppervlaktewater en grondwater zorgen in elk huishouden 
voor comfort. We vinden het vanzelfsprekend dat er water uit de kraan komt en ook weer wegloopt als 
we het gebruikt hebben. Onder de douche, in de keuken, de wasmachine of het toilet, maar juist ook 
op straat.  
 
Maar de bijdrage aan onze leefbaarheid gaat verder dan alleen deze technische kant. Een 
samenleving is een netwerk dat we samen vormen en we leveren allemaal een bijdrage aan de 

Figuur 5.2 bron: https://www.duurzaam-
nijkerk.nl/beleid-duurzaamheid/biodiversiteit/ 
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leefbaarheid. Vanuit het Programma Water willen we dat op een brede manier doen. Bij ingrepen in 
openbaar gebied (bijvoorbeeld rioolvervangingen) kijken we bijvoorbeeld samen met andere 
beleidsvelden, zoals wegen, groen, gezondheid en vastgoed, hoe we integraal de leefbaarheid 
kunnen verbeteren. En als we scholen renoveren, kijken we meteen naar het afkoppelen van 
regenwater en vergroening van schoolpleinen en zetten we in op educatie. Samen met scholen 
ontwikkelen we lesmateriaal, waarbij we aandacht vragen voor thema’s als klimaatadaptatie en 
biodiversiteit. 
 
Subsidie voor groendaken 
Inwoners van de gemeente Nijkerk kunnen subsidie krijgen voor het vergroenen van het dak van hun 
huis of schuur. Een groendak werkt isolerend, fungeert als een buffer voor regenwater en geeft 
verkoeling tijdens warme dagen. Je creëert een 
groendak door bijvoorbeeld mossen, vetplanten, 
kruiden en grassen op het dak te laten groeien. In 
de periode tussen 2019 t/m 2022 zijn 250 
aanvragen gehonoreerd (zie tabel 5.3). In totaal is 

er 250.000 euro aan subsidie verstrekt. Vanwege 

het succes krijgt de regeling een vervolg in de 
komende planperiode. 
 

Planjaar Aantal aanvragen 
2019 15 
2020 86 
2021 52 
2022 97 
2023 42 
Totaal 292 

 
 
In 2024 wordt de subsidieregeling groene daken herzien tegelijkertijd met de vaststelling van het 
Programma Water, waarbij de bijdrage per m2 groendak is gereduceerd van €40,- naar €30,- per m2 
en het beschikbare jaarlijkse budget wordt verhoogd van €50.000 naar €75.000. 
 
Natuurinclusief bouwen 
Groen en water dragen bij aan 
een gezonde leefomgeving. Bij 
rioolvervanging en herinrichting 
van openbaar gebied zetten we in 
op het afkoppelen van verhard 
oppervlak en het vasthouden van 
schoon regenwater in wadi’s of 
groenstroken. Waar het kan en 
doelmatig is, realiseren we nieuw 
groen in combinatie met 
waterbergingen. Groen (bomen) 
speelt ook een grote rol in het 
tegengaan van hittestress. Groene daken dragen bij aan waterberging, beleving en duurzaamheid. 
Het vergroten van de biodiversiteit, bijvoorbeeld door middel van bloemen, kruiden en nestkasten, 
zorgt voor meer soortenrijkdom. Om dit te kunnen borgen, toetsen we de plannen voor bouwen of 
gebiedsontwikkelingen aan verschillende kaders. Bij het toetsen houden we rekening met de 

Figuur 5.4 (Be)leefgroen in de straat (bron: WUR) 

Tabel 5.3 Subsidieaanvragen groene daken 
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biodiversiteit en wettelijke afspraken zoals zijn vastgelegd in de “Natuurbeschermingswet en de 
Bomenverordening Nijkerk”.  

5.5 Veiligheid 

De nieuwe Omgevingswet heeft ook consequenties voor de veiligheidsregio’s. De belangrijkste 
wijzigingen hebben vooral betrekking op het begin van de veiligheidsketen. Zo zal er meer 
risicogericht in plaats van regelgericht worden geadviseerd, met een bredere scope voor veiligheid. 
Ook bij toezicht en handhaving verandert er veel. Informatie over risicovolle activiteiten wordt niet 
meer vanzelfsprekend (via het vergunningentraject) aangeleverd. Er is meer deskundig en 
risicogericht toezicht nodig. De veiligheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) heeft als doel om zijn 
kennispositie te versterken en dus ook de informatievoorziening. Om cruciale informatie bij elkaar te 
brengen en op een toegankelijke manier te ontsluiten is de samenwerking tussen de veiligheidsregio 
en de gemeenten van essentieel belang. De komende planperiode voeren we samen met VVGM de 
onderstaande activiteiten uit: 

 Inzicht krijgen in de kwetsbare infrastructuur en vitale objecten in relatie met klimaatextremen. 
 Verkennen alternatief voor bluswater, bijvoorbeeld gebruikmaken van het hemelwaterriool of 

onttrekken van grondwater. 
 Opstellen van kaartmaterialen met essentiële informatie voor hulpdiensten, bijvoorbeeld 

locatie van het riool, gemaal en eventueel kwetsbare objecten. 
 Opstellen risicoprofiel bij overstromingen. 
 In Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) van de gemeente verwijzen naar de 

adviesleidraad van VGGM. 

Op het gebied van water is onze gemeente veilig. De drinkwatervoorziening en de inzameling van 
afvalwater zijn goed geregeld. Van extreme regenval hebben we weinig overlast en het risico op 
overstromingen is klein. We weten bovendien hoe we moeten handelen als er zich calamiteiten in het 
gemeentelijk watersysteem voordoen, zoals een verstopping, het bezwijken van een rioolbuis of 
stroomuitval. In zulke situaties stellen we eerst de aard, ernst en het risico van de calamiteit vast. 
Vervolgens wegen we oplossingen af en plannen we maatregelen, op basis van urgentie en 
complexiteit. De gevolgen van een calamiteit aan de gemeentelijke watervoorzieningen blijven door 
deze werkwijze meestal beperkt.  

5.6 Activiteiten  

Om invulling te geven aan het thema gezonde en veilige leefomgeving worden in de planperiode 
2024-2028 de onderstaande activiteiten uitgevoerd: 

 We richten een meetnet in om hittestress in kaart te brengen. 
 We monitoren jaarlijks de mate van hittestress. 
 We zetten extra regenwateradviseurs in en benaderen inwoners actief met informatie over het 

vergroenen van hun tuin. 
 We dragen met subsidie bij aan de aanleg van groene daken door particulieren. 
 We werken nauw samen met de veiligheidsregio Gelderland-Midden, waterschap Vallei en 

Veluwe en drinkwaterbedrijf Vitens op het gebied van veiligheid en gezondheid. 
 We leveren een bijdrage aan het hitteplan in samenwerking met provincie Gelderland. 
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5.7 Budgetten 

De bovenstaande activiteiten worden bekostigd uit de onderstaande budgetten: 

 
Activiteiten  2024 2025 2026 2027 2028 
Exploitatie 
Inrichten meetnet 
hittestress 

35.000 - - - - 

Jaarlijks beheerkosten 
meetnet hittestress 

- 3.500 3.535 3.570 3.605 

Jaarlijks monitoren van 
hittestress 

5.000 5.050 5.100 5.150 5.200 

Bijdrage groene daken 75.750 76.500 77.250 78.000 78.750 
Voorlichting, 
participatie, 
communicatie en 
samenwerking 

118.675 119.850 121.025 122.200 123.375 

Nauwere 
samenwerking met de 
veiligheidsregio 
Gelderland-Midden, 
waterschap Vallei en 
Veluwe en 
drinkwaterbedrijf 
Vitens op het gebied 
van veiligheid* 

- - - - - 

Bijdragen leveren 
hitteplan in 
samenwerking met 
provincie* 

- - - - - 

Investeringen 
n.v.t. - - - - - 
*Wordt bekostigd uit de personele middelen (uren) 
Alle bedragen in € 
Kosten worden jaarlijks verhoogd i.v.m. areaaluitbreiding 

 
In tabel 9.4, pagina 43, vindt u een overzicht van alle activiteiten voor de komende planperiode en 
voor welke thema’s deze activiteiten ingezet worden.  
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6 Duurzaamheid 

6.1 Energie 

Europa wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Dit doel is vastgelegd in een klimaatwet en uitgewerkt in de 

routekaart Nijkerk Energie neutraal 2050. Er is een ingrijpende transitie nodig om dit doel te bereiken. 
Denk bijvoorbeeld aan het grootschalig opwekken van duurzame energie door wind en zon en het 
aanscherpen van het CO2-emissiehandelssysteem (ETS). Maar ook aan kleinere bijdragen, zoals 
terugdringen van energieverbruik of het toepassen van duurzame materialen met een lagere CO2-
footprint. Nederland heeft zich verbonden aan de Europese klimaatdoelen en werkt volop aan de 
energietransitie. De gemeente Nijkerk levert daar haar bijdrage aan, ook via het watersysteem. 
Hieronder beschrijven we hoe we dat doen.  
 
Energie en grondstoffen uit afvalwater 
Door afkoppelen voeren we steeds minder regenwater af naar de rioolwaterzuivering. Regenwater is 
immers schoon als het valt en we kunnen het prima gebruiken in ons (grond- en 
oppervlakte)watersysteem. Bovendien geldt: hoe geconcentreerder het afvalwater, hoe beter we het 
kunnen gebruiken om biogas van te maken of grondstoffen terug te winnen. Zo zetten we ons afval 
om in energie of grondstoffen. We hoeven daardoor minder fossiele brandstof (bijvoorbeeld aardgas) 
in te zetten en beperken daarmee de CO2-uitstoot. 
 
Energiebewust ontwerpen  
Bij het ontwerpen van watervoorzieningen houden we rekening met duurzaamheid. We kiezen voor 
duurzame materialen waarbij we per project kijken welke nieuwe ontwikkelingen er zijn, zowel qua 
techniek als materiaal. Waar mogelijk kiezen we voor het materiaal met een zo klein mogelijke milieu-
impact. We ontwerpen bovendien energiebewust. Zo kiezen we bij voorkeur voor watertransport onder 
vrij verval in plaats van transport via gemalen en persleidingen. Bij aanbestedingen wegen we 
duurzaamheid mee in onze keuze voor een uitvoerende partij. Dit doen we door eisen te stellen aan 
materiaalgebruik, het circulair inzetten van materialen die verwijderd worden, het aantal 
transportkilometers en duurzaam transport. Ook wordt er gekeken naar de bedrijfsvoering van de 
uitvoerende partij.   
  
Energiebesparing bij onderhoud  

Bij het onderhouden en vervangen van gemalen en pompen kijken we hoe we energie kunnen 

besparen. Ook besteden we aandacht aan de levensduur, storingsgevoeligheid en noodzakelijke 
capaciteit van voorzieningen. De komende planperiode gaan we onderzoeken hoe we energiezuinige 
pompen kunnen toepassen, bijvoorbeeld in combinatie met zonnepanelen die de benodigde stroom 
voor de pompen op duurzame wijze opwekken. 
 
Ruimte in de ondergrond en bovengrond 
Het inpassen van de voorzieningen en systemen die nodig zijn voor de energietransitie vergt 
aandacht. In stedelijk gebied is de beschikbare ruimte in de ondergrond beperkt. Er liggen namelijk al 
volop rioolbuizen, stroomkabels, waterleidingen en andere nutsvoorzieningen. Dat betekent dat we bij 
het uitbreiden van de capaciteit van systemen of het toevoegen van nieuwe voorzieningen onder de 
grond vooruit moeten denken en integraal moeten samenwerken. We pakken dat op bij onze 
waterwerkzaamheden in de openbare ruimte.  
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Circulaire economie 
Onze ambitie is om op termijn energieneutraal, klimaatneutraal en circulair te werken aan het 
Nijkerkse watersysteem. Om circulair te werken, moeten we zo min mogelijk grondstoffen verspillen 
en de materiaalkringloop sluiten. Hierdoor neemt de CO2-uitstoot af en blijft de waarde van 
grondstoffen en producten langer behouden. We volgen nauwgezet de ontwikkelingen rondom 
materiaalpaspoorten. Dit biedt de mogelijkheid om vraag en aanbod van beschikbare materialen (in 
tijd, locatie en kwaliteit) tussen verschillende partijen beter af te stemmen en te beoordelen. Doordat 
meer informatie wordt vastgelegd over bestaande materialen en constructies, wordt duidelijk hoe 
duurzaam deze zijn en welke CO2-voetafdruk ze hebben. 

6.2 Klimaatverandering 

Het klimaat verandert. Dat merken we ook op het gebied van water. We krijgen vaker te maken met 
hevige zomerse buien die ervoor zorgen dat het reguliere watersysteem overbelast raakt. Langere 
periodes van droogte gaan ook vaker voorkomen volgens de klimaatscenario’s van het KNMI. We 
moeten ons aanpassen aan deze veranderingen en staan voor de opgave om de gevolgen van 
klimaatverandering te beheersen. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) geeft hiervoor 
handvatten.  
 
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 
Het DPRA is in 2018 aangenomen en vloeit voort uit het Bestuursakkoord Water. De kern van deze 
deltabeslissing is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht is. Het DPRA 
behandelt 4 thema’s: 
 

 Wateroverlast 
 Droogte 
 Hitte 
 Overstroming 

 
Het DPRA is opgebouwd 
rond 7 ambities en 3 
werkfasen: weten, willen 
en werken. 
 
Aanpak klimaatadaptatie  
Onze aanpak sluit aan bij 
de fasering van het 
DPRA. De fases ‘weten, 
willen, werken’ zijn 
vertaald in 4 stappen:  
 
Stap 1: Knelpunten in beeld 
Stap 2: Prioriteit vaststellen 
Stap 3: Oplossingsrichtingen bepalen 
Stap 4: Maatregelen uitvoeren 
 
Via deze stappen hebben we een concreet maatregelenpakket vastgesteld. We voeren deze 
maatregelen de komende planperiode ook uit.  
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Stap 1: Knelpunten in beeld 
De eerste stap op weg naar een klimaatbestendige inrichting is inzicht krijgen in de knelpunten voor 
vitale en kwetsbare functies. Hiervoor voeren we bijvoorbeeld periodiek een klimaatstresstest uit en 
monitoren we de grondwaterstanden.  
 
Stap 2: Prioriteit vaststellen 
De volgende stap op weg naar klimaatadaptatie is het prioriteren van de knelpunten. Om deze 
afweging te kunnen maken, hebben we overleg gehad met andere vakdisciplines, sectoren en andere 
overheden. Deze risico-dialoog heeft een lijst met aandachtspunten en -locaties opgeleverd. De lijst 
bepaalt onze klimaatopgave voor de komende periode.  
 
Stap 3: Oplossingsrichtingen bepalen 
We gaan in gesprek met vertegenwoordigers van partijen die te maken krijgen met de gevolgen van 
klimaatverandering. Het gaat bijvoorbeeld om zorginstanties, woningcorporaties, nutsbedrijven en 
duurzaamheidswerkgroepen. Met hen willen we klimaatgesprekken voeren en samen verkennen 
welke opgaven er bij de verschillende partijen liggen. Dit traject starten we in de komende planperiode 
op.  
 
Stap 4: Maatregelen uitvoeren 
We voeren samen met onze partners maatregelen uit om de knelpunten te verminderen. Ook leveren 
we input in projecten van onze medeoverheden en projectontwikkelaars. Het principe hierachter is de 
adaptatiestrategie. We voeren maatregelen uit voor de volgende onderdelen: 
 

 afkoppelen 
 terugdringen van wateroverlast 
 verminderen gevolgen van droogte 
 verminderen gevolgen van hitte 

 
We maken de openbare ruimte klimaatbestendig 
We richten de openbare ruimte zo in dat we geen hittestress of wateroverlast/onderlast creëren. En 
we verminderen deze problemen op plekken waar daar nu wel sprake van is.  
 
Het terugdringen van de gevolgen van overstromingen is een taak van de waterschappen en 
Rijkswaterstaat. 

6.2.1 Afkoppelen 

De komende planperiode 2024-2028 is per jaar €400.000 gereserveerd binnen de investeringen om 
diverse afkoppelprojecten uit te voeren, zie Tabel 6.1.  
 

Wijken 2024 2025 2026 2027 2028 
Afkoppelprojecten 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 
Alle bedragen in € 

Tabel 6.1 Benodigde budgetten t.b.v. afkoppelprojecten 2024-2028 
 
Ook op lange termijn heeft de gemeente het voornemen om zoveel mogelijk hemelwater af te 
koppelen van het gemengde rioolstelsel. Tabel 6.2 bevat een overzicht met de wijken waar we van 
plan zijn om tussen 2029 en 2043 af te koppelen. Als deze wijken zijn afgekoppeld dan hebben wij 
geen taakstelling meer om in bestaande wijken het gemengd riool te vervangen voor een gescheiden 
riool. Hiermee voldoet de gemeente Nijkerk aan één van de vier speerpunten om in 2050 
waterrobuust en klimaatbestendig te zijn ingericht. 
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Wijk 
 

Lengte nieuwe 
Hemelwaterriool (m) 

Globale kosten (€) 
 

Hazeveld 5.000 1.765.000 
Strijland-1 7.000 2.471.000 
Strijland-2 6.000 2.118.000 
Luxool 3.000 1.059.000 
Hoevelaken Centrumplein1 - 500.000 
Hoevelaken Noordoost 4.000 1.412.000 
Hoevelaken Zuidoost 2.000 706.000 
Hoevelaken Zuidwest 7.000 2.471.000 
Corlaer (restant) 5.000 1.765.000 
Centrum Nijkerk 4.000 1.412.000 
Nijkerkerveen 5.000 1.765.000 
Totaal 48.000 17.444.000 
Alle bedragen in € 
1afkoppelen van circa 20.000 m2 verhard oppervlak door inzet van diverse klimaatbestendige 
maatregelen 

Tabel 6.2 Overzicht afkoppelprojecten 2029-2043 

6.2.2 Terugdringen van wateroverlast 

Regenwater wordt op de meeste plaatsen in de 
bebouwde kom afgevoerd via het rioolstelsel. Het 
water van de daken gaat via de regenpijpen en 
het water van de straat stroomt via straatkolken in 
het riool. Als het hard regent, dan raakt het 
rioolstelsel vol. Soms regent het zo hard dat de 
afvoercapaciteit van het riool overschreden wordt. 
Er blijft dan water op straat staan. Meestal duurt 
dit maar kort. Als de regen stopt komt er weer 
ruimte in het riool vrij en wordt het water dat op 
straat staat alsnog afgevoerd. Soms ontstaan er 
hinderlijke situaties of zelfs overlast doordat er 

water op verhardingen blijft staan. We snappen 

dat dit niet prettig is voor inwoners, maar kiezen 
ervoor om pas in te grijpen als er kans op schade 
is. De komende planperiode blijven we onze 
inwoners actief hierover informeren. 
Daarnaast hebben perceeleigenaren zelf de 
zorgplicht om hemel- en grondwater op eigen 
perceel te verzamelen, bergen en verwerken. De 
gemeente komt in beeld als dit niet redelijkerwijs 

kan of als water op de erfgrens wordt 

aangeboden. 
 
Het heeft diverse voordelen als perceeleigenaren 
zelf water opvangen en benutten: 

▪ Bewoners kunnen hun gazon en planten, regenwater in plaats van schoon drinkwater geven. 

Dit leidt tot lagere drinkwaterkosten voor bewoners en minder druk op onze 
drinkwatervoorziening. 

▪ Er komt minder water in het riool en dat verkleint de kans op overstromende putten op straat 
of een overstort op oppervlaktewater tijdens hevige regenbuien. 

▪ Met minder regenwater in het riool kunnen waterschappen efficiënter water zuiveren en 
grondstoffen gaan terugwinnen. 

Figuur 6.3 Water op straat 
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Gelukkig hebben we het systeem goed op orde. Bij hevige buien ontstaat weinig wateroverlast. Dit 
komt doordat er voldoende infiltratiemogelijkheden zijn en veel bergingsmogelijkheden in het 
oppervlaktewatersysteem. Ook de capaciteit van het rioolsysteem is in orde om het merendeel van de 
neerslag tijdig af te kunnen voeren.  
 
Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) 
We voeren regelmatig hydraulische toetsingen en stresstesten uit om na te gaan of de 
afvoersystemen adequaat werken. Dit doen we ook in de komende planperiode. We breiden het 
Basisrioleringsplan (BRP) uit naar een Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW). Een BRP omvat 
alleen de riolering. Een SSW beslaat aanvullend ook de openbare ruimte, het oppervlaktewater en 
grondwater als deelsystemen van het stedelijk watersysteem. In het SSW beschrijven we alle 
deelsystemen, beoordelen we het functioneren van die systemen en beschrijven we eventuele 
maatregelen om het functioneren te verbeteren. De komende planperiode gaan we voor alle drie de 
kernen (Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken) een SSW opstellen. 
 
Impulsregeling Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) 
De Rijksoverheid stimuleert en ondersteunt gemeenten om klimaatadaptieve maatregelen te nemen. 
Dat gebeurt via de Impulsregeling. De aanvraag van de impulsgelden verloopt via de werkregio. 
Nijkerk heeft voor diverse projecten in de komende jaren een beroep op de Impulsregeling gedaan.  
 
De impulsregeling in het kort: Gemeenten krijgen via deze regeling cofinanciering voor projecten die 
water- en droogteoverlast tegengaan. De Rijksoverheid financiert een derde van de kosten voor zulke 
projecten. Om van deze regeling gebruik te maken dient een uitgewerkt voorstel te worden gemaakt 
en de gemeentelijke financiering (twee derde van het totale bedrag) te zijn onderbouwd. 
 
Tabel 6.4 bevat een overzicht van projecten waarvoor we impulsgelden hebben aangevraagd. 
 
Project 
 
[-] 

Start

[-]

Gereed

[-]

Geraamde 
realisatiekosten 

[€] 

Verdeling
subsidie

[€]

De Bogen 2024 2024 300.000 100.000
Reconstructie Willem 
Alexanderplein 

2023 2023 150.000 50.000

Plein en omgeving 2023 2024 150.000 50.000
Stadshaven 2024 2027 375.000 125.000
Campenbuurt 2023 2024 1.500.000 27.0001

Totaal 4.725.000 352.000
Alle bedragen in € 
1Resterende budget van €27.000,- toegekend aan Campenbuurt 
Tabel 6.4 Overzicht verdeling impulsregeling 

 
De Rijksoverheid heeft een maximaal budget van 352.000 euro toegekend. De benodigde budgetten 
zijn reeds begroot en zijn niet opgenomen in de kostendekking voor de komende planperiode. 
 
Stedelijk Water in beeld (SWIB) 
Waterschap Vallei en Veluwe wil de komende jaren meer focussen op het stedelijk water. Samen met 

de gemeenten wil het waterschap watersystemen verder op orde brengen en inspelen op 

klimaatverandering. Het doel daarbij is dat iedere gemeente een goed functionerend en gezond 
watersysteem heeft voor stedelijk water. Concreet betekent dit dat de waterkwaliteit en ecologische 
kwaliteit van het stedelijk water goed is en aansluit bij de functies van verschillende onderdelen van 
het watersysteem. Daarbij valt niet alleen te denken aan functies als de aan- en afvoer van water en 
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de berging van water. Water speelt ook een belangrijke rol in de uitstraling en beleving van de 
openbare ruimte en biedt verschillende gebruiksmogelijkheden aan inwoners.  
 
Het waterschap kijkt eens in de zes jaar samen met alle gemeenten naar het stedelijk water. Hierbij 
worden onder andere per watergang kwaliteitsbeelden voor de huidige en gewenste situatie 
toegekend. De laatste keer dat we dit traject hebben doorlopen was in 2019. In 2026 staat de 
volgende SWIB gepland en wordt door het waterschap geïnitieerd. Het SWIB biedt de mogelijkheid 
om integraal naar ons oppervlaktewater te kijken. Hiermee ontstaan kansen om tot systeembrede 
oplossingen te komen. 

6.2.3 Verminderen gevolgen van droogte 

Droogte heeft een direct effect op planten, bomen en gewassen. Tijdens langdurig droge periodes zijn 
we bijvoorbeeld druk met het water geven van jonge bomen en andere aanplant. Het water wordt 
onttrokken uit oppervlaktewater en via waterwagens aangevoerd.  
 
Door droogte kan de grondwaterstand dieper wegtrekken dan gewoonlijk in de zomer. Het groen 
(gazons, bomen, struiken, tuinplanten en dergelijke) kan hieronder lijden en in uiterste gevallen zelfs 
afsterven. Ook kan droogte leiden tot een wijziging in draagkracht van de ondergrond, waardoor 
rioolleidingen kunnen breken of wegen gaan zakken. Met name betonnen leidingen, AC-leidingen en 
gresbuizen in zettingsgevoelige grond zijn kwetsbaar. Dit speelt in de gemeente Nijkerk nauwelijks 
een rol, omdat onze kernen voornamelijk op zandgrond zijn gebouwd. Riolering op zandgrond is hier 
minder gevoelig voor dan bijvoorbeeld riolering in gebieden met klei of veen.  
 
Als er na een periode van droogte een hoosbui valt, kan dat vervelende gevolgen hebben bij 
gemengde rioolstelsels. In zo’n geval wordt via overstorten het overtollige afval- en regenwater 
afgevoerd naar een waterloop. We voorkomen zo dat vuil op straat komt te drijven, maar 
riooloverstorten hebben een nadelig effect op de waterkwaliteit en het waterleven. Dit effect is in droge 
periodes groter dan in niet-droge periodes, doordat er dan meer slibafzetting is in een gemengd riool. 
In hoeverre onze rioolstelsels aan de richtlijnen voor het milieutechnisch functioneren voldoet, toetsen 
we in het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW). 
 
De nadelige effecten van droogte kunnen verminderd worden door neerslagoverschot langer vast te 
houden. Maatregelen die bijdragen aan de waterbeschikbaarheid in droge periodes zijn bijvoorbeeld 
wormenhotels, humusomzetting en grondverbetering. Ook het afkoppelen en infiltreren 
(grondwateraanvulling) via open verharding of via infiltratieriolen draagt hieraan bij.  
 
We hebben stresstesten uitgevoerd om droogte-effecten in de gemeente Nijkerk in kaart te brengen. 

Op dit moment zijn de kaarten uit de stresstest nog globaal en vergen nadere uitwerking. Toch kunnen 

we al enkele strategieën benoemen: 
 

 We houden zoveel mogelijk regenwater vast voor aanvulling van het grondwatertekort in het 
zomerhalfjaar en voor het op peil houden van de zoetwatervoorraad. 

 We koppelen daken en verharding af als dit doelmatig is. We onderzoeken op projectniveau of 
aanvullende infiltratievoorzieningen, wadi’s, greppels en sloten aangelegd dienen te worden 
om overtollig water tijdens neerslag op te vangen en via infiltratie naar het grondwater 
beschikbaar te maken voor het groen. 

 In de droogtegevoelige gebieden stimuleren we het verminderen van verharding (ontstenen) 
op particulier terrein om de sponswerking van de tuinen te vergroten. 

 We stimuleren vergroeningsprojecten bijvoorbeeld via Operatie Steenbreek of de 
subsidieregeling voor het vergroenen van daken en schuren. 
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6.2.4 Verminderen gevolgen van hitte 

Als het meerdere dagen achter elkaar warm is, kan dat tot problemen leiden. Vooral kwetsbare 
groepen kunnen overlast ervaren bij aanhoudende warmte. Maar door hitte neemt bijvoorbeeld ook de 
arbeidsproductiviteit af en verslechtert de nachtrust van veel mensen.  
 
Hitte kan ook leiden tot problemen in het watersysteem. Langdurige warmte kan bijvoorbeeld zorgen 
voor algengroei (blauwalg) in het water. Dit heeft een nadelig effect op de waterkwaliteit. Blauwalg 
zorgt ervoor dat water ongeschikt wordt als zwemwater. Ook het risico van botulisme door dode 
vissen of eenden is groot bij aanhoudende hitte. Deze risico’s zien we steeds vaker terugkomen in 
onze gemeente. Waterschap Vallei en Veluwe neemt het voortouw in de aanpak hiervan.  
 
Een ander negatief effect van hitte zien we in straat- en trottoirkolken. Deze kolken zijn uitgevoerd met 
een stankslot. Net als de zwanenhals in de wasbak zorgt een laagje water ervoor dat de rioollucht niet 
naar buiten komt. Als het langdurig droog en warm is, kunnen deze stanksloten uitdrogen, waardoor 
de rioollucht vrijkomt en het stinkt in de straat.  
 

Over het algemeen valt de hittestress in onze gemeente mee. Toch kan het op een aantal plaatsen 

tijdens warme periodes behoorlijk heet worden. De gemeente Nijkerk zet in op hittebestrijding door het 
aanplanten van vitaal openbaar groen. Met name bomen hebben een belangrijke bijdrage aan het 
tegengaan van hitte in de openbare ruimte. Bomen creëren schaduw en ook koelte door verdamping 
van water via de bladeren. Ze verlagen de temperatuur met zo’n 3 tot 7 graden.  
 

Ook vanuit waterperspectief zien we de aanplant van grote bomen als een goede ontwikkeling. Ze 

gaan namelijk niet alleen hittestress, maar dragen indirect ook bij aan het vasthouden van water in de 

bodem. We kijken daarbij wel goed naar het waterverbruik van de boom. Bomen met een hoog 

waterverbruik kunnen bijvoorbeeld beter niet geplant worden op plekken met zettingsgevoelige 
gronden of oudere funderingen onder panden.  
Andere maatregelen om hittestress en de negatieve effecten daarvan tegen te gaan:  

 We besteden al jaren veel zorg aan de groeiplaats van de bomen. Deze krijgt veel meer 
aandacht dan vroeger, zodat de bomen beter kunnen uitgroeien en vitaler zijn. 

 We stimuleren het vergroenen van de openbare ruimte, tuinen en schoolpleinen. 
 We geven inwoners het advies om een emmer water in de rioolkolken te gooien om de 

stanksloten met water te vullen en rioollucht te verhelpen. 
 
Hitteprojecten 
Om verdroging en hittestress tegen te gaan en de biodiversiteit te vergroten voeren we in de komende 
planperiode twee projecten uit:  

Herinrichting plein De Bogen 
In 2024 staat de reconstructie van het plein De Bogen gepland. We gaan het versteende plein in de 
wijk klimaatbestendig inrichten en vergroenen. De grote hoeveelheid verharding zorgt ervoor dat het 
plein op warme dagen erg heet wordt. Het groen en de bomen op het plein komen bovendien niet tot 
hun recht vanwege de beperkte groeiplaatsen. Verder stroomt regenwater direct naar het riool. Met de 
reconstructie willen we zo veel mogelijk stimuleren dat het hemelwater gaat infiltreren in de bodem en 
via het oppervlak vertraagd wordt afgevoerd. De reconstructie is geraamd op €300.000,-. De 
gemeente heeft subsidie aangevraagd bij de provincie voor een bedrag van €150.000,-. 
Reconstructie Willem Alexanderplein 

De reconstructie van het Willem Alexanderplein voor het NS-station Nijkerk maakt deel uit van de 

herinrichting van de straten Oranjelaan en Hoefslag. De werkzaamheden omvatten een volledige 
reconstructie van de bestaande weginfrastructuur en de parkeervoorzieningen. Het doel is om daarbij 
ongeveer 50% extra groen (bomen, struiken, grassen en kruidenvegetatie) op het plein te realiseren. 
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De provincie heeft beide subsidieaanvragen toegekend. De benodigde budgetten zijn reeds begroot. 
Deze zijn niet opgenomen in de kostendekking voor de komende planperiode. 

6.2.5 Verantwoordelijkheid 

Het gemeentelijk waterbeheer richt zich primair op water binnen de bebouwde kom. Is er sprake van 
wateroverlast die veroorzaakt wordt door water dat afkomstig is van gemeentelijke grond? Dan 
ondernemen we sowieso actie. We beoordelen of de wateroverlast veroorzaakt is door een calamiteit 
of dat de overlast het gevolg is van een structureel knelpunt in het watersysteem. Aan de hand 
hiervan wegen we de urgentie voor het uitvoeren van maatregelen af. Urgente overlastsituaties 
worden aangepakt. De maatregelen om de wateroverlast terug te dringen worden zo snel mogelijk 
uitgevoerd. Bij niet-urgente wateroverlast wordt vanuit beheer een doelmatigheidstoets uitgevoerd om 
na te gaan welke maatregelen het meest passend zijn. Op basis hiervan wordt een planning voor de 
uitvoering van de maatregelen opgesteld. 
 
Hevige regen en wateroverlast 
We maken onderscheid naar verschillende gradaties:  
 
Waterplassen op straat 
Waterplassen op straat kunnen er op duiden dat 
het rioolstelsel tijdelijk overbelast is. De 
waterplassen kunnen ook het gevolg zijn van 
ongelijk liggende bestrating. Kleine waterplassen 
op straat zijn niet erg. De gemeente onderneemt 
geen actie. Als de plassen het gevolg zijn van 
verstopte straatkolken, dan volgt wel actie. De 
straatkolken worden schoongemaakt, zodat de 
waterafvoer hersteld wordt. Grote plassen op 
straat die langer dan twee uur blijven staan 
kunnen ook aanleiding zijn tot actie. Dit wordt door de gemeente per situatie beoordeeld. 
 
Waterhinder 
Als het waterafvoersysteem veel regen moet verwerken, dan kan er ook waterhinder ontstaan. We 
spreken van waterhinder als: 

 Regenwater, rioolwater of slootwater de 
belangrijke verkeersaders en doorgaande 
(ontsluitings)wegen en (fiets)tunnels 
gedurende meer dan twee uur hindert. 

 Regenwater, rioolwater of slootwater 
langer dan 4 uur hinder oplevert voor het 
verkeer (gemotoriseerd, fietsers en 
voetgangers). 

We streven ernaar om alle situaties waar 
waterhinder ontstaat, structureel te verhelpen. De maatregelen worden uitgevoerd als er ter plaatse ook 
andere ingrepen in het openbare gebied nodig zijn, bijvoorbeeld rioolvervanging of herbestrating. 
 
 

Dat draagt bij aan minder hittestress, meer biodiversiteit en een betere infiltratie en vertraagde afvoer 
van hemelwater. De reconstructie is geraamd op €150.000,-. De gemeente heeft subsidie 
aangevraagd bij de provincie voor een bedrag van €75.000,-.  



 
 

32 

 

P r o g r a m m a  W a t e r  N i j k e r k  2 0 2 4 - 2 0 2 8  

Wateroverlast 
Er is sprake van wateroverlast als: 

 Vuil rioolwater (geen regenwater) in een 
achterpad of tuin staat. 

 Regenwater, rioolwater of slootwater via de 
straat huizen of gebouwen instroomt. 

 Regenwater, rioolwater of slootwater de 
belangrijkste verkeersaders, doorgaande 
wegen of tunnels gedurende meer dan een 
halve dag blokkeert. 

Verantwoordelijkheid 

De verantwoordelijkheid voor wateroverlast verschilt per situatie locatie. In basis geldt dat de gemeente 

verantwoordelijk is voor wateroverlast in het openbare gebied en dat perceeleigenaren verantwoordelijk 
zijn voor wateroverlast op eigen terrein en de gebouwen die daarop staan. De gemeente komt pas in 
beeld als de overlast op het eigen terrein het gevolg is van knelpunten in het openbare gebied. 
 
Wat betreft grondwater zijn burgers en bedrijven in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het 
afvoeren van overtollig grondwater op eigen terrein (Artikel 3.6 Waterwet). De overheid is 
verantwoordelijk voor grondwater in openbaar gebied, voor bouwkundige eisen aan een pand en voor 
het beheer van het oppervlaktewater. De eigenaar is verantwoordelijk voor het waterdicht houden van 
leefruimten (bouwbesluit), de onderhoudstoestand en fundering van het pand. Kruipruimtes (geen 
leefruimte) hoeven niet waterdicht te zijn. Voor het water dichtmaken/vochtbeperking van laaggelegen 
woningdelen zal eigenaar dus zelf expertise moeten inschakelen. 
 
Adaptatiestrategie 
Ook als er te veel water is, willen we dat liever niet in één keer afvoeren. Daarmee voorkomen we 
overbelasting van het oppervlaktewatersysteem en houden we water beschikbaar voor momenten dat 
er juist te weinig water is. Tijdens droge perioden in de zomer laten we bijvoorbeeld regenwater daar 
waar het valt. Alleen water dat we écht niet kunnen vasthouden, voeren we af.  
 

Op hoofdlijnen hanteren we de volgende uitgangspunten in onze adaptatiestrategie: 

 afvoer van regenwater naar open water of naar weinig kwetsbaar gebied. 
 infiltratie naar grondwater via infiltratiebuizen, wadi’s, greppels en sloten. 

 vergroten van de gemengde riolering of knellende leidingen kan ook een bijdrage leveren. 

 terughoudend met het vergroten van gemaalpompen omdat dit nauwelijks bijdraagt aan het 

verminderen van wateroverlast. 

6.3 Activiteiten 

Om invulling te geven aan het thema energieneutraal en klimaatbestendig worden in de planperiode 
2024-2028 de onderstaande activiteiten uitgevoerd: 

▪ Uitvoeren van diverse afkoppelprojecten 
▪ Uitvoeren van diverse klimaatbestendige maatregelen met behulp van impulsregeling 
▪ Uitvoeren van twee hitteprojecten met behulp van provinciale subsidie 
▪ Opstellen Systeemoverzicht Stedelijk Water (voorheen Basisrioleringsplan): 

o SSW Nijkerk 
o SSW Nijkerkerveen 
o SSW Hoevelaken 

▪ Opstellen Programma Water 2028-2033 
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▪ Bijdragen leveren aan hitteplan provincie Gelderland (lead ligt bij het sociaal domein) 
▪ Bijdrage leveren aan Stedelijk Water in Beeld (SWIB) in samenwerking met het waterschap: 

o De nieuwe ronden van het SWIB zal plaatsvinden in 2025 

6.4 Budgetten 

De bovenstaande activiteiten worden bekostigd uit de onderstaande budgetten: 
 

 
In tabel 9.4, pagina 43, vindt u een overzicht van alle activiteiten voor de komende planperiode en 
voor welke thema’s deze activiteiten ingezet worden. 
 

Activiteiten  2024 2025 2026 2027 2028 
Exploitatie 
Opstellen SSW Nijkerk 45.000 - -  - - 
Opstellen SSW Nijkerkerveen - 40.000 -  -  -  
Opstellen SSW Hoevelaken - - 40.000 -  -  
Opstellen Programma Water incl. 
kostendekkingsplan 

- - - 40.000 - 

Bijdrage (uren) leveren hitteplan 
provincie* 

- - - - - 

Bijdrage (uren) leveren aan 
Stedelijk Water in Beeld (SWIB)  

- - - - - 

Investeringen 
Diverse afkoppelprojecten 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 
Uitvoeren diverse maatregelen met 
impulsregeling1 

- - - - - 

*Wordt bekostigd uit de personele middelen (uren) 
Alle bedragen in € 
1Reeds begroot in projecten 
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7 Wonen, werken en recreatie 

Er is behoefte aan plekken in de openbare ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar ze 
kunnen bewegen en sporten. Dit geldt voor de kernen, maar ook voor het buitengebied. De inrichting 
van de openbare ruimte speelt een belangrijke rol bij het versterken van onze leefomgeving en het 

bevorderen van de gezondheid van mensen. Want niet alleen voeding en beweging bepalen onze 

gezondheid, maar ook de fysieke en sociale omgeving waarin we ons bevinden. De aanwezigheid van 
voldoende groen, plekken met rust (stilte), verkoelend water (klimaatadaptatie) en aantrekkelijke en 
gevarieerde openbare ruimtes dragen bijvoorbeeld bij aan onze gezondheid en welzijn. En openbare 
ruimtes met goede fiets- en wandelvoorzieningen en buitenspeelmogelijkheden nodigen uit tot 
bewegen. Het is daarom wenselijk om in plannen voor de openbare ruimte rekening te houden met 
voldoende groen, water en mogelijkheden om te ontmoeten, te bewegen en te sporten. Dit draagt bij 
aan de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. 

7.1 Woningbouwopgave 

De bevolkingsgroei in Nederland vraagt ook van onze gemeente een inspanning. In de komende 
twintig jaar moeten we naar verwachting gemiddeld 250 woningen per jaar bouwen. In totaal gaat het, 

voor onze gemeente om zo’n 5.000 woningen. Daarmee groeit onze bevolking tot 2031 naar circa 

49.000 inwoners (op basis van een gezinsgrootte van 2,3). Het bouwen van 5.000 woningen in twintig 
jaar tijd, voor een groot deel in de bestaande kernen, is de opgave waar wij voor staan. Tot 2032 
hebben we al plekken om woningen te bouwen. We moeten nu gaan zoeken naar plekken voor ná 
2032. 
 
Wij kiezen daarbij vaker voor nieuwe vormen van wonen, minder woningen voor 
ééngezinshuishoudens en het combineren van wonen met lichte vormen van werken. Hierdoor 
ontstaan, anders dan in de afgelopen decennia, meer en meer mengvormen van stedelijke activiteiten 
zoals wonen, werken, recreëren, ontmoeten, winkelen, uitgaan, spelen en bewegen. 
Deze opgave vraagt om een eigen ruimtelijke visie en strategie, een visie die als vertrekpunt de drie 
afzonderlijke kernen Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen heeft, de kwaliteiten van deze kernen 
respecteert en rekening houdt met het waardevolle landelijke gebied dat de kernen omringt. 
 
Tussen 2024-2040 worden in de gemeente circa 250 nieuwbouwwoningen per jaar gerealiseerd. 

7.2 Gebiedsgerichte ontwikkeling en realisatie 

Onze gemeente werkt volgens het principe van gebiedsgerichte ontwikkeling. Dat betekent dat we per 
wijk of per buurt bekijken wat we in de openbare ruimte gaan doen. We pakken wijken of buurten 
integraal aan: we kijken dus naar alle aspecten die in de openbare ruimte een rol spelen, inclusief 
klimaatadaptatie en de energietransitie. De vervangingsopgave vanuit het rioolstelsel vormt zelden de 
aanleiding voor gebiedsgerichte ontwikkelingen. In het bestaande stedelijke gebied is de kwaliteit van 
de riolen over het algemeen prima in orde. Vanuit water en riolering haken we graag aan bij 
gebiedsgerichte ontwikkelingen om verbeteringen in bijvoorbeeld het functioneren van het rioolstelsel 
door te voeren en klimaatadaptatie te borgen.  

7.3 Bereikbaarheid 

Goede bereikbaarheid van gebouwen met vitale functies in de kernen is belangrijk. We zetten ons er 
daarom voor in dat doorgaande wegen en routes van hulpdiensten redelijkerwijs gevrijwaard blijven 
van water op straat door hevige neerslag en overstromingen vanuit oppervlaktewater. Dat geldt ook 

voor het openbare gebied rond zorginstellingen, scholen andere maatschappelijke voorzieningen.  
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7.4 Activiteiten  

Om invulling te geven aan het thema wonen, werken en verblijven worden in de planperiode 2024-
2028 de onderstaande activiteiten uitgevoerd: 

 Intensiveren van de samenwerking met woningcorporaties door actieve inzet van 
regenwateradviseurs bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. 

 Inzet klimaatkamer en regenwateradviseurs bij inrichting van speelplekken en sportvelden. 

7.5 Budgetten 

Bovenstaande activiteiten worden bekostigd uit de onderstaande budgetten: 
 

Activiteiten  2024 2025 2026 2027 2028 
Exploitatie 
Bijdrage groene daken 75.750 76.500 77.250 78.000 78.750 
Voorlichting, participatie, 
communicatie en samenwerking 

118.675 119.850 121.025 122.200 123.375 

Investeringen 
n.v.t. - - - - - 
Alle bedragen in € 
Kosten worden jaarlijks verhoogd i.v.m. areaaluitbreiding 

 
In tabel 9.4, pagina 43, vindt u een overzicht van alle activiteiten voor de komende planperiode en 
voor welke thema’s deze activiteiten ingezet worden. 
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8 Communicatie 

Veel van de acties die bij het Programma Water horen, hebben invloed op de openbare ruimte. Denk 
aan rioolvervanging, aan het realiseren van wadi’s voor waterberging of afkoppelen in combinatie met 

een nieuwe inrichting van de buitenruimte. We werken de plannen samen met onze collega’s van  

wegen, groen, sociaal domein, volksgezondheid uit. Zo zorgen we dat alle aspecten van een actie 
belicht worden en een goede afweging van belangen kan plaatsvinden. Waar het kan zetten we in op 
participatie met onze inwoners. Dat doen we zowel bij planvorming als bij beheer en onderhoud.  

8.1 Communicatie en participatie 

We maken graag gebruik van signalen uit de maatschappij. Meldingen van inwoners geven 

bijvoorbeeld een goede indruk van knelpunten in ons watersysteem. Ze helpen ons om problemen in 
beeld te krijgen en adequaat te verhelpen. Maar participatie gaat verder dan dat. We willen inwoners 
ook betrekken bij het ontwikkelen van de plannen voor de openbare ruimte. Want inwoners hebben 
regelmatig goede ideeën die een waardevolle bijdrage leveren aan onze ruimtelijke plannen. Ook 
zorgt bewonersparticipatie voor een groter draagvlak voor ontwikkelingen in de openbare ruimte en de 
koppeling met private terreinen.  
 
Klimaatkamer 
De gemeente Nijkerk heeft een 
Klimaatkamer (zie figuur 8.1). Een 
loket waar vragen gesteld kunnen 
worden op het gebied van klimaat, 
duurzaamheid en 
energiebesparing, laagdrempelig 
voor ieder bewoner. Dit is een 
pop-up locatie waar inwoners 
vragen kunnen stellen over 
bijvoorbeeld het verduurzamen 
van hun woning of tuin, 
energiebesparing of opslag van 
regenwater. Twee 
(regenwater)adviseurs geven 
vanuit de Klimaatkamer gratis advies over wat je kunt doen met bijv. regenwater in de tuin. Denk 
bijvoorbeeld aan het afkoppelen van de regenpijp, het opslaan van water, het aanleggen van een wadi 
of het plaatsen van een groen dak.   
 
Regenton-actie 
Veel regenwater stroomt via regenpijpen rechtstreeks het riool in. Door het 
schone regenwater op te vangen, kan het nuttig worden gebruikt. Dat is fijn 
voor de tuin, goed voor het milieu en het voorkomt overbelasting van het 
riool tijdens een stevige regenbui. Daarom betaalt gemeente Nijkerk mee 
wanneer een inwoner een regenton aanschaft bij één van de bedrijven die 
deelnemen aan de “Actie Regenton”. Regenwater opvangen in een 
regenton levert meerdere voordelen op:  

 Er is minder schoon drinkwater nodig om gazons en tuinplanten 
water te geven. 

 Bij hevige regenbuien komt er minder water in het riool terecht en 
dat verkleint de kans op overstromende putten op straat. 

 Met minder regenwater in het riool kan het waterschap efficiënter water zuiveren en 
grondstoffen terugwinnen. 

Figuur 8.1 Pop-up loket Klimaatkamer (bron: https://www.duurzaam-
nijkerk.nl) 

Figuur 8.2 Regenton 
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8.2 Voorlichting, campagnes en samenwerkingen 

Een goed werkend riool is belangrijk voor de volksgezondheid. 
Het borgen van de werking van de riolering is een taak van de 
gemeente. Daarom voeren we onder meer inspecties, onderhoud 
en reparaties uit. We zien ook een verantwoordelijk voor inwoners 
als gebruikers van het riool. Te vaak wordt het riool namelijk nog 
gebruikt als afvalbak. Dat zorgt voor verstoppingen en verstoort 
het waterzuiveringsproces. De komende planperiode zullen we 
daarom campagnes voeren om de inwoners te informeren over 
wat er wel en niet in het riool hoort. 
  
Operatie Steenbreek 
Stichting Steenbreek stimuleert gemeenten, provincies, 
particulieren en andere betrokken partijen om klimaatadaptieve 
maatregelen te nemen in tuinen, in de openbare ruimte, in 
stedelijk gebied en op bedrijfsterreinen. Dat doet de stichting 
onder meer door oplossingen, handvatten en voorbeelden voor 
klimaatadaptie te geven. Het verminderen van het aantal tegels 
heeft veel voordelen. Als regenwater op beplante grond valt, gaat 
het direct de grond in. Het vult daar het grondwaterpeil aan in 
plaats van dat het afgevoerd moet worden. Dit helpt om 

wateroverlast te beperken. 
Daarnaast houden stenen de 
warmte lang vast. Door tegels te 
verwijderen, neemt de kans op 
hittestress af.  
 
De gemeente deelt kennis binnen 
het platform van de Stichting 

Operatie Steenbreek en werkt de 

gemeentelijke groene 
structuur(waar welk type groen 
zich bevindt of gaat bevinden) uit 
in de Omgevingsvisie. Deze 
maatregelen sluiten aan bij een 
brede natuur inclusieve 
benadering. Hierbij gaat het naast 
technische oplossingen ook over: 

 Het leggen van groenblauwe-verbindingen tussen het bebouwde gebied en platteland op 
regionale en stedelijke schaal. 

 Het versterken van het binnenstedelijke ecologische systeem op wijk- en buurtniveau. 
 Het afstemmen van maatregelen aan natuur inclusieve gebouwen op de invulling van parken 

en plantsoenen op gebouw- en straatniveau.   
 
Samenwerking in de fysieke leefomgeving 
Als gemeente hebben we een verbindende rol tussen belanghebbenden bij ingrepen in de 
buitenruimte. We streven hierbij een integrale benadering na. Bijvoorbeeld door parkeerplaatsen te 
hergroeperen en ruimte te maken voor groen. Of door schoolpleinen af te koppelen en te vergroenen 
in combinatie met de renovatie van een schoolgebouw. Ook wordt bij wegreconstructies gekeken naar 
de onderhoudsstaat van het riool en de uitkomsten van de stresstesten.  

 

Figuur 8.4 Landelijke campagne 
Stichting RIONED 

Figuur 8.3 bron: http://www.steenbreek.nl 
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Samenwerking in de waterketen 
We nemen deel aan de Platform Water Vallei en Eem 
(PWVE). Platform Water Vallei en Eem is een 
samenwerkingsverband op het gebied van waterbeheer 
tussen Waterschap Vallei en Veluwe en de 16 
gemeenten in het werkgebied van het waterschap. De 
samenwerking is erop gericht om samen een duurzame, 
goed functionerende afvalwaterketen te realiseren.  
 
Binnen het platform wordt er samengewerkt in vijf 
afvalwaterteams. Nijkerk zit in het afvalwaterteam met 
Amersfoort, Bunschoten-Spakenburg, Leusden en 
Waterschap Vallei en Veluwe. Het afvalwaterteam 
neemt gezamenlijk initiatieven. Ook wisselen we in het 
team ervaringen uit en ondersteunen we elkaar waar dit 
mogelijk is. 

 
Samenwerking met woningcorporaties 
Woningcorporaties bezitten ruim 30 procent van alle 
woningen in Nijkerk. Dat maakt de corporaties een 
belangrijke partij om mee samen te werken. Thema’s als biodiversiteit, klimaatadaptatie, leefbaarheid 
en duurzaamheid staan hoog op de agenda van woningcorporaties.  
 

We zoeken in de komende planperiode ook op watergebied de samenwerking met de 

woningcorporaties in 
Nijkerk. We kijken waar 
we werkzaamheden 
kunnen combineren en 
hoe we daar gezamenlijk 
over kunnen 
communiceren met huurders. Zulke integrale projecten zijn effectiever, goedkoper en duurzamer.  
 
De komende planperiode willen we meer en betere afspraken maken over klimaatadaptieve 
maatregelen bij herinrichtingsprojecten. Te denken valt aan:  

  
 Het plaatsen van regentonnen bij grootschalige renovaties en/of wijkreconstructies. 
 Het inzetten van de klimaatkamer (zie paragraaf 8.4) om voorlichting te geven aan huurders 

op welke manieren zij kunnen bijdragen aan het verduurzamen van hun eigen huurwoning en 
directe woonomgeving.  

 Het gezamenlijk stimuleren van kwetsbare groepen om te participeren bij 
herinrichtingsprojecten, zodat bijvoorbeeld ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven 
wonen en dat de nieuwe inrichting bijdraagt aan een veilige en gezonde woonomgeving. 

Bovenstaande acties en ideeën zijn uitgewerkt in het communicatie- en uitvoeringsplan (zie bijlage 1). 

Dit plan is een dynamisch document: jaarlijks in december vindt een evaluatie plaats en stellen we de 

plannen bij voor het komende jaar.  
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8.3 Activiteiten  

Om invulling te geven aan het thema communicatie worden in de planperiode 2024-2028 de 
onderstaande activiteiten uitgevoerd: 

 Voortzetting regentonactie 
 Subsidieregeling groene daken 
 Voortzetting deelname Operatie Steenbreek 
 Voorlichting, participatie, communicatie en samenwerking 

8.4 Budgetten 

De bovenstaande activiteiten worden bekostigd uit de onderstaande budgetten: 
 

Activiteiten  2024 2025 2026 2027 2028 
Exploitatie 
Lidmaatschap Operatie Steenbreek 2.525 2.550 2.575 2.600 2.625 
Lidmaatschap PWVE 12.625 12.750 12.875 13.000 13.125 
Bijdrage regentonnen 12.625 12.750 12.875 13.000 13.125 
Bijdrage groene daken 75.750 76.500 77.250 78.000 78.750 
Voorlichting, participatie, 
communicatie en samenwerking 

118.675 119.850 121.025 122.200 123.375 

Investeringen 
n.v.t. - - - - - 
Alle bedragen in € 
Kosten worden jaarlijks verhoogd i.v.m. areaaluitbreiding 

 
In tabel 9.4, pagina 43, vindt u een overzicht van alle activiteiten voor de komende planperiode en 
voor welke thema’s deze activiteiten ingezet worden. 
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9 Beheer  

9.1 Reguliere beheer – en onderhoudsactiviteiten 

Hieronder vindt u een omschrijving van alle reguliere beheer- en onderhoudsactiviteiten voor de 
komende planperiode. 
 
Reinigen en inspecties  
De reiniging van de vrijvervalriolering vond voorheen circa eens per 10 jaar plaats. Daarbij werd een 

deel van de riolering geïnspecteerd. Dit reinigen en inspecteren van de riolering, randvoorzieningen 

en de kolken wordt uitbesteed. Het reinigingsbedrijf draagt zorg voor de afvoer van het vrijkomende 
rioolslib en kolkafval naar een gecertificeerd verwerkingsbedrijf. Het reinigen van de riolering of kolken 
kan plaatselijk frequenter worden uitgevoerd indien de situatie daar om vraagt. Het inspecteren van de 
vrijvervalriolering gebeurt met een rijdende inspectiecamera en wordt ingepast in het 
reinigingsschema. Ieder jaar wordt circa 10% van alle riolering inwendig geïnspecteerd en beoordeeld.  
 
De inspectieresultaten worden 
vervolgens ingelezen in het 
rioolbeheerbestand. Voor de 
interpretatie van de 
inspectieresultaten wordt 
gebruikgemaakt van de NEN 3398,  
 ‘inspectie en toestandsbeoordeling 
van riolen’. Aan de hand hiervan 
worden per type schade 
waarschuwings- en 
ingrijpmaatstaven opgenomen. Op 
basis hiervan kan worden 
overgegaan tot reparatie of 
eventueel vervanging van de 
riolering. Voor de concrete invulling 
van een maatregel is de technische 
kwaliteit doorslaggevend. Daarbij 
wordt de doelmatigheid van een 
maatregel bepaald door een 
financiële afweging van reparatiekosten ten opzichte van de vervangingswaarde. 
 
Pompen en gemalen 
Het beheer en onderhoud van de gemalen, drukriolering en bergbezinkbassins is uitbesteed aan 
derden middels een meerjaren onderhoudscontract. Het huidige onderhoudscontract loopt tot en met 
2025. In 2025 moet dit opnieuw worden aanbesteed. We besteden de werkzaamheden dan opnieuw 
voor tien jaar uit.  

Figuur 9.1 Rioolinspectie en -reiniging 
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Figuur 9.2 Onderhoud pomp van een bergbezinkbassin (boven) Bergbezinkbassin Horstweg Hoevelaken 
(onder) 
 
Drukriolering 
Drukriolering is primair bedoeld voor inzamelen en transporteren van (huishoudelijk) afvalwater uit het 
buitengebied. Afgelopen twee planperiodes zijn alle woningen in het buitengebied afgekoppeld. In 
principe komt er dus geen regenwater in de drukriolering. Regenwater kan prima lokaal verwerkt 
worden. Indien bij onderhoudswerkzaamheden geconstateerd wordt dat er toch hemelwater wordt 
verpompt, volgt er een nader onderzoek.  

 
Foutieve aansluitingen 

We willen onze rioolsystemen duurzaam inrichten. Dat betekent onder meer dat we schoon 

regenwater liever niet vermengen met afvalwater. Waar dat doelmatig is, investeren we bij 
vervangingsprojecten in gescheiden riolering. Het kan gebeuren dat de afvoer voor regenwater per 
ongeluk wordt aangesloten op het hemelwaterstelsel en andersom. Dit noemen we een 
foutaansluiting. Er zijn in de gemeente Nijkerk geen knelpunten bekend met betrekking tot 
foutaansluitingen. In het verleden hebben we hier onderzoek naar gedaan. Ook daaruit bleek dat er 
nauwelijks foutaansluitingen zijn. De foutaansluitingen die zijn gevonden, zijn inmiddels verholpen. Bij 
in- en uitbreidingen is de kans op foutaansluitingen aanwezig. Aangezien er in de gemeente Nijkerk 
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jaarlijks 250 nieuwe woningen bij komen, willen we om de twee jaar standaard onderzoek gaan doen 
naar foutieve aansluitingen bij nieuwbouwprojecten.  
 
Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) 
Huishoudelijk afvalwater mag niet ongezuiverd geloosd worden. In principe wordt huishoudelijk 
afvalwater opgevangen in een riolering en gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Er zijn 
echter plekken waar huishoudens geen riolering hebben. Dan moet het afvalwater ter plekke 
gezuiverd worden. In de gemeente Nijkerk zijn er drie locaties die niet zijn aangesloten op een 

vuilwaterriool. Op één locatie wordt het huishoudelijke afvalwater gezuiverd met een septictank. Op de 

andere twee locaties wordt gebruikgemaakt van een helofytenfilter. Dat is een natuurlijke en 
biologische manier om afvalwater te zuiveren. 
 
Klachten en meldingen 
Inwoners vormen onze ogen en oren in het gebied. We ontvangen graag meldingen van inwoners 
over water dat hinderlijke situaties of overlast veroorzaakt. Meldingen kunnen worden ingediend via 
het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente. De binnengekomen meldingen worden direct 
opgepakt en afgehandeld. Of er sprake is van hinder of overlast wordt beoordeeld aan de hand van de 
richtlijnen van de gemeente. Bij een verstopping van de riolering moeten gebouweigenaren eerst 
onderzoeken of de oorzaak van de verstopping zich op eigen terrein bevindt. Dat kan bijvoorbeeld met 
behulp van een rioleringsbedrijf. De tekening waar het afvoerputje zit, kan verkregen worden bij team 
Dagelijks Beheer. De bovenstaande activiteiten worden bekostigd uit de exploitatie, zie paragraaf 9.2. 
 
Exploitatie, voorziening groot onderhoud 
Kosten van (klein en groot) onderhoud zijn niet levensduur verlengend en mogen niet worden 
geactiveerd. Kosten van klein onderhoud dienen in het jaar van uitvoering ten laste van de exploitatie 
te worden gebracht. Conform de Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 
voorschriften mogen kosten voor klein en groot onderhoud niet worden geactiveerd. Voorheen werden 
de kosten voor groot onderhoud geactiveerd. Kosten van groot onderhoud kunnen op twee wijzen in 
de exploitatie worden verwerkt. Kosten in het jaar van uitvoering direct ten laste van de exploitatie 
brengen of kosten in het jaar van uitvoering ten laste van een vooraf gevormde voorziening brengen. 
We stellen voor om voor Nijkerk vanaf 2024 dit middels een nieuw in te stellen “Voorziening groot 
onderhoud” te laten lopen. De jaarlijkse dotatie ten laste van de exploitatie is berekend op € 200.000 
per jaar (zie paragraaf 11.3, pag. 48) 
 
In tabel 9.3 vindt u een overzicht van de budgetten vanuit de exploitatie ten behoeve van het regulier 
beheer en onderhoud voor de komende planperiode. 
 

Activiteiten  2024 2025 2026 2027 2028 
Inspectie en 
onderzoeksactiviteiten 

118.675 119.850 121.025 122.200 123.375 

Reiniging en onderhoud 
gemalen, drukriolering 
en BBB’s 

323.200 326.400 329.600 332.800 336.000 

Reiniging en onderhoud 
vrijvervalriolering, 
kolken en drainage 

202.000 204.000 206.000 208.000 210.000 

Externe inhuur t.b.v. 
ondersteuning beheer 

15.150 15.300 15.450 15.600 14.750 

Alle bedragen in € 
Kosten worden jaarlijks verhoogd i.v.m. areaaluitbreiding 

Tabel 9.3 Overzicht budgetten exploitatie t.b.v. regulier beheer en onderhoud 2024-2028 
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9.2 Planvorming, onderzoeken en overige activiteiten 

Om invulling te geven aan de thema’s, die in hoofdstukken 5, 6, 7 en 8 zijn behandeld, worden in de 
komende planperiode de onderstaande activiteiten uitgevoerd, zier Tabel 9.4. 

Activiteiten  2024 2025 2026 2027 2028 
Onderstaande activiteiten geven invulling aan de thema’s, die in de onderstaande hoofdstukken 
staan omschreven: 

 hoofdstuk 5: Gezondheid, leefbaarheid en veiligheid 
 hoofdstuk 7: Wonen, werken en recreatie 
 hoofdstuk 8: Samenwerking en participatie 

Inrichten meetnet hittestress 35.000 - - - - 
Jaarlijks beheerkosten meetnet hittestress - 3.500 3.535 3.570 3.605 
Jaarlijks monitoren van hittestress 5.000 5.050 5.100 5.150 5.200 
Bijdrage groene daken 75.750 76.500 77.250 78.000 78.750 
Lidmaatschap Operatie Steenbreek 2.525 2.550 2.575 2.600 2.625 
Lidmaatschap PWVE 12.625 12.750 12.875 13.000 13.125 
Voorlichting, participatie, communicatie en 
samenwerking 

118.675 119.850 121.025 122.200 123.375 

Nauwere samenwerking met de 
veiligheidsregio Gelderland-Midden, 
waterschap Vallei en Veluwe en 
drinkwaterbedrijf Vitens op het gebied van 
veiligheid* 

- - - - - 

Bijdragen leveren hitteplan in 
samenwerking met provincie* 

- - - - - 

Onderstaande activiteiten geven invulling aan de thema’s, die in de onderstaande hoofdstukken 
staan omschreven: 

 hoofdstuk 6: Duurzaamheid 
Opstellen SSW Nijkerk 45.000 - -  - - 
Opstellen SSW Nijkerkerveen - 40.000 -  -  -  
Opstellen SSW Hoevelaken - - 40.000 -  -  
Opstellen Programma Water incl. 
kostendekkingsplan 

- - - 40.000 - 

Bijdrage (uren) leveren hitteplan provincie* - - - - - 
Bijdrage (uren) leveren aan Stedelijk Water 
in Beeld (SWIB)  

- - - - - 

Totaal 279.425 244.900 246.910 248.920 210.930 
Alle bedragen in € 
* Bekostigen vanuit personele middelen (uren) 

Tabel 9.4 Overzicht diverse activiteiten m.b.t. planvorming en onderzoeken 2024-2028 
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10 Personele middelen 

Voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken zijn medewerkers nodig. Het aantal medewerkers 
hangt af van verschillende factoren, zoals het inwoneraantal, het aantal rioolobjecten, het 
ambitieniveau van de gemeente en de beschikbaarheid en toegankelijkheid van actuele gegevens. 
Ook speelt een belangrijke rol hoeveel taken de gemeente zelf wil uitvoeren en welke taken zij wil 
uitbesteden.  
 
De komende planperiode gaat de gemeente door met de lijn die in de vorige planperiode is ingezet. 
Denk aan het uitvoeren van het integrale uitvoeringprogramma en diverse afkoppel- en 
participatieprojecten die voortkomen uit initiatieven zoals bijvoorbeeld de Klimaatkamer en de inzet 
van de regenwateradviseurs. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de regionale samenwerking, verder 
optimaliseren van het rioolsysteem, maar ook het beter in beeld brengen van de risico’s op het gebied 
van wateroverlast en hittestress.  
 
Voor de komende planperiode is berekend welke personele inzet nodig is om alle watertaken uit te 
voeren. Daarbij zijn de handvatten uit de Kennisbank Stedelijk Water (Stichting Rioned) gehanteerd.  
 
De Kennisbank Stedelijk Water maakt onderscheid in vijf onderdelen van de gemeentelijke  
watertaken die moeten worden uitgevoerd. Dit zijn:  

1. Beleid en planvorming  
2. Onderzoek   
3. Onderhoud 
4. Maatregelen 
5. Facilitair 

 
Voor de deeltaken planvorming (1), onderzoek (2) en facilitair (5) zijn kengetallen beschikbaar op 
basis van de omvang van het inwonersaantal. De onderhoudsinspanningen (3) kunnen worden 
bepaald op basis van de lengte van de riolering en het aantal voorzieningen. De personele inzet voor 
de maatregelen (4) is afhankelijk van het niveau van de investeringen. Op basis van de kengetallen uit 
het rekenmodel wordt circa 5 fte berekend voor de komende planperiode om alle gemeentelijke 
watertaken uit te kunnen voeren, zie onderstaande tabel.  

 
  tijdsbesteding  fte (175 dagen/jaar) 
  dagen    
Beleid, planvorming, onderzoek en facilitair 252 1,4  
Onderhoud 312 1,8  
Maatregelen 321 1,8  

Totaal 885 5,1  

 
Bij de berekening is uitgegaan van 200 werkdagen (1440 uur) per jaar voor 1 fte, uitgaande van een 
36-urige werkweek. 
 
Binnen de huidige formatie is circa 3 fte per jaar beschikbaar. Ook voor de komende planperiode is 
deze formatie toereikend om volledig invulling te geven aan alle watertaken en opgaven. In de 
afgelopen planperiode is door inhuur van personeel extra menskracht beschikbaar geweest voor de 
uitvoering van de gemeentelijke watertaken. In de komende planperiode zal opnieuw een aantal 
werkzaamheden worden ingevuld door middel van uitbesteding. De gemeente beschikt over de juiste 
kennis en middelen om de activiteiten van derden aan te sturen en te monitoren. 
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11 Financiële middelen 

Om te voldoen aan de doelen die we ons in dit Programma Water hebben gesteld, voeren we 
verschillende activiteiten en maatregelen uit. Via de rioolheffing wordt het geld voor deze activiteiten 
en maatregelen bijeen gebracht door de inwoners en bedrijven van onze gemeente. In dit hoofdstuk 
beschrijven we wat de uitgangspunten zijn, hoeveel middelen we nodig hebben, hoe we de riolering 
willen gaan financieren en wat dat betekent voor de rioolheffing in de komende jaren. 
 

Wat is een realistisch afschrijvingstermijn? 
In de afgelopen beheerperiode is meer inzicht verkregen in de kwaliteit van het 
(afval)watersysteem. Daaruit kwam naar voren dat de riolering langer mee kan dan eerder is 
aangenomen oftewel langer nut oplevert. Op grond van de lokale situatie in Nijkerk kan gesteld 
worden dat de stabiele ondergrond een positief effect heeft op de levensduur van het riool. Door het 
regulier uitvoeren van camera inspecties is er tijdig inzicht welke riolen vervangen of gerepareerd 
moeten worden en kunnen daardoor levensduur verlengend werken. Daarnaast is door het 
toepassen van de nieuwste technieken (relinen) de levensduur van de riolering verlengd en worden 
tegelijkertijd de lasten beperkt. 
 
In theorie kan de afschrijvingstermijn gelijk worden gesteld aan de te verwachten technische 
levensduur van een actief. De afschrijvingstermijn moet naast de technische levensduur ook 
gerelateerd worden aan de feitelijke, te verwachte gebruiksduur. Dat wil zeggen dat ook gekeken 
moet worden naar planologische ontwikkelingen. Hoe realistisch het is dat een (oude) wijk nog 80 
jaar meegaat met exact hetzelfde stratenplan? We hebben te maken met herinrichtingen in wijken. 
Daarnaast spelen er technologische ontwikkelingen o.a. op het gebied van het omgaan met de 
waterafvoer. 
 
Uit nadere studie is gebleken dat de meeste gemeenten een afschrijvingstermijn van maximaal 40 
of 60 jaar hanteren. Een termijn van 80 jaar is niet gebruikelijk. Het risico van een economische 
afschrijvingstermijn die langer is dan de feitelijke/technische afschrijvingstermijn is dat bij nieuwe 
(vervangings) investeringen versneld moet worden afgeschreven of er ontstaat een stapeling van 
kapitaallasten van oude en nieuwe investeringen. In de huidige financiële verordening wordt hier 
rekening mee gehouden. De afschrijvingstermijnen zijn voor de resp. onderdelen als volgt: 

 Pompen 15 jaar; 
 Afschrijvingstermijn drukriool van 25 jaar; 
 Afschrijvingstermijn vrijverval riool van 40 jaar. 

 

11.1 Uitgangspunten 

Voor de financiële doorrekening hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 Startjaar 2024 
 Starttarief  
 Beschouwde periode 

€116,601 
80 jaar 

 Prijspeil 2023 
 Heffingseenheden 21.8362 
 Saldo spaarvoorziening op 1 januari 2024 
 Afschrijvingsvorm 
 Rente 

€ 7.599.457 
lineair 
2,0% 

 BTW 21% 
 1 Voor de berekeningen is alleen gebruik gemaakt van het gebruikerstarief aangezien 

het model slechts met één tarief kan rekenen. Bij het opstellen van de jaarlijkse 
begroting en bij de jaarlijkse tariefbepaling dient het tarief te worden opgesplitst in een 
gebruikers- en eigenarendeel; 

 2 Voor de berekening is een fictieve heffingseenheid berekend op basis van het 
gebruikers- en eigenarendeel (een gewogen gemiddelde); 

 Afschrijvingstermijn conform huidige afschrijvingstermijnen (vastgelegd in de financiële 
verordening). De termijnen zijn voor de resp. onderdelen als volgt: 
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- Pompen 15 jaar; 
- Afschrijvingstermijn drukriool van 25 jaar; 
- Afschrijvingstermijn vrijverval riool van 40 jaar. 

 De rioolheffing mag maximaal kostendekkend zijn: de geraamde opbrengsten mogen de 
geraamde lasten niet overstijgen (artikel 229b Gemeentewet); 

 Inflatie is niet meegenomen in de berekeningen; alle uitgaven en inkomsten zijn 
uitgedrukt op basis van een vast prijspeil (2023). 

 

11.2 Exploitatielasten 

De komende planperiode voorzien we een lastenverhoging. Naast loonstijgingen, stijgende 
energiekosten, materiaalkosten heeft de gemeente ook een enorme opgave om de gemeente Nijkerk 
voor 2050 klimaatbestendig in te richten. Hieronder een overzicht en onderbouwing van alle 
belangrijkste uitgaven voor de komende planperiode. Deze bestaat uit o.a. exploitatielasten en 
investeringskosten. Naast de reguliere vervangingsinvesteringen, die nodig zijn om het huidige 
rioolsysteem in stand te houden, zijn ook extra investeringen nodig om te zorgen dat het rioolsysteem 
van de gemeente Nijkerk in 2050 klimaatbestendig is. 
 
De verwachte kosten voor het rioleringsbeheer over de periode 2024 t/m 2103 zijn weergegeven in 
figuur 11.1.  
 

 
 
 

De exploitatielasten bestaan voor een belangrijk deel uit de kosten voor het onderhoud dat nodig is 
voor het in stand houden van onze watervoorzieningen. Denk daarbij aan het dagelijks onderhoud van 
het rioleringssysteem, onderzoek en planvorming. Daarnaast hebben we te maken met loonkosten en 
de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud (VGO).  
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Figuur 11.1 Overzicht rioleringsuitgaven 2024-2103 
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11.3 Voorziening groot onderhoud 

Wij stellen voor een nieuwe voorziening groot onderhoud in te stellen met een jaarlijkse dotatie van 
200.000 euro. Dit bedrag is gebaseerd op de berekeningen voor groot onderhoud in de komende 
planperiode. In Tabel 11.2 is een overzicht weergegeven voor de komende 10 jaar met de benodigde 
onttrekkingen en verwachte eindsaldo. 

Planjaar 
  

Dotatie per jaar 
  

Kosteninschatting 
per jaar  

Saldo 31/12 VGO 
  

2024 200.000 196.500 3.500 
2025 200.000 150.850 52.650 
2026 200.000 247.450 5.200 
2027 200.000 205.000 200 
2028 200.000 183.250 16.950 
2029 200.000 121.950 95.000 
2030 200.000 151.500 143.500 
2031 200.000 247.550 95.950 
2032 200.000 272.000 23.950 
2033 200.000 190.050 33.900 
Alle bedragen in € 

Tabel 11.2: Overzicht saldo voorziening groot onderhoud 

11.4 Investeringen 

De investeringen bestaan voornamelijk uit kosten voor het vervangen of vernieuwen van de 
watervoorzieningen, zoals vrijvervalriolen, drukriolen, gemalen en persleidingen. Hieronder vindt u een 
overzicht van alle benodigde investeringen voor de komende planperiode. 

In de komende 80 jaar wordt een aantal grote vervangingspieken verwacht. In 2036 wordt een 
vervangingspiek van circa 8,3 mln verwacht, in 2047 circa 7,7 mln en in 2096 ruim 12 mln. Deze 
vervangingsopgave vereist een grote inspanning van de ambtelijke organisatie. Naast het beschikken 
van voldoende capaciteit om alle noodzakelijke vervangingen en reguliere taken uit te voeren is het 
werven van gekwalificeerde medewerkers als grootste zorg en uitdaging (zie hoofdstuk 10). 

In figuur 11.3 vindt u een overzicht van de benodigde investeringen voor de komende 80 jaar. 

 
Tabel 11.3: Overzicht investeringen 2024-2103 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

20
24

20
29

20
34

20
39

20
44

20
49

20
54

20
59

20
64

20
69

20
74

20
79

20
84

20
89

20
94

20
99

be
dr

ag
 in

 m
ilj

oe
n 

eu
ro



 
 

48 

 

P r o g r a m m a  W a t e r  N i j k e r k  2 0 2 4 - 2 0 2 8  

Hieronder vindt u een nadere omschrijving van de verwachte investeringen voor de komende 
planperiode. 

Rioolvervangingen 
Tabel 11.4 bevat een overzicht van de benodigde rioolvervangingen 2024-2028, op basis van de 
leeftijd van een riool. Naast de benodigde vervangingsinvesteringen is in dit overzicht geen rekening 
gehouden met kosten van klimaatadaptieve maatregelen.  
 
Planjaar 2024 2025 2026 2027 2028 
Riool-
vervanging 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3.009.326 
 

Alle bedragen in € 
Tabel 11.4 Overzicht rioolvervangingen 2024-2028 

Uitvoeringsprogramma integrale herinrichting wijken 
Tabel 11.5 bevat een overzicht van het uitvoeringsprogramma 2024-2028, met projecten die integraal 
worden opgepakt in samenwerking met wegbeheer, groenbeheer en het huidige PRMI (Programma 

Ruimtelijke en Maatschappelijke Investeringen). Naast de benodigde vervangingsinvesteringen is ook 

rekening gehouden met kosten voor het afkoppelen. 
 

 
Tabel 11.5 Overzicht uitvoeringsprogramma integrale herinrichting wijken incl. afkoppelen 2024-2028 

Vervangen gemalen en drukrioleringsunits 
Rioolgemalen vormen de vitale en kwetsbare onderdelen van ons (vuilwater)rioolstelsel. Daarom is 
het belangrijk dat zij naar behoren blijven functioneren. We zorgen er dan ook voor dat deze op tijd 
worden vervangen. Gemalen bestaan uit een bouwkundig deel (de gemaalkelder met eventueel een 
opbouw) een mechanisch deel (de pompen, de afsluiters en de terugslagkleppen) en een elektrisch 
deel (de pompbesturing, de bedrading en de schakelkast).  
 
De kosten voor het vervangen van de verschillende onderdelen van de gemalen zijn ingeschat op 
basis van ervaringscijfers van gemeente Nijkerk. Tabel 11.6 is een overzicht weergegeven van de 
vervangingskosten van de pompen en gemalen voor de komende planperiode. 
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Planjaar 2024 2025 2026 2027 2028 
Gemalen 
(bouwkundig) 

100.000 
 

100.000 
 

100.000 
 

100.000 
 

100.000 
 

Gemalen 
(E/M) 

70.000 
 

70.000 
 

70.000 
 

€70.000 
 

35.000 
 

Pompunits 
(E/M) 

204.225 
 

204.225 
 

204.225 
 

204.225 
 

204.225 
 

Totaal 374.225 374.225 374.225 374.225 304.225 
Alle bedragen in € 

Tabel 11.6 Overzicht vervangingskosten pompen en gemalen 2024-2028 

Vervangen persleidingen 
Persleidingen vormen eveneens essentiële onderdelen van ons (vuilwater)rioolstelsel voor het 
buitengebied. Daarom is het belangrijk dat zij naar behoren blijven functioneren. We zorgen er dan 
ook voor dat deze op tijd worden vervangen. De persleidingen hebben een levensduur van circa 60 
jaar. Voor de komende planperiode zijn geen vervangingen van persleidingen gepland, zie Tabel 
11.7). 
 
Planjaar 2024 2025 2026 2027 2028 
Persleidingen - - - - - 
Alle bedragen in € 

Tabel 11.7: Overzicht geplande vervangingskosten persleidingen 2024-2028 

Vervangen bergbezinkbassins en ledigingspompen 
Een bergbezinkbassin (BBB) is een grote ondergrondse ruimte (kelder) waar overtollig rioolwater 
tijdelijk kan worden geborgen, waardoor het vervuilde deel bezinkt (en dus gedeeltelijk wordt 
gezuiverd) en het sterk vervuilde water bij overstort niet in het oppervlakte water terechtkomt. 
Afgelopen 40 jaar heeft de gemeente Nijkerk veel verhard oppervlak afgekoppeld van het gemengde 
vuilwatersysteem, waardoor bergbezinkbassins steeds minder relevant zijn. Gemeente Nijkerk heeft 
besloten om de bergbezinkbassins niet meer te vervangen of te renoveren. De ledigingspompen 
blijven we wel vervangen tot het einde van de bouwkundige levensduur van de BBB. De BBB wordt 
aan het einde van de levensduur gesaneerd of indien doelmatig omgebouwd tot ondergrondse 
waterberging. Voor de komende planperiode zijn geen vervangingen van bergbezinkbassins en 
ledigingspompen gepland, zie Tabel 11.8. 
 
Planjaar 2024 2025 2026 2027 2028 
BBB (bouwkundig) - - - - - 
BBB (E/M) - - - - - 
Totaal - - - - - 
Alle bedragen in € 

Tabel 11.8 Overzicht vervangingskosten bergbezinkbassins (BBB) 2024-2028 

Diverse afkoppelprojecten 
In Tabel 11.9 vindt u een samenvatting van de benodigde investeringen voor diverse 
afkoppelprojecten voor de komende planperiode. 

Projecten 2024 2025 2026 2027 2028 
Diverse 
afkoppelprojecten 

400.000 400.000 € 400.000 400.000 400.000 

Alle bedragen in € 
Tabel 11.9 Benodigde investeringen afkoppelprojecten 
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In tabel 11.10 is een samenvatting weergegeven van alle uitgaven voor de komende planperiode: 
exploitatiekosten incl. dotatie voorziening groot onderhoud, BTW, oude en nieuwe kapitaalasten 
(afschrijving en rente). 

Planjaar 2024 2025 2026 2027 2028 
Exploitatielasten 
(incl. dotatie 
VGO) 

1.948.989 
 
 

1.928.918 
 
 

1.947.382 
 
 

1.965.847 
 
 

1.944.311 
 
 

BTW 296.377 291.054 293.824 296.593 290.962 
Lopende 
kapitaallasten 

671.965 
 

650.202 
 

628.525 
 

607.498 
 

569.433 
 

Nieuwe 
kapitaallasten 
(afschrijving+ 
rentelasten) 

- 
 
 
 

27.550 
 
 
 

54.007 
 
 
 

79.408 
 
 
 

103.791 
 
 
 

Totaal 2.917.331 2.897.724 2.923.738 2.923.738 2.908.497 
Alle bedragen in € 

Tabel 11.10: Overzicht rioleringsuitgaven 2024-2028 

11.5 Kostendekkingsberekening rioolheffing 

Om te bepalen welke inkomsten nodig is om alle rioleringsuitgaven te bekostigen is een 
kostendekkingsberekening uitgevoerd. In Tabel 11.11 vindt u een overzicht van de rekenresultaten. 
 

Planjaar 2024 2025 2026 2027 2028 

Tarief 116,60 129 142 157 174 

Alle bedragen in € 
Tabel 11.11: Overzicht ontwikkeling rioolheffing  

In Figuur 11.12 is de ontwikkeling van de rioolheffing weergegeven over het gehele beschouwde 
periode van 80 jaar.  
 

 
Figuur 11.12: Ontwikkeling rioolheffing (€) 

De rioolheffing zal jaarlijks, over een periode van vier jaar, geleidelijk stijgen met 10,47% (stijging per 
jaar van 12-17 euro) naar een kostendekkend eindtarief van 174 euro. 
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11.6 Tariefegalisatievoorziening 

Met betrekking tot het saldo van de tariefegalisatievoorziening, geldt over het algemeen, dat deze niet 
negatief mag zijn. In figuur 11.13 is de ontwikkeling van de tariefegalisatievoorziening weergegeven. 
Over de gehele beschouwde periode van 80 jaar blijft de voorziening positief, waarbij een maximale 
stand wordt bereikt van circa 10,4 mln in 2034, een minimale stand van circa 1,0 mln in 2069 en een 
eindstand van circa nul in 2104. 

 

Figuur 11.13: Ontwikkeling saldo tariefegalisatievoorziening 

11.7 Conclusie 

De rioolheffing zal jaarlijks, over een periode van vier jaar, geleidelijk stijgen met 10,47% naar een 
kostendekkend eindtarief van 174 euro. De tariefegalisatievoorziening is gedurende de gehele 
beschouwde periode van 80 jaar niet negatief. 
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Bijlage 1 Communicatie- en uitvoeringsplan 
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1.  Samenvatting 
In het Programma Water Nijkerk 2024-2028 staat de invulling en uitvoering van de gemeentelijke 

watertaken beschreven. Het programma sluit aan bij de brede maatschappelijke thema’s (gezondheid, 

leefbaarheid en veiligheid, duurzaamheid, wonen, werken en recreatie en samenwerking in participatie) 

en bij de doelen en ambities van de Omgevingsvisie. Het doel van het Programma Water Nijkerk 2024-

2028 is: In 2050 is de gemeente Nijkerk klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. De manier waarop 

we dit als gemeente willen bereiken hebben we vertaald in vier speerpunten: 1. Afkoppelen, 2. 

Wijkgerichte aanpak, 3. Omgevingsgericht werken en 4. Samenwerking.  

 

In dit communicatie- en uitvoeringsplan vertalen we alle acties en ideeën uit het Programma Water 

Nijkerk 2024-2028 naar concrete communicatie- en uitvoeringsmiddelen. Dit plan is een dynamisch 

document: jaarlijks in december vindt een evaluatie (zie 5. Evaluatie) plaats en stellen we de plannen 

bij voor het komende jaar. Het communicatie- en uitvoeringsplan wordt als bijlage bij het Programma 

Water Nijkerk 2024-2028 gevoegd.  

 

Samen met het Team Communicatie, maar ook met het Sociaal Domein, benaderen we specifieke 

doelgroepen actief op een eigen manier om hen aan te zetten tot duurzame acties. In planperiode 2024-

2028 zetten we communicatiemiddelen en activiteiten in, die we als volgt onderverdeeld hebben:  

1. Klimaatkamer: een pop-up locatie waar inwoners vragen kunnen stellen over bijvoorbeeld het 

verduurzamen van hun woning of tuin of de opslag van regenwater. Het doel van de Klimaatkamer 

is om inwoners te voorzien van antwoorden en informatie en hen aan te zetten tot actie om bij te 

dragen aan het verduurzamen van gemeente Nijkerk. Het resultaatoverzicht 2023 van de 

Klimaatkamer is bijgevoegd als bijlage. Concrete acties voor 2024 zijn:  

a. Tuintegel-inruilactie: Wanneer inwoners van gemeente Nijkerk tuintegels uit hun tuin 

inleveren, krijgen zij hier een waardebon voor die zij kunnen inruilen voor vaste tuinplanten. 

b. Biodiverse kortingsacties. 

c. Herinrichting Campenbuurt. 

2. Regenwateradviseurs: Regenwateradviseurs helpen gemeenten hun inwoners te bereiken, te 

informeren en in beweging te brengen zodat er zoveel mogelijk Nederlanders de zaag in de 

regenpijp gaan zetten en hun tuinen gaan vergroenen. 

a. Regentonactie: Gemeente Nijkerk betaalt 50% (tot een maximum van €100) mee wanneer 

een inwoner een regenton aanschaft bij een bedrijf dat deelneemt aan de ‘Actie Regenton’. 

3. Voorlichting, campagnes en samenwerkingen: Duurzaam-nijkerk.nl, communicatieadviseur 

Duurzaamheid, Operatie Steenbreek, informeren over gebruik riool, lesmateriaal scholen en 

klimaatgesprekken.  

4. Overige activiteiten: Meetnet hittestress, Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) en monitoring 

grondwaterstanden 

 

Dit communicatie- en uitvoeringsplan is een dynamisch document: jaarlijks in december vindt een 

evaluatie plaats en stellen we de plannen bij voor het komende jaar. 
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2.  Inleiding 
2.1. Aanleiding  

Gemeente Nijkerk heeft het Programma Water Nijkerk 2024-2028 opgesteld. Dit wordt in mei 2024 

vastgesteld door de gemeenteraad. In dit programma staat de invulling en uitvoering van de 

gemeentelijke watertaken beschreven. Het plan bevat een uitvoeringsprogramma voor de aankomende 

vijf jaar. Met het Programma Water geven we een concrete invulling aan de speerpunten op het gebied 

van water. Het geeft een beeld van waar we nu staan, maar meer nog waar we heen willen of soms 

moeten. Water is een breed thema. Op rijksniveau speelt het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 

(DPRA) en op lokaal niveau is het klimaatbestendig maken van onze straten en buurten een belangrijk 

thema. In het Programma Water behandelen we afval-, hemel- en grondwater.  

 

Het Programma Water sluit aan bij de brede maatschappelijke thema’s en bij de doelen en ambities 

van de Omgevingsvisie. In het Programma Water beschrijven we hoe de gemeente Nijkerk vanuit het 

beleidsveld water bijdraagt aan de thema’s, welke activiteiten en middelen nodig zijn om hier invulling 

aan te geven. Het Programma Water draagt bij aan de volgende maatschappelijke thema’s: 

 Gezondheid, leefbaarheid en veiligheid 

 Duurzaamheid 

 Wonen, werken en recreatie 

 Samenwerking en participatie 

 

Daarnaast gaan we in het Programma Water ook in op thema’s zoals droogte, hittestress, leefbaarheid, 

veiligheid, duurzaamheid en participatie.  

 

2.2. Doel 
In 2050 is de gemeente Nijkerk klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. De manier waarop we dit 

als gemeente willen bereiken hebben we vertaald in vier speerpunten:  

 

1. Afkoppelen. Onze afkoppelambitie is hoog, maar er is geen versnelling nodig. Er is in de gemeente 

Nijkerk namelijk relatief beperkt sprake van wateroverlast. Er is dan ook geen urgentie om wegen open 

te maken om bijvoorbeeld een regenwatersysteem aan te leggen. We combineren de aanleg van zo’n 

systeem met rioolvervangingen en wegreconstructies. Afkoppelen is een maatregel met een tweeledig 

doel. Enerzijds is het een efficiënte manier om regenwater in goede banen te leiden en hiermee de 

werking van het (afval)watersysteem te verbeteren. Anderzijds is afkoppelen een 

duurzaamheidsmaatregel. Door afkoppeling vloeit het regenwater namelijk terug naar het grondwater 

of oppervlaktewater. Het raakt dus niet meer verontreinigd doordat het mengt met vuil rioolwater, waarna 

het eerst verpompt en gezuiverd dient te worden. 

 

2. Wijkgerichte aanpak. We gaan in de komende planperiode werken volgens een wijk- en 

buurtgerichte aanpak. Dat betekent dat we de opgaven voor de openbare ruimte zo veel mogelijk per 

wijk of buurt bekijken. Dat doen we integraal. We kijken dus niet alleen naar de vervanging van het riool 

en het afkoppelen van hemelwater, maar ook bijvoorbeeld naar hoe we een buurt of wijken kunnen 

vergroenen of de biodiversiteit kunnen vergroten. Op die manier kunnen we de openbare ruimte in een 

wijk of buurt op de meest efficiënte manier verbeteren en beperken we overlast voor bewoners, omdat 

we werkzaamheden combineren. 

 

3. Omgevingsgericht werken. We kijken verder dan het openbaar terrein alleen, want ook de inrichting 

van private terreinen heeft invloed op onze wateropgaven. We zetten daarom in op participatie met 



 
 
 

 3 
 
 

 

Communicatie- en uitvoeringsplan Programma Water Nijkerk 2024-2028 

bewoners, ondernemers en andere eigenaren van private terreinen. Samen kunnen we komen tot nog 

betere gebiedsoplossingen en de impact van maatregelen vergroten. Als we bijvoorbeeld afkoppelen in 

het openbaar gebied, kunnen we waar mogelijk ook woningen afkoppelen. Onze ervaring is dat 

bewoners enthousiast meewerken aan het afkoppelen. 

 

4. Samenwerking. De opgaven die we hebben, stoppen niet bij de grenzen van onze gemeente. 

Daarom kijken we met het afvalwaterteam (AWT) naar deze opgaven. Dit team bestaat uit de 

gemeenten Amersfoort, Leusden en Bunschoten en Waterschap Vallei en Veluwe. Daarnaast is er een 

aparte samenwerking met de provincie Gelderland en met Vitens. Ook nemen we actief deel aan het 

samenwerkingsverband Platform Water Vallei en Eem (PWVE). Binnen dit platform kijken we naar de 

regionale waterketen. Daarnaast willen we ook de samenwerking intensiveren met de veiligheidsregio, 

woningcorporaties, bedrijven en inwoners. 

 

Daarnaast maken we gebruik van de kansen van andere maatschappelijke opgaven, bijvoorbeeld 

klimaatadaptatie, om buurten groener en aantrekkelijker in te richten, woningen gezonder te maken en 

hittestress bij kwetsbare groepen te voorkomen.  

 

2.3. Communicatie tot nu toe 
Gemeente Nijkerk zet de volgende communicatiemiddelen in om bovenstaand doel te bereiken:  

 Klimaatkamer (zie 4.1 Klimaatkamer).  

 Regenwateradviseurs (zie 4.2 Regenwateradviseurs). 

 Website www.duurzaam-nijkerk.nl (zie 4.3 Voorlichting, campagnes en samenwerking). 

 Gemeentelijke website www.nijkerk.eu met o.a. nieuwsberichten en informatie over isoleren en 

(wind)energie. 

 Gemeentepagina in huis-aan-huiskrant Stad Nijkerk.  

 Deurhanger hemelwaterriool over het schoonhouden van het riool. 

 Flyers/posters over o.a. een tuin vol vogels, bijen en vlinders en het vergroenen van je dak.  

 Beeldbrieven. Voor de regentonactie (zie 4.2 Regenwateradviseurs) is een beeldbrief gemaakt 

die bij de doelgroep wordt bezorgd twee weken voordat de regenwateradviseurs aanbellen.  

 Vlogs met o.a. uitleg over het aansluiten van een regenton of tegels uit de grond halen.  

 Berichten op gemeentelijke social mediakanalen Facebook en X.   

 

In de afgelopen jaren is er geëxperimenteerd en gepionierd op het gebied van communicatie en 

participatie en hebben we veel positieve feedback ontvangen. In 2024 gaan we de communicatie 

concreet vormgeven op basis van wat we geleerd hebben. Dit continueren we in planperiode 2024-

2028.  

 

2.4. Communicatie- en uitvoeringsplan 
In dit communicatie- en uitvoeringsplan vertalen we alle acties en ideeën uit het Programma Water 

Nijkerk 2024-2028 naar concrete communicatie- en uitvoeringsmiddelen. Dit plan is een dynamisch 

document: jaarlijks in december vindt een evaluatie (zie 5. Evaluatie) plaats en stellen we de plannen 

bij voor het komende jaar.   
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3.  Bereiken doelen en doelgroepen 
Bij de uitvoering van het Programma Water Nijkerk zijn veel partijen betrokken. De gemeente Nijkerk 

had op 31 januari 2023 45.029 inwoners verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën en 

doelgroepen. Om de gestelde doelen in het volgende hoofdstuk te bereiken wordt rekening gehouden 

met de verschillende doelgroepen. Ouderen (65 jaar en ouder) dienen op een andere manier te worden 

aangesproken dan inwoners onder de 65 jaar. Gemeente Nijkerk maakt gebruik van een dashboard met 

inwonersprofielen. Hierop is informatie te vinden over o.a. inkomen, opleidingsniveau en voorkeur voor 

online of papieren media. Op basis van deze harde data, in combinatie met informatie van onder andere 

het Sociaal Domein, benaderen we specifieke doelgroepen actief op een eigen manier.  
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4.  Communicatiemiddelen en activiteiten 
4.1. Klimaatkamer 

De gemeente Nijkerk heeft een Klimaatkamer (zie voorpagina). Dit is een pop-up locatie waar inwoners 

vragen kunnen stellen over bijvoorbeeld het verduurzamen van hun woning of tuin, energiebesparing of 

opslag van regenwater. Regenwateradviseurs geven vanuit de Klimaatkamer gratis advies over wat 

inwoners kunnen doen met bijv. regenwater in de tuin. Denk bijvoorbeeld aan het afkoppelen van de 

regenpijp, opslaan van water, aanleggen van een wadi of plaatsen van een groen dak. 

 

Het doel van de Klimaatkamer is om inwoners te voorzien van antwoorden en informatie en hen aan te 

zetten tot actie om bij te dragen aan het verduurzamen van gemeente Nijkerk. In 2023 zijn er 700 

persoonlijke gesprekken gevoerd in de Klimaatkamer (zie Bijlage 1.). Het jaarlijkse doel is een stijging 

van 10%. Voor 2024 betekent dit dus 770 persoonlijke gesprekken.  

 

Locatie 
De Klimaatkamer staat op dit moment op De Brink in Hoevelaken (vlakbij De Stuw). Wanneer en hoe 

vaak de Klimaatkamer verandert van locatie, wordt per planjaar vastgesteld aan de hand van de 

evaluatie van het jaar ervoor. Een verhuizing van de Klimaatkamer wordt gecommuniceerd via de 

gemeentelijke social mediakanalen Facebook en X, via de website duurzaam-nijkerk.nl en lokale 

nieuwsmedia. Ook zijn de openingstijden hier te vinden.  

 

Acties en activiteiten 

Tuintegel-inruilactie 

Wanneer inwoners van gemeente Nijkerk tuintegels uit hun tuin inleveren, krijgen zij hier een waardebon 

voor die ingeruild kunnen worden voor vaste tuinplanten. De tuintegels worden thuis opgehaald. Voor 

één vierkante meter aan tuintegels ontvangen inwoners een bon ter waarde van €10. Het maximale 

aantal tegoedbonnen is vijf per huishouden (dus maximaal €50). Er kunnen maximaal 10 m2 aan 

tuintegels ingeleverd worden. Voor iedere m2 aan ingeleverde tuintegels krijgt de inwoner een zak 

tuinaarde met een maximum van vijf zakken. Regenwateradviseur Renée Kleijn registreert en bewaakt 

het proces.  

 

De tuintegel-inruilactie geldt:  

 In het voorjaar bij kwekerij Bast, tuincentrum Muis en Van Soeren tuinplanten.  

 In de zomer bij bouwmarkten zoals Praxis en Karwei. 

 In het najaar en de winter bij Zorgkwekerij Harcohof.  

 

Biodiverse kortingsacties 

Daarnaast zullen er in het voorjaar en in de zomer, in samenwerking met de gemeente, bij genoemde 

leveranciers diverse acties plaatsvinden waarbij klanten korting krijgen op een specifiek biodivers 

assortiment.  

 

Herinrichting Campenbuurt 
Tijdens de herinrichting van de Camperbuurt is regenwateradviseur Renée in de periode van begin 

oktober tot eind december 2024 twee dagen per week beschikbaar voor advies en informatie. In deze 

periode houdt zij spreekuur voor bewoners en organiseert zij in ieder geval een actie met de Koningin 

Emmaschool. Dit wordt in de komende maanden uitgewerkt en in de evaluatie nader beschreven.   
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Advies vanuit de Klimaatkamer 
Als inwoners eenmaal bij de Klimaatkamer aangekomen zijn, worden ze te woord gestaan door 

Regenwateradviseur Renée Kleijn. Zij is tijdens openingstijden aanwezig in de Klimaatkamer en geeft 

gratis advies over wat inwoners kunnen doen met regenwater in hun tuin. Denk hierbij aan 

het afkoppelen van de regenpijp, opslaan van water, aanleggen van een wadi of plaatsen van een groen 

dak. Soms maakt een kleine stap, zoals het neerzetten van een regenton, al veel verschil. Door het 

schone regenwater op te vangen, kunnen inwoners het nuttig gebruiken. Dat is fijn voor hun tuin, goed 

voor het milieu en het voorkomt overbelasting van het riool tijdens een stevige regenbui.  

 

De inzet van de Klimaatkamer wordt jaarlijks mede bepaald op basis van de evaluatie van voorgaande 

jaren.  

 

4.2. Regenwateradviseurs 
Regenwateradviseurs helpen gemeenten hun inwoners te bereiken, te informeren en in beweging te 

brengen zodat er zoveel mogelijk Nederlanders de zaag in de regenpijp gaan zetten en hun tuinen gaan 

vergroenen. Naast Renée Kleijn ondersteunt ook regenwateradviseur Lanny Olie gemeente Nijkerk om 

die beweging op gang te krijgen. Lanny ontzorgt ons door mee te denken met kennis van zaken en het 

bieden van advies, content, organisatie, concepten, producten en enthousiasme. Zij benadert bewoners 

actief en registreert en bewaakt gemaakte afspraken. Daarmee is zij de mobiele spreekbuis vanuit de 

gemeente. Voor de jaarlijkse evaluatie levert Lanny een jaaroverzicht aan, net als reeds gedaan is voor 

de Klimaatkamer (zie Bijlage 1.) en de website Duurzaam-nijkerk.nl (zie Bijlage 2).  

 
Acties en activiteiten 
Gemeente Nijkerk heeft in het kader van klimaatadaptatie diversen projecten op de planning staan, 

waarbij onder andere de inzet van regenwateradviseurs is gewenst. 

 

Regentonactie 

Veel regenwater stroomt via regenpijpen rechtstreeks het riool in. Door het schone regenwater op te 

vangen, kan het nuttig gebruikt worden. Dat is fijn voor de tuin, goed voor het milieu en het voorkomt 

overbelasting van het riool tijdens een stevige regenbui. Daarom betaalt gemeente Nijkerk 50% (tot een 

maximum van €100) mee wanneer een inwoner een regenton aanschaft bij één van de lokale 

ondernemingen die deelnemen aan de ‘Actie Regenton’ (De Westermolen, Intratuin, Praxis en webshop 

Zinkenkoper.nl, die de regentonnen levert in Nijkerkerveen).  

 

Regenwater opvangen in een regenton levert meerdere voordelen op: 

 Er is minder schoon drinkwater nodig om gazons en tuinplanten water te geven. 

 Bij hevige regenbuien komt er minder water in het riool terecht en dat verkleint de kans op 

overstromende putten op straat. 

 Met minder regenwater in het riool kan het waterschap efficiënter water zuiveren en grondstoffen 

terugwinnen. 

 

Doel: Het doel van de regentonactie is om jaarlijks meer huishoudens van een regenton te voorzien. 

Tijdens deze planperiode maken we dit doel meetbaar, afhankelijk van de jaarlijkse evaluaties.   

 

In de planperiode 2024-2028 worden de regenwateradviseurs in ieder geval ingezet bij de volgende 

projecten in samenwerking met Woningstichting Nijkerk:  

 Renovatie woningen van Zuijlenstraat (74 adressen) 
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 Renovatie seniorenwoningen Zonnehof Nijkerkerveen (13 adressen) 

 Renovatie eengezinswoningen Westerveenstraat Nijkerkerveen (30 adressen) 

 

Daarnaast plaatsen we regentonnen bij grootschalige renovaties en/of wijkreconstructies. In de 

komende planperiode gaat het in ieder geval om de volgende projecten: Husselmansgoed en 

Roetsengoed (58 adressen), Angeler (18 adressen) en Hoevelaken Noord-West Huijgenserf (ca. 50 

adressen). 

 

Overige inzet 
De inzet van de regenwateradviseurs wordt jaarlijks mede bepaald op basis van de evaluatie van 

voorgaande jaren.  

 

Hieronder is een voorbeeld van communicatie over de regentonactie door middel van een beeldbrief te 

vinden. Deze brief is ingezet bij een specifiek project in samenwerking met Woningstichting Nijkerk.   
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4.3. Voorlichting, campagnes en samenwerking met derden 
Duurzaam-nijkerk.nl 
De website www.duurzaam-nijkerk.nl is het centrale punt in de communicatie over duurzaamheid en 

klimaatadaptatie in gemeente Nijkerk. Op deze site is informatie te vinden over o.a.:  

 groene tuin 

 groen dak 

 wateroverlast voorkomen 

 gratis advies bij de Klimaatkamer 

 gratis advies van de Regenwateradviseurs 

 regenpijp afkoppelen 

 de tuintegel-inruilactie 

 de regentonactie (zie 4.2 Regenwateradviseurs) 

 verschillende andere acties  

 

Ook zijn er testimonials/ervaringsverhalen te vinden van inwoners van gemeente Nijkerk en kunnen 

inwoners zich aanmelden voor alle lopende acties (tuintegel-inruilactie en regentonactie). Gemeente 

Nijkerk plaatst wekelijks een bericht op www.duurzaam-nijkerk.nl en dagelijks op de social 

mediakanalen zoals Facebook. De site had in 2023 ongeveer 40.000 views door bijna 14.000 unieke 

bezoekers. In de eerste maanden van 2024 had de website gemiddeld 40 bezoekers per dag. In Bijlage 

2 is een jaaroverzicht opgenomen van de websitestatistieken van 2023.  

 

Doel: Het hoofddoel is informatie beschikbaar stellen zodat inwoners gaan verduurzamen, wat 

gemeente Nijkerk helpt bij onze maatschappelijke opgave om als gemeente energieneutraal te worden. 

Daarnaast is het doel om de customer journey te sturen: de content is divers omdat we willen dat 

mensen terugkomen. Via korting op regenton hopen we dat ze uiteindelijk hun huis isoleren. De website 

is een ondersteunend middel voor allerlei andere communicatie zoals: beleid, processen, 

bijeenkomsten, regelingen en acties.  

 

Website Nijkerk.eu en gemeentepagina in huis-aan-huiskrant De Stad Nijkerk 
De gemeentelijke website Nijkerk.eu en de gemeentepagina in de huis-aan-huiskrant De Stad Nijkerk 

worden ingezet als communicatiemiddel bij campagnes zoals het informeren over het gebruik van het 

riool. De gemeentepagina in de huis-aan-huiskrant wordt tevens geüpload als PDF op de gemeentelijke 

website.  

 

Doel: Informeren van bewoners.  

 

Inzet communicatieadviseur Duurzaamheid 
Duurzaamheid, energiebesparing, klimaatadaptatie en het Programma Water vertonen verschillende 

raakvlakken. Om deze kruisbestuiving onder de aandacht te brengen van inwoners, wordt 

communicatieadviseur Duurzaamheid Frederieke Brolsma ingezet. In gemiddeld 8 uur per week zet zij 

zich in voor het Programma Water Nijkerk. Haar werkzaamheden bestaan uit informatie verzamelen en 

plaatsen op de website www.duurzaam-nijkerk.nl en gemeentepagina, social media posts maken, 

creëren middelen voor de Klimaatkamer, andere acties en ondersteunen bij persmomenten.    

 

Doel: De kruisbestuiving tussen duurzaamheid, energiebesparing, klimaatadaptatie en het Programma 

Water onder de aandacht brengen van de inwoners van gemeente Nijkerk.  
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Operatie Steenbreek 
Stichting Steenbreek stimuleert gemeenten, provincies, particulieren en andere betrokken partijen om 

klimaatadaptieve maatregelen te nemen in tuinen, in de openbare ruimte, in stedelijk gebied en op 

bedrijfsterreinen. Dat doet de stichting onder meer door oplossingen, handvatten en voorbeelden voor 

klimaatadaptie te geven. Het verminderen van het aantal tegels heeft veel voordelen. Als regenwater 

op beplante grond valt, gaat het direct de grond in. Het vult daar het grondwaterpeil aan in plaats van 

dat het afgevoerd moet worden. Dit helpt om wateroverlast te beperken. Daarnaast houden stenen de 

warmte lang vast. Door tegels te verwijderen, neemt de kans op hittestress af. De gemeente Nijkerk 

deelt kennis binnen het platform van de Stichting Operatie Steenbreek en werkt de gemeentelijke 

groene structuur(waar welk type groen zich bevindt of gaat bevinden) uit in de Omgevingsvisie. Deze 

maatregelen sluiten aan bij een brede natuurinclusieve benadering.  

 

Tuintegel-inruilactie 
Zie 4.1 Klimaatkamer.  

 

Doel: Dankzij de tuintegel-inruilactie hebben inwoners in 2023 433 m2 aan tuintegels vervangen voor 

vaste beplanting. Het doel voor de komende planperiode is een jaarlijkse minimale stijging van 15%. 

Voor 2024 komt dit dus neer op minimaal 498 m2 aan tuintegels vervangen voor vaste beplanting.  

 
Informeren over gebruik riool 
Een goedwerkend riool is belangrijk voor de volksgezondheid. Het borgen van de werking van de 

riolering is een taak van de gemeente. Daarom voeren we onder meer inspecties, onderhoud en 

reparaties uit. We zien ook een verantwoordelijkheid voor inwoners als gebruikers van het riool. Te vaak 

wordt het riool namelijk nog gebruikt als afvalbak. Dat zorgt voor verstoppingen en verstoort het 

waterzuiveringsproces. De komende planperiode zullen we daarom campagnes voeren om inwoners te 

informeren over wat er wel en niet in het riool hoort. Hiervoor maken we gebruik van het 

campagnemateriaal van Stichting RioNed.  

 

Doel: Minimaal drie keer per jaar stellen we een specifiek onderdeel uit het Programma Water Nijkerk 

centraal op de gemeentelijke website of op de gemeentepagina in huis-aan-huiskrant De Stad Nijkerk. 

In 2024 zal afval in het riool één van deze onderwerpen zijn.  

 

Lesmateriaal scholen 
Onze regenwateradviseurs gaan, in samenwerking met het Sociaal Domein, proactief scholen in 

gemeente Nijkerk benaderen met een campagne dat aansluit op het Programma Water Nijkerk en 

duurzaamheid. Hierbij is er aandacht voor thema’s als klimaatadaptatie en biodiversiteit.  

 

Doel: In 2024 komen we met een plan van aanpak om ervoor te zorgen dat alle basisschoolleerlingen 

van gemeente Nijkerk voorzien worden van lesmateriaal over duurzaamheid, klimaatadaptatie en 

biodiversiteit.  

 

Klimaatgesprekken 
We gaan in gesprek met vertegenwoordigers van partijen die te maken krijgen met de gevolgen van 

klimaatverandering. Het gaat bijvoorbeeld om de brandweer (denk aan risico’s bij extreme regenval 

zoals tunnels die onder water komen te staan of het gebruik van bluswater afkomstig uit het riool). Met 

hen willen we klimaatgesprekken voeren en samen verkennen welke opgaven er bij de verschillende 

partijen liggen. Dit traject starten we in de komende planperiode op. 
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Doel: In 2024 maken we een plan met daarin welke partijen we deze planperiode benaderen en wat er 

besproken gaat worden. De gemeente is initiatiefnemer.  

 

Samenwerkingen 
 We werken nauw samen met veiligheidsregio Gelderland-Midden, waterschap Vallei en Veluwe en 

drinkwaterbedrijf Vitens op het gebied van veiligheid en gezondheid. 

 We leveren een bijdrage aan het hitteplan in samenwerking met provincie Gelderland, zie 4.4 

Overige activiteiten. 

 

Doel: We zorgen voor afstemming in de communicatie naar bewoners en treden daarnaast minimaal 

twee keer per jaar gezamenlijk naar buiten m.b.v. een media-uiting. 
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4.4. Overige activiteiten 
Meetnet hittestress 
We richten een meetnet in om hittestress in kaart te brengen. Dit doen we door op verschillende locaties 

in de gemeente thermometers te plaatsen waarmee we hittestress meetbaar maken. Bij de 

thermometers plaatsen we bijvoorbeeld informatiebordjes incl. qr-codes waarmee we inwoners 

informeren en aansporen zelf een bijdrage te leveren aan het verminderen van hittestress. We 

monitoren jaarlijks de mate van hittestress en doen na twee planperiodes een concreet voorstel om 

gemeente Nijkerk te vergroenen, dat we vervolgens uitvoeren. Ondertussen blijven we hittestress 

meten. 

 

Doel: Bewustwording creëren bij inwoners van gemeente Nijkerk en de gemeente zelf en inwoners aan 

te sporen zelf een bijdrage te leveren.  

 

Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) 
We voeren regelmatig hydraulische toetsingen en stresstesten uit om na te gaan of de afvoersystemen 
adequaat werken. Dit doen we ook in de komende planperiode. We breiden het Basisrioleringsplan 
(BRP) uit naar een Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW). Een BRP omvat alleen de riolering. Een 
SSW beslaat aanvullend ook de openbare ruimte, het oppervlaktewater en grondwater als 
deelsystemen van het stedelijk watersysteem. In het SSW beschrijven we alle deelsystemen, 
beoordelen we het functioneren van die systemen en beschrijven we eventuele maatregelen om het 
functioneren te verbeteren.  
 

Doel: De komende planperiode gaan we voor alle drie de kernen (Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken) 

een SSW opstellen. 

 

Monitoring grondwaterstanden 
Vanaf deze planperiode worden, in samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe, 

grondwaterstanden regionaal geregistreerd. Hiermee wordt het meetnet uitgebreid, o.a. in verband met 

de ontwikkeling van nieuwe wijken.  

 

Doel: Het vergaren, concretiseren en verbeteren van de informatie rondom regionale 

grondwaterstanden.  
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4.5. Kansen 
Gemeentelijke bijdrage aan duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit 
We vragen veel van inwoners van gemeente Nijkerk op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie 

en biodiversiteit. Om hen te laten zien dat ze er niet alleen voor staan, starten we een campagne met 

daarin centraal wat de gemeente zelf doet. Hiermee zorgen we voor een doorvertaling van onze acties 

en werkzaamheden (takken snoeien, blad laten liggen, afkoppelen, groen of water in plaats van steen) 

naar wat het concreet oplevert voor de inwoners van gemeente Nijkerk. Door uit te leggen wat de 

inwoner eraan heeft, zullen ze zelf ook meer geneigd zijn om een bijdrage in de vorm van 

eerdergenoemde acties te leveren.  

 

Doel: Minimaal ieder kwartaal een media-uiting op de gemeentelijke website of gemeentepagina in huis-

aan-huiskrant De Stad Nijkerk waarin wij uitleggen wat de gemeente in dat planjaar heeft bijgedragen 

aan duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit.  
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5.  Evaluatie 
Dit communicatie- en uitvoeringsplan is een dynamisch document: jaarlijks in december vindt een 

evaluatie plaats en stellen we de plannen bij voor het komende jaar. Voorafgaand aan het jaarlijkse 

evaluatiemoment meten wij of de doelen zoals opgesteld in hoofdstuk 4 Communicatiemiddelen en 

activiteiten behaald zijn. Dit doen we aan de hand van data en gesprekken met de 

(regenwater)adviseurs. Als doelen niet behaald zijn bepalen we tijdens het evaluatiemoment hoe we 

ervoor zorgen dat de doelen het jaar erop wel behaald worden. Een voorbeeld hiervan is het inzetten 

van andere communicatiemiddelen of activiteiten.  

 

Evaluatie van de voortgang en eventuele tussentijdse bijstelling van het Programma Water Nijkerk vindt 

plaats als er zich grote veranderingen voordoen. Deze uitkomsten vormen een vast agendapunt tijdens 

het jaarlijkse evaluatiemoment van dit communicatie- en uitvoeringsplan.  
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Bijlage 1. Jaaroverzicht Klimaatkamer 2023 
 

In één jaar ruim 700 x persoonlijk contact met inwoners  

 

 

januari  - april ’23  

Koetsendijk, Nijkerk 

 77 dagen open 

 110 bezoekers 

 

 

 

 

Actie 

December: warme 
sokken en 
warmwaterkruiken. 

Info locatie 

Niet optimaal. Eigenlijk 
wilden we op het plein 
staan, maar door de 
herinrichting kon dat 
niet.  

De Kolkstraat / 
Koetsendijk is geen 
drukke straat en bleek 
ietwat uit de looproute 
van mensen.  

Op de marktdag stond 
een marktkraam voor 
het bruggetje dat naar 
de Klimaatkamer 
leidde. 
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4 mei 

Wheemplein, Nijkerk  

Locatie 1: naast de Boni 

 7 dagen open 
 104 bezoekers 

 

Er kwamen klachten van mensen die gewend waren hun fiets op die plek neer te zetten  
(wat daar eigenlijk niet mag). Daarom gaf de wethouder opdracht de Klimaatkamer te verplaatsen. 

 

17 mei – 30 juni 

Wheemplein, Nijkerk  

Locatie 2: achter parkeerplekken  

 25 dagen open  

 172 bezoekers 

 

Actie 

Gratis plantjes voor de 
eerste 50 bezoekers. 

Info locatie 

Op deze tweede 
locatie stond de 
Klimaatkamer niet 
meer ‘in de loop’ en 
was bovendien slecht 
zichtbaar. Hierdoor 
nam het aantal 
bezoekers enorm af. 

Actie 

Gratis bloemzaadjes. 

Gratis flyers. 

Info locatie 

Fantastische locatie: 
zichtbaar, in de loop, 
op een plek waar 
mensen regelmatig 
komen. 
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21 sept ‘23- jan ‘24 

De Brink, Hoevelaken 

 4 x per week open  
 348 bezoekers 

 

 

De tuintegel-inruilactie 

Eén van de acties van de Klimaatkamer is de 
succesvolle tuintegel-inruilactie.  

Dankzij deze actie hebben inwoners dit jaar 
433 m² aan tuintegels vervangen voor vaste 
beplanting. 

Deze actie is gericht op zowel bewustwording 
als ‘aan de slag gaan’. De feedback die we 
krijgen is dat inwoners het prettig vinden het 
gevoel te hebben een zinvolle bijdrage te 
leveren waar ze zelf ook veel plezier van 
hebben. Een mooie start van een klantreis 
richting het verduurzamen van hun huis. 

Deze actie draagt bij aan: 

 meer groen 
 meer biodiversiteit 
 minder hittestress  
 regenwater dat makkelijk in de bodem zakt  
 een beter grondwaterpeil 

Onze lokale samenwerkingspartners bij deze 
actie:  

 Zorgkwekerij Harcohof (voor de plantjes). 

 Timmer Grond- Weg- en Waterbouw (die halen de tegels op). 

Actie 

Gratis bloembollen in 
het najaar. 

Gratis vetbollen in de 
winter. 

De acties slaan aan, 
mensen fietsen ervoor 
om. 

Info locatie 

Opnieuw in 
Hoevelaken, opnieuw 
op een zichtbare 
locatie waar veel 
mensen langskomen.  
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Analyse 

Kracht Zwakte 
 We komen als gemeente naar inwoners toe i.p.v. 

andersom 
 Het is niet het gemeentehuis 
 Laagdrempelig 
 Er is tijd en ruimte voor een persoonlijk gesprek 
 Overdekt 
 Door zichtbaar te staan maken we reclame voor 

onszelf 
 We zijn zichtbaar voor doelgroepen in alle fases 

van de ‘funnel’ 

 Weersomstandigheden hebben effect 
op de hoeveelheid bezoekers 

Kans  Bedreiging 
 Slimme acties trekken mensen over de streep om 

aan de slag te gaan 
 Inwoners komen er ook met vragen over het 

verduurzamen van hun huis 
 De Klimaatkamer kan ook benut worden door het 

Energieloket 
 En voor slimme duurzaamheidsacties 

 Een slechte locatie. Een zichtbare 
locatie, in de loop van de inwoners is 
essentieel 

 Als de kamer te lang op één plek staat, 
droogt het aantal potentiële bezoekers 
op 
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Bijlage 2. Jaaroverzicht www.duurzaam-
nijkerk.nl 2023 
 
Website statistieken 

1/3 inwoners bezocht de website! 

Nijkerk telt 45.029 inwoners (peildatum 31-1-‘23). In 2023 had de website 13.975 unieke bezoekers. 
33% van de inwoners heeft de website gezien.  

 

 

Invloedrijke gebeurtenissen 
Landelijke en mondiale gebeurtenissen 

 De grootste piek van de prijzen voor gas en energie is voorbij  
 Zomer Europa: hitterecords, droogte, bosbranden en noodweer   
 Zomer Nederland: nat 
 Winter: weer tijd om te stoken, hoge gasprijzen opnieuw voelbaar 
 Niet eerder wekte Europa zoveel zonne-energie op. Nederland heeft met ruim 14% het hoogste 

aandeel zonne-energie in die stroomproductie. (Bron: National Geographic) 
 Negatieve stroomprijzen (meer opgewekt dan verbruikt) 

Nijkerk 

 Januari: social post met tips over geluidsoverlast warmtepomp voorkomen 
 Maart: regentonactie weer onder de aandacht 
 Juni: acties Duurzaam Nijkerk op een rijtje bij promotie 
 Juni: regentonactie en tuintegel-inruilactie erg populair 
 Oktober: energietoeslag 
 November: bijeenkomsten over windmolens (project A28) 

  

 2023 2022 2021 

Aantal gebruikers 13.975 14.700 11.140 

Aantal views 40.482 47.717 42.862 
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Top 25 best bezochte pagina’s  

aantal weergaven  –  aantal bezoekers 
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Top 10 - Best bekeken pagina’s       

‘23 Pagina Aantal views Aantal bezoekers 

1 Home 3.830 2.115 

2 Subsidies 2.472 1.668 

3 Regenton-actie 1.578 1.028 

4 Energieloket 1.429 995 

5 Energietoeslag 1.332 802 

6 Tuintegel-inruilactie 1.138 663 

7 Inwoner 1.015 604 

8 A28 Zon en Wind (windmolens) 1.004 646 

9 Klimaatkamer 987 542 

10 Windmolens 944 621 

 

Ter vergelijking:  

 
 

  

‘22 Pagina Aantal views Aantal bezoekers 

1 Home 4.813 2.699 

2 Subsidies 3.497 2.369 

3 Energieloket 2.471 1.586 

4 Regenton-actie 2.027 1.357 

5 Inwoner 1.510 868 

6 Energiescan 1.174 794 

7 Energiebespaarvoucher huurder 1.173 602 

8 De Energiebespaarvoucher 1.160 683 

9 Tuintegel-inruilactie 1.138 768 

10 Zonnepanelen 1.086 770 

‘21 Pagina Aantal views Aantal bezoekers 

1 Home 9.907 5.336 

2 Energiebespaarvoucher (algemeen) 4.610 2.425 

3 Energiebespaarvoucher (woningeigenaren) 3.617 1.882 

4 Inwoner (landingspagina) 1.872 1.101 

5 Subsidies 1.487 1.006 

6 Energiebespaarvoucher (huurders) 1.323 668 

7 Energieloket 1.317 845 

8 Nieuws 797 347 

9 Isolatie 728 523 

10 Beleid 727 473 
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Top 10 – Binnenkomers       
Op welke pagina komen nieuwe gebruikers rechtstreeks binnen:  

 Pagina Gebruikers Aantal views 

1 Home 986 1.416 

2 Financiële regelingen 917 1.173 

3 Energietoeslag 765 1.158 

4 Regenton-actie 718 964 

5 Energieloket 475 605 

6 Tuintegel-inruilactie 470 786 

7 Afval-is-grondstof 362 431 

8 Klimaatkamer 338 547 

9 Beleid windmolens 332 389 

10 Vlogs over energie besparen  329 406 

 
Hoe komt men op de website 

 

Via welk device? 
 

Onmisbare voorwaarde: de website moet mobile-
friendly zijn (en dat is hij). 

 

 

Per kwartaal / seizoen 
Q1 / winter  

 Bezoekers Views 

Home 766 1.208 

Subsidies financ.reg. 615 856 

Energieloket 381 556 

Inwoner 254 393 

Energiescan 252 367 

Regenton-actie 244 347 

Vlogs  231 322 

Duurz.-lening 205 316 

Warmtepomp 230 289 

Subs. Groen dak 195 283 

 

Via zoekmachine 6.388 

Direct (rechtstreeks op een pagina) 5.167 

Social media 2.320 

Link op andere website 222 

Onbekend ? 



 
 
 

 22 
 
 

 

Communicatie- en uitvoeringsplan Programma Water Nijkerk 2024-2028 

Q2 / lente 

 

Q3 / zomer  
 Bezoekers Views 
Home 259 448 

Subsidies financ.reg. 298 416 

Regenton-actie 213 349 

Klimaatkamer 127 276 

Toek. Won. Lening 147 275 

Tuintegel inruilactie 127 222 

Energieloket 155 206 

Energietoeslag 137 206 

Acties Duurzaam Nijkerk 93 134 

Inwoner  82 127 

 

Q4 / herfst 

 

 

 

 

  

 Bezoekers Views 

Regenton-actie 505 756 

Home 386 692 

Subsidies financ.reg. 426 639 

Tuintegel-inruilactie 327 607 

Klimaatkamer 206 358 

Inwoner 145 256 

Energieloket 173 236 

Duurz.-lening 143 227 

Afval is grondstof 141 220 

Regenpijp afkoppelen 162 213 

 Bezoekers Views 

Home 791 1.482 

A28 Zon en Wind 557 846 

Energietoeslag 456 786 

Windmolens 440 673 

Subsidies financ.reg. 370 561 

Aanmelden bijeenkomst A28 313 524 

Bijeenkomst Windmolens 342 496 

Energieloket Nijkerk 312 431 

Nieuws 98 364 

Toek. Won. Lening 155 245 
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Wat kunnen we concluderen: 
 Inwoners weten de website goed te vinden 

 Mensen komen steeds vaker direct binnen op een bepaalde pagina die ze willen bekijken 

 Via online links / doorkliks en links + QR-codes (b.v. op gemeentepagina) 

 We gebruiken zeer diverse content. Met die haakjes hengelen we veel bezoekers binnen. 
 

Grootste interesses:  

 Subsidies en 

 persoonlijk advies (Energieloket en Klimaatkamer) 

 Acties die korting geven slaan nog steeds erg aan 

 De regenton-actie en tuintegel-inruilactie blijven onverminderd populair (concreet en behapbaar) 
 
Onderwerpen met toenemende interesse 

 De windmolens. Dit jaar was er een update over het m.e.r.-onderzoek in combinatie met 

bijeenkomsten 

 NIEUW: Om informatie te vinden over de Energietoeslag gingen veel mensen naar de website 

Duurzaam Nijkerk 

 NIEUW: dankzij een mini-campagne over afval scheiden keken heel wat inwoners op de website 
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Bijlage 2 Reactie Waterschap Vallei en Veluwe 

 
 
 
 

  



 

Adres 

 

 

Telefoon 

E-mail 

Website 

 Steenbokstraat 10 

Postbus 4142 

7320 AC Apeldoorn 

(055) 527 29 11 

info@vallei-veluwe.nl 

www.vallei-veluwe.nl 

  Gemeente Nijkerk 

T.a.v. de heer PT Westra 

Postbus 1000 

3860 BA  NIJKERK 

      

      

Datum  26 februari 2024 Contactpersoon  Dimitri van Dam 

Uw kenmerk    E-mailadres  dvandam@vallei-veluwe.nl 

Ons kenmerk  1780099/1780372 Telefoonnummer  +31615017983 

      

 Onderwerp Programma Water Nijkerk 2024-2028 

 

 

Geachte heer Westra, 

 

Onlangs ontvingen wij van u het concept Programma Water Nijkerk 2024-2028, met de 

vraag om hierop te reageren. 

 

Allereerst willen we u complimenteren met dit overzichtelijke plan wat geheel is 

toegesneden op onder meer de omgevingswet. Het programma geeft een goed beeld van 

de huidige situatie en de richting waar de gemeente Nijkerk naar toe wil. Het programma 

bevat ook concrete handvatten en is daarbij breder gekeken dan de gebruikelijke 

onderwerpen afval-, hemel- en grondwater.  

 

Dus kortom: als waterschap kunnen we ons vinden met de in het programma ingezette lijn 

en stemmen in met het Programma Water Nijkerk 2024-2028. Dit programma biedt een 

goede basis om in de komende periode onze samenwerking voort te zetten. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Dimitri van Dam 

Beleidsadviseur planvorming 

afdeling Plannen en projecten (P&P) 
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Bijlage 3 Begrippenlijst  
 
Afkortingen 
  
AMvB  Algemene Maatregel van Bestuur  
BBB  bergbezinkbassin 
BBV  Bergbezinkvoorziening  
BBL  Bergbezinkleiding 
BBT  best beschikbare techniek  
BRP  basisrioleringsplan  
Bob  Binnen onderkant buis  
GRP  gemeentelijk rioleringsplan  
DPRA  Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie 
DWA  droogweerafvoer  
HWA  hemelwaterafvoer  
IBA  installatie voor individuele behandeling van afvalwater  
NEN  Nederlandse norm  
NPR  Nederlandse praktijkrichtlijn  
OAS  Optimalisatiestudie afvalwatersysteem 
ODDV  Omgevingsdienst de Vallei 
RWA  regenwaterafvoer  
RWZI  rioolwaterzuiveringsinstallatie  
Wm  Wet milieubeheer  
Wvo  Wet Verontreiniging oppervlaktewater 
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Termen en definities stedelijk afvalwater en hemelwater  
 
AC-Leiding Een asbestcement leiding bestaat uit een mengsel van 80 procent 

cement en 20 procent asbest 
 

aangroei verzameling van organismen die zich op de buiswand hebben 
vastgehecht of in slierten aan de buiswand hangen 
 

aansluitvergunning vergunning op grond van de aansluitverordening en de Wvo die 
wordt afgegeven door het zuiveringsschap voor de aansluiting op de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)  
 

aantasting een wijziging van de structuur van de buiswand als gevolg van 
(bio)chemische of mechanische processen 
 

afkoppelen het actief scheiden van vuilwater en regenwater met als doel om het 
regenwater niet meer naar de RWZI te transporteren  
 

afvalwater alle water waarvan de houder zich met het oog op de verwijdering 
daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet 
ontdoen (opmerking: hieronder wordt dus ook afvloeiend regenwater 
begrepen) 
 

afvoerend oppervlak het naar de riolering afwaterende oppervlak 
 

afzetting  aankoeking van slib, vet en kalk op de buiswand; tevens afzetting 
van bodemmateriaal anders dan zand ter plaatse van een 
buisverbinding of scheur  
 

basisinspanning  
 

term die de waterkwaliteitsbeheerders gebruiken voor het aanduiden 
van de inspanningen die elke gemeente moet uitvoeren of uitgevoerd 
heeft om de vuiluitworp uit de riolering tot een bepaald niveau te 
reduceren  
 

basisrioleringsplan  
 

document (tekening + toelichting en berekeningen) met de huidige 
situatie van de riolering en de uit te voeren verbeteringsmaatregelen 
 

beheer  zie rioleringsbeheer  
 

bemalingsgebied  een rioleringsgebied waaruit het afvalwater door een gemaal wordt 
verwijderd  
 

beoordelen het toetsen van een parameter aan de bijbehorende maatstaf en het 
geven van een oordeel over de uitkomsten van de toetsing 
 

bergbezinkvoorziening reservoir voor de tijdelijke opslag van afvalwater waarin tevens 
slibafzetting plaatsvindt met een voorziening om het slib te kunnen 
verwijderen en waaruit overstortingen kunnen plaatsvinden 
 

berging de inhoud van de riolering uitgedrukt in m3 of mm  
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bergingsverlies de vermindering van berging door permanente vulling in de riolering 
als gevolg van verzakkingen  
 

beslisboom aan- en 
afkoppelen verhard oppervlak  

hulpmiddel voor gemeentes en particulieren om verantwoorde 
beslissingen te nemen bij het aan- en  
afkoppelen van verhard oppervlak op wijk- en straatniveau  
 

classificatie  de indeling van toestandsaspecten in klassen  
 

controleren controle, toezicht houden op (bijvoorbeeld op de naleving van 
voorschriften, op het beheer van een zaak, op de werking van een 
machine) 
 

droogweerafvoer (dwa)  de hoeveelheid afvalwater die per tijdseenheid in een 
droogweersituatie via het rioolstelsel wordt afgevoerd  
 

dwa-rioolstelsel  
 

zie vuilwaterrioolstelsel 

emissiespoor  
 

onderdeel van het tweesporenbeleid van waterkwaliteitsbeheerders 
gericht op het tot een bepaald niveau terugbrengen van de emissies 
(vuiluitworp) uit een rioolstelsel, ongeacht de werkelijke waterkwaliteit  

externe overstort  
 

rioolput voorzien van een overstortdrempel die loost buiten het in 
beschouwing genomen rioolstelsel, meestal op oppervlaktewater  

Heffingseenheden  Aantal aansluitingen op het riool. 
gemengd rioolstelsel  

 
rioolstelsel, waarbij afvalwater inclusief ingezamelde neerslag door 1 
leidingstelsel wordt getransporteerd  

gescheiden rioolstelsel  
 

rioolstelsel, waarbij afvalwater exclusief neerslag door een 
leidingstelsel wordt getransporteerd en neerslag door een 
afzonderlijk leidingstelsel rechtstreeks naar oppervlaktewater wordt 
afgevoerd  

Gresbuis Een gresbuis is een (riool)buis gemaakt van vette klei en 
chamotte met een gladde en zeer harde afwerking. 

hydraulisch  
 

waarbij van de leer van de praktische toepassing van 
waterbeweging wordt gebruikgemaakt  

hydraulische berekening  
 

het door rekenen bepalen van het hydraulisch functioneren van een 
rioolstelsel  

Infiltratieriool/ IT-riool  
 

rioolbuis die ontworpen en aangelegd is om hemelwater in de 
bodem te brengen, waarna het in de bodem kan infiltreren  

ingrijpmaatstaf  
 

grenstoestand waarbij ingrijpen in de actuele toestand noodzakelijk 
is en waarbij maatregelen moeten worden opgesteld  

inspectie  
 

het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand  

maatstaf  
 

grenswaarde (getalsmatig) op basis waarvan geconcludeerd wordt 
of aan een functionele eis wordt voldaan  

onderhoud  
 

herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij de toestand van 
objecten ongewijzigd gehandhaafd wordt  

onderzoek  
 

het verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van gegevens, 
zodanig dat informatie kan worden afgeleid over de toestand en het 
functioneren van de buitenriolering  

 
overstorting  

 
de lozing van afvalwater via een overstortdrempel naar 
oppervlaktewater  
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overstortput  

 
rioolput voorzien van een overstortdrempel  

 
randvoorziening  

 
vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel die als 
doel heeft de lozing van vuil uit het rioolstelsel op oppervlaktewater 
te verminderen (voorbeeld: Bergbezinkbassin)  

 
regenwaterriool  
 

riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van 
neerslag  

 
regenwaterrioolstelsel  
 

rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van 
neerslag  

 
renovatie  
 

herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een ingrijpende 
toestandswijziging wordt doorgevoerd; evenaren technische staat 
van nieuwaanleg  

 
reparatie  
 

herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een beperkte 
toestandswijziging wordt doorgevoerd  

 
riolering  
 

het samenstel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen 
voor de inzameling en het transport van afvalwater  

 
rioleringsbeheer  
 

zorg voor het functioneren van de buitenriolering  
 

riool  
 

samenstel van buizen tussen twee putten bestemd voor de 
inzameling en/of het transport van afvalwater  

 
rioolput  
 

constructie toegang gevend tot het rioolstelsel (te herkennen aan 
gietijzeren deksels in de weg)  

 
rioolwaterzuiveringsinrichting  
 

het totaal van de grond, gebouwen en apparatuur voor de zuivering 
van afvalwater (RWZI)  

 
rwariool / rwarioolstelsel  
 

zie regenwaterrioolstelsel  
 

verbeterd gescheiden 
rioolstelsel  
 

gescheiden rioolstelsel met voorzieningen waardoor de neerslag 
slechts bij wat grotere regenbuien naar oppervlaktewater wordt 
afgevoerd. Het meest vervuilde deel van de neerslag wordt 
'geborgen' in de riolering en naar de zuivering afgevoerd.  

 
verbeteren  
 

het aanpassen van het oorspronkelijke functioneren  
 

vervangen  
 

herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij het bestaande 
object wordt verwijderd en een nieuw gelijkwaardig object wordt 
teruggeplaatst  

 
visuele inspectie  
 

het op directe dan wel op indirecte wijze via optische hulpmiddelen 
inspecteren van de toestand  

 
vrijvervalriool  
 

riool waardoor afvalwater door middel van de zwaartekracht wordt 
getransporteerd  
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vuilemissie  
 

zie vuiluitworp  
 

vuiluitworp  
 

het totaal aan stoffen (niet zijnde water) geloosd uit een rioolstelsel 
op het oppervlaktewater via overstorten. Hierbij kan gedacht worden 
aan biologisch afbreekbare stoffen die bij afbraak in het water 
zuurstof verbruiken (BZV), aan stikstof en fosfaten en aan zware 
metalen.  

 
vuilwaterriool  
 

riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van 
huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag  

 
vuilwaterrioolstelsel  
 

rioolstelsel voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en 
bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag  

 
Waarschuwingsmaatstaf  
 

grenstoestand waarbij de actuele toestand discutabel is en nader 
onderzoek nodig is  

 
wadi  
 

systeem voor hemelwaterberging en -afvoer door infiltratie en/of 
drainage 

 
waterkwaliteitsdoelstelling  
 

doelstelling voor de kwaliteit van een oppervlaktewater, nodig om 
dat water een bepaalde functie te kunnen laten vervullen  

 
water op straat  
 

het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau  
 

wateroverlast  
 

het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau waarbij 
hinder of schade wordt ondervonden  

 
wortelingroei  
 

de wortels van bomen of planten, die door voegen, scheuren of via 
gebouw- of kolkaansluitingen het riool zijn ingegroeid  

 
zandinloop  
 

het intreden van zand via buisverbindingen of scheuren  
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Termen en definities grondwater  
 

Afsluitende laag Laag in de bodem die zo wordt genoemd vanwege de eigenschap dat hij 
grondwater slecht doorlaat 
 

DINO  
 

Digitale Informatie Nederlandse Ondergrond, een direct benaderbare 
databank voor grondwatergegevens in beheer bij TNO Grondwater en 
Geo-Energie in Delft  

 
Doorlatendheid  
 

Het vermogen van de grond om water en/of lucht door te laten  
 

Drainage  
 

De afvoer van water over en door de grond en door het 
waterlopenstelsel  

 
Drooglegging  
 

De afstand tussen het oppervlaktewaterpeil en het maaiveld  
 

Freatisch grondwater  
 

Het grondwater in de bovenste bodemlaag, dat (indirect) in contact 
staat met de atmosfeer. De freatische grondwaterstand is een andere 
term voor grondwaterspiegel. 

 
Geohydrologie  
 

De leer van de grondwaterstroming en de -dynamiek in samenhang met 
de structuur en de opbouw van de ondergrond 

 
GHG  
 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand. Dit is het gemiddelde van de drie 
hoogste grondwaterstanden van de afgelopen 8 jaren, gebaseerd op 
maandelijkse metingen.  

 
Grondwater  
 

Water beneden het grondoppervlak, meestal beperkt tot het water 
beneden de Grondwaterspiegel  

 
Grondwaterisohypse  
 

Hoogtelijn voor de grondwaterstand of voor de stijghoogte van het 
grondwater. Een grondwaterisohypsenkaart geeft met lijnen (isohypsen) 
punten aan met gelijke stijghoogte. De kaart geeft onder andere 
informatie over de stromingsrichting van het grondwater. 

 
Grondwateronderlast  
 

Problemen die zich voordoen als gevolg van lage grondwaterstanden. 
Bijvoorbeeld aantasting van houten funderingen als gevolg van 
droogstand. 

 
Grondwateroverlast  
 

Wateroverlast door hoge grondwaterstanden. Bijvoorbeeld plasvorming 
op binnenterreinen of vocht in kruipruimten. 

 
Infiltratie  
 

Intreding van water in de bodem, sponswerking van de bodem 
 

Kruipruimte  
 

Ruimte onder de begane grondvloer in gebruik voor het bereiken van 
leidingen voor inspectie, onderhoud of reparatie, en voor ventilatie van 
de vloer en eventuele houten constructiedelen onder de woning.  

 
Kwel  
 

Het uittreden van grondwater  
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Ontwatering  
 

De afvoer van water uit percelen over en door de grond en eventueel 
door drains, kleine sloten en greppels naar een stelsel van grote 
waterlopen, met als functie afwatering 

 
Ontwateringsdiepte  
 

De afstand tussen de hoogste grondwaterstand tussen twee 
ontwateringsmiddelen (sloot, drain) en het maaiveld  

 
Onverzadigde zone  
 

Deel van de grond boven de grondwaterspiegel, waarin de 
bodemporiën zowel water als lucht bevatten. De verzadigde zone is het 
deel waar de poriën geheel gevuld zijn met water.  

 
Opbolling  
 

Het maximale hoogteverschil tussen de grondwaterspiegel en de 
waterstand in de drainagebuizen en/of watergangen  

 
Peilbuis  
 

Algemene term voor een buis of soortgelijke constructie met een kleine 
diameter waarin een grondwaterstand c.q. stijghoogte kan worden 
gemeten  

 
REGIS  
 

Regionaal Geohydrologisch Informatiesysteem, een interactief 
informatiesysteem dat beschikt over voor het waterbeheer relevante en 
actuele gegevens. REGIS wordt beheerd door TNO.  

 
Stijghoogte  
 

Hoogte boven een referentievlak tot waar het water in een peilbuis 
stijgt. Deze stijghoogte is afhankelijk van de druk van het grondwater ter 
plaatse van de opening onder in de peilbuis. 

 
Wadi  
 

Voorziening voor de opvang, berging en afvoer van neerslag. In een 
komvormige greppel kan het regenwater infiltreren. Vervolgens kan 
infiltratie naar het grondwater plaatsvinden of afvoer via een drain.  

 
Zetting  
 

Bodemdaling als gevolg van inklinking, van krimp, door de bouw van 
kunstwerken, het ophogen van de grond of het aanbrengen van andere 
materialen 

 

 


