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1 Inleiding
1.1 Algemeen
Gemeente Gennep past de rijbaan van de Brem te Heijen aan. Tijdens de
werkzaamheden is geconstateerd dat ter plaatse van de onderdoorgang met de
A77 er een kunststof folie aanwezig is. Deze folie dient te voorkomen dat bij
hoge grondwaterstanden de hoeveelheid af te voeren water door de drainage
en kolken (boven de folie) beperkt blijft. Dergelijke foliekuipen werden in de
jaren zeventig van de vorige eeuw veelvuldig toegepast bij onderdoorgangen
onder rijkswegen en spoorbanen.

Om de riolering en drainage te vervangen, dient de grondwaterstand tot
beneden de folie verlaagd te worden om opdrijven te voorkomen. Daarnaast
dienen enkele gaten in het folie gerepareerd te worden, waarbij de folie droog
dient te zijn.

Figuur 1.1 Situering riolering

De locatie is globaal gelegen onder de RD-coördinaten X: 197.084, Y:409.038
en is kadastraal bekend onder gemeente Gennep, sectie H, percelen 1302,
1333, 775, 875 en 1010.



Sweco | Bemalingsadvies Rioolvervanging Brem in Heijen
Projectnummer 51023233
Datum 09-07-2024 Versie D02
Documentreferentie NL24-648800269-93367 5/31

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, is een tijdelijke grondwater-
standsverlaging noodzakelijk. Dit rapport betreft het bemalingsadvies voor het
uitvoeren van de werkzaamheden.

De aannemer kan dit bemalingsadvies informatief gebruiken als eerste opzet
voor zijn technisch bemalingsplan. Hij dient eventuele onzekerheden met
betrekking tot de uitvoering te verkleinen met zijn (gebieds-)ervaring of door
aanvullende werkzaamheden te (laten) verrichten.

1.2 Doelstelling
De doelstellingen van dit advies zijn tweeledig:

 het inzicht geven in het te verwachten waterbezwaar en de effecten van de
bemaling op de omgeving;

 het kunnen aanvragen van de noodzakelijke vergunning of verrichten van
een melding in het kader van de Omgevingswet en/of in het kader van de
BLBi.

Daarnaast vormt het bemalingsadvies een informatieve basis voor het op te
stellen technisch bemalingsplan door de aannemer.

1.3 Normen en richtlijnen
Bij het opstellen van het bemalingsadvies is uitgegaan van de normen en
aanbevelingen, zoals vermeld in tabel 1.1.

Tabel 1.1 Normen en richtlijnen
Kenmerk Titel Uitgave
BRL 12010 SIKB Tijdelijke grondwaterverlaging 2017
NEN 9997-1:2016/C2:2017nl Geotechnisch ontwerp van constructies - Deel 1: Algemene regels 2017
CROW-CUR Handboek 4:2020 Bemaling van bouwputten en sleuven 2020

1.4 Leeswijzer
Na deze inleiding volgen in hoofdstuk 2 de bodemkundige en water-
huishoudkundige gegevens. Hierbij wordt ingegaan op de bodemopbouw,
geohydrologie, grondwaterstanden en het oppervlaktewater. In hoofdstuk 3
komen de bemalingsaspecten aan bod (onttrekkingsdebiet, waterbezwaar en
verlagingen). De vergunningsaspecten en heffingen zijn in hoofdstuk 3
genoemd. De effecten van de bemaling op de omgeving zijn beschreven in
hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 is tot slot ingegaan op de uitvoeringsaspecten
(monitoring).
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2 Achtergrondinformatie
2.1 Algemeen
Om inzicht te krijgen in de te verwachten debieten, verlagingen en effecten in
de omgeving, is kennis over de opbouw van de bodem, optredende
grondwaterstanden en oppervlaktewater(peilen) nodig. In dit hoofdstuk is
ingegaan op deze aspecten. De geïnventariseerde gegevens zijn afkomstig van
de volgende bronnen:

[1]. Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN4, Rijkswaterstaat, 2021);
[2]. bodemkaart van Nederland (Alterra, 2000);
[3]. grondwatergegevens uit DINOloket (Data en Informatie Nederlandse

Ondergrond), REGIS VII.2 en GeoTOP v1.6 (NITG-TNO);
[4]. Het Model Grondwaterspiegeldiepte (WDM) van de Basis Registratie

Ondergrond (BRO).

De achtergrondinformatie dient als basis voor de berekeningen in hoofdstuk 3.

2.2 Maaiveldhoogten
Op de locatie daalt het maaiveld van circa NAP +14,6 m tot circa NAP +12,0 m
ter plaatse van de onderdoorgang met de A77. De A77 heeft een weghoogte
van circa NAP +17,5 m ter hoogte van de onderdoorgang.

2.3 Bodemopbouw
Ondiepe bodemopbouw
Op basis van boringen in de omgeving, beschikbaar in DINOloket [3], bestaat
de bovenste meters van de bodem uit matig fijn zand. Deze zandlaag is
onderdeel van de Boxtel Formatie. Onder het fijne zand liggen grovere
zandlagen van de Formatie van Beegden.

Diepere bodemopbouw
Het grove zand van de Formatie van Beegden wordt aangetroffen vanaf een
diepte van NAP +14,0 m en reikt tot een diepte van NAP -3,8 m. Plaatselijk
kunnen er grindlagen aanwezig zijn. De dikte en doorlaatfactoren van de
grindlaag kunnen op basis van de beschikbare bronnen niet vastgesteld
worden. Uitgangspunt is dat de gehele Formatie van Beegden grind bevat
(worstcase).

Op circa NAP -3,8 m ligt de kiezeloöliet Formatie, bestaande uit matig fijn tot
matig grof zand met enkele storende lagen tot een diepte van NAP 16,5 m.

Op circa NAP -16,5 m ligt fijn zand van de Formatie van Breda tot een diepte
van NAP -210 m. Hier ligt een dik kleipakket, ook onderdeel van de Formatie
van Breda. Vanwege de weerstand en diepte van de kleilaag wordt deze
aangenomen als de hydrologische basis.
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Geohydrologische schematisering
In de beschrijving van de bodemopbouw is ingegaan op de samenstelling van
de bodem. Door middel van een geohydrologische schematisatie wordt een
indruk verkregen van de opbouw van de diepere ondergrond en de
bijbehorende geohydrologische variabelen. Hierbij worden watervoerende
pakketten en slecht doorlatende (scheidende) lagen onderscheiden.

In een watervoerend pakket treedt overwegend horizontale grondwaterstroming
op, terwijl in een scheidende laag voornamelijk verticale grondwaterstroming
optreedt. Watervoerende pakketten worden beschreven met het doorlaat-
vermogen (kD-waarde in m2/dag), hetgeen het product is van de horizontale
doorlaatfactor (in m/dag) en de verzadigde dikte van het pakket (in m).
Scheidende lagen worden beschreven met een hydraulische weerstand
(c-waarde: in dagen), hetgeen het quotiënt is van de dikte (in m) en de verticale
doorlaat-factor (in m/dag) van de laag. De geohydrologische basis is een slecht
doorlatende laag, die vanwege de dikte en/of opbouw vrijwel ondoorlatend is. In
tabel 2.1 staat de geohydrologische schematisatie ter plaatse van de locatie
weergegeven. Deze is gebaseerd op REGIS II.2 van TNO-NITG [3].

Tabel 2.1 Overzicht van de geohydrologische formaties en parameters
(REGIS vII.2.1)

Bovenkant Onderkant Samenstelling Formatie Doorlaatfactor (m/dag)
(m +NAP) (m +NAP) minimaal Gemiddelde maximaal
+14,6 à +12,04 12 Fijn zand Boxtel 2,7 4,4 6,1
+12,04 -3,8 Matig grof tot

grof zand en
grind

Beegden 33 74 250*

-3,8 -16,5 Midden zand Kiezeloöliet 5,0 11,1 17,2
-16,5 -212 Fijn zand Breda 1,7 3,5 5,3

* uit boringen nabij de locatie blijkt er grind in de ondergrond aanwezig te zijn.
Hierdoor is de maximale doorlaatfactor hoger ingschat dan op basis van REGIS.

In REGIS wordt een doorlaatfactor van circa 70 m/dag (+/- 35 m/dag)
opgegeven. In boring B46D1412RD (zie figuur 2.1) is vanaf circa 3,5 m -mv
zandig grind aangetroffen. De dikte van deze grindlaag kan op basis van deze
boring niet vastgesteld kan worden (boring reikt tot 4,0 m -mv). Bekend is
echter dat de doorlaatfactor van grind hoog kan zijn (>200 m/dag).
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Figuur 2.1 Boorprofiel B46D1412 (locatie: x = 197.000, y= 409.000)

Ter plaatse van de onderdoorgang is in REGIS een waarde opgegeven van
circa 80 m/dag. Om geen onderschatting van het benodigd debiet te maken
(hoofdstuk 3), is rekening gehouden met een doorlaatfactor gelijk aan de
waarde uit REGIS, 2x de waarde uit REGIS en 3x REGIS. Hiermee komt de
doorlaatfactor ter plaatse van de locatie op maximaal circa 240 m/dag. Om
geen onderschatting in het verwachte debiet te krijgen, wordt uitgegaan van 3x
de waarde uit REGIS als doorlaatfactor (worstcase benadering).

2.4 Grondwater
Grondwaterstanden
Als gevolg van seizoensfluctuaties veranderen de freatische grondwaterstand
en de stijghoogte van het diepere grondwater. De Gemiddeld Hoogste
Grondwaterstand (GHG) en de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG)
geven de range weer, waartussen de grondwaterstand zich gedurende het
grootste deel van het jaar beweegt. De verschillende klassementen zijn
opgenomen in het WDM [4].

Op basis van dit model ligt de GHG ter plaatse van de projectlocatie tussen de
0,7 m -mv en 1,1 m -mv. De GLG wordt tussen de 1,6 en 2,2 m -mv verwacht.

Stijghoogten
In de omgeving van de locatie bevinden zich een aantal peilbuizen waarvan de
grondwaterstanden opgenomen zijn in het digitale archief van TNO. De
situering van de peilbuizen is weergegeven in figuur 2.2.

grind
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Figuur 2.2 Situering peilbuizen TNO

In tabel 2.2 zijn de karakteristieken van de grondwaterstanden van de
peilbuizen binnen een straal van 2 kilometer weergegeven.

Tabel 2.2 Karakteristieken grondwaterstanden
Peilbuis Diepte filter

(m +NAP)
Maaiveld

(m +NAP)
GLG

(m +NAP)
Gemiddeld

(m +NAP)
GHG

(m +NAP)
B46D0025 1,45 13,80 11,32 11,62 11,92
B46D0835 5,98 12,53 7,56 8,14 8,84
B46D0026 0,60 14,85 12,02 12,36 12,70
B46D1491 6,96 12,14 7,80 8,19 9,06
B46D1516 N.B. 13,11 13,10 13,20 13,29
B46D1544 12,64 13,55 12,52 12,74 12,98
B46D0027 2,40 15,40 12,25 12,58 12,89
B46D0073 1,85 14,35 9,99 10,46 10,93
B46D0076 0,95 15,20 10,88 11,16 11,42
B46D0077 -5,20 15,30 11,48 11,82 12,15
B46D0082 2,85 11,35 8,83 9,19 9,72

N.B.: niet bekend

Uit interpolatie van de data uit tabel 2.2 is de GHG ter plaatse van de locatie
circa NAP +11,7 m.
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De dichtstbijzijnde peilbuis is peilbuis GEMGE30052022GM0002. Deze peilbuis
bevindt zich ten zuidwesten van de onderdoorgang, bij het tankstation aan de
De Grens. De afstand tot de onderdoorgang is circa 750 meter. In figuur 2.3 zijn
de gemeten stijghoogten weergegeven van de periode 1 januari 2024 tot en
met 20 juni 2024.

Figuur 2.3 Gemeten stijghoogten peilbuis GEMGE30052022GM0002

Echter is geconstateerd dat de grondwaterstand in juni 2024 circa NAP +12,1 m
(> GHG) bedroeg als gevolg van de natte winter van 2023/2024 en de
hoogwatersituatie in de Maas. Deze hoogte kwam overeen met de peilbuizen
van de gemeente waarin de grondwaterstand continu gemonitord wordt.

In de berekening (hoofdstuk 3) zal uitgegaan worden van een stijghoogte van
NAP +12,1 m om het noodzakelijk debiet te bepalen (hoogst gemeten
stijghoogte, overeenkomstig de hoogte van de folie waar het grondwater
overheen stroomde tijdens het graven van proefsleuven).

In figuur 2.3 is zichtbaar dat de stijghoogte langzaam daalt, waardoor het
noodzakelijk debiet naar verwachting zal afnemen ten opzichte van de huidige
berekening (zie hoofdstuk 3). Er wordt dus uitgegaan van een worstcase
scenario.

2.5 Oppervlaktewater
De locatie is gelegen in het beheergebied van Waterschap Limburg. De
Kleefsebeek loopt langs het projectgebied. De beek stroomt van het noord-
oosten naar het westen. Ten westen van het projectgebied kruist de beek de
A77. De stuwhoogte of het peil van de beek is niet opgenomen in de legger van
Waterschap Limburg. Uit informatie van de gemeente Gennep is gebleken dat
de beek langs de Brem het grootste deel van het jaar droog staat. Om de
bemalingsdebieten niet te onderschatten wordt aangenomen dat er water staat
in de beek.
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Ten westen van de projectlocatie ligt de Maas op een afstand van circa
2 kilometer. Deze rivier heeft benedenstrooms van de sluis bij Sambeek een
normaal peil tussen de NAP +7,75 m en NAP +10,3 m. In begin juni 2024 was
er sprake van een hoogwatergolf die de afvoer van grondwater naar de Maas
belemmerde, waardoor de grondwaterstand landinwaarts extra kon opstuwen.
Dit is ook zichtbaar in de gemeten grondwaterstanden van het meetnet van de
gemeente (zie figuur 2.3).

In figuur 2.4 is de (hoog)watersituatie vanaf januari tot en met juni 2024
weergegeven.

Figuur 2.4 Waterstanden in de Maas bij Sambeek-beneden

Zichtbaar is dat de Maas invloed heeft op de grondwaterstand ter plaatse van
de locatie (zie figuren 2.3 en 2.4). Zo is de hoogwatergolf in mei/juni 2024
zichtbaar (zie figuur 2.4) in het grondwaterstandsverloop (figuur 2.3). Dit
betekent dat bij een langdurig normaal/laag waterpeil in de Maas de
grondwaterstand ook daalt.

Op circa 1,1 km van de locatie ligt een tak van de oude Maas. Deze staat in
open verbinding met de Maas en heeft ongeveer hetzelfde waterpeil als de
Maas.
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3 Bemalingsaspecten
3.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bemalingsaspecten om de geplande
werkzaamheden in den droge uit te kunnen voeren. Achtereenvolgens komen
de volgende zaken aan bod:

 berekeningsmethode;
 uitgangspunten voor de berekeningen;
 onttrekkingsdebiet en waterbezwaar;
 verlagingen in de omgeving.

Hieraan voorafgaand worden kort de werkzaamheden beschreven die
uitgevoerd worden.

3.2 Uit te voeren werkzaamheden
Om de riolering, kolken en drainage boven de folie aan te kunnen leggen, is
bemaling van het grondwater onder de folie noodzakelijk om opdrijven van de
folie te voorkomen. De folie ligt op ongeveer 1,3 m beneden het wegdek. Dit
betekent een hoogte van circa NAP +11,0 m ter plaatse van de aansluiting met
de onderdoorgang. De globale situering van de folie is weergegeven in
figuur 3.1.

Figuur 3.1 Globale situering aanwezige folie

De grondwaterstand dient circa acht weken verlaagd te worden tot beneden de
folie om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren.
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Begonnen zal worden aan de noordzijde van de A77. De bevindingen en
ervaringen van de bemaling aan de noordzijde worden zo veel mogelijk
meegenomen bij de inrichting van de deepwells aan de zuidzijde.

De totale doorlooptijd van onttrekken grondwater zal tot en met het aanbrengen
van de onderlaag en tussenlaag asfalt zijn, dit zal naar verwachting neerkomen
op acht weken.

3.3 Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd voor het berekenen van de
verwachte debieten, het waterbezwaar en de effecten:

 De neerslag bedraagt 0,8 mm/d (gemiddeld neerslagoverschot).
 Geohydrologische schematisatie is op basis van REGIS v2.II, waarbij de

doorlaatfactoren en laagdikten binnen het modelgebied (zie ook paragraaf
3.5) variëren;

 Het verhang van de grondwaterstand is overgenomen van de website
www.grondwatertools.nl.

 De freatische grondwaterstand ter plaatse van de onderdoorgang bedraagt
NAP +12,1 m (hoogste niveau folie).

 De stijghoogte moet nabij de onderdoorgang verlaagd worden tot
NAP -10,7 m (1,4 m verlaging). De folie is met de helling van de weg mee
gelegd. Aan de uiteinden is de noodzakelijke verlaging minder.

 De bemalingsduur bedraagt totaal acht weken.
 Boven de folie wordt het (regen- en lek)water onttrokken met een drain.
 De grondwaterstand onder de folie wordt verlaagd door middel van

deepwells in verband met de hoge doorlaatfactoren en afstand van de
bronnen tot de werkzaamheden.

Een checklist van gegevens conform BRL12010 is opgenomen in bijlage 1.

3.4 Opbarstgevaar
Het verticaal evenwicht van de putbodem dient altijd gewaarborgd te zijn. Als dit
niet het geval is, bestaat kans op opbarsten van de bodem doordat de water-
druk aan de onderzijde van een waterremmende laag groter is dan het eigen
gewicht van de bovengelegen grond. De diverse ontgravingsniveaus dienen te
worden getoetst aan de opbarstcriteria volgens NEN 9997-1+C1.

Door het ontbreken van scheiden lagen, is er geen sprake van opbarstgevaar.
Echter vormt de folie een weerstand en zal er een dunne zandlaag boven de
folie aanwezig zijn die eventuele opdrijven bij de ontgraving voorkomt. Omdat
dit niet geheel voorkomen kan worden, is een stijghoogteverlaging onder de
folie noodzakelijk.

In tabel 3.1 staan de resultaten van de opbarstberekening samengevat. In de
tabel staat eveneens de maximaal toelaatbare stijghoogte weergegeven,
waarbij geen risico op opbarsten is. De grondparameters zijn afgeleid van
tabel 2.b uit de NEN. De berekeningen zijn opgenomen in bijlage 2. In de
berekeningen is de belastingfactor van 0,9 (G;st) meegenomen in de
neerwaartse druk.
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Tabel 3.1 Resultaten berekeningen opbarstgevaar
Locatie Waterdruk

(kN/m2)
Gronddruk

(kN/m2)
Veiligheidsfactor

(FS <1,0 is onveilig)
Max. stijghoogte

(m +NAP)
Verlaging

(m)
onderdoorgang 16,7 4,6 0,28 10,87 1,23

Als de bodemopbouw van boring B46D1412 (figuur 2.1) gehanteerd wordt voor
de opbarstberekening, bedraagt de maximale stijghoogte NAP +10,87 m bij het
vervangen van de riolering. Bij een stijghoogte hoger dan NAP +10,87 m zal de
folie met de resterende grond boven de folie mogelijk opdrijven/opbarsten.

Echter dient de folie op enkele plaatsen gerepareerd te worden, waardoor in de
berekening van het debiet en waterbezwaar uitgegaan wordt van een grond-
waterstandsverlaging tot NAP +10,7 m (1,4 m verlaging) waardoor er enige
(extra) veiligheid is ingebouwd in de berekeningen en geen onderschatting van
het verwacht debiet ontstaat.

3.5 Berekeningsmethoden
Het onttrekkingsdebiet is uitgerekend op basis van een lokaal grondwatermodel
in MODFLOW (Groundwater Modelling System versie 10.8.1) waarin de
bodemopbouw is overgenomen uit REGIS v2.II.

Het model heeft een totale omvang van 4,9 bij 4,8 kilometer en het grid is op de
locatie van de werkzaamheden verfijnd tot 2 bij 2 meter. Het model bestaat uit
vier modellagen:

Tabel 3.2 Modelschematisatie
Modellaag Bovenkant Onderkant Formatie Doorlaatfactor (m/dag)

(m +NAP) (m +NAP) minimaal gemiddelde maximaal
1 +14,6 à +12,04 12 Boxtel 2,7 4,4 6,1
2 +12,04 -3,8 Beegden 33 74 250*
3 -3,8 -16,5 Kiezeloöliet 5,0 11,1 17,2
4 -16,5 -212 Breda 1,7 3,5 5,3

In het model zijn de primaire watergangen van het waterschap opgenomen met
een bodemweerstand van 2 dagen. De secundaire watergangen hebben een
bodemweerstand van 5 dagen.

Voor de neerslag is een stationaire hoeveelheid van 0,8 mm/dag opgegeven.
Voor de stijghoogten op de randen is het isohypsenpatroon opgevraagd via
www.grondwatertools.nl. De randen zijn aan de oostzijde en westzijde (Maas)
vastgezet.

Door de relatief geringe peilbuizen is het model niet volledig gekalibreerd, op
basis van de stijghoogten en afvoeren. Naast de beschikbare peilbuizen (TNO
en gemeentelijke peilbuizen), is gekeken of de berekende stijghoogte op de
locatie van de onderdoorgang overeenkomt met de waargenomen grondwater-
standen in de project peilbuis (NAP +12,10 m).

De doorlaatfactor van de Formatie van Beegden is onzeker. Om geen
onderschatting te krijgen van het benodigd debiet waardoor de werkzaamheden
(weer) onderbroken moeten worden, is uitgegaan van een doorlaatfactor gelijk
aan 3x de waarde uit REGIS V2.II (circa 220 à 250 m/dag).
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Tijdens een overleg op 13 juni 2024 is, samen met de bronbemaler
(Raaijmakers), gekeken waar deepwells mogelijk geplaatst kunnen worden om
de grondwaterstand tot beneden de onderkant van de folie te verlagen. In de
berekening is uitgegaan van de volgende locaties:

Figuur 3.2 Situering deepwells

Op basis van de resultaten van de bemaling aan de noordzijde kan het zijn dat het
bemalingssysteem aangepast wordt.
In de berekening is uitgegaan van een worstcase scenario (doorlaatfactor van de
Formatie van Beegden > 250 m/dag, verlaging tot 1,3 m -bovenkant asfalt en volledig
retourneren van het onttrokken grondwater).

Dit betekent dat de berekende debieten naar verwachting lager zullen uitvallen dan
berekend. Er is echter geen tijd om op voorhand een pompproef uit te voeren,
waardoor de onttrekking aan de noordzijde als proefbemaling wordt beschouwd.

Om stagnatie bij de uitvoering te voorkomen, worden wel alle deepwells en
retourbemaling aangebracht.
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3.6 Verwachte debieten en waterbezwaar
Met het grondwatermodel is het verwachte debiet (iteratief) berekend totdat er
voldoende verlaging gerealiseerd was. Omdat er maximaal 375 m³/uur geloosd
kan worden op de Kleefsebeek (zie ook paragraaf 3.7), moet een deel van het
onttrokken grondwater geretourneerd worden. In tabel 3.3 is het berekend
debiet weergegeven, inclusief eventuele retourbemaling.

Tabel 3.3 Onttrekkingsdebieten
Onttrekking

m³/dag
Onttrekking

m³/uur

Noord Deepwell 1 3.000 125

Deepwell 2 3.600 150 275

Zuid Deepwell 3 3.000 125

Deepwell 4 3.000 125

Deepwell 5 1.440 60

Deepwell 6 720 30 340

Totaal (m³) 14.760 615 615

Het onttrekkingsdebiet aan de zuidzijde van de A77 bedraagt minder dan
375 m³/uur en kan op de Kleefsebeek geloosd worden. Aan de noordzijde wordt
de onttrokken hoeveelheid geretourneerd in de bodem langs de
Hommersumseweg. In figuur 3.3 is de situering van het retourveld
weergegeven.

Figuur 3.3 Situering retourscherm

In tabel 3.4 zijn de onttrekkingsdebieten, retourdebieten, lozingsdebieten en het
waterbezwaar samengevat.
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Tabel 3.4  overzicht te onttrekken, retourneren, lozen debieten en totaal
waterbezwaar

Noord Zuid Totaal Waterbezwaar

(m³/uur) (m³/uur) (m³/uur) (m³)

onttrekking 275 340 615 826.560

retourbemaling -275 0 275 -369.600

lozing op oppervlaktewater 0 340 340 456.960

3.7 Bemalings- en lozingswijze
In overleg met de bronbemaler (Raaijmakers) wordt voorgesteld om de
bemaling uit te voeren middels deepwells. De bemaling dient echter door de
aannemer als zijnde uitvoeringsdeskundige, nader gedetailleerd en vastgelegd
te worden in een werkplan (zie ook paragraaf 5.1). Hierbij dient gedacht te
worden aan de diameters van de deepwells, de te gebruiken
onderwaterpompen etc.

Voor het leegpompen van de folieconstructie, kan gebruik worden gemaakt van
de bestaande drains boven de folie.

Uit informatie van Waterschap Limburg blijkt dat de maatgevende afvoer van de
Kleefsebeek circa 430 l/sec (1.500 m3/uur) bedraagt. Als vuistregel geldt dat
maximaal 25% van de maatgevende afvoer geloosd mag worden. Er kan dus
maximaal 375 m3/uur geloosd worden op de Kleefsebeek. Het onttrokken
grondwater van het zuidelijk deel (ten zuiden van de A77) kan geloosd worden
op de Kleefsebeek (verwacht lozingsdebiet 340 m³/uur).

Het overig deel (berekend 275 m³/uur) dient geretourneerd te worden, waarbij
van uitgegaan wordt dat het onttrokken grondwater in het noordelijk deel 100%
geretourneerd wordt (aan de Hommersumweg) om te voorkomen dat water
over/onder de A77 geleid moet worden.

De werkelijk benodigde onttrekkingsdebieten zullen veelal afwijken van de
berekende waarden. Het benodigde bemalingsdebiet is immers afhankelijk van
variabelen, zoals de werkelijke stijghoogte, de eigenschappen van de lokale
ondergrond, geografie, lengte onttrekkingsfilter, enzovoort. Daarbij is sprake van
een heterogene bodemopbouw, waarbij enkele kleilagen in delen van het tracé
ontbreken.

In de bemalingsberekeningen is zoveel mogelijk uitgegaan van worst-case
uitgangspunten: in de berekeningen is bijvoorbeeld uitgegaan van een relatieve
hoge stijghoogte (GHG). De berekende debieten zijn gemiddelde debieten
gedurende de tijdelijke grondwaterstandsverlaging. Om de initiële verlaging in de
put of sleuf te realiseren, is tijdelijk een hoger begindebiet nodig. Hierdoor kan het
benodigd debiet in het begin van de bemaling hoger zijn dan het gemiddelde
debiet.

Het waterbezwaar is bepaald op basis van de huidig beschikbare gegevens en
gehanteerde uitgangspunten ten aanzien van doorlaatfactoren, noodzakelijke
verlagingen en uit te voeren werkzaamheden. De aannemer dient de beschikbare
informatie te controleren c.q. aan te passen in het bemalingsplan, zodat hij de
noodzakelijke verlaging kan realiseren. Indien nodig, dient hij een aanvullend
onderzoek uit te voeren (conform BRL12020).
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3.8 Vergunningsaspecten
Bemaling
Sinds 22 december 2009 is de Waterwet van kracht. Sinds het in werking
treden van deze wet is het waterschap het bevoegd gezag voor de
bronneringen, zowel voor de onttrekking als lozing binnen haar beheersgebied.

Het projectgebied ligt binnen het beheersgebied van Waterschap Limburg. In
het beleid van dit waterschap staat dat grondwateronttrekkingen ten behoeve
van bronbemalingen vergunningsplichtig zijn, indien één of meerdere van
onderstaande grenzen wordt overschreden:

 het onttrekkingsdebiet bedraagt meer dan 100 m3/uur;
 het onttrekkingsdebiet bedraagt meer dan 50.000 m3/maand;
 de bemaling duurt langer dan 6 maanden.

Het debiet van de bemaling bedraagt meer dan 100 m3/uur. Hieruit blijkt dat de
bemaling vergunningplichtig is. De vergunning moet aangevraagd worden bij
Waterschap Limburg.

Uit informatie van Waterschap Limburg (mevrouw , Vakspecialist
vergunningen) is er geen retourplicht in het beheergebied van het waterschap.

Lozing
Het onttrokken grondwater kan deels worden geloosd op het oppervlaktewater
in de omgeving. Het kwantitatieve deel van de lozing is vergunningsplichtig
en dient bij het waterschap gemeld te worden.

Het kwalitatieve gedeelte valt sinds 1 juli 2011 onder het Besluit lozen buiten
inrichtingen. Het kwalitatieve deel van de lozing is daarmee vergunningsplichtig
op grond van de Keur van het waterschap als op het oppervlaktewater geloosd
wordt. In het Besluit lozen buiten inrichtingen staan de volgende grenswaarden,
waaraan getoetst moet worden bij lozing van schoon grondwater:

 het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste
50 milligram per liter bedraagt (conform NEN-EN 872);

 als gevolg van het lozen treedt geen visuele verontreiniging op.

Voor de lozing in de bodem (retournatie) is het van belang om de grondwater-
kwaliteit nader te bepalen. Met name de hoeveelheid ijzer kan bepalend zijn
voor het risico op verstopping. Mogelijk zijn zuiverende maatregelen
noodzakelijk om de kans op verstopping te verminderen.

De waterkwaliteit wordt door de aannemer bepaald, zoals besproken op
13 juni 2024.
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4 Effecten
4.1 Primaire effecten
De effecten van de bemaling kunnen in twee groepen worden verdeeld:
primaire effecten zijn de directe effecten van de bemaling, de grondwater-
standsverlaging. De secundaire effecten zijn de effecten van deze verlaging.
Hierbij moet gedacht worden aan zettingen, archeologische waarden en
effecten op groen.

De verlaging van de grondwaterstand (inclusief retourbemaling) is weergegeven
in figuur 4.1.

Figuur 4.1 Verlaging grondwaterstand bij hoge doorlaatfactor voor de formatie van
Beegden (worstcase).

Een detail van de berekende verlaging bij de onderdoorgang is weergegeven in
figuur 4.2.
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Figuur 4.2 Detail weergave van de verlaging bij de onderdoorganggrondwaterstand
bij hoge doorlaatfactor voor de formatie van Beegden (worstcase).

4.2 Secundaire effecten

4.2.1 Zetting
Door de verandering in korrelspanning ten gevolge van de grondwaterstands-
verlaging tot beneden de laagst gemeten waarde ooit, kunnen zettingen
optreden tijdens een bronbemaling. Omdat de laagst gemeten waarde ooit
moeilijk te achterhalen is en er daarbij geen rekening is gehouden met de factor
tijd, wordt uitgegaan van de GLS-waarde (Gemiddelde hoogste Stijghoogte).
Hierbij kan met enige zekerheid van uitgegaan worden dat eventuele zettingen
al volledig zijn opgetreden, aangezien lagere waarden al vaker (en dus van
langere duur) zijn voorgekomen.

Door het ontbreken van zettingsgevoelige lagen in het invloedsgebied, wordt er
geen zettingsschade verwacht. Alleen bij de Maas is klei in de bovengrond
aanwezig. Deze klei is al regelmatig drooggevallen, waardoor eventuele
zettingen al zijn opgetreden.

4.2.2 Ondergrondse constructies
De locatie is gelegen in een gebied, waarbij panden op staal gefundeerd zijn.
Hierdoor wordt er geen schade verwacht aan ondergrondse constructies, zoals
houten palen.

Daarnaast worden er ook geen zettingen verwacht, waardoor er ook geen
schade aan kabels en leidingen worden verwacht (geen spanning op de
aanwezige ondergrondse kabelen en leidingen).
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4.2.3 Verontreinigingen
Gevallen van ernstige bodemverontreinigingen mogen niet verminderd,
verplaatst of verspreid worden, tenzij een (deel)saneringsplan wordt opgesteld.

Voor zover bekend, zijn er geen mobiele verontreinigingen in het grondwater
aanwezig binnen het invloedsgebied (www.bodemloket.nl en info van gemeente
Gennep).

Aanvullende maatregelen ten aanzien van verontreinigingen zijn daarom niet
noodzakelijk.

4.2.4 Onttrekkingen van derden
Binnen het invloedsgebied van de tijdelijke grondwaterstandsverlaging
bevinden zich enkele onttrekkingen van derden. Omdat de onttrekkingsfilters
relatief diep onder maaiveld aanwezig zijn, wordt geen negatieve invloed
verwacht. In de omgeving van de tijdelijke grondwaterstandsverlaging bevinden
zich geen open warmte-/koude systemen (WKO-systemen) of onttrekkingen
van derden.

De locatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied en/of
boringsvrije zone. Er zijn daarom geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.

4.2.5 Archeologische waarden en objecten
Tijdelijke grondwaterstandsverlagingen in de deklaag en/of het watervoerend
pakket kunnen archeologische objecten negatief beïnvloeden. Binnen het
invloedsgebied van de bemalingen bevinden zich geen objecten met een
archeologische waarde Archeologie in Nederland (webgispublisher.nl).

De trefkans wordt op basis van de indicatieve kaart Archeologische waarden als
middelhoog beschouwd (zie figuur 4.3). Omdat de grondwaterstand slechts
tijdelijk verlaagd wordt en de natuurlijke fluctuatie ook hoog is, wordt er geen
schade verwacht aan eventuele archeologische objecten.

In de gebieden waar een hoge verwachtingswaarde is aangetroffen, is de
verlaging minder dan 0,25 m ten opzichte van een extreem hoge grondwater-
stand. De grondwaterstand wordt hierdoor niet verlaagd tot beneden de
Gemiddeld Laagste Grondwaterstand, waardoor de grondwaterstand binnen de
natuurlijke waarden blijft en geen extra verlaging optreedt. Er zijn daarom geen
aanvullende maatregelen noodzakelijk.
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Figuur 4.3 Verlagingen met Archeologische verwachtingskaart

4.2.6 Natuurgebieden, groen en landbouw
Tijdelijke grondwaterstandsverlagingen in de deklaag kunnen leiden tot
negatieve beïnvloeding van natuur. In het invloedsgebied zijn geen gebieden
aanwezig die behoren tot een Natuurnetwerk Nederland-gebied of Natura 2000-
gebieden
(bron: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx). In de
omgeving bevinden zich diverse gebieden, behorende tot de (het)
Natuurnetwerk Nederland (zie figuur 4.4).

Legenda
Hoge trefkans

Middelhoge trefkans

Lage trefkans

Niet gekarteerd
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Figuur 4.4 Verlagingen met situering gebieden met natuurwaarden (groen)

De verlaging binnen deze gebieden is minder dan 25 cm ten opzichte van een
extreme hoge grondwatersituatie (NAP +12,1 m). Dit betekent dat de grond-
waterstand niet verlaagd wordt tot beneden de GLG. Er wordt hierdoor (en in
combinatie met de beperkte bemalingsduur) geen schade verwacht aan de
natuur. Er zijn geen aanvullende maatregelen ten aanzien van natuur
noodzakelijk.

Er bevinden zich geen gebieden van de bufferzones grondwaterafhankelijke
natuur in het invloedsgebied.

4.2.7 Zoet-zout grensvlak
De bemaling wordt niet uitgevoerd in (de nabijheid van) een strategisch
zoetwater voorkomen.

De zoet-zoutgrensvlak bevindt zich dieper dan 200 m -mv, waardoor er geen
invloed verwacht wordt op het grensvlak.
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4.2.8 Conclusie
In tabel 4.1 zijn de risico’s en effecten van de tijdelijke grondwaterstandsdaling
samengevat. Het monitorings-plan, beschreven in hoofdstuk 6, is hierop
afgestemd.

Tabel 4.1 Omgevingsfactoren
Omgevingsfactor
(betrekking op vergunningvoorschrift)

Object binnen
invloedsgebied

Aanvullende monitoring
(zie hoofdstuk 6)

Zettingsgevoelige objecten
 Wegen
 Bebouwing

Ja
Ja

Nee
Nee

Ondergrondse constructies Ja Nee
Verontreinigingen Nee Nee
Onttrekkingen van derden Nee Nee
Archeologische waarden en objecten Ja Nee
Natuurgebieden, groen en landbouw Ja Nee
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5 Uitvoeringstechnische aspecten
5.1 Algemeen
Onder verantwoordelijkheid van de aannemer dient de definitieve
uitvoeringswijze van de bouwput, inclusief alle hulpconstructies, zoals eventuele
damwanden en technische beschrijving van de bemaling, nader te worden
uitgewerkt in een werkplan. Het definitieve, gedetailleerde werkplan van de
aannemer moet inzicht geven in de uiteindelijke uitvoeringswijze en fasering
van de werkzaamheden in verband met opslag van materiaal, materieel-
opstellingen e.d.

Op basis van dit werkplan dienen onder verantwoordelijkheid van de aannemer
de definitieve berekeningen van alle hulpconstructies, zoals eventuele
damwandschermen, te worden gemaakt. Ook de gekozen wijze van bemaling
en het monitoringsplan dienen in het werkplan nader te worden uitgewerkt.
Hierbij moeten ten minste de volgende aspecten worden aangegeven:

 gekozen wijze van bemaling, uiteindelijke situering van de eventuele filters
en pompen;

 omgeving / kritische belendingen of infrastructuur;
 monitoring.

De aannemer dient bij de bemaling aan de volgende resultaatsverplichtingen te
voldoen:

 De grondwaterstand moet minimaal 0,3 m en maximaal 0,5 m beneden de
sleufbodem worden verlaagd.

 Onderstaand is ingegaan op de benodigde monitoring. De aannemer als
uitvoeringsdeskundige is verantwoordelijk voor de monitoring en eventuele
aanvulling op onderstaande monitoringswerkzaamheden.

In overleg met de opdrachtgever is besloten dat de verantwoordelijkheid voor
het wel of niet slagen van de bemalingswijze bij beide partijen (gemeente
Gennep en aannemer) ligt. Mocht blijken dat tijdens uitvoering van de
werkzaamheden de werkwijze toch niet (helemaal) de juiste of voldoende is, zal
opnieuw in overleg met alle partijen (gemeente Gennep, Dura Vermeer en
Raaijmakers Bronbemaling) bekeken worden wat op dat moment gedaan moet
worden.

5.2 Monitoring
Monitoring debietmeterstanden
Op grond van artikel 6.11, tweede lid, van het Waterbesluit moet degene die
grondwater onttrekt per kwartaal meten hoeveel grondwater is onttrokken. Deze
meting moet geschieden met een nauwkeurigheid van 95%. De resultaten van
deze meting moeten uiterlijk op 31 januari van ieder jaar of, indien de
onttrekking is beëindigd, binnen een maand na het tijdstip van beëindiging, aan
het bestuur worden opgegeven.

De grondwaterstand moet minimaal 0,3 m en maximaal 0,5 m beneden de
sleufbodem worden verlaagd. Nadat de gewenste verlaging is bereikt, wordt het
bemalingsdebiet zodanig teruggebracht dat de verlaging niet verder toeneemt.
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Monitoring lozingswater
Er bevinden zich geen verontreinigingen in het grondwater op basis van het
Bodemloket. Aanvullende monitoring ten aanzien van verontreinigingen is
daarom niet noodzakelijk.

Het lozingswater dient te voldoen aan de eisen, gesteld in het Besluit lozen
buiten inrichtingen (zie ook paragraaf 3.8: Vergunningsaspecten).

Monitoring grondwaterstanden
In figuur 5.1 is een voorstel gedaan van de locaties van de monitorings-
peilbuizen. De locaties zijn gekozen nabij aanwezige panden, nabij de
aanwezige folie (controle of voldoende verlaging gerealiseerd worden en op de
0,5 m verlagingscontour om de berekende verlaging te verifiëren). De
stijghoogte in de peilbuizen dient dagelijks (werkdagen) geregistreerd te
worden. Monitoring met telemetrische loggers heeft hierbij de voorkeur, omdat
direct inzichtelijk is hoe ver het grondwater verlaagd wordt.

Figuur 5.1 Situering monitoringspeilbuizen (blauwe punten)
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5.3 Samenvatting
In tabel 5.1 zijn de monitoringswerkzaamheden samengevat. De
monitoringswerkzaamheden dienen goedgekeurd te worden door het
waterschap.

Tabel 5.1 Samenvatting monitoringswerkzaamheden
Onderdeel werkzaamheden actiewaarde actie
Onttrekking  Dagelijks (werkdagen)

opnemen en registreren van
debietmeterstand.

 Dagelijks (werkdagen)
opnemen en registreren
grondwaterstanden in
peilbuizen nabij en rondom
de bemaling.

 -

 Grondwaterstand minder dan
0,3 m -putbodem.

 Grondwaterstand meer dan
0,5 m beneden putbodem.

 -

 Onttrekkingsdebiet verhogen.

 Onttrekkingsdebiet verlagen.

Lozing  Bemonstering lozingswater
(dag 1, 3, 7 en 14).

 Visuele verontreiniging
 Concentraties boven

lozingsnorm.

 Informeren en overleg bevoegd
i.v.m. passende maatregelen
(zuivering).
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Bijlage 1 – Checklist BRL
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Onderdeel Van toepassing? Geschiktheid beschikbare
gegevens

Aanvullende
gegevens nodig?

Ja Nee Acceptabel Onvoldoende Ja Nee

1.  Overzicht realisatieplan
Meest recente realisatieplan,
inclusief bouwputbegrenzing en
funderingsplan

X X X

Status van het realisatieplan. Hoe
zeker is de uitvoering? Zijn er
alternatieven met mogelijke
consequenties voor de omvang van
de bemaling?

X X X

Diepte en omvang benodigde
verlaging van de grondwaterstand

X X X

De meest waarschijnlijke
uitvoeringsmethode(n), inclusief
planning. Hou hierbij ook rekening
met eventuele onzekerheden in het
bouwplan

X X X

De meest kritische uitvoerings-
methode(n), inclusief planning. Hou
hierbij ook rekening met eventuele
onzekerheden in het bouwplan

X X X

2.  Karakterisering
/schematisering van de
ondergrond

Geologie X X X

Geohydrologie X X X

Grondmechanische aspecten X X X

Bodemkundige aspecten X X X

3.  Freatische grondwaterstanden
en stijghoogten

Grondwaterstanden X X X

Stijghoogten X X X

4.  Oppervlaktewatersysteem
Ligging, diepte en peil
oppervlaktewater

X X X

5.  Kwaliteit opgepompt, te lozen
en/of te infiltreren water

Parameters in relatie tot
milieuverontreinigingen (PAK's,
min. olie, metalen, enz.)

X

Parameters in relatie tot
lozingseisen waterschap (minimaal
eisen BLBI: zuurstof, ijzer,
onopgeloste bestanddelen,
temperatuur en zuurgraad)

X X X

Parameters in relatie tot eisen
eventuele lozing op riolering (bijv.
ijzer, ammonium, kalk. pH). Neem
contact op met waterschap voor
specifieke eisen.

X
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Onderdeel Van toepassing? Geschiktheid beschikbare
gegevens

Aanvullende
gegevens nodig?

Ja Nee Acceptabel Onvoldoende Ja Nee

6.  Lozingsmogelijkheden
opgepompt water

Lozingseisen (kwaliteit, kwantiteit,
temperatuur)

X X X

Lozingsmogelijkheden, inclusief
wenselijkheid, verplichting of
noodzaak toepassen
retourbemaling.

X X X

7.  Aanwezige verontreinigingen
en explosieven

Aanwezigheid, ligging en aard
bodem- en
grondwaterverontreinigingen

X

Aanwezigheid explosieven X X X

8.  Aanwezigheid en ligging
(kwetsbare) (bodem)
gebruiksfuncties

Landbouw, natuur,
groenvoorzieningen, kwetsbare
bomen, kwetsbare beplantingen
e.d.

X X X

Grondwaterbeschermingsgebieden X X X

Oppervlaktewater (KRW-, Natura
2000-doelen, etc.)

X X X

Wegen, spoor, tunnels, kabels en
leidingen, drainage, waterkeringen
e.d.

X X X

Zettingsgevoelige bebouwing en
fundering Opbarsten
(water)bodems

X X X

Houten palen X

Kelders en overige verdiepte
bebouwing

X

Zoet/brak en brak/zout grensvlak X X X

Andere
onttrekkingen/retourneringen

X X X

Archeologie en aardkundige
waarden

X X X

Strategisch zoet grondwatergebied X

Collegiale toets

Opgesteld door: Collegiale toets door: 

Datum: 3 juli 2024 Datum: 4 juli 2024
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Bijlage 2 – Opbarstberekening


